

## **Informacija o produženju roka u Ugovoru za realizaciju projekta mapiranje školske infrastrukture**

Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. maja 2023. godine, usvojila je Informaciju o projektu „Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje“, sa predlozima Memoranduma o saradnji i Ugovora o projektu između Ministarstva prosvjete i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS-a. Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji i Projektnog Ugovora između Ministarstva i UNOPS-a, od 29. juna 2023. godine, otpočela je realizacija projekta “Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje”, sa periodom implementacije od 1. jula 2023. do 29. februara 2024. godine.

Svrha ove informacije je da izvijesti o dosadašnjoj realizaciji Projekta, kao i da predoči prijedlog za produžetak projekta za tri mjeseca, kako bi se osnažili rezultati postojećeg projekta, i pripremili kapaciteti potrebni za nastavak sprovođenja mape puta ( stranice 2 i početku stranice 3 u Informaciji) predstavljene u važećem Ugovoru.

Projekat je zamišljen kao trogodišnjeg programa na način što je prva faza podrazumijevala sačinjavanje metodologije, 13 timova inženjera, njihove obuke, kao i razvoj baze podataka i softverskog rješenja, za prikupljanje, obradu i analizu podataka prikupljenih sa terena, dok je u drugim fazama predviđeno prikupljanje podataka u preostalih 500 objekata obrazovanja, kao i detaljnu analizu sa predlozima aktivnosti, te stvaranje regulatornog i strateškog okvira za planiranje investicija u obrazovanju za naredni 10 godišnji period. Prva faza projekta je procijenjena na 300.000,00 eura, koje su obezbijedene i realizovane iz državnog budžeta 2023. godine. Vlada Crne Gore je prepoznala bitnost nastavka ovog projekta te Zakonom o budžetu za 2024. godinu predvidjela 350.000,00 eura, za ovu namjenu. Detaljniji prikaz projekta je u dokumentu u prilogu „Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje“, kao i budžet prve faze projekta.

U okviru važećeg Ugovora, realizovane su sledeće aktivnosti:

- Razvijen je metodološki pristup za procjenu funkcionalne analize školske infrastrukture;
- Sprovedena je procjena 40 škola, uključujući i preporuke vezane za unapređenje stanja ovih škola;
- Potpuno je razvijen i funkcionalan elektronski sistem za upravljanje podacima o obrazovnoj infrastrukturi (praćenje i planiranje stanja infrastructure), kreiranim kao dio postojećeg MEIS-a.

Kako je inicijalnim predlogom predviđeno da ova faza projekta traje do 29. februara 2024. godine, te da se razrađena metodologija prvo pilotira na 4 različite obrazovne ustanove, te da se u narednom koraku ista kalibrira kroz dodatni uzorak od 40 ustanova, ukazala se potreba da prije sumiranja nalaza procesa prikupljanja podataka, te prije nastavka projekta treba dodatno kalibriranje metodologije, na minimum još 10 objekata. Na osnovu tog reprezentativnijeg uzorka omogućiće se da se sa većom preciznošću dođe do zaključaka prve faze, te da se bolje pripremi sljedeća faza za implementaciju. Tako je

s tim u vezi predloženo da se kroz produženje perioda implementacije Projekta “Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje”, sprovedu dodatne aktivnosti:

- Definirati sveobuhvatni pregleda infrastrukturnih ulaganja na osnovu urađenih procjena školskih objekata, koji će dati uvid u stanje i trendove u vezi sa analiziranim školskom infrastrukturom, kao i identifikovati potrebe i prioritete za ulaganja u školsku infrastrukturu, sa fokusom na nivo portfolija umjesto na pojedinačno stanje školska;
- Pored inicijalno navedenog broja škola, procijeniti stanje dodatnih do 10 škola;
- Na osnovu ostvarenog napretka i rezultata Projekta, imajući u vidu identifikovane naučene lekcije, izraditi Plan procjene kaopciteta preostalih škola, koji će jasno definisati aktivnosti, proizvode potrebni resursi za realizaciju procjene i na taj način uspostaviti osnovu za efikasan nastavak procjene.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija opredijelilo se i smatra da je ovaj pristup racionalan iz više razloga, od kojih su najbitniji taj da će se dodatnim analizama u ovoj olakšati naredne faze, te s toga predlažemo produžetak ovog ugovora samo u roku a ne dodavanja obaveza u sljedeću fazu implementacije, za kojom postoji potreba, te za koju su opredijeljena sredstva. Kao dodatni argument koji nas navodi da je potrebno nastaviti ovu fazu, te napraviti aneks u dijelu roka umjesto nastavka projekta kroz fazu II je i to što smo prilikom posjete predstavnika Evropske Investicione Banke EIB, obaviješteni da je od njihove strane također prepoznat značaj ovog programa, te da su obezbijedena sredstva od 2.6 miliona eura granta za cijelokupnu implementaciju projekta. Kako još uvijek nemamo potvrdu o načinu realizacije granta mišljenja smo da bi korišćenje budžetskih sredstava za nastavak implementacije II faze bio nepotreban, te da će se u periodu trajanja predloženog aneksa, stvoriti preduslovi za dinamiziranje aktivnosti na projektu, odmah po uključivanju grant sredstava i banke, a za šta neće trebati duži period od 3 mjeseca.



## PROJEKTNI UGOVOR

### IZMEĐU

MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA CRNE GORE

I

KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE

### U VEZI SA PROJEKTOM

**“Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje”**

#### AMANDMAN br.1

Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (u daljem tekstu „UNOPS“) i ministarstvo nadležno za resor obrazovanja - **MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA CRNE GORE, ranije Ministarstvo prosvjete** (u daljem tekstu „Izvor finansiranja/Ministarstvo“), koje se zajedno sa UNOPS-om u nastavku pominje kao „Strane“, zaključili su Ugovor 29. juna 2023. za svrhu realizacije Projekta pod nazivom ““Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje” (u daljem tekstu “Projekat”).

**S OBZIROM NA TO DA** su Strane saglasne izmijeniti Ugovor i produžiti period trajanja Ugovora za tri mjeseca, sa novim datumom završetka Projekta, 31. maj 2024. i revidira opseg projekta.

**STOGA**, a u skladu sa odredbama Ugovora, Strane su saglasne o sljedećim izmjenama Ugovora:

- 1) Sljedeći paragraf 5 preambule Ugovora se briše u cjelosti:

**“S OBZIROM NA TO DA je procijenjena vrijednost ovog projekta cca 650,000.00 eura, i da je Ministarstvo sa pozicija tekućeg budžeta za 2023. godinu obezbijedilo iznos od 300,000.00 eura za početak realizacije projekta, preostala sredstva će se realizovati tokom 2024. godine, kao modifikacija ovog Sporazuma ili kao dio novog Sporazuma;”**

- 2) Član 3 se briše u cjelosti i mijenja da glasi:

“3. Troškovi su prihvatljivi ukoliko nastanu do 31.05.2024.”

- 3) Član 6 se briše u cjelosti i mijenja da glasi:

“6. Sva obavještenja za Izvor finansiranja šalju se na adresu:

Ime: Dr Anđela Jakšić-Stojanović  
Funkcija: Ministarka  
Adresa: Vaka Djurovica BB, 81000 Podgorica



**Crna Gora  
Ministarstvo prosvjete,  
nauke i inovacija**



Tel/Faks: 020 410 100

Mejl: [kabinet@mp.gov.me](mailto:kabinet@mp.gov.me); [finansije@mp.edu.me](mailto:finansije@mp.edu.me);

Sva obavještenja za UNOPS šalju se na adresu:

Ime: Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

Funkcija: Višedržavna kancelarija UNOPS-a u Srbiji

Adresa: Skerliceva 4, 11000 Belgrade, Serbia

Telefon: +381 11 3441 106"

4) Prilog III, Opis projekta, se briše u cijelosti i zamjenjuje se revidiranim Prilogom III - Opis projekta koji je u prilogu.

5) Prilog IV se briše u cijelosti i zamjenjuje sa revidiranim Prilogom IV - Budžet koji je u prilogu.

Svi ostali uslovi i odredbe Ugovora, osim onih koji su ovdje izmijenjeni, ostaju nepromijenjeni i nastavljaju za važenjem u punom smislu i dejstvu.

Datum stupanja na snagu ovog Amandmana je 1. mart 2024. nakon što ga Strane potpišu.

U POTVRDU NAVEDENOG, ovlašćeni predstavnici obje Strane potpisuju ovaj Amandman u četiri originalna primerka, dva na crnogorskom jeziku i dva na engleskom jeziku, od kojih će se svaki smatrati originalom i svi propisno izvršeni činiće jedan cijeli dokument. U slučaju bilo kakvog neslaganja između verzije na engleskom jeziku i verzije na crnogorskom jeziku, verzija na engleskom jeziku će imati prednost u tumačenju.

<p>U ime Ministarstva:</p> <p>_____</p> <p>Potpis Dr Anđela Jakšić-Stojanović Ministarka Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore</p> <p>Datum: _____</p>	<p>U ime UNOPS-a:</p> <p>_____</p> <p>Potpis Tim Lardner Vršilac dužnosti - Regionalni direktor za Evropu i Centralnu Aziju</p> <p>Datum: _____</p>
--	---

## Prilog IV - Budžet

Projekat: Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje

Dužina trajanja projekta: **11 mjeseci**

Br.	Budžetska linija	Budžet (EUR) do 29 feb.2023	Izmijenjeni budžet (EUR)*	Kamata (USD)**
1	Razvoj Metodološkog pristupa (međunarodni i nacionalni eksperti, troškovi obuke, projektno i operativno osoblje, putovanja indirektni troškovi i troškovi pružanja usluga)	€ 46,753.25	€ 47,101.40	
2	Izgradnja tima za procjenu i usklađivanje metodologije (eksperti, troškovi obuke, troškovi 5 procjena školskih objekata, projektno i pomoćno osoblje, putni, operativni, indirektni i troškovi i troškovi pružanja usluga)	€ 44,415.58	€ 46,275.92	
3	Sprovesti procjenu školske infrastrukture do 50 <del>40</del> odabranih škola (plaćanje inženjera, projektnog i pomoćnog osoblja, putni, operativni, indirektni i troškovi pružanja usluga)	€ 109,090.91	€ 124,017.12	\$ 2,138.46
4	Razvoj sistema za upravljanje podacima koji se odnose na infrastrukturu kao dio MEIS-a (razvoj i operacionalizacija informacionog sistema koji se odnosi na infrastrukturu, obuka korisnika, projektno i pomoćno osoblje, putni, operativni, indirektni i troškovi i troškovi pružanja usluga)	€ 99,740.26	€ 82,605.56	
	<b>Total</b>	€ 300,000.00	€ 300,000.00	\$ 2,138.46

\*Ove budžetske linije uključuju UNOPS-ovu naknadu za upravljanje (indirektni trošak) koja se nadoknađuje kao 6,43% direktnih troškova projekta.

\*\* Obračunata kamata u iznosu od 2.138,46 USD biće korišćena za projektne aktivnosti.