



**Crna Gora**

**VLADA CRNE GORE**

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**P R E D L O G**

završnog izvještaja o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom  
2020-2024. godina

Podgorica, mart 2025. godine

**SADRŽAJ**

**strana**

<b>I UVODNI REZIME.....</b>	<b>3</b>
<b>II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA (STATUS INDIKATORA USPJEHA).....</b>	<b>20</b>
<b>III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE O IMPLEMENTACIJI AP ZA POSLJEDNJU GODINU SPROVOĐENJA STRATEŠKOG DOKUMENTA.....</b>	<b>59</b>
<b>IV NALAZI EVALUACIJE.....</b>	<b>273</b>
<b>V OSVRT NA PLANIRANA I UTROŠENA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA CJELOKUPAN PERIOD SPROVOĐENJA STRATEŠKOG DOKUMENTA.....</b>	<b>282</b>
<b>VI PREPORUKE ZA EFIKASNIJU REALIZACIJU DEFINISANJA CILJEVA.....</b>	<b>288</b>
<b>PRILOG: Izvještaj Plana projekata u cilju realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2024. godini.....</b>	<b>292</b>

## I. UVODNI REZIME

Saglasno Programu rada Vlade Crne Gore za 2024. godinu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa drugim ministarstvima i organima uprave koji imaju nadležnost u integrisanom upravljanju granicom, pripremilo je Završni izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godina.

Uvažavajući preporuke Evropske komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa državnim organima koji imaju nadležnost upravljanja državnom granicom, uz podršku angažovanog eksperta iz EU, pripremili su novu Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina, Okvirni akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina. **Strategija i Okvirni akcioni plan urađeni su u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list CG”, broj 54/2018).** Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. januara 2020. godine, donijela je Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina, Okvirni akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina i Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2020. godinu.

Završni izvještaj urađen je na osnovu ostvarenog napretka u 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godini, u realizaciji Strategije integrisanog upravljanja granicom i Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godinu, kao i sa osvrtom na nerealizovane mjere iz Okvirnog akcionog plana i u skladu sa preporukama iz Ekspertske misije o integrisanom upravljanju granicom koja je održana u periodu od 25-29. januara 2021. godine, u online formatu. Preporuke su sadržane u Privremenim mjerilima iz Poglavlja 24-podoblast vanjske granice i Šengen, koje su tokom perioda 2020-2024. godine., inkorporirane u godišnjim akcionim planovima. Mjere i aktivnosti sprovedene **u proteklom periodu su od velikog značaja za unaprijeđenje sistema integrisanog upravljanja granicom.** Vremenski okvir za sprovođenje mjera u Okvirnom akcionom planu za sprovođenje Strategije IUG, **usklađen je sa dinamikom procesa pristupanja Crne Gore u EU i Šengenskom prostoru.**

**Crna Gora je 2006. godine uspostavila sistem integrisanog upravljanja granicom (IUG) i nastavila usavršavanje ovog sistema u skladu sa preporukama i najboljom praksom Evropske unije.** Glavni cilj Strategije je **ispunjavanje kriterijuma za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i šengenskom prostoru,** te je u kontinuitetu bilo neophodno obezbijediti efikasan rad granične policije i ostalih službi koje imaju nadležnost na državnoj granici u cilju očuvanja nacionalne bezbjednosti i bezbjednosti Evropske unije, naročito u pogledu suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala.

Koncept integrisanog upravljanja državnom granicom Crne Gore i drugih država Zapadnog Balkana bitno doprinosi da prostor Jugoistočne Evrope bude zona partnerstva, stabilnosti i privrednog razvoja, budući da se smanjivanjem potencijalnih bezbjednosnih rizika stvaraju preduslovi za brži i kvalitetniji razvoj crnogorskog društva i naših susjeda.

Završni izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godina, sadrži: **Uvodni rezime; Informaciju o napretku u postizanju strateških i operativnih ciljeva (status indikatora uspjeha); Tabelu za izvještavanje o implementaciji akcionog plana za posljednju godinu sprovođenja strateškog dokumenta; Nalaze evaluacije sprovođenja Strategije za integrisano upravljanje granicom 2020-2024; Osvrt na planirana i utrošena finansijska sredstva za cjelokupan period sprovođenja strateškog dokumenta i Preporuke za efikasniju realizaciju definisanih ciljeva.**

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državna komisija za granicu, pratili su i koordinirali aktivnosti na realizaciji mjera utvrđenih Strategijom integrisanog upravljanja granicom 2020-2024., Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina, kao i godišnjih akcionih planova za 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu, dajući time doprinos daljem unapređenju sistema integrisanog upravljanja granicom, kao dijelu ukupnog bezbjednosnog sistema Crne Gore. **Za izradu Nalaza evaluacije o sprovođenju Strategije za integrisano upravljanje granicom 2020-2024. godina, angazovan je ekspert Filip Dragović,** u okviru projekta „Tehnička pomoć za komplementarnu mjeru za Sektorsku budžetsku podršku u integrisanom upravljanju granicom -NEAR/TGD/2023/EA-RP/0050", finansiran od strane Agencije za finansiranje.

**Nalaz evaluacije je sastavni dio Završnog izvještaja o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024, dok će ključne preporuke date na osnovu istog, biti inkorporirane u novoj Strategiji za integrisano upravljanje granicom 2025-2028.**

Okvirni akcioni plan je sastavni dio Strategije IUG, odnosno instrument za njeno sprovođenje. Okvirnim akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godina, programirano je: 1 strateški cilj, 11 operativnih ciljeva, 31 ključna mjera i 186 aktivnosti, sa pratećim indikatorima uspjeha i konkretne aktivnosti za sprovođenje tih ciljeva, nosiocima aktivnosti, rokovima i potrebnim finansijskim sredstvima. Za realizaciju konkretnih aktivnosti nadležni organi su planirali sredstva u okviru redovnih budžeta. U najvećoj mjeri koristila su se i sredstva pretpristupne pomoći u okviru IPA fondova i drugi izvori finansiranja.

Godišnji akcioni planovi su se revidirali, uvažavajući preporuke sa Taiex ekspertskih misija kao i realizacijom privremenih mjerila, dopunjali u cilju obezbjeđenja efikasnog sprovođenja ciljeva Strategije IUG, te iz tog razloga je povećan broj aktivnosti za realizaciju u odnosu na planirane aktivnosti u OAP. U periodu od 2020-2024. godine, za realizaciju je bilo planirano, ukupno 788 aktivnosti, od čega je realizovano 526 odnosno 66,75%, djelimično realizovano 128 odnosno 16,24%, nerealizovano 134 odnosno 17,00%. **Značajno je napomenuti da se veći broj aktivnosti realizovao u kontinuitetu, te da je i to jedan od razloga zbog čega nije moguće jasno utvrditi procenat realizacije za cjelokupni period iako su bili utvrđeni rokovi za realizaciju istih.**

**Dakle, sve aktivnosti koje nijesu realizovane tokom 2020-2024. godine, biće inkorporirane u Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2025-2026. godina. Potrebno je naglasiti da neke od aktivnosti nije bilo moguće realizovati tokom perioda važenja Strategije, zato što su nerealno postavljene rokovi za realizaciju istih, jer ih je moguće realizovati tek nakon pristupa EU. Sami postupak preduzimanja procedura iz nadležnosti institucija kao nosioca aktivnosti,**

**zahtjeva je faznu realizaciju, što je još jedan od razloga nerealizovanih aktivnosti, kao i nedostatak kadrovskih kapaciteta i finansijskih sredstava.**

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u **2020. godini**, sadrži **1 strateški cilj i 11 operativnih ciljeva, 31 ključnu mjeru i 168 aktivnosti**. Realizovano je **132 aktivnosti odnosno 77,97%**, djelimično realizovano **23 odnosno 13,69%** i nererealizovano **13 odnosno 8,34 %**.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u **2021. godini**, sadrži: **4 privremena mjerila iz poglavlja 24- podoblast vanjske granice i Šengen, 15 preporuka ekspertske misije o integrisanom upravljanju granicom, iz 2021.godine, 1 strateški cilj i 11 operativnih ciljeva, 11 ključnih mjera i 190 aktivnosti**. Realizovano je **119 aktivnosti odnosno 62,63%**, djelimično realizovano **32 odnosno 16,84%** i nerealizovano **39 odnosno 20,53 %**.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u **2022. godini**, sadrži i **15 preporuka ekspertske misije o integrisanom upravljanju granicom, 1 strateški cilj, 11 operativnih ciljeva, 11 ključnih mjera i 151 aktivnost**. Realizovano je **84 aktivnosti odnosno 56,37%**, djelimično realizovano **30 odnosno 20,13%** i nererealizovano **37 odnosno 23,5 %**.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u **2023. godini**, sadrži i **15 preporuka ekspertske misije o integrisanom upravljanju granicom, 1 strateški cilj, 11 operativnih ciljeva, 11 ključnih mjera i 129 aktivnosti**. Realizovano je **85 aktivnosti odnosno 65,8 %**, djelimično realizovano **21 odnosno 17,4 %** i nerealizovano **23 odnosno 17,8%**.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u **2024. godini**, sadrži i **15 preporuka ekspertske misije o integrisanom upravljanju granicom, 1 strateški cilj, 11 operativnih ciljeva, 30 ključnih mjera i 148 aktivnosti**. Realizovano je **104 aktivnosti odnosno 72,29 %**, djelimično realizovano **23 odnosno 14,86 %** i nerealizovano **22 odnosno 14,86 %**.

**Budžetom Crne Gore, na poziciji za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, za cjelokupan period sprovođenja ovog strateškog dokumenta, u cilju realizacije akcionih planova, opredijeljeno je 18.478.197,91 miliona eura, od kojih je utrošeno 6.271.328,834 €.**

Značajno je istaći da je granična kontrola u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno granične policije, koja je primarni organ odgovoran za implementaciju Strategije integrisanog upravljanja granicom. Granična policija vrši graničnu kontrolu, a njene organizacione jedinice zadužene su za graničnu kontrolu na kopnenim, vodenim granicama i graničnim prelazima, suzbijanje nezakonitih migracija, analizu rizika i međunarodnu saradnju granične policije. Međutim, otežavajuća okolnost u radu, a u skladu sa trenutnom procjenom stanja, je sticanje prava na odlazak u penziju na graničnih policajaca. Krajem 2023. godine, u Sektoru granične policije zapošljeno je 25 novih službenika raspoređivanjem akademaca sa Policijske akademije. Takođe, 07. marta 2024. godine je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo Vladi Crne Gore zahtjev za davanje saglasnosti za zapošljavanje 66 lica koja su završila JU Viša škola „Policajska akademija“ u Danilovgradu u zvanju pripravnik. Ministarstvo unutrašnjih poslova je obezbijedilo finansijska sredstva za zapošljavanje. U

skladu sa Zakonom o budžetu za 2024. godinu predviđena sredstva za popunu radnih mjesta za 66 lica. U zaključcima Vlade Crne Gore br. 08-100/24-1174/2 od 12. marta 2024. godine konstatovano je da Vlada prihvata i daje saglasnost na zahtjev dostavljen od strane MUP-a i zadužila Upravu za ljudske resurse da sprovede postupak javnog oglašavanja za popunjavanje navedenih radnih mjesta, koji je djelimično sproveden.

Granična policija obavlja poslove iz svoje nadležnosti, u oblasti granične kontrole, koja podrazumijeva nadzor državne granice između graničnih prelaza i granične provjere na graničnim prelazima. Granična policija Crne Gore ostvaruje zapažene rezultate u oblasti suzbijanja nezakonitih migracija, posebno kroz kontinuirane zajedničke aktivnosti međunarodne operativne policijske saradnje sa EUROPOL-om i partnerskim službama iz EU i našeg regiona. Saradnja sa EUROPOLOM je intenzivirana i ojačana, posebno kroz EMPACT (eng. *European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* – Evropska multidisciplinarna platforma protiv kriminalnih prijetnji). Sektor policije opšte nadležnosti, Sektor granične policije, Sektor za finansijsko – obavještajne poslove i Sektor za borbu protiv kriminala, imaju direktan pristup sigurnom komunikacijskom kanalu EUROPOL i SIENA, što omogućava brzu, sigurnu i efikasnu razmjenu informacija sa EUROPOLOM i državama članicama Evropske unije.

Takođe, **značajna je saradnja Crne Gore sa EMSOM- Evropskom agencijom za pomorsku bezbjednost**, MAOC - Centrom za pomorske analize i operacije - CLEAN SEA NET – Evropskim sistemom za satelitsku detekciju naftnih mrlja na moru, EU LRIT Data Centrom - Evropskim data centrom za satelitsko praćenje brodova, SAFESEANET-OM- Evropskim sistemom za najavu dolaska brodova, IMS -Integriranim pomorskim sistemom i dr.

Značajnu ulogu u sprovođenju Strategije IUG ima i **Uprava carina**, u skladu sa Zakonom o carinskoj službi i **Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – Veterinarska inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, kao i Zdravstveno – sanitarna inspekcija, saglasno zakonima iz ovih oblasti**. Složenost zadataka koji se obavljaju na granici, zahtijeva podršku drugih državnih organa i organa uprave u radu graničnih službi. **Da bi se uspostavio sistem IUG kompatibilan sa evropskim standardima, ostvarena je saradnja sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom pravde, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom saobraćaja, Ministarstvom pomorstva, Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Upravom za nekretnine, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Upravom za saobraćaj, Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Agencijom za zaštitu životne sredine.**

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, vrši poslove koji se odnose na sprovođenje inspeksijskog nadzora i kontrolu u oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarne oblasti. Veterinarski i fitosanitarni pregled se vrši na dvanaest mjesta ulaska za pošiljke životinjskog i biljnog porijekla koje podliježu kontroli, od kojih samo jedan granični prelaz ispunjava uslove za vršenje ovih kontrola. Potrebno je istaći da je jedno od mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 12, da **Crna Gora mora obezbjediti vršenje službenih kontrola u skladu sa EU standardima**. Dakle, moraju se ispuniti svi uslovi za vršenje veterinarske i fitosanitarne kontrole na graničnim inspeksijskim mjestima (GIM), koji se odnose na infrastrukturu, opremu i vršenje kontrole na graničnim prelazima, kao i razvoj informacionih sistema koji omogućava povezivanje svih segmenata kontrola, carinskim i

povezivanjem sa EU informacionim sistemima, imajući u vidu da će, nakon pristupanja Crne Gore EU, to biti spoljna granica EU.

**U tom smislu, Crna Gora je korisnica pretpristupne pomoći, tako da u okviru IPA 2021 Projekta „EU za podršku poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori”, sprovode se aktivnosti koje, između ostalih, podrazumijevaju projektovanje, izgradnju i nadzor tri granična inspeksijska mjesta (GIM) za veterinarske i fitosanitarne kontrole. Projekat je otpočeo 15. decembra 2022. godine., potpisivanjem Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2021. godinu (IPA 2021).** Granični prelazi na kojima će biti izgrađeni GIM-ovi, obuhvataju granične prelaze Božaj, Kula i Aerodrom u Golubovcima. Za granični prelaz Božaj dobijeni su Urbanističko – tehnički (UT uslovi) od Opštine Tuzi. Tenderska procedura za izbor projektanta ovih objekata je završena i nakon nekoliko zahtjeva za korekciju od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, odobren je evaluacioni izvještaj, a nakon toga se očekuje i potpisivanje ugovora za izgradnju. Kompletiranje tendera za izgradnju objekta očekuje se u drugoj polovini 2025. godine, nakon čega će uslijediti izgradnja objekata. Planirane aktivnosti omogućiće postizanje propisanih mjerila, koje su povezane sa obavezama iz pogovaračkog poglavlja 12.

Policijski i carinski službenici, kao i službenici inspeksijskih službi u izvršavanju svojih dužnosti postupaju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, zakonima i drugim propisima, pridržavajući se standarda postupanja a naročito onih koji se odnose na dužnost služenja ljudima, poštovanje zakonitosti, ostvarivanje ljudskih prava, nediskriminacije pri izvršavanju zadataka, uzdržanost u upotrebi prinude, zabranu mučenja i ponižavajućih postupaka, pružanje pomoći nastradalim licima, obavezu zaštite tajnih i ličnih podataka, obavezu odbijanja nezakonitih naređenja i suprotstavljanje svakom obliku korupcije. Takođe, na godišnjem nivou se realizovao **Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici**, koji donose Uprava policije, Uprava carina i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, a ima za cilj da se preventivno djeluje u slučaju svakog oblika korupcije u Graničnoj policiji i drugim graničnim službama.

Nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, carinska, veterinarska i fitosanitarna kontrola na crnogorskoj spoljnoj granici vršiće se u ime Evropske unije. To podrazumijeva da se u procesu integracija Crne Gore u EU, sporazumima sa susjednim državama definišu granični prelazi preko kojih će se odvijati promet roba biljnog i životinjskog porijekla.

U periodu 2020-2024. godine unaprijeđen je sistem integrisanog upravljanja granicom u skladu sa preporukama i najboljom praksom Evropske unije i to usaglašavanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Dakle, **vršene su izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli** („Službeni list CG” br. 72/09, 20/11, 40/11, 39/13 i 17/19, 145/21 i 123/23), **kojim su stvoreni uslovi za implementaciju sporazuma o pograničnom saobraćaju sa susjednim državama**. Donijet je **Zakon o obradi podataka o putnicima u vazдушnom saobraćaju** („Službeni list CG”, broj 111/22, od 05. oktobra 2022. godine) u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela (PNR). Uspješno se implementiraju **Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca** („Službeni list CG”, br. 2/17, 3/19 i 77/2024) i **Zakon o carinskoj službi** („Službeni list CG”, br. 3/16 i 80/17). Vršene su izmjene i dopune **Zakona o strancima** („Službeni list CG”,

br. 12/2018, 3/2019, 86/2022 i 77/2024, od 08.08.2024. godine), kojim se uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Zatim, unaprijeđeni su kapaciteti za priliv tražilaca azila; unaprijeđene su aktivnosti i kapaciteti Granične policije u vršenju granične kontrole; unaprijeđena je prekogranična policijska saradnja i aktivnosti na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala; sprovedene su aktivnosti na rješavanju bilateralnih pitanja sa susjednim državama; realizovane su aktivnosti na implementaciji zaključenih međunarodnih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju; uspješno je sprovedena realizacija Programa sektorske budžetske podrške EU za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom; nabavljena je i instalirana oprema za elektronski nadzor graničnih prelaza i državne granice iz sredstava Sektorske budžetske podrške; izvršene su pripreme za stavljanje u funkciju opreme za nadzor državne granice.

**Izgrađeni su novi granični prelazi Ranče, Vraćenovići-Deleuša, Zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna-Grabon i vršene su pripreme za rekonstrukciju GP Šćepan Polje, završena je regulacija korita rijeke Sutorina; završena rekonstrukcija graničnog prelaza Željeznička stanica u Bijelom Polju; završena rekonstrukcija graničnog prelaza Zupci u Zupcima (BiH) u cilju uspostavljanja zajedničke granične kontrole, u toku su pripreme za otvaranje ovog ZGP.** Potrebno je u narednom periodu izvršiti optičko povezivanje na ostalim graničnim prelazima, na kojim nema. Optikom su povezani sljedeći granični prelazi: Debeli Brijeg, Sitnica, Luka Kotor, Aerodrom TV, Porto MNE, Lula Bar, Sukobin, Božaj, Aerodrom PG, Ranče, Dobrakovo, Dračenovac, Željeznička stanica Tuzi, Kobilica, Zajednička željeznička stanica u Bijelom Polju, Luka Budva.

Unaprijeđen je Okvirni program obrazovanja, stručne obuke i specijalističko usavršavanje službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije; uspostavljena je veza između DKP-a, Centra za vize, MUP-a i Uprave policije; sprovedeni su sporazumi o uzajamnoj pomoći u carinskim, veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i unaprijeđena je koordinacija i sinhronizacija aktivnosti organa koji imaju nadležnost na granici. Nastavljeni su naponi na jačanju kadrovskih kapaciteta unutar Granične policije i Uprave carina, sprovođenjem obuka, što je rezultiralo značajnim porastom otkrivanja i sprečavanja prekograničnog kriminala. Dodatno je ojačana granična kontrola zahvaljujući funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju između ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije u Trebinju i Zajedničkog Centra za policijsku saradnju u Plavu, između ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo. U cilju unaprijeđenja institucionalnih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta policijskih i carinskih službenika i službenica za efikasno djelovanje, na nacionalnom nivou i sa međunarodnim tijelima, na prevenciji, suzbijanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, realizovane su obuke od strane nacionalnih trenera i FRONTEx-a za Graničnu policiju i Upravu carina i Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Ostvareni rezultati u sprovođenju akcionih planova Strategije integrisanog upravljanja granicom tokom 2020-2024. godine, doprinijeće da Crna Gora uspješno okonča pregovore za poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost, 30 - Vanjski odnosi, 12 - Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, 31-Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 29 - Carinska unija. Pitanje migracija usko je povezano i sa Pregovaračkim poglavljem 2 - Sloboda kretanja radnika, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.



**Ključna dostignuća indikatora učinka u cilju realizacije operativnih ciljeva:**

U implementaciji *Operativnog cilja 1*, koji se odnosi na ispunjenost evropskih i šengenskih standarda, u zakonodavnom, administrativnom i inistitucionalnom pogledu u oblasti integrisanog upravljanja granicom, a posebno u oblasti granične kontrole, postignuta je pozitivna vrijednost na kraju 2024. godine odnosno na kraju sprovođenja strateškog dokumenta u odnosu na polaznu, srednju i ciljnu vrijednost.

**Indikator 1: Smanjeno vrijeme zadržavanja na graničnim prelazima sinhronizacijom rada graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura, nije ispunjen, zbog nerealno postavljenih rokova.** Postavljena polazna vrijednost na početku 2020., da je najduže vrijeme zadržavanja u turističkoj sezoni oko 30 minuta. Srednja vrijednost na kraju 2022., da će vrijeme zadržavanja biti smanjeno na 20 minuta. Ciljna vrijednost u 2024. godini., da će vrijeme zadržavanja biti smanjeno na 15 minuta. **Dakle, indikator nije ispunjen jer zadržavanje traje i preko 60 minita tokom ljetnje turističke sezone.**

**Indikator 2: Granični prelazi zadovoljavaju kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi, je djelimično ispunjen.** Postavljena je polazna vrijednost na početku 2020., da trinaest graničnih prelaza ispunjava minimum kriterijuma propisanih Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi. Srednja vrijednost na kraju 2022., da petnaest graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi. Ciljna vrijednost u 2024. godini. da 80% graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi. Shodno kriterijumima koji su propisani **Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi, za sada 15 graničnih prelaza zadovoljava iste. Tokom 2020-2024. godine, izgrađena su 3 nova granična prelaza koji zadovoljavaju kriterijume shodno Uredbi.**

**Indikator 3: Povećan broj realizovanih patrola i zajedničkih graničnih patrola sa graničnim policijama susjednih država za 20 %.** Postavljena je polazna vrijednost na početku 2020, te tokom 11 mjeseci 2019. godine, realizovano je 16384 patrola, od čega 13484 na zelenoj i 2900 na plavoj granici. Na osnovu Sporazuma i Protokola realizovane su 964 zajedničke patrole sa graničnim policijama susjednih država: sa Bosnom i Hercegovinom-352; sa Republikom Srbijom-194; sa Republikom Albanijom-322; sa Republikom Kosovom-81; na Jadranskom moru sa Republikom Hrvatskom na Prevlaci- 15. Srednja vrijednost na kraju 2022., povećan broj realizovanih patrola za 10 %. Ciljna vrijednost u 2024. godini, takođe povećan broj realizovanih patrola za 10 %. Ispunjen je indikator, zato što je u je u periodu od 2020-2024. godine, **zajedničkih patrola realizovano: 3.026 (3.136). I to sa: Republikom Albanijom: 1.645 (1509); Republikom Srbijom: 461(486); Bosnom i Hercegovinom: 688 (880); Republikom Kosovo: 181 (204). Na Jadranskom moru, sa Republikom Hrvatskom, na Prevlaci (akcija „Zona“): realizovano 51 (57) patrola.**

U implementaciji *Operativnog cilja 2*, koji se odnosi na unaprijeđenje integrisanog sistema kontrole mora, nadzora državne granice i traganja i spašavanja na moru, akcije

traganja i spašavanja na moru aktivnostima zaštite državne granice i unaprijeđenjem integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora, ostvaren je određeni napredak.

**Indikator 1:** Unaprijeđen postojeći Sistem elektronskog nadzora mora i državne granice u cilju adekvatnog pokrivanja Bokokotorskog zaliva, Skadarskog jezera i rijeke Bojane, **nije ispunjen.** Postavljena polazna vrijednost, da postojeći sistem ne pokriva cjelokupnu državnu granicu Crne Gore. Srednja vrijednost, da je uspostavljen sistem nadzora u Bokokotorskom zalivu. Ciljna vrijednost, da je uspostavljen sistem nadzora na Skadarskom jezeru i rijeci Bojani. Analiza rizika još uvijek nije izrađena za plavu granicu, što treba da bude prioriteta aktivnost u narednom periodu. Tokom 2024. godine, izrađena je Studija procjene, na osnovu koje je preporučeno da se uspostave 4 senzorske lokacije, zajedno sa Komandno-Operativnim centrom. Prioritetna lokacija će biti STEGVAŠ. Za realizaciju ovih aktivnosti, zadužena je Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

**U implementaciji Operativnog cilja 3, koji se odnosi na smanjenu ranjivost državne granice efikasnijim reagovanjem u primjeni raspoloživih resursa, na osnovu sprovedenih analiza rizika i prijetnji koji mogu uticati na bezbjednost državne granice, u skladu sa EU CIRAM modelom, ostvaren je određeni napredak.**

**Indikator 1:** Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnih kriminalnih aktivnosti (spriječeni nezakoniti prelasci državne granice na graničnim prelazima sa tuđom putnom ispravom ili falsifikovanim putnim dokumentom i nedozvoljen ulazak u Crnu Goru zbog neispunjavanja uslova), ostvaren je veliki napredak u realizaciji ovog indikatora. Postavljena je polazna vrijednost indikatora, tako da je tokom 11 mjeseci 2019. godine na graničnim prelazima spriječen nezakoniti prelazak državne granice za 215 lica ( tuđa putna isprava i bez putne isprave). Nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru za 661 lice zbog neispunjavanja uslova. Srednja polazna vrijednost 2022., da je smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 5 %. Ciljna vrijednost 2024., smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 10%. **Tokom 2020-2024. godine, stanje bezbjednosti na državnoj granici, bilo je stabilno, nije registrovan nijedan granični incident, dok je registrovano 1035 (1683) lica u povredi državne granice koje se uglavnom odnose na nezakoniti prelazak državne granice.** U najvećem broju radi se o državljanima susjednih, socio-ekonomski i ratom nesigurnih zemalja.

**Radom granične policije u nezakonitom prelasku državne granice, van graničnih prelaza, tokom 2020-2024. godine spriječeno je 2604 (1880) lica, a odustalo od nezakonitog prelaska državne granice na ulasku u Crnu Goru 15745 (21553) lica.**

**U implementaciji Operativnog cilja 4, koji se odnosi na unaprijeđenje međunarodna saradnja, posebno, sa susjednim državama, institucijama EU i FRONTEX-om, sada Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu, na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i readmisiji lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, ostvaren je određeni napredak.**

**Indikator 1: Razgraničenje Crne Gore sa susjednim državama. Crna Gora je potpisala sporazume o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom, a državna granica sa Republikom Albanijom je definisana.** Dakle, ovaj indikator je djelimično realizovan. Postavljena polazna vrijednost ovog indikatira 2020., je bila da nijesu zaključeni ugovori o državnoj granici sa Republikom Albanijom, Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom. Srednja vrijednost 2022., vršene su pripreme za zaključivanje preostalih ugovora o državnoj granici. Ciljna vrijednost na kraju 2024., da je zaključen ugovor o državnoj granici sa Republikom Albanijom. Međutim, nije došlo do realizacije ovog indikatora. Vođeni pregovori sa Republikom Hrvatskom na konačnom rješavanju pitanja državne granice. Obavljene pripreme za zaključivanje ugovora o državnoj granici sa Republikom Srbijom. Na nivou Državnih komisija za granicu, razmatrane su aktivnosti na pripremama za obilježavanje državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

**Indikator 2: Uspostavljena operativna saradnja KC-a Podgorica sa EUROSUR-om.**

Postavljena je polazna vrijednost 2020., za uvođenje KC-a Podgorica u operativnu upotrebu je bila do kraja 2019. godine i uslovljena je nabavkom računarske i druge IT opreme, koja je predmet donacije Programa ICITAP. Srednja vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2022., povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih i pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 5 %. Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2024., povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih, pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 10 %. Elektronsko osmatranje državne granice vršilo se planski i kontinuirano u skladu sa dostignutim i raspoloživim sistemom elektronskog osmatranja i pored mnogih otežavajućih faktora, jer i dalje nije uspostavljen potpuni daljinski monitoring nad svim postojećim osmatračko-detekcionim senzorima, uz činjenicu da radarsko, IR i CCTV osmatranje akvatorije Jadranskog mora i dalje nije u funkciji. Nastavljen je razvoj Koordinacionog centra na privremenoj lokaciji u Zagoriču. **1. oktobra 2024. godine.**, započeti su radovi na izgradnji zgrade Koordinacionog sistema (KC), čime će se unaprijediti bezbjednost na crnogorskim granicama i omogućiti bolji uslovi za rad službenika granične policije. Tako da se može konstatovati da je indikator djelimično ispunjen. Operativnom upotrebom Sistema elektronskog nadzora državne granice, tokom perioda 2020-2024, **detektovano je 483 (554) nezakonitih prelazaka državne granice.**

**Indikator 3: Unaprijeđenje saradnje u zajedničkim centrima za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu, u skladu sa zaključenim sporazumima između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije i između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo, u najvećoj mjeri za realizaciju ovog cilja je ispunjen.** Postavljena polazna vrijednost, da je za 11 mjeseci 2019. godine razmijenjeno ukupno 626 informacija (Trebinje-469 i Plav-157). Srednja vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2022., povećan je broj razmijenjenih informacija za 10 %. Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2024., povećan je broj razmijenjenih informacija za 30 %. Ukupan broj razmijenjenih zahtjeva preko Zajedničkih centara za policijsku saradnju, od strane službenika granične policije Crne Gore, tokom 2020-2024, u ZCPS Trebinje iznosi: **5.147 (4.296)**, dok u ZCPS Plav **1.306 (1.187)**. **Indikator je ispunjen.**

U implementaciji *Operativnog cilja 5*, koji se odnosi na ojačanu međuinstitucionalnu saradnju na poslovima integrisanog upravljanja granicom u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, suzbijanja prekograničnog kriminala, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi, zdravlja životinja, vegetacije i ekosistema duž državne granice, ostvaren je veliki napredak.

**Indikator 1:** Na godišnjem nivou je rađena zajednička analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Postavljena polazna vrijednost 2020., da zajednička, godišnja, analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove nije bila urađena. Srednja vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2022., urađene, godišnje, zajedničke analize rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za 2021. i 2022. Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2024., urađena, godišnja, zajednička analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za 2023. i 2024. godinu. Tokom 2024. godine, izrađena Zajednička analiza Uprave policije i Uprave carine, tako da je u potpunosti ispunjen indikator.

**Indikator 2:** Sprovođenje zajedničkih akcija Uprave policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Postavljena polazna vrijednost, bila je da su sproveli 20% više zajedničkih akcija u odnosu na 2019. godinu, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica. Srednja vrijednost 2022., da su Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sproveli 10% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica. Ciljna vrijednost 2024., da su Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sproveli 20% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica. Ovaj indikator je djelimično ispunjen.

U skladu sa **Sporazumom o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom, na lokalnom nivou granične službe svakodnevno vrše razmjenu informacija, utvrđuju analizu rizika u cilju efikasnije granične kontrole za suzbijanje svih vidova prekograničnog kriminala. Takođe, saradnja se odnosi i na zajedničke istrage i na provjere.** Tokom 2020-2024. godine, sprovedene su zajedničke operacije i to: „IDEAL X“, „OPSON X“, STOP II“, „PANGEA XIV“, „COLLINSVALE“, „PANDORA VI“, „Dani zajedničke akcije – SEE JAD 2021“, „DEMETER VII“ i „Thunder 2021“.godine. Takođe, sprovedena je zajednička akcija koja se odnosi na kontrolu drvenog materijala za pakovanje. Tom prilikom zajednički pregled je izvršen nad 58 pošilki od čega 8 nije ispunjavalo propisane uslove. U cilju jačanja međuagencijske saradnje i sprovođenja principa

„četiri oka” realizuju se zajedničke kontrole roba na graničnim prelazima pripadnika Granične policije i službenika Uprave carina. Realizovano je 51.637 (79812) zajedničkih inspekcija roba. Uspostavljena je elektronska najava pošiljki preko SEED PLUS Sistema i za fitosanitarne i veterinarske inspektore na graničnim prelazima, u cilju sprovođenja uvezivanja relevantnih baza podataka i pristupa bazama podataka, za aktivnosti koje su sprovedene shodno CEFT-a sporazumu.

Uprava carina je kreirala u periodu od **1. jula – 1. oktobra 2024. godine i stavila u produkciju u SAT (sistem za analizu rizika)** dva profila rizika koji se odnose na na bezbjednost proizvoda u zajedničkoj akciji sa tržišnom inspekcijom.

Realizacijom zajedničke kontrole roba, postiže se jedan vid prevencije borbe protiv korupcije, što potvrđuje i prisustvo predstavnika FRONTEX-a, njihov rad na graničnim prelazima, učestvovanje u zajedničkim operacijama.

**U implementaciji Operativnog cilja 6, koji se odnosi na uspostavljanje normativnog i operativnog okvira za otkrivanje i sprečavanje ilegalnih boravaka, nezakonitog useljavanja i nezakonitih zapošljavanja u cilju blagovremenih priprema za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru, ostvaren je veliki napredak.**

**Indikator 1: Smanjenje broja ilegalnih boravaka u CG za 50 %.** Postavljena polazna vrijednost 2020., da je broj podnešenih prekršajnih prijava zbog nezakonitog boravka 811 (za 11 mjeseci 2019. godine). Srednja vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2022., broj ilegalnih boravaka u Crnoj Gori je smanjen za 30 %. Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2024., broj ilegalnih boravaka u Crnoj Gori je smanjen za 50 %. Tokom 2020-2024, **registrovano je 23.540 (28365) migranata. Realizovano je 2279 (2584) akcija kontrole kretanja i boravka stranaca, a prekršajno je procesuirano 12976 (12592) lica zbog nezakonitog boravka**, što znači da je u znatnoj mjeri smanjen nezakoniti boravak u Crnoj Gori, i time postignuta ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta.

**U implementaciji Operativnog cilja 7, koji se odnosi na unaprijeđenje sistema readmisije (vraćanja i prihvatanja) stranih i domaćih državljana u skladu sa zaključenim sporazumima i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ostvaren je veliki napredak.**

**Indikator 1: Povećanje broja postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana za 30 %.** U znatno većoj mjeri ostvaren je napredak u realizaciji ovog indikatora. Postavljena polazna vrijednost 2020., da je broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana u 2019., ukupno 40, od čega uz saradnju sa IOM-om 21, uz asistenciju UP. Srednja vrijednost na sredini sprovođenja strateškog dokumenta 2022., broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 20 %. Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2024., broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 30 %.

Shodno Sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku od granične policije Republike Hrvatske, **prihvaćeno je 88 (95) lica, Republike Srbije 61 (83) lica i Bosne i Hercegovine**

**307 (2.272) lica. Predato je 18 (10) lica graničnoj policiji Republike Srbije, 358 (652) lica graničnoj policiji Albanije, 1 (1) graničnoj policiji Republike Hrvatske i 127 (29) lica graničnoj policiji Republike Kosovo. Takođe, u skladu sa Sporazumima o readmisiji izvršen je tranzit 39 (36) lica preko teritorije Crne Gore.**

Tokom 2020-2024, organizacione jedinice granične policije dale su saglasnost za **privremeni boravak za 141.734 (135.760) zahtjeva**, odnosno 114.432 (100.794) **saglasnosti za produženje privremenog boravka stranim državljanima.**

Tokom 2020-2024, shodno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, **namjeru za međunarodnu zaštitu kod policije izrazilo je 22.459 (16.660) stranaca.**

Dobrovoljni povratak u matičnu zemlju obezbjeđivanjem putne isprave i novčanih sredstava od strane policije organizovan je za 84 (44) lica, **a uz podršku IOM-a za 66 (24) lica.**

Uvođenjem u funkciju elektronske evidencije prijave boravka stranaca - RB 90 znatno je modernizovan sistem prijave i odjave boravka stranaca. Migratorno kretanje je konstantno, ali je zabilježen značajan pad - od 40% u odnosu na 2023. godinu. Kontinuirano se bilježi značajan broj registrovanih migranata iz Sirije, Avganistana i Irana – odnosno 43% od ukupno registrovanih. Manji je broj realizovanih akcija kontrole kretanja i boravka stranaca, ali je njima procesuiran veći broj stranaca.

Formirana je radna grupa za uspostavljanje sistema za indentifikaciju i registraciju migranata koji će biti kompatibilan sa EURODAC u skladu sa Master planom koji je izradio FRONTEx. Instalirana je i stavljena u funkciji oprema za indentifikaciju i registraciju stranaca koji izražavaju namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu na objektu Odsjeka za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju u dijelu koji koriste službenici policije. Takođe, ista oprema je instalirana i stavljena u funkciji u Pljevljima u prostorijama granične policije i koristi je inspektor za strance.

**U Prihvatištu za strance tokom perioda 2020-2024, bilo je smješteno 824 lica**, od kojih najviše državljana Turske – 180, Avganistan – 97, Tajvan – 58, Irak – 30, Srbija – 97, Iran – 26, Maroko – 21, Palestina – 14, Sirija – 15, Kosovo 56 i dr.

**U implementaciji *Operativnog cilja 8*, koji se odnosi na unaprijeđenje nivoa poštovanja, zaštite i promocije osnovnih prava, profesionalnog postupanja službenika angažovanih na graničnoj kontroli, kao i njihova stručna osposobljenost za efikasniju upotrebu tehničke opreme, realizacijom obuke i stručnog usavršavanja, ostvaren je veliki napredak.**

***Indikator 1: Službenici angažovani na graničnoj kontroli su osposobljeni za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa standardima EU.***

**Postavljena je polazna vrijednost 2020.**, da broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 70 %. Srednja vrijednost 2022., da broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je trenutno

80%. Ciljna vrijednost 2024., da broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 100%.

Tokom 2020-2024, postignut je napredak u ispunjenju ovog indikatora a najviše tokom 2022.,2023. I to, 4.531 (2.924) službenika Sektora granične policije pohađalo je ukupno 723 (506) obuka, od čega je 777 (28) obuka realizovana samostalno, dok je 632 (279) obuka organizovano na obrazovnim i drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu od strane domaćih i međunarodnih partnera. Kao slabost sistema obučavanja, kontinuirano se prepoznaje nedostatak platforme za onlajn učenje.

Veliki broj obuka realizovan je u saradnji sa međunarodnim partnerima, od čega najviše: FRONTEX, IOM, UNDOC, OSCE, SR Njemačke, Velike Britanije i dr.

Značajno je istaći obuke koje su uticale na unaprijeđenje rada: obuka za obje linije rada; Kontrola stranaca, Borba protiv trgovine ljudima; Operativni rad i analiza rizika; Suzbijanje prekograničnog kriminala; Strani jezici; Policijski integritet; Međunarodna zaštita stranaca; Krivični postupak; Prekršajni postupak; Ljudska prava i slobode; EU; Primjena Zakona o unutrašnjim poslovima; Obuka u zimskim uslovima uz upotrebu ATV vozila sa gusjenicama i motornim sankama, VCG; Istrage u vezi sa KD i prekršajima iz nadležnosti granične policije, PA Danilovgrad; Primjena policijskih ovlašćenja i upotreba sredstava prinude, PA Danilovgrad; Stručno-specijalistička obuka za rad sa službenim psom, NCA Velika Britanija; Trgovina ljudima i krijumčarenje migrantima, OSCE I GiZ; Primjena smjernica za obavljanje razgovora sa osobama za koje postoji sumnja da su žrtve trgovine ljudima, OEBS; Napredna obuka službenika za upotrebu vatrenog oružja i metode operativnog treninga, SR Njemačka; Obuka za otkrivanje najnovijih falsifikovanih dokumenata, Frontex; Obuka službenika za bezbjedno upravljanje Enduro kros motorima, PA Danilovgrad; Održavanje i otklanjanje kvarova na vazдушnim ili aero čamcima, ICITAP; Obuka za pretragu i praćenje plovila, NCA Velika Britanija; Praktična obuka za rad na doniranim uređajima, UNDP; Humanitarno upravljanje granicom, IOM, Obuka za prepoznavanje prevaranata preko crta lica, SR Njemačka. Najzastupljenije su bile obuke iz oblasti: Granične kontrole (granične provjere-21, nadzor državne granice.

Službenici Sektora granične policije učestvuju u tzv. Industrial Days događajima, koje organizuje FRONTEX, tokom kojih proizvođači prezentuju najsavremeniju opremu, uređaje i sisteme, koji se koriste ili se mogu koristiti na poslovima granične kontrole.

**U implementaciji *Operativnog cilja 9*, koji se odnosi na kontrolu kvaliteta u sprovođenju zakona u upravljanju granicom i postupanja policijskih i carinskih službenika angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli se sprovode u skladu sa standardima EU, ostvaren je veliki napredak.**

***Indikator 1: Uspostavljen djelotvoran mehanizam kontrole u upravljanju granicom u cilju otkrivanja, suzbijanja i procesuiranja slučajeva korupcije u graničnim službama.***

Postavljena je polazna vrijednost da se početkom 2020. godine sačini izvještaj o procesuiranim slučajevima korupcije u Graničnoj policiji i Carini. Srednja vrijednost 2022., da je povećan broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji i Carini za 10%. Ciljna vrijednost 2024., povećan broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji i Carini je 20 %. **Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici** između Uprave policije, Uprave carina, Uprave za inspekcijske poslove i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uspješno je realizovan u periodu 2020-2024. I to, u **2020.**, realizovano je 95,7% dok nije realizovano 4,3% mjera; u **2021.**, realizovano 95,7% mjera dok nije realizovano 4,3% mjera; u **2022.**, realizovano je 95,7% dok nije realizovano 4,3% mjera; u **2023.**, realizovano je 95,7% dok jedna mjera nije realizovana odnosno 4,3% i u **2024.**, realizovano je 100 %, odnosno realizovane su sve planirane aktivnosti.

Povećan je broj postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, tokom 2020-2024, pokrenuto je 81 (62) disciplinskih postupaka, od čega 59 (41) krivična postupka, 22 (21) prekršajna postupka. Takođe, 152 (146) disciplinska postupka, od čega su 147 (138) za teži disciplinski prekršaj i 5 (8) za lakši disciplinski prekršaj.

Sektor granične policije u kontinuitetu sprovodi aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja korupcije i zloupotreba u svim organizacionim jedinicama, kao i drugih ponašanja koja su suprotna propisima i etičkim pravilima. Metode borbe protiv korupcije i neprimjernog postupanja: pravni metodi borbe protiv korupcije i kažnjavanje, administrativni metodi borbe protiv korupcije, regrutovanje i rotacija. Takođe, rukovodioci policije vrše redovne i vanredne kontrolne obilaskе službenika na svim radnim pozicijama odnosno kontrolu svih radnih aktivnosti prateći kvalitet rada, način vršenja poslova, a posebno pažnju posvećuju radnim mjestima koja su prema procjeni najviše kritična za korupciju i zloupotrebe. Rotacija službenika vrši se redovno i planski, gdje se službenici angažovani na poslovima graničnih provjera raspoređuju i na poslove nadzora državne granice ili u DS RC i obratno.

**Indikator 2: Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli je smanjen za 80 %.**

Postavljena polazna vrijednost da se početkom 2020. godine sačini izvještaj o registrovanim pritužbama na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli u 2019. godini. Srednja vrijednost 2022., da je broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjen za 30 % u odnosu na 2019. godinu. Ciljna vrijednost 2024., da je broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjen za 50 % u odnosu na 2019. godinu. Kontinuirano su preduzimate aktivnosti na sprječavanju svih oblika nepravilnosti i korupcije, te samim tim je i smanjen broj podnesenih pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine, angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli, tako da je ovaj indikator ispunjen.

Građani mogu prijaviti korupciju i druge oblike nepravilnosti putem uspostavljenih mehanizama, i to: putem otvorene telefonske linije u dežurnim službama RC GP, DS RC Sjever: 050 432 840, mobilni telefon: 067 184 269; DS RC Centar: 020 225 618, mobilni telefon: 067 184 999; DS RC Jug: 030 312 269, mobilni telefon: 067 174 294, kao i putem e



maila: [koordinacioni.centar@policija.me](mailto:koordinacioni.centar@policija.me), fiksni telefon: +382 20 262 866, mobilni telefon: +382 67 180 493. Značajno je istaći da je **od strane građana tokom 2020-2024. godine, podneseno 67 (62) pritužbi – žalbi na postupak službenika granične policije.**

Uprava carina je uspješno implementirala **Plan integriteta**, čiji je sastavni dio Mapa rizika radnih mjesta, na godišnjem nivou. Plan integriteta je u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije i isti je dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije i objavljuje se na web sajtu Uprave carina. Na web stranici Uprave prihoda i carina kontinuirano se postavljaju informacije/izvještaji i saopštenja iz oblasti edukacije i obuka carinskih službenika, profesionalne etike, integriteta i borbe protiv korupcije.

Građani mogu prijaviti korupciju i druge oblike nepravilnosti putem uspostavljenih mehanizama, i to: putem **Otvorene carinske linije 080081333**, putem telefona, poštom na adresu **Oktobarske revolucije 128**, Podgorica. Operativni centar Uprave carina objedinjava Carinsku otvorenu liniju, video nadzorom sa graničnih prelaza Božaj, Debeli Brijeg, Dobrakovo, Dračenovac, Ranče, Sitnica i Sukobin-Murićani, praćenje informacija iz SEED sistema i ažuriranje baze podataka.

U toku **2020.** godine., dostavljeno je 10 prijava građana i privrednih subjekata putem uspostavljenog mehanizma za prijavu koruptivnih radnji i drugih oblika nedozvoljenog postupanja, tako da je tri slučaja utvrđena osnovanost prijave. Takođe, razmijenjene su 21 informacija sa tužilaštvom i sudovima. Takođe, razmijenjene su 61 informacija sa Upravom policije i drugim državnim organima za sprovođenje zakona. Samostalno i u saradnji sa Upravom policije podnijeto je 18 krivičnih prijava nadležnom državnom tužilaštvu.

U toku **2021.** godine., upućeno je ukupno 3 prijave koje su se odnosile na sprovođenje carinskih procedura, rad i postupanje carinskih službenika u graničnim Carinskim ispostavama. Po ovim prijavama su postupile nadležne organizacione jedinice i sprovele kontrole, te utvrdile da ne postoji osnovanost predmetnih prijava. Takođe, podnijete su četiri krivične prijave protiv četiri službenika. Uprava Carina protiv osam službenika zbog počinjenog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, davanje i primanje mita i dr. Takođe, službenici Uprave prihoda i carina su samostalno i u saradnji sa Upravom policije podnijeli 16 krivičnih prijava nadležnom državnom tužilaštvu. Donijeta je Odluka o pokretanju disciplinskog postupka protiv 1 službenika CF Grnčar, CI Berane, PJ Carinarnica Bijelo Polje, Sektor za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica, zbog teže povrede službene dužnosti.

U toku **2022.** godine., nije bilo slučajeva sprovođenja unutrašnjih kontrola u graničnoj policiji (po pritužbama građana i po službenoj dužnosti). Uprava prihoda i carina, donijela je rješenja o suspenziji za 7 službenika ove Uprave zbog počinjene teže povrede službene dužnosti. Takođe, protiv 12 službenika ove Uprave pokrenut je krivični postupak i donijeta su rješenja o suspenziji za iste do okončanja krivičnog postupka.

U toku **2023.** godine., pokrenula je ukupno 13 disciplinskih postupaka protiv zaposlenih koji su počinili teže povrede službene dužnosti. Postupci su pokrenuti za 7 carinskih i 6 poreskih službenika. Od navedenog broja zbog težine propusta u radu, 2 službenika su suspendovana sa radnih mjesta do okončanja postupka.

U toku 2024. godine., nije bilo slučajeva sprovođenja unutrašnjih kontrola u graničnoj policiji po pritužbama građana i po službenoj dužnosti.

**Ministarstvo zdravlja kroz rad Zdravstveno-sanitarne inspekcije**, u okviru lokalnih timova za Integrirano upravljanje granicom i realizacijom Sporazuma o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju državnim granicom, ostvaruje saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom carina i Upravom za **bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**, koji sprovode i aktivnosti na realizaciji **Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici**. Tokom 2020-2024. godine., nije bilo slučajeva pokretanja disciplinskih postupaka protiv pripadnika nadležnih inspeksijskih službi.

**U implementaciji Operativnog cilja 10**, koji se odnosi na implementiranje mehanizma solidarnosti saradnjom Crne Gore sa EU, jačanjem sposobnosti za preuzimanje odgovornosti zaštite vanjskih granica EU i unaprijeđeno funkcionisanje Sistema integrisanog upravljanja granicom, ostvaren je određeni napredak.

**Indikator 1: Povećanje broja projekata za dalji razvoj sistema za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje granične infrastrukture, koji bi se finansirali iz sredstava pretpristupne pomoći, je djelimično ispunjen u odnosu na ciljnu vrijednost.** Postavljena polazna vrijednost 2020., bila je da se radi na implementaciji sedam sporazuma o graničnim prelazima sa susjednim državama. Srednja vrijednost 2022., da se poveća broj projekata za dodatnih dva projekta. Ciljna vrijednost 2024., da je povećan broj projekata za dodatnih pet projekata.

Značajno je istaći da je Crna Gora kroz Instrument za pretpristupnu pomoć, dobila dvije donacije i to kroz projekte:

#### **I) IPA 2021- Sektorska budžetska podrška za integrirano upravljanje granicom:**

Sektorska budžetska podrška je poseban vid podrške koji se odobrava u cilju pružanja efikasne pomoći i ostvarivanja konkretnih rezultata. Kako bi bila odobrena neophodno je da država korisnica bude posvećena reformi i/ili razvojnim rezultatima u određenoj oblasti. Finansijskim sporazumom definiše se visina odobrenih sredstava ali koliko će korisnik povući sredstava zavisi od stepena ispunjenosti dogovorenih indikatora. Odobrena je i druga sektorska budžetska podrška iz programa IPA 2021 u iznosu od 15 miliona eura. Predviđen period implementacije je 2023-2025.

#### **II) Projekat IPA 2022 „Individualna mjera za jačanje kapaciteta za upravljanje granicom u korist zemalja Zapadnog Balkana“**

Tokom 2024. godine, započeta je realizacija projekta koji se finansira sredstvima EU, a koja se odnosi na izgradnju zgrade Nacionalnog koordinacionog sistema (NCC). Projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), čime će se unaprijediti bezbjednost na crnogorskim granicama i omogućiće se bolji uslovi za rad službenika granične policije. Takođe, ovaj vid saradnje i partnerstva između Crne Gore i Evropske unije je ključan ka daljem unaprijeđenju upravljanja migracijama a prema evropskim standardima predstavlja i vitalni korak na putu prema punopravnom članstvu u EU.

U okviru opredjeljenog budžeta, koji je umanjen za operativne troškove IOM-a, realizovaće se nabavka i instalacija opreme i softvera u skladu sa Masterplanom za uvođenje EURODAC sistema u iznosu od oko 5,4 miliona eura. Predviđena je i nabavka sistema za elektronski nadzor plave granice kao i adaptacija pomorskih baza granične policije i postavljanje optičkih kablova za povezivanje graničnih prelaza.

**Indikator 2: Saradnja Crne Gore sa Evropskom Agencijom za graničnu i obalsku stražu sprovodi operativne aktivnosti u područjima zaključenog Sporazuma.**

Postavljena je polazna vrijednost da tokom 2020. godine, počne operativna saradnja sa FRONTEX-om u skladu sa zaključenim Sporazumom. Srednja vrijednost 2022., da se povećan broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 10 % na godišnjem nivou. Ciljna vrijednost 2024., da se povećan je broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 20 %. Prvi sporazum o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) u Crnoj Gori, stupio je na snagu 1. jula 2020. godine, a drugi u novembru 2023. godine. Tokom 2020-2024. godine, intenzivirana je saradnja. Realizovane su zajedničke operacije na spoljnoj granici EU, zajedničke akcije u borbi protiv prekograničnog kriminala, pronalaženju ukradenih vozila i plovila, suzbijanju nezakonitih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima i otkrivanju prevara u vezi sa putnim dokumentima, tako da je ovaj indikator u potpunosti ispunjen.

**U implementaciji Operativnog cilja 11, koji se odnosi na unapređenje četvoroslojnog modela kontrole pristupa koji čini osnovu integrisanog upravljanja granicom, kroz pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema i dalji razvoj kancelarije SIRENE (Zahtjev za dodatnim informacijama na nacionalnom pristupu) i Viznog informacionog sistema, ostvaren je manji napredak u ovom petogodišnjem periodu.**

**Indikator 1: Vizni informacioni sistem će biti harmonizovan sa VIS-om EU do ulaska Crne Gore u EU.**

Postavljena je polazna vrijednost indikatora 2020., da Vizni informacioni sistem nije u potpunosti usaglašen sa VIS-om EU. Tokom 2020-2023. godine., nije bilo napretka u odnosu na postavljeni indikator. Tek tokom 2024. godine, dolazi do početka realizacije ovog indikatora. Crna Gora je korisnica pretpristupne pomoći u okviru IPA III regionalnog projekta za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijama, za koji su odobrena finansijska sredstva u iznosu od 1 milion eura.


Međunarodna organizacija za migracije će sprovoditi implementaciju projekta za reformu VIS-a. Pokrenuta je procedura raspisivanja tendera 01. oktobra 2024. godine, za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju i ugradnju novog Viznog informacionog sistema koji će biti kompatibilan sa Viznim informacionim sistemom EU do ulaska Crne Gore u EU.

## II. Informacija o napretku u postizanju strateških i operativnih ciljeva (status indikatora uspjeha)-dopuniti sa indikatorima svaki operativni cilj+tabelarni dio indikatora

Strategija integriranog upravljanja granicom Crne Gore prati koncept integriranog upravljanja granicama EU i zasnovana je **na šest ključnih ciljeva**: usklađivanje zakonodavnog okvira u oblasti granične kontrole sa pravnom tekovinom EU; uspostavljanje sveobuhvatnog sistema nadzora granice na moru i kopnu; reorganizacija granične policije u cilju povećanja njene efikasnosti; unapređenje bezbjednosti zelene i plave granice; jačanje operativne međuresorske saradnje na granici i prevencije korupcije na granici.

Implementacija Strategije sprovodi se na osnovu godišnjih akcionih planova (ukupno je doneseno 5 godišnjih akcionih planova, odnosno za 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu), koji identifikuju glavne mjere, vremenski okvir, nadležne organe i izvore finansiranja. Mjere su praćene indikatorima rezultata, koji su jasno definisani u postizanju konačnih rezultata.

U periodu od 2020-2024. godine, za realizaciju je bilo ukupno **788 aktivnosti, od čega je realizovano 526 odnosno 66,75%, djelimično realizovano 128 odnosno 16,24%, nerealizovano 134 odnosno 17,00%.**



**Grafički prikaz ukupnog prosječnog statusa realizacije aktivnosti za period 2020-2024**

Postizanje određenog napretka u realizaciji operativnih ciljeva bitno je za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti, kao i za jačanje sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u EU.

Fokus Strategije integrisanog upravljanja granicom (IUG) i Okvirnog akcionog plana 2020-2024. godina., odnosi se na 11 ključnih ciljeva.

**Operativni cilj 1.** Tokom 2020-2024. godine, **podignut je nivo ispunjenosti evropskih i šengenskih standarda, u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu u oblasti integrisanog upravljanja granicom, a posebno u oblasti granične kontrole,** postignuta je pozitivna vrijednost u indikatorima, u odnosu na početnu vrijednost, na način što je vršeno unaprijeđenje sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa evropskim sistemom nadzora granice, kroz unapređenje saradnje na svim nivoima i jačanjem administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta, što je doprinijelo da se u većoj mjeri dostignu vrijednosti postavljenih indikatora, koje se ogledaju u pogledu smanjenog vremena zadržavanja na graničnim prelazima, povećanju broja graničnih prelaza koji ispunjavaju kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi i povećan broj realizovanih patrola.

U odnosu na početnu vrijednost postavljenih indikatora unaprijeđen je sistem integrisanog upravljanja granicom u skladu sa evropskim sistemom nadzora granice, koji se ogleda kroz unapređenje saradnje na svim nivoima, svakodnevnu koordinaciju aktivnosti graničnih službi na graničnim prelazima, saradnju sa operatorima, privrednim društvima koja obavljaju poslove na području graničnih prelaza i saradnju sa graničnim službama susjednih država.

Unaprijeđenjem sistema integrisanog upravljanja granicom u najvećoj mjeri postignuta je ciljna vrijednost na kraju posljednje godine sprovođenja ovog strateškog dokumenta. U prethodnom periodu značajno je unaprijeđena granična infrastruktura, koja je uslovlila da sada 15 graničnih prelaza ispunjava uslove saglasno standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi, tako da je došlo do realizacije indikatora 2. Bez obzira što je granična infrastruktura unaprijeđena i smanjeno vrijeme zadržavanja na graničnim prelazima za vrijeme turističke sezone, nije došlo do realizacije indikatora 1. Zbog toga što je početna vrijednost zadržavanja od 30 minuta u toku turističke sezone u Strateškom dokumentu nerealno postavljena, kada je poznato da to zadržavanje kod nas i u drugim državama u periodu turističke sezone traje više od jednog pa čak i dva sata. Preporučuje se, da se prilikom izrade novog strateškog dokumenta ovaj indikator realno odredi, kako bi došlo i do njegove realizacije. Takođe, postignut je napredak u odnosu na broj realizovanih patrola u odnosu na početni broj ostvarenih patrola.

Kroz instrument integrisanog upravljanja granicom na lokalnom nivou redovno se analiziraju aktivnosti i dogovaraju zajedničke mjere. Implementiran je Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za vrijeme ljetnje turističke sezone u 2024. godini.

Sektor granične policije je Regionalnim centrima granične policije dao nalog, instruktivnim tel.broj: 90 od 5. aprila 2024., da tokom predstojeće turističke sezone u slučaju izuzetnih i nepredviđenih okolnosti koje su dovele do saobraćaja takve jačine da vrijeme čekanja na graničnom prelazu postaje predugo i pored toga što su iskorišćene sve organizacione i druge mogućnosti, moguće odstupiti od režima granične provjere, na graničnim prelazima u drumskom i željezničkom saobraćaju, u skladu sa odredbama iz člana 34 Zakona o graničnoj kontroli. U skladu sa instruktivnim telegramom organizacione cjeline Sektora granične policije uvijek kada za to postoje uslovi postupaju po istom u skladu sa članom 34 Zakona o graničnoj kontroli.

Na osnovu člana 34 Zakona o graničnoj kontroli vršena je pojednostavljena procedura prelaska državne granice, a prema statističkim podacima ukupno je na nivou Sektora granične policije za 42 % kontrolisanih putnika tokom 2024. godine. Granični prelazi sa najvećim prometom putnika su: Sukobin, Dobrakovo, Debeli Brijeg, Dračenovac i Luka Kotor.

Broj zajedničkih patrola se ostvaruje u kontinuitetu, shodno zajedničkom planu sa susjednim graničnim policijama. U periodu od 2020-2024. godine, realizovano je **zajedničkih patrola i to sa: Republikom Albanijom: 1.645 (1509); Republikom Srbijom: 461(486); Bosnom i Hercegovinom: 688 (880); Republikom Kosovo: 181 (204). Na Jadranskom moru, sa Republikom Hrvatskom, na Prevlaci (akcija „Zona“): realizovano 51 (57) patrola.**

Sa pripadnicima FRONTEX-a, u toku 2024. godine, realizovano je ukupno 254 zajedničkih patrola.

Shodno Zakonu o obradi putnika u vazдушnom saobraćaju, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, sistematizovana je Jedinica za obradu podataka o putnicima u Odsjeku za kriminalističko obavještajne poslove -Sektora za borbu protiv kriminala -Uprave policije. Jedinica za obradu podataka o putnicima je otpočela testnu fazu, od novembra 2023. - maja 2024. godine. **PNR jedinica o podacima o putnicima je operativna od 26. avgusta 2024. godine.** Softver za obradu podataka PNR je instaliran, radi se na povezivanju sa avio-prevoznicima i njihovim operatorima i prijem testnih podataka.

U septembru mjesecu 2024. godine, održano je više zajedničkih sastanka predstavnika granične policije, Uprava carina, FOJ-a, jedinice za obradu podataka o putnicima (PIU) i predstavnicima Odsjeka za međunarodne operacije britanskog MUP-a, kako bi razmotrili plan zajedničkih aktivnosti vezano za predstojeću operaciju usmjerenu na sprječavanje krijumčarenja gotovine u avio saobraćaju.

Takođe, bitno je istaći, da nedovoljna autonomija u krivičnim istragama i dalje ometa razvoj kapaciteta, posebno u odnosu na mreže koje se bave krijumčarenjem. U tom smislu, ministar unutrašnjih poslova donio je aktom broj: 01-040/23-39835/2 od 21.07.2023. godine, Instrukciju o zajedničkom postupanju organizacionih jedinica Uprave policije u oblasti prekograničnog kriminala, kojom se uređuje postupanje policijskih službenika Sektora granične policije, kao i njihova saradnja sa Sektorom policije opšte nadležnosti u slučaju postojanja osnova sumnji ili osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo iz oblasti

pregograničnog kriminala. Odredbe Instrukcije se primjenjuju onda kada postoje osnovi sumnje ili osnovana sumnja da je izvršeno krivično djelo iz oblasti prekograničnog kriminala, kao i u slučajevima sprječavanja vršenja krivičnih djela iz oblasti prekograničnog kriminala, hvatanja izvršilaca tih krivičnih djela na licu mjesta ili u slučajevima kada se preduzimanjem operativnih aktivnosti na terenu dođe do podatka da neko lice planira, pokuša ili izvrši krivično djelo iz oblasti prekograničnog kriminala.

- **Granična infrastruktura**

U cilju unapređenja granične infrastrukture postignut je određeni napredak. Sredstvima SBP, izgrađen je Zajednički granični prelaz Vraćenovići–Deleuša između Crne Gore i BiH, na putnom pravcu Nikšić-Bileća, koji je počeo da funkcioniše 20. oktobra 2020. godine.



*Zajednički granični prelaz Vraćenovići – Deleuša*

U okviru IPA Strateškog programa prekogranične saradnje Crna Gora – Republika Albanija izgrađen je Zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna-Grabon, u cilju povezivanja Podgorice i Gusinja preko teritorije Republike Albanije, a Uprava za saobraćaj organizovala je rekonstrukciju puta Dinoša - državna granica sa Republikom Albanijom, u dužini od 17 km. **U skladu sa Sporazumom između Vlade CG i Savjeta ministara R.Albanije, 03. avgusta 2021. godine, otvoren je zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna – Grabon i započeto sa primjenom Protokola o sprovođenju zajedničke granične kontrole na ovom ZGP.**

**Otvaranje ovog zajedničkog graničnog prelaza sa Republikom Albanijom usmjereno je ka sveobuhvatnoj valorizaciji turističkih, ekonomskih i privrednih resursa obje države.**

U cilju implementacije Uredbe o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u proteklom periodu preduzelo maksimalne napore na obezbjeđenju neophodnih uslova na graničnim prelazima, u skladu sa svojim nadležnostima i objektivnim mogućnostima, kroz jedina raspoloživa sredstva, za ovu namjenu, odobrena u Tekućem budžetu MUP-a za 2020., 2021., 2022., 2023. i 2014. godinu.

Takođe, imajući u vidu sveukupnu finansijsku situaciju i značajno redukovanje finansijskih sredstava u Tekudem budžetu MUP-a tokom proteklog perioda, namijenjenih za potrebe rekonstrukcije i održavanja graničnih prelaza, nije postignut značajniji napredak u implementaciji Uredbe u stvaranju neophodnih uslova za rad graničnih službi, čime bi se stekli uslovi za vidan napredak u pogledu uređenosti i opremljenosti graničnih prelaza i zadovoljili kriterijumi koji su kao minimum propisani ovom Uredbom.



### *Zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna- Grabon, na teritoriji Crne Gore*

Izgrađen je granični prelaz Ranče, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje. Radovi na izgradnji graničnog prelaza tekli su planiranom dinamikom i otvoren je 08. juna 2023. godine. Novoizgrađeni granični prelaz finansirala je Evropska Unija, sredstvima u iznosu od 2,5 miliona eura, tako da ovaj projekat predstavlja konkretan primjer kako fondovi EU pomažu Crnoj Gori u modernizaciji graničnih prelaza od kojih najviše imaju benefita građani Crne Gore. Otvaranje novog graničnog prelaza će doprinijeti smanjenju zadržavanja putnika i bržoj graničnoj kontroli, u skladu sa standardima Evropske unije i Šengen-a, što će pozitivno uticati na bezbjednost kao i na razvoj turizma.





*Novoizgrađeni granični prelaz Ranče, na putnom pravcu Pljevlja-Prijepolje*

Takođe, u Ulcinju je otvoren privremeni granični prelaz za pomorski međunarodni putnički saobraćaj na pristaništu u Ulcinju, u periodu od 12. jula do 30. septembra 2023. godine. Otvaranje ovog graničnog prelaza ima za cilj poboljšanje kako turističke privrede, tako i bolje povezanosti sa susjedima.



*Privremeni granični prelaz za pomorski međunarodni putnički saobraćaj na pristaništu u Ulcinju*

Na sjednici Mješovite komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj, održane 11. oktobra 2022. godine, u Trebinju, sagledani su uslovi za uspostavljanje zajedničke granične kontrole na graničnim prelazima Klobuk-Ilino Brdo, na Klobuku (BiH), na putnom pravcu Trebinje- Nikšić i Sitnica-Zupci, na Zupcima (BiH), na putnom pravcu Trebinje-Herceg Novi. Usvajanjem Budžeta u Bosni i Hercegovini, za 2022. godinu, opredijeljena su sredstva namijenjena za rekonstrukciju ovih graničnih prelaza za uspostavljanje zajedničke granične kontrole u narednom periodu.

**Završena je rekonstrukcija graničnog prelaza Zupci u Zupcima (BiH) u cilju uspostavljanja zajedničke granične kontrole,** saglasno potpisanom Aneksu sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima. Očekuje se da će uspostavljanje zajedničke granične kontrole biti realizovano do kraja 2025. godine, kada će granične službe sa graničnog prelaza Sitnica preći na Zajednički granični prelaz „Zupci.”

Intenzivno se radilo na izradi liste indikativno određenih projekata i sredstava za godišnje akcione planove za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana za period 2021-2025. godina, te pripremi materijala za buduću Sektorsku budžetsku podršku.

**Završen je projekat rekonstrukcije graničnog prelaza Željeznička stanica u Bijelom Polju i počela je sa radom 08.07.2024. godine.** Rekonstrukcija je finansirana sredstvima Evropske unije. Za izvođenje radova na rekonstrukciji angažovana je firma „IGP FIDIJA“ d.o.o. Podgorica, sa kojom je zaključen ugovor (br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1, od 01.12.2021. godine). Ovaj projekat spada u širi kontekst regionalne saradnje u okviru Berlinskog procesa, odnosno Transportne zajednice Jugoistočne Evrope i Akcionog plana. Zajednički granični prelaz u Bijelom Polju pripada željezničkoj interkonekciji TEN-T Core Route 4 i ne samo da će poboljšati veze između dvije zemlje i njihovih naroda, već će podstaći ekonomske aktivnosti i trgovinu preko granice.

• **Zaprečavanje puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice**

Zaprečavanje puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice je obaveza Crne Gore koja je utvrđena i privremenim mjerilima za Poglavlje 24. Aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Republike Srbije, u cilju suzbijanja i otkrivanja svih vidova prekograničnog kriminala, u skladu sa Elaboratom kojeg su potpisali šefovi graničnih policija, na sastanku održanom na Zlatiboru. Elaboratom za zaprečavanje puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Republike Srbije, koji je usaglašen i potpisan od strane šefova graničnih policija, predviđeno je zatvaranje 29 sporednih puteva, na 30 lokacija. Crnogorska strana je u skladu sa Elaboratom zatvorila - zarušila 14 sporednih puteva 2020. godine. Srpska strana je, takođe, zatvorila 16 sporednih puteva 14. 07. 2022. godine. Usaglašen je stav da granične policije ponovo sagledaju stanje i potrebu dodatnog zarušavanja ovih puteva.

Izrađen je elaborat sa Republikom Kosovo, 04. 11. 2021. godine. Zaključen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između MUP-a i “Zaštita prostora Crne Gore” d.o.o. Podgorica, 10. 08. 2022. godine. Dana 20. avgusta 2022. godine, izabrani izvođač radova “Zaštita

prostora Crne Gore” d.o.o. Podgorica, zatvorio je pet sporednih puteva, na teritoriji Crne Gore, dok je jedan na teritoriji Republike Kosovo, zatvorio njihov nadležni organ.

**Izrađen zajednički elaborat za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaskе državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine** za preduzimanje neophodnih aktivnosti u skladu sa predlogom mjesta za zaprečavanje, koji je sačinjen nakon izvršenog obilaska državne granice prema Bosni i Hercegovini, 05. 10. 2022. godine. Zaključen ugovor 24. 04. 2023. godine, sa firmom “Zaštita prostora Crne Gore ” d.o.o Podgorica, za realizaciju zaprečavanja predviđenih 6 mjesta, u iznosu od 14.718,44 € sa PDV-om.

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

**Operativni cilj 2. Unaprijeđen je integrisani sistem kontrole mora, nadzora državne granice i traganja i spašavanja na moru,** u skladu sa zaključenim Sporazumom između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva odbrane o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole. **Zajednički operativni tim (ZOT),** u kontinuitetu je uspješno pratio razvoj cjelovitog sistema nadzora akvatorija Jadranskog mora, unutrašnjih morskih voda i morske granice, što je uslovalo za dostizanje postavljenog indikatora za većom pokrivenošću elektronskim nadzorom plave granice. Sprovedene su akcije traganja i spašavanja na moru u cilju zaštite državne granice i unaprijeđenjem integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora. Takođe, izvršena je provjera zajedničkih kapaciteta za reagovanje na vodi (na moru), u slučajevima kada dolazi do ekoloških incidenata. Analizom tokom vježbe i nakon iste, utvrđene su dodatne procedure oko postupanja organizacionih jedinica iz sastava zajedničkog operativnog tijela sa ciljem boljih i kvalitetnijih zajedničkih reakcija u narednom periodu. Realizovano je osam misija zajedničkog spašavanja i dvadeset tri zajedničke kontrole morskog i priobalnog pojasa. U sklopu NATO vježbe REP (MUS) 21, izvedeno je finalno testiranje i demonstracija projekta [COMPASS 2020](#), gdje su prikazane sposobnosti i mogućnosti primijenjenih rješenja u cilju poboljšanja granične i spoljne bezbjednosti, na detekciju plovila prilikom traganja i spašavanja na moru, kao i detekcija ilegalnih migracija.

**UPSUL sprovodi implementaciju druge faze VTMISS, jedinstvene aplikacije u pomorstvu odnosno** Jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora NMSW (eng. National maritime single window), kojom će se obezbijediti adekvatno pokrivanje elektronskim nadzorom Bokokotorskog zaliva. Potpisan je ugovor i početak implementacije projekta počeo u januaru 2022. godine. Preduzimanje mjera u realizaciji navedenog Projekta, postignut je određeni napredak u odnosu na početnu vrijednost postavljenog cilja. U prethodnom periodu, korišćenjem postojećih teničkih i elektronskih kapaciteta, Zajednički operativni tim ( ZOT) svoje obaveze vrši kontinuirano i razmjenjuje podatke i sliku sa nadležnim organima u realnom vremenu u cilju brze reakcije patrola Granične policije, prilikom koje se ostvaruju značajni rezultati u sprječavanju nedozvoljenog ulaska plovila u naše teritorijalne vode. Projektom je predviđena instalacija novih senzora za nadzor mora na sljedećim lokacijama:

Rt Kobila, Porto Novi, Turski Rt, Dražin Vrt, Luka Kotor, Obosnik, Crni Rt, Luka Bar i Štegvaš, za pokrivanje Skadarskog jezera i rijeke Bojane.

Do sada je urađeno niz radionica i obuka na kojim su prisustvovali svi agenti i državni organi koji imaju nadležnosti u obezbjeđivanju slobodnog saobraćaja. Očekuje se u narednom periodu isporuka hardvera i njegova instalacija, nakon čega će se uraditi i završne obuke za buduće korisnike sistema.

Takođe, inicirana je ekspertska tehnička podrška od strane Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama prema Evropskoj agenciji za sigurnost pomorske plovidbe. Urađen je Nacionalni Plan traganja i spašavanja na moru, u kojem se nalaze predviđene aktivnosti SGP-a.

Dakle, u petogodišnjem izvještajnom periodu **nije realizovan indikator ovog operativnog cilja odnosno nije došlo do uspostavljanja dodatnog Sistema elektronskog nadzora mora i državne granice u cilju adekvatnog pokrivanja Bokokotorskog zaliva, Skadarskog jezera i rijeke Bojane, čemu će se dati prioritet u narednom periodu u realizaciji ovih aktivnosti.**

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

**Operativni cilj 3. Smanjena je ranjivost državne granice efikasnijim reagovanjem u primjeni raspoloživih resursa, na osnovu sprovedenih analiza rizika i prijetnji koji mogu uticati na bezbjednost državne granice, u skladu sa EU CIRAM modelom.** KC Podgorica je uspostavio operativnu saradnju sa Organizacionim jedinicama Sektora kriminalističke policije i Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predmet saradnje je razmjena operativnih informacija i pružanje operativne i tehničke podrške upotrebom dostignutog Sistema elektronskog osmatranja i Sistema video nadzora graničnih prelaza i FRONTEX-ovim vazдушnim osmatračkim platformama FSA – Osmatračkim helikopterom Italijanske Guardia di Finanze. Ovaj vid saradnje je doprinio da se unaprijedi granična kontrola i realizuju postavljeni indikatori za ispunjenje ovog operativnog cilja, čime se smanjio broj nezakonitih prelazaka državne granice, prekograničnog kriminala, po potjernicama povećao broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata.

Svi prikupljeni operativni podaci od strane KC-a, blagovremeno se šalju svim organizacionim jedinicama Uprave policije, FRONTEX-u i ostalim NCC-ima u regionu.

#### **• Rezultati rada Granične policije**

U skladu sa **Zajedničkom analizom rizika**, koja je izrađena tokom 2024. godine, po CIRAM-u 2.0. modelu koju koristi FRONTEX, Strategijom za nadzor državne granice i Strategijom integrisanog upravljanja granicom, nadzor državne granice vrši se na kopnu u cilju sprječavanja svih oblika prekograničnog kriminala i nezakonitih prelazaka državne granice odnosno suzbijanja nezakonitih migracija. Granična policija je paralelno sa realizacijom redovnih poslova i zadataka, sprovodila proces reforme i jačanja svojih

kapaciteta kroz usvajanje savremenih metoda rada i standarda. Analiza rizika još uvijek nije izrađena za plavu granicu, što će biti prioritarna aktivnost u narednom periodu.

Mjere graničnih provjera primjenjuju se na 30 graničnih prelaza (20 - drumskih, 6 - pomorskih, 2 - vazдушna i 2 - željeznička). U grafikonu je prikazan registrovani prelazak državne granice putnika, u periodu od 2020-2024. godine.

Na osnovu Uputstva za izradu analize rizika po CIRAM-u 2.0 koje koristi FRONTEX rađene su analize rizika na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Službenici Sektora su tokom 2024. godine koristili Europolov kanal za sigurnu razmjenu informacija SIENA, pa su tom prilikom razmijenili: BORDER POLICE / CRIME SUPPRESSION - 113 poruka i to 78 primljenih i 35 poslatih. Takođe, imali su uvid u još 691 poruka koje su razmijenjene od strane Interpola Podgorica kako bi se informisali; BORDER POLICE / OPERATIONS CENTRE - poruka i to 4 primljene i 3 poslate; MONTENEGRO BORDER POLICE – FOREIGNERS DIVISION“ – 6 poruka i to 3 poslate i 3 primljene.

Sektor granične policije preuzeo je inicijativu u formiranju Tima za borbu protiv krijumčarenja migranata na nivou Uprave policije. Nakon formiranja Tima održano je nekoliko sastanaka i napravljen dinamički plan rada za 2025. godinu sa jasno definisanim ciljevima i zadacima. Navedeni tim je već ostvario značajan rezultat, a to je i formalno članstvo u OTF (Operational Task Force) ZEBRA kao i podprojektu AFGHANS (avganistanske OKG), sredinom decembra mjeseca. Navedeno je izuzetno značajno jer je ovo prvi OTF u kojem je primljena Crna Gora, a što se odnosi na krijumčarenje migranata.

• **REGISTROVANI PRELASCI DRŽAVNE GRANICE**

Na granici prema		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024.	
							domaći	strani
Kopneni GP	Albaniji	1556755	3615043	<b>5104439</b>	<b>6121368</b>	<b>6655571</b>	4516169	18537007
	Kosovu	154112	416670	<b>539064</b>	<b>664073</b>	<b>796557</b>	1153255	5323346
	Srbiji	1290032	4186160	<b>4885448</b>	<b>5797636</b>	<b>6141682</b>	6944283	14386277
	BiH	806560	2536034	<b>3342811</b>	<b>4361330</b>	<b>4353525</b>	3448476	11722422
	Hrvatskoj	643327	1417086	<b>2414565</b>	<b>3251573</b>	<b>3501659</b>	5486386	23689158
	ukupno	4450786	12170993	<b>16286327</b>	<b>20195980</b>	<b>21448993</b>	14611230283	73658210
Željeznički GP		30845	111815	<b>158294</b>	<b>193417</b>	<b>206970</b>	103382	55910

## P R E D L O G

Vazdušni GP	534887	1329836	<b>1938505</b>	<b>2540747</b>	<b>2881043</b>	1442555	7782463
Pomorski GP	34481	91438	<b>1401621</b>	<b>1594263</b>	<b>1853626</b>	39580	4956226
<b>UKUPNO</b>	<b>5050999</b>	<b>13704082</b>	<b>19784747</b>	<b>24524407</b>	<b>26390632</b>	<b>1585517</b>	<b>13294599</b>

*Tabela: Promet putnika – ukupno*

U grafikonu je prikazan registrovani promet prevoznih sredstava na graničnim prelazima, u periodu od 2020-2024. godine.

Vrsta prevoznog sredstva									
	2020	2021	2022	2023	2024	ulazak u CG		izlaz iz CG	
						2020-2024		2020-2024	
						domaći	strani	domaći	strani
vozila	1915457	4395719	<b>5614568</b>	<b>6666</b> <b>522</b>	<b>71798</b> <b>31</b>	3994699	890726 5	41426 27	8727236
plovila	3363	7186	<b>8342</b>	<b>8375</b>	<b>8855</b>	566	17834	510	17211
vazduhoplovi	9820	17248	<b>20808</b>	<b>2395</b> <b>2</b>	<b>26984</b>	9911	39268	10144	39489
vozovi						1371	2621	1371	2591
	2165	2803	<b>2812</b>	<b>2800</b>	<b>2342</b>	Domaći i strani u 2020.,2021.:+2509		Domaći i strani u 2020.,2021.:+2459	
<b>UKUPNO</b>									
	1930805	4422956	<b>5646530</b>	<b>6701</b> <b>649</b>	<b>72180</b> <b>12</b>	4006547	896438 5	41532 81	8783936
						12.973.441		12939676	

*Tabela: Promet prevoznih sredstava – ukupno, segmentni ulazak-izlazak*

**Granični prelazi sa najvećim prometom lica, tokom 2020-2024. godine, su: Sukobin, Dobrakovo, Debeli Brijeg, Božaj, Aerodrom Podgorica, Sitnica, Luka Kotor, Dračnovac, Ranče, Vračenovići.**

• **Nadzor državne granice**

Stanje bezbjednosti na državnoj granici je stabilno, nije registrovan nijedan granični incident. **Preduzimane su mjere na graničnim prelazima i u nadzoru državne granice kontrolama policijskih patrola.** Tokom 2024. godine, angažovano je **angažovano je 12.350 (15.043) patrola/organa, od čega na kopnu 9738 (12.175) i 2612 (2.868) na vodi.**

**Radom granične policije u nezakonitom prelasku državne granice, van graničnih prelaza, spriječeno je 1009 (616) lica, a odustalo od nezakonitog prelaska državne granice na ulasku u Crnu Goru 441 (2508) lica.**

U kontinuitetu su bile angažovane patrole na zelenoj granici tokom 2020-2024. godine, i to: motorizovane, pješačke, kontrolni punktovi, osmatračnice. Takođe, u kontinuitetu su bile angažovane patrole na plavoj granici tokom 2020-2024. godine, i to: patrole na plovilima, motorizovane patrole, pješačke patrole, osmatračnice.

U cilju nadzora državne granice, sprječavanja nezakonitog prelaska državne granice, prekograničnog kriminala, tokom 2020-2024. godine., **preduzimane su sljedeće bezbjednosne aktivnosti: zasjede: 131 (112); blokade: 189 (182) i potjere: 18 (13).**

Realizovani su sporazumi o saradnji granične policije Crne Gore, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Kosovo i Republike Albanije, kao i Protokoli o zajedničkim patrolama, Protokoli o redovnom održavanju sastanaka i Protokol o privremenom režimu na Prevlaci (akcija «Zona») sa Republikom Hrvatskom.

**Na osnovu navedenih sporazuma i protokola, realizovano je zajedničkih patrola, u periodu od 2020-2024:**

- sa Republikom Albanijom - 1645 (1509) patrola;
- sa Republikom Srbijom - 461 (486) patrola;
- sa Bosnom i Hercegovinom – 688 (880) patrola;
- sa Republikom Kosovom - 181 (204) zajedničkih patrola;
- Zajednička kontrola na Jadranskom moru sa Republikom Hrvatskom na Prevlaci (akcija „Zona“) – realizovano 51 (57) patrola.

Zbog kompleksnosti situacije na dnevnom nivou koordiniran je rad na graničnim prelazima i pružanje pomoći službenicima zdravstveno-sanitarne inspekcije u sprovođenju mjera i naredbi, kao i omogućavanja povratka naših državljana iz inostranstva.

Preduzete mjere na graničnim prelazima	2020	2021	2022	2023	2024	Ukupan broj
Nije dozvoljen ulaz u CG	556	946	990	766	902	<b>4170</b>
Nije dozvoljen izlaz iz CG	271	278	327	342	424	<b>1.642</b>

## P R E D L O G

Kontrolisano lica u OE	774	1216	1554	1154	1219	<b>6333307</b>
Lišeno slobode u KD	113	118	160	155	138	<b>684</b>
Lišeno slobode po prekršaju	95	70	49	66	58	<b>338</b>
Izdato viza	2	0	0	0	0	<b>2</b>
Izdato dozvola za kretanje na GP	238	687	6478	10603	8756	<b>26762</b>
Izdato dozvola za unošenje oružja	177	359	128	341	322	<b>1327</b>
Pronađeno falsifikovanih PI i drugih dokumenata	74	64	87	94	81	<b>400</b>

U skladu sa preporukama Ministarstva vanjskih poslova u kontinuitetu se vrše provjere ispunjenosti uslova za putovanje u zemlje Šengen zone i druge zemlje EU, te sprovode preporuke da se smanji broj viza izdatih na graničnim prelazima. Trend smanjenja izdatih viza na graničnim prelazima: 2020 – 2, dok, 2021., 2022., 2023., 2024. godine, nije bilo izdatih viza. Može se zaključiti da je evidentan trend manjeg broja izdatih viza na graničnim prelazima.

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

***Operativni cilj 4.* Unaprijeđena je međunarodna saradnja, posebno, sa susjednim državama, institucijama EU i FRONTEX-om, sada Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu, na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i readmisiji lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori.**

**Zaključen je novi Sporazum o operativnim aktivnostima između Evropske unije i Crne Gore, koji sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, koji je stupio na snagu 01. novembra 2023. godine.** Sporazum je usaglašen sa novom EU regulativom i predviđa mogućnost da FRONTEX angažuje svoje službenike sa izvršnim ovlaštenjima na bilo kojem dijelu teritorije Crne Gore, a ne samo na granici sa EU, kao što je to bilo do sada.

Shodno Sporazumu, realizovane su zajedničke operativne aktivnosti na graničnom prelazu Debeli Brijeg i na operativnom području na moru (nadzorom letjelicama angažovanim od strane FRONTEX-a, uz prikaz slike u KC Podgorica), koje se sprovode na koordinacionim tačkama, između Uprave policije i FRONTEX-a. Zajedničke operacije „Crna Gora“ na fokalnoj tački Debeli brijeg - graničnom prelazu između Crne Gore i Republike Hrvatske i na operativnom području na Jadranskom moru. S tim u vezi, Sektor granične policije je inicirao tokom 2023. godine proširenje zajedničke operacije JO Montenegro Land za 2023. godinu. Akcenat je stavljen na nadzor državne granice i planiranje zajedničkih aktivnosti sa FRONTEX-om. Izvršene su izmjene Operativnog plana za zajedničku operaciju u kojem je detaljno opisan i isplaniran način saradnje (zona operacije, broj i profili službenika



FRONTEX-a, materijalno-tehnička sredstva, koordinacija i članovi tima, i druga pitanja). Tako je od 01. 11. 2023. godine otpočela implementacija novog Sporazuma o policijskoj graničnoj saradnji MUP-a Crne Gore i FRONTEX-a, kroz proširenu Zajedničku operaciju - Joint Operation Montenegro Land. Tom prilikom je održan generalni brifing koji je okupio sve trenutno angažovane službenike FRONTEX-a u Crnoj Gori, kao i određeni broj novih službenika koji su angažovani od 1. novembra 2023. godine.

Nakon turističke sezone, od oktobra mjeseca 2023. godine nastavljena je koordinacija operativnim aktivnostima prisustvom predstavnika granične policije u Međunarodnom koordinacionom centru FRONTEX-a (International Coordination Center – ICC) sa sjedištem u Varšavi.

Shodno Sporazumu između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori (FRONTEX) koja je usaglašena sa novim Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta Sektor granične policije je u 2024. godine nastavio i intenzivirao saradnju sa FRONTEX-om, započevši novu zajedničku operaciju “JO Montenegro 2024”.

Zajednička operacija, zvanično je počela 24. januara 2024. godine i obuhvatala odabrane granične prelaze i područja stanica granične policije za vršenje nadzora državne granice, uz mogućnost da se u zavisnosti od kadrovskih kapaciteta i materijalno-tehničkih resursa FRONTEX-a, tokom godine aktiviraju i dodatni granični prelazi. Takođe, sastavni dio operacije su i aerodromski i granični prelazi na moru uz kontinuirani elektronski nadzor mora letjelicama sa osmatračkim sensorima iz vazduha.

Kao što se da primijetiti, novi Sporazum o statusu omogućava zaštitu naših granica u skladu sa najboljim evropskim standardima što značajno unaprijeđuje stanje bezbjednosti u Crnoj Gori. U prosjeku, tokom godine bilo je angažovano 60 službenika FRONTEX-a na ukupno 11 aktivnih pozicija.

Rađeno je na planskim dokumentima u pogledu operativne saradnje sa FRONTEX-om za operativnu 2025. godinu, tj. Zajedničku operaciju za 2025. godinu koja je zvanično počela 22. januara 2025. godine.

Glavni faktori za smanjenje nezakonitih migracija su: rad FRONTEX-ovih snaga na granici Crne Gore, rad FRONTEX-ovog zajedničkog debriefing tima u Prihvatnom centru, kao i nadzor FRONTEX-ovih letilica na Jadranskom moru, sve u skladu sa Sporazumom o statusu. Takođe, na smanjenje migratornih kretanja uticao je zajednički rad granične policije Crne Gore i Vojske Crne Gore na ugroženim djelovima granice, samostalno vođenje krivičnih istraga granične policije, ali i generalno smanjenje kretanja migranata na zapadno-balkanskoj ruti. Nastavljen je rad na uspostavljenoj kontakt tački na GP Debeli Brijeg, čime je po prvi put omogućeno da FRONTEX angažuje osoblje iz država članica EU u Crnoj Gori sa mogućnošću primjene policijskih ovlaštenja, shodno našim propisima. Kontinuirano je unapređivana saradnja sa susjednim i drugim državama porijekla ili tranzita nezakonitih migracija, održavanjem relevantnih mreža, kontakt tačkama, praćenjem migracionih tokova, sistemom ranog upozorenja, zajedničkim operacijama sa FRONTEX-om, saradnjom sa IOM-om i UNHCR-om.

- **Sprovođenje sporazuma o državnoj granici sa susjednim državama, obnavljanju graničnih oznaka i pripreme za zaključivanje protokola o tromeđnim tačkama**

Upućena je, ponovljena Inicijativa, **Republici Kosovo** za sprovođenje Sporazuma o državnoj granici, odnosno za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice, koji je potpisan 26. avgusta 2015. godine, u Beču, a stupio je na snagu 04. juna 2018. godine.

Sa Državnom komisijom za granicu **Bosne i Hercegovine**, pripremljen je Projekat obilježavanja državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, shodno zaključenom Sporazumu, 26. avgusta 2015. godine, u Beču, koji je stupio na snagu 20. aprila 2016. godine.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 04. juna 2020. godine, utvrdila je Osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i prihvatila Nacrt protokola.

Upućena je Inicijativa 03. 02. 2021. godine, nadležnim institucijama Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, za usaglašavanje i pripremu za potpisivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. U vezi sa predmetnom inicijativom Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, notom broj 1217 od 13. marta 2021. godine, dostavilo je radnu verziju predloga Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa pripadajućim priložima i obrazloženjem. Takođe, hrvatska strana je predložila da predstavnici nadležnih službi, pored diplomatskog načina, uspostave komunikaciju i elektronski (e-poštom), što bi olakšalo i ubrzalo komunikaciju, te prije svega učinilo jednostavnijim rad i dogovaranje o sastancima predstavnika stručnih službi u ovom predmetu.

Dana 27. septembra 2023. godine, od strane ministra unutrašnjih poslova, obnovljena je Inicijativa za organizovanje trilateralnog sastanka državnih komisija za granicu, u cilju usaglašavanja, verifikacije i pripreme za potpisivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Takođe, 14. oktobra 2024. godine, upućena je inicijativa, predsjedavajućem Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine, za predlaganje termina narednog sastanka državnih komisija za granicu Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u Sarajevu, u cilju nastavka implementacije potpisanog sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i usaglašavanje i pripreme za potpisivanje trilateralnog protokola o tromeđnoj tački između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Održan je sastanak Državnih komisija za granicu, 11. 12. 2024. godine u Sarajevu, na kojem je izvršena analiza dosadašnjih aktivnosti na pripremama za obilježavanje državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i razmatrane su aktivnosti u vezi priprema za potpisivanje protokola o tromeđnoj tački između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

U kontinuitetu su održavani sastanci Zajedničke crnogorsko-albanske komisije za obnavljanje, popravku i održavanje graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice, shodno zaključenom Sporazumu između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara **Republike Albanije**, 6. novembra 2009. godine u Podgorici. U periodu od 18 - 21. 08. 2020. godine, Zajednička tehnička radna grupa obnovila je 6 plovnih graničnih oznaka na graničnoj liniji na Skadarskom jezeru.



Takođe, Zajednička tehnička radna grupa 26. 10. 2020. godine, postavila je na odgovarajuću poziciju pomjerenu Piramidu B-27. U periodu od 07 - 08. 11. 2021. godine, Zajednička tehnička radna grupa, u cilju sagledavanja graničnih oznaka obišla je graničnu liniju i sagledala stanje pravca protezanja granične linije od piramide A2-8 / I do piramide A2-8 / VI Brijede, i od piramide A2-15 do piramide A2-15 / IV Grabon.



*Obnavljanje plovih graničnih oznaka od 17-21. avgusta 2020. godine, na državnoj granici između Crne Gore i Republike Albanije na Skadarskom jezeru, u skladu sa dokumentacijom Međunarodne komisije (predstavnicima Velike Britanije, Italije i Francuske) iz 1922-1925. godine o razgraničenju između Kraljevine SHS i Kraljevine Albanije*

• **Zaključivanje i sprovođenje sporazuma o graničnim prelazima**

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. februara 2020. godine, usvojila je Izvještaj o vođenju pregovora na pripremama za zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj s Predlogom sporazuma. Zaključivanjem ovog sporazuma omogućava se jednostavniji režim prelaženja zajedničke državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u cilju rješavanja svakodnevnih životnih pitanja stanovništva koji živi u pograničnim područjima obje države.

Takođe, Vlada Crne Gore, na sjednici od 04. juna 2020. godine, usvojila je Izvještaj o vođenju pregovora za zaključivanje aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima i prihvatila anekse Sporazuma:

1. Aneks I, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Vračenići – Deleuša, u Vračenićima (CG).
2. Aneks II, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Šćepan Polje – Hum, u Šćepan Polju (CG).
3. Aneks III, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Zupci – Sitnica, u Zupcima (BiH) i
4. Aneks IV, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo, na Klobuku (BiH).

Nakon okončanja unutrašnjih pravnih procedura u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, koje su bile potrebne za potpisivanje Sporazuma i aneksa Sporazuma, u Podgorici su dana 20. maja 2021. godine, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, potpisali Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj. Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je da se unaprijedi dobrosusjedska saradnja i definisanje prelaznih mjesta za prelaženje državne granice van graničnih prelaza, u režimu pograničnog saobraćaja, u skladu sa Uredbom (EU) broj 1931/2006 o utvrđivanju pravila o pograničnom saobraćaju na vanjskim kopnenim granicama.

Takođe, istog dana u Podgorici, u cilju implementacije Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, ministar unutrašnjih poslova i ministar sigurnosti, potpisali su četiri Aneksa i to:

1. Aneks I, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Vračenići – Deleuša, u Vračenićima (CG);
2. Aneks II, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Šćepan Polje – Hum, u Šćepan Polju (CG);
3. Aneks III, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Zupci – Sitnica, u Zupcima (BiH) i
4. Aneks IV, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo, na Klobuku

(BiH).

Potpisivanje aneksa je osnov za uspostavljanje zajedničkih graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima u cilju pojednostavljenja i ubrzanja granične kontrole, racionalnijem korišćenjem resursa, jačanju uzajamnog povjerenja, unaprijeđenju saradnje između graničnih službi i efikasnijoj realizaciji zajedničkih mjera u suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala.

Saglasno izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, započeto je 1. avgusta 2023. godine, izdavanje pograničnih propusnica i time se omogućilo stanovnicima koji žive u pograničnim područjima da sa pograničnom propusnicom brže i lakše prelaze državnu granicu u režimu pograničnog saobraćaja, na graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj i na Prelaznim mjestima koja se nalaze van službeno otvorenih graničnih prelaza, saglasno Uredbi EU br. 1931/2006. **Do kraja 2024. godine, obostrano, izdato je 211 pograničnih propusnica.** Naglašena je važnost sprovođenja ovog Sporazuma kojim se stanovništvu nastanjenom u pograničnim područjima obje države pojednostavilo kretanje u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba.

Još jednom je naglašen značaj i mogućnost da građani Pljevaljske Bukovice mogu prelaziti državnu granicu u režimu pograničnog saobraćaja i saglasno zaključenom Sporazumu dogovorene su konkretne aktivnosti graničnih policija.

**Dana 16. maja 2024. godine, u Podgorici održana je XII sjednica Mješovite komisija za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj i Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj. Bosansko-hercegovačka strana je informisala o realizaciji aktivnosti na izmještanju postojeće granične infrastrukture graničnog prelaza Arandelovo (BiH) prema graničnom prelazu Nudo (Crna Gora), kako bi se smanjio međuprostor i spriječavali nezakoniti prelasci državne granice. Takođe, završeni su radovi na rekonstrukciji graničnog prelaza Zupci-Sitnica u Zupcima (BiH), realizovani su planiranom dinamikom, tako da se otvaranje očekuje krajem marta 2025. godine. Kada je u pitanju rekonstrukcija graničnog prelaza Klobuk-Ilino Brdo, u Klobuku (BiH), zaključen je Ugovor sa projektantom za izradu Projektne dokumentacije za rekonstrukciju ovog graničnog prelaza i očekuje se da će u narednom periodu biti urađena projektna dokumentacija, neophodna za raspisivanje tendera za izvođenje radova rekonstrukcije ovog GP.**

**Kada je u pitanju zaključivanje posebnih protokola o prenosu roba koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom inspeksijskom nadzoru u režimu pograničnog saobraćaja, za sada su usaglašeni i parafirani protokoli o prenosu roba koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom inspeksijskom nadzoru u režimu pograničnog saobraćaja i očekuje se njihovo potpisivanje u organizaciji ministarstava vanjskih poslova dvije države.**

U cilju sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade **Republike Srbije** o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj i regulisanju režima pograničnog saobraćaja, u februaru 2020. godine, upućena je Inicijativa, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za sprovođenje sporazuma, potpisanih 1. avgusta 2018. godine, u Beogradu, a koji su

stupili na snagu 18. marta 2019. godine, sa ciljem unaprijeđenja međunarodnog saobraćaja preko zajedničke državne granice, a stanovništvu nastanjenom u pograničnom području jednostavnije prelaženje državne granice u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba.

Dana 06 .04. 2021. godine i 23. februara tekuće godine, od strane ministra unutrašnjih poslova Crne Gore upućene su inicijative ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, koje se odnose na sprovođenje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, u cilju realizacije predloga, sa crnogorske strane, da Mješovita crnogorsko-srpska komisija za praćenje sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj nastavi rad na rješavanju pitanja iz svoje nadležnosti, kako bi se unaprijedio međunarodni saobraćaj preko zajedničke državne granice, te omogućilo jednostavnije prelaženje granice za stanovništvo nastanjeno u pograničnom području u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba.

**Dana 12. 04. 2024. godine, u Podgorici održan je drugi sastanak Mješovite komisije za praćenje sprovođenja sporazuma u međunarodnom drumskom, željezničkom i pograničnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije.** Dogovorene su konkretne aktivnosti na daljem sprovođenju zaključenih sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj, kako bi se olakšao saobraćaj preko zajedničke državne granice, jer je prelaženje državne granice dozvoljeno samo na mjestima određenim sporazumima o graničnim prelazima. Crnogorska strana je uradila Projekat za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Čemerno – Granice, ali još uvijek nije obezbijedila finansijska sredstva za realizaciju Projekta. Srpska strana je informisala da Republička direkcija za imovinu još uvijek nije pripremila projektну dokumantaciju za zajednički granični prelaz Godovo – Vuča.

Utvrđene su mjere za usklađivanje prometa putnika i roba i koordinaciju aktivnosti graničnih službi obje države - graničnih policija, carina, graničnih veterinarskih i fitosanitarnih inspekcija, u cilju pojednostavljenja prelaska državne granice za vrijeme ljetnje turističke sezone, posebno na najfrekventnijim graničnim prelazima, vodeći računa da prioritet bude bezbjednost država i građana. U tom smislu, regionalni šefovi graničnih službi će svakodnevno pratiti stanje, razmjenjivati informacije, identifikovati probleme na graničnim prelazima i obezbijediti funkcionalnost i brže sprovođenje graničnih procedura. U tom smislu, nakon sastanka Mješovite komisije, održani su pojedinačni sastanci svih graničnih službi obje države kojom prilikom su konkretizovani vidovi saradnje.

Naglašena je važnost sprovođenja Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, kako bi se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području obje države olakšalo kretanje u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba. Crnogorska strana je, u cilju sprovođenja ovog Sporazuma, stvorila uslove za primjenu ovog Sporazuma i dostavila diplomatskim putem specimen Dozvole za pogranični saobraćaj, 03. februara 2020. godine. Srpska strana će intenzivirati aktivnosti za punu implementaciju ovog Sporazuma i u tom smislu dostaviće crnogorskoj strani specimen Dozvole za pogranični saobraćaj. Saglasno zakonima o graničnoj kontroli, obje strane izdaju granična odobrenja za prelazak državne granice van graničnog prelaza, do sprovođenja Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja.

Srpska strana je uspostavila granični prelaz za pogranični saobraćaj Vrbnica, a preko graničnog prelaza Dobrakovo odvija se i međunarodni i pogranični saobraćaj. **Naknada**

**troškova za izdavanje Dozvole za pogranični saobraćaj u Crnoj Gori, saglasno Zakonu o graničnoj kontroli, iznosi 30 €.**

Takođe, potrebno je preduzeti aktivnosti u cilju blagovremenog potpisivanja **sporazuma o otvaranju graničnih prelaza ili zajedničkog graničnog prelaza na budućem auto-putu, sa tačkom spajanja u Boljarima, između pograničnih opština Sjenica i Bijelo Polje.** Od velikog značaja je uspostavljanje zajedničke granične kontrole, imajući u vidu da će to biti najfrekventniji granični prelaz za promet putnika i roba između dvije države. Prethodno je potrebno izvršiti obilazak i utvrditi mikrolokaciju budućeg graničnog prelaza, nakon što predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, utvrditi kontakt tačku spajanja puteva na graničnoj liniji. Takođe, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore i Uprave za veterinu i za zaštitu bilja Republike Srbije će sagledati potrebu otvaranja graničnih inspeksijskih mjesta GIM-ova na ovom budućem graničnom prelazu - za graničnu veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu.

Upućena je inicijativa Ministarstvu vanjskih poslova, u novembru 2020. godine, da se **Zajednički granični prelaz (ZGP) Kotlovi – Kućište, saglasno Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo koji je zaključen 26. 03. 2014. godine, izgradi sredstvima EU u okviru Prekograničnog programa saradnje između Crne Gore i Republike Kosovo,** što je i bila ideja podržana na sastanku Zajedničke crnogorsko-kosovske komisije, 06. novembra 2015. godine.

Dana **27. februara 2023. godine,** održana je Zajednička sjednica Vlade Crne Gore i Vlade Republike Albanije, na kojoj je između ostalog potpisan i **Sporazum o izgradnji mosta na rijeci Bojani, te otvaranje zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola – Puljaj,** za međunarodni drumski putnički saobraćaj i vršenje zajedničke granične kontrole, na teritoriji Republike Albanije.

#### • **Zajednički centri za policijsku saradnju Trebinje i Plav**

U skladu sa Poslovníkom o radu, tokom: **2020.** godine, u Zajedničkom centru u Trebinju (BiH, Srbija i Crna Gora) razmijenili su 549 (560) informacija, a u Zajedničkom centru u Plavu razmijenili 112 (172) informacija; **2021.** godine, u Zajedničkom centru u Trebinju (BiH, Srbija i Crna Gora) razmijenili su 736 (549) informacija, a u Zajedničkom centru u Plavu razmijenili 236 (112) informacija.

U toku **2022.** godine u Trebinju razmijenili su 1271 (736) informacija, od kojih 557 (289) po zahtjevu MUP-a - Uprave policije Crne Gore, 704 (436) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Protokola i 10 (11) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji zemalja Jugoistočne Evrope (PCC SEE). Službenici u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Plavu razmijenili su 398 (236) informacija i to 355 (199) po zahtjevu MUP – Uprave policije Crne Gore, 41 (37) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Protokola i 2 (0) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji zemalja Jugoistočne Evrope (PCC SEE).

Tokom **2023.** godine službenici u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju razmijenili su 1180 (1271) informacija, od kojih 431 (557) po zahtjevu MUP-a - Uprave policije Crne Gore, 743 (704) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Protokola i 6 (10) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji

zemalja Jugoistočne Evrope (PCC SEE). Službenici u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Plavu razmijenili su 269 (398) informacija i to 217 (355) po zahtjevu MUP – Uprave policije Crne Gore, 48 (41) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Protokola i 4 (2) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji zemalja Jugoistočne Evrope (PCC SEE).

Tokom **2024.** godine, ukupan broj razmijenjenih zahtjeva preko Zajedničkih centara za policijsku saradnju, od strane službenika granične policije Crne Gore, iznosi 1702 (1449), što je za 17%. više nego u 2023. godini, pri čemu je broj zahtjeva podnijetih od strane Crne Gore umanjen za 15%, dok je broj primljenih zahtjeva od strane drugih potpisnica Protokola o osnivanju centara i potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji zemalja Jugoistočne Evrope (PCC SEE), uvećan za 44%. U ZCPS Trebinje razmijenjeno je ukupno 1411 (1180) zahtjeva, od čega 292 (431) po zahtjevu MUP-a - Uprave policije Crne Gore, a 1099 (743) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Protokola i 20 (6) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Konvencije. U ZCPS Plav razmijenjen je ukupno 291 (269) zahtjev, od čega 258 (217) po zahtjevu MUP –Uprave policije Crne Gore, 28 (48) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Protokola i 5 (4) po zahtjevu nadležnih organa država potpisnica Konvencije.

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat indikatora za realizaciju ovog cilja na kraju 2024. godine.**

***Operativni cilj 5. Ojačana je međuinstitucionalna saradnja na poslovima integrisanog upravljanja granicom u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, suzbijanja prekograničnog kriminala, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi, zaštitu zdravlja životinja, vegetacije i ekosistema duž državne granice između Granične službe, Uprave policije, Uprave carina i inspekcijske službe, saglasno Sporazumu o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom, te saglasno svojim nadležnostima utvrđenih zakonima, kontinuirano unaprijeđuju međuresorsku saradnju u integrisanom upravljanju granicom, u cilju efikasnije granične kontrole i efikasnijeg postupanja graničnih službi na graničnim prelazima. Na osnovu godišnjih analiza rizika i planova o sprovođenju zajedničkih aktivnosti, zajedničkim djelovanjem, kroz sprovođenje zajedničkih akcija unaprijeđena je zaštita državne granice, što je imalo za cilj spriječavanje svih vidova prekograničnog kriminala.***

Na osnovu analiza rizika koje granične službe izrađuju na dnevnom nivou na graničnim prelazima, izrađena je “Zajednička analiza rizika” graničnih službi u skladu sa načinom izrade analize po CIRAM-U 2.0. koju koristi FRONTEx, tokom 2024. godine, što je imalo za cilj realizaciju postavljenog indikatora u periodu 2020-2024. godina. Granične službe na dnevnom nivou na graničnim prelazima, pripremaju zajedničku analizu rizika, koriste zajedničku opremu i vrše razmjenu podataka u realnom vremenu u cilju efikasnijeg postupanja graničnih službi za suzbijanje svih vidova prekograničnog kriminala. U narednom periodu se očekuje izrada softverskog rješenja za zajedničku analizu rizika.

U saradnji sa tržišnom inspekcijom sprovedene su zajedničke kontrole-pojačane mjere carinskog nadzora u odnosu na bezbjednost proizvoda. Naime, Uprava carina je kreirala u periodu od **1. jula – 1. oktobra i stavila u produkciju u SAT (sistem za analizu rizika)** dva profila rizika koji se odnose na na bezbjednost proizvoda u zajedničkoj akciji sa tržišnom



inspekcijom. Zajednička akcija u odnosu na pomenute rizike bezbjednosti proizvoda je trajala u periodu od 29. 02. 2024. - 31. 03. 2024. godine. Uprava carina vršila je pojačane mjere carinskog nadzora roba koje je Tržišna inspekcija planirala Godišnjim planom kontrola. U izvještajnom periodu realizovane su dvije zajedničke akcije sa Tržišnom inspekcijom tokom kojih su vršene mjere pojačanog carinskog nadzora (u periodu od 08. aprila do 10. maja i od 27. maja do 28. juna 2024. godine). Takođe, Uprava carina vršila je pojačane mjere carinskog nadzora roba, koje je Tržišna inspekcija planirala Godišnjim planom kontrola, te u periodu od 13. avgusta – 20. septembra 2024. godine sprovedene su mjere pojačane kontrole carine i tržišne inspekcije za „zaštitnu obuču“.

U toku su aktivnosti na pripremi zajedničke akcije carinskih uprava i tržišnih inspekcija CEFTA strana, koja je planirana u julu 2024. godine, u kojoj će Uprava carina aktivno učestvovati. Tim povodom, službenici Uprave carina su učestvovali na radionici na temu “Jačanje saradnje između uprava carina i organa za nadzor tržišta u CEFTA zemljama”, održanoj u Bečićima 11-12. 06. 2024. godine. U periodu od 1. jul – 12. jul 2024. godine., Uprava Carina je učestvovala u zajedničkoj carinskoj akciji carinskih uprava i tržišnih inspekcija CEFTA-a strana, posredstvom SEED aplikacije kojom prilikom su se vršile mjere pojačanog carinskog nadzora u odnosu na električna kovala i USB punjače.

Donatorskim sredstvima je nabavljena kontrolna oprema i poboljšana opremljenost carinske službe. **Ojačanom saradnjom graničnih službi i uspostavljenim analizama rizika postignut je napredak u odnosu na postavljenu ciljnu vrijednost.** Realizovane su sve aktivnosti na implementaciji Sistema za targetiranje karga (CTS) Svjetske carinske organizacije, uz podršku Odsjeka za međunarodne operacije britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova (HOIO). Održano je 7 regionalnih sastanaka i razmijenjene dvije informacije sa partnerskim službama regiona. U kontinuitetu se odvijaju aktivnosti na unaprijeđenju regionalne saradnje.

Grupa za nacionalnu situacionu sliku (GNSS) Koordinacionog centra ima uspostavljenu operativnu saradnju sa Upravom Carina u sklopu koje službenici UPC u Operativnoj sali KC-a mogu zajedno sa dežurnim službenikom GNSS ostvariti uvid u sistem nadzornih kamera graničnih prelaza (trenutno 11 GP), po principu *playback*. Takođe, inspeksijske službe su kontinuirano implementirale sporazume i propise iz oblasti zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i iz oblasti hrane.

Sprovedeno je 9 zajedničkih carinskih operacija i to: „**IDEAL X**“, „**OPSON X**“, „**STOP II**“, „**PANGEA XIV**“, „**COLLINSVALE**“, „**PANDORA VI**“, „**Dani zajedničke akcije – SEE JAD 2021**“, „**DEMETER VII**“ i „**Thunder 2021**“.

Uprava carina je otpočela primjenu **Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)** na nacionalnom nivou, 10. 09. 2024. godine, koji ima za cilj brži i lakši tranzit robe. Trenutno je pušten u pet carinskih ispostava: CI Vračenići, CI Danilovgrad, CI Nikšić, CI Debeli Brijeg i CI Ilino Brdo, a u narednom periodu će biti operabilan i na ostalim ispostavama. Ovaj sistem pruža mnoge povoljnosti i olakšice u dijelu elektronske povezanosti sa državama članicama Konvencije, od efikasnijeg, jeftinijeg, sigurnijeg i jednostavnijeg kretanja roba bez papirnih dokumenata do ubrzanja prometa na granici, što olakšava omogućavanje nadzora nad kretanjem pošiljke i brže okončanje postupka tranzita do smanjenja carinskih barijera.

Primjena NCTS-a, između ostalog, omogućíće smanjenje troškova prevoza robe u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Cilj NCTS-a jeste da pruži podršku procesu modernizacije javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne arhitekture i tehnologije u carinski informacijski sistem, čime se ispunjavaju uslovi za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, što je jedno od završnih mjerila PP 29-Carinske unije a sve u cilju **usklađivanja carinskog IT sistema sa standardima EU u ovoj oblasti.**

Od 12. avgusta 2024. godine u funkciji je **Sistem za targetiranje pošiljki Svjetske carinske organizacije u pomorskom saobraćaju u Carinarnici Bar.** Takođe, okončan je Projekat "Podrška digitalizaciji trgovinskih procedura – uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispjeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju" koji se realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Njemačke (GIZ) I očekuje se početak primjene istog. Okončan je Projekat "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore za implementaciju sistema carinskih odluka (SCO) na nacionalnom nivou " i očekuje se početak primjene istog. Nastavljene su aktivnosti za okončanje projekta „Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unapređenju Carinskog informacionog sistema (CIS)".

Kao dio strateških napora da se unaprijedi infrastruktura za skladištenje podataka i omogućí efikasniji rad organizacije realizovana je nabavka server i storage opreme u iznosu od 400 000 eura, računarske opreme i štampača u iznosu od 30 000 eura, kao i nabavka usluge za održavanje opreme u iznosu od 10 000 eura. U kontinuitetu se unapređuju funkcionalnosti u Carinskom informacionom sistemu CIS-u sa partnerom UC kroz ugovor o održavanju.

U decembru 2024. godine finalizovani su Projektni zadaci za oba projekta i upućeni Odjeljenju za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove na dalju proceduru:

- Nadogradnja/razvoj carinsko informacionog sistema do potpuno funkcionalnog EU automatizovanog izvoznog sistema (AES) i uvoznog kontrolnog sistema (ICS2), u iznosu od 3 miliona eura, u cilju ispunjenja mjera iz Poglavlja 29- Carinska unija.
- Nadogradnja nacionalnog sistema za akcize do potpuno funkcionalnog EU Sistema za kontrolu kretanja akciznih proizvoda u odloženom režimu plaćanja (EMCS), u iznosu od 600,000 eura, u cilju ispunjenja mjera iz Poglavlje 16 -Porezi.

Nastavljene su aktivnosti sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom saobraćaja i pomorstva u vezi sa implementacijom aktivnosti u okviru Projekta Trgovinske transportne olakšice - TTFP2, kroz zajam Crne Gore od Svjetke Banke, shodno zaključenom ugovoru. TTFP 2 uključuje, između ostalog, i implementaciju projekta Nacionalnog jedinstvenog šaltera NSW- u Crnoj Gori, u kojem će učestvovati predstavnici nadležnih ministarstava i drugih nadležnih organa. Očekuje se formiranje Radne grupe za NSW na nacionalnm nivou. Realizovane brojne aktivnosti ali slijede nove aktivnosti na implementaciji mandatornih IT sistema u poglavljima 29 -Carinska unija i 16-Porezi u skladu sa mjerilom 3 u oba PP.

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

**Operativni cilj 6. Uspostavljanje normativnog i operativnog okvira za otkrivanje i sprečavanje ilegalnih boravaka, nezakonitog useljavanja i nezakonitih zapošljavanja u cilju blagovremenih priprema za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru.** U okviru redovnih aktivnosti vrši se kontrola kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, kao i na gradilištima i drugim mjestima boravka. Kontinuirano je vršena razmjena informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora za borbu protiv kriminala, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova, sprječavanja krijumčarenja migranata i smanjenja broja ilegalnih boravaka u Crnoj Gori.

Granična policija vrši kontrolu boravka, kretanja i rada stranaca na teritoriji Crne Gore, neposrednom kontrolom objekata boravka ili mjesta rada stranaca. Preduzimane su aktivnosti na implementaciji strategija i akcionih planova, a prvenstveno: Strategije o integrisanom upravljanju granicom, Strategije o integrisanom upravljanju migracijama, Strategije o borbi protiv trgovine ljudima, Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori i dr, te izvršavanju obaveza o readmisiji shodno važećim sporazumima. Nakon značajnog slabljenja pandemije Covid 19 virusa i potpunog otvaranja granica, na granici Crne Gore zabilježeno je povećanje prometa od 44,4% u odnosu na 2021. godinu. Broj stranaca koji je prijavio boravak je bio veći za 32% u odnosu na 2021. godinu. Granična policija je tokom ljetnje turističke sezone 2022. godine, akcenat stavila na efikasniji promet putnika. Prije početka turističke sezone održani su radni sastanci sa predstavnicima susjednih graničnih policija u cilju usklađivanja procedura rada na graničnim prelazima, realizaciji zajedničkih patrola nadzora državne granice i ostalih zajedničkih aktivnosti. U periodu jun-avgust 2022. godine, na graničnim prelazima kontrolisano je 25,8% više u odnosu na isti period 2021. godine. Na granici Crne Gore zabilježen je rekordan promet putnika tokom 2023. godine i povećanje od 24% u odnosu na 2022. godinu, odnosno povećanje od 16% u odnosu na 2019. godinu. Dakle, broj stranaca koji je prijavio boravak je veći za 22% u odnosu na 2022. godinu. Granična policija je i tokom ljetnje turističke sezone 2023. godine akcenat stavila na nesmetan promet putnika. Tokom turističke sezone registrovan je promet 11.735.972 lica što je za 19% više u odnosu na isti period 2022. godine ili 17 % više u odnosu rekordnu 2019. godinu. Takođe, 1.416.202 stranih državljana prijavilo je boravak do 90 dana, što je za 14 % više u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći broj prijava registrovan je u RC GP Jug - 90%. Tokom 2024. godine boravak je prijavilo 2.730.104 stranaca, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu (2.563.460).

Migratorno kretanje na Zapadno-balkanskoj ruti značajno je pojačano tokom 2022. godine, pa je broj registrovanih migranata veći za 150% u odnosu na 2021. godinu. Međutim, iako je migratorno kretanje na zapadno-balkanskoj ruti konstantno, broj registrovanih migranata u Crnoj Gori, tokom 2023. godine je manji za 37% u odnosu na 2022. godinu. Migranti za ulazak u Crnu Goru i dalje najčešće koriste područje na granici sa Republikom Albanijom, dok u najvećem broju slučajeva nezakonito pokušavaju izaći iz Crne Gore na granici sa Bosnom i Hercegovinom, rjeđe sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom. Ukrajinska kriza, a nakon toga kriza na Bliskom istoku su izazovi koji su uticali na migratorna kretanja

ka Evropi tokom 2023. godine. Tokom 2024. godine je zabilježen značajan pad - od 40% u odnosu na 2023. godinu. Kontinuirano se bilježi značajan broj registrovanih migranata iz Sirije, Avganistana i Irana – odnosno 43% od ukupno registrovanih. Manji je broj realizovanih akcija kontrole kretanja i boravka stranaca, ali je njima procesuiran veći broj stranaca.

Dakle, ostvaren je napredak kada je u pitanju stanje bezbjednosti u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca u Crnoj Gori.

U pravcu stvaranja uslova za efikasniju borbu protiv sive ekonomije u oblasti turizma, zbog utvrđenih nepravilnosti u radu, koje su vezane za zakonitu prijavu/odjavu stranih državljana, tokom **2020:** preduzeto je ukupno 76 mjera prema fizičkim i pravnim licima koja obavljaju usluge davanja smještaja, a prema 2555 stranih državljana, za koje je utvrđeno da ne koriste usluge davanja smještaja, zbog neprijavljenog boravka do 90 dana podnijete su prekršajne prijave ili izdati prekršajni nalozi za plaćanje novčane kazne; **2021:** preduzeto je ukupno 263 mjera prema fizičkim i pravnim licima koja obavljaju usluge davanja smještaja, a prema 1356 stranih državljana; **2022:** 507 mjera prema fizičkim i pravnim licima koja obavljaju usluge davanja smještaja, a prema 3329 stranih državljana, za koje je utvrđeno da ne koriste usluge davanja smještaja, zbog neprijavljenog boravka do 90 dana podnijete su prekršajne prijave ili izdati prekršajni nalozi za plaćanje novčane kazne; **2023:** 532 (507) mjere prema fizičkim i pravnim licima koja obavljaju usluge davanja smještaja, a prema (3783) 3329 stranih državljana, za koje je utvrđeno da ne koriste usluge davanja smještaja, zbog neprijavljenog boravka do 90 dana podnijete su prekršajne prijave ili izdati prekršajni nalozi za plaćanje novčane kazne; **2024:** 730 (532) mjere prema fizičkim i pravnim licima koja obavljaju usluge davanja smještaja, a prema 5360 stranih državljana, za koje je utvrđeno da ne koriste usluge davanja smještaja, zbog neprijavljenog boravka do 90 dana podnijete su prekršajne prijave ili izdati prekršajni nalozi za plaćanje novčane kazne.

U cilju efikasnije borbe protiv nezakonitih migracija, kao i suzbijanja nezakonitog rada stranaca, Odsjek za strance i suzbijanje nezakonitih migracija je u saradnji sa lokalnim jedinicama granične policije i inspeksijskim službama, realizovao je u **2020:** 293 (802) akcije kontrole kretanja i boravka stranaca, kojima je prekršajno procesuirano 1345 (3448) lica; **2021:** 464 (293) akcije kontrole kretanja i boravka stranaca, kojima je prekršajno procesuirano 1878 (1345) lica; **2022:** 509 (464) akcije kontrole kretanja i boravka stranaca, kojima je prekršajno procesuirano 2613 (1878) lica; **2023:** 516 (509) akcija kontrole kretanja i boravka stranaca, kojima je prekršajno procesuirano 3308 (2613) lica; **2024:** 497 (516) akcija kontrole kretanja i boravka stranaca, kojima je prekršajno procesuirano 3832 (3308) lica.

Takođe, treba istaći da je usljed pojačanog prisustva patrola granične policije i **radom granične policije u nezakonitom prelasku državne granice, van graničnih prelaza, u periodu od 2020-2024. godine, spriječeno 2604 (1880) lica, a odustalo od nezakonitog prelaska državne granice na ulasku u Crnu Goru 15745 (21553) lica.**

**Saglasno operativnim procedurama od strane inspektora za strance i granične policije, prilikom kontrole stranaca i sprječavanja ilegalnog ulaska u Crnu Goru postignut je značajan napredak u odnosu na postavljeni cilj.**

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

***Operativni cilj 7. Unaprijeđen je sistem readmisije (vraćanja i prihvatanja) stranih i domaćih državljana u skladu sa zaključenim sporazumima i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima.***

Urađen je Nacrt memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprave policije Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije, sa kancelarijom u Crnoj Gori, u postupku dobrovoljnog povratka stranca i reintegracije uz pruženu pomoć u državu povratka. Međutim, tokom perioda 2020-2024. godine, nije došlo do potpisivanja Memoranduma. U toku je postupak za potpuno usaglašavanje i potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprave policije Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije, u postupku dobrovoljnog povratka stranca i reintegracije uz pruženu pomoć u državu povratka. Cilj ovog Memoranduma je uspostavljanje mehanizama dugoročne saradnje i omogućavanje bliske saradnje i konsultacija u postupku povratka stranca u zemlju porijekla. U toku 2021. godine, ostvaren je napredak u pogledu readmisije, ali nije bilo napretka u pogledu dobrovoljnog povratka, tako da je ostvaren manji napredak u odnosu na postavljeni cilj.

Tokom **2020.** godine, Shodno Sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku od granične policije Republike Hrvatske prihvaćeno je 32 (15) lica, granične policije Republike Srbije 2 (43) lica i Bosne i Hercegovine 252 (1970) lica. Predato je 1 (1) lice graničnoj policiji Republike Srbije, 208 (349) lica graničnoj policiji Republike Albanije i 9 (0) lica graničnoj policiji Republike Kosovo. Takođe, u skladu sa Sporazumom o readmisiji izvršen je tranzit 22 lica preko teritorije Crne Gore.

Tokom **2021.** godine, od granične policije Republike Hrvatske prihvaćeno je 6 (32) lica, granične policije Republike Srbije 28 (2) lica i Bosne i Hercegovine 50 (252) lica. Predata su 3 (1) lica graničnoj policiji Srbije, 21 (208) lica graničnoj policiji Republike Albanije i 0 (9) lica graničnoj policiji Republike Kosovo. U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Bosnom i Hercegovinom, nije bilo tranzita 0 (22) lica preko teritorije Crne Gore.

Tokom **2022.** godine, od granične policije Republike Hrvatske prihvaćeno je 6 (6) lica, granične policije Republike Srbije 13 (28) lica i Bosne i Hercegovine 0 (50) lica. Predata su 2 (3) lica graničnoj policiji Republike Srbije, 51 (21) lica graničnoj policiji Republike Albanije, 1 lice graničnoj policiji Republike Hrvatske i 0 (0) lica graničnoj policiji Republike Kosovo. U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Bosne i Hercegovine, nije bilo tranzita 14 (0) lica preko teritorije Crne Gore. Organizacione jedinice granične policije dale su saglasnost za privremeni boravak za 33.291 (20.289) zahtjeva, odnosno 21.145 (15.955) saglasnosti za produženje privremenog boravka stranim državljanima.

Tokom **2023.** godine, od granične policije Republike Hrvatske prihvaćeno je 36 (6) lica, granične policije Republike Srbije 0 (13) lica i Bosne i Hercegovine 0 (0) lica. Predata su 3 (2) lica graničnoj policiji Republike Srbije, 23 (51) lica graničnoj policiji Republike Albanije, 0 (1) lica graničnoj Republike Hrvatske i 20 (0) lica graničnoj policiji Republike Kosovo. U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Bosne i Hercegovine realizovan tranzit za 3 (14) lica preko teritorije Crne Gore. Organizacione jedinice granične policije dale su saglasnost za privremeni boravak za 36.248 (33.291) zahtjeva, odnosno 28.874 (21.145) saglasnosti za produženje privremenog boravka stranim državljanima.

Tokom **2024.** godine, od granične policije Republike R.Hrvatske prihvaćeno je 8 (36) lica, granične policije Republike Srbije 18 (0) lica i Bosne i Hercegovine 5 (0) lica. Predata su 9 (3) lica graničnoj policiji Republike Srbije, 55 (23) lica graničnoj policiji Republike Albanije, 0 (0) lica graničnoj policiji Republike Hrvatske i 98 (20) lica graničnoj policiji Republike Kosovo. Organizacione jedinice granične policije dale su saglasnost za privremeni boravak za 34.538 (36.248) zahtjeva, odnosno 31.466 (28.874) saglasnosti za produženje privremenog boravka stranim državljanima.

Od strane država članica EU primljeno je ukupno 163 zahtjeva za readmisiju, koji su se odnosili na prihvata ukupno 247 lica. Od broja primljenih zahtjeva pozitivno je riješeno 84 zahtjeva, odnosno data je saglasnost za prihvatanje ukupno 130 lica. Negativno je riješeno 77 zahtjeva, odnosno nije data saglasnost za prihvatanje 115 lica.

U izvještajnom periodu nije zaključen, niti je pokrenuta inicijativa za pregovore ili usaglašavanje implementacionog protokola sa državama članicama EU, sa kojima nemamo zaključene IP. Inicirano je potpisivanje Sporazuma o readmisiji sa Bangladešom i utvrđena osnova za potpisivanje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Kazahstana.

Tokom godine shodno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, **namjeru za međunarodnu zaštitu kod policije izrazilo je 22459 (16660) stranaca.**

Dobrovoljni povratak u matičnu zemlju obezbjeđivanjem putne isprave i novčanih sredstava **od strane policije organizovan je za 84 (44) lica, a uz podršku IOM-a za 66 (24) lica.**

Formirana je radna grupa za uspostavljanje sistema za identifikaciju i registraciju migranata koji će biti kompatibilan sa EURODAC u skladu sa Master planom koji je izradio FRONTEx.

Instalirana je i stavljena u funkciju oprema za identifikaciju i registraciju stranaca koji izražavaju namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu na objektu Odsjeka za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju u dijelu koji koriste službenici policije. Takođe, ista oprema je instalirana i stavljena u funkciju u Pljevljima u prostorijama granične policije i koristi je inspektor za strance.

Uspješno je sprovedenjen Plana pojačanog nadzora državne granice koji predviđa raspored patrola na svim kritičnim tačkama, odnosno pravicima u prvom stepenu ugroženosti kada su u pitanju nezakonite migracije, broj službenika, vozila, tehničkih sredstava i opreme koja se angažuje, međutim, nakon odlaska u penziju velikog broja policijskih službenika, otežano je sprovedenje planskih aktivnosti.

• **Unapređenje uslova za prihvata stranaca**

Za unapređenje uslova za prihvata većeg broja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, izgrađeno je kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj. Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, ICSP EU fonda Kraljevine Norveške donirali su 338.000,00 €. U cilju unaprijeđenja uslova za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, zaključen je ugovor sa izvršiocom "RAKUSAM" d.o.o iz Podgorice, 20. marta 2024. godine, u iznosu od 12.000,00 eura bez PDVa, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekta Božaj (Bivša Karaula). Izabrani ponuđač uveden u posao 21. marta 2024. godine. Projekat izgradnje objekta prati i projekat izgradnje elektrodistributivne infrastrukture (trafostanica i dio dalekovoda) i projekat vodosnadbijevanja. Zaključen ugovor za izradu projekta sa izvršiocom „ENpro ING” d.o.o Podgorica, 11. marta 2024. godine, u iznosu od 12.000,00 eura bez PDV-a. Za izradu projektne dokumentacije za pročišćavanje vode iz Skadarskog jezera i za trafostanicu u prihvatilištu za strance na Božaju (bivša Karaula), zaključen je ugovor 12. marta 2024. godine., sa firmom „HIDROPROJECT” d.o.o. i izabran i revident "DECOM" d.o.o Podgorica, u iznosu od 735,00 eura bez PDV-a.

**Projekat za nadogradnju postojećeg objekta za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Spužu, je izrađen 2019/2020 godine.** U međuvremenu je raspisano 5 tendera i nije bilo zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova, imajući u vidu da su se u ovom periodu od 2020/24 godine, desile korijenite promjene na tržištu kapitala, izazvane evidentnom inflacijom. Raspisan je tender za reviziju projektne dokumentacije i zaključen ugovor 12. 03. 2024. godine sa firmom "Civil inženjering" d.o.o u iznosu od 9.450,00 eura bez PDV-a.

Za izradu projektne dokumentacije za Centar za prihvat u Spužu koji obuhvata drenaža, uređenje platoa, odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za prihvat Spužu i Prihvatilišta za strance do rijeke Zete u dužini u 200 m, kao i postavljanje zaštitne ograde, zaključen je ugovor 14. 03. 2024. godine sa izvršiocom "Civil inženjering" d.o.o u iznosu od 11.600,00 eura bez PDV-a. Zahtjev za reviziju Projekta poslat na objavljivanje 20. marta 2024. godine.

**U Prihvatilištu za strance tokom 2020-2024. godine, bilo je smješteno 824 lica,** od kojih najviše državljana Turske – 180, Avganistan – 97, Tajvan – 58, Irak – 30, Srbija – 97, Iran – 26, Maroko – 21, Palestina – 14, Sirija – 15, Kosovo 56 i dr.

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

**Operativni cilj 8. Unaprijeđen je nivo poštovanja, zaštite i promocije osnovnih prava, profesionalnog postupanja službenika angažovanih na graničnoj kontroli, kao i njihova stručna osposobljenost za efikasniju upotrebu tehničke opreme, realizacijom obuke i stručnog usavršavanja.** Realizovane se obuke koje se odnose na poštovanje ljudskih prava, među kojima je bila i obuka vezano za prava LGBTIQ populacije. Tokom Pandemije Covid 19, bilo je onemogućeno i otežano izvođenje obuka, pa su se obuke pretežno organizovale

onlajn. Obuke su organizovane na osnovu godišnjih planova koje sačinjava MUP-Direkcija za obuke i stručno usavršavanje i Policijska akademija.

Službenici Sektora granične policije učestvuju u tzv. Industrial Days događajima, koje organizuje FRONTEX, tokom kojih proizvođači prezentuju najsavremeniju opremu, uređaje i sisteme, koji se koriste ili se mogu koristiti na poslovima granične kontrole. Takođe, realizovane su obuke koje se odnose na poštovanje ljudskih prava, među kojima je bila i obuka vezano za prava LGBTIQ populacije i obuka na teme: "Osnovi policijskog integriteta i etike kroz poštovanje fundamentalnih ljudskih prava. Pandemija Covid 19 u znatnoj mjeri je uticala je na realizaciju obuka iz ove oblasti, ali je ipak postignut određeni napredak u pogledu postavljenog cilja.

**Tokom 2020-2024. godine, 4531 (2924) službenika Sektora granične policije pohađalo je ukupno 723 (506) obuke, od čega je 777 (28) obuka realizovana samostalno, dok je 632 (279) obuka organizovano na obrazovnim i drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu od strane domaćih i međunarodnih partnera.**

**Kao slabost sistema obučavanja, kontinuirano se prepoznaje nedostatak platforme za onlajn učenje. Takođe, i organizovanje kurseva za službenike Granične policije za učenje engleskog jezika.** Onlajn obuke pohađalo je 46 policijskih službenika.

Saglasno sprovedenim obukama, službenici angažovani na poslovima granične kontrole su osposobljeni za poštovanje osnovnih ljudskih prava u procesu vršenja granične kontrole i nadzora državne granice, osposobljeni za efikasnu upotrebu raspoložive tehničke opreme, koja se nabavlja u skladu sa standardima Evropske unije, pa se može konstatovati da je u ovom segmentu došlo do napretka u realizaciji ciljnog indikatora.

Veliki broj obuka realizovan je u saradnji sa međunarodnim partnerima, od čega najviše: FRONTEX, IOM, UNDOC, OSCE, SR Njemačke, Velike Britanije, i dr. Izdvajaju se sljedeće obuke koje su uticale na unaprijeđenje rada: obuka za obje linije rada; Kontrola stranaca, Borba protiv trgovine ljudima; Operativni rad i analiza rizika; Suzbijanje prekograničnog kriminala; Strani jezici; Policijski integritet; Međunarodna zaštita stranaca; Krivični postupak; Prekršajni postupak; Ljudska prava i slobode; EU; Primjena Zakona o unutrašnjim poslovima; Obuka u zimskim uslovima uz upotrebu ATV vozila sa gusjenicama i motornim sankama, VCG; Istrage u vezi sa KD i prekršajima iz nadležnosti granične policije, PA Danilovgrad; Primjena policijskih ovlašćenja i upotreba sredstava prinude, PA Danilovgrad; Stručno-specijalistička obuka za rad sa službenim psom, NCA Velika Britanija; Trgovina ljudima i krijumčarenje migrantima, OSCE I GiZ; Primjena smjernica za obavljanje razgovora sa osobama za koje postoji sumnja da su žrtve trgovine ljudima, OEBS; Napredna obuka službenika za upotrebu vatrenog oružja i metode operativnog treninga, SR Njemačka; Obuka za otkrivanje najnovijih falsifikovanih dokumenata, FRONTEX; Obuka službenika za bezbjedno upravljanje Enduro kros motorima, PA Danilovgrad; Održavanje i otklanjanje kvarova na vazдушnim ili aero čamcima, ICITAP; Obuka za pretragu i praćenje plovila, NCA Velika Britanija; Praktična obuka za rad na doniranim uređajima, UNDP; Humanitarno upravljanje granicom, IOM, Obuka za prepoznavanje prevaranata preko crta lica, SR



Njemačka. Najzastupljenije su bile obuke iz oblasti: Granične kontrole (granične provjere-21, nadzor državne granice.

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

**Operativni cilj 9. Kontrola kvaliteta u sprovođenju zakona u upravljanju granicom i postupanja policijskih i carinskih službenika angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli se sprovode u skladu sa standardima EU.** Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, organi vlasti su u obavezi da, na godišnjem nivou, do 15. aprila izrade Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za prethodnu godinu i isti dostave Agenciji za sprječavanje korupcije. Na osnovu dostavljenih izvještaja organizacionih jedinica, prilagođavajući iste formi, sadržaju potrebi detaljnog prikaza realizacije mjera, **Menadžer za integritet i Odjeljenje za unutrašnju kontrolu, izrađuju Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta te isti dostavljaju Agenciji za sprječavanje korupcije.**

• **Suzbijanje korupcije na granici**

**Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici** između Uprave policije, Uprave carina, Uprave za inspeksijske poslove i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uspješno je realizovan u periodu od 2020-2024. godine, i to u **2020.** godini, pri čemu je realizovano je 95,7% mjera, nije realizovano 4,3% mjera; u **2021.** godini, realizovano 95,7% mjera, nije realizovano 4,3% mjera; u **2022.** godini, pri čemu je realizovano 95,7% mjera, dok nije realizovano 4,3% mjera; u **2023.** godini iznosi 95,7% (realizovane 22 mjere) dok jedna mjera nije realizovana - 4,3%. Plan je uspješno realizovan u **2024.** godini, sa procentom realizacije od 100% odnosno realizovano je svih 20 mjera. Tokom januara 2025. godine, sačinjen je izvještaj o realizaciji mjera definisanih po nosiocima na osnovu izvršene analize realizacije i dostavljen predlog za unaprijeđenje i izradu Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici za 2025. godinu.

Može se konstatovati na osnovu uspješnosti **Zajedničkog plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici, da je u kontinuitetu postignut napredak u pogledu postavljenog cilja, tokom 2020-2024. godine.**

U **Graničnoj policiji**, pokrenuto je tokom **2020.** godine, ukupno 20 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, od čega je 1 pokrenut za lakšu povredu radne dužnosti i 19 za teže povrede. U toku **2021.** godine, pokrenuto je ukupno 20 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, zbog teže povrede radne dužnosti. Takođe, u toku **2023.** godine, podnijet je predlog za pokretanje diciplinskog postupka disciplinskom tužiocu MUP-a, zbog osnovane sumnje da je policijska službenica Stanice granične policije I Bijelo Polje, počinila težu povredu službene dužnosti iz čl.95 st.1 t.16 Zakona o državnim službenicima i namještenicima i čl. 173 st.1 t.27 Zakona o unutrašnjim poslovima.

U toku **2020.** godine, pokrenuta su 4 prekršajna postupka koji su okončani kao i 16 krivičnih postupka u kojima je postupanje u toku. Takođe, u toku 2020. godine, podnijeto je 6 pritužbi na postupanje i ponašanje službenika Granične policije, od čega u 5 slučajeva nije nađen osnov za dalje procesuiranje, a jedan slučaj je u toku. U toku 2021. godine, podnešeno 13 pritužbi na postupanje i ponašanje službenika granične policije, od čega u 11 slučajeva nije

nađen osnov za dalje procesuiranje, za dvije predstavke su u toku provjere. U toku 2021. godine, pokrenuto je 7 prekršajnih postupaka i 4 krivična postupka u kojima je postupanje u toku. U toku 2024. godine, podnešena je krivična prijava protiv jednog službenika StGP Nikšić, zbog počinjenog KD iz člana 401 a-Stvaranje kriminalne organizacije i člana 416-Zloupotreba službenog položaja. Određen pritvor Rješenjem VDT u Podgorici, Kri.S. br. 18/24 od 22.02.2024. godine.

Za pet službenika (StGP Nikšić) pokrenuta je procedura za provjeru bezbjednosnih smetnji za vršenje policijskih poslova. Nakon što je Komisija utvrdila da postoji smetnja za vršenje policijskih poslova, protiv njih će biti pokrenut postupak u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima. Takođe, u toku 2024. godine, pokrenuta je procedura za provjeru bezbjednosnih smetnji za vršenje policijskih poslova u Stanici granične policije Nikšić, te su za tri službenika granične pokrenuti disciplinski postupci.

Okončan je jedan postupak unutrašnje kontrole i nakon sprovedenog postupka spisi predmeta su dostavljeni nadležnom državnom tužilaštvu zbog postojanja osnovane sumnje da je 16 policijskih službenika Granične policije – Regionalni centar granične policije Jug, počinilo krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 Krivičnog Zakonika Crne Gore, takođe zloupotreba službenog položaja putem potsrekivanja primanja mita iz čl. 423 KZ CG.

Okončan je postupak, koji je pokrenut od Odjeljenja za unutrašnju kontrolu zbog krivičnog djela, zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 Krivičnog Zakonika Crne Gore. Dana 08.06.2020.godine, prvostepenom sudskom presudom policijski službenik je uslovno osuđen kaznom zatvora u trajanju od 5 mjeseci. Konačnost presude nastupila je 2021. godini. Tako da je policijskom službeniku 19. 02. 2021. godine uručeno rješenje o prestanku radnog odnosa u Upravi policije. Takođe, okončan je postupak zbog dva produžena KD zloupotreba sl.položaja iz čl.416 st.1 u vezi čl.49 st.1. Dana 18. 02. 2021. godine, prvostepenom sudskom presudom policijski službenik je uslovno osuđen kaznom zatvora u trajanju od 11 mjeseci na dvije godine. Konačnost presude nastupila je 2021. godini. Tako da je policijskom službeniku 16. 09. 2021. godine uručeno rješenje o prestanku radnog odnosa u Upravi policije.

Od strane službenika Kriminalističke policije Centra bezbjednosti Berane, 14. 09. 2021. godine, podnijeta je krivična prijava Višem državnom tužilaštvu Bijelo Polje, protiv dva službenika Stanice granične policije I Rožaje, zbog toga što su u periodu od 11.07.2019. do 31. 10. 2019. godine neposredno prilikom obavljanja dužnosti nadzora državne granice, zahtijevali i primali mito od više NN lica koja krijumčare akciznu i drugu robu, u većim količinama sa teritorije Republike Srbije u Crnu Goru i obratno.

Redovnim i vanrednim kontrolama, posebno se vrši obilazak radnih mjesta kritičnih za korupciju i zloupotrebe. U kontinuitetu su sprovedeni kontrolni obilasci, od strane rukovodilaca regionalnih centara i od strane neposrednih rukovodilaca.

Rotacija službenika vrši se redovno i planski, gdje se službenici angažovani na poslovima graničnih provjera raspoređuju i na poslove nadzora i kontrole prelaženja državne granice. Ograničavajući faktori u vršenju rotacija su usko definisana radna mjesta i posledice koje imaju uticaj na materijalno-finansijsku realizaciju obaveza (odvojen život i sl.), specijalističke obuke koje su neophodne za pojedina radna mjesta (prvenstveno u okviru graničnih provjera), stečeno radno iskustvo i posebne vještine i drugo.

Uprava carina je usvojila **Plan integriteta, za period 2020-2021. godinu**, čiji je sastavni dio Mapa rizika radnih mjesta, te isti uspješno realizovala. Od ukupno 148 aktivnosti, realizovano je 82% odnosno 94 aktivnosti, djelimično realizovano 13%, odnosno 12 mjera, dok 5%, odnosno 5 mjera nije realizovano. Tako da je realizovano 90 % mjera. Plan integriteta je u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije i isti je dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije i objavljen na web sajtu Uprave carina. Na web stranici Uprave prihoda i carina kontinuirano se postavljaju informacije/izvještaji i saopštenja iz oblasti edukacije i obuka carinskih službenika, profesionalne etike, integriteta i borbe protiv korupcije.

Građani mogu prijaviti korupciju i druge oblike nepravilnosti putem uspostavljenih mehanizama, i to: putem **Otvorene carinske linije 080081333**, putem telefona, poštom na adresu **Oktobarske revolucije 128**, Podgorica. Operativni centar Uprave carina objedinjava Carinsku otvorenu liniju, video nadzorom sa graničnih prelaza Božaj, Debeli Brijeg, Dobrakovo, Dračenovac, Ranče, Sitnica i Sukobin-Murićani, praćenje informacija iz SEED sistema i ažuriranje baze podataka.

U toku **2020.** godine., dostavljeno je 10 prijava građana i privrednih subjekata putem uspostavljenog mehanizma za prijavu koruptivnih radnji i drugih oblika nedozvoljenog postupanja, tako da je tri slučaja utvrđena osnovanost prijave. Takođe, razmijenjene su 21 informacija sa tužilaštvom i sudovima. Takođe, razmijenjene su 61 informacija sa Upravom policije i drugim državnim organima za sprovođenje zakona. Samostalno i u saradnji sa Upravom policije podnijeto je 18 krivičnih prijava nadležnom državnom tužilaštvu.

U toku **2021.** godine., upućeno je ukupno 3 prijave koje su se odnosile na sprovođenje carinskih procedura, rad i postupanje carinskih službenika u graničnim Carinskim ispostavama. Po ovim prijavama su postupile nadležne organizacione jedinice i sprovele kontrole, te utvrdile da ne postoji osnovanost predmetnih prijave. Takođe, podnijete su četiri krivične prijave protiv četiri službenika. Uprava Carina protiv osam službenika zbog počinjenog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, davanje i primanje mita i dr. Takođe, službenici Uprave prihoda i carina su samostalno i u saradnji sa Upravom policije podnijeli 16 krivičnih prijava nadležnom državnom tužilaštvu. Donijeta je Odluka o pokretanju disciplinskog postupka protiv 1 službenika CF Grnčar, CI Berane, PJ Carinarnica Bijelo Polje, Sektor za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica, zbog teže povrede službene dužnosti.

U toku **2022.** godine., nije bilo slučajeva sprovođenja unutrašnjih kontrola u graničnoj policiji (po pritužbama građana i po službenoj dužnosti). Uprava prihoda i carina, donijela je rješenja o suspenziji za 7 službenika ove Uprave zbog počinjene teže povrede službene dužnosti. Takođe, protiv 12 službenika ove Uprave pokrenut je krivični postupak i donijeta su rješenja o suspenziji za iste do okončanja krivičnog postupka.

U toku **2023.** godine., pokrenula je ukupno 13 disciplinskih postupaka protiv zaposlenih koji su počinili teže povrede službene dužnosti. Postupci su pokrenuti za 7 carinskih i 6 poreskih službenika. Od navedenog broja zbog težine propusta u radu, 2 službenika su suspendovana sa radnih mjesta do okončanja postupka.

U toku 2024. godine., nije bilo slučajeva sprovođenja unutrašnjih kontrola u graničnoj policiji po pritužbama građana i po službenoj dužnosti.

**Ministarstvo zdravlja kroz rad Zdravstveno-sanitarne inspekcije**, u okviru lokalnih timova za Integrirano upravljanje granicom i realizacijom Sporazuma o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju državnim granicom, ostvaruje saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom carina i Upravom za **bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**, koji sprovode i aktivnosti na realizaciji **Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici**. Tokom 2020-2024. godine., **nije bilo slučajeva pokretanja disciplinskih postupaka protiv pripadnika nadležnih inspeksijskih službi**.

**Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove** sprovodi mjere na realizaciji Zajedničkog plana što samostalno što kao članovi lokalnih timova za Integrirano upravljanje granicom. U toku izvještajnog perioda nije bilo prigovora na rad inspektora kao ni pokrenutih postupaka protiv njih.

**Uprava za inspeksijske poslove kroz rad Zdravstveno-sanitarne inspekcije** u okviru lokalnih timova za Integrirano upravljanje granicom i realizacijom Sporazuma o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju državnim granicom ostvaruje saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom carina i Upravom za BHViFP. U izvještajnog perioda nije bilo prigovora na rad inspektora kao ni pokrenutih postupaka protiv njih.

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u kontinuitetu uspješno realizovan.**

**Operativni cilj 10. Implementiran je mehanizam solidarnosti saradnjom Crne Gore sa EU, jačanjem sposobnosti za preuzimanje odgovornosti zaštite vanjskih granica EU i unaprijeđeno funkcionisanje Sistema integriranog upravljanja granicom.** Formirana je Ekspertska radna grupa predstavnika FRONTEX-a i KC-a Podgorica sa zadatkom uspostavljanja NCC-a Podgorica u stanje potpune operativnosti shodno standardima EU, Šengena i FRONTEX-a. Rad radne grupe i planirane aktivnosti shodno Akcionom planu za uspostavljanje NCC-a, u punom kapacitetu, finansirani su iz sredstava FRONTEX-a i EU.

Realizacijom brojnih projekata od strane Granične policije, KC-Podgorica, sa međunarodnim organizacijama, a posebno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i sa Evropskom komisijom i FRONTEX-om, doprinijelo je da se u najvećoj mjeri unaprijede sposobnosti za preuzimanje odgovornosti za zaštitu vanjskih granica EU i funkcionisanje Sistema integriranog upravljanja granicom.

Kordinacioni centar je spreman za potrebe efikasne realizacije zajedničkih akcija sa FRONTEX-om, JAD-a i EMPACT OA, uključujući i sve STOLEN BOAT aktivnosti, u skladu sa tematikom aktivnosti, angažovati adekvatnog službenika koji raspolaže stručno-specijalističkim znanjem i poznavanjem engleskog jezika, odnosno sa kadrovskim profilom neophodnim za koordinaciju i realizaciju aktivnosti, što predstavlja preduslov za uspješnu realizaciju svih zadatah poslova i zadataka i pozicioniranje KC-a i SGP-a/UP/MUP-a kao respektabilnog partnera.

Definisani su kapaciteti Granične policije shodno izrađenim operativnim planovima u saradnji sa FRONTEX-om koji se sprovode vezano za operacije JO Montenegro Sea i Land.

- **Saradnja sa FRONTEX-om**

**Sporazum o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) u Crnoj Gori, stupio je na snagu u novembru 2023. godine.** Sporazum je omogućio operativnu saradnju između Granične policije i FRONTEX-a, na osnovu kojeg su realizovane zajedničke operacije na spoljnoj granici EU, zajedničke akcije u borbi protiv prekograničnog kriminala, pronalaženju ukradenih vozila i plovila, suzbijanju nezakonitih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima i otkrivanju prevara u vezi sa putnim dokumentima. Tokom 2021. godine značajno je intenzivirana saradnja sa FRONTEX-om. Nakon brojnih realizovanih aktivnosti FRONTEX je saradnju sa Crnom Gorom ocijenio odličnom. Nastavljen je rad na uspostavljenoj kontakt tački Debeli Brijeg, čime je po prvi put omogućeno da FRONTEX angažuje osoblje iz država članica EU u Crnoj Gori sa mogućnošću primjene policijskih ovlašćenja, shodno našim propisima. U toku 2021. godine, po prvi put smo imali dva posmatrača angažovana u aktivnostima FRONTEX-a na zelenoj granici (FOA). U odnosu na prethodne godine, veći broj naših službenika je upućen u svojstvu posmatrača u operativne aktivnosti FRONTEX-a, koje se sprovode na spoljnim granicama EU.

Realizovane su operativne aktivnosti na Jadranskom moru, u okviru Sporazuma o statusu, angažovanjem letjelice za nadzor morske granice iz vazduha i slanjem slike u realnom vremenu u KC Podgorica, kao lokalnom koordinacionom centru. Tokom 2021/2022. godine, od strane FRONTEX-a za nadzor operativnog područja na moru angažovane su i letjelice nadležnih organa Republike Italije. Nastavljena je i operativna saradnja sa italijanskom Guardia di Finanzom, shodno potpisanom Memorandumu između Crne Gore i Republike Italije. Predmetna saradnja je sadržajna i u sklopu iste se razmjenjuju informacije u vezi prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija na Jadranskom moru.

Pored angažovanja članova timova sa izvršnim ovlašćenima, FRONTEX je na tzv. koordinacionim tačkama, shodno važećem Radnom aranžmanu, spovodio i koordinirane operativne aktivnosti bez izvršnih ovlašćenja, angažovanjem eksperata iz država članica EU i drugih država (MKD, BiH), u svojstvu tzv. posmatrača. Koordinacione tačke bile su aktivne na GP Dobrakovo, Božaj, Sukobin, Kula i Aerodrom Podgorica. Kada je u pitanju razmjena podataka, redovno su se sprovodile aktivnosti u okviru WB-RAN, takođe, zasnovane na Radnom aranžmanu.

U Koordinacionom centru su se obavljali poslovi iz oblasti saradnje sa FRONTEX-om, i to: dnevno ažuriranje stanja bezbjedonosnih incidenata iz nacionalne situacione slike u specifičnu situacionu sliku kroz njihovo prevođenje na engleski jezik, tj. JORA aplikaciju; dnevno izvještavanje sa nacionalnog nivoa o nezakonitim prelascima državne granice kroz FRONTEX JORA aplikaciju, sprovedenim readmisijama, izraženim namjerama ili zvanično podnešenim aplikacijama za azilom, kao i evidentiranom nezakonitom boravku; obrada i diseminacija podataka o ilegalnoj migraciji, prekograničnom kriminalu na mjesečnom nivou, kroz CIRCAB WBRAN platformu; koordinacija pod okriljem zajedničkih aktivnosti sa FRONTEX-om, sa nivoa LCC centra. Povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih i pomorskih akcija. Shodno Sporazumu između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori (FRONTEX) koja je usaglašena sa novim Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta Sektor granične policije je u 2024. godine nastavio i intenzivirao saradnju sa FRONTEX-om započevši novu zajedničku operaciju “JO Montenegro 2024”.

Zajednička operacija za 2024. godinu zvanično je počela 24. januara i obuhvatala odabrane granične prelaze i područja stanica granične policije za vršenje nadzora državne granice, uz mogućnost da se, u zavisnosti od ljudskih i materijalno-tehničkih resursa Frontex-a, tokom godine aktiviraju i dodatni granični prelazi. Takođe, sastavni dio operacije su i aerodromski i granični prelazi na moru uz kontinuirani elektronski nadzor mora letjelicama sa osmatračkim senzorima iz vazduha.

Kao što se može primijetiti, novi Sporazum o statusu omogućava zaštitu naših granica u skladu sa najboljim evropskim standardima što značajno unapređuje stanje bezbjednosti u Crnoj Gori. U prosjeku, tokom godine bilo je angažovano 60 službenika FRONTEX-a na ukupno 11 aktivnih pozicija.

Rađeno je na planskim dokumentima u pogledu operativne saradnje sa FRONTEX-om za operativnu 2025. godinu, tj. Zajedničku operaciju za 2025. godinu koja je zvanično otpočela 22. januara 2025. godine.

Glavni faktori za smanjenje nezakonitih migracija su: rad FRONTEX-ovih snaga na granici Crne Gore, rad FRONTEX-ovog zajedničkog debriefing tima u Prihvatnom centru, kao i nadzor FRONTEX-ovih letilica na Jadranskom moru, sve u skladu sa Sporazumom o statusu. Takođe, na smanjenje migratornih kretanja uticao je zajednički rad granične policije Crne Gore i Vojske Crne Gore na ugroženim djelovima granice, samostalno vođenje krivičnih istraga granične policije, ali i generalno smanjenje kretanja migranata na zapadno-balkanskoj ruti.

Ono što je karakteristično je da su tokom godine registrovani slučajevi prijavljivanja otmica i nasilja između grupa migranata u Albaniji, Crnoj Gori i drugim zemljama regiona, na način da se prijetnjom oružijem, upotrebom sile, nanošenjem povreda ili na drugi način pokušava iznuditi novac koji migranti posjeduju kod sebe ili da su primorani da prenesu novac na druge računice. Tako je 25. jula na granici sa Albanijom, razmjenu informacija sa kolegama iz Albanije, zbog krivičnog djela otmica lišeno slobode 3 državljanina Pakistana, koji su koristeći oružje i silu držali zatočene 11 državljanina Egipta i Sirije iznuđujući od njih novac, mučeći ih i nanoseći povrede.

U istom periodu, zajedničkim radom sa kolegama iz Albanije, na samoj granici između Crne Gore i Albanije, otkrivena je plantaža marihuane i realizovana akcija u kojoj je pronađen zasad od 11 hiljada stabljika marihunane. Ove akcije su pohvaljene od Europol, FRONTEX i drugih međunarodnih organizacija i mogu predstavljati primjer dobrog zajedničkog rada u regionu.

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju između **Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore o jačanju saradnje u oblasti unutrašnje bezbjednosti, od 06. 12. 2021. godine, započeo je zajednički rad predstavnika austrijske i crnogorske policije na crnogorskoj granici. U okviru zajedničkog rada započete su misije vazdušnog multisenzornog osmatranja državne granice Crne Gore prema Republici Albaniji i Republici Kosovo upotrebom dronova austrijske policije, kao i zajedničke patrole korišćenjem savremenih tehničkih sredstava za dnevno i noćno osmatranje, sa posebnim akcentom na suzbijanje nezakonitih migracija, Na osnovu Memoranduma, predstavnici austrijske i crnogorske policije**

kontinuiranim zajedničkim radom na crnogorskoj granici, ojačana je saradnja u oblasti unutrašnje bezbjednosti.

I dalje se ostvaruje intenzivna saradnja sa policijskim oficirom za vezu Savezne policije Njemačke koji je akreditovan za Crnu Goru pri Ambasadi SR Njemačke u Sarajevu, kao i predstavnicima Ambasade SAD.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 23. 09. 2022. godine, potpisalo Radni aranžman sa Evropskom mrežom za migracije (EMN), čime je Crna Gora stekla status posmatrača u toj organizaciji. Time je omogućena razmjena informacija u oblasti migracija i azila i predstavlja veliki iskorak u okviru pregovaračkog procesa u kontekstu blagovremene integracije u EU agencije i mreže.

Nakon sveobuhvatne analize, **FRONTEX je odlučio da pruži pomoć u uspostavljanju KC-a Podgorica u punom kapacitetu.** Dogovorena je saradnja i formirana je Zajednička ekspertska grupa službenika KC-a Podgorica i FRONTEX-a, koja je izradila AP za uspostavljanje KC-a Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug sa ciljem uspostavljanja KC-a u punom kapacitetu. Izabrana je firma za izradu projektne dokumentacije za buduću zgradu Sektora granične policije sa KC.

#### • **Koordinacioni centar**

Elektronsko osmatranje državne granice vršilo se planski i kontinuirano u skladu sa dostignutim i raspoloživim sistemom elektronskog osmatranja i pored mnogih otežavajućih faktora, jer i dalje nije uspostavljen potpuni daljinski monitoring nad svim postojećim osmatračko-detekcionim senzorima, uz činjenicu da radarsko, IR i CCTV osmatranje akvatorije Jadranskog mora i dalje nije u funkciji.

Nastavljen je razvoj Koordinacionog centra na privremenoj lokaciji u Zagoriču, kroz brojne međunarodne aktivnosti. Od 01.07.2023. godine Koordinacioni centar funkcioniše kao služba operativnog dežurstva granične policije na centralnom nivou, po sistemu 24/7, a u cilju razmjene informacija i podataka sa službama operativnog dežurstva regionalnih centara i Operativno komunikacionim centrom Uprave policije (tokom 2024. godine ukupno obrađeno 9433 akta), kao i u cilju saradnje i razmjene informacija sa FRONTEX-om. Kontinuirano se prati rad dostupnih sistema elektronskog nadzora graničnih prelaza i državne granice, od čega su trenutno dostupni video nadzori sa 14 graničnih prelaza i jedan senzor za nadzor DG (u blizini GP Božaj). Takođe, vši se sekundarno praćenje mobilnih setova kamera - SMARTDEC, kao i elektronskog sistema za praćenje plovila - VTMISS. Pored toga, krajem 2024. godine, u KC- u je instalirana i aplikacija za praćenje GPS signala na uređajima TETRA sistema radio veze. Od strane službenika KC-a tokom 2024. godine evidentirano je ukupno 7 slučajeva nezakonitog prelaska državne granice.

Kontakt telefoni i email adresa Koordinacionog centra u javnosti su objavljeni kao zvanične kontakt adrese za dobijanje informacija iz oblasti rada granične policije. Obim navedenih poslova posebno je bio izražen tokom ljetnje turističke sezone (od 01.07. – 01.10. 2024. godine zvanično registovano 243 upita građana putem mejla i 2088 putem fiksnog telefona, ne računajući mnogobrojne slučajeve pružanja informacija putem mobilnog telefona).



*Koordinacioni centar Podgorica*

Takođe, tokom godine u Koordinacionom centru su se obavljali poslovi iz oblasti saradnje sa FRONTEX-om, i to: dnevno ažuriranje stanja bezbjedonosnih incidenata iz nacionalne situacione slike u specifičnu situacionu sliku kroz njihovo prevođenje na engleski jezik, tj. JORA aplikaciju (ukupno 2600 događaja); dnevno izvještavanje sa nacionalnog nivoa o nezakonitim prelascima državne granice kroz FRONTEX-ovu JORA aplikaciju (i pokušajima istih), sprovedenim readmisijama, izraženim namjerama ili zvanično podnešenim aplikacijama za azilom, kao i evidentiranom nezakonitom boravku; obrada podataka o ilegalnoj migraciji, prekograničnom kriminalu na mjesečnom nivou, kroz CIRCAB WBRAN platformu; koordinacija pod okriljem zajedničkih aktivnosti sa FRONTEX-om, sa nivoa LCC centra.

Sredstvima Evropske unije kroz projekte, koje će implementirati IOM, planirana je izgradnja zgrade Nacionalnog koordinacionog sistema (NCC ). Predviđena je i nabavka sistema za elektronski nadzor plave granice, adaptacija i uspostavljanje operativne i logističke baze na Skadarskom jezeru i Jadranskom moru, povezivanje graničnih prelaza optičkom mrežom i nabavka i instalacija opreme i softvera skladu sa Masterplanom za uvođenje sistema za identifikaciju i registraciju migranata koji će biti kompatibilan sa EURODAC sistemom, u iznosu od oko 5,4 miliona eura.

Za izradu projektne dokumentacije za **izgradnju objekta KC Podgorica** i Sektora granične policije u Zagoriču, Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključilo je Ugovor sa izvršiocem “Civil Engineer”, dana 10. 02. 2022. godine, u iznosu od 12.500,00 € bez PDV-a.

**Ceremonija postavljanja kamena temeljca za budući administrativni objekat Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, koji je primarno namijenjen Sektoru granične policije, održana je 1. oktobra 2024. godine.** Izgradnjom zgrade Koordinacionog sistema (KC) unaprijediće se bezbjednost na crnogorskim granicama i omogućiće se bolji uslovi za rad službenika granične policije. Takođe, ovaj vid saradnje i partnerstva između Crne Gore i Evropske unije je ključan ka daljem unaprijeđenju upravljanja migracijama a prema evropskim standardima predstavlja i vitalni korak na putu prema punopravnom članstvu u EU.



**Može se konstatovati da je za ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, ostvaren pozitivan rezultat u kontinuitetu tokom 2020-2024.**

**Operativni cilj 11.** Unapređen je četvoroslojni model kontrole pristupa koji čini osnovu integrisanog upravljanja granicom, kroz pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema i dalji razvoj kancelarije SIRENE (Zahtjev za dodatnim informacijama na nacionalnom pristupu) i Viznog informacionog sistema. Kontinuirano se vrši usklađivanje Viznog sistema sa Viznim sistemom EU.

Do sada su 28 diplomatsko-konzularna predstavništva Crne Gore, povezana sa Nacionalnim viznim informacionim sistemom, sa perspektivom daljeg razvoja ovog sistema i usaglašavanja sa viznim sistemom EU. Izvršeno je instaliranje nacionalnog Viznog informacionog Sistema (VIS) u Kancelariji Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj, kao i umrežavanje 10 diplomatsko konzularnih predstavništava Crne Gore na sistem zaštićene komunikacione mreže između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i diplomatsko – konzularnih predstavništava (DKP) i kriptu komunikacije.

**Ministarstvo vanjskih poslova implementiralo je softversko rješenje koje omogućava da se na savremen način obavljaju procedure u postupku izdavanja viza. Stvoreni su tehnički preduslovi u svim DKP-ima za korišćenje Viznog informacionog sistema (VIS).**

Od uvođenja viznog informacionog sistema, instalirano je softversko rješenje u 28 ambasada (Abu Dabi, Ankara, Atina, Beč, Beograd, Berlin, Bern, Brisel, Budimpešta, Buenos Aires, Kijev, London, Ljubljana, Madrid, Moskva, Pariz, Peking, Priština, Rim, Sarajevo, Skoplje, Sofija, Tirana, Varšava, Vašington, Zagreb, Bukurešt), sedam generalnih konzulata (Frankfurt, Njujork, Sremski Karlovci, Istanbul, Tokio, Bari i Loveč) i tri konzulata na čelu sa počasnim konzulima (Aman, Bejrut i Gdanjsk). Instalacija VIS-a u Amanu i Bejrutu izvršena je na testnoj osnovi i nakon što su ostvareni rezultati pokazali da počasni konzuli savjesno i odgovorno pristupaju postupku izdavanja viza i da postoji ekonomska opravdanost dodijeljene su im privilegije.

**VIS je povezan sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Agencijom za nacionalnu bezbjednost i Upravom policije, čime su stvoreni uslovi da se aplikacije za vize u potpunosti procesuiraju i obrađuju kroz uspostavljeni sistem.**

Na predlog Ministarstva vanjskih poslova, Zakonom o strancima, uvedena je mogućnost online apliciranja za crnogorsku vizu. Na graničnim prelazima, do 31. 12. 2024. godine, nije bilo izdatih viza, što je u skladu sa preporukama EK.

**Vizna politika Crne Gore u potpunosti će se uskladiti sa viznom politikom EU i reformom Viznog informacionog sistema prije pristupanja Crne Gore EU, i u tom smislu urađen je Plan usklađivanja viznog sistema.**

Međunarodna organizacija za migracije će sprovoditi implementaciju projekta za reformu VIS-a. Odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 1 milion eura u okviru IPA III regionalnog projekta za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijama. Pokrenuta je procedura raspisivanja tendera 01. oktobra 2024. godine, za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju i ugradnju novog Viznog informacionog sistema koji će biti usklađen sa Viznim sistemom EU do ulaska Crne Gore u EU.

**U izvještajnom periodu nije ostvaren veliki napredak indikatora učinka u odnosu na postavljene ciljeve.**

**Može se konstatovati da je ovaj operativni cilj, u odnosu na postavljenu vrijednost 2020. godine, u najvećoj mjeri ostvario rezultat na kraju 2024. godine.**

III Tabela za izvještavanje o implementaciji AP za posljednju godinu sprovođenja strateškog dokumenta

1. GRANIČNA KONTROLA: GRANIČNE PROVJERE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE			
<b>Operativni cilj: 1.</b>	<b>Podignut nivo ispunjenosti evropskih i šengenskih standarda, u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu u oblasti integrisanog upravljanja granicom, posebno u oblasti granične kontrole</b>		
<b>Indikator učinka 1:</b>	<b>Početna vrijednost</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b>
<b>Smanjeno vrijeme zadržavanja na graničnim prelazima sinhronizacijom rada graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura</b>	<p><b>2020.</b></p> <p>Trenutno najduže vrijeme zadržavanja u turističkoj sezoni oko 30 minuta</p>	<p><b>2022.</b></p> <p>Vrijeme zadržavanja će biti smanjeno za 10 minuta</p>	<p><b>2024.</b></p> <p>Vrijeme zadržavanja će biti smanjeno za 5 minuta</p>
<b>Indikator učinka 2:</b>			
<b>Granični prelazi zadovoljavaju kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</b>	<p>Trinaest graničnih prelaza ispunjava minimum kriterijuma propisanih Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi u 2019. godini</p>	<p>Petnaest graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</p>	<p>80% graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</p>
<b>Indikator učinka 3:</b>			
<b>Povećan broj</b>			

<p><b>realizovanih patrola i zajedničkih graničnih patrola sa graničnim policijama susjednih država za 20%</b></p>	<p>Broj patrola za nadzor državne granice, za period 01.01.-31.12..2020(2019) realizovano je 18199 (18011) patrola,od čega:</p> <p>-Broj patrola na kopnu: 15222 (14750)</p> <p>-Broj patrola na vodi: 2977 (3261)</p> <p>Broj zajedničkih patrola za nadzor državne granice, za period 01.01.-31.12.2020(2019), sa susjednim državama:</p> <p>-sa BiH - 92 (379)</p> <p>-sa R.Srbijom - 43 (211)</p> <p>-sa R.Albanijom- _575 (470)</p> <p>-sa R. Kosovom- 13 (84)</p> <p>Zajednička kontrola na Jadranskom moru sa R.Hrvatskom na Prevlaci</p> <p>-U izvještajnom periodu realizovano je 5 (15) zajedničkih</p>	<p>Povećan broj realizovanih patrola za 10 %</p>	<p>Povećan broj realizovanih patrola za 10 %</p>
--	---	--	--

		patrola.					
Ključna mjera 1.1.Unapređenje graničnih provjera u skladu sa pravilima EU kojima se uređuje kretanje lica preko granica (Zakonik o šengenskim granicama, od 9. marta 2016. godine)							
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p><b>1.1.1.</b></p> <p><b>Dodatno intenzivirati koordinaciju aktivnosti graničnih službi na graničnim prelazima kroz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izvršenu razmjenu informacija;</li> <li>• preduzete konkretne aktivnosti na osnovu zajedničke analize rizika;</li> <li>• svakodnevno</li> </ul>	<p>Izvršena razmjena informacija između graničnih službi na graničnim prelazima</p> <p>Realizovane konkretne aktivnosti na osnovu zajedničke analize rizika</p> <p>Održavani svakodnevni sastanci Stručnog tima IUG i predstavnika i</p>	UP – SGP	II Q -IV Q	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Kroz instrument integrisanog upravljanja granicom na lokalnom nivou redovno se analiziraju aktivnosti i dogovaraju zajedničke mjere.</p> <p>Implementiran Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za vrijeme ljetnje turističke sezone u 2024. godini;</p> <p>- <b>16.12.2024.</b> u saradnji sa GIZ održan Regionalni sastanak sa ciljem finalizacije konsolidovane verzije Tehničke beleške o saradnji između CEFTA carinskih uprava i fitosanitarnih agencija. Tehnička beleška je razvijena kao vodič za olakšavanje saradnje na ciljanim robama koje bi mogle predstavljati rizik za unošenje karantinskih štetočina ili uticati na zdravlje biljaka, i predstavljena je i carinskim</p>	<p>Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) / Uprave policije</p> <p>–Sektora granične policije (UP–SGP)</p>		

PREDLOG

<p>održavanje sastanaka Stručnog tima IUG i predstavnika i predstavnica graničnih službi na GP</p>	<p>predstavnic graničnih službi na GP</p> <p>Dodatno intenzivirana koordinacija aktivnosti graničnih službi na GP</p>			<p>upravama i fitosanitarnim agencijama 27. 11. 2024. godine. Koncept je da fitosanitarne agencije budu odgovorne za inicijalizaciju zajedničkih aktivnosti dva puta godišnje.</p> <p>- 19. Do 30, 11. 2024. u saradnji sa GIZ održan je regionalni sastanak između CEFTA carinskih uprava i SPS agencija u vezi sa Okvirom za ovlaštene privredne subjekte (AEO Framework).</p>			
<p><b>1.1.2.</b></p> <p><b>Utvrđiti i realizovati mjere za ubrzanje prometa na graničnim prelazima u cilju kraćeg zadržavanja putnika i vozila na graničnim prelazima</b></p>	<p>Utvrđene mjere za ubrzanje prometa na graničnim prelazima</p> <p>Izvršena realizacija mjera za ubrzanje prometa na graničnim prelazima</p>	<p>MUP -</p> <p>Odjeljenje za IUG / UP – SGP, u saradnji sa</p> <p>Upravom Carina (UC)</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Sektor granične policije je Regionalnim centrima granične policije, instruktivnim tel.broj: 90 od 5.aprila, 2024. dao nalog da tokom predstojeće turističke sezone, u slučaju izuzetnih i nepredviđenih okolnosti koje su dovele do saobraćja takve jačine da vrijeme čekanja na graničnom prelazu postaje predugo i pored toga što su iskorišćene sve organizacione i duge mogućnosti, moguće ostupiti od režima granične provjere, na graničnim prelazima u drumskom i željezničkom saobraćaju, u skladu sa odredbama iz čl.34 Zakona o graničnoj kontroli.</p> <p>U skladu sa instruktivnim telegramom organizacione cjeline Sektora granične policije uvijek kada</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

				<p>za to postoje uslovi postupaju po istom u skladu sa čl. 34 Zakona o graničnoj kontroli.</p> <p>Na osnovu člana 34 Zakona o graničnoj kontroli vršena je pojednostavljena procedura prelaska državne granice, a prema statističkim podacima ukupno je na nivou Sektora za 42 % kontrolisanih putnika.</p> <p>Granični prelazi sa najvećim prometom putnika su: Sukobin, Dobrakovo, Debeli Brijeg, Dračenovac i Luka Kotor.</p> <p><b>UBHVFP</b></p> <p>Implementiran je uspješno Plana mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za vrijeme ljetnje turističke sezone u 2024. godini.</p>			
<p><b>1.1.3.</b></p> <p><b>Uspostaviti potpunu operacionalizacij u sistema za dobijanje naprednih informacija o</b></p>	<p>Saglasno Direktivi EU o PNR, formirana je Jedinica za obradu podataka o putnicima u avio sabračaju (PIU), u okviru Sektora za borbu</p>	<p>MUP –Služba za informacione tehnologije (SIT) / UP –SGP, Sektor za borbu protiv kriminala</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Jedinica za obradu podataka o putnicima je sistematizovana u Odsjeku za kriminalističko obavještajne poslove Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije.</p> <p>Softver za obradu podataka PNR je instaliran, radi se na povezivanju sa</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

<p><b>putnicima (API) i efikasan Sistem evidencije imena putnika (PNR) i usklađivanje sa najnovijim pravnim tekovinama EU o zaštiti podataka</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o integrisanom upravljanju granicom, održane u on-line formatu. 25.-29.01.2021.godine od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>protiv kriminala (SBPOK).</p> <p>Ispunjeni svi tehnički preduslovi na uvezivanju sistema u cilju budućeg uspostavljanja podataka o putnicima API sistema.</p> <p>Sistem za dobijanje naprednih informacija (API) i Sistem evidencije imena putnika (PNR) stavljeni u funkciju</p>	<p>(SBPK)</p>		<p>avio-prevoznici i njihovim operatorima i prijem testnih podataka.</p> <p>Jedinica za obradu podataka o putnicima je otpočela testnu fazu, novembar 2023. - maj 2024.godine, kada ulazu u operativnu fazu. <u>PNR/ jedinica o podacima o putnicima je operativna od 26.avgusta 2024.godine.</u></p> <p>UC</p> <p>U septembru mjesecu održano je više zajedničkih sastanka sa predstavnicima granične policije, FOJ-a, jedinice za obradu podataka o putnicima (PIU) i predstavnicima Odsjeka za međunarodne operacije britanskog MUP-a kako bi razmotrili plan zajedničkih aktivnosti vezano za predstojeću operaciju usmjerenu na sprečavanje krijumčarenja gotovine u avio saobraćaju.</p>			
<p><b>1.1.4.</b></p> <p><b>Učestvovati u radu Nacionalnog</b></p>	<p>Obezbijedeno učešće u radu Nacionalnog</p>	<p>UP – SGP,</p> <p>UC</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Sastanak Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		



<p><b>odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, u cilju praćenja sprovođenja mjera za obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja i protoka putnika, putnica, prtljaga, tereta i /ili pošte</b></p>	<p>odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju</p>			<p>održan je 28. marta 2024. godine, u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo.</p> <p>Na sastanku je razmatran i usvojen Izveštaj Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2023. godinu.</p> <p>Vlada CG na 25. sjednici održanoj 11.aprila 2024. godine, razmotrila i usvojila Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2023.godinu koji je pripremio Nacionalni program za olakšice u vazdušnom saobraćaju. Vlada CG je donijela zaključak o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2024.godinu.</p> <p>Dana 25.12.2024. godine u 10:00h u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, održan je radni sastanak na kojem je usvajan zapisnik sa prethodnog sastanka održanog 5.11.2024.godine, izvršena analiza realizacije i popunjavanje chech listi Aneksa 9, zatim iniciran prijedlog za izmjene i dopune Nacionalnog programa za olakšice i donijet Plan aktivnosti Odbora za 2025. godinu.</p>			
<p><b>1.1.5.</b></p>	<p>Realizovano</p>	<p>UP – SGP,</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p>	<p>Budžet MUP</p>		

P R E D L O G

<p><b>Učestvovati u radu Komisije za procjenu rizika za Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat</b></p>	<p>učesće u radu Komisije za procjenu rizika za aerodrome u Podgorici i Tivtu</p>	<p>UC</p>		<p>U radu Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćju aktivno učestvuje predstavnik Sektora granične policije, kao član Radne grupe.</p>	<p>/ UP –SGP</p>		
<p><b>1.1.6.</b></p> <p><b>Sprovoditi kontrolnu funkciju u Graničnoj policiji u cilju provjere profesionalnosti i efikasnosti primjene propisa, uvažavajući procjene ranjivosti iz analize rizika</b></p>	<p>Uvažene procjene ranjivosti iz analize rizika</p> <p>Realizovana kontrolna funkcija u Graničnoj policiji</p> <p>u cilju provjere profesionalnosti i efikasnosti primjene propisa</p>	<p>UP – SGP</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U izvještajnom periodu sprovedana je kontrola u Graničnoj policiji i to:</p> <p>Dana 14. jula 2024. godine, izvršen je kontrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera u Stanici granične policije Pljevlja, granični prelaz: Ranče, Metaljaka.</p> <p>Dana 29.septembra 2024.godine, izvršen je kontrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera u Stanici granične policije Nikšić, granični prelaz: Ilino Brdo i ZGP Vraćenovići – Deleuša.</p> <p>Dana 01.10.2024.godine, izvršen je kontrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera i nadzora državne granice u Stanici granične policije i Rožaje.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		
<p><b>1.1.6.1.</b></p>	<p>Sprovedena</p>	<p>UP – SGP</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p>	<p>Budžet MUP</p>		

<p><b>Sprovoditi kontrolnu funkciju u Graničnoj policiji nenajavljenim kontrolama rada na graničnim prelazima</b></p>	<p>kontrolna funkcija u Graničnoj policiji</p> <p>Realizovane nenajavljene kontrole rada na graničnim prelazima</p>			<p>U toku II kvartala zbog povećanog obima posla, brojnih preuzetih obaveza i korišćenja godišnjih odmora na nivou Odsjeka za graničnu kontrolu Sektora granične policije nije bilo nenajavljenih kontrolnih obilazaka na graničnim prelazima.</p> <p>U toku III kvartala od strane, službenika Odsjeka za graničnu kontrolu izvršeni su sljedeći kontrolni obilasci:</p> <p>Dana 14. jula 2024. godine, izvršen je kotrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera u Stanici granične policije Pljevlja, granični prelaz: Ranče, Metaljka.</p> <p>Dana 29.septembra 2024.godine, izvršen je kotntrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera u Stanici granične policije Nikšić, granični prelaz: Ilino Brdo i zgp Vraćenovići – Deleuša.</p> <p>Dana 01.10.2024.godine, izvršen je kontrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera i nadzora državne granice u Stanici granične policije I Rožaje.</p>	<p>/ UP –SGP</p>		
---	---	--	--	---	------------------	--	--

<p><b>1.1.6.2.</b></p> <p><b>Sprovoditi kontrolnu funkciju u Graničnoj policiji redovnim internim kontrolama u skladu sa planom</b></p>	<p>Realizovane redovne interne kontrole u skladu sa Planom</p> <p>Sprovedena kontrolna funkcija u Graničnoj policiji</p>	<p>UP – SGP</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Prema planu rada Sektora granične policije - Odsjeka za graničnu kontrolu, izvršen je kontrolni obilazak organizacionih jedinica Sektora granične policije na regionalnom i lokalnom novou po sledećem:</p> <p>13. februara - RCGP Sjever, ŽGP Bijelo Polje, GP Dobrakovo;</p> <p>15. februara - GP Šula, GP Metaljka;</p> <p>21. februara - GP Čemerno, GP Ranče;</p> <p>22. februara - GP Dračenovac, GP Vuča, GP Kula;</p> <p>28. februara - GP Grnčar, ZCPS Plav;</p> <p>12. marta - GP Aerodrom Tivat, GP Tivat Porto Montengro; GP Luka Kotor, GP Luka Zelenika, GP Luka Kumbor Portonovi; 14. marta - RCGP Jug, GP Luka Bar; ZGP Sukobin –Murićani;</p> <p>19. marta - GP Debeli brijeg, GP Kobila, GP Sitnica;</p> <p>28. marta - RCGP Centar, GP Aerodrom Podgorica, GP Božaj, ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon;</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		
---	--	-----------------	--------------------	---	-----------------------------	--	--

**PREDLOG**

				<p>Cilj redovnog kontrolnog obilaska je bio da se sagleda način organizacije rada i vršenja graničnih provjera, sprovođenje graničnih procedura na graničnim prelazima.</p> <p>U toku III kvartala od strane službenika izvršen je kontrolni obilazak organizacionih jedinica Sektora granične policije na regionalnom i lokalnom novou po sledećem:</p> <p>Dana 14.jula 2024.godine, izvršen je kotrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera u Stanici granične policije Pljevlja, granični prelaz: Ranče, Metaljaka</p> <p>Dana 29.septembra 2024.godine, izvršen je kotntrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera u Stanici granične policije Nikšić, granični prelaz: Ilino Brdo i zgp Vračenovići – Deleuša.</p> <p>Dana 01.10.2024.godine, izvršen je kontrolni obilazak rada granične policije na poslovima graničnih provjera i nadzora državne granice u Stanici granične policije I Rožaje.</p>			
<b>1.1.6.3.</b>	Realizovane	UP – SGP	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b>	Budžet MUP		

<p><b>Sprovoditi kontrolnu funkciju u vanrednim internim kontrolama ocjenjivanjem uspješnosti rada službenika i službenica u organizacionim jedinicama Granične policije</b></p>	<p>vanredne interne kontrole</p> <p>Izvršeno ocjenjivanje uspješnosti rada službenika i službenica u organizacionim jedinicama Granične policije</p> <p>Sprovedena kontrolna funkcija u Graničnoj policiji</p>			<p>U izvještajnom periodu realizovane su vanredne interne kontrole rada službenika granične policije kako na centralnom, tako i na regionalnom i lokalnom nivou.</p>	<p>/ UP –SGP</p>		
<p><b>1.1.7. Sprovoditi Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima</b></p>	<p>Sprovedene obavezujuće zajedničke obuke za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima- najmanje 6 obuka</p>	<p>MUP- Odjeljenje za antikorupciju/ UP-SGP, u saradnji sa UC,</p> <p>Upravom za inspeksijske poslove (UIP) i</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Izvršena je analiza realizacije Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2023.godinu i sagledano stanje i potrebe za 2024.godinu, uz aktivno učešće predstavnika Uprave policije-Sektora granične policije, Uprave carina, Uprave za inspeksijske poslove i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

	<p>Implementiran Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima</p>	<p>Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBHVFP)</p>	<p>Uprava policije - Sektor granične policije, Uprava carina, Uprave za inspekcijske poslove (sanitarna inspekcija) i Uprave za bezbjednsot hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (veterinarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija) kao nadležni organi kroz koordiniranu saradnju i iskustvom u sprovođenju predhodnih akcionih planova izradili su i usaglasili Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici za 2024.godinu.</p> <p>Zajednički plan mjera za prevenciju i korupciju na granici za 2024. je usvojen i potpisan od strane direktora, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za inspekcijske poslove i Uprave za bezbjednsot hrane, veterinu i fitosanitarne poslove 26.02.2024.,49 broj: 070/24-11266).</p> <p>Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici dostavljen je navedenim Upravama po 1 (jedan) primjerak. Sačinjena službena zabilješka broj 102/04-11480/1.</p> <p>Sačinjen je Izvještaj o preduzetim mjerama za smanjenje rizika od korupcije (broj:30-223/25-851/1), od</p>			
--	---	--	---	--	--	--

				<p>14.01.2025. godine, o implementaciji Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2024.godinu.</p> <p>U izvještajnom periodu podnešena je krivična prijava protiv V.M. službenika StGP Nikšić iz čl. 401a stvaranje kriminalne organizacije i čl. 416 zloupotreba službenog položaja KZ CG.</p> <p>Rješenjem VDT u PG <u>Kri.S. br.18/24</u> od 22.02.2024. određen pritvor do 30 dana.</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urađen plan obuka za 2024. za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima u skladu sa novim Zajedničkim planom mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima;</li> <li>- izvršena obuka inspektora zajedno sa MUP-om:</li> <li>- I grupa 15. aprila 2024.godine (08.00 h do 14.00 h): 3 inspektora.</li> <li>- II grupa 22.aprila 2024. godine (08.00 h do 14.00 h):3 inspektora.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>- III grupa 26. aprila 2024. godine (08.00 h do 14.00 h):3 inspektora.</p> <p>Dvije sanitarne inspektorke 15.04.2024. godine, pohađale jednodnevnu obuku na temu „Prevenција i represija korupcije na graničnim prelazima“.</p> <p>Nastavljeno je sa aktivnim sprovođenjem Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici za 2024.godinu. od strane SGP.</p> <p>Kao jedna od planiranih obuka predviđena je i obuka na temu „Unapređenje znanja i vještina vezanih za integritet i borbu protiv korupcije”, međutim, u izvještajnom periodu nije bilo zajedničkih obuka za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima zbog prevelikog obima posla u turističkoj sezoni i nedostatka inspektora.</p>			
<p><b>1.1.7.1.</b></p> <p><b>Implementirati etičke kodekse i planove integriteta</b></p>	<p>Sprovedene obavezujuće zajedničke obuke za implementiranje etičkih kodeksa i</p>	<p>MUP- Odjeljenje za antikorupciju/</p> <p>UP-SGP, u saradnji sa</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Uprava za inspeksijske poslove je u 2023. godini usvojila ažuriranu verziju Etičkog kodeksa službenika i namještenika. Etički kodeks je prosljeđen zaposlenima na</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

<p><b>nadležnih organa</b></p>	<p>planova integriteta nadležnih organa - najmanje 6 obuka.</p> <p>Implementirani etički kodeksi i planovi integriteta nadležnih organa</p>	<p>UC, UIP,UBHVF P</p>	<p>upoznavanje i potpisivanje izjave da će se pridržavati odredbi istog dokumenta.</p> <p>Uprava za inspekcijske poslove je u septembru 2022. godine usvojila Plan integriteta 2022-2024.godine, a u aprilu 2024. godine, dostavljen je Agenciji za sprječavanje korupcije Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Uprave za inspekcijske poslove za 2023.godinu.</p> <p>Uprava carina je tokom I-og kvartala 2024. godine., radi osiguranja da carinski službenici obavljaju svoje dužnosti na profesionalan, pošten i nepristrasan način, dodatno odredbama Zakona o carinskoj službi koje uređuju ovu oblast, krajem marta 2024. donijela je novi Etički kodeks, sa kojim su upoznati svi zaposleni u Upravi carina.</p> <p>Uprava carina je formirala Radnu grupu za izradu plana integriteta i isti će biti donijet nakon usvajanja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Pored ove obaveze u UC određen je menadžer integriteta te imenovan 1 službenik koji obavlja poslove u RG za izradu strategije za borbu protiv korupcije sa akcionim planom. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu UC</p>			
--------------------------------	---	--------------------------------	--	--	--	--

			<p>je sprovelo 4 redovne i 2 vanredne (po pritužbama) unutrašnje kontrole pravilnog sprovođenja propisa, zakonitosti, blagovremenosti, odgovornosti i efikasnosti sprovođenja propisanih postupaka i procedura rada zaposlenih. Sprovedenim kontrolama utvrđeno je činjenično stanje i predložene mjere za unapređenje rada i otklanjanja nepravilnosti kroz donijete izvještaje o unutrašnjoj kontroli. Pored navedenog po osnovu 3 predmeta data je inicijativa rukovodiocima organizacionih jedinica za sprovođenje kontrole iz njihove nadležnosti te u jednom predmetu dato obavezujuće postupanje kod nadležne orgizacione jedinice.</p> <p>UBH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urađen plan obuka za 2024. za implementiranje etičkiog kodeksa.</li> <li>- urađene pripreme za održavanje najmanje 6 obuka.</li> </ul> <p>Vlada Crne Gore je na sjednici od 4. juna usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2024-2028 godine i Akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije 2024-2025 . Predstavnik UC je učestvovao u radu Radne grupe za</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>izradu ove Strategije. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu UC je spoovelo ukupno 11 redovnih i vanrednih unutrašnjih kontrola pravilnog sprovođenja propisa, zakonitosti, blagovremenosti, odgovornosti i efikasnosti sprovođenja propisanih postupaka i procedura rada zaposlenih.</p> <p><b>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove nije realizovala</b> zajedničke <b>obuke</b> za implementiranje etičkih kodeksa i planova integriteta nadležnih organa;</p> <p>Uprava Carina je usvojila Pravilnik o načinu sprovođenja unutrašnje kontrole u Upravi carina koji propisuje način sprovođenja unutrašnje kontrole u cilju otkrivanja, utvrđivanja i sprečavanja kršenja zakonitosti rada u službi od strane carinskih službenika (Sl.list 104/24 od 30.10.2024.g.)</p> <p>Donijete su Interne procedure postupanja službenika prilikom unutrašnje kontrole u Upravi carina br.I/1-13207/1-24 od 01.11.2024.godine.</p> <p>Sačinjen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>za 2024.godinu</p> <p>Usvojen je Plan kontrola Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2025.godinu br.07-15596/1 od 17.12.2024.godine.</p> <p>Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavama nepravilnosti.</p> <p>Određen je službenik Uprave carina za prijem i postupanje po prijavi zviždača.</p> <p>Donijeto je Rješenje o određivanju načelnice Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za Menadžera za integritet br I/1-14815/2 od 06.12.2024.g.</p> <p>Formirana je Radna grupa za izradu Plana integriteta br. I/1-14815/3-24 od 06.12.2024.g. koja je otpočela aktivnosti na izradi Plana integriteta Uprave carina za 2025-2026.godinu.</p> <p>U IV kvartalu 2024. godine građani i privrednici su podnijeli 5 prijava na rad i postupanje carinskih službenika, a koje su bile u domenu nadležnosti Odjeljenja za unutrašnju kontrolu.</p> <p>U IV kvartalu 2024. godine Odjeljenje za unutrašnju kontrolu je sprovelo ukupno 10 unutrašnjih</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

**P R E D L O G**

				<p>kontrole, i to 7 redovnih unutrašnjih kontrola (u skladu sa Planom sprovođenja unutrašnjih kontrola za 2024.godinu) i 3 vanrednih unutrašnjih kontrola (po osnovu prijava, predstavki i operativnih informacija unutrašnje kontrole).</p> <p>Sprovedenim kontrolama utvrđeno je činjenično stanje i predložene mjere za unapređenje rada i otklanjanje nepravilnosti, kroz donijete izvještaje o unutrašnjoj kontroli.</p> <p>Po osnovu jedne unutrašnje kontrole, dat je prijedlog za pokretanje postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti protiv jednog carinskog službenika.</p> <p>Takođe, po osnovu jedne unutrašnje kontrole, sačinjeno je i dostavljeno Obavještenje Upravi policije u cilju preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti, a u vezi sumnji da su počinjena koruptivna i druga krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti, dok su u vezi jednog predmeta spisi predmeta dostavljeni Osnovnom državnim tužilaštvu na dalje postupanje.</p>			
<b>1.1.7.2.</b>	Sprovedene obavezujuće	MUP- Odjeljenje za	II Q - IV Q	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Dvije sanitarne inspektorke</p>	Budžet MUP / UP –SGP		

<p><b>Sprovoditi specijalističke obuke za suzbijanje korupcije na graničnim prelazima</b></p>	<p>specijalističke obuke za suzbijanje korupcije na graničnim prelazima- najmanje 6 obuka.</p>	<p>antikorupciju/ UP-SGP,u saradnji sa UC, UIP i UBHVFP</p>	<p>15.04.2024. godine, pohađale su jednodnevnu obuku na temu „Prevenција i represija korupcije na graničnim prelazima“.</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane i veterinu i fotosanitarne poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urađen plan obuka za 2024. obavezujuće specijalističke obuke za suzbijanje korupcije na graničnim prelazima;</li> <li>- izvršena obuka inspektora zajedno sa MUP-om:</li> <li>- I grupa 15.aprila, 2024.godine (08.00 h do 14.00 h):3 inpektora.</li> <li>- II grupa 22.aprila, 2024.godine (08.00 h do 14.00 h):3 inspektora.</li> <li>- III grupa 26.aprila 2024.godine (08.00 h do 14.00 h):3 inspektora.</li> </ul> <p>Tokom aprila 2024. godine, shodno obavezi iz Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2024. godinu, u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske akademije realizovane su tri obuke na temu „Prevenција i represija korupcije na graničnim prelazima“, 15, 22 i 26. aprila, 2024. godine za ukupno 36 službenika granične policije.U IV</p>			
---	--	---	---	--	--	--

				<p>kvartalu 2024. godine, shodno obavezi iz Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2024. godinu, u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske akademije realizovane su tri obuke na temu „Prevencija i represija korupcije na graničnim prelazima“, 24. oktobra 29. oktobra i 12. novembra 2024. godine za ukupno 36 službenika granične policije.</p> <p>Uprava carina je realizovala obuke iz oblasti prevencije korupcije, unaprjeđenja etike i integriteta za službenike Uprave carina u Danilovgradu, u organizaciji Policijske akademije- „Prevencija korupcije na graničnim prelazima". Učestvovalo je 11 službenika Uprave carina.</p>			
<p><b>1.1.7.3.</b></p> <p><b>Sprovoditi kampanje o načinu prijavljivanja korupcije i mjerama za zaštitu građana i građanki koji</b></p>	<p>Sprovedene kampanje o načinu prijavljivanja korupcije i mjerama za zaštitu građana i građanki koji prijavljuju korupciju</p>	<p>MUP- Odjeljenje za antikorupciju/  UP-SGP, u saradnji sa  UC,  UIP i</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je realizovala sve aktivnosti u skladu sa Zajedničkim planom mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2024. godine. Izradila plan kampanje o načinu prijavljivanja korupcije i mjerama za zaštitu građana i građanki koji prijavljuju korupciju.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		



<p><b>prijavljuju korupciju</b></p>	<p>Sprovedena obavezujuća kampanja o načinu prijavljivanja korupcije i mjerama za zaštitu građana i građanki koji prijavljuju korupciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-najmanje 6 objava na web stranici;</li> <li>-najmanje 1 brošura;</li> <li>-najmanje 1 intervju;</li> <li>-najmaje 6 objava na TV stanicama</li> </ul>	<p>UBHVFP</p>		<p>Uprava carina sprovodi kampanju “Korupcija nije opcija“. Distribuirani su flajeri, poster i obavještenja o načinima prijavljivanja korupcije kao i svih nepravilnosti koje građani ili zainteresovana lica mogu prijaviti na više načina.</p>			
<p><b>1.1.8.</b></p>	<p>Implementirano Uputstvo</p>	<p>UP-SGP, u saradnji sa</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

<p><b>Implementirati donijeto Uputstvo za izradu Standardnih operativnih procedura u slučaju otkrivanja oružja/municije/eksploziva na graničnim prelazima i u blizini državne granice</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.godine, od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>za izradu Standardnih operativnih procedura u slučaju otkrivanja oružja/municije/ eksploziva na graničnim prelazima i u blizini državne granice</p>	<p>MUP- Direktoratom za normative poslove i razvoj policije</p>		<p>Na osnovu člana 36 st. 2 Zakona o državnoj upravi („Sl.list CG“) broj 78/18, 70/21 i 52/22, donijeta je Instrukcija o Standardnim operativnim procedurama koje nastaju usljed nedozvoljenog prevoza oružja, municije i eksploziva preko granice, 01 Broj 040 /23 – 28465/2 od 12.05.2023. godine.</p> <p>Standardne operativne procedure rada u vanrednim situacijama, predviđaju postupke u slučaju prijema informacije o mogućem krijumčarenju veće količine oružja, municije i eksploziva preko granice i procedure u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta ili količine oružja i (ili) municije.</p> <p>FRONTEX-ov priručnik o vatrenom oružju za graničnu policiju su na korišćenje odnosno nalaze se na graničnim prelazima u radu granične policije.</p> <p>Priručnik je dobra smjernica za rad granične policije i carine, njihovih rukovodilaca po pitanju nedozvoljene trgovine oružjem i borbe protiv međunarodnog organizovanog kriminala. I u toku III kvartala 2024.godine nastavilo se sa</p>			
---	--	---	--	---	--	--	--

				aktivnom realizacijom navedenih aktivnosti.			
<p><b>1.1.9.</b></p> <p><b>Implementirati donijetu Instrukciju o zajedničkom postupanju organizacionih jedinica Uprave policije u oblasti prekograničnog kriminala, kojom se omogućava jača uloga i autonomija Granične policije u krivičnim istragama vezanim za graničnu bezbjednost</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.godine, od</b></p>	<p>Implementirana donijeta Instrukcija</p> <p>o zajedničkom postupanju organizacionih jedinica Uprave policije u oblasti prekograničnog kriminala</p>	<p>UP-SGP, u saradnji sa UP-Sektorom policije opšte nadležnosti, SBPK, nadležni sudovi, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS)</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U potpunosti je implementirana instrukcija o zajedničkom postupanju organizacionih jedinica Uprave policije u oblasti prekograničnog kriminala.</p> <p>U prilog tome, ističemo da su u toku 2024 godine podnijete 133 krivične prijave (102 samostalno i 31 od strane drugih organizacionih jedinica).</p> <p>Otvoreno je i realizovano nekoliko predmeta zajedno sa SBPK u odnosu na krijumčarenje cigareta i dr akciznih roba, krijumčarenja narkotika, krijumčarenja ljudi.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)							
<b>Ključna mjera: 1.2. Unapređenje sistema nadzora državne granice</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>1.2.1. Održavanje i unapređenje sistema video nadzora državne granice i Sistema senzora za kontrolu državne granice</b>	<p>Realizovana nabavka rezervne i zamjenske opreme i nabavke licence</p> <p>Realizovana nabavka za uslugu održavanja video nadzora državne granice</p> <p>Izvršeno</p>	<p>MUP-Služba za informacione tehnologije, u saradnji sa MUP-Direktoratom za finansijsko-materijalne i kadrovske poslove</p>	II Q - IV Q	<p style="text-align: center;"><b>Nerealizovano</b></p> <p>Tokom 2024. godine nije bilo pružanja usluga za održavanje video nadzora d/g. Takođe, nije bilo nabavke novih sredstava za nadzor d/g.</p> <p>Predlozi za unapređenje sistema video nadzora su blagovremeno proslijeđeni nadležnim u MUP-u.</p> <p>Takođe, u cilju nabavke i servisiranja sredstava za elektronski nadzor državne granice, pokrenute su inicijative tokom IV kvartala u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima, i iste su oglašene na</p>	<p>Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz 2023., koje će se realizovati u 2024.g.</p> <p>100.000,00 €</p> <p>Ukupna vrijednost u</p>	<p>Očekivani rok realizacije je I kvartal 2025. godine.</p> <p>Nedovoljna finansijska sredstva.</p>	

**P R E D L O G**

	<p>održavanje sistema video nadzora graničnih prelaza</p> <p>Unaprijeđen sistemi video nadzora i senzora za kontrolu državne granice</p>			<p>CEIN(Javne nabavke), pa očekujemo rezultate ove aktivnosti.</p>	<p>2024.godini:</p> <p>150.000, 00 €</p>		
<p><b>1.2.2.</b></p> <p><b>Obezbijediti on-line pristup Interpolovim bazama podataka traženih lica, vozila i putnih dokumenata na željezničkom graničnom prelazu Bijelo Polje</b></p>	<p>Pokrenuta tenderska procedura za obezbjeđenje on-line pristupa Interpolovim bazama podataka</p> <p>Obezbijeđen on-line pristup Interpolovim bazama podataka traženih lica, vozila i putnih dokumenata na željezničkom graničnom</p>	<p>MUP-Služba za informacione tehnologije</p>	<p>IVQ</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p>	<p>Budžet MUP/UP –SGP</p>	<p>Tokom izvještajnog perioda nijesu dostavljene informacije o preduzetim aktivnosti na realizaciji obezbjeđenja on-line pristupa Interpolovim bazama podataka traženih lica, vozila i putnih dokumenata</p>	

**P R E D L O G**

	prelazu Bijelo Polje					na željezničkom graničnom prelazu Bijelo Polje	
<b>1.2.3.</b> <b>Izvršiti nabavku kancelarijskog inventara za potrebe SGP Bijelo Polje</b>	Izvršena adaptacija prostorija SGP u Bijelom Polju  Izvršena nabavka kancelarijskog inventara za potrebe SGP Bijelo Polje	MUP- Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom granične policije	IQ	<b>Djelimično realizovano</b>  Upućen je inicijativni akt za nabavku kancelarijskog inventara prema nadležnoj službi u septembru mjesecu, a oni dalje prema Upravi za državnu imovinu.	Budžet MUP / UP –SGP Ukupna vrijednost u 2024.godini:  20.000,00 €	Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke, Upravi za državnu imovinu poslati u julu mjesecu 2024. godine. Uprava za imovini nije pokrenula postupak objavljivanja tendera, do kraja 2024. godine. Očekivani rok je I kvartal 2025. godine.	
<b>1.2.4.</b> <b>Izrada tehničke dokumentacije za glavni projekat za ZGP Šćepan Polje – Hum, na</b>	Izrađena tehnička dokumentacija za glavni projekat za ZGP Šćepan Polje – Hum, na teritoriji	MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP- SGP i MUP- Direktoratom	I Q - IV Q	<b>Nerealizovano</b>  Zahtjev za UTU poslat Opštini Plužine, broj zahtjeva 45-337/24-8947/1 od 13. februara 2024. Bez UTU nemože se otpočeti aktivnost oko izrade pomenutog projekta.	Budžet MUP / UP –SGP  Redovna budžetska	Tokom izvještajnog perioda, nijesu dobijeni UT uslovi. Očekivani	

**P R E D L O G**

<p><b>teritoriji Crne Gore</b></p>	<p>Crne Gore</p>	<p>za finansijsko-materijalne i kadrovske poslove</p>		<p>S obzirom da nije došlo do realizacije, ova aktivnost će se predvidjeti u Planu aktivnosti za AP za 2025. godinu iz razloga ne dobijanja potrebnih saglasnosti od nadležnih sa lokalnog nivoa.</p>	<p>sredstva Ukupna vrijednost u 2024.godini: 20.000,00€</p>	<p>rok za realizaciju ove aktivnosti je I kvartal 2025. godine.</p>	
<p><b>1.2.5. Izraditi projektnu dokumentaciju i obezbijediti dobijanje Urbanističko – tehničkih (UT) uslova za rekonstrukciju objekata Jedinice patrolnih čamaca Ulcinj-Sveti Nikola</b></p>	<p>Sačinjena projektna dokumentacija  Dobijeni UT uslovi za rekonstrukciju objekata Jedinice patrolnih čamaca Ulcinj – Sveti Nikola</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP- SGP i i MUP- Direktoratom za finansijsko-materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p style="text-align: center;"><b>Realizovano</b></p> <p>Aktivnost se realizuje u sklopu podrške međunarodne organizacije za migracije IOM prema Sektoru granične policije.</p> <p>Urađen je Projektni zadatak tokom III kvartala i u toku je odabir projektanta i izvođača radova za I fazu.</p>	<p>Budžet MUP /UP –SGP  Ukupna vrijednost u 2024. godini:  25.000,00€</p>	<p>Realizuje IOM shodno Projektu „Invididualna mjera za Zapadni Balkan“.</p>	
<p><b>1.2.6. Izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekta Božaj (Bivša Karaula)</b></p>	<p>Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju objekta Božaj (Bivša Karaula)</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa Direkcijom za prihvatanje stranaca koji traže</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p style="text-align: center;"><b>Realizovano</b></p> <p>Inicijalni zahtjev za pokretanje postupka Javne nabavke pod brojem 45-427/24-9805/1 poslat 16. februar 2024, sa tehničkim specifikacijama 26. februar 2024.</p> <p>UGOVOR potpisan 20. marta 2024 - izabrani ponuđač uveden u posao 21.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP  Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p>		<p>Napomena: Glavni projekt i revizija završeni</p>

**P R E D L O G**

		međunarodnu zaštitu		<p>marta 2024.</p> <p>Vrijednost Ugovora 12.000,00 eura bez PDVa. Zahtjev za reviziju PROJEKTA poslat na objavljivanje 22. marta 2024.</p>	20.000,00€		
<p><b>1.2.7.</b></p> <p><b>Izraditi projektnu dokumentaciju za pročišćavanje vode iz Skadarskog jezera i za trafostanicu u prihvatilištu za strance na Božaju (bivša Karaula)</b></p>	<p>Izrađena projektna dokumentacija za pročišćavanje vode iz Skadarskog jezera</p> <p>Izrađena projektna dokumentacija za trafostanicu u prihvatilištu za strance na Božaju (bivša Karaula)</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa Direkcijom za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu I MUP- Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	I Q - IV Q	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Dopisom broj 45-427/24-8950 od 13.II.2024. poslat na pokretanje postupka javne nabavke - PROJEKAT TRAFOSTANICE</p> <p>Zahtjev za pokretanje postupka JN upućen pod brojem 45-427/24-9802/1 od 16. februar 2024.</p> <p>UGOVOR/odobrena ponuda 11. marta 2024. godine.</p> <p>Izabrani ponuđač uveden u posao 12. marta 2024.</p> <p>Vrijednost Ugovora 2.100,00 eura bez PDVa.</p> <p>Dana 12. marta 2024 izabran revident kompanija DECOM doo iz Podgorice. Vrijednost Ugovora 735,00 eura bez PDV-a.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p> <p>20.000,00€</p>		<p>Napomena: Glavni projekt i revizija završeni</p>
<p><b>1.2.8.1.</b></p> <p><b>Proširiti pristup GP Dračenovac</b></p>	<p>Proširen pristup GP Dračenovac uvođenjem novih</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u</p>	I Q - IV Q	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Tokom III kvartala, vršeno je</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>	<p>Očekivana realizacijaove aktivnosti</p>	



P R E D L O G

<p><b>uvođenjem novih ulazno- izlaznih saobraćajnih traka</b></p>	<p>ulazno- izlaznih saobraćajnih traka</p>	<p>saradnji sa UP- SGP I MUP-  Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>usaglašavanje između nadležnih organa, kroz važeće zakonske propise, u vezi sa mogućnošću realizacije proširenja ulazno -izlaznih saobraćajnih traka.</p> <p>OZI je dostavilo zahtjeve korisnicima na izjašnjenje shodno njihovim nadležnostima i to:</p> <p>Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslova, broj zahtjeva 45-337/ 24-8942/1 od 14. februara 2024., dobili odgovor 19. februara 2024. pod brojem 003-312/24-375/2 i 003-312 /24-369/2</p> <p>Upravi carina, broj dopisa 45-337/24-8942 /1 od 14. februara 2024.; dobili odgovor 7. marta 2024. pod brojem D-I/1-1784/2-24</p> <p>Upravi policije (GP), broj dopisa 45-337/24-8942/1 od 14. februara 2024.</p> <p>Predstavnici OZI i UP su prisustvovali izlaganju 14/15 marta 2024. U cilju rekonstrukcije GP Dračenovac pokrenuta je inicijativa tokom IV kvartala u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima, i iste su oglašene na CEIN(Javne nabavke), pa očekujemo rezultate ove aktivnosti.</p>	<p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:  20.000,00€</p>	<p>tokom 2025. godine.</p>	
---	--	--	---	---	----------------------------	--

**P R E D L O G**

<p><b>1.2.8.2.</b> <b>Postaviti dodatne kontrolne kabine na GP Dračenovac</b></p>	<p>Postaviti dodatne kontrolne kabine na GP Dračenovac</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP- SGP I MUP- Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p> <p>U cilju rekonstrukcije GP Dračenovac pokrenuta je inicijativa tokom IV kvartala u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima i iste su oglašene na CEIN(Javne nabavke), pa očekujemo rezultate ove aktivnosti.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:  20.000,00€</p>	<p><b>Nije obuhvaćeno Planom JN za 2024. godinu.</b></p>	
<p><b>1.2.8.3.</b> <b>Izvršiti za potrebe GP Dračenovac nabavku tehničke opreme i specijalističkih uređaja za granične provjere, konekciju informatičke opreme pomoću optičkih vlakana i kancelarijsko opremanje</b></p>	<p>Izvršena nabavka tehničke opreme i specijalističkih uređaja za granične provjere, konekciju informatičke opreme pomoću optičkih vlakana i kancelarijsko opremanje za GP Dračenovac</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP- SGP I MUP-  Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:  20.000,00€</p>	<p><b>Nije obuhvaćeno Planom JN za 2024. godinu.</b></p>	

**P R E D L O G**

<p><b>1.2.8.4.</b></p> <p><b>Rekonstruisati GP Dračenovac</b></p>	<p>Rekonstruisan GP Dračenovac</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP- SGP I MUP-</p> <p>Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p style="text-align: center;"><b>Nerealizovano</b></p> <p>U toku je pripremna faza.</p> <p>U cilju rekonstrukcije GP Dračenovc pokrenuta je inicijativa tokom IV kvartala u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p> <p>20.000,00€</p>	<p><b>Nijesu predviđena sredstva u Planu JN za 2024.godinu.</b></p>	
<p><b>1.2.8.5.</b></p> <p><b>Obezbijediti ubrzanje prometa putnika preko GP Dračenovac prema Republici Srbiji i obratno</b></p>	<p>Preduzete aktivnosti na ubrzanju prometa putnika preko GP Dračenovac prema Republici Srbiji i obratno</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP- SGP I MUP-</p> <p>Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p style="text-align: center;"><b>Realizovano</b></p> <p>Tokom izvještajnog perioda preduzimane su aktivnosti na ubrzanju prometa putnika preko GP Dračenovac prema Republici Srbiji.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p> <p>20.000,00 €</p>		
<p><b>1.2.9.</b></p> <p><b>Unaprijediti aplikativna rješenja za potrebe Sektora</b></p>	<p>Sprovedena nabavka za uslugu izrade i unaprijeđenja</p>	<p>MUP- Služba za informacione tehnologije, u</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p style="text-align: center;"><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Služba za informacione tehnologije uputila je korisnički zahtjev. Formirana je Komisija. Objavljen je tender 27.12.2024. godine. Otvaranje ponuda 31.01.2025. godine.</p>	<p>Budžet MUP /UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u</p>	<p>Očekivani rok realizacije: I kvartal 2025.</p>	

PREDLOG

granične policije	softverskog rješenja  Unaprijeđena aplikativna rješenja za potrebe Sektora granične policije	saradnji sa MUP- Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove			2024.godini:  100.000,00 €	godine	
<p><b>1.2.10. Dalji razvoj nacionalnog sistema za nadzor državne granice, unapređenjem rada Koordinacionog centra (KC) i regionalnih koordinacionih centara (RCC) u skladu sa Uredbom o evropskoj graničnoj i obalskoj straži (EGOS) 2. kroz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unapređenje sistema tehničkog nadzora kopnene i morske granice,</li> </ul>	<p>Unaprijeđen sistem tehničkog nadzora kopnene i morske granice</p> <p>Obezbijedeni psi tragači za nadzor državne granice i unapređenje tehničkih kapaciteta za brzo reagovanje</p> <p>Obezbijedjen dalji razvoj nacionalnog Sistema za nadzor državne granice unapređenjem</p>	MUP/UP/SG P	II Q - II Q	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Izrađen elaborat za mapiranje potreba za uspostavljanje efikasnog elektronskog nadzora na Skadarskom jezeru</p> <p>-Donacija MUP-u Ujedinjeno Kraljevstvo koje djeluje preko HOIO – jedan video spektralni komparator u vrijednosti 36.200,00 GBP,</p> <p>-Donacija MUP-a UK koje djeluje preko HOIO – 6 dronova u vrijednosti 23.500,23€,</p> <p>-Donacija IOM-a – 5 uređaja za provjeru biometrijskih podataka, u vrijednosti 92.739,65€,</p> <p>-Donacija SR Njemačke – patrolni čamac, u vrijednosti 248.000,00€, koji će biti stavljen u funkciju po završetku postupka registracije</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>Program ICITAP-a</p> <p>Vlada SAD</p> <p>Izgradnja nove zgrade SGP-a / KC</p> <p>1.500.000,00 €</p> <p>Aktivnost će realizovati IOM</p> <p>Opremanje Koordinacion</p>		

PREDLOG

<p>• <b>Obezbjedenje pasa tragača za nadzor državne granice i unapređenje tehničkih kapaciteta za brzo reagovanje (Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.godine, od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>rada KC i RCC u skladu sa Uredbom EGOS 2.</p>			<p>plovila.  -Iz Budžeta CG kupljena dva agregata za potrebe Granične policije na GP Božaj i GP Grnčar u iznosu 50.000,00€.</p>	<p>og centra tehničkom opremom i namještajem  cca 500.000,00€  Aktivnost će biti realizovana u saradnji sa Programom ICITAP</p>		
<p><b>1.2.11. Izvršiti opremanje i uvezivanje Koordinacionog centra i centara Plav i Trebinje putem SIENA sigurnih kanala za razmjenu informacija</b></p>	<p>Granične policije iz susjednih država instalirale i obezbijedile pristup SIENA kanalu  Realizovana bazična obuka za korišćenje SIENA kanala za službenike Granične policije</p>	<p>MUP/ UP-SGP – Odjeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju - OMOPS (INTERPOL-EUROPOL-SIRENE)</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b>  U centrima Plav i Trebinje trenutno nije moguće uspostaviti SIENA kanal za sigurnu razmjenu informacija, iz razloga što granične policije regiona još uvijek nemaju pristup SIENA kanalu. Takođe je na redovnom sastanku od strane predstavnika iz Koordinacionog centra, kolegama iz regiona predloženo da i oni uvedu SIENA kanal u narednom periodu. Nakon navedenog bi se izvršila i obuka službenika u centrima Plav i Trebinje.  Dana 28.09.2023.godine, dva</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP,  Za nabavku Desktop PC SIENA radnih stanica potreban budžet 9.000,00€</p>		

PREDLOG

	Izvršeno opremanje i uvezivanje Koordinacionog centra i centara Plav i Trebinje putem SIENA sigurnih kanala za razmjenu informacija			službenika KC-a su učestvovala na bazičnoj obuci za korišćenje SIENA kanala za službenike Sektora granične policije, koja je održana u prostorijama Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju - OMOPS (INTERPOL-EUROPOL-SIRENE). Istima je obezbijeden pristup SIENA kanalu. SIENA operativna u Koordinacionom centru, kroz aktivaciju sub-entiteta BORDER – OPERATIONS CENTRE.			
<b>1.2.12.</b> <b>Saglasno zaključenom Sporazumu o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole,</b>	Izvršena instalacija i unapređenje Sistema elektronskog osmatranja uspostavljanjem Stacionarnih Centara za elektronsko Osmatranje SCEO Obostnik, Crni RT, Mavrian i Sv Nikolai SSEO Kobila, Luka Bar i Vrmac	Kancelarija IOM, u saradnji sa  UP-SGP-KC,  Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama,  Mornaricom Vojske Crne Gore i  Ministarstvom	I Q - IV Q	<b>Realizovano</b> Realizacija aktivnosti se vrši u kontinuitetu, tako da se zahvaljujući razmjeni slike o stanju na moru unutar tri institucije kako je to definisano predmetnim sporazumom, veoma efikasno ostvaruje reakcija patrola Granične policije na plovilima, prilikom kojih se ostvaruju značajni rezultati u sprečavanju nedozvoljenog ulaska plovila u naše teritorijalne vode, u sprečavanju nezakonitih migratornih kretanja vodenim putem sa naše teritorije prema drugim zemljama, sprečavanju krijumčarenja narkotika, sprečavanju nezakonitog izlova ribe i td.  Između tri institucije u okviru ZOT-a realizuju se redovne komunikacije i povremeno planski organizuju radni sastanci.	Budžet MUP / UP –SGP,  IPA 2017  Kancelarija IOM  Planirani iznos sredstava je  cca 2.500.000,00 €		

<p><b>razvijati sistem nadzora državne granice na vodi kroz: obezbjeđenje permanentne razmjene informacija i slike stanja na moru</b></p>	<p>Izvršena permanentna razmjena informacija i slike stanja na moru između Sektora granične policije, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Mornarice Vojske Crne Gore</p> <p>Permanentno razvijan sistem nadzora državne granice</p>	<p>poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za ribarstvo</p>		<p>Krajem maja mjeseca u akvatoriji Tivatskog zaliva (u neposrednoj blizini aerodroma Tivat) uspješno je u pod rukovodstvom ZOT-a realizovana zajednička međuresorska vježba koja je u situaciji „pada vazduhoplova u more” imala za cilj da sagleda rad svih službi na reakciji i otklanjanju posledica</p> <p>Redovna razmjena VTMISS i senzorskih podataka sa SGP i UPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redovna distribucija pre-arrival/pre-departure dokumenata Mornarice VCG sa UPS.</li> </ul> <p>Realizuje se razmjena informacija putem SIENA kanala iz Koordinacionog centra SGP.</p> <p>Ostvareni kontakti sa predstavnicima VCG, izvršen uvid u mogućnosti koje pruža njihov sistem nadzora mora, i dogovoreno da se u narednom periodu izrade procedure oko dostavljanja podataka sa njihovih senzora u RCC Bar i KC Podgorica.</p>			
<p><b>1.2.13. Izraditi i implementirati</b></p>	<p>Formirana radna grupa sastavljena od predstavnika KC i</p>	<p>UP – SGP, u saradnji sa MUP-</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Uspostavljeni Koordinacioni centar u Podgorici za SGP, i Regionalni koordinacioni centri u Baru,</p>	<p>Budžet FRONTEX-a</p>		

<p><b>Akcionni plan za uspostavljanje Koordinacionog centra i RCC-a Sjever, Centar i Jug, u punom kapacitetu</b></p>	<p>FRONTEX-a.  Usvojen i implementiran Akcionni plan za uspostavljanje KC i RCC-a u punom kapacitetu</p>	<p>Službom za informacione tehnologije</p>		<p>Podgorici i Bijelom Polju. U decembru 2024.godine, u organizaciji FRONTEX-a (pod okriljem IPA III projekta granične bezbednosti) formalizovana radna grupa EUROSUR Koordinacioni Centri, regionalnog karaktera (zemlje zapadnog Balkana), koja je od izuzetnog značaja za odvijanje daljeg procesa uspostavljanja Koordinacionog Centra u skladu sa relevantnim standardima i definisanim EUROSUR okvirom, odnosno odredbama regulative EU 2019/1896, što će se odraziti i na dalje modelovanje RCC-a, kroz sačinjavanje akcionog plana za uspostavljanje KC i RCC-a u punom kapacitetu. i i Bijelom Polju.</p>	<p>FRONTEX IPA:  Projekat Regionalne podrške EU za jačanje kapaciteta za bezbjednost granica na Zapadnom Balkanu u ukupnom iznosu cca  1.000.000.00 €</p>		
<p><b>1.2.14. Jačati kadrovske i smještajne kapacitete KC-a na privremenoj lokaciji, u Zagoriču, kroz sprovođenje obuke kadra za realizaciju</b></p>	<p>Obezbijeden, renoviran i opremljen dodatni radni prostor u KC Podgorica  Izvršena obuka KC kadra za vršenje stručno specijalističkih</p>	<p>UP – SGP, u saradnji sa MUP- Službom za informacione tehnologije</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b>  Tokom izvještajnog perioda realizovane značajne studijske posjete partnerskim službama i istovrsnim organizacionim jedinicama (NCC) HRV, SVK i ROU, koje će biti od značaja za modelovanje idejnog koncepta uspostavljanja Koordinacionog centra u punom obimu, koje će dalje biti podržane radom EUROSUR</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP,  FRONTEX IPA:  Projekat Regionalne podrške EU za jačanje kapaciteta za</p>		



<p><b>stručno specijalističkih poslova i zadataka za rad u KC-u i RCC-u</b></p>	<p>poslova i zadataka</p>			<p>regionalne radne grupe u cilju uspostavljanja Koordinacionog Centra u skladu sa relevantnim standardima i definisanim EUROSUR okvirom, odnosno odredbama regulative EU 2019/1896.</p> <p>U komunikaciji sa Odjeljenjem za elektronske sisteme policije Koordinacionom centru ustupljen dodatni radni prostor za smještaj službenika FRONTEX-a u LCC-u.</p> <p>Na marginama sastanka EUROSUR regionalne radne grupe (Decembar 2024) konstatovana potreba sprovođenja trenažnih procesa (koncept train the trainer) do strane FRONTEX-a, koji će biti realizovani u sljedećim koracima radne grupe pod okriljem IPA III projekta granične bezbednosti.</p>	<p>sigurnost granica na Zapadnom Balkanu u ukupnom iznosu cca 50.000,00 €</p>		
<p><b>1.2.15. Obezbijediti video nadzor i realizovati dodatne radove na ZGP Zatrijebačka Cijevna (CG) – Grabon (R.AL.),</b></p>	<p>Obezbijeden video nadzor</p> <p>Sprovedeni dodatni radovi na ZGP Zatrijebačka Cijevna (CG) – Grabon (R.AL.), na teritoriji CG</p>	<p>MUP- Služba za informacione tehnologije, u saradnji sa MUP- Odjeljenjem za investicije</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz 2023., koje će se realizovati u</p>	<p>Nije planirano Planom javnih nabavki tokom 2024. godine</p>	

**P R E D L O G**

na teritoriji Crne Gore					2024.g. 20.000,00 €		
<b>1.2.16.</b>  <b>Modelovati i uspostaviti Nacionalnu situacionu sliku (NSP) , Specifičnu situacionu sliku (SSP) i Regionalnu situacionu sliku - RCSP na nivou RCGP Sjever, Centar i Jug</b>	Modelovana i uspostavljena Nacionalna situaciona slika, Specifična situaciona slika i Regionalna situaciona slika	UP – SGP, KC, RCC u saradnji sa MUP- Službom za informacione tehnologije	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b>  Realizuje se u skladu sa kadrovskim i tehničkim mogućnostima.	SBP, Budžet  FRONTEX-a		
<b>1.2.17.</b>  <b>Implementirati Standardne operativne procedure (SOP-a) za nivo KC-a i RCC-a</b>	Implementirane standardne operativne procedure	UP – SGP, KC, RCC, u saradnji sa MUP- Službom za informacione tehnologije	II Q - IV Q	<b>Djelimično realizovano</b>  U toku izrada Standardnih operativnih procedura (SOP-a) za nivo KC-a i RCC-a.	Budžet MUP/UP-SGP,  FRONTEX-a,  10.000,00€		

<p><b>1.2.18.</b></p> <p><b>Definisati modalitet za izradu softversko-aplikativnog rješenja za uspostavljanje i održavanje Nacionalne/Regionalne/Lokalne situacione slike u cilju uspostavljanja operativne saradnje između KC-a i RCC-a</b></p>	<p>Definisan modalitet za izradu softversko-aplikativnog rješenja za uspostavljanje i održavanje Nacionalne/Regionalne/Lokalne situacione slike</p> <p>Uspostavljena kvalitetna i efikasna operativna saradnja između KC-a i RCC-a shodno izrađenim Standardnim operativnim procedurama</p>	<p>UP – SGP, KC, RCC, u saradnji sa MUP-Službom za informacione tehnologije</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Realizovane studijske posjete tokom izvještajnog perioda polazna su osnova za modelovanje predmetnog softverskog rješenja koje bi kroz interkonekciju informacionih sistema, baza podataka i analitičkih softveri, kao i efikasnu integraciju sistem nadzora državne granice i graničnih provjera) omogućila kasniju nesmetanu operacionalizaciju koncepta NCC-a, po ulasku Crne Gore u EU. Model softverskog rješenja nije definisan uslijed nedostatka odgovarajućih službeničkih profila koji bi se bavili predmetnom problematikom.</p> <p>U postojećem ambijentu operativna saradnja KC-a i RCC-a je na zadovoljavajućem nivou, dok je izrada SOP-ova i njihova operacionalizacija uslovljena usvajanjem i implementacijom akcionog plana za uspostavljanje KC i RCC-a u punom kapacitetu.</p>	<p>Budžet</p> <p>FRONTEX-a, Projekat ISF SCOPE, Projekat ISF SCOPE, 10.000,00€</p>		
<p><b>1.2.19.</b></p> <p><b>Inicirati i uspostaviti interagencijsku</b></p>	<p>Inicirana i uspostavljena interagencijska saradnja NCC-a Podgorica sa</p>	<p>UP – SGP, KC, u saradnji sa</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U kontinuitetu se ostvaruje saradnja sa: OKC-om, INTERPOL-om, 112 MUP-a i VCG. Sa drugim subjektima saradnja se ostvaruje po potrebi.</p>	<p>Budžet</p> <p>FRONTEX-a,</p>		

PREDLOG

<p><b>saradnju KC-a Podgorica sa svim relevantnim subjektima sistema bezbjednosti i sigurnosti na nacionalnom nivou.</b></p>	<p>svim relevantnim subjektima Sistema bezbjednosti i sigurnosti (Carina, ANB, OKC 122 UP, INTERPOL-om Podgorica, OKC 112 MUP-a, UPS, Mornarica, Lučka kapetanija, oficirima za vezu...)</p>	<p>MUP- Službom za informacione tehnologije</p>			<p>1.000,00€</p>		
<p><b>1.2.20. Inicirati i uspostaviti operativnu saradnju KC sa centrima država članica EU i trećim državama</b></p>	<p>Inicirana i uspostavljena operativna saradnja KC sa centrima država članica EU i trećim državama</p>	<p>UP – SGP, KC, u saradnji sa MUP- Službom za informacione tehnologije</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p>	<p>Budžet FRONTEx-a, 10.000,00€</p>	<p>Tokom izvještajnog perioda nijesu dostavljene informacije o reakizaciji ove aktivnosti.</p>	
<p><b>1.2.21.</b></p>	<p>Obezbijeden povećan broj zajedničkih patrola</p>	<p>UP –SGP</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b> Broj zajedničkih patrola se ostvaruje u kontinuitetu, shodno zajedničkom planu sa susjednim graničnim</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

<p><b>Sprovoditi aktivnosti međunarodne saradnje u nadzoru državne granice, kroz povećanje broja zajedničkih patrola i sprovođenje zajedničkih obuka i vježbi</b></p>	<p>Realizovane zajedničke obuke i vježbe</p> <p>Sprovedene aktivnosti međunarodne saradnje u nadzoru državne granice</p>			<p>policijama. U I kvartalu realizovane su zajedničke patrole sa graničnim policijama susjednih država i to sa: Bosnom i Hercegovinom-<u>ukupno 48</u>; Republikom Srbijom <u>ukupno 43</u>; Republikom Kosovo –<u>ukupno 16</u>; Republikom Albanijom <u>ukupno 65</u>. i R.Hrvatskom na „plavoj” granici – <u>nije bilo</u></p> <p>Zajedničkih patrola sa pripadnicima Agencije Frontex je realizovano <u>ukupno 166 patrola.</u></p> <p>Nije bilo realizacije zajedničkih obuka i vježbi tokom I kvartala. Broj zajedničkih patrola se ostvaruje u kontinuitetu, shodno zajedničkom planu sa susjednim graničnim policijama. U III kvartalu realizovane su zajedničke patrole sa graničnim policijama susjednih država i to sa: Bosnom i Hercegovinom- <u>42</u>; Republikom Srbijom <u>47</u>; Republikom Kosovo –<u>22</u>; Republikom Albanijom -<u>78</u>, i R.Hrvatskom na „plavoj” granici – <u>3 patrole.</u></p> <p>Zajedničkih patrola sa pripadnicima Agencije Frontex je realizovano <u>ukupno 254 patrola.</u></p>			
<p><b>1.2.22.</b></p>	<p>Sačinjen dugoročni plan</p>	<p>MUP- Direktorat</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p>	<p>Budžet MUP /UP –SGP</p>	<p>Tokom izvještajnog</p>	

PREDLOG

<p><b>Razviti dugoročni plan za razvoj ljudskih resursa za graničnu kontrolu u cilju dostizanja šengenskih zahtjeva</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g.,od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>za razvoj ljudskih resursa za graničnu kontrolu i ostvareni šengenski standardi u ovoj oblasti</p> <p>Ojačani administrativni kapaciteti u sprovođenju Strategije IUG i ŠAP-a, upravljanju granicom i sprečavanju prekograničnog kriminala i korupcije na granici</p>	<p>finansijsko-materijalne i kadrovske poslove/Odsjek za ljudske resurse/UP-SGP</p>				<p>perioda nijesu dostavljene informacije o reakizaciji ove aktivnosti.</p>	
<p><b>1.2.23.</b></p> <p><b>Uspostavljanje jedinstvenog koncepta obuka za Graničnu</b></p>	<p>Formirana Radna grupa za izradu nastavnog plana i programa za osnovnu obuku granične policije</p>	<p>Policijska akademija (PA), u saradnji sa MUP- UP-SGP i</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Blagovremeno je prema nadležnoj službi MUP-a upućen predlog za Plan obuka za SGP za 2025. godinu.</p> <p>Takođe, realizovana je obuka</p>	<p>Budžet MUP/UP –SGP</p>		

<p><b>policiju i jačanje kapaciteta Policijske akademije kroz izradu dugoročnog Plana potreba za obuku službenika i službenica Granične policije u skladu sa evropskim standardima</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g.,od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>u skladu CCC basic 2017 – Zajedničkim okvirnim nastavnim programom za osnovnu obuku FRONTEX-a.</p> <p>Izrađen Okvirni plan i program specijalističkih obuka službenika Uprave policije za 2024. godinu.</p> <p>Uspostavljen jedinstven koncept obuka za Graničnu policiju</p> <p>Sačinjen dugoročan Plan potreba za obuku službenika i službenica Granične policije u skladu sa</p>	<p>Direktoratom za normativne poslove i razvoj policije / Direkcija za obuke i stručno usavršavanje</p>		<p>službenika(4 službenika) za rad na MOODLE-platforni koja obezbeđuje mogućnost učenja i ispitivanja putem on line aplikacije.</p> <p>Urađeno je i Upustvo za ispitivanje službenika i upućeno na saglasnost.</p> <p>U tu svrhu je tokom IV kvartala formirana baza pitanja koja će se službenicima slati u cilju ispitivanja.</p>			
---	--	---	--	---	--	--	--

	evropskim standardima i ojačani kapaciteti Policijske akademije						
<b>1.2.24.</b>	Uspostavljen sistem procjene ranjivosti od polazne procjene i stvorena sveobuhvatna i ažurna slika o stanju postojećih kapaciteta osoblja i opreme	MUP- Direktoratski finansijsko-materijalne i kadrovske poslove/Odsjek za ljudske resurse/UP-SGP,	II Q - IV Q	<b>Nerealizovano</b>	Budžet MUP / UP –SGP	Tokom izvještajnog perioda nijesu dostavljene informacije o realizaciji ove aktivnosti.	
<b>Uspostaviti sistem procjene ranjivosti od polazne procjene, u cilju stvaranja sveobuhvatne i ažurne slike o stanju postojećih kapaciteta osoblja i opreme</b>	Usvojena nova Strategija razvoja Uprave policije	Direktorat za normativne poslove i razvoj policije,UP-SGP					
<b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g.,od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b>	Donešen Pravilnik o sprovođenju internog oglasa za rukovodioce unutrašnjih						



	<p>organizacionih jedinica policije</p> <p>Donešen Pravilnik o sprovođenju postupka napredovanja u neposredno viša policijska zvanja</p> <p>Donešen Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika, direktora i pomoćnika direktora policije</p> <p>Donešen Pravilnik o provjeri bezbjednosnih smetnji za dalji rad u Policiji, zasnivanje radnog odnosa u</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	policijskom zvanju i školovanja za potrebe Policije.						
<b>Ključna mjera: 1.3.Sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala</b>							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE:	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<b>1.3.1.</b> <b>Uspostaviti zajedničke međunarodne istražne timove za krijumčarenje oružja i minsko eksplozivnih sredstava</b>	Uspostavljeni zajednički međunarodni istražni timovi za krijumčarenje oružja i minsko eksplozivnih sredstava  Održavani operativni sastanci zajedničkih međunarodnih istražnih timova	UP-SGP,  UP-SBPK	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b>  Službenici SGP su zajedno sa službenicima SBPK članovi EMPACT radnog tima za saradnju sa Europolom, učestvovali zajedno sa koordinatorom za vatreno oružje Uprave policije, kada su međunarodne akcije u pitanju, a posebno za dane zajedničkih akcija (JAD) na međunarodnom nivou.	Budžetska sredstva  Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal  (UNODC)		

	Sprovedene zajedničke akcije i istrage zajedničkih međunarodnih istražnih timova						
<b>1.3.2.</b> <b>Izraditi Standardne operativne procedure za 24/7 rad PCC-a i vršenje poslova međunarodne policijske saradnje</b>	Izrađene i implementirane Standardne Operativne Procedure u svim službenim poslovima PCC – a, kao i u vršenju poslova međunarodne policijske saradnje	KC Podgorica, u saradnji sa  OMOPS i  FRONTEX	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b>  Poslovi međunarodne policijske saradnje preko PCC-a se obavljaju u skladu sa Protokolom o osnivanju i Poslovníkom o radu ZCPS-a.	Budžet MUP/UP –SGP,  Fond Projekta Međunarodnog Fonda za bezbjednost (ISF),  FRONTEX,  EU fondovi,  10.000,00€		
<b>1.3.3.</b> <b>Pružiti podršku nadležnim organima u sudskim</b>	Obezbijedeni potrebni dokazni materijali (fotografije i video zapisi sa postojećih	MUP-UP-SGP-KC Podgorica	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b>  Realizuje se kontinuirano shodno zahtjevima i mogućnostima.	Budžet MUP / UP –SGP		

<p><b>postupcima obezbjeđenjem dokaza sa Sistema elektronskog osmatranja, fotografija i video zapisa sa postojećih osmatračko-detekcionih senzora od strane KC</b></p>	<p>osmatračko-detekcionih senzora od strane KC) sa Sistema elektronskog osmatranja na državnoj granici i na graničnim prelazima, u sklopu zajedničke operacije FRONTEX-a i Crne Gore na moru</p>						
<p><b>Ključna mjera: 1.4. Unapređenje uslova za prihvata većeg broja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu</b></p>							
<p><b>Aktivnost</b></p>	<p><b>Indikator rezultata</b></p>	<p><b>Institucija</b></p>	<p><b>Rok</b></p>	<p><b>STATUS REALIZACIJE</b></p>	<p><b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b></p>	<p><b>Novi rok i obrazloženje</b></p>	<p><b>Preporuka</b></p>
<p><b>1.4.1. Izraditi projektnu dokumentaciju za nadogradnju postojećeg objekta u Spužu</b></p>	<p>Urađena projektna dokumentacija za Centar za prihvata stranaca</p>	<p>MUP – Odjeljenje za investicije, u saradnji sa MUP-Direkcijom za prihvata stranaca koji</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b>  Projekat za nadogradnju postojećeg objekta za prihvata u Spužu, je izrađen 2019/2020 godine. U međuvremenu je raspisano 5 tendera i nije bilo zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova. Imajući u vidu da su se u ovom periodu od 2020/23</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP,  Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p>		

PREDLOG

<p><b>za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu</b></p>	<p>Revidovan projekat</p>	<p>traže međunarodnu zaštitu</p>		<p>godine, desile korijenite promjene na tržištu kapitala izazvana evidentnom inflacijom to je potreba za ovom aktivnosti relevantna.</p> <p>Inicijalni zahtjev poslat 8. februara 2024. sa tehničkim specifikacijama 22. februara 2024, broj 426/24-10884/1;</p> <p>Zahtjev objavljen na CEJN-u 27. februar 2024; rok za otvaranje 5. marta 2024.</p> <p>UGOVOR potpisan 18. marta 2024 - izabrani ponuđač uveden u posao 19. marta 2024.</p> <p>Vrijednost Ugovora 9.450,00 eura bez PDV-a.</p> <p>Zahtjev za reviziju PROJEKTA poslat na objavljivanje 20. marta 2024.godine.</p>	<p>20.000,00 €</p>		
<p><b>1.4.1.1. Izrada projektne dokumentacije za Centar za prihvatanje u Spužu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• drenaža,</li> </ul>	<p>Izvršena drenaža i uređen plato</p> <p>Ograđen plac</p> <p>Urađen odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz</p>	<p>MUP – Odjeljenje za investicije, u saradnji sa MUP-Direkcijom za prihvatanje stranaca koji</p>	<p>IQ - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Odvod tehničke vode od bioprečišćivača Centra za prihvatanje i Prihvatilišta za strance vrši se samo jednim dijelom, kroz betonske cijevi, nakon čega slobodno otiče u kanal koji je predviđen za atmosferske vode. Taj kanal prolazi</p>	<p>Budžet MUP /UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p>		

PREDLOG

<p>• uredenje platoa,</p> <p>• odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača</p> <p>Direkcije za prihvata Spužu i Prihvatišta za strance do rijeke Zete u dužini u 200 m;</p> <p>• postavljanje zaštitne ograde</p>	<p>bioprečišćivača Direkcije za prihvata Spužu i Prihvatišta za strance do rijeke Zete u dužini u 200 m</p> <p>Postavljena zaštitna ograda</p>	<p>traže međunarodnu zaštitu</p>		<p>kroz naseljeno područje. Odredbom člana 17 Zakona o komunalnim djelatnostima zabranjeno je između ostalog, u atmosfersku kanalizaciju ispuštati i ubacivati materije, predmete, supstance kojima se može oštetiti atmosferska kanalizacija. Ne dozvoljavaju da se miješa atmosferska sa otpadnim vodama. Zbog navedenih problema i očuvanja životne sredine, Zbog svega toga, potrebno je odraditi projekat kanalisanja otpadnih voda kroz betonske cijevi do rijeke Zete.</p> <p>Inicijalni zahtjev poslat 16. februar 2024. a sa sa tehničkim specifikacijama poslat na objavljivanje 26. februar 2024.</p> <p>UGOVOR potpisan 18. marta 2024 - izabrani ponuđač uveden u posao 19. marta 2024.</p> <p>Vrijednost Ugovora 11.600,00 eura bez PDVa.</p> <p>Zahtjev za reviziju PROJEKTA poslat na objavljivanje 20. marta 2024.godine.</p>	<p>20.000,00 €</p>		
<p>1.4.1.2.</p> <p>Djelimična</p>	<p>Izvršeno opremanje Prihvatišta za</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije u</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>S obzirom da na prvom tenderu tokom septembra mjeseca za</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

**P R E D L O G**

<p><b>adaptacija objekta Prihvatišta za strance i opremanje nedostajućim inventarom i optikom za potrebe Sektora granične policije</b></p>	<p>strance nedostajućim inventarom i optikom za potrebe UP SGP</p> <p>Izvršena djelimična adaptacija objekta Prihvatišta za strance</p>	<p>saradnji sa Sektorom granične policije</p>		<p>adaptaciju Prihvatišta za strance nije bilo prijavljenih ponuđača, pokrenuta je inicijativa za raspisivanje novog tendera.</p> <p>Sredstvima iz budžeta predviđeno je 50.000 eura za adaptaciju Prihvatišta za strance u Spuzu U II kvartalu od strane službenika SGP izrađen je projektni zadatak koji je na dalju nadležnost predat nadležnoj službi MUP-a. U III kvartalu raspisan je tender koji poništen jer se nijedna firma nije javila na isti. Prema podacima dobijenim od nadležne službe MUP-a u IV kvartalu raspisan je novi tender koji važi do 20.01.2025. godine. Sa ciljem rekonstrukcije Prihvatišta za strance pokrenuta je inicijativa tokom IV kvartala u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima, i iste su oglašene na CEIN(Javne nabavke), pa očekujemo rezultate ove aktivnosti.</p>	<p>Ukupna vrijednost u 2024.godini: 50.000,00 €</p>		
<p><b>1.4.1.3. Proširenje smještajnih kapaciteta za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu</b></p>	<p>Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku radova putem Crnogorske elektronske javne</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvatanje stranaca koji</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP, Ukupna vrijednost u 2024.godini: 600.000,00 €</p>	<p>Po završenom Glavnom projektu i reviziji istog stvaraju se pretpostavke</p>	

<p><b>zaštitu (Nadogradnja postojećeg objekta za prihvata u Spužu)</b></p>	<p>nabavke (CEJN-a), na kojem nije bilo prijavljenih zainteresovanih ponuđača radova</p> <p>Prošireni smještajni kapaciteti za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu</p>	<p>traže međunarodnu zaštitu i MUP-</p> <p>Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>				<p>za oglašavanje JN. Očekivani rok za realizaciju aktivnosti: I kvartal 2025. godine</p>	
<p><b>1.4.1.4. Izvoditi radove u Centru za prihvata u Spužu: drenaža, uređenje platoa, odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za prihvata u Spužu i Prihvatišta za strance do rijeke Zete u dužini u 200 m.</b></p>	<p>Izvršena drenaža platoa</p> <p>Postavljene betonske cijevi</p> <p>Obezbijeden odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu I MUP-</p> <p>Direktoratom za finansijsko materijalne i</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Završen Glavni projekat i revizija.</p>	<p>Budžet MUP /UP –SGP</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p> <p>90.000,00 €</p>	<p>Po završenom Glavnom projektu i reviziji istog stvaraju se pretpostavke za oglašavanje JN. Očekivani rok za realizaciju aktivnosti: I kvartal 2025. godine.</p>	



**P R E D L O G**

	prihvat Spuž i Prihvatilišta za strance	kadrovske poslove					
<b>1.4.2.</b>	Obezbijeđen prijem informacija vezanih za sagledavanje kapaciteta za skrining, identifikaciju, ispitivanje i uzimanje otisaka prstiju u odgovarajuće baze podataka	UP-SGP, MUP-SIT, MUP-Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II Q - IV Q	<b>Nerealizovano</b>	Budžet MUP / UP –SGP	Tokom izvještajnog perioda nijesu dostavljene informacije o realizaciji aktivnosti.	
	Analizirani kapaciteti za skrining, identifikaciju, ispitivanje i uzimanje otisaka prstiju						
	Obezbijeđeno njihovo sistemsko						

	upućivanje u procesu efikasnog upravljanja migracijama						
<b>1.4.3. Uspostaviti efikasan sistem za registraciju migranata, u skladu sa EURODAC-om i obuku za korišćenje tog sistema u stanicama granične policije na aerodromima Tivat i Podgorica obezbijediti pristup aplikaciji (Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g., od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b>	Uspostavljen sistem za registraciju migranata i obezbijeđen pristup aplikaciji stanicama granične policije na aerodromima Tivat i Podgorici  Implementiran Projekat „Podrška Evropske Unije za upravljanje migracijama i granicama u Crnoj Gori” u okviru kojeg se nalaze mjere za implementaciju sistema za elektronsku	MUP- Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance,  MUP – Služba za informacione tehnologije	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b>  Za porocis upravljanja neregularnim migracijama, Služba za informacione tehnologije je samostalno realizovala elektronske evidencije i aplikativna rješenja za: - Izražavanje namjere i prikupljanje biometrijskih podataka (Uprava policije) - Zahtjev za prihvatanje i prikupljanje biometrijskih podataka (MUP) - Privremenu zaštitu (MUP) - Izdavanje identifikacione isprave - Međunarodna zaštita (MUP) – potrebno je dostaviti sve vrste rješenja koji prate upravni proces (odbijanje, odbacivanje, odobrenje), izvještaji i drugi akti koji se generišu prilikom sprovođenja upravnog postupka.  Takođe, upravljanje migracijama je dio projekta EURODAC koji se	Obezbijedena sredstva iz EU fondova (Misija IOM)  Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)  IPA Projekat „Individualna mjera za jačanje kapaciteta za upravljanje granicama za Zapadni Balkan za 2023", sa Budžetom od		

	identifikaciju i registraciju migranata (EURODAC).			sprovodi u naredne 3 godine u skladu sa Master planom. Formirana je radna grupa i u saradnji sa IOM-om vršiće se nabavka i realizacija.	12 miliona eura		
<b>Ključna mjera 1.5. Izgradnja granične infrastrukture</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>1.5.1. Izraditi projektnu dokumentaciju za GP Grnčar (idejno rješenje za rekonstrukciju i izgradnju, glavni projekat i revizija)</b>	Definisani zahtjevi i korisničke potrebe graničnih službi za GP Grnčar  Sačinjeno Idejno rješenje za rekonstrukciju i izgradnju GP Grnčar  Sačinjeni Glavni projekat i	MUP- Odjeljenje za investicije/U P-SGP i UC	I Q - IV Q	<b>Djelimično realizovano</b>  Aktivnost je u predlogu za izmjenu Plana aktivnosti predložena za AP za 2024.godinu. Sa ciljem rekonstrukcije GP Grnčar pokrenuta je inicijativa tokom IV kvartala u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima. Zahtjev za ponovno pokretanje postupka za ugovaranje izrade Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije GP Granačar, broj 45-337/24-68590/1 od 03.XII 2024; početak podnošenja 10.12.2024 ..otvaranje 16. 12. 2024, NOVI 332/24-70991/1 OD 17.12.2024.	Budžet MUP / UP –SGP  Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz 2023., koje će se realizovati u 2024.godine.  20.000,00 €		

**P R E D L O G**

	izvršena revizija za GP Grnčar			godine.			
<b>1.5.2.</b> <b>Izraditi projektnu dokumentaciju za budući ZGP Šćepan Polje – Hum, na teritoriji Crne Gore</b>	Definisani zahtjevi i korisničke potrebe graničnih službi na budućem ZGP Šćepan Polje-Hum, na teritoriji Crne Gore  Izrađena projektna dokumentacija za budući ZGP Šćepan Polje – Hum, na teritoriji Crne Gore	MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa Mješovitom komisijom za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj (granične službe CG i BiH)	I Q - IV Q	<b>Djelimično realizovano</b>  Zahtjev za UTU poslat Opštini Plužine, broj zahtjeva 45-337/24-8947/1 od 13. februara 2024. Bez UTU ne može se otpočeti aktivnost oko izrade pomenutog projekta.  Postojeće UT uslove koji su dobijeni 2012. godine, doraditi ukoliko to bude moguće, kako bi se ubrzala procedura za izradu tehničke dokumentacije. Ostvarena komunikacija sa – Upravom za saobraćaj, u vezi projektovanja saobraćajnica. Očekuje se povezivanje saobraćajnica do 2026. Na osnovu informacija dobijenih iz Uprave za saobraćaj, u toku je priprema tendera za izgradnju novog mosta preko rijeke Tare na Šćepan polju, saglasno Međudržavnom sporazumu Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Planira se raspisivanje tendera u toku 2024 kao i početak radova u toku 2025.	Budžet MUP /UP –SGP,  Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz 2023., koje će se realizovati u 2024.godine.  20.000,00 €	Aktivnost je predviđena u predlogu Plana projekata za realizaciju AP za sprovođenje Strategije IUG i Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu, iz razloga ne dobijanja potrebnih saglasnosti od nadležnih sa lokalnog nivoa.	

PREDLOG

				<p>Vrijednost radova je oko 10 miliona evra.</p> <p>Takođe Uprava za saobraćaj je potpisala ugovor za rekonstrukciju pristupnih saobraćajnica novom mostu preko Rijeke Tare, na potezu ZGP Paklice - Šćepan polje, u dužini od 3 km. Očekuje se završetak izrade projektne dokumentacije u prvoj polovini 2025. Procijenjena vrijednost radova je oko 10 miliona evra.</p>			
<p><b>1.5.3.</b></p> <p><b>Adekvatno pozicionirati kontrolne kabine (pomjeranje/razdvajanje) na GP Vračenovići</b></p>	<p>Izvršeno adekvatno pozicioniranje kontrolnih kabina (pomjeranje/razdvajanje) na GP Vračenovići</p> <p>Kontrolne kabine postavljene u skladu sa potrebama graničnih službi</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP-SGP</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Aktivnost je u predlogu za izmjenu Plana aktivnosti predložena za AP za 2024 godinu, te ukoliko isti bude usvojen krenuće se u realizaciju. Sa ciljem adekvatnog pozicioniranja kabina na GP Vračenovići pokrenuta je inicijativa tokom IV kvartala u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima, i iste su objavljene na CEIN(Javne nabavke), pa očekujemo rezultate ove aktivnosti.</p> <p>Odjeljenje za investicije se obratilo Sektoru GP (dopis broj; 45-333/26-16980/1 od 23. Marta 2024) za</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP,</p> <p>Ukupna vrijednost u 2024.godini:</p> <p>32.000,00 €</p>	<p>Predviđeno Planom projekata za realizaciju akcionih planova Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2025. godini.</p>	

PREDLOG

				<p>imenovanje/obezbjeđenje stručnog lica povodom realizacije nabvedene aktivnosti.</p> <p>Stvaranjem ove pretpostavke, službenici ovog Odjeljenja će izaći na lice mjesta i izraditi tehničku specifikaciju za pokretanje postupka nabavke ove usluge/ robe/radova.</p> <p>Zahtjev za pokretanje postupka za ugovaranje izrade projekta za adekvatno pozicioniranje kontrolnih kabina na GP Vračnoviće broj 45-426/24-68350/1 od 03. decembra 2024 godine – početak podnošenja 10.12.2024., otvaranje 16. 12. 2024, NOVI BROJ 332/24-70992/1 od 17. 12. 2024</p>			
<p><b>1.5.4.</b></p> <p><b>Izraditi projektnu dokumentaciju za granični prelaz Kula</b></p>	<p>Izrađena projektna dokumentacija za GP Kula</p>	<p>MUP- Odjeljenje za investicije, u saradnji sa UP-SGP, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>I Q - IV Q</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove: Dostavljeni su propisani uslovi za granično inspeksijsko mjesto Kula.</p> <p>- Tenderska procedura za izbor</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP,</p> <p>Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz 2023.godine koje će se realizovati u</p>	<p>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog GP Kula je predviđena u Planu projekata za realizaciju akcionih planova Strategije integrisanog upravljanja granicom i</p>	

**P R E D L O G**

				projektanta za objekte je završena i nakon nekoliko zahtjeva za korekciju od strane Delegacije EU, očekuje se da se odobri evaluacioni izvještaj a zatim i potpiše ugovor.	2024.godini:  Za djelimičnu adaptaciju 20.000,00 €	Šengenskog akcionog plana za 2025.godinu.	
<b>1.5.5.</b>  <b>Nabaviti agregat za GP Božaj i GP Grnčar</b>	Izvršena nabavka agregata za GP Božaj i GP Grnčar	Direktorat za finansijsko materijalne i kadrovske poslove u saradnji sa Sektorom granične policije	I Q - IV Q	<b>Realizovano</b>  Agregati su nabavljeni i postavljeni na odgovarajuće pozicije. Tender je objavljen 30.05.2024. godine. Ugovor je potpisan 09.09.2024. godine sa “Novi sjever Mont”, u iznosu od 41.266,31 € bez PDV-a.	Budžet MUP / UP –SGP  Ukupna vrijednost cca:  50.000,00 €		
<b>1.5.6.</b>  <b>Izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekta sa kancelarijskim inventarom za potrebe SGP Pljevlja</b>	Izrađena Projektna dokumentacija  Raspisan tender za izgradnju  Izgrađen objekat SGP Pljevlja	MUP – Odjeljenje za investicije,  u saradnji sa UP-SGP	II Q - II Q	<b>Realizovano</b>  Upućen je inicijativni akt za nabavku kancelarijskog inventara prema nadležnoj službi u septembru mjesecu.  Realizovana je aktivnost izmjene važeće projektne dokumentacije u skladu sa zahtijevanim zakonskim procedurama I izgradnja objekta sa pripadajućim inventarom kandidovana za 2025.godinu.  Zahtjev za pokretanje postupka	Budžet MUP / UP –SGP  Ukupna vrijednost u 2024.godini:  20.000,00 €		

PREDLOG

	Izvršeno opremanje kancelarijskim inventarom objekta SGP u Pljevljima			JN upućen pod brojem 45-427/24-9802/1 od 28. februara 2024., sa tehničkim specifikacijama, zahtjev broj 45-337/24-8948 od 28. februara 2024. godine. <b>Tender objavljen, 1. marta 2024. godine. Ugovor sklopljen 07.05.2024. godine sa "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, u iznosu od 8.349,00 eura sa PDV-om.</b>			
<b>1.5.7.</b> <b>Adaptirati objekat u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice Granične policije Bogaje</b>	Izvršena zamjena poslovnih objekata –zgrada MUP-a u Rožajama i objekta, bivše zgrade vojnog odsjeka u Rožajama  Izvršeni završni radovi na objektu MUP-a u kojem se nalaze prostorije Granične policije	MUP – Odjeljenje za investicije, u saradnji sa MUP-Direktoratom za finansijsko-materijalne i kadrovske poslove	I Q - IV Q	<b>Realizovano.</b>  Objekat useljen.	Budžet MUP / UP –SGP  Ugovoreno: 227.886,07€  Nije plaćeno u 2022.godini: 23.470. €		



	u Rožajama  Adaptiran objekt u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice Granične policije Bogaje						
<b>1.5.8.</b> <b>Ugovoriti zakup komunikacionih linkova za lokacije na kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova ne posjeduje sopstvenu optičku infrastrukturu</b>	Ugovoren  zakup komunikacionih linkova za lokacije na kojima MUP ne posjeduje sopstvenu optičku infrastrukturu  Sprovedene javne nabavke za usluge pružanja usluga zakupa	MUP – Služba za informacione tehnologije, u saradnji sa Direktoratom za finansijsko-materijalne i kadrovske poslove	I Q - IV Q	<b>Realizovano</b>  Za zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesno opremanje za uspostavljanje komunikacionih linkova, tender raspisan 26.04.2024. godine. Zaključen ugovor sa Radio difuznim centrom, u iznosu od: 95.528,05€ sa PDV-om.	Budžet MUP / UP –SGP,  Ostala sredstva u 2024.godini:  98.500,00 €		

**P R E D L O G**

	komunikacionih linkova						
<b>1.5.8.1.</b>	Ugovoren zakup kapaciteta digitalnih radio relejnih sistema i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova	MUP – Služba za informacione tehnologije, u saradnji sa Direktoratom za finansijsko-materijalne i kadrovske poslove	I Q - IV Q	<b>Realizovano</b> Za zakup kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova, tender raspisan 26.04.2024. godine. Zaključen ugovor sa Radio difuznim centrom, u iznosu od: 77.960,55€ sa PDV-om.	Budžet MUP / UP –SGP,  Ostala sredstva u 2024.godini:  98.500,00 €		
<b>1.5.9.</b>	Izvršena sanacija administrativnog objekta na graničnom prelazu Kula	MUP- Odjeljenje za investicije	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b> Objekat su obišli službenici Odjeljenja za investicije 14/15. 03. 2023. godine. Dana 04.04.2023. godine., upućen je zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke, Direktoratu za finansijsko materijalne i kadrovske poslove. Javni poziv objavljen na CEJN-u 06.07. 2023. godine i poništen. Ponovni postupak je objavljen na CEJN-u 11.9.2023. godine. Otvaranje ponuda 15.09.2023. godine, za procijenjenu vrijednost od 7.150 eura bez PDV-a.	Budžet MUP / UP –SGP,  Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz 2023.godine, koje će se realizovati u 2024.godini		

P R E D L O G

				Ugovor zaključen sa ponuđačem “Akting” doo Podgorica, 06.12.2023.godine, u iznosu od 8.627,30€ i u toku je realizacija radova.	20.000,00 €		
<b>Ključna mjera: 1.6. Unapređenje postupanja u slučaju vanrednih događaja</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>1.6.1.</b> <b>Sačiniti plan za postupanje u vanrednim događajima narušavanja bezbjednosti državne granice</b>	Sačinjen plan za postupanje u vanrednim događajima  -granični incidenti, veći priliv migranata, migrantkinja, elementarne i druge nepogode i dr.	UP – SGP, u saradnji sa MUP-om  Direktoratom za normativne poslove i razvoj policije,  Direktoratom za bezbjednosno-nadzorne poslove, Direktoratom	II Q	<b>Realizovano</b>  Predstavnici Sektora granične policije u kontinuitetu participiraju u kordinacionim timovima ministarstava unutrašnjih poslova za priliv migranata.  U Kordinacionom tijelu za prihvata lica iz Ukrajine, je urađen Plan postupanja za slučaj povećanog priliva migranata.	Budžet MUP / UP –SGP		

**PREDLOG**

		za upravne poslove, državljanstvo i strance i Direktoratom za zaštitu i spašavanje					
<b>1.6.2.</b>	Sačinjen pregled sistema komunikacija u dijelu vrste veza i kontakata	UP – SGP, u saradnji sa KC Podgorica, RCGP Sjever, RCGP Centar i RCGP Jug PA, FRONTEX	II Q - IV Q	<b>Realizovano</b> Izrađen pregled sistema komunikacije u dijelu vrste veza i kontakata, za subjekte unutar SGP-a.	Budžet MUP / UP –SGP		
<b>Izraditi pregled sistema komunikacija u dijelu vrste veza i kontakata i sprovoditi standardne operativne procedure</b>	Sprovedene standardne operativne procedure						
<b>Ključna mjera 1.7. Dalji razvoj IT sistema za unapređenje granične kontrole</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>1.7.1.</b>	Definisani zahtjevi i	MUP – Služba za	II Q	<b>Realizovano</b> U periodu od 2021. do 2024.	Budžet MUP / UP –SGP		

<p><b>Pripremiti dugoročni Plan daljeg razvoja IT sistema za efikasnije vršenje graničnih provjera</b></p>	<p>korisničke potrebe Granične policije</p> <p>Sačinjen dugoročni Plan daljeg razvoja IT sistema za efikasnije vršenje graničnih provjera</p>	<p>informacione tehnologije, u saradnji sa UP- SGP</p>	<p>godine izrađeno je više dokumenata za razvoj IT sistema. Dokumenti koji utiču na unapređenje vršenja graničnih provjera su Frontex Masterplan i Izveštaj Savezne policije SR Njemačke o uvođenju Sistema za upravljanje informacijama i predmetima policije u Crnoj Gori.</p> <p>Master plan opisuje biometrijske sisteme potrebne za prikupljanje otisaka prstiju i drugih biometrijskih i demografskih podataka migranata i za upravljanje identifikacijom i registracijom mješovitih migratornih tokova, u smislu ICT sistema i procesa. Takođe definiše „predloženo rješenje“ kao buduće stanje stvari, organizaciju na pravnom, organizacionom, operativnom, tehničkom, bezbjednosnom i nivou zaštite podataka koja obezbjeđuje usklađenost sa relevantnim pravnim tekovinama EU i nacionalnim zakonodavstvom, i postavlja temelje za kontinuitet poslovanja na efikasan i djelotvoran način. Predloženo IT rješenje prepoznaje nekoliko IT sistema čija je integracija neophodna, od kojih neka IT</p>			
--	---	--	---	--	--	--

**P R E D L O G**

				rješenja već postoje ali ih je potrebno unaprijediti i međusobno integrisati.			
<b>1.7.2.</b>	Izvršeno ažuriranje elektronske zbirke specimena i specimena dokumenata  Ažurirani podaci elektronske zbirke specimena falsifikovanih putnih dokumenata	MUP – Služba za informacione tehnologije	II Q - IV Q	<b>Nerealizovano</b>  U 2024. godini planirana je bila implemantacija i integracija INTERPOL-ovog servisa za upoređivanje skeniranih putnih dokumenata sa specimenima (servis FIELDS) u aplikaciji Granica za koji bi bila obezbijeđena refundacija troškova do 150.000,00 eura. Održana 2 sastanka na tu temu sa predstavnicima SGP, NCB Interopl-Europol-SIRENE i imajući u vidu da po mišljenju direktorata za finansije nije mogao da se realizuje ponuđeni model finansiranja (refundacija troškova od EU partnera), isto nije realizovano.	Budžet MUP /UP –SGP	Nedostatak finansijskih sredstava tokom 2024. godine.  Novi rok za realizaciju ove aktivnosti je II Q - IV Q 2025. godine.	
<b>1.7.3.</b>	Izvršena analiza usaglašenosti IT sistema sa Šengenskim informacionim sistemom (ŠIS)	MUP – Služba za informacione tehnologije, u saradnji sa Odsjekom za	II Q - IV Q	<b>Nerealizovano</b>  Usaglašavanje IT sistema sa ŠIS-om nije moguće dok ne pristupimo EU.	Budžet MUP / UP –SGP	Nije moguća realizacija dok CG ne uđe u EU.	

<p><b>funkcionisanja informacionog sistema MUP-a u skladu sa Šengen standardima, obavezama iz Strategije IUG i ŠAP-a,</b></p>	<p>Sačinjen plan unapređenja funkcionisanja informacionog sistema MUP-a u skladu sa Šengenskim standardima i obavezama iz Strategije IUG i ŠAP-a</p> <p>Obezbijedeno plansko, organizovano i racionalno razvijanje ovog sistema</p>	<p>međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL EUROPOL SIRENE</p>					
<p><b>1.7.4. Nastaviti sa implementacijom donijete Instrukcije o</b></p>	<p>Sačinjeni obrasci za svako tehničko sredstvo i opremu koje se nalazi u Sektoru granične policije</p>	<p>MUP- Služba za informacione tehnologije / UP – SGP</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U kontinuitetu se realizuje aktivnost u skladu sa <b>Instrukcije o načinu planiranja, nabavci,</b></p>	<p>Budžet MUP/UP-SGP</p>		

<p><b>načinu planiranja, nabavci, prijemu, izdavanju i vođenju evidencija osnovnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova uspostavljanjem IT baze podataka o opremi i upravljanju na centralnom nivou, u cilju kvalitetnijeg planiranja potreba i trajanja opreme</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g.,od značaja za unapređenje</b></p>	<p>Uspostavljena IT baza podataka o opremi i upravljanju na centralnom nivou</p> <p>Sačinjeni analiza i pregled raspoloživosti opreme i tehnike u Stanicama granične policije</p>			<p><b>prijemu, izdavanju i vođenju evidencija osnovnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova.</b> Graničnoj policiji još uvijek nedostaje odgovarajuća aplikacija za praćenje nabavke opreme, u cilju određivanja prioriteta i izrade plana nabavke <b>U okviru Twinning projekta komplementarne podrške za IBM, angažovan je Konzorcijum –KPMG, koji će na osnovu funkcionalnih zahtjeva za razvoj softverskog rješenja, uspostaviti centralizovanu bazu podataka nabavki vezanih za ŠAP, koja će obuhvatiti sve faze procesa sprovođenja javnih nabavki, od planiranja i pripreme nabavke, do isporuke opreme i postavljanja/instaliranja na predviđenim lokacijama. Nakon uspostavljanja</b></p>			
---	---	--	--	--	--	--	--



sistema IUG i ŠAP-a)			softverskog rješenja, potrebno je izraditi korisnički priručnik i organizovati program obuka o korišćenju centralizovane baze podataka za službenike organizacionih jedinica MUP-UP-a koji će unositi podatke shodno nadležnostima.			
2. AKCIJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU AKTIVNOSTIMA ZAŠTITE DRŽAVNE GRANICE I UNAPREĐENJEM INTEGRISANOG SISTEMA KONTROLE, NADZORA I ZAŠTITE MORA						
Operativni cilj 2:	Unaprijeđen integrisani sistem kontrole mora, nadzora državne granice i traganja i spašavanja na moru					
Indikator učinka 1:  Unaprijeđen postojeći Sistem elektornskog nadzora mora i državne granice u cilju adekvatnog pokrivanja Bokokotorskog zaliva, Skadarskog jezera i rijeke Bojane	Početna vrijednost  2020.  Postojeći sistem ne pokriva cjelokupnu državnu granicu Crne Gore	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2022.  Uspostavljen sistem nadzora u Bokokotorskom zalivu	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta  2024.  Uspostavljen sistem nadzora na Skadarskom jezeru i rijeci Bojani			

Ključna mjera 2.1. Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti na moru							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE:	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p><b>2.1.1.</b></p> <p><b>Utvrđiti i sprovesti dodatne procedure funkcionisanja Zajedničkog operativnog tima, unapređenje i uvezivanje nadzora akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjih morskih voda, morske granice, obavljanja akcija traganja i spašavanja i upravljanja migracijama</b></p>	<p>Inicirana ekspertska tehnička podrška od strane Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama prema Evropskoj agenciji za sigurnost pomorske plovidbe - EMSA, za izradu Standardnih operativnih procedura za Nacionalni SAR plan</p>	<p>Radni tim SGP - KC, UPSiUL i Mornarice, u saradnji sa</p> <p>MUP – Službom za informacione tehnologije i Upravom carina, po potrebi</p>	<p>II - IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Aktivnost se realizuje u kontinuitetu.</p> <p>Inicirana je ekspertska tehnička podrška od strane Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama prema Evropskoj agenciji za sigurnost pomorske plovidbe;</p> <p>-Urađen je Nacionalni Plan traganja i spašavanja na moru, u kojem se nalaze predviđene aktivnosti SGP-a;</p> <p>-U kontinuitetu se sprovode procedure u Zajedničkom operativnom tima, u cilju unapređenja i uvezivanja nadzora akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjih morskih voda, morske granice, obavljanja akcija traganja i spašavanja i upravljanja migracijama.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

	<p>Sprovedene utvrđene dodatne procedure u funkcionisanj u Zajedničkog operativnog tima u cilju  unapređenja i uvezivanja nadzora akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjih morskih voda,morske granice, obavljanja akcija traganja i spašavanja i upravljanja migracijama</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p><b>2.1.2.</b></p> <p><b>Angažovati po potrebi kapacitete Granične policije za detekciju i koordinaciju (Sistem elektronskog osmatranja u KC i RCC) i kapacitete za reakciju (Interventne patrolne čamce)</b></p>	<p>Aktivnosti Granične policije za detekciju i koordinaciju su u skladu sa nacionalnim Planom SAR-a i u funkciji realizacije SAR</p> <p>Angažovani raspoloživi kapaciteti Granične policije (detekcija, koordinacija i intervencija) u skladu sa potrebama</p>	<p>UP – SGP, u saradnji sa</p> <p>Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i</p> <p>Mornaricom VCG-uz koordinaciju članova ZOT-a</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Aktivnost se realizuje u kontinuitetu, uz saradnju KC i RCC i reakcije raspoloživih patrolnih plovila.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		
<p><b>Ključna mjera 2.2. Unapređenje postojećeg VTMISS sistema u cilju adekvatnog nadzora mora, Skadarskog jezera i rijeke Bojane</b></p>							
<p><b>Aktivnost</b></p>	<p><b>Indikator rezultata</b></p>	<p><b>Institucija</b></p>	<p><b>Rok</b></p>	<p><b>STATUS REALIZACIJE:</b></p>	<p><b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b></p>	<p><b>Novi rok i obrazloženje</b></p>	<p><b>Preporuka</b></p>
<p><b>2.2.1.</b></p>	<p>Realizovana</p>	<p>Uprava</p>	<p>I Q - IV Q i</p>	<p><b>Realizovano</b></p>	<p>Opredijeljena</p>		

<p><b>Realizovati drugu fazu implementacije jedinstvene aplikacije u pomorstvu NMSW- National maritime single window</b></p>	<p>druga faza implementacije jedinstvene aplikacije u pomorstvu- NMSW</p>	<p>pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, u saradnji sa MUP – Službom za informacione tehnologije i Upravom carina</p>	<p>dalje (IVQ 2025)</p>	<p>UPSUL realizuje projekat Jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora NMSW (eng. National maritime single window). Do sada je urađeno niz radionica i obuka na kojim su prisustvovali svi agenti i državni organi koji imaju nadležnosti u davanju slobodnog saobraćaja. U maju se očekuje isporuka hardvera i njegova instalacija, nakon čega će se uraditi i završne obuke za buduće korisnike sistema.</p>	<p>sredstva iz IPA II</p>		
<p><b>2.2.2. Preduzimati dodatne mjere za zaštitu mora od zagađenja za područje Luke Bar i inspekcijskog nadzora na cjelokupnom dijelu crnogorske obale</b></p>	<p>Preduzete dodatne mjere na zaštiti mora od zagađenja za područje Luke Bar i inspekcijskog nadzora na cjelokupnom dijelu crnogorske obale</p>	<p>Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama</p>	<p>IQ - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>UPSUL je dobila vrijednu opremu za zaštitu mora od zagađenja koja je isporučena prošle godine. U okviru opreme su došli i čamci, za potrebe inspekcije sigurnosti plovidbe, potrebni za inspekcijски nadzor.</p> <p>Inspekcijски nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata, te Zakona o jahtama vrši Ministarstvo nadležno za poslove pomorstva, putem Inspektora za sigurnost plovidbe, kojih na cjelokupnoj Crnogorskoj obali trenutno ima jedan u</p>	<p>Opredijeljena sredstva iz IPA II</p>		

				Područnoj jedinici Lučka kapetanija Kotor, a sistematizovanih je ukupno četiri: po dva: kako u Lučkoj kapetaniji Kotor tako i u Lučkoj kapetaniji Bar i Inspektora za strane plovne objekte, kojih je ponovo sistematizovanih četiri, a popunjena su dva radna mjesta, i izmještena su iz Lučkih kapetanija u Direkciju za inspekcijski nadzor stranih plovni objekata. Svakako da postoji potreba za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta ne samo iz tog razloga, nego i zbog drugog veoma širokog dijapazona njihovih obaveza.			
<b>2.2.3.</b> <b>Instalirati dodatne senzore na lokacijama u Bokokotorskom zalivu, Luci Bar i Skadarskom jezeru i rijeci Bojani</b>	Izvršeno instaliranje dodatnih senzora na lokacijama u Bokokotorskom zalivu, Luci Bar, Skadarskom jezeru i rijeci Bojani	Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, u saradnji sa Kancelarijom IOM u CG	II Q - IV Q	<b>Ralizovano</b> UPSUL realizuje projekat druge faze VTMS. Ugovor je potpisan. Projektom je predviđena instalacija novih senzora za nadzor mora na sledećim lokacijama: Rt Kobila, Porto Novi, Turski Rt, Dražin Vrt, Luka Kotor, Obosnik, Crni Rt, Luka Bar i Štegvaš za pokrivanje Skadarskog jezera i rijeke Bojane.	Opredijeljena sredstva iz Sektorske budžetske podrške (SBP) u iznosu  cca 600.000,00€		

	<p>Zaključen Ugovor sa najbolje rangiranom kompanijom i</p> <p>započeta implementacija druge faze VTMISSistema (Informacionog sistema za praćenje saobraćaja plovila)</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

**3. ANALIZA RIZIKA I ANALIZE PRIJETNJI KOJE MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST DRŽAVNE GRANICE**

<b>Operativni cilj 3:</b>	Smanjena ranjivost državne granice efikasnijim reagovanjem u primjeni raspoloživih resursa, na osnovu sprovedenih analiza rizika i prijetnji koji mogu uticati na bezbjednost državne granice, u skladu sa EU CIRAM modelom		
<b>Indikator učinka 1:</b>	<b>Početna vrijednost</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b>
<b>Smanjen broj</b>			

<p>nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnih kriminalnih aktivnosti (spriječeni nezakoniti prelasci državne granice na graničnim prelazima sa tuđom putnom ispravom ili falsifikovanim putnim dokumentom i nedozvoljen ulazak u Crnu Goru zbog neispunjavanja uslova)</p>	<p>2020.</p>	<p>2022.</p>	<p>2024.</p>
<p><b>Indikator učinka 2:</b>  Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama</p>	<p>Tokom 11 mjeseci 2019. godine na graničnim prelazima spriječen je nezakoniti prelazak državne granice za 215 lica (tuđa putna isprava i bez putne isprave). Nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru za 661 lice zbog neispunjavanja uslova.</p>	<p>Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 5 %</p>	<p>Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 10%</p>
	<p>U periodu januar-novembar 2019. godini pronađeno lica: po nacionalnim potjernicama 133 i interpolovim (poklapanja) 976 lica; 43 motorna vozila i 333 dokumenta po Interpolovim potjernicama.</p>	<p>Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama za 5 %</p>	<p>Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama za 10%</p>



Ključna mjera 3.1. Smanjenje ranjivosti granice zasnovanom na sveobuhvatnoj informisanosti o stanju, odnosno analizi rizika							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE:	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p><b>3.1.1.</b></p> <p><b>Izrađivati zajedničke analize rizika Uprave policije i Uprave carina u skladu sa aktuelnom problematikom, kroz permanentnu razmjenu informacija i zajedničko planiranje i izvođenje akcija na planu suzbijanja i otkrivanja</b></p>	<p>Izrađene zajedničke analize rizika Uprave policije i Uprave carina na godišnjem nivou,</p> <p>Izvršene sezonske i ciljane analize rizika u skladu sa aktuelnom problematikom, kroz permanentnu razmjenu informacija i zajedničko planiranje i</p>	<p>UP – SGP,</p> <p>SBPK-Odsjek za kriminalističk o-obavještajne poslove, u saradnji sa</p> <p>UC-Sektorom za carinsku bezbjednost i kontrolu</p>	<p>II Q - IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U kontinuitetu se sprovode aktivnosti na razmjeni informacija i zajedničkim analizama rizika između Uprave carina i Sektora granične policije.</p> <p>Održan je sastanak 29.02.2024 godine u prostorijama Carinarnica Podgorica, gdje su službenici SGP predstavili analizu rizika SGP i zatražili od službenika UC da istu dopune po sistemu EU CIRAM.</p> <p>Dogovoreno je nakon što službenici UC naprave njihovu analizu istu nam dostave kako bi je uklopili zajedno sa našom i napravili jednu zajedničku analizu po čijem modelu će se praviti i u budućnosti. Realizacija se očekuje u II kvartalu 2024 godine .</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>i UC</p>		

<p><b>prekograničnog kriminala</b></p>	<p>izvođenje akcija na planu suzbijanja i otkrivanja prekograničnog kriminala</p>			<p>Formiran je međuresorni radni tim za uspostavljanje pomorske informativne jedinice, odlukom Biro za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjedonosnog sektora.</p> <p>Njihov cilj je uspostavljanje</p> <p>“Zajedničke pomorske informativne jedinice” a njihove aktivnosti su označene stepenom tajnosti.</p> <p>II kvartal 2024 UC</p> <p>U cilju izrade zajednicke analize rizika Uprave policije i Uprave carina u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana, dana 09.05.2024. godine Uprava carina je Upravi policije dostavila dio iz svoje nadležnosti za potrebe izrade zajedničke analize rizika. Nakon što Uprava policije razmotri dopunjeni dokument predložili smo sastanak na kojem bi zajednički iskomentarisali i dopunili dokument.</p> <p><u>UC III kvartal 2024</u></p>			
--	---	--	--	---	--	--	--

PREDLOG

				<p><u>Uprava carina i Uprava policije su izradile dokument ‘Zajednička analiza rizika Uprave policije i Uprave carina’.</u> Radi se o prvoj zajedničkoj analizi rizika između ova dva organa koja je izrađena u skladu sa preporukama iz Šengenskog akcionog plana, po FRONTEX-ovom CIRAM 2.0 modelu, a ista je predviđena Akcionim planom za integrisano upravljanje granicom. Na dokumentu su radili radni timovi UC i UP, tokom kojih je održano više sastanaka, analiza i dr. do konačnog usaglašavanja zajedničkog dokumenta u julu ove godine.</p>			
<p><b>3.1.2.</b></p> <p><b>Distribuirati Nacionalnu situacionu sliku i produkte analize rizika do svih subjekata sistema granične bezbjednosti i</b></p>	<p>Izvršena distribucija potrebnih podataka od strane KC Podgorica na nacionalnom i RCC na regionalnom nivou svim subjektima</p>	<p>UP – SGP, KC Podgorica, RCC Sjever, RCC Centar, RCC Jug</p>	<p>II Q</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p> <p>Još uvijek nijesu ispunjeni tehnički i kadrovski preduslovi za kreiranje NSS od strane KC-a.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>	<p>Nedostatak kadrovskih i tehničkih kapaciteta.</p> <p>Rok za realizaciju: II Q 2025. godine.</p>	

<p><b>sigurnosti shodno njihovim nadležnostima i u skladu sa standardnim operativnim procedurama</b></p>	<p>sistema granične bezbjednosti i sigurnosti, u skladu sa njihovim nadležnostima i standardnim operativnim procedurama</p>						
<p><b>4. MEĐUNARODNA SARADNJA, SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU I SARADNJA SA FRONTEX-OM (AGENCIJOM), POSEBNO U RAZMJENI INFORMACIJA I PODRUČJIMA OBUHVAĆENIM UREDBOM O EVROPSKOJ GRANIČNOJ I OBALSKOJ STRAŽI</b></p>							
<p><b>Operativni cilj 4:</b></p>	<p><b>Unaprijeđena međunarodna saradnja, posebno, sa susjednim državama, institucijama EU i FRONTEX-om, sada Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu, na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i readmisiji lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori</b></p>						
<p><b>Indikator učinka 1:</b></p> <p><b>Postignut je napredak u razgraničenju Crne Gore sa susjednim državama (Crna Gora je potpisala sporazume o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom, a državna granica</b></p>	<p><b>Početna vrijednost</b></p> <p><b>2020.</b></p> <p>Nijesu zaključeni ugovori o državnoj granici sa R.Albanijom, R.Hrvatskom i</p>	<p><b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p><b>2022.</b></p> <p>Vršene pripreme za zaključivanje preostalih</p>	<p><b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p><b>2024.</b></p> <p>Zaključen ugovor o državnoj granici sa R.Albanijom. Vođeni pregovori sa R. Hrvatskom na konačnom rješavanju pitanja državne granice.</p>				

**P R E D L O G**

<p><b>sa Republikom Albanijom je definisana)</b></p>	<p>R.Srbijom.</p>	<p>ugovora o državnoj granici.</p>	<p>Obavljene pripreme za zaključivanje ugovora o državnoj granici sa R. Srbijom.</p>
<p><b>Indikator učinka 2:</b>  <b>Uspostavljena operativna saradnja KC-a Podgorica sa EUROSUR-om.</b></p>	<p>Uvođenje KC-a Podgorica u operativnu upotrebu se očekuje do kraja 2019. godine i uslovljena je nabavkom računarske i druge IT opreme, koja je predmet donacije Programa ICITAP.</p>	<p>Povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih i pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 5 %</p>	<p>Povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih, pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 10 %</p>
<p><b>Indikator učinaka 3:</b>  <b>Unaprijeđena je saradnja u zajedničkim centrima za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu, u skladu sa zaključenim sporazumima između CG, BiH i R. Srbije i između CG, R. Albanije i R. Kosovo</b></p>	<p>Za 11 mjeseci 2019. godine razmijenjeno je ukupno 626 informacija (Trebinje-469 i Plav-157)</p>	<p>Povećan je broj razmijenjenih informacija za 10 %</p>	<p>Povećan je broj razmijenjenih informacija za 30 %</p>
<p><b>Ključna mjera 4.1. Nastavak aktivnosti na zaključivanju i sprovođenju zaključenih ugovora o državnoj granici</b></p>			

P R E D L O G

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p><b>4.1.1.</b></p> <p><b>Implementirati zaključene ugovore o državnoj granici sa</b></p> <p><b>Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo, kroz: formiranje zajedničkog radnog tijela i nastavak aktivnosti na realizaciji projekta obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine</b></p>	<p>Formirana zajednička radna tijela za praćenje implementacije zaključenih ugovora o državnoj granici sa BiH i R.Kosovo</p> <p>Implementirane aktivnosti na realizaciji projekta obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice između Crne Gore i Bosne i</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG, u saradnji sa UP–SGP</p>	<p>I Q- IVQ</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Državne komisije Crne Gore i Bosne i Hercegovine,</p> <p>kontinuirano vrše pripreme za obilježavanje državne granice između Crne Gre i Bosne i Hercegovine.</p> <p>Sa Republikom Kosovo vezano za implementaciju potpisanog Ugovora o državnoj granici nije bilo aktivnostu u 2024. godini, osim upućene Inicijative od crnogorske strane.</p>	<p>Budžet MUP /UP –SGP</p>		

	Hercegovine						
	Implementirani sporazumi o državnoj granici sa BiH i RKS						
<b>4.1.2.</b> <b>Nastaviti aktivnosti sa nadležnom Komisijom R.Albanije na implementaciji Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka, piramida, međupiramida i drugih graničnih oznaka između Crne Gore i Republike Albanije i obnoviti Inicijativu za vođenje pregovora</b>	Obnovljena Inicijativa za vođenje pregovora na implementaciji Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka, piramida, međupiramida i drugih graničnih oznaka između Crne Gore i Republike Albanije	Komisija MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa UP–SGP	II-IV Q	<b>Djelimično realizovano</b>  Crnogorsko-albanska komisija za obnavljanje, popravku i održavanje graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice i Zajedničke ekspertske komisije za sprovođenje sporazuma o graničnom prelazima (ZEK-a), održali su sastanak 26. marta 2024. godine, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na temu izvrši rekonstrukcija i obnavljanje graničnih oznaka B-17, B-18, B-23 i	Budžet MUP / UP –SGP		

<p><b>na zaključivanju ugovora o državnoj granici sa Republikom Albanijom</b></p>	<p>Obnovljena Inicijativa za vođenje pregovora na zaključivanju ugovora o državnoj granici sa R.Albanijom</p> <p>Implementiran Sporazum o obnavljanju graničnih oznaka, piramida, međupiramida i drugih graničnih oznaka između Crne Gore i Republike Albanije</p>			<p>B-28, na zajedničkoj albansko-crnogorskoj granici.</p>			
<p><b>4.1.3. Nastaviti pregovore</b></p>	<p>Upućena Inicijativa BiH</p>	<p>Komisija MUP –</p>	<p>II Q- IVQ</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b> Crnogorska strana je u</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		



<p><b>u cilju usaglašavanja, verifikacije i pripreme za potpisivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine</b></p>	<p>i R.Hrvatskoj i nastavljani pregovori na zaključivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između CG, BiH i R. Hrvatske</p> <p>Zaključen Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između CG, BiH i R. Hrvatske</p>	<p>Odjeljenje za IUG, u saradnji sa UP-SGP</p>		<p>oktobru 2024. godine uputila inicijativu presjedavajućem državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, za usglašavanje i potpisivanje Protokola o tromeđnoj graničnoj tački između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.</p> <p>Nije došlo do realizacije i održavanja trilateralnog sastanka.</p>			
<p><b>4.1.4. Implementirati potpisani Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i</b></p>	<p>Utvrđena dinamika izvođenja radova na izradi i postavljanju tromeđne granične</p>	<p>Komisija MUP – Odjeljenje za IUG, u saradnji sa UP-SGP</p>	<p>II Q- IVQ</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p> <p><b>Nije usaglašen termin održavanja sastanka, tako da još uvijek nije došlo do pregovora u cilju usaglašavanja, verifikacije i pripreme za potpisivanje Protokola o</b></p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>	<p>Tokom izvještajnog perioda nijesu preduzete procedure za potpisivanje Protokola jer još uvijek nije</p>	

<p><b>Hercegovine, kroz utvrđenu dinamiku izvođenja radova na izradi i postavljanju tromeđne granične piramide</b></p>	<p>piramide između CG, R.Srb. i BiH</p> <p>Implementiran potpisani Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između CG, R.Srb. i BiH</p>			<p><b>određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.</b></p>		<p>usaglašen termin održavanja trilateralnog sastanka.</p> <p>Rok za realizaciju: II Q- IVQ 2025. godine.</p>	
<p><b>4.1.5. Sa Komisijom BiH za IUG, pratiti implementaciju potpisanog Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim</b></p>	<p>Implementiran Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade CG i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i o zajedničkim graničnim</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa UP-SGP</p>	<p>I Q- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Aktivnost se realizuje u kontinuitetu.</p> <p>Do kraja II kvartala a od početka izdavanja pograničnih propusnica 01.08.2023. godine izdato je <b>ukupno 163</b> pograničnih propusnica za državljane BIH, skladu sa potpisanim sporazumom;</p> <p>U III kvartalu 2024. godine izdato je <b>ukupno 12</b> pograničnih propusnica za državljane Bosne i Hercegovine,</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

<p><b>prelazima za pogranični saobraćaj i potpisanih Aneksa sporazuma o zajedničkim prelazima</b></p>	<p>prelazima</p>			<p>skladu sa potpisanim sporazumom.</p>			
<p><b>4.1.6. Nastaviti implementaciju zaključenih sporazuma o graničnim prelazima sa Republikom Srbijom, posebno procedura za izdavanje dozvola za pogranični saobraćaj</b></p>	<p>Upućena Inicijativa za nastavak pregovora na implementaciji zaključenih sporazuma o GP sa R.Srbijom</p> <p>Utvrđen način izdavanja dozvola za pogranični saobraćaj</p>	<p>Komisija MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa UP–SGP</p>	<p>II Q- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b>                  Dana 12.04.2024. godine, u Podgorici održan je drugi sastanak Mješovite komisije za praćenje sprovođenja sporazuma u međunarodnom drumskom, željezničkom i pograničnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije na temu:</p> <p>Analiza realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka Komisije, održanog 22. 11. 2019. godine, na Zlatiboru;</p> <p>2.Sagledati sprovođenje zaključenih sporazuma o graničnim prelazima sa osvrtom na frekventnost i brži protok ljudi i roba</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

	<p>Implementirani zaključeni sporazumi o GP sa R.Srbijom i</p>			<p>Uspostavljanje režima pograničnog saobraćaja, shodno zaključenom Sporazumu, kako bi se omogućilo stanovništvu koje živi u pograničnom području obje države da i na 21 prelaznom mjestu za prelaženje državne granice van službeno otvorenih graničnih prelaza, sa Dozvolom za pogranični saobraćaj, prelaze zajedničku državnu granicu u režimu pograničnog saobraćaja. 3. Aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Republike Srbije, u cilju suzbijanja i otkrivanja svih vidova prekograničnog kriminala, u skladu sa Elaboratom kojeg su potpisali šefovi graničnih policija, na sastanku održanom na Zlatiboru. U skladu sa ovim Elaboratom, Crna Gora je zatvorila 14 sporednih puteva.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>4. Blagovremeno planirati otvaranje graničnih prelaza ili zajedničkog graničnog prelaza na budućem autoputu, sa tačkom spajanja Boljari (Republika Srbija - Opština Sjenica) i Korita (Crna Gora - Opština Bijelo Polje);</p> <p>5. Razmatranje Inicijative za otvaranje graničnog prelaza između pograničnih opština Petnjica – Tutin.</p>			
<p><b>4.1.7.</b></p> <p><b>Uložiti dodatne napore za potpisivanje preostalih neophodnih sporazuma, naročito o razgraničenju sa susjednim državama, graničnim prelazima i pograničnom</b></p>	<p>Upućene inicijative susjednim državama za vođenja pregovora o potpisivanju preostalih sporazuma</p>	<p>MUP- Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom/Komisija MVP-a</p>	<p>IQ- IVQ</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Upućene inicijative susjednim državama za vođenja pregovora o potpisivanju preostalih sporazuma.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP, nadležnih ministarstava i drugih organa državne uprave</p>		

<p><b>saobraćaju, saglasno dinamici vođenja pregovora sa susjednim državama</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.godine, od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>Održavani sastanci sa nadležnim komisijama susjednih država</p>						
<p><b>4.1.8. Sprovoditi sporazume o policijskoj saradnji sa susjednim državama u cilju razmjene informacija, efikasnijeg suzbijanja svih vidova prekograničnog</b></p>	<p>Održavani redovni sastanci u cilju razmjene informacija, efikasnijeg suzbijanja svih vidova prekograničnog kriminala i izrade analize rizika.</p>	<p>UP- SBPK i UP-SGP</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Tokom I kvartala, realizovani su zajednički sastanci sa graničnim policijama susjednih država i to na regionalom nivou sa:          Bosnom i Hercegovinom - 2;          Republikom Srbijom - 1;          Republikom Kosovo - 1 i Republikom Albanijom - 1.</p> <p>Istovremeno održani su sastanci i na lokalnom nivou i to sa:          Bosnom i Hercegovinom - 20;          Republikom Srbijom - 8;          Republikom Kosovo - 6 i Republikom Albanijom - 4 i 3</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

<p><b>kriminala i izrade analize rizika</b></p>	<p>Implementirani sporazumi o policijskoj saradnji sa susjednim državama</p>			<p>putem on-line format</p> <p>Tokom II kvartala, realizovani su zajednički sastanci sa graničnim policijama susjednih država i to na regionalom I lokalnom nivou sa: Bosnom i Hercegovinom - 19; Republikom Srbijom - 10; Republikom Kosovo - 5 i Republikom Albanijom – 11(2 on line).</p> <p>Tokom III kvartala, realizovani su zajednički sastanci sa graničnim policijama susjednih država i to na regionalom I lokalnom nivou sa: Bosnom i Hercegovinom - 14; Republikom Srbijom - 8; Republikom Kosovo - 5 i Republikom Albanijom – 9.</p> <p>Dana 16.10.2024.godine, u Podgorici održan je radni sastanak sa predstavnicima granične policije Republike Kosova.</p>			
<p><b>4.1.9. Sprovoditi sporazume o uzajamnoj pomoći</b></p>	<p>Implementirani sporazumi o uzajamnoj pomoći u carinskim</p>	<p>UC</p>	<p>IQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Uprava carina realizuje ovu aktivnost u kontinuitetu.</p> <p>U I kvartalu 2024. godine.,</p>	<p>Budžet UC</p>		

<p><b>u carinskim pitanjima sa susjednim državama</b></p>	<p>pitanjima sa susjednim državama</p>		<p>upućeno je 6 upita carinskim službama EU shodno Protokolu 6 SSPa.</p> <p>Vlada Crne Gore je na sjednici od 1. marta 2024. godine usvojila Informaciju o potrebi zaključivanja Tehničkog protokola o elektronskoj razmjeni podataka između Uprave carina Crne Gore i Uprave carina Republike Sjeverne Makedonije, sa tekstom Tehničkog protokola i ovlastila Vladimira Bulajića, v.d. direktora Uprave carina da potpiše Tehnički protokol. Očekuje se potpisivanje istog u što skorije vrijeme.</p> <p>27.marta 2024. godine upućen je u dalju proceduru Ministarstvu finansija, Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, nacrt teksta</p>			
---	--	--	---	--	--	--



				<p>Sporazuma, predlog zaključaka Vladi CG.(Napomena- inicijativa je pokrenuta nakon carina.)</p> <p>Uprava carina je uputila 4 zahtjeva carinskim službama i odgovorila na 2 zahtjeva .</p>			
Ključna mjera 4.2. Razvoj saradnje sa FRONTEXOM							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE:	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p><b>4.2.1.</b></p> <p><b>Planirati nacionalne kapacitete, ljudske i tehničke u cilju sprovođenja Sporazuma o statusu o uspostavljanju operativne saradnje između Uprave policije i</b></p>	<p>Predviđeni ljudski i tehnički kapaciteti za saradnju sa FRONTEX-om</p> <p>u cilju sprovođenja Sporazuma o statusu o uspostavljanju operativne saradnje</p>	UP – SGP	IQ- IVQ	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Mjera se sprovodi kotinuirano u okviru Zajedničke operacije između Crne Gore i Frontex-a “JO Montenegro 2024”. Trenutno je u Crnoj Gori angažovano 64 pripadnika Frontex osoblja na 7 graničnih prelaza, Prihvatalištu za strance u Božaju, kao i u trima stanicama granične policije u okviru vršenja nadzora državne granice.</p> <p>Mjera se sprovodi kotinuirano u okviru Zajedničke operacije između Crne Gore i Frontex-a</p>	Budžet MUP / UP –SGP		

<p><b>FRONTEX-a</b></p>	<p>između Uprave policije i FRONTEX-a</p> <p>Popunjena Grupa za specifičnu situacionu sliku i Grupu za nacionalnu situacionu sliku adekvatnim kadrovskim profilima u cilju obezbjeđenja preduslova za rad 24/7, uspostavljanje i permanentno ažuriranje Nacionalne i Specifične situacione slike, odnosno</p>			<p>“JO Montenegro 2024”. Trenutno je u Crnoj Gori angažovano 48 (46 + 2 prevodioca) pripadnika Frontex osoblja na 7 graničnih prelaza, Prihvatištu za strance u Božaju, kao i u trima stanicama granične policije u okviru vršenja nadzora državne granice.</p> <p>Predviđenom planom za 2025 godinu traženo je angažovanje oko 90 službenika FRONTEX-a i navedena inicijativa je u razradi.</p> <p>Krucijalan izazov na planu predstojeće saradnje oličen je u nedostatku odgovarajućih službeničkih profila koji bi se bavili predmetnom saradnjom.</p> <p>Usvajanjem novog akta o sistematizaciju MUP-a ukunito je postojanje Grupe za specifičnu situacionu sliku, koja je u trenutku ukidanja brojala dva službenika od ukupno predviđenih 5 radnih pozicija, bez formalno postavljenog šefa predmetne grupe, što se u predstojećem periodu može negativno odraziti na postojeći</p>			
-------------------------	---	--	--	---	--	--	--

	ispunjenje svih proisteklih obaveza u skladu sa novim Sporazumom o saradnji sa FRONTEX-om			koncept saradnje sa FRONTEX-om.			
<b>4.2.2.</b> <b>Sprovoditi Operativni plan za zajedničke operacije, hitne intervencije na granici i za aktivnosti vraćanja – readmisije, u koordinaciji sa FRONTEX-om</b>	Uspješno implementiran Operativni plan za zajedničke operacije, hitne intervencije na granici i za aktivnosti vraćanja – readmisije, u koordinaciji sa FRONTEX-om	UP – SGP, u saradnji sa MUP – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance i FRONTEX-om	IQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  Operativni plan za Zajedničku operaciju “JO Montenegro 2024” se sprovodi u kontinuitetu.  Tokom sprovođenja Operativnog plana za zajedničke operacije u nadzoru državne granice sa službenicima FRONTEX-a, se počev od 24.01.2024. godine, a primarno na granici sa Republikom Albanijom, angažuje ukupno 18 službenika FRONTEX-a;  (u StGP PG – 11 službenika; StGP PL - 3 službenika i StGP UL – 4 službenika ).  Kroz zajedničke patrole sa pripadnicima Agencije Frontex	Budžet MUP / UP –SGP i FRONTEX-a		

				<p>u II kvartalu je realizovano <u>ukupno 166 patrola.</u></p> <p>Operativni plan za Zajedničku operaciju “JO Montenegro 2024” se sprovodi u kontinuitetu.</p> <p>Tokom sprovođenja Operativnog plana za zajedničke operacije u nadzoru državne granice sa službenicima FRONTEX-a, se počev od 24.01.2024. godine, a primarno na granici sa Republikom Albanijom, angažuje ukupno 13 službenika FRONTEX-a;</p> <p>(u StGP PG – 9 službenika; StGP PL - 1 službenika i StGP UL – 3 službenika.</p>			
<p><b>4.2.3.</b></p> <p><b>Učestvovati u Zajedničkim danima akcija (JADs): JAD Mobile 4, JAD Danube 6, JAD SEE, u okviru EMPACT-European</b></p>	<p>Realizovano učešće u Zajedničkim danima akcija (JADs) u okviru EMPACT-a koje zajedno sa Europolom koordinira</p>	<p>UP-SGP, u saradnji sa SBPK i centrima bezbjednosti</p>	<p>IQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Službenik Odsjeka za operativni rad, zajedno sa NFPOC FRONTEX-a, je određen za nosioca EMPACT aktivnosti i učestvuje u svim međunarodnim akcijama JAD (zajedničkim danima akcija) u okviru svojih nadležnosti.</p> <p>Takođe, navedeni službenici su krajem 2023. godine postali</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p> <p>i</p> <p>FRONTEX-a</p> <p>U skladu sa Godišnjim</p>		

<p><b>Multidisciplinarny Platform Against Criminal Threats- Evropske multidisciplinarne platforme protiv krivičnih prijetnji), koje zajedno sa Europolom koordinira FRONTEX</b></p>	<p>FRONTEX, razmijenjene informacije i ostvareni rezultati</p>			<p>članovi EMPACT radnog tima Uprave policije za komunikaciju i saradnju sa Europolom.</p> <p>Tokom ove godine službenici SGP su bili predstavnici UP u koordinacionom centru tokom izvođenja akcije JAD DANUBE I JAD Mobile.</p>	<p>planom rada FRONTEX-a predviđena sredstva u iznosu od cca 100.000.00€</p>		
<p><b>4.2.4. Učestvovati u izradi Priručnika FRONTEX-a za detekciju vatrenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava (MESA) na granici (verzija za države Zapadnog Balkana)</b></p>	<p>Realizovano učešće u izradi Priručnika Frontex-a za detekciju vatrenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava (MESA) na granici</p> <p>Sačinjen Priručnik FRONTEX-a za detekciju</p>	<p>UP-SGP, u saradnji sa SBPK i centrima bezbjednosti</p>	<p>IQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Sačinjen FRONTEX-ov Priručnik za detekciju o vatrenom oružju za graničnu policiju i carinu.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		

	vatrenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava (MESA) na granici						
<b>4.2.5.</b> <b>Nastaviti sa uspostavljenim programom obuka koje organizuje FRONTEX</b>  <b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g.,od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b>	Realizovani programi obuka u organizaciji FRONTEX-a	MUP – UP-SGP (Odsjek za logistiku i podršku),  Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, PA	IQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  Aktivnost se realizuje u kontinuitetu.	Budžet MUP / UP –SGP-a		
<b>4.2.6.</b> <b>Nastaviti dobru operativnu saradnju sa FRONTEX-om i obezbijediti da se</b>	Nastavljena operativna saradnja sa Frontex-om i izvršena integracija Koordinaciono	MUP- Direktorat za finansijsko-materijalne i kadrovske poslove / UP – SGP	IQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  Razmjena podataka sa FRONTEX-om u vidu specifične situacione slike za potrebe EUROSUR-a omogućena je kroz novi Sporazum o statusu (potpisan u maju 2023.), a na koji način će	Budžet MUP / UP –SGP i FRONTEX-a,		

<p><b>izvrši integracija Koordinacionog centra – Grupe za specifičnu situacionu sliku u EUROSUR sistem</b></p> <p><b>(Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g.,od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>g centra u EUROSUR sistem</p>			<p>se navedeno sprovoditi predviđeno je Operativnim planom u okviru Zajedničke operacije. U periodu od 22.04.-24.04.2024. godine izvršena je posjeta eksperata FRONTEX-a iz oblasti EUROSUR-a, radi ustanovljavanja potreba, statusa i planiranja daljih koraka u uspostavljanju specifične situacione slike u Koordinacionom centru.</p> <p>U periodu 01. i 02. 10. 2024. Godine., FRONTEX je organizovao studijsku posjetu Regionalnog koordinacionog centra (RCC) u Sobrance u Slovačkoj, a u okviru projekta IPA III Border Security - Regionalna podrška za jačanje kapaciteta granične bezbjednosti Zapadnog Balkana, u kojoj su učestvovali službenici Sektora granične policije. U okviru posjete izvršeni su obilasci Regionalnog Direktorata za graničnu kontrolu Sobranca i najvećeg graničnog prelaza u Slovačkoj-Vysne Nemecke. Cilj studijske posjete bio je upoznavanje sa načinom formiranja nacionalne situacione slike u slovačkoj graničnoj</p>	<p>Instalacija NOD opreme za integraciju sa EUROSUR-om u Koordinacionom centru od strane FRONTEX-a</p> <p>100.000,00€</p>		
---	----------------------------------	--	--	--	---	--	--

				<p>policiji i njeno transponovanje u evropsku situacionu sliku putem EUROSUR-a.</p> <p>U periodu 03. i 04.12.2024. godine održan je sastanak Regionalne radne grupe EUROSUR- Koordinacioni Centri, u Varšavi (Poljska), kom su prisustvovali i predstavnici SGP-a. Sastanak je održan u cilju razmjene iskustava i najboljih praksi na planu uspostavljanja i operacionalizacije "EUROSUR Koordinacionih centara - ECC", jačanja veza između ECC-a širom regiona kroz neposredno upoznavanje predstavnika država regiona i formalno konstituisanje radne grupe za potrebe predstojećih planskih aktivnosti.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



<p>4.2.7.</p> <p><b>Ojačati kapacitete tima zaduženog za saradnju sa Frontex-om kroz sistematizovanje službeničkog mjesta za radne poslove i zadatke u cilju saradnje sa Frontexom (Preporuka iz ekspertske misije o IUG, iz 2021.g.,od značaja za unapređenje sistema IUG i ŠAP-a)</b></p>	<p>Sistematizovan o službeničko mjesto za radne poslove i zadatke u cilju saradnje sa FRONTEX-om</p> <p>Ojačani kapaciteti tima zaduženog za saradnju sa FRONTEX-om</p>	<p>UP-SGP</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Sistematizovano je radno mjesto u okviru SGP-a Odsjeka za logistiku i podršku, za saradnju sa FRONTEX-om.</p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP</p>		
---	---	---------------	-----------------	--	-----------------------------	--	--

<p><b>4.2.8.</b></p> <p><b>Nastaviti aktivno učešće u regionalnim inicijativama, poput zajedničkih prekograničnih policijskih akcija i za dalji razvoj saradnje graničnih službi u okviru nove Strategije IUG</b></p>	<p>Inicirano i realizovano učešće u regionalnim inicijativama</p>	<p>MUP /UP-SGP, u saradnji sa MVP, MF/UC, UBHV i FP i UIP</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Uprava carina je u martu 2024.godine., Odsjek za suzbijanje krijumčarenja realizovao tri zajedničke aktivnosti sa mobilnim timovima Uprave policije.</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je započela razgovore za planiranje zajedničkih aktivnosti i urađen nacrt plana.</p> <p>Realizacija planiranih aktivnosti će biti potpomognuta kroz podršku GiZ-a i CEFTA.</p> <p>Dakle, u kontinuitetu se sprovodi saradnja radi planiranja zajedničkih regionalnih aktivnosti, i to:</p> <p><a href="https://www.gov.me/clanak/predstavnici-uprave-na-regionalnim-obukama-za-fitosanitarne-inspektore">https://www.gov.me/clanak/predstavnici-uprave-na-regionalnim-obukama-za-fitosanitarne-inspektore</a></p> <p><a href="https://www.gov.me/clanak/regionalni-seminar-za-nadzore-i-planove-za-vanredne-situacije-u-okviru-projekta-phwb-plant-health-western-balkan">https://www.gov.me/clanak/regionalni-seminar-za-nadzore-i-planove-za-vanredne-situacije-u-okviru-projekta-phwb-plant-health-western-balkan</a></p>	<p>Budžet MUP / UP –SGP i drugih nadležnih organa državne uprave</p>		
---	---	---	-----------------	---	--	--	--

				<a href="https://www.gov.me/clanak/odrzavanje-regionalni-sastanak-clanica-cefta-sporazuma">https://www.gov.me/clanak/odrzavanje-regionalni-sastanak-clanica-cefta-sporazuma</a>  <a href="https://www.gov.me/clanak/simulacijska-vjezba-za-anoplophora-chinensis-zadar-hrvatska">https://www.gov.me/clanak/simulacijska-vjezba-za-anoplophora-chinensis-zadar-hrvatska</a>			
<b>5. MEĐURESORSKA SARADNJA IZMEĐU ORGANA KOJI IMAJU NADLEŽNOST NA GRANICI, UKLJUČUJUĆI I VRAĆANJE STRANIH DRŽAVLJANA</b>							
<b>Operativni cilj: 5.</b>	<b>Ojačana međuinstitucionalna saradnja na poslovima integrisanog upravljanja granicom u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, suzbijanja prekograničnog kriminala, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi, zdravlja životinja, vegetacije i ekosistema duž državne granice.</b>						
<b>Indikator učinaka 1:</b>	<b>Početna vrijednost</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b>				
Na godišnjem nivou je radena zajednička analizarizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave prihoda i carina, Uprave za bezbjednost hrane,	<b>2020.</b>  Zajednička, godišnja, analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove nije urađena.	<b>2022.</b>  Urađene, godišnje, zajedničke analize rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave prihoda i	<b>2024.</b>  Urađena, godišnja, zajednička analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave prihoda i carina, Uprave za bezbjednost hrane,				

PREDLOG

veterinu i fitosanitarne poslove.			carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za 2021.g.	veterinu i fitosanitarne poslove, za 2023. i 2024. godinu.				
<b>Indikator učinaka 2:</b>								
<b>Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 20% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica</b>		Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su u 2019. godini sproveli 150 zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica		Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 10% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica		Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 20% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica		
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>		<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>5.1.1.</b>	Sačinjen operativni plan i izrađen izvještaj radne	UP – SGP, u saradnji sa UC i	II Q-IVQ	<b>Realizovano</b>		Budžet MUP / UP –SGP, UC i UZBHVIFP		
<b>Razmjenjivati informacije u cilju</b>				Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove realizuje aktivnosti u				

<p><b>efikasnog uvezivanja relevantnih baza podataka i pristupa bazama podataka u skladu sa nadležnostima organa za sprovođenje zakona</b></p>	<p>grupe sa preporukama za unaprjeđenje aktivnosti najmanje jednom godišnje</p> <p>Imenovane kontakt tačke</p> <p>u cilju efikasnog uvezivanja relevantnih baza podataka i pristupa bazama podataka</p> <p>Izvršene razmjene informacija u cilju efikasnog uvezivanja</p>	<p>Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>		<p>kontinuitetu.</p> <p>Pozitivan primjer saradnje: Reagovanje UP od 19. aprila 2024. službenici Stanice granične policije Bijelo Polje pronašli su neprijavljen robu, za koju je utvrđeno da se radi o hemijskom sredstvu "FAXER" i količini od 50 litara. Kontrolom je takođe utvrđeno, da lice nije posjedovalo nikakve prateće papire za pronađenu robu i uvoz iste. Shodno tome, ODT u Bijelom Polju i postupjuća tužiteljka, formirala je predmet u vezi pronalaska navedenog hemijskog sredstva. UBHVFP se izjasnila o kojoj vrsti hemijskog sredstva se radi, koji su uslovi za uvoz pronađenog hemijskog sredstva i da li je pronađeno hemijsko sredstvo na listi dozvoljenih za uvoz u Crnu Goru. Na osnovu saradnje ostavrena je uspješna akcija sprječavanja nelegalnog unošenja sredstava za zaštitu bilja (pesticida) u Crnu Goru, a u ovom slučaju i pesticida sa zabranjenom aktivnom supstancom, a sve u cilju realizacije Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za</p>			
--	---	---	--	--	--	--	--

	relevantnih baza podataka i pristupa bazama podataka			<p>zaštitu bilja od 2021. do 2026. godine koji obuhvata kontrolu putničkih automobila i drugih vrsta prevoza u prekograničnom prometu u cilju otkrivanja prometa nelegalnih pesticida.</p> <p>Takođe, realizacija određenih aktivnosti su podržane i preko CEFTA sekretarijata i povezivanja SEED+ informacionog sistema.</p> <p>Službenicima Uprave carina prezentovane su mogućnosti PCC Trebinje i Plav i ustupljene kontakt adrese za dostavljanje zahtjeva za razmjenu informacija.</p>			
<b>Ključna mjera 5.2. Unapređenje carinske kontrole</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>5.2.1. Pобољшanje opremljenosti carinske službe kroz nabavku kontrolne opreme</b>	Izvršena nabavka kontrolne opreme u cilju poboljšanja opremljenosti carinske službe	UC	IQ- IVQ	<p><b>Realizovano</b></p> <p>UC- u okviru projekta „Podrška Upravi prihoda i carina za nabavku opreme za obavljanje carinske kontrolne funkcije“ tokom prethodne godine isporučena je oprema u skladu sa tri zaključena ugovora</p>	IPA sredstva u iznosu oko 1.000.000 eur		

				<p>sa odabranim ponuđačima, dok se očekuje isporuka po još jednom zaključenom ugovoru- 4 ugovor u vrijednosti 187.800,00 eur (IPA II 2018).</p> <p>II kvartal 2024 UC 07.06.2024. godine isporučena je UC oprema i za 4. ugovor, poslednji ugovor (lot 5). Za 17.06.2024 godine je najavljena on-the-spot verification check visits CFCU-a, dok je 18. i 19. juna je zakazana obuka za korišćenje opreme iz LOT-a 5, u skladu sa potpisanim ugovorom.</p> <p>Iznos ugovorenih sredstava iz IPA II 2018 po ugovorima: 1 ugovor-406.861,20 eur; 2 ugovor-53.872,00 eur; 3 ugovor-44.400,00 eur; 4 ugovor- 187.800,00 eur.</p>			
<p><b>5.2.2.</b></p> <p><b>Usklađivati carinske IT sisteme sa standardima EU u ovoj oblasti</b></p>	<p>Usklađeni i implementirani carinski IT sistemi sa standardima EU u ovoj oblasti</p>	UC	IQ- IVQ	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Od 1 oktobra 2024.godine započela je primjena na nacionalnom novo na cjelokupnom carinskom području NCTS-a-Novog kompjuterizovanog tranzitnog Sistema.</p> <p>Od 12.avgusta 2024. u funkciji</p>	Sredstva EU/IPA /Projekti GIZa i partnerskih službi,		

			<p>je Sistem za targetiranje pošiljki Svjetske carinske organizacije u pomorskom saobraćaju u Carinarnici Bar..</p> <p>Okončan je Projekat "Podrška digitalizaciji trgovinskih procedura – uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispjeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju" koji se realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Njemačke (GIZ) I očekuje se početak proimjene istog.</p> <p>Okončan je Projekat "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore za implementaciju sistema carinskih odluka (SCO) na nacionalnom nivou " i očekuje se početak primjene istog.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti za okončanje projekta „Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unapređenju Carinskog informacionog sistema (CIS)“.</p> <p>Kao dio strateških napora da se unaprijedi infrastruktura za skladištenje podataka i omogući</p>	<p>IPA sredstva u iznosu oko 700.000 eur kao I Podrška Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i partnerskih službi</p>		
--	--	--	---	---	--	--



				<p>efikasniji rad organizacije realizovana je nabavka server i storage opreme u iznosu od 400 000 eur kao i računarske opreme i štampača u iznosu od 30 000 eur i nabavka usluge za održavanje opreme u iznosu od 10 000 eur. U kontinuitetu se unapređuju funkcionalnosti u Carinskom informacionom sistemu CISu sa partnerom UC kroz ugovor o održavanju.</p> <p>U decembru 2024.godine finalizovani su Projektni zadaci za oba projekta i upućeni Odjeljenju za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove na dalju proceduru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Nadogradnja/razvoj carinsko informacionog sistema do potpuno funkcionalnog EU automatizovanog izvoznog sistema (AES) i uvoznog kontrolnog sistema (ICS2), u iznosu od 3 miliona eura ( Poglavlje 29)</li> <li>• »Nadogradnja nacionalnog sistema za akcize do potpuno funkcionalnog EU Sistema za kontrolu kretanja akciznih proizvoda u odloženom</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>režimu plaćanja(EMCS), u iznosu od 600,000 eura ( Poglavlje 16 Porezi).</p> <p>Nastavljene su aktivnosti sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom saobraćaja i pomorstva u vezi sa implementacijom aktivnosti u okviru Projekta Trgovinske transportne olakšice -TTFP2 kroz zajam CG od SB shodno zaključenom ugovoru. TTFP 2 uključuje između ostalog i implementaciju projekta Nacionalnog jedinstvenog šaltera NSWu Crnoj Gori, u kojem će učestvovati predstavnici nadležnih ministrstvava i drugih nadležnih organa. Očekuje se formiranje Radne grupe za NSW na nacionalnm nivou.</p> <p>Realizovane brojne aktivnosti ali slijede nove aktivnosti na implementaciji mandatornih IT sistema u PP 29 carinska unija i poglavlju 16 porezi u skladu sa mjerilom 3 u oba PP.</p>			
<p><b>5.2.3.</b> <b>Nastaviti sa</b></p>	<p>Broj privrednih subjekata koji imaju odobrenje</p>	<p>UC i ostali nosioci aktivnosti iz</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U prvom kvartalu ove godine je izdato jedno odobrenje za AEO,</p>	<p>Budžet UC</p>		

<p><b>aktivnostima pojednostavljenja carinskih procedura kroz smanjenje troškova i ubrzanje protoka roba</b></p>	<p>za pojednostavljeni carinski postupak</p> <p>Broj carinskih deklaracija na osnovu pojednostavljenog carinskog postupka</p> <p>Smanjeno prosječno vrijeme puštanja roba u carinski postupak u skladu sa preporukama Studije puštanja robe</p>	<p>Studije za puštanje roba</p>		<p>a 5 zahtjeva je u proceduri.</p> <p>U prvom kvartalu ove godine je izdato 7 odobrenja za pojednostavljeni postupak na osnovu upotrebe komercijalnog ili administrativnog dokumenta kao pojednostavljene deklaracije.</p> <p>U I kvartalu 2024 ukupno je podnijeto 1978 deklaracija za pojednostavljene postupke</p> <p>II kvartal 2024 UC U drugom kvartalu 2024 izdato je 5 odobrenja za AEO, tako da do sada ima ukupno izdatih 10 odobrenja za AEO.</p> <p>U II kvartalu 2024 ukupno je bilo podnijeto 3300 deklaracija za pojednostavljene postupke.</p> <p>U III kvartalu ove godine je izdato 4 odobrenja za pojednostavljeni postupak na osnovu upotrebe komercijalnog ili administrativnog dokumenta kao pojednostavljene deklaracije, dok je izdato 3 odobrenja za pojednostavljenje na osnov evidencije u poslovnim knjigama deklaranta.</p>			
--	---	---------------------------------	--	---	--	--	--

				<p>U toku je procedura za 4 privredna subjekta po zahtjevima za dobijanje statusa AEO.</p> <p>U III kvartalu 2024 je bilo podnijeto:880 deklaracija za izvoz i ponovni izvoz 880 deklaracija I 3320 deklaracija za uvoz , ponovni uvoz i skladište.</p> <p>Ukupno u III kvartalu 2024 ukupno bilo podnijeto 4200 deklaracija za pojednostavljenje postupke..</p> <p>U IV kvartalu ove godine je izdato 1 odobrenje za pojednostavljeni postupak na osnovu upotrebe komercijalnog ili administrativnog dokumenta kao pojednostavljene deklaracije, dok je izdato 1 odobrenja za pojednostavljenje na osnov evidencije u poslovnim knjigama deklaranta.</p> <p>Izdato je 3 odobrenja za Ovlašćene privredne subjekte AEO i u toku je procedura za 6 privrednih subjekta po zahtjevima za dobijanje statusa AEO.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>U IV kvartalu 2024 je bilo podnijeto za izvoz I ponovni izvoz 646 deklaracija dok je za uvoz, ponovni uvoz i skladište bilo podnijeto 2432 deklaracije.</p> <p>Ukupno u IV kvartalu ukupno je bilo podnijeto 3078 deklaracija za pojednostavljenje postupke.</p>			
<p><b>5.2.4.</b></p> <p><b>Jačati prekograničnu carinsku saradnju u borbi protiv krijumčarenja i carinskih prevara</b></p>	<p>Broj sastanaka</p> <p>Broj razmijenjenih informacija</p> <p>Statistika rezultata kontrola</p> <p>Statistika rezultata na osnovu SEED sistema</p>	UC	IQ- IVQ	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Učešće na regionalnom sastanku direktora carinskih službi Zapadnog Balkana u Skoplju 23-25 januar 2024.</p> <p>Učešće na sastanku CEFTA za upravljanje rizikom 20-22 mart u Skoplju.</p> <p>U okviru SEED + su realizovane zajedničke akcije odnosno kontrole između carinskih službi CEFTA Sporazuma.</p> <p>Posljednja zajednička akcija između carinskih službi je uspješno realizovana u periodu 11-23.03.2024 .godine u kojoj je vodeću ulogu imala Uprava carina Crne Gore. Akcija se</p>	EU podrška/ SEED+Projekat (za CEFTA ugovorne strane)		

				<p>odnosila na kontrolu robe porijeklom iz Kine u odnosu na fiskalni rizik -umanjenje carinske vrijednosti. U toku trajanja akcije podaci su se razmjenjivali u realnom vremenu.</p> <p>Uprava carina će nastaviti sa aktivnim učešćem u ovim zajedničkim aktivnostima i u narednom periodu dati svoj puni doprinos regionalnoj saradnji.</p> <p>Predstavnici UC su učestvovali dana 05.marta 2024.godine u Zagrebu na sastanku Upravnog odbora na temu ‘SEED + Zeleni koridori u organizaciji CEFTA Sekretarijata i Transportne zajednice, a na kojem je diskutovano o trenutnom status, izazovima i benefitima, kao i modalitetima saradnje.Dogovorene su neke buduće aktivnosti, a koje se između ostalog odnose na dalja ubrzanje i olakšanje prometa roba sa posebnim akcentom na lako kvarljive robe i pošiljke ovlašćenih ekonomskih operatera (AEO).</p> <p>U ovom periodu UC je</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>razmijenila 15 obavještajnih informacija sa partnerskim službama.</p> <p>Statistički podaci za period 01.01.2024. – 31.03.2024.</p> <p>Izvršeno je 18721 detaljnih kontrola vozila i robe. Utvrđene su 112 nepravilnosti. Izdato je 115 prekršajnih naloga i izrečene novčane kazne u iznosu od 108.450,00 eura. Zaplijenjena je roba u vrijednosti od 252.728,45 eura. Oduzeto je 30540 komada cigareta u vrijednosti 4.122,00 eura. Takođe, oduzeto je 61,00 kg rezanog duvana u vrijednosti 4.575,00 eura; 225 litara alkohola u vrijednosti 2.018,00 eura. Samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima podnijeto je 5 krivičnih prijava nadležnom tužiocu. Kada je u pitanju krijumčarenje narkotika bila je jedna zapljena i to marihuane u težini od 120,00 kg.</p> <p>Sluzbenici Uprave carina ucestvovali su na brojnim sastancima I obukama,izmedju ostalog - na radionici na temu</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>"Analiza rizika u pomorskom saobraćaju" u organizaciji GIZ-a, održanoj u Podgorici 08-9 aprila 2024.godine na kojoj je angazovani ekspert iz Carinske uprave Slovenije prezentovao iskustva i najbolje prakse u borbi protiv svih obilika nelegalnog prometa.</p> <p>Predstavnici Uprave su učestvovali na preliminarnoj konferenciji pod nazivom AdriaCustoms: Primjena zajedničke carinske strategije i kontrola na Jadranskom moru, u organizaciji Agencije za carine i igre na sreću Italije (ADM) i Agencije Evropske Unije za borbu protiv prevara (OLAF), održanoj u Rimu - Italija 16.-17.04 2024.godine. Naime, Uprava je prihvatila poziv Agencije za carinu i igre na sreću Italije (ADM) u vezi sa projektom "AdriaCustoms - Primjena zajedničke carinske strategije i kontrole na Jadranskom moru (2023 IT-ADRIACUSTOMS).</p> <p>Predstavnici Uprave carina uvestvuju u radu Radnih grupa pod pokroviteljstvom Cefte:</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



				<p>UC – učešće na 27 Sastanaku CEFTA Podkomiteta za carine i pravila porijekla, održanog u Prištini, 25.04.2024.godine</p> <p>UC – učešće na sastanku na temu nastavka novog granta za implementaciju SEED+ projekta, održan Podgorici 13.06.2024. godine.</p> <p>U II kvartalu 2024 UC je razmijenila 13 obavještajnih informacija sa partnerskim službama.</p> <p>Statistički podaci za period 01.04.2024. – 24.06.2024.</p> <p>Izvršeno je 19403 detaljnih kontrola vozila i robe. Utvrđene su 125 nepravilnosti. Izdato je 133 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u iznosu od 82.550,00 eura. Zaplijenjena je roba u vrijednosti od 123.277,19 eura. Oduzeto je 36200 komada cigareta u vrijednosti 5.372,00 eura. Takođe, oduzeto je 300 litara alkohola u vrijednosti 1.416,00 eura i 415 litara</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>gaziranog pica u vrijednosti 442,80 eura.. Samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima podnijeto je 4 krivične prijave nadležnom tužiocu. Kada je u pitanju krijumčarenje narkotika bila je jedna zapljena i to hašiša u težini od 14 grama.</p> <p>Podaci se uz koriscenje Seed aplikacije razmjenjuju u kontiuitetu,elektronski I u realnom vremenu.</p> <p>Na osnovu analize SEED sistema otkriveno je 6 nepravilnosti i podnijeto je 6 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 3.000,00 eura.</p> <p>UC učestvuje aktivno u radu CEFTA Radne grupe za upravljanje rizikom, u Sarajevu su 5 – 6. VI 2024. održani sastanci Radne grupe za upravljanje rizikom i Upravnog odbora za Zelene koridore u organizaciji CEFTA Sekretarijata i Transportne zajednice.</p> <p>U ovom periodu UC je razmijenila 8 obavještajnih</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>informacija sa partnerskim službama.</p> <p>Statistički podaci za period 01.07.2024. – 01.10.2024.: Izvršeno je 20218 detaljnih kontrola vozila i robe. Utvrđene su 136 nepravilnosti. Izdato je 156 prekršajnih naloga i izrečene novčane kazne u iznosu od 138.950,00 eura. Zaplijenjena je roba u vrijednosti od 210.430,01 eura. Oduzeto je 26700 komada cigareta u vrijednosti 3.843,00 eura. Takođe, oduzeto je 1.712 litara alkohola u vrijednosti 5.094,00 eura I 578,6 lit.gaziranog pića u vrijednosti 439,61€. Samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima podnijeto je 5 krivičnih prijava nadležnom tužiocu.</p> <p>Predstavnici Uprave carina su u okviru Projekta Agencije za carinu i igre na sreću Italije (ADM) u vezi sa projektom “AdriaCustoms -Primjena zajedničke carinske strategije i kontrole na Jadranskom moru (2023 IT-ADRIACUSTOMS), koji sufinansiraju ADM i</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>2024. godine učestvovali u tri studijske posjete za razmjenu carinskih službenika u lukama Bari, Drač i Bar.</p> <p>Razmijenjeno je 19 informacije sa OLAFom, RILO, MARINFO, INCB-om.</p> <p>U periodu 01.10.2024. – 31.12.2024. godine službenici Uprave carina izvršili su 17183 detaljnih kontrola vozila i robe. Utvrđeno je 127 nepravilnosti. Izdata su 126 prekršajnih naloga i izrečene novčane kazne u vrijednosti od 114.255,00 eura. Takođe, podnijeto je 11 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Oduzeta je krijumčarena roba u vrijednosti od 287.710,22 eura. Takođe u izvještajnom periodu je bilo 8 slučajeva privremeno oduzetog novca u ukupnoj količini od: 76.765,00 GBP, 995.200,00 EUR i 5.300,00 USD.</p> <p>U izvještajnom periodu oduzeto je 36660 komada cigareta u vrijednosti 3.453,60 eura i 8573 komada cigarilosa, tomposa u vrijednosti od: 38.334,00 eura;</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>2029,40 litara raznih vrsta alkoholnih pića u vrijednosti 20.673,88 eura i 1665,60 litara gaziranog pića u vrijednosti 2.107,20 eura. Na osnovu navedenih zapljena akciznih proizvoda, izdato je 10 prekršajnih naloga i podnešeno je 7 krivičnih prijava samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima nadležnom tužiocu.</p> <p>Kada je u pitanju krijumčarenje narkotika bilo je ukupno 2 zapljene i to: marihuane 1 zapljena u količini od 20,00 kg i kokaina 1 zapljena u količini od 3,00 kg.</p> <p>Za period od 01.10.2024. godine do 31.12.2024.godine Uprava carina je po osnovu zaštite prava intelektualne svojine prekinula 12 carinskih postupaka i privremeno zadržala 4.511 komada robe u vrijednosti od 9.204,04 €.</p> <p>U oblasti carinskih istraga na međunarodnom nivou upućeno je ukupno 4 zahtjeva za međunarodnom administrativnom pomoći i</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				odgovoreno po 1 zahtjevu strane administracije.			
<b>5.2.5.</b>  <b>Učestvovati u Međunarodnim zajedničkim operacijama</b>	Broj i opis zajedničkih carinskih operacija	UC	IQ- IVQ	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma Uprava carina je intezivirala saradnju sa FOJ-om – Finansijsko obavještajnom jedinicom Uprave policije.</p> <p>Od decembra 2023.godine do sada održano je više sastanaka predstavnika Uprave carina i FOJ-a oko zajedničkih aktivnosti u međunarodnoj operaciji TENTACLE 2024, modelima saradnje, novim modus operandi-ma, postupanjima carinskog organa, načinu komunikacije sa FOJ-om i SDT-om. i dr.</p> <p>Operacija TENTACLE 2024, koja je uspješno realizovana u periodu od 01.02.2024. do 15.03.2024. godine, predstavlja inicijativu Svjetske carinske organizacije i Interpola za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma usmjerenu na sprečavanje krijumčarenja gotovine i nezakonite trgovine dragim</p>	Budžet UC		

				<p>kamenjem, plemenitim metalima i drugom krijumčarenom robom. Osim Uprave carina u zajedničkoj operaciji su učestvovala i carinske službe Srbije, Sjeverne Makedonije, mjere kontrole i nadzora putničkog prometa (lica, prtljaga i vozila) na ulazu, odnosno izlazu sa carinskog područja Crne Gore u cilju otkrivanja nezakonitog prenosa novca, prenosivih instrumenata plaćanja, dragog kamenja, plemenitih metala, i druge krijumčarene robe.</p> <p>II kvartal 2024 UC Uprava carina je iskazala zainteresovanost i poslala prijavu Svjetskoj carinskoj organizaciji za učešće u JCO SCO Demeter X usmjerenoj na suzbijanje ilegalnog prekograničnog kretanja otpada kao i supstanci koje oštećuju ozonski omotač, koja je planirana da se realizuje od 15.jula do 15.septembra 2024</p> <p>Uprava je učestvovala na post-operativnom sastanku u organizaciji Svjetske carinske organizacije za operaciju</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>TENTACLE 2024 održanom u Podgorici 29.05.2024.god. Tema postoperativnog sastanka je bila izvještavanje o rezultatima operacije TENTACLE realizovane u periodu 01. februar – 15. mart 2024. godine, kao i razmjena nacionalnih iskustava i diskusija o preporukama u vezi sa budućim aktivnostima u ovoj oblasti. Iz Svjetske carinske organizacije su istakli zahvalnost Upravi carina Crne Gore i naglasli da je Uprava carina Crne Gore u svojstvu jedinice za operativnu komunikaciju (OCU) obavila odlično svoju ulogu i sačinila izvanredan završni izvještaj i da im do sada nikad carinske službe nisu dostavile tako detaljan završni izvještaj.</p> <p>Uprava policije je aktom broj 215/24-25542/1 od 08.05.2024. godine, obavijestila Upravu carina da će se u skladu sa operativnim akcionim planom 2024-2025 za EMPACT OA 7.4.- Kriminal protiv prava intelektualne svojine u periodu od 13.05. do 24.05.2024. godine, sprovesti međunarodna</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>operativna aktivnost pod nazivom "JAD PIRATES2". UC je učestvovala u pomenutoj operaciji I obavještavaa UP. III kvartal 2024</p> <p>Uprava carina, je na poziv i u organizaciji Svjetske carinske organizacije u periodu od 15. VII – 15. IX 2024. godine učestvovala u međunarodnoj operaciji „DEMETER X”, koja se odnosi na praćenje i kontrolu prekograničnog kretanja otpada, kao i na otkrivanje pošiljki sa ilegalnim otpadom, kao i njihove zaplijene. Osim toga i supstance koje uništavaju ozonski omotač u posebnom su fokusu ove operacije zbog njihove povećane naglašenosti na ugrožavanju životne sredine.</p> <p>Uprava carina je, na poziv Svjetske carinske organizaciji, prihvatila poziv za učešće u međunarodnoj operaciji TENTACLE MEDITERAN IV, koja je realizovana u periodu od 02. do 30.septembra 2024.godine i usmjerena je na sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>otkrivanjem krijumčarenja gotovine, gotovinskih ekvivalenata, dragulja i plemenitih metala i druge krijumčarene robe, razmjenu obavještajnih podataka između organa za sprovođenje zakona i efikasnog rješavanja zajedničkih izazova pranja novca i finansiranja terorizma, te oduzimanje neprijavljenog novca i procesuiranja zapljena prema tužilačkim i sudskim organima.</p> <p>Uprava carina Crne Gore učestvuje u zajedničkoj carinskoj operaciji SECURE HORIZON u organizaciji PGS Svjetske carinske organizaciji 24.09.2024 - 06.10.2024 godine. Fokus operacije SECURE HORIZON je praćenje legalnog kretanja 13 ključnih hemijskih prekursora za eksplozive , otkrivanje, presrijetanje i zaplijena nezakonitih pošiljki roba koje se koriste za proizvodnju improvizovanih eksplozivnih naprava kao i dronova, bespilotnih letjelica ,detonatora ,kapsli, sigurnosnih fitilja i slične robe.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Uprava carina će učestvovati u zajedničkoj međunarodnoj operaciji kodnog naziva "Pseudonim", koja se organizuje na inicijativu Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika UN i koja će se sprovoditi u periodu od 01.10. do 31.12.2024 godine. Cilj operacije je kontrola spoljnotrgovinskog prometa pošiljki efedrina i pseudoefedrina, kao i farmaceutskih preparata koji sadrže ove supstance.</p> <p>Uprava carina je na poziv Svjetske carinske organizacije početkom jula 2024. godine potvrdila učešće u međunarodnoj carinskoj operaciji THUNDER 2024, čiji je cilj suzbijanje ilegalne trgovine biljnim i životinjskim vrstama. Operacija će se realizovati u periodu od 11. novembra do 06. decembra 2024. godine.</p> <p>-11.11-06.12.2024. JCO THUNDER 2024, borba protiv ilegalne trgovine biljnim i životinjskim vrstama SECURE</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				HORIZON, 24.08-06.10.2024. godine.			
<b>5.2.6.</b> <b>Obezbijediti saradnju sa inspekcijskim službama</b>	<p>Broj razmijenjenih informacija</p> <p>Broj zajedničkih aktivnosti</p> <p>Broj profila rizika i broj carinskih kontrola na osnovu informacija inspekcijskih organa</p>	<p>UC, u saradnji sa inspekcijskim službama</p>	IIQ- IVQ	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U saradnji sa tržišnom inspekcijom sprovedene su zajedničke kontrole-pojačane mjere carinskog nadzora u odnosu na bezbjednost proizvoda.</p> <p>U izvještajnom periodu Uprava carina je kreirala i stavila u produkciju u SAT( sistem za analizu rizika) dva profila rizika koji se odnose na na bezbjednost proizvoda u zajedničkoj akciji sa tržišnom inspekcijom. Zajednička akcija u odnosu na pomenute rizike bezbjednost proizvoda je trajala u periodu od 29.02.2024 do 31.03.2024. godine. II kvartal 2024 UC Uprava carina vrši pojačane mjere carinskog nadzora roba koje je Tržišna inspekcija planirala Godišnjim planom kontrola. U izvještajnom periodu realizovane su dvije zajednicke akcije sa Trzisnom inspekcijom tokom kojih su vrsene mjere pojacanog carinskog nadzora(u period 0 8. april - 10. maj i 27.</p>	Budžet UC		

				<p>maj - 28 jun 2024.).</p> <p>Uprava carina je kreirala i stavila u produkciju u SAT (sistem za analizu rizika) dva profila rizika koji se odnose na na bezbjednost proizvoda za potrebe ove dvije zajedničke akcije sa tržišnom inspekcijom tokom kojih se vrše pojačane mjere carinskog nadzora sa stanovišta bezbjednosti proizvoda.</p> <p>U toku su aktivnosti na pripremi zajednicke akcije carinskih uprava i trzisnih inspekcija CEFTA strana,koja je planirana u julu 2024.godine,u kojoj ce Uprava carina aktivno ucestvovati. Tim povodom su sluzbenici Uprave carina ucestvovali na radionici na temu “Jačanje saradnje između uprava carina i organa za nadzor tržišta u CEFTA zemljma”, održanoj u Bečićima 11-12. 06. 2024. godine</p> <p>Uprava carina vrši pojačane mjere carinskog nadzora roba koje je Tržišna inspekcija planirala Godišnjim planom kontrola. U periodu 13. avgust –</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

PREDLOG

				<p>20. septembr 20204. godine sprovedene su mjere pojačane kontrole carine i tržišne inspekcije za „zaštitnu obuču“.</p> <p>U periodu 1. jul – 1. oktobar kreirana i stavljena su u produkciju u SAT ( sistem za analizu rizika) tri profila rizika vezana za tržišni nadzor.</p> <p>U periodu 1. jul – 12. jul 2024 godine Uc je učestvovala u zajedničkoj carinskoj akciji carinskih uprava I tržišnih inspekcija CEFTa strana, posredstvom SEED aplikacije kojom prilikom su se vršile mjere pojačanog carinskog nadzora u odnosu na električna kuvala i USB punjače.</p>			
<p><b>5.2.7.</b></p> <p><b>Jačanje saradnje sa Upravom policije u sprovođenju zajedničkih obuka</b></p>	<p>Broj sprovedenih zajedničkih obuka za policijske i carinske službenike i službenice</p>	<p>UC, u saradnji sa Policijskom akademijom</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p> <p>Nije bilo zajedničkih obuka Uprave carina sa Upravom policije tokom 2024. godine</p> <p>UC je po upitu UP /Policijske akademije o zainteresovanosti carinskih službenika za pojedine obuke u decembru 2023, odgovorila pozitivno za učešće na brojnim obukama koje su od važnosti za unapređenje znanja i</p>	<p>Budžet UC</p>	<p>Realizacija aktivnosti shodno planu obuka, planirana je tokom IIQ-IVQ 2025. godine</p>	

				<p>vještina carinskih službenika.</p> <p>Uprava carina je krajem decembra 2024. godine uputila Policijskoj akademiji plan zajedničkih obuka za carinske službenike sa policijskim službenicima u Policijskoj Akademiji za 2025 i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; - Rukovanje i upotreba vatrenog oružja,</li> <li>&gt; - Upotreba streljane,</li> <li>&gt; - Procedura Zaustavljanje motornih vozila na putevima,</li> <li>&gt; - Upotreba sredstava prinude ( biber sprej, lisice, fizička snaga...),</li> <li>&gt; - Pregled i pretres vozila i roba u drumskom saobraćaju i upotreba</li> <li>&gt; specijalizovane opreme,</li> <li>&gt; - Detaljan pregled vazduhoplova,</li> <li>&gt; - Detaljan pregled plovila,</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				> - kurs engleskog jezika /napredni, > - Kurs Excel/ osnovni i napredni.			
<b>5.2.8.</b> <b>Unapređenje saradnje sa Upravom policije i Tužilaštvom kroz zajedničke aktivnosti, operativnu saradnju i redovnu razmjenu informacija</b>	Broj razmijenjenih informacija  Broj zajedničkih aktivnosti  Broj krivičnih prijava	UC	IIQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  U okviru saradnje sa policijom, UC je dostavila 7 odgovora MUP /UP i uputila 3 zahtjeva MUP/UP za dostavu podataka.  U okviru saradnje sa Tužilaštvom UC je pokrenula 2 inicijative za pokretanje krivičnog postupka Osnovnim državnim tužilaštvima; dostavila 4 obavještenja Osnovnim državnim tužilaštvima i 1 odgovor i podnijeta je 1 krivnična prijava Osnovnom tužilaštvu.  II kvartal 2024 UC –U II kvartalu, UC je dostavila ukupno 16 odgovora na zahtjev MUP-a /UP ( 7 - Specijalnom policijskom odjeljenju, 3 - Finansijsko obavještajnoj jedinici, 1 - Regionalnom centru bezbjednosti „ Jug“, Jedinica za suzbijanje ekonomskog kriminala, 1- Sektoru za borbu	Budžet UC		



				<p>protiv kriminala, 4 - Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance – Nikšić...), kao i tri zahtjeva/upita za dostavu podataka.</p> <p>U okviru saradnje sa tužilaštvom, UC je u izvještajnom periodu, poslao tri odgovora SDT-u, dva obavještenja ODT-u (Podgorica, Pljevlja), odgovor ODT - Nikšić (dopuna), odgovor Višem drž. tužilaštvu, takođe proslijeđen je predmet na postupanje SDT-u i poslata inicijativa za pokretanje kr.postupka za 2 fizička lica ODT- Bar.</p> <p>Carinarnica Bijelo Polje je održala dva sastanka Regionalnog Tima za integrisano upravljanje granicom na GP Dobrakovo i to 10.06.2024.godine, I 01.07.2024.godine uz prisustvo I predstavnika MUPa IUG Odjeljenja. Tema sastanaka je bila predstojeća turistička sezona i kako prevazići probleme u slučaju formiranja duže kolone TMV sa robom, a</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>koja ometaju nesmetani prolazak PMV i turista. Dogovoreno je da šef CI Dobrakovo i Komandir GP granične policije Dobrakovo u takvim situacijama iskordiniraju međusobno aktivnosti kao I da održe sastanak sa špedicijama radi upoznavanja sa mjerama koje će preuzimati u toku turističke sezone.</p> <p>UC III kvartal: UC je dostavila ukupno 13 odgovora na zahtjev MUP-a /UP ( 5 - Specijalnom policijskom odjeljenju, 3 - Finansijsko obavještajnoj jedinici, 1- Sektor za borbu protiv kriminala Odsjek za borbu protiv korupcije ekonomskog kriminala I sprovođenje finansijskih istraga, 1 - Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance – Nikšić., kao tri odgovora na zahtjev/upit za dostavu podataka Uprave policije.</p> <p>U okviru saradnje sa tužilaštvom, UC je u izvještajnom periodu, poslala četiri odgovora SDT-u, jedno obavještenje ODT-u Podgorica,</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

**PREDLOG**

				<p>odgovor Osnovnom sudu Pljevlja.</p> <p>IV kvartal:Uprava carina je samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima podnijela ukupno 16 krivičnih prijava nadležnom tužiocu.</p> <p>Takođe, MUP-u /Upravi policije/FOJu i Poreskoj upravi dostavljen je ukupno 31 odgovor /informacija.</p>			
<p><b>5.2.9.</b></p> <p><b>Omogućavanje signala Video nadzora sa GP od strane MUP-UP/SGP za potrebe Uprave Carina</b></p>	<p>Obezbijeđen UC signal za praćenje video nadzora sa GP od strane MUP-UP/SGP za potrebe Uprave Carina</p>	<p>MUP/UP-SGP, u saradnji sa UC</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p> <p>Upravi carina još uvijek nije omogućen pristup video nadzoru sa GP od strane MUP-UP-SGP.</p>	<p>Budžet UC i UP-SGP</p>	<p>Nije realizovano od strane MUP-a.</p> <p>Rok za realizaciju: IIQ- IVQ</p> <p>2025. godine.</p>	
<p><b>5.2.10.</b></p> <p><b>Unapređenje međunarodne carinske saradnje u borbi protiv carinskih prevara redovnim održavanjem</b></p>	<p>Broj razmijenjenih informacija</p> <p>Broj sastanaka</p>	<p>UC, u saradnji sa carinskim službama drugih država</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Dana 20.03. i 21.03.2024. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija, u organizaciji GIZ-a, održan je Regionalni sastanak CEFTA o upravljanju rizikom u okviru Projekta “Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji”, koji ima za cilj da pruži podršku CEFTA stranama</p>	<p>Budžet UC</p>		

<p><b>sastanaka i razmjenom informacija</b></p>			<p>u njihovim naporima da prodube regionalne ekonomske integracije i usklade se sa pravnoim tekovinama EU.</p> <p>Sastanak predstavnika carinskih službi i tržišnih inspektorata CEFTA strana, koje se sastaju prvi put na temu upravljanja rizikom a u cilju zajedničkog razumijevanja trenutnog stanja, identifikovanja izazova, razmjene iskustava, unaprjeđenja saradnje i istraživanja opcija za zajedničko planiranje akcija. Dogovor vezano za pripreme aktivnosti radi otpočinjanja pilot akcije uprava carina i tržišnih inspekcija kreiranjem zajedničkih profila rizika, kao i realizacija prve zajedničke akcije uprava carina i tržišnih inspekcija u drugoj polovini juna 2024. godine</p> <p>Ova Uprava će nastaviti sa aktivnim učešćem u ovim zajedničkim aktivnostima i u narednom periodu dati svoj puni doprinos regionalnoj saradnji.</p> <p>II kvartal 2024 UC UC – učešće na online sastanaku CEFTA</p>		
---	--	--	--	--	--

				<p>carinske službe i tržišne inspekcije u vezi pilot akcije 23.05.2024</p> <p>UC – učešće na sastanku Radne grupe za upravljanje rizikom i Upravnog odbora za Zelene koridore, održanog u Sarajevu 05. – 06.06.2024. godine</p> <p>UC – učešće na radionici na temu “Jačanje saradnje između uprava carina i organa za nadzor tržišta u CEFTA zemljama”, održane u Bečićima 11-12. 06. 2024. godine.</p> <p>IV KVARTAL: Održani su sastanci sa, -- Međuresorska radna grupa “Wach lista”, Sastanak SALW komisije. Podgorica 30.10.2024. godine</p> <p>- U organizaciji UNODC podrška protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem, 23. oktobar 2024. godine, u Podgorica održan je sastanak predstavnika Uprave carina sa predstavnicima poštanskog operatora i javnog tužilaštva;</p> <p>Učešće na Konferenciji za</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>borbu protiv ilegalne trgovine drogama u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske (GDCOC) i SELECa Sofiju, Bugarska 29.-30. oktobar 2024.godine radi učešća</p> <p>Regionalni sastanak predstavnika granične policije i carine u organizaciji SEESAC-a, Budva,05-06.11.2024. godine</p> <p>-Regionalni sastanak CEFTA – RMS, u organizaciji GIZ-a, Tirana 26-27.11.2024. godine</p> <p>2-1. Sastanak grupe za borbu protiv prevara i krijumčarenja SELEC/Bukurešt,12.11.2024. godine</p> <p>- 16.-17.10.2024. 27.sastanak RILO ECE kontakt tačaka, SCO/Kišinjev - Moldavija</p> <p>- Sastanak SEED + Tirana</p> <p>- Postoperativni sastanak operacija Secures Horizon, Varšava</p> <p>Učešće na prvom regionalnom</p>	
--	--	--	--	---	--

				sastanku Upravnog odbora Programa za zajedničku aktivnost EU i UNODC unapređenje vladavine prava i dobrog upravljanja kroz targetirane mjere granične kontrole u lukama i aerodromima u jugoistočnoj Evropi(faza II)Globalni program za kontrolu putnika i tereta 2024-2027 4-5 decembar 2024 Tirana Albanija.			
<b>Ključna mjera: 5.3. Unapređenje inspeksijske kontrole</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>5.3.1. Izvršiti popunu kadrovima i administrativne i inspeksijske kapacitete u oblasti bezbjednosti hrane, veterine i u fitosanitarnoj oblasti: veterinarski i</b>	Sačinjen Kadrovski plan I zaposleni kadrovi u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Upravi za inspeksijske poslove-	UBHVFP,u saradnji sa UIP- Zdravstveno-sanitarnom inpekcijom	IIQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  Uprava za bezbjednost, veterinu i fitosanitarne poslove izradila je kadrovski plan za 2024. godinu.  Započeta realizacija Kadrovskog plana. Raspisani su oglasi za prijem 7 lica (veterinarskih inspektora) i za 8 lica (veterinarskih inspektora).	Budžet UZBHVFP i UIP		

<p><b>fitosanitarni inspektori u oblasti zdravstveno-sanitarnih poslova</b></p>	<p>Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.</p> <p>U Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p> <p>- zaposleno 4 veterinarska i 8 fitosanitarnih inspektora i inspektorki</p>						
<p><b>5.3.2.</b></p> <p><b>Stvarati uslove da inspeksijske službe inspeksijske preglede obavljaju na graničnim inspeksijskim</b></p>	<p>Izgrađena 3 granična inspeksijska mjesta za vršenje veterinarskih i fitosanitarnih pregleda</p>	<p>UBHVFP</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>U toku su aktivnosti na realizaciji IPA 2021 zajedno sa EK.</p>	<p>Budžet UZBHVFP</p> <p>IPA 2024</p>		



<p>mjestima (BIP), na graničnim prelazima, a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje</p>							
<p><b>5.3.3.</b> <b>Sprovoditi obuku inspektora i inspektorki u skladu sa procedurama i najboljom praksom</b></p>	<p>Sprovedene interne obuke  Realizovane obuke inspektora i inspektorki u skladu sa procedurama i najboljom praksom</p>	<p>UBHVFP,  UIP- Zdravstveno-sanitarna inpekcija</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b>  Organizovane obuke za inspektore/ke koji će vršiti pojačan nadzor u ljetnjoj turističkoj sezoni, na teme „Upravni postupak“, „Inspeksijski nadzor“, „Prekršajni postupak“.</p>	<p>Budžet UZBHVFP  TAIEX-a,  BTSF-a i  IPA</p>		
<p><b>5.3.4.</b> <b>Ažurirati standardne operative procedure, instrukcije i druga akta za rad inspektora u vršenju službenih kontrola na graničnim prelazima</b></p>	<p>Ažurirane standardne operative procedure, instrukcije i druga akta za rad inspektora i inspektorki</p>	<p>UBHVFP</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b> – Program mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2024. godinu („Sl. list CG“, broj 30/24) (implementacija-monitorinzi); – Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih lijekova u proizvodima životinjskog</p>	<p>Budžet UZBHVFP  TAIEX-a,  BTSF-a i  IPA</p>		

				<p>porijekla („Sl. list CG“, broj 18/24);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Program mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2024. godinu („Sl. list CG“, broj 30/24).</li> <li>– Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini („Sl. list CG“, broj 31/2024)</li> <li>– Naredba o izmjenama Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja („Sl. list CG“, broj 22/2024) (implementacija-države iz kojih je zabranjen uvoz i tranzit);</li> <li>– Plan upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave afričke kuge svinja („Sl. list CG“, broj 19/2024) (implementacija-krizni plan);</li> <li>– Naredba za sprečavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti afrička kuga svinja</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>(„Sl. list CG“, broj 19/2024) (implementacija-mjere);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Naredba o zabrani upotrebe i tretiranja životinja određenim supstancama i veterinarskim lijekovima („Sl. list CG“, broj 17/2024)</li> <li>– Naredba o privremenoj zabrani lova u zaraženom (inficiranom) području od zarazne bolesti Afrička kuga svinja kod divljih svinja („Sl. list CG“, broj 9/2024) (implementacija-mjere);</li> <li>– Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači („Sl. list CG“, broj 9/2024) (implementacija-mjere);</li> <li>– Program fitosanitarnih mjera za 2024. („Sl. list CG“, broj 22/24)</li> <li>– Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens i <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens* („Sl. list CG“, broj 23/24)</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>(CELEX 32022R1192);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom („Sl. list CG”, broj 16/24) (implementacija);</li> <li>– Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Spodoptera frugiperda (Smith) („Sl. list CG”, broj 13/24)</li> <li>– Naredba o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja određenih štetnih organizama („Sl. list CG”, broj 7/24);</li> <li>– Instrukcija za primjenu pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u dijelu prihvatanja fitosertifikata bez/sa navedenim brojevima tablica kamiona, nazivom broja ili broja leta aviona ili željezničkog transporta</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>(Broj: 004 - 309/24 – 548 od 1.03.2024.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja (SL CG 53/2024);</li> <li>– Odluka o izmjeni Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2024. godinu (SL CG 55/2024);</li> <li>– Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama (SL CG 67/2024)</li> </ul> <p>Instrukcija za primjenu pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štenog organizma (Broj: 004/1-309/23-2391/3 od 04.01.2024.);</p> <p>UBH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih lijekova u</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>proizvodima životinjskog porijekla („Sl. list CG”, broj 74/24);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pravilnik o monitoringu rezidua u životinjama i proizvodima životinjskog porijekla („Sl. list CG“, broj 78/24).</li> <li>– Kontrolne liste za objekte za hranu za životinje (broj 002/3-310/24-1209/2 od 10. IV 2024.) (implementacija: 32005R0183);</li> <li>– Uputstvo o načinu upisa u centralni registar registrovanih odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane za životinje (broj: 002/3-310/24-1018 od 15. IV 2024.). Uputstvo i Obrazci dostupni na web stranici Uprave (implementacija: 32005R0183);</li> <li>– Kontrolne liste za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i specifičnim rizičnim materijalom (SRM) (broj: 001-310/24-702/2 od 25. IV 2024.) (implementacija:</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>32009R1069);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preporuke o koordinisanim ciljanim kontrolama radi utvrđivanja raširenosti prevarnih praksi za određene kategorije hrane stavljene na tržište (broj:002/1-310/24-3040 od 3. V 2024.) (CELEX 32013H0099);</li> <li>– Preporuke o utvrđivanju prisutnosti toksina T-2 i HT-2 u žitaricama i proizvodima od žitarica (002/1-310/24-3038 od 3. V 2024.) (CELEX 32013H0165);</li> <li>– Preporuke o praćenju prisutnosti <math>\Delta^9</math>-tetrahidrokanabinola, njegovih prekursora i drugih kanabinoida u hrane (broj: 002/1-310/24-3039 od 18. V 2024.) (CELEX 32016H2115);</li> <li>– Inovirana i dopunjena procedura za pregled i odobravanje objekata u poslovanju hranom životinjskog porijekla za stavljanje na listu za izvoz u Evropsku Uniju broj (002/1-310/24-2996 od 11. VI 2024)</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>(implementacija: 32017R0625);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Preporuke o praćenju nikla u hrani (broj: 002/1-310/24-3041 od 23. VII 2024) (CELEX 32016H1111).</li> <li>– Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama („Sl. list CG“, broj 67/24) (32018R2019; 32020R1214; 32020R1361; 32021R0419; 32021R1936; 32022R0230, 32022R0490; 32022R0853, 32022R1309, 32022R1404; 32022R1916; 32022R1942; 32023R0158; 32023R0446; 32023R1174; 32023R1203, 32023R1511, 32023R1535, 32023R2458, 32024R0377, 32024R0879,</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>32024R1162,  32024R1436,  32024R1437,  32024R1457;  32020R1213; 2020R1362;  32021R0419,  32021R1936,  32022R0490,  32022R1942,  32023R0446,  32023R1203,  32023R1511,  32023R1535,  32023R2743, 32024/1162;  32024R1436,  32024R1457.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Instrukcija za vizuelni pregled i uzorkovanje biljaka paradajza i uzorkovanje vode radi utvrđivanja Ralstonia solanacearum (Broj: 004/1-309/24-1493 od 22. IV 2024.);</li> <li>– Instrukcija za fitosanitarne inspektore: Uzimanje uzoraka biljaka paprike i paradajza u cilju otkrivanja prisustva virusa smeđe naboranosti ploda paradajza (ToBRFV) (Broj: 004/1-309/24-1547 od 24. IV 2024.);</li> <li>– Instrukcija za uvoz određenih plodova citrusa</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				(Broj: 004/1-309/24-2603 od 28. VI 2024.);  Instrukcija za primjenu pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama (Broj: 004/1-309/23-2391/4 od 17. VII 2024).			
<b>5.3.5.</b>  <b>Obezbjeđivati infrastrukturu i opremu na GP u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje inspekcijskih pregleda</b>	Obezbjeđena infrastruktura i oprema na GP u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje inspekcijskih pregleda	Budžet UZBHVFP  TAIEX-a,  BTSF-a i  IPA	IIQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  Kontinuirano se obezbjeđuje infrastruktura i oprema na graničnim prelazima, za vršenje inspekcijskih pregleda.	Budžet UZBHVFP-a  IPA,  CEFTA,  MIDAS,  GIZ		
<b>5.3.6.</b>  <b>Implementirati sporazume o veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima sa susjednim državama,</b>	Implementirani sporazumi o veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima sa susjednim državama permanentnom	UZBHVFP	IIQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  – U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta u oblasti veterinarstva i zdravlja bilja na Zapadnom Balkanu: LOT 2: ZDRAVLJE BILJA – PHWB projekat” (Capacity building of veterinary and plant health	Budžet UZBHVFP		

<p><b>u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i bilja</b></p>	<p>razmjenom informacija od značaja za bezbjednost hrane i Veterinarske i Fitosanitarne inspekcije</p>			<p>in the Western Balkans: LOT 2: PLANT HEALTH – PHWB project), održana je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– u Bečićima, Budva, u periodu 05.06.-07.06.2024. godine gdje su predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove prisustvovali na regionalnom seminaru za nadzore i planove za vanredne situacije u okviru projekta PHWB (Plant Health Western Balkan). Osim Crne Gore, seminaru su prisustvovali i predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije, dok su eksperti bili iz Belgije, Mađarske, Hrvatske i Španije. Iz Crne Gore bili su fitosanitarni inspektori Vukadin Bakić, Nebojša Zekić i Darja Kraljević, kao i docent na Biotehničkom fakultetu dr Tatjana Perović. Cilj aktivnosti je poboljšanje efikasnosti Zapadnog Balkana u otkrivanju, suzbijanju i ograničavanju</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>veličine epidemije biljnih štetočina u skladu sa standardima EU. Pored toga, cilj je da se učesnici upoznaju sa planiranjem, optimizacijom, statistikom i prikupljanjem podataka za izvještavanje. Takođe, cilj je da se podijeli iskustvo u regionu i podrže učinci službi za zdravlje bilja, kao i sposobnost za otkrivanje i upravljanje epidemijama štetočina biljaka. Na ovome seminaru akcenat je bio na štetnom organizmu Xylella fastidiosa, fitopatogenoj bakteriji, koja uzrokuje brzo sušenje maslina. Ova fitopatogena bakterija ima širok spektar biljaka domaćina, ali najdestruktivnija je za masline. Učesnici seminara su imali priliku da uče o aktuelnoj metodologiji EFSA-e za otkrivanje i razgraničenje biljnih štetočina za sprovođenje mjera u situaciji izbijanja; kako prikupiti, saopštiti i prijaviti pouzdane podatke</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>koji podržavaju status “slobodno od štetočina”, koji priznaje EU, i kako steći potrebne sposobnosti za sprovođenje istraživanja zasnovanih na riziku i statistički pouzdanih istraživanja u budućnosti. Prisutni učesnici su razmijenili znanja o relevantnim temama, u vidu predavanja, u formi PowerPoint prezentacija, nakon čega su uslijedile grupne aktivnosti kao i diskusije između učesnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– u periodu od 10. do 14. juna 2024. godine uz podršku Evropske Komisije i u organizaciji TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange), održana je studijska posjeta Odsjeka za zdravstvenu zaštitu bilja Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove hrvatskom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u cilju pripreme Kriznog plana za štetni</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>organizam <i>Anoplophora chinensis</i> (kineska strižibuba) u slučaju njegove iznenadne pojave i efikasnijeg sprovođenja mjera za njegovo blagovremeno iskorjenjivanje („TAIEX Study Visit on Contingency planning and implementation of eradication measures for <i>Anoplophora chinensis</i>“). Studijska posjeta je održana u Zagrebu.</p> <p>U periodu od 16. do 17. aprila 2024. godine u Petrovcu u okviru projekta „Podrška Regionalnoj Ekonomskoj Integraciji“ (“Support to Regional Economic Integration”), podržanoj od strane Evropske Komisije i GIZ-a, održan je regionalni sastanak članica CEFTA sporazuma. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih članica: Crne Gore, Moldavije, Srbije, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova; eksperti Anita Benko Beloglavec iz Slovenije i Jacek Žandarski iz Poljske, Raymond O' Rourke iz Irske, kao i predstavnici GIZ-a.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Projekat ima za cilj da pruži podršku članicama CEFTA sporazuma u njihovim naporima za jačanje ekonomske integracije i usklađivanja sa EU propisima. U oblasti „Programi uzajamnog priznavanja“ (“Mutual recognition programmes”), projekat pruža podršku članicama CEFTA sporazuma da sprovedu odredbe Odluke o olakšavanju trgovine voćem i povrćem (Decision on Facilitating Trade for Fruit and Vegetables). Regionalni sastanak je imao za cilj da se uz aktivno učešće svih strana dođe do zajedničkog razumijevanja na putu sprovođenja Odluke o olakšavanju trgovine voćem i povrćem, u kontekstu identifikovanja najpogodnijeg pristupa za zvaničnu kontrolu plodova voća i povrća na uvozu zasnovanu na analizi rizika, zatim donošenje finalnih verzija kriznih planova za vanredne situacije za pojedinačne štetne organizme, kao i pripreme za predstojeću simulacijsku vježbu za ciljanog štetnog organizma od zajedničkog interesa, koja predstavlja obuku za brzo reagovanje radi sprečavanja</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>njegovog daljeg širenja.</p> <p><b>UBHVFP 3Q:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta u oblasti veterinarstva i zdravlja bilja na Zapadnom Balkanu: LOT 2: ZDRAVLJE BILJA – PHWB projekat” (Capacity building of veterinary and plant health in the Western Balkans: LOT 2: PLANT HEALTH – PHWB project), održana je:</li> <li>– <a href="https://www.gov.me/clanak/predstavnici-uprave-nationalnim-obukama-za-fitosanitarne-inspektore">https://www.gov.me/clanak/predstavnici-uprave-nationalnim-obukama-za-fitosanitarne-inspektore</a></li> <li>– <a href="https://www.gov.me/clanak/regionalni-seminar-za-nadzore-i-planove-za-vanredne-situacije-u-okviru-projekta-phwb-plant-health-western-balkan">https://www.gov.me/clanak/regionalni-seminar-za-nadzore-i-planove-za-vanredne-situacije-u-okviru-projekta-phwb-plant-health-western-balkan</a></li> <li>– <a href="https://www.gov.me/clanak/odrzan-regionalni-sastanak-clanica-cefta-sporazuma">https://www.gov.me/clanak/odrzan-regionalni-sastanak-clanica-cefta-sporazuma</a></li> </ul> <p><a href="https://www.gov.me/clanak/simulacijska-vjezba-za-anoplophora-">https://www.gov.me/clanak/simulacijska-vjezba-za-anoplophora-</a></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				chinensis-zadar-hrvatska			
5.3.7. <b>Implementirati Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Međunarodni zdravstveni pravilnik</b>	Permanentno implementiran Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Međunarodni zdravstveni pravilnik	Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa UIP- Zdravstveno-sanitarnom inspekcijom	IQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  Sanitarni inspektori Zdravstveno-sanitarne inspekcije u 2024.godini su na graničnim prelazima obavljali kontrolu putnika, njihovih stvari i sredstava u međunarodnom saobraćaju radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Kontrole su vršene u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl.list CG", br. 12/18, 64/20, 59/21, 84/24) i Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom (2005) na pomorskim graničnim prelazima – lukama: Bar, Zelenika, Kotor, Tivat, Porto Montenegro, Kumbor, Portonovi, Budva i izdato je 866 potvrda o slobodnom saobraćaju brodova i sedam potvrda o oslobađanju od deratizacije, a zdravstvenim nadzorom je obuhvaćeno 390007 putnika.  Na drumskim graničnim	Budžet MZ i UIP		

				<p>prelazima Sukobin, Božaj, Dračenovac prilikom ulaska u zemlju stavljeno je pod zdravstveni nadzor 76 lica (donijeto 76 rješenja) jer su dolazili iz zemlje u kojoj ima endemije zaraznih bolesti određenih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.</p> <p>Edukacije: - Obuci za jedinstveni sistem najave brodova NATIONAL MARITIME SINGLE WINDOW, koja je održana 13. avgusta 2024. godine – online –prisustvovalo 8 sanitarnih inspektora,</p> <p>-Radionici “IHR core capacities and Points of Entry” - primjena IHR programa u Crnoj Gori u organizaciji Instituta Robert Koch Instituta iz Berlina, a u saradnji sa Institutom za javno zdravlje u Podgorici 28 i 29. novembra 2024. godine, prisustvovala četiri sanitarna inspektora(granični prelazi Aerodrom Podgorica, Luka Bar i Kotor i drumski granični prelaz debeli Brijeg).</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				Saradnja :Zdravstveno-sanitarna inspekcija je u 2024.godini, ostvarivala međuresorsku saradnju sa organima koji imaju nadležnost na granici - Upravom policije -Sektor granične policije, Upravom carina, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama što je doprinijelo u sprovođenju Strategije IUG.			
<b>Ključna mjera 5.4. Dalji razvoj saradnje između Policije i Carine</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>5.4.1.</b> <b>Sprovesti Sporazum o međusobnoj saradnji u IUG između MUP-a, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za</b>	Vršeno usklađivanje rada i jačanje saradnje Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspeksijske poslove,	MUP /UP-SGP, u saradnji sa UC,  UBHVFP i UIP	IIQ- IVQ	<b>Realizovano</b>  Kontinuirano UIP vrši pripreme sa drugim inspekcijama i organima za sprovođenje turističke sezone)  UC- Direktor Uprave je, rješenjem broj I/1-2493/1-24 od 01.03.2024.godine obrazovao Radnu grupu za izradu memoranduma o saradnji između Uprave carina i Uprave policije. Zadaci Radne grupe su pripremanje i izrada odredbi	Budžet MUP/UP-SGP, UC i Budžet UZBHVFP		

<p><b>inspekcijske poslove, u cilju praćenja realizacije Strategije IUG</b></p>	<p>Osnovani zajednički radni timovi;</p> <p>Zajednički korišćena oprema;</p> <p>Sprovedene zajedničke obuke;</p> <p>Vršene razmjene podataka i telekomunikaciono povezivanje;</p> <p>Sprovedena zajednička analiza rizika;</p> <p>Permanentno implementiran Sporazum o o međusobnoj saradnji u IUG između MUP-a,</p>			<p>memoranduma o saradnji sa Upravom policije koje se odnose na unaprjeđenje saradnje i nastavak zajedničkih aktivnosti na sprječavanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, razmjenu operativnih podataka, izradu zajedničke analize rizika, organizovanje zajedničkih sastanaka i specijalističkih obuka, a u cilju usklađivanja rada, poboljšanja efikasnosti i transparentnosti u radu.</p> <p>Zadatak Radne grupe je da nakon izrade odredbi memoranduma iste usaglasi sa predstavnicima Uprave policije, nakon čega će predlog memoranduma dostaviti direktorima UP i UC na saglasnost i potpisivanje.</p> <p>UBH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– U cilju jačanja saradnje dat je predlog da se vrši zajednička obuka predstavnika Uprave policije i UBHVFP.U pripremi je analiza zajedničkih tema radi daljeg sprovođenja obuka.</li> <li>– Održana edukacija carinskih službenika o</li> </ul>			
---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>UP,UC,UBHVF P I UIP</p>			<p>novim propisima iz oblasti zdravlja bilja. Uzimajući u obzir da je saradnja sa nadležnim carinskim službama jedna od važnih karika u lancu kontrole uvoza bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, u organizaciji Marije Antelj iz Odsjeka za obuke i praćenje stručnog usavršavanja Uprave carina, Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove održao je edukaciju nadležnih carinskih inspektora o novim propisima iz oblasti zdravlja bilja. Edukacija je održana 13. februara 2024. godine u prostorijama Uprave carina.</p> <p><b>UBHVFP 3Q:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– U cilju jačanja saradnje dat je predlog da se vrši zajednička obuka predstavnika Uprave policije i UBHVFP. U pripremi je analiza zajedničkih tema radi daljeg sprovođenja obuka.</li> </ul>			
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

<p><b>5.4.2.</b></p> <p><b>Nastaviti sa unapređenjem saradnje između Granične policije i Carine u zajedničkoj analizi rizika kroz razmatranje uspostavljanja zajedničke upotrebe mobilnih jedinica</b></p>	<p>Donijet novi Sporazum o međusobnoj saradnji u cilju institucionalnog jačanja saradnje, posebno u dijelu podjele odgovornosti u skladu sa zakonskim nadležnostima i ovlašćenjima.</p> <p>Utvrđene kontakt tačke za razmjenu informacija (centralni, regionalni i lokalni nivo)</p> <p>Ažuriran sastav koordinacionih timova za IUG na regionalnom nivou i stručnim timova na</p>	<p>MUP/UP-SGP, u saradnji sa UC, UZIP i UBHVIFP</p>	<p>IIQ- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U vezi realizacije preporuka sa ekspertske misije u oblasti integrisanog upravljanja granicom i unaprjeđenja rada na graničnim prelazima, a u cilju sveobuhvatnih priprema za usklađivanje sa zahtjevima Šengena, je da uprave treba da preduzmu aktivnosti na uspostavljanju kapaciteta za izradu zajedničke analize rizika u skladu sa modelom EU CIRAM.</p> <p>U skladu sa tim, dana 29.februara 2024. godine službenici Uprave carina i Uprava policije su održali sastanak povodom izrade zajedničke analiza rizika.</p> <p>Na sastanku je razmatrana radna verzija dokumenta zajednička analiza koja je izrađena po FRONTEX- ovom CIRAM-u 2.0 modelu. CIRAM 2.0 je zajednički integrisani model Analize rizika koji koriste sve države članice Evropske unije i predstavlja jasnu i transparentnu metodologiju za analizu rizika kako bi se olakšala kvalitetnija razmjena informacija i saradnja na polju bezbjednosti granica.</p>	<p>Budžet UP-SGP, UC, UZIP i UBHVIFP</p>		
--	--	---	-----------------	---	--	--	--

	<p>lokalnom nivou</p> <p>Redovno održavani sastanci operativnih rukovodilaca granične policije i carine, u cilju razmjene informacija i zajedničke odgovornosti.</p> <p>Definisane procedure rada u cilju uspostavljanja zajedničkog rada i izvođenja zajedničkih akcija mobilnih jedinica Sektora granične policije i Carine.</p> <p>Preduzete aktivnosti na uspostavljanju</p>			<p>Takođe na sastanku je dogovoreno da uprave preduzmu dalje aktivnosti, dostave predloge i podatke koji se odnose na ranjivost i rizike u odnosu na prekogranični kriminal po pomenutom modelu (krijumčarenje droga, cigareta, oružja, prenos novca). U toku je izrada pomenutog dokumenta i njegovo usaglašavanje sa upravama u cilju izrade finalne izrade zajedničke analize rizika. Donijet je “operativni plan zajedničkog rada mobilnog tima UC I SGP”. Na osnovu navedenog plana u I kvartalu ove godine realizovane su 3 zajedničke akcije.</p> <p>UBH:Ažuriran je sastav koordinacionih timova za IUG na regionalnom nivou i stručnim timova na lokalnom nivou i održani sastanci operativnih rukovodilaca granične policije i carine, u cilju razmjene informacija i zajedničke odgovornosti.</p> <p>U izvještajnom period održano vise sastanaka između UC I UP.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>kapaciteta za izradu zajedničke analize rizika u skladu sa modelom EU CIRAM.</p> <p>Realizovane zajedničke specijalističke obuke pripadnika carine i policije o načinima otkrivanja krijumčarene robe, pretresu vozila, smanjenju rizika od korupcije i dr.</p> <p>Nastavljene aktivnosti na planiranju i sprovođenju zajedničkih akcija i aktivnosti od</p>		<p>Dana 28.08.2024.godine održan sastanak službenika Uprave carina i Uprave policije- Sektora granične policije i Sektora za finansijsko obavještajne poslove i Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL- EUROPOL- SIRENE, na kojem su dogovorene zajedničke kontrolne aktivnosti i način komunikacije tokom operacije Tentacle.</p> <p>Dana 24.09.2024.godine održan sastanak u Upravi carina predstavnika UP- Granične policije i UC povodom planiranja budućih zajedničkih kontrola I modaliteta saradnje.</p> <p>Takođe realizovano je sledeće:</p> <p>Dana 24.09.2024 u Banja Luci je održana radionica o razmjeni iskustava korišćenja SEED Sistema između carinskih službi Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na toj radionici kao I sastanku predstavnika predstavljana je interesovanje razmjenu podataka o povratu PDV-a u putničkom saobraćaju kao i prijavu novca na granici</p>			
--	---	--	--	--	--	--



	<p>značaja za suzbijanje i otkrivanje svih oblika prekograničnog kriminala kroz permanentnu razmjenu informacija i efikasnu saradnju službenika Uprave prihoda i carina i Uprave policije.</p>			<p>između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da se dvije strane usaglase da ti podaci i razmjena istih bude pravno utemeljena . CEFTA Sekretarijat je ponudio i izradu Odluke o razmjeni podataka o povratu pdv-a i prenosu novca preko SEED sistema koja će biti predstavljena na sastanku radne grupe za Risk management u Tirani 24.10.2024 .</p> <p>U skladu sa navedenim završena je zajednička analiza rizika između SGP u UC u skladu sa modelom EU CIRAM.</p> <p><b>UBHVFP 3Q:</b> Kontinuirani koordinacionih timova za IUG na regionalnom nivou i stručnim timova na lokalnom nivou i održani sastanci operativnih rukovodilaca granične policije i carine, u cilju razmjene informacija i zajedničke odgovornosti.</p>			
<p><b>Ključna mjera 5.5. Unapređenje saradnje sa ministarstvima, civilnim organizacijama, nevladinim organizacijama, kompanijama i organizacijama koje se bave zaštitom žrtava trgovine ljudima</b></p>							
<p><b>Aktivnost</b></p>	<p><b>Indikator rezultata</b></p>	<p><b>Institucija</b></p>	<p><b>Rok</b></p>	<p><b>STATUS REALIZACIJE:</b></p>	<p><b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b></p>	<p><b>Novi rok i obrazloženje</b></p>	<p><b>Preporuka</b></p>

<p><b>5.5.1.</b></p> <p><b>Unaprijediti operativnu saradnju između KC-a i Uprave carina, u okviru koje se po potrebi mogu koristiti kapaciteti i mehanizmi PCC-a Trebinje i Plav za provjeru podataka od značaja za carinsku službu</b></p>	<p>Unaprijediti operativnu saradnju između KC-a i Uprave carina, kroz povećan broj realizovanih zahtjeva za provjeru podataka od značaja za carinsku službu</p>	<p>MUP/UP – SGP, u saradnji sa UC</p>	<p>II Q- IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Grupa za nacionalnu situacionu sliku (GNSS) Koordinacionog centra ima uspostavljenu operativnu saradnju sa UC u sklopu koje službenici UC u Opreativnoj sali KC-a mogu zajedno sa dežurnim službenikom GNSS ostvariti uvid u sistem nadzornih kamera graničnih prelaza po principu playback.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP– SGP, UC</p>		
<p><b>6. PRIPREME ZA PREDUZIMANJE MJERA U ŠENGENSKOM PROSTORU KOJE SE ODOSE NA NADZOR DRŽAVNE GRANICE I EFIKASNIJEG RJEŠAVANJA PITANJA NEZAKONITOG USELJAVANJA I SUZBIJANJA PREKOGRANIČNOG KRIMINALA</b></p>							
<p><b>Operativni cilj: 6.</b></p>	<p><b>Uspostavljanje normativnog i operativnog okvira za otkrivanje i sprečavanje ilegalnih boravaka, nezakonitog useljavanja i nezakonitih zapošljavanja u cilju blagovremenih priprema za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru</b></p>						
<p><b>Indikator učinaka:</b> <b>Smanjen broj ilegalnih boravaka u CG za 50 %</b></p>	<p><b>Početna vrijednost</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2020.</b></p> <p>Trenutni broj podnešenih</p>	<p><b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2022.</b></p> <p>Broj ilegalnih boravaka u CG je</p>	<p><b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2024.</b></p> <p>Broj ilegalnih boravaka u CG je smanjen za 50 %</p>				

	prekršajnih prijava zbog nezakonitog boravka je 811 (za 11 mjeseci 2019. godine).	smanjen za 30 %					
Ključna mjera 6.1. Uspostavljanje integriranog sistema kontrole boravka stranih državljana							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE:	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
6.1.1.  <b>Vršiti kontrolu kretanja i legalnosti boravka stranih državljana i državljanke, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice</b>	Izvršena permanentna kontrola legalnosti boravka stranih državljana i državljanke zajedničkom analizom, razmjenom informacija, planiranjem aktivnosti i koordinacijom Sektora policije opšte nadležnosti, bezbjednosti saobraćaja i javnog reda i	MUP/UP -  Sektor policije opšte nadležnosti, UP –SGP,  MUP- Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II Q-IVQ	<b>Realizovano</b>  U I kvartalu 2024. godine, od strane Sektora granične policije prekršajno je procesuirano ukupno 2067 stranaca. Ukupno je donijeto 488 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 299 rješenja o povratku, 21 rješenja o protjerivanju i prinudno udaljeno 25 stranaca.  Od strane drugih organizacionih jedinica Uprave policije, krivična prijava je podnijeta protiv 69 stranaca, dok je prekršajno procesuirano 120 stranaca.  U I kvartalu 2024. godine, izvedeno je:  •38 akcija pojačane kontrole	Budžet  MUP/UP–SGP		

	<p>mira</p>		<p>kretanja i boravka stranaca u saradnji sa inspekcijским službama, tokom kojih je prekršajno procesuirano ukupno 206 stranaca, donijeto je 91 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 38 rješenja o povratku.</p> <p>•89 akcija pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca od strane granične policije, tokom kojih je prekršajno procesuiran ukupno 622 stranaca, donijeto je 342 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 105 rješenja o povratku i 2 rješenje o protjerivanju.</p> <p>U II kvartalu 2024.godine, od strane Sektora granične policije prekršajno je procesuirano ukupno 2280 stranaca. Ukupno je donijeto 377 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 339 rješenja o povratku, 32 rješenja o protjerivanju i prinudno udaljeno 32 stranaca.</p> <p>Od strane drugih organizacionih jedinica Uprave policije, krivična prijava je podnijeta protiv 66 stranaca, dok je prekršajno procesuirano 192 stranaca</p>			
--	-------------	--	---	--	--	--

				<p>U II kvartalu 2024.godine, izvedeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•49 akcija pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u saradnji sa inspekcijским službama, tokom kojih je prekršajno procesuirano ukupno 328 stranaca, donijeto je 107 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 48 rješenja o povratku.</li> <li>•73 akcija pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca od strane granične policije, tokom kojih je prekršajno procesuiran ukupno 606 stranaca, donijeto je 188 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 122 rješenja o povratku i 4 rješenja o protjerivanju.</li> </ul> <p>U III kvartalu 2024.godine, od strane Sektora granične policije prekršajno je procesuirano ukupno 2649 stranaca. Ukupno je donijeto 308 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 347 rješenja o povratku, 35 rješenja o protjerivanju i prinudno udaljeno 22 stranaca.</p> <p>Od strane drugih organizacionih</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>jedinica Uprave policije, krivična prijava je podnijeta protiv 83 stranaca, dok je prekršajno procesuirano 337 stranaca</p> <p>U III kvartalu 2024.godine, izvedeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•38 akcija pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u saradnji sa inspekcijским službama, tokom kojih je prekršajno procesuirano ukupno 377 stranaca, donijeto je 114 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 53 rješenja o povratku.</li> <li>•109 akcija pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca od strane granične policije, tokom kojih je prekršajno procesuiran ukupno 842 stranaca, donijeto je 159 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 137 rješenja o povratku.</li> </ul> <p>U IV kvartalu 2024.godine, od strane Sektora granične policije prekršajno je procesuirano ukupno 2656 stranaca. Ukupno je donijeto 444 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 447 rješenja o povratku, 6 rješenja o protjerivanju i prinudno udaljeno 7 stranaca.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Od strane drugih organizacionih jedinica Uprave policije, krivična prijava je podnijeta protiv 35 stranaca, dok je prekršajno procesuirano 112 stranaca</p> <p>U IV kvartalu 2024.godine, izvedeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•39 akcija pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u saradnji sa inspekcijским službama, tokom kojih je prekršajno procesuirano ukupno 381 stranaca, donijeto je 113 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 97 rješenja o povratku.</li> <li>•62 akcija pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca od strane granične policije, tokom kojih je prekršajno procesuiran ukupno 497 stranaca, donijeto je 177 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, 177 rješenja o povratku.</li> </ul>			
<b>Ključna mjera 6.2. Adekvatno praćenje migracionih tokova</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>

<p><b>6.2.1.</b></p> <p><b>Obezbijediti svakodnevnu razmjenu informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora za borbu protiv kriminala, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova i sprečavanja krijumčarenja migranata i migrantkinja</b></p>	<p>Sprovedeno adekvatno praćenje migracionih tokova i sprečavanje krijumčarenja migranata i migrantkinja</p> <p>Vršena permanentna razmjena informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora za borbu protiv kriminala</p>	<p>MUP/UP – SGP(KC Centar),</p> <p>SBPK,</p> <p>Sektor policije opšte nadležnosti,</p> <p>PA DG</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Obezbijedena je permanentna razmjena informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova i sprečavanja krijumčarenja migranata.</p> <p>Takođe službenici SGP zajedno sa službenicima SBPK rade zajednički na predmetima sa ciljem sprečavanja krijumčarenja miranata.</p> <p>Realizovan je jedan predmet zajedno sa SBPK i u saradnji sa SDT.</p> <p>Otvoren još jedan novi predmet zajedno sa SBPK u odnosu na krijumčarenje migranata.</p> <p>U toku je formiranje mješovitog tima za borbu protiv krijumčarenja migranata (SBPK i SGP ) ispred UP kojim će rukovoditi službenici SGP.</p> <p>Nalogom direktora Uprave policije formiran je mješoviti tim</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–SGP</p>		
--	--	---	-----------------	--	---------------------------------	--	--



				za borbu protiv krijumčarenja migranata (SBPK i SGP ) ispred UP kojim rukovoditi službenici SGP.			
<b>Ključna mjera 6.3. Pripreme za Šengen evaluaciju</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>6.3.1.</b> <b>Rješavanjem pitanja nezakonitih migracija i suzbijanjem prekograničnog kriminala dati doprinos budućim mjerama u Šengenskom prostoru i kompenzacijskim mjerama kroz:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrolom legalnosti boravka stranaca i strankinja,</li> <li>• kontrolom kapaciteta za ponovno</li> </ul>	<p>Vršene kontrole legalnosti boravka stranaca i strankinja,</p> <p>Vršene kontrole kapaciteta za ponovno uvođenje granične kontrole;</p> <p>Sprovedeno efikasnije korišćenje centara za saradnju;</p> <p>Obezbijeden doprinos</p>	<p>MUP/UP – SGP,</p> <p>Sektor policije opšte nadležnosti</p>	<p>II Q- IV Q</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Od strane službenika Sektora granične policije na terenu, svakodnevno se izvode planske lokalne akcije pod nazivom “Pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranih državljana”, kako samostalno tako i u sardnji sa službenicima Uprave za inspeksijske poslove. Stranci koji su državljani država iz okruženja, koji su zatečeni u prekršaju, u većini slučajeva provjeravaju se preko Zajedničkih centara za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu. Provjere za ista lica koja se smještaju u Prihvatilištu za strance, vrše se preko zajedničkih centara za policijsku saradnju.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–SGP</p>		

uvođenje granične kontrole i • efikasnijim korišćenjem centara za saradnju	budućim mjerama u Šengenskom prostoru i kompenzacijskim mjerama						
<b>7. VRAĆANJE STRANIH DRŽAVLJANA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODLUKE O VRAĆANJU</b>							
<b>Operativni cilj 7:</b>	Unaprijeđen sistem readmisije (vraćanja i prihvatanja) stranih i domaćih državljana u skladu sa zaključenim sporazumima i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima.						
<b>Indikator učinaka:</b>	<b>Početna vrijednost</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</b>		<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b>			
<b>Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 30 %</b>	<b>2020.</b>	<b>2022.</b>		<b>2024.</b>			
	Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana u 2019. godini je 40, od čega uz saradnju sa IOM-om 21, uz asistenciju UP.	Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 20 %.		Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 30 %.			
<b>Ključna mjera 7.1. Unapređenje sistema povratka stranih državljana kojima nije odobren boravak u Crnoj Gori i sistemski rad na dobrovoljnom povratku</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Obrazloženje</b>
<b>7.1.1. Zaključivanje implementacionih</b>	Sačinjena inicijativa za usaglašavanje i zaključivanje	MUP – Direktorat za upravne	II Q- IVQ	<b>Djelimično realizovano</b>  Ministarstvo vanjskih poslova je u periodu između 11-17. aprila 2024. godine, uputilo	Budžet  MUP/UP–SGP		

<p><b>protokola sa ostalim državama EU na zahtjev bilo koje od strana, na osnovu člana 19 Sporazuma – između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka</b></p>	<p>implementacioni h protokola sa ostalim državama EU</p> <p>Implementacioni protokoli sa ostalim državama EU zaključeni i stupili na snagu u skladu sa Sporazumom između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka</p>	<p>poslove, državljanstvo i strance/ UP- SGP</p>		<p>notu sa nacrtom protokola o primjeni Sporazuma između Evropske zajednice i Crne Gore o readmisiji lica bez dozvole boravka ambasadama preostalih 12 država EU sa kojima document nije potpisan (sa 14 potpisan, sa Francuskom u fazi pregovora).</p> <p>U izvještajnom periodu nije zaključen implementacioni protokol sa državama članicama EU, sa kojima nemamo zaključene IP, međutim, dostavljen je nacrt implementacionog protokola od strane Ambasade Republike Letonije. Nacrt implementacionog protokola o readmisiji između CG i Republike Litvanije usaglašen elektronskim putem.</p>			
<p><b>7.1.2. Djelotvorno i efikasno implementirati Sporazum o readmisiji između Crne Gore i Evropske unije o readmisiji lica koja su</b></p>	<p>Efikasno implementiran Sporazum o readmisiji između CG i EU o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka</p>	<p>MUP – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance</p>	<p>II Q- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Postupajući po sporazumu i protokolima o readmisiji, od strane država EU, za period 01.01-31.12.2024. godine, primljeno je ukupno 227 zahtjeva za readmisiju koji su se odnosili na prihvata ukupno</p>	<p>Budžet MUP/UP–SGP</p>		

<p>bez dozvole boravka</p>				<p>378 lica, od čega je pozitivno odgovoreno na 153 zahtjeva, odnosno data je saglasnost za prihvatanje ukupno 257 lica. Negativno je riješeno 64 zahtjeva, odnosno nije data saglasnost za prihvatanje ukupno 104 lica. Ostali zahtjevi su u radu.</p>			
<p><b>7.1.3.</b> <b>Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorna i efikasna implementacija sporazuma o readmisiji sa trećim državama</b></p>	<p>Sporazumi o readmisiji sa trećim državama usaglašeni i potpisani i stupili na snagu</p> <p>Pokrenuta inicijativa za vođenje pregovora na implementaciji sporazuma o readmisiji sa trećim državama</p> <p>Zaključeni,</p>	<p>MUP – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance</p>	<p>II Q- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Na bilateralnim sastancima delegacije Crne Gore sa delegacijama Bangladeša, Nepala i Pakistana, u Tirani, 4-5. juna 2024. godine, predstavnici zemalja porijekla migranata po prvi put izrazili spremnost za formalizovanje saradnje kroz potpisivanje bilateralnih sporazuma o mobilnosti radne snage i povratku/readmisiji ilegalnih migranata. Dogovoreno da pomenute zemlje, preko svojih Ambasada, dostave nacрте sporazuma na usaglašavanje.</p> <p>Održan sastanak na kom su predstavnici Bangladeša, Nepala I Pakistana izrazili spremnost da se otpočnu pregovori za dostavljanje</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–SGP</p>		

	potvrđeni i efikasno implementirani sporazumi o readmisiji sa trećim državama			nacrta Memoranduma (Sporazuma ili nekog drugog documenta) koji bi se odnosio na oblast radnih migracija I povratak iregularnih migranata u zemlje porijekla  Nakon potpisivanja Sporazuma sa Bangladešom i Pakistanom, biće nam omogućeno da se priključimo sistemu RCMS-a kada su u pitanju slučajevi readmisije sa ovim zemljama.			
<b>7.1.4.</b> <b>Donijeti izmjene i dopune Zakona o strancima, u cilju dodatnog usaglašavanja zakona sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti</b>	Obrazovana Međuresorska radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima  Sačinjen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima  Sprovedena	Međuresorska radna grupa, u saradnji sa  MUP- Direktoratom za upravne poslove, državljanstvo i strance i UP-SGP,  Ministarstvom ekonomskog razvoja (MER)MVP,	I Q-IIIQ	<b>Realizovano</b>  Skupština Crne Gore je donijela 31. jula 2024. godine, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o strancima.	Budžet  MUP/UP-SGP,  (MER),  (MVP),  ZZCG, MF/UC, Privredne komore (PK), Unije poslodavaca (UPCG), Crvenog krsta Crne Gore (CKCG), UNHCR-a, IOM-a i NVO Juventasa		

	<p>javna rasprava i sačinjen Izvještaj o javnoj raspravi</p> <p>Dobijeno pozitivno mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo i resornih ministarstava</p> <p>Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima</p> <p>Donijet Zakon o izmjenama I dopunama Zakona o strancima</p>	<p>Zavodom za zapošljavanje CG (ZZCG),</p> <p>MF/UC, Privrednom komorom CG,</p> <p>Unijom poslodavaca CG, Crvenim krstom CG,</p> <p>Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) Predstavništvo u Crnoj Gori,</p> <p>Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i NVO Juventasom.</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

8. POŠTOVANJE, ZAŠTITA I PROMOCIJA OSNOVNIH PRAVA, OBUKA, ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE							
<b>Operativni cilj: 8.</b>		<b>Unaprijeđen nivo poštovanja, zaštite i promocije osnovnih prava, profesionalnog postupanja službenika angažovanih na graničnoj kontroli, kao i njihova stručna osposobljenost za efikasniju upotrebu tehničke opreme, realizacijom obuke i stručnog usavršavanja</b>					
<b>Indikator učinaka: Službenici angažovani na graničnoj kontroli su osposobljeni za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa standardima EU.</b>		<b>Početna vrijednost</b>  2020.  Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 70 %	<b>Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta</b>  2022.  Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je trenutno 80%	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b>  2024.  Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 100%			
<b>8.1. Ključna mjera: Poštovanje, zaštita i promocija osnovnih prava, obuka, istraživanje i inovacije</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazl</b>	<b>Preporuka</b>

<p><b>8.1.1.</b></p> <p><b>Obezbijediti poštovanje osnovnih ljudskih prava u procesu povratka, praćenja prinudnog povratka i realizaciji obuka u ovoj oblasti</b></p>	<p>Realizovane obuke u oblasti poštovanja osnovnih ljudskih prava u procesu povratka, praćenja i prinudnog povratka</p> <p>Ispoštovane procedure zakonitosti i ostvarivanja ljudskih prava, uzdržanosti od upotrebe prinude</p> <p>Realizovana zaštita tajnih i ličnih podataka u ovoj oblasti</p> <p>Obezbijedeno poštovanje ljudskih prava u procesu</p>	<p>MUP/UP – SGP</p>	<p>I Q- IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Tokom I kvartala 2024. godine od strane službenika Sektora granične policije sprovedeno je 25 prinudnih udaljenja stranih državljana sa teritorije Crne Gore.</p> <p>Sprovođenje prinudnog udaljenja i preduzimanje mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranca koji se prinudno udaljava prati Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u skladu sa zakonom.</p> <p>Policija u svakom konkretnom slučaju Zaštitniku ljudskih prava i sloboda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostavlja obavještenje o vremenu, mjestu i načinu prinudnog udaljenja stranca i akt na osnovu kojeg se vrši prinudno udaljenje stranca;</li> <li>- u vezi sprovođenja prinudnog udaljenja i mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranca koji se prinudno udaljava, na zahtjev Zaštitnika, stavlja na</li> </ul>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–SGP</p>		
---	--	---------------------	-----------------	--	---------------------------------	--	--



	<p>povratka, praćenja prinudnog povratka</p>		<p>raspolaganje sve podatke iz nadležnosti policije, omogućava neposredan uvid u službene spise, dokumenta i podatke i dostavlja kopije traženih spisa i dokumenata, bez obzira na stepen tajnosti;</p> <p>- omogućava slobodan pristup svim prostorijama u kojima su smješteni stranci koji se prinudno udaljavaju.</p> <p>Tokom II kvartala 2024. godine od strane službenika Sektora granične policije sprovedeno je 32 prinudnih udaljenja stranih državljana sa teritorije Crne Gore.</p> <p>Sprovođenje prinudnog udaljenja i preduzimanje mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranca koji se prinudno udaljava prati Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u skladu sa zakonom.</p> <p>Policija u svakom konkretnom slučaju Zaštitniku ljudskih prava i sloboda:</p> <p>- dostavlja obavještenje o</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>vremenu, mjestu i načinu prinudnog udaljenja stranca i akt na osnovu kojeg se vrši prinudno udaljenje stranca;</p> <p>- u vezi sprovođenja prinudnog udaljenja i mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranca koji se prinudno udaljava, na zahtjev Zaštitnika, stavlja na raspolaganje sve podatke iz nadležnosti policije, omogućava neposredan uvid u službene spise, dokumenta i podatke i dostavlja kopije traženih spisa i dokumenata, bez obzira na stepen tajnosti;</p> <p>- omogućava slobodan pristup svim prostorijama u kojima su smješteni stranci koji se prinudno udaljavaju.</p> <p>Tokom III kvartala 2024. godine od strane službenika Sektora granične policije sprovedeno je 22 prinudnih udaljenja stranih državljana sa teritorije Crne Gore.</p> <p>Sprovođenje prinudnog udaljenja i preduzimanje mjera za zaštitu ljudskih prava</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>i sloboda stranca koji se prinudno udaljava prati Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u skladu sa zakonom.</p> <p>Policija u svakom konkretnom slučaju Zaštitniku ljudskih prava i sloboda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostavlja obavještenje o vremenu, mjestu i načinu prinudnog udaljenja stranca i akt na osnovu kojeg se vrši prinudno udaljenje stranca;</li> <li>- u vezi sprovođenja prinudnog udaljenja i mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranca koji se prinudno udaljava, na zahtjev Zaštitnika, stavlja na raspolaganje sve podatke iz nadležnosti policije, omogućava neposredan uvid u službene spise, dokumenta i podatke i dostavlja kopije traženih spisa i dokumenata, bez obzira na stepen tajnosti;</li> <li>- omogućava slobodan pristup svim prostorijama u kojima su smješteni stranci koji se prinudno udaljavaju. Tokom</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>IV kvartala 2024. godine od strane službenika Sektora granične policije sprovedeno je 7 prinudnih udaljenja stranih državljana sa teritorije Crne Gore.</p> <p>Sprovođenje prinudnog udaljenja i preduzimanje mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranca koji se prinudno udaljava prati Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u skladu sa zakonom.</p> <p>Policija u svakom konkretnom slučaju Zaštitniku ljudskih prava i sloboda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostavlja obavještenje o vremenu, mjestu i načinu prinudnog udaljenja stranca i akt na osnovu kojeg se vrši prinudno udaljenje stranca;</li> <li>- u vezi sprovođenja prinudnog udaljenja i mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranca koji se prinudno udaljava, na zahtjev Zaštitnika, stavlja na raspolaganje sve podatke iz nadležnosti policije,</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				omogućava neposredan uvid u službene spise, dokumenta i podatke i dostavlja kopije traženih spisa i dokumenata, bez obzira na stepen tajnosti;  - omogućava slobodan pristup svim prostorijama u kojima su smješteni stranci koji se prinudno udaljavaju.			
<p><b>Ključna mjera: 8.2. Usklađivanje programa osnovne obuke, obuke srednjeg rukovodnog nivoa u skladu sa programom obuke FRONTEX-a, organizovanje obuka definisanih ŠAP-om, on-line obuke i uspostavljanje sistema provjera uspješnosti izvedenih obuka</b></p>							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obraz.	Prepor.
<p><b>8.2.1.</b></p> <p><b>Izraditi nastavni plan i program za osnovnu obuku granične policije usklađen sa Zajedničkim okvirnim nastavnim programom za osnovnu obuku FRONTEX-a i donijeti</b></p>	<p>Izrađen nastavni plan i program za osnovnu obuku granične policije i usklađen sa Zajedničkim okvirnim nastavnim programom za</p>	<p>PA DG, u saradnji sa MUP-UP-SGP i Direktoratom za normativne poslove i razvoj</p>	<p>III Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Blagovremeno je prema nadležnoj službi MUP-a upućen predlog za Plan obuka za SGP za 2025. godinu.</p> <p>Takođe, realizovana je obuka službenika(4 službenika) za rad na MOODLE-platfomi koja obezbeđuje mogućnost učenja i ispitivanja putem on</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP-SGP</p>		

<p><b>uputstvo/instrukciju za njeno sprovođenje</b></p>	<p>osnovnu obuku FRONTEX-a</p> <p>Izrađeno Uputstvo/Instrukcija o sprovođenju osnovne obuke Granične policije</p>	<p>policije / Direkcija za obuke i stručno usavršavanje</p>		<p>line aplikacije.</p> <p>Urađeno je i Uputstvo za ispitivanje službenika i upućeno na saglasnost.</p> <p>U tu svrhu je tokom IV kvartala formirana baza pitanja koja će se službenicima slati u cilju ispitivanja.</p>			
<p><b>8.2.2.</b></p> <p><b>Sprovoditi obuke za multipikatore/trenere trenera</b></p>	<p>Sprovedene obuke i obučeni multipikatori</p>	<p>MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, UP-SGP, PA DG</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Prema podacima kojima raspolaže Direkcija za obuke i stručno usavršavanje, službenici Sektora granične policije su od početka tekuće godine do danas pohađali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regionalnu obuku trenera –Osnaživanje stručnjaka na području borbe protiv trgovine ljudima i krij. Migranata i the inervjuisanja usmjerenog na žrtve”, koja je u organizaciji IOM realizovana 13-17.05.2024. godine, jedan polaznik (1m);</li> <li>- specijalističku obuku za multiplikatore u poslovima</li> </ul>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–SGP</p>		

				granične kontrole, 17-27.09, koja je realizovana u saradnji Policijske akademije R. Hrvatske i Savezne akademije SR Njemačke iz Lubecka, 2 službenika (2m).			
<b>8.2.3.</b> <b>Uspostaviti platformu za e-učenje</b>	Uspostavljena platforma za e-učenje	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije /UP-SGP, kroz saradnju sa MUP -  Službom za informacione tehnologije,  UP- Centrom za informacionu bezbjednost i obradu podataka	II Q-IVQ	<b>Realizovano</b>  Platforma za e-učenje Ministarstva unutrašnjih poslova je uspostavljena, Realizovana je prva obuka „Zaštita uzbunjivača“, koju je ispred Sektora granične policije pohađala tri službenika.  Realizovana je obuka službenika (4 službenika) za rad na MOODLE-platfomi koja obezbeđuje mogućnost učenja i ispitivanja putem on line aplikacije.  Urađeno je i Upustvo za ispitivanje službenika i upućeno na saglasnost.  U tu svrhu je tokom IV kvartala formirana baza pitanja koja će se službenicima slati u cilju ispitivanja.	Budžet  MUP/UP-SGP		

<p><b>8.2.4.</b></p> <p><b>Testirati i provjeravati znanje službenika i službenica UP-SGP na osnovu sačinjenog Uputstva, uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija</b></p>	<p>Izrađeno Uputstvo o sprovođenju provjere znanja službenika/ca SGP</p> <p>Sprovedeno testiranje – provjera znanja službenika uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija</p>	<p>MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, u saradnji sa Službom</p> <p>za informacione tehnologije,</p> <p>UP- Centrom za informacionu bezbjednost i obradu podataka i UP-SGP</p>	<p>III Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Direktorat za normativne poslove i razvoj policije je uz podršku Misije OSCE, u period od 7. do 11. oktobra 2024. godine organizovao obuku za kreatore i izvođače nastave na MOODLE platformi za e-učenje, koja pored organizovanja “”samohodajućih obuka pruža .i mogućnost sprovođenja testiranja, odnosno provjere znanja elektronskim putem.</p> <p>S tim u vezi, četiri službenika SGP (3m,1ž) su pohađali obuku za kreatore i izvođače nastave i oni će tokom mentorske faze (u trajanju od šest sedmica nakon završetka e navedene obuke) raditi na izradi testa za godišnju provjeru znanja.</p> <p>Urađeno je i Uputstvo za ispitivanje službenika i upućeno na saglasnost.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP-SGP</p>		
---	---	---	------------------	---	---------------------------------	--	--



				U tu svrhu je tokom IV kvartala formirana baza pitanja koja će se službenicima slati u cilju ispitivanja.			
<b>Ključna mjera 8.3. Pratiti razvoj tehničke opreme i inovacija za nadzor državne granice</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuke</b>
<b>8.3.1.</b> <b>Pratiti korišćenje tehničke opreme za nadzor državne granice i granične provjere, kroz: analizu korišćenja opreme, analizu kvaliteta opreme i praćenje ostvarenih rezultata</b>	Sačinjen izvještaj o praćenju upotrebe tehničke opreme za nadzor državne granice i granične provjere kroz analizu korišćenja opreme, analizu kvaliteta opreme i praćenje ostvarenih rezultata	MUP/ UP – SGP-KC Podgorica, u saradnji sa MUP - Službom za informacione tehnologije	II Q-IVQ	<b>Realizovano</b>  Kroz kontrolne obilaske po liniji nadzora d/g je sagledano stanje korišćenja raspoložive opreme za nadzor d/g , prilikom kojeg je u zaključcima konstatovano sledeće:  -raspoloživa oprema koja se nalazi u organizacionim cjelinama granične policije a u ispravnom je stanju se u punom kapacitetu koristi u nadzoru d/g;  -oprema koja čeka za servis i za opravku je već duži vremenski period van upotrebe, pa se njeno stavljanje u funkciju mora ubrzano raditi od strane nadležnih službi.	Budžet  MUP/UP–SGP		
<b>8.3.2.</b>	Inicirani,	MUP/UP –	II Q	<b>Realizovano</b>	EU		

<p><b>Definisati prioritete u oblasti istraživanja i inovacija, uzimajući u obzir Sporazum o saradnji sa FRONTEX-om, učešće u mreži FRONTEX-a za istraživanje i inovacije, imlementaciju inoviranih ideja, jačanje veze sa nacionalnim institutima za istraživanje i inovacije, korišćenjem sredstava EU HORIZON 2020</b></p>	<p>kandidovani i realizovani projekti za unapređenje sistema granične bezbjednosti</p>	<p>SGP,  KC Podgorica,  Služba za informacione tehnologije</p>		<p>KC je do sada učestvovao na svim FRONTEX Industry days-ima i radionicama na temu upotrebe savremenih tehničkih dostignuća u Sistemu granične bezbjednosti i sigurnosti.</p>	<p>HORIZO N 2020  FRONTE X  u ukupnom iznosu  cca 10.000,00 €</p>		
---	--	--	--	--	---	--	--

<p><b>8.3.3.</b></p> <p><b>Pratiti razvoj i implementaciju IUG u zemljama članicama EU, posebno u primjeni nove tehničke opreme i infrastrukture na graničnim prelazima i nadzoru državne granice</b></p>	<p>Praćen je razvoj IUG u državama članicama EU</p> <p>Razmijenjena i implementirana pozitivna iskustva partnerskih agencija sa ciljem unapređenja sistema razvoja granične bezbjednosti</p> <p>Praćene izmjene preporuka u Šengen Katalogu preporuka i najbolje prakse i vršena implementacija</p>	<p>MUP/UP – SGP, u saradnji sa</p> <p>MUP –</p> <p>- Službom za informacione tehnologije</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Kontinuirano se realizuje kroz saradnju sa partnerskim zemljama.</p> <p>Službenici KC Podgorica koji su angažovani u zajedničkom operativnom centru FRONTEX – a su se tokom radnog angažovanja upoznali sa savremenom tehničkom opremom koju FRONTEX I ostale članice EU koriste u Sistemu granične bezbjednosti EU.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP– SGP</p>		
<p><b>8.3.3.1.</b></p> <p><b>Predlagati nabavku</b></p>	<p>Izvršena nabavka</p>	<p>MUP/UP – SGP, u saradnji sa</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Aktivnost se realizuje u kontinuitetu u skladu sa Planom projekata za realizaciju</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–</p>		

<p><b>specijalističke opreme i određene adaptacije GP, kroz praćenje izmjene i implementacije preporuka u Šengen Katalogu preporuka i najbolje prakse</b></p>	<p>specijalističke opreme</p> <p>Sprovedene adaptacije na GP,</p> <p>Vršeno praćenje izmjene i implementacije preporuka u Šengen Katalogu preporuka i najbolje prakse</p>	<p>MUP –</p> <p>- Službom za informacione tehnologije</p>		<p>akcionih planova Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2024. godini.</p>	<p>SGP</p>		
<p><b>9. MEHANIZMI ZA KONTROLU KVALITETA, POSEBNO MEHANIZMI EVALUACIJE ŠENGENSKE PRAVNE TEKOVINE, PROCJENE RANJIVOSTI I MOGUĆI NACIONALNI MEHANIZMI KAKO BI SE OBEZBIJEDILO SPROVOĐENJE PRAVA UNIJE U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICOM</b></p>							
<p><b>Operativni cilj: 9.</b></p>	<p><b>Kontrola kvaliteta u sprovođenju zakona u upravljanju granicom i postupanja policijskih i carinskih službenika angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli se sprovode u skladu sa standardima EU</b></p>						
<p><b>Indikator učinka 1:</b></p> <p><b>Uspostavljen djelotvoran mehanizam kontrole u upravljanju granicom u cilju otkrivanja, suzbijanja i procesuiranja slučajeva korupcije u graničnim službama</b></p>	<p><b>Početna vrijednost</b></p> <p><b>2020.</b></p> <p>Početkom 2020.godine sačinice se izvještaj o procesuiranim slučajevima</p>	<p><b>Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p><b>2022.</b></p>	<p><b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p><b>2024.</b></p> <p>Povećan je broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji i Carini je 20 %</p>				

	korupcije u Graničnoj policiji i Carini.	Povećan je broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji i Carini za 10%					
<b>Indikator učinka 2:</b> <b>Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli je smanjen za 80 %</b>	Početkom 2020.godine sačinice se izvještaj o registrovanim pritužbama na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli u 2019. godini	Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjen je za 30 % u odnosu na 2019. godinu		Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjen je za 50 % u odnosu na 2019. godinu			
<b>Ključna mjera 9.1. Kontrola cjelokupnog koncepta IUG</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
9.1.1.	Broj sprovedenih unutrašnjih	MUP- Odjeljenje za	I Q-IVQ	<b>Realizovano</b>  U periodu od I do IV kvartala	Budžet		

<p><b>Sprovoditi unutrašnju kontrolu rada Granične policije</b></p>	<p>kontrola u Graničnoj policiji (po pritužbama i po službenoj dužnosti),</p> <p>Broj podnijetih pritužbi od strane građana i građanki koje se odnose na korupciju u Graničnoj policiji</p> <p>Broj predloženih disciplinskih postupaka po izvještajima unutrašnje kontrole</p> <p>Broj pokrenutih istraga na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole</p> <p>Broj podignutih optužnih akata na osnovu izvještaja</p>	<p>unutrašnju kontrolu Policije</p>		<p>2024.godine, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je vršilo provjere zakonitosti postupanja službenika granične policije u 13 slučajeva. Od naznačenog broja unutrašnjih kontrola, u 7 slučajeva unutrašnje kontrole su izvršene po pritužbama građana i u 6 slučajeva unutrašnje kontrole su izvršene na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nepravilnostima i nezakonitostima u radu policijskih službenika granične policije.</p> <p>U periodu I do IV kvartal 2024.godine, Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije upućeno je 7 pritužbi građana na policijske službenike granične policije.</p> <p>Od ukupnog broja pritužbi i kontrola po službenoj dužnosti koje su se odnosile na policijske službenike granične policije u 6 slučajeva utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je:</p> <p>- u 3 od 6 slučajeva je utvrđeno da je ukupno 11 policijskih službenika granične policije počinilo krivična djela primanje mita iz člana 423 KZ Crne Gore, usljed čega su isti lišeni slobode i uz krivične prijave sprovedeni nadležnim tužilaštvima na preduzimanje mjera iz nadležnosti tužilaštava. Po istom osnovu, lišeno je slobode 16 građana (od ukupno 29) koji su osnovano sumnjivi da su počinili krivična djela davanje mita iz člana 424 KZ Crne</p>	<p>MUP/UP-SGP</p>		
---	--	-------------------------------------	--	--	-------------------	--	--

	<p>unutrašnje kontrole</p> <p>Broj pravosnažnih sudskih presuda na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole</p>			<p>Gore.</p> <p>- Takođe u 3 slučaja je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 5 policijskih službenika granične policije svojim radnjama i postupanjem počinilo povredu Kodeksa policijske etike. U jednom od naznačenih slučajeva Etički odbor se izjasnio da je policijski službenik povrijedio Kodeks policijske etike, usljed čega je protiv ovog policijskog službenika pokrenut diciplinski postupak.</p> <p>U 7 slučajeva u postupcima unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u predmetnim slučajevima. * Međutim u jednom od pomenutih slučajeva u kojem u postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskog službenika, neposredni rukovodilac policijskog službenika je podnio inicijativu za utvrđivanje etičnosti postupanja policijskog službrnika, usljed čega je Izvještaj sa spisima predmeta sačinjenim i postupku unutrašnje kontrole, dostavljen Etičkom odboru na ocjenu etičnosti postupanja policijskog službenika u predmetnom slučaju.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

PREDLOG

				<p>Tokom IV kvartala 2024.godine, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je izvršilo dvije provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika granične policije. U oba slučaja kontrole su izvršene po pritužbama građana, dok su IV kvartalu provjeravaju operativna i druga saznanja o mogućim nepravilnostima i nezakonitostima u radu policijskih službenika granične policije u jednom slučaju, u kojem je postupak unutrašnje kontrole još u toku.</p> <p>U oba slučaja izvršenih unutrašnjih kontrola po pritužbama građana u postupcima unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u predmetnim slučajevima.</p>			
<p><b>9.1.2.</b></p> <p><b>Sprovoditi aktivnosti na realizaciji Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje kao i plana integriteta, kroz: promovisanje načina za prijavljivanje</b></p>	<p>Izvršena promocija načina za prijavljivanje korupcije,</p> <p>Prikupljene informacije</p> <p>Izvršena procjena izloženosti zaposlenih</p>	<p>MUP/UP–SGP , u saradnji sa UC, UBHVFT</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>U Zajedničkim planu mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima u 2024. godini i mjerama za smanjenje rizika od korupcije, aktivno su učestvovali predstavnici svih graničnih službi i uspješno realizovali svih 20 mjera iz Plana odnosno 100%.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–SGP</p>		



PREDLOG

<p><b>korupcije, prikupljanje informacija, procjenu izloženosti zaposlenih korupciji i analizu i ažuriranje AP i plana integriteta organa</b></p>	<p>korupciji</p> <p>Sačinjena analiza i ažuriranje AP i Plana integriteta organa</p> <p>Realizovane aktivnosti na implementaciji Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje kao i plana integriteta</p>						
<p><b>KLJUČNA MJERA 9.2.Razvoj mehanizma kontrole kvaliteta, posebno šengenski mehanizam za evaluaciju kako bi se obezbijedilo sprovođenje zakonodavstava EU oblasti upravljanja granicom.</b></p>							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obraz.	Preporuka
<p><b>9.2.1.</b></p> <p><b>Vršiti procjenu funkcionisanja koncepta IUG, kroz identifikaciju i</b></p>	<p>Konstantno vršena provjera funkcionisanja koncepta IUG</p>	<p>MUP/UP–SGP, u saradnji sa UC,</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Granične službe, Granična policija Carina i inspekcijske službe konstantno su vršile procjenu funkcionisanja koncepta IUG i u tom smislu preduzimane su aktivnosti na razvoju koncepta nacionalnog IUG shodno konceptu IUG EU.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–SGP, UC i UZBHVFP</p>		

<p>otklanjanje nedostataka i praćenje razvoja koncepta IUG EU i njegovu implementaciju u nacionalnu Strategiju IUG</p>		<p>UBHVFP</p>					
<p>10. MEHANIZMI SOLIDARNOSTI, POSEBNO INSTRUMENTI UNIJE ZA FINANSIRANJE</p>							
<p><b>Operativni cilj: 10.</b></p>	<p><b>Implementiran mehanizam solidarnosti saradnjom Crne Gore sa EU, jačanjem sposobnosti za preuzimanje odgovornosti zaštite vanjskih granica EU i unaprijeđeno funkcionisanje Sistema integrisanog upravljanja granicom.</b></p>						
<p><b>Indikator učinka:</b></p> <p>Povećanje broja projekata za dalji razvoj sistema za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje granične infrastrukture, koji bi se finansirali iz sredstava pretpristupne pomoći</p>	<p><b>Početna vrijednost</b></p> <p><b>2020.</b></p> <p>Trenutno se radi na implementaciji sedam sporazuma o graničnim prelazima sa susjednim državama</p>	<p><b>Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p><b>2022.</b></p> <p>Povećanje broja projekata za dodatnih dva projekta</p>	<p><b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b></p> <p><b>2024.</b></p> <p>Povećanje broja projekata za dodatnih pet projekata</p>				

PREDLOG

<p><b>Indikator učinka 2:</b></p> <p><b>Crna Gora u saradnji sa Evropskom Agencijom za graničnu i obalsku stražu sprovodi operativne aktivnosti u područjima zaključenog Sporazuma</b></p>	<p>Tokom 2020.godine počće operativna saradnja sa FRONTEX-om u skladu sa zaključenim Sporazumom</p>	<p>Povećan je broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 10 % na godišnjem nivou</p>	<p>Povećan je broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 20 %</p>				
<p><b>Ključne mjere 10.1. Obezbjedenje objedinjenih kapaciteta i zajedničke odgovornosti za nadzor vanjskih granica</b></p>							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE:	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazl.	Preporuka
<p><b>10.1.1.</b></p> <p><b>Definisati kapacitete Granične policije koji se stavljaju na raspolaganje zajedničkim akcijama sa FRONTEX -om Operativnim planom saradnje sa</b></p>	<p>Definisani kapaciteti Granične policije i stavljeni na raspolaganje u sklopu realizacije zajedničkih akcija FRONTEX-a</p>	<p>MUP/UP – SGP,</p> <p>KC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-</p> <p>Direktorata za</p>	<p>U skladu sa zaključenim Sporazumom</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Aktivnost se realizuje u kontinuitetu.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/UP–S GP</p>		

PREDLOG

FRONTEX-om		međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte					
<p><b>10.1.2.</b></p> <p><b>Realizovati Zajedničke operacije FRONTEX-a i nacionalnih vlasti na moru i na kopnu</b></p>	<p>Izvršeno multisenzorno vazdušno osmatranje</p> <p>Izvršena upotreba vazdušnih osmatračkih platformi: Aviona FSA Frontex Surveillance Aset i Helikoptera Italijanske Guardia di Finanze</p> <p>Realizovane zajedničke operacije FRONTEX-a i nacionalnih vlasti na moru i na kopnu</p>	<p>UP-SGP-KC</p> <p>RCC Jug,u saradnji sa FRONTEX-om i Italijanskom Guardia di Finanza</p>	<p>IIQ-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Tokom sprovođenja Operativnog plana za zajedničke operacije u nadzoru državne granice sa službenicima FRONTEX-a, se počev od 24.01.2024. godine, a primarno na granici sa Republikom Albanijom, realizuju zajedničke operacije.</p> <p>Kroz zajedničke patrole sa pripadnicima Agencije Frontex je realizovano <u>ukupno 176 patrola.</u></p> <p>Tokom sprovođenja Operativnog plana za zajedničke operacije u nadzoru državne granice sa službenicima FRONTEX-a, se počev od 24.01.2024. godine realizuju zajedničke operacije, pri čemu službenici KC-a učestvuju u usmjeravanju realizacije misija vazdušnog osmatranja crnogorskog priobalja i akvatorije na Jadranskom moru, upotrebom radarskih, termovizijskih, CCTV i AIS senzora</p>	<p>Troškovi misija Zajedničkih operacija na moru i kopnu iznose</p> <p>cca</p> <p>2.000.000,00€</p>		

**P R E D L O G**

				na osmatračkim letjelicama italijanske Guardia di Finanze.			
<b>10.1.3.</b> <b>U sklopu Zajedničke operacije FRONTEX-a i nacionalnih vlasti realizovati zajedničke aktivnosti na GP Debeli Brijeg</b>	Realizovane zajedničke aktivnosti na FP GP Debeli Brijeg u sklopu Zajedničke operacije FRONTEX-a i nacionalnih vlasti	UP-SGP-KC Podgorica  RCC Jug,u saradnji sa  FRONTEX-om i  Italijanskom Guardia di Finanza	IQ-IVQ	<b>Realizovano</b>  Aktivnosti na GP Debeli Brijeg se realizuju kontinuirano u sklopu JO Montenegro 2024, kroz aktivaciju FP Debeli Brijeg.	Budžet  FRONTEX -a		
<b>10.1.4.</b> <b>Sprovoditi operativnu saradnju KC-a i FRONTEX-a kroz učešće službenika i službenica KC-a u zajedničkim operacijama FRONTEX-a</b>	Permanentno realizovana operativna saradnja KC-a i FRONTEX-A – FSC-a (Situacionog Centra) učešćem službenika i službenica KC Podgorica u zajedničkim operacijama FRONTEX-a	UP – SGP,KC  u saradnji sa MUP-Službom za informacione tehnologije	II Q- IVQ	<b>Realizovano</b>  U kontinuitetu se operativna saradnja realizuje shodno ulozi koju Koordinacioni centar - Grupa za specifičnu situacionu sliku, ostvaruje kao LCC- lokalni koordinacioni centar pod okriljem operativnih aktivnosti koje crnogorska granična policija sprovodi sa FRONTEX-om na temelju zajedničke operacije JO Montenegro, Kao sastavni dio sprovođenja zajedničkih aktivnosti sa FRONTEX-om Grupa za specifičnu situacionu sliku realizuje transformisanje bezbjednosnih incidenata iz nacionalne situacione slike unutar specifične situacione	Budžet  FRONTEX-a  Predviđena finansijska sredstva u iznosu  Cca  70.000.00€		

				slike u cilju dalje distribucije i verifikacije podataka o incidentima putem JORA izvještaja i njihovog slanja prema FRONTEX-u. Takođe, službenici Grupe za specifičnu situacionu sliku su, pod okriljem svojih nadležnosti, tokom izvještajnog perioda (novembar i decembar 2024.godine) službenici KC-a bili raspoređeni u sjedištu FRONTEX-a u Varšavi.			
<b>11. DODATNI NACIONALNI ELEMENTI OD ZNAČAJA ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM</b>							
<b>Operativni cilj: 11.</b>	<b>Unaprijeđen četvoroslojni model kontrole pristupa koji čini osnovu integrisanog upravljanja granicom, kroz pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema i dalji razvoj kancelarije SIRENE (Zahtjev za dodatnim informacijama na nacionalnom pristupu) i Viznog informacionog sistema</b>						
<b>Indikator učinaka: Vizni informacioni sistem će biti harmonizovan sa VIS-om EU do ulaska Crne Gore u EU.</b>	<b>Početna vrijednost</b>  2020.  Vizni nformacioni sistem nije u potpunosti usaglašen sa VIS-om EU	<b>Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta</b>  2022.  Permanentno se usaglašava VIS-a sa VIS-om EU	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</b>  2024.  Unaprijeđeno usaglašavanje VIS-a sa VIS-om EU				
<b>Ključna mjera 11.1. Unapređenje četvoroslojnog modela kontrole pristupa</b>							

P R E D L O G

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE:	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obraženje	Preporuka
<p><b>11.1.1.</b></p> <p><b>Utvrđivanje prioriteta za postavljanje službenika i službenica za vezu/savjetnika, odnosno savjetnica za dokumente u skladu sa analizom rizika i sprovođenje programa obuke</b></p>	<p>Sprovedeni programi obuke za postavljanje službenika i službenica za vezu</p> <p>Postavljeni službenici za vezu / savjetnici i savjetnice za dokumente u skladu sa analizom rizika</p>	<p>MUP/ UP-SGP,u saradnji sa</p> <p>MVP</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Ministarstvo vanjskih poslova je postavilo službenika za vezu u Ambasadi Crne Gore u Republici Sloveniji. Isti je prošao obuku/pripreme u dijelu poslova iz nadležnosti MVP.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/ UP – SGP i MVP</p>		
<p><b>11.1.2.</b></p> <p><b>Saradnja sa avioprevoznicima, o pružanju pomoći od strane savjetnika i savjetnica za dokumente i definisanje mehanizama međusobnih konsultacija u</b></p>	<p>Ostvarena saradnja sa autoprevoznicima u pogledu pružanja pomoći od strane savjetnika i savjetnica za dokumente</p> <p>Utvrđeni mehanizmi međusobnih konsultacija u</p>	<p>MUP,u saradnji sa</p> <p>MVP</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/ UP – SGP i MVP</p>	<p>Tokom izvještajnog perioda nijesu dostavljene informacije o preduzetim</p>	

**P R E D L O G**

<p><b>proceduri izdavanja viza</b></p>	<p>proceduri izdavanja viza</p>					<p>procedurama u cilju realizacije aktivnosti</p> <p>Novi rok: II Q-IVQ 2025. godine.</p>	
<p><b>11.1.3.</b></p> <p><b>Saradnja nadležnih organa u oblasti migracione politike kroz pripremu i implementaciju propisa iz oblasti migracija, međunarodne i privremene zaštite stranaca i strankinja i readmisije u cilju dosljedne primjene sporazuma o readmisiji</b></p>	<p>Ostvarena saradnja nadležnih organa u oblasti migracione politike</p> <p>kroz pripremljene i implementirane propise iz oblasti migracija, međunarodne i privremene zaštite stranaca i strankinja i readmisije u cilju dosljedne primjene sporazuma o readmisiji</p>	<p>MUP, u saradnji sa MVP</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Kontinuirana saradnja sa nadležnih organa u oblasti migracione politike.</p>	<p>Budžet</p> <p>MUP/ UP – SGP i MVP</p>		



	<p>Formirana je MRG za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima u cilju potpune implementacije direktiva Evropske unije o slobodnom kretanju radnika i radnica, kao i u cilju otklanjanja nedostataka u dosadašnjoj primjeni Zakona o strancima.</p> <p>Sačinjen je NAcrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.</p> <p>Formirana je Radna grupa za izmjene i dopune podzakonskih akata kojima se propisuje izgled i sadržaj obrazaca putnih isprava koje se izdaju</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

**PREDLOG**

	<p>strancima i strankinjama, u skladu sa Zakonom o strancima i Zakonom o međunarodnoj zaštiti</p> <p>Započeta implementacija Standardnih operativnih procedura kojima će se pospješiti proces integracije stranaca i strankinja sa odobrenom međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori, u cilju promovisanja vrijednosti međunarodne zaštite</p>						
<p><b>11.1.4.</b></p> <p><b>Sprovoditi obuke za konzularni kadar i kadar Granične policije koji sprovode vizne postupke</b></p>	<p>Sprovedena obuka za konzularni kadar i kadar Granične policije koji sprovode vizne postupke</p> <p>Uspostavljena saradnja</p>	MVP	IQ-IVQ	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Na redovnom tehničkom sastanku sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Podgorici o operativnim akcijama za smanjenje neregularnih migracija koje su rezultat zloupotrebe bezviznog režima, koji je održan 25. 9. 2024. godine., predloženo da se u obuke predviđene operativnim aktivnostima broj šest (6) uključe</p>	<p>Budžet</p> <p>MVP</p>		

**P R E D L O G**

	sa eksternim partnerima u cilju pružanja podrške u organizaciji obuka koje bi uključivale i upoznavanje sa viznim procedurama i standardima EU			predstavnicima MVP, dok je predstavnik MUP-a konstatovao da se isto može učiniti i kroz izmjene Akcionog plana za sprovođenje ŠAP-a. Predstavnik UP obavijestio da im predstoji obuka na temu prepoznavanja falsifikovanih dokumenata u Njemačkoj organizovana za 20 policijskih službenika.  Još uvijek nije bilo obuka za predstavnike MVP. Sprovođenje obuka, planirano je u narednom periodu.			
<b>Ključna mjera 11.2. Razvoj Šengenskog informacionog sistema i Sirena</b>							
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Rok</b>	<b>STATUS REALIZACIJE:</b>	<b>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Novi rok i obrazloženje</b>	<b>Preporuka</b>
<b>11.2.1.</b> <b>Sačiniti Analizu trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti IT sistema sa ŠIS-om</b>	Sačinjena Analiza i izvršene pripreme za uspostavljanje ŠIS-a	MUP – Služba za informacione tehnologije	IV Q	<b>Nerealizovano</b>  Trenutno nije primjenljivo.	Budžet  MUP/ UP – SGP	Primjenljivo nakon ulaska CG u EU	
<b>11.2.2.</b>	Izvršena nadogradnja postojećeg IT sistema u	MUP –	II Q-IVQ	<b>Nerealizovano</b>	Budžet	Primjenljivo nakon	

**PREDLOG**

<p><b>Nadograditi postojeći IT sistem u cilju uvezivanja sa ŠIS-om, kroz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● nabavku opreme,</li> <li>● izradu aplikativnih rješenja,</li> <li>● uspostavljanje ili doradu postojećih baza podataka,</li> <li>● uspostavljanje mreže infrastrukture</li> </ul>	<p>cilju uvezivanja sa ŠIS-om nabavkom opreme, izradom aplikativnih rješenja, uspostavljanjem ili doradom postojećih baza podataka i uspostavljanjem mreže infrastrukture</p>	<p>Služba za informacione tehnologije</p>		<p>Trenutno nije primjenljivo.</p>	<p>MUP/ UP – SGP</p>	<p>ulaska CG u EU</p>	
<p><b>11.2.2.1. Sačiniti plan unapređenja funkcionisanja informacionog sistema MUP-a u skladu sa Šengen standardima i obavezama iz Strategije IUG i ŠAP-a, na osnovu analize usaglašenosti IT sistema sa ŠIS-om, kako bi planski,</b></p>	<p>Sačinjen Plan unapređenja funkcionisanja informacionog sistema MUP-a u skladu sa Šengen standardima i obavezama iz Strategije IUG i ŠAP-a,</p> <p>Izvršene analize usaglašenosti IT</p>	<p>MUP – Služba za informacione tehnologije, u saradnji sa Odsjekom za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL EUROPOL</p>	<p>I Q-IVQ</p>	<p><b>Nerealizovano</b></p>	<p>Budžet MUP/ UP – SGP</p>	<p>Tokom izvještajnog perioda nijesu dostavljene informacije o preduzetim procedurama u cilju realizacije ove</p>	

**PREDLOG**

<b>organizovano i racionalno razvijali taj sistem</b>	sistema sa ŠIS-om, u cilju planskog, organizovanog i racionalnog razvijanja tog sistema	SIRENE u SBPK				aktivnosti · Novi rok: I Q- IVQ 2025	
<b>11.2.3.</b>  <b>Obezbijediti sveobuhvatno tehničko unapređenje radi stavljanja u funkciju SIRENA biroa i izvršiti određene organizacione pripreme</b>	Izrađene standardne operativne procedure  Sprovedena obuka kadrova  Izvršeno povezivanje nacionalne infrastrukture po SIS standardima  Obezbijeden dalji razvoj 24/7 tehničke podrške za ŠIS i SIRENE Biroa	MUP –  Služba za informacione tehnologije, UP – SBPK –  Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju – INTERPOL – EUROPOL – SIRENE	II Q-IVQ	<b>Nerealizovano</b>	Budžet  MUP/ UP – SGP	Tokom izvještajnog perioda nisu dostavljene informacije o preduzetim procedurama u cilju realizacije ove aktivnosti · Novi rok: I Q- IVQ 2025	
<b>11.2.4.</b>  <b>Obezbijediti popunu kadra, realizaciju obuka, definisanje</b>	Obezbijedena popuna kadra  Realizovane obuke	MUP –  Služba za informacione tehnologije	II Q-IVQ	<b>Nerealizovano</b>	Budžet  MUP/ UP – SGP	Tokom izvještajnog perioda nisu dostavljene	

**P R E D L O G**

<p><b>upravljanja radnih postupaka i obezbjeđenje pristupa SIS-u ovlaštenim korisnicima</b></p>	<p>Definisano upravljanje radnim postupcima i</p> <p>Obezbijeđen pristup ŠIS-u ovlaštenim korisnicima</p>					<p>ne informacije o preduzetim procedurama u cilju realizacije ove aktivnosti.</p> <p>Novi rok: I Q-IVQ 2025</p>	
<p><b>Ključna mjera 11.3. Harmonizacija viznog sistema</b></p>							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	STATUS REALIZACIJE	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p><b>11.3.1.</b></p> <p><b>Izvršiti nadogradnju postojećeg Viznog informacionog Sistema (VIS) i planirati izradu projekta za novi modernizovani VIS</b></p>	<p>Nadograđen postojeći VIS, uvedene dodatne funkcionalnosti sistema</p> <p>Sačinjen projekat za reformu VIS-a</p>	<p>MVP</p>	<p>II Q-IVQ</p>	<p><b>Djelimično realizovano</b></p> <p>Ministarstvo unutrašnjih i Uprava policije su izvršili verifikaciju funkcionalnosti web servisa. Modul za pozicioniranje viznog stikera je završen, nakon čega ide puštanje u produkciju, kojom prilikom će se posvetiti posebna pažnja kako se ne bi poremetile markine u svim DKP-ima, što bi dalje iziskivalo puno vremena za</p>	<p>Budžet</p> <p>MVP</p>		

				<p>popravku istih na svakoј lokaciji.</p> <p>U јulu, avgustu i septembru, održana je serija sastanaka sa IOM-om na kojima su potvrđeni Projektni zadatak IOM-a za Mapu puta (Terms of Reference - ToR) i aktivnosti za unaprjeđenje ili razvoj VIS-a. Za reformu VIS-a odobrena su sredstva u iznosu od 1 miliona eura u okviru IPA III regionalnog projekta za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijama. IOM odabran za implementaciju projekta koji je započet u III-IV kvartalu 2024. godine.</p> <p>Raspisan je i tender IOM-a za dobavljače, za Projektni zadatak, koji je zvanično otvoren 01.10.2024. godine, a trajao do 31.10.2024. godine. MVP je delegirao svog predstavnika u tenderskoј Komisiji za procjenu ponuda (BEC), koji ima status posmatrača ('observer'). Održavanje redovne komunikacije sa IOM-om se sprovodi u kontinuitetu. Realizacija aktivnosti IOM-a na sprovođenju Projektnog zadatka je u toku.</p> <p>U cilju unapređenja funkcionalnosti i bezbjednosti postojećeg VIS-a, dva eksperta iz Republike Slovenije izvršili su skeniranje postojećeg stanja i funkcionisanje VIS-a, na osnovu čega su dati predlozi za unapređenje sistema.</p> <p>U toku je izrada modula koji će omogućiti</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				Upravi policije (Sektor granične policije) uvid u VIS. Verzija web servisa je u fazi testiranja.			
<b>11.3.2.</b>	Instaliran VIS u Kancelariji Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj.	MVP	II Q-IVQ	<b>Djelimično realizovano</b>  VIS je instaliran i pušten u produkciju u Kancelariji Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu.  Do sada je umreženo 8 DKP-a, a planirano je da se svi DKP-i uvežu na sistem zaštite i kripto komunikacije. Za realizaciju nedostaju sredstva za putne troškove IT službenika.  Sprovedene su aktivnosti na podizanju IT bezbjednosti i modernizaciji opreme usljed situacije izazvane sajber napadima.	Budžet		
<b>Instaliranje VIS-a u Kancelariji Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu, kao i umrežavanje diplomatsko konzularnih predstavništava Crne Gore u svijetu na sistem zaštite komunikacione mreže između MVP i DKP i kripto komunikacije</b>	Realizovane aktivnosti na umrežavanju najmanje 10 diplomatsko konzularnih predstavništava Crne Gore u svijetu na sistem zaštite komunikacione mreže između MVP i DKP i kripto komunikacije.  Realizovane aktivnosti na podizanju IT bezbjednosti i modernizaciji opreme usljed situacije izazvane sajber napadima				MVP		



## IV Nalaz evaluacije



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



### TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

#### Nalaz evaluacije o implementaciji Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024 u Crnoj Gori

Nalaz je sačinjen od strane Filipa Dragovića koji je angažiran u okviru projekta „Tehnička pomoć za komplementarnu mjeru za Sektorsku budžetsku podršku u integrisanom upravljanju granicom - NEAR/TGD/2023/EA-RP/0050“ (u daljnjem tekstu pod nazivom „Projekt“), financiran od strane Agencije za financiranje i odvija se u Crnoj Gori (u daljnjem tekstu „Teritorij“). Fokus je usredotočen na projektnu komponentu 1 - Pomoć u uspostavi okvira za praćenje učinka, aktivnost 1.2 Pružanje pomoći u izvješćivanju o isplatama i zahtjevima za otpuštanje tranše u skladu sa SBS smjericama (tj. podrška u pripremi izvješća za isplate i zahtjevi za izdavanje tranše u skladu sa SBS smjericama). Budući da su IBM strategija i akcijski plan strukturna komponenta zahtjeva za izdavanje tranše SBS-a, cilj evaluacije je pružiti podršku MUP-u u ažuriranju trenutne IBM strategije i akcijskog plana, odnosno u pripremi IBM strategije i akcijskog plana za razdoblje 2025.-2029. za 2025.

Aktivnosti su koordinirane sa voditeljem tima, drugim stručnjacima, osobljem MUP-a i drugim dionicima projekta te je evaluacija bila usmjerena sljedećim rezultatima:

1. **Analiza Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godina i akcijskog plana, uključujući rezultate u provedbi akcijskog plana,**
2. **Prezentacija Analize i prezentacija novog EU IBM modela, u cilju pripreme nove Strategije za period 2025-2028. godina**
3. **Podrška i razvoj nove Strategije integrisanog upravljanja granicom 2025-2028. godina i Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2025-2026. godina**

#### 1. Analiza Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godina i akcijskog plana, uključujući rezultate u provedbi akcijskog plana

Strategija za integrisano upravljanje granicom sa periodom važenja 2020.-2024., predstavlja četvrti strateški dokument u okviru kojeg se razmatra strateška platforma za integrisano upravljanje granicom u Crnoj Gori, počev od 2006. Naime, Crna Gora donijela je 2006. godine prvu Strategiju integrisanog upravljanja granicom, Zakon o nadzoru državne granice 2005. godine i preuzela nadležnost obezbjeđenja državne granice 2003. godine. Od tada se izgrađuje i razvija sistem granične bezbjednosti kao dio ukupnog bezbjednosnog sistema Crne Gore. S tim u vezi, treba napomenuti da od 2008. godine, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, kao posebna organizaciona jedinica Ministarstva, Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom, vrši poslove integrisanog upravljanja granicom i koordinacije, organizovanje i sinhronizovanje aktivnosti graničnih službi u skladu sa njihovim nadležnostima pri obavljanju graničnih procedura i stara se o sprovođenju srednjoročnog programa i godišnjih planova upravljanja graničnim prelazima.

Sprovedena evaluacija Strategije za integrisano upravljanje granicom nakon period važenja 2020.-2024. godine, te pratećeg Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020.-2024. godine, ukazuje da su mnogi pozitivni rezultati napravljeni ali potrebno je istaknuti činjenicu da je za potpuno integrisani sistem upravljanja granicama Crne Gore, neophodna snažnija politička volja i spremnost za značajne iskorake u

This project is implemented  
by a consortium led by



11

Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



## TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

ovoj oblasti. To se prvenstveno odnosi na aktivnosti koje su povezane sa osiguravanjem potrebnih finansijskih sredstava u budžetima nadležnih ministarstava. Ispunjavanje evropskih kriterijuma na ovom području nije moguće bez efikasnih i opremljenih službi uz osiguranje dovoljnog broja kadrova, potrebne infrastrukture i specijalizirane tehničke opreme.

Implementacija ovog strateškog dokumenta od suštinske je važnosti za izgradnju sistema bezbjednosti državnih granica usklađenih sa bezbjednosnim sistemom u EU, koji predstavlja i uslov za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji.

Evaluacija je sprovedena na osnovu Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, koju je izradio Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, 18. maja 2023. godine u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju-OEBS (misija u Crnoj Gori), kojom su utvrđene smjernice, kojima se pruža okvir za sam rad na utvrđivanju stepena ostvarenja ciljeva i rezultata.

MAPA puta evaluacije sadrži: svrhu evaluacije, trajanje evaluacije i kriterijume evaluacije.

Evaluacija je izvršena nakon petogodišnjeg važenja Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020.-2024. godine, kako bi se sagledala procjena implementacije Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020.-2024. godine, te kakav su uticaj imale sprovedene aktivnosti na razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, kao stepen preduzetih aktivnosti na usklađivanju sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. U ovom evaluacionom izvještaju, prepoznata je potreba za evaluacijom nacionalne strategije kako bi Strategija IUG za naredni period bila u potpunosti usklađena sa novim konceptom IUG odnosno usklađena sa Uredbom o evropskoj graničnoj i obalskoj straži i sa Tehničkom i operativnom strategijom za evropsko integrisano upravljanje granicom FRONTEX-a.

Evaluacija je sprovedena u periodu novembar/decembar 2024. godine i januar 2025. godine.

Kriterijumi za sprovođenje evaluacije koje je utvrdila Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OECD), na osnovu kojih je izvršena evaluacija uz uvažavanje evropskih kriterijuma na ovom području:

Relevantnost: Strateški dokument je u potpunosti relevantan jer su prepoznate potrebe u procesu ispunjavanja evropskih kriterija na putu prema članstvu u Evropskoj uniji (obaveza donošenja strateškog dokumenta) ali i potrebe građana Crne Gore na osiguranju sigurnosti kako državne granice tako i sveukupne sigurnosti Crne Gore. Ujedno, ojačani su administrativni i operativni kapaciteti nadležnih službi te je unapređena međunarodna suradnja.

To dokazuje stepen realizacije godišnjih akcionih planova, od ukupno **788 aktivnosti, od čega je realizovano 526 odnosno 66,75%, djelimično realizovano 128 odnosno 16,24%, nerealizovano 134 odnosno 17,00%**. Analizom preduzimanih aktivnosti tokom perioda važenja Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020.-2024. godine, može se vidjeti da je većina aktivnosti bila usmjerena na usklađivanje sa standardima EU u ovoj oblasti. Prije svega, treba istaći napredak kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i zaključivanje bilateralnih sporazuma o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju; potpisivanje bilateralnih sporazuma o policijskoj saradnji i protokola o zajedničkim patrolama; izgradnja i rekonstrukcija graničnih prijelaza; usklađivanje organizacionog i kadrovskog koncepta; modernizacija i unapređivanje sistema obrazovanja i obuke i podizanje nivoa profesionalizma pripadnika graničnih službi; unapređenje informacionog sistema i granične infrastrukture; nabavka tehničke opreme potrebne za sprovođenje graničnih provjera i nadzora granice; uspostavljanje Zajedničke

This project is implemented  
by a consortium led by 

2  
Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



## TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

analize rizika Uprave policije i Uprave carina i razmjene informacija u skladu sa CIRAM metodologijom; jačanje kapaciteta u borbi protiv korupcije i jačanje pravnog okvira i mehanizama za bilateralnu i multilateralnu saradnju.

Koherentnost: **Strategija i Okvirni akcioni plan urađeni su u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list CG”, broj 54/2018). Strateški dokument je bio usklađen i sa obavezama iz procesa pregovora sa EU na nacionalnom nivou**, u dijelu koji se odnosi na: Preporuke iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori iz 2019. godine, za Poglavlje 24, za podoblast Vanjske granice i Šengen; **Uredbom 2019/1896 Evropskog parlamenta i Vijeća, od 13. novembra 2019. godine** o Evropskoj graničnoj i obalskoj straži; Šengenskim kodeksom o granicama i Ažuriranim šengenskim katalogom EU, kao i preporukama i najboljim praksama u nadzoru spoljnjih granica, povratak i ponovni prihvata (Dokument Savjeta Evropske unije br. 7864/09.); Tehničkom i operativnom IUG strategijom FRONTEX-a; Evropskim sistemom nadzora granice (EUROSUR); Izvještajem o TAIEX ekspertske misiji na temu integrisanog upravljanja granicom, 4-6. jun 2019. godine i krajem januara 2021. godine; Evropska granična i obalska straža (FRONTEX); Glavnim elementima za izradu strategija IUG EK i Smjernicama EK za dalji razvoj saradnje između Granične policije i Carine. Posebna pažnja je bila posvećena usaglašavanju Strategije sa Uredbom (EU) 2019/1896 Evropskog parlamenta i Vijeća, od 13. novembra 2019. godine, kojom je uspostavljena Evropska granična i obalska straža, kako bi se obezbijedilo evropsko integrisano upravljanje vanjskim granicama s ciljem efikasnog upravljanja tim granicama, u skladu sa osnovnim pravima i unapređenja politike Unije u pogledu vraćanja.

**Dokument je unaprijeđen kroz dodatne reference procesa pregovora sa EU, i to:** Akcionim planom za Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbjednost, u dijelu koji se odnosi na integrisano upravljanje granicom, kao i privremenim mjerilima 12, 13, 14 i 15, koji se odnose na Šengenski akcioni plan i Strategiju IUG u skladu sa konceptom IUG EU, modernizaciju infrastrukture i opreme na graničnim prelazima, između graničnih prelaza i duž morske granice, zatvaranjem sporednih puteva, suzbijanjem i otkrivanjem korupcije na granici i sa Strategijom za kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman EU na Zapadnom Balkanu, koju je EK donijela 06. 02. 2018. godine.

Strateški dokument je urađen uz pomoć eksperata EU, u okviru Instrumenta za pretprijetupnu podršku (IPA) i TAIEX podršku. Na Nacrt strategije i Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG 2020.-2024. godina, imajući u vidu da je, nakon toga, donijeta nova Uredba (EU) 2019/1896, 13. novembra 2019., **EK je dostavila konstataciju da „Crna Gora treba da prilagodi svoju nacionalnu IUG Strategiju razvoju odgovarajuće politike EU”.**

Evidentna je **sinergija i međusobna povezanost ovog strateškog dokumenta sa Šengenskim akcionim planom, za čiju implementaciju je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova sa drugim institucijama, tako da se posebna pažnja mora posvetiti prilikom izrade nove Strategije integrisanog upravljanja granicom 2025.-2028., kao i Akcionog plana 2025.-2026., kako se ne bi duplirale aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu.**

Efektivnost: Implementacija i sprovođenje strateškog dokumenta i pratećih akcionih planova teklo je na osnovu planirane dinamike tokom 5 godina trajanja. Međutim, neki od operativnih ciljeva nisu ispunjeni zbog nerealno postavljenih indikatora učinka. Najbolji pokazatelj za to je indikator koji se odnosi na **smanjeno vrijeme zadržavanja na graničnim prelazima sinhronizacijom rada graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura, gdje je**

| 3

This project is implemented  
by a consortium led by



Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



## TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

predviđena polazna vrijednost od 30 minuta, zatim srednja vrijednost od 20 minuta, te ciljna vrijednost 15 minuta. Ovaj indikator je nerealan postavljen jer je evidentno da na graničnim prelazima zadržavanje traje i preko 60 minuta, tokom ljetnje turističke sezone.

Osim toga, treba naglasiti i ograničena finansijska sredstva u postizanju planiranog učinka. Potrebno je u budućem periodu da nadležni organi u sprovođenju ovog strateškog dokumenta, realno planiraju aktivnosti i finansijska sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti.

Efikasnost: Na osnovu analize i osvrtu na planirana i utrošena finansijska sredstva za cjelokupan period sprovođenja ovog strateškog dokumenta, može se konstatovati da troškovi nijesu srazmjerno planirani, kada se uzme u obzir da je za Ministarstvo unutrašnjih poslova u Budžetu Crne Gore, na budžetskoj poziciji za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, za period od 2020.-2024., od ukupno planiranih i opredijeljenih 18.478.197,91 miliona eura, utrošeno **6.271.328,834€**.


Potrebno je istaći da je Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. januara 2020. godine, od 23. januara 2020. godine, povodom donošenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i pratećeg Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG 2020-2024.godina i AP za 2020. godinu, Zaključcima zadužila nosioce aktivnosti, dakle, ministarstva i druge organe uprave koji imaju obavezu sprovođenja ove Strategije da, prilikom pripreme Budžeta za svaku narednu tekuću godinu, planiraju i sredstva potrebna za realizaciju godišnjih akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom. **Saglasno tome, institucije koje su bile zadužene za realizaciju mjera i aktivnosti iz godišnjih akcionih planova nijesu adekvatno planirali finansijska sredstva i dio mjera i aktivnosti realizovali su kroz planirana redovna budžetska sredstva.** Pored toga, razlog zbog čega je mali procenat realizacije finansijskih sredstava je i dvogodišnji period pandemije Corona virusa, kao i zbog nepostojanja adekvatne institucionalne i organizacione strukture za realizaciju predviđenih projekata u ovom periodu.

Potrebno je sagledati paralelu između iskorišćenih nacionalnih finansijskih sredstava u odnosu na finansijska sredstva i opremu koja su dobijena putem donacija od strane međunarodnih partnera.

**Tokom 2020.-2024. godine, donirana je oprema u iznosu od 3.727.836,065 €, 420.116,71 £ i 498.204,36 \$.**

Na osnovu izmjene evropskog koncepta integrisanog upravljanja granicom, koje su iziskivale usklađivanje nacionalnog koncepta, krajem 2019. godine, Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju za integrisano upravljanje granicom sa Okvirnim akcionim planom za period 2020-2024. Strategija je pripremljena u skladu sa EU standardima, uvažavajući i dodatne nacionalne elemente od značaja za funkcionisanje sistema. To je prepoznato od strane Evropske komisije i uz izvještaje sa godišnjih misija za granicu, odobrena je i druga sektorska budžetska podrška iz programa IPA 2022 u iznosu od 15 miliona eura. Predviđen period implementacije je 2023-2025. Ukupan budžet je 15 miliona eura od čega je 12 miliona eura direktna budžetska podrška i 3 miliona su komplementarna podrška (1,5 milion eura tvining ugovor, ekspertska podrška 1.350.000€ i okvirni ugovor 150.000€).

Iako postoji sinergija i povezanost dva strateška dokumenta, Šengenskog akcionog plana i Strategije integrisanog upravljanja granicom, neophodno je uložiti dodatne napore u planiranju

This project is implemented  
by a consortium led by 

|4  
Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



## TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

i osiguravanju finansijskih sredstva za implementaciju oba dokumenta u okviru Budžeta Crne Gore.

U skladu sa trenutnom procjenom stanja, problematičan je indikator koji se odnosi na zapošljavanje graničnih policajaca. Iako je krajem 2023. godine, u Sektoru granične policije zapošljeno 25 novih službenika raspoređivanjem akademaca sa Policijske akademije, u narednom periodu je potrebno izraditi Kadrovski plan u kojem će biti koncipiran dugoročni plan popunjavanja radnih mjesta. Zapošljavanje dovoljnog broja graničnih policajaca za granične provjere, nadzor granice predstavlja izazov u narednom razdoblju bez kojeg se ne mogu ispuniti svi potrebni zahtjevi u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji jer kontrola vanjskih granica trenutno predstavlja jedno od najvažnijih područja interesa zemalja članica.

Uticaj: Najveći rezultat sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u periodu od 2020.-2024., ogleda se u kontinuiranoj realizaciji strateškog cilja, koji se odnosi na unapređenje stanja granične bezbjednosti. Evidentno je da je Granična policija svojim radom umanjila bezbjednosne rizike kroz unapređenje saradnje na svim nivoima i jačanjem administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta. Postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Takođe, ostvareni su dobri rezultati na obezbjeđenju sigurnih i bezbjednih spoljnih granica EU. Granična kontrola uključivala je mjere omogućavanja zakonitog prelaska državne granice, mjere na sprječavanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, sa osvrtom na krijumčarenje migranata, trgovine ljudima i terorizma i mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Uzimajući u obzir napredak koji je ostvaren u ovoj oblasti, te trenutnu fazu procesa pridruživanja Crne Gore, potrebno je daljnje usklađivanje koncepta IUG sa evropskim konceptom IUG i strategijom tokom procesa pristupanja, jer je Crna Gora izrazila stav da bude 28 članica do 2028. godine. Donošenje nove strategije od suštinske je važnosti za razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje EU.

Održivost: Strategijom integrisanog upravljanja granicom 2020.-2024. i Okvirnim akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020.-2024., planirane su ključne mjere za realizaciju aktivnosti u cilju ispunjenja efikasnog sistema upravljanja granicom a koji mora biti usklađen, u narednom periodu, sa novim evropskim konceptom integrisanog upravljanja granicom.

**Neophodno je pripremiti Strategiju IUG i Okvirni AP za naredni četvorogodišnji period u cilju cjelovitog programiranja daljeg razvoja IUG u skladu sa novim konceptom IUG EU, uvažavajući trenutni status integracija Crne Gore u EU.** Naime, u Izvještaju o TAIEX Ekspertske misiji u Crnoj Gori na temu Integrisanog upravljanja granicom, u periodu 04.-06. jun 2019. godine, i 2021. između ostalog, naglašava se da, Crna Gora zemlja kandidat za pristupanje EU treba da u najvećoj mogućoj mjeri uskladi svoj koncept IUG sa evropskim konceptom IUG u ovoj fazi procesa pridruživanja. Crna Gora je sve preporuke prihvatila i u skladu sa Privremenim mjerilima u oblasti Vanjske granice i Šengen realizovala zadate ciljeve.

**Posebnu pažnju treba usmjeriti na sprečavanje i otkrivanje neregularnih migracija i drugih oblika prekograničnog kriminala, što predstavlja skup operativnih mjera kojima zemlje članice obezbjeđuju efikasan sistem upravljanja granicom.**

Poboljšani su infrastrukturni kapaciteti graničnih prelaza. Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom graničnih prelaza tokom ovog perioda, stvarani su bolji uslovi za rad graničnih

This project is implemented  
by a consortium led by



| 5

Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



## TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

službi. Međutim, neophodno je nastaviti planirane aktivnosti te planirati finansijska sredstva za održavanje, ne oslanjajući se na donatorsku pomoć.

**Smanjena je ranjivost državne granice efikasnijim reagovanjem, te u skladu sa Zajedničkom analizom rizika**, Uprave policije i Uprave carina, po CIRAM-u 2.0. modelu koju koristi FRONTEX. Nadzor državne granice vrši na kopnu u cilju sprečavanja svih oblika prekograničnog kriminala i nezakonitih prelazaka državne granice, odnosno suzbijanja nezakonitih migracija. Iako je **unaprijeđen integrisani sistem kontrole mora, nadzora državne granice i traganja i spašavanja na moru**, analiza rizika još uvijek nije izrađena za plavu granicu, što treba da bude prioritarna aktivnost u narednom periodu. Također, nedostatak dovoljnog broja graničnih policajaca za nadzor granice predstavlja ograničavajući faktor u provedbi mjera i aktivnosti.

Unaprijeđena je međunarodna saradnja, posebno, sa susjednim državama, institucijama EU i FRONTEX-om, sada Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu, na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala.

**Unaprijeđen je sistem readmisije (vraćanja i prihvatanja) stranih i domaćih državljana u skladu sa zaključenim sporazumima i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima**. Međutim, Crna Gora još uvijek **nema moderan biometrijski sistem registracije i identifikacije migranata**, tako da postoji siva ekonomija u oblasti radne eksploatacije posebno tokom ljetnje turističke sezone. Neophodno je nastaviti sa naporima u pogledu suočavanja sa migracionim pritiskom, daljim razvojem međunarodne saradnje u oblasti readmisije i podržavanjem uspješne reintegracije povratnika, te jačanjem kapaciteta za krivično gonjenje mreža za krijumčarenje migranata. U narednom periodu se mora dati fokus na uspostavljanju biometrijskog sistema registracije i identifikacije migranata do uspostavljanja EURODAC-a, kao i obučavanju službenika koji će raditi na ovom sistemu.

Neophodno je dodatno jačati kapacitete u oblasti granične bezbjednosti sa posebnim akcentom na ljudske resurse i opremu. Oprema za upravljanje granicom se unapređuje u skladu sa Šengenskim akcionim planom **ali, uglavnom, oslanjanjem na podršku EU i druge donatore**. Potrebna je određena oprema i sistemi nadzora kako bi se osigurala puna pokrivenost kritičnih područja, koja će biti finansirana iz tekućeg Budžeta Crne Gore.

Graničnoj policiji još uvijek nedostaje odgovarajuća aplikacija za praćenje nabavke opreme, u cilju određivanja prioriteta i izrade plana nabavke. **U narednom periodu bilo bi korisno uspostaviti centralizovanu bazu podataka, shodno** Instrukciji o načinu planiranja, nabavci, prijemu, izdavanju i vođenju evidencija osnovnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova, u elektronskoj formi. **U okviru projekta komplementarne podrške za IBM, angažovan je Konzorcijum koji predvodi KPMG**, koji bi trebao na osnovu funkcionalnih zahtjeva za razvoj softverskog rješenja, uspostaviti centralizovanu bazu podataka nabavki vezanih za ŠAP, koja će obuhvatiti sve faze procesa sprovođenja javnih nabavki, od planiranja i pripreme nabavke, do isporuke opreme i postavljanja/installiranja na predviđenim lokacijama. Nakon uspostavljanja softverskog rješenja, potrebno je izraditi korisnički priručnik i organizovati program obuka o korišćenju centralizovane baze podataka za službenike organizacionih jedinica MUP-UP-a koji će unositi podatke shodno nadležnostima.

Uprava carina je otpočela primjenu **Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)** na nacionalnom nivou, 10.09.2024. godine, koji ima za cilj brži i lakši tranzit robe i smanjenje zadržavanja na graničnim prelazima. Cilj primjene NCTS-a je da pruži podršku procesu modernizacije javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne tehnologije u Carinski informacijski sistem, čime se ispunjavaju uslovi za

This project is implemented  
by a consortium led by



| 6

Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



## TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, jednog od završnih mjerila PP 29-Carinska unija. Trenutno je puštena primjena NCTS u pet carinskih ispostava: CI Vračenovici, CI Danilovgrad, CI Nikšić, CI Debeli Brijeg i CI Ilino Brdo, tako da je potrebno u narednom periodu da bude operabilan NCTS i na ostalim ispostavama.

Shodno procentu realizacije aktivnosti na unaprijeđenju četvoroslojnog modela kontrole pristupa koji čini osnovu integrisanog upravljanja granicom, kroz pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema i dalji razvoj kancelarije SIRENE i Viznog informacionog sistema, može se zaključiti da je ostvaren mali napredak. Međunarodna organizacija za migracije, tokom IV kvartala 2024. godine, raspisala je tender za izradu projektno dokumentacije za izradu novog Viznog informacionog sistema koji će biti usklađen sa VIS-om EU do ulaska Crne Gore u EU. **Za reformu VIS-a odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 1 milion eura u okviru IPA III regionalnog projekta za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijama. U narednom periodu dati fokus instaliranju VIS-a i umrežavanju diplomatsko konzularnih predstavništava Crne Gore u svijetu na sistem zaštite komunikacione mreže između MVP i DKP i kriptu komunikacije.**

**Takođe, kada je u pitanju Šengenski informacioni sistem, potrebno je da Crna Gora utvrdi na koji će način pristupiti ŠIS-u, uspostavljanjen nacionalnog za koji je potrebno izvršiti pripreme prije ulaska u EU ili direktnim povezivanjem na ŠIS EU, danom ulaska u EU. Ostvaren je određen napredak u prilagodavanju sa Šengenskim informacionim sistemom (ŠIS) - uspostavljena je Kancelarija za SIRENE - Jedinica za razmjenu dodatnih informacija u bazama podataka lica prema procesuiranim prijavama u ŠIS-u. Potrebni su daljnji naponi u cilju pripreme nacionalnih informacionih sistema za priključivanje na ŠIS uz obuku kadrova za korištenje istog (posebno analiza potrebnih baza podataka sukladno ŠIS Uredbi).**

Crna Gora je ostvarila napredak u razvoju integrisanog upravljanja granicom, **13. 10. 2022. godine, donošenjem Zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela (PNR).** Dakle, Crna Gora posjeduje punu zakonsku legislativu za implementaciju naprednih informacija o putnicima (API) sistema. **Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji MUP-a, sistematizovana je Jedinica za prikupljanje podataka o putnicima u Odsjeku za kriminalističko obavještajne poslove Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije.** Preduzeti su koraci u uspostavljanju operativnosti sistema API i tom smislu vršena je obuka za rad u ovoj jedinici od kojih su neki bili i iz Sektora granične policije. Shodno potpisanom Sporazumu o saradnji, Crna Gora dobila je donacijom operativni sistem–softver koji je instaliran i operativan i PIU jedinica ga koristi, od 26. avgusta 2024. godine. Donijeto je Uputstvo o načinu korišćenja podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju. U toku je izrada Nacrta sporazuma o saradnji državnih organa o korišćenju podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju i Pravila na osnovu tog sporazuma.

Kada su u pitanju i druge institucije u čijoj nadležnosti je realizacija aktivnosti predviđenih Strategijom za integrisano upravljanje granicom 2020.-2024. godine i Okvirnim akcionim planom 2020.-2024., može se vidjeti da postoji volja i namjera u ispunjavanju obaveza ali da u većini slučajeva, ograničavajući faktor do sada je bio nedostatak finansijskih sredstava kao i nedostatak kadrovskih kapaciteta.

Od izuzetne važnosti je uspostavljanje sistema procjene ranjivosti državne granice, kada je u pitanju Granična policija. Potrebno je sagledati trenutno stanje zaposlenih službenika i

This project is implemented  
by a consortium led by



17  
Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480



Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



## TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

službenika koji će steći pravo na starosnu penziju, te shodno potrebama na svim graničnim prelazima, izraditi **dugoročni** kadrovski plan koji će sadržati potrebe za prijem novih službenika u Graničnoj policiji, u narednom periodu, a sve u cilju dostizanja šengenskih standarda a koji se mora u kontinuitetu inkorporirati u Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Crna Gora mora biti spremna sa brojem zaposlenih graničnih službenika, koji govore engleski jezik, na svim graničnim prelazima, neposredno pred ulazak u EU.

Pored navedenog, potrebno je izraditi i dugoročni plan obuka službenika i službenica Granične policije u skladu sa standardima EU. Takođe, moraju se obezbijediti i unaprijediti tehnički kapaciteti oprema za brzo reagovanje u nadzoru državne granice.

Unaprijeđenje stanja bezbjednosti na graničnim prelazima ogleda se u naporima Granične policije da implementira Instrukciju o zajedničkom postupanju organizacionih jedinica Uprave policije u oblasti prekograničnog kriminala, kojim se omogućava jača uloga i autonomija Granične policije u krivičnim istragama.

Pored ostalog, značajno je napomenuti da Crna Gora ulaže veliki trud kada je u pitanju suzbijanje korupcije na graničnim prelazima shodno zadatim ciljevima. U tom smislu, na godišnjem nivou sprovodi specijalističke obuke za suzbijanje korupcije kao i kampanje o načinu prijavljivanja korupcije i mjerama za zaštitu građana i građanki koji prijavljuju korupciju. Crna Gora u kontinuitetu implementira Strategiju za borbu protiv korupcije, tako da je Vlada Crne Gore je 4. juna 2024. godine, usvojila novu Strategiju za borbu protiv korupcije 2024.-2028. godine sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2024.-2025. godine.

Može se zaključiti da je Crna Gora ostvarila napredak realizacijom preporuka datih od strane Evropske komisije za unapređenje sistema IUG. U narednom periodu mora nastaviti put ka sprovođenju dodatnih reformi u cilju potpunog ispunjavanja svih obaveza koje izlaze iz evropskog integrisanog upravljanja granicom.

### 2. Prezentacija Analize i prezentacija novog EU IBM modela, u cilju pripreme nove Strategije za period 2025-2028. godina

U cilju prezentacije Analize, davanja preporuka za dopunu Analize, te predstavljanja preporuka za unapređenje teksta nove Strategije integrisanog upravljanja granicom i pripadajućeg Akcionog plana dana 12. i 13.12.2025. godine održani su radni sastanci u Ministarstvu unutarjih poslova Crne Gore. Također, dana 13.12.2025. godine održana je prezentacija novog evropskog modela integrisanog upravljanja granicom gdje su sudionicima održana prezentacija (dostavljena korisniku) i predstavljenje izmjene koncepta u skladu sa novim dokumentima i to:

- Komunikacija Komisije Evropskom parlamentu i Vijeću o uspostavi višegodišnje strateške politike za evropsko integrirano upravljanje granicama; PRILOG I. Elementi evropskog integriranog upravljanja granicama; 14.03.2023.
- Tehnička i operativna strategija za evropsko integrirano upravljanje granicom od 2023. – 2027. (20. 9. 2023.)

This project is implemented  
by a consortium led by



| 8

Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480





Montenegro  
Ministry of Interior

This project is funded by  
the European Union



### TECHNICAL ASSISTANCE FOR COMPLEMENTARY MEASURE FOR SECTOR BUDGET SUPPORT IN INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

#### 3. Podrška i razvoj nove Strategije integrisanog upravljanja granicom 2025-2028. godina i Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2025-2026. godina

Od strane MUP-a obavješteni smo da je Generalni sekretarijat Vlade (GSV), dostavio neformalno mišljenje Vlade na Nacrt Strategije IUG 2025-2029.g., u kojem GSV smatra da se Strategija priprema u skladu sa Smjernicama za pripremu strateških dokumenata i Metodologijom razvijanja politika, izrade, praćenja i sprovođenja strateških dokumenata. Također, MUP je dobio i nezvanična mišljenja predstavnika FRONTEX-a, uz predloge za unapređenje teksta Strategije. Cilj angažmana je ocjena usaglašenosti crnogorskog koncepta IUG sa konceptom IUG EU. U ovoj fazi – imajući u vidu procjenu da će Crna Gora postati članica EU 2028.godine, uz davanje preporuka za unapređenje teksta te je glavni fokus stavljen na utvrđivanje da li su sve komponente evropskog IUG prepoznate u novoj Strategiji IUG-a.

Na dostavljenje tekstove od strane Ministarstva u nekoliko navrata dati su konkretni komentari koji su unošeni u sami tekst koje je Ministarstvo prihvatilo. Najvažniji aspekt je potpuno usklađivanje koncepta IUG Crne Gore sa evropskim konceptom IUG koje je navedeno u Poglavlju 9. gdje je jasno određeno svih 15 komponenti koje obuhvaća evropsko integrisano upravljanje granicom. Ovaj prijedlog Strategije daje mogućnost zajedno sa Akcionim planom da se evropski kriteriji na ovom području implementiraju u zakonodavstvo i operativnu proceduru nadležnih agencija Crne Gore.

03. januar 2025. godine

Ekspert angažovan na EU projektu Tehnička pomoć za komplementarnu mjeru za Sektorsku budžetsku podršku u integrisanom upravljanju granicom

Filip Dragović

This project is implemented  
by a consortium led by



| 9

Bulevar knjaza Danila Petrovića 13/32  
81000 Podgorica, Montenegro  
+382 20 201 480

**V Osvrt na planirana i utrošena finansijska sredstva za cjelokupan period sprovođenja strateškog dokumenta**

*Tabelarni prikaz utrošenih finansijskih sredstava po izvorima finansiranja uz prateću analizu i pojašnjenja tokom 2020-2024. godine*

<b>Zakonom o budžetu Crne Gore, za period 2020-2024. godine, opredijeljena sredstva na budžetskoj stavci: Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom</b>		
	<b>Opredijeljena sredstva</b>	<b>Utrošena finansijska sredstva</b>
2020. godina	5.159.011,09 €	4.463.990,00 €
2021. godina	4.613.100,00 €	141.610,66 €
2022. godina	3.621.867,67 €	624.533,67 €
2023. godina	2.652.736,18 €	642.649,001 €
2024. godina	2.431.482,97 €	398.545,503 €
<b>ukupno</b>	<b>13.324.345,83109 €</b>	<b>6.271.328.834 €</b>
<b>DONACIJE koje su dobijene od strane međunarodnih partnera</b>		
2020. godina	<b>605.880,00 €+995.880 =1.601.760</b>	
2021. godina		
2022. godina		
2023. godina	<b>1.614.785,415 €, 169.091,83 £, 492.612,36 \$</b>	
2024. godina	<b>511.290,65 €, 251.024,88 £, 5.592 \$</b>	
<b>ukupno</b>	<b>3.727.836,065€, 420.116,71£, 498.204, 36 \$</b>	
	SBP: 4.000.000, 00 € - Finansijska sredstva koja još uvijek nijesu-utrošena	

**• Utrošena finansijska sredstva za realizaciju mjera iz akcionih planova tokom 2020-2024**

Realizacija mjera i aktivnosti iz akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024, uglavnom finansirana je iz budžetskih sredstava koja su opredijeljena za program Integrisanog upravljanja granicom.

Takođe, zaključcima Vlade Crne Gore, sa sjednice od 16. januara 2020. godine (Akt Vlade broj: 07-8020 od 23. januara 2020. godine), povodom donošenja Strategije i pratećeg Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG 2020-2024.godina i AP za 2020. godinu, zaduženi su nosioci aktivnosti, dakle, ministarstva i drugi organi uprave koji imaju obavezu sprovođenja ove Strategije, da prilikom pripreme Budžeta planiraju sredstva potrebna za realizaciju Okvirnog akcionog plana i godišnjih akcionih planova. Saglasno tome, institucije koje su bile zadužene za realizaciju mjera i aktivnosti iz akcionih planova tokom ovog perioda, nijesu iskazivali utrošena sredstva, jer su dio mjera i aktivnosti realizovali kroz planirana redovna budžetska sredstva.

***Utrošena su finansijska sredstva za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u 2020. godini, u ukupnom iznosu od 4.463.999,90 €. Realizovani su, između ostalog, sljedeći projekti i to:***

Za građevinske objekte, utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 2.252.202,09€; Za opremu, utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 1.277.951,66€; Za tekuće održavanje opreme, utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 499.375,40€; Za izradu i održavanje softvera, utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 229.910,73€; Za konsultantske usluge, projekti i studije, utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 156.900,000€; Za ostale usluge, utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 47.660,02€.

Iz budžetskih sredstva Uprave policije, utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 25.000€, za troškove angažovanja službenika u Zajedničkom Centru za policijsku saradnu (PCC) u Trebinju; Za obezbjeđenje fiksne IP adrese iz budžetskih sredstva Uprave policije, opredijeljeno je 2000€; za kupovinu bioprečišćivača otpadnih voda iz budžetskih sredstava MUP-a, opredijeljeno je 13.000€, Za renoviranje prostora za potrebe NCC-a, na privremenoj lokaciji u Zagoriču iz budžetskih sredstava MUP-a opredijeljeno je 42.000€; Za nabavku opreme za NCC iz budžetskih sredstava Uprave policije, opredijeljeno je 500€.

***Utrošena su finansijska sredstva za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 141.610,66€. Realizovani su, između ostalog, sljedeći projekti i to:***

Elektrifikacija, eksproprijacija, oprema, IT uvezivanje i dodatni radovi na ZGP Zatrijebačka Cijevna(CG) – Grabon (AL), na teritoriji Crne Gore. ZGP je izgrađen donacijom EU kroz Strateški projekat CG – AL. Izvršeno plaćanje u iznosu od 52.911,62€; Završeni radovi na elektrifikaciji, opremanju i IT uvezivanju GP Ranče, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje, u iznosu od 66.493,12€; Izvršena nabavka prikolica za plovila tip 1001, u iznosu od 22.205,92€.

***Utrošena su finansijska sredstva za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 624.533,67€. Realizovani su, između ostalog, sljedeći projekti i to:***

Povezivanje optikom graničnih prelaza Kobila i Luka Budva u iznosu od 39.264,64€; Priprema projektne dokumentacije za adaptaciju graničnog prelaza Kobila u iznosu od 11.977,79€; Izrada i revizija projektne dokumentacije i adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice granične policije Bogaje, u iznosu od 227.886,07€; Graničnog prelaza Ranče, u iznosu od 173.300,27€; Servisiranja plovila Sektora granične policije, u iznosu od 88.777,00 €.

***Utrošena su finansijska sredstva za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u 2023. godini, u ukupnom iznosu od 642.649,001€. Realizovani su, između ostalog, sljedeći projekti i to:***

Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju GP Kobila u iznosu od 11.977,79 €; Izrada projektne dokumentacije za Zajednički granični prelaz (ZGP) Čemerno (CG) – Granice (R.Srbija), na teritoriji Crne Gore, na putnom pravcu Pljevlja – Priboj u iznosu od 10.769,00 €; Zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesno opremanje za uspostavljanje

komunikacionih linkova u iznosu od 94.709,48 €; Zakup kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova u iznosu od 96.039,636 €; Izrada zajedničkog elaborata i zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaskе državne granice između: Crne Gore i Bosne i Hercegovine; Crne Gore i Republike Srbije u iznosu od 14.718,44 €; Sanacija administrativnog objekta na graničnom prelazu Kula u iznosu od 8.627,30 €; Adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice GP Bogaje (zamjena poslovnih objekata – zgrada MUP-a u Rožajama i objekta, bivša zgrada vojnog odsjeka u Rožajama u iznosu od 16.363,55 €; Komunikaciono povezivanje nepovezanih graničnih prelaza optičkim kablom, budućeg ZGP Sitnica Zupci, na teritoriji Bosne i Hercegovine u iznosu od 4.537,50 € i Servisiranje i opremanje plovila granične policije u iznosu od 30.237,905 €.

***Utrošena su finansijska sredstva za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u 2024. godini, u ukupnom iznosu od 398.545,503€. Realizovani su, između ostalog, sljedeći projekti i to: 398.545,503 €.***

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekta Božaj (Bivša Karaula), zaljučen je ugovor sa izvršiocom “RAKUSAM” d.o.o iz Podgorice, 20. marta 2024. godine, u iznosu od 12.000,00€ eura bez PDV-a. Izabrani ponuđač uveden u posao 21. marta 2024. godine; Projekat izgradnje objekta prati i projekat izgradnje elektrodistributivne infrastrukture (trafostanica i dio dalekovoda) i projekat vodosnadbijevanja, za koji je zaključen ugovor 11. marta 2024. godine sa izabranim ponuđačem za izradu projekta „ENpro ING” d.o.o. Podgorica, u iznosu od 12.000,00€ bez PDV-a; Za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju graničnog prelaza Dračenovac, objavljen je tender 21.11. 2024. godine, na koji nijesu dostavljene ponude, tako da je objavljen opet 04.12.2024. godine. U toku je izbor ponuda; Izrađena je projektna dokumentacija za nadogradnju postojećeg objekta u Spužu, za prihvāt stranaca koji traže međunarodnu zaštitu. Zaključen je ugovor 12.03.2024. godine sa firmom “Civil inženjering” d.o.o u iznosu od 9.450,00€ bez PDV-a. Zahtjev za reviziju Projekta poslat na objavljivanje 20. marta 2024. godine; Izrađena je projektna dokumentacija za Centar za prihvat u Spužu za drenažu, uređenje platoa, odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za prihvat Spužu i Prihvatilišta za strance do rijeke Zete u dužini u 200 m, kao i postavljanje zaštitne ograde. Tender objavljen na CEJN-u dana 01.03.2024. godine. Zaključen ugovor 14.03.2024. godine sa firmom “Civil inženjering” d.o.o u iznosu od 11.600,00€ bez PDV-a. Zahtjev za reviziju Projekta poslat na objavljivanje 20. marta 2024., broj 426/24-15798/1; Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju objekta Božaj (Bivša Karaula). Zaključen ugovor sa izabranim ponuđačem za izradu projekta „ENpro ING” D.O.O Podgorica. Zaključen ugovor 11. marta 2024. godine, u iznosu od 12.000,00€ eura bez PDV-a; Izrađena je projektne dokumentacija za pročišćavanje vode iz Skadarskog jezera i zatrafostanicu u prihvatilištu za strance na Božaju (bivša Karaula). Tender jr objavljen, 04.03.2024. godine. Izabran ponuđač za izradu projekta „HIDROPROJECT” d.o.o. Zahtjev za reviziju PROJEKTA poslat na objavljivanje 22. marta 2024. godine. Dana 12. marta 2024.godine., izabran i revident “DECOM” d.o.o Podgorica, u iznosu od 735,00€ bez PDV-a; Izrađena je projektne dokumentacija za izgradnju objekta sa kancelarijskim inventarom za po.trebe SGP Pljevlja Tender je objavljen, 1. marta 2024. godine. Ugovor sklopljen 07.05.2024. godine sa “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, u iznosu od 8.349,00€ eura sa PDV-om; Za usluge zakupa komunikacionih linkova za lokacije đe Ministarstvo unutrašnjih poslova ne posjeduje sopstvenu optičku infrastrukturu: Tender raspisan 26.04.2024. godine. Zaključen ugovor sa

Radio difuznim centrom, u iznosu od: 95.528,05€ sa PDV-om; Za zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesno opremanje za uspostavljanje komunikacionih linkova, raspisan tender 26.04.2024. godine. Zaključen ugovor sa Radio difuznim centrom, u iznosu od: 95.528,05€ sa PDV-om; Za zakup kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova, tender raspisan 26.04.2024. godine. Zaključen ugovor sa Radio difuznim centrom, u iznosu od: 77.960,55€ sa PDV-om; Servisiranje vozila Sektora granične policije: Objavljen tender, 23.10.2024. godine i za ostale partije shodno dostavljenoj specifikaciji u iznosu od 134.000€ sa PDV-om. Nije završen postupak, u toku je vrednovanje ponuda; Za održavanje i unapređenje sistema video nadzora granice i održavanje i unapređenje Sistema senzora za kontrolu granice, raspisan tender 29.12.2023. godine u iznosu od 100.000,00€. Zaključen ugovor 29.03.2024. godine sa “Gold security” u iznosu od 116.401,903€ sa PDV-om; Izvršena nabavka agregata za GP Božaj i GP Grnčar. Tender je objavljen 30.05.2024. godine. Ugovor je potpisan 09.09.2024. godine sa “Novi sjever Mont”, u iznosu od 41.266,31€ bez PDV-a.

**Za period 2020-2024. godine., opredijeljena su sredstva Zakonom o budžetu Crne Gore, na budžetskoj poziciji za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, u iznosu od: 13.324.345,83109 € od kojih je utrošeno 6.271.328.834 €.**

**• Utrošena sredstva od donacija i donirana oprema**

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekata sa međunarodnim partnerima, gdje je posebno uspješna saradnja ostvarena kroz partnerstvo sa Saveznom policijom Njemačke, Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom. Podrška je usmjerena na snaženje infrastrukture, nabavku opreme, jačanje mobilnosti naših jedinica i uopšte tehničkih kapaciteta. Pored ovog, za naš razvoj realizovane su važne aktivnosti u okviru: IPA III-EU podrška zaštitno osjetljivim sistemima za upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu; IPA III- Podrška EU unaprjeđenju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu; WBIBM-Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za integrisano upravljanje granicom; WBCAP-Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za readmisiju; Individualna mjera za migracije i dr. Nastavljena je i operativna saradnja sa italijanskom Guardia di Finanzom, shodno potpisanom Memorandumu između Crne Gore i Republike Italije. Predmetna saradnja je sadržajna i u sklopu iste se razmjenjuju informacije u vezi prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija na Jadranskom moru.

Za unapređenje uslova za prihvatanje većeg broja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, Međunarodna organizacija IOM uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, ICSP EU fonda Kraljevine Norveške, za kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj, donirano je 338.000.000€; Za priprema Nacrta memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), kancelarija u Crnoj Gori, u postupku dobrovoljnog povratka stranca i reintegracije uz pruženu pomoć u državu povratka, finansiran je sredstvima Budžeta IOM-a u iznosu od 2.880 €; Za uvezivanje i uspostavljanje operativne saradnje između NCC Podgorica i NCC-a Italije, Italijanska Guardia di Finanze za 3 stalno prisutna službenika u Baru opredijelila je 100.000 €; Za opremanje NCC-a računarskom i drugom opremom Vlada SAD u sklopu programa ICITAP donirala je sredstva u iznosu od 25.000€; Za dolazak i boravak FRONTEX-ove delegacije u Crnoj Gori, finansiran je sredstvima FRONTEX-a, u iznosu od 110.000€; Za realizaciju FRONTEX-ove JO MONTENEGRO Maritime (troškovi vazdušnog osmatranja i angažovanja službenika), iz Budžeta FRONTEX-a opredijeljeno je 500.000€; Za troškove

angažovanja službenika NCC-a u FRONTEX HQ u Varšavi–Poljska iz Budžeta FRONTEX-a opredijeljeno je 30.000€.

Nabavljena sredstava i oprema Sektorskom budžetskom podrškom: Detektor cseco buster K910g-16 kom, mikroskopstereo PLTL3400 Stereo mikroskop sa izvorn svjetlosti-10 kom, ogledalo na teleruci sa izvorom svjetlosti – 32 kom, laserski mjerač razdaljine-16 kom, detektor radio-Aktivnosti-10 kom, detektor metala-ručni 25 kom, mobilnih čitača šasija automobila, „OBD VIN Reader” - 18 kom, optički endoskop sa IR kamerom 10 kom, set za istragu krivičnih djela 29 kom, 21 terensko vozilo, marke „sander”, 2 ATV vozila, tipa „CAN-AM OUTLANDER”-650, 4 kom.motornih sanki, tipa SKI-DOO SKANDIC 900 ACE, 15 terenskih vozila, marke „mitsubishi pajero”, 68 kom. dvogleđa za dnevno osmatranje.

Nabavljena oprema tokom 2020-2024. godine, donacijom SR Njemačke: 6 nehlađenih termovizijskih kamera marke OPTIX, model Minion 100 PT, koje su instalirane na SSEO i rade u lokalu (ne šalju sliku u NCC Podgorica), 10 kros motora, marke SUZUKI DRZ 400E, 3 kom nehlađene termovizijske kamere srednjeg dometa, marke "Optix Minion", oprema za loše vremenske uslove (kiša, vjetar isl.) za pripadnike organizacionih cjelina koji vrše poslove nadzora plave granice -140 kom.

Tokom 2021. godine potpisani su protokoli i izvršena zvanična primopredaja, između Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove, SR Njemačke i MUP-a Crne Gore u korist Uprave policije – Sektor granične policije: patrolnog čamca, taktičke opreme, dva mobilna MDS detektora otkucaja srca i SMARDEC kamera sistem. Takođe, potpisan je Sporazum o donaciji ljetnje uniforme za službenike granične policije na plovilima. Početkom 2021. godine preuzeta su dva patrolna vazдушna čamca sa prikolicama, na osnovu potpisanog Sporazuma između Ministarstva pravde SAD-a, program ICITAP i Uprave policije Crne Gore, a potpisan i Sporazum o donaciji taktičke opreme, između Vlade SAD, Biroa za internacionalnu bezbjednost i neproliferaciju i Uprave policije Crne Gore, u korist Sektora granične policije.

Tokom 2020-2024. godine, Programom ICITAP Vlade SAD-a, donirano je 5 ručnih nehlađenih kamera marke ATLAS model 100, licenci za korišćenje Reactor softvera, IT oprema i taktička oprema; 6 vozila; server; HVAC klime; tehnička oprema; uređaji za komunikaciju (15 kom) i sintetički kompleti za ličnu upotrebu (80 kom); JUSTICETRAX LIMS softver; WEB platforma; UPS, prateća oprema i klima uređaji; kompjuterska oprema, kancelarijski namještaj, skuter i prateća oprema.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva donirala je pse tragače (4); tehničko-komunikacionu opremu; specijalizovanu tehničku opremu; video spektralni komparator – VSC800/M; mobilne kamere za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (8 kom); dronove modela „DJI MA VIC 3 ENTERPRISE“; IT opremu; tehnička opremu i kancelarijski namještaj; RIB (gumeni čamac na naduvavanje čvrstog trupa) i sredstva za tri godine održavanja.

Od strane OEBS-a u Crnoj Gori donirana je računarska oprema (hardver i softver); taktičko-tehnička oprema; IT oprema i softverske licence; hemikalije; tehnička oprema, softver i IT oprema.

Savezna Republika Njemačka donirala je: 11 vozila i sedam vozila za prevoz migranata; IT opremu; specijalizovanu taktičko-tehničku opremu; čitače dokumenata – 14 setova; proširenje BIA aplikacije – modula za analitičke kartice; Patrolni čamac.

Od strane UNDP-a donirani su: detektori; skeneri; taktičko-tehnička oprema; metalni sefovi (35 kom.), oprema za Forenzički centar UP.

Agencija za ekonomsku saradnju i razvoj iz Austrije donirala je specijalizovanu taktičko-tehničku opremu; IT opremu.

Od strane UNHCR donirani su: pedovi za svojeručni potpis (2 kom); dva puta kancelarijski namještaj; kontejneri za stanovanje i prateća oprema; računarska oprema, klima i 2 štampača, 5 laptopova.

Od strane IOM donirani su: mobilni telefoni (6 kom) i taktička oprema; računari i računarska oprema; oprema za detekciju i nadzor; uređaji za provjeru biometrijskih podataka –Jumpkits; tehnička oprema; softver za vođenje elektronske evidencije slučajeva trgovine ljudima; namještaj i posteljine za Centar za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu; računari i računarska oprema; tehnička podrška IT infrastruktura.

Od strane CSCWB IPA 2019 donirana je tehnička oprema.

Od strane GIZ-a donirana je tehnička oprema.

Od strane E-Governance Academy iz Estonije donirani su računari i računarska oprema.

**Tokom 2020-2024. godine, donirana je oprema u iznosu od 3.727.836.065€, 420.116,71£ i 498.204,36\$.**

## VI Preporuke za efikasniju realizaciju definisanih ciljeva

Strategija integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godine, sa Okvirnim akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godine, važi do kraja 2024. godine. Neophodno je bilo pripremiti Strategiju integrisanog upravljanja granicom i Okvirni akcioni plan za naredni petogodišnji period u cilju cjelovitog programiranja daljeg razvoja IUG u skladu sa novim konceptom IUG EU, uvažavajući trenutni status integracija Crne Gore u EU.

Novi koncept IUG treba da doprinese jedinstvenoj i usklađenoj implementaciji pravila i standard granične kontrole u skladu sa odredbama Šengenskog zakonika o granicama i standardima Evropske unije za upravljanje granicom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međuresorska radna grupa, shodno programiranoj obavezi, blagovremeno su pripremili Nacrt Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2025-2028. sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2025-2026.

Cilj donošenja Strategije integrisanog upravljanja granicom za naredni četvorogodišnji period, predstavlja kontinuitet aktivnosti Vlade Crne Gore za daljim unaprijeđenjem integrisanog upravljanja granicom, održavanjem visokog stepena granične bezbjednosti, uslova unutrašnje bezbjednosti i ukupnog bezbjednosnog sistema Crne Gore, obezbjeđenjem kredibilnog nadzora državne granice, omogućavanjem nesmetanog saobraćaja na graničnim prelazima, suzbijanjem neregularnih migracija, spriječavanjem prekograničnog kriminala i jačanjem procesa povratka lica kojima nije odobren boravak u Crnoj Gori. Akcioni planovi za sprovođenje Strategije IUG, biće pripremani u skladu sa Strategijom IUG i ostvarenim napretkom u ovoj oblasti u procesu pristupanja Crne Gore u EU.

Finansijska sredstva koja su potrebna za realizaciju planiranih ključnih mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje nove Strategije integrisanog upravljanja granicom za period važenja 2025-2026., planiraće se u okviru Budžeta Crne Gore. Obaveza je Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa uprave koji imaju nadležnost u sprovođenju akcionih planova, da blagovremeno planiraju finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti na godišnjem nivou.

**U cilju daljeg razvoja sistema integrisanog upravljanja granicom, potrebno je dati jasne preporuke na osnovu kojih će se preduzeti aktivnosti u narednom periodu, koje će biti inkorporirane u Strategiju za integrisano upravljanje granicom 2025-2028, u skladu sa operativnim ciljevima, a koje se odnose na:**

- Nastavak usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti;
- Infrastrukturu graničnih prelaza**, koja podrazumjeva prije svega izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju koji će biti usklađeni sa Uredbom o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi ("Službeni list Crne Gore" br.12/10) i zahtjevima Šengena, čime



će se obezbijediti uslovi za efikasniji prelazak državne granice i nesmetano funkcionisanje službenika graničnih službi;

- Nastaviti rješavanje prilazne **putne infrastrukture na graničnim prelazima**;
- Povećati broj ulazno-izlaznih saobraćajnih traka, kontrolnih kabina, tehničkih sredstava za vršenje graničnih provjera na graničnim prelazima u skladu sa korisničnim zahtjevima;
- U odnosu na Šengen i vanjske granice i dalje je potrebna određena **oprema i sistemi nadzora** državne granice kako bi se osigurala puna pokrivenost kritičnih područja. Planirati nabavku opreme i tehničkih sredstava, stacionarnih i mobilnih sistema elektronskog nadzora koji nedostaju, u okviru Budžeta Crne Gore, **ne oslanjanjem na podršku EU i druge donatore**;
- Kontinuirano pratiti rad dostupnih **sistema elektronskog nadzora, odnosno video nadzora graničnih prelaza i državne granice**, mobilnih setova kamera - SMARTDEC, kao i sekundarno praćenje elektronskog sistema za praćenje plovila – VTMIS, čime se omogućava razmjena informacija u oblasti migracija i azila;
- Neophodno je **izraditi kadrovski plan** kojim će se unaprijediti organizaciona struktura čime će se dodatno ojačati kadrovski kapaciteti granične policije u cilju **povećanja broja patrola na državnoj granici**, na kopnu, moru i Skadarskom jezeru;
- Povećanje broja graničnih policajaca u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova;
- Izraditi **plan obuka** za službenike granične policije koje se odnose na postupanje prema migrantima, na graničnim prelazima;
- Planirati finansijska sredstva u tekućem budžetu Crne Gore, koja će se koristiti za pružanje adekvatne **pomoći migrantima** na graničnim prelazima i na državnoj granici;
- Povezivanje graničnih prelaza **optičkom mrežom**, nabavka i instalacija opreme i softvera skladu sa **Masterplanom** za uvođenje sistema za identifikaciju i registraciju migranata koji će biti kompatibilan sa **EURODAC sistemom**. Nakon toga, uspostaviti biometrijski sistem registracije i identifikacije migranata u cilju sprječavanja sive ekonomije u oblasti radne eksploatacije, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Planirati ljudske i materijalne resurse za upravljanje granicom i sistemom registracije migranata do uspostavljanja EURODAC;
- Pripremiti plan obuka službenika granične policije koji će raditi na EURODAC sistemu;
- Neophodno je nastaviti sa naporima u pogledu **suočavanja sa migracionim pritiskom**, daljim razvojem međunarodne saradnje u oblasti readmisije i podržavanjem uspješne reintegracije povratnika, te jačanjem kapaciteta za krivično gonjenje mreža krijumčarenja migranata;
- Nastaviti **saradnju sa FRONTEX-om**;
- Uspostaviti **centralizovanu bazu podataka** u skladu sa Instrukcijom o načinu planiranja, nabavci, prijemu, izdavanju i vođenju evidencija **osnovnih sredstava** Ministarstva unutrašnjih poslova, **u elektronskoj formi**. Centralizovana baza podataka treba da obuhvati sve faze procesa sprovođenja javnih nabavki, od planiranja i pripreme nabavke do isporuke opreme i njenog instaliranja/postavljanja na predviđenu lokaciju. Nakon uspostavljanja softverskog rješenja, potrebno je izraditi korisnički priručnik i organizovati program obuka o korišćenju centralizovane baze podataka nabavki;
- Unaprijediti **djelovanje Granične policije u krivičnim istragama**, u borbi protiv prekograničnog kriminala, u skladu sa Instrukcijom o zajedničkom postupanju organizacionih jedinica Uprave policije u oblasti prekograničnog kriminala, kojom se uređuje postupanje policijskih službenika Sektora granične policije i njihov zajednički rad sa Sektorom kriminalističke policije i Sektorom policije opšte nadležnosti u slučajevima postojanja KD u vezi sa granicom;
- Sprovođenje **Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici** između Uprave policije, Uprave carina i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarne poslove i u skladu sa planom nastaviti aktivnosti na sprječavanju korupcije u Graničnoj policiji i Carini;

- Uspostavljanje **operativne i logističke baze na Skadarskom jezeru (Sveti Nikola-rijeka Bojana) i Jadranskom moru, povezivanje graničnih prelaza optičkom mrežom** i uvođenje **elektronskog sistema za nadzor plave granice, za identifikaciju i registraciju migranata koji će biti kompatibilan sa EURODAC-om;**

- Planirati finansijska sredstva za unapređenje sistema za **elektronski nadzor** shodno izrađenoj studiji procjene sistema za elektronski nadzor, na osnovu koje se ukazala potreba za uspostavljanje 4 senzorske lokacije, od kojih je prioritetna lokacija Stegvaš i Božaj, zajedno sa Komandno-Operativnim Centrom;

- Neophodno je i u narednom periodu nastaviti **nadzor sporednih puteva** pogodnih za nezakonite prelaske državne granice, te inicirati sa susjednim državama zatvaranje dodatnih lokacija za nezakonite prelaske državne granice;

- Izraditi **analizu rizika za plavu granicu;**

- Planirati nastavak povećanja **pokrivenosti teritorije graničnih područja digitalnim TETRA sistemom**, u skladu sa potrebama, a koji predstavlja radio komunikacioni sistem visoke bezbjednosti koji je rađen prema TETRA standardu, uglavnom namjenjen za brzu komunikaciju po principu (»pritisni i pričaj«), pripadnika bezbjednosnih službi i službi zaštite i spašavanja u zemljama Evropske unije a koji se koristi u Crnoj Gori;

- Izgraditi i opremiti **Koordinacioni centar (KC)** i regionalne centre (RC), u skladu sa Evropskim sistemom nadzora granice (EUROSUR);

- Potrebno je dodatno **ojačati saradnju sa zemljama Jadranskog mora**, na osnovu koje će se omogućiti adekvatno djelovanje na izazove prekograničnog kriminala. Nastaviti saradnju sa Europolom, Interpolom i **Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu u borbi protiv prekograničnih kriminalnih aktivnosti;**

- Nastaviti rad na dodatnom **uspostavljanju kontakt tački**, čime je omogućeno da FRONTEX angažuje osoblje iz država članica EU u Crnoj Gori, sa mogućnošću primjene policijskih ovlašćenja, shodno nacionalnim propisima;

- Potpuno uspostaviti Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS)** na nacionalnom nivou, u narednom periodu i na ostalim ispostavama, koji ima za cilj brži i lakši tranzit robe;

- Nastaviti sa **implementacijom Šengenskog akcionog plana;**

- Uspostaviti **Vizni informacioni sistem** koji će biti usklađen sa Viznim sistemom EU;

- Ispunjavanje uslova i standarda kada je u pitanju **izgradnja graničnih inspeksijskih mjesta GIM-ova** za inspeksijske službe koje vrše nadzor robe na određenim graničnim prelazima jer **samo jedan granični prelaz u Crnoj Gori ispunjava propisane uslove za vršenje granične kontrole od strane inspeksijskih službi;**

- Obezbijediti blagovremenu razmjenu podataka** elektronskih sistema Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva pomorstva, koji vrše nadzor mora i državne granice, **u skladu sa zaključenim Sporazumom;**

- Unaprijediti Zajedničku analizu rizika Uprave policije i Uprave carina** i izraditi softversko rješenje za izradu analize rizika u graničnoj policiji;

- Nastaviti sa **efikasnom implementacijom ICAO-ovih standarda** za napredne informacije o putnicima (API) i evidenciju imena putnika u vazдушnom saobraćaju (PNR) i usklađivanjem sa najnovijim pravnim tekovinama EU o zaštiti podataka, što može poboljšati alate za kontrolu granica i podržati tekuće globalne napore u borbi protiv terorizma i prevencije kriminala, shodno 'ICAO TRIP' strategiji.

- Velike informacione sisteme EU i potrebu uspostavljanja interoperabilnosti;

- Posebno spajanje na SIS-priprema baza podataka;

- Unaprijeđenje sistema IT granične policije;

- Uvođenje novih sistema nadzora granice i njihovo uvezivanje (dronovi, termovizijske kamere - mobilne i fiksne; radari, geolociranje patrola i sl.).

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Izvještaj Plana projekata u cilju realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije integriranog upravljanja granicom u 2024. godini

(Izvještaj Plana će biti sastavni dio Završnog izvještaja za sprovođenje Strategije integriranog upravljanja granicom za 2020-2024. godinu)

Zakonom o budžetu za 2024. godinu, za Razvoj sistema integriranog upravljanja granicom, planirano je 2.431.482,97 eura sa PDV-om, kojima su se realizovali sljedeći projekti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Mjera predviđena ŠAP-om ili Strategijom IUG	Finansijska sredstva u 2024.				Nosilac posla	Naziv indikatora	STATUS REALIZACIJE:
			Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz 2023., koje će se realizovati u 2024.	Ostala sredstva u 2024.	Ugovoreno	Plaćeno			
<b>Budžetska stavka: 414 -7 Konsultantske usluge, projekti i studije – Ukupno odobrena sredstva: 283.746,79 €</b>									
1.	<b>Izrada projektne dokumentacije za GP Kulanerealizovano -Izbrisano iz Plana javnih nabavki</b> <b>Preusmjerena finansijska sredstva:</b> <b>1.1. Izrada projektne dokumentacije za adekvatno pozicioniranje kontrolnih kabina na GP Vračenovice, u vrijednosti od 10.000,00e</b> <b>1.2. Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju krova na objektu KOC-a u Zagoriču (auto-centar), u vrijednosti od 5.000,00</b>			Ukupna vrijednost cca 20.000,00 € za djelimičnu adaptaciju			Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom granične policije i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Urađena projektna dokumentacija	Djelimično realizovano Izrada projektne dokumentacije, isključivo na lokaciji koja se nalazi na samoj graničnoj liniji ili njenoj neposrednoj blizini. Potrebna je djelimična adaptacija postojećih prostorija kojima će se obezbijediti elementarni uslovi za obavljanje poslova granične kontrole. Da bi se otpočele na valjan način ove aktivnosti Odjeljenje

**PREDLOG**

	<p>e. Objavljen tender 03.12.2024. godine</p> <p><b>1.3. Izrada projektne dokumentacije za postavljanje privremenog objekta na Štedimu, za potrebe granične kontrole, u vrijednosti od 5.000,00 e.</b></p>								<p>za investicije (u daljem tekstu Ozl) je dostavilo zahtjeve korisnicima na izjašnjenje shodno njihovim nadležnostima i to: Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, 45-337/24-8943/1 od 14. februar 2024., <u>dobili odgovor 19. febraur 2024., pod brojem 003-312/24-375/2 i 003-312/24-369/2;</u></p> <p>Upravi carina, 45-337/24-8943/1 od 14. febrara 2024., dobili odgovor 7. marta 2024., pod brojem D-I/1-1855/2-24;</p> <p>Upravi policije (GP), 45-337/24-8943/1 od 14. februara 2024. godine.</p> <p><b>NAPOMENA; Iz PJ za nekretnine RO, obaviješteni smo da postupak izlaganja tražene katastarske parcele KULA nije još započeo.</b></p>
2.	<p><b>Izrada tehničke dokumentacije za glavni projekat za ZGP Ščepan Polje-Hum, na teritoriji</b></p>			<p>Ukupna vrijednost cca 20.000,00 €</p>			<p>Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom</p>	<p>Urađena projektna dokumentacija</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Izgradnja zajedničkih graničnih prelaza bez</p>

**P R E D L O G**

	<p><b>Crne Gore</b>  <b>Preusmjerena finansijska sredstva:</b>  <b>2.1. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju GP Grnčar u vrijednosti od 20.000,00 € (Idejno rješenje, glavni projekat i revizija).</b></p>						granične policije i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove		softverskih rješenja koje će obezbijediti “One stop controle“ nije funkcionalno, imajući u vidu dosadašnja iskustva. <b>Zahtjev za UTU poslat Opštini Plužine, broj 45-337/24-8947/1 od 13. februara 2024. godine. Postojeće UT uslove koji su dobijeni 2012. godine, doraditi ukoliko to bude moguće, kako bi se ubrzala procedura za izradu tehničke dokumentacije. Ostvarena komunikacija sa N.Arnautom, u vezi projektovanja saobraćajnica. Očekuje se povezivanje saobraćajnica do 2026. godine.</b>
3.	<p><b>Izrada projektne dokumentacije i dobijanje UT uslova za rekonstrukciju objekata Jedinice patrolnih čamaca Ulcinj-Sveti Nikola - Preusmjerena finansijska sredstva:</b>  <b>3.1. Izrada projektne dokumentacije za Elaborat mapiranja elektronskog</b></p>			Ukupna vrijednost cca 25.000,00 €			Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom granične policije i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Urađena projektna dokumentacija	REALIZUJE IOM-izbrisano iz Plana javnih nabavki Izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju/adaptaciju objekata u Ulcinju-Sveti Nikola će finansirati IOM, u okviru projekta

**P R E D L O G**

	nadzora rijeke Bojane do ušća u Jadransko more, u vrijednosti od 20.000,00 €. 3.2. Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta potkrovlja u Plavu (zgrada StGP Plav), u iznosu od 5.000,00 €.								“Individualna mjera za jačanje kapaciteta za IUG u Crnoj Gori.” <b>Potrebno je izvršiti preusmjeravanje sredstava, kada se dobije zvanična informacija od IOM-a da će oni finansirati izradu projektne dokumentacije. Odjeljenje za investicije-završena uknjižba objekata.</b>
4.	<b>Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija graničnog prelaza Dračenovac</b>			Ukupna vrijednost cca 20.000,00 €			Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom granične policije i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Urađena projektna dokumentacija	Djelimično realizovano Rekonstrukcijom graničnog prelaza Dračenovac povećao bi se i ubrzao promet putnika preko ovog graničnog prelaza prema Republici Srbiji i obratno, posebno u toku turističke sezone. Potrebno je proširiti pristup navedenom graničnom prelazu i izgraditi nove ulazno – izlazne trake postavljanjem dodatnih kontrolnih kabina između njih i izvršiti proširenje i rekonstrukciju nadstrešnice, jer

**PREDLOG**

									trenutno na ovom graničnom prelazu nema dovoljno mjesta za zaustavljanje i funkcionalno obavljanje granične kontrole. Takođe, potrebno je izvršiti i nabavku tehničke opreme i specijalističkih uređaja za granične provjere, konekciju informatičke opreme pomoću optičkih vlakana i kancelarijsko opremanje u skladu sa rekonstrukcijom koja bude izvršena. Obezbijediti posebnu prostoriju za smještaj zadržanih lica i prostoriju za smještaj lica koja izraze namjeru za međunarodnom zaštitom. Razmotriti mogućnost proširenja ulaznih i izlaznih traka sa desne strane u pravcu Republike Srbije na postojećoj lokaciji ili dislokacije GP u neposrednoj blizini, u dubini teritorije Crne Gore, gdje bi se mogao napraviti veći GP sa
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**PREDLOG**

									<p>većim brojem ulazno-izlaznih traka. Da bi se na valjan način otpočele ove aktivnosti, Odjeljenje za investicije je dostavilo zahtjeve korisnicima na izjašnjenje shodno njihovim nadležnostima i to: Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, 45-337/24-8942/1 od 14. februara 2024., <u>dobili odgovor 19. februara 2024., pod brojem 003-312/24-375/2 i 003-312/24-369/2;</u> Upravi carina, 45-337/24-8942/1 od 14. februara 2024., dobili odgovor 7. marta 2024., pod brojem D-I/1-1784/2-24; Upravi poilicije (GP), 45-337/24-8942/1 od 14. februara 2024. godine. Na navedene akte su svi odgovorili. <b>NAPOMENA; Iz PJ za nekretnine RO, obaviješteni smo da su u postupku izlaganja tražene</b></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**P R E D L O G**

									<p><b>katastarske parcele, predstavnici OZL i UP su prisustvovali izlaganju 14/15 marta 2024. godine. Poslata dokumentacija na upis. Objavljen tender 21.11. 2024. godine, na koji nijesu dostavljene ponude, tako da je objavljen opet 04.12.2024. godine.</b></p>
5.	<p><b>Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju postojećeg objekta u Spužu, za prihvrat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu</b></p>			<p>Ukupna vrijednost cca 20.000,00 € 9.450,00 eura bez PDV-a.</p>			<p>Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvrat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>Urađena projektna dokumentacija</p>	<p><b>Realizovano</b>          Projekat za nadogradnju postojećeg objekta za prihvrat u Spužu, je izrađen 2019/2020 godine. U međuvremenu je raspisano 5 tendera i nije bilo zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova. Imajući u vidu da su se u ovom periodu od 2020/23 godine, desile korijenite promjene na tržištu kapitala, izazvane evidentnom inflacijom, te je potreba za ovom aktivnosti relevantna. Raspisan tender..za</p>

**PREDLOG**

									<p>reviziju projektne dokumentacije. Zaključen ugovor 12.03.2024. godine sa firmom “Civil inženjering” d.o.o u iznosu od 9.450,00 eura bez PDV-a. Zahtjev za reviziju Projekta poslat na objavljivanje 20. marta 2024. godine. SIT je sugerisao na izmjenu faze slabe struje.</p>
6.	<p><b>Izrada projektne dokumentacije za Centar za prihvata u Spužu:</b> <b>1. drenaža, uređenje platoa, odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za prihvata Spužu i Prihvatišta za strance do rijeke Zete u dužini u 200 m.</b></p> <p><b>2. Postavljanje zaštitne ograde</b></p>			<p>Ukupna vrijednost cca 20.000,00 € 11.600,00 eura bez PDV-a</p>			<p>Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>Urađena projektna dokumentacija</p>	<p><b>Realizovano</b> Odvod tehničke vode od bioprečišćivača Centra za prihvata i Prihvatišta za strance vrši se samo jednim dijelom, kroz betonske cijevi, nakon čega slobodno otiče u kanal koji je predviđen za atmosferske vode. Taj kanal prolazi kroz naseljeno područje. Odredbom člana 17 Zakona o komunalnim djelatnostima zabranjeno je, između ostalog, u atmosfersku kanalizaciju ispuštati i ubacivati materije, predmete, supstance</p>

									<p>kojima se može oštetiti atmosferska kanalizacija. Ne dozvoljavaju da se miješa atmosferska sa otpadnim vodaama. Zbog navedenih problema i očuvanja životne sredine, potrebno je odraditi projekat kanalsanja otpadnih voda kroz betonske cijevi do rijeke Zete.</p> <p><b>za Centar za prihvata u Spužu:</b></p> <p><b>-Drenažu, uređenje platoa, odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za prihvata Spužu i Prihvatišta za strance do rijeke Zete u dužini u 200 m.</b></p> <p><b>-Postavljanje zaštitne ograde</b></p> <p>Inicijalni zahtjev poslat 16. februara 2024. godine, sa tehničkim specifikacijama poslat na objavljivanje 26. februar 2024. godine. Tender objavljen na CEJN-u dana 01.03.2024. godine.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**P R E D L O G**

									Zaključen ugovor 14.03.2024. godine sa firmom "Civil inženjering"d.o.o u iznosu od 11.600,00 eura bez PDV-a. Zahtjev za reviziju Projekta poslat na objavljivanje 20. marta 2024., broj 426/24-15798/1.
7.	<b>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekta Božaj (Bivša Karaula)</b>			Ukupna vrijednost cca 20.000,00 € <b>12.000,00 eura bez PDVa.</b>			Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvrat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Urađena projektna dokumentacija	<p><b>Realizovano</b></p> <p><b>Tender objavljen 1. marta 2024.godine. Dobijene dvije ponude od sljedećih kompanija: "RAKUSAM" d.o.o i "Studio MLV" d.o.o.</b></p> <p><b>Zaljučen ugovor sa kompanijom "RAKUSAM" d.o.o iz Podgorice, 20. marta 2024. godine, u iznosu od 12.000,00 eura bez PDVa. Izabrani ponudač uveden u posao 21. marta 2024. godine.</b></p> <p><b>NAPOMENA:</b></p>

**P R E D L O G**

								<p><b>Projekat izgradnje objekta prati i projekat izgradnje elektrodistributivne infrastrukture (trafostanica i dio dalekovoda) i projekat vodosnadbijevanja.</b></p> <p><b>Zahtjev JN poslat za elektrodistributivnu infrastrukturu 23.02.2024. godine sa specifikacijama, isti objavljen 01.03.2024. godine, rok otvaranja 06.03.2024. godine. Izabran ponuđač za izradu projekta „ENpro ING” DOO Podgorica. Zaključen ugovor 11. Marta 2024. godine, u iznosu od 12.000,00 eura bez PDV-a.</b></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**P R E D L O G**

8.	<p><b>Izrada projektne dokumentacije za pročišćavanje vode iz Skadarskog jezera i za trafostanicu u prihvatilištu za strance na Božaju (bivša Karaula)</b></p>			<p>Ukupna vrijednost cca 20.000,00 € <b>735,00 eura bez PDV-a.</b></p>			<p>Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>Urađena projektna dokumentacija</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Projekat izgradnje objekta prati i projekat izgradnje elektrodistributivne infrastrukture (trafostanica i dio dalekovoda) i projekat vodosnadbijevanja. Dopisom broj 45-427/24-8950 od 13.II.2024. poslat na pokretanje postupka javne nabavke - PROJEKAT TRAFOSTANICE. Zahtjev za pokretanje postupka JN upućen pod brojem 45-427/24-9802/1 od 16. februara 2024.godine.</p> <p><b>Tender objavljen, 04.03.2024. godine. Izabran ponudač za izradu projekta „HIDROPROJECT” d.o.o. Zahtjev za reviziju PROJEKTA poslat na objavljivanje 22. marta 2024. godine. Dana 12. marta</b></p>
----	--	--	--	--	--	--	---	--	---

**P R E D L O G**

									<p><b>2024.godine., izabran i revident “DECOM” d.o.o Podgorica, u iznosu od 735,00 eura bez PDV-a.</b></p>
9.	<p><b>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta sa kancelarijskim inventarom za potrebe SGP Pljevlja</b></p>			<p>Ukupna vrijednost cca 20.000,00 € <b>8.349,00 eura sa PDV-om.</b></p>			<p>Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom granične policije i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove</p>	<p>Urađena projektna dokumentacija</p>	<p><b>Realizovano</b></p> <p>Zahtjev za pokretanje postupka JN upućen pod brojem 45-427/24-9802/1 od 28. februara 2024., sa tehničkim specifikacijama, zahtjev broj 45-337/24-8948 od 28. februara 2024. godine. <b>Tender objavljen, 1. marta 2024. godine. Ugovor sklopljen 07.05.2024. godine sa “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, u iznosu od 8.349,00 eura sa PDV-om.</b></p>



**PREDLOG**

			Preuzete obaveze: 100.000,00 €	185.000,00 €					
			UKUPNO: 285.000,00€						
<b>Budžetska stavka : 414-9 Ostale usluge - Ukupno odobrena sredstva: 290.000,00 €</b>									
10.	<p><b>Kupovina placa za potrebe smještaja privremeno oduzetih vozila, plovila i predmeta, sa pratećim sadržajima (nadstrešnica, hangara, zaštitne ograde, sistema tehničke zaštite) -Izbrisano iz Plana javnih nabavki</b></p> <p>Preusmkerena finansijska sredstva :</p> <p>4.1. Izmještanje agregata koji se nalaze u tri KC-NCC centra (Bar, Bijelo Polje i Zagorič KC), i uvezivanje na postojeće agregate u zgradama (agregati velike snage), u iznosu od 7.000,00 €.</p> <p>4.2. Dislociranje sistema za centralno grijanje sa objekta Bogaje i njegova konzervacija, u objekat stanice GP Plav (Velika), u iznosu do 10.000,00€. Objavljen tender 05.12.2024. godine.</p> <p>4.3. Zamjene unutrašnje i spoljne rasvete i signalizacije na graničnim prelazima i objektima granične policije, u iznosu od 60.000,00€.</p>			Ukupna vrijednost cca 200.000,00 €			Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove u saradnji sa Sektorom granične policije	Izvršena kupovina placa	<p>Nerealizovano Kupovina placa se ne može staviti u Plan javnih nabavki. Nakon usvajanja Plana javnih nabavki, izvršiti preusmjeravanje sa budžetskih pozicija na kojima bude preostalo finansijskih sredstava, Upravi za imovinu koja će pokrenuti proceduru javne nabavke.</p> <p>Uprava za imovinu je nadležna za smještaj i premještanje vozila iz Zagoriča. Uputiti zahtjev Upravi za imovinu o ustupanju na korišćenje parcele koja je u državnom vlasništvu.</p> <p>Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom je uputilo zahtjev, Akt 42 broj: 070/24-35646/1 od 24.06.2024. godine, za</p>

**PREDLOG**

									ustupanje/kupovinu zemljišne parcele za potrebe smještaja privremeno oduzetih vozila od strane službenika SGP. Dostavljen odgovor Uprave za državnu imovinu, broj:02-0/2/24-7421 od 04.07.2024. godine, da ne posjeduju zemljišnu parcelu koja bi odgovarala ovoj namjeni, te da Uprava za državnu imovinu, od 2015 godine, vrši preuzimanje na čuvanje privremeno oduzetih vozila, plovila i predmeta od strane policijskih službenika Uprave policije.
11.	<b>Usluge zakupa komunikacionih linkova za lokacije de Ministarstvo unutrašnjih poslova ne posjeduje sopstvenu optičku infrastrukturu: Zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesno opremanje za uspostavljanje komunikacionih linkova</b>			Ukupna vrijednost pružene usluge cca 98.500,00 € 95.528,05€ sa PDV-om.			Služba za informacione tehnologije u saradnji sa Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Sprovedene nabavke za usluge pružanja usluga zakupa komunikacionih linkova	Realizovano  Tender raspisan 26.04.2024. godine. Zaključen ugovor sa Radio difuznim centrom, u iznosu od: 95.528,05€ sa PDV-om.
12.	<b>Zakup kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih</b>			Ukupna vrijednost pružene			Služba za informacione tehnologije u	Sprovedene nabavke za usluge pružanja usluga	Realizovano  Tender raspisan

**P R E D L O G**

	<b>linkova</b>			usluge cca 98.500,00 € 77.960,55€ sa PDV-om.			saradnji sa Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	zakupa komunikacionih linkova	26.04.2024. godine. Zaključen ugovor sa Radio difuznim centrom, u iznosu od: 77.960,55€ sa PDV- om.
				UKUPNO: 397.000,00 €					
<b>Budžetska stavka : 415-3 Tekuće održavanje opreme - Ukupno odobrena sredstva: 700.000,00 €</b>									
13.	<b>Servisiranje vozila Sektora granične policije</b>		13.495,00 € Raspisan tender 29.12.2023. godine u iznosu od 13.495,00 eura, za dvije partije. Zaključen ugovor sa 08.04.2024. godine., sa "Omnia oil",	Ukupna vrijednost pružene usluge cca 170.000,00 € <b>12.495,00 €</b>			Sektor granične policije u saradnji sa Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Zaključeni ugovori za servisiranje vozila	<b>Djelimično realizovano</b> Objavljen tender 15. maja 2024. godine. <b>Partija – servisiranje vozila marke "Mercedes" nije uspjela nabavka. 1.000€.</b> <b>Za Partiju - servisiranje vozila marke "Renault" i "Dacia"- zaključen je ugovor i realizacija je u toku - 12.495 €.</b> <b>Objavljen tender, 23.10.2024. godine i za ostale partije shodno dostavljenoj specifikaciji u iznosu od 134.000 sa PDV-om. Nije završen postupak, u toku je vrednovanje ponuda.</b>

**P R E D L O G**

14.	<b>Servisiranje plovila Sektora granične policije</b>			Ukupna vrijednost pružene usluge cca 121.000,00 €			Sektor granične policije u saradnji sa Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Zaključeni ugovori za servisiranje plovila	<b>Nerealizovano</b> Tokom 2024. godine nije bilo zaključenih ugovora za servisiranje plovila. U toku su defektaže na plovilima nakon čega će se izraditi precizna specifikacija potrebnih rezervnih dijelova usluga. Potrebno je uputiti korisnički zahtjev.
15.	<b>Održavanje i unapređenje sistema video nadzora granice i održavanje i unapređenje Sistema senzora za kontrolu granice</b>		100.000,00 €	Ukupna vrijednost pružene usluge cca 150.000,00 € 116.401,903 eura sa PDV-om			Služba za informacione tehnologije u saradnji sa Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Sprovedena nabavka rezervne i zamjenske opreme i nabavke licence Sprovedena nabavka za uslugu održavanja video nadzora granice	<b>Realizovano</b> Raspisan tender 29.12.2023. godine u iznosu od 100.000,00 eura. Zaključen ugovor 29.03.2024. godine sa "Gold security" u iznosu od 116.401,903 eura sa PDV-om.
			134.495,00 €	441.000,00 €					
			<b>UKUPNO: 575.465,00 €</b>						
			Preostalo za preusmjeravanje: <b>113.495,00 €</b>						
<b>Budžetska stavka: 419-3 Izrada i održavanje softvera - Ukupno odobrena sredstva: 100.000,00 €</b>									
16.	<b>Unaprijeđenje aplikativnih rješenja za potrebe Sektora granične policije</b>			Ukupna vrijednost pružene usluge izrade softverskog rješenja cca 100.000,00 € UKUPNO: 100.000,00 €			Služba za informacione tehnologije u saradnji sa Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Sprovedena nabavka za uslugu izrade i unaprijeđenja softverskog rješenja	<b>Djelimično realizovano</b> Služba za informacione tehnologije uputila je korisnički zahtjev. Formirana je Komisija. U toku je priprema

									tendera za objavljivanje.
<b>Budžetska stavka: 441-3 Izdaci za građevinske objekte - Ukupno odobrena sredstva: 912.735,18 €</b>									
17.	<p><b>Adekvatno pozicioniranje kontrolnih kabina (pomjeranje/razdvajanje) na GP Vračenovići</b>-Izbrisano iz Plana javnih nabavki Preusmjerena finansijska sredstva :</p> <p>5.1. Adaptacija prostorija granične policije na graničnom prelazu Dobrakovo u iznosu od 20.000,00 €.</p> <p>5.2. Adaptacija kanala za pregled motornih vozila u garaži na ZGP "Vračenovići-Deleuša", u iznosu od 5.000,00 €. Objavljen tender 04.12.2024. godine</p>			<p>Ukupna vrijednost cca 32.000,00 €</p> <p><b>Napomena: Za preostali dio novca, nakon realizacije aktivnosti, planirati preusmjeravanje sredstava na neku drugu budžetsku stavku kako bi se realizovala neka druga aktivnost.</b></p>			<p>Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom granične policije</p>	<p>Kontrolne kabine postavljene u skladu sa potrebama korisnika</p>	<p>Nerealizovano</p> <p>Planirana aktivnost definisana je Programom rada Odjeljenja za investicije za 2024. godinu, pod nazivom „Adekvatno pozicioniranje kontrolnih kabina (pomjeranje/razdvajanje) na GP Vračenovići”.</p> <p>Odjeljenje za investicije se obratilo Sektoru GP (dopis broj; 45-333/26-16980/1 od 23. Marta 2024) za imenovanje/obezbjedenje stručnog lica povodom realizacije navedene aktivnosti.</p> <p>Održan je sastanak, dostavljene su tražene specifikacije. Nakon potpisivanja Zapisnika sa održane dvanaeste sjednice Mješovite komisije, započeti aktivnosti na pozicioniranju kontrolnih kabina.</p>

**PREDLOG**

18.	<b>Djelimična adaptacija objekta Prihvatilišta za strance i opremanje nedostajućim inventarom, optikom, za potrebe SGP</b>			Ukupna vrijednost cca 50.000,00 €			Odjeljenje za investicije, Služba za informacione sisteme u saradnji sa Sektorom granične policije	Izvršena adaptacija objekta	<b>Djelimično realizovano</b> Tender objavljen 30.08.2024. godine. Otvaranje ponuda 16.09.2024. godine. Poništen jer nije bilo ponuda.
19.	<b>Proširenje smještajnih kapaciteta za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu (Nadogradnja postojećeg objekta za prihvatanje u Spuzi)</b>			Ukupna vrijednost cca 600.000,00 €+ 90.000,00 €=690.000,00 povećan iznos izmjenom Plana javnih nabavki M.Mujević uputio zahtjev u iznosu od 652.072,41 bez PDV-a			Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu	Prošireni smještajni kapaciteti	Djelimično realizovano Upućen korisnički zahtjev i formiranje Komisije u toku.
20.	<b>Izvođenje radova u Centru za prihvatanje u Spuzi: izbrisano iz Plana javnih nabavki drenaža, uređenje platoa, odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za prihvatanje Spuzi i Prihvatilišta za strance do rijeke Zete u dužini od 200 m.</b>			Ukupna vrijednost cca 90.000,00 €-preusmjereno na redni broj 19.			Odjeljenje za investicije u saradnji sa Direkcijom za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu	Izvršena drenaža platoa i postavljene betonske cijevi	<b>Nerealizovano</b>
				UKUPNO: 772.000,00 €					
<b>Budžetska stavka: 441-5 Izdaci za opremu - Ukupno odobrena sredstva: 95.000,00 €</b>									
21.	<b>Nabavka kancelarijskog inventara za potrebe SGP</b>			Ukupna vrijednost cca			Direktorat za finansijsko	Izvršena adaptacija	Realizovano Postojeća učionica

**P R E D L O G**

	<b>Bijelo Polje</b>			20.000,00 € Napomena:			materijalne i kadrovske poslove u saradnji sa Sektorom granične policije	prostorije	ne odgovara namjeni i nije multifunkcionalna. Nakon upućenih kori ničkih zahtjeva, SGP –a i Odjeljenja za investicije, Direktorat za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, uputio je zahtjev Upravi za imovinu, koja će izvršiti nabavku.
22.	<b>Nabavka agregata za GP Božaj i GP Grnčar</b>			Ukupna vrijednost cca 50.000,00 € 41.266,31 € bez PDV-a			Odjeljenje za investicije u saradnji sa Sektorom granične policije i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove	Izvršena nabavka agregata	Realizovano Inicijalni zahtjev za pokretanje postupka JN , poslat JN na objavljivanje 8. februara 2024., sa tehničkim specifikacijama 23. februara 2024. godine. <b>Tender je objavljen 30.05.2024. godine. Ugovor je potpisan 09.09.2024. godine sa “Novi sjever Mont”, u iznosu od 41.266,31 € bez PDV-a.</b>
23.	<b>Nabavka kompjuterske opreme (6 komada) i druge prateće opreme (štampači, skeneri) za potrebe Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom</b>			Ukupna vrijednost cca 15.000,00 €			Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom u saradnji sa Službom za informacione	Izvršena nabavka kompjuterske i prateće opreme	Djelimično realizovano Odjeljene za integrisano upravljanje granicom, Aktom 42 broj:426/24-7248/1

**P R E D L O G**

							tehnologije i Direktoratom za finansijsko materijalne i kadrovske poslove		od 07.02.2024. godine, uputilo je zahtjev Službi za informacione tehnologije, za dostavljanje tehničke specifikacije za nabavku opreme. Još uvijek nije dostavljen odgovor na predmetni akt, kako bi se započela tenderska procedura. <b>Služba za informacione tehnologije je dostavila zahtjev Direktoratu za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, Akt 48 broj: 047/24-32860/1 od 11.06.2024. godine, za istraživanje tržišta, kreiranje procijenjene vrijednosti i pokretanje procedure javne nabavke računara i štampača za potrebe Odjeljenja za IUG. Međutim, kao odgovor iz Direktorata za finansijsko materijalne i kadrovske poslove,</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**P R E D L O G**

									<p>izvršen je povrat dopisa. Takođe, dostavljena je i tehnička specifikacija za predmetnu nabavku. Nakon toga, Odjeljenje za IUG, uputilo je zahtjev Direktoratu za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, Akt 42 broj: 047/24-32860 od 24.06.2024. godine, za dostavljanje dodatnih informacija, šta je potrebno još dostaviti, kako bi se pokrenuo postupak javne nabavke za nabavku predmetne računarske opreme. Direktor za finansijsko materijalne i kadrovske poslove, aktom 39/1 Broj: 047/24-32860 od 10.07.2024. godine, uputio zahtjev Odjeljenju za IUG, za davanje predloga za stručnog člana komisije. Odjeljenje za IUG je dostavilo</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**P R E D L O G**

									odgovor, aktom 42 broj: 047/24-32860/1 od 22.07.2024. godine. Tender je objavljen 25.11.2024. godine. Rok za dostavljanje ponuda je 16.12.2024. godine.
				UKUPNO: 85.000,00 €					
				UKUPNO: 2.214.465 €					
				Utrošena finansijska sredstva u 2024. godini: 398.545,503 €					

**Napomena:**

Na sastancima održanim 23. 01. 2024. i 24. 01. 2024. godine, kojima su prisustvovali Milan Paunović, načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom i predsjednik Državne komisije za granicu, Zenajda Deloik Jankovska, načelnica Direkcije za evropske integracije i projekte; Daro Bečanović, načelnik Službe za informacione sisteme; Milanka Baković, načelnica Direkcije za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu; Mirjana Popović, samostalna savjetnica I u Odjeljenju za investicij; Velibor Vučinić, načelnik Odsjeka za graničnu kontrolu; Marina Marković, šefica Direkcije za poslove nabavki; Jasmin Hadžialijagić, samostalni savjetnik III u Direkciji za poslove nabavki i Arnela Bošnjak, samostalna savjetnica II u Odjeljenju za integrisano upravljanje granicom, usaglašeni su projekti u cilju realizacije akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2024. godini. Prioritet je dat započetim projektima u 2023. godini. Planirane projekte su realizovali nosioci aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima, na pravno valjan način i u skladu sa zakonskim propisima u ovoj oblasti.

Projekti su planirani shodno budžetskim stavkama predviđenim za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, u skladu sa Planom javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2024. godinu i Zakonom o javnim nabavkama, kao i preporukama Državne revizorske institucije. Iz tog razloga, nije bilo moguće uvažiti sve zahtjeve za realizaciju predloženih projekata. Nakon kvartalne analize realizacije ovog Plana, iskorištena je mogućnost za preusmjeravanje finansijskih sredstava, sa pozicija na kojima je ostalo raspoloživih sredstava, izmjenom Plana javnih nabavki, kako bi se obezbijedila njegova blagovremena realizacija.

Zakonom o budžetu za 2024. godinu, za aktivnost Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, opredijeljeno 2.431.482,97 miliona eura sa PDV-om. Utrošena su finansijska sredstva u iznosu od 385.785,813 €. Planom projekata za realizaciju tokom 2024. godine, predviđeno je 23 projekata, od kojih je 9 realizovanih, 7 djelimično realizovanih i 1 nerealizovan. Izmjenom plana javnih nabavki, od 18.11.2024. godine, za 6 projekata koji nijesu realizovani, preusmjerena su finansijska sredstva za realizaciju 11 novih projekata, u iznosu od 167.000,00 €. Projekti koji su započeti u 2024. godini, biće izvršeno plaćanje u 2025. godini, kao dio preuzetih obaveza, kao i projekti za koje je izvršeno preusmjeravanje finansijskih sredstava, i to:

1. Izrada projektne dokumentacije za adekvatno pozicioniranje kontrolnih kabina na GP Vračenovice, u vrijednosti od 10.000,00 €. Objavljen tender 24.12.2024. godine.
2. Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju krova na objektu KOC-a u Zagoriču (auto-centar), u vrijednosti od 5.000,00 €. Objavljen tender 03.12. i 24.12. 2024. godine.

3. Izrada projektne dokumentacije za postavljanje privremenog objekta na Štedimu, za potrebe granične kontrole, u vrijednosti od 5.000,00 €. Objavljen tender 24.12.2024. godine.
4. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju GP Grnčar u vrijednosti od 20.000,00 € (Idejno rješenje, glavni projekat i revizija). Objavljen tender 24.12.2024. godine.
5. Izrada projektne dokumentacije za Elaborat mapiranja elektronskog nadzora rijeke Bojane do ušća u Jadransko more, u vrijednosti od 20.000,00 €. Planiran postupak objavljivanja tendera tokom 2025. godine.
6. Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta potkrovlja u Plavu (zgrada StGP Plav), u iznosu od 5.000,00 €. Objavljen tender 24.12.2024. godine.
7. Izmještanje agregata koji se nalaze u tri KC-NCC centra (Bar, Bijelo Polje i Zagorič KC), i uvezivanje na postojeće agregate u zgradama (agregati velike snage), u iznosu od 7.000,00 €. Tender raspisan 06.12.2024. godine. Zaključen ugovor 20.12.2024. godine sa d.o.o. "CEMA" u iznosu od: 6.888,00€ bez PDV-a.
8. Dislociranje sistema za centralno grijanje sa objekta Bogaje i njegova konzervacija, u objekat stanice GP Plav (Velika), u iznosu do 10.000,00€. Objavljen tender 05.12.2024. godine. Zaključen ugovor 24.12.2024. godine sa d.o.o. "Termo tim PG" u iznosu od: 9.999,00 € bez PDV-a.
9. Zamjene unutrašnje i spoljne rasvete i signalizacije na graničnim prelazima i objektima granične policije, u iznosu od 60.000,00 €. Objavljen tender 30.12.2024. godine.
10. Adaptacija prostorija granične policije na graničnom prelazu Dobrakovo i Krstac u iznosu od 30.000,00 €
11. Adaptacija kanala za pregled motornih vozila u garaži na ZGP "Vračenovići-Deleuša", u iznosu od 5.000,00 €. Objavljen tender 04.12.2024. godine. Nije bilo ponuda.