

Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Ministarstva javnih radova za 2025. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte

Članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 11/25) definisano je da je potrošačka jedinica dužna da obavijesti Ministarstvo finansija ako u toku fiskalne godine, usljed vanrednih ili nepredviđenih okolnosti, ne dođe do realizacije planiranog kapitalnog projekta, te da neutrošena sredstva planirana za te projekte Vlada Crne Gore može, na prijedlog Ministarstva finansija, preusmjeriti na druge kapitalne projekte.

Ministarstvo javnih radova (organizacioni kod 43701) informisalo je Ministarstvo finansija dopisom, broj: 01-011/25-2472/1 od 21.10.2025. godine, da na osnovu sprovedenih analiza na kraju trećeg kvartala i utvrđenog plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu ("Sl. list CG", br. 80/25), pa će sredstva u ukupnom iznosu **od 8.511.504,44 €** ostati neutrošena na sljedećim aktivnostima:

Na aktivnost -17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi, u iznosu od 50.000,00€. Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova je poništeno.

Na aktivnost -17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportstko-rekreativnog parka u Nikšiću, u iznosu od 300.000,00€. U toku je vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova.

Na aktivnost - 17 020 K04 167 - Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima, u iznosu od 55.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljana dokumentacija kako bi isto započelo aktivnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -17 020 K04 025 - Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje, u iznosu od 205.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost - 17 020 K04 141 - Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L-29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH), u iznosu od 205.000,00€. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.

Na aktivnost -17 020 K04 142 - Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti, u iznosu od 200.000,00€. Da bi se izvodili radovi u punom kapacitetu, neophodno je riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnose na dijelu parcele, što je u nadležnosti opštine Zeta.

Na aktivnost -17 020 K04 153 - Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza
Na izdatak 4412 (Budžet) – Izdaci za lokalnu infrastrukturu , u iznosu od 235.095,44€
Obrazloženje: Projekat je realizovan.

Na aktivnost -17 020 K04 152 - Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu, u iznosu 404.918,00€. U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izvođenje radova II faze.

Na aktivnosti -17 020 K04 171 - Rekonstrukcija lokalnog puta Velje duboko, Kolašin, u iznosu od 60.000,00€. U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnosti -17 020 K04 172 - Izgradnja obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane, u iznosu od 10.000,00€. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -17 020 K04 173 - Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnica, Bijelo Polje, u iznosu od 10.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -17 020 K04 175 - Rekonstrukcija mosta na rijeci Grnčar, Gusinje, u iznosu od 510.000,00€. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -17 020 K04 176 - Rekonstrukcija ulice Donji Pažanj, Kolašin, u iznosu od 10.000,00€. U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -17 020 K04 178 - Izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice Pljevlja, u iznosu od 310.000,00€. U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -17 020 K04 180 - Izgradnja lokalnog puta Tuzi - Mataguži, II faza, u iznosu od 100.000,00€. U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -17 020 K04 181 - Uređenje korita rijeke Ibar, u iznosu od 100.000,00€. Opština Rožaje sprovodi aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Na aktivnost -17 020 K04 182 - Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku, u iznosu od 10.000,00€. Na raspisanom javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda.

Na aktivnost -13 025 K01 001 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, u iznosu od 100.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu, u iznosu od 510.000,00€. Radovi su obustavljeni zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji. Ministarstvo odbrane je dostavilo dopunu projektne dokumentacije na osnovu koje su ugovoreni dodatni radovi. Nastavak radova nakon ugovaranja stručnog nadzora od koje sprovodi Ministarstvo odbrane.

Na aktivnost - 13 025 K01 007 - Rekonstrukcija objekta KN-22 u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima, u iznosu od 230.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost -18 003 K01 008 - Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera, u iznosu od 5.000,00€. U toku su aktivnosti koje sprovodi Opština Plav na kompletiranju projektnog zadatka, kako bi se stvorili uslovi za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije.

Na Aktivnost -18 003 K01 053 - Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko, u iznosu od 50.000,00 €. Poništena je javna nabavka za radove II faze.

Na Aktivnost -18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici, u iznosu od 3.000,00€. Nakon poništena 2 javna nadmetanja, u toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na Aktivnost -18 003 K01 056 - Izrada projekta rekonstrukcije gradskog vodovoda u Nikšiću, u iznosu od 155.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na Aktivnost -18 003 K01 057- Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevici, u iznosu od 145.000,00 €. U toku je sagledavanje zahtjeva izvođača radova u pogledu nepredviđenih radova i viškova radova, kao i obaveza Opštine Andrijevica da dostavi inoviranu tehničku dokumentaciju za narednu fazu.

Na Aktivnost - 18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje, u iznosu od 150.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na Aktivnost -18 003 K01 065 - Razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu, u iznosu od 5.000,00 €. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na Aktivnost -18 003 K01 070 - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama - Buče, Zagrad i Dapsičko-Poličkog, u iznosu od 10.000,00€. Projektna dokumentacija dostavljena od strane Opštine Berane obuhvata radove ukupne vrijednosti veće u odnosu na procijenjenu vrijednost predviđenu Zakonom o budžetu za tekuću godinu.

Na Aktivnost -18 003 K01 072 - Rekonstrukcija AC cjevovoda od kaptaže "Okolo" do glavnog gradskog bazena na Žabljaku, u iznosu od 10.000,00€. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.

Na Aktivnost -18 003 K01 073- Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku, u iznosu od 200.000,00 €. U toku je vrednovanje ponuda u za izbor izvođača radova.

Na Aktivnost -18 003 K01 074 - Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru, u iznosu od 34.000,00€. U toku su aktivnosti na izradi projektna dokumentacije.

Na Aktivnost -18 003 K01 075 - Vodosnabdijevanje sela Mljetičak i Dobra sela, Šavnik, u iznosu od 200.000,00€. U toku je ponovljeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova za III faze.

Na Aktivnost -18 003 K01 076 - Izgradnja rezervoara u selu Goransko, Plužine, u iznosu od 250.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost - 15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje, u iznosu od 140.000,00€. U toku su aktivnosti na izradi projektnih zadataka od strane nadležnog ministarstva.

Na aktivnost - 19 032 K04 004 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 005 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 006 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 008 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 009 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 010 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvo javnih radova vrši isplate za konsultantske usluge "PROCON"-a doo vezano za realizaciju projekta u skladu sa Okvirnim sporazumom između Ministarstva javnih radova, Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija i Procona.

Na aktivnost -19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru, u iznosu od 310.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost -19 032 K04 015 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 016 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 018 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 019 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 020 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 021- Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici, u iznosu od 4.997,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost - 19 032 K04 024 - Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi, u iznosu od 25.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost -19 032 K04 028 - Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici, u iznosu od 5.000,00€. U toku su aktivnosti na izmjeni tehničke specifikacije od strane UCG, kako bi Ministarstvo javnih radova moglo pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -19 032 K04 038 - Nabavka autobusa za gradski i dački prevoz u Opštini Nikšić, u iznosu od 4.000,00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost K0542-19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, opština Bar, u iznosu od 100.000,00€. U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije od strane opštine, zbog čega se realizacija projekta ne odvija planiranom dinamikom.

Na aktivnost SAP kod K0642-19 032 K04 049 - Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevici, u iznosu od 15.547,00€. U toku su aktivnosti na vrednovanju ponuda za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.

Na aktivnost -19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici, u iznosu od 20.000,00€. U toku je procedura vrednovanje ponuda po pregovaračkom postupku.

Na aktivnost -19 032 K04 052 - Izgradnja fiskulturne sale za "Ivo Visin" Prčanj, Kotor, u iznosu od 18.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost -19 032 K04 058 - Izgradnja nove osnovne škole u Gradiošnici, Tivat, u iznosu od 5.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -19 032 K04 060 - Adaptacija školskog dvorišta SEŠ "Mirko Vešović", Podgorica, u iznosu od 99.000,00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost – 19 038 K01 003 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata, u iznosu od 10.000,00 €. Ministarstvo javnih radova nije dostavljena neophodna dokumentacija kako bi pokrenulo aktivnosti iz svoje nadležnosti, te se navedena sredstva neće utrošiti u tekućoj godini.

Na aktivnost -19 038 K01 006 - Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva, u iznosu od 57.400,00€. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -21 011 K01 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu, u iznosu od 17.000,00€. U toku su aktivnosti na zaključivanju aneksa ugovora za nepredviđene radove.

Na aktivnost -21 011 K01 006 - Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica, u iznosu od 50.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost -21 011 K01 011 - Centar PET CT sa klinikom za hematologiju, u iznosu od 45.000,00€. Izrada i revizija Glavnog projekta je u završnoj fazi.

Na aktivnost -21 011 K01 013 - Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju, u iznosu od 230.000,00 €. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost -21 011 K01 014 - Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama, u iznosu od 20.000,00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost -21 011 K01 035 - Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, u iznosu od 200.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -21 011 K01 042 - Adaptacija dječjeg dispanzera DZ NK, u iznosu od 296.000,00€. Na dva raspisana javna nadmetanja u 2025. godini nije bilo pristiglih ponuda.

Na Aktivnosti -18 004 K01 001 - Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturuom u naselju "Velje brdo", Podgorica, u iznosu od 1.943.580,00€. U toku je javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.