

**PREDLOG**

**AKCIONI PLAN  
ZA SPROVOĐENJE  
OPERATIVNOG PROGRAMA ZA IMPLEMENTACIJU  
STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE (2021-2024)  
ZA 2023-2024. GODINU**

**Avgust 2023**

Strateški okvir za implementaciju politike inovacija čine *Strategija pametne specijalizacije Crne Gore (S3) 2019-2024*<sup>1</sup> i *Operativni program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (S3) 2021-2024*<sup>2</sup>.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je, u skladu sa *Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu*<sup>3</sup>, kao i *Programom pristupanja Crne Gore EU za period 2023-2024*<sup>4</sup>, pripremio Akcioni plan za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 za 2023-2024. godinu.

Polazna osnova za pripremu Akcionog plana za 2023-2024. godinu bio je *Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju S3 2021-2024, za 2021-2022. godinu*<sup>5</sup>, koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici 30. marta 2023. godine. U predmetnom izvještaju, od ukupno 70.580.286,43 eura koliko je Akcionim planom za 2021-2022 bilo predviđeno za sprovođenje aktivnosti, realizovano je 39.147.935,97 eura utvrđenih Akcionim planom, odnosno dodatno 7.330.564,21 eura za aktivnosti koje nijesu bile utvrđene Akcionim planom, ali su sprovedene u skladu sa operativnim ciljevima utvrđenim Operativnim programom za implementaciju S3 2021-2024, što ukupno iznosi 46.478.500,18 eura. Posmatrano po realizaciji aktivnosti, realizovano je 65% aktivnosti, djelimično realizovano 15% aktivnosti, a nerealizovano 20% aktivnosti.

Metodologija S3 podrazumijeva konsultacije sva četiri sektora (državna uprava, nauka, privreda i civilni sektor), koje se tokom implementacije sprovode putem mehanizma tzv. *inovacionih radnih grupa (IRG)*. Ove grupe formirane su da bi pružile operativnu podršku Savjetu za inovacije i pametnu specijalizaciju u primjeni Strategije pametne specijalizacije u Crnoj Gori, za tri vertikalne i jednu horizontalnu prioritetnu oblast S3: „Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane”, „Energija i održiva životna sredina”, „Održivi i zdravstveni turizam” i „Informaciono-komunikacione tehnologije”.

U periodu februar-april 2023. godine, IRG obavile su niz konsultacija, sastanaka i analiza i kao rezultat tih aktivnosti formirale su komentare na aktivnosti koje su bile utvrđene Akcionim planom za period 2021-2022 i predložile set novih aktivnosti, za koje postoji konsenzus šireg dijela zajednice da trebaju biti uključene za period 2023-2024. godine. *Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja* je predmetne predloge uputilo na izjašnjenje nadležnim institucijama tokom maja 2023. godine i koordiniralo konsultacije aktera do početka jula 2023. godine. Krajem maja 2023. godine održan je sastanak *Međuinstitucionalne S3 grupe* i početkom juna 2023. godine Nacrt Akcionog plana poslat na komentare. Na inicijativu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja tokom pripremnog perioda održani su i *posebni sastanci*, i to: 26. maja 2023. godine sa predstavnicima MONSTAT-a, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstva zdravlja na temu „Satelitsko računanje u turizmu/Održivi i zdravstveni turizam” i 4. maja 2023. godine sa predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstva zdravlja na temu „Razmatranje potencijalnog Programa za razvoj zdravstvenog turizma za 2024. godinu” .

---

<sup>1</sup> <https://s3.me/wp-content/uploads/2022/06/Strategija-pametne-specijalizacije-Crne-Gore-2019-2024-.pdf>

<sup>2</sup> <https://s3.me/wp-content/uploads/2022/06/Operativni-pogram-za-implementaciju-strategije-pametne-specijalizacije-2021-2024-s-Akcionim-planom-2021-2022.pdf>

<sup>3</sup> Program rada Vlade CG 2023, Cilj 4.5 Jačanje nacionalne naučne, istraživačke i inovacione infrastrukture, TD 166, Akcioni plan za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2023-2024. godinu: <https://www.gov.me/dokumenta/83c638de-063b-4bff-b881-03798b9d74c3>

<sup>4</sup> <https://www.gov.me/dokumenta/0fe5350b-58fe-4970-a8cc-1d55fac2d73e>

<sup>5</sup> <https://www.gov.me/dokumenta/63175132-e818-4275-982a-a15735a5991d>

Predmetni dokument je na ovaj način pripremljen i usaglašen sa predstavnicima relevantnih ministarstava, Međuinstitucionalnom S3 grupom, inovacionim radnim grupama Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, inovacionom infrastrukturom u Crnoj Gori i drugim relevantnim akterima, te je proces koordinacije potrebnih informacija neophodnih za pripremu Akcionog plana finalizovan zaključno sa 10. julom 2023. godine.

---

Akcioni plan S3 za period 2023-2024 sadrži **pet (5) strateških ciljeva** i **dvanaest (12) operativnih ciljeva**, koji su utvrđeni postojećim strateškim dokumentima, kako slijedi:

- Strateški cilj 1: Poboljšanje izvrsnosti i relevantnosti naučnoistraživačkih aktivnosti;
  - OC 1.1. Jačanje istraživačkih kapaciteta koji pripadaju fokusnim oblastima i tehnologijama identifikovanim u S3,
- Strateški cilj 2: Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija;
  - OC 2.1. Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija,
- Strateški cilj 3: Poboljšanje saradnje u okviru sistema inovacija;
  - OC 3.1. Jačanje saradnje aktera u sistemu inovacija sa fokusom na saradnji nauke i privrede,
  - OC 3.2. Jačanje inovacione infrastrukture,
  - OC 3.3. Unapređenje destinacionog menadžmenta i saradnje između ciljnih grupa u oblasti Održivog i zdravstvenog turizma,
- Strateški cilj 4: Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru;
  - OC 4.1. Stvaranje uslova za uspostavljanje klaster inicijativa i njihovu transformaciju u održive klastere,
  - OC 4.2. Stimulisanje razvoja inovativnih startapova,
  - OC 4.3. Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP,
  - OC 4.4. Jačanje međunarodne konkurentnosti MMSP,
  - OC 4.5. Snažnije povezivanje industrijskog razvoja sa S3, i
- Strateški cilj 5: Poboljšanje okvirnih uslova za inovativni ekosistem;
  - OC 5.1. Unapređenje implementacionog okvira za inovacije i S3,
  - OC 5.2. Promocija značaja inovacija sa fokusom na informisanje šire javnosti i privrede.

Akcioni plan za period 2023-2024 obuhvata **53 aktivnosti**.


Za realizaciju Akcionog plana planirano je **45,768,405.97 eura**, odnosno **30,231,905.97 eura**<sup>6</sup> za realizaciju aktivnosti u 2023. godini i **15,536,500.00 eura** u 2024. godini.

U nastavku je dat pregled planiranih sredstava za implementaciju Akcionog plana 2023-2024 u odnosu na različite parametre:

➤ **U odnosu na strateške ciljeve:**

STRATEŠKI CILJEVI	Sredstva planirana za sprovođenje SC
SC1- Poboljšanje izvrsnosti i relevantnosti naučnoistraživačkih aktivnosti	2,922,000 €
SC2 - Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija	2,056,876.44 €
SC3 - Poboljšanje saradnje u okviru sistema inovacija	6,264,854.53 €
SC4 - Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru	33,766,175 €
SC5 - Poboljšanje okvirnih uslova za inovacioni ekosistem	728,500 €

**Grafički prikaz 1: Sredstva planirana za sprovođenje strateških ciljeva prikazano u procentima**




<sup>6</sup> Od ukupno 30,231,905.97 eura u 2023. godini: Nacionalni budžet iznosi 9,242,104.53 eura; EU programi: 17.968.126,44 eura; Donatorski programi: 715.666,33 eura; Krediti: 2,300,000.00 eura i Privatan sektor: 6.008,67 eura.

➤ U odnosu na izvore finansiranja<sup>7</sup>:

IZVORI FINANSIRANJA	Sredstva planirana za sprovođenje SC
Nacionalni budžet	21,527,604.53 €
Donatorski programi	1,340,666.33 €
EU programi	17,944,126.44 €
Kredit	4,850,000.00 €
Privatni sektor	106,008.67 €

Grafički prikaz 2: Sredstva prikazana po izvorima finansiranja



➤ U odnosu na operativne ciljeve:

OPERATIVNI CILJEVI	Sredstva planirana za sprovođenje operativnih ciljeva
OC 1.1. Jačanje istraživačkih kapaciteta koji pripadaju fokusnim oblastima i tehnologijama identifikovanim u S3	2,922,000 €
OC 2.1. Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija	2,056,876.44 €
OC 3.1. Jačanje saradnje aktera u sistemu inovacija sa fokusom na saradnji nauke i privrede	1,650,000 €
OC 3.2. Jačanje inovacione infrastrukture	4,194,854.53 €

<sup>7</sup> Svi inovacioni programi sprovode se u skladu sa pravilima državne pomoći, te zahtijevaju udio sufinansiranja od strane privatnog sektora, ali je procjene ulaganja privatnog sektora bilo teško prikazati/planirati kroz Akcioni plan, tako da će kroz process izvještavanja biti jasnija slika učešća privatnog sektora u implementaciji aktivnosti.

<b>OC 3.3. Unapređenje destinacionog menadžmenta i saradnje između ciljnih grupa u oblasti Održivog i zdravstvenog turizma</b>	420,000 €
<b>OC 4.1. Stvaranje uslova za uspostavljanje klaster inicijativa i njihovu transformaciju u održive klastere</b>	2,090,675 €
<b>OC 4.2. Stimulisanje razvoja inovativnih startapova</b>	4,900,000 €
<b>OC 4.3. Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP</b>	19,268,000 €
<b>OC 4.4. Jačanje međunarodne konkurentnosti MMSP</b>	536,500 €
<b>OC 4.5. Snažnije povezivanje industrijskog razvoja sa S3</b>	6,971,000 €
<b>OC 5.1. Unapređenje implementacionog okvira za inovacije i S3</b>	84,000 €
<b>OC 5.2. Promocija značaja inovacija sa fokusom na informisanje šire javnosti i privrede</b>	674,500 €

➤ **U odnosu na aktivnosti:**


Od ukupno 53 aktivnosti prispjele za realizaciju u 2023-2024. godini:

- 47 aktivnosti će se realizovati u obje godine;
- 4 aktivnosti će se realizovati samo u 2023. godini; i
- 2 aktivnosti će se realizovati samo u 2024. godini.



Novina u Akcionom planu 2023-2024 u odnosu na prethodne Akcione planove je kolona za praćenje rodno senzitivne statistike.

U strateškim dokumentima koja utvrđuju politiku pametne specijalizacije (Strategija i Operativni program) nije identifikovana rodna dimenzija u sprovođenju strateških i operativnih ciljeva, što je bio slučaj i tokom procesa monitoringa akcionih planova, ali je uvedena dimenzija praćenja rodno senzitivne statistike za utvrđene aktivnosti Akcionim planom, a kako bi se dobila povratna informacija i eventualno podstakle konzultacije u ovom dijelu, te identifikovali segmenti potencijalnih budućih intervencija kroz aktivnosti koje bi uzrokovale promjenu.



**TABELA AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE (2021-2024) ZA 2023-2024. GODINU**


Strateški cilj 1 - Strategije pametne specijalizacije (S3)		Poboljšanje izvrsnosti i relevantnosti naučnoistraživačkih aktivnosti									
Operativni cilj 1.1.		Jačanje istraživačkih kapaciteta koji pripadaju fokusnim oblastima i tehnologijama identifikovanim u S3									
Indikator učinka		Početna vrijednost 2022		Očekivana vrijednost 2023			Očekivana vrijednost 2024				
Porast broja nacionalnih programa/aktivnosti podrške istraživanjima i razvoju <sup>8</sup>		16		30% u odnosu na 2022.			10% u odnosu na 2023.				
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024
1.1.1	Razvoj S3 kroz nacionalne naučnoistraživačke projekte		Broj podržanih istraživača/i ca: Polazni 2022: 53 Prelazni 2023: 230 Ciljani 2024: 180	Broj istraživača/i ca: Polazni 2022: 55% žene i 45% muškarci Prelazni 2023:	MNTR	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	820.000,00 €	750.000,00 €	820.000,00 € Nacionalni budžet	750.000,00 € Nacionalni budžet

<sup>8</sup> Izvor: MNTR, MPŠV, MZ

			<b>Broj podržanih projekata:</b>  Polazni 2022: 3  Prelazni 2023: 23  Ciljani 2024: 20	Održati nivo iz 2022.  Ciljani 2024: Održati nivo iz 2022.							
1.1.2	Podrška centrima izvrsnosti	 Održivi i zdravstveni turizam   Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane	<b>Broj istraživača/ica angažovanih u centrima izvrsnosti:</b>  Polazni 2022: 110  Prelazni 2023: 110  Ciljani 2024: 110  <b>Broj partnerstava:</b>  Polazni 2022:16  Prelazni 2023:16  Ciljani 2024:18	<b>Broj istraživača/ica:</b>  Polazni 2022: 55% žene i 45% muškarci  Prelazni 2023: Održati nivo iz 2022.  Ciljani 2024: Održati nivo iz 2022.	MNTR	I kvartal 2023	IV kvartal 2023	512.000,00 €	n/a	512.000,00 € Nacionalni budžet	n/a







1.1.3	<b>Podrška učešću istraživača/ica u međunarodnim inicijativama</b>		<b>Broj uključenih istraživača/ica i studenata/inja:</b> Polazni 2022: 32  Prelazni 2023: 4  Ciljani 2024: 34  <b>Broj podržanih projekata:</b> Polazni 2022: 8  Prelazni 2023: 1  Ciljani 2024: 9	Preporučuje se vođenje rodno senzitivne statistike.	MNTR  Partneri: UCG, UDG, Nacionalna Erasmus+ kancelarija	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	-	100.000,00 €	-	100.000,00 € Nacionalni budžet
1.1.4	<b>Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi</b>	 Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane	<b>Broj podržanih projekata:</b> Polazni 2022: 57  Prelazni 2023: 70  Ciljani 2024: 85	<b>Rukovodioci/iteijke projekata:</b>  Polazni 2022: 5 % žena, 95% muškaraca  Prelazni 2023: porast	MPŠV	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	100.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 € Nacionalni budžet	120.000,00 € Nacionalni budžet


				učešća žena za 5%							
				Ciljani 2024: na nivou 2023.							
1.1.5	Pilot program za podsticanje razvoja i inovacija u S3 oblasti „Održivi i zdravstveni turizam“	 Održivi i zdravstveni turizam	<b>Pripremljen Pilot program</b>  Polazni 2022: Održane konsultacije i ključnih aktera u oblasti „Održivi i zdravstveni i turizam“  Prelazni 2023: Formirana Međuresorna Radna grupa  Angažovan eksterni konsultant za podršku pripremi Pilot programa	Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka.	MNTR, MZ  Partner: Fond za inovacije CG	III kvartal 2023	IV kvartal 2024	20.000,00 € Donatorska sredstva	500.000,00 €  (250.000,00 € MZ,  250.000,00 € MNTR)	20.000,00 € Donatorska sredstva  IPA 2020 projekat „Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije - TASIS3“	500.000,00 € Nacionalni budžet


			<p>Ciljani 2024: Izrađen Pilot program</p> <p>Objavljen Javni poziv</p> <p>Broj dodijeljen ih projekata</p> <p>Polazni 2022: 0</p> <p>Prelazni 2023: 0</p> <p>Ciljani 2024: 5</p>								
<b>Strateški cilj 2 -</b> Strategije pametne specijalizacije (S3)		<b>Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija</b>									
Operativni cilj 2.1.		<b>Jačanje S3 vještina</b>									
<b>Indikator učinka</b>  Globalni indeks inovacija (GI) <sup>9</sup>	<p>Komponenta 6 – Vještine</p> <p>Komponenta – Ljudski resursi i istraživanja</p>	<b>Početna vrijednost 2022</b>  60	<b>Očekivana vrijednost 2023</b>  60	<b>Očekivana vrijednost 2024</b>  59							


<sup>9</sup> Izvor: Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO)

Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.1.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR 	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvori finansiranja za 2023	Izvori finansiranja za 2024
2.1.1.	Podrška studentima doktorskih studija		<p>Broj realizovanih stipendija:</p> <p>Polazni 2022: 33</p> <p>Prelazni: 2023: 12</p> <p>Ciljani 2024: 17</p> <p>Broj manjih grantova dodijeljenih svršenim studentima doktorskih studija:</p> <p>Polazni 2022: 21</p> <p>Prelazni 2023: 23</p> <p>Ciljani 2024: 25</p>	<p>Broj stipendist a/istkinja:</p> <p>Polazni 2022: 17 muškaraca i 16 žena</p> <p>Prelazni 2023: 50% žena-50% muškaraca</p> <p>Ciljani 2024: 50% žena-50% muškaraca</p>	<p>MNTR</p> <p>Partneri: MP, Glavni grad Podgorica</p>	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	<p>75.000,00 €</p> <p>( po indikatorima: 30.000,00 € 45.000,00 €)</p>	<p>750.000,00 €</p> <p>(po indikatorima: 700.000,00 € 50.000,00 €)</p>	75.000,00 € Nacionalni budžet	750.000,00 € Nacionalni budžet



2.1.2	Raspisivanje grant šeme „Naučni potencijal u službi inovacija“		<b>Broj odobrenih projekata:</b> Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 9 Ciljani 2024: 9	<b>Broj rukovodilaca/rukovoditeljki:</b> Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 6 žena, 3 muškarca Ciljani 2024: na nivou iz 2023.	MNTR	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	986.876,44 €	-	986.876,44 € EU (IPA)	-
2.1.3	Edukativni programi u S3 oblastima		<b>Broj podržanih edukativnih programa:</b> Polazni 2022: 8 Prelazni 2023: 11 Ciljani 2024: 15	<b>Rukovodioci/teklje programa :</b> Polazni 2022: 50% žene, 50% muškarci Polazni 2022: 50% žene, 50% muškarci Prelazni 2023: Na nivou iz 2022. Ciljani 2024: Na nivou iz 2022.	Fond za inovacije CG Partner: MNTR, UDG (FoodHub - Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda	II kvartal 2023	I kvartal 2024	80.000,00 €	95.000,00 € (80.000,00 € i 15.000,00 €)	80.000,00 € Nacionalni budžet	95.000,00 € (80.000,00 € Nacionalni budžet 15.000,00 € UDG - EU sredstva, u okviru programa Horizont 2020)

				<p><b>Članovi/ice timova:</b></p> <p>Polazni 2022: 21 žena i 24 muškarca</p> <p>UDG Polazni 2022: 27 žena i muškarca 30</p> <p>Prelazni 2023: na nivou iz 2022.</p> <p>UDG Prelazni 2023: na nivou iz 2022.</p> <p>Ciljani 2024: na nivou iz 2022.</p>	<p>kao i Nacionalnog centra kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi (NCC Montenegro – EuroCC) i Centra za klimatske promjene, resurse i energiju.)</p>						
2.1.4	Program obuka za vršenje pregleda energetske	 Energija i održiva životna sredina	<p><b>Održane obuke:</b></p> <p>Polazni 2022: Održana</p>	<p>Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka.</p>	<p>UCG- Mašinski fakultet</p> <p>Partneri: MKI</p>	II kvartal 2023	III kvartal 2023	-	-	Organizacija obuke će se finansirati iz naknada učesnika	-


	efikasnosti zgrada		<p>obuka postojećih energetskih auditora za rad u nacionalnom softveru za proračun energetskih performansi zgrada</p> <p>Ciljani 2023: Održana obuka za vršenje pregleda energetske efikasnosti zgrada</p> <p><b>Broj polaznika</b></p> <p>Polazni 2022: 25</p> <p>Ciljani 2023: 20</p>								
2.1.5	Podrška mentoring uslugama		<p><b>Broj preduzeća korisnika mentoring usluga:</b></p> <p>Polazni 2022: 22</p> <p>Prelazni 2023: 25</p>	Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka.	MERT	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 € Nacionalni budžet	35.000,00 € Nacionalni budžet


			Ciljani 2024: 25								
2.1.6	<b>Jačanje digitalnih vještina kroz programe/obuke Digitalne akademije</b>	 ICT	<p><b>Broj realizovanih programa/obuka za razvoj digitalnih vještina putem Digitalne akademije:</b></p> <p>Polazni 2022: 1</p> <p>Prelazni 2023: 6</p> <p>Ciljani 2024: 6</p> <p><b>Broj polaznika Digitalne akademije koji su prošli programe/obuke za referentnu godinu:</b></p> <p>Polazni 2022: 24</p> <p>Prelazni 2023: 100</p>	<p>Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka.</p>	<p>MJU</p> <p>Partneri: MTEL, RESPA</p>	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	-	-	MJU će za obuke i edukacije dobiti podršku od strane RESPA-e.	-



			Ciljani 2024: 100								
<b>Strateški cilj 3 -</b> Strategije pametne specijalizacije (S3)		<b>Poboljšanje saradnje u okviru sistema inovacija</b>									
Operativni cilj 3.1.		Jačanje saradnje aktera u sistemu inovacija sa fokusom na saradnji nauke i privrede									
Indikator učinka Povećanje broja uspostavljenih partnerstava u sistemu inovacija, sa posebnim fokusom na partnerstvo nauka-privreda <sup>10</sup>		Početna vrijednost 2022  34			Očekivana vrijednost 2023 Porast 10% u odnosu na 2022.		Očekivana vrijednost 2024 Porast 20% u odnosu na 2023.				
<b>Aktivnost koja utiče na</b> realizaciju Operativnog cilja 3.1.		S3.ME PRIORI TETNI SEKTO R 	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za spvođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za spvođenje aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024
3.1.1	Podrška za kolaborativne grantove za inovativne projekte		Broj novih kolaborativ nih inovativnih projekata:  Polazni 2022: 7  Prelazni 2023: 7	Broj rukovodil aca/iteklnj projekata:  Polazni 2022: 4 žene i 3 muškarca  Prelazni 2023: rodni	MNTR, Fond za inovacije CG	I kvartal 2024	IV kvartal 2024	-	750.000,00 €	-	750.000,00 € Nationalni budžet

<sup>10</sup> Izvor: MNTR, Fond za inovacije Crne Gore, ostali partneri

			<p>Ciljani 2024:10</p>	<p>balans na nivou 2022.</p> <p>2024: Održavanj e rodnog balansa na rukovodeči m pozicijama</p> <p><b>Broj članova/ic a projektno g tima:</b></p> <p>Polazni 2022: 23 žene i 19 muškaraca</p> <p>Prelazni 2023: na nivou 2022.</p> <p>2024: Održavanj e rodnog balansa u sastavu projektnih timova</p>							
3.1.2	Grant šema "Podrška implementaci		Broj odobrenih grantova za inovativne projekte:	Preporučuj e se praćenje rodno senzitivne	MERT, MNTR, MIF- CFCU	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	900.000,00 €	-	900.000,00 € EU (IPA II)	-

	<p>ji Strategije pametne specijalizacije kroz projekte”</p>		<p>Polazni 2022: 0</p> <p>Prelazni 2023: 10</p> <p>Ciljani 2024: 10</p> <p><b>Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda kroz odobrene grantove:</b></p> <p>Polazni 2022: 0</p> <p>Prelazni 2023: 5</p> <p>Ciljani 2024: 5</p>	<p>statistike za odobrene projekte.</p>							
3.1.3	<p><b>Povećanje broja data setova otvorenih podataka za prioritetne oblasti u S3</b></p>		<p><b>Broj novih data setova otvorenih podataka za oblast energetike:</b></p> <p>Polazni 2022: 1</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>MJU, MKI, AZŽS, MERT, MEPPU, Fond za inovacije CG</p>	<p>I kvartal 2023</p>	<p>IV kvartal 2024</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Nisu potrebna sredstva za realizaciju ove aktivnosti</p>	<p>Nisu potrebna sredstva za realizaciju ove aktivnosti</p>

Prelazni  
2023: 1  
Ciljani 2024:  
3

Broj novih  
data setova  
otvorenih  
podataka za  
oblast  
životna  
sredina:

Polazni  
2022: 1

Prelazni  
2023: 1


Ciljani 2024:  
3


Broj novih  
data setova  
otvorenih  
podataka za  
oblast  
održivi  
razvoj i  
turizam


Polazni  
2022: 0

Prelazni  
2023: 1

Ciljani 2024:  
3



Operativni cilj 3.2.		Jačanje inovacione infrastrukture									
Indikator učinka		Komponenta - Infrastruktura	Početna vrijednost 2022			Očekivana vrijednost 2023			Očekivana vrijednost 2024		
1.Globalni indeks inovacija (GII)			44/132			44/132			43/132		
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024
3.2.1	Jačanje programskih aktivnosti IPC „Tehnopolis“		<b>Broj organizovanih obuka:</b>  Polazni 2022: 53  Prelazni 2023: 63  Ciljani 2024: 73  <b>Broj organizovanih radionica:</b>  Polazni 2022: 31  Prelazni 2023: 33	<b>Broj učesnika/ica:</b>  Polazni 2022: n/a  Prelazni 2023: minimum1/3 žene  Ciljani 2024: minimum 1/3 žene  <b>Broj polaznika/ica:</b>  Prelazni 2023:	IPC „Tehnopolis“	I kvartal 2023	III kvartal 2024	485.854,53 €  (po indikatorima:  10.000,00 €,  1.250,00 €  Programske i operativne aktivnosti Tehnopolisa: 474.604,53 €)	511.000,00 €  (po indikatorima:  10.000,00 €  1.000,00 €  Programske i operativne aktivnosti Tehnopolisa: 500.000,00 €)	474.604,53 € Nacionalni budžet  10.000,00 € Donatorska sredstva (Opština NK)  1.250,00 € EU sredstva)	500.000,00 € Nacionalni budžet  10.000,00 € Donatorska sredstva (Opština NK)  1.000,00 € EU sredstva)

			Ciljani 2024: 35	minimum1/ 3 žene  Ciljani 2024: minimum 1/3 žene							
3.2.2	<b>Unapređenje</b> infrastrukturnih segmenata IPC „Tehnopolis“		<b>Broj unaprijeđenih ili novorazvijenih infrastrukturnih segmenata:</b>  Polazni 2022: 6  Prelazni 2023: 8  Ciljani 2024: 9	Nije relevantno	IPC „Tehnopolis“, UKP  Partner: MNTR, Opština Nikšić	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	208.000,00 €  (186.000,00 € i  22.000,00 €)	700.000,00 €	186.000,00 € Nacionalni budžet (Kapitalni budžet)  15.991,33 € Donatorska sredstva (Opština NK)  6.008,67 € Privatna sredstva	700.000,00 € Nacionalni budžet (Kapitalni budžet)
3.2.3	Oснаživanje infrastrukturnih i programskih potencijala <b>Naučno-tehnološkog</b> parka Crne Gore		<b>Uveljavljivi objekti sa dostupnim infrastrukturnim kapacitetima:</b>  Polazni	Nije relevantno	Uprava za kapitalne projekte (UKP),  NTP CG  Partner: MNTR	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	990.000,00 €  (690.000,00 € i  300.000,00 €)	1.300.000,00 €  (1.000.000,00 € i  300.000,00 €)	690.000,00 € Nacionalni budžet (Kapitalni budžet)  300.000,00 € Nacionalni budžet	1.000.000,00 € Nacionalni budžet (kapitalni budžet)  300.000,00 € Nacionalni budžet


2022:  
Radovi na adaptaciji i rekonstrukciji u toku

Prelazni  
2023:  
Ugovoren tender za trafostanicu i dodatne radove



Ugovoren tender za opremanje objekta i dodatne radove

Ciljani 2024:  
Realizovana adaptacija i rekonstrukcija objekta


Pripremljena dokumenta za programske

			<p>aktivnosti NTP CG</p> <p>Polazni 2022: 1</p> <p>Prelazni 2023: 1</p> <p>Ciljani 2024: 1</p>								
3.2.4	<p>Stvaranje preduslova za uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer</p>		<p>Pripremne aktivnosti za uspostavljanje Kancelarije:</p> <p>Polazni 2022: Izrađena Studija Pred- izvodljivosti</p> <p>Prelazni 2023: Potpisan MoU između Vlade CG i UCG</p> <p>Uspostavljen a Kancelarija za tehnološki transfer</p> <p>Ciljani 2024: Izrađena dokumentaci</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>MNTR, UCG Partner: NTP CG</p>	<p>I kvartal 2023</p>	<p>IV kvartal 2024</p>	-	-	<p>Nacionalni budžet</p> <p>Sredstva prikazana u okviru sredstava za programske aktivnosti NTP CG, u okviru aktivnosti 3.2.3</p>	<p>Nacionalni budžet</p> <p>Sredstva prikazana u okviru sredstava za programske aktivnosti NTP CG, u okviru aktivnosti 3.2.3</p>






			ja za rad Kancelarije								
Operativni cilj 3.3.		Unapređenje destinacionog menadžmenta i saradnje između ciljnih grupa u oblasti Održivog i zdravstvenog turizma									
Indikator učinka 1. Prihodi od turizma <sup>11</sup>  2. Broj uspostavljenih partnerstava aktera u oblasti održivog i zdravstvenog turizma			Početna vrijednost 2022  916 mil (za prva 3 kvartala 2022. godine)  0	Očekivana vrijednost 2023  Porast od 20-25% u odnosu na 2022.  1-2				Očekivana vrijednost 2024  Porast od 10-15% u odnosu na 2023.  2-4			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.3.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR 	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024
3.3.1	Unapređenje vidljivosti Crne Gore kao destinacije održivog i zdravstvenog turizma	 Održivi i zdravstveni turizam	Broj B2B sastanaka: Polazni 2022: 9 Prelazni 2023: 9	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.	NTO  Partneri: MERT, MZ	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	400.000,00 €	-	400.000,00 €  Nacionalni budžet	-

<sup>11</sup> Izvor: Centralna banka, MERT

			<p>Ciljani 2024: 10</p> <p><b>Održani sajmovi:</b></p> <p>Polazni 2022: 2</p> <p>Prelazni 2023: 5</p> <p>Ciljani 2024: 7</p> <p><b>Sprovedene marketing aktivnosti putem digitalnih kanala:</b></p> <p>Polazni 2022: 3</p> <p>Prelazni 2023: 4</p> <p>Ciljani 2024: 5</p>								
3.3.2	<p><b>Pilot projekat digitalizacije procesa upravljanja posjetiocima u Kotoru u cilju održivog krizing turizma</b></p>	 <p>Održivi i zdravstveni turizam</p>	<p><b>Razvijeno digitalno rješenje/aplikacija (2024)</b></p>	<p>U procesu razvoja digitalnog rješenja, planiraće se i stavke koje se odnose na polnu strukturu</p>	<p>NTO</p> <p>Partneri: TO Kotor, AD "Luka Kotor"</p>	I kvartal 2024	IV kvartal 2024	-	20.000,00 €	-	20.000,00 € Nacionalni budžet (NTO)

				<p>turista  čime će se  omogućiti  dalje  analize za  sve što  bude  praćeno  aplikacijom.  Na taj  način moći  će se  usmjeravati  i dalja  turistička  ponuda  grada.</p>							
<b>Strateški cilj 4 -  Strategije pametne  specijalizacije (S3)</b>		<b>Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru</b>									
<b>Operativni cilj 4.1.</b>		<b>Stvaranje uslova za uspostavljanje klaster inicijativa i njihovu transformaciju u održive klustere</b>									
<b>Indikator učinka</b> 1. Broj podržanih projekata		<b>Očekivana vrijednost 2022</b>  54			<b>Očekivana vrijednost 2023</b>  Porast od 10% u odnosu na 2022.			<b>Očekivana vrijednost 2024</b>  Porast od 10% u odnosu na 2023.			



Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.1.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR 	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvori finansiranja za 2023	Izvori finansiranja za 2024
4.1.1	Podrška klsterskoj organizaciji u okviru ICT prioriteta	 ICT	<p><b>Porast broja članica klastera:</b></p> <p>Polazni 2022: 36</p> <p>Prelazni 2023: 43</p> <p>Ciljani 2024: 50</p> <p><b>Porast broja polaznika Cortex akademije:</b></p> <p>Polazni 2022: 480</p> <p>Prelazni 2023: 809</p> <p>Ciljani 2024: 1000</p> <p><b>Broj projekata u kojima</b></p>	<p><b>Vlasnici/ce kompanija članica ICT klastera:</b></p> <p>Polazni 2022: 14% žena vlasnica kompanija članica ICT klastera</p> <p>Prelazni: Porast od 2% u odnosu na 2022.</p> <p>Ciljani: najmanje na nivou 2023.</p>	MNTR, ICT Cortex	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	720.675,00 €  (150.000,00 €; i  570.675,00 €: 19.167,00 €, 511.508,00 €, 40.000,00 €)	655.000,00 €  (55.000,00 € i  600.000,00 €)	150.000,00 € Nacionalni budžet	55.000,00 € Nacionalni budžet

			<p>učestvuje ICT klister:</p> <p>Polazni 2022: 8</p> <p>Prelazni 2023: 6</p> <p>Ciljani 2024: 10</p> <p>Porast broja partnerstava:</p> <p>Polazni 2022: 37</p> <p>Prelazni 2023: 50</p> <p>Ciljani 2024: 60</p>								
4.1.2	<p>Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa</p>		<p>Broj realizovanih aktivnosti na uspostavlja nju novih klastera:</p> <p>Polazni 2022: Program za razvoj</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>MERT</p> <p>Partner: UNDP</p>	<p>III kvartal 2023</p>	<p>IV kvartal 2024</p>	<p>15.000,00 €</p>	<p>-</p>	<p>15.000,00 € Donatorska sredstva (UNDP)</p>	<p>-</p>

klastera je inkorporiran u Operativni program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024. godine.

Prelazni 2023:  
Sprovedena nova Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa


Ciljani 2024:  
Program za podsticanje klasterskog udruživanja, kao i drugih finansijskih/nefinansijskih podsticajnih mjera za klastersko udruživanje.

4.1.3	Podrška za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede	 Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane	Broj podržanih projekata: Polazni 2022: 53 Prelazni 2023: 75 Ciljani 2024: 85	Rukovodioci/tejlke projekata: Polazni 2022: 1 % žena Prelazni 2023: Porast od 2% u odnosu na 2022. Ciljani 2024: Porast od 2% u odnosu na 2022.	MPSV	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	300.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 € Nacionalni budžet	400.000,00 € Nacionalni budžet
Operativni cilj 4.2.		Stimulisanje razvoja inovativnih startapova									
Indikator učinka 1. Povećanje broja podržanih startap timova <sup>12</sup>		Početna vrijednost 2022 39			Očekivana vrijednost 2023 Porast za 20% u odnosu na 2022.			Očekivana vrijednost 2024 Porast za 40% u odnosu na 2023.			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.2.		S3.ME PRIORI TETNI SEKTOR 	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvori finansiranja za 2023	Izvori finansiranja za 2024

<sup>12</sup> Izvor: MNTR, Fond za inovacije CG

4.2.1	Podrška predakceleraciji startapova	ICT	<b>Broj podržanih startap timova:</b>  Polazni 2022: 20  Prelazni 2023: 10  Ciljani 2024: 10	<b>Rodno senzitivna statistika finalista:</b>  Polazni 2022: 30% žene, 70% muškarci  Prelazni 2023: Porast za 5% u korist žena članica timova u odnosu na 2022.  Ciljani 2024: Na nivou 2023.	Fond za inovacije CG  Partner: MNTR	II kvartal 2023	III kvartal 2024	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 € Nacionalni budžet	100.000,00 € Privatna sredstva
4.2.2	Podrška ranoj fazi razvoja startapova	ICT	<b>Broj dodijeljenih novih grantova za ranu fazu razvoja startapova:</b>  Polazni 2022: 10  Prelazni 2023: 10  Ciljani 2024: 10	<b>Rukovodioci/teklje projekata:</b>  Polazni 2022: 30% žene, 70% muškarci  Prelazni 2023: Porast za 5% u korist žena članica timova u odnosu na 2022.	Fond za inovacije CG  Partner: MNTR	IV kvartal 2023	III kvartal 2024	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 € Nacionalni budžet	350.000,00 € Nacionalni budžet



				Ciljani 2024: Na nivou 2023.							
4.2.3	Podsticaji za razvoj istraživanja i inovacija		<p><b>Unapređenje zakonodavnog okvira za podsticaje za razvoj istraživanja i inovacija:</b></p> <p>Polazni 2022: Formirana Radna grupa za izmjene i dopune zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija</p> <p>Prelazni 2023: Izrađen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajnim mjerama</p> <p>Ciljani 2024: Usvojen Zakon o izmjenama</p>	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.	MNTR	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 € Nacionalni budžet	2.000.000,00 € Nacionalni budžet

I dopunama  
Zakona o  
podsticajnim  
mjerama

Izrađena  
podzakonsk  
a akta


Izrađena  
sema  
državne  
pomoći za  
podsticajne  
mjere




Usaglašeni  
zakoni koji  
su povezani  
sa Zakonom  
o  
podsticajnim  
mjerama  
istraživanja i  
inovacija


**Broj  
startapova  
koji su  
ostvarili  
investiciju  
po Zakonu  
o  
podsticajni  
m mjerama:**



Polazni  
2022: 10


Prelazni  
2023: 20



			Ciljani 2024: 25  Broj privrednih subjekata koji su investirali u startapove:  Polazni 2022: 15  Prelazni 2023: 15  Ciljani 2024: 15								
Operativni cilj 4.3.	Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP										
<b>Indikator učinka</b>  1. Porast broja podržanih inovativnih privrednih društava			<b>Početna vrijednost 2022</b>  380	<b>Očekivana vrijednost 2023</b>  Porast za 10% u odnosu na 2022.			<b>Očekivana vrijednost 2024</b>  Porast za 10% u odnosu na 2023.				
<b>Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.3.</b>	S3.ME PRIORI TETNI SEKTO R  	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za <b>spvođenje</b> aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za <b>spvođenje aktivnosti</b> u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024	

4.3.1	Podrška digitalizaciji MMSP	 ICT	<b>Broj podržanih preduzeća:</b>  Polazni 2022: 36  Prelazni 2023: 40  Ciljani 2024: 40	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.	MERT	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 € Nacionalni budžet	250.000,00 € Nacionalni budžet
4.3.2	Dodjela inovacionih vaučera		<b>Broj odobrenih grantova za inovacione vaučere:</b>  Polazni 2022:10  Prelazni 2023: 4  Ciljani 2024: 12	<b>Rukovodioci/tejlke projekata:</b>  Polazni za 2022: 3 žene i 7 muškarca  Prelazni za 2023: Porast za 10% u korist žena rukovoditeljki u odnosu na 2022.  Ciljani za 2024: Na nivou 2023.	Fond za inovacije Crne Gore  Partner: MNTR	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	28.000,00 €	100.000,00 €	28.000,00 € Nacionalni budžet	100.000,00 € Nacionalni budžet
4.3.3	Podrška za grant šemu za inovativne aktivnosti u	 Održiva poljoprivreda i lanac	<b>Broj odobrenih projekata:</b>	<b>Rukovodioci/tejlke projekata:</b>	MPŠV	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	600.000,00 €	650.000,00 €	600.000,00 € Nacionalni budžet	650.000,00 € Nacionalni budžet

	organskoj poljoprivredi	vrijednosti hrane	Polazni 2022: 334  Prelazni 2023: 350  Ciljani 2024: 370	Polazni 2022: 9% žena  Prelazni 2023: 10% žena  Ciljani 2024: najmanje na nivou od 2023.							
4.3.4	Investicioni krediti za podršku turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu	 Održivi i zdravstveni turizam	<b>Namjenske kreditne linije za finansiranje razvoja inovativnih turističkih proizvoda i unapređenj e postojećih apartmanskih i hotelskih kapaciteta:</b>  Polazni 2022 :1.000.000,00 €  Prelazni 2023: 1.100.000,00 €  Ciljani 2024: 1.300.000,00 €	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.	IRF CG	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	1.100.000,00 €	1.300.000,00 €	1.100.000,00 € IRF	1.300.000,00 € IRF

4.3.5	Investicione kredite za uslužne djelatnosti - ICT	 ICT	<b>Namjenska kreditna linija za finansiranje ICT sektora:</b>  Polazni 2022: 267.500,00 €  Prelazni 2023: 200.000,00 €  Ciljani 2024: 250.000,00 €	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.	IRF CG	I kvartal 2023	I kvartal 2024	200.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 € IRF	250.000,00 € IRF
4.3.6	Podrška projektima u oblasti poljoprivrede i lanca vrijednosti hrane	 Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane	<b>Iznos podrške za finansiranje agroindustrije i proizvodnje hrane, razvoj poljoprivrede kroz IPARD i Agrobudžet :</b>  Polazni 2022: 6.800.494,00 €  Prelazni 2023: 12.540.000,00 €	n/a	MPŠV	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	12.540.000,00 €	-	12.540.000,00 € EU sredstva (IPARD II)	-

			Ciljani 2024: n/a									
4.3.7	Investicioni krediti za podršku infrastrukturnim projektima zaštite životne sredine I energetske efikasnosti	 Energija i održiva životna sredina	Namjenske kreditne linije za finansiranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije kao i ostali projekti očuvanja životne sredine:  Polazni 2022: 1.100.000,00 €  Prelazni 2023: 1.000.000,00 €  Ciljani 2024: 1.000.000,00 €	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.	IRF CG	I kvartal 2023	I kvartal 2024	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 € IRF	1.000.000,00 € IRF	
Operativni cilj 4.4.		Jačanje međunarodne konkurentnosti MMSP										
Indikator učinka		Početna vrijednost 2022			Očekivana vrijednost 2023			Očekivana vrijednost 2024				
1. Broj podržanih projekata u međunarodni		25			Porast za 10% u odnosu na 2022.			Porast za 10% u odnosu na 2023.				

m programima <sup>13</sup>											
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.4.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024
4.4.1	Jačanje učešća u EU Okvirnim programima za istraživanje i inovacije		<b>Broj podržanih projekata:</b> Polazni 2022: 6 Prelazni 2023: 7 Ciljani 2024: 8	Preporučite se praćenje rodno senzitivne statistike.	MNTR Partneri: Privredna komora CG, Univerziteti	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	90.000,00 € <sup>14</sup>	90.000,00 € <sup>15</sup>	90.000,00 € Nacionalni budžet	90.000,00 € Nacionalni budžet
4.4.2	Podrška učešću u EUREKA programu		<b>Broj tekućih projekata:</b> Polazni 2022: 9 Prelazni 2023: 3	Rukovodioci/rukovoditeljke EUREKA projekata Polazni 2022: 1	MNTR	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	153.500,00 € (150.000,00 € kontribucija, 3.500,00 € kontribucija)	155.000,00 € (150.000,00 € konkursi, 5.000,00 € kontribucija)	153.500,00 € Nacionalni budžet	155.000,00 € Nacionalni budžet


<sup>13</sup> Izvor: MNTR, MERT


<sup>14</sup> Iznos sredstava kontribucije će naknadno biti uvršten



<sup>15</sup> Iznos sredstava kontribucije će naknadno biti uvršten



			<p>Ciljani 2024: 6</p> <p><b>Broj novih projekata</b></p> <p>Polazni 2022: 1 (uslovni)</p> <p>Prelazni 2023: 3 Ciljani 2024: 3</p>	<p>žena, 8 muškaraca</p> <p>Prelazni 2022: Porast učešća žena na rukovodeći m pozicijama u projekt nim timovima za 2%</p> <p>Ciljani 2024: Najmanje na nivou iz 2023.</p> <p><b>Članovi/c e u projekt nim timovima:</b></p> <p>Polazni 2022: 22 žena, 29 muškaraca</p> <p>Prelazni 2023: Porast učešća žena u projekt nim timovima za 2 % u</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				odnosu na 2022.  Ciljani 2024: Najmanje na nivou iz 2023.							
4.4.3.	Povezivanje MMSP sa inostranim partnerima kroz EU Single Market Program i EEN mrežu		<p><b>Broj MMSP kojima je pružena podrška:</b></p> <p>Polazni 2022: 400</p> <p>Prelazni 2023: 450</p> <p>Ciljani 2024:450</p> <p><b>Broj održanih događaja/o držanih sastanaka:</b></p> <p>Polazni 2022: 200</p> <p>Prelazni 2023: 250</p> <p>Ciljani 2024: 250</p> <p><b>Broj skopljenih sporazuma o saradnji:</b></p>	n/a	MERT, EEN konzorcijum	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	13.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 € Donatorska sredstva (Budžet EEN projekta)	15.000,00 € Donatorska sredstva (Budžet EEN projekta)



			Polazni 2022: 2  Prelazni 2023: 5  Ciljani 2024: 5								
4.4.4	<b>Sprovedenje istraživanja o preferencijama inostrane javnosti o crnogorskim proizvodima</b>	 Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane   Održivi i zdravstveni turizam	<b>Sprovedeno istraživanje u cilju utvrđivanja preferencija inostrane javnosti u vezi sa crnogorskim proizvodima (minimum 2 regionalna tržišta):</b>  Polazni 2022: 0  Prelazni 2023: 2	Nije relevantno	MERT	I kvartal 2023	IV kvartal 2023	20.000,00 €	-	20.000,00 € Donatorska sredstva (UNDP)	-
Operativni cilj 4.5.		Snažnije povezivanje industrijskog razvoja sa S3									
Indikator učinka Indikator učinka		Početna vrijednost 2022			Očekivana vrijednost 2023			Očekivana vrijednost 2024 Povećanje za min 10% u odnosu na 2023.			

1. Investicije u osnovna sredstva u sektoru industrije <sup>16</sup>					Ostvarena vrijednost 2021 : 109 mil.€ od čega prerađivačka industrija 40 mil.€, rast 20,1% u odnosu na 2020. (33,9 mil. €)			Povećanje za min 10% u odnosu na 2022.				
2. Broj zaposlenih u industriji <sup>17</sup>					Ostvarena vrijednost 2022 <sup>18</sup> : 23.780, rast 12,43% u odnosu na 2021., od čega prerađivačka industrija 13.426, rast od 14,41% u odnosu na 2021.			Povećanje za min 10% u odnosu na 2022.			Povećanje za min 10% u odnosu na 2023.	
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.5.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR 	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024	
4.5.1	Podrška cirkularnoj ekonomiji		<b>Broj podržanih preduzeća:</b>  Polazni 2022: 0  Prelazni 2023: 10  Ciljani 2024: 20	Preporučuje se vođenje rodno senzitivne statistike za dodijeljenu podršku.	MERT	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 € Nacionalni budžet	200.000,00 € Nacionalni budžet	


<sup>16</sup> Izvor: MONSTAT - investicije se odnose na sektore: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama.

<sup>17</sup> Izvor: MONSTAT – Broj zaposlenih se odnosi na sektore: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama.



<sup>18</sup> <https://monstat.org/cg/page.php?id=1164&pageid=23>

4.5.2	Implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji		<b>Broj preduzeća podržanih kroz grantove:</b>  Polazni 2022: Formirana Radna grupa za izradu programa i angažovan eksterni konsultant  Prelazni 2023: odobreno 10 grantova za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije  Ciljani 2024: odobreno 15 grantova za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije	<b>Preduzeća u većinskom vlasništvu žena:</b>  Polazni 2022: 0  Prelazni 2023: Učešće 20% preduzeća u većinskom vlasništvu žena  Ciljani 2024: Učešće 20% preduzeća u većinskom vlasništvu žena	MERT, MNTR  Partneri: Fond za inovacije Crne Gore, MKI	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	1.021.000,00 <sup>19</sup> €  (1.000.000,00 € MERT i 21.000,00 € donatorska sredstva)	2.000.000,00 €	1.000.000,00 € Nacionalni budžet  21.000,00 € Donatorska sredstva (IPA 2020 TASI33 projekat)	2.000.000,00 € Nacionalni budžet
4.5.3.	Realizacija Projekta proizvodnje električne		<b>Izrađen i revidiran glavni</b>	Nije relevantno	Eko-fond, Možura DOO-Bar	III kvartal 2023	IV kvartal 2023	50.000,00 €	-	50.000,00 € Nacionalni budžet	-

<sup>19</sup>Finansijska sredstva za realizaciju Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji biće dopunjena sredstvima u iznosu od 1.500.000,00€ iz sredstava IPA 2023 u okviru direktne budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu koji je usvojen na sjednici Vlade Crne Gore od 18.05.2023. godine.

	energije iz deponijskog gasa na deponiji Možura u Baru		projekat (2023)								
4.5.4	Energetska efikasnost u hotelima	 Održivi i zdravstveni turizam	Broj podržanih hotela u kojima je smanjena potrošnja električne energije do 20%	Nije relevantno	MERT  Partner: Eko-fond CG	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	3.500.000,00 €	-	3.500.000,00 €  EU sredstva (IPA III)	-
<b>Strateški cilj 5 - Strategije pametne specijalizacije (S3)</b>		<b>Poboljšanje okvirnih uslova za inovacioni ekosistem</b>									
Operativni cilj 5.1.		<b>Unapređenje implementacionog okvira za inovacije i S3</b>									
<b>Indikator učinka</b> 1.Stepen uspješnosti realizacije aktivnosti prepoznatih u <b>prioritetnim područjima S3</b> , s posebnim fokusom Akcione planove za <b>spvođenje S3<sup>20</sup></b>		<b>Početna vrijednost 2022</b>  65% (2021-2022)			<b>Očekivana vrijednost 2023</b>  70%			<b>Očekivana vrijednost 2024</b>  80%			
<b>Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5.1.</b>	<b>S3.ME PRIORITETNI SEKTOR</b>	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za <b>spvođenje</b> aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za <b>spvođenje</b> aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024	

<sup>20</sup> Izvor: Organizaciona jedinica za S3


												
5.1.1	Funkcionisan je okvir za inovacije i pametnu specijalizaciju		<p>Broj održanih sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju:</p> <p>Polazni 2022:4</p> <p>Prelazni 2023: 4</p> <p>Ciljani 2024:4</p> <p><b>Jačanje kapaciteta Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju:</b></p> <p>Polazni 2022: Obrazovan novi Savjet u skladu sa</p>	<p>Rodno senzitivna statistika za Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju:</p> <p>Polazni 2022: 5 članica i 13 članova</p> <p>Prelazni 2023: Isto</p> <p>Ciljani 2024: U skladu sa sastavnom Vladi CG i nadležnih institucija koje čine sastav savjeta</p> <p>Rodno senzitivna statistika za <b>Međuinstitucionaln</b></p>	MNTR	Partneri: resorna ministarstva, svi akteri u sistemu inovacija CG	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	24.000,00 €	40.000,00 €	24.000,00 € Nacionalni budžet	40.000,00 € Nacionalni budžet

		<p>izmjenama u strukturi Vlade CG</p> <p>Usvojen Program rada Savjeta za 2022. godinu Prelazni 2023: Usvojen program rada Savjeta za 2023. godinu</p> <p>Usvojen izvještaj o radu Savjeta za 2022. godinu</p> <p>Ciljani 2024:</p> <p>Usvojen program rada Savjeta za 2024. godinu</p> <p>Usvojen izvještaj o radu Savjeta za 2023. godinu</p> <p><b>Broj održanih</b></p>	<p><b>u S3 grupu:</b></p> <p>Polazni 2022: 24 članice i 15 članova</p> <p>Prelazni 2023: Na nivou 2022.</p> <p>Ciljani 2024: U skladu sa izmjenama i dopunama sastava S3 grupe</p> <p><b>Rodno senzitivna statistika za inovacione radne grupe:</b></p> <p>Polazni 2022: 11 članica, 10 članova</p> <p>Prelazni 2023:</p> <p>Na nivou 2022.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



			<p>sastanaka <b>Međuinstitu cionalne S3 grupe:</b></p> <p>Polazni 2022: 2</p> <p>Prelazni 2023: 4</p> <p>Ciljani 2024: 4</p> <p><b>Funkcional ne inovacione radne grupe:</b></p> <p>Polazni 2022: Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO</p> <p>Formiran prvi saziv Inovacionih radnih grupa</p> <p>Održana 24 sastanaka, konsultacije</p> <p>Usvojeni Izveštaji</p>	<p>Ciljani 2024: U skladu sa izmjenama i dopunama sastava grupa</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Inovacionih radnih grupa</p> <p>Prelazni 2023:</p> <p>Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO</p> <p>Formiran drugi saziv Inovacionih radnih grupa</p> <p>Održana 25 sastanaka, konsultacije</p> <p>Usvojeni Izveštaji Inovacionih radnih grupa</p> <p>Ciljani 2024:</p> <p>Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO</p> <p>Formiran treći saziv Inovacionih radnih grupa</p> <p>Održana 25 sastanaka, konsultacije</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			Usvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa								
5.1.2	<b>Jačanje kapaciteta Fonda za inovacije Crne Gore</b>		<p>Broj obuka, seminara, studijskih posjeta i treninga za zaposlene Fonda za inovacije CG:</p> <p>Polazni 2022:</p> <p>IPA-Tasis3: 7 međunarodnih konsultanta a angažovano na i 1 nacionalni, 9 obuka na radnom mjestu, 4 radionice</p> <p>UNDP: 3 međunarodna konsultanta i 1</p>	Nije relevantno	Fond za inovacije CG  Partner: MNTR	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	n/a  Donatorska sredstva	Redovna sredstva Fonda	Donatorska sredstva (EU IPA i UNDP)	Redovna sredstva Fonda (sredstva iz tekućeg poslovanja)


nacionalni,  
4 studijske  
posjete,  
obuke i  
radionice


Prelazni  
2023:

IPA-Tasis3:  
15  
obuka na  
radnom  
mjestu, 8  
radionica, 1  
studijsko  
putovanje, 8  
međunarodni  
h  
konsultanta  
a  
angažovano  
na i 1  
nacionalni



Ciljani 2024:  
najmanje 4  
obuke za  
zaspolene  
Fonda za  
inovacije CG

**Broj  
izrađenih  
novih  
programa  
za  
inovacije:**

			Polazni 2022: 2  Prelazni 2023: 3  Ciljani 2024: 2								
5.1.3	Ažuriranje postojećih instrumenata u okviru kombinacije politika S3 radi postizanja većeg stepena specijalizacije podržanih projekata		<p>Broj novih instrumenata koji odgovaraju na ključne inicijative S3</p> <p>Polazni 2022: 1 Prelazni 2023: 2 Ciljani 2024: 1</p> <p>Broj unaprijeđenih S3 instrumenata:</p> <p>Polazni 2022: 4 Prelazni 2023: 5</p>	Nije relevantno	<p>MNTR, Organizacija na jedinica za S3, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, inovacione radne grupe</p> <p>Partneri: resorna ministarstva, univerziteti, privreda, poslovne asocijacije, NVO sektor</p>	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	Donatorska sredstva	-	Donatorska sredstva (EU IPA 2020 TESIS3)	-

			Ciljani 2024: 5								
5.1.4	Eksterna evaluacija Strategije S3		Sprovedena e eksterna evaluacija  Polazni 2022: 0  Prelazni 2023: Sprovedena interim evaluacija Strategije S3 za period 2019-2022  Ciljani 2024: Ugovorena završna evaluacija Strategije S3 za period 2019-2024	Nije relevantno .	MNTR  Partneri: UNDP	III kvartal 2023	IV kvartal 2024	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € Donatorska sredstva (UNDP – druga faza projekta “Norveška za vas”)	10.000,00 € Nacionalni budžet
Operativni cilj 5.2.		Promocija značajja inovacija sa fokusom na informisanje šire javnosti i privrede.									
Indikator učinka		Početna vrijednost 2022				Očekivana vrijednost 2023				Očekivana vrijednost 2024	
1. Broj organizovanih događaja podsticanja inovacione kulture od strane aktera u inovacionom ekosistemu <sup>21</sup>		317				Porast za 10% u odnosu na 2022.				Porast za 20% u odnosu na 2023.	
		65				Porast za 10% u odnosu na 2022.				Porast za 20% u odnosu na 2022.	



<sup>21</sup> Izvor: MNTR; MERT, MJU, MKU, Fond za inovacije CG, PKCG, IPC Tehnopolis, NTP CG, ICT Cortex


2. Broj promovisanih događaja na platformi www.S3.me <sup>22</sup>											
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5.2.		S3.ME PRIORITETNI SEKTOR	Indikator rezultata za period 2023-2024	Rodno senzitivna statistika	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Izvor finansiranja za 2023	Izvor finansiranja za 2024
5.2.1	Unapređenje funkcionalnosti portala <a href="http://www.inovacije.gov.me">www.inovacije.gov.me</a>		<b>Unaprijeđen portal (2023)</b> Broj registrovanih korisnika:  Polazni 2022: 300  Prelazni 2023: 300  Ciljani 2024: 300	Nije relevantno	MNTR	III kvartal 2023	IV kvartal 2024	7.000,00 €	3.500,00 €	7.000,00 € Nacionalni budžet	3.500,00 € Nacionalni budžet
5.2.2	Podsticanje inovacione kulture		Broj odobrenih projekata za podsticanje	Rukovodioci/tejljke projekata za podršku inovacionoj kulturi:	Fond za inovacije CG, MNTR, NTP CG, IPC	II kvartal 2023	I kvartal 2024	110.000,00 €  (50.000,00 € programska linija Fonda, 50.000,00 €	80.000,00 €  (50.000,00 € programska	100.000,00 € Nacionalni budžet  10.000,00 € Donatorska	80.000,00 € Nacionalni budžet

<sup>22</sup> Izvor: Organizaciona jedinica za S3


			<p><b>inovacione kulture:</b></p> <p>Polazni 2022: 12</p> <p>Prelazni 2023: 9</p> <p>Ciljani 2024: 11</p> <p><b>Broj organizovanih događaja:</b></p> <p>Polazni 2022: 332</p> <p>Prelazni 2023: 320</p> <p>Ciljani 2024: 330</p> <p><b>Organizovan Hakaton - izrada aplikacija korišćenjem otvorenih podataka u saradnji sa startap zajednicom</b></p>	<p>Polazni 2022: 8 žene, 12 muškaraca</p> <p>Prelazni 2023: Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za 2%</p> <p>Polazni 2022: Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za bar 1</p> <p>Ciljani 2024: Porast učešća žena na rukovodećim projektnim</p>	<p>Tehnopolis, MZ</p> <p>Partneri: Privredna komora CG, NVO sektor, UDG (FoodHub Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehambrenih proizvoda, Nacionalni centar kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi u Crnoj Gori (NCC Montenegro))</p>			MNTR, 10.000,00 € (UNDP)	linija Fonda, 30.000,00 € (MNTR)	sredstva (UNDP kroz proekat „Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori“)	
--	--	--	--	---	--	--	--	--------------------------	----------------------------------	---	--





			<p>i najčešćim korisnicima i korisnicama portala otvorenih podataka (2024)</p>	<p>pozicijama za bar 2</p> <p>Članovi/c e projektnih timova:</p> <p>Polazni 2022: 22 žene i 19 muškarca</p> <p>Prelazni 2023: Održavanje nivoa iz 2022.</p> <p>Ciljani 2024: Održavanje nivoa iz 2022.</p>							
5.2.3	Izrada Komunikacione strategije za inovacije i S3		Izrađena Komunikaciona strategija (2023)	Nije relevantno .	MNTR, Fond za inovacije Crne Gore, UNDP	III kvartal 2023	III kvartal 2024	10.000,00 €	-	10.000,00 € Donatorska sredstva (UNDP – druga faza projekta "Norveška za vas")	-
5.2.4	Podrška preduzetništvu u		Broj podržanih projekata:	Preporučuje se vođenje rodno	MKU	II kvartal 2023	IV kvartal 2024	200.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 € Nacionalni budžet	200.000,00 € Nacionalni budžet

	kreativnim industrijama		Polazni 2022:33 Prelazni 2023: 36 Ciljani 2024:40	senzitivne statistike.							
5.2.5	Promocija reprezentativnog programa Digitalna transformacija <sup>23</sup>	 ICT	Formiran Radni tim za definisanje komunikacionog plana i implementaciju komunikacione kampanje u oblasti digitalne transformacije (2023)  Izrađena Komunikaciona kampanja i prateći Komunikacioni Plan (KP) (2023)  Sprovedeni ciklusi istraživanja	Nije relevantno	MJU Partneri: drugi državni organi koji su dio Radnog tima, eksterni ekspert (komunikolog), UNDP	I kvartal 2023	I kvartal 2024	Redovna sredstva	Redovna sredstva	Redovna sredstva (Sredstva tekućeg poslovanja MJU i donatora)	Redovna sredstva (Sredstva tekućeg poslovanja MJU i donatora)

<sup>23</sup> U toku 2021. godine izrađena je Strategija digitalne transformacije 2022-2026, koja objedinjuje sve elemente reprezentativnog programa prepoznate u S3.

			<p>zadovoljstv u građana i biznis zajednice o elektronski m uslugama u Crnoj Gori</p> <p>Polazni 2022: sprovedeni II ciklus istraživanja</p> <p>Prelazni 2023: Sproveden III ciklus istraživanja</p> <p>Ciljani 2024: Sproveden III ciklus istraživanja</p>								
5.2.6	<p><b>Unapređenje</b> ekosistema otvorenih podataka i promocija ponovnog korištenje setova podataka na portalu www.data.go v.me</p>	 ICT	<p>Sprovedene konsultacije o konceptu rada Open Data Hub-a</p> <p>Formiran Open Data Hub u 2023.</p> <p>Broj članova Hub-a</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>MJU</p> <p>Partneri: NVO, Naučno- obrazovna akademska zajednica, Privredna komora CG</p>	III kvartal 2023	IV kvartal 2024	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 € Nacionalni budžet	1.000,00 € Nacionalni budžet

			<p><b>Urađen plan rada Hub-a u 2023.</b></p> <p>Održan prvi sastanak i prezentacija plana rada Hub-a u 2023.</p>								
5.2.7	<p><b>Promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana</b></p>	 <p>Energija i održiva životna sredina</p>	<p><b>Broj promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana:</b></p> <p>Polazni 2022: 0</p> <p>Prelazni 2023: 1</p> <p>Ciljani 2024: 1</p>	<p>Nije relevantno</p>	<p>Glavni grad Podgorica, Deponija d.o.o Podgorica</p> <p>Partneri:</p> <p>MEPPU, Čistoća d.o.o, AZŽSCG, Eko fond</p>	IV kvartal 2023	II kvartal 2024	5.000,00 €	5.000,00 €	<p>5.000,00 € Nacionalni budžet</p> <p>(Budžet Glavnog grada)</p>	<p>5.000,00 € Nacionalni budžet</p> <p>(Budžet Glavnog grada)</p>
5.2.8	<p><b>Aktiviranje portala Kancelarije za mlade Glavnog grada sa ciljem objedinjavanja svih aktera</b></p>	 <p>ICT</p>	<p><b>Kreiran portal Kancelarije za mlade</b></p> <p>Polazni 2022: 0</p> <p>Prelazni 2023: Izrađen portal</p>	n/a	<p>Glavni grad Podgorica</p> <p>Partneri:</p> <p>MJU, Ministarstvo sporta i mladih</p>	I kvartal 2023	IV kvartal 2024	1.000,00 €	1.000,00 €	<p>1.500,00 € Nacionalni budžet</p> <p>(Budžet Glavnog grada)</p>	<p>1.500,00 € Nacionalni budžet</p> <p>(Budžet Glavnog grada)</p>

	iz sistema omladinske politike i unapređenja saradnje sa civilnim društvom uz stvaranje inovativnih rješenja		Kancelarije za mlade  Ciljani 2024: Unaprijeđen portal  Broj registrovanih korisnika:  Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 20  Ciljani 2024: 50  Broj posjeta na portalu:  Polazni 2022: 0 Prelazni 2023: 100  Broj posjeta portalu: 500								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--