



**CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

PREDLOG

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
AKCIONOG PLANA
ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2022. GODINU**

Podgorica, mart 2023. godine

SADRŽAJ:

I UVOD	3
II INFORMACIJA O KLJUČNIM DOSTIGNUĆIMA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA u 2022. godini.....	9
III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE.....	12
IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA.....	77
V PREDLOG ZAKLJUČKA.....	78

I UVOD

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 21. decembra 2017. godine usvojila **Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina**. Strategija je izrađena u skladu sa globalnim ciljevima i prioritetima Sendai okvira i predstavlja osnovni dokument koji ima za cilj da ukaže na najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Sa ciljem ostvarenja prioriteta aktivnosti, kao sastavni dio Strategije izrađen je **Dinamički plan aktivnosti za period 2018-2023. godina (DPA)**. Riječ je o operativnom dokumentu, zasnovanom na principima i posvećenosti Sendai okvira, kao i prioritetima Crne Gore za period 2018-2023, a čijom će se realizacijom unaprijediti stanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, pozitivno uticati na integraciju smanjenja rizika u politike, programe i planove, dodatno osnažiti i povećati kapaciteti za rano upozoravanje, stvoriti otpornije zajednice na katastrofe i u spriječiti događanje novih rizika u Crnoj Gori.


Dinamički plan aktivnosti obuhvata period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine i detaljno je razrađen kroz tri dvogodišnja akciona plana, u okviru kojih su utvrđene aktivnosti koje su ministarstva, organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave dužni da sprovode: **Akcionni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018/2019, Akcionni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020/2021 i Akcionni plan za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2022/2023**. Sprovođenje Strategije i Akcionnih planova za period 2018-2023. godine, samim tim i Akcionnog plana za 2022 i 2023. godinu prati Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direktor za zaštitu i spašavanje, o čemu priprema godišnje izvještaje koje Vlada Crne Gore usvaja na svojim sjednicama. **Vlada Crne Gore do sada je usvojila četiri izvještaja: Izvještaj o realizaciji Akcionnog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018 - 2019. godina, za 2018 godinu, Izvještaj o realizaciji Akcionnog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018 - 2019. godina, za 2019 godinu, Izvještaj o realizaciji Akcionnog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020 - 2021. godina, za 2020 godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionnog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020 - 2021. godina, za 2021 godinu.**

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktor za zaštitu i spašavanje sačinilo je i peti po redu Izvještaj o realizaciji Akcionnog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2022 - 2023. godina, za 2022. godinu. Izvještaj obuhvata pregled realizovanih aktivnosti, odnosno podaktivnosti definisanih Akcionim planom 2022/2023, a za 2022. godine i izrađen je u saradnji sa: Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom vanjskih poslova, Upravom za šume, Upravom za vode, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavodom za školstvo, Zavodom za geološka istraživanja, Crvenim krstom Crne Gore, JP Nacionalni parkovi, Građevinskim fakultetom UCG,

Glavnim gradom Podgorica, Prijesticom Cetinje i svim opštinama.¹ Sačinjen je u skladu sa dostavljenim izvještajima od strane nosilaca aktivnosti, te predstavlja svojevrsan pokazatelj napretka u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Svi dobijeni podaci integrisani su u tabelarnu formu koja je sastavni dio ovog dokumenta.

U prethodnoj godini pratila se realizacija 52 aktivnosti, realizovano je 22 aktivnosti, u toku je realizacija 17 aktivnosti, dok nije realizovano 13 aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 237 planirane u 2022. godini, realizovano je 60 podaktivnosti, u toku je realizacija 50 podaktivnosti, dok nije realizovano 127 podaktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 42% aktivnosti, da je u toku realizacija 33 % aktivnosti, te da nije realizovano 33 % aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, procentualno je realizovano 28 % podaktivnosti, u toku je realizacija za 9% podaktivnosti, a procentualno nije realizovano 63 % podaktivnosti.²


Na grafiku niže prikazan je stepen realizacije aktivnosti Akcionog plana u 2022. godini.



¹ Nazivi nosilaca aktivnosti iz Dinamičkog plana za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018/2023, izmijenjeni su u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave „Službeni list CG“, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21.


² Velika razlika u statusu realizacije aktivnosti i podaktivnosti je iz razloga što 5 aktivnosti Akcionog plana imaju 130 podaktivnosti čiji nosioci realizacije su opštine.

Na grafiku niže prikazan je stepen realizacije podaktivnosti Akcionog plana u 2022. godini.




Kako bismo što bolje sagledali rezultate ostvarene u prethodnoj godini, na sledećem grafiku biće prikazana uspešnost realizacije aktivnosti **jedinica lokalne samouprave - opština kao najbrojnih nosilaca realizacije podaktivnosti**. Opštine su u prethodnoj godini, imale obavezu realizacije 5 aktivnosti od čega nijedna aktivnost nije u potpunosti realizovana. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 130 planiranih u 2022. godini, realizovano je svega 9 podaktivnosti, u toku je realizacija 14 podaktivnosti, dok nije realizovana 107 podaktivnost.

Na grafiku niže prikazana je ukupna realizacija podaktivnosti od strane opština u 2022. godini.




Na grafiku niže dat je prikaz realizacije podaktivnosti opština po aktivnostima u 2022. godini.



Ostali subjekti u prethodnoj godini imali su za obavezu realizaciju 47 aktivnosti od čega je 22 aktivnosti realizovano, realizacija je u toku za 17 aktivnosti, a nije realizovano 8 aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 107 planiranih u 2022. godini, realizovana je 51 podaktivnosti, u toku je realizacija 36 podaktivnosti, a nije realizovano 20 podaktivnosti.

Na sledećem grafiku prikazan je status realizacije podaktivnosti od strane ostalih subjekata u 2022. godini.



Stepen realizacije aktivnosti u 2022. godini je na niskom nivou. Kao i prethodnih godina, kao glavni razlog zašto određene aktivnosti nijesu realizovane, odnosno djelimično su realizovane, nosioci aktivnosti naveli su uglavnom nedostatak finansijskih sredstava. Međutim, većina nosilaca aktivnosti nije dostavila razloge zašto određene aktivnosti odnosno podaktivnosti nijesu realizovane. Kada uporedimo grafik uspješnosti realizacije opština i ostalih subjekata, dolazimo da zaključka, da je drastično manja uspješnost realizacije opština u odnosu na ostale subjekte realizacije. Takođe, opštine prednjače u prenošenju nerealizovanih aktivnosti iz godine u godinu. Posebno zabrinjava činjenica da je veoma mali broj opština izradilo, odnosno započelo izradu opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, te da pojedine opštine ovu aktivnost nijesu planirale ni u tekućoj godini. Takođe, bitan nedostatak sistema zaštite i spašavanja odnosi se na izradu akustičkih studija i uspostavljanje sistema javljanja i obavještanja u jedinicama lokalne samouprave, što onemogućava adekvatno informisanje građana prije, tokom i nakon poplava, požara itd. U cilju implementacije obaveza preciziranih Sendai okvirom je i obaveza lokalnih samouprava da izrade strateška dokumenta za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou. Grafici nesumnjivo pokazuju da je i kod ove aktivnosti stepen realizacije na veoma niskom nivou, te da je u poslednjoj godini sprovođenja važeće Strategije potrebno dodatno ukazati na važnost realizacije predviđenih aktivnosti.

Manja uspješnost realizacije aktivnosti primjetna je i kod Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Građevinskog fakulteta, kao i kod Ministarstva odbrane. Poseban izazov u

završnoj godini sprovođenja Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2017-2023. godina predstavljaće realizacija svih onih aktivnosti koje nijesu realizovane ili im je realizacija u toku, a predviđene su Dinamičkim odnosno Akcionim planovima.

Najznačajnije aktivnosti koje su realizovane tokom 2022. godine su: otvaranje Trening centar za zaštitu i spašavanje u Podgorici (druga faza Vatrogasnog doma – Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, površine 1.485 m²) sa poligonom za izvođenje praktične obuke u Rogamama. Trening centar koji će dovesti do unapređenja sistema zaštite i spašavanja, prije svega, kroz sprovođenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje, ali i drugih subjekata sistema zaštite i spašavanja, kao i samih građana i jačanja ljudskih kapaciteta za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Usvojen je i Nacionalni plan zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća i dva opštinska plana za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika: Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih meteoroloških pojava opštine Pljevlja i Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona opštine Bijelo Polje. Direktor za zaštitu i spašavanje tokom godine u saradnji sa Zavodom za školstvo realizovao je seminare za nastavno sooblje u osnovnim i drugim školama u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i to sa posebnim fokusom na podizanje svijesti predškolske i školske populacije o temi koja se odnosi na smanjenje rizika od katastrofa, a sve u cilju razumijevanja rizika od katastrofa i načina sprovođenja mjera prevencije, kao i mjera koje se sprovode tokom i nakon katastrofa. Realizacijom međupredmetnog programa za smanjenje rizika od katastrofa imamo kontinuiranu edukaciju djece i nastavnika u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, što je najbolji model kontinuiteta podizanja svijesti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju započeo je aktivnosti na poboljšanju spremnosti da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom zemljotresu, unaprijeđen je System auto-lokacije postojećeg režima obrade podataka i nabavljen dodatni paket za automatsku lokaciju.

Realizovan je značajan broj aktivnosti u oblasti civilno - vojnih odnosa, civilno – vojne saradnje, civilno - vojnog planiranja, hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane, kao i aktivnosti u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara. Započeta je izrada Zakona o seizmološkim poslovima, kao i realizacija druge faze VTMIS sistema u Bokokotorskom zalivu i Skadarskom jezeru. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja nastavilo je apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA, kao i njihovu realizaciju. Nastavljene su aktivnosti na unapređenju saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije i NATO-a.

Na lokalnom nivou opština Herceg Novi započela je izradu lokalne procjene rizika, dok je Lokalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa opštine Pljevalja u završnoj fazi izrade.

Finansiranje aktivnosti vršilo se iz Budžeta Crne Gore, Budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstvima Fonda za zaštitu i spašavanje, kreditima, realizacijom programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija, kao i iz drugih izvora. Većina aktivnosti realizovala se u dvogodišnjem periodu, a ukupan iznos finansijskih sredstava koji je planiran za sprovođenje 57 aktivnosti Akcionog plana **za period 2022 i 2023. godinu iznosio je od cca 13.000.000,00 eura**. Na osnovu dostavljenih izvještaja **u 2022. godini utrošeno je 1.076.182,57 eura**. **U 2022. godini iz programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija utrošeno je cca 398.240,28 eura**. **Jedinice lokalnih samouprava su u prethodnoj godini utrošile svega 20.600 eura**. Utrošena sredstva za izradu ovog izvještaja nijesu dostavljena za podaktivnosti pod rednim brojem: **3.6; 3.13; 3.13; 5,7; 8.5; 8.23; 8.29; 8.30; 14.1; 14.2; 14.3; 19.1; 22; 23; 26; 30; 32.2; 34; 38.3; 39; 42; 49 i 50**.

Detaljni podaci o planiranim i utrošenim sredstvima, kao i o izvoru finansiranja u 2022. godini nalaze se u sklopu tabele koja je sastavni dio ovog izvještaja.

II INFORMACIJA O KLJUČNIM DOSTIGNUĆIMA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA

Strategija za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godine, usvojena je prije donošenja Uredbe o načinu i postupku izrade usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i prateće Metodologije. Iz tog razloga u prvom, drugom, trećem, četvrtom Izvještaju o realizaciji Akcionih planova za 2018, 2019, 2020, i 2021. godinu, kao i u ovom Izvještaju za 2022. godinu nije bilo moguće podijeliti aktivnosti u tematske grupe i podvesti ih pod strateške i operativne ciljeve jer nijesu definisani u Strategiji. Iz navedenih razloga uspješnost realizacije biće prikazana po subjektima realizacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova realizovalo je nekoliko veoma važnih aktivnosti u prethodnoj godini, između ostalih izrađen je otvoren je Trening centar za zaštitu i spašavanje u Podgorici (druga faza Vatrogasnog doma – Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, površine 1.485 m²) sa poligonom za izvođenje praktične obuke u Rogamama. Izrađen je i usvojen od strane Vlade Crne Gore Nacionalni plan zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća. Nastavljena je implementacija preuzetih obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima, učestvovanje u aktivnostima i radnim tijelima Mehanizma civilne zaštite EU, kao i aktivnosti usmjerene u pravcu jačanja svijesti građana i djece na temu smanjenja rizika od katastrofa. Postupak zaključivanja novog Memoranduma o članstvu CG u Mehanizmu civilne zaštite EU je u završnoj fazi.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je nastavilo apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA kao i njihovu realizaciju i u ovom ciklusu projektne podrške, realizuju dva projekta, jedan je namijenjen Kliničkom centru Crne Gore a drugi specijalističkim veterinarskim laboratorijama.

Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Crne Gore su u okviru godišnjih planova rada realizovali značajan broj aktivnosti u oblasti civilno - vojnih odnosa, civilno – vojne saradnje, civilno - vojnog planiranja, hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane, kao i aktivnosti u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Uprava za šume izradila je Plan sanacije za opožarene površene na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Uprava za vode izradila je glavni projekat rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani, u značajnije aktivnosti ubrajamo i izradu nacrti mapa opasnosti i mapa rizika od poplava koje će u narednom periodu biti usvojene.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju nastavio je aktivnosti u cilju podizanja javne svijesti i razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenje rizika od katastrofe. Unaprijeđen je i System auto-lokacije postojećeg režima obrade podataka, nabavljen dodatni paket za automatsku lokaciju i izvršio instaliranje kompjuterske radne stanice kao hardverske podrške za instalaciju softvera za akviziciju seizmičkih podataka u realnom vremenu, automatsko lociranje zemljotresa i diseminacija informacija.

Zavod za geološka istraživanja u prethodnoj godini realizovao je veoma važne aktivnosti: urađen je Projekat za izradu karte podložnosti na klizanje i debitne tokove u Crnoj Gori, urađen i revidovan Projekat "Izrada karte odrona Crne Gore,1:200.000" uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Zavod za školstvo u saradnji sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje sprovodi međupredmetnu oblast „*Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa*“. Tokom 2022. godine izvršena je edukacija nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola, održano je pet dvodnevni seminara “Obrazovanje u oblasti smanjenja riyika od katastrofa” u Kolašinu, Bijelom Polju, Podgorici i Kotoru. Na seminarima je bilo prisutno 128 nastavnika geografije, biologije, fizičkog vaspitanja, nastavnika razredne nastave, vaspitača preškolskog vaspitanja, direktora vaspitno-obrazovnih ustanova. Održana su i dva seminara na temu “Psihosocijalna podrška djeci/učenicima u stresnim situacijama” u Podgorici i Beranama na kojima je prisustvovalo ukupno 39 pedagoga, psihologa, direktora i pomoćnika direktora osnovnih, srednjih škola, predškolskih ustanova i domova učenika.

Crveni krst Crne Gore u kontinuitetu realizuje aktivnosti u oblasti smanjenje rizika od katastrofa koje su edukativnog karaktera, usmjerene prevashodno na dječiju populaciju. U prethodnoj godini organizovane su radionice za učenike osnovnih i srednjih škola - na temu smanjenja rizika od katastrofa i očekivanih reakcija, radionica za psiho-socijalnu podršku za zaposlene i volontere CKCG, kao i predavanja iz prve pomoći.

Opštine Pljevlja i Bijelo Polje izradile su opštinske planove za zaštitu i spašavanje za različite vrste rizika. Ovi planovi su značajni iz razloga što se zaštita i spašavanje u lokalnoj zajednici sprovodi na osnovu opštinskih planova zaštite i spašavanja. Opština Pljevlja je u završnoj fazi izrade Lokalne strategiju za smanjenje rizika od katastrofa. Poseban korak naprijed napravila je opština Herceg Novi koja je započela izradu Lokalne procjene rizika.

TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2022. GODINU

R.b.	Aktivnosti / Ključne tačke (podaktivnosti)		Indikator uspjeha	Status realizacije / komentar	Vodeća institucija / Organ koji učestvuje u realizaciji aktivnosti	Planirani rok za početak/završetak realizacije aktivnosti (kvartalno)	Novi rok za početak/završetak realizacije aktivnosti (kvartalno)	Planirana i utrošena sredstva	Izvor finansiranja	Preporuka / komentar
3.	<p>Uspostaviti sistem obavještanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje)</p> <p>3.1 Opština Ulcinj</p>	<p>3.1 Izrada akustičke studije</p>	<p>3.1 Izrađena akustička studija</p>	<p>*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije</p>	<p>Opština Ulcinj</p>	/	/	<p>Planirana sredstva 6.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni</p>	<p>Budžet opštine</p>	<p><u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u></p>

3.2 Opština Bar	3.2a Formiranje radne grupe 3.2b Izrada akustičke studije	3.2a Formirana radna grupa 3.2b Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Bar	/	/	Planirana sredstva 10.000€ u 2021. godini Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.3 Opština Pljevlja	3.3 Izrada akustičke studije	3.3 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer u Crnoj Gori ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije. Drugi razlog je nedostatak finansijskih sredstava	Služba zaštite i spašavanja	IV 2023	IV 2023	Planirana sredstva 60.000€ U AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.4 Opština Žabljak	3.4 Izrada akustičke studije	3.4 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Žabljak	III 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>

	3.5 Opština Herceg Novi	3.5 Izrada akustičke studije	3.5 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Herceg Novi	III 2022	IV 2023	Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu
	3.6 Opština Tivat	3.6a Izrada akustičkog elaborata 3.6b Nabavka opreme 3.6c Uspostavljanje automatskog aktiviranja sirena iz prostorija Službe ZiS	3.6a Izrađen elaborat 3.6b Nabavljena oprema 3.6c Uspostavljen automatski sistem aktiviranja sirena	*Realizacija u toku *Realizovano Nabavljena je nova oprema i popravljena je akustična signalizacija u vatrogasnoj stanici DVD Tivat *Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nepostojanja stalnih službenih prostorija gdje bi se ova tehnologija ugradila	Opština Tivat	I 2023 IV 2023 IV 2023	I 2023 IV 2023 IV 2023	Planirana sredstva 5.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

3.7 Opština Bijelo Polje	3.7 Izrada akustičke studije	3.7 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije	Opština Bijelo Polje	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	* <u>Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
3.8 Opština Andrijevica	3.8 Izrada akustičke studije	3.8 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Andrijevica	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	* <u>Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
3.9 Opština Berane	3.9a Izrada akustičke studije 3.9.b Nabavka opreme	3.9a Izrađena akustička studija 3.9.b Nabavljena oprema	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije	Opština Berane	I 2023	IV 2023	5.000 €	Budžet opštine	* <u>Pronaći zajednički model za sve opštine, preporuka saradnja sa DZS na izradi zajedničkog koncepta i pribavljanja neophodnih informacija.</u>

3.10 Opština Budva	3.10a Formiranje radne grupe 3.10b Izrada akustičke studije 3.10c Utvrđivanje spiska opreme i sredstava za sistem obavještanja	3.10a Formirana radna grupa 3.10b Izrađena akustička studija 3.10c Utvrđen spisak opreme	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije	Opština Budva	/	/	Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Pronaći zajednički model za sve opštine, preporuka saradnja sa DZS na izradi zajedničkog koncepta i pribavljanja neophodnih informacija.</u>
3.11 Opština Mojkovac	3.11 Izrada akustične studije	3.11 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Mojkovac	/	/	Planirana sredstva 7.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
3.12 Opština Plužine	3.12 Izrada akustičke studije	3.12 Izrađena akustička studija	*Realizacija u toku Iz tehničkih razloga sistem obavještanja i uzbuđivanja je u prekidu	Opština Plužine	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000€ Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet opštine	<u>*Otkloniti postojeći kvar</u>
3.13 Opština Šavnik	3.13 Izrada akustičke studije	3.13 Izrađena akustička studija	*Realizacija u toku	Opština Šavnik	IV 2023	IV 2023	Planirana sredstva 1.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u</u>

				Aktivnost nije u potpunosti realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava				Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		<u>označenom kvartalnom periodu</u>
3.14 Opština Kotor	3.14 Izrada akustičke studije	3.14 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Kotor	/	/	Planirana sredstva 5.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine		<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
3.15 Opština Kolašin	3.15a Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju za teritoriju Opštine Kolašin 3.15b Izrada akustičke studije	3.15a Pripremljen i objavljen tender 3.15b Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije	Opština Kolašin	/	/	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine		<u>*Uspostaviti saradnju sa privrednim društvima koja se bave izradom akustičkih studija</u>
3.16 Prijestonica Cetinje	3.16a Formiranje tenderske komisije i izbor	3.16a Formirana komisija i izabran izvođač	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Prijestonica Cetinje	/	/	Planirana sredstva 5.000€	Budžet prijestonice		<u>*Realizovati i planirati budžetom u</u>

		najboljeg izvođača						u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		<u>označenom kvartalnom periodu</u>
	3.16b Izrada akustičke studije	3.16b Izrađena akustička studija								
3.17 Glavni grad Podgorica	3.17a Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju 3.17b Izrada akustičke studije 3.17c Štampanje i isticanje jedinstvenih znakova za uzbunjivanje 3.17d Nabavka i postavljanje opreme i puštanje u rad	3.17a Pripremljen i objavljen tender 3.17b Izrađena akustička studija 3.17c Izvršeno postavljanje znakova za uzbunjivanje 3.17d Izvršena ugradnja opreme i puštanje sistema u rad	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana jer ne postoji firma koja se bavi izradom akustičke studije	Glavni grad Podgorica	I 2023	II 2023	/ Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet Glavnog grada	<u>*U budžetu Glavnog grada obezbijediti sredstva za realizaciju ove aktivnosti.</u>	
3.18 Opština Danilovgrad	3.18 Izrada akustičke studije	3.18 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Danilovgrad	IV 2023	IV 2023	Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine / Projekti	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	

	3.19 Opština Nikšić	3.19 Izrada akustičke studije	3.19 Izrađena akustička studija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Nikšić	IV 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.0000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	3.20 Opština Plav	3.20a Izrada akustičke studije 3.20b Uspostavljanje sistema	3.20a Izrađena akustička studija 3.20b Uspostavljen sistem	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plav	II 2023	III 2023	Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	3.21 Opština Gusinje	3.21 Izrada akustičke studije 3.21 Uspostavljen sistem	3.21 Izrada akustičke studije 3.21 Uspostavljen sistem	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Gusinje	II 2023	IV 2023	Planirana sredstva 13.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
5.	Izrada lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa									

5.1 Opština Ulcinj	5.1a Formiranje Radne grupe 5.1b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.1a Formirana Radna grupa 5.1b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Ulcinj	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	* <u>Od Direktorata za zaštitu i spašavanje zatražiti smjernice za izradu ovog dokumenta</u>
5.2 Opština Bar	5.2a Formiranje Radne grupe 5.2b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.2a Formirana Radna grupa 5.2b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Bar	/	/	Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	* <u>Realizovati u označenom kvartalnom periodu</u>
5.3 Opština Pljevlja	5.3a Formiranje Radne grupe 5.3b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	5.3a Formirana Radna grupa 5.3b Izrađena Strategija	*Realizovano *Realizacija u toku Dokument je u završnoj fazi izrade, potrebno je završiti Akcioni plan	Služba zaštite i spašavanja	I 2023	III 2023	Planirana sredstva 3.000€ Utrošena sredstva 800€	Budžet opštine	* <u>Izraditi Akcioni plan u predviđenom roku</u>
5.4 Opština Rožaje	5.4 Izrada Nacrta	5.4 Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog	Opština Rožaje	II 2023	IV2023	Planirana sredstva 7.000€	Budžet opštine	* <u>Realizovati i planirati budžetom u</u>

				nedostatka finansijskih sredstava				u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		<u>označenom kvartalnom periodu</u>
5.5 Opština Žabljak	5.5a Formira- nje Radne grupe 5.5b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katasrofa	5.5a Formirana Radna grupa 5.5b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije ralizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Žabljak	II 2023	IV2023	Planirana sredstva 3.000€ Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	
5.7 Opština Petnjica	5.6a Formiranje Radne grupe 5.6b Izrada Nacrta 5.6c Utvrđiva- nje i usvajanje Strategije	5.6a Formirana Radna grupa 5.6b Izrađen Nacrt 5.6c Izrađena Strategija	*Realizacija u toku Razlozi zbog kojih aktivnost nije u potpunosti realizovana, nijesu dostavljeni	Opština Petnjica	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 2.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	
5.8 Opština Tivat	5.8a Formiranje Radne grupe 5.8b Izrada lokalne Strategije za	5.8a Formirana Radna grupa 5.8b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Tivat	/	/	Planirana sredstva 25.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	

		smanjenje rizika od katastrofa						sredstvima nijesu dostavljeni		
5.9 Opština Bijelo Polje	5.9b Izrada Nacrta	5.9b Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog prevelikog obima posla	Opština Bijelo Polje	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 2.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	
5.9 Opština Andijevica	5.9a Formiranje Radne grupe 5.9b Izrada Nacrta	5.9a Formirana Radna grupa 5.9b Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Andijevica	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	
5.10 Opština Plav	5.10a Formiranje radne grupe	5.10a Formirana radna grupa	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plav	II 2023	III2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>	

5.11 Opština Berane	5.11a Formiranje Radne grupe 5.11b Izrada Nacrta	5.11a Formirana Radna grupa 5.11b Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava i stručnih lica za izradu Strategije	Opština Berane	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 4.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
5.12 Opština Budva	5.12b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katasrofa	5.12b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog drugih prioriteta u ovoj oblasti	Opština Budva	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 4.000€ Sada se planira 15.000€	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
5.13 Opština Plužine	5.13a Izrada Nacrta 5.13b Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije	5.13a Izrađen Nacrt 5.13b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plužine	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 7.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i u označenom kvartalnom periodu</u>
5.14 Opština Šavnik	5.14a Formiranje Radne grupe 5.14b Izrada lokalne Strategije za	5.14a Formirana Radna grupa 5.14b Izrađena Strategija	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Šavnik	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 2.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim	Budžet opštine	<u>*Realizovati i u označenom kvartalnom periodu</u>

		<p> smanjenje rizika od katastrofa</p> <p>5.14c Usvajanje lokalne Strategije</p>	<p>5.14c Usvojena lokalna Strategija</p>					<p>sredstvima nijesu dostavljeni</p>		
5.15 Opština Kolašin	<p>5.15a Formiranje Radne grupe za izradu strategije</p> <p>5.15b Izrada Nacrta strategije</p>	<p>5.15a Formirana Radna grupa</p> <p>5.15b Izrađen Nacrt strategije</p>	<p>*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni</p>	Opština Kolašin	I 2023	IV 2023	<p>Planirana sredstva 4.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni</p>	Budžet opštine	<p><u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u></p>	
5.16 Glavni grad Podgorica	<p>5.16a Formiranje Radne grupe za izradu strategije</p> <p>5.16b Izrada Nacrta strategije</p> <p>5.16c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije</p>	<p>5.16a Formirana radna grupa</p> <p>5.16b Izrađen Nacrt strategije</p> <p>5.16c Izrađena Strategija</p>	<p>*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava</p>	Glavni grad Podgorica	II 2023	IV 2023	<p>/ Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni</p>	Budžet Glavnog grada	<p><u>*U budžetu Glavnog grada obezbijediti sredstva za realizaciju ove aktivnosti</u></p>	
5.17 Opština Kotor	<p>5.17 Izrada lokalne Strategije</p>	<p>5.17 Izrađena Strategija</p>	<p>*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni</p>	Opština Kotor	I 2023	IV 2023	<p>Planirana sredstva 5.000€ u AP</p>	Budžet opštine	<p><u>*Realizovati i planirati budžetom u</u></p>	

								Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni		<u>označenom kvartalnom periodu</u>
	5.18 Opština Nikšić	5.18 Izrada lokalne Strategije	5.18 Izrađena Strategija	*Nerealizovano Razlozi nisu dostavljeni	Opština Nikšić	IV 2023	IV 2023	Planirana sredstva 4.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
	5.19 Opština Gusinje	5.19a Formiranje Radne grupe za izradu strategije	5.19a Formirana Radna grupa za izradu strategije	*Nerealizovano Razlozi nisu dostavljeni	Opština Gusinje	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 6.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
6.	Izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa									
	<u>6.1 Opština Pljevlja</u>	6.1a Formiranje radne grupe	6.1a Formirana Radna grupa	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog	Služba zaštite i spašavanja	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 4.500€ u AP	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom</u>

		6.1b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	6.1b Izrađena procjena rizika	nedostatka finansijskih sredstava				Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		<u>kvartalnom periodu</u>
<u>6.2 Opština Herceg Novi</u>	6.2a Formiranje Radne grupe 6.2b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	6.2a Formirana Radna grupa 6.2b Izrađena procjena rizika	*Realizacija u toku Izrada dokumenta je završnoj fazi		Opština Herceg Novi	I 2023	II 2023	Planirana sredstva 5.000€ Utrošena finansijska sredstva 5.900€	Budžet opštine IPA program CBC BiH-CG (EU fondovi međunarodna saradnja)	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu
<u>6.3 Opština Andrijevisa</u>	6.3a Formiranje Radne grupe 6.3b Izrada Nacrta 6.3c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	6.3a Formirana Radna grupa 6.3b Izrađen Nacrt 6.3c Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni		Opština Andrijevisa	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 4.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

<u>6.4 Opština Berane</u>	6.4a Formiranje Radne grupe 6.4b Izrada Nacrta	6.4a Formirana Radna grupa 6.4b Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava	Opština Berane	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000 € u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
<u>6.5 Opština Plužine</u>	6.5a Izrada Nacrta 6.5b Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa	6.5a Izrađen Nacrt 6.5b Izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plužine	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000 € u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
<u>6.7 Opština Kotor</u>	6.7 Formiranje Radne grupe i izrada procjene rizika	6.7 Formirana Radna grupa i izrađena procjena rizika	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Služba zaštite i spašavanja	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000 € u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>
<u>6.8 Opština Budva</u>	6.8a Formiranje Radne grupe	6.8a Formirana Radna grupa 6.8b Izrađena procjena	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog rada na drugim	Opština Budva	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 15.000€ u AP Podaci o potrebnim	Budžet opštine	<u>*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu</u>

		6.8b Izrada procjene rizika od katastrofa		aktivnostima iz Akcionog plana				finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		
	<u>6.9 Glavni grad Podgorica</u>	6.9a Formiranje Radne grupe 6.9b Izrada procjene rizika od katastrofa 6.9c Usvajanje procjene rizika	6.9a Formirana radna grupa 6.9b Izrađen Nacrt 6.9c Usvojena procjena	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana zbog nedostatka finansijskih sredstava. Održan je sastanak predstavnika Glavnog grada I predstavnika DZS na ovu temu	Glavni grad Podgorica	II 2023	III 2023	/ Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet Glavnog grada	*U budžetu Glavnog grada obezbijediti sredstva za realizaciju ove aktivnosti
	<u>6.10 Opština Nikšić</u>	6.10 Izrada procjene rizika od katastrofa	6.10 Izrađen Nacrt	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Nikšić	IV 2023	IV 2023	Planirana sredstva 4.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu
	<u>6.11 Opština Plav</u>	6.11a Formiranje radne grupe	6.11a Formirana radna grupa	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plav	II 2023	III 2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu

								nijesu dostavljeni		
	6.12 Opština Gusinje	6.12a Formiranje Radne grupe	6.12a Formirana radna grupa	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Gusinje	II 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	*Realizovati i planirati budžetom u označenom kvartalnom periodu
7.	Izrada nacionalnih planova zaštite i spašavanja od različitih vrsta rizika	7.2 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od radijacionih i nuklearnih nesreća	7.2 Izrađen Plan	Realizovano Usvojila Vlada Crne Gore u IV kvartalu 2022. godine	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktor za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	/	/	/	/	/
8.	Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja									

	za različite vrste rizika 8.1 Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor	8.1 Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor	8.1 Izrađen Plan	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Služba zaštite i spašavanja opština Kotor	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	*Realizovati <u>planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
	8.2 Izrada opštinskog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Herceg Novi	8.2 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Herceg Novi 8.2b Ažuriranje već izrađenih opštinskih planova zaštite i spašavanja od požara, zemljotresa, klizišta i odrona	8.2 Usvojen Plan 8.2b Ažurirani planovi	*Realizacija u toku Plan će biti usvojen u toku III kvartala 2023. godine *Realizovano Planovi se konstantno ažuriraju	Skupština Opštine Herceg Novi	III 2023 /	III 2023 /	Planirana sredstva 1.000€ Utrošeno cca 1.000€ za troškove ažuriranja planova	Budžet opštine	*Realizovati <u>planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>

8.5/8.6/8.7 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Ulcinj	8.5 Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara	8.5 Usvojen Plan	*Realizacija u toku Formirana je radna grupa za izradu Plana	Opština Ulcinj	II 2023	III 2023	Planirana sredstva 10.000€ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu
	8.6a Formiranje Radne grupe 8.6b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	8.6a Formirana Radna grupa 8.6b Usvojen Plan	*Nerealizovano Aktivnost nije realizovana niti je angažovana ovlašćena firma		II 2023	III 2023	Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		
8.8/8.9/8.10/8.11 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Bar	8.8 Formiranje radne grupe za izradu planova: - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od požara - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od	8.8 Formirana radna grupa za izradu opštinskih planova	*Nerealizovano Raspisan je tender za vršenje usluga izrade opštinskih planova za zaštitu i spašavanje	Opština Bar	IV 2023	IV 2023	/	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu

	klizišta i odrona							Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	
	8.9 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa	8.9 Izrađen Plan						Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	
	8.10 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od požara	8.10 Izrađen Plan						Planirana sredstva 10.000€	Budžet opštine	
	8.11 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona	8.11 Izrađen Plan						Planirana sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni		
8.12 Izrada plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava opština Pljevlja	8.12 Izrada Plana	8.12 Izrađen Plan	*Realizovano	Služba zaštite i spašavanja	/	/	Planirana sredstva 3.000€ Utrošeno 2.400€	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu	
8.13 Izrada Plana za zaštitu i	8.13a Formiranje Radne grupe	8.13a Formirana Radna grupa	*Nerealizovano Razlozi nisu dostavljeni	Opština Žabljak	II 2023	IV 2023	Planirana sredstva 1.500€	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom	

spašavanje od ekstremnih-meteoroloških pojava opština Žabljak	8.13b Izrada Plana	8.13b Izrađen plan					u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni		<u>kvartalnom periodu</u>
8.14 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od poplava opština Petnjica	8.14b Izrada Nacrta 8.14c Utvrđivanje i usvajanje Plana	8.14b Izrađen Nacrt 8.14c Izrađen Plan	*Realizacija u toku Prikupljeni su i obrađeni terenski podaci	Opština Petnjica	/	I 2023	Planirana sredstva 2.500€ Utrošena sredstva 500€	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu
8.15/8.16 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Andrijevića	8.15 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 8.16 Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava	8.15 Izrađen Plan 8.16 Izrađen Plan	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Andrijevića	I 2023	IV 2023	/	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu
8.19 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja od	8.19b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	8.19b Izrađen Plan zaštite	*Nerealizovano Zbog otežanih okolnosti radna grupa je utrošila značajno vrijeme na	Opština Budva	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 3.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim	Budžet opštine	*Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu

zemljotresa Budva			prikupljanje podataka i zbog toga Plan još nije završen				sredstvima nisu dostavljeni		
8.20 Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Mojkovac	8.20a Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona 8.20b Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava	8.20a Izrađen Plan zaštite 8.20b Izrađen Plan zaštite	*Nerealizovano Razlozi nisu dostavljeni	Opština Mojkovac	I 2023	III 2023	Planirana sredstva 3.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni	Budžet opštine	* <u>Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
8.21 Izrada lokalnog planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Danilovgrad	8.21a Formiranje Radne grupe 8.21b Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona	8.21a Formirana Radna grupa 8.21b Izrađen plan	Nerealizovano Razlozi nisu dostavljeni	Opština Danilovgrad	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 2.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni	Budžet opštine	* <u>Realizovati aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>
8.23 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada Podgorica	8.23a Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 8.23b Utvrđivanje predloga	8.23a Izrađen plan 8.23b Usvojen plan	*Realizovano Plan poslat na davanje saglasnosti Direktoratu za zaštitu I spašavanje	Glavni grad Podgorica	I 2023	II 2023	/ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni	Budžet Glavnog grada	* <u>Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu</u>

		Plana i usvajanje								
8.24/25	Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Šavnik	<p>8.24a Formiranje Radne grupe</p> <p>8.24b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p>8.25a Formiranje Radne grupe</p> <p>8.25b Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava</p>	<p>8.24a Formirana Radna grupa</p> <p>8.24b Izrađen Plan</p> <p>8.25a Formirana Radna grupa</p> <p>8.25b Izrađen Plan</p>	*Nerealizovno Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Šavnik	II 2023	IV 2023	Planirana sredstva 1.000€	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period
								Planirana sredstva 500€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	/
8.26/27	Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Nikšić	<p>8.26 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p>8.27 Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava</p>	<p>8.26 Izrađen Plan</p> <p>8.27 Izrađen Plan</p>	*Nerealizovno Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Nikšić	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 4.000€	Budžet opštine	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period
								Planirana sredstva 4.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim		

								sredstvima nijeku dostavljeni		
8.28 Izrada lokalnog plana zaštite i spašavanja od odrona I klizišta opština Plav	8.28a Formiranje radne grupe 8.28b Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona	8.28a Formirana radna grupa 8.28b Izrađen plan	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Plav	II 2023	III 2023	Planirana sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom period</u>	
8.29 Izrada lokalnog plana zaštite i spašavanja od odrona i klizišta opština Bijelo Polje	8.29 Izrada Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona	8.29 Izrađen plan	*Realizovano	Opština Bijelo Polje	/	/	Planirana sredstva 2.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	/	
8.30 Izrada lokalnog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Gusinje	8.30a Formiranje radne grupe 8.30b Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava	8.30a Formirana radna grupa 8.30b Izrađen plan	*Realizovano *Realizovano	Opština Gusinje	/	/	Planirana sredstva 5.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine	/	

	8.31/8.32/8.33/8.34 Izrada i ažuriranje lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika prijestonica Cetinje	<p>8.31 Ažuriranje plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p>8.32 Ažuriranje plana zaštite i spašavanja od požara</p> <p>8.33 Ažuriranje plana zaštite i spašavanja od poplava</p> <p>8.34 Izrada Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća</p>	<p>8.31 Ažuriran plan</p> <p>8.32 Ažuriran plan</p> <p>8.33 Ažuriran plan</p> <p>8.34 Izrađen Plan</p>	*Nerealizovno Razlozi nijesu dostavljeni	Prijestonica Cetinje	I 2023	IV 2023	/	Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet prijestonice	
9.	Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovanje konferencija na različite teme tj. shodno različitim	9.1 Održavanje konferencije u 2022. godini	9.1 Održana konferencija	*Relizovano Održana osma konferencija 20. decembar 2022. godine	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave	/	/	Planirana sredstva 5.000€ Konferencija održana u sklopu projekta „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima”	Budžet	/	

	vrstama rizika									
10.	Unapređenje saradnje na bilateralnom i multilateral nom nivou, a posebno kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO i DPPI SEE	10.1 Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2022. godinu	10.1 Plaćena članarina za 2022.godinu	*Realizacija je u toku Crna Gora je u postupku zaključivanja novog Memoranduma o članstvu CG u Mehanizmu civilne zaštite EU	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2023	IV kvartal 2023	Planirana sredstva cca 400.000€ Sredstvanije su utrošena	Budžet	/
		10.3 Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2022. godinu	10.3 Plaćena članarina za 2022. godinu	Realizovano				Planirana sredstva 25.000€ Utrošena sredstva 25.000€	Budžet	/
		10.5 Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2022. godini ³	10.5 Realizovan program obuka	*Realizovano Realizovano je ukupno 28 aktivnost				/	Budžet Mehanizma CZ	* <u>Nastaviti sa realizacijom programa obuka</u>

³ Aktivnosti od rednog broja 10.5 do 10.9 finansiraju se iz budžeta navedenih međunarodnih organizacija.

		10.7 Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2022. godini	10.7 Realizovan program obuka	*Realizovano 9 obuka, obučeno 17 osoba (CKCG, službe zaštite i spašavanja, DZS)			/	Budžet DPPI SEE	<u>*Nastaviti realizaciju programa obuka</u>
		10.9 Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2022. godini	10.9 Realizovan program obuka	*Realizovano Priprema NATO štabne vježbe „Upravljanje u kriznim situacijama – CMX“			/	Budžet NATO	<u>* Nastaviti realizaciju programa obuka</u>
11.	Podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za	11.1 Realizacija Programa u 2022. godini	11.1 Realizovan Program u 2022. godini	*Realizovano Sprovedena obuka Rukovođenje i koordinacija u zaštiti i spašavanju	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ostala ministarstva i organi državne uprave / Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave		Planirana sredstva 12.000€ *Nije bilo troškova Realizovano u saradnji sa Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju – GIZ	Budžet	<u>** Nastaviti realizaciju programa obuka</u>

	zaštitu i spašavanje									
12.	Savjetovanja sa direktorima i pedagogima srednjih škola o implementaciji međupredmetne oblasti Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa	<p>12.1 Određivanje cilja i programa savjetovanja</p> <p>12.2 Određivanje ciljne grupe</p> <p>12.3 Određivanje termina i mjesta za tri savjetovanja</p>	<p>12.1 Određen cilj i program savjetovanja</p> <p>12.2 Određena ciljna grupa</p> <p>12.3 Realizovana tri savjetovanja</p>	*Realizovano	MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje			Planirana sredstva 300,00€ *Bez utrošenih sredstava	Budžet	/
13.	Realizovati prezentaciju eksperimentalnog istraživanja o uticaju primjene međupredmetnog programa Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa na znanje, stavove i	<p>13.1 Pravljenje AP prezentacije istraživanja</p> <p>13.2. Realizacija prezentacije istraživanja na regionalnom principu</p>	<p>13.1a Napravljen projekat istraživanja</p> <p>13.1b Izrađen akcioni plan istraživanja</p> <p>13.2a. Statistički obrađeni podaci istraživanja</p>	Realizovano	MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje			Planirana sredstva 2500,00€ *Bez utrošenih sredstava	Budžet	/

	vještine učenika.		13.2b Izrađen izvještaj istraživanja							
14.	Učešće na obukama, kursevima, vježbama i ostalim aktivnostima koje su vezane za smanjenje rizika od katastrofa (civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC), civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP), aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i	14.1 Civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC) i civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP)	14.1 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2022. godinu	*Realizovano Civilno - vojna saradnja se ogleda kroz pružanje podrške Ministarstvu zdravlja i domovima zdravlja na teritoriji CG u sprječavanju širenja pandemije COVID 19 civilno -vojno Planiranje. Planirana vježba "CMX 22" koja nije realizovana zbog situacije u Ukrajini, sada se planira vježba "CMX 23"	Ministarstvo odbrane Direktorat za politiku i odbranu i Generalštab Vojske Crne Gore / Direktorat za materijalne resurse i	/	/	/ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	*Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima

	nuklearne zaštite, zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara)	14.2 Aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane i zaštite	14.2 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2021. godinu	*Realizovano Angažovan jedan tim koji je izvršavao zadatke po ukazanoj potrebi		/	/	/	Budžet	*Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima
		14.3 Zaštita na radu (ZNR), zaštita životne sredine (ZŽS) i zaštita od požara (ZOP)	14.3 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore za 2020. i 2021. godinu	*Realizovano Izrađeni su planovi koji se odnose na ZNR, ZŽS i ZOP i redovno su realizovane kontrole u jedinicama I komandama VCG		/	/	/	Budžet	*Dostavljati podatke o utrošenim sredstvima
15.	Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa : širenje mreže permanentnih GPS stanica	15.1 Proširenje mreže 1 permanentnom GPS stanicom		*Nerealizovano Kapitalna sredstva Sektora ne daju realnu mogućnost realizacije ove aktivnosti. Cijena GPS uređaja je dvostruko veća od vremena predlaganja u	ZHMS	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 20.000€ u AP Sada se planira 45.000€	Donacija	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

				Dinamičkom planu						
16.	Nabavka formacijske opreme koja može biti korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	16.1 Oprema, vozila, sredstva, uređaji i materije koji mogu biti korišćeni u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	16.1 Uspješna realizacija tendera za nabavku opreme u 2022. i 2023. godini	*Nerealizovano U toku 2022. Godine nije bilo nabavke opreme koja bi se mogla koristiti u tri misije Vojske u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	Ministarstvo odbrane Direktorat za materijalne resurse	/	/	/	Budžet	<u>*Realizovati planiranu aktivnost u narednom izvještajnom periodu</u>
17.	Podizanje javne svijesti i razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenje rizika od	17.1 Održavanje jedne stručne radionice	17.1 Održana jedna stručna konferencija	*Realizovano Održana javna kampanja podizanja svijesti u Kotoru, 12.10.2022.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	/	/	Planirana sredstva 1.000€ Utrošeno 603,29€	UCPM project BALANCE	/

	katastrofe - organizovan je stručnih konferencija , radionica, panel tribina, skupova i tribina									
18.	Formiranje službi zaštite i spašavanja u opštinama Plužine, Petnjica i Gusinje (izrada pravnih akata)				Opština Plužine, Petnjica i Gusinje					
	18.1 Opština Petnjica	18.1 Jačanje tehničke opremljenosti	18.1 Nabavljena neophodna sredstva i oprema	*Nerealizovano Nije sprovedena nabavka neophodne opreme	Opština Petnjica	I 2023	IV 2023	Planirana sredstva 50.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet opštine / EU projekti	/
	18.2 Opština Plužine	18.2 Formiranje službe zaštite spašavnja	18.2 Formirana Služba zaštite i spašavanja	*Realizacija u toku Raspisan konkurs za komandira	Opština Plužine	I 2023	IV 2023	/ Utrošeno 10.000 € za	Budžet opštine	*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti

				Službe, nema prijavljenih kandidata.				nabavku radne odjeće		
	18.3 Opština Gusinje	18.3a Jačanje kadrovskih kapaciteta 18.3b Jačanje tehničke opremeljenosti	18.3a Uposlen neophodan broj lica 18.3b Naba- vljena neophodna sredstva i oprema	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Opština Gusinje	II 2023	IV 2023	/	Budžet opštine kroz projekat	*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti
19.	Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći	19.1 Formiranje Međuresorske radne grupe na rukovodnom nivou	19.1 Formirana Međuresorska radna grupa	*Realizovano Organizovani su sastanci Međuresorne radne grupe	Ministarstvo vanjskih poslova - Direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju	/	/	/	/	*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti
20.	Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći	20.1 Priprema i izrada Nacrta strategije	20.1 Definisan predmet Strategije	*Nerealizovano Dalje aktivnosti vezane za Strtaegiju će se planirati nakon pripreme nacrta Programa pristupanja Crne Gore 2023-2024 i utvrđivanja	Ministarstvo vanjskih poslova - Direktorat za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju	IV 2023	IV 2023	Planirna sredstva 20.000€ + dodatna sredstva Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima	Budžet / donatorska sredstva GIZ i UNDP	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

				Predloga Zakona				nijesu dostavljeni		
21.	Izrada projektne dokumentacije za zaštitu od štetnog dejstva voda na vodotocima od značaja za Crnu Goru	<p>21.1 Izrada Glavnih projekata rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani</p> <p>21.2 Izrada i revizija Glavnog projekta regulacije rijeke Sutorine u dužini od cca 750m</p>	<p>21.1 Izrađen glavni projekat rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojini</p> <p>21.2 Izrađena i revidirana projektna dokumentacija</p>	<p>*Realizovano</p> <p>*Realizovano</p>	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	/	/	<p>Planirna sredstva 350.000 US \$</p> <p>Utrošena sredstva 350.000 US \$</p> <p>Planirna sredstva 15.000€</p> <p>Utrošena sredstva 15.000€</p>	<p>Donacija adaptacionog fonda</p> <p>Budžet</p>	/
22.	Sprovođenje građevinskih mjera za uređenje vodotoka i drugih voda i izgradnja vodnih objekata za zaštitu od poplava	22.1 Izvođenje infrastrukturnih radova na izgradnji nasipa na kritičnim dionicama na Grnčaru i Limu u opštinama B. Polje, Berane, Gusinje i Plav	22.1 Završeni infrastrukturni radovi na Grnčaru i Limu u opštinama B. Polje, Berane, Gusinje i Plav	*Realizacija u toku	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	I 2023	IV 2023	<p>Planirna sredstva 13.4* 10⁶ €</p> <p>Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nisu dostavljeni</p>	<p>Kredit IBRD kroz projekat SDIP</p> <p>Donacija Adaptac</p>	*Realizovati planiranu aktivnost u označenom kvartalnom periodu

		<p>22.2 Izvođenje infrastrukturnih radova na rekonstrukciji sistema nasipa na rijeci Bojani na kritičnim dionicama</p> <p>22.3 Htini interventni radovi na vodotocima od značaja za Crnu Goru u cilju zaštite od štetnog dejstva voda</p>	<p>22.2 Završeni infrastrukturni radovi na rekonstrukciji sistema nasipa na rijeci Bojani na kritičnim dionicama</p> <p>22.3 Sprovedeni interventni radovi na vodotocima od značaja za Crnu Goru</p>	<p>*Realizacija u toku</p> <p>*Nerealizovano Uprava za vode je zbog pojačanih aktivnosti na sprječavanju nelegalne eksploatacije odlučila da se u 2022. godini ne sprovode ni hitne ni interventne mjere već da se sredstva iz programa usmjere na izradu projektne dokumentacije za pojedina ugrožena područja</p>				<p>Planirna sredstva 700 US \$</p> <p>Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni</p> <p>Planirna sredstva 100.000€</p> <p>Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni</p>	<p>ionog Fonda kroz projekat</p> <p>Budžet CG</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

23.	Nastaviti članstvo u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) redovnom uplatom članarine iz budžeta ministarstva nauke čime se omogućuje: - tehnološka podrška stranih eksperata u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, i - učešće domaćih istraživača na obukama, kursovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu	23.1 Plaćanje godišnje članarine za 2022.godinu	23.1 Plaćena godišnja članarina za 2022. godinu	*Realizovano	Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja / Javni sektor / Naučno-istraživačke institucije	/	/	Planirna sredstva 8.000,00€ Nema podataka za ukupnu godišnju kontribuciju	Budžet	/
		23.3 Aplikiranje za finansijske projekte podržane od IAEA za 2022/2023. godinu i njihova realizacija	23.3 Realizovani projekti	*Realizovano U ovom ciklusu projektne podrške, realizuju se dva projekta, jedan je Klinički centar Crne Gore a drugi Specijlističke veterinarske laboratorije	/ Univerziteti / Centar za ekotoksikološka ispitivanja / Klinički centar CG	/	/	Planirna sredstva 8.000,00€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet IAEA + 5% vrijednosti projekta (učešće institucije)	/

24.	Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa	24.1 Planirani seminari u Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu.	24.1 Realizovani seminari u Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu.	*Realizovano	Zavod za školstvo MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje	/	/	Planirna sredstva 6.000 € Utrošena sredstva 1.720	Budžet	/
25.	Seminari – Psihosocijal na podrška djeci u stresnim situacijama	25.1 Seminari u Pljevljima i Podgorici	25.1 Relizovani seminari u Pljevljima i Plavu	*Realizovano	Zavod za školstvo MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje	/	/	Planirna sredstva 2.500€ Utrošena sredstva 1.720	Budžet	/
26.	Izrada Zakona o seizmološki m poslovima	26.1 Javna rasprava	Izrađen Nacrt	*Realizacija u toku Izrađen je Nacrt Zakona I dostavljen RIA obrazac	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeo- rologiju i seizmologiju	/	/	Planirna sredstva 500€ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	<u>*Realizovati planirane aktivnosti uz koordinaciju resornog Ministarstva</u>
		26.2 Odgovori na pitanja javne rasprave i formiranje Predloga zakona		*Realizacija u toku Razlozi nijesu dostavljeni				Planirna sredstva 500€ Podaci o utrošenim sredstvima nijesu dostavljeni		

27.	Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija	27.1 Formiranje radne grupe i izrada Nacrta	27.1 Usvojene izmjene i dopune	*Realizacija u toku Do kašnjenja je došlo s obzirom da se prije otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, odlučeno je da se kroz izmjene I dopune unaprijede cjelokupna zakonska rješenja u skladu sa nedostacima koje su uočene tokom dosadašnje primjene	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	/	IV 2023	Planirna sredstva 2.500€ Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet	* U novom <u>AP izmijeniti nosioca aktivnosti, tj. vodeće instituciju.</u>
-----	--	---	--------------------------------	--	---	---	---------	--	--------	--

28.	Izmjena i dopuna Zakona o hidrografskoj djelatnosti	28. Usvajanje izmjena i dopuna zakona	28. Usvojene izmjene i dopune	*Realizacija u toku Do kašnjenja je došlo s obzirom da se prije otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, odlučeno je da se kroz izmjene I dopune unaprijede cjelokupna zakonska rješenja u skladu sa nedostacima koje su uočene tokom dosadašnje primjene	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I 2023	IV 2023	/ Nijesu utrošena finansijska sredstva	/	<u>*Realizovati planirane aktivnosti</u>
-----	--	---------------------------------------	-------------------------------	--	--	--------	---------	---	---	--

29.	Jačanje kadrovskih kapaciteta u Sektoru za seizmologiju – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ,obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.	29.1 Stručno usavršavanje- post-diplomske studije u oblasti seizmologije/sr odnih nauka	29.1 Upisan jedan doktorant	*Nerealizovano Nema upisanih kandidata. Budžetom su ukinuta sredstva koja su se izdvajala za stipendiranje jednog studenta geofizike	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	/	/	Planirna sredstva 2.000€ Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	<u>*Neophodno zaposliti mladi kadar</u>
30.	Realizacija druge faze VTMISS sistema u Bokokotorskom zalivu i Skadarskom jezeru	30.1 Potpisan ugovor sa najboljim ponuđačem 30.2 Početak implementacije realizacije ugovora 30.3 Proces kontrole i prijema opreme	30.1 Potpisan ugovor 30.2 Započeta implementacija 30.3 Započet proces kontrole i prijema oprema	*Realizacija u toku *Realizacija u toku *Realizacija u toku Aktivnost je započeta u I kvartalu 2022 i planira se proces kontrole i prijema opreme FAT i SAT	Ministarstvo kapitalnih investicija - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama / Sektor sigurnosti plovidbe - Pomorsko operativni centar - VTS	Započeto u I kvartalu 2022	III 2023	Planirna sredstva 1.450.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	IPA 2017	<u>*Realizovati planirane aktivnosti</u>

31.	Nabavka softvera kao podrška seizmičkom monitoringu i analizi podataka	31.1 Nabavka dodatnih paketa za automatsku lokaciju zemljotresa i obradu seizmičkih podataka	31.1 Unaprijeđen System auto-lokacije postojećeg režima obrade podataka, nabavljen dodatni paket za automatsku lokaciju	*Realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	/	/	Utrošena sredstva 11.900€	Budžet	/
32.	Poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogodenom zemljotresu	32.1 Unapređenje organizacije službe pripravnosti Sektora seizmologije - ZHMS	32.1 Fina-nsirana pripravnost	*Realizacija u toku Trebalo definisati finansijske aspekte rada tokom pripravnosti	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	U toku	IV 2023	Planirna sredstva 1.500€ Sada se planira cca 2.000€ Utrošeno 500€	Budžet	*Definisati <u>Zakonom o seizmološkim poslovima</u>
		32.2 Unapređenje web servisa I vidljivosti informacija na društvenim mrežama.	32.2 Aktivna nova web stranica I nalozi	*Realizacija u toku Sadržaji nove web strane Sektora su kreirani. Kadrovskim rješenjima I popunjavanjem radnog mjesta obezbjediće se kontinuirana realizacija aktivnosti		U toku	IV 2023	Nijesu dostavljeni podaci o utrošenim finansijskim sredstvima		*Za <u>realizaciju aktivnosti izgraditi kapacitete unutar sektora</u>

34.	Nabavka opreme za sprečavanje zagađenja na otvorenom mora	<p>34.1 Potpisan ugovor sa najboljim ponuđačem</p> <p>34.2 Početak implementacije realizacije ugovora</p> <p>34.3 Proces kontrole i prijema opreme</p>	<p>34.1 Potpisan ugovor</p> <p>34.2 Započeta implementacija</p> <p>34.3 Započet proces kontrole i prijema oprema</p>	<p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku Aktivnost je započeta u I kvartalu 2022 i planira se process ontrole i prijema opreme FAT i SAT</p>	Ministarstvo kapitalnih investicija - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama / Sektor sigurnosti plovidbe	Započeta u I kvartalu 2022	I 2023	<p>Planirna sredstva 1.000.000€</p> <p>Nijesu dostavljeni podaci o utrošenim finansijskim sredstvima</p>	IPA 2017	<u>*Nastaviti realizaciju aktivnosti</u>
35.	Izrada i donošenje Uputstva o metodologiji za utvrđivanje procjene šteta od različitih vrsta rizika	<p>35.1 Formiranje Radne grupe</p> <p>35.2 Izrada Uputstva</p>	<p>35.1 Formirana Radna grupa</p> <p>35.2 Izrađeno Uputstvo</p>	<p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p>	<p>Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore /</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje /</p> <p>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju /</p>			<p>Planirna sredstva 5.000€</p> <p>*Bez utrošenih sredstava</p>		

					Inženjerska komora					
36.	Izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima	36.1 Rad komisije na Izradi Nacrta studije 36.2 Donošenje Studije od strane Ministarstva	36.1 Izrađen Nacrt studije 36.2 Donesena Studija uspostavljanja Sistema nadzora	*Realizacija u toku *Realizacija u toku Realizovana je aktivnost formiranja Stručnog tima za izradu Studije i neophodno je obezbijediti budžetska sredstva i uspostaviti komunikaciju sa relevantnim institucijama koje se bave video nadzorom za otkrivanje požara	JP Nacionalni parkovi / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje	IV 2023	IV 2023	Planirna sredstva 15.000€ Nije bilo utrošenih sredstava	Budžet	* Nastaviti sa realizacijom započetih aktivnosti
37.	Uspostavljanje Nacionalnog trening centra i	37.1 Formiranje Radne grupe	37.1 Formirana Radna grupa	*Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za					*Nastaviti sa realizacijom započetih aktivnosti

	realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica zaštite i spašavanja	37.2 Izrada analize o najboljem modelu za uspostavljanje NTC	37.2 Izrađena analiza	*Realizovano	zaštitu i spašavanje / Jedinice lokalne samouprave			Planirna sredstva	Projekat "SAFE TOGETHER" F	
		37.3 Uspostavljanje Nacionalnog trening centra	37.3 Uspostavljen Nacionalni trening centar	*Realizovano		1.276.113,89€ Utrošena sredstva 375.000€				
38.	Izrada stručnih uputstava za sanaciju opožarenih površina	38.1 Godišnji Program gazdovanja šumama za 2022. godinu (sadrži i Plan sanacije - pošumljavanja požarišta)	38.1 Izrađen godišnji program i pošumljena površina	*Realizovano	Uprava za šume Crne Gore / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	/	/	Planirna sredstva 232.232,43€ Utrošena sredstva 182.538,92€	Budžet/ Uprava za šume	<u>*Nastaviti sa realizacijom započetih aktivnosti</u>
		38.3 Plan sanacije šuma CRne Gore	38.3 Izrađen plan sanacije za opožarene površene na cijeloj teritoriji Crne Gore	*Realizovano		/	/	Planirna sredstva 20.000,00€ Nijesu dostavljeni podaci o utrošenim finansijskim sredstvima		

39.	Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta i debritskih tokova 1:200.000	39.3 Realizacija projekta	39.3 Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta Crne Gore, 1:200.000" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima	*Realizovano U toku 2022. Godine urađen je Projekat za izradu karte podložnosti na klizanje i debritne tokove u Crnoj Gori.	JU Zavod za geološka istraživanja / Ministarstvo kapitalnih investicija - Direktor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktor za zaštitu i spašavanje / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Ministarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo poljoprivrede,	/	/	Planirna sredstva 120.000€ Podaci o utrošenim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	/
-----	---	---------------------------	--	---	---	---	---	---	--------	---

					šumarstva i vodoprivrede					
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

40.	Izrada karte odrona 1:200.000	40. Realizacija projekta	40. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte odrona Crne Gore, 1:200.000" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima	*Realizovano Ministarstvo kapitalnih investicija obezbijelo je sredstva za podršku aktivnostima koje se odnose na izradu Projektnog zadatka	JU Zavod za geološka istraživanja / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / Ministarstvo ekonomije - Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Ministarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo poljoprivrede,	/	/	Planirna sredstva 102.800€ Utrošena sredstva koja je obezbijedilo Ministarstvo kapitalnih investicija 59.090,37€	Budžet	/
-----	-------------------------------	--------------------------	---	--	--	---	---	---	--------	---

					šumarstva i vodoprivrede					
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

41.	Odgovor na rizik od klizišta i bujičnih poplava formiranjem sistema ranog upozorenja (RESPONSA)	41. Postavljanje monitoring tačaka u opštini Budva	41. Uspostavljene monitoring tačke	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	JU Zavod za geološka istraživanja / INTEREG - IPA CBC Hrvatsaka - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	/	/	Planirna sredstva 202.096€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	IPA	<u>*Planirati i realizovati aktivnosti</u>
-----	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	--	-----	--

42.	<p>Tehničko-tehnoško opremanje i edukacija-obuka kadrova za Nowcasting prognoze.</p> <p>Nabavka meteoroloških radara dometa oko 400~500 km.</p> <p>Edukacija meteorologa za korišćenje radara i praćenje meteoroloških sistema za Now casting prognoze. Jedan S/C-band meteo radar</p>	<p>42.1 Formiranje radne grupe</p> <p>42.2 Izrada Elaborata</p> <p>42.3 Priprema tendera</p> <p>42.4 Priprema lokacije</p> <p>42.5 Nabavka i instalacija</p> <p>42.6 Obuka meteorologa za prognozu</p>	<p>42.1 Formirana radna grupa</p> <p>42.2 Izrađen Elaborat</p> <p>42.3 Pripremljen tender</p> <p>42.4 Pripremljene lokacije</p> <p>42.5 Izvršena nabavka i instalacija</p> <p>42.6 Izvršena obuka meteorologa</p>	<p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>*Realizacija u toku</p> <p>Razlozi za kompletnu realizaciju ove aktivnosti, nijesu dostavljeni</p>	<p>ZHMS</p> <p>/</p> <p>MEPPU (Ministarstvo održivog razvoja i turizma)</p> <p>DZS-MUP CG</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje</p>	IV 2023	IV 2023	<p>Planirna sredstva 3.000.000€</p> <p>Nijesu utrošena finansijska sredstva</p>	Budžet Projekti-Donacije	*Nastaviti sa realizacijom započetih aktivnosti
43.	<p>Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi i organizovan</p>	<p>43.1 Vaspitno-motivaciona predavanja na temu dobrovoljnog</p>	<p>43.1 Realizovana vaspitno-motivaciona predavanja u</p>	<p>*Realizovano</p> <p>Realizovana predavanja u srednjim školama</p>	<p>Crveni krst Crne Gore i Opštinske organizacije</p>	/	/	<p>Planirna sredstva 4.600€</p>	Budžet/CKCG	*Nastaviti realizaciju aktivnosti

je akcija dobrovoljnog davanja krvi u 23 opštine	davalaštva krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	svim opštinama u Crnoj Gori		Crvenog krsta (OOCK) / Crveni krst CG i lokalne organizacije Crvenog krsta / Zavod za transfuziju krvi			Utrošena sredstva 1.000€		
	43.2 Akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	43.2 Realizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	*Realizovano		/	/	Planirna sredstva 18.400€ Utrošena sredstva 9.650€	Budžet/CKCG	
	43.3 Izrada promotivnog materijala u oblasti dobrovoljnog davanja krvi (flajeri, poster, promotivna kampanja, obuka motivatora u oblasti ddk...)	43.3 Izrađen promotivni materijal	*Realizovano Nisu izrađeni novi materijali već su se koristili materijali iz zaliha		/	/	Planirna sredstva 4.000€ Utrošena sredstva 2.000€	Budžet/CKCG	

44.	Radionice za djecu iz srednjih i osnovnih škola (starijih razreda) na temu krizne situacije i očekivane reakcije	<p>44.1 Organizovati radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, 5 osnovnih i 5 srednjih škola iz 5 opština.</p> <p>44.2 Izbor škola u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.</p> <p>44.3 Angažovanje tima predavača.</p> <p>44.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.</p>	<p>44.1 Realizovano 10 radionica za osnovce i srednjoškolce (Najmanje 300 učenika osnovnih i srednjih škola prošlo radionice)</p> <p>44.2 Izabrane škole</p> <p>44.3 Angažovani predavači</p> <p>44.4 Povećan nivo znanja djece o kriznim situacijama i očekivanim reakcijama</p>	<p>*Realizovano Organizovane su 3 radionice za 60 osnovaca i srednjoškolaca</p> <p>*Realizovano</p> <p>*Realizovano</p> <p>*Realizovano</p>	Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja / Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)	/	/	Planirna sredstva 500 € Sredstva nisu bila potrebna	Budžet /CKCG	/
45.	Radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori na temu	45.1 Realizovati 4 radionice za djecu i odrasle RE populacije.	45. Organizovano o najmanje 8 radionica za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori	*Nerealizovano Radionice nisu realizovane zbog COVID 19	Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja /	I 2023	IV 2023	Planirna sredstva 600 € Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet/CKCG	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu

	krizne situacije i očekivane reakcije	45.2 Realizovati najmanje 4 radionice za djecu i odrasle tražioce azila ili lica sa statusom zaštite		*Realizovano Organizovano 158 radionica za lica iz Ukrajine sa zaštitom u Crnoj Gori	Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)					
46.	Radionice psihosocijalne podrške (PSP) za pomagače	46.1 Organizovati 3 radionice na temu Prevazilaženje profesionalnog stresa za pomagače iz različitih opština.	46.1 Organizovane 3 radionice za pomagače. (Najmanje 60pomagača pohađalo radionicu na temu psihosocijalne podrške)	*Realizacija u toku Organizovana je jedna radionica za 16 pripadnika službe zaštite i spašavanja iz Bara, Andrijevice, Budve i Tivta	Crveni krst Crne Gore / Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje / UNHCR	/	/	Planirna sredstva 1.000€	Budžet/CKCG	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu
		46.2 U saradnji sa MUP (Direktoratom za vanredne situacije) izvršiti selekciju pomagača koji će pohađati radionice.	46.2 Izvršena selekcija pomagača	*Realizovano		/	/	Utošena sredstva Cca 5.000€		
		46.3 Angažovanje predavača.	46.3 Angažovani predavači	*Realizovano		/	/			

		46.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.	46.4 Povećan nivo znanja kod pomagača i usvojen adekvatniji način prevazilaženja profesionalnog stresa.	*Realizovano		/	/			
		46.5 Organizovanje 4 radionice za pomagače – volontere CKCG	46.5 Organizovane 4 radionice za pomagače-volontere CKCG. Najmanje 60 pomagača pohađalo radionice.	*Realizacija u toku Organizovane su dvije obuke za 30 volontera		III 2023	III 2023			
47.	Sticanje znanja i vještina iz oblasti prve pomoći	47.1 Dva treninga za instruktore prve pomoći	47.1 40 instruktora prve pomoći	*Realizacija u toku Realizovan je 1 trening za instruktore prve pomoći	Crveni krst CG / Lokalne organizacije Crvenog krsta / Vrtići / Osnovne škole / Srednje škole / Fakulteti	III 2023	III 2023	Planirna sredstva 8.000 € Utrošena sredstva 5000€	Budžet	*Realizovati planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu
		47.2 Obuka u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima	47.2 Najviše 5000 osoba edukovanih za pružanje prve pomoći	*Realizovano		/	/	Planirna sredstva 4.000 € Utrošena sredstva 2.000€	Budžet	/

		47.3 Organizovanje takmičenja u pružanju prve pomoći na lokalnom nivou	47.3 Najmanje 4000 učenika učestvovalo na takmičenjima prve pomoći	*Nerealizovano Takmičenja nisu organizovana zbog situacije sa COVID 19		II 2023	II 2023	Planirna sredstva 5.000 € u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	*Realizovati <u>planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu</u>
		47.4 Organizovanje Državnog takmičenja u pružanju prve pomoći	47.4 Oko 600 učesnika učestvovalo na državnom takmičenju	*Nerealizovano Takmičenja nisu organizovana zbog situacije sa COVID 19		I 2023	IV 2023	Planirna sredstva 15.000 € u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	*Realizovati <u>planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu</u>
		47.5 Prva pomoć za zaposlene u radnim organizacijama	47.5 Najmanje 5000 zaposlenih završilo osnovni kurs u pružanju prve pomoći	*Realizovano		/	/	/	Budžet	/
		47.6 Obuka za članove sanitetskih timova na lokalnom nivou	47.6 Najmanje 50 osoba u 10 lokalnih organizacija CK edukovano za pružanje prve pomoći	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni		I 2023	IV 2023	Planirna sredstva 1.500 € u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima	Budžet	*Realizovati <u>planirane aktivnosti u označenom kvartalnom periodu</u>

								nijesu dostavljeni		
		47.7 Organizovanje pokaznih vježbi prve pomoći	47.7 Organizovano najmanje 10 pokaznih vježbi u kojima je učestvovalo oko 300 učesnika/spasilaca	*Realizovano Organizovano osam pokaznih vježbi		/	/	Planirna sredstva 1.500 € Utrošena sredstva 3.000€	Budžet	/
		47.8 Izrada promotivnog materijala	47.8 Preko 10000 osoba upoznato sa značajem prve pomoći kroz distribuciju promotivnog materijala	*Realizovano		/	/	Planirna sredstva 3.000 € Utrošena sredstva 2.000€	Budžet	/
48.	Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa : Instaliranje kompjuterske radne stanice kao hardverske podrške za instalaciju softvera za akviziciju seizmičkih podataka u	48.1 Kupovina radio stanice 48.2 Instaliranje kompjuterske radne stanice kao hardverske podrške za instalaciju softvera za akviziciju	48.1 Izvršena nabavka radio stanice 48.2 Instalirana radna stanica	*Realizovano *Realizovano Aktivnost je potpuno realizovana	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	/	/	Planirna sredstva 5.000€ Utrošena sredstva 4.500€ Utrošena sredstva 18.136,99 €	UCPM project BALANCE CTBTO	/

	relnom vremenu, automatsko lociranje zemljotresa i diseminacija informacija	seizmičkih podataka u relnom vremenu, automatsko lociranje zemljotresa i diseminacija informacija								
49.	Uspostavljanje posebnog (Remote) sistema na obali (južni Jadran) za automatski meteorološki monitoring i online platforme za kretanje meteoroloških sistema za potrebe pomorsko-privredno-turističke sigurnosti u regionu južnog Jadrana i obalnom dijelu	49.1 Formiranje radne grupe 49.2 Izrada Elaborata 49.3 Priprema tendera 49.4 Priprema lokacije 49.5 Nabavka i instalacija 49.6 Obuka meteorologa za prognozu	49.1 Formirana radna grupa 49.2 Izrađen Elaborat 49.3 Pripremljen tender 49.4 Pripremljene lokacije 49.5 Izvršena nabavka i instalacija 49.6 Obučeni meteorolozi	*Realizacija u toku *Realizacija u toku *Realizacija u toku *Realizacija u toku *Realizacija u toku *Realizacija u toku Nijesu navedeni razlozi zbog	ZHMS / Uprava pomorske sigurnosti Bar	/	/	Planirna sredstva 950.000€ Nijesu dostavljeni podaci o utrošenim finansijskim sredstvima	Budžet Projekti-Donacije	<u>*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti</u>

				kojih aktivnost nije kompletno realizovana						
50.	Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava	/	50. Izrađene mape opasnosti i mape rizika od poplava	*Realizacija u toku Nacrti mapa opasnosti i mapa rizika od poplava su pripremljeni, ali ne i zvanično usvojeni, zbog složenosti implementacije directive o poplavama. Odobren je zahtjev za neplaćeno produženje perioda implementacije projekta do 30. aprila 2023. godine	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorata za upravljanje vodama Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorata za zaštitu i spašavanje	I 2023	I 2023	Planirna sredstva 125.000€ Nijesu dostavljeni podaci o utrošenim finansijskim sredstvima	Projekat IPA 2016 - IPA II (IPA 2014 - 2020) „Podrška a implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“	*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti
51.	Izrada planova upravljanja rizikom od poplava	/	51. Izrađeni planovi upravljanja rizikom od poplava	*Nerealizovano Razlozi nijesu dostavljeni	Uprava za vode / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorata za upravljanje vodama	/	II kvartal 2023	Planirna sredstva 155.000€	Projekat IPA 2016 - IPA II (IPA 2014 - 2020) „Podrška a implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“	*Nastaviti sa realizacijom započetih aktivnosti

								nijesu dostavljeni		
53.	Izrada Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi.	53. Izrada tehničkog pravilnika o tipovima ekstremnih situacija i SOP sa metodologijom za njihovo prepoznavanje, rane najave i izveštavanje	53. Izrađen Pravilnik sa SOP	*Realizacija u toku Do kašnjenja je došlo s obzirom da se prije otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, odlučeno je da se kroz izmjene I dopune unaprijede cjelokupna zakonska rješenja u skladu sa nedostacima koje su uočene tokom dosadašnje primjene	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I 2023	IV 2023	Planirna sredstva 3.500€ Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet	<u>*Nastaviti sa realizacijom aktivnosti</u>

54.	Izrada Pravilnika za implementaciju meteoroloških podloga-inputa sa procjenom rizika od nesrećekatastrofe, prilikom izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije, kao obaveza obrađivačaprojektanta.	54. Izrada Nacrta Pravilnika	54. Izrađen Pravilnik	*Realizacija u toku Do kašnjenja je došlo s obzirom da se prije otpočinjanja iste razmatralo pitanje da li su predložene izmjene i dopune zakona i izradu pravilnika treba regulisati kroz Zakon o izgradnji planiranju prostora i izgradnju objekata. Takođe, odlučeno je da se kroz izmjene I dopune unaprijede cjelokupna zakonska rješenja u skladu sa nedostacima koje su uočene tokom dosadašnje primjene	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma / Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	IV 2023	IV 2023	Planirna sredstva 3.500€ Nijesu utrošena finansijska sredstva	Budžet	<u>*Izmjeniti nosioce aktivnosti, tj. vodeće institucije</u>
-----	--	------------------------------	-----------------------	--	---	---------	---------	--	--------	--

55.	Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa : -Proširenje nacionalne mreže akcelerometara, uz razvijanje „shake“ mapa za dogođene zemljotrese.	55. Nabavka akcelerometara	55. Dalje proširenje mreže akcelerometara. Instalirana 1 dodatna stanica.	*Realizacija u toku U nedostatku novih instrumenata izmještena je stanica sa brda Kurilo na poziciji teritorije urbanog dijela grada radi pokrivenosti teritorije	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	I 2023	IV 2023	Planirna sredstva 10.000€ Utrošena finansijska sredstva 600€	Budžet /projekti	<u>*Namjenski povećati budžetska sredstva</u>
56.	Izrada analize seizmičkog rizika u sklopu Plana generalne regulacije Crne Gore	56.1 Priprema mapa seizmičkog hazarda kao osnov ulaza za analizu seizmičkog rizika	56.1 Pripremljene mape seizmičkog hazarda	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju / Građevinski fakultet	I 2023	IV 2023	Planirna sredstva 4.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	<u>*Za realizaciju ove aktivnosti odnosno podaktivnosti potrebno je obezbijediti finansijska sredstva.</u>
		56.2 Analiza mapa seizmičkog hazarda za potrebe analize vulnerabiliteta izgrađene sredine	56.2 Izrađena analiza	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava		I 2023	I 2023	Planirna sredstva 6.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	<u>Preporuka je da se ova sredstva planiraju budžetom.</u>

		56.3 Analiza podataka o gustini naseljenosti na teritoriji Crne Gore	56.3 Izrađena analiza	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava		I 2023	I 2023	Planirna sredstva 5.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	
		56.4 Izrada analize potrebne za prikupljanje podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima)-metodološki okvir	56.4 Izrađena analiza	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava		II 2023	III 2023	Planirna sredstva 15.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	
		56.5 Podloge za izradu baze podataka o postojećim objektima (zgradama i ostalim infrastrukturnim objektima) za potrebe	56.5 Pripremljene podloge	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava		III 2023	IV 2023	Planirna sredstva 10.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet	

		analize vulnerabiliteta izgrađene sredine					nijesu dostavljeni		
		56.6 Analize vulnerabiliteta izgrađene sredine – metodološki okvir	56.6 Izrađena analiza	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava		IV 2023	/	Planirna sredstva 40.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni	Budžet
		56.7 Analiza Seizmičkog rizika	56.7 Izrađena analiza	*Nerealizovano Nedostatak finansijskih sredstava		/	/	Planirna sredstva 20.000€ u AP Podaci o potrebnim finansijskim sredstvima nijesu dostavljeni nijesu dostavljeni	Budžet

IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA

Opšte preporuke

U cilju prevazilaženja izazova i prepreka u implementaciji aktivnosti predviđenih **Akcionim planom za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2022/2023. godine**, ali i postizanja maksimuma kvaliteta rezultata izdvojio se set preporuka u odnosu na sve subjekte realizacije:

- Preporučuje se ministarstvima, organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave da sve planirane aktivnosti koje nijesu realizovale u prethodnom izvještajnom periodu, planiraju i realizuju u tekućoj godini shodno ovom **Izvještaju i Akcionom planu za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2022/2023. godine**, a što će za rezultat imati značajno unaprijeđenje sistema zaštite i spašavanja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou;
- Potrebno je izvršiti analizu realizovanih aktivnosti do sada, kako bi se adekvatno i ciljano sprovelo planiranje aktivnosti za naredni period, a sve u cilju sprovođenja svih planiranih aktivnosti determinisanih Dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije 2018-2023;
- Neophodno je adekvatno i precizno planiranje finansijskih sredstava od strane resornih ministarstava, organa državne uprave i organa lokalne samouprave u cilju realizacije definisanih aktivnosti, te dostavlja podatka o utrošenim sredstvima.

Specifične preporuke

- Ministarstvo unutrašnjih poslova - smatra se neophodnim da Ministarstvo unutrašnjih poslova u tekućoj godini nastavi sa realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom i opredijeli adekvatna finansijska sredstva neophodna za sprovođenje aktivnosti (nabavka opreme i sredstava zaštite i spašavanja od zemljotresa, potpisivanje ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja itd.,), a sve u cilju unapređenja sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih katastrofa;
- Ministarstvo vanjskih poslova - obzirom na činjenicu da je Ministarstvo vanjskih poslova započelo izradu na Zakonu o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći koji je značajan dio zakonske regulative u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, preporučuje se da nakon usvajanja Zakona, pristupi planiranju izrade Strategija za upućivanje međunarodne razvojne saradnje i humanitarne pomoći za period 2024-2030.

- Ministarstvo odbrane - preporučuje se da u narednom izvještajnom periodu, dostavlja detaljne podatke o utrošenim sredstvima;
- Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju – za realizaciju aktivnost “Izrada analize seizmičkog rizika u sklopu Plana generalne regulacije Crne Gore” neophodno je planiranje namjenskih sredstava u budžetu.
- Uprava za vode – smatra se neophodnim da se pristupi izrada planova upravljanja rizikom od poplava.
- JP Nacionalni parkovi - preporučuje se da u odnosu na aktivnost izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima formira mješovita komisija koja će izraditi nacrt Studije za uspostavljanje sistema video nadzora.
- Glavni grad, Prijestonica i opštine – preporučuje se da pristupe izradi opštinskih planova za zaštitu i spašavanje na osnovu kojih se sprovode mjere zaštite i spašavanja u slučaju događanja prirodnih i drugih katastrofa, akustičkih studija radi uspostavljanja sistema javljanja i obavještavanja na lokalnom nivou kao i lokalnih procjena rizika.
- Plužine, Petnjica i Gusinje - da zaokruže proces formiranja službi zaštite i spašavanja i ojačaju kadrovske kapacitete i tehničku opremljenost.