

Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Ministarstva javnih radova za 2026. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte

Članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 11/25) definisano je da je potrošačka jedinica dužna da obavijesti Ministarstvo finansija ako u toku fiskalne godine, usljed vanrednih ili nepredviđenih okolnosti, ne dođe do realizacije planiranog kapitalnog projekta, te da neutrošena sredstva planirana za te projekte Vlada Crne Gore može, na prijedlog Ministarstva finansija, preusmjeriti na druge kapitalne projekte.

Ministarstvo javnih radova (organizacioni kod 43701) informisalo je Ministarstvo finansija dopisom, broj: 01-011/26-929/1 od 10.03.2026. godine, da na osnovu sprovedenih analiza i utvrđenog plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2026. godinu ("Sl. list CG", br. 159/25), te da sredstva u ukupnom iznosu od **22.657.907,00 € neće biti potrebna** i ostaće neutrošena na sljedećim aktivnostima:

Na aktivnost - 11 052 K01 006 – Administrativni i državni data centar u Podgorici, u iznosu od **20,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti, za realizaciju ovog projekta.

Na aktivnost - 12 024 K02 002 – Kompleks UIKS-a u Danilovgradu, u iznosu od **5,000.00€**, jer se radovi ne izvode planiranom dinamikom.

Na aktivnost - 13 024 K01 003 – Nabavka opreme za potrebe Uprave policije, u iznosu od **10,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti, za realizaciju ovog projekta.

Na aktivnost - 13 025 K01 001 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, u iznosu od **100,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti, za realizaciju ovog projekta.

Na aktivnost - 13 025 K01 006 – Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu, u iznosu od **200,000.00€**, jer vremenski uslovi nijesu odgovarajući za nastavak radova.

Na aktivnost - 15 019 K01 002 – Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje, u iznosu od **1,000,000.00€**, jer se radovi odvijaju usporenom dinamikom.

Na aktivnost - 15 019 K01 003 – Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac, u iznosu od **555,398.00€**, jer se radovi odvijaju usporenom dinamikom.

Na aktivnost - 15 019 K01 006 – Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje, u iznosu od **250,000.00€**, jer se zbog nepovoljnih vremenskih uslova radovi odvijaju usporenom dinamikom.

Na aktivnost - 15 019 K01 030 – Izgradnja gondole od centra Kolašina do Ski centra Kolašin 1600, u iznosu od **450,000.00€**, jer se radovi odvijaju usporenom dinamikom.

Na aktivnost - 17 019 K02 003 – Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju, u iznosu od **20,000.00€**, jer su sva plaćanja po osnovu ovog projekta realizovana.

Na aktivnost - 17 019 K02 006 – Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja, u iznosu od **20,000.00€**, jer su sva plaćanja po osnovu ovog projekta realizovana.

Na aktivnost - 17 020 K04 010 – Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu, u iznosu od **100,000.00€**, jer su radovi završeni.

Na aktivnost - 17 020 K04 013 – Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića, u iznosu od **1,030,000.00€**, jer je projekat realizovan.

Na aktivnost - 17 020 K04 014 – Izgradnja puta Srđevac- Lozna, u iznosu od **10,000.00€**, projekat je stopiran, jer je ugovor sa izvođačem radova raskinut, na zahtjev izvođača, zato što se nijesu stekli potrebni uslovi za početak radova.

Na aktivnost - 17 020 K04 070 – Rekonstrukcija gradskog trga Mojkovac, u iznosu od **190,000.00€**, jer se radovi ne izvode planiranom dinamikom.

Na aktivnost - 17 020 K04 137 – Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva, u iznosu od **600,000.00€**, jer je projekat realizovan.

Na aktivnost - 17 020 K04 142 – Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti, u iznosu od **100,000.00€**, jer nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi na dijelu parcele, što onemogućava izvođenje radova u punom kapacitetu.

Na aktivnost - 17 020 K04 166 – Rekonstrukcija puta Tuzi – Hoti, u iznosu od **230,000.00€**, jer se realizacija ugovora sprovodi usporenom dinamikom.

Na aktivnost - 17 020 K04 130 – Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice u Čanju, u iznosu od **130,000.00€**, jer još uvijek nije odabran izvođač radova, pa se prolongira početak realizacije projekta.

Na aktivnost - 17 020 K04 189 – Rekonstrukcija Gradske pijace u Mojkovcu, u iznosu od **400,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 17 020 K04 190 – Izgradnja javne garaže na Žabljaku, u iznosu od **500,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 17 020 K04 191 – Rekonstrukcija lokalnih puteva za naselja Tomaševo - Sokolac, Bijelo Polje, u iznosu od **200,000.00€**, jer su radovi stopirani i biće nastavljani kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.

Na aktivnost - 17 020 K04 196 – Izgradnja nastavka bulevara Save Kovačevića i spajanje sa bulevarom Josipa Broza Tita u Podgorici, u iznosu od **150,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 18 003 K01 006 – Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja, u iznosu od **1,000,000.00€**, jer su u toku aktivnosti na pribavljanju građevinske dozvole od strane Opštine Pljevlja. Takođe, u toku je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju postojećih objekata/zamjena kotlarnica u podstanice za toplifikaciju i pripadajuće tehnologije. Sve navedeno iziskivaće više vremena, što će usporiti početak realizacije ugovora.

Na aktivnost - 18 003 K01 067 – Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak, u iznosu od **35,000.00€**, jer još uvijek nije dobijena građevinska dozvola od strane Opštine Žabljak, što odlaže početak realizacije projekta.

Na aktivnost - 18 003 K01 073 – Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku, u iznosu **367,000.00€**, jer još uvijek nije izabran izvođač radova II faze.

Na aktivnost - 18 003 K01 082 – Izgradnja komunalne i kanalizacione mreže sa pratećim sadržajem u naselju Zeleni, Rožaje, u iznosu od **200,000.00€**, jer je još uvijek u pripremi izrada tehničke dokumentacije.

Na aktivnost - 18 003 K01 052 – Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, opština Rožaje, u iznosu od **200,000.00€**, jer su radovi završeni.

Na aktivnost - 18 003 K02 016 – Podrška u implementaciji INSPIRE directive, u iznosu od **42,000.00€**, jer ugovor nije zaključen u predviđenom roku.

Na aktivnost - 18 003 K02 023 – Izgradnja nasipa na rijeci Bojani, u iznosu od **20,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 040 K01 003 – Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić, u iznosu od **250,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 038 K01 005 – Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo, u iznosu od **100,000.00€**, jer je u toku razmatranje zahtjeva izvođača radova za raskid ugovora.

Na aktivnost - 19 038 K01 009 – Izgradnja sportske hale u Plužinama, u iznosu od **50,000.00€**, jer je gradilište konzervirano sredinom decembra 2025. godine i radovi će biti nastavljani kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.

Na aktivnost - 19 038 K01 013 – Izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom, u iznosu od **550,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 032 K04 001 – Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja, u iznosu od **15,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 032 K04 003 – Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu Podgorica, u iznosu od **50,000.00€**, jer je u toku izrada projekta.

Na aktivnost - 19 032 K04 007 – Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama, u iznosu od **506,999.00€**, jer još uvijek nije odobrena tenderska dokumentacija za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova od strane CEB-a.

Na aktivnost - 19 032 K04 011 – Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru, u iznosu od **399,999.00€**, jer je realizacija projekta pri kraju, završetak radova planiran je krajem maja.

Na aktivnost - 19 032 K04 012 – Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju, u iznosu od **399,999.00€**, jer je tender za izbor stručnog nadzora poništen i biće ponovo raspisan, a javno nadmetanje za izbor izvođača radova je u toku. Navedeno usporava dinamiku realizacije.

Na aktivnost - 19 032 K04 017 – Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu Podgorica, u iznosu od **50,000.00€**, jer su glavni projekat i revizija završeni, usluge su plaćene.

Na aktivnost - 19 032 K04 024 – Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi, u iznosu od **43,352.00€**, jer je u toku pribavljanje građevinske dozvole od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, nakon čega će se nastaviti sa realizacijom projekta.

Na aktivnost - 19 032 K04 027 – Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću, u iznosu od **8,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 032 K04 062 – Rekonstrukcija objekta Gimnazije "Tanasije Pejatović", Pljevlja, u iznosu od **100,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 032 K04 063 – Dogradnja postojećeg školskog objekta JU OŠ "Sutjeska", Podgorica, u iznosu od **200,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 032 K04 064 – Izgradnja objekta amfiteatra sa bibliotekom za potrebe JU VŠŠ "Polijske akademije" u Danilovgradu, u iznosu od **250,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 19 032 K04 065 – Rekonstrukcija dječijeg odjeljenja Instituta "Dr Simo Milošević" u Igalu za potrebe škole, u iznosu **1,000,000.00€**, još uvijek nije izrađena tehnička dokumentacija, neophodna za raspisivanje javnog nadmetanja.

Na aktivnost - 19 032 K04 067 – Adaptaciji krova postojećih školskih objekata OŠ "Vuk Karadžić", Podgorica, u iznosu od **299,000.00€**, jer se radovi odvijaju usporenom dinamikom, još uvijek nijesu započeti.

Na aktivnost - 19 032 K04 069 – Adaptacija enterijera JU OŠ „Mirko Srzentić”, Petrovac, u iznosu od **299,000.00€**, jer se radovi odvijaju usporenom dinamikom, još uvijek nijesu započeti.

Na aktivnost - 19 032 K04 070 – Rekonstrukcija objekta JU OŠ "Janko Bjelica" u Crkvicama, Nikšić, u iznosu od **149,000.00€**, jer Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Na aktivnost - 20 021 K01 034 – Izvođenje radova na adaptaciji Doma kulture u Sukuruću, Opština Tuzi, u iznosu od **200,000.00€**, jer još uvijek nije završena tenderska dokumentacija, kada se završi treba da se raspiše javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost - 20 021 K01 035 – Rekonstrukcija enterijera Centra za kulturu "Husein Bašić", Opština Plav, u iznosu od **85,000.00€**, jer je projekat pri kraju, a predviđeno je više sredstava od potrebnih za završetak istog.

Na aktivnost - 21 011 K01 001 – Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, u iznosu od **279,000.00€**, jer je predviđeno više sredstava u odnosu na dinamiku realizacije projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 005 – Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima, u iznosu od **450,000.00€**, jer je predviđeno više sredstava u odnosu na dinamiku realizacije projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 010 – Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener", u iznosu od **490,000.00€**, u toku je javno nadmetanje za odabir najboljeg ponuđača, proces se odvija usporenom dinamikom.

Na aktivnost - 21 011 K01 011 – Centar PET CT sa klinikom za hematologiju, u iznosu **30,000.00€**, jer je predviđeno više sredstava u odnosu na dinamiku realizacije projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 028 - Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi, u iznosu od **358,160.00€**, jer je projekat realizovan.

Na aktivnost - 21 011 K01 031 – Rekonstrukcija i nadogradnja DZ Berane, u iznosu od **300,000.00€**, jer još uvijek nije odabran izvođač radova, što će usporiti dinamiku realizacije projekta. U decembru 2025. godine raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova, ali na istom nije bilo pristiglih ponuda.

Na aktivnost - 21 011 K01 032 – Nabavka linearnog akceleratora za KCCG, u iznosu od **100,000.00€**, jer je projekat realizovan.

Na aktivnost - 21 011 K01 035 – Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, u iznosu od **3,000,000.00€**, još uvijek nije zaključen ugovor, procedura se odvija usporenom dinamikom.

Na aktivnost - 21 011 K01 036 – Adaptacija i opremanje tri operacione sale u Opštoj Bolnici Bijelo Polje, u iznosu od 640,000.00€, jer još uvijek nije raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova, tek se radi na pripremnim aktivnostima kako bi se moglo raspisati, što dovodi do usporene dinamike realizacije.

Na aktivnost - 21 011 K01 037 – Sistem grijanja i hlađenja u JZU "Dom zdravlja Cetinje", u iznosu od 200,000.00€, jer još uvijek nije raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova, tek se radi na pripremnim aktivnostima kako bi se moglo raspisati, što dovodi do usporene dinamike realizacije.

Na aktivnost - 21 011 K01 038 – Rekonstrukcija i adaptacija domova zdravlja u Rožajama i Tivtu, u iznosu od 229,000.00€, jer na raspisanom javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda, što prolongira početak realizacije projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 041 – Adaptacija terasa na paviljonima Specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku, u iznosu od 2,000.00€, jer je projekat realizovan.

Na aktivnost - 21 011 K01 042 – Adaptacija dječjeg dispanzera DZ NK, u iznosu od 250,000.00€, jer na raspisanom javnom nadmetanju nije bilo pristiglih ponuda, što će prolongirati početak realizacije projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 045 – Rekonstrukcija odjeljenja porodilišta JZU "OB Nikšić", u iznosu od 200,000.00€, jer još uvijek nije raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost - 21 011 K01 047 – Rekonstrukcija stare zgrade medicine i patologije i nabavka vešenamjenkse hiperbarične komore za KBC Berane, u iznosu od 240,000.00€, jer Ministarstvo zdravlja još uvijek nije dostavilo neophodnu dokumentaciju za početak realizacije projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 055 – Novi Urgentni centar i dnevna bolnica Kliničko bolničkog centra Berane, u iznosu od 400,000.00€, jer još uvijek nije raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost - 21 011 K01 056 – Operacioni blok Kliničko bolničkog centra Berane, u iznosu od 390,000.00€, jer se proces realizacije projekta odvija usporenim dinamikom, još uvijek nije kompletirana projektna dokumentacija.

Na aktivnost - 22 025 K01 007 – Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru, u iznosu od 60,000.00€, jer je usljed izmjene projekta došlo do produženja ugovorenog roka za izvođenje radova, potpisan je aneks za produženje roka.

Na aktivnost - 18 004 K01 001 – Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju "Velje brdo", u iznosu od 1,900,000.00€, jer je u toku vrednovanje ponuda za izbor izvođača za izvođenje radova, kao i izrada idejnog rješenja hidrotehničke infrastrukture. Takođe, u toku su pripreme aktivnosti za raspisivanje javnih nadmetanja za hidrogeološka istraživanja, sve navedeno prolongiraće početak realizacije projekta.

Takođe, u istom dopisu su naveli da navedeni iznos potrebno preusmjeriti na sljedeće projekte, koji se odvijaju bržom dinamikom od planirane, radi plaćanja dospjelih obaveza:

Na aktivnost - 11 052 K01 001 – Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici, u iznosu od 1,324,000.00€.

Na aktivnost - 11 052 K01 005 – Adaptaciji stare zgrade Vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva, u iznosu 300,000.00€

Na aktivnost - 11 052 K01 002 – Izrada projektne dokumentacije za kapitalne investicije, u iznosu od 250,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 051 – Adaptacija objekta za potrebe Nacionalnog centra za dijagnostiku dojke u sklopu KCCG, u iznosu od 4.000,00€

Na aktivnost - 22 025 K01 009 – Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, u iznosu od 22,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 002 – Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgov, šetališta i ostalo), u iznosu od 330,398.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 006 – Rekonstrukciji puta Plav-Vojno selo-Gusinje, u iznosu od 209,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 025 – Rekonstrukcija puta Gusinje – Vusanje, u iznosu od 350,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 029 – Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare, u iznosu od 680,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 044 – Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka, u iznosu od 275,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 059 – Izgradnja nove gradske saobraćajnice od ulice Dušana Vujoševića do ulice Vuka Karadžića u Beranama, u iznosu od 200,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 101 – Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela, u iznosu od 150,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 152 – Rekonstrukcija i adaptacija Gradske tržnice u Plavu, u iznosu od 60,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 043 – Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić, u iznosu od 1,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 101 – Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela, u iznosu od 10,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 170 – Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku, u iznosu od 290,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 150 – Opremanje glavne autobuske stanice u Herceg Novom, u iznosu od 500,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 149 – Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosude, Gusinje, u iznosu od 104,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 157 – Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv. Trojica" u Stanjevićima, u iznosu od 130,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 177 – Rekonstrukcija Nova ulica u Plavu, u iznosu od 210,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 182 – Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku, u iznosu od 159,000.00€

Na aktivnost - 17 020 K04 193 – Izvođenje radova na lokalnom putu Orahovica - Kajabeg, Bijelo Polje, u iznosu od 150,000.00€

Na aktivnost - 18 003 K01 001 – Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u iznosu od 350,000.00€

Na aktivnost - 18 003 K01 057 – Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevići, u iznosu od 100,000.00€

Na aktivnost - 18 003 K01 067 – Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak, u iznosu od 300,000.00€

Na aktivnost - 18 003 K01 070 – Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama - Buče, Zagrad i Dapsičko-Poličkog, u iznosu od 120,000.00€

Na aktivnost - 18 003 K01 074 – Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru, u iznosu od 5,000.00€

Na aktivnost - 18 003 K01 076 – Izgradnja rezervoara u selu Goransko, Plužine, u iznosu od 170,000.00€

Na aktivnost - 19 038 K01 003 – Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata, u iznosu od 875,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 027 – Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću, u iznosu od 45,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 030 – Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat, u iznosu od 10,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 030 – Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, u iznosu od 12,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 034 – Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova, u iznosu od 400,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 066 – Uređenje enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u iznosu od 700,000.00€

Na aktivnost - 12 024 K01 004 – Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija, u iznosu od 31,000.00€

Na aktivnost - 13 025 K01 002 – Izgradnja objekta za prihvata i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo", u iznosu od 142,000.00€

Na aktivnost - 13 025 K01 003 – Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul", u iznosu od 301,000.00€

Na aktivnost - 13 025 K01 005 – Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru, u iznosu od 980,000.00€

Na aktivnost - 13 025 K01 008 – Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima, u iznosu od 190,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 003 – Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac, u iznosu od 220,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 034 – Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija zdravstvenih ustanova, u iznosu od 70,000.00€

Na aktivnost - Aktivnost 22 025 K01 012 – Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku, u iznosu od 5,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 029 – Izgradnja novog objekta OŠ "Vladimir Nazor" Masline Podgorica, u iznosu od 250,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 066 – Uređenje enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u iznosu od 8,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 015 – Povezivanje ski centara na lokalitetima "Žarski" i "Cmiljača", u iznosu od 42,000.00€

Na aktivnost - 13 025 K01 008 – Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Voloda" u Pljevljima, u iznosu od 10,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 006 – Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje, u iznosu od 1,000,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 013 – Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem, u iznosu od 58,509.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 028 – Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljak, u iznosu od 202,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 004 – Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu, u iznosu od 81,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 006 – Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica, u iznosu od 40,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 018 – Adaptacija Doma zdravlja Budva, u iznosu od 8,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 030 – Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, u iznosu od 9,000.00€

Na aktivnost - 22 025 K01 010 – Izgradnja Doma starih u Plavu, u iznosu od 303,000.00€

Na aktivnost - 12 024 K02 002 – Kompleks UIKS-a u Danilovgradu, u iznosu od 1,000,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 028 – Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljak, u iznosu od 2,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 001 – Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja, u iznosu od 190,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 012 – Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav, u iznosu od 235,000.00€

Na aktivnost - 18 004 K01 001 – Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju "Velje brdo", u iznosu od 1,000,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 003 – Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac, u iznosu od 400,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 005 – Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak, u iznosu od 1,000,000.00€

Na aktivnost - 15 019 K01 006 – Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje, u iznosu od 500,000.00€

Na aktivnost - 15 030 K01 022 – Izgradnja žičare Lovćen – Cetinje, u iznosu od 1,500,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 030 – Izgradnja osnovne škole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat, u iznosu od 800,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 049 – Izgradnja sportske sale za JU OŠ "Bajo Jojić" u Andrijevići, u iznosu od 500,000.00€

Na aktivnost - 19 032 K04 053 – Adaptacija 10 srednjih stručnih škola iz kredita EIB-a, u iznosu od 800,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 018 – Adaptacija Doma zdravlja Budva, u iznosu od 250,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 043 – Adaptacija bolničke kuhinje Opšta bolnica Nikšić, u iznosu od 160,000.00€

Na aktivnost - 21 011 K01 051 – Adaptacija objekta za potrebe Nacionalnog centra za dijagnostiku dojke u sklopu KCCG, u iznosu od 650,000.00€

Na aktivnost - 22 025 K01 009 – Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, u iznosu od 325,000.00€

Na aktivnost - 22 025 K01 012 – Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku, u iznosu od 600,000.00€