

INFORMACIJA
o dodatnom kreditnom zaduženju Opštine Andirjevica za potrebe realizacije Projekta
izgradnje cjevovoda za vodosnabdijevanje u Opštini Andrijevice, koji se finansira iz
sredstava Evropske investicione banke (EIB)

U skladu sa Informacijom o realizaciji komunalnih infrastrukturnih projekata, koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija, Vlada Crne Gore donijela je Zaključke, br. 08 – 750, od 20. maja 2015. godine, kojim je, između ostalog, dala saglasnost da se sredstva iz kreditnog aranžmana između Vlade Crne Gore i Evropske Investicione Banke (EIB) proslijede Opštini Andrijevice.

U skladu sa pomenutim, Ministarstvo finansija dostavilo je, 21. decembra 2015. godine, Vladi na razmatanje i usvajanje Informaciju o Realizaciji projekta za potrebe izgradnje cjevovoda za vodosnabdijevanje u Opštini Andrijevice, koji se finansira iz sredstava EIB-a, kao i nacrt Ugovora o prosleđivanju kreditnih sredstava Opštini Andrijevice. Vlada je, na sjednici održanoj 28. decembra 2015. godine, prihvatila pomenutu Informaciju, sa nacrtom Ugovora o prosleđivanju kreditnih sredstava Opštini Andirjevica i ovlastila ministra finansija i ministra održivog razvoja i turizma da, sa Opštinom Andirjevica i "Project Consulting" Podgorica, potpišu predmetni Ugovor.

Ugovor o Prosleđivanju kreditnih sredstava opštini Andirjevica, u iznosu od 100.000,00 eura potpisan je 29.02.2016. godine. Od pomenutih 100.000,00 eura Opštini Andrijevice proslijeđeno je 90.000,00 eura u obliku kredita, dok je preostalih 10.000,00 eura proslijeđeno kao grant.

Navedena sredstva od 100.000,00 eura, zajedno sa dodatnih 400.000,00 eura grant sredstava iz "Investicionog okvira zapadnog Balkana-WBIF " predstavljala su finansijsku konstrukciju za realizaciju Projekta rekonstrukcije cjevovoda za vodosnabdijevanje Krkori-Andrijevice. Nakon sprovedenih tenderskih procedura, Opština Andrijevice je tokom 2016. godine potpisala:

- ugovor za izvođenje građevinskih radova u iznosu od 463,824,61 eura i
- ugovor za nadzor nad izvedenim radovima u iznosu od 23.600,00 eura.

Tokom izvođenja građevinskih radova, zbog teških uslova na terenu na poslednjoj sekciji radova, pojavila se potreba za izvođenjem dodatnih radova, kako bi se projekat uspješno priveo kraju. Naime, tokom izvođenja radova konstatovano je da je posljednji dio trase cjevovoda u dužini od 1200 m veoma uzak i nepristupačan, zbog čega je izvođenje radova na toj dionici bilo otežano. U cilju utvrđivanja stvarnog stanja na terenu i definisanja potrebnih količina Nadzorna služba je sprovedla potrebna mjerenja i evidenciju količina. Evidencijom je utvrđeno da količine previđene Ugovorom za pozicije B.1, B.5 (zemljani radovi), dio pozicija C.2, C.3, C.5 i C.7 (instalacioni radovi - livenoželjezni fazonski komadi), D.1 i D.2 (betonski radovi - šahtovi) i F.2 (završni i ostali radovi-asfaltiranje), ne odgovaraju stvarnoj situaciji na terenu, kao i da je potrebno uključiti u ugovor i pozicije G.1 (dodatni instalacioni radovi - elektro-fuzione spojnice) H.1 (radovi na ugradnji tamponskog sloja na dionici dužine 1200 m).

Dodatni radovi su, u skladu sa procedurom, uključeni u ugovor za izvođenje građevinskih radova, čime se ugovorena vrijednost radova povećala na 483.116,46 eura sa početno ugovorenih 463.824,61 eura.

Imajući u vidu da su radovi na projektu u potpunosti izvedeni i predati Opštini Andrijevica na korišćenje 30. oktobra 2017. godine, kao i da je cjelokupan iznos kreditnih i bespovratnih sredstava fakturisan za isplate po osnovu potpisanih ugovora, za finansiranje dodatnih radova i zatvaranje finansijske konstrukcije projekta nedostaje 18.059,06 eura.

U skladu sa gore navedenim, Opština Andrijevica obratila se Ministarstvu finansija i Ministarstvu održivog razvoja i turizma u cilju odobrenja dodatnog zaduženja iz kreditnih sredstava EIB-a u iznosu od 18.059,06 eura.

S obzirom na to da je riječ o veoma važnom projektu iz oblasti komunalne infrastrukture, kao i da je Opština Andrijevica sve obaveze po osnovu važećeg Ugovora o prenosu sredstava do sada redovno izmirivala, Ministarstvo finansija je, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, pripremilo nacrt Izmjena i dopuna Ugovora o prosleđivanju kreditnih sredstava Opštini Andrijevica, br. 06-615/1 od 29. februara 2016. godine.

U navedenom nacrtu Izmjena i dopuna Ugovora, iznos prosleđenih sredstava povećan je sa 100.000,00 na 118,059,06.

Takođe, iznos prosljeđenih kreditnih sredstava povećan je sa 90.000,00 eura na 106.253,15 eura, dok je iznos prosljeđenih grant sredstava povećan sa 10.000,00 eura na 11.805,91 eura.

Ostali uslovi ugovora su neizmijenjeni, pa će Opština Andrijevica otplaćivati Ministarstvu finansija kreditna sredstva u 42 rate, počev od 15.02.2020. godine, zaključno sa 15.08.2040. godine, kako je definisano Ugovorom o finansiranju između Vlade Crne Gore i EIB-a. Kamatna stopa koja će se obračunavati na navedeni kreditni aranžman iznosi 2.126% godišnje.