

PREDLOG



**VLADA CRNE GORE**  
**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA 2026. GODINU**

**Podgorica, jun 2026. godine**

## Uvod

Vlada Crne Gore je na sjednici od 23. februara 2017. godine donijela Šengenski akcioni plan, kao višegodišnji, programski dokument. Imajući u vidu da je puna integracija u šengenski prostor kompleksan i dugotrajan proces koji podrazumijeva harmonizaciju pravnog okvira sa evropskom pravnom tekovinom i uspostavljanje i primjenu evropskih standarda i praksi, to ovaj dokument predstavlja mehanizam čijom će se efikasnom implementacijom doprinijeti bržoj integraciji u šengenski sistem nakon pristupanja Evropskoj uniji.

Realizacija ovog dokumenta podrazumijeva niz reformi na usklađivanju javnih politika sa komunitarnim pravom i ispunjavanju tehničkih standarda, koje zahtijevaju efikasnu saradnju i koordinaciju više nadležnih institucija. Ključni segmenti odnose se na upravljanje granicama, viznu politiku, migracije, međunarodnu policijsku i pravosudnu saradnju, jačanje kapaciteta i adekvatnu opremu i infrastrukturu.

Šengenski akcioni plan nije vremenski ograničen i implementira se kroz godišnje akcione planove, kojima se utvrđuju mjere, aktivnosti, indikatori, odgovorne institucije, rokovi, status realizacije i potrebna sredstva u cilju ispunjavanja postavljenih ciljeva.

U skladu sa Programom rada Vlade za 2026. godinu, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međuresorna radna grupa za praćenje Šengenskog akcionog plana, sačinili su Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2026. godinu.

Glavni strateški cilj je „Ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u EU i šengenski prostor“, kao i pet operativnih ciljeva u okviru kojih je definisano pet mjera i 74 aktivnosti:

- Operativni cilj 1: Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEx-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka, u okviru kojeg je definisana sledeća mjera:

Mjera 1: Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom

Ova mjera sadrži 37 aktivnosti grupisane po sljedećim oblastima: granična kontrola, vize, međunarodna policijska i pravosudna saradnja, prekogranična saradnja, SIRENE, analiza rizika, FRONTEx, bezbjednost i zaštita ličnih podataka, upravljanje šengenom, Entry/exit sistem i granice na moru.

- Operativni cilj 2: Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, u okviru kojeg je definisana sljedeća mjera:

Mjera 2: Migracije i azil, koja sadrži 16 aktivnosti

- Operativni cilj 3: Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE, u okviru kojeg je definisana sljedeća mjera:

Mjera 3: Oprema

Ova mjera sadrži 16 aktivnosti u okviru četiri oblasti i to: granična kontrola, nadzor državne granice, vize i SIRENE i ŠIS.

- Operativni cilj 4: Poboľšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE i ŠIS. U okviru ovog cilja definisana je sljedeća mjera:

Mjera 4: Infrastruktura

U okviru ove mjere predviđena je realizacija 3 aktivnosti koje se odnose na infrastrukturu na graničnim prelazima

- Operativni cilj 6: Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a i SIRENE. U okviru ovog cilja je definisana sledeća mjera:

Mjera 6: Obuke, koja će biti realizovana kroz 2 aktivnosti.

Sredstva koja su potrebna za realizaciju aktivnosti će biti obezbijedena iz budžeta, uključujući sredstva obezbijedena kroz Sektorsku budžetsku podršku, a dijelom i iz fondova međunarodnih organizacija.

Prilog Akcionom planu za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2026. godinu je i Plan projekata u cilju realizacije akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2026. godini (Plan je sastavni dio akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2026. godini).

PREDLOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA 2026. GODINU

<b>Strateški cilj:</b>		Ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u EU i šengenski prostor			
<b>Operativni cilj 1:</b>		Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka.			
<b>Indikator učinka:</b>		<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>	
Izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom		Nije izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom	U znatnoj mjeri usklađen pravni okvir sa šengenskom pravnom tekovinom	U potpunosti usklađen pravni okvir Crne Gore sa šengenskom pravnom tekovinom	
<b>MJERA 1: USKLAĐIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Datum početka/planirani datum završetka</b>	<b>Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Izvor finansiranja</b>
<b>1.1 GRANIČNA KONTROLA</b>					
1.1.1 Izraditi Plan nadzora državne granice	Izrađen Plan	Ministarstvo unutrašnjih	I - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet

		poslova/Uprava policije-Sektor granične policije			
1.1.2. Priprema Predloga Zakona o graničnoj kontroli	Donijet Predlog	Ministarstvo unutrašnjih poslova-Direktorat za normativno-pravne i kadrovske poslove u saradnji sa Odjeljenjem za integrisano upravljanje granicom i Upravom policije-Sektorom granične policije	IV kvartal	Redovna aktivnost  Twinning projekat „Komplementarna podrška integrisanog upravljanja granicom“	Budžet  Sredstava EU
1.1.3 Implementacija Zajedničkog plana mjera za prevenciju i suzbijanje korupcije na granici	Implementirane predviđene aktivnosti	Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Uprava policije-Sektor granične policije	I - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.1.4 Zaključiti odgovarajuće sporazume sa operaterima marina, lučkim kapetanijama i carinom i definisati procedure za uplovljavanje brodova u marine	Zaključen najmanje jedan sporazum.  Procedure donešene.	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor granične policije, Uprava carina i Ministarstvo pomorstva/Direktorat za sigurnost plovidbe – Lučke kapetanije Bar i Kotor, Uprava pomorske sigurnosti	I - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.1.5 Intenzivirati saradnju sa operaterima	Realizovana saradnja sa	Ministarstvo unutrašnjih	II - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet

marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera.	operaterima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera.	poslova/Uprava policije-Sektor granične policije, u saradnji sa: operatorima, Ministarstvom pomorstva/Direktorat za sigurnost plovidbe – Lučke kapetanije Bar i Kotor, Uprava pomorske sigurnosti			
1.1.6 Usklađivanje relevantnih propisa sa EURODAC Direktivom.	Stvorena pravna osnova za primanje i slanje transakcija preko sistema za elektronsku identifikaciju i registraciju migranata	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za normativno-pravne i kadrovske poslove, Direktorat za građanska stanja i lične isprave i Uprava policije - Sektor granične policije	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.1.7 Pripremiti: -analitičku studiju sa preporukama za implemetaciju biometrijskog sistema za identifikaciju i registraciju mješovitih migratornih tokova u skladu sa EURODAC direktivom -tehničke specifikacije za preporučena rešenja -plan obuka za preporučena rešenja	Izrađena studija, specifikacije i plan obuka	Ministarstvo unutrašnjih poslova (radna grupa za EURODAC)	I-II kvartal	270.000 €  Projekat "Individualna mjera za jačanje kapaciteta IUG u Crnoj Gori"	Sredstva EU – Misija međunarodne organizacije za migracije

<b>1.2. VIZE</b>					
1.2.1. Donijeti akt o uspostavljanju VIS-a.	Donešen akt	Ministarstvo vanjskih poslova, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije	III - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.2.2. Propisati obrazac za podnošenje zahtjeva za vizu i razloge zbog kojih se odbija izdavanje vize	Obrazac propisan	Ministarstvo vanjskih poslova	III - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.2.3. Propisati vizni režim u skladu sa EU (Uredba (EU) 2018/1806)	Donijeti Uredbu o viznom režimu	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.2.4 Izraditi popis rizičnih država sa aspekta izdavanja viza zbog postupka obavezne konsultacije	Izrađen popis rizičnih država	Ministarstvo vanjskih poslova; Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za građanska stanja i lične isprave, u saradnji sa Upravom policije - Sektor granične policije	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
<b>1.3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA</b>					
1.3.1 Potpisati protokole sa susjednim državama za sprovođenje prekograničnih operacija (prekogranična potjera, prekogranični nadzor).	Potpisan najmanje jedan protokol  Usvojene procedure	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije, u saradnji sa Odjeljenjem za	IV kvartal	Redovna aktivnost  Donatorska podrška	Budžet  Misija međunarodne organizacije za migracije

Izraditi procedure za sprovođenje prekograničnih operacija (prekogranična potjera, prekogranični nadzor).		integrirano upravljanje granicom i Direktoratom za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte			
1.3.2 Izrada Priručnika sa nacionalnim obrascima za prekograničnu saradnju koji se odnosi na ulogu Zajedničkog centra za policijsku saradnju prilikom sprovođenja zajedničkih prekograničnih operacija	Izrađen priručnik	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije u saradnji sa Direktoratom za normativno pravne i kadrovske poslove	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.3.3 Uputiti inicijativu za implementiranje Direktive EU 2023/977 kroz Zakon o unutrašnjim poslovima, odnosno:  - definisanje jedinstvene kontakt tačke (24/7) i određivanje nadležnog organa za sprovođenje zakona  - definisanje i implementiranje SIENA kao podrazumijevanog kanala	Upućena inicijativa	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor za borbu protiv kriminala - Odjeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL - SIRENE	IV	Redovna aktivnost	Budžet

1.3.4 Poboľšati operativnu i stratešku saradnju između Zajedničkog centra za policijsku saradnju i jedinstvene kontakt tačke (SPOC) u dijelu definisanja uloge Centra u odnosu na SPOC (zajednički povezani case management sistem, korišćenje SIENA, tok rada evaluacija, smjernice itd.)	Definisana uloga Zajedničkog centra za policijsku saradnju u odnosu na jedinstvenu kontakt tačku	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor za borbu protiv kriminala - Odjeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE, Sektor granične policije	II-IV	Redovna aktivnost	Budžet
1.3.5. Pripremiti zajedničku analizu zajedničkih patrola i rada Zajedničkog centra za policijsku saradnju	Pripremljena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije	II -III kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.3.6. Obezbijediti preduslove za izvršenje ciljanih pretraga:  • donijeti uputstvo (postupak) za izvršenje ciljanih pretraga, u vezi	Donijeto uputstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor za borbu protiv kriminala - Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet

sa rješenjima propisanim Zakonom o unutrašnjim poslovima i Zakonom o krivičnom postupku (u okviru Uprave policije, kao i u saradnji sa drugim organima).		saradnju INTERPOL – EUROPOL - SIRENE			
1.3.7 Izrada priručnika za sprovođenje obuka za aktivnosti ciljanih potraga.	Izrađen priručnik	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor za borbu protiv kriminala - Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL - SIRENE	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.3.8 Izrada priručnika za ekstradicije	Izrađen priručnik	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor za borbu protiv kriminala - Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL - SIRENE	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.3.9 Definisati kontakt tačke za razmjenu informacija između granične policije/opšte	Kontakt tačke definisane sporazumom između Uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor	I-II kvartal	Redovna aktivnost	Budžet

policijske uprave i Uprave carina na svim organizacionim nivoima (centralni, regionalni i lokalni nivo)	carina i Ministarstva unutrašnjih poslova/Uprave policije	granične policije, Uprava carina			
1.3.10 Definisati procedure koje bi omogućile zajednički rad mobilnih jedinica granične policije i Carine	Definisane procedure	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije, Uprava carina	II-III kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
<b>1.4 PREKOGRANIČNA SARADNJA</b>					
1.4.1 Preduzeti aktivnosti na potpisivanju međunarodnih ugovora u dijelu utvrđivanja i obilježavanja državne granice sa susjednim državama.	Broj održanih sastanaka sa međudržavnim komisijama za granicu/razgraničenje	Ministarsvo vanjskih poslova/Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanje državne granice i za pripremu i zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici	II - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.4.2 Uputiti inicijativu za zaključivanje sporazuma o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim državama.	Upućena inicijativa	Ministarstvo unutrašnjih poslova-Odsjek za integrisano upravljanje granicom, Uprava policije - Sektor granične policije, Direktorat za normativno pravne i kadrovske poslove, u saradnji sa	II-IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet

		Ministarstvom turizma			
1.4.3. Donijeti izmjene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini i izgledu oznaka i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i označava prelaz i njegovo područje na način da se omogući postavljanje dvojezičnih tabli na crnogorskom i engleskom jeziku	Izmijenjen pravilnik	Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direktorat za normativno pravne i kadrovske poslove i Uprava policije - Sektor granične policije	III kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
<b>1.5. SIRENE</b>					
1.5.1. Na nivou MUP-a usvojiti uputstvo za SIRENE	Usvojen SIRENE priručnik na nivou MUP-a.	Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Uprava policije- Sektor za borbu protiv kriminala - Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SIRENE	III - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.5.2 Uspostaviti efikasan mehanizam provjere zloupotreba identiteta: Izraditi proceduru za zloupotrijebljen identitet	Izrađena procedura za zloupotrijebljen identitet.	Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije – Sektor granične policije u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala - Odsjek za međunarodnu	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet

		operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL - SIRENE i Službom za informacione tehnologije			
<b>1.6 ANALIZA RIZIKA</b>					
1.6.1 Sačiniti sporazum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave carina	Potpisan sporazum	Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije i Uprava carina	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.6.2 Donijeti uputstvo za izradu zajedničke analize rizika	Donijeto uputstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor granične policije i Uprava carina	IV kvartal	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva	
1.6.3 Izraditi zajedničku analizu rizika	Izrađena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor granične policije i Uprava carina	II-III kvartal	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva	
1.6.4 Izraditi analizu rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima	Izrađena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor granične policije i Uprava carina	IV kvartal	Twinning projekat „Komplementarna podrška integrisanog upravljanja granicom“	Sredstva EU
1.6.5 Izrada projektnog zadatka za softversko	Izrađen projektni zadatak	Ministarstvo unutrašnjih poslova-Služba za	IV kvartal	52.000,00	Budžet

rješenje za izradu analize rizika u graničnoj policiji		informacione tehnologije i Uprava policije - Sektor granične policije			
1.6.6. Izraditi procedure za pravovremeno dobijanje podataka iz Informacionog sistema za sigurnost plovidbe na moru (Single Windows) radi izrade analize rizika	Izrađene procedure	Uprava pomorske sigurnosti	II kvartal	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva	
1.6.7 Praktična primjena analize rizika	Broj realizovanih zajedničkih aktivnost Uprave policije i Uprave carina	Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Uprava policije – Sektor granične policije i Uprava carina	I-IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
<b>1.7 FRONTEX</b>					
1.7.1. Realizacija aktivnosti predviđenih Statusnim sporazumom	Aktivnosti realizovane	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije	I - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.7.2 Određivanje koordinatora za Frontex obuke	Određen koordinator	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije	I - II kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
1.7.3 Učešće na kursevima i obukama koje organizuje Frontex	Broj službenika/ca koji su učestvovali na obukama  Broj organizovanih obuka	Ministarstvo, unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije	I-IV	Redovna aktivnost	Budžet

<b>1.8 BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA</b>					
1.8.1 Redovno praćenje usklađenosti sa relevantnim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom	Kontinuirano praćenje u okviru pregovaračkih struktura.	Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direktorat za normativno -pravne i kadrovske poslove; Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, Služba za informacione tehnologije	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
<b>Operativni cilj 2:</b>	Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu				
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine., kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>		
Ostvaren je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti Prihvatilišta za strance	Kapaciteti Centra za tražioce azila nijesu bili dovoljni za smještaj svih lica koja traže azil. U tom smislu, Ugovorom o zakupu obezbijeđen je alternativni smještaj u kojem su bila smještena	Unaprijeđen je kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila na osnovu stvarnih potreba. Za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu osim kapaciteta Centra za prihvat (koji su tokom 2019. godine prošireni sa 80 na 104 mjesta) do sredine maja 2020. godine angažovani su i alternativni smještajni kapaciteti. Stavljanjem u funkciju Odsjeka za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu-Božaj u okviru Direkcije za prihvat stranaca, u avgustu 2020. godine,	Ministarstvo unutrašnjih poslova će kapacitete za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu ojačati kroz realizaciju planiranih aktivnosti u cilju njihovog povećanja.  Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo aktivnosti na stvaranju uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta Centra za prihvat u Spužu dogradnjom polusprata - potkrovlja i proširivanjem gabaritnosti restorana, čime bi se smještajni kapaciteti uvećali za 60 mjesta. Od		

	<p>punoljetna lica, tj. pored smještajnih kapaciteta Centra za tražioce azila angažovani su alternativni smještajni kapaciteti. U 2017. godini pristupilo se izradi novog Zakona o azilu, čime je iskazana posvećenost Crne Gore poštovanju međunarodnih standarda iz oblasti međunarodne zaštite, posebno unaprjeđenjem ove oblasti.</p>	<p>kapaciteti za smještaj u vlasništvu države uvećani su za 60 mjesta. Unaprijeđen je kvalitet prijemnih uslova na osnovu stvarnih potreba. Jačanjem prihvatnih kapaciteta u vlasništvu države prestala je potreba za angažovanjem alternativnih smještajnih kapaciteta. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti implementira evropske standarde iz ove oblasti, sa čijom primjenom se počelo 01.01.2018. godine, što se odrazilo i odražava na kvalitet i efikasnost postupka azila. Ovaj Zakon usklađen je sa Konvencijom o statusu izbjeglica - Zajednički evropski sistem azila (CEAS), čiji je cilj obezbjeđivanje pravednog i humanog postupanja sa strancima koji traže međunarodnu zaštitu, usklađivanje sistema azila i umanjivanja razlika među državama članicama na osnovu obavezujućih zakona, kao i jačanje praktične saradnje među nacionalnim organima nadležnim za ovu oblast i spoljne dimenzije azila. Takođe, ovim Zakonom, jasno su definisane posebne proceduralne garancije kojima se pruža odgovarajuća podrška strancima koji traže međunarodnu zaštitu, s obzirom na njihove posebne okolnosti, između ostalog, uzrast, pol, seksualno opredjeljenje, rodni identitet, teške bolesti, mentalno zdravlje ili posljedice</p>	<p>2022. do kraja 2025. godine, raspisivano je više tendera u pogledu predmetne rekonstrukcije, koji nisu realizovani, uglavnom zbog nedostavljanja ponuda.</p> <p>U decembru 2025. godine, sredstva za ove namjene u visini od 710.000,00 eura preusmjerena su za izgradnju Centra prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju, koji nije realizovan zbog nedostavljanja ponuda</p>
--	---	---	--

		<p>mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili nasilja zasnovanog na polu i rodu. Radi ostvarivanja prava i obaveza iz ovoga Zakona, uvedeno je osnovno načelo Dablinske regulative kojom se određuje država odgovorna za odlučivanje po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, kao i uzimanje i razmjena otisaka prstiju u skladu sa Uredbom o EURODAC-u. Prihvatište za strance i Centar za primjenu blažih mjera je stavljen u funkciju krajem 2013. godine, sa smještajnim kapacitetima za 46 lica. Smještaj je odvojen za članove porodice, kao i za muškarce i žene.</p>	
--	--	--	--

## MJERA 2: MIGRACIJE I AZIL

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Datum početka/ planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<b>2.1. MIGRACIJE</b>					
2.1.1 Povećanje kapaciteta u Odsjeku za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Spužu	<p>Izvedeni radovi na smještajnim kapacitetima u centru za prihvata u Spužu</p> <p>Drenaža i uređenje platoa i odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi</p>	<p>Ministarstvo javnih radova, Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Direktorat za finansijske</p>	II – IV kvartal	<p>1.000.000,00€</p> <p>150.000,00€</p>	<p>Budžet Ministarstva javnih radova</p> <p>Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova</p>

		poslove/Direkcija za investicije			
2.1.2 Izgradnja Centra za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju - aktivnosti na izgradnji glavnog objekta - izgraditi trafostanicu	- Broj i vrsta aktivnosti na izgradnji Centra za prihvatanje	Ministarstvo javnih radova, Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Direkcija za investicije	I-III	1.311.944,42€  59.000,00€	Budžet Ministarstva javnih radova  Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova
2.1.3 Zaključivanje Protokola o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, sa ostalim državama članicama EU i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa zemljama u okruženju	Potpisan najmanje jedan protokol  Broj povratnika/ca u skladu sa sporazumima o readmisiji sa zemljama okruženja	Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Ministarstvo vanjskih poslova	II - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
2.1.4 Razvijati saradnju sa trećim zemljama koje su zemlje porijekla migranata/kinja (Pakistan, Nepal, Bangladeš, Iran)	Broj ostvarenih komunikacija sa trećim zemljama koje su porijeklo migranata/kinja	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Ministarstvo vanjskih poslova	II-IV	Redovna aktivnost	Budžet

2.1.5 Sačiniti Nacrt standardnih operativnih procedura kojima se definiše saradnja između Sektora granične policije i Inspekcije rada	Sačinjen nacrt standardnih operativnih procedura	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične polcije u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.	II-III	Redovna aktivnost	Budžet
2.1.6 Blagovremena razmjena podataka i informacija između organizacionih jedinica koje su nadležne za oblast migracija (u dijelu glavnih nalaza analize rizika, novih trendova falsifikovanih dokumenata, opštih informacija koje dijeli Frontex i dr.).	Broj razmijenjenih podataka	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Uprava policije - Sektor granične policije	I-IV	Redovna aktivnost	Budžet
2.1.7 U skladu sa novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, povećati broj zaposlenih koji će raditi u na poslovima prihvata	Donijet novi Pravilnik  Broj novozaposlenih službenika/ca	Ministarstvo unutrašnjih poslova	IV	Budžet	Budžet

stranaca/kinja koji traže međunarđnu zaštitu					
2.1.8 Razviti standardne operativne procedure za utvrđivanje i potvrđivanje starosne dobi - procjenu uzrasta maloljetnih migranata/kinja bez pratnje	Donijete Standardne operativne procedure	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Uprava policije, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije	II-IV	Donatorska podrška	Agencija Evropske unije za azil
2.1.9 Obezbijediti privremeni smještaj uz podršku Ministarstva socijalnog staranja, brige i porodici i demografije, za povratnike/ce po readmisiji u trajanu do tri dana, izradu plana reintegracije.	-broj povratnika/ca kojima je obezbijeđen smještaj (do tri dana) -broj izrađenih planova reintegracije -broj povratnika/ca kojima je obezbijeđen medicinski prihvati i upućeni i	Ministarstvo unutrašnjih poslova//Direktorat za građanska stanja i lične isprave; Ministarstvo socijalnog staranja, brige i porodici i demografije, Ministarstvo zdravlja	I-IV	Redovna aktivnost	Budžet

Obezbjedivanje medicinskog prihvata u slučaju potrebe.	zdravstvenu ustanovu				
2.1.10 Obezbijediti podršku u procesu reintegracije povratnika, kroz: prava na lična dokumenta, pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim, i uslugama zapošljavanja.	-broj povratnika/ca kojima su obezbijedena lična dokumenta - broj povratnika/ca koji su ostvarili pristup socijalnim uslugama - uključenost u sistem zdravstvene zaštite - uključenost u obrazovni sistem -uključenost povratnika/ca na tržište rada	Ministarstvo unutrašnjih poslova//Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Ministarstvo socijalnog staranja, brige i porodici i demografije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I-IV	Redovna aktivnost	Budžet
2.1.11 Ojačati saradnju između međuresornog i lokalnih timova kroz praćenje sprovođenja mjera i razmjenu izvještaja o realizovanim aktivnostima.	-broj održanih sastanaka međuresornog tima - broj održanih sastanaka sa lokalnim timovima - dostavljanje izvještaja od strane lokalnih timova o sprovedenim aktivnostima sa povratnicima	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Ministarstvo socijalnog staranja, brige i porodici i demografije	I-IV	Redovna aktivnost	Budžet

<p>2.1.12 Izrada predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca</p>	<p>Izrađen Predlog izmjena i dopuna Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca:  -u pogledu ostvarivanja prava na rad stranaca/kinja koji traže međunarodnu zaštitu  -smanjen rok sa 9 na 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu o kojima Ministarstvo nije donijelo odluku (inicijativa UNHCR)  -Bliže određeno pravo na smještaj azilanata/kinja i stranaca/kinja pod supsidijarnom zaštitom i obezbjeđivanje novčanih sredstava za smještaj  -bliže određeno pravo na povratak stranaca/kinja pod privremenom zaštitom</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za normativno-pravne i kadrovske poslove, Direktorat za građanska stanja i lične isprave</p>	<p>I-III kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	<p>Budžet</p>
--	---	---	----------------------	--------------------------	---------------

	<p>-bliže određeno pravo na primjeren smještaj, neophodnu pomoć i osnovna sredstva za život stranaca/kinja pod privremenom zaštitom</p> <p>-uvođenje obaveze da osnovno obrazovanje djece stranaca pod privremenom zaštitom bude usklađeno sa propisima kojima se uređuju osnovno obrazovanje i vaspitanje u Crnoj Gori kroz kroz uvođenje obaveze roditelja/staratelja da upišu djecu u osnovnu školu</p> <p>-bliže određena odredba koja se odnosi na pravo spajanja porodice stranaca/kinja pod privremenom zaštitom</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>2.1.13 Usvojiti Standardne operative procedure koje će definisati procedure za spajanje porodice i nadležnosti relevantnih aktera</p>	<p>Usvojene Standardne operative procedure za spajanje porodice</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave - Direkcija za azil, Direkcija za strance migracije i readmisiju, Odsjek za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom, Uprava policije, Ministarstvo vanjskih poslova</p>	<p>II-IV</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	<p>Budžet</p>
<p>2.1.14 Stvaranje preduslova za uspostavljanje RECAMAS sistema</p>	<p>Izvršena analiza potreba</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Služba za informacione tehnologije, Uprava policije – Sektor granične policije</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu</p>	<p>Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu</p>
<p>2.1.15 Razvijanje RCMS sistema- sistema za upravljanje predmetima readmisije</p>		<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Služba</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>400.000, 00€</p>	<p>Budžet Međunarodne organizacije za migracije</p>

		za informacione tehnologije, Uprava policije			
2.1.16 Razvijanje informacionog sistema u cilju unapređenja procedura reintegracije	Uspostavljen sistem	Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Služba za informacione tehnologije	IV kvartal	400.000, 00€	Budžet Međunarodne organizacije za migracije
<b>Operativni cilj 3:</b>	Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.				
<b>Indikator rezultata:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</b>		
Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.	Nabaviti i instalirati opremu:  -za granične prelaze za prvu i drugu liniju provjera; -mobilne opreme za granične provjere dokumenata	Za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.  Nedostaju lupe sa uvećanjem većim od 10 x sa izvorom svjetlosti.  Za drugu liniju provjera usklađenost je manja od 60%. Nedostaju trake za prinudno zaustavljanje vozila, uređaji za čitanje otisaka prstiju, detektori CO2, droge i eksploziva i srčanog pulsa.	Oprema je nabavljena i potpuno stavljena u funkciju.  Do 2025. godine za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.  Za drugu liniju provjera usklađenost je oko 70%.  Video – nadzorom je pokriveno 29 graničnih prelaza		

	<p>kod aviona ili na bording gejtu; -za video nadzor na svim graničnim prelazima</p>	<p>Na aerodromskim graničnim prelazima nema instaliranih mobilnih čitača dokumenata. Video – nadzorom su pokriveni svih 29 graničnih prelaza.</p> <p>Do 2025. godine za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.</p> <p>Za drugu liniju provjera usklađenost je oko 70%.</p> <p>Video – nadzorom je pokriveno 29 graničnih prelaza.</p>	
--	--	--	--

### MJERA 3: OPREMA

#### 3.1. GRANIČNA KONTROLA

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Datum početka/ planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
3.1.1 Izrada softvera i nabavka mobilnih čitača dokumenata	-Izrađen softver -Nabavljeno 50 mobilnih čitača	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije	I-IV	171.800,00€	Budžet

3.1.2 Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za II. liniju provjera	Nabavljena 21 traka za prisilno zaustavljanje vozila	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije	II - IV kvartal	42.000,00€	Budžet
3.1.3 Izrada analize potrebnih sredstava za održavanje opreme	Izrađena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije	II - IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
3.1.4 Nabaviti i instalirati sistem video nadzora na graničnom prelazu Cijevna-Grabon	Nabavljeno i instalirano: - 8 spoljnih kamera - 2 rotacione kamere - 6 unutrašnjih kamera - 2 ANPR	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije,	II-IV	59.052,84	Budžet
3.1.5 Nabaviti i instalirati proširenje sistema video	Nabavljeno i instalirano:	Ministarstvo unutrašnjih poslova –	III-IV	47.492,50€	Budžet

nadzora na graničnom prelazu Vračenovici	- 6 spoljnih kamera - 9 unutrašnjih kamera - NVR	Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije,			
3.1.6 Nabaviti rezervnu opremu sistema video nadzora na graničnim prelazima	Nabavljeno : - 1 fish eye - 9 unutrašnjih kamera - 5 DOME unutrašnjih kamera - Licence za novu VMS platformu- klijenti 5 Kom. - 5 dongl ključeva za VMS	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije,	III-IV	23.655,50€	Budžet
3.1.7 Nabaviti komunikacionu i terminalnu opremu za sistem video nadzora na graničnim prelazima	-5 POE 48p 5 POE 24p	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije.	II-III	66.317,38€	Budžet

3.1.8 Nabavka radnih stanica za monitoring Centre	-10 Monitoring stanica	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije.	II-III	37.479,75€	Budžet
3.1.9 Nabavka ANPR kamera i čitača dokumenata za granične prelaze	-11 ANPR kamera -11 čitača dokumenata	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije.	II-IV	56.265,00€	Budžet
<b>3.2. NADZOR DRŽAVNE GRANICE</b>					
3.2.1 Pokrenuti postupak nabavke opreme za elektronski nadzor Skadarskog jezera za lokacije Stegvaš i Božaj	Pokrenut postupak/nabavljen a oprema	Nosioci: Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za finansijsko-materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije, Međunarodna organizacija za migracije	IV kvartal	3.000.000,00€  Projekat Individualna mjera za 2022-IOM;	Sredstva EU – Misija međunarodne organizacije za migracije

3.2.2 Nabavka opreme i instalacija mobilnih sistema za nadzor zelene granice	Broj putnih pravaca na kojim je instaliran sistem	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za finansijsko-materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije	IV kvartal	120.000,00€	Budžet
3.2.3 Izrada analize potrebnih sredstava za redovno održavanje opreme	Izrađena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za finansijsko-materijalne poslove, Uprava policije - Sektor granične policije	III kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
<b>3.3. VIZE</b>					
3.3.1 Napraviti analizu stanja u DKP. Provjeriti koji DKP već imaju adekvatne prostorije za sprovođenje viznih postupaka. Za one koji nijesu u saglasnosti sa šengenskim standardima, potrebno je napraviti projekte modernizacije.	Izrađena analiza stanja.	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
3.3.2 Utvrditi neophodne troškove u cilju adaptacije prostorija u	Sačinjena analiza neophodnih troškova za adaptaciju prostorija DKP	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet

DKP za sprovođenje viznih postupaka.					
3.3.3 Adaptirati adekvatne prostorije u DKP za sprovođenje viznih postupaka.	Adaptirane prostorije	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet
<b>3.4. SIRENE i ŠIS</b>					
3.4.1 Sačiniti analizu usklađenosti granične infrastrukture sa Šengenskim standardima, na osnovu koje će se izvršiti:  •opremanje i •izgradnja granične infrastrukture za smještaj SGP i UC i za funkcionisanje SIRENA i ŠIS-a.	Sačinjena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijske poslove - Direkcija za investicije, Odjeljenje za integrirano upravljanje granicom, Uprava policije - Sektor granične policije, i Uprava carina	IV kvartal	Twinning projekat „Komplementarna podrška integriranog upravljanja granicom“	Sredstva EU
<b>Operativni cilj 4:</b>	Poboljšana je <b>infrastruktura</b> na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE i ŠIS.				
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>		<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-</b>	

			<b>2028. godine., kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</b>
<p>Poboljšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.</p>	<p>Utvrđene su infrastrukturne potrebe po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke.</p> <p>Na svim graničnim prelazima izgraditi ili adaptirati infrastrukturu u skladu sa Zakonom o šengenskim granicama i Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse.</p>	<p>-Izgrađen novi ZGP Vračenovići – Deleuša, u Vračenovićima (CG), na granici CG i BiH;          -Adaptiran je objekat u Vilusuma za potrebe službenika Stanice Granične policije Nikšić;          -Izgrađen je novi zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna (CG) – Grabon (R.Albanija);          -Završena je izgradnja GP Ranče, na novoj lokaciji – 2022. godine;          -Adaptiran je objekat Centra za policijsku saradnju granične policije (CG - R.Albanija –Kosovo) u Plavu;          -Adaptiran je objekat u Risnu za potrebe SGP;</p>	<p>Na svim graničnim prelazima je izgrađena ili adaptirana infrastruktura u skladu sa Zakonom o šengenskim granicama i Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse.</p> <p>-Izgrađen novi ZGP Vračenovići – Deleuša, u Vračenovićima (CG), na granici CG i BiH;          -Adaptiran je objekat u Vilusuma za potrebe službenika Stanice Granične policije Nikšić;          -Izgrađen je novi zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna (CG) – Grabon (R.Albanija);          -Završena je izgradnja GP Ranče, na novoj lokaciji – 2022. godine;          -Adaptiran je objekat Centra za policijsku saradnju granične policije (CG - R.Albanija –Kosovo) u Plavu;</p>

		<p>-Izvršena je kupovina zgrade-objekta za potrebe RC GP Sjever i Stanice granične policije Bijelo Polje;</p> <p>-U toku je izrada i pribavljanje dokumentacije i potrebnih dozvola za rekonstrukciju kompletnog GP Kula, koji će obuhvatiti i objekte za detaljnu kontrolu vozila;</p> <p>-Urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju GP Kobilica;</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija za Zajednički granični prelaz (ZGP) Čemerno (CG) – Granice (R.Srbija), radi se revizija;</p> <p>-Dostavljeni su korisnički zahtjevi za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje (CG) – Hum (BiH);</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju objekta</p>	<p>-Adaptiran je objekat u Risnu za potrebe SGP;</p> <p>-Izvršena je kupovina zgrade-objekta za potrebe RC GP Sjever i Stanice granične policije Bijelo Polje;</p> <p>-U toku je izrada i pribavljanje dokumentacije i potrebnih dozvola za rekonstrukciju kompletnog GP Kula, koji će obuhvatiti i objekte za detaljnu kontrolu vozila;</p> <p>-Urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju GP Kobilica;</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija za Zajednički granični prelaz (ZGP) Čemerno (CG) – Granice (R.Srbija), radi se revizija;</p> <p>-Dostavljeni su korisnički zahtjevi za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje (CG) – Hum (BiH);</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije u Zagorici;</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija i završena</p>
--	--	--	---

		<p>NCC Podgorica i Sektora granične policije u Zagoriču;</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija i završena adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice granične policije Bogaje, objekat je useljen od strane StGP Rožaje tokom 2024 godine.</p> <p>-Završeno povezivanje optikom graničnih prelaza Kobila i Luka Budva. Na Tenderu za JN iz 2024.godine izabrana je firma za izradu projekata za rekonstrukciju graničnih prelaza Grnčar I Dračenovac. U saradnji sa IOM organizacijom u toku je izgradnja zgrade za SGP (sjedište, KOC, I dr.) u Zagoriču. Takođe, u toku je odabir projektanta za izradu Projekta za karaulu na Sv.Nikoli</p>	<p>adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice granične policije Bogaje, objekat je useljen od strane StGP Rožaje tokom 2024 godine.</p> <p>-Završeno povezivanje optikom graničnih prelaza Kobila i Luka Budva.</p> <p>Na Tenderu za JN iz 2024.godine izabrana je firma za izradu projekata za rekonstrukciju graničnih prelaza Grnčar I Dračenovac.</p> <p>U saradnji sa IOM organizacijom u toku je izgradnja zgrade za SGP (sjedište, KOC, I dr.) u Zagoriču.</p> <p>Takođe, u toku je odabir projektanta za izradu Projekta za karaulu na Sv.Nikoli na Bojani sa pristaništem za plovila, a nakon dobijenih saglasnosti I UT uslova tokom 2024.godine.</p> <p>Izgradnja zgrade SGP sa Koordinacionim centrom.</p> <p>Adaptacija objekata, pristaništa za plovila i izgradnje objekta za zimovnik</p>
--	--	---	---

		<p>na Bojani sa pristaništem za plovila, a nakon dobijenih saglasnosti I UT uslova tokom 2024.godine. Izgradnja zgrade SGP sa Koordinacionim centrom. Adaptacija objekata, pristaništa za plovila i izgradnje objekta za zimovnik plovila na Sv.Nikoli, na rijeci Bojani. Rješenje kompleksa logističke baze obuhvata adaptaciju administrativnog objekta "A", uklanjanje postojećeg objekta "B" i postavljanje privremenih objekata na njegovom mjestu, izgradnju zimovnika za smještanje i servisiranje plovila, adaptaciju pristaništa za plovila uz opremanje operativne platforme. Izrada projektne dokumentacije i</p>	<p>plovila na Sv.Nikoli, na rijeci Bojani.</p> <p>Rješenje kompleksa logističke baze obuhvata adaptaciju administrativnog objekta "A", uklanjanje postojećeg objekta "B" i postavljanje privremenih objekata na njegovom mjestu, izgradnju zimovnika za smještanje i servisiranje plovila, adaptaciju pristaništa za plovila uz opremanje operativne platforme. Izrada projektne dokumentacije i građevinski radovi u kompleksu logističke baze izvodiće se fazno. U toku je izvođenje radova za prvu fazu na SV.Nikoli. Zajednički granični prelaz (ZGP) Sitnica (BiH)- Zupci (CG), u Zupcima, na teritoriji Bosne i Hercegovine, na putnom pravcu Herceg- Novi – Trebinje, otvoren je 04.aprila 2025.godine.</p>
--	--	--	--

				građevinski radovi u kompleksu logističke baze izvodit će se fazno. U toku je izvođenje radova za prvu fazu na SV.Nikoli. Zajednički granični prelaz (ZGP) Sitnica (BiH)- Zupci (CG), u Zupcima, na teritoriji Bosne i Hercegovine, na putnom pravcu Herceg- Novi – Trebinje, otvoren je 04.aprila 2025.godine.	
<b>MJERA 4: INFRASTRUKTURA</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Datum početka/planirani datum završetka</b>	<b>Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti</b>	
<b>4.1. INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA</b>					
4.1.1 Obezbijediti prostorije za zadržavanje na svim, drumskim i željezničkim graničnim prelazima gdje je potrebno.	Obezbijedene prostorije na najmanje dva granična prelaza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za finansijske poslove – Direkcija za investicije, Uprava policije - Sektor granične policije	II - IV kvartal	70.000,00€	Budžet

4.1.2 Izraditi tehnički video nadzor objekta stanice GP I Ulcinj u Zoganjima	Postavljen video nadzor	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije - Sektor granične policije, Direktorat za finansijske poslove – Direkcija za investicije	III - IV kvartal	8.000,00€	Budžet
4.1.3 Postavljanje tabli koje upozoravaju na blizinu državne granice na svim saobraćajnicama u neposrednoj blizini državne granice.	Postavljene table	Uprava za saobraćaj, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova - Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom	II - IV kvartal	456.835,30€	Budžet
Operativni cilj 6: Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE					
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>		
Ostvaren je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite,	Tokom 2017. godine od strane trenera ukupno je realizovana 81 obuka. Usvajanjem novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti	U periodu od 01.01.2020. godine do 31.12. 2020. godine realizovano je ukupno 87 obuka.	U potpunosti su obučeni svi službenici/ce Granične policije za obavljanje poslova granične kontrole, zatim službenici/ce iz		

<p>međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE</p>	<p>stranaca iziskuje obučenos kadra iz ove oblasti kako bi se isti dosljedno implementirao u praksi</p>	<p>U realizaciji obuka koje su pohađali službenici/ce sa tematikom migracija i azila ostvaren je napredak čime je ojačan kadrovski potencijal.</p> <p>U periodu od 01. 01. 2021. godine do 31.12.2021. godine realizovano je ukupno 12 obuka. U periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine, realizovano je 12 obuka.</p>	<p>oblasti viza, migracija i iz sistema međunarodne zaštite, posebno u dijelu specifičnih tema: sigurna zemlja porijekla, ranjive kategorije, djeca, spajanje porodice i sl.,kao i službenici iz oblasti međunarodne i policijske saradnje i ŠIS-a- SIRENE.</p> <p>U periodu od 01.01.2021. do 31.12.2025. organizovano je 118 obuka za službenike zadužene za poslove migracija i azila, kao i za službenike granične policije.</p> <p>U organizaciji Policijske akademije u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2025, realizovano je pet obuka u oblasti granične kontrole, sa ukupno 95 polaznika.</p> <p>U toku 2018. i 219. godine, pored 202 obuke za sužbenike Sektora granične policije (2018: 110 obuka sa ukupno 2556 učesnika; 2019. 92 obuke sa ukupno 2425 učesnika) dodatno je organizovano još</p>
--	---	---	--

				<p>ukupno 215 događaja različite vrste edukacije. U 2020. godini 965 službenika granične policije pohađalo je 87 obuka; u 2021. godini, realizovano je 199 obuka za 855 službenika; u 2022 144 obuke za 945 učesnika; u 2023. organizovane su 163 obuke sa 1124 službenika; u 2024. 133 obuke sa 642 učesnika i 2025. godine 156 obuka za 1624 službenika.</p> <p>Službenici Sektora granične policije su tokom 2025. učestvovali na obukama koje su organizovane na gotovo sve navedene teme, ali nije bila u pitanju sistemska obuka svih službenika, već shodno pozivu od strane međunarodnih partnera i partnerskih organizacija.</p>
<b>Mjera 6: OBUKE</b>				
6.1. Pripremiti program za osnovno policijsko obrazovanje, uz implementaciju	Program usvojen	Policijska akademija, Centar za stručno obrazovanje,	I kvartal	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva

FRONTEX standarda za poslove granične policije u skladu sa CCC2022		Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo unutrašnjih poslova		
6.3. Pripremiti program za osnovnu obuku policijskih službenika/ca	Program usvojen u formi opšteg akta od strane Ministarstva unutrašnjih poslova	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za normativno -pravne i kadrovske poslove, Policijska akademija	I kvartal	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**Plan projekata u cilju realizacije akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2026. godini**

(Plan će biti sastavni dio akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2026. godini)

**Zakonom o budžetu za 2026. godinu, za program Upravljanje granicom, za budžetsku poziciju: Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom planirano je 2.202,531,05 eura i za Realizaciju obaveza iz Šengenskog akcionog plana, planirano je 2.134,995,37 eura, što je ukupno 4.337.526,42 eura sa PDV-om, kojima će se realizovati sljedeći projekti:**

R. Br.	Naziv aktivnosti	Mjera predviđena Strategijom IUG	Finansijska sredstva u 2026. godini				Nosilac posla	Naziv indikatora	Status realizacije
			Preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora iz	Ostala sredstva u 2026.	Ugovoreno	Plaćeno			
					o	o			

			2025., koje će se realizovati u 2026. godini						
<b>Budžetska stavka: 414 -7 Konsultantske usluge, projekti i studije – Ukupno odobrena sredstva: 165.490, 00 € + 0.95 €</b>									
1.	<b>Izrada Glavnog projekta za izgradnju novog GP Kula na novoj lokaciji</b>		Ukupna vrijednost cca <b>11.966,90 €</b> <b>Plaćanje</b> <b>Ne ide u Plan javnih nabavki MUP-a za 2026. godinu</b>				Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izrađena projektna dokumentacija	Iz Direkcije za investicije, upućena je urgencija za dostavljanje korisničkih zahtjeva Sektora granične policije. Usaglašen je stav da će se novi granični prelaz izgraditi na novoj lokaciji. Tender objavljen: 20.05.2025. godine. Zaključen ugovor sa izvršiocom : "Simple Solution" u iznosu od 11.966,60 eura. Zaključkom Vlade CG broj 11-011/25-4630/3 od 25.12.2025 dobijeni UTU. Potpisan Ugovor sa kompanijom
	<b>Revizija Glavnog projekta za izgradnju GP Kula na novoj lokaciji</b>		Ukupna vrijednost cca <b>3.418,90 €</b> <b>Plaćanje</b> <b>Ne ide u Plan javnih nabavki MUP-a za 2026. godinu</b>						

									GENESISI PROJECT doo, iz Podgorice. Broj Ugovora 426/26-7791/1 od 09/13. 02. 2026. godine, na ukupnu vrijednost od 3.932,50 eura. Radi se o zajedničkoj saradnji na projektu za Graničnih kontrolnih mjesta na lokalitetima <i>Božaj, Kula i Aerodrom PG</i> kroz projekat IPA 2021 „EU za podršku poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori” ova aktivnost se realizuje zajednički sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
2.	<b>Izrada projektne dokumentacije za glavni projekat za ZGP</b>			Ukupna vrijednost cca <b>20.000,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor	Izrađena projektna dokumentacija	Vlada Crne Gore, zaključkom od 12.jula 2023. godine, izdala

	<b>Ščepan Polje-Hum, na teritoriji Crne Gore</b>						granične policije		Urbanističko-tehničke uslove za izgradnju Zajedničkog graničnog prelaza Ščepan Polje –Hum, u mjestu Paklice, Opština Plužine. U toku je davanje saglasnosti Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na izdate UTU iz razloga izmjena pravne regulative od perioda 2023 do danas.
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

3.	Izrada projektne dokumentacije za Elaborat mapiranja elektronskog nadzora Bilećkog jezera		Ukupna vrijednost cca <b>16.249,09 €</b> plaćanje				Direktorat za financijske poslove, Sektor granične policije, Služba za informacione sisteme	Izrađena projektna dokumentacija Elaborata	Izradom projektne dokumentacije za Elaborat mapiranja elektronskog nadzora Bilećkog jezera stvaraju se preduслови za kontrolu navedenog područja sistemom kamera. Zahtjev za pokretanje postupka nabavke izrade projektne dokumentacije za Elaborat mapiranja elektronskog nadzora, Bilećkog jezera broj 16-045/25-25784 od 23. 06. 2025. Tender objavljen 17.11.2025. Otvaranje ponuda 03. 12. 2025. godine. U toku zaključivanje ugovora. Ugovor
----	---	--	---	--	--	--	---	--	--

									zaključen sa kompanijom KV-Technologies doo iz Podgorice Broj Ugovora 426/26-10154 od 24.02.tj.10.03.2026 na ukupnu vrijednost od 16.249,09 eura.
4.	<b>Izrada projektne dokumentacije za Elaborat mapiranja elektronskog nadzora rijeke Bojane do ušća u Jadransko more</b>		√ Ukupna vrijednost <b>22.668,14 €</b> plaćanje				Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije, Služba za informacione sisteme	Izrađena projektna dokumentacija	Tender objavljen 4.12.2025. godine. Zaključen ugovor sa „KV Technologies“ doo iz Podgorice, u iznosu od 22.668,14 €. Broj Ugovora 01-

									045/25-25474 od 25.12.2025 tj. 05. 01. 2026.godine.
5.	<b>Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta potkrovlja u Plavu</b>		√Ukupna vrijednost cca <b>5.377,24 € plaćanje</b>				Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izrađena projektna dokumentacija	Objavljen tender 24.12.2024. godine, poništen jer nije bilo ponuda. Objavljen tender 05.09.2025. Zaključen ugovor 19.09.2025. godine, sa izvršiocem "Simple solution" Podgorica, u iznosu od 5.377,24 €. Broj Ugovora 426 /25-45558/2 od 19. 09. 2025.godine.
6.	<b>Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju GP Grnčar</b>  <b>Revizija Glavnog projekta za rekonstrukciju GP Grnčar</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>19.609,265€</b>  √Ukupna vrijednost cca <b>3.620,90 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izrađena projektna dokumentacija	Objavljen tender 24.12.2024. godine. Zaključen ugovor 11.02.2025. godine sa izvršiocem "Projekt sistem" u iznosu od <b>19.692,06 €</b> . Broj Ugovora 426/25-6542/1 od 11. 02. 2025.

									<p>Zaključkom Vlade CG, broj: 11-011/25-4629/3 od 25.12.2025. godine, dobijeni UTU. U toku je izrada Idejnog rješenja. U odnosu na izmijenjene UTU uslove, izvršioc nije preduzeo aktivnosti u cilju realizaciji predmetog Ugovora, te shodno tome upućen je MUP-u/ Direkciji za investicije, zahtjev za jednostrani raskid ugovora. Shodno tome, Izmjenama Plana javnih nabavki inkorporirana je aktivnost: "Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju GP Grnčar" za realizaciju u 2026. Godini.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Zaključen ugovor sa izršiocem "GENESIS PROJECT" doo, iz Podgorice. Broj Ugovora 426/26-7792/1 od 09. 02. 2026. godine na ukupnu vrijednost od 4.174,50 eura.
7.	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje privremenog objekta na Štedimu (za funkcionisanje zajedničke patrole Crne Gore i R. Kosovo, saglasno zaključenom Protokolu) Revizija Glavnog projekta za postavljanje privremenog objekta na Štedimu (za funkcionisanje zajedničke patrole Crne Gore i R. Kosovo,		√Ukupna vrijednost cca <b>5.112,25€</b> <b>Plaćanje</b>	√Ukupna vrijednost cca <b>2.240.00 €</b> <b>bez PDV-a</b>					Objavljen tender 24.04.2025. godine. Zaključen ugovor sa izvršiocem "Kontrast studio" doo Podgorica, u iznosu od 5.112,25 €.

	saglasno zaključenom Protokolu)								
8.	Izrada projektne dokumentacije za adaptacije GP Sukobin			√Ukupna vrijednost cca <b>5.000,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Služba za informacione sisteme u saradnji sa Sektorom granične policije	Izrađena projektna dokumentacija	
9.	Izrada projektne dokumentacije za adaptacije STGP Ulcinj za zamjenu postojeće krovne konstrukcije i krova			√Ukupna vrijednost cca <b>5.000,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izrađena projektna dokumentacija	
10.	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturno, tehničko i informaciono uvezivanje i prilagođavanje objekata Sektora granične policije			√Ukupna vrijednost cca <b>17.308,47 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije u saradnji sa Službom za informacione tehnologije	Izrađena projektna dokumentacija	
11.	Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju			√Ukupna vrijednost cca			Direktorat za finansijske poslove,	Izrađena projektna	

	<b>OB Budva, OB Mojkovac, OB Kolašin</b>			<b>17.010,18 €</b>			Sektor granične policije	dokumentacija	
12	<b>Izrada projektne dokumentacije adaptacije samačkog hotela u Ulcinju i u Budvi</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>10.981,96 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izrađena projektna dokumentacija	Direkcija za investicije je uradila Nacrt projektnog zadatka i isti radi kvaliteta projekta prosljedila 24.02.2026. SITu i Odeljenju za elektronski nadzor policije na dodatne komentare. Po dobijanju kometara pristupiće se kompletiranju Projektnog zadatka i objavljivanje tendera.
13	<b>Izrada projektne dokumentacije i izgradnje prostorija za zadržavanje u Bijelom Polju i u Herceg Novom</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>9.292, 80 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izrađena projektna dokumentacija	Direkcija za investicije je poslala UP i Direktoratu za bezbjedonosno nadzorne poslova dopise 04.03.2026. sa molbom da nam dostave korisničke

									potrebe u skladu sa Pravilnikom o licima koja se zadržavaju kao i pomognu u dijelu potrebne i svrsishodnog mjesta za ovu namjenu. Po dobijanju kometara Direkcija za investicije preduzeće potrebne aktivnosti u skladu sa nadležnostima koje sui m poverene zakonom.
			<b>64.792.520 €</b>	<b>105.063,575 €</b>					
			<b>UKUPNO: 169.856,095 €</b>						
<b>Budžetska stavka : 414-9 Ostale usluge - Ukupno odobrena sredstva: 265.455, 27 € + 0</b>									
14	<b>Usluge zakupa komunikacionih linkova za lokacije de Ministarstvo unutrašnjih poslova ne posjeduje sopstvenu</b>			Ukupna vrijednost cca <b>78.500,00 €</b>			Služba za informacione tehnologije u saradnji sa Direktoratom za finansijske poslove	Sprovedene nabavke za usluge pružanja usluga zakupa komunikacionih linkova	

	optičku infrastrukturu: Zakup digitalnih radio relejnih sistema i procesno opremanje za uspostavljanje komunikacionih linkova								
15	Zakup kapaciteta i sistema prenosa za uspostavljanje primarnih komunikacionih linkova			Ukupna vrijednost cca <b>78.500,00 €</b> <b>Ukupan iznos za stavke 14,15: 157.000,00 €</b>			Služba za informacione tehnologije u saradnji sa Direktoratom za finansijske poslove	Sprovedene nabavke za usluge pružanja usluga zakupa komunikacionih linkova	
16	Zamjene unutrašnje i spoljne rasvete i signalizacije na graničnim prelazima i objektima granične policije			√Ukupna vrijednost cca <b>28.929,00 €</b> bez PDV-a			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena zamjena rasvete i signalizacije	

17	Adaptacija strukturnog kablovskog sistema i IT sistema na graničnim prelazima			√Ukupna vrijednost cca <b>24.154,96 €</b> bez PDV-a			Služba za informacione tehnologije u saradnji sa Direktoratom za finansijske poslove	Izvršena adaptacija strukturnog kablovskog Sistema i ITsistema na graničnim prelazima	
18	Nabavka usluge istraživanja javnog mnjenja za potrebe MUP-a			√Ukupna vrijednost cca <b>53.080,00 €</b> bez PDV-a					
				<b>263.163, 96€</b>					
				<b>UKUPNO: 263.163, 96€</b>					
<b>Budžetska stavka : 415-2 Tekuće održavanje građevinskih objekata - Ukupno odobrena sredstva: 208.292,25 € + 95.000,00 €</b>									
19	Demontiranje i montaža nadstrešnice na GP Šula sa GP Ranče			√Ukupna vrijednost cca <b>25.410,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršeno demontiranje nadstrešnice	Zahtjev za pokretanje nabavke »Demontiranje i montaža nadstrešnice na GP Šule sa GP Ranče sa rušenjem postojećih objekata«, broj: 426/26-11242/1

									od 26. 02.2026. godine.
20	<b>Demontiranje i montaža nadstrešnice sa GP Sitnica na GP Krstac</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>20.00,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršeno demontiranje nadstrešnice	
21	<b>Izvođenje radova na vodovodno kanalizacionoj mreži u restoranima objekata OB, te u restoranu objekta SPPN na Zlatici i u restoranu MUP-a u Zagoriču</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>12.000,01 €</b>					
22	<b>Izvođenje radova na postojećim sistemima besprekidnog napajanja UPS-a</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>113,453.18 € uz podršku</b>					

				<b>Uprave policije</b>					
23	<b>Izvođenje radova na postojećem sistemu semaforske signalizacije</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>47.190,00 €</b>					
24	<b>Izvođenje radova na sistemu za prečišćavanje otpadnih voda</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>30.800,00 €</b>					
				<b>UKUPNO: 248.853,18 €</b>					
			<b>Ukupno: na raspolaganju: 54.439,07 € Finansijska sredstva su ustupljena Direkciji za investicije, te shodno potrebama i prioritetima inkorporirane su aktivnosti u Plan javnih nabavki za 2026. godinu.</b>						
<b>Budžetska stavka : 415-3 Tekuće održavanje opreme - Ukupno odobrena sredstva: 413.440,00 € + 76.000,00 €</b>									
25	<b>Servisiranje vozila Sektora granične policije</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>140.000,00 €</b>			Sektor granične policije u saradnji sa Direktorato m za finansijske poslove	Zaključeni ugovori za servisiranje vozila	

26	<b>Servisiranje plovila Sektora granične policije</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>20 000,00 €</b>			Sektor granične policije u saradnji sa Direktoratom za finansijske poslove	Zaključeni ugovori za servisiranje plovila	
27	<b>Održavanje i unapređenje sistema video nadzora granice i održavanje i unapređenje Sistema senzora za kontrolu granice</b>			Ukupna vrijednost cca <b>145.200,00 €</b>			Služba za informacione tehnologije, Sektor granične policije u saradnji sa Direktoratom za finansijske poslove	Sprovedena nabavka rezervne i zamjenske opreme i nabavke licence Sprovedena nabavka za uslugu održavanja video nadzora granice	
28	<b>Tekuće održavanje opreme, postojećih električnih rampi, kliznih kapija i rolo vrata</b>			Ukupna vrijednost cca <b>60.860,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove	Zaključeni ugovori	Zahtjev za pokretanje nabavke usluga za servis, tekuće održavanje postojećih el.rampi, kliznih kapija i rolo vrata, akt broj: 426/26-5112/1 od 04. 02.2026. godine.

29	Tekuće održavanje postojećih liftova			Ukupna vrijednost cca <b>33.600,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove	Zaključeni ugovori	Zahtjev za ugovaranje nabavke tekućeg održavanja postojećih liftova, broj: 426/26-11243/1 od 26.02.2026. godine.
30	Održavanje PP centrala			Ukupna vrijednost cca <b>50.500,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove	Zaključeni ugovori	
				Ustupljena su finansijska sredstva Direkciji za investicije za realizaciju aktivnosti.					
				<b>UKUPNO: 450.160,00 €</b>					
<b>Budžetska stavka: 419-3 Izrada i održavanje softvera - Ukupno odobrena sredstva: 106.020,00 € + 42.750,00 €</b>									
31	Izrada softvera za mobilne čitače dokumenata Sektora granične policije			✓ Ukupna vrijednost cca <b>96.800,00 €</b>			Služba za informacione tehnologije u saradnji sa Direktoratom za finansijske poslove i Direktoratom za	Sprovedena nabavka za uslugu izrade i unaprijeđenja softverskog rješenja	
32									

							međunarodn u saradnju, evropske integracije i projekte		
	Izrada i održavanje softvera za izradu Analize rizika			√ Ukupna vrijednost cca <b>51.970,00 €</b>			Služba za informacion e tehnologije u saradnji sa Direktorato m za finansijske poslove i Direktorato m za međunarodn u saradnju, evropske integracije i projekte	Izrađen softver za Analizu rizika	
				<b>148.770,00 €</b>					
				<b>UKUPNO: 148.770,00 €</b>					
<b>Budžetska stavka: 441-3 Izdaci za građevinske objekte - Ukupno odobrena sredstva: 970.000, 00 € + 1.311,944.42 €</b>									
33	Izgradnja objekta –Prihvatni centar za smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu Božaj			√ Ukupna vrijednost cca <b>2026: 834.900,00 €</b> <b>2027: 477.044,42 €</b> <b>rezervisana sredstva</b>			Direktorat za finansijske poslove i Direkcija za prihvat stranaca koji traže međunarodn u zaštitu	Izgrađen objekat	Zahtjev za pokretanje postupka nabavke rado-va za izgradnju Prihvat-nog Centra za smještaj stranaca koji traže međunarodnu

				1.311.944,42 €					<p>zaštitu na Božaju, broj bb od 22. 12.2025.godine. Tender objavljen 31.12.2025. godine, otvaranje 02.02.2026. godine. Poništen jer nije bilo ponuda. Zahtjev za pokretanje postupka nabavke radova na izgradnji Prihvatnog Centra za smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju, akt broj 426/26-5076/1 od 04. 02. 2026. godine. Tender je objavljen 20.02.2026. Rok za dostavljanje ponuda bio je 23.03.2026. Nije bilo zainteresovanih ponuđača.</p>
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

34	Izvođenje radova u Centru za prihvata u Spuzi: drenaža, uređenje platoa, odvod otpadnih voda kroz betonske cijevi iz bioprečišćivača Direkcije za prihvata Spuzi i Prihvatalista za strance do rijeke Zete u dužini od 200 m.			Ukupna vrijednost cca <b>150.005,19 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Direkcija za prihvata stranaca koji traže međunarodnu u zaštitu	Izvršena drenaža platoa i postavljene betonske cijevi	Zaključen ugovor 14.03. 2024. godine sa firmom "Civil inženjering"d.o.o u iznosu od 11.600,00 eura bez PDV-a. Projektom je predviđena realizacija u iznosu od 150.005,19 €.
35	Izvođenje radova na adekvatnom pozicioniranju kontrolnih kabina na ZGP u Vraćenovićima			Ukupna vrijednost cca <b>80.483,25€</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršeno pozicioniranje kontrolnih kabina	Realizaciju adekvatnog pozicioniranja kontrolnih kabina na GP Vraćenovići treba uraditi u cilju stvaranja uslova za ubrzani protok lica i vozila preko graničnog prelaza. Zaključen ugovor sa izvršiocem "Kontrast studio" doo Podgorica, u iznosu od 10.732,70 €, za izradu projektne dokumentacije.

									Zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na adekvatnom pozicioniranju kontrolnih kabina na GP Vračenovici, akt broj: 426/26-8807/1 od 24.02.2026. godine.
36	<b>Adaptacija prostorija granične policije i graničnih prelaza</b>			Ukupna vrijednost cca <b>59.199,99 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršene adaptacije prostorija granične policije	Realizaciju adaptacije treba uraditi u cilju stvaranja boljih uslova za rad u službenim prostorijama.
37	<b>Postavljanje zaštitne ograde na novom objektu St. GP I Podgorica na Božaju</b>		Ukupna vrijednost cca <b>8.016,25 €</b> <b>Plaćanje</b>				Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršeno postavljanje zaštitne ograde	Tender objavljen 17.10.2025. godine. Zaključen ugovor 22.12.2025. godine, sa izvršiocom "Drašković gradnja" d.o.o. Nikšić, u iznosu od 8.016,25 €.
38	<b>Izgradnja boksova za službene pse</b>			Ukupna vrijednost cca			Direktorat za finansijske poslove i	Izgrađeni boksovi za službene pse	

				<b>30 000,00 €</b>			Sektor granične policije Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije		
39	<b>Adaptacija prostorija granične policije na graničnom prelazu Krstac</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>11.000,00€</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena adaptacija prostorija	Tender objavljen za Krstac, 19.09.2025. godine ali je poništen jer nije bilo ponuda. Tender je objavljivani šest puta tokom 2025. godine ali nije bilo ponuda. Zahtjev za nabavku radova na adaptaciji prostorija granične policije na GP Krstac, akt broj: 427/26- 10396/1 od 23. 02. 2026. godine.
40	<b>Adaptacija kanala za pregled motornih vozila u garaži na ZGP</b>			√Ukupna vrijednost cca <b>5.000,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena adaptacija kanala	Tender je objavljivani četiri puta tokom 2025. godine ali nije bilo ponuda. Zahtjev za

	<b>“Vračenovići-Deleuša”</b>								ugovaranje izrade radova na adaptaciji kanala za pregled motornih vozila u garaži na ZGP “Vračenovići Deleuša, broj: 426/26-8805 od 26. 02.2026. godine.
41	<b>Djelimična adaptacija objekta Prihvatišta za strance</b>			√ Ukupna vrijednost cca <b>72.600,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Služba za informacione sisteme i Sektor granične policije	Izvršena adaptacija objekta	Pokretanje nabavke - djelimična adaptacija objekta prihvatilišta za strance u Spužu, Opština Danilovgrad broj; 426/ 25-21553/1 od 22. 04. 2025. godine. PARTIJA 1: Radovi adaptacije-Nema podnijetih ponuda. PARTIJA 2 Radovi na nabavci i ugradnji bio-prečišćivača-Nema podnijetih ponuda.

									<p>PARTIJA 3: Radovi na rasvjeti i nabavci fen-coila. Nema podnijetih ponuda. Urgencija - zahtjevom broj 332/25-64666/1 od 12.12.2025.godine. Tender objavljen 31. 12.2025. godine. Otvaranje 27. 01.2026.godine. U toku je vrednovanje ponuda.</p>
42	<p><b>Adaptacija krova i podrumskih prostorija – (magacini, mokri čvorovi i dr.) za potrebe SGP, OB i Direktorata za građanska stanja i lične isprave u Rožajama</b></p>		<p>Ukupna vrijednost cca <b>35.000,00 € bez PDV-a</b></p>				<p>Direktorat za finansijske poslove, Služba za informacione sisteme i Sektor granične policije</p>	<p>Izvršena adaptacija krova i podrumskih prostorija</p>	<p>Zahtjev za pokretanje postupka nabavke radova tj. adaptacije krova i podrumskih prostorija (magaciji, mokri čvorovi i dr.) za potrebe SGP, OB i Flijale za građanska stanja i isprave – Rožaje, broj 426/25-32</p>

									915/1 od 23. 06 2025. godine. Urgencija - zahtjevom broj 426 /25-32915 od 23. 07. 2025. godine. Nema podnijetih ponuda. Datum i vrijeme otvaranja 18. 09. 2025. godine. Urgencija - zahtjevom broj 426/25-32915 od 23. 09. 2025. godine. Tender objavljen 18. 12. 2025. godine. Otvaranje 20.01.2026. godine. U toku je vrednovanje ponuda.
43	<b>Nabavka i ugradnja nove trafostanice za potrebe elektrodisributivne infrastrukture za napajanje otvorenog Prihvatnog centra i objekata</b>		Ukupna vrijednost cca <b>58.926,63 € bez uračunatog PDV-a plaćanje</b>				Direktorat za finansijske poslove, Služba za informacione sisteme i Sektor granične policije	Izvršena nabavka i ugradnja trafostanice	Tender raspisan 28.08.2025. godine. Zaključen ugovor 29.12.2025. godine, sa izvršiocem "BB SOLAR" d.o.o. Podgorica, u iznosu od

	<b>za Policiju na GP Božaj</b>								58.926,63 €. Izvođač uveden u posao.
44	<b>Adaptacija poslovnog prostora na KP/703 KO Petrovac Opština Budva za potrebe filijale za građanska stanja i isprave</b>		Ukupna vrijednost cca <b>164.999,99 € plaćanje</b>				Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izvršena adaptacija poslovnog prostora	Tender raspisan 31. 10. 2025. godine. Otvaranje ponuda 17.11. 2025. godine. Zaključen ugovor sa izvršiocem „SIMPLE SOLUTION ING“ d.o.o., u iznosu od 164.999,99 €. Radovi se već realizuju.
45	<b>Zaprečavanje sporednih puteva sa susjednim državama</b>			Ukupna vrijednost cca <b>20.000,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izvršeno zaprečavanje sporednih puteva sa susjednim državama	
46	<b>Izvođenje radova na adaptaciji krova na objektu KOC-a u Zagoriču (auto-centar)</b>			Ukupna vrijednost cca <b>28.435,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Sektor granične policije	Izvršena adaptacija krova	Zaključen ugovor sa izvršiocem "Ingenium" doo u iznosu od 4.622,20 eura, za izradu projektne dokumentacije. Zahtjev za izvođenje radova na adaptaciji krova na objektu KOCa u Zagoriču

									(auto-centar), broj 333/26-13847/1 od 11. 03. 2026. godine.
47	Adaptacija magacinskih prostora			Ukupna vrijednost cca <b>36.410,02 €</b>					Zahtjev za pokretanje nabavke radova na adaptaciji magacinskih prostora, broj 427/26-12561/1 od 04. 03. 2026. godine.
			266.942,87 €	1.328.033,45 €					
			<b>UKUPNO: 1.594.976,32€</b> Na raspolaganju: 209.923,68 € za IUG 477.044,42 € rezervisana sredstva za 2027. godinu, koja nije moguće planirati, u cilju realizacije aktivnosti iz ŠAP-a, pod rednim brojem 33.						
<b>Budžetska stavka: 441-5 Izdaci za opremu - Ukupno odobrena sredstva: 73.833,53 € + 609.300,00 €</b>									
48	Izvršiti nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom,			Ukupna vrijednost cca <b>10.000,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove, Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom	Izvršena nabavka klima uređaja	Hitno realizacija ove aktivnosti za potrebe Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom i ostalih organizacionih

	Direktorata za građanska stanja i lične isprave - Direkcija za državljanstvo, lične isprave i prebivalište i ostalih organizacionih jedinica MUP-a							jedinica, iz razloga što službenici/e rade u neadekvatnim uslovima tokom zimskog/ljetnjeg perioda. Zahtjev za pokretanje nabavke i ugradnje split sistema klima uređaja, broj: 427/26-12556/1 od 05. 03. 2026. godine.
49	Izvršiti nabavku i instalaciju kamera za video nadzor na objektima (Zoganj, Božaj, Zatrijebačka Cijevna-Grabon, proširenje Vraćenovići-Deleuša, Sitnica-Zupci), te u kontrolnim kabinama na graničnim prelazima GP „Ilino brdo“ i ZGP „Vraćenovići-Deleuša“		Ukupna vrijednost cca <b>290.000,00 €</b> <b>Plaćeno u 2025.godini:</b> <b>Partija 4: 66.317,38 €</b> <b>Ostalo za plaćanje: 223.682,62 €</b>			Služba za informacione tehnologije je u saradnji sa Sektorom granične policije i Direktoratom za finansijske poslove	Izvršena nabavka i ugradnja kamera za video nadzor	Realizacijom postavljanja kamera za video nadzor treba uraditi u cilju povećanja bezbjednosti objekta stanice i smanjivanju korupcije i kriminala. <b>Tender objavljen 8.8.2025. godine.</b> <b>Zaključeni ugovori po partijama, u iznosu od 290.000,00 €, sa</b>

									<b>izvršiocima “SAGA”, “GOLD security”, “G-TECH”.</b>
50	<b>Izvršiti nabavku kontejnera i instalacija istih na graničnim prelazima: Božaj i Sukobin (2 kom)</b>		Ukupna vrijednost cca <b>70.023,91€</b>				Direktorat za financijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena nabavka i instalacija kontejnera	Obezbijediti prostorije za zadržavanje na svim vazdušnim lukama, drumskim i željezničkim graničnim prelazima gdje je potrebno. Zahtjev za pokretanje nabavke kontejnera i instalacija na graničnim prelazima, broj: 426/26-11545/1 od 27. 02. 2026. godine.
51	<b>Izvršiti nabavku i ugradnju novih hidrofora i nove opreme za vodosnabdijevanja na graničnim prelazima</b>			Ukupna vrijednost cca <b>20.000,00 €</b>			Direktorat za financijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena nabavka	Objavljen tender 11.12.2025. godine. Poništen jer nije bilo ponuda. <b>Tender treba da bude ponovljen pod istim uslovima kao i zadnji put.</b>

52	Izvršiti nabavku i instalaciju nedostajuće opreme za granične prelaze, za I liniju provjera: mobilni čitači dokumenata		Ukupna vrijednost cca <b>74.999,63 €</b>				Direktorat za financijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena nabavka	<b>Tender objavljen 31.12.2025. godine. U toku je vrednovanje ponuda.</b>
53	Izvršiti nabavku i instalaciju opreme za granične prelaze, za II liniju provjera: trake za prisilno zaustavljanje vozila (53 kom)		Ukupna vrijednost cca <b>41.999,10 €</b>				Direktorat za financijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena nabavka	<b>Tender objavljen 31.12.2025. godine. U toku je vrednovanje ponuda.</b>
54	Izvršiti nabavku kompjuterske opreme (2 lap top-a) i druge prateće opreme (2 štampača) za potrebe Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom			√ Ukupna vrijednost cca <b>3.833,53 €</b>			Direktorato za financijske poslove u saradnji sa Odjeljenjem za integrisano upravljanje granicom i Službom za informacione tehnologije	Izvršena nabavka kompjuterske i prateće opreme	

55	Izvršiti nabavku rampi na graničnim prelazima			√ Ukupna vrijednost cca <b>40.000,00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena nabavka	Zahtjev za pokretanje nabavke – nabavka i ugradnja novih el. rampi, akt broj: 427/26-7833/1 od 06.02.2026. godine.
56	Izvršiti nabavku graničnih štambilja za potrebe Sektora granične policije			√ Ukupna vrijednost cca <b>20.000, 00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena nabavka	
57	Izvršiti nabavku kontejnera za potrebe Sektora granične policije			√ Ukupna vrijednost cca <b>15.000, 00 €</b>			Direktorat za finansijske poslove i Sektor granične policije	Izvršena nabavka	
			<b>410.705,26 €</b>	<b>108.833,53€</b>					
			<b>UKUPNO: 519. 538,79€</b> <b>Preostala finansijska sredstva koja će se naknadno raspodjeliti: 163.594,74 €, za realizaciju aktivnosti iz ŠAP-a.</b>						



**VLADA CRNE GORE**  
**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA 2025. GODINU**

**Podgorica, jun 2026. godine**

## I UVODNI REZIME

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2026. godinu, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana, formirana Rješenjem br. 01-078/25-50409 od 14. oktobra 2025. godine, pripremili su Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu. Izvještaj je pripremljen na osnovu pojedinačnih izvještaja dostavljenih od strane institucija zaduženih za realizaciju planiranih aktivnosti.

Izvještaj se sastoji od narativnog dijela, koji obuhvata uvodni dio u kojem su sadržani pregled napretka u ostvarivanju ciljeva, osvrt na budžetska sredstva i preporuke, kao i tabelarnog prikaza realizacije planiranih aktivnosti.

Akcionim planom definisan je strateški cilj, pet operativnih ciljeva, pet mjera i 50 aktivnosti.

Izvještajnim periodom obuhvaćene su aktivnosti sa rokom realizacije u 2025. godini, odnosno aktivnosti koje su bile djelimično realizovane ili nisu bile realizovane u 2024. godini i aktivnosti koje se realizuju u kontinuitetu. Aktivnost 1.6.6. - Izrada softverskog rješenja za izradu analize rizika u graničnoj policiji, nije uvrštena u statistiku iz razloga što nije dospjela za realizaciju (utvrđeni rok III-IV kvartal 2026),


Glavni nalazi monitoringa pokazali su da je dinamika realizacije aktivnosti intezivirana u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno 49 aktivnosti realizovano je 13; 26 aktivnosti su djelimično realizovane, dok je 10 aktivnosti ostalo nerealizovano.

Status	Broj aktivnosti	Procenat
Realizovano	13	26,53%
Djelimično realizovano	26	53,06%
Nerealizovano	10	20,41%

Tabela 1 . Status realizacije aktivnosti iz Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu

## STATUS REALIZACIJE AKTIVNOSTI




■ Realizovano ■ Djelimično realizovano ■ Nerealizovano

Grafik 1: Status realizacije aktivnosti iz Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu

Šengenskim akcionim planom, koji je donijet 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor. Imajući u vidu da isti nije bio sačinjen u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list CG”, broj 54/2018), to su strateški cilj, operativni ciljevi i prateći indikatori utvrđeni Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu. Kao ciljane vrijednosti na kraju sprovođenja strateškog dokumenta definisana je 2025. godina.

Akcionom planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana u 2025. godini definisano je pet indikatora učinka u okviru pet operativnih ciljeva, od kojih tri bilježe pozitivan trend a za dva je status nepromijenjen.

## Ostvarene vrijednosti indikatora



Grafik 2: Ostvarene vrijednosti indikatora u 2021. godini

Usvajanjem Šengenskog akcionog plana otpočeo je period intenzivnih aktivnosti na ispunjavanju preuzetih obaveza, koji je rezultirao visokim stepenom realizacije planiranih aktivnosti u prve tri godine implementacije ovog dokumenta (51,21% predviđenih aktivnosti). Ministarstvo unutrašnjih poslova je u decembru 2021. godine sačinilo Analizu realizacije Šengenskog akcionog plana za period 2017-2020, koja je pokazala je da je ovaj dokument i dalje relevantan ali da određene aktivnosti, koje su se u prvom redu odnosile na usklađivanje pravnog okvira i nabavku i modernizaciju opreme nisu više relevantne, imajući u vidu izmjene postojeće/donošenje nove regulative i kontinuirano unaprjeđenje opreme na evropskom nivou. Shodno navedenom, u toku 2022. godine zatražena je ekspresna podrška u okviru tvining projekta za reviziju ovog dokumenta. Projekat „Podrška integrisanog upravljanja granicom“ otpočeo je u oktobru 2024. godine i jedna od aktivnosti je revizija Šengenskog akcionog plana, koja je u toku.

Uzimajući u obzir navedeno, ali i niz faktora na unutrašnjem planu (brojne organizacione i kadrovske promjene, ograničena sredstva, ograničeni ljudski resursi, dinamika procesa evropskih integracija, nedovoljna unutarresorska i međuresorska komunikacija i koordinacija, nerealizovani tenderi i dr.), ostvarene vrijednosti indikatora bilježe različite trendove te iako je ostvaren napredak u prethodnom periodu u odnosu na početnu, odnosno ciljanu vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta, projektovane vrijednosti nisu dostignute u očekivanoj mjeri.

### **Pregled realizacije aktivnosti po ciljevima:**

U odnosu na ukupno pet operativnih ciljeva obuhvaćenih Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu, stepen realizacije aktivnosti varira.

U okviru operativnog cilja 1 „Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka“, planirano je najviše aktivnosti, ukupno 31.

Od 30 aktivnosti koje su dospjele za realizaciju u 2025. godini, realizovano je 8, djelimično je realizovano 13, dok nije realizovano 9 aktivnosti.

Najveći broj nerealizovanih aktivnosti u izvještajnom periodu odnosi se upravo na usklađivanje pravnog okvira i to 9 od ukupno 10, što procentualno iznosi 90%.

U okviru operativnog cilja 2, „Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu“, planirane su tri aktivnosti, od kojih jedna nije realizovana a dvije se realizuju u kontinuitetu.


U okviru operativnog cilja 3 „Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE“, od 11 planiranih aktivnosti realizovane su 2, djelimično je realizovano 9 aktivnosti, dok nije bilo nerealizovanih aktivnosti.

U okviru operativnog cilja 4 „Poboljšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS“, planirane su 4 aktivnosti, od kojih je 1 realizovana, 3 su djelimično realizovane te nerealizovanih aktivnosti nije bilo.

U okviru operativnog cilja 6 „Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE“, predviđena je jedna aktivnost koja je djelimično realizovana.

<b>Operativni cilj</b>	<b>Ukupno aktivnosti</b>	<b>Realizovano</b>	<b>Djelimično realizovano</b>	<b>Nerealizovano</b>
Operativni cilj 1	30	8 (26,67%)	13 (43,33%)	9 (30%)
Operativni cilj 2	3	2 (66,66%)	/	1 (33,33%)
Operativni cilj 3	11	2 (18,18%)	9 (81,82%)	/
Operativni cilj 4	4	1 (25%)	3 (75%)	/
Operativni cilj 6	1	/	1 (100%)	/

Tabela 2 . Status realizacije aktivnosti iz Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu po operativnim ciljevima



Grafik 3 Pregled realizacije aktivnosti po operativnim ciljevima

## KLJUČNI REZULTATI U IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA

### *Operativni cilj 1:*

- Na osnovu Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori potpisanog 2023. godine, kontinuirano se realizuju zajedničke operacije u borbi protiv prekograničnog kriminala, pronalaženju ukradenih vozila i plovila, suzbijanju nezakonitih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima i otkrivanju prevara u vezi sa putnim dokumentima. Zajednička operacija za 2025. godinu otpočela je 22. januara 2025. godine. U decembru 2025. godine u Crnoj Gori je bilo angažovano 80 službenika Frontex-a i tri prevodioca.

U novembru 2025. je potpisan Memorandum o razumijevanju o mehanizmima žalbe u vezi sa radnjama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, na osnovu „Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o radnjama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori;

- Nastavljeno je sa usklađivanjem vizne politike sa Evropskom unijom. U toku 2025. godine, smanjen je broj zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Crnu Goru,

- Usvojen je Zakon o strancima, kojim je stvorena pravna osnova za uspostavljanje viznog informacionog sistema;

- Izrađena je mapa puta za uvezivanje Viznog informacionog sistema (VIS) sa mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništava i uspostavljena interkonekcija VIS-a sa mrežom Ministarstva unutrašnjih poslova radi provjere baze izdatih viza provjere INTERPOL-a i nacionalne aplikacije u procesu izdavanja viza, koja se sastoji od devet dokumenata;

-Sačinjena je prva verzija Analitičke studije sa preporukama za implemetaciju biometrijskog sistema za identifikaciju i registraciju mješovitih migratornih tokova u skladu sa EUODAC direktivom<sup>1</sup>, te se na nivou Radne grupe, koja radi uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) na doradi radnih procesa koji će biti usklađeni sa istom.

- Implementacija Zajedničkog plana mjera za suzbijanje korupcije na granici se realizuje u kontinuitetu. Ukupna uspješnost realizacije Plana iznosi 95,7%, pri čemu su 22 mjere realizovane, dok jedna mjera (4,3%) nije realizovana. Rukovodioci organizacionih jedinica redovno sprovode

---

<sup>1</sup> Uredba (EU) 2024/1358 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. maja 2024. o uspostavljanju sistema „Eurodac” za upoređivanje biometrijskih podataka radi djelotvorne primjene uredaba (EU) 2024/1351 i (EU) 2024/1350 Evropskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 2001/55/EZ te radi utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje i osoba bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica i Europolu za usporedbu s podacima iz Eurodaca u svrhu izvršavanja zakonodavstva, o izmjeni uredaba (EU) 2018/1240 i (EU) 2019/818 Evropskog parlamenta i Savjeta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 603/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta

redovne i vanredne kontrolne obilaskе policijskih službenika na svim radnim pozicijama, uz kontrolu ukupnih radnih aktivnosti, kvaliteta rada i načina vršenja poslova. Posebna pažnja posvećuje se radnim mjestima koja su, prema procjenama rizika, najizloženija korupciji i zloupotrebama.

- Izvršeno je uređenje i označavanje planinskih i drugih mjesta za turistički saobraćaj, van graničnih prelaza na 29 lokacija;

#### *Operativni cilj 2:*

- Potpisan je Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Litvanije o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka. U toku je usaglašavanje teksta Protokola sa Vladom Rumunije.

- Kontinuirano se sprovode sporazumi o readmisiji između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Albanije, Republike Kosova i Republike Srbije

#### *Operativni cilj 3:*

- Pokrenuti su tenderski postupci za nabavku opreme za granične prelaze za I i II liniju provjera.

#### *Operativni cilj 4:*

- Izrađena je projektna dokumentacija za adaptaciju objekta granične policije u Plavu za potrebe budućeg regionalnog centra za obuku.

#### *Operativni cilj 6:*

- Započete su aktivnosti na izmjeni Obrazovnog programa za osnovno policijsko obrazovanje - V nivo obrazovanja, kojim će se implementirati standardi FRONTEx-a u skladu sa CCC 2022 - Zajedničkim osnovnim nastavnim planom i programom.

### **GLAVNI IZAZOVI U IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA:**

- Ograničena sredstva za nabavku potrebne opreme;
- Realizacija tenderskih postupaka bez odgovarajućeg ishoda u izboru ponuđača;
- Tenderski postupci pokrenuti u tekućoj te će biti realizovani u narednoj godini;
- Dinamika planiranja sredstava;
- Ograničeni kadrovski kapaciteti;

- Nedovoljno definisane individualne nadležnosti pojedinih institucija uslijed usvajanja nove uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave

## **PREPORUKE**

- Intezivirati aktivnosti na harmonizaciji pravnog okvira;
- Isplanirati adekvatan finansijski okvir za realizaciju aktivnosti;
- Utvrditi realan vremenski okvir za realizaciju aktivnosti;
- Blagovremeno pokrenuti tenderske procedure za nabavku opreme i unaprjeđenje infrastrukture;
- Unaprijediti koordinaciju i komunikaciju između nosilaca pojedinačnih aktivnosti za čiju realizaciju je zaduženo više institucija i/ili organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

## **BUDŽET ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA**

Ukupan iznos planiranih sredstava iznosio je 5.075.000,00 eura, od kojih je 1.455. 000,00 eura planirano budžetom Crne Gore, (uključujući i Sektorsku budžetsku podršku), dok su sredstva u visini od 3.620.000,00 eura bila obezbijeđena iz stranih fondova.

Od ukupno raspoloživih sredstava, iz budžeta Crne Gore utrošeno je 22.227,24 eura. Značajan dio sredstava nije utrošen zbog neuspješne realizacije ili neblagovremenog pokretanja tenderskih procedura što je mahom bila posljedica manjka kadra u relevantnim organizacionim jedinicama. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbijeđena su u budžetu za 2026. godinu, te je većina tendera okončana/ponovljena ili je i dalje u toku u 2026. godini.

## **II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU CILJEVA**

### **2.1.UVOD**

Akcionim planom za Poglavlje 24 – Pravda, sloboda, bezbjednost, koji je usvojen 2013 godine, predviđeno je donošenje Šengenskog akcionog plana, koji će obuhvatiti sedam oblasti: graničnu kontrolu, vize, migracije, policijsku saradnju, pravosudnu saradnju, Šengenski informacioni sistem i zaštitu ličnih podataka.

Shodno navedenom, Vlada Crne Gore je na sjednici od 23. februara 2017. godine, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Šengenski akcioni plan. Ovaj dokument nije vremenski ograničen već se realizuje kroz godišnje akcione planove, a donešen je u cilju skraćivanja vremena između pristupanja Evropskoj uniji i šengenskom prostoru.

Implementacija ovog dokumenta sprovodi se kroz godišnje akcione planove, kojima se, nakon donošenja Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list CG”, broj 54/2018), utvrđuju mjere, aktivnosti, indikatori, odgovorne institucije, rokovi, status realizacije i potrebna sredstva u cilju postizanja konačnih rezultata.

Od momenta donošenja ovog dokumenta, uslijedilo je više organizacionih promjena u sistemu državne uprave te je shodno nadležnostima, kao i aktivnostima planiranim godišnjim akcionim planovima, struktura nosilaca aktivnosti varirala. Varijacije postoje i u odnosu na broj operativnih ciljeva i aktivnosti i iste su uslovljene dinamikom realizacije predviđenih mjera i postavljenim vremenskim okvirom.

Realizacija Šengenskog akcionog plana podrazumijeva povezivanje srodnih javnih politika i njihovu implementaciju kroz saradnju i koordinaciju više institucija na nivou državne uprave, u skladu sa obavezama koje su im delegirane istim. Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao resorni organ, nosilac je najvećeg dijela aktivnosti koje se odnose na razvijanje i implementaciju javnih politika, ali i ispunjavanje tehničkih standarda, naročito u odnosu na opremu i infrastrukturu.

Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu, pored Ministarstva unutrašnjih poslova, kao nadležne institucije prepoznate su i Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo turizma, Uprava carina, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Uprava za saobraćaj i Policijska akademija. Akcioni plan su sačinili Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Međuresorska radna grupa za sprovođenje Šengenskog akcionog plana. U sastavu Međuresorske radne grupe su predstavnici institucija koje su nosioci aktivnosti ali i drugih relevantnih institucija, čime se obezbjeđuje multisektorski pristup odlučivanju.

Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu obuhvata strateški cilj, pet operativnih ciljeva, pet mjera i 50 aktivnosti.

Glavni strateški cilj je „Ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u EU i šengenski prostor“


Operativni ciljevi su sistematizovani po segmentima, a obuhvataju oblasti u kojima se zahtjevaju visoki standardi i realni rezultati, a koji su ključni za funkcionisanje šengena u punom kapacitetu.

U cilju održavanja kontinuiteta i realizacije preuzetih obaveza, u Akcioni plan za 2025. godinu su inkorporirane aktivnosti koje nisu bile realizovane ili su otpočele sa realizacijom u prethodnom periodu, kao i redovne aktivnosti. Takođe, uvrštena je i jedna aktivnost čiji je završetak realizacije planiran u 2026. godini.

<b>STRATEŠKI CILJ: „ISPUNJAVANJE USLOVA ZA ULAZAK CRNE GORE U EU I ŠENGENSKI PROSTOR.“</b>
<b>Operativni cilj 1:</b> Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka;
<b>Operativni cilj 2:</b> Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu;
<b>Operativni cilj 3:</b> Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE;
<b>Operativni cilj 4:</b> Poboljšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS;
<b>Operativni cilj 6:</b> Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE

**2.2.NAPREDAK U OSTVARIVANJU OPERATIVNOG CILJA 1 - Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka, definisana je mjera 1: Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom.**

Harmonizacija pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom jedan je od primarnih kriterijuma koje zemlja treba da ispuni u procesu pristupanja Šengenskom prostoru. Operativni cilj 1 predviđa niz aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje legislativnog i strateškog okvira do pune usklađenosti sa šengenskom pravnom tekovinom. Međutim, dinamika pripreme i donošenja akata je oscilirala, a uzimajući u obzir i dinamiku izmjena evropske regulative, to će i usklađivanje pravnog okvira i u narednom periodu biti jedna od prioritarnih aktivnosti, posebno imajući u vidu da će određeni zakoni, koji su preduslov za realizaciju pojedinih aktivnosti iz Šengenskog akcionog plana, stupiti na snagu danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

<b>Operativni cilj 1:</b> Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka.					
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Trend</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>	<b>Ostvarena vrijednost do 2025.</b>
Izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom	Nije izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom	U znatnoj mjeri usklađen pravni okvir sa šengenskom pravnom tekovinom		U potpunosti usklađen pravni okvir Crne Gore sa šengenskom pravnom tekovinom.	U znatnoj mjeri usklađen pravni okvir sa šengenskom pravnom tekovinom

## **PREGLED NAPRETKA U SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI**

U okviru Operativnog cilja 1, definisana je Mjera „Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom“, koja obuhvata 31 aktivnost, odnosno:

1. Granična kontrola – planirano je osam aktivnosti, od kojih je realizovano tri, a pet je djelimično realizovano.
2. Vize - planirano je šest aktivnosti, od kojih su realizovane dvije a četiri su djelimično realizovane;
3. Međunarodna policijska i pravosudna saradnja – planirane su dvije aktivnosti od kojih je jedna nerealizovana a jedna djelimično realizovana;
4. Prekogranična saradnja – planirano je pet aktivnosti, od kojih je realizovana jedna, jedna je djelimično realizovana a tri nisu realizovane;
5. SIRENE – planirane su dvije aktivnosti, od kojih je jedna realizovana a jedna nije realizovana;

6. Analiza rizika – planirano šest aktivnosti, od kojih je jedna djelimično realizovana, tri aktivnosti su nerealizovane a jedna nije dospjela za realizaciju;
7. Frontex – jedna aktivnost koja se realizuje u kontinuitetu i
8. Bezbjednost i zaštita ličnih podataka – jedna aktivnost koja se realizuje u kontinuitetu.

Oblast	Planirane aktivnosti	Realizovane aktivnosti	Djelimično realizovane aktivnosti	Nerealizovane aktivnosti
Granična kontrola	8	3	5	/
Vize	6	2	4	/
Međunarodna policijska i pravosudna saradnja	2	/	1	1
Prekogranična saradnja	5	1	1	3
SIRENE	2	/	1	1
Analiza rizika	5	/	1	4
FRONTEX	1	1	/	/
Bezbjednost i zaštita ličnih podataka	1	1	/	/
<b>Ukupno aktivnosti dospjelih za realizaciju u 2025. godini</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

Tabela 3. Stepen realizacije aktivnosti u okviru Operativnog cilja 1

U okviru ovog cilja, planirane su aktivnosti sa rokom realizacije u 2025. godini, aktivnosti koje se realizuju u kontinuitetu, kao i jedna aktivnost čiji je rok za realizaciju III-IV kvartal 2026. godine.

Stepen uspješnosti realizacije aktivnosti varira po pojedinačnim mjerama.

Mjera koja se u kontinuitetu uspješno realizuje je saradnja sa Frontex-om, kroz sprovođenje aktivnosti utvrđenih Statusnim sporazumom. Saradnja sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu datira od 2008. godine i dodatno je ojačana potpisivanjem Sporazuma između

Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, potpisanog 16. maja 2023. godine u Briselu, a koji je stupio na snagu 1. marta 2025. godine. Ovim sporazumom su obuhvaćeni opseg operacija, građanska i krivična odgovornost, pitanje privilegija i članova tima, zadaci i nadležnost timova kao i usklađenost sa temeljnim pravima. Novi Sporazum je usaglašen sa novom EU regulativom iz 2019. Evropskoj graničnoj i obalskoj straži i predviđa mogućnost da FRONTEX angažuje svoje službenike sa izvršnim ovlašćenjima na bilo kom dijelu teritorije Crne Gore, a ne samo na granici sa EU, kao što je prethodno bio slučaj. Na osnovu Sporazuma se realizuju zajedničke operacije na spoljnoj granici Evropske unije. Zajednička operacija za 2025. godinu otpočela je 22. januara 2025. godine, čime su nastavljene operativne aktivnosti na graničnim prelazima i područjima stanica granične policije za vršenje nadzora državne granice na kojima postoji operativna potreba. Takođe, sastavni dio operacije su i aerodromski i granični prelazi na moru uz kontinuirani elektronski nadzor mora letjelicama sa osmatračkim sensorima iz vazduha. Broj angažovanih službenika Frontex-a u Crnoj Gori varira na mjesečnom nivou, a u decembru 2025. godine bilo je prisutno 80 službenika i tri prevodioca.

Frontex kontinuirano pruža podršku jačanju kapaciteta granične policije, kako kroz sprovođenje zajedničkih operacija, tako i kroz obuke službenika i opremu. Takođe, od izuzetnog značaja je podrška u uspostavljanju budućeg Nacionalnog koordinacionog centra.

U izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu, navodi se da je pravni okvir za upravljanje granicama u velikoj mjeri usklađen sa pravnim okvirom Evropske unije, te da je upravljanje granicama na zadovoljavajućem nivou.

Najveći napredak u okviru Operativnog cilja 1 odnosi se na mjeru 1.2: „Vize“.

Donošenjem Zakona o strancima utvrđen je pravni osnov za donošenje akta o uspostavljanju viznog informacionog sistema. Cilj reforme VIS-a je modernizacija, interoperabilnost i veća pouzdanosti i bezbjednost, kako bi se omogućila buduća integracija sa informacionim sistemima EU.

Istovremeno, u saradnji sa kancelarijom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i KPMG-a izrađena mapa puta za uvezivanje VIS-a sa mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i uspostavljanja interkonekcija VIS-a sa mrežom MUP-a radi provjere baze izdatih viza i provjere INTERPOL-a i nacionalne aplikacije u procesu izdavanja viza, koja sadrži devet dokumenata – Analizu potreba; Izvještaj o osnovnoj procjeni postojećeg stanja sistema, Izvještaj o procjeni stanja koje je potrebno dostići; Predlog rješenja; Mapa implementacije; Izvještaj o funkcionalnosti i nefunkcionalnosti predloženih rješenja; Analiza nedostataka, Izvještaj o podršci nabavkama; Sažeti izvještaj i Finalni izvještaj

U 2025. godini nastavljeno je sa usklađivanjem vizne politike sa EU, te su iz člana 1 Uredbe u viznom režimu uklonjene dvije države, a za šest je prestala da važi privremena odluka o oslobađanju od viza, dok je za državljanke četiri zemlje smanjen broj dana dozvoljenog boravka bez vize sa 90 na 30 dana. Takođe, započeta je procedura na izradi liste rizičnih država sa aspekta izdavanja viza zbog postupka obavezne konsultacije u skladu sa prethodno izrađenom procedurom za saradnju različitih tijela na izradi iste.

Od aktivnosti koje se realizuju u kontinuitetu, važno je istaći implementaciju Zajedničkog plana mjera za prevenciju i suzbijanje korupcije na granici.

Saradnja sa operaterima marina i nadležnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera realizuje se u kontinuitetu. Usklađenost sa relevantnim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom se prati u kontinuitetu. Sačinjeni su nacrti - Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji sprovode nadležni organi u shvrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja za krivična djela ili izvršavanje krivičnih sankcija - LED direktiva.

Iako su aktivnosti na usklađivanju pravnog okvira intezivirane u odnosu na prethodnu godinu, najveći broj od ukupno 19 nerealizovanih aktivnosti u 2025. godini – čak osam, odnosi se upravo na ovu oblast.

Najniža stopa realizacije aktivnosti primjetna je u oblastima prekogranične saradnje i analize rizika – sa po jednom realizovanom, po jednom djelimično realizovanom i po tri nerealizovane aktivnosti. Nizak stepen realizacije uglavnom je posljedica institucionalnih promjena, ali i smanjene koordinacije i komunikacije između nosilaca aktivnosti.

Službenici Sektora granične policije ostvaruju uspješnu prekograničnu saradnju sa drugim državama. Crna Gora je potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji za Jugoistočnu Evropu (PCC SEE) koja predstavlja multilateralni sporazum i pruža pravni okvir za jačanje borbe protiv organizovanog i prekograničnog kriminala, kroz usklađivanje policijskih standarda sa standardima Evropske unije i šengenskog prostora. Konvencija obuhvata niz savremenih oblika saradnje zasnovanih na dobrim praksama EU, koje kroz zaključene sporazume i protokole sa susjednim državama implementira Sektor granične policije u oblastima sprovođenja zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu, saradnje u zajedničkim centarima za policijsku saradnju (Trebinje i Plav), dok je u oblasti hitnih potjera izvršeno usglašavanje sporazuma sa Republikom Albanijom i očekuje se ubrzo njegovo potpisivanje od strane dvije susjedne države.

Takođe, potpisani su protokoli sa svim susjednim državama, osim sa Hrvatskom, vezano za održavanje redovnih sastanaka na svim rukovodnim nivoima. Konvencija je bila i pravni osnov za uspostavljanje zajedničkih graničnih prelaza.

Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu, planirane su aktivnosti na jačanju prekogranične saradnje kroz potpisivanje međunarodnih ugovora i protokola. Međutim, prestankom rada Komisije za državnu granicu u avgustu 2025. godine, aktivnosti koje se odnose na potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih ugovore u dijelu utvrđivanja i obilježavanja državne granice sa Republikom Srbijom, Republikom Albanijom, Republikom Kosovo i Bosnom i Hercegovinom, kao i protokola sa susjednim državama o prelascima policijskih vozila i službenika/ca bez zaustavljanja preko teritorije susjedne države za potrebe vršenja policijskih zadataka na teritoriji svoje države i razmjeni informacija, nisu realizovane.

Istovremeno sa stavljanjem van snage rješenja o obrazovanju Komisije za granicu, obrazovana je Međuresorska komisija za praćenje sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom, određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama, ali navedene aktivnosti nisu prepoznate među nadležnostima ovog tijela. Ujedno, Vlada Crne Gore je zaključkom sa iste sjednice zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, predloži Vladi obrazovanje Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanje državne granice i za pripreme za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici, saglasno odredbi člana 4 Zakona o graničnoj kontroli, te je realizacija ove aktivnosti prešla u nadležnost Ministarstva vanjskih poslova.

Zaključivanje sporazuma o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim državama nije realizovano,.

Takođe, zaključivanje protokola o zajedničkim patrolama na kopненоj granici Ministarstva unutrašnjih poslova/Sektora granične policije sa Republikom Hrvatskom, je aktivnost koja je bila obuhvaćena i prethodnim Akcionim planom i koja nije realizovana.

Od pet planiranih, jedina aktivnost koja je realizovana odnosi se na uređenje i označavanje planinskih i drugih mjesta za turistički saobraćaj, van graničnih prelaza na 29 pozicija, u saradnji Ministarstva turizma i Sektora granične policije.

Kada se radi o mjeri „Analiza rizika“, u istoj je zabilježen pad u odnosu na prethodnu godinu. Naime, izrada zajedničke analize rizika Uprave policije i Uprave carina, aktivnost koja bi trebalo da se realizuje u kontinuitetu, prvi put je sačinjena 2024. godine. Međutim, u 2025. godini, analiza rizika je trebala biti obuhvaćena Sporazumom o saradnji između ova dva organa, koji je još uvijek u fazi pripreme. Posljedično, nije sačinjeno ni uputstvo o izradi zajedničke analize rizika, kao druga aktivnost koja bi proistekla iz krovnog sporazuma.


Takođe, nije izrađena analiza rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima jer je Pomorsko-informativna jedinica, u okviru Sektora granične policije formirana u januaru 2026. godine i u toku je raspoređivanje službenika.

**2.3.NAPREDAK U OSTVARIVANJU OPERATIVNOG CILJA 2 Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu.**

Pravni okvir kojim se uređuje oblast azila uglavnom je usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije, te se u izvještaju Evropske komisije navodi da je upravljanje azilom uopšteno zadovoljavajuće. Saradnjom sa Agencijom EU za azil nastavlja se unapređenje sistema azila u Crnoj Gori. Saradnja dodatno je ojačana potpisivanjem Drugog zajedničkog plana za saradnju (2024-2027) u martu 2025. godine, uključujući i pravnu usklađenost, strateški i institucionalni okvir.

Trenutno funkcionišu dva centra za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, u Spužu i na Božaju, sa kapacitetima od ukupno 164 mjesta. Sredstva za rekonstrukciju prihvatnog centra u Spužu opredjeljuju se u kontinuitetu od 2022. godine. Shodno tome, 31. decembra 2025. godine, sredstva su preusmjerena za objavljivanje tendera za izgradnju Centra za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju.

U izvještaju Evropske komisije se takođe navodi da je upravljanje migracijama na zadovoljavajućem nivou iako je pravni okvir u oblasti migracija djelimično usklađen sa pravnim okvirom EU. Crna Gora saraduje sa drugim državama, INTERPOL-om i EUROPOL-om, u cilju doprinosa razbijanju međunarodnih mreža krijumčarenja, a takođe je aktivna i u različitim međunarodnim inicijativama koje su posvećene ovoj problematici, kao što je Globalna alijansa za borbu protiv krijumčarenja migranata. Crna Gora ima bilateralni sporazum o readmisiji sa Hrvatskom i 11 sporazuma o readmisiji sa zemljama van EU, uključujući svih pet zemalja Zapadnog Balkana i Tursku. Crna Gora je potpisala 15 implementacionih protokola sa članicama EU.

<b>Operativni cilj 2:</b> Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu					
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Trend</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>	<b>Ostvarena vrijednost do kraja 2025.</b>
Ostvaren je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni	Kapaciteti Centra za tražioce azila nijesu bili dovoljni za smještaj svih lica koja traže azil. U tom smislu, Ugovorom o zakupu obezbijeden je alternativni smještaj u	Unaprijeđen je kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila na osnovu stvarnih potreba. Do avgusta 2020. godine, smještajni kapaciteti za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu iznosi li su 164 mjesta, te su prestale potrebe za angažovanjem		Ministastvo unutrašnjih poslova će kapacitete za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu ojačati kroz realizaciju planiranih aktivnosti u cilju njihovog povećanja.	Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo aktivnosti na stvaranju uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta Centra za prihvat u Spužu dogradnjom polusprata - potkrovlja i proširivanjem gabaritnosti restorana, čime bi se smještajni kapaciteti uvećali za 60 mjesta. Od 2022. do kraja 2025. godine, raspisivano je više tendera u pogledu predmetne rekonstrukcije, koji nisu realizovani,

<p>kapaciteti Prijvatilišta za strance</p>	<p>kojem su bila smještena punoljetna lica, tj. pored smještajnih kapaciteta Centra za tražioce azila angažovani su alternativni smještajni kapaciteti. U 2017. godini pristupilo se izradi novog Zakona o azilu, čime je iskazana posvećenost Crne Gore poštovanju međunarodnih standarda iz oblasti međunarodne zaštite, posebno unaprjeđenjem ove oblasti.</p>	<p>alternativnih smještajnih kapaciteta.  Primjenom Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koja je otpočela 01.01.2018. godine, unaprijeđeni su kvalitet i efikasnost postupka azila.</p>			<p>uglavnom zbog nedostavljanja ponuda.  U decembru 2025. godine, sredstva za ove namjene u visini od 710.000,00 eura preusmjerena su za izgradnju Centra prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju,</p>
--	---	--	--	--	--

## PREGLED NAPRETKA U SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI

U okviru ovog cilja definisana je mjera 2: Migracije i azil, sa tri planirane aktivnosti. Dvije aktivnosti se realizuju u kontinuitetu, dok je jedna aktivnost ostala nerealizovana.

Oblast	Planirane aktivnosti	Realizovane aktivnosti	Djelimično realizovane aktivnosti	Nerealizovane aktivnosti
Migracije	3	2	/	1

Tabela 4. Stepen realizacije aktivnosti u okviru operativnog cilja 2



Grafik 4: Stepen realizacije aktivnosti u okviru operativnog cilja 2

Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Litvanije o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, potpisan je 03. jula 2025. godine. Takođe, u toku je usaglašavanje teksta protokola sa Rumunijom.

Sporazumi o readmisiji sa susjednim državama se uspješno sprovode u kontinuitetu. Tokom izvještajnog perioda, organi Bosne i Hercegovine su Crnoj Gori uputili ukupno šest zahtjeva za readmisiju, koji su se odnosili na prihvatanje 14 lica. Na sve zahtjeve je od strane nadležnih crnogorskih organa odgovoreno pozitivno. Tokom istog perioda, Crna Gora je Bosni i Hercegovini uputila tri zahtjeva za readmisiju, koji se odnose na prihvatanje tri lica. Na dva zahtjeva za prihvatanje dva lica je odgovoreno pozitivno, dok je jedan zahtjev za prihvatanje jednog lica odbijen.

Od strane Republike Hrvatske tokom izvještajnog perioda dostavljena su dva zahtjeva za readmisiju, koji se odnose na dva lica. Na navedene zahtjeve je odgovoreno pozitivno. Tokom izvještajnog perioda, Crna Gora Republici Hrvatskoj nije uputila zahtjeve za readmisiju.

Iz Republike Albanije tokom izvještajnog perioda dostavljena su dva zahtjeva za readmisiju, koji se odnose na prihvata ukupno osam lica. Na jedan zahtjev za prihvata jednog lica odgovoreno je pozitivno, dok je jedan zahtjev za sedam lica odbijen. Tokom izvještajnog perioda, organi Crne Gore nisu uputili zahtjeve za readmisiju Republici Albaniji.

Tokom izvještajnog perioda, Crna Gora je Republici Srbiji uputila šest zahtjeva za readmisiju, koji se odnose na šest lica. Na pet zahtjeva za pet lica odgovoreno je pozitivno, dok je jedan zahtjev za jedno lice odbijen.

Tokom izvještajnog perioda organi Crne Gore nisu zaprimili zahtjeve za readmisiju od strane Republike Kosovo, niti su uputili zahtjeve toj državi.

Tokom 2025. godine objavljena su dva tenderska postupka za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na nadogradnji postojećeg objekta u Spužu u cilju povećanja smještajnih kapaciteta u Odsjeku za prihvata stranaca koji traže međunaordnu zaštitu i isti nisu realizovani jer nije bilo dostavljenih ponuda.


#### **2.4.NAPREDAK U OSTVARIVANJU OPERATIVNOG CILJA 3: Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE**

Modernizacija postojeće i nabavka nove opreme u cilju usklađivanja sa tehničkim standardima je mandatorna za povezivanje sa sistemima Evropske unije. Shodno navedenom, uz Šengenski akcioni plan iz 2017. godine priložen je spisak opreme koju je potrebno nabaviti u cilju usaglašavnja sa tehničkim standardima Evropske unije.

U periodu od 2018. do 2024. godine nabavljena je i instalirana sva oprema za granične prelaze iz priloga 14, koji se odnosi na carinsku kontrolu.

Iako nije postignuta puna usklađenost sa Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse, oprema za graničnu kontrolu se unaprjeđuje u kontinuitetu, ali i dalje nije dostignuta puna kompatibilnost. Procenat usklađenosti opreme za I liniju granične kontrole nije se mijenjao od 2020. godine (80%), dok je za II kontrolu ostvaren napredak za 10%, te usklađenost do kraja 2025. godine iznosi 70%. (u odnosu na ciljanu vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta, kada je iznosio 60%) Video nadzorom je pokriveno 29 graničnih prelaza.

Usklađivanje sa šengenskim standardima u pogledu opreme je najizazovniji dio procesa, imajući u vidu ograničena sredstva i slabu zainteresovanosti potencijalnih ponuđača. Takođe, gro tenderskih postupaka je objavljen u posljednjem kvartalu tekuće godine što je za posljedicu imalo nemogućnost pune realizacije planiranih nabavki.

<b>Operativni cilj 3:</b> Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.					
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Trend</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>	<b>Ostvarena vrijednost do 2025.</b>
Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE	<p>Nabaviti i instalirati opremu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-za granične prelaze za prvu i drugu liniju provjera;</li> <li>-mobilne opreme za granične provjere dokumenata kod aviona ili na boarding gejtju;</li> <li>-za video nadzor na svim graničnim prelazima</li> </ul>	<p>Za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.</p> <p>Nedostaju lupe sa uvećanjem većim od 10 x sa izvorom svjetlosti.</p> <p>Za drugu liniju provjera usklađenost je manja od 60%. Nedostaju trake za prinudno zaustavljanje vozila, uređaji za čitanje otisaka prstiju, detektori CO2, droge i eksploziva i srčanog pulsa.</p> <p>Na aerodromskim graničnim prelazima nema instaliranih mobilnih čitača dokumenata.</p> <p>Video – nadzorom su pokriveni svih 29 graničnih prelaza.</p>		Oprema je nabavljena i potpuno stavljena u funkciju.	<p>Za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.</p> <p>Za drugu liniju provjera usklađenost je oko 70%.</p> <p>Video – nadzorom je pokriveno 29 graničnih prelaza.</p>

## PREGLED NAPRETKA U SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI

U okviru operativnog cilja 3: Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE definisana je Mjera 3: Oprema, koja obuhvata 11 aktivnosti:

3.1. Granična kontrola – planirane su tri aktivnosti, od kojih su dvije u fazi realizacije, dok se jedna realizuje u kontinuitetu.

3.2. Nadzor državne granice – planirane su četiri aktivnosti, od kojih je jedna realizovana, tri su djelimično realizovane.

3.3. Vize – planirane su tri aktivnosti koje su u fazi realizacije

3.4. SIRENE i ŠIS – planirana je jedna aktivnost koja je djelimično realizovana.

Oblast	Planirane aktivnosti	Realizovane aktivnosti	Djelimično realizovane aktivnosti	Nerealizovane aktivnosti
Granična kontrola	3	1	2	/
Nadzor državne granice	4	1	3	/
Vize	3	/	3	/
SIRENE i ŠIS	1	/	1	/
UKUPNO	11	2	9	/

Tabela 6. Stepen realizacije aktivnosti u okviru cilja 3

U odnosu na nabavku opreme u 2025. godini ostvaren je napredak u odnosu na prethodnu, imajući u vidu da su sve nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti uvrštene u Akcioni plan za 2025. godinu.

U 2025. godini, od 11 planiranih aktivnosti, realizovane su dvije aktivnosti, a devet aktivnosti je djelimično realizovano.

U decembru 2025. godine pokrenuti su tenderi za nabavku opreme za I i II liniju granične kontrole (mobilni čitači dokumenata i trake za prisilno zaustavljanje vozila.


U odnosu na opremu za nadzor državne granice, izrađen je projektni zadatak za Elaborat mapiranja elektronskog nadzora rijeke Bojane do ušća u Jadransko more i izrada Elaborata je u toku. Od strane Međunarodne organizacije za migracije, pokrenut je postupak nabavke opreme za elektronski nadzor Skadarskog jezera za Stegvaš i Božaj i u decembru 2025. je izbor najboljeg ponuđača bio u toku.

Adaptacija adekvatnih prostorija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima je u toku i sprovodiće se do potpune usklađenosti sa šengenskim standardima.

Takođe, sačinjena je analiza trenutnog stanja na graničnim prelazima u skladu sa kojom će se izvršiti opremanje i izgradnja granične infrastrukture za smještaj službenika Sektora granične policije i Uprave carina za funkcionisanje SIRENE i ŠIS-a

## **2.5.NAPREDAK U OSTVARIVANJU OPERATIVNOG CILJA 4: Poboľšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS**

Unaprjeđenje infrastrukture na graničnim prelazima kako bi se ista prilagodila utvrđenim standardima u kontinuitetu se realizuje od 2017. godine. U tom smislu, u periodu od 2017. godine, izgrađena tri nova zajednička granična prelaza i ujedno se kontinuirano radi na adaptaciji postojeće infrastrukture. U 2025. godini, Ministarstvo unutrašnjih poslova sačinilo je analizu trenutnog stanja na graničnim prelazima, u skladu sa kojom će se izvršiti dalje unaprjeđenje infrastrukture za smještaj službenika Sektora granične policije i Uprave Carina za funkcionisanje SIRENE i ŠIS.

<b>Operativni cilj 4: Poboľšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.</b>					
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Trend</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>	<b>Ostvarena vrijednost do kraja 2025.</b>
Poboľšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika	Utvrđene su infrastrukturne potrebe po graničnim prelazima i po godinama	-Izgrađen novi ZGP Vraćenovići – Deleuša, u Vraćenovićima (CG), na granici CG i BiH;		Na svim graničnim prelazima je izgrađena ili adaptirana infrastruktura u skladu sa Zakonikom o šengenskim granicama i	-Izgrađen je novi zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna (CG) – Grabon (R.Albanija); -Završena je izgradnja GP Ranče, na novoj lokaciji – 2022. godine;

<p>Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.</p>	<p>planiranja nabavke.</p> <p>Na svim graničnim prelazima izgraditi ili adaptirati infrastrukturu u skladu sa Zakonom o šengenskim granicama i Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse.</p>	<p>-Adaptiran je objekat u Vilusuma za potrebe službenika Stanice Granične policije Nikšić;</p> <p>-Adaptiran je objekat u Risnu za potrebe SGP;</p> <p>-Izvršena je kupovina zgrade-objekta za potrebe RC GP Sjever i Stanice granične policije Bijelo Polje;</p> <p>-U toku je izrada i pribavljanje dokumentacije i potrebnih dozvola za rekonstrukciju kompletnog GP Kula, koji će obuhvatiti i objekte za detaljnu kontrolu vozila;</p> <p>-Urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju GP Kobila;</p>		<p>Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse</p>	<p>-Adaptiran je objekat Centra za policijsku saradnju granične policije (CG -R.Albanija –Kosovo) u Plavu;</p> <p>-U toku je izrada i pribavljanje dokumentacije i potrebnih dozvola za rekonstrukciju kompletnog GP Kula, koji će obuhvatiti i objekte za detaljnu kontrolu vozila;</p> <p>-Urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju GP Kobila;</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija za Zajednički granični prelaz (ZGP) Čemerno (CG) – Granice (R.Srbija), radi se revizija;</p> <p>-Dostavljeni su korisnički zahtjevi za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje (CG) – Hum (BiH);</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije u Zagoriču;</p> <p>-Izrađena projektna dokumentacija i završena adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice granične policije Bogaje, objekat je useljen od strane StGP Rožaje tokom 2024 godine.</p> <p>-Završeno povezivanje optikom graničnih prelaza Kobila i Luka Budva.</p> <p>Na Tenderu za JN iz 2024.godine izabrana je firma za izradu projekata za rekonstrukciju graničnih prelaza Grnčar I Dračenovac.</p> <p>U saradnji sa IOM organizacijom u toku je izgradnja zgrade za SGP (sjedište, KOC, I dr.) u Zagoriču.</p>
---	--	--	--	---	--

					<p>Takođe, u toku je odabir projektanta za izradu Projekta za karaulu na Sv.Nikoli na Bojani sa pristaništem za plovila, a nakon dobijenih saglasnosti I UT uslova tokom 2024.godine.</p> <p>Izgradnja zgrade SGP sa Koordinacionim centrom.</p> <p>Adaptacija objekata, pristaništa za plovila i izgradnje objekta za zimovnik plovila na Sv.Nikoli, na rijeci Bojani.</p> <p>Rješenje kompleksa logističke baze obuhvata adaptaciju administrativnog objekta "A", uklanjanje postojećeg objekta "B" i postavljanje privremenih objekata na njegovom mjestu, izgradnju zimovnika za smještanje i servisiranje plovila, adaptaciju pristaništa za plovila uz opremanje operativne platforme. Izrada projektne dokumentacije i građevinski radovi u kompleksu logističke baze izvođiće se fazno. U toku je izvođenje radova za prvu fazu na SV.Nikoli. Zajednički granični prelaz (ZGP) Sitnica (BiH)-Zupci (CG), u Zupcima, na teritoriji Bosne i Hercegovine, na putnom pravcu Herceg- Novi – Trebinje, otvoren je 04.aprila 2025.godine.</p>
--	--	--	--	--	--

## PREGLED NAPRETKA U SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI

U okviru operativnog cilja 4: Poboljšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS, definisana je Mjera 4 – Infrastruktura u okviru koje su planirane četiri aktivnosti koje se odnose na infrastrukturu na graničnim prelazima. Realizovana je jedna aktivnost, dvije su djelimično realizovane dok je jedna nerealizovana.

Mjera	Planirane aktivnosti	Realizovane aktivnosti	Djelimično realizovane aktivnosti	Nerealizovane aktivnosti
Infrastruktura	4	1	3	/

Tabela 7. Stepen realizacije ciljeva u okviru Operativnog cilja 4

U 2025. godini, izrađen je projekat za adaptaciju objekta granične policije u Plavu za potrebe budućeg regionalnog centra za obuku. Takođe, izrađena je tehnička dokumentacija za postavljanje tabli koje upozoravaju na blizinu državne granice na svim saobraćajnicama u neposrednoj blizini državne granice i ova aktivnost će se realizovati u 2026. godini.

Aktivnost 4.1.2 - Na željezničkim graničnim prelazima obezbijediti video nadzor otvorenih teretnih vagona i fizički spriječiti nekontrolisan prelazak lica bez granične kontrole; na željezničkoj stanici Bijelo Polje uspostaviti video nadzor otvorenih vagona; na Željezničkoj stanici Tuzi ugraditi video nadzor i izraditi tehnički video nadzor objekta stanice GP I Ulcinj u Zoganjima, nije moguće realizovati u potpunosti imajući u vidu ograničene nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova u dijelu infrastrukturnih projekata koji se odnose na željezničke stanice. Tender za izradu tehničkog video nadzora objekta stanice GP I Ulcinj u Zoganjama je realizovan i zaključen je ugovor sa ponuđačima.

U decembru 2025. godine, raspisan je tender za nabavku kontejnera za zadržavanje na graničnim prelazima na kojima postoji potreba.

### **2.6.NAPREDAK U OSTVARIVANJU OPERATIVNOG CILJA 6: Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE.**

Jačanje kapaciteta ljudskih resursa jedna je od aktivnosti koju je neophodno sprovoditi u kontinuitetu imajući u vidu vrijednost kompetentnosti i brojčanosti kadra angažovanog na poslovima u relevantnim oblastima obuhvaćenih operativnim ciljevima. U tom cilju, od 2017. godine organizovane su brojne obuke za službenike organa koji su direktno uključeni u implementaciju Šengenskog akcionog plana.

Prema kombinovanim podacima dostavljenim od strane Policijske akademije, Sektora granične policije, Direktorata za normativno-pravne i kadrovske poslove i Direktorata za građanska stanja i lične isprave, u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2025. godine, sprovedeno je ukupno 940 obuka za službenike granične policije i Direktorata za građanska stanja i lične isprave. Takođe, u toku 2018. i 219. godine, pored 202 obuke za službenike Sektora granične policije (2018: 110 obuka sa ukupno 2556 učesnika; 2019. 92 obuke sa ukupno 2425 učesnika) dodatno je organizovano još ukupno 215 događaja različite vrste edukacije. U 2020. godini 965 službenika granične policije pohađalo je 87 obuka; u 2021. godini, realizovano je 199 obuka za 855 službenika; u 2022. 144 obuke za 945 učesnika; u 2023. organizovane su 163 obuke sa 1124 službenika; u 2024. 133 obuke sa 642 učesnika i 2025. godine 156 obuka za 1624 službenika.

Obuke su organizovane na obrazovnim i drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a dio je realizovano onlajn, naročito za vrijeme pandemije COVID-19, koja je uticala i na broj sprovedenih obuka. Veliki broj obuka organizuje se u saradnji sa međunarodnim partnerima, u prvom redu Frontex-a, UNDOC-a, OSCE, DCAF, IOM, Velike Britanije i dr.


Najzastupljenije su bile obuke iz oblasti granične kontrole, graničnog nadzora, suzbijanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminala, borba protiv trgovine ljudima, operativne radnje, analize rizika i druge.

Prema podacima Direktorata za normativno-pravne i kadrovske poslove, na 61 obuci, od ukupno 347 službenika, prisustvovalo je 305 službenika i 47 službenica.

Kao slabost sistema obučavanja kontinuirano se prepoznaje nedostatak platforme za onlajn učenje.

Ispunjenje mjere 6. za službenike granične policije je izvjesno nakon donošenja programa specijalističke obuke za navedene oblasti rada, na čemu će Sektor granične policije raditi tokom 2026. godine, u saradnji sa Policijskom akademijom, stranim ekspertima i Direkcijom za obuke i stručno usavršavanje MUP-a.

<b>Operativni cilj 6: Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE</b>					
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Trend</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do</b>	<b>Ostvarena vrijednost do 2025.</b>

				<b>ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>	
Ostvaren je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE	Tokom 2017. godine od strane trenera ukupno je realizovana 81 obuka. Usvajanjem novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca iziskuje obučenosť kadra iz ove oblasti kako bi se isti dosljedno implementirao u praksi	U 2018. godini sprovedeno je 116 obuka, u 2019. godini 92 obuke. U periodu od 01.01.2020. godine do 31.12. 2020. godine realizovano je ukupno 87 obuka za službenike Direktorata za građanska stanja i lične isprave i granične policije.  Prema podacima Sektora granične policije, u toku 2018. i 2019. godine, pored 202 obuke za službenike (2018: 110 obuka sa ukupno 2556 učesnika; 2019. 92 obuke sa ukupno 2425 učesnika) dodatno je organizovano još ukupno 215 događaja različite vrste edukacije. U 2020. godini godini 965 službenika granične		U potpunosti su obučeni svi službenici/ce Granične policije za obavljanje poslova granične kontrole, zatim službenici/ce iz oblasti viza, migracija i iz sistema međunarodne zaštite, posebno u dijelu specifičnih tema: sigurna zemlja porijekla, ranjive kategorije, djeca, spajanje porodice i sl.,kao i službenici iz oblasti međunarodne i policijske saradnje i ŠIS-a- SIRENE.	U potpunosti su obučeni svi službenici/ce Granične policije za obavljanje poslova granične kontrole, zatim službenici/ce iz oblasti viza, migracija i iz sistema međunarodne zaštite, posebno u dijelu specifičnih tema: sigurna zemlja porijekla, ranjive kategorije, djeca, spajanje porodice i sl.,kao i službenici iz oblasti međunarodne i policijske saradnje i ŠIS-a- SIRENE.  U periodu od 01.01.2021. do 31.12.2025. organizovano je 118 obuka za službenike zadužene za poslove migracija i azila, kao i za službenike granične policije.  U organizaciji Policijske akademije u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2025, realizovano je pet obuka u oblasti granične kontrole, sa ukupno 95 polaznika.

		policije pohađalo je 87 obuka			<p>U toku 2018. i 219. godine, pored 202 obuke za sužbenike Sektora granične policije (2018: 110 obuka sa ukupno 2556 učesnika; 2019. 92 obuke sa ukupno 2425 učesnika) dodatno je organizovano još ukupno 215 događaja različite vrste edukacije. U 2020. godini 965 službenika granične policije pohađalo je 87 obuka; u 2021. godini, realizovano je 199 obuka za 855 službenika; u 2022 144 obuke za 945 učesnika; u 2023. organizovane su 163 obuke sa 1124 službenika; u 2024. 133 obuke sa 642 učesnika i 2025. godine 156 obuka za 1624 službenika.</p> <p>Službenici Sektora granične policije su tokom 2025. učestvovali na obukama koje su organizovane na gotovo sve navedene teme, ali nije bila u pitanju sistemska obuka svih službenika, već shodno pozivu od strane međunarodnih partnera i partnerskih organizacija.</p> <p>Prema podacima Direkcije za obuke i stručno usavršavanje, službenici granične policije su</p>
--	--	-------------------------------	--	--	---

					tokom 2025. godine pohađali 61 obuku (347 službenika/ca) iz oblasti granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje ili ŠIS-a-SIRENE.
--	--	--	--	--	---

### **PREGLED NAPRETKA U SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI**

U okviru operativnog cilja 6: Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE, definisana je Mjera 6: Obuke.

U 2025. godini planirana je priprema programa za osnovnu obuku policijskih službenika/ca. Ova aktivnost je djelimično realizovana. Radna grupa za izradu programa osnovne policijske obuke je tokom poslednjeg kvartala 2025. godine sačinila predlog programa osnovne policijske obuke, u okviru kojeg je kao poseban predmet izdvojena zaštita državne granice, granična kontrola, poslovi u vezi stranaca i nezakonitih migracija.

### III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE

<b>Strateški cilj:</b>		Ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u EU i šengenski prostor						
<b>Operativni cilj 1:</b>		Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka.						
<b>Indikator učinka:</b>		<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>			<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>		
Izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom		Nije izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom	U znatnoj mjeri usklađen pravni okvir sa šengenskom pravnom tekovinom			U potpunosti usklađen pravni okvir Crne Gore sa šengenskom pravnom tekovinom.		
<b>MJERA 1: USKLAĐIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM</b>								
<b>Aktivnost</b>	<b>Indikator rezultata</b>	<b>Institucija</b>	<b>Datum početka/planirani datum završetka</b>	<b>Status realizacije</b>	<b>Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti</b>	<b>Utrošena sredstva</b>	<b>Novi rok i obrazložen je</b>	<b>Napomene / Preporuke</b>
<b>1.1 GRANIČNA KONTROLA</b>								

1.1.1 Usvajanje Strategije granične kontrole	Strategija usvojena	Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Sektor granične policije	II - III kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Sačinjen je Nacrt strategije	Redovna aktivnost	Budžet	Imajući u vidu da je Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela Strategiju integrisanog upravljanja granicom 2025–2028 sa pratećim akcionim planom za njeno sprovođenje za period 2025–2026, koja je fokusirana na graničnu kontrolu, uključujući granične provjere i nadzor granice,
---	------------------------	---	---------------------	--	----------------------	--------	--

								koje sprovodi Granična policija, preporučuje se preispitivanje potrebe donošenja Strategije granične kontrole
1.1.2 Donijeto uputstvo o načinu zaduživanja, razduživanja, čuvanja i načinu postupanja u slučaju zloupotrebe štambilja na graničnim prelazima	Donijeto uputstvo. Uputstvo se sprovodi.	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za normativno-pravne i kadrovske poslove, Sektor granične policije	III - IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b>  Predmetna oblast je uređena Pravilnikom o stavljanju otiska štambilja u putnu ispravu i obrascima potvrda i posebnog lista o ulasku i izlasku iz Crne Gore („Službeni list CG“, broj: 58/19) koji, između ostalog, propisuje izgled, sadržaj i način stavljanja otiska štambilja u putnu	Redovna aktivnost  Budžet			

				<p>ispravu, način čuvanja i zaduživanja štambilja, način postupanja u slučaju nestanka ili gubitka štambilja, kao i ako se utvrdi da je otisak štambilja falsifikovan (član 8 Pravilnika).</p> <p>Iz navedenih razloga, nije bilo potrebe donositi posebno uputstvo.</p>				
1.1.4 Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sprovođenja policijske obuke za Sektor Granične policije	Donijeti pravilnike za sistemske obuke	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor granične policije	IV kvartal	<p><b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b></p> <p>Radna grupa koju je formirala Policijska akademija, u čijem sastavu su i predstavnici granične policije, otpočela je sa radom. Zadatak Radne grupe je da izradi program obrazovanja za osnovnu policijsku obuku i napredovanje u neposredno više zvanje. Program uključuje i službenike granične policije.</p>	Redovna aktivnost	Twining projekat „Komplementarna podrška integrisanog upravljanja granicom“	I kvartal 2026. godine	

<p>1.1.5 Implementacija plana za prevenciju i suzbijanje korupcije na granici</p>	<p>Implementirane predviđene aktivnosti</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor granične policije</p>	<p>I - IV kvartal</p>	<p><b>REALIZOVANO</b></p> <p>Aktivnost se realizuje u kontinuitetu</p> <p>Tokom izvještajnog perioda, protiv sedam policijskih službenika granične policije podnijete su krivične prijave zbog sljedećih krivičnih djela: - jedno produženo krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja“ iz člana 416 stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 49 KZ CG; - jedno krivično djelo „Zlostavljanje“ iz člana 166a stav 2 KZ CG, u sticaju sa krivičnim djelom „Teška tjelesna povreda“ iz člana 151 KZ CG; - dva krivična djela „Zlostavljanje“ iz člana 166a KZ CG; - tri krivična djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ iz člana 220 KZ CG.</p>	<p>Redovna aktivnost</p> <p>Budžet</p>			
---	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--

				Pored navedenog, protiv 44 policijska službenika granične policije pokrenuti su disciplinski postupci zbog teže povrede službene dužnosti. Takođe, od strane službenika Odsjeka za graničnu kontrolu Sektora granične policije, tokom 2025. godine, izvršena su ukupno 53 kontrolna obilaska rada granične policije na graničnim prelazima.				
1.1.6 Zaključiti odgovarajuće sporazume sa operaterima marina, Lučkom kapetanijom i carinom i propisati procedure za uplovljavanje brodova u marine	Zaključen najmanje jedan sporazum. Procedure donešene.	Ministarstvo unutrašnjih poslova, i Uprava carina	II - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Saradnja se odvija u kontinuitetu, ali nije formalizovana	Redovna aktivnost  Budžet		II -III kvartal 2026. godine	
1.1.7 Intenzivirati saradnju sa	Realizovana saradnja sa	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava	II - IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b>	Redovna aktivnost			

operaterima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera.	operaterima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera.	policije-Sektor granične policije, u saradnji sa: Operatorima, Uprava za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama		U kontinuitetu se realizuje saradnja sa operaterima marina i nadležnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera.				
1.1.8 Usklađivanje relevantnih propisa sa EUODAC Direktivom.	Stvorena pravna osnova za primanje i slanje transakcija preko sistema za elektronsku identifikaciju i registraciju migranata	Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Direktorat za normativno - pravne i kadrovske poslove, saradnji sa Sektorom granične policije i Direktoratokm za finansijsko-materijalne poslove	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Važeći Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca sadrži pravni osnov za razmjenu podataka u okviru sistema Eurodac. Članom 45 ovog zakona propisana je mogućnost razmjene podataka sa državama članicama Evropske unije radi primjene Regulation (EU) No 603/2013 – Eurodac Regulation i Regulation (EU) No 604/2013 – Dublin III Regulation, dok je članom 114 predviđeno da će odredbe koje se	Redovna aktivnost			

				<p>odnose na primjenu ovih regulativa početi da se primjenjuju od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Istovremeno, na nivou Evropske unije usvojen je novi zakonodavni okvir u okviru EU "Pact on Migration and Asylum", kojim se uvode nova pravila u vezi sa sistemom Eurodac, a čija je primjena u državama članicama EU predviđena od juna 2026. godine. planirano je sprovođenje postepenog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa novim EU pravilima, nakon detaljne analize novih regulativa i početka njihove primjene u državama članicama Evropske unije</p>				
1.1.9 Pripremiti:	Izrađena studija,	Ministarstvo unutrašnjih poslova (radna	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>	270.000 €			

-analitičku studiju sa preporukama za implemetaciju biometrijskog sistema za identifikaciju i registraciju mješovitih migratornih tokova u skladu sa EURODAC direktivom -tehničke specifikacije za preporučena rešenja -plan obuka za preporučena rešenja	specifikacije i plan obuka	grupa za EURODAC) u saradnji sa IOM-om		U 2025. godini izrađena je prva verzija Analitičke studije. U kontinuitetu se radi na doradi radnih procesa koji će biti usklađeni sa novom EURODAC uredbom na nivou Radne grupe, koja radi uz podršku IOM. Članovi radne grupe su predstavnici Službe za informacione tehnologije, Sektor granične policije, Direktorat za građanska stanja i lične isprave i Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte.	Projekat "Individualna mjera za jačanje kapaciteta IUG u Crnoj Gori"			
<b>1.2. VIZE</b>								
1.2.1. Donijeti akt o uspostavljanju VIS-a.	Donešen akt	Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova/Uprava policije – Sektor granične policije	III - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima je u članu 32a predviđeno donošenje akta o	Redovna aktivnost  Budžet			

				uspostavljanju VIS-a; Zakon je usvojen 31. decembra, a stupio je na snagu 9. januara 2026. godine.				
1.2.2. Propisati obrazac za podnošenje zahtjeva za vizu i razloge zbog kojih se odbija izdavanje vize	Obrazac propisan	Ministarstvo vanjskih poslova	III - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima izmjenjen je član 27 i propisan je pravni osnov za propisivanje obrasca o odbijanju zahtjeva za vizu. Zakon je usvojen 31. decembra, a stupio je na snagu 9. januara 2026. godine.	Redovna aktivnost  Budžet			
1.2.3. Propisati vizni režim u skladu sa EU (Uredba (EU) 2018/1806 )	Donijeti Uredbu o viznom režimu	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  U februaru 2025. godine iz člana 1 Uredbe uklonjen je Vanuatu. Evaluacija ljetnje turističke sezone finalizirana. Kuvajt je uklonjen iz člana 1 Uredbe o viznom režimu, a dodat	Redovna aktivnost			

				Nauru (shodno izmjeni viznog režima EU prema ovoj zemlji). Privremene odluke od 29.10. nisu više na snazi za Egipat, Jermeniju i Uzbekistan, a za Kazahstan i rezidente UAE od 01.11. Državljeni Bahreina, S.Arabije, Katara i Turske imaju smanjen broj dana boravka sa 90 na 30 (član 1a). U januaru 2026. godine Azerbejdžan uklonjen iz člana 1 Uredbe o viznom režimu.				
1.2.4. Izrada mape puta za: •Uvezivanja VIS-a sa mrežom DKP-a; •Uspostavljanja interkonekcija VIS-a sa mrežom MUP-a radi: -provjere baze izdatih viza	Izrađena analiza potreba.	Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji sa: Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor granične policije i IOM	III/IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b>  U saradnji sa kancelarijom IOM-a i KPMG-a izrađena mapa puta koja sadrži nekoliko dokumenata: Inception report (analiza potreba); BAR (Basic Assessment Report) kojim je urađena procjena postojećeg stanja sistema; TAR	350.000 €	Sredstava EU – Misija međunarodne organizacije za migracije		

-provjere IINTERPOL-a i nacionalne aplikacije u procesu izdavanja viza.				(Target Assessment Report) stanje koje treba dostići; Proposed solution (predlog rješenja); Implementation roadmap (mapa implementacije); Functional and non-functional report (funkcionalnost i nefunkcionalnost predloženih rješenja); Gap analysis (analiza nedostataka); Procurement support report; Summary report (sažeti izvještaj) i Final report (konačni izvještaj).				
1.2.5. Izraditi popis rizičnih država sa aspekta izdavanja viza zbog postupka obavezne konsultacije.	Izrađen popis rizičnih država sa aspekta izdavanja viza zbog postupka obavezne konsultacije.	Ministarstvo vanjskih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova- Sektor granične policije	III/IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Započeta je procedura na izradi popisa rizičnih država.	Redovna aktivnost  Budžet			
1.2.6. Izraditi proceduru za saradnju različitih tijela koji moraju	Izrađena procedura	Ministarstvo vanjskih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova-Sektor granične policije	IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b>  Izrađena procedura.	Redovna aktivnost  Budžet			

zajedno raditi na popisu rizičnih država.								
<b>1.3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA</b>								
1.3.1 Usvojiti procedure/ uputstva za sprovođenje prekograničnih operacija (prekogranična potjera, prekogranični nadzor)	Usvojene procedure/uputstva	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte/Sektor granične policije	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Protokol koji propisuje proceduru za sprovođenje ovih aktivnosti sa Albanijom je u fazi potpisivanja. Isti je poslat nadležnom tijelu za međunarodnu saradnju Republike Albanije.	Redovna aktivnost  Budžet  Donatorska podrška  Misija međunarodne organizacije za migracije			
1.3.2 Izrada Priručnika za prekograničnu saradnju- Izrada nacionalnih obrazaca za prekogranične operacije	Izrađen priručnik	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Sektor granične policije	III - IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b>	Sredstva EU  Twinning projekat  „Komplementarna podrška integrisanog upravljanja granicom“		I-IV kvartal 2026.	

**1.4. PREKOGRANIČNA SARADNJA**

<p>1.4.1 Potpisati i ratifikovati Međunarodne ugovore u dijelu utvrđivanja i obilježavanja državne granice sa R. Srbijom, R. Albanijom, R. Kosovom i Bosnom i Hercegovinom</p>	<p>Potpisani i ratifikovani ugovori o državnoj granici</p>	<p>Ministarsvo unutrašnjih poslova/Komisija za granicu/Odjeljenje za integrirano upravljanje granicom</p>	<p>II - IV kvartal</p>	<p><b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Trenutni status razgraničenja Crne Gore sa susjednim državama <b>Albanija:</b> Crnogorsko-albanska državna granica određena je od strane Međunarodne komisije u periodu 1922-1925. godine i potvrđena Protokolom o razgraničenju između Kraljevine SHS i Kraljevine Albanije, 26. jula 1926. godine, u Firenci, od vanjske granice teritorijalnog mora u Jadranskom moru do tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo.  Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o obnavljanju, popravci</p>				
--	--	---	------------------------	---	--	--	--	--

				<p>i održavanju piramida, međupiramida i drugih graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice, potpisan je 06. novembra 2009. godine („Službeni list CG-Međunarodni ugovori”, broj 8/2010). Odredbom člana 1 tog Sporazuma utvrđeno je „Državna granica između Crne Gore i Republike Albanije određena je u periodu između 1922-1925. godine i potvrđena Firentinskim protokolom od 26. jula 1926. godine i vidljivo obilježena 1954-1955. godine sa graničnim piramidama, međupiramidama, plovnim i svijetlećim oznakama i drugim graničnim oznakama, u skladu sa Sporazumom između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>Albanije, potpisanom 11. decembra 1953. godine.” Ovim Sporazumom utvrđena je i obaveza obnavljanja, popravke i održavanja dva repera na lijevoj obali rijeke Bojane, na teritoriji Republike Albanije, koji označavaju granicu u teritorijalnom moru – 12 nautičkih milja. Dakle, Sporazumom je u potpunosti prihvaćena i potvrđena državna granica između Crne Gore i Republike Albanije na kopnu, moru, rijekama i Skadarskom jezeru.</p> <p><b>Srbija:</b> Upućena je Inicijativa, 20. 03. 2013. godine, za vođenje pregovora na obavljanju poslova razgraničenja, utvrđivanja državne granice i zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Gore i Republike Srbije. Nijesu vođeni pregovori na zaključivanju ovog ugovora.</p> <p><b>Hrvatska:</b> Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade Republike Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države, potpisam je 10. decembra 2002. godine. Na snazi je do konačnog razgraničenja između Crne Gore i Republike Hrvatske i ni na koji način ne prejudicira konačno razgraničenje između dvije države. Crna Gora i Republika Hrvatska su, načelno saglasne, ukoliko se ne postigne rješenje u direktnim bilateralnim pregovorima, da se predmet spora iznese pred Međunarodni sud pravde u Hagu, ili</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>pred <i>ad hoc</i> arbitražu, na osnovu prethodne saglasnosti strana o tekstu posebnog sporazuma.</p> <p><b>Kosovo:</b> Sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo, potpisan je 26. avgusta 2015. godine, u Beču. Sporazum je stupio na snagu 04. juna 2018. godine, nakon obostranog potvrđivanja, odnosno ratifikacije („Službeni list CG-Međunarodni ugovori”, broj 1/2016).</p> <p><b>Bosna i Hercegovina:</b> Ugovor o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, potpisan je 26. avgusta 2015. godine, u Beču. Ugovor je stupio na snagu 20. aprila 2016. godine, nakon obostranog potvrđivanja, odnosno ratifikacije („Službeni</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>list CG-Međunarodni ugovori”, broj 1/2016). Održana je sjednica državnih komisija za granicu Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 11.12.2024. godine u Sarajevu, na kojoj se razmotrila dinamika obilježavanja državne granice. Istaknuto je da su obje strane zainteresovane za ubrzanje ovog procesa, ali da u ovom trenutku nije moguće odrediti rokove, te da navedeno pitanje treba posmatrati i u kontekstu obezbjeđenja finansijskih sredstava o čemu će se uzajamno informisati obje strane, a do tada aktivno raditi na stvaranju uslova za aktivniji</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>pristup obilježavanja granice.</p> <p>Aktom Ministra, 01 Broj: 078/25-UPI/190901/1 od 14.08.2025. godine, obrazovana je Međuresorska komisija za praćenje sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom, određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama, čime je stavljena van snage Komisija za državnu granicu.</p> <p>Shodno navedenom, aktivnost je u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova.</p>				
1.4.2. Potpisati protokole sa	Potpisan najmanje jedan protokol	MUP/Komisija za granicu / Odjeljenje za integrisano	II - IV kvartal	<p><b>NEREALIZOVANO</b></p> <p>Aktom Ministra, 01 Broj: 078/25-</p>	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva			

<p>susjednim državama o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•prelascima policijskih vozila i službenika/ca bez zaustavljanja preko teritorije susjedne države za potrebe vršenja policijskih zadataka na teritoriji svoje države</li> <li>•razmjeni informacija u vezi nezakonitog prelaženja državne granice i trgovine ljudima, migracionim kretanjima, opsegu, strukturi i mogućim destinacijama, mogućim migracionim rutama, transportnim sredstvima korišćenim za nezakoniti prelazak državne granice, vrstama organizacije</li> </ul>		<p>upravljanje granicom</p>		<p>UPI/190901/1 od 14.08.2025. godine, obrazovana je Međuresorska komisija za praćenje sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom, određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama, te je shodno tome stavljena van snage Komisija za državnu granicu.</p>				
---	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

krijumčara, obavještajnim informacijama i analizama koje se odnose na aktuelnu situaciju, te o drugim planiranim mjerama koje mogu biti od značaja za druge ugovorne strane.								
1.4.3 Zaključiti protokol sa Republikom Hrvatskom o zajedničkim patrolama na kopnenoj granici	Zaključen protokol	Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Sektor granične policije	III - IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b>	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva	Nije planiran novi rok za realizaciju; aktivnost se neće prenositi u narednu godinu		
1.4.4 Zaključiti sporazume o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim državama.	Zaključen najmanje jedan sporazum	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Odsjek za integrisano upravljanje granicom u saradnji sa Ministarstvom turizma	II/IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b>	Redovna aktivnost	II-IV kvartal 2026		
1.4.5 Urediti i označiti planinska turistička mjesta	Postavljena signalizacija na 29 lokacija	Ministarstvo turizma u saradnji sa Ministarstvom	IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b> Izvršeno uređenje i označavanje	Redovna aktivnost	16.850,00 eura		

za prelazak državne granice		unutrašnjih poslova – Sektor granične policije		planinskih i drugih mjesta za turistički saobraćaj, van graničnih prelaza. Ukupno je izvršeno označavanje 29 pozicija.				
<b>1.5. SIRENE</b>								
1.5.1. Na nivou MUP-a usvojiti uputstvo za SIRENE	Usvojen SIRENE priručnik na nivou MUP-a.	Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije- Sektor za borbu protiv kriminala - INTERPOL	III - IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b>	Redovna aktivnost			
1.5.2 Uspostaviti efikasan mehanizam provjere zloupotreba identiteta: Izraditi proceduru za zloupotrijebljen identitet	Izrađena procedura za zloupotrijebljen identitet.	Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije, Služba za informacione tehnologije	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Služba za informacione tehnologije sačinila je Nacrt Pravilnika	Twinning projekat „Komplementarna podrška integrisanog upravljanja granicom“  Sredstva EU			
<b>1.6 ANALIZA RIZIKA</b>								
1.6.1 Sačiniti sporazum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih	Potpisan sporazum.	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor granične policije i Uprava carina	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Sačinjen je Nacrt sporazuma. U toku je	Redovna aktivnost			

poslova i Uprave carina				interno usaglašavanje oko teksta istog.				
1.6.2 Izraditi zajedničku analizu rizika	Izrađena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor granične policije i Uprava carina	II-III kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b> Izrada ovog dokumenta biće obuhvaćena Sporazumom između Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave carina	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva			
1.6.3 Donijeti uputstvo u vezi izrade zajedničke analize rizika	Donijeto uputstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-sektor granične policije i Uprava carina	IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b> Izrada ovog dokumenta biće obuhvaćena Sporazumom između Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave carina	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva			
1.6.4 Izraditi analizu rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima	Izrađena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije-Sektor granične policije i Uprava carina	IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b> Pomorska informativna jedinica koja je formirana u januaru 2026 (očekuje se raspoređivanje službenika), je zadužena za izradu alalaze rizika. U sklopu Twinning projekta za reviziju ŠAP-a, u četvrtom kvartalu 2025, za službenike jedinice je organizovana	Twinning projekat „Komplementarna podrška integrisanog upravljanja granicom“			

				Radionica (pilot obuka) za sistem analize rizika za granicne provjere teretnih brodova i kruzera				
1.6.5 Izraditi procedure za pravovremeno dobijanje podataka iz Informativnog sistema za sigurnost plovidbe na moru (Single Windows) radi izrade analize rizika	Izrađene procedure	Uprava za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije – Sektor granične policije	IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b>	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva	II kvartal 2026		
1.6.6 Izrada softverskog rješenja za izradu analize rizika u graničnoj policiji	Izrađen softver	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Služba za informacione tehnologije i Sektor granične policije		Aktivnost nije dospjela za realizaciju.  Sredstva za realizaciju ove aktivnosti su obezbjeđena su u budžetu Ministarstva i ista je uvrštena u Plan	50.000€  Budžet		III kvartal 2027.	

javnih nabavki za  
2026. godinu.

**1.7 FRONTEX**

1.7.1. Realizacija  
aktivnosti  
predviđenih  
Statusnim  
sporazumom

Aktivnosti  
realizovane

Ministarstvo  
unutrašnjih  
poslova/ Sektor  
granične policije

I - IV  
kvartal

**REALIZOVANO**

Aktivnost se realizuje  
u kontinuitetu  
Zajednička operacija  
za 2025. godinu  
otpočela je 22.  
januara 2025. godine,  
čime su nastavljene  
operativne aktivnosti  
na graničnim  
prelazima i  
područjima stanica  
granične policije za  
vršenje nadzora  
državne granice na  
kojima postoji  
operativna potreba

Redovna  
aktivnost

**1.8 BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA**

1.8.1  
Redovno  
praćenje  
usklađenosti sa  
relevantnim

Kontinuirano  
praćenje u  
okviru  
pregovaračkih  
struktura.

Ministarstvo  
unutrašnjih  
poslova/Direktor  
at za normativno  
-pravne i

IV kvartal

**REALIZOVANO**

Usklađenost sa  
relevantnim evropskim  
i nacionalnim

Redovna  
aktivnost

evropskim i nacionalnim zakonodavstvom		kadrovske poslove; Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama		zakonodavstvom se prati u kontinuitetu. Sačinjeni su nacrti Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji sprovode nadležni organi - LED direktiva				
<b>Operativni cilj 2:</b>								
Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu								
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine., kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>					
Ostvaren je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja nezakonito	Kapaciteti Centra za tražioce azila nijesu bili dovoljni za smještaj svih lica	Unaprijeđen je kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila na osnovu stvarnih potreba. Za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu osim kapaciteta	Ministastvo unutrašnjih poslova će kapacitete za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu ojačati kroz realizaciju planiranih aktivnosti u cilju njihovog povećanja.					

<p>borave u Crnoj Gori, poboljšani postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti Prihvatilišta za strance</p>	<p>koja traže azil. U tom smislu, Ugovorom o zakupu obezbijeđen je alternativni smještaj u kojem su bila smještena punoljetna lica, tj. pored smještajnih kapaciteta Centra za tražioce azila angažovani su alternativni smještajni kapaciteti. U 2017. godini pristupilo se izradi novog Zakona o azilu, čime je iskazana posvećenost Crne Gore poštovanju međunarodnih standarda iz oblasti međunarodne zaštite, posebno unaprjeđenjem ove oblasti.</p>	<p>Centra za prihvat (koji su tokom 2019. godine prošireni sa 80 na 104 mjesta) do sredine maja 2020. godine angažovani su i alternativni smještajni kapaciteti. Stavljanjem u funkciju Odsjeka za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu-Božaj u okviru Direkcije za prihvat stranaca, u avgustu 2020. godine, kapaciteti za smještaj u vlasništvu države uvećani su za 60 mjesta. Unaprijeđen je kvalitet prijemnih uslova na osnovu stvarnih potreba. Jačanjem prihvatnih kapaciteta u vlasništvu države prestala je potreba za angažovanjem alternativnih smještajnih kapaciteta. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti implementira evropske standarde iz ove oblasti, sa čijom primjenom se počelo 01.01.2018. godine, što se odrazilo i odražava na kvalitet i efikasnost postupka azila. Ovaj Zakon usklađen je sa Konvencijom o statusu izbjeglica - Zajednički evropski sistem azila (CEAS), čiji je cilj obezbjeđivanje pravednog i humanog postupanja sa strancima koji traže međunarodnu zaštitu, usklađivanje sistema azila i umanjivanja razlika među državama članicama na osnovu obavezujućih zakona, kao i jačanje praktične saradnje među nacionalnim organima nadležnim za ovu oblast i spoljne dimenzije azila.</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova, u cilju realizacije projekta nadogradnja sprata Centra u Spužu, spremno da ovaj projekat ustupi Ministarstvu javnih radova na dalje postupanje.</p> <p>Projekat se odnosi na rekonstrukciju i nadogradnju smještajnog objekta u Spužu i adaptaciju postojećeg restorana.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo aktivnosti na stvaranju uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta Centra za prihvat u Spužu dogradnjom polusprata - potkrovlja i proširivanjem gabaritnosti restorana, čime bi se smještajni kapaciteti uvećali za 60 mjesta. Od 2022. do kraja 2025. godine, raspisivano je više tendera u pogledu predmetne rekonstrukcije, koji nisu realizovani, uglavnom zbog nedostavljanja ponuda.</p> <p>U decembru 2025. godine, sredstva za ove namjene u visini od 710.000,00 eura preusmjerena su za izgradnju Centra prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju.</p>
---	---	--	---

Takođe, ovim Zakonom, jasno su definisane posebne proceduralne garancije kojima se pruža odgovarajuća podrška strancima koji traže međunarodnu zaštitu, s obzirom na njihove posebne okolnosti, između ostalog, uzrast, pol, seksualno opredjeljenje, rodni identitet, teške bolesti, mentalno zdravlje ili posljedice mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili nasilja zasnovanog na polu i rodu. Radi ostvarivanja prava i obaveza iz ovoga Zakona, uvedeno je osnovno načelo Dablinske regulative kojom se određuje država odgovorna za odlučivanje po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, kao i uzimanje i razmjena otisaka prstiju u skladu sa Uredbom o EURODAC-u. Prihvatište za strance i Centar za primjenu blažih mjera je stavljen u funkciju krajem 2013. godine, sa smještajnim kapacitetima za 46 lica. Smještaj je odvojen za članove porodice, kao i za muškarce i žene. Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo aktivnosti na stvaranju uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta Centra za prihvat u Spužu dogradnjom polusprata - potkrovlja i proširivanjem gabaritnosti restorana. Ovom aktivnošću bi se smještajni kapaciteti uvećali za 60 mjesta. Tokom 2022. godine, raspisivanja su četiri tendera u pogledu predmetne

rekonstrukcije, međutim, niko se nije prijavljivao.

**MJERA 2: MIGRACIJE I AZIL**

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Datum početka/planirani datum završetka	Status realizacije	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Napomene / Preporuke
-----------	---------------------	-------------	---	--------------------	---	-------------------	-------------------------	----------------------

**2.1. MIGRACIJE**

2.1.1 Povećanje smještajnih kapaciteta u Odsjeku za prihvrat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Spužu	Kapaciteti povećani za 60 mjesta	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave	II - IV kvartal	<b>NEREALIZOVANO</b> Tender raspisivan više puta, nije bilo zainteresovanih ponuđača. U decembru 2025. godine, finansijska	710 000€ Budžet			
---	----------------------------------	---	-----------------	--	--------------------	--	--	--

				sredstva su preusmjerena za izgradnju Centra za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu na Božaju. Tender je raspisan 31.12.2025.				
2.1.2 Zaključivanje implementacionih protokola sa ostalim državama članicama EU	Potpisan najmanje jedan protokol	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Ministarstvo vanjskih poslova,	II - IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b> Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Litvanije o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka potpisan je 03. jula 2025. godine U toku je usaglašavanje teksta Protokola sa Vladom Rumunije i Vladom Crne Gore	Redovna aktivnost			
2.1.3 Efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i sljedećih država: Bosne i Hercegovine,	Broj primljenih zahtjeva	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za građanska stanja i lične isprave i Sektor granične policije	I-IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b> U periodu od 01. 01.2025 do 01.12.2025.godine, u okviru efikasnog sprovođenja Sporazuma o	Redovna aktivnost			

<p>Republike Hrvatske, Republike Albanije, Republike Kosova i Republike Srbije.</p>				<p>readmisiji između Crne gore i navedenih država: 1. Republike Albanije zaprimljena su 2 zahtjeva za 8 lica, Crna Gora je 1 zahtjev za 1 lice odobrila, a 1 zahtjev za 7 lica odbila; 2. Od BIH zaprimljeno je 5 zahtjeva za ukupno 13 čica i na sve pozitivno odgovoreno; 3. Od Republike Hrvatske zaprimljena su 2 zahtjeva za 2 lica i na oba je pozitivno odgovoreno; 4 Od Republike Kosovo i 5 Republike Srbije nije bilo zahtjeva za readmisiju u navedenom postupku. Od 01.01. 2025. do 01.12.2025.g. Crna Gora je u okviru sprovođenja Sporazuma o readmisiji: 1 Republici Srbiji uputila 5 zahtjeva za prihvrat 5 lica , pri čemu je Srbija pozitivno odgovorila na 4 zahtjeva za 4 lica, a</p>				
---	--	--	--	---	--	--	--	--

				negativno na 1 zahtjev za 1 lice; 2 BIH uputila 2 zahtjeva za 2 lica, od čega je 1 zahtjev za 1 lice prihvaćen, a 1 zahtjev za 1 lice odbijen; 3 Republici Albaniji, 4 Republici Hrvatskoj i 5 Republici Kosovo nije uputila zahtjeve za readmisiju u navedenom postupku				
<b>Operativni cilj 3:</b>	Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.							
<b>Indikator rezultata:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</b>					
Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u			Oprema je nabavljena i potpuno stavljena u funkciju.					

<p>oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.</p>	<p>Nabaviti i instalirati opremu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-za granične prelaze za prvu i drugu liniju provjera;</li> <li>-mobilne opreme za granične provjere dokumenata kod aviona ili na bording gejtju;</li> <li>-za video nadzor na svim graničnim prelazima</li> </ul>	<p>Za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.</p> <p>Nedostaju lupe sa uvećanjem većim od 10 x sa izvorom svjetlosti.</p> <p>Za drugu liniju provjera usklađenost je manja od 60%. Nedostaju trake za prinudno zaustavljanje vozila, uređaji za čitanje otisaka prstiju, detektori CO2, droge i eksploziva i srčanog pulsa.</p> <p>Na aerodromskim graničnim prelazima nema instaliranih mobilnih čitača dokumenata.</p> <p>Video – nadzorom su pokriveni svih 29 graničnih prelaza.</p>	<p>Za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.</p> <p>Za drugu liniju provjera usklađenost je oko 70%.</p> <p>Video – nadzorom je pokriveno 29 graničnih prelaza.</p>
--	--	--	--

### MJERA 3: OPREMA

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Datum početka/ planirani datum završetka	Status realizacije	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Napomene / Preporuke
<b>3.1. GRANIČNA KONTROLA</b>								
3.1.1 Nabavka i instalacija nedostajuće opreme za granične prelaze	Podignut nivo uklađenosti za I. liniju kontrole	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Služba za informacione	II - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Tender za nabavku 50 mobilnih čitača i izradu softvera za	75 000 €  Budžet			

za I. liniju provjera: - Mobilni čitač dokumenata 50 kom		tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Sektor granične policije,		graničnu policiju koji će biti instalirani i u mobilne čitače objavljen je 26. decembra 2025. godine. U toku je vrjednovanje ponuda				
3.1.2 Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za II. liniju provjera: - Trake za prisilno zaustavljanje vozila 21 kom - druga oprema za II liniju kontrole	Podignut nivo usklađenosti za II liniju kontrole	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Služba za informacione tehnologije, Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Sektor granične policije	II - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Tender za nabavku 53 trake za prisilno zaustavljanje vozila objavljen je 15. decembra 2025. godine.	85 000 €  Budžet			
3.1.3 Redovno održavanje opreme	Servisirana oprema	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za finansijsko materijalne poslove, Sektor granične policije	II - IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b>  U kontinuitetu	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva			
<b>3.2. NADZOR DRŽAVNE GRANICE</b>								
3.2.1 Izrada projektne dokumentacije	Izrađena projektna dokumentacija	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktor	IV kvartal	<b>REALIZOVANO</b>	20.000 €		I kvartal 2026	

za Elaborat mapiranja elektronskog nadzora rijeke Bojane do ušća u Jadransko more		at za finansijsko materijalne poslove i Sektor granične policije		Tender za izradu projektne dokumentacije raspisan je 4.12.2025. godine.  Izrađen je projektni zadatak, izabran je ponuđač i u toku je izrada elaborata.	Budžet			
3.2.2 Pokrenuti postupak nabavke opreme za elektronski nadzor Skadarskog jezera za Stegvaš i Božaj	Pokrenut postupak/nabavljena oprema	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktor at za finansijsko-materijalne poslove, Sektor granične policije, IOM	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Postupak nabavke opreme za elektronski nadzor Skadarskog jezera pokrenut je od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i u decembru 2025. je izbor najboljeg ponuđača bio u toku.	3.000.000 €  Projekat Individualna mjera za 2022-IOM;  Sredstva EU – Misija međunarodne organizacije za migracije			
3.2.3 Nabavka opreme i instalacija mobilnih sistema za nadzor zelene granice	Poboljšana pokrivenost zelene granice sistemima elektronskog nadzora	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktor at za finansijsko-materijalne	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Tender je raspisan 4. avgusta 2025. godine. Odluka o izboru najpovoljnije ponude	100.000 €  Budžet			

		poslove, Sektor granične policije		je donijeta 28. oktobra 2025. godine, međutim, sredstva nisu utrošena				
3.2.4 Obezbjediti redovno održavanje opreme (Zaključivanje ugovora o održavanju opreme).	Zaključen ugovor/oprema se redovno održava	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Direktorat za finansijsko-materijalne poslove, Sektor granične policije	III kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Tender za nabavku usluge održavanja opreme za potrebe granične policije raspisan je krajem decembra 2025. godine	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva			
<b>3.3. VIZE</b>								
3.3.1 Napraviti analizu stanja u DKP. Provjeriti koji DKP već imaju adekvatne prostorije za sprovođenje viznih postupaka. Za one koji nijesu u saglasnosti sa šengenskim standardima, potrebno je napraviti projekte modernizacije.	Izrađena analiza stanja.	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Usklađivanje je izvršeno u određenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i biće realizovano za sva DKP	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva			
3.3.2 Adaptirati adekvatne	Prostorije izgrađene	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO RELIZOVANO</b>	Nisu potrebna dodatna			

prostorije u DKP za sprovođenje viznih postupaka.				Aktivnost je u toku.	budžetska sredstva			
3.3.3 Utvrditi neophodne troškove u cilju adaptacije prostorija u DKP za sprovođenje viznih postupaka.	Troškovi utvrđeni	Ministarstvo vanjskih poslova	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Aktivnost će se realizovati do potpune usklađenosti sa ŠAP-om.	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva			
<b>3.4 SIRENE i ŠIS</b>								
3.4.1 Sačiniti analizu usklađenosti granične infrastrukture sa Šengenskim standardima, na osnovu koje će se izvršiti:  •opremanje i •izgradnja granične infrastrukture za smještaj SGP i UC i za funkcionisanje SIRENA i ŠIS-a.	Sačinjena analiza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Služba za informacione tehnologije, Sektor granične policije, Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom i Uprava carina	IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Sačinjena analiza trenutnog stanja na graničnim prelazima	Twinning projekat „Komplementarna podrška integrisanog upravljanja granicom“  Sredstva EU			

<b>Operativni cilj 4:</b>	Poboljšana je <b>infrastruktura</b> na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.		
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine., kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</b>
Poboljšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika	<p>Utvrđene su infrastrukturne potrebe po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke.</p> <p>Na svim graničnim prelazima izgraditi ili adaptirati infrastrukturu u skladu sa Zakonom o šengenskim</p>	-Izgrađen novi ZGP Vračnovići – Deleuša, u Vračnovićima (CG), na granici CG i BiH;	Na svim graničnim prelazima je izgrađena ili adaptirana infrastruktura u skladu sa Zakonom o šengenskim granicama i Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse.

<p>Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.</p>	<p>granicama i Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adaptiran je objekat u Vilusuma za potrebe službenika Stanice Granične policije Nikšić;</li> <li>-Izgrađen je novi zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna (CG) – Grabon (R.Albanija);</li> <li>-Završena je izgradnja GP Ranče, na novoj lokaciji – 2022. godine;</li> <li>-Adaptiran je objekat Centra za policijsku saradnju granične policije (CG - R.Albanija –Kosovo) u Plavu;</li> <li>-Adaptiran je objekat u Risnu za potrebe SGP;</li> <li>-Izvršena je kupovina zgrade-objekta za potrebe RC GP Sjever i Stanice granične policije Bijelo Polje;</li> <li>-U toku je izrada i pribavljanje dokumentacije i potrebnih dozvola za rekonstrukciju kompletnog GP Kula, koji će obuhvatiti i objekte za detaljnu kontrolu vozila;</li> <li>-Urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju GP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Izgrađen je novi zajednički granični prelaz Zatrijebačka Cijevna (CG) – Grabon (R.Albanija);</li> <li>-Završena je izgradnja GP Ranče, na novoj lokaciji – 2022. godine;</li> <li>-Adaptiran je objekat Centra za policijsku saradnju granične policije (CG -R.Albanija –Kosovo) u Plavu;</li> <li>-U toku je izrada i pribavljanje dokumentacije i potrebnih dozvola za rekonstrukciju kompletnog GP Kula, koji će obuhvatiti i objekte za detaljnu kontrolu vozila;</li> <li>-Urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju GP Kobila;</li> <li>-Izrađena projektna dokumentacija za Zajednički granični prelaz (ZGP) Čemerno (CG) – Granice (R.Srbija), radi se revizija;</li> <li>-Dostavljeni su korisnički zahtjevi za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje (CG) – Hum (BiH);</li> <li>-Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije u Zagoriču;</li> <li>-Izrađena projektna dokumentacija i završena adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice granične policije Bogaje, objekat je useljen od strane StGP Rožaje tokom 2024 godine.</li> <li>-Završeno povezivanje optikom graničnih prelaza Kobila i Luka Budva.</li> <li>Na Tenderu za JN iz 2024.godine izabrana je firma za izradu projekata za rekonstrukciju graničnih prelaza Grnčar I Dračenovac.</li> <li>U saradnji sa IOM organizacijom u toku je</li> </ul>
---	--	--	---

MJERA 4: INFRASTRUKTURA								
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Datum početka/ planirani datum završetka	Status realizacije	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Napomene / Preporuke
<b>4.1. INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA</b>								
4.1.1 Obezbijediti prostorije za zadržavanje na svim vazdušnim lukama, drumskim i željezničkim graničnim prelazima gdje je potrebno.	Obezbijedene prostorije na najmanje devet graničnih prelaza	Ministarstvo unutrašnjih poslova/Odsjek za materijalne poslove i investicije, Sektor granične policije	II - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Tender je objavljen 11.12.2025. godine	70 000€  Budžet			
4.1.2 Na željezničkim graničnim prelazima obezbijediti video nadzor otvorenih teretnih vagona i fizički spriječiti nekontrolisan prelazak lica bez granične kontrole. Na	Postavljen video nadzor	Ministarstvo unutrašnjih poslova,/Sektro granične policije, Odsjek za materijalne poslove i investicije	III - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Obezbeđivanje video nadzora na željezničkim graničnim prelazima nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, te ova aktivnost nije realizovana.	290.000 €  Budžet			

<p>željezničkoj stanici Bijelo Polje uspostaviti video nadzor otvorenih vagona.</p> <p>Na Željezničkoj stanici Tuzi ugraditi video nadzor.</p> <p>Izraditi tehnički video nadzor objekta stanice GP I Ulcinj u Zoganjima</p>				<p>Tender za izradu tehničkog video nadzora objekta stanice GP I Ulcinj u Zoganjima je realizovan i zaključen je ugovor sa ponuđačima</p>				
<p>4.1.3 Rekonstrukcija objekta granične policije u Plavu za potrebe budućeg regionalnog centra za obuku</p>	<p>Izrađena projektna dokumentacija za adaptaciju objekta</p>	<p>Ministarstvo unutrašnjih poslova-Sektor granične policije/Odsjek za materijalne poslove i investicije</p>		<p><b>REALIZOVANO</b></p> <p>Projekat izrađen od strane ponuđača po ugovoru od 19. septembra 2025. godine.</p>	<p>5.000 €</p> <p>Budžet</p>	<p>5.377,24 €</p>		
<p>4.1.4 Postavljanje tabli koje upozoravaju na blizinu državne granice na svim saobraćajnicama u neposrednoj</p>	<p>Postavljene table</p>	<p>Uprava za saobraćaj, Ministarstvo unutrašnjih poslova/Odjeljen je za integrisano upravljanje granicom</p>	<p>II - IV kvartal</p>	<p><b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b></p> <p>Izrađena je tehnička dokumentacija</p>	<p>50.000 €</p> <p>Budžet</p>		<p>II kvartal 2026. godine</p>	

blizini državne granice.							
<b>Operativni cilj 6: Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE</b>							
<b>Indikator učinka:</b>	<b>Početna vrijednost 2017. godine</b>	<b>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</b>	<b>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor).</b>				
Ostvaren je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE	Tokom 2017. godine od strane trenera ukupno je realizovana 81 obuka. Usvajanjem novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca iziskuje obučenosť kadra iz ove oblasti kako bi se isti dosljedno implementirao u praksi	U periodu od 01.01.2020. godine do 31.12. 2020. godine realizovano je ukupno 87 obuka.  U realizaciji obuka koje su pohađali službenici/ce sa tematikom migracija i azila ostvaren je napredak čime je ojačan kadrovski potencijal.	U potpunosti su obučeni svi službenici/ce Granične policije za obavljanje poslova granične kontrole, zatim službenici/ce iz oblasti viza, migracija i iz sistema međunarodne zaštite, posebno u dijelu specifičnih tema: sigurna zemlja porijekla, ranjive kategorije, djeca, spajanje porodice i sl., kao i službenici iz oblasti međunarodne i policijske saradnje i ŠIS-a- SIRENE.				

U periodu od 01. 01. 2021. godine do 31.12.2021. godine realizovano je ukupno 12 obuka. U periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine, realizovano je 12 obuka.

U periodu od 2023. do 2025. godine, realizovano je 28 obuka na temu migracija i azila za službenike Direktorata za građanska stanja i lične isprave.

U organizaciji Policijske akademije u periodu od 01.01.2023 do 31.12.2025, realizovano je pet obuka u oblasti granične kontrole, sa ukupno 95 polaznika.

U toku 2018. i 219. godine, pored 202 obuke za službenike Sektora granične policije (2018: 110 obuka sa ukupno 2556 učesnika; 2019. 92 obuke sa ukupno 2425 učesnika) dodatno je organizovano još ukupno 215 događaja različite vrste edukacije. U 2020. godini 965 službenika granične policije pohađalo je 87 obuka; u 2021. godini, realizovano je 199 obuka za 855 službenika; u 2022 144 obuke za 945 učesnika; u 2023. organizovane su 163 obuke sa 1124 službenika; u 2024. 133 obuke sa 642 učesnika i 2025. godine 156 obuka za 1624 službenika.

Službenici Sektora granične policije su tokom 2025. učestvovali na obukama koje su organizovane na gotovo sve navedene teme, ali nije bila u pitanju sistemska obuka svih službenika, već shodno pozivu od

strane međunarodnih partnera i partnerskih organizacija.

Prema podacima Direkcije za obuke i stručno usavršavanje, službenici granične policije su tokom 2025. godine pohađali 61 obuku (347 službenika/ca) iz oblasti granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje ili ŠIS-a-SIRENE.

Mjera 6: OBUKE								
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Datum početka/ planirani datum završetka	Status realizacije	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazložen je	Napomene / Preporuke
6.1 Pripremiti program za osnovnu obuku policijskih službenika/ca	Izrađen program	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijska akademija, Direktorat za normativno - pravne i kadrovske poslove,	III - IV kvartal	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Radna grupa za izradu programa osnovne policijske obuke je tokom poslednjeg kvartala 2025. godine sačinila predlog programa osnovne policijske obuke, u okviru kojeg je kao poseban predmet izdvojena zaštita državne granice, granična kontrola, poslovi u vezi stranaca i nezakonitih migracija. U toku je izmjena Obrazovnog programa za osnovno policijsko obrazovanje - V nivo obrazovanja kojim će se implementirati standardi FRONTEX-a u skladu sa CCC	Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva		<b>I kvartal 2026. god.</b>  Program osnovne obuke je urađen od strane radne grupe. Dobio je saglasnost svih organizacionih jedinica MUP-UP i u postupku je usvajanja u formi pravilnika.  Program osnovnog policijskog	

				2022 - Zajedničkim osnovnim nastavnim planom i programom. Planirani okvir za završetak Obrazovnog programa I kvartal 2026.			obrazovanja je u završnoj fazi izrade. Nosilac posla je Centar za stručno obrazovanje . Nakon izrade programa u I kvartalu 2026. potrebno je da ga usvoji i Nacionalni savjet za obrazovanje u II kvartalu 2026. god.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## IV BUDŽET ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA

Ukupan iznos planiranih sredstava iznosio je 5.075.000,00 eura, od kojih je 1.455.000,00 eura planirano budžetom Crne Gore, (uključujući i Sektorsku budžetsku podršku), dok su sredstva u visini od 3.620.000,00 eura bila obezbijeđena iz stranih fondova. Značajan dio sredstava nije utrošen zbog neuspješne realizacije tenderskih postupaka.

Od ukupno raspoloživih sredstava iz budžeta, utrošeno je 22.227,24 i to:

- iz budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova 5.377,24 eura za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta granične policije u Plavu za potrebe budućeg regionalnog centra za obuku;
- dodatno, u okviru redovnih aktivnosti, iz budžeta Ministarstva turizma utrošeno je 16.850,00 eura za uređenje i označavanje planinskih i drugih mjesta za turistički saobraćaj van graničnih prelaza, na ukupno 29 pozicija;

Preostala sredstva nisu utrošena radi nerealizacije tenderskih procedura. Sredstva za nabavku opreme za graničnu kontrolu i nadzor granice obezbijeđena su u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2026. godinu, i te aktivnosti su uvrštene u Plan javnih nabavki Ministarstva.

## V PREPORUKE

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2025. godinu, pokazao je da je viši stepen realizacije aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu, ali da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se dostigli realni i održivi rezultati.

### *-Operativni cilj 1*

-Imajući u vidu važnost zaokruženog pravnog okvira, potrebno je intezivirati dinamiku realizacije aktivnosti u ovom segmentu u narednom periodu, naročito u odnosu na analizu rizika i prekograničnu saradnju. Takođe, određene aktivnosti je potrebno preformulisati i uvrstiti nove, u skladu sa preporukama ekspertskeg tima koji radi na reviziji Šengenskog akcionog plana.

-S obzirom na to da je Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela Strategiju integrisanog upravljanja granicom 2025–2028 sa pratećim akcionim planom za njeno sprovođenje za period 2025–2026, koja je već fokusirana na graničnu kontrolu, uključujući granične provjere i nadzor granice, koje sprovodi Granična policija, preporučuje se preispitivanje potrebe donošenja Strategije granične kontrole

#### *Operativni cilj 2*

- Imajući u vidu da je rekonstrukcija Centra za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Spužu aktivnost koja nije realizovana duži vremenski period, to se preporučuje Ministarstvu javnih radova, koje je preuzelo ovu obavezu u februaru 2026. godine, da blagovremeno raspiše tender u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima.

- Imajući u vidu broj registrovanih migranata u Crnoj Gori iz trećih zemalja, potrebno je u narednom periodu nastaviti intenzivnu komunikaciju i saradnju sa zemljama porijekla.

#### *Operativni cilj 3:*

- Kada je u pitanju nabavka opreme, preporuka je da nadležne institucije, blagovremeno pokrenu procedure za nabavku opreme i infrastrukturne projekte.

- Adaptacija diplomatsko-konzularnih predstavništava za postupke izdavanja viza je izazovan poduhvat koji uključuje više aktivnosti i određena sredstva te je preporuka Ministarstvu vanjskih poslova da intenzivira aktivnosti po ovom pitanju i obezbijedi adekvatna sredstva u ove namjene.

#### *Operativni cilj 6:*

- Uzimajući u obzir značaj specijalizovanih obuka za službenike granične policije, to je potrebno nastaviti sa jačanjem kapaciteta u ključnim oblastima.