

**PREDLOG**

**AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE**

**STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA**

**2016 – 2020.**

## UVOD

Vlada Crne Gore je na sjednici od 17. juna 2016. godine donijela Strategiju informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020.

Usvajanjem Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020. omogućava se priprema pravosudnog sistema Crne Gore za nove izazove u skladu sa evropskim standardima i vrijednostima. Naime, pravosudni informacioni sistem je prepoznat kao sistem od posebnog značaja za crnogorsko društvo i napredak Crne Gore na putu ka evropskim integracijama. S toga, ova strategija treba da obezbijedi kontinuitet i proširi obim primjene informaciono-komunikacionih tehnologija, kroz uspostavljen i potrebama korisnika prilagođen jedinstveni pravosudni sistem, a koji treba da bude instrument u službi jačanja administrativnih kapaciteta pravosuđa, povećanja efikasnosti, kako u pružanju podataka i usluga institucijama i građanima, tako i na polju efikasnije saradnje sa drugim pravosudnim sistemima, institucijama Evropske unije, njenih članica i međunarodnim organizacijama.

Strateški ciljevi predviđeni Startegijom su: razvijanje softverskog rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa čija implementacija bi zadovoljila potrebe pravosuđa Crne Gore, unaprijeđeno proaktivno odlučivanje i analitičko-statistički kapaciteti u pravosuđu Crne Gore, koji treba da omoguće statističke izvještaje o ključnim pokazateljima rada pravosudnih organa u skladu sa upustvima CEPEJ-a, uspostavljanje elektronske razmjene podataka između Informacionog sistema pravosuđa (ISP) i vanjskih registara u svrhu skraćivanja relevantnih postupaka i postizanja uštede finansijskih sredstva potrebnih za dostavu podataka, uspostavljanje elektronskih servisa koji omogućavaju transparentniji rad pravosuđa, uspostavljanje IKT infrastrukture koja treba da obezbijedi nesmetano funkcionisanje softverskih rješenja ISP-a i rad korisnika, unaprjeđenje bezbjednosti ISP-a i uspostavljanje upravljačke strukture, kao i finansijski okvir za razvoj i održavanje ISP-a. Svi ovi ciljevi koncipirani su kroz nekoliko ključnih poglavlja (strateških stubova): Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema, ISP u službi jačanja analitičko statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore; Razmjena podataka između ISP-a i vanjskih sistema; Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije; IKT infrastruktura; Bezbjednost ISP-a i Upravljačka struktura i ljudski resursi.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020. utvrđuju se mjere, nadležni organi, rokovi, indikatori uspjeha i izvori finansiranja potrebni za implementaciju strateških smjernica definisanih Strategijom. Aneks Akcionog plana je Budžet za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020.

Primjenu Akcionog plana pratiće Komisija za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije i Radna grupa. Komisiju čine predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Sudskog i Tužilačkog savjeta, predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, na rukovodećem nivou. Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog državnog tužilaštva, Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, na operativnom nivou.

**STRATEŠKI STUB 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema**

<b>STRATEŠKI PROGRAM 1.1: Analiza svih poslovnih procesa, po potrebi redizajniranje poslovnih procesa, dizajn modela podataka i izrada funkcionalne specifikacije svih podsistema</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
1.1.1. Izrada metodologije za procjenu stanja postojećih podsistema	Radna grupa za praćenje procesa implementacije IKT strategije (u daljem tekstu Radna grupa)	Novembar 2016.	Budžet Donatori	Izrađena i usvojena metodologija za procjenu stanja postojećih podsistema
1.1.2 Procjena postojećih podsistema sa tehničkog i funkcionalnog aspekta uz podršku eksperta 1.1.2.a Podsystem Ministarstva pravde 1.1.2.b Podsystem za ZIKS 1.1.2.c Podsystem za tužilaštvo 1.1.2.d Podsystem za sudstvo	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Januar 2017.	Budžet Donatori	Izrađena procjena trenutnog stanja u postojećim podsystemima po propisanoj metodologiji
1.1.3. Detaljna analiza svih poslovnih procesa, dokumenata i podataka (sa preporukama za unapređenje), i izrada funkcionalne specifikacije za razvoj podsistema ISP-a, uz podršku eksperta	MP ZIKS TS SS MIDT	April 2017.	Budžet Donatori	Izrađena analiza sa preporukama koja sadrži detaljan opis i specifikaciju svih poslovnih procesa (procedure, dokumenti, podaci, izvještaji) za svaku od institucija u sistemu pravosuđa; Izrađen i usvojen dizajn modela podataka i

	Radna grupa			arhitektura sistema; Izrađena i usvojena funkcionalna specifikacija za razvoj/nadogradnju svih podsistema ISP-a.
1.1.4 Usklađivanje normativnopravnog okvira za razvoj i korišćenje svih podsistema	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2017. i kontinuirano	Budžet	Usklađen normativnopravni okvir za razvoj i korišćenje svih podsistema

**STRATEŠKI PROGRAM 1.2: Izbor adekvatnog softverskog rješenja jedinstvenog informacionog sistema**

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
1.2.1. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – MINISTARSTVO PRAVDE	MP Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a-Ministarstvo pravde
1.2.2. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – ZIKS	ZIKS Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a-ZIKS
1.2.3. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-TUŽILAŠTVO	TS Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a-tužilaštvo
1.2.4. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-SUDSTVO	SS Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a-sudstvo

<b>STRATEŠKI PROGRAM 1.3: Razvoj softverskih rješenja ISP-a</b>				
<b>Mjera/Aktivnost</b>	<b>Nadležni organ</b>	<b>Rok</b>	<b>Izvori finansiranja</b>	<b>Indikator uspjeha</b>
1.3.1 Izbor metodologije razvoja, testiranja i prijema softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Izrađena i usvojena metodologija razvoja, testiranja i prijema softverskih rješenja ISP-a
1.3.2 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema Ministarstva pravde	MP Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje - kontinuirano	Budžet Donatori	Podsistem Ministarstva pravde razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobreno od strane Radne grupe. Dostavljena dokumentacija sistema.
1.3.3 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za ZIKS	ZIKS Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje - kontinuirano	Budžet Donatori	Podsistem za ZIKS razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobreno od strane Radne grupe. Dostavljena dokumentacija sistema.
1.3.4 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za tužilaštvo	TS Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje - kontinuirano	Budžet Donatori	Podsistem za tužilaštvo razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobreno od strane Radne grupe. Dostavljena dokumentacija sistema.
1.3.5 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za sudstvo	SS Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja	Budžet Donatori	Podsistem za sudstvo razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobreno od strane Radne grupe.

		ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje - kontinuirano		Dostavljena dokumentacija sistema.
1.3.6 Izrada metodologije obuke i implementacije softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	Jun 2018.	Budžet Donatori	Metodologija obuke i implementacije softverskih rješenja ISP-a izrađena i usvojena od strane Radne grupe, uz verifikaciju Komisije.
1.3.7. Implementacija softverskog rješenja podsistema Ministarstva pravde	MP MIDT Radna grupa	Oktober 2019.	Budžet Donatori	Implementirano softversko rješenje podsistema Ministarstva pravde. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješenjem podsistema.
1.3.8. Implementacija softverskog rješenja podsistema za ZIKS	MP ZIKS MIDT Radna grupa	Oktober 2019.	Budžet Donatori	Implementirano softversko rješenje podsistema za ZIKS. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješenjem podsistema.
1.3.9. Implementacija softverskog rješenja podsistema za tužilaštvo	TS MIDT Radna grupa	Oktober 2019.	Budžet Donatori	Implementirano softversko rješenje podsistema za tužilaštvo. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješenjem podsistema.
1.3.10. Implementacija softverskog rješenja podsistema za sudstvo	SS MIDT Radna grupa	Oktober 2019.	Budžet Donatori	Implementirano softversko rješenje podsistema za sudstvo. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješenjem podsistema.

**STRATEŠKI STUB 2: ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore**

<b>STRATEŠKI PROGRAM 2.1: Proširenje opsega podataka u svrhu potpunijeg statističkog izvještavanja</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
2.1.1. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe pravosudnih institucija, uz podršku eksperta (veza sa 1.1.3)	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	April 2017.	Budžet Donatori	Izrađeni obrasci statističkih izvještaja prema preporukama Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i potrebama pravosuđa Crne Gore.
2.1.2. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe drugih institucija u Crnoj Gori, uz podršku eksperta	MP ZIKS TS VS SS MIDT Radna grupa	April 2017.	Budžet Donatori	Izrađeni obrasci statističkih izvještaja za potrebe drugih institucija u Crnoj Gori
2.1.3 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za sistem poslovne inteligencije	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2018.	Budžet Donatori	Izrađena i odobrena funkcionalna i tehnička specifikacija za sistem poslovne inteligencije.
2.1.4. Nabavka sistema poslovne inteligencije	MP ZIKS	Decembar 2018.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge razvoja sistema poslovne inteligencije.

	SS TS MIDT Radna grupa			
2.1.5 Razvoj i testiranje sistema poslovne inteligencije	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj sistema	Budžet Donatori	Sistem poslovne inteligencije razvijen u skladu sa zahtjevima funkcionalne i tehničke specifikacije.
2.1.6 Implementacija i obuka korisnika sistema poslovne inteligencije	MP ZIKS SS TS MIDT Radna grupa	Decembar 2019.	Budžet Donatori	Razvijeno i implementirano najmanje 10 vrsta izvještaja kroz sistem poslovne inteligencije.

### **STRATEŠKI STUB 3: Razmjena podataka između ISP i vanjskih sistema**

<b>STRATEŠKI PROGRAM 3.1: Uspostavljanje elektronske razmjene podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
3.1.1. Analiza strukture podataka državnih organa i organa državne uprave, institucija EU i	Radna grupa	Decembar 2016.	Budžet	Napravljena analiza vrste, načina obrade i evidentiranja podataka koji su potrebni pravosuđu Crne Gore, a nalaze se u registrima



međunarodnih organizacija, kao i tijela koji vode registre podataka, koji su od interesa za pravosuđe Crne Gore				za koje su su nadležni organi, institucije, organizacije i tijela izvan pravosuđa Crne Gore
3.1.2. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa preko Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije ( veza sa 1.1.3.)	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Izrađena i odobrena funkcionalna i tehnička specifikacija web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa preko Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije.
3.1.3. Nabavka usluge razvoja web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa preko Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge razvoja web servis platforme.
3.1.4. Razvoj i testiranje web servis platforme za razmjenu podataka	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj web servis platforme	Budžet Donatori	Web servis platforma razvijena u skladu sa zahtjevima funkcionalne i tehničke specifikacije.

**STRATEŠKI STUB 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije**

<b>STRATEŠKI PROGRAM 4.1: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, advokate, pravna lica i međunarodne institucije na centralnom pravosudnom web portalu</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
4.1.1. Analiza postojećih web portala u pravosuđu u svrhu uvođenja elektronskih servisa namijenjenih građanima, advokatima, pravnim licima, institucijama i međunarodnim organizacijama uz podršku eksperta, uz korišćenje portala eUprava, u skladu sa zakonom o elektronskoj upravi, (veza sa 1.1.3)	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	April 2017.	Budžet Donatori	Izrađen plan implementacije unapređenja web portala i uvođenja elektronskih servisa, uz korišćenje portala eUprava, u skladu sa zakonom o elektronskoj upravi, a koji uključuje i pregled ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, te pravnih pretpostavki potrebnih za realizaciju ovog strateškog programa, uz podršku eksperta.
4.1.2 Izrada funkcionalne specifikacije unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Izrađena i odobrena funkcionalna specifikacija unapređenja web portala.
4.1.3 Usklađivanje normativnog okvira potrebnog za uvođenje elektronskih servisa u pravosuđu	MP ZIKS TS SS MIDT	Decembar 2017	Budžet Donatori	Usvojene izmjene i dopune normativnog okvira potrebnog za uvođenje elektronskih servisa u pravosuđu.

4.1.4. Nabavka usluge unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa, uz korišćenje portala eUprava, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa.
4.1.5 Razvoj i testiranje elektronskih servisa	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za unapređenje web portala	Budžet Donatori	Razvijena i testirana najmanje tri elektronska servisa u pravosuđu.
4.1.6 Implementacija elektronskih servisa	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Januar 2019.	Budžet Donatori	Implementirana tri elektronska servisa u pravosuđu. Elektronski servisi promovisani putem najmanje 3 različita medijska servisa.

**STRATEŠKI PROGRAM 4.2: Uspostavljanje elektronske arhive pravosudnih institucija**

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
4.2.1 Razvoj metodologije digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama i izrada funkcionalne specifikacije softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Usvojena metodologija digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama. Izrađena i odobrena funkcionalna specifikacija softverskog modula za elektronsko arhiviranje.
4.2.2 Usklađivanje	MP	Decembar 2017. i	Budžet	

normativnopravnog okvira potrebnog za elektronsko arhiviranje i digitalizaciju arhiva u pravosudnim institucijama	ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	kontinuirano	Donatori	Usvojene izmjene i dopune normativnopravnog okvira potrebnog za elektronsko arhiviranje i digitalizaciju arhiva u pravosudnim institucijama.
4.2.3. Nabavka usluge razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje.
4.2.4 Razvoj i testiranje softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softverskog modula	Budžet Donatori	Razvijen modul za elektronsko arhiviranje u skladu sa zahtjevima funkcionalne specifikacije.
4.2.5 Implementacija softverskog modula za elektronsko arhiviranje u pravosudnim institucijama, digitalizacija arhiva i obuka osoblja	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2020.	Budžet Donatori	Implementiran modul za elektronsko arhiviranje i izvršena digitalizacija arhiva u najmanje 10% pravosudnih institucija.

<b>STRATEŠKI PROGRAM 4.3: Implementacija videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
4.3.1. Analiza trenutnog stanja videokonferencijskog sistema u pravosudnim institucijama (veza sa 1.1.3)	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	April 2017.	Budžet Donatori	Izvršena analiza trenutnog stanja i potreba za unapređenjem videokonferencijskog sistema u okviru pravosudnih institucija.
4.3.2 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za unaprjeđenje videokonferencijskog sistema	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Izrađena i odobrena funkcionalna i tehnička specifikacija za unapređenje videokonferencijskog sistema.
4.3.3 Nabavka videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Prva faza Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka videokonferencijskog sistema za prvu fazu.
4.3.4 Implementacija videokonferencijskog sistema uključujući obuku osoblja i promociju sistema	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Prva faza – Februar 2018. Završetak 2020.	Budžet Donatori	Najmanje 30% pravosudnih institucija u Crnoj Gori povezano u integrisani videokonferencijski sistem. Organizovana tri okrugla stola na temu korišćenja videokonferencijskog sistema u pravosuđu.

**STRATEŠKI STUB 5: IKT infrastruktura**

<b>STRATEŠKI PROGRAM 5.1: Unapređenje infrastrukture za obradu i pohranu podataka u data centru</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
5.1.1. Analiza trenutnih kapaciteta serverske i storage infrastrukture u data centru, uz podršku eksperta ( veza 1.1.2)	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Januar 2017.	Budžet Donatori	Izrađena analiza trenutnih kapaciteta serverske i storage infrastrukture u Data centru, uz ekspertsku podršku.
5.1.2 Planiranje budućih kapaciteta i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Juni 2017.	Budžet Donatori	Sačinjen plan budućih kapaciteta i dizajn nadogradnje infrastrukture data centra.  Izrađena i usvojena tehnička specifikacija potrebne opreme za nadogradnju serverske, storage i mrežne infrastrukture u Data centru.
5.1.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Maj 2018.	Budžet Donatori	Nadograđena serverska i storage infrastruktura u data centru koja ima minimalno 40% slobodnih procesorskih i kapaciteta za skladištenje podataka koji će omogućiti dodavanje novih funkcionalnosti ISP-a, novih podsistema ili većeg broja korisnika.

<b>STRATEŠKI PROGRAM 5.2: Unapređenje LAN/WAN mreže za potrebe ISP-a</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
5.2.1. Analiza postojeće mrežne infrastrukture, mrežne bezbjednosti i propusne moći postojećih komunikacionih veza, uz podršku eksperta (veza 1.1.2)	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Januar 2017.	Budžet Donatori	Izrađena analiza trenutnog stanja LAN/WAN mreže pravosudnih institucija, uz ekspertsku podršku.
5.2.2 Planiranje budućih kapaciteta LAN/WAN mreže pravosudnih institucija i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju LAN/WAN mreže pravosudnih institucija	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Sačinjen plan budućih kapaciteta i dizajn nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija. Izrađena i usvojena tehnička specifikacija potrebne opreme za nadogradnju LAN/WAN mreže pravosudnih institucija.
5.2.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2018.	Budžet Donatori	Kapacitet i brzina LAN/WAN infrastrukture zadovoljava potrebe funkcionisanja planiranog ISP-a.
<b>STRATEŠKI PROGRAM 5.3: Obnavljanje i standardizacija konfiguracija računara i računarske opreme</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
5.3.1. Analiza trenutnog stanja računarske opreme, uz podršku	MP	Decembar 2016.	Budžet	Izrađena analiza trenutnog stanja računarske opreme, uz podršku eksperta.

eksperta ( veza 1.1.2)	ZIKS TS SS MIDT Radna grupa		Donatori	
5.3.2 Planiranje aktivnosti u vezi obnavljanja i standardizacije konfiguracija računara i računarske opreme i izrada tehničke specifikacije potrebnih računara i računarske opreme	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Sačinjen plan obnavljanja i standardizacije konfiguracija računara i računarske opreme. Izrađena i usvojena tehnička specifikacija potrebnih računara i računarske opreme.
5.3.3 Nabavka i instalacija potrebnih računara i računarske opreme	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Maj 2018. i kontinuirano	Budžet Donatori	Prosječna starost računara u pravosuđu Crne Gore iznosi 5 godina.



**STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a**

<b>STRATEŠKI PROGRAM 6.1: Uvođenje standarda bezbjednosti informacija i usklađivanje politike bezbjednosti sa ovim standardom, te relevantnim zakonima Crne Gore</b>				
Mjere/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
6.1.1 Analiza trenutnog stanja u vezi bezbjednosti informacija i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija (procjena ranjivosti ISP-a)	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2017.	Budžet Donatori	Izvršena analiza trenutnog stanja bezbjednosti informacija u postojećim informacionim sistemima. Izvršena identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija.
6.1.2 Izrada plana tretiranja rizika za bezbjednost informacija	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Mart 2018.	Budžet Donatori	Izrađen plan tretiranja rizika koji sadrži listu kontrola, odnosno organizacionih i tehničkih mjera koje treba preduzeti za ublažavanje, odnosno eliminisanje svakog identifikovanog rizika.
6.1.3 Izrada i usvajanje „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Septembar 2018.	Budžet Donatori	„Politika informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“ usvojena od strane nadležnog tijela i institucije.
<b>STRATEŠKI PROGRAM 6.2: Sprovođenje mjera unapređenja na nivou fizičke, informatičke bezbjednosti i personalne bezbjednosti korisnika</b>				

<b>sistema</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
6.2.1 Definisanje prioriternih mjera i izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2018.	Budžet Donatori	Izrađena tehnička dokumentacija i specifikacija potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti.
6.2.2 Implementacija prioriternih mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2020. (kontinuirano)	Budžet Donatori	Implementirano minimalno 75% kontrola iz liste kontrola koja je sastavni dio „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.
6.2.3 Obuka korisnika o opštim načelima bezbjednosti informacija, načinima bezbjednog i ispravnog korišćenja opreme	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2020. (kontinuirano)	Budžet Donatori	Minimalno 90% korisnika prošlo obuku o opštim načelima bezbjednosti informacija, načinima bezbjednog i ispravnog korišćenja opreme.
<b>STRATEŠKI PROGRAM 6.3: Uvođenje Log Management sistema i izrada dokumentacije svih komponenti sistema</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha

6.3.1 Uspostavljanje i ažuriranje systemske dokumentacije svih ključnih komponenti ISP-a	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2018. i kontinuirano	Budžet Donatori	Systemska dokumentacija ažurirana i dostupna svim nadležnim osobama u skladu sa odredbama „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.
6.3.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju Log Management Sistema	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Mart 2019.	Budžet Donatori	Izrađena tehnička dokumentacija i specifikacija potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju Log Management Sistema.
6.3.3 Nabavka potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Septembar 2019.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a
6.3.4 Implementacija sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2020.	Budžet Donatori	Implementirana prva faza uvođenja Log Management Sistema – sistem za prikupljanje logova sa svih ključnih komponenti sistema.

<b>STRATEŠKI PROGRAM 6.4: Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana i uspostavljanje Disaster Recovery lokacije za potrebe ISP-a</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
6.4.1 Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana za informacijski sistem pravosuđa	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2018.	Budžet Donatori	Izrađen i usvojen Business Continuity i Disaster Recovery plan.
6.4.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za uspostavljanje Disaster Recovery lokacije ISP-a, uz korišćenje Disaster Recovery lokacije Vlade Crne Gore koja je uspostavljena u Bijelom Polju	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Mart 2019.	Budžet Donatori	Izrađena tehnička dokumentacija i specifikacija potrebne opreme i softverskih licenci za uspostavljanje Disaster Recovery lokacije ISP-a, <u>uz korišćenje Disaster Recovery lokacije Vlade Crne Gore koja je uspostavljena u Bijelom Polju.</u>
6.4.3. Nabavka opreme i implementacija Disaster Recovery lokacije za potrebe ISP-a	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2020.	Budžet Donatori	Disaster Recovery lokacija za potrebe ISP-a uspostavljena u skladu sa Business Continuity i Disaster Recovery planom.
<b>STRATEŠKI PROGRAM 6.5: Sprečavanje neovlaštenog ili nenamjernog curenja podataka</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha

6.5.1 Identifikacija i specifikacija osjetljivih podataka u okviru ISP-a u skladu sa zakonskom regulativom o klasifikaciji i čuvanju podataka	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2018. i kontinuirano	Budžet Donatori	Izrađen i usvojen katalog osjetljivih podataka u okviru ISP-a.
6.5.2 Izrada i usvajanje „Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.“	MP Radna grupa	Decembar 2018.	Budžet Donatori	Izrađen i usvojen „Pravilnik o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.“
6.5.3 Izrada tehničke dokumentacije za implemenataciju sistema za prevenciju gubitka podataka	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Jun 2019.	Budžet Donatori	Izrađena tehnička dokumentacija za implemenataciju sistema za prevenciju gubitka podataka.
6.5.4 Nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Decembar 2019.	Budžet Donatori	Izvršena nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka.
6.5.5 Implementacija sistema za prevenciju gubitka podataka uključujući obuku korisnika	MP ZIKS TS SS	Decembar 2020.	Budžet Donatori	Implementiran sistem za prevenciju gubitka podataka na osnovu usvojenog Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.

	MIDT Radna grupa			
--	---------------------	--	--	--

### STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

<b>STRATEŠKI PROGRAM 7.1: Strateško upravljanje i nadzor nad realizacijom Strategije</b>				
Mjera /Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
7.1.1 Uspostavljanje Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja IKT Strategije	Vlada Crne Gore	Oktober 2016.	Budžet Donatori	Formirana Komisija za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije u koju su uključeni potpredsjednici Vlade, rukovodioci Ministarstva pravde, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Vrhovnog suda, VDT-a, Sudskog i Tužilačkog savjeta.
7.1.2 Uspostavljanje Radne grupe za praćenje i kontrolu procesa implementacije integrisane primjene IKT strategije	Komisija	Oktober 2016.	Budžet Donatori	Uspostavljena Radna grupa za praćenje i kontrolu procesa implementacije integrisane primjene IKT strategije u koju su uključeni predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog državnog tužilaštva, Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.
7.1.3. Izrada i usvajanje okvira za obezbjeđenje finansijske podrške za implementaciju novog ISP-a kroz inostrane investicije i državni budžet	Komisija Radna grupa	Decembar 2016.	Budžet Donatori	Izrađen i usvojen okvir za obezbjeđenje finansijske podrške za implementaciju novog ISP-a kroz inostrane investicije i državni budžet.

<b>STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore</b>				
Mjere/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
7.2.1 Uspostavljanje nove organizacione jedinice (Direktorata) pri Ministarstvu pravde za centralizovano upravljanje IKT-om	MP	Decembar 2016.	Budžet	Usvojen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, te izvršeno popunjavanje predviđenih radnih mjesta u novoj organizacionoj jedinici (Direktoratu) pri Ministarstvu pravde za centralizovano upravljanje IKT-om
7.2.2 Jačanje kapaciteta postojećih IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Septembar 2017.	Budžet	Ojačani kapaciteti postojećih odjeljenja za IKT u okviru pravosudnih institucija.
7.2.3 Uspostavljanje mreže regionalnih i lokalnih IKT izvršioca	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Septembar 2017.	Budžet	Uspostavljena mreža regionalnih i lokalnih IKT izvršioca.

<b>STRATEŠKI PROGRAM 7.3: Organizacija IKT podrške u pravosuđu Crne Gore</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
7.3.1 Izrada i usvajanje akta o administrativnim procedurama i	MP	Mart 2017.	Budžet Donatori	Izrađen i usvojen akt o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i

ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe, održavanja i razvoja ISP-a				organizacionim pravilima za potrebe, održavanja i razvoja ISP-a.
7.3.2 Uspostavljanje odgovarajućeg on line sistema za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP a	MP ZIKS TS SS MIDT Radna grupa	Septembar 2018.	Budžet Donatori	Uspostavljen on-line sistem za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP akoji uključuje: prijavu problema, razmjenu poruka, dodjeljivanje zadataka i izvještavanje.
<b>STRATEŠKI PROGRAM 7.4: IKT edukacija</b>				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
7.4.1 Izrada i usvajanje plana za potrebe IKT edukacije u pravosuđu Crne Gore	MP ZIKS SS TS MIDT Radna grupa	Jun 2017.	Budžet Donatori	Izrađen i usvojen plan o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe IKT edukacije u pravosuđu Crne Gore.
7.4.2 Permanentna, standardizovana i adekvatna IKT edukacija	MP ZIKS SS TS MIDT Radna grupa	Kontinuirano	Budžet Donatori	Sprovedena potrebna edukacija za kadrove u okviru IKT odjeljenja pravosuđa, uključujući regionalne i lokalne IKT izvršioce, kao i same krajnje korisnike.



**BUDŽET ZA IMPLEMENTACIJU  
AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE  
STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA  
PRAVOSUĐA  
2016 – 2020.**

*Podgorica, jul-avgust 2016. godine*

**BUDŽET ZA IMPLEMENTACIJU  
AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE  
STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA  
2016 – 2020.**

RB	OPIS	GODINA					UKUPNO 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	STRATEŠKI STUB 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa	2.000	1.604.000	5.640	33.600	0	1.645.240
2	STRATEŠKI STUB 2: ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore	0	5.000	250.000	0	0	255.000
3	STRATEŠKI STUB 3: Razmjena podataka između ISP i vanjskih sistema	0	150.000	0	0	0	150.000
4	STRATEŠKI STUB 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije	0	504.000	0	0	0	504.000
5	STRATEŠKI STUB 5: IKT infrastruktura	0	101.000	820.000	172.800	172.800	1.266.600
6	STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a	0	100.000	5.000	350.000	500.000	955.000
7	STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi	0	241.565	471.934	466.934	462.934	1.643.366
	<b>U K U P N O</b>	<b>2.000</b>	<b>2.705.565</b>	<b>1.552.574</b>	<b>1.023.334</b>	<b>1.135.734</b>	<b>6.419.206</b>

***STRATEŠKI STUB 1:***

***Razvoj i implementacija softverskih rješenja  
jedinstvenog informacionog sistema***

## STRATEŠKI STUB 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa

### STRATEŠKI PROGRAM 1.1: Analiza svih poslovnih procesa, po potrebi redizajniranje poslovnih procesa, dizajn modela podataka i izrada funkcionalne specifikacije svih podsistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1. Izrada metodologije za procjenu stanja postojećih podsistema	Radna grupa za praćenje i kontrolu procesa implementacije IKT strategije (u daljem tekstu Radna grupa)	11	1	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	1	1.000	0	0	0	0
<b>1. Svega 1.1.1</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2 Procjena postojećih podsistema sa tehničkog i funkcionalnog aspekta uz podršku eksperta	MP	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.a Podsystem Ministarstva pravde	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.b Podsystem za ZIKS	TS	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.c Podsystem za tužilaštvo	SS	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.d Podsystem za sudstvo	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	2	1.000	1.000	0	0	0
<b>2. Svega 1.1.2</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.3. Detaljna analiza svih poslovnih procesa, dokumenata i podataka (sa preporukama za unapređenje), i izrada funkcionalne specifikacije za razvoj podsistema ISP-a, uz podršku eksperta	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	3	0	3.000	0	0	0
<b>3. Svega 1.1.3</b>				<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4 Usklađivanje normativnopravnog okvira za razvoj i korišćenje svih podsistema	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>4. Svega 1.1.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 1.1</b>				<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa

### STRATEŠKI PROGRAM 1.2: Izbor adekvatnog softverskog rješenja jedinstvenog informacionog sistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – MINISTARSTVO PRAVDE	MP	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
1.2.1.b Nabavka softvera		0	0	0	300.000	0	0	0
<b>1. Svega 1.2.1</b>				<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – ZIKS	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
1.2.2.b Nabavka softvera		0	0	0	300.000	0	0	0
<b>2. Svega 1.2.2</b>				<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-TUŽILAŠTVO	TS	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
1.2.3.b Nabavka softvera		0	0	0	300.000	0	0	0
<b>3. Svega 1.2.3</b>				<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.4.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-SUDSTVO	SS	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
1.2.4.b Nabavka softvera		0	0	0	700.000	0	0	0
<b>4. Svega 1.2.4</b>				<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 1.2</b>				<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa

### STRATEŠKI PROGRAM 1.3: Razvoj softverskih rješenja ISP-a

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1 Testiranja i prijem softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	11	4	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 1.3.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema Ministarstva pravde	MP	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	9	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 1.3.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za ZIKS	ZIKS	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	9	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 1.3.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.4 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za tužilaštvo	TS	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	9	0	0	0	0	0
<b>4. Svega 1.3.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.5 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za sudstvo	SS	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	9	0	0	0	0	0
<b>5. Svega 1.3.5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.6 Izrada metodologije obuke i implementacije softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>6. Svega 1.3.6</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.7.a Implementacija softverskog rješenja podsistema Ministarstva pravde	MP	1	6	0	0	0	0	0
	MIDT	1	6	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	6	0	0	0	0	0
1.3.7.b Troškovi obuke ( 1 instruktora x 5 puta mjesečno x 6 mjeseci)		5	6	0	0	0	1.800	0
<b>7. Svega 1.3.7</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.8.a Implementacija softverskog rješenja podsistema za ZIKS	MP	1	6	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	6	0	0	0	0	0
	MIDT	1	6	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	6	0	0	0	0	0
1.3.8.b Troškovi obuke ( 2 instruktora x 5 puta mjesečno x 6 mjeseci)		10	6	0	0	0	3.600	0
<b>8. Svega 1.3.8</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
1.3.9.a Implementacija softverskog rješenja podsistema za tužilaštvo	TS	1	12	0	0	0	0	0
	MIDT	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	12	0	0	0	0	0
1.3.9.b Troškovi obuke ( 1 instruktora x 7 puta mjesečno x 12 mjeseci)		7	12	0	0	840	4.200	0
<b>9. Svega 1.3.9</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
1.3.10.a Implementacija softverskog rješenja podsistema za sudstvo	SS	4	12	0	0	0	0	0
	MIDT	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	12	0	0	0	0	0
1.3.10.b Troškovi obuke ( 4 instruktora x 10 puta mjesečno x 12 mjeseci)		40	12	0	0	4.800	24.000	0
<b>10. Svega 1.3.10</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>III UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 1.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.640</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI STUB 1 (I do III)</b>				<b>2.000</b>	<b>1.604.000</b>	<b>5.640</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>

***STRATEŠKI STUB 2:***

***ISP u službi jačanja analitičko-statističkih  
kapaciteta pravosuđa Crne Gore***



## STRATEŠKI STUB 2: ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore

### STRATEŠKI PROGRAM 2.1: Proširenje opsega podataka u svrhu potpunijeg statističkog izvještavanja specifikacije svih podsistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe pravosudnih institucija, uz podršku eksperta (veza sa 1.1.3)	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	3	0	3.000	0	0	0
<b>1. Svega 2.1.1</b>				<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe drugih institucija u Crnoj Gori, uz podršku eksperta	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	VS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
Ekspert	1	2	0	2.000	0	0	0	
<b>2. Svega 2.1.2</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.3 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za sistem poslovne inteligencije	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 2.1.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.4. Nabavka sistema poslovne inteligencije				0	0	250.000	0	0
<b>4. Svega 2.1.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.5 Razvoj i testiranje sistema poslovne inteligencije	MP	1	6	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	6	0	0	0	0	0
	TS	1	6	0	0	0	0	0
	SS	1	6	0	0	0	0	0
	MIDT	1	6	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	6	0	0	0	0	0
<b>5. Svega 2.1.5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6 Implementacija i obuka korisnika sistema poslovne inteligencije	MP	1	6	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	6	0	0	0	0	0
	TS	1	6	0	0	0	0	0
	SS	1	6	0	0	0	0	0
	MIDT	1	6	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	6	0	0	0	0	0
<b>6. Svega 2.1.6</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I STRATEŠKI STUB 2 - UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 2.1</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***STRATEŠKI STUB 3:***

***Razmjena podataka između ISP i vanjskih  
sistema***

### STRATEŠKI STUB 3: Razmjena podataka između ISP i vanjskih sistema

#### STRATEŠKI PROGRAM 3.1: Uspostavljanje elektronske razmjene podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1. Analiza strukture podataka državnih organa i organa državne uprave, institucija EU i međunarodnih organizacija, kao i tijela koji vode registre podataka, koji su od interesa za pravosuđe Crne Gore	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 3.1.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i centralne tačke za razmjenu podataka u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije ( veza sa 1.1.3.)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 3.1.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.3.a Nabavka usluge razvoja web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i centralne tačke za razmjenu podataka u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
3.1.3.b Nabavka web servis platforme				0	150.000	0	0	0
<b>3. Svega 3.1.3</b>				<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.4. Razvoj i testiranje web servis platforme za razmjenu podataka	MP	1	9	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	9	0	0	0	0	0
	TS	1	9	0	0	0	0	0
	SS	1	9	0	0	0	0	0
	MIDT	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	9	0	0	0	0	0
<b>4. Svega 3.1.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I STRATEŠKI STUB 3 - UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 3.1</b>				<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**STRATEŠKI STUB 4:**

***Uspostavljanje elektronskih servisa za  
građane, pravna lica, institucije i  
međunarodne organizacije***

## STRATEŠKI STUB 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

### STRATEŠKI PROGRAM 4.1: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, advokate, pravna lica i međunarodne institucije na centralnom pravosudnom web portalu

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1. Analiza postojećih web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa namijenjenih građanima, advokatima, pravnim licima, institucijama i međunarodnim organizacijama uz podršku eksperta (veza sa 1.1.3)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
Ekspert	1	2	0	2.000	0	0	0	
<b>1. Svega 4.1.1</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2 Izrada funkcionalne specifikacije unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 4.1.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.3 Usklađivanje normativnog okvira potrebnog za uvođenje elektronskih servisa	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 4.1.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.4. Nabavka usluge unapređenja web portala				0	100.000	0	0	0
<b>4. Svega 4.1.4</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.5 Razvoj i testiranje elektronskih servisa	MP	1	9	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	9	0	0	0	0	0
	TS	1	9	0	0	0	0	0
	SS	1	9	0	0	0	0	0
	MIDT	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	9	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 4.1.5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.6 Implementacija elektronskih servisa	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
<b>4. Svega 4.1.6</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 4.1</b>				<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

### STRATEŠKI PROGRAM 4.2: Uspostavljanje elektronske arhive pravosudnih institucija

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.1 Razvoj metodologije digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama i izrada funkcionalne specifikacije softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	2	0	2.000	0	0	0
<b>1. Svega 4.2.1</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.2 Usklađivanje normativnopravnog okvira potrebnog za elektronsko arhiviranje i digitalizaciju arhiva u pravosudnim institucijama	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 4.2.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.3. Nabavka softverskog modula za elektronsko arhiviranje				0	200.000	0	0	0
<b>3. Svega 4.2.3</b>				<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4 Razvoj i testiranje softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP	1	9	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	9	0	0	0	0	0
	TS	1	9	0	0	0	0	0
	SS	1	9	0	0	0	0	0
	MIDT	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	9	0	0	0	0	0
<b>4. Svega 4.2.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.5 Implementacija softverskog modula za elektronsko arhiviranje u pravosudnim institucijama, digitalizacija arhiva i obuka osoblja	MP	2	33	0	0	0	0	0
	ZIKS	2	33	0	0	0	0	0
	TS	2	33	0	0	0	0	0
	SS	5	33	0	0	0	0	0
	MIDT	1	33	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	33	0	0	0	0	0
<b>5. Svega 4.2.5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 4.2</b>				<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

### STRATEŠKI PROGRAM 4.3: Implementacija videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.1. Analiza trenutnog stanja videokonferencijskog sistema u pravosudnim institucijama (veza sa 1.1.3)	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 4.3.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.2 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za unaprjeđenje videokonferencijskog sistema	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 4.3.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.3 Nabavka videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore				0	200.000	0	0	0
<b>3. Svega 4.3.3</b>				<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.4 Implementacija videokonferencijskog sistema uključujući obuku osoblja i promociju sistema	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
<b>4. Svega 4.3.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 4.3</b>				<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI STUB 4 (I do III)</b>				<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***STRATEŠKI STUB 5:***  
***IKT infrastruktura***



## STRATEŠKI STUB 5: IKT infrastruktura

### STRATEŠKI PROGRAM 5.1: Unapređenje infrastrukture za obradu i pohranu podataka u data centru

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.1. Analiza trenutnih kapaciteta serverske i storage infrastrukture u data centru, uz podršku eksperta ( veza 1.1.2)	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	1	0	1.000	0	0	0
<b>1. Svega 5.1.1</b>				<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.2 Planiranje budućih kapaciteta i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 5.1.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru				0	0	500.000	0	0
<b>3. Svega 5.1.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 5.1</b>				<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 5: IKT infrastruktura

### STRATEŠKI PROGRAM 5.2: Unapređenje LAN/WAN mreže za potrebe ISP-a

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1. Analiza postojeće mrežne infrastrukture, mrežne bezbjednosti i propusne moći postojećih komunikacionih veza, uz podršku eksperta (veza 1.1.2)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	2	1.000	1.000	0	0	0
<b>1. Svega 5.2.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2 Planiranje budućih kapaciteta LAN/WAN mreže pravosudnih institucija i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju LAN/WAN mreže pravosudnih institucija	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 5.2.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija				0	0	200.000	0	0
<b>3. Svega 5.2.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 5.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 5: IKT infrastruktura

### STRATEŠKI PROGRAM 5.3: Obnavljanje i standardizacija konfiguracija računara i računarske opreme

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.1. Analiza trenutnog stanja računarske opreme, uz podršku eksperta ( veza 1.1.2)	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	3	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 5.3.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.2 Planiranje aktivnosti u vezi obnavljanja i standardizacije konfiguracija računara i računarske opreme i izrada tehničke specifikacije potrebnih računara i računarske opreme	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 5.3.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.3.a Nabavka i instalacija potrebnih računara i računarske opreme	MP	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	ZIKS	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	TS	0	0	0	0	30.400	30.400	30.400
	SS	0	0	0	0	49.600	102.400	102.400
5.3.3.b Nabavka skenera većeg kapaciteta za skeniranje ulazne dokumentacije i digitalizaciju (50 skenera)				0	100.000	0	0	0
<b>3. Svega 5.3.3</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>
<b>III UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 5.3</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI STUB 5 (I do III)</b>				<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>820.000</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>

***STRATEŠKI STUB 6:***  
***Bezbednost ISP-a***

## STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a

### STRATEŠKI PROGRAM 6.1: Uvođenje standarda bezbjednosti informacija i usklađivanje politike bezbjednosti sa ovim standardom, te relevantnim zakonima Crne Gore

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.1a Analiza trenutnog stanja u vezi bezbjednosti informacija i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija (procjena ranjivosti ISP-a)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
6.1.1.b Angažman ISO sertifikacione kompanije za procjenu stanja bezbjednosti i analizu sistema					100.000			
<b>1. Svega 6.1.1</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2 Izrada plana tretiranja rizika za bezbjednost informacija	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 6.1.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.3 Izrada i usvajanje „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 6.1.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 6.1</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a

### STRATEŠKI PROGRAM 6.2: Sprovođenje mjera unapređenja na nivou fizičke, informatičke bezbjednosti i personalne bezbjednosti korisnika sistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.1 Definisanje prioriternih mjera i izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
Ekspert	1	3	0	0	3.000	0	0	
<b>1. Svega 6.2.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.2 Nabavka i implementacija prioriternih mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti				0	0	0	0	300.000
<b>2. Svega 6.2.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
6.2.3 Obuka korisnika o opštim načelima bezbjednosti informacija, načinima bezbjednog i ispravnog korišćenja opreme	MP	1	17	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	17	0	0	0	0	0
	TS	1	17	0	0	0	0	0
	SS	1	17	0	0	0	0	0
	MIDT	1	17	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	17	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 6.2.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 6.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

## STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a

### STRATEŠKI PROGRAM 6.3: Uvođenje Log Management sistema i izrada dokumentacije svih komponenti sistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.3.1 Uspostavljanje i ažuriranje systemske dokumentacije svih ključnih komponenti ISP-a	MP	1	22	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	22	0	0	0	0	0
	TS	1	22	0	0	0	0	0
	SS	1	22	0	0	0	0	0
	MIDT	1	22	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	22	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 6.3.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju Log Management Sistema	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 6.3.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3.3 Nabavka potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a				0	0	0	100.000	0
<b>3. Svega 6.3.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
6.3.4 Implementacija sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a	MP	1	3	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MIDT	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	3	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 6.3.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>III UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 6.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a

### STRATEŠKI PROGRAM 6.4: Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana i uspostavljanje Disaster Recovery lokacije za potrebe ISP-a

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.4.1 Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana za informacijski sistem pravosuđa	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	2	0	0	2.000	0	0
<b>1. Svega 6.4.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.4.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za uspostavljanje Disaster Recovery lokacije ISP-a	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 6.4.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.4.3. Nabavka opreme i implementacija Disaster Recovery lokacije za potrebe ISP-a				0	0	0	0	200.000
<b>3. Svega 6.4.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>IV UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 6.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>



## STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a

### STRATEŠKI PROGRAM 6.5: Sprečavanje neovlaštenog ili nenamjernog curenja podataka

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5.1 Identifikacija i specifikacija osjetljivih podataka u okviru ISP-a u skladu sa zakonskom regulativom o klasifikaciji i čuvanju podataka	MP	1	1	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MIDT	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 6.5.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5.2 Izrada i usvajanje „Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.“	MP	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 6.5.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5.3 Izrada tehničke dokumentacije za implemenataciju sistema za prevenciju gubitka podataka	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 6.5.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.5.4 Nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka				0	0	0	250.000	0
<b>3. Svega 6.5.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
6.5.5 Implementacija sistema za prevenciju gubitka podataka uključujući obuku korisnika	MP	1	4	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	4	0	0	0	0	0
	TS	1	4	0	0	0	0	0
	SS	1	4	0	0	0	0	0
	MIDT	1	4	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	4	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 6.5.5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 6.5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI STUB 6 (I do V)</b>				<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>

***STRATEŠKI STUB 7:***

***Upravljačka struktura i ljudski resursi***

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi****STRATEŠKI PROGRAM 7.1: Strateško upravljanje i nadzor nad realizacijom Strategije**

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.1 Uspostavljanje Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja IKT Strategije	Vlada Crne Gore	1	1	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 7.1.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.2 Uspostavljanje Radne grupe za praćenje i kontrolu procesa implementacije integrisane primjene IKT strategije	Komisija	1	1	0	0	0	0	0
<b>2. Svega 7.1.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.3. Izrada i usvajanje okvira za obezbjeđenje finansijske podrške za implementaciju novog ISP-a kroz inostrane investicije i državni budžet	Komisija	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>3. Svega 7.1.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 7.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore\*****STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore\***

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj zaposlenih	Iznos sredstava				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9
7.2.1 Uspostavljanje nove organizacione jedinice (Direktorata) pri Ministarstvu pravde za centralizovano upravljanje IKT-om	Ministarstvo pravde	14	0	92.345	152.534	152.534	152.534
7.2.2.a IKT odjeljenje u Tužilačkom savjetu Crne Gore	Tužilački savjet Crne Gore	4	0	19.472	34.416	34.416	34.416
7.2.2.b IKT odjeljenje u Specijalnom tužilaštvu Crne Gore	Specijalno tužilaštvo Crne Gore	3	0	16.497	31.490	31.490	31.490
7.2.2.c IKT odjeljenje u Vrhovnom tužilaštvu Crne Gore	Vrhovno tužilaštvo Crne Gore	3	0	17.272	33.816	33.816	33.816
7.2.2.d IKT odjeljenje u Sudskom savjetu Crne Gore	Sudski savjet Crne Gore	15	0	75.315	124.685	124.685	124.685
7.2.3 Uspostavljanje mreže regionalnih i lokalnih IKT izvršioaca	Pravosuđe - Regionalni i lokalni IKT izvršioaci	4	0	20.664	37.992	37.992	37.992
<b>II UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 7.2</b>		<b>43</b>	<b>0</b>	<b>241.565</b>	<b>414.934</b>	<b>414.934</b>	<b>414.934</b>

\* U prilogu su dostavljene analitičke tabele za izračunavanje budžetskih sredstava za implementaciju ovog programa

***Analitičke tabele programa 7.2***

***Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore***

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi**

STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

**DIREKTORAT ZA IKT I BEZBJEDNOST PODATAKA PRI MINISTARSTVU PRAVDE**

<b>I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH</b>						
<b>OPIS</b>	<b>Broj izvršilaca</b>	<b>Bruto zarada za jedan mjesec</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
			<b>Bruto zarada (4 mjeseca)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Generalni direktor	1	1.836	7.344	22.032	22.032	22.032
<b><i>Direkcija za informacioni sistem pravosuđa</i></b>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	2	755	6.038	18.115	18.115	18.115
Samostalni savjetnik II	3	734	8.813	26.438	26.438	26.438
Samostalni savjetnik III	2	714	5.712	17.136	17.136	17.136
<b><i>Direkcija za infrastrukturu i bezbjednost podataka</i></b>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik II	2	734	5.875	17.626	17.626	17.626
Samostalni savjetnik III	2	714	5.712	17.136	17.136	17.136
<b>SVEGA I</b>	<b>14</b>		<b>47.165</b>	<b>141.494</b>	<b>141.494</b>	<b>141.494</b>

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	14	20	1.120	3.360	3.360	3.360
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	14	30	1.680	5.040	5.040	5.040
<b>SVEGA II</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>2.800</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
<b>SVEGA III</b>	<b>6</b>	<b>440</b>	<b>880</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	14	2.000	28.000	0	0	-
OPIS	Broj vozila	Očekivani iznos	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Nabavka putničkog vozila	1	13.500	13.500	0	0	0
<b>SVEGA IV</b>			<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U K U P N O (I do IV)</b>			<b>92.345</b>	<b>152.534</b>	<b>152.534</b>	<b>152.534</b>

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi**

STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

**7.2.2.a IKT odjeljenje u Tužilačkom savjetu Crne Gore**

<b>I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH</b>						
<b>OPIS</b>	<b>Broj izvršilaca</b>	<b>Bruto zarada za jedan mjesec</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
			<b>Bruto zarada (4 mjeseca)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije</b>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	1	755	3.019	9.058	9.058	9.058
Samostalni savjetnik II	1	734	2.938	8.813	8.813	8.813
Referent/kinja	1	357	1.428	4.284	4.284	4.284
<b>SVEGA I</b>	<b>4</b>		<b>9.792</b>	<b>29.376</b>	<b>29.376</b>	<b>29.376</b>



II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	4	20	320	960	960	960
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	4	30	480	1.440	1.440	1.440
<b>SVEGA II</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
<b>SVEGA III</b>	<b>6</b>	<b>440</b>	<b>880</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	4	2.000	8.000	0	0	-
<b>SVEGA IV</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U K U P N O (I do IV)</b>			<b>19.472</b>	<b>34.416</b>	<b>34.416</b>	<b>34.416</b>

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi**

STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

**7.2.2.b IKT odjeljenje u Specijalnom tužilaštvu Crne Gore**

<b>I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH</b>						
<b>OPIS</b>	<b>Broj izvršilaca</b>	<b>Bruto zarada za jedan mjesec</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
			<b>Bruto zarada (4 mjeseca)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>5. Stručna služba za informacione tehnologije i digitalne dokaze</b>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik II	1	734	2.938	8.813	8.813	8.813
Savjetnik I	1	561	2.244	6.732	6.732	6.732
<b>SVEGA I</b>	<b>3</b>		<b>9.017</b>	<b>27.050</b>	<b>27.050</b>	<b>27.050</b>

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	3	20	240	720	720	720
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	3	30	360	1.080	1.080	1.080
<b>SVEGA II</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
<b>SVEGA III</b>	<b>6</b>	<b>440</b>	<b>880</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	3	2.000	6.000	0	0	-
<b>SVEGA IV</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U K U P N O (I do IV)</b>			<b>16.497</b>	<b>31.490</b>	<b>31.490</b>	<b>31.490</b>

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi**

STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

**7.2.2.c IKT odjeljenje u Vrhovnom tužilaštvu Crne Gore**

<b>I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH</b>						
<b>OPIS</b>	<b>Broj izvršilaca</b>	<b>Bruto zarada za jedan mjesec</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
			<b>Bruto zarada (4 mjeseca)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1. Informatička služba</b>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	1	755	3.019	9.058	9.058	9.058
Samostalni savjetnik II	1	734	2.938	8.813	8.813	8.813
<b>SVEGA I</b>	<b>3</b>		<b>9.792</b>	<b>29.376</b>	<b>29.376</b>	<b>29.376</b>

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	3	20	240	720	720	720
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	3	30	360	1.080	1.080	1.080
<b>SVEGA II</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
<b>SVEGA III</b>	<b>6</b>	<b>440</b>	<b>880</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	3	2.000	6.000	0	0	-
<b>SVEGA IV</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U K U P N O (I do IV)</b>			<b>17.272</b>	<b>33.816</b>	<b>33.816</b>	<b>33.816</b>

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi****STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore****7.2.2.d IKT odjeljenje u Sudskom savjetu Crne Gore**

<b>I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH</b>						
<b>OPIS</b>	<b>Broj izvršilaca</b>	<b>Bruto zarada za jedan mjesec</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
			<b>Bruto zarada (4 mjeseca)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2..Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije i multimediju</b>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	3	755	9.058	27.173	27.173	27.173
Samostalni savjetnik II	3	734	8.813	26.438	26.438	26.438
Samostalni savjetnik III	2	714	5.712	17.136	17.136	17.136
Viši savjetnik I	1	663	2.652	7.956	7.956	7.956
Savjetnik I	3	561	6.732	20.196	20.196	20.196
Savjetnik II	1	520	2.081	6.242	6.242	6.242
Samostalni referent	1	418	1.673	5.018	5.018	5.018
<b>SVEGA I</b>	<b>15</b>		<b>40.555</b>	<b>110.405</b>	<b>110.405</b>	<b>110.405</b>

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	15	20	1.200	3.600	3.600	3.600
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	15	30	1.800	5.400	5.400	5.400
<b>SVEGA II</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	12	440	1.760	5.280	5.280	5.280
<b>SVEGA III</b>	<b>12</b>	<b>440</b>	<b>1.760</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	15	2.000	30.000	0	0	-
<b>SVEGA IV</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U K U P N O (I do IV)</b>			<b>75.315</b>	<b>124.685</b>	<b>124.685</b>	<b>124.685</b>

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi**

STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

**7.2.3 Uspostavljanje mreže regionalnih i lokalnih IKT izvršioca**

<b>I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH</b>						
<b>OPIS</b>	<b>Broj izvršilaca</b>	<b>Bruto zarada za jedan mjesec</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>
			<b>Bruto zarada (4 mjeseca)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>	<b>Bruto zarada (12 mjeseci)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Regionalni i lokalni IKT izvršioци</b>						
Samostalni savjetnik III	4	714	11.424	34.272	34.272	34.272
<b>SVEGA I</b>	<b>4</b>		<b>11.424</b>	<b>34.272</b>	<b>34.272</b>	<b>34.272</b>



II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	4	20	320	960	960	960
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	4	30	480	1.440	1.440	1.440
<b>SVEGA II</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	3	440	440	1.320	1.320	1.320
<b>SVEGA III</b>	<b>3</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	4	2.000	8.000	0	0	-
<b>SVEGA IV</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U K U P N O (I do IV)</b>			<b>20.664</b>	<b>37.992</b>	<b>37.992</b>	<b>37.992</b>

**STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi****STRATEŠKI PROGRAM 7.3: Organizacija IKT podrške u pravosuđu Crne Gore**

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.1 Izrada i usvajanje akta o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe, održavanja i razvoja ISP-a	MP	1	2	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 7.3.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3.2. Uspostavljanje odgovarajućeg on line sistema za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP a				0	0	5.000	0	0
<b>2. Svega 7.3.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 7.3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

### STRATEŠKI PROGRAM 7.4: IKT edukacija

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4.1 Izrada i usvajanje plana za potrebe IKT edukacije u pravosuđu Crne Gore	MP	1	2	0	0	0	0	0
	ZIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MIDT	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	11	2	0	0	0	0	0
<b>1. Svega 7.4.1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.4.2 Permanentna, standardizovana i adekvatna IKT edukacija (2 kursa po polazniku)	MP	5	33	0	0	20.000	20.000	20.000
	ZIKS	1	33	0	0	4.000	4.000	0
	TS	2	33	0	0	8.000	8.000	8.000
	SS	5	33	0	0	20.000	20.000	20.000
		Radna grupa	11	33	0	0	0	0
<b>2. Svega 7.4.2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>48.000</b>
<b>IV UKUPNO STRATEŠKI PROGRAM 7.4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>48.000</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI STUB 7 (I do IV)</b>				<b>0</b>	<b>241.565</b>	<b>471.934</b>	<b>466.934</b>	<b>462.934</b>

# Normativi

**NORMATIVI TROŠKOVA - BUDŽETA AKCIONOG PLANA IKT PRAVOSUĐA 2016 - 2020**

Opis	Jedinica mjere	Iznos
Naknada za rad eksperta	Mjesec	1.000
Prosječni troškovi službenog putovanja (dnevnice, prenoćište, troškovi prevoza)	Zaposleni	60
Prosječna cijena računara i računarske opreme	Komad	800
Broj računara za korisnike sistema u MP	Komad	25
Broj računara za korisnike sistema u ZIKS-u	Komad	25
Broj računara za korisnike sistema u TS	Komad	38
Broj računara za korisnike sistema u SS - 2018	Komad	62
Broj računara za korisnike sistema u SS - 2019	Komad	128
Broj računara za korisnike sistema u SS - 2020	Komad	128
Prosječna cijena skenera	Komad	2.000
Cijena uređaja i licence za prikupljanje log-ova	Komad	5.000
Broj uređaja za prikupljanje log-ova	Komad	4

**NORMATIVI TROŠKOVA - BUDŽETA AKCIONOG PLANA IKT PRAVOSUĐA 2016 - 2020**

Opis	Jedinica mjere	Iznos
<b>BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH</b>		
<b>Vrijednost bruto koeficijentat za obračun zarada</b>		<b>102</b>
Neto vrijednost koeficijenta za obračun zarade		58
Koeficijent za minuli rad 2,5% (prosječno 5 godina radnog staža)		2
Doprinosi i porezi na neto zaradu (70%)		42
<b>Mjesečna bruto zarada zaposlenog</b>		
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Generalni/a direktor/ica direktorata (koeficijent 18,0)	zaposleni	1.836
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Načelnik/ca direkcije (koeficijent 9,4)	zaposleni	959
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a savjetnik/ca I (koeficijent 7,4)	zaposleni	755
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a savjetnik/ca II (koeficijent 7,2)	zaposleni	734
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a savjetnik/ca III (koeficijent 7,0)	zaposleni	714
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Viši savjetnik/ca I (koeficijent 6,5)	zaposleni	663
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Savjetnik/ca I (koeficijent 5,5)	zaposleni	561
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Savjetnik/ca II (koeficijent 5,1)	zaposleni	520
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Savjetnik/ca III (koeficijent 4,8)	zaposleni	490
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a referent/kinja (koeficijent 4,1)	zaposleni	418
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Referent/kinja (koeficijent 3,5)	zaposleni	357

**NORMATIVI TROŠKOVA - BUDŽETA AKCIONOG PLANA IKT PRAVOSUĐA 2016 - 2020**

Opis	Jedinica mjere	Iznos
<b>I-2 MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	zaposleni	20
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	zaposleni	30
<b>I-3 SLUŽBENA PUTOVANJA</b>		
Službena putovanja	zaposleni	440
<b>I-4 NABAVKA OPREME I OSTALO</b>		
Oprema za zaposlenog - kancelarijski namještaj (500) i kompjuterska oprema (800)	Zaposleni	1.300
Nabavka automobila	Godina	13.500
<b>IKT edukacija</b>		
Troškovi edukacije, pohađanja specijalizovanog kursa.	Zaposleni	2.000