

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE

STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA

2016 – 2020.

UVOD

Vlada Crne Gore je na sjednici od 17. juna 2016. godine donijela Strategiju informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020.

Usvajanjem Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020. omogućava se priprema pravosudnog sistema Crne Gore za nove izazove u skladu sa evropskim standardima i vrijednostima. Naime, pravosudni informacioni sistem je prepoznat kao sistem od posebnog značaja za crnogorsko društvo i napredak Crne Gore na putu ka evropskim integracijama. S toga, ova strategija treba da obezbijedi kontinuitet i proširi obim primjene informaciono-komunikacionih tehnologija, kroz uspostavljen i potrebama korisnika prilagođen jedinstveni pravosudni sistem, a koji treba da bude instrument u službi jačanja administrativnih kapaciteta pravosuđa, povećanja efikasnosti, kako u pružanju podataka i usluga institucijama i građanima, tako i na polju efikasnije saradnje sa drugim pravosudnim sistemima, institucijama Evropske unije, njenih članica i međunarodnim organizacijama.

Strateški ciljevi predviđeni Strategijom su: razvijanje softverskog rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa čija implementacija bi zadovoljila potrebe pravosuđa Crne Gore, unaprijeđeno proaktivno odlučivanje i analitičko-statistički kapaciteti u pravosuđu Crne Gore, koji treba da omoguće statističke izvještaje o ključnim pokazateljima rada pravosudnih organa u skladu sa upustvima CEPEJ-a, uspostavljanje elektronske razmjene podataka između Informacionog sistema pravosuđa (ISP) i vanjskih registara u svrhu skraćivanja relevantnih postupaka i postizanja uštede finansijskih sredstva potrebnih za dostavu podataka, uspostavljanje elektronskih servisa koji omogućavaju transparentniji rad pravosuđa, uspostavljanje IKT infrastrukture koja treba da obezbijedi nesmetano funkcionisanje softverskih rješenja ISP-a i rad korisnika, unaprjeđenje bezbjednosti ISP-a i uspostavljanje upravljačke strukture, kao i finansijski okvir za razvoj i održavanje ISP-a. Svi ovi ciljevi koncipirani su kroz nekoliko ključnih poglavlja (operativnih ciljeva): Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema, ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore; Razmjena podataka između ISP-a i vanjskih sistema; Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije; IKT infrastruktura; Bezbjednost ISP-a i Upravljačka struktura i ljudski resursi.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020. utvrđuju se mjere, nadležni organi, rokovi, indikatori uspjeha i izvori finansiranja potrebni za implementaciju strateških smjernica definisanih Strategijom.

Primjenu Akcionog plana pratiće Komisija za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije i Radna grupa. Komisiju čine predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Sudskog i Tužilačkog savjeta, predstavnici Ministarstva javne uprave. Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Ministarstva javne uprave, Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog državnog tužilaštva, Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

OPERATIVNI CIJL 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema									
Indikator učinka: Softverska rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa detaljno analizirana, dizajnirana, razvijena i implementirana na način da zadovoljavaju potrebe pravosuđa Crne Gore, skraćuju vrijeme trajanja procedura i poslovnih procesa, te racionalizuju upotrebu ljudskih i finansijskih resursa.			Polazna vrijednost za 2019: 25%			Ciljna vrijednost za 2020: 80%			
Ključna mjera	Aktivnost	Nadležni organ	Status realizacije	Prethodni rok	Datum početka	Planirani datum završetka	Potrebna sredstva(€)	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
1.1 Analiza svih poslovnih procesa, po potrebi redizajniranje poslovnih procesa, dizajn modela podataka i izrada funkcionalne specifikacije svih podsistema	1.1.1. Izrada metodologije za procjenu stanja postojećih podsistema	Radna grupa za praćenje procesa implementacije IKT strategije (u daljem tekstu Radna grupa)	Realizovana	Novembar 2016.			1.000	Budžet Donatori: EUroL2 projekat	Izrađena i usvojena metodologija za procjenu stanja postojećih podsistema

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>1.1.2 Procjena postojećih podсистema sa tehničkog i funkcionalnog aspekta uz podršku eksperta</p> <p>1.1.2.a Podsystem Ministarstva pravde</p> <p>1.1.2.b Podsystem za UIKS</p> <p>1.1.2.c Podsystem za tužilaštvo</p> <p>1.1.2.d Podsystem za sudstvo</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>Januar 2017.</p>			<p>2.000</p>	<p>Budžet Donatori: EUROL2 projekat</p>	<p>Izrađena procjena trenutnog stanja u postojećim podsystemima po propisanoj metodologiji</p>
<p>1.1.3. Detaljna analiza svih poslovnih procesa, dokumenata i podataka (sa preporukama za unapređenje), i izrada funkcionalne specifikacije za razvoj podсистema ISP-a, uz podršku eksperta</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>April 2017.</p>			<p>3.000</p>	<p>Budžet Donatori- EUROL2 projekat</p>	<p>Izrađena analiza sa preporukama koja sadrži detaljan opis i specifikaciju svih poslovnih procesa (procedure, dokumenti, podaci, izvještaji) za svaku od institucija u sistemu pravosuđa; Izrađen i usvojen dizajn modela podataka i arhitektura sistema; Izrađena i usvojena funkcionalna specifikacija za razvoj/nadogradnju svih podсистema ISP-a.</p>

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

	1.1.4 Usklađivanje normativnog pravnog okvira za razvoj i korišćenje svih podsistema	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Kašnjenje sa početkom razvoja podsistema softverskih rješenja za ISP, je razlog što mjera nije realizovana. Formiran Radni tim pravosuđa, sa podrškom EU-RoL2 eksperta.	Decembar 2017. i kontinuirano	April 2019	Decembar 2019. i kontinuirano		Donator-EURoL2 projekat	Usklađen normativni okvir za razvoj i korišćenje svih podsistema
1.2: Izbor adekvatnog softverskog rješenja jedinstvenog informacionog sistema	1.2.1. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – MINISTARSTVO PRAVDE	MP Radna grupa	Nerealizovana Razlog su nedostajuća sredstva. IPA 2018 sredstva neophodna za realizaciju mjere će biti dostupna u I kvartalu 2020.g.	Decembar 2017.	Februar 2020.	April 2020.	250.000	Donatori- IPA 2018	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a- Ministarstvo pravde

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>1.2.2. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – UIKS</p>	<p>UIKS Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Razlog kašnjenja jeste čekanje na donatorska sredstva. Sporazumom koji je potpisan između Vlade CG i UNDP-a, u sklopu navedenog projekta biće pokrenuta procedura u vezi sa nabavkom i implementacijom softverskog rješenja.</p>	<p>Decembar 2017.</p>	<p>Jul 2019.</p>	<p>Decembar 2019.</p>	<p>300.000</p>	<p>Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške Projekat “Un-apređenje efikasnosti pravosuđa” - Primjena IKT u pravosuđu</p>	<p>Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a-UIKS</p>
<p>1.2.3. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a- TUŽILAŠTVO</p>	<p>TS Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>Decembar 2017.</p>			<p>250.000</p>	<p>Budžet</p>	<p>Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a-TUŽILAŠTVO</p>

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

	1.2.4. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a- SUDSTVO	SS Radna grupa	Realizovana Kroz projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", čiji je implementator UNDP kancelarija u Podgorici, izvršena je nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a- SUDSTVO	Decembar 2017.	Decembar2018	Jun 2019	700.000	Budžet Donatori- Kraljevina Vlade Norveške Projekat "Un- apređenje efikasnosti pravosuđa" - Primjena IKT u pra- vosuđu	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog rješenja za podsistem ISP-a- sudstvo
1.3: Razvoj softverskih rješenja ISP-a	1.3.1 Izbor metodologije razvoja, testiranja i prijema softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	Realizovana	Jun 2017.				Budžet Donatori: EUroL2 pro- jekat	Izrađena i usvojena metodologija razvoja, testiranja i prijema softverskih rješenja ISP-a

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>1.3.2 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema Ministarstva pravde</p>	<p>MP Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Ugovor za razvoj softvera nije potpisan, jer nabavka nije sprovedena.</p>	<p>Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje - kontinuirano</p>	<p>April 2020.</p>	<p>Decembar 2020. Početna verzija - 8 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje - kontinuirano</p>		<p>Donatori-IPA 2018</p>	<p>Podsistem Ministarstva pravde razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobrenoj od strane Radne grupe. Dostavljena dokumentacija sistema.</p>
<p>1.3.3 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za UIKS</p>	<p>UIKS Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Ugovor za razvoj softvera nije potpisan, jer nabavka nije sprovedena.</p>	<p>Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje kontinuirano</p>	<p>Jun 2019.</p>	<p>Početna verzija - 12 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unaprjeđenje - kontinuirano</p>		<p>Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške Projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" - Primjena IKT u pravosuđu</p>	<p>Podsistem za UIKS razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobrenoj od strane Radne grupe. Dostavljena dokumentacija sistema.</p>

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

1.3.4 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za tužilaštvo	TS Radna grupa	Realizovana	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unapređenje - kontinuirano				Budžet	Podsistem za tužilaštvo razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobrenoj od strane Radne grupe.
---	-------------------	-------------	--	--	--	--	--------	---

1.3: Razvoj softverskih rješenja ISP-a	1.3.5 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za sudstvo	SS Radna grupa	Nerealizovana Mjera je direktno povezana sa potpisivanjem Ugovora za razvoj softvera.	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softvera Unapređenje kontinuirano	Jul 2019.	Decembar 2020.		Budžet Donatori: Kraljevina Vlade Norveške	Podsistem za sudstvo razvijen prema metodologiji, tehničkim standardima i funkcionalnoj specifikaciji odobrenoj od strane Radne grupe. Dostavljena dokumentacija sistema.
---	--	-------------------	--	--	-----------	----------------	--	--	--

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

1.3.6 Izrada metodologije obuke i implementacije softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	Nerealizovana Kako izrada metodologije treba da prati razvoj softverskih rješenja ISP-a, sa kojima se kasnilo, to je uticalo na pomijeranje rokova realizacije ove mjere.	Jun 2018.	Jun 2019	Jun 2020.		Budžet Donatori-an-gažman stručnog konsultanta kroz projekat EUroL 2	Metodologija obuke i implementacije softverskih rješenja ISP-a izrađena i usvojena od strane Radne grupe, uz verifikaciju Komisije.
1.3.7. Implementacija softverskog rješenja podсистema Ministarstva pravde	MP MJU Radna grupa		Oktobar 2019.		Decembar 2020.	1.800	Budžet Donatori – IPA 2018	Implementirano softversko rješenje podсистema Ministarstva pravde. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješenjem podсистema.
1.3.8. Implementacija softverskog rješenja podсистema za UIKS	MP UIKS MJU Radna grupa		Oktobar 2019.		Decembar 2020	3.600	Budžet Donatori - Kraljevina Vlade Norveške	Implementirano softversko rješenje podсистema za UIKS. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješenjem podсистema.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

1.3.9. Implementacija softverskog rješenja podsistema za tužilaštvo	TS MJU Radna grupa	Realizovana	Oktobar 2019.			5.040	Budžet	Implementirano softversko rješenje podsistema za tužilaštvo. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješenjem podsistema.
1.3.10. Implementacija softverskog rješenja podsistema za sudstvo	SS MJU Radna grupa		Oktobar 2019.	Jun 2020.	Decembar 2020.	228.800	Budžet Donatori – IPA 2018	Implementirano softversko rješenje podsistema za sudstvo. Korisnici obučeni za rad sa softverskim rješeneom podsistema.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

OPERATIVNI CILJ 2: ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore									
Indikator učinka: Sistem poslovne inteligencije razvijen, statistički izvještaji o ključnim pokazateljima rada pravosudnih institucija, usklađeni sa preporukama CEPEJ-a, dostupni rukovodiocima pravosudnih institucija u realnom vremenu.				Polazna vrijednost za 2019: 0%		Ciljna vrijednost za 2020: 80%			
Ključna mjera	Aktivnost	Nadležni organ	Status realizacije	Prethodni rok	Datum početka	Planirani datum završetka	Potrebna sredstva(€)	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
2.1: Proširenje opsega podataka u svrhu potpunijeg statističkog izvještavanja	2.1.1. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe pravosudnih institucija, uz podršku eksperta (veza sa 1.1.3)	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	April 2017.			3.000	Budžet Donatori podrška UNDP eksperta	Izrađeni obrasci statističkih izvještaja prema preporukama Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i potrebama pravosuđa Crne Gore.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>2.1.2. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe drugih institucija u Crnoj Gori, uz podršku eksperta</p>	<p>MP UIKS TS VS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>April 2017.</p>			<p>2.000</p>	<p>Budžet Donatori-podrška UNDP eksperta</p>	<p>Izrađeni obrasci statističkih izvještaja za potrebe drugih institucija u Crnoj Gori</p>
<p>2.1.3 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za sistem poslovne inteligencije</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Razlog je tehničke prirode, jer nije logično razvijati BI (Business Intelligence) sistem ukoliko nemamo razvijen novi ISP sa pripadajućom bazom podataka.</p>	<p>Jun 2018.</p>	<p>Septembar 2019.</p>	<p>Novembar 2019.</p>		<p>Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške</p>	<p>Izrađena i odobrena funkcionalna i tehnička specifikacija za sistem poslovne inteligencije.</p>

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

2.1.4. Nabavka sistema poslovne inteligencije	MP UIKS SS TS MJU Radna grupa	Nerealizovana Razlog je naveden u pojašnjenju mjere 2.1.3	Decembar 2018.	Decembar 2019.	Mart 2020.	250.000	Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške	Izvršena nabavka usluge razvoja sistema poslovne inteligencije.
2.1.5 Razvoj i testiranje sistema poslovne inteligencije	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Ugovor za razvoj sistema nije potpisan !	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj sistema	Mart 2020.	Decembar 2020.		Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške	Sistem poslovne inteligencije razvijen u skladu sa zahtjevima funkcionalne i tehničke specifikacije.
2.1.6 Implementacija i obuka korisnika sistema poslovne inteligencije	MP UIKS SS TS MJU		Decembar 2019.		Decembar 2020.		Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške	Razvijeno i implementirano najmanje 10 vrsta izvještaja kroz sistem poslovne inteligencije.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

OPERATIVNI CILJ 3: Razmjena podataka između ISP i vanjskih sistema									
Indikator učinka: Razvijena web servis platforma za razmjenu podataka između podsistema ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa, te nakon toga uspostavljena elektronska razmjena podataka između ISP-a i vanjskih registara ostalih državnih organa, od			Polazna vrijednost za 2019: 20%			Ciljna vrijednost za 2020: 80%			
Ključna mjera	Aktivnost	Nadležni organ	Status realizacije	Prethodni rok	Datum početka	Planirani datum završetka	Potrebna sredstva(€)	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
3.1: Uspostavljanje elektronske razmjene podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa	3.1.1. Analiza strukture podataka državnih organa i organa državne uprave, institucija EU i međunarodnih organizacija, kao i tijela koji vode registre podataka, koji su od interesa za pravosuđe Crne Gore	Radna grupa	Realizovana	Decembar 2016.				Budžet	Napravljena analiza vrste, načina obrade i evidentiranja podataka koji su potrebni pravosuđu Crne Gore, a nalaze se u registrima za koje su su nadležni organi, institucije, organizacije i tijela izvan pravosuđa Crne Gore

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>3.1.2. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa preko Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka u Ministarstvu za javnu upravu(veza sa 1.1.3.)</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>Jun 2017.</p>				<p>Budžet Donatori</p>	<p>Izrađena i odobrena funkcionalna i tehnička specifikacija web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa preko Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka u Ministarstvu za javnu upravu.</p>
--	--	--------------------	------------------	--	--	--	----------------------------	--

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>3.1.3. Nabavka usluge razvoja web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa preko Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka u Ministarstvu za javnu upravu.</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Realizovana Kroz projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", čiji je implementator UNDP kancelarija u Podgorici, izvršena je nabavka usluge razvoja ESB platforme za razmjenu podataka.</p>	<p>Decembar 2017.</p>	<p>Decembar 2019.</p>	<p>Jun 2019.</p>	<p>150.000</p>	<p>Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške</p>	<p>Izvršena nabavka usluge razvoja web servis platforme.</p>
<p>3.1.4. Razvoj i testiranje web servis platforme za razmjenu podataka</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Mjera je direktno povezana sa potpisivanjem Ugovora za razvoj web servis platforme.</p>	<p>Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj web servis platforme</p>	<p>Jun 2019.</p>	<p>Jun 2020. Početna verzija 12 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj web servis platforme</p>		<p>Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške</p>	<p>Web servis platforma razvijena u skladu sa zahtjevima funkcionalne i tehničke specifikacije.</p>

OPERATIVNI CILJ 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

Indikator učinka: Razvijen web portal pravosuđa i modul za digitalizaciju arhive u svrhu uvođenja elektronskih servisa , koji omogućavaju transparentniji rad pravosuđa, doprinose skraćivanju trajanja postupaka i ostvarivanju ušteda finansijskih sredstava, uz korišćenje portala eUprava, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi.			Polazna vrijednost za 2019: 35%			Ciljna vrijednost za 2020: 80%			
Ključna mjera	Aktivnost	Nadležni organ	Status realizacije	Prethodni rok	Datum početka	Planirani datum završetka	Potrebna sredstva(€)	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
4.1: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, advokate, pravna lica i međunarodne institucije na centralnom pravosudnom web portalu	4.1.1. Analiza postojećih web portala u pravosuđu u svrhu uvođenja elektronskih servisa namijenjenih građanima, advokatima, pravnim licima, institucijama i međunarodnim organizacijama uz podršku eksperta, uz korišćenje portala eUprava, u skladu sa zakonom o elektronskoj upravi, (veza sa 1.1.3)	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	April 2017.			2.000	Budžet	Izrađen plan implementacije unapređenja web portala i uvođenja elektronskih servisa, uz korišćenje portala eUprava, u skladu sa zakonom o elektronskoj upravi, a koji uključuje i pregled ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, te pravnih pretpostavki potrebnih za realizaciju ovog strateškog programa, uz podršku eksperta.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

4.1.2 Izrada funkcionalne specifikacije unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Jun 2017.				Budžet Donatori	Izrađena i odobrena funkcionalna specifikacija unapređenja web portala.
4.1.3 Usklađivanje normativnog okvira potrebnog za uvođenje elektronskih servisa u pravosuđu	MP UIKS TS SS MJU	Nerealizovana Kako elektronski servisi nisu implementirani jer je trajao razvoj novog pravosudnog web portala, to je uzrokovalo pomijeranje roka realizacije ove mjere. Realizacija mjere će se obaviti u okviru konsultantske podrške obezbijedene za mjeru 1.1.4	Decembar 2017.	April 2019	Decembar 2019. i kontinuirano		Budžet Donatori- podrška EURoL2 eksperta	Usvojene izmjene i dopune normativnog okvira potrebnog za uvođenje elektronskih servisa u pravosuđu.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>4.1.4. Nabavka usluge unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa, uz korišćenje portala eUprava, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi</p>	<p>MP UIKS SS TS MJU Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>Decembar 2017.</p>			<p>100.000</p>	<p>Budžet</p>	<p>Izvršena nabavka usluge unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa.</p>
--	--	--------------------	-----------------------	--	--	----------------	---------------	---

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

4.1.5 Razvoj i testiranje elektronskih servisa	MP UIKS SS TS MJU Radna grupa	Nerealizovana Realizacija mjere je u direktnoj zavisnosti od implementacije ISP-a i novog pravosudnog web portala.	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za unapređenje web portala	Mart 2018.	Decembar 2019. Početna verzija - 21 mjesec od potpisivanja ugovora za unapređenje web portala		Budžet Donatori	Razvijena i testirana najmanje tri elektronska servisa u pravosuđu.
4.1.6 Implementacija elektronskih servisa	MP UIKS SS TS MJU Radna grupa	Nerealizovana Realizacija zavisi od statusa mjere 4.1.5	Januar 2019.		Decembar 2020.		Budžet Donatori	Implementirana tri elektronska servisa u pravosuđu. Elektronski servisi promovisani putem najmanje 3 različita medijska servisa.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

4.2: Uspostavljanje elektronske arhive pravosud- nih institucija	4.2.1 Razvoj metodologije digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama i izrada funkcionalne specifikacije softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Djelimično Realizovana Izrada metodologije je u završnoj fazi.	Jun 2017.	Decembar 2017.	Jun 2019.	2.000	Budžet Donatori-podrška EU-RoL2 eksperta	Usvojena metodologija digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama. Izrađena i odobrena funkcionalna specifikacija softverskog modula za elektronsko arhiviranje.
	4.2.2 Usklađivanje normativnog pravnog okvira potrebnog za elektronsko arhiviranje i digitalizaciju arhiva u pravosudnim institucijama	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Kako je trajao proces razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje, to je uzrokovalo pomijeranje roka realizacije ove mjere. Realizacija mjere će se obaviti u okviru konsultantske podrške obezbijedene za mjeru 1.1.4	Decembar 2017. i kontinuirano	Jun 2019.	Decembar 2019. i kontinuirano		Budžet Donatori-podrška EU-RoL2 eksperta	Usvojene izmjene i dopune normativnog pravnog okvira potrebnog za elektronsko arhiviranje i digitalizaciju arhiva u pravosudnim institucijama.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

4.2.3. Nabavka usluge razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Decembar 2017.			200.000	Budžet	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje.
4.2.4 Razvoj i testiranje softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Početna verzija - 9 mjeseci od potpisivanja ugovora za razvoj softverskog modula				Budžet	Razvijen modul za elektronsko arhiviranje u skladu sa zahtjevima funkcionalne specifikacije.
4.2.5 Implementacija softverskog modula za elektronsko arhiviranje u pravosudnim institucijama, digitalizacija arhiva i obuka osoblja	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa		Decembar 2020.		Decembar 2020.		Budžet	Implementiran modul za elektronsko arhiviranje i izvršena digitalizacija arhiva u najmanje 10% pravosudnih institucija.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

4.3: Implementacija videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore	4.3.1. Analiza trenutnog stanja videokonferencijskog sistema u pravosudnim institucijama (veza sa 1.1.3)	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	April 2017.				Budžet	Izvršena analiza trenutnog stanja i potreba za unapređenjem videokonferencijskog sistema u okviru pravosudnih institucija.
	4.3.2 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za unapređenje videokonferencijskog sistema	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Jun 2017.				Budžet	Izrađena i odobrena funkcionalna i tehnička specifikacija za unapređenje videokonferencijskog sistema.
	4.3.3 Nabavka videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Prva faza Decembar 2017.			200.000	Budžet	Izvršena nabavka videokonferencijskog sistema za prvu fazu.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>4.3.4 Implementacija videokonferencijskog sistema uključujući obuku osoblja i promociju sistema</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Razlog kašnjenja jeste što je proces javne nabavke sistema dugo trajao, te se kasnilo sa isporukom opreme.</p>	<p>Prva faza Decembar 2018. Završetak 2020.</p>	<p>April 2019.</p>	<p>Prva faza Decembar 2019. Završetak 2020.</p>		<p>Budžet</p>	<p>Najmanje 30% pravosudnih institucija u Crnoj Gori povezano u integrisani videokonferencijski sistem. Organizovana tri okrugla stola na temu korišćenja videokonferencijskog sistema u pravosuđu.</p>
--	--	---	--	--------------------	--	--	---------------	---

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

OPERATIVNI CILJ 5: IKT infrastruktura									
Indikator učinka: Izvršeno unapređenje postojeće i nabavka nove aktivne i pasivne IKT infrastrukture pravosuđa, koja omogućava nesmetano funkcionisanje softverskih rješenja ISP-a i rad korisnika.			Polazna vrijednost za 2019: 25%			Ciljna vrijednost za 2020: 80%			
Ključna mjera	Aktivnost	Nadležni organ	Status realizacije	Prethodni rok	Datum početka	Planirani datum završetka	Potrebna sredstva(€)	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
5.1:Unapređenje infrastrukture za obradu i pohranu podataka u data centru	5.1.1. Analiza trenutnih kapaciteta serverske i storage infrastrukture u data centru, uz podršku eksperta (veza 1.1.2)	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Januar 2017.			1.000	Budžet Donatori- podrška EURoL2 eksperta	Izrađena analiza trenutnih kapaciteta serverske i storage infrastrukture u Data centru, uz ekspertsku podršku.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>5.1.2 Planiranje budućih kapaciteta i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>Jun 2017.</p>	<p>April 2019.</p>	<p>Jun 2019.</p>		<p>Budžet</p>	<p>Sačinjen plan budućih kapaciteta i dizajn nadogradnje infrastrukture data centra. Izrađena i usvojena tehnička specifikacija potrebne opreme za nadogradnju serverske, storage i mrežne infrastrukture u Data centru.</p>
<p>5.1.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana. Sredstva potrebna za realizaciju ove mjere su dobiena tek u budžetu za 2019. godinu.</p>	<p>Maj 2018.</p>	<p>Jun 2019.</p>	<p>Decembar 2019.</p>	<p>500.000</p>	<p>Budžet Donatori</p>	<p>Nadograđena serverska i storage infrastruktura u data centru koja ima minimalno 40% slobodnih procesorskih i kapaciteta za skladištenje podataka koji će omogućiti dodavanje novih funkcionalnosti ISP-a, novih podsistema ili većeg broja korisnika.</p>

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

5.2: Unapređenje LAN/WAN mreže za potrebe ISP-a	5.2.1. Analiza postojeće mrežne infrastrukture, mrežne bezbjednosti i propusne moći postojećih komunikacionih veza, uz podršku eksperta (veza 1.1.2)	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Januar 2017.	Decembar 2018.	Septembar 2019.	16.000	Budžet Donatori-po- držka EURoL2 eksperta	Izrađena analiza trenutnog stanja LAN/WAN mreže pravosudnih institucija, uz ekspertsku podršku.
	5.2.2 Planiranje budućih kapaciteta LAN/WAN mreže pravosudnih institucija i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju LAN/WAN mreže pravosudnih institucija	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana. Razlog kašnjenja jeste taj, što je prije realizacije ove mjere bilo nužno uraditi projekat izvedenog stanja LAN/WAN mreže u pravosudnim institucijama, na osnovu kojeg se mogu planirati budući kapaciteti i neophodna sredstva.	Jun 2017.	Septembar 2019.	Oktoibar 2019.		Budžet Donatori- podrška EU- RoL2 ek- sperta	Sačinjen plan budućih kapaciteta i dizajn nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija. Izrađena i usvojena tehnička specifikacija potrebne opreme za nadogradnju LAN/WAN mreže pravosudnih institucija.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>5.2.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana. Budžetom za 2018. godinu nisu dobijena sredstva definisana Akcionim planom za realizaciju ove mjere.</p>	<p>Jun 2018.</p>	<p>Decembar 2019.</p>	<p>WAN mreža- Februar 2020. LAN mreža- Decembar 2020.</p>	<p>300.000</p>	<p>Budžet Donatori: IPA 2018 Ambasada SAD-a u Podgorici Projekat EU-RoL2</p>	<p>Kapacitet i brzina LAN/WAN infrastrukture zadovoljava potrebe funkcionisanja planiranog ISP-a.</p>
--	--	---	------------------	-----------------------	--	----------------	--	---

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

5.3: Obnavljanje i standardizacija konfiguracija računara i računarske opreme	5.3.1. Analiza trenutnog stanja računarske opreme, uz podršku eksperta	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Realizovana	Decembar 2016.				Budžet	Izrađena analiza trenutnog stanja računarske opreme, uz podršku eksperta.
	5.3.2 Planiranje aktivnosti u vezi obnavljanja i standardizacije konfiguracija računara i računarske opreme i izrada tehničke specifikacije potrebnih računara i računarske opreme	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Djelimično Realizovana Napomena: Ovo je aktivnost koja ima kontinuirani karakter i treba planirani datum završetka promijeniti u tom pravcu.	Jun 2017.		kontinuirano		Budžet	Sačinjen plan obnavljanja i standardizacije konfiguracija računara i računarske opreme. Izrađena i usvojena tehnička specifikacija potrebnih računara i računarske opreme.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

5.3.3 Nabavka i instalacija potrebnih računara i računarske opreme	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Budžetom za 2018. godinu nisu dobijena sredstva definisana Akcionim planom za realizaciju ove mjere, što je razlog kašnjenja.	Maj 2018. i kontinuirano		kontinuirano	565.600	Budžet Donatori-projekat EU-RoL2	Prosječna starost računara u pravosuđu Crne Gore iznosi 5 godina.
--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------	---------	----------------------------------	---

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

OPERATIVNI CILJ 6: Bezbjednost ISP-a									
Indikator učinka: ISP usklađen sa međunarodno priznatim standardima bezbjednosti informacija, relevantnim zakonima Crne Gore i konvencijama EU o zaštiti podataka.			Polazna vrijednost za 2019: 20%			Ciljna vrijednost za 2020: 80%			
Ključna mjera	Aktivnost	Nadležni organ	Status realizacije	Prethodni rok	Datum početka	Planirani datum završetka	Potrebna sredstva(€)	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
6.1: Uvođenje standarda bezbjednosti informacija i usklađivanje politike bezbjednosti sa ovim standardom, te relevantnim zakonima Crne Gore	6.1.1 Analiza trenutnog stanja u vezi bezbjednosti informacija i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija (procjena ranjivosti ISP-a)	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Djelimično realizovana	Decembar 2017.		Jun 2019.	100.000	Budžet	U pilot institucijama izvršena analiza trenutnog stanja bezbjednosti informacija u postojećim informacionim sistemima. Izvršena identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija.
	6.1.2 Izrada plana tretiranja rizika za bezbjednost informacija	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Djelimično realizovana U toku je izrada plana tretiranja rizika.	Mart 2018.		Decembar 2019. i kontinuirano.		Budžet Donatori: IPA 2018	Izrađen plan tretiranja rizika koji sadrži listu kontrola, odnosno organizacionih i tehničkih mjera koje treba preduzeti za ublažavanje, odnosno eliminisanje svakog identifikovanog rizika.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

	6.1.3 Izrada i usvajanje „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Djelimično realizovana „Politika informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“ je urađena, razlog kašnjenja njenog usvajanja jeste što treba dobiti mišljenja i sugestije od svih pravosudnih institucija.	Septembar 2018.		Decembar 2019.		Budžet	„Politika informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“ usvojena od strane nadležnog tijela i institucije.
6.2: Sprovođenje mjera unapređenja na nivou fizičke, informatičke bezbjednosti i personalne bezbjednosti korisnika sistema	6.2.1 Definisane prioriteta i izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Relizacija ove mjere je direktno povezana sa mjerom 6.1.3	Decembar 2018		Decembar 2019.	3.000	Budžet	Izrađena tehnička dokumentacija i specifikacija potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

	6.2.2 Nabavka i implementacija prioriternih mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa		Decembar 2020. (kontinuirano)		Decembar 2020. (kontinuirano)	300.000	Budžet Donatori: IPA 2018	Implementirano minimalno 75% kontrola iz liste kontrola koja je sastavni dio „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.
	6.2.3 Obuka korisnika o opštim načelima bezbjednosti informacija, načinima bezbjednog i ispravnog korišćenja opreme	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa		Decembar 2020. (kontinuirano)		Decembar 2020. (kontinuirano)		Budžet Donatori	Minimalno 90% korisnika prošlo obuku o opštim načelima bezbjednosti informacija, načinima bezbjednog i ispravnog korišćenja opreme.
6.3: Uvođenje Log Management sistema i izrada dokumentacije svih komponenti sistema	6.3.1 Uspostavljanje i ažuriranje sistemske dokumentacije svih ključnih komponenti ISP-a	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Razlog kašnjenja u realizaciji jeste što nije završena nabavka softverskih rješenja podsistema ISP-a!	Decembar 2018. i kontinuirano		Septembar 2020. i kontinuirano		Budžet	Sistemska dokumentacija ažurirana i dostupna svim nadležnim osobama u skladu sa odredbama „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

6.3.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju Log Management Sistema	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Realizacija treba da bude usklađena sa implementacijom softverskih rješenja podsistema ISP-a !	Mart 2019.		Mart 2020.		Budžet	Izrađena tehnička dokumentacija i specifikacija potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju Log Management Sistema.
6.3.3 Nabavka potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa		Septembar 2019.		Novembar 2020.	100.000	Budžet Donatori: IPA 2018	Izvršena nabavka potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a
6.3.4 Implementacija sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa		Decembar 2020.		Decembar 2020.	100.000	Budžet	Implementirana prva faza uvođenja Log Management Sistema – sistem za prikupljanje logova sa svih ključnih komponenti sistema.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

6.4: Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana i uspostavljanje Disaster Recovery lokacije za potrebe ISP-a	6.4.1 Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana za informacijski sistem pravosuđa	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Nedostatak sredstava jeste razlog kašnjenja. Mjere vezane za DR lokaciju biće realizovane kroz sredstva iz programa IPA 2018.	Decembar 2018.		Maj 2020. i kontinuirano		Budžet Donatori-IPA 2018	Izrađen i usvojen Business Continuity i Disaster Recovery plan.
	6.4.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za uspostavljanje Disaster Recovery lokacije ISP-a	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Razlog kašnjenja je isti kao u pojašnjenju statusa realizacije mjere 6.4.1	Mart 2019.		Mart 2020.		Budžet Donatori-IPA 2018	Izrađena tehnička dokumentacija i specifikacija potrebne opreme i softverskih licenci za uspostavljanje Disaster Recovery lokacije ISP-a

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>6.5.2 Izrada i usvajanje „Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.“</p>	<p>MP Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Kako je velikim dijelom ova mjera povezana sa statusom mjere 6.5.1, činom realizacije navedene mjere stvaraju se uslovi za Izradu „Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.“</p>	<p>Decembar 2018.</p>		<p>Jun 2020.</p>		<p>Budžet Donatori: Donatori-podrška EU-RoL2 eksperta</p>	<p>Izrađen i usvojen „Pravilnik o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.“</p>
<p>6.5.3 Izrada tehničke dokumentacije za implementaciju sistema za prevenciju gubitka podataka</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>		<p>Jun 2019.</p>		<p>Mart 2020.</p>		<p>Budžet</p>	<p>Izrađena tehnička dokumentacija za implementaciju sistema za prevenciju gubitka podataka.</p>

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

6.5.4 Nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa		Decembar 2019.		Jun 2020.	250.000	Budžet Donatori: IPA 2018	Izvršena nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka.
6.5.5 Implementacija sistema za prevenciju gubitka podataka uključujući obuku korisnika	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa		Decembar 2020.		Decembar 2020.		Budžet Donatori: IPA 2018	Implementiran sistem za prevenciju gubitka podataka na osnovu usvojenog Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi									
Indikator učinka: Uspostavljena strateška i radno/operativna tijela odgovorna za nadzor, koordinaciju, praćenje i kontrolu procesa implementacije ISP-a; Usvojen okvir za obezbijeđenje finansijske podrške za realizaciju strateških ciljeva, kao i pravilnici o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe razvoja, održavanja, korišćenja i edukacije ISP-a.			Polazna vrijednost za 2019: 25%		Ciljna vrijednost za 2020: 80%				
Ključna mjera	Aktivnost	Nadležni organ	Status realizacije	Prethodni rok	Datum početka	Planirani datum završetka	Potrebna sredstva(€)	Izvori finansiranja	Indikator uspjeha
7.1: Strateško upravljanje i nadzor nad realizacijom Strategije	7.1.1 Uspostavljanje Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja IKT Strategije	Vlada Crne Gore	Realizovana	Oktobar 2016.				Budžet	Formirana Komisija za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije u koju su uključeni potpredsjednici Vlade, rukovodioci Ministarstva pravde, Ministarstva za javnu upravu, Vrhovnog suda, VDT-a, Sudskog i Tužilačkog savjeta.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>7.1.2 Uspostavljanje Radne grupe za praćenje i kontrolu procesa implementacije integrisane primjene IKT strategije</p>	<p>Komisija</p>	<p>Realizovana</p>	<p>Oktoibar 2016.</p>				<p>Budžet</p>	<p>Uspostavljena Radna grupa za praćenje i kontrolu procesa implementacije integrisane primjene IKT strategije u koju su uključeni predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva za javnu upravu, Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog državnog tužilaštva, Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.</p>
<p>7.1.3. Izrada i usvajanje okvira za obezbjeđenje finansijske podrške za implementaciju novog ISP-a kroz inostrane investicije i državni budžet</p>	<p>Komisija Radna grupa</p>	<p>Realizovana</p>	<p>Decembar 2016.</p>				<p>Budžet Donatori- Vlada Kraljevine Norveške, IPA 2018, Ambasada SAD u Podgorici, EU-Rol2 projekat</p>	<p>Izrađen i usvojen okvir za obezbjeđenje finansijske podrške za implementaciju novog ISP- a kroz inostrane investicije i državni budžet.</p>

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore</p>	<p>7.2.1 Uspostavljanje nove organizacione jedinice (Direktorata) pri Ministarstvu pravde za centralizovano upravljanje IKT-om</p>	<p>MP</p>	<p>Djelimično realizovana Trenutan broj službenika je 4, od prvobitno sistematizovanih 14 mjesta u Direktoratu. Angažovana su dodatno dva konsultanta, u sklopu UNDP projekta.</p>	<p>Decembar 2016.</p>		<p>kontinuirano</p>	<p>549.947 €</p>	<p>Budžet Donatori-Kraljevina Vlade Norveške Projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" - Primjena IKT u pravosuđu</p>	<p>Usvojen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, te izvršeno popunjavanje predviđenih radnih mjesta u novoj organizacionoj jedinici (Direktoratu) pri Ministarstvu pravde za centralizovano upravljanje IKT-om</p>
--	--	-----------	---	-----------------------	--	---------------------	------------------	--	--

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

<p>7.2.2 Jačanje kapaciteta postojećih IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore</p>	<p>MP UIKS TS SS MJU Radna grupa</p>	<p>Nerealizovana Broj novih službenika angažovanih u postojećim IKT službama pravosuđa je manji. Razlozi su višestruki, prvenstveno zavise od budžetskih sredstava, kao i nedovoljnog interesovanja kvalitetnog IKT kadra za zapošljavanjem u državnim institucijama.</p>	<p>Septembar 2017.</p>		<p>kontinuirano</p>	<p>801.777</p>	<p>Budžet Donatori: IPA 2018</p>	<p>Ojačani kapaciteti postojećih odjeljenja za IKT u okviru pravosudnih institucija.</p>
---	--	--	------------------------	--	---------------------	----------------	--	--

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

7.3: Organizacija IKT podrške u pravosuđu Crne Gore	7.3.1 Izrada i usvajanje akta o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe, održavanja i razvoja ISP-a	MP	Nerealizovana Proces realizacije ove mjere, treba da prati i razvoj softverskih rješenja novog ISP-a, tako da je to razlog kašnjenja.	Mart 2017.		Mart 2020.		Budžet Donatori-EUROL2 Projekat	Izrađen i usvojen akt o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe, održavanja i razvoja ISP-a.
	7.3.2 Uspostavljanje odgovarajućeg on line sistema za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP a	MP UIKS TS SS MJU Radna grupa	Nerealizovana Razlog kašnjenja u realizaciji ove mjere je identičan kao u pojašnjenju statusa mjere 7.3.1	Septembar 2018.		Oktobar 2019.	5.000	Budžet	Uspostavljen on-line sistem za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP akoji uključuje: prijavu problema, razmjenu poruka, dodjeljivanje zadataka i izvještavanje.
7.4: IKT edukacija	7.4.1 Izrada i usvajanje plana za potrebe IKT edukacije u pravosuđu Crne Gore	MP UIKS SS TS MJU Radna grupa	Nerealizovana	Jun 2017.		Septembar 2019.		Budžet	Izrađen i usvojen plan o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe IKT edukacije u pravosuđu Crne Gore.

AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA 2016-2020

7.4.2 Perma- nentna, stand- ardizovana i ad- ekvatna IKT edukacija	MP UIKS SS TS MJU Radna grupa SS TS MJU Radna grupa		Kontinuirano		Kontinuirano	152.000	Budžet Donatori: IPA 2018	Sprovedena potrebna edukacija za kadrove u okviru IKT odjeljenja pravosuđa, uključujući regionalne i lokalne IKT izvršioce, kao i same krajnje korisnike.
--	--	--	--------------	--	--------------	---------	---------------------------------	--

**BUDŽET ZA IMPLEMENTACIJU
AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE
STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA
PRAVOSUĐA
2016 – 2020.**

Podgorica, maj-jun 2019. godine

**BUDŽET ZA IMPLEMENTACIJU
AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE
STRATEGIJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA
2016 – 2020.**

RB	OPIS	GODINA					UKUPNO 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OPERATIVNI CILJ 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa	2.000	304.000	840	1.004.200	484.200	1.795.240
2	OPERATIVNI CILJ 2: ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore	0	5.000	0	0	250.000	255.000
3	OPERATIVNI CILJ 3: Razmjena podataka između ISP i vanjskih sistema	0	0	0	150.000	0	150.000
4	OPERATIVNI CILJ 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije	0	504.000	0	0	0	504.000
5	OPERATIVNI CILJ 5: IKT infrastruktura	0	101.000	120.000	688.800	472.800	1.382.600
6	OPERATIVNI CILJ 6: Bezbjednost ISP-a	0	100.000	0	3.000	952.000	1.055.000
7	OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi	0	220.901	428.941	433.941	424.941	1.508.724
	U K U P N O	2.000	1.234.901	549.781	2.279.941	2.583.941	6.650.564

OPERATIVNI CILJ 1:

***Razvoj i implementacija softverskih rješenja
jedinstvenog informacionog sistema***

OPERATIVNI CILJ 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa

KLJUČNA MJERA 1.1: Analiza svih poslovnih procesa, po potrebi redizajniranje poslovnih procesa, dizajn modela podataka i izrada funkcionalne specifikacije svih podsistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1. Izrada metodologije za procjenu stanja postojećih podsistema	Radna grupa za praćenje i kontrolu procesa implementacije IKT strategije (u daljem tekstu Radna grupa)	9	1	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	1	1.000	0	0	0	0
1. Svega 1.1.1				1.000	0	0	0	0
1.1.2 Procjena postojećih podsistema sa tehničkog i funkcionalnog aspekta uz podršku eksperta	MP	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.a Podsystem Ministarstva pravde	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.b Podsystem za UIKS	TS	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.c Podsystem za tužilaštvo	SS	1	2	0	0	0	0	0
1.1.2.d Podsystem za sudstvo	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	2	1.000	1.000	0	0	0
2. Svega 1.1.2				1.000	1.000	0	0	0
1.1.3. Detaljna analiza svih poslovnih procesa, dokumenata i podataka (sa preporukama za unapređenje), i izrada funkcionalne specifikacije za razvoj podsistema ISP-a, uz podršku eksperta	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	3	0	3.000	0	0	0
3. Svega 1.1.3				0	3.000	0	0	0
1.1.4 Usklađivanje normativnopravnog okvira za razvoj i korišćenje svih podsistema	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
4. Svega 1.1.4				0	0	0	0	0
I UKUPNO KLJUČNA MJERA 1.1				2.000	4.000	0	0	0

OPERATIVNI CILJ 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa

KLJUČNA MJERA 1.2: Izbor adekvatnog softverskog rješenja jedinstvenog informacionog sistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – MINISTARSTVO PRAVDE	MP	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
1.2.1.b Nabavka softvera		0	0	0	0	0	0	250.000
1. Svega 1.2.1				0	0	0	0	250.000
1.2.2.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – UIKS	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
1.2.2.b Nabavka softvera		0	0	0	0	0	300.000	0
2. Svega 1.2.2				0	0	0	300.000	0
1.2.3.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-TUŽILAŠTVO	TS	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
1.2.3.b Nabavka softvera		0	0	0	300.000	0	0	0
3. Svega 1.2.3				0	300.000	0	0	0
1.2.4.a Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-SUDSTVO	SS	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
1.2.4.b Nabavka softvera		0	0	0	0	0	700.000	0
4. Svega 1.2.4				0	0	0	700.000	0
II UKUPNO KLJUČNA MJERA 1.2				0	300.000	0	1000.000	250.000

OPERATIVNI CILJ 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa

KLJUČNA MJERA 1.3: Razvoj softverskih rješenja ISP-a

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1 Testiranja i prijem softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	9	4	0	0	0	0	0
1. Svega 1.3.1				0	0	0	0	0
1.3.2 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema Ministarstva pravde	MP	1	8	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	8	0	0	0	0	0
2. Svega 1.3.2				0	0	0	0	0
1.3.3 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za UIKS	UIKS	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	12	0	0	0	0	0
3. Svega 1.3.3				0	0	0	0	0
1.3.4 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za tužilaštvo	TS	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	9	0	0	0	0	0
4. Svega 1.3.4				0	0	0	0	0
1.3.5 Razvoj, unapređenje i testiranje podsistema za sudstvo	SS	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	12	0	0	0	0	0
5. Svega 1.3.5				0	0	0	0	0
1.3.6 Izrada metodologije obuke i implementacije softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
6. Svega 1.3.6				0	0	0	0	0
1.3.7.a Implementacija softverskog rješenja podsistema Ministarstva pravde	MP	1	6	0	0	0	0	0
	MJU	1	6	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	6	0	0	0	0	0
1.3.7.b Troškovi obuke (1 instruktora x 5 puta mjesečno x 6 mjeseci)		5	6	0	0	0	0	1.800
7. Svega 1.3.7				0	0	0	0	1.800

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.8.a Implementacija softverskog rješenja podsistema za UIKS	MP	1	12	0	0	0	0	0
	UIKS	1	12	0	0	0	0	0
	MJU	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	12	0	0	0	0	0
1.3.8.b Troškovi obuke (2 instruktora x 5 puta mjesečno x 6 mjeseci)		10	12	0	0	0	0	3.600
8. Svega 1.3.8				0	0	0	0	3.600
1.3.9.a Implementacija softverskog rješenja podsistema za tužilaštvo	TS	1	12	0	0	0	0	0
	MJU	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	12	0	0	0	0	0
1.3.9.b Troškovi obuke (1 instruktora x 7 puta mjesečno x 12 mjeseci)		7	12	0	0	840	4.200	0
9. Svega 1.3.9				0	0	840	4.200	0
5.2.3.a Implementacija softverskog rješenja podsistema za sudstvo	SS	4	12	0	0	0	0	0
	MJU	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	12	0	0	0	0	0
1.3.10.b Troškovi obuke (4 instruktora x 10 puta mjesečno x 12 mjeseci)		40	12	0	0	0	0	228.800
10. Svega 1.3.10				0	0	0	0	228.800
III UKUPNO KLUČNA MJERA 1.3				0	0	840	4.200	234.200
SVEUKUPNO OPERATIVNI CILJ 1 (I do III)				2.000	304.000	840	1.004.200	484.200

OPERATIVNI CILJ 2:

***ISP u službi jačanja analitičko-statističkih
kapaciteta pravosuđa Crne Gore***

OPERATIVNI CILJ 2: ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore

KLJUČNA MJERA 2.1: Proširenje opsega podataka u svrhu potpunijeg statističkog izvještavanja specifikacije svih podsistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe pravosudnih institucija, uz podršku eksperta (veza sa 1.1.3)	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	3	0	3.000	0	0	0
1. Svega 2.1.1				0	3.000	0	0	0
2.1.2. Analiza potreba i izrada obrazaca statističkih izvještaja za potrebe drugih institucija u Crnoj Gori, uz podršku eksperta	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	VS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
Ekspert	1	2	0	2.000	0	0	0	
2. Svega 2.1.2				0	2.000	0	0	0
2.1.3 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za sistem poslovne inteligencije	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
3. Svega 2.1.3				0	0	0	0	0
2.1.4. Nabavka sistema poslovne inteligencije				0	0	0	0	250.000
4. Svega 2.1.4				0	0	0	0	250.000
2.1.5 Razvoj i testiranje sistema poslovne inteligencije	MP	1	12	0	0	0	0	0
	UIKS	1	12	0	0	0	0	0
	TS	1	12	0	0	0	0	0
	SS	1	12	0	0	0	0	0
	MJU	1	12	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	12	0	0	0	0	0
5. Svega 2.1.5				0	0	0	0	0
2.1.6 Implementacija i obuka korisnika sistema poslovne inteligencije	MP	1	6	0	0	0	0	0
	UIKS	1	6	0	0	0	0	0
	TS	1	6	0	0	0	0	0
	SS	1	6	0	0	0	0	0
	MJU	1	6	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	6	0	0	0	0	0
6. Svega 2.1.6				0	0	0	0	0
I OPERATIVNI CILJ 2 - UKUPNO KLJUČNA MJERA 2.1				0	5.000	0	0	250.000

OPERATIVNI CILJ 3:

***Razmjena podataka između ISP i vanjskih
sistema***

OPERATIVNI CILJ 3: Razmjena podataka između ISP i vanjskih sistema

KLJUČNA MJERA 3.1: Uspostavljanje elektronske razmjene podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1. Analiza strukture podataka državnih organa i organa državne uprave, institucija EU i međunarodnih organizacija, kao i tijela koji vode registre podataka, koji su od interesa za pravosuđe Crne Gore	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
1. Svega 3.1.1				0	0	0	0	0
3.1.2. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i centralne tačke za razmjenu podataka u Ministarstvu javne uprave (veza sa 1.1.3.)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
2. Svega 3.1.2				0	0	0	0	0
3.1.3.a Nabavka usluge razvoja web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i centralne tačke za razmjenu podataka u Ministarstvu javne uprave	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
3.1.3.b Nabavka web servis platforme				0	0	0	150.000	0
3. Svega 3.1.3				0	0	0	150.000	0
3.1.4. Razvoj i testiranje web servis platforme za razmjenu podataka	MP	1	9	0	0	0	0	0
	UIKS	1	9	0	0	0	0	0
	TS	1	9	0	0	0	0	0
	SS	1	9	0	0	0	0	0
	MJU	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	9	0	0	0	0	0
4. Svega 3.1.4				0	0	0	0	0
I OPERATIVNI CILJ 3 - UKUPNO KLJUČNA MJERA 3.1				0	0	0	150.000	0

OPERATIVNI CILJ 4:

***Uspostavljanje elektronskih servisa za
građane, pravna lica, institucije i
međunarodne organizacije***

OPERATIVNI CILJ 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

KLJUČNA MJERA 4.1: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, advokate, pravna lica i međunarodne institucije na centralnom pravosudnom web portalu

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1. Analiza postojećih web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa namijenjenih građanima, advokata, pravnim licima, institucijama i međunarodnim organizacijama uz podršku eksperta (veza sa 1.1.3)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa Ekspert	9 1	2 2	0 0	0 2.000	0 0	0 0	0 0
1. Svega 4.1.1				0	2.000	0	0	0
4.1.2 Izrada funkcionalne specifikacije unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIK	1	2	0	0	0	0	0
	S TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
2. Svega 4.1.2				0	0	0	0	0
4.1.3 Usklađivanje normativnog okvira potrebnog za uvođenje elektronskih servisa	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIK	1	3	0	0	0	0	0
	S TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
3. Svega 4.1.3				0	0	0	0	0
4.1.4. Nabavka usluge unapređenja web portala				0	100.000	0	0	0
4. Svega 4.1.4				0	100.000	0	0	0
4.1.5 Razvoj i testiranje elektronskih servisa	MP	1	17	0	0	0	0	0
	UIK	1	17	0	0	0	0	0
	S TS	1	17	0	0	0	0	0
	SS	1	17	0	0	0	0	0
	MJU	1	17	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	17	0	0	0	0	0
3. Svega 4.1.5				0	0	0	0	0
4.1.6 Implementacija elektronskih servisa	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIK	1	3	0	0	0	0	0
	S TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
4. Svega 4.1.6				0	0	0	0	0
I UKUPNO KLJUČNA MJERA 4.1				0	102.000	0	0	0

OPERATIVNI CILJ 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

KLJUČNA MJERA 4.2: Uspostavljanje elektronske arhive pravosudnih institucija

KLJUČNA MJERA 4.2: Uspostavljanje elektronske arhive pravosudnih institucija

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.1 Razvoj metodologije digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama i izrada funkcionalne specifikacije softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
Ekspert	1	2	0	2.000	0	0	0	
1. Svega 4.2.1				0	2.000	0	0	0
4.2.2 Usklađivanje normativnopravnog okvira potrebnog za elektronsko arhiviranje i digitalizaciju arhiva u pravosudnim institucijama	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
2. Svega 4.2.2				0	0	0	0	0
4.2.3. Nabavka softverskog modula za elektronsko arhiviranje				0	200.000	0	0	0
3. Svega 4.2.3				0	200.000	0	0	0
4.2.4 Razvoj i testiranje softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP	1	9	0	0	0	0	0
	UIKS	1	9	0	0	0	0	0
	TS	1	9	0	0	0	0	0
	SS	1	9	0	0	0	0	0
	MJU	1	9	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	9	0	0	0	0	0
4. Svega 4.2.4				0	0	0	0	0
4.2.5 Implementacija softverskog modula za elektronsko arhiviranje u pravosudnim institucijama, digitalizacija arhiva i obuka osoblja	MP	2	33	0	0	0	0	0
	UIKS	2	33	0	0	0	0	0
	TS	2	33	0	0	0	0	0
	SS	5	33	0	0	0	0	0
	MJU	1	33	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	33	0	0	0	0	0
5. Svega 4.2.5				0	0	0	0	0
II UKUPNO KLJUČNA MJERA 4.2				0	202.000	0	0	0

OPERATIVNI CILJ 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

KLJUČNA MJERA 4.3: Implementacija videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.1. Analiza trenutnog stanja videokonferencijskog sistema u pravosudnim institucijama (veza sa 1.1.3)	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
1. Svega 4.3.1				0	0	0	0	0
4.3.2 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za unaprjeđenje videokonferencijskog sistema	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
2. Svega 4.3.2				0	0	0	0	0
4.3.3 Nabavka videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore				0	200.000	0	0	0
3. Svega 4.3.3				0	200.000	0	0	0
4.3.4 Implementacija videokonferencijskog sistema uključujući obuku osoblja i promociju sistema	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
4. Svega 4.3.4				0	0	0	0	0
III UKUPNO KLJUČNA MJERA 4.3				0	200.000	0	0	0
SVEUKUPNO OPERATIVNI CILJ 4 (I do III)				0	504.000	0	0	0

OPERATIVNI CILJ 5:
IKT infrastruktura

OPERATIVNI CILJ 5: IKT infrastruktura

KLJUČNA MJERA 5.1: Unapređenje infrastrukture za obradu i pohranu podataka u data centru

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.1. Analiza trenutnih kapaciteta serverske i storage infrastrukture u data centru, uz podršku eksperta (veza 1.1.2)	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	1	0	1.000	0	0	0
1. Svega 5.1.1				0	1.000	0	0	0
5.1.2 Planiranje budućih kapaciteta i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
2. Svega 5.1.2				0	0	0	0	0
5.1.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru				0	0	0	500.000	0
3. Svega 5.1.3				0	0	0	500.000	0
I UKUPNO KLJUČNA MJERA 5.1				0	1.000	0	500.000	0

OPERATIVNI CILJ 5: IKT infrastruktura

KLJUČNA MJERA 5.2: Unapređenje LAN/WAN mreže za potrebe ISP-a

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1. Analiza postojeće mrežne infrastrukture, mrežne bezbjednosti i propusne moći postojećih komunikacionih veza, uz podršku eksperta (veza 1.1.2)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	6	0	0	0	16.000	0
1. Svega 5.2.1				0	0	0	16.000	0
5.2.2 Planiranje budućih kapaciteta LAN/WAN mreže pravosudnih institucija i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju LAN/WAN mreže pravosudnih institucija	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
2. Svega 5.2.2				0	0	0	0	0
5.2.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija				0	0	0	0	300.000
3. Svega 5.2.3				0	0	0	0	300.000
II UKUPNO KLJUČNA MJERA 5.2				0	0	0	16.000	300.000

OPERATIVNI CILJ 5: IKT infrastruktura

OPERATIVNI CILJ 5.3: Obnavljanje i standardizacija konfiguracija računara i računarske opreme

KLJUČNA MJERA 5.3: Obnavljanje i standardizacija konfiguracija računara i računarske opreme

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.1. Analiza trenutnog stanja računarske opreme, uz podršku eksperta (veza 1.1.2)	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	3	0	0	0	0	0
1. Svega 5.3.1				0	0	0	0	0
5.3.2 Planiranje aktivnosti u vezi obnavljanja i standardizacije konfiguracija računara i računarske opreme i izrada tehničke specifikacije potrebnih računara i računarske opreme	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
2. Svega 5.3.2				0	0	0	0	0
5.3.3.a Nabavka i instalacija potrebnih računara i računarske opreme	MP	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	UIKS	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	TS	0	0	0	0	30.400	30.400	30.400
	SS	0	0	0	0	49.600	102.400	102.400
5.3.3.b Nabavka skenera većeg kapaciteta za skeniranje ulazne dokumentacije i digitalizaciju (50 skenera)				0	100.000	0	0	0
3. Svega 5.3.3				0	100.000	120.000	172.800	172.800
III UKUPNO KLJUČNA MJERA 5.3				0	100.000	120.000	172.800	172.800
SVEUKUPNO OPERATIVNI CILJ 5 (I do III)				0	101.000	120.000	688.800	472.800

OPERATIVNI CILJ 6:
Bezbjednost ISP-a

OPERATIVNI CILJ 6: Bezbjednost ISP-a

KLJUČNA MJERA 6.1: Uvođenje standarda bezbjednosti informacija i usklađivanje politike bezbjednosti sa ovim standardom, te relevantnim zakonima Crne Gore

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.1a Analiza trenutnog stanja u vezi bezbjednosti informacija i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija (procjena ranjivosti ISP-a)	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
6.1.1.b Angažman ISO sertifikacione kompanije za procjenu stanja bezbjednosti i analizu sistema					100.000			
1. Svega 6.1.1				0	100.000	0	0	0
6.1.2 Izrada plana tretiranja rizika za bezbjednost informacija	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
2. Svega 6.1.2				0	0	0	0	0
6.1.3 Izrada i usvajanje „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
3. Svega 6.1.3				0	0	0	0	0
I UKUPNO KLJUČNA MJERA 6.1				0	100.000	0	0	0

OPERATIVNI CILJ 6: Bezbjednost ISP-a

KLJUČNA MJERA 6.2: Sprovođenje mjera unapređenja na nivou fizičke, informatičke bezbjednosti i personalne bezbjednosti korisnika sistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.1 Definisanje prioriternih mjera i izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
	Ekspert	1	3	0	0	0	3.000	0
1. Svega 6.2.1				0	0	0	3.000	0
6.2.2 Nabavka i implementacija prioriternih mjera fizičke, informatičke i personalne bezbjednosti				0	0	0	0	300.000
2. Svega 6.2.2				0	0	0	0	300.000
6.2.3 Obuka korisnika o opštim načelima bezbjednosti informacija, načinima bezbjednog i ispravnog korišćenja opreme	MP	1	17	0	0	0	0	0
	UIKS	1	17	0	0	0	0	0
	TS	1	17	0	0	0	0	0
	SS	1	17	0	0	0	0	0
	MJU	1	17	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	17	0	0	0	0	0
3. Svega 6.2.3				0	0	0	0	0
II UKUPNO KLJUČNA MJERA 6.2				0	0	0	3.000	300.000

OPERATIVNI CILJ 6: Bezbjednost ISP-a

KLJUČNA MJERA 6.3: Uvođenje Log Management sistema i izrada dokumentacije svih komponenti Sistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.3.1 Uspostavljanje i ažuriranje systemske dokumentacije svih ključnih komponenti ISP-a	MP	1	22	0	0	0	0	0
	UIKS	1	22	0	0	0	0	0
	TS	1	22	0	0	0	0	0
	SS	1	22	0	0	0	0	0
	MJU	1	22	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	22	0	0	0	0	0
1. Svega 6.3.1				0	0	0	0	0
6.3.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju Log Management Sistema	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
2. Svega 6.3.2				0	0	0	0	0
6.3.3 Nabavka potrebne opreme i softverskih licenci za implementaciju sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a				0	0	0	0	100.000
3. Svega 6.3.3				0	0	0	0	100.000
6.3.4 Implementacija sistema za prikupljanje log-ova (Log Collection System – LCP) sa ključnih komponenti ISP-a	MP	1	3	0	0	0	0	0
	UIKS	1	3	0	0	0	0	0
	TS	1	3	0	0	0	0	0
	SS	1	3	0	0	0	0	0
	MJU	1	3	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	3	0	0	0	0	0
3. Svega 6.3.4				0	0	0	0	100.000
III UKUPNO KLJUČNA MJERA 6.3				0	0	0	0	100.000

OPERATIVNI CILJ 6: Bezbjednost ISP-a

KLJUČNA MJERA 6.4: Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana i uspostavljanje Disaster Recovery lokacije za potrebe ISP-a

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova	Vrijeme rada	Iznos sred-				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.4.1 Izrada Business Continuity i Disaster Recovery plana za informacijski sistem pravosuđa	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa Ekspert	9 1	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1. Svega 6.4.1				0	0	0	0	
6.4.2 Izrada tehničke dokumentacije i specifikacije potrebne opreme i softverskih licenci za uspostavljanje Disaster Recovery lokacije ISP-a	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIK	1	1	0	0	0	0	0
	S TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Ekspert	9	1	0	0	0	0	0
2. Svega 6.4.2				0	0	0	0	0
6.4.3. Nabavka opreme i implementacija Disaster Recovery lokacije za potrebe ISP-a				0	0	0	0	300.000
3. Svega 6.4.3				0	0	0	0	300.000
IV UKUPNO KLJUČNA MJERA 6.4				0	0	0	0	302.000

OPERATIVNI CILJ 6: Bezbjednost ISP-a

KLJUČNA MJERA 6.5: Sprečavanje neovlaštenog ili nenamjernog curenja podataka

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5.1 Identifikacija i specifikacija osjetljivih podataka u okviru ISP-a u skladu sa zakonskom regulativom o klasifikaciji i čuvanju podataka	MP	1	1	0	0	0	0	0
	UIKS	1	1	0	0	0	0	0
	TS	1	1	0	0	0	0	0
	SS	1	1	0	0	0	0	0
	MJU	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
1. Svega 6.5.1				0	0	0	0	0
6.5.2 Izrada i usvajanje „Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u ISP-u.“	MP	1	1	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	1	0	0	0	0	0
2. Svega 6.5.2				0	0	0	0	0
6.5.3 Izrada tehničke dokumentacije za implemenataciju sistema za prevenciju gubitka podataka	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
3. Svega 6.5.3				0	0	0	0	0
6.5.4 Nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka				0	0	0	0	250.000
3. Svega 6.5.4				0	0	0	0	250.000
6.5.5 Implementacija sistema za prevenciju gubitka podataka uključujući obuku korisnika	MP	1	4	0	0	0	0	0
	UIKS	1	4	0	0	0	0	0
	TS	1	4	0	0	0	0	0
	SS	1	4	0	0	0	0	0
	MJU	1	4	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	4	0	0	0	0	0
3. Svega 6.5.5				0	0	0	0	0
V UKUPNO KLJUČNA MJERA 6.5				0	0	0	0	250.000
SVEUKUPNO OPERATIVNI CILJ 6 (I do V)				0	100.000	0	3.000	952.000

OPERATIVNI CILJ 7:

Upravljačka struktura i ljudski resursi

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

KLJUČNA MJERA 7.1: Strateško upravljanje i nadzor nad realizacijom Strategije

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.1 Uspostavljanje Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja IKT Strategije	Vlada Crne Gore	1	1	0	0	0	0	0
1. Svega 7.1.1				0	0	0	0	0
7.1.2 Uspostavljanje Radne grupe za praćenje i kontrolu procesa implementacije integrisane primjene IKT strategije	Komisija	1	1	0	0	0	0	0
2. Svega 7.1.2				0	0	0	0	0
7.1.3. Izrada i usvajanje okvira za obezbjeđenje finansijske podrške za implementaciju novog ISP-a kroz inostrane investicije i državni budžet	Komisija	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
3. Svega 7.1.3				0	0	0	0	0
I UKUPNO KLJUČNA MJERA 7.1				0	0	0	0	0

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi**KLJUČNA MJERA 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore**

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj zaposlenih	Iznos sredstava				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9
7.2.1 Uspostavljanje nove organizacione jedinice (Direktorata) pri Ministarstvu pravde za centralizovano upravljanje IKT-om	Ministarstvo pravde	14	0	92.345	152.534	152.534	152.534
7.2.2.a IKT odjeljenje u Tužilačkom savjetu Crne Gore	Tužilački savjet Crne Gore	4	0	19.472	34.416	34.416	34.416
7.2.2.b IKT odjeljenje u Specijalnom tužilaštvu Crne Gore	Specijalno tužilaštvo Crne Gore	3	0	16.497	31.490	31.490	31.490
7.2.2.c IKT odjeljenje u Vrhovnom tužilaštvu Crne Gore	Vrhovno tužilaštvo Crne Gore	3	0	17.272	33.816	33.816	33.816
7.2.2.d IKT odjeljenje u Sudskom savjetu Crne Gore	Sudski savjet Crne Gore	15	0	75.315	124.685	124.685	124.685
II UKUPNO KLJUČNA MJERA 7.2		39	0	220.901	376.941	376.941	376.941

* U prilogu su dostavljene analitičke tabele za izračunavanje budžetskih sredstava za implementaciju ovog programa

Analitičke tabele programa 7.2
Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

KLJUČNA MJERA 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

DIREKTORAT ZA IKT I BEZBJEDNOST PODATAKA PRI MINISTARSTVU PRAVDE

I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH						
OPIS	Broj izvršilaca	Bruto zarada za jedan mjesec	2017.	2018.	2019.	2020.
			Bruto zarada (4 mjeseca)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Generalni direktor	1	1.836	7.344	22.032	22.032	22.032
<i>Direkcija za informacioni sistem pravosuđa</i>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	2	755	6.038	18.115	18.115	18.115
Samostalni savjetnik II	3	734	8.813	26.438	26.438	26.438
Samostalni savjetnik III	2	714	5.712	17.136	17.136	17.136
<i>Direkcija za infrastrukturu i bezbjednost podataka</i>						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik II	2	734	5.875	17.626	17.626	17.626
Samostalni savjetnik III	2	714	5.712	17.136	17.136	17.136
SVEGA I	14		47.165	141.494	141.494	141.494

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	14	20	1.120	3.360	3.360	3.360
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	14	30	1.680	5.040	5.040	5.040
SVEGA II	14	50	2.800	8.400	8.400	8.400
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
SVEGA III	6	440	880	2.640	2.640	2.640
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	14	2.000	28.000	0	0	-
OPIS	Broj vozila	Očekivani iznos	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Nabavka putničkog vozila	1	13.500	13.500	0	0	0
SVEGA IV			41.500	0	0	0
U K U P N O (I do IV)			92.345	152.534	152.534	152.534

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

KLJUČNA MJERA 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

7.2.2.a IKT odjeljenje u Tužilačkom savjetu Crne Gore

I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH						
OPIS	Broj izvršilaca	Bruto zarada za jedan mjesec	2017.	2018.	2019.	2020.
			Bruto zarada (4 mjeseca)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
2. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	1	755	3.019	9.058	9.058	9.058
Samostalni savjetnik II	1	734	2.938	8.813	8.813	8.813
Referent/kinja	1	357	1.428	4.284	4.284	4.284
SVEGA I	4		9.792	29.376	29.376	29.376

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	4	20	320	960	960	960
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	4	30	480	1.440	1.440	1.440
SVEGA II	4	50	800	2.400	2.400	2.400
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
SVEGA III	6	440	880	2.640	2.640	2.640
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	4	2.000	8.000	0	0	-
SVEGA IV			8.000	0	0	0
U K U P N O (I do IV)			19.472	34.416	34.416	34.416

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

KLJUČNA MJERA 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

7.2.2.b IKT odjeljenje u Specijalnom tužilaštvu Crne Gore

I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH						
OPIS	Broj izvršilaca	Bruto zarada za jedan mjesec	2017.	2018.	2019.	2020.
			Bruto zarada (4 mjeseca)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
5. Stručna služba za informacione tehnologije i digitalne dokaze						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik II	1	734	2.938	8.813	8.813	8.813
Savjetnik I	1	561	2.244	6.732	6.732	6.732
SVEGA I	3		9.017	27.050	27.050	27.050

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	3	20	240	720	720	720
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	3	30	360	1.080	1.080	1.080
SVEGA II	3	50	600	1.800	1.800	1.800
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
SVEGA III	6	440	880	2.640	2.640	2.640
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	3	2.000	6.000	0	0	-
SVEGA IV			6.000	0	0	0
U K U P N O (I do IV)			16.497	31.490	31.490	31.490

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH						
OPIS	Broj izvršilaca	Bruto zarada za jedan mjesec	2017.	2018.	2019.	2020.
			Bruto zarada (4 mjeseca)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
1. Informatička služba						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	1	755	3.019	9.058	9.058	9.058
Samostalni savjetnik II	1	734	2.938	8.813	8.813	8.813
SVEGA I	3		9.792	29.376	29.376	29.376

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	3	20	240	720	720	720
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	3	30	360	1.080	1.080	1.080
SVEGA II	3	50	600	1.800	1.800	1.800
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	6	440	880	2.640	2.640	2.640
SVEGA III	6	440	880	2.640	2.640	2.640
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	3	2.000	6.000	0	0	-
SVEGA IV			6.000	0	0	0
U K U P N O (I do IV)			17.272	33.816	33.816	33.816

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

KLJUČNA MJERA 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore

7.2.2.d IKT odjeljenje u Sudskom savjetu Crne Gore

I BRUTO ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH						
OPIS	Broj izvršilaca	Bruto zarada za jedan mjesec	2017.	2018.	2019.	2020.
			Bruto zarada (4 mjeseca)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)	Bruto zarada (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
2..Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije i multimediju						
Načelnik/ca direkcije	1	959	3.835	11.506	11.506	11.506
Samostalni savjetnik I	3	755	9.058	27.173	27.173	27.173
Samostalni savjetnik II	3	734	8.813	26.438	26.438	26.438
Samostalni savjetnik III	2	714	5.712	17.136	17.136	17.136
Viši savjetnik I	1	663	2.652	7.956	7.956	7.956
Savjetnik I	3	561	6.732	20.196	20.196	20.196
Savjetnik II	1	520	2.081	6.242	6.242	6.242
Samostalni referent	1	418	1.673	5.018	5.018	5.018
SVEGA I	15		40.555	110.405	110.405	110.405

II MATERIJALNI TROŠKOVI						
OPIS	Broj izvršilaca	Meterijalni troškovi po zaposlenom (mjesec)	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	15	20	1.200	3.600	3.600	3.600
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	15	30	1.800	5.400	5.400	5.400
SVEGA II	15	50	3.000	9.000	9.000	9.000
III SLUŽBENA PUTOVANJA						
OPIS	Broj službenih putovanja	Prosječan iznos troškova službenog putovanja	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Službena putovanja	12	440	1.760	5.280	5.280	5.280
SVEGA III	12	440	1.760	5.280	5.280	5.280
IV NABAVKA OPREME I DRUGO						
OPIS	Broj zaposlenih	Iznos troškova za opremu zaposlenog	2017.	2018.	2017.	2017.
			Ukupno (4 mjeseca)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)	Ukupno (12 mjeseci)
1	2	3	4	5	6	7
Troškovi za opremu	15	2.000	30.000	0	0	-
SVEGA IV			30.000	0	0	0
U K U P N O (I do IV)			75.315	124.685	124.685	124.685

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi**KLJUČNA MJERA 7.3: Organizacija IKT podrške u pravosuđu Crne Gore**

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.1 Izrada i usvajanje akta o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe, održavanja i razvoja ISP-a	MP	1	2	0	0	0	0	0
1. Svega 7.3.1				0	0	0	0	0
7.3.2. Uspostavljanje odgovarajućeg on line sistema za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP a				0	0	0	5.000	0
2. Svega 7.3.2				0	0	0	5.000	0
III UKUPNO KLJUČNA MJERA 7.3				0	0	0	5.000	0

OPERATIVNI CILJ 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

KLJUČNA MJERA 7.4: IKT edukacija

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Broj članova tima	Vrijeme rada (mjeseci)	Iznos sredstava				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4.1 Izrada i usvajanje plana za potrebe IKT edukacije u pravosuđu Crne Gore	MP	1	2	0	0	0	0	0
	UIKS	1	2	0	0	0	0	0
	TS	1	2	0	0	0	0	0
	SS	1	2	0	0	0	0	0
	MJU	1	2	0	0	0	0	0
	Radna grupa	9	2	0	0	0	0	0
1. Svega 7.4.1				0	0	0	0	0
7.4.2 Permanentna, standardizovana i adekvatna IKT edukacija (2 kursa po polazniku)	MP	5	33	0	0	20.000	20.000	20.000
	UIKS	1	33	0	0	4.000	4.000	0
	TS	2	33	0	0	8.000	8.000	8.000
	SS	5	33	0	0	20.000	20.000	20.000
		Radna grupa	9	33	0	0	0	0
2. Svega 7.4.2				0	0	52.000	52.000	48.000
IV UKUPNO KLJUČNA MJERA 7.4				0	0	52.000	52.000	48.000
SVEUKUPNO OPERATIVNI CILJ 7 (I do IV)				0	220.901	428.941	433.941	424.941

Normativi

NORMATIVI TROŠKOVA - BUDŽETA AKCIONOG PLANA IKT PRAVOSUĐA 2016 - 2020

Opis	Jedinica mjere	Iznos
Naknada za rad eksperta	Mjesec	1.000
Prosječni troškovi službenog putovanja (dnevnice, prenoćište, troškovi prevoza)	Zaposleni	60
Prosječna cijena računara i računarske opreme	Komad	800
Broj računara za korisnike sistema u MP	Komad	25
Broj računara za korisnike sistema u UIKS-u	Komad	25
Broj računara za korisnike sistema u TS	Komad	38
Broj računara za korisnike sistema u SS - 2018	Komad	62
Broj računara za korisnike sistema u SS - 2019	Komad	128
Broj računara za korisnike sistema u SS - 2020	Komad	128
Prosječna cijena skenera	Komad	2.000
Cijena uređaja i licence za prikupljanje log-ova	Komad	5.000
Broj uređaja za prikupljanje log-ova	Komad	4

NORMATIVI TROŠKOVA - BUDŽETA AKCIONOG PLANA IKT PRAVOSUĐA 2016 - 2020

Opis	Jedinica mjere	Iznos
BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH		
Vrijednost bruto koeficijentat za obračun zarada		102
Neto vrijednost koeficijenta za obračun zarade		58
Koeficijent za minuli rad 2,5% (prosječno 5 godina radnog staža)		2
Doprinosi i porezi na neto zaradu (70%)		42
Mjesečna bruto zarada zaposlenog		
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Generalni/a direktor/ica direktorata (koeficijent 18,0)	zaposleni	1.836
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Načelnik/ca direkcije (koeficijent 9,4)	zaposleni	959
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a savjetnik/ca I (koeficijent 7,4)	zaposleni	755
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a savjetnik/ca II (koeficijent 7,2)	zaposleni	734
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a savjetnik/ca III (koeficijent 7,0)	zaposleni	714
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Viši savjetnik/ca I (koeficijent 6,5)	zaposleni	663
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Savjetnik/ca I (koeficijent 5,5)	zaposleni	561
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Savjetnik/ca II (koeficijent 5,1)	zaposleni	520
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Savjetnik/ca III (koeficijent 4,8)	zaposleni	490
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Samostalni/a referent/kinja (koeficijent 4,1)	zaposleni	418
Mjesečna bruto zarada zaposlenog - Referent/kinja (koeficijent 3,5)	zaposleni	357

NORMATIVI TROŠKOVA - BUDŽETA AKCIONOG PLANA IKT PRAVOSUĐA 2016 - 2020

Opis	Jedinica mjere	Iznos
I-2 MATERIJALNI TROŠKOVI		
Kancelarijski materijal i troškovi higijene	zaposleni	20
Komunikacije po zaposlenom (telefon i pošta)	zaposleni	30
I-3 SLUŽBENA PUTOVANJA		
Službena putovanja	zaposleni	440
I-4 NABAVKA OPREME I OSTALO		
Oprema za zaposlenog - kancelarijski namještaj (500) i kompjuterska oprema (800)	Zaposleni	1.300
Nabavka automobila	Godina	13.500
IKT edukacija		
Troškovi edukacije, pohađanja specijalizovanog kursa.	Zaposleni	2.000