

| | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|--------|------------|
| Primljeno: 13.11.2019. | | | | |
| Org. jed. | Jed. klas. znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| 107 | 4 | 8040/2 | | |



SISTEM-MNE d.o.o.

(naziv stručnog nadzora)

**MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I
URBANIZMA
URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA**

Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu
(član 97 stav 8 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvođač radova | Bemax d.o.o. |
| Lokacija objekta | Opština Mojkovac, KO Bjelojevići; br. katastarske parcele: 957, 958, 1676, 1257/2, 1255, 1253 i 1013/2; <hr/> <small>(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)</small> U skladu sa Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi (Sl. List CG br 04/11) <hr/> <small>(broj urbanističke parcele, planski dokument)</small> |
| Prijava građenja | 107/4-8040/1 od 19.12.2019.godine <hr/> <small>(broj i datum prijave građenja)</small> |
| Razlozi za nemogućnost izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu | Nemogućnost izvođenja radova na lokacijama objekata mHE „Bjelojevička 1“ koja su predviđena Revidovanim Glavnim projektom je nastala zbog usaglašavanja sa Glavnim projektom puta „Mojkovac-Lubnice, dionica 2, od mosta preko rijeke Tare do granice opština Mojkovac i Berane, poddionica 2: od kraja mosta preko rijeke Tare do Vragodola“. U nastavku je hronološki opis od početka izrade tehničke dokumentacije. 1. Investitor, firma „C&S Energy“ d.o.o. iz Podgorice je potpisala sa firmom „Permonte“ d.o.o. ugovor o izradi Glavnog projekta mHE „Bjelojevička 1“ dana 18.02.2019. godine, br. ugovora 5/1; 2. Reviziju Glavnog projekta je radila firma „Sistem-mne“ d.o.o. iz Podgorice, koja je dala pozitivan izvještaj 19.12. 2019. godine, br. 403/019; |