

Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Ministarstva javnih radova i Uprave za saobraćaj za 2025. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte

Članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 11/25) definisano je da je potrošačka jedinica dužna da obavijesti Ministarstvo finansija ako u toku fiskalne godine, usljed vanrednih ili nepredviđenih okolnosti, ne dođe do realizacije planiranog kapitalnog projekta, te da neutrošena sredstva planirana za te projekte Vlada Crne Gore može, na prijedlog Ministarstva finansija, preusmjeriti na druge kapitalne projekte.

Ministarstvo javnih radova (organizacioni kod 43701) i Uprava za saobraćaj (organizacioni kod 42703) informisali su Ministarstvo finansija dopisom, broj: 01-011/25-3212/2 od 15.12.2025. godine i dopisom, broj: 05-15013/1 od 16.12.2025. godine, da na osnovu sprovedenih analiza i utvrđenog plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu ("Sl. list CG", br. 80/25), pa će sredstva u ukupnom iznosu **od 15.804.037,00 € i 9.260.000,00 €** ostati neutrošena na sljedećim aktivnostima:

Na aktivnost 15 030 K01 001 - Izgradnja sportske hale na Obilića poljani, u iznosu 10,000.00€. Prijestonica je sve aktivnosti u vezi pripreme projektne dokumentacije za Izgradnju sportske hale na Obilića poljani u cjelosti sprovedla, uključujući i reviziju, te je u cilju utroška preostalih sredstava ista potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će biti realizovani do kraja tekuće godine.

Na aktivnost 15 030 K01 002 - Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada, u iznosu od 30,000.00€. Prijestonica je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine, na kojima nedostaje sredstava

Na aktivnost 15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja, u iznosu od 10,000.00€. Prijestonica je sve aktivnosti u vezi realizacije navedenog projekta u cjelosti sproveda, te je u cilju utroška preostalih sredstava ista potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će biti realizovani do kraja tekuće godine.

Na aktivnost 15 030 K01 004 - Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice, u iznosu 108,300.00€. Prijestonica je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine na kojima nedostaje sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 006 - Unapređenje turističke ponude grada, u iznosu 17,600.00€. Unapređenje turističke ponude grada je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine na kojima nedostaje sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 010 - Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva, u iznosu 7,000.00€. Prijestonica je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine na kojima nedostaje sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa, u iznosu 10,000.00€. Prijestonica je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine na kojima nedostaje sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13 Jul" i "Njegošev park", u iznosu 20,000.00€. Nakon pripreme projektne dokumentacije za uređenje gradskih parkova „13 Jul“ i „Njegošev park“, uzimajući u obzi da se radi o parkovima koji se nalaze u zaštićenom području (istorijsko jezgro grada), ista je dostavljena Upravi za zaštitu kulturnih dobara na saglasnost, kako bi se stvorili svi preduslovi za objavljivanje javne nabavke – otvorenog tenderskog postupka za izbor izvođača radova. Kako u ovom trenutku još uvijek nije pribavljena saglasnost na tehničku dokumentaciju gotovo je izvjesno da do utroška sredstava na ovoj aktivnosti neće doći te je ista potrebno preusmjeriti na projekte koji će se realizovati u toku 2025. godine.

Na aktivnost 15 030 K01 011 - Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa, u iznosu 40,500.00€. Prijestonica je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine na kojima nedostaje sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje, u iznosu 82,300.00€. Prijestonica je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine na kojima nedostaje sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 015 - Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza, u iznosu 50,000.00€. Prijestonica je u okviru navedene aktivnosti sve planirano za 2025. godinu realizovala, pa je došlo do ušteda

na ovoj aktivnosti. U cilju utroška sredstava u cjelosti ista je potrebno preusmjeriti na aktivnosti koje će se realizovati u toku 2025. godine na kojima nedostaje sredstava.

Na aktivnost 15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13 Jul" i "Njegošev park", u iznosu 20,000.00€. Nakon pripreme projektne dokumentacije za uređenje gradskih parkova „13 Jul“ i „Njegošev park“, uzimajući u obzi da se radi o parkovima koji se nalaze u zaštićenom području (istorijsko jezgro grada), ista je dostavljena Upravi za zaštitu kulturnih dobara na saglasnost, kako bi se stvorili svi preduslovi za objavljivanje javne nabavke – otvorenog tenderskog postupka za izbor izvođača radova. Kako u ovom trenutku još uvijek nije pribavljena saglasnost na tehničku dokumentaciju gotovo je izvjesno da do utroška sredstava na ovoj aktivnosti neće doći te je ista potrebno preusmjeriti na projekte koji će se realizovati u toku 2025. godine.

Na aktivnost 15 030 K01 022 - Izgradnja žičare Lovćen – Cetinje, u iznosu 20,000.00€. U okviru navedene aktivnosti Prijestonica je sve svoje obaveze u vezi pripreme studija (Studija opravdanosti, Cost-benefit analiza, Detaljna studija predjela), i druge dokumentacije u cilju stvaranja uslova za početak realizacije izgradnje II faze žičare Kotor – Lovćen (Ivanova Korita) – Cetinje u cjelosti realizovala, te je potrebno preostala sredstva preusmjeriti na druge projekte planirane Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2025. godine.

Na aktivnost 15 030 K01 020 - Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika, u iznosu 300,000.00€. Uzimajući u obzir da se radi o prvom projektu javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori, shodno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu iz 2019. godine, i da je bilo potrebno u saradnji sa Ministarstvom finansija dodatno otkloniti barijere i stvoriti uslove za početak realizacije navedenog projekta (rebalans državnog budžeta), gotovo je izvjesno da do utroška sredstava u cjelosti na navedenoj aktivnosti neće doći te je potrebno, u cilju utroška sredstava, ista preusmjeriti na projekte koji će se realizovati do kraja kalendarske godine.

Na aktivnost 11 052 K01 001 - Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici, u iznosu 200,000.00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija kako bi isto započelo aktivnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 12 024 K02 002 - Kompleks UIKS-a u Danilovgradu, u iznosu 1.000,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 13 025 K01 004 - Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici, u iznosu 310,000.00€. Proceduru ugovaranja radova sprovodi Ministarstvo odbrane.

Na aktivnost 13 025 K01 005 - Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Četković" u Baru, u iznosu 60,000.00€. Dinamika izvođenja radova sporija od očekivane jer je uslovljena priključenjem na postojeću lokalnu infrastrukturu.

Na aktivnost 13 025 K01 006 - Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu, u iznosu 290,000.00€. Dinamika izvođenja radova sporija od očekivane zbog potrebe za ugovaranjem dodatnih radova, kao i zbog vremenskih uslova.

Na aktivnost 13 025 K01 009 - Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu, u iznosu 120,000.00 €. Otpočinajnje radova uslovljeno odobrenjem Ministarstva odbrane u čijij je nadležnosti realizacija projekta

Na aktivnost 15 019 K01 002 - Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje, u iznosu 100,000.00€. U toku su javna nadmetanja za nastavak realizacije aktivnosti na projektima.

Na aktivnost 15 019 K01 005 - Ski centar na lokalitetu "Durmitor", Žabljak, u iznosu 4,000.00€. Projekat je realizovan (ski poligon za obuku skijaša početnika).

Na aktivnost 15 019 K01 006 - Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje, u iznosu 250,000.00€. U toku je razmatranje statusa zaključenih ugovora i novih zahtjeva Opštine Bijelo Polje za dalju realizaciju projekta.

Na aktivnost 15 019 K01 007 - Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu SA 4413 pozicija izdaci za građevinske objekte, u iznosu 2,200,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora sporijom dinamikom od očekivane.

Na aktivnost 15 019 K01 013 - Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem, u iznosu 1,900,000.00€. Raskinut ugovor sa izvođačem radova.

Na aktivnost 15 019 K01 028 - Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljaku, u iznosu 220,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora sporijom dinamikom od očekivane.

Na aktivnost 15 019 K01 030 - Izgradnja gondole od centra Kolašina do ski centra Kolašin 1600, u iznosu 9,000.00€. U toku su aktivnosti na pripremi projektnog zadatka što sprovodi opština Kolašin.

Na aktivnost 17 019 K02 003 - Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju, u iznos 99,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 17 019 K02 007 - Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju, u iznosu 54,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 17 020 K04 009 - Putni pravac Monte Rose, u iznosu 200,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 17 020 K04 044 - Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka, u iznosu 750,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 17 020 K04 061 - Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić, u iznosu 304,000.00€. U toku su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Na aktivnost 17 020 K04 137 - Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva, u iznosu 590,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 17 020 K04 151 - Izgradnja glavne saobraćajnice sa ostalom infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin, u iznosu 284,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 17 020 K04 149 - Izgradnja pješačke staze u mjestu Dosude, Gusinje, u iznosu 275,000.00€. Potrebna izmjena tenderske dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K04 155 - Rekonstrukcija pijace u Tuzima, u iznosu 5,000.00€. Još uvijek nijesu započete aktivnosti na realizaciji projekta. U toku je razmatranje projektne dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K04 161 - Sanacija lokalnog puta Orahovo - Gornji Zatrijebač, Podgorica, u iznosu 105,000.00€. Projekta je realizovan.

Na aktivnost 17 020 K04 164 - Izgradnja trim staze oko Trebjese i izgradnja sportstko-rekreativnog parka u Nikšiću, u iznosu 220,000.00€. Zaključen ugovor sa izvođačem radova. Radovi će otpočeti kada se steknu povoljni vremenski uslovi.

Na aktivnost 17 020 K04 170 - Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku, u iznos 50,000.00€. U toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora sa izvođačem radova.

Na aktivnost 17 020 K04 177 - Rekonstrukcija Nova ulica u Plavu, u iznosu 90,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 18 003 K01 006 - Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja, u iznosu 300,000.00€. U toku je izrada projektne dokumentacije za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju kotlarnica u podstanice i pripreme aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za ivođenje radova na izgradnji II I III faze primarnog toplovoda.

Na aktivnost 18 003 K01 028 - Izgradnja centra za prihvrat životinja sa CITES liste sa zooološkim vrtom, Berane, u iznosu 5,000.00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze, u iznosu 60,000.00€. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština.

Na aktivnost 18 003 K01 040 - Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja, u iznosu 5,000.00€. U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije.

Na aktivnost 18 003 K01 041 - Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić, u iznosu 5,000.00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevice, u iznosu 50,000.00€. Potrebna izmjena projektne dokumentacije.

Na aktivnost 18 003 K01 047 - Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići, u iznosu 18,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 18 003 K01 051 - Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju, u iznosu 75,000.00€. U toku su završne aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 18 003 K01 059 - Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane, u iznosu 180,000.00€. Potrebna izmjena tehničke dokumentacije.

Na aktivnost 18 003 K01 060 - Postrojenje za preciscavanje otpadnih voda u Buljarici, Budva, u iznosu 115,000.00€. Poništeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 18 003 K01 061 - Sanacija nesanitarnog odlagališta Zakršnica, Mojkovac, u iznosu 13,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 18 003 K01 064 - Izgradnja vodovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bijelo Polje, u iznosu 40,000,00€. U toku su aktivnosti na potpisivanju aneksa ugovora za produženje roka za završetak radova.

Na aktivnost 18 003 K01 067 - Izgradnja pretovarne transfer stanice sa pristupnom saobraćajnicom, Žabljak, u iznosu 50,000.00€. U toku su aktivnosti na pribavljanju građevinske dozvole.

Na aktivnost 18 003 K01 073 - Druga faza SCADA sistema vodovoda na Žabljaku, u iznosu 330,000.00€. Uložena žalba na tendersku dokumentaciju.

Na aktivnost 18 003 K01 075 - Vodosnabdijevanje sela Mljetičak i Dobra sela, Šavnik, u iznosu 15,000.00€. Uložena žalba na tendersku dokumentaciju.

Na aktivnost 18 003 K01 077 - Adapatacija vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Milješ, Tuzi, u iznosu 167,000.00€. U toku je realizacija ugovora.

Na aktivnost 18 003 K01 078 - Izgradnja vodovodnog sistema Razvršje - I faza, Žabljak, u iznosu 190,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 18 003 K02 001 - PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama, u iznosu 59,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 18 003 K02 005 - Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama, u iznosu 77,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 18 003 K02 014 - Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme, u iznosu 210,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 19 040 K01 002 - Naučno-tehnološki park u Podgorici, u iznosu 10,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 19 038 K01 001 - Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću, u iznosu 5,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 19 038 K01 008 - Izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru, u iznosu 5,000.00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljana dokumentacija kako bi isto započelo aktivnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama, u iznosu 180,000.00€. Izvođenje radova je uslovljeno vremenskim prilikama na terenu.

Na aktivnost 19 038 K01 010 - Izgradnja olimpijskog bazena u Baru, u iznosu 5,000.00€, Ministarstvu javnih radova nije dostavljana dokumentacija kako bi isto započelo aktivnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 19 038 K01 012 - Izgradnja balon sale u Zeti, u iznosu 2,000.00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljana dokumentacija kako bi isto započelo aktivnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 19 038 K01 017 - Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero, Pljevlja, u iznosu 10,000.00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena dokumentacija kako bi isto započelo aktivnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 19 032 K04 002 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja, u iznosu 55,000.00€. U toku je vrednovanje ponuda za izbor izvođača radova za izgradnju sportske sale za JU OŠ "Lovčenski partizanski odred" Cetinje.

Na aktivnost 19 032 K04 003 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica, u iznosu 105,000.00€. U toku je izrada projektne dokumentacije.

Na aktivnost 19 032 K04 011 - Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru, u iznosu 320,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 19 032 K04 042 - Rekonstrukcija krovne konstrukcije OŠ "Meksiko" u Baru, u iznosu 13,500.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, opština Bar, u iznosu 300,000.00€. U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za dodatne radove na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavila Opština.

Na aktivnost 19 032 K04 047 - Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, u iznosu 440,000.00€. U toku su aktivnosti na pribavljanju građevinske dozvole.

Na aktivnost 19 032 K04 051 - Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici, u iznosu 50,000.00€. U toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora sa izvođačem radova.

Na aktivnost 19 032 K04 054 - Rekonstrukcija školskog objekta JU OŠ "Radomir Mitrović", područno odjeljenje u donjim lugama, Berane, u iznosu 57,837.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 19 032 K04 057 - Izgradnja paviljona u sastavu OŠ "Oktoih", Podgorica, u iznosu 60,000.00€. U toku su aktivnosti na uvođenju izvođača u posao.

Na aktivnost 19 032 K03 001 - Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem, u iznosu 110,000.00€. U toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 20 021 K01 028 - Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću, u iznosu 40,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora.

Na aktivnost 21 011 K01 004 - Rekonstrukcija i adaptacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Čuković" u Risnu, u iznosu 245,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 21 011 K01 030 - Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, u iznosu 250,000.00€. U toku su završne aktivnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 21 011 K01 044 - Adaptacija DZ Kolašin, u iznosu 70,000.00€. U toku su aktivnosti na potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

Na aktivnost 21 011 K01 013 - Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju, u iznosu 190,000.00€. U toku su aktivnosti na realizaciji ugovora sporijom dinamikom od očekivane zbog ugovaranja dodatnih radova.

Na aktivnost 21 011 K02 001 - Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG, u iznosu 250,000.00€. Projekat je realizovan.

Na aktivnost 22 025 K01 008 - Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru, u iznosu 5,000.00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost 22 025 K01 009 - Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, u iznosu 257,000.00€. U toku je realizacija ugovora.

Na aktivnost 16 002 K01 001 - Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja, u iznosu 130,000.00€. Projekat neće biti realizovan u cjelini.

Na aktivnost 18 004 K01 001 - Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju "Velje brdo", Podgorica, u iznosu 450,000.00€. U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju bulevara "Velje brdo" i pripreme aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu idejnog rješenja za hidrotehničku infrastrukturu.

Na aktivnost 17 020 K01 009 – Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova, u iznosu od 1.500.000,00€. Projekat je završen. U toku je tehnički pregled izvedenih radova, nakon čega će se isplatiti zadržani iznos, za što su obezbijedena sredstva u tekućoj godini.

Na aktivnost 17 020 K01 016 – Rekonstrukcija puta mosta Zeleni-Vuč, dionica Biševo-Vuč, I faza, u iznosu od 134.000,00 €. Izrada tehničke dokumentacije je završena. Čeka se donošenje odluke o proglašenju javnog interesa da bi se pristupilo postupkun eksproprijacije nepokretnosti.

Na aktivnost 17 020 K01 022 – Rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute, u iznosu od 900.000,00 €. Projekat je u toku. Shodno dinamici izvođenja radova navedeni iznos se neće utrošiti do kraja godine.

Na aktivnost 17 020 K01 028 – Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacije, revizija, u iznosu od 200.000,00 €. U ovoj godini imamo obezbijedena sredstva za isplatu obaveza po osnovu projektovanja i revizija, shodno zaključenim ugovorima, a realizacija preostalih sredstava shodno dinamici izrade, očekuje se u 2026.godini. Iz tog razloga preusmjerenje sredstava sa ove pozicije neće uticati na realizaciju obaveza po tom osnovu.

Na aktivnost 17 020 K01 029 - Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari, u iznosu od 160.000,00 €, Građevinski radovi se finansiraju iz donacije NR Kine, pa shodno tome navedeni iznos koji se preusmjerava iz budžeta neće biti utrošen u 2025.godini.

Na aktivnost 17 020 K01 037 – Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir, u iznosu od 50.000,00 €.

Projekat je u toku. Zaključen je ugovor za izvođenje radova. Shodno dinamici izvođenja radova navedeni iznos se neće utrošiti do kraja godine.

Na aktivnost 17 020 K01 043 – Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, u iznosu od 625.000,00 €. Izrada tehničke dokumentacije je završena.Čeka se donošenje odluke o proglašenju javnog interesa da bi se pristupilo postupku eksproprijacije nepokretnosti.

Na aktivnost 17 020 K01 048 –Rekonstrukcija dijela puta Podgorica-Tuzi, od mosta na Cijevni do skretanja za Šipčanik, u iznosu od 89.000,00 €. Uprava za saobraćaj će raspisati tender za izvođenje radova, nakon što se završi eksproprijacija nepokretnosti, što je obaveza Opštine Tuzi.

Na aktivnost 17 020 K01 057 – Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krće-Metaljka, u iznosu od 50.000,00 €. Izrada tehničke dokumentacije je završena.Čeka se donošenje odluke o proglašenju javnog interesa da bi se pristupilo postupku eksproprijacije nepokretnosti.

Na aktivnost 17 020 K01 058 – Rekonstrukcija tunela Vrmac, u iznosu od 100.000,00 €. Zaključen je ugovor za izradu tehničke dokumentacije, i isplaćen avans po istom.Preostala sredstva planirana bužetom neće biti utrošena do kraja godine.

Na aktivnost 17 020 K01 070 – Uvođenje inteligentnih transportnih sistema (ITS) na magistralnim i regionalnim putevima, u iznosu od 44.000,00 €. Usled nekompletiranja tehničke dokumentacije, nije se moglo pristupiti pripremi tendera za izvođenje

Na aktivnost 17 020 K01 073 – Izgradnja puta Petlja-Veruša-Lopate, u iznosu od 450.000,00 €. Projekat je u toku.Shodno dinamici izvođenja radova navedeni iznos se neće utrošiti do kraja godine.

Na aktivnost 17 020 K01 078 – Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevlja-Dajevića han, u iznosu od 55.000,00 €. Projekat je u toku.Isplaćen je avans po ugovoru.Nakon zimske sezone pristupiće se izvođenju radova, shodno dinamici.

Na aktivnost 17 020 K01 079 – Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Zaborje-Jasenovo polje, u iznosu od 300.000,00 €. Projekat je u toku.Shodno dinamici izvođenja radova navedeni iznos se neće utrošiti do kraja godine.

Na aktivnost 17 020 K01 081 – Izgradnja veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi, u iznosu od 89.000,00 €. Uprava za saobraćaj će raspisati tender za izvođenje radova, nakon što se završi eksproprijacija nepokretnosti, što je obaveza Opštine Tuzi.

Na aktivnost 17 020 K01 092 – Unapređenje baze putnih podataka, u iznosu od 50.000,00 €. U toku je tenderska procedura za nabavku softvera za bazu putnih podataka.

Na aktivnost 17 020 K01 096 – Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo-Bijele poljane-Ridani, u iznosu od 750.000,00 €. Projekat je u toku.Zaključen je ugovor za izvođenje radova.Shodno dinamici izvođenja radova navedeni iznos se neće utrošiti do kraja godine.

Na aktivnost 17 020 K01 097 – Rekonstrukcija puta R-15 Donji Ulići-R.Crnojevića sa rekonstrukcijom kamenog mosta, u iznosu od 570.000,00 €. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova, pa navedena sredstva neće biti utrošena do kraja tekuće godine.

Na aktivnost 17 020 K01 099 – Rekonstrukcija magistralnog puta M-5, dionica Berane-Rožaje, u iznosu od 450.000,00 €. Izrada tehničke dokumentacije je završena. Čeka se donošenje odluke o proglašenju javnog interesa da bi se pristupilo postupku eksproprijacije nepokretnosti.

Na aktivnost 17 020 K01 118 – Adaptacija regionalnog puta R-13 Podgorica-Mateševo, dionica Bioče-Veruša, u iznosu od 90.000,00 €. U toku su aktivnosti na raspisivanju tendera za izradu tehničke dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K01 120 – Rekonstrukcija saobraćajnice Tuzi-Podgorica, od poljopivredne apoteke do skretanja za Sukuruć, u iznosu od 450.000,00 €. Uprava za saobraćaj će raspisati tender za izvođenje radova, nakon što se završi eksproprijacija nepokretnosti, što je obaveza Opštine Tuzi.

Na aktivnost 17 020 K01 124 – Izgradnja magistralnog puta Petnjica-Haništa sa graničnim prelazom sa Srbijom, u iznosu od 50.000,00 €. U toku su aktivnosti na raspisivanju tendera za izradu tehničke dokumentacije.

Na aktivnost 17 020 K01 126 – Rekonstrukcija regionalnog puta R-18 Bar-Sutorman-Virpazar, u iznosu od 70.000,00 €. Uprava za saobraćaj će raspisati tender za izvođenje radova, nakon izrade tehničke dokumentacije, što je obaveza Opštine Bar.

Na aktivnost 17 020 K02 007 – Izgradnja bulevara Vojislavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje-Nikšić, u iznosu od 1.440.000,00 €. Preusmjerenje sredstava sa ove aktivnosti, neće uticati na ispunjavanje obaveza koje se realizuju sa te pozicije, iz razloga što su u toku radovi na postavljanju instalacija, koji se finansiraju iz budžeta Glavnog grada shodno potpisanom Sporazumu između Uprave za saobraćaj i Opštine Podgorica.

Na aktivnosti 17 020 K05 004 – Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik, u iznosu od 85.000,00 €. Projekat je završen.

Na aktivnost 17 020 K05 015 – Sanacija klizišta Sokolovina na magistralnom putu Žabljak-Šavnik, u iznosu od 200.000,00 €. Projekat je u završnoj fazi. Shodno dinamici izvođenja radova navedeni iznos se neće utrošiti do kraja godine.

Na aktivnost 17 020 K05 019 – Sanacija mosta Ujtin potok na magistralnom putu Bar-Ulcinj, u iznosu od 120.000,00 €. Tender za izvođenje radova, raspisivan je više puta. Nije bilo ponuđača, i shodno tome navedena sredstva neće biti utrošena u tekućoj godini.

Na aktivnost 17 020 K05 025 – Sanacija kosine „Galev krš“ na reg.putu Đurđevića Tara-Mojkovac, sa prilaznicama, u iznosu od 50.000,00 €. Završena izrada tehničke dokumentacije i revizija iste, pa navedena sredstva neće uticati na realizaciju obaveza sa ove pozicije.

Na aktivnost 17 020 K05 026 – Izgradnja mosta „Ravnjak“ na reg.putu Đurđevića Tara-Mojkovac, sa prilaznicama, u iznosu od 79.000,00 €. Završena izrada tehničke dokumentacije i revizija iste, pa navedena sredstva neće uticati na realizaciju obaveza sa ove pozicije.

Na aktivnost 17 020 K05 027 – Sanacija kosine na reg.putu R-24 Buča-Lubnice, u iznosu od 60.000,00 €. U toku je izrada tehničke dokumentacije