

**INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI
PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE**

- Januar – Jun 2024 godine -

Podgorica, jul 2024. godine

| | |
|----------------------------|---|
| NAZIV/CILJ PROJEKTA | Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II) |
| OPIS PROJEKTA | <p>Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 (IPARD II program) predstavlja jedan od preduslova za korišćenje evropskih pretpristupnih sredstava kroz IPA II – oblast politike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz sprovođenje IPARD II programa crnogorskim poljoprivrednicima je dostupno ukupno 49.678.029,73 EUR bespovratnih sredstava, od čega finansijska sredstva EU čine 37.264.404,65 EUR i nacionalno kofinansiranje 12.413.625,08 EUR. Finansijska podrška sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.</p> <p>Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU.</p> |
| TREKUTNI STATUS | <p>Crna Gora je akreditovala IPARD strukturu 2018 godine. Do sada su akreditovane tri mjere IPARD II programa: Mjera 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“; Mjera 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ i Mjera 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“.</p> <p>Kroz ukupno 11 javnih poziva ugovoreno je 919 projekata u okviru sve tri akreditovane mjere IPARD II programa. Ukupan iznos potencijalne ugovorene bespovratne podrške iznosi 67,86 mil EUR.</p> <p>Od navedenog broja ugovorenih projekata u okviru IPARD II programa do sad su u cjelosti isplaćena 482 projekata, vrijednosti 57,9 mil EUR (bez PDV). Ukupan iznos isplaćene bespovratne podrške je 33,38 mil EUR.</p> <p>Do kraja 2024. godine čeka se realizacija 211 trenutno aktivna ugovora, sa potencijalnim iznosom bespovratne podrške od 12,89 mil EUR.</p> <p>226 ugovora je nerealizovano, od čega je 146 zvanično raskinuto, a kao glavni razlog raskida ugovora navodi se nemogućnost obezbjeđivanja kreditnih sredstava za prefinansiranje, pogotovo kad se uzme u obzir trenutna situacija na tržištu, gdje se bilježi velika oscilacija u cijenama.</p> <p><u>Pregled realizacije javnih poziva po mjerama IPARD II programa:</u></p> <p>MJERA 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“</p> <p>U okviru Mjere 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“, kroz pet javnih poziva do 30.06.2024. godine ugovoreno je 777 projekata ukupne vrijednosti 52,85 mil. EUR (bez PDV-a) i potencijalnog iznosa podrške 35,78 mil. EUR. Od ukupno ugovorenih 777 projekata za Mjeru 1 do 30. juna 2024. godine isplaćeno je 409 projekata ukupne vrijednosti investicije 24.790.163,57 EUR (bez PDV-a), od čega je 16.643.454,02 EUR iznos isplaćene bespovratne podrške. Isplaćena su tri avansna zahtjeva sa iznosom podrške od 146.696,59 EUR, međutim ti ukupni zahtjevi nijesu finalno isplaćeni.</p> |

U okviru Mjere 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ trenutno je aktivno 8 ugovora za četiri javna poziva, ukupne vrijednosti 1,24 mil. EUR (bez PDV-a) i potencijalnog iznosa podrške 0,78 mil. EUR, dok je za Mjeru 1 Peti Javni poziv trenutno aktivno 174 ugovora, ukupne vrijednosti 11,73 mil. EUR (bez PDV-a) i potencijalnog iznosa podrške 8,21 mil. EUR, dok je 106 ugovora raskinuto. Razlog raskida ugovora kod svih korisnika je nemogućnost obezbjeđivanja kreditnih sredstava za pretfinansiranje, pogotovo kad se uzme u obzir trenutna situacija na tržištu, gdje se bilježi velika oscilacija u cijenama, skoro pa i na dnevnom nivou.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine ugovoreno je 231 projekata, ukupne vrijednosti 14,35 mil. EUR (bez PDV-a) i potencijalnog iznosa podrške 9,99 mil. EUR, dok je odobreno 450 zahtjeva za promjenu projekta. Najčešći razlozi promjene projekta su produženje roka za realizaciju investicija zbog nemogućnosti obezbjeđivanja kreditnih sredstava za pretfinansiranje, izmjene kod građevinskih radova, izmjene gdje se traži drugi tip, model opreme, mehanizacije, usklađivanje sa izmjenama Uredbe, a tu su i izmjene koje se odnose na opšte podatke.

Takođe, u izvještajnom periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine isplaćeno je 63 projekata ukupne vrijednosti investicije 3.694.762,22 EUR (bez PDV-a), dok je iznos podrške 2.537.348,19 EUR.

U navedenom vremenskom periodu isplaćen je jedan avans sa iznosom podrške 6.977,61 EUR.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine izdata je 371 potvrda o oslobađanju od PDV-a.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odrađeno je 315 izvještaja o napretku.

Prvi IPARD javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ raspisan je 23. februara 2018. godine.

Prvi Javni poziv za mjeru 1 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 1. marta do 15. maja 2018. godine. Primljeno je ukupno 389 zahtjeva za dodjelu podrške.

Ugovoreno je 246 zahtjeva, ukupna vrijednost ugovorenih investicija je 14.384.386,57EUR (bez PDV-a). Iznos potencijalne podrške je 9.530.474,68 EUR.

U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mlijeka, odnosno 132 projekata, ukupne vrijednosti 3.740.843,32EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2.617.028,18 EUR, zatim iz sektora voća i povrća, tj. 83 projekata, ukupne vrijednosti 5.243.623,81 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 3.382.864,35 EUR, 11 projekata iz sektora mesa, ukupne vrijednosti 1.992.369,71 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1.347.110,25, 8 projekata iz sektora vinogradarstva ukupne vrijednosti 730.918,55 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 463.979,16 EUR; 5 projekata iz sektora pčelarstva, ukupne vrijednosti 151.270,19 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 96.221,49 EUR; 4 projekata iz sektora proizvodnje jaja, ukupne vrijednosti 1.950.265,36 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1.249.814,79; 2 projekata iz sektora maslinarstva, ukupne vrijednosti 537.394,75 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 347.065,84 EUR i 1 projekat iz sektora ribarstva, ukupne vrijednosti 37.370,88 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 26.390,62 EUR;

Na 30.06.2024. godine nema aktivnih ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odobren je 1 zahtjev za promjenu projekta.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo objave poziva za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine, kroz Prvi javni poziv nije isplaćen ni jedan projekat.

Drugi Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ je objavljen 20. februara 2020. godine

Prijem zahtjeva za ovaj Javni poziv je bio od 24. februara do 19. maja 2020. godine, ali je prijem zahtjeva produžen za 90 dana i trajao do 19. avgusta 2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za navedeni javni poziv iznosi 12.256.621,14 EUR.

U okviru Drugog IPARD poziva podnijeto je ukupno 180 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost zahtijevanih investicija je 17.183.535,24 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 11.240.463,84 EUR.

Ugovoreno je 118 projekata ukupne vrijednosti investicija 10.182.483,09 EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 6.866.662,43 EUR.

Najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mlijeka, odnosno 61 projekat, ukupne vrijednosti 3.160.470,24 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2.205.696,42 EUR, zatim iz sektora voća i povrća, tj. 35 projekata, ukupne vrijednosti 2.797.708,20 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1.877.565,94 EUR, 10 projekata iz sektora mesa, ukupne vrijednosti 1.594.327,55 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1.124.969,15 EUR, 5 projekata iz sektora vinogradarstva ukupne vrijednosti 779.916,87 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 494.301,17 EUR; 1 projekat iz sektora pčelarstva, ukupne vrijednosti 14.766,33 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 10.336,43 EUR; 3 projekata iz sektora proizvodnje jaja, ukupne vrijednosti 1.332.328,29 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 823.845,74 EUR; 2 projekata iz sektora maslinarstva, ukupne vrijednosti 593.909,97 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 317.955,94 EUR i 1 projekat iz sektora ribarstva, ukupne vrijednosti 17.130,92 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 11.991,64 EUR.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo odobrenih zahtjeva za promjenu projekta.

Na 30.06.2024. godine nema aktivnih ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo raskida ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo objave poziva za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine kroz Mjeru 1 Drugi javni poziv nije isplaćen nijedan projekat.

Treći IPARD Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“

Treći Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ je objavljen 10. novembra 2021. godine.

Prijem zahtjeva za dodjelu podrške u okviru ovog Javnog poziva je bio od 10. novembra 2021. godine do 27. decembra 2021. godine.

U okviru ovog poziva podnijeto je 112 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost zahtijevanih investicija je 9.839.017,55 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 6.356.132,36 EUR.

Ugovoreno je 66 projekata ukupne vrijednosti investicija 5,78 miliona EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 3,82 miliona EUR.

Na 30.06.2024. godine su aktivna 2 ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odobreno je 10 zahtjeva za promjenu projekta.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine raskinut je 1 ugovor.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine objavljen je 1 poziv za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine, kroz Treći javni poziv isplaćena su 3 zahtjeva. Ukupan iznos ovih investicija je 628.304,49 EUR (bez PDV-a), dok je iznos isplaćene podrške 272.244,56 EUR. Isplaćeni projekti su iz sljedećih sektora: 1 iz sektora mesa, 1 iz sektora mlijeka i 1 iz sektora voća, povrća, ratarstva i aromatičnog bilja.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. nije isplaćen nijedan avans.

Četvrti IPARD Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“

Četvrti Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ je objavljen 14. marta 2022. godine.

Prijem zahtjeva za dodjelu podrške u okviru ovog Javnog poziva je bio od 14. marta 2022. godine do 28. aprila 2022. godine.

U okviru ovog poziva podnijeto je 92 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost zahtijevanih investicija je 23.707.559,89 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 15.669.795,98 EUR.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odobreno je 25 zahtjeva za promjenu projekta.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine raskinuta su 3 ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine objavljeno je 13 poziva za dostavljanje ponuda.

Na 30.06.2024. godine je aktivno 6 ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine kroz Četvrti javni poziv isplaćena su 4 korisnika. Ukupan iznos ovih investicija je 729.901,53 EUR (bez PDV-a), dok je iznos isplaćene podrške 508.568,11 EUR. Isplaćen je 1 projekat iz sektora voća, povrća, ratarstva i aromatičnog bilja, 1 projekat iz sektora proizvodnje jaja, 1 projekat iz sektora mesa i 1 projekat iz sektora mlijeka.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. nije isplaćen nijedan avans.

Peti IPARD Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“

Peti Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ je objavljen 15. maja 2023. godine.

Prijem zahtjeva za dodjelu podrške u okviru ovog Javnog poziva je bio od 15. maja do 15. juna 2023. godine.

U okviru ovog poziva podnijeto je 414 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost zahtijevanih investicija je 24,58 miliona EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 16,78 miliona EUR.

Na 30.06.2024. godine broj ugovorenih projekata je 298 ukupne vrijednosti investicija 17,06 mil. EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 11,91 mil. EUR.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odobreno je 414 zahtjeva za promjenu projekta.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine objavljeno je 350 poziva za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine isplaćeno je 56 projekata ukupne vrijednosti investicije 2.471.934,94 EUR (bez PDV-a), i podrške u iznosu od 1.716.181,36 EUR. Isplaćeno je 29 projekata iz sektora mlijeka, 4 projekta iz sektora mesa, 23 projekta iz sektora voća, povrća, ratarskih kultura i aromatičnog bilja.

Isplaćen je jedan avansni zahtjev sa iznosom podrške 6.977,61 EUR.

MJERA 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“

U okviru Mjere 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“, kroz pet javnih poziva do 30. juna 2024. godine ugovoreno je 118 projekata ukupne vrijednosti) 59,29 miliona EUR (bez PDV-a) i potencijalnog iznosa podrške 29,94 miliona EUR.

Od ukupno ugovorenih 118 projekata za Mjeru 3 do 30. juna 2024. godine isplaćena su 73 projekta ukupne vrijednosti investicije 33.110.329,15 EUR (bez PDV-a), od čega je 16.734.231,1 EUR iznos isplaćene bespovratne podrške, i jedan avans sa iznosom podrške 189.396,9 EUR, gdje ukupan zahtjev nije finalno plaćen.

Trenutno je aktivno 5 ugovora, ukupne vrijednosti 3,52 mil. EUR (bez PDV-a) i potencijalnog iznosa podrške 1,76 miliona EUR, dok su 34 ugovora raskinuta. Razlog raskida ugovora kod svih korisnika je nemogućnost obezbjeđivanja kreditnih sredstava za pretfinansiranje, pogotovo kad se uzme u obzir trenutna situacija na tržištu, gdje se bilježi velika oscilacija u cijenama, skoro pa i na dnevnom nivou.

Takođe, u izvještajnom periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine isplaćena su 4 projekta ukupne vrijednosti investicije 1.875.078,96 EUR (bez PDV-a), dok je iznos isplaćene podrške 939.949,84 EUR.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine izdata je 1 potvrda o oslobađanju od PDV-a. Takođe, u istom periodu obrađeno je 15 zahtjeva za promjenu projekta.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odrađeno je 22 izvještaja o napretku.

Prvi Javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ raspisan je 13.04.2018. godine

Prvi javni poziv za Mjeru 3 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 16. maja do 16. jula 2018. godine.

Primljeno je ukupno 45 zahtjeva za dodjelu podrške.

Ugovoreno je 20 zahtjeva, ukupna vrijednost ugovorenih investicija je 9.798.984,88 EUR (bez PDV-a). Iznos potencijalne podrške je 4.902.231,12 EUR.

U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mesa, odnosno 8 projekata, ukupne vrijednosti 5.659.971,09 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2.830.434,98 EUR, zatim iz vinogradarstva, tj. 6 projekata, ukupne vrijednosti 2.533.447,26 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1.267.633,42 EUR, 3 projekta iz sektora mlijeka, ukupne vrijednosti 1.334.090,27 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 668.424,59 EUR, dok su iz sektora voća i povrća 3 projekat ukupne vrijednosti 271.476,26 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 135.738,13 EUR.

Nema aktivnih ugovora, 13 ugovora je realizovano i isplaćeno, dok su 7 ugovora raskinuta. Osnovni razlog za raskid ugovora je nemogućnost obezbjeđivanja kreditnih sredstava za pretfinansiranje od strane korisnika, pogotovo kad se uzme u obzir trenutna situacija na tržištu, gdje se bilježi velika oscilacija u cijenama skoro pa i na dnevnom nivou. Od ukupno 7 raskinutih ugovora, dok je jedan ugovor raskinut nakon podnošenja zahtjeva za isplatu.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo objave poziva za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine, kroz Prvi javni poziv, nije isplaćen nijedan korisnik.

Drugi Javni poziv za Mjeru 3 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 4. septembra do 20. decembra 2019. godine.

U okviru Drugog IPARD poziva ukupno je podnijeto 52 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost traženih investicija je 32.104.361,54 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 16.052.180,77 EUR.

Ukupno je ugovoreno 26 projekata ukupne vrijednosti investicija 15.075.004,34 EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 7.603.484,39 EUR.

U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora voća i povrća, odnosno 11 projekata, ukupne vrijednosti 5.702.821,96 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2.852.810,99 EUR, 9 projekata ukupne vrijednosti 6.085.271,29 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 3.107.217,83 EUR, zatim iz sektora mlijeka, tj. 3 projekata, ukupne vrijednosti 648.739,77 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je

324.369,90 EUR, 2 projekta iz sektora vina, ukupne vrijednosti 2.359.866,04 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1.179.933,02, dok je iz sektora maslinarstva 1 projekat ukupne vrijednosti 278.305,29 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 139.152,65 EUR.

Na 31.12.2023. godine, 15 ugovora je realizovano i isplaćeno, dok su 11 ugovora raskinuta, od čega su 3 raskinuta nakon podnošenja zahtjeva za isplatu. Razlog raskida ugovora kod najvećeg broja korisnika je nemogućnost obezbjeđivanja kreditnih sredstava za prefinansiranje, pogotovo kad se uzme u obzir trenutna situacija na tržištu, gdje se bilježi velika oscilacija u cijenama skoro pa i na dnevnom nivou.

U periodu od 1. jula do 31. decembra 2023. godine nije isplaćen nijedan projekat u okviru Mjere 3 Drugog javnog poziva, kao ni avans.

U periodu od 1. jula do 31. decembra 2023. godine nije bilo objave poziva za dostavljanje ponuda.

Treći IPARD Javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketniq poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ objavljen je 15. decembra 2020. godine.

Prijem zahtjeva za dodjelu podrške za ovaj Javni poziv je bio od 15. decembra do 15. marta 2021. godine, ali je prijem zahtjeva produžen do 15. aprila 2021. godine.

U okviru Trećeg IPARD poziva podnijeto je 37 zahtjeva za dodjelu podrške. Dostavljen je jedan zahtjev bez podataka, tako da će informacije u nastavku biti date za 36 zahtjeva. Ukupna vrijednost traženih investicija je 22.925.445,38 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 11.462.722,69 EUR.

Ugovoreno je 23 projekata ukupne vrijednosti investicija 11.838.370,99EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 5.934.421,56 EUR.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odobren je 1 zahtjev za promjenu projekta.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine raskinuta su 2 ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo objave poziva za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine, 3 projekta je isplaćeno sa iznosom investicije 1.736.038,37 EUR (bez PDV-a), sa iznosom podrške 620.608,46 EUR. Isplaćen je 1 projekat u sektoru mesa, 1 projekat u sektoru voća, povrća, ratarskih kultura i aromatičnog bilja i 1 projekat iz sektora vinogradarstva.

U periodu od 1. januara 2024. do 1. juna 2024. godine, nije isplaćen nijedan avans.

Četvrti IPARD Javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketniq poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ objavljen je 15.2.2022. godine.

Prijem zahtjeva za dodjelu podrške za ovaj Javni poziv je bio od 15. februara do 31. marta 2022. godine.

U okviru ovog poziva podnijeto je 33 zahtjeva za dodjelu podrške. Dostavljena su dva zahtjeva bez podataka, tako da će informacije u nastavku biti date za 31 zahtjev. Ukupna vrijednost traženih investicija je 19.572.969,69 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 9.789.484,85 EUR.

Ugovoreno je 20 projekata ukupne vrijednosti investicija 12,81 miliona EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 6,46 miliona EUR.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine odobreno je 14 zahtjeva za promjenu projekta.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine raskinuto je 3 ugovora.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo objave poziva za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine, isplaćen je 1 projekat. Ukupan iznos ove investicije je 139.297,89 EUR (bez PDV-a), dok je iznos isplaćene podrške 69.648,94 EUR. Isplaćeni projekat je iz sektora mlijeka.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine nije isplaćen nijedan avans za Mjeru 3, Četvrti javni poziv.

Peti IPARD Javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketniq poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ objavljen je 6. februara 2023. godine

Prijem zahtjeva za dodjelu podrške za ovaj Javni poziv je bio od 6. februara do 6. marta 2023. godine.

U okviru Petog IPARD poziva podnijeto je 39 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost traženih investicija je 13,44 miliona EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 6,72 miliona EUR.

Ugovoreno je 29 projekata ukupne vrijednosti investicija 9,76 miliona EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 5,04 miliona EUR.

Na 30.06.2024. godine nema aktivnih ugovora, dok su 2 ugovora raskinuta. Razlog raskida ugovora kod korisnika je nemogućnost obezbjeđivanja kreditnih sredstava za pretfinansiranje, pogotovo kad se uzme u obzir trenutna situacija na tržištu, gdje se bilježi velika oscilacija u cijenama skoro pa i na dnevnom nivou.

U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine nije bilo objave poziva za dostavljanje ponuda.

U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine nije isplaćen nijedan zahtjev za isplatu, kao ni avansni zahtjev.

MJERA 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjera 7.1 "Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma"

U okviru Mjere 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjera 7.1 "Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma", kroz IPARD II Program je objavljen jedan javni poziv u kom je prijem zahtjeva za dodjelu podrške bio od 23. juna do 31. avgusta 2021. godine, a koji je

| | |
|--|---|
| | <p>produžen do 30. septembra 2021. godine. Potpuna akreditacija Mjere 7 je dobijena 22.03.2023. godine.</p> <p>U okviru ovog javnog poziva podnijeto je 102 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost traženih investicija je 9.553.524,33 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 6.209.790,81 EUR.</p> <p>Nakon obavljenih svih administrativnih i terenskih kontrola odobreno je ukupno 26 projekata. Od 26 korisnika koji su ispunili sve uslove i kriterijume poziva 25 korisnika su potpisala ugovore, ukupne vrijednosti investicija je 3,30 mil. EUR (bez PDV-a), dok je iznos potencijalne podrške 2,14 mil. EUR. Jedan korisnik je odustao od potpisivanja ugovora, dok je na zahtjev 1 korisnika ugovor raskinut.</p> <p>U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine raskinuto je 5 ugovora.</p> <p>U periodu od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine objavljeno je 9 poziva za dostavljanje ponuda.</p> <p>U periodu od 1. januara 2024. do 30. juna 2024. godine isplaćen je jedan fazni zahtjev za isplatu sa iznosom investicije 1.310,75 EUR (bez PDV-a), i iznosom podrške od 851,99 EU. Isplaćen je jedan avansni zahtjev iznosa podrške 44.679,23 EUR.</p> |
| <p>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI</p> | <p>Praćenje toka realizacije investicije za sve ugovorene korisnike.</p> <p>Obrada podnijetih zahtjeva za isplatu i isplata korisnika. Krajnji rok za isplatu sredstava podrške za programsko razdoblje IPARD II programa je 31.12.2024. godine.</p> <p>Ažuriranje liste aktivnosti korisnika svakih 6 mjeseci.</p> <p>Izdavanje potvrda za oslobađanje plaćanja PDV-a i carine.</p> |
| <p>OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2024. GODINI</p> | <p>Obrada podnijetih zahtjeva za isplatu i isplata korisnika. Krajnji rok za isplatu sredstava podrške za programsko razdoblje IPARD II programa je 31.12.2024. godine.</p> <p>Obezbjedivanje adekvatnih radnih prostorija za Direktorata za plaćanja kako bi se stvorili uslovi za nesmetan rad, u skladu sa zahtjevima EK i važećim akreditacionim kriterijuma koje propisuju regulative za IPARD II i IPARD III. Potreban je veći objekat - radni prostor jer je kapacitet trenutnih prostorija Direktorata za plaćanja nedovoljan.</p> <p>Obezbjedivanje opreme, vozila, goriva kako bi se kontrole završavale blagovremeno.</p> <p>Pravovremeno dobijanje saglasnosti za zapošljavanje novih službenika, kako bi se obezbijedio dovoljan broj službenika koji rade na implementaciji postojećih akreditovanih mjera i akreditaciji novih mjera. Pravovremenim zapošljavanjem bi se smanjio rizik od kašnjenja i gubitka dostupnih EU sredstava.</p> |
| <p>KONTAKT OSOBA</p> | <p>Marko Radonjić, generalni direktor Direktorata za plaćanja (e-mail: marko.radonjic@mpsv.gov.me , tel: 020-672-007)</p> |

| | |
|--|--|
| NAZIV/CILJ PROJEKTA | Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021-2027 (IPARD III) |
| OPIS PROJEKTA | <p>Kroz sprovođenje IPARD III programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 81.975.947 eura bespovratnih sredstava, od čega EU sredstva čine 63.000.000 eura (62% više u odnosu na prethodni IPARD II program), a nacionalno kofinansiranje iznosi 18.975.947 eura. Uz doprinos korisnika, sprovođenjem IPARD III programa stvoreni su uslovi da se potencijalno investira oko 128 miliona eura u crnogorsku poljoprivredu. Finansijska podrška sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD III 2021-2027 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore. Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU.</p> <p>Cilj predmetnog Programa je da pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, na način što će sredstva iz IPA III – oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja iskoristiti u što većoj mjeri, a što će za posledicu imati unapređenje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje EU standarda bezbjednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru. Ovim Programom finansiraće se investicije u modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava, unaprijeđenje postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta, unaprijeđenje ruralne infrastrukture, u seoski turizam i zasnivanje i zaštitu šuma.</p> |
| TREKUTNI STATUS | <p>Zahtjev za povjeravanje/akreditaciju (roll-over) M1, M3 i M7 podnijet je Evropskoj komisiji 31. 03. 2023. g. radi implementacije istih mjera podrške kroz IPARD III program. Planirano je da se u narednom periodu akredituju još tri mjere, M4 – Agroekološke klimatske mjere i mjere organske proizvodnje; M6 - Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu i M9 - Tehnička pomoć, nakon prethodne akreditacije kroz IPARD II program.</p> <p>U 2024. otpočelo je i sprovođenje IPARD III programa, kroz objavu prvih javnog poziva.</p> <p>Do 30. juna 2024. g. objavljena su tri javna poziva: prvi javni poziv za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjeru 7.1 "Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma", prvi javni poziv za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjeru 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“ i prvi javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“.</p> |
| PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI | <p>Obrada i ugovaranje aplikacija iz Mjere 7, podmjera 7.1 Prvi Javni poziv, podmjera 7.2 Prvi Javni poziv, kao i za Prvi javni poziv za Mjeru 3.</p> <p>Info kampanje i priprema korisnika za apliciranje na pozive kroz IPARD III program;</p> <p>Priprema i objava novih javnih poziva kroz IPARD III program.</p> <p>Rad na procedurama za implementaciju IPARD III programa, usklađivanje procedura sa Okvirnim i Sektorskim sporazumima, kao i IPARD III</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>programom i unaprjeđenje procedura u odnosu na procedure po kojima su se sprovodili pozivi kroz IPARD II program;</p> <p>Praćenje realizacije aktivnih ugovora kroz izvještaj o napretku i različite izvještaje;</p> <p>Praćenje procedure nabavke i obrada podnijetih zahtjeva za isplatu.</p> |
| OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2024. GODINI | <p>Aktivno učešće u procesu implementacije poziva, kroz blagovremeno izdavanje dokaza od strane nadležnih organa, a koji su neophodni za apliciranje.</p> <p>Rad na relevantnim pravnim aktima, kako bi se korisnicima omogućilo ispunjavanje uslova za apliciranje po javnim pozivima, prije svega se misli na dobijanje UTU.</p> <p>Formiranje garantnog fonda koji bi krajnjim korisnicima olakšao i ubrzao proces dobijanja kreditnih sredstava za prefinansiranje investicija.</p> <p>Obezbjedivanje adekvatnih radnih prostorija za Direktorata za plaćanja kako bi se stvorili uslovi za nesmetan rad, u skladu sa zahtjevima EK i važećim akreditacionim kriterijuma koje propisuju regulative za IPARD II i IPARD III. Potreban je veći objekat - radni prostor jer je kapacitet trenutnih prostorija Direktorata za plaćanja nedovoljan.</p> <p>Obezbjedivanje opreme, vozila, goriva kako bi se kontrole završavale blagovremeno.</p> <p>Pravovremeno dobijanje saglasnosti za zapošljavanje novih službenika, kako bi se obezbijedio dovoljan broj službenika koji rade na implementaciji postojećih akreditovanih mjera i akreditaciji novih mjera. Pravovremenim zapošljavanjem bi se smanjio rizik od kašnjenja i gubitka dostupnih EU sredstava.</p> |
| KONTAKT OSOBA | Marko Radonjić , generalni direktor Direktorata za plaćanja (e-mail: marko.radonjic@mpsv.gov.me , tel: 020-672-007) |

| | |
|----------------------------|---|
| NAZIV/CILJ PROJEKTA | Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori (MIDAS 2) |
| OPIS PROJEKTA | <p>Ugovor za Drugi Projekat Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede MIDAS 2 je potpisan 8. marta 2018. između Ministarstva finansija i Svjetske banke. Implementator projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.</p> <p>Inicijalno, predviđeno je da projekat traje do 30. juna 2023. Međutim, u decembru 2021. godine zvanično je zatraženo produženje trajanja projekta do 30. juna 2025, kako bi se u tom periodu, između ostalog, uspostavio i izgradio sistem neškodljivog uklanjanja nus proizvoda životinjskog porijekla. Svjetska banka je afirmativno odgovorila ovom zahtjevu i 20. juna 2022. godine zvanično odobrila produženje projekta. Vrijednost projekta je 30 miliona EUR.</p> <p>Projekat je planiran na osnovu dobrog iskustva koje je ostvareno MIDAS (1) projektom, koji je implementiran od strane MPŠV i Svjetske banke u periodu od 2009. do 2016. godine, kao i IPARD like projektima (1 i 2) koji su se implementirali u periodu 2015 -2019. godina.</p> |

| | <p>Razvojni cilj Projekta je da se poboljša pružanje vladine podrške poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na način koji je usklađen sa EU pristupnim zahtjevima.</p> <p>Projekat je sastavljen od 3 razvojne komponente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jačanje programa MPŠV-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo, 2. Podrška ispunjenju mjerila za zatvaranje poglavlja 12 o Bezbjednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici, 3. Modernizacija sektora ribarstva. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------------|--------|-----------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|---------------|------------------|
| <p>TREKUTNI STATUS</p> | <p>Komponenta 1:</p> <p><u>Pozivi za dodjelu bespovratne podrške</u></p> <p>Prvi poziv Agroekološka IPARD – like mjera</p> <p>Rezultati prvog javnog poziva za agroekološku mjeru su evidentiranje skoro 92,000 hektara (ha) livada i pašnjaka u sistem zemljišne evidencije parcela (SIZEP-LPIS), što predstavlja 38% ukupno procijenjenih pašnjaka i livada u Crnoj Gori i značajno povećanje u odnosu na 13.600 ha, koliko je bilo u sistemu prije realizacije ove mjere, kao i isplaćena podrška za 4973 korisnika, u iznosu 1.224.195,28€.</p> <p>U periodu prije raspisivanja poziva, u sistemu je evidentirana površina od 13.600 ha (5.524 korisnika), što čini oko 5% od ukupno korišćenih poljoprivrednih površina.</p> <p>Prema inicijalnom sloju, pašnjaci i livade u Crnoj Gori pokrivaju 94% (242.000 ha) poljoprivrednog zemljišta (257.900 ha, što je 18% ukupne površine Crne Gore), ali nijedan od tih 242.000 ha nije bio evidentiran LPIS-om.</p> <table border="1" data-bbox="524 887 1406 1294"> <thead> <tr> <th>Upotreba</th> <th>Geometrijska površina (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livade</td> <td>32.734,96</td> </tr> <tr> <td>Pašnjaci kategorije 1 (prihvatljivost 100%)</td> <td>15.084,61</td> </tr> <tr> <td>Pašnjaci kategorije 2 (prihvatljivost 75%)</td> <td>22.135,88</td> </tr> <tr> <td>Pašnjaci kategorije 3 (prihvatljivost 50%)</td> <td>21.624,13</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>91.579,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>Drugi javni poziv za Agroekološku IPARD – like mjeru je objavljen 29. maja i biće otvoren do 8. avgusta 2024. godine, u okviru mjere Agrobudžeta 2.1.1. MIDAS 2 – Komponenta I Jačanje programa MPŠV za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo.</p> | Upotreba | Geometrijska površina (ha) | Livade | 32.734,96 | Pašnjaci kategorije 1 (prihvatljivost 100%) | 15.084,61 | Pašnjaci kategorije 2 (prihvatljivost 75%) | 22.135,88 | Pašnjaci kategorije 3 (prihvatljivost 50%) | 21.624,13 | Ukupno | 91.579,58 |
| Upotreba | Geometrijska površina (ha) | | | | | | | | | | | | |
| Livade | 32.734,96 | | | | | | | | | | | | |
| Pašnjaci kategorije 1 (prihvatljivost 100%) | 15.084,61 | | | | | | | | | | | | |
| Pašnjaci kategorije 2 (prihvatljivost 75%) | 22.135,88 | | | | | | | | | | | | |
| Pašnjaci kategorije 3 (prihvatljivost 50%) | 21.624,13 | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno | 91.579,58 | | | | | | | | | | | | |

MPŠV je blagovremeno za 2024. godinu, otpočelo implementaciju drugog poziva za agroekološke mjere, s obzirom da je IPARD struktura u završnoj fazi pripreme akreditacije za Mjeru 4 – „Agroekološko – klimatska i mjera organske poljoprivrede“ (Agri-Environment-Climate and Organic farming measure), koja je predmet odobravanja Evropske komisije.

Nakon sprovođenja prvog javnog poziva, a u skladu sa aktuelnom Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2023-2028, donijeta je odluka o uvođenju livada i pašnjaka u sistem direktne podrške.

Za ovaj poziv za livade i pašnjake opredijeljeno je 1,4 mil EUR i iznosi podrške su:

Livade – 15,00 EUR/ha;

Pašnjaci – 20,00 EUR/ha.

Maksimalni iznos podrške po korisniku je 10.000,00 EUR.

U periodu od 29. maja 2024. do 30. juna 2024. godine kroz sistem Geoprostorne prijave za subvencije (GSAA) za ovu mjeru podnešeno je 2.351 zahtjeva. U toku je administrativna kontrola zahtjeva u pogledu kriterijuma podobnosti. Podrška je zahtijevana za površinu od 32,361.80 ha pašnjaka i livada.

Prvi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške, za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje

Kroz prvi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za investicije u ribolovne plovne objekte, od ukupno ugovorenih 20 investicija za grant podršku modernizaciji ribolovne flote, uspješno je kompletirano 12 investicija, ukupne vrijednosti isplaćene podrške (80%) 1,3 miliona EUR, dok je ukupan iznos investicija od oko 1,6 miliona EUR.

Drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške, za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje

Tokom izvještajnog perioda, od 8 korisnika koji su potpisali ugovore o grantu, dva korisnika su uspješno završila svoje investicije i dostavili zahtjeve za isplatu. Za jednog korisnika je završena administrativna kontrola i njemu je isplaćena grant podrška, u iznosu od 92.082,38 EUR, dok je za drugog u toku kontrola podnietog zahtjeva. Pored toga, još tri plovila su u Crnoj Gori i za njih je u toku registracija i administrativna procedura, u skladu sa crnogorskim propisima.

Odobrene investicije – iznosi investicija za 8 potpisnika ugovora o grantu su oko 1,7 miliona EUR, uz procijenjenu grant podršku od oko 1,2 miliona EUR (70%). Očekuje se da svih 8 korisnika do kraja realizuje svoje investicije.

U toku je uspostavljanje dvije **regionalne kancelarije (kuće poljoprivrede) Direktorata za plaćanja** (buduće Agencije za plaćanja), u Beranama i Pljevljima.

Kada je u pitanju regionalna kancelarija u Beranama, prvi tender za izvođenje građevinskih radova je bio objavljen u periodu od 17. januara do 28. februara 2024. godine. Međutim, zbog izuzetno visokog iznosa finansijske ponude, MPŠV je odlučilo da ponovo oglasi tender za radove, koji je bio otvoren za dostavljanje ponuda u periodu od 15. aprila do 5. juna 2024. Kao i za prethodni tender, ponovo su dostavljene finansijske

ponude koje su značajno iznad opredijeljenih sredstava, kao i procjene koju je uradila kompanija koja je pripremila glavni projekat.

Što se tiče tendera za izvođenje građevinskih radova za regionalnu kancelariju u Pljevljima, dostavljena je finansijska ponuda, koja je, takođe, iznad opredijeljenog budžeta i procjene koja je data od strane kompanije za pripremu glavnog projekta. I ovaj tender je bio otvoren u periodu od 15. aprila do 4. juna 2024. Očekuje se da MPŠV donese odluku o daljim koracima vezanim za ove tenderske procedure i izgradnju regionalnih kancelarija.

Iako MPŠV/Direktorat za plaćanja ulaže napore na pronalaznju adekvatne lokacije za prostorije Direktorata/Agencije za plaćanje/Regionalne kancelarije u Podgorici, nije postignut napredak u identifikaciji odgovarajućih prostorija. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na sjednici Vlade od 23. novembra 2023. godine istakao značaj rješavanja ovog pitanja i informisao Vladu da ovo pitanje treba da bude prioritetno uzimajući u obzir obavezu ispunjavanja nalaza revizora EK za IPARD program i obaveze završnih mjerila za pregovaračko poglavlje 11.

U okviru Komponente 1 se realizovalo / u toku je realizacija, još značajnih aktivnosti kao što su:

- Angažovana je konsultantska kompanija za **razvoj softvera za harmonizaciju i integraciju EU registara**, u septembru 2023; realizacija aktivnosti je u toku; Predviđeno je da angažman bude završen u decembru 2024.
- U novembru 2023. godine potpisan je ugovor o nabavci **nove računarske opreme** za potrebe Direktorata za plaćanja, savjetodavnih službi Direktorata za poljoprivredu i Direktorata za ruralni razvoj; oprema je dostavljena korisnicima i instalirana u januaru 2024.
- U decembru 2023. godine potpisan je ugovor o nabavci **servera, sistema za skladištenje podataka i komunikacione opreme** za Direktorat za plaćanja u vrijednosti 0,5 miliona EUR; oprema je dostavljena i instalirana tokom aprila 2024.
- Kako bi se pružila podrška IPARD strukturi u dijelu kontrole cijena, MIDAS 2 će ponovo preuzeti finansiranje komisije za evaluaciju zahtjeva (od juna 2024. do februara 2025.), koja vrši procjenu cjenovnih ponuda za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, prerađivačku industriju i izvođenje građevinskih radova, za ukupno šest članova komisije; Očekuje se da se dalja finansijska podrška, od 2025. godine, pruža kroz IPARD Mjeru 9 – Tehnička pomoć.

Komponenta 2

U okviru Komponente 2, MIDAS 2 projektom se podržava nadogradnja IV sprata i kompletno opremanje **referentne fitosanitarne laboratorije**, kao i kabineta za nastavu za potrebu BTF-a, koji će takođe biti dio IV sprata. Tender za izvođenje građevinskih radova je bio objavljen u periodu od 25. marta do 10. maja 2024. Komisija je završila evaluaciju ponude i očekuje se da se ugovor za realizaciju nadogradnje sprata i uspostavljanje buduće Nacionalne fitosanitarne laboratorije potpiše tokom jula. Kao i kod tendera za regionalne kancelarije i ovdje je finansijska ponuda bila iznad projektovanog i opredijeljenog budžeta. Međutim, s obzirom da su sredstva za ovu aktivnost opredijeljena još 2018. godine i da je procjena kompanije koja je pripremila glavni projekat iz 2022. godine, bilo je očekivano da ponuda bude u značajnoj mjeri uvećana, imajući u vidu tržišne i cjenovne tokove, kada je u pitanju oblast građevine. Kako bismo osigurali i provjerili da li je ponuda u skladu sa trenutnim tržišnim ponudama, kompanija za pripremu glavnog projekta je uradila ponovnu procjenu, koja je odgovarala cijenama dostavljene ponude.

Sistem za neškodljivo uklanjanje životinjskih nus-proizvoda (ABP) – određena je nova lokacija za izgradnju ABP postrojenja, u opštini Nikšić, u industrijskoj zoni Gračanica (Lokacija L6) površine 19.923 m². Skupština opštine Nikšić je potvrdila prenos vlasništva nad predmetnom parcelom sa Opštine na MPŠV, na sjednici Skupštine 29. marta 2024. Nakon toga, Vlada Crne Gore je na sjednici od 18. aprila 2024. godine,

| | |
|--|--|
| | <p>usvojila Informaciju o promjeni lokacije za izgradnju postrojenja za preradu ABP. Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju postrojenja je podniet Opštini Nikšić 22. aprila 2024, dok je Opština 17. juna izdala Nacrt UT uslova, za koje je potrebno pribaviti saglasnosti relevantnih institucija.</p> <p>Pored toga, MIDAS 2 projektni tim je, u saradnji sa UBHVFP, pripremio opise poslova za izradu <u>idejnog projekta, podršku pripremi tenderske dokumentacije, geološka istraživanja, reviziju glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova, kao i za procjenu uticaja na životnu sredinu i društvo</u>, za koji će tender biti objavljen nakon dodatnih konsultacija sa timom Svjetske banke. Pored toga, pripremljen je i opis posla za <u>tehničku pomoć za sprovođenje kampanje podizanja svijesti</u> za širu javnost i relevantne zainteresovane strane sa ciljem predstavljanja značaja ovog sistema za dobrobit zajednice.</p> <p>Kako bi se osigurala implementacija aktivnosti na izgradnji postrojenja za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla kao i uspostavljanju Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorija i regionalnih kancelarija Direktorata za plaćanja u Beranama i Pljevljima za koje su tenderi za izvođenje u završnoj fazi evaluacije, Svjetskoj banci dostavljen je za produženje trajanja MIDAS 2 projekta za dodatna 24 mjeseca.</p> <p>U izvještajnom periodu je završena implementacija izrade softvera Veterinarsko-informacionog sistema (VIS), koji je postao funkcionalan od 4. marta 2024.</p> <p>Komponenta 3</p> <p>Studija uticaja na životnu sredinu i socijalni uticaj za izgradnju ribarske luke na rtu Đerane je odobrena u januaru 2024, od strane Agencije za zaštitu životne sredine.</p> <p>Na osnovu odobrene Studije, a u dijelu novog okvira za partnerstvo sa Crnom Gorom (CPF) za narednih 5 godina, Ministarstvo poljoprivrede je podnijelo Svjetskoj banci zahtjev za podršku izgradnji ribarske luke na Rtu Đeran (Ulcinj) u svom budućem programu. Ova finansijska podrška bi se realizovala putem dodatnog finansiranja kroz MIDAS 2 projekat.</p> <p>Opis posla za angažovanje konsultantske kompanije za izradu glavnog projekta i tenderske dokumentacije za građevinske radove je bio objavljen u periodu od 3. do 17. aprila 2024. Evaluacija je u završnoj fazi.</p> <p>Ugovor za opremanje prvih deset mjesta iskrcaja, uređajima za mjerenje i registraciju ulova je potpisan početkom avgusta 2023. i u skladu sa ugovorom, uređaji su trebali da se postave i instaliraju do avgusta 2024. godine, na za to određenim lokacijama. Međutim, kompanija je zatražila produženje ugovora, što je u fazi razmatranja od strane MPŠV i Direktorata za ribarstvo.</p> <p>Ugovorena je Tehnička podrška za procjenu stanja velikih ribarskih plovila (koče i plivarice), u februaru 2024. Predviđeno je, da se ovim angažmanom do kraja jula tekuće godine, dobije detaljan presjek stanja i, s tim u vezi, izvještaji o statusu procijenjenih plovila, sa detaljnim tehničkim i finansijskim predlogom ulaganja za svako plovilo.</p> |
| <p>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Programi za bespovratnu podršku u okviru Komponente 1: <ul style="list-style-type: none"> o Realizacija / isplata zahtjeva u okviru drugog javnog poziva za IPARD - like agroekološku mjeru za livade i pašnjake; o U okviru drugog poziva za nabavku ribolovnih plovni objekata –očekuje se realizacija svih investicija i nabavka plovila, kao i |

| | |
|---|---|
| | <p>isplata bespovratne podrške svim korisnicima koji su realizovali nabavke u skladu sa ugovorenim procedurama;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donošenje odluke o daljim postupcima vezanim za tendere za izvođenje građevinskih radova na izgradnji regionalnih kancelarija u Beranama i Pljevljima, odnosno ponovno objavljivanje tendera ili ugovaranje angažmana za građevinske radove; - U okviru Komponente 2 očekuje se potpisivanje ugovora i početak realizacije nadogradnje IV sprata na Biotehničkom fakultetu za potrebe Nacionalne fitosanitarne referentne laboratorije; - Priprema tendera za opremanje Fito laboratorije; - Raspisivanje tendera i realizacija angažmana za projektovanje i izradu elaborata o uticaju na životnu sredinu, kao i sprovođenje kampanje podizanja svijesti; - U okviru Komponente 3 – ugovaranje angažmana i početak realizacije glavnog projekta za izgradnju ribarske luke; - Odobrenje dodatnog finansiranja i restrukturiranje projekta u cilju izgradnje ribarske luke u Ulcinju; - Uspješna realizacija ugovora i instaliranje uređaja za prva mjesta iskrcaja; - Dobijanje detaljnog presjeka stanja velikih ribarskih plovila (koča i plivarica), na osnovu očekivanog realizovanja konsultantskog angažmana, čime bi se stvorile značajne pretpostavke za donošenje daljih odluka kada je u pitanju veliki privredni ribolov u Crnoj Gori. |
| OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2024. GODINI | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je nosilac aktivnosti u okviru ovoga projekta. Projektna jedinica funkcioniše u okviru ovoga Ministarstva. |
| KONTAKT OSOBA | Gorica Radulović , menadžer MIDAS 2 projekta, (e-mail: goricabojoic@gmail.com , tel: 020-672-007) |

| | |
|----------------------------|---|
| NAZIV/CILJ PROJEKTA | DUGOROČAN ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI |
| OPIS PROJEKTA | <p>Pored činjenice da Crna Gora ima prilično visok stepen obradivog zemljišta po glavi stanovnika, problem predstavlja činjenica da je to obradivo zemljište podijeljeno na manje parcele (usitnjene posjede) što dodatno otežava ozbiljniju industrijsku proizvodnju u oblasti poljoprivrede. Takođe, stanje na terenu koje ne korespondira dostupnoj dokumentaciji o istom, umnogome usporava cjelokupnu proceduru davanja u zakup zemljišta. Crna Gora, kroz strategiju kooperativa i "Zakona o agro - kooperativama", teži kolektiviziranju, udruživanju proizvođača i njihove proizvodnje na usitnjenim posjedima. Sa druge strane mali broj velikih parcela moraju biti strateški opredijeljene i privedene namjeni koja će generisati povećanje poljoprivredne proizvodnje namijenjene domaćoj potrošnji i izvozu što će direktno uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita. Korišćene poljoprivredne površine predstavljaju osnovu za kreiranje sredstava koje će Crna Gora ubuduće crpiti</p> |

| | |
|---|---|
| | iz fondova Evropske Unije, što, pored rasta proizvodnje, smanjenja uvoza kroz zadovoljenje sopstvenih proizvoda i izvoz predstavlja jedan od glavnih ciljeva poljoprivredne politike. |
| TREKUTNI STATUS | U fazi pripreme su predlozi za davanje u zakup zemljišta na teritoriji Crne Gore. |
| PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI | Objava Javnih poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovođenje aukcijskih/tenderskih procedura. |
| OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2024. GODINI | <p>Komisija za valorizaciju zemljišta u državnoj svojini kojom koordiniše Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, formirana u decembru 2023. godine – efikasno sprovođenje procedure u cilju realizacije zahtjeva za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini.</p> <p>Uprava za katastar i Uprava za državnu imovinu – ažuriranje podataka u katastru i faktičkog stanja na terenu u cilju dobijanja precizne informacije o površini poljoprivrednog i obradivog zemljišta u državnoj svojini; procjena vrijednosti zemljišta.</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - donošenje novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu.</p> |
| KONTAKT OSOBA | Nataša Božović , Samostalna savjetnica I za poljoprivredno zemljište (e-mail: natasa.bozovic@mpsv.gov.me ; tel: 020-482-134). |

| | |
|----------------------------|---|
| NAZIV/CILJ PROJEKTA | IPA 2021 projekat „EU za podršku sektoru poljoprivrede u Crnoj Gori“ |
| OPIS PROJEKTA | <p>Projekat je odobren od strane EU kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III), programska godina – 2021, u iznosu od 9 miliona EUR. Realizuje se kroz 3 komponente: 1) Poljoprivreda i ruralni razvoj (3.6 miliona EUR), 2) Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi (3.4 miliona EUR) i 3) Ribarstvo (2 miliona EUR). Komponente 1) Poljoprivreda i ruralni razvoj i 3) Ribarstvo se sprovode kroz direktni sistem upravljanja, gdje je ugovorno tijelo Delegacija Evropske unije, dok se komponenta 2) Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi sprovodi kroz indirektni sistem upravljanja i za ugovaranje i implementaciju ove komponente su zadužene odgovorne institucije Vlade Crne Gore. Cilj projekta je pružanje podrške u ispunjavanju završnih mjerila u Pregovaračkim poglavljima 11, 12 i 13 kroz unapređenje kapaciteta administracije MPŠV za implementaciju Zajedničke poljoprivredne politike, Zajedničke ribarske politike i zakonodavstva u oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarne politike, kao i poboljšanje uslova za rast poljoprivredne i ribarske proizvodnje. Projekat IPA 2021 – "EU za podršku poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori" odobren je u decembru 2021. godine, dok je Finansijski sporazum za IPA 2021 potpisan u</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>decembru 2022. godine. Rok za potpisivanje ugovora za projektne aktivnosti je 15. decembar 2025. godine, dok je rok za implementaciju aktivnosti predviđenih ugovorom 15. decembar 2028. godine.</p> |
| <p>TRENUTNI STATUS</p> | <p>U izvještajnom periodu otpočela je implementacija sljedećih ugovora (projektnih aktivnosti):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tvining projekat za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja (Komponenta 1) <p>Sprovođene su sljedeće tenderske procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehnička pomoć Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (Komponenta 2) 2. Tehnička pomoć Direktoratu za ribarstvo (Komponenta 3) 3. Projektovanje i nadzor Graničnih inspeksijskih mjesta i Karantinske jedinice za bilje (Komponenta 2) <p>kao i priprema tenderske dokumentacije za sljedeće procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nabavka orto-foto mapa za LPIS (Komponenta 1) 2. Nabavka opreme za terensku kontrolu Direktoratu za plaćanja (Komponenta 1) 3. Uspostavljanje Šumarskog informacionog sistema (Komponenta 1) 4. Nabavka opreme za unapređenje kapaciteta laboratorija (Komponenta 2) 5. Unapređenje Fitosanitarnog informacionog sistema (Komponenta 2) <p>Takođe, tokom izvještajnog perioda odgovorne institucije Vlade Crne Gore za indirektno upravljanje IPA sredstvima su dobile potrebnu akreditaciju za IPA III programski period, čime se stvorio preduslov za potpisivanje i implementaciju ugovora koji su u indirektnom upravljanju, što je u slučaju IPA 2021 projekta Komponenta 2 - Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi.</p> <p>Konačno, preko <i>Instrumenta za evropsku integraciju</i> (EUIF) su obezbjeđena sredstva u iznosu od skoro 900.000 EUR za uspostavljanje dva softvera u Direktoratu za plaćanja: računovodstvenog i finansijskog softvera za implementaciju EU strukturnih fondova i Registara klijenata, za koje je projektna dokumentacija pripremljena kroz prethodni EUIF projekat.</p> |
| <p>PLANIRANE AKTIVNOSTI u 2024. GODINI.</p> | <p>Do kraja 2024. godine je planiran početak implementacije sljedećih ugovora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehnička pomoć Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (Komponenta 2) 2. Tehnička pomoć Direktoratu za ribarstvo (Komponenta 3) 3. Projektovanje i nadzor Graničnih inspeksijskih mjesta i Karantinske jedinice za bilje (Komponenta 2) <p>kao i pokretanje sljedećih tenderskih procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nabavka orto-foto mapa za LPIS (Komponenta 1) 2. Nabavka opreme za terensku kontrolu Direktoratu za plaćanja (Komponenta 1) |

| | |
|---|--|
| | 3. Nabavka opreme za unapređenje kapaciteta laboratorija (Komponenta 2) |
| OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2024. GODINI | <p>Kako su prvobitne procjene budžeta IPA 2021 projekta rađene 2018. i 2019. godine, usljed porasta cijena u gotovo svim sektorima (dnevnice eksperata za ugovore o uslugama, građevinski materijal, oprema, itd.) evidentno je da postojeći budžet neće biti dovoljan za realizaciju svih aktivnosti predviđenih ovom akcijom.</p> <p>Za ugovor o uslugama „Razvoj Fitosanitarnog informacionog sistema za dalje unapređenje sistema upravljanja službenom kontrolom robe u fitosanitarnoj oblasti koja je proizvedena ili uvezena u Crnoj Gori“, prvobitno je procijenjen budžet od 0,2 miliona eura. Budžet je planiran 2018. godine na osnovu tadašnjeg prethodnog iskustva uspostavljanja informacionog sistema iz 2010. godine. Kroz ekspertsku podršku koja je obezbjeđena kroz Instrument za evropsku integraciju (EUIF) izvršena je priprema tenderske dokumentacije. U martu 2024. godine, u okviru pomenutog EUIF projekta, sprovedeno je istraživanje tržišta po pitanju nabavke i instalacije softvera, koje je pokazalo da je za potpuno uspostavljanje Fitosanitarnog informacionog sistema sada potrebno 1.274.000, EUR, od čega nabavka opreme iznosi 324.000 EUR, Uspostavljanje navedenog sistema je jedan od važnih instrumenata neophodnih za ispunjavanje standarda i kriterijuma iz Pregovaračkog poglavlja 12, koje, između ostalog, propisuje uspostavljanja i održavanje informatičkog sistema koji će služiti vođenju analiza i monitoringa primjene zakonodavstva u oblastima zaštite zdravlja bilja, pesticida, đubriva, sjemena i sjemenskog materijala, sa posebnim osvrtom na aktivnosti fitosanitarne inspekcije. Ovaj informatički sistem ujedno predstavlja i jedinstvenu bazu podataka u oblasti fitosanitarnih poslova</p> <p>Za ugovor o radovima i opremi “Izgradnja graničnih inspeksijskih mjesta i Karantinske jedinice za zdravlje bilja u Crnoj Gori”, procijenjen je budžet od 1,55 miliona eura – ugovor sprovodi Uprava za kapitalne projekte u indirektnom upravljanju. S obzirom na to da je u proteklom vremenu došlo do znatnog povećanja cijena u građevinarstvu, planirana sredstva za Izgradnju i opremanje 4 objekta koja se planiraju kroz ovaj ugovor neće biti dovoljna. Izgradnja ovih objekata se smatra projektom od javnog interesa, od kog direktno zavisi zatvaranje Poglavlja 12 i koji će omogućiti službenicima Uprave za bezbjednost hrane, veterinarskih i fitosanitarnih poslova da vrše dužnosti inspekcije veterinarskih i fitosanitarnih pošiljki koje dolaze iz trećih zemalja, u skladu sa relevantnim EU kriterijumima i standardima.</p> <p>Iz gore navedenih razloga neophodno je obezbijediti dodatna sredstva iz nacionalnih sredstava za kofinansiranje navedenih ugovora i predvidjeti ih kroz predlog budžeta za narednu fiskalnu godinu.</p> |
| KONTAKT OSOBA | Milena Vukotić , načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i IPA projekte (e-mail: milena.vukotic@mpsv.gov.me) |

| | |
|----------------------------|---|
| NAZIV/CILJ PROJEKTA | Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine - SDIP |
| OPIS PROJEKTA | <p>Projekat „Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine“ predstavlja jednu od najvećih inicijativa u oblasti upravljanja vodama, ukupne predviđene vrijednosti od 330 miliona eura, sa akcentom na infrastrukturni razvoj i zaštitu od poplava. Program uključuje sve države u slivovima rijeka Save i Drine i ima tri komponente na regionalnom nivou.</p> <p>Ugovor o finansiranju je potpisan u oktobru 2020. godine između Ministarstva Finansija i Svjetske banke u vrijednosti od 15 miliona eura za dvije pod-komponente koje se tiču Crne Gore, i to 2.2. Integrisani razvoj sliva donjeg Lima i 3.2. Institucionalno jačanje upravljanja projektima. Implementator projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.</p> <p>Projekat će se implementirati kroz dvije faze i to: prva od 2020. do 2026. godine, i druga od 2026. do 2030. godine. Projektom za Crnu Goru je predviđena izgradnja multifunkcionalnih nasipa dužine 10 kilometara na rijekama Grnčar i Lim u opštinama Gusinje, Plav, Bijelo Polje i Berane, čime će se stvoriti preduslovi za razvoj drugih djelatnosti i završetak implementacije drugih kapitalnih projekata. Projekat dodatno predviđa izgradnju sistema navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u opštinama u slivu Drine, kao i poboljšanju vodosnabdijevanja.</p> <p>Direktni korisnici projekta su opštine (Gusinje, Plav, Bijelo Polje i Berane), a kao institucionalni korisnik prepoznata je nadležna institucija za upravljanje vodnim resursima u Crnoj Gori - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za vode.</p> |
| TREKUTNI STATUS | <p>Projekat je u periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine obuhvatio sljedeće aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za projekte regulacije Lima u opštinama Berane i Bijelo Polje nakon završene evaluacije pristiglih ponuda, kao najkvalitetniji ponuđač na oba tendera odabran je konzorcijum iz Srbije – Kolubara doo i HSV doo, sa kojim su ugovori za oba gradilišta potpisani 27.03.2024. godine. Vrijednosti ugovora (bez PDV-a) su: <ul style="list-style-type: none"> ○ Berane 4.414.469,88€, ○ Bijelo Polje 4.187.315,35€. 2. U toku izvještajnog perioda radovi teku zadovoljavajućom dinamikom, obuhvatajući završene pripreme radova i početak zemljanih radova. 3. Istog dana (27.03.2024) potpisan je i ugovor sa konsultantom za nadzor nad građevinskim radovima na Limu u opštinama Berane i Bijelo Polje - konzorcijum Nik Com, Energoprojekt i MMI Bor u vrijednosti od 349.932,00 €. 4. Angažovan je junior konsultant za zaštitu životne sredine na projektu. 5. Angažovanje senior konsultanata za zaštitu životne sredine i ekološka pitanja je u poslednjoj fazi. 6. Tender za odabir izvođača radova na regulaciji rijeke Grnčar u urbanom dijelu Gusinja je raspisan 15.04. i zatvoren 11.06.2024. godine. Evaluacija pristiglih ponuda je u toku. 7. Ažuriranje projektnog zadatka za nadzor nad ovim radovima je u toku. 8. Projektna jedinica, u saradnji sa Svjetskom bankom, se aktivno bavi analizom projektnog rješenja regulacije Grnčara na lokaciji Gusinje – od Ade do granice sa Albanijom, uključujući i potencijalni projekat rehabilitacije Plavskog jezera, koji bi eventualno mogli zajedno činiti jedinstveni projekat. |

| | |
|---|---|
| | 9. Održana je redovna misija Svjetske banke u Crnoj Gori, tokom koje su održani sastanci na terenu sa ministrom i predstavnicima lokalnih samouprava. |
| PLANIRANE AKTIVNOSTI u 2024. GODINI. | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavak radova na regulaciji Lima u Bijelom Polju i Beranama prema planiranoj dinamici • Odabir izvođača radova, potpisivanje ugovora i početak radova na izgradnji obaloutvrda na Grnčaru u opštini Gusinje • Odabir konsultanta za nadzor nad građevinskim radovima na Grnčaru u opštini Gusinje • Angažovanje senior konsultanata za zaštitu životne sredine i ekološka pitanja • Donošenje odluke o kompletiranju projekta predloženog za II fazu projekta • Priprema finalnog spiska predloženih projekta za II fazu |
| OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2024. GODINI | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Projektna implementaciona jedinica su zaduženi za implementaciju ovoga projekta. Ministarstvo ima obavezu odabira izvođača radova i konsultanta za nadzor nad radovima. U saradnji sa Jedinicom za tehničku podršku pri Ministarstvu finansija, MPŠV će izvršiti odabir i ostalih potrebnih konsultanata. |
| KONTAKT OSOBA | Željko Furtula , generalni direktor Direktorata za vodoprivredu (e-mail: zeljko.furtula@mpsv.gov.me , tel: 020-482-108) |

| | |
|----------------------------|--|
| NAZIV/CILJ PROJEKTA | Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim na Zapadnom Balkanu (regulacija rijeke Bojane i Gračanice) |
| OPIS PROJEKTA | <p>Regionalni projekat „Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim na Zapadnom Balkanu“, koji se finansira od strane Adaptacionog fonda, obuhvata sve neophodne aktivnosti koje je potrebno sprovesti u zemljama sliva rijeke Drim u cilju zaštite od poplava i povećanja otpornosti na klimatske promjene.</p> <p>Ukupna vrijednost projekta je US \$ 9.150.000, od čega će za Crnu Goru biti izdvojeno US \$ 2.300.000.</p> <p>Projekat implementira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa UNDP-jem.</p> |
| TREKUTNI STATUS | <ul style="list-style-type: none"> - U okviru sprovođenja strukturne mjere rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani, utvrđena je prioriteta lokacija za izvođenje radova, prema Glavnom projektu - sanacija erodiranog dijela nasipa Gropat-Štodra, kao sekcija najvišeg rizika, jer se erozivni proces dešava u kontinuitetu, uz dalji rizik trajnog oštećenja/urušavanja nasipa na toj donici. Ranije dogovoreni obim radova je smanjen zbog značajnog povećanja cijena izvođenja radova na tržištu. Vrijednost radova iznosi 718.661,60 € (izvođenje radova 680.081,60 €, nadzor 38.580,00 €); - Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj/UNDP je u februaru 2024. godine objavila tender za izvođenje radova, kao i za odabir stručnog nadzora. U junu 2024. godine, potpisani su ugovori za izvođenje radova na nasipu Gropat-Štodra, kao i za nadzor nad izvođenjem radova. |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenulo je proceduru prijave građenja Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i za dobijanje saglasnosti za izvođenje radova tokom ljetnje turističke sezone od Opštine Ulcinj. |
| PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI | <ul style="list-style-type: none"> - Izvođenje radova tokom građevinske sezone (jul-septembar); - Aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za kompletnu rekonstrukciju nasipa na rijeci Bojani iz EU IPA sredstava (ukupna vrijednost app. 6 miliona EUR). |
| OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2024. GODINI | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će ispratiti proceduru prijave građenja Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kao i za dobijanje saglasnosti za izvođenje radova tokom ljetnje turističke sezone od Opštine Ulcinj. |
| KONTAKT OSOBA | Željko Furtula , generalni direktor Direktorata za vodoprivredu (e-mail: zeljko.furtula@mpsv.gov.me , tel: 020-482-108) |