

PREDLOG



**CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

AKCIONI PLAN

za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu

Podgorica, maj 2021. godine

Sadržaj	strana
Uvod.....	5
1. USKLAĐIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM...9	
1.1. GRANIČNA KONTROLA.....	9
1.2. VIZE.....	34
1.3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA.....	38
1.4. PREKOGRANIČNA POLICIJSKA I CARINSKA SARADNJA.....	46
1.5. SIRENE.....	55
1.6. ANALIZA RIZIKA.....	57
1.7. ŠENGEN INFORMACIONI SISTEM.....	61
1.8. FRONTEx.....	64
1.9. BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA.....	65
2. MIGRACIJE I AZIL.....	69
2.1. MIGRACIJE.....	70
2.2. AZIL.....	72
3. OPREMA.....	77
3.1. GRANIČNA KONTROLA.....	77
3.2. VIZE.....	85
3.3. SIRENE.....	85
3.4. CARINSKA KONTROLA NA GRANICI.....	85
4. INFRASTRUKTURA.....	89
4.1. INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA.....	89
4.2. INFRASTRUKTURA ZA SMJEŠTAJ ORGANIZACIONIH JEDINICA SGP.....	93
4.3. INFRASTRUKTURA – SIRENE I ŠIS.....	96
5. INFORMACIONO KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM.....	99
5.1. GRANIČNA KONTROLA.....	100
5.2. VIZE.....	101
5.3. SIRENE.....	104
5.4. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM.....	106
5.5. MIGRACIJE I AZIL.....	117
5.6. RAZMJENA PODATAKA.....	117
6. OBUKE.....	125
6.1. GRANIČNA KONTROLA.....	125
6.2. VIZE.....	133
6.3. MIGRACIJE I AZIL.....	134
6.4. MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA.....	135
6.5. ŠIS-SIRENE.....	135
7. KADROVI.....	140
7.1. GRANIČNA KONTROLA.....	140
7.2. VIZE.....	142
7.3. MIGRACIJE I AZIL.....	142
7.4. ŠIS-SIRENE.....	142
8. PRILOG: PREDLOG PROJEKATA U CILJU SPROVOĐENJA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM I ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA U 2021. GODINI.....	148

Skraćenice

- ŠAP – Šengenski akcioni plan
- MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova
- MUP- OIUG- Ministarstvo unutrašnjih poslova- Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom
- MUP DNPIRP – Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za normativne poslove i razvoj policije
- MUP- DUPDiS- Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance
- MUP- DEPMSiPP – Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške
- MUP- SFOiPP/BZJN-Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove/Biro za javne nabavke
- UP –SGP- Uprava policije-Sektor granične policije
- MKI-UPSiUL – Ministarstvo kapitalnih investicija-Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
- MKI-UZS- Ministarstvo kapitalnih investicija – Uprava za saobraćaj
- MVP – Ministarstvo vanjskih poslova
- MPLJiMP – Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
- MPNKiS – Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
- MFiSS – Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
- MJUDDiM-UZK-Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija- Uprava za kadrove
- MFiSS-UPiC – Ministarstvo finansija i socijalnog staranja-Uprava prihoda i carina
- MKI – Ministarstvo kapitalnih investicija
- MFiSS-UKiDI – Ministarstvo finansija i socijalnog staranja-Uprava za katastar i državnu imovinu
- MPŠiV - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- MEPPiU – UJR - Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma –Uprava javnih radova
- MZ – Ministarstvo zdravlja
- AZLPiSPI – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
- MRT – Međuresorno radno tijelo
- LK – Lučka kapetanija
- PA – Policijska akademija
- UIP – Uprava za inspekcijske poslove
- UIKS – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
- UZK – Uprava za kadrove
- OMOPS – Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju
- DKP- Diplomatsko – konzularno predstavništvo

- VIS - Vizni informacioni sistem
- UNHCR - Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
- PSCG - Planinarski savez Crne Gore
- SBP - Sektorska budžetska podrška

1. UVOD

Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. februara 2017. godine, donijela je Šengenski akcioni plan (ŠAP), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova, da u roku od 30 dana formira međuresorsko radno tijelo za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana. Šengenski akcioni plan je urađen u okviru Twining projekta i uz podršku austrijsko-slovenačkog konzorcijuma.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge državne organe koji imaju nadležnost u sprovođenju Šengenskog akcionog plana da realizuju mjere iz ovog Akcionog plana, te da prilikom pripreme budžeta za naredne godine planiraju sredstva potrebna za realizaciju godišnjih akcionih planova za sprovođenje ŠAP-a.

Šengenski akcioni plan je ključni programski dokument u okviru priprema za ulazak Crne Gore u EU i predstavlja strateški plan višegodišnjeg razvoja značajnog dijela državne administracije.

Cilj Crne Gore je da, nakon ulaska u EU, što prije pristupi šengenskom prostoru, odnosno ostvari prava na slobodu kretanja nakon ukidanja granične kontrole na unutrašnjim granicama. ŠAP je donijet u cilju skraćivanja vremena između pristupanja EU i šengenskom prostoru, što se postiže ispunjavanjem zahtjeva Šengena tokom pristupanja EU.

Crna Gora u okviru pristupnih pregovora za članstvo u EU i za usaglašavanje sa zahtjevima Šengena, treba nacionalno zakonodavstvo u potpunosti da usaglasi sa pravnim sistemom EU koji se odnosi na graničnu kontrolu, migracije i azil, međunarodnu policijsku i pravosudnu saradnju, prekograničnu policijsku i carinsku saradnju, SIRENE, analizu rizika, Šengenski informacioni sistem, saradnju sa FRONTEX-om, bezbjednost i zaštitu ličnih podataka, opremu, infrastrukturu na granici i kadrove.

Akcioni plan usklađen je sa postojećim strateškim okvirom, krovnim strateškim dokumentima, sa akcentom na Srednjoročni program rada Vlade, Programom pristupanja Crne Gore EU, obavezama iz procesa pregovora Crne Gore sa EU na nacionalnom nivou, Akcionim planom za Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbjednost, u dijelu koji se odnosi na Šengenski akcioni plan, kao i Privremenim mjerilima i sa Preporukama iz ekspertskih misija za oblast integrisanog upravljanja granicom.

Sprovođenje utvrđenih mjera u ovoj godini, bitno je za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti, kao i za jačanje sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u EU i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena.

Neophodna finansijska sredstva za realizaciju mjera iz Akcionog plana za sprovođenje ŠAP-a u 2021. godini, planirana su Budžetom, u okviru Programa integrisanog upravljanja granicom, u iznosu od 4.613.100,00 eura, jer se realizuju mjere iz oba strateška dokumenta, Strategije IUG i ŠAP-a, kako je i prikazano u prilogu ovog Akcionog plana – Projekti u cilju realizacije akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini

Način programiranja potrebnih finansijskih sredstava utvrđen je Zaključcima Vlade povodom donošenja ovih strateških dokumenata, da se neophodna finansijska sredstva planiraju u okviru godišnjih akcionih planova i opredjeljuju na godišnjem nivou.

Analiza realizacije ŠAP-a za period 2017-2020., koja će biti urađena u skladu sa Programom rada Vlade za IV kvartal 2021. godine, sagledaće učinke sprovođenja ŠAP-a i definisaće buduće pravce djelovanja u ovoj oblasti, a naredni akcioni planovi u ovoj oblasti biće zasnovani na zaključcima i preporukama ove Analize.

U prethodnom periodu ostvaren je napredak u sprovođenju zakonskih, regulatornih i institucionalnih reformi potrebnih za ostvarivanje ciljeva ŠAP-a. Ostvaren je napredak u oblasti pravnog i regulatornog okvira upravljanja granicom, permanentnim usaglašavanjem sa pravnom tekovinom EU, kao i u oblastima stranaca, azila, viza i migracija. Sprovedena je određena institucionalna reorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova i Granične policije, realizovane su značajne obuke i ostvarena dobra prekogranična saradnja.

U narednom periodu potrebno je dodatno unaprijediti administrativne, infrastrukturne i tehničke kapacitete, nastaviti napore na jačanju kapaciteta ljudskih resursa unutar Granične policije i Carine u cilju sprečavanja i otkrivanja svih vidova prekograničnog kriminala.

Sprovođenje Šengenskog akcionog plana, sastavni je dio političkih ciljeva Vlade u pogledu političke i ekonomske integracije i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ostvareni ciljevi sprovođenja ŠAP-a doprinijeće da Crna Gora uspješno okonča pregovore za Poglavlje 24, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Akcionim planom za sprovođenje ŠAP-a u ovoj godini planirane su mjere u pogledu investicija u infrastrukturu i opremu, obuku, kadrovsko osposobljavanje i dalje usaglašavanje pravnog okvira sa relevantnom pravnom tekovinom, prije pristupanja i po pristupanju Šengen prostoru.

Prilikom pripreme Akcionog plana za sprovođenje ŠAP-a u 2021. godini, posebna pažnja posvećena je Preporukama iz ekspertske misije TAIEX iz 2021. godine, koje se odnose na Šengenski akcioni plan: nedostajuće ljudske resurse potrebne za kontrolu granice i saradnju sa FRONTEX-om, sa naglaskom na potrebu dugoročnog planiranja ljudskih resursa predviđenih ŠAP-om kako bi se ispunili zahtjevi Šengena. Takođe, na jačanje administrativnih kapaciteta potrebnih za sprovođenje Strategije IUG i ŠAP-a, jasnog definisanja finansiranja Strategije IUG i ŠAP-a i uspostavljanja jasne slike o situaciji u vezi sa nedostajućim kapacitetima potrebnim za ispunjavanje zahtjeva EU, kao i uspostavljanje jasnog sistema procjene ranjivosti od polazne procjene i ažurne slike o situaciji postojećih kapaciteta, osoblja i opreme. Uvažavajući preporuke iz pomenute ekspertske misije, u potpunosti će se implementirati API Direktiva i usklađivanje PNR Direktive u nacionalnom zakonodavstvu i implementirati u praksi.

U pripremi predmetnog Akcionog plana, sa posebnom pažnjom su implementirane preporuke iz Izvještaja EK o Crnoj Gori iz 2020. godine, ukazano na postojeće nedostatke i potrebu da treba nastaviti jačanje kapaciteta u upravljanju granicom i sprečavanju prekograničnog kriminala i korupcije na granicama.

Plan realizacije preporuka iz ovogodišnje TAIEX Ekspertske Misije za integrisano upravljanje granicom, koji obuhvata i preporuke u vezi sa unapređenjima u oblasti sprovođenja ŠAP-a, sadržan je u Akcionom planu za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021. godinu.

Imajući u vidu da Šengenski akcioni plan nije urađen u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list CG”, broj 54/2018), bilo je potrebno u Akcionom planu za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu, definisati strateški cilj i konkretne operativne ciljeve za sprovođenje Šengenskog akcionog plana, sa mjerljivim indikatorima učinaka na osnovu kojih se može pratiti dostignuti napredak u ovoj oblasti.

U tom smislu, definisan je strateški cilj i operativni ciljevi sprovođenja ŠAP-a.

**Strateški cilj sprovođenja Šengenskog akcionog plana:
Ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u EU i šengenski prostor.**

Operativni ciljevi sprovođenja Šengenskog akcionog plana:

Operativni cilj 1. Unaprijeđen je nivo **usklađenosti pravnog okvira** sa šengenskim pravnim tekovinama u oblasti granične kontrole, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, SIRENA

biroa, analize rizika, šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka.

Operativni cilj 2. Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih **migracija**, readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu.

Operativni cilj 3. Ostvaren je napredak u **opremanju**, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.

Operativni cilj 4. Poboljšana je **infrastruktura** na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.

Operativni cilj 5. Informaciono-komunikacioni sistemi i Šengenski informacioni sistem unaprijeđen je u oblasti granične kontrole, viza, SIRENE, migracija i međunarodne zaštite u razmjeni podataka.

Operativni cilj 6. Postignut je napredak u **obuci** u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne policijske saradnje i ŠIS-a – SIRENE.

Operativni cilj 7. Postignut je napredak u jačanju administrativnih kapaciteta – **kadrovi** u oblastima granične kontrole, viza, migracija, međunarodne zaštite i ŠIS-a – SIRENE.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA (ŠAP), ISTOVREMENO I STRATEGIJE IUG

	Eksterno finansiranje	Budžet	Ukupno
Usaglašavanje pravnog okvira sa Šengenskom pravnom tekovinom: granična kontrola, vize, međunarodna policijska i pravosudna saradnja, prekogranična saradnja, SIRENE, analiza rizika, Šengen informacioni sistem, FRONTEX, Bezbjednost i zaštita ličnih podataka (2018-2023.)	301.000,00	638.000,00	939.000,00 €
Migracije i azil (2017-2020.)	1.500,00	234.500,00	236.000,00 €
Oprema: granična kontrola, vize, Sirene, carinska kontrola na granici (2017-2020.)	32.011.000,00	20.232.000,00	52.243.000,00 €
Infrastruktura na graničnim prelazima za smještaj Granične policije i infrastruktura - Sirene SIS (2017-2020.)	38.845.000,00	12.092.000,00	50.937.000,00 €
Informaciono komunikacioni sistemi – šengenski informacioni sistem: granična kontrola, vize, SIRENE, Šengenski informacioni sistem, ŠIS II, migracije i međunarodne zaštite, razmjena podataka (2017-2028.)	22.796.000,00	9.857.000,00	32.653.000,00 €
Obuke: granična kontrola, vize, migracije i međunarodna zaštita, međunarodna policijska saradnja, ŠIS-SIRENE (2017-2023.)	771.000,00	320.000,00	1.091.000,00 €
Kadrovi: granična kontrola, vize (migracije i međunarodna zaštita) (2017-2023.)	6.440.000,00	1.220.000,00	7.660.000,00 €
UKUPNO:	101.165.500,00 €	44.593.500,00 €	145.759.000,00 €

OPREMA I INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA ZA PERIOD 2017-2022. GODINA

- I i II linija kontrole, eGate, video nadzor	8.781.450,00 €
- Metalne kase	84.000,00 €
- Oprema za nadzor državne granice	12.600.700,00€
- Vozila	7.094.400,00€
- Plovila	5.380.000,00€
- Helikopter	8.000.000,00€
- Vize MUP	175.000,00€
- Sigurna komunikacija	118.800,00€
- Usaglašavanje sa EU VIS	480.000,00€
- Vizne naljepnice	170.000,00€
- Održavanje	155.700,00€
- Vizni sistem u DKP-a	916.240,00€
- Video nadzor	1.140.000,00€
- Oprema za prvu liniju provjere- Uprava carina	450.000,00€
- Oprema za granični prelaz – Uprava carina	460.000,00€
- Infrastruktura na graničnim prelazima– Uprava carina	42.799.000,00€

Infrastruktura na graničnim prelazima i za Graničnu policiju:

●**2017:** Zgrada Bijelo Polje – nabavka BP, Bivša kasarna Pljevlja, Adaptacija u Vilusima, Izrada projekta - GP Ranče, GP Šćepan polje, GP Vračnovići, Regulacija rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg, Objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula

1.250.000,00€

●**2018:** Izgradnja GP Ranče, Rekonstrukcija GP Vračnovići, postaviti prepreke ili barikada na sve puteve i staze koji omogućavaju prelazak državne granice u, i iz Crne Gore van graničnih prelaza

2.700.000,00€

●**2019:** Rekonstrukcija GP Vračnovići, Rekonstrukcija GP Šćepan Polje

1.500.000,00€

●**2020:** Obezbijediti odgovarajuće kontrolne kabine za rad policijskih službenika,

Izgradnja adekvatnog prostora sa video nadzorom za zadržavanje osoba, Luka Bar – adaptacija, Božaj – napraviti objekat, Plužine, Postaviti oznake graničnog prelaza, saobraćajnu signalizaciju, oznake na trakama u skladu sa Zakonikom o šengenskim granicama, rampe koje su pod kontrolom policije na svim voznim trakama, Izgraditi zaštitne ograde oko područja graničnih prelaza na svim GP

9.355.000,00€

- Infrastruktura objekata Granične policije	5.000.000,00€
- Informaciono-komunikacioni sistemi – Šengenski informacioni sistem	9.810.000,00€
- EURODAC	340.800,00€
- NS.SIS i SIRENE aplikacija	2.171.400,00€

UKUPNO ZA OPREMU:

121.016.490,00€

Cjelokupni iznos za sprovođenje Šengenskog akcionog plana i Strategije IUG:

Budžet + eksterno finansiranje = 145.759.000,00 € + Oprema 121.016.490,00 € = 266.775.490,00 miliona eura.

Akcioni plan za sprovođenje ŠAP-a za 2021. godinu, urađen je na osnovu ostvarenog napretka u sprovođenju ŠAP-a za period 2017-2020. godina i obuhvata mjere koje nijesu realizovane.
Numeracija ključnih mjera u ovom Akcionom planu prati numeraciju iz ŠAP-a.

II KLJUČNE AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU OPERATIVNIH CILJEVA ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA¹

Strateški cilj:	Ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u EU i šengenski prostor						
Operativni cilj I:	Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama u oblasti granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, Šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka.						
Indikator učinka 1: Izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom	Početna vrijednost 2017. godine	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025.g (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028.g., kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)				
	Nije izvršeno usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom	U znatnoj mjeri usklađen pravni okvir sa šengenskom pravnom tekovinom	U potpunosti usklađen pravni okvir Crne Gore sa šengenskom pravnom tekovinom				
Ključna mjera 1. Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom							
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cija	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja	Napomena
1.1. Granična kontrola	Donešeni	MUP- Direktorat za normativne poslove i	II kvartal	III kvartal	Redovna aktivnost		Realizovano Izmjenama i dopunama Zakona

¹ AP za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu, obuhvata sve mjere kako bi imali uvid u cjelovitost ŠAP-a koji je donijet 2017.godine, sa precizno definisanim mjerama u ovoj godini.

Sredstvima opredijeljenim u nacionalnom Budžetu i kroz Sektorsku budžetsku podršku za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom, istovremeno se realizuje i dio mjera koji je sadržan u godišnjim akcionim planovima za sprovođenje ŠAP-a.

<p>1.1.1. Nakon izmjena i dopuna Zakona o graničnoj kontroli, donijeti su svi podzakonski propisi za sprovođenje Zakona o graničnoj kontroli („Službeni list CG, br 72/09, 20/2011, 39/13 i 17/19).</p>	<p>podzakonski propisi za sprovođenje Zakona o graničnoj kontroli:</p> <p>- Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji, označava granični prelaz i njegovo područje („Službeni list Crne Gore”, broj 8/20 od 14.02.2020)</p> <p>-Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i označava granični prelaz i njegovo područje („Službeni list CG", br. 8/2020 od 14.2.2020. godine, a stupio je na snagu 22.2.2020.godine)</p>	<p>razvoj policije (DNPiRP)</p>					<p>o graničnoj kontroli implementirana Uredba 2016/399, Zakon o šengenskim granicama</p>
---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>- Pravilnik o stavljanju otiska štambilja u putnu ispravu i obrascima potvrda i posebnog lista o ulasku i izlasku iz Crne Gore („Službeni list CG”, br. 58/2019 od 18.10.2019. godine, a stupio je na snagu 26.10.2019.god.)</p> <p>- Pravilnik o obrascu identifikacione oznake lica zaposlenih u privrednom društvu, pravnom licu i kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza („Službeni list CG”, br. 25/2019 od 30.4.2019. godine, a stupio je na snagu 8.5.2019.god.)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

1. Propisati mogućnost prelaska državne granice za državljane EU/EEA/CH pojednostavljenom procedurom granične kontrole	-	-	-	-	-	Realizovano
2. Propisati obavezu otiskivanja štambilja u putne isprave državljana trećih država	-	-	-	-	-	Realizovano
3. Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o graničnoj infrastrukturi, i donijeti propis kojim će se bliže urediti granična infrastruktura, koja će biti u upotrebi i nakon ukidanja unutrašnjih graničnih kontrola	-	-	-	-	-	Realizovano
4. Propisati obavezu i rokove za dostavljanje spiska članova posade, svih putnika i ostalih relevantnih informacija	-	-	-	-	-	Realizovano
5. Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o graničnim prelazima i donijeti propis o graničnim prelazima	-	-	-	-	-	Realizovano
6. Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o uklanjanju graničnih prepreka na drumskim i	-	-	-	-	-	Realizovano

<p>željezničkim graničnim prelazima, i donijeti propis o uklanjanju graničnih prepreka na kopnenim graničnim prelazima</p> <p>7. Propisati pravni osnov o načinu zaduživanja, razduživanja, čuvanja i načinu postupanja u slučaju zloupotrebe štamblja i donijeti odgovarajuće uputstvo</p> <p>8. Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg uputstva, i donijeti uputstva o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostupnosti Šengenskih kataloga • dostupnosti Šengenskog priručnika i omogućiti graničnoj policiji pristup katalogima (elektronska ili pisana verzija) <p>9. Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućih uputstava, i donijeti uputstva o standardnim operativnim procedurama na GP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prema vrsti saobraćaja, ulaska, izlaska • postupanje kod odbijanja ulaska i vraćanja osoba, • postupanje kod prinudnog udaljenja stranaca, 							<p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p> <p>Realizovano</p>
---	--	--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • postupanje kod krivičnih djela (dokumenti, droge, oružja, vozila), • postupanje pri otkrivanju predmeta ili robe u vezi sa prekršajnim postupcima (neprijavljeno oružje, manje količine droge), • postupanje kod saobraćajnog prekršaja, • postupanje kod carinskog prekršaja, • postupanje pri otkrivanju nezakonitih migranta na ulasku/ izlasku • postupanje sa maloljetnim licima u postupku vraćanja • postupanje kod zahtijeva za azil, • postupanje kod incidenata u vezi sa opasnim materijama, • provjere kod aviona ili na bording gejtju, • odstupanje od režima granične provjere. <p>10. Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata, i donijeti odgovarajuća podzakonska akta o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • označavanju odbijanja ulaska u 							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>zemlju u skladu sa Šengenskim praktičnim priručnikom za graničnu kontrolu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • postupku sa neregularnim migrantima i primjeni policijskih ovlaštenja na lokalnom nivou (unutrašnjost teritorije); • izdavanju potvrde o zakonitom boravku za strance koji nemaju ulazni štambilj sa GP i koji dokažu da su na zakonit način ušli u zemlju; • zaduživanju, razduživanju, čuvanju i načinu postupanja u slučaju zloupotrebe viznih naljepnica; • provjere na aerodromu (na platformi i boarding gejt); • obradi krivičnih i prekršajnih djela na GP i granici; • upotrebi patrola u civilu i civilnih vozila prilikom nadzora zelene granice; • usmenoj i pisanoj razmjeni informacija između policijskih jedinica (centralni, regionalni i lokalni nivo) i drugih institucija u vezi sa određenim incidentima, događajima i pojavama relevantnim za policijski rad i 							
--	--	--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • upotrebi službenih pasa. <p>11. Propisati pravni osnov za donošenje nacionalnog Plana uspostavljanja granične kontrole, i donijeti Nacionalni plan u vezi uspostavljanja granične kontrole (definisanje graničnih prelaza, ljudskih i materialnih resursa; kontinuirana obuka ljudskih resursa, koji su predviđeni za graničnu kontrolu u slučaju uvođenja granične kontrole)</p> <p>12. Propisati procedure za vršenje granične kontrole u slučaju priobalnog ribolova i prelaska državne granice, u skladu sa analizom rizika</p> <p>13. Propisati pravni osnov za donošenje propisa za vršene zajedničke granične kontrole na jednom mjestu, i donijeti uputstvo za vršenje zajedničke granične kontrole na jednom mjestu</p> <p>14. Propisati pravni osnov za uspostavljanje odgovarajućih evidencija i uspostaviti evidencije za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odstupanje od režima granične 							<p style="text-align: center;">Rok: 2023</p> <p style="text-align: center;">Realizovano</p> <p style="text-align: center;">Realizovano</p> <p style="text-align: center;">Realizovano</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>provjere u skladu s članom 8;</p> <ul style="list-style-type: none"> • izdatih dokumenata na granici koji zamjenjuju putne isprave i vize; • sigurnosnih kodova ulaznih i izlaznih štambilja, sa imenima službenika granične policije kojima su štambilji dodijeljeni, dan, smjena i informacije u vezi izgubljenih i ukradenih štambilja; • žalbe osoba podvrgnutih graničnoj kontroli, posebni događaji. <p>15. Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućih pravilnika, i donijeti pravilnike o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izgledu i dimenzijama štambilja; • broju štambilja po graničnom prelazu u CG; • otiskivanja štambilja; • načina i nadležnosti za promjenu koda štambilja; • zaduženju štambilja od strane graničnih policajaca. <p>16. Propisati nadležnost Graničnoj policiji za izdavanje dokumenata za kretanje na graničnom prelazu</p>	-	-	-	-	-		Realizovano
							Realizovano

17. Odrediti područje graničnog prelaza							Realizovano
18. Propisati pravni osnov za donošenje i donijeti proceduru izdavanja odobrenja putnicima kruzera, koji nemaju potrebnu vizu							Realizovano
19. Propisati pravni osnov za donošenje pravilnika o vršenju detaljne granične kontrole i donijeti Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca (na više jezika), za detaljnu graničnu kontrolu i prava lica koja su podvrgnuta detaljnoj graničnoj kontroli	-	-	-	-	-		Realizovano
20. Propisati obavezu razdvajanja šengenskog i nešengenskog saobraćaja na aerodromima							Nije realizovano
21. U okviru Zakona o graničnoj kontroli propisati pravni osnov za uspostavljanje evidencije za čuvanje ličnih podataka dobijenih po osnovu API-a, kao i rok za čuvanje podataka dobijenih od operatera	-	-	-	-	-		Realizovano
22. Propisati pravni osnov za							

utvrđivanje kompenzantornih mjera	-	-	-	-	-		Realizovano
1.1.1.1. Permanentno analizirati usklađenost Zakona o graničnoj kontroli sa Šengenskom pravnom tekovinom i blagovremeno vršiti usklađivanje	Vršena permanentna analiza usklađenosti Zakona	MUP- DNPiRP	II kvartal	IV kvartal		Redovna aktivnost	2021
1.1.2. Nakon donošenja Zakona o strancima , donijeti su svi podzakonski propisi za sprovođenje ovog Zakona	Donijeti podzakonski propisi za sprovođenje Zakona o strancima: 1. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca i obrascima prijave rada i potvrde o prijavi rada stranca („Sl list CG”, br. 43/2018 od 3.7.2018. godine, a stupio je na snagu 11.7.2018g.) 2. Pravilnik o unošenju zabrane ulaska i otkaza boravka stranca u	MUP- Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance (DUPDiS)	II kvartal	III kvartal		Redovna aktivnost	Realizovano

	<p>stranu putnu ispravu („Sl. list CG”, br. 43/2018 od 3.7.2018. godine, a stupio je na snagu 11.7.2018.god.)</p> <p>3. Pravilnik o bližem načinu i postupku prinudnog udaljenja stranaca („Sl. list CG”, br. 43/2018 od 3.7.2018. godine, a stupio je na snagu 11.7.2018.g.)</p> <p>4. Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u Prihvatištu za strance („Sl. list CG”, br. 53/2018 od 31.7.2018. godine, a stupio je na snagu 8.8.2018.god.)</p> <p>5. Pravilnik o obrascu prijave i odjave boravka koju za stranca podnosi davalac smještaja („Sl. list</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>CG", br. 54/2018 od 31.7.2018. godine, a stupio je na snagu 8.8. 2018. god.)</p> <p>6. Pravilnik o obrascu prijave i odjave boravka stranca („Sl. list CG", br. 54/2018 od 31.7.2018. godine, a stupio je na snagu 8.8.2018. god.)</p> <p>7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o strancima kojima davalac smještaja pruža usluge smještaja („Sl. list CG", br. 64/2018 od 4.10.2018. godine, a stupio je na snagu 12.10.2018.god.)</p> <p>8. Pravilnik o načinu podnošenja prijave i odjave boravka koju za stranca podnosi davalac</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>smještaja („Sl. list CG", br. 66/2018 od 10.10.2018. godine, a stupio je na snagu 18.10.2018. god.)</p> <p>9. Pravilnik o dobrovoljnom odlasku stranca („Sl. list CG", br. 68/2018 od 19.10.2018. godine, a stupio je na snagu 27.10.2018.god.)</p> <p>10. Pravilnik o bližem načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca preko turističke organizacije, odnosno nadležnog organa lokalne uprave („Sl. list CG", br. 70/2018 od 31.10.2018. godine, a stupio je na snagu 8.11.2018. god.)</p> <p>11. Pravilnik o sprovođenju postupka po</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>zahtjevu za utvrđivanje da je podnositelj zahtjeva lice bez državljanstva („Sl. list CG”, br. 72/2018 od 13.11.2018. godine, a stupio je na snagu 21.11.2018.god.)</p> <p>12. Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak radi naučno-istraživačkog rada („Sl. list CG”, br. 73/2018 od 19.11.2018. godine, a stupio je na snagu 27.11.2018.god.)</p> <p>13. Pravilnik o bližem načinu i sprovođenju postupka posebne zaštite maloljetnih stranaca prilikom obezbjeđenja primjene mjera za povratak („Sl. list CG”, br. 73/2018 od 19.11.2018.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>godine, a stupio je na snagu 27.11. 2018.god.)</p> <p>14. Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak radi učestvovanja u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih („Sl. list CG”, br. 77/2018 od 30.11.2018. godine, a stupio je na snagu 8.12. 2018.god.)</p> <p>15. Pravilnik o obrascu dozvole za privremeni boravak i rad državljanina treće države sa kvalifikacijama visokog obrazovanja („Sl. list CG”, br. 83/2018 od 25.12.2018. godine, a stupa na snagu danom pristupanja</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>Crne Gore Evropskoj uniji)</p> <p>16. Pravilnik o obrascima prijave i potvrde o prijavi boravka državljanina države članice Evropske unije („Sl. list CG”, br. 83/2018 od 25.12.2018. godine, a stupa na snagu danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji)</p> <p>17. Pravilnik o sadržaju mašinski čitljivog zapisa dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad i dozvole za stalni boravak („Sl. list CG”, br. 85/2018 od 27.12. 2018. godine, a stupio je na snagu 4.1.2019.god.)</p> <p>18. Pravilnik o obrascima zahtjeva i dozvola</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>za privremeni i stalni boravak državljana država članica Evropske unije i članova njihovih porodica („Sl. list CG", br. 86/2018 od 28.12. 2018. godine, a stupa na snagu danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji)</p> <p>19. Pravilnik o obrascima putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca („Sl. list CG", br. 1/2019 od 4.1.2019. godine, a stupio je na snagu 12.1. 2019.god.)</p> <p>20. Pravilnik o sadržaju evidencija o strancima koji borave u Crnoj Gori („Sl. list CG", br. 20/2019 od 4.4. 2019. godine, a stupio je na snagu 12.4.2019.god.)</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>21. Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak („Sl. list CG", br. 20/2019 od 4.4.2019. godine, a stupio je na snagu 12.4. 2019.god.)</p> <p>22. Pravilnik o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad (Pravilnik je objavljen u „Sl. listu CG", br. 25/2019 od 30.4.2019. godine, a stupio je na snagu 8.5. 2019. god.)</p> <p>23. Pravilnik o bližim uslovima i načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	zapošljavanja preko diplomatsko-konzularnog predstavništva („Sl. list CG", br. 111/2020 od 18.11.2020. godine, a stupio na snagu 1.1.2021. godine)						
1. Propisati obrazac za zabranu/odbijanje ulaska u zemlju i postupak žalbe, u skladu sa Aneksom 5 o Šengenskim granicama	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2. Propisati procedure vraćanja stranaca po osnovu readmisije	-	-	-	-	-	-	Realizovano
3. Propisati mogućnost uspostavljanja mehanizma „dobrovoljnog povratka“	-	-	-	-	-	-	Realizovano
4. Propisati mogućnost uspostavljanja „potpomognutog dobrovoljnog povratka“	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5. Propisati oblik i sadržaj Odluke o vraćanju stranaca	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6. Propisati mjeru o trajanju zabrane ulaska u Crnu Goru, u slučaju prisilnog vraćanja	-	-	-	-	-	-	Realizovano

7. Propisati pravni osnov za izdavanje i sprovođenja raspisa o zabrani ulaska ili boravka za državljane trećih zemalja, sa odgovarajućom procedurom	-	-	-	-	-	-	Realizovano
8. Definisati nadležne institucije za savjetodavni postupak u smislu člana 25. Konvencije o sprovođenju Šengenskog sporazuma od 14. juna 1985. godine	-	-	-	-	-	-	Realizovano
9. Usaglasiti Zakon o strancima u vezi vrste viza, koji se izdaju na graničnim prelazima (A i C vize)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
10. U zakonu o strancima propisati mogućnost boravka do 90/180 dana	-	-	-	-	-	-	Realizovano
11. Propisati zaštitu podnosioca (postupak žalbe)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
12. Propisati promjenu izdate vize (poništenje i ukidanje vize kao i produženje)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
13. Propisati da će se vize izdavati preko Vznog informacionog sistema (VIS) i stvoriti pravni osnov za donošenje akta o	-	-	-	-	-	-	Realizovano

uspostavljanju VIS-a							
14. Propisati da će se vize na graničnim prelazima izdavati u skladu sa viznim kodeksom	-	-	-	-	-	-	Realizovano
15. Propisati implementaciju Direktive 2003/110/EZ	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.1.2.1. Permanentno analizirati usklađenost Zakona o strancima sa Šengenskom pravnom tekovinom i blagovremeno vršiti usklađivanje	Vršena permanentna analiza usklađenosti Zakona	MUP-Direktorat za UPDiS	II kvartal	IV kvartal		Redovna aktivnost	
1.1.3. Donošenje Zakona o unutrašnjim poslovima i podzakonskih propisa za sprovođenje ovog Zakona: - Pravilnik o bližim kriterijumima, načinu i postupku ocjenjivanja policijskih službenika - Pravilnik o bližem načinu vršenja određenih policijskih poslova i primjene ovlašćenja - Pravilnik o bližem načinu postupanja po pritužbama na rad policijskog službenika - Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sprovođenja policijske obuke	Donijet Zakon i podzakonski propisi za sprovođenje ovog Zakona	MUP - Direktorat za NPiRP-Direkcija za normativne poslove	- II kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022	II kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022		Redovna aktivnost	

- Pravilnik o postupku napredovanja u neposredno više policijsko zvanje			IV kvartal 2022	IV kvartal 2022			
			IV kvartal 2022	IV kvartal 2022			
1.1.4. Izrada koncepta kompenzacijskih mjera	Izrađen koncept kompenzatornih mjera	MUP/UP-SGP					Rok: 2022
1.1.5. Propisivanje pravnog osnova za posebne trake (propisano Zakonom o graničnoj kontroli)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.1.6. Ažuriranje AP za sprovođenje Strategije IUG (Donijeta Strategija sa pratećim Okvirnim akcionim planom 2020-2024, rade se godišnji AP i izvještaj)	-	MUP- Odjeljenje za integrirano upravljanje granicom (OIUG)	-	-	-	-	Realizovano
1.1.7. Izrada plana postupanja granične policije za reagovanje u vanrednim situacijama	Sačinjen plan postupanja granične policije za reagovanje u vanrednim situacijama	Uprava policije-Sektor granične policije (UP-SGP)	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano
1.1.8. Donijeti Okvirni dokument za nadzor državne granice	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.1.9. Implementacija akcionog plana za prevenciju i suzbijanje korupcije na	-	-	-	-	-	-	Realizovano

granici							
1.1.10. Izraditi uputstvo - Definisati jasna pravila u slučajevima predaje lica u nadležnost graničnoj policiji	Sačinjeno Uputstvo	-	-	-		-	Realizovano
1.1.11. Zaključiti odgovarajuće sporazume sa operaterima marina, Lučkom kapetanijom i carinom i propisati procedure za uplovljavanje brodova u marine	Zaključeni sporazumi i propisane procedure	UP-SGP, Operatori, Lučka kapetanija, Uprava prihoda i carina	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano
1.1.12. Intenzivirati aktivnosti za sprovođenje Konvencije UN-a o sprečavanju transnacionalnog organizovanog kriminala	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.1.13. Intenzivirati saradnju sa operaterima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.1.14. Izrada Analize resursa u Graničnoj policiji za potrebe sprovođenja zakona, obuke, logistički poslovi, sa predlogom mjera za poboljšanje kapaciteta Analizom obuhvatiti i opremljenost Granične policije: predviđeno ŠAP-om, obezbijeđeno i nedostaje. Precizno	Urađena Analiza	UP-SGP	II kvartal	III kvartal	Redovna aktivnost		Nije realizovano

navesti opremu koja je nabavljena kroz Sektorsku budžetsku podršku (SBP), nacionalnim sredstvima i ostalim donacijama							
1.1.14.1. Izrada Analize resursa u Upravi prihoda i carina za potrebe sprovođenja zakona, obuke, logistički poslovi, sa predlogom mjera za poboljšanje kapaciteta Analizom obuhvatiti i opremljenost Uprave prihoda i carina: predviđeno ŠAP-om, obezbijedeno i nedostaje. Precizno navesti opremu koja je nabavljena kroz Sektorsku budžetsku podršku (SBP), nacionalnim sredstvima i ostalim donacijama	Urađena Analiza	Ministarstvo finansija i socijalnog staranja- Uprava prihoda i carina (MFiSS-UPiC)	II kvartal	III kvartal	Redovna aktivnost		2021
1.1.15. Određivanje kontaktne tačke 24/7 u NCC, definisanje formulara, izrada uputstva	Određena kontakt tačka 24/7 u NCC	UP-SGP					Nije realizovano
1.1.16. Odrediti nacionalnu kontaktnu tačku za CIRCA	Određena nacionalna kontakt tačka za CIRCA	UP-SGP					Nije realizovano
1.1.17. Izraditi koncept za uspostavljanje EUROSUR u CG - nacionalni i regionalne koordinacione centre granične policije (24/7 dežurna služba granične policije)	Izrađen koncept za uspostavljanje EUROSUR u CG	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano

1.2. Vize		MVP					Realizovano
1.2.1. Nastaviti usaglašavanje postupka izdavanja viza u DKP-ima kroz Vizni informacijski sistem (VIS)	Nastavljeno usaglašavanje postupka izdavanja viza u DKP-ima kroz Vizni informacijski sistem (VIS)		II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost		
1.2.1.1. Planirati konzularne konsultacije sa Bosnom i Hercegovinom, R. Hrvatskom, R. Slovenijom i R. Srbijom kod postupka izdavanja viza u DKP-ima kroz Vizni informacijski sistem (VIS) i razmijeniti iskustva u oblasti izdavanja viza i prezentacija njihovih VIS-a	Realizovane konzularne konsultacije sa Bosnom i Hercegovinom, R. Hrvatskom, R. Slovenijom i R. Srbijom i razmijenjena iskustva u oblasti izdavanja viza i prezentacija njihovih VIS-a						
1.2.2. Usaglašavanje postupka izdavanja viza na GP							Realizovano
1.2.3. Propisivanje konzularne područne nadležnosti na izdavanju viza							Realizovano
1.2.4. Propisivanje procedura za podnošenje zahtjeva i sadržaj podataka koji se uzimaju (uključujući biometrijske	Propisane procedure za podnošenje zahtjeva i sadržaj	MVP, UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano

<p>podatke), kao i rokove za odlučivanje po zahtjevu</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisati postupak i sadržaj biometrijskih podataka obzirom prilikom apliciranja za vizu 	<p>podataka</p> <p>Definisan postupak i sadržaj biometrijskih podataka</p>						<p>Postojećim Pravilnikom o vizama i viznim obrascima, propisan je postupak i sadržaj neophodnih podataka (izuzev biometrijskih podataka s obzirom da se nijesu stekli uslovi) koji se uzimaju prilikom apliciranja za vizu. Takođe, MVP je pripremio Priručnik o načinu izdavanja viza kroz VIS u DKP-ima.</p>
<p>1.2.5. Propisivanje uslova postupka za izdavanje viza</p>	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>1.2.6. Propisivanje procedura provjera ispunjenosti uslova za ulazak i procjenu rizika, u postupku izdavanja viza</p>	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>1.2.7. Propisivanje obrasca za podnošenje zahtjeva za vizu i razloga zbog kojih se odbija izdavanje vize</p>	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>1.2.8. Usklađivanje obrasca vizne</p>							Realizovano

naljepnice A - tehnički standardi i specifikacije sa Uredbom br 333/2002 od 18.2.2002.g.	-	-	-	-	-	-	
1.2.9. Propisivanje postupka unošenja viza naljepnica u putnu ispravu Unositi vize u putne isprave shodno važećim propisima Izraditi Pravilnik o vizama i viznim obrascima	Propisane procedure unošenja viza naljepnica u putnu ispravu Donijet Pravilnik o vizama i viznim obrascima	MVP, MUP/ UP-SGP					Realizovano
1.2.10. Vršiti postepeno usklađivanje viznog režima Crne Gore sa viznom politikom EU	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.2.11. Donošenje akata vezanih za procedure: <ul style="list-style-type: none">• Povezivanja ŠIS-a II I VIS-a• Uvezivanja VIS-a sa mrežom DKP-a• Uspostavljanja interkonekcija VIS-a sa mrežom MUP-a radi: -Provjere baze izdatih viza -Provjere ŠIS-a, Interpol-a i nacionalne aplikacije u procesu izdavanja viza	Donijeto Uputstvo o povezivanju ŠIS-a II I VIS-a Donijeto Uputstvo o uvezivanju VIS-a sa mrežom DKP-a Donijeto Uputstvo o uspostavljanju interkonekcije VIS-a sa mrežom MUP-a	MVP, MUP/UP-SGP					Rok:2022. Implementacija Uredbe (EK) br.767/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. jula 2008. o Viznom informacionim sistemom (VIS) i razmjenom podataka između država članica o vizama za kratke boravke (VIS Uredba)

1.2.12. Izrada popisa rizičnih država sa aspekta izdavanja viza zbog postupka obavezne konsultacije	Izrađen popis rizičnih država sa aspekta izdavanja viza zbog postupka obavezne konsultacije	MVP, MUP/ UP-SGP					Rok:2022. Popis rizičnih država je osnova za vizne postupke. Na osnovu ovakvog popisa, službe mogu tačno znati koja ovlašćenja imaju u viznom postupku. Na osnovu takvog popisa se mora znati koje države su rizične i koji zahtjevi viznih podnosioca moraju da se šalju
1.2.13. Izrada procedura za saradnju različitih tijela koji moraju zajedno raditi na popisu rizičnih država	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.2.14. Izrada procedura za jedinstveni način vođenja viznog postupka u DKP-ima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.2.15. Izrada procedura i djelova postupka izdavanja viza koji se vode u Crnoj Gori i optimizacija postupaka i kontrole u DKP-ima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.2.16. Izrada Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje vize za duži boravak	Donijet Pravilnik	MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost		2021

1.3. Međunarodna policijska i pravosudna saradnja							
1.3.1. Priprema i usvajanje Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.3.2. Definisanje procedura primjene Evropskog naloga za hapšenje, uzimajući u obzir uporedna normativna i operativna iskustva zemalja članica EU	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.3.3. Priprema izmjena i dopuna Zakona o sudovima, u cilju definisanja nadležnosti sudova u skladu sa Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.3.4. Izvršiti analizu i po potrebi vršiti izmjene i dopune Krivičnog zakonika u cilju usklađivanja normi sa elementima bića 34 krivična djela iz Evropskog naloga za hapšenje	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.3.5. Donošenje uputstva o implementaciji	Donijeto uputstvo o implementaciji Prumske odluke –	MUP/UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2021.

Prumske odluke: <ul style="list-style-type: none"> • Definirati kontakt tačke (DNK, Otisci, VRD, u vezi sa sportskim događajima, sprječavanja terorizma, JRM, terorizam, razmjena informacija) • Automatska razmjena podataka vezanih za DNK, DKT i VRD provjere • Donijeti Uputstvo i sprovesti procedure za DNA i VRD Otisci 	određene kontakt tačke, definisane procedure za razmjenu podataka vezanih za DNK, DKT i VRD provjere						
1.3.6. Sprovođenje analize stanja u vezi: <ul style="list-style-type: none"> • Dostupnosti baza podataka • Pristupa podacima u bazama podataka • Reciprociteta prilikom razmjene podataka 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.3.7. Na osnovu sprovedene analize: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikovati baze podataka u vlasništvu službi za primjenu zakona • Donijeti procedure za međusobni pristup podacima u identifikovanim bazama podataka, u cilju međunarodne razmjene 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.3.8. Izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima kojim će se propisati pravni osnov za donošenje propisa i donijeti	Izmijenjen Zakon o unutrašnjim poslovima Donijet propis o	MUP/ UP-SGP, MFiSS-UPiC, Tužilaštva,	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano

<p>propis o implementaciji Švedske inicijative, kojom će se definisati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organi za primjenu zakona koji će učestvovati u razmjeni podataka • Kontakt tačke za razmjenu informacija 24/7 • Popis međunarodnih sporazuma koji će se i dalje primjenjivati <ul style="list-style-type: none"> • Definirati kanal za razmjenu podataka 	<p>implementaciji Švedske inicijative</p> <p>Definirani organi za razmjenu informacija, kontakt tačke i kanal za razmjenu informacija</p>	<p>OMOPS – Interpol, Europol, Sirene</p>					
<p>1.3.9.</p> <p>Izvršiti analizu i uskladiti Zakon o unutrašnjim poslovima sa Konvencijom o sprovođenju Šengenskog sporazuma, u dijelu ovlaštenja i nadležnog organa za:</p> <p>-Prekogranične „hitne potjere”</p> <p>-Prekogranični nadzor</p>	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>1.3.10.</p> <p>Propisivanje procedura za sprovođenje prekograničnih operacija (prekogranična potjera, prekogranični nadzor)</p>	<p>Definisane procedure za sprovođenje prekograničnih operacija</p>	<p>UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>2021</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Nakon realizovanih sastanaka sa predstavnicima MUP i Granične policije R.Albanije, Predlog sporazuma za „hitne potjere” upućen je nadležnim službama u MUP-u</p>

							na saglasnost i potpisivanje. Takođe, upućena je inicijativa za pripremu za potpisivanje sporazuma i sa MUP BiH., po sličnom principu.
1.3.11. Izrada Priručnika za prekograničnu saradnju - Izrada nacionalnih obrazaca za prekogranične operacije	Izrađen priručnik za prekograničnu saradnju	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost		Nije realizovano
1.3.12. Analiza i po potrebi izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima sa Odlukom savjeta u cilju propisivanja mjera prikrivenih i posebnih provjera za lica i predmete - Definisati mehanizam za sprovođenje mjera prikrivenih i posebnih provjera, kroz: <ul style="list-style-type: none"> • Uvođenje evidencije podataka za prikrivene i posebne provjere koje se prikupljaju o licima i predmetima • Definisane procedure raspisa i sprovođenja mjera • Definisane odgovornog organa (policije) za odobrenje raspisa 	Izrađena analiza Zakona o unutrašnjim poslovima i u slučaju potrebe izmijenjen Zakon o unutrašnjim poslovima u cilju propisivanja mjera prikrivenih i posebnih provjera za lica i predmete Definisane procedure za sprovođenje mjera, mjera prikrivenih i	MUP/ UP-SGP					2022 Izraditi analizu Zakona o unutrašnjim poslovima i u slučaju potrebe izvršiti izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima u cilju propisivanja mjera prikrivenih i posebnih provjera za lica i predmete Definisati procedure za

mjere	posebnih provjera						sprovođenje mjera mjera prikrivenih i posebnih provjera: - Uvesti evidenciju podataka za prikrivene i posebne provjere koje se prikupljaju o licima i predmetima - Definisati procedure raspisa i sprovođenja mjera - Definisati odgovorni organ (policiju) za odobrenje raspisa mjere -Implementirati Odluku savjeta EU 2007/533/PUP u vezi uspostavljanja SIS-a II
1.3.13. Pripremiti plan za buduću saradnju u radnim grupama Savjeta EU: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikacija ciljnih radnih grupa identifikacija osoba/radnih mjesta 	-	-	-	-	-	-	Realizovano

<p>odgovornih za saradnju u ovim radnim grupama,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikacija osoba/radnih mjesta odgovornih za koordinaciju pozicija Crne Gore, • Identifikacija osoba/radnih mjesta odgovornih za razmjenu informacija, brifinge, video/audio konferencije sa stalnim predstavništvom Crne Gore u Briselu itd.. 							
<p>1.3.14. Uspostavljanje preduslova za sprovođenje ciljanih potraga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donijeti uputstvo (proceduru) za sprovođenje ciljanih potraga, u odnosu na rješenja definisana Zakonom o unutrašnjim poslovima i ZKP-om (unutar Uprave policije, kao i saradnja sa drugim organima) • Izrada priručnika za ekstradicije i sprovođenje obuka 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>1.3.15. Uspostavljanje efikasne saradnje između Uprave policije i Uprave carina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisane kontakt tačke za razmjenu informacija između granične policije/policije opšte nadležnosti i Uprave carina na svim organizacionim nivoima (centralni, regionalni i lokalni); • Uspostavljanje obaveze održavanja redovnih sastanaka operativnih rukovodilaca granične policije i 	-	-	-	-	-	-	Realizovano

<p>Carine u cilju razmjene informacija i zajedničke odgovornosti (centralni, regionalni i lokalni nivo);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razmatranje potrebe upućivanja carinskog oficira za vezu u policiju i obrnuto • Definisane procedure koje bi omogućile zajednički rad mobilnih jedinica granične policije i Carine • Dopuna Sporazuma o saradnji 							
<p>1.3.16. Donošenje Sporazuma o saradnji sa centrima za socijalni rad u postupcima vraćanja maloljetnih stranaca bez pratnje</p>	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>1.3.17. Definisanje nadležnih organa za pristup ŠIS II sistemu i zaključivanje međuinstitucionalnih tehničkih sporazuma</p>	<p>Definisani nadležni organi za pristup ŠIS II</p> <p>Zaključeni sporazumi o pristupu ŠIS II</p> <p>Izrađene procedure za pristup i korišćenje podataka iz ŠIS II</p>	<p>MUP, MFiSS-UPiC, MVP, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava (MPLJiMP), Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLPi SPI)</p>					<p style="text-align: center;">2022</p> <p>Definisanti nadležne organe za pristup ŠIS II</p> <p>Zaključiti sporazume o pristupu ŠIS II</p> <p>Izraditi procedure za pristup i korišćenje podataka iz ŠIS II</p> <p>Implementirati Uredbu (EK) br. 1987/2006 Evropskog</p>

							Parlamenta i Savjeta od 20. Decembra 2006. godine i Odluke Savjeta 2007/533/PUP od 12. juna 2007.g, o uspostavljanju, radu i korišćenju Šengenskog sistema informacije druge generacije (ŠIS II)
1.3.18. Na nivou sporazuma dva ministarstva (MUP-a i MVP):	Definisani nadležni organi za pristup VIS-u Zaključeni sporazumi o pristupi VIS Izrađene procedure za pristup i korišćenje podataka iz VIS	MVP, MUP/ UP-SGP					2022 Definisati nadležne organe za pristup VIS Zaključiti sporazume o pristupu VIS Izraditi procedure za pristup i korišćenje podataka iz VIS Implementirati Odluke Savjeta EU broj 2008/633/PUP, u vezi pristupa do VIS-a od strane ovlaštenih organa za prevenciju,

							otkrivanje i istragu krivičnih djela terorizma i ostalih teških krivičnih djela
1.3.19. Ažurirati postojeći Pravilnik o upućivanju oficira za vezu	Ažuriran Pravilnik	MUP/ UP-SGP, MVP					(Rok: Do Šengenske evaluacije) Prilagoditi pravilnik za upućivanje oficira za vezu u druge zemlje Šengena
1.4. Prekogranična saradnja 1.4.1. Potpisivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora u dijelu utvrđivanja i obilježavanja državne granice sa: • R. Srbijom	Potpisan i potvrđen Ugovor o državnoj granici sa Republikom Srbijom Potpisan i potvrđen Ugovor o državnoj granici sa Republikom Albanijom Potpisan i potvrđen Ugovor o državnoj granici sa Republikom Hrvatskom	MUP, MVP, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja- Uprava za katastar i državnu imovinu (MFiSS-UkiDI), UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			•Nije realizovano

<ul style="list-style-type: none"> • R. Albanijom • R. Hrvatskom • R.Kosovo • BiH 							<div style="background-color: #92d050; padding: 5px; text-align: center;">•Zaključen Sporazum o obnavljanju graničnih oznaka</div> <div style="background-color: #ff0000; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">•Nije realizovano</div> <div style="background-color: #92d050; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">•Realizovano</div> <div style="background-color: #92d050; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">• Realizovano</div>
<p>1.4.2. Potpisivanje sporazuma sa susjednim državama o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prelascima policijskih vozila i službenika bez zaustavljanja preko teritorije susjedne države za potrebe vršenja policijskih zadataka na teritoriji svoje države •Razmjeni informacija u vezi nezakonitog prelaženja državne granice i trgovine ljudima, migracionim kretanjima, opsegu, strukturi i mogućim destinacijama, mogućim migracionim rutama, transportnim sredstvima korišćenim za nezakoniti prelazak 	<p>Potpisan sporazum sa Republikom Srbijom</p> <p>Potpisan sporazum sa Republikom Albanijom</p> <p>Potpisan sporazum sa Bosnom i Hercegovinom</p> <p>Potpisan sporazum sa Republikom Kosovo</p> <p>Potpisan sporazum sa Republikom Hrvatskom</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Realizacija u toku/Djelimično realizovano</p> <p>Započeti su pregovori sa Republikom Albanijom. Preostalo je da se tekst Sporazuma upodobi u dijelu ovlašćenja tj na dubini teritorije koliko mogu da djeluju strane službe prilikom potjere.</p>

<p>državne granice, vrstama organizacije krijumčara, obavještajnim informacijama i analizama koje se odnose na aktuelnu situaciju, te o drugim planiranim mjerama koje mogu biti od značaja za druge ugovorne strane</p>						<p>Trebalo bi planirati bilateralni sastanak sa albanskom stranom u vezi navedenog.</p> <p>Takođe, postojala je inicijativa sa strane Republike Srbije za potpisivanje ovakvog Protokola, ali je stopirana, usljed kadrovskih promjena u njihovom MUP-u.</p> <p>Crnogorska strana će u tom smislu pokrenuti inicijativu. Naime, radi se o tipskim bilateralnim sporazumima, čiji je osnov za potpisivanje Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE)</p>
<p>1.4.3. Zaključivanje i implementacija sporazuma za pogranični saobraćaj sa susjednim državama, Republikom</p>	<p>Zaključeni i implementirani sporazumi za pogranični saobraćaj sa</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		<p>Djelimično realizovano</p>

Srbijom i Republikom Hrvatskom: Obnoviti ranije upućenu Inicijativu R.Hrvatskoj na pripremama za zaključivanje Ugovora o graničnim prelazima (Ugovor usaglašen)	susjednim državama, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom Ponovo upućena Inicijativa na pripremama za zaključivanje Ugovora o graničnim prelazima sa R.Hrvatskom						Pogranični saobraćaj sa R.Hrvatskom- Ponovljena je ranije upućena Inicijativa na pripremama za zaključivanje Ugovora o graničnim prelazima (Ugovor usaglašen) i Sporazuma o pograničnom saobraćaju u skladu sa dinamikom priprema za zaključivanje Ugovora o državnoj granici.
1.4.4. Harmonizovati sporazume za pogranični saobraćaj	Harmonizovani sporazumi	MUP, MVP, UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2021
1.4.5. Potpisivanje sporazuma sa susjednim državama o prelasku preko teritorije susjedne države za potrebe pristupa sopstvenom imanju na teritoriji svoje države	Potpisan sporazum o prelasku preko teritorije susjednih država za potrebe pristupa sopstvenom imanju na teritoriji svoje države	MUP/ UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2021
1.4.6. Implementacija Sporazuma o	Implementiran Sporazuma o	UP-SGP, MKI		Krajnji rok za			Djelimično realizovano

<p>spvođenju zajedničkih graničnih provjera u željezničkom saobraćaju sa Republikom Srbijom</p> <p>Donijeti idejno rješenje za adaptaciju stanične zgrade (dio za potrebe granične policije), na željezničkom graničnom prelazu Bijelo Polje, u cilju stvaranja uslova za uspostavljanje Zajedničke granične stanice</p>	<p>spvođenju zajedničkih graničnih provjera u železničkom saobraćaju sa Republikom Srbijom</p> <p>Donijeto idejno rješenje za adaptaciju stanične zgrade (dio za potrebe granične policije) na željezničkom GP Bijelo Polje</p>	<p>Uprava javnih radova (UJR)</p>		<p>završetak adaptacije zgrade je 31.12.2021 .godine</p>		<p>U decembru 2020. godine, Sektor granične policije je uključen u postupak utvrđivanja idejnog rješenja za adaptaciju stanične zgrade (dio za potrebe granične policije) na željezničkom Graničnom prelazu Bijelo Polje, u cilju stvaranja uslova za uspostavljanje Zajedničke granične stanice. Nosioci aktivnosti su Uprava javnih radova i »Željeznička infrastruktura Crne Gore« AD. Projektovanje i izvođenje radova finansira se sredstvima EU, a krajnji rok za završetak adaptacije zgrade je 31.12.2021. godine.</p> <p>Firma »URBI.PRO« DOO</p>
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--

							Podgorica, je potpisala sa Upravom javnih radova Crne Gore, Ugovor za izradu Glavnog projekta i vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova adaptacije i rekonstrukcije prekogranične željezničke stanice u Bijelom Polju.
1.4.7. Implementacija Sporazuma o sprovođenju zajedničkih graničnih provjera u željezničkom saobraćaju sa Republikom Albanijom	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.4.8 Izrada analize i po potrebi zaključivanje sporazuma o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim državama:	Urađena Analiza	MEPPiU, UP-SGP, MVP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano U cilju pripreme i izrade Analize MORT je predložilo, a kasnije usvojilo da Planinarski savez Crne Gore bude realizator ove aktivnosti, obrazovanjem

<p>-Urediti i označiti planinska turistička mjesta za prelazak državne granice</p> <p>-Obrazovati zajednički koordinacioni tim - radnu grupu za izradu Analize u cilju:prikupljanja i obrade neophodnih podataka za planinski turistički saobraćaj sa susjednim državama, izrade Nacrta analize i predlaganja unapređenja postojećeg stanja, legislative i monitoringa</p>	<p>Uređena i označena planinska turistička mjesta za prelazak državne granice</p> <p>Obrazovan zajednički koordinacioni tim</p>	<p>Planinarski savez Crne Gore (PSCG), u saradnji sa UP-SGP i MVP i MEPPiU</p>				<p>zajedničkog koordinacionog tima - radne grupe za izradu Analize angažovanjem stručnih saradnika PSCG, u saradnji sa Upravom policije i Ministarstvom vanjskih poslova, a preko MORT-a : prikupi i obradi neophodne podatke za planinski turistički saobraćaj sa susjednim državama, izradi draft Analize, predloži poboljšanja postojećeg stanja, legislative i monitoringa.</p> <p>U dokumentu su objašnjeni ciljevi izrade Analize, Analiza postojećeg stanja planinskog turističkog saobraćaja u Crnoj Gori, Značaj tačaka za prelazak državne granice za planinski turistički saobraćaj, Rizici i problemi,</p>
--	---	--	--	--	--	--

							Karta nacionalne mreže planinskih staza, Karta prelaza državne granice Crne Gore, Karte detalja tačaka prelaza, Predlog za uređenje tačaka prelaza državne granice Crne Gore i susjednih država, Predlog signalizacije za uređenje - obilježavanje tačke prelaza državne granice, kao i predlog budžeta za 2020. godinu
1.4.9. Zaključiti protokol sa Republikom Hrvatskom o zajedničkim patrolama na kopnenoj granici: -Obnoviti ranije upućivane inicijative za organizovanje sastanka u cilju usaglašavanja i parafiranja Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice između Crne Gore i Republike Hrvatske i Protokola o organizovanju sastanaka graničnih službi na svim nivoima i dostaviti	Zaključen protokol sa Republikom Hrvatskom o zajedničkim patrolama	MUP/ UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano

nacrte ovih protokola. -Nastaviti pregovore na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje Sporazuma o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom saobraćaju sa Republikom Hrvatskom (Ugovor o graničnim prelazima usaglašen)							
1.4.10. Zaključivanje sporazuma sa Republikom Hrvatskom u cilju omogućavanja sprovođenja prekograničnih (hitnih) potjera i prekograničnog nadzora i uspostavljanje CPS	Zaključen Sporazum sa R.Hrvatskom	MUP- Direktorat za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške (DEPMSiPP)/ UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano
1.4.11. Izraditi uputstvo za rad službenika policije u Centrima za Policijsku saradnju	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.4.12. Uključiti PR službu u kampanju informisanja kako bi se postigao viši nivo vidljivosti rada CPS-a i ažurirati podatke o razvoju CPS-a na Intranetu policije	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.4.13. Obezbijediti funkcionisanje Centra za Policijsku saradnju Trebinje: • Imenovati koordinatora za CPS • Donijeti uputstvo za razmjenu informacija posredstvom CPS-a • Definirati formu-obrazac zahtjeva za	-	-	-	-	-	-	Realizovano

razmjenu informacija							
1.4.14. Obezbjediti funkcionisanje Centra za Policijsku saradnju Plav: <ul style="list-style-type: none"> • Imenovati koordinatora za CPS • Potpisati protokol o radu CPS-a • Donijeti uputstvo za razmjenu informacija posredstvom CPS-a • Definirati formu-obrazac zahtjeva za razmjenu 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.5. Sirene							
1.5.1. Usvajanje MUP-a SIRENE priručnika (SIRENE Manual) na nivou MUP-a Implementirati Uredbu Komisije o sprovođenju broj 2013/115	Usvojen SIRENE priručnik	MUP/ UP-SGP					2022 Implementacija Uredbe Komisije o sprovođenju broj 2013/115
1.5.2. Izrada priručnika za krajnje korisnike u okviru MUP-a, u vezi procedura koje se odnose na: <ul style="list-style-type: none"> • Upotrebu ŠIS-a II; • Postupanja po pogotku; • Unošenje, promjene i brisanje raspisa u ŠIS-u, • Razmjenu dopunskih informacija sa Kancelarijom SIRENE; • Konsultacije sa drugim organima; • Komunikaciju sa krajnjim 	Izrađen priručnik za krajnje korisnike u okviru MUP-a	OMOPS- INTERPOL,E UROPOL,SIR ENE					2022 Izraditi priručnik za krajnje korisnike u okviru MUP-a, u vezi procedura koje se odnose na: <ul style="list-style-type: none"> • Upotrebu ŠIS-a II; • Postupanja po pogotku; • Unošenje, promjene i brisanjem raspisa u ŠIS-u,

<p>korisnicima;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radnje prije, tokom i nakon pogotka (HIT) • Policijsku saradnju 						<ul style="list-style-type: none"> • Razmjenu dopunskih informacija sa Kancelarijom SIRENE; • Konsultacije sa drugim organima; • Komunikaciju sa krajnjim korisnicima; • Radnje prije, tokom i nakon pogotka (HIT) • Policijsku saradnju
<p>1.5.3. Izrada i usvajanje Priručnika za ŠIS-SIRENE za krajnje korisnike van policije u vezi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registracije motornih vozila; • Izdavanja boravišnih dozvola; • Izdavanja viza; • Unosa raspisa u SIS II; • Postupanja po pogocima; • Komunikacija sa SIRENE Kancelarijom; • Konsultacije u vezi člana 25 CISA 	<p>Definisane procedure provjera i postupanja u vezi sa pogotkom (HIT-om) i komunikacijom sa Kancelarijom za SIRENE</p> <p>Definisane procedure za konsultacije u vezi postupka razmjene podataka za lica, za koja je unesena zabrana ulaska u EU, traže odobrenje</p>	<p>OMOPS- INTERPOL,E UROPOL,SIR ENE</p>				<p>2022</p> <p>Izrada i usvajanje Priručnika za ŠIS-SIRENE za krajnje korisnike van policije u vezi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registracije motornih vozila; • Izdavanja boravišnih dozvola; • Izdavanja viza; • Unosa raspisa u

	prebivališta u EU						SIS II; <ul style="list-style-type: none"> • Postupanja po pogocima; • Komunikacija sa SIRENE Kancelarijom; • Konsultacije u vezi člana 25 CISA
1.5.4. Uspostavljanje efikasnog mehanizma provjere zloupotreba identiteta: -Izraditi proceduru za zloupotrijebljen identitet	Definisane / donijete procedure za provjere zloupotreba identiteta	UP-SGP, OMOPS-INTERPOL,E UROPOL,SIRENE					Nije realizovano Izvod iz Izvještaja za ŠAP- Nije moguće uspostaviti efikasan mehanizam provjere zloupotreba identiteta i izraditi proceduru za zloupotrijebljen identitet, zbog ŠIS-a.
1.6. Analiza rizika 1.6.1. Donošenje uputstva u vezi izrade analize rizika (metodologija) Revizija dokumenta	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.6.2. Izrada koncepta analize rizika na svim							Realizovano

nivoima (po metodologiji CIRAM 2.0) Revizija dokumenta	-	-	-	-	-	-	
1.6.3. Donošenje akta (uputstvo, instrukcija...) za izradu analizu rizika (Usklađivanje sa zajedničkim modelom rizika EU). Revizija dokumenta	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.6.4. Izrada planova za brzu intervenciju i pojačani nadzor na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou u skladu sa analizom rizika i u slučaju pojave velikog broja nezakonitih migranata	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.6.5. Izrada analize rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzjerima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.6.6. Izrada procedura za pravovremeno dobijanje podataka iz Informacionog sistema za sigurnost plovidbe na moru (Single Windows) radi izrade analize rizika Izrada i implementacija Uputstva kojim će se definisati procedure za pravovremeno dobijanje podataka iz Informacionog sistema za sigurnost plovidbe na moru	Usvojene procedure za pravovremeno dobijanje podataka iz Informacionog sistema za sigurnost plovidbe na moru Donijeto i implementirano Uputstvo	UP-SGP, Lučka kapetanija, Agenti	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano

<p>1.6.7. Omogućavanje pristupa do različitih javnih (npr. Equasis, Marinetraffic), zaštićenih (npr, LIRT Seasearcher, Lloyds) i nacionalnih (VTMIS) baza podataka, neophodnih za izradu analize rizika</p>	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>1.6.8. Donošenje Uputstva o implementaciji nacionalnog API sistema</p>	Donijeto Uputstvo o implementaciji nacionalnog API sistema	MUP-DZNPiRP	II kvartal	IV kvartal			<p>Djelimično realizovano</p> <p>U cilju izrade Uputstva o implementaciji nacionalnog API i PNR sistema Komisija za implementaciju API sistema je pozvala donatora softvera UN i Homelen Security radi prezentacije njihovog softverskog rješenja.</p> <p>Održana radionica na kojoj je ekspert iz Slovenije prezentovao potrebne zakonske izmjene, a koje su potrebne zbog izrade i implementacije</p>

							PNR-a.
1.6.9. Definisanje obaveze i procedure analize podataka vlastitih državljana i državljana EU	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.6.10. Izrada Predloga zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i vođenja krivičnog postupka za krivična djela terorizma i druga teška krivična djela (PNR) kojim će se u zakonodavni sistem Crne Gore implementirati Direktiva (EU) 2016/681 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. marta 2016. o upotrebi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i krivičnog gonjenja krivičnih djela terorizma i teških krivičnih djela -Nakon sačinjenog Nacrta Predloga zakona, održati ekspertska misija	Donijet Zakon o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju Implementirana Direktiva (EU) 2016/681 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. marta 2016. o upotrebi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) zakonodavni sistem Crne Gore u ovoj oblasti Održana TAIEX ekspertska misija	MUP- DZNPiRP/ UP-SGP	II kvartal	IV kvartal		Redovna aktivnost	2021

posredstvom TAIEX - a od 6. do 9. aprila 2021. putem online aplikacije							
<p>1.7. Šengenski informacijski sistem</p> <p>1.7.1. Donošenje Uputstva za kontrolu interfejsa - namijenjen je detaljnom definisanju interfejsa između centralnog domena i svakog nacionalnog sistema:</p> <p>-Sačiniti projekat za interfejs između centralnog domena i svakog nacionalnog sistema na osnovu kojeg će biti donijeto uputstvo za kontrolu interfejsa, kao i na projektu definisanja tehničkih karakteristika sistema ŠIS II.</p> <p>-Donošenje Uputstva za kontrolu interfejsa</p>	<p>Sačinjen Projekat za interfejs</p> <p>Donijeto Uputstvo</p>	MUP-SITIBiSTN	II kvartal	IV kvartal			<p>Djelimično realizovano</p> <p>Radi se na definisanju projekta za interfejs između centralnog domena i svakog nacionalnog sistema na osnovu kojeg će biti donijeto uputstvo za kontrolu interfejsa, kao i na projektu definisanja tehničkih karakteristika sistema ŠIS II.</p>

<p>1.7.2.</p> <p>Donošenje Uputstva o detaljnim tehničkim specifikacijama sistema ŠIS II kako bi se pružili svi relevantni detalji analize i procesa izrade za projekat ŠIS II:</p>	<p>Donijeto Uputstvo</p> <p>Učesnici su upoznati u projektu izgradnje nacionalnog ŠIS-sa glavnim dokumentom i aneksima</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>					<p>Rok:Do ulaska u EU</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Nije moguće donijeti Uputstvo o detaljnim tehničkim specifikacijama sistema ŠIS II, do ulaska u EU</p>
<p>1.7.3.</p> <p>Definisanje procedura (mehanizama) transporta za SIRENE i specifikacija za obrasce:</p> <p>-Osnovni protokol za transport;</p> <p>-Struktura obrazaca;</p> <p>-Predstavljanje korisnicima na čitljiv i smislen način;</p> <p>-Implementacija DEBS-a (Razmjena podataka između SIRENE »ŠIS II«)</p>	<p>Definisane procedure transporta za SIRENE i specifikacija za obrasce</p>	<p>MUP-SITIBISTN/ UP-SGP, OMOPS</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>2019</p> <p>Nije realizovano</p>
<p>1.7.4.</p> <p>Donošenje uputstva o pristupu ŠIS-u II od strane službe za registraciju motornih vozila, i postupcima nakon pogotka u ŠIS-u II:</p> <p>-Implementirati Uredbu (EK) br. 1986/2006 Evropskog parlamenta i Skupštine od 20. decembra 2006. u vezi sa pristupanjem Šengenskom informacionom sistemu druge generacije</p>	<p>Donijeto Uputstvo o pristupu ŠIS-u II od strane službe za registraciju motornih vozila, i postupcima nakon pogotka u ŠIS-u II</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>					<p>2022</p> <p>Implementacija Uredbe (EK) br. 1986/2006 Evropskog parlamenta i Skupštine od 20. decembra 2006. u vezi sa pristupanjem Šengenskom informacionom</p>

<p>(ŠIS II) od strane organa nadležnih za izdavanje saobraćajnih dozvola za motorna vozila u državama članicama;</p> <p>-Donijeti i implementirati Uputstvo o pristupu ŠIS-u II od strane službe za registraciju motornih vozila, i postupcima nakon pogočka u ŠIS-u II</p>						<p>sistemu druge generacije (ŠIS II) od strane organa nadležnih za izdavanje saobraćajnih dozvola za motorna vozila u državama članicama</p> <p>Donijeto Uputstvo o pristupu ŠIS-u II od strane službe za registraciju motornih vozila, i postupcima nakon pogočka u ŠIS-u II</p> <p>Uputstvo se sprovodi</p>
<p>1.7.5.</p> <p>Definisanje procedura za blokiranje registracije motornih vozila nakon pogočka u ŠIS-u II</p>	<p>Definisana procedura za blokiranje registracije motornih vozila nakon pogočka u ŠIS-u II</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>				<p>2022</p> <p>Definisana procedura za blokiranje registracije motornih vozila nakon pogočka u ŠIS-u II</p> <p>Procedura se sprovodi</p>
<p>1.7.6.</p> <p>Definisanje odgovorne institucije za donošenje odluka u vezi sa zahtjevima za pravom pristupa, ispravljanje</p>	<p>Definisana odgovorna institucija za</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>				<p>2022</p>

netačnih podataka i brisanje nezakonito uskladištenih podataka u SIS-u II	donošenje odluka						
1.8. FRONTEX							Realizovano
1.8.1. Uspostavljanje nacionalne kontakt tačke (NFPoC) u Sektoru granične policije za saradnju sa Frontexom	-	-	-	-	-	-	U Sektoru granične policije postoje imenovana lica kao kontakt tačke za obuku, operacije na kopnu, aerodromske granične prelaze, analizu rizika i dr. Nacionalna kontakt tačka za FRONTEX je u Sektoru granične policije.
1.8.2. Pripremanje plana za uspostavljanje Frontex-ovih tačaka za koordinaciju na graničnim prelazima (JO Coordination Points)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.8.3. Komuniciranje sa Frontex-om o ciljnim graničnim prelazima kako bi se izradila platforma za uspostavljanje Frontex-ovih tačaka za koordinaciju	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.8.4. Unapređenje operativne saradnje sa Frontex-om i državama članicama EU u vezi raspoređivanja nacionalnih službenika granične policije u okviru Frontex-ovih zajedničkih operacija	-	-	-	-	-	-	Realizovano

1.8.5. Uspostavljanje nacionalne baze eksperata za raspoređivanje u okviru Frontex operativnih aktivnosti	Uspostavljena nacionalna baza eksperata	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2020 Nije realizovano
1.8.6. Usklađivanje mjera na nacionalnom nivou sa Regulativom EU o graničnoj i obalskoj straži	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.8.7. Unapređenje mehanizama saradnje i razmjene informacija sa Frontex-om u skladu sa zaključenim Sporazumom	Unaprijeđen mehanizam saradnje i razmjene informacija sa Frontex-om	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost		2021 AP za sprovođenje Strategije IUG za 2021.godinu, precizno su definisane mjere
1.9. Bezbjednost i zaštita ličnih podataka							Realizovano
1.9.1. Definisanje bezbjednosnih politika za IT sisteme MUP-a	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.9.2. Definisanje procedura i oblasti odgovornosti u cilju obezbjeđenja kontinuiranog ažuriranja i revizije mjera bezbjednosti	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.9.3. Definisanje bezbjednosnih politika za šengenske IT sisteme (N.SIS, C.SIS, SIRENE i sistema za krajnje korisnike), koje treba da predstavljaju	Definisane bezbjednosne politike za šengenske IT sisteme	MUP-SITIBiSTN, OMOPS	II kvartal	IV kvartal			2020 Nije realizovano

integralni dio definisanja opšte bezbjednosne politike MUP-a							
1.9.4. Definisanje bezbjednosnih politika za IT sisteme u institucijama koje budu imale pristup N.SIS, C.SIS, SIRENE	Definisane bezbjednosne politike za IT sisteme u institucijama koje budu imale pristup N.SIS, C.SIS, SIRENE	MUP-SITIBiSTN/ UP-SGP, OMOPS- INTERPOL,E UROPOL,SIR ENE	II kvartal	IV kvartal			2019 Nije realizovano
1.9.5. Definisanje procedura u cilju obezbjeđenja redovne kontrole usklađenosti sa relevantnim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom kao i administrativnim procedurama	Definisane procedure koje bi obezbijedile redovnu kontrolu usklađenosti sa relevantnim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom kao i administrativnim pravilima	MUP/UP-SGP					(Rok: Do ulaska u EU) Izvod iz Izvještaja za ŠAP: Nije moguće definisati procedure koje bi obezbijedile redovnu kontrolu usklađenosti sa relevantnim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom kao i administrativnim pravilima, do ulaska u EU, zbog ŠIS-a.
1.9.6. Definisanje procedura registracije korisnika za dobijanje pristupa različitim sistemima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
1.9.7. Definisanje procedura registracije i de-							Realizovano

registracije korisnika za dobijanje pristupa različitim sistemima	-	-	-	-	-	-	
1.9.8. Izvršiti analizu usklađenosti pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom u oblasti: granične kontrole, viza, međunarodno policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i carinske saradnje, SIRENA, analize rizika, Šengen informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka	Sačinjena analiza usklađenosti pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom	MUP, MVP, MFISS, MPLJMP, AZZLP	II kvartal	IV kvartal		Redovna aktivnost	2021
1.9.9. Jačati kadrovske potencijale za sprovođenje ŠAP-a: -Adekvatna popuna Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom (IUG) i Odjeljenja za upravljanje objektima i graničnim prelazima (UO i GP	Izvršena adekvatna popuna Odjeljenja za IUG i Odjeljenja za UO i GP	MUP Odjeljenje za IUG i Odjeljenje za UO i GP	II kvartal	IV kvartal			
Operativni cilj II:	Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija , readmisije lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu						
Indikator učinka II: Ostvaren je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija , readmisije	Početna vrijednost 2017. godine	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025.g (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028.g., kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)				

<p>lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšana postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu</p>	<p>Kapaciteti Centra za tražioce azila nijesu bili dovoljni za smještaj svih lica koja traže azil. U tom smislu, Ugovorom o zakupu obezbijeđen je alternativni smještaj u kojem su bila smještena punoljetna lica, tj. pored smještajnih kapaciteta Centra za tražioce azila angažovani su alternativni smještajni kapaciteti.</p> <p>U 2017. godini pristupilo se izradi novog Zakona o azilu, čime je iskazana posvećenost Crne Gore poštovanju međunarodnih standarda iz oblasti međunarodne zaštite, posebno unaprijeđenjem ove</p>	<p>Unaprijeđen je kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila na osnovu stvarnih potreba. Za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu osim kapaciteta Centra za prihvatanje (koji su tokom 2019. godine prošireni sa 80 na 104 mjesta) do sredine maja 2020. godine angažovani su i alternativni smještajni kapaciteti.</p> <p>Stavljanjem u funkciju Odsjeka za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu-Božaj u okviru Direkcije za prihvatanje stranaca, u avgustu 2020. godine, kapaciteti za smještaj u vlasništvu države uvećani su za 60 mjesta. Unaprijeđen je kvalitet prijemnih uslova na osnovu stvarnih potreba.</p> <p>Jačanjem prihvatnih kapaciteta u vlasništvu države prestala je potreba za angažovanjem alternativnih smještajnih kapaciteta.</p> <p>Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti implementira evropske standarde iz ove oblasti, sa čijom primjenom se počelo 01.01.2018. godine, što se odrazilo i odražava na kvalitet i efikasnost postupka azila.</p> <p>Ovaj Zakon komplementaran je zajedničkom sastavu koji se temelji na potpunoj i inkluzivnoj primjeni</p>	<p>Ministastvo unutrašnjih poslova će kapacitete za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu ojačati kroz realizaciju planiranih aktivnosti u cilju njihovog povećanja.</p> <p>Do kraja 2025. godine biće realizovana „sva obećanja“ Crne Gore koja su data prilikom izrade definisanja Globalnog sporazuma za izbjeglice, kroz prihvatanje sledećih obaveza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Održati efikasan režim zaštite kroz usklađivanje sa dobrim praksama u EU, 2) Povećati kapacitet prihvata u Crnoj Gori u skladu sa najvišim standardima zaštite, 3) Razviti prijateljsko okruženje za socijalno-ekonomsku integraciju za izbjeglice, kako bi razvili svoju samostalnost i da se obezbijedi da niko ne ostane nezbrinut u skladu sa Agendom 2030 i 4) Podržati regionalne napore na jačanju azila sa relevantnim zainteresovanim stranama.
--	---	--	---

	oblasti.	<p>Konvencije o statusu izbjeglica - Zajednički evropski sistem azila (CEAS), čiji je cilj obezbjeđivanje pravednog i humanog postupanja sa strancima koji traže međunarodnu zaštitu, usklađivanje sistema azila i umanjivanja razlika među državama članicama na osnovu obavezujućih zakona, kao i jačanje praktične saradnje među nacionalnim organima nadležnim za ovu oblast i spoljne dimenzije azila.</p> <p>Takođe, ovim Zakonom, jasno su definisane posebne proceduralne garancije kojima se pruža odgovarajuća podrška strancima koji traže međunarodnu zaštitu, s obzirom na njihove posebne okolnosti, između ostalog, uzrast, pol, seksualno opredjeljenje, rodni identitet, teške bolesti, mentalno zdravlje ili posljedice mučenja, silovanja ili drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili nasilja zasnovanog na polu i rodu. Radi ostvarivanja prava i obaveza iz ovoga Zakona, uvedeno je osnovno načelo Dablinske regulative kojom se određuje država odgovorna za odlučivanje po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, kao i uzimanje i razmjena otisaka prstiju u skladu sa Uredbom o EURODAC-u.</p>	
--	----------	---	--

Ključna mjera 2: Migracije i azil

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum	Sredstva predviđena	Izvor finansiranj	Napomena
---	---------------------	----------------------	---------------	-----------------	---------------------	-------------------	----------

				završetka	za sprovođenj e aktivnosti	a	
2.1. Migracije							
2.1.1. Usklađivanje Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.2. Definisanje standardnih operativnih procedura za postupanje sa ilegalnim migrantima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.3. Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Zakona o strancima i njegovih podzakonskih akata na osnovu urađene Analize i njenih preporuka za potpuno usklađivanje u vezi boravka i nastanjenje sa direktivama EZ	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.4. Obezbjediavanje funkcionalnosti Prihvatišta za strance (prihvat, medicinsika zaštita, pravna pomoć, odvojen smještaj...)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.5. Jačanje kapaciteta za potvrđivanje državljanstva i identiteta i pribavljanja dokumenata zbog povratka (uključujući i saradnju sa FRONTEX- ovom jedinicom)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.6. Saradnja kod zajedničkih operacija povratka (FRONTEX i drugi	-	-	-	-	-	-	Realizovano

aranžmani)							
2.1.7. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Evropske unije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.8. Zaključivanje implementacionih protokola s ostalim državama članicama EU	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.9. Zaključivanje, potvrđivanje i djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa trećim državama, između ostalih, i sa Ruskom Federacijom, Islandom, Ukrajinom, Gruzijom, NR Kinom i Azerbejdžanom	-	-	-	-	-	-	Realizovano
2.1.10. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i sljedećih država: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Reublike Albanije, Republike Kosova i Republike Srbije, kao i poštovanje zadatah rokova za dostavljanje odgovora na pojedinačne zahtjeve ²	-	-	-	-	-	-	Realizovano

² Radi efikasnije primjene sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da nadležni organi ugovornih strana mogu prihvatiti bez formalnosti i odlaganja (**skraćeni postupak**) državljanina treće države ili lice bez državljanstva ukoliko je državljanin treće države ili lice bez državljanstva lišeno slobode na području druge ugovorne strane u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice (ovaj postupak je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije).

2.2. Azil							
2.2.1. Donošenje izmjena i dopuna postojećih, kao i novih podzakonskih akata u skladu sa novim Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca koji se odnose na: <ul style="list-style-type: none"> • Novčanu pomoć; • Postupak i način uzimanja fotografije, otiska prstiju i drugih podataka od stranca koji traži zaštitu; • Obrazac zahtjeva i zapisnika o usmeno podnesenom zahtjevu za međunarodnu zaštitu; • Prihvat, pravila boravka i kućni red u Centru za prihvat; • Izgled i sadržaj obrasca i način izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za zaštitu, azilanta i stranca pod zaštitom; • Pripremu i dopunsku nastavu, uključujući i časove crnogorskog jezika za maloljetnog stranca koji traži zaštitu; • Pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje, pravo na obrazovanje odraslih, pravo na priznavanje inostranih obrazovnih isprava i procjenu ranije stečenih 	-	-	-	-	-	-	Realizovano

Ako se odbije prihvatanje lica u skraćenom postupku, prihvatanje se može zatražiti u **redovnom postupku** (ovaj postupak je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova).

Na osnovu sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da će se formirati zajednički komiteti za readmisiju.

<p>kompetencija;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program učenja crnogorskog jezika, istorije i kulture; • Uslove smještaja i način obezbjeđivanja smještaja azilantu i strancu. 							
<p>2.2.2. Izrada informativnih materijala za strance koji traže međunarodnu zaštitu i lica sa odobrenom zaštitom</p>	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>2.2.3. Uspostavljanje uslova neophodnih za saradnju s Evropskom kancelarijom za podršku azilu (EASO)</p>	Uspostavljena puna saradnja sa EASO-m.	MUP-DUPDiS, MfiSS, MVP					<p>Rok: Do ulaska u EU</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Kroz projekat „Regionalna podrška upravljanju migracijama > osjetljivim na zaštitu na zapadnom Balkanu i u Turskoj“, Evropska > služba za podršku azilu (EASO) službenicima iz sistema međunarodne zaštite u Crnoj Gori kontinuirano pruža podršku kroz treninge i obuke za specifične teme.</p> <p>U prethodnom</p>

							<p>periodu službenici su bili polaznici regionalne obuke za obuku trenera za EASO module. Cilj je stvaranje/održavanje baze nacionalnih trenera koji će u svojoj zemlji moći da isporučuju i distribuiraju osnovne EASO module za obuku. Do sad su održane sljedeće obuke: “Train the Trainer” sesija vezana za inkluziju, “Train the Trainer” sesija vezana za tehnike intervjuisanja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu; radionica „Procjeni uzrasta“, te radionica „Pretraživanje informacija o zemljama porijekla stranaca koji traže međunarodnu zaštitu“.</p> <p>Imajući u vidu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>težnju Crne Gore da poboljša prostor zaštite za strance koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori, azilante i strance sa odobrenom supsidijarnom zaštitom jačanjem sistema azil i prihvata sa CEAS-om i praksom država članica EU, započeli smo sa EASO-m bilateralnu saradnju za podršku u tom dijelu.</p> <p>Identifikovana su prioritetna područja u kojima je potrebna EASO-va podrška posebno u dijelu sprovođenja preporuka iznijetih u Izvještaju Evropske komisije o napretku za Crnu Goru.</p>
2.2.4. Uspostavljanje mehanizama stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i	Uspostavljen je mehanizam stalnog monitoringa na praćenju	MUP-DZ UPDiS/ UP-SGP,	II kvartal	IV kvartal			Realizuje se u kontinuitetu

<p>procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije i pripremu analize za definisanje dodatnih smještajnih potreba³</p>	<p>popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila</p>	<p>Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice-UNHCR</p>					
<p>Operativni cilj III:</p>	<p>Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.</p>						
<p>Indikator rezultata:</p> <p>Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne granice, carinske kontrole, viza i SIRENE.</p>	<p>Početna vrijednost 2017. godine</p> <p>Nabaviti i instalirati opremu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -za granične prelaze za prvu i drugu liniju provjera; -mobilne opreme za granične provjere dokumenata kod aviona ili na bording gejtju; -za video nadzor na svim graničnim prelazima 	<p>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godine</p> <p>Za prvu liniju provjera izvršena je nabavka opreme, usklađenost je oko 80 % sa ŠAP-om.</p> <p>Nedostaju lupe sa uvećanjem većim od 10 x sa izvorom svjetlosti.</p> <p>Za drugu liniju provjera usklađenost je manja od 60%. Nedostaju trake za prinudno zaustavljanje vozila, uređaji za čitanje otisaka prstiju, detektori CO2, droge i eksploziva i srčanog pulsa.</p> <p>Na aerodromskim graničnim prelazima nema instaliranih mobilnih čitača</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. g. kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</p> <p>Oprema je nabavljena i potpuno stavljena u funkciju.</p>				

³Centar je u funkciji

					dokumenata. Video – nadzorom su pokriveni svih 29 graničnih prelaza.		
Ključna mjera 3: OPREMA							
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja	Napomena
3.1. Granična kontrola							
3.1.1. Kriterijumi koje je neophodno ispuniti prilikom nabavke opreme za graničnu policiju prikazan je u <u>prilogu broj 1</u> Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za 1. liniju provjera: U <u>prilogu broj 2</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke	-	-	-	-	-	-	Realizovano
3.1.2. Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za 2. liniju provjera: U <u>prilogu broj 3</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke	Oprema je u funkciji	MUP-SITIBiSTN / UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano U toku je instalacija opreme za elektronsko osmatranje državne granice koja je nabavljena iz sredstava sektorske budžetske podrške u vrijednosti od 1.200.000.00 eura.

<ul style="list-style-type: none"> •Instalirati opremu za elektronsko osmatranje državne granice koja je nabavljena iz sredstava sektorske budžetske podrške u vrijednosti od 1.200.000.00 eura. 						
<p>3.1.3. Nabavka mobilne opreme za granične provjere dokumenata kod aviona ili na boarding gejtju.</p>	<p>Nabavljena mobilna oprema za granične provjere dokumenata</p>	<p>MUP/UP-SGP</p>				<p>(Rok: Do ulaska u Šengen) Nije realizovano</p>
<p>3.1.4. Nabavka i instalacija eGate-ova: U <u>prilogu broj 4</u>data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izraditi tehničku specifikaciju za javnu nabavku za eGate-ove • Izvršiti nabavku i instalaciju eGate-ova 	<p>Izrađena tehnička specifikacija ua eGate-ove</p> <p>Izvršena nabavka i instalacija eGate-ova</p>	<p>MUP-SITIBiSTN / UP-SGP</p>				<p>Djelimično realizovano</p> <p>Izrađena tehnička specifikacija za javnu nabavku za eGate-ove.</p>
<p>3.1.5. Nabavka i instalacija sistema za video nadzor na svim graničnim prelazima: U <u>prilogu broj 5</u>data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Realizovano</p>

<p>3.1.6.</p> <p>Nabavka graničnih štambilja prilagođenih šengenskom obliku</p> <p><i>(Oblik i sadržaj štambilja za granične kontrole propisuje dokument br. SCH/Gem-Hand (93) 15, od 17.9.1993)</i></p> <p><i>Tajni dokument, na raspolaganju nakon ulaska u EU</i></p> <p><u>U prilogu broj 2 dat je broj potrebnih štambilja po graničnim prelazima</u></p>	<p>Na graničnim prelazima informacije o sigurnosnim kodovima za ulazne i izlazne štambilje su poznate samo graničarima koji sprovode granične provjere i te informacije su ograničene.</p> <p>Informacije o promjenama sigurnosnih kodova za određeni period se prenose ograničenom broju policijskih službenika, i to samo kada su te izmjene sprovedene.</p> <p>Za sigurnosne kodove na štambiljima primijenjen je poseban režim koji se mijenja na mjesečnom</p>					<p>(Rok: Do ulaska u Šengen)</p> <p>Realizovano</p> <p>U toku je priprema tenderske dokumentacije za nabavku graničnih štambilja prilagođenih šengenskom obliku.</p>
--	---	--	--	--	--	--

<p>• Izvršiti pripremu tenderske dokumentacije za nabavku graničnih štambilja prilagođenih šengenskom obliku.</p>	<p>nivou. U okviru granične policije određena kontakt osoba za razmjenu informacija o sigurnosnim kodovima sa drugim državama.</p> <p>Pripremljena tenderska dokumentacija za nabavku graničnih štambilja prilagođenih šengenskom obliku.</p>	<p>MUP- Odjeljenje za UOiGP</p>					
<p>3.1.7. Nabavka odgovarajućih metalnih kasa za bezbjedno čuvanje graničnih štambilja i viznih naljepnica sa ograničenim pristupom U <u>prilogu broj 6</u> dat je potreban broj kasa po graničnim prelazima</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Realizovano</p>
<p>3.1.8. Planirati budžet za redovno održavanje opreme Zaključivanje ugovora o održavanju opreme</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Realizovano</p>

<p>3.1.9.</p> <p>Nabavka mobilnih uređaja za granične provjere za pogranični saobraćaj</p> <p>Prilog broj 11</p> <p>Izraditi tehničku specifikaciju za javnu nabavku – redovno održavanje opreme i za javnu nabavku mobilnih uređaja za graničnu provjeru.</p>	<p>Izrađena je tehnička specifikacija za javnu nabavku</p>	<p>MUP- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove/Bir o za javne nabavke (SFOiPP/B ZJN), UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		<p>Djelimično Realizovano</p> <p>Izrađena je tehnička specifikacija za javnu nabavku – redovno održavanje opreme i za javnu nabavku mobilnih uređaja za graničnu provjeru.</p>
<p>3.1.1.1.</p> <p>Nabavka i instalacija opreme za nadzor državne granice:</p> <p>3.1.1.1.1.</p> <p>Nabavka opreme i instalacija sistema za nadzor zelene i plave granice</p> <p>U <u>prilogu broj 7</u> data je potrebna oprema po organizacionim djelovima SGP-a i po godinama planiranja nabavke</p> <p>•Instalirati preostalu opremu za elektronsko osmatranje državne granice koja je nabavljena iz sredstava sektorske budžetske podrške u vrijednosti od 1.200.000.00 eura</p>	<p>Izvršena nabavka opreme i instalacija sistema za nadzor zelene i plave granice</p> <p>Instalirana preostala opremu za elektronsko osmatranje državne granice</p>	<p>UP-SGP</p>				<p>Djelimično realizovano</p> <p>U toku je instalacija opreme za elektronsko osmatranje državne granice koja je nabavljena iz sredstava sektorske budžetske podrške u vrijednosti od 1.200.000.00 eura</p> <p>U periodu od 01.01.do 01.12.2020. godine, kada je u pitanju oprema za nadzor državne granice, realizovana je analiza potreba i ista kao takva je nakon pripremljenog</p>

							<p>predloga za realizaciju mjera iz ŠAP-a za 2020.godinu, usvojena od strane Vlade Crne Gore.</p> <p>Od sredstava za osmatranje u nadzoru granice, realizovana je putem SBP nabavka:- dvogled za dnevno osmatranje-68 kom.- isti su na upotrebi, <u>-putem donacije (SR Njemačka)</u>- dobijene su nehlađene termovizijske kamere srednjeg dometa, marke „Optix Minion“- iste su u upotrebi. <u>putem donacije (SR Njemačka)</u>-oprema za loše vremenske uslove (kiša, vjetar i sl.) za pripadnike organizacionih cjelina koji realizuju poslove i zadatke na plovilima - „plava granica“-140 komada.</p>
3.1.1.1.2. Sprovođenje analize i definisanje potreba za efikasno sprovođenje ciljanih potraga	-	-	-	-	-	-	Realizovano

3.1.1.1.3. Obezbeđivanje neophodnih tehničkih preduslova za efikasno sprovođenje ciljanih potraga na osnovu analize rezultata	-	-	-	-	-	-	Realizovano
3.1.1.1.4. Obezbeđivanje redovnog održavanja opreme (Zaključivanje ugovora o održavanju opreme) •Napraviti tehničku specifikaciju za javnu nabavku u cilju obezbeđivanja redovnog održavanja opreme •Zaključiti Ugovor o održavanju opreme	Napravljena tehnička specifikacija za javnu nabavku Zaključen Ugovor o održavanju opreme	MUP- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove/Biro za javne nabavke (SFOiPP/BZJN), UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Napravljena je tehnička specifikacija za javnu nabavku u cilju obezbeđivanja redovnog održavanja opreme - Sklapanje ugovora o održavanju opreme.
3.1.1.2. Nabavka prevoznih sredstava: 3.1.1.2.1. Nabavka službenih vozila U <u>prilogu broj 8</u> data su potrebna motorna vozila po graničnim prelazima i organizacionih djelovima SGP-a i po godinama planiranja nabavke	-	-	-	-	-	-	Realizovano
3.1.1.2.2. Nabavka čamaca i patrolnih brodova U <u>prilogu broj 9</u> data su potrebna plovila po organizacionih djelovima SGP-a i po godinama planiranja	-	-	-	-	-	-	Realizovano

nabavke							
3.1.1.2.3. Nabavka helikoptera U <u>prilogu broj 10</u> dat je plan nabavke helikoptera	Izvršena nabavka helikoptera	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano
3.1.1.2.4. Obezbijediti redovno održavanje prevoznih sredstava	Obezbijedeno redovno održavanje prevoznih sredstava		II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano
3.1.1.2.5. Obezbijediti redovno snabdijevanje potrošnih sredstava	Obezbijedeno redovno snabdijevanje potrošnih sredstava		II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano
3.1.1.2.6. Nabavka službenih pasa za otkrivanje eksploziva	Izvršena nabavka službenih pasa za otkrivanje eksploziva	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Djelimično je realizovana aktivnost kroz kupovinu 5 službenih pasa sredstvima iz budžeta Uprave policije u iznosu od 9.275,00 eura. Ovom prilikom su kupljena 3 psa za otkrivanje opojnih droga i 2 psa za praćenje ljudskog traga, za odbranu i napad.

3.2. Vize							
3.2.1. Nabavka i instalacija opreme za izdavanje viza: U <u>prilogu broj 11</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
3.3. Sirene							
3.3.1. Obezbijediti jedno motorno vozilo (u svrhe ciljanih potraga i jedno vozilo za potrebe ekstradicije)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
3.4. Carinska kontrola na granici							
3.4.1. Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze							
3.4.1.1. Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze: <ul style="list-style-type: none"> ● U <u>prilogu broj 14</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja ● Nabavke ● Izvršiti nabavku i instalaciju i preostale kompjuterske opreme po GP, skladu sa izmijenjenim Prilogom 14 	Izvršena nabavka i instalacija i preostale opreme po GP	MFiSC-UPiC UP-SGP	II kvartal	IV kvartal	Eksterno finansiran je IPA II SBS-IBM 250.000€ 100.000€		Djelimično realizovano U vezi sa tačkom 3.4 Carinska kontrola, te podtačkom 3.4.1 (1) Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze (Prilog 14), informišemo da je Uprava carina u ovom periodu izvršila nabavku kompjuterske

UPiC							opreme za granicu u iznosu 60.500,00 eura iz SBS IBM 2015 sredstava. Takođe, nabavljena je i server i storage oprema iz nacionalnih sredstava. Telekomunikaciona oprema iz ovog priloga je nabavljena ranije u cjelini.
3.4.1.2. Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze, komunikacione opreme: <ul style="list-style-type: none">• U <u>prilogu broj 15</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja• Nabavke	Izvršena nabavka i instalacija opreme za granične prelaze i komunikacione opreme	MFSiS-UPiC, UP-SGP					Rok: Nakon implementacije ŠIS-a u MUP-u Nije realizovano Ova mjera će biti realizovana tek nakon implementacije ŠISa u MUP-u.
3.4.1.3. Nabavka i instalacija serverske/storage opreme: <ul style="list-style-type: none">• U <u>prilogu broj 14</u> data je potrebna oprema na centralnoj lokaciji UPiC• Nabavke	Oprema je u funkciji	MFSiS-UPiC					Rok: Nakon implementacije ŠIS-a u MUP-u Djelimično realizovano Mjera je djelimično realizovana u odnosu na Prilog 14, dok je u Prilogu 15 tehnička

<p>•Izvršiti nabavku preostalog dijela kompjuterske opreme za granične prelaze kao i komunikacione opreme shodno utvrđenim prioritetima.</p>	<p>Izvršena nabavka preostalog dijela kompjuterske opreme za granične prelaze kao i komunikacione opreme shodno utvrđenim prioritetima</p>					<p>greška da će se raditi u 2017. godini, obzirom da je ovo moguće realizovati tek nakon što MUP uspostavi ŠIS.</p> <p>Uprava carina je realizovala nabavku jednog dijela kompjuterske opreme za granične prelaze kao i komunikacionu opremu shodno utvrđenim prioritetima.</p> <p>Dalja nabavka kompjuterske opreme i serverske /storage opreme će biti izvršena u 2018.godini</p>
<p>Operativni cilj 4:</p>	<p>Poboljšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.</p>					
<p>Indikator učinka 1:</p> <p>Poboljšana je infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS.</p>	<p>Početna vrijednost 2017. godine</p> <p>Utvrđene su infrastrukturne potrebe po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke.</p> <p>Na svim graničnim prelazima izgraditi ili adaptirati infrastrukturu u skladu sa Zakonom o šengenskim granicama i Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse.</p>	<p>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020.godina</p> <p>- Izgrađen novi ZGP Vračenići – Deleuša, u Vračenićima (CG), na granici CG i BiH.</p> <p>- Započeta je izgradnja GP</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025.g. ŠAP-om, koji je donijet 23.februara 2017.godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028.g. kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</p> <p>Na svim graničnim prelazima je izgrađena ili adaptirana</p>			

		<p>Ranče</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptiran je objekat u Vilusuma za potrebe službenika Stanice Granične policije Nikšić - Adaptiran je objekat Centra za policijsku saradnju granične policije (CG -R.Albanija –Kosovo) u Plavu; - Adaptiran je objekat u Risnu za potrebe SGP; - Izvršena je kupovina zgrade-objekta za potrebe RC GP Sjever i Stanice granične policije Bijelo Polje; - U toku je izrada i pribavljanje dokumentacije i potrebnih dozvola za rekonstrukciju kompletnog GP Kula, koji će obuhvatiti i objekte za detaljnu kontrolu vozila; - U toku je izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju GP Kobila; - U toku je izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju 	<p>infrastruktura u skladu sa Zakonikom o šengenskim granicama i Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse.</p>
--	--	--	--

				GP Čemerno; - Izgraditi objekat zajedničkih službi na GP: Iino Brdo, Metaljka i Sitnica			
Ključna mjera 4: INFRASTRUKTURA							
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja	Napomena
4.1. Infrastruktura na graničnim prelazima							
4.1.1. Na svim graničnim prelazima izgraditi ili adaptirati infrastrukturu u skladu sa Zakonikom o šengenskim granicama i šengenskom katalogu U <u>prilogu broj 17</u> date su infrastrukturne potrebe po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke	Izgrađena ili adaptirana infrastruktura u skladu sa Zakonikom o šengenskim granicama i šengenskom katalogu	MUP- Odjeljenje za UOiGP, Operatori u vazдушnim, željezničkim i pomorskim graničnim prelazima	II kvartal	IV kvartal			Realizacija u toku U okviru AP za sprovođenje Strategije IUG detaljno je planirana izgradnja granične infrastrukture u okviru prvog elementa koncepta IUG-Granična kontrola
4.1.2. Postavljanje oznaka graničnog prelaza (ime prelaza; jedinica policije koja je nadležna; radno vrijeme, ukoliko je	Postavljene oznake graničnog prelaza	MUP/ UP-SGP MFSiS- UPiC,	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Izrađen Projektni zadatak za izradu

<p>kraće od 24 sati);</p> <p>Postaviti oznake područja graničnog prelaza i ograničenog kretanja</p>	<p>Postavljene oznake područja graničnog prelaza i ograničenog kretanja</p>	<p>MKI-UzS</p>					<p>Glavnog projekta saobraćajne signalizacije na graničnim prelazima.</p> <p>Uprava za saobraćaj je dostavila Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta za postavljanje saobraćajne signalizacije i oznaka na graničnim prelazima.</p>
<p>4.1.3.</p> <p>Određivanje graničnih prelaza za inspekcijski nadzor (BIP- Border inspection point) sa potrebnom infrastrukturom,</p> <p>5 – drumski (HRV, BiH, SRB, ALB, KOS),</p> <p>1 – željeznički,</p> <p>1 – aerodrom,</p> <p>1 – luka</p>	<p>Donijeta Odluka o određivanju BiP-ova</p>	<p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠiV)</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Nije realizovano</p> <p>Do dana izvještavanja nijesu dostavljene informacije o realizaciji mjere</p>
<p>4.1.4.</p> <p>Izraditi analizu potreba za odvojeni protok putnika Šengena u lukama</p>	<p>Sačinjena Analiza</p>	<p>MUP MKI, UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Nije realizovano</p> <p>Do dana izvještavanja nijesu dostavljene informacije o realizaciji mjere</p>

4.1.5. Definisati kategoriju aerodroma	Izvršena kategorizacija aerodroma	MUP, MKI, UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Do dana izvještavanja nijesu dostavljene informacije o realizaciji mjere
4.1.6. Na osnovu sprovedene analize i definisanih kategorija obezbijediti fizičko odvajanje Šengen i Non Šengen putnika	Sačinjena Analiza Obezbiđeno fizičko odvajanje Šengen i Non Šengen putnika	Operatori, UP-SGP MKI					Rok: Do šengenske evaluacije
4.1.7. Izgraditi zaštitne ograde oko područja graničnih prelaza na svim GP	Izgrađena zaštitna ograda oko područja GP	MUP, MFISS-UKDI	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Otpočete procedure i radovi na realizaciji mjere. Implementacija mjere se očekuje u predviđenom roku.
4.1.8. Izgraditi zaštitne ograde kojim će se spriječiti neovlašćen pristup lukama i brodskim vezovima	Izgrađene zaštitne ograde	Operator, UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Neovlašćen pristup lukama i brodskim vezovima sprječava se trenutno fiksnim i mobilnim zaštitnim

							ogradama.
4.1.9. Obezbijediti odgovarajuće kontrolne kabine za rad policijskih službenika i smještaj tehnike za 1.liniju	Obezbijedene odgovarajuće kontrolne kabine za rad policijskih službenika i smještaj tehnike za 1.liniju	MUP- Odjeljenje za UOiGP	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Do dana izvještavanja nijesu dostavljene informacije o realizaciji mjere
4.1.10. Spriječiti neovlašćeno posmatranje unutar kontrolnih kabina (za rad policijskih službenika i smještaj tehnike za 1.liniju)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
4.1.11. Opredijeliti trake prema kategoriji putnika i vrsti saobraćaja (ulazno – izlazne trake)	Na drumskom GP-u opredijeljene saobraćajne trake za EEA/CH državljane trećih zemalja prema vrsti saobraćaja (teretni, autobusi i putnička vozila) Zakonik o šengenskim granicama, član 10.	Operator	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Do dana izvještavanja nijesu dostavljene informacije o realizaciji mjere
4.1.12.	Obezbijedene odgovarajuće						Rok: Do šengenske

Obezbijediti odgovarajuće fizičke prepreke na graničnim prelazima, kojim se sprječava prelazak državne granice van radnog vremena	fizičke prepreke na graničnim prelazima						evaluacije
4.1.13. Na željezničkim graničnim prelazima obezbijediti video nadzor otvorenih teretnih vagona i fizički spriječiti nekontrolisan prelazak lica bez granične kontrole	Obezbijeden video nadzor otvorenih teretnih vagona i fizički spriječen nekontrolisan prelazak lica bez granične kontrole na željezničkim GP	UP-SGP, Operator	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Do dana izvještavanja nijesu dostavljene informacije o realizaciji mjere
4.2. Infrastruktura za smještaj organizacionih jedinica SGP							
4.2.1. Izgradnja ili adaptacija prostorija za smještaj organizacionih jedinica SGP U <u>prilogu broj 18</u> date su infrastrukturne potrebe po objektima i po godinama planiranja nabavke	Obezbijeden adekvatan prostor za rad organizacionih djelova SGP-a	MUP- Odjeljenja za UoiGP/ UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano U prilogu broj 18 su dati detalji
4.2.2. Izgradnja adekvatnog prostora sa video nadzorom za zadržavanje osoba ili rješavanje ovog pitanja na drugi način	Obezbijedene adekvatne prostorije za zadržavanje osoba	MUP- Odjeljenje za UOiGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano U prilogu broj 18 su dati detalji

4.2.3. Postavljanje tabli koje upozoravaju na blizinu državne granice na svim saobraćajnicama u neposrednoj blizini državne granice	Postavljane table koje upozoravaju na blizinu državne granice na svim GP	Uprava za saobraćaj	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano U prilogu broj 18 su dati detalji
4.2.4. Izvršiti razgraničenje sa susjednim državama	Izvršeno razgraničenje	MUP, MFISS-UKDI	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano
4.2.5. Obezbjediavanje preglednosti granične linije čišćenjem, uklanjanjem i redovnim održavanjem	Obezbjediavana preglednost granične linije	MFISS-UKDI	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano
4.2.6. Stavljanje pod fizičku kontrolu (postavljanjem prepreka ili barikada) svih puteva i staza koji omogućavaju nezakonit prelazak državne granice u, i iz Crne Gore van graničnih prelaza	Stavljeni pod fizičku kontrolu svi putni pravci koji omogućavaju nezakonit prelazak državne granice	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Prema Bosni i Hercegovini i prema R.Albaniji su realizovana sporazumima i po elaboratima dogovorena mjesta za zaprečavanje, postavljanjem prepreka ili barikada. Navedeno treba da se realizuje u narednom periodu i sa Kosovom jer su elaborati potpisani a mjesta za zaprečavanje

							<p>su određena i definisana Planom o zaprečavanju. Sa R.Kosovom u 2018.i 2019. godini nije bilo održanih sastanaka na kojima bi se ovo pitanje tretiralo, dok su sa kolegama iz Srbije realizovana dva sastanka.</p> <p>U Podgorici, 19. marta 2019. godine, na sastanku delegacija Crne Gore i Republike Srbije u cilju sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, šefovi graničnih policija dvije države, potpisali su Elaborat o zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice.</p> <p>Tokom 2020. godine realizovana je sa crnogorske strane aktivnost zaprečavanja</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>svih lokacija definisanih Elaboratom koje su u nadležnosti UP-SGP.</p> <p>Očekuje se i da Granična policija R.Srbije realizuje aktivnosti u dijelu svoje nadležnosti.</p>
<p>4.2.7.</p> <p>Napraviti analizu stanja u DKP. Provjeriti koji DKP već imaju adekvatne prostorije za sprovođenje viznih postupaka. Za one koji nijesu u saglasnosti sa šengenskim standardima, potrebno je napraviti projekte modernizacije.</p> <p>Izgraditi adekvatne prostorije u DKP za sprovođenje viznih postupaka.</p> <p>Utvrđiti neophodne troškove u cilju adaptacije prostorija u DKP za sprovođenje viznih postupaka</p>	<p>Sačinjena analiza stanja u DKP</p> <p>Izgrađene adekvatne prostorije u DKP za sprovođenje viznih postupaka</p> <p>Utvrđeni potrebni troškovi za adaptaciju prostorija u DKP</p>	MVP	II kvartal	IV kvartal			<p>Djelimično realizovano</p> <p>Mjera se realizuje kontinuirano - Napravljena analiza stanja u DKP-ima.</p> <p>U narednom periodu izvršiće se kalkulacija neophodnih troškova u cilju adekvatnog adaptiranja.</p>
4.3.Infrastruktura – Sirene i ŠIS							

<p>4.3.1.</p> <p>Obezbijedjenje prostorija za obradu podataka u ŠIS-u (N.ŠIS, C.ŠIS i SIRENE) i druge kritične ili osjetljive resurse, poput područja skladištenja medijuma, u sklopu osiguranih zona, zaštićenih definisanim bezbjednosnim perimetrom sa odgovarajućim fizičkim barijerama i kontrolom ulaza.</p> <p>-Obezbijediti četiri dodatne prostorije za SIRENE, u skladu sa bezbjednosnim standardima ŠIS II.</p>	<p>Obezbijedene četiri dodatne prostorije za SIRENE, u skladu sa bezbjednosnim standardima ŠIS II.</p>	<p>MUP-SITIBiSTN /UP-SGP, OMOPS</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Djelimično realizovano</p> <p>Nastavljene su aktivnosti za iznalaženje mogućnosti za obezbjeđivanje 4 dodatne prostorije za SIRENE, u skladu sa bezbjednosnim standardima ŠIS II.</p>
<p>4.3.2.</p> <p>Obezbijediti 4 dodatne kancelarije koje moraju biti smještene na istoj lokaciji sa postojećim kancelarijama OMPS radi postizanja integracije međunarodne policijske saradnje, pristupa svim bazama/ predmetima (arhiva), korištenja postojeće dežurne službe za potrebe međunarodne policijske saradnje i ispunjenja standarda cjelovite bezbjednosne zone</p>	<p>Obezbijedene četiri dodatne kancelarije smještene na istoj lokaciji sa postojećim kancelarijama OMPS</p>	<p>MUP-SITIBiSTN / UP-SGP, OMPS</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Nije realizovano</p> <p>U toku je iznalaženje mogućnosti za obezbjeđivanje prostorija.</p>
<p>4.3.3.</p> <p>Blagovremeno pripremiti projektну dokumentaciju za unapređenje granične infrastrukture (GP i objekti SGP)</p>	<p>Pripremljena projektна dokumentacija za unapređenje granične infrastrukture</p>	<p>MUP-Odjeljenje za UOiGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Nije realizovano</p>
<p>Operativni cilj 5:</p>		<p>Informaciono-komunikacioni sistemi i Šengenski informacioni sistem unaprijeđen je u oblasti granične</p>					

<p>Indikator učinka 1:</p> <p>Unaprijeđeni su Informativno-komunikacioni sistemi i Šengenski informacijski sistem u oblasti granične kontrole, viza, SIRENE, migracija i međunarodne zaštite u razmjeni podataka.</p>	<p>Početak vrijednost 2017. godine</p> <p>Službe nadležne za oblasti migracije i azila nijesu elektronski uvezane kako bi se vršila razmjena podataka iz ovih oblasti. Potrebno je preuzeti radnje u cilju stvaranja jedinstvenog elektronskog sistema kojim bi se uvezao rad ovih službi.</p>	<p>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godina</p> <p>Preduzete su aktivnosti na uspostavljanju elektronskog sistema registracije stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u uslovima mješovitog migracijskog toka.</p> <p>Sistem će nesumnjivo omogućiti još adekvatniji pristup svakom individualnom slučaju radi utvrđivanja okolnosti koje su dovele do situacije napuštanja teritorije, kao i lakše diferencijacije različitih kategorija koje se mogu identifikovati u mješovitom migracijskom toku, prilikom prvog kontakta.</p> <p>U tom smislu, Međuresorska radna grupa izradila je Projektni zadatak za aplikativna rješenja za implementaciju Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kao i tehnička rješenja za elektronsko uzimanje otisaka prstiju, te je nakon toga raspisan tender za izvođača ove aktivnosti, a sa ciljem stvaranja jedinstvenog elektronskog sistema za potrebe Direkcije za azil, Direkcije za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, Direkcije za integraciju lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji i Sektora granične policije. Na ovaj način bi se obezbijedilo povezivanje njihovih</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23.februara 2017.godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028.g. kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</p> <p>Elektronski sistem je u potpunosti operativan</p>
---	---	---	--

		<p>internih sistema obrade podataka u jedan još efikasniji i fleksibilniji sistem, kako bi se ispunili potrebni standardi za brži i djelotvorniji postupak azila, kao i rano identifikovanje lica koja su u stvarnoj potrebi za međunarodnom zaštitom, odnosno lica kojima su potrebne posebne proceduralne garancije.</p> <p>Uporedo sa navedenim, a u cilju realizacije unaprjeđenja sistema za identifikaciju i registraciju na polju migracija, u saradnji sa EK i FRONTEX-om izrađena je detaljna studija održivosti kojom je procijenjena IT i komunikaciona infrastruktura kako bi se podržao proces identifikacije i registracije mješovitih migracionih tokova sa ciljem razvoja nacionalnih kapaciteta za obrađivanje/povezivanje podataka, uz visok stepen kvaliteta istih, a sve u skladu sa evropskim standardima, odnosno EURODAC sistemom. U vezi realizacije ovog projekta održan je online sastanak između predstavnika MUP-a, EK i FRONTEX-a i načelno dogovoreni detalji saradnje.</p>	
<p>Ključna mjera 5: Informaciono komunikacioni sistemi – Šengenski informacioni sistem</p>			

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja	Napomena
5.1. Granična kontrola							
5.1.1. Realizacija konekcije graničnih prelaza preko optičkih vlakana U <u>prilogu broj 19</u> dat je predlog potrebnih sredstava po graničnim prelazima	Zamijenjena konekcija preko bežičnih linkova i satelita konekcijama preko optičkih vlakana Obezbijeđeno bolje vrijeme odgovora Obezbijeđena visoka pouzdanost	MUP-SITIBiSTN	II kvartal	IV kvartal			2021
5.1.2. Obezbijeđivanje jedinstvenog digitalnog radio sistema na cijeloj teritoriji države	Obezbijeđena brža, jednostavnija i pouzadnija komunikacija između krajnjih	MUP - SITIBiSTN					2022

	korisnika						
5.1.3. Preuzimanje slike elektronskog nadzora i kontrole pomorskog saobraćaja - VT MIS od Ministarstva saobraćaja i pomorstva, konkretno Obalne stanice BARRADIO – Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.1.4. Nabavka telekomunikacione opreme za realizaciju konekcije graničnih prelaza U <u>prilogu broj 15</u> dat je predlog potrebnih sredstava po graničnim prelazima	Realizovana konekcija preko optičkih vlakana u cilju obezbjedjenj a bolje komunikacije, visoke pouzdanosti i bezbjednosti na mreži	MUP-SITIBiSTN					2023
5.2. Vize							
5.2.1. Nabavka i instalacija IT opreme na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za realizaciju nacionalnog infromacionog sistema U <u>prilogu broj 13</u> je dat spisak opreme za proširenje postojećeg projekta i nabavku opreme za nove DKP-ove koji su planirani	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.2.2. Nabavka i instalacija komunikacione	-	-	-	-	-	-	Realizovano

opreme na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za obezbjeđivanje sigurne komunikacije U prilogu broj 12 dat je spisak potrebne opreme za obezbjeđivanje sigurne komunikacije							
5.2.3. Realizacija aplikacije za elektronsku evidenciju viznih postupka i izdavanje viza za nacionalni vizini sistem	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.2.4. Uspostavljanje sistema za kontrolu viznih naljepnica (blanko obrasci, poništeni obrasci, izdati obrasci)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.2.5. Omogućiti Upravi policije (Sektor granične policije) uvid u izdate vize odnosno dio viznog informacionog sistema	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.2.6. Uspostaviti izdavanje viza na graničnim prelazima on-line korišćenjem viznog infromacionog sistema -Izvršiti nadogradnju viznog informacionog sistema MVP-a - Uspostaviti sistem izdavanja viza na GP on-line korišćenjem viznog	Uspostavljeno izdavanje viza na graničnim prelazima on-line korišćenjem viznog infromacionog sistema	MVP, MUP/UP-SGP	II kvartal	II kvartal			Djelimično realizovano U toku je nadogradnja viznog informacionog sistema MVP-a. Zahtjev za izradu web servisa za UP (vize na granici) upućen je kompaniji S&T. Formirana je Radna

informativnog sistema							grupa za implementaciju navedenih aktivnosti, čija se realizacija očekuje do kraja II kvartala, ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti.
5.2.7. Realizacija mogućnosti unosa u vizni informativni sistem podataka o poništenju vize na graničnom prelazu	Realizovana mogućnost unosa podataka u vizni informativni sistem	MUP, MVP	II kvartal	II kvartal			Djelimično realizovano Shodno Zakonu o strancima, radi se na dogradnji viznog informativnog sistema MVP-a u cilju unosa u vizni informativni sistem podataka o poništenju vize na graničnom prelazu.
5.2.8. Usklađivanje nacionalnog viznog informativnog sistema sa EU VIS-om U prilogu broj 12 je data specifikacija za usklađivanje sa VIS-om EU	Usklađen nacionalni vizni informativni sistem sa EU VIS-om	MVP					Rok iz ŠAP-a 2022.
5.2.9. Nabavka viznih naljepnica. U prilogu broj 12 je data specifikacija za nabavku viznih naljepnica	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.2.10. Obezbijediti redovno održavanje	-	-	-	-	-	-	Realizovano

opreme (Zaključivanje ugovora o održavanju opreme)							
5.2.11. Izrada Analize za buduća tehnička rješenja u vezi implementacije Directive 2009/50/EC (u dijelu obrasca »EU plave karte« u skladu sa Regulativom Savjeta 1030/2002), sa finansijskim planom za realizaciju tehničkih rješenja	Izrađena Analiza	MUP, MFiSS, Ekspert iz države članice EU					Nije realizovano
5.2.12. Izrada Analize razvoja Projekta Viznog informacionog sistema (VIS) i njegovog usklađivanja sa VIS-om EU	Izrađena Analiza Projekta razvoja VIS-a	MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost		2021
5.3. Sirene							
5.3.1. Realizacija SIRENE aplikacije Specifikacija data u <u>prilogu broj 21</u>	Izrađena SIRENE aplikacija koja zadovoljava standarde: 1. Adekvatnog vremena odgovora u skladu sa najboljim praksama država članica Šengena; 2. Visoka	MUP/UP-SGP, OMPS					2021

	<p>pouzdanost;</p> <p>3. Bezbjednost podataka;</p> <p>4. Automatska provjera dolaznih obrazaca u dostupnim bazama podataka.</p>						
<p>5.3.2.</p> <p>Sprovođenje funkcionalnog testa za SIRENE</p> <p>Sprovesti sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uspostaviti testnu platformu; • Pripremiti podatke za test; • Pripremiti zaposlene; • Izraditi i testirati SIRENE aplikaciju i platformu (testiranje sistema) 	<p>Sproveden funkcionalni test za SIRENE</p>	<p>UP-SGP, OMPS</p>					<p>2022.</p>
<p>5.3.3.</p> <p>Uspostavljanje IT infrastrukture za umrežavanje sa ostalim institucijama, za potrebe Kancelarije za SIRENE kroz pristup u realnom vremenu (24/7) drugim bazama podataka (policijske evidencije, krim.obavještajnoj bazi, baza podataka registrovanih motornih vozila, evidenciji stranaca, graničnoj</p>	-	-	-	-	-	-	<p>Realizovano</p>

aplikaciji, potražnoj, evidenciji događaja, registrima stanovništva, evidencijama krivičnih djela, evidencijama pritvorenih i osuđenih lica, kazenoj evidenciji, katastru nepokretnosti, itd.), u vezi sa svim dodatnim provjerama za koje se može ukazati potreba, a na osnovu kategorija svih podataka /raspisa u SIS II							
5.3.4. Uspostavljanje elektronskog uvida u bazu podataka za otiske prstiju i fotografije	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.3.5. Obezbijediti računarsku opremu za službenike Kancelarije za SIRENE		OMOPS					Realizovano
5.3.6. Obezbijediti "Stand alone" internet komunikaciju	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.3.7. Obezbijediti godišnje održavanje SIRENE aplikacije	Obezbijedena budžetska sredstva za održavanje SIRENE	MUP-SITIBiSTN OMOPS	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Komentar iz Izvještaja AP ŠAP 2017-2020 Nije uspostavljena SIRENA aplikacija
5.4. Šengenski informacioni sistem							
5.4.1. Sprovođenje analize potreba širenja pristupa ŠIS-u II na nacionalnom nivou	Sprovedena Analiza	MUP, MPLJiMP, MVP, MFiSS- UPiC	II kvartal	IV kvartal			Nastaviti aktivnosti

		UP-SGP, OMOPS					2021
5.4.2. Definisanje modaliteta pristupa u skladu sa sprovedenom analizom, od strane nacionalnih korisnika: <ul style="list-style-type: none"> • Uprava policije; • Uprava carina; • Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih provjera; • Ministarstvo vanjskih poslova (DKP) • Eventualno drugih institucija shodno analizi U skladu sa analizom, definisati obim pristupa (puni pristup podacima u ŠIS-u II ili pristup po principu pogodak/nema pogotka	Donijeta odluka u vezi sa direktnim pristupom po principu pogodak/nema pogotka	MUP, MPLJiMP, MVP, MFiSS-UPiC, MKI-UPSiUL, UP-SGP, OMOPS	II kvartal	IV kvartal			2021
5.4.3. U skladu sa definisanom potrebom pristupa: -Sprovesti IT aktivnosti radi omogućavanja ovog pristupa	Omogućen pristup prepoznatim organima na nacionalnom nivou	MUP, MPLJiMP, MVP, MKI-UPSiUL UP-SGP, MFiSS-UPiC, OMPS					2022
5.4.4.	Izrađena	MUP/ UP-SGP,	II kvartal	IV kvartal			Djelimično

<p>Izrada detaljne analize potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja kako bi se izvršila nadogradnja i usklađivanje postojećeg informacionog sistema sa funkcionalnostima ŠIS-a II:</p> <p>-Definisati aktivnosti Projektnog tima na izradi projekta u cilju detaljne analize potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja</p> <p>-Izvršiti nadogradnju i usklađivanje postojećeg informacionog sistema sa funkcionalnostima ŠIS-a II.</p>	<p>detaljna analiza potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja</p> <p>Definisane aktivnosti Projektnog tima na izradi projekta</p> <p>Izvršena nadogradnja i usklađivanje postojećeg informacionog sistema sa funkcionalnostima ŠIS-a II</p>	<p>OMOPS</p>					<p>realizovano</p> <p>Počela izrada detaljne analize - definisan projektni tim koji je počeo rad na izradi projekta u cilju detaljne analize potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja kako bi se izvršila nadogradnja i usklađivanje postojećeg informacionog sistema sa funkcionalnostima ŠIS-a II.</p>
<p>5.4.5.</p> <p>Na osnovu sprovedene analize izvršiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabavku i instalaciju hardvera • Doradu aplikativnih rješenja 	<p>Izvršena nabavka i instalacija softvera i hardvera</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>2021</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Nije moguće izvršiti nabavku i instalaciju softvera i hardvera, do ulaska u EU, zbog ŠIS-a</p>
<p>5.4.6.</p> <p>Nadogradnja baze podataka u skladu</p>	<p>Izvršena nadogradnja</p>	<p>MUP/ UP-SGP</p>					<p>2021</p>

sa raspisima iz ŠIS-a II: Nadograditi baze podataka o licima i predmetima, novim kategorijama u skladu sa šengenskim standardima	postojećih policijskih baza podataka u cilju omogućavanja unosa novih kategorija podataka definisanih u Šengenu						Nije realizovano Nije moguće izvršiti nadogradnju postojećih policijskih baza podataka u cilju omogućavanja unosa novih kategorija podataka definisanih u Šengenu, do ulaska u EU, zbog ŠIS-a.
5.4.7. Realizacija testnog sistema za ŠIS II Specifikacija data u <u>prilogu broj 21</u> Obezbijediti finansijska sredstva za troškove korišćenja SIS II Specifikacija data u <u>prilogu broj 21</u>	Realizovan testni sistem za ŠIS II	MUP/ UP-SGP					2022
5.4.8. Obezbijediti finansijska sredstva za troškove korišćenja SIS II Specifikacija data u <u>prilogu broj 21</u>	Obezbijedena finansijska sredstva za troškove korišćenja SIS II	MUP- SITIBiST N	II kvartal	IV kvartal			2021
5.4.9. Obezbijediti godišnje održavanje ŠIS II	Obezbijedena finansijska sredstva za godišnje održavanje ŠIS II	MUP- SITIBiST N					Rok: Do ulaska u EU Nije realizovano Šengen AP je izrađen u saradnji sa inostranim ekspertima pod pretpostavkom da će

							<p>Crna Gora biti članica EU do 2020. godine.</p> <p>U odnosu na ovu pretpostavku kroz AP je prikazana dinamika realizacije određenih mjera koje se tiču Šengena.</p> <p>Kako je rok za članstvo Crne Gore u EU do 2025. godine, iz tog razloga ovu mjeru objektivno nije moguće realizovati u rokovima koji su predviđeni, već ih treba prolongirati za neki naredni period, iz razloga što su usko vezani sa članstvom CG u EU.</p>
5.4.10. Donošenje plana testova potrebnih za integrisanje u ŠIS II	Obezbijedena finansijska sredstva za godišnje održavanje ŠIS II	MUP, Eu-LISA	II kvartal	IV kvartal			2021
5.4.11. Sprovedenje svih testova potrebnih za integrisanje u ŠIS II-u skladu sa	Sprovedeni testovi	MUP, Eu-LISA	II kvartal	IV kvartal			2021

<p>Nacrtom testova:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testovi povezivanja, • Testiranja države na izolovanom testnom okruženju (Compliance Tests – da li NS radi u skladu sa očekivanjem – ICD), • Testiranja uz saradnju ostalih država, odnosno simulatora (Comprehensive Tests) <p>Specifikacija data u <u>prilogu broj 21</u></p>						
<p>5.4.12. Integracija ŠIS-a II u nacionalni sistem</p>	<p>ŠIS II integrisan u nacionalni informacioni sistem</p>	<p>MUP-SITIBiST N</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		<p>2021</p>
<p>5.4.13. Izrada nacionalnog dijela ŠIS-a II sa nacionalnim komunikacionim interfejsom (centralni – nacionalni ŠIS)</p>	<p>Izrađen nacionalni dio ŠIS-a II sa nacionalnim komunikacionim interfejsom (centralni – nacionalni ŠIS)</p>	<p>MUP-SITIBiST N</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		<p>2021</p>
<p>5.4.14. Izrada NS.ŠIS produkcionog sistema</p>	<p>Izrađen NS.ŠIS produkcionog sistema</p>	<p>MUP-SITIBiST N</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		<p>2021</p>
<p>5.4.15. Razvijanje aplikacije za automatsko</p>	<p>Razvijena aplikacija za automatsko</p>	<p>MUP-SITIBiSTN/</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		<p>2021</p>

prikupljanje statističkih podataka u ŠIS-u II i nacionalnom sistemu	prikupljanje statističkih podataka u ŠIS-u II i nacionalnom sistemu	UP-SGP					
5.4.16. Uspostavljanje sistema sigurnosnih kopija (back up-a) i sistem rezervne lokacije (DRS) na udaljenoj lokaciji, uključujući i sigurnosnu kopiju NS.ŠIS aplikacije	Uspostavljen sistem sigurnosnih kopija (back up-a) i sistem rezervne lokacije (DRS)	MUP-SITIBiST N	II kvartal	IV kvartal			2021
5.4.17. Uspostavljanje Plana kontinuiteta rada u vezi sa NS. ŠIS-om i nacionalnim sistemom (plan hitnih mjera i postupaka u slučaju većeg incidenta)	Uspostavljen Plan kontinuiteta rada u vezi sa NS. ŠIS-om i nacionalnim sistemom	MUP-SITIBiST N	II kvartal	IV kvartal			2021
5.4.18. Realizacija aplikacije za izradu, ažuriranje i brisanje raspisa iz ŠIS-a II, koja mora da omogućiti i:	Izrađena aplikacija za izradu, ažuriranje i brisanje raspisa iz ŠIS-a II	MUP-SITIBiSTN/UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2021
5.4.18.1. Uvid u raspise tako da nacionalni i međunarodni raspisi moraju biti simultano prikazani (na jednom ekranu)							

<p>5.4.18.2.</p> <p>Pravila transliteracije i sistema upozoravanja moraju biti implementirani na stacionarnom i mobilnom terminalu</p>							
<p>5.4.18.3.</p> <p>Automatsko brisanje raspisa za predmetima i licima mora biti implementirano- nakon brisanja raspisa iz nacionalnog sistema, isti mora automatski biti obrisani i iz ŠIS-a II</p>							
<p>5.4.19.</p> <p>Omogućavanje pristupa podacima ŠIS-a II u svrhe vršenja provjera svim policijskim službenicima:</p>	<p>Omogućen elektronski 24/7 pristup podacima u ŠIS II</p>	<p>MUP-SITIBiST N</p>					<p>2023.</p>

5.4.19.1. Realizacija stabilne široko pojasne mreže	Stabilna široko pojasna mreža 1.Obezbjeđivan je dobrog vremena odgovora 2.Visoka raspoloživost mreže	MUP-SITIBi STN					2021
5.4.19.2. Realizacija rješenja za sigurnu komunikaciju	Odgovarajuća i sigurna komunikaciona rješenja trebaju biti obezbijedena u slučaju pristupanja ŠIS-u preko mobilnih terminala 1.Bolje vrijeme odgovora 2.Veća pouzdanost 3.Bezbjednost	MUP-SITIBi STN					2021
5.4.20. Obezbijediti 24/7 pristup nacionalnim bazama u vezi sa podacima neophodnim za raspis u ŠIS-u II	Obezbijedjen 24/7 pristup nacionalnim bazama u vezi sa podacima	MUP-SITIBi STN/ UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2021

	neophodnim za raspis u ŠIS-u II						
5.4.21. Uspostavljanje elektronskog obrasca za notifikacije u cilju pravovremenog informisanja Kancelarije za SIRENE o pogotku Definisati obavezu krajnjim korisnicima za obavještanje putem elektronskih obrazaca	Uspostavljen elektronski obrazac za notifikacije u cilju pravovremenog informisanja Kancelarije za SIRENE o pogotku Definisana obaveza krajnjim korisnicima za obavještanje putem elektronskih obrazaca	MUP- SITIBi STN/ UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2022
5.4.22. Obezbijediti odgovarajuću računarsku opremu za krajnje korisnike	Obezbijedena odgovarajuća računarska oprema za krajnje korisnike	MUP- SITIBi STN	II kvartal	IV kvartal			2021
5.4.23. Uspostavljanje sigurne komunikacione mreže između CS. ŠIS- i NS. ŠIS-a	Uspostavljena sigurna komunikaciona mreža	MUP- SITIBi STN, OMPOS	II kvartal	IV kvartal			2021

<p>5.4.24.</p> <p>Obezbjediti zaštitu opreme koja se koristi za obradu ili skladištenje u ŠIS od slučajnih oštećenja, gubitaka ili neovlašćenog pristupa</p>	<p>Sigurna komunikaciona veza između CS.ŠIS i NS.ŠIS</p> <p>1. Visoka sigurnost komunikacije</p> <p>2. Visoka pouzdanost</p>	<p>MUP-SITIBi STN</p>					<p>Rok: Do ulaska u EU</p> <p>Nije realizovano</p> <p>Nije moguće obezbjediti zaštitu opreme koja se koristi za obradu ili skladištenje u ŠIS od slučajnih oštećenja, gubitaka ili neovlašćenog pristupa., do ulaska u EU, zbog ŠIS-a.</p>
<p>5.4.25.</p> <p>Ispunjavanje bezbjednosnih standarda u dijelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevencije neovlašćenog pristupa podacima na radnim stanicama • Prevencije neovlašćenog pristupa štampanim podacima iz ŠIS II • Obezbjedenja kontrole pristupa radnim stanicama i štampačima 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
<p>5.4.26.</p> <p>Izrada detaljne analize potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja kako bi se izvršila nadogradnja i usklađivanje postojećeg informacionog sistema sa funkcionalnostima ŠIS-a II</p>	<p>Izrađena detaljna analiza potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja</p>	<p>MFiSS, MUP</p>					2022
<p>5.4.27.</p>	<p>Nadograđen</p>	<p>MFiSS</p>					2022

Nabavka potrebnog hardvera, serverska rješenja, kako bi se izvršila nadogradnja i usklađivanje postojećeg informacionog sistema sa funkcionalnostima ŠIS-a	postojeći informacioni sistem Izvršena nabavka hardver serverskog rješenja	- UPiC, MUP					
5.4.28. Za potrebe modifikacije aplikativnih rješenja sadašnjeg CIS ili novih IT modula koji će pristupati ŠIS-u i vršiti razmjenu podataka	Izvršena nadogradnja aplikativnih rješenja	MfiSS- UPiC					2028
5.5. Migracije i azil							
5.5.1. Implementirati EURODAC Specifikacija data u <u>prilogu broj 20</u>	Obezbijeđen pristup policije EURODAC-u	MUP- Direktorat za UPDiS					Rok: Do ulaska u EU
5.6. Razmjena podataka							
5.6.1. Omogućiti korišćenje zaštićene e-mail komunikacije policijskim službenicima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.6.2. Omogućiti korišćenje Interneta na	-	-	-	-	-	-	Realizovano

graničnim prelazima i omogućiti pristup potrebnim zakonima, pravilnicima, uputstvima, instrukcijama i drugim informacijama potrebnim za vršenje granične kontrole							
Pristup ažuriranim indikatorima analize rizika							
5.6.3. Uspostavljanje AFIS sistema	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.6.4. Obezbjediti elektronsku razmjenu podataka – fotografija i otisaka prstiju između policijskih jedinica u Crnoj Gori	Obezbijeden brži i bolji kvalitet prenos podataka Brži postupci identifikacije Manji finansijski troškovi	MUP- SITIBiSTN / UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			2019. Nije realizovano
Uspostaviti zaštićenu elektronsku komunikaciju na nivou MUP-a koja omogućava razmjenu fotografija i otisaka prstiju	Uspostavljena zaštićena elektronska komunikacija na nivou MUP- a						
5.6.5. Uspostavljanje mehanizma dostavljanja podataka FRONTEX-u	-	-	-	-	-	-	Realizovano

<p>5.6.6.</p> <p>Povezivanje NCC sa Frontexom i NCC drugih država</p> <p>Uspostavljanje razmjene informacija sa Frontex-om i NCC drugih država</p>	<p>Povezan NCC sa Frontexom i NCC drugih država</p> <p>Uspostavljena razmjena informacija sa Frontex-om i NCC drugih država</p>	<p>MUP-DZ NPiRP/ UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Djelimično realizovano</p> <p>U toku su radovi u službenim prostorijama u Zagoriču za privremeno uspostavljanje NCC-a.</p> <p>Tokom juna mjeseca, vršena je razmjena podataka sa FRONTEX situacionim centrom u Varšavi u dijelu provjere plovidbe sumnjivih plovila u i iz Crne Gore.</p>
<p>5.6.7.</p> <p>Obezbijediti sigurni komunikacijski link i direktan pristup svim policijskim bazama podataka policijskim službenicima u CPS-u (centrima za policijsku saradnju)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Realizovano</p>
<p>5.6.8.</p> <p>Izrada aplikacije za pristup i razmjenu dodatnih podataka u okviru Prumske odluke</p>	<p>Izrađena aplikacija za pristup i razmjenu dodatnih podataka</p>	<p>MUP- SITIBiSTN /UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Djelimično realizovano</p> <p>Sa ekspertima iz Austrije se radi na definisanju projektnog zadatka za aplikaciju za pristup i razmjenu podataka u okviru PRUM-a.</p>

<p>5.6.9.</p> <p>Na osnovu sprovedene analize u odnosu na primjenu Švedske inicijative, sprovesti aktivnosti na uspostavljanju pristupa bazama podataka koje će se koristiti u međunarodnoj razmjeni informacija</p> <p>Implementacija Okvirne Odluke Savjeta 2006/960/PUP o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između službi koje sprovode zakon u državama članicama Evropske unije</p> <p>Implementirati S-Test sistem, u zavisnosti od dinamike EU DG HOME</p>	<p>Izvršeno tehničko uvezivanje sa svim raspoloživim bazama podataka, po principu 24/7, u skladu sa urađenom analizom</p>	<p>MUP-SITIBiSTN /UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Djelimično realizovano</p> <p>Oprema instalirana u Data centru i izvršeno povezivanje sa S- Test NG sistemom na komunikacionom nivou</p> <p>Čeka se implementacija S- Testa sistema, što zavisi od dinamike EU DG HOME</p>
<p>5.6.10.</p> <p>Omogućiti na graničnim prelazima pristup bazama podataka falsifikovanih dokumenata</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Realizovano</p>
<p>5.6.11</p> <p>Omogućiti na graničnim prelazima pristup ažuriranim indikatorima analize rizika</p> <p>Izraditi softverski modul radi omogućavanja pristupa graničnim prelazima na ažuriranim indikatorima</p>	<p>Pristup ažuriranim indikatorima analize rizika omogućen na GP</p> <p>Izrađen softverski modul radi omogućavanja pristupa</p>	<p>MUP-SITIBiSTN /UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Djelimično realizovano</p> <p>U toku je izrada softverskog modula radi omogućavanja pristupa graničnim prelazima na ažuriranim indikatorima analize rizika.</p>

analize rizika.	graničnim prelazima na ažuriranim indikatorima analize rizika						
5.6.12. Obezbijediti pristup Interpolovoj bazi podataka u svim organizacionim segmentima granične policije	-	-	-	-	-	-	Realizovano
5.6.13. Obezbijediti pristup do različitih baza podataka za izradu analize rizika za brodove Upotreba baze podataka kao na primjer Equasis, Lloyd's List Intelligence (http://www.lloydslistintelligence.com) ili adekvatne open – source aplikacije za izrađivanje analiza rizika za vršenje granične kontrole na teretnim i putničkim (kruzerima) brodovima, u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama. Realizacija mjere kod analize rizika (1.6.7)	Obezbijeden pristup do različitih baza podataka za izradu analize rizika za brodove	MUP-SITIBiSTN	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Do dana podnošenja izvještaja nijesmo dobili informaciju
Operativni cilj:6	Postignut je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE						
Indikator učinka 1: Ostvaren je napredak u obuci u oblastima granične kontrole, viza,	Početna vrijednost 2017. godine Tokom 2017. godine od strane trenera		Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta		Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025.godine (ŠAP-om, koji je donijet 23.februara		

<p>migracija i međunarodne zaštite, međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE</p>	<p>ukupno je realizovana 81 obuka.</p> <p>Usvajanje novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca iziskuje obučenosť kadra iz ove oblasti kako bi se isti dosljedno implementirao u praksi</p>	<p>2020. godine</p> <p>U periodu od 01.01.2020. godine do 31.12. 2020. godine realizovano je ukupno 87 obuka.</p> <p>U realizaciji obuka koje su pohađali službenici sa tematikom migracija i azila ostvaren je napredak čime je ojačan kadrovski potencijal. Između ostalih, tokom 2020. godine službenici iz sistema međunarodne zaštite prošli su obuke na sljedeće teme:</p> <p>- U okviru implementacije projekta „Regionalna podrška upravljanju migracijama uz zaštitu prava migranata na Zapadnom Balkanu i Turskoj“- faza I razvijena je MITA aplikacija koja sadrži 52 pitanja koja su prevedena na 11 jezika namijenjena migrantima a koja se tiču identiteta, načina putovanja, trenutnih potreba migranata i mjera zaštite.</p> <p>Putem ove aplikacije</p>	<p>2017.godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028.g. kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u Šengenski prostor)</p> <p>U potpunosti su obučeni svi službenici Granične policije za obavljanje poslova granične kontrole, zatim službenici iz oblasti viza, migracija i iz sistema međunarodne zaštite, posebno u dijelu specifičnih tema: sigurna zemlja porijekla, ranjive kategorije, djeca, spajanje porodice i sl., kao i službenici iz oblasti međunarodne i policijske saradnje i ŠIS-a-SIRENE</p>
---	--	--	--

		<p>podaci se mogu sačuvati u PDF formatu na mobilnom uređaju ili se poslati u vidu e-mail poruke. Obuku je prošlo 9 službenika.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Međunarodna organizacija za migracije - IOM je 4. i 5. marta 2020. godine, u Podgorici, u okviru Projekta „Regionalna podrška upravljanju migracijama uz zaštitu prava migranata na Zapadnom Balkanu i Turskoj“- organizovala dvodnevnu obuku „Kulturološke razlike sa naglaskom na zemlje porijekla“ za deset službenika. - Tri službenika su pohađala jednodnevni seminar 22. i 28. oktobra 2020. godine pod nazivom „Jačanje vještina rane identifikacije i upućivanja potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na multiagencijsku saradnju“. - 5 službenika pohađali su dvodnevni seminar 12. i 13. novembra 	
--	--	---	--

		<p>2020. godine pod nazivom „Izrada Standardnih operativnih procedura u Centru za prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu“ koji je organizovan od strane IOM-a, u okviru implementacije regionalnog projekta „Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbjeglice na Zapadnom Balkanu“, koji se finansira sredstvima EU a implementira ih Agencija Ujedinjenih nacija za migracije (IOM)</p> <p>- Službenik je uspješno završio evropski kurs za trenere naprednih profila, koji se sastojao iz više modula, organizovan od strane Frontex-a, sa ciljem osnaživanja vještina držanja obuka za službenike za skrining, saslušavanje i intervjue o čemu svjedoči i dobijeni sertifikat FRONTEX-a o uspješno završenom programu. U skladu sa prethodnim, sertifikovani službenik Direkcije za azil je učestvovao na obuci vezanoj za vještine predavanja i prenošenja</p>	
--	--	--	--

				<p>znanja (Train the Trainer), u organizaciji FRONTEX-a, 02-06.03.2020. godine</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 službenika su polaznici regionalne obuke za obuku trenera za EASO module, od predviđenih 4, uspješno su realizovana 3 modula - 2 službenika su bili polaznici online regionalne radionice o procjeni starosti kada su u pitanju stranci koji traže međunarodnu zaštitu, u organizaciji Evropske kancelarije za podršku azilu (EASO-a) 			
Ključna mjera 6: OBUKE							
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja	Napomena
6.1. Granična kontrola							
6.1.1. Izraditi plan i program osnovnih obuka za granične provjere. Program treba da obuhvati: <ul style="list-style-type: none"> • obuka za graničnu kontrolu 	-	-	-	-	-	-	Realizovano

<ul style="list-style-type: none"> • obuka službenika GP za rukovanje svom raspoloživom tehničkom opremom • obuka službenika koji preuzimanju krim. istrage na GP-a (policajac kriminalista) • obuka službenika za strane jezike - prema utvrđenim potrebama, osnovne, napredne • obuka na temu o ljudskim pravima • otkrivanje falsifikovanih dokumenata 							
<p>6.1.2. Izraditi plan i program specijalističkih obuka za granične provjere. Program treba da obuhvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrole na 2. liniji • granične provjere na aerodromima • granične provjere u lukama • obuka za vođe smjene koji rade na poslovima graničnih provjera • izradu analiza rizika i profila • otkrivanje ukradenih vozila (osnovni, napredni, obuka trenera) • otkrivanje falsifikovanih dokumenata (osnovni, napredni, obuka trenera) • otkrivanje lica sakrivenih u vozilima upotrebom najmodernije opreme • vodiče službenih pasa • obuka službenika za prepoznavanje ranjivih grupa putnika (THB, osnovni nivo) 	-	-	-	-	-	-	Realizovano

obuka službenika za preglede saobraćajnih sredstava (vozovi, teretna vozila, autobusi i lična vozila) obuku službenika za strane jezike (naročito engleskog i albanskog jezika)						
6.1.3. Izraditi plan i program specijalističkih obuka za bezbjedan rad u željezničkom preduzeću i u vozovima u pokretu	Izrađen plan i program specijalističkih obuka za bezbjedan rad	MUP-DZ NpiRP/UP-SGP, Upravljač željezničkom infrastrukturom, Operatori u željezničkom saobraćaju	II kvartal	IV kvartal		Nije realizovano
6.1.4. Uspostaviti posebnu obuku u vezi sa pravnom tekovinom Evropske unije za sve službenike Granične policije	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.5. Izraditi plan i program osnovnih obuka policajaca, koji rade u oblasti nadzora državne granice koji se odnosi na: <ul style="list-style-type: none"> • obuku službenika za rukovanje svom raspoloživom tehničkom opremom • obuku službenika u oblasti vođenja istraga za krivična djela u nadležnosti granične policije • obuke za posmatrače • obuku službenika za albanski i 	-	-	-	-	-	Realizovano

engleski jezik							
6.1.6. Izraditi plan i program specijalističkih obuka za obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice Program treba da obuhvati: <ul style="list-style-type: none"> • falsifikovane isprave, • ukradena vozila, • otkrivanje narkotika, eksploziva i oružja, • otkrivanje žrtava trgovine ljudima, • sprovođenje razgovora sa neregularnim migrantima • i druge oblike prekograničnog kriminaliteta • obuku službenika za upotrebu službenih pasa za poslove nadzora • obuke za posmatrače (u nadzor državne granice treba da su uključene i helikopterske opservacije državne granice) • obuku službenika za korišćenje enduro (kros) motora za nadzor zelene granice 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.7. Izraditi zajednički katalog programa obuke	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.8. Uspostavljanje i korišćenje sistema elektronske obuke na daljinu	Uspostavljen sistem elektronske obuke (e-learning) Pripremljen sadržaj	MUP-SITIBiSTN / UP-SGP,PA	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Nije uspostavljen sistem elektronske obuke na daljinu,

	elektronskog učenja na daljinu						<p>izuzev mogućnosti da se kroz aplikaciju „Granica“ može pohadati kratka osnovna obuka za otkrivanje falsifikovanih isprava. Takođe i dalje postoji mogućnosti pohadanja online kursa engleskog jezika preko FRONTEx platforme Virtual Aula, namijenjenog za graničnu policiju i to za službenike koji su prethodno registrovani na platformu.</p> <p>Na osnovu napravljenog idejnog rješenja, izrađena je javna nabavka za tehničku specifikaciju sistema za uspostavljanje i korišćenje sistema elektronske obuke na daljinu.</p>
6.1.9. Uspostaviti sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja	Uspostavljen sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih	MUP-SITIBiSTN /UP-SGP, PA	II kvartal	IV kvartal			<p>Djelimično realizovano</p> <p>Na osnovu napravljenog idejnog rješenja, izrađena je</p>

	testiranja						javna nabavka za tehničku specifikaciju uspostavljanja sistema elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja, odnosno uspostavljanje redovnog elektronskog testiranja službenika granične policije.
6.1.10. Uspostaviti redovno elektronsko testiranje službenika granične policije	Uspostavljeno redovno elektronsko testiranje službenika granične policije	UP-SGP, PA	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano Na osnovu napravljenog idejnog rješenja, izrađena je javna nabavka za tehničku specifikaciju uspostavljanja sistema elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja, odnosno uspostavljanje redovnog elektronskog testiranja službenika granične policije.

6.1.11. Evidencija o prisustvu na obuci	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.12. Godišnje planiranje obuke graničnih policajaca	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.13. Obezbijediti koordinaciju realizacije programa obuke	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.14. Uspostavljanje sistema multiplikatora (trenera) <ul style="list-style-type: none"> • uspostaviti nacionalnu listu eksperata za obuku graničnih policajaca • priprema programa obuke multiplikatora (treneri) po definisanim temama • uspostaviti obuku multiplikatora 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.15. Uspostaviti osnovnu obuku za set osnovnih obuka za sve policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.16. Uspostaviti obuku za set specijalističkih obuka za policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera prema poziciji rada	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.17. Uspostaviti osnovnu obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice	-	-	-	-	-	-	Realizovano

6.1.18. Uspostaviti specijalističku obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.19. Sprovođenje praktične obuke za službenike granične policije na lokalnom nivou za rad sa strancima	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.20. Analitička obuka za inspektore za strance	Realizovana periodična obuka inspektora za strance sa ciljnom temom analitike	UP-SGP, PA	II kvartal	IV kvartal			Djelimično realizovano U cilju realizacije mjere koja se odnosi na analitičku obuku inspektora za strance, od strane Sektora granične policije – Odsjek za strance i suzbijanje nezakonitih migracija, predložen je Plan obuka službenika granične policije po liniji rada stranaca i suzbijanja nezakonitih migracija, kojim su obuhvaćene i obuke za službenike granične policije na lokalnom nivou za rad sa strancima, kao i analitička obuka inspektora za strance. Navedene obuke su

							uvrštene u Okvirni plan obuka na Policijskoj akademiji, i iste će biti sprovedene u 2019. godini.
6.1.21. Odrediti kontaktnu tačku za saradnju sa FRONTEX-om na području obuka	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.22. Upućivanje službenika granične policije na obuke u organizaciji FRONTEX-a	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.1.23. Nastaviti sprovođenje i razvoj koncepta obuka u svim linijama rada Granične policije	Nastavljeno sprovođenje i razvoj koncepta obuka	MUP DNPiRP- UP- SGP,PA					2021
6.2. Vize							
6.2.1. Izraditi plan i program obuka konzularnih službenika i službenika granične policije, koji sprovode vizne postupke Program treba da obuhvati: ● Zakonodavni okvir ● Migracije ● Falsifikovana dokumenta ● Rad sa aplikacijom za izdavanje viza ● Postupci sa viznim naljepnicama ● Intervjui	-	-	-	-	-	-	Realizovano

6.2.2. Uspostaviti obuku za konzularne službenike i službenike granične policije, koji sprovode vizne postupke	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.2.3. Uspostaviti Sistem elektronske obuke na daljinu	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.2.4. Uspostaviti Sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.3. Migracije i azil							
6.3.1. Obuka državnih, graničnih i drugih policijskih službenika u sistemu azila							Realizovano
6.3.2. Obučiti službenike Direkcije za azil	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.3.3. Obuka za službenike policije za pratnju zajedničkih letova (FRONTEX-ove obuke)	Izvršena obuka za službenike policije za pratnju zajedničkih letova	UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano U 2020. godini za Graničnu policiju nije bilo ovih obuka, na šta je uticala i Covid-19 pandemija.
6.4. Međunarodna policijska saradnja							
6.4.1. Uspostaviti preduoslove za sprovođenje ciljanih potraga: • izrada plana obuka za ciljane potrage (primjena	-	-	-	-	-	-	Realizovano

konvencionalnih i specijalnih istražnih radnji za traganje za licima) • sprovođenje obuka							
6.5. SIS-SIRENE							
6.5.1. Izraditi plan i program obuka na nacionalnom nivou za ŠIS-SIRENE Izraditi plan obuka u vezi ŠIS-a II za: • službenike SIRENE kancelarije • krajnje korisnike unutar MUP-a • krajnje korisnike u drugim institucijama na nacionalnom nivou Obuka treba da sadrži: • inicijalnu obuku - Podizanje svijesti (za predstavnike (viši menadžment) institucija koje će direktno ili indirektno koristiti ŠIS II (službe za primjenu zakona, tužilaštvo, sudstvo...) • obuka trenera • obuka krajnjih korisnika	-	-	-	-	-	-	Realizovano
6.5.1. Realizacija dodatne jezičke obuke za službenike SIRENE kancelarije i službenike PCCC	Realizovane dodatne jezičke obuke za službenike SIRENE Kancelarije i službenike PCCC	PA, UP-SGP	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano
6.5.2. Priprema i izrada javnih posebnih	Izrađene brošure i internet	PA, UP-SGP, OMPS	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano

<p>brošura i intranet platforme</p> <p>Potrebno je izraditi priručnike o internim procedurama.</p> <p>Potrebno je izdati ažurirana uputstva koja se odnose na nove funkcije.</p> <p>Pripremiti sljedeće sadržaje za policijski internet i javni internet sajt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Policijska saradnja; - Tražena lica; - Traženi predmeti; - ŠIS II; - SIRENE; - Interpol; - Europol; - Najčešća pitanja u vezi sa policijskom saradnjom, itd... 	<p>platforma</p> <p>Izrađeni priručnici o internim procedurama</p> <p>Pripremljeni sadržaji za policijski intranet i javni internet</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>6.5.3. Izraditi plan i program IT obuku o ŠIS-u II</p> <p>Program treba da obuhvati obuku nacionalnih timova za razvoj i održavanje za podršku ŠIS-u I SIRENE</p>	<p>Izrađen plan i program za IT obuku u vezi ŠIS II</p>	<p>MUP, EU-Lisa OMOPS</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>2021</p> <p>Nije realizovano</p>
<p>6.5.4. Izraditi platformu i program e-obuke u dijelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Policijska saradnja • ŠIS II i SIRENE • Interpol • EUROPOL <p>Uspostaviti Sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja</p> <p>Izraditi u dijelu e-Obuka INTRANET portal MUP-a i UP na koji bi se mogli postaviti moduli za e-learning.</p>	<p>Izrađeni moduli za e-obuke i izrađen model elektronske provjere znanja</p>	<p>MUP- SITIBISTN / UP-SGP, PA, OMPS</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Djelimično realizovano</p> <p>Sprovode se u kontinuitetu obuke službenika u oblasti INTERPOL i EUROPOL</p> <p>U dijelu e-Obuka, nije još uvijek izradjen INTRANET portal MUP-a UP na koji bi se mogli postaviti moduli za e-learning.</p>
<p>6.5.5. Sprovesti obuku postojećeg službeničkog kadra i novoprmljenih službenika u pogledu primjene ovlašćenja vezanih za cjelokupnu međunarodnu policijsku saradnju</p>	-	-	-	-	-	-	<p>Realizovano</p>

(Interpol-Europol-Sirene)							
6.5.6. Obezbijediti mehanizam praćenja međunarodnih obuka i njihovu integraciju u nacionalne programe Pratiti programe međunarodnih obuka u dijelu ŠIS-a i SIRENE, kao i postojećeg programa obuka na Policijskoj akademiji	Izrađene procedure za praćenje međunarodnih obuka i integraciju u postojeće nacionalne programe obuka	MUP- DZ NPIRP, UP-SGP, PA	II kvartal	IV kvartal			2021
6.5.8. Uspostaviti obuku na nacionalnom nivou za ŠIS-SIRENE Planirati da obuke budu u kontinuitetu	Izrađen program obuka na nacionalnom nivou za ŠIS II – SIRENE i obuke održavane u kontinuitetu	MVP, PA	II kvartal	IV kvartal			2021
6.5.9. U okviru CEPOL-a izraditi plan razmjene SIRENE operatera	Izrađen plan razmjene SIRENE operatera u okviru CEPOL-a	PA, UP-SGP, Odjeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (OMOPS)- INTERPOL- EUROPOL					2023

		-SIRENE				
Operativni cilj 7:	Postignut je napredak u jačanju administrativnih kapaciteta- kadrovi u oblastima granične kontrole, viza, migracija, međunarodne zaštite i ŠIS-a SIRENE					
Indikator učinka : Ostvaren je napredak u jačanju administrativnih kapaciteta- kadrova u oblastima granične kontrole, viza, migracija, međunarodne zaštite i ŠIS-a SIRENE	Početna vrijednost 2017. godine: -Popuniti radna mjesta u skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP – Uprave policije; - Izvršiti izmjenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP- Uprave policije u skladu sa Šengenskim katalogom i analizom rizika; Pravilnikom o unutrašnjoj orgranizaciji i sistematizaciji MUP-a posebno definisati radna mjesta za granične provjere i posebno radna mjesta za nadzor državne granice -U svakoj smjeni treba da budu zastupljeni različiti profili znanja (policajac specijalista za isprave, vozila) -Sistematizovati radna mjesta službenika za kriminalističku obradu -Sistematizovati radna mjesta za nadgledanje kontradiverzione KD kontrole aerodromskog operatora operatera -Sistematizovati radna mjesta službenika za drugu liniju graničnih provjera		Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2020. godine -U značajnoj mjeri izvršena je izmjena i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a u skladu sa Šengenskim katalogom i analizom rizika -Pravilnikom o unutrašnjoj orgranizaciji i sistematizaciji Uprave policije, Sektora granične policije, nijesu posebno definisana radna mjesta za granične provjere i posebno radna mjesta za nadzor državne granice - U svakoj smjeni na graničnim prelazima, uključiti različite profile znanja (policajac		Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2025. godine (ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, utvrđeni su rokovi od 2017-2028. godine, kao i do Šengen evaluacije, do ulaska u EU i do ulaska u šengenski prostor Pravilnikom o unutrašnjoj orgranizaciji i sistematizaciji MUP-a sistematizovana su radna mjesta u skladu sa Šengenskim katalogom i analizom rizika.	

				specijalista za isprave, otkrivanje krijumčarenja motornih vozila).			
				- Nijesu sistematizovana radna mjesta - službenika za drugu liniju graničnih provjera			
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja:	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva predviđena za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja	Napomena
7.KADROVI							
7.1. Granična kontrola 7.1.1. Popuniti radna mjesta u skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a	-	-	-	-	-	-	Realizovano
7.1.2. Izvršiti izmjenu i dopunu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a u skladu sa Šengenskim katalogom i analizom rizika U <u>prilogu broj 22</u> data je metodologija kalkulacije i kalkulacija potrebnog kadra za Sektor granične policije	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a posebno definisana radna mjesta za granične provjere i	MUP, Ministarstvo javne uprave digitalnog društva i medija- Uprava za kadrove- (MJUDDi	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Realizacija mjere u toku- usljed organizacionih promjena u toku je izrada Pravilnika o sistematizaciji MUP-a i UP-a, čijim donošenjem će i ova

	<p>posebno radna mjesta za nadzor državne granice</p> <p>Zastupljeni u svakoj smjeni različiti profili znanja (policajac specijalista za isprave, vozila)</p> <p>Sistematizovana radna mjesta službenika za kriminalističku obradu</p> <p>Sistematizovana radna mjesta za nadgledanje kontradiverzion e KD kontrole aerodromskog operatora operatera</p> <p>Sistematizovana radna mjesta službenika za drugu liniju graničnih provjera</p>	M-UZK)					mjera biti realizovana.
7.1.3. Popuniti radna mjesta u skladu sa izmijenjenim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i	-	-	-	-	-	-	Realizovano

sistematizaciji MUP-a							
7.1.4. Izraditi plan popune dodatnih radnih mjesta u stanici granične policije Tivat za vrijeme ljetnje turističke sezone (ispomoć)	-	-	-	-	-	-	Realizovano
7.2. Vize							
7.2.1. Izraditi kalkulaciju kadra koji rade na području viza u MVP i DKP i napraviti sistematizaciju radnih mjesta. <ul style="list-style-type: none"> • zbog osiguranja stalnog i profesionalnog kadra koji radi u oblasti viza, potrebno je napraviti detaljnu analizu kadra i prognoze za budućnost. • potrebno je napraviti sistematizaciju, koja će biti osnova za radno mjesto u oblasti viza u MVP i DKP. 	-	-	-	-	-	-	Realizovano
7.3. Migracije i azil							
7.3.1. Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za azil	-	-	-	-	-	-	Realizovano
7.4. SIS-Sirene							
7.4.1. Uspostaviti Kancelariju za SIRENE Izmijeniti Akt o organizaciji i sistematizaciji MUP-a u cilju povećanja (definisanja radnih mjesta) radi uspostavljanja preduslova za funkcionisanje Kancelarije za	-	-	-	-	-	-	Realizovano

<p>SIRENE⁴: Definisati u okviru OMPS-a dodatnu organizacionu jedinicu koja će se baviti poslovima oko raspisa (Šengen, Interpol) i razmjene dodatnih informacija po raspisima</p>							
<p>7.4.2. Regrutovati potreban kadar za Kancelariju za SIRENE U <u>prilogu broj 23</u> je data tabela potrebnog kadra za Kancelariju za SIRENE</p>	<p>Regrutovan nedostajući kadar u skladu sa potrebama Kancelarije za SIRENE, po predviđenoj dinamici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 2018 – 4 službenika - do 2020 – 4 službenika - Nakon prijema u EU – 4 službenika <p>Regrutovan kadar treba ispuniti sljedeće parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poznavanje policijskog 	<p>UP- OMOPS- INTERPO L- EUROPOL -SIRENE</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>			<p>Djelimično realizovano /aktivnost je u toku</p> <p>U toku je priprema zahtjeva za regrutaciju potrebnog kadra koji će se realizovati preko nadležne službe, nakon sticanja uslova za angažovanje i isteka moratorijuma.</p>

⁴ Na osnovu rezultata analize, sprovedene kroz Twinning projekat ŠAP, preporučene su aktivnosti oko uspostavljanja Kancelarije za SIRENE

	posla; - poznavanje nacionalnog zakonodavstva ; - poznavanje međunarodne policijske saradnje i međunarodne pravne pomoći; - znanje najmanje jednog stranog jezika (engleskog jezika); - sprovedene bezbjednosne provjere zaposlenih kao početni dio procesa regrutovanja; - službenici posjeduju odgovarajuću dozvolu za rad sa tajnim podacima (security						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>clearance);</p> <ul style="list-style-type: none">- poznavanje standarda zaštite ličnih podataka. <p>Opisi radnih mjesta za zaposlene sa pristupom podacima u ŠIS-u i opremi koja se koristi za obradu podataka u ŠIS-u treba da uključuju i informacije o ispunjavanju bezbjednosnih uslova.</p> <p>Svi zaposleni u Kancelariji za SIRENE imaju status policijskog službenika i vladaju dovoljnim lingvističkim vještinama i imaju sposobnost komuniciranja na engleskom</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	jeziku.						
7.4.3. Sprovesti analizu na nivou MUP-a i razmotriti mogućnost uključivanja u opis poslova OMPS-a i poslova raspisa, izmjene i brisanje raspisa za licima i predmetima na nacionalnom nivou ⁵	Sačinjena analiza mogućnosti objedinjavanja raspisa nacionalnih i međunarodnih potraga i objava, shodno Šengen procedurama	MUP/ UP-SGP, OMOPS	II kvartal	IV kvartal			Nije realizovano Do dana podnošenja izvještaja nije dobijena informacija da li je sačinjena planirana analiza.
7.4.4. Na nivou SIT-a, uspostaviti 24/7 rad za potrebe ŠIS-a II, u cilju: Pružanja tehničke podrške za SIRENE kancelariju i krajnje korisnike SIS II Održavanja hardvera i softvera kako bi se obezbijedila operativnost 24/7 U <u>prilogu broj 24</u> je data tabela potrebnog kadra za ŠIS II kancelariju i krajnje korisnike SIS II Održavanja hardvera i softvera kako bi se obezbijedila operativnost 24/7 U <u>prilogu broj 24</u> je data tabela potrebnog kadra za ŠIS II kancelariju	Uspostavljen rad SIT-a po sistemu 24/7 u cilju pružanja tehničke podrške SIRENE birou	MUP/ UP-SGP					2023

⁵ Ovi poslovi su trenutno u nadležnosti Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta. Ovim bi se postigla bolja efikasnost, koordinacija poslova oko raspisa, i postigla bolja produktivnost, jer bi postojeći kadar obavljao i ove poslove na centralnom nivou

PRILOG:**Projekti u cilju realizacije akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini**

Potprogram 13 023 004		Integrirano upravljanje granicom	4,613,100.00
Aktivnost 13 023 004 001		Razvoj Sistema integriranog upravljanja granicom	4,613,100.00
	4	Izdaci	4,613,100.00
	41	Tekući izdaci	1,113,100.00
	414	Rashodi za usluge	253,100.00
0310	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	53,100.00
0310	414-9	Ostale usluge	200,000.00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	610,000.00
0310	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	90,000.00
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	520,000.00
	419	Ostali izdaci	250,000.00
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	250,000.00
	44	Kapitalni izdaci	3,500,000.00
	44-1	Kapitalni izdaci	3,500,000.00
0310	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.400,000.00
0310	441-5	Izdaci za opremu	100.000.00

Predlogom zakona o budžetu u 2021. godini, za stavku Razvoj sistema integriranog upravljanja granicom, planirano je 4.613.100,00 miliona eura. Međutim, MUP je preuzeo obavezu određenih plaćanja u ovoj godini po osnovu zaključenih ugovora u prethodnom periodu od planiranih sredstava u ovoj godini. Od planiranih sredstava za Razvoj sistema IUG, u ovoj godini operativno je 1.913.100,00 € (prema informaciji Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora su 2.700.000,00€), kojima će se realizovati sljedeći projekti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Planirana finansijska sredstva u 2021. godini	Nosilac posla	Svrha	Opis	Cilj	Naziv indikatora
1.	Elektrifikacija, eksproprijacija, oprema, IT uvezivanje i dodatni radovi na ZGP Zatrijebačka Cijevna(CG) – Grabon (AL), na teritoriji CG. ZGP je izgrađen donacijom EU kroz Strateški projekat CG – AL.	150.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Implementacija Sporazuma o određivanju ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije („Službeni list CG- Međunarodni ugovori”, broj 12/2012)	Unapređenje granične infrastrukture Vršenje zajedničke granične kontrole od strane graničnih policija CG i RAL	Povezivanje puta Podgorica – Gusinje, preko teritorije R. Albanije. Stvaranje uslova za otvaranje ZGP	Otvoren granični prelaz
2.	Elektrifikacija, opremanje i IT uvezivanje GP Ranče, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje.	140.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Implementacija Sporazuma o određivanju graničnog prelaza Ranče – Jabuka, između Vlade CG i Vlade R. Srbije („Službeni list CG-	Efikasniji i bezbjedniji prelazak državne granice	Stvaranje uslova za otvaranje GP, nakon izgradnje i eliktifikacije Unapređenje granične infrastrukture	Otvoren granični prelaz, u skladu sa Ugovorom o izgradnji 01. avgusta 2021. godine

				Međunarodni ugovori”, broj 12/2018)			
3.	Izrada projektne dokumentacije za Zajednički granični prelaz (ZGP) Čemerno(CG) –Granice (R.Srbija), na teritoriji CG, na putnom pravcu Pljevlja – Priboj (Urađen Idejni projekat).	20.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Implementacija Sporazuma između Vlade CG i Vlade R. Srbije o otvaranju ZGP Čemerno – Granice („Službeni list CG- Međunarodni ugovori”, broj 10/2018)	Vršenje zajedničke granične kontrole od strane graničnih policija CG i R.Srbije	Stvaranje uslova za otvaranje ZGP Unapređenje granične infrastrukture Koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura	Otvoren granični prelaz
4.	Izrada zajedničkog elaborata i zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između CG i RKS i dodatno sa BiH (obaveza utvrđena privremenim mjerilima za Poglavlje 24)	30.000,00 €	UP – Sektor granične policije MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Realizacija preporuka iz ekspertskih misija za IUG	Sprečavanje nezakonitih prelazaka	Sprečavanje prekograničnog organizovanog kriminala	Zatvoreni sporedni putevi
5.	-Izrada i revizija projektne dokumentacije i adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB	- Izrada projektne dokumentacije 20.000,00€ - Adaptacija objekta 230.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i	Realizacija Zaključka Vlade, sa sjednice od 11.		Obezbjedenje adekvatnog smještaja za boravak i rad	Adaptiran objekat

	Rožaje i Stanice granične policije Bogaje (zamjena poslovnih objekata – zgrada MUP-a u Rožajama i objekta, bivša zgrada vojnog odsjeka u Rožajama) -Optičko uvezivanje	Ukupno: 250.000,00 €	graničnim prelazima	juna 2020. godine			
6.	-Opremanje ZGP Vuča (CG)-Godovo (R. Srbija), na teritoriji R. Srbije, na putnom pravcu Rožaje – Tutin, za potrebe graničnih službi CG -IT uvezivanje	50.000,00 €	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP i IT Služba	R. Srbija započela izgradnju ZGP Troškove izgradnje snosi R. Srbija			
7.	Priprema projektne dokumentacije za adaptaciju GP Kobila (saobraćajna infrastruktura i kontrolne kabine), na putnom pravcu Herceg Novi – Vitaljina – Dubrovnik.	20.000,00 €	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP	Povećanje ulazno/izlaznih saobraćajnih traka i postavljanje dodatnih kontrolnih kabina		Pojednostavljenje graničnih procedura	Urađena projektna dokumentacija Adaptiran objekat
8.	Opremanje crnogorskih službenih prostorija i IT uvezivanje budućih ZGP Ilino Brdo(CG)- Klobuk (BiH), na teritoriji BiH, na putnom pravcu Nikšić-Trebinje i ZGP Sitnica(CG)- Zupci (BiH), na teritoriji BiH, na	IT oprema – cca 50.000,00 Za povezivanje na IS potrebno produžiti optički kabal do novog objekta - cca 40.000,00 GP Sitnica Za opremanje IT opremom	Obaveza BiH da izgradi ZGP Obaveza MUP-a da opremi prostor za CG službe i IT Uvezivanje	Granični prelazi Klobuk i Zupci (BiH), uz minimalne rekonstrukcije omogućavaju uspostavljanje ZGP.		Pojednostavljenje graničnih procedura	Izvršeno opremanje i IT uvezivanje

	putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, u zavisnosti od dinamike izgradnje ovih ZGP.	– cca 50.000,00 Za povezivanje na IS potrebno produžiti optički kabal do novog objekta - cca 60.000,00. Ukupno 200.000,00 €	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP i IT Služba				
9.	Održavanje video nadzora graničnih prelaza i radarskih sistema	150.000,00 €	IT Služba MUP-a				
10.	Priprema projekata buduće sektorske budžetske podrške	100.000,00 €	MUP -Odjeljenje za upravljanje objektima i GP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove, u konsultaciji sa Direkcijom za evropske poslove i koordinaciju programa podrške EU				
11.	Proširenje kapaciteta prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu (nadogradnja postojećeg objekta u Spužu i dodatni	400.000,00 €	Direkcija za azil				

	kontejneri)						
12.	<p>Dalji razvoj Nacionalnog koordinacionog centra (NCC) Granične policije i dodatno opremanje graničnih prelaza i Granične policije u skladu sa Šengen katalogom:</p> <p>Rekonstrukcija 450m2 krova objekta za smještaj NCC Podgorica</p>	<p>1</p> <p>20.000,00 €</p>	<p>-Korisnički zahtjevi – SGP</p> <p>-Organizacija rekonstrukcije-</p> <p>Odjeljenje za upravljanje objektima i GP</p>	<p>Pravovremeno reagovanje na bezbjednosne rizike</p> <p>Unapređenje uslova rada</p>	<p>Tehničko i kadrovsko usavršavanje, blagovremena razmjena informacija na bazi procjene rizika i pravovremeno reagovanje</p>	<p>Unapređenje integrisanog sistema kontrola državne granice</p> <p>Stvaranje uslova za efikasan rad NCC</p>	<p>Unaprijeđen NCC</p> <p>Rekonstrisan objekat</p>
13.	<p>Priprema projektne dokumentacije za izgradnju objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije, u Zagoriču (urađen Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta)</p>	<p>1</p> <p>20.000,00 €</p>	<p>-Korisnički zahtjevi – SGP</p> <p>-Organizacija pripreme projekta-</p> <p>Odjeljenje za upravljanje objektima i GP</p>	<p>Priprema projektne dokumentacije za izgradnju objekta NCC</p>		<p>Stvaranje prostornih uslova za rad NCC</p>	<p>Izrađeno idejno rješenja i projekat objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije</p>
14.	<p>Rekonstrukcija objekta RC GP Jug u Budvi</p>	<p>1</p> <p>80.000,00 €</p>	<p>-Korisnički zahtjevi – SGP</p> <p>-Organizacija pripreme</p>			<p>Stvaranje prostornih uslova za rad RC Jug u</p>	<p>Rekonstrisan objekat RC GP Jug u Budvi</p>

			projekta- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP			Budvi	
15.	Nabavka optičkih čitača dokumenata	10 70.000,00 €	SGP IT Služba MUP-a	Efikasija granična kontrola	Mobilnost u vršenju graničnih provjera	Smanjenje vremena granične kontrole	Nabavljeni optički čitači dokumenata
16.	Povezivanje optikom graničnih prelaza Kobila i Luka Budva Potrebno je imati u vidu da nemamo urađenu telekomunikacionu kanalizaciju za GP Kobila pa stoga nije dobro planirati tačan iznos koji je potreban za realizaciju provlačenja optičkih kablova zbog čega je neophodno predvidjeti 120.000 za GP Kobila optičko uvezivanje	1 120.000,00 €	IT Služba MUP-a	Adekvatno infrastrukturno IT povezivanje		Izgradnja adekvatne IT infrastrukture	Povezani optikom GP Kobila i Luka Budva
17.	Nabavka metalnih kasa za granične prelaze	30 20.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	Bezbjednost tehničkih sredstava i opreme	Bezbjedno odlaganje opreme	Bezbjedno čuvanje štambilja, naoružanja i opreme	Nabavljene metalne kase

18.	Nabavka prikolica za plovila tip 1001	1	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	Adekvatan transport plovila		Povećana mobilnost plovila	Nabavljena prikolica za plovila tip 1001
19.	Nabavka prikolice za plovila tip 511	1 24.000,00 €					Nabavljena prikolica za plovila tip 511
20.	Prilagodavanje dva vozila za vršenje graničnih provjera za detekciju radioaktivnosti	2 5.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	Povećanje mobilnosti za detekciju		Efikasnija detekcija radioaktivnosti	Nabavljena vozila za detekciju radioaktivnosti
21.	-Servisiranje vozila Dacia Sanadero i nabavka zimskih setova točkova -Servisiranje ostalih vozila	50.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove			Bezbjedna vozila za upotrebu	Servisirana vozila Dacia Sanadero i nabavljeni zimski setovi točkova za ista
22.	Servisiranja plovila SGP	150.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove			Bezbjedna plovila za upotrebu	Servisirana plovila SGP
		UKUPNO: 2.069.000,00 €					