

PREDLOG



**Crna Gora
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

IZVJEŠTAJ

o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2020. godini

Podgorica, maj 2021. godine

SADRŽAJ

strana

I	UVODNI REZIME	3
II	TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE PO MJERAMA I AKTIVNOSTIMA	20
III	PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA STRATEŠKOG DOKUMENTA	176

I UVODNI REZIME

Strategija integrisanog upravljanja granicom za period 2020 - 2024. godina, s Okvirnim akcionim planom 2020-2024. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije IUG za 2020. godinu, donijeta je u cilju unapređenja sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori.

Sprovođenje utvrđenih mjera, u periodu 2020-2024. godina, bitno je za dalji razvoj Strategije IUG, ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti, kao i za jačanje sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u EU i za usklađivanja sa zahtjevima Šengena. Vremenski okvir za sprovođenje mjera u Okvirnom akcionom planu za sprovođenje Strategije IUG, **usklađen je sa dinamikom procesa pristupanja Crne Gore u EU i Šengenskom prostoru** i u skladu sa tim inoviraju se i usaglašavaju godišnji akcioni planovi za realizaciju mjera za sprovođenje Strategije i Okvirnog akcionog plana.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2020. godini, urađen je na osnovu Strategije i Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020 - 2024. godina, ostvarenog napretka u prethodnom periodu, u skladu sa preporukama iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2020. godinu i preporukama iz Ekspertskih misija u oblasti integrisanog upravljanja granicom za podoblast Vanjske granice i Šengen.


Implementacija Akcionog plana je od značaja **za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti i usklađivanje sa zahtjevima Šengena, imajući u vidu da nadzor i zaštita državne granice predstavljaju ključni izazov u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.**

Tokom 2020. godine nastavljeno je unapređivanje **sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa preporukama i najboljom praksom Evropske unije.**

Programom rada Vlade Crne Gore, za I kvartal 2021. godine, između ostalog, planirano je razmatranje Izvještaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2020. godini, sa Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021. godinu.

S tim u vezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova-Državna komisija za granicu u saradnji sa drugim ministarstvima i organima uprave koji imaju nadležnost u integrisanom upravljanju granicom, pripremila je Predlog Izvještaja o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2020. godini.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2020. godini, sadrži **1 strateški cilj i 11 operativnih ciljeva, 31 ključnu mjeru i 168 aktivnosti.**



Status realizacije operativnih ciljeva prezentovanih u ovom izvještaju:

Operativni cilj 1. **Podignut nivo ispunjenosti evropskih i šengenskih standarda, u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu u oblasti integrisanog upravljanja granicom, posebno u oblasti granične kontrole,** postignuta je pozitivna vrijednost u indikatorima na način što je vršeno unaprijeđenje sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa evropskim sistemom nadzora granice, kroz unapređenje saradnje na svim nivoima i jačanjem administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta, što je doprinijelo da se dostignu vrijednosti postavljenih indikatora, koje se ogledaju u pogledu smanjenog vremena zadržavanja na graničnim prelazima, povećanju broja graničnih prelaza koji ispunjavaju kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi i povećan broj realizovanih patrola.

Operativni cilj 2. **Unaprijeđen integrisani sistem kontrole mora, nadzora državne granice i traganja i spašavanja na moru,** u skladu sa zaključenim Sporazumom između MUP-a, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva odbrane o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole, **zajednički operativni tim (ZOT),** uspješno je pratio razvoj cjelovitog sistema nadzora akvatorija Jadranskog mora, unutrašnjih morskih voda i morske granice, što je uslovalo za dostizanje postavljenog indikatora za većom pokrivenošću elektronskim nadzorom plave granice.

Operativni cilj 3. **Smanjena ranjivost državne granice efikasnijim reagovanjem u primjeni raspoloživih resursa, na osnovu sprovedenih analiza rizika i prijetnji koji mogu uticati na bezbjednost državne granice, u skladu sa EU CIRAM modelom.** NCC Podgorica je uspostavio operativnu saradnju sa Organizacionim jedinicama Sektora kriminalističke policije i Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predmet saradnje je razmjena operativnih informacija i pružanje operativne i tehničke podrške upotrebom dostignutog Sistema elektronskog osmatranja i Sistema video nadzora graničnih prelaza i FRONTEx-ovim vazдушnim osmatračkim platformama FSA – Osmatračkim helikopterom Italijanske Guardia di Finanze. Ovaj vid saradnje je doprinio da se smanji broj nezakonitih prelazaka državne granice, prekograničnog kriminala, po potjericama poveća broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata. Svi prikupljeni operativni podaci od strane NCC-a, blagovremeno se šalju svim organizacionim jedinicama Uprave policije, FRONTEx-u i ostalim NCC-ima u regionu.

Operativni cilj 4. **Unaprijeđena međunarodna saradnja, posebno, sa susjednim državama, institucijama EU i FRONTEx-om, sada Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu, na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i readmisiji lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori.** U izvještajnom periodu vršene su pripreme za zaključivanje preostalih ugovora o državnoj granici, sa susjednim državama.

Zaključenim Sporazumom između CG i EU, koji je stupio na snagu 1. jula 2020.godine, realizovane su zajedničke operativne aktivnosti na graničnom prelazu Debeli Brijeg i na operativnom području na moru (nadzorom letjelicama angažovanim od strane Frontex-a, uz prikaz slike u NCC Podgorica).

Aktivnosti koje se sprovode na koordinacionim tačkama, na osnovu Radnog aranžmana između UP i FRONTEX-a, realizovane su samo u manjem dijelu i to na GP Aerodromu Podgorica, dok se na kopnenim koordinacionim tačkama ova aktivnost zbog Covid-19 pandemije nije realizovala. Takođe, ostvaren je napredak u pogledu broja razmijenjenih informacija iz Zajedničkih centara za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu.

Operativni cilj 5. Ojačana međuinstitucionalna saradnja na poslovima integrisanog upravljanja granicom u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, suzbijanja prekograničnog kriminala, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi, zaštitu zdravlja životinja, vegetacije i ekosistema duž državne granice. Granične službe, Uprava policije, Uprava Carina i inspeksijske službe, saglasno sporazumima u međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom, godišnjih analiza rizika i planova o sprovođenju zajedničkih aktivnosti, zajedničkim djelovanjem, kroz sprovođenje zajedničkih akcija unapređena je zaštite državne granice, što je imalo za cilj sprječavanje svih vidova prekograničnog kriminala.

Operativni cilj 6. Uspostavljanje normativnog i operativnog okvira za otkrivanje i sprečavanje ilegalnih boravaka, nezakonitog useljavanja i nezakonitih zapošljavanja u cilju blagovremenih priprema za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru. U okviru redovnih aktivnosti vrši se kontrola kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, kao i na gradilištima i drugim mjestima boravka. Kontinuirano je vršena razmjena informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova, sprečavanja krijumčarenja migranata i smanjenja broja ilegalnih boravaka u Crnoj Gori.

Operativni cilj 7. Unaprijeđen sistem readmisije (vraćanja i prihvatanja) stranih i domaćih državljana u skladu sa zaključenim sporazumima i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Urađen je Nacrt memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprave policije Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije, sa kancelarijom u Crnoj Gori, u postupku dobrovoljnog povratka stranca i reintegracije uz pruženu pomoć u državu povratka. Cilj potpisivanja memoranduma je da se olakša dobrovoljni povratak stranaca.

Operativni cilj 8. Unaprijeđen nivo poštovanja, zaštite i promocije osnovnih prava, profesionalnog postupanja službenika angažovanih na graničnoj kontroli, kao i njihova stručna osposobljenost za efikasniju upotrebu tehničke opreme, realizacijom obuke i stručnog usavršavanja. Realizovane se obuke koje se odnose na poštovanje ljudskih prava, među kojima je bila i obuka vezano za prava LGBTIQ populacije. Zbog novog korona virusa bilo je onemogućeno ili

otežano izvođenje obuka, pa su se obuke pretežno organizovale onlajn. Obuke su organizovane na osnovu godišnjih planova koje sačinjava MUP-Direkcija za obuke i stručno usavršavanje.

Operativni cilj 9. **Kontrola kvaliteta u sprovođenju zakona u upravljanju granicom i postupanja policijskih i carinskih službenika angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli se sprovode u skladu sa standardima EU.** Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, organi vlasti su u obavezi da do 15.aprila izrade Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za prethodnu godinu i isti dostave Agenciji za sprječavanje korupcije. Na osnovu dostavljenih izvještaja organizacionih jedinica, prilagođavajući iste formi, sadržaju potrebi detaljnog prikaza realizacije mjera, **Menadžer za integritet i Odjeljenje za unutrašnju kontrolu su izradili Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2020.godinu, te isti dostavili Agenciji za sprječavanje korupcije.**

Službenici Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, postupali su u predmetu po prijavi pravnog lica, prema 2 službenika SGP-a, čija se realizacija očekuje. Takodje, postpano je po prijavi pravnog lica, u odnosu na 2 službenika SGP-a, gdje se nadležni tužilac izjasnio da nije bilo osnova za pokretanje krivičnog postupka za krivično djelo, koje se goni po službenoj dužnosti. Od strane gradjanina, podnesena je prijava protiv 3 službenika SGP-a, koja je od strane nadležnog tužioca odbačena jer nije bilo osnova za krivično gonjenje.

Operativni cilj 10. **Implementiran mehanizam solidarnosti saradnjom Crne Gore sa EU, jačanjem sposobnosti za preuzimanje odgovornosti zaštite vanjskih granica EU i unaprijeđeno funkcionisanje Sistema integrisanog upravljanja granicom.** U toku je formiranje Ekspertske radne grupe predstavnika FRONTEX-a i NCC-a Podgorica sa zadatkom uspostavljanja NCC-a Podgorica u stanje potpune operativnosti shodno standardima EU, Schengena i FRONTEX-a. Rad radne grupe i planirane aktivnosti shodno Akcionom planu za uspostavljanje NCC-a, u punom kapacitetu biće finansirani iz sredstava FRONTEX-a i EU. Urađeno je Idejno rešenje za izgradnju Zajedničkog graničnog prelaza Čemerno-Granice, na teritoriji Crne Gore, na putnom pravcu Pljevlja- Priboj, Urađeno idejno rešenje za rekonstrukciju GP Kobila. U toku je izrada Projekta adaptacije objekata za potrebe Granične policije, u Rožajama, Budvi, Risnu, Ulcinju i Pljevljima.

Operativni cilj 11. **Unapređen četvoroslojni model kontrole pristupa koji čini osnovu integrisanog upravljanja granicom, kroz pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema i dalji razvoj kancelarije SIRENE (Zahtjev za dodatnim informacijama na nacionalnom pristupu) i Viznog informacionog sistema.** Kontinuirano se vrši usklađivanje viznog Sistema sa viznim sistemom EU, granični prelazi još uvijek nijesu uvezani u sistem MUP-GP-DKP.

Najvažnija dostignuća

- **Usvajanje Završnog izvještaja o sprovođenju Strategije IUG 2014-2018. godina, Prelaznog akcionog plana za 2019. godinu i donošenje nove Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godina**

Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. januara 2020. godine, usvojila je Završni izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2014-2018. godina i Prelaznog akcionog plana za 2019. godinu, uz konstataciju da je sprovođenjem Strategije u znatnoj mjeri unaprijeđen sistem integrisanog upravljanja granicom, kao dijela ukupnog bezbjednosnog sistema Crne Gore.

Takođe, Vlada Crne Gore je 16. januara 2020. godine, donijela Strategiju integrisanog upravljanja granicom 2020-2024. godina, s Okvirnim akcionim planom 2020-2024.godina i Akcionim planom za 2020. godinu, koja je urađena u skladu sa konceptom IUG EU.

- **Zaključivanje i sprovođenje sporazuma o graničnim prelazima**

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. februara 2020. godine, usvojila je Izvještaj o vođenju pregovora na pripremama za zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade CG i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj s Predlogom sporazuma. Zaključivanjem ovog sporazuma omogućava se jednostavniji režim prelaženja zajedničke državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u cilju rešavanja svakodnevnih životnih pitanja stanovništva koji živi u pograničnim područjima obje države.

Takođe, Vlada Crne Gore, na sjednici od 04. juna 2020. godine, usvojila je Izvještaj o vođenju pregovora za zaključivanje aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima i prihvatila anekse Sporazuma:

1. Aneks I, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Vračenići – Deleuša, u Vračenićima (CG).
2. Aneks II, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Šćepan Polje – Hum, u Šćepan Polju (CG).
3. Aneks III, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Zupci – Sitnica, u Zupcima (BiH) i
4. Aneks IV, za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo, na Klobuku (BiH).

U Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini okončane su unutrašnje pravne procedure potrebne za potpisivanje Sporazuma i aneksa Sporazuma, koji će biti uskoro potpisani.

U cilju sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade **Republike Srbije** o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj i regulisanju režima pograničnog saobraćaja, u februaru 2020. godine, upućena je Inicijativa, MUP-u Republike Srbije za sprovođenje sporazuma, potpisanih 1. avgusta 2018. godine, u Beogradu, a koji su stupili na snagu 18. marta 2019. godine, sa ciljem unaprijeđenja međunarodnog saobraćaja preko zajedničke državne granice, a stanovništvu nastanjenom u pograničnom području jednostavnije prelaženje državne granice u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba.

Upućena je inicijativa Ministarstvu vanjskih poslova, u novembru 2020. godine, da se Zajednički granični prelaz (ZGP) Kotlovi – Kućište, saglasno Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade **Republike Kosovo** koji je zaključen 26. 03. 2014.

godine, izgradi sredstvima EU u okviru Prekograničnog programa saradnje između CG i R. Kosova, što je i bila ideja podržana na sastanku Zajedničke crnogorsko-kosovske komisije, 06. novembra 2015. godine.

- **Gračna infrastruktura**

U cilju unapređenja granične infrastrukture postignut je određeni napredak. Sredstvima SBP, izgrađen je Zajednički granični prelaz Vraćenovići–Deleuša između Crne Gore i BiH, na putnom pravcu Nikšić–Bileća, koji je počeo da funkcioniše 20. oktobra 2020. godine. Započeta je izgradnja graničnog prelaza Ranče-Jabuka, između Crne Gore i Republike Srbije, na putnom pravcu Pljevlja-Prijepolje. Urađeno je Idejno rešenje za izgradnju Zajedničkog graničnog prelaza Čemerno-Granice, između Crne Gore i Republike Srbije, na putnom pravcu Pljevlja- Priboj. Urađeno idejno rešenje za rekonstrukciju GP Kobila. U završnoj fazi je rekonstrukcija puta Dinoša-Zatrijebačka Cijevna, koji je preduslov za otvaranje izgrađenog Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna- Grabon, između Crne Gore i Republike Albanije, na putnom pravcu Podgorica-Dinoša, preko teritorije Albanije do Gusinja. Urađeno Idejno rješenje za buduću zgradu Sektora granične policije sa NCC-om. Za objekte granične policije u Pljevljima, Rožajama, Budvi (za sjedište Regije Jug) određene su lokacije, urađena je adaptacija objekata za Graničnu policiju u Risnu i Ulcinju.



Zajednički granični prelaz Vraćenovići – Deleuša, počeo je da funkcioniše 20. oktobra 2020. godine.

- **Sprovođenje sporazuma o državnoj granici sa susjednim državama, obnavljanju graničnih oznaka i pripreme za zaključivanje protokola o tromeđnim tačkama**

Upućena je, ponovljena Inicijativa, **Republici Kosovo** za sprovođenje Sporazuma o državnoj granici, odnosno za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice, koji je potpisan 26. avgusta 2015. godine, u Beču, a stupio je na snagu 04. juna 2018. godine.

Sa Državnom komisijom za granicu **Bosne i Hercegovine**, pripremljen je Projekat obilježavanja državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, shodno zaključenom Sporazumu, 26. avgusta 2015. godine, u Beču, koji je stupio na snagu 20. aprila 2016. godine.

U kontinuitetu su održavani sastanci Zajedničke crnogorsko-albanske komisije za obnavljanje, popravku i održavanje graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice, shodno zaključenom Sporazumu između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara **Republike Albanije**, 6. novembra 2009. godine u Podgorici. U periodu od 18-21.08.2020. godine, Zajednička tehnička radna grupa obnovila je 6 plovnih graničnih oznaka na graničnoj liniji na Skadarskom jezeru. Takođe, Zajednička tehnička radna grupa 26. 10. 2020. godine, postavila je na odgovarajuću poziciju pomjerenu Piramidu B-27.



Obnavljanje plovnih graničnih oznaka od 17-21. avgusta 2020.godine, na državnoj granici između Crne Gore i Republike Albanije na Skadarskom jezeru, u skladu sa dokumentacijom Međunarodne komisije (predstavnici Velike Britanije, Italije i Francuske) iz 1922-1925. godine o razgraničenju između Kraljevine SHS i Kraljevine Albanije.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 04. juna 2020. godine, utvrdila je Osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između CG, BiH i R. Hrvatske i prihvatila Nacrt protokola, koji će biti potpisan nakon usaglašavanja teksta Protokola.

- **Saradnja sa FRONTEX-om**

Sporazum o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) u Crnoj Gori, stupio je na snagu **1. jula 2020. godine**. Sporazum je omogućio operativnu saradnju između Granične policije i FRONTEX-a, na osnovu kojeg su realizovane zajedničke operacije na spoljnoj granici EU, zajedničke akcije u borbi protiv prekograničnog kriminala, pronalaženju ukradenih vozila i plovila, suzbijanju nezakonitih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima i otkrivanju prevara u vezi sa putnim dokumentima.

- **Uspostavljanje i jačanje kapaciteta NCC Podgorica**

NCC Podgorica u skladu sa dostignutim nivoom Sistema elektronskog osmatranja državne granice i Sistema video nadzora graničnih prelaza, otpočeo je sa mjerama i aktivnostima za uspostavljanje permanentnog ažuriranja Nacionalne situacione slike na nivou NCC Podgorica. Iz Operativne sale NCC-a Podgorica, o uočenim problemima obavještava organe na terenu u cilju efikasnog djelovanja.

Nakon sveobuhvatne analize, **FRONTEX je odlučio da pruži pomoć u uspostavljanju NCC-a Podgorica u punom kapacitetu**. Dogovorena je saradnja i formiranje Zajedničke ekspertske grupe službenika NCC-a Podgorica i FRONTEX-a. U toku su aktivnosti FRONTEX na definisanju potrebne regulative za rad ekspertske grupe, koja će izraditi AP za uspostavljanje NCC-a Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug sa ciljem uspostavljanja NCC-a u punom kapacitetu. Izabrana je firma za izradu projektne dokumentacije za buduću zgradu Sektora granične policije sa NCC.



Nacionalni koordinacioni centar NCC Podgorica

- **Rezultati rada Granične policije, razmjena informacija i suzbijanje kriminala**

Saglasno sa analizom rizika i Strategijom za nadzor državne granice, uz angažovanje Mobilne jedinice povećan je broj patrola u nadzoru državne granice.

Kontrolama na GP otkriveno je 64 (231) lica u nezakonitom prelasku državne granice.

Granične policije drugih država deportovale su 199 (281) državljana CG, dok je predato Graničnoj policiji Crne Gore 203 (177) stranih državljana na graničnim prelazima.

Mjere graničnih provjera primjenjuju se na 29 graničnih prelaza (19 - drumskih, 5 - pomorskih, 3 - vazdušna i 2 - željeznička). Na graničnim prelazima, registrovan je prelazak:

- 5.050.999 putnika od čega 1,571.196 domaćih i 3.479.803 stranih, što predstavlja smanjenje **od 76%** u odnosu na 2019. godinu (21.167.118).

- 1.915.457 motornih vozila od čega 782.810 domaćih i 1.132.647 stranih, što predstavlja smanjenje **od 64 %** u odnosu na 2019. godinu (5.322.454). Restriktivnim mjerama prelaska državne granice uslovljeno pandemijom COVID-19, značajno je smanjen promet putnika na graničnim prelazima u odnosu na 2019. godinu.

Zbog kompleksnosti situacije na dnevnom nivou koordiniran je rad na graničnim prelazima i pružanje pomoći službenicima zdravstveno-sanitarne inspekcije u sprovođenju mjera i naredbi, kao i omogućavanja povratka naših državljana iz inostranstva.

Preduzete mjere na graničnim prelazima i u nadzoru državne granice: nije dozvoljen ulaz u CG – 564 (706), nije dozvoljen izlaz iz CG-271 (885), kontrolisano lica u operativnim evidencijama - 774(1270), lišeno slobode u KD-113 (172), pronađeno falsifikovanih putnih isprava i drugih dokumenata - 74 (153).

Evidentan je trend smanjenja izdatih viza na graničnim prelazima, u 2020. godini izadate su 2 vize.

Tokom 2020. godine provjerama na GP pronadjeno je 544 (1215) lica, od čega 114 (149) lica po Nacionalnim potjernicama i poklapanje za 430 (1066) lica po potjernicama INTERPOL-a.

Po potjernici INTERPOL-a pronadjeno je 22 (45) motornih vozila i 99 (356) putnih dokumenata.

Shodno Sporazumima o readmisiji, u skraćenom postupku, od granične policije R.Hrvatske prihvaćeno je 32 (15) lica, od Granične policije R. Srbije 2 (43) lica i Bosne i Hercegovine 252 (1970) lica. Predato je 1 (1) lice graničnoj policiji Srbije, 208 (349) lica graničnoj policiji Albanije i 9 (0) lica graničnoj policiji Kosova. Takođe, u skladu sa Sporazumom o readmisiji izvršen je tranzit 22 lica preko teritorije Crne Gore.

Tokom 2020. godine registrovano je 3149 (7978) migranata, od čega 2506 u unutrašnjosti i 643 na granici. Najveći broj registrovanih lica je sa područja: Maroka – 1171, Avganistana – 910, Irana – 256, Alžira – 250, Turske – 127, Sirije – 111, Pakistana – 67, Palestine – 49, Libije - 45. migranti za nezakoniti ulazak u Crnu Goru, najčešće su koristili područje zelene granice u okolini graničnih prelaza Božaj, rjeđe na graničnom prelazu Sukobin na granici sa Republikom Albanijom. U najvećem broju slučajeva nezakonito su pokušavali izaći iz Crne Gore na granici sa Bosnom i Hercegovinom, rjeđe Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom.

Tokom godine, shodno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, namjeru za međunarodnu zaštitu kod policije zatražilo je 2829 stranaca.

Oduzeto je: opojne droge-marihuana/skank - 563,229 kg, 11,506 kg heroina, 20 pištolja, 11 pušaka, 1556 komada municije, 3544 kg rezanog duvana, 844 šteka cigareta, 10 plovila, 17439 litara bezalkoholnog pica, 1482 litara alkoholnog pica.

U nezakonitom prelasku državne granice sa BiH, spriječeno je 31 lice, a sa R. Albanijom 307 lica. U navedenom periodu nakon što su primijetili patrole granične policije u nadzoru državne granice odustalo je od prelaska državne granice 3845 osoba.

Zajednički centri za policijsku saradnju Trebinje i Plav

U skladu sa Poslovnikom o radu, tokom 2020. godine, u Zajedničkom centru u Trebinju (BiH, Srbija i Crna Gora) razmijenili su 549 (560) informacija, a u Zajedničkom centru u Plavu razmijenili 112 (172) informacija.

- **Rezultati Uprave carina**

U izvještajnom periodu službenici Uprave carina izvršili su 44078 detaljnih kontrola vozila i robe, kao i 230 inspeksijskih kontrola. Utvrđeno je 232 nepravilnosti. Izdato je 208 prekršajnih naloga i izrečene novčane kazne u vrijednosti od 119.150,00 eura. Oduzeta je krijumčarena roba u vrijednosti od 1.551.523,18 eura. Ukupno je podnijeto 19 krivičnih prijava nadležnom tužiocu. U izvještajnom periodu oduzeto je 12,913,020 komada cigareta u vrijednosti 1.051.234,46 eura. Takođe, oduzeto je 2083 kg rezanog duvana u vrijednosti 129.058,00 eura; 1351,20 litara alkohola u vrijednosti 15.337,70 eura i 17929,74 litara gaziranih pića u vrijednosti 17.100,50€. Na osnovu navedenih zapljena akciznih proizvoda, izdato je 46 prekršajnih naloga i podneseno 14 krivičnih prijava samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima nadležnom tužiocu. Takođe, oduzeto je 2.033 kg skanka (4 zapljene), 12kg heroina (1 zapljena) i hašiša 53 kg (1 zapljena), 19 pištolja, 1 automatsko oružje i 3745 komada municije.

- **Nabavljena sredstava i oprema Sektorskom budžetskom podrškom i ostale donacije**

Nabavljena sredstava i oprema Sektorskom budžetskom podrškom: Detektor cseco buster K910g- 16 kom, mikroskopstereo PLTL3400 Stereo mikroskop sa izvornom svjetlosti - 10 kom, ogledalo na teleruci sa izvorom svjetlosti – 32 kom, laserski mjerač razdaljine - 16 kom, detektor radio-Aktivnosti - 10 kom, detektor metala - ručni 25 kom, mobilnih čitača šasija automobila, „OBD VIN Reader” - 18 kom, optički endoskop sa IR kamerom 10 kom, set za istragu krivičnih djela 29 kom, 21 terensko vozilo, marke „sander”, 2 ATV vozila, tipa „CAN-AM OUTLANDER”-650, 4 kom. motornih sanki , tipa SKI-DOO SKANDIC 900 ACE, 15 terenskih vozila, marke „mitsubishi pajero”, 68 kom. dvogleđa za dnevno osmatranje. Nabavljena oprema donacijom **SR Njemačke**: 6 nehlađenih termovizijskih kamera marke OPTIX, model Minion 100 PT, koje su instalirane na SSEO i rade u lokalnu (ne šalju sliku u NCC Podgorica), 10 kros motora, marke SUZUKI DRZ 400E, 3 kom nehlađene termovizijske kamere srednjeg dometa, marke "Optix Minion", oprema za loše vremenske uslove (kiša, vjetar isl.) za pripadnike org. cjelina koji vrše poslove nadzora plave granice -140 kom.

Programom **ICITAP Vlade SAD**-a, donirano je 5 ručnih nehlađenih kamera marke ATLAS model 100.

- **Zaprečavanje puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice**

Saglasno Elaboratu o zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice, koji je potpisan od strane šefova graničnih policija CG i R. Srbije, na državnoj granici, postavljanjem prepreka zatvoreno je 15 lokacija, do 25.

03. 2020. godine, čime je u skladu sa Elaboratom, Crna Gora realizovala svoju obavezu. Predstoji obaveza R. Srbije da na svojoj teritoriji zatvori preostalih 16 lokacija.

- **Suzbijanje korupcije na granici**

Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici između Uprave policije, Uprave carina, Uprave za inspeksijske poslove i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u 2020. godini, uspješno je realizovan, realizovano je 95,7% mjera, nije realizovano 4,3% mjera.

U **Graničnoj policiji**, pokrenuto je ukupno 20 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, od čega je 1 pokrenut za lakšu povredu radne dužnosti i 19 za teže povrede. U istom periodu pokrenuta su 4 prekršajna postupka koji su okončani kao i 16 krivičnih postupka u kojima je postupanje u toku. Podnijeto je 6 pritužbi na postupanje i ponašanje službenika Granične policije, od čega u 5 slučajeva nije nađen osnov za dalje procesuiranje, a jedan slučaj je u toku.

Okončan je jedan postupak unutrašnje kontrole i nakon sprovedenog postupka spisi predmeta su dostavljeni nadležnom državnom tužilaštvu zbog postojanja osnovane sumnje da je 16 policijskih službenika Granične policije – Regionalni centar granične policije Jug, počinilo krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 Krivičnog Zakonika Crne Gore, takođe zloupotreba službenog položaja putem potsrekivanja primanja mita iz čl. 423 KZ CG.

Redovnim i vanrednim kontrolama, posebno se vrši obilazak radnih mjesta kritičnih za korupciju i zloupotrebe. U izvještajnom periodu izvršeno je od strane SGP 9 kontrolnih obilazaka, od strane regionalnih centara 66 kontrola i od neposrednih rukovodilaca 6397 kontrola. Rotacija službenika se vrši redovno i planski na poslovima nadzora i kontrole prelaženja državne granice.

Uprava policije i Uprava carina realizuju zajedničke kontrole roba, realizovano je 26.788 (53024) zajedničkih inspekcija roba. Jedan vid prevencije borbe protiv korupcije, predstavlja i prisustvo predstavnika Frontex-a, njihov rad na graničnim prelazima, učestvovanje u zajedničkim operacijama.

Uprava carina realizuje Plan integriteta, čiji je sastavni dio Mapa rizika radnih mjesta, od ukupno 148, realizovano je 90 % mjera. Dostavljeno je 10 prijava građana i privrednih subjekata putem uspostavljenog mehanizma za prijavu koruptivnih radnji i drugih oblika nedozvoljenog postupanja, u tri slučaja je utvrđena osnovanost prijava. Podnijete su četiri krivične prijave protiv četiri službenika. U toku su krivični postupci pokrenuti 2018. godine protiv osam službenika zbog počinjenog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, davanje i primanje mita idr.

Operativni centar Uprave carina objedinjava Carinsku otvorenu liniju, video nadzorom sa graničnih prelaza Božaj, Debeli Brijeg, Dobrakovo, Dračenovac, Ranče, Sitnica i Sukobin-Murićani, praćenje informacija iz SEED sistema i ažuriranje baze podataka.

Tokom godine razmijenjene su 21 informacija sa tužilaštvom i sudovima. Takođe, razmijenjene su 61 informacija sa Upravom policije i drugim državnim organima za sprovođenje zakona. Samostalno i u saradnji sa Upravom policije podnijeto je 18 krivičnih prijava nadležnom državnom tužilaštvu.


- **Unapređenje uslova za prihvatanje stranaca**

Za unapređenje uslova za prihvatanje većeg broja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, izgrađeno je kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj, Međunarodna organizacija za migracije IOM, uz finansijsku podršku Delegacije EU u CG, ICSP EU fonda Kraljevine Norveške donirano je 338.000,00 €.

Pripremljen je Nacrt memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i IOM-a - Kancelarije u Crnoj Gori, u postupku dobrovoljnog povratka stranca i reintegraciju u državu povratka.

Status realizacije

Realizovano je **132** aktivnosti, odnosno **77,97%**, djelimično realizovanih mjera **23**, odnosno **13,69%**, a broj nererealizovanih mjera je **13** odnosno **8,34 %**.



Nerealizovane aktivnosti

Akcionim planom za 2020.godinu za sprovođenje Strategije integriranog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina, kojim je predviđeno 168 aktivnosti, nije realizovano 9 mjera, 14 mjera je djelimično realizovano a u toku je realizacija 16 mjera.

Kao jedan od bitnih faktora zašto mjere nijesu realizovane ili su djelimično realizovani, jeste neadekvatno postavljanje rokova prilikom planiranja realizacije mjera. Nedostatak osjećaja dovoljnog stepena odgovornosti za preuzete obaveze koje nosioci aktivnosti najčešće sami planiraju, odnosno predlažu kao sopstvenu aktivnost u Akcionom planu, je takođe jedan od faktora koji utiče na stepen realizacije mjera. Takođe, jedan dio nerealizovanih i djelimično realizovanih mjera, kao razlog zašto određene mjere, nijesu realizovane, je nedostatak finansijskih sredstava.

Bitno je napomenuti da su izvještajni period za 2020. godinu obilježila neočekivana dešavanja u vezi sa pandemijom COVID-19 virusa. Zbog širenja pandemije, koja predstavlja globalni izazov, i njenih posljedica, usporene su brojne aktivnosti predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije integriranog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina, za 2020. godinu, posebno u dijelu organizovanja obuka, seminara, sastanaka i sl.

Utrošena finansijska sredstva za realizaciju mjera iz AP u 2020.

Realizacija mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2020.godinu, uglavnom finansirana je iz Budžetskih sredstava za 2020. godinu, koja su opredijeljena za program Integrisanog upravljanja granicom za 2020. godinu (SBP, kao u tabeli).

Takođe, zaključcima Vlade Crne Gore, sa sjednice od 16. januara 2020. godine (Akt Vlade broj: 07-8020 od 23. januara 2020. godine), povodom donošenja Strategije i pratećeg Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG 2020-2024.godina i AP za 2020. godinu, zaduženi su nosioci aktivnosti, dakle, ministarstva i drugi organi uprave koji imaju obavezu sprovođenja ove Strategije, da prilikom pripreme Budžeta planiraju sredstva potrebna za realizaciju Okvirnog akcionog plana i godišnjih akcionih planova. Saglasno tome, institucije koje su bile zadužene za realizaciju mjera i aktivnosti iz AP za 2020. godinu, nijesu iskazivali utrošena sredstva jer su dio mjera i aktivnosti realizovali kroz planirana redovna budžetska sredstva.

Određeni broj mjera i aktivnosti realizovan je kroz program donatorske podrške.

Izvod iz Predloga zakona o budžetu za 2020.godinu

Program: Integrisano upravljanje granicom	5.159.011,09
Tekući izdaci	1.534.120,00
Rashodi za usluge	813.120,00
Konsultantske usluge, projekti i studije	254.100,00
Ostale usluge	559.020,00
Rashodi za tekuće održavanje	600.000,00
Tekuće održavanje opreme	600.000,000
Ostali izdaci	121.000,00
Izrada i održavanje softvera	121.000,00
Kapitali izdaci	3.624.891,09
Izdaci za građevinske objekte	2.513.400,94
Izdaci za opremu	1.111.490,15

Budžetska sredstva za realizaciju AP za IUG za 2020.godinu, planirana su na osnovu informacija predsjednika Radne grupe za praćenje sprovođenja ŠAP-a i za sprovođenje Sektorske budžetske podrške za IUG, u čijoj nadležnosti je utvrđivanje i praćenje dinamike realizacije projekata u ovoj oblasti.

Utrošena sredstva iz programa Integrisanog upravljanja granicom u ukupnom iznosu od 4.463.999,90 € :1

1 Utrošena sredstva iz programa Integrisanog upravljanja granicom u ukupnom iznosu od 4.463.999,90 € Akt Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove MUP-a, 46 br:077/21-132/1 od 11.01. 2021.godine

Za građevinske objekte, utrošen je iznos **2.252.202,09€** ; Za opremu, utrošen je iznos **1.277.951,66€** ; Za tekuće održavanje opreme , utrošen je **iznos 499.375,40 €** ; Za izradu i održavanje softvera, utrošen je iznos **229.910,73€**; Za konsultantske usluge, projekti i studije, utrošen je iznos **156.900,000€**; **Za ostale usluge, utrošen je iznos 47.660,02€**;

Iz budžetskih sredstva Uprave policije, **25.000€**, za troškove angažovanja službenika u Zajedničkom Centru za policijsku saradnu (PCC) u Trebinju; Za obezbjeđenje fiksne IP adrese iz budžetskih sredstva Uprave policije, opredijeljeno je **2000€**; za kupovinu bioprečišćivača otpadnih voda iz budžetskih sredstava MUP-a, opredijeljeno je **13.000€**, Za renoviranje prostora za potrebe NCC-a, na privremenoj lokaciji u Zagoriču iz budžetskih sredstava MUP-a opredijeljeno je **42.000€**; Za nabavku opreme za NCC iz budžetskih sredstava Uprave policije, opredijeljeno je **500€**.

Utrošena sredstva od donacija

Za unapređenje uslova za prihvatanje većeg broja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, Međunarodna organizacija IOM uz finansijsku podršku Delegacije EU u CG, ICSP EU fonda Kraljevine Norveške, za kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj, donirano je **338.000.00 €**; Za priprema Nacrta memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), kancelarija u Crnoj Gori, u postupku dobrovoljnog povratka stranca i reintegracije uz pruženu pomoć u državu povratka, finansiran je sredstvima Budžeta IOM-a u iznosu od **2.880€**; Za uvezivanje i uspostavljanje operativne saradnje između NCC Podgorica i NCC-a Italije, Italijanska Guardia di Finanze za 3 stalno prisutna službenika u Baru opredijelila je **100.000€**; Za opremanje NCC-a računarskom i drugom opremom Vlada SAD u sklopu programa ICITAP donirala je sredstva u iznosu od **25.000€**; Za dolazak i boravak FRONTEX-ove delegacija u Crnoj Gori finansiran je sredstvima FRONTEX-a, u iznosu od **110.000€**; Za realizaciju FRONTEX-ove JO MONTENEGRO Maritime (troškovi vazdušnog osmatranja i angažovanja službenika) iz Budžeta FRONTEX-a opredijeljeno je **500.000€**; Za troškove angažovanja službenika NCC-a u FRONTEX HQ u Varšavi – Poljska iz Budžeta FRONTEX-a opredijeljeno je **30.000€**;

Za potrebe nadzora državne granice putem donacije (**SR Njemačke**), realizovana je nabavka: 6 nehlađenih termovizijskih kamera marke OPTIX, model Minion 100 PT, koje su instalirane na SSEO i rade u lokalima (ne šalju sliku u NCC Podgorica), 10 kros motora, marke SUZUKI DRZ 400E, 3 kom nehlađene termovizijske kamere srednjeg dometa, marke "Optix Minion", oprema za loše vremenske uslove (kiša, vjetar isl.) za pripadnike org.cjelina koji vrše poslove nadzora plave granice -140 kom.

Programom **ICITAP Vlade SAD-a**, donirano je 5 ručnih nehlađenih kamera marke ATLAS model 100.

III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE PO MJERAMA I AKTIVNOSTIMA

I KLJUČNE AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU OPERATIVNIH CILJEVA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM

<p>Strateški cilj:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa evropskim sistemom nadzora granice; Obezbeđenje sigurnosti granica kroz unapređenje saradnje na svim nivoima i jačanjem administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta. <p>-----</p> <p align="center">1. GRANIČNA KONTROLA: GRANIČNE PROVJERE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE</p> <p>Uključuje mjere omogućavanja zakonitog prelaska državne granice, mjere na sprječavanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, sa osvrtnom na krijumčarenje migranata, trgovine ljudima i terorizma i mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita.</p>		
<p>Operativni cilj: 1.</p>	<p>Podignut nivo ispunjenosti evropskih i šengenskih standarda, u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu u oblasti integrisanog upravljanja granicom, posebno u oblasti granične kontrole</p>		
<p>Indikator učinka 1:</p> <p>Smanjeno vrijeme zadržavanja na graničnim prelazima sinhronizacijom rada graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura</p>	<p>Polazna vrijednost 2020.</p> <p>Trenutno najduže vrijeme zadržavanja je u turističkoj sezoni oko 30 minuta</p>	<p>Trenutna vrijednost</p> <p>Vrijeme zadržavanja će biti smanjeno na 20 minuta</p>	<p>Ciljna vrijednost 2024</p> <p>Vrijeme zadržavanja će biti smanjeno na 15 minuta</p>
<p>Indikator učinka 2:</p> <p>Granični prelazi zadovoljavaju kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju</p>	<p>Polazna vrijednost 2020</p> <p>Trinaest graničnih prelaza ispunjava minimum kriterijuma propisanih Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi u 2019. godini</p>	<p>Trenutna vrijednost 2022</p> <p>Petnaest graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</p>	<p>Ciljna vrijednost 2024</p> <p>80% graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</p>

zadovoljiti granični prelazi			
Indikator učinka 3: Povećan broj realizovanih patrola i zajedničkih graničnih patrola sa graničnim policijama susjednih država za 20 % policijama susjednih država za 20 %	Polazna vrijednost 2020 Tokom 11 mjeseci 2019. godine, realizovano je 16384 patrola, od čega 13484 na zelenoj i 2900 na plavoj granici. Na osnovu Sporazuma i Protokola realizovane su 964 zajedničke patrole sa graničnim policijama susjednih država: sa BiH - 352 sa R.Srbijom - 194 sa R.Albanijom- 322 sa R. Kosovom-81 Zajednička kontrola na Jadranskom moru sa R.Hrvatskom na Prevlaci -U izvještajnom periodu realizovano je 15 zajedničkih patrola.	Trenutna vrijednost 2022 Povećan broj realizovanih patrola za 10 %	Ciljna vrijednost 2024 Povećan broj realizovanih patrola za 10 %

KLJUČNA MJERA 1.1: UNAPREĐENJE GRANIČNIH PROVJERA U SKLADU SA PRAVILIMA EU KOJIMA SE UREĐUJE KRETANJE LICA PREKO GRANICA (ZAKONIK O ŠENGENSKIM GRANICAMA, OD 9. MARTA 2016. GODINE)

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
1.1.1 Unapređenje graničnih provjera u skladu sa pravilima EU kojima	Izvršena analiza Realizovane mjere za usklađivanje procedura	MUP - Odjeljenje za IUG Uprava policije-Sektor granične	II kvartal	Realizovano Urađena analiza. Stručni timovi na Graničnim prelazima, sastavljeni od predstavnika, Granične policije, Uprave carina, Veterinarske, fitosanitarne i zdravstveno sanitarne inspekcije, svakodnevno na graničnim	Nijesu potrebna finasijska sredstva		

se uređuje kretanje lica preko granica (Zakonik o šengenskim granicama, od 9. marta 2016. godine)	Izvršena provjera utvrđenih mjera Smanjeno zadržavanje na graničnim prelazima	policije (SGP) Uprava carina Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove		prelazima usklađuju procedure prelaska državne granice. Takođe, vrši se usklađivanje prometa sa graničnim službama susjednih država. Tokom 2020. godine zbog pandemije Covid 19 smanjen je promet putnika na graničnim prelazima za 76% u odnosu na 2019. godinu.	– redovna aktivnost		
1.1.2. Obezbijediti na graničnim prelazima svakodnevnu koordinaciju aktivnosti, razmjenu informacija sa ciljem preduzimanja konkretnih aktivnosti na osnovu zajedničke analize rizika:	Svakodnevni sastancima timova za IUG na GP obezbijedena koordinacija aktivnosti graničnih službi, zajednička analiza rizika i ostvarenih rezultata što je rezultiralo efikasnijem prelaženju državne granice	UP – SGP u saradnji sa MUP - Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i UP- Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	Svakodnevno	Realizovano Kontinuirano, svakodnevno se održavaju sastanci stručnih timova za IUG na graničnim prelazima, na kojima se usaglašavaju procedure i analize rizika u cilju efikasnijeg vršenja granične kontrole. U okvirima CEFTE donešene su Regionalne mjere za slobodan protok roba u vezi sa pandemijom Covid-19. Na sastanku održanom 19 marta 2020.godine, jedna od mjera je i Preventivno upravljanje Sistematskom razmjenom elektronskih podataka. Takođe, urađena je Lista esencijalnih proizvoda (8-tarifna), tako da informacije budu dostupne prije dolaska robe (<i>System on Electronic Exchange of Data (SEED)</i>). Usklađeno je radno vrijeme graničnih inspektora na graničnim prelazima sa listom za sve prelaze na zelenim koridorima. Intenzivirani su direktni kontakti sa drugim službama koje rade na GP, u cilju razmjene podataka kroz postojeće informacione sisteme.	Nijesu potrebna finansijska sredstva Redovna aktivnost		

<p>- svakodnevni sastanci Stručnog tima IUG na GP predstavnika graničnih službi, u organizaciji Granične policije;</p>				<p>Ostvareni rezultati G. policije</p> <p>oduzeto je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11,506 kg. Heroina, - 563,229 kg skanka, - 844 šteka cigareta, - 3544 kg. rezanog duvana, - 1482 l. alkoholnog pića, - 17439 l. bezalkoholnog pića, - novac : euro 45 995, - britanska funta 67 500, -20 pištolja, -11 pušaka, -1556 komada municije, -10 plovila, -783 kg ribe. <p>Ostvareni rezultati UBHVFP: zabranjen uvoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.163.896,51 kg. hrane i hrane za životinje (151 pošiljka); - 524 kom. sadnog materijala (3 pošiljke); - 1.000 kg sjemenskog materijala (1 pošiljka); - 25.000 kg đubriva (1 pošiljka); <p>21 kom drvenog materijala za pakovanje (1 pošiljka).</p>			
<p>1.1.3. Na graničnim prelazima instalirati dodatne kontrolne kabine za efikasnije vršenje</p>	<p>Na graničnim prelazima instalirane dodatne kontrolne kabine</p> <p>Dodatno opremljena Granična</p>	<p>MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora u</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Iz sredstava Sektorske budžetske podrške u junu 2020.godine, granična policija na graničnim prelazima je opremljena sa sledećom opremom:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Optički endoskop s AIR kamerom --10 komada. -Set za istragu krivičnih djela.....29 kom. 	<p>Sredstva planirana Predlogom Zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa</p>	<p>Realizacija ove mjere je predviđeno da se realizuje u drugom i četvrtom kvartalu.</p>	<p>Nastavak realizacije ove mjere će biti u 2021. godini, mjera ce se programirati u AP za 2021.godin</p>

graničnih provjera. Dodatno opremiti Graničnu policiju, Carinu i Unutrašnju kontrolu vozilima i sredstvima komunikacije i drugom opremom za ubrzanje procedura graničnih provjera	policija, Carina i Unutrašnja kontrola vozilima i sredstvima komunikacije	saradnji sa SGP		<p>-Mikroskop stereo PLTL3400 sa izvornom svjetlosti - 10 kom.</p> <p>-Ogledalo na tele ruci sa izvorom svjetlosti – 32 kom.</p> <p>-Laserski mjerač razdaljine - 16 kom.</p> <p>-Detektor radio-aktivnosti - 10 kom.</p> <p>-Detektor metala - ručni 25 kom.</p> <p>Preko Program Ministarstva pravde SAD, donirao je 30 uređaja, termometar IC 30:1 extech – 42512, vrijednosti od 6.693,67 €.</p> <p>Termometri se koristi u radu granične policije na graničnim prelazima, u sklopu sprovođenja standardnih procedura rada graničnih službi kao odgovor na COVID 19 epidemiju.</p>	odgovara jućih pozicija2		u.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	----

2Izvod iz Predloga zakona o budžetu za 2020.godinu

Program: Integrirano upravljanje granicom	5.159.011,09
Tekući izdaci	1.534.120,00
Rashodi za usluge	813.120,00
Konsultantske usluge, projekti i studije	254.100,00
Ostale usluge	559.020,00
Rashodi za tekuće održavanje	600.000,00
Tekuće održavanje opreme	600.000,00
Ostali izdaci	121.000,00
Izrada i održavanje softvera	121.000,00
Kapitali izdaci	3.624.891,09
Izdaci za građevinske objekte	2.513.400,94
Izdaci za opremu	1.111.490,15

Budžetska sredstva za realizaciju AP za IUG za 2020.godinu, planirana su na osnovu informacija predsjednika Radne grupe za praćenje sprovođenja ŠAP-a i za sprovođenje Sektorske budžetske podrške za IUG, u čijoj nadležnosti je utvrđivanje i praćenje dinamike realizacije projekata u ovoj oblasti.

<p>1.1.4.</p> <p>Jačanje saradnje sa operatorima u vazдушnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju: -ostvariti analizu sprovođenja procedura na GP u vazдушnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju -utvrditi i realizovati mjere za ubrzanje prometa</p>	<p>Unaprijeđena saradnja sa operatorima</p> <p>Operatori redovno dostavljaju podatke UP i UC</p>	<p>MUP -</p> <p>Odjeljenje za IUG</p> <p>UP – SGP</p> <p>Uprava carina</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>II kvartal</p>	<p>Realizovano</p> <p>Ostvarena je saradnja sa rukovodstvom. "Aerodromi Crne Gore" AD, vezano za pripremu ljetnje turističke sezone u koju svrhu je otvoren terminal br.2 na Aerodromu Tivat.</p> <p>Takođe, ostvarena je saradnja sa operatorima u željezničkom i pomorskom saobraćaju.</p> <p>Službenici Odsjeka za granične provjere, učestvuju u radu Radne grupe, vezano za željezničku infrastrukturu na Željezničkom graničnom prelazu „Bijelo Polje”. U toku je izrada projekta za adaptaciju stanične zgrade u cilju stvaranja uslova za potpunu primjenu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju, za šta je Sektor granične policije dostavio svoje zahtjeve za neophodnim prostorom.</p>		<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>1.1.5.</p> <p>Standardizacija opreme koju koristi Granična policija za poslove graničnih provjera u skladu sa preporukama: -Šengen kataloga</p>	<p>Sačinjen dokument o standardizaciji opreme</p>	<p>UP-SGP</p> <p>u saradnji sa MUP-Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Realizovano</p> <p>Uradjen katalog standardizacije opreme.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

<p>1.1.6.</p> <p>Razviti dugoročan plan razvoja ljudskih resursa u Graničnoj policiji:</p> <p>-posebno definisati radna mjesta za granične provjere</p>	<p>Razvijen dugoročni plan razvoja ljudskih resursa</p> <p>Definisana radna mjesta za granične provjere</p>	<p>UP-SGP</p> <p>u saradnji sa Sektorom za ljudske resurse, finansije i tehničku podršku</p>	<p>U skladu sa Strategijom razvoja Uprave policije</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Shodno Strategiji upravljanja ljudskim resursima Uprave policije 2019-2024, radna grupa na nivou Uprave policije u I i II kvartalu je sprovodila aktivnosti na izradi akta (tzv. Katalog radnih mjesta), kojim će biti utvrđen način analize radnih mjesta, obrazovni profil i lista znanja i vještina policijskih službenika, član Radne grupe je i predstavnik Sektora granične policije. Nakon dodatnih konsultacija na nivou Sektora granične policije zaključeno je da trenutno nije svrsishodno posebno definisati radna mjesta samo za granične provjere.</p> <p>Takođe, i u III kvartalu radna grupa na nivou Uprave policije je nastavila aktivnosti na izradi akta kojim će biti utvrđen način analize radnih mjesta, obrazovni profil i lista znanja i vještina policijskih službenika (Katalog radnih mjesta), član radne grupe je i predstavnik SGP . U radnoj verziji Kataloga radnih mjesta nije predviđeno posebno radno mjesto za granične provjere, ali su u okviru radnog mjesta za graničnu kontrolu detaljno opisane dužnosti i odgovornosti za poslove graničnih provjera.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	<p>Realizacija ove mjere predviđena je u skladu sa Strategijom razvoja Uprave policije.</p>	<p>Nastavak realizacije ove mjere će biti u 2021. godini, mjera će se programirati u AP za 2021.godinu.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>1.1.7.</p> <p>Sprovoditi kontrolnu funkciju u Graničnoj policiji u cilju provjere profesionalnosti i efikasnosti primjene propisa, uvažavajući procjene ranjivosti iz analize rizika: redovne interne kontrole u skladu sa planom, vanredne interne kontrole i ocjenjivanje uspješnosti organizacionih jedinica i službenika.</p>	<p>Realizovane interne kontrole</p> <p>i vanredni nadzor i izvršeno ocjenjivanje rada org. jedinica i službenika</p>	<p>UP – SGP</p>	<p>Polugodišnja analiza</p>	<p>Prilizovano</p> <p>Rukovodioci u policiji vrše redovne i vanredne kontrolne obilaske službenika na svim radnim pozicijama odnosno kontrolu svih radnih aktivnosti prateći kvalitet rada, način vršenja poslova, a posebnu pažnju posvećuju radnim mjestima koja su prema procjeni najviše kritična za korupciju i zloupotrebe.</p> <p>Od strane službenika Odsjeka za granične provjere, u Sektoru granične policije u toku 2020. godine, izvršeno je 9 kontrolnih obilazaka, dok je od strane regionalnih centara izvršeno 66 kontrola. Na lokalnom nivou, od strane neposrednih rukovodilaca izvršeno je 6.397 kontrola na graničnim prelazima.</p> <p>Od strane službenika Odsjeka za nadzor državne granice, u toku 2020. godine izvršena su dva redovna kontrolna obilaska Stanica granične policije, nakon čega su sastavljeni detaljni izvještaji uz precizno definisane predloge i smjernice za unapređenje rada.</p> <p>Redovni obilasci su realizovani i duž granične linije sa ciljem kontrole zone odgovornosti stanica granične policije na terenu uključujući obilaske prelaznih mjesta za prelazak državne granice van graničnih prelaza, obilaske postavljenih zapreka i cjelokupnog sagledavanja bezbjedonosne situacije.</p> <p>Na lokalnom nivou, od strane neposrednih rukovodilaca rade se redovne i vanredne kontrole u kontinuitetu.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

<p>1.1.8.</p> <p>Sprovedeni aktivnosti Zajedničkog plana za prevenciju i represiju korupcije na granici: održavati sastanke, vršiti razmjenu informacija, sprovesti zajednički plan mjera za represiju korupcije na granici, primjenjivati etičke kodekse i planove integriteta nadležnih organa, jačati transparentnost postupanja graničnih službi</p>	<p>Sproveden Plan</p>	<p>UP, MUP- Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>Polugodišnja analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>Izrađen je Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2020.godinu.</p> <p>Zajednički plan 01 broj:232 /20 -7856 od 13.03.2020.godine, usvojen i potpisan od strane nadležnih institucija, koji imaju nadležnost na graničnim prelazima. Plan je sproveden od strane nadležnih graničnih službi.</p> <p>U toku 2020. godine, u okviru Sektora Granične policije, pokrenuto je ukupno 20 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, od čega je 1 pokrenut za lakšu povredu radne dužnosti i 19 za teže povrede.</p> <p>U istom periodu pokrenuta su 4 prekršajna postupka koji su okončani, kao i 16 krivičnih postupka u kojima je postupanje u toku.</p> <p>Protiv službenika granične policije je u 2020. podnešeno 6 pritužbi na postupanje i ponašanje službenika granične policije, od čega u 5 slučajeva nije nađen osnov za dalje procesuiranje, a jedan slučaj je u toku.</p> <p>Tokom 2020.godine, 12 službenika nagrađeno je novčanom nagradom, dok su 3 službenika pohvaljena zbog ostvarenih rezultata u radu.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

KLJUČNA MJERA: 1.2. UNAPREĐENJE SISTEMA NADZORA DRŽAVNE GRANICE

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p>1.2.1.</p> <p>Pripremiti Projekat jedinstvenog elektronskog osmatranja sistema (nadzora) državne granice (urađeno Idejno rješenje Projekta sistema elektronskog osmatranja plave i zelene granice):</p> <p>-formiranje ekspertske radne grupe</p> <p>-izrada jedinstvenog projekta</p>	<p>Formirana ekspertska radna grupa</p> <p>Izrađen jedinstveni projekat</p> <p>Definisani prioriteti za realizaciju projekta</p> <p>Projekat realizovan</p> <p>Izvršeno apliciranje, uspješno</p>	<p>UP - SGP,</p> <p>Radna grupa,</p> <p>MUP-Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora,</p> <p>Odsjek za telekomunikacione i elektronske tehnologije (OTET) u saradnji sa Evropskom graničnom i obalskom stražom</p>	<p>III kvartal</p> <p>I kvartal</p> <p>IV kvartal</p> <p>2020. -2021.</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>U toku su pripreme za formiranje ekspertske radne grupe.</p> <p>NCC Podgorica je pokrenuo inicijativu za uključivanje predstavnika FRONTEX-a za izradu predmetnog Projekta. U toku je sagledavanje mogućnosti učešća FRONTEX-a sa pravnog aspekta.</p> <p>Zbog zdravstvene situacije u CG i okruženju izazvane pandemijom virusa COVID-19, uzrokovala je i realizaciju ove mjere, tako što se službena komunikacija odvija u otežanim uslovima i realizuje se u glavnom, on-laj.</p> <p>NCC Podgorica je u ime Granične policije Crne Gore u periodu od juna do avgusta 2020. godine učestvovao u izradi i participaciji više projektnih prijedloga HORIZON 2020.</p> <p>Evropska Komisija će izvršiti potrebne selekcije i tokom februara 2021. godine, odobriti samo one projekte koji budu na pravi način koncipirani shodno realnim potrebama iz oblasti granične bezbjednosti. Kriterijumi evaluacije u okviru Horizonta 2020 su: Izvršnost, Uticaj i Efikasnost u implementaciji.</p>	<p>Sredstva planirana Predlogom Zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija FRONTEX, sada Evropska granična i obalska straža (EGOS)</p>	<p>Aktivnost je planirana da se realizuje u prvom, drugom, trećem i četvrtom kvartalu po fazama realizacije.</p>	<p>Nastavak realizacije ove mjere će biti u 2021. godini, mjera će se programirati u AP za 2021.godinu.</p>

<p>-definisanje prioriteta za realizaciju projekta shodno produktima analize rizika</p> <p>-fazna realizacija projekta.</p> <p>-Inicirati, pripremiti i realizovati razvojne projekte za unapređenje Sistema granične bezbjednosti korišćenjem raspoloživih donatorskih projektata Horizont 2020, ISF Internal Security Fund, i drshodno produktima analize rizika, realnim</p>	<p>realizovan projekat za unapređenje Sistema granične bezbjednosti.</p>				<p>Međunarodni donatori</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--

operativnim potrebama i Jedinstvenim projektom Sistema elektronskog osmatranja							
1.2.2. Obezbijediti adekvatnu pokrivenost granice stalnim nadzorom, povećanjem ljudskih i tehničkih kapaciteta: permanentno ažuriranje situacione slike od strane NCC-a Podgorica i obezbjeđenje efikasnog reagovanja organa na terenu.	NCC Podgorica uspostavio situacionu sliku NCC Podgorica realizuje potrebnu koordinaciju organa na terenu.	UP – SGP, u saradnji sa MUP-Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	I kvartal i dalje kontinuirano	Realizovano Sektor granične policije uradio je Pregled potreba za opremanjem Granične policije po prioritetima, koje su integrisane i predstavljaju sastavni dio Strategije razvoja Uprave policije za period 2021-2024. NCC Podgorica u skladu sa dostignutim nivoom Sistema elektronskog osmatranja državne granice i Sistema video nadzora graničnih prelaza, otpočeo je sa mjerama i aktivnostima za uspostavljanje permanentnog ažuriranja Nacionalne situacione slike na nivou NCC Podgorica. Iz Operativne sale NCC-a Podgorica, o uočenim problemima obavještava nadležne organe na terenu u cilju efikasnog djelovanja i preduzimana mjera. Konstantnim praćenjem aktivnosti i rada organizacionih cjelina na terenu, kada je u pitanju linija nadzora državne granice, učestvuje se u zajedničkom povećavanju ljudskih i tehničkih kapaciteta, u zavisnosti od ustanovljenih rizika i prijetnji. Blagovremene reakcije na moru, u situacijama kada se posredstvom slike sa VTMISS-a uoče nezakonita kretanja plovila,	Planirana nabavka opreme za nadzor „zelene granice” u ŠAP-u 2017 - 2019.godina		

Hercegovine, Albanije i Grčke). -Planiranje učešća interventnih patrolnih čamaca RCGP Jug u zajedničkim operacijama i aktivnostima u akvatoriji Jadranskog mora.				od strane dostignutog Sistema elektronskog osmatranja Jadranskog mora i podataka sa FRONTEX-ove osmatračke platforme FSA u realnom vremenu, angažuju na objekat-plovilo intervencije. NCC Podgorica po potrebi obezbjeđuje sadejstvo sa patrolnim čamcima partnerskih agencija Italije, Hrvatske i Albanije. Zbog ograničenja Pandemijom COVID-19 planirane mješovite posade službenika Granične policije Crne Gore i Italijanske Guardia di Finanze nijesu realizovane.			
1.2.4. U skladu sa sačinjenim Elaboratom zatvoriti puteve pogodne za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Republike Srbij	U skladu sa Zaključkom Vlade Broj: 07-5817, od 24. 10. 2019. godine Zatvoreni sporedni putevi	UP – SGP u saradnji sa Radnom grupom za praćenje sprovođenja ŠAP-a	II kvartal	Realizovano U I kvartalu saglasno Elaboratu na državnoj granici između Crne Gore i R.Srbije, kroz postavljanje prepreka zatvoreno je 15 puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice, čime je po Elaboratu završena obaveza sa crnogorske strane. Aktivnost je realizovana zaključno sa 25.03.2020.godine. Predstoji obaveza R. Srbije da na svojoj teritoriji zatvori preostalih 16 lokacija. Takođe, realizovane su aktivnosti na obilasku državne granice, sa akcentom na sagledavanje trenutnog stanja zapriječenih mjesta i poštovanje donesenih procedura. Predložene su mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.	100.000,00 eura (SBP)		
1.2.5. Održavati pouzdan i sveobuhvat	NCC Podgorica uspostavio nacionalnu	UP –SGP u saradnji sa MUP-Centrom za	Kontinuirano (Kvartalna analiza i izvještaj)	Realizovano NCC Podgorica u skladu sa dostignutim nivoom Sistema elektronskog osmatranja državne granice i Sistema video nadzora	Redovna aktivnost		

<p>an pregled situacije na granici, kako bi se garantovao visok stepen sposobnosti za preduzimanje adekvatnih mjera, u realnom vremenu, uključujući praćenje stanja migracija. -Formiranje i permanentno ažuriranje nacionalne situacione slike od strane NCC-a Podgorica i obezbjeđenje efikasne reakcije organa na terenu</p>	<p>situacionu sliku, za preduzimanje mjera u realnom vremenu</p>	<p>informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>		<p>graničnih prelaza, otpočeo je sa mjerama i aktivnostima za uspostavljanje permanentnog ažuriranja Nacionalne situacione slike na nivou NCC Podgorica. Iz Operativne sale NCC-a Podgorica, o uočenim problemima obavještava nadležne organe na terenu u cilju efikasnog djelovanja, i time u aktivnoj koordinaciji sa NCC Podgorica doprinose kreiranju stabilnog stanja sistema granične bezbjednosti.</p> <p>Značajan napredak je ostvaren kroz operativnu saradnju sa FRONTEX-om zajedničkom operacijom JO Montenegro – Maritime, u sklopu koje je, počev od 16. oktobra 2020. godine, uspostavljeno vazdušno multisenzorno (radarsko, termovizijsko, CCTV i Ais osmatranje) upotrebom FRONTEX-ovog FSA osmatračkog aviona. Upotreba FRONTEX-ove FSA letjelice vrši se planski shodno produktima analize rizika na osnovu upućenog nedeljnog plana od strane NCC-a Podgorica. Za svo vrijeme trajanja FRONTEX FSA misije NCC Podgorica u realnom vremenu ima live video sa osmatračkih senzora na video zidu Operativne sale NCC-a shodno tome, se ostvaruje potrebna koordinacija na terenu. Dostignuti Sistem elektronskog osmatranja državne granice je u izvještanom period detektovao 129 slučajeva nedozvoljenih prelazaka državne granice.</p>			
<p>1.2.6. Permanentno</p>	<p>Permanentno se povećava broj policijskih</p>	<p>UP - SGP</p>	<p>U skladu sa Strategijom za nadzor</p>	<p>Realizovano Broj patrola za nadzor državne granice, za period 01.01.-31.12..2020. (2019 godina), je realizovano 18199 (18011) patrola, od</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

<p>povećavati broj policijskih službenika (patrola) za obavljanje nadzora državne granice</p> <p>u skladu sa analizom rizika, ugroženosti reiona i u skladu sa Strategijom za nadzor državne granice</p>	<p>službenika za nadzor državne granice</p>		<p>državne granice</p>	<p>čega: -Broj patrola na kopnu: 15222 (14750). -Broj patrola na vodi: 2977 (3261).</p> <p>Broj patrola se povećava u skladu sa analizom rizika, ugroženostima reona i u skladu sa Strategijom za nadzor državne granice. Tako su od dana 26.03.2020. godine, uvedene pojačane mjere nadzora državne granice. Zbog privremenog zatvaranja većine graničnih prelaza usred pojave corona virusa, pojačane su aktivnosti u nadzoru državne granice od strane organizacionih cjelina sa lokalnog i regionalnog nivoa uz učešće mobilne jedinice Sektora granične policije. Zbog zatvaranja granica usled pandemije Corona virusa zajedničke patrole sa susjednim zemljama od 13.03.2020. godine su privremeno u prekidu. Usled povećanog broja nezakonitih migracija, od 04.09.2020. godine, a saglasno dogovoru sa graničnom policijom Republike Albanije, otpočelo se sa realizacijom zajedničkih patrola. Aktivnost se realizuje planski saglasno analizi rizika.</p>																							
<p>1.2.7. Unaprijediti zaštitu državne granice kroz operativnu saradnju na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou i sa susjednim</p>	<p>Uspostavljen a operativna saradnja i razmjena podataka sa NCC centrima susjednih zemalja uz korišćenje</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa MUP- Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i</p>	<p>Godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja.</p>	<p>Realizovano</p> <p>Broj zajedničkih patrola za nadzor državne granice, za period 01.01.-31.12.2020(2019), sa susjednim državama:</p> <table border="0"> <tr> <td>-sa</td> <td>BiH</td> <td>-</td> <td>92</td> <td>(379)</td> </tr> <tr> <td>-sa</td> <td>R.Srbijom</td> <td>-</td> <td>43</td> <td>(211)</td> </tr> <tr> <td>-sa</td> <td>R.Albanijom-</td> <td></td> <td>575</td> <td>(470)</td> </tr> <tr> <td>-sa</td> <td>R. Kosovom-</td> <td></td> <td>13</td> <td>(84)</td> </tr> </table> <p>Zajednička kontrola na Jadranskom moru sa R.Hrvatskom na Prevlaci</p>	-sa	BiH	-	92	(379)	-sa	R.Srbijom	-	43	(211)	-sa	R.Albanijom-		575	(470)	-sa	R. Kosovom-		13	(84)	<p>Redovna aktivnos t</p>		
-sa	BiH	-	92	(379)																							
-sa	R.Srbijom	-	43	(211)																							
-sa	R.Albanijom-		575	(470)																							
-sa	R. Kosovom-		13	(84)																							

<p>državama na sprečavanju nezakonitih prelazaka državne granice, posebno zajedničkim patrolama na najranjivijim djelovima državne granice -Uspostaviti operativnu saradnju sa NCC, centrima susjednih zemalja uz korišćenje kapaciteta zajedničkih centara za policijsku saradnju u Plavu i Trebinju.</p>	<p>kapaciteta Zajedničkih centara za policijsku saradnju u Plavu i Trebinju</p>	<p>sisteme tehničkog nadzora i Odsjekom za telekomunikacije i elektronske tehnologije</p>		<p>-U izvještajnom periodu realizovano je 5 (15) zajedničkih patrola.</p> <p>Od kada su uvedene Vladine mjere (13.03.2020.) usled pojave corona virusa, došlo je do prekida rada zajedničkih patrola sa susjednim državama, kao i do održavanja sastanaka na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou.</p> <p>Komunikacija i razmjena operativnih informacija se realizuje preko dostupnih sistema veze i komunikacija.</p> <p>U III i IV kvartalu 2020. godine, NCC Podgorica je u više slučajeva obavještavao i prosledivao informacij o plovidbi sumljivih plovila.</p> <p>Tokom 2020. godine, u Zajedničkom centru za policijsku saradnju (CG,BiH i R. Srbija) u Trebinju, razmijenjeno je ukupno 549 zahtjeva za informacijama, 294 po zahtjevu MUP-a CG, 247 po zahtjevu država potpisnica Protokola i 8 zahtjeva sa zemljama potpisnicama Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE). U toku istog perioda, u Zajedničkom centru u Plavu je razmijenjeno ukupno 112 zahtjeva za informacijama, 75 po zahtjevu MUP-a CG i 37 po zahtjevu država potpisnica Protokola.</p>			
<p>1.2.8. Opremanje granične policije savremenom opremom</p>	<p>Izvršena nabavka opreme, sprovedena obuka i stavljena</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa MUP-Centrom za informaciono-komunikacion</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Realizovano</p> <p>Sektor granične policije(SGP) izradio je Pregled ključnih potreba za opremanjem Sektora granične policije koji je implementiran u Strategiju razvoja Uprave Policije za period 2021-2024.</p>	<p>Planiran a nabavka opreme u ŠAP-u 2017 -</p>		

<p>i tehnikom, vozilima, motorima i plovilima (vozila terenska i putnička, ATV vozila, motorne sanke i kros motori):</p> <p>-sačiniti plan</p> <p>-izvršiti nabavku opreme, tehnike i vozila;</p> <p>-sprovesti obuku:</p> <p>-staviti opremu u funkciju.</p> <p>Nabavka bespilotne</p>	<p>oprema u funkciju</p> <p>Bespilotna letjelica nabavljena i stavljena u operativnu funkciju.</p>	<p>e tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Iz sredstava Sektorske budžetske podrške u martu 2020.godine, granična policija na graničnim prelazima je opremljena sa sledećom opremom:</p> <p>-Detektor cseco buster K910g- 16 kom.</p> <p>-Mikroskopstereo PLTL3400 sa izvornom svjetlosti - 10 kom.</p> <p>-Ogledalo na teleruci sa izvorom svjetlosti – 32 kom.</p> <p>-mjerač razdaljine - 16 kom.</p> <p>-Detektor radio-aktivnosti - 10 kom.</p> <p>-Detektor metala - ručni 25 kom</p> <p>Mobilni čitača šasija automobile, “OBD VIN Reader” - 18 kom.</p> <p>Kada je u pitanju oprema za nadzor državne granice, urađena je analiza potreba i shodno tome je iz sredstava Sektorske budžetske podrške(SBP), a za potrebe nadzora državne granice izvršena nabavka:</p> <p>- 21 terensko vozilo, marke „sander”,</p> <p>-2 ATV vozila, tipa „CAN-AM OUTLANDER”-650- za koja je realizovana djelimična obuka, sredstva su u upotrebi,</p> <p>- 4 kom.motornih sanki, tipa SKI-DOO SKANDIC 900 ACE – realizovana djelimična obuka, sredstva su u upotrebi.</p> <p>-- 15 terenskih vozila, marke „mitsubishi pajero”.</p> <p>-68 kom. dvogleda za dnevno osmatranje - isti su u upotrebi,</p> <p>Putem donacije (SR Njemačka), realizovana je nabavka 10 kros motora, marke SUZUKI DRZ 400E – nije realizovana obuka.</p> <p>- oprema za loše vremenske uslove (kiša, vjetar i sl.) za pripadnike organizacionih</p>	<p>2019.go dina</p> <p>Planiran a nabavka</p> <p>u ŠAP-u 2017 –</p> <p>2019.go dina</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

letjelice sa fiksnim krilima.				<p>cjelina koji realizuju poslove i zadatke na plovilima- „plava granica“- 140 kom. -6 nehlađenih termovizijskih kamera marke OPTIX, model Minion 100 PT, koje su instalirane na SSEO i rade u lokalima (ne šalju sliku u NCC Podgorica).</p> <p>Programom ICITAP Vlade SAD-a Graničnoj policiji donirano je 5 ručnih nehlađenih kamera marke ATLAS model 100 –</p> <p>Obzirom da uz iste nisu obezbijedjeni punjivi baterijski setovi (traženi u više navrata nadležnoj službi MUP-a i Donatoru Programu ICITAP Vlade SAD-a) predmetne ručne termovizijske kamere nisu podijeljene i uvedene u operativnu upotrebu.</p> <p>Početkom oktobra 2020. godine, na zahtjev Oficira za vezu SR Njemačke, NCC Podgorica je uradio Pregled potreba za dodatno opremanje Granične policije CCTV Mobilnim setovima SMARTDEC za elektronsko osmatranje, dodatno pojašnjenje zašto je potrebno opremiti Graničnu policiju sa SMARTDEC opremom i dodatno pojašnjenje u vezi nužnosti završetka SMARTDEC servera.</p>			
1.2.9. Dalji razvoj Nacionalnog koordinacionog centra (NCC):	Izrađen i usvojen Akcioni plan za uspostavljanje	UP – SGP u saradnji sa MUP-Centrom za informaciono-komunikacione	Godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja	<p>Realizovano</p> <p>NCC Podgorica još uvijek nije uspostavljen u punom kapacitetu, a isto se očekuje u I kvartalu 2021. Nakon sveobuhvatne analize, FRONTEX je odlučio da pruži pomoć u uspostavljanju NCC-a Podgorica</p>	Sredstva planirana Predlogom Zakona o Budžetu		

<p>-Formiranje Ekspertske radne grupe za uspostavljanje NCC Podgorica, RCC-a i EUROSUR-a, putem Twining projekta sa FRONTEX-om i jednom EU zemljom.</p>	<p>NCC Podgorica i RCC-a.</p>	<p>tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije uz podršku EGOS-a</p>	<p>I kvartal</p> <p>U skladu sa Akcionim planom</p>	<p>u punom kapacitetu. Dogovorena je saradnja i formiranje Zajedničke ekspertske grupe službenika NCC-a Podgorica i FRONTEX-a. U toku su aktivnosti FRONTEX na definisanju potrebne regulative za rad ekspertske grupe, koja će izraditi AP za uspostavljanje NCC-a Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug sa ciljem uspostavljanja NCC-a u punom kapacitetu. Izabrana je firma za izradu projektne dokumentacije za buduću zgradu Sektora granične policije u kojoj će se pozicionirati i NCC.</p>	<p>za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija</p>	<p>Međunarodni donatori</p>	
<p>- Izrada Akcionog plana za uspostavljanje NCC Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug.</p>	<p>Realizovane aktivnosti u skladu sa Akcionim planom.</p>	<p>UP – SGP - NCC</p>	<p>III kvartal</p>	<p>U toku oktobra 2020.godine u NCC Podgorica izvršena je kadrovska popuna nedostajućim kadrovskim profilima pri čemu su dva službenika dobila rješenja na službeničkim mjestima Vođa smjene operativnog dežurstva, čime se NCC Podgorica dodatno kadrovski ojačao. Zajednička Ekspertska grupa NCC-a i FRONTEX-a će shodno realnim potrebama i Schengen, EU i FRONTEX standardima izvršiti potrebnu nabavku i instalaciju NOD-a.</p>	<p>EGOS</p>	<p>EGOS</p>	
<p>-Realizacija Akcionog plana za</p>	<p>Uspostavljena organizacija BL u NCC</p> <p>Realizovana potrebna obuka službenika BL;</p> <p>Obezbijedena i opremljena namjenska baza BL uz NCC na privremenoj</p>	<p>CIKTIBSTN MUP-a</p> <p>UP – SGP - NCC</p> <p>Ekspertska radna grupa</p>	<p>I i II kvartal</p>	<p>Sporazum između CG i EU stupio je na snagu 1. jula 2020. godine. Sporazum je omogućio operativnu saradnju između Granične policije, FRONTEX-a, na osnovu kojeg su realizovane zajedničke operacije na spoljnoj granici EU. Uspostavljena je 24/7 operativna saradnja između NCC Podgorica i PCC -a Plav i Trebinje. U III kvartalu je organizovana obuka za multidisciplinarno vršenje 24/7 dežurstava u oba PCC-a od strane službenika PCCa Plav i Trebinje i Vođa</p>	<p>Međunarodni donatori</p>	<p>EGOS</p>	

<p>uspostavljanje NCC Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug.</p> <p>- Modelovanje organizacione strukture NCC-a Podgorica shodno realnim potrebama i EU standardima.</p> <p>-Formiranje Grupe bespilotnih letjelica u sastavu NCC-a Podgorica</p> <p>-Jačanje kadrovskih i smještajnih kapaciteta, na</p>	<p>lokaciji u AC Zagorič i realizovano multisenzorsko osmatranje iz vazduha, upotrebom BL shodno planu i analizom rizika.</p> <p>U NCC Podgorica obezbijeđen radni prostor.</p> <p>Uspostavljena operativna saradnja NCC-a i EGOSA – FSC-a (EGOS Situacionog Centra)</p> <p>Službenici NCC Podgorica učestvuju u Zajedničkim operacijama EGOSA</p>	<p>UP – SGP - NCC CIKTIBSTN MUP-a Ekspertska radna grupa</p> <p>UP – SGP – NCC Ekspertska radna grupa</p> <p>CIKTIBSTN MUP-a</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>UP – SGP – NCC</p>	<p>I i II kvartal</p> <p>II kvartal</p> <p>I i II kvartal</p> <p>I i II kvartal</p> <p>I i II kvartal</p> <p>I i II kvartal Kontinuirano</p> <p>II, III i IV kvartal Kontinuirano</p>	<p>smjena operativnog dežurstva u NCC -u Podgorica. Tokom III kvartala od strane NCC-a Podgorica uspostavljena operativna interagencijska saradnja sa: 1.Upravom Carina; 2.Upravom pomorske sigurnosti i upravljanjem lukama; 3.Mornaricom Vojske Crne Gore; 4.Direktoratom za ribarstvom–Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, i 5.Agencije za zaštitu životne sredine.</p>	<p>Donatorski fondovi Formirana Ekspertska radna grupa</p> <p>Sredstva planirana Predlogom Zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG sa odgovarajućih pozicija EGOS</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>privremenoj lokaciji, u Zagoriču. Izvršiti popunu NCC-a adekvatnim kadrovskim profilima, obuka kadra za realizaciju stručno specijalističkih poslova i zadataka za rad u NCC-u i RCC-u</p> <p>- Nabavka i instalacija NOD-a (seta Hardvera i Softvera) i ECN-a (EUROSUR komunikacione mreže) u NCC-u od strane EGOS-a</p> <p>- Uspostavljanje</p>	<p>Modelovana NSP, i uspostavljena NSP.</p> <p>Usvojene standardne operativne procedure.</p> <p>Standardne operativne procedure se sprovode</p> <p>Izvršeno dodatno opremanje RCC-a Jug. Izvršeno dodatno opremanje i uspostavljanje RCC-a.</p> <p>Izvršeno dodatno opremanje i uspostavljanje RCC-a Sjever.</p> <p>Usvojene Standardne</p>	<p>CIKTIBSTN MUP-a</p> <p>PA</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>UP – SGP – NCC</p>	<p>II, III i IV kvartal Kontinuirano</p> <p>II, III i IV kvartal Kontinuirano</p> <p>II, III i IV kvartal Kontinuirano</p> <p>II, III i IV kvartal Kontinuirano</p>				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p>je operativne saradnje NCC-a i EGOS-a. Modelovanje i uspostavljanje NSP-Nacionalne situacione slike</p> <p>-Izrada i uspostavljanje Standardnih operativnih procedura (SOP-a)</p> <p>-Dodatno opremanje i uspostavljanje RCC-a Sjever, Centar i Jug.</p> <p>- Uspostavljanj</p>	<p>operativne procedure. Uspostavljena operativna saradnja između NCC-a i RCC-a u skladu sa Standardnim operativnim procedurama. Izrađene i usvojene Standardne operativne procedure.</p> <p>Uspostavljena operativna saradnja između NCC-a i Trilateralnih centara Plav i Trebinje u skladu sa Standardnim operativnim procedurama.</p> <p>Uspostavljena interagencijska saradnja</p>	<p>UP – SGP – NCC</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>CIKTIBSTN MUP-a</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>CIKTIBSTN MUP-a</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>CIKTIBSTN MUP-a</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>e operativne saradnje između NCC-a i RCC-a</p> <p>- Uspostavljanje operativne saradnje između NCC-a i trilateralnih centara u Plavu i Trebinju</p> <p>- Iniciranje i uspostavljanje interagencijske saradnje NCC-a Podgorica sa svim relevantnim subjektima Sistema bezbjednosti i sigurnosti na</p>	<p>NCC-a Podgorica sa svim relevantnim subjektima Sistema bezbjednosti i sigurnosti (Carina, ANB, OKC 122 UP, INTERPOL-om Podgorica, OKC 112 MUP-a, UPS, Mornarica, Lučka kapetanija, oficirima za vezu...)</p> <p>Uspostavljena operativna saradnja sa NCC centrima zemalja članica EU i trećim zemljama.</p> <p>Uspostavljena operativna saradnja sa</p>	<p>UP – SGP – NCC</p> <p>CIKTIBSTN MUP-a</p> <p>Relevantni subjekti Sistema bezbjednosti i sigurnosti na nacionalnom nivou</p> <p>UP – SGP – NCC</p> <p>CIKTIBSTN MUP-a</p> <p>UP – SGP – NCC SKP</p>					
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>nacionalnom nivou.</p> <p>- Iniciranje i uspostavljanje operativne saradnje sa NCC centrima zemalja članica EU i Trećim zemljama.</p> <p>-Iniciranje i uspostavljanje operativne saradnje sa Interpolom, Europolom, SIS/Sirenama , Oficirima za vezu i ostalim relevantnim agencijama</p>	<p>Interpolom, Europolom, SIS/Sirenama, oficirima za vezu i ostalim relevantnim agencijama.</p> <p>NCC popunjen adekvatnim kadrovskim profilima; Kadar NCC-a/RCC-a obučen za kvalitetnu realizaciju stručno-specijalističkih poslova.</p> <p>NOD isporučen, instaliran i u funkciji; NOD je u operativnoj upotrebi Komunikaciona mreža ECN</p>	<p>CIKTIBSTN MUP</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

	instalirana i u funkciji. EGOS Međunarodni operatori						
1.2.10. Izgradnja novih prostorija za NCC Podgorica, u sklopu prostora SG u Zagoriču (dugoročan projekat) : -Iniciranje i izrada idejnog projekta novih – namjenskih službenih prostorija NCC-a u bazi UP u Zagoriču	Pokrenuta inicijativa i dobijena saglasnost za izradu idejnog projekta novih namjenskih službenih prostorija NCC-a Podgorica. Projekat NCC Podgorica modelovan i izrađen shodno standardima EGOSA, Schengena i realnim potrebama.	UP – SGP u saradnji sa MUP-Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	III kvartal	Realizovano U III Kvartalu 2020, započeta je izrada idejnog rješenja Projekta nove zgrade NCC-a Podgorica. NCC Podgorica je u oktobru 2020. godine dobio na uvid Predlog projekta zgrade koji uopšte ne prati dostavljene zahtjeve i parametre NCC-a u organizacionom i kvantitativnom nivou. Obzirom na odluku EK da upotpunosti podrži uspostavljanje NCC-a u punom kapacitetu jako je bitno da predmetna zgrada u potpunosti zadovolji dugoročne potrebe NCC-a. Izabrana je firma ING-INVEST D.O.O. iz Podgorice, na izradi Idejnog rješenja a planirano je da se pored NCC-a Podgorica obezbijede i novi smještajni kapaciteti za potrebe Sektora granične policije i Regionalnog centra granične policije Centar u sjedištu. U toku III i IV kvartala 2020. godine projektni prijedlog nove zgrade NCC-a Podgorica je 3 puta modelovan shodno realnim operativnim potrebama NCC-a Podgorica i drugih korisnika Sektora granične policije.	Sredstva planirana a Predlogom Zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG sa odgovarajućih pozicija EGOS		

<p>1.2.11. Modernizacija, završavanje i održavanje specijalizovane opreme za nadzor državne granice. U kontinuitetu osavremenjavanju tehniku (sredstva za dnevno-noćno osmatranje) i vozila koja se koriste u nadzoru (terenska vozila, ATV vozila, kros motori, motorne sanke), uz obuku i doobuku ljudstva</p>	<p>Modernizovana, završena i održavana specijalizovana tehnička oprema</p> <p>Izvršena obuka</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa MUP- Direktoratom za nadzor i Direktoratom za strateško-razvojne poslove</p>	<p>U skladu sa Planom sprovođenja SBP</p>	<p>Realizovano</p> <p>U periodu od 01.01.do 31.12.2020 godine, realizovana je putem Sektorske budžetske podrške (SBP) nabavka sledećih sredstava za potrebe nadzora državne granice i to:</p> <p>-21 terensko vozilo, marke „sander“ - koja su raspodijeljena i nalaze se u upotrebi, -2ATV vozila, tipa „CAN-AM OUTLANDER“-650- za koja je realizovana djelimična obuka, sredstva su u upotrebi, - 4 kom.motornih sanki , tipa SKI-DOO SKANDIC 900 ACE – realizovana djelimična obuka, sredstva su u upotrebi. --15 terenskih vozila, marke „mitsubishi pajero“- koji su u upotrebi. Za osmatranje i nadzor državne granice, izvršena je nabavka: -68 kom. dvogleđa za dnevno osmatranje.- isti su u upotrebi, Putem donacije (SR Njemačke) donirano je 6 nehlađenih termovizijskih kamera marke OPTIX, model Minion 100 PT, koje su instalirane na SSEO i rade u lokalima (nešalju sliku u NCC Podgorica).</p> <p>-10 kros motora, marke SUZUKI DRZ 400E – nije realizovana obuka. Takođe, donirana je oprema za loše vremenske uslove (kiša, vjetar isl.) za pripadnike org.cjelina koji realizuju poslove i zadatke na plovilima -„plava granica“-140 kom opreme- Specijalna uniforma za posade Patrolnih čamaca.</p> <p>Programom ICITAP Vlade SAD-a Graničnoj policiji donirano je 5 ručnih</p>	<p>Sredstva planirana a Predlogom Zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG sa odgovarajućih pozicija</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				nehlađenih kamera marke ATLAS model 100 – koje su u upotrebi.			
1.2.12. Obezbijediti i permanentnu u razmjenu informacija, slike stanja na moru, između Sektora granične policije, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Mornarice Vojske Crne Gore, u skladu sa zaključenim Sporazumom	Obezbijeden a permanentna razmjena informacija i slike stanja na moru Redovno se održavaju sastanci ZOT-a Sačinjavaju se redovne analize i izvještaji U NCC Podgorica dovedeni signali sa Sistema za elektronsko osmatranje Jadranskog mora Uprave	UP –SGP u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Mornaricom VCG, u skladu sa Sporazumom između MUP-a, MO i MSP, posebno u funkcionisanj u ZOT-a	Polugodišnja analiza i izvještavanje II kvartal	Realizovano Saradnja u okviru Zajedničkog operativnog tima (ZOT-a) se realizuje u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole. Sastanci se održavaju periodično, uz sačinjavanje zapisnika i poštovanje donesenih zaključaka. Od juna 2020. godine, pored već dva člana iz Granične policije uvažavajući značaj NCC-a u sistemu Bezbjednosti i Sigurnosti na Jadranskom moru imenovan je i rukovodilac NCC-a Podgorica, za člana ZOT-a. Operativna saradnja NCC-a i Obalne stanice Bar Radio – MRCC funkcioniše bez problema i na zavidnom je nivou. NCC Podgorica takođe ima dobru saradnju i sa Mornaričkim operativnim Centrom od koga se elektronskim putem na službeni e-mail može dobiti prikaz radarske slike. U cilju obezbjeđenja potrebne koordinacije za realizaciju letova FRONTEX-ove osmatračke platforme FSA iznad Jadranskog mora NCC Podgorica je uspostavio potrebnu koordinaciju sa	Sredstva planirana Predlogom Zakona o Budžetu za 2020.go dinu za IUG sa odgovarajućih pozicija Međunarodni donatori		

<p>-U NCC Podgorica dovesti signale sa Sistema za elektronsko osmatranje Jadranskog mora Uprave pomorske sigurnosti i Mornarice Vojske Crne Gore</p>	<p>pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Mornarice Vojske Crne Gore</p>			<p>Vazduhoplovnim Operativnim Centrom Avijacije Vojske Crne Gore.</p> <p>Dana 30.07.2020. godine, od strane SGP, upućen je zahtjev prema komandantu Mornarice Vojske Crne Gore za dovođenje signala sa radarskog Sistema Mornarice (nije dobijen povratni odgovor) i prema direktoru Uprave pomorske sigurnosti i upravljanju lukama za dovođenje signala sa njihovog VTMISS Sistema za nadzor mora u Operativnu salu NCC Podgorica (UPSiUL preduzelo potrebne mjere, dobijanjem fiksne IP adrese u Operativnoj sali NCC-a dobiće se uslovi za dobijanje slike sa VTMISS-a UPSiUL).</p> <p>Dana 19.08.2020. godine na inicijativu NCC Podgorica, od strane SGP upućen je zahtjev prema Odjeljenju za telekomunikacione i elektronske tehnologije Uprave policije kojim se traži obezbjeđenje tehničkih uslova (obezbjeđenje fiksnih IP adresa) neophodnih za dovođenje signala sa radarskih sistema Uprave pomorske sigurnosti i upravljanje lukama i Mornarice Crne Gore u operativnu salu NCC Podgorica</p>			
<p>1.2.13. Sprovođenje aktivnosti međunarodne saradnje</p>	<p>Realizovane mješovite patrole</p>	<p>UP –SGP</p>	<p>Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>Broj zajedničkih patrola za nadzor državne granice, za period 01.01.-31.12.2020(2019), sa susjednim državama:</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

<p>u nadzoru granice:</p> <p>-povećanje broja zajedničkih patrola;</p> <p>-povećanje broja zajedničkih aktivnosti</p> <p>-sprovođenje zajedničke obuke i vježbi</p>	<p>Realizovane zajedničke akcije</p> <p>Realizovana zajednička obuka</p> <p>Povećan broj zajedničkih patrola, zajedničkih akcija i obuka za 5 %</p>			<p>-sa BiH - 92 (379)</p> <p>-sa R.Srbijom - 43 (211)</p> <p>-sa R.Albanijom- 575 (417)</p> <p>-sa R. Kosovom- 13 (84)</p> <p>Zajednička kontrola na Jadranskom moru sa R.Hrvatskom na Prevlaci</p> <p>-U izvještajnom periodu realizovano je 5 (15) zajedničkih patrola.</p> <p>Uvođenjem Vladinih mjera (13.03.2020.) usled pojave corona virusa, došlo je do prekida rada zajedničkih patrola sa susjednim državama, kao i do prekida održavanja sastanaka na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou.</p> <p>Komunikacija i razmjena operativnih informacija se realizuje preko dostupnih sistema veze.</p> <p>Nije bilo zajedničkih akcija ni organizacije zajedničkih obuka.</p> <p>Dva službenika NCC centra su u organizaciji EXBS-a Vlade SAD-a realizovali Zajedničku online obuku preko ZOOM aplikacije na temu Pedagoške metode u on-line nastavi. Obuku su pohađali predstavnici Policija i Carina: Hrvatske, BiH, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije.</p>			
KLJUČNA MJERA: 1.3.SPREČAVANJE I OTKRIVANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošen a sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka

<p>1.3.1.</p> <p>Utvrđivanje potreba za unapređenje saradnje na osnovu godišnje analize rizika u oblasti sprečavanja prekograničnog i kriminala</p>	<p>Unaprijeđena saradnja</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa Sektor kriminalističke policije</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Realizovano</p> <p>Shodno operativnoj saradnji tokom praćenja plovidbe i aktivnosti sumnjivih plovila NCC Podgorica, je ustanovio potrebu za snažnijom operativnom saradnjom sa partnerskim službama zemalja Jadranskog mora, kao i saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama Uprave policije. U tom cilju NCC Podgorica je uspostavio operativnu saradnju sa Sektorom za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – Specijalnim policijskim odjeljenjem.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
<p>1.3.2.</p> <p>Preduzimati adekvatne mjere sprečavanja korupcije u Graničnoj policiji i Carini.</p> <p>U skladu sa zajedničkim planom realizovati neophodne obuke</p>	<p>Preduzete adekvatne mjere na sprečavanju korupcije u Graničnoj policiji i Carini</p>	<p>Uprava policije-SGP u saradnji sa Upravom carina i Agencijom za sprečavanje korupcije</p>	<p>Kvartalni izvještaj</p>	<p>Realizovano</p> <p>Rukovodioci policije vrše redovne i vanredne kontrolne obilaskе službenika na svim radnim pozicijama odnosno kontrolu svih radnih aktivnosti prateći kvalitet rada, način vršenja poslova, a posebno pažnju posvećuju radnim mjestima koja su prema procjeni najviše kritična za korupciju i zloupotrebe.</p> <p>Od strane službenika Odsjeka za granične provjere, u Sektoru granične policije u toku 2020. godine izvršeno je 9 kontrolnih obilaska, dok je od strane regionalnih centara izvršena je 66 kontrola. Na lokalnom nivou, od strane neposrednih rukovodilaca izvršeno je 6.397 kontrola na graničnim prelazima.</p> <p>U toku 2020. godine, nastavilo se sa permanentnim obučavanjem službenika granične policije kroz centralizovan</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

			<p>pristup koji se realizuje preko Policijske akademije i Uprave za kadrove tako i decentralizovanim načinom organizovanja na lokalnom i regionalnom nivou, uspostavljanjem sistema sertifikovanih trenera.</p> <p>Tako da je 965 službenika Sektora granične policije pohađalo ukupno 87 obuka, od čega je 41 obuka realizovana samostalno, od strane organizacionih jedinica SGP, dok je 46 obuka organizovano od strane Direkcije za obuke i stručno usavršavanje, Uprave za kadrove, domaćih ili stranih partnera.</p> <p>Na realizaciju obuka u 2020. godini znatan negativan uticaj imala je Covid-19 pandemija, tako da je realizovano 98 obuka manje u odnosu na 2019. godinu (-52,97%), u kojoj je realizovano 185 obuka. Iz istog razloga veliki udio u ukupnom broju obuka imaju onlajn obuke (25), što čini 54,35% svih obuka realizovanih u organizaciji MUP-a, UzK, domaćih i stranih partnera i 28,74% od ukupnog broja realizovanih obuka. Onlajn obuke pohađalo je ukupno 155 službenika, što je 16,06% od ukupnog broja polaznika obuka.</p> <p>U cilju jačanja međuagencijske saradnje i sprovođenja principa “četiri oka” realizuju se zajedničke kontrole roba na graničnim prelazima od pripadnika granične policije i službenika Uprave carina. U toku 2020. godine je realizovano 26.788 (53024)</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				<p>zajedničkih inspekcijskih pregleda roba, što predstavlja smanjenje od 23% u odnosu na 2019. godinu.</p> <p>Uprava carina je za 2020.godinu utvrdila pregled tema za obuku carinskih službenika na osnovu analize potreba za obukama carinskih službenika i utvrđenih prioriteta. Obuke su realizovane kroz kvartalne planove obuka.</p>			
<p>1.3.3.</p> <p>Intenzivirati učešće Granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala od operativnih aktivnosti do finalizacije konkretnog predmeta</p>	<p>Intenzivirano učešće Granične policije</p>	<p>UP - SGP u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije</p>	<p>Kvartalni izvještaj</p>	<p>Realizovano</p> <p>Službenici granične policije tokom realizacije zadatka nadzora državne granice tokom 2020. godine, u nezakonitom prelasku granice registrovali su ukupno 3119 migranata, od čega 643 na državnoj granici 2476 u unutrašnjosti teritorije Crne Gore.</p> <p>U navedenom periodu od prelaska državne granice, a nakon što su primijetili patrole granične policije u nadzoru državne granice odustalo je 3845 osoba.</p> <p>Posebno se Ističe rezultat Zajednike patrole koja je na teritoriji Albanije otkrila 14 migranata koje je državljanin albanije vozio u motornom vozilu prema državnoj granici Crne Gore i nekoliko slučajeva pokušaja krijumčarenja migranata morem, sa naše obale prema R.Italiji, koji su uspješnom saradnjom sa Upavom pomorske sigurnosti spriječeni.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

				<p>U periodu od 20.06.2020.godine do 15.10.2020.godine, a sa prvenstvenim ciljem sprečavanja svih vidova prekograničnog kriminala, nezakonitih prelazaka državne granice u zoni odgovornosti STGP u Rožajama, državna granica prema R.Srbiji, zbog usložnjavanja epidemiološke situacije na teritoriji Opštine Rožaje izazvano COVID-19, obezbeđenje državne granice je pojačano angažovanjem Vojske Crne Gore. U navedenom periodu realizovano je 472 zajedničke patrole, a od ostvarenih rezultata izdvajamao:</p> <p>23 lica spriječena u nezakonitim prelascima državne granice, podnijeta 1 krivična i 1 prekršajna prijava.</p> <p>U sklopu FRONTEX-ove JO MONTENEGRO Maritime - operativne saradnje sa FRONTEX-om i Italijanskom Guardia di Finanzom uspješno je spriječeno:</p> <p>2 slučaja krijumčarenje migranata upotrebom jedrilice;</p> <p>1 slučaj krijumčarenja veće količine narkotika upotrebom jedrilice;</p> <p>3 slučaja nedozvoljenog ribolova u Crnogorskim teritorijalnim vodama, i 8 slučaja izbjegavanja granične kontrole plovila na Jadranskom moru.</p> <p>Ističemo i slučaj na GP Debeli Brijeg kada je spriječeno krijumčarenje većeg broja pištolja u EU.</p> <p>oduzeli su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11,506 kg. Heroina, - 563,229 kg skanka, 			
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 844 šteka cigareta, - 3544 kg. rezanog duvana, - 1482 l. alkoholnog pića, - 17439 l. bezalkoholnog pića, - novac : euro 45 995, - britanska funta 67 500, -20 pištolja, -11 pušaka, -1556 komada municije, -10 plovila, -783 kg ribe. - 85 mreža, - 170 komada detonatorskih upaljača, - 39 kapisli, - 33 eksplozivne naprave - i dr. <p>U izvještajnom period povećan je broj uspješno izvedenih akcija Granične policije, koja je na osnovu prikupljenih operativnih podataka i podataka u realnom vremenu dobijenih sa Sistema elektronskog osmatranja državne granice, planirala i realizovala operativne aktivnosti na terenu koje su rezultirale sprečavanju pokušaja nedozvoljenih prelazaka državne granice koji su kao motiv imali krijumčarenje narkotika i migranata.</p>			
1.3.4. Suzbijati sve oblike prekogranič	Povećan broj razmijenjenih podataka i informacija,	UP – SGP Sektor kriminalističke policije	Kvartalna analiza	<p>Realizovano</p> <p>U sklopu JO JAD Mobile 3 u organizaciji FRONTEXa NCC Podgorica je putem operativne saradnje sa Operativnim Centrom za plavu granicu u Draču –</p>	Redovna aktivnost		

<p>nog kriminala na državnom i međunarodnom nivou, zajedničkim istražnim timovima, jačanjem međunarodne saradnje kroz razmjenu informacija i učestvovanje u međunarodnim operativnim aktivnostima</p>	<p>zajedničkih obuka, zajedničkih operativnih akcija i učešće u zajedničkim istražnim timovima, podnijetih izvještaja nadležnim tužilaštvima, broj lica lišenih slobode i privremeno oduzetih predmeta</p>			<p>Albanija, obezbijedio provjeru informacija u realnom vremenu koje su dovele do sprečavanja ilegalnog krijumčarenja veće grupe migranata upotrebom jedrenjaka drvene gradnje.</p> <p>Shodno razmjeni operativnih podataka između NCC-a Podgorica i NCC-a Grčka, o kretanju sumnjivog plovila – jedrilice DASTUR sa 3 člana ukrajinske posade, koja je isplovila dana 10. novembra 2020. godine iz Luke Bar (shodno profilaciji RCGP Jug), Obalska straža Grčke je dana 13. novembra 2020. godine u akvatoriji Lefkade presrela predmetno plovilo na kojem su se nalazila: 3 ukrajinska člana posade i 36 migranata. U akciji je takođe lišen slobode i jedan fasilikator u priobalnom pojasu.</p> <p>U IV kvartalu 2020 godine, 2 slučaja spriječeno je krijumčarenje migranata upotrebom jedrilice. Tokom novembra 2020 spriječeno je krijumčarenje 52 migranta + 2 člana posade, a u decembru 2020 spriječeno je krijumčarenje 39 migranata + 2 člana posade); Dana 10.12.2020.godine, vršeci redovne poslove i zadatke, na kontroli prelaska državne granice- granične provjere, službenici Stanice granične policije Herceg Novi, na graničnom prelazu Debeli Brijeg, na izlazu iz Crne Gore, u 19:22 časova, kontrolisali, su pmv, marke peugeot – 607, sive boje, njemačkih registarskih oznaka ELZ209, sa kojim je upravljao D. R. T.,</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				<p>rođ.14.11.1970.godine, pasoš broj C2H09R8Z3, državljanin SR. Njemačke.</p> <p>Prilikom graničnih provjera, službenik granične policije je na osnovu profilacije lica, (ponašanja obavljanja intervjua, dobijanja nejasnih odgovora na pitanja o okolnostima putovanja na Kosovo), uputio navedeno vozilo i lice na drugu liniju provjere, za vršenje detaljne granične provjere, koju je izvršena zajedno službenicima Uprave carina.</p> <p>Prilikom pregleda i pretresa motornog vozila uz upotrebu specijalističkih uređaja za otkrivanje krijumčarenja nedozvoljenih predmeta u doradenom dijelu tzv. "bunker" koji se nalazi između zadnjeg sjedišta i prtljažnog prostora pronađeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 komada pištolja , - puška, 1 komad i - više fabričkih pakovanja municije. 			
1.3.5.	Unaprijeđena saradnja kroz povećanje razmijenjenih informacija. Realizovane stručno specijalističk	UP – SGP u saradnji sa organizacionim cjelinama UP i MUP-a i u saradnji sa regionalnim policijama učesnicima	I kvartal Kvartalna analiza	<p>Realizovano</p> <p>U periodu od 01.01 do 30.11.2020. u Zajedničkom centru u Trebinju, razmijenjeno je ukupno 549 zahtjeva za informacijama, a u Plavu 112 zahtjeva za informacijama.</p> <p>Usljed uvođenja mjera od strane NKT-a Crne Gore, policijski službenici R. Albanije i R.Kosova koji su angažovani na poslovima u Zajedničkom centru u Plavu nijesu fizički prisutni u centru od kraja</p>	Redovna aktivnost		

<p>Plavu i Trebinju</p> <p>-Jačanje kadrovskih kapaciteta i realizacija stručno specijalističkih obuka</p> <p>Nastavak povezivanja i uspostavljanja operativne saradnje sa zajedničkim centrima u Evropi</p> <p>-Jačanje organizacionih kapaciteta Zajedničkih centara u</p>	<p>e obuke, neophodne za unapređenje rada, komunikacija, učenje stranih jezika.</p> <p>Izvršeno povezivanje i uspostavljen a operativna saradnja sa novim zajedničkim centrima u Evropi.</p> <p>Uspostavljen a organizacion a struktura</p>	<p>rada u centrima u Plavu i Trebinju, u saradnji sa EGOS-om</p> <p>EGOS</p> <p>Međunarodni donatori</p>	<p>II kvartal</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>juna 2020. godine, zbog nemogućnosti obezbijedivanja PCR testova na Covid 19 od strane njihovih matičnih službi. Policijski službenici tri države učesnice u centru nesmetano obavljaju rad u matičnim službama po redovnom rasporedu, a službena komunikacija i razmjena zahtjeva se obavlja po ustaljenoj proceduri.</p> <p>Svi službenici u zajedničkim centrima u Trebinju i Plavu koriste mogućnost pohađanja on-line kursa engleskog jezika na Frontex-ovoj virtuelnoj platformi (V-Aula), što će unaprijediti sposobnosti centara za usmenu i pisanu korespondenciju na engleskom jeziku.</p> <p>Tokom oktobra i novembra 2020. realizovano je niz aktivnosti u oblasti unapređena rada i funkcionisanja zajedničkih centara za policijsku saradnju (PCC), u oranizaciji DCAF Ljubljana i slovenačke policije u okviru projekta "Regionalna policijska saradnja i izgradnja integriteta na Zapadnom Balkanu". Predstavljene su planirane aktivnosti vezano za definisanje zajedničkih standarda za razmjenu informacija između zajedničkih centara u regionu Zapadnog Balkana, dostavljeni upitnici o procjeni stanja stvari u zajedničkim centrima zemalja učesnica i održani bilateralni on-line sastanci. Sprovedene aktivnosti će za rezultat imati tzv. mapiranje mjera kao osnov za izradu nacрта preporuka i u konačnom definisanje</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

skladu sa novom organizacionom strukturom				<p>zajedničkih standarda. Zemlje učesnice u aktivnosti su R.Albanija, BiH, Moldavija, Sjeverna Makedonija i R.Kosovo.</p> <p>Planirane aktivnosti na daljoj afirmaciji i unapređenju rada centara u komunikaciji sa srodnim međunarodnim policijskim službama u Evropi u cilju sticanja dodatnih iskustava i razmjene pozitivne prakse u predmetnoj oblasti odložene su do daljnjeg usljed situacije sa Covid-19.</p> <p>Poseban napredak očekuje se 2021.godine realizacijom SCOPE ISF Police Projekta Saradnja sa zemljama Zapadnog balkana na polju prevencije i borbe protiv krijumčarenja migranata duž balkanske rute u saradnji sa SR. Njemačkom.</p>			
<p>1.3.6.</p> <p>Unapređenje prekogranične policijske saradnje na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala u skladu sa zaključenim sporazumima uz permanentno povećanje</p>	<p>Unaprijeđena prekogranična policijska saradnja</p> <p>Povećan broj realizovanih akcija, podnesenih krivičnih prijava i osvarenih rezultata.</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa Sektor kriminalističke policije</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>U sklopu JO JAD Mobile 3 u organizaciji FRONTEXa, NCC Podgorica je putem operative saradnje sa Operativnim Centrom za plavu granicu u Draču – Albanija, obezbijedio provjeru informacija u realnom vremenu koje su dovele do sprečavanja ilegalnog krijumčarenja veće grupe migranata upotrebom jedrenjaka drvene gradnje.</p> <p>Shodno razmjeni operativnih podataka između NCC-a Podgorica i NCC-a Grčke, o kretanju sumljivog plovila – jedrilice DASTUR sa 3 člana ukrajinske posade, koja je isplovila dana 10. novembra 2020. godine iz Luke Bar (shodno profilaciji RCGP Jug), Obalska straža Grčke je dana</p>	Redovna aktivnost		

<p>rezultata rada zajedničkih patrola</p>				<p>13. novembra 2020. godine u akvatoriji Lefkade presrela predmetno plovilo na kojem su se nalazila: 3 ukrajinska člana posade i 36 migranata. U akciji je takode lišen slobode i jedan fasilitator u priobalnom pojasu.</p> <p>U IV kvartalu 2020 godine, NCC Podgorica je ostvario potrebnu koordinaciju na nacionalnom i međunarodnom nivou kojom prilikom je u 2 slučaja spriječeno krijumčarenje migranata upotrebom jedrilice. Tokom novembra 2020. godine, spriječeno je krijumčarenje 52 migranta + 2 člana posade, a u decembru 2020 spriječeno je krijumčarenje 39 migranata + 2 člana posade);</p>			
<p>1.3.7. Unapređenje zajedničkog rada kriminalističke, granične i policije opšte nadležnosti, u oblasti analize rizika, operativnim</p>	<p>Unaprijeđen zajednički rad</p>	<p>UP – SGP Sektor kriminalističke policije Sektor policije opšte nadležnosti</p>	<p>Kontinuirano Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>NCC Podgorica je uspostavio Operativnu saradnju sa Sektorom za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i Sektorom kriminalističke policije u više predmeta, i dao puni doprinos na iniciranju istraga i predmeta na polju borbe protiv organizovanog i prekograničnog kriminala.</p> <p>Takode, NCC Podgorica, pruža konstantnu stručnu pomoć i operativnu podršku prilikom provjera i identifikacije ukradenih plovila i vanbrodskih motora u sklopu Akcija SGP STOLEN BOAT.</p> <p>Sva lica, predmeti i stvari koji se otkriju na graničnim prelazima i državnoj granici, a predmet su nedozvoljenih radnji, predaju</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

aktivnostima i zajedničkoj obuci				se na dalju kriminalističku obradu službenicima Kriminalističke policije.			
1.3.8. Uspostaviti koordiniranu međuagencijsku saradnju na sprečavanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, uključujući i saradnju sa relevantnim institucijama i agencijama EU, angažovanje raspoloživih kapaciteta NCC Podgorica	Unaprijeđena međuagencijska i međunarodna saradnja	UP – SGP	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano U periodu od 11. do 21.09.2020. godine, održana je zajednička akcija DUNAV 5 – JAD Danube 5 u organizaciji FRONTEX – a i EUROPOL – a, koja je za cilj imala borbu protiv prekograničnog kriminala, krijumčarenje migranata, trgovinu ljudima kao i krivotvorenje dokumenata u kojoj je NCC Podgorica, imao aktivnu ulogu kroz učešće jednog službenika koji je koordinirao aktivnosti na nivou Sektora granične policije. U period od 24. do 27.09.2020. godine, u saradnji sa FRONTEX – om i ostalim organizacionim jedinicama Uprave policije realizovana je akcija Joint Action Days – JAD, borba protiv prekograničnog kriminala sa akcentom na djela u vezi sa ilegalnim migracijama i krijumčarenjem oružja i narkotika. Pomenuta akcija se odvijala na četiri granična prelaza (GP Božaj, ZGP Sukobin – Murićani, GP Kula i GP Debeli brijeg), a NCC je tokom akcije imao zadatak koordinacije na terenu, praćenje i izvještavanje o rezultatima kroz aktivno učešće jednog službenika. U periodu od 12 do 23 oktobra 2020, realizovana je u organizaciji FRONTEX -a Zajednička operacija JAD Mobile 3. Fokus ove akcije je bio na ukradenim vozilima, djelovima vozila, ukradenim plovilima, ilegalnim migracijama i drugim oblastima	Redovna aktivnost		

				<p>prekograničnog kriminala. Za svo vrijeme trajanja akcije službenik NCC Podgorica je bio radno angažovan u sjedištu FRONTEX -a u Varšavi i realizovao potrebnu koordinaciju za nivo Uprave policije Crne Gore.</p> <p>Počev od 04.11.2020. do 27.01.2021. godine, po jedan službenik NCC Podgorica angažovan je u svojstvu ICC koordinatora za Crnu Goru, u FRONTEX HQ U Varšavi - Poljska, u okviru zajedničke operacije na moru u okviru FRONTEX JO Montenegro Maritime 2020 – zajedničke operacija u crnogorskoj akvatoriji i priobalju.</p>			
<p>1.3.9.</p> <p>Pružiti podršku nadležnim organima u sudskim postupcima obezbjeđenjem dokaza</p> <p>-</p> <p>Obezbjeđen je dokaznog materijala sa Sistema elektronskog osmatranja, fotografija i video zapisa</p>	<p>Obezbjeđeni potrebni dokazni materijali sa Sistema elektronskog nadzora na državnoj granici i na graničnim prelazima.</p>	UP – SGP	I kvartal	<p>Realizovano</p> <p>Tokom 2020. godine, u tri slučaja, NCC Podgorica je dostavio dokazni materijal koji je izuzet sa Sistema elektronskog osmatranja. Takođe, u više slučajeva NCC Podgorica je za potrebe realizacije istraga i provjera operativnih podataka u Operativnoj sali NCC vršio Play back video materijala sa Sistema video nadzora graničnih prelaza za potrebe organizacionih jedinica SGP i Uprave carina.</p>	Redovna aktivnost		

sa postojećih osmatračko-detekcionih senzora od strane NCC Podgorica							
KLJUČNA MJERA: 1.4.UNAPREĐENJE USLOVA ZA PRIHVAT VEĆEG BROJA STRANACA KOJI TRAŽE MEĐUNARODNU ZAŠTITU							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
1.4.1. Uspostaviti kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj do njene rekonstrukcije	Uspostavljen o kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj	MUP - Direktorat za građanska stanja i lične isprave	I kvartal	Realizovano Uspostavljeno je kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj, kapaciteta 60 mjesta. Prvi stranci primljeni početkom avgusta 2020. godine. Međunarodna organizacija za migracije IOM, uz finansijsku podršku Delegacije EU u CG, ICSP EU fonda Kraljevine Norveške pružili su finansijsku podršku za izgradnju ovog naselja.	Sredstva planirana Predlogom zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija EU fondovi – – (Implementacija MUP/IOM) Za kontejnersko naselje podnijeta		

					aplikacija za sredstva iz EU fondova i iz Budžeta MUP/IO M - 300 000 €		
1.4.2. Preduzeti aktivnosti na kupovini zemljišne parcele koja se graniči sa Centrom za prihvatanje stranaca	Kupljena i ograđena parcela	MUP - Direktorat za građanska stanja i lične isprave	IV kvartal	Djelimično realizovano Vlada Crne Gore, zaključkom od 27.11.2020. godine, usvojila je Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2410 od 20. juna 2019. godine (tač. 2 i 3) sa sjednice od 13. juna 2019. godine i s tim prihvatila Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ovlastila direktora Uprave za imovinu da zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcima i zadužila Ministarstvo finansija da, iz sredstva Tekuće budžetske rezerve, uplati sredstva u iznosu od 108.860,00€ ponuđačima, na ime kupoprodajne cijene. U skladu sa navedenim, Uprava za imovinu je preduzela aktivnosti kako bi se realizovali navedeni zaključci.	Sredstva planirana a Predlogom zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG sa odgovarajućih pozicija	Planirani datum završetka ove aktivnosti je četvrti kvartal.	Potrebno je u 2021. godini realizovati Zaključke Vlade. Ova mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.
1.4.3. Obuka službenika u sistemu međunarodne zaštite,	Realizovana obuka	UP-SGP MUP - Direktorat za građanska	IV kvartal	Realizovano U Direkciji za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji, Direkciji za azil i Direkciji za prihvatanje stranaca kod kojih se traži međunarodna zaštita realizovane su obuke i to: - vještine predavanja i prenošenja znanja (Train the Trainer), u organizaciji	Redovna aktivnost		

<p>procedure postupanja</p>		<p>stanja i lične isprave PA DG</p>	<p>FRONTEX-a, 02-06.03.2020. godine, u Beogradu, Republika Srbija; - “Train the Trainer” sesija vezana za inkluziju, u organizaciji EASO-a, 10-12.03.2020. godine, u Briselu, Belgija; - jednodnevna obuka o upotrebi MITA aplikacije koju su pohađala 2 službenika Direkcije za azil i 7 službenika Direkcije za prihvatanje stranaca. - „Kulturološke razlike sa naglaskom na zemlje porijekla“ na kojoj je prvog dana prisustvovalo 4 a drugog dana 4 službenika Direkcije za prihvatanje stranaca dok su pomenutu obuku pohađala 2 službenika Direkcije za azil. Takođe, dva službenika Direkcije za azil učestvovala su na on-line obuci „Train the Trainer” sesija vezana za tehnike intervjuisanja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu. -Rodna ravnopravnost i javne politike: Osnovi orodnjavanja" u organizaciji Instituta alternative. -Jedna službenica je pratila online kurs “Preduzetništvo migranata i izbjeglica” -Jedna službenica je pratila Online seminar “Spajanje porodice za djecu izbjeglice I migrante” -Dva službenika su pohađala Trening „Integracija lica pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori“ -Dva službenika su pratila obuku „Regionalna podrška upravljanja migracijama uz zaštitu prava migranata na Zapadnom Balkanu i u Turskoj IPA II“ -Sedam službenika je pratilo online “Radionicu o pravima i obavezama stranaca kojima je dodijeljena međunarodna zaštita u procesu integracije</p>	<p>Međunarodni donator/ TAIEX eksperti</p>	
-----------------------------	--	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--

				<p>u Crnoj Gori”</p> <p>-Dva službenika su pohađala seminar pod nazivom „Jačanje vještina rane identifikacije i upućivanja potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na multiagencijsku saradnju“.</p> <p>- evropski kurs za trenere naprednih profila, koji se sastojao iz više modula.</p> <p>-“Train the Trainer” sesija vezana za inkluziju, Brisel, Belgija,</p> <p>- online obuci “Train the Trainer” sesija vezana za tehnike intervjuisanja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu</p> <p>- online obuci “Train the Trainer” sesija vezana za tehnike intervjuisanja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije.</p> <p>- online obuku za Informacioni sistem za planiranje i izvještavanje.</p> <p>- online obuku "Rodna ravnopravnost i javne politike.</p> <p>- online regionalnoj radionici o procjeni starosti kada su u pitanju stranci koji traže međunarodnu zaštitu.</p> <p>- treningu pod nazivom „Integracija lica pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori.</p> <p>-„Izrada Standardnih operativnih procedura u oblasti prihvata stranaca koj traže međunarodnu zaštitu.</p> <p>Takođe, Sektor granične policije je tokom izvještajnog perioda organizovao 2 obuke na ovu temu, koje su pohađali službenici na lokalnom nivou.</p>			
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>1.4.4.</p> <p>U cilju efikasnog upravljanja migracijama sagledati kapacitete za skrining, identifikaciju, ispitivanje, uzimanje otisaka prstiju nakon prijema u cilju obezbjeđenja sistemskog slanja ovih informacija u odgovarajuće baze podataka</p>	<p>Efikasno se upravlja migracijama</p>	<p>UP SGP</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Evropska Komisija dala potrebnu saglasnost. Predmetne aktivnosti će se realizovati u sklopu predloženog Projekta <i>SCOPE ISF Police</i> od strane SR Njemačke. U sklopu predmetnog projekta planirano je uspostavljanje 24/7 Help deska u NCC-u Podgorici.</p>	<p>Redovna aktivnost</p> <p>Međunarodni donatori</p>	<p>Aktivnost će biti realizovana u prirodu od prvog do četvrtog kvartala.</p>	<p>Ova mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.</p>
<p>1.4.5.</p> <p>Permanentno sagledavati nacionalnu i evropsku sliku o situaciji i sistem ranog upozorenja, korišćenjem informacija od EUROSURA i NCC</p>	<p>Permanentno se sagledava situacija</p>	<p>UP - SGP</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>NCC Podgorica u skladu sa dostignutim nivoom Sistema elektronskog osmatranja državne granice i graničnih prelaza aktivno sudjeluje u modelovanju nacionalne situacione slike, dok je za očekivati da će se uvezivanjem u sistem EUROSUR-a i korišćenjem pravovremenih i relevantnih informacija uključiti u kreiranje i sagledavanje evropske slike i dati svoj puni doprinos i kroz sistem ranog upozorenja. Dobijeni podaci se blagovremeno proslijeđuju organizacionim strukturama Uprave policije, kao i NCC centrima u skladu sa realizovanim akcijama vezano za</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

				praćenje sumnjivih lica i plovila.			
KLJUČNA MJERA 1.5. IZGRADNJA GRANIČNE INFRASTRUKTUR							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
1.5.1. Izvršiti analizu stanja i potreba za izgradnju i modernizacije graničnih prelaza i opremanja objekata graničnih službi na graničnim prelazima i objekat priprema neophodne tehničke dokumentacije a za smještaj organizacionih cjelina granične policije; -pripremiti neophodnu tehničku	Sačinjena analiza Izrađena neophodna tehnička dokumentacija i projektni zadaci	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima, UP-SGP, Uprava carina Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	I kvartal	Realizovano Kada su u pitanju objekti za smještaj organizacionih cjelina Granične policije, urađena je analiza, za realizaciju mjera iz ŠAP-a za 2020.godinu, i usvojena od strane Vlade Crne Gore. U periodu od 01.01.do 31.03. 2020. godine, radilo se na pripremi neophodne tehničke dokumentacije i projektnih zadataka. UBH: U okviru IPA 2018 sve planirane aktivnosti na izgradnji 3 veterinarska i fitosanitarna BIP-a su završene, nastavak planiranih aktivnosti za naredni period zavisi od prioriteta na nivou države zbog situacije sa COVID 19. Zbog novo nastale situacije sa COVID 19, EU je realizaciju svih finansijskih projekata odložila do sledećih dostupnih IPA fondova. Granična policija je u decembru, dostavila Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore A.D., potrebe Granične policije za prostorom na željezničkom graničnom prelazu Bijelo Polje, a u vezi izrade projektne dokumentacije adaptacije	Redovna aktivnost		

dokumentacij u i projektne zadatke: analiza stanja i potreba.				stanične zgrade. Cilj izrade projekta je uspostavljanje zajedničke granične kontrole na Željezničkoj stanici Bijelo Polje, po sporazumu između Crne Gore i Republike Srbije.			
1.5.2. Sačiniti i realizovati višegodišnji plan aktivnosti na izgradnji i modernizacij i graničnih prelaza u cilju sprovođenja preuzetih obaveza Crne Gore zaključenim međunarodnim ugovorima o graničnim prelazima sa susjednim državama: -ZGP Čemerno – Granice, između Crne	Sačinjen višegodišnji Plan aktivnosti i u kontinuitetu se realizuje	MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima u saradnji sa Odjeljenjem za IUG, UP-SGP, UC i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Radna grupa za ŠAP Uprava javnih radova Uprava javnih radova	I kvartal Kontinuirano	Djelimično realizovano Nije sačinjen plan aktivnosti na izgradnji i modernizaciji graničnih prelaza. UBH: U okviru izrađenog višegodišnjeg plana aktivnosti preko IPA 2018 sve planirane aktivnosti na izgradnji 3 veterinarska i fitosanitarna prelaza su završene, nastavak planiranih aktivnosti za naredni period zavisi od prioriteta na nivou države zbog situacije sa COVID 19. Urađeno idejno rešenje za izgranju Zajedničkog graničnog prelaza Čemerno-Granice. Saglasno zaključenom sporazumu je obaveza Crne Gore da izgradi Zajednički granični prelaz Čemerno-Granice.	Sredstva planirana a Predlogom zakona o Budžetu za 2020.go dinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija	Ova aktivnost će se realizovati u priodu od prvog do četvrtog kvartala.	Nastavak realizacije ove mjere će biti u 2021. godini, mjera ce se programirati u AP za 2021.godinu.

<p>Gore i R.Srbije, na teritoriji Crne Gore;</p> <p>-ZGP Vuča – Godovo, između Crne Gore i R.Srbije, na teritoriji R. Srbije (troškovi IT uvezivanja, nakon što R.Srb. izgradi ZGP)</p> <p>-Izgradnja GP Ranče-Jabuka (CG-R.Srb.),</p> <p>-ZGP Šćepan Polje – Hum, između CG i BiH, na teritoriji CG (priprema projektne dokumentacije u skladu sa</p>				<p>Saglasno zaključenom sporarumu Republika Srbija je u obavezi da izgradi Zajednički granični prelaz Vuča –Godovo u Godovu na teritoriji R .Srbije. Crna Gora je u obavezi da ovaj ZGP uveže u IT sistem.</p> <p>Započeti radovi na izgradnji Graničnog prelaza Ranče, opredijeljena sredstva u iznosu od (2.42 mil.€).</p> <p>Ugovorena izrada Idejnog rješenja za izgradnju ZGP Šćepan Polje. Nijesu dobijeni UT uslovi(podaci M. Popović). Opredijeljena sredstva za izgradnju ZGP Šćepan Polje u iznosu od 1.000.000 eura.</p> <p>Izgrađen ZGP Vračenovići-Deleuša.</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>dinamikom izgradnje novog mosta na rijeci Tari);</p> <p>-Vraćenovići – Deleuša, između CG i BiH, na teritoriji CG;</p> <p>-Ilino Brdo – Klobuk, između CG i BiH, na teritoriji BiH, nakon što BiH izgradi ZGP</p> <p>-Sitnica – Zupci, između CG i BiH, na teritoriji BiH, nakon što BiH izgradi ZGP</p>				<p>Opredijeljena sredstva (1.9 mil.€).</p> <p>Bosna i Hercegovina je u obavezi da stvori uslove za vršenje zajedničke granične kontrole na lokacijama graničnih prelaza Klobuk i Zupci na teritoriji BiH.</p> <p>Za ZGP Ckla-Zogaj nije urađen Projekat za izgradnju graničnog prelaza.</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>-ZGP Ckla – Zogaj, između CG i R.AL., na teritoriji CG;</p> <p>-ZGP Kotlovi – Kućište, između CG i RKS, na teritoriji R. Kosovo (troškovi IT uvezivanja, nakon što RKS izgradi ZGP);</p> <p>-Sa R. Srbijom razmotriti ideju o izgradnji ZGP u Boljarima na budućem autoputu.</p>				<p>Izgradnju ZGP Kotlovi-Kućište, treba da realizuje R. Kosovo, na teritoriji R. Kosova.</p> <p>Direktoratu za nadzor dostavljen je zahtjev za priključenje na elektro –mrežu zajedničkog graničnog prelaza „Zatrijebačka Cijevna – Grabon“.</p> <p>MUP je izradio tendersku dokumentaciju i u proceduri je pribavljanja dozvola za raspisivanje tendera za elektrifikaciju GP Zatrijebačka Cijevna.</p> <p>Urađeno idejno rešenje za rekonstrukciju GP Kobila.</p> <p>UBH: U okviru IPA 2018 sve planirane aktivnosti na izgradnji 3 veterinarska i fitosanitarna BIP-a su završene, nastavak planiranih aktivnosti za naredni period zavisi od prioriteta na nivou države zbog situacije sa COVID 19.</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>-Izgradnja objekta za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula;</p> <p>-Završetak izgradnje ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon (CG-R.AL.)</p> <p>- Rekonstrukcija i adaptacija GP Kobila (CG-R.Hrv.)</p> <p>-Pored toga, planom obuhvatiti neophodne rekonstrukcije u cilju unapređenja saobraćajne infrastrukture na GP i bržeg prelaska</p>				<p>Zbog novo nastale situacije sa COVID 19 EU je realizaciju svih finansijskih projekata odložila do sljedećih dostupnih IPA fondova.</p> <p>U IV kvartalu 2020 otpočeto je sa izradom Projekta nove zgrade NCC Podgorica. Planirano je da u zgradi bude smješten SGP u sjedištu i RCGP Centar u sjedištu.</p> <p>Aktivnosti po navedenoj stavci su u toku i to:</p> <p>-izrada idejnog rješenja za zgradu Sektora granične policije i NCC Podgorica.</p> <p>-izrada Projekta adaptacije za objekata u Rožajama, Budvi, Risnu, Ulcinju i Pljevljima.</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>državne granice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sačiniti plan izgradnje i modernizacije objekata za boravak i rad službenika SGP: - SGP u Zagoriču, sa org.jedinicama NCC Podgorica i mobilna jedinica; -Objekat SGP Pljevlja u krugu CB Pljevlja; -Adaptacija Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu; -Objekat RC SGP Budva; 				<p>-izrada idejnog rješenja za Bazu plovne jedinice na Skadarskom jezeru;</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

-Objekat SGP Rožaje;							
-Plovna jedinica Skadarsko jezero							
KLJUČNA MJERA: 1.6. UNAPREĐENJE POSTUPANJA U SLUČAJU VANREDNIH DOGAĐAJA							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošen a sredstva	Novi rok i obrazlože nje	Preporuka
1.6.1. Sačiniti plan za postupanje u vanrednim događajima narušavanja bezbjednosti državne granice (granični incidenti, veći priliv migranata, elementarne i druge nepogode i dr.	Sačinjen plan	UP – SGP u saradnji sa MUP-om Direktoratom za strateško razvojne poslove, Direktoratom za nadzor, Direktoratom za građanska stanja i lične isprave i Sektorom za vanredne situacije	I kvartal	Realizovano Usvojen je Plan djelovanja u slučaju mogućeg priliva izbjeglica i migranata. U okviru redovnih aktivnosti a u skladu sa Inoviranom Strategijom Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske Unije za Poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika sa Opštim akcionim planom i Posebnim akcionim planom za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične kuge svinja predviđena je izrada kriznih planova za sva tri sektora.	Redovna aktivnos t		
1.6.2. Sprovoditi obuke i vježbe u skladu sa godišnjim	Sprovedene obuke i vježbe u skladu sa	MUP- Direktorat za strateško - razvojne poslove	III kvartal	Nije realizovano Što se tiče obuka za slučajeve većeg priliva migranata i ove godine je planirano organizovanje obuka na ovu temu, na PA, gdje bi predavači, kao i prošle godine,	Redovna aktivnos t	Aktivnost će se realizovati u u priodu od prvog	Ova mjera ce biti programira na u AP za

planom za postupanje u vanrednim događajima i u slučajevima narušavanja bezbjednosti državne granice (granični incidenti, veći priliv migranata, elementarne i druge nepogode i dr.)	godišnjim planom	Direktorat za vanredne situacije UP-SGP, PA DG		trebalo da budu eksperti iz mađarskog centra za obuku granične policije. Međutim, zbog COVID-19 pandemije, obuka nije realizovana.		do trećeg kvartala.	2021. godinu.
1.6.3. U cilju obezbjeđenja nepovredivosti granice uspostaviti kapacitete za brzo reagovanje	Uspostavljen i kapaciteti za brzo reagovanje	UP – SGP u saradnji sa MUP - Sektorom za vanredne situacije i VCG	II kvartal	Realizovano Na osnovu saglasnosti Odbora za bezbjednost CG, obezbijedena je mogućnost angažovanja jedinica Vojske CG na obezbeđenju državne granice u slučaju većeg priliva nezakonitih migracija, u 2020.godini. Takode, sa pripadnicima Sektora specijalne policije postignut je dogovor o njihovom brzom reagovanju i ispomoći u slučaju potrebe za brzim reagovanjem u nadzoru državne granice. SGP posjeduje Mobilnu jedinicu koja se može angažovati po potrebi i obezbijediti brzo reagovanje na objekat intervencije. U RCGP Jug je stalno zadejstvovan 24/7	Redovna aktivnost		

				Patrolni čamac koji se nalazi u petominutnoj spremnosti za hitno isplavljenje.			
1.6.4. Blagovremeno i efikasno reagovanje na situacione promjene na vanjskim granicama na osnovu Analize rizika, uključujući i višenamjenske operacije	Obezbjedeo efikasno reagovanje na situacione promjene na vanjskim granicama.	UP-SGP u saradnji sa drugim graničnim službama, preko zajedničkih centara za policijsku saradnju i uz podršku EGOS-a	II kvartal	Realizovano Sektor granične policije je , uz saglasnost menadžmenta Uprave policije, a u razgovorima sa predstavnicima međunarodnih institucija koje prate i učestvuju u suzbijanju nedozvoljenih prekograničnih migracija i ostalih nezakonitih radnji, izkazao spremnost za učešće naših pripadnika u akcijama na vanjskim granicama koje organizuje FRONTEX, DCAF i druge relevantne instiucije. U sklopu FRONTEX-ove JO MONTENEGRO Maritime, NCC Podgorica na osnovu realne operativne potrebe na sumnjivi plovni objekat od interesa za graničnu bezbjednost u priobalju, teritorijalnim vodama, epikontinentalnom i spoljnom morskom pojasu Jadranskog mora, može zahtijevati hitno angažovanje FRONTEX-ove vazdušene osmatračke platforme FSA ili Osmatračkog Helikoptera Italijanske Guardia di Finanze. Putem VPN linka u operativnoj sali NCC-a vrši se prikaz slike u realnom vremenu sa osmatračkih senzora na osnovu koga se vrši koordinacija aktivnosti organa granične bezbjednosti u akvatoriji i priobalju. Shodno realnim operativnim potrebama, na osnovu razmijenjenih operativnih podataka u vezi plovidbe sumnjivog plovila	Redovna aktivnost		

				NCC Podgorica može inicirati operativno angažovanje plovila Italijanske Guardia di Finanze, Albanske Granične policije, Grčke Obalske straže i Granične policije R. Hrvatske.			
1.6.5. Obezbijediti spvođenje odgovarajuće strukture rukovođenja , koordinacije, komunikacije na strateškom, operativnom i taktičkom nivou, usklađenog sa razvojem NCC i RCC: -Izraditi pregled sistema komunikacija u dijelu vrste veza i kontakata; Sprovoditi standardne operativne procedure.	Obezbijedena odgovarajuća struktura rukovođenja Izrađen i distribuiran pregled Sistema komunikacija u dijelu vrste veza i kontakata; Izradene standardne operativne procedure. Realizovana potrebna obuka. Standardne operativne procedure se sprovode	UP – SGP – NCC Podgorica RCGP Sjever, RCGP Centar i RCGP Jug RCC Sjever, RCC Centar i RCC Jug OTET UP Policijska Akademija EGOS		Realizovano NCC Podgorica je pokrenuo inicijativu za uspostavljanje odgovarajuće strukture rukovođenja i koordinacije na strateškom, operativnom i taktičkom nivou i usklađenosti iste sa Sektorom granične policije. U skladu sa istim potrebno je u skladu sa postojećom sistematizacijom uspostaviti RCC Sjever, RCC Centar i RCC Jug u punom kapacitetu. NCC Podgorica je iz svog djelokruga rada izradio pregled sistema komunikacija na nivou MUP -Uprave policije i relevantnih organa bezbjednosti na nacionalnom i lokalnom nivou. U sklopu operativne saradnje sa FRONTEX-om planirana je izrada SOP-ova od strane ekspertske radne grupe uz participaciju starješina iz NCC-a i RCC-a i SGP-a u sjedištu.	Redovna aktivnost		
KLJUČNA MJERA 1.7. DALJI RAZVOJ IT SISTEMA ZA UNAPREĐENJE GRANIČNE KONTROLE							

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
1.7.1. Pripremiti Plan daljeg razvoja IT sistema za efikasnije vršenje graničnih provjera	Urađen plan	MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora u saradnji sa SGP	II kvartal	Realizovano Tokom 2020. godine vršeno je redovno održavanje video-nadzora i automatskog očitavanja tablica na graničnim prelazima. Izvršena nabavka sredstava na prvoj i drugoj graničnoj liniji na osnovu ŠAP-a: <ul style="list-style-type: none"> - Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti, 10 kom. - Ogledalo na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti, 32 kom - Detektor krijmčarene robe – mjerač gustoće, 16 kom - Laserski mjerač, 16 kom - Optički endoskop, 16 kom - Detektor radio-aktivnosti 16 kom - Ručni detektor metala, 25 kom. - Set za istragu krivčnih djela, 28 kom. - Dvogled, 68 kom. - Set za provjeru dokumenata, 28 kom Sva aplikativna rješenja za kontrolu prelazaka putnika su se redovno održavala i omogućavala kontinuiranost prelazaka na graničnim prelazima. Rađena redovna parametrizacija i održavanje baza podataka za kontrolu prelazaka državne granice. MUP je nabavio uređaje za uzimanje biometrijskih podataka (slika, otisci prstiju i potpis). Izrađen projektni zadatak za izdavanje viza na graničnim prelazima. MUP je pripremio informacioni sistem i čeka se realizacija web servisa za pristup viznom sistemu i koji treba da izradi MVP.	Redovna aktivnost		

1.7.2. Uspostavljanje sistema za upravljanje inspeksijskim sistemima na graničnim prelazima i povjerljiva distribucija sertifikata kako za provjeru domaćih i stranih putnih dokumenata, koja se sastoji od sljedećih faza: - Implementacija provjera ICAO pasivne	Uspostavljen sistem	MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora u saradnji sa SGP	IV kvartal	Nije realizovano	Sredstva planirana Predlogom zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija	Mjera će biti realizovana fazno u period od prvog do četvrtog kvartala.	Mjera nije realizovana, jer nije bilo finansijskih sredstava. Mjera će biti programirana u AP za 2021. godini.

autentikacije , - Provjera EAC terminalske autentikacije za pristup do biometrijskih podataka							
1.7.3. Omogućiti Carini sliku stanja sa instaliranog Sistema video nadzora graničnih prelaza	Omogućena UC slika stanja video nadzora GP	MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora Uprava carina	III kvartal	Realizovano Omogućeno je da Carina i na graničnim prelazima i u njihovoj glavnoj zgradi u Podgorici vidi sliku video-nadzora na graničnim prelazima.	Sredstva planirana Predlogom zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija		
1.7.4. Kontinuirano vršiti nabavku i instaliranje tehničke opreme	Planirane aktivnosti u ŠAP-u 2017 - 2019.godina Kontinuirano je vršena nabavka i	MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora u	I kvartal	Realizovano Iz sredstava Sektorske budžetske podrške u 2020. godini, izvršena nabavka opreme za prvu i drugu liniju granične provjere saglasno mjerama iz Šengenskog akcionog plana(ŠAP-a) i to: - Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti, 10 kom.			

za granične prelaze u cilju kvalitetnijeg vršenja graničnih provjera	instaliranje opreme	saradnji sa MUP- Odjeljenjem za upravljanje objektima i graničnim prelazima is a UP- SGP		<ul style="list-style-type: none"> - Ogledalo na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti, 32 kom. - Detektor krijmčarene robe – mjerač gustoće, 16 kom. - Laserski mjerač, 16 kom. - Optički endoskop, 16 kom. - Detektor radio-aktivnosti 16 kom. - Ručni detektor metala, 25 kom. - Set za istragu krivicnih djela, 28 kom. - Dvogled, 68 kom. <p>Set za provjeru dokumenata, 28 kom. i uređaja za uzimanje biometrijskih podataka na drugoj liniji provjere.</p>			
1.7.5. Redovno ažurirati podatke elektronske zbirke specimena falsifikovanih putnih dokumenata: ažuriranje elektronske zbirke specimena i specimena dokumenata	Permanentno ažurirani podaci zbirke specimena Nove verzije specimena dostupne u svakodnevnom radu	MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	Kontinuirano Godišnja analiza	<p>Realizovano</p> <p>U kontinuitetu se vrši ažuriranje elektronske zbirke specimena i specimena dokumenata.</p>	Redovna aktivnost		

1.7.6. Pripremiti Projekat API sistema: analiza zakonodavnog okvira, razvoj IT API sistema i uspostavljanje funkcionalnih provjera u vazdušnom saobraćaju putem API sistema	Razvijen i uspostavljen API sistem	MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	II kvartal	Realizovano Zakonodavni okvir je uspostavljen i usaglašen Memorandum o saradnji MUP-a Crne Gore i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti SAD-a u oblasti korišćenja informacija o putnicima. Prihvaćene donacije softvera, kao i pomoć za realizaciju.	Sredstva planirana Predlogom zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija		
Operativni cilj 2:	Unaprijeđen integrisani sistem kontrole mora, nadzora državne granice i traganja i spašavanja na moru						
Indikator učinka 1: Unaprijeđen postojeći Sistem elektornskog nadzora mora i državne granice u cilju adekvatnog pokrivanja Bokokotorskog zaliva, Skadarskog jezera i rijeke Bojane	Polazna vrijednost 2020 Postojeći sistem ne pokriva cjelokupnu državnu granicu Crne Gore		Trenutna vrijednost Uspostavljen sistem nadzora u Bokokotorskom zalivu			Ciljna vrijednost 2024 Uspostavljen sistem nadzora na Skadarskom jezeru i rijeci Bojani	
KLJUČNA MJERA 2.1. UNAPREĐENJE SIGURNOSTI I BEZBJEDNOSTI NA MORU							

Aktivnost	Indikator uticaja	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p>2.1.1.</p> <p>Uskladu sa zaključenim Sporazumom između MUP-a, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva odbrane obezbijediti</p> <p>efikasan rad Zajedničkog operativnog tima Sektora granične policije, Mornarice i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u cilju održavanja stabilnog bezbjednog g ambijenta akvatorija Jadranskog mora i</p>	<p>Obezbijeden efikasan rad Zajedničkog operativnog tima u cilju održavanja stabilnog bezbjednog ambijenta akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjim morskim vodama</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Ministarstvom odbrane – Mornarica Vojske Crne Gore</p>	<p>Kvartalni izvještaj</p>	<p>Realizovano</p> <p>Aktivnost se realizuje u kontinuitetu.</p> <p>Redovna razmjena VTMS i senzorskih podataka sa SGP i UPS.</p> <p>-Redovna distribucija pre-arrival/pre-departure dokumenata Mornarice VCG sa UPS.</p> <p>Sporazum se realizuje u kontinuitetu, redovno se održavaju sastanci o čemu se uredno vode zapisnici sa realizovanim aktivnostima i definisanim zaključcima.</p> <p>Tokom III kvartala od strane NCC-a Podgorica uspostavljena operativna interagencijska saradnja sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Upravom Carina; -Upravom pomorske sigurnosti i upravljanjem lukama; -Mornaricom Vojske Crne Gore; -Direktoratom za ribarstvom – Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i -Agencije za zaštitu životne sredine. <p>U cilju sagledavanja postojećeg stanja Sistema granične bezbjednosti i sigurnosti na plavoj granici izvršen je zajednički obilazak MRCC centra Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, RCGP Jug, u sklopu kojeg je izvršen obilazak svih plovila UPS i UL i RCGP Jug u Baru. Takođe, u NCC-u je realizovan zajednički sastanak sa predstavnicima UPSiUL,</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

unutrašnjim morskim vodama				Direktoratom za ribarstvo i Agencijom za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, i Agencije za zaštitu životne sredine.			
2.1.2. Utvrđiti dodatne procedure funkcionisanja Zajedničkog operativnog tima, unapređenje i uvezivanje nadzora akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjih morskih voda, morske granice, obavljanja akcija traganja i spašavanja i upravljanja migracijama	Utvrđene dodatne procedure u funkcionisanju Zajedničkog operativnog tima se poštuju	U Radni tim SGP - NCC, UPSiUL i Mornarice uključiti MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Upravu carina, po potrebi	Kvartalni izvještaj	Realizovano Shodno Sporazumu o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole (Sporazum), zajednički operativni tim (ZOT), funkcioniše od 2015.godine. Uz članove ZOT-a, koji čine po dva predstavnika UPS-a, MO-Mornarice VCG i UP-SGP, po potrebi se pozivaju predstavnici MUP-a, carine, lučkih kapetanija i drugih, i to je stalna aktivnost, koja rezultira donošenjem određenih zaključaka na sastancima i praćenjem realizacije istih. Izvještaji se nadležnim organima dostavljaju dva puta godišnje. Utvrđene su dodatne procedure kroz zaključke sa sastanaka. U sklopu FRONTEX-ove JO MONTENEGRO Maritime, NCC Podgorica na osnovu realne operativne potrebe prilikom realizacije akcija SAR – Traganja i Spašavanja i sprovođenja akcija i aktivnosti nad nedozvoljenim ribolovom i zagađenja područja u priobalju, teritorijalnim vodama, epikontinentalnom i spoljnom morskom pojasu Jadranskog mora, može se zahtijevati hitno angažovanje FRONTEX-ove vazdušene osmatračke platforme FSA ili	Redovna aktivnost		

				Osmatračkog Helikoptera Italijanske Guardia di Finanze. Putem VPN linka u operativnoj sali NCC-a vrši se prikaz slike u realnom vremenu sa osmatračkih senzora na osnovu koga se vrši koordinacija daljih aktivnosti shodno nadležnostima Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Lučkim kapetanijama, Ribarskoj inspekciji, Agenciji za zaštitu životne sredine i Uprave policije i MUP-a, u akvatoriji i priobalju.			
2.1.3. Obezbijediti da sastavni dio nadzora akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjih morskih voda, budu i aktivnosti zaštite i spašavanja života lica. -Kapacitete Granične policije za detekciju i koordinaciju (Sistem	SAR-a angažovani raspoloživi kapaciteti Granične policije i Mornarice CG U akcijama SAR-a angažovani raspoloživi kapaciteti Granične policije (Detekcija, koordinacija i intervencija) u skladu sa potrebama	UP – SGP u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i Upravljanja lukama i Mornaricom VCG-uz koordinaciju članova ZOT-a	Kvartalni izvještaj	Realizovano Navedena aktivnost se realizuje u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja na moru, a uspješna realizacija SAR akcija je dodatno obezbijedena i Sporazumom o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole. U periodu od 01.01.-01.12.2020 godine sa UPSUL-om realizovana prva zajednička SAR akcija na moru i jedno samostalno pružanje pomoći na moru od strane PS RCGP „Jug”. Postojeći kapaciteti SGP-a su uključeni u detekciju i reakciju na vodi i priobalnom pojasu u koordinaciji, shodno potrebi, sa UPSUL-om i Mornaricom Vojske CG. NCC Podgorica je pokrenuo inicijativu za dovođenje VTMS signala Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, kao i signala mornarice Vojske Crne Gore u operativnu salu NCC - a, sa ciljem kvalitetne pokrivenosti akvatorije i	Redovna aktivnost U akcijama		

elektronskog osmatranja i NCC i RCC) i kapacitete za reakciju (Interventne patrolne čamce) staviti po potrebi u funkciju realizacije SAR aktivnosti u skladu sa nacionalnim Planom SAR-a.				priobalja Jadranskog mora, pravovremene detekcije i reagovanja na sve bezbjedonosne izazove.			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

KLJUČNA MJERA 2.2. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG VTMIS SISTEMA U CILJU ADEKVATNOG NADZORA MORA, SKADARSKOG JEZERA I RIJEKE BOJANE

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
2.2.1. Na postojećim senzorskim lokacijama dodati nove senzore i	Unaprijeđen sistem VTMIS na području Bokokotorskog zaliva	Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u saradnji sa	II kvartal Kontinuirano	Djelimično realizovano Krajem septembra 2020. godine NCC Podgorica je pokrenuo inicijativu prema kompaniji Macchina Security d.o.o. iz Beograda koja je SGP isporučila Francusku donaciju 2 Multisenzora TH-IP4600M (sa CCTV i IR nehlađenim osmatračkim senzorom sa optikom od	Opredijeljena sredstva iz IPA II	Mjera je planirana da se realizuje u drugom i	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.

<p>postaviti nove senzorske lokacije</p> <p>Izrada studije za drugu fazu VTMISS, tehničke specifikacije, raspisivanje tendera i instalacija opreme na lokacijama.</p>		<p>MUP – Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>		<p>100mm) da izvrši zamjenu i ugradnju istih na SSEO Stegvaš i SSEO Fraskanjel, a zatim i njihovu softversku integraciju u postojeći softver sistema elektronskog nadzora državne granice. Od Kompanije Macchina je dobijen pozitivan odgovor, i u toku su pripreme radnje podizvođača za montažu predmetnih kamera.</p>		<p>trećem kvartalu.</p>	
<p>2.2.2.</p> <p>Preduzimanje dodatnih mjera za zaštitu mora od zagađenja i implementacija Jedinstvene aplikacije u pomorstvu NMSW.</p> <p>-Nabavka opreme za sprečavanje zagađenja</p>	<p>Implementiran jedinstveni sistem za najavu i odjavu brodova.</p>	<p>Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama</p>	<p>III kvartal</p>	<p>Nije realizovano</p> <p>U aprilu je započela ponovna tenderska procedura za nabavku opreme za sprečavanje zagađenja mora sa plovnih objekata.</p> <p>Izrada studije je odložena za IV kvartal.</p>	<p>Opređjena sredstva iz IPA II Preduzetice dodatne mjere na zaštiti mora od zagađenja za područje Luke Bar i inspekcij skog nadzora na cijelom dijelu</p>	<p>Mjera je planirana da se realizuje u trećem kvartalu.</p>	<p>Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.</p>

mora sa plovnih objekata, dva čamca i tri SAR skutera. - Izrada studije za NMSW.					crnogorske obale. Ojačani kapacitet i Službe traganja i spašavanja		
KLJUČNA MJERA 2.3.RAZVOJ POUZDANOG SISTEMA POTRAGA I SPAŠAVANJA NA MORU							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
2.3.1. Učestvovati u istraživačkim projektima Horizont 2020 za potrebe traganja i spašavanja i nadzora mora , korišćenjem bespilotnih letjelica i podvodnih dronova i mogućnost evropskog	Razvijen pouzdan sistem spašavanja na moru	Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, UP-SGP	IV kvartal	Djelimično realizovano Uslijed pandemije Koronavirusa došlo je do odlaganja aktivnosti projekta COMPASS 2020 za 6 mjeseci. Projekat ANDROMEDA se odvija sa određenim odstupanjima. NCC Podgorica je u ime Granične policije Crne Gore u 92eriod od juna do avgusta 2020. Godine, učestvovao u izradi i participaciji više projektnih prijedloga HORIZON 2020, i to: 1. Projektni prijedlog DOLPHIN – Projekat HORIZON 2020 Evropske Komisije (naučno istraživački projekat iz oblasti plave granice). Predmetni projekat je iniciran od strane NCC-a Podgorica; 2. Projektni prijedlog IMAGINE – Projekat HORIZON 2020 Evropske Komisije (naučno istraživački projekat iz oblasti plave granice);	Opredijeljena sredstva iz IPA II	Mjera je planirana da se realizuje u četvrtom kvartalu.	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.

Sistema za razmjenu informacije koji je u fazi razvoja u državama EU				Dana 16 I 19.11.2020. godine, u okviru EU istraživačkog i inovatorskog programa „HORIZON 2020“ održan je vebinar na temu projekta „COMPASS 2020.“ Vebinar je za cilj imao da objasni napredak projekta kroz korišćenje NATO arhitektonskog okvira za fokusiranje ključnih područja za svaku funkcionalnu grupu i razmjenu iskustva. (tj. Krajnjeg korisnika ili tehničkog partnera) .			
Operativni cilj 3:	Smanjena ranjivost državne granice efikasnijim reagovanjem u primjeni raspoloživih resursa, na osnovu sprovedenih analiza rizika i prijetnji koji mogu uticati na bezbjednost državne granice, u skladu sa EU CIRAM modelom						
Indikator učinka 1: Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnih kriminalnih aktivnosti (spriječeni nezakoniti prelasci državne granice na graničnim prelazima sa tuđom putnom ispravom ili falsifikovanim putnim dokumentom i nedozvoljen ulazak u Crnu Goru zbog neispunjavanja uslova)	Polazna vrijednost 2020 Tokom 11 mjeseci 2019. godine na graničnim prelazima spriječen je nezakoniti prelazak državne granice za 215 lica (tuđa putna isprava i bez putne isprave). Nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru za 661 lice zbog neispunjavanja uslova.	Trenutna vrijednost Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 5 %	Ciljna vrijednost Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 10%				

Indikator učinka 2: Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama	U periodu januar- novembar 2019. godini pronađeno lica: po nacionalnim potjernicama 133 i interpolovim (poklapanja) 976 lica; 43 motorna vozila i 333 dokumenta po interpolovim potjernicama.	Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama 5 %	Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama 10%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

KLJUČNA MJERA 3.1. Smanjenje ranjivosti granice zasnovanom na sveobuhvatnoj informisanosti o stanju, odnosno analizi rizika

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
3.1.1. Obezbijediti punu implementaciju CIRAM-a 2.0 na nacionalnom i drugim nivoima kao i doprinos na evropskom nivou, uključujući korišćenje svih raspoloživih resursa i indikatora.	Urađena analiza	UP – SGP, SKP- Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove UC-Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu	Kvartalna analiza	Realizovano CIRAM 2.0 je u potpunosti implementiran kada je u pitanju Analiza rizika, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou u graničnoj policiji. Analiza rizika se primjenjuje prilikom obezbjeđenja državne granice.	Redovna aktivnost		

<p>3.1.2.</p> <p>Izrađivati zajedničke analize rizika, godišnje, sezonske i ciljane u skladu sa aktuelnom problematikom</p>	<p>Izvršena je zajednička analiza rizika</p>	<p>UP – SGP, SKP- Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove</p> <p>UC-Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu</p>	<p>Godišnje i sezonske analize</p>	<p>Realizovano</p> <p>Analiza rizika se izrađuje na godišnjem nivou. Takođe, izrađuje se analiza rizika za ljeto, za vrijeme pojačanog saobraćaja u vrijeme ljetnje turističke sezone.</p> <p>Sa službenicima Carine još nije rađena zajednička Analiza rizika. Sa sektorom Kriminalističke policije učestvujemo u izradi SOCTE.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
<p>3.1.3.</p> <p>Razvijati sistem zajedničkog modela EU za izradu Analize rizika u saradnji sa EGOS-om, kao i obavezu učešća u izradi godišnje Analize rizika za zemlje Zapadnog Balkana (WB RAN):</p> <p>-broj održanih sastanaka,</p> <p>-broj analitičkih proizvoda</p>	<p>Razvijen sistem zajedničkog modela EU za izradu Analize rizika u saradnji sa EGOS-om</p>	<p>UP – SGP Odsjek za operativni rad i analizu rizika (AR)</p>	<p>Godišnja analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>Učestvujemo u izradi Analize rizika WB RAN, kao i na dnevnoj razmjeni podataka u vezi nezakonitih migracija sa FRONTEx-ovom jedinicom za Analizu rizika.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

-predviđanje događaja - preduzimanje adekvatnih mjera.							
3.1.4. Održavati pouzdanu i sveobuhvatnu informisanost o praćenju stanja na granici u cilju preduzimanja adekvatnih mjera -Distribucija Nacionalne situacione slike i produkata analize rizika do svih subjekata Sistema granične bezbjednosti i sigurnosti shodno njihovim nadležnostima i u skladu sa standardnim	Obezbijedena sveobuhvatna informisanost o stanju na granici NCC Podgorica na nacionalnom i RCC na regionalnom nivou vrše distribuciju u potrebnih podataka svim subjektima Sistema granične bezbjednosti i sigurnosti	UP – SGP	Kontinuirano II kvartal	Realizovano NCC Podgorica je inicirao i uspostavio operativnu saradnju sa Organizacionim jedinicama Sektora kriminalističke policije i Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predmet saradnje je razmjena operativnih informacija i pružanje operativne i tehničke podrške upotrebom dostignutog Sistema elektronskog osmatranja i Sistema video nadzora graničnih prelaza i FRONTEX-ovim vazдушnim osmatračkim platformama FSA – Osmatračkim helikopterom Italijanske Guardia di Finanze. Po uspostavljanju NCC Podgorica u punom kapacitetu u I kvartalu 2021. godine pristupiće se aktivnom modelovanju Nacionalne situacione slike i prosljeđivanje iste do svih subjekata granične bezbjednosti shodno njihovim nadležnostima i u skladu sa usvojenim standardnim operativnim procedurama. Trenutno se sva prikupljena obavještenja i operativni podaci sa nivoa NCC– a Podgorica blagovremeno šalju svim organizacionim strukturama Uprave	Redovna aktivnost		

operativnim procedurama.	shodno njihovim nadležnostima i standardnim operativnim procedurama			policije, FRONTEX-u i ostalim NCC-ima u regionu.			
3.1.5. Kroz zajedničku analizu rizika Sektora granične policije, Sektora kriminalističke policije, Carine i nadležnim direkcijama MUP-a u čijoj je nadležnosti problematika stranaca, migracija, readmisije, azila, prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, predvidjeti i imati adekvatan odgovor na sve oblike prekograničnog kriminala i	Izvršena analiza po svim elementima	UP – SGP Sektor krim. policije UC, MUP- Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Direkcija za strance, migracije i readmisiju, Direkcija za azil, Direkcija za prihvata stranaca koji traže međunarodn	Kvartalna analiza Polugodišnje ažuriranje plana postupanja Polugodišnje se ažurira plan postupanja	Realizovano U sklopu FRONTEX-ove JO MONTENEGRO Maritime, NCC Podgorica na osnovu realne operativne potrebe na sumljivi plovni objekat od interesa za graničnu bezbjednost u priobalju, teritorijalnim vodama, epikontinentalnom i spoljnom morskom pojasu Jadranskog mora, može zahtijevati hitno angažovanje FRONTEX-ove vazdušene osmatračke platforme FSA ili Osmatračkog Helikoptrea Italijanske Guardia di Finanze. Putem VPN linka u operativnoj sali NCC-a vrši se prikaz slike slike u realnom vremenu sa osmatračkih senzora na osnovu koga se vrši koordinacija aktivnosti organa granične bezbjednosti u akvatoriji i priobalju. Na osnovu dobijenih podataka u realnom vremenu nad objektom osmatranja NCC Podgorica će realizovati potrebnu koordinaciju i razmjenu operativnih podataka u vezi sa objektom osmatranja – intervencije. Shodno realnim operativnim potrebama, na osnovu razmijenjenih operativnih	Redovna aktivnost		

<p>pojačana kretanja nezakonitih migracija u skladu sa Metodologijom zajedničke integrisane analize rizika (CIRAM 2.0):</p> <p>-analiza po svim elementima</p> <p>-plan postupanja</p>		<p>u zaštitu i Direkcija za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji</p>		<p>podataka u vezi plovidbe sumljivog plovila NCC Podgorica može inicirati operativno angažovanje plovila Italijanske Guardia di Finanze, Albanske Granične policije, Grčke Obalske straže i Granične policije R. Hrvatske.</p>			
<p>3.1.6.</p> <p>Stalna obuka službenika i multiplikatora za analizu rizika u skladu sa izmjenama zajedničke metodologije:</p> <p>-sačiniti plan</p> <p>-realizovati plan</p>	<p>Realizovana obuka</p>	<p>MUP-Direktorat za strateško-razvojne poslove,</p> <p>UP – SGP</p> <p>PA DG</p>	<p>Kvartalna analiza</p> <p>IV kvartal</p>	<p>Realizovano</p> <p>Saglasno godišnjem planu obuka Realizuju se obuke službenika za Analizu rizika primjenjujući nove modele i tehnike za izradu Analize rizika.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
<p>3.1.7.</p> <p>Nadogradnja postojećih, izrada novih aplikacija</p>	<p>Nadograđen postojeći IT sistem</p>	<p>MUP-Centar za IT,</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Nije rerealizovano</p> <p>U sklopu operativne saradnje sa Graničnom agencijom Ujedinjenog Kraljevstva UK tokom 2021 planirano je</p>	<p>Sredstva planirana Predlogom zakona o</p>	<p>Realizacija ove mjere</p>	<p>Tokom 2021 planirano je opremanje NCC-a</p>

<p>(indikator rizika, upozorenja...) i baza podataka u centralnom registru UP,</p> <p>nabavka IT opreme na svim nivoima, u cilju unapređenja Analize rizika i efikasnijeg suzbijanja svih oblika prekograničnog kriminala: -izrada projekta -nabavka opreme -realizacija projekta.</p>		UP – SGP		opremanja NCC-a Podgorica sa Aplikacijom za unapređenje Analize rizika i operativnog informisanja.	Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija	je planirana u drugom kvartalu.	Podgorica, mjera će biti programirana u AP za 2021.
<p>3.1.8.</p> <p>Obezbijediti permanentnu analizu rizika za izradu i ažuriranje strateškog dokumenta „Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala” – SOCT-a i za planiranje i donošenje adekvatnih</p>	Obezbijedena permanentna analiza za izradu SOCT-a	UP-SGP SKP	Kvartalna analiza	Nije realizovano	Redovna aktivnost	Realizacija ove mjere je planirana od prvog do četvrtog kvartala.	Ova mjera će ponovo biti programirana u AP za 2021. godinu..

odluka za suzbijanje organizovanog kriminala i u oblasti granične kontrole							
3.1.9. Razvijati sistemska analizu rizika na granici u cilju predviđanja događaja i preduzimanja adekvatnih mjera, ostvarujući saradnju sa Mrežom za analizu rizika (WB-RAN) preko službenika za vezu u EGOS-u -Obezbijediti korišćenje dobijenih podataka u dijelu operativne saradnje NCCa	Razvijena sistemska analiza rizika NCC Podgorica aktivno učestvuje u procesu analize rizika, koordinaciji preventivnih aktivnosti i preduzimanju potrebnih mjera.	UP – SGP uz podršku Sektora krim. policije EGOS	Kontinuirano Redovna aktivnost Kvartalni izvještaj	Realizovano NCC Podgorica je i u III kvartalu vršio kontinuirano prikupljanje dobijenih podataka u dijelu operativne saradnje sa FRONTEX – om, koje je blagovremeno dijelio sa organizacionim strukturama Uprave policije sa ciljem izrade sveobuhvatne analize rizika za potrebe realizacije preventivnih mjera i organizaciju rada i postavku službe. Takođe počev od prvog kvartala 2020. godine NCC Podgorica vrši verifikaciju JORA 2 izvještaja koji se šalju od strane SGP prema FRONTEX-u. Operativna saradnja NCC Podgorica i FRONTEX–a produkuje se kroz operativna iskustva stečena u zajedničkim operacijama, kvalitetnu analizu rizika kojom su definisani modus operandi i mikro lokaliteti na kojima se vrše nedozvoljeni prelasci državne granice i prekogranično krijumčarenje. i dobijenih podataka sa FRONTEX-ove vazdušene osmatračke platforme FSA – Osmatračkog Helikoptera Italijanske Guardia di Finanze.			

<p>Podgorica sa EGOS-om i EUROSUR-om za izradu sveobuhvatne analize rizika za potrebe realizacije preventivnih mjera i organizaciju rada i postavku službe.</p>				<p>Shodno gore navedenom na operativnom i taktičkom nivou vrši se organizacija rada, postavka službe, raspored i angažovanja organa na teritoriji, priobalju i akvatoriji u cilju obezbjeđenja efikasnog reagovanja na sve bezbjedonosne izazove i objekte intervencije. U sklopu predmetnih aktivnosti NCC Podgorica realizuje potrebnu koordinaciju na nacionalnom i međunarodnom nivou.</p>			
<p>3.1.10. Jačati system analize rizika organa u cilju optimalnog korišćenja ljudskih i materijalnih resursa, sistematizacijom novih radnih mjesta analitičara za AR, na centralnom i regionalnom nivou.</p>	<p>Izrađena godišnja analiza rizika Broj izrađenih analitičkih dokumenata Broj službenika za izradu AR</p>	<p>UP – SGP</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano NCC Podgorica, na osnovu prikupljenih operativnih podataka posredstvom daljinskog monitoringa iz Operativne sale ili posredstvom međunarodne i interagencijske saradnje vrši permanentnu analizu rizika. NCC shodno produktima analize rizika vrši potrebnu koordinaciju i dalju razmjenu operativnih podataka. U narednoj Sistematizaciji u NCC-u Podgorica će biti sistematizovana službenička mjesta analitičara shodno realnim i opravdanim operativnim potrebama SGP.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

Operativni cilj 4	Unaprijeđena međunarodna saradnja, posebno, sa susjednim državama, institucijama EU i FRONTEX-om, sada Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu, na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i readmisiji lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori		
Indikator učinka 1: Postignut je napredak u razgraničenju Crne Gore sa susjednim državama (Crna Gora je potpisala sporazume o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom, a državna granica sa Republikom Albanijom je definisana)	Polazna vrijednost 2020 Nijesu zaključeni ugovori o državnoj granici sa R.Albanijom, R.Hrvatskom i R.Srbijom.	Trenutna vrijednost Vršene pripreme za zaključivanje preostalih ugovora o državnoj granici.	Ciljna vrijednost 2024 Zaključen ugovor o državnoj granici sa R.Albanijom. Vođeni pregovori sa R. Hrvatskom na konačnom rješavanju pitanja državne granice. Obavljene pripreme za zaključivanje ugovora o državnoj granici sa R. Srbijom.
Indikator učinka 2: Uspostavljena operativna saradnja NCC-a Podgorica sa EUROSUR-om.	Polazna vrijednost 2020 Uvođenje NCC-a Podgorica u operativnu upotrebu se očekuje do kraja 2019. godine i uslovljena je nabavkom računarske i druge IT opreme,	Trenutna vrijednost Povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih i pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 5 %	Ciljna vrijednost 2024 Povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih, pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 10 %

	koja je predmet donacije Programa ICITAP.							
Indikator učinaka 3: Unaprijeđena je saradnja u zajedničkim centrima za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu, u skladu sa zaključenim sporazumima između CG, BiH i R. Srbije i između CG, R. Albanije i R. Kosovo	Polazna vrijednost 2020 Za 11 mjeseci 2019. godine razmijenjeno je ukupno 626 informacija (Trebinje-469 i Plav-157)	Trenutna vrijednost Povećan je broj razmijenjenih informacija za 10 %		Ciljna vrijednost 2024 Povećan je broj razmijenjenih informacija za 30 %				
KLJUČNE MJERE 4.1. NASTAVAK AKTIVNOSTI NA ZAKLJUČIVANJU I SPROVOĐENJU ZAKLJUČENIH UGOVORA O DRŽAVNOJ GRANICI								
Aktivnosti	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije		Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuke

<p>4.1.1.</p> <p>Sprovođenje zaključenih ugovora o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom:</p> <p>-Formiranje zajedničkog radnog tijela, -Priprema zajedničkog projekta - Zajedničko obilježavanje ugovorom utvrđene državne granice</p>	<p>Implementirani sporazumi o državnoj granici sa BiH i RKS</p>	<p>Komisija MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa SGP</p>	<p>U skladu sa zaključenim sporazumima</p>	<p>Realizovano</p> <p>-Saglasno zaključenom ugovoru o državnoj granici između CG i BiH, Sa Državnom komisijom za granicu Bosne i Hercegovine, pripremljen je Projekat obilježavanja državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, shodno zaključenom Sporazumu, 26. avgusta 2015. godine, u Beču.</p> <p>-Upućena je, ponovljena Inicijativa, Republici Kosovo za sprovođenje Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo, potpisanog 26. avgusta 2015. godine, u Beču, odnosno obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice.</p>	<p>Aktivnost planirana ŠAP-om</p>		
<p>4.1.2.</p> <p>Implementacija Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka sa Republikom Albanijom.</p>	<p>Implementiran Sporazum</p>	<p>Komisija MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa SGP</p>	<p>U skladu sa zaključenim Sporazumom</p>	<p>Realizovano</p> <p>U kontinuitetu održavani sastanci Zajedničke crnogorsko-albanske komisije za obnavljanje, popravku i održavanje graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice, shodno odredbi člana 7 Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o obnavljanju, popravci i održavanju piramida, međupiramida i drugih graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske</p>	<p>Aktivnost planirana ŠAP-om</p>		

				<p>državne granice, potpisanog 6. novembra 2009. godine u Podgorici.</p> <p>U skladu sa zaključenim Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka na državnoj granici između CG i R.Albanije,u periodu od 18.08.-21.08.2020. godine, Zajednička tehnička radna grupa je obnovila 6 plovnih graničnih oznaka na graničnoj liniji na Skadarskom jezeru. Takođe, Zajednička tehnička radna grupa 26.10.2020. godine, postavila je na odgovarajuću poziciju pomjerenu Piramidu B-27.</p>			
<p>4.1.3.</p> <p>Pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici sa Republikom Albanijom, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom.³ Nakon stupanja na snagu Sporazuma o državnoj granici, obrazovati</p>	<p>Nastavljeni pregovori na zaključivanju preostalih ugovora o državnoj granici</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa SGP</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se obavljaju aktivnosti vezano za pripremu zaključivanja međunarodnog ugovora o državnoj granici sa Republikom Albanijom, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom.</p> <p>Vlade CG, od 04. juna 2020. godine, utvrdila je Osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između CG, BiH i R.Hrvatske, kao i Nacrta protokola.</p>	<p>Sredstva za rad Komisije planirana Budžetom</p>		

³Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan, pod naslovom „Strategija o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana”, između ostalog, utvrđeno je da „Otvorena bilateralna pitanja između zemalja u regionu moraju biti riješena prije prijema Zapadnobalkanskih zemalja u EU. Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Za neriješene granične sporove strane bi trebalo da ih bezuslovno podnesu na obavezujuću, konačnu arbitražu, kao što je Međunarodni sud pravde. Odluku o arbitraži o granicama bi trebalo obje strane da primijene i ispoštuju u potpunosti prije prijema u EU, a to bi trebalo da se uzme u obzir i prilikom pristupnog sporazuma”.

<p>zajedničko radno tijelo koje će u skladu sa Uputstvom za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice, u predviđenom roku, izvršiti obilježavanje državne granice na terenu i sačiniti dokumentaciju o državnoj granici: TK sa ucrtanom graničnom linijom i koordinatama prelomnih graničnih tačaka, Tekstualni opis državne granice (sastavni dio Sporazuma); aerofotogrametrijski snimci; prikaz granične linije na listovima katastarskih</p>							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

planova; određivanje koordinata graničnih oznaka na graničnoj liniji na osnovu geodetske mreže obje države i urađenog projekta; nakon postavljanja graničnih oznaka na graničnoj liniji i nakon geodetskih mjerenja, na osnovu zajedničkog projekta, izvršiće se aerofotogram etrijsko snimanje u predviđenoj širini sa obje strane granične linije i pripremiće se geodetski IT za granicu u cilju stvaranja baze podataka za upravljanje							
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<p>podacima o graničnoj liniji. Obaveza je zajedničkog radnog tijela da održava graničnu liniju koja mora biti očišćena od stabala i drugog rastinja koje smanjuje vidljivost granične linije i graničnih oznaka u širini utvrđenoj Sporazumom, kao i da održava i obnavlja oštećene i eventualno uklonjene granične oznake.</p>							
<p>4.1.4. Permanentno sprovođenje zaključenih ugovora o</p>	<p>Sporazumi se kontinuirano sprovode</p>	<p>Komisija MUP – Odjeljenje za IUG u</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano Mješovita Komisija za praćenje realizacije Sporazuma o graničnim prelazima u međunarodnom drumskom, željezničkom i pograničnom saobraćaju, kontinuirano prati sprovođenje zaključenih sporazuma.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

<p>graničnim prelazima i pograničnom saobraćajima susjednim državama</p>		<p>saradnja sa SGP</p>		<p>Aktom MUP-a od 03. februara 2020. godine, upućena je Inicijativa, diplomatskim putem, MUP-u Republike Srbije za sprovođenje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj i regulisanju režima pograničnog saobraćaja, koji su potpisani 1. avgusta 2018. godine, u Beogradu, stupili su na snagu 18. marta 2019. godine, sa ciljem unaprijeđenja međunarodnog saobraćaja preko zajedničke državne granice, a stanovništvu nastanjenom u pograničnom području jednostavnije prelaženje državne granice, u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba. Zbog pandemije Koronavirusa usvorena je primjena ovog Sporazuma i ostaje obaveza da se iduće godine, ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, predmetni Sporazum sprovede u punom kapacitetu.</p> <p>Upućena je, 03. novembra 2020. godine, inicijativa Ministarstvu vanjskih poslova da se Zajednički granični prelaz (ZGP) Kotlovi – Kućište, saglasno Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo zaključenom 26. 03. 2014. godine, izgradi sredstvima EU u okviru Prekograničnog programa saradnje između CG i R. Kosova.</p>			
---------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>4.1.5. Sprovedenje sporazuma o policijskoj saradnji sa susjednim državama, efikasnijom saradnjom sa nadležnim službama, na centralnom nivou, održavanjem redovnih sastanaka u cilju razmjene informacija, efikasnijeg suzbijanja svih vidova prekograničnog i kriminala i izrade analize rizika.</p>	<p>Ostvarena efikasnija saradnja, povećan broj održanih sastanaka, razmijenjenih informacija i zajedničkih analiza rizika</p>	<p>UP- SKP i SGP</p>	<p>Godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja</p>	<p>Realizovano</p> <p>U periodu od 01.01.do 13.03. potpisani sporazumi su se u potpunosti sprovodili.</p> <p>Uvođenjem Vladinih mjera (13.03.2020.) uslijed pojave corona virusa, došlo je do prekida rada zajedničkih patrola sa susjednim državama, kao i do prekida održavanja sastanaka na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou. Komunikacija i razmjena operativnih informacija se odvijala putem sistema veze kao jedine moguće komunikacije. Nije bilo zajedničkih akcija i zajedničkih obuka. Od 04.09.2020.godine,zajednička patrola se realizuje sa graničnom policijom R.Albanije.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
<p>4.1.6. Sprovedenje sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima sa susjednim državama, saradnja u zajedničkim</p>	<p>Sporazumi se uspješno implementiraju</p>	<p>UC</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se vrši sprovođenje sporazuma o uzajamnoj pomoći o carinskim pitanjima sa susjednim državama.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

carinskim istragama							
4.1.7. Učešće u Projektu EU SEAGATE Jadranskih zemalja EU i trećih zemalja. -Realizacija Prve inicijalne konferencije SEAGATE. -Formiranje SEAGATE ekspertske radne grupe -Izraditi Plan rada i Akcionni plan za	SGP uspješno učestvuje u Projektu EU Inicijalna konferencija Projekta SEAGATE održana u Podgorici Formirana ekspertska SEAGATE radna grupa Izrađen AP Projekta SEAGATE Realizovane aktivnosti u skladu sa Planom rada i Akcionim planom rada Projekta SEAGATE. Postignuti očekivani rezultati i ispunjeni ciljevi	UP-SGP Članovi ekspertske radne grupe iz NCC Podgorica RCGP Jug OTET UP Članovi ekspertske radne grupe iz NCC Podgorica RCGP Jug OTET UP Članovi ekspertske radne grupe iz NCC Podgorica RCGP	Shodno AP Projekta SEAGATE II kvartal II kvartal IV kvartal	Djelimično realizovano Planirana Prva SEA GATE konferencija krajem februara nije održana – otkazana je iz razloga ekspanzije pandemije Covid-19. U toku II, III i IV kvartala nije bilo aktivnosti po pitanju Projekta SEAGATE zbog aktuelne pandemije virusa COVID – 19. Napominjemo da je EU u svom izvještaju o napretku Crne Gore ka EU za 2020. godinu, u oktobru 2020. godine u predmetnom dokumentu navela da je : „Crna Gora je imala pozitivnu ulogu promovišući projekat „Sea Gate“ („Morska vrata”) u rješavanju izazova jadranske zone visokog rizika za prekogranični kriminal, stvarajući tako zajedničku svijest o situaciji i operativni odgovor na zajedničke prijetnje”. Obzirom da je Projektna Ideja SEAGATE Promovisana u sklopu Projekta IPA 2 Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije u zemljama zapadnog Balkana koji je završen krajem februara 2020. godine i da nije održana Prva konferencija SEAGATE projekta kao zadnja aktivnost IPA 2 projekta zbog Pandemije Covid-19, potrebno je da se ponovo po prestanku pandemije Covid-19 stvore uslovi, iznađu	Budžet IPA II Budžet IPA III Raspoloživi donatorski budžeti Budžet IPA II Shodno AP Projekta SEAGATE	Mjera je planirana da se realizuje u drugom kvartalu.	Mjera će se ponovo planirati u AP za 2021. Godinu.

realizaciju Projekta SEAGATE -Realizacija aktivnosti definisanih Planom rada i Akcionim planom Projekta SEAGATE	Projekta SEAGATE. Unaprijeđen sistem Granične bezbjednosti i sigurnosti u akvatoriji i priobalju Jadranskog mora.	Jug OTET UP Članovi ekspertске radne grupe iz NCC Podgorica RCGP Jug OTET UP		modaliteti za nastavak plasiranja projektne ideje SEAGATE i održavanja Prve SEAGATE konferencije. Dana 19.11.2020. godine, NCC Podgorica je Direktor Obalske Straže FRONTEX-a predložio zajedničku pripremu Projekta SEAGATE u sklopu poziva HORIZON 2020 sledeće godine počev od marta 2021 kada se očekuje objava poziva za dostavljanje projektnih prijedloga.			
4.1.8. Unaprijediti bilateralnu i multilateralnu saradnju sa državama članicama EU i drugim državama kroz razmjenu informacija, oficira za vezu,	Unaprijeđena saradnja	UP – SGP	Kontinuirano Kvartalna analiza	Djelimično realizovano NCC Podgorica, je uspostavio razmjenu podataka u vezi plovidbe sumljivih plovila Jadranskim morem sa NCC centrima zemalja Jadranskog mora, nakon obezbjeđenog pristupa FOS-u FRONTEX-a. NCC Podgorica shodno potpisanom Memorandumu o saradnji Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova R. Italije ostvaruje potrebnu saradnju i razmjenu informacija sa NCC-o Italija i Policijskim Atašoom R. Italije u Podgorici. U prvoj polovini godine je bilo planirano da 11 službenika SGP pohađa obuku u Republici Hrvatskoj vezano za nadzor državnih granica u Jugoistočnoj Evropi, koju je organizovala PA MUP-a RH u saradnji sa PA Federalne policije	Redovna aktivnost	Planirano je da se ova mjera realizuje od prvog do četvrtog kvartala.	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.

migracije, zajedničke aktivnosti i obuka				<p>Njemačke, pod pokroviteljstvom Fronteksa. Međutim, zbog novog korona virusa samo su u I kvartalu obuku pohađala 3 službenika. U junu smo od organizatora obaviješteni da je planirano da se obuka za ostale dvije grupe polaznika organizuje u septembru i oktobru.</p> <p>U III kvartalu je bilo planirano da 8 službenika SGP pohađa obuku u Republici Hrvatskoj, vezano za nadzor državnih granica u Jugoistočnoj Evropi, koju je organizovala PA MUP-a RH u saradnji sa PA Federalne policije Njemačke, pod pokroviteljstvom Fronteksa. Međutim, aktivnost je obustavljena zbog ponovnog talasa COVID-19 u Hrvatskoj.</p> <p>U decembru smo dobili poziv da naši službenici učestvuju na ovoj obuci u dva perioda: krajem januara 2021 i početkom februara, ukoliko se poboljša Covid-19 situacija.</p>			
4.1.9. Unaprijediti i saradnju sa susjednim i drugim zemljama porijekla ili tranzita nezakonitih	Razvijena saradnja	UP – SGP	<p>Kontinuirano</p> <p>Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>Sporazum zaključen sa Frontexom je stupio na snagu 1. jula 2020. godine, na GP Debeli Brijeg uspostavi tzv. Focal Point (Fokal tačka).</p> <p>U septembru je ponovo aktivirana Koordinaciona tačka na GP Aerodrom Podgorica, u okviru Joint Operation Coordination Point Air 2020, angažovanjem jednog eksperta-posmatrača iz Rumunije.</p> <p>Sprovođenje JO CP Land 2020 je zbog COVID-19 potpuno obustavljeno.</p>	Redovna aktivnost		

<p>migracija u upravljanju granicom, održavanje mreža, kontakt tačkama, praćenjem migracionih tokova, sistemom ranog upozorenja, sveobuhvatnom slikom o situaciji, zajedničkim operacijama sa EGOS-om, saradnjom sa IOM-om UNHCR</p>				<p>Prilikom realizacije zajedničkih operacija sa FRONTEX-om službenik NCC-a Podgorica vrši potrebnu koordinaciju na nacionalnom nivou, realizuje potrebna izvještavanja i vrši verifikaciju JORA2 izvještaja sa terena. Počev od 14. oktobra 2020. godine, prilikom realizacije misija Vazdušnog multisenzornog osmatranja u sklopu zajedničke operacije sa FRONTEX-om JO MONTENEGRO Maritime upotrebom FRONTEX-ovog FSA aviona ili Italijanskog Helikoptera Guardia di Finanze, za svo vrijeme leta NCC Podgorica vrši koordinaciju svih aktivnosti iz Operativne sale NCC-a u Podgorici koji prati live video sa osmatračkih senzora sa FRONTEX-ovog FSA. Istovremeno službenik NCC-a u HQ FRONTEX-a u Varšavi realizuje potrebno planiranje, koordinaciju i referisanje svih Misija vazdušnog osmatranja.</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

KLJUČNA MJERA 4.2. RAZVOJ SARADNJE SA EVROPSKOM AGENCIJOM ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
-----------	---------------------	-------------	-----	--------------------	----------	-------------------------	-----------

					sredst va		
4.2.1. U skladu sa potpisanim Sporazumom između Crne Gore i EU o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, pripremiti operativni plan za zajedničke operacije, hitne intervencije na granici i za aktivnosti vraćanja – readmisije, sa fokusom na organizacioni i proceduralni aspekt, procjenu situacije, operativni cilj, tehničku opremu, saradnja sa	Operativni plan se uspješno implementir a što je rezultiralo brojem održanih sastanaka, zajedničkim akcijama, razmijenjen im informacija ma, sprovedeni m obukama i ostvarenim rezultatima Uspostavlje na operativna saradnja NCC-a Podgorica i EGOS-a.	UP – SGP u saradnji sa EGOS- om		Realizovano Sporazum zaključen sa EU-Frontexom stupio je na snagu 1. jula 2020.godine. U skladu sa zaključenim Sporazumom, predstavnik Fronteksa je našoj nacionalnoj kontakt tački za Fronteks (NFPoC) krajem juna iskazao zainteresovanost menadžmenta Fronteksa da se sa primjenom sporazuma započne odmah po njegovom stupanju na snagu, što podrazumijeva definisanje operativnog područja i izradu operativnog plana. Na osnovu Sporazuma o statusu između CG i EU 15. jula započelo je sprovođenje Zajedničke operacije Crna Gora 2020 (Joint Operation Montenegro 2020), uspostavljanjem Fokal tačke na GP Debeli Brijeg (Focal Point Debeli Brijeg). Od 14.10.2020. godine, zajednička operacija je proširena na operativno područje na moru, angažovanjem Frontex letjelice za vršenje elektronskog nadzora koja u realnom vremenu šalje sliku NCC Podgorica i ICC Frontex-a u Varšavi. NCC Podgorica je u sklopu Operativne saradnje sa FRONTEX-om do sada realizovao sledeće akcije: U periodu od 11. do 21.09.2020.godine, održana je Zajednička akcija Dunav 5 – JAD Danube 5, u organizaciji FRONTEX- a i EUROPOL-a, koja je za cilj imala borbu protiv prekograničnog kriminala, posebno krijumčarenja migranata, trgovine	U skladu sa zaklju čenim Sporaz umom	EGOS	II kvartal II kvartal II kvartal II kvartal

<p>ostalim trećim zemljama, drugim agencijama i tijelima EU i međunarodnim organizacijama, odredbe u pogledu osnovnih prava, uključujući i zaštitu ličnih podataka, koordinaciju, komandnu, kontrolnu, komunikacionu i izvještajnu strukturu i finansijske aspekte.</p> <p>-Uspostaviti operativnu saradnju NCC-a Podgorica sa FSC EGOS Situacionim Centrom i EUROSUR-om</p> <p>-Aktivno učešće u pomorskim EGOS</p>	<p>Operativna saradnja daje očekujuće rezultate</p> <p>Predstavnic i Granične policije aktivno učestvovali u EGOS JO</p> <p>Predstavnic i Granične policije aktivno učestvovali u vazдушnom osmatranju upotrebom bespilotne letjelice iz sastava NCC-a Podgorica.</p>			<p>ljudima, kao i prevare u vezi sa dokumentima.</p> <p>U periodu od 24. do 27.09.2020.godine, u saradnji sa FRONTEX-om i ostalim organizacionim jedinicama Uprave policije realizovana je FRONTEX-ova akcija Joint Action Days - JAD (Dani zajedničke akcije), borba protiv prekograničnog kriminala sa fokusom na djela u vezi s ilegalnim migracijama i krijumčarenjem oružja i narkotika. Akcija se odvijala na 4 granična prelaza (GP Božaj, GP Sukobin-Murićani, GP Kula, i GP Debeli Brijeg), svakodnevno u trajanju od 08.30h do 19.00h. Tokom navedene akcije NCC Podgorica imao je zadatak koordinacije aktivnosti na terenu, praćenja i izvještavanja o postignutim rezultatima.</p> <p>U toku oktobra 2020. Godine 3 službenika PCC-a Trebinje 1 službenik PCC-a Plav su uspješno završili On-line kurs English Language for Border and Coast Guarding na FRONTEX AULA platformi.</p> <p>Počev od 14. oktobra 2020. godine, prilikom realizacije misija Vazdušnog multisenzornog osmatranja u sklopu zajedničke operacije sa FRONTEX-om JO MONTENEGRO Maritime upotrebom FRONTEX-ovog FSA aviona ili Italijanskog Helikoptera Guardia di Finanze, za svo vrijeme leta NCC Podgorica vrši koordinaciju svih aktivnosti iz Operativne sale NCC-a u Podgorici koji prati live video sa osmatračkih senzora sa FRONTEX-ovog FSA. Planirano je da JO traje do 27. januara 2021. godine sa mogućnošću nastavka i proširjenja zone osmatranja na zelenu granicu.</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>JO Temis, Posejdon ...</p> <p>-Aktivno učešće u kopnenim EGOS zajedničkim akcijama</p> <p>-Aktivno učešće u vazdušnom osmatranju EUROSUR-a</p>				<p>Tokom novembra 2020. godine, sa Vođom Ekspertske radne grupe sa strane FRONTEX-a Marek-om Majcher-om su putem Emaila razmijenjeni potrebni podaci i mišljenja koja su se odnosila na mogućnost korišćenje postojećih bilateralnih sporazuma između Crne Gore i R. Italije u vezi tehničke saradnje na Jadranskom moru, u cilju Formiranja Ekspertske radne grupe za uspostavljanje NCC-a Podgorica, do sticanja – usvajanja pravnih regulativa FRONTEX-a čije donošenje je usporeno pandemijom Covid-19.</p>			
<p>4.2.2.</p> <p>Saradnju sa FRONTEX-om (sada EGOS) fokusirati na: sprječavanje neregularnih migracija, prekograničnog kriminala i olakšavanje povratka lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori</p>	<p>Ostvarena uspješna saradnja</p>	<p>UP – SGP</p> <p>MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Saradnja sa Fronteksom prevashodno ostvarivala kroz Zajedničku operaciju na aerodromskim koordinacionim tačkama GP-JO CP 2020 Air, konkretno na aerodromu Podgorica. Pored toga, do zabrane svih službenih putovanja, službenici SGP su redovno učestvovali na sastancima Fronteksa na temu nezakonitih migracija, analize rizika (WB-RAN) i sprovođenja zajedničkih operacija na koordinacionim tačkama na drumskim i aerodromskim koordinacionim tačkama.</p> <p>U septembru su u okviru EMPACT-a i na teritoriji Crne Gore sprovedeni tzv. JADs (Dani zajedničkih akcija): JAD Danube 5 i JAD South Eastern Europe. FRONTEX je bio jedan od organizatora na nivou EU, sa fokusom na suzbijanje nezakonitih migracija, krijumčarenja ljudi, trgovine</p>		<p>Redovna aktivnost</p>	

				<p>ljudima kao i otkivanje prevara u vezi sa dokumentima. Sektor granične policije je ovaj JAD sprovodio na graničnim prelazima i to na: GP Debeli Brijeg, ZGP Sukobin-Murićani i GP Božaj, kao i u pograničnom području, u blizini ovih prelaza. Aktivnost je sprovedena u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije.</p> <p>NCC Podgorica objedinjavao izvještaje, slao ih u koordinacioni centar JAD-a koji je bio u sjedištu FRONTEX-a i učestvovao je u dnevnim brifinzima (onlajn).</p> <p>Fokus <i>JAD SEE</i> je bio na suzbijanju nedozvoljene trgovine vatrenim oružjem, a Sektor granične policije je ovaj JAD sprovodio na graničnim prelazima: Debeli Brijeg, Sukobin-Murićani, Božaj i Kula.</p>			
4.2.3. Planirati nacionalne kapacitete, ljudske i tehničke u cilju sprovođenja Sporazuma sa EGOS-om , kao doprinos funkcionisanju	Planirani kapaciteti za saradnju sa EGOS-om	UP – SGP	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Planiranje se sprovodi, s tim da će glavni problem u realizaciji planskih aktivnosti biti nedostatak adekvatnih ljudskih resursa, zbog malog broja službenika za potrebnim znanjem za rad u SGP i neophodnim znanjem engleskog jezika.</p> <p>NCC Podgorica vrši popunu adekvatnih kadrovskih kapaciteta, u cilju obezbjeđenja operativne saradnje sa FRONTEX-o. NCC Podgorica ima kadrovskih kapaciteta za realizaciju svih oblika operativne saradnje sa FRONTEX-om. Počev od Oktobra 2020. godine do 27. januara 2021 godine u FRONTEX HQ se</p>	Redovna aktivnost		

<p>Evropske granične i obalske straže</p>				<p>permanentno nalazi minimalno jedan službenik (u odeređenim periodu i 2 službenika) koji u svojstvu ICC koordinatora realizuju priprema planiranja, prate realizaciju Misija vazdušnog osmatranja, vrše izvještavanje i analizu letova.</p> <p>Takođe za potrebe realizacije Zajedničkih operacija Danube 5, JAD, Mobile 3, službenik NCC Podgorica je vršio potrebnu koordinaciju svih aktivnosti na nacionalnom nivou, i ostvarivao intenzivnu službenu komunikaciju na engleskom jeziku u svim fazama realizacije zajedničkih operacija od planiranja, realizacije, izvještavanja i analize.</p> <p>Shodno postojećim kadrovskim kapacitetima NCC Podgorica za potrebe svih zajedničkih operacija sa FRONTEX-om vrši izradu SAP-a - Specific Action Plan – Specifičnih akcionih planova na engleskom jeziku.</p> <p>Postojeći službenici PCC-a Trebinje i Plav uspješno pohađaju FRONTEX-ov online kurs Engleskog jezika – koji je uskospecijalizovan za polaznike Granične policije.</p> <p>Potrebno je narednom sistematizacijom modelovati radna mjesta u NCC-u shodno realnim i optimalnim potrebama, standardima EU, Schengena i FRONTEX-a.</p>			
---------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>4.2.4.</p> <p>Sprovođenje operativnog plana za zajedničke operacije, hitne intervencije na granici i za aktivnosti vraćanja – readmisije, u koordinaciji sa Agencijom (EGOS -om).</p>	<p>Plan se uspješno sprovodi</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa</p> <p>MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave</p> <p>iEGOS -om</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Saradnja sa Fronteksom prevashodno se ostvarivala kroz već pomenutu Zajedničku operaciju na aerodromskim koordinacionim tačkama GP-JO CP 2020 Air, konkretno na aerodromu Podgorica. U II kvartalu sve aktivnosti su suspendovane zbog COVID-19 pandemije.</p> <p>Od 15. jula do kraja izvještajnog perioda na FP Debeli Brijeg neprekidno su bili angažovani eksperti iz država članica EU, koji su shodno sporazumu o statusu imali mogućnost primjene policijskih ovlašćenja. U septembru su započete aktivnosti na planiranju druge operativne aktivnosti u okviru JO Montenegro 2020-nadzor morskih granica Crne Gore sredstvima za nadzor iz vazduha.</p> <p>Od 16.10.2020. godine, zajednička operacija je proširena na operativno područje na moru, angažovanjem Frontex letjelice za vršenje elektronskog nadzora, koja u realnom vremenu šalje sliku NCC Podgorica i ICC Frontex-a u Varšavi. Za to vrijeme u operativnoj prostoriji NCC Podgorica Frontex je angažovao svoje osoblje radi pružanja podrške iz njihove nadležnosti.</p>	<p>Redovna aktivnost</p> <p>EGOS</p>		
<p>4.2.5.</p> <p>Ostvariti blisku saradnju sa EGOS -om kako bi se garantovalo</p>	<p>Ostvarena bliska saradnja sa EGOS-om</p>	<p>UP - SGP u saradnji sa MUP-Centrom za</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>U sklopu realizacije zajedničkih operacija Granične policije Crne Gore i FRONTEX-a NCC Podgorica kao nosilac operativne saradnje sa FRONTEX-om i koordinator aktivnosti u Crnoj Gori permanentno realizuje potrebnu operativnu saradnju u</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

udruživanje resursa koji obezbjeđuju efikasno reagovanje, uz permanentnu razmjenu informacija		informaciono-komunikacione tehnologije, informacijsku bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora		dijelu razmjene informacija i obezbjeđenja efikasne reakcije na objekat intervencije. U tu svrhu, u periodu od oktobra 2020. godine do kraja januara 2021. godine u FRONTEX-ovom HQ u Varšavi su radno angažovana 1 ili 2 službenika NCC-a Podgorica. Takođe u NCC-u su u istom periodu radno angažovani službenici FRONTEX-a. Za udruživanje resursa i permanentnu razmjenu informacija postoje određena pravna ograničenja sa strane Frontex-a. U tom cilju bi trebalo inicirati donošenje novog sporazuma o statusu i izmjene i dopune radnog aranžmana između ove EU agencije i Uprave policije.			
4.2.6. Unapređenje saradnje nacionalne kontakt tačke i EGOS-a	Unaprijeđena saradnja	UP – SGP uz podršku MUP-Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Saradnja se konstantno unaprijeđuje, od 5. novembra 2019. godine, od kada je nacionalna kontakt tačka iz Sektora kriminalističke policije premještena u SGP. Potvrde unaprijeđenja saradnje u ovom pogledu su dobijene i od strane Frontexa. Imenovanjem nove nacionalne kontakt tačke za saradnju sa FRONTEX-om u SGP, znatno je unapređena operativna saradnja FRONTEX-a i SGP.	Redovna aktivnost		

<p>4.2.7.</p> <p>Saradnja sa EGOS-om u aktivnostima povratka, sprovođenju obuke, istraživanju i razvoju i u analizi rizika</p>	<p>Ostvarena saradnja</p>	<p>UP-SGP</p> <p>u saradnji sa MUP - Direktorat om za nadzor i Direktorat om za međunaro dnu</p> <p>saradnju i evropske integracij e,</p> <p>PA DG</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>Saradnja se kontinuirano ostvaruje, naročito na polju analize rizika (WB-RAN), operacijama povratka naših državljana (jedna realizovana u martu) i obuka (na PA u januaru održana obuka za 26 službenika). Od izbijanja pandemije COVID-19 saradnja je svedena na minimum aktivnosti.</p> <p>Saradnja se kontinuirano ostvaruje, naročito na polju analize rizika (WB-RAN) i operacijama povratka naših državljana. Zbog COVID-19 službenici SGP su pohađali samo onlajn obuke preko Frontex-ove platforme Virtual Aula, na kojoj je ukupno 13 službenika pohađalo ukupno 3 obuke.</p>	<p>Redov na aktivn ost</p> <p>EGOS</p>		
<p>4.2.8.</p> <p>U saradnji sa EGOS- om sagledati operativne potrebe i mogućnost dobijanja podrške za adekvatno reagovanje u konkretnim</p>	<p>Sagledane operativne potrebe za reagovanje u vanrednim događajima</p>	<p>UP – SGP</p> <p>NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-a - Direktorat a za</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano</p> <p>U smislu sporazuma CG-EU o aktivnostima Fronteksa na teritoriji Crne Gore, njegovo ograničenje je što se zajedničke operacije i hitne intervencije u neposrednoj saradnji sa Fronteksom mogu sprovesti isključivo na spoljnoj granici EU, u našem slučaju na granici sa R.Hrvatskom i na Jadranskom moru.</p> <p>Poslednja izmjena tzv. EBCG 2.0 EU regulative, dozvoljava sprovođenje operacija i na granici treće zemlje sa trećim zemljama, ali bi se predmetni sporazum morao amandmanski izmijeniti i dopuniti u skladu sa navedenom</p>	<p>Redov na aktivn ost</p>		

vanrednim događajima		međunarodnu saradnju i evropske integracije		<p>izmjenom EU regulative. Shodno SAP-u Zajedničke operacije JO Montenegro Maritime FRONTEX-a i Granične policije Crne Gore, u slučaju operativne potrebe NCC Podgorica može vanredno angažovati FRONTEX-ovu vazdušnu osmatračku platformu kao odgovor na detektovani objekat intervencije u akvatoriji i priobalju Jadranskog mora. U sklopu predmetne misije u Operativnoj sali NCC-a se na video zidu prikazuje live video striming što obezbjeđuje uslove za efikasnu reakciju i koordinaciju organa u akvatoriji i priobalju.</p> <p>U prijedlogu izmjena Statusa Agrimenta sa FRONTEX-om za narednu 2021 godinu biće uvršteni i drugi mehanizmi i modaliteti FRONTEX-ove podrške.</p>			
Operativni cilj: 5.	<p>Ojačana međuinstitucionalna saradnja na poslovima integrisanog upravljanja granicom u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, suzbijanja prekograničnog kriminala, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi, zdravlja životinja, vegetacije i ekosistema duž državne granice.</p>						
Indikator učinaka:	<p>Polazna vrijednost 2020.</p> <p>Zajednička, godišnja, analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove nije urađena.v</p>		<p>Trenutna vrijednost</p> <p>Urađene, godišnje, zajedničke analize rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za 2021.</p>		<p>Ciljna vrijednost 2024</p> <p>Urađena, godišnja, zajednička analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i</p>		

					fitosanitarne poslove, za 2023. i 2024. godinu.				
Indikator učinaka 2: Na godišnjem nivou je rađena zajednička analizarizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.	Polazna vrijednost 2020. Upravapolicije, Upravacarina, Upravaza bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su u 2019. godini sproveli 150 zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica			Trenutna vrijednost Uprava policije, Uprava carina, Upravaza bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 10% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica			Ciljna vrijednost 2024 Uprava policije, Upravacarina, Upravaza bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 20% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica		
KLJUČNA MJERA 5.1. Usklađivanje rada, koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura									
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije			Utrošena sredstva	Novi rok i	Preporuka

						obrazloženje	
5.1.1. Izvršiti analizu sprovođenja Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG	Usklađen rad i koordinacija aktivnosti	MUP - Odjeljenje za IUG UP – SGP UC Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	I kvartal	Realizovano Saglasno sporazumima o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom, kvartalno je vršena analiza sprovođenja sporazuma. Sa aspekta UC saradnja sa granicnim sluzbama se odvija shodno Sporazumu o međusobnoj saradnji u IUG i na zavidnom je nivou. U sklopu redovnih i vanrednih aktivnosti kao i u otežanim uslovima rada zbog COVID 19 saradnja UBH sa graničnim sluzbama se odvija u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji i na zavidnom je nivou.	Redovna aktivnost		
5.1.2. Efikasno razmjenjivat i informacije i uvezivanje relevantnih baza podataka, pristup bazama podataka u skladu sa nadležnosti		UP Efikasno se razmjenjuju informacije – SGP, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Kontinuirano se vrši razmjena podataka, priprema zajednička analiza rizika u cilju efikasnije granične kontrole i efikasnijeg postupanja graničnih službi. Uprava carina, Uprava za inspeksijske poslove i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Upravom policije pripremili su Instrukcije o postupanju službi u cilju ubrzavanja prometa roba na graničnim prelazima pri čemu će biti	Redovna aktivnost		

ma organa za sprovođenje zakona		fitosanitarne poslove		<p>ispoštovane sve neophodne mjere inspeksijske kontole 18/03/2020.</p> <p>Uspješno izvršeno povezivanje inspeksijskih službi UBHVFP sa cariniskim informacionim sistemom SEED u smislu dobijanja obavještenja odnosno notifikacija o pristizanju pošiljki koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom nadzoru na granici što je doprinijelo efikasnijem radu i boljoj pripremljenosti inspektora za sprovođenje propisanih kontrola</p>			
<p>5.1.3.</p> <p>Unaprijediti saradnju u cilju otklanjanja preklapanja, razmjene i pristupa informacijama, zaštiti podataka, zajedničkim aktivnostima, zajedničkom analizom rizika, razmjenom iskustava, zajedničkom obukom i korišćenjem opreme i</p>	Unaprijeđena saradnja relevantnih organa	<p>UP – SGP, UC,</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	Polugodišnja analiza	<p>Realizovano</p> <p>Granične službe- Granična policija, Uprava carina, Uprava za inspeksijske poslove i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, saglasno svojim nadležnostim utvrdjenih zakonima, pripremili su Instrukcije o postupanju službi u cilju otklanjanja preklapanja u postupanjima u vršenju granične kontrole. Instrukcije saglasno sporazumima o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom, se odnose na razmjenu i pristup informacijama, zaštiti podataka, zajedničkim aktivnostima, zajedničkom analizom rizika, razmjenom iskustava, zajedničkom obukom i korišćenjem opreme i (dr.). Primjenom ovih Instrukcija postignut je efekat u pogledu ubrzavanja prometa roba na graničnim prelazima.</p>	Redovna aktivnost		

međugencijskih kontakt tačkama (analiza i konkretan operativni plan)				Granične službe su postupale u otežanim uslovima rada zbog COVID 19, od 26.01.2020. vršena je zdravstveno sanitarna kontrola na graničnim prelazima .			
5.1.4. Unaprijediti saradnju sa kompanijama, operatorima, špediterima i osiguravajućim društvima na GP	Unaprijeđena saradnja	UP – SGP, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	I kvartal Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Instrukciju o postupanju službi u cilju ubrzanja prometa roba na graničnim prelazima pri čemu će biti ispoštovane sve neophodne mjere inspeksijske kontrole od 18/03/2020. koju je sačinila Uprava carina, Uprava za inspeksijske poslove i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Upravom policije, dostavljena je Privrednoj komori Crne Gore, radi upoznavanja sa privrednim subjektima koji vrde promet roba radi olakšanja trgovine.	Redovna aktivnost		
5.1.5. Obezbijediti svakodnevnu razmjenu informacija, posebno na lokalnom nivou, na graničnim prelazima , od značaja za borbu protiv prekograničnih	Obezbijedena svakodnevna razmjena informacija	UP – SGP, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Kontinuirano se na dnevnom nivou od strane svih graničnih službi na graničnim prelazima, priprema zajednička analiza rizika, koristi zajednička oprema i vrši razmjena podataka u realnom vremenu u cilju efikasnijeg postupanja graničnih službi za suzbijanje svih vidova prekograničnog kriminala. Takođe, u tu svrhu koriste i usaglašene Instrukcije o postupanju na graničnim prelazima.	Redovna aktivnost		

og kriminala, terorizma i neregularnih migracija (analiza i konkretan plan)							
5.1.6. Obezbijediti sinhronizovane granične kontrole i provjere lica i roba, principom jednog zaustavljanja	Obezbijedena sinhronizovana granična kontrola	UP – SGP, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Telegramom Sektora granične policije od 27.01.2020. godine i nakon toga, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, svi granični prelazi informisani su o potrebnim mjerama zdravstvenog nadzora nad putnicima i ugroženim područjima. Zbog kompleksnosti situacije naložena je koordinacija i sinhronizacija svih službi na graničnim prelazima i pružanje pomoći službenicima zdravstveno-sanitarne inspekcije, koji svoju funkciju obavljaju na graničnim prelazima. Svim graničnim prelazima dostavljeni su kontakt telefoni nadležnih sanitarnih inspektora. U cilju kvalitetnog sprovođenja naloženih mjera iz oblasti granične kontrole, te naredbi i preporuka nadležnih zdravstvenih instanci pojačana je i kontrolna-nadzorna funkcija na lokalnom i regionalnom nivou, a na centralnom nivou zaduženi službenici Odsjeka za granične provjere za koordinaciju, praćenje i	Redovna aktivnost		

				kontrolu sprovođenja ovih mjera na terenu.			
KLJUČNA MJERA 5.2. UNAPREĐENJE CARINSKE KONTROLE							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
5.2.1. Unapređenje opremljenosti carinske službe za efikasno obavljanje poslova na graničnim prelazima i u unutrašnjosti carinskog područja	Adaptiran prostor Oprema je u funkciji	UC	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano U cilju efikasnog obavljanja poslova na graničnim prelazima i u unutrašnjosti carinskog područja kontinuirano je vršeno unaprjeđenje infrastructure i radnog prostora.	Sredstva planirana Predlogom zakona o Budžetu za 2020.godinu za IUG, sa odgovarajućih pozicija Međunarodni donatori IPA II		
5.2.2. Nastaviti aktivnosti na pojednostavljenj u carinskih procedura	Povećan broj privrednih subjekata koji imaju odobrenje za pojednostavljeni	UC	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano Uprava carina je u toku 2020. godine od izdala 43 odobrenja za pojednostavljene postupke na osnovu fakture i dva odobrenja za pojednostavljen postupak na osnovu knjigovodstvenih upisa .	Međunarodni donatori		

	postupak. Povećan broj carinskih deklaracija na osnovu pojednostavljenog postupka Smanjeno prosječno vrijeme puštanja roba u carinski postupak			Takođe, u naznačenom periodu izdato je 10 odobrenja za ovlašćenog privrednog subjekta (AEO).			
5.2.3. Jačanje prekogranične carinske saradnje u borbi protiv krijumčarenja.	Kontinuirano Polugodišnja analiza	UC	Redovna aktivnost	Realizovano U kontinuitetu se odvija prekogranična carinska saradnja u cilju borbe prekograničnog krijumčarenja roba.	Statistika rezultata kontrola kroz SEED sistem		
5.2.4. Učestvovanje u međunarodnim zajedničkim operacijama	Broj učešća u međunarodnim zajedničkim carinskim operacijama	UC	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano Uprava carina učestvovala je u sledećim međunarodnim operacijama: ECLIPSE IV u organizaciji SELEC-a, koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine cigaretama i ostalih duvanskih proizvoda, kao i opreme koja se može koristiti u procesu proizvodnje istih; OPSON IX u organizaciji Interpola, koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine krivotvorenim prehrambenim proizvodima; PANGEA XIII u organizaciji	Redovna aktivnost		

				<p>Interpola, Svetske carinske organizacije i Europol, koja se odnosi na borbu protiv Internet trgovine krivotvorenim lijekovima i medicinskim sredstvima; Međunarodnoj operaciji STOP u organizaciji Svetske carinske orgganizacije koja se odnosi na borbu protiv trgovine krivotvorenim lijekovima imedicinskog materijala, kao i zaplijene istih; Mmedunarodnoj operaciji „CLEAN BUSINESS“ u okviru OLAF-ovog programa HERCULE III ECE koja se odnosi na borbu protiv e-trgovinekrivotvorenim kozmetičkim proizvodima, suplementima i vitaminima, kao i zaplijene istih; Međunarodnoj operaciji „PANDORA V“ u organizaciji SCO, koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima; Međunarodnoj operaciji „DEMETER VI“ u organizaciji Svjetske carinske organizacije koja se odnosi na praćenje i kontrolu prekograničnog kretanja otpada, kao i na otkrivanje pošiljki sa ilegalnim otpadom, kao i zaplijene istih.</p>			
5.2.5. Obezbeđenje saradnje sa inspekcijskim službama	Broj razmijenjenih informacija i sprovedenih zajedničkih akcija	UC Inspekcijske službe	Kontinuirano Polugodišnja analiza	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirana saradnja sa inspekcijskim službama, izuzetna saradnja se ogledala u prvom talasu pandemije Covid 19, za vrijeme privremenog zatvaranja pojedinih graničnih prelaza do 01.juna 2020.godine. Posebno uzimajući u obzir ukupnu situaciju izazvanu pojavom korona virusom, kada je djelovanje graničnih</p>	Redovna aktivnost		

				službi bilo od posebnog značaja, posebno granične policije od posebnog značaja za strane državljane.			
5.2.6. Jačanje saradnje sa Upravom policije u sprovođenju zajedničkih obuka	Broj realizovanih obuka	UC I UP	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano U okviru projekta UNODC izvedena je jedna obuka sa članovima zajedničkog tima iz granične i lokalne policije i iz Uprave carina, na temu strateške kontrole trgovine i izvoza roba. Na broj izvedenih obuka znatno je uticala Covid-19 situacija. U periodu od 01.07.2020. godine do 01.10.2020.godine u saradnji sa MUP-om a vezano za sastanak pregovaračkih delegacija BIH I Vlada Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima organizovana je jednodnevna obuka. U označenom periodu Uprava carina je organizovala 34 obuke na kojima su učestvovala 133 carinska službenika. U periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine održano je 60 obuka sa 231 carinskih službenika.	Redovna aktivnost		
KLJUČNA MJERA: 5.3. UNAPREĐENJE INSPEKCIJSKE KONTROLE							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
5.3.1. Unaprijediti administrativne i inspeksijske kapacitete za	Zaposleno 4 veterinarska i 8 fitosanita	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano Kontinuirano se vrši popunjavanje upražnjenih mjesta i prijem novih inspektora u Upravi za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove (raspisan	Redovna aktivnost		

bezbjednost hrane, veterinu, fitosanitarne i zdravstveno-sanitarne poslove i pripremiti plan kadrovske popune	rnih inspektor a	fitosanitarne poslove		<p>konkurs za prijem inspektora). Dobijena saglasnost za zapošljavanje 3 inspektora. U 2020. godini zaposlena su: 2 fitosanitarna inspektora i 1 inspektor za hranu.</p> <p>Takođe, u Upravi za inspekcijski nadzor, Sektor zdravstveno sanitarne inspekcije dobijena saglasnost za primanje trinaest sanitarnih inspektora.</p>			
5.3.2. Stvarati uslove da inspekcijske službe preglede obavljaju i završavaju na graničnim prelazima , a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje	Izgrađena 3 granična inspekcij ska mjesta za vršenje veterinarskih i fitosanitarnih pregleda	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano Polugodišnja analiza	<p>Realizovano</p> <p>U okviru IPA 2018 sve planirane aktivnosti na izgradnji 3 veterinarska i fitosanitarna prelazna mjesta su završene, nastavak planiranih aktivnosti za naredni period zavisi od prioriteta na nivou države zbog situacije sa COVID 19.</p> <p>Zbog novo nastale situacije sa COVID 19 EU je realizaciju svih finansijskih projekata odložila do sljedećih dostupnih IPA fondova.</p>	Budžet IPA 2018	Realizacija u toku	
5.3.3. Pripremiti propise o određivanju graničnih inspekcijskih mjesta , u pogledu lokacije i vrste	Usvojeni propisi o graničnim inspekcijskim mjestima za vršenje veterinarskih i	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	I kvartal	<p>Realizovano</p> <p>Postoji u Zakonu osnov, koji definiše granična inspekcijska mjesta, u cilju implementacije neophodna je izgradnja BIP-ova.</p> <p>Izgradnja fitosanitarnih graničnih kontrolnih mjesta definisana je Listom graničnih prelaza na kojima je uspostavljen fitosanitarni inspekcijski nadzor koja je objavljena u "Službenom listu CG", br. 63/2019</p>	Redovna aktivnost		

	fitosanitarnih pregleda						
5.3.4. Prilikom planiranja inspekcijskih mjesta ostvariti saradnju sa nadležnim organom za izgradnju i rekonstrukciju graničnih prelaza	Ostvarena saradnja sa MUP-om	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u saradnji sa MUP-om i drugim nadležnim službama, izvršili su obilazak graničnih prelaza I odredili na kojim lokacijam će se graditi BIP-ovi.</p> <p>U okviru IPA 2018 sve planirane aktivnosti na izgradnji 3 veterinarska i fitosanitarna prelazna mjesta su završene, nastavak planiranih aktivnosti za naredni period zavisi od prioriteta na nivou države zbog situacije sa COVID 19. Ostvarena saradnjasa MUP-om. Zbog novo nastale situacije sa COVID 19 EU je realizaciju svih finansijskih projekata odložila do sljedećih dostupnih IPA fondova</p>	Redovna aktivnost		
5.3.5. Obuka inspektora u skladu sa procedurama i najboljom praksom	Održane radionice i ekspertske misije	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Realizovano se obuke za 17 inspektora.</p>	Redovna aktivnost TAIEX BTSF IPA		

5.3.6. Ažurirati priručnik za rad inspektora u obavljanju procedura na graničnim prelazima	Donijet Priručnik	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	Realizovano Ppriprijeđen i usvojen i implementiran Plan službenih kontrola za 2020. godinu	Redovna aktivnost TAIEX BTSF IPA		
5.3.7. Obezbjeđivati infrastrukturu i opremu na GP u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje ovih pregleda	Obezbjeđena infrastruk tura i opremu na GP u skladu sa standardi ma i uslovima neophodn im za vršenje ovih pregleda	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano	Realizovano Obezbjeđena je i raspoređena oprema za veterinarske inspektore u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje inspekcijske granične kontrole.	Redovna aktivnost CEFTA MIDAS		
5.3.8. U skladu sa direktivama EU utvrditi koordinaciju i saradnju sa susjednim i drugim	Usvojeni protokoli o koordin acijama susjedni m i drugim zemljama	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano U okvirima CEFTE donešene su Regionalne mjere za Slobodan protok roba u vezi sa Covid-19 krizom, na sastanku održanom 19 marta 2020. godine. Jedna od mjera je ujednačeno radon vrijeme na graničnm	Redovna aktivnost		

zemljama u vezi sa prometom na GP, važnog za nesmetani protok	u vezi sa prometom na GP, važnog za nesmetani protok			prelazima. Urađena je lista graničnih prelaza sa radnim vremenom svih službi.			
5.3.9. Sprovođenje sporazuma o veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima sa susjednim državama, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi	Implementirani sporazmi	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano Saglasno bilateralnim sporazumima kontinuirano se vrši saradnja, koja je realizovana u vidu sastanaka, telefonskih razgovora, video konferencija, mail liste i slično.	Redovna aktivnost		
KLJUČNA MJERA 5.4. DALJI RAZVOJ SARADNJE IZMEĐU POLICIJE I CARINE							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka

<p>5.4.1. Dosljedno sprovođenje Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG praćenja realizacije Strategije IUG</p>	<p>Dosljedno se sprovodi Sporazum</p>	<p>MUP – Odjeljenje za IUG, UP, UC</p>	<p>Kontinuirano Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano Dosljedno se sprovodi Sporazum o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom . Na lokalnom nivou granične službe svakodnevno vrše razmjenu informacija, utvrđuju analizu rizika u cilju efikasnije granične kontrole za suzbijanje svih vidova prekograničnog kriminala. Takođe, saradnja se odnosi i na zajedničke istrage i na provjere. U izvještajnom periodu Uprava carina je obradila odgovorila na 25 zahtjeva Uprave policije.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
<p>5.4.2. Koordinacija aktivnosti nadležnih organa, redovni sastanci komisije i radnih timova, analiza izvještaja o saradnji i realizaciji AP za sprovođenje Strategije IUG</p>	<p>Obezbjede na koordinacija</p>	<p>Komisija MUP – Odjeljenje za IUG</p>	<p>Kontinuirano Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano Realizuje se u kontinuitetu. Stručni timova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, redovno skoro svakodnevno održavaju sastanke u cilju usklađivanja graničnih procedura, koordinacija se odvija sa regionalnog i centralnog nivoa.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
<p>5.4.3. Koordinacija aktivnosti graničnih službi, planiranje i</p>	<p>Obezbjede na koordinacija</p>	<p>MUP – Odjeljenje za IUG, UP – SGP, UC,</p>	<p>Kontinuirano Kvartalna analiza</p>	<p>Realizovano Telegramom Sektora granične policije od 27.01.2020. godine i nakon toga, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, svi granični prelazi informisani su o potrebnim</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

<p>spvođenje zajedničkih akcija na graničnim prelazima i u unutrašnjosti uz zajedničko korišćenje opreme</p>		<p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>		<p>mjerama zdravstvenog nadzora nad putnicima i ugroženim područjima.</p> <p>Zbog kompleksnosti situacije naložena je koordinacija i sinhronizacija svih službi na graničnim prelazima i pružanje pomoći službenicima zdravstveno-sanitarne inspekcije, koji svoju funkciju obavljaju na graničnim prelazima. Svim graničnim prelazima dostavljeni su kontakt telefoni nadležnih sanitarnih inspektora. U cilju kvalitetnog sprovođenja naloženih mjera iz oblasti granične kontrole, te naredbi i preporuka nadležnih zdravstvenih instanci pojačana je i kontrolna-nadzorna funkcija na lokalnom i regionalnom nivou, a na centralnom nivu zaduženi službenici Odsjeka za granične provjere za koordinaciju, praćenje i kontrolu sprovođenja ovih mjera na terenu.</p> <p>Uprava carina, Uprava za inspeksijske poslove i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Upravom policije pripremila Instrukciju o postupanju službi u cilju ubrzavanja prometa roba na graničnim prelazima pri čemu će biti ispoštovane sve neophodne mjere inspeksijske kontrole 18/03/2020. Inspektori za hranu koji za vršenje kontrola inače koriste kancelarije na carinskim terminalima u navedenom periodu privremeno vrši svoje poslove zajedno sa carinicima na graničnim prelazima.</p> <p>UC: U uslovima Covid-19 krize, preduzeto je više mjera na pojednostavljenju i ubrzanju procedura na granici, kako bi se</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				ubrzao protok robe i izbjegli svi nepotrebni zastoji i fizicki kontakti. Uprava carina uspješno je implementirala regionalni projekat CEFTA Zelenih koridora. Projekat je iniciran i koordinisan od strane CEFTA Sekretarijata, Stalnog EU sekretarijata transportne zajednice, predstavnika Evropske komisije, zemalja članica CEFTA i drugih partnera. Sinhronizovanim aktivnostima u okviru Projekta, omogucen je prioritetan tretman na granicnim prelazima za osnovne proizvode - hranu, lijekove i medicinska sredstva.			
5.4.4. Unaprijediti saradnju između Uprave policije i Uprave carina, u skladu sa Smjernicama EK za dalji razvoj između Granične policije i Carine (Ref. Ares(2018)61939 59-03/12/2018) kroz izmjenu potpisanog Sporazuma u cilju jačanja operativne saradnje, posebno u dijelu podjele	Unaprijeđena saradnja između UP i UC	UP UC	I kvartal	Realizovano se svakodnevna saradnja između Uprave carina i Uprave policije. NCC Podgorica je sa Upravom carina uspostavio operativnu saradnju, u sklopu kojih se vrši razmjena i provjera operativnih informacija, ostvaruje uvid nad Sistemom video nadzora graničnih prelaza iz Operativne sale NCC-a i play back funkcija u skladu sa operativnom potrebom.	Redovna aktivnost		

<p>odgovornosti, principa saradnje, oblasti saradnje, kanale komunikacije, systemska razmjena analiza rizika, razmjena informacija o putnicima i robi prije dolaska, saradnja u istragama, planova za slučaj vanrednih događaja radi povećanja kapaciteta u oblasti kontrole granice, kako bi se procjenjivalo sprovođenje Sporazuma i ostvarivao napredak: -izvršiti analizu i sagledati potrebu izmjena Sporazuma o saradnji UP i UC</p>							
<p>5.4.5. U cilju obezbjeđenja efikasnog</p>	<p>Unaprijeđena saradnja sa</p>	<p>MUP – Odjeljenje za IUG, UP – SGP.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano Povodom aktuelne pandemije COVID-19, a u cilju ubrzanja protoka roba preko graničnih prelaza potpisnice CEFTA Sporazuma (Bosna i Hercegovina, Srbija,</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

graničnog prometa i bezbjednosti, unaprijediti saradnju MUP-a, Granične policije i Uprave carinasa operatorima u oblasti vazdušnog, željezničkog i pomorskog saobraćaja.	operatorima	UC	Polugodišnja analiza	<p>Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Kosovo(UMNIK) i Moldavija), usaglasile su i usvojile Zajedničku listu prioriternih roba („Prioritetna lista“) koje trebaju biti tretirane kao prioritne u odnosu na druge robe prilikom sprovođenja kontrola na granici. Lista sadrži tarifne oznake i naimenovanja robe iz oblasti hrane, hrane za životinje, lijekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme.</p> <p>U realizaciji prioritnog režima prolaska preko graničnog prelaza („Zeleni CEFTA koridori“ i prioritni pravci: GP Dobrakovo, GP Dračenovac, GP Ilino Brdo, GP Kula, GP Božaj i GP Slobodna zona Bar) za robe sa Prioritetne liste, učestvuju svi organi koji primjenjuju zakon na granici, u skladu sa svojim nadležnostima, kao i špedicije.</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

KLJUČNA MJERA 5.5. UNAPREĐENJE SARADNJE SA MINISTARSTVIMA, CIVILNIM ORGANIZACIJAMA, NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, KOMPANIJAMA I ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
5.5.1. Saradnja sa nevladinim organizacijama , obuka konzularnih službenika,	Ostvarena saradnja koja je rezultirala povećanjem broja	MUP, MVP, UP, UC,	Kontinuirano Polugodišnja analiza	<p>Realizovano</p> <p>Instrukciju o postupanju službi u cilju ubrzanja prometa roba na graničnim prelazima pri čemu će biti ispoštovane sve neophodne mjere inspeksijske kontrole</p>			Redovna aktivnost

<p>saradnja sa prevoznicima i saradnja sa špediterima</p>	<p>održanih sastanaka , organizovanih obuka, zajedničkih aktivnosti i kroz pružanje besplatne pravne pomoći</p>	<p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>		<p>od 18/03/2020. koju je sačinila Uprava carina, Uprava za inspekcijske poslove i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Upravom policije, dostavljena je Privrednoj komori Crne Gore radi olakšanja trgovine i udruženju špeditera. Ministarstvo unutrašnjih poslova u kontinuitetu ostvaruje saradnju sa predstavnicima nevladinih organizacija kroz rad Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima 2019-2024., uključivši tokom izvještajnog perioda u rad ovog radnog tijela nakon dva ponovljena Javna poziva, još dvije predstavnice NVO koje u svom radu imaju utvrđene djelatnosti u vezi sa uređenjem/unapređenjem položaja romske i egipćanske populacije. Takođe, MUP je koordinirao revidiranjem i potpisivanjem Sporazuma o međusobnoj saradnji u borbi protiv trgovine ljudima između više državnih organa i 5 licenciranih nevladinih organizacija koje se bave pružanjem usluga smještaja i zaštite žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima.</p> <p>Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima uručilo je NVO koja vodi specijalizovano sklonište za žrtve trgovine ljudima donaciju u vidu dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme u sklopu projekta MARRI – Prevencija i borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu.</p>			
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				<p>U saradnji sa Upravom za kadrove Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima realizovalo je tri obuke na temu “Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“ Obuke je pohađalo 16 zdravstvenih radnika;</p> <p>U saradnji sa Direktoratom za građanska stanja i lične isprave Odjeljenje je organizovalo radionicu za azilante i strance sa supsidijarnom zaštitom u Crnoj Gori o rizicima i mehanizmima zaštite u odnosu na trgovinu ljudima. I istoj je prisustvovalo 7 učesnika.</p> <p>U organizaciji MO OSCE, realizovana je jedna jednodnevna obuka za predstavnike Tima za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima u on line formatu.</p> <p>U saradnji sa međunarodnom organizacijom GIZ i Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu, odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima realizovalo je tri obuke za stručne radnike Centara za socijalni rad prema akreditovanom programu „BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA -IDENTIFIKACIJA I UPUĆIVANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA“ koju je pohađalo ukupno 36 stručnih radnika.</p>			
5.5.2. Unapređenje saradnje Policije i Carine kroz aktivnosti trilateralnih centara za policijsku	Unaprijeđena saradnja UP i UC	UP – SGP, UC	Kontinuirano Polugodišnja analiza	<p>Realizovano</p> <p>Uspostavljena je operativna saradnja između NCC-a i Uprave Carina, po potrebi se koriste i kapaciteti i mehanizmi PCC-a Trebinje i Plav.</p>	Redovna aktivnost		

saradnju u Plavu i Trebinju							
Operativni cilj: 6. Uspostavljanje normativnog i operativnog okvira za otkrivanje i sprečavanje ilegalnih boravaka, nezakonitog useljavanja i nezakonitih zapošljavanja u cilju blagovremenih priprema za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru							
Indikator učinaka	Polazna vrijednost 2020		Trenutna vrijednost 2022		Ciljna vrijednost 2024		
Smanjen broj ilegalnih boravaka u CG za 50 %	Trenutni broj podnešenih prekršajnih prijava zbog nezakonitog boravka je 811 (za 11 mjeseci 2019. godine).		Broj ilegalnih boravaka u CG je smanjen za 30 %		Broj ilegalnih boravaka u CG je smanjen za 50 %		
KLJUČNA MJERA 6.1. USPOSTAVLJANJE INTEGRISANOG SISTEMA KONTROLE BORAVKA STRANIH DRŽAVLJANA							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
6.1.1. U okviru redovnih aktivnosti Sektora policije opšte nadležnosti, bezbjednosti saobraćaja i javnog reda i mira, vršiti kontrolu kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini	Vrši se permanentna kontrola legalnosti boravka stranih državljana	UP - Sektor policije opšte nadležnosti UP - SGP	I kvartal Kvartalna analiza	Realizovano U okviru redovnih aktivnosti vrši se kontrola kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, kao i na gradilištima i drugim mjestima boravka.	Redovna aktivnost		

graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, kao i na gradilištima idr: -Zajednička analiza, razmjena informacija, planiranje aktivnosti i koordinacija		Direktorat za građanska stanja i lične isprave					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------	--	--	--	--	--

KLJUČNA MJERA 6.2. ADEKVATNO PRAĆENJE MIGRACIONIH TOKOVA

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
6.2.1. Obezbijediti svakodnevnu razmjenu informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije, u cilju adekvatnog	Obezbijede na permanentnu razmjenu informacija Izrađene standardne operativne procedure	UP – SGP(NCC Centar) Sektor krim. policije Sektor policije opšte nadležnosti	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Kontinuirano se vrši razmjena informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova i sprečavanja krijumčarenja migranata. Tokom septembra 2020.godine, NCC je započeo aktivnost na objedinjavanju statističkih podataka koji se odnose na kretanje migranata koje dostavljaju službenici StGP sa terena, Centra za prihvata tražilaca azila Spuž i Centra za prihvata na Božaju, kao i jedinica	Redovna aktivnost		

<p>praćenja migracionih tokova i sprečavanja krijumčarenja migranata</p> <p>-Izraditi standardne operativne procedure i uključiti Zajedničke centre za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu za prikupljanje i dostavljanje podataka NCC Podgorica koji će uspostaviti: dnevno, nedeljno, mjesečno i godišnje informisanje.</p> <p>-Izvršiti potrebne obuke službenika.</p> <p>-Uspostaviti svakodnevnu razmjenu informacija shodno SOP i nadležnostima.</p>	<p>Izvršene potrebne stručne specijalističke obuke službenika UP</p> <p>Uspostavljena razmjena operativnih podataka i informacija shodno SOP-u i nadležnostima</p>	<p>(OKC Uprave policije)</p> <p>PA DG</p>	<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p> <p>III kvartal</p>	<p>Granicne policije BiH. Objedinjeni podaci se koriste za izradu odgovarajuće mape kretanja migracija na mjesečnom nivou i dostavljaju organizacionim jedinicama Sektora granične policije i Koordinatoru međunarodne policijske saradnje.</p> <p>Nakon stabilizacije situacije u vezi sa Pandemijom COVID 19 NCC-Podgorica će pokrenuti potrebnu inicijativu za definisanje i uspostavljanje SOP-a za prikupljanje, sistematizovanje, analiziranje i dostavljanje podataka, na dnevnom mjesečnom i godišnjem nivou.</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

KLJUČNA MJERA 6.3. PRIPREME ZA ŠENGEN EVALUACIJU

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
6.3.1. Blagovremeno sagledati potrebu imenovanja eksperata iz sastava SGP za upravljanje granicom koji će učestvovati u osnovnim obukama za Šengen evaluaciju , kao i za učešće u misijama za evaluaciju Šengena	Blagovremeno sagledane potrebe	Uprava policije -Sektor granične policije u saradnji sa MUP- Direktorat za strateško-razvojne poslove	IV kvartal	Djelimično realizovano Potrebno je pokrenuti inicijativu sa nivoa SGP. NCC Podgorica raspolaže sa potrebnim kadrovskim kapacitetom – Potrebno je u predmetne aktivnosti uključiti službenike NCC-a.	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena za realizaciju od prvog do četvrtog kvartala.	Realizacija ove mjere biće programirana u AP za 2021. godinu.
6.3.2. Rješavanjem pitanja nezakonite migracije i suzbijanjem prekograničnog kriminala dati doprinos budućim mjerama u Šengenskom prostoru i kompenzacijskim mjerama: -kontrola legalnosti boravka stranaca, -sposobnost ponovnog uvođenja granične	Vrše se blagovremene pripreme za funkcionisanje u Šengenskom prostoru	UP – SGP, Sektor policije opšte nadležnosti	Kontinuirano	Realizovano Sektor policije opšte nadležnosti je dosada u više navrata upoznat da može da koristi kapacitete koje pružaju zajednički centri u Trebinju i Plavu u dijelu kontrole legalnosti boravka stranaca, kao i u dijelu suzbijanja prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija.	Redovna aktivnost		

kontrole -efikasnije korišćenje centara za saradnju			Kvartaln a analiza					
Operativni cilj 7:	Unaprijeđen sistem readmisije (vraćanja i prihvatanja) stranih i domaćih državljana u skladu sa zaključenim sporazumima i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima.							
Indikator učinaka:	Polazna vrijednost 2020.	Trenutna vrijednost			Ciljna vrijednost 2024			
Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 30 %	Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana u 2019. godini je 40, od čega uz saradnju sa IOM-om 21, uz asistenciju UP.	Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 20 %.			Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 30 %.			
KLJUČNA MJERA 7.1. UNAPREĐENJE SISTEMA POVRATKA STRANIH DRŽAVLJANA KOJIMA NIJE ODOBREN BORAVAK U CRNOJ GORI I SISTEMSKI RAD NA DOBROVOLJNOM POVRATKU								
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije		Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
7.1.1. Zaključivanje implementacionih protokola sa ostalim	Unaprijeđen sistem povratka, broj	MUP – Direktorat za građanska	Kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom periodu nije zaključen niti jedan protokol o readmisiji sa državama članicama EU. Napominjemo da je u		Redovna aktivnost	Mjera je predviđena za realizaciju	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.

državama EU na zahtjev bilo koje od stana, na osnovu člana 19 Sporazuma – između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka (pokretanje inicijative za pregovore, usaglašavanje, parafiranje i potpisivanje protokola i stupanje na snagu)	zaključenih protokola, razmijenjenih informacija, utvrđenih državljanstava i povećan broj povratka stranaca	stanja i lične isprave i UP- SGP	Polugodišnja analiza	januaru o.g., upućena Inicijativa za održavanja pregovora i zaključivanja implementacionog protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Litvanije. Do 21.12. 2020. godine nije bilo povratnih informacija od strane nadležnih organa ovih država.	Međunarodni donatori	iju od prvog do četvrtog kvartala.	
7.1.2. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Evropske unije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	Efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između CG i U	MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave	Kontinuirano Polugodišnja analiza	Realizovano Postupajući po sporazumima o readmisiji, od strane država EU, za period 1.1 – 21.12.2020. godine, primljeno je ukupno 202 zahtjeva za readmisiju koji su se odnosili na prihvata ukupno 303 lica, od čega je pozitivno odgovoreno na 104 zahtjeva, odnosno data je saglasnost za prihvatanje ukupno 195 lica, negativno je riješeno 94 zahtjeva, odnosno nije data saglasnost za prihvatanje ukupno 104 lica. U radu je 4 zahtjeva za prihvatanje 4 lica.	Redovna aktivnost		
7.1.3. Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji sa trećim državama (pokretanje inicijative za	Sporazumi se efikasno implementiraju	MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave	Kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom period nije zaključen niti jedan sporazum o readmisiji sa trećim državama, ali napominjemo da je u januaru o.g., upućena Inicijativa za održavanje sastanka u cilju održavanja pregovora i zaključivanja sporazuma sa Ukrajinom i Jermenijom. Do 21.12. 2020. godine nije bilo	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena za realizaciju od prvog do četvrtog	Mjera će se programirati u AP za 2021. godinu. Mjera je predviđena za realizaciju od prvog do četvrtog kvartala.

pregovore, usaglašavanje i potpisivanje sporazuma i stupanje na snagu)				povratnih informacija od strane nadležnih organa ovih država.		kvartal a.	
7.1.4. Potpisati memorandum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i Međunarodne organizacije migracije (IOM) u vezi dobrovoljnog povratka i reintegracije	Potpisan memorandum o saradnji	MUP – Direktorat za građanska stanja I lične isprave	I kvartal	Realizovano Nacrt Memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprave policije Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije, sa kancelarijom u Crnoj Gori, u postupku dobrovoljnog povratka stranca i reintegracije uz pruženu pomoć u državu povratka, je izrađen na Konsultativnoj radionici koja je održana u Budva, 09. i 10.12.2019. godine. Nakon toga memorandum je poslat na komentare Regionalnoj kancelariji IOM-a u Beču. Komentari Regionalne kancelarije IOM-a u Beču su dostavljeni i u toku je postupak njihovog ugrađivanja u tekst Memoranduma.	Redovna aktivnost		
7.1.5. Sagledati i unaprijediti standarde operativnih procedura za sprovođenje povratka (Shodno Zakonu o strancima dobrovoljni I prinudni	Unaprijeđene standardne procedure	UP – SGP	II kvartal	Realizovano Redovno se vrši usklađivanje standardnih operativnih procedura za sprovođenje povratka.	Redovna aktivnost		

povratak stranaca je u nadležnosti SGP)							
7.1.6. Koristiti kapacitete Aplikacije za integrisano upravljanje povratkom (IRMA), kao platforme za razmjenu informacija	Ostvarena permanentna razmjena informacija sa IRMA	UP – SGP	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Kontinuirano se realizuje I koriste kapaciteti IRMA u razmjeni informacija	Redovna aktivnost		
7.1.7. Preduzimati mjere kojima se obezbjeđuje I ohrabruje visok stepen dobrovoljnog povratka , programom podrške dobrovoljnog povratka, uključujući korišćenje i uključivanje korišćenja sredstava EU	Obezbiđen dobrovoljni povratak	UP – SGP	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Kontinuirano se preduzimaju mjere kojima se obezbjeđuje i ohrabruje visok stepen dobrovoljnog povratka.	Redovna aktivnost Međunarodni donatori		
7.1.8. Obezbiđediti saradnju sa EGOS-om u oblasti povratka i učešćem u mreži evropskih oficira za vezu za povratak	Ostvarena saradnja sa EGOS-om	UP – SGP	Kontinuirano Kvartalna analiza	Realizovano Kontinuirano se realizuje saradnja sa EGOS-om, vezano za povratak.	Redovna aktivnost EGOS		

Operativni cilj: 8.		Unaprijeđen nivo poštovanja, zaštite I promocije osnovnih prava, profesionalnog postupanja službenika angažovanih na graničnoj kontroli, kao I njihova stručna osposobljenost za efikasniju upotrebu tehničke opreme, realizacijom obuke I stručnog usavršavanja					
Indikator učinaka: Službenici angažovani na graničnoj kontroli su osposobljeni za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa standardima EU.		Polazna vrijednost 2020. Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 70 %	Trenutna vrijednost Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima jetrenutno 80%			Ciljna vrijednost 2024. Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 100%	
8.1.KLJUČNA MJERA: POŠTOVANJE, ZAŠTITA I PROMOCIJA OSNOVNIH PRAVA, OBUKA, ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE							
Aktivnost	Indikator	Institucija	Rok	Status realizacija	Utrošena sredstva	Novi rok I obrazloženje	Preporuka
8.1.1. Organizovati obuku u oblasti poštovanja osnovnih ljudskih prava za pripadnike svih graničnih službi	Organizovana obuka	MUP Direktorat za strateško – razvojne polova PA	U skladu sa Planom	Realizovano Realizovana je jedna obuka u dva modula.	Redovna aktivnost		
8.1.2. Obezbijediti poštovanje osnovnih ljudskih prava u	Obezbijedeno poštovanje ljudskih prava	UP – SGP	U skladu sa Planom	Realizovano Službenici SGP redovno pohađaju obuke koje se odnose na poštovanje ljudskih prava. U I kvartalu je bila jedna ovakva	Redovna aktivnost		

procesu povratka, praćenje prinudnog povratka I obuka za praćenje				obuka-za LGBTIQ populaciju. Zbog novog korona virusa odložena je planirana obuka na temu CPT- Prevenција torture. U II kvartalu je zbog novog korona virusa bilo onemogućeno ili otežano izvoednje obuka, pa su se obuke pretežno organizovale onlajn. U ovom 153eriod nije bilo obuka iz ove oblasti. Službenici SGP redovno pohađaju obuke koje se odnose na poštovanje ljudskih prava. U III kvartalu zbog novog korona virusa je bilo onemogućeno ili otežano izvoednje obuka, pa su se obuke pretežno organizovale onlajn. U ovom 153eriod nije bilo obuka iz ove oblasti. U IV kvartalu, u organizaciji MUP-a i Savjeta Evrope, 3 službenika SGP pohađala su onlajn obuku za trenere na temu borbe protiv zločina iz mržnje, sa fokusom na LGBTIQ populaciju.			
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

KLJUČNA MJERA: 8.2. USKLADIVANJE PROGRAMA OSNOVNE OBUKE, OBUKE SREDNJEG RUKOVODNOG NIVOA U SKLADU SA PROGRAMOM OBUKEEGOS-A, ORGANIZOVANJE OBUKA DEFINISANIH ŠAP-OM, ON-LINE OBUKE I USPOSTAVLJANJE SISTEMA PROVJERA USPJEŠNOSTI IZVEDENIH OBUKA

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok I obrazloženje	Preporuka
8.2.1. Prevođenje CCC 2017 na crnogorski jezik	Preveden CCC 2017	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove PA DG	II kvartal	Djelimično realizovano Dana 21.02. 2020. Godine, na inicijativu SGP održan je sastanak predstavnika Direktorata za strateško-razvojne poslove, PA I SGP. U skladu sa zaključcima, SGP je od Fronteksa zatražio zadnju verziju CCC, pa je ista 03.03.2020. godine proslijedena na dalju	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena za realizaciju u prvom kvartalu.	Mjera će se programirati u AP za 2021. godinu.

				nadležnost nadležnom Direktoratu. Od direktorata nijesmo dobijali zvaničnu informaciju da li su ova dva dokumenta prevedena.			
8.2.2. Unaprijediti Nastavni plan i program za osnovnu obuku granične policije u skladu sa CCC 2017 – Zajedničkim okvirnim nastavnim programom za osnovnu obuku EGOS-a	Sačinjen nastavni plan i program	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove PA DG UP-SGP	III kvartal	Realizovano Kontinuirano se unaprijeđuje nastavni plan i program za osnovnu obuku granične policije u skladu sa CCC 2017.	Redovna aktivnost		
8.2.3. Primjena Nastavnog plana i programa za osnovnu obuku polaznika PA za rad u graničnoj policiji	Primijenjen Nastavni plan i program za osnovnu obuku za rad u graničnoj policiji	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove PA DG	IV kvartal	Djelimično realizovano U toku je rad na osnovnoj obuci za graničnu policiju	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u drugom kvartalu.	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.
8.2.4. Prevođenje CCC ML 2019 na crnogorski jezik	Preveden CCC ML 2019	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove PA DG	II kvartal	Djelimično realizovano Dana 21.02. 2020. godine, na inicijativu SGP održan je sastanak predstavnika Direktorata za strateško-razvojne poslove, PA i SGP. U skladu sa zaključcima, SGP je od Fronteksa zatražio zadnju verziju CCC ML 2019, pa je ista 03.03.2020. godine prosljeđena na dalju nadležnost nadležnom Direktoratu. Od direktorata nijesmo dobijali zvaničnu	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u prvom kvartalu.	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.

				informaciju da li su ova dva dokumenta prevedena.			
8.2.5. Uskladiti Nastavni plan i program za obuku srednjeg rukovodnog nivoa na godišnjem nivou sa CCC ML 2019 - Zajedničkim okvirnim nastavnim programom za obuku srednjeg rukovodnog nivoa granične policije FRONTEX-a	Uskladjen Nastavni plan i program za obuku srednjeg rukovodnog nivoa sa CCC ML 2019	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove, PA DG, UP-SGP	II kvartal	Djelimično realizovano U toku je prevođenje radnog materijala .	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u prvom kvartalu.	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.
8.2.6. Primjena Nastavnog plana i programa kroz obuku srednjeg rukovodnog nivoa službenika granične policije	Primijenjen Nastavni plan i program i realizovane obuke srednjeg rukovodnog nivoa za školsku 2020/2021	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove PA DG	III kvartal	Djelimično realizovano U toku su aktivnosti na izradi Nastavnog plana za 2021. godinu.	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u prvom kvartalu.	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.
8.2.7. Utvrđiti konkretne oblasti za koje je potrebna obuka za multiplikatore / trenere trenera	Utvrđene oblasti za koje je potrebna obuka Urađene analize za konkretne oblasti za koje	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove, UP – SGP	I kvartal	Djelimično realizovano Nijesmo upoznati da li je od strane direktorata započeta aktivnost za utvrđivanje konkretne oblasti za koju je graničnoj policiji potrebna obuka za trenere. Do pojave novog korona virusa obuke od strane postojećih trenera su se redovno	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u prvom kvartalu.	Mjera će biti programirana u AP za 2021.g.

	je potrebna obuka Broj sertifikovanih multiplikatora/trenera trenera Broj sprovedenih obuka od strane multiplikatora/trenera trenera			izvodile shodno godišnjim planovima treninga. U I kvartalu treneri su izveli ukupno 23 obuke, u II kvartalu 1 obuku- ukupno u I polovini godini izveli su 24 obuke. Zbog COVID-19 broj izvedenih obuka je sveden na najmanju moguću mjeru, pa su u III kvartalu treneri izveli samo 1 obuku sa 3 službenika dok u IV kvartalu treneri iz istog razloga nijesu izvodili obuke. Ukupno u 2020: 25 obuka			
8.2.8. Sačiniti plan treninga multiplikatora/trenera trenera u organizacionim jedinicama UP-SGP	Sačinjen plan treninga multiplikatora/trenera trenera	UP – SGP, MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove	I kvartal	Realizovano Sačinjen plan za trening multiplikatora/trenera trenera	Redovna aktivnost		
8.2.9. Sprovođenje obuka za multiplikatore/trenera i trenera i obezbijediti sertifikaciju multiplikatora/trenera trenera	Obučeni multiplikatori/treneri trenera i izdati sertifikati	MUP -Direktorat za strateško-razvojne poslove, PA DG	II kvartal	Realizovano Na osnovu godišnjeg plana obuka, vrši se realizacija sprovođenja obuka za multiplikatore/trenere u cilju sertifikovanja trenera	Redovna aktivnost		
8.2.10. Sprovođenje obukemultiplikatora/trenera trenera u saradnji sa	Obučeni multiplikatori/treneri trenera Uradjeni polugodišnji i godišnji	MUP - Direktorat za strateško-razvojne poslove, UP - SGP	II kvartal	Djelimično realizovano Problem u realizaciji ove mjere se ogleda u poteškoćama u odabiru odgovarajućih kandidata: motivisanost (dodatne obaveze bez naknade), poznavanje engleskog	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.

FRONTEX-om za pronalaženje ukradenih vozila, plovila i falsifikovanih putnih dokumenata	izvještaj sa analizom o sprovedenim obukama	UP - Odjeljenje za međunarodnu policijsku saradnju i odnose sa javnošću, PA DG		jezika, odgovarajuće predznanje iz navedenih oblasti. Dodatni problem predstavljaju ograničenja u putovanjima i nemogućnosti organizovanja obuka zbog Covid-19. 2 službenika Granične policije u sjedištu su sertifikovani kao trening treneri i nalaze se u FRONTEX-ovoj bazi trening trenera za Akcije STOLEN BOAT.		drugom kvartalu.	
8.2.11. Sprovođenje obuke za trenere na svim nivoima	Obučeni treneri Uradjen polugodišnji i godišnji izvještaj sa analizom o sprovedenim obukama	MUP- Direktorat za strateško-razvojne poslove, kroz saradnju sa UP – SGP PA DG	II kvartal	Realizovano Na osnovu godišnjeg plana obuka, kontinuirano se vrše obuke trenera na svim nivoima	Redovna aktivnost		
8.2.12. Uspostavljanje sistema za izvođenje obuka definisanih Šengen akcionim planom -Sačinjavati I sprovoditi godišnje planove specijalističkih obuka	Sačinjeni planovi Broj izvedenih obuka Broj obučenih službenika	Direktorat za strateško-razvojne poslove, kroz saradnju sa UP – SGP, PA DG	II kvartal	Djelimično realizovano Sistem za izvođenje obuka, kako je to planirano ŠAP-om, nije uspostavljen, već se obuke organizuju na osnovu godišnjih planova koje sačinjava MUP-Direkcija za obuke i stručno usavršavanje i godišnjih planova treninga org.jedinica SGP, a kojim su obuhvaćene oblasti obučavanja službenika granične policije, shodno analazi potreba. U I kvartalu su ukupno sprovedene 24 specijalističke obuke, u II kvartalu 6 obuka-ukupno u prvoj polovini godine izvedeno je 30 specijalističkih obuka. U III kvartalu je ukupno sprovedeno 8 specijalističkih obuka, koje je ukupno	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u drugom kvartalu.	Realizacija ove mjere će se programirati u AP za 2021. godinu.

				<p>pohađalo 58 službenika. U IV kvartalu je ukupno sprovedeno 8 specijalističkih obuka (5 onlajn), koje je ukupno pohađalo 76 službenika, dok je ukupno u 2020. godini sprovedeno 46 specijalističkih obuka.</p> <p>Organizovanje i sprovođenje obuka je bilo otežano zbog COVID-19.</p>			
8.2.13. Sačiniti analizu potreba za službenike Granične policije za pohađanje kursa engleskog jezika	Sačinjena analiza	Direktorat za strateško-razvojne poslove I UP-SGP	I kvartal	<p>Realizovano</p> <p>Sektor granične policije, je u drugoj polovini 2019. godine radio analizu zainteresovanosti službenika za pohađanje kurseva engleskog jezika, ali u privatnim školama, u većim gradovima. Ovo stoga što dosadašnjim načinom organizovanja kurseva na PA, UzK ili u privatnoj školi u Podgorici nije ostvaren željeni cilj, a to je da SGP ima dovoljan broj službenika sa neophodnim znanjem engleskog jezika. Prošlogodišnja analiza je pokazala da je 161 službenik SGP zainteresovan da se obučava iz ove oblasti, u mjestima prebivališta ili u gradovima blizu mjesta prebivališta. Od direktorata još uvijek nemamo povratnu informaciju o realizaciji našeg zahtjeva koji je podnijet u martu 2020. godine.</p>	Redovna aktivnost		
8.2.14. Organizovati po regionima- u većim gradovima kurs engleskog	Broj organizovanih kurseva	Direktorat za strateško-razvojne poslove,	Kontinuirano	<p>Nije realizovano</p> <p>Sektor granične policije je krajem marta uputio zahtjev Direktoratu za strateško-razvojne poslove za organizovanje kurseva engleskog jezika u privatnim</p>	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u period	Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.

jezika za službenike GP	Broj službenika koji su završili kurs	Uprava za kadrove		školama, na osnovu prošlogodišnje analize da je 161 službenik SGP zainteresovan da se obučava iz ove oblasti, na ovaj način. Od direktorata još uvijek nemamo zvaničnu povratnu informaciju o realizaciji ovog zahtjeva.		od prvog do četvrtog kvartala.	
8.2.15. Razvoj savremene metodologije učenja, uz pomoć informacionih tehnologija, online obuke -Sprovođenje online obuka	Uspostavljen sistem Broj online obuka	MUP-Direktorat za strateško-razvojne poslove, kroz saradnju sa MUP - Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP – SGP, UP- Centrom za informacionu bezbjednost i obradu podataka i PA DG	II kvartal (uspostavljen sistem dostupan korisnicima obuka)	Realizovano službenici SGP učestvovali su na onlajn radionici, na poziv direktorata, na temu razvoja sistema onlajn obučavanja policijskih službenika. Nezavisno od državnih organa nadležnih za sprovođenje navedene mjere, a usljed novonastale situacije vezano za Covid -19, službenici NCC Podgorica su pohađali ukupno 18 On-line obuka: 3 na Frontex-ovoj platformi V-Aula, 2 u organizaciji Uprave za kadrove i jednu EXBS.	Redovna aktivnost Međunarodni donatori		
8.2.16. Uspostavljanje sistema za provjeru	Instaliran softver za evaluciju i analizu obuka	MUP-Direktorat za strateško-	IV kvartal	Nije realizovano	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se	Mjera će biti programirana u AP za

<p>uspješnosti izvedenih obuka i za analizu potreba za obukama -Redovna evaluacija predavača i polaznika obuke, uz upotrebu IT sistema</p>	<p>Broj izvršenih evaluacija Broj sačinjenih izvještaja sa obuka</p>	<p>razvojne poslove, Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP – SGP, UP- Centar za informacionu bezbjednost i obradu podataka</p>		<p>Koliko je SGP upoznat, ova aktivnost nije započeta, odnosno od nadležnih organizacionih jedinica nije nam traženo uključivanje u realizaciju ovog operativnog cilja.</p>		<p>realizuje u četvrtom kvartalu.</p>	<p>2021. godinu.</p>
<p>8.2.17. Testiranje i provjera znanja službenika UP-SGP na osnovu sačinjenog uputstva, uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija</p>	<p>Softver za testiranje službenika stavljen u funkciju Broj testiranih službenika Broj urađenih izvještaja/analiza zasnovanih na rezultatima provjera</p>	<p>MUP- Direktor za strateško-razvojne poslove, Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP – SGP, UP- Centar za informacionu bezbjednost i obradu podataka</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Nije realizovano Koliko je SGP upoznat, ova aktivnost nije započeta, odnosno od nadležnih organizacionih jedinica nije nam traženo uključivanje u realizaciju ovog operativnog cilja.</p>	<p>Redovna aktivnost Međunarodni donatori</p>	<p>Mjera je predviđena da se realizuje u četvrtom kvartalu.</p>	<p>Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.</p>

KLJUČNA MJERA 8.3. Pratiti razvoj tehničke opreme i inovacija za nadzor državne granice

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
<p>8.3.1. Pratiti korišćenje i efikasnost upotrebe tehničke opreme: analiza korišćenja opreme, analiza kvaliteta opreme i praćenje ostvarenih rezultata</p>	<p>Izvršena analiza Sačinjen izvještaj o praćenju i unapređenju opreme za nadzor državne granice i granične provjere na godišnjem nivou</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Od svih organizacionih jedinica SGP u I kvartalu je zatraženo da dostave potrebe za obukama za upotrebu nove opreme i uređaja. Samo je jedan regionalni centar iskazao potrebu za obukama za upotrebu određene vrste opreme i uređaja, dok su ostale organizacione jedinice SGP procijenile da nema potrebe za obukama za upotrebu nove opreme i uređaja. U II kvartalu zbog COVID-19 nije vršena analiza potreba za obukama za upotrebu opreme. U III i IV kvartalu zbog COVID-19 nije vršena analiza potreba za obukama za upotrebu opreme.</p> <p>NCC Podgorica je počev od Jula 2020. godine, otpočeo sa dnevnim praćenjem stanja ispravnosti i operativnosti komponenti: Sistema elektronskog osmatranja državne granice, Sistema video nadzora svih graničnih prelaza, uključujući i čitače pasoša i registarskih oznaka motornih vozila. NCC Podgorica početkom mjeseca, za prethodni mjesec dostavlja predmetne Evidencije sa Analitičkim pregledom stanja ispravnosti i operativnosti svim odsjecima i analitici u sjedištu i svim RCGP na upoznavanje i dalje postupanje</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

<p>8.3.2. Pratiti razvoj najnovije tehnologije radi jačanja graničnih provjera i nadzora granice i za razvoj rukovodjenja, kontrolnih i komunikacionih sistema, razmjena informacija sa partnerskim agencijama, učestvovanjem na prezentacijama tehničke opreme</p>	<p>Prati se razvoj tehnologija</p>	<p>UP – SGP u saradnji sa MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, u saradnji sa EGOS-om</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>NCC Podgorica je učestvovao u izradi 4 Projektna prijedloga HORIZON 2020 i 2 Projekta prijedlog ISF Police.</p> <p>Dana 14.01.2020. godine, službenik NCC-a Podgorica je prisustvovao prezentaciji estonske kompanije DEFENDEC. U sklopu prezentacije predstavnici predmetne kompanije su upoznali prisutne o svojim tehničkim sredstvima za elektronsko osmatranje državne granice, novostima u postojećim sistemima (SMARTDEC, bespilotne letjelice i dronovi) i novim sistemima (mobilna autonomna prikolica za elektronsko osmatranje opremljena multisenzornom osmatračkom platformom i parom (2 kom) robotizovanih dronova za elektronsko multisenzorno osmatranje iz vazduha.</p> <p>Dana 12.02.2020. i 13.02.2020. godine, 2 službenika NCC-a Podgorica i jedan službenik NCC Podgorica, prisustvovao je prezentaciji softvera izraelske kompanije BRIEFCAM. U sklopu prezentacije predstavnici predmetne kompanije su upoznali prisutne sa mogućnostima koje softver pruža na polju efikasnije analize video zapisa, kao i njegove redukcije po sistemu eliminacije različitih parametara. Prezentacija je održana u prostorijama firme Montenegro defence industry – Podgorica.</p> <p>Dana 07.04.2020. godine, dva službenika NCC Podgorica, u formi webinaru, prisustvovali su prezentaciji elektronske platforme</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

				<p>BRIEFCAM, razvijene od strane izraelske firme MEA & IN.</p> <p>Dana 17. jula 2020. godine, službenici NCC Podgorica su na Vojnom Aerodromu Golubovci, prisustvovali prezentaciji slovenačke kompanije C-ASTRAL AEROSPACE koja se bavi proizvodnjom taktičkih bespilotnih letjelica BRAMOR i ATLAS.</p>			
<p>8.3.3. Definisati prioritete u oblasti istraživanja i inovacija, uzimajući u obzir Sporazum o saradnji sa EGOS-om, učešće u mreži EGOS-a za istraživanje i inovacije, implementacija inoviranih ideja, jačanjem veze sa nacionalnim institutima za istraživanje i inovacije, korišćenjem sredstava EU</p>	<p>Inicirani, kandidovani i realizovani projekti za unapređenje Sistema granične bezbjednosti.</p>	<p>UP – SGP, MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizacija u toku</p> <p>NCC Podgorica je inicirao i uspješno sa formiranim Projektnim bordom izradio i predao Projektu ideju DELFIN u sklopu poziva Evropske Komisije Horizon 2020. Predmetni projekat je naučno istraživačkog karaktera sa ciljem unapređenja kapaciteta za detekciju i reakciju na plavoj granice. CIS nije upoznat sa Sporazumom o saradnji sa EGOS-om.</p>	<p>Redovna aktivnost</p> <p>EGOS</p>	<p>Mjera je predviđena da se realizuje u drugom kvartalu.</p>	<p>Mjera će biti programirana u AP za 2021. godinu.</p>
<p>8.3.4. Pratiti razvoj IUG u zemljama članicama EU, posebno u primjeni nove tehničke opreme i</p>	<p>Prati se razvoj IUG</p> <p>Pozitivna iskustva partnerskih agencija</p>	<p>UP – SGP</p> <p>MUP –</p> <p>- Centar za informaciono-komunikacion</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kontinuirano se realizuje kroz saradnju sa partnerskim zemljama.</p> <p>Sa nivoa NCC Podgorica je inicirana nabavka seta bespilotnih letjelica i</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

infrastructure na graničnim prelazima i nadzoru državne granice i predlagati nabavku specijalističke opreme i određene adaptacije GP	implementirana sa ciljem razvoja u Sistema razvoja granične bezbjednosti.	e tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora		formiranje Grupe bespilotnih letjelica u sastavu NCC Podgorica. Službenici NCC Podgorica koji su angažovani u zajedničkom operativnom centru FRONTEX – a su se tokom radnog angažovanja upoznali sa savremenom tehničkom opremom koju FRONTEX I ostale članice EU koriste u Sistemu granične bezbjednosti EU.			
Operativni cilj: 9.	Kontrola kvaliteta u sprovođenju zakona u upravljanju granicom i postupanja policijskih i carinskih službenika angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli se sprovode u skladu sa standardima EU						
Indikator učinka 1: Uspostavljen djelotvoran mehanizam kontrole u upravljanju granicom u cilju otkrivanja, suzbijanja i procesuiranja slučajeva korupcije u graničnim službama	Polazna vrijednost 2020. Početkom 2020. Godine sačinice se izvještaj o procesuiranim slučajevima korupcije u Graničnoj policiji i Carini.	Trenutna vrijednost Povećan je broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji I Carini za 10%			Ciljna vrijednost 2024. Povećan je broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji I Carini je 20 %		
	Polazna vrijednost 2020.	Trenutna vrijednost			Ciljna vrijednost 2024.		

Indikator učinka 2: Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli je smanjen za 80 %	Početkom 2020. Godine sačinije se izvještaj o registrovanim pritužbama na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli u 2019. godini	Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjenje za 30 % u odnosu na 2019. godinu	Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjen je za 50 % u odnosu na 2019. godinu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KJUČNA MJERA 9.1. KONTROLA CJELOKUPNOG KONCEPTA IUG

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok I obrazloženje	Preporuka
9.1.1. Vršiti nadzor sprovođenja Strategije IUG i pratećeg akcionog plana	Permanentno se prati sprovođenje Strategije	Komisija	Tromjesečni izvještaji	Realizovano Komisija je kvartalno vršila nadzor sprovođenja Strategije IUG i pratećeg akcionog plana, kroz dostavljene izvještaje od strane nadležnih organa zaduženih za realizaciju Strategije i pratećeg Akcionog plana.	Redovna aktivnost		
9.1.2. Sprovesti unutrašnju kontrolu rada granične policije	Broj sprovedenih unutrašnjih kontrola u graničnoj policiji (po pritužbama I po		IV kvartal	Realizovano -Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je u toku 2020.godine sprovelo šest postupaka unutrašnje kontrole u graničnoj policiji (tri kontrole po pritužbama građana i tri kontrole po službenoj dužnosti).	Redovna aktivnost		

	<p>službenoj dužnosti) Broj podnijetih pritužbi od strane građana koje se odnose na korupciju u graničnoj policiji Broj predloženih disciplinskih postupaka po izvještajima unutrašnje kontrole Broj pokrenutih istraga na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole Broj podignutih optužnih akata na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole</p>			<p>U jednom postupku unutrašnje kontrole sprovedene po službenoj dužnosti nakon sprovedenog postupka unutrašnje kontrole, izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu zbog postojanja osnovane sumnje da je 19 policijskih službenika (od kojih je 16 policijskih službenika granične policije) počinilo krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 Krivičnog zakonika Crne Gore. Postupak kod državnog tužilaštva je u toku. U toku 2020.godine nije bilo slučajeva podnošenja pritužbi građana koje se odnose na korupciju u graničnoj policiji. Nije bilo slučajeva predlaganja disciplinskih postupaka protiv službenika granične policije, po izvještajima unutrašnje kontrole. Nije bilo slučajeva pokretanja istraga na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole. Nije bilo slučajeva podizanja optužnih akata na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole.</p>			
9.1.3. Otkrivanje i	Broj prijava od strane građana,	UP –SKP	Kontinuirano	Realizovano Službenici Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, postupaju u	Redovna aktivnost		

<p>procesuiranje slučajeva korupcije u graničnoj policiji</p>	<p>pravnih lica, NVO, medija I po službenoj dužnosti za korupciju u graničnoj policiji Vrste odluka po podnijetim prijavama Broj pokrenutih istraga po prijavama. Broj podignutih optužnica. Broj pravosnažnih sudskih presuda</p>		<p>Kvartalni izvještaj</p>	<p>predmetu po prijavi pravnog lica, a prema 2 službenika SGP-a, čija se realizacija očekuje. Takodje, postpano je po prijavi pravnog lica, u odnosu na 2 službenika SGP-a, gdje se nadležni tužilac izjasnio da nije bilo osnova za pokretanje krivičnog postupka za krivično djelo, koje se goni po službenoj dužnosti. Od strane građanina, podnesena je prijava protiv 3 službenika SGP-a, koja je od strane nadležnog tužioca odbačena jer nije bilo osnova za krivično gonjenje. U toku je postupak protiv jednog službenika NCC Podgorica sa potencijalnim elementima koruptivnosti u izvršenju krivičnog djela koje je istom stavljeno na teret.</p>			
<p>9.1.4. Kontrolom vršiti provjeru primjene profesionalnih standarda</p>	<p>Izvršena provjera</p>	<p>MUP – Direktorat za nadzor</p>	<p>Kontinuirano o Kvartalni izvještaj</p>	<p>Realizovano Kontinuirano se vrše provjere u primjenama profesionalnih standarda.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		
<p>9.1.5. Razvijati sistem internih kontrola kako bi se rizici</p>	<p>Razvijen sistem internih kontrola i</p>	<p>UP-SGP, UC, Uprava za bezbjednost</p>	<p>Kontinuirano o</p>	<p>Realizovano Uprava carina posjeduje detaljno utvrđen sistem internih kontrola koji funkcioniše u kontinuitetu</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

ostvarivanja ciljeva sveli na minimalan nivo	sprovedenih mjera	hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	Kvartalni izvještaj	UBH: U sklopu redovnih i vanrednih aktivnosti u skladu sa Planom Službenih kontrola vrši se i revizija u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije sprovođenja plana službenih kontrola hrane i hrane za životinje ("Sl.list CG", br.40/16)			
9.1.6. Razviti djelotvoran mehanizam nadzora, odnosno kontrole sprovođenja Strategije IUG, definisanjem jasnih zadataka u odluci o obrazovanju međuresorske komisije	Razvijen mehanizam nadzora sprovođenja Strategije Obrazovana međuresorska komisija	Komisija MUP – Odjeljenje za IUG	Kontinuirano o Kvartalni izvještaj	Realizovano Kontinuirano se realizuje. Državna Komisija za granicu saglasno nadležnosti koje su utvrđene u rješenju o brazovanju komisije i saglasno zaključcima Vlade, redovno je pratila realizaciju mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije IBM 2020-2024. godina.	Redovna aktivnost		
9.1.7. Sačinjavati kvartalne izvještaje o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG u	Sačinjeni kvartalni izvještaji Identifikovani nedostaci Sprovedene mjere na otklanjanju nedostataka	Komisija MUP – Odjeljenje za IUG	Kontinuirano o Kvartalni izvještaj	Realizovano Državna Komisija za granicu saglasno nadležnosti koje su utvrđene u rješenju o brazovanju komisije i saglasno zaključcima Vlade, redovno pripremala kvartalne izvještaje, na osnovu dostavljenih podataka od strane nadležnih organa za realizaciju mjera iz AP i na taj način pratila realizaciju	Redovna aktivnost		

<p>cilju identifikovanja nedostataka i utvrđivanja i sprovođenja mjera na otklanjanju uočenih slabosti</p>				<p>mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije IBM 2020-2024. godina i ukazivala na otklanjane nedostataka u realizaciji mjera.</p>			
<p>9.1.8. Sprovođenje aktivnosti na realizaciji Strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana za njeno sprovođenje kao i plana integriteta: Promovisanje načina za prijavljivanje korupcije, prikupljanje informacija i procjena izloženosti zaposlenih korupciji i analiza i ažuriranje AP i plana integriteta organa</p>	<p>Javnosti dostupne informacije u online sistemu i telefonskim linijama za prijavu korupcije Broj prikupljenih informacija Izvršena analiza Broj podnijetih prijava nadležnom tužilaštvu u vezi sa koruptivnim djelovanjem službenika</p>	<p>UP, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>Kontinuiran o Kvartalni izvještaj</p>	<p>Realizovano</p> <p>U martu 2020. godine usvojen je i stupio na snagu Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2020. godinu. Aktivnosti na analizi realizacije plana kao i sagledavanje tendencija i potreba za narednu godinu realizovani su pravovremeno uz aktivno učešće predstavnika Uprave policije, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove. U izradu plana su uključeni i prestavnici Agencije za sprječavanje korupcije i Policijske akademije.</p> <p>Uspješnost plana iznosi 95,7% (realizovane 22 mjere) dok jedna mjera nije realizovana 4,3%.</p> <p>Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, organi vlasti su u obavezi da do 15.aprila izrade Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za prethodnu godinu i isti dostave Agenciji za sprječavanje korupcije. Na osnovu dostavljenih izvještaja organizacionih jedinica, prilagođavajući iste formi, sadržaju i potrebi detaljnog prikaza realizacije mjera, Menadžer za integritet</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

				<p>i Odjeljenje za unutrašnju kontrolu su izradili Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2020.godinu, te isti dostavili Agenciji za sprječavanje korupcije.</p> <p>Od ukupno 148 definisanih mjera, u izveštajnom periodu realizovano 90%, odnosno realizovane su 133 mjere, djelimično realizovano 8%, odnosno 12 mjera, dok 2%, odnosno 3 mjere nijesu realizovane.</p> <p>U toku 2020. godine, u okviru Sektora Granične policije, pokrenuto je ukupno 20 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, od čega je 1 pokrenut za lakšu povredu radne dužnosti i 19 za teže povrede.</p> <p>Takođe, upućeno je ukupno 10 prijava građana i privrednih subjekata, i to putem svih mehanizama koje je Uprava carina uspostavila za prijavu koruptivnih radnji i drugih oblika nedozvoljenog postupanja.</p>			
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

KLJUČNA MJERA 9.2.Razvoj mehanizma kontrole kvaliteta, posebno šengenski mehanizam za evaluaciju kako bi se obezbijedilo sprovođenje zakonodavstva EU u oblasti upravljanja granicom.

Aktivnost	Indikator rezultata	UP, UC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne poslove	Kontinuiran o Kvartalni izvještaj	Status realizacije	Redovna aktivnost	Novi rok I obrazloženje	Preporuka
9.2.1.	Konstantno vršena			Realizovano			

Konstantna procjena funkcionisanja Koncepta IUG, identifikacija i otklanjanje nedostataka	provjera funkcionisanja koncepta IUG			Kontinuirano je vršena provjera funkcionisanja koncepta IUG ,kroz kontrolu sprovođenja sporazuma o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanje granicom i funkcionisanju stručnih Timova na regionalnom i lokalnom nivou. Konstatovano da je koncept IUG na zavidnom nivou i da je saradnja graničnih službi veoma dabra.			
Operativni cilj: 10.	Implementiran mehanizam solidarnosti saradnjom Crne Gore sa EU, jačanjem sposobnosti za preuzimanje odgovornosti zaštite vanjskih granica EU i unaprijeđeno funkcionisanje Sistema integrisanog upravljanja granicom.						
Indikator učinka: Crna Gora u saradnji sa Evropskom Agencijom za graničnu i obalsku stražu sprovodi operativne aktivnosti u područjima zaključenog Sporazuma.	Polazna vrijednost 2020 Povećanje broja projekata za dalji razvoj sistema za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje granične infrastructure, koji bi se finansirali iz sredstava pretprijetne pomoći	Trenutna vrijednost Trenutno se radi na implementaciji sedam sporazuma o graničnim prelazima sa susjednim državama			Ciljna vrijednost 2024 Povećanje broja projekata za dodatnih dva projekta Povećanje broja projekata za dodatnih pet projekata		
Indikator učinka 2: Crna Gora u saradnji sa	Polazna vrijednost 2020	Trenutna vrijednost			Ciljna vrijednost 2024		

Evropskom Agencijom za graničnu i obalsku stražu sprovodi operativne aktivnosti u područjima zaključenog Sporazuma.	Tokom 2020. Godine počeo operativna saradnja sa FRONTEX-om u skladu sa zaključenim Sporazumom	Povećan je broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 10 % na godišnjem nivou	Povećan je broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 20 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

KLJUČNE MJERE 10.1. OBEZBJEĐENJE OBJEDINJENIH KAPACITETA I ZAJEDNIČKE ODGOVORNOSTI ZA NADZOR VANJSKIH GRANICA

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok I obrazloženje	Preporuka
10.1.1. U duhu solidarnosti i zajedničke odgovornosti za bezbjednost vanjskih granica EU, predložiti EK konkretne projekte daljeg razvoja infrast za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje	Predloženi konkretni projekti	MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima, Direktorat za međunarodnu saradnju i evropske integracije – Direkcija za evropske	Kontinuirano Na osnovu godišnje analize predložiti konkretne projekte	Djelimično realizovano NCC Podgorica je inicirao izradu Nove namjenske zgrade NCC-a u Podgorici. U toku je formiranje Ekspertske radne grupe predstavnika FRONTEX-a i NCC-a Podgorica sa zadatkom uspostavljanja NCC-a Podgorica u stanje potpune operativnosti shodno standardima EU, Schengena i FRONTEX-a. Rad radne grupe i planirane aktivnosti shodno Akcionom planu za uspostavljanje NCC-a u punom kapacitetu biće finansirani iz sredstava FRONTEX-a I EU	Redovna aktivnost	Mjera je planirana da se realizuje u skladu Planom predloženih projekata za implemtaciju.	Mjera će se programirati u AP za 2021. godinu.

granične infrastructure, koji bi se finansirali iz sredstava pretpristupne pomoći		integracije i koordinaciju pretpristupne podrške EU, UP – SGP					
10.1.2. Operativnim planom saradnje sa EGOS-om definisati kapacitete Granične policije koji se stavljaju na raspolaganje zajedničkim akcijama sa EGOS -om	Obezbijedena odgovornost	UP – SGP, NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-a Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije	U skladu sa zaključenim Sporazumom	Realizovano Operativnim planovima sa EAGOS-om se predviđaju kapaciteti koji se stavljaju na raspolaganju zajedničkim akcijama sa EAGOS-om. Za korišćenja radnog prostora na našim graničnim prelazima EAGOS, na osnovu načeg zahtjeva, vrši naknadu troškova u iznosu od 20 eura po danu korišćenja. NCC Podgorica sa svojim kadrovskim i tehničkim kapacitetima učestvuje u svim zajedničkim akcijama sa FRONTEX-om shodno predmetnom SAP-u. U cilju jačanja i kooperacije saradnje sa FRONTEX-om u sklopu NCC Podgorica je opredijeljena jedna kancelarija za boravak i rad eksperata FRONTEX-a. Takode FRONTEX-u su stavljeni na raspolaganje i kapaciteti Operativne sale NCC-a Podgorica.	Redovna aktivnost		
10.1.3.	Na osnovu definisanih	MUP	Kontinuirano	Realizovano	Redovna aktivnost		

<p>Formulisanje strateških i operativnih ciljeva u oblasti mehanizma solidarnosti i definisati prioritete za unapređenje granične kontrole uz korišćenje EU instrumenata za sprovođenjeakci onih planova u oblasti IUG, uz aktivno učešće EU eksperata kroz ekspertske misije</p>	<p>prioriteta za unapređenje granične kontrole, uz korišćenje EU instrumenata za finansiranje, predloženo sprovođenje određenih mjera iz AP u oblasti IUG</p>	<p>-Odjeljenje za IUG, UP – SGP</p>		<p>U avgustu 2020 godine, SGP za potrebe izrade Strategije razvoja Uprave policije za period 2021-2024, sačinio Projekciju ključnih potreba za opremanje Granične policije za period 2021-2024 po fazama – prioritetima sa procjenom neophodnih finansijskih sredstava.</p> <p>NCC Podgorica je inicirao izrade Projektnih zadataka Sistema elektronskog osmatranja državne granice i Analize vršenja graničnih provjera na I i II liniji na svim Graničnim prelazima u saradnji sa Ekspertima iz EU i FRONTEX-a. Zbog prisustva Covid 19 ograničenja, nije bilo realizacija planiranih aktivnosti.</p>			
<p>Operativni cilj: 11.</p>	<p>Unapređen četvoroslojni model kontrole pristupa koji čini osnovu integrisanog upravljanja granicom, kroz pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema i dalji razvoj kancelarije SIRENE(Zahtjev za dodatnim informacijama na nacionalnom pristupu) i Viznog informacionog sistema</p>						
<p>Indikator učinaka:</p> <p>Vizni informacioni sistem će biti harmonizovan sa VIS-om EU do</p>	<p>Polazna vrijednost 2020.godine</p> <p>Vizni nformacioni sistem nije u potpunosti usaglašen sa VIS-om EU</p>	<p>Trenutno vrijednost</p> <p>Permanentno se usaglašava VIS-a sa VIS-om EU</p>			<p>Ciljna vrijednost</p> <p>Unaprijeđeno usaglašavanje VIS-a sa VIS-om EU</p>		

ulaska Crne Gore u EU.							
KLJUČNA MJERA 11.1. UNAPREĐENJE ČETVOROSLOJNOG MODELA KONTROLE PRISTUPA							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
11.1.1. Utvrđivanje prioriteta za postavljanje službenika za vezu / savjetnika za dokumente u skladu sa analizom rizika i sprovođenje programa obuke	Unaprijeđen četvoroslojni model kontrole pristupa	UP, MVP	Kontinuirano	Realizovano U Kontinuitetu saglasno potrebama se realizuje.	Redovna aktivnost		
11.1.2. Saradnja sa avioprevoznicima , o pružanju pomoći od strane savjetnika za dokumente i definisanje mehanizama međusobnih konsultacija u proceduri izdavanja viza	Ostvarena saradnja sa autoprevoznicima	MUP, MVP	Kontinuirano	Realizovano Saradnja sa avioprevoznicima je od izbijanja epidemije u stalnom kontinuitetu sa Aerodromima Crne Gore i Montenegro Airlinesom. Takođe, shodno privremenim mjerama NKT Ministarstvo vanjskih poslova redovno o njima informiše Međunarodnu asocijaciju za vazdušni saobraćaj (IATA) / TIMATIC.	Redovna aktivnost		

11.1.3.	Ostvarena saradnja	MUP, MVP	Kontinuirano	Realizovano Kontinuirano se ostvaruje saradnja vezano za oblast migracione politike.	Redovna aktivnost		
11.1.4.	Sprovedena obuka	MVP	Kontinuirano	Realizovano MVP organizuje u kontinuitetu obuke za koje se odnose na pripremu odlazaka na mandate i rad na konzularnim poslovima i diplomatskim predstavništvima. Za otkrivanje falsifikovanih dokumenta potrebne su obuke koje bi organizovala Uprava policije ili eksterni partneri (eksperti). U nosioce poslova treba dodati UP.	Redovna aktivnost		

KLJUČNA MJERA 11.2. RAZVOJ ŠENGENSKOG INFORMACIONOG SISTEMA I SIRENE

Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazloženje	Preporuka
11.2.1. Analiza trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti IT sistema sa ŠIS-om	Izvršene pripreme za uspostavljanje ŠIS-a	MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	IV kvartal	Djelimično realizovano Analiza se kontinuirano sprovodi. U 2020. godini je otežana komunikacija sa partnerskim zemljama, zbog epidemije COVID-a.	Redovna aktivnost	Mjera je predviđena da se realizuje u četvrtom kvartalu.	Mjera će se programirati u AP za 2021. godinu.

<p>11.2.2.</p> <p>Nadogradnja postojećeg IT infrast u cilju uvezivanja sa ŠIS-om (nabavka opreme, izrada aplikativnih rješenja, uspostavljanje ili dorada postojećih baza podataka, uspostavljanje mreže infrastructure)</p>	<p>Izvršena analiza</p>	<p>MUP – Centar za informaciono - komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Djelimično realizovano</p> <p>Zbog pandemije Covid 19 nije bilo moguće cjelovito realizovati mjeru.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	<p>Mjera je predviđena da se realizuje od drugog do četvrtog kvartala.</p>	<p>Mjera će se programirati u AP za 2021. godinu..</p>
<p>11.2.3.</p> <p>Dalji razvoj 24/7 tehničke podrške za ŠIS i SIRENE Biroa</p>	<p>Uspostavljena tehnička podrška</p>	<p>MUP – Centar za informaciono - komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora,</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>U cilju standardizacije pretraga dostupnih baza podataka Centru za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora dostavljene ŠIS nomenklature polja pretraga vezana za lica, oružja, vozila i druge ključne riječi. Pripremljeni tehnički uslovi za uvođenje novih komunikacionih kanala vezanih za komunikaciju ŠIS-a. Započeta adaptacija CM Sistema (Case Management System) u cilju postupanja po zahtjevima i pretragama iz ŠIS-a.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>		

		UP – Sektor krim. policije – Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju – INTERPOL – EUROPOL - SIRENE		Shodno operativnim potrebama NCC–a Podgorica i PCC-a Trebinje i Plav, u cilju obezbjeđenja razmjene operativnih podataka korišćenjem sigurnih kanala, potrebno je učiniti dostupnom aplikaciju SIRENE.			
11.2.4. Permanentna popuna kadra, obuka, definisanje upravljanja radnih postupaka i obezbjeđenje pristupa ŠIS-u ovlašćenim korisnicima	Permanently se vrše pripreme za usaglašavanje sa SIS-om	MUP – Centar za informaciono - komunikacio ne tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	Kontinuir ano	Realizovano Kontinuirano su vršene obuke i kadrovska popuna radnih mjesta.	Redovna aktivnos t		
KLJUČNA MJERA 11.3.HARMONIZACIJA VIZNOG SISTEMA							
Aktivnost	Indikator rezultata	Institucija	Rok	Status realizacije	Utrošena sredstva	Novi rok i obrazl oženje	Preporuka
11.3.1. Izvršiti analizu	Izvršena Analiza	MVP	I kvartal	Nije realizovano Granični prelazi još uvijek nijesu uvezani u sistem MUP-GP-DKP. Prebačeno iz objektivnih razloga (zbog epidemije	Redovna aktivnost	Mjera je predviđ ena da se	Mjera će se programira ti u AP za 2021.

<p>realizacije Projekta razvoja Viznog informacionog sistema</p> <p>Sačiniti plan aktivnosti, sa dinamikom daljeg uvezivanja DKP CG sa nacionalnim VIS-om</p>				<p>Covid19) u naredni izvještajni period (u narednu godinu IV kvartal 2021.g).</p>		<p>realizuje u četvrtom kvartalu.</p>	<p>godinu. Mjera je predviđena da se realizuje u četvrtom kvartalu.</p>
<p>11.3.2. Analiza potrebnih koraka za pristupanje VIS-u EU</p>	<p>Urađena analiza potrebnih koraka za pristupanje VIS-u EU</p>	<p>MVP</p>	<p>I kvartal</p>	<p>Nije realizovano</p> <p>Analiza potrebnih koraka za pristupanje VIS-u EU - iz objektivnih razloga nije se radilo na realizaciji ove mjere, u planu su bile konzularne konsultacije sa BiH, R. Srbijom i R. Hrvatskom, gdje bi jedna od tema bila i saradnja u ovoj oblasti.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	<p>Mjera je predviđena da se realizuje u prvom kvartalu.</p>	<p>Mjera će se programirati u AP za 2021. godinu.</p>
<p>11.3.3. Instaliranje VIS-a na pet lokacija gdje CG ima konzulate na čelu sa počasnim konzulima</p>	<p>Povezan „online” portal sa VIS-om</p>	<p>MVP</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Nije realizovano</p> <p>Dalje instaliranje VIS-a odloženo do daljnjeg usled situacije izazvane COVID19 i prebačeno u 2021. godinu.</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	<p>Mjera je predviđena da se realizuje u četvrtom kvartalu.</p>	<p>Mjera će se programirati u AP za 2021. godinu.</p>

11.3.4. Priprema Nacrta pravilnika o vizama i viznim obrascima za sve vrste viza	Donijet Pravilnik	MVP	II kvartal	Realizovano Pravilnik o vizama i viznim obrascima (vize A i C) objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 122/20 od 17.decembra 2020.godine. Stupio je na snagu 25.decembra 2020.godine.	Redovna aktivnost		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--

Status realizacije:

Realizovanih aktivnosti 132

Djelimično realizovanih aktivnosti 23

Nerealizovanih aktivnosti 13

III PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA STRATEŠKOG DOKUMENTA

Opšte preporuke

Crna Gora u okviru pristupnih pregovora za članstvo u EU, treba nacionalno zakonodavstvo u potpunosti da usaglasa sa pravnim sistemom EU, koje se odnosi na ukidanje graničnih kontrola na unutrašnjim granicama EU i istovremeno se pripremi za nadzor spoljnih granica EU, a nakon toga i za ispunjavanje određenih uslova, za potpuno prihvatanje šengenske pravne tekovine, kako bi postala punopravni član šengenskog sistema.

U cilju realizacije strateškog cilja i operativnih ciljeva koji su postavljeni Strategijom integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024 godina i Okvirnog akcionog plana 2020-2024., u narednom periodu neophodno nastaviće se realizacija mjera i aktivnosti koje se planiraju godišnjim akcionim planovima. U akcionom planu za 2021.godinu, pored ostalog, programiraće se mjere i aktivnosti koje nijesu realizovane u 2020-toj godini.

Saglasno tome, neophodno je dalje jačanje sistem integrisanog upravljanja granicom, kroz unaprjeđenje nadzora i zaštite državne granice, ključnog izazova u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, jer ova oblast obuhvata granicu, strance, azil, migracije, vize i šengensku pravnu tekovinu.

Specifične preporuke

Za dostizanje standarda Evropskog integrisanog upravljanja granicom, u narednom periodu neophodno je sljedeće:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova, da preduzme aktivnost na izgradnju novih graničnih prelaza i rekonstrukciju postojećih u skladu sa Uredbom o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi i saglasno Katalogu preporuka i najbolje prakse EU u nadzoru spoljnih granica, u cilju bržeg protoka ljudi i roba i manjeg zadržavanja na graničnim prelazima;
- Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, da opredijeliti više finansijskih sredstava za modernizaciju granične infrastrukture;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, da poboljšaju materijalne i ljudske resurse Granične policije koji su trenutno nedovoljni kako bi odgovorili izazovima granične bezbjednosti;
- Uprava policije, da unaprijedi organizacionu strukturu Granične policije, kroz realizaciju Plana popune Granične policije i povećanje broja patrola na kopenoj granici;

- Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, da intenziviraju učešće Granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, da unaprijede analizu rizika zasnovanu na fiksnim sistemima za elektronsko osmatranje;
- Uprava policije, da konstantno unaprijeđuje nadzor kopnene i morske granice;
- Uprava policije, Uprava prihoda i carina i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, da dodatno unaprijeđuju aktivnosti na sprečavanju korupcije u Graničnoj policiji i Carini i inspeksijskim službama;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, da izvrše opremanje nedostajućom savremenom opremom Nacionalnog koordinacionog centra (NCC) i regionalnih centara (RC) u cilju uspostavljanja rada u punom kapacitetu, u skladu sa Evropskim sistemom nadzora granice (EUROSUR);
- Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, Carina i Inspeksijske službe, da izvrše dodatno umrežavanje u cilju efikasnije zaštite vanjske granice i ujedno garantovala bezbjednost građanima;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, da dodatno ojača saradnju sa zemljama Jadranskog mora kako bi se odgovorilo na izazove prekograničnog kriminala i nastaviti saradnju sa Europolom, Interpolom i Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu u borbi protiv prekograničnih kriminalnih aktivnosti;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, da nastavi sa unapređenjem kapaciteta za rješavanje pitanja migracija i integracijom izbjeglih lica i nastaviti sa unapređenjem ljudskih i materijalnih resursa za upravljanje granicom i sistemom registracije migranata;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova, da ojača mehanizme za praćenje implementacije i sprovođenja mjera i aktivnosti iz AP za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom.

PREDLOG



**Crna Gora
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**AKCIONI PLAN
za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021.godinu**

Podgorica, maj 2021.godine

UVOD	5
IMPLEMENTACIJA PRIVREMENIH MJERILA IZ POGLAVLJA 24- PODOBLAST VANJSKE GRANICE I ŠENGEN	6
IMPLEMENTACIJA PREPORUKA EKSPERTSKE MISIJE O INTEGRISANOM UPRAVLJANJU GRANICOM, ODRŽANE U ON-LINE FORMATU, 25-29. JANUARA 2021.GODINE, OD ZNAČAJA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA IUG I ŠAPA-	15
I KLJUČNE AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU OPERATIVNIH CILJEVA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM	23
1. GRANIČNA KONTROLA: GRANIČNE PROVJERE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE	23
1.1. Unapređenje graničnih provjera.....	25
1.2. Unapređenje sistema nadzora državne granice.....	31
1.3. Sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala.....	48
1.4. Unapređenje uslova za prihvata većeg broja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu.....	56
1.5. Izgradnja granične infrastrukture.....	59
1.6. Unapređenje postupanja u slučaju vanrednih događaja.....	65
1.7. Dalji razvoj IT sistema za unapređenje granične kontrole.....	68
2. AKCIJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU AKTIVNOSTIMA ZAŠTITE DRŽAVNE GRANICE I UNAPREĐENJEM INTEGRISANOG SISTEMA KONTROLE, NADZORA I ZAŠTITE MORA	69
2.1. Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti na moru.....	69
2.2. Unapređenje postojećeg VTMISS sistema u cilju adekvatnog nadzora mora, Skadarskog jezera i rijeke Bojane.....	70
2.3. Razvoj pouzdanog sistema potraga i spašavanja na moru.....	72
3. ANALIZA RIZIKA I ANALIZE PRIJETNJI KOJE MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST DRŽAVNE GRANICE	72
3.1. Smanjenje ranjivosti granice zasnovanom na sveobuhvatnoj informisanosti o stanju, odnosno analizi rizika.....	73
4. MEĐUNARODNA SARADNJA, SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU I SARADNJA SA FRONTEX-OM (AGENCIJOM), POSEBNO U RAZMJENI INFORMACIJA I PODRUČJIMA OBUHVAĆENIM UREDBOM O EVROPSKOJ GRANIČNOJ I OBALSKOJ STRAŽI	79
4.1. Nastavak aktivnosti na zaključivanju i sprovođenju zaključenih ugovora o državnoj granici.....	80

4.2.	Razvoj saradnje sa FRONTEX-om.....	89
5.	MEĐURESORSKA SARADNJA IZMEĐU ORGANA KOJI IMAJU NADLEŽNOST NA GRANICI, UKLJUČUJUĆI I VRAĆANJE STRANIH DRŽAVLJANA.....	97
5.1.	Usklađivanje rada, koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura.....	98
5.2.	Unapređenje carinske kontrole.....	100
5.3.	Unapređenje inspekcijske kontrole.....	102
5.4.	Dalji razvoj saradnje između Policije i Carine	104
5.5.	Unapređenje saradnje sa ministarstvima, civilnim organizacijama, nevladinim organizacijama, kompanijama i organizacijama koje se bave zaštitom žrtava trgovine ljudima.....	108
6.	PRIPREME ZA PREDUZIMANJE MJERA U ŠENGENSKOM PROSTORU, KOJE SE ODOSE NA NADZOR DRŽAVNE GRANICE I EFIKASNIJE RJEŠAVANJE PITANJA NEZAKONITOG USELJAVANJA I SUZBIJANJA PREKOGRANIČNOG KRIMINALA.....	109
6.1.	Uspostavljanje integrisanog sistema kontrole boravka stranih državljana.....	110
6.2.	Adekvatno praćenje migracionih tokova.....	111
6.3.	Pripreme za Šengen evaluaciju.....	112
7.	VRAĆANJE STRANIH DRŽAVLJANA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODLUKE O VRAĆANJU.....	112
7.1.	Unapređenje sistema povratka stranih državljana kojima nije odobren boravak u Crnoj Gori i sistemski rad na dobrovoljnom povratku.....	112
8.	POŠTOVANJE, ZAŠTITA I PROMOCIJA OSNOVNIH PRAVA, OBUKA, ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE.....	114
8.1.	Poštovanje, zaštita i promocija osnovnih prava.....	115
8.2.	Usklađivanje programa osnovne obuke, obuke srednjeg rukovodnog nivoa u skladu sa Programom obuke FRONTEX-a, organizovanje obuka definisanih ŠAP-om, on-line obuke i uspostavljanje sistema provjera uspješnosti izvedenih obuka.....	116
8.3.	Pratiti razvoj tehničke opreme i inovacija za nadzor državne granice.....	120
9.	MEHANIZMI ZA KONTROLU KVALITETA, POSEBNO MEHANIZMI EVALUACIJE ŠENGENSKE PRAVNE TEKOVINE, PROCJENE RANJIVOSTI I MOGUĆI NACIONALNI MEHANIZMI KAKO BI SE OBEZBIJEDILO SPROVOĐENJE PRAVA UNIJE U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICOM.....	123
9.1.	Kontrola cjelokupnog koncepta IUG.....	124

9.2.	Razvoj mehanizma kontrole kvaliteta, posebno šengenski mehanizam za evaluaciju kako bi se obezbijedilo sprovođenje zakonodavstava EU u oblasti upravljanja granicom.....	126
10.	MEHANIZMI SOLIDARNOSTI, POSEBNO INSTRUMENTI UNIJE ZA FINANSIRANJE.....	127
10.1.	Obezbjeđenje objedinjenih kapaciteta i zajedničke odgovornosti za nadzor vanjskih granica.....	128
11.	DODATNI NACIONALNI ELEMENTI OD ZNAČAJA ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM.....	129
11.1.	Unapređenje četvoroslojnog modela kontrole pristupa.....	129
11.2.	Razvoj Šengenskog informacionog sistema i SIRENA.....	131
11.3.	Harmonizacija Viznog sistema.....	133
PRILOG:	Predlog projekata u cilju sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini.....	135

UVOD

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021. godinu, predstavlja izvod iz Okvirnog Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024.godina.

Akcioni plan je sačinjen na osnovu ostvarenog napretka u ovoj oblasti u procesu pristupanja Crne Gore u EU, sa posebnim osvrtom na sveobuhvatne pripreme za preuzimanje odgovornosti za upravljanje spoljnim granicama Evropske unije i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena. **Takođe, posebna pažnja je posvećena ispunjavanju Privremenih mjerila za Poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost i preporukama iz ekspertske misije za integrisano upravljanje granicom, od 25-29.januara 2021. godine.**

Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi organi uprave koji imaju nadležnost na granici odgovorni su za sprovođenje Strategije i Akcionog plana u ovoj oblasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nosilac je saradnje i koordinacije organa uključenih u sprovođenju koncepta integrisanog upravljanja granicom.

Redovno godišnje ažuriranje Akcionog plana neophodno je u cilju permanentnog praćenja napretka i realizacije mjera iz Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG.

Najveći dio planiranih aktivnosti obavljace se kroz redovnu djelatnost uključenih organa, te troškovi sprovođenja tih aktivnosti nijesu posebno iskazani.

Aktivnosti sadržane u ovom dokumentu zajednički su definisali organi uključeni u integrisano upravljanje granicom Crne Gore, a planirane mjere, kao i sistem koordinacije, obezbijediće postizanje ciljeva utvrđenih Strategijom.

**IMPLEMENTACIJA PRIVREMENIH MJERILA IZ POGLAVLJA 24- PODOBLAST VANJSKE
GRANICE I ŠENGEN**

Privremeno mjerilo 12: Sprovođenje Šengenskog akcionog plana (ŠAP) koji će omogućiti efikasnu pripremu potrebnih koraka, uključujući pitanja ulaganja u infrastrukturu i opremu, potrebe za kadrovima i obukom, izgradnjom institucija i za sprovođenje relevantnih djelova Šengenske pravne tekovine nakon pristupanja Šengenskom prostoru

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja:	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
Implementirati Šengenski akcioni plan: - Donijeti Akcioni plan za sprovođenje ŠAP-a za 2021. godinu	ŠAP je donijet na sjednici Vlade, 23.februara 2017.godine. - Donijet je Akcioni plan za sprovođenje	MUP- Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom, Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima, Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove, Služba za informaciono-	II kvartal	IV kvartal	U skladu sa sredstvima planiranim u okviru projekata u cilju sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog	Budžet CG, Sektorska budžetska podrška (SBP)

	ŠAP-a za 2021. godinu	<p>komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sistem tehničkog nadzora,</p> <p>Uprava policije (UP)-Sektor granične policije,</p> <p>UP-Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SIRENE,</p> <p>UP-Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja,</p> <p>Ministarstvo kapitalnih investicija (ranije : Ministarstvo</p>			plana u 2021. godini	
--	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------	--

		<p>saobraćaja i pomorstva),</p> <p>Ministarstvo ekonomskog razvoja (ranije: Ministarstvo održivog razvoja i turizma),</p> <p>Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava (ranije: Ministarstvo pravde),</p> <p>Ministarstvo vanjskih poslova,</p> <p>Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta,</p> <p>Ministarstvo zdravlja,</p> <p>Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Direkcija za zaštitu tajnih podataka,</p> <p>Uprava prihoda i carina (ranije: Poreska uprava i Uprava carina),</p> <p>Uprava za katastar i državnu imovinu (ranije:</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		Uprava za nekretnine -UZN), Uprava za kadrove, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Poliicijska akademija				
Privremeno mjerilo 13: Sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020-2024 u skladu sa konceptom IUG EU						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja:	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
Sprovoditi Strategiju integrisanog upravljanja	Permanentno sprovođenje	MUP- Državna komisija za granicu, Odjeljenje za integrisano	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	Budžet, Sektorska budžetska podrška (SBP)

<p>granicom 2020-2024</p> <p>u skladu sa konceptom EU IUG:</p> <p>-Usvojiti Izveštaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije IUG u 2020. godini sa AP za 2021.godinu</p>	<p>Strategije IUG 2020-2024</p> <p>u skladu sa konceptom IUG EU</p> <p>Usvojen</p> <p>Izveštaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG u 2020. godini i AP za 2021.godinu</p>	<p>upravljanje granicom, Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima,</p> <p>Direktorat za bezbjednosno- nadzorne poslove,</p> <p>Služba za informaciono- komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sistem tehničkog nadzora, Uprava policije (UP)-Sektor granične policije,</p> <p>Ministarstvo finansija i socijalnog staranja,</p> <p>Ministarstvo vanjskih poslova,</p>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>Ministarstvo ekonomskog razvoja,</p> <p>Ministarstvo kapitalnih investicija,</p> <p>Uprava prihoda i carina (UPiC),</p> <p>Uprava za katastar i državnu imovinu,</p> <p>Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama,</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitatne poslove,</p> <p>Uprava za inspeksijske poslove, Policijska akademija</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Privremeno mjerilo 14: Modernizacija infrastrukture i opreme na graničnim prelazima i između graničnih prelaza i zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice sa susjednim državama

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja:	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
Unapređenje i modernizacija infrastrukture i opreme na graničnim prelazima i između graničnih prelaza⁴	Unaprijeđena i modernizovana infrastruktura i opreme na graničnim prelazima i između graničnih prelaza	MUP- Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom, Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima, Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i	II kvartal	IV kvartal	U skladu sa sredstvima planiranim u okviru projekata u cilju sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini	Budžet, SBP

4 NAPOMENA: Predloženi projekti u cilju sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini nalaze se u okviru poglavlja Prilog, koji je sastavni dio ovog dokumenta

<p>Izrada zajedničkog elaborata za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite</p>	<p>Sačinjeni elaborati za zaprečavanje alternativnih puteva sa R.Srbijom i R.Kosovom</p>	<p>sistem tehničkog nadzora, UP-SGP, NCC-RCGP, Odsjek za telekomunikacione i elektronske tehnologije (OTET)</p> <p>UP-SGP</p>			<p>30.000,00 €</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------	--

<p>prelaske državne granice između Crne Gore i Republika Kosovo (obaveza utvrđena privremenim mjerilima za Poglavlje 24)</p> <p>-Zatvoriti alternativne puteve prema R.Kosovo, pogodne za nezakonite prelaske državne granice:</p> <p>-Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija</p>	<p>Crna Gora zatvorila alternativne puteve</p>					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>granične infrastrukture, u skladu sa planiranim projektima u cilju realizacije akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini, koji su sastavni dio ovih strateških dokumenata</p>	<p>sa R. Srbijom - 15,</p> <p>(Obaveza je R. Srbije da na svojoj teritoriji zatvori preostalih 16 lokacija)</p> <p>Izvršena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija granične infrastrukture</p>					
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Privremeno mjerilo 15: Suzbijanjem i otkrivanjem korupcije i organizovanog kriminala na granici i sprovođenjem Zajedničkog plana mjera obezbijediti bilans ostvarenih rezultata

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja:	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>Donijeti Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici za 2021.godinu:</p> <p>-Sačiniti Nacrt Zajedničkog plana</p> <p>-Usvojiti Zajednički plan</p>	<p>Sačinjen Nacrt Zajedničkog plana</p> <p>Usvojen Zajednički plan</p>	<p>UP-SGP,</p> <p>u saradnji sa Upravom prihoda i carina, Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Upravom za inspeksijske poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

IMPLEMENTACIJA PREPORUKA EKSPERTSKE MISIJE O INTEGRISANOM UPRAVLJANJU GRANICOM, ODRŽANE U ON-LINE FORMATU, 25-29.JANUARA 2021.GODINE, OD ZNAČAJA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA IUG I SPROVOĐENJE ŠAP-A

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja:	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>1. Dalji razvoj nacionalnog sistema za nadzor državne granice, uključujući:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nacionalni koordinacioni centar i Regionalne koordinacione centre u skladu sa Uredbom EBCG 2.0 	Unaprijeđen nacionalni sistem za nadzor državne granice	MUP/UP/SGP	II kvartal	IV kvartal	U skladu sa sredstvima planiranim u okviru projekata u cilju sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog	

<ul style="list-style-type: none"> - Sistem tehničkog nadzora kopnene i morske granice. - Obezbijediti pse tragače za nadzor državne granice - Unaprijediti tehničke kapacitete za brzo reagovanje 					plana u 2021. godini	
<p>2. Uspostaviti potpunu operacionalizacij u sistema za dobijanje naprednih informacija o putnicima (API)</p>	<p>Uspostavljen sistem za dobijanje naprednih informacija o putnicima stavljen u funkciju</p>	<p>MUP –Služba za informaciono – komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP – SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>U skladu sa sredstvima planiranim Predlogom projekata u cilju sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini</p>	
<p>3. Uspostaviti efikasan Sistem evidencije imena putnika (PNR) i</p>	<p>Sistem evidencije imena putnika</p>	<p>MUP –Služba za informaciono – komunikacione tehnologije,</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>U skladu</p>	

usklađivanje sa najnovijim pravnim tekovinama EU o zaštiti podataka⁵	(PNR) stavljen u funkciju	informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP – SGP			sa sredstvima planiranim Predlogom projekata u cilju sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini	
4. Uspostaviti efikasan sistem za registraciju migranata koji je u skladu sa EURODAC-om i obuku za korišćenje tog sistema	Uspostavljen sistem za registraciju migranata	MUP- Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II kvartal	IV kvartal		

⁵ Formirana je Radna grupa koja radi na legislativi do IV kvartala 2021. godine. Nakon izmjene Zakona, biće moguće planiranje uspostavljanja Sistema evidencije imena putnika (PNR)

<p>5. Dalji napredak u planiranju strateških kapaciteta, uključujući određivanje prioriteta:</p> <p>-Razviti dugoročni plan za razvoj ljudskih resursa za graničnu kontrolu, uključujući administrativne kapacitete potrebne za saradnju sa Frontexom, u cilju dostizanja šengenskih zahtjeva (popuna SGP kadrovima koju su završili PA i kurs za policajce) i jačati kapacitete u upravljanju granicom, sprečavanju prekograničnog kriminala i korupcije na granici</p> <p>-Jačanje administrativnih kapaciteta potrebnih za</p>	<p>Ostvaren je napredak u planiranju strateških kapaciteta, uključujući određivanje prioriteta</p> <p>Sačinjen dugoročni plan za razvoj ljudskih resursa za graničnu kontrolu i ojačani administrativni i kapaciteti u upravljanju granicom</p> <p>Ojačani administrativni i kapaciteti za sprovođenje</p>	<p>MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije,</p> <p>UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--

<p>provedenje Strategije IUG i ŠAP-a</p> <p>-Obezbijediti jasan prikaz-procjena stanja o nedostajućim kapacitetima potrebnim za ispunjavanje zahtjeva EU</p> <p>-Uspostavljanje sistema procjene ranjivosti od polazne procjene, kako bi se omogućilo stvaranje sveobuhvatne i ažurne slike o stanju postojećih kapaciteta osoblja i opreme</p>	<p>Strategije IUG i ŠAP-a</p> <p>Obezbijeđen jasan prikaz stanja o nedostajućim kapacitetima potrebnim za ispunjavanje zahtjeva EU</p> <p>Uspostavljen sistem procjene ranjivosti od polazne procjene, radi stvaranja sveobuhvatne i ažurne slike o stanju</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	postojećih kapaciteta osoblja i opreme					
6. Propisati pravni osnov kojim se omogućava jača uloga i autonomija Granične policije u krivičnim istragama vezanim za graničnu bezbjednost	Propisan pravni osnov i obezbijedena snažnija uloga i autonomija Granične policije u krivičnim istragama vezanim za graničnu bezbjednost	MUP-Direktorat za normativne poslove i razvoj policije	IV kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
7. Dalje unapređenje saradnje između Granične policije i Carine u zajedničkoj analizi rizika i zajedničku upotrebu mobilnih jedinica	Dodatno unaprijeđena saradnja između Granične policije i Carine u zajedničkoj analizi rizika i zajedničku	MUP/UP/SGP, MFiSS-UPiC	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

	upotrebu mobilnih jedinica					
<p>8. Uspostavljanje jedinstvenog koncepta obuka za Graničnu policiju i jačanje kapaciteta Policijske akademije :</p> <p>- Sačiniti dugoročan Plan potreba za obuku službenika Granične policije u skladu sa evropskim standardima</p>	<p>Uspostavljen jedinstven koncept obuka za Graničnu policiju</p> <p>Sačinjen dugoročan Plan potreba za obuku službenika Granične policije u skladu sa evropskim standardima</p> <p>i ojačani kapaciteti Policijske akademije</p>	<p>MUP-Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance,</p> <p>Policijska akademija (PA)</p>	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
<p>9. Nastaviti sa uspostavljenim programom obuka koje</p>	<p>Realizovani programi obuka u</p>	<p>MUP - Direktorat za normativne poslove i</p>	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

organizuje FRONTEX	organizaciji FRONTEX-a	razvoj policije/UP – SGP, PA				
10. Uspostaviti IT bazu podataka o opremi i upravljanju na centralnom nivou, u cilju kvalitetnijeg planiranja potreba i trajanja opreme	Uspostavljena IT baza podataka o opremi i upravljanju na centralnom nivou	MUP- Služba za informaciono – komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora/ UP – SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
11. Nastaviti dobru saradnju sa Frontex-om i obezbijediti da se oprema uskladi sa EUROSUR standardima	Nastavljena saradnja sa Frontex-om i obezbijedena usklađenost opreme sa EUROSUR standardima	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije / UP – SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
12. Ojačati kapacitete tima zaduženog za saradnju sa Frontex-om	Ojačani kapaciteti tima zaduženog za saradnju sa Frontex-om	MUP-Direktorat za normativne poslove i razvoj policije /UP- SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
13. Uložiti dodatne napore za potpisivanje preostalih	Upućene inicijative	MUP-Odjeljenje za integrisano upravljanje	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>neophodnih sporazuma, naročito o razgraničenju sa susjednim državama, saglasno dinamici vođenja pregovora sa susjednim državama</p>	<p>susjednim državama za vođenje pregovora o potpisivanju preostalih sporazuma</p>	<p>granicom/Komisija, MVP</p>				
<p>14. Nastaviti aktivno učešće u regionalnim inicijativama, poput zajedničkih prekograničnih policijskih akcija i za dalji razvoj saradnje graničnih službi u okviru nove Strategije IUG</p>	<p>Realizovano učešće u regionalnim inicijativama</p>	<p>MUP -UP-SGP, MVP, UPiC,UBHViFP, UIP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>15. Nastaviti sa regionalnim promovisanjem Inicijative „Morska kapija“ („Sea Gate“) i dodatno razvijati saradnju sa jadranskim zemljama.</p>	<p>Izvršeno regionalno promovisanje Inicijative i dodatno razvijena saradnja sa</p>	<p>MUP-UP-SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

	jadranskim zemljama					
--	------------------------	--	--	--	--	--

I KLJUČNE AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU OPERATIVNIH CILJEVA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM

1. GRANIČNA KONTROLA: GRANIČNE PROVJERE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE			
Operativni cilj: 1.	Podignut nivo ispunjenosti evropskih i šengenskih standarda, u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu u oblasti integrisanog upravljanja granicom, posebno u oblasti granične kontrole		
Indikator učinka 1: Smanjeno vrijeme zadržavanja na graničnim prelazima sinhronizacijom rada graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura	Početna vrijednost Trenutno najduže vrijeme zadržavanja je u turističkoj sezoni oko 30 minuta	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta Vrijeme zadržavanja će biti smanjeno na 20 minuta	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta Vrijeme zadržavanja će biti smanjeno na 15 minuta
Indikator učinka 2:	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta	Ciljna vrijednost na

<p>Granični prelazi zadovoljavaju kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</p>	<p>Trinaest graničnih prelaza ispunjava minimum kriterijuma propisanih Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi u 2019. godini</p>	<p>Petnaest graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</p>	<p>kraju sprovođenja strateškog dokumenta</p> <p>80% graničnih prelaza ispunjava kriterijume propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju zadovoljiti granični prelazi</p>
<p>Indikator učinka 3:</p> <p>Povećan broj realizovanih patrola i zajedničkih graničnih patrola sa graničnim policijama susjednih država za 20%</p>	<p>Početna vrijednost</p> <p>Broj patrola za nadzor državne granice, za period 01.01.-31.12.2020 (2019), realizovano je 18199 (18011) patrola, od čega:</p> <p>-Broj patrola na kopnu: 15222 (14750)</p> <p>-Broj patrola na vodi: 2977 (3261)</p> <p>Broj zajedničkih patrola za nadzor državne granice, za period 01.01.-31.12.2020 (2019), sa susjednim državama:</p>	<p>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</p> <p>Povećan broj realizovanih patrola za 10 %</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</p> <p>Povećan broj realizovanih patrola za 10 %</p>

-sa BiH - 92 (379) -sa R.Srbijom - 43 (211) -sa R.Albanijom - 575 (470) -sa R. Kosovom - 13 (84) Zajednička kontrola na Jadranskom moru sa R.Hrvatskom na Prevlaci. U izvještajnom periodu realizovano je 5 (15) zajedničkih patrola.			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Ključna mjera 1.1.Unapređenje graničnih provjera u skladu sa pravilima EU kojima se uređuje kretanje lica preko granica
(Zakonik o šengenskim granicama, od 9. marta 2016. godine)**

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.1.1. Dodatno unaprijediti svakodnevnu	Dodatno unaprijeđena svakodnevna koordinacija aktivnosti graničnih službi	UP – SGP, u saradnji sa MUP - Služba za informaciono-	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>koordinaciju aktivnosti graničnih službi na graničnim prelazima i razmjena informacija sa ciljem preduzimanja konkretnih aktivnosti na osnovu zajedničke analize rizika:</p> <p>-Svakodnevni sastanci Stručnog tima IUG na GP predstavnika graničnih službi</p>	<p>na graničnim prelazima</p>	<p>komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i</p> <p>UP-</p> <p>Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije</p>				
<p>1.1.2. Jačanje saradnje sa operatorima u vazдушnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju</p>	<p>Unaprijeđena saradnja sa operatorima</p>	<p>MUP -</p> <p>Odjeljenje za IUG,</p> <p>UP – SGP,</p> <p>Carina</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>1.1.2.1.</p> <p>Uraditi analizu sprovođenja procedura na GP u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju</p>	<p>Urađena analiza sprovođenja procedura</p>	<p>MUP - Odjeljenje za IUG, UP – SGP, Carina</p>	<p>II kvartal</p>	<p>II kvartal</p>		
<p>1.1.2.2.</p> <p>Utvrđiti i realizovati mjere za ubrzanje prometa na graničnim prelazima</p>	<p>Utvrđene i realizovane mjere za ubrzanje prometa na graničnim prelazima</p>	<p>MUP - Odjeljenje za IUG, UP – SGP, Carina</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		
<p>1.1.2.3.</p> <p>Učestvovati u radu Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju,</p>	<p>Obezbijeđeno učešće u radu Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju</p>	<p>UP – SGP, Carina</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		

u cilju praćenja sprovođenja mjera za obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja i protoka putnika, prtljaga, tereta i /ili pošte.						
1.1.2.4. Učestvovati u bezbjednosnim kontrolama sa službenicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo u provjeri obavljanja poslova KD kontrole i službe bezbjednosti operatora	Obezbijeđeno učešće u bezbjednosnim kontrolama sa službenicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo	UP – SGP, Carina	II kvartal	IV kvartal		
1.1.3. Razviti i uspostaviti dugoročan plan za upravljanje ljudskim	Razvijen dugoročni plan	UP-SGP, u saradnji sa Sektorom za ljudske resurse,	U skladu sa Strategijom razvoja Uprave policije	U skladu sa Strategijom razvoja Uprave policije	Redovna aktivnost	

resursima i jačanje administrativnih kapaciteta potrebnih za strateško planiranje i upravljanje projektima u Graničnoj policiji	razvoja ljudskih resursa	finansije i tehničku podršku				
1.1.3.1. U aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije posebno definisati radna mjesta za granične provjere	Definisana radna mjesta za granične provjere u aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	UP-SGP, u saradnji sa Sektorom za ljudske resurse, finansije i tehničku podršku	U skladu sa Strategijom razvoja Uprave policije	U skladu sa Strategijom razvoja Uprave policije	Redovna aktivnost	
1.1.4. Sprovoditi kontrolnu funkciju u Graničnoj policiji (kroz nenajavljene kontrole rada na graničnim prelazima)	Realizovana kontrolna funkcija u Graničnoj policiji	UP – SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>u cilju provjere profesionalnosti i efikasnosti primjene propisa, uvažavajući procjene ranjivosti iz analize rizika:</p> <p>- Redovne interne kontrole u skladu sa planom,</p> <p>-Vanredne interne kontrole i</p> <p>-Ocjenjivanje uspješnosti organizacionih jedinica i službenika</p>			<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p>		
<p>1.1.5. Sprovođenje Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima:</p>	<p>Implementiran Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima</p>	<p>MUP- Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije/ UP-SGP, Carina, Uprava za inspekcijske poslove,</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

-Održavati sastanke	Održani sastanci	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	IV kvartal		
-Vršiti razmjenu informacija	Izvršena razmjena informacija		II kvartal	IV kvartal		
- Primjenjivati etičke kodekse i planove integriteta nadležnih organa	Primjenjivani etički kodeksi i planovi integriteta nadležnih organa		II kvartal	IV kvartal		
-Jačati transparentnost	Ojačana transparentnost					

postupanja graničnih službi	postupanja graničnih službi		II kvartal	IV kvartal		
-Sprovođenje obuka na temu Jačanje integriteta službenika UP- SGP:	Sprovedene obuke na temu Jačanja integriteta službenika UP- SGP		II kvartal	IV kvartal		
-Sprovoditi specijalističku jednodnevnu obuku za suzbijanje korupcije na graničnim prelazima	Sprovedene specijalističke jednodnevne obuke za suzbijanje korupcije na graničnim prelazima		II kvartal	IV kvartal		
-Sprovesti kampanje o načinu prijavlivanja	Sprovedene kampanje o načinu					

korupcije i mjerama za zaštitu građana koji prijavljuju korupciju	prijavljivanja korupcije i mjerama za zaštitu građana koji prijavljuju korupciju		II kvartal	IVkvartal		
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--	------------	-----------	--	--

Ključna mjera: 1.2. Unapređenje sistema nadzora državne granice

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.2.1. Održavanje video nadzora na graničnim prelazima i održavanje radarskih sistema	Izvršeno redovno održavanje video nadzora na graničnim prelazima i održavanje radarskih sistema	MUP-Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	II kvartal	IV kvartal	150.000,00€	

<p>1.2.2.</p> <p>Priprema projekata buduće Sektorske budžetske podrške</p>	<p>Sačinjeni projekti buduće Sektorske budžetske podrške</p>	<p>MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i GP,</p> <p>Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove, u konsultaciji sa Direkcijom za evropske poslove i koordinaciju programa podrške EU</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>100.000,00€</p>	
<p>1.2.3.</p> <p>Unaprijediti zaštitu državne granice kroz operativnu saradnju na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou i sa susjednim državama na sprečavanju nezakonitih prelazaka državne granice, posebno zajedničkim patrolama na najranjivijim djelovima državne granice</p>	<p>Unaprijeđena zaštita državne granice kroz operativnu saradnju na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou i sa susjednim državama na sprečavanju nezakonitih</p>	<p>MUP/ UP-SGP- NCC-PCC, RCGP , SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Budžet MUP-a, FRONTEX, ISF SCOPE</p>	<p>FRONTEX</p> <p>Budžet UP</p> <p>SBP</p> <p>Raspoloživi donatorski fondovi</p>

	prelazaka državne granice					
1.2.3.1. Uspostaviti razmjenu operativnih informacija o stanju i događanjima u pograničnom području susjednih država i država u okruženju, preko NCC-a sa NCC centrima susjednih Država uz korišćenje kapaciteta PCC-a Plav i Trebinje. Takođe, uspostaviti razmjenu operativnih informacija o stanju i događanjima u pograničnom području susjednih država na nivou RCGP na regionalnom nivou i na nivou SGP na lokalnom nivou	Uspostavljena razmjena operativnih informacija o stanju i događanjima u pograničnom području susjednih država i država u okruženju	MUP/ UP-SGP- NCC-PCC, RCGP , SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>1.2.4.</p> <p>Unapređenje sistema nadzora državne granice na vodi.</p> <p>1.2.4.1.</p> <p>Obezbjedenje permanentne razmjene informacija, slike stanja na moru, između Sektora granične policije, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Mornarice Vojske Crne Gore, u skladu sa zaključenim Sporazumom o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole</p>	<p>Unaprijeđen sistem nadzora državne granice na vodi.</p> <p>Unaprijeđen sistem nadzora državne granice – obezbijedena permanentna razmjena informacija, slike stanja na Jadranskom moru, Skadarskom jezeru i rijeci Bojani između Sektora granične policije, Uprave pomorske</p>	<p>UP-SGP-NCC,</p> <p>Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama,</p> <p>Mornarica Vojske Crne Gore,</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorata za ribarstvo</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Budžetska sredstva</p> <p>Razvojni donatorski projekti</p> <p>Raspoloživi donatorski fondovi</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	sigurnosti i upravljanja lukama, Mornarice Vojske Crne Gore i Direktorata za ribarstvo					
1.2.4.2. Uspostaviti signal u NCC Podgorica sa radarskih i optoelektronskih sistema VTMISS-a Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama	Uspostavljen signal u NCC Podgorica sa radarskih i optoelektronskih sistema VTMISS-a	MUP-SIKTIBISTN, u saradnji sa UP-SGP-NCC	II kvartal	II kvartal	Budžet UP-SGP 3.000 €	Budžet UP Raspoloživi donatorski fondovi FRONTEX
1.2.4.3. Realizacija Zajedničke operacije FRONTEX-a (JO) Montenegro SEA	U sklopu Zajedničke operacije FRONTEX-a JO Montenegro SEA realizuju se misije multisenzornog vazdušnog	UP-SGP-NCC Podgorica RCC Jug, u saradnji sa FRONTEX-om i Italijanskom Guardia di Finanza	II kvartal	IV kvartal	FRONTEX, 2.000 €	FRONTEX

	osmatranja upotrebom vazdušnih osmatračkih platformi: Aviona FSA Frontex Surveillance Aset i Helikoptera Italijanske Guardia di Finanze					
1.2.4.4. Implementacija Tehničkog sporazuma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Italije	Realizovane zajedničke aktivnosti u akvatoriji Jadranskog mora	UP-SGP-NCC Podgorica RCC Jug, u saradnji sa NCC Italije i Italijanskom Guardia di Finanza	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>1.2.4.5.</p> <p>Iniciranje Projekta i uspostavljanje Regionalnog pomorskog trening centra u Crnoj Gori</p>	<p>Izrađen idejni projekat</p> <p>Uspostavljen Regionalni pomorski trening centar</p> <p>Realizovane obuke</p>	<p>NCC Podgorica</p> <p>Grupa za plavu granicu</p> <p>RCGP Jug i Centar, u saradnji sa</p> <p>Graničnom policijom Velike Britanije</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>i dalje shodno operativnim potrebama Granične pomorske policije</p>	<p>100.000 €</p>	<p>Raspoloživi donatorski budžet Vlade UK</p>
<p>1.2.5.</p> <p>Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti na moru-</p> <p>interresornom saradnjom u sklopu Zajedničkog Operativnog Tima (ZOT-a) UP-SGP, Mornarice Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u cilju održavanja stabilnog stanja bezbjednosti i sigurnosti u crnogorskoj akvatoriji i priobalju Jadranskog mora</p> <p>Uspješno realizovane interresorne koordinirane mjere prema objektu intervencije</p>	<p>Održano stabilno stanje bezbjednosti i sigurnosti u crnogorskoj akvatoriji i priobalju Jadranskog mora</p> <p>Uspješno realizovane interresorne koordinirane mjere prema objektu intervencije</p>	<p>Zajednički operativni tim,</p> <p>UP-SGP,</p> <p>Mornarica Vojske Crne Gore,</p> <p>Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Budžetska sredstva</p> <p>Razvojni donatorski projekti</p> <p>Raspoloživi donatorski fondovi</p>	<p>Budžet UP</p> <p>Raspoloživi donatorski fondovi</p> <p>FRONTEX</p>

<p>objektu intervencije, realizacijom zajedničkih razmjena informacija, planiranja, projekata, akcija, vježbi i obuka</p>	<p>Realizovane zajedničke interresorne aktivnosti, planiranja sastanaka ZOT-a i realizacija: projekata, akcija, vježbi i obuka</p> <p>Zajedničko korišćenje postojećih infrastrukturnih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta u dijelu realizacije servisnih radova</p>					
<p>1.2.6.</p>		<p>UP – SGP, u saradnji sa MUP-Službom za</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Do useljenja u novu</p>	<p>FRONTEX</p>	<p>FRONTEX</p>

<p>Dalji razvoj Nacionalnog kordinacionog centra (NCC):</p> <p>1.2.6.1.</p> <p>Formiranje Ekspertske radne grupe za uspostavljanje NCC Podgorica u punom kapacitetu, RCC-a i EUROSUR-a, putem Twining projekta sa FRONTEX-om i jednom državom EU</p>	<p>Formirana Ekspertska radna grupa</p> <p>Ekspertska radna grupa otpočela sa radom</p>	<p>informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije</p>	<p>II kvartal</p>	<p>NCC zgradu</p> <p>II kvartal</p>	<p>10.000 €</p>	<p>Međunarodni donatori</p> <p>Budžetska sredstva MUP-a</p> <p>FRONTEX</p>
<p>1.2.6.2.</p> <p>Izraditi Akcioni plan za uspostavljanje NCC Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug, u punom kapacitetu</p>	<p>Izrađen i usvojen Akcioni plan za uspostavljanje NCC</p>	<p>UP – SGP,</p> <p>u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog</p>	<p>II kvartal</p>	<p>II kvartal</p>	<p>50.000 €</p>	<p>FRONTEX</p>

	Podgorica i RCC-a u punom kapacitetu	nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije				
1.2.6.3. Implementirati Akcioni plan za uspostavljanje NCC Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug u punom kapacitetu	Realizovane aktivnosti za uspostavljanje NCC-a i RCC-a shodno Akcionom planu i definisanim prioritetima	UP – SGP, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	II kvartal	IV kvartal	200.000 €	FRONTEX Raspoloživi donatorski fondovi Budžetska sredstva UP
1.2.6.4. Modelovanje organizacione strukture NCC-a Podgorica shodno realnim potrebama i Šengen, EU i FRONTEX standardima	Dosistemizovana organizaciona struktura NCC-a zadovoljava realne operativne potrebe i ispunjava EU,	UP – SGP, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog	II kvartal	II kvartal	10.000 €	FRONTEX

	Šengen i FRONTEX standarde	nadzora, UP- Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije				
1.2.6.5. Jačanje kadrovskih i smještajnih kapaciteta NCC-a , na privremenoj lokaciji, u Zagoriču: -Izvršiti popunu NCC-a adekvatnim kadrovskim profilima -Sprovesti obuku kadra za realizaciju stručno specijalističkih poslova i zadataka za rad u NCC-u i RCC-u	NCC Podgorica obezbjeden, renoviran i opremljen dodatni radni prostor NCC Podgorica popunjen adekvatnim kadrovskim profilima Izvršena obuka NCC kadra za vršenje stručno specijalističkih	UP – SGP, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono- komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP- Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i	II kvartal II kvartal II kvartal	II kvartal III kvartal IV kvartal	15.000, 00 €	Budžetska sredstva Raspoloživi donatorski fondovi

	poslova i zadataka.	graničnim prelazima			100.000 €	
	Rekonstrukcija 450m ² krova objekta za smještaj NCC Podgorica		III kvartal	IV kvartal	20.000 €	
1.2.6.6. Sačiniti projektnu dokumentaciju za izgradnju objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije, u Zagoriču (urađen Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta)	Sačinjena projektna dokumentacija za izgradnju objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP	II kvartal	IV kvartal	20.000 €	
1.2.6.7. Nabavka i instalacija NOD-a (seta Hardvera i Softvera) i ECN-a (EUROSUR komunikacione	NOD isporučen, instaliran i u funkciji	UP – SGP, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione	II kvartal	III kvartal	100.000 €	FRONTEX

mreže) u NCC-u od strane FRONTEX-a	NOD je u operativnoj upotrebi Komunikaciona mreža ECN instalirana i u funkciji	tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije				
1.2.6.8. Jačati operativnu saradnju NCC-a i FRONTEX-a	Unaprijeđena operativna saradnja NCC-a i FRONTEX-a – FSC-a (Situacionog Centra) Službenici NCC Podgorica učestvuju u zajedničkim	UP – SGP, NCC u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	II kvartal	IV kvartal	50.000 €	FRONTEX

	operacijama FRONTEX-a					
1.2.6.9. Modelovanje i uspostavljanje Nacionalne situacione slike (NSP)	Modelovana i uspostavljena Nacionalna situaciona slika	UP – SGP, NCC, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	II kvartal	IV kvartal	100.000 €	FRONTEX
1.2.6.10. Modelovanje i uspostavljanje Regionalne situacione slike -RCSP na nivou RCGP Sjever, Centar i Jug	Modelovana RSP i uspostavljena RSP u RCC-u Sjever, Centar i Jug za nivo RCGP Sjever, Centar i Jug	UP – SGP, NCC, RCGP u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione	II kvartal	IV kvartal	100.000 €	FRONTEX

		tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije				
1.2.6.11. Izraditi i uspostaviti Standardne operativne procedure (SOP-a) za nivo NCC-a i RCC-a	Usvojene standardne operativne procedure Standardne operativne procedure se sprovode	UP – SGP, NCC, RCC, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	II kvartal	IV kvartal	100.000 €	FRONTEX Raspoloživi donatorski fondovi Budžetska sredstva

<p>1.2.6.12.</p> <p>Uspostaviti operativnu saradnju između NCC-a i RCC-a</p>	<p>Usvojene Standardne operativne procedure.</p> <p>Uspostavljena operativna saradnja između NCC-a i RCC-a u skladu sa Standardnim operativnim procedurama</p>	<p>UP – SGP, NCC, RCC,</p> <p>u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>5.000 €</p>	<p>FRONTEX</p> <p>Projekat ISF SCOPE</p> <p>Raspoloživi donatorski fondovi</p>
<p>1.2.6.13.</p> <p>Unaprijediti operativnu saradnju između NCC-a i trilateralnih centara u Plavu i Trebinju</p>	<p>Izrađene i usvojene Standardne operativne procedure</p> <p>Unaprijeđena operativna</p>	<p>UP – SGP, NCC, RCC,</p> <p>u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>50.000 €</p>	<p>Projekat ISF SCOPE</p> <p>FRONTEX</p> <p>Raspoloživi donatorski fondovi</p>

	saradnja između NCC-a i Trilateralnih centara Plav i Trebinje u skladu sa Standardnim operativnim procedurama	sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije				
1.2.6.14. Inicirati i uspostaviti interagencijsku saradnju NCC-a Podgorica sa svim relevantnim subjektima sistema bezbjednosti i sigurnosti na nacionalnom nivou	Inicirana i uspostavljena interagencijska saradnja NCC-a Podgorica sa svim relevantnim subjektima Sistema bezbjednosti i sigurnosti (Carina, ANB, OKC 122 UP, INTERPOL-om Podgorica, OKC 112 MUP-a, UPS, Mornarica, Lučka kapetanija,	UP – SGP, NCC, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	II kvartal	IV kvartal	50.000 €	Projekat ISF SCOPE FRONTEX Raspoloživi donatorski fondovi

	oficirima za vezu...)					
1.2.6.16. Inicirati i uspostaviti operativnu saradnju sa NCC centrima država članica EU i trećim državama	Inicirana i uspostavljena operativna saradnja sa NCC centrima država članica EU i trećim državama	UP – SGP, NCC, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije	II kvartal	IV kvartal	200.000 €	FRONTEX Projekat ISF SCOPE Raspoloživi donatorski fondovi
1.2.6.17. Inicirati i uspostaviti operativnu saradnju sa Odjeljenjem za međunarodnu policijsku saradnju - INTERPOL EUROPOL, SIRENE,	Inicirana i uspostavljena operativna saradnja sa Interpolom, Europolom, SIS/Sirenama, oficirima za vezu i ostalim	UP – SGP, NCC, OMPS- INTERPOL, EUROPOL, SIS/SIRENE,	II kvartal	IV kvartal	100.000 €	FRONTEX Projekat ISF SCOPE INTERPOL

oficirima za vezu i ostalim relevantnim agencijama	relevantnim agencijama	u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjekom za telekomunikacione i elektronske tehnologije				EUROPOL Raspoloživi donatorski fondovi
1.2.7. Izvršiti nabavku metalnih kasa za potrebe Granične policije	Izvršena nabavka 30 metalnih kasa	MUP- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	II kvartal	IV kvartal	20.000,00 €	
1.2.8. Izvršiti nabavku optičkih čitača dokumenata za potrebe Granične policije	Izvršena nabavka 15 optičkih čitača	UP-SGP, MUP – Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	II kvartal	IV kvartal	70.000,00 €	

1.2.9. Izvršiti povezivanje optičkim kablom graničnog prelaza Kobila i graničnog prelaza Luka Budva	Izvršeno povezivanje optičkim kablom graničnih prelaza	UP – SGP, u saradnji sa MUP-Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	II kvartal	IV kvartal	120.000,00 €	
1.2.10. Izvršiti nabavku prikolica tip 1001 i 511 za plovila u upotrebi Granične policije	Izvršena nabavka dva tipa prikolica	UP – SGP, MUP- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	II kvartal	IV kvartal	24.000,00 €	
1.2.11. Izvršiti prenamjenu 2 vozila za detekciju radioaktivnosti u vršenju graničnih provjera	Izvršena prenamjena vozila za detekciju radioaktivnosti u vršenju graničnih provjera	UP – SGP, MUP- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	II kvartal	IV kvartal	5.000,00 €	
1.2.12.	Izvršeno servisiranje	UP – SGP,	II kvartal	IV kvartal	50.000,00 €	

Izvršiti servisiranje vozila Dacia Sanadero i izvršiti nabavku zimskih setova točkova za ova vozila - Izvršiti servisiranje ostalih vozila	vozila Dacia Sanadero i ostalih vozila i izvršena nabavka zimskih setova točkova	MUP- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove				
1.2.13. Izvršiti servisiranje plovila SGP	Izvršeno servisiranje plovila SGP	UP – SGP, MUP- Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	II kvartal	IV kvartal	150.000,00 €	
1.2.14 . Sprovoditi aktivnosti međunarodne saradnje u nadzoru državne granice: -Povećanje broja zajedničkih patrola	Realizovane mješovite patrole Realizovane zajedničke akcije	UP –SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

-Sprovođenje zajedničkih obuka i vježbi	Realizovana zajednička obuka Povećan broj zajedničkih patrola, zajedničkih akcija i obuka za 5 %					
Ključna mjera: 1.3.Sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.3.1. Izrada godišnje analize rizika za utvrđivanje potreba u cilju unapređenja saradnje u oblasti sprečavanja	Sačinjena godišnja analiza rizika Unaprijeđena saradnja u	UP – SGP u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	

prekogranično g kriminala	oblasti sprečavanja prekograničnog kriminala					
<p>1.3.2.</p> <p>Permanentno preduzimati adekvatne mjere u cilju sprečavanja korupcije u Graničnoj policiji, Carini i drugim graničnim službama kroz unapređenje administrativnih ,tehničkih i materijalnih kapaciteta na graničnim prelazima</p> <p>U skladu sa Zajedničkim planom mjera za prevenciju i represiju</p>	<p>Preduzete adekvatne mjere na sprječavanju korupcije u Graničnoj policiji i Carini</p> <p>Realizovane potrebne obuke</p>	<p>UP-SGP, u saradnji sa Carinom, Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Upravom za inspeksijske poslove i Agencijom za sprečavanje korupcije</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

korupcije na graničnim prelazima realizovati neophodne obuke			II kvartal	IV kvartal		
1.3.3. Intenzivirati učešće Granične policije u borbi protiv prekogranično g kriminala od operativnih aktivnosti do finalizacije konkretnog predmeta	Intenzivirano učešće Granične policije	UP – SGP, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
1.3.3.1. Realizacija misija vazdušnog osmatranja upotrebom	Realizovane misije vazdušnog osmatranja upotrebom osmatračkih letilica na osnovu dobijenih operativnih	MUP-UP-SGP, NCC Podgorica	II kvartal	IV kvartal	2.000.000€ 5.000€	FRONTEX Budžetska sredstva

<p>FRONTEX-ovog osmatračkog aviona FSA, i Osmatračkog helikoptera HELO Italijanske Guardia di Finanze, na osnovu:</p> <p>operativnih podataka,</p> <p>produkata analize rizika i po pozivu na objekat detekcije/intervencije.</p>	<p>podataka, produkata analize rizika i po pozivu na objekat detekcije/intervencije</p> <p>Broj spriječenih slučajeva prekograničnog krijumčarenja</p> <p>Postojeći video materijal se koristi u postupku prema počiniocima krivičnog djela i prekršaja</p>	<p>Odsjek za operativni rad i analizu rizika, u saradnji sa SKP</p>				
<p>1.3.3.2. Opremiti NCC-a Podgorica sa</p>	<p>Instalacija servera u serverskoj sali NCC-a Podgorica</p>	<p>MUP-UP-SGP, NCC Podgorica,</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>100.000€</p>	<p>Donatorski projekat Vlade Velike Britanije</p>

analitičkim softverom	Prikupljanje i obrada operativnih podataka vrši se i upotrebom analitičkog softvera	Odsjek za operativni rad i analizu rizika u saradnji sa SKP				
1.3.4. Suzbijati sve oblike prekograničnog kriminala na državnom i međunarodnom nivou, zajedničkim istražnim timovima, jačanjem međunarodne saradnje kroz razmjenu informacija i učestvovanjem u međunarodnim operativnim aktivnostima	Povećan broj razmijenjenih podataka i informacija, zajedničkih obuka, zajedničkih operativnih akcija i učešće u zajedničkim istražnim timovima, podnijetih izvještaja nadležnim tužilaštvima, broj lica lišenih slobode i privremeno oduzetih predmeta	UP – SGP, Sektor kriminalističke policije	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

1.3.4.1. Obezbijediti učešće službenika Granične i Kriminalističke policije u zajedničkim međunarodnim akcijama u organizaciji FRONTEX-a, EUROPOL-a, DCAF-a	Obezbijedeno učešće službenika Granične i Kriminalističke policije u zajedničkim međunarodnim akcijama	UP-SGP, UP-SKP	II kvartal	IV kvartal	100.000 €	FRONTEX EUROPOL DCAF Budžetska sredstva
1.3.4.2. Uspostaviti zajedničke međunarodne istražne timove za krijumčarenje oružja i minsko	Broj realizovanih operativnih sastanaka Broj formiranih predmeta	UP-SGP UP-SKP	II kvartal	IV kvartal	100.000€	Donatorski fond UNODC

eksplozivnih sredstava	<p>Broj zajedničkih akcija i istraga</p> <p>Broj lica lišenih slobode i broj i vrsta oduzetog oružja i MES-a</p>					
1.3.4.3. Realizovati akciju STOLEN BOAT	<p>Broj realizovanih akcija</p> <p>Broj izvršenih provjera</p> <p>Broj pronađenih ukradenih plovila</p>	<p>MUP-UP-SGP-NCC</p> <p>RCGP</p> <p>UP-SKP</p> <p>Foreznički Centar</p>	II kvartal	IV kvartal	50.000€	<p>Program ICITAP Vlade SAD-a</p> <p>Donatorski projekat Vlade Velike Britanije</p> <p>Raspoloživa donatorska sredstva</p> <p>Budžetska sredstva</p>
1.3.5. Uspostaviti SIENA link za razmjenu informacija u	Uspostavljen SIENA link u PCC-ima, izvršena obuka službenika za korišćenje linka, operativna razmjena	Eksperti Projekta ISF SCOPE, NCC Podgorica	II kvartal	IV kvartal	30.000 €	<p>Fond Projekta ISF SCOPE</p> <p>FRONTEX</p>

PCC Trebinje i Plav	informacija se vrši putem linka	MUP – SIKTIBSTN, INTERPOL, EURPOL-SIRENE, FRONTEX				EU Fondovi Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP
1.3.5.1 Izraditi Standardne operativne procedure za 24/7 rad PCC-a i vršenja poslova međunarodne policijske saradnje	Standardne Operativne Procedure izrađene i implementirane u svim službenim poslovima PCC – a, kao i u vršenju poslova međunarodne policijske saradnje	Eksperti Projekta ISF SCOPE, NCC Podgorica, FRONTEX	II kvartal	IV kvartal	20.000 €	Fond Projekta ISF SCOPE FRONTEX EU Fondovi Raspoloživi donatorski fondovi Budžet UP

<p>1.3.6.</p> <p>Unaprijediti zajednički rad Granične, Kriminalističke policije i policije opšte nadležnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U oblasti analize rizika, - Zajedničke operativne aktivnosti; - Zajedničke obuke; - Permanentna razmjena informacija 	<p>Unaprijeđen zajednički rad</p> <p>Granične, Kriminalističke i Policije opšte nadležnosti, u oblasti analize rizika, operativnim aktivnostima i zajedničkoj obuci</p>	<p>UP – SGP,</p> <p>Sektor kriminalističke policije,</p> <p>Sektor policije opšte nadležnosti</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>1.3.7.</p> <p>Unaprijediti koordiniranu međuagencijsku u saradnju na sprečavanju i otkrivanju</p>	<p>Unaprijeđena međuagencijska i međunarodna saradnja</p>	<p>UP – SGP,</p> <p>UP-SKP,</p> <p>UP-SGP,</p> <p>NCC</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>prekograničnog kriminala, uključujući i saradnju sa relevantnim institucijama i agencijama EU, angažovanjem raspoloživih kapaciteta NCC Podgorica</p>			<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		
<p>1.3.8. Pružiti podršku nadležnim organima u sudskim</p>	<p>Obezbijeđeni potrebni dokazni materijali sa Sistema elektronskog osmatranja na</p>	<p>MUP-UP-SGP-NCC Podgorica</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>postupcima obezbjeđenjem dokaza:</p> <p>-Obezbjeđenje dokaznog materijala sa Sistema elektronskog osmatranja,</p> <p>fotografija i video zapisa sa postojećih osmatračko-detekcionih senzora od strane NCC Podgorica</p>	<p>državnoj granici i na graničnim prelazima</p> <p>Obezbijeđen potreban dokazni materijal u sklopu zajedničke operacije FRONTEX-a i Crne Gore na moru</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Ključna mjera: 1.4. Unapređenje uslova za prihvata većeg broja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.4.1. Izvršiti rekonstrukciju Centra za prihvata migranata	Realizovana rekonstrukcija Centra za prihvata migranata	MUP - Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II kvartal	IV kvartal	200.000,00 €	
1.4.2. Proširenje kapaciteta prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu (nadogradnja postojećeg objekta u Spužu i dodatni kontejneri)	Prošireni kapaciteti prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu	MUP-Direkcija za azil	II kvartal	IV kvartal	400.000,00 €	
1.4.3. Preduzeti aktivnosti na kupovini zemljišne parcele koja se graniči sa	Kupljena i ograđena parcela	MUP - Direktorat za upravne poslove,	II kvartal	IV kvartal	108.860,00 €	Budžet

Centrom za prihvatanje stranaca		državljanstvo i strance				
1.4.4. Sprovesti obuku službenika u sistemu međunarodne zaštite, sa procedurama postupanja ovom sistemu	Realizovana obuka	UP-SGP, Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance, PA	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost Međunarodni donator/ TAIEX eksperti	
1.4.5. Sagledati kapacitete za skrining, identifikaciju, ispitivanje, uzimanje otisaka prstiju, nakon prijema ovih informacija u odgovarajuće baze podataka u cilju obezbjeđenja njihovog sistemskog slanja u procesu efikasnog upravljanja migracijama	Efikasno se upravlja migracijama	UP-SGP, MUP-SIKTIBISTN, MUP-Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost Međunarodni donatori	

<p>1.4.6.</p> <p>Permanently sagledavati nacionalnu i evropsku sliku o situaciji i sistem ranog upozorenja, korišćenjem informacija od EUROSURA i NCC</p>	Permanently o se sagledava situacija	UP - SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
<p>1.4.6.1.</p> <p>NCC Podgorica permanentno ažurira Nacionalnu situacionu sliku i prima podatke u dijelu stanja na spoljašnjoj granici EU i ranog upozorenja i ostvaruje potrebnu operativnu saradnju na nacionalnom i međunarodnom nivou.</p>	U operativnoj sali NCC-a permanentno ažurira i sagledava nacionalna i evropska slika i sistem ranog upozorenja i potrebna operativna saradnja na nacionalno	NCC Podgorica, Subjekti sistema bezbjednosti	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

	m i međunarod nom nivou					
Ključna mjera 1.5. Izgradnja granične infrastrukture						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.5.1. Uraditi analizu stanja objekata za smještaj organizacionih jedinica Granične policije: -Pripremiti neophodnu tehničku dokumentaciju i projektne zadatke: analiza stanja i potreba	Sačinjena analiza stanja Objekata za smještaj organizacionih jedinica Granične policije Izrađena neophodna tehnička dokumentacija i projektni zadaci	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima, UP-SGP	III kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

1.5.2. Sačiniti i realizovati višegodišnji plan aktivnosti na izgradnji i modernizaciji graničnih prelaza u cilju sprovođenja preuzetih obaveza Crne Gore zaključenim međunarodnim ugovorima o graničnim prelazima sa susjednim državama	Sačinjen višegodišnji Plan aktivnosti i u kontinuitetu se realizuje	MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima u saradnji sa Odjeljenjem za IUG, UP-SGP, Carinom, Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Radna grupa za ŠAP, Uprava javnih radova	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
1.5.2.1. Izvršiti eksproprijaciju neophodnu za elektrifikaciju ZGP	Izvršena elektrifikacija, eksproprijacija i	MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima,	II kvartal	IV kvartal	150.000,00 €	

<p>Zatrijebačka Cijevna – Grabon (CG), opremanje i IT uvezivanje ovog ZGP. ZGP je izgrađen donacijom EU kroz strateški projekat CG - AL.</p>	<p>opremanje ZGP</p>	<p>u saradnji sa Odjeljenjem za IUG, MUP-SIKTIBISTN, UP-SGP, Radna grupa za ŠAP, Uprava javnih radova, Uprava za katastar i državnu imovinu</p>				
<p>1.5.2.2. Izvršiti elektrifikaciju, opremanje i IT uvezivanje GP Ranče na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje</p>	<p>Izvršena elektrifikacija, opremanje i IT uvezivanje GP Ranče na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje</p> <p>Obezbijede n efikasniji</p>	<p>MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima, u saradnji sa Odjeljenjem za IUG, MUP-SIKTIBISTN, Radnom grupom za ŠAP, Uprava javnih radova</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>140.000,00 €</p>	

	i bezbjedniji prelazak državne granice					
1.5.2.3. Sačiniti projektnu dokumentaciju za izgradnju ZGP Čemerno – Granice, između Crne Gore i Republike Srbije, na teritoriji Crne Gore, na putnom pravcu Pljevlja-Priboj (Urađen Idejni projekat)	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju ZGP Čemerno – Granice	MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	II kvartal	IV kvartal	20.000 €	
1.5.2.4. Pripremiti projektnu dokumentaciju za izgradnju ZGP Ckla (CG) - Zogaj (R.Al.), na teritoriji CG, za međunarodni jezerski i putnički saobraćaj, na Skadarskom jezeru	Urađena projektna dokumentacija je dostavljena Upravi javnih radova Crne Gore, na dalji	Uprava javnih radova Opština Bar	II kvartal	IV kvartal	18.000 €	

<p>-Povezivanje putnog pravca Ckla – Zogaj: Na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Vlada Crne Gore, na sjednici od 03. oktobra 2019. godine, donijela je zaključke, kojima je zadužila Upravu javnih radova da, u saradnji sa MUP-om i Upravom policije, pripremi idejno rješenje budućeg ZGP u Ckla. Zadužila je Upravu javnih radova da, shodno zahtjevu MUP-a, za 2020. godinu u Budžetu CG planira sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju ZGP u Ckla, u cilju završetka ovog ZGP do kraja 2020. godine. Takođe, zadužila je Upravu javnih radova da, na osnovu zahtjeva Opštine Bar, od 18. 06. 2018. godine, izrađenog Idejnog rješenja za put Ckla - granica sa</p>	<p>postupak i realizaciju, čime je Opština Bar realizovala obaveze iz Zaključka Vlade Crne Gore</p> <p>Opština Bar je angažovala geodetsku kuću i isfinansirala izradu projekta geodezije, izradu idejnog rješenja, glavnog</p>	<p>MUP-Odjeljenje za upravljanje objektima i GP</p>				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--	--	--	--

<p>Republikom Albanijom, planira budžetska sredstva za izgradnju puta u okviru budžetske linije podrška lokalnoj samoupravi – Plan Budžeta za 2020. godinu, u cilju završetka ovog puta i povezivanje putnog pravca Ckla – Zogaj do kraja 2020. godine.</p> <p>Dana 28.05. 2020. godine Opština Bar je na inicijativu Uprave javnih radova pokrenula postupak prijave radova kod Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorat za inspekcijske poslove</p> <p>Direktorat za inspekcijske poslove prosljedio je Sekretarijatu za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Bar,</p>	<p>projekta i reviziju projektne dokumenta cije puta Ckla – granica sa Republikom Albanijom, u dužini od 1,2 km u iznosu od 18.000,00 eura.</p> <p>Izabran je Izvođač radova, a izvođenje radova na izgradnji puta iznosi 530.000,00</p> <p>Upućena je ponovljena Inicijativa R.Albaniji</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

dokumentaciju na dalje odlučivanje Proces odlučivanja je u toku	za usaglašavanje aktivnosti za povezivanje puta i usaglašavanje Projektnog zadatka				530.000,00 €	
1.5.2.5. Uraditi reviziju projektne dokumentacije i adaptaciju objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice granične policije Bogaje (zamjena poslovnih objekata – zgrada MUP-a u Rožajama i objekta, bivša zgrada vojnog odsjeka u Rožajama) -Izvršiti optičko uvezivanje	Izvršena izrada i revizija projektne dokumentacije i adaptacija objekta	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima, MUP-SIKTIBISTN	II kvartal	IV kvartal	Izrada projektne dokumentacije 20.000,00€ - Adaptacija objekta 230.000,00 € Ukupno: 250.000,00 €	

	Izvršeno optičko uvezivanje					
1.5.2.6. Izvršiti opremanje ZGP Vuča (CG)- Godovo (R. Srbija), na teritoriji R. Srbije, na putnom pravcu Rožaje – Tutin, za potrebe graničnih službi CG -IT uvezivanje	Izvršeno opremanje i IT uvezivanje ZGP Vuča (CG)- Godovo (R. Srbija), za potrebe graničnih službi CG	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP i MUP-SIKTIBISTN	II kvartal	IV kvartal	50.000,00 €	R. Srbija započela izgradnju ZGP Troškove izgradnje snosi R. Srbija
1.5.2.7. Sačiniti projektnu dokumentaciju za adaptaciju putne infrastrukture na GP Kobila (saobraćajna infrastruktura i kontrolne kabine), na putnom pravcu Herceg Novi – Vitaljina – Dubrovnik	Pripremljena projektna dokumentacija za adaptaciju putne infrastrukture na GP Kobila	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP	II kvartal	IV kvartal	20.000,00 €	

<p>1.5.2.8.</p> <p>Izvršiti opremanje crnogorskih službenih prostorija i IT uvezivanje budućih ZGP Klobuk (BiH), na teritoriji BiH, na putnom pravcu Nikšić-Trebinje i ZGP Zupci (BiH), na teritoriji BiH, na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, u zavisnosti od dinamike izgradnje ovih ZGP.</p>	<p>Izvršeno opremanje crnogorskih službenih prostorija i IT uvezivanje budućih ZGP Klobuk (BiH) i ZGP Zupci (BiH)</p>	<p>MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP i Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>IT oprema – cca 50.000,00</p> <p>Za povezivanje na IS potrebno produžiti optički kabal do novog objekta - cca 40.000,00</p> <p>GP Sitnica</p> <p>Za opremanje IT opremom – cca 50.000,00</p> <p>Za povezivanje na IS potrebno produžiti optički kabal do novog</p>	<p>Obaveza BiH da izgradi ZGP</p> <p>Obaveza MUP-a da opremi prostor za granične službe Crne Gore i IT uvezivanje</p>

					objekta - cca 60.000,00. Ukupno: 200.000,00 €	
1.5.2.9. Izvršiti rekonstrukciju objekta RC GP Jug u Budvi	Izvršena rekonstrukcija objekta RC GP Jug u Budvi	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP	II kvartal	IV kvartal	80.000,00 €	
KLJUČNA MJERA: 1.6. Unapređenje postupanja u slučaju vanrednih događaja						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.6.1. Sačiniti plan za postupanje u vanrednim događajima narušavanja bezbjednosti državne	Sačinjen plan	UP – SGP, u saradnji sa MUP-om Direktoratom za normativne poslove i razvoj policije,	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	

granice (granični incidenti, veći priliv migranata, elementarne i druge nepogode i dr.)		Direktoratom za bezbjednosno-nadzorne poslove, Direktoratom za upravne poslove, državljanstvo i strance i Direktoratom za zaštitu i spašavanje				
1.6.2. U skladu sa Analizom rizika i višenamjenskim operacijama blagovremeno i efikasno reagovati na situacione promjene na vanjskim granicama	Sačinjena Analiza rizika Obezbijede no efikasno reagovanje na situacione promjene na vanjskim granicama	UP-SGP, u saradnji sa drugim graničnim službama, preko zajedničkih centara za policijsku saradnju i uz podršku FRONTEX-a	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
1.6.3. Obezbijediti sprovođenje odgovarajuće strukture rukovođenja , koordinacije, komunikacije na strateškom, operativnom	Sprovodi se odgovarajuć a struktura rukovođenj a	UP – SGP, NCC Podgorica, RCGP Sjever, RCGP Centar i RCGP Jug RCC Sjever, RCC Centar i RCC Jug, OTET UP PA, FRONTEX	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>i taktičkom nivou, uskladenog sa razvojem NCC i RCC:</p> <p>-Izraditi pregled sistema komunikacija u dijelu vrste veza i kontakata</p> <p>-Sprovoditi standardne operativne procedure</p>	<p>Izrađen i distribuiran pregled Sistema komunikacija u dijelu vrste veza i kontakata;</p> <p>Izrađene standardne operativne procedure</p> <p>Realizovana potrebna obuka</p> <p>Standardne operativne</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	procedure se sprovode					
Ključna mjera 1.7. Dalji razvoj IT sistema za unapređenje granične kontrole						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
1.7.1. Pripremiti dugoročni Plan daljeg razvoja IT sistema za efikasnije vršenje graničnih provjera	Sačinjen Plan	MUP – Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora u saradnji sa SGP	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
1.7.2. Redovno ažurirati podatke elektronske zbirke specimena falsifikovanih putnih dokumenata:	Permanentno ažurirani podaci zbirke specimena	MUP – Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

-Ažuriranje elektronske zbirke specimena i specimena dokumenata	Nove verzije specimena dostupne u svakodnevnom radu					
2. AKCIJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU AKTIVNOSTIMA ZAŠTITE DRŽAVNE GRANICE I UNAPREĐENJEM INTEGRISANOG SISTEMA KONTROLE, NADZORA I ZAŠTITE MORA						
Operativni cilj 2:	Unaprijeđen integrisani sistem kontrole mora, nadzora državne granice i traganja i spašavanja na moru					
Indikator učinka 1: Unaprijeđen postojeći Sistem elektornskog nadzora mora i državne granice u cilju adekvatnog pokrivanja Bokokotorskog zaliva, Skadarskog jezera i rijeke Bojane	Početna vrijednost Postojeći sistem ne pokriva cjelokupnu državnu granicu Crne Gore	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta Uspostavljen sistem nadzora u Bokokotorskom zalivu	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta Uspostavljen sistem nadzora na Skadarskom jezeru i rijeci Bojani			
Ključna mjera 2.1. Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti na moru						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za	Izvor finansiranja

					spvođenje aktivnosti	
2.1.1. Utvrđiti dodatne procedure funkcionisanja Zajedničkog operativnog tima, unapređenje i uvezivanje nadzora akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjih morskih voda, morske granice, obavljanja akcija traganja i spašavanja i upravljanja migracijama	Utvrđene dodatne procedure u funkcionisanju Zajedničkog operativnog tima se poštuju	U Radni tim SGP - NCC, UPSiUL i Mornarice uključiti MUP – Službu za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Upravu prihoda i carina, po potrebi	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
2.1.2. Obezbijediti da sastavni dio nadzora akvatorija Jadranskog mora i unutrašnjih morskih voda, budu i aktivnosti zaštite i spašavanja života lica:	Angažovani raspoloživi kapaciteti Granične policije i Mornarice CG	UP – SGP, u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i Upravljanja lukama i	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost u akcijama	

<p>-Kapacitete Granične policije za detekciju i koordinaciju (Sistem elektronskog osmatranja i NCC i RCC) i kapacitete za reakciju (Interventne patrolne čamce) staviti po potrebi u funkciju realizacije SAR aktivnosti u skladu sa nacionalnim Planom SAR-a</p>	<p>U akcijama SAR-a angažovani raspoloživi kapaciteti Granične policije (detekcija, koordinacija i intervencija) u skladu sa potrebama</p>	<p>Mornaricom VCG-uz koordinaciju članova ZOT-a</p>				
<p>Ključna mjera 2.2. Unapređenje postojećeg VTMISS sistema u cilju adekvatnog nadzora mora, Skadarskog jezera i rijeke Bojane</p>						
<p>Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja</p>	<p>Indikator rezultata</p>	<p>Nadležne institucije</p>	<p>Datum početka</p>	<p>Planirani datum završetka</p>	<p>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</p>	<p>Izvor finansiranja</p>
<p>2.2.1. Na postojećim senzorskim lokacijama instalirati nove senzore -Izraditi studiju za drugu fazu VTMISS, tehničke specifikacije,</p>	<p>Unaprijeđen sistem VTMISS na području Bokokotorskog zaliva</p>	<p>Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, u saradnji sa MUP – Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu</p>	<p>II kvartal</p>	<p>III kvartal</p>	<p>Opredijeljena sredstva iz IPA II</p>	

raspisivanje tendera i instalaciju opreme na odgovarajućim lokacijama		bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora				
<p>2.2.2.</p> <p>Preduzimati dodatne mjere za zaštitu mora od zagađenja i implementacija jedinstvene aplikacije u pomorstvu NMSW:</p> <p>-Nabaviti opremu za sprečavanje zagađenja mora sa plovnih objekata, dva čamca i tri SAR skutera</p> <p>- Izraditi studiju za NMSW</p>	Implementiran jedinstveni sistem za najavu i odjavu brodova	Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama	III kvartal	III kvartal	<p>Opredijeljena sredstva iz IPA II</p> <p>Preduzete dodatne mjere na zaštiti mora od zagađenja za područje Luke Bar i inspekcijskog nadzora na cijelom dijelu crnogorske obale.</p> <p>Ojačani kapaciteti Službe traganja i spašavanja</p>	

Ključna mjera 2.3. Razvoj pouzdanog sistema potraga i spašavanja na moru

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
2.3.1. Učestvovati u istraživačkim projektima Horizont 2020 za potrebe traganja i spašavanja i nadzora mora , korišćenjem bespilotnih letjelica i podvodnih dronova i mogućnost evropskog sistema za razmjenu informacije koji je u fazi razvoja u državama EU	Razvijen sistem spašavanja na moru	Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, UP-SGP	IV kvartal	IV kvartal	Opredijeljena sredstva iz IPA II	

3. ANALIZA RIZIKA I ANALIZE PRIJETNJI KOJE MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST DRŽAVNE GRANICE

Operativni cilj 3:	Smanjena ranjivost državne granice efikasnijim reagovanjem u primjeni raspoloživih resursa, na osnovu sprovedenih analiza rizika i prijetnji koji mogu uticati na bezbjednost državne granice, u skladu sa EU CIRAM modelom
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Indikator učinka 1:</p> <p>Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnih kriminalnih aktivnosti (spriječeni nezakoniti prelasci državne granice na graničnim prelazima sa tuđom putnom ispravom ili falsifikovanim putnim dokumentom i nedozvoljen ulazak u Crnu Goru zbog neispunjavanja uslova)</p>	<p>Početna vrijednost</p> <p>Tokom 11 mjeseci 2019. godine na graničnim prelazima spriječen je nezakoniti prelazak državne granice za 215 lica (tuđa putna isprava i bez putne isprave). Nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru za 661 lice zbog neispunjavanja uslova</p>	<p>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</p> <p>Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 5 %</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</p> <p>Smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala za 10%</p>
<p>Indikator učinka 2:</p> <p>Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama</p>	<p>U periodu januar- novembar 2019. godini pronađeno lica: po nacionalnim potjernicama 133 i interpolovim (poklapanja) 976 lica; 43 motorna vozila i 333 dokumenta po Interpolovim potjernicama</p>	<p>Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama za 5 %</p>	<p>Povećan broj pronađenih lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama za 10%</p>
<p>Ključna mjera 3.1. Smanjenje ranjivosti granice zasnovanom na sveobuhvatnoj informisanosti o stanju, odnosno analizi rizika</p>			

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>3.1.1.</p> <p>Uraditi analizu u cilju obezbjeđenja pune implementacije CIRAM-a 2.0 na nacionalnom i drugim nivoima kao i doprinos na evropskom nivou, uključujući korišćenje svih raspoloživih resursa i indikatora</p>	<p>Urađena analiza</p>	<p>UP – SGP, SKP-Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove, UC-Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu</p>	<p>II kvartal</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>3.1.2.</p> <p>Izrađivati zajedničke analize rizika Uprave policije i Uprave carina, godišnje, sezonske i ciljane u skladu sa aktuelnom problematikom:</p> <p>-Permanentna razmjena informacija</p>	<p>Izvršena je zajednička analiza rizika</p>	<p>UP – SGP, SKP-Odsjek za kriminalističko-obavještajne poslove, UC-Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>-Zajedničko planiranje i izvođenje akcija na planu suzbijanja i otkrivanja prekograničnog kriminala</p>						
<p>3.1.3.</p> <p>Razvijati sistem zajedničkog modela EU za izradu Analize rizika u saradnji sa FRONTEX-om, kao i obavezu učešća u izradi godišnje Analize rizika za zemlje Zapadnog Balkana (WB RAN):</p> <p>-Broj održanih sastanaka,</p> <p>-Broj analitičkih proizvoda</p> <p>-Predviđanje događaja</p>	<p>Razvijen sistem zajedničkog modela EU za izradu Analize rizika u saradnji sa FRONTEX-om</p>	<p>UP – SGP</p> <p>Odsjek za operativni rad i analizu rizika (AR)</p>	<p>Godišnja analiza</p>	<p>Godišnja analiza</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

-Preduzimanje adekvatnih mjera						
3.1.4. Održavati pouzdanu i sveobuhvatnu informisanost o praćenju stanja na granici u cilju preduzimanja adekvatnih mjera	Obezbijedena sveobuhvatna informisanost o stanju na granici	UP – SGP, NCC Podgorica, RCC Sjever, RCC Centar, RCC Jug	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
-Distribucija Nacionalne situacione slike i produkata analize rizika do svih subjekata Sistema granične bezbjednosti i sigurnosti shodno njihovim nadležnostima i u skladu sa standardnim operativnim procedurama	NCC Podgorica na nacionalnom i RCC na regionalnom nivou vrše distribuciju potrebnih podataka svim subjektima Sistema granične bezbjednosti i sigurnosti shodno njihovim nadležnostima i standardnim operativnim procedurama		II kvartal	II kvartal		

<p>3.1.5.</p> <p>Kroz zajedničku analizu rizika Sektora granične policije, Sektora kriminalističke policije, Carine i nadležnim direkcijama MUP-a u čijoj je nadležnosti problematika stranaca, migracija, readmisije, azila, prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, predvidjeti i imati adekvatan odgovor na sve oblike prekograničnog kriminala i pojačana kretanja nezakonitih migracija u skladu sa Metodologijom zajedničke integrisane analize rizika (CIRAM 2.0):</p> <p>-Analiza rizika po svim elementima</p>	<p>Izvršena analiza po svim elementima</p>	<p>UP – SGP</p> <p>Sektor krim. policije</p> <p>Carina,</p> <p>MUP-</p> <p>Direktorat za bezbjedn osno-nadzorne poslove,</p> <p>Direkcija za strance, migracije i readmisiju,</p> <p>Direkcija za azil,</p> <p>Direkcija za prihvrat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i</p> <p>Direkcija za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodno</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--

-Plan postupanja		m zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji	II kvartal	IV kvartal		
<p>3.1.6.</p> <p>Stalna obuka službenika i multiplikatora za analizu rizika u skladu sa zajedničkom metodologijom:</p> <p>-Sačiniti dugoročni plan obuke službenika i multiplikatora za analizu rizika</p> <p>-Realizovati plan obuke službenika i multiplikatora za analizu rizika</p>	<p>Realizovana obuka</p> <p>Sačinjen i realizovan dugoročni plan obuke službenika i multiplikatora za analizu rizika</p>	<p>MUP-</p> <p>Direktorat za normativne poslove i razvoj policije,</p> <p>UP – SGP,</p> <p>PA DG</p>	IV kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

3.1.7. Obezbijediti permanentnu analizu rizika za izradu i ažuriranje strateškog dokumenta „Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala” – SOCT-a i za planiranje i donošenje adekvatnih odluka za suzbijanje organizovanog kriminala i u oblasti granične kontrole	Obezbijedena permanentna analiza za izradu SOCT-a	UP-SGP, UP-SKP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
3.1.8. Razvijati sistemska analizu rizika na granici u cilju predviđanja događaja i preduzimanja adekvatnih mjera, ostvarujući saradnju sa Mrežom za analizu rizika (WB-RAN) preko	Razvijena sistemska analiza rizika	UP – SGP, uz podršku UP-Sektora krim. policije, NCC, FRONTEX	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>službenika za vezu u FRONTEX-u</p> <p>-Obezbijediti korišćenje dobijenih podataka u dijelu operativne saradnje NCC-a Podgorica sa FRONTEX-om i EUROSUR-om za izradu sveobuhvatne analize rizika za potrebe realizacije preventivnih mjera i organizaciju rada i postavku službe</p>	<p>NCC Podgorica svakodnevno aktivno učestvuje u procesu analize rizika, koordinaciji preventivnih aktivnosti i preduzimanju potrebnih mjera</p>		<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		
<p>3.1.9.</p> <p>Jačati sistem analize rizika organa u cilju optimalnog korišćenja ljudskih i materijalnih resursa, sistematizacijom novih radnih mjesta analitičara za AR, na centralnom i regionalnom nivou.</p>	<p>Izrađena godišnja analiza rizika</p> <p>Broj izrađenih analitičkih dokumenata</p> <p>Broj službenika za izradu AR</p>	<p>UP – SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

4. MEĐUNARODNA SARADNJA, SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU I SARADNJA SA FRONTEX-OM (AGENCIJOM), POSEBNO U RAZMJENI INFORMACIJA I PODRUČJIMA OBUHVAĆENIM UREDBOM O EVROPSKOJ GRANIČNOJ I OBALSKOJ STRAŽI			
Operativni cilj 4:	Unaprijeđena međunarodna saradnja, posebno, sa susjednim državama, institucijama EU i FRONTEX-om, sada Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu, na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i readmisiji lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori		
Indikator učinka 1: Postignut je napredak u razgraničenju Crne Gore sa susjednim državama (Crna Gora je potpisala sporazume o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom, a državna granica sa Republikom Albanijom je definisana)	Početna vrijednost Nijesu zaključeni ugovori o državnoj granici sa R.Albanijom, R.Hrvatskom i R.Srbijom.	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta Vršene pripreme za zaključivanje preostalih ugovora o državnoj granici.	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta Zaključen ugovor o državnoj granici sa R.Albanijom. Vođeni pregovori sa R. Hrvatskom na konačnom rješavanju pitanja državne granice. Obavljene pripreme za zaključivanje ugovora o državnoj granici sa R. Srbijom.

<p>Indikator učinka 2:</p> <p>Uspostavljena operativna saradnja NCC-a Podgorica sa EUROSUR-om.</p>	<p>Uvođenje NCC-a Podgorica u operativnu upotrebu se očekuje do kraja 2019. godine i uslovljena je nabavkom računarske i druge IT opreme, koja je predmet donacije Programa ICITAP.</p>	<p>Povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih i pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 5 %</p>	<p>Povećan je broj sprovedenih zajedničkih, kopnenih, pomorskih akcija sa EUROSUR-om za 10 %</p>
<p>Indikator učinaka 3:</p> <p>Unaprijeđena je saradnja u zajedničkim centrima za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu, u skladu sa zaključenim sporazumima između CG, BiH i R. Srbije i između CG, R. Albanije i R. Kosovo</p>	<p>Za 11 mjeseci 2019. godine razmijenjeno je ukupno 626 informacija (Trebinje-469 i Plav-157)</p>	<p>Povećan je broj razmijenjenih informacija za 10 %</p>	<p>Povećan je broj razmijenjenih informacija za 30 %</p>
<p>Ključna mjera 4.1. Nastavak aktivnosti na zaključivanju i sprovođenju zaključenih ugovora o državnoj granici</p>			

Aktivnost koja utiče na realizaciju opeativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>4.1.1.</p> <p>Sprovođenje zaključenih ugovora o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom:</p> <p>-Formiranje zajedničkog radnog tijela,</p> <p>-Priprema zajedničkog projekta</p> <p>-Zajedničko obilježavanje ugovorom utvrđene državne granice</p>	<p>Implementirani sporazumi o državnoj granici sa BiH i RKS</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa SGP</p>	<p>U skladu sa zaključenim sporazumima</p>	<p>U skladu sa zaključenim sporazumima</p>	<p>Aktivnost planirana ŠAP-om</p>	
<p>4.1.2.</p> <p>Implementacija Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka sa Republikom Albanijom</p>	<p>Implementiran Sporazum</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa SGP</p>	<p>U skladu sa zaključenim Sporazumom</p>	<p>U skladu sa zaključenim Sporazumom</p>	<p>Aktivnost planirana ŠAP-om</p>	

<p>4.1.3.</p> <p>Pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici sa Republikom Albanijom, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom.6</p> <p>Nakon stupanja na snagu Sporazuma o državnoj granici,</p>	<p>Upućene inicijative za vođenje pregovora na zaključivanju preostalih ugovora o državnoj granici (Republika Srbija i R.Hrvatska)</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG i MVP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Sredstva za rad Komisije planirana Budžetom</p>	

6Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan, pod naslovom „Strategija o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana”, između ostalog, utvrđeno je da „Otvorena bilateralna pitanja između zemalja u regionu moraju biti riješena prije prijema Zapadnobalkanskih zemalja u EU. Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Za neriješene granične sporove strane bi trebalo da ih bezuslovno podnesu na obavezujuću, konačnu arbitražu, kao što je Međunarodni sud pravde. Odluku o arbitraži o granicama bi trebalo obje strane da primijene i ispoštuju u potpunosti prije prijema u EU, a to bi trebalo da se uzme u obzir i prilikom pristupnog sporazuma”.

<p>obrazovati zajedničko radno tijelo koje će u skladu sa Uputstvom za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice, u predviđenom roku, izvršiti obilježavanje državne granice na terenu i sačiniti dokumentaciju o državnoj granici: TK sa ucrtanom graničnom linijom i koordinatama prelomnih graničnih tačaka, Tekstualni opis državne granice (sastavni dio Sporazuma); aerofotogrametrijski snimci; prikaz granične linije na listovima katastarskih planova; određivanje koordinata graničnih oznaka na graničnoj liniji na osnovu geodetske mreže obje države i urađenog projekta; nakon postavljanja graničnih oznaka na graničnoj</p>						
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<p>liniji i nakon geodetskih mjerenja, na osnovu zajedničkog projekta, izvršiće se aerofotogrametrijsko snimanje u predviđenoj širini sa obje strane granične linije i pripremiće se geodetski IT za granicu u cilju stvaranja baze podataka za upravljanje podacima o graničnoj liniji. Obaveza je zajedničkog radnog tijela da održava graničnu liniju koja mora biti očišćena od stabala i drugog rastinja koje smanjuje vidljivost granične linije i graničnih oznaka u širini utvrđenoj Sporazumom, kao i da održava i obnavlja oštećene i eventualno uklonjene granične oznake.</p>						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<p>4.1.4.</p> <p>Nastaviti aktivnosti sa Državnom komisijom za granicu BiH na pripremi projekta obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine</p> <p>-Uputiti Inicijativu za nastavak pregovora na pripremi Projekta obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice između CG i BiH</p>	<p>Sačinjen Projekat obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice između CG i BiH</p> <p>Upućena Inicijativa za nastavak pregovora</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG</p>	<p>III kvartal</p>	<p>III kvartal</p>		
<p>4.1.5.</p> <p>Nastaviti pregovore na zaključivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između CG, BiH i R. Hrvatske, u skladu sa Osnovama koje su utvrđene na sjednici Vlade CG, od</p>	<p>Nastavljeni pregovori na zaključivanju Protokola</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG, u saradnji sa SGP</p>	<p>III kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		

04. juna 2020. godine, i pripremiti se za vođenje pregovora -Uputiti Inicijativu BiH i R.Hrvatskoj za nastavak pregovora na zaključivanju Protokola	Upućena Inicijativa BiH i R.Hrvatskoj za nastavak pregovora (03.02.2021.g)					
4.1.6. Implementirati Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji je potpisan 15. maja 2019. godine u Sarajevu: -Dogovoriti radove na izradi tromeđne granične piramide -Organizovati postavljanje tromeđne granične piramide	Implementiran Protokol Dogovoreni radovi na izradi tromeđne granične piramide Postavljena tromeđna granična piramida	Komisija MUP – Odjeljenje za IUG, u saradnji sa SGP	III kvartal	IV kvartal		
4.1.7. Uputiti ponovljenu Inicijativu za	Zaključen Protokol	Odjeljenje za IUG i Komisija	II kvartal	II kvartal		

zaključivanje Protokola između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo o tromeđnoj graničnoj tački (u CG završene unutrašnje pravne procedure)	Upućena ponovljena Inicijativa za zaključivanje Protokola					
<p>4.1.8.</p> <p>Permanentno sprovođenje zaključenih sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa susjednim državama</p> <p>- Potpisati Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade CG i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj:</p> <p>-Sa Komisijom BiH dogovoriti izdavanje</p>	<p>Sporazumi se kontinuirano sprovode</p> <p>Okončane unutrašnje pravne procedure u CG i BiH i potpisan Sporazum</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG u saradnji sa SGP</p>	<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>III kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>odobrenja za pogranični saobraćaj</p> <p>- Potpisati četiri aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima</p> <p>-Implementirati zaključene sporazume o GP sa Republikom Srbijom, posebno procedura izdavanje odobrenja za pogranični saobraćaj, u komunikaciji sa nadležnom Komisijom R.Srbije</p>	<p>Utvrđen način izdavanja odobrenja za pogranični saobraćaj</p> <p>Okončane unutrašnje pravne procedure u CG i BiH i potpisani aneksi Sporazuma</p> <p>Implementirani zaključeni sporazumi o GP sa R.Srbijom</p>		<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p> <p>III kvartal</p>	<p>III kvartal</p> <p>III kvartal</p> <p>IV kvartal</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	--

<p>4.1.9. Zaključiti Protokol između MUP-a Crne Gore i MUP-a Republike Albanije za sprovođenje Sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) - Zogaj (Republika Albanija), koji je potpisan u Skadru, 03. jula 2018. godine</p>	<p>Zaključen Protokol</p>	<p>Odjeljenje za IUG i Komisija</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>4.1.10. Sprovođenje sporazuma o policijskoj saradnji sa susjednim državama, efikasnijom saradnjom sa nadležnim službama, na centralnom nivou, održavanjem redovnih sastanaka u cilju razmjene informacija,</p>	<p>Ostvarena efikasnija saradnja, povećan broj održanih sastanaka, razmijenjenih informacija i zajedničkih analiza rizika</p>	<p>UP- SKP i SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

efikasnijeg suzbijanja svih vidova prekograničnog kriminala i izrade analize rizika						
4.1.11. Sprovođenje sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima sa susjednim državama, saradnja u zajedničkim carinskim istragama	Sporazumi se uspješno implementiraju	UPiC	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
4.1.12. Učešće u aktivnostima Programa DCAF-a (Ženevskog centra za upravljanje sektorom bezbjednosti) u oblasti granične bezbjednosti u okviru Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi	Broj zajedničkih operacija, Broj obuka, Broj drugih aktivnosti u okviru Programa granične bezbjednosti	UP-SGP, uz podršku Odjeljenja za međunarodnu policijsku saradnju i odnose sa javnošću, UPiC	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
4.1.13. Unaprijediti bilateralnu i multilateralnu	Unaprijeđena saradnja	UP – SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>saradnju sa državama članicama EU i drugim državama kroz razmjenu informacija, oficira za vezu, migracije, zajedničke aktivnosti i obuka</p>						
<p>4.1.14. Unaprijediti saradnju sa susjednim i drugim državama porijekla ili tranzita nezakonitih migracija u upravljanju granicom, održavanjem relevantnih mreža, kontakt tačkama, praćenjem migracionih tokova, sistemom ranog upozorenja, sveobuhvatnom slikom o situaciji, zajedničkim operacijama sa FRONTEX-om, saradnjom sa IOM-om UNHCR</p>	<p>Razvijena saradnja</p>	<p>MUP- Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance, UP –SGP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

Ključna mjera 4.2. Razvoj saradnje sa FRONTEXOM

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>4.2.1.</p> <p>U skladu sa potpisanim Sporazumom o statusu između Crne Gore i EU o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) u Crnoj Gori, aktivno učestvovati u pripremi i sačinjavanju Frontex-ovog operativnog plana za sprovođenje zajedničkih operativnih aktivnosti u Crnoj Gori, na kopnu i moru,</p> <p>sa fokusom na obaveze Crne Gore u sprovođenju operativnih aktivnosti Frontex-a sa izvršnim ovlašćenjima: organizacioni i</p>	<p>Operativni plan se uspješno implementira što je rezultiralo brojem raspoređenog osoblja Frontex-a i država članica EU, brojem održanih sastanaka, zajedničkim rezultatima,</p> <p>razmijenjenim informacijama, sprovedenim obukama, prikazom slike u NCC Podgorica sa letjelica koje vrše nadzor iz vazduha</p>	<p>UP – SGP,</p> <p>u saradnji sa FRONTEX-om</p>	<p>II kvartal</p>	<p>II kvartal</p>	<p>U skladu sa zaključenim Sporazumom</p>	

<p>proceduralni aspekt, procjenu situacije, operativni cilj, radni prostor angažovanog stranog osoblja, angažovanje službenika SGP u koordinacionim centrima Frontex-a, tehničku opremu, odredbe u pogledu osnovnih prava, uključujući i zaštitu ličnih podataka, koordinaciju, rukovodnu, kontrolnu, komunikacionu i izvještajnu strukturu , finansijske aspekte.</p> <p>Shodno donesenom operativnom planu zajedničke operativne aktivnosti sprovesti na GP Debeli Brijeg i operativnom području na moru, nadzorom letjelicama koje</p>	<p>Uspostavljena operativna saradnju NCC-a Podgorica sa FSC FRONTEX</p>		<p>II kvartal</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	--	--	--

<p>angažuje Frontex i Guardia di Finanza i slanjem slike u realnom vremenu NCC Podgorica i Koordinacionom centru Frontex-a, angažovanjem službenika SGP kao koordinatora u Koordinacionom centru Frontex-a u Varšavi</p> <p>-Uspostaviti operativnu saradnju NCC-a Podgorica sa FSC FRONTEX Situacionim Centrom i EUROSUR-om</p> <p>-Aktivno učešće u pomorskim FRONTEX JO Temis, Posejdon ...</p> <p>-Aktivno učešće u kopnenim FRONTEX</p>	<p>Situacionim Centrom i EUROSUR-om</p> <p>Predstavnici Granične policije aktivno učestvovali u FRONTEX zajedničkim operacijama</p> <p>Predstavnici Granične policije aktivno učestvovali u vazdušnom osmatranju upotrebom FSA i HELO letjelica iz sastava FRONTEX-a i Italijanske Guardia di Finanze.</p>		<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p>	<p>II kvartal</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------	-------------------	--	--

<p>zajedničkim akcijama</p> <p>-Aktivno učešće u vazdušnom osmatranju EUROSUR-a</p>			<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p>		
<p>4.2.2.</p> <p>Za potrebe sprovođenja operativnih aktivnosti kod Frontex-a inicirati</p>	<p>Upućena inicijativa,</p> <p>Broj realizovanih obuka,</p> <p>Broj obučeni službenika</p>	<p>UP – SGP,</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>FRONTEX</p>	

organizovanje obuka službenika granične policije u Crnoj Gori		u saradnji sa FRONTEX -om				
4.2.3. Iskazati zainteresovanost Crne Gore Evropskoj komisiji i Delegaciji EU u Crnoj Gori da se Sporazum o statusu između Crne Gore i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Fronteks u Crnoj Gori što prije amandmanski uskladi sa EU Uredbom 2019/1896 (EBCG 2.0)	Ostvarena komunikacija sa EK i Delegacijom EU u Crnoj Gori Sporazum usaglašen sa EU Uredbom 2019/1896 (EBCG 2.0)	MUP- Direktorat za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
4.2.4. Saradnju sa FRONTEX-om fokusirati na: sprječavanje nezakonitih migracija,	Ostvarena uspješna saradnja	UP – SGP MUP – Direktorat za upravne poslove,	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

prekograničnog kriminala, razmjenu informacija u svrhu analize rizika i organizovanje obuka u svrhu sprovođenja zajedničkih operativnih aktivnosti		državljanstvo i strance				
4.2.5. Planirati nacionalne kapacitete, ljudske i tehničke u cilju sprovođenja Sporazuma o statusu o uspostavljanju operativne saradnje između Uprave policije i FRONTEX-a	Planirani kapaciteti za saradnju sa FRONTEX-om	UP – SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
4.2.6. Sprovođenje operativnog plana za zajedničke operacije, hitne intervencije na granici i za aktivnosti	Plan se uspješno sprovodi	UP – SGP u saradnji sa MUP – Direktorat za upravne poslove,	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost FRONTEX	

vraćanja – readmisije, u koordinaciji sa FRONTEX-om		državljanstvo i strance i FRONTEX-om				
4.2.7. Uspostaviti potpunu i efikasnu operativnu saradnju Granične policije i FRONTEX-a , kroz objedinjavanja kapaciteta za detekciju i reakciju i razmjenu operativnih podataka sa ciljem obezbjeđenja efikasne reakcije na sve bezbjedonosne prijetnje Sistemu granične bezbjednosti	Ostvarena bliska saradnja sa FRONTEX-om	UP - SGP u saradnji sa MUP- Službom za informaciono - komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
4.2.8. Unapređenje saradnje nacionalne kontakt tačke (National Frontex Point of Contact-NFPoC) i FRONTEX-a:		UP – SGP uz podršku MUP- Direktorata za evropske poslove, međunarodnu	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>- U skladu sa Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u SGP organizovati manju organizacionu jedinicu sa sistematizovanim radnim mjestima sa, opisom poslova nacionalne kontaktne tačke i razvoja operativne saradnje sa FRONTEX-om</p> <p>- Održavanje redovnih sastanaka između NFPoC, oficira za vezu FRONTEX-a i osoblja FRONTEX -a zaduženog za saradnju sa Crnom Gorom, u cilju analize i ocjene saradnje, sa zaključcima i predlozima za njeno unapređenje</p>	<p>Formirana jedinica, Sistematizovana radna mjesta</p> <p>Broj održanih sastanaka</p>	<p>saradnju i programe podrške</p>	<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

<p>4.2.9.</p> <p>Učešće u JADs (Zajedničkim danima akcija): JAD Mobile 4, JAD Danube 6, JAD SEE, u okviru EMPACT (Evropska multidisciplinarna platforma protiv krivičnih prijetnji - European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), koje zajedno sa Europolom koordinira FRONTEX</p>	<p>Granični prelazi i djelovi zelene granice na kojima su sprovedeni Zajednički dani akcija</p> <p>Razmijenjene informacije</p> <p>Ostvareni rezultati</p>	<p>UP-SGP u saradnji sa SKP i centrima bezbjednosti</p>	<p>U skladu sa Godišnjim planom rada FRONTEX-a</p>	<p>U skladu sa Godišnjim planom rada FRONTEX-a</p>		
<p>4.2.10. Učešće u izradi Priručnika Frontex-a za detekciju vatrenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava (MESA) na granici (verzija za države Zapadnog Balkana)</p>	<p>Broj održanih sastanaka</p> <p>Dostavljeni komentari na Nacrt priručnika FRONTEX-u</p>	<p>UP-SGP u saradnji sa SKP i centrima bezbjednosti</p>	<p>U skladu sa Godišnjim planom rada FRONTEX-a</p>	<p>U skladu sa Godišnjim planom rada FRONTEX-a</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>4.2.11.</p> <p>U saradnji sa FRONTEX- om sagledati operativne potrebe i moćnost dobijanja podrške za adekvatno reagovanje u konkretnim vanrednim događajima, shodno zaključenom Sporazumu</p>	<p>Sagledane operativne potrebe za reagovanje u vanrednim događajima</p>	<p>UP – SGP</p> <p>NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-a Direktoratom za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programme podrške</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>5. MEĐURESORSKA SARADNJA IZMEĐU ORGANA KOJI IMAJU NADLEŽNOST NA GRANICI, UKLJUČUJUĆI I VRAĆANJE STRANIH DRŽAVLJANA</p>						
<p>Operativni cilj: 5.</p>	<p>Ojačana međuinstitucionalna saradnja na poslovima integrisanog upravljanja granicom u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, suzbijanja prekograničnog kriminala, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi, zdravlja životinja, vegetacije i ekosistema duž državne granice</p>					
<p>Indikator učinaka 1:</p>	<p>Početna vrijednost</p>	<p>Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</p>			

<p>Na godišnjem nivou je rađena zajednička analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>Zajednička, godišnja, analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove nije urađena</p>	<p>Urađene, godišnje, zajedničke analize rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za 2021. godinu</p>	<p>Urađena, godišnja, zajednička analiza rizika kao osnov integrisanog upravljanja granicom i saradnje na planiranju i sprovođenju zajedničkih aktivnosti Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za 2023. i 2024.godinu.</p>
<p>Indikator učinaka 2:</p> <p>Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 20% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti</p>	<p>Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su u 2019. godini sproveli 150 zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica</p>	<p>Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 10% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica</p>	<p>Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su sproveli 20% više zajedničkih akcija, od značaja za obezbjeđenje nepovredivosti i sprečavanje i otklanjanje aktivnosti kojima se ugrožava državna granica</p>

kojima se ugrožava državna granica						
Ključna mjera 5.1. Usklađivanje rada, koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planiran i datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
5.1.1. Izvršiti analizu sprovođenja Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG	Usklađen rad i koordinacija aktivnosti	MUP - Odjeljenje za IUG- UP – SGP UPiC, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
5.1.2. Razmjenjivati informacije u cilju efikasnog uvezivanja	Efikasno izvršeno uvezivanje relevantnih baza podataka i pristup bazama podataka	UP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>relevantnih baza podataka i pristupa bazama podataka u skladu sa nadležnostima organa za sprovođenje zakona</p>		<p>Efikasno se razmjenjuju informacije – SGP, Carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>				
<p>5.1.3. Unaprijediti saradnju nadležnih organa u cilju razmjene i pristupa informacijama, zaštite podataka, zajedničkim aktivnostima, zajedničkom analizom rizika, razmjenom iskustava, zajedničkom obukom i korišćenjem opreme i međuagencijskih kontakt tačkama (analiza i konkretan operativni plan)</p>	<p>Unaprijeđena saradnja relevantnih organa</p>	<p>UP – SGP, Carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>5.1.4.</p> <p>Dodatno unaprijediti saradnju sa kompanijama, operatorima, špediterima i osiguravajućim društvima na graničnim prelazima:</p> <p>-Stvaranje uslova za vršenje graničnih provjera na graničnim prelazima u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju</p>	<p>Dodatno unaprijeđena saradnja</p> <p>sa kompanijama, operatorima, špediterima i osiguravajućim društvima na graničnim prelazima</p>	<p>UP – SGP, Carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>5.1.5.</p> <p>Obezbijediti sinhronizovane granične kontrole i provjere lica i roba, principom jednog zaustavljanja</p>	<p>Obezbijedena sinhronizovana granična kontrola</p>	<p>UP – SGP, Carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

Ključna mjera 5.2. Unapređenje carinske kontrole

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>5.2.1.</p> <p>Nastaviti aktivnosti na pojednostavljenju carinskih procedura:</p> <p>-Povećati broj privrednih subjekata koji imaju odobrenje za pojednostavljeni carinski postupak</p> <p>-Povećati broj carinskih deklaracija na osnovu pojednostavljenog carinskog postupka</p>	<p>Unaprijeđene aktivnosti na pojednostavljenju carinskih procedura</p>	<p>UPiC</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Međunarodni donatori</p>	

-Smanjiti prosječno vrijeme puštanja roba u carinski postupak						
5.2.2. Jačanje prekogranične carinske saradnje u borbi protiv krijumčarenja	Unaprijeđena prekogranična carinska saradnja u borbi protiv krijumčarenja	UPiC	II kvartal	IV kvartal	Statistika rezultata kontrola kroz SEED sistem	
5.2.3. Učestvovanje u međunarodnim zajedničkim operacijama	Povećan broj učesnika u međunarodnim zajedničkim carinskim operacijama	UPiC	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
5.2.4. Obezbjedenje saradnje sa inspekcijskim službama kroz permanentno razmjenjivanje informacija i sprovođenje zajedničkih akcija	Povećan broj razmijenjenih informacija i sprovedenih zajedničkih akcija sa inspekcijskim službama	UPiC, Inspekcijske službe	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
5.2.5.	Unaprijeđena saradnja	UPiC,	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>Jačanje saradnje sa Upravom policije u sprovođenju zajedničkih obuka:</p> <p>-U skladu sa zaključenim Sporazumom o međusobnoj saradnji u IUG, zajednički planirati i sprovoditi zajedničke obuke, u skladu sa Planom</p>	<p>UPiC i UP-SGP</p> <p>u cilju sprovođenja zajedničkih obuka</p> <p>Sačinjen Plan</p> <p>Sprovedena obuka</p>	UP-SGP				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--

Ključna mjera: 5.3. Unapređenje inspeksijske kontrole

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>5.3.1.</p> <p>Unaprijediti administrativne i inspeksijske kapacitete u oblasti bezbjednosti hrane, veterine fitosanitarnih i zdravstveno-sanitarnih</p>	<p>Pripremljen plan popune kadrovima</p> <p>Zaposleno 4 veterinarska i 8 fitosanitarnih inspektora</p>	<p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

poslova i pripremiti plan popune kadrovima						
5.3.2. Stvarati uslove da inspekcijske službe preglede obavljaju na graničnim prelazima, a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje	Izgrađena 3 granična inspekcijska mjesta za vršenje veterinarskih i fitosanitarnih pregleda	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	IV kvartal	Budžet IPA 2018	
5.3.3. Unaprijediti saradnju sa nadležnim organom za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju graničnih prelaza prilikom planiranja inspekcijskih mjesta	Unaprijeđena saradnja sa nadležnim organom za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju graničnih prelaza	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u saradnji sa MUP-Odjeljenjem za upravljanje objektima i graničnim prelazima	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
5.3.4. Unaprijediti obuku inspektora u skladu sa procedurama i najboljom praksom	Unaprijeđena obuka inspektora u skladu sa procedurama i najboljom praksom	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost TAIEX BTSF IPA	

5.3.5. Ažurirati priručnik za rad inspektora u obavljanju procedura na graničnim prelazima	Ažuriran Priručnik za rad inspektora	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost TAIEX BTSF IPA	
5.3.6. Obezbjeđivati infrastrukturu i opremu na GP u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje ovih pregleda	Obezbijeđena infrastruktura i oprema na GP u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje ovih pregleda	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost CEFTA MIDAS	
5.3.7. Unaprijediti koordinaciju i saradnju sa susjednim i drugim državama u vezi sa prometom na GP, u skladu sa direktivama EU u ovoj oblasti	Donešeni protokoli o koordinaciji sa susjednim i drugim državama u vezi sa prometom na GP	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
5.3.8. Sprovođenje sporazuma o veterinarskim i	Implementirani sporazumi o veterinarskim i	Uprava za bezbjednost hrane,	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>fitosanitarnim pitanjima sa susjednim državama, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi:</p> <p>-Razmjena informacija od značaja za bezbjednost hrane i Veterinarske i Fitosanitarne inspekcije</p>	<p>fitosanitarnim pitanjima sa susjednim državama:</p> <p>Permanentna razmjena informacija</p>	<p>veterinu i fitosanitarne poslove</p>				
<p>Ključna mjera 5.4. Dalji razvoj saradnje između Policije i Carine</p>						
<p>Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja</p>	<p>Indikator rezultata</p>	<p>Nadležne institucije</p>	<p>Datum početka</p>	<p>Planirani datum završetka</p>	<p>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</p>	<p>Izvor finansiranja</p>
<p>5.4.1.</p> <p>Dosljedno sprovođenje Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG između MUP-a, Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspeksijske poslove, u</p>	<p>Dosljedno se sprovodi Sporazum</p>	<p>MUP – Odjeljenje za IUG-UP, UPiC</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>cilju praćenja realizacije Strategije IUG:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Usklađivanje rada i unapređenje saradnje; -Zajednička analiza rizika; -Osnivanje zajedničkih radnih timova i sprovođenje zajedničkih akcija; -Zajedničko korišćenje opreme; -Zajednička obuka; -Razmjena podataka i telekomunikaciono povezivanje 						
<p>5.4.2. Vršiti koordinaciju aktivnosti nadležnih organa kroz:</p>	<p>Unaprijeđena koordinacija aktivnosti nadležnih organa</p>	<p>Komisija, MUP – Odjeljenje za IUG</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>-Redovne sastanke komisije i radnih timova</p> <p>-Analizu izvještaja o saradnji i realizaciji AP za sprovođenje Strategije IUG</p>	<p>Redovno održavani sastanci komisije i radnih timova</p> <p>Sačinjena analiza izvještaja o saradnji i realizaciji AP za sprovođenje Strategije IUG</p>		<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p>		
<p>5.4.3.</p> <p>Vršiti koordinaciju aktivnosti graničnih službi kroz planiranje i sprovođenje zajedničkih akcija na graničnim prelazima i u unutrašnjosti uz zajedničko korišćenje opreme</p>	<p>Unaprijeđena koordinacija aktivnosti graničnih službi</p>	<p>MUP – Odjeljenje za IUG,</p> <p>UP – SGP,</p> <p>UPiC,</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>5.4.4.</p> <p>Unaprijediti saradnju između Uprave policije</p>	<p>Unaprijeđena saradnja između UP i UC u skladu sa Smjernicama EK za</p>	<p>UP-SGP,</p> <p>UPiC</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>i Uprave carina, u skladu sa Smjernicama EK za dalji razvoj između Granične policije i Carine (Ref. Ares(2018)6193959-03/12/2018) kroz:</p> <p>-Izmjenu potpisanog Sporazuma u cilju jačanja operativne saradnje, posebno u dijelu podjele odgovornosti, principa saradnje, oblasti saradnje, kanala komunikacije, systemske razmjena analiza rizika, razmjene informacija o putnicima i robi prije dolaska, saradnje u istragama, planova za slučaj vanrednih događaja radi povećanja kapaciteta u oblasti kontrole granice, kako bi se procjenjivalo sprovođenje Sporazuma i ostvarivao napredak</p>	<p>dalji razvoj između Granične policije i Carine</p>					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<p>-Izvršiti analizu i sagledati potrebu izmjena Sporazuma o saradnji UP i UC</p>	<p>Izvršena analiza i sagledana potreba izmjena Sporazuma o saradnji UP i UC</p>					
<p>5.4.5.</p> <p>Unaprijediti saradnju MUP-a, Granične policije i Carine u cilju obezbjeđenja efikasnog graničnog prometa i bezbjednosti, sa operatorima u oblasti vazdušnog, željezničkog i pomorskog saobraćaja :</p> <p>-Usaglašavanje aktivnosti nadležnih službi operatora,</p>	<p>Unaprijeđena saradnja sa operatorima</p>	<p>MUP – Odjeljenje za IUG, UP – SGP, UPiC</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

Granične policije i Carine						
Ključna mjera 5.5. Unapređenje saradnje sa ministarstvima, civilnim organizacijama, nevladinim organizacijama, kompanijama i organizacijama koje se bave zaštitom žrtava trgovine ljudima						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>5.5.1.</p> <p>Unapređenje saradnje Policije i Carine kroz aktivnosti trilateralnih centara za policijsku saradnju u Plavu i Trebinju</p> <p>-Uspostaviti operativnu saradnju između NCC-a i Uprave prihoda i carina, u okviru koje se po potrebi mogu koristiti kapaciteti i mehanizmi PCC-a Trebinje i Plav za provjeru podataka od značaja za carinsku službu</p>	<p>Unaprijeđena saradnja UP i UPiC</p> <p>Povećan broj realizovanih zahtjeva za provjeru podataka od značaja za carinsku službu</p>	<p>UP – SGP, UPiC</p>	<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p> <p>Redovna aktivnost</p>	

6. PRIPREME ZA PREDUZIMANJE MJERA U ŠENGENSKOM PROSTORU KOJE SE ODNOSU NA NADZOR DRŽAVNE GRANICE I EFIKASNIJEG RJEŠAVANJA PITANJA NEZAKONITOG USELJAVANJA I SUZBIJANJA PREKOGRANIČNOG KRIMINALA						
Operativni cilj: 6.	Uspostavljanje normativnog i operativnog okvira za otkrivanje i sprečavanje ilegalnih boravaka, nezakonitog useljavanja i nezakonitih zapošljavanja u cilju blagovremenih priprema za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru					
Indikator učinaka: Smanjen broj ilegalnih boravaka u CG za 50 %	Početna vrijednost Trenutni broj podnešenih prekršajnih prijava zbog nezakonitog boravka je 811 (za 11 mjeseci 2019. godine).	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta Broj ilegalnih boravaka u CG je smanjen za 30 %	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta Broj ilegalnih boravaka u CG je smanjen za 50 %			
Ključna mjera 6.1. Uspostavljanje integrisanog sistema kontrole boravka stranih državljana						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja

<p>6.1.1.</p> <p>Vršiti kontrolu kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, u okviru redovnih aktivnosti Sektora policije opšte nadležnosti, bezbjednosti saobraćaja i javnog reda i mira kroz:</p> <p>-Zajedničku analizu, razmjenu informacija, planiranje aktivnosti i koordinaciju</p>	<p>Vrši se permanentna kontrola legalnosti boravka stranih državljana</p>	<p>UP -</p> <p>Sektor policije opšte nadležnosti-UP – SGP,</p> <p>MUP- Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance</p>	<p>II kvartal</p>	<p>II kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--

Ključna mjera 6.2. Adekvatno praćenje migracionih tokova

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
-------------------------------------------------------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------------	----------------------------------------------	--------------------

<p>6.2.1.</p> <p>Obezbijediti svakodnevnu razmjenu informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova i sprečavanja krijumčarenja migranata</p> <p>-Izraditi standardne operative procedure i uključiti Zajedničke centre za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu za prikupljanje i dostavljanje podataka NCC Podgorica koji će uspostaviti: dnevno, nedeljno, mjesečno i godišnje informisanje.</p>	<p>Obezbijedena permanentna razmjena informacija</p> <p>Izrađene standardne operative procedure</p>	<p>UP – SGP(NCC Centar),</p> <p>Sektor krim. policije</p> <p>Sektor policije opšte nadležnosti</p> <p>(OKC Uprave policije),</p> <p>PA DG</p>	<p>II kvartal</p> <p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

<p>-Izvršiti potrebne obuke službenika</p> <p>-Uspostaviti svakodnevnu razmjenu informacija shodno SOP i nadležnostima</p>	<p>Izvršene potrebne stručno specijalističke obuke službenika UP</p> <p>Uspostavljena razmjena operativnih podataka i informacija shodno SOP-u i nadležnostima</p>		<p>II kvartal</p> <p>III kvartal</p>	<p>IV kvartal</p> <p>IV kvartal</p>		
Ključna mjera 6.3. Pripreme za Šengen evaluaciju						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja

<p>6.3.1.</p> <p>Rješavanjem pitanja nezakonitih migracija i suzbijanjem prekograničnog kriminala dati doprinos budućim mjerama u Šengenskom prostoru i kompenzacijskim mjerama kroz:</p> <p>-Kontrolu legalnosti boravka stranaca,</p> <p>- Kapacitete za ponovno uvođenje granične kontrole</p> <p>-Efikasnije korišćenje centara za saradnju</p>	<p>Vrše se blagovremene pripreme za funkcionisanje u Šengenskom prostoru</p>	<p>UP – SGP, Sektor policije opšte nadležnosti</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--

7. VRAĆANJE STRANIH DRŽAVLJANA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODLUKE O VRAĆANJU

<p>Operativni cilj 7:</p>	<p>Unaprijeđen sistem readmisije (vraćanja i prihvatanja) stranih i domaćih državljana u skladu sa zaključenim sporazumima i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima.</p>
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator učinaka: Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 30 %	Početna vrijednost Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana u 2019. godini je 40, od čega uz saradnju sa IOM-om 21, uz asistenciju UP.	Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 20 %.	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta Broj postupaka dobrovoljnog povratka stranih državljana je povećan za 30 %.			
Ključna mjera 7.1. Unapređenje sistema povratka stranih državljana kojima nije odobren boravak u Crnoj Gori i sistemski rad na dobrovoljnom povratku						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
7.1.1. Zaključivanje implementacionih protokola sa ostalim državama EU na zahtjev bilo koje od strana, na osnovu člana 19 Sporazuma – između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka (pokretanje inicijative za pregovore,	Unaprijeđen sistem povratka, broj zaključenih protokola, razmijenjenih informacija, utvrđenih državljanstava i povećan broj povratka stranaca	MUP – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance, UP- SGP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost Međunarodni donatori	

usaglašavanje, parafiranje i potpisivanje protokola i stupanje na snagu)						
7.1.2. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Evropske unije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	Efikasno implementiran Sporazum o readmisiji između CG i U	MUP – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
7.1.3. Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji sa trećim državama (pokretanje inicijative za pregovore, usaglašavanje i potpisivanje sporazuma i stupanje na snagu)	Sporazumi se efikasno implementiraju	MUP – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
7.1.4. Potpisati memorandum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i	Potpisan memorandum o saradnji	MUP – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	

Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u vezi dobrovoljnog povratka i reintegracije						
8. POŠTOVANJE, ZAŠTITA I PROMOCIJA OSNOVNIH PRAVA, OBUKA, ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE						
Operativni cilj: 8.	Unaprijeđen nivo poštovanja, zaštite i promocije osnovnih prava, profesionalnog postupanja službenika angažovanih na graničnoj kontroli, kao i njihova stručna osposobljenost za efikasniju upotrebu tehničke opreme, realizacijom obuke i stručnog usavršavanja					
Indikator učinaka: Službenici angažovani na graničnoj kontroli su osposobljeni za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa standardima EU.	Početna vrijednost Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 70 %	Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je trenutno 80%	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta Broj službenika angažovanih na graničnoj kontroli, osposobljenih za efikasnu upotrebu tehničke opreme u skladu sa EU standardima je 100%			
8.2. Ključna mjera: Poštovanje, zaštita i promocija osnovnih prava, obuka, istraživanje i inovacije						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja

8.1.1. Organizovati obuku u oblasti poštovanja osnovnih ljudskih prava za pripadnike svih graničnih službi	Realizovana obuka	MUP- Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance, PA	U skladu sa Planom	U skladu sa Planom	Redovna aktivnost	
8.1.2. Obezbijediti poštovanje osnovnih ljudskih prava u procesu povratka, praćenje prinudnog povratka i obuka za praćenje: -Poštovanje zakonitosti i ostvarivanje ljudskih prava; -Nediskriminacija pri izvršavanju zadataka; -Uzdržanost od upotrebe prinude;	Obezbijedeno poštovanje ljudskih prava	UP – SGP	U skladu sa Planom	U skladu sa Planom	Redovna aktivnost	

-Zabrana mučenja i ponižavajućih postupaka;						
-Pružanje pomoći licima;						
-Zaštita tajnih i ličnih podataka;						
-Suprotstavljanje svakom obliku korupcije						

Ključna mjera: 8.2. Usklađivanje programa osnovne obuke, obuke srednjeg rukovodnog nivoa u skladu sa programom obuke FRONTEX-a, organizovanje obuka definisanih ŠAP-om, on-line obuke i uspostavljanje sistema provjera uspješnosti izvedenih obuka

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
8.2.1. Unaprijediti Nastavni plan i program za osnovnu obuku granične policije u skladu sa CCC 2017 – Zajedničkim okvirnim nastavnim programom	Unaprijeđen nastavni plan i program za osnovnu obuku granične policije u skladu sa Zajedničkim okvirnim nastavnim programom za osnovnu obuku FRONTEX-a	MUP - Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance, PA DG	III kvartal	III kvartal	Redovna aktivnost	

za osnovnu obuku FRONTEX-a						
8.2.2. Primjena Nastavnog plana i programa za osnovnu obuku polaznika PA za rad u graničnoj policiji	Implementiran Nastavni plan i program za osnovnu obuku za rad u graničnoj policiji	MUP -Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, PA DG	IV kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
8.2.3. Uskladiti Nastavni plan i program za obuku srednjeg rukovodnog nivoa na godišnjem nivou sa CCC ML 2019 - Zajedničkim okvirnim nastavnim programom za obuku srednjeg rukovodnog nivoa granične policije FRONTEX-a	Usklađen Nastavni plan i program za obuku srednjeg rukovodnog nivoa sa CCC ML 2019	MUP - Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, PA DG	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
8.2.4. Implementacija Nastavnog plana i programa kroz obuku srednjeg rukovodnog	Implementiran Nastavni plan i program i realizovane obuke	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije,	III kvartal	III kvartal	Redovna aktivnost	

nivoa službenika granične policije		PA DG				
8.2.5. Utvrđiti konkretne oblasti za koje je Graničnoj policiji potrebna obuka za multiplikatore / trenere trenera	Utvrđene oblasti za koje je potrebna obuka Urađene analize za konkretne oblasti za koje je potrebna obuka	MUP - Direktorat za normativne poslove i razvoj policije	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
8.2.6. Sprovođenje obuka za multiplikatore/trenere trenera i obezbijediti sertifikaciju multiplikatora/trenera trenera	Obučeni multipikatori i obezbijedjeni sertifikati	MUP - Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, PA DG	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
8.2.7. Sprovođenje obuke za trenere na svim nivoima	Obučeni treneri Sačinjen polugodišnji i godišnji izvještaj sa analizom o sprovedenim obukama	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, kroz saradnju sa PA DG	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	

8.2.8. Uspostavljanje sistema za izvođenje obuka definisanih Šengen akcionim planom -Sačinjavati i sprovoditi godišnje planove specijalističkih obuka	Uspostavljen sistem za realizaciju obuka Sačinjeni i implementirani godišnji planovi specijalističkih obuka	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije,kroz saradnju sa PA DG	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
8.2.9. Sačiniti Analizu potreba za službenike Granične policije za pohađanje kursa engleskog jezika	Sačinjena Analiza potreba za službenike Granične policije	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije	II kvartal	II kvartal	Redovna aktivnost	
8.2.10. Organizovati po regionima- u većim gradovima kurs engleskog jezika za službenike GP	Organizovani kursevi engleskog jezika za službenike GP	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije,Uprava za kadrove	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
8.2.11. Razvoj savremene metodologije učenja, uz pomoć informacionih	Uspostavljen sistem kroz sprovođenje online obuka	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, kroz	II kvartal (uspostavljen sistem dostupan	II kvartal	Redovna aktivnost Međunarodni donatori	

<p>tehnologija, online obuke</p> <p>-Sprovođenje online obuka</p>		<p>saradnju sa MUP - Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora,</p> <p>UP- Centrom za informacionu bezbjednost i obradu podataka i</p> <p>PA DG</p>	<p>korisnicima obuka)</p>			
<p>8.2.12.</p> <p>Uspostavljanje sistema za provjeru uspješnosti izvedenih obuka i za analizu potreba za obukama</p> <p>-Redovna evaluacija predavača i polaznika</p>	<p>Instaliran softver za evaluaciju i analizu obuka uz upotrebu IT sistema</p>	<p>MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

obuke, uz upotrebu IT sistema		tehničkog nadzora, UP- Centar za informacionu bezbjednost i obradu podataka				
8.2.13. Testiranje i provjera znanja službenika UP-SGP na osnovu sačinjenog uputstva, uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija	Softver za testiranje službenika stavljen u funkciju Izvršeno testiranje i provjera znanja službenika UP-SGP	MUP- Direktorat za normativne poslove i razvoj policije, Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP- Centar za informacionu bezbjednost i obradu podataka	IV kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost Međunarodni donatori	
Ključna mjera 8.3. Pratiti razvoj tehničke opreme i inovacija za nadzor državne granice						

Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
<p>8.3.1.</p> <p>Pratiti korišćenje i efikasnost upotrebe tehničke opreme:</p> <p>-Analiza korišćenja opreme,</p> <p>-Analiza kvaliteta opreme i</p> <p>-Praćenje ostvarenih rezultata</p>	<p>Izvršena analiza</p> <p>Sačinjen izvještaj o praćenju i unapređenju opreme za nadzor državne granice i granične provjere na godišnjem nivou</p>	<p>UP – SGP-NCC Podgorica,u saradnji sa MUP -</p> <p>Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>8.3.2.</p> <p>Pratiti razvoj najnovije tehnologije radi jačanja graničnih provjera i nadzora granice i za razvoj rukovođenja, kontrolnih i komunikacionih sistema, razmjena informacija sa partnerskim agencijama,</p>	<p>Prati se razvoj tehnologija</p>	<p>UP – SGP, u saradnji sa MUP -</p> <p>Službom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>nadzoru državne granice i predlagati nabavku specijalističke opreme i određene adaptacije GP:</p> <p>-Pratiti izmjene preporuka u Šengen Katalogu preporuka i najbolje prakse i vršiti njihovu implementaciju</p>	<p>unapređenja sistema razvoja granične bezbjednosti</p> <p>Praćene izmjene preporuka u Šengen Katalogu preporuka i najbolje prakse i vršena implementacija</p>	<p>bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		
<p align="center">9. MEHANIZMI ZA KONTROLU KVALITETA, POSEBNO MEHANIZMI EVALUACIJE ŠENGENSKE PRAVNE TEKOVINE, PROCJENE RANJIVOSTI I MOGUĆI NACIONALNI MEHANIZMI KAKO BI SE OBEZBIJEDILO SPROVOĐENJE PRAVA UNIJE U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICOM</p>						
<p>Operativni cilj: 9.</p>	<p>Kontrola kvaliteta u sprovođenju zakona u upravljanju granicom i postupanja policijskih i carinskih službenika angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli se sprovode u skladu sa standardima EU</p>					
<p>Indikator učinka 1:</p>	<p>Početna vrijednost</p>	<p>Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</p>			

Uspostavljen djelotvoran mehanizam kontrole u upravljanju granicom u cilju otkrivanja, suzbijanja i procesuiranja slučajeva korupcije u graničnim službama	Početkom 2020. godine sačinice se izvještaj o procesuiranim slučajevima korupcije u Graničnoj policiji i Carini.	Povećan je broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji i Carini za 10%	Povećan je broj procesuiranih slučajeva korupcije u Graničnoj policiji i Carini je 20 %			
Indikator učinka 2: Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli je smanjen za 80 %	Početkom 2020. godine sačinice se izvještaj o registrovanim pritužbama na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli u 2019. godini	Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjenje za 30 % u odnosu na 2019. godinu	Broj pritužbi na rad i postupanje službenika Policije i Carine angažovanih na graničnoj i carinskoj kontroli smanjen je za 50 % u odnosu na 2019. godinu			
Ključna mjera 9.1. Kontrola cjelokupnog koncepta IUG						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planiran i datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
9.1.1. Sprovesti unutrašnju kontrolu rada Granične policije kroz:	Sprovedene aktivnosti unutrašnje kontrole rada Granične policije	UP-SGP, MUP-Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada Policije	IV kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>-Povećanje broja sprovedenih unutrašnjih kontrola u graničnoj policiji (po pritužbama i po službenoj dužnosti),</p> <p>- Podnijete pritužbe od strane građana koje se odnose na korupciju u Graničnoj policiji,</p> <p>-Disciplinske postupke saglasno izvještajima o unutrašnjoj kontroli,</p> <p>-Pokrenute istrage na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole i</p>						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<p>-Podignute optužne akte na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole</p>						
<p>9.1.2.</p> <p>Otkrivanje i procesuiranje slučajeva korupcije u graničnoj policiji kroz:</p> <p>-Povećanje broja podnešenih prijava od strane građana, pravnih lica, NVO, medija i po službenoj dužnosti za korupciju u Graničnoj policiji</p> <p>- Vrste odluka po podnijetim prijavama,</p> <p>-Broja pokrenutih istraga po prijavama,</p>	<p>Otkriveni i procesuirani slučajevi korupcije u graničnoj policiji</p>	<p>UP –SKP</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>-Broj podignutih optužnica i</p> <p>-Broj pravosnažnih sudskih presuda</p>						
<p>9.1.3.</p> <p>Vršiti kontrolom provjeru primjene profesionalnih standarda</p>	<p>Izvršena provjera primjene profesionalnih standarda</p>	<p>MUP – Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>9.1.4.</p> <p>Unaprijeđen sistem internih kontrola kako bi se rizici ostvarivanja</p>	<p>Unaprijeđen sistem internih kontrola i sprovedenih mjera</p>	<p>UP-SGP, UPiC, Uprava za bezbjednost hrane,</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>ciljeva sveli na minimalan nivo:</p> <p>-Nenajavljene kontrole</p>		<p>veterinu i fitosanitarne poslove</p>				
<p>9.1.5.</p> <p>Unapređivati djelotvoran mehanizam nadzora, odnosno kontrole sprovođenja Strategije IUG, definisanjem jasnih zadataka u odluci o obrazovanju međuresorske komisije</p>	<p>Unaprijeđen mehanizam nadzora sprovođenja Strategije</p> <p>Obrazovana međuresorska Komisija</p>	<p>Komisija</p> <p>MUP – Odjeljenje za IUG</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	
<p>9.1.6.</p> <p>Sprovođenje aktivnosti na realizaciji Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje kao i plana integriteta:</p> <p>-Promovisanje načina za prijavljivanje korupcije, prikupljanje informacija</p>	<p>Obezbijeđena dostupnost informacija javnosti u online sistemu i telefonskim linijama za prijavu korupcije</p>	<p>UP,</p> <p>UPiC,</p> <p>Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

<p>-Procjena izloženosti zaposlenih korupciji i</p> <p>- Analiza i ažuriranje AP i plana integriteta organa</p>						
<p>KLJUČNA MJERA 9.2. Razvoj mehanizma kontrole kvaliteta, posebno šengenski mehanizam za evaluaciju kako bi se obezbijedilo sprovođenje zakonodavstava EU u oblasti upravljanja granicom</p>						
<p>Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja</p>	<p>Indikator rezultata</p>	<p>Nadležne institucije</p>	<p>Datum početka</p>	<p>Planirani datum završetka</p>	<p>Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti</p>	<p>Izvor finansiranja</p>
<p>9.2.1.</p> <p>Konstantna procjena funkcionisanja koncepta IUG, identifikacija i otklanjanje nedostataka</p> <p>-Pratiti razvoj koncepta IUG EU i implementirati ga u nacionalnu Strategiju IUG</p>	<p>Konstantno vršena provjera funkcionisanja koncepta IUG</p>	<p>UP-SGP, Carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>		

10. MEHANIZMI SOLIDARNOSTI, POSEBNO INSTRUMENTI UNIJE ZA FINANSIRANJE			
Operativni cilj: 10.	Implementiran mehanizam solidarnosti saradnjom Crne Gore sa EU, jačanjem sposobnosti za preuzimanje odgovornosti zaštite vanjskih granica EU i unaprijeđeno funkcionisanje Sistema integrisanog upravljanja granicom.		
Indikator učinka:	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta	Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta
Povećanje broja projekata za dalji razvoj sistema za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje granične infrastrukture, koji bi se finansirali iz sredstava pretpristupne pomoći	Trenutno se radi na implementaciji sedam sporazuma o graničnim prelazima sa susjednim državama	Povećanje broja projekata za dodatnih dva projekta	Povećanje broja projekata za dodatnih pet projekata
Indikator učinka 2:			
Crna Gora u saradnji sa Evropskom Agencijom za graničnu i obalsku stražu sprovodi operativne aktivnosti u	Tokom 2020. godine počće operativna saradnja sa FRONTEX-om u skladu sa zaključenim Sporazumom	Povećan je broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 10 % na godišnjem nivou	Povećan je broj zajedničkih operativnih aktivnosti za 20 %

područjima zaključenog Sporazuma						
Ključne mjere 10.1. Obezbjedenje objedinjenih kapaciteta i zajedničke odgovornosti za nadzor vanjskih granica						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležna institucija	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za	Izvor finansiranja
10.1.1. Definisati kapacitete Granične policije koji se stavljaju na raspolaganje zajedničkim akcijama sa FRONTEX -om Operativnim planom saradnje sa FRONTEX-om	Definisani kapaciteti Granične policije koji se stavljaju na raspolaganje u sklopu realizacije zajedničkih akcija FRONTEX-a	UP – SGP, NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP- Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške	U skladu sa zaključenim Sporazumom	U skladu sa zaključenim Sporazumom	Redovna aktivnost	
10.1.2. Formulisanje strateških i operativnih ciljeva u	Definisani prioriteti za unapređenje granične kontrole	MUP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>oblasti mehanizma solidarnosti i definisanje prioriteta za unapređenje granične kontrole u oblasti IUG kroz:</p> <p>-Korišćenje instrumenata EU u cilju sprovođenja akcionih planova u oblasti IUG;</p> <p>-Aktivno učešće eksperata EU u ekspertske misijama u ovoj oblasti</p>	<p>Korišćeni instrumenti EU za finansiranje projektnih aktivnosti</p>	<p>-Odjeljenje za IUG, UP – SGP</p>				
11. DODATNI NACIONALNI ELEMENTI OD ZNAČAJA ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM						
<p>Operativni cilj: 11.</p>	<p>Unaprijeden četvoroslojni model kontrole pristupa koji čini osnovu integrisanog upravljanja granicom, kroz pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema i dalji razvoj kancelarije SIRENE (Zahtjev za dodatnim informacijama na nacionalnom pristupu) i Viznog informacionog sistema</p>					
<p>Indikator učinaka:</p> <p>Vizni informacioni sistem će biti harmonizovan sa VIS-</p>	<p>Početna vrijednost</p>	<p>Ciljna vrijednost na početku sprovođenja strateškog dokumenta</p>	<p>Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta</p>			

om EU do ulaska Crne Gore u EU	Vizni nformacioni sistem nije u potpunosti usaglašen sa VIS-om EU	Permanentno se usaglašava VIS-a sa VIS-om EU	Unaprijeđeno usaglašavanje VIS-a sa VIS-om EU			
Ključna mjera 11.1. Unapređenje četvoroslojnog modela kontrole pristupa						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležna Institucija	Datum početka	Datum završetka sprovođenja strateškog dokumenta	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
11.1.1. Utvrđivanje prioriteta za postavljanje službenika za vezu / savjetnika za dokumente u skladu sa analizom rizika i sprovođenje programa obuke	Unaprijeđen četvoroslojni model kontrole pristupa	UP-SGP, MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
11.1.2. Saradnja sa avioprevoznicima , o pružanju pomoći od strane savjetnika za dokumente i definisanje mehanizama	Ostvarena saradnja sa autoprevoznicima	MUP, MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

međusobnih konsultacija u proceduri izdavanja viza						
<p>11.1.3.</p> <p>Saradnja nadležnih organa u oblasti migracione politike kroz:</p> <p>-Pripremu i implementaciju propisa iz oblasti migracija, međunarodne i privremene zaštite stranaca i readmisije;</p> <p>-Unapređenje aktivnosti u pogledu suzbijanja nezakonitih migracija, promovisanja vrijednosti međunarodne zaštite, pune integracije lica koja imaju međunarodnu zaštitu i dosljedne primjene sporazuma o reamislji</p>	Ostvarena saradnja u oblasti migracione politike	MUP, MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

11.1.4. Sprovođenje obuke za konzularni kadar u otkrivanju falsifikovanih dokumenata	Sprovedena obuka za konzularni kadar	MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
Ključna mjera 11.2. Razvoj Šengenskog informacionog sistema i Sirena						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
11.2.1. Sačiniti Analizu trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti ITsistema sa ŠIS-om	Sačinjena Analiza i izvršene pripreme za uspostavljanje ŠIS-a	MUP – Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	IV kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
11.2.2. Nadogradnja postojećeg IT sistema	Izvršena analiza	MUP – Služba za informaciono-	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

<p>u cilju uvezivanja sa ŠIS-om (nabavka opreme, izrada aplikativnih rješenja, uspostavljanje ili dorada postojećih baza podataka, uspostavljanje mreže infrastrukture)</p>		<p>komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora</p>				
<p>11.2.3. Dalji razvoj 24/7 tehničke podrške za ŠIS i SIRENE Biroa</p>	<p>Uspostavljena tehnička podrška</p>	<p>MUP – Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP – Sektor krim. policije – Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju – INTERPOL –</p>	<p>II kvartal</p>	<p>IV kvartal</p>	<p>Redovna aktivnost</p>	

		EUROPOL - SIRENE				
11.2.4. Obezbijediti permanentnu popunu kadra , obuka, definisanje upravljanja radnih postupaka i obezbjeđenje pristupa ŠIS-u ovlaštenim korisnicima	Permanentno se vrše pripreme za usaglašavanje sa ŠIS-om	MUP – Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
Ključna mjera 11.3. Harmonizacija viznog sistema						
Aktivnost koja utiče na realizaciju operativnog cilja	Indikator rezultata	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti	Izvor finansiranja
11.3.1. Izvršiti analizu realizacije Projekta razvoja Viznog informacionog sistema i sačiniti plan aktivnosti, sa dinamikom daljeg	Izvršena Analiza i sačinjen plan aktivnosti, sa dinamikom daljeg uvezivanja DKP CG sa nacionalnim VIS-om	MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

uvezivanja DKP CG sa nacionalnim VIS-om						
11.3.2. Izvršiti analizu potrebnih koraka za pristupanje VIS-u EU	Urađena analiza potrebnih koraka za pristupanje VIS-u EU	MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	
11.3.3. Instaliranje VIS-a na pet lokacija gdje CG ima konzulate na čelu sa počasnim konzulima	Povezan „online” portal sa VIS-om	MVP	II kvartal	IV kvartal	Redovna aktivnost	

PRILOG

Projekti u cilju realizacije akcionih planova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Šengenskog akcionog plana u 2021. godini

Potprogram 13 023 004	Integrisano upravljanje granicom	4,613,100.00
Aktivnost 13 023 004 001	Razvoj Sistema integrisanog upravljanja granicom	4,613,100.00

	4	Izdaci	4,613,100.00
	41	Tekući izdaci	1,113,100.00
	414	Rashodi za usluge	253,100.00
0310	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	53,100.00
0310	414-9	Ostale usluge	200,000.00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	610,000.00
0310	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	90,000.00
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	520,000.00
	419	Ostali izdaci	250,000.00
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	250,000.00
	44	Kapitalni izdaci	3,500,000.00
	44-1	Kapitalni izdaci	3,500,000.00
0310	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.400,000.00
0310	441-5	Izdaci za opremu	100.000.00

Predlogom zakona o budžetu u 2021. godini, za stavku Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, planirano je 4.613.100,00 miliona eura. Međutim, MUP je preuzeo obavezu određenih plaćanja u ovoj godini po osnovu zaključenih ugovora u prethodnom periodu od planiranih sredstava u ovoj godini. Od planiranih sredstava za Razvoj sistema IUG, u ovoj godini operativno je 1.913.100,00 € (prema informaciji Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove preuzete obaveze po osnovu zaključenih ugovora su 2.700.000,00€), kojima će se realizovati sljedeći projekti:

R. Br.	Naziv aktivnosti	Planirana finansijska sredstva u 2021. godini	Nosilac posla	Svrha	Opis	Cilj	Naziv indikatora
1.	Elektrifikacija, eksproprijacija, oprema, IT uvezivanje i dodatni radovi na ZGP Zatrijebačka Cijevna(CG) – Grabon (AL), na teritoriji CG. ZGP je izgrađen donacijom EU kroz Strateški projekat CG – AL.	150.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Implementacija Sporazuma o određivanju ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije („Službeni list CG-Međunarodni ugovori”, broj 12/2012)	Unapređenje granične infrastrukture Vršenje zajedničke granične kontrole od strane graničnih policija CG i RAL	Povezivanje puta Podgorica – Gusinje, preko teritorije R. Albanije Stvaranje uslova za otvaranje ZGP	Otvoren granični prelaz
2.	Elektrifikacija, opremanje i IT uvezivanje GP Ranče, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje.	140.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Implementacija Sporazuma o određivanju graničnog prelaza Ranče – Jabuka, između Vlade CG i Vlade R. Srbije („Službeni list CG- Međunarodni ugovori”, broj 12/2018)	Efikasniji i bezbjedniji prelazak državne granice	Stvaranje uslova za otvaranje GP, nakon izgradnje i elektrifikacije Unapređenje granične infrastrukture	Otvoren granični prelaz, u skladu sa Ugovorom o izgradnji 01. avgusta 2021. godine

3.	Izrada projektne dokumentacije za Zajednički granični prelaz (ZGP) Čemerno(CG) – Granice (R.Srbija), na teritoriji CG, na putnom pravcu Pljevlja – Priboj (Urađen Idejni projekat)	20.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Implementacija Sporazuma između Vlade CG i Vlade R. Srbije o otvaranju ZGP Čemerno – Granice („Službeni list CG- Međunarodni ugovori”, broj 10/2018)	Vršenje zajedničke granične kontrole od strane graničnih policija CG i R.Srbije	Stvaranje uslova za otvaranje ZGP Unapređenje granične infrastrukture Koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura	Otvoren granični prelaz
4.	Izrada zajedničkog elaborata i zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između CG i RKS i dodatno sa BiH (obaveza utvrđena privremenim mjerilima za Poglavlje 24)	30.000,00 €	UP – Sektor granične policije MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Realizacija preporuka iz ekspertskih misija za IUG	Sprečavanje nezakonitih prelazaka	Sprečavanje prekograničnog organizovanog kriminala	Zatvoreni sporedni putevi
5.	-Izrada i revizija projektne dokumentacije i adaptacija objekta u Rožajama za potrebe OB Rožaje i Stanice granične policije Bogaje (zamjena poslovnih objekata – zgrada MUP-a u Rožajama i objekta, bivša zgrada vojnog odsjeka u Rožajama)	- Izrada projektne dokumentacije 20.000,00 € - Adaptacija objekta 230.000,00 € Ukupno: 250.000,00 €	MUP - Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima	Realizacija Zaključka Vlade, sa sjednice od 11. juna 2020. godine		Obezbjedenje adekvatnog smještaja za boravak i rad	Adaptiran objekat

	-Optičko uvezivanje						
6.	-Opremanje ZGP Vuča (CG)- Godovo (R. Srbija), na teritoriji R. Srbije, na putnom pravcu Rožaje – Tutin, za potrebe graničnih službi CG -IT uvezivanje	50.000,00 €	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP i IT Služba	R. Srbija započela izgradnju ZGP Troškove izgradnje snosi R. Srbija			
7.	Priprema projektne dokumentacije za adaptaciju GP Kobilja (saobraćajna infrastruktura i kontrolne kabine), na putnom pravcu Herceg Novi – Vitaljina – Dubrovnik	20.000,00 €	MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP	Povećanje ulazno/izlaznih saobraćajnih traka i postavljanje dodatnih kontrolnih kabina		Pojednostavljene graničnih procedura	Urađena projektna dokumentacija Adaptiran objekat
8.	Opremanje crnogorskih službenih prostorija i IT uvezivanje budućih ZGP Ilino Brdo (CG)-Klobuk (BiH), na teritoriji BiH, na putnom pravcu Nikšić-Trebinje i ZGP Sitnica(CG)– Zupci (BiH), na teritoriji BiH, na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, u zavisnosti od dinamike izgradnje ovih ZGP	IT oprema – cca 50.000,00 Za povezivanje na IS potrebno produžiti optički kabal do novog objekta - cca 40.000,00 GP Sitnica	Obaveza BiH da izgradi ZGP Obaveza MUP-a da opremi prostor za CG službe i IT Uvezivanje	Granični prelazi Klobuk i Zupci (BiH), uz minimalne rekonstrukcije omogućavaju uspostavljanje ZGP		Pojednostavljene graničnih procedura	Izvršeno opremanje i IT uvezivanje

		<p>Za opremanje IT opremom – cca 50.000,00</p> <p>Za povezivanje na IS potrebno produžiti optički kabal do novog objekta - cca 60.000,00.</p> <p>Ukupno 200.000,00 €</p>	<p>MUP- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP i IT Služba</p>				
9.	Održavanje videonadzora graničnih prelaza i radarskih sistema	150.000,00 €	IT Služba MUP-a				
10.	Priprema projekata buduće sektorske budžetske podrške	100.000,00 €	<p>MUP</p> <p>-Odjeljenje za upravljanje objektima i GP</p> <p>-Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove, u konsultaciji sa Direkcijom za evropske poslove i koordinaciju programa podrške EU</p>				
11.	Proširenje kapaciteta prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu (nadogradnja postojećeg objekta u Spužu i dodatni kontejneri)	400.000,00 €	Direkcija za azil				

12.	<p>Dalji razvoj Nacionalnog koordinacionog centra (NCC) Granične policije i dodatno opremanje graničnih prelaza i Granične policije u skladu sa Šengen katalogom:</p> <p>Rekonstrukcija 450m² krova objekta za smještaj NCC Podgorica</p>	1	<p>20.000,00 €</p> <p>-Korisnički zahtjevi – SGP</p> <p>-Organizacija rekonstrukcije-</p> <p>Odjeljenje za upravljanje objektima i GP</p>	<p>Pravovremeno reagovanje na bezbjednosne rizike</p> <p>Unapređenje uslova rada</p>	<p>Tehničko i kadrovsko usavršavanje, blagovremena razmjena informacija na bazi procjene rizika i pravovremeno reagovanje</p>	<p>Unapređenje integrisanog sistema kontrola državne granice</p> <p>Stvaranje uslova za efikasan rad NCC</p>	<p>Unaprijeđen NCC</p> <p>Rekonstrisan objekat</p>
13.	<p>Priprema projektne dokumentacije za izgradnju objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije, u Zagoriču (urađen Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta)</p>	1	<p>20.000,00 €</p> <p>-Korisnički zahtjevi – SGP</p> <p>-Organizacija pripreme projekta-</p> <p>Odjeljenje za upravljanje objektima i GP</p>	<p>Priprema projektne dokumentacije za izgradnju objekta NCC</p>		<p>Stvaranje prostornih uslova za rad NCC</p>	<p>Izrađeno idejno rješenje i projekat objekta NCC Podgorica i Sektora granične policije</p>

14.	Rekonstrukcija objekta RC GP Jug u Budvi	1 80.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Organizacija pripreme projekta- Odjeljenje za upravljanje objektima i GP			Stvaranje prostornih uslova za rad RC Jug u Budvi	Rekonstrisan objekat RC GP Jug u Budvi
15.	Nabavka optičkih čitača dokumenata	10 70.000,00 €	SGP IT Služba MUP-a	Efikasnija granična kontrola	Mobilnost u vršenju graničnih provjera	Smanjenje vremena granične kontrole	Nabavljeni optički čitači dokumenata
16.	Povezivanje optikom graničnih prelaza Kobila i Luka Budva Potrebno je imati u vidu da nemamo urađenu telekomunikacionu kanalizaciju za GP Kobila pa stoga nije dobro planirati tačan iznos koji je potreban za realizaciju provlačenja optičkih kablova zbog čega je neophodno predvidjeti 120.000 za GP Kobila optičko uvezivanje	1 120.000,00 €	IT Služba MUP-a	Adekvatno infrastrukturno IT povezivanje		Izgradnja adekvatne IT infrastrukture	Povezani optikom GP Kobila i Luka Budva
17.	Nabavka metalnih kasa za granične prelaze	30	-Korisnički zahtjevi – SGP	Bezbjednost tehničkih	Bezbjedno odlaganje opreme	Bezbjedno čuvanje štambilja,	Nabavljene metalne kase

		20.000,00 €	-Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	sredstava i opreme		naoružanja i opreme	
18.	Nabavka prikolica za plovila tip 1001	1	-Korisnički zahtjevi – SGP	Adekvatan transport plovila		Povećana mobilnost plovila	Nabavljena prikolica za plovila tip 1001
19.	Nabavka prikolice za plovila tip 511	1 24.000,00 €	-Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove				Nabavljena prikolica za plovila tip 511
20.	Prilagođavanje dva vozila za vršenje graničnih provjera za detekciju radioaktivnosti	2 5.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove	Povećanje mobilnosti za detekciju		Efikasnija detekcija radioaktivnosti	Nabavljena vozila za detekciju radioaktivnosti
21.	-Servisiranje vozila Dacia Sanadero i nabavka zimskih setova točkova -Servisiranje ostalih vozila	50.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove			Bezbjedna vozila za upotrebu	Servisirana vozila Dacia Sanadero i nabavljeni zimski setovi točkova za ista
22.	Servisiranja plovila SGP	150.000,00 €	-Korisnički zahtjevi – SGP -Služba za finansijske, opšte i pomoćne poslove			Bezbjedna plovila za upotrebu	Servisirana plovila SGP

		UKUPNO: 2.069.000,00 €					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--