

PRIKAZ REALIZACIJE MJERA/AKTIVNOSTI
U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 01.10.2017.- 01.12.2018

STRATEŠKI STUB 1: Razvoj i implementacija softverskih rješenja jedinstvenog informacionog sistema

STRATEŠKI PROGRAM 1.1: Analiza svih poslovnih procesa, po potrebi redizajniranje poslovnih procesa, dizajn modela podataka i izrada funkcionalne specifikacije svih podsistema				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
1.1.3. Detaljna analiza svih poslovnih procesa, dokumenata i podataka (sa preporukama za unapređenje), i izrada funkcionalne specifikacije za razvoj podsistema ISP-a, uz podršku eksperta	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	April 2017.	Realizovana	Urađena projektna dokumentacija za razvoj podsistema ISP- a, koja sadrži osnovni opis i specifikaciju svih poslovnih procesa (procedure, dokumenti, podaci, izvještaji), za svaku od institucija u sistemu pravosuđa. Izrađen i usvojen dizajn modela podataka i arhitektura sistema;
1.1.4 Usklađivanje normativnopravnog okvira za razvoj i korišćenje svih podsistema	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Decembar 2017. i kontinuirano	Nerealizovana	Iz razloga kompleksnosti ove aktivnosti, za realizaciju ove mjere biće angažovano stručno lice, kao podrška Radnoj grupi. Lice mora posjedovati iskustvo u IT-u, kao i poznavati poslovne procese i važeću normativu, koja je vezana za razvoj ISP-a, razmjenu

				podataka između podsistema preko ESB-a, razmjenu sa drugim institucijama putem GSB-a, protokole, kao i za set sledećih zakona: Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o informacionoj bezbjednosti, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i zakoni na koje se oslanjaju informacioni sistemi za vođenje Registara u Ministarstvu pravde.
--	--	--	--	---

STRATEŠKI PROGRAM 1.2: Izbor adekvatnog softverskog rješenja jedinstvenog informacionog sistema

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
1.2.1. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – Ministarstvo pravde	MP Radna grupa	Decembar 2017.	Nerealizovana	Kroz IPA sredstva predviđena je realizacija ove mjere. IPA sredstva će biti dostupna krajem 2019-te godine.

1.2.2. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a – ZIKS	ZIKS Radna grupa	Decembar 2017.	Nerealizovana	Sporazumom između Vlade CG i UNDP-a, u sklopu ovog projekta će se u 2019. godini započeti sa nabavkom i implementacijom rješenja. Takođe, potpisan je Protokol između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Republike Srbije, o donaciji source koda SAPA(Software Application Prison Administration) aplikacije od strane Srbije. Plan je da se početkom 2019. godine prezentuje SAPA rješenje u ZIKS-u, sagledaju svi poslovni procesi podržani ovim informacionim sistemom, kao i uradi analiza platforme na kojoj je razvijen. Nakon detaljne analize, Radna grupa će donijeti odluku da li da se izvrši implementacija ovog rješenja u ZIKS-u ili da se razvija potpuno novo rješenje.
---	-----------------------------	-----------------------	----------------------	---

1.2.3. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-TUŽILAŠTVO	TS Radna grupa	Decembar 2017.	Realizovana	Izvršena je nabavka usluge-kupovina softverskih licenci, dok je u toku nadogradnja postojećeg IBM softverskog rješenja za podsistem ISP-a-tužilaštvo. Nadogradnja postojećeg softvera će omogućiti korisnicima sistema podršku u pokrivanju onih poslovnih procesa, koji su inicijalnom verzijom softvera bili nefunkcionalni. Takođe se doprinijeti interoperabilnosti IBM rješenja sa ostalim podsistemima ISP-a.
1.2.4. Nabavka softverskog rješenja za podsistem jedinstvenog ISP-a-SUDSTVO	SS Radna grupa	Decembar 2017.	Djelimično realizovana	Sporazumom između Vlade CG i UNDP-a je predviđena realizacija ove mjere. Procedura objavljivanja tendera od strane UNDP-a je pokrenuta u novembru tekuće godine, do kraja ove godine treba da bude završen izbor najpovoljnijeg ponuđača.

STRATEŠKI PROGRAM 1.3: Razvoj softverskih rješenja ISP-a				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
1.3.6 Izrada metodologije obuke i implementacije softverskih rješenja ISP-a	Radna grupa	Jun 2018.	Nerealizovana	Radna grupa nije otpočela sa realizacijom aktivnosti vezanih za ovu mjeru, iz razloga što se tek sada započinje sa razvojem softverskog rješenja za sudove, koje će trajati oko godinu dana. Tek nakon toga slijedi implementacija softvera u pravosudnim institucijama. Slična dinamika će biti i za podsistem ZIKS-a, dok će razvoj softverskog rješenja za Ministarstvo pravde otpočeti nakon dobijanja IPA sredstava, u drugoj polovini 2019.godine. Dakle, razlozi su objektivne prirode.

STRATEŠKI STUB 2: ISP u službi jačanja analitičko-statističkih kapaciteta pravosuđa Crne Gore

STRATEŠKI PROGRAM 2.1: Proširenje opsega podataka u svrhu potpunijeg statističkog izvještavanja				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
2.1.3 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za sistem poslovne inteligencije	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Jun 2018.	Nerealizovana	Kako se očekuje implementacija softverskih rješenja ISP-a u 2020. godini, logičan stav Radne grupe jeste da se realizacija ove mjere pomjeri za navedenu godinu, jer nije sa tehničke strane prirodno, razvijati BI (Business Intelligence) sistem ukoliko nemamo razvijen ISP sa pripadajućom bazom, sa kojom BI sistem mora komunicirati, kako bi mogao generisati izvještaje i podatke. Razvoj BI alata je predviđen u sklopu UNDP projekta.

STRATEŠKI STUB 3: Razmjena podataka između ISP i vanjskih sistema

STRATEŠKI PROGRAM 3.1: Uspostavljanje elektronske razmjene podataka između ISP-a i informacionih sistema drugih državnih organa				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
3.1.1. Analiza strukture podataka državnih organa i organa državne uprave, institucija EU i međunarodnih organizacija, kao i tijela koji vode registre podataka, koji su od interesa za pravosuđe Crne Gore	Radna grupa	Decembar 2016.	Rrealizovana	Kroz projektnu dokumentaciju za razvoj softverskih rješenja identifikovani su glavni izvori podataka od značaja za pravosuđe.
3.1.3. Nabavka usluge razvoja web servis platforme za razmjenu podataka između ISP-a i centralne tačke za razmjenu podataka u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Decembar 2017.	Djelimično realizovana	U okviru realizacije mjere 1.2.4 realizovaće se i ova mjera, jer su tehničkom dokumentacijom predviđene zajedno.

STRATEŠKI STUB 4: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, pravna lica, institucije i međunarodne organizacije

STRATEŠKI PROGRAM 4.1: Uspostavljanje elektronskih servisa za građane, advokate, pravna lica i međunarodne institucije na centralnom pravosudnom web portalu				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
4.1.1. Analiza postojećih web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa namijenjenih građanima, advokatima, pravnim licima, institucijama i međunarodnim organizacijama uz podršku eksperta (veza sa 1.1.3)	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Apri 2017.	Realizovana	Urađena analiza postojećih web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa koja uključuje i pregled ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, te pravnih pretpostavki potrebnih za realizaciju ovog strateškog programa.
4.1.2. Izrada funkcionalne specifikacije unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Jun 2017.	Realizovana	Od strane Radne grupe izrađena i odobrena funkcionalna specifikacija unapređenja, odnosno kreiranja novog pravosudnog web portala- Pravosuđe Crne Gore; www.pravosudje.me
4.1.3 Usklađivanje normativnog okvira potrebnog za uvođenje elektronskih servisa	MP ZIKS TS SS MJU	Decembar 2017.	Nerealizovana	Za realizaciju ove mjere će biti angažovano isto stručno lice kao za mjeru 1.1.4. Aktivnosti podrazumijevaju izmjene i dopune

				važećih zakonskih rješenja, koja je uradilo Ministarstvo javne uprave, tako da će pomenuto lice u komunikaciji sa predstavnicima MJU i članovima Radne grupe sagledati postojeći okvir, te potrebe ISP-a vezano za elektronske servise i usluge zainteresovanim fizičkim i pravnim licima.
4.1.4. Nabavka usluge unapređenja web portala u svrhu uvođenja elektronskih servisa	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Decembar 2017.	Djelimično realizovana	Razvoj novog web portala pravosuđa sa migracijom postojećih podataka, u svrhu uvođenja elektronskih servisa, je u završnoj fazi
STRATEŠKI PROGRAM 4.2: Uspostavljanje elektronske arhive pravosudnih institucija				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
4.2.1 Razvoj metodologije digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama i izrada funkcionalne specifikacije softverskog modula za elektronsko arhiviranje	ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Jun 2017.	Djelimično realizovana	Usvajanje metodologije digitalizacije arhiva u pravosudnim institucijama je u završnoj fazi. Vrši se usklađivanje liste kategorija registratorskog materijala sa rokovima čuvanja, na nivou sudova i tužilaštava, kako bi se procesom

				skeniranja dobio unificirani arhivski digitalni materijal na nivou pravosuđa Razvojem metodologije, te uvođenjem elektronskog arhiviranja, pravosudnim institucijama će se u velikoj mjeri olakšati postupak arhiviranja i čuvanja predmeta po njihovom završetku, čime će se dobiti digitalizovan i arhiviran potpun elektronski spis predmeta. Izrađena je i odobrena funkcionalna specifikacija softverskog modula za elektronsko arhiviranje. U ovom trenutku sistem za arhiviranje je u produkciji i skenirano je više od 300.000 stranica materijala.
4.2.2 Usklađivanje normativnopravnog okvira potrebnog za elektronsko arhiviranje i digitalizaciju arhiva u pravosudnim institucijama	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Decembar 2017. i kontinuirano	Nerealizovana	Trenutna situacija jeste da pravosudni organi Crne Gore u svojoj praksi već primjenjuju procedure koje se odnose na upravljanje arhivskom građom, odnosno imaju izrađene liste kategorija

			registratorskog materijala, sa rokovima čuvanja, kao i praksu vođenja arhivske knjige i izlučivanja dokumentacije, kojoj je istekao rok čuvanja. Ono što je primjetno, jeste da je nivo ažurnosti vođenja informacija o strukturi i sadržaju arhiva neujednačen. Neujednačenost se prije svega odnosi na status lista kategorija registratorskog materijala sa rokovima čuvanja, koje kod nekih organa postoje, a kod nekih su u pripremi ili u fazi izrade nove verzije. Tako da usklađivanje normativnog pravnog okvira mora ići ka ujednačenosti pomenutih akata. Posebna pažnju će se obratiti na praksu primjene elektronskog potpisa, kako bi se po potrebi ažurirala postojeća normativa koja definiše njegovu upotrebu. Plan je da stručno lice kroz konsultantske usluge za angažman mjera 1.1.4 i 4.1.3,
--	--	--	--

				realizuje i ovu aktivnost.
4.2.3. Nabavka usluge razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Decembar 2017.	Realizovana	Izvršena nabavka usluge razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje. Sistem je u produkciji i radi se obukama korisnika i skeniranju testnog uzorka od 400.000 stranica, kako je definisano tehničkom specifikacijom.
STRATEŠKI PROGRAM 4.3: Implementacija videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
4.3.2. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije za unaprjeđenje videokonferencijskog sistema	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Jun 2017.	Realizovana	Od strane Radne grupe izrađena i odobrena funkcionalna i tehnička specifikacija za unapređenje video-konferencijskog sistema.
4.3.3 Nabavka videokonferencijskog sistema za potrebe pravosuđa Crne Gore	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Prva faza Decembar 2017.	Realizovana	Izvršena nabavka video-konferencijskog sistema za prvu fazu.

STRATEŠKI PROGRAM 5.1: Unapređenje infrastrukture za obradu i pohranu podataka u data centru				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
5.1.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje serverske, storage i mrežne infrastrukture u data centru	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Maj 2018.	Djelimično realizovana	Budžetom za 2018. godinu nisu dobijena sredstva definisana Akcionim planom za ovu mjeru. Odjeljenje za IKT i multimediju u Sekretarijatu Sudskog savjeta je iz tekućeg budžeta za 2018. godinu izvršilo djelimičnu nadogradnju resursa Data centra. Takođe je u sklopu javnog poziva nabavke usluge razvoja softverskog modula za elektronsko arhiviranje, obezbijeden IBM storage sistem većeg kapaciteta, čime su prošireni resursi sistema za skladištenje i arhiviranje podataka. Plan je da se u narednoj godini iskoriste IPA sredstva za realizaciju ove važne stavke, uz podršku drugih donatora: Ambasade SAD u Podgorici, kao i projekta EUROL 2.

STRATEŠKI PROGRAM 5.2: Unapređenje LAN/WAN mreže za potrebe ISP-a

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
5.2.2. Planiranje budućih kapaciteta LAN/WAN mreže pravosudnih institucija i izrada tehničke specifikacije potrebne opreme za nadogradnju LAN/WAN mreže pravosudnih institucija	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Jun 2017.	Djelimično realizovana	Sačinjen djelimični plan budućih kapaciteta i dizajn nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija. Sudovi u Podgorici su spojeni na optički prsten koji je uspostavljen 2013. godine, dok sudovi/tužilaštva van Podgorice funkcionišu preko wireless linkova nedovoljne propusne moći, koje za tu potrebu zakupljuje Ministarstvo javne uprave, preko kompanije Orion Telekom. Preduzete su aktivnosti oko obezbjeđivanja donatorskih sredstava Ambasade SAD u Podgorici, vezano za izradu i nabavku WAN mrežne infrastrukture. Da bi se znala procjena potrebnih sredstava za LAN segment, u toku je izrada projekta izvedenog stanja LAN mreže, koji će

				obraditi SKS instalacije na svim lokacijama zgrada sudova/tužilaštava na sjeveru zemlje. S obzirom da ne postoje projekti trenutne situacije po objektima, kao i podloge istih, potrebno je uraditi projekat kroz više faza realizacije. Ministarstvo pravde će završiti izradu LAN projekta za sudove i tuzilastva po sjeveru Crne Gore (vrijednost 6.000,00 €) do kraja ove godine, dok će EUROL2 finansirati ostale sudove i tuzilastva (10.000,00 €). Plan je da se čitavi projekat završi do maja 2019.godine.
5.2.3 Nabavka i instalacija potrebne opreme u svrhu nadogradnje LAN/WAN mreže pravosudnih institucija	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Jun 2018.	Nerealizovana	Budžetom za 2018. godinu nisu dobijena sredstva definisana Akcionim planom za realizaciju ove mjere. Direktorat za IKT pravosuđa u saradnji sa Odjeljenjem za IKT i multimediju Sekretarijata Sudskog Savjeta, sprovodi aktivnosti oko obezbjeđivanja donacije Ambasade SAD-a u Podgorici, vezano za realizaciju

				dijela ove mjere. Projektom će se završiti optička konekcija lokacija (WAN segment), kao i izvršiti nabavka aktivne mrežne opreme na tim lokacijama. U saradnji sa kancelarijom EUROL2, Ministarstvo pravde će finansirati izradu projekta izvedenog stanja, kako bi se dobila procjena potrebnog budžeta koji će obezbijediti Ambasada SAD-a. Već je angažovano stručno lice za ovaj posao, tako da je plan da se čitav projekat završi do maja 2019. godine.
--	--	--	--	--

STRATEŠKI PROGRAM 5.3: Obnavljanje i standardizacija konfiguracija računara i računarske opreme

Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
5.3.3 a Nabavka i instalacija potrebnih računara i računarske opreme	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Maj 2018. i kontinuirano	Djelimično realizovana	Budžetom za 2018. godinu nisu dobijena sredstva definisana Akcionim planom za ovu mjeru. Međutim, iz tekućih budžeta Direktorata za IKT, kao i IKT službi/odjeljenja drugih instucija,

				redovno se vrši obnavljanje računarske opreme u zavisnosti od odobrenih sredstava. Takođe, iz projekta EURoL2 biće nabavljena IT oprema u vrijednosti od 250.000 € za sudove, ZIKS i Ministarstvo pravde.
5.3.3.b Nabavka skenera većeg kapaciteta za skeniranje ulazne dokumentacije i digitalizaciju	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Decembar 2017.	Realizovana	Završen javni poziv i nabavka brzih skenera za skeniranje ulazne dokumentacije i digitalizaciju arhive.

STRATEŠKI STUB 6: Bezbjednost ISP-a

STRATEŠKI PROGRAM 6.1: Uvođenje standarda bezbjednosti informacija i usklađivanje politike bezbjednosti sa ovim standardom, te relevantnim zakonima Crne Gore				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
6.1.1 Analiza trenutnog stanja u vezi bezbjednosti informacija i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija (procjena ranjivosti ISP-a)	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Decembar 2017.	Djelimično realizovana	U tenderskoj proceduri je odabran konzorcijum, odnosno ISO sertifikaciona kompanija, koja će sprovesti implementaciju ISO 27001 standarda u pravosudnim institucijama Crne Gore, tako da je u toku analiza

				trenutnog stanja bezbjednosti informacija u postojećim informacionim sistemima, kao i identifikacija, evaluacija i klasifikacija rizika za bezbjednost informacija.
6.1.2 Izrada plana tretiranja rizika za bezbjednost informacija	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Mart 2018.	Djelimično realizovana	U okviru angažmana pomenute ISO sertifikacione kompanije započete su aktivnosti na realizaciji ove mjere, koja predviđa izradu plana tretiranja rizika sa listom kontrola, odnosno organizacionih i tehničkih mjera koje treba preduzeti za ublažavanje, odnosno eliminisanje svakog identifikovanog rizika.
6.1.3 Izrada i usvajanje „Politike informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“.	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Septembar 2018.	Djelimično realizovana	„Politika informacione bezbjednosti informacionog sistema pravosuđa“ će biti urađena od strane ISO sertifikacione kompanije do kraja decembra tekuće godine, te usvojena od strane Direktorata za IKT pravosuđa i ostalih institucija pravosuđa uključenih

				u projekat.
STRATEŠKI PROGRAM 6.5: Sprečavanje neovlaštenog ili nenamjernog curenja podataka				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
6.5.1 Identifikacija i specifikacija osjetljivih podataka u okviru ISP-a u skladu sa zakonskom regulativom o klasifikaciji i čuvanju podataka	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Jun 2018. i kontinuirano	Djelimično realizovana	U okviru angažmana izabrane ISO sertifikacione kompanije, započete su djelimične aktivnosti na realizaciji ove mjere. Stav članova RG jeste da se za potpunu realizaciju navedene mjere angažuje stručno lice, koje će dobiti podršku članova RG i IKT službi/odjeljenja pravosudnih institucija. Takođe, ovo je dio koji se tiče resora koji je zadužen za bezbjednost(saradnja sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost,kao i Direkcijom za zaštitu tajnih podataka).

STRATEŠKI STUB 7: Upravljačka struktura i ljudski resursi

STRATEŠKI PROGRAM 7.1: Strateško upravljanje i nadzor nad realizacijom Strategije				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
7.1.3. Izrada i usvajanje okvira za obezbjeđenje	Komisija	Decembar 2016.	Djelimično realizovana	Zakonom o budžetu za 2018. godinu prepoznat je u velikoj

finansijske podrške za implementaciju novog ISP-a kroz inostrane investicije i državni budžet	Radna grupa			mjeri značaj implementacije novog ISP-a, tako da je dobijenim sredstvima realizovan veći dio mjera iz AP-a, čiji rokovi realizacije su predviđeni u 2018.g. Ministarstvo pravde je apliciralo kroz program IPA 2018, tako da očekujemo odobravanje sredstava od 2.327.840,00 € u drugoj polovini 2019.godine, i to za sledeće komponente: - Razvoj i implementacija softverskih rješenja ISP-a : 970.240,00 € - IKT infrastruktura: 355.600,00 € - Bezbjednost ISP-a: 850.000,00 € - Jačanje ljudskih resursa: 152.000,00 € Potpisan je Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" - Primjena IKT u pravosuđu - između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore. Projekat će se realizovati zahvaljujući sredstvima iz budžeta i donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Norveške. Vlada je
--	--------------------	--	--	--

				učestvovala sa finansijskim doprinosom u iznosu od 535.600,00€, dok je učešće donatora 785.376,00 €. Imamo kontinuiranu finansijsku podršku od strane Ambasade SAD u Podgorici, dok je kroz projekat EUroL 2 obezbijedeno 250.000,00 €
STRATEŠKI PROGRAM 7.2: Organizacija IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
7.2.1 Uspostavljanje nove organizacione jedinice (Direktorata) pri Ministarstvu pravde za centralizovano upravljanje IKT-om	MP	Decembar 2016	Realizovana	Usvojen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MP, koji je stupio na snagu 25.09.2017. godine. Formiran je Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka, Vlada CG je imenovala generalnog direktora.
7.2.2. Jačanje kapaciteta postojećih IKT odjeljenja u pravosuđu Crne Gore	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Septembar 2017.	Djelimično realizovana	Imenovan je v.d. generalnog direktora Direktorata za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde, dok je u toku procedura za zapošljavanje dva

				nova službenika u Direktoratu. Izabran je menadžer UNDP projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” - Primjena IKT u pravosuđu, kao i dva konsultanta na projektu, koji su smješteni u Ministarstvu pravde, u Direktoratu za IKT pravosuđa: Podrška konsultanata, kao i ukupnog projekta će se ogledati u: - Podrški Komisiji i Ministarstvu pravde u vršenju koordinacije IKT Strategijom i Akcionim planom - Podrški Ministarstvu pravde da djelotvorno koordinira izvještavanje i praćenje realizacije Akcionog plana za poglavlje 23 - Podrški usklađivanju implementacije ISP-a sa zakonodavstvom u Crnoj Gori i standardima i pravnom tekovinom EU; - Jačanju kapaciteta za analitičku i statističku funkciju Direktorata za IKT u
--	--	--	--	---

				Ministarstvu pravde. Ostala IKT odjeljenja pravosudnih instucija su ostala na istom broju zaposlenih. Od ključnog značaja za realizaciju Strategije i AP, jeste zapošljavanje namjenskog IKT kadra, shodno Pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta.
7.2.3 Uspostavljanje mreže regionalnih i lokalnih IKT izvršioca	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Septembar 2017.	Nerealizovana	Detaljnijom analizom finansijske isplativosti, članovi Radne grupe su zauzeli stav, da ovaj model u slučaju pravosuđa u Crnoj Gori nije održiv, te predlažu reviziju ove mjere. .
STRATEŠKI PROGRAM 7.3: Organizacija IKT podrške u pravosuđu Crne Gore				
Mjera/Aktivnost	Nadležni organ	Rok	Stepen realizacije	Indikator uspjeha obrazloženje
7.3.1. Izrada i usvajanje akta o administrativnim procedurama i ostalim funkcionalnim i organizacionim pravilima za potrebe, održavanja i razvoja ISP-a	MP	Mart 2017.	Nerealizovana	Jedan od problema koji su vezani za nerealizaciju ove mjere, jeste nedovoljna kadrovska popunjenost Direktorata za IKT u Ministarstvu pravde, kao i ostalih IKT službi/odjeljenja na nivou pravosuđa. Predlogčlanova Radne grupe jeste da

				se za realizaciju ove mjere angažuje konsultant/stručno lice, sa poznavanjem poslovnih procesa pravosudnog sistema i normative vezane za njega, koje će pristupiti aktivnostima na realizaciji ove mjere, uz podršku Radne grupe.
7.3.2 Uspostavljanje odgovarajućeg on line sistema za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP a	MP ZIKS TS SS MJU Radna grupa	Septembar 2018.	Nerealizovana	Kako uspostavljanje on-line sistem za prijem i procesuiranje zahtjeva od strane korisnika ISP uključuje: prijavu problema, razmjenu poruka, dodjeljivanje zadataka i izvještavanje, logično je da realizacija ove mjere korenspodira sa implementacijom softverskih rješenja ISP-a, koja će u najboljem slučaju biti tokom 2020. godine.

OCJENA STANJA

U izvještajnom periodu smo imali obavezu realizacije ukupno 34 mjere/aktivnosti iz Akcionog plana, od čega su 22 dospjele mjere za navedeni period, a 12 mjera su iz ranijeg izvještajnog perioda.

Period izvještavanja	Broj mjera za period izvještavanja	Broj realizovanih mjera	Broj djelimično realizovanih mjera	Broj nerealizovanih mjera
01.10.2017.- 01.12.2018.	34	10 (29,41%)	13 (38,23%)	11 (32,35%)

Kao sažetak izvještaja, možemo reći da je završena funkcionalna analiza poslovnih procesa u svim pravosudnim institucijama, te formirana projektna dokumentacija neophodna za pokretanje tenderske procedure nabavke softverskih rješenja ISP-a.

Potpisan je Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” – Primjena IKT u pravosuđu - između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore, koji će se realizovati zahvaljujući sredstvima iz budžeta i donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Norveške.

Ovim sporazumom se razvijaju sledeće komponente jedinstvenog Informacionog Sistema Pravosuđa –ISP-a:

1. Podsystem za sudove
2. Elektronska razmjena podataka između sudova i drugih institucija pravosuđa - ESB platforma
3. BI komponenta - Analitički i statistički kapaciteti pravosuđa, u smislu generisanja punih i pouzdanih izvještaja, u skladu sa preporukama CEPEJ smjernica.
4. Podsystem za ZIKS.

Radna grupa je preko Direktorata za IKT pravosuđa dostavila projektnu dokumentaciju kancelariji UNDP-a, za pokretanje procedure javne nabavke softvera za sudove i web servis platforme za uspostavljanje elektronske razmjene podataka između podistema ISP-a, kao i između informacionih sistema drugih državnih organa, koristeći platformu Government Service Bus-a. Na osnovu ove dokumentacije pokrenuta je procedura, očekujemo do kraja ove godine izvor najpovoljnijeg ponudjača.

Predviđeno je da kodiranje i razvoj navedenog softvera traje godinu dana, što znači da implementaciju softvera u sudstvu očekujemo u toku 2020. godine.

Funkcionalna analiza poslovnih procesa i tehnička dokumentacija za ZIKS su završeni, planiramo za 2019. godinu implementaciju SAPA softverskog rješenja, čiji source kod smo dobili kao donaciju Republike Srbije, ukoliko analiza i prezentacija rješenja u ZIKS-u pokažu da

nam je to najoptimalnija opcija, sa tehničke i finansijske strane.

Ključnim za realizaciju Akcionog plana smatramo mjere koje se tiču razvoja softverskih rješenja i infrastrukture, pa smo raspoložive kadrove i resurse usmjerili u tom pravcu. Za veći dio nerealizovanih mjera, koje se odnose na izmjene i upodobljavanje zakonske regulative, koja treba da prati proces implementacije novog ISP-a pravosuđa, plan je da se dobije podrška konsultanta/stručnog lica, koje će zajedno sa članovima Radne grupe pristupiti realizaciji zaostalih mjera.

Na kraju, nakog dvogodišnjeg rada na implementaciji strateških dokumenata, stekli su se uslovi za reviziju Akcionog plana, u pogledu izmjene rokova realizacije pojedinih mjera/aktivnosti sadržanih u njemu.