



**CRNA GORA  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI  
AKCIONOG PLANA  
ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2019.GODINU**

**Podgorica, decembar 2019. godine**

## **I UVODNI REZIME**

Vlada Crne Gore je dana 21. decembra 2017. godine usvojila Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina, koja predstavlja osnovni dokument koji ima za cilj da ukaže na najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Strategija će poslužiti kao osnova za izradu strateških i drugih dokumenata na lokalnom nivou i njena vrijednost je u tome što Crna Gora po prvi put ima dokument koji obuhvata sve podoblasti koje se odnose na smanjenje rizika od prirodnih i drugih katastrofa. Strategija obuhvata period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine i biće realizovana kroz tri dvogodišnja akciona plana. Praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana za 2018 i 2019. godinu vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, o čemu je i pripremilo godišnji izvještaj.

## **II INFORMACIJA O KLJUČNIM DOSTIGNUĆIMA U SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA 2018 – 2019**

Akcioni plan za sprovođenje strategije za 2019. godinu izrađen je u skladu sa odrednicama Dinamičkog plana aktivnosti i detaljno utvrđuje aktivnosti i podaktivnosti koje se realizuju u jednogodišnjem periodu, na nacionalnom i lokalnom nivou. Godišnji izvještaj o realizaciji izrađen je shodno neposrednim izvještajima nosilaca aktivnosti (organi državne uprave, organi uprave i jedinice lokalne samouprave).

Izvještajem je utvrđeno da je od ukupno 50 planiranih aktivnosti u 2019. godini realizovano 14 aktivnosti, u toku je realizacija 9 aktivnosti, dok nije realizovano 27 aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 215 planiranih u 2019. godini, realizovano je 44 podaktivnosti, u toku je realizacija 22 podaktivnosti, dok nije realizovano 149 podaktivnosti. Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 28% aktivnosti, da je u toku realizacija 18% aktivnosti, te da nije realizovano 54 % aktivnosti. Što se tiče broja podaktivnosti, procentualno je realizovano 25,4% podaktivnosti, u toku je realizacija za 15,8%, a procentualno nije realizovano 58,8% podaktivnosti.



Sa aspekta realizacije planiranih aktivnosti u 2019. godini naglašavamo da su ministarstva i organi državne uprave realizovali značajan dio aktivnosti koji ima preventivni karakter. Sa druge strane, izražena je činjenica o nerealizaciji određenog broja aktivnosti od strane jedinica lokalne samouprave, a koje se odnose na izradu strateških i planskih dokumenata u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Iz tog razloga su prilikom izrade akcionog plana za 2020. i 2021. godinu analizirane mogućnosti i načini realizacije označenih nerealizovanih aktivnosti, te su shodno tome praktično sve takve aktivnosti postale sastavni dio drugog dvogodišnjeg akcionog plana.

Potpunom realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom, kvalitet sistema zaštite i spašavanja će u značajnoj mjeri biti unaprijeđen, kako sa preventivnog i operativnog, tako i sa stanovišta otklanjanja posljedica različitih vrsta rizika.

**AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA 2019. GODINU**

| Red-<br>ni<br>broj | Aktivnosti<br>/<br>ključne tačke<br>(podaktivnosti)                                                                                                                                                                                             | Indikator<br>uspjeha                                                                                                             | Status<br>realizacije<br>/<br>komentar                                                              | Vodeća institucija                                                                                                                                                                                                | Organ koji<br>učestvuje u<br>realizaciji<br>aktivnosti | Planirani<br>datum<br>početka<br>(kvartalno<br>)               | Planirani<br>datum<br>završetka<br>(kvartalno<br>)            | Procjen<br>a<br>troškov<br>a | Izvor<br>finansir<br>anja |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1.                 | <b>Formiranje jedinica civilne zaštite</b><br><br><b>1.1</b> Priprema i realizacija kampanje posvećene značaju i ulozi učešća građana u civilnoj zaštiti<br><br><b>1.2</b> Priprema javnog poziva<br><br><b>1.3</b> Objavljivanje javnog poziva | <b>1.1</b> Pripremljena i realizovana kampanja<br><br><b>1.2</b> Pripremljen javni poziv<br><br><b>1.3</b> Objavljen javni poziv | <b>1.1</b> Realizacija u toku<br><br><b>1.2</b> Nije realizovano<br><br><b>1.3</b> Nije realizovano | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije<br>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije<br>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | /                                                      | I kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019 | IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 | 40.000€                      | Budžet                    |
| 2.                 | <b>Poboljšati tehničku opremljenost Direktorata za vanredne situacije (oprema i sredstva za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika)</b><br><br><b>2.1</b> Izvršiti nabavku utvrđene                                             | <b>2.1</b> Izvršena                                                                                                              | <b>2.1</b> Nije                                                                                     | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije                                                                                                                                               |                                                        | I kvartal                                                      | IV kvartal                                                    | 400.000                      | Budžet                    |

|    | opreme i sredstava za zemljotres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nabavka                                                                                                                                                                                | realizovano                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 2019                                                                                                     | 2019                                                                                                        | €                                                                 |                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <b>Uspostaviti sistem obavještanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje)</b><br><br><u>Opština Ulcinj</u><br><br>3.1 Izrada akustičke studije<br><br><u>Opština Bar</u><br><br>3.2 Izrada akustičke studije<br><br><u>Opština Pljevlja</u><br><br>3.3 Izrada akustičke studije<br><br><u>Opština Žabljak</u><br><br>3.4 Izrada akustičke studije<br><br><u>Opština Herceg Novi</u><br><br>3.5 Izrada akustičke studije | 3.1 Izrađena akustička studija<br><br>3.2 Izrađena akustička studija<br><br>3.3 Izrađena akustička studija<br><br>3.4 Izrađena akustička studija<br><br>3.5 Izrađena akustička studija | 3.1 Nije realizovano<br><br>3.2 Nije realizovano<br><br>3.3 Nije realizovano<br><br>3.4 Nije realizovano<br><br>3.5 Nije realizovano | Opština Ulcinj<br><br>Opština Bar<br><br>Služba zaštite i spašavanja<br><br>Opština Žabljak<br><br>Opština Herceg Novi | Organi jedinice lokalne samouprave<br>Zajednica opština<br>Ministarstvo unutrašnjih poslova –<br>Direktorat za vanredne situacije | I kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2018<br><br>II kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019 | IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019<br><br>II kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 | 6.000€<br><br>10.000€<br><br>10.000€<br><br>5.000€<br><br>10.000€ | Budžet opštine<br><br>Budžet opštine<br><br>Budžet opštine<br><br>Budžet opštine<br><br>Budžet opštine |

|  |                                                                           |                                         |                               |                      |  |                  |                 |         |                |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|-----------------|---------|----------------|
|  | <b><u>Opština Bijelo Polje</u></b>                                        |                                         |                               |                      |  |                  |                 |         |                |
|  | <b>3.6</b> Izrada akustičke studije                                       | <b>3.6</b> Izrađena akustička studija   | <b>3.6</b> Nije realizovano   | Opština Bijelo Polje |  | IV kvartal 2018  | II kvartal 2019 | 10.000€ | Budžet opštine |
|  | <b><u>Opština Andrijevica</u></b>                                         |                                         |                               |                      |  |                  |                 |         |                |
|  | <b>3.7</b> Izrada akustičke studije                                       | <b>3.7</b> Izrađena akustička studija   | <b>3.7</b> Nije realizovano   | Opština Andrijevica  |  | II kvartal 2019  | IV kvartal 2019 | 5.000€  | Budžet opštine |
|  | <b><u>Opština Berane</u></b>                                              |                                         |                               |                      |  |                  |                 |         |                |
|  | <b>3.9</b> Izrada akustičke studije                                       | <b>3.9</b> Izrađena akustička studija   | <b>3.9</b> Nije realizovano   | Opština Berane       |  | II kvartal 2019  | IV kvartal 2019 | 5.000 € | Budžet opštine |
|  | <b><u>Opština Budva</u></b>                                               |                                         |                               |                      |  |                  |                 |         |                |
|  | <b>3.10a</b> Izrada akustičke studije                                     | <b>3.10a</b> Izrađena akustička studija | <b>3.10a</b> Nije realizovano | Opština Budva        |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019 | 10.000€ | Budžet opštine |
|  | <b>3.10b</b> Utvrđivanje spiska opreme i sredstava za sistem obavještanja | <b>3.10b</b> Utvrđen spisak opreme      | <b>3.10b</b> Nije realizovano |                      |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 7.000€  |                |
|  | <b><u>Opština Mojkovac</u></b>                                            |                                         |                               |                      |  |                  |                 |         |                |
|  | <b>3.11a</b> Izrada akustične studije                                     | <b>3.11a</b> Izrađena akustička studija | <b>3.11a</b> Nije realizovano | Opština Mojkovac     |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019 | 43.000€ | Budžet opštine |

|  |                                                                                                  |                                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|---------------------|
|  | <b>3.11b</b> Uspostavljanje sistema                                                              | <b>3.11b</b> Uspostavljen sistem                  | <b>3.11b</b> Realizovano      |                      |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019  | 5.000€ | Budžet opštine      |
|  | <u><b>Opština Plužine</b></u>                                                                    |                                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                     |
|  | <b>3.12</b> Izrada akustičke studije                                                             | <b>3.12</b> Izrađena akustička studija            | <b>3.12</b> Nije realizovano  | Opština Plužine      |  | II kvartal 2019  | IV kvartal 2019  | 5.000€ | Budžet opštine      |
|  | <u><b>Opština Šavnik</b></u>                                                                     |                                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                     |
|  | <b>3.13</b> Izrada akustičke studije                                                             | <b>3.13</b> Izrađena akustička studija            | <b>3.13</b> Nije realizovano  | Opština Šavnik       |  | II kvartal 2019  | IV kvartal 2019  | 5.000€ | Budžet opštine      |
|  | <u><b>Opština Nikšić</b></u>                                                                     |                                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                     |
|  | <b>3.14</b> Izrada akustičke studije                                                             | <b>3.14</b> Izrađena akustička studija            | <b>3.14</b> Nije realizovano  | Opština Nikšić       |  | II kvartal 2019  | IV kvartal 2019  |        | Budžet opštine      |
|  | <u><b>Opština Kolašin</b></u>                                                                    |                                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                     |
|  | <b>3.15a</b> Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju za teritoriju Opštine Kolašin | <b>3.15a</b> Pripremljen i objavljen tender       | <b>3.15a</b> Nije realizovano | Opština Kolašin      |  | III kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 5.000€ | Budžet opštine      |
|  | <b>3.15b</b> Izrada akustičke studije                                                            | <b>3.15b</b> Izrađena akustička studija           | <b>3.15b</b> Nije realizovano |                      |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  | /      |                     |
|  | <u><b>Prijestonica Cetinje</b></u>                                                               |                                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                     |
|  | <b>3.16a</b> Formiranje tenderske komisije i izbor najboljeg izvođača                            | <b>3.16a</b> Formirana komisija i izabran izvođač | <b>3.16a</b> Nije realizovano | Prijestonica Cetinje |  | I kvartal 2019   | II kvartal 2019  | 5.000€ | Budžet Prijestonice |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <b>3.16b</b> Izrada akustičke studije<br><br><u>Glavni grad Podgorica</u><br><br><b>3.17a</b> Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju<br><br><b>3.17b</b> Izrada akustičke studije<br><br><u>Opština Kotor</u><br><br><b>3.18</b> Izrada akustičke studije | <b>3.16b</b> Izrađena akustička studija<br><br><b>3.17a</b> Pripremljen i objavljen tender<br><br><b>3.17b</b> Izrađena akustička studija<br><br><b>3.18</b> Izrađena akustička studija | <b>3.16b</b> Nije realizovano<br><br><b>3.17a</b> Nije realizovano<br><br><b>3.17b</b> Nije realizovano<br><br><b>3.18</b> Nije realizovano | <br><br>Glavni grad Podgorica<br><br><br><br><br><br>Opština Kotor |                                                                                                                           | III kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019 | IV kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 | 15.000€<br><br><br><br>10.000€ | <br><br>Budžet Glavnog grada<br><br><br>Budžet opštine |
| 4. | <b>Izrada lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa</b><br><br><u>Opština Ulcinj</u><br><br><b>4.1</b> Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa<br><br><u>Opština Pljevlja</u><br><br><b>4.2a</b> Formiranje Radne grupe                  | <br><br><b>4.1</b> Izrađena Strategija<br><br><br><br><b>4.2a</b> Formirana Radna grupa                                                                                                 | <br><br><b>4.1</b> Nije realizovano<br><br><br><br><b>4.2a</b> Nije realizovano                                                             | <br><br>Opština Ulcinj<br><br><br><br>Služba zaštite i spašavanja  | Organizacije lokalne samouprave<br>Zajednica opština<br>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktor za vanredne situacije | <br><br>III kvartal 2018<br><br><br>III kvartal 2019                               | <br><br>IV kvartal 2019<br><br><br>III kvartal 2019                                 | <br><br><br><br>5.000€         | <br><br>Budžet opštine<br><br><br>Budžet opštine       |

|  |                                                                         |                                   |                               |                     |  |                  |                  |        |                |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|--------|----------------|
|  | <b>4.2b</b> Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa         | <b>4.2b</b> Izrađena Strategija   | <b>4.2b</b> Nije realizovano  |                     |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  | /      | Budžet opštine |
|  | <u><b>Opština Rožaje</b></u>                                            |                                   |                               |                     |  |                  |                  |        |                |
|  | <b>4.3</b> Izrada Nacrta                                                | <b>4.3</b> Izrađena Strategija    | <b>4.3</b> Nije realizovano   | Opština Rožaje      |  | IV kvartal 2018  | I kvartal 2019   | 1.000€ | Budžet opštine |
|  | <u><b>Opština Žabljak</b></u>                                           |                                   |                               |                     |  |                  |                  |        |                |
|  | <b>4.4a</b> Formiranje Radne grupe                                      | <b>4.4a</b> Formirana Radna grupa | <b>4.4a</b> Nije realizovano  | Opština Žabljak     |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019  | 3.000€ | Budžet opštine |
|  | <b>4.4b</b> Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa | <b>4.4.b</b> Izrađena Strategija  | <b>4.4.b</b> Nije realizovano |                     |  |                  |                  |        |                |
|  | <u><b>Opština Herceg Novi</b></u>                                       |                                   |                               |                     |  |                  |                  |        |                |
|  | <b>4.5a</b> Formiranje Radne grupe                                      | <b>4.5a</b> Formirana Radna grupa | <b>4.5a</b> Nije realizovano  | Opština Herceg Novi |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019  | 5.000€ | Budžet opštine |
|  | <b>4.5b</b> Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa | <b>4.5b</b> Izrađena Strategija   | <b>4.5b</b> Nije realizovano  |                     |  |                  |                  |        |                |
|  | <u><b>Opština Petnjica</b></u>                                          |                                   |                               |                     |  |                  |                  |        |                |
|  | <b>4.6a</b> Izrada Nacrta                                               | <b>4.6a</b> Izrađen Nacrt         | <b>4.6a</b> Nije realizovano  |                     |  | IV kvartal 2019  | III kvartal 2019 | 2.000€ | Budžet opštine |

|                                                         |                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|------------------|------------------|--------|----------------|
| <b>4.6b</b> Utvrđivanje i usvajanje Strategije          | <b>4.6b</b> Izrađena Strategija   | <b>4.6b</b> Nije realizovano  |                      |  | IV kvartal 2019  | IV kvartal 2019  |        |                |
| <b><u>Opština Bijelo Polje</u></b>                      |                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                |
| <b>4.7a</b> Formiranje Radne grupe                      | <b>4.7a</b> Formirana Radna grupa | <b>4.7a</b> Nije realizovano  | Opština Bijelo Polje |  | I kvartal 2019   | III kvartal 2019 |        |                |
| <b>4.7b</b> Izrada Nacrta                               | <b>4.7b</b> Izrađen Nacrt         | <b>4.7b</b> Nije realizovano  |                      |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  | 2.000€ | Budžet opštine |
| <b><u>Opština Andijevica</u></b>                        |                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                |
| <b>4.8a</b> Formiranje Radne grupe                      | <b>4.8a</b> Formirana Radna grupa | <b>4.8a</b> Nije realizovano  | Opština Andijevica   |  | I kvartal 2019   | I kvartal 2019   | 5.000€ | Budžet opštine |
| <b>4.8b</b> Izrada Nacrta                               | <b>4.8b</b> Izrađen Nacrt         | <b>4.8b</b> Nije realizovano  |                      |  | I kvartal 2019   | III kvartal 2019 |        |                |
| <b>4.8c</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije | <b>4.8c</b> Izrađena Strategija   | <b>4.8c</b> Nije realizovano  |                      |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  |        |                |
| <b><u>Opština Plav</u></b>                              |                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                |
| <b>4.9a</b> Formiranje Radne grupe                      | <b>4.9a</b> Formirana Radna grupa | <b>4.9a</b> Nije realizovano  | Opština Plav         |  | IV kvartal 2018  | I kvartal 2019   | 800€   | Budžet opštine |
| <b>4.9b</b> Izrada Nacrta                               | <b>4.9b</b> Izrađen Nacrt         | <b>4.9b</b> Nije realizovano  |                      |  | IV kvartal 2018  | I kvartal 2019   |        |                |
| <b><u>Opština Berane</u></b>                            |                                   |                               |                      |  |                  |                  |        |                |
| <b>4.10a</b> Formiranje Radne grupe                     | <b>4.10a</b> Formirana Radna      | <b>4.10a</b> Nije realizovano | Opština Berane       |  | I kvartal 2019   | I kvartal 2019   | 4.000€ | Budžet opštine |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>4.10b</b> Izrada Nacrta</p> <p><b>4.10c</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije</p> <p><b>Opština Budva</b></p> <p><b>4.11</b> Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa</p> <p><b>Opština Mojkovac</b></p> <p><b>4.12a</b> Formiranje Radne grupe</p> <p><b>4.12b</b> Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa</p> <p><b>Opština Plužine</b></p> <p><b>4.13a</b> Izrada Nacrta</p> <p><b>4.13b</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije</p> <p><b>Opština Šavnik</b></p> <p><b>4.15a</b> Formiranje Radne grupe</p> | <p>grupa</p> <p><b>4.10b</b> Izrađen Nacrt</p> <p><b>4.10c</b> Izrađena Strategija</p> <p><b>4.11</b> Izrađena Strategija</p> <p><b>4.12a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>4.12b</b> Izrađena Strategija</p> <p><b>4.13a</b> Izrađen Nacrt</p> <p><b>4.13b</b> Izrađena Strategija</p> <p><b>4.15a</b> Formirana Radna grupa</p> | <p><b>4.10b</b> Nije realizovano</p> <p><b>4.10c</b> Nije realizovano</p> <p><b>4.11</b> Nije realizovano</p> <p><b>4.12a</b> Realizovano</p> <p><b>4.12b</b> Realizovano</p> <p><b>4.13a</b> Nije realizovano</p> <p><b>4.13b</b> Nije realizovano</p> <p><b>4.15a</b> Nije realizovano</p> | <p>Opština Budva</p> <p>Opština Mojkovac</p> <p>Opština Plužine</p> <p>Opština Šavnik</p> |  | <p>I kvartal 2019</p> <p>III kvartal 2019</p> <p>III kvartal 2018</p> <p>I kvartal 2019</p> <p>I kvartal 2019</p> <p>III kvartal 2019</p> <p>I kvartal 2019</p> | <p>III kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> | <p></p> <p>10.000€</p> <p>5.000€</p> <p>7.000€</p> <p>2.000€</p> | <p></p> <p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |                                   |                          |                       |  |                  |                  |         |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|---------|----------------------|
| 4.15b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa | 4.15b Izrađena Strategija         | 4.15b Nije realizovano   | Opština Nikšić        |  | I kvartal 2019   | III kvartal 2019 | 4.000€  | Budžet opštine       |
| 4.15c Usvajanje lokalne Strategije                                | 4.15c Usvojena lokalna Strategija | 4.15c Nije realizovano   |                       |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  |         |                      |
| <u>Opština Nikšić</u>                                             |                                   |                          |                       |  |                  |                  |         |                      |
| 4.16a Izrada Nacrta                                               | 4.16a Izrađen Nacrt               | 4.16a Nije realizovano   |                       |  |                  |                  |         |                      |
| 4.16b Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije                 | 4.16b Izrađena Strategija         | 4.16b Nije realizovano   | Opština Danilovgrad   |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019  | 15.000€ | Budžet opštine       |
| <u>Opština Danilovgrad</u>                                        |                                   |                          |                       |  |                  |                  |         |                      |
| 4.17a Formiranje Radne grupe                                      | 4.17a Formirana Radna grupa       | 4.17a Realizacija u toku |                       |  |                  |                  |         |                      |
| 4.17b Izrada lokalne Strategije                                   | 4.17b Izrađena Strategija         | 4.17b Realizacija u toku |                       |  |                  |                  |         |                      |
| <u>Opština Kolašin</u>                                            |                                   |                          | Opština Kolašin       |  | III kvartal 2018 | III kvartal 2019 | 4.000€  | Budžet opštine       |
| 4.18 Izrada Nacrta strategije                                     | 4.18 Izrađen Nacrt strategije     | 4.18 Nije realizovano    |                       |  |                  |                  |         |                      |
| <u>Glavni grad Podgorica</u>                                      |                                   |                          | Glavni grad Podgorica |  | I kvartal 2019   | I kvartal 2019   | 1.000€  | Budžet Glavnog grada |
| 4.19a Formiranje Radne grupe za izradu strategije                 | 4.19a Formirana radna grupa       | 4.19a Nije realizovano   |                       |  |                  |                  |         |                      |

|    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                             |                                                                |                                                                 |                          |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>4.19b</b> Izrada Nacrta strategije<br><br><b>4.19c</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije<br><br><u>Opština Kotor</u><br><br><b>4.20</b> Izrada lokalne Strategije                | <b>4.19b</b> Izrađen Nacrt strategije<br><br><b>4.19c</b> Izrađena Strategija<br><br><b>4.20</b> Izrađena Strategija                                   | <b>4.19b</b> Nije realizovano<br><br><b>4.19c</b> Nije realizovano<br><br><b>4.20</b> Nije realizovano | Opština Kotor                                                       |                                                                                                                             | I kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019<br><br>III kvartal 2018 | III kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019 | 5.000€<br><br><br>5.000€ | Budžet opštine<br><br><br>Budžet opštine |
| 5. | <b>Izrada Nacionalne procjene rizika od katastrofa</b><br><br><b>5.1</b> Formiranje Radne grupe<br><br><b>5.2</b> Izrada Nacrta<br><br><b>5.3</b> Utvrđivanje Predloga i usvajanje            | <b>5.1</b> Formirana Radna grupa<br><br><b>5.2</b> Izrađen Nacrt<br><br><b>5.3</b> Utvrđen predlog i usvojena Nacionalna procjena rizika od katastrofa | <b>5.1</b> Nije realizovano<br><br><b>5.2</b> Nije realizovano<br><br><b>5.3</b> Nije realizovano      | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | Ostala ministarstva i organi državne uprave                                                                                 | I kvartal 2019                                                 | IV kvartal 2019                                                 | 50.000€                  | Budžet                                   |
| 6. | <b>Izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa</b><br><br><u>Opština Pljevlja</u><br><br><b>6.1a</b> Formiranje Radne grupe<br><br><b>6.1b</b> Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa | <b>6.1a</b> Formirana Radna grupa<br><br><b>6.1b</b> Izrađena procjena rizika                                                                          | <b>6.1a</b> Nije realizovano<br><br><b>6.1b</b> Nije realizovano                                       | Služba zaštite i spašavanja                                         | Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština<br>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | I kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019                           | I kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019                          | 5.000€<br><br>5.000€     | Budžet opštine<br><br>Budžet opštine     |

|  |                                                                             |                               |                       |                     |  |                  |                  |         |                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------|----------------|
|  | <b><u>Opština Herceg Novi</u></b>                                           |                               |                       |                     |  |                  |                  |         |                |
|  | 6.2 Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa                            | 6.2 Izrađena procjena rizika  | 6.2 Nije realizovano  | Opština Herceg Novi |  | IV kvartal 2018  | IV kvartal 2019  | 5.000€  | Budžet opštine |
|  | <b><u>Opština Tivat</u></b>                                                 |                               |                       |                     |  |                  |                  |         |                |
|  | 6.3a Formiranje Radne grupe                                                 | 6.3a Formirana Radna grupa    | 6.3a Realizovano      | Opština Tivat       |  | III kvartal 2018 | III kvartal 2019 | 1.000€  | Budžet opštine |
|  | 6.3b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa                           | 6.3b Izrađena procjena rizika | 6.3b Realizovano      |                     |  |                  |                  |         |                |
|  | <b><u>Opština Andrijevica</u></b>                                           |                               |                       |                     |  |                  |                  |         |                |
|  | 6.4a Izrada Nacrta                                                          | 6.4a Izrađen Nacrt            | 6.4a Nije realizovano | Opština Andrijevica |  | I kvartal 2019   | III kvartal 2019 | 4.000€  | Budžet opštine |
|  | 6.4b Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa | 6.4b Izrađena procjena rizika | 6.4b Nije realizovano |                     |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  |         |                |
|  | <b><u>Opština Berane</u></b>                                                |                               |                       |                     |  |                  |                  |         |                |
|  | 6.5a Izrada Nacrta                                                          | 6.5a Izrađen Nacrt            | 6.5a Nije realizovano | Opština Berane      |  | I kvartal 2019   | III kvartal 2019 | 5.000 € | Budžet opštine |
|  | 6.5b Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa | 6.5b Izrađena procjena rizika | 6.5b Nije realizovano |                     |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  |         |                |
|  | <b><u>Opština Plužine</u></b>                                               |                               |                       |                     |  |                  |                  |         |                |

|  |                                                                                    |                                                             |                              |                 |  |                  |                  |         |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|---------|----------------|
|  | <b>6.6a</b> Izrada Nacrta                                                          | <b>6.6a</b> Izrađen Nacrt                                   | <b>6.6a</b> Nije realizovano | Opština Plužine |  | I kvartal 2019   | III kvartal 2019 | 5.000 € | Budžet opštine |
|  | <b>6.6b</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa | <b>6.6b</b> Izrađena procjena rizika                        | <b>6.6b</b> Nije realizovano |                 |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  |         |                |
|  | <u><b>Opština Nikšić</b></u>                                                       |                                                             |                              |                 |  |                  |                  |         |                |
|  | <b>6.7a</b> Izrada Nacrta                                                          | <b>6.7a</b> Izrađen Nacrt                                   | <b>6.7a</b> Nije realizovano | Opština Nikšić  |  | I kvartal 2019   | III kvartal 2019 | 4.000 € |                |
|  | <b>6.7b</b> Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa | <b>6.7b</b> Izrađena procjena rizika                        | <b>6.7b</b> Nije realizovano |                 |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  |         |                |
|  | <u><b>Opština Kolašin</b></u>                                                      |                                                             |                              |                 |  |                  |                  |         |                |
|  | <b>6.8a</b> Formiranje Radne grupe                                                 | <b>6.8a</b> Formirana Radna grupa                           | <b>6.8a</b> Nije realizovano | Opština Kolašin |  | III kvartal 2018 | IV kvartal 2019  | 5.000 € | Budžet opštine |
|  | <b>6.8b</b> Izrada procjene rizika od katastrofa                                   | <b>6.8b</b> Izrađena procjena                               | <b>6.8b</b> Nije realizovano |                 |  |                  |                  |         |                |
|  | <b>6.8c</b> Javna rasprava o procjeni rizika                                       | <b>6.8c</b> Održana javna rasprava                          | <b>6.8c</b> Nije realizovano |                 |  |                  |                  |         |                |
|  | <b>6.8d</b> Usvajanje procjene rizika                                              | <b>6.8d</b> Usvojena procjena                               | <b>6.8d</b> Nije realizovano |                 |  |                  |                  |         |                |
|  | <u><b>Opština Kotor</b></u>                                                        |                                                             |                              |                 |  |                  |                  |         |                |
|  | <b>6.9</b> Formiranje Radne grupe i izrada procjene rizika                         | <b>6.9</b> Formirana Radna grupa i izrađena procjena rizika | <b>6.9</b> Nije realizovano  |                 |  |                  |                  |         |                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                     |                                             |                                       |                                        |                      |                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Služba zaštite i spašavanja                                         |                                             | III kvartal 2018                      | III kvartal 2019                       | 5.000 €              | Budžet opštine                       |
| 7. | <b>Izrada nacionalnih planova zaštite i spašavanja od različitih vrsta rizika</b><br><br>7.1 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava<br><br>7.2 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških rizika                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.1 Izrađen Plan<br><br>7.2 Izrađen Plan                                                                                                        | 7.1 Realizovano<br><br>7.2 Realizovano                                                                | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | Ostala ministarstva i organi državne uprave | I kvartal 2019<br><br>I kvartal 2019  | IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 |                      |                                      |
| 8. | <b>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika</b><br><br><u>Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština <b>Kotor</b></u><br><br><b>8.1a</b> Formiranje Radne grupe<br><br><b>8.1b</b> Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor<br><br><u>Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Tivat</b></u><br><br><b>8.2</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava i udara | <b>8.1a</b> Formira-na Radna grupa<br><br><b>8.1b</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa<br><br><b>8.2</b> Izrađen Plan zaštite i | <b>8.1a</b> Nije realizovano<br><br><b>8.1b</b> Nije realizovano<br><br><b>8.2</b> Realizacija u toku | Služba zaštite i spašavanja opština Kotor<br><br>SiZ Tivat          | Organi jedinica lokalnih samouprava         | I kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2018 | IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 | 5.000€<br><br>1.000€ | Budžet opštine<br><br>Budžet opštine |

|                                                                                                     |                                                           |                              |                             |  |                  |                 |         |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------|---------|----------------|--|
| plimnog talasa                                                                                      | spašavanja od poplava i udara plimnog talasa              |                              |                             |  |                  |                 |         |                |  |
| <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Ulcinj</b></u> |                                                           |                              |                             |  |                  |                 |         |                |  |
| <b>8.3a</b> Formiranje Radne grupe                                                                  | <b>8.3a</b> Formirana Radna grupa                         | <b>8.3a</b> Nije realizovano | Opština Ulcinj              |  | I kvartal 2019   | II kvartal 2019 | 25.000€ | Budžet opštine |  |
| <b>8.3b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara                                             | <b>8.3b</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara   | <b>8.3b</b> Nije realizovano |                             |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |         |                |  |
| <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština <b>Bar</b></u>    |                                                           |                              |                             |  |                  |                 |         |                |  |
| <b>8.4</b> Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa                                      | <b>8.4</b> Izrađen Plan za zaštitu od zemljotresa         | <b>8.4</b> Nije realizovano  | Opština Bar                 |  | I kvartal 2018   | IV kvartal 2019 | 20.000€ | Budžet opštine |  |
| <b>8.5</b> Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od požara                                           | <b>8.5</b> Izrađen Plan za zaštitu i spašavanje od požara | <b>8.5</b> Nije realizovano  |                             |  | I kvartal 2018   | IV kvartal 2019 | 20.000€ | Budžet opštine |  |
| <u>Izrada plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava opština <b>Pljevlja</b></u> |                                                           |                              |                             |  |                  |                 |         |                |  |
| <b>8.6a</b> Formiranje Radne grupe                                                                  | <b>8.6a</b> Formirana Radna grupa                         | <b>8.6a</b> Nije realizovano | Služba zaštite i spašavanja |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019 | 2.000€  | Budžet opštine |  |

|  |                                                                                                       |                                                                                  |                                |                  |  |                                   |                                     |        |                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|
|  | <b>8.6b</b> Izrada Plana                                                                              | <b>8.6b</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava | <b>8.6b</b> Nije realizovano   | Opština Žabljak  |  | IV kvartal 2018                   | II kvartal 2019                     | 1.500€ | Budžet opštine |
|  | <u>Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od ekstremnih-meteoroloških pojava opština <b>Žabljak</b></u> |                                                                                  |                                |                  |  |                                   |                                     |        |                |
|  | <b>8.7a</b> Formiranje Radne grupe                                                                    | <b>8.7a</b> Formirana Radna grupa                                                | <b>8.7a</b> Nije realizovano   |                  |  |                                   |                                     |        |                |
|  | <b>8.7b</b> Izrada Plana                                                                              | <b>8.7b</b> Izrađen plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava | <b>8.7b</b> Nije realizovano   | Opština Petnjica |  | I kvartal 2019                    | I kvartal 2019                      | 2.000€ | Budžet opštine |
|  | <u>Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od poplava opština <b>Petnjica</b></u>                        |                                                                                  |                                |                  |  |                                   |                                     |        |                |
|  | <b>8.8a</b> Formiranje Radne grupe                                                                    | <b>8.8a</b> Formirana Radna grupa                                                | <b>8.8a</b> Realizacija u toku |                  |  |                                   |                                     |        |                |
|  | <b>8.8b</b> Izrada Nacrta                                                                             | <b>8.8b</b> Izrađen Nacrt                                                        | <b>8.8b</b> Realizacija u toku |                  |  |                                   |                                     |        |                |
|  | <b>8.8c</b> Utvrđivanje i usvajanje Plan                                                              | <b>8.8c</b> Izrađen Plan za zaštitu i spašavanje od poplava                      | <b>8.8c</b> Nije realizovano   |                  |  | I kvartal 2019<br>IV kvartal 2019 | III kvartal 2019<br>IV kvartal 2019 |        |                |
|  | <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za</u>                                                |                                                                                  |                                |                  |  |                                   |                                     |        |                |

|  |                                                                                                       |                                                                                  |                                 |                     |  |                  |                 |         |                |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|------------------|-----------------|---------|----------------|--|
|  | <u>različite vrste rizika opština</u><br><b>Andrijevice</b>                                           |                                                                                  |                                 | Opština Andrijevice |  |                  |                 |         |                |  |
|  | <b>8.9</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa                                           | <b>8.9</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa                      | <b>8.9</b> Nije realizovano     |                     |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019 | 2.000€  | Budžet opštine |  |
|  | <b>8.10</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava                      | <b>8.10</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava | <b>8.10</b> Nije realizovano    |                     |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 2.000€  | Budžet opštine |  |
|  | <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština</u><br><b>Budve</b> |                                                                                  |                                 |                     |  |                  |                 |         |                |  |
|  | <b>8.11a</b> Formiranje Radne grupe                                                                   | <b>8.11a</b> Formirana Radna grupa                                               | <b>8.11a</b> Realizacija u toku | Opština Budva       |  | I kvartal 2019   | II kvartal 2019 |         |                |  |
|  | <b>8.11b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa                                         | <b>8.11b</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa                    | <b>8.11b</b> Realizacija u toku |                     |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 25.000€ | Budžet opštine |  |
|  | <b>8.11c</b> Formiranje Radne grupe                                                                   | <b>8.11c</b> Formirana Radna grupa                                               | <b>8.11c</b> Realizacija u toku |                     |  | II kvartal 2019  | II kvartal 2019 |         |                |  |
|  | <b>8.11d</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara                                              | <b>8.11d</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara                         | <b>8.11d</b> Realizacija u toku |                     |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 20.000€ | Budžet opštine |  |

|  |                                                                                               |                                                                                   |                                 |                 |  |                 |                 |        |                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------|----------------|
|  | <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Plužine</u> |                                                                                   |                                 |                 |  |                 |                 |        |                |
|  | <b>8.12</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa                                  | <b>8.12</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa                      | <b>8.12</b> Realizovano         | Opština Plužine |  | I kvartal 2019  | IV kvartal 2019 | 5.000€ | Budžet opštine |
|  | <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Šavnik</u>  |                                                                                   |                                 |                 |  |                 |                 |        |                |
|  | <b>8.13a</b> Formiranje Radne grupe                                                           | <b>8.13a</b> Formirana Radna grupa                                                | <b>8.13a</b> Nije realizovano   | Opština Šavnik  |  | IV kvartal 2018 | II kvartal 2019 | 1.000€ | Budžet opštine |
|  | <b>8.13b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa                                 | <b>8.13b</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa                     | <b>8.13b</b> Nije realizovano \ |                 |  |                 |                 |        |                |
|  | <b>8.13c</b> Formiranje Radne grupe                                                           | <b>8.13c</b> Formirana Radna grupa                                                | <b>8.13c</b> Nije realizovano   |                 |  | IV kvartal 2018 | II kvartal 2019 | 500€   | Budžet opštine |
|  | <b>8.13d</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava             | <b>8.13d</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava | <b>8.13d</b> Nije realizovano   |                 |  |                 |                 |        |                |
|  | <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Nikšić</u>  |                                                                                   |                                 |                 |  |                 |                 |        |                |
|  | <b>8.14</b> Izrada Plana zaštite i                                                            | <b>8.14</b> Izrađen                                                               | <b>8.14</b> Nije                | Opština Nikšić  |  | I kvartal       | IV kvartal      | 4.000€ | Budžet         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>spašavanja od zemljotresa</p> <p><b>8.15</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava</p> <p><u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Danilovgrad</u></p> <p><b>8.16a</b> Formiranje Radne grupe</p> <p><b>8.16b</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Kolašin</u></p> <p><b>8.17</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><u>Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada Podgorica</u></p> <p><b>8.18</b> Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> | <p>Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><b>8.15</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava</p> <p><b>8.16a</b> Formirana Radna grupa</p> <p><b>8.16b</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><b>8.17</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa</p> <p><b>8.18</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od</p> | <p>realizovano</p> <p><b>8.15</b>Nije realizovano</p> <p><b>8.16a</b> Realizacija u toku</p> <p><b>8.16b</b> Realizacija u toku</p> <p><b>8.17</b> Nije realizovano</p> <p><b>8.18</b> Nije realizovano</p> | <p>Opština Danilovgrad</p> <p>Opština Kolašin</p> <p>Glavni grad Podgorica</p> | <p>2019</p> <p>I kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2018</p> <p>I kvartal 2019</p> <p>I kvartal 2019</p> | <p>2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p> | <p>4.000€</p> <p>10.000€</p> <p>5.000€</p> <p>10.000€</p> | <p>opštine</p> <p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p> <p>Budžet opštine</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                              |                                                                     |                                             |                |                 |         |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------|
|            | <u>Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava opština Gusinje</u><br><br><b>8.19</b> Izrada plana zaštite i spašavanja od poplava                                                                                              | zemljotresa<br><br><b>8.19</b> Izrađen Plan zaštite i spašavanja od poplava | <b>8.19</b> Nije realizovano | Opština Gusinje                                                     |                                             | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 3.000€  | Budžet opštine |
| <b>9.</b>  | <b>Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovanje konferencija na različite teme tj. shodno različitim vrstama rizika</b><br><br><b>9.1</b> Održavanje konferencije u 2019. godini | <b>9.1</b> Održana konferencija                                             | <b>9.1</b> Realizovano       | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | Ostala ministarstva i organi državne uprave | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |         |                |
| <b>10.</b> | <b>Unapređenje saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, a posebno kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO i DPPI SEE</b><br><br><b>10.1</b> Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu          | <b>10.1</b> Plaćena članarina za                                            | <b>10.1</b> Realizovano      | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije |                                             | I kvartal 2019 | I kvartal 2019  | 13.000€ | Budžet         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                              |                                                                     |                                                                                             |                |                 |         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|
|            | civilne zaštite EU za 2019. godinu                                                                                                                                                                                                | 2019.godinu                                   |                              |                                                                     |                                                                                             |                |                 |         |        |
|            | <b>10.2</b> Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2019. godinu                                                                                                                                                             | <b>10.2</b> Plaćena članarina za 2019. godinu | <b>10.2</b> Realizovano      |                                                                     |                                                                                             | I kvartal 2019 | I kvartal 2019  | 25.000€ | Budžet |
|            | <b>10.3</b> Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2019. godini                                                                                                                                                    | <b>10.3</b> Realizovan program obuka          | <b>10.3</b> Realizovano      |                                                                     |                                                                                             | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |         |        |
|            | <b>10.4</b> Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2019. godini                                                                                                                                                           | <b>10.4</b> Realizovan program obuka          | <b>10.4</b> Realizovano      |                                                                     |                                                                                             | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |         |        |
|            | <b>10.5</b> Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2019. godini                                                                                                                                                               | <b>10.5</b> Realizovan program obuka          | <b>10.5</b> Realizovano      |                                                                     |                                                                                             | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |         |        |
| <b>11.</b> | <b>Podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje</b> |                                               |                              | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | Ostala ministarstva i organi državne uprave Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave |                |                 |         |        |
|            | <b>11.1</b> Realizacija Programa u 2019. godini                                                                                                                                                                                   | <b>11.1</b> Realizovan Program u 2019. godini | <b>11.1</b> Nije realizovano |                                                                     |                                                                                             | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 11.000€ | Budžet |
| <b>12.</b> | <b>Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od</b>                                                                                                                                                                        |                                               |                              | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za                    | Ostala ministarstva i organi                                                                |                |                 |         |        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                        |                      |                              |                  |                 |        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------|--------|
|            | <b>katastrofa</b><br><br><b>12.1</b> Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2019. godini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12.1</b> Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa                                                                                                                         | <b>12.1</b> Realizovano                                | vanredne situacije   | državne uprave               | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |        |        |
| <b>13.</b> | <b>Učešće na obukama, kursevima, vježbama i ostalim aktivnostima koje su vezane za smanjenje rizika od katastrofa (civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC), civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP), aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne zaštite, zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara)</b><br><br><b>13.1</b> Civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC) i civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP)<br><br><b>13.2</b> Aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, | <b>13.1</b> Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018. i 2019. godinu<br><br><b>13.2</b> Realizovane aktivnosti na | <b>13.1</b> Realizovano<br><br><b>13.2</b> Realizovano | Ministarstvo odbrane | Generalštab Vojske Crne Gore | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019 | 2.000€ | Budžet |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                        |                      |                              | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019 | 6.000€ | Budžet |

|     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                  |                      |  |                  |                 |                |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------|--------|
|     | radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane i zaštite                                                                                                                                      | osnovu Memoranduma o saradnji u oblasti ABHO sa Republikom Srbijom i ostale aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018. i 2019. godinu |                  |                      |  |                  |                 |                |        |
|     | 13.3 Zaštita na radu (ZNR), zaštita životne sredine (ZŽS) i zaštita od požara (ZOP)                                                                                                  | 13.3 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018. i 2019. godinu                                                            | 13.3 Realizovano |                      |  | I kvartal 2019   | IV kvartal 2019 | 2.000€         | Budžet |
| 14. | Nabavka formacijske opreme koja može biti korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa |                                                                                                                                                                                                     |                  | Ministarstvo odbrane |  |                  |                 |                |        |
|     | 14.1 Oprema, vozila, sredstva, uređaji i materije                                                                                                                                    | 14.1 Uspješna realizacija                                                                                                                                                                           | 14.1 Realizovano |                      |  | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 1.644.363,714€ | Budžet |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                         |                                                             |                                                                                                                                                                        |                 |                 |         |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
|     | koji mogu biti korišćeni u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa                                                                                                                                                                                                                                            | tendera za nabavku opreme u 2018. i 2019. godini                   |                         |                                                             |                                                                                                                                                                        |                 |                 |         |                |
| 15. | <p><b>Podizanje javne svijesti i razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenje rizika od katastrofe - organizovanje stručnih konferencija, radionica, panel tribina, skupova i tribina</b></p> <p>15.1 Obilježavanje 40-te godišnjice crnogorskog zemljotresa 1979. godine</p> | 15.1 Održana stručna konferencija                                  | 15.1 Realizovano        | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju                 | Ministarstvo održivog razvoja I turizma; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju; Crnogorska akademija nauke I umjetnosti I CAZI | I kvartal 2019  | II kvartal 2019 | 5.000€  | Budžet         |
| 16. | <p><b>Formiranje službi zaštite i spašavanja u opštinama Plužine, Petnjica i Gusinje (izrada pravnih akata)</b></p> <p><u>Opština Petnjica</u></p> <p>16.1 Jačanje tehničke opremeljenosti</p>                                                                                                                                                                 | 16.1 Kupljeno jedno terensko vozilo i jedno vozilo za dostavu vode | 16.1 realizacija u toku | Opština Plužine, Petnjica i Gusinje<br><br>Opština Petnjica | Ministarstvo javne uprave<br>Ministarstvo unutrašnjih poslova                                                                                                          | II kvartal 2018 | II kvartal 2019 | 10.000€ | Budžet opštine |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                       |                                                                                          |  |                 |              |         |                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 17. | <b>Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći</b>                                                                                                  |                                                                            |                       | Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju |  |                 |              |         |                                 |
|     | 17.1 Priprema podzakonskih akata o modalitetima sprovođenja međunarodne razvojne saradnje i upućivanja humanitarne pomoći kao i prikupljanja i obrade podataka o sprovedenim aktivnostima u ovoj oblasti | 17.1 Pripremljeni podzakonski akti                                         | 17.1 Nije realizovano |                                                                                          |  | II kvartal 2018 | kontinuirano | 20.000€ | Budžet/Donatorska sredstva UNDP |
|     | 17.2 Priprema baze podataka i vođenje evidencije o pruženoj međunarodnoj podršci                                                                                                                         | 17.2 Pripremljena baza podataka                                            | 17.2 Nije realizovano |                                                                                          |  |                 |              |         |                                 |
|     | 17.3 Sprovođenje projekata međunarodne razvojne saradnje;                                                                                                                                                | 17.3 Uspješno sproveden barem jedan projekat međunarodne razvojne saradnje | 17.3 Nije realizovano |                                                                                          |  |                 |              |         |                                 |
|     | 17.4 Upućivanje humanitarne pomoći u slučajevima potrebe drugih zemalja                                                                                                                                  | 17.4 Uspješno upućena humanitarna pomoć u skladu sa potrebama              | 17.4 Realizovano      |                                                                                          |  |                 |              |         |                                 |
| 18. | <b>Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći</b>                                                                                                                |                                                                            |                       | Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i                      |  |                 |              |         |                                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                      |                                               |                 |                 |           |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
|            | <b>18.1</b> Definisanje predmeta Strategije<br><br><b>18.2</b> Priprema Nacrta strategije<br><br><b>18.3</b> Sprovođenje javne rasprave<br><br><b>18.4</b> Priprema Predloga strategije                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18.1</b> Definisan predmet Strategije<br><br><b>18.2</b> Pripremljen Nacrt<br><br><b>18.3</b> Sprovedna javna rasprava<br><br><b>18.4</b> Izrađen Predlog | <b>18.1</b> Realizovano<br><br><b>18.2</b> Nije realizovano<br><br><b>18.3</b> Nije realizovano<br><br><b>18.4</b> Nije realizovano | kulturnu diplomatiju |                                               | I kvartal 2018  | II kvartal 2019 | 20.000€   | Budžet / donatorska sredstva GIZ i UNDP |
| <b>19.</b> | <b>Izrada projektne dokumentacije za zaštitu od voda na rječnim tokovima od značaja za Crnu Goru</b><br><br><b>19.1</b> Priprema idejnog projekta za zaštitu od poplava i navodnjavanje na području sliva rijeke Lim (sa rijekom Grnčar) u cilju ublažavanja uticaja klimatskih promjena i održivog korištenja prirodnih resursa<br><br><b>19.2</b> Izrada i revizija projektne dokumentacije za regulaciju rijeka od značaja za državu | <br><br><b>19.1</b> Pripremljen idejni projekat<br><br><br><br><b>19.2</b> Izrađena i revidirana projektna dokumentacija                                     | <br><br><b>19.1</b> Realizovano<br><br><br><br><b>19.2</b> Realizacija u toku                                                       | Uprava za vode       | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | II kvartal 2018 | IV kvartal 2019 | 400.000 € | Međunarodni Fondovi                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                      |                                               | II kvartal 2018 | IV kvartal 2019 | 40.000€   | Budžet/ UZV                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                         |                                         |                                                                                                                                |                 |                  |           |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 20. | <b>Nastaviti članstvo u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) redovnom uplatom članarine iz budžeta ministarstva nauke čime se omogućuje:</b><br>- tehnološka podrška stranih eksperata u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, i<br>- učešće domaćih istraživača na obukama, kursevima i konferencijama u zemlji i inostranstvu |                                                 |                         | Ministarstvo nauke                      | Javni sektor<br>Naučno-istraživačke institucije<br>Univerziteti<br>Centar za ekotoksikološka ispitivanja<br>Klinički centar CG |                 |                  |           |             |
|     | 20.1 Plaćanje godišnje članarine za 2019.godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.1 Plaćena godišnja članarina za 2019. godinu | 20.1 Realizovano        |                                         |                                                                                                                                | I kvartal 2019  | IV kvartal 2019  | 5.200€    | Budžet      |
|     | 20.2 Apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA za 2018/2019. godinu i njihova realizacija                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.2 Realizovani projekti                       | 20.2 Realizovano        |                                         |                                                                                                                                | I kvartal 2018  | IV kvartal 2019  | 263.940 € | Budžet IAEA |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                         |                                         |                                                                                                                                | I kvartal 2018  | IV kvartal 2019  | 345.150 € | Budžet IAEA |
| 21. | <b>Donošenje zakona o radu državnog organa zaduženog za poslove seizmologije</b><br><br>21.1 Formiranje Radne grupe za definisanje teksta Nacrta zakona<br><br>21.2 Javna rasprava                                                                                                                                                                          | 21. Usvojen Zakon                               |                         | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju                                                                                     |                 |                  |           |             |
|     | 21.1 Formiranje Radne grupe za definisanje teksta Nacrta zakona                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 21.1 Realizacija u toku |                                         |                                                                                                                                | II kvartal 2018 | II kvartal 2019  | 2.000€    | Budžet      |
|     | 21.2 Javna rasprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 21.2 Realizacija u toku |                                         |                                                                                                                                | II kvartal 2018 | III kvartal 2019 |           |             |

|            |                                                                                                                                                                    |                                                            |                                |                                             |                                         |                  |                 |         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|---------|--------|
|            | <b>31.3</b> Odgovori na pitanja javne rasprave i formiranje Predloga zakona                                                                                        |                                                            | <b>31.3</b> Realizacija u toku |                                             |                                         | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |         |        |
| <b>22.</b> | <b>Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija</b>                                                             |                                                            |                                | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |                  |                 |         |        |
|            | <b>22.1</b> Formiranje Radne grupe                                                                                                                                 | <b>22.1</b> Formirana Radna grupa                          | <b>22.1</b> Realizacija u toku |                                             |                                         | II kvartal 2018  | I kvartal 2019  | 2.500€  | Budžet |
|            | <b>22.2</b> Javna rasprava Odgovori                                                                                                                                | <b>22.2</b> Sprovede-na javna rasprava                     | <b>22.2</b> Realizacija u toku |                                             |                                         | II kvartal 2019  | II kvartal 2019 | 500€    | Budžet |
|            | <b>22.3</b> Usvajanje izmjena i dopuna zakona                                                                                                                      | <b>22.3</b> Usvojene izmjene i dopune                      | <b>22.3</b> Nije realizovano   |                                             |                                         | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | /       |        |
| <b>23.</b> | <b>Jačanje kadrovskih kapaciteta u Sektoru za seizmologiju – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.</b> |                                                            |                                | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju |                                         |                  |                 |         |        |
|            | <b>23.1</b> Stručno usavršavanje-post- diplomske studije u oblasti seizmologije/srodnih nauka                                                                      | <b>23.1</b> Upisan jedan doktorant                         | <b>23.1</b> Nije realizovano   |                                             |                                         | IV kvartal 2019  | IV kvartal 2019 | 5.000€  | Budžet |
|            | <b>23.2</b> Obuka Seiscomp – pozvani ekspert                                                                                                                       | <b>23.2</b> Svi službenici prošli osnovnu obuku Seiscomp-3 | <b>23.2</b> Realizovano        |                                             |                                         | II kvartal 2019  | II kvartal 2019 | 15.000€ | Budžet |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                             |                                 |                  |                  |                |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 24. | <b>Jačanje kadrovskih kapaciteta i unapređenje vještine u radu sa ekstremnim meteorološkim i hidrološkim situacijama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 33. Realizovano<br>* Aktivnost je realizovana kroz kompaktilnu aktivnost/alternativnu aktivnost. | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju |                                 |                  |                  |                |        |
|     | <b>24.1</b> Formiranje Radne grupe eksperata za ekstremne meteorološke i hidrološke situacije<br><br><b>24.2</b> Izrada dokumenta-Stručni katalog ekstremnih meteoroloških i hidroloških situacije<br><br><b>24.3</b> Izrada operativne Metodologije postupaka u slučaju ekstremnih meteo i hidro situacija i način izvještavanje nadležnih državnih organa i javnosti<br><br><b>24.4</b> CaseStudy ekspertska analiza ekstremnih događaja-naučene lekcije<br><br><b>24.5</b> Metoalarm sistem – unapređenje sistema<br><br><b>24.6</b> Edukativne radionice (workshop) za službenike (4 stručne radionice) | <b>24.1</b> Formirana Radna grupa<br><br><b>24.2</b> Izrađen dokument<br><br><b>24.3</b> Izrađena Metodologija<br><br><b>24.4</b> Izrađena studija<br><br><b>24.5</b> Unaprijeđen sistem<br><br><b>24.6</b> Održane 4 radionice |                                                                                                  |                                             |                                 | IV kvartal 2018  | III kvartal 2019 | 20.000€ (2019) | Budžet |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                             |                                 | III kvartal 2019 | IV kvartal 2019  | 10.000€        | Budžet |
| 25. | <b>Obuka i edukacija zaposlenih kroz učešće na stručnim radionicama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju | Ministarstvo održivog razvoja i |                  |                  |                |        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                  |                                             |         |                                        |                                         |                       |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|     | 25.1 Stručna obuka kadrova iz sektora seizmologije u GFZ Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.1 Jedan službenik završio trening u GFZ Potsdam             | 25.1 Nije realizovano                                                                            |                                             | turizma | III kvartal 2019                       | IV kvartal 2019                         | 3.000€                | Budžet               |
| 26. | <b>Nabavka softvera kao podrška seizmičkom monitoringu i analizi podataka</b><br><br>26.1 Raspisivanje međunarodnog tendera i troškovi špedicije<br><br>26.2 Nabavka alternativnog softvera za automatsku i manuelnu obradu seizmičkih podataka                                                                             | 26. 1/2 Uspostavljen paralelni režim obrade podataka           | 26.1 Nije realizovano<br><br>26.2 Nije realizovano                                               | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju |         | II kvartal 2019<br><br>II kvartal 2019 | IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019  | 200€<br><br>14.800€   | Budžet<br><br>Budžet |
| 27. | <b>Unapređenje tehničko-tehnoloških kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju detekcije-prepoznavanja ekstremnih meteoroloških situacija</b><br><br>27.1 Nabavka sofvera/instalacija/tender<br><br>27.2 Testiranje, verifikacija i obuka za operativnu upotrebu | 27.1 Izvršena nabavka softvera<br><br>27.2 Izvršeno testiranje | 27. Realizovano<br>* Aktivnost je realizovana kroz kompaktilnu aktivnost/alternativnu aktivnost. | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju |         | I kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019  | III kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 | 11.000€<br><br>1.000€ | Budžet<br><br>Budžet |

|            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                          |                                             |                                         |                 |                  |        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
|            |                                                                                                                                                                                      | verifikacija                                                                    |                                          |                                             |                                         |                 |                  |        |        |
| <b>28.</b> | <b>Poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom zemljotresu</b>                                               |                                                                                 |                                          | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju |                                         |                 |                  |        |        |
|            | <b>28.1</b> Unapređenje organizacije službe pripravnosti Sektora seizmologije                                                                                                        | <b>28.1</b> Finansi-rana pripravnost                                            | <b>28.1</b> Nije realizovano             |                                             |                                         | I kvartal 2019  | IV kvartal 2019  | 4.000€ | Budžet |
|            | <b>28.2</b> Unapređenje web servisa i vidljivosti informacija na društvenim mrežama.                                                                                                 | <b>28.2</b> Aktivna nova web stranica i nalozi                                  | <b>28.2</b> Nije realizovano             |                                             |                                         | II kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 1.000€ | Budžet |
| <b>29.</b> | <b>Održavanje i unapređivanje back-up sistema u napajanju / komunikacijama/ana-lizi seizmičkih podataka. Povezivanje i umrežavanje seizmičkih stanica putem satelitske konekcije</b> |                                                                                 |                                          | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju | Ministarstvo održivog razvoja i turizma |                 |                  |        |        |
|            | <b>29.1</b> Uvođenje satelitskog interneta u centralnu stanicu Podgorica                                                                                                             | <b>29.1</b> Uvedena satelitska internet konekcija u centralnu stanicu Podgorica | <b>29.1</b> Nije realizovano             |                                             |                                         | IV kvartal 2018 | IV kvartal 2019  | 1.000€ | Budžet |
| <b>30.</b> | <b>Uspostavljanje numeričke online platforme za</b>                                                                                                                                  |                                                                                 | <b>30.</b> Realizovano<br>* Aktivnost je | Zavod za hidrometeo-rologiju i              |                                         |                 |                  |        |        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                  |                                |  |                 |                  |         |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|------------------|---------|--------|
|     | <b>automatski Warning na ekstremne-opasne padavine (Flash Flood warning) na bazi primjene numeričkog meteorološko-prognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF NMM</b><br><br><b>30.1</b> Formiranje Radne grupe eksperata za operativnu prognozu i numeričku predikciju sa zadatkom:<br>- Izrade studije-Elaborata o opravdanosti primjene numeričke predikcije za FlashFlood warning<br><br><b>30.2</b> Nabavka softvera – testiran numerički model/tender<br><br><b>30.3</b> Nabavka hardware-klastera računara/tender<br><br><b>30.4</b> Instalacija software-Postavljanje-Implementacija modela za operativnu numeričku predikciju, pretprocesing, asimilacija podataka, setovanje input grib files iz ECMWF London (alternativno NCEP-USA i ICON-Germany), testiranje, verifikacija i obuka | <b>30.1</b> Formirana Radna grupa<br><br><b>30.2</b> Nabavka softvera<br><br><b>30.3</b> Nabavka hardvera<br><br><b>30.4</b> Instaliran softver | realizovana kroz kompaktibilnu aktivnost/alternativnu aktivnost. | seizmologiju                   |  | II kvartal 2018 | II kvartal 2019  | 15.000€ | Budžet |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                  |                                |  | II kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 45.000€ | Budžet |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                  |                                |  | II kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 15.000€ | Budžet |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                  |                                |  | IV kvartal 2019 | IV kvartal 2019  | 10.000€ | Budžet |
| 31. | <b>Uspostavljanje numeričke online platforme za</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                  | Zavod za hidrometeo-rologiju i |  |                 |                  |         |        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                              |              |  |                 |                  |         |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--|-----------------|------------------|---------|--------|
|  | <b>automatski Warning na ekstremne-opasne temperature (topli i ledeni talasi) na bazi primjene numeričkog meteorološko-prognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF NMM</b>                                                                                   |                                   |                              | seizmologiju |  |                 |                  |         |        |
|  | <b>31.1</b> Formiranje Radne grupe eksperata za operativnu prognozu i numeričku predikciju sa zadatkom:<br>- Izrade studije-Elaborata o opravdanosti primjene numeričke predikcije za toplu i ledenu talasu                                                      | <b>31.1</b> Formirana Radna grupa | <b>31.1</b> Nije realizovano |              |  | I kvartal 2019  | IV kvartal 2019  | 10.000€ | Budžet |
|  | <b>31.2</b> Nabavka softvera – testiran numerički model/tender                                                                                                                                                                                                   | <b>31.2</b> Nabavka softvera      | <b>31.2</b> Nije realizovano |              |  | II kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 10.000€ | Budžet |
|  | <b>31.3</b> Nabavka hardware-klaster računar/tender                                                                                                                                                                                                              | <b>31.3</b> Nabavka hardvera      | <b>31.3</b> Nije realizovano |              |  | II kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 5.000€  | Budžet |
|  | <b>31.4</b> Instalacija software-Postavljanje-Implementacija modela za operativnu numeričku predikciju, pretprocesing, asimilacija podataka, setovanje input grib files iz ECMWF London (alternativno NCEP-USA i ICON-Germany), testiranje, verifikacija i obuka | <b>31.4</b> Instaliran softver    | <b>31.4</b> Nije realizovano |              |  | IV kvartal 2019 | IV kvartal 2019  | 5.000€  | Budžet |

|     |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                       |                                  |                                                                                                                                         |                                    |                                    |                      |                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 32. | <b>Izrada i donošenje Uputstva o metodologiji za utvrđivanje procjene šteta od različitih vrsta rizika</b>           |                                                                                                                   |                       | Ministarstvo bez portfelja       | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije<br>Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju<br>Inženjerska komora | II kvartal 2018                    | IV kvartal 2019                    | 5.000€               | Budžet Inženjerske komore              |
|     | 32.2 Izrada Uputstva                                                                                                 | 32.2 Izrađeno Uputstvo                                                                                            | 32.2 Nije realizovano |                                  |                                                                                                                                         |                                    |                                    |                      |                                        |
| 33. | <b>Implementacija integralnog informacionog sistema o prostoru i izgrađenoj sredini (GIS&amp;IS)</b>                 |                                                                                                                   |                       | Ministarstvo unutrašnjih poslova |                                                                                                                                         |                                    |                                    |                      |                                        |
|     | 33.1 Izrada baze putnih podataka                                                                                     | 33.1 Izrađena baza putnih podataka                                                                                | 33.1 Realizovano      |                                  | Direkcija za saobraćaj                                                                                                                  | I kvartal 2018                     | I kvartal 2019                     | 360.000 €            | IPA sredstva                           |
|     | 33.2 Obezbjedivanje podataka -Katastarske evidencije - podaci o vlasnicima na nepokretnostima i pravima na njima     | 33.2 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu. | 33.2 Realizovano      |                                  | Uprava za nekretnine                                                                                                                    | Podaci se obrađuju u kontinuitet u | Podaci se obrađuju u kontinuitet u | 80.000€<br>20.000€   | Budžet /UzN/ 2019<br>Budžet /MUP/ 2019 |
|     | 33.3 Obezbjedivanje podataka - Katastarske evidencije - grafički podaci evidencije katastra nepokretnosti i katastra | 33.3 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u                                               | 33.3 Realizovano      |                                  | Uprava za nekretnine                                                                                                                    | Podaci se obrađuju u kontinuitet u | Podaci se obrađuju u kontinuitet u | 100.000 €<br>20.000€ | Budžet /UzN/ 2019<br>Budžet /MUP/      |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                |  |  |                                                                         |                                    |                                    |           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| zemljišta                                                                                                                            | planiranom Integralnom informacionom sistemu                                                                            |                                |  |  |                                                                         |                                    |                                    |           | 2019              |
| <b>33.4</b> Korišćenje usluga MONTEPOS-a Mreža GPS Stanica -infrastruktura koja realizuje nacionalni referentni sistem u Crnoj Gori. | <b>33.4</b> Korišćenje usluga i podataka u cilju dobijanja tačnih podataka o lokaciji u prostoru                        | <b>33.4</b> Realizovano        |  |  | Uprava za nekretnine                                                    | Podaci su dostupni u kontinuitet u | Podaci su dostupni u kontinuitet u | 40.000€   | Budžet /UzN/ 2019 |
| <b>33.5</b> Uspostavljanje - Registar ulica, kućnih brojeva ulica                                                                    | <b>33.5</b> Korišćenje podataka iz registra ulica i kućnih brojeva ulica                                                | <b>33.5</b> Realizacija u toku |  |  | Uprava za nekretnine<br>Lokalne uprave<br>Zavod za statistiku – MONSTAT | III kvartal 2018                   | IV kvartal 2019                    | 100.000 € | Budžet /UzN/ 2019 |
| <b>33.6</b> Obezbjedivanje podataka - Digitalna topografska karta R 1: 25.000                                                        | <b>33.6</b> Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu | <b>33.6</b> Relizovano         |  |  | Uprava za nekretnine                                                    | Podaci su dostupni                 | Podaci su dostupni                 | /         |                   |
| <b>33.7</b> Obezbjedivanje podataka - Ortofoto snimci teritorije Crne Gore izrađeni 2010/2011. godine                                | <b>33.7</b> Implemetacija raspoloživih podataka u Integralnom informacionom sistemu.                                    | <b>33.7</b> Realizovano        |  |  | Uprava za nekretnine                                                    | Podaci su dostupni                 | Podaci su dostupni                 | /         |                   |
| <b>33.8</b> Obezbjedivanje                                                                                                           | <b>33.8</b> Impleme-                                                                                                    | <b>33.8</b>                    |  |  | JU Zavod za                                                             | I kvartal                          | IV kvartal                         | 20.000€   | Budžet            |

|     |                                                                                                                                                                      |                                                                    |                       |                                                                     |                                                                                                                |                 |                 |           |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
|     | neophodnih podataka                                                                                                                                                  | ntacija raspoloživih podataka u Integralnom informacionom sistemu. | Realizovano           |                                                                     | geološka istraživanja                                                                                          | 2019            | 2019            |           |        |
| 34. | <b>Izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima</b>                                                                                   |                                                                    |                       | JP Nacionalni parkovi                                               | Ministarstvo održivog razvoja i turizma<br>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije |                 |                 |           |        |
|     | 34.1 Izrada Nacrta studije                                                                                                                                           | 34.1 Izrađen Nacrt studije                                         | 34.1 Nije realizovano |                                                                     |                                                                                                                | II kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 75.000€   |        |
|     | 34.2 Donošenje Studije od strane Ministarstva                                                                                                                        | 34.2 Donesena Studija uspostavljanja Sistema nadzora               | 34.2 Nije realizovano |                                                                     |                                                                                                                | IV kvartal 2019 | IV kvartal 2019 |           |        |
| 35. | <b>Uspostavljanje Nacionalnog trening centra i realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica zaštite i spašavanja</b> |                                                                    |                       | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | Jedinice lokalne samouprave                                                                                    |                 |                 |           |        |
|     | 35.1 Uspostavljanje Nacionalnog trening centra                                                                                                                       | 35.1 Uspostavljen Nacionalni trening centar                        | 35.1 Nije realizovano |                                                                     |                                                                                                                | I kvartal 2019  | IV kvartal 2019 | 200.000 € | Budžet |
| 36. | <b>Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta 1:200.000</b>                                                                                           | 36. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća         |                       | JU Zavod za geološka istraživanja                                   | Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo                                                       |                 |                 |           |        |

|            |                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
|            | <p>36.1 Izrada Projektnog zadatka</p> <p>36.2 Izrada Projekta</p> <p>36.3 Recenzija projekta</p> | <p>pojavljivanja kopnenih klizišta Crne Gore, 1:200.000 " u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilicima i standardima</p> | <p>36.1 Nije realizovano</p> <p>36.2 Nije realizovano</p> <p>36.3 Nije realizovano</p> |                                          | <p>unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije<br/>Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja<br/>Ministarstvo održivog razvoja i turizma<br/>Ministarstvo vanjskih poslova<br/>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja</p> | <p>II kvartal 2019</p> | <p>IV kvartal 2019</p> | <p>15.000€</p> | <p>Budžet</p> |
| <p>37.</p> | <p><b>Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debritskih tokova 1:200.000</b></p>                | <p>37. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debritskih tokova Crne</p>                                        |                                                                                        | <p>JU Zavod za geološka istraživanja</p> | <p>Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju<br/>Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za</p>                                                                                                                                                                   |                        |                        |                |               |

|            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |           |                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|
|            | <p><b>37.1</b> Izrada Projektnog zadatka</p> <p><b>37.2</b> Izrada Projekta</p> <p><b>37.3</b> Recenzija projekta</p> | Gore,1:200.000 " u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilicima i standardima                                                                         | <p><b>37.1</b> Nije realizovano</p> <p><b>37.2</b> Nije realizovano</p> <p><b>37.3</b> Nije realizovano</p> |                                   | <p>vanredne situacije<br/>Ministarstvo ekonomije - Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja<br/>Ministarstvo održivog razvoja i turizma<br/>Ministarstvo vanjskih poslova<br/>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja</p> | II kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 12.000€   | Budžet                                          |
| <b>38.</b> | <p><b>Proširivanje obima mikroseizmičkog zoniranja</b></p> <p><b>38.1</b> Izrada Projektnog zadatka</p>               | <b>38.1</b> Urađen i revidovan Projekat " Proširivanje obima mikroseizmičkog zoniranja u Crnoj Gori" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilicima i | <b>38.1</b> Nije realizovano                                                                                | JU Zavod za geološka istraživanja | Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju<br>Ministarstvo održivog razvoja i turizma                                                                                                                                                | I kvartal 2019  | IV kvartal 2019 | 160.000 € | Budžet/<br>Budžet jedinica lokalnih samo-uprava |

|            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                        |                |                 |           |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
|            | <p><b>38.2</b> Izrada Projekta</p> <p><b>38.3</b> Recenzija projekta</p> <p><b>38.4</b> Početak realizacije Projekta</p>                                                  | <p>standardima</p> <p><b>38.4</b> Početak realizacije Projekta na pilot području</p>                                                                                                                                                                    | <p><b>38.2</b> Nije realizovano</p> <p><b>38.3</b> Nije realizovano</p> <p><b>38.4</b> Nije realizovano</p>                                     |                                   |                                                                                        |                |                 |           |        |
| <b>39.</b> | <p><b>Ispitivanje potencijala likvifikacije</b></p> <p><b>39.1</b> Izrada Projektnog zadatka</p> <p><b>39.2</b> Izrada Projekta</p> <p><b>39.3</b> Recenzija projekta</p> | <p><b>39.1</b> Urađen i revidovan Projekat " Ispitivanje potencijala likvifikacije u Crnoj Gori" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima</p> <p><b>39.4</b> Početak realizacije Projekta na pilot području</p> | <p><b>39.1</b> Nije realizovano</p> <p><b>39.2</b> Nije realizovano</p> <p><b>39.3</b> Nije realizovano</p> <p><b>39.4</b> Nije realizovano</p> | JU Zavod za geološka istraživanja | Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju<br>Ministarstvo održivog razvoja i turizma | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 120.000 € | Budžet |

|            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |         |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------|
|            | <b>39.4</b> Početak realizacije Projekta                                                                                                                         |                                                                                                     |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |         |        |
| <b>40.</b> | <b>Jačanje kadrovskih kapaciteta JU Zavod za geološka istraživanja (obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.)</b>                                   | <b>40.</b> Ojačani kadrovski kapaciteti                                                             | <b>40.</b> Realizacija u toku | JU Zavod za geološka istraživanja | Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja                                                                                                                                                                                              | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 10.000€ | Budžet |
| <b>41.</b> | <b>Unapređenje tehničko-tehnoloških kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju formiranja GEOISCG</b> | <b>41.</b> Unaprijeđeni tehničko-tehnološki kapaciteti (nabavka opreme i specijalizovanih softvera) | <b>41.</b> Realizacija u toku | JU Zavod za geološka istraživanja | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije<br>Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja<br>Ministarstvo održivog razvoja i turizma<br>Ministarstvo ekonomije<br>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | I kvartal 2019 | IV kvartal 2019 | 10.000€ | Budžet |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |              |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------|
| 42. | <b>Izrada Zakona o požarima</b>                                                                                                                                                                                     |                                                               |                           | Ministarstvo<br>unutrašnjih poslova -<br>Direktorat za<br>vanredne situacije | Ostala<br>ministarstva i<br>organi<br>državne<br>uprave                                                                                                                                              | I kvartal<br>2019 | IV kvartal<br>2019 | 1.000€       | Budžet |
|     | 42.1 Obrazovanje Radne<br>grupe                                                                                                                                                                                     | 42.1 Obrazova-<br>nje Radne grupe                             | 42.1 Nije<br>realizovano  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |              |        |
|     | 42.2 Izrada Nacrta zakona                                                                                                                                                                                           | 42.2 Izrada<br>Nacrta zakona                                  | 42.2 Nije<br>realizovano  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |              |        |
|     | 42.3 Izrada Predloga zakona                                                                                                                                                                                         | 42.3 Izrada<br>Predloga<br>zakona                             | 42.3 Nije<br>realizovano  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |              |        |
| 43. | <b>Izrada preliminarne<br/>procjene rizika od poplava</b>                                                                                                                                                           | 43. Izrađena<br>preliminarna<br>procjena rizika<br>od poplava | 43. Realizacija u<br>toku | Uprava za vode                                                               | Ministarstvo<br>poljoprivrede<br>i ruralnog<br>razvoja<br>Zavod za<br>hidrometeoro<br>logiju i<br>seizmologiju<br>Ministarstvo<br>unutrašnjih<br>poslova –<br>Direktorat za<br>vanredne<br>situacije | I kvartal<br>2019 | IV kvartal<br>2019 | 100.000<br>€ | Budžet |
| 44. | <b>Realizovati<br/>eksperimentalno<br/>istraživanje o uticaju<br/>primjene međupredmetnog<br/>programa „Obrazovanje u<br/>oblasti smanjenja rizika od<br/>katastrofa” na znanje,<br/>stavove i vještine učenika</b> |                                                               |                           | Zavod za školstvo                                                            | Ministarstvo<br>unutrašnjih<br>poslova –<br>Direktorat za<br>vanredne<br>situacije                                                                                                                   |                   |                    |              |        |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                             |                                                                     |                 |                  |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
|     | <b>44.1</b> Izrada projektnog istraživanja<br><br><b>44.2</b> Izrada Akcionog plana istraživanja<br><br><b>44.3</b> Statistička obrada podataka istraživanja<br><br><b>44.4</b> Izrada izvještaja istraživanja | <b>44.1</b> Napra-<br>vljen projekat istraživanja<br><br><b>44.2</b> Izrađen Akcioni plan istraživanja<br><br><b>44.3</b> Statistički obrađeni podaci istraživanja<br><br><b>44.4</b> Izrađen izvještaj istraživanja | <b>44.1</b> Realizovano<br><br><b>44.2</b> Realizovano<br><br><b>44.3</b> Realizacija u toku<br><br><b>44.4</b> Realizacija u toku |                                             |                                                                     | II kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 2.500€ | Budžet |
| 45. | <b>Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa</b><br><br><b>45.1</b> Planirano pet seminara u Podgorici i Nikšiću                                                                         | <b>45.1</b> Realizova-<br>no pet seminara u Podgorici i Nikšiću                                                                                                                                                      | <b>45.1</b> Realizovano                                                                                                            | Zavod za školstvo                           | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | I kvartal 2019  | IV kvartal 2019  | 6.000€ | Budžet |
| 46. | <b>Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama</b><br><br><b>46.1</b> Planirano dva seminara u Nikšiću                                                                                      | <b>46.1</b> Realizova-<br>no dva seminara u Nikšiću                                                                                                                                                                  | <b>46.1</b> Realizovano                                                                                                            | Zavod za školstvo                           | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije | II kvartal 2019 | III kvartal 2019 | 2.500€ | Budžet |
| 47. | <b>Uspostavljanje baze podataka informacija o ekstremnim meteorološkim</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju |                                                                     |                 |                  |        |        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                             |                                         |                                        |                                        |                       |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|            | <b>situacijama sa njihovim uticajem i posljedicama</b><br><br><b>47.1</b> Formiranje Radne grupe za izradu dokumenta o uspostavljanju baze podataka informacija<br><br><b>47.2</b> Realizacija nabavke, testiranje i operativnu primjenu baze/Tender-nabavka baze | <b>47.1</b> Formirana Radna grupa i izrađen dokument<br><br><b>47.2</b> Realizovana nabavka i uspostavljena operativna baza | <b>47.1</b> Nije realizovano<br><br><b>47.2</b> Nije realizovano |                                             |                                         | I kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019 | IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 | 5.000€<br><br>10.000€ | Budžet<br><br>Budžet |
| <b>48.</b> | <b>Izrada Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi</b><br><br><b>48.1</b> Formiranje Radne grupe                                       | <b>48.1</b> Izrađen Pravilnik                                                                                               | <b>48.1</b> Realizacija u toku                                   | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | III kvartal 2019                       | IV kvartal 2019                        | 3.500€                | Budžet               |
| <b>49.</b> | <b>Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: Proširenje nacionalne mreže akcelerometara, uz razvijanje „shake“ mapa za dogođene zemljotrese</b><br><br><b>49.1</b> Nabavka instrumenata                                                                | <b>49.1</b> Pojačani tehnički kapaciteti seizmičkog                                                                         | <b>49.1</b> Nije realizovano                                     | Zavod za hidrometeo-rologiju i seizmologiju |                                         | II kvartal 2019                        | III kvartal 2019                       | 13.000€               | Budžet               |

|            |                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                      |                                                                     |  |                                                                  |                                                               |                                    |                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|            | <b>49.2</b> Instalacioni radovi<br><br><b>49.3</b> Troškovi zakupa prostora<br><b>49.4</b> Prenos podataka sa kupovinom link uređaja | monitoringa/<br>Aktivirane dvije akcelerometrijske stanice | <b>49.2</b> Nije realizovano<br><br><b>49.3</b> Nije realizovano<br><br><b>49.4</b> Nije realizovano |                                                                     |  | III kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019<br><br>III kvartal 2019 | IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019<br><br>IV kvartal 2019 | 2.000€<br><br>1.000€<br><br>3.000€ | Budžet<br><br>Budžet<br><br>Budžet |
| <b>50.</b> | <b>Nabavka dva aviona za gašenje požara</b><br><br><b>50.2</b> Nabavka jednog aviona tip Air Tractor u 2019. godini                  | <b>50.2</b> Izvršena nabavka aviona                        | <b>50.2</b> Nije realizovano                                                                         | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije |  | I kvartal 2019                                                   | IV kvartal 2019                                               | 3.000.000€                         | Budžet                             |

### **III PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA STRATEŠKOG DOKUMENTA**

U cilju efikasnijeg sprovođenja aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, osnovna preporuka se odnosi na opredjeljenje da se naredni ciklus planiranja u ovoj oblasti realizuje donošenjem dvogodišnjeg akcionog plana za period 2020. i 2021. godine, a da se paralelno radi na punom usaglašavanju sa međunarodnom metodologijom u ovoj oblasti.

U cilju izazova u realizaciji dosadašnjih aktivnosti preporučujemo povećan spektar angažovanja ministarstava, organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave kako bi sve planirane aktivnosti bile realizovane u označenom periodu, što će za rezultat imati značajno unaprijeđen sistem zaštite i spašavanja Crne Gore kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Veoma bitnim smatramo potrebu adekvatnog planiranja neophodnih finansijskih sredstava radi ispunjavanja definisanih zadataka.

### **PREDLOG ZAKLJUČAKA**

1. Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2019.godinu.
2. Vlada zadužuje Ministarstva i organe državne uprave da u skladu sa dinamikom realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2020. i 2021. godine realizuju sve planirane aktivnosti.
3. Vlada preporučuje jednicama lokalne samouprave da sve nerealizovane aktivnosti iz prvog dvogodišnjeg akcionog plana, realizuju u akcionom planu za 2020. i 2021. godinu.