



**CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
AKCIONOG PLANA
ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA PERIOD 2018-
2019. GODINE, ZA 2018.GODINU**

Podgorica, decembar 2018. Godine

Uvod

Vlada Crne Gore je dana 21. decembra 2017. godine usvojila Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina, koja predstavlja osnovni dokument koji ima za cilj da ukaže na najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Strategija će poslužiti kao osnova za izradu strateških i drugih dokumenata na lokalnom nivou i njena vrijednost je u tome što Crna Gora po prvi put ima dokument koji obuhvata sve podoblasti koje se odnose na smanjenje rizika od prirodnih i drugih katastrofa.

Strategija obuhvata period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine i biće realizovana kroz tri dvogodišnja akciona plana. Praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana za 2018 i 2019. godinu vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, o čemu je i pripremilo godišnji izvještaj.

Akcioni plan za sprovođenje strategije za 2018. i 2019. godinu izrađen je u skladu sa odrednicama Dinamičkog plana aktivnosti i detaljno utvrđuje aktivnosti i podaktivnosti koje se realizuju u dvogodišnjem periodu, na nacionalnom i lokalnom nivou. Godišnji izvještaj o realizaciji izrađen je shodno neposrednim izvještajima nosilaca aktivnosti (organi državne uprave, organi uprave i jedinice lokalne samouprave).

Shodno akcionom planu, ukupan broj aktivnosti koje je trebalo sprovesti u 2018. i 2019. godini je 68, od toga u 2018. godini pratila se realizacija 46 aktivnosti.

Izvještajem je utvrđeno da je od ukupno 46 planiranih aktivnosti u 2018. godini realizovana 21 aktivnost, u toku je realizacija za 15 aktivnosti, dok nije realizovano 10 aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, od ukupno 168 planiranih u 2018. godini, realizovano je 93 podaktivnosti, u toku je realizacija 30 podaktivnosti, dok nije realizovano 45 podaktivnosti.

Prethodno navedeno ukazuje da je procentualno realizovano 45.65% aktivnosti, da je u toku realizacija 32,61% aktivnosti, te da nije realizovano 21.74 % aktivnosti.

Što se tiče broja podaktivnosti, procentualno je realizovano 55.36% podaktivnosti, u toku je realizacija za 17.86%, a procentualno nije realizovano 26.78% podaktivnosti.

Potpunom realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom, kvalitet sistema zaštite i spašavanja će u značajnoj mjeri biti unaprijeđen, kako sa preventivnog i operativnog, tako i sa stanovišta otklanjanja posljedica događanja različitih vrsta rizika.

**AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA PERIOD
2018/2019. GODINE**

Red- ni broj	Aktivnosti / ključne tačke (podaktivnosti)	Status realizacije / komentar	Vodeća institucija	Organ koji učestvuje u realizaciji aktivnosti	Planirani datum početka (kvartalno)	Planirani datum završetka (kvartalno)	Procjena troškova	Izvor finansir anja	Indikator uspjeha
1.	Formiranje jedinica civilne zaštite 1.1 Priprema i realizacija kampanje posvećene značaju i ulozi učešća građana u civilnoj zaštiti 1.2 Priprema javnog poziva 1.3 Objavljivanje javnog poziva		Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	/	I kvartal 2019 III kvartal 2019 III kvartal 2019	IV kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	40.000€ / /	Budžet	1.1 Pripremlje- na i realizovana kampanja 1.2 Pripremljen javni poziv 1.3 Objavljen javni poziv
2.	Potpisivanje ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja 2.1 Priprema Nacrta ugovora 2.2 Utvrđivanje vrste	2.1 Realizovano 2.2 Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Specijalisti- čke jedinice za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	100.000€	Budžet	2.1 Pripremljen Nacrt 2.2 Definisane

	specijalističke jedinice sa kojom treba potpisati ugovor								vrste specijalističkih jedinica
	2.3 Potpisivanje ugovora	2.3 Realizovano *Potpisan ugovor sa Savezom radio amatera							2.3 Potpisani ugovori
3.	Poboljšati tehničku opremljenost Direktorata za vanredne situacije (oprema i sredstva za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika)		Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije						
	3.1 Utvrditi spisak opreme i sredstava za zemljotres	3.1 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	Budžet	3.1 Utvrđen spisak
	3.2 Izvršiti nabavku utvrđene opreme i sredstava za zemljotres				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	400.000€		3.2 Izvršena nabavka
4.	Uspostaviti sistem obavještanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i								

	<u>postavljanje)</u> <u>Opština Ulcinj</u>	4.3 Nije realizovano	Opština Ulcinj	Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	6.000€	Budžet opštine	4.1 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Bar</u>		Opština Bar		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.2 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Pljevlja</u>		Služba zaštite i spašavanja		IV kvartal 2018	II kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.3 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Žabljak</u>		Opština Žabljak		II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.4 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Herceg Novi</u>		Opština Herceg Novi		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.5 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Tivat</u>		Opština Tivat		I kvartal 2018	II kvartal 2018	2.000€	Budžet opštine	4.6a Izvršena provjera i funkcionisanje
	4.6a Provjera stanja i funkcionisanja postojećih sirena	4.6a Realizovano							

	4.6b Izmiještanje sirene	4.6b Realizovano			II kvartal 2018	IV kvartal 2018			sirena
	4.6c Uspostavljanje automatskog aktiviranja sirena iz prostorija Službe ZiS	4.6c Realizacija u toku			II kvartal 2018	IV kvartal 2018			4.6b Izmještena sirena
	<u>Opština Bijelo Polje</u>		Opština Bijelo Polje						4.6c Uspostavljen automatski sistem aktiviranja sirena
	4.7 Izrada akustičke studije	4.7 Realizacija u toku			IV kvartal 2018	II kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.7 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Andrijevica</u>		Opština Andrijevica						
	4.8 Izrada akustičke studije				II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.8 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Berane</u>		Opština Berane						
	4.9 Izrada akustičke studije				II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	4.9 Izrađena akustička studija
	<u>Opština Budva</u>		Opština Budva						
	4.10a Izrada akustičke studije				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.10a Izrađena akustička studija
	4.10b Utvrđivanje spiska opreme i				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			4.10b Utvrđen spisak opreme

sredstava za sistem obavješćavanja									
<u>Opština Mojkovac</u>			Opština Mojkovac						
4.11a Izrada akustične studije					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	7.000€	Budžet opštine	4.11a Izrađena akustička studija
4.11b Uspostavljanje sistema					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	43.000€	Budžet opštine	4.11b Usposta- vljen sistem
<u>Opština Plužine</u>			Opština Plužine						
4.12 Izrada akustičke studije					II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.12 Izrađena akustička studija
<u>Opština Šavnik</u>			Opština Šavnik						
4.13 Izrada akustičke studije					II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.13 Izrađena akustička studija
<u>Opština Nikšić</u>			Opština Nikšić						
4.14 Izrada akustičke studije					II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.14 Izrađena akustička studija
<u>Opština Kolašin</u>			Opština Kolašin						
4.15a Priprema i					III kvartal 2019	III kvartal 2019	/		4.15a Pripre- mljen i

5.	Obezbjedivanje materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite i spašavanja – izrada i donošenje Odluke 5.1 Izrada i usvajanje Odluke	5.1 Realizacija u toku	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	5.1 Izrađena i usvojena Odluka
6.	Izrada lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa <u>Opština Ulcinj</u> 6.1a Formiranje Radne grupe 6.1b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa <u>Opština Bar</u> 6.2a Formiranje Radne grupe 6.2b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	6.1a Nije realizovano 6.1b Nije realizovano 6.2a Nije realizovano 6.2b Nije realizovano	Opština Ulcinj Opština Bar	Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018 III kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018	II kvartal 2018 IV kvartal 2019 II kvartal 2018 IV kvartal 2018	10.000€ 10.000€	Budžet opštine Budžet opštine	6.1a Formirana Radna grupa 6.1b Izrađena Strategija 6.2a Formirana Radna grupa 6.2b Izrađena Strategija

	<u>Opština Pljevlja</u>		Služba zaštite i spašavanja		III kvartal 2019	III kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	6.3a Formirana Radna grupa	
	6.3a Formiranje Radne grupe				III kvartal 2019	IV kvartal 2019	/	/	6.3b Izrađena Strategija	
	6.3b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa									
	<u>Opština Rožaje</u>									
	6.4a Formiranje Radne grupe				6.4a Realizovano	IV kvartal 2018	IV kvartal 2018		6.4a Formirana Radna grupa	
	6.4b Izrada Nacrta				6.4b Realizacija u toku	IV kvartal 2018	I kvartal 2019	1.000€	Budžet opštine	6.4b Izrađena Strategija
	<u>Opština Žabljak</u>									
	6.5a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.000€	Budžet opštine	6.5a Formirana Radna grupa	
	6.5b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katasrofa								6.5b Izrađena Strategija	
	<u>Opština Herceg Novi</u>									
	6.6a Formiranje Radne grupe		Opština Herceg Novi		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	6.6a Formirana Radna grupa	

	6.6b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa								6.6b Izrađena Strategija
	<u>Opština Petnjica</u>								
	6.7a Formiranje Radne grupe	6.7a Nije realizovano	Opština Petnjica		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			6.7a Formirana Radna grupa
	6.7b Izrada Nacrta	6.7b Nije realizovano			IV kvartal 2018	III kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	6.7b Izrađen Nacrt
	6.7c Utvrđivanje i usvajanje Strategije				IV kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.7c Izrađena Strategija
	<u>Opština Tivat</u>		Opština Tivat						
	6.8a Formiranje Radne grupe	6.8a Realizovano			II kvartal 2018	IV kvartal 2018	5.000€	Budžet opštine	6.8a Formirana Radna grupa
	6.8b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa	6.8b Realizacija u toku							6.8b Izrađena Strategija
	<u>Opština Bijelo Polje</u>		Opština Bijelo Polje						
	6.9a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.9a Formirana Radna grupa
	6.9b Izrada Nacrta				III kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	6.9b Izrađen Nacrt

	<u>Opština Andijevica</u>	6.11a Nije realizovano 6.11b Nije realizovano	Opština Andijevica		I kvartal 2019	I kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	6.10a Formirana Radna grupa
	6.10a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.10b Izrađen Nacrt
	6.10c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.10c Izrađena Strategija
	<u>Opština Plav</u>		Opština Plav						
	6.11a Formiranje Radne grupe				IV kvartal 2018	I kvartal 2019		Budžet opštine	6.11a Formirana Radna grupa
	6.11b Izrada Nacrta				IV kvartal 2018	I kvartal 2019	800€		6.11b Izrađen Nacrt
	<u>Opština Berane</u>		Opština Berane						
	6.12a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	I kvartal 2019	4.000€	Budžet opštine	6.12a Formirana Radna grupa
	6.12b Izrada Nacrta				I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.12b Izrađen Nacrt
	6.12c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.12c Izrađena Strategija
	<u>Opština Budva</u>		Opština Budva						
	6.13a Formiranje	6.13a Realizovano			I kvartal	II kvartal			6.13a Formirana

	Radne grupe				2018	2018			na Radna grupa
	6. 13b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katasrofa	6.13b Nije realizovano			III kvartal 2018	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	6.13b Izrađena Strategija
	<u>Opština Mojkovac</u>		Opština Mojkovac						
	6.14a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	6.14a Formirana Radna grupa
	6. 14b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa								6.14b Izrađena Strategija
	<u>Opština Plužine</u>		Opština Plužine						
	6.15a Formiranje Radne grupe	6.15a Realizovano			IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	7.000€	Budžet opštine	6.15a Formirana Radna grupa
	6.15b Izrada Nacrta				I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.15b Izrađen Nacrt
	6.15c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.15c Izrađena Strategija
	<u>Opština Šavnik</u>		Opština Šavnik						
	6.16a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	6.16a Formirana Radna grupa
	6.16b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od								6.16b Izrađena Strategija

	katastrofa								
	6.16c Usvajanje lokalne Strategije								6.16c Usvojena lokalna Strategija
	<u>Opština Nikšić</u>								
	6.17a Formiranje Radne grupe	6.17a Realizacija u toku	Opština Nikšić		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			6.17a Formirana Radna grupa
	6.17b Izrada Nacrta				I kvartal 2019	III kvartal 2019	4.000€	Budžet opštine	6.17b Izrađen Nacrt
	6.17c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.17c Izrađena Strategija
	<u>Opština Danilovgrad</u>		Opština Danilovgrad						
	6.18a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	15.000€	Budžet opštine	6.18a Formirana Radna grupa
	6.18b Izrada lokalne Strategije								6.18b Izrađena Strategija
	<u>Opština Kolašin</u>								
	6.19a Formiranje Radne grupe za izradu strategije	6.19a Nije realizovano	Opština Kolašin		III kvartal 2018	III kvartal 2018	4.000€	Budžet opštine	6.19a Formirana Radna grupa
	6.19b Izrada Nacrta strategije				III kvartal 2018	III kvartal 2019			6.19b Izrađen Nacrt strategije

[illegible]

8.	Izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa								
	<u>Opština Pljevlja</u>								
	8.1a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	I kvartal 2019			8.1a Formirana Radna grupa
	8.1b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa				I kvartal 2019	III kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	8.1b Izrađena procjena rizika
	<u>Opština Herceg Novi</u>								
	8.2a Formiranje Radne grupe	8.2a Nije realizovano			IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			8.2a Formirana Radna grupa
	8.2b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	8.2b Nije realizovano			IV kvartal 2018	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	8.2b Izrađena procjena rizika
	<u>Opština Tivat</u>								
	8.3a Formiranje Radne grupe	8.3a Realizacija u toku			III kvartal 2018	III kvartal 2019			8.3a Formirana Radna grupa
	8.3b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa						1.000€	Budžet opštine	8.3b Izrađena procjena rizika

	<u>Opština Andrijevisa</u>	8.4a Nije realizovano	Opština Andrijevisa		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	4.000€	Budžet opštine	8.4a Formirana Radna grupa
	8.4a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	III kvartal 2019			8.4b Izrađen Nacrt
	8.4c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.4c Izrađena procjena rizika
	<u>Opština Berane</u>	8.5a Realizacija u toku	Opština Berane		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	5.000 €	Budžet opštine	8.5a Formirana Radna grupa
	8.5a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	III kvartal 2019			8.5b Izrađen Nacrt
	8.5c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.5c Izrađena procjena rizika
	<u>Opština Mojkovac</u>	8.6a Realizovano	Opština Mojkovac		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	3.000 €	Budžet opštine	8.6a Formirana Radna grupa
	8.6a Formiranje radne grupe								8.6b Izrađena procjena rizika
	8.6b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa	8.6b Realizovano							

	<u>Opština Plužine</u>	8.7a Nije realizovano	Opština Plužine		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	5.000 €	Budžet opštine	8.7a Formirana Radna grupa
	8.7a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	III kvartal 2019			8.7b Izrađen Nacrt
	8.7c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.7c Izrađena procjena rizika
	<u>Opština Nikšić</u>	8.8a Realizacija u toku	Opština Nikšić		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	4.000 €	Budžet opštine	8.8a Formirana Radna grupa
	8.8a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	III kvartal 2019			8.8b Izrađen Nacrt
	8.8c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.8c Izrađena procjena rizika
	<u>Opština Kolašin</u>	8.9a Nije realizovano	Opština Kolašin		III kvartal 2018	IV kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	8.9a Formirana Radna grupa
	8.9a Formiranje Radne grupe								8.9b Izrađena procjena
	8.9b Izrada procjene rizika od katastrofa								8.9c Održana javna rasprava
	8.9c Javna rasprava o procjeni rizika								

	8.9d Usvajanje procjene rizika <u>Opština Kotor</u> 8.10 Formiranje Radne grupe i izrada procjene rizika	8.10 Realizacija u toku	Služba zaštite i spašavanja		III kvartal 2018	III kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	8.9d Usvojena procjena 8.10 Formirana Radna grupa i izrađena procjena rizika
9.	Izrada nacionalnih planova zaštite i spašavanja od različitih vrsta rizika 9.1 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 9.2 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od požara 9.3 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava 9.4 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških rizika	9.1 Realizovano 9.2 Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2018 I kvartal 2018 I kvartal 2019 I kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2018 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019			9.1 Izrađen Plan 9.2 Izrađen Plan 9.3 Izrađen Plan 9.4 Izrađen Plan

10.	Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika <u>Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor</u> 10.1a Formiranje Radne grupe 10.1b Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor <u>Izrada opštinskog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Herceg Novi</u> 10.2 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Herceg Novi <u>Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja za</u>								
			Služba zaštite i spašavanja opština Kotor	Organi jedinica lokalnih samouprava	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	10.1a Formirana Radna grupa 10.1b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
			Skupština Opštine Herceg Novi		I kvartal 2018	I kvartal 2018	1.000€	Budžet opštine	10.2 Usvojen Plan zaštite i spašavanja od poplava
			Služba ZiS Tivat						

<u>različite vrste rizika opština Tivat</u> 10.3 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 10.4 Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava i udara plimnog talasa <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Ulcinj</u> 10.5a Formiranje Radne grupe 10.5b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 10.6a Formiranje Radne grupe 10.6b Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika</u>	10.3 Realizovano	Opština Ulcinj		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	1.000€	Budžet opštine	10.3 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	10.4 Nije realizovano			IV kvartal 2018	IV kvartal 2019	1.000€	Budžet opštine	10.4 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od poplava i udara plimnog talasa
	10.5a Nije realizovano			I kvartal 2018	II kvartal 2018	25.000€	Budžet opštine	10.5a Formirana Radna grupa
	10.5a Nije realizovano			III kvartal 2018	IV kvartal 2018			10.5b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
		Opština Bar		I kvartal 2019	II kvartal 2019	25.000€	Budžet opštine	10.6a Formirana Radna grupa
				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			10.6b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara

	<u>opština Bar</u>				I kvartal 2018	II kvartal 2018			10.7a Formirana radna grupa za izradu opštinskih planova
	10.7a Formiranje radne grupe za izradu planova: - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od požara	10.7a Nije realizovano							
	10.7b Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava	10.7b Realizacija u toku			I kvartal 2018	II kvartal 2018			10.7b Usvojen Plan za zaštitu i spašavanje od poplava
	10.8 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa	10.8 Nije realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2019	20.000€	Budžet opštine	10.8 Izrađen Plan za zaštitu od zemljotresa
	10.9 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od požara	10.9 Nije realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2019	20.000€	Budžet opštine	10.9 Izrađen Plan za zaštitu i spašavanje od požara
	<u>Izrada plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava opština Pljevlja</u>		Služba zaštite i spašavanja						
	10.10a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	10.10a Formirana Radna grupa

	10.10b Izrada Plana <u>Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od ekstremnih-meteoroloških pojava opština Žabljak</u>		Opština Žabljak						10.10b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava
	10.11a Formiranje Radne grupe 10.11b Izrada Plana <u>Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od poplava opština Petnjica</u> 10.12a Formiranje Radne grupe 10.12b Izrada Nacrta 10.12c Utvrđivanje i usvajanje Plan <u>Izrada Plana za zaštitu i spašavanje</u>	10.11a Nije realizovano	Opština Petnjica		IV kvartal 2018	II kvartal 2019	1.500€	Budžet opštine	10.11a Formirana Radna grupa 10.11b Izrađen plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava 10.12a Formirana Radna grupa 10.12a Izrađen Nacrt 10.12c Izrađen Plan za zaštitu i spašavanje od poplava
			Opština Bijelo Polje		I kvartal 2019	I kvartal 2019			
					I kvartal 2019	III kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	
					IV kvartal 2019	IV kvartal 2019			

	<u>od zemljotresa opština Bijelo Polje</u>								
	10.13a Formiranje Radne grupe	10.13a Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	2.000€	Budžet opštine	10.13a Formirana Radna grupa
	10.13b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	10.13b Realizovano							10.13b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	<u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Andrijevica</u>		Opština Andrijevica						
	10.14 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	10.14 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	10.15 Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava				III kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	10.15 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava
	<u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Budve</u>		Opština Budva						
	10.16a Formiranje Radne grupe	10.16a Realizovano			I kvartal 2018	II kvartal 2018			10.16a Formirana Radna grupa

	10.16b Dorada i usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava	10.16b Nije realizovano	Opština Mojkovac		III kvartal 2018	IV kvartal 2018	25.000€	Budžet opštine	10.16b Plan zaštite i spašavanja od poplava doraden i usvojen
	10. 17a Formiranje Radne grupe				I kvartal 2019	II kvartal 2019			10.17a Formirana Radna grupa
	10. 17b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			10.17b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	10.18a Formiranje Radne grupe				II kvartal 2019	II kvartal 2019			10.18a Formirana Radna grupa
	10.18b Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara				III kvartal 2019	IV kvartal 2019			10.18b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara
	<u>Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Mojkovac</u>								
	10.19a Formiranje Radne grupe	10.19a Realizovano			I kvartal 2018	I kvartal 2018	2.500€	Budžet opštine	10.19a Formirana Radna grupa
	10.19b Izrada Plana zaštite i spašavanja	10.19b Realizacija u toku			I kvartal 2018	IV kvartal 2018			10.19b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od

	od zemljotresa		Opština Plužine						zemljotresa
	<u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Plužine</u>								
	10.20 Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara	10.20 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	5.000€	Budžet opštine	10.20 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara 10.21 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	10.21 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	10.21 Realizovano			I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	
	<u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Šavnik</u>		Opština Šavnik						
	10.22a Formiranje Radne grupe	10.22a Realizovano			IV kvartal 2018	II kvartal 2019	1.000€	Budžet opštine	
	10.22b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	10.22b Realizacija u toku							10.22a Formirana Radna grupa 10.22b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa 10.23a Formirana Radna grupa 10.23b Izrađen Plan zaštite i
	10.23a Formiranje Radne grupe	10.23a Realizovano			IV kvartal 2018	II kvartal 2019	500€	Budžet opštine	
	10.23b Izrada Plana zaštite i spašavanja	10.23b Realizacija u toku							

	od ekstremnih-meteoroloških pojava								spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava
	<u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Nikšić</u>		Opština Nikšić						
	10.24 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	4.000€	Budžet opštine	10.24 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	10.25 Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	4.000€	Budžet opštine	10.25 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava
	<u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Danilovgrad</u>		Opština Danilovgrad						
	10.26a Formiranje Radne grupe	10.26a Realizovano			II kvartal 2018	III kvartal 2018	5.000€	Budžet opštine	10.26a Formirana Radna grupa
	10.26b Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara	10.26b Realizovano							10.26b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara
	10.27a Formiranje Radne grupe	10.27a Realizacija u toku			IV kvartal 2018	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	10.27a Formirana Radna

	11.27b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa <u>Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Kolašin</u>							grupa	11.27b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	10.28 Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara 10.29 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa <u>Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada Podgorica</u>	10.28 Realizacija u toku	Opština Kolašin		II kvartal 2018	IV kvartal 2018	1.000€	Budžet opštine	10.28 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	10.29 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	10.30a Formiranje Radne grupe 10.30b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa <u>Izrada Plana zaštite i</u>	10.30a Realizacija u toku	Glavni grad Podgorica		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	10.000€	Budžet Glavnog grada	10.30a Formirana Radna grupa
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019			11.30b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa

	<u>spašavanja od poplava opština Gusinje</u> 10.31 Izrada plana zaštite i spašavanja od poplava		Opština Gusinje		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.000€	Budžet opštine	10.31 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od poplava
11.	Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovanje konferencija na različite teme tj. shodno različitim vrstama rizika 11.1 Održavanje konferencije u 2018. godini 11.2 Održavanje konferencije u 2019. godini	11.1 Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2018 I kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019	/		11.1 Održana konferencija 11.2 Održana konferencija
12.	Nastavak realizacije programa i projekata na temu podizanja nivoa svijesti građana o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim akcentom		Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave			/		

	na zdravstvene i obrazovne ustanove 12.1 Realizacija vježbe evakuacije u RC Podgorica 12.2 Realizacija vježbe evakuacije u RC 1. Jun 12.3 Realizacija vježbe evakuacije u RC u Kotoru	12.1 Realizovano 12.2 Realizovano 12.3 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018			12.1 Realizovana vježba evakuacije 12.2 Realizovana vježba evakuacije 12.3 Realizovana vježba evakuacije
13.	Unapređenje saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, a posebno kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO i DPPI SEE 13.1 Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2018. godinu 13.2 Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2019.	13.1 Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije		I kvartal 2018	I kvartal 2018	13.000€	Budžet	13.1 Plaćena članarina za 2018.godinu 13.2 Plaćena članarina za 2019.godinu
					I kvartal 2019	I kvartal 2019	13.000€	Budžet	

	godinu								
	13.3 Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2018. Godinu	13.3 Realizovano			I kvartal 2018	I kvartal 2018	25.000€	Budžet	13.3 Plaćena članarina za 2018. godinu
	13.4 Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2019. godinu				I kvartal 2019	I kvartal 2019	25.000€	Budžet	13.4 Plaćena članarina za 2019. godinu
	13.5 Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2018. godini	13.5 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	13.5 Realizovan program obuka
	13.6 Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2019. godini				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	/	/	13.6 Realizovan program obuka
	13.7 Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2018. godini	13.7 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	13.7 Realizovan program obuka
	13.8 Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2019. godini				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	/	/	13.8 Realizovan program obuka
	13.9 Realizacija programa obuka u	13.9 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	13.9 Realizovan program obuka

	okviru NATO u 2018. godini 13.10 Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2019. godini 13.11 Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti vanrednih situacije sa Republikom Turskom 13.12 Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti vanrednih situacije sa Republikom Albanijom	13.11 Realizacija u toku 13.14 Realizovano			I kvartal 2019 II kvartal 2018 II kvartal 2018	IV kvartal 2019 IV kvartal 2018 IV kvartal 2018	/	/	13.10 Realizovan program obuka 13.11 Potpisan sporazum 13.12 Potpisan sporazum
14.	Podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje		Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave Zajednica opština i jedinice lokalne samouprave					

	14.1 Izrada Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje 14.2 Realizacija Programa u 2018. godini 14.3 Realizacija Programa u 2019. godini	14.1 Nije realizovano 14.2 Nije realizovano			I kvartal 2018	II kvartal 2018			14.1 Izrađen Program
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	12.000€	Budžet	14.2 Realizovan Program u 2018. godini
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	11.000€	Budžet	14.3 Realizovan Program u 2019. godini
15.	Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa 15.1 Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2018. godini 15.2 Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2019. godini	15.1 Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	III kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	15.1 Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa
					III kvartal 2019	IV kvartal 2019	/	/	15.2 Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa
16.	Učešće na obukama, kursovima,		Ministarstvo odbrane	Generalštab Vojske					

	vježbama i ostalim aktivnostima koje su vezane za smanjenje rizika od katastrofa (civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC), civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP), aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne zaštite, zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara)			Crne Gore					
	16.1 Civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC) i civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP)	16.1 Realizovano * Prva balkanska radionica zaštite životne sredine u vojnim operacijama; Nacionalna interresorna vježba „Jadran 18”;			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	3.000€	Budžet	16.1 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018. i 2019. godinu
	16.2 Aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i	16.2 Realizovano * „RESISTEX” vježba; Vježba			I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet	
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	6.000€	Budžet	16.2 Realizovane aktivnosti na osnovu

	nuklearne (HBRN) odbrane i zaštite	postavljanje upijajućih apsorbenata za sakupljanje motornog ulja na površini vode/mora; Radionica „Planiranje, implementacija i procjena operacija detekcije”							Memoranduma o saradnji u oblasti ABHO sa Republikom Srbijom i ostale aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018.i 2019. godinu
	16.3 Zaštita na radu (ZNR), zaštita životne sredine (ZŽS) i zaštita od požara (ZOP)	16.3 Realizovano * održana četiri kursa sa sadržajima o biološkom oružju i toksikologiji, dekontaminaciji i mjerenju jonizujućeg zračenja; Multinacionalna vježba „Balkanski odgovor 2018”			I kvartal 2019	IV kvartal 2019	6.000€	Budžet	
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	1.000€	Budžet	16.3 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018. i 2019. godinu
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet	
17.	Nabavka formacijske opreme koja može biti		Ministarstvo odbrane	Generalštab Vojske Crne Gore					

	korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa 17.1 Oprema, vozila, sredstva, uređaji i materije koji mogu biti korišćeni u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	17.1 Realizovano *tri multifunkcionalna helikoptera, cisterna za dostavu pitke vode, tri inženjerske mašine, tri građevinske mašine			I kvartal 2018 I kvartal 2019	III kvartal 2018 III kvartal 2019	200.000€ 200.000€	Budžet Budžet	17.1 Uspješna realizacija tendera za nabavku opreme u 2018. i 2019. godini
18.	Podizanje javne svijesti i razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenje rizika od katastrofe - organizovanje stručnih konferencija,		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju						

	radionica, panel tribina, skupova i tribina				I kvartal 2019	II kvartal 2019	5.000€	Budžet	18.1 Održana stručna konferencija
	18.1 Obilježavanje 40-te godišnjice crnogorskog zemljotresa 1979. godine								
19.	Formiranje službi zaštite i spašavanja u opštinama Plužine, Petnjica i Gusinje (izrada pravnih akata) <u>Opština Petnjica</u> 19.1a Donošenje odluke o formiranju službe zaštite i spašavanja 19.1b Izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 19.1c Jačanje kadrovskih kapaciteta 19.1d Jačanje	19.1a Realizovano 19.1b Realizovano 19.1c Realizovano 22.2 Realizacija u	Opština Plužine, Petnjica i Gusinje Opština Petnjica	Ministarstvo javne uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova	I kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 II kvartal	I kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 II kvartal	/ / 22.000€ 10.000€	/ / Budžet opštine Budžet	19.1a Donesena odluka o formiranju službe zaštite i spašavanja 19.1b Izrađen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 19.1c Upošljena 4 lica 19.1d Kupljeno

	tehničke opremeljenosti	toku			2018	2019		opštine	jedno terensko vozilo i jedno vozilo za dostavu vode
	<u>Opština Plužine</u>		Opština Plužine						
	19.2a Prilagođavanje namjeni prostorija za potrebe Službe zaštite i spašavanja	19.2a Realizovano			II kvartal 2018	IV kvartal 2018	70.000€	Budžet opštine	19.2a Prostorije prilagođene namjeni
	19.2b Formiranje službe zaštite i spašavanja	19.2b Realizacija u toku			III kvartal 2018	IV kvartal 2018	104.500€	Budžet opštine	19.2b Formirana Služba zaštite i spašavanja
	<u>Opština Gusinje</u>		Opština Gusinje						
	19.3a Donošenje odluke o formiranju	19.3a Realizovano			I kvartal 2018	I kvartal 2018	53.000€	Budžet opštine	19.3a Donesena odluka o formiranju službe zaštite i spašavanja
	19.3b Izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	19.3b Nije realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018			19.3b Izrađen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
	19.3c Jačanje kadrovskih kapaciteta	19.3a Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018			19.3c Upošljeno 8-10 lica
	19.3d Jačanje	19.3d Realizovano			IV kvartal	IV kvartal			19.3d Nabavlje-

	tehničke opremeljenosti				2018	2018			na lična i zaštitna oprema i nedostajući alati
20.	Donošenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći	20. Realizovano	Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju		I kvartal 2018	II kvartal 2018	/	/	20. Usvojen zakon
21.	Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći 21.1 Priprema podzakonskih akata o modalitetima sprovođenja međunarodne razvojne saradnje i upućivanja humanitarne pomoći kao i prikupljanja i obrade podataka o sprovedenim aktivnostima u ovoj oblasti	21.1 Nije realizovano	Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju		II kvartal 2018	kontinuirano	20.000€	Budžet/ Donatorska sredstva UNDP	21.1 Pripremljeni podzakonski akti

	21.2 Priprema baze podataka i vođenje evidencije o pruženoj međunarodnoj podršci 21.3 Sprovođenje projekata međunarodne razvojne saradnje; 21.4 Upućivanje humanitarne pomoći u slučajevima potrebe drugih zemalja	21.2 Nije realizovano 21.3 Realizacija u toku *U nedostatku podzakonskih akata koriste se međunarodno prihvaćeni postupci i šeme mobilnosti 21.4 Realizovano *Plan humanitarne pomoći za Jemen							21.2 Pripremljena baza podataka 21.3 Uspješno sproveden barem jedan projekat međunarodne razvojne saradnje 21.4 Uspješno upućena humanitarna pomoć u skladu sa potrebama
22.	Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći 22.1 Definisanje predmeta Strategije 22.2 Priprema Nacrta	22.1 Realizovano 22.2 Realizacija u	Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju		I kvartal 2018	II kvartal 2019	20.000€	Budžet / donatorska sredstva GIZ i	22.1 Definisan predmet Strategije 22.2 Pripre-

	strategije	toku						UNDP	mljen Nacrt
	22.3 Sprovođenje javne rasprave								22.3 Sprovedna javna rasprava
	22.4 Priprema Predloga strategije								22.4 Izrađen Predlog
23.	Izrada projektne dokumentacije za zaštitu od voda na rječnim tokovima od značaja za Crnu Goru		Uprava za vode	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja					
	23.1 Priprema idejnog projekta za zaštitu od poplava i navodnjavanje na području sliva rijeke Lim (sa rijekom Grnčar) u cilju ublažavanja uticaja klimatskih promjena i održivog korištenja prirodnih resursa	23.1 Realizacija u toku *Potpisan ugovor sa izabarnim konsultantom			II kvartal 2018	IV kvartal 2019	400.000€	Među- narodni Fondovi	23.1 Pripre- mljen idejni projekat
	23.2 Izrada i revizija projektne dokumentacije za regulaciju rijeka od značaja za državu	23.2 Realizacija u toku			II kvartal 2018	IV kvartal 2019	40.000€	Budžet / UZV	23.2 Izrađena i revidirana projektna dokumentacija
24.	Sprovođenje građevinskih mjera		Uprava za vode						

	za uređenje vodotoka i drugih voda i izgradnja vodnih objekata za zaštitu od poplava 24. 1 Uklanjanje viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi, u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća 24.2 Hitni interventni radovi na regulaciji vodotoka	24.1 Realizacija u toku * Iz korita desnog rukavca do sada je izvađeno blizu 100.000 m³ materijala 24.2 Realizovano *Interventni radovi sprovedeni na rijekama Grnčar, Lim Tara i Morača			I kvartal 2018 I kvartal 2018	IV kvartal 2018 IV kvartal 2018	800.000€ 40.000€	Budžet Budžet / UZV	24.1 Uklonjen materijal iz desnog rukavca Bojane 24.2 Regulisan vodotok
25.	Nastaviti članstvo u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) redovnom uplatom članarine iz budžeta ministarstva nauke čime se omogućuje: - tehnološka podrška stranih eksperata u oblasti		Ministarstvo nauke	Javni sektor Naučno-istraživačke institucije Univerziteti					

	zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, i - učešće domaćih istraživača na obukama, kursovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu 25.1 Plaćanje godišnje članarine za 2018. godinu 25.2 Plaćanje godišnje članarine za 2019.godinu 25.3 Apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA za 2018/2019. godinu i njihova realizacija	25.1 Realizovano 25.3 Realizacija u toku		Centar za ekotoksikološka ispitivanja Klinički centar CG	I kvartal 2018 I kvartal 2019 I kvartal 2018 I kvartal 2018	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	4.923,49 € 5.200€ 263.940€ 345.150€	Budžet Budžet Budžet IAEA Budžet IAEA	25.1 Plaćena godišnja članarina za 2018. godinu 25.2 Plaćena godišnja članarina za 2019. godinu 25.3 Realizovani projekti
26.	Unapređenje sadržaja međupredmetne oblasti „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa” 26.1 Formiranje	26.1 Realizovano	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018	II kvartal 2018	1.000€	Budžet	26.1 Formirana Radna grupa

	Radne grupe								
	26.2 Izrada finalne verzije programa	26.2 Realizovano							26.2 Izrađena finalna verzija programa
	26.3 Usvajanje na sjednici Nacionalnog savjeta	26.3 Nije realizovano							26.3 Usvojen program na sjednici Nacionalnog savjeta
27.	Savjetovanja sa direktorima i pedagozima o implementaciji međupredmetne oblasti „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa”		Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018	II kvartal 2018	300€	Budžet	
	27.1 Određivanje cilja i programa savjetovanja	27.1 Realizovano							27.1 Određena agenda savjetovanja
	27.2 Određivanje ciljne grupe	27.2 Realizovano							27.2 Određena ciljna grupa
	27.3 Određivanje termina i mjesta za tri savjetovanja	27.3 Realizovano							27.3 Realizovana tri savjetovanja

28.	Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa 28.1 Planirani seminari u Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu.	28.1 Realizovano	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	6.000€	Budžet	28.1 Realizova- ni seminari u Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu.
29.	Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama 29.1 Seminari u Pljevljima i Plavu	29.1 Realizovano	Zavod za školstvo		II kvartal 2018	III kvartal 2018	2.500€	Budžet	29.1 Relizovani seminari u Pljevljima i Plavu
30.	Donošenje zakona o radu državnog organa zaduženog za poslove seizmologije 30.1 Formiranje Radne grupe za definisanje teksta Nacrta zakona	30.1 Nije realizovano	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	Zavod za hidrometeo- rologiju i seizmologiju	II kvartal 2018	II kvartal 2019	2.000€	Budžet	30. Usvojen Zakon

	30.2 Javna rasprava 30.3 Odgovori na pitanja javne rasprave i formiranje Predloga zakona	30.2 Nije realizovano			II kvartal 2018 III kvartal 2019	III kvartal 2019 IV kvartal 2019			
31.	Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija 31.1 Formiranje Radne grupe 31.2 Javna rasprava Odgovori 31.3 Usvajanje izmjena i dopuna zakona	31.1 Nije realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	II kvartal 2018 II kvartal 2019 III kvartal 2019	I kvartal 2019 II kvartal 2019 IV kvartal 2019	2.500€ 500€ /	Budžet Budžet	31.1 Formirana Radna grupa 31.2 Sprovedena javna rasprava 31.3 Usvojene izmjene i dopune
32.	Jačanje kadrovskih kapaciteta u Sektoru za seizmologiju – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju						

	32.1 Stručno usavršavanje- post-diplomske studije u oblasti seizmologije/srodnih nauka 32.2 Obuka Seiscomp – pozvani ekspert				IV kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet	32.1 Upisan jedan doktorant
					II kvartal 2019	II kvartal 2019	15.000€	Budžet	32.2 Svi službenici prošli osnovnu obuku Seiscomp-3
33.	Jačanje kadrovskih kapaciteta i unapređenje vještine u radu sa ekstremnim meteorološkim i hidrološkim situacijama 33.1 Formiranje Radne grupe eksperata za ekstremne meteorološke i hidrološke situacije 33.2 Izrada dokumenta-Stručni katalog ekstremnih meteoroloških i hidroloških situacije	33.1 Nije realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		IV kvartal 2018	III kvartal 2019	10.000€ (2018) + 20.000€ (2019)	Budžet	33.1 Formirana Radna grupa 33.2 Izraden dokument

	33.3 Izrada operativne Metodologije postupaka u slučaju ekstremnih meteo i hidro situacija i način izvještavanje nadležnih državnih organa i javnosti 33.4 CaseStudy ekspertska analiza ekstremnih događaja-naučene lekcije 33.5 Metoalarm sistem –unapređenje sistema 33.6 Edukativne radionice (workshop) za službenike (4 stručne radionice)								33.3 Izrađena Metodologija 33.4 Izrađena studija 33.5 Unaprijeđen sistem 33.6 Održane 4 radionice
34.	Obuka i edukacija zaposlenih kroz učešće na stručnim radionicama 34.1 Stručna obuka kadrova iz sektora seizmologije u GFZ Potsdam		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	III kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.000€	Budžet	34.1 Jedan službenik završio trening u GFZ Potsdam
35.	Nabavka softvera		Zavod za						

	kao podrška seizmičkom monitoringu i analizi podataka 35.1 Raspisivanje međunarodnog tendera i troškovi špedicije 35.2 Nabavka alternativnog softvera za automatsku i manuelnu obradu seizmičkih podataka		hidrometeorologiju i seizmologiju		II kvartal 2019 II kvartal 2019	IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	200€ 14.800€	Budžet Budžet	35. 1/2 Uspostavljen paralelni režim obrade podataka
36.	Unapređenje tehničko-tehnoloških kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju detekcije-prepoznavanja ekstremnih meteoroloških situacija 36.1 Formiranje Radne grupe eksperata i izrada Elaborata o potrebi i	36.1 Nije realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		III kvartal 2018	IV kvartal 2018	8.000€	Budžet	36.1 Formirana Radna grupa

	opravdanosti nabavke i primjene softvera i izrada tehničkog pravilnika 36.2 Nabavka sofvera/instalacija/tender 36.3 Testiranje, verifikacija i obuka za operativnu upotrebu				I kvartal 2019 IV kvartal 2019	III kvartal 2019 IV kvartal 2019	11.000€ 1.000€	Budžet Budžet	36.2 Izvršena nabavka softvera 36.3 Izvršeno testiranje verifikacija
37.	Poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom zemljotresu 37.1 Unapređenje organizacije službe pripravnosti Sektora seizmologije 37.2 Unapređenje web servisa i vidljivosti informacija na društvenim mrežama.		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		I kvartal 2019 II kvartal 2019	IV kvartal 2019 III kvartal 2019	4.000€ 1.000€	Budžet Budžet	37.1 Finansirana pripravnost 37.2 Aktivna nova web stranica i nalozi

38.	Održavanje i unapređivanje back-up sistema u napajanju / komunikacijama/analizi seizmičkih podataka. Povezivanje i umrežavanje seizmičkih stanica putem satelitske konekcije 38.1 Uvođenje satelitskog interneta u centralnu stanicu Podgorica	38.1 Nije realizovano	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	IV kvartal 2018	IV kvartal 2019	1.000€	Budžet	38.1 Uvedena satelitska internet konekcija u centralnu stanicu Podgorica
39.	Uspostavljanje numeričke online platforme za automatski Warning na ekstremne-opasne padavine (Flash Flood warning) na bazi primjene numeričkog meteorološko-prognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju						

	NMM	39.1 Nije realizovano			II kvartal 2018	II kvartal 2019	15.000€	Budžet	39.1 Formirana Radna grupa
	39.1 Formiranje Radne grupe eksperata za operativnu prognozu i numeričku predikciju sa zadatkom: - Izrade studije-Elaborata o opravdanosti primjene numeričke predikcije za FlashFlood warning								
	39.2 Nabavka softvera –testiran numerički model/tender				II kvartal 2019	III kvartal 2019	45.000€	Budžet	39.2 Nabavka softvera
	39.3 Nabavka hardware-klaster računar/tender				II kvartal 2019	III kvartal 2019	15.000€	Budžet	39.3 Nabavka hardvera
	39.4 Instalacija software-Postavljanje-Implementacija modela za operativnu numeričku predikciju, pretprocesing, asimilacija podataka, setovanje input grib files iz ECMWF London (alternativno NCEP-USA i ICON-				IV kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	39.4 Instaliran softver

	Germany), testiranje, verifikacija i obuka								
40.	Uspostavljanje numeričke online platforme za automatski Warning na ekstremne-opasne temperature (topli i ledeni talasi) na bazi primjene numeričkog meteorološko-prognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF NMM 40.1 Formiranje Radne grupe eksperata za operativnu prognozu i numeričku predikciju sa zadatkom: - Izrade studije-Elaborata o opravdanosti primjene numeričke predikcije za toplu i ledenu talasu 40.2 Nabavka softvera –testiran numerički		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	40.1 Formirana Radna grupa
					II kvartal 2019	III kvartal 2019	10.000€	Budžet	40.2 Nabavka softvera

	model/tender 40.3 Nabavka hardware-klaster računar/tender 40.4 Instalacija software- Postavljanje- Implementacija modela za operativnu numeričku predikciju, pretprocesing, asimilacija podataka, setovanje input grib files iz ECMWF London (alternativno NCEP-USA i ICON-Germany), testiranje, verifikacija i obuka				II kvartal 2019 IV kvartal 2019	III kvartal 2019 IV kvartal 2019	5.000€ 5.000€	Budžet Budžet	40.3 Nabavka hardvera 40.4 Instaliran softver
41.	Formiranje radne grupe za pripremu i rad: - na unapređenju i primjeni tehničko-tehnološke opreme, razvoj i unapređenje sistema za numeričku i automatsku predikciju, odnosno primjena numeričkih prognostičkih modela		Zavod za hidrometeo- rologiju i seizmologiju	Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ)					

	41.1 Formiranje Nacionalne (za Crnu Goru) Radne grupe za implementaciju i operativnu upotrebu Regionalnog (Crna Gora, Albanija, Makedonija i Kosovo) Numeričkog integrisanog sistema za upozorenje na poplave “Panta Rhei” Flood Forecast System (FFS). - Implementacija i operativna upotreba hibridnog hidrometeorološkog “Panta Rhei” modela za upozorenje na opasnost od poplave na slivu Skadarskog jezera: -Instalacija - Testiranje/Kalibracija modela -Verifikacija rezultata sa različitim inputima -Operativna upotreba	41.1 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	15.000€	Budžet	41.1 Formirana Radna grupa za implementaciju i operativnu upotrebu FFS “Flood Forecast System” za upozorenje na opasnost od poplave na slivu Skadarskog jezera
42.	Izrada i donošenje Uputstva o metodologiji za utvrđivanje procjene šteta od		Ministarstvo bez portfelja	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne					

	različitih vrsta rizika 42.1 Formiranje Radne grupe 42.2 Izrada Uputstva	42.1 Nije realizovano 42.2 Nije realizovano		situacije Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Inženjerska komora	II kvartal 2018 II kvartal 2018	II kvartal 2018 IV kvartal 2019	5.000€	Budžet Inženjerske komore	42.1 Formirana Radna grupa 42.2 Izrađeno Uputstvo
43.	Implementacija integralnog informacionog sistema o prostoru i izgrađenoj sredini (GIS&IS) 43.1 Izrada baze putnih podataka 43.2 Obezbeđivanje podataka - Katastarske evidencije - podaci o vlasnicima na nepokretnostima i pravima na njima	43.1 Realizacija u toku *Izrada baze u završnoj fazi 43.2a Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova	Direkcija za saobraćaj Uprava za nekretnine	I kvartal 2018 Podaci se obrađuju u kontinuitetu	I kvartal 2019 Podaci se obrađuju u kontinuitetu	360.000€ 80.000€ 80.000€ / 20.000€	IPA sredstva Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019 Budžet /MUP/ 2018 Budžet	43.1 Izrađena baza putnih podataka 43.2 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu.

	43.3 Obezbjedjivanje podataka - Katastarske evidencije - grafički podaci evidencije katastra nepokretnosti i katastra zemljišta	43.3a Realizovano		Uprava za nekretnine	Podaci se obrađuju u kontinuitetu	Podaci se obrađuju u kontinuitetu	80.000€ 100.000€ / 20.000€	/MUP/ 2019 Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019 Budžet /MUP/ 2018 Budžet /MUP/ 2019	43.3 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu
	43.4 Obezbjedjivanje korišćenja podataka - Ortofoto snimaka teritorije Crne Gore izrađeni 2017	43.4 Realizovano		Uprava za nekretnine Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	I kvartal 2018		/		43.4 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu
	43.5 Obezbjedjivanje korišćenja podataka - Ortofoto snimaka teritorije Crne Gore izrađeni 2017/2018 I 3D prikaza	43.5 Nije realizovano		Ministarstvo održivog razvoja i turizma Uprava za nekretnine	I kvartal 2018	III kvartal 2018	/		43.5 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom

	43.6 Korišćenje usluga MONTEPOS-a Mreža GPS Stanica -infrastruktura koja realizuje nacionalni referentni sistem u Crnoj Gori.	43.6 Realizovano		Uprava za nekretnine	Podaci su dostupni u kontinuitetu	Podaci su dostupni u kontinuitetu	40.000€	Budžet /UzN/ 2018	informacionom sistemu 43.6 Korišćenje usluga i podataka u cilju dobijanja tačnih podataka o lokaciji u prostoru
	43.7 Digitalni model terena	43.7 Realizovano		Uprava za nekretnine	II kvartal 2018	III kvartal 2018	40.000€ /	Budžet /UzN/ 2019	43.7 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu
	43.8 Obezbjeđivanje podataka - Registar prostornih jedinica	43.8 Realizovano		Uprava za nekretnine Lokalne uprave Zavod za statistiku – MONSTAT	II kvartal 2018	III kvartal 2018	40.000€ 40.000€	Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019	43.8 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu.
	43.9 Uspostavljanje - Registar ulica, kućnih brojeva ulica	43.9 Realizacija u toku		Uprava za nekretnine Lokalne uprave Zavod za	III kvartal 2018	IV kvartal 2019	50.000€ 100.000€	Budžet /UzN/ 2018 Budžet	43.9 Korišćenje podataka iz registra ulica i kućnih brojeva ulica

	43.10 Obezbjedivanje podataka - Digitalna topografska karta R 1: 25.000 43.11 Obezbjedivanje podataka - Ortofoto snimci teritorije Crne Gore izrađeni 2010/2011. godine 43.12 Obezbjedivanje neophodnih podataka	43.10 Relizovano 43.11 Realizovano		statistiku – MONSTAT Uprava za nekretnine Uprava za nekretnine JU Zavod za geološka istraživanja	Podaci su dostupni Podaci su dostupni I kvartal 2019	Podaci su dostupni Podaci su dostupni IV kvartal 2019	/ / 20.000€	/UzN/ 2019 Budžet	43.10 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu 43.11 Implementacija raspoloživih podataka u Integralnom informacionom sistemu. 43.12 Implementacija raspoloživih podataka u Integralnom informacionom sistemu.
44.	Izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima		JP Nacionalni parkovi	Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo unutrašnjih poslova –					

	44.1 Angažovanje stručnog tima za izradu Studije. 44.2 Izrada Nacrta studije 44.3 Donošenje Studije od strane Ministarstva	44.1 Realizacija u toku		Direktorat za vanredne situacije	II kvartal 2018 II kvartal 2019 IV kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	75.000€	Budžet	44.1 Formirana Radna grupa 44.2 Izrađen Nacrt studije 44.3 Donesena Studija uspostavljanja Sistema nadzora
45.	Uspostavljanje Nacionalnog trening centra i realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica zaštite i spašavanja 45.1 Formiranje Radne grupe 45.2 Izrada analize o najboljem modelu za uspostavljanje NTC 45.3 Uspostavljanje Nacionalnog trening centra	45.1 Nije realizovano 45.2 Nije realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Jedinice lokalne samouprave	II kvartal 2018 II kvartal 2018 I kvartal 2019	II kvartal 2018 IV kvartal 2018 IV kvartal 2019	/ / 200.000€	Budžet	45.1 Formirana Radna grupa 45.2 Izrađena analiza 45.3 Uspostavljen Nacionalni trening centar
46.	Izrada stručnih uputstava za		Uprava za šume Crne						

				geološka ispitivanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja					" u skladu sa Projektom zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima
48.	Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debritskih tokova 1:200.000 48.1 Izrada Projektnog zadatka 48.2 Izrada Projekta 48.3 Recenzija projekta		JU Zavod za geološka istraživanja	Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije Ministarstvo ekonomije - Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo vanjskih	II kvartal 2019	IV kvartal 2019	12.000€	Budžet	48. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debritskih tokova Crne Gore,1:200.000 " u skladu sa Projektom zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima

				poslova Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja					
49.	Proširivanje obima mikroseizmičkog zoniranja 49.1 Izrada Projektnog zadatka 49.2 Izrada Projekta 49.3 Recenzija projekta 49.4 Početak realizacije Projekta		JU Zavod za geološka istraživanja	Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo održivog razvoja i turizma	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	160.000€	Budžet / Budžet jedinica lokalnih samo- uprava	49.1 Urađen i revidovan Projekat " Proširivanje obima mikroseizmi- čkog zoniranja u Crnoj Gori" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilicima i standardima 49.4 Početak realizacije Projekta na pilot području

50.	Ispitivanje potencijala likvifikacije 50.1 Izrada Projektnog zadatka 50.2 Izrada Projekta 50.3 Recenzija projekta 50.4 Početak realizacije Projekta		JU Zavod za geološka istraživanja	Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo održivog razvoja i turizma	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	120.000€	Budžet	50.1 Urađen i revidovan Projekat " Ispitivanje potencijala likvifikacije u Crnoj Gori" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima 50.4 Početak realizacije Projekta na pilot području
51.	Jačanje kadrovskih kapaciteta JU Zavod za geološka istraživanja (obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.)		JU Zavod za geološka istraživanja	Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	51. Ojačani kadrovski kapaciteti
52.	Unapređenje tehničko-tehnoloških		JU Zavod za geološka istraživanja	Ministarstvo unutrašnjih poslova –	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	52. Unaprijeđeni tehničko-tehnološki

	kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju formiranja GEOISCG			Direktorat za vanredne situacije Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja					kapaciteti (nabavka opreme i specijalizovanih softvera)
53.	Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi i organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi u 23 opštine 53.1 Vaspitno-motivaciona predavanja na temu dobrovoljnog davalatstva krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	53.1 Realizovano	Crveni krst Crne Gore i Opštinske organizacije Crvenog krsta (OOCK)	Zavod za transfuziju krvi	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	6.650 €	Budžet /CKCG	53.1 Realizovana vaspitno-motivaciona predavanja u svim opštinama u Crnoj Gori

	53.2 Akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori 53.3 Izrada promotivnog materijala u oblasti dobrovoljnog davanja krvi (flajeri, poster, promotivna kampanja, obuka motivatora u oblasti ddk...)	53.2 Realizovano 53.3 Realizovano			I kvartal 2018 I kvartal 2018	IV kvartal 2018 IV kvartal 2018	/ 4.500 €		53.2 Realizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori 53.3 Izrađen promotivni material
54.	Radionice za djecu iz srednjih i osnovnih škola (starijih razreda) na temu krizne situacije i očekivane reakcije 54.1 Organizovati radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, 5 osnovnih i 5 srednjih škola iz 5 opština.	54.1 Realizovano	Crveni krst Crne Gore	Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	500 €	Budžet /CKCG	54.1 Realizovano 10 radionica za osnovce i srednjoškolce. (Najmanje 300 učenika osnovnih i srednjih škola prošlo radionice)

	54.2 Izbor škola u saradnji sa Ministarstvom prosvjete. 54.3 Angažovanje tima predavača. 54.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.	54.2 Realizovano 54.3 Realizovano 54.4 Realizovano							54.2 Izabrane škole 54.3 Angažovani predavači 54.4 Povećan nivo znanja djece o kriznim situacijama i očekivanim reakcijama.
55.	Radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori na temu krizne situacije i očekivane reakcije 55.1 Realizovati 2 radionice za djecu i odrasle RE populacije. 55.2 Realizovati najmanje 2 radionice za djecu i odrasle tražioce azila ili lica	55.1 Realizovano 55.2 Realizovano	Crveni krst Crne Gore	Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za tražioce azila, UNHCR	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	300 €	Budžet /CKCG	55. Organizovane najmanje 4 radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori

	sa statusom zaštite u saradnji sa Centrom za tražioce azila i UNHCR.								
56.	Radionice psiho-socijalne podrške (PSP) za pomagače 56.1 Organizovati 2 radionice na temu Prevazilaženje profesionalnog stresa za pomagače iz različitih opština. 56.2 U saradnji sa MUP (Direktoratom za vanredne situacije) izvršiti selekciju pomagača koji će pohađati radionice. 56.3 Angažovanje predavača. 56.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.	56.1 Realizovano 56.2 Realizovano 56.3 Realizovano 56.4 Realizovano	Crveni krst Crne Gore	Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije UNHCR	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	500 €	Budžet /CKCG	56.1 Organizovane 2 radionice za pomagače. (Najmanje 40 pomagača pohađalo radionicu na temu psiho-socijalne podrške) 56.2 Izvršena selekcija pomagača 56.3 Angažovani predavači 56.4 Povećan nivo znanja kod pomagača i usvojen adekvatniji

									način prevazilaženja profesionalnog stresa.
57.	Sticanje znanja i vještina iz oblasti prve pomoći								
	57.1 Obuka u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima	57.1 Realizovano	Crveni krst CG Lokalne organizacije Crvenog krsta	Vrtići Osnovne škole Srednje škole Fakulteti	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	1.000 €	Budžet /CKCG	57.1 Najviše 3000 osoba edukovanih za pružanje prve pomoći
	57.2 Organizovanje takmičenja u pružanju prve pomoći na lokalnom nivou	57.2 Realizovano			I kvartal 2018	II kvartal 2018	3000 €	Budžet /CKCG	57.2 Najmanje 3000 učenika učestvovalo na takmičenjima prve pomoći
	57.3 Organizovanje Državnog takmičenja u pružanju prve pomoći	57.3 Realizovano			II kvartal 2018	II kvartal 2018	6.000 €	Budžet /CKCG	57.3 Oko 300 učesnika učestvovalo na državnom takmičenju
	57.4 Prva pomoć za zaposlene u radnim organizacijama	57.4 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	3000 €	Budžet /CKCG	57.4 Najmanje 1000 zaposlenih završilo osnovni kurs u pružanju prve pomoći
	57.5 Organizovanje	57.5 Realizovano			I kvartal	IV kvartal	500 €	Budžet	57.5 Oko 700

	predavanja prve pomoći				2018	2018		/CKCG	osoba odslušalo predavanja o značaju prve pomoći
	57.6 Organizovanje pokaznih vježbi prve pomoći	57.6 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	300 €	Budžet /CKCG	57.6 Organizovano najmanje 2 pokazne vježbe u kojima je učestvovalo oko 200 učesnika/spasilača
	57.7 Izrada promotivnog materijala	57.7 Realizovano			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	500 €	Budžet /CKCG	57.7 Preko 3000 osoba upoznato sa značajem prve pomoći kroz distribuciju promotivnog materijala
58.	Okeanografska istraživanja – CTD sonda		Institut za biologiju mora – Univerzitet Crne Gore						
	58.1 Nabavka, instaliranje i obuka za rad na senzoru za online mjerenje temperature i konduktiviteta morske vode	58.1 Realizovano			I kvartal 2018	III kvartal 2018	16.000€	Projekti / Ministarstvo nauke 1.Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze	58.1 Izvršena nabavka, instaliranje i obuka
	58.2 Nabavka,	58.2 Realizovano							58.2 Izvršena

	instaliranje i obuka za rad sa multiparametarskom sondom za mjerenje kvaliteta morske vode 58.3 Nabavka, instaliranje i obuka za rad sa zapisivačem podataka temperature konduktiviteta (CTD i CT data logger)	58.3 Realizovano						podataka o moru za priobalno područje Crne Gore 2. Stanje zaštićenog kamenog koralu (Cladocora caespitosa) u Bokokoto-rskom zalivu i veza s klimatskim promjenama	nabavka, instaliranje i obuka 58.3 Izvršena nabavka, instaliranje i obuka
59.	Izrada studije elementarnih nepogoda i rizika od tehničkog incidenta za potrebe Prostornog plana Crne Gore (PPCG) 59.1 Zaključiti Ugovor sa obrađivačem 59.2 Završiti Nacrt studije	59.1 Realizovano 59.2 Realizacija u toku *U toku revizija Nacrta studije	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	Univerzitet Crne Gore Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	II kvartal 2018	IV kvartal 2018	10.000€	Budžet	59.1 Zaključen Ugovor sa obrađivačem 59.2 Završena Studija

60.	Izrada Zakona o požarima 60.1 Obrazovanje Radne grupe 60.2 Izrada Nacrta zakona 60.3 Izrada Predloga zakona		Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	1.000€	Budžet	60.1 Obrazovanje Radne grupe 60.2 Izrada Nacrta zakona 60.3 Izrada Predloga zakona
61.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava		Uprava za vode	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	100.000€	Budžet	61. Izrađena preliminarne procjena rizika od poplava
62.	Realizovati eksperimentalno istraživanje o uticaju primjene međupredmetnog programa		Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	II kvartal 2019	III kvartal 2019	2.500€	Budžet	

	„Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa” na znanje, stavove i vještine učenika 62.1 Izrada projektnog istraživanja 62.2 Izrada Akcionog plana istraživanja 62.3 Statistička obrada podataka istraživanja 62.4 Izrada izvještaja istraživanja								62.1 Napra- vljen projekat istraživanja 62.2 Izrađen Akcioni plan istraživanja 62.3 Statistički obrađeni podaci istraživanja 62.4 Izrađen izvještaj istraživanja
63.	Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa 63.1 Planirano pet seminara u Podgorici i Nikšiću		Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	6.000€	Budžet	63.1 Realizova- no pet seminara u Podgorici i Nikšiću

64.	Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama 64.1 Planirano dva seminara u Nikšiću		Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	II kvartal 2019	III kvartal 2019	2.500€	Budžet	64.1 Realizovano dva seminara u Nikšiću
65.	Uspostavljanje baze podataka informacija o ekstremnim meteorološkim situacijama sa njihovim uticajem i posljedicama 65.1 Formiranje Radne grupe za izradu dokumenta o uspostavljanju baze podataka informacija 65.2 Realizacija nabavke, testiranje i operativnu primjenu baze/Tender-nabavka baze		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		I kvartal 2019 III kvartal 2019	IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	5.000€ 10.000€	Budžet Budžet	65.1 Formirana Radna grupa i izrađen dokument 65.2 Realizovana nabavka i uspostavljena operativna baza
66.	Izrada Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih		Zavod za hidrometeorologiju i	Ministarstvo održivog razvoja i	III kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.500€	Budžet	66.1 Izrađen Pravilnik

	meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi 66.1 Formiranje Radne grupe		seizmologiju	turizma					
67.	Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: Proširenje nacionalne mreže akcelerometara, uz razvijanje „shake“ mapa za dogođene zemljotrese 67.1 Nabavka instrumenata 67.2. Instalacioni radovi 67.3 Troškovi zakupa prostora 67.4 Prenos podataka sa kupovinom link uređaja		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		II kvartal 2019 III kvartal 2019 III kvartal 2019 III kvartal 2019	III kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	13.000€ 2.000€ 1.000€ 3.000€	Budžet Budžet Budžet Budžet	67. Pojačani tehnički kapaciteti seizmičkog monitoringa/ Aktivirane dvije akcelerometrijske stanice

68.	Nabavka dva aviona za gašenje požara	68.1 Realizovano	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	3.000.00 0€	Budžet	68.1 Izvršena nabavka aviona
	68.1 Nabavka jednog aviona tip Air Tractor u 2018. godini				I kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.000.00 0€	Budžet	68.2 Izvršena nabavka aviona
	68.2 Nabavka jednog aviona tip Air Tractor u 2019. godini								