

Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Crne Gore za 2025. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte

Članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 11/25) definisano je da je potrošačka jedinica dužna da obavijesti Ministarstvo finansija ako u toku fiskalne godine, usljed vanrednih ili nepredviđenih okolnosti, ne dođe do realizacije planiranog kapitalnog projekta, te da neutrošena sredstva planirana za te projekte Vlada Crne Gore može, na prijedlog Ministarstva finansija, preusmjeriti na druge kapitalne projekte.

Ministarstvo javnih radova informisalo je Ministarstvo finansija dopisom, broj: 01-011/25-1287/1 od 18.07.2025. godine, da na osnovu sprovedenih analiza na kraju drugog kvartala i utvrđenog plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu ("Sl. list CG", br. 11/25).

S tim u vezi, na kraju drugog kvartala tekuće godine ostvarena su neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od **23.450.850,00 €** na sljedećim aktivnostima:

Na aktivnost -13 025 K01 008 - Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila u kasarni "Vladimir Knežević Volođa" u Pljevljima, u iznosu od **1.320.000,00€**. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 15 019 K01 003 - Ski centar na lokalitetu "Žarski", Mojkovac, u iznosu od 450.000,00€.

Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji nabavke planirane opreme, te je ista potrebno preusmjeriti za izgradnju građevinskih objekata.

Na aktivnost - 15 030 K01 001 - Izgradnja sportske hale na Obilića poljani, u iznosu od 90.000,00€.

Ministarstvo javnih radova je obaviješteno od strane prijestonice Cetinje da su planirane aktivnosti za tekuću godinu u potpunosti sprovedene, te je u cilju utroška preostalih sredstava ista potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će biti realizovani do kraja godine.

Na aktivnost - 15 030 K01 003 - Kupovina nekretnina i učesće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja, u iznosu od 190.000,00€. Ministarstvo javnih radova je obaviješteno od strane prijestonice Cetinje da su planirane aktivnosti za tekuću godinu u potpunosti sprovedene, te je u cilju utroška preostalih sredstava ista potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će biti realizovani do kraja godine.

Na aktivnost - 15 030 K01 005 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje u iznosu od 20.000,00€. Ministarstvo javnih radova je obaviješteno od strane prijestonice Cetinje da su sredstva planirana u navedenom iznosu za izgradnju objekta potrebna radi plaćanja dospjelih faktura za nabavku opreme i konsultantskih usluga.

Na aktivnost - 15 030 K01 020 - Izgradnja "Lokande" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika, u iznosu od 500.000,00€. Ministarstvo javnih radova je obaviješteno od strane prijestonice Cetinje da zbog specifičnosti JPP projekta i neophodnog definisanja svih procedura realizacije i plaćanja sa nadležnim Ministarstvom neće doći do utroška planiranih sredstava, te je ista potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će biti realizovani do kraja godine.

Na aktivnost - 15 030 K01 021 - Uređenje gradskih parkova "13 Jul" i "Njegošev park", u iznosu od 250.000,00€. Ministarstvo javnih radova je obaviješteno od strane prijestonice Cetinje da nakon spremljene projektne dokumentacije za raspisivanje tendera još uvijek nijesu dobili neophodnu saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa je u cilju utroška preostalih sredstava ista potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će biti realizovani do kraja godine.

Na aktivnost - 15 030 K01 022 - Izgradnja žičare Lovćen - Cetinje, u iznosu od 150.000,00€. Ministarstvo javnih radova je obaviješteno od strane prijestonice Cetinje da su završili planirane aktivnosti za tekuću godinu u vezi sa izradom studija i druge dokumentacije, te je u cilju utroška preostalih sredstava ista potrebno preusmjeriti na druge projekte koji će biti realizovani do kraja godine.

Na aktivnost - 17 020 K04 003 - Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita Rijeka, u iznosu od 10.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -17 020 K04 157 - Sanacija klizišta na pristupnom putu do manastira "Sv. Trojica" u Stanjevićima, Budva, u iznosu od 350.000,00€. U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije od strane opštine, zbog čega se realizacija projekta ne odvija planiranom dinamikom.

Na aktivnost -17 020 K04 163 - Izgradnja sportsko-rekreativne zone Tuzi, u iznosu od 1.000.000,00€. Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova je poništeno.

Na aktivnost -17 020 K04 168 - Izgradnja sportske zone u Kolašinu, u iznosu od 300.000,00€. Početak radova je prolongiran usljed vremenskih prilika.

Na aktivnosti -17 020 K04 170 - Izgradnja administrativnog objekta na Žabljaku, u iznosu od 200.000,00€. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnosti -17 020 K04 171 - Rekonstrukcija lokalnog puta Velje duboko, Kolašin, u iznosu od 240.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnosti -17 020 K04 172 - Izgradnja obilaznice od kružnog toka pored mosta Nika Strugara do Donjeg Taluma sa regulacijom Makve, Berane, u iznosu od 490.000,00€. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena kompletna projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -17 020 K04 173 - Rekonstrukcija glavne ulice u naselju Lješnica, Bijelo Polje, u iznosu od **690.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -17 020 K04 174 - Rekonstrukcija ulice Njegoševe i Novice Škerovića, Danilovgrad, u iznosu od **490.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -17 020 K04 176 - Rekonstrukcija ulice Donji Pažanj, Kolašin, u iznosu od **590.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -17 020 K04 178 - Izgradnja parkinga kod Gradskog groblja sa pristupnom saobraćajnicom do Opšte bolnice Pljevlja, u iznosu od **590.000,00€**. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -17 020 K04 182 - Uređenje korita rijeka Bukovica i Bijela u Šavniku, u iznosu od **500.000,00€**. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -17 020 K04 177 - Rekonstrukcija Nova ulica u Plavu, u iznosu od **710.000,00€**. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na aktivnost 17 020 K04 119 - Rekonstrukcije školske ulice u Nikšiću, u iznosu od **467.850,00 €**. U toku su aktivnosti na rješavanju eksproprijacije.

Na aktivnost -18 003 K01 029 - Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze, u iznosu od **440.000,00€**. U tekućoj godini nije bilo finansijske realizacije projekta, čiju realizaciju sprovodi opština.

Na Aktivnost -18 003 K01 045 - Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevića, u iznosu od **105.000,00€**. U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije od strane opštine, zbog čega se realizacija projekta ne odvija planiranom dinamikom.

Na Aktivnost -18 003 K01 053 - Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko, u iznosu od **80.000,00€**. Opredijeljena sredstva su u većem iznosu u odnosu na ugovorena.

Na Aktivnost -18 003 K01 054 - Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici, u iznosu od **337.000,00€**. Nakon poništena dva javna nadmetanja, u toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na Aktivnost - 18 003 K01 066 - Regulacija rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice, u iznosu od **400.000,00€**, Da bi se pokrenule aktivnosti na realizaciji projekta, neophodno je riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa, što je u nadležnosti opštine.

Na Aktivnost - 18 003 K01 070 - Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Beranama - Buče, Zagrad i Dapsičko-Poličkog, u iznosu od **660.000,00€**. Projektna dokumentacija dostavljena od strane Opštine Berane obuhvata radove ukupne vrijednosti veće u odnosu na procijenjenu vrijednost predviđenu Zakonom o budžetu za tekuću godinu.

Na Aktivnost - 18 003 K01 074 - Izgradnja reciklažnog dvorišta sa uspostavljanjem primarne selekcije komunalnog otpada u Baru, u iznosu od **215.000,00€**. U toku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, a sredstva se odnose na poziciju radova.

Na Aktivnost - 18 003 K01 079 - Fekalna i atmosferska kanalizacija za ski centar Kolašin 1600, u iznosu od **700.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na Aktivnost - 18 003 K01 080 - Glavni kolektor fekalne kanalizacije ski centar Kolašin 1400, u iznosu od **500.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na Aktivnost - 18 003 K01 071 - Izgradnja šetališta i kanalizacije od "Titove vile" do hotela "Iberostar" u Njivicama - faza C, u iznosu od **1.000.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na Aktivnost -18 003 K01 072 - Rekonstrukcija AC cjevovoda od kaptaze "Oko" do glavnog gradskog bazena na Žabljaku, u iznosu od **400.000,00€**. U toku je javno nadmetanje za izbor izvođača radova.

Na Aktivnosti - 18 004 K01 001 - Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju "Velje brdo", Podgorica, u iznosu od **1.510.000,00€**. U toku je javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.

Na aktivnost -19 032 K04 023 - Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica, u iznosu od **320.000,00€**. U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.

Na aktivnost -19 032 K04 043 - Izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama, opština Bar, u iznosu od **600.000,00€**. U toku su aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije od strane opštine, zbog čega se realizacija projekta ne odvija planiranom dinamikom.

Na aktivnost -19 032 K04 055-Izgradnja nove osnovne škole u Lastvi, Tivat, u iznosu od **310.000,00€**. Raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova je poništeno.

Na aktivnost -19 038 K01 009 - Izgradnja sportske hale u Plužinama, u iznosu od **800.000,00€**. Opredijeljena sredstva za tekuću godinu su u većem iznosu u odnosu na dinamiku izvođenja radova.

Na aktivnost -19 038 K01 013 - Izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona u Podgorici sa podzemnom garažom, u iznosu od **500.000,00€**. U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova.

Na aktivnost -20 021 K01 014 - Lokalni radio – Televizijski centar, Nikšić, u iznosu od **55.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -20 021 K01 031 - Rekonstrukcija palate Drago u Kotoru, u iznosu od **107.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost -21 011 K01 005 - Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima, u iznosu od **1.050.000,00€**. Izrada projektne dokumentacije je prolongirana usljed potrebe da prethodno budu usvojene izmjene u planskim dokumentima.

Na aktivnost -21 011 K01 010 - Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener", u iznosu od **1.050.000,00€**. Nakon poništenog javnog nadmetanja, u toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju istog.

Na aktivnost -21 011 K01 035 - Izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, u iznosu od **800.000,00€**. U toku su pripremne aktivnosti za početak realizacije projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 036 - Adaptacija i opremanje tri operacione sale u Opštoj Bolnici Bijelo Polje, u iznosu od **590.000,00€**. U toku su pripremne aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.

Na aktivnost - 21 011 K01 037 - Sistem grijanja i hlađenja u JZU "Dom zdravlja Cetinje", u iznosu od **294.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 039 - Adaptacija i rekonstrukcija Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG, u iznosu od **75.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 040 - Adaptacija prostora u OB Bar za potrebe programa Babyfriendly, u iznosu od **495.000,00€**. Ministarstvu javnih radova nije dostavljena projektna dokumentacija kako bi moglo pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Na aktivnost - 21 011 K01 042 - Adaptacija dječjeg dispanzera DZ NK, u iznosu od **205.000,00€**. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.

Na aktivnost - 21 011 K01 044 - Adaptacija DZ Kolašin, u iznosu od **255.000,00€**. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnih nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.

Takođe, Uprava za saobraćaj informisalo je Ministarstvo finansija dopisom, broj: 05-7767/1 od 16.07.2025. godine, da na osnovu sprovedenih analiza na kraju drugog kvartala i utvrđenog plana dinamike potrošnje, zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu ("Sl. list CG", br. 11/25).

S tim u vezi, na kraju drugog kvartala tekuće godine ostvarena su neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od **5.489.000,00 €** na sljedećim aktivnostima:

Na aktivnost - Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara (programski kod 17 020 K01 010), u iznosu od **490.000,00 €**. Navedena sredstva su bila namijenjana za potrebe rješavanja eksproprijacije, a ista je već riješena krajem prethodne fiskalne godine kada su sredstva za tu namjenu deponovana na poseban račun Depozita za eksproprijaciju u iznosu procijenjene vrijednosti.

Na aktivnost - Rekonstrukcija puta Krstac-Trojica -Kotor (programski kod 17 020 K01 017), u iznosu od **60.000,00 €**. Nije završena studija izrade pojedinačne procjene uticaja na kulturnu baštinu, shodno Zakonu o zaštiti prirode i kulturno historijskog područja grada Kotora.

Na aktivnosti - Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska (programski kod 17 020 K01 035), u iznosu od **600.000,00 €**. Početak realizacija projekta se očekuje nakon usaglašavanja tehničke dokumentacije sa standardima upotrebe u Crnoj Gori, koje je u toku.

Na aktivnost - Izgradnja puta Pošćenje - Brezna (programski kod 17 020 K01 042), u iznosu od **100.000,00 €**. Raspisan je tender za izbor projektanta, a do kraja godine su obezbijedena sredstva za isplatu eventualnog avansa, dok se realizacija preostalih sredstava očekuje u narednoj fiskalnoj godini.

Na aktivnost - Izgradnja rasvjete u tunel „Ključ“ na regionalnom putu Mateševo-Kolašin (programski kod 17 020 K01 065), u ukupnom iznosu od **249.000,00 €**. Projekat je završen, a navedena sredstva su preostala nakon isplate okončane situacije za izvedene radove.

Na aktivnost - Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen (programski kod 17 020 K01 066), u iznosu od **49.000,00 €**.

Navedena sredstva se neće koristiti do kraja tekuće godine jer je do kašnjenja u izradi tehničke dokumentacije došlo usljed usaglašavanja između Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Nacionalnih parkova.

Na aktivnost - Unapređenje baze putnih podataka (programski kod 17 020 K01 092), u iznosu od **400.000,00 €**. U tekućoj fiskalnoj godini su obezbijedena sredstva za isplatu obaveza po osnovu izrade referentnog sistema, odnosno evidencije državnih puteva, a realizacija preostalih sredstava shodno dinamici izrade se očekuje u 2026. godini.

Na aktivnost - Izgradnja rasvjete u tunel „Mogren“ (programski kod 17 020 K01 125), u iznosu od **50.000,00 €**, Projekat je završen, a navedena sredstva su preostala nakon isplate okončane situacije za izvedene radove.

Na aktivnost - Obilaznica Rožaje, II faza (programski kod 17 020 K02 001), u iznosu od **1.730.000,00 €**. Ni nakon drugog tendera za izbor izvođača radova nije bilo pristiglih ponuda. U koliko se zaključi ugovor do kraja godine, obezbijedena su sredstva za isplatu avansa.

Na aktivnost - Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane-Grnčar (programski kod 17 020 K02 008), u iznosu od **49.000,00 €**. Projekat je završen, a navedena sredstva su preostala nakon isplate okončane situacije za izvedene radove.

Na aktivnost - Auto put Bar – Boljare (programski kod 17 020 K03 001), u iznosu od **594.000,00 €**. Preusmjerenje sredstava sa ove aktivnosti/projekta, neće uticati na ispunjavanje obaveza koje se realizuju sa navedene pozicije (advokatske, notarske i pravne usluge), iz razloga što kineski izvođač radova za dionicu Smokovac-Mateševo nije ispostavljao troškove za advokatske usluge prema Komisiji za rješavanje sporova.

Na aktivnost - Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane – Petnjica (programski kod 17 020 K05 003), u iznosu od **199.000,00 €**. U toku je izrada tehničke dokumentacija i revizija projekta, nakon čega će se pristupiti raspisivanju tendera za izvođenje radova, koje se očekuje krajem tekuće godine.

Na aktivnost - Sanacija kosine na izlaznom portalu tuenela Ivica na magistralnom putu Žabljak-Šavnik (programski kod 17 020 K05 003), u iznosu od 199.000,00 €. U toku je izrada tehničke dokumentacija i revizija projekta, nakon čega će se pristupiti raspisivanju tenedera za izvođenje radova, koje se očekuje krajem tekuće godine.

Na aktivnost - Sanacija kosine „Galev krš“ na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, sa prilaznicama (programski kod 17 020 K05 025), u iznosu od 290.000,00 €. U toku je izrada tehničke dokumentacija i revizija projekta, nakon čega će se pristupiti raspisivanju tenedera za izvođenje radova, koje se očekuje krajem tekuće godine.

Na aktivnost - Izgradnja mosta „Ravnjak“ na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, sa prilaznicama (programski kod 17 020 K05 026), u iznosu od 190.000,00 €. U toku je izrada tehničke dokumentacija i revizija projekta, nakon čega će se pristupiti raspisivanju tenedera za izvođenje radova, koje se očekuje krajem tekuće godine.

Na aktivnost - Sanacija kosina na regionalnom putu Buča-Lubnice (programski kod 17 020 K05 027), u iznosu od 240.000,00 €. U toku je izrada tehničke dokumentacija i revizija projekta, nakon čega će se pristupiti raspisivanju tenedera za izvođenje radova, koje se očekuje krajem tekuće godine.

Dakle, na kraju drugog kvartala tekuće fiskalne godine, ukupna neutrošena sredstva Kapitalnog budžeta Crne Gore iznose **28.939.850,00 €**, čija dinamika potrošnje je neizvjesna do kraja tekuće godine.

Dodatno, u cilju implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, koje je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici održanoj 23. jula 2025. godine, neophodno je u skladu sa članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornost preusmjeriti nedostajuća sredstva u okviru Kapitalnog budžeta sa Ministarstva javnih radova na Upravu za kapitalne projekte u ukupnom iznosu od **9.769.764,04 €**, nastalih usljed ostvarene potrošnje i izvršene realokacije sredstava u prvoj polovini tekuće godine u okviru Uprave za kapitalne projekte, i to na sljedećim aktivnostima:

- **Izgradnja objekta za postavljanje radara na Bjelasici** (programski kod 13 025 K01 004), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **700.000,00€**;
- **Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje** (programski kod 15 019 K01 002), na izdatak 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od **666.244,04 €**;
- **Rekonstrukcija puta Plav-Vojno selo-Gusinje** (programski kod 17 020 K04 006), na izdatak 4147 – konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od **20.000,00€** i na na izdatak 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od **230.000,00 €**;
- **Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav** (programski kod 17 020 K04 007), na izdatak 4147 – konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od **25.000,00€** i na izdatak 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od **980.000,00 €**;
- **Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić** (programski kod 17 020 K04 061), na izdatak 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od **153.000,00 €**;
- **Rekonstrukcija glavne saobraćajnice Župa Nikšićka Plav** (programski kod 17 020 K04 068), na izdatak 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od **500.000,00 €**;
- **Rekonstrukcija gradskog trga, Mojkovac** (programski kod 17 020 K04 070), na izdatak 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od **700.000,00 €**;
- **Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje** (programski kod 17 020 K04 093), na izdatak 4147 – konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od **20.000,00€** i na na izdatak 4412 - Izdaci za lokalnu infrastrukturu, u iznosu od **230.000,00 €**;
- **Sprovedenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja** (programski kod 18 003 K01 006), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **1.550.000,00€**;

- **Izgradnja stambenog kompleksa sa pratećom komunalnom infrastrukturom u naselju “Velje brdo”, Podgorica** (programski kod 18 004 K01 001), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **1.000.000,00€**;
- **Izgradnja paviljona u sastavu OŠ “Oktoih”, Podgorica** (programski kod 19 032 K04 057), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **1.091.000,00€**;
- **Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva** (programski kod 19 038 K01 006), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **243.600,00€**;
- **Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću** (programski kod 19 040 K01 004), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **35.920,00€**;
- **Rekonstrukcija Palate Drago u Kotoru** (programski kod 20 021 K01 031), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **103.000,00€**;
- **Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi** (programski kod 21 011 K01 028), na izdatak 4415 – izdaci za opremu, u iznosu od **360.000,00€**;
- **Rekonstrukcija i adaptacija domova zdravlja u Rožajama i Tivtu** (programski kod 21 011 K01 038), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **490.000,00€**;
- **Adaptacija i rekonstrukcija Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola KCCG** (programski kod 21 011 K01 039), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **418.000,00€**;
- **Izgradnja stambene zgrade za socijalno stanovanje u Šavniku** (programski kod 22 025 K01 012), na izdatak 4413 – izdaci za građevinske objekte, u iznosu od **254.000,00€**;

Imajući u vidu da članom 45 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti Vlada može između potrošačkih jedinica vršiti preusmjeravanje sredstava utvrđenih zakonom o budžetu države u visini do 10% od ukupno planiranih sredstava potrošačke jedinice, a u cilju implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, neophodno je preusmjeriti nedostajuća sredstva u okviru Tekućeg budžeta u ukupnom iznosu od **73.623,59 €** i to na način koji je Ministarstvo finansija predložilo u Zaključcima.