

Broj 34/19-01-4413/1

Podgorica, 24.05. 2019. god. PROJEKAT

Broj 1777

Podgorica, 24. MAJ 2019. god.

Ugovor o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare

Dionica: Smokovac-Uvač-Mateševo

PRILOG 5

UGOVORA O PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI, veza br. 01-827/1 od 26. februara 2014. godine

TRAJNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

POSTAVLJANJE KABLOVSKE KANALIZACIJE NA OTVORENOJ TRASI I MOSTU MORAČICA

Izvođač:

Investitor:

China Road and Bridge Corporation C88 Vlada Crne Gore koju zastupa Ministarstvo
Andingmenwai Dajie, Peking, Narodna saobraćaja i pomorstva
Republika Kina



24.05.2019. godine



koji su dana 24.05.2019. potpisali:

Investitor: Vlada Crne Gore koju zastupa Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

i

Izvođač: China Road and Bridge Corporation C88 Andingmenwai Dajie,
Peking, Narodna Republika Kina

Investitor i Izvođač nazivaju se u daljem tekstu **Strane**.

Kao Strane potpisnice Ugovora o projektovanju i izgradnji, veza br. 01-827/1 od 26. februara 2014. godine (u daljem tekstu: **Glavni ugovor**), i priloga Glavnog ugovora (u daljem tekstu: Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3 i Prilog 4), sada zaključuju:

PRILOG 5
GLAVNOG UGOVORA
(u daljem tekstu **Prilog 5**)

Preambula:

- A. S obzirom na to da je Investitor zatražio izvođenje Naknadnih radova na kablovskim kanalima za polaganje 20kV kabla za trajno napajanje električnom energijom duž otvorene trase i mosta Moračica, autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (u daljem tekstu: **Prilog 5 Naknadni radovi**) i da je shodno tome Inženjer zatražio od Izvođača da dostavi svoj Predlog u skladu sa podklauzulama 13.3 i 13.9 UU Glavnog ugovora;
- B. S obzirom na to da je Izvođač dostavio svoju Ponudu, veza br. RB-BBH/881/CD od 21. marta 2019. godine, kao i dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja koja su navedena u dopisu br. RB-BBH/1727/CD od 20. maja 2019. godine, za izvođenje Priloga 5 Naknadni radovi (u daljem tekstu: **Prilog 5 Predlog**) u skladu sa podklauzulama 13.3 i 13.9 UU Glavnog ugovora. Prilog 5 Predlog dat je kao **Dodatak 1** uz ovaj Prilog 5 i čini njegov sastavni dio;
- C. S obzirom na to da je Inženjer razmotrio Prilog 5 Predlog i dao svoje odobrenje (u skladu sa podklauzulom 13.3 UU);
- D. S obzirom na to da je Investitor prihvatio Prilog 5 Predlog i da je Investitor povjerio Izvođaču realizaciju radova obuhvaćenih Prilogom 5 Naknadni radovi;
- E. Cijena Priloga 5 smatra se dijelom okvirne sume definisane u podklauzuli 13.9 UU Glavnog ugovora;
- F. Strane konstatuju da novi rok za završetak radova iz Glavnog ugovora naveden u Prilogu 3 ostaje nepromijenjen, 30. septembar 2020. godine;

Gore navedena preambula smatra se sastavnim dijelom ovog Priloga 5.

Sve riječi, izrazi i definisani termini sadržani u Glavnom ugovoru primjenjuju se *mutatis mutandis* u Prilogu 5, ukoliko se terminologija, riječi ili izrazi korišćeni u Glavnom ugovoru koriste, mjerodavni su ili se navode u Prilogu 5, a nijesu definisani u Prilogu 5.

U cilju sprovođenja Priloga 5 Naknadni radovi, Strane su saglasne sa sljedećim uslovima:



Član 1 – Opis radova iz Priloga 5 Naknadni radovi

Imajući u vidu da je Izvođač pripremio Glavni projekat za Prilog 5 Naknadni radovi (Glavni projekat), i u skladu sa gore navedenom preambulom, Strane su saglasne da Izvođač izvede radove iz Priloga 5 Naknadni radovi u skladu sa Glavnim ugovorom i dokumentacijom Izvođača, što uključuje sljedeće:

Izvođenje radova na izgradnji kablovskih kanala i šahti za polaganje 20kV kabela za trajno napajanje električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, u okviru otvorene trase (isključujući tunele i mostove, osim mosta Moračica), i to:

1. Pripremne/privremene radove u svrhu izvođenja radova koji su predmet ovog Priloga 5 Naknadni radovi;
2. Radove na trajnom napajanju prema Glavnom projektu, duž otvorene trase, bočne priključke od glavnog kablovskog kanala do velikih i malih trafostanica, isključujući radove na poddionici 4.4.2. Ti radovi se sastoje od sljedećih trajnih radova:
 - zemljanih radova;
 - izgradnje rovova;
 - zaštitne kanalizacije/cijevi za kablove;
 - šahti;
 - radova na uzemljenju;
 - i svih drugih potrebnih radova u skladu sa Glavnim projektom.
3. Kablovski kanali za potrebe trajnog napajanja električnom energijom, za most Moračica;

Vrijednost navedenih pozicija (1-3) uključena je u Cijenu Priloga 5 Naknadni radovi.

Izvođač je dužan da izvede Radove za gore navedene pozicije u svemu u skladu sa Predlogom za Prilog 5, Zahtjevima Investitora, uključujući Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta, Prilogom 5, Glavnim projektom i Uslovima Glavnog ugovora.

Sve rizike koji mogu prosteći iz nepredvidivih radova (onih radova koji se jave usljed promijenjenih stvarnih geoloških, ekoloških i hidroloških uslova u odnosu na Glavni projekat) snosi Izvođač.

Član 2 – Cijena Priloga 5

Cijena Naknadnih radova (u daljem tekstu: **Cijena Priloga 5 Naknadni radovi**) iznosi:
4,830,000.00 EUR

(slovima: četiri miliona osam stotina trideset hilja eura i nula euro centi)

i predstavlja fiksni paušalni iznos.

Cijena Priloga 5 je neto cijena, a PDV se obračunava po stopi od 0%, u skladu sa članom 16 Zakona o autoputu Bar-Boljare.

Cijena Priloga 5 Naknadni radovi nije uključena u maksimalnu garantovanu cijenu (809.577.356,14 eura) kako je definisano Okvirnim sporazumom (član 4 stav 6).

Budući da se Prilog 5 Naknadni radovi ne finansira iz postojećeg Zajma koji je obezbijedila Banka, Investitor samostalno/nezavisno dolazi do finansijskih aranžmana potrebnih za finansiranje Priloga 5 Naknadni radovi i Investitor prihvata da pruži Izvođaču dokaz o takvim finansijskim aranžmanima.

Član 3 – Način plaćanja

Nakon podnošenja bankarske garancije, u skladu sa podklauzulom 14.2 UU, Investitor će platiti Izvođaču avans za Prilog 5 Naknadni radovi pod dolje navedenim uslovima:



Stavka	Podklauzula UU	Podaci
Avans	14.2	20% Cijene Priloga 5 Naknadni radovi
Broj rata i rokovi plaćanja	14.2	Jedna rata u roku od 21 dan od kada Investitor primi bankarsku garanciju za avans u skladu sa odredbama podklauzule 14.2 UU Opštih uslova Ugovora i Posebnih uslova Ugovora.
Valuta	14.2	EURO
Početak otplate avansa	14.2(a)	Otplata avansa počinje kada vrijednost izvedenih radova dostigne 20% Cijene Priloga 5 Naknadni radovi.
Stopa otplate avansa	14.2(b)	Po stopi od 25% od iznosa svake privremene situacije do povraćaja avansa

U skladu sa podklauzulom 14.3 UU, zadržavanje od 5% će se primijeniti na svaku situaciju za naplatu za Prilog 5 Naknadni radovi.

Plaćanje Izvođaču vrši se mjesečno, na osnovu usaglašenog programa i usaglašenog rasporeda plaćanja za Prilog 5 Naknadni radovi. Ovaj raspored plaćanja uzima u obzir stvarnu realizaciju radova iz Priloga 5 Naknadni radovi.

Plaćanje Izvođaču za Prilog 5 Naknadni radovi (isključujući avans) neće biti izvršeno prije dostavljanja nove garancije za dobro izvršenje posla za Prilog 5 Naknadni radovi u skladu sa članom 12 Priloga 5.

Član 4- Početak

Uzimajući u obzir da je:

- građevinska dozvola za Prilog 5 Naknadni radovi dobijena;
- Izvođaču obezbijeđen pristup gradilištu (osim dolje navedenim parcelama);

datum početka Priloga 5 Naknadni radovi je datum kada obje Strane potpišu Prilog 5, a u svakom slučaju **najkasnije 24.05.2019. godine**:

Da bi se osigurao blagovremeni završetak radova iz Priloga 5 Naknadni radovi, Strane su dodatno saglasne sa sljedećim reperima koje su obavezne ispuniti:

1. Investitor najkasnije **07. juna 2019. godine** obezbjeđuje Izvođaču pravo pristupa i uvođenje u posjed Gradilišta, zemljišta potrebnog za izvođenje trajnih radova od trafostanice Mrke do priključka na glavnu trasu, i to zemljišne parcele u skladu sa Elaboratom o eksproprijaciji.
2. Investitor je dužan da najkasnije **25. juna 2019. godine** obezbijedi Izvođaču pravo pristupa i uvede ga u posjed Gradilišta, zemljišta potrebnog za izvođenje trajnih radova od trafostanice Mateševo do priključka na glavnu trasu, i to zemljišne parcele u skladu sa Elaboratom o eksproprijaciji.

Član 5 – Rok za završetak

Rok za završetak radova iz Priloga 5 Naknadni radovi iznosi 14,37 mjeseci, računato od datuma početka Priloga 5 Naknadni radovi, koji je unutar novog roka za završetak (30. septembar 2020. godine).

Član 6 – Prelazni rokovi za završetak djelova Priloga 5 Naknadni radovi

Imajući u vidu činjenicu da je:



1. Obaveza Investitora da izvede (angažovanjem drugog izvođača, u daljem tekstu: **Izvođač TNEE**) radove na trajnom napajanju električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionice Smokovac-Mateševo, koji nisu uključeni u Prilog 5 Naknadni radovi (u daljem tekstu: **Glavni radovi TNEE**);
2. Namjera Investitora da se Glavni radovi TNEE izvode paralelno sa izvođenjem radova iz Glavnog ugovora, Priloga 3, Priloga 4 i Priloga 5 Naknadni radovi,

Izvođač potvrđuje sljedeće prelazne rokove za završetak konkretnih djelova Priloga 5 Naknadni radovi, koji će za Investitora biti datumi obezbjeđivanja pristupa gradilištu Izvođaču TNEE za izvođenje Glavnih radova TNEE:

Prilog 5, član 6		
Prelazni rokovi za završetak djelova Priloga 5 Naknadni radovi i radova iz Glavnog ugovora		
Obim radova	Lokacija	Prelazni rok
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 1.1.1	28. jul 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 1.1.2	28. jul 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 1.1.3	28. decembar 2019.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 1.2	16. jun 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 1.3	16. jun 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 1.4	21. novembar 2019.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 2.1	14. decembar 2019.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 2.2	31. decembar 2019.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 2.3	19. novembar 2019.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 3.1	12. jun 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 3.2	27. jun 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 3.3	26. maj 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 3.4.1	26. maj 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 3.4.2	26. maj 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 4.1	4. april 2020.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 4.2	24. novembar 2019.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 4.3	30. novembar 2019.
Poddionice glavnog kablovskog kanala na otvorenoj trasi	Poddionica 4.4.1	10. novembar 2019.
Priklučni kablovski kanal od TS 110/20kV Mrke do TS 20/0,4kV	LK4+320	30. novembar 2019. – datum završetka navedenog dijela Radova Priloga 5 01. jun 2019. – datum pristupa gradilištu za Izvođača TNEE
Priklučni kablovski kanal od TS 110/20kV Mateševo do TS 20/0,4kV		1. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 1 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 0+342.50	30. novembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 2 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 1+179.00	15. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 3 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 3+805.00	1. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 4 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 4+519.12	30. novembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 5 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 6+060.00	30. novembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 6 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 6+340.00	30. novembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 7 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 11+528.00	15. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 8 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 13+830.00	15. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 9 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	Km0+100	20. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 10 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 19.581.75	15. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 11 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 22+651.38	30. decembar 2019.
Građevinski radovi na trafostanici br. 12 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	Km0+088.50	26. mart 2020.
Građevinski radovi na trafostanici br. 13 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	RK24+870	26. mart 2020.
Građevinski radovi na trafostanici br. 14 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 25+898.53	29. maj 2020.
Građevinski radovi na trafostanici br. 15 i priklučni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 26+544.22	29. maj 2020.
Građevinski radovi na trafostanici br. 16 i priklučni kanal na	LK 29+250.00	31. oktobar 2019.



Glavni kablovski kanal		
Građevinski radovi na trafostanici br. 17 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 29+675.00	10. jun 2020.
Građevinski radovi na trafostanici br. 18 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 31+641.48	20. novembar 2019.
Zemljani radovi na trafostanici br. 19 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 33+050.25	30. novembar 2019.
Zemljani radovi na trafostanici br. 20 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 34+780.00	12. decembar 2019.
Zemljani radovi na trafostanici br. 21 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 35+385.00	20. novembar 2019.
Zemljani radovi na trafostanici br. 22 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	LK 36+960.00	19. decembar 2019.
Zemljani radovi na trafostanici br. 23 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	Km 0+400.00	20. novembar 2019.
Zemljani radovi na trafostanici br. 24 i priključni kanal na Glavni kablovski kanal	RK 40+531.50	30. novembar 2019.

Gore navedeni prelazni rok/ovi za završetak djelova Priloga 5 Naknadni radovi mogu se mijenjati uz međusobni dogovor u pisanoj formi između Strana, u vidu Dodatka ovom Prilogu 5.

Član 7 – Saradnja

Kao što je navedeno u podklauzuli 4.6 UU, Izvođač je dužan da saraduje sa drugim izvođačima. Osim toga:

1. Inženjer će dostaviti Izvođaču detaljni program radova Izvođača TNEE za Glavne radove TNEE, prije nego što Izvođač TNEE počne sa izvođenjem Glavnih radova TNEE;
2. Uz koordinaciju Inženjera, Izvođač i Izvođač TNEE održavaju redovne sastanke svake druge nedjelje kako bi razgovarali o svim aspektima vezanim za njihov dvostrani napredak i o planiranju/izmjeni planiranja svojih radova;
3. Izvođač će blagovremeno obavijestiti Inženjera o svakom aspektu svojih radova iz Priloga 5 Naknadni radovi koji bi mogao uticati na Izvođača TNEE;
4. Inženjer će blagovremeno obavijestiti Izvođača o svakom aspektu radova koje izvodi Izvođač TNEE, a koji bi mogao uticati na realizaciju Priloga 5 Naknadni radovi.

Izvođač omogućava tijesnu saradnju sa Izvođačem TNEE (sve uz koordinaciju od strane Inženjera) i blagovremeno preduzima sve radnje potrebne za ublažavanje potencijalnih rizika.

Član 8 – Prelazni rokovi za završetak djelova Glavnih radova

Uzimajući u obzir odredbe članova 6 i 7 ovog Priloga 5, Izvođač nadalje potvrđuje sljedeće prelazne rokove za završetak konkretnih djelova Glavnih radova (sve u skladu sa Izvođačevim Programom radova), koji će za Investitora predstavljati datume za obezbjeđenje pristupa gradilištu Izvođaču TNEE radi izvođenja Glavnih radova TNEE.

Prilog V, član 8		
Prelazni rokovi za završetak djelova Glavnih radova		
Tunel	Pozicija	Završetak kablovskog prolaza
Suka	Desni tunel	4. novembar 2019.
Vežešnik	Desni tunel	10. novembar 2019.
Mrke	Desni tunel	11. septembar 2019.
Klopot	Desni tunel	1. jun 2019.
Vilac	Desni tunel	9. jul 2019.
Vjeternik	Desni tunel	5. decembar 2019.
Mrki Krš	Desni tunel	25. avgust 2019.
Đurilovac	Desni tunel	24. septembar 2019.
Kosman	Desni tunel	1. decembar 2019.



Mala Trava	Desni tunel	27. avgust 2019.
Vitanovice	Desni tunel	29. jun 2019.
Zečka	Desni tunel	1. septembar 2019.
Pajkov Vir	Desni tunel	1. oktobar 2019.
Jabučki Krš	Desni tunel	29. jun 2019.
Preslo	Desni tunel	26. jun 2019.
Mateševo	Desni tunel	23. februar 2020.

Prilog V, član 8 Prelazni rokovi za završetak djelova Glavnih radova		
Most	Pozicija	Završetak rasponske konstrukcije mosta
Mrke	Desno	21. mart 2019.
Moračica	Razdjelni pojas	29. septembar 2019.
Đurićev Laz	Lijevo	30. oktobar 2019.
Ratkov Laz	Lijevo	30. oktobar 2019.
Lutovo	Lijevo	26. novembar 2019.
Suvovara	Lijevo	11. decembar 2018.
Krkor	Lijevo	31. oktobar 2019.
Mistica	Lijevo	31. januar 2019.
Zagrađe	Lijevo	31. jul 2019.
Čestogaz	Lijevo	30. oktobar 2019.
Uvač 1	Desno	21. avgust 2019.
Uvač 2	Desno	12. novembar 2019.
Uvač 3	Desno	3. jul 2019.
Uvač 4	Desno	29. maj 2020.
Pajkov Vir	Desno	7. jul 2019.
Jabuka-1	Lijevo	12. novembar 2018.
Jabuka-2	Lijevo	12. novembar 2018.
Tara 1	Lijevo	3. novembar 2019.
Tara 2	Lijevo	29. novembar 2019.
Morača	Lijevo	20. jul 2020.

Prilog V, član 8 Prelazni rokovi za završetak djelova Glavnih radova		
Otvorena trasa	Pozicija	Završetak nasipa
Petlja Smokovac	Nasip	08. jun 2020.

Gore navedeni prelazni rok/ovi za završetak djelova Glavnih radova mogu se mijenjati uz međusobni dogovor u pisanoj formi između Strana, u vidu Dodatka ovom Prilogu 5.

Član 9 - Obeštećenje za kašnjenje u odnosu na prelazne rokove

Strane su saglasne da će, u slučaju događaja koji predstavlja Izvođačev rizik (događaj koji se može pripisati isključivo Izvođaču, tj. koji spada u domen odgovornosti Izvođača), a koji prouzrokuje kašnjenje u odnosu na:



- Prelazni rok/rokove za završetak djelova iz Priloga 5 Naknadni radovi (definisani u članu 6 ovog Priloga 5);
- i/ili
- Prelazni rok/rokove za završetak djelova Glavnih radova (definisani u članu 8 ovog Priloga 5);

Investitor primijeniti obeštećenje za kašnjenje u odnosu na prelazne rokove u iznosu od 0,2% Cijene Priloga 5, za svaki dan kašnjenja (bez obzira da li se dan kašnjenja javlja kod jednog ili kod svih definisanih prelaznih rokova).

Ukupni iznos obeštećenja za kašnjenje u odnosu na prelazne rokove neće premašiti 10% Cijene Priloga 5.

Član 10 – Obeštećenje za kašnjenje radova obuhvaćenih ovim Prilogom 5

Investitor nema pravo da traži od Izvođača obeštećenje za kašnjenje za period od 10. maja 2019. godine do novog roka za završetak (30. septembar 2020. godine).

Investitor ima pravo da primijeni obeštećenje za kašnjenje u odnosu na prelazne rokove u iznosu od 0,2% Cijene Priloga 5, za svaki dan kašnjenja (bez obzira da li se dan kašnjenja javlja kod jednog ili svih definisanih prelaznih rokova), u skladu sa članom 9 ovog Priloga 5.

Nakon novog roka za završetak, Investitor ima pravo na primjenu podklauzule 8.7 UU Glavnog ugovora ukoliko kašnjenje prouzrokuje Izvođač. Naknada štete za kašnjenje primjenjuje se po danu Izvođačevog kašnjenja, bez obzira da li se kašnjenje javilo samo kod Glavnih radova, ili paralelno i kod Priloga 4 i 5 Naknadni radovi, tj. bez obzira da li sve troje: Glavni radovi, Prilog 4 i 5 Naknadni radovi ili samo jedno od to troje kasni nakon novog roka za završetak.

Član 11 – Izuzimanje od plaćanja

Izvođač je izuzet od plaćanja svih poreza, taksi i naknada u skladu sa podklauzulom 1.15 UU Glavnog ugovora.

Član 12 – Garancija za dobro izvršenje posla

Izvođač obezbjeđuje novu garanciju za dobro izvršenje posla (koju izdaje banka sa kreditnim rejtingom ekvivalentnim onom koji ima Banka i na osnovu novog roka za završetak) za izvođenje radova iz Priloga 5 Naknadni radovi u vrijednosti od 10% Cijene Priloga 5 Naknadni radovi. Rok za podnošenje nove garancije za dobro izvršenje posla je što prije bude izvodljivo ali se, u svakom slučaju, podnosi prije vremena kada Investitor plaća prvu privremenu situaciju za Prilog 5 Naknadni radovi poslije plaćanja avansa za Prilog 5 Naknadni radovi.

Član 13 - Osiguranje

Izvođač proširuje obim osiguranja – postojeće polise osiguranja od svih rizika Izvođača, za premiju i rok važenja u vezi sa ugovaranjem Naknadnih radova iz Priloga 5, na način i prema uslovima iz klauzule 18 UU Glavnog ugovora.

Član 14 - Prelazne odredbe

Za sva ostala pitanja u vezi sa sprovođenjem Priloga 5 Naknadni radovi, ostaju na snazi klauzule iz Glavnog ugovora koje nijesu ovim putem izmijenjene i dopunjene.

Uslovi iz Priloga 5 imaju prednost u tumačenju u odnosu na uslove i rokove iz Glavnog ugovora u vezi sa Prilogom 5 Naknadni radovi.



Član 15 - Završne odredbe

Ovaj Prilog 5 zaključuje se na crnogorskom i engleskom jeziku u šest (6) originalnih primjeraka, na oba jezika, od kojih su 3 (tri) primjerka za Investitora i tri (3) primjerka za Izvođača. U slučaju bilo kakvog odstupanja, verzija na engleskom jeziku ima prednost.

Ovaj Prilog 5 stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika obje Strane.

ZA I U IME

Izvođač



ZA I U IME

Investitor

