

INFORMACIJA

o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica

Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj: 08-1616/4 sa sjednice održane 04.07.2013. godine, Ministarstvo ekonomije (Ministarstvo) je u skladu sa članom 21 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, broj 8/09) objavilo Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Javni oglas je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“, broj 33/13 od 11.07.2013. godine i istim je bilo obuhvaćeno 8 vodotoka od kojih su dostavljene ponude za 5 vodotoka.

Za vodotok Vrbnica u predviđenom roku dostavljene su četiri ponude. Tenderska komisija je u toku sprovođenja tendera izvršila pregled i ocjenu dostavljene dokumentacije na osnovu čega je u postupak vrednovanja ponude ušlo samo dve ponude. To su ponude:

1. Konzorcijuma Interenergo, i
2. Energie Zotter Bau GmbH & Co KG-Judenburg, Austrija

Na osnovu rezultata vrednovanja ponuda, Tenderska komisija je utvrdila rang listu ponuđača za vodotok Vrbnica kojom je Konzorcijum Interenergo stekao status prvorangiranog ponuđača za predmetni vodotok.

Nakon toga, Vlada Crne Gore je donijela Odluku kojom je dodjeljena koncesija Konzorcijumu Interenergo u čijem sastavu se nalaze Interenergo DOO, Ljubljana, Slovenija (sa učešćem 70%), Montenegro Metropolis Media DOO Podgorica (sa učešćem 25%) i Mehanizacija i Programat AD Nikšić (sa učešćem 5%). Na osnovu pomenute Odluke zaključen je Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica broj: 0502-28/92 od 23.04.2014. godine između Vlade Crne Gore kao Koncedenta i koncesionara Konzorcijuma „Interenergo“. Shodno obavezi koja je proistekla iz zaključenog Ugovora o koncesiji koncesionar je osnovao koncesiono preduzeće "MHE Vrbnica" d.o.o, Podgorica na koje je prenio sva prava i obaveze iz Ugovora, pri čemu su svi članovi Konzorcijuma ostali solidarno odgovorni za izvršavanje obaveza iz predmetnog Ugovora.

Zaključenjem ovog Ugovora o koncesiji omogućena je izgradnja jedne male hidroelektrane na osnovu idejnog rješenja dostavljenog u Ponudi.

Naime, Tenderska komisija je pregledom Idejnog rješenja konstatovala da je predviđena izgradnja dvije mHE i to: mHE Vrbnica 1 (instalisan snage 2,2 MW i godišnje proizvodnje 7,6 GWh) i mHE Vrbnica 2 (instalisan snage 3,15 MW i godišnje proizvodnje 12,7 GWh.) Međutim, podatke za mHE Vrbnica 1, Tenderska komisija nije uzela prilikom vrednovanja, koji se odnose na instalisanu snagu i godišnju proizvodnju, iz razloga što dostavljeni podatak o srednjem godišnjem protoku na mjestu vodozahvata, na osnovu koga je procijenjena instalisana snaga i godišnja proizvodnja, nije određen od nadležnog organa ili ovjerjen od ovlašćene institucije.

Imajući u vidu navedeno, Tenderska komisija je izvršila vrednovanje na osnovu podataka koji se odnose na mHE Vrbnicu 2 (instalisane snage 3,15 MW i godišnje proizvodnje 12,7 GWh.)

Odnosno u postupku vrednovanja ponude kao jedan od kriterijuma je bio i ocjena idejnog rješenja. Nakon što je idejno rješenje prihvaćeno od strane Tenderske komisije prilikom zaključenja Ugovora isto je postalo njegov sastavni dio. Odnosno, koncesionaru je ugovorena obaveza da realizaciju projekta izgradnje malih hidroelektrana sprovede u skladu sa prihvaćenim idejnim rješenjem.

Koncesionar je u toku pripreme tehničke dokumentacije za dobijanje neophodnih dozvola uočio odstupanje od hidroloških podloga na osnovu kojih je urađeno prihvaćeno idejno rješenje. S tim u vezi, kao rezultat navedenih razlika došlo je do bitnog odstupanja u vrijednostima koje se odnose na instalisanu snagu i godišnju proizvodnju, nakon čega je koncesionar uradio novo idejno rješenje.

U skladu sa navedenim, dana 30.04.2015. godine, koncesionar je podnio zahtjev za dobijanje saglasnosti na novo idejno rješenje. Nakon neophodnih korekcija koncesionar je dana 20.04.2016. godine podnio finalnu verziju idejnog rješenja Naime, novim idejnim rješenjem je predviđena izgradnja jedne male hidroelektrane sa instalisanom snagom od 6,479 MW i planiranom godišnjom proizvodnjom od 15,799 GWh. Imajući u vidu da je odstupanje u vrijednostima instalisane snage veće od granice definisane ugovorom davanje saglasnosti na takvo rješenje je bilo neophodno definisati aneksom.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo je pripremio i sa koncesionarom usaglasilo tekst aneksa ugovora, sa osnovnim elementima kako slijedi.

Ovim aneksom izvršena je izmjena na način da se omogući izmjena idejnog rješenja ukoliko koncesionar dokaže energetska opravdanost ili postojanje optimalnijeg rješenja od predloženog u Ponudi uz nepostojanje granične vrijednosti odstupanja od idejnog rješenja iz Ponude. Naime, koncesionar je i dalje u obavezi da realizuje projekat samo na osnovu idejnog rješenja na koje je dobio saglasnost koncedenta. U slučaju odstupanja od instalisane snage u odnosu na idejno rješenje na koje je koncedent dao saglasnost, koncedent može da raskine Ugovor i oduzme koncesiona prava koncesionaru. Budući da je u postupku vrednovanja ponude ponuđač Konzorcijum Interenergo ostvario maksimalan broj bodova po kriterijumu ocjene tehničkog rješenja, povećanje vrijednosti instalisane snage i proizvodnje ne remeti uslove na osnovu kojih je koncesionaru dodjeljena koncesija.

Takođe, imajući u vidu da se ovim aneksom daje mogućnost izmjene idejnog rješenja, realizacija projekta izgradnje malih hidroelektrana nakon davanja saglasnosti će biti na osnovu utvrđenih parametara iz idejnog rješenja u kojem su urađene izmjene. S tim u vezi, obaveze koje proističu iz ugovora kao što je koncesiona naknada bilo je neophodno usaglasiti sa izmjenjenim parametrima, kao što je planirana godišnja proizvodnja na osnovu koje se računa koncesiona naknada, tako što se ovim aneksom vrši izmjena u dijelu da se termin idejno rješenje iz ponude menja sa terminom prihvaćeno idejno rješenje.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće:

ZAKLJUČKE:

1. Vlada Crne Gore je na sjednici od _____2016. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica.
2. Vlada Crne Gore je prihvatila Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica .
3. Ovlašćuje se dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore, potpiše Aneks br. 1 iz tačke 2. ovih zaključaka, sa Konzorcijumom „Interenergo” i Koncesionim preduzećem "MHE Vrbnica"d.o.o., Podgorica.

**ANEKS BR. 1 UGOVORA O KONCESIJI
ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA NA VODOTOKU VRBNICA**

Zaključen u Podgorici dana _____ 2016. godine, između

1. **VLADE CRNE GORE**, koju zastupa dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije **(u daljem tekstu: Koncedent)**,
2. **Konzorcijum „Interenergo“**, koga čine: „Interenergo“ DOO, Ljubljana, „Montenegro Metropolis Media“ DOO Podgorica i „Mehanizacija i Programat“ AD Nikšić **(u daljem tekstu: Koncesionar)** i
3. **Privredno društvo „MHE Vrbnica“ doo, Podgorica (u daljem tekstu: Koncesiono preduzeće)**

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono preduzeće u daljem tekstu „Ugovorne strane“, dok svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumjeva kako Koncesionara tako i Koncesiono preduzeće.

UVOD

- Ugovorne strane su dana 23.04.2014 godine zaključile Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica broj: 0502-28/92 **(u daljem tekstu: Ugovor)**.
- Privredno društvo „MHE Vrbnica“ doo, Podgorica se dana 30.04.2015. obratilo zahtjevom za dobijanje saglasnosti na izmjenu Idejnog rješenja.
- Koncesionar je dana 20.04.2016. godine dostavio konačnu verziju idejnog rješenja.

U skladu sa navedenim, nastala je potreba za izmjenu i dopunu Ugovora, te Ugovorne strane utvrđuju kako slijedi

Član 1

U člana 2 Ugovora stav 2 značenje izraza „Idejno rješenje“ se mijenja i glasi:

„Idejno rješenje označava tehničko-tehnološko rješenje na koje je Koncedent dao pisanu saglasnost.

Član 2

U članu 12 Ugovora stav 1 se mijenja i glasi:

„Ugovorne strane saglasno konstatuju da je visina koncesione naknade fiksna i iznosi 6,5 % od ostvarene godišnje proizvodnje mHE, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5 % od planirane proizvodnje iz Idejnog rješenja na koje je Koncedent dao pisanu saglasnost. Naknada se plaća u iznosu od 6,5 % ostvarene godišnje proizvodnje mHE odnosno 5 % procijenjene proizvodnje iz Idejnog rješenja na koje je Koncedent dao pisanu saglasnost, zavisno koji je od ta dva iznosa bude veći u datoj godini.“

Član 3

Član 16 Ugovora mijenja se na način što se u stavu 2 briše alineja 2.

Član 16 Ugovora mijenja se na način što u stavu 2 alineja 3 postaje alineja 2.

Član 16 Ugovora mijenja se na način što u stavu 2 alineja 4 postaje alineja 3.

U članu 16 Ugovora postojeći stav 3 se briše.

Član 4

U članu 23 Ugovora stav 2 alineja iii. se mijenja i glasi:

„U slučaju da izgrađeni Objekti mHE u pogledu instalisane snage odstupaju od vrijednosti predviđenih Idejnim rješenjem na koje je Koncedent dao pisanu saglasnost.“

Član 5

U preostalom dijelu, Ugovor ostaje na snazi i neizmijenjen.

Član 6

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 7

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

Za KONCEDENTA

MINISTAR

dr Vladimir Kavarić

Za KONCESIONARA

član Konzorcijuma "Interenergo"

„Interenergo“ DOO, Ljubljana

član Konzorcijuma "Interenergo"

„Montenegro Metropolis Media“ DOO Podgorica

član Konzorcijuma "Interenergo"

„Mehanizacija i Programat“ AD Nikšić

Za KONCESIONO PREDUZEĆE

„MHE Vrbnica“ doo, Podgorica
