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1  NAPREDOVANJE RADOVA 

1.1 NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU  

 

 

Detaljan status radova na izgradnji potpornih zidova dat je u narednoj tabeli: 

Potporni zidovi         
Dužina 

(m) 
Realizov. (%) 

1 Sekcija 1 / / / / 488 488 100 

2 Sekcija 2 / / / / 936 936 100 

3 Sekcija 3 / / / / 2774 2774 100 

4 Sekcija 4 / / / / 2969 2969 100 

1.1.1 Mostovi 

Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na 
izradi  zaštitnih ograda, asfalterski radovi, radovi na ugradnji opreme mostova i radovi na uređenju 
terena, nakon čega će se vršiti ispitivanje mostova probnim opterećenjem.  
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1.1.2 Tuneli 

 

 

1.1.3 Otvorena trasa 
 
Na osnovu prethodnih izvještaja Inženjera, procjenjuje se da je do sada, ukupno na otvorenoj trasi 
izvedeno oko 98.5% radova, koji podrazumijevaju radove na iskopu, nasipima, zidovima od armirane 
zemlje, zaštiti kosina, kolovoznoj  konstrukciji itd. 
 
Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje) je 

oko 99.5%.  

 

Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija koje su rađene na trasi auto-

puta i rampama petlji, su završeni u cjelosti. 
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1.1.4 Asfalt na auto-putu 
 

 
 

Asfalt na trasi autoputa 

- Dionica 9.11.2021. – 15.11.2021. 16.11.2021. – 22.11.2021. Izvedeno u ovom periodu 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS (m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

1 19869 19869 2525 22306 19869 19869 2525 22394 - - - 88 

2 21215 21177 1691 22153 21379 21379 1691 23070 164 202 - 917 

3 15834 15659 1864 17625 15851 15851 1864 17715 17 192 - 90 

4 11575.7 11553.2 6121.8 17677.1 11575.7 11553.2 6121.8 17677.1 - - - v 

Petlja 
Smokovac 2560.7 2560,7 302 1903.7 2637.7 2637.7 302 2639.7 77 77 - 736 

Ukupno  71054.4 70818.9 12503.8 81664.8 71312,4 71289.9 12503.8 81664.8 258 471 - 1831 

 
Stepen gotovosti asfaltnih slojeva po dionicama i vrstama slojeva – presjek stanja 22.11.2021. 

Dionica Procenat 
izvedenih 

radova  
1.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
2.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
AB16s 

Procenat 
izvedenih 

radova  
SMA 

Ukupan 
procenat 
radova na 
asfaltu po 
dionicama 

1 100 100 100 100 100 

2 100 100 100 100 100 

3 100 100 100 100 100 

4 98.8 98.6 100 99.1 99 

Petlja 
Smokovac 99.9 99.9 100 89.7 96.4 

UKUPNO 99.8 99.8 100 99.4 99.7 

 
 
U toku ovog izvještajnog perioda rađeno je na rampama petlji Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo. 
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Asfalt na rampama petlji 

- petlja 9.11.2021.. – 15.11.2021. 16.11.2021.. – 22.11.2021. Izvedeno u ovom periodu 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS (m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

Pelev 
Brijeg 1443.3 1443.3 200 - 1690.3 1443.3 200 - 247 - - - 

Veruša 965.66 941.9 775 1446.2 1007.1 983.4 775 1446.2 41.5 41.5 - - 

Mateševo 1198,7 1198.7 210 1408.7 1198,7 1198.7 210 1408.7 - - - - 

UKUPNO 3607.6 3583.9 1185 2854.9 3896.1 3625.4 1185 2854.9 288.5 41.5 - - 

 
 
Stepen gotovosti asfaltnih slojeva po dionicama i vrstama slojeva – presjek stanja 22.11.2021. 

Dionica Procenat 
izvedenih 

radova  
1.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
2.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
AB16s 

Procenat 
izvedenih 

radova  
SMA 

Ukupan 
procenat 
radova na 
asfaltu po 
dionicama 

Pelev Brijeg 75.6 64.6 100 - 46.9 

Veruša 62.5 61 100 60.6 65.9 
Mateševo 

99.7 99.7 100 99.7 99.7 

UKUPNO 77.2 71.8 100 45.8 66 

 

 

U toku ovog izvještajnog perioda rađeno je na rampama ugradnji slojeva asfalta na devijacijama na 
dijelu 1. 
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Asfalt na devijacijama 

Pozicija do 15.11.2021. 16.11.2021.. – 22.11.2021. Izvedeno u ovom periodu 

1.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

AB11 
(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

AB11 
(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

AB11 (m) 

Devijacije 
1604.5 104 1213 2252.5 104 1604.5 648 - 391.5 

UKUPNO 1604.5 104 1213 2252.5 104 1604.5 648 - 391.5 

 

Stepen gotovosti asfaltnih slojeva na devijacijama po vrstama slojeva – presjek stanja 22.11.2021. 

Devijacije Procenat 
izvedenih 

radova  
1.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
AB16s 

Procenat 
izvedenih 

radova  
AB11 

Ukupan 
procenat 
radova na 

asfaltu  

UKUPNO 27.1 100 19 23.5 

 

U toku ovog izvještajnog perioda, zbog povoljniijh vremenskih uslova, izvedeno je ukupno oko 2.9 

km asfaltnih slojeva na trasi autoputa i petljama. Rađeno je na ugradnji slojeva BNS na preostalim 

kratkim potezima na djelovima 2 i 3. Posmatrano pojedinačno po vrstama asfalta, najveći obim 

radova izveden je na habajućem sloju SMA u ukupnoj dužini od  1.8 km, pri čemu je pojedinačno 

gledano najviše urađeno na na dijelu 2, oko 0.9 km. 

 

Na dijelu 1, rađeno je na devijacijama lokalnih puteva koje su izmještane zbog potreba autoputa. 

Ugrađena su oba sloja asfalta na devijaciji Bratonožićke Njive 1 i  sloj BNS na devijacijama Gornje 

Mrke – Popova Gora i Bratonožićke Njive 2. Ukupno je na devijacijma urađeno oko 1 km asfalta. 

 

Na dijelu 2 nastavljeni su radovi na odmorištu Pelev Brijeg.  

Ugrađeni su slojevi BNS i habajući sloj SMA na dijelu iza tunela Vjeternik, Ugrađen je habajući sloj 

na mostu Ratkov Laz desno, čime su radovi na mostovima na trasi autoputa završeni u cjelosti.  

Na petlji pelev Brijeg, rađeno je na ugradnji 1. sloja BNS na veznom putu i na osovini. 

 

Na dijelu 3, rađeno je na preostalim kratkim potezima na ugradnji oba sloja BNS-a i habajućeg sloja. 

Na dijelu 4 nastavljeni su radovi na petlji Mateševo i na dijelu iza sjevernog poratala tunela 

Mateševo.   

 

Nastavljeni su radovi na izradi horizontalne saobraćajne signalizacije.  

 

Laboratorija namijenjena super kontroli izvedenih radova (ABG TEST d.o.o. Podgorica), 

angažovana od strane Upravljača projektom, bila je angažovana na sljedećim pozicijama: 
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1. Na poddionicama 2.3 i 3.1, ispitivanje tampona  na km 22+570 – km 22+750 na desnoj 
strani; 

2. Na poddionici 3.1, rampa 1 petlje Veruša, provjera ravnosti i krenovi iz sloja SMA na km 
0+178 – km 0+324; 

3. Na poddionici 3.1, rampa 2 petlje Veruša, provjera ravnosti i krenovi iz sloja SMA na km 
0+87 – km 0+317; 

4. Na poddionici 3.3, rampa 2 petlje veruša, ravnosti i krenovi iz sloja SMA na mostu Zagrađe; 
5. Na petlji Smokovac, saobraćajnica veza lijevo 0+444 + 0+887, ugradnja sloja SMA - 

uzorkovanje mase iz sloja. 
6. Na petlji Smokovac, saobraćajnica veza desno 0+444 + 0+887, ugradnja sloja SMA - 

uzorkovanje mase iz sloja. 
7. Na poddionici 1.4, vađenje kernova iz sloja AB11 na devijaciji Pavlićići 1, 
8. Na petlji Smokovac, provjera ravnosti i kernovi iz sloja SMA na saobraćajnici veza lijevo 

0+444 + 0+887; 
9. Na petlji Smokovac, provjera ravnosti i kernovi iz sloja SMA na saobraćajnici veza desno 

0+444 + 0+887; 
10. Na podddionici 2.2, ugradnja sloja SMA na mostu Ratkov Laz desno - uzorkovanje mase iz 

sloja. 
11. Na poddionici 2.2 ispitivanje tampona 0-31.5mm vezni put 0+000-0+199; 
12. Na petlji Smokovac, ugradnja 2. Sloja BNS na kružnom toku - uzorkovanje mase iz sloja.; 
13. Na poddionici 4.4.1, ispitivanje posteljice na dijelu regionalnog puta R13 na km 0+055 – km 

0+377; 
14. Na poddionici 1.4 ispitivanje tampona 0-31.5mm Branožićke Njive 2; 

1.1.5 Elektro-mašinske instalacije i oprema 

      Prikaz napretka radova na izgradnji E/M instalacija na osnovu izvještaja Inženjera: 

 

Od strane Inženjera su otvorena OON br. 1346 - Podsekcija 1.3. Nepropisna instalacija 
komunikacionih cijevi i OON br. NCN 1347 - Nepropisna instalacija vatro-otpornih kablova zmeđu 
elektro niša i ventilatora u tunelima Mala Trava i Jabučki krš. 

1.1.6 Baza za održavanje Pelev Brijeg 

Na lokaciji Pelev Brijeg smještena je Baza za održavanje dionice autoputa Smokovac – Mateševo. 
Baza za održavanje zauzima površinu od cca 27 000 m2. Bruto površina svih objekata iznosi cca 6 
300 m2.  
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Status izvedenosti radova na objektima na Bazi za održavanje je oko 96%. 

1.1.7 Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo 

Status izvedenosti radova na objektima Naplatnih rampi Smokovac, Pelev Brijeg i Mateševo je oko 
96%, dok je status izvedenosti radova na objektima Naplatne rampe Veruša oko 88%. 

1.1.8 Zaštita životne sredine 

Izvode se radovi na projektu regulacije rijeke Tare u okviru poddionice 4.4.1 (sekcija 4). Projekat 
regulacije rijeke Tare izvodi se na sektoru petlje Mateševo od Rampe 1 do Rampe 5 kao i uzvodno 
i nizvodno potrebno za uklapanje u prirodno korito. Dužina toka regulisanog korita po osnovi iznosi 
1,331.27 m. 

Stanje izvedenih radova je sledeće: 

1) Formirano je dno korita, na stacionaži KO+000 –KO+300, i na KO+436 – KO+668, lijeva polovina 
dna korita. 
 

2) Izvedena je lijeva kosina korita rijeke Tare na stacionaži KO+000 - KO+197. 
 

3) Donji dio nasipa (part 1) na lijevoj strani, izveden je na stacionaži KO+197 – KO+430; KO+436 – 
KO+732 i na desnoj strani na KO+360 – KO+420 i na KO+449 – KO+500. 
 

4) Završen je gornji dio nasipa (part3) na stacionaži KO+436 – KO+505, lijeva strana. 
 

5) Odobreni su temelji za izradu kamene obloge, lijeva strana, na stacionaži KO+197 – KO+380; 
KO+436 - KO+668 i na desnoj strani na KO+360 – KO+420 i na KO+449 – KO+500 
 

6) Kamena obloga je odobrena na stacionaži KO+197– KO+360; KO+449 – KO+505 i na KO+595 
– KO+668 na lijevoj strani, i na desnoj strani na stacionaži KO+360 - KO+420 i od KO+449 - 
KO+500. 

1.2 NAKNADNI RADOVI 

1.2.1 Prilog 3 -petlja Smokovac 
Stepen gotovosti radova na Petlji Smokovac je oko 98.5% radova. 

U ovom izvještajnom periodu, rađeno je na ugradnji habajućeg sloja na dijelu od naplatne rampe ka 

kružnom toku. Ugrađen je 2. sloj BNS na kružnom toku. Stepen gotovorsti radova na asflatu je 

96.4%. 

1.2.2 Prilog 4 – Sistem za Vodosnabdijevanje 
Prema izvještaju Izvođača  do sada je realizovano 99,6% radova iz Priloga 4. 

1.2.3 Prilog 5 –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno 
napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica 

Prema podacima o statusu izvedenih radova koje Izvođač dostavlja Inženjeru, završeno je cca 96% 
kablovske kanalizacije. Procenat radova odobrenih od strane Inženjera i predatih dionica Izvođaču 
TNEE za postavljanje kablova je na nivou cca 75 %.  

2 RESURSI  

ORGANIZACIONA 
JEDINICA  

UKUPNO KINESKI DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVLJANSTAVA 

(MEĐUZBIR 
1+2) 

MEĐUZBIR 
1 

RUKOVO-
DIOCI 

RADNI
CI 

MEĐUZBI
R 2 

CRBC PODIZVOĐA
ČI 

DIONICA 1 51 15 9 6 36 4 32 
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DIONICA 2 90 35 7 28 55 5 50 

DIONICA 3 221 85 22 63 136 16 120 

DIONICA 4 427 96 26 70 331 28 303 

DIONICA 5 170 123 30 93 47 9 38 

Asfaltni radovi 
105 0 

UKLJUČEN
O U 
DIONICE 

0 105 0 105 

GLAVNA KANCELARIJA 57 25 25 0 32 32 0 

Petlja Smokovac 

18 0 

UKLJUČEN
O U 
GLAVNU 
KANCELARI
JU 

0 18 0 18 

PROJEKTNI ODSJEK 1 3 2 2 0 1 1 0 

PROJEKTNI ODSJEK 2 4 0 0 0 4 4 0 

SVEUKUPNO 1146 381 121 260 765 99 666 

 
 

3 FINANSIJSKI STATUS  

3.1 Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru 

Struktura isplate sredstava Izvođaču na dan 01.11.2021. godine data je u tabeli koja slijedi. 

 
 
U skladu sa Ugovoru o projektovanju i izgradnji,  Izvođaču je na dan 01.11.2021. godine ukupno 
isplaćeno  723,960,726.70 €€ (89,42%.)  
Po osnovu avansa je isplaćeno 20% od ukupno ugovorene sume odnosno 161.915.471,22€, od 
kojeg je vraćeno 111.205.204,15€ (68,68%).  
 

3.2 Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5 
 

# Opis Iznos (EUR) % 

Ukupna isplata iz 

Budgeta CG  u EUR 

(15 %)

Ukupna isplata iz 

kredita u USD 

(85%) 

1EUR=$1,3718

A Ukupna Vrijednost Ugovora 809,577,356.14 € 121,436,603.42 € $943,991,500.00

B Preostalo da se vrati avans (1-2) 50,710,267.08 € 31.32% 7,606,540.06 € $59,129,692.72

1 Isplaćeni avans 161,915,471.23 € 20.00%

2 Amortizacija avansnog plaćanja 111,205,204.15 € 68.68%

C Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih Radova 717,941,491.96 € 88.68% 107,691,223.79 € $837,141,317.87

D Garantni depozit (5% od C) 35,897,074.60 € 4.43% 5,384,561.19 € $41,857,065.89

E Ostalo 8,793,957.75 € 1,319,093.66 € $10,254,018.55

3 Neusaglašenost (Zadržavanja) 3,390,000.00 €

4 Odbici 5,403,957.75 €

F Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E) 723,960,726.70 € 89.42% 100,987,568.94 € $785,030,233.43

G Preostalo da se isplati (A-F) 85,616,629.44 € 10.58% 12,842,494.42 € $99,831,573.85
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OPIS ANEX 3- Petlja SmokovacANEX 4- Vodosnadbijevanje ANEX 5- Trajno napajanje

I Isplaćeni AVANS 6,091,313.80 € 4,261,029.30 € 966,000.00 €

II Ukupno isplaćeno po situacijama 20,019,207.34 € 5,225,189.28 € 1,668,737.93 €

Plaćanja Izvođača- izvedeni Radovi 26,423,398.40 € 7,234,664.28 € 2,728,911.31 €

Garantni depozit -1,321,169.92 € -361,733.21 € -136,445.57 €

Amortizacija avansnog plaćanja -5,083,021.15 € -1,647,741.78 € -440,727.83 €

Neusaglašenost (Zadržavanja) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Odbici 0.00 € 0.00 € 0.00 €

III UKUPNO isplaćeno Izvođaču (I+II) 26,110,521.14 € 9,486,218.58 € 2,634,737.93 €

Ukupno isplaceno do sad u % 85.73% 66.79% 54.55%

Ukupna Vrijednost Ugovora 30,456,569.00 € 14,203,431.00 € 4,830,000.00 €

Preostalo da se isplati -4,346,047.86 € -4,717,212.42 € -2,195,262.07 €

Preostalo da se isplati u % -14.27% -33.21% -45.45%


