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[bookmark: _Toc164848501][bookmark: _Toc165043178]UVOD

Strategija digitalizacije pravosuđa za period 2024-2027 (u daljem tekstu “Strategija”) predstavlja ključni dokument koji ima za cilj da kontinuirano unaprijedi digitalizaciju pravosudnog  istema, nadograđujući se na temelje postavljene Strategijom razvoja IKT pravosuđa 2016-2020 i Programom razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. Cilj je da se kroz četiri strateška (4) i dvanaest (12) operativnih ciljeva adresira i prevaziđe izazove sa kojima se pravosudni sistem suočava, koristeći iskustva i dostignuća iz prethodnih perioda.
Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prve dvije godine (2024-2025) razvijen je u skladu sa Vladinom Metodologijom razvoja politika, sa jasno definisanim koracima i mjerama koje će omogućiti efikasno ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Ovaj dokument detajlno opisuje aktivnosti, odgovorne institucije, rokove, potrebna finansijska sredstva i izvore finansiranja, te načine praćenja i evaluacije uspjeha sprovođenja aktivnosti.
Sadržaj:
· Pregled ciljeva: Uključuje strateške i operativne ciljeve sa indikatorima uticaja i učinka.
· Definisanje aktivnosti: Precizira aktivnosti za ostvarivanje operativnih i opštih ciljeva.
· Indikatori uspjeha: Postavlja kriterijume za praćenje uspjeha aktivnosti.
· Odgovorne institucije: Imenuje institucije zadužene za implementaciju i praćenje.
· Vremenski okvir: Određuje početak i rok za završetak aktivnosti.
· Finansijski plan: Navodi potrebna sredstva i izvore finansiranja.
Akcioni plan je integralni dio Strategije. Rezultati njegovog sprovođenja biće evaluirani u drugoj polovini 2025, nakon čega slijedi razvoj novog Akcionog plana za 2026-2027.
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	[bookmark: _Hlk87631817]AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE DIGITALIZACIJE  PRAVOSUĐA 2024-2027. ZA PERIOD 2024-2025. GODINE

	Dokument javne politike:
	Strategija digitalizacije  pravosuđa 2024-2027.

	Akcioni plan:
	Akcioni plan za sprovođenje Strategije digitalizacije  pravosuđa 2024-2027. za period 2024-2025. godine

	Koordinacija i izvještavanje :
	Koordinaciono tijelo za praćenje procesa digitalizacije pravosuđa i realizaciju aktivnosti Akcionog plana


	OPŠTI CILJ:
	Sveobuhvatno unapređenje informacionog sistema pravosuđa(ISP) kroz digitalizaciju poslovnih procesa, ostvarivanje interoperabilnosti, povećanje transparentnosti sistema kroz elektronske servise, kao i jačanje analitičkih kapaciteta pravosudnih institucija, ključni su ciljevi Strategije i pripadajućeg Akcionog plana.

	Institucija/tijelo nadležno za praćenje i kontrolu:
	Ministarstvo pravde/Koordinaciono tijelo za praćenje procesa digitalizacije pravosuđa i realizaciju aktivnosti Akcionog plana






	[bookmark: _Toc165043179]SC1
	[bookmark: _Toc164848502][bookmark: _Toc165043180]IMPLEMENTACIJA STANDARDA, KOORDINACIJA RAZVOJA ISP-A



	[bookmark: _Toc164848503]1.1.1
	[bookmark: _Toc164848504][bookmark: _Toc165043181]USPOSTAVLJANJE  OPERATIVNIH MEHANIZAMA ZA KOORDINACIJU PROCESA DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	[bookmark: _Hlk165283462]Broj održanih sastanaka  Koordinacionog tijela za standardizaciju i upravljanje procesom digitalizacije pravosuđa na godišnjem nivou 
	0
	4 
	16

	2. 
	Implementacija Platforme za elektronsku komunikaciju
	0
	DA
	DA

	3. 
	Broj  godišnjih i završnih izvještaja o realizaciji Strategije i Akcionog plana
	0
	0
	1

	[bookmark: _Hlk163247989]Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Formiranje i rad Koordinacionog tijela za praćenje razvoja ISP-a i sprovođenja Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2024
	IV Q 2025
	Kordinaciono tijelo formirano, članovi imenovani
	36,000 €
	Budžet

	2. 
	Implementacija platforme za elektronsku komunikaciju i razmjenu informacija za potrebe Koordinacionog tijela
	MP
	III Q 2024
	IV Q 2024
	Platforma funkcionalna, zadovoljava potrebe kordinacionog tijela u cilju praćenja i izvještavanja aktivnosti
	Nisu potrebna dodatna sredstva, koristiće se  platforma Strategije reforme pravosuđa
	EUROL 3



	Comment by Dejan Abazovic: Isti je komentar kao u dijelu SC1 vezan za normativu!


	[bookmark: _Toc164848505]1.1.2
	[bookmark: _Toc164848506][bookmark: _Toc165043182]IMPLEMENTACIJA STANDARDA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM, BEZBJEDNOŠĆU, KONTINUITETOM I PRUŽANJEM IT USLUGA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Broj usvojenih politika upravljanja u skladu sa ISO standardima
	0
	0
	3

	2. 
	Broj usvojenih GAP analiza 
	0
	0
	4

	3. 
	Procenat implementiranih  politika upravljanja - za operativne rizike, bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja
	0 %
	0 %
	70 %

	[bookmark: _Hlk163247631]Aktivnost
	Odgovorne
Institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada GAP analiza po bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja za sve institucije pravosuđa
	MP, SS, DT, UIKS
	IV Q 2024
	II Q 2025
	 Usvojena GAP analiza
	19,360 €
	Budžet

	2. 
	Izrada Politike bezbjednosti informacija ISP-a sa pratećim pravilima
	
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Usvojene politike
	3,180 €
	Budžet

	3. 
	Izrada Politike kontinuiteta poslovanja ISP-a
	
	
	
	
	3,180 €
	Budžet

	4. 
	Izrada Politike upravljanja rizicima ISP-a
	
	
	
	
	2,730 €
	Budžet



	1.1.3
	[bookmark: _Toc164848508][bookmark: _Toc165043183]OBEZBIJEDITI KONTINUITET POSLOVANJA U SLUČAJU PREKIDA RADA ILI VANREDNIH SITUACIJA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Broj usvojenih Analiza uticaja na poslovanje (BIA)
	0
	0
	4

	2. 
	Broj usvojenih Planova kontinuiteta poslovanja (BCP)
	0
	0
	4

	3. 
	Implementacija planova kontinuiteta poslovanja (BCP) pravosudnih institucija
	NE
	NE
	NE

	[bookmark: _Hlk163252418]Aktivnost
	Odgovorne
institucije 
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada pojedinačnih Analiza uticaja na poslovanje (BIA) u institucijama pravosuđa
	MP
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Urađena BIA analiza
	4,235 €
	Budžet

	1. 
	
	SS
	
	
	
	4,235 €
	

	2. 
	
	DT
	
	
	
	4,235 €
	

	3. 
	
	UIKS
	
	
	
	4,235 €
	

	2. 
	Izrada pojedinačnih Planova kontinuiteta poslovanja (BCP) u institucijama pravosuđa
	MP
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Urađeni i usvojeni BCP planovi 
	6,050 €
	Budžet

	
	
	SS
	
	
	
	6,050 €
	

	
	
	DT
	
	
	
	6,050 €
	

	
	
	UIKS
	
	
	
	6,050 €
	





	[bookmark: _Toc164848509][bookmark: _Toc165043184]SC2
	[bookmark: _Toc164848510][bookmark: _Toc165043185]UNAPREĐENJE ICT INFRASTRUKTURE, DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA



	[bookmark: _Toc164848511]2.2.1
	[bookmark: _Toc164848512][bookmark: _Toc165043186]STANDARDIZACIJA PODATAKA I PROCESA U PRAVOSUDNOM SEKTORU

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Identifikovani podaci i procesi
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Usvojeni standardi za podatke i procese
	NE
	NE
	NE

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada  Analize i identifikacije podataka i procesa koje koriste pravosudne institucije
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Urađena  analiza
	
	Budžet



	[bookmark: _Toc164848513]2.2.2
	[bookmark: _Toc164848514][bookmark: _Toc165043187][bookmark: _Hlk164778951]RAZVOJ ZAJEDNIČKIH ICT RESURSA, UNAPREĐENJE HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH KAPACITETA U PRAVOSUDNOM SEKTORU

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Urađena analiza i definisane potrebe ICT resursa ISP-a
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Unaprijeđena ICT infrastruktura
	NE
	NE
	NE

	3. 
	Funkcionalan Data Centar Ministarstva pravde na novoj lokaciji 
	0
	NE
	DA

	4. 
	Prosječna starost računarske opreme u godinama
	5,62
	5,4
	5,2

	5. 
	% sudova u kojima je implementiran e-Spis
	0 %
	0 %
	50%

	6. 
	% sudova u kojima je implementiran PRIS v2
	0 %
	0 %
	100%

	7. 
	% sudova u kojima je implementiran ERP
	0 %
	0%
	100%

	8. 
	% aktivnih predmeta  koji su digitalizovani 
	0 %
	0%
	30%

	9. 
	% usvojenih projekata za unapređenje mjera fizičke i tehničke bezbjednosti pravosudnih objekata
	0 %
	0 %
	30 %

	[bookmark: _Hlk163312638]Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada elaborata za projekat opremanja Data Centra Ministarstva pravde na novoj lokaciji
	MP
	III Q 2024
	III Q 2024
	Elaborat urađen
	7,260 €
	Budžet

	2. 
	Nabavka potrebne opreme i sistema u cilju opremanja Data Centra Ministarstva pravde
	MP
	II Q 2024
	IV Q 2025
	Nabavka završena
	300,000 €
	Budžet

	3. 
	Nabavka opreme  za Disaster Recovery Lokaciju pravosuđa i Data centar Vrhovnog suda 
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2024
	IV Q 2025
	Funkcionalna DR lokacija
	860,000 € 
	IPA II

	4. 
	Nadogradnja LURIS sistema Ministarstva pravde  i Državnog tužilaštva
	MP, DT
	III Q 2024
	IV Q 2025
	Nadogradnja završena
	250,000 €
	Budžet

	5. 
	Nadogradnja softverskog rješenja za Upravu za izvršenje krivičnih sankcija
	MP, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Nadogradnja završena
	135,000 €
	Budžet

	6. 
	Unapređenje funkcionalnosti  informacionog sistema Ministarstva pravde u cilju integracije sa ostalim sistemima pravosuđa i državne uprave, u skladu sa izmjenama normativnog okvira
	MP
	I Q 2025
	IV Q 2025
	 Završeno unapređenje 
	165,000 €
	Budžet

	7. 
	Nadogradnja i implementacija PRIS v2
	SS
	I Q 2024
	IV Q 2025
	Uspješna nadogradnja i implementacija 
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	8. 
	Implementacija ERP sistema za sudove
	SS
	III Q 2024
	II Q 2025
	Implementacija zvršena
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	9. 
	Razvoj i implementacija e-Spis rješenja u sudovima
	SS
	III Q 2024
	IV Q 2025
	Završen razvoj i implementacija
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	10. 
	Studija izvodljivosti sistema za udaljena saslušanja, suđenja, svjedočenja, prezentaciju dokaza i sl.
	SS, MP, DT, UIKS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Studija izvodljivosti završena
	8,170 €
	[bookmark: _Hlk163652018]Budžet

	11. 
	Implementacija sistema IP telefonije u Ministarstvu pravde, Državnom Tužilaštvu i Tužilačkom Savjetu 
	MP, DT
	IV Q 2024
	IV Q 2025
	Sistem implementiran
	60,000 €
	Budžet

	12. 
	Nabavka, razvoj i implementacija podsistema ISP-a za državno tužilačku oranizaciju 
	MP, DT,
	III Q 2024
	IV Q 2026
	Nabavka izvršena
	300,000 €
	Budžet (fazno)

	13. 
	Implementacija novog Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije 
	MP
	I Q 2024
	IV Q 2024
	Implementacija završena
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	14. 
	Razvoj Informacionog sistema Sudske prakse za Vrhovni sud
	MP, SS
	III Q 2024
	III Q 2025
	Implementacija završena
	
125,000 €
	IPA II

	15. 
	Razvoj sistema ePodnesak (eFiling sistem) 
	MP, SS
	III Q 2024
	III Q 2025
	Implementacija završena
	
125,000 €
	IPA II

	16. 
	Nabavka Sistema za email i SMS notifikacije 
	MP, SS
	III Q 2024
	III Q 2025
	Implementacija završena
	
100,000 €
	IPA II

	17. 
	Nadogradnja lokalnih mreža u institucijama pravosuđa (LAN)
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2024
	III Q 2025
	Nadogradnja završena
	60,000 €
	IPA II

	18. 
	Nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka 
	MP, DT
	III Q 2024
	III Q 2025
	Nabavka završena
	
120,000 €
	IPA II

	19. 
	Nabavka Log management sistema 
	MP
	III Q 2024
	III Q 2025
	Sistem nabavljen
	50,000 €
	IPA II

	20. 
	Izrada projekata za unapređenje mjera fizičke i tehničke bezbjednosti pravosudnih objekata 
	MP, DT, SS, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Urađen projekat
	100,000 €
	Budžet

	21. 
	Biznis analiza razvoja i implementacije centralizovanog notarskog sistema
	MP, Notarska Komora
	II Q 2024
	I Q 2025
	Analiza završena
	12,100 €
	Budžet

	22. 
	 Prototip sistema za  transkripciju govora (speech to text) – Faza I
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Sistem implementiran
	50,000 €
	Budžet

	23. 
	Biznis analiza  razvoja i implementacije informacionog sistema za potrebe Centra za alternativno rješavanje sporova(CzARS)
	MP, CzARS
	IV Q 2024
	II Q 2025
	Završena Analiza
	18,150 €
	Budžet

	24. 
	Biznis analiza razvoja i implementacije informacionog sistema za potrebe Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu(COSDT)
	MP, COSDT, SS, DT
	IV Q 2024
	II Q 2025
	Završena Analiza
	12,100 €
	Budžet

	25. 
	Razvoj i implementacija sistema automatske anonimizacije podataka o ličnosti
	SS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Završen razvoj i implementacija
	30,000 €  
	Budžet

	26. 
	Nabavka računarske opreme za potrebe pravosudnih institucija
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Oprema nabavljena
	[bookmark: _GoBack]300,000 €
	Budžet

	27. 
	Nabavka aktivnog softvera za Security Operations Centar (SOC) Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
	MP, UIKS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Izvršena nabavka softvera 
	100,000 €
	Budžet

	28. 
	Izgrada  elaborata za potrebe formiranja server sale  UIKS-a
	MP, UIKS
	I Q 2025
	II Q 2025
	Urađen elaborat
	3,630 €
	Budžet

	29. 
	Izrada projekta internog optičkog prstena pasivne mrežne opreme
	MP, UIKS
	I Q 2025
	II Q 2025
	Urađen projekat 
	3,180 €
	Budžet

	30. 
	Unapređenje modula za e-skeniranje arhivske građe
	MP, SS, DT, UIKS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Izvršeno unapređenje 
	75,000 €
	Budžet

	31. 
	Implementacija pravosudnog ESB-a (Enterprise Service Bus)
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2025
	IV Q 2025
	Završena implementacija ESB platforme 
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	



	[bookmark: _Toc164848515]2.2.3
	[bookmark: _Toc164848516][bookmark: _Toc165043188]RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA I PLATFORMI ZA GRAĐANE I DRUGE KORISNIKE USLUGA PRAVOSUDNOG SEKTORA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Urađena analiza potreba i izrađena idejna rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa u pravosuđu
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Broj razvijenih i implementiranih digitalnih servisa
	5
	7
	9

	3. 
	Mogućnost usluge elektronskog plaćanja za digitalne servise
	NE
	NE
	DA

	[bookmark: _Hlk163332820][bookmark: _Hlk161300219]Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Razvoj integrisanih e-servisa sa podrškom online plaćanja na pravosudnom portalu
	SS, MP
	III Q 2024
	IV Q 2025
	Završena integracija e-servisa 
	20,000 €
	Budžet





	[bookmark: _Toc164848517][bookmark: _Toc165043189]SC3
	[bookmark: _Toc164848518][bookmark: _Toc165043190]RAZVOJ I ODRŽIVOST DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU, SA POSEBNIM FOKUSOM NA JAČANJE KAPACITETA IT KADROVA



	[bookmark: _Toc164848519]3.3.1
	[bookmark: _Toc164848520][bookmark: _Toc165043191]JAČANJE KADROVSKIH ICT KAPACITETA PRAVOSUDNOG SEKTORA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Urađena analiza postojećeg ICT kadra,  definisani potrebni ICT profili i obuke
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Razvijen plan regrutacije za popunjavanje ICT pozicija i definisan Plan edukacije
	NE
	NE
	DA

	3. 
	% popunjenosti ICT radnih mjesta
	67,34 %
	69 %
	70 %

	4. 
	Broj realizovanih obuka i edukacija
	4
	5
	6

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Analiza profila i izrada plana za unapređenje ICT kapaciteta u pravosudnom sektoru
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2024
	IV Q 2025
	Urađena analiza i program ICT edukacije
	5,000 €
	Budžet

	
	Izrada programa ICT edukacije u pravosudnom sektoru
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Realizacija obuka i edukacije
	
	
	
	Obuke realizovane
	55,000 €
	IPA II , budžet

	3. 
	Popunjavanje slobodnih ICT radnih mjesta
	MP
	
	
	Popunjena slobodna radna mjesta
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	

	
	
	DT
	
	
	
	
	

	
	
	UIKS
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Toc164848521]3.3.2
	[bookmark: _Toc164848522][bookmark: _Toc165043192]UNAPREĐENJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Sprovedena analiza i definisane potrebne obuke zaposlenih u pravosuđu
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Broj specijalističkih  obuka
	0
	2
	3

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Saradnja sa ekspertima i akademskim institucijama za razvoj specifičnih obuka
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Uspostavljena saradnja, definisane i sprovedene potrebne obuke zaposlenih u pravosuđu 
	20,000 €
	Budžet

	2. 
	 ECDL obuke za zaposlene u pravosuđu
	MP, SS, DT, UIKS
	IV Q 2024
	IV Q 2025
	sprovedene potrebne obuke zaposlenih u pravosuđu 
	80,000 €
	IPA II



	3.3.3
	[bookmark: _Toc164848523][bookmark: _Toc165043193]EFIKASNA PODRŠKA KORISNICIMA ICT RJEŠENJA I SERVISA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Usvojena Pravila o organizaciji i koordinaciji  pružanja podrške korisnicima ISP-a
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Formiran tim za podršku korisnicima 
	NE
	NE
	DA

	3. 
	Razvijena  baza znanja u cilju  kontinuiranog unapređenja kvaliteta usluga
	NE
	NE
	NE

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada Pravila  o organizaciji i koordinaciji  pružanja podrške korisnicima ISP-a
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	II Q 2025
	Urađen pravilnik
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	2. 
	Jačanje timova za podršku korisnicima i standardizacija procesa rješavanja problema, uključujući razvoj i ažuriranje FAQ sekcija i drugih resursa
	MP, SS, DT, UIKS
	IV Q 2024
	IV Q 2025
	Formiran tim i ojačani kapaciteti za podršku
	10,000 €
	Budžet





	[bookmark: _Toc164848524][bookmark: _Toc165043194]SC4
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	[bookmark: _Toc164848527][bookmark: _Toc165043196]POVEĆATI INFORMISANOST JAVNOSTI O DIGITALNIM USLUGAMA PRAVOSUĐA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Realizovane informativne kampanje
	0
	0
	1

	2. 
	Implementiran Program radionica i seminara o korišćenju digitalnih usluga pravosuđa
	0
	0
	1

	3. 
	Promovisane digitalne usluge
	NE
	NE
	DA

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Organizacija edukativnih programa, informativnih kampanja i promocija digitalnih usluga
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Realizovane informativne kampanje, edukativni programi i promocije digitalnih usluga
	20,000 €
	Budžet



	[bookmark: _Toc164848528]4.4.2
	[bookmark: _Toc164848529][bookmark: _Toc165043197]UNAPRIJEDITI TRANSPARENTNOST PRAVOSUDNOG SISTEMA KROZ DIGITALNE SERVISE

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Unaprijeđene web stranice i dostupni digitalni servisi
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Objavljeni ažurni podaci i dokumenta na pravosudnom web portalu
	DA
	DA
	DA

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Unapređenje pristupačnosti Portalu pravosuđa za lica sa smetnjama u razvoju
	MP, SS, DT, UIKS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Portal prilagođen  
	20,000 €
	Budžet

	2. 
	Transparentnost pravosudnih postupaka kroz objavu anonimizovanih odluka i procesa
	
	
	
	Povećana transparentnost pravosudnih postupaka
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	



	[bookmark: _Toc164848530]4.4.3
	[bookmark: _Toc164848531][bookmark: _Toc165043198]PROMOVISATI JAVNO UČEŠĆE I INTERAKCIJU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2024.
	Vrijednost do kraja 2025.

	1. 
	Razvijena online platforme za pružanje sugestija i razmjenu ideja o radu pravosuđa
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Stepen zadovoljstva korisnika uslugama portala(skala od 1 do 5)
	0 
	0
	3 

	3. 
	Implementacija preporuka i sugestija korisnika online platforme
	NE
	NE
	DA

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Poboljšanje interakcije sa javnošću kroz pravosudni portal
	MP, SS, DT, UIKS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Interakcija unaprijeđena 
	20,000 €
	Budžet
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