
INFORMACIJA 

o sedmom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja, pripremljenim od strane društva za 

reviziju „Crowe MNE“ d.o.o.,  u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje Hotela „D“ sa 

depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja  

 

 Uvodne napomene 

 

Vlada Crne Gore, na sjednici od 24.09.2020. godine, na predlog tadašnjeg Ministarstva održivog 

razvoja i turizma, uvrstila je projekat izgradnje hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo 

modelu poslovanja na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (Zaključak Vlade broj: 07-4246). 

Prema dokumentaciji koja je bila predmet analize, a koja je dostavljena 19.08.2020. godine od 

strane preduzeća AD „Ski Resort-Kolašin 1450“, sa sjedištem u Kolašinu, utvrđeno je da se radi 

o planiranoj investiciji u izgradnju hotela 4 zvjezdice sa 116 smještajnih jedinica, odnosno 272 

ležaja. Vrijednost investicije iznosi 7,98 miliona eura, a navedeno je da je namjera investitora da 

realizacijom ovog projekta omogući zapošljavanje 61 osobe.  

 

Tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u objavljenoj dopuni Javnog poziva za 

iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti 

turizma, u skladu sa članom 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može 

steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od 

posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Sl.list CG“, br. 79/18 i 12/20; u 

daljem tekstu „Odluka“), predvidjelo obavezu investitora razvojnog projekta da „uz prethodnu 

saglasnost Ministarstva, nakon objave na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, angažuje 

nezavisnog kontrolora koji će pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu sa Biznis planom i na 

polugodišnjem nivou izvještavati Ministarstvo, odnosno Vladu Crne Gore o statusu realizacije 

istog“. Saglasnost Ministarstva ekonomskog razvoja u čiju su nadležnost prešli poslovi u vezi sa 

Listom razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, za 

imenovanje nezavisnog kontrolora društva za reviziju „Crowe“ d.o.o. je dostavljena 19.02.2021. 

godine.  

 

 

Prvi izvještaj 

Prvi Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2020. do 24.03.2021. godine, a od 

strane Vlade usvojen je 08.07.2021. godine. Navedenim izvještajem potvrđeni su troškovi u 

realizaciji projekta za usluge koje su nastale u izvještajnom periodu u ukupnom iznosu od 

366.454,95 eura. 

 

Drugi izvještaj  

Drugi izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2021. do 24.09.2021. godine, a 

od strane Vlade Crne Gore usvojen je 08.12.2022. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su 

ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od 1.647.310,70 eura. 

 

 

 



 

Treći izvještaj 

Treći izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2021. do 24.03.2022. godine, a 

od strane Vlade Crne Goe usvojen je 03.08.2023. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su 

ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od 836.930,00 eura. 

 

Čevrti izvještaj 

Četvrti izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2022. do 24.09.2022. godine, 

a od strane Vlade Crne Goe usvojen je 03.08.2023. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su 

ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od 2.482.079,67 eura.  

 

Peti izvještaj 

Peti Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2022. do 24.03.2023. godine, a 

od strane Vlade Crne Gore usvojen je 26.09.2024. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su 

ukupna ulaganja Društva koja se odnose na posmatrani period u iznosu od 2.518.913,00 eura.  

 

Šesti izvještaj 

Šesti Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2023. do 24.09.2023. godine, a 

od strane Vlade Crne Gore usvojen je 26.09.2024. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su 

ukupna ulaganja Društva koja se odnose na posmatrani period u iznosu od 4.465.846,00 eura.  

 

Sedmi izvještaj 

 

Sedmi Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2023. do 24.03.2024. godine. U 

izvještaju nezavisnog kontrolora za navedeni period potvrđeni su ukupni troškovi Društva u iznosu 

od 3.129.691,64 eura. 

 

Nezavisni kontrolor u izvještaju navodi da je dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu 

u iznosu od 43.356 eura (sa pdv-om)  izmireno nakon 24.03.2024. godine. Takođe, u izvještaju 

je navedeno da dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 288.828 eura 

(sa pdv-om) nije plaćeno tokom posmatranog perioda od čega se dio neplaćenog iznosa od 

191.067 eura (sa pdv-om) odnosi na zadržanu retenciju, što je prema navodima kontrolora u 

skladu sa dogovorenom dinamikom plaćanja sa dobavljačima.   

 

U izvještaju nezavisnog kontrolora navodi se da su tokom izvještajnog perioda izvršene pripremne 

radnje na gradilištu za nastavak radova nakon zimske sezone.  Izvršeni su zidarski radovi, 

tesarski radovi na krovnim armiračko betonskim površinama kao i limarski radovi na krovnim 

površinama, slivnicima i olucima. Urađeni su i fasaderski radovi odnosno oblaganje objekta 

kamenom i drvetom kao i montaža fasadne bravarije, zatim radovi termotehničke instalacije 

grubog razvoda, kao i radovi za vodovod i kanalizaciju. Izvedeni su i radovi elektroinstalacije jake 

i slabe struje. Kada su u pitanju unutrašnji građevinsko zanatski radovi, odrađeno je malterisanje, 

izlivanje terase, izvođenje izolaterskih radova kupatila i hodnika, izvođenje keramičkih radova 

kupatila, kao i stolarskih radova u svrhu oblaganja zidova, podova i plafona u apartmanima. 

 



Iz izvještaja nezavisnog kontrolora zaključuje se da ukupna vrijednost investiranih sredstava u 

izgradnju i opremanje hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja od 

uvrštavanja projekta na Listu razvojnih projekata do 24.03.2024. godine, iznosi 15.447.225,74 

eura. 

Predstavnici Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim 

organizacijama u čiju nadležnost je, shodno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o 

organizaciji i načinu rada državne uprave, usvojenoj na sjednici Vlade 17.09.2024. godine („Sl.list 

CG“, br. 090/24 od 20.09.2024), prešao Posebni program ulaganja od posebnog značaja za 

privredni i ekonomski razvoj Crne Gore, izvršili su obilazak predmetne lokacije 05.02.2025. 

godine. Cilj obilaska je upoznavanje sa aktivnostima na terenu. Predstavnici nadležnog 

ministarstva su konstatovali da su na lokaciji završeni radovi na opremanju svih unutrašnjih 

prostorija objekta. Predstavnici investitora su tokom obilaska lokacije upoznali predstavnike 

nadležnog Ministarstva sa nizom otvorenih pitanja koji utiču na planirani rok završetka i stavljanje 

hotela u funkciju, kao što su: neizgrađena vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, problem 

snabdijevanja objekta električnom energijom i pristupni put do objekta.  Rješavanje otvorenih 

pitanja je ključno za stavljanje u funkciju i nesmetan rad hotela. 






































