


misljenje da Glavni gradski arhitekta nije nadlezan za davanje saglasnosti na ldejna rjesenja za 

izgradnju kupalista. 

Sluzba za uredenje i izgradnju Javnog preduzeca je u misljenju broj 0210-2476/1 od 08.04.2025. 

godine potvrdila navode Korisnika i utvrdila da je iz razloga kasnjenja izjasnjenja na tehnicku 

dokumentaciju kod Glavnog gradskog arhitekte opstine Budva nesporno proteklo 10 mjeseci zbog 

cega predlazu produzenje investicionog roka na period od godinu dana. 

Nadlezna sluzba Javnog preduzeca dala je misljenje na idejno rjesenje 07.11.2024. godine i 

Korisniku ukazala da za postupak izrade tehnicke dokumentacije mogu nastaviti nakon ispunjenja 

formalno-pravnih uslova odnosno zakljucenja Ane<sa ugovora. 

Produzenje roka realizacije investicije iz Ugovora ne utice na period trajanja Ugovora. 
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