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Ukupna dužina željezničke mreže u Crnoj Gori iznosi 327,72 km (250,51 km otvorene pruge i 
77,21 km staničnih kolosjeka u 12 stanica i 10 ukrsnica) i podijeljena je u tri pravca:  
 
 Pruga Vrbnica - Bar (otvorena pruga – 169,21 km), u potpunosti elektrificirana, puštena 

je u saobraćaj 1976. godine. Od ukupne dužine pruge, 40% čine objekti (108 mostova, 
106 tunela, 372 propusta ispod pruge), sa velikim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog 

radijusa za željezničke pruge u Crnoj Gori (Rmin=300 m'), maksimalnim dozvoljenim 

nagibom (imax=25‰), 305 ugrađenih skretničkih postrojenja, sa pratećim uređajima, 
signalno-sigurnosnom i telekomunikacionom opremom. Na ovoj pruzi nalazi se 9 stanica, 
8 ukrsnica i 19 stajališta. Na dijelu pruge od državne granice sa Srbijom do stanice 
Trebešica u periodu od 2006. do 2019. godine izvršen je remont gornjeg stroja i brzina 
saobraćanja vozova sa 50 km/h povećana je na 80 km/h, što predstavlja maksimalnu 
moguću brzinu za ovaj dio pruge, uzimajući u obzir trasu pruge i eksplatacione uslove. 
Dio pruge od Trebešice do Bara nije remontovan i na ovom dijelu pruge zbog stanja 
elemenata gornjeg stroja pruge, nestabilnih kosina i aktivnih klizišta brzina saobraćanja 
vozova iznosi od 20 do 60 km/h. Remontom ovog dijela pruge i sanacijom kosina i klizišta 
moguće je uspostaviti maksimalnu brzinu saobraćanja vozova od 75 do 100 km/h. 
Kompletna pruga predstavlja jednu od najtežih pruga za održavanje i eksploataciju u 
Evropi. 
Za privredu Crne Gore najznačajniji je saobraćajni pravac i zajedno sa Lukom Bar 
predstavlja jedinstven sistem i vezu sa zemljama Centralne Evrope za teretni saobraćaj. 

 Pruga Nikšić - Podgorica (otvorena pruga - 56,60 km), 1948. godine puštena je u 
saobraćaj kao pruga uzanog kolosjeka, a remontovana 1965. godine u prugu normalnog 
kolosjeka. Nakon remonta koji je počeo 2006. godine i obuhvatao je kompletnu zamjenu 
gornjeg stroja pruge na cijeloj dužini pruge, sa sanacijom trupa pruge na pojedinim 
dionicama, rekonstrukciju i sanaciju 12 tunela, elektrifikaciju i ugradnju savremenih 
signalno-sigurnosnih uređaja i adaptaciju staničnih zgrada, pruga je puštena u saobraćaj 
u oktobru 2012. godine. Na pruzi ima 9 mostova, 12 tunela i 45 propusta sa znatnim 
brojem krivina najmanjeg dozvoljenog radijusa (Rmin=300m) i maksimalnim dozvoljenim 
nagibom pruge (imax=25‰). Na pruzi ima 2 stanice, 2 ukrsnice i 7 stajališta. Geometrijski 
parametri pruge dozvoljavaju projektovane maksimalne brzine saobraćanja vozova od 75 
do 100 km/h. Na ovoj pruzi trenutna maksimalna brzina je 75 km/h od Nikšića do 
Danilovgrada i 60 km/h na dionici od Danilovgrada do Podgorice. Postojeću brzinu u 
odvijanju željezničkog saobraćaja na dionici pruge Danilovgrad  - Spuž  uslovljavaju 3 
pružna prelaza na dionici  koji se nalaze na rastojanju manjem od 700m od najbližeg 
susjednog prelaza (putni prelaz Ždrebaonik) ili se nalaze u prostoru između ulaznih 
signala stanica (putni prelazi Pažići i Mlin Spuž), što iz uslova bezbjednosti odvijanja 
željezničkog saobraćaja nije dozvoljeno na osnovu postojećih zakonskih normi. 
Izgradnjom podvožnjaka i pristupnih saobraćajnica za nesmetanu komunikaciju građana 
koji gravitiraju ovim prelazima, stvoriće se nesmetani uslovi za odvijanje saobraćaja  
projektovanim brzinama. Tri putna prelaza koja su nakon rekonstrukcije pruge Nikšić – 
Podgorica ostala u privremenoj upotrebi (Ždrebaonik, Mlin Spuž i Pažići) biće zamjenjena 
izgradnjom 2 podvožnjaka (Pažići i Spuž) i izgradnjom pristupne saobraćajnice do 
najbližeg susjednog putnog prelaza (Ždrebaonik) do kraja 2022. godine, tako da će 
ukupan broj putnih prelaza na ovoj pruzi biti 22. Na dionici Spuž – Podgorica, naselja 
pored pruge u zoni Rogami – Zagorič i neodobreni prelazi preko pruge i kretanja prugom 
stanovništva koji gravitiraju ovim naseljima uslovljavaju da se iz bezbjedonosnih uslova 
saobraćaj odvija brzinom od 60 km/h. 

 Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom (otvorena pruga - 24,70 km), nije 
elektrificirana i puštena je u saobraćaj 1986. godine. Na pruzi ima 5 mostova, 3 tunela i 
24 propusta. Na pruzi postoji 1 stanica. Minimalni radijus krivine na pruzi iznosi 300 m, a 
maksimalni nagib 7,2‰. U periodu od 1992-2002. godine, pruga je bila zatvorena za 
saobraćaj, a nakon toga saobraćaju samo teretni vozovi. Pruga je projektovana za brzinu 
od 80 km/h, a trenutna maksimalna brzina iznosi 70 km/h do stanice Tuzi, a 50 km/h od 
stanice Tuzi do Državne granice sa Albanijom. 
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II. ODRŽAVANJE  ŽELJEZNIČKE  INFRASTRUKTURE 
 
Željeznička infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi u državnoj svojini, a upravljanje 
infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa. Upravljanje infrastrukturom obuhvata 
održavanje i zaštitu infrastrukture, organizovanje i regulisanje saobraćaja.  
 
Na osnovu postojećeg stanja infrastrukture i prostorno-planske dokumentacije rade se 
planovi  izgradnje, modernizacije i održavanja infrastrukture koji se finansiraju: 

a) za tekuće održavanje i investiciono održavanje: 
- iz odobrenih sredstava Budžeta,   
- izdavanjem poslovnih prostora i zakupa zemljišta u vlasništvu Države i upravljača 

infrastrukure, a kojima upravlja upravljač infrastrukture, 
- izdavanjem trasa od strane upravljača infrastrukture,  

b) za modernizaciju i rekonstrukciju iz:  
- kreditnih sredstava odobrenih od međunarodnih finansijskih institucija za koje je  

garant Država, 
- sredstava predpristupne pomoći (IPA i WBIF fondovi), 
- kapitalnog Budžeta.  

  
III. PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA JAVNE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I 
     IZDACI ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE IZ SREDSTAVA ODOBRENIH BUDŽETOM 
     ZA 2019. GODINU  

 
Na osnovu Zakona o željeznici, djelatnost upravljanja infrastrukturom obavlja se na osnovu 
ugovora o upravljanju infrastrukturom koji se zaključuje sa organom državne uprave 
nadležnim za željeznički saobraćaj. 
 
U tu svrhu, a na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta, sačinjava se Godišnji program za 
održavanje infrastrukture koji obuhvata radove na održavanju građevinske i elektrotehničke 
infrastrukture i troškove za upravljanje i regulisanje saobraćaja. 
Imajući u vidu navedenu podjelu pruga i Budžetom odobrena sredstva, izrada Godišnjeg 
programa održavanja željezničke infrastrukture oslanja se na planiranju prioritetnih aktivnosti 
Upravljača infrastrukture (Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica) koje je 
potrebno uraditi u cilju održavanja dionica pruge u postojećem stanju i osiguranja 
bezbjednosti odvijanja željezničkog saobraćaja, kao i povećanja komfornosti krajnjim 
korisnicima usluga ovog vida transporta.  
 
Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za tekuće 
održavanje javne željezničke infrastrukture u iznosu od 6.900.000,00 eura (šest miliona i 
devesto hiljada €) i iznos od 120.000 eura za investiciono održavanje. 
 

IZDVAJANJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA ZA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE 

Godina 
BUDŽET 

Ukupno (mil.€) Tekuće održavanje javne željezničke 
infrastrukture 

Investiciono održavanje željezničke 
infrastrukture 

2008 7,2 1,7 8,9 

2009 9,7 - 9,7 

2010 9,6 - 9,6 

2011 8,3 - 8,3 

2012 7,225 - 7,225 

2013 6,8 - 6,8 

2014 6,7 - 6,7 

2015 6,7 - 6,7 

2016 6,8 - 6,8 

2017 6,8 0,05 6,85 

2018 6,8 0,12 6,92 

2019 6,9 0,12 7,02 
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Navedena sredstva opredjeljena Budžetom za 2019. godinu su planirana za prioritetne 
radove tekućeg održavanja građevinske i elektrotehničke infrastrukture i finansiranje 
upravljanja i regulisanja saobraćaja sa osnovnim ciljem da se sačuvaju brzine saobraćaja 
vozova po važećem redu vožnje, sa što manje uvedenih laganih vožnji, kako se ne bi 
ugrozilo bezbjedno i redovno odvijanje željezničkog saobraćaja. 
 
U tu svrhu urađen je Program održavanja željezničke infrastrukture za 2019. godinu koji je 
Vlada usvojila i donijela Zaključak br. 07-303 od 07. 02. 2019. godine. Na osnovu navedenog 
Zaključka sklopljen je  Ugovor o tekućem održavanju javne infrastrukture između Vlade Crne 
Gore - Uprave za željeznice (br. 057/19 od 11.02.2019. godine) i Željezničke infrastrukture 
Crne Gore AD - Podgorica (br. 1144 od 11.02.2019. godine). 
 
Program održavanja željezničke infrastrukture za 2019. godinu sadržao je predmjer i 
predračun radova za tekuće održavanje građevinske, elektrotehničke infrastrukture i troškove 
upravljanja i regulisanje saobraćaja sa planiranim iznosima: 
 

Tekuće održavanje građevinske infrastrukture             3.565.251,11 €  

Tekuće održavanje elektrotehničke infrastrukture 1.305.287,15 € 

Upravljanje i regulisanje saobraćaja 2.029.461,74 € 

UKUPNO:            6.900.000,00  €  

 

Navedeni Program je, na osnovu zaključenog Ugovora, tokom 2019. godine realizovan u 
iznosima: 
 

Tekuće održavanje građevinske infrastrukture 3.619.196,95 € 

Tekuće održavanje elektrotehničke infrastrukture 1.297.868,31 € 

U    Upravljanje i regulisanje saobraćaja 1.982.934,74 € 

UKUPNO: 6.900.000,00 € 

 

Vrijednost izvedenih radova sa regulisanjem saobraćaja po mjesecima u 2019.godini na 
osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta prikazana je u sljedećoj tabeli: 
 

TEKUĆA 2019. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       624.550,44 €   624.550,44  €  

FEBRUAR                       533.502,40 €   1.158.052,84  €  

MART                       623.876,74 €   1.781.929,57  €  

APRIL                       546.761,52 €   2.328.691,09  €  

MAJ                          544.573,95 €   2.873.265,03  €  

JUN                       517.273,88 €   3.390.538,92  €  

JUL                       617.690,80 €   4.008.229,72  €  

AVGUST                       536.663,97 €   4.544.893,69  €  

SEPTEMBAR                       543.762,75 €   5.088.656,44  €  

OKTOBAR                       529.395,58 €   5.618.052,02  €  

NOVEMBAR                          570.959,77 €   6.189.011,79  €  

DECEMBAR                           710.988,21 €   6.900.000,00  €  

UKUPNO:                  6.900.000,00 €    

 
Na osnovu realizovanih radova po mjesečnim izvještajima odobrenim od strane Uprave za 
željeznice iz sredstava Budžeta, Željezničkoj infrastrukturi su uplaćena namjenska sredstva u 
iznosu od 6,9 mil. eura kako je to planirano Budžetom 2019. godine. 
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Dio Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture 
za 2019. godinu koji se odnosio na investiciono održavanje u iznosu od 120.000 eura  
obuhvatao je izvođenje radova na zamjeni ishabanih šina u spoljnjem traku u tri krivine 
radijusa R= 300 m i R= 400 m na dionici Bratonožići – Podgorica ukupne dužine 1.142,50 m 
šina i nadzor na pomenutim radovima. Nakon sprovedenih tenderskih procedura, pomenute 
radove je izvodio Strabag d.o.o, a nadzor Željeznička infrastruktura. Za navedene radove i 
nadzor utrošena su sredstva u iznosu od 104.556,10 eura. Takođe, sa ove pozicije plaćena 
su i zadržana sredstva do okončanja tehničkog prijema u iznosu od 10% za izvedene radove 
investicionog održavanja  po Programu iz 2018. godine za zamjenu skretnica br. 43 i 46 u 
stanici Bar u iznosu od 13.409,22 eura (izvođaču radova IOG d.o.o  13.117, 61 euro i 
nadzoru Željezničkoj infrastrukturi 291,61 euro). 
 
 
III.1  TEKUĆE ODRŽAVANJE  GRAĐEVINSKE  INFRASTRUKTURE 
 
 
Programom rada Željezničke infrastrukture Crne Gore za 2019. godinu, od ukupnog iznosa 
odobrenih 6,9 miliona eura, za radove iz nadležnosti građevinskog održavanja raspodjeljeno 
po prugama u Crnoj Gori, ukupno su bila planirana sredstva u iznosu 3.565.251,11 eura. 
 
Tekuće održavanje građevinske infrastrukture, realizovano je u iznosu od 3.619.196,95 eura 
kroz više od 130 osnovnih pozicija radova na: donjem stroju pruge, gornjem stroju pruge, 
kroz angažovanje mehanizacije, održavanje staničnih zgrada i postrojenja i kroz vršenje 
čuvarske službe. 
 
 

I.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE 
INFRASTRUKTURE 

PO PLANU  ZA 
2019.godinu 

IZVEDENI 
RADOVI 

% 

  I.1.1. DONJI STROJ PRUGE 481.363,05 651.423,28 143,00% 

    Pruga Vrbnica - Bar 374.640,10 482.644,54 157,12% 

    Pruga Nikšić - Podgorica  82.932,95 142.135,87 95,13% 

  
  

Pruga Podgorica - Državna granica sa 
Albanijom 23.790,00 26.642,87 119,05% 

  I.1.2. GORNJI STROJ PRUGE 2.098.716,65 1.981.612,17 88,72% 

    Pruga Vrbnica - Bar 1.587.384,90 1.669.001,25 84,65% 

    Pruga Nikšić - Podgorica  417.401,00 246.623,21 105,80% 

  
  

Pruga Podgorica - Državna granica sa 
Albanijom 93.930,75 65.987,71 80,82% 

  I.1.3. STANIČNE ZGRADE 78.939,00 68.880,98 83,46% 

  I.1.4. MEHANIZACIJA 297.333,21 308.381,33 83,46% 

  I.1.5. ČUVARSKA SLUŽBA 608.899,20 608.899,20 108,23% 

    Pruga Vrbnica - Bar 497.515,20 497.515,20 100,00% 

    Pruga Nikšić - Podgorica  96.532,80 96.532,80 100,00% 

  
  

Pruga Podgorica - Državna granica sa 
Albanijom 14.851,20 14.851,20 100,00% 

UKUPNO: 3.565.251,11 3.619.196,95 99,31% 

 
 
Radovi su izvođeni: 

- pod saobraćajem vozova, bez zatvora pruge i bez ograničenja u saobraćaju vozova 
(tekući radovi održavanja), 

- pod zatvorom pruge, sa ili bez uvodjenja privremenih ograničenja u saobraćaju 
vozova (lagane vožnje): 
 bez isključenja napona iz kontaktne mreže (masovna zamjena pragova, 

zavarivanje i zamjena šina), 



9 

 

 sa isključenjem napona iz kontaktne mreže (mašinsko regulisanje kolosjeka, 
čišćenje kanala šinskom mehanizacijom), 

 
Imajući u vidu odobrena sredstva iz Budžeta i potrebu: 

 tekućeg održavanja remontovanih dionica u periodu od 2006.–2019. godine, od 
Vrbnice do Trebešice i stanice Trebešica, što podrazumijeva i redovnu godišnju 
dopunu tucanika, podmazivanje i pritezanje kolosječnog pribora, mašinsko 
regulisanje kolosjeka, redovno servisiranje skretnica i druge radove na kolosjeku, kao 
i održavanje kanala i propusta za nesmetano ocjeđivanje zastorne prizme i zaštitu 
pruge od buičnih tokova, 
 

 uvećanog tekućeg održavanja neremontovanih dionica Trebešica – Podgorica – Bar, 
kako bi se očuvale važeće brzine saobraćaja vozova i to: 

a) Na pruzi od Trebešice do Podgorice od  50 – 60 km/h, u odnosu na 

projektovanu brzinu od 75 km/h, 

b) Na pruzi od Podgorice do Bara od 70 km/h, u odnosu na projektovane brzine 

od: 100 km/h na pruzi Podgorica - Golubovci, 75 km/h na dionici Zeta – 

Sutomore i 70 km/h na dionici Sutomore  - Bar, 

 

 uvećanog tekućeg održavanja aktivnog klizišta na dionici Sutomore – Bar od 448+978 
do km 450+100, kako bi se očuvala bezbjednost saobraćaja sa uvedenom laganom 
vožnjom, 

  
 tekućeg održavanja  pruge Nikšić – Podgorica, na kojoj je kompletan kolosjek položen 

2006./2007. godine i ista je od tada u eksploataciji, 
 

 tekućeg održavanja pruge Podgorica – Državna granice sa Albanijom, 
 
iz sredstava opredjeljenih Budžetom, kada je u pitanju održavanje građevinske 
infrastrukture, prioritet je dat radovima na održavanju gornjeg stroja (zamjena dotrajalih 
pragova, dopuna tucanika, mašinsko regulisanje kolosjeka, zamjena dotrajale skretničke  
građe) i tekućeg održavanja donjeg stroja (čišćenje kanala, održavanje kosina i nasipa, 
mostova, tunela, oprema pruge i sl.). 
 

Tokom 2019. godine, Služba za donji stroj i pripadajuća Radna jedinica za održavanje 
trupa pruge Sektora za održavanje građevinske infrastrukture zajedno sa pružnim 
dionicama, u skladu sa raspoloživom radnom snagom, materijalom i opremom  je 
realizovala je sledeće aktivnosti  tekućeg i investicionog održavanja: 

- Učešća u radu komisija za davanje saglasnosti za gradnju u pružnom pojasu, 
- Ručno čišćenje odvodnih kanala uz utovar, transport i istovar, 
- Ručno čišćenje nanosa iz propusta, uz utovar, transport i istovar, 
- Mašinsko čišćenje odronjenog materijala sa kosina, uz utovar, transport i istovar,  
- Održavanje kamenih kosina ručnim kavanjem labavog kamena, 
- Sječa i uklanjanje žbunja i ševara sa kosina i održavanje zatravljenih kosina, bankina 

za nesmetano odvodnjavanje prizme sa uklanjanjem rastinja iz kolosjeka, 
- Održavanje zatravljenih kosina, bankina za nesmetano odvodnjavanje prizme, 
- Sječa drveća motornom testerom van pružnog pojasa, 
- Mjesečno održavanje putnih prelaza u istom nivou sa ugradjenim armirano betonskim 

pločama, 
- Izrada, transport, ugradnja  novih pružnih oznaka: padokazne table, km i hm kolje i dr. 

 
Pored navedenih radova, u cilju zaštite bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja, zaštite 
željezničke infrastrukture i uređenja pružnog pojasa pruge tokom 2019. godine redovno su 
podnošene prijave nadležnim državnim i opštinskim institucijama zbog neovlašćenog i 
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neodobrenog izvođenja radova u zaštitnom pojasu pruge kao i prijave za deponovanje 
otpadnog materijala pored pruge.  
 
U narednim tabelama dat je osvrt na period od 2016. do 2019.godine za prioritene radove na 
donjem stroju koji su izvođeni iz sredstava opredjeljenih Budžetom, na sva tri pravca 
željezničkih pruga u Crnoj Gori: 
 

Ručno čišćenje odvodnih kanala po m' 

PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 7.505 12.421 26.563 26.694 

Podgorica - Nikšić 3.204 11.355 8.630 7.770 

Podgorica – Državna granica 
sa Albanijom 303 770 1.340 581 

UKUPNO: 11.012 24.546 36.533 35.045 

 
Ručno čišćenje nanosa iz propusta po m³ 

PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 164 26.750 258 163 

Podgorica - Nikšić 60 40 28 31 

Podgorica – Državna granica 
sa Albanijom 20     5 

UKUPNO: 244 26.790 286 199 

 

Mašinsko čišćenje odronjenog materijala sa kosina u m³ 

PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 281 206 509 171 

Podgorica - Nikšić 20 23   29 

Podgorica – Državna 
granica sa Albanijom 20 5 10 5 

UKUPNO: 321 234 519 205 

 

Održavanje kamenih kosina ručnim kavanjem labavog kamena po m² 
PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 120 110 106 181 

Podgorica - Nikšić 40   20 64 

Podgorica – Državna 
granica sa Albanijom 

50   
    

UKUPNO: 210 110 126 245 

 

Sječa i uklanjanje žbunja i ševara sa kosina i sa obadvije strane pruge po m² 
PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 105.670 198.995 228.400 242.425 

Podgorica - Nikšić 45.650 119.350 143.540 119.630 

Podgorica – Državna 
granica sa Albanijom 

8.050 14.450 
15.300 28.000 

UKUPNO: 159.370 332.795 387.240 390.055 

 

Održavanje zatravljenih kosina, bankina za nesmetano odvodnjavanje prizme  po m² 
PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 62.805 179.375 242.867 179.365 

Podgorica - Nikšić 300 10.400 11.150 20.000 
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Podgorica – Državna 
granica sa Albanijom 

200 10.100 
25.130 23.000 

UKUPNO: 63.305 199.875 279.147 222.365 

 
 

Sječa drveća, motornom testerom prečnik stabla veći od Ø20 cm van pružnog 
pojasa po kom 

PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 186 237 193 170 

Podgorica - Nikšić   35 60 30 

Podgorica – Državna  
granica sa Albanijom 

30 20 
30 10 

UKUPNO: 216 292 283 210 

 
Ukupna realizacija plana tekućeg održavanja donjeg stroja na sva tri pravca pruge u 
odnosu na Program rada za 2019. godinu iznosi 135,33 %, odnosno 651.423,28 eura.  
 
Po Programu za finansiranje tekućeg održavanja gornjeg stroja iz sredstava Budžeta Crne 
Gore za 2019. godinu, opredijeljena su sredstva u iznosu od 2.098.716,65 eura. Radovima 
tekućeg održavanja gornjeg stroja (kolosjeka, skretnica, dilatacionih sprava) otklanjaju se 
manji nedostaci na gornjem stroju, nastali u periodu između srednjih i glavnih opravki 
(remonta pruge), a zadatak im je da uspore dotrajavanje i habanje kolosječnog materijala i 
da u granicama propisanih tolerancija očuvaju širinu, visinu i smjer kolosjeka za propisane i 
predviđene brzine.  
 
Realizacija radova na gornjem stroju u iznosu od 1.981.612,17 eura je 94,42 % u odnosu na 
opredijeljena sredstva predviđena Programom. 
Najveći obim radova, po Programu u 2019.godini odnosio se na:  

- Ispravljanje širine kolosjeka sa prekivanjem  skretničkih pragova, 
- Ručno podbijanje pragova i klasičnih sastava, 
- Ručno planiranje zastorne prizme, 
- Pritezanje vijaka i tirfona u kolosjeku, 
- Nabavku i ugradnju impregnisanih bukovih pragova i skretničke građe, 
- Podmazivanje unutrašnje ivice spoljnje šine u krivinama radijusa manjeg od 600m, 
- Čišćenje  i podmazivanje skretnica i dilatacionih sprava, 
- Mašinsko regulisanje kolosjeka i skretnica, 
- Mašinsko planiranje zastorne prizme, 
- Nabavku i ugradnju dvostrukih elastičnih podloški, tirfona i vijaka za spajanje šina i 

pragova, 
- Vršenje mjesečnih pregleda i  mjerenja skretnica, ukrštaja i dilatacionih sprava, 
- Kontrolu stanja kolosjeka i pruge vožnjama na vučnom vozilu, 
- Ručno regulisanju kolosjeka po smjeru i niveleti sa svim parametrima geometrije 

kolosjeka i dizanje nivelete do 10 cm, 
- Opravku metalnih djelova sketnica, 
- Nabavku, prevoz i istovar tucanika za redovnu godišnju dopunu, 

u cilju stvaranja uslova za bezbjedan saobraćaj vozova pri brzinama predviđenim i 
planiranim redom vožnje za 2018./2019. godinu, sa što manjim uvođenjem „laganih“ vožnji 
(smanjenih brzina). 
 

Pod pojačanim nadzorom rada, posebno je bio dio pruge od Kosa do Podgorice, kao najteži 
dio pruge za održavanje, sa najvećim brojem krivina, najvećim usponima i padovima, u 
krajnjem dio pruge koji nije remontovan u cjelini od njene izgradnje (remont je vršen na nivou 
srednjih opravki). 
 

Najznačajniji radovi koji su odrađeni u 2019. godini su: 
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 Zamjena i ugradnja novih pragova 
U 2019. godini prema Programu bilo je planirao za zamjenu 4.400 pragova (2.200 novih i 
2.200 polovnih pragova). Do kraja godine ugradjeno je 2.268 novih pragova i 913 
polovnih kvalitetnih pragova pridobijenih od remonta gornjeg stroja, odnosno 72,30 % u 
odnosu na planirani obim radova. 
 
Planirana količina skretničke građe je bila 2.000,00 m' sa zamjenom pribora pri čemu je 
do kraja godine je ugrađeno 1.016,00 m', odnosno 50,80 %. 

 

Zamjena kolosječnih pragova u kom 

PRUGA 2016 
2017 2018 2019 

NOVI POLOVNI NOVI POLOVNI NOVI POLOVNI 

B.Polje-Bar 3.427 2.119 1.967 827 1.568 2.227 907 

Podgorica - Nikšić 166 45   163   41   

Podgorica - Državna 
granica sa Abanijom 10 2   35 63   6 

UKUPNO: 3.603 2.166 1.967 1.025 1.631 2.268 913 

 

Zamjena skretničkih pragova u m' 

PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 1.600 1.572 1.797 990 

Podgorica - Nikšić         

Podgorica - Državna 
granica sa Abanijom       26 

UKUPNO: 1.600 1.572 1.797 1.016 

 
 Mašinsko regulisanje kolosjeka i skretnica 

Izvršenjem ove pozicije uređuje se geometrija kolosjeka po smjeru i niveleti pri čemu se 
postiže stabilnost kolosjeka i skretnica i omogućuje bezbjedna i sigurna vožnja. U 2019. 
godini urađeno je mašinsko regulisanje kolosjeka na dužini od 50.133,00 m', odnosno 
111,41 %.  
Od 46 kom planiranih skretnica, mašinski je regulisano 23 kom, odnosno 50,00 %. 
 

Mašinsko regulisanje kolosjeka u m' 

PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 44.753 29.675 46.171 37.078 

Podgorica - Nikšić 48.735 7.230 23.737 10.075 

Podgorica - Državna 
granica sa Abanijom 2.640 2.680 2.600 2.980 

UKUPNO: 96.128 39.585 72.508 50.133 

 

Mašinsko regulisanje skretnica u kom 
PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 40 26 5 23 

Podgorica - Nikšić   12     

Podgorica - Državna 
granica sa Abanijom 

    
    

UKUPNO: 40 38 5 23 
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 Nabavka, prevoz i istovar tucanika za redovnu godišnju dopunu i mašinsko 
profilisanje zastorne prizme 
Redovnom dopunom novog tucanika uz mašinsko regulisanje i profilisanje zastorne 
prizme i kolosjeka vrši se poprečno ukrućenje kolosječne rešetke u cilju  smanjenja 
naprezanja u šinama, posebno u ljetnjem periodu pri visokim temparaturama kako ne bi 
došlo do deformacije kolosjeka, tzv. “sunčanih krivina“, što izaziva prekide u saobraćaju i 
ugrožava bezbjednost saobraćaja.   
U 2019. godini nabavljeno je i dopunjeno je 3.197,00 m³ tucanika od planiranih 3.080,00 

m³, odnosno 109,00%. Mašinsko profilisanje zastorne prizme je odrađeno na dužini od 

52.680 m', od planiranih 48.000m' odnosno 110,00%, a najviše na pruzi Nikšić-Podgorica 

57.000,00 m'. 
 

Istovar tucanika za redovnu godišnju dopunu u m³ 
PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 2.220 360 2.180 2.277 

Podgorica - Nikšić 2.480 3.260 2.608 800 

Podgorica - Državna 
granica sa Abanijom 

160 160 
120 120 

UKUPNO: 4.860 3.780 4.908 3.197 
 

Mašinsko planiranje i oblikovanje zastorne prizme u m' 
PRUGA 2016 2017 2018 2019 

B.Polje-Bar 32.550 11.016 29.780 38.250 

Podgorica - Nikšić 37.940 57.000 22.200 9.820 

Podgorica - Državna 
granica sa Abanijom 

3.650 8.050 
700 4.000 

UKUPNO: 74.140 76.066 52.680 52.070 

 
 Kontrola geometrije kolosjeka mjernim kolima 
 

U Programu za 2019. godinu predviđeno je bilo snimanje geometrijskog stanja kolosjeka 
mjernim kolima dva puta godišnje (proljećnje i jesenje snimanje). Navedeno snimanje 
predstavlja osnov za mašinsko regulisanje kolosjeka i preduzimanje ostalih radova na 
kolosjeku (regulisanje širine kolosjeka, pritezanje pribora, popravka nadvišenja kolosjeka, 
podbijanje pragova, određivanje brzina saobraćanja vozova i sl.). 
 
Željeznička infrastruktura ne raspolaže mjernim kolima, čija kupovina nije isplativa zbog 
visoke cijene, malog angažovanja tokom godine (najviše do tri puta) i male željezničke 
mreže u Crnoj Gori (330 km), pa se svake godine raspisuje tender i angažuju mjerna kola 
za snimanje stanja kolosjeka, uglavnom iz neposrednog okruženja (Srbija i Hrvatska). 
 
Zbog problema sa angažovanjem mjernih kola (neispravnost istih u okruženju, 
nezainteresovanost ponuđača iz evropskih zemalja) Željeznička infrastruktura je  u aprilu 
2018. godine nabavila mjerne uređaje iz Francuske sa elektronskim zapisom koji se 
ručno pokreću prugom i koji zamjenjuju mjerna kola. Oprema snima sve parametre 
kolosjeka kao i mjerna kola izuzev stabilnosti kolosjeka. Od maja do oktobra 2019. 
godine izvršeno je snimanje svih parametara kolosjeka, sva tri pravca pruga u Crnoj Gori.  
13 i 14. novembru 2019.godine angažovana su i mjerna kola od strane „Strabag“ 
(Bugarska mjerna kola EM SAT 120) koji je vršio remont dionice Kos – Trebešica i 
izvršeno je snimanje pruge za sva tri pravca pruge. 
 

Osim gore navedenih značajnih pozicija na gornjem stroju vršene su i redovne nedeljne,  
mjesečne, polugodišnje i godišnje kontrole, mjerenja  održavnja elemenata gornjeg stroja po 
Pravilniku o održavanju gornjeg stroja  (pregledi i mjerenja skretnica, ukrštaja i dilatacionih 
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sprava, pregled stanja elemenata gornjeg stroja sa vođenjem evidencija o pregledima,   

podmazivanje unutrašnje ivice spoljnje šine u krivinama radijusa manjeg od 600 m', čišćenje 

i podmazivanje skretnica i dilatacionih sprava i sl., a u zimskim i ljetnim mjesecima i 
neophodna dežurstva za čišćenje leda iz tunela, održavanje skretnica i sl. 
 

U toku 2019. godine izvođeni su i radovi na staničnim objektima i poslovnim zgradama u 
okviru tekućeg održavanja i to: opravka krova od aluminijsko rebrastog lima, salonitke i 
krovnog  prekrivača sa crijepom,  opravka hidroizolacije ravnog krova, bojenje zidova 
stolarije i bravarije, nabavka i postavljanje laminata, podne i zidne keramike, održavanje-
opravka sanitarnih uredjaja, izrada nove vodovodne instalacije, održavanje elektroistalacije, 
grijanja i osvetljenja, izrada novog inventara-plakara, izrada i ugradjivanje nove stolarije, 
opravka bravarije i limarije, izrada horizontalnih i vertikalnih oluka i sl. 
 
U prošloj godini Programom planirana sredstva za radove na staničnim i poslovnim 
zgradama u iznosu od 78.939,00 euro realizovana su u iznosu od 68.880,98 eura. 
 
Planirani i realizovani radovi na staničnim objektima i poslovnim zgradama iz sredstava 
Budžeta Crne Gore za period od 2016.-2019.godine prikazana su u narednoj tabeli: 
 
 

VRSTA RADA  
TROŠKOVI PO VRSTI TEKUĆEG 

ODRŽAVANJA 

2016.-2019godina 

PLANIRANA SREDSTVA 
PROGRAMOM RADA ZICG 

REALIZOVANA SREDSTVA 
PROGRAMOM RADA ZICG 

STANIČNE ZGRADE 

2016                       87.151,00  €                        60.795,93  €  

2017                       78.901,00  €                        61.761,45  €  

2018                       70.909,00  €                        59.181,61  €  

2019 78.939,00  € 68.880,98  € 

                      315.900,00  €                   250.619,97  €  

 

Poslovni objekti i zgrade i pored velikog broja tekućih radova zahtijevaju mnogo veća 
ulaganja u investiciono održavanje imajući u vidu da su ovi objekti u eksploataciji duže od 40 
godina i da osim sporadičnog većeg ulaganja u željezničke stanice Mojkovac i Kolašin i 
stanične i objekte na pruzi Nikšić – Podgorica ostalih većih ulaganja nije bilo.  
 
Pri radovima održavanja željezničke infrastrukture je značajno angažovanje šinske 
mehanizacije. Nepristupačnost terena kuda prolazi pruga i nemogućnost primjene drumske 
mehanizacije za dopremu materijala i prevoz ljudstva, uslovljavaju značajan rad šinskih 
vozila na gotovo svim pozicijama tekućeg održavanja infrastrukture. Za navedene radove su 
angažovana sljedeća šinska vozila: 

- mašine za regulisanje kolosjeka – podbijačica, 
- mašina za oblikovanje zastorne prizme – plug, 
- motorna pružna vozila za prevoz materijala i radnika, 
- motorna pružna vozila  za održavanje kontaktne mreže, 
- motorno pružno  autobuskog tipa, za prevoz radnika i  inspekcijske preglede, 
- teretni plato vagoni za opremu i prevoz materijala (zamjena šina), 
- teretni vagoni za istovar tucanika, 
- šinski bager, 
- šinska varilačka prikolica. 

Navedena šinska vozila i oprema najvećim dijelom nabavljena su u periodu od 1976. do 
1983.godine. U poslednjih 16 godina nije bilo nabavke nove mehanizacije i opreme, izuzev 
ručne mjerne tehnike za kolosjek nabavljene 2018. godine. Nedostatak rezervnih dijelova, 
starost mašina, nepredviđeni kvarovi značajno su opterećivali rad ove službe kao i planiranje 
radova na održavanju željezničkih infrastrukturnih objekata. 
 U radioničkom centru Podgorica kao i u stanici Mojkovac ili Kolašin u prošloj godini vršeno 
je: 
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- tekuće održavanje “krupne” pružne mehanizacije (preventivni pregledi i otklanjanje 
kvarova), 

- tekuće održavanje “sitne” pružne mehanizacije (tirfonjerke, mašine za bušenje 
pragova, rezačice za šine i sl.) 

- tekuće održavanje vagona, transportnih građevinskih mašina, radioničke opreme, 
radnih platformi na vučenim vagonima, uređaja, mjernih instrumenata i dr, 

- redovni pregledi, održavanje i servisiranje protivpožarne opreme i protivpožarnih 
aparata, 

- radovi pripreme krupne pružne mehanizacije za glavnu opravku i reviziju, 
- kontrola ispravnosti razmjernika za kolosjek, 
- kontrolne - probne vožnje i rad sa ovlašćenim serviserima.   

 
U prošloj godini Programom planirana sredstva za održavanje mehanizacije u iznosu od 
297.333,21 eura realizovana su u iznosu od 308.381,33 eura. 
 
Planirani i realizovani radovi Službe mehanizacije iz sredstava Budžeta Crne Gore za period 
od 2013.-2018.godine prikazana su u narednoj tabeli: 
 

VRSTA RADA  
TROŠKOVI PO VRSTI TEKUĆEG 

ODRŽAVANJA 

2016.-2019. godina 

PLANIRANA SREDSTVA 
PROGRAMOM RADA ZICG 

REALIZOVANA SREDSTVA 
PROGRAMOM RADA ZICG 

  MEHANIZACIJA 

2016 216.039,20 € 194.199,71 € 

2017 207.807,20 € 198.400,53 € 

2018 230.133,27 € 249.069,28 € 

2019                               297.333,21 €  308.381,33 € 

    951.312,88 € 950.050,85 € 

 
Na željezničkoj mreži Crne Gore i dalje se vrši čuvarska služba, koja predstavlja tehničko 
obezbjeđenje pruge, sa osnovnom podjelom na ophodarske dionice i radna mjesta čuvara 
ophodara i čuvara objekata – mostova. Na ophodarskim dionicama, čuvarska služba se vrši 
u turnusu ili po vremenu, a na pruzi Vrbnica – Bar u turnusu je organizovana stalna čuvarska 
služba na mostovima: Ljubovidja, Tara III, Mala Rijeka i Skadarsko jezero, prvenstveno radi 
praćenja rada i stanja dilatacionih sprava ugrađenih na mostovima. Osoblje za čuvarsku 
službu se formira – školuje iz postojećeg kadra stručnim osposobljavanjem u ŽICG. 
 

Čuvarska služba u prethodnom dvanaestomjesečnom periodu vršila se na način kako je to 
predviđeno važećim Redom vožnje za 2018./2019. godinu, po važećim grafikonima ophodnje 
i u skladu sa poslovnicima za vršenje čuvarske službe. Na pruzi Vrbnica – Bar, čuvarska 
služba se vrši na 16 ophodarskih dionica i 4 čuvarska mjesta na mostovima (Ljubovidja, Tara 
III, Mala Rijeka i Skadarsko jezero) na kojima su ugrađene dilatacione sprave, a na pruzi 
Nikšić – Podgorica na 6 dionica ophodnje. Na pruzi Podgorica – Državna granice sa 
Albanijom jedna čuvarska služba, od Podgorice do stanice Tuzi. 
 

Na osnovu prethodno izloženog, vrijednost građevinskog tekućeg održavanja po mjesecima 
tokom 2019.godine prikazana je u tabeli: 
 

        2019. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       359.318,66 €                     359.318,66  €  

FEBRUAR                       273.006,22 €                     632.324,88  €  

MART                       375.454,65 €                  1.007.779,52  €  

APRIL                       295.660,43 €                  1.303.439,95  €  

MAJ                          274.892,61 €                  1.578.332,55  €  

JUN                       266.635,41 €                  1.844.967,97  €  

JUL                       342.697,74 €                  2.187.665,71  €  

AVGUST                       269.481,33 €                  2.457.147,04  €  
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SEPTEMBAR                       247.675,35 €                  2.704.822,39  €  

OKTOBAR                       289.031,25 €                  2.993.853,64  €  

NOVEMBAR                          284.057,71 €                  3.277.911,35  €  

DECEMBAR                           341.285,60 €                  3.619.196,95  €  

UKUPNO:                3.619.196,95 €    

 
Vrijednost realizovanih radova tekućeg održavanja po pojedinim pružnim pravcima po vrsti  
građevinskih radova iznosi: 
 

VRSTA ODRŽAVANJA 
PRUGA 

Ukupno 
Vrbnica-Bar Nikšić-Podgorica 

Podgorica-Držav. 
Gr. sa Albanijom 

Donji stroj 482.644,54 142.135,87 26.642,87 651.423,28 

Gornji stroj 1.669.001,25 246.623,21 65.987,71 1.981.612,17 

Stanične zgrade 68.880,98 0 0 68.880,98 

Mehanizacija 308.381,33 0 0 308.381,33 

Čuvarska služba 497.515,20 96.532,80 14.851,20 608.899,20 

UKUPNO: 3.026.423,30 € 485.291,88 € 107.481,78 € 3.619.196,95 € 

 
 

R E K A P I T U L A C I J A   
I.1.          SEKTOR ZA ODRŽAVANJE GRADJEVINSKE INFRASTRUKTURE 

 

R.B. PRUGA VRBNICA - BAR 
EURA 

PO PROGRAMU ZA 
12 MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I.1.1.   DONJI STROJ PRUGE 374.640,10 482.644,54 128,83% 

I.1.2.   GORNJI STROJ PRUGE 1.587.384,90 1.669.001,25 105,14% 

I.1.3.   STANIČNE ZGRADE 78.939,00 68.880,98 87,26% 

I.1.4.   MEHANIZACIJA 297.333,21 308.381,33 103,72% 

I.1.5.1;5.4   ČUVARSKA SLUŽBA 497.515,20 497.515,20 100,00% 

  UKUPNO I: 2.835.812,41 3.026.423,30 106,72% 

     
R.B. PRUGA NIKŠIĆ -  PODGORICA 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 

12 MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I.1.1.   DONJI STROJ PRUGE 82.932,95 142.135,87 171,39% 

I.1.2.   GORNJI STROJ PRUGE 417.401,00 246.623,21 59,09% 

I.1.5.2   ČUVARSKA SLUŽBA 96.532,80 96.532,80 100,00% 

  UKUPNO II: 596.866,75 485.291,88 81,31% 

     
R.B. 

PRUGA  PODGORICA - DR.GR. SA 
ALBANIJOM 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 

12 MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I.1.1.   DONJI STROJ PRUGE 23.790,00 26.642,87 111,99% 

I.1.2.   GORNJI STROJ PRUGE 93.930,75 65.987,71 70,25% 

I.1.5.3   ČUVARSKA SLUŽBA 14.851,20 14.851,20 100,00% 

  UKUPNO III: 132.571,95 107.481,78 81,07% 

     

 

 
R E K A P I T U L A C I J A 

 
   

R.B. 
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE 

GRADJEVINSKE INFRASTRUKTURE 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 

12 MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I PRUGA VRBNICA - BAR 2.835.812,41 3.026.423,30 106,72% 
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II PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 596.866,75 485.291,88 81,31% 

III 
PRUGA PODGORICA - DR.GR. SA 
ALBANIJOM 132.571,95 107.481,78 81,07% 

  UKUPNO : 3.565.251,11 3.619.196,95 101,51% 

 
 

     UPOREDJENJE PROGRAMA RADA GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE 
2016.godina - 2019.godina  

 

VRSTA RADA TROŠKOVI PO 
VRSTI TEKUĆEG 

ODRŽAVANJA 

PLANIRANA SREDSTVA 
PROGRAMOM RADA ZICG 

REALIZOVANA SREDSTVA 
PROGRAMOM RADA ZICG 

 
2016.godina 

  DONJI STROJ PRUGE 488.735,45 € 409.266,95 € 

  GORNJI STROJ PRUGE 2.225.337,69 € 2.404.514,90 € 

  STANIČNE ZGRADE 87.151,00 € 60.795,93 € 

  MEHANIZACIJA 216.039,20 € 194.199,71 € 

  ČUVARSKA SLUŽBA 549.494,40 € 549.494,40 € 

  3.566.757,74 € 3.618.271,89 € 

 
2017.godina 

  DONJI STROJ PRUGE 400.001,40 € 534.498,50 € 

  GORNJI STROJ PRUGE 2.323.794,09 € 2.199.515,86 € 

  STANIČNE ZGRADE 78.901,00 € 61.761,45 € 

  MEHANIZACIJA 207.807,20 € 198.400,53 € 

  ČUVARSKA SLUŽBA 586.622,40 € 586.622,40 € 

  3.597.126,09 € 3.580.798,74 € 

 
2018.godina 

  DONJI STROJ PRUGE 496.251,50 € 707.995,44 € 

  GORNJI STROJ PRUGE 2.156.664,75 € 1.913.391,98 € 

  STANIČNE ZGRADE 70.909,00 € 59.181,61 € 

  MEHANIZACIJA 230.133,27 € 249.069,28 € 

  ČUVARSKA SLUŽBA 586.622,40 € 586.622,40 € 

  3.540.580,92 € 3.516.260,71 € 

 
2019.godina 

  DONJI STROJ PRUGE 481.363,05 € 651.423,28 € 

  GORNJI STROJ PRUGE 2.098.716,65 € 1.981.612,17 € 

  STANIČNE ZGRADE 78.939,00 € 68.880,98 € 

  MEHANIZACIJA 297.333,21 € 308.381,33 € 

  ČUVARSKA SLUŽBA 608.899,20 € 608.899,20 € 

  3.565.251,11 € 3.619.196,95 € 

UKUPNO  2016-2019 

  DONJI STROJ PRUGE 1.866.351,40 € 2.303.184,17 € 

  GORNJI STROJ PRUGE 8.804.513,18 € 8.499.034,91 € 

  STANIČNE ZGRADE 315.900,00 € 250.619,97 € 

  MEHANIZACIJA 951.312,88 € 950.050,85 € 

  ČUVARSKA SLUŽBA 2.331.638,40 € 2.331.638,40 € 

  14.269.715,86 € 14.334.528,29 € 
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III.2  TEKUĆE ODRŽAVANJE  ELEKTROTEHNIČKE  INFRASTRUKTURE 
 

Programom tekućeg održavanja elektrotehničke infrastrukture za 2019. godinu obuhvaćeni 
su radovi tekućeg održavanja na: 
 
 kontaktnoj mreži  

 radovi tekućeg održavanja voznog voda, obilaznog  voda, napojnih vodova, opreme 
za vješanje, zatezanje i električno rastavljanje voznog voda, povratnog voda i 
uzemljenja i zaštitnih kapija, 
 

 energetskim postrojenjima 
 radovi tekućeg održavanja elektrovučnih postrojenja EVP, PS i PSN, aparata u 

elektrovučnim postrojenjima, uređaja daljinskog upravljanja, distributivnih postrojenja 
TS i spoljne rasvjete u stanicama i ukrsnicama,  

   
 telekomunikacionim postrojenjima 

- radovi na tekućem održavanju telekomunikacionih uređaja optičkog prenosnog 
sistema, digitalnih centrala, registrofona, dispečerskih i satnih centrala, svih kablova 
za rad signalnih i telekomunikacionih uređaja. 

 
 signalno – sigurnosnim  postrojenjima  

- radovi  tekućeg održavanja skretničkih elektropostavnih sprava, brojača osovina, 
auto-stop uređaja, uređaja na putnim prelazima, pretvarača i rotacionih mašina, 
ispravljača, dizel agregata, AKU baterija, signalno sigurnosnih uređaja u svim 
stanicama i ukrsnicama, komandnih stolova i telekomandnog centra, glavnih i 
manevarskih signala,  

 
U periodu od januara do decembra 2019. godine vršeni su redovni pregledi svih sklopova 
kontaktne mreže, po potrebi zamjena i ugradnja novih rezervnih dijelova, čišćenje leda u 
tunelima na dijelu pruge Bijelo Polje - Podgorica, praćenje šinske mehanizacije na radovima 
mašinskog regulisanja kolosjeka i obezbjeđenju gradilišta zbog isključenja napona kontaktne 
mreže, pregled zaštitne opreme po stanicama, školovanje, obuka i ispitivanje radnika iz 
poznavanja propisa stabilnih postrojenja elektro vuče.  
Izvršena je rekonstrukcija kontaktne mreže na Zlatici za potrebe izgradnje nadvožnjaka 
autoputa. 
Za potrebe izgradnje infrastrukture iz sredstava Kapitalnog Budžeta i rekonstrukcije 
željezničke infrastrukture koja se finansira iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija: 

 izvršeno obezbjeđenje radilišta na remontu pruge Kos-Trebješica  

 izvršeno je obezbjeđenje radilišta na sanaciji tunela br.206. 
Izvršeno je i mjerenje kontaktne mreže u julu 2019. godine mjernim kolima ATM Beograd. 
 
U toku 2019.godine zbog vanrednih događaja na kontaktnoj mreži (usled nevremena, 
neispravnih pantografa lokomotiva, pada drveta na mrežu i dr.) beznaponsko stanje iznosilo 
je 68,30h. 
 
U sklopu  održavanja energetskih postrojenja izvođeni su radovi na  tekućem održavanju 
elektrovučnih postrojenja EVP, PS i PSN, aparata u elektrovučnim postrojenjima, uređaja 
daljinskog upravljanja, distributivnih postrojenja TS i spoljne rasvjete u stanicama i 
ukrsnicama.  
 
U sklopu navedenog održavanja izvršavani su redovni mjesečni pregledi pogonske opreme u 
svim energetskim postrojenjima, a prema ukazanoj potrebi obavljane i veće intervencije. 
  
Izvršena je zamjena uređaja sopstvene potrošnje u postrojenjima EVP Bar i PS Sutomore.  
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U saradnji sa stručnim službama CGES-a, tokom godine izvršeno je ispitivanje mjernih 
uređaja u postrojenju EVP Trebešica, EVP-TS Mojkovac, EVP-TS Bar i EVP-TS Podgorica. 
Takođe, bilo je i više intervencija po različitim osnovama (Izvodjač, CGES) u postrojenju EVP 
Trebešica. Osposobljena je daljinska komanda sa prekidačima u DV poljima Podgorica – 
EVP Trebešica – Andrijevica. Obavljenoje  ispitivanje, servisiranje i parametrizacija uređaja 
mjerenja i zaštite u izvodnim poljima u EVP Podgorica. 
 
Redovno održavanje distributivnih postrojenja TS 10/0,4 kV, STS 25/0,22 kV,TS 35/0,4 kV i 
opreme u svim stanicama i ukrsnicama se obavljalo shodno mjesečnim planovima i 
ukazanim prioritetima. Izvršeno povezivanje distributivnih uređaja na priključak odobren od 
Cedis – Bijelo Polje Snadbijevanje. Položen je tom prilikom 10 kV VN kabal u ukrsnici 
Mijatovo Kolo. 
 
U sklopu održavanja uređaja daljinskog upravljanja vršene su redovne mjesečne kontrole i 
po ukazanoj potrebi intervencije na uredjajima daljinskog upravljanja i to: 

 na pruzi Nikšić - Podgorica otklonjeno je  9 kvarova,   

 na pruzi Vrbnica - Bar otklonjeno je 90 kvarova. 
  

Česta isključenja i preusmjeravanje napona zbog radova na pruzi kao i nepovoljne 
vremenske prilike imali su za posledicu proboje izolatora na stubovima kontaktne mreže i u 
tunelima i povremene prekide u odvijanju saobraćaja i napajanju kontaktne mreže.  
 

U sklopu održavanja elektronskih komunikacija vršeni su radovi na tekućem održavanju 
telekomunikacionih uređaja, optičkog prenosnog sistema, digitalnih centrala, registrofona, 
dispečerskih i satnih centrala, TK pulteva, pružnih telefona, razglasnih uređaja, kao svih 
kablova za rad signalnih i telekomunikacionih uređaja. 
 
Na telekomunikacionim uređajima u toku 2019. godine nastalo je ukupno 363 smetnji sa 
ukupnim vremenom trajanja od 488h od kojih su: 

- 72 smetnje na ŽAT digitalnim centralama,  
- 81 smetnja na ŽAT telefonima,  
- 4 smetnje na IP telefoniji,  
- 145 smetnji na PT,  
- 45 smetnji na registrofonima i  
- 93 smetnje na kablovima.  

 

U sklopu održavanja  signalno-sigurnosnih uređaja vršeni su radovi tekućeg održavanja 
skretničkih elektropostavnih sprava, brojača osovina, auto-stop uređaja, uređaja na putnim 
prelazima, pretvarača i rotacionih mašina, ispravljača, dizel agregata, AKU baterija, signalno 
sigurnosnih uređaja u svim stanicama i ukrsnicama, komandnih stolova  i telekomandnog 
centra,  glavnih i manevarskih signala. U sklopu navedenog održavanja izvršavani su redovni 
mjesečni pregledi, a prema ukazanoj potrebi obavljane i veće intervencije. 
 
U toku 2019. godine na signalno-sigurnosnim uređajima je bilo ukupno 673 smetnje, u 
trajanju od 3.198,66h. Od toga je na pruzi Bijelo Polje – Bar, 357 smetnji u trajanju od 
2.274,21 dok na pruzi Nikšić – Podgorica, 316 smetnji u trajanju od 924,45h (zbog nepravilne 
vožnje, zbog loma motki na polubranicima, zbog neispravnog kabla, zbog vremenskih 
neprilika, zbog trećih lica, zbog nedostatka rezervnih djelova. 
 

Osnovni problem sa kojim se sreće Služba za signalno - sigurnosne uređaje je nedostatak 
rezervnih djelova. Nabavka rezervnih djelova za uređaje na putnim prelazima je dosta 
otežana zbog procedure propisane javnim nabavkama (Procedura raspisivanja javnog 
oglasa za nabavku rezervnih djelova, dužina trajanja oglasa, kao i rok isporuke). 
Otežavajuća okolnost je i činjenica da je na prugama ŽICG ugradjeno 5 vrsta uređaja za 
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osiguranje putnih prelaza, različitih generacija i različitih proizvođača. Zbog zastarjelosti 
uređaja na pojedinim putnim prelazima nema zainteresovanih ponuđača za isporuku 
određenih rezervnih djelova koji su ključni za rad prelaza. Realizacijom tendera za nabavku 
rezervnih djelova za putne prelaze Siemens, koji je u toku, osposobiće se uređaji za 
osiguranje na 2 putna prelaza, odnosno PP Virpazar i PP Morača. Za uređaje na pruzi Nikšić 
– Podgorica u 2019. godini  od AŽD Praha nabavljeno 90.000 eura rezervnih dijelova. 
 

Vrijednost kompletnog elektrotehničkog tekućeg održavanja po mjesecima tokom 2019. 
godine prikazana je u tabeli: 
 

TEKUĆA 2018. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                      94.142,01 €                     94.142,01  €  

FEBRUAR 91.639,09 €                     185.781,10  €  

MART                       92.444,22 €  278.225,32  €  

APRIL                         92.407,63 €  370.632,95  €  

MAJ    81.621,90 €                     452.254,85  €  

JUN                         86.392,41 €                     538.647,26  €  

JUL                       110.121,00 €                     648.768,26  €  

AVGUST 102.310,58 €                     751.078,84  €  

SEPTEMBAR 156.423,18 €  907.502,02  €  

OKTOBAR 90.727,26 €                     998.229,28  €  

NOVEMBAR                          132.022,51 €                  1.130.251,79  €  

DECEMBAR                           167.616,52 €                  1.297.868,31  €  

UKUPNO:                1.297.868,31 €  
  

Upoređenje planiranih Programom i realizovanih sredstva za elektro održavanje u 
2019.godini dato je u tabeli: 

 

VRSTA TEKUĆEG ODRŽAVANJA  
PLANIRANA  

SREDSTVA ZA 
2018.godinu 

REALIZOVANO ZA  
12 MJESECI 

REALIZACIJA 
% 

KONTAKTNA MREŽA 502.176,02 501.176,02 99,80% 

ENERGETSKA POSTROJENJA 224.347,04 212.383,10 94,67% 

DALJINSKO UPRAVLJANJE 37.610,00 30.492,15 81,07% 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 280.447,50 282.338,26 100,67% 

SIGNALNO-SIGURNOSNA 
POSTROJENJA 

260.706,59 271.478,78 104,13% 

UKUPNO: 1.305.287,15 1.297.868,31 99,43% 
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U narednoj tabeli prikazane su vrijednosti tekućeg elektro održavanja po prugama i po vrsti 
održavanja: 
 

R E K A P I T U L A C I J A  

I.2.    SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE 
 

R.B. PRUGA VRBNICA - BAR 
EURA 

PO PROGRAMU 
 ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  
% 

I.2.1. KONTAKTNA MREŽA 412.628,40 412.135,02   

I.2.2. ENERGETSKA POSTROJENJA 197.498,12 189.552,92   

I.2.3. DALJINSKO UPRAVLJANJE 26.210,00 25.783,75   

I.2.4. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 196.597,00 197.641,42   

I.2.5. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI 179.975,14 188.696,54   

  UKUPNO : 1.012.908,66 1.013.809,65 100,09% 

     

R.B. PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 
EURA 

PO PROGRAMU  
ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  
% 

I.2.1. KONTAKTNA MREŽA 89.547,62 89.041,00   

I.2.2. ENERGETSKA POSTROJENJA 26.848,92 22.830,18   

I.2.3. DALJINSKO UPRAVLJANJE 11.400,00 4.708,40   

I.2.4. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 74.806,50 73.762,12   

I.2.5. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI 60.518,25 74.912,03   

  UKUPNO : 263.121,29 265.253,73 100,81% 

     

R.B. PRUGA PODGORICA - DR.GR. SA ALBANIJOM 
EURA 

PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€ 
% 

I.2.4. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 9.044,00 10.934,72   

I.2.5. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI 20.213,20 7.870,21   

  UKUPNO : 29.257,20 18.804,93 64,27% 

     

 
R E K A P I T U L A C I J A 

        

R.B. SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE 
EURA 

PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€ 
% 

I PRUGA VRBNICA – BAR 1.012.908,66 1.013.809,65   

II PRUGA NIKŠIĆ – PODGORICA 263.121,29 265.253,73   

III PRUGA PODGORICA - DR.GR. SA ALBANIJOM 29.257,20 18.804,93   

  UKUPNO : 1.305.287,15 1.297.868,31 99,43% 
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  III.3  UPRAVLJANJE I REGULISANJE SAOBRAĆAJA 
 
Programom za tekuće održavanje željezničke infrastrukture za 2019. godinu opredjeljena su 
sredstva u iznosu od 2.029.461,74 eura za upravljanje i regulisanje saobraćaja. 
 
Navedena sredstva predstavljaju troškove zaposlenih u Sektoru za upravljanje i regulisanje 
saobraćaja (zarade zaposlenih, nabavku službene i zaštitne odjeće, ljekarski pregledi, 
ogrijevno drvo, obrasci za regulisanje saobraćaja i sl.). 
  
Upravljanje i regulisanje saobraćaja obuhvata planiranje, praćenje i upravljanje saobraćajem 
na cijeloj željezničkoj mreži, svakodnevno u toku 24 sata, kako na otvorenoj pruzi tako i u 
stanicama. 
 
Regulisanje saobraćaja vršeno je iz operativnog centra Podgorica (saobraćajni dispečeri i TK 
dispečeri) i preko izvršnog osoblja stanica i ukrsnica (šefovi stanica, otpravnici vozova).  
 
Navedena sredstva u toku 2019. godine realizovana su u iznosu od 1.982.934,74 eura za 
plate zaposlenih, odnosno 97,70 % od planiranog, kako je prikazano u narednoj tabeli: 
 

TEKUĆA 2018. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR 171.089,77 €  171.089,77 € 

FEBRUAR 168.857.09 €  339.946,86 € 

MART 155.977,87 €  495.924,73 € 

APRIL 158.693,46 €  654.618,19€ 

MAJ    188.059,44 €  842.677,63 € 

JUN                       164.246,06 €  1.006.923,69 € 

JUL 164.872,06 €  1.171.795,75 € 

AVGUST                       164.872,06 €  1.336.667,81 € 

SEPTEMBAR                       139.664,22 €  1.476.332,03 € 

OKTOBAR 149.637,07 €  1.625,969,10 € 

NOVEMBAR                          154.879,55 €  1.780.848,65 € 

DECEMBAR     202.086,09 €  1.982.934,74 € 

UKUPNO: 1.982.934,74 €   

 
Razlika od 46.527,00 eura usmjerena je na neophodne radove na građevinskom i elektro 
održavanju pruga. 
 
U protekloj godini na željezničkoj mreži u Crnoj Gori saobraćalo 4.471 teretnih vozova  po 
relacijama: 

a) Podgorica-Nikšić-Podgorica                  1.269   vozova 
b) Podgorica-Tuzi-Podgorica                        346   vozova 
c) Podgorica-Bijelo Polje-Podgorica          1.331   voz 
d) Podgorica-Bar-Podgorica                      1.525   vozova. 

                                         
U teretnim kolima prevezeno je 2.015.352 neto tona robe, odnosno 3.901.265 bruto tona, pri 

čemu je obim prevoza u 2019. godini uvećan za 17,63 %. 

Na prugama u Crnoj Gori saobraćalo je 11.622  vozova  za prevoz putnika od čega  u 
međunarodnom saobraćaju 1.460 voza (12,68 % manje nego 2018.god.), odnosno 10.162 
lokalnih putničkih vozova (2,80 % manje nego 2018.god.). 
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U 2019. godini na prugama u Crnoj Gori prosječan broj uvedenih laganih vožnji je bio 10 i 

uvećan je za  100 % u odnosu na 2018. godinu kada ih je bilo 5. 

Tabela:  Uporedni podaci broja laganih vožnji 
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Grafikon:  Uporedni podaci broja laganih vožnji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikon:  Prosječan broj laganih vožnji 
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Struktura prosječnog broj laganih vožnji u toku 2019. godine po 

dionicama pruga

 
 
Najveći prosjek laganih vožnji je evidentan na međunarodnoj  pruzi  na  dionici  Kolašin - 
Podgorica, 39%, zatim 33% na dionici Podgorica - Bar, 19% na dionici Vrbnica - Kolašin a 
najmanji  prosječan broj  laganih vožnji je evidentan na pruzi Nikšić - Podgorica 6% i na pruzi  
Podgorica - Tuzi - Državna granica 3 %. 

U 2019. godini, produžeci voznih vremena zbog uvedenih laganih vožnji su u prosjeku 
iznosili 23,3 minuta. U odnosu na 2018. godinu (7,96 minuta), produžeci voznih vremena u 
2019. godini su veći za 292,7 %. 

  9% 
 Podgorica 

 

39 % 
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Tabela: Uporedni podaci produžetka voznih vremena 
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broj 

2018 8,5 8,5 7,0 7,0 7,0 4,5 7,5 4,0 5,0 11,0 8,5 17,0 8,0 

2019 16,0 11,0 12,0 12,0 18,5 22,0 24,5 24,5 25,5 26,5 36,0 27,0 23,3 

 

Grafikon:  Uporedni podaci produžetka voznih vremena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafikon: Struktura prosječnog produženja vožnje vozova  

    zbog laganih vožji po dionicama pruga 
 

 
 

Najveći procenat (34%) produženje voznih vremena  evidentirano na dionici pruge Vrbnica - 
Kolašin, a najmanji na pruzi Nikšić - Podgorica. Produženje voznog vremena na dionici 
Vrbnica - Trebešica je pruzrokovano laganim vožnjama koje je uveo Izvođač radova posle 
sanacije mostova i remonta pruge, gdje su pojedine lagane vožnje po karakteru i dužini 
trajanja prerasle u stalne lagane vožnje 

Broj laganih vožnji i produžetka voznih vremena u posmatranom periodu bilježi konstantan 
rast (tekuće i investiciono održavanje dionica pruge, naprsnuća i lomovi šina, deformacija 
kolosjeka i sl.) što svakako utiče na kvalitet prevozne usluge. 
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U periodu I - XII  2019.godine  odobreno je 1.304 zatvaranja pruge i kolosjeka za potrebe 

tekućeg održavanja, potrebe remonta kao i za potrebe vanrednog održavanja, od čega za:         

 Sektor za elektrotehničke poslove 675, 

 Sektor za održavanje građevinske infrastrukture 629.  
 

U 2019.godini dogodilo se 60 vanrednih događaja, što je 27,6 % više u odnosu na  2018. 
godinu kada se  dogodilo 47 vanrednih događaja.  Od ukupnog broja vanrednih događaja u 
2019. godini, 19 slučajeva spadaju u nesreće što je povećanje od 171 % u odnosu na 2018. 
godinu kada je evidentirano 7 nesreća.  
 
U 2019. godini dogodio se 41 incident na pugama Željezničke Infrastrukture Crne Gore što 
predstavlja povećanje od 2,5 % u odnosu na 2018. godinu kada se dogodilo 40 incidenata. 
U vanrednim događajima usmrćeno je 6 lica što je tri puta više nego u  2018. godini, kada su 
2 lica usmrćena, 2 lica su povrijeđena što je na istom nivou kao i 2018. godini kada su 
takođe povrijeđena 2 lica. 

 
Grafikon: Ukupan broj vanrednih događaja (VD) u 2018./2019. godini 

 
 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Do povećanja broja vanrednih događaja u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu došlo je 
usled povećanja broja tehničkih nedostataka na postrojenjima, voznim sredstvima, više sile, 
ličnih propusta operatera i nepažnje putnika i trećih lica.  
 

PREGLED NAJVEĆIH DOPUŠTENIH BRZINA 
RED VOŽNJE 2018./2019.godinu 

 

 
 
 
 

 

             
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIJA  
NAJVEĆA DOPUŠTENA 

BRZINA (km/h) 

PRUGA VRBNICA - BAR 

Državna granica sa Srbijom - Bijelo Polje 80 

Bijelo Polje - Kos 80 

Kos - Bratonožići 50 

Bratonožići - Podgorica 60 

Podgorica - km 439+032 70 

km 439+032 - 445+540 80 

km 445+540 - Bar 70 

PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 

Nikšić - Danilovgrad  75 

Danilovgrad - Podgorica                                                               60 

PRUGA PODGORICA - BAJZE (HSH) 

Podgorica - Državna granica Tuzi 70 

Državna granica Tuzi - Bajze 35 
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PREGLED PRIVREMENIH  LAGANIH VOŽNJI ZA RED VOŽNJE 2018./2019. 
 

R.
B. 

RELACIJA KILOMETARSKI POLOŽAJ BRZINA (KM/H) 
DUŽINA 

(M) 
PRODUŽENO 

VRIJEME (MIN.) 
UZROK 

(INDIKATOR) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Trebaljevo-Kolašin km 333+325 – 335+350 Vmax=50 2.025 Δt=1,5 
zbog radova na 
sanaciji mosta 

2 Bioče - Podgorica km 404+494 - 404+530 Vmax=10 36 Δt=2,0 naprsnuće šine 

3 Danilovgrad - Spuž km 35+100 - 35+200 Vmax=10 100 Δt=3,0 klizište 

     
Δt=6,5 

 
  
U redu vožnje  2018/2019.godine  tehničke  brzine  kod   putničkih  vozova su povećane  za 
8,8 %,  a razlog  je  povećanje brzina na dijelu pruge Nikšić - Danilovgrad sa 60 km/h na 75 
km/h i na dijelu pruge Virpazar – Sutomore (u tunelu Sozina) sa 70 km/h  na 80 km/h.  
Tehničke brzine kod brzih i teretnih vozova povećane su minimalno a to je uticalo na  
minimalno smanjenje voznih vremena u novom Redu vožnje uz napomenu da tehnička 
brzina teretnih vozova na dionici Nikšić - Danilovgrad  i dalje ostaje 60 km/h zbog procenta 
kočenja i mase vozova. 
 
Komercijalne brzine  uslovljene organizacijom saobraćaja vozova u odnosu na važeći Red 
vožnje povećane su kod putničkih vozova za 9,40 % dok su  ostale  približno iste kod brzih i  
teretnih (povećanje je iznosilo 1,01%). Razlog povećenja komercijalne brzine jeste 
povećanje tehničke brzine i smanjenje dva para vozova, odnosno 4 putnička voza.       
 
 

Tabelarni prikaz tehničke i komercijalne brzine za brze, lokalne i teretne vozove 
 

TEHNIČKE I KOMERCIJALNE BRZINE 

VRSTA VOZA 
TEHNIČKA BRZINA  

(km/h) 
KOMERCIJALNA BRZINA (km/h) 

Brzi 60,73 51,60 

Lokal 63,10 52,19 

Teretni 55,63 45,68 
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 III.4  IZDACI  ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE IZ BUDŽETA ZA 2019.GODINU 
 
Dio Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture 
za 2019. godinu koji se odnosio na investiciono održavanje u iznosu od 120.000 eura, 
obuhvatao je izvođenje radova na zamjeni ishabanih šina u spoljnjem traku u tri krivine 
radijusa R= 300 m i R= 400 m na dionici Bratonožići – Podgorica ukupne dužine 1.142,50 m 
šina i nadzor na pomenutim radovima. Nakon sprovedenih tenderskih procedura, pomenute 
radove je izvodio Strabag d.o.o (Ugovor br. 40/19 – 05 – 299 – 16 od 05.09. 2019. godine na 
iznos od 102.975,53 eura), a nadzor ŽICG (Ugovor br. 40/19 – 05 – 406 – 6 od 07.10. 2019. 
godine na iznos od 2964,50 eura). Za navedene radove i nadzor utrošena su sredstva u 
iznosu od 104.556,10 eura. 
 
Na osnovu odobrenih sredstava iz budžeta za 2018. godinu, Ministarstvo saobraćaja i 
pomorstva - Direkcija za željeznice, kao investitor projekta, je na osnovu tenderske 
dokumentacije i Projekta investicionog održavanja zamjenie skretnica br. 43 i br. 46 (49 E1 – 
180-7°) u stanici Bar zaključila Ugovor br. 347/18 od 05.07.2018. godine  sa ponuđačem IOG 
d.o.o. Sarajevo za ugovorenu cijenu od 113.871,89 eura, a za nadzor Ugovor sa 
Željezničkom infrastrukturom  AD Podgorica za ugovorenu cijenu od 2.480,50 eura. Nakon 
okončanih radova u januaru 2019. godine za izvedene radove i radove stručnog nadzora  
uplaćena su sredstva u iznosu od  14.409,32 eura (za radove 13.117,61 euro, a za nadzor 
291,61 euro) 
 
Ukupan iznos realizovanih sredstava za investiciono održavanje iz budžeta u 2019. godini 
iznosio je 118.965,42 eura. 
 
 
IV.   SREDSTVA  IZ  KAPITALNOG  BUDŽETA 
 
U sklopu remonta i elektrifikacije pruge Nikšić - Podgorica sastavni dio projektne 
dokumentacije bio je i Elaborat optimizacije putnih prelaza na pomenutoj pruzi. Naime, od 
41-og putnog prelaza na 56 km dužine pruge Nikšić – Podgorica, po navedenom Elaboratu, 
a uzimajući u obzir Zakon o željeznici, Zakon o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i 
Pravilnik o ukrštanju željezničke pruge i javnog puta, za mjesto ukrštanja željezničke pruge i 
puta u nivou određena su 22 putna prelaza  (2 u Opštini Nikšić, 14  u Opštini  Danilovgrad i 6 
na teritoriji Glavnog grada). 
 
Kriterijumi na osnovu kojih je određen broj putnih prelaza na osnovu navedenog Elaborata i 
navedenih Zakona i Pravilnika je bio: broj prelaza vozila u toku 24 sata, veličina naselja kojim 
gravitiraju putni prelazi, značaj putnog prelaza za mještane i industrijske pogone, 
topografskih i urbanističkih uslova, razmaka između putnih prelaza prema kojima razmak 
između dva susjedna putna prelaza ne može da bude manji od 1000 m na željezničkoj pruzi 
od značaja za regionalni saobraćaj, odnosno  ne smije biti manji od 700 m kada je zbog 
nepovoljnih topografskih ili urbanističkih uslova dužina spojnih puteva pri svođenju prelaza 
na susjedne veća od 4500m. 
 
Zbog nezadovoljstva mještana i Opštine Danilovgrad ponuđenim alternativnim rješenjima 
ukinutim putnim prelazima Pažići, Ždrebaonik, Stankovići, Bjelova i Spuž, pruga Nikšić – 
Podgorica ne može dobiti konačnu upotrebnu dozvolu. Postojanje ovih putnih prelaza na 
terenu uslovljava da svaki voz ispred ovih putnih prelaza mora da stane, kao i da se ne mogu 
uspostaviti projektovane brzine. 
 
Od 2014.godine za rješavanje eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i 
izgradnju saobraćajnica kojim bi se drumski i pješački saobraćaj usmjerio do najbližeg 
putnog prelaza i izgradnju podvožnjaka kao alternativnih rješenja ukidanju putnih prelaza 
Pažići, Ždrebaonik, Stankovići, Bjelova i Spuž, planiraju se i izdvajaju sredstva iz Kapitalnog 
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Budžeta. Izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija za izgradnju 2 podvožnjaka i dvije 
alternativne saobraćajnice i riješen veći dio imovinsko pravnih odnosa (eksproprisano 
zemljište od vlasnika nepokretnosti, a manji dio nerješenih imovinskih odnosa je posledica 
nerješenih odnosa između vlasnika nepokretnosti).  
 
Na osnovu Odluke Vlade o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti 
prema  Elaboratu eksproprijacije i određivanja korisnika eksproprijacije od 4. oktobra 2012. 
godine i 26. aprila 2018.godine  kao i prenesenih ovlaštenja Ministarstva saobraćaja i 
pomorstva i Uprave za saobraćaj, na osnovu odobrenih sredstava iz Kapitalnog budžeta i 
sklopljenih ugovora, Uprava za željeznice je tokom  2019. godine: 
 

- Na osnovu odobrenih sredstava iz Kapitalnog budžeta, Ministarstvo saobraćaja i 
pomorstva - Direkcija za željeznice, kao investitor projekta, je na osnovu tenderske 
dokumentacije, Glavnog projekta izgradnje pristupnog puta uz prugu Nikšić – 
Podgorica od km 34+941 do km 35+419 – putni prelaz Sekulići – putni prelaz 
Ždrebaonik i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne 
Gore", br. 064/17 od 06.10.2017) sa Toškovići d.o.o Podgorica sklopila Ugovor o 
građenju predmetnog pristupnog puta. Vrijednost Ugovora je 496.040,30 eura. 
Stručni nadzor na predmetnom objektu povjeren je Geotehnics, Projects & Consulting 
d.o.o.  iz Podgorice na osnovu Ugovora o stručnom nadzoru sklopljenog sa 
Direkcijom za željeznice. Vrijednost Ugovora iznosi 14.520,00 eura. 
U toku 2018.godine za radove je ispostavljena i plaćena avansna situacija na iznos 
44.643,63 eura (zadržan iznos od 10% na osnovu člana 3 Ugovora o građenju) 
U toku 2018.godine za radove stručnog nadzora nije bilo ispostavljenih situacija ni 
realizovanih sredstava. 
U toku izvođenja radova na dogradnji postojećeg željezničkog propusta koji je po 
Glavnom projektu nalazi na trasi budućeg puta, tj. iskopa za njegove temelje, nakon 
što su se desile obilne padavine, došlo je do pojave klizanja nasipa željezničke pruge 
28. 11.2018.godine. Na osnovu Izvještaja Komisije formirane od strane Direkcije za 
željeznice imajući u vidu novonastale uslove Komisija je u svom Izvještaju br. 741/18 
od 04.12.2018.godine donijela odluku da se radovi na propustu mogu se izvoditi u 
sušnom periodu pri niskom vodostaju rijeke Moravice, a da postojeće projektno 
rješenje treba prilagoditi novonastalim uslovima. Ovdje se u prvom redu misli na 
način izvođenja radova na propustu i obezbjeđenja stabilnosti kosina i željezničkog 
nasipa u fazi izvođenja radova na trasi buduće saobraćajnice. Takođe, preduzete su 
privremene i moguće mjere sanacije u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja.  
Ukupna vrijednost realizovanih sredstava u 2018.godini po ovoj investiciji iznosi 
44.643,63 eura.  
U 2019. godini nakon usvojenih izmjena i dopuna javnih nabavki ugovorena je  i  
realizovana izrada Glavnog projekta – izmjene i dopune na osnovu Ugovora br. 
40/19-05-262-6 od 10.06.2019. godine sa Geoprom d.o.o Podgorica za iznos od 
14.822,50 eura. Reviziju navedenog projekta radio je Institut za građevinarstvo prema 
Ugovoru br. 40/19-05-292-6 od 28.06.2019. godine za iznos od 2.500,00 eura. 
Navedena sredstva projektantu i revidentu uplaćena su u decembru 2019. godine.Po 
navedenom projektu i novonastalim uslovima nastavak radova sa izvođačem 
Toškovići d.o.o planiran je u II kvartalu 2020. godine, jer se radovi zbog specifičnosti 
klizišta u zoni propusta i uslova bezbjednosti željezničkog saobraćaja mogu izvoditi u 
vremenskom periodu kada nema kiša; 
 

-  Na osnovu ranije preuzetih obaveza od strane Željezničke infrastrukture Crne Gore 
nastalih kao posledica ukidanja putnog prelaza Pržine, Uprava za željeznice je iz 
Kapitalnog budžeta u toku 2019. godine za potrebe asfaltiranja postojeće 
makadamske saobraćajnice od pomenutog prelaza do najbližeg susjednog  putnog 
prelaza Šunjine, završila  sledeće radove: 
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             - Izradu Glavnog projekta izgradnje pristupnog puta  putni prelaz Pržine – 
putni prelaz Šunjine (projektant Geoprojekt Perišić d.o.o Podgorica, Ugovor br. 40/19 
– 05-253-6 od 29.05.2019. godine na iznos od 1.694,50 eura), 
             - Reviziju Glavnog izgradnje pristupnog puta putni prelaz Pržine – putni 
prelaz Šunjine (revident Institut za građevinarstvo d.o.o Podgorica, Ugovor br. 40/19- 
05- 461-6 od 28.10.2019. godine na iznos od 800,00 eura koji je predviđen i za 
reviziju projekta pristupnog puta Pažići- Lalevići), 
              - Izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta putni prelaz Pržine – putni 
prelaz Šunjine izvođač radova Bemax , Ugovor br. 40/19 – 05- 478/6 od 14.11.2019. 
godine na iznos od  29.898,98 eura), 
              - Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji pristupnog puta putni prelaz 
Pržine – putni prelaz Šunjine (nadzorni organ  Kov – Atelje d.o.o, Ugovor br. 40/19 – 
05- 479 -6 od 07.11.2019. godine na iznos od  1.996,50 eura); 

 
- Ugovorila  radove izrade Glavnog projekta podvožnjaka Pažići na mjestu postojećeg 

putnog prelaza u nivou (projektant Geoprojekt Perišić, Ugovor br. 40/19 – 05- 251 – 6 
od 28.05.2019. godine na iznos od 14.883,00 eura, a  revident Institut za 
građevinarstvo d.o.o Podgorica, Ugovor br. 40/19 – 05 – 292 – 6 od 28. 06. 2019. 
godine na iznos od 2.500,00 eura) čijom se izgradnjom ukida ovaj putni prelaz. 
Navedeni projekat izgradnje podvožnjaka visine do 2,5 m na mjestu postojećeg 
putnog prelaza u nivou radi se na zahtjev Opštine Danilovgrad na osnovu urađenog i 
finansiranog idejnog rješenja pomenutog podvožnjaka od strane Opštine. Izrada ovog 
glavnog projektu je alternativa ranije urađenom Glavnom projektu podvožnjaka u km 
33+295 sa saobraćajnim trakama 2x2,75 m i pješačkim stazama 2x0,80 m i svijetlim 
otvorom od 4,70 m, koji se nalazi 470 m od postojećeg putnog prelaza, odnosno 
novoprojektovanog podvožnjaka. Zbog  pribavljanja energetskih, vodovodnih i 
telekomunikacionih saglasnosti i usaglašavanja sa prostorno-planskom 
dokumentacijom Opštine, isporuka ovog projekta biće završena do kraja I kvartala 
2020. godine. Do sada, za realizovane aktivnosti po ovom projektu nije bilo plaćanja.  
U sklopu navedenog projekta, a na zahtjev Opštine Danilovgrad ugovorena je, 
urađena i revidovana  tehnička dokumentacija  Glavni projekta pristupnog puta od 
podvožnjaka Pažići do sela Lalevići (projektant Geoprojekt Perišić d.o.o., Ugovor br. 
40 /19 – 05 – 293 – 6 od 28.06. 2019. godine na iznos od 1.694,00 eura revident 
Institut za građevinarstvo d.o.o Podgorica,. Ugovor br. 40/19- 05- 461- 6 od 
28.10.2019. godine na iznos od 800,00 eura koji je predviđen i za reviziju projekta 
pristupnog puta Šunjine - Pržine); 
 

- Na osnovu Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za 
izgradnju pristupnih saobraćajnica i podvožnjaka koje je Vlada Crne Gore donijela 
2012.godine i 26.aprila 2018.godine, a koje se odnose na izgradnju pristupnog puta 
uz prugu prugu Nikšić – Podgorica od km 37+ 193,805 do km 38+331,154- putni 
prelazi Stankovići, Kruščica, Bjelova, Ljutotuk, pristupnog puta od  km 34+941 do km 
35+419 – putni prelaz Sekulići – putni prelaz Ždrebaonik, podvožnjaka Spuž sa 
pristupnim saobraćajnicama i podvožnjaka Pažići sa pristupnim saobraćajnicama 
kojima se ukidaju putni prelazi Stankovići, Bjelova, Mlin Spuž, Ždrebaonik i Pažići 
vlasnicima nepokretnosti je  u 2019. godini uplaćen iznos od 11.232,00 eura. Na 
osnovu pomenutih Odluka korisnik eksproprijacije je Direkcija za željeznice (Uprava 
za željeznice) a postupak eksproprijacije je vođen pred Upravom za nekretnine – 
područna jedinica Danilovgrad. 

 
Ukupna vrijednost realizovanih sredstava u 2019. godini iz Kapitalnog budžeta sa pozicije 
putni prelazi iznosila je 59.897,78 eura. 
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V.  REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE 
     KROZ  KREDITNE ARANŽMANE I SREDSTVA PREDPRISTUPNE POMOĆI 
 
Željeznička infrastruktura (ŽICG) je korisnik kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih 
institucija (ČEB, EIB, EBRD) kao i sredstava predpristupne podrške (IPA fondovi) za 
rekonstrukciju i modernizaciju pruga u Crnoj Gori (izrada projektne dokumentacije i 
investicioni radovi za građevinsku i elektrotehničku infrastrukturu).  Za kreditna sredstva EIB, 
EBRD i ČEB garanciju je dala Država. Za sredstva predpristupne podrške (IPA), Željeznička 
infrastruktura je do 2014. godine iz sopstvenih izvora obezbjedjivala i nezavisni nadzor kao 
kontribuciju donatorskim sredstvima. Od 2014. godine Država preko Direkcije javnih radova 
(Uprave javnih radova) iz Kapitalnog budžeta obezbjeđuje učešće u finansiranju u iznosu od 
15% ugovorenih radova.   
Efikasno korišćenje sredstava i dobijanje maksimalne koristi od tih sredstava, usko je 
povezano sa institucijama odgovornim za upravljanje investicijama na željezničkoj 
infrastrukturi. 
 
Željeznička infrastruktura za planiranje investicija, praćenje kredita, pripremu tenderske 
dokumentacije i komunikaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama ima organizacijski 
uspostavljenu Službu za implementaciju projekata (PIU), koja u saradnji sa drugim Sektorima 
u ŽICG, upravlja investicionim projektima i odgovorna je za efektivno planiranje, finansiranje, 
pripremu, koordinaciju, monitoring i evaluaciju projekata koji su predloženi ili odobreni za 
finansiranje iz međunarodnih izvora. Postojeća PIU jedinice nije popunjena potrebnim 
ekspertskim kadrom (inženjerski kadrovi iz oblasti građevine, elektrotehnike i saobraćaja). 
Trenutno pet zaposlenih ne mogu odgovoriti svim zahtjevnim obavezama u pripremi i 
realizaciji projekata. 
   
Na efikasnost vođenja i planiranje investicija u željezničkom sektoru utiče uključenost previše 
institucija (MSP, MORT, Sekretarijat za razvojne projekte, Direkcija javnih radova (Uprtava 
za željeznice), ŽICG): 
 

 Za projekte koji se finansiraju kreditnim sredstvima Evropske investicione banke ili 
Evropske banke za obnovu i razvoj linija komunikacije je sljedeća:  
- Ministarstvo finansija ima svojstvo garanta (zbog izdavanja garancija); 
- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo za definisanja prioriteta i mjere; 
- ŽICG, u svojstvu Naručioca posla. 

 Za projekte koji se finansiraju donatorskim sredstvima iz fondova EU, linija 
komunikacije je definisana putem Operativne strukture (Zaključkom Vlade Crne Gore 
14. april 2011. godine) koju čine sljedeće institucije: 
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u svojstvu tijela odgovornog za operativni 

program i nadležno  je za sveobuhvatno upravljanje i sprovođenje Operativnog 
programa; 

- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo u svojstvu tijela odgovornog za 
prioritet/mjeru; 

- Uprava javnih radova u svojstvu implementacionog tijela; 
- ŽICG u svojstvu krajnjeg primaoca. 

 

 Za projekte koji se finansiraju posredstvom Zapadnobalkanskog investicionog okvira, 
WBIF, linija komunikacije je sljedeća: 
- Ministarstvo vanjskih poslova obavlja koordinativne uloge u procesu odobravanja 

projekata Zapadnobalkanskog investicijskog okvira; 
- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo u svojstvu tijela odgovornog  za 

prioritet/mjeru; 

- ŽICG, krajnji primalac na projektu. 
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V.1  STATUS I NAMJENA KREDITA DODIJELJENIH ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI 
NA DAN  31.12.2019. GODINE 
 

 EBRD operativni broj 37232 (III tranša )  
- Period otplate 17.09.2013.-17.03.2027. godine; 
- Iznos rate 148.454,70 €, kamatna stopa 1% + šestomjesečni Euribor  
- Potpisan 06.04.2009. godine 
- Inicijalni iznos kredita 4.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 4.000.000,00 eura 
- Stanje kreditnog duga na dan 31.12.2019. godine 2.226.820,49 eura 

 

 EBRD operativni broj 37232 - dodatak III tranše  
- Rehabilitacija - remont gornjeg stroja pruge na dionici otvorena pruga Kolašin – 

Kos, sa staničnim kolosjecima u stanici Kos (Projekat je završen.) 
- Rehabilitacija - sanacija 3 tunela na dionici Kos – Trebešica (Projekat je 

završen) 
- Radovi na sanaciji 4 propusta i  regulaciji 3 vodotoka  u zoni mostova i jednog 

vijadukta (Radovi su završeni. U toku je garantni period) 
- Radovi na Sanaciji Tunela broj 206 (Radovi su završeni. U toku je garantni 

period) 
- Period otplate 17.09.2013.-17.03.2027. godine 
- Iznos rate zavisi od povučenih sredstava, kamatna stopa 1% + 

šestomjesečni  Euribor  
- Potpisan 12.10.2012. godine 
- Inicijalni iznos kredita 10.000.000,00 eura (uvećan za preusmjerena sredstva 

od ostatka kredita iz III tranše u iznosu od 372.869,67 eura) 
- Iskorišćeni iznos kredita 10.383.016,13 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 10.146,46 eura (zajedno sa preusmjerenim 

sredstvima od ostatka kredita iz III tranše u iznosu od 372.869,67 eura) 
- Stanje duga na dan 31.12.2019. godine  7.467.856,83 eura 

 
 EBRD operativni broj 40344 namjenjen za: 

 Rekonstrukciju i sanaciju 10 tunela na pruzi Nikšić-Podgorica (realizovan 
projekat) 

 Građevinsko uređenje 20 putnih prelaza (realizovan projekat) 

 Izradu Glavnih projekata sanacije klizišta Povija i Bare Šumanovića (realizovan 
projekat) 

 Rekonstrukciju staničnih zgrada Nikšić i Ostrog (realizovan projekat) 

 Betonske radove na potpornim zidovima, gredama, temeljnim stopama i 
kanaletama od Nikšića do Danilovgrada (realizovan projekat) 

 Građevinsku rekonstrukciju pretovarno-istovarnih kolosjeka izvlačnjaka i 
kolosječnih veza u stanici Nikšić (realizovan projekat) 

 Radovi na sanacija dva klizišta: Bare Šumanovića i Povija (realizovan projekat) 

 Restruktuiranje radne snage (uplaćena sredstva za otpremnine radnika) 

 Ugradnja grijača skretnica u Nikšiću i Ostrogu (realizovan projekat)  

 Izrada Glavnih projekata, revizija i nadzor nad radovima i radovi sanacije kosina 
na pruzi Nikšić – Podgorica (Izrada Glavnih projekata je završena. Ugovor za 
izvođenje radova će biti potpisan u I kvartalu 2020. godine) 

- Period otplate 17.03.2014.-17.09.2024. godine 
- Iznos rate 681.818,18 €, kamatna stopa 1% + šestomjesečni Euribor  
- Potpisan 15.12.2009. godine 
- Inicijalni iznos kredita 15.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 13.723.220,61 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 1.276.779,39 eura 
- Stanje duga na dan 31.12.2019. godine 6.434.984,55 eura 
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 ČEB – Pojedinačni Ugovor broj 22184 namijenjen za: 

- Elektrifikaciju pruge Nikšić – Podgorica, dionica Nikšić – Ostrog (realizovan 
projekat) 

- Period otplate 15.03.2013.-15.09.2022. godine (20 rata) 
- Iznos rate 248.905,08 eura, kamatna stopa 1,95%+ šestomjesečni €ibor  
- Potpisan 12.12.2011. godine 
- Inicijalni iznos kredita 5.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 4.978.101,65 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 0,00 eura 
- (ŽICG je odustala od predviđenih radova po Ugovoru, tako da je ukupan iznos 

kreditnog zaduženja po IV etapi 4.978.101,65 eura) 
- Stanje duga na dan 31.12.2019. godine 1.493.430,53 eura 

 

 EIB broj 25.980  namjenjen za: 
- Izradu projektne dokumentacije za sanaciju 16 čeličnih mostova na pruzi 

Vrbnica – Bar (realizovan projekat) 
- Tehnička kontrola projektne dokumentacije za 16 čeličnih mostova (realizovan 

projekat) 
- Izvođenje radova sanacije po urađenim projektima (realizovni projekti sanacije 

mostova Trebaljevo i mjere  hitne sanacije mostova Ljuboviđa, Malo Trebaljevo, 
Skrbuša, Tanki rt i Morača) 

- Nadzor nad izvođenjem radova sanacije mostova (realizovan ugovor)  
- Period otplate 20 godina, grejs period 5 godina, kamatna stopa – fiksna 

3,28%  
-   Potpisan 03.01.2011. godine 
-   Inicijalni iznos kredita 7.000.000,00 eura 
-   Iskorišćeni iznos kredita 7.000.000,00  eura 
-   Neiskorišćeni iznos kredita 0,00 € 
-   Stanje duga na dan 31.12.2019. godine 6.853.698,94 eura 
 

 EIB broj 85597  namjenjen za: 
- Zamjenu signalno sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica, rehabilitaciju 6 

kosina na dionici pruge Lutovo – Bratonožići, sanacija 24 betonskih mostova i 
sanacija 10 tunela 

- Period otplate 20 godina, grejs period 5 godina, kamatna stopa – fiksna 
- Potpisan 20.03.2017. godine 
- Inicijalni iznos kredita    20.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 5.069.260,39  eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 14.930.739,61 eura 
- Stanje duga na dan 31.12.2019. godine 14.000.000,00 eura 

 

V.2   STATUS I NAMJENA SREDSTAVA PREDPRISTUPNE POMOĆI DODIJELJENIH 
         ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI NA DAN 31.12.2019. GODINE 
 
Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos – Trebešica u dužini od 6.743,35 m' (od km 
351+684,65 – izlazne skretnice u ukrsnici Kos do km 358+428 – ulazne skretnice u stanici 
Trebešica) je još jedan projekat koji je finansiran iz IPA sredstava (IPA 2014). Ugovor za 
izvođenje radova je potpisan 26.12.2018. godine sa kompanijom STRABAG AG iz Austrije 
na iznos od 5.379.205,22 eura. Ugovor za vršenje nadzora nad radovima istog dana sa 
kompanijom Institut za građevinarstvo DOO iz Podgorice na iznos od 237.295,00 eura. 
Ugovor je implementirala Uprava javnih radova. Radovi su završeni. U toku je garantni 
period. 
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Iz sredstava IPA 2017 finansira se projekat “Rekonstrukcija i adaptacija željezničke stanice 
Bijelo Polje za potrebe zajedničke granične stanice“ koji implementira Uprava javnih radova. 
Naime, 06.decembra 2018. godine potpisan je finansijski sporazum između Evropske 
komisije i Vlade Crne Gore kao  podrška Evropske Unije razvoju saobraćaja Crne Gore, a 
posebna praktična vrijednost akcije se odnosi na podršku rekonstrukciji željezničke stanice 
Bijelo Polje  u vrijednosti od 1,375 mil. eura (izrada projekta, revizija projekta, nadzor i 
izvođenje radova). Nakon neuspješna dva tendera, novi zahtjev za dostavljanje ponuda za 
projektovanje i nadzor  u iznosu od 200.000 eura otvoren do 13. 03. 2020. godine. 
 
Za izradu tehničke dokumentacije iz sredstava Investicionog fonda za zemlje Zapadnog 
Balkana (WBIF), Crnoj Gori su kroz 5 poziva odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 10 
mil.eura i to: 
 
- U okviru X poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) odobrena su 

sredstva u iznosu od 1 mil.eura za izradu tehničke dokumentacije, reviziju i pripremu 
tendera za izvođenje radova na zamjeni signalno/sigurnosnog uređaja u stanici 
Podgorica kao i specijalnog pregleda stanja 91-og betonskog mosta. Projekat je 
realizovan; 

 
- U okviru XIII poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) odobrena su 

sredstva u iznosu od 2,5 mil.eura za pregled 106 tunela i pripremu Glavnih projekata za 
sanaciju urgentnih tunela na željezničkoj pruzi Vrbnica – Bar. U 2018. godini su 
započete aktivnosti na izradi Glavnih projekata. Pregledi svih tunela su završeni, a glavni 
projekti za 16 prioritetnih tunela biće predati u II kvartalu 2020. godine; 

 
- U okviru XIV poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) odobrena su 

sredstva u iznosu od 3 mil.eura za izradu Glavnih projekata za sanaciju betonskih 
mostova na željezničkoj pruzi Vrbnica – Bar. U 2018. i 2019.  godini godini revidovani su 
i dostavljeni Glavni projekti za svih 90 betonskih mostova u 6 grupa.  Za prvu grupu od 5 
prioritetnih betonskih mostova, raspisan je tender za izvođenje radova i izabran Izvođač 
radova u oktobru 2018.godine. Takođe, za 6 mostova iz druge grupe i 13 mostova iz 
treće grupe je potpisani su Ugovori za izvođenje radova u oktobru i decembru mjesecu 
2019. godine  i radovi su u toku; 

 
- U okviru XVI poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF)  odobrena su 

sredstva u iznosu od 1,5 mil.eura za izradu Glavnih projekata za zamjenu 
signalno/sigurnosnih uređaja u stanicama od Podgorice do Bara na željezničkoj pruzi 
Vrbnica – Bar. Predaja revidovanog glavnog projekta se očekuje u aprilu 2020. godine; 

 
-    U okviru XVII poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), odobrena su 

sredstva u iznosu od 2 mil.eura za pripremu Glavnih projekata za zamjenu 
signalno/sigurnosnih uređaja u stanicama od Podgorice do Bijelog Polja i za sanaciju 
klizišta Ratac. Predaja revidovanog glavnog projekta za izradu signalno-sigurnosnih 
uređaja u stanicama od Podgorice do Bijelog Polja je planirana za sredinu aprila 2020. 
godine. U aprilu 2020. godine na osnovu sprovedenih geoistražnih radova biće 
prezentovana varijantna rješenja za sanaciju klizišta Ratac. 

 
 
V.3   SPROVEDENE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI  KREDITNIH SREDSTAVA I 
        SREDSTAVA PREDPRISTUPNE POMOĆI U 2019. GODINI 
 
V.3.1  Kreditna sredstva EIB i EBRD 
 

U periodu od 01.01.2019.-31.12.2019. godine iz kreditnih sredstava EIB i EBRD potrošeno je 
913.314,18 eura i to: 
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- EBRD 37232 - dodatak III tranše                     iznos od    828.682,09 eura 
- EBRD 40344                                                    iznos od      84.632,09 eura. 
-  

U navedenom periodu sprovodene su sledeće aktivnosti na realizaciji projekata: 

 

1.Sanacija tunela br. 206 između stanice Trebešica i ukrsnice Lutovo, na pruzi Vrbnica 

– Bar (EBRD-37232) 

- Ugovor za izvođenje radovima je potpisan sa Izvođačem, kompanijom  GP 

Planum - AD Beograd iz Srbije 18.10.2018. godine. Vrijednost ugovora iznosi 

998.876,96 eura 

- Po pitanju vršenja nadzora nad radovima  sanacije Tunela br. 206, uz saglasnost 

EIB, osnovni Ugovor za nadzor nad radovima sanacije 6 kosina i 5 betonskih 

mostova je proširen sa obimom posla i za nadzor nad radovima sanacije 

pomenutog tunela, u skladu sa procedurama Banke. 

- Po navedenom projektu u 2019.godini utrošeno je 758.848,51 eura. 

 

2.Sanacija propusta i regulacija vodotoka na 8 lokaliteta (EBRD-37232) 

          -    Dana 10.07.2017. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa firmom IGP 

FIDIJA d.o.o., Podgorica za iznos od 542.795,80 eura, a 31.07.2017. godine sa kompanijom 

RAIng d.o.o., Podgorica za vršenje nadzora nad radovima za iznos od 15.945,00 eura. 

Period završetka radova iznosi 12  mjeseci 

             -    Predmet investicionog poduhvata je: raščišćavanje terena od rastinja i 

deponovanog materijala i uređenje pristupnih puteva, odstranjivanje štemanjem slabih 

mjesta i pjeskarenje svih betonskih propusta, krilnih zidova, injektiranje pukotina, saniranje 

zidova propusta i portala, saniranje parapetnih i krilnih zidova, saniranje dilatacija, 

betoniranje betonskog svoda, uređenje korita, uređenje terena nakon izvedenih radova, itd. 

            -    Radovi su završeni  

            -    Za izvedene radove u 2019.godini utrošeno je 69.833,58 eura. 

             

3.Projektovanje i nadzor nad radovima sanacije kosina na pruzi Nikšić – Podgorica 

(EBRD-40344) 

- Ugovor za izradu Glavnog projekta je dodijeljen kompaniji  iC Consulentent iz 

Austrije. Vrijednost ugovora je 299.990,00 eura. Glavni projekti su završeni 

-  Za pomenuti projekat u 2019.godini plaćeno je 84.950,00 eura. 

 
 

V.3.2  Sredstva Instrumenta za zemlje Zapadnog Balkana (WBIF) 
 

Iz sredstava Instrumenta za zemlje Zapadnog Balkana (WBIF) – koja obuhvataju 

projekte za unapređenje željezničke infrastrukture u Crnoj Gori, čija je ukupna 

vrijednost 40 miliona eura za koje je 50% sredstava  obezbjeđeno kao grant WBIF, a  

preostali iznos sredstava obezbjeđen kroz kreditni aranžman sa EIB, u 2019. godini 

(20 miliona bespovratna sredstva + 20 miliona kreditnog zaduženja) utrošeno je 

5.367.157,64 eura (4.715.095,64 eura za radove, 633.752,00 za nadzor nad 

radovima za 6 kosina, tunel 206, 5 betonskih mostova, 5.000,00 eura za nadzor na 

sanacija i regulacija propusta i vodotoka i 13.310,00 eura za finansijsku reviziju 

ugovora reviziju). U sklopu realizacije ovog kredita rađeno je na sledjećim projektima: 
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 Zamjena signalno-sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica 

- Ugovor za radove je 02.08.2017. godine potpisan sa kompanijom AŽD Praha, 

s.r.o., iz Češke na iznos od 6.149.874,76 eura, i za nadzor sa kompanijom 

ERGOSE&SYSTEMA iz Grčke na iznos od 490.200,00 eura 

- Predmet investicionog projekta je: kompletna zamjenu postojećih staničnih releja 

sigurnosnog uređaja sa elektronskim sigurnosnim uređajem; kompletna zamjena 

svih spoljašnjih elemenata signalnog sistema (signala, senzora, brojača osovina 

umjesto šinskih strujnih kola, uređaja za osiguranje putnih prelaza); kompletna 

zamjena postojeće kablovske mreže za signalne uređaje; podešavanje postojećih 

međustaničnih zavisnosti sa susjednim stanicama (prema stanicama Bioče, Spuž, 

Golubovci i Tuzi); instalacija novih napojnih uređaja (koji se napajaju iz javne 

distributivne mreže i kontaktne mreže) 

- Radovi su završeni 

- Za izvedene radove u 2019.godini utrošeno je 986.188,24 eura 

- Nadzoru je u 2019.godini plaćeno 248.047,68 eura. 

 

 Sanacija 6 kosina na dionici Trebešica – Bratonožići 

- Ugovor za projektovanje i izvođenje radova je 21.09.2017. godine potpisan sa 

kompanijom EURO-ASFALT iz Bosne i Hercegovine na iznos od 4.287.200.62 

eura, a za nadzor 26.09.2017. godine sa kompanijom IRD Engineering iz Italije na 

iznos od 620.000,00 eura. 

- Predmet investicionog projekta je izrada šlica u stijeni za postavljanje AB anker 

blokova po površini kosina, izrada temelja zaštitnih zidova, čišćenje i kavanje 

kosina, nabavka i ugradnja elastičnih ankera, nabavka i ugradnja armaturne 

mreže za mlazni beton zajedno sa ankerima za pričvršćivanje uz površinu 

kosine,  izrada armirano betonskih zaštitnih zidova, izrada armirano betonskih 

anker blokova, izrada ili nabavka i ugradnja armirano betonskih talpi zaštitne 

ograde u sastavu zaštitnih zidova, zapunjavanje anker bušotina i izrada mlaznog 

betona, postavljanje duple putarske mreže, izrada drenažnih bušotina i drenažnih 

polutki, i sl. 

- Radovi su završeni 

- Za izvedene radove u 2019.godini utrošeno je 1.217.155,76 eura 

- Nadzoru je u 2019. godini plaćeno 294.705,00 eura. 

 

 Izvođenje radova sanacije 5 prednapregnutih betonskih mostova na dionici 

Trebaljevo – Kos  

-  Ugovor za izvođenje radova je 18.10.2018. godine potpisan sa kompanijom GP 

Planum AD, Beograd na iznos od 5.079.892,57 eura 

- Nadzorni organ je Izvođača radova uveo u posao (Commencement date) i otvorio 

građevinski dnevnik 27. novembra 2018. godine. Nadzor je obuhvaćen ugovorom 

za sanaciju 6 kosina 

- Rok za završetak radova je 12 mjeseci 

- Za izvedene radove u 2019.godini utrošeno je 2.250.393,96 eura. 

 

 Sanacija tunela br. 206 između stanice Trebešica i ukrsnice Lutovo, na pruzi 

Vrbnica – Bar – nadzor radova 
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- Za radove nadzora ugovora čije se izvođenje radova finansira iz kredita EBRD-

37232 u 2019. godini plaćeno je IRD Engineering iz Italije 90.999,32 eura. 

 

 Sanacija propusta i regulacija vodotoka na 8 lokaliteta 

- Za radove nadzora ugovora čije se izvođenje radova finansira iz kredita EBRD-

37232 u 2019. godini plaćeno je RAING d.o.o iz Podgorice 5.000,00 eura. 

Navedeni iznos je obezbjeđen iz EIB kredita (II tranša) 

 

 Finansijska revizija kredita 20+20, koja je dodjeljena firmi PwC u 2019. godini je 

iznosila je 13.310,00 eura. 

 

V.3.3  IPA sredstva 
 

 U 2019.godini iz sredstava IPA realizovano je 2.767.831,34 eura (kofinansiranje Države 

773.526,97 eura, a donacija EU 1.994.054,37 eura) na sledećim projektima: 

 

 Demontaža postojećeg, nabavka i ugradnja novog elektrovučnog postrojenja u 

Trebešici (izrada Glavnog projekta i izvođenje radova)  IPA III 

- Ugovor je u novembru 2016.godine dodijeljen Siemens, Srbija za iznos 

3.408.894,93 eura, a Ugovor o nadzoru za iznos  EMINENT d.o.o Podgorica za 

iznos od 145.000,00 eura. Izvođač radova je tokom 2018. godine izvodio radove  

po Glavnom projektu i krajem te godine su radovi završeni 

- Za izvedene radove sve finansijske obaveze Izvođaču radova su plaćene u 2018. 

godini,  dok je Nadzoru u 2019. godini plaćen iznos od  36.250,00 eura, 

obuhvaćen aneksom ugovora, i finansiran iz kapitalnog budžeta kroz poziciju 

Uprave javnih radova. 

 

 Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos – Trebešica IPA 2014  

- Za realizaciju ovog projekta (izvođenje radova i nadzor) prvobitno su bila 

predviđena 4,6 mil. eura, ali je budžet povećan na iznos od 5,64 mil. Eura, od 

čega je 1,506 mil. eura nacionalna kontribucija.  

- Ugovor za izvođenje radova je 26.12.2018.godine potpisan sa kompanijom 

STRABAG AG iz Austrije na iznos od 5.379.205,22 eura, a istog dana i Ugovor za 

vršenje nadzora nad radovima sa kompanijom Institut za građevinarstvo doo iz 

Podgorice na iznos od 237.295,00 eura  

- Radovi su završeni 

- U 2019. godini plaćeno je za nadzor radova 124.611,67 eura (33.645,15 eura 

kofinansiranje Države i 90.966,52 eura donacija EU) i u toku je garantni period  

- Izvođaču radova je u 2019.godini plaćeno 2.606.969,67 eura (703.881,82 

kofinansiranje Države, a iznos od 1.903.087,85 eura je donacija EU). 

 
Prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, pribavljeno je mišljenje od nadležnog 
Ministarstva održivog razvoja i turizma o potrebi izdavanja građevinske dozvole, za svaki 
objekat pojedinačno, a pribavljene su i ekološle saglasnosti, shodno Zakonu o zaštiti životne 
sredine. Za ugovorene projekte koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske 
investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, dobijeno je Rješenje iz Poreske 
uprave da je ŽICG, kao krajnji korisnik, oslobođena plaćanja obaveza po osnovu plaćanja 
PDV. 
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V.3.4. Sredstva Instrumenta za zemlje Zapadnog Balkana (WBIF – donacija u iznosu 
100%)  

U 2019. godini iz navedenih sredstava plaćeno je 1.996.905,00 eura i rađeno je na sledećim 
projektima: 

 Izrada Glavnih projekata za sanaciju 106 tunela 

-  U  2019.godini utrošeno je 442.620,00 eura i plaćeno projektantu IPF 6 (vodeći 
lider COWI Danska) 

 Izrada Glavnih projekata za zamjenu signalno/sigurnosnih uređaja u stanicama 
od Podgorice do Bara 

- U 2019.godini utrošeno je 807.365,00 eura i plaćeno projektantu IPF 8 (vodeći 
lider COWI Danska) 

 Izrada Glavnih projekata za zamjenu signalno/sigurnosnih uređaja u stanicama 
od Podgorice do Bijelog Polja i projekta sanacije klizišta Ratac 

- U 2019.godini utrošeno je 746.920,00 eura i plaćeno projektantu IPF 9 (vodeći 
lider COWI Danska) 

 
 V.4    OTPLATA  KREDITNIH  SREDSTAVA 
 

Za otplatu međunarodnih kredita na osnovu investiranja u javnu željezničku infrastrukturu  u 
Budžetu se svake godine na osnovu državne garancije obezbjeđuju sredstva za vraćanje 
istih. 
 
Po navedenom osnovu, iz Budžeta za 2019. godinu za vraćanje kreditnih obaveza shodno 

amortizacionim planovima je ŽICG AD - Podgorica u 2019. godini obaveza po osnovu 

prispjelih obaveza po kreditnim anuitetima uplaćeno 3.529.408,69 eura (na otplatu glavnice 

odnosi 3.132.359,33 eura, plaćene kamate na povučena sredstva su iznosile 385.913,63  

eura, a plaćene ostale obaveze su iznosile 11.135,74 eura). 
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PLAN  OTPLATE MEĐUNARODNIH KREDITA ZA 2020-2021-2022. ZA KREDITE ZA KOJE  CRNA GORA DALA GARANCIJU 
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OBAVEZE ZA OTPLATE MEĐUNARODNIH KREDITA KOJE DOSPIJEVAJU  

U 2020, 2021. i 2022. godini - projekcija 

 

 

Napomena: Obaveza po kreditu EIB 85597 (Ugovor zaključen 20.03.2017. godine) je uključena u 

naprijed navedeni iznos samo sa amortizacionim planom za prve tri tranše kredita u ukupnom iznosu 
od 14,00 mil.eura, koje su povučene dana 08.01.2018. godine, 11.10.2018. godine i 29.10.2019. 
godine. Otplata pomenutih tranši počinje od februara 2022. godine, a do tada postoji obaveza plaćanja 
kamate na angažovana sredstva. 
 
 

VI.     PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆE  UPRAVLJAČ INFRASTRUKTURE 
 

Željeznička mreža u Crnoj Gori spada u jednu od najtežih željezničkih mreža u Evropi u 
pogledu održavanja i eksploatacije zbog velikog broja krivina  radijusa R=300m, velikog broja 
tunela i mostova. 
 
Imajući u vidu težinu pruge, vrijeme izgradnje, nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog 
zastarjele tehnike, sve veće potrebe za nabavkom šina, skretnica i pragova, potrebe za 
kupovinom novih šinskih vozila i opreme za održavanje pruge, i pored značajnih ulaganja 
kreditnih sredstava i sredstava predpristupne pomoći (WBIF i IPA), sredstva za ulaganje u 
infrastrukturu na godišnjem nivou treba da budu značajno veća od sredstava koja se 
opredjeljuju iz Budžeta. 
 
U 2019. godini upravljaču infrastrukturom – Željezničkoj infrastrukturi (ŽICG) je iz sredstava 
Budžeta uplaćen iznos od 6.900.000 eura za tekuće održavanje, 3.529.408,69 eura za 
plaćanje dospjelih obaveza po međunarodnim kreditima . 
 

U 2019. godini ŽICG AD-Podgorica je po osnovu naknada za zakup poslovnih prostora i 
korišćenje zemljišta kao i za naknade po osnovu korišćenja postavljenih optičkih, 
elektroenergetskih i telekomunikacionih kablova u pružnom pojasu  fakturisala (bez PDV-a)  
iznos od  951.740,19 eura. 
  
Na osnovu ostvarenog obima rada u 2019. godini za trase putničkih i teretnih vozova 
fakturisano je 704.003,26 eura ( bez PDV-a ) operaterima, od čega Željezničkom prevozu 
122.779,25 eura, a Montecargu 581.224,01 eura. Obaveza ŽICG AD – Podgorica prema 
Željezničkom prevozu Crne Gore po osnovu plaćanja voznih karata i zaustavljanja lokalnih 
putničkih vozova za 2019. godinu je iznosila 118.254,72 eura ( bez PDV-a ). 

Krediti 
Iznos godišnje rate (€) 

2020. 2021. 2022. 

ČEB 22184 – IV tranša 587.354 587.354 587.354 

EBRD 40344  1.564.798 1.564.798 1.564.798 

EBRD 37232 – III tranša 335.714 335.714 335.714 

EBRD 37232 – III tranša dodatak  1.043.688 1.043.688 1.043.688 

EIB II 25980 584.823 576.534 568.244 

EIB 85597 (za prve dvije tranše iz 

2018. god. od po 3,5 mil.eura) 
108.395 154.175 1.054.914 

Ukupno: 4.224.772 4.262.263 5.154.712 
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Željezničkim operaterima se fakturiše i potrošnja distributivne energije i električne energije za 
vuču vozova, a od 01.01.2015. godine i korišćenje poslovnih prostora, na osnovu Odluke 
Vlade Crne Gore. 
 
Zbog problema u likvidnosti, željeznička preduzeća po neizmirenim obavezama za trase, 
visoki napon, zakup prostora, distributivnu električnu energiju, telefonske impulse i ostale 
usluge duguju Željezničkoj infrastrukturi na kraju 2019. godine 1.665.081  eura, od čega: 
 
- Željeznički prevoz………………………………………......….....................      1.211.120 eura 

     - za visoki napon…………………………………………................……     1.164.193 eura 
     - za distributivnu električnu energiju,tel.impulse,zakup i ostalo……...…      46.927 eura 
 

- Montecargo……………………………………………….............……..............     453.961 eura 
           - za trase…………………………………………………...................             103.357 eura 
           - za visoki napon.............................................................................           232.381 eura 
           - za zakup prostora..........................................................................            32.972 eura 
           - za distributivnu električnu energiju, tel.impulse i ostalo……............          85.251 eura 
 
 
ŽICG je i obaveznik vraćanja međunarodnih kredita (ČEB, EIB, EBRD) koji se koriste za 
rekonstrukciju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Ukupne obaveze po osnovu otplate 
međunarodnih kredita na kraju 2019. godine iznose 38.476.791 euro i za te potrebe potrebno 
je za naredne tri godine obezbjediti: za 2020. godinu iznos od cca 4,225 mil.eura 
(obezbjeđena su sredstva Budžetom za 2020. godinu), za 2021. godinu 4,262 mil.eura i za 
2022. godinu 5,154 mil. eura (projekcija na osnovu trenutno povučenih sredstava i dobijenih 
amortizacionih planova).    
 
Uzimajući u obzir prethodno navedeno kao i činjenicu da godišnje obaveze za zarade 
zaposlenih iznose 6,9 mil.eura (prosječan broj zaposlenih u toku 2019. godine je 798, sa 
prosječnom zaradom od 416 euro), obaveze prema dobavljačima iz poslovnih sredstava 
1,465 mil. eura a obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade cca 2,77 mil. eura, 
evidentno je da ŽICG ne može iz poslovnih sredstava da finansira bilo kakvo investiciono 
ulaganje kao ni vraćanje međunarodnih kredita. 
 
Nepovoljna starosna struktura zaposlenih (od ukupnog broja zaposlenih je 48,79% starosti 
preko 50 godina, odnosno 12,19% starosti preko 60 godina), uslovi rada izvršnih radnika koji 
podliježu obaveznim periodičnim ljekarskim pregledima i radnika koji obavljaju teže fizičke 
poslove, zahtjevaju zapošljavanje mlađe radne snage koji za obavljanje navedenih poslova 
moraju obaviti neophodnu obuku. Za radove održavanja pruge neophodno je zapošljavanje 
većeg broja radnika naročito za poslove sezonskog održavanja pruge (čišćenje kanala, 
košenje trave, kavanje kosina, zamjena pragova i sl.). Prirodni odliv kadrova ne prati 
adekvatna poslovna politika zapošljavanja (čuvari pruge, pružne poslovođe, i sl.). Probleme 
u zapošljavanju predstavlja i nezainteresovanost kvalitetnog inženjerskog kadra za 
zapošljavanje na željeznici imajući u vidu težinu i odgovornost poslova koje ne prati 
adekvatna novčana naknada (inženjerska plata 480 eura). U svakom slučaju to je proces za 
koji je potrebno vrijeme i finansijska  sredstva, a u narednom periodu ovom problemu je 
potrebno posvetiti naročitu pažnju.  
 
Šinska vozila  i oprema za održavanje pruga predstavljaju značajan činilac u održavanju 
pruga. Starost vozila i  nedostatak rezervnih dijelova kao i nedostatak opreme novijeg tipa, 
značajno utiče na kvalitet održavanja. Iz navedenih razloga, niz godina unazad, iskazane su 
potrebe za nabavku mašina za regulisanje kolosjeka, TMD za utovar i prevoz tereta, TMD za  
održavanje kontaktne mreže kao i sitne pružne mehanizacije za održavanje pruge. Država je 
je budžetom za 2020. godinu dala garanciju za nabavku šinskih vozila i opreme za 
održavanje pruge u iznosu od 11 mil eura. Za očekivati je da nakon sprovedenih tenderskih 
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procedura tokom 2020. godine, u 2022. godini budu isporučena neophodna vozila i oprema 
za održavanje pruge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




