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PRESJEK STANJA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE (2021-2024) ZA 2023. GODINU










Podgorica, mart 2024. godine
I UVODNI REZIME

Akcioni plan za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) usvojen je na period od dvije godine (2023-2024) i sadrži:
· Pet (5) strateških ciljeva;
· Dvanaest (12) operativnih ciljeva; i
· Pedeset tri (53) aktivnosti.












Grafik 1. Pregled realizovanih, djelimično realizovanih, nerealizovanih aktivnosti i aktivnosti koje nisu prispjele za realizaciju prilikom sprovođenja Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2023. godinu.
Od ukupno pedeset tri (53) aktivnosti predviđenih za realizaciju u periodu 2023-2024, pedeset dvije (52) aktivnosti prispjele su za realizaciju u 2023. godini, odnosno jedna (1) aktivnost će početi sa realizacijom u 2024. godini. 
S obzirom na to da je Akcioni plan predviđen kao dvogodišnji, te da se sve aktivnosti koje su prispjele za realizaciju u 2023. godini realizuju i u 2024. godini, ne mogu se smatrati u potpunosti realizovanim, već realizovanim u izvještajnoj godini (2023).
Od ukupno pedeset tri (53) aktivnosti, četrdeset (40) su realizovane, šest (6) su djelimično realizovane, šest (6) nisu realizovane i jedna (1) nije prispjela za realizaciju u izvještajnoj godini.
Prikazano u procentima, u izvještajnom periodu uspješno je realizovano 76%, djelimično realizovano 11%, nerealizovano 11% aktivnosti i 2% aktivnosti nije prispjelo za realizaciju u izvještajnoj godini.
Od ukupno 45.768.405,97 eura[footnoteRef:1] koliko je Akcionim planom za 2023-2024 bilo predviđeno za sprovođenje aktivnosti u periodu 2023-2024, u 2023. godini realizovano je ukupno 41.285.533,14 eura[footnoteRef:2].  [1:  Akcioni plan za sprovođenje Operativnog programa za impementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2023-2024, Podgorica, avgust 2023. godine: https://www.gov.me/dokumenta/6f5c79d1-3cbe-4b04-a23e-7b092c6299cc ]  [2:  Planirano za finansiranje S3 prema Akcionom planu za 2023. godinu premašeno je za 11.123.726,86 eura, tako da je umjesto 30.231.905,97 planiranih u 2023. godini, potrošeno 41.285.533,14 eura.] 

Posmatrajući izvore finansiranja, najveći dio sredstava u 2023. godini finansiran je iz Budžeta Crne Gore 39%, zatim iz kredita 31%, iz EU programa 26,7%, dok ispod 3,3% iznose finansiranja iz donatorskih programa i privatnog sektora.
	
Izvori finansiranja 
	
Utrošena sredstva

	Nacionalni budžet
	16,189,973 €

	Krediti
	12,787,000 €

	EU programi
	11,068,512 €

	Donatorski programi
	759,596 €

	Privatni sektor
	480,452 €


Tabela 1. Pregled izvora finansiranja i vrijednosti utrošenih sredstava u 2023. godini izraženih u eurima


[bookmark: _Hlk87442501]Grafik 2. Pregled realizovanih sredstava u 2023. godini predviđenih AP prema izvorima finansiranja izražen u procentima
Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspektra strateških ciljeva, najveći dio sredstava u 2023. godini realizovan je u okviru Strateškog cilja 4 – Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru 76%, dok je u okviru ostalih strateških ciljeva finansirano 24% ukupne vrijednosti realizovanih sredstava u izvještajnoj godini.  
	
Strateški ciljeviJEVI
	
Utrošena sredstva po SCSC

	 
SC1- Poboljšanje izvrsnosti i relevantnosti naučnoistraživačkih aktivnosti 
	
1,624,095 €

	
SC2 - Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija 
	
1,224,275 €

	
SC3 - Poboljšanje saradnje u okviru sistema inovacija
	
6,636,133 €

	
SC4 - Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru
	
31,436,770 €

	
SC5 - Poboljšanje okvirnih uslova za inovacioni ekosistem
	
364,260 €


Tabela 3. Pregled strateških ciljeva iz Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2023. godini
Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspekta operativnih ciljeva, najveći dio sredstava u 2023. godini realizovan je u okviru Operativnog cilja 4.3 Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP 60%, zatim Operativni cilj 3.2 Jačanje inovacione infrastrukture 11%, Operativnog cilja 4.2 Stimulisanje razvoja inovativnih startapova 7,5%, dok je u okviru ostalih realizovano 21,5% ukupne vrijednosti sredstava u izvještajnoj godini.  
	
Operativni ciljevi
	
Utrošena sredstva po OC

	
OC 1.1. Jačanje istraživačkih kapaciteta koji pripadaju fokusnim oblastima i tehnologijama identifikovanim u S3
	
1,624,095 €

	
OC 2.1. Jačanje S3 vještina
	
1,224,275 €

	
OC 3.1. Jačanje saradnje aktera u sistemu inovacija sa fokusom na saradnji nauke
	
1,320,406 €

	
OC 3.2. Jačanje inovacione infrastrukture
	
4,553,861 €

	
OC 3.3. Unapređenje destinacionog menadžmenta i saradnje između ciljnih grupa u oblasti Održivog i zdravstvenog turizma
	
761,866 €

	
OC 4.1. Stvaranje uslova za uspostavljanje klaster inicijativa i njihovu transformaciju u održive klastere
	
1,033,447 €

	
OC 4.2 Stimulisanje razvoja inovativnih startapova
	
3,179,168 €

	
OC 4.3 Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP
	
25,039,995 €

	
OC 4.4 Jačanje međuinstitucionalne konkurentnosti MMSP
	
2,130,547 €

	
OC 4.5 Snažnije povezivanje industrijskog razvoja sa S3
	
53,613 €

	
OC 5.1 Unapređenje implementacionog okvira za inovacije i S3
	
46,800 €

	
OC 5.2 Promocija značaja inovacija sa fokusom na informisanje šire javnosti i privrede
	
317,460 €



Tabela 4. Pregled operativnih ciljeva iz Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2023. godini

II PREGLED NEREALIZOVANIH I DJELIMIČNO REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

Nerealizovane aktivnosti u 2023. godini su:
3.1.3	Povećanje broja data setova otvorenih podataka za prioritetne oblasti u S3
Trenutno je u funkciji samo javni modul portala otvorenih podataka zbog čega nije moguće postavljanje novih data setova, a veći broj funkcionalnosti portala nije u funkciji. Zbog navedenog, planirana je izrada novog Portala otvorenih podataka, što će doprinijeti i realizaciji ovih aktivnosti.
4.3.7	Investicioni krediti za podršku infrastrukturnim projektima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti
Nedostatak adekvatnih projekata je uslovio navedeni status.
4.5.3.	Realizacija Projekta proizvodnje električne energije iz deponijskog gasa na deponiji Možura u Baru
Potpisana je Revizija glavnog projekta u 2023. godini, tokom februara 2024. godine se očekuje potpisivanje Glavnog projekta, kao i nastavak projektnih aktivnosti u 2024. godini.
4.5.4	Energetska efikasnost u hotelima
U 2023. godini je rađeno ispitivanje u saradnji sa Udruženjem turizma i ugostiteljstva (Privredna komora Crne Gore) o potrebama hotela. U okviru paketa energetske podrške EU za Crnu Goru opredijeljeno je 3.500.000,00 € za projekat Energetske efikasnosti u hotelima. Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) je implementaciona jedinica.
5.2.6	Unapređenje ekosistema otvorenih podataka i promocija ponovnog korištenje setova podataka na portalu www.data.gov.me
Nije realizovano zbog nefunkcionalnosti Portala otvorenih podataka.
5.2.7	Promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana

Djelimično realizovane aktivnosti u 2023. godini smatraju se onim aktivnostima čija je implementacija započeta u izvještajnoj godini i koje će se kontinuirano realizovati i u 2024. godini, ali tokom realizacije u 2023. godini nisu postigle u potpunosti planirane indikatore ili stepen realizacije planiranih sredstava. 
1.1.2	Podrška centrima izvrsnosti
Status centra izvrsnosti CEBIMER ostao je otvoren u 2023. godini.
2.1.1.	Podrška studentima doktorskih studija 
Iako je u pogledu broja manjih grantova dodijeljenih studentima doktorskih studija indikator premašen, u pogledu dodijeljenih stipendija koje su uspješno završene odbranom doktorata indikator je bio ispod očekivanog.
3.2.4	Stvaranje preduslova za uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer
Pripremljena je razvojna dokumentacija koja je neophodna za proces pokretanja osnivanja Nacionalne TTO. Nastaviće se sa kreiranjem preduslova za osnivanje kancelarije za tehnološki transfer, kako bi se što prije definisao status i model osnivanja KTT, te radilo na razvoju kapaciteta.
4.1.3	Podrška za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede
Pad u broju podržanih projekata uslovljen je činjenicom da su određene aktivnosti i investicije podržane kroz druge mjere Agrobudžeta, te samim tim isključene iz predmetne mjere AB kako bi se smanjila mogućnost preklapanja podrški za iste investicije (npr. sms vage za pčelarstvo koje su tokom 2023. godine nastavljene da se podržavaju kroz drugu mjeru AB).
4.5.1 	Podrška cirkularnoj ekonomiji
Nastavak i intenziviranje aktivnosti u 2024. godini u cilju veće podrške.
5.2.8	Aktiviranje portala Kancelarije za mlade Glavnog grada sa ciljem objedinjavanja svih aktera iz sistema omladinske politike i unapređenja saradnje sa civilnim društvom uz stvaranje inovativnih rješenja
Kreirana je početna vrzija sajta, ali ne postoji mogućnost registracije korisnika još uvijek, zbog čega treba unaprijediti pojedine opcije sajta i kreirati novi vizuelni prikaz (logo) Kancelarije za mlade i saradnju sa civilnim društvom, te omogućiti korišćenje.

III PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD IMPLEMENTACIJE 
1. Preporučuje se analiza dosadašnjih rezultata centara izvrsnosti, potencijalna izmjena zakonskog rješenja koje se odnosi na centre izvrsnosti, kao i kreiranje novog modela podrške države centrima izvrsnosti.
2. Preporučuje se nastavak finansiranja programa očuvanja genetičkih resursa uz nastavak trenda ukrupljavanja.
3. Preporučuje se da se Program za podsticanje razvoja i inovacija u S3 oblasti „Održivi i zdravstveni turizam“ usvoji do kraja II kvartala tekuće godine, kako bi se uspješno sproveo do kraja 2024. godine.
4. Preporučuje se unapređenje instrumenta podrške doktorskim istraživanjima izvrsnih kandidata/kinja i realizacija ove podrške u 2024. godini.
5. Imajući u vidu veliko interesovanje zajednice za kolaborativnim grantovima te preporuke iz Izvještaja Evropske komisije za CG za 2023. godinu u dijelu održavanja kontinuiteta podrške jačanju saradnje akademije i biznisa, te činjenicu da je Program podrška za kolaborativne grantove za inovativne projekte ostvario sertifikaciju od strane Evropskog savjeta za invoacije za Plug-In šemu, preporučuje se nastavak finansiranja u 2024. godini.
6. Preporučuje se izrada novog Portala otvorenih podataka, gdje bi se definisale nove kategorije podataka  i poboljšale opcije za pretragu. 
7. Preporučuje se finalizacija Javnog poziva za stanare NTP CG, kontinuirano jačanje kapaciteta tima NTP CG, kao i kreiranje konkretnog programa podrške i usluga NTP CG.
8. Preporučuje se jačanje saradnje između Univerziteta i resornog ministarstva za inovacije u cilju kreiranja preduslova za efektivno osnivanje Kancelarije za tehnološki transfer.
9. Preporučuje se izrada Plana održivosti klastera ICT Cortex za period nakon 2024. godine od strane nadležnih organa klastera. 
10. Preporučuje se definisanje modela podrške razvoju klastera u Crnoj Gori od strane resornog Ministarstva u 2024. godini.
11. Preporučuje se detaljnije definisanje aktivnosti podrške za uvođenje inovacija u sektoru poljoprivrede u cilju optimizacije upotrebe dostupne podrške.
12. Preporučuje se da predakceleracija pređe u nadležnost obučenog tima IPC Tehnopolis, koji već godinama koordinira predakceleracijskim programom kao ključni strateški partner, a u saradnji sa već ostvarenim partnerstvima u implementaciji ovog programa.
13. Preporučuje se kontinuitet podrške ranoj fazi razvoja startapova uz planiranja ove podrške u skladu sa dinamikom predakceleracijskog programa.
14. Preporučuje se analiza rezultata programske linije inovacionih vaučera, te njeno unapređenje tokom 2024. godine, kako bi se u 2025. godini ponovo plasirala unaprijeđena programska linija. 
15. Preporučuje se unapređenje zakonskih propisa u oblasti energetske efikasnosti, kao i podizanje svijesti potencijalnih korisnika o značaju i ciljevima ovih projekata.















Obrazac za izvještavanje o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2023. godinu
	Strateški cilj 1 - Strategije pametne specijalizacije (S3)
	
Poboljšanje izvrsnosti i relevantnosti naučnoistraživačkih aktivnosti

	
Operativni cilj 1.1.
	
Jačanje istraživačkih kapaciteta koji pripadaju fokusnim oblastima i tehnologijama identifikovanim u S3                 

	Indikator učinka
1. Porast broja nacionalnih programa/aktivnosti podrške istraživanjima i razvoju[footnoteRef:3] [3:  Izvor: MNTR, MPŠV, MZ  ] 

	Početna vrijednost 2022

16
	
Očekivana vrijednost 2023
30% u odnosu na 2022.

Ostvarena vrijednost za 2023. 
75% u odnosu na 2022[footnoteRef:4] [4:  28 projekata istraživanja i razvoja] 


	Očekivana vrijednost 2024

10% u odnosu na 2023.


	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	

Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	1.1.1
	Razvoj S3 kroz nacionalne naučnoistraživačke projekte

	[image: ]

	Broj podržanih istraživača/ica: 
Polazni 2022: 53

Prelazni 2023: 230

Ciljani 2024: 180
Ostvarena vrijednost 2023: 214

Broj podržanih projekata: 
Polazni 2022: 3 

Prelazni 2023: 23

Ciljani 2024: 20
Ostvarena vrijednost 2023: 23
	Broj istraživača/ica:
Polazni 2022: 55% žene i 45% muškarci
Ostvarena vrijednost 2023: 49% žene i 51% muškarci
Ciljani 2024: Održati nivo iz 2022.

	MNTR
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	820.000,00 €
	1.161.743,33 €
Nacionalni budžet
	1.161.743,33€
Nacionalni budžet
	

	1.1.2
	[bookmark: _Hlk127190168]Podrška centrima izvrsnosti 
	[image: ] 
Održivi i zdravstveni turizam
[image: ]  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
	Broj istraživača/ica angažovanih u centrima izvrsnosti:
Polazni 2022: 110 

Prelazni 2023: 110

Ciljani 2024: 110

Ostvarena vrijednost 2023:
42 istraživača + 9 tehničko osoblje u okviru centra izvrsnosti FoodHub
Status centra izvrsnosti CEBIMER je u procesu rješavanja.

Broj partnerstava:
Polazni 2022:16
Preazni 2023:16
Ciljani 2024:18
Ostvarena vrijednost 2023:
29 partnerstva ostvarenih u okviru centra izvrsnosti FoodHub
Status centra izvrsnosti CEBIMER je u procesu rješavanja.
	Broj istraživača/ica:
Polazni 2022: 55% žene i 45% muškarci
Prelazni 2023: Održati nivo iz 2022.
Ostvarena vrijednost 2023:
54% žene
46% muškarci u okviru FoodHub-a
Ciljani 2024: Održati nivo iz 2022.
	MNTR
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2023
	Djelimično realizovano
	II kvartal 2024
	512.000,00 €

	250.000,00 € 
Nacionalni budžet



	250.000,00 € 
Nacionalni budžet
	Preporučuje se analiza dosadašnjih rezultata centara izvrsnosti, potencijalna izmjena zakonskog rješenaj koje se odnosi na centre izvrsnosti, kao i kreiranje novog modela podrške države centrima izvrsnosti.

	[bookmark: _Hlk158725104]1.1.3
	[bookmark: _Hlk127190246]Podrška učešću istraživača/ica u međunarodnim inicijativama 
	[image: ]

	Broj uključenih istraživača/ica i studenata/inja:
Polazni 2022: 32   

Prelazni 2023: 4

Ciljani 2024: 34

Ostvarena vrijednost 2023: 5 (4 studenta i 1 istraživač)

Broj podržanih projekata:
Polazni 2022: 8  

Prelazni 2023: 1

Ciljani 2024: 9
Ostvarena vrijednost 2023: 3
Broj bilateralnih naučnoistraživačkih projekata 2023: 35
	Broj uključenih istraživača/ica i studenata/inja:
3 žene i 2 muškarac
	MNTR
Partneri: UCG, UDG, Nacionalna Erasmus+ kancelarija
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	

	-
	104.851,76 €

	92.138,76 €
Nacionalni budžet
12.713,00 €
Donatorska sredstva


	

	[bookmark: _Hlk127190291]1.1.4
	Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi


	[image: ]  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
	Broj podržanih projekata: 

Polazni 2022: 57

Prelazni 2023: 70

Ciljani 2024: 85

Ostvarena vrijednost 2023: 77
	Rukovodioci/iteljke projekata:
Polazni 2022: 5 % žena, 95% muškaraca
Prelazni 2023: porast učešća žena za 5%
Ciljani 2024: na nivou 2023.
	MPŠV
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	100.000,00 €
	100.000,00 €
Nacionalni budžet
	100.000,00 €
Nacionalni budžet
	Preporučuje se nastavak finansiranja programa očuvanja genetičkih resursa uz nastavak trenda ukrupljavanja.

	1.1.5
	Pilot program za podsticanje razvoja i inovacija u S3 oblasti „Održivi i zdravstveni turizam“
	[image: ] 
Održivi i zdravstveni turizam

	Pripremljen Pilot program

Polazni 2022: Održane konsultacije ključnih aktera u oblasti „Održivi i zdravstveni turizam“

Prelazni 2023:
Formirana Međuresorna Radna grupa

Angažovan eksterni konsultant za podršku pripremi Pilot programa

Pripremljen prvi Nacrt Programa

Ciljani 2024: 
Izrađen Pilot program

Objavljen Javni poziv 

Ostvarena vrijednost 2023:

Formirana Međuresorna Radna grupa

Angažovan eksterni konsultant za podršku pripremi Pilot programa

Pripremljen prvi Nacrt Programa

Broj dodijeljenih projekata

Polazni 2022: 0 

Prelazni 2023: 0

Ciljani 2024: 5
	Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka.

	MNTR, MZ
Partner:
Fond za inovacije CG
	III kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	20.000,00 €
Donatorska sredstva
	7.500,00 €
Nacionalni budžet
	7.500,00 €
Nacionalni budžet
	Preporučuje se da se predmetni Program usvoji do kraja II kvartala tekuće godine, kako bi se uspješno sproveo do kraja 2024. godine.

	Strateški cilj 2 - Strategije pametne specijalizacije (S3)
	
Jačanje ljudskih resursa u oblasti istraživanja i inovacija

	[bookmark: _Hlk161318932]
Operativni cilj 2.1.
	
Jačanje S3 vještina

	
Indikator učinka

Globalni indeks inovacija (GII)[footnoteRef:5] [5:  Izvor: Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO)] 

	Komponenta 6 – Vještine

Komponenta – Ljudski resursi i istraživanja
	

Početna vrijednost 2022

60 
	
Očekivana vrijednost 2023
60

Ostvarena vrijednost 2023
62


	

Očekivana vrijednost 2024

59


	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.1.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	
Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127190475]2.1.1.
	Podrška studentima doktorskih studija 

	[image: ]
	Broj realizovanih stipendija:

Polazni 2022: 33

Prelazni: 2023: 12

Ciljani 2024: 17

Ostvarena vrijednost 2023:
9 stipendija

Broj manjih grantova dodijeljenih svršenim studentima doktorskih studija:

Polazni 2022: 21

Prelazni 2023:23

Ciljani 2024: 25

Ostvarena vrijednost 2023:
42 doktora nauka podržana kroz 2 Konkursa
	Broj stipendista/istkinja:
Polazni 2022: 17 muškaraca i 16 žena
Prelazni 2023: 50% žena-50% muškaraca
Ciljani 2024: 50% žena-50% muškaraca
Ostvarena vrijednost 2023: 57% žena i 43% muškaraca 


	MNTR
Partneri: MP, Glavni grad Podgorica




	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Djelimično realizovano
	
	75.000,00 €
( po indikatorima: 
30.000,00 €
45.000,00 €)
	91.500,00 €
Nacionalni budžet

	91.500,00 € 
Nacionalni budžet

	Preporučuje se unapređenje instrumenta podrške doktorskim istraživanjima izvrsnih kandidata/kinja i realizacija ove podrške u 2024. godini.

	[bookmark: _Hlk127190489]2.1.2
	Raspisivanje grant šeme „Naučni potencijal u službi inovacija“
	[image: ]
	Broj odobrenih projekata:

Polazni 2022: 0

Prelazni 2023: 9

Ciljani 2024: 9

Ostvarena vrijednost 2023:
8 (jedan od projekata nije dostavio bankarsku garanciju u predviđenom roku, pa je ugovor raskinut)
	Broj rukovodilaca/rukovoditeljki:

Polazni 2022: 0

Prelazni 2023: 6 žena, 3 muškarca

Ciljani 2024: na nivou iz 2023.

Ostvarena vrijednost 2023:
6 žena, 2 muškarca

	MNTR
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	986.876,44 €

	1.006.349,07 € 
	132.336,55 €
Nacionalni budžet
749.907,14 €
EU IPA
124.105,38 €
 Privatni sektor

	

	[bookmark: _Hlk137448096]2.1.3
	[bookmark: _Hlk134994620]Edukativni programi u S3 oblastima
	[image: ]
	Broj podržanih edukativnih programa:

Polazni 2022: 8

Prelazni 2023: 11

Ciljani 2024: 15

Ostvarena vrijednost 2023:
10

	Rukovodioci/teklje programa:

Polazni 2022: 50% žene, 50% muškarci

Polazni 2022: 50% žene, 50% muškarci

Prelazni 2023: Na nivou iz 2022.

Ciljani 2024: Na nivou iz 2022.

Ostvarena vrijednost 2023:
70% žene
30%muškarci

Članovi/ice timova:

Polazni 2022: 21 žena i 24 muškarca

UDG Polazni 2022: 27 žena i  muškarca 30

Prelazni 2023: na nivou iz 2022.

UDG Prelazni 2023: na nivou iz 2022.

Ciljani 2024: na nivou iz 2022.

Ostvarena vrijednost 2023:
39 žena
32 muškarca
	Fond za inovacije CG
Partner: MNTR, UDG (FoodHub - Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda kao i Nacionalnog centra kompetencija u oblasti računarstva visokuh performansi (NCC Montenegro – EuroCC) I Centra za klimatske promjene, resurse i energiju.)
	II kvartal 2023
	I kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	84.100,00 €

	107.438,18 €

	84.100,00 €
Nacionalni budžet
23.338,18 € Privatni sektor
	Obzirom da je ukupna vrijednost potraživanja za 22 pozitivno ocijenjena projekata iznosila je 201.087,92 €, pri čemu je sopstveno kofinansiranje podnosilaca prijava iznosilo 23.338,18 €, preporuka je da se budžet za ovu programsku liniju povećava.

	[bookmark: _Hlk127190557]2.1.4


	[bookmark: _Hlk127190544]Program obuka za vršenje pregleda energetske efikasnosti zgrada 

	[image: ] Energija i održiva životna sredina

	Održane obuke:

Polazni 2022: 
Održana obuka postojećih energetskih auditora za rad u nacionalnom softveru za proračun energetskih performansi zgrada

Ciljani 2023:
Održana obuka za vršenje pregleda energetske efikasnosti zgrada

Univerzitet Crne Gore (UCG) u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva uspješno je realizovao novi ciklus obuka za vršenje energetskih pregleda zgrada.
Ukupno 19 inženjera arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro struke, uspješno je završilo ovaj program obuke polaganjem stručnog ispita, nakon čega su im uručeni sertifikati, koje izdaje Univerzitet Crne Gore.
Ostvarena vrijednost 2023: 19
Broj polaznika:

Polazni 2022: 25 

Ciljani 2023: 20

Ostvarena vrijednost 2023: 19
	Ostvarena vrijednost 2023: Broj spolaznika/polaznica:
13 muškaraca i 6 žena


	UCG- Mašinski fakultet

Partneri: MKI
	II kvartal 2023


	III kvartal 2023

	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini



	

	
	
	Organizacija obuke će se finansirati iz naknada učesnika
	Edukacija stručnih lica u ovoj oblasti je važan element za uspostavljanje sistema sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada, a što je jedna od ključnih aktivnosti Ministarstva energetike i rudarstva planirana za 2024. godinu. Univerzitet Crne Gore je izrazio spremnost da se ovaj program obuke nastavi i u narednom periodu, s obzirom na iskazano interesovanje stručne javnosti.


	[bookmark: _Hlk127190567][bookmark: _Hlk137448168]2.1.5
	[bookmark: _Hlk127190598]Podrška mentoring uslugama
	[image: ]
	Broj preduzeća korisnika mentoring usluga: 

Polazni 2022: 22 

Prelazni 2023:  25

Ciljani 2024: 25

Ostvarena vrijednost 2023:47
	Preporučuje se praćenje rodno senzitivnih podataka.

Ostvarena vrijednost 2023:31

	MERT
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	35.000,00 €
	18.987,50 €
Nacionalni budžet
	18.987,50 €
Nacionalni budžet
	Preporučuje se nastavak finansiranja ove aktivnosti zbog značaja nefinansijske podrške razvoju biznisa.

	[bookmark: _Hlk137448183]2.1.6
	Jačanje digitalnih vještina kroz programe/obuke Digitalne akademije
	[image: ] ICT
	Broj realizovanih programa/obuka za razvoj digitalnih vještina putem Digitalne akademije:

Polazni 2022: 1 

Prelazni 2023: 
6 

Ciljani 2024:
6 
Ostvarena vrijednost 2023:
Realizovano 6 programa edukacija iz različitih oblasti

Broj polaznika Digitalne akademije koji su prošli programe/obuke za referentnu godinu:

Polazni 2022: 24 

Prelazni 2023:  
100

Ciljani 2024:
100

Ostvarena vrijednost 2023:
120 polaznika Akademije koji su prošli obuke za referentnu godinu 
	Ostvarena vrijednost 2023:
60 polaznica (žene) i 60 polaznika (muškarci) za referentnu godinu
	MJU


Partneri: MTEL, RESPA
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	
	
	MJU će za obuke i edukacije dobiti podršku od strane RESPA-e.
	RESPA je podržala projekat Digitalne akademije, kroz Demand on podršku za angažovanje renomiranih predavača iz različitih oblasti: Human centric Dizajn, Transformaciono liderstvo i upravljanje promjenama, Primjena vještačke inteligencije i mašinskog učenja,  cHAT GPT, Konfliktni menadžment u javnoj upravi.  

	Strateški cilj 3 - Strategije pametne specijalizacije (S3)
	
Poboljšanje saradnje u okviru sistema inovacija

	[bookmark: _Hlk161318944]
Operativni cilj 3.1.
	
Jačanje saradnje aktera u sistemu inovacija sa fokusom na saradnji nauke i privrede

	Indikator učinka
Povećanje broja uspostavljenih partnerstava u sistemu inovacija, sa posebnim fokusom na partnerstvo nauka-privreda[footnoteRef:6] [6:  Izvor: MNTR, Fond za inovacije Crne Gore, ostali partneri] 

	
	Početna vrijednost 2022
34
	

Očekivana vrijednost 2023
Porast 10% u odnosu na 2022.

Ostvarena vrijednost 2023:
Porast 23% u odnosu na 2022[footnoteRef:7] [7:  Porast za 8 projekata u odnosu na 2022. godinu] 



	Očekivana vrijednost 2024
Porast 20% u odnosu na 2023.

	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.1.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	
Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127190644]3.1.1
	[bookmark: _Hlk127190635][bookmark: _Hlk134910368]Podrška za kolaborativne grantove za inovativne projekte
	[image: ]
	Broj novih kolaborativnih inovativnih projekata:

Polazni 2022: 7 

Prelazni 2023: 7
Ciljani 2024:5-8
Ostvarena vrijednost 2023:7

	Broj rukovodilaca/iteklji projekata:

Polazni 2022: 4 žene i 3 muškarca

Prelazni 2023: rodni balans na nivou 2022. 

2024: Održavanje rodnog balansa na rukovodečim pozicijama 

Ostvarena vrijednost 2023:
4 žene i 3 muškarca

[bookmark: _Hlk156857719]Broj članova/ica projektnog tima:

Polazni 2022:
23 žene i 19 muškaraca

Prelazni 2023: na nivou 2022. 

2024: Održavanje rodnog balansa u sastavu projektnih timova

Ostvarena vrijednost 2023:
23 žene i 19 muškaraca
	MNTR, Fond za inovacije CG
	I kvartal 2024
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini


	
	Ugovorena sredstva iz budžeta za programsku liniju u iznosu od 628.760,00 €
	412.356,00 €
Nacionalni budžet

	412.356,00 €
Nacionalni budžet

	Imajući u vidu veliko interesovanje zajednice za kolaborativnim grantovima te preporuke iz Izvještaja Evropske komisije za CG za 2023. godinu u dijelu održavanja kontinuiteta podrške jačanju saradnje akademije i biznisa, te činjenicu da je ovaj program ostvario sertifikaciju od strane Evropskog savjeta za invoacije za Plug-In šemu, preporučuje se nastavak finansiranja u 2024. godini

	[bookmark: _Hlk127190685]3.1.2
	[bookmark: _Hlk127190660]Grant šema “Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije kroz projekte”
	[image: ]
	Broj odobrenih grantova za inovativne projekte:  

Polazni 2022: 0 

Prelazni 2023: 10

Ciljani 2024: 10

Ostvarena vrijednost 2023: 8
 
Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda kroz odobrene grantove:

Polazni 2022: 0 

Prelazni 2023: 5

Ciljani 2024: 5
Ostvarena vrijednost 2023: 3
	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike za odobrene projekte.


	MERT, MNTR, MIF-CFCU
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	III kvartal 2024
	Planirani budžet: 900.000,00 €
Ugovoreni budžet: 815.964,50 €

	908.049,79 €

	122.394,67 € Nacionalni budžet
693.569,83 € EU IPA 
92.085,29 €
Privatni sektor

	Preporučuje se kontinurano praćenje napretka implementacije projekata.


	[bookmark: _Hlk127190694]3.1.3
	Povećanje broja data setova otvorenih podataka za prioritetne oblasti u S3






	[image: ]
	Broj novih data setova otvorenih podataka za oblast energetike

Polazni 2022: 1

Prelazni 2023: 1

Ciljani 2024: 2

Ostvarena vrijednost 2023: -

Broj novih data setova otvorenih podataka za oblast životna sredina: 

Polazni 2022: 1

Prelazni 2023: 1

Ciljani 2024: 1

Ostvarena vrijednost 2023: -
Broj novih data setova otvorenih podataka za oblast održivi razvoj i turizam

Polazni 2022: 0

Prelazni 2023: 1

Ciljani 2024: 2
Ostvarena vrijednost 2023: -
	Nije relevantno.
	MJU, MKI, AZŽS, MERT, MEPPU, Fond za inovacije CG
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	 Nije realizovano
Trenutno je u funkciji javni modul portala otvorenih podataka zbog čega nije moguće opstavljanje novih data setova, a veći broj funkcionalnosti portala nije u funkciji.
Zbog navedenog planirana je izrada novog Portala otvorenih podataka, što će doprinijeti i realizaciji ovih aktivnosti.
	II kvartal 2024
	
	
	Nisu potrebna sredstva za realizaciju ove aktivnosti
	Preporučuje se izrada novog Portala otvorenih podataka, gdje bi se definisale nove kategorije podataka  i poboljšale opcije za pretragu. 

	[bookmark: _Hlk161319361]     Operativni cilj 3.2.
	
Jačanje inovacione infrastrukture

	[bookmark: _Hlk161318952]Indikator učinka
1.Globalni indeks inovacija (GII)
	Komponenta - Infrastruktura
	Početna vrijednost 2022
44/132
	Očekivana vrijednost 2023
44/132

Ostvarena vrijednost 2023
56/132
	Očekivana vrijednost 2024
43/132

	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	

Datum završetka aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	

Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127190755]3.2.1
	[bookmark: _Hlk127190748]Jačanje programskih aktivnosti IPC „Tehnopolis“
	[image: ]
	Broj organizovanih obuka: 

Polazni 2022: 53

Prelazni 2023: 63

Ciljani 2024: 73

Ostvarena vrijednost 2023: 63

Broj organizovanih radionica: 

Polazni 2022: 31

Prelazni 2023: 33 

Ciljani 2024: 35
Ostvarena vrijednost 2023: 36

	Broj učesnika/ica:

Polazni 2022: n/a

Prelazni 2023: 
minimum1/3 žene
Ciljani 2024: minimum 1/3 žene
Ostvarena vrijednost 2023:
minimum 1/3

Broj polaznika/ica:
Prelazni 2023: minimum1/3 žene
Ciljani 2024: minimum 1/3 žene
Ostvarena vrijednost 2023:
minimum 1/3 žene
	IPC „Tehnopolis“
	I kvartal 2023













	III kvartal 2024






	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	485.854,53 €
(po indikatorima:
10.000,00 €,
1.250,00 €
Programske i operativne aktivnosti Tehnopolisa:  474.604,53 €)
	485.854,53 €

	474.604,53 €
Nacionalni budžet
10.000,00 €
Donatorska sredstva (Opština NK)
1.250,00 €
EU sredstva)

	

	[bookmark: _Hlk137448266]3.2.2
	Unapređenje infrastrukturnih segmenata IPC „Tehnopolis“
	
	Broj unaprijeđenih ili novorazvijenih infrastrukturnih segmenata:

Polazni 2022: 6 

Prelazni 2023: 8 

Ciljani 2024: 9
Ostvarena vrijednost 2023: 9
	Nije relevantno.
	IPC „Tehnopolis“, UKP
Partner: MNTR, Opština Nikšić
	I kvartal 2023

	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	208.000,00 €
(186.000,00 € i
22.000,00 €)
	210.000,00 €


	186.000,00 €
Nacionalni budžet (Kapitalni budžet)
22.000,00 €
Donatorska sredstva (Opština NK)
2.000,00 €
Privatna sredstva
	

	[bookmark: _Hlk127190776]3.2.3
	Osnaživanje infrastrukturnih i programskih potencijala Naučno-tehnološkog parka Crne Gore
	[image: ]
	Useljiv objekat sa dostupnim infrastrukturnim kapacitetima: 
Polazni 2022: 
Radovi na  adaptaciji i rekonstrikciji u toku
Prelazni 2023: Ugovoren tender za trafostanicu i dodatne radove
Ugovoren tender za opremanje objekta i dodatne radove
Ciljani 2024: Realizovana adaptacija i rekonstrukcija objekta
Ostvarena vrijednost 2023:
Ugovoren tender za trafostanicu i dodatne radove
Ugovoren tender za opremanje objekta i dodatne radove
Pripremljena dokumenta za programske aktivnosti NTP CG
Polazni 2022: 1
Prelazni 2023: 1
Ciljani 2024: 1 
	Nije relevantno.
	Uprava za kapitalne projekte (UKP), 
NTP CG
Partner: MNTR
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024 
 

 
























	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	

	990.000,00 €
(690.000,00 € i
300.000,00 €)

	3.858.006,45 €


	3.558.006,45 €
Nacionalni budžet (Kapitalni budžet)

	Preporučuje se finalizacija Javnog poziva za stanare NTP CG, kontinuirano jačanje kapaciteta tima NTP CG, kao i kreiranje konkretnog programa podrške i usluga NTP CG.

	[bookmark: _Hlk127190784]3.2.4
	Stvaranje preduslova za uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer
	[image: ]
	Pripremne aktivnosti za uspostavljanje kancelarije:
Polazni 2022: Izrađena Studija Pred-izvodljivosti 
Prelazni 2023: Potpisan MoU između Vlade CG i UCG
Uspostavljena Kancelarija za tehnološki transfer
Ciljani 2024:
Izrađena dokumentacija za rad Kancelarije
Ostvarena vrijednost 2023:
Izrađena je Studija predizvodljivosti, i u toku su pripreme za ispunjavanje preduslova da KTT bude smještena u NTP
Izrađena potrebna dokumentacija za rad Kancelarije
	Nije relevantno.
	MNTR, UCG
Partner: NTP CG
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Djelimično realizovano
	
	
	
	Nacionalni budžet
Sredstva prikazana u okviru sredstava za programske aktivnosti NTP CG, u okviru aktivnosti 3.2.3
	Preporučuje se jačanje saradnje između Univerziteta i resornog Ministarstva za inovacije u cilju kreiranja preduslova za efektivno osnivanje Kancelarije u okviru NTP CG.


	[bookmark: _Hlk161319377]
Operativni cilj 3.3.
	
Unapređenje destinacionog menadžmenta i saradnje između ciljnih grupa u oblasti Održivog i zdravstvenog turizma

	[bookmark: _Hlk161318965]Indikator učinka
1. Prihodi od turizma[footnoteRef:8] [8:  Izvor: Centralna banka, MERT] 


2.Broj uspostavljenih partnerstava aktera u oblasti održivog i zdravstvenog turizma 
	
	Početna vrijednost 2022

916 mil (za prva 3 kvartala 2022. godine)


0
	
Očekivana vrijednost 2023
Porast od 20-25% u odnosu na 2022.
1-2

Ostvarena vrijednost 2023
1,51 milijardi 
Porast od 43,66% u odnosu na 2022.

5


	Očekivana vrijednost 2024

Porast od 10-15% u odnosu na 2023.

2-4

	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.3.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	
Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	3.3.1
	Unapređenje vidljivosti Crne Gore kao destinacije održivog i zdravstvenog turizma
	[image: ] Održivi i zdravstveni turizam

	Broj B2B sastanaka:

Polazni 2022: 9

Prelazni 2023: 9

Ciljani 2024: 10

Ostvarena vrijednost 2023: 10

Održani sajmovi:

Polazni 2022: 2

Prelazni 2023: 5

Ciljani 2024: 7

Ostvarena vrijednost 2023:11

Sprovedene marketing aktivnosti putem digitalnih kanala:

Polazni 2022: 3

Prelazni 2023: 4

Ciljani 2024: 5
Ostvarena vrijednost 2023:4
	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.


	NTO 
Partneri: MERT, MZ
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	400.000,00 €
	761.866,00 €
Nacionalni budžet

	761.866,00 €
Nacionalni budžet

	

	3.3.2
	Pilot projekat digitalizacije procesa upravljanja posjetiocima u Kotoru u cilju održivog kruzing turizma

	[image: ] Održivi i zdravstveni turizam

	Razvijeno digitalno rješenje/aplikacija (2024)

	U procesu razvoja digitalnog rješenja, planiraće se i stavke koje se odnose na polnu strukturu turista čime će se omogućiti dalje analize za sve što bude praćeno aplikacijom. 


	NTO
Partneri: 
TO Kotor, AD “Luka Kotor”
	I kvartal 2024
	IV kvartal 2024
	Aktivnost nije prispjela za realizaciju u 2023. godini
	
	-
	-
	-
	

	Strateški cilj 4 - Strategije pametne specijalizacije (S3)
	
Podrška inovativnim aktivnostima u privrednom sektoru

	[bookmark: _Hlk161318975]
Operativni cilj 4.1.
	
Stvaranje uslova za uspostavljanje klaster inicijativa i njihovu transformaciju u održive klastere

	
Indikator učinka
1. Broj podržanih projekata
	
	

Očekivana vrijednost 2022

54



	
Očekivana vrijednost 2023
Porast od 10% u odnosu na 2022.
Ostvarena vrijednost 2023
Smanjenje od 60% u odnosu na 2022.
	Očekivana vrijednost 2024
Porast od 10% u odnosu na 2023.


	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.1.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	
Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127191016]4.1.1
	Podrška klasterskoj organizaciji u okviru ICT prioriteta
	[image: ] ICT
	Porast broja članica klastera:
Polazni 2022: 36   

Prelazni 
2023: 43

Ciljani 2024: 50
Ostvarena vrijednost 2023: 44
Porast broja polaznika Cortex akademije:
Polazni 2022: 480   

Prelazni 2023: 809

Ciljani 2024: 1000
Ostvarena vrijednost 2023: 813
Broj projekata u kojima učestvuje ICT klister:
Polazni 2022: 8 

Prelazni 2023: 6

Ciljani 2024: 10
Ostvarena vrijednost 2023: 8
Porast broja partnerstava:
Polazni 2022: 37 
Prelazni 2023: 50
Ciljani 2024: 60
Ostvarena vrijednost 2023: 50
	Vlasnici/ce kompanija članica ICT klastera:

Polazni 2022: 14% žena vlasnica kompanija članica ICT klastera

Prelazni:
Porast od 2% u odnosu na 2022.

Ciljani: najmanje na nivou 2023.

Ostvarena vrijednost 2023: 7 žena vlasnica kompanija članica ICT korteksa

Broj polaznika Cortex akademije:
Muškarci 548
Žene 265
	MNTR, ICT Cortex

	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	

	720.675,00 €
(150.000,00 €; i
570.675,00 €: 19.167,00 €, 511.508,00 €, 40.000,00 €)

849.070,89 €


	915.399,40 €


	136.428,20 €
Nacionalni budžet
136.428,20 €
Privatni sektor
642.543,00 €
Donatorska sredstva
(RCF, EBRD, HELP, USAID)

	Preporučuje se izrada Plana održivosti klastera ICT Cortex za period nakon 2024. godine od strane nadležnih organa klastera. 

	[bookmark: _Hlk127191126]4.1.2
	Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa
	[image: ]
	Broj realizovanih aktivnosti na uspostavljanju novih klastera:

Polazni 2022:
Program za razvoj klastera je inkorporiran u Operativni program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024. godine.   

Prelazni 2023: Sprovedena nova Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa

Ciljani 2024: Program za podsticanje klasterskog udruživanja, kao i drugih finansijskih/nefinansijskih podsticajnih mjera za klastersko udruživanje. 
Ostvarena vrijednost 2023:
Sprovedena Analiza stanja razvijenosti postojećih klastera i klaster inicijativa
	Nije relevantno.
	MERT
Partner: UNDP

	III kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano

Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	15.000,00 €
	5.850,00 €
Donatorska sredstva (UNDP)
	5.850,00 €
Donatorska sredstva (UNDP)
	Preporučuje se definisanje modela podrške razvoju klastera u CG od strane resornog Ministarstva u 2024. godini.

	4.1.3
	Podrška za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede
	[image: ]  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
	Broj podržanih projekata:

Polazni 2022: 53

Prelazni 2023: 75

Ciljani 2024: 85

Ostvarena vrijednost 2023: 17

	Rukovodioci/tejlke projekata:

Polazni 2022: 1 % žena 

Prelazni 2023: Porast od 2% u odnosu na 2022.

Ciljani 2024: Porast od 2% u odnosu na 2022.

Ostvarena vrijednost 2023: 3
	MPŠV
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Djelimično realizovano

	
	300.000,00 €
	112.197,47 €
Nacionalni budžet
	112.197,47 €
Nacionalni budžet
	Preporučuje se detaljnije definisanje aktivnosti podrške za uviđenje inovacija u sektoru poljoprivrede u cilju optimizacije upotrebe dostupne podrške.

	[bookmark: _Hlk161318985]
Operativni cilj 4.2.
	
	
Stimulisanje razvoja inovativnih startapova

	Indikator učinka
1. Povećanje broja podržanih startap timova[footnoteRef:9] [9:  Izvor: MNTR, Fond za inovacije CG] 

	
	
	Početna vrijednost 2022

39

	
Očekivana vrijednost 2023

Porast za 20% u odnosu na 2022.

Ostvarena vrijednost 2023

Porast za 35,9% u odnosu na 2022.[footnoteRef:10] [10:  Kroz različite programe podrške podržana su 53 startap tima] 


	Očekivana vrijednost 2024
Porast za 40% u odnosu na 2023.

	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.2.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	


Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127191147]4.2.1
	[bookmark: _Hlk127191139]Podrška predakceleraciji startapova
	[image: ] ICT
	Broj podržanih startap timova:

Polazni 2022: 20

Prelazni 2023: 10

Ciljani 2024: 20
Ostvarena vrijednost 2023: 23 (koja su prošla Boot kamp)

	Rodno senzitivna statistika finalista:

Polazni 2022: 30% žene, 70% muškarci

Prelazni 2023: Porast za 5% u korist žena članica timova u odnosu na 2022.

Ciljani 2024: Na nivou 2023.

Ostvarena vrijednost 2023:
Porast od 17% žena članica timova u odnosu na 2022. godinu
(47% žene, 53% muškarci, uz napomenu da su 35% žena bile vođe timova)
	Fond za inovacije CG
Partner: MNTR

	II kvartal 2023
	III kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	100.000,00 €
	133.080,00 €
	100.000,00 €
Nacionalni budžet

33.080,00 €
Privatni sektor
	Preporučuje se da predakceleracija pređe u nadležnost obučenog tima IPC Tehnopolis, koji već godinama koordinira predakceleracijskim programom kao ključni strateški partner, a u saradnji sa već ostvarenim partnerstvima u implementaciji ovog programa.

	[bookmark: _Hlk127191167]4.2.2
	[bookmark: _Hlk127191154]Podrška ranoj fazi razvoja startapova
	[image: ] ICT
	Broj dodijeljenih novih grantova za ranu fazu razvoja startapova:

Polazni 
2022: 10

Prelazni 2023: 10

Ciljani 2024: 10
Ostvarena vrijednost 2023: 14

	Rukovodioci/teklje projekata:

Polazni 2022: 30% žene, 70% muškarci

Prelazni 2023: Porast za 5% u korist žena članica timova u odnosu na 2022.

Ciljani 2024: Na nivou 2023.

Ostvarena vrijednost 2023:
30% žene, 70% muškarci
	Fond za inovacije CG
Partner: MNTR
	IV kvartal 2023
	III kvartal 2024
	Realizovano

Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	350.000,00 €
	522.936,36 €

	463.420,30 €
Nacionalni budžet

59.516,06 €
Privatni sektor
	Preporučuje se kontinuitet podrške ranoj fazi razvoja startapova uz planiranja ove podrške u skladu sa dinamikom predakceleracijskog programa.

	[bookmark: _Hlk127191190]4.2.3
	[bookmark: _Hlk127191176]Podsticaji za razvoj istraživanja i inovacija

	[image: ]
	Unapređenje zakonodavnog okvira za podsticaje za razvoj istraživanja i inovacija

Polazni 2022: Formirana Radna grupa za izmjene i dopune zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

Prelazni 2023:
Izrađen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajnim mjerama.

Ciljani 2024: 
Usvojen Zakon o izmjenama I dopunama Zakona o podsticajnim mjerama

Izrađena podzakonska akta 

Izrađena šema državne pomoći za podsticajne mjere

Usaglašeni zakoni koji su povezani sa Zakonom o podsticajnim mjerama istraživanja i inovacija

Ostvarena vrijednost 2023:
U toku je finalizacija teksta Zakona

Broj startapova koji su ostvarili investiciju po Zakonu o podsticajnim mjerama: 

Polazni 2022: 10

Prelazni 2023: 20

Ciljani 2024: 25 

Ostvarena vrijednost 2023: 
16

Broj privrednih subjekata koji su investirali u startapove:

Polazni 
2022: 15

Prelazni 2023: 15

Ciljani 2024: 15
Ostvarena vrijednost 2023: 42
	Vlasništvo startap kompanija:
13 žena, 3 muškarca


















	MNTR
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	2.000.000,00 €
	 2.523.151,86 € 
Nacionalni budžet
	2.523.151,86€ 
Nacionalni budžet
	Preporučuje se detaljni nastavak na unapređenju zakonodavnog okvira u koordinaciji sa relevantnim institucijama. 

	[bookmark: _Hlk161318994]
Operativni cilj 4.3.
	
Stimulisanje inovacionih aktivnosti MMSP

	Indikator učinka
1. Porast broja podržanih inovativnih privrednih društava

	
	
	Početna vrijednost 2022
380
	
Očekivana vrijednost 2023
Porast za 10% u odnosu na 2022. 

Ostvarena vrijednost 2023
Porast za 15% u odnosu na 2022[footnoteRef:11] [11:  Broj podržanih inovativnih privrednih društava u 2023. godini je 437.] 

	
Očekivana vrijednost 2024
Porast za 10% u odnosu na 2023.

	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.3.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	


Datum završeta aktivnosti
	

Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	4.3.1
	Podrška digitalizaciji MMSP
	[image: ] ICT
	Broj podržanih preduzeća

Polazni 2022: 36 

Prelazni 2023: 40

Ciljani 2024: 40
Ostvarena vrijednost 2023: 32
	Ostvarena vrijednost 2023: 
17 žena vlasnica preduzeća

	MERT
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	250.000,00 €
	191.340,01 €
Nacionalni budžet
	191.340,01 €
Nacionalni budžet
	Nastavak podrške i u 2024. godini

	[bookmark: _Hlk127191229]4.3.2
	[bookmark: _Hlk127191221]Dodjela inovacionih vaučera
	[image: ]
	Broj odobrenih grantova za inovacione vaučere:

Polazni 2022:10
 
Prelazni 2023: 4

Ciljani 2024: 12
Ostvarena vrijednost 2023: 5


	Rukovodioci/tejlke projekata:

Polazni za 2022:
3 žene i 7 muškarca

Prelazni za 2023: 
Porast za 10% u korist žena rukovoditeljkii u odnosu na 2022.

Ciljani za 2024:
Na nivou 2023.

Ostvarena vrijednost 2023:
57% (4) žene i 43% (3) muškarca 
	Fond za inovacije Crne Gore
Partner: MNTR
	I kvartal 2023
	IV kavrtal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	28.000,00 €

	33.349,79 €

	23.450,47 €
Nacionalni budžet
9.899,32 €.
Privatni sektor

	Preporučuje se analiza rezultata programske linije inovacionih vaučera, te njeno unapređenje tokom 2024. godine, kako bi se u 2025. godini ponovo plasirala unaprijeđena programska linija 

	4.3.3
	Podrška za grant šemu za inovativne aktivnosti u organskoj poljoprivredi
	[image: ] Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
	Broj odobrenih projekata:

Polazni 2022: 334 

Prelazni 2023: 350

Ciljani 2024: 370

Ostvarena vrijednost 2023: 400

	Rukovodioci/teljke projekata:

Polazni 2022. 9% žena

Prelazni 2023: 10% žena

Ciljani 2024: najmanje na nivou od 2023.

Ostvarena vrijednost 2023: 7,75% žena rukovoditeljki projekata
	MPŠV
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	600.000,00 €
	558.823,73 €
Nacionalni budžet
	558.823,73 €
Nacionalni budžet
	Preporučuje se nastavak finansiranja

	[bookmark: _Hlk127191240]4.3.4
	Investicioni krediti za podršku turizmu, hotelijerstvu i ugostiteljstvu
	[image: ] Održivi i zdravstveni turizam

	Namjenske kreditne linije za finansiranje razvoja inovativnih turističkih proizvoda i unapređenje postojećih apartmanskih i hotelskih kapaciteta:

Polazni 2022
:1.000.000,00 €

Prelazni 2023: 1.100.000,00€

Ciljani 2024: 1.300.000,00€

Ostvarena vrijednost 2023:
12.450.000,00 €
	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.


	IRF CG
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	1.100.000,00 €
	12.450.000,00 €
	12.450.000,00 €
IRF
	

	4.3.5
	Investicione kredite za uslužne djelatnosti - ICT
	[image: ] ICT
	Namjenska kreditna linija za finansiranje ICT sektora:

Polazni 2022: 
267.500,00 €

Prelazni 2023:  200.000,00 € 

Ciljani 2024: 250.000,00 €

Ostvarena vrijednost 2023:
337.000,00€
	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.

	IRF CG
	I kvartal 2023
	I kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	200.000,00 €
	337.000,00€
	337.000,00€
IRF
	

	4.3.6
	Podrška projekatima u oblasti poljoprivredei lanca vrijednosti hrane
	[image: ] Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
	Iznos podrške za finansiranje agroindustrije i proizvodnje hrane, razvoj poljoprivrede kroz IPARD i Agrobudžet:

Polazni 2022: 
6.800.494,00 €

Prelazni 2023: 12.540.000,00 €

Ciljani 2024:
n/a

Ostvarena vrijednost 2023:
11.469.481,92 €
	 n/a


	MPŠV
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	12.540.000,00 €

	11.469.481,92 € 







	11.469.481,92 € 
ukupna IPARD sredstva 
(8.602.111,43 eura EU grant i 
2.867.370,49 eura Nacionalni dio iz Agrobudžeta)

	Preporučuje se nastavak finansiranja ove aktivnosti.

	[bookmark: _Hlk127191288]4.3.7
	Investicioni krediti za podršku infrastrukturnim projektima zaštite životne sredine I energetske efikasnosti
	[image: ]  Energija i održiva životna sredina
	Namjenske kreditne linije za finansiranje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije kao i ostali projekti očuvanja životne sredine:

Polazni 2022:
1.100.000,00 €
 
Prelazni 2023: 1.000.000,00€ 

Ciljani 2024: 1.000.000,00 € 

Ostvarena vrijednost 2023: 0,00 €
	Preporučuje se praćenje rodno senzitivne statistike.


	IRF CG
	I kvartal 2023
	I kvartal 2024
	Nije realizovano
Nedostatak adekvatnih projekata je uslovio navedeni status.
	
	1.000.000,00 €
	-
	-
	Preporučuje se unapređenje zakonskih propisa u oblasti energetske efikasnosti, kao i podizanje svijesti potencijalnih korisnika o značaju i ciljevima ovih projekata

	[bookmark: _Hlk161319002]
Operativni cilj 4.4.
	
Jačanje međunarodne konkurentnosti MMSP 


	Indikator učinka
1. Broj podržanih projekata u međunarodnim programima[footnoteRef:12] [12:  Izvor: MNTR, MERT] 


	
	Početna vrijednost 2022
25
	
Očekivana vrijednost 2023
 Porast za 10% u odnosu na 2022.

Ostvarena vrijednost 2023

Smanjenje od 30% u odnosu na 2022.
	Očekivana vrijednost 2024
Porast za 10% u odnosu na 2023.

	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.4.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	

Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	4.4.1
	Jačanje učešća u EU Okvirnim programima za istraživanje i inovacije
	[image: ]
	Broj podržanih projekata:

Polazni 2022:6

Prelazni 2023: 7

Ciljani 2024: 8
Ostvarena vrijednost 2023: 3
Konkurs za sufinansiranje učešća u Stubu III HE - Inovativna Evropa: podržan 1 projekat; Podrška učešću u HE programu kroz Konkurs za sufinansiranje NID u 2023. godini: podržana 2 projekta.
	Ostvarena vrijednost 2023:
Na rukovodećim pozicijama podržanih projekata su 2 žene i 1 muškarac, dok projektne timove čini 6 žena i 3 muškarca.

	MNTR
Partneri: Privredna komora CG, Univerziteti 
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	90.000,00 € [footnoteRef:13] [13:  Iznos sredstava konstibucije će naknadno biti uvršten] 

2.043.346,63 € (HORIZON Europe-Nacionalni budžet-kontribucija za 2023.)


	2.063.651,78 € 


	1.041.978,46 € 
Nacionalni budžet
1.021.673,32 €
IPA EU

	U 2024. godini planirano je objavljivanje javnog konkursa za sufinansiranje učešća u pozivima stuba III HE – Inovativna Evropa (EIC, EIT i EIE).

	[bookmark: _Hlk127191349]4.4.2
	[bookmark: _Hlk127191338]Podrška učešću u EUREKA programu
	[image: ]
	Broj tekućih projekata:

Polazni 2022: 9

Prelazni 2023: 3

Ciljani 2024: 6
Ostvarena vrijednost 2023:
4 projekta su bila u toku i završena tokom 2023. godine. 
Broj novih projekata
Polazni 2022: 1 (uslovni)
Prelazni 2023: 3
Ciljani 2024: 3
Ostvarena vrijednost 2023:
4 tekuća projekata koja su finalizovana do kraja 2023. godine i
1 novi 
	Rukovodioci/rukovoditeljke EUREKA projekata

Polazni 2022: 1 žena, 8 muškaraca

Prelazni 2023: Porast učešća žena na rukovodećim pozicijama u projektnim timovima za 2%

Ciljani 2024: Najmanje na nivou iz 2023.

Ostvarena vrijednost 2023:
Na rukovodećoj poziciji 1 ugovorenog projekta je žena. Na rukovodećim pozicijama 4 projekta koji su bili u toku i završeni u 2023. rukovodioci su muškarci.

Članovi/ce u projektnim 
timovima:

Polazni 2022:
22 žena, 29 muškaraca

Prelazni 2023: Porast učešća žena u projektnim timovima za 2 % u odnosu na 2022.

Ciljani 2024: Najmanje na nivou iz 2023.

Ostvarena vrijednost 2023:
Na 4 projekta koji su bili u toku i završeni tokom 2023. U projektnim timovima je 14 muškaraca i 11 žena. Na 1 projektu ugovorenom u 2023. su 2 muškarca u projektnom timu. 
	MNTR

	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	153.500,00 €
(150.000,00 € kontribucija, 3.500,00 € kontribucija)
	34.405,00 € 
	30.000,00 € (finansiranje EUREKA projekata u 2023. godini – 1 novi projekat); nije bilo finansiranja za tekuće projekte.
4.405,00 € (Nacionalni budžet kontribucija za 2023.)
	U 2024. godini planirano je objavljivanje javnog konkursa za sufinansiranje učešća u Network Eureka projektima, i linije za sufinansiranje učešća u EUREKA West Balkans Network Eureka projektima.

	4.4.3. 
	Povezivanje MMSP sa inostranim partnerima kroz EU Single Market Program i EEN mrežu
	[image: ]
	Broj MMSP kojima je pružena podrška:

Polazni 2022: 400 

Prelazni 2023: 450

Ciljani 2024:450 

Ostvarena vrijednost 2023:450

Broj održanih događaja/održanih sastanaka:

Polazni 2022: 200

Prelazni 2023: 250

Ciljani 2024: 250 

Ostvarena vrijednost 2023:20/250

Broj skopljenih sporazuma o saradnji:

Polazni 2022: 2 

Prelazni 2023: 5

Ciljani 2024: 5
Ostvarena vrijednost 2023:5
	n/a


	MERT, EEN konzorcijum
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	13.000,00 €
	13.000,00 €
	13.000,00 €
Donatorska sredstva (Budžet EEN projekta)
	Nastavak aktivnosti u 2024. godini

	[bookmark: _Hlk127191366]4.4.4
	[bookmark: _Hlk127191359]Sprovođenje istraživanja o preferencijama inostrane javnosti o crnogorskim proizvodima 
	[image: ]  Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane

[image: ]Održivi i zdravstveni turizam
	Sprovedeno istraživanje u cilju utvrđivanja preferencija inostrane javnosti u vezi sa crnogorskim proizvodima (minimum 2 regionalna tržišta):

Polazni 2022: 0 

Prelazni 2023: 2 

Ostvarena vrijednost 2023: 2


	Nije relevantno.
	MERT
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2023
	Realizovano

	
	20.000,00 €
	19.490,00 €
Donatorska sredstva (UNDP)
	19.490,00 €
Donatorska sredstva (UNDP)
	

	[bookmark: _Hlk161319012]
Operativni cilj 4.5.

	
Snažnije povezivanje industrijskog razvoja sa S3

	Indikator učinka
Indikator učinka
1. Investicije u osnovna sredstva u sektoru industrije
2. Broj zaposlenih u industriji

	
	Početna vrijednost 2022

Ostvarena vrijednost 2021 : 109 mil.€ od čega prerađivačka industrija 40 mil.€, rast 20,1% u odnosu na 2020. (33,9 mil. €)

Ostvarena vrijednost 2022 : 23.780, rast 12,43% u odnosu na 2021., od čega prerađivačka industrija 13.426, rast od 14,41% u odnosu na 2021.
	



Očekivana vrijednost 2023

Povećanje za min 10% u odnosu na 2022.
Ostvarena vrijednost 2022 : 113 mil.€ što čini povećanje od 3,67% (od čega prerađivačka industrija 27 mil.€) [footnoteRef:14] [14:  Izvor: MONSTAT – Poslednji podaci su raspoloživi za 2022. godinu - investicije se odnose na sektore: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, i  Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama https://monstat.org/uploads/files/investicije/2022k/Investicije%20u%20osnovna%20sredstva_2022_.pdf] 


Ostvarena vrijednost za 2023

Povećanje za min 10% u odnosu na 2022.
Ostvarena vrijednost 2023: n/a [footnoteRef:15] [15:  https://monstat.org/cg/page.php?id=1164&pageid=23 Poslednje zvanične informacije su dostupne za 2022. godinu.] 


	
Očekivana vrijednost 2024

Povećanje za min 10% u odnosu na 2023.


Povećanje za min 10% u odnosu na 2023.




	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.5.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	
Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127191401]4.5.1 
	[bookmark: _Hlk127191392]Podrška cirkularnoj ekonomiji
	[image: ]
	Broj podržanih preduzeća:

Polazni 2022: 0 

Prelazni 2023: 10

Ciljani 2024: 20 

Ostvarena vrijednost 2023: 4 
	Preporučuje se vođenje rodno senzitivne statistike za dodijeljenu podršku.

Ostvarena vrijednost 2023:1
	MERT
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Djelimično realizovano
	
	200.000,00 €
	32.613,01 €
Nacionalni budžet
	32.613,01 €
Nacionalni budžet
	Nastavak i intenziviranje aktivnosti u 2024. godini u cilju veće podrške

	[bookmark: _Hlk158796905]4.5.2
	Implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji 
	[image: ]
	Broj preduzeća podržanih kroz grantove:

Polazni 2022: Formirana Radna grupa za izradu programa i angažovan eksterni konsultant

Prelazni 2023: odobreno 10 grantova za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije

Ciljani 2024: odobreno 15 grantova za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije

Ostvarena vrijednost 2023: 

Usvojen Program 

Objavljen Javni poziv za realizaciju Programa

Započeta izrada studija izvodljivosti za 9 projekata
	Preduzeća u većinskom vlasništvu žena:

Polazni 2022: 0

Prelazni 2023: Učešće 20% preduzeća u većinskom vlasništvu žena

Ciljani 2024: Učešće 20% preduzeća u većinskom vlasništvu žena

Ostvarena vrijednost 2023: 
Tri podnosioca prijava su preduzeća čiji su osnivačice/izvršne direktorice žene

	MER, MPNI
Partneri:
Fond za inovacije Crne Gore, MEiR
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano

Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	

	1.021.000,00[footnoteRef:16] € [16: Finansijska sredstva za realizaciju Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji biće dopunjena sredstvima u iznosu od 1.500.000,00€ iz sredstava IPA 2023 u okviru direktne budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu ("Službeni list Crne Gore", br. 106/23  od 29.11.2023.).
] 



(1.000.000,00 € MERT i 

21.000,00 € donatorska sredstva)

	21.000,00 €
Donatorska sredstva 



	21.000,00 €

Donatorska sredstva (IPA 2020 TASIS3 projekat)

Napomena:
Iznos od 1 mil eura preusmjeren je od strane MERT-a ka Fondu za inovacije CG i njihova dodjela očekuje se u 2024. godini, uz dodatno obezbijeđena sredstva u iznosu od 1,5 mil eura. 
	Preporučuje se nastavak podrške ovom programu. 

	4.5.3.
	Realizacija Projekta proizvodnje električne energije iz deponijskog gasa na deponiji Možura u Baru
	[image: ]
	Izrađen i revidiran glavni projekat (2023)

Ostvarena vrijednost 2023:

Potpisana Revizija glavnog projekta u 2023.

Očekuje potpisivanje Glavnog projekta, nastavak projektnih aktivnosti u 2024
	Nije relevantno.
	Eko-fond, Možura DOO-Bar

	III kvartal 2023
	IV kvartal 2023
	Nije realizovano
	
	50.000,00 €
	-
	-
	Preporučuje se nastavak projektnih aktivnosti

	4.5.4
	Energetska efikasnost u hotelima
	[image: ]
Održivi i zdravstveni turizam
	Broj podržanih hotela u kojima je smanjena potrošnja električne energije do 20%

U 2023. godini je rađeno ispitivanje u saradnji sa Udruženjem turizma i ugostiteljstva (Privredna komora Crne Gore) o potrebama hotela
-U okviru paketa energetske podrške EU za Crnu Goru opredeijeljeno je 3.500.000,00 € za projekat Energetske efikasnosti u hotelima
- Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond)- implementaciona jedinica
	Nije relevantno.
	MERT
Partner:
Eko-fond CG
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Nije realizovano
	
	3.500.000,00 €

	-
	-
	Nastavak projektnih aktivnosti

	Strateški cilj 5 - Strategije pametne specijalizacije (S3)
	

Poboljšanje okvirnih uslova za inovacioni ekosistem

	[bookmark: _Hlk161319026]
Operativni cilj 5.1.
	
Unapređenje implementacionog okvira za inovacije i S3

	Indikator učinka
1.Stepen uspješnosti realizacije aktivnosti prepoznatih u prioritetnim područjima S3, s posebnim fokusom Akcione planove za sprovođenje S3[footnoteRef:17] [17:  Izvor: Organizaciona jedinica za S3 ] 

	
	Početna vrijednost 2022

65%
(2021-2022)

	

Očekivana vrijednost 2023

70%

Ostvarena vrijednost 2023
76%

	Očekivana vrijednost 2024
80%

	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5.1.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	
Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127191432]5.1.1
	[bookmark: _Hlk127191426]Funkcionisanje okvira za inovacije i pametnu specijalizaciju 
	[image: ]
	Broj održanih sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju:   

Polazni 2022:4 

Prelazni 2023: 4

Ciljani 2024:4
Ostvarena vrijednost 2023: 4

Jačanje kapaciteta Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju:
Polazni 2022: Obrazovan novi Savjet u skladu sa izmjenama u strukturi Vlade CG
Usvojen Program rada Savjeta za 2022. godinu
Prelazni 2023: 
Usvojen program rada Savjeta za 2023. godinu

Usvojen izvještaj o radu Savjeta za 2022. godinu

Ciljani 2024:
Usvojen program rada Savjeta za 2024. godinu

Usvojen izvještaj o radu Savjeta za 2023. godinu

Ostvarena vrijednost 2023: 
Usvojen program rada Savjeta za 2023. godinu

Usvojen izvještaj o radu Savjeta za 2022. godinu

Broj održanih sastanaka Međuinstitucionalne S3 grupe:
Polazni 2022: 2

Prelazni 2023: 4 

Ciljani 2024: 4
Ostvarena vrijednost 2023: 4 održana sastanka
Usvojen izvještaj Međuinstitucionalne S3 grupe za 2023. godinu

Funkcionalne inovacione radne grupe:
Polazni 2022: 
Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO 

Formiran prvi saziv  Inovacionih radnih grupa

Održana 24 sastanaka, konsultacije

Usvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa
 
Prelazni 2023: 

Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO 

Formiran drugi saziv  Inovacionih radnih grupa

Održana 25 sastanaka, konsultacije

Usvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa

Ciljani 2024:
Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO 

Formiran treći saziv  Inovacionih radnih grupa

Održana 25 sastanaka, konsultacije

Usvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa

Ostvarena vrijednost 2023: 

Realizovani Javni pozivi – nauka, privreda i NVO 

Formiran drugi saziv  Inovacionih radnih grupa

Održana 33 sastanaka, konsultacije

Usvojeni Izvještaji Inovacionih radnih grupa
	Rodno senzitivna statistika za Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju:
Polazni 2022: 5 članica i 13 članova
Prelazni 2023: Isto
Ciljani 2024: U skaldu sa sastavnom Vlade CG i nadležnih institucija koje čine sastav savjeta
Ostvarena vrijednost 2023:
8 žena, 13 muškarca

Rodno senzitivna statistika za Međuinstitucionalnu S3 grupu: 

Polazni 2022: 24 članice i 15 članova
Prelazni 2023: Na nivou 2022.
Ciljani 2024: U skladu sa izmjenama i dopunama sastava S3 grupe
Ostvarena vrijednost 2023:
22 žene članice, 17 muškaraca članova

Rodno senzitivna statistika za inovacione radne grupe:

Polazni 2022:
11 članica, 10 članova
Prelazni 2023:
Na nivou 2022.
Ciljani 2024: U skladu sa izmjenama i dopunama sastava grupa

Ostvarena vrijednost 2023:
10 žena članica IRG, 10 muškaraca članova IRG

	MNTR

Partneri: resorna ministarstva, svi akteri u sistemu inovacija CG
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	24.000,00 €


	36.800,00 €
Nacionalni budžet

	36.800,00 €
Nacionalni budžet

	

	[bookmark: _Hlk127191493]5.1.2
	[bookmark: _Hlk134994204]Jačanje kapaciteta Fonda za inovacije Crne Gore
	[image: ]
	[bookmark: _Hlk156860004]Broj obuka, seminara, studijskih posjeta i treninga za zaposlene Fonda za inovacije CG:
Polazni 2022: 

IPA-Tasis3: 7 
međunarodnih konsultanta 
a
angažovano 
na i 1 nacionalni, 9
obuka na radnom mjestu, 4 radionice 

UNDP: 
3 
međunaro 
dna 
konsultant 
na i 1 
nacionalni, 
4 studijske 
posjete, 
obuke i 
radionice

Prelazni 
2023: 

IPA-Tasis3: 15 
obuka na radnom mjestu, 8  radionica, 1 studijsko putovanje, 8
međunarodnih konsultanta 
a
angažovano 
na i 1 nacionalni

Ciljani 2024: najmanje 4 obuke za zaspolene Fonda za inovacije CG

[bookmark: _Hlk157500151]IPA TASIS Ostvarena vrijednost 2023:
Broj obuka na radnom mjestu: 3 (Proof of concept 8-9.2.2023; Framework programs  24.10.2023; Project Monitoring and Program Performance Evaluation 22.11.2023)
Broj radionica: 5 (Javne nabavke u sklopu EU projekata 27.1.2023; Postupak odabira projektnih prijedloga 1.6.2023; Prijava na programe Horizon 25.10.2023)
Broj studijskih putovanja: 1 (Hrvataska i Slovenija oktobar 2023.)
Broj angažovanih konsultanata: 8

UNDP Ostvarena vrijednost 2023:
Broj studijskih putovanja: 3 (Hrvatska, februar 2023.,Sevilja april 2023., Finska, avgust 2023.god.)
Broj izrađenih novih programa za inovacije: 
Polazni 2022: 2
Prelazni 2023: 3
Ciljani 2024: 2 
IPA TASIS Ostvarena vrijednost 2023: 4 (POC za Privatni sektor, POC za javni sektor, Program za jačanje inovativnosti postojećih i novosnovanih MMSP, Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji) 4 
	Nije relevantno.
	Fond za inovacije CG
Partner: MNTR
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	 Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	n/a
Donatorska sredstva
	Donatorska sredstava

	Donatorska sredstva (EU IPA i UNDP)
	

	[bookmark: _Hlk127191514]5.1.3
	[bookmark: _Hlk127191504]Ažuriranje postojećih instrumenata u okviru kombinacije politika S3 radi postizanja većeg stepena specijalizacije podržanih projekata
	[image: ]
	Broj novih instrumenata koji odgovaraju na ključne inicijative S3 
Polazni 2022: 1
Prelazni 2023: 2
Ciljani 2024: 1
Ostvarena vrijednost 2023: 2
Broj unaprijeđenih S3 instrumenata:
Polazni 2022: 4
Prelazni 2023: 5
Ciljani 2024: 5
Ostvarena vrijednost 2023: 5
	Nije relevantno.
	MNTR, Organizaciona jedinica za S3, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, inovacione radne grupe

Partneri: resorna ministarstva,univerziteti, privreda, poslovne asocijacije, NVO sektor
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	Donatorska sredstva
	
	Donatorska sredstva (EU IPA 2020 TASIS3)
	

	5.1.4
	Eksterna evaluacija Strategije S3 
	[image: ]
	Sprovedena e eksterna evaluacija
Polazni 2022: 0
Prelazni 2023: Sprovedena interim evaluacija Strategije S3 za period 2019-2022
Ciljani 2024: Ugovorena završna evaluacija Strategije S3 za period 2019-2024
Ostvarena vrijednost 2023:
Sprovedena interim evaliacija Strategije S3 za 2019-2022
	Nije relevantno.
	MNTR

Partneri: UNDP
	III kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	10.000,00 €
	10.000,00 €
Donatorska sredstva
	10.000,00 €
Donatorska sredstva (UNDP – druga faza projekta “Norveška za vas”)
	

	[bookmark: _Hlk161319039]
Operativni cilj 5.2.
	
    Promocija značaja inovacija sa fokusom na informisanje šire javnosti i privrede.

	Indikator učinka
1.   Broj organizovanih događaja podsticanja inovacione kulture od strane aktera u inovacionom ekosistemu [footnoteRef:18] [18:  Izvor: MNTR; MERT, MJU, MKU, Fond za inovacije CG, PKCG, IPC Tehnopolis, NTP CG, ICT Cortex] 

2.  Broj promovisanih događaja na platformi www.S3.me[footnoteRef:19] [19:  Izvor: Organizaciona jedinica za S3] 

	
	Početna vrijednost 2022
317


65

	
Očekivana vrijednost 2023
Porast za 10% u odnosu na 2022.

Ostvarena vrijednost u 2023
367

Očekivana vrijednost 2023
Porast za 10% u odnosu na 2022

Ostvarena vrijednost u 2023
25
	Očekivana vrijednost 2024
Porast za 20% u odnosu na 2023.


Porast za 20% u odnosu na 2022.


	Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5.2.
	S3.ME PRIORITETNI SEKTOR
[image: ]
	Indikator rezultata za period 2023-2024
	Rodno senzitivna statistika
	Nadležne institucije
	Datum početka aktivnosti
	

Datum završeta aktivnosti
	
Status realizacije aktivnosti
AAA
	
Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)
	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023
	Sredstva realizovana u 2023. godini
	

Izvor finansiranja za 2023
	
Preporuke za naredni period sprovođenja

	[bookmark: _Hlk127191546]5.2.1
	 Unapređenje funkcionalnosti portala www.inovacije.gov.me 
	[image: ]
	Unaprijeđen portal (2023)
Broj registrovanih korisnika: 

Polazni 2022: 300 

Prelazni 2023: 300

Ciljani 2024: 300
Ostvarena vrijednost 2023:
206
	Nije relevantno.
	MNTR
	III kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini


	
	7.000,00 €
	5.000,00 €
Nacionalni budžet
	5.000,00 €
Nacionalni budžet
	

	5.2.2
	Podsticanje inovacione kulture
	[image: ]
	Broj odobrenih projekata za podsticanje inovacione kulture:
Polazni 2022: 12
Prelazni 2023: 9
Ciljani 2024: 10
Ostvarena vrijednost 2023: 27 (IPC Tehnopolis 18, NTP CG 9, MNTR 13)

Broj organizovanih događaja: 
Polazni 2022: 332
Prelazni 2023: 320
Ciljani 2024: 330
Ostvarena vrijednost 2023: 367 (IPC Tehnopolis 352 + NTP CG 15)
Organizovan Hakaton - izrada aplikacija korišćenjem otvorenih podataka u saradnji sa startap zajednicom i najčešćim korisnicima i korisnicama portala otvorenih podataka (2024)


	Rukovodioci/teljke projekata za podršku inovacionoj kulturi:

Polazni 2022:
8 žene, 12 muškaraca

Prelazni 2023: Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za 2%

Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za bar 1

Ciljani 2024: Porast učešćažena na rukovodećim projektnim pozicijama za 2%

Porast učešća žena na rukovodećim projektnim pozicijama za bar 2
Ostvarena vrijednost 2023:
3 žene i 6 muškaraca
Članovi/ce projektnih timova:

Polazni 2022:
22 žene i 19 muškarca

Prelazni 2023: Održavanje nivoa iz 2022.

Ciljani 2024: Održavanje nivoa iz 2022.

Ostvarena vrijednost 2023:
15 žena i 27 muškaraca.
	Fond za inovacije CG, MNTR, NTP CG, IPC Tehnopolis, MZ
Partneri: Privredna komora CG, NVO sektor, UDG (FoodHub Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehambrenih proizvoda, Nacionalni centar kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi u Crnoj Gori (NCC Montenegro)) 



	II kvartal 2023
	I kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	110.000,00 €
 (50.000,00 € programska linija Fonda, 50.000,00 € MNTR, 10.000,00 € UNDP)
50.000€ budžet Fonda
	109.489,20 €
Nacionalni budžet

	109.489,20 €
Nacionalni budžet
	 Budžet programske linije Fonda za podsticanje inovacione kulture potrebno je povećavati, obzirom da je ukupna vrijednost potraživanja za 14 pozitivno ocijenjenih projekata iznosila je 102.393,61 EUR, pri čemu je sopstveno kofinansiranje podnosilaca prijava iznosilo 29.252 EUR.
 


	5.2.3
	Izrada Komunikacione strategije za inovacije i S3 
	[image: ]
	Izrađena Komunikaciona strategija (2023)
	Nije relevantno.
	MNTR, Fond za inovacije Crne Gore, UNDP
	III kvartal 2023
	III kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini
	
	10.000,00 €
	3.000,00 €
Donatorska sredstva
	3.000,00 €
Donatorska sredstva (UNDP – druga faza projekta “Norveška za vas”)
	

	5.2.4
	Podrška preduzetništvu u kreativnim industrijama
	[image: ]
	Broj podržanih projekata:

Polazni 2022:33 

Prelazni 2023: 36

Ciljani 2024:40
Ostvarena vrijednost 2023:
28 poržanih projekata, prema kategorijama, ICT proizvod 8, arhitektura 1, dizajn (grafički, industrijski, modni) 10, digitalne umjetnosti 3, kreativno zanatstvo 6.
	Preporučuje se vođenje rodno senzitivne statistike.
Ostvarena vrijednost 2023:
21 podržani projekat za razvoj ženskog preduzetništva, iznos opredjeljene podrške je 136.936,00 €

	MKU
	II kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	200.000,00 €
	199.971,00 €
Nacionalni budžet

	199.971,00 €
Nacionalni budžet

	

	5.2.5
	Promocija reprezentativnog programa Digitalna transformacija[footnoteRef:20] [20:  U toku 2021. godine izrađena je Strategija digitalne transformacije 2022-2026, koja objedinjuje sve elemente reprezentativnog programa prepoznate u S3.] 

	[image: ] ICT
	Formiran Radni tim za definisanje komunikacionog plana i implementaciju komunikacione kampanje u oblasti digitalne transformacije (2023)

Izrađena Komunikaciona kampanja u sprovođenju digitalne transformacije Crne Gore 

Sprovedeni ciklusi istraživanja o zadovoljstvu građana i biznis zajednice o elektronskim uslugama u Crnoj Gori 
Polazni 2022: sprovedeni II ciklus istraživanja

Prelazni 2023: Sproveden III ciklus istraživanja

Ciljani 2024: Sproveden III ciklus istraživanja 
Ostvarena vrijednost 2023:
U I kvartalu 2023.godine objavljeni su rezultati II ciklusa Istraživanja koji je sproveden u periodu IV kvartal 2022.-I kvartal 2023. godine.
https://www.undp.org/cnr/montenegro/publications/ocjena-zadovoljstva-postojecim-i-identifikacija-potreba-za-novim-e-uslugama-istrazivanje-sa-gradanima-i-biznis-zajednicom
	Nije relevantno
	MJU
Partneri: 
drugi državni organi koji su dio Radnog tima, eksterni ekspert (komunikolog), 
UNDP 
	I kvartal 2023
	I kvartal 2024
	Realizovano
Aktivnost obuhvata period 2023-2024. godine, ali su aktivnosti u 2023. godini u potpunosti realizovane, te se smatra da je ova aktivnost uspješno realizovana u 2023. godini

	
	Redovna sredstva
	Istraživanje je jedna od aktivnosti koja se finansira iz projekta “eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19”
	Redovna sredstva (Sredstva tekućeg poslovanja MJU i donatora)
	








	5.2.6
	Unapređenje ekosistema otvorenih podataka i promocija ponovnog korištenje setova podataka na portalu www.data.gov.me
	[image: ] ICT
	Sprovedene konsultacije o konceptu rada Open Data Hub-a

Formiran Open Data Hub u 2023. 

Broj članova Hub-a

Urađen plan rada Hub-a u 2023. 

Održan prvi sastanak i prezentacija plana rada Hub-a u 2023. 
	Nije relevantno.
	MJU

Partneri: NVO, Naučno-obrazovna akademska zajednica, Privredna komora CG
	III kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Nije realizovano
Nije realizovano zbog nefunkcionalnosti Portala otvorenih podataka.
	
	1.000,00 €
	-
	-

	Preporučuje se izrada novog Portala otvorenih podataka

	5.2.7
	Promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana
	[image: ] Energija i održiva životna sredina

	Broj promocija značaja primarne selekcije i reciklaže ambalažnog materijala za život građana:

Polazni 2022: 0

Prelazni 2023: 1

Ciljani 2024: 1
	Nije relevantno.
	Glavni grad Podgorica,Deponija d.o.o Podgorica
Partneri:
MEPPU, Čistoća d.o.o, AZŽSCG, Eko fond
	IV kvartal 2023
	II kvartal 2024
	Nije realizovano
	
	5.000,00 €
	-
	-
	


	5.2.8
	Aktiviranje portala Kancelarije za mlade Glavnog grada sa ciljem objedinjavanja svih aktera iz sistema omladinske politike i unapređenja saradnje sa civilnim društvom uz stvaranje inovativnih rješenja
	[image: ] ICT
	Kreiran portal Kancelarije za mlade

Polazni 2022: 0

Prelazni 2023: Izrađen portal Kancelarije za mlade

Ciljani 2024: Unaprijeđen portal

Ostvarena vrijednost 2023:
Izrađen je početni sajt Kancelarije za mlade

Broj registrovanih korisnika:

Polazni 2022: 0
Prelazni 2023: 20

Ciljani 2024: 50

Ostvarena vrijednost 2023:
ne postoji mogućnost registracije

Broj posjeta na portalu: 

Polazni 2022: 0

Prelazni 2023: 100

Broj posjeta portalu: 500

Ostvarena vrijednost 2023:
850
	Nije moguće prikazati rodno senzitivne podatke.
	Glavni grad Podgorica
Partneri:
MJU, Ministarstvo sporta i mladih
	I kvartal 2023
	IV kvartal 2024
	Djelimično realizovano
	Glavni grad je u svojoj organizaciji radio na izradi osnovne verzije sajta Kancelarije za mlade i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada. U narednom periodu je potrebno raditi na unapređenju istog i kreiranju novog logoa za potrebe Kancelarije.
	1.000,00 €
	-
	-

	Unaprijediti pojedine opcije sajta i kreirati novi vizuelni prikaz (logo) Kancelarije za mlade i saradnju sa civilnim društvom.




Stepen realizacije aktivnosti

40
([PERCENTAGE])
6 
([PERCENTAGE])
6 
([PERCENTAGE])
1
([PERCENTAGE])

Realizovane aktivnosti	Djelimično realizovane aktivnosti	Nerealizovane aktivnosti	Nije prispjela za realizaciju	40	6	6	1	

Izvori sredstava finansiranja

1,5%
1,8%
26,7%
31%
39%

Privatni sektor	Donatorski programi	EU programi	Krediti	Nacionalni budžet	480452.43	759596	11068511.720000001	12787000	16189972.99	
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