
 
INFORMACIJA O  POTREBI POTPISIVANJA AMANDMANA BR.1 UGOVORA BR. 01-
9867/1 OD 25.02.2020. GODINE ZA REKONSTRUKCIJU DRŽAVNE PUTNE MREŽE U 

CRNOJ GORI: LOT 1 – REKONSTRUKCIJA DIONICE PUTA M-6 PLJEVLJA – 
MIHAJLOVICA 

 

Uprava za saobraćaj shodno članu 13 Zakona o putevima („Sl.list CG“, br. 82/2020) upravlja 

državnim putevima, te se tim putem obratila Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjevom (broj 

02-11852/1 od 8. decembra 2022. godine),  za potpisivanje Aneksa 1 vezano za rekonstrukciju 

dionice puta M-6 Pljevlja – Mihajlovica. 

Naime, realizacija projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-6, dionica: Pljevlja – Mihajlovica 

(granica sa Srbijom), dužine cca 12 km, počela je 10. avgusta 2020. godine, prema ugovoru 

koji je Uprava za saobraćaj zaključila sa firmom „Strabag“ A.G. Vien, Austria, kao izvođačem 

radova, i završena u decembru 2022. godine. 

Radovi na ovom projektu su obuhvatali potpunu rekonstrukciju dionice: Pljevlja – Mihajlovica 

(granica sa Srbijom) magistralnog puta M-6, u dužini od cca 12 km sa izgradnjom 

saobraćajnice sa dvije kolovozne trake širine po 3,55 m, bankinama širine 1,0 m i bermama 

sa rigolom širine 1,5 m. 

Takođe radovi na ovom projektu su obuhvatali: rekonstrukciju raskrsnice na ukrštanju sa 

regionalnim putem Bijelo Polje – Pljevlja, pri čemu je ugrađena nova kolovozna konstrukcija 

na cijeloj dužini trase, novi BNS od 12 cm kao i habajući sloj asfalta od 4 cm, izvršena je 

izgradnja dodatnih traka u dužini od 600 m (iz oba smjera od po 300 m) na graničnom prelazu 

Jabuka.  

Takođe, izvršena je rekonstrukcija i potpuna sanacija klizišta na lokalitetu ‚‚Vijenac“ u dužini 

od 120 m sa ugradnjom šipova dubine do 15m.  

Izvršena je rekonstrukcija i potpuna sanacija dubokog propusta dužine 70 m, kao i 

rekonstrukcija i potpuna sanacija nestabilne kosine u dužini od 80 m, i izgradnja potpornih 

konstrukcija ukupne dužine cca 1000 m. 

Takođe, izvršena je izgradnja novog sistema za prihvatanje atmosferskih voda uz izgradnju 

rigola i propusta, ugrađena je nova vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija, te novi 

sistem pasivne bezbjednosti saobraćaja. 

Obostrana autobuska stajališta su izgrađena na svim lokacijama gdje je lokalna zajednica 

izrazila zahtjev i pokazala potrebu za njihovim postojanjem budući da nijesu bili predviđeni 

Glavnim projektom. 

Tokom realizacije projekta, nastala je potreba za realizacijom nepredviđenih i naknadnih 

radova, koji su pored određenih izmjena projektom predviđenih rješenja, rješavanje imovinsko 

– pravnih odnosa i zahtjeva mještana koji gravitiraju predmetnoj saobraćajnici. 

S tim u vezi, izvršeno je usklađivanje projektne dokumentacije i izvedeni dodatni i nepredviđeni 

radovi koji su bili uslovljeni: uslovima terena koji nijesu predviđeni projektom na izvođenju 

radova na rekonstrukciji klizišta (8+468,66 – 8+579,54) za koje su bila potrebna dodatna 

projektna rješenja i radovi na produbljivanju temelja šipova, nepredvidivim uslovima terena na 

izvođenju radova na trupu puta na cijeloj dužini dionice puta (0+000 – 12+579,54) za koje su 

potrebna dodatna projektna rješenja i radovi na zamjeni materijala i proširenju nasipa, terenski 

uslovi koji nijesu predviđeni Glavnim projektom na izvođenju radova na potpornim zidovima i 

konstrukcijama za koje su potrebna dodatna projektna rješenja i radovi na dodatnim potpornim 

konstrukcijama, uslovi stanja postojeće kolovozne konstrukcije koji nijesu predviđeni Glavnim 

projektom na izvođenju radova na postavljanju tamponske podloge za koju su potrebna 

dodatna projektna rješenja i nove količine materijala za slojeve tamponske podloge kolovoza, 

uslovi stanja postojeće nestabilne kosine (9+195,77) koji nijesu predviđeni Glavnim projektom 

na izvođenju radova na sanaciji nestabilne kosine za koje su bila potrebna dodatna projektna 



rješenja i nove količine radova za sanaciju nestabilne kosine, uslovi stanja postojećeg propusta 

(9+281,99) koji nijesu predviđeni Glavnim projektom za izvođenje radova na rekonstrukciji 

propusta za koje su potrebna dodatna projektna rješenja i novi obim radova za rekonstrukciju 

propusta (9+195,77), projektna rješenja zaštitnih odbojnih ograda na dionici puta za koja su 

potrebna dodatna projektna rješenja i novi obim posla na ovoj poziciji rada, Ugovor sa 

izvođačem radova potpisan je na iznos od 7.506.650,60 € bez obračunatog PDV-a i isti 

obuhvata izvođenje radova prema količinama iz projekta uz dodatna sredstva od 357.459,55 

€ za nepredviđene i naknadne radove. 

Na osnovu potpisanih ugovora o finansiranju ovog projekta, od strane EIB su za izvođenje 

radova na ovom projektu opredijeljena sredstva u iznosu od 6.400.000,00 €. 

Preostali dio finansijskih sredstava u iznosu od 1.506.650,60 €, obezbijeđen je iz Budžeta Crne 

Gore. 

Na osnovu svega gore navedenog potrebno je da se sa izvođačem radova potpiše Aneks 1 

ugovora (predlog u prilogu), koji bi sadržao sljedeću klauzulu: 

„Ugovorena cijena radova povećava se za iznos od 1.443.350,00 € bez obračunatog PDV-a, 

odnosno 1.746.453,50 € sa obračunatim PDV-om“. 



 
AMANDMAN br. 1 

Ugovora br. 01-9867/1 od 25. februara 2020. godine: Rekonstrukcija državne putne 

mreže u Crnoj Gori: 

Lot 1 – Rekonstrukcija dionice puta M-6 Pljevlja – Mihajlovica 

Tender broj: 219/S 151-371408 

Ovaj Amandman br. 1 zaključen je ___. decembra 2022. godine između sljedećih ugovornih 
strana: 

1. Uprava za saobraćaj, nosilac projekta Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Poslodavac) 

i 

2. Strabag AG, Austrija (u daljem tekstu „Izvođač“) 

 

Naručilac i Izvođač (u daljem tekstu „Ugovorne strane“) zaključili su Ugovor broj 01-9867/1 od 
25. februara 2020. godine za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji državne putne 
mreže u Crnoj Gori, 

1. Lot 1 – Rekonstrukcija dionice puta M-6 Pljevlja – Mihajlovica (u daljem tekstu 

„Ugovor“). 

Budući da se tokom trajanja Ugovora desilo nekoliko događaja koji su uticali na cijenu Ugovora, 

na programiranu stopu napredovanja radova i na datum završetka radova, kako je definisano 

Ugovorom, od kojih su ključni događaji: 

 Uslovi terena koji nijesu predviđeni projektom na izvođenju radova na rekonstrukciji klizišta 

(8+468,66 – 8+579,54) za koje su bila potrebna dodatna projektna rješenja i radovi na 

produbljivanju temelja šipova; 

 Nepredvidivi uslovi terena na izvođenju radova na trupu puta na cijeloj dužini dionice puta 

(0+000 – 12+579,54) za koje su potrebna dodatna projektna rješenja i radovi na zamjeni 

materijala i proširenju nasipa; 

 Terenski uslovi koji nijesu predviđeni projektom na izvođenju radova na potpornim zidovima 

i konstrukcijama za koje su potrebna dodatna projektna rješenja i radovi na dodatnim 

potpornim konstrukcijama; 

 Uslovi stanja postojeće kolovozne konstrukcije koji nijesu predviđeni projektom na izvođenju 

radova na postavljanju tamponske podloge za koju su potrebna dodatna projektna rješenja i 

nove količine materijala za slojeve tamponske podloge kolovoza; 

 Uslovi stanja postojeće nestabilne kosine (9+195,77) koji nijesu predviđeni projektom na 

izvođenju radova na sanaciji nestabilne kosine za koje su bila potrebna dodatna projektna 

rješenja i nove količine radova za sanaciju nestabilne kosine; 

 Uslovi stanja postojećeg propusta (9+281,99) koji nijesu predviđeni projektom za izvođenje 

radova na rekonstrukciji propusta za koje su potrebna dodatna projektna rješenja i novi obim 

radova za rekonstrukciju propusta (9+195,77) i 

 Projektna rješenja zaštitnih odbojnih ograda na dionici puta za koja su potrebna dodatna 

projektna rješenja i novi obim posla na ovoj poziciji rada, 

Ugovorne strane su se dogovorile o sljedećem: 

Član 1 

Predmet Amandmana br. 1 je povećanje ugovorne cijene i produženje roka za završetak 

radova. 

Član 2 

Sve formulacije, izrazi i definisani pojmovi u ovom Amandmanu br. 1 imaju ista značenja kao 

u Ugovoru. 



 
Član 3 

Ugovorena cijena radova uvećana je za iznos od 1.443.350,00 evra € bez obračunatog PDV-

a, odnosno 1.746.453,50 evra € sa obračunatim PDV-om. U ovu cijenu su uračunata sredstva 

potrebna za izvođenje svih dodatnih radova. 

Član 4 

Uzimajući u obzir zatečene događaje i okolnosti, strane su se dogovorile da preostali obim 

radova bude završen najkasnije do 15. novembra 2022. godine. 

Član 5 

Ugovorne strane su saglasne da procjene već prijavljenih i potencijalnih budućih događaja i 

okolnosti rizika, kao i rješavanje sporova za bilo koji spor (ako ih ima) mogu prilagoditi (povećati 

ili smanjiti) cijenu ugovora i datum završetka koji će biti predmet još jednog amandmana. 

Član 6 

Amandman br. 1 stupa na snagu danom potpisivanja od strane Ugovornih strana. 

Član 7 

Nijedna druga odredba Ugovora se ne dopunjava i/ili mijenja ovim Amandmanom br. 1. Ostaju 

na snazi sve odredbe Ugovora br. 01-9867/1 od  25. februara 2020. godine koje nijesu 

izmijenjene i/ili dopunjene ovim Amandmanom br. 1. 

Ovaj Amandman br. 1 se sastoji od dvije (2) stranice i sačinjen je u četiri (4) dvojezične kopije 

na engleskom i crnogorskom jeziku, po dvije (2) za svaku ugovornu stranu. 

 

           Potpis:                                                                                                   Potpis: 

 

_____________________                                                                          _______________________ 

          Naručilac:                                                                                              Izvođač: 

 Radomir Vuksanović                                                                                 Zlatan Đurđić,  

          Direktor                                                                                       Ovlašćeni zastupnik, 

Uprava za saobraćaj                                                                                     Strabag AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




