
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI PROJEKTA TERMOENERGETSKOG 

KOMPLEKSA U PLJEVLJIMA 

U skladu sa obavezom koja je utvrđena Programom rada Vlade Crne Gore za 2024. godinu, 
Ministarstvo energetike prikuplja podatke i informacije od “Elektroprivrede Crne Gore” AD Nikšić  
(EPCG) i iste dostavlja Vladi Crne Gore na razmatranje. 

 

1. Cilj projekta 

 
Osnovni cilj projekta jeste prilagođavanje rada postrojenja TE „Pljevlja“ zahtjevima zaštite životne 
sredine koji su propisani kako domaćim tako i međunarodnim zakonodavstvom i preuzetim 
obavezama države: 

- Zakon o industrijskim emisijama („Službeni list CG“ br. 17/19, 03/23 i 34/24) radi dobijanja 
integrisane dozvole 

- Direktiva 2001/80/EC (Direktiva o velikim ložištima) 
- Direktiva IED 2010/75/EC (Direktiva o industrijeskim emisijama)  

- Sporazum Evropske komisije i Države Crne Gore o formiranju Energetske zajednice 
- Odluka Evropskog parlamenta 2017/1442 o primjeni najbolje raspoloživih tehnika (BAT – 

Best Available Techniques) za velika ložišta 
- Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih 

izvora ("Službeni listu CG", br. 10/11 i 129/21) 

Produžetak rada TE „Pljevlja“ u cilju obezbjedivanja stabilnosti elektroenergetskog sistema Crne 
Gore. 
 

2. Očekivani rezultati projekta 
 

Očekivani rezultati projekta su smanjenje negativnog uticaja TE „Pljevlja“ na kvalitet vazduha, 
vode i zemljišta, kroz sprovođenje najboljih raspoloživih tehnika za sprečavanje i kontrolu emisija 
koje nastaju u toku rada termoelektrane, a sve u skladu sa Direktivom IED 2010/75/EU i ostalim 
važećim zakonodavstvom države CG i EU u oblasti zaštite životne sredine. 

3. Obim posla 
 
Projekat predvida izgradnju i/iIi rekonstrukciju sledećih procesnih sistema: 

- sistem za odsumporavanje dimnih gasova (De5Ox) — novi sistem 

- sistem redukcije azotnih oksida u dimnim gasovima (DeNOx) — novi sistem 

-  sistem za prečišćavanje otpadnih voda (POV) — dogradnja postojećeg i 

izgradnja nove pomoćne kotlarnica (PK) — novi kotlovi i gorionici 

- rashladni toranj (RT) — novi sistem 

- sistem unutrašnjeg transporta pepela i šljake (UTPŠ) — rekonstrukcija 

- mjere zaštite od buke koju proizvodi TE, prigušivači buke (PB) 

- toplotni izvor za daljinsko grijanje grada Pljevlja (TI) — novi sistem 
 

4. Dinamika projekta 

4.1. Pregled glavnih aktivnosti u toku pripreme projekta 

o Saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu — broj 02-UPI-742/41 izdata  26.12.2019. 
godine od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine; 

o Idejni projekat ekološke rekonstrukcije Termoelektrane „Pljevlja“ Blok 1 — STEAG Energy Services 
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GmbH, Esen od 13.04.2020. godine; 

o Revizija idejnog projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane „Pljevlja“ Blok I — Instituta za 
građevinarstvo d.o.o Podgarica —april 2020. godine; 

o Građevinska dozvola - broj UPI 063-224/6 od 26. 05.2020. godine, izdata od strane Ministarstva 
održivog razvoja i turizma (Direktorat za gradevinarstvo, Direkcija za izdavanje dozvola); 

o Ugovor o izvođenju radova na ekološkoj rekonstrukciji Termoelektrane „Pljevlja" Blok I — 
Konzorcijum DEC International — Bemax — BB Solar — Permonte (Dongfang Electric International 
Corporation, Bemax d.o.o., BB Solar d.o.o. i Permonte d.o.o.) br. 20-00-2115 od 10.06.2020. godine; 

o Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad izvodenjem radova na ekološkoj rekonstrukciji 
Termoelektrane „Pljevlja“ Blok I — Konzorcijum STEAG Energy Services GmbH i Projectman 
d.o.o. od 17.11.2020. godine; 

o Ugovor o nabavci usluga revizije glavnog projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane 
„Pljevlja“ Blok I — D.O.O. Sistem MNE, br. 20-00-4650 od 23.12.2020. godine. 

4.2. Aktivnosti na realizaciji projekta – ugovorena dinamika 
 

Dinamički plan za projekat Ekološke rekonstrukcije 

Aktivnost 
Datum 

Početka 
Datum završetka Napomena 

Pripremni radovi 18-04-2022 26-04-2022 8 dana 

Građevinski radovi 27-04-2022 27-10-2024 29 mjeseci 

Instalacija opreme 01-03-2023 01-09-2025 30 mjeseci 

Povezivanje - gašenje TE Pljevlja 15-03-2025 01-11-2025 7.5 mjeseci 

Puštanje u rad - testni period 01-11-2025 01-02-2026 3 mjeseca 

Period eIiminacije grešaka 01-02-2026 01-04-2026 2 mjeseca 

Test performansi 01-04-2026 01-06-2026 2 mjeseca 

 
5. Realizovane aktivnosti od trenutka početka izvođenja radova – otvaranja gradilišta 

Na projektu Ekološke rekonstrukciji TE „Pljevlja“ građevinski radovi počeli su da se izvode od 
27.04.2022. godine. EPCG AD Nikśič je kao investitor do sada predala više prijava građenja kao i 
izmjena i dopuna revidovanog glavnog projekta Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i 
urbanizma — Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje (12. 04.2022., 12.07.2022., 21.09.2022., 
19.10.2022., 26.02.2024., 14.06.2024.). Prilikom predaje četvrte Prijave o izmjeni i dopuni revidovanog 
glavnog projekta prestala je da važi prethodno prijavljena obustava izvođenja radova koja se odnosila 
na radove na električnim instalacijama s obzirom na to da je projektant izvršio izmjene i dopune 
projekta u skladu sa važećom regulativom i pravilima struke čime su se stekli uslovi da se upravo u tom 
dijelu izvrši i predmetna prijava izmjena i dopuna i dozvoli izvođenje predmetnih radova. U preriod koji 
slijedi po potrebi će se vršiti i dodatne izmjene i dopune revidovanog glavnog projekta. 

 

 

 

 



U tabeli iu nastavku dat je pregled stepena realizacije projekta po sistemima koji se realizuju kroz 

projekat. 

 
Knjiga br. 

Opis pozicije 

Procenat ostvarenja 

(%) 

Isporuka 

(%) 

Montaža 

(%) 

Građevinski 

radovi (%) 

 

1 DeSOx sistem 67,94 95,98 53,11 72,84 

2 DeNOx sistem 46,23 58,48 36,77 66,28 

3 Tretman otpadnih voda 41,58 81,54 13,16 92,20 

4 Startna kotlarnica 20,59 53,25 0 49,74 

5 Rashladni toranj 92,26 100 87,57 97,18 

6 
Unutrašnji sistem nus 
produkata 

64,48 100 42,49 89,87 

7 Sistem za zaštitu od buke 20,45 68,18 0 0 

8 Sistem daljinskog grijanja 16,77 26,00 4,18 64,65 

9 Elektro oprema 35,48 88,9 22,12 / 

 

U narednoj tabeli dat je pregled angažovanog osoblja na gradilištu sa strane izvođača radova.  

Broj Kompanija Trenutno na 

gradilištu 

Stigli na gradilište 

u periodu između 

sastanka 

Napustili 

gradilište u 

periodu između 

sastanka 

Smješteni u 

kampu 

1 DEC 24 0 0 17 

2 HEPC 55 0 0 53 

3 Bemax 30 0 0  

Mjesec ukupno 109   70 

 

EPCG AD Nikšić je platila sve do sada ispostavljene fakture kojima je istekla valuta. lznos avansa koji 

je plaćen nakon potpisivanja ugovora je 20% od vrijednosti ugovora, odnosno 10.885.540,00€ sa 

uračunatim PDV-om a vrijednost ugovora je 54.427.700,00€ sa PDV-om. Ukupan iznos koji je EPCG 

do sada uplatila lzvodaču pa ugovoru o Ekološkoj rekonstrukciji je 31.046.436,67 € sa PDV-om.  

Revidovan je komplet glavni projekat pri čemu su, kako je i prethodno navedeno, tokom vremena 

vršene izmjene i dopune revidovanih glavnih projekata: 

• Knjiga 1: DeSOx — Odsumporavanje 
• Knjiga 2: DeNOx — novo rješenje (SCR u kotlu), 
• Knjiga 3: Postrojenje za prečiśćavanje otpadnih voda — I dio (Knjiga 3a) i II dio (Knjiga 3b) 
• Knjiga 4: Startna kotlarnica (rezervni izvor za toplifikaciju Pljevalja) 
• Knjiga 5: Rashladni toranj 
• Knjiga 6: Transport pepela i šljake 
• Knjiga 7: Prigušivač buke 
• Knjiga 8: Izmjenjivač toplote 
• Knjiga 9: Opšte elektrotehničke instalacije 
• Knjiga 10: Projekat saobraćaja 
• Knjiga 11: Organizacija i tehnologija građenja 
• Knjiga 12: Projekat termotehničkih instalacija 
• Knjiga 13: Projekat arhitekture 



Nadzor je predao Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma 18 (osamnaest) 
mjesečnih izvještaja o vršenju stručnog nadzora na projektu ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja“, 
gdje se u zaključku svakog od njih konstatuje:  

„Na osnovu stalnog stručnog nadzora na ekološkoj rekonstrukciji TE „Pljevlja" konstatujemo da se 
objekat radi u skladu sa obavezama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni 
list Crne Gore“, br. 67/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), kao i u skladu sa obavezama Pravilnika o 
načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i 
distribuciju električne i toplotne energije na osnovu člana 187 Zakona o planiranju prostora i 
izgradnji objekata kao i Ugovorom o nabavci usluga stručnog nadzora, inoviranim dinamičkim 
planom i pravilima struke.“ 

Ono što je važno da se napomene jeste da su između izvođača i investitora ostala određena 
otvorena pitanja kada je u pitanju povezivanje novoizgrađenih objekata sa postojećom 
infrastrukturom u termoelektrani. Ova pitanja su otvorena praktično od samog početka izvođenja 
radova jer su ista ostala nedefinisana osnovnim ugovorom. Investitor je u prethodnih dva mjeseca 
otvorio razgovore na sva otvorena pitanja i sa izvođačem rješava ista. Očekuje se da se do 
sredine avgusta mjeseca sva otvorena pitanja jasno izdefinišu u smislu obima poslova, priključnih 
tačaka na postojeću infrastrukturu TE kao i da se definiše obaveza izvođača ili investitora da 
snosi troškove za realizaciju ovih poslova a sve u skladu sa postojećim ugovorom, njegovim 
aneksima i važećih zakonskih propisa.  

 


