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Na osnovu člana 17 alineja 4 Odluke o osnivanju ("Službeni list CG", br. 7/08 i od 86/09) i člana 

47 stav 2 alineja 4 Statuta Društva, Izvršna direktorica predlaže: 

 

GODIŠNjI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN  

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

“PROJECT-CONSULTING” 

za 2019. godinu 

 

I PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU 

 

Godišnji program rada za 2019. godinu obezbjeđuje efektivno planiranje aktivnosti d.o.o. 

«Project-Consulting« (u daljem tekstu: PROCON) u cilju ostvarivanja osnovne djelatnosti 

PROCON-a, kao i adekvatne pripreme Finansijskog plana kojim se obezbjeđuje planiranje 

troškova rada. 

Godišnji program rada obuhvata planirane aktivnosti PROCON-a i dinamiku njihove realizacije, 

i to: 

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCON-a 

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI PROCON-a 

3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI 

3.1 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA OSNOVU POTPISANIH UGOVORA 

3.1.1 OPŠTINA PLjEVLjA: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u 

opštini Pljevlja 

3.1.2 OPŠTINA NIKŠIĆ: Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini 

Nikšić 

3.1.3 OPŠTINA ANDRIJEVICA: Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u opštini 

Andrijevica 

3.1.4 GLAVNI GRAD PODGORICA: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje ocjednih 

voda na deponiji »Livade«  u Podgorici 

3.1.5. “PROJEKAT RJEŠAVANjA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO 

POVOLjNIM USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (treći projekat)“ 

 

3.2 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SKLADU SA INSTRUKCIJAMA 

MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA:  



Godišnji program rada i finansijski plan za 2019. godinu 

  

3  

 

  

Projekti iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja  

1) OPŠTINA BERANE  

 Regulacija korita rijeke Lim u opštini Berane 

 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i 

unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane. 

2) OPŠTINA KOLAŠIN 

 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u 

opštini Kolašin 

3) OPŠTINA MOJKOVAC 

 Unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac 

4) OPŠTINA PLAV 

 Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Plav 

 Unapređenje sistema za vodosnadbijevanje u opštini Plav 

5) OPŠTINA PLUŽINE 

 Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u 

opštini Plužine. 

6) OPŠTINA PLjEVLjA 

 Regulacija korita rijeke Ćehotine u opštini Pljevlja 

 Izgradnja glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ u opštini Pljevlja 

7) GLAVNI GRAD PODGORICA 

 Izgradnja i rekonstrukcija sistema za vodosnabdijevanje gradskih opština 

Golubovci i Tuzi. 

8) OPŠTINA ROŽAJE 

 Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Rožaje  

 

Projekti iz oblasti otpada 

Planiranje daljih aktivnosti na projektima iz oblasti upravljanja otpadom zavisiće od odabira 

opcija, koje su definisane Strategijom upravljanja otpadom do 2030. godine i Državnim planom 

upravljanja otpadom za period 2015-2020, kao i od definisanja politike u oblasti upravljanja 

čvrstim otpadom i biti u skladu sa prioritetima koje odredi resorno Ministarstvo. 

  

3.3 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA OSNOVU PLANIRANIH UGOVORA 

3.3.1 OPŠTINA BIJELO POLjE: “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje 
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otpadnih voda u opštini Bijelo Polje“ 

3.3.2 PRIJESTONICA CETINjE: “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje 

otpadnih voda u  Prijestonici Cetinje“ i “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici 

Cetinje“ 

3.3.3 OPŠTINA DANILOVGRAD: “Izgradnja kanalizacione mreže, postrojenja za 

prečišćavanje otpadnih voda i automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u 

opštini Danilovgrad“ 

3.3.4 OPŠTINA ULCINj: “Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i 

Donja Bratica u opštini Ulcinj“ 

3.4 IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI  

Izvještavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz potpisanih ugovora, po osnovu kreditnih i 

grant aranžmana, po zahtjevu nadležnih državnih organa, EIB, DEU. 

3.5. AKTIVNOSTI VEZANO ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA 

(SPP – single project pipeline) 

Priprema projektnih identifikacionih formulara (PIF-ova), za projekte iz oblasti komunalne 

infrastrukture, koje kandiduju lokalne samouprave (na crnogorskom i engleskom jeziku), u 

okviru procesa ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata koju, na osnovu 

strateške relevantnosti projekata, formira sektorska radna grupa za životnu sredinu, a verifikuje i 

usvaja Nacionalna investiciona komisija. Navedene aktivnosti se realizuju u skladu sa 

metodologijom WBIF-a. 

3.6. AKTIVNOSTI VEZANO ZA KANDIDOVANjE PROJEKATA ZA DOBIJANjE GRANT 

SREDSTAVA 

Priprema aplikacija za grantove tehničke podrške i investicione grantove kroz predstojeće pozive 

WBIF-a (Investicionog okvira za Zapadni Balkan) u 2019. godini, shodno instrukcijama 

resornog Ministarstva. 

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2019. godini 

 

1. PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI PROCON-a 

 

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada 

Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa 

ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" – Podgorica ("Sl list CG", br. 7/08 i "Sl list 

CG", br. 86/09), kao Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih 

djelatnosti i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Društvo). Društvo je registrovano kod 

Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, 09. septembra 2008. godine.  
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1.1 Djelatnost Društva 

Članom 6 Odluke o osnivanju Društva-a, definisana je djelatnost, koja se odnosi na pružanje 

stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine 

koje donosi Osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore Osnivača 

sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u 

daljem tekstu: Međunarodne finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti, a 

naročito: 

 poslove kandidovanja projekata i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne 

dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, 

održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima; 

 priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na 

životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije; 

 obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske 

procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti 

predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite 

životne sredine; 

 stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije; 

 pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih 

finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih 

finansijskih institucija; 

 druge poslove u skladu sa Statutom društva. 

U dijelu navedenih djelatnosti, Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim 

institucijama i lokalnim samoupravama u cilju obezbjeđivanja materijalne i stučne podrške za 

realizaciju konkretnih projekata. 

Na XV sjednici Odbora direktora, od 27.03.2012. godine, izvršena je izmjena Statuta Društva u  

pogledu šifre djelatnosti i sjedišta Društva. Promjena šifre djelatnosti Društva usaglašena je sa 

Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list CG br. 18/11 od 01.04.2011.god) sa klasifikacionom 

djelatnosti, i to 70.22 - Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.  

Prethodno navedene promjene su objavljenje u Službenom listu CG br. 27/12 od 31.05.2012. 

godine.    

Na XXIV sjednici Odbora direktora, od 20.05.2014. godine, donešena je Odluka o izmjeni 

Statuta Društva u dijelu člana 12 Statuta, a koja se odnosi na dopunu ostalih djelatnosti društva:  

41.10 Razrada građevinskih projekata; 

62.0 Komjutersko programiranje, konsultacijske i srodne djelatnosti; 

62.01 Kompjutersko programiranje; 

62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;  
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62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom; 

62.09 Ostale usluge informacione tehnologije; 

63.1 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga na internetu i  srodne 

djelatnosti; uslužne internet stranice; 

63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.; 

63.12 Uslužne internet stranice (web portal); 

70.2 Menadžerski konsultantski poslovi;  

71 Arhitektonske  i inženjerske djelatnosti i inžinjersko ispitivanje i analize; 

71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 

71.11 Arhitektonska djelatnost; 

73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja; 

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja; 

74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti; 

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti. 

U skladu sa prethodno navedenim, tokom 2019. god. planirane su sljedeće aktivnosti: 

– usvajanje Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana za 

2018. godinu (sa završnim računom za 2018.) / I kvartal 2019.godine; 

– usvajanje Nacrta godšnjeg programa rada i Finansijskog plana za 2019. godinu / IV 

kvartal 2018.godine; 

– sjednice Odbora direktora / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine, usklađena sa 

dinamikom obaveza koje proizilaze iz osnivačkih akata PROCON-a i djelatnosti 

Društva. 

Dana 01.12.2017. godine Društvo je promijenilo adresu i ista glasi Vuka Karadžića, br.11, I 

sprat. 

 

2. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI ASPEKTI POSLOVANjA PROCON-a 

Administrativno-tehnički aspekti odnose se na sljedeće poslove, i to: 

2.1. Radno pravni odnosi sa zaposlenima 

– rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi,  inicijative,  zarade, naknade, 

službena putovanja i sl.) / kontinuirana aktivnost tokom 2019.godine;  

– planiranje godišnjih odmora i odsustva zaposlenih / aktivnost u II kvartalu 

2019.godine; 

2.2. Javne nabavke za potrebe PROCON-a 

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (»Sl.list CG«, br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 

42/2017), kao i obezbijeđenosti finansijskih sredstava za poslovanje, a za potrebe obezbjeđenja 

adekvatnog poslovanja predviđeno je pokretanje sljedećih postupaka nabavke, i to: 



Godišnji program rada i finansijski plan za 2019. godinu 

  

7  

 

– nabavka kancelarijskog materijala (papira, potrošnog materijala za opremu, i sl.), 

zamjena postojećeg i nabavka novog sitnog inventara (radne lampe, flip-chart table, 

projektno-platno, i sl.) i sredstava higijene za održavanje poslovnog prostora / 

aktivnost u II kvartalu 2019.godine; 

– usluge organizacije službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (rezervacije avio i 

autobuskih karata, rent-a-car i sl.) / aktivnost u II kvartalu 2019.godine; 

– medijske i promotivne usluge / aktivnost u II kvartalu 2019.godine; 

– pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge) / aktivnost u II kvartalu 

2019. godine; 

– usluge publikovanja i štampanja  / aktivnost u II kvartalu 2019. godine; 

– nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme / aktivnost u II kvartalu 2019. godine; 

– nabavka goriva / aktivnost u III kvartalu 2019. godine; 

– usluge registracije vozila i kasko osiguranja službenih vozila / aktivnost u III 

kvartalu 2019. godine; 

– usluge uređenja i održavanja kancelarijskog prostora / kontinuirana aktivnost u 2019. 

godine; 

– nabavka stručne literature / kontinuirana aktivnost u 2019. godine; 

– usluge reprezentacije (ugostiteljske usluge - troškovi hrane i pića, sitnih poklona)/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godine; 

– telefonske i internet usluge / aktivnost u III kvartalu 2019. godine; 

– usluge tekućeg održavanja vozila / aktivnost u II kvartalu 2019. godine. 

 

AKTIVNOSTI U PROGRAMSKOM SEKTORU 

 

Društvo je osnovano Odlukom Vlade Crne Gore 20. decembra 2007. godine, kao Nacionalna 

jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine, a 

u skladu sa članom 6.06. Ugovora između države Crne Gore i Evropske investicione banke, 

potpisanog 2008. godine. Društvo implementira projekte u opštinama centralnog i sjevernog 

dijela Crne Gore i opštini Ulcinj koji se finansiraju iz kreditnih i bespovratnih sredstava 

međunarodnih finansijskih institucija, tj. Evropske Investicione Banke (EIB), Evropske banke za 

obnovu i razvoj (EBRD), Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), Investicionog okvira za 

Zapadni Balkan (WBIF), a za koje je PROCON definisan kao implementaciona jedinica. Pored 

projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja, Društvo je zaduženo za implementaciju 

projekata u oblasti upravljanja otpadom na teritoriji države Crne Gore. U periodu realizacije 

Finansijskog ugovora „Čvrsti otpad u Crnoj Gori/Montenegro solid waste“ (ref. FI 25.247), koji 

je potpisan u novembru 2009. godine sa Evropskom investicionom bankom, Društvo je 

kontinuirano pružalo svoje usluge resornom Ministarstvu, postupajući po zahtjevu i nalogu istog. 

Usljed nepostojanja strateške dokumentacije u ovoj oblasti Evropska investiciona banka je 2015. 

godine zvanično otkazala navedeni finansijski ugovor, ostavljajući mogućnost da se isti obnovi 

nakon sticanja uslova. Od tog datuma, projekte iz oblasti čvrstog otpada Društvo implementira u 
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skladu sa prioritetima i smjernicama koje određuje resorno Ministarstvo.  

Plan projektnih aktivnosti za 2019. godinu obuhvata: 

 realizaciju obaveza koje proističu iz potpisanih Ugovora o pružanju usluga; 

 realizaciju obaveza u skladu sa zahtjevima i instrukcijama Ministarstva održivog razvoja 

i turizma; 

 realizaciju aktivnosti na osnovu planiranih ugovora;  

 realizaciju aktivnosti vezano za izuvještavanje i koordinaciju; 

 realizaciju aktivnosti vezano za jedinstvenu listu prioritetnih projekata (spp – single 

project pipeline). 

U daljem tekstu dat je detaljan prikaz planiranih projektnih aktivnostima u 2019. godini. 

 

3.1.  PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PO OSNOVU POTPISANIH UGOVORA 

 

3.1.1. OPŠTINA PLjEVLjA 

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koji proističu iz Ugovora o pružanju usluga 

između opštine Pljevlja i DOO “Project - Consulting”, br. 02/2-742/11-03 od 12.09.2011.godine,  

Ankes ugovora br. 01/1-50/15 od 23.02.2015. godine i Aneks ugovora br. 01/1-31/18 od 

20.06.2018. godine, za potrebe implementacije i realizacije projekta “Izgradnja sistema za 

upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja” u 2019. godini planirane su sljedeće aktivnosti: 

- Izrada svih neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima investitora, nadležnih organa 

državne uprave, Evropske investicione banke i Evropske komisije/ kontinuirana aktivnost 

u 2019. godini; 

- redovna komunikacija sa Evropskom investicionom bankom, obezbjeđenje relevantnih 

informacija i dokumentacije u skladu sa Finansijskim ugovorom za implementaciju 

„Otpadne vode i vodosnabdijevanje u Crnoj Gori“ između Vlade Crne Gore i Evropske 

investicione banke/ kontinuirana aktivnost u 2019. godini; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godini; 

- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih 

običaja/ kontinuirana aktivnost u 2019. godini. 

 

3.1.2 OPŠTINA NIKŠIĆ  

Ugovor o pružanju usluga između opštine Nikšić i DOO „Project Consulting“ za projekat 

„Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića“ je istekao 

2017. godine. U skladu sa instrukcijama resornog Ministarstva, Društvo će u 2019. godini 

sprovoditi sljedeće aktivnosti na projektu: 
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- Priprema potrebnih izvještaja i informacija o realizaciji projekta/kontinuirana aktivnost 

tokom 2019. godine. 

 

3.1.3 OPŠTINA ANDRIJEVICA 

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga 

između opštine Andrijevica i DOO „Project Consulting“ za projekat „Izgradnja vodovoda Krkori 

Andrijevica“, u 2019. godini planirane su sljedeće aktivnosti: 

- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog i grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/ kontinuirana aktivnost tokom 

2019. godine; 

- obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih 

običaja/ kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

 

3.1.4 GLAVNI GRAD PODGORICA 

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga 

između DOO „Deponije“ i DOO „Project Consulting“ za projekat “Izgradnja postrojenja za 

prečišćavanje ocjednih voda na deponiji »Livade«  u Podgorici“, u 2019. godini planirane su 

sljedeće aktivnosti: 

- Praćenje aktivnosti u periodu otklanjanja nedostataka / kontinuirana aktivnost tokom  

2019. godine; 

- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih 

obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju realizaciju / 

kontinuirana aktivnost tokom  2019. godine; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / 

kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- obezbjeđenja potrebnih inputa I izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog aranžmana (EIB) iz kojeg se finansira projekat/kontinuirana aktivnost tokom 

2019. godine. 

 

3.1.5. “PROJEKAT RJEŠAVANjA STAMBENIH POTREBA GRAĐANA PO POVOLjNIM 

USLOVIMA - PROJEKAT 1000+ (treći projekat)“ 

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koje proističu iz Ugovora o pružanju usluga 

između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Project Consulting“ za projekat 

“Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - projekat 1000+ (treći 

projekat)“, u 2019. godini planirane su sljedeće aktivnosti: 
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- Priprema redovnih izvještaja i ad hoc informacija Naručiocu, Projektnom odboru za 

upravljanje Projektom rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – 

Projekat 1000+, Vladi i CEB-u, po naknadno utvrđenoj dinamici, na crnogorskom i na 

engleskom jeziku; 

- Priprema materijala za sjednice Projektnog odbora; 

- Obavljanje administrativno - tehničkih poslova za potrebe Projektnog odbora; 

- Razmjena informacija sa potencijalnim korisnicima, bankama, investitorima i fizičkim i 

pravnim licima – ponuđačima stambenih objekata; 

- Ažuriranje baze podataka koja sadrži informacije o korisnicima projekta u dijelu 

realizacije za svakog korisnika. U bazu će biti unijeti: 

a) podaci o datumu sklapanja predugovora, investitoru sa kojim je sklopljen 

predugovor, vrijednosti sklopljenih predugovora, karakteristikama kupljene 

stambene jedinice; 

b) podaci o datumu sklapanja ugovora o kreditu, vrijednosti sklopljenih ugovora, 

vrijednosti učešćća i vrijednosti anuiteta; 

- Monitoring realizacije projekta kroz praćenje realizacije sklopljenih predugovora sa 

investitorima i realizacije ugovora o kreditu sa komercijalnim bankama. 

- Proračun mogućih ušteda u budžetu projekta u cilju dodjele novih vaučera, licima sa listi 

čekanja; 

- Priprema podataka za izradu vaučera korisnicima sa listi čekanja; 

- Priprema finansijskih izvještaja o realizaciji kredita u cilju povlačenja kreditnih sredstava 

od Banke za razvoj Savjeta Evrope, koje sprovodi Ministarstvo finansija; 

- Priprema konačnog izvještaja o implementaciji Projekta 1000+. 

 

3.2 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SKLADU SA INSTRUKCIJAMA MINISTARSTVA 

ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA 

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koji proističu iz Ugovora o pružanju usluga 

(član 2), PROCON će tokom 2019. godine obezbijediti pružanje stručne pomoći na realizaciji 

programa iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine, u dijelu koji se odnosi na 

ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima 

Evropske unije o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito: 

- poslove kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoći u izradi neophodne 

dokumentacije za realizaciju tih projekata; 

- analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim 

planskim dokumentima; 
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- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjene uticaja na 

životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije itd; 

- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske 

procedure, organizovanje, odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti 

predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite 

životne sredine; 

- stručnu pomoć u pripremi ugovorene dokumentacije i 

- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih 

finansijskih institucija za potrebe Naručioca, odnosno Vlade Crne Gore, lokalne 

samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija. 

U daljem pregledu slijedi prikaz planiranih aktivnosti u 2019.god. po projektima.  

 

PROJEKTI IZ OBLASTI OTPADNIH VODA I VODOSNABDIJEVANJA 

1) OPŠTINA BERANE 

Regulacija korita rijeke Lim 

- Pružanje stručnih savjeta investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na 

zahtjev investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana 

aktivnost tokom 2019. godine. 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i izgradnja sistema za 

vodosnabdijevanje 

Imajući u vidu da je Odlukom Vlade od 26.12.2013. godine donijeta Uredba o 

organizaciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom predpristupne pomoći, a nakon 

toga, Direkcija javnih radova akreditovana kao implementaciona jedinica za ovaj 

projekat, budući da se on većim dijelom finansira iz grant sredstava predpristupne 

pomoći (OPRD 2012-13), a manjim dijelom iz kredita Evropske investicione banke, 

PROCON će na ovom projektu vršiti samo one aktivnosti u skladu sa instrukcijama 

resornog Ministarstva i zahtjevima Evropske investicione banke: 

Segment PPOV 

- praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad 

izvođenjem radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu 

sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana i grant aranžmana OPRD 

2012-13 /  kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine;  

- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na 

zahtjev Investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 
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- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

Segment - kanalizaciona mreža  

- praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad 

izvođenjem radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu 

sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana i grant aranžmana OPRD 

2012-13 /  kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na 

zahtjev Investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

Segment - Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje 

- praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad 

izvođenjem radova, a u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu 

sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana i grant aranžmana OPRD 

2012-13 /  kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- pružanje stručnih savjeta Investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na 

zahtjev Investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine 

 

2) OPŠTINA KOLAŠIN 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 

 praćenje izrade Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih 

voda od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijeđenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-

01/ tokom II, III kvartala 2019. godine;  

 Praćenje izrade tenderske dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje 

otpadnih voda od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijeđenu tehničku podršku WB15-

MNE-ENV-01/ tokom II, III kvartala 2019. godine;  

 priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova/ tokom  II, III 

kvartala 2019. godine; 

 pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju 

projekta / kontinuirana aktivnost 2019. godine;   

 pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i 

nadzora nad izvođenjem radova / IV kvartal 2019. godine;  
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 pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godini;  

Izgradnja kanalizacione mreže  

 nakon ugovaranja izrađivača Glavnog projekta od strane Direkcije javnih radova i 

završetka Glavnog projekta, PROCON će procesuirati dokumentaciju ka IPF5 

konsultantu u cilju pripreme tenderske dokumentacije / I i II kvartal 2019. godine; 

 praćenje izrade tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova od strane IPF5 

konsultanta kroz obezbijeđenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01/ II, III kvartal 

2019. godine;  

 priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova/ tokom II, III 

kvartala 2019. godine; 

 pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju 

projekta / kontinuirana aktivnost 2019. godine;  

 pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i 

nadzora nad izvođenjem radova / IV kvartal 2019. godine;  

 pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godini;  

 

3) OPŠTINA MOJKOVAC 

Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Mojkovac 

- Praćenje izrade tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova za izgradnju nove i 

rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže (FIDIC, Crvena knjiga) koju će pripremiti 

IPF5 konsultant kroz obezbijeđenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01/I kvartal 

2019. godine;  

- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radovaI, II II kvartal 2019. 

godine; 

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju 

projekta I, II kvartal 2019. godine; 

- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja izvođača i 

nadzora nad izvođenjem radova II, III kvartal 2019. godine;  

- praćenje realizacije ugovora sa izvođačem radova i ugovora sa nadzorom nad izvođenjem 

radova III/ IV kvartal 2019. godine;  

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

grant aranžmana za tehničku podršku, WB15-MNE-ENV-01, iz kojih se finansira 

navedena aktivnost/ kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 
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4) OPŠTINA PLAV 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda   

- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova/ tokom I, II kvartala 

2019. godine; 

- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na tendersku dokumentaciju / tokom II  kvartala 

2019. godine; 

- obezbjeđenje neophodnih pretpostavki za raspisivanje tendera / tokom II i III kvartala 

2019. godine;  

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat /  kontinuirana aktivnost 

tokom 2019. godine 

Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže 

- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova/ I, II kvartal 

2019. godine; 

- obezbjeđenje saglasnosti od strane EIB-e na tendersku dokumentaciju / tokom II kvartala 

2019. godine; 

- obezbjeđenje neophodnih pretpostavki za raspisivanje tendera / tokom II, III kvartala 

2019. godine;  

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost 

tokom 2019. godine. 

Unapređenje sistema za vodosnabdijevanje 

- Praćenje izrade projektne dokumentacije od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijeđenu 

tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 I, II kvartal 2019. godine 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

grant aranžmana za tehničku podršku, WB15-MNE-ENV-01, iz kojih se finansira 

navedena aktivnost/ kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine 

 

5) OPŠTINA PLUŽINE  

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se 

smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ kontinuirana 

aktivnost u 2019. godini;  

Izgradnja kanalizacione mreže 
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- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godini.  

6) OPŠTINA PLjEVLjA 

Izgradnja glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ u opštini Pljevlja 

- Praćenje izrade tenderske dokumentacije za radove na izgradnji dovoda sirove vode 

Potpeć – Pliješ po FIDIC Crvenoj knjizi, koju će pripremiti IPF5 konsultant kroz 

obezbijeđenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01; 

- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana 

aktivnost tokom 2019. godine.; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godine; 

Regulacija korita rijeke Ćehotine u opštini Pljevlja  

- Pružanje stručnih savjeta investitoru u vezi sa realizacijom projekta (po potrebi i na 

zahtjev investitora) / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

- obezbjeđenje finansijskih sredstava za nastavak aktivnosti na projektu / kontinuirana 

aktivnost tokom 2019. godine. 

7) GLAVNI GRAD PODGORICA 

Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi  

- Izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnog (EIB) aranžmana /  

kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godini. 

8) OPŠTINA ROŽAJE 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  

- Praćenje izrade projektne dokumentacije od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijeđenu 

tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 I, II kvartal 2019. godine 

- Priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje projektanta i izvođača radova od strane 

IPF5 konsultanta kroz obezbijeđenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 / tokom  II i 

III kvartala 2019. godine; 

- priprema tenderske dokumentacije za ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova/ tokom 

II i III kvartala 2019. godine; 

- obezbjeđenje saglasnosti od EIB na tendersku dokumentaciju / tokom III kvartal 2019. 

godine; 
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- obezbjeđenja potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/  kontinuirana aktivnost 

tokom 2019. godine; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godini. 

Izgradnja kanalizacione mreže 

- Praćenje izrade projektne dokumentacije od strane IPF5 konsultanta kroz obezbijeđenu 

tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01 I, II kvartal 2019. godine 

- Priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova od strane IPF5 konsultanta kroz 

obezbijeđenu tehničku podršku WB15-MNE-ENV-01/ tokom II i III kvartala 2019. 

godine;  

- priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova /  tokom II i III 

kvartala  2019. godine;  

- obezbjeđenje saglasnosti od EIB na tendersku dokumentaciju / tokom III kvartala 2019. 

godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat/  kontinuirana aktivnost 

tokom 2019. godine; 

- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godine. 

Projekti iz oblasti otpada 

NAPOMENA: Dinamika aktivnosti zavisiće od politike nadležnog Ministarstva u oblasti 

upravljanja otpadom, odnosno implementacije projekata definisanih strateškim dokumentima u 

ovoj oblasti. 

- Praćenje izrade prostorno-planske dokumentacije i rješavanja pitanja imovinsko-pravnih 

odnosa, od strane lokalnih samouprava na čijoj teritoriji je predviđena izgradnja 

komunalne infrastrukture u oblasti čvrstog otpada / kontinuirana aktivnost tokom 2019. 

godine;  

- praćenje izrade i revizije Glavnih projekata / kontinuirana aktivnost tokom  2019. godine;  

- pružanje podrške u obezbjeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju 

projekta / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine;  

- pružanje stručne podrške tokom raspisivanja tendera i procedure ugovaranja projektanta i 

izvođača i nadzora nad izvođenjem radova / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine;  

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat /  kontinuirana aktivnost 

tokom 2019.godine; 
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- pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja 

itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta/ 

kontinuirana aktivnost u 2019. godini. 

 

 

3.3 AKTIVNOSTI NA OSNOVU PLANIRANIH UGOVORA TOKOM 2019.GODINE 

 

3.3.1 OPŠTINA BIJELO POLjE: „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u opštini 

Bijelo Polje” 

 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 

- sprovođenje tenderske procedure za izbor izrađivača glavnog projekta i izvođača radova - 

objava, evaluacija i ugovaranje (uz uslov da korisnik projekta stvori finansijske i 

administrativne preduslove za ponovnu objavu tendera) /  I i II kvartal 2019. godine; 

- praćenje realizacije potpisanih ugovora i pružanje stručne podrške tokom realizacije 

ugovorenih aktivnosti/  III i IV kvartal 2019. godine; 

- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za 

isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju 

realizaciju / III i IV kvartal 2019. godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog aranžmana sa EIB, iz kojeg je planirano finansiranje projekta / kontinuirana 

aktivnost tokom 2019. godine. 

Izgradnja kanalizacione mreže 

- praćenje aktivnosti po osnovu potpisanih ugovora za izvođenje radova i nadzor nad 

izvođenjem radova za dionicu koja se finansira iz IPA sredstava a sprovodi od strane 

Delegacije Evropske Unije i pružanje stručne podrške tokom realizacije ugovorenih 

aktivnosti /  kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za 

isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju 

realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog odnosno grant aranžmana iz kojih se finansira projekat / kontinuirana aktivnost 

tokom 2019. godine. 

 

3.3.2 PRIJESTONICA CETINjE:  

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i tunela Belveder 

- usaglašavanje tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova i 

obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument / I, II i III kvartal 2019. godine; 
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- priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova i 

obezbjeđivanje neophodnih saglasnosti na dokument / II i III kvartal 2019. godine; 

- sprovođenje tenderske procedure za projektovanje i izvođenje radova - objava, evaluacija 

i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi za objavu 

tendera) /  IV kvartal 2019. godine; 

- sprovođenje tenderske procedure za izbor nadzora nad izvođenjem radova - objava, 

evaluacija i ugovaranje (uz uslov da se obezbijede finansijski i administrativni preduslovi 

za objavu tendera) /  IV kvartal 2019. godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog aranžmana sa EIB, iz kojeg je planirano finansiranje projekta / kontinuirana 

aktivnost tokom 2019. godine. 

Izgradnja kanalizacione mreže 

- praćenje izrade tehničke i tenderske dokumentacije za preostali dio kanalizacione mreže / 

2019. godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

aranžmana iz kojih se finansira projekat/ kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje” 

- Stvaranje preduslova i praćenje realizacije pojedinačnih segmenata projekta, u skladu sa 

potrebama i planovima krajnjeg korisnika / tokom 2019. godine;  

- praćenje realizacije potpisanih ugovora i pružanje stručne podrške tokom realizacije 

ugovorenih aktivnosti/  tokom 2019. godine; 

- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za 

isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju 

realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog aranžmana sa EIB, iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 

2019. godine. 

 

3.3.3 OPŠTINA DANILOVGRAD: „Izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda i 

Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata u opštini Danilovgrad” 

 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  

- praćenje projektovanja i izvođenja radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje 

otpadnih voda / tokom 2019. godine; 

- praćenje nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na izgradnji postrojenja za 

prečišćavanje otpadnim vodama/ tokom 2019. godine; 

- priprema potrebnih izvještaja i kontrola finansijskih situacija vezanih za isplatu 

ugovorenih obaveza /kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 
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Izgradnja kanalizacione mreže    

- praćenje projektovanja i izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže / tokom 

2019.godine; 

- praćenje nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na rekonstrukciji postojeće i 

izgradnji nove kanalizaciji / tokom 2019. godine 

- priprema potrebnih izvještaja i kontrola finansijskih situacija vezanih za isplatu 

ugovorenih obaveza /kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

Automatizacija nadzora i upravljanje radom vodovodnih objekata (SCADA) 

- praćenje izvođenja završne faze radova tokom I i II kvartala 2019. godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa pri izradi izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze 

iz kreditnog aranžmana (EBRD) /  kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- priprema potrebnih izvještaja i finansijskih situacija vezanih za isplatu ugovorenih 

obaveza /kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine. 

3.3.4 OPŠTINA ULCINj: “Izgradnja kanalizacione mreže za naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora i 

Donja Bratica u opštini Ulcinj” 

 

- ugovaranje izvođača radova, evaluacija i ugovaranje / tokom I kvartala 2019. godine;  

- ugovaranje nadzora nad izvođenjem radova, evaluacija i ugovaranje / tokom I kvartala 

2019. godine; 

- praćenje realizacije potpisanih ugovora i pružanje stručne podrške tokom realizacije 

ugovorenih aktivnosti/  II, III i IV kvartal 2019. godine; 

- evidencija i kontrola finansijske dokumentacije (faktura) i pratećih izvještaja vezanih za 

isplatu ugovorenih obaveza, a u cilju dostavljanja istih Ministarstvu finansija na dalju 

realizaciju / kontinuirana aktivnost tokom 2019. godine; 

- obezbjeđenje potrebnih inputa i izrada izvještaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz 

kreditnog aranžmana iz kojeg se finansira projekat / kontinuirana aktivnost tokom 2019. 

godine. 

 

3.4 IZVJEŠTAJNE I KOORDINACIONE AKTIVNOSTI  

 

Izvještavanje nadležnih institucija o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana 

PROCON-a: 

– Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom 

rada sa Finansijskim izvještajem za 2018. godine/aktivnost tokom I kvartala 2019. 

godine.  

– Izvještaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa planiranim Godišnjim programom 

rada i Finansijskim planom za  I i II kvartal 2019. godine, usvaja Odbor direktora i 
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upućuje nadležnom ministarstvu u cilju blagovremenosti informisanja/aktivnost 

tokom III kvartala 2019. godine.  

– Informacija o projektima iz oblasti komunalne infrastrukture čiju realizaciju prati 

Društvo u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija (Vlada Crne Gore, Ministarstvo 

održivog razvoja i turizma, Mnistarstvo finansija)/kontinuirana aktivnost tokom 2019. 

godine.  

Izvještavanje u skladu sa obavezama koje proizilaze iz kreditnih i grant aranžmana 

– priprema XV izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdjevanje i tretman otpadnih 

voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i 

Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa 

obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / 

aktivnost tokom I kvartala 2019. godine.  

– priprema XVI izvještaja o napretku projekta „Vodosnabdijevanje i tretman otpadnih 

voda u Crnoj Gori” i njegovo dostavljanje Ministarstvu održivog razvoja i turizma i 

Ministarstvu finansija u cilju daljeg procesuiranja prema EIB, a u skladu sa 

obavezama koje proizilaze iz kreditnog aranžmana države Crne Gore i EIB / 

aktivnost tokom IV kvartala 2019. godine. 

 

3.5. AKTIVNOSTI VEZANO ZA JEDINSTVENU LISTU PRIORITETNIH PROJEKATA 

(SPP – single project pipeline) 

Slijedeći odredbe Evropske komisije (EK), Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadni 

Balkan (WBIF-a) je 2015. godine definisao je novu metodologiju rada i pripreme projektnih 

zahtjeva za podršku EU infrastrukturnim investicijama na Zapadnom Balkanu. Ova metodologija 

podrazumijeva uspostavljanje i održavanje jedinstvene liste prioritetnih projekata, koja će 

poboljšati identifikaciju, pripremu i odabir infrastrukturnih projekata posebno u sektorima 

energetike, transporta, zaštite životne sredine i socijalne zaštite.  

U 2019. godini PROCON će, u skladu sa zahtjevom resornog Ministarstva, a u saradnji sa 

lokalnim samoupravama, pripremati projektne identifikacione formulare (PIF-ove), za projekte 

iz oblasti komunalne infrastrukture, u cilju ažuriranja Jedinstvene liste prioritetnih 

infrastrukturnih projekata koju, na osnovu strateške relevantnosti projekata formira sektorska 

radna grupa za životnu sredinu, a verifikuje i usvaja Nacionalna investiciona komisija.  

3.6. AKTIVNOSTI VEZANO ZA KANDIDOVANjE PROJEKATA ZA DOBIJANjE GRANT 

SREDSTAVA 

Priprema aplikacija za grantove tehničke podrške i investicione grantove kroz predstojeće pozive 

WBIF-a (Investicionog okvira za Zapadni Balkan) u 2019. godini, shodno instrukcijama 

resornog Ministarstva. 
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II FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU 

 
1.2 Osnovni kapital Društva 

Kapital i rezerve 

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Project-Consulting” – Podgorica 

osnovni kapital predstavljao je ulog u iznosu od 500.000,00 eura, koji je trebalo da bude 

uplaćivan sljedećom dinamikom: 

- u momentu registracije 80.000,00 eura 

- tokom 2008. godine 210.000,00 eura 

- tokom 2009. godine 210.000,00 eura. 

Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Project-

Consulting–Podgorica od 10. decembra 2019. godine, osnovni kapital Društva je smanjen na 

80.000,00 €.  

Članom 53 Statuta Društva, definisana je obaveza izdvajanja rezerve u iznosu od 5 % od 

ostvarene dobiti. Za 2010 godinu izdvojeno je 6.871 ,00 € na ime rezervi. Ukupne rezerve na dan 

31.12.2010. godine iznose 8.000,00 €, tj. 10 % osnovnog kapitala. 

Ukupan kapital i rezerve na dan 30.06.2018. godine iznose (174.182,00 €) od čega je osnovni 

kapital  80.000,00 €, statutarne rezerve 8.000,00 €, gubitak  u iznosu od 262.182,00 €. Dio 

gubitaka za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 godinu je pokriveno iz ukupno akumulirane 

neraspoređene dobiti iz 2008, 2009, 2010 i 2016. godine.  Gubitak za period 01.01.2018. godine 

do 30.06.2018. godine iznosi 40.448,00 €. 

 

1.3. Potraživanja po osnovu zaključenih ugovora 

Ukupna potraživanja Društva po zaključenim ugovorima sa opštinama Nikšić, Rožaje, 

Andrijevica su u potpunosti naplaćena. Po osnovu Ugovora o pružanju usluga sa Opštinom 

Pljevlja, nenaplaćena potraživanja iznose 32.759,01€, i ista nisu još uvijek dospjela za plaćanje 

obzirom da implementacija segmenta projekta Ćehotina u opštini Pljevlja nije još uvijek 

otpočela. 

Uprkos potpisanim ugovorima, Društvo sa naplatom potraživanja otpočelo je tek u drugoj 

polovini 2013. godine, nakon intenzivirane aktvnosti organa upravljanja Društva u cilju 

rješavanja ovog pitanja, što je rezultiralo velikim stepenom naplate potraživanja. 

 

1. OSNOVE FINANSIJSKOG PLANIRANjA ZA 2019. GODINU 

Na osnovu osnivačkih akata Društva i retrospektive poslovanja u 2018. godini, proizilazi 

obaveza projekcije sredstava za narednu godinu za realizaciju prethodno definisane poslovne 

politike.  
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Finansijski plan za 2019. godinu predstavlja sintetički prikaz planiranih aktivnosti. 

U Planu su inkorporirani operativni planovi koji se odnose, prvenstveno, na bruto zarade 

zaposlenih, ostala lična primanja, troškove naknada, rashode za materijal i usluge, tekuće 

održavanje osnovnih sredstava, rentu, kao i kapitalne izdatke. 

 

2. SUMARNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA 

Osnovna djelatnost Društva, koja se bazira na pružanju usluga (definisanih u okviru osnovnih 

podataka o statusu i djelatnosti Društva) na pojedinačnim projektnim aktivnostima, nema lako 

utvrdivu jedinicu troška (npr: savjetodavne usluge; količina dokumentacije za prevod, 

umnožavanje i publikovanje; službena putovanja u zemlji i inostranstvu sl.). U tom pogledu, 

najveći dio aproksimacije rashoda, polazi od istorijskog rashoda tj. učinjenih izdataka u 2018. 

godini, kao i planiranih aktivnosti Godišnjim programom rada za 2019. godinu. Shodno tome, 

ostavljen je procenat odstupanja kod pojedinih kategorija, koje će do momenta eventualnog 

nastajanja i realizacije ostati nepredvidive. U tabeli su prikazani ukupni projektovani prihodi 

predviđeni za 2019. godinu i iznose 290.330,59 €, odnosno prilivi u iznosu od 351.300,02 €, koji 

predstavljaju zbir prihoda i poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok projektovani rashodi iznose 

288.788,69 €. 

  PRIHODI   

1.1 

Prihodi od pružanja usluga po osnovu planiranih 

Ugovora u 2019. godini                 260,330.58  

1.1.1 

Prihodi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, ugovor sa 

Ministarstvom održivog razvoja i turizma  123,966.94 

1.1.2 

Prihodi od pružanja usluga iz djelatnosti Društva, planirani ugovori 

sa opštinama u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore i 

opštinom Ulcinj  136,363.64 

1.2 

Prihodi od pružanja usluga po osnovu ranije potpisanih 

Ugovora 

                  

30,000.00  

1.2.1 Prihodi od ranije potpisanog ugovora sa opštinom Pljevlja  30,000.00 

I Prihodi od pružanja usluga (1.1+1.2)         290,330.59  

1.1.3. PDV  60,969.42 

  Prilivi (prihodi od pružanja usluga + PDV)         351,300.02  

  RASHODI   

2.1 Tekući izdaci  287,288.69 

2.1.1 Bruto zarade i doprinosi  197,338.69 

2.1.1.1 Neto zarade  116,914.05 

2.1.1.2 Porezi na teret zaposlenih  16,538.27 

2.1.1.3 Doprinosi na teret zaposlenog  42,142.84 

2.1.1.4 Doprinosi na teret poslodavca  19,262.79 

2.1.1.5 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica  2,480.74 
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2.1.2 Ostala lična primanja  45,600.00 

2.1.2.1 Naknade članovima Odbora direktora  33,600.00 

2.1.2.3 Autorski honorari/Ugovori o djelu/  12,000.00 

2.1.3 Rashodi za materijal  8,600.00 

2.1.3.1 Rashodi za materijal  1,600.00 

2.1.3.1.1 Nabavka publikacija i stručne literature  600.00 

2.1.3.1.2 Administrativni materijal (kanc.mat., sreds. higijene)  1,000.00 

2.1.3.2 Rashodi za energiju  2,500.00 

2.1.3.3 Rashodi za gorivo  4,500.00 

2.1.4 Rashodi za usluge                  25,250.00  

2.1.4.1 Službena putovanja u zemlji i inostranstvu  4,000.00 

2.1.4.2 Reprezentacija  3,500.00 

2.1.4.3 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga  1,500.00 

2.1.4.4 Pravne usluge (advokatske, notarske, izvršiteljske usluge)  1,000.00 

2.1.4.5 Usluge stručnog usavršavanja  5,000.00 

2.1.4.6 Ostale usluge                     6,250.00  

2.1.4.6.1 Troškovi za poštansk eusluge  350.00 

2.1.4.6.2 Troškovi za telefonske i internet usluge  4,000.00 

2.1.4.6.3 Troškoviodvozakomunalnogotpada  300.00 

2.1.4.6.4 Troškovi vodovoda i kanalizacije  200.00 

2.1.4.6.5 Nematerijalni troškovi (vize, takse i dr.)  300.00 

2.1.4.6.6 Nabavka licenci za pakete propisa  300.00 

2.1.4.7 Ostali poslovni rashodi  4,000.00 

2.1.5 Rashodi za tekuće održavanje 

                    

2,500.00  

2.1.5.1 Tekuće održavanje poslovnog prostora  1,000.00 

2.1.5.2 Tekuće održavanje opreme  700.00 

2.1.5.3 Tekuće održavanje vozila  800.00 

2.1.6 Renta 

                    

8,000.00  

2.1.6.1 Zakup poslovnog prostora 

                               

8,000.00  

2.2. Kapitalni izdaci 

                    

1,500.00  

2.2.1 Izdaci  za opremu 

                               

1,500.00  

II Rashodi iz poslovanja Društva (2.1+2.2)         288,788.69  

  PRILIV (PRIHODI+PDV) 351,300.02 

I PRIHODI 290,330.59 
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II RASHODI 288,788.69 

  SUFICIT/DEFICIT (I-II) 1,541.90 

 

Napomena: Shodno Zakonu o PDV-u Društvo je u obavezi da obračuna i plati porez na 

dodatu vrijednost na promet oporezivih usluga i isti prikaže na svojim fakturama. Iznos 

poreza na dodatu vrijednost na planirane prihode u 2019. godini iznosi  60.969,42 eura, 

tako da planirani prilivi za 2019. godinu bi iznosili 351.300,02 eura. 

 

3. PLANIRANI PRIHODI I NAPLATA POTRAŽIVANjA OD PRUŽANjA USLUGA 

Osnov za planiranje prihoda za 2019. godinu odnosi se na prihode po osnovu planiranih ugovora 

o pružanju usluga za 2019. godinu, kao i prihodi po osnovu već potpisanih ugovora iz 

prethodnog perioda. 

Planirano je potpisivanje ugovora između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO 

„Project-Consulting” – PROCON u iznosu od 123.966,94 € bez PDV-a, odnosno 150.000,00 € sa 

PDV-om,  kao i potpisivanje  ugovora sa opštinama u centralnom, sjevernom i južnom dijelu 

Crne Gore u iznosu od 136.363,64 € bez PDV-a, odnosno 165.000,00 € sa PDV-om. Planirano je 

potpisivanje ugovora sa Prijestonicom Cetinje, opštinama Ulcinj, Bijelo Polje, Danilovgrad, 

Kolašin, Mojkovac, Plav, Andrijevica, Rožaje, Plužine, Petnjica. Po osnovu ranije potpisanih 

ugovora planirana je naplata potraživanja u iznosu od 30.000,00 €bez PDV-a, odnosno 36.300,00 

€ sa PDV-om. 

Djelatnost Društva su konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem koje 

obuhvataju: 

- poslove kandidovanja projekata i pružanje stručne pomoći u izradi neophodne 

dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, 

održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima; 

- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na 

životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije; 

- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske 

procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti 

predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite 

životne sredine; 

- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije; 

- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih 

finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih 

finansijskih institucija 

Djelatnost Društva, takođe čine i: 

- Razrada građevinskih projekata; 
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- Komjutersko programiranje, konsultacijske i srodne djelatnosti; 

- Kompjutersko programiranje; 

- Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;  

- Upravljanje kompjuterskom opremom; 

- Ostale usluge informacione tehnologije; 

- Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga na internetu i  

srodne djelatnosti; uslužne internet stranice; 

- Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.; 

- Uslužne internet stranice (web portal); 

- Menadžerski konsultantski poslovi;  

- Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize; 

- Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 

- Arhitektonska djelatnost; 

- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja; 

- Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti. 

Planirane aktivnosti Društva za 2019. godinu, koje proizilaze iz djelatnosti utvrđene osnivačkim 

aktima se realizuju na osnovu finansijskih sredstava za realizaciju projekata u oblasti komunalne 

djelatnosti i zaštite životne sredine od strane Osnivača, odnosno države Crne Gore, 

obezbijeđenih kroz:   

1. Potpisane kreditne aranžmane sa Evropskom investicionom bankom: 

 „Vodosnabdijevanje i otpadne vode“ (ukupna vrijednost: 57.000.000,00 €); 

 „Upravljanje čvrstim otpadom“ (ukupna vrijednost: 27.000.000,00 €); Od 27 miliona 

eura kredita povučena je prva tranša kredita, u iznosu od 2 miliona eura, za realizaciju 

projekta „Izgradnja postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji Livade“ u 

Podgorici, koji je u završnoj fazi realizacije. Ostali iznos kredita je otkazan zbog 

procjene Evropske investicione banke da se ne može realizovati dovoljan broj 

projekata u skorijem periodu, uz ostavljanje mogućnosti za nastavak saradnje u ovoj 

oblasti kada se za to steknu uslovi.  

2. Potpisani kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj: 

 „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“ (ukupna vrijednost: 5.350.000,00 €); 

3. Grant aranžmane: 

 „Tehnička podrška jedinici za implementaciju projekta i finansiranje nadzora nad 

izvođenjem radova na projektu izgradnje sistema za vodosnabdjevanje i upravljanje 

otpadnim vodama u opštini Danilovgrad“  (ukupna vrijednost:  489.680,00 €);  

 IPA 2010 „Nadogradnja sistema otpadnih voda u Pljevljima – izgradnja postrojenja 

za prečišćavanje otpadnih voda“ (ukupna vrijednost: 3.500.000,00 €); 

 IPA 2011 „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u Prijestonici Cetinje i opštini 

Bijelo Polje“ (ukupna vrijednost: 6.800.000,00 €); 
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 WBIF 2011 „Tehnička podrška u realizaciji projekta unaprijeđenja sistema za 

vodosnabdijevanje u Prijestonici Cetinje“ (ukupna vrijednost: 600.000,00 €).  

 WBIF 2012: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i 

vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“ (ukupna vrijednost: 700.000,00 €);  

 WBIF 2012: Rekonstrukcija glavne vodovodne cijevi u opštini Andrijevica. 

Odobrena sredstva u iznosu od 400.000,00 €;  

 IPA OPRD 2012/2013: „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i sistema 

integrisanog upravljanja otpadnim vodama i razvoj infrastrukture za upravljanje 

otpadom”: 13.586.000 €;  

 WBIF 2015: „Tehnička podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i 

vodosnabdijevanja u Crnoj Gori“ (ukupna vrijednost: 540.000,00 €);  

 

O rezultatima u dijelu upravljanja kreditnim sredstvima EIB i EBRD, za koje je Društvo 

definisano kao jedinica za implementaciju projekata, Društvo obavještava resorno Ministarstvo 

redovnim mjesečnim, polugodišnjim i godišnjim izvještajima, kao i ad hoc izvještajima koji se 

pripremaju za potrebe Osnivača i/ili resornog Ministarstva.  

 

4. PLANIRANI RASHODI 

4.1. Tekući rashodi 

Bruto zarade i doprinosi po osnovu poreza i doprinosa 

Bruto zarade obuhvataju zarade za redovan rad (neto zarade), porez na lična primanja, krizni 

porez, prirez na porez, doprinose na teret zaposlenog (doprinose za penzijsko i invalidsko 

osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u slučaju nezaposlenosti), doprinose na teret 

poslodavca (doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje; osiguranje u 

slučaju nezaposlenosti), kao i ostale doprinose na teret poslodavca (doprinos za Privrednu 

komoru Crne Gore, poseban doprinos za rekreaciju zaposlenih; doprinos za Fond rada; doprinos 

za rehabilitaciju invalidnih lica). Porezi i doprinosi su obračunati u skladu sa važećim zakonskim 

propisima za zarade i druga primanja čiji iznosi podliježu oporezivanju i plaćanju doprinosa. 

Rashodi zarada zaposlenih za 2018. godinu obračunati u skladu sa Pravilnikom o zaradama i 

drugim primanjima zaposlenih, a na osnovu radnih mjesta previđenih Pravilnikom o organizaciji 

i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu.  

Shodno važećem Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta predviđeno je 17 radnih 

mjesta od kojih je 15visoko kvalifikovanih kadrova, dok su dvoje zaposlenih srednje stručne 

spreme. 

Ostala lična primanja se odnose na naknade članovima Odbora direktora i naknade po osnovu 

ugovora o djelu. Naknade članovima Odbora direktora, iskazane su u bruto iznosu (sa 

pripadajućim porezima i doprinosima). Odbor direktora čine Predsjednik i 6 članova. Ugovori o 

djelu planirani su za eventualna angažovanja lica koja nisu u radnom odnosu u Društvu, za 
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poslove koji nisu primarna djelatatnost, a trajanje istog je privremenog karaktera.  

Rashodi za materijal i usluge obuhvataju: troškove za materijal (nabavka publikacija i stručne 

literature i administrativnog materijala) i troškove za energiju i gorivo.   

Rashodi za usluge obuhvataju: službena putovanja u zemlji i inostranstvu, reprezentacija, 

rashode platnog prometa i bankarskih usluga; pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja. 

Ostale usluge obuhvataju: Usluge registracije i kasko osiguranja službenih vozila, a koje se 

odnose na redovno osiguranje, usluge tehničkog pregleda vozila, potpuno kasko osiguranje bez 

učešća u šteti i krađi vozila kao pokriće za zadržavanje vozila u inostranstvu.U ostale usluge se 

ubrajaju i: troškovi za poštanske usluge, troškovi za telefonske i internet usluge, troškovi 

odvoza komunalnog otpada, troškovi vodovoda i kanalizacije, nabavka licenci za pakete propisa 

i ostalih poslovnih paketa (paket propisa, Biznisoft, licence za komjutere i sl.) i ostali poslovni 

rashodi. Isti su planirani na nivou redovnog poslovanja i nastalih troškova u 2018. godini. 

Ostali poslovni rashodi obuhvataju stavke Finansijskog plana za 2019. godinu, koje u momentu 

izrade istog nisu planirane. Isti se planiraju za slučaj nastanka vanrednih poslovnih rashoda, a 

shodno nivou tekućeg izvršenja u 2018. godini. 

Rashodi za tekuće održavanje obuhvataju: Tekuće održavanje poslovnog prostora se odnosi 

na planirane potrebe redovnog održavanja sistema za hlađenje/grijanje prostora, sanitarnog dijela 

poslovnog prostora, potrebe za zanatskim radovima i sl. Tekuće održavanje opreme se odnosi 

na planirane potrebe redovnog servisa IT opreme (centralnog štampača, multifunkcionalnog 

uređaja, skenera, telefonske mreže i uređaja i sl.), sitne popravke kancelarijskog namještaja. 

Tekuće održavanje vozila odnosi se na potrebno redovno servisiranje, zamjene potrebnih 

djelova i popravke.  

 

5.2 Kapitalni izdaci 

Izdaci za opremu 

Ulaganja u osnovna sredstva se odnose na nabavku računarske i kancelarijske opreme. Ulaganja 

u računarsku i kancelarijsku opremu, Društvo je izvršilo tokom 2010. i 2011. godine, a shodno 

tadašnjoj  strukturi zaposlenih.  

Izmirenje obaveza iz prethodnog perioda 

Tokom 2017.godine, shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, Društvo je podnijelo 

zahtjev za reprogram poreskog duga i na osnovu istog, dobijeno je rješenje Poreske uprave kojim 

je odobren reprogram osnovnog duga za period od 01.04.2016. godine do 31.01.2017. godine u 

iznosu od 75.470,21 €. Na osnovu Rješenja o reprogramu poreskih potraživanja, Društvo je 

uplatilo 10% osnovnog duga u iznosu od 7.547,00 eura, kao i petnaest rata, koje na mjesečnom 

nivou iznose 1.132,05 eura. Takođe, 2018. godine izmirene su obaveze po osnovu poreza i 

doprinosa za maj - novembar 2017. godine. 
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Preostali dio za mjesece decembar 2017. godine – oktobar 2018. godine, planiran je naplatom 

potraživanja po osnovu ugovora sa lokalnim samoupravama čije se potpisivanje očekuje, kao i 

upućivanjem zahtjeva da se zaostale obaveze izmire iz Tekuće budžetske rezerve, na osnovu 

modela koji je već sproveden 2012. godine. 

Tabela br.2: Obaveze Društva na dan 31.10.2018. godine 

U cilju prevazilaženja ovog problema, održano je niz sastanaka sa resornim Ministarstvom na 

kojima je dogovoreno da se pronađe održivi model funkcionisanja Društva u što skorijem roku. 

Takođe, shodno Zaključku Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, kao i dogovoru 

sa sastanka, održanog 18.09.2018. godine sa predstavnicima Ministarstva finansija i Ministarstva 

održivog razvoja i turizma, pripremljena je i dostavljena resornom Ministarstvu na dalje 

postupanje Informacija o poslovanju društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ 

– Podgorica (PROCON) sa prijedlozima modela održivog poslovanja. 

 

5. IMPLEMENTACIJA FINANSIJSKOG PLANA 

Kontinuiranim praćenjem na mjesečnom, kvartalnom, i polugodišnjem nivou, permanentno će se 

vršiti ocjena odstupanja planiranog i stvarnog budžeta. Ovim će se postići blagovremeno 

ukazivanje i otklanjanje svih nedostataka i nepredviđenih okolnosti, koje u momentu izrade 

plana nisu bile dostupne. 

Planirani rashodi u iznosu od 288.788,69 € biće pokriveni planiranim prihodima u iznosu od 

290.330,59 €, čime će se obezbjediti ravnoteža u finansijskom planiranju. 

 

6. PRAVNI OSNOV 

Članom 10 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 24 stav 1 tačka 3 Statuta 

Društva je definisano da Osnivač Društva daje saglasnost na godišnji program rada i 

finansijski plan. 

Članom 15 stav 1 al. 3 Odluke o osnivanju Društva kao i članom 25 stav 1 tačka 4 je 

definisano da Odbor direktora usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva uz 

prethodnu saglasnost Osnivača. 

 

Podgorica, 28.11.2018. godine 

 

Sanja Mugoša 

v.d. Izvršna direktorica 

  Obaveze Iznos 

1 Reprogram poreskog duga (odobren na period od 5 (pet) godina) 50.556,44€ 

2 Redovne obaveze po osnovu poreza i doprinosa 86.039,19€ 

  Ukupno 136.595,63€ 
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