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I UVODNI REZIME

Akcioni plan za sprovođenje Industrijske politike za period 2021-2022.godine, baziran je na utvrđenim strateškim i
operativnim  ciljevima  Industrijske  politike  Crne  Gore  2019-2023,  uz  prepoznate  ekonomske  izazove  izazvane
uticajem COVID krize koji su uslovili potrebu obezbjeđenja opstanka preduzeća, održavanja likvidnosti i očuvanja
radnih mjesta. Usvojen je 7.oktobra 2021.godine i obuhvata 17 operativnih ciljeva sa 60 aktivnosti koje su u funkciji
realizacije 4 strateška cilja:

1. Unapređenje infrastrukture i poslovnog ambijenta za efikasniji industrijski razvoj, 
2. Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije,
3. Podsticanje inovacija, transfer tehnologije i razvoj preduzetništva,
4. Unapređenje pristupa tržištu.

Akcioni  plan  2021-2022.  sadrži  i  određene  aktivnosti  koje  imaju  višegodišnji  karakter  i  koje  se  u  kontinuitetu
sprovode shodno unaprijed definisanoj dinamici realizacije projekata i planiranim ciljevima za 2021. i 2022. godinu. 
Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana u kontinuitetu daje prikaz realizacije aktivnosti implementacije Industrijske
politike, na godišnjem nivou. 

1) Stepen realizacije i obrazloženje 

Od ukupnog broja aktivnosti, u toku 2021. godine uspješno je realizovano 71,67% (43 aktivnosti), dok je djelimično
realizovano 20,00% (12 aktivnosti), a 8,33% nije realizovano (5 aktivnosti). 

   

Evidentno je da je stepen realizacije određenog broja aktivnosti u toku 2021. godine na nešto nižem nivou od
planiranog usljed i dalje izraženog uticaja epidemije COVID 19 na usporeniji ciklus kretanja privredne aktivnosti, što
se naročito reflektovalo na infrastrukturne projekte, kao preduslov za efikasniji industrijski razvoj. 

U uslovima i  dalje  izraženih  negativnih  efekata  pandemije  naročito  u prvoj  polovini  2021.g.,  implementiran je
unaprijeđeni set Mjera programske podrške privredi i građanima za I i II kvartal 2021. godine i nastavljeno pružanje
podrške privredi u formi direktnog subvencionisanja zarada zaposlenih u privrednim subjektima kod kojih je i nakon
ukidanja  i/ili  ublažavanja  mjera  poslovanje  ugroženo,  s  primarnim  ciljem  očuvanja  radnih  mjesta  i  stvaranja
pretpostavki  za  brži  oporavak  ekonomije.  Kreiranim  mjerama  i  mehanizmima  podrške  adekvatno  usmjerenim
prema djelatnostima u najugroženijim privrednim sektorima, Programom subvencionisanja zarada za I i II kvartal
2021. godine, podržano je ukupno 21.295 zahtjeva privrednih subjekata, u iznosu od preko 27 mil € za ukupno
97.362  zaposlena  lica.  Na  taj  način  je  u  segmentu  podrške  targetiranom  prema  privredi  kroz  nastavak
implementacije Programa subvencionisanja zarada omogućena snažnija podrška ugroženih grupa i sektora, kako bi
se privredni  potencijal  sačuvao u što  većoj  mjeri  i  obezbijedio okvir  za uspješne mjere  oporavka  u narednom
periodu.

U kombinaciji  sa  mehanizmima kreditne  podrške  privredi,  stvoreni  su  preduslovi  za  nastavak  daljeg  pružanja
razvojne  podrške  kroz  aktivnosti  Akcionog  plana  koje  su  se  sprovodile  u  okviru  raznovrsnih  instrumenata
programske  podrške  za  unapređenje  konkurentnosti  privrede  i  inovacija,  u  cilju  bržeg  pokretanja  privredne
aktivnosti sektora industrije. 
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Posmatrajući  strukturu realizovanih ulaganja po strateškim ciljevima (Grafik 3.),  najveći stepen realizacije je na
nivou prvog strateškog cilja  Unapređenje infrastrukture i  poslovnog ambijenta za efikasniji  industrijski  razvoj
49,5% ili 97,56 mil.€, zatim u okviru drugog strateškog cilja  Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju
industrije 38,8% odnosno 76,45 mil.€. Za treći strateški cilj  Podsticanje inovacija, transfera tehnologije i razvoja
preduzetništva  utrošeno je 22,86 mil. € ili 11,6%, dok je najmanje sredstava utrošeno za realizaciju aktivnosti u
okviru četvrtog strateškog cilja Unapređenje pristupa tržištu 0,18 mil.€ ili 0,1%.

Posmatrano po strukturi izvora finansiranja (Grafik 4.), sredstva javnog sektora učestvuju sa 45,73% ili 90,11 mil.€ u
strukturi realizacije ukupnih ulaganja i u najvećoj mjeri se odnose se na finansiranje od strane IRFCG u iznosu od
73,64 mil. €, dok sredstva privatnih investitora učestvuju sa 37,87% ili 74,63 mil.€ u ukupnoj realizaciji, uz najveći
uticaj  investicija  u  sektoru  energetike,  unapređenju  ICT  infrastrukture  i  saobraćaja.  Za  realizaciju  aktivnosti  iz
Akcionog plana za 2021.g.  oko 12,19% ili  24,02 mil.  €  sredstava je realizovano kroz  nacionalni  budžet,  dok je
procentualno učešće donatorskih programa i IPA sredstava u ukupno realizovanim ulaganjima na nivou od 3,15% i
1,06%, odnosno 6,20 mil. € i 2,09 mil. € respektivno.

2) Aktivnosti koje se nijesu realizovale u roku

Aktivnosti  koje  se  nijesu  realizovale  u  skladu  sa  planom  za  2021.godinu,  odnose  se  na  finansijsku  podršku
preduzećima u vidu malih kredita - Program podsticanja zapošljavanja koje realizuje Zavod za zapošljavanje, gdje
nije bilo podnešenih zahtjeva za kredit sa biznis idejama iz oblasti industrijske proizvodnje i sektora koji podržavaju
industrijski razvoj, a takođe od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta usljed administrativnih razloga
nije realizovan Program za razvoj kreativnih industrija "Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija’’.
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U segmentu podsticanja investicija u modernizaciju prerađivačke industrije u skladu sa odlukama koje su donijete
od strane privatnih vlasnika da se zatvore kapaciteti odnosno nastavi rad sa znatno smanjenim kapacitetima, nije
bilo investicionih ulaganja u vodećim firmama iz domena metalske industrije.

Dodatno, na nivou strateškog cilja Unapređenje pristupa tržištu nisu realizovane dvije planirane aktivnosti, od kojih
je  aktivnost  uspostavljanja  novog  kompjuterizovanog  tranzitnog  sistema  (NCTS),  u  okviru  IPA  2014  Projekta
''Podrška Upravi carina'' prolongirana produžetkom trajanja Ugovora do kraja 2022.g., dok je druga nerealizovana
aktivnost na planu FSC sertifikacije gazdovanja šumama koja se sprovodi u koordinaciji Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede i Uprave za šume, gdje nije došlo do planirane reorganizacije Uprave za šume u DOO, kao
pravnog lica- nosioca FSC sertifikata. 

3)      Osvrt na najvažnije ostvarene rezultate i izazove 

Ključne izazove koji usporavaju rast konkurentnosti industrije u Crnoj Gori i dalje predstavljaju nedovoljno razvijena
infrastruktura kao podrška za razvoj sektora industrije, diverzifikacija proizvodne strukture koja je na niskom nivou
uz učešće proizvoda nižih faza prerade, niska stopa produktivnosti u industriji, tehnološka modernizacija koja nije
na zadovoljavajućem nivou, nedovoljna povezanost industrijskog sektora i naučnoistraživačkih institucija, ulaganje
u inovacije koje nije na potrebnom nivou,  koristi od razvoja cirkularne i  zelene ekonomije nijesu u potpunosti
prepoznate, proces digitalne transformacije preduzeća nije dovoljno razvijen, razvoj ljudskog kapitala nije usklađen
sa potrebama privrede, internacionalizacija i pristup tržištima koji takođe nije na očekivanom nivou.

U cilju rešavanja prepoznatih izazova za industrijski razvoj, u Izvještaju o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje
Industrijske politike Crne Gore 2019.-2023. godine, za 2021. godinu, u okviru svakog od strateških i operativnih
ciljeva realizovan je značajan broj  aktivnosti i  projekata.  Posebno se ističe finansijska  podrška za unapređenje
konkurentnosti sektora industrije u vidu kredita i faktoring aranžmana za očuvanje likvidnosti i razvoj, izdavanje
kreditnih garancija, bespovratna podrška za modernizaciju prerađivačke industrije i direktna investiciona ulaganja u
proizvodne  objekte,  opremu  i  proizvodne  procese,  grantovi  za  jačanje  inovativnosti,  digitalizacije,  cirkularne
ekonomije  u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, aktivnosti za unapređenje
inovacionih sposobnosti preduzeća, internacionalizacije, itd.
Važno je napomenuti da je poslovanje privrednih subjekata u prvoj polovini 2021. godine praćeno pandemijom
COVID19, pa su aktivnosti u najvećoj  mjeri  bile  usmjerene na dodjelu subvencija za subvencionisanje zarada i
očuvanje zaposlenosti, kako bi se održao nivo poslovnih aktivnosti. Shodno navedenom, poseban izazov se odnosio
na  poslovanje  privrednih  subjekata  u  uslovima  krize,  pa  su  se  ove  aktivnosti  sprovodile  kako  bi  doprinijele
stabilnosti  privrede  i  stvaranju  realnih  pretpostavki  za  brži  oporavak  crnogorske  ekonomije.  Imajući  u  vidu
navedeno, kreiranje i sprovođenje dijela razvojnih mjera je nastupilo u drugoj polovini godini, kada je usvojen i
Zakon o Budžetu Crne Gore za 2021. godinu, što je generalno predstavljalo izazov u realizaciji dijela projekata i
aktivnosti. S tim u vezi, za određeni broj aktivnosti koje su realizovane u znatno kraćem vremenskom periodu od
potrebnog,  evidentan  je  smanjen stepen  realizacije  odnosno indikatora rezultata,  što  se  u  datim okolnostima
poslovanja i evidentnim izazovima može smatrati opravdanim. 

U nastavku je dat  pregled najvažnijih  izazova i  realizovanih  aktivnosti za sva 4 strateška  cilja,  koji  su  detaljno
razrađeni u drugom dijelu izvještaja koji prikazuje napredak u ostvarivanju strateških ciljeva.  

Realizovane  aktivnosti  u  okviru  prvog  strateškog  cilja-  Unapređenje  infrastrukture  i  poslovnog  ambijenta  za
efikasniji  industrijski  razvoj  doprinose  ostvarenju  planiranog  indikatora  učinka  u  dijelu  unapređenja  i  daljeg
razvoja energetske infrastrukture (OC 1.1.),  uz vrijednost instalisane snage kapaciteta  energetskog sektora na
kraju 2021.g.  od 1.050,85 MW, što je na nivou plana za 2022.g.  Nastavljeno je sa kontinuiranom realizacijom
aktivnosti  rekonstrukcije  i  modernizacije  hidro-energetskih  kapaciteta,  započeta  proizvodnja  kod  prethodno
izgrađenih  mHE,  a  u  dijelu  izgradnje  solarnih  i  vjetroelektrane,  realizovane  pripremne  aktivnosti.  U  dijelu
unapređenja ICT infrastrukture za rast konkurentnosti preduzeća zabilježen je kontinuirani porast broja preduzeća
koja imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30 Mbps, što je uključujući ostale aktivnosti u
ovom segmentu doprinijelo ostvarenju indikatora učinka (OC 1.2.) i rastu učešća ICT u BDP na 4,1% za 2020.g.1

1 https://www.monstat.org/uploads/files/Nacionalni%20racuni/BPD/2020/Godisnji%20BDP%202020_crn.pdf
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Na planu razvoja ljudskog kapitala kroz obrazovanje i sticanje vještina za konkurentnost, u skladu sa planom su
realizovane aktivnosti na izradi standarda zanimanja i modernizaciji obrazovnih programa stručnog obrazovanja u
oblasti  industrije.  Ujedno  je  unaprijeđen  kvalitet  praktične  nastave  uz  kontinuiranu  organizaciju  obuka  kod
poslodavca  u  skladu  sa  akreditovanim  programom  i  planom,  kao  i  broj  uključenih  učenika  u  dualni  oblik
obrazovanja  i  organizacija  programa  obrazovanja  i  osposobljavanja  odraslih  za  sticanje  stručnih  kvalifikacija  i
sticanje  ključnih  vještina  je  na  nivou  planiranog.  U  segmentu  unapređenja  regulatornog  okvira  i  poslovnog
ambijenta,  nastavilo  se  sa  aktivnostima  na  unapređenju  portala  kao  i  daljim  aktivnostima  za  uspostavljanje
elektronske  registracije  kroz  omogućeno  podnošenje  dokumentacije  elektronskim  putem  za  pojedine  vrste
dokumenata, dok je broj eLicenci na nešto nižem nivou u odnosu na podatke iz prethodne godine, što je posljedica
revidiranja postojećih eLicenci i njihovog ažuriranja odnosno povlačenja pojedinih sa portala e-uprave. 

U okviru drugog strateškog cilja-  Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije, za ostvarivanje
operativnog  cilja  koji  se  odnosi  na unapređenje  pristupa  finansijama,  najviše  sredstava  za  realizaciju  kreditne
podrške  i  faktoring  aranžmana uloženo  je  od  strane IRFCG u  iznosu od 73,64 mil.  €  za  privredne  subjekte  u
prioritetnim oblastima industrije i sektorima koji  podržavaju industrijski  razvoj. Poseban dio finansijske podrške
IRFCG je bio usmjeren na realizaciju kreditnih linija za očuvanje likvidnosti preduzeća u cilju smanjivanja negativnih
efekata pandemije Covid19. Realizovani su  i grantovi za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, uz
podršku IPA sredstava, kao i programska linija za podršku malim ulaganjima za ciljne grupe mladih, žena i zanatlija.
Navedena kreditna podrška IRFCG je, pored podrške banaka, doprinijela povećanju  vrijednosti  indikatora učinka
(OC 2.1.) ukupna vrijednost dodijeljenih kredita privrednim društvima u privatnom vlasništvu2 za 4,02% u odnosu
na 2020. godinu.

U  segmentu  implementacije  novih  finansijskih  instrumenata, nastavljeno  je  sa  izdavanjem  garancija  u  okviru
COSME garantnog aranžmana i  sa realizacijom ulaganja instrumentom rizičnog kapitala u ENIF fond za podršku
inovativnim  i  brzorastućim  preduzećima. U  cilju  unapređenja  kapaciteta  u  sektoru  prerađivačke  industrije
realizovane su  investicije  u okviru  IPARD programa mjera  3,  ali  u  manjem obimu,  odobrene su  subvencije  za
modernizaciju sektora prerađivačke industrije za nabavku opreme, realizovane su investicije po osnovu Uredbe o
podsticanju  direktnih  ulaganja.  Odobrena  je  i  bespovratna  podrška  za   modernizaciju  sektora  prerađivačke
industrije kroz nabavku opreme.  

U okviru realizacije  trećeg strateškog cilja-Podsticanje inovacija, transfera tehnologije i razvoja preduzetništva,
nastavljeno je sa jačanjem u oblasti politike inovacija formiranjem Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i
Fonda  za  inovacije  Crne  Gore.  Realizovani  su  grantovi  podrške  za  realizaciju  projekata  u  okviru  partnerstava
privrede i nauke, grant podrška za startap preduzeća i implementacija grant šema u okviru IPA. U cilju podrške
razvoju inovativnosti nastavljena je realizacija projekata u okviru EUREKA, HORIZON Europe, predata je aplikacija u
okviru novog Single Market Programme (EEN) programa i realizovane su obuke za jačanje kapaciteta za pristup
navedenim programima.  Usluge podrške  biznisu  u okviru  inkubatora su  pružene,  ali  u  manjem obimu,  dok je
nastavljeno sa korišćenjem mentorske podrške za preduzeća.  U cilju podsticanja razvoja zelene ekonomije, Eko-
fond je  raspisao javne konkurse za subvencionisanje nabavke električnih i hibridnih vozila i fotonaponskih sistema.
Nastavljeno je sa aktivnostima saniranja i remedijacije deponija industrijskog otpada i odlaganja kontaminirane PCB
opreme  i  otpada.  U  dijelu  aktivnosti  diverzifikacije  ekonomskih  aktivnosti  u  ruralnim  područjima,  raspisan  je
konkurs  za  podršku  preduzećima  u  okviru  MIDAS.  Zahvaljujući  povoljnijoj  epidemiološkoj  situaciji,  u okviru
Programa  podsticajnih  mjera  u  oblasti  turizma,  realizovane  su  aktivnosti  koje  se  odnose  na  podršku
manifestacijama i projektima koji su rezultirali porastom vrijednosti indikatora učinka (OC 3.5.) za 107% odnosno
286  manifestacija  održanih  u  organizaciji  LTO.  U cilju  diverzifikacije  turističke  ponude  na  Sjeveru  Crne  Gore,
realizovani  su  radovi  na  svim  lokacijama  skijališta.   U okviru  Programa  podrške  za  digitalnu  transformaciju
preduzeća realizovana je programska linija kojom su odobrena bespovratna sredstva za unapređenje digitalizacije
privrednih subjekata, kao i promocijom, obezbjeđenjem savjetodavne podrške i obukama za unapređenje biznisa
primjenom digitalizacije. Procenat preduzeća koja imaju Web sajt iznosi 84,6% (2021.), indikator učinka (OC 3.6.),
što je za 0,1% više u odnosu na 2020.3

U pogledu realizacije četvrtog strateškog cilja- Unapređenje pristupa tržištu, nastavljena je realizacija aktivnosti u
dijelu implementiranja procedura pojednostavljenog i ubrzanog puštanja roba putem kojeg je 1 subjekat stekao
status ovlašćenog privrednog subjekta čime se omogućavaju pojednostavljeni i brži carinski postupci, manji troškovi

2 https://www.cbcg.me/me/statistika/statisticki-podaci/monetarna-i-finansijska-statistika/monetarne-finansijske-institucije

3 https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2021ent/Upotreba%20IKT%20u%20preduzecima%202021.pdf
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poslovanja, pozitivan uticaj na stabilnost poslovanja kompanija kroz tehnološka ulaganja, dobrovoljno pridržavanje
bezbjednosnih propisa i podizanje standarda, što dugoročno stvara benefite za krajnje korisnike, odnosno građane.
Usljed  kašnjenja  u  usvajanju  Budžeta  za  2021.g.  realizacija  finansijske  podrške  za  uvođenje  međunarodnih
standarda i sistema upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane i sertifikacije organskih proizvođača se opravdano
odvijala u kraćem vremenskom periodu što je rezultiralo nešto manjim brojem podržanih aktivnosti u odnosu na
plan. 
I u 2021.g. NCAGE kod su dobile nove kompanije, uz povećan broj kodifikovanih proizvoda crnogorskih proizvođača
i  njihov  upis  u  NMRCL  -  NATO  master  katalog  referenci  za  logistiku,  kao  preduslov  za  nastupanje  na  NATO
tenderima za pribavljanje roba, radova i usluga. U skladu sa planom realizovane su aktivnosti u cilju unapređenja
mogućnosti za izvoz i jačanja izvoznih performansi preduzeća i uspostavljanja međunarodne saradnje i ostvaren je
indikator učinka (OC 4.3.) uz zabilježen porast broja preduzeća koja su uspostavila poslovnu saradnju u odnosu na
plan za oko 60%. 

4)  Analiza realizovanih u odnosu na planirana sredstva po strateškim ciljevima i izvorima finansiranja  

Ukupno realizovana ulaganja u funkciji sprovođenja Akcionog plana za 2021.godinu iznose  197.064.486,68 €, što u
odnosu na planirana ulaganja od 235.244.763,13 €,  predstavlja 83,8% realizacije Akcionog plana.

Posmatrajući  strukturu  realizacije  po strateškim  ciljevima politike (Grafik  5.),  najviše  sredstava  je  planirano za
realizaciju aktivnosti u okviru prvog strateškog cilja Unapređenje infrastrukture i poslovnog ambijenta za efikasniji
industrijski  razvoj u  iznosu  od  119.750.825,00  €  (50,90%  ukupnih  planiranih  ulaganja),  dok  je  realizovano
97.560.272,13  € ili  81,47%.  Za  realizaciju  drugog  strateškog  cilja  Unapređenje  investicija  i  finansija  za
modernizaciju industrije planirano je 88.087.413,54 € (37,45% ukupnih planiranih ulaganja), od čega je realizovano
76.452.367,08 € ili  86,79%. Realizacija aktivnosti u okviru trećeg strateškog cilja  Podsticanje inovacija, transfera
tehnologije i razvoja preduzetništva planirana je u iznosu od 26.342.294,00 € (11,2% ukupnih planiranih ulaganja),
dok je realizovano u odnosu na plan  22.863.025,47 € ili  86,79%. Za četvrti strateški cilj  Unapređenje pristupa
tržištu planirano je 1.064.230,59 € (0,45% ukupnih planiranih ulaganja), a utrošeno je značajno manje sredstava u
iznosu 188.822,00€ odnosno 17,74% u odnosu na plan. 

Za realizaciju razvojnih programa, projekata i aktivnosti u okviru Akcionog plana za sprovođenje Industrijske politike
Crne Gore 2019-2023, za 2021. godinu, posmatrano po strukturi izvora finansiranja (Grafik 6.) najveći dio planiranih
sredstava je iz  javnog sektora u iznosu od  126.411.999,00 €  (53,74% ukupnih planiranih ulaganja), od čega je
realizovano  90.110.773,35 € ili 71,3%. Iz sredstava privatnog sektora planirano je  65.122.451 €  (27,68% ukupnih
planiranih ulaganja), dok je realizovano  74.631.204,54 € ili 14,6% više u odnosu na plan. Budžetom je planirano
31.715.302,15 €  (13,48% ukupnih planiranih  ulaganja), a realizovano je  24.025.407,54 € ili 75,8%. Iz donatorskih
programa planirana sredstva su iznosila  7.092.008,00 € (3,01%  ukupnih planiranih  ulaganja), dok  je realizovano
6.203.624,55 € ili 87,5%. IPA sredstva su planirana u iznosu od 4.903.002,98 € (2,08% ukupnih planiranih ulaganja),
od čega je realizovano 42,7% ili 2.093.476,70 €. 
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II INFORMACIJA  O NAPRETKU U POSTIZANJU STRATEŠKIH/OPERATIVNIH CILJEVA

1. Opšti pregled

Realizacija Akcionog plana za sprovođenje industrijske politike 2021-2022.g. za 2021.godinu je na liniji EU nalaza i
komunikacija,  kao  i  preporuka  ključnih  krovnih  strateških  dokumenata,  sa  posebnim naglaskom  na  realizaciju
investicija  u  sektorima energetike  i  saobraćaja,  podsticanju  investicija  u modernizaciju  prerađivačke  industrije,
realizaciji kreditne podrške za investicije, obrtna sredstva i likvidnost, unapređenje inovativnosti, saradnje privrede i
nauke,  potrebi  uspostavljanja  sinergije  sa  projektima  u  prioritetnim  oblastima  pametne  specijalizacije,  zatim
razvoju  ljudskog  kapitala  kroz  jačanje  kompetencija   i  vještina,  veću  mobilnost  radne  snage,  zapošljavanje  i
otvaranje novih radnih mjesta u industriji.  Podrška razvoju zelene, klimatski neutralne ekonomije i razvoj cirkularne
industrije,  podsticanje  digitalne  transformacije  preduzeća,  unapređenje  pristupa  tržištu  kroz  ispunjavanje
standarda  za  unapređenje  proizvodnje  i  izvoza  je  takođe  od  posebnog  značaja  za  razvoj  održive  i  izvozno
orijentisane industrije i u skladu sa relevantnim EU politikama i preporukama.

S tim u vezi, u kontekstu dodatnog usaglašavanja sa EU komunikacijama „Nova industrijska strategija za Evropu“
(COM 102/2020, 350/2021), u segmentu digitalizacije donošenjem Strategije digitalne transformacije Crne Gore
2022-2026 sa Akcionim planom za 2022-2023, stvoren je razvojni okvir kojim se definišu preduslovi i inicijative
potrebne za brzu adaptaciju u sve kompleksnije digitalno okruženje i  proaktivan razvoj  digitalne Crne Gore. U
pogledu  izazova  u  digitalnoj  transformaciji  fokus  je  na  aktivnostima  unapređenja  kapaciteta  i  sposobnosti  za
digitalnu transformaciju, kao i jačanja digitalne svijesti društva i digitalne konkurentnosti ICT sektora. 

Dodatno,  u  najvažnijim segmentima koji  se  odnose  na  transformaciju  ka  zelenoj,  cirkularnoj  ekonomiji,  kao  i
Akcionim  planom  za  Zelenu  Agendu,  stvoreni  su  preduslovi  za  izradu  Strategije  cirkularne  ekonomije  koja  će
adresirati potencijalne oblasti za dalje unapređenje i podsticanje konkurentnosti uz optimizaciju postojećih resursa,
stvaranje novih radnih mjesta i uspostavljanje sistema održivog ekonomskog rasta i razvoja.

U procesu utvrđivanja i  same realizacije Akcionog plana 2021-2022.godine, poseban fokus je na horizontalnom
usaglašavanju  Industrijske  politike  sa  drugim  relevantnim  krovnim  nacionalnim  strategijama.  Sa  aspekta
povezanosti  Industrijske  politike  sa  brojnim  strateškim  i  tematskim  dokumentima  i  politikama,  na  način  da
Industrijska politika podrži razvoj međusobno povezanih sektora kao što su energetika, saobraćaj i informaciono-
komunikacione tehnologije, preduzetništvo, inovacije, obrazovanje, regionalni razvoj, i drugih koji imaju uticaja na
konkurentnost industrije, u procesu usklađivanja i sprovođenja politike prisutan je veliki broj uključenih aktera na
nivou svih relevantnih institucija javnog sektora uz participiranje predstavnika privatnog sektora i donatora.

U  procesu  implementacije  i  obezbjeđenja  intenzivnije  saradnje  na  realizaciji  aktivnosti  Akcionog  plana  za
Industrijsku politiku za period 2021-2022 i Operativnog programa za implementaciju S3 2021-2024 u kontinuitetu
su se odvijale konsultacije i sinhronizovane aktivnosti Koordinacionog tijela za sprovođenje Industrijske politike i
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Strategije pametne specijalizacije. Dodatno, u skladu sa S3 Nacionalnim implementacionim okvirom i realizacijom
aktivnosti  koje  su  definisane  Strategijom  pametne  specijalizacije,  odnosno  Operativnim  programom  za
implementaciju  Strategije  S3  za  period  2021-2024,  formirana  je  Međuinstitucionalna  S3  grupa  -  upravljačko-
koordinaciono  tijelo  međuinstitucionalne  saradnje,  čime  se  i  dodatno  doprinosi  uspostavljanju  potrebnog
umrežavanja sa prioritetima srodnih strateških dokumenata i njihove efikasnije implementacije.  
Takođe,  Smjernice  za  revitalizaciju  i  razvoj  prerađivačke  industrije,  dokument  usvojen  29.XII  2021.godine,  koji

definiše pet ključnih pravaca djelovanja za revitalizaciju i razvoj industrije, među kojima i investicije u tehnološku

modernizaciju, zamjenu i proširenje proizvodnih kapaciteta u okviru prerađivačke industrije, a takođe i inovacije u

cilju unapređenja konkurentnosti domaćih proizvoda, zahtijeva neophodnu sinergiju u kreiranju i implementaciji

aktivnosti shodno utvrđenim strateškim prioritetima krovnih dokumenata.  U tom smislu, putem podrške daljoj

modernizaciji industrije i realizaciji aktivnosti u okviru prioriteta pametne specijalizacije kroz snažnije povezivanje

industrijskog  razvoja  sa  S3,  nastoji  se  unaprijediti  konkurentnost  crnogorske  privrede  ulaganjem u  inovativne

projekte u prioritetnim sektorima, uz industrijsku revitalizaciju i modernizaciju.

Pored  navedenog,  kroz  određene mjere  Programa ekonomskih  reformi  u  dijelu  strukturnih  reformskih  oblasti
razvoja  sektora  poljoprivrede,  turizma,  industrije,  zelene  tranzicije,  istraživanja,  razvoja  i  inovacija,  poslovnog
okruženja,  digitalne transformacije  nastoji  se  u  mjeri  mogućeg obezbijediti  povezanost  sa  ključnim strateškim
dokumentima koji pokrivaju sektorske politike i kompatibilne su sa horizontalnim strateškim dokumentima. 

2. Napredak u ostvarivanju indikatora strateških ciljeva/ operativnih ciljeva

Sa aspekta ocjene napretka u postizanju operativnih ciljeva i pratećih indikatora učinka, imajući u vidu da su ciljne

vrijednosti indikatora[1] učinka Akcionim planom utvrđene za 2022.g.,  Izvještajem je  radi sagledavanja trendova

realizacije  aktivnosti  obuhvaćen  pregled  ostvarenja  raspoloživih  indikatora  učinka [2] i  najreprezentativnijih

indikatora rezultata u 2021.godini. Dodatno, imajući u vidu obuhvat perioda realizacije politike do 2023. godine i

kontekst dugoročnog razvojnog okvira, kontinuirana realizacija godišnjih Akcionih planova i implementacija mjera

doprinosi rastu najvažnijih ekonomskih pokazatelja za oblast industrije, što se može uočiti prikazom ostvarenja

indikatora uticaja koji bilježe pozitivne trendove i slijede u nastavku: 

 povećanje broja zaposlenih u sektoru industrije (B-E) za oko 5,6%  - 21.150 zaposlenih u 2021.godini u
poređenju sa 20.027 zaposlenih u 2020. godinu;

 povećanje broja zaposlenih u sektoru prerađivačke industrije (sektor C) za oko 4,19% - 11.735 zaposlenih
u 2021. godini u poređenju sa 11.263 zaposlenih u 2020. godini;

 povećanje učešća izvoza sektora industrije u ukupnom izvozu za oko 20%- izvoz B-E u 2021.godini iznosio
je 431.086.493 € u odnosu na izvoz 2020.godinu 359.836.958 €;

 povećanje učešća sektora prerađivačke industrije u BDV (izražen u stalnim cijenama) - u 2020[3] je iznosio
4,89 % što predstavlja porast sa 4,63% u 2019. godini;

 rast  vrijednosti dodijeljenih kredita privrednim društvima u privatnom vlasništvu (CBCG)-  u 2021.g. je
iznosio 1.124.743 hilj €, što predstavlja rast od 4,02% u odnosu na 2020. godinu;

 rast učešća ICT u BDP u 2020.g. 4,1 % (Monstat) u odnosu na 3,7% (2019). 

Strateški cilj 1: Unapređenje infrastrukture i poslovnog ambijenta za efikasniji industrijski razvoj 

U realizaciji  prvog strateškog cilja  od ukupno planiranih 119,75 mil € uloženo je 97,56 mil  €,  što čini  81,47 %
realizacije.
Izazovi koji  su prepoznati u okviru prvog operativnog cilja  unapređenje i  dalji  razvoj energetske i saobraćajne
infrastrukture (OC 1.1.) odnose se na nedovoljno razvijenu energetsku i saobraćajnu infrastrukturu za industrijski

[1] U skladu sa Metodologijom osvrt na vrijednosti indikatora obavezan je za izvještaje za godinu za koju je postavljena prelazna vrijednost u

skladu sa čim je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana 2019-2020.godine obuhvatio detaljan pregled ostvarenja indikatora učinka na kraju druge

godine implementacije strateškog dokumenta, odnosno u okviru Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Industrijske poltike Crne

Gore 2019-2023, za 2020. godinu.
[2] Nijesu dostupni indikatori iz Izvještaja Svjetskog ekonomskog foruma (WEF-a) o globalnoj konkurentnosti, SME Policy Index-a o ispunjenosti

politika za MSP,  dok je  Svjetska banka 2021.godini prestala  sa objavljivanjem Izvještaja Svjetske banke o lakoći  poslovanja,  zatim Statistika
istraživanja i razvoja za 2020. godinu, EGDI Index, itd.
[3]  Podaci su prikazani za 2020.g., u skladu sa objavljivanjem podataka Uprave za statistiku, koji su dostupni krajem III Q tekuće godine za

prethodnu.
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razvoj. U cilju rješavanja navedenog izazova nastavljeno je sa rekonstrukcijom i modernizacijom HE Piva i Perućica
uz nešto sporiju dinamiku realizacije u odnosu na plan usljed posljedica izazvanih pandemijom COVID 19, usljed
čega je  i  zabilježen stepen ostvarenosti  realizacije  na  nivou  od 50%.  U dijelu  aktivnosti  na projektu  ekološke
rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja, usljed određenih nedostataka tehničkog rješenja DeNOX sistema, radilo se
na  izradi  novog  tehničkog  rješenja,  što  je  uticalo  na  usporavanje  realizacije  projekta  i   ostvarenja  planiranih
investicija,  a  nakon  čijeg  konačnog  definisanja  će  se  projekat  nastaviti  u  punom kapacitetu,  shodno  planu.  U
pogledu  aktivnosti revitalizacije malih HE, završetkom rekonstrukcije i izgradnje,  puštene su u rad obje mHE „Slap
Zete“ i „Glava Zete“, čime je završena realizacija projekta. Urađeni su Idejni projekti za rekonstrukciju svih 5 mHE u
vlasništvu EPCG, dobijeno je pozitivno mišljenje za njihovu reviziju i  objavljen tender za rekonstrukciju 2 mHE.
Usljed posljedica izazvanih pandemijom COVID 19 rok za realizaciju dijela aktivnosti je prenesen za 2022. godinu,
što ujedno predstavlja izazov u dostizanju postavljenih ciljeva na nivou planiranog razvoja energetske infrastukture.
U pogledu novih energetskih infrastrukturnih kapaciteta, od planiranih aktivnosti na izgradnji 9 mHE tokom 2021.g.
završene su aktivnosti  i  otpočela proizvodnja kod 4 mHE4,  za 3 mHE raskinut je ugovor o koncesiji,  dok je za
preostale 2 mHE koje su bile planirane da počnu sa poizvodnjom u 2021. godini, produžen rok za izgradnju.   
Na  planu  izgradnje  novih  energetskih  kapaciteta  na  bazi  obnovljivih  izvora  energije,  došlo  je  do  kašnjenja  u
donošenju  planskog  dokumenta  za  izgradnju  VE  ''Brajići''.  Aktivnosti  na  planu  izgradnje  solarnih  elektrana  su
djelimično realizovane, na način da su sprovedene aktivnosti na izradi tenderske dokumentacije za SE „Velje brdo“,
i za potrebe realizacije projekta SE ''Briska gora'' donijeta Odluka o izradi planskog dokumenta krajem 2021.g.
Nastavljeno  je  sa  realizacijom  prioritetnih  infrastrukturnih  projekata  kroz  Zapadnobalkanski  investicioni  okvir
(WBIF).  U okviru projekta Italija-CG-SRB-BiH Energetska interkonekcija, iz sopstvenih sredstava CGES uloženo je
4,53  mil.€,  uz  sporiju  dinamiku  realizacije  zbog  sporova.  Za  implementaciju  projekta  ŽICG  -  Signalizacija  i
rekonstrukcija mostova na željezničkoj pruzi Bar-Vrbnica, u 2021.g. je iz WBIF finansirano 5,41 mil. €, uz sopstvena
sredstva sektora u iznosu 3,82 mil. €. 

Prepoznati izazovi u pogledu razvoja ICT infrastrukture adresirani su u okviru operativnog cilja-  unapređenje ICT
infrastrukture za rast konkurentnosti preduzeća (OC 1.2.), kroz realizaciju I faze projekta „Razvoj infrastrukture za
širokopojasni pristup internetu u Crnoj Gori''  sa Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u sektoru
Digitalne infrastrukture, čime se obezbjeđuje izgradnja adekvatne infrastrukture za brz i siguran internet do svih
domaćinstava/privrednih subjekata. Realizovano je planirano povećanje % preduzeća koja imaju pristup internetu
velikih brzina, uz kontinuiran porast broja preduzeća koja imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama
većim od 30 Mbps, na nivou od 60,3% na kraju 2021.g.  U primjere pozitivne prakse izdvajamo znatno veći obim
realizovanih investicija u odnosu na plan, sa povećanjem od preko 100 %, zahvaljujući povećanim investicionim
ulaganjima operatora elektronskih komunikacija u razvoj elektronskih komunikacionih mreža. Unaprijeđen je portal
otvorenih  podataka(www.data.gov.me),  kroz  uspostavljanje  novih  funkcionalnosti  u  vezi  pristupačnosti  i
integrisanosti  sa  EU portalom,  koji  su  rezultirali  povećanjem broja  objavljenih  data  setova na  Portalu  na  192
dataseta u 2021. godini, što predstavlja povećanje od 56 % u poređenju sa planom za 2022.godinu za 30%.

U  pogledu  prepoznatog  izazova  nedovoljnog  nivoa  efikasne  valorizacije  raspoloživih  sirovina,  realizovane  su
aktivnosti koje su doprinijele ostvarenju (OC 1.3.) podsticanje održivog upravljanja resursima, i u toku izvještajne
godine proizvedena je količina energetskih mineralnih sirovina, veća u odnosu na ciljnu za nepunih 1%, odnosno za
preko 13% kod nemetaličnih  mineralnih  sirovina,  što  možemo smatrati primjerom pozitivne prakse ostvarenja
realizovanih  aktivnosti.  Na  planu  proizvodnje  metaličnih  mineralnih  sirovina  zabilježen  je  pad  za  oko  10%,  uz
povećanje proizvodnje olovo-cinkove rude i smanjenje proizvodnje crvenih boksita. Realizovane investicije iznose
oko 65% od planiranih što nije imalo značajniji uticaj na proizvodnju u rudarskom sektoru, posebno uz činjenicu da
su u 2020. godini usljed pandemije COVID mnoge djelatnosti bile ugrožene, dok rudarstvo nije zabilježilo obustavu
proizvodnje,  a  broj  ugovora  o  koncesijama za  detaljna  geološka  istraživanja  i  eksploataciju  čvrstih  mineralnih
sirovina ostao je na nivou prethodne godine- 52 ugovora. U pogledu prepoznatog izazova  niskog nivoa resursne
efikasnosti, na planu  unapređenja ponude drvne sirovine sa ciljem njene bolje dostupnosti za drvoprerađivače,
zbog kašnjenja  izvođača radova na izradi  Programa gazdovanja  šumama aktivnost  nije u cjelosti realizovana u
skladu sa Planom i imaće svoje refleksije na dostizanje utvrđenog plana za naredni period.

Izazovi koji su prepoznati na nivou četvrtog operativnog cilja ogledaju se u nedovoljnom nivou usklađenosti tržišta
rada i tržišta obrazovanja. U cilju rješavanja navedenog izazova realizovane su aktivnosti koje su doprinijele razvoju

4 Izgrađene 4 mHE koje su otpočele proizvodnju u toku 2021. godine realizovane su na osnovu prethodno zaključenih ugovora o koncesiji (4

ugovora zaključena u periodu od 2017.- 2019. godine).

9



ljudskog kapitala kroz obrazovanje i sticanje vještina za konkurentnost industrije  u skladu sa potrebama tržišta
rada (OC 1.4.),  na kom planu je urađeno i  usvojeno 20 standarda zanimanja (5 standarda zanimanja iz oblasti
građevinarstva, 9 standarda zanimanja iz oblasti Inženjerstva i proizvodnih tehnologija i 6 standarda zanimanja iz
oblasti prerađivačke industrije). Urađeno i usvojeno 8 obrazovnih programa (3 obrazovna programa nivoa IV1 i 5
obrazovnih programa nivoa III) iz oblasti inženjerstva, građevinarstva i prerađivačke industrije. U okviru uspješno
realizovanih aktivnosti, u sklopu dualnog obrazovanja i praktične nastavke, obuku kod poslodavaca prošlo je 16
nastavnika, dok je u školskoj 2021/22 godini, 760 učenika uključeno u dualni sistem obrazovanja, a 85% stručnih
škola realizovalo praktičnu nastavu kod poslodavaca,  a takođe je u dijelu visokog obrazovanja 1366 studenata
upisano na studijske programe iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka, u okviru kojih je 30% organizovana praktična
nastava. Programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih za sticanje stručnih kvalifikacija i  sticanje ključnih vještina
su  organizovani,  ali  u  manjem obimu  (za  58 nezaposlenih  lica  koja  se  pripremaju  za  zapošljavanje  u  sektoru
industrije),  zbog  kašnjenja  u  donošenju  Budžeta.  Iz  istih  razloga  je  organizovana  jedna  obuka  za  podsticaj
preduzetništva, dok je od strane PKCG, UPCG i MBA organizovano ukupno 93 programa obuke, tematskih događaja
i okruglih stolova.

U dijelu prepoznatog izazova neophodnosti daljeg unapređenja regulatornog okvira i ukupnog poslovnog okruženja
i on-line pristupa javnim servisima, preduzete su aktivnosti u okviru (OC 1.5.) unapređenje regulatornog okvira i
poslovnog ambijenta, na planu uspostavljanja sistema za elektronsko plaćanje administrativnih taksi i nastavljeno
sa  administrativnim  aktivnostima  na  unapređenju  portala  eUprave.  Djelimično  su  realizovane  aktivnosti  kroz
unapređenje  portala  eUprave,  omogućeno  je  plaćanje  Uvjerenja  iz  kaznene  evidencije,  odrađeno  testiranje
plaćanja usluge, dok u cilju potpune realizacije aktivnosti početkom 2022.g. potpisan ugovor sa bankama i slijedi
otpočinjanje  produkcije.  U  dijelu  smanjenja  administrativnih  opterećenja  za  osnivanje  biznisa,  omogućeno  je
podnošenje  dokumentacije  elektronskim  putem  koja  se  odnosi  na  promjenu  podataka,  prvenstveno  kontakt
informacija, pretežne djelatnosti i adrese privrednog subjekta, kao i omogućeno elektronsko potpisivanje rješenja o
registraciji, kroz jedinstvenu informacionu bazu podataka, uz istovremeno dostavljanje i putem pošte. U toku je
nadograđivanje ove usluge, u smislu proširenja vrsta promjena koje se mogu online izvršiti i svakako predstavlja
izazov za dalje sprovođenje i  dostizanje ciljeva za online registraciju svih privrednih subjekata i  online plaćanje
administrativnih i drugih taksi.

Na planu pojednostavljenja procesa izdavanja biznis licenci od strane državnih organa i organa državne uprave (e-
licence), usljed neažuriranja informacija o uslugama na portalu e-uprave od strane nadležnih institucija, pojedine su
privremeno povučene, što je uslovilo nešto manji broj licenci na kraju 2021.godine a samim tim i neophodnost da
se u daljem periodu sprovodi pravovremeno ažuriranje. 
Na  planu  uvođenja  jedinstvenog  informacionog  sistema  u  oblasti  planiranja  i  izgradnje  objekata,  usljed
prolongiranja procedure izbora dobavljača, kasnilo se sa procesom izbora najpovoljnije ponude, koja je realizovana
krajem 2021.godine i ista predstavlja preduslov za sprovođenje daljih aktivnosti na izradi informacionog sistema.   

Strateški cilj 2: Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije

U okviru drugog strateškog cilja realizovano je 76,5 mil.€ što čini 86,79% realizacije u odnosu na planirani iznos od
88,08 mil. 
Izazovi  koji  su  prepoznati  u  okviru  prvog  operativnog  cilja  odnose  se  na  nedovoljnu  usklađenost  raspoloživih
finansijskih instrumenata sa potrebama preduzeća. U cilju rešavanja navedenog izazova realizovane su aktivnosti
koje su doprinijele  unapređenju pristupa finansiranju za konkurentna i inovativna preduzeća (OC 2.1.).  Najveći
iznos utrošenih sredstava za realizaciju aktivnosti je opredijeljen od strane IRFCG i to 73,64 mil. €5, što predstavlja i
primjer dobre prakse imajući u vidu ostvarene rezultate. Za segment kreditne podrške za razvoj 145 privrednih
subjekata u prioritetnim oblastima industrije i sektorima koji podržavaju industrijski razvoj opredijeljeno je 48,14
mil. €, što je za 17% više u odnosu na planirano, od čega se na sektore6 B-E odnosi – 21,5 mil. €, sektor F – 3,5 mil.
€, sektor H – 2,72 mil. €, sektor I – 17,28 mil. € i sektor J – 3,11 mil. €. Za podsticaj likvidnosti u vidu 33 faktoring
aranžmana odobreno je 25,48 mil. €. Za održavanje likvidnosti i očuvanje radnih mjesta u toku pandemije COVID
19, IRFCG je odobrio 28 kredita u vrijednosti od 1,9 mil.  €.  Programom grantova za samozapošljavanje koji  se
realizuju uz podršku IPA sredstava, u sektoru industrije finansiran je 41 projekat,  ukupnom iznosu od 0,304 mil. €,
uz otvaranje 41 novog radnog mjesta. U dijelu  aktivnosti za podršku malim ulaganjima (u fokusu mladi,  žene i

5 Finansijska podrška IRFCG koja uključuje kredite, faktoring i garancije.
6 B - Vađenje rude i kamena, C -Prerađivačka industrija, D - Snabdijevanje električnom energijom E - Snabdijevanje vodom, F – Građevinarstvo, H

- Saobraćaj i skladištenje, I - Usluge pružanja smještaja i ishrane,  J -  Informisanje i komunikacije
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zanatlije) u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti za 2021. godinu,  odobreno je 0,569 mil.€, za 127
preduzetnika/privrednih društava. 
Kako bi  se  odgovorilo  na izazov  za  potrebu veće implementacije  novih  finansijskih  instrumenata,  u segmentu
kreiranja regulatornog okvira i implementacija novih finansijskih instrumenata (OC 2.2.), realizovan je instrument
COSME garancija za 31 preduzeće u iznosu od 2,8 mil. € i nastavljeno je sa realizacijom ulaganja u ENIF fond za
podršku inovativnim i brzorastućim preduzećima za ulaganje u vlasnički kapital.
Nedovoljan nivo investicija u prioritetnim sektorima za modernizaciju industrije je u okviru  (OC 2.3.) podsticanje
investicija u modernizaciju prerađivačke industrije, adresiran realizovanim aktivnostima bespovratne podrške u
okviru IPARD-a i programa državne pomoći za nabavku proizvodne opreme. U toku 2021. godine je, usljed rasta
cijena građevinskog materijala, mehanizacije i opreme, došlo do usporene realizacije investicija, pa je isplaćeno 7
korisnika u okviru IPARD II mjera 3. Vrijednost realizovanih investicija je u iznosu od 1,27 mil. €, a ugovoreno je i
novih  19 korisnika.  Na osnovu Uredbe o podsticanju direktnih investicija  od ugovora potpisanih 2019. godine, 2
korisnika su u potpunosti realizovala planirane investicije i isplaćeni  su u iznosu od 0,128 mil. € . Po osnovu Javnog
poziva iz 2020. godine potpisan je 1 Ugovor  i nastavljeno sa implementacijom započetih investicionih projekata za
6 preduzeća iz 2019.g. i otvorena 24 radna mjesta po osnovu Ugovora iz 2020. godine uz zadržavanje 379 radnih
mjesta. U  dijelu  modernizacije  sektora  prerađivačke  industrije  za  nabavku  opreme odobreno  je  9  projekata  i
isplaćeno 0,369 mil. € bespovratne podrške.  Za programsku liniju za podsticaj proizvodnih procesa iz 2020. godine,
za 2 korisnika su isplaćene subvencije u iznosu od 0,161 mil. €. Navedeni projekti dodjele sredstava bespovratne
podrške su primjer dobre prakse koji su se realizovali u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti za 2021.
godinu,  sa  ciljem  povećanja  investicija  u  osnovna  sredstva  i  jačanja  konkurentnosti  preduzeća  iz  sektora
prerađivačke industrije. 

Strateški cilj 3: Podsticanje inovacija, transfera tehnologije i razvoja preduzetništva, 

Za realizaciju trećeg strateškog cilja investirano  je 22,86 mil. € u odnosu na planiranih 26,34 mil. €, što predstavlja
86,79% realizacije. 

U dijelu razvoja inovacione infrastrukture u skladu sa potrebama preduzeća (OC 3.1.) , realizovane su aktivnosti
kako bi se odgovorilo na izazov koji se odnosi na potrebu širenja i usklađivanja inovacione infrastrukture u cilju
unapređenja  inovacionog  ekosistema  i  inovativnosti  preduzeća.  S  tim  u  vezi,  u  2021.  godini  su  u  okviru  IPC
Tehnopolis razvijena 2 infrastrukturna segmenta, organizovano je 127 događaja, razvijeno 5 programa podrške i
podržano 6 inovatora. Realizovane su I i II godina istraživanja u okviru dva Centra izvrsnosti (CEBIMER i FoodHub),
za što je uloženo 0,55 mil.€.  Formiran je Savjet za inovacije i  pametnu specijalizaciju i  uspostavljen je Fond za
inovacije Crne Gore kao jedan od najkrupnijih  i  najznačajnihih iskoraka u politici  inovacija u 2021. godini,  kao
primjeri dobre prakse za usmjeravanje ka jačanju inovativnosti i pametne specijalizacije.  
Nedovoljna saradnja privrede i nauke i ulaganje u inovacije, kao izazov i  s tim u vezi  unapređenje inovacionih
aktivnosti  kroz  saradnju  naučno-istraživačkih  institucija  i  preduzeća (OC  3.2.)  se  sprovodi:   realizacijom  8
projekata  podrške  inovativnih  grantova  u  partnerstvu  sa  privredom,  organizovanjem  10  novih  startapova,
uključivanjem 22 startap tima u predakceleracijske programe. Osim navedenog, u dijelu inovativnih projekata grant
šema koje se finansiraju kroz IPA a realizovana su 4 projekta, dok će se preostalih 9 projekata finalizovati do kraja II
kvartala  2022.  godine. Posebno  se  kao  dobra  praksa  izdvaja  realizacija  inovativnih  grantova  podrške  za
uspostavljanje partnerstava privrede i nauke, kao i jačanje kapaciteta i apliciranje u okviru projekata EU fondova. U
2021. je nastavljena Implementacija 8 tekućih EUREKA projekata, odobrene su dvije Horizont Evropa projektne
aplikacije. Predata je EEN aplikacija u okviru novog programa Single Market Programme (raniji COSME program),
čija evaluacija je pozitivno ocijenjena početkom 2022. Usljed produžetka COVID 19 pandemije, mnogi planirani
događaji su otkazani, pa je realizovana 1 obuka u okviru COSME, 2 Horizont Evropa info dana, 1 Horizont Evropa
obuka, organizovana su 2 webinara za NCP. 
Izazov  koji  je  prepoznat  kao  nedovoljna  institucionalna  i  mentorska  podrška  razvoju  preduzetništva,  a  u  cilju
razvoja institucionalne infrastrukture i usluga podrške za razvoj preduzetništva (OC 3.3.), rješava se realizacijom
aktivnosti pružanja usluga podrške od strane biznis centara Bar i Berane, koji su pružili ukupno 39 konsultantskih
usluga, 40 usluga podrške stanarima inkubatora, primljena su i 3 nova stanara. Sprovedene su i obuke u okviru
Centra  kompetencija  PG  (Birzimium  Hub) na  način  što  se  broj  polaznika  prilagodio  važećim  epidemiološkim
mjerama.  Usluge  mentoringa  su  koristila  6  preduzeća.  U  toku  2021.godine,  intenzivirane  su  aktivnosti  na
oživljavanju  zanatstva  obezbjeđenjem  uslova  za  adekvatno  funkcionisanje  JU  Zanatske  komore,  kao  krovne
institucije za zaštitu i unapređenje zanata i zastupanje zajedničkih interesa zanatlija. Kreiran je i Akcioni plan za
unapređenje stanja u oblasti zanatstva i definisane aktivnosti  i inicijative za realizaciju daljih aktivnosti na izmjeni
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zakonskog  okvira  i  njegovog  usklađivanja  sa  relevantnim  EU  propisima.  Omogućena  je  i  finansijska  podrška
zanatlijama za nabavku opreme potrebne za obavljanje djelatnosti.

U  dijelu  aktivnosti  na  razvoju  i  implementaciji  programa  i  projekata  u  oblastima  podsticanja  razvoja  zelene
ekonomije  (OC  3.4.), odgovara  se  na  izazov  nedovoljnog  prepoznavanja  važnosti  koncepta  cirkularne  i
niskokarbonske ekonomije.  Aktivnosti Eko fonda se smatraju primjerom dobre prakse za realizaciju konkretnih
aktivnosti  programa  i  projekata  podrške  u  ovoj  oblasti.  S  tim  u  vezi,  u  martu  2021.god.  potpisan  je  opšti
Memorandum  o  saradnji   između  Eko-fonda  i  Ministarstva  kapitalnih  investicija,  dok  je  izostalo  potpisivanje
Sporazuma o konkretnim programskim i projektnim aktivnostima u vezi sa čim je neophodno intenzivirati aktivnosti
u dijelu razvoja programa i projekata  energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Kroz sprovedeni javni
konkurs Eko fonda subvencionisana je nabavka električnih i  hibridnih vozila u iznosu od 100.000 € i  nabavka i
ugradnja  fotonaponskih  sistema  za  privredu/poljoprivredu  u  iznosu  od  88.404  €  u  saradnji  sa  UNDP,  sa  5
subvencionisanih fotonaponskih sistema, uz  očekivano smanjenje emisije CO2 na godisnjem nivou od 209 t. Eko
fond je u izvještajnom periodu  intenzivirao aktivnosti u vezi ostvarivanja saradnje o realizaciji projekata sa Zelenim
fondom Slovenije,  međutim sam proces je  znatno usporen usljed  promjena u  strukturi  u  okviru  ministarstava
Republike Slovenije. U sklopu aktivnosti na saniranju i remedijaciji deponija industrijskog otpada,  nastavljeno je sa
izvozom grita sa lokacije  brodogradilišta Bijela, završeni su radovi na remedijacjiji flotacionog jalovišta „Gradac“ i
na deponiji pepela i šljake „Maljevac“. Završen je ugovoreni posao dekontaminacije opreme sa niskim stepenom
kontaminacije (oko 80 t) i odlaganja visoko kontaminirane PCB opreme i otpada (odloženo je 224,76 t). U okviru
programske  podrške  za  razvoj  cirkularne  ekonomije,  kašnjenje  početka  realizacije  programa  je  uslovilo
nemogućnost boljeg odziva aplikanata što je rezultiralo samo 1 odobrenom prijavom u 2021.godine.
Posebno  je  prepoznata  potreba  za  diverzifikacijom  i  s  tim  u  vezi  aktivnosti  podrške  diverzifikaciji  ponude
industrijskog  sektora  u  regionalnom  kontekstu  (OC  3.5.),  se  realizuju  u  okviru  Javnog  poziva  za  Mjeru  7
„Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima“ koji je raspisan u junu 2021. godine, u okviru istog je
pristiglo  102  zahtjeva  za  podršku.  Dalje,  u  sklopu  realizacije  Programa  podsticajnih  mjera  u  oblasti  turizma
aktivnosti su realizovane u punom kapacitetu na znatno većem nivou od planiranog i održanih 286 manifestacija u
organizaciji LTO, pri čemu je podrška kroz Program opredijeljena za 67 projekata, između ostalih i manifestacije za
realizaciju  u  2021.godini.  U dijelu  diverzifikacije  turističke ponude na Sjeveru  Crne Gore,  preko Uprave javnih
radova realizovani su radovi na svim lokacijama skijališta u vrijednosti od 8,7 mil. €, pri čemu su najintenzivniji
radovi  izvođeni  na  izgradnji  žičare  K7  u  sklopu  Ski  centra  “Kolašin  1600”  i  stavljanjem  u  funkciju  početkom
2022.godine. 
Izazov  koji  se  odnosi  na  potrebu  podsticanja  digitalne  transformacije  preduzeća  (OC  3.6.) je  prepoznat  kao
posebno  važan  i  s  tim  u  vezi  je  u  okviru  Programske  linije  za  digitalnu  transformaciju  preduzeća,  odobrena
bespovratna podrška za 16 preduzeća u iznosu od 0,095 mil. €. Promocija i obezbjeđenje savjetodavne podrške za
unapređenje biznisa primjenom digitalizacije je realizovano organizacijom relevantnih događaja od strane PKCG i
UPCG. Sprovedena je anketa za 100 preduzeća na temu digitalizacije i donijete su preporuke. 

Strateški cilj 4: Unapređenje pristupa tržištu 

Za potrebe realizacije četvrtog strateškog cilja, u odnosu na planiranih 1,064 mil. €, utrošeno je oko 0,188 mil. €, što
predstavlja stepen realizacije utrošenih sredstava na nivou 17,74%  u odnosu na plan. Na veoma nizak stepen
ostvarenja, posmatrano u finansijskom smislu, dominantno je uticala nerealizacija aktivnosti uspostavljanja novog
kompjuterizovanog tranzitnog sistema NCTS.

Izazovi koji su prepoznati u okviru prvog operativnog cilja odnose se na pojednostavljenje procedura u procesu
trgovine i  smanjenje troškova poslovanja za izvoznike uz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda
poslovanja. U cilju rješavanja navedenog izazova realizovane su aktivnosti koje su doprinijele  pojednostavljenju
trgovinskih  procedura  i  smanjenje  tehničkih  barijera  trgovine  (OC  4.1.),  u  dijelu  implementiranja  procedura
pojednostavljenog i ubrzanog puštanja roba kroz implementaciju programa ovlašćenih privrednih subjekata (OPS).
Kao  uspješan  primjer  pozitivne  prakse,  jednom  novom  privrednom  subjektu  je  dodijeljen  status  ovlašćenog
privrednog subjekta za carinska pojednostavljenja i sigurnost i zaštitu u skladu sa najvišim standardima u oblasti
saradnje i partnerstva između carine i biznis zajednice. Nastavljeno je sa realizacijom aktivnosti koje u kontinuitetu
doprinose unapređenju konkurentnosti privrednih subjekata  kroz implementaciju progamske linije  za uvođenje
međunarodnih standarda,  uz ipak nešto manji  broj  podržanih  preduzeća od planiranog broja  (34 preduzeća u
iznosu od 114.785,00 €) usljed kašnjenja u lansiranju Programu i kraćeg vremenskog trajanja. U dijelu podsticanja
uvođenja  i  sertifikacije  sistema upravljanja  kvalitetom  i  bezbjednosti  hrane,  kao  i  uključivanja  poljoprivrednih
proizvođača  u  registrovane  šeme  kvaliteta  (Agrobudžet),  10  proizvođača  podržano  za  sisteme  upravljanja
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kvalitetom i  bezbjednošću hrane,  a  takođe  je  finansijski  podržano 1  proizvođačka  grupa i  33  analize  kvaliteta
proizvoda.  Na  planu  izrade  informacionog  sistema  u  šumarstvu,  pripemljena  je  projektna  dokumentacija  sa
tehničkom specifikacijom za šumarski sektor (MPŠV i Uprava za šume). 
 
U cilju daljeg jačanja sistema infrastrukture kvaliteta, broj harmonizovanih tehničkih propisa u oblastima vezanim
za industriju je na nivou plana-20 tehničkih propisa. Tokom 2021. godine nastavljeno je sa aktivnostima u oblasti
kodifikacije i osiguranja kvaliteta proizvoda za potrebe odbrane, gdje je 17 novih kompanija dobilo NCAGE kod i
kodifikacijom 69 novih proizvoda crnogorskih proizvođača, čime se stiče preduslov za nastup na NATO tenderima.

Na planu unapređenja povezivanja u klastere i međunarodne lance vrijednosti (OC 4.2.) , finalizovan je Program za
razvoj klastera u Crnoj Gori za period 2022-2024, kao novi strateški okvir, i kao takav inkorporiran u Operativni
program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024. godine.  

Izazovi  prepoznati  u  okviru  operativnog  cilja  (OC  4.3.) jačanje  izvoznih  perfomansi  preduzeća odnose  se  na
potrebu dalje podrške za bolji pristup i internacionalizaciju preduzeća i njihove veće uključenosti na tržište EU. U
cilju  rješavanja  izazova  nastavljeno  je  sa  intenzivnim  aktivnostima  jačanja  ekonomske  diplomatije  u  funkciji
uspostavljanja kontakata sa potencijalnim poslovnim partnerima i povećanje izvoza, putem primljenih i obrađenih
zahtjeva za tržišnim informacijama, većim stepenom informisanosti o sajmovima, poslovnim forumima, privredno-
turističkim skupovima u državi i inostranstvu s ciljem promocije, kao i održanim prezentacijama o investicionim
potencijalima za strana diplomatsko konzularna predstavništva u Crnoj Gori.  
U dijelu aktivnosti podsticanja internacionalizacije domaćih kompanija putem aktivnosti EEN mreže kao primjera
uspješnog  korišćenja  raspoloživih  EU programa  u  okviru  mjera  rane  integracije,  u  kontinuitetu  su  se  odvijale
aktivnosti  kroz  pružanje  savjetodavnih  usluga,  organizaciju  poslovnih  foruma i  B2B  sastanaka,  sajmova,  kao  i
zaključivanje ugovora o poslovnoj saradnji.  
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III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE (ZA 2021. GODINU)

STRATEŠKI CILJ 1. 
UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG AMBIJENTA ZA EFIKASNIJI INDUSTRIJSKI RAZVOJ

Operativni cilj 1.1. 
Unapređenje i dalji razvoj energetske i saobraćajne infrastrukture

Indikator učinka
Instalisana snaga kapaciteta energetskog sektora

Početna vrijednost 2020
1.047,07 MW

Ciljna vrijednost 2022

1.050,00 MW

Ostvarena vrijednost 2021
1.050,85 MW

Indikator učinka
Indeks globalne konkurentnosti-stub 2 -Infrastruktura

Početna vrijednost 2020
GCI 2020 (posljednji raspoloživi podaci za 2019 
- Rang 83/141) 

Ciljna vrijednost 2022
Rang 80

Ostvarena vrijednost 2021
/

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
1.1.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022

Nadležne 
institucije

Datum 
početka

Planirani 
datum 
završetka

Status 
realizacij
e
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja7

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

1.1.1.
Revitalizovati 
postojeće 
energetske 
infrastrukturne 
kapacitete

IO 1: Revitalizovana 
hidrooelektrana Piva/stepen
ostvarenosti investiranja u 
revitalizaciju

Početna vrijednost 2020: 
Stepen ostvarenosti 
investiranja u revitalizaciju je
37% u odnosu na plan za 
2020.g./58% u odnosu na 
plan 2019-2023.
Ciljna vrijednost 2021: 
Remont agregata A3 
/1.859.434 €/ Rekonstrukcija
i modernizacija agregata A3, 
rekonstrukcija 35KV i 10KV 
postrojenja /2,608,146 €/-
Stepen ostvarenosti 
investiranja u revitalizaciju 
80% u odnosu na plan 2019-
2023.

Ostvarena vrijednost 2021: 
Remont agregata A3, kao i 

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
kapitalnih 
investicija
Ključni partner: 
EPCG sa 
izvođačem, JV 
Litostroj Power 
iz Slovenije i ABB
iz Italije

I kvartal 
2021.

IV
kvartal 
2021.

Usljed posljedica 
izazvanih 
pandemijom 
COVID 19 
aktivnost nije 
realizovana u 
skladu sa 
planom. Novi rok
2022. godina.

4.467.580 € 2.284.227 € Javni sektor 
(dio 
sredstava 
obezbijeđen 
je kroz 
kreditni 
aranžman sa 
KfW bankom)

Nastavak 
aktivnosti na 
realizaciji 
projekta.

7
 Sredstva javnog sektora odnose se na sredstva lokalnih samouprava, javnih institucija, uključujući preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.
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rekonstrukcija agregata A3. 
Rekonstrukcija 35KV i 10KV 
postrojenja.  Stepen 
ostvarenosti u odnosu na 
planirani budžet za 2021. 
godinu je 51%.

IO 2: Revitalizovana 
hidrooelektrana 
Perućica/stepen 
ostvarenosti investiranja u 
revitalizaciju

Početna vrijednost 2020: 
Završena revitalizacija 
generatora G3 i G6-Stepen 
ostvarenosti investiranja je 
58%. Zamijenjeni blok 
transformatori T1 i T2 -
stepen ostvarenosti 
investiranja je 100%;Radovi 
na rekonstrukciji i 
modernizaciji HE Perućica- 
Faza II; Ugovoreni 
građevinski radovi na 
rekonstrukciji kanala 
Opačica i Moštanica sa 
završetkom za kraj 2023.g.
Ciljna vrijednost 2021: 
Revitalizacija generatora G1 
i G2. Zamjena blok 
transformatora T3, T4 i T5. 
Aktivnosti oko tendera za 
projekat Rekonstrukcije 
elektromašinske opreme.

Ostvarena vrijednost 2021: 
Realizovane su aktivnosti 
prepreme tenderske 
dokumentacije. Dio 
planiranih aktivnosti je 
prenešen u 2022. godinu. 
Realizovane su aktivnosti 

     

Usljed posljedica 
izazvanih 
pandemijom 
COVID 19 rok za 
realizaciju dijela 
aktivnosti je 
pomjeren za 
2022. godinu.

13.479.419 € 5.744.630 € Javni sektor 

(sredstva su 

obezbijeđena

kroz kreditni 

aranžman sa 

KfW bankom)

Nastavak 
aktivnosti na 
realizaciji 
projekta.
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predviđene za 2021. godinu 
koje se odnose na 
rekonstrukciju kanala 
Opačica i Moštanica.  Stepen
ostvarenosti u odnosu na 
planirani budžet za 2021. 
godinu je 43%.

IO 3: Prilagođen rad 
termoelektrane propisanim 
uslovima/stepen 
ostvarenosti investiranja u 
revitalizaciju

Početna vrijednost 2020: 
Stepen ostvarenosti 
investiranja u odnosu na 
plan za 2020.g. je 49%.
Ciljna vrijednost 2021: 
Završetak i revizija Glavnog 
projekta ekološke 
rekonstrukcije bloka I 
TEP;početak radova na 
sistemima za DeSOx i 
DeNox.
Ostvarena vrijednost 2021: 
U okviru aktivnosti na 
projektu ekološke 
rekonstrukcije realizovano je
sljedeće: 
-Pregled dokumentacije i 
zatečenog stanja iz kojih je 
zaključeno da postoje 
određeni nedostaci 
tehničkog rješenja DeNOx 
sistema i da je potrebno 
definisati drugačije rješenje 
ovog procesa;
-Tokom godine projektant je
radio na izradi novog 
tehničkog rješenja ;
-Kako su svi ostali procesni 
sistemi zavisili od konačnog 

Usljed posljedica 
izazvanih 
pandemijom 
COVID 19 rok za 
realizaciju dijela 
aktivnosti je 
prenešen u 
2022. godini.

13.300.000 € / EPCG Nastavak 
aktivnosti na 
realizaciji 
projekta.
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deifinsanja DeNOx sistema 
to je cijeli projekat bio na 
čekanju do konačnog 
definisanja DeNOx-a;
-U decembru 2021., na 
osnovu odluke OD, EPCG je 
raspisala javni poziv za 
poslove Adaptacije kotla čija 
je ukupna vrijednost 
procijenjena na 15 mil€; 
Postupak javne nabavke je u 
toku. Tokom 2021. nije bilo 
nikakvih izdvajanja sredstava
kada je u pitanju projekat 
ekološke rekonstrukcije 
TE”Pljevlja”.

IO 4: Broj malih HE koje su 
revitalizovane/stepen 
ostvarenosti investiranja u 
revitalizaciju
IO 4.1. Početna vrijednost 
2020: Puštena u rad mHE 
„Slap Zete“, završene 
aktivnosti na mHE „Glava 
Zete“/ Stepen ostvarenosti 
investicije u odnosu na plan 
2019-2023 je 100%.

Ciljna vrijednost 2021: 
Puštanje u rad mHE ''Glava 
Zete'', Završena izgradnja 
obje mHE/756.503 €

Ostvarena vrijednost 2021: 
Završena izgradnja i puštene 
u rad obje mHE. Stepen 
ostvarenosti u odnosu na 
planirani u odnosu na 
planirani budžet je 100%.

IO 4.2. Početna vrijednost 
2020: 

Vodeća
Institucija:
EPCG
Ključni partner: 
1.Zeta Energy, 
ZRE Gdansk, 
Poljska; 
2.SISTEM-MNE 
doo

Usljed posljedica 
izazvanih 

756.503 €

1.620.000 €

756.503 €

29.420 €

Privatni 

sektor

Javni sektor Nastavak 
aktivnosti na 
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Urađen idejni 
projekat za rekonstrukciju 
svih 5 mHE u vlasništvu 
EPCG/Stepen ostvarenosti 
investicije u odnosu na plan 
2019-2023 je 17,04%.
Ciljna vrijednost 2021: 
Nastavak aktivnosti na 
rekonstrukciji mHE.

Ostvarena vrijednost 2021: 
Urađeni su Idejni projekti za 
rekonstrukciju svih 5 mHE, 
dobijeno pozitivno mišljenje 
za njihovu reviziju. Objavljen
je tender za rekonstrukciju 
mHE Rijeka Crnojevića i mHE
Podgor. Stepen ostvarenosti 
investicije za 2021. godinu je
1,8%.

pandemijom 
COVID 19 rok za 
realizaciju dijela 
aktivnosti je 
prenešen za 
realizaciju za 
2022. godinu.

realizaciji 
projekta.

1.1.2.
Izgraditi nove 
energetske 
infrastrukturne 
kapacitete

IO 1: Broj izgrađenih malih  
HE8

Početna vrijednost 2020: 
Tokom 2020. godine 12 mHE
je dobilo upotrebnu dozvolu.
Vrijednost ukupnog ulaganja
u mHE za 2020. godinu 
iznosi 5.395.926,30 
€/Stepen ostvarenosti 
investiranja u odnosu na 
plan za 2020.g. je oko 67%.
Ciljna vrijednost 2021:
 9 mHE/7.138.413€ 

Ostvarena vrijednost 2021: 
4 mHE9/ 4.119.601,14€

IO 2: Broj izgrađenih 
VE/stepen realizacije 

Vodeća
Institucija:
Ministarstvo 
kapitalnih 
investicija

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

Za 3 mHE 
raskinut je 
ugovor o 
koncesiji, dok će 
za preostale 2 
mHE koje su bile 
planirane da 
počnu sa 
poizvodnjom u 
2021. godini, rok 
za izgradnju biti 
produžen u 
2022. godini.   

Kašnjenje u 

7.138.413 €

2.244.000 €

4.119.601,14
€

/

Privatni 
sektor

Privatni 

Nastavak 
aktivnosti na 
realizaciji 
preostalih mHE 
na osnovu 
prethodno 
zaključenih 
ugovora o 
koncesiji.

Donošenje 

8 U skladu sa strateškim opredeljenjem ograničena je dalja izgradnja novih mHE i aktivnosti navedene u AP podrazumijevaju projekte koji se realizuju na osnovu prethodno zaključenih ugovora o koncesiji i energetskih dozvola.   

9 Izgrađene 4 mHE koje su otpočele proizvodnju u toku 2021.g.  realizovane su na osnovu prethodno zaključenih ugovora o koncesiji (4 ugovora zaključena u periodu od 2017.- 2019. godine).
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investicija u izgradnju VE
Početna vrijednost 2020: 
Zaključen Ugovor o zakupu 
zemljišta za izgradnju VE 
„Brajići“ 25.8.2020.

Ciljna vrijednost 2021: 
Aktivnosti oko usvajanja 
planske dokumentacije 
/2.244.000 €

Ostvarena vrijednost 2021:  
Nije bilo ulaganja (sprovodile
su se aktivnosti oko 
pripreme planske 
dokumentacije) 
IO 3: Broj izgrađenih 
solarnih elektrana
Početna vrijednost 2020: 
Usaglašavanje prostorno 
planskih pretpostavki za 
realizaciju SE „Briska Gora“. 
Ciljna vrijednost 2021: 
Raspisivanje javnog poziva 
za izgradnju SE „Velje Brdo“. 
Za realizaciju projekta SE 
Briska gora- nastavak 
aktivnosti na izmjeni i 
dopuni prostorno-planske 
dokumentacije. 

Ostvarena vrijednost 2021: 
Sprovedene su aktivnosti 
oko izrade tenderske 
dokumetacije, nakon čega će
biti objavljen javni poziv za 
SE „Velje brdo“ / Vlada CG je
krajem 2021. godine 
donijela odluku o izradi 
planskog dokumenta za 
potrebe realizacije projekta 
SE ''Briska gora''.

donošenju 
planskog 
dokumenta, 
usljed čega nije 
moguće precizno
definisati novi 
rok za realizaciju.

Aktivnosti su 
djelimično 
realizovane u 
2021.g. i u 
2022.g. slijedi 
realizacija 
preostalih 
aktivnosti 
shodno 
dinamičkom 
planu. 

2.300.000 €      /

sektor

EPCG 

prostorno-
planske 
dokumentacije 
neophodne za 
početak 
realizacije 
projekta.

Sprovođenje 
aktivnosti oko 
izrade planskog 
dokumenta za SE 
„Briska gora“ /
Raspisivanje 
tenderskog 
postupka za 
izgradnju SE 
„Velje brdo“.

19



1.1.3.
Priprema i 
sprovođenje 
prioritetnih 
infrastrukturnih 
projekata kroz 
Zapadnobalkanski
investicioni okvir 
(WBIF)

IO 1: Broj projekata koji se 
implementiraju (SPP 
lista)/vrijednost 
investicionog granta
Početna vrijednost 2020: 
Projekat 1 „Italija-CG-SRB-
BiH Energetska 
interkonekcija CGES i kredit 
3,67 mil. €/5,75 mil. € iz 
WBIF.
Projekat 2: Signalizacija i 
rekonstrukcija mostova na 
željezničkoj pruzi Bar-
Vrbnica 6,8 mil. € iz kredita 
EIB i 2,1 mil. € iz WBIF.
Ciljna vrijednost 2021: 
Nastavak aktivnosti na 
projektu Lastva–Pljevlja.
TS Lastva-rješavanje pitanja 
stabilizacije kosina, 400 kV 
sekcija Lastva-Čevo–
popravke uzemljenja, 
stabilizacija kosina na novom
putu AT13. 
U dijelu 400 kV 
interkonekcija CG-SRB-BiH 
planirana je dalja izrada 
Idejnog projekta, ažuriranje i
usvajanje DPP.

Ostvarena vrijednost 2021:  
Lot1- TS Lastva: Stabilizacija 
kosina nije realizovana.  
Izvođač je uradio Glavni 
projekat, predstoji revizija.
Lot2-Popravka uzemljenja i 
stabiliza novog puta AT 13 
završena.
Radovi u zateznom polju 
115i -125i nisu završeni u 
2021, već se očekuje da će 
biti gotovi u 2022. (slučaj 
Vukotić).

Vodeća 
institucija:
MKI/ Nacionalna
investiciona 
komisija/KEI
Ključni partneri:
Resorna 
ministarstva, 
Sektorske radne 
grupe

II kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

Lot1-Stabilizacija 
kosina u TS 
Lastva nije 
završena dok se 
kroz glavni 
projekat ne 
usvoji adekvatno
tehničko 
rješenje.
Lot 2- slučaj 
Vukotić riješiti u 
2022. godini i 
postići 
poravnanje sa 
vlasnicima.
Lot3–Sporo 
rješavanje 
spornih 
slučajeva.
Novi rok: 2022. 
godina

Za Projekat 
Lastva-Pljevlja 
planirano 
ukupno 
4.637.000 € 
(Lot1+Lot2+Lot
3)
Lot1 –TS Lastva
50.000 € 
Lot2- 400 kV 
sekcija Lastva-
Čevo 557.000 €
(iz kojih izvora 
grant ) 
Lot3-400 kV 
sekcija Čevo-
Pljevlja  
4.030.000 €

Izgradnja 400 
kV DV Pljevlja-
B.Bašta-
Višegrad 
30.000 €

Realizacija 
2021 po 
izvorima 
(Lot1, Lot2, 
Lot3):
Krediti 
3.383.468,01 
€

Sopstvena 
sredstva 
1.148.486,58 
€ 

7.881€

2021: CGES 
4.637.000€-
izvor 
finansiranja iz
kredita i 
sopstvenih 
sredstva 
CGES.

2021: CGES
30.000 € za 
400 kV 
interkonekcij
u MNE-SRB-
BiH-izvor 
finansiranja 
sopstvena 
sredstva.

Nastaviti 
rješavanje 
spornih slučajeva 
na Lot-u 3 uz 
podršku i 
saradnju sa 
nadležnim 
institucijama.
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Lot3-400 kV sekcija Čevo-
Pljevlja: okončan spor pred 
DAB-om. Postignuto 
poravnanje sa Izvođačem  
kroz Amandman za nastavak
ugovora sporne lokacije se 
rješavaju.

IO 2: Broj projekata koji se 
implementiraju (SPP 
lista)/vrijednost 
investicionog granta
Početna vrijednost 2020: 
Projekat 2: ŽICG 
Rekonstrukcija mostova na 
željezničkoj pruzi Bar-
Vrbnica 6,8 mil. € iz kredita 
EIB i 2,1 mil. € iz WBIF.
Ciljna vrijednost 2021:
Nastavak radova sanacije II i 
III grupe prioritetnih 
betonskih mostova (19 
mostova) i početak radova 
sanacije i grupe prioritetnih 
tunela (8 tunela) na pruzi 
Vrbnica-Bar, iz kreditnog 
aranžmana EIB i WBIF10 
granta, kao i Projekta 3: 
Remont pruge na  dionici 
Lutovo-Bratonožići-Bioče.

Ostvarena vrijednost 2021:
Realizovano 71% radova na 
projektima sanacije mostova
i tunela (završeni radovi na 6
betonskih mostova, izvode 
se radovi na 13 mostova i 8 
tunela). 
Kod Projekta 3: Remont 
pruge na  dionici Lutovo-
Bratonožići-Bioče je došlo do
kašnjenja zbog odustajanja 

Projekat 2 će se 
u potpunosti 
realizovati u 
2022. godini jer 
su svi ugovori 
potpisani i radovi
se izvode na 
svim 
lokalitetima.

13.100.000 €
2021. ŽICG 
(Projekat 2)
6.500.000 €, 
kredit EIB
5.100.000 €, 
WBIF grant 
(investicije)
1.500.000 €, 
WBIF grant 
(tehnička 
podrška)

Ukupno 
9.230.000€
(3.820.000 €,
3.820.000 € 

1.590.000 €

Kredit EIB

WBIF grant 
(investicije)

WBIF grant 
(tehnička 
podrška-

Završetak 
preostalih radova
na sanaciji 
mostova i tunela 
na pruzi Vrbnica-
Bar. Obezbijediti 
više vremena 
izvođačima za 
izvođenje radova 
i povećati 
konkurentnost 
izvođača kroz 
tenderesa većim 
iznosima. Za 
projekat  Remont
pruge na  dionici 
Lutovo-
Bratonožići-
Bioče, ugovor sa 
EIB treba da se 
potpiše u 
2022.godini, i 
obezbijedi 
saglasnost AZZK u
vezi usklađenosti 
sa državnom 
pomoći.

10 Projekat obuhvata i nastavak izrade tehničke dokumentacije koja se finansira iz granta WBIF (završetak izrade glavnog projekta sanacije klizišta Ratac kao i glavnih projekata sanacije prioritetnih tunela na pruzi Vrbnica-Bar.
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KFW banke od WBIF 
aranžmana.

IO 3: Broj projekata koji će 
biti kandidovani kroz WBIF 
pozive za dobijanje tehničke 
pomoći za investicije i izradu
tehničke dokumentacije
Početna vrijednost 2020: 2 
navedena projekta.
Ciljna vrijednost 2021: 
Kandidovanje 3 projekta

Ostvarena vrijednost 2021:
Kandidovana su 3 projekta 
za radove (oblast 
saobraćaja) za investicioni 
grant iz WBIF fonda, 
vrijednosti 20+20 miliona €, 
ali aplikacija nije bila 
uspješna i ponoviće se u 
2022.godini

Operativni cilj 1.2. 
Unapređenje ICT infrastrukture za rast konkurentnosti preduzeća

Indikator učinka
Učešće ICT u BDP

Početna vrijednost 2020
3,7% (2019)

Ciljna vrijednost 2022
3,7%

Ostvarena vrijednost 2021
4,1 % (2020 Monstat)

Indikator učinka
Dostupnost NGN širokopojasnog pristupa

Početna vrijednost 2020
80%

Ciljna vrijednost 2022
85%

Ostvarena vrijednost 2021
81,4%

Indikator učinka
Povećanje broja skupova podataka na portalu otvorenih podataka

Početna vrijednost 2020
Na portalu 123 skupa  podataka11

Ciljna vrijednost 2022
Povećanje broja datasetova za 30% u 
odnosu na 2020.g. - 160

Ostvarena vrijednost 2021
192 dataseta

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
1.2.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Nadležne 
institucije

Datum 
početka

Planirani 
datum 
završetka

Status 
realizacij
e
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

11 https://www.data.gov.me/ 
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1.2.1.
Razvoj nacionalne
broadband 
mreže-otvoren 
pristup internetu 
velikih brzina 
svim preduzećima
u Crnoj Gori u 
cilju 
olakšavanja/unap
ređenja 
poslovanja i 
obezbjeđenja 
kvalitetnih usluga 
po povoljnim 
cijenama

IO 1: Garantovan 
broadband pristup 
mrežama nove generacije 
sa brzinama većim od 
30Mbps
Početna vrijednost 2020: 
54,6% preduzeća imaju 
pristup mrežama nove 
generacije sa brzinama 
većim od
30Mbps. Bilježi se značajan
porast u odnosu na 
planirano povećanje.
Ciljna vrijednost 2021:
Povećanje % preduzeća 
koja imaju pristup 
internetu velikih brzina, u 
opsezima 
30Mbps>100Mps i većim 
od 100 Mbps, na 60% 

Ostvarena vrijednost 
2021: 60,3%  preduzeća 
imaju pristup mrežama 
nove generacije sa 
brzinama većim od
30Mbps. Realizovano je 
planirano povećanje % 
preduzeća koja imaju 
pristup internetu velikih 
brzina, bilježi se 
kontinuirani porast %. Kroz
realizaciju I faze projekta 
„Razvoj infrastrukture za 
širokopojasni pristup 
internetu u Crnoj Gori''  sa 
Jedinstvene liste 
prioritetnih 
infrastrukturnih projekata 
u sektoru Digitalne 
infrastrukture, obezbjeđuje
se izgradnja adekvatne 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partner: 
Agencija za 
elektronske 
komunikacije i 
poštansku 
djelatnost, 
MONSTAT

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

30.400.000 €12 61.000.000€ Privatni sektor Daljom 
koordiniranom 
izgradnjom 
istovremeno će 
se graditi i 
postavljati 
infrastruktura 
za višestruku 
namjenu, što 
uključuje EK 
mreže nove 
generacije.
U narednom 
periodu 
nastaviće se 
aktivnosti u cilju
pospješivanja 
razvoja 
nacionalne 
broadband 
mreže nove 
generacije.
S tim u vezi, za 
IV kvartal 
2021.g. 
planirano je 
donošenje
Nacionalnog 
plana razvoja 
širokopojasnih 
mreža nove 
generacije; 
Zakona o 
elektronskim 
komunikacijam
a, Strategije 
uvođenja 5G 
mobilnih 
komunikacionih
mreža u Crnoj 
Gori.

12 Navedeni iznos predstavlja ukupne investicije operatora elektronskih komunikacija u razvoj elektronskih komunikacionih mreža.
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infrastrukture za brz i 
siguran internet do svih 
domaćinstava/privrednih 
subjekata/obrazovnih 
institucija/ zdravstvenih 
ustanova.

1.2.2.
Unapređenje 
portala otvorenih 
podataka 
(www.data.gov.m
e)
kroz 
uspostavljanje 
novih 
funkcionalnosti u 
vezi 
pristupačnosti i 
integrisanosti sa 
EU portalom 
(www.europeand
ataportal.eu)

IO1: Pristupačan portal i 
integrisan sa EU portalom
Početna vrijednost 2020: 
Portal je unaprijeđen u 
skladu sa planom, a takođe
je integrisan sa EU 
portalom,123 dataseta

Ciljna vrijednost 2021:
Unapređenje u smislu 
povećanja broja
objavljenih data setova na 
Portalu za 20%

Ostvarena vrijednost 
2021: 192 data seta, 
ostvarena vrijednost 
povećanje za 56%

Vodeća institucija:
Ministarstvo javne
uprave, digitalnog
društva i medija
Ključni partner:
Svi organi javne 
vlasti

I kvartal 
2021.

IV
kvartal
2021.

/ U okviru 
redovnih 
poslovnih 
aktivnosti – 
nije potrebno 
dodatno 
finansiranje.

U narednom 
periodu 
planirano je 
dalje 
unapređenje 
portala sa 
novim 
funkcionalnosti
ma, uvođenjem
vizuelizacija za 
najtraženije 
datasetove, 
uvođenja novih 
formata tipa 
rdf,  itd.

Operativni cilj 1.3. 
Podsticati održivo upravljanje resursima

Indikator učinka
Učešće šumarstva i drvne industrije u BDV (%)

Početna vrijednost 2020
0,54% (podatak se odnosi na 2018.g. kao 
posljednji raspoloživi podatak usljed nove 
metodologije obračuna za oblast šumarstva

Ciljna vrijednost 2022
Učešće šumarstva i drvne industrije u 
BDV- 0,56%

Ostvarena vrijednost 2021
Učešće šumarstva i drvne 
industrije u BDV- 0,565% (2020. 
poslednji raspoloživi podatak 
usljed nove metodologije 
obračuna za oblast šumarstva)

Indikator učinka
Broj ugovora o koncesijama za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
čvrstih mineralnih sirovina

Početna vrijednost 2020
52 (povećanje od 40,5%)

Ciljna vrijednost 2022
57 ugovora - Povećanje za 10% u 
odnosu na vrijednost iz 2020.

Ostvarena vrijednost 2021
52 ugovora

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
1.3.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Nadležne 
institucije

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiran
ja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

1.3.1.
Unaprijediti 

IO 1: Godišnja stopa rasta 
posječene drvne sirovine

Vodeća institucija:
Ministarstvo 

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal

Iznos nije u 
cjelosti utrošen 

1.163.810 € 857.810 € Nacionalni
budžet 

Potrebno je sklopiti 
ugovore sa 
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ponudu drvne 
sirovine sa ciljem 
njene bolje 
dostupnosti za 
drvoprerađivače

Početna vrijednost 2020: 
410.902 m3
Ciljna vrijednost 2021:
534.000 m3

Ostvarena vrijednost 
2021: 476.545 m3

poljoprivrede, 
šumarstva i 
vodoprivrede/Upr
ava za šume
Ključni partner:
Poslovne 
asocijacije

2021. zbog kašnjenja 
izvođača radova 
na izradi 
Programa 
gazdovanja 
šumama (obimni 
terenski poslovi 
zavisni od 
vremenskih 
prilika).  
Novi rok: IV 
kvartal 2022. 

(Uprava 
za šume)

izvođačima radova 
na izradi Planova 
gazdovanja u 2022. 
godini (predlog I 
kvartal) kako bi imali
vremena da se uzmu
terenski podaci,  
zatim da se obrade i 
izradi Program 
gazdovanja.

1.3.2.
Razvoj i 
podsticanje 
privrede kroz 
efikasnije 
upravljanje 
mineralnim 
sirovinama 13

IO 1: Godišnji obim 
proizvodnje mineralnih 
sirovina
Početna vrijednost 2019: 

-nemetalične mineralne 
sirovine: 490.040,48 m3
-energetska mineralna 
sirovina: 1.605.095,54 t
-metalične mineralne  
sirovine: 1.214.497,00 t

Ciljna vrijednost 2020:
-nemetalične mineralne 
sirovine: 500.000 m3
-energetska mineralna 
sirovina: 1.650.000 t
-metalične mineralne  
sirovine: 1.510.000 t

Ostvarena vrijednost 
202014:
-nemetalične mineralne 
sirovine: 565.528,85 m3
-energetska mineralna 
sirovina:1.665.448,72 t
-metalične mineralne  

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
kapitalnih 
investicija
Ključni partner: 
Privredna društva-
koncesionari

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

24.400.000 € 8.670.511,40 € Privatni 
sektor

U skladu sa Planom 
davanja koncesija 
preduzimaju se 
aktivnosti za  
zaključivanje novih 
ugovora, kao i 
unapređenje 
ambijenta za razvoj 
rudarske 
proizvodnje.

13 Podaci o proizvodnji mineralnih sirovina za prethodnu godinu dostupni su u toku II kvartala tekuće godine te se praćenje realizovanih aktivnosti evidentira na nivou podataka iz prethodne godine. 

14 Podaci o proizvodnji mineralnih sirovina za prethodnu godinu (2021.) biće dostupni do kraja II kvartala tekuće godine (2022.) te se praćenje realizovanih aktivnosti evidentira na nivou podataka iz 2020. godine.
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sirovine: 1.369.723,00 t
Proizvedena količina 
energetskih mineralnih i 
nemetaličnih sirovina je 
veća u odnosu na ciljnu, 
dok proizvodnja metaličnih
mineralnih sirovina bilježi 
pad u odnosu na 
plan, uz veću proizvodnju 
olovo-cinkove rude, i 
smanjenje proizvodnje 
crvenih 
boksita. 

Operativni cilj 1.4. 
Razvoj ljudskog kapitala kroz obrazovanje i sticanje vještina za konkurentnost industrije u skladu sa potrebama tržišta rada

Indikator učinka
SME Policy index – Indeks Akta o MSP, Preduzetničko učenje –poddimenzija
1.1

Početna vrijednost 2020
Posljednji raspoloživi podatak je za 2019 -  
4,0815

Ciljna vrijednost 2022
4,2

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Indikator učinka
Broj zaposlenih u industrijskom sektoru i učešće u ukupnoj zaposlenosti 
(Monstat)

Početna vrijednost 2020:
20.027 zaposlenih (11,3% ukupne registrovane 
zaposlenosti u 2020. godini)

Ciljna vrijednost 2022:
Rast 7% (u odnosu na 2020.)

Ostvarena vrijednost 2021:
21.150 zaposlenih u 2021.godini 
u poređenju sa 20.027 zaposlenih
u 2020. godinu (povećanje 
5,6%)16

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
1.4.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planirani 
datum 
završetka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju 
(uz 
odgovarajuć
e 
obrazloženj
e)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

1.4.1.
Izrada standarda 
zanimanja i 
standarda 
kvalifikacija u 
skladu sa 
potrebama tržišta
rada u oblastima 
energetike, 

IO 1: Broj standarda 
zanimanja
Početna vrijednost 2020: 
105 standarda zanimanja 
(kumulativno)
Ciljna vrijednost 2021: 
Izrada 20 standarda 
zanimanja u skladu sa 
potrebama tržišta rada u 

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta, Centar 
za stručno 
obrazovanje

II kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

28.500 € 

1.600 € 
(međunarodni 
TO REGOS 
projekat

14.050 € iz 
Budžeta (CSO)

1.600 € 
(međunarodn
i TO REGOS 
projekat)

2021: NB 
(CSO) i 
međunarodn
i TO REGOS 
projekat

U 2022. godini  u 
saradnji sa 
partnerima, uz 
poštovanje 
propisane 
Metodologije 
razvoja 
kvalifikacija, CSO 
planira da uradi 

15 OECD SME Policy Index 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/g2g9fa9a-en.pdf?expires=1570609300&id=id&accname=guest&checksum=A1F5656ACC2C231456C1C9BD7A100FCE
16 Podaci Monstata na osnovu zvaničnog službenog zahtjeva od strane MER (29.04.2022.).
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telekomunikacija,
prerađivačke 
industrije, 
prerade hrane i 
građevinarstvo

oblastima prerađivačke 
industrije, mašinstva i 
građevinarstva.

Ostvarena vrijednost 2021:
Urađeno i usvojeno 20 
standarda zanimanja (5 
standarda zanimanja iz 
oblasti građevinarstva, 9 
standarda zanimanja iz 
oblasti Inženjerstva i 
proizvodnih tehnologija i 6 
standarda zanimanja iz 
oblasti prerađivačke 
industrije).

Ključni partneri: 
Savjet za 
kvalifikacije, 
Sektorske 
komisije, 
Obrazovne 
ustanove, 
Udruženja 
poslodavaca

novih 20 
standarda 
zanimanja iz  
oblastima 
energetike, 
telekomunikacija,
prerađivačke 
industrije, 
prerade hrane i 
građevinarstva.

1.4.2. 
Modernizovati 
obrazovne 
programe 
stručnog 
obrazovanja 
nivoa III i IV u 
oblasti industrije

IO 1: Broj inoviranih 
obrazovnih programa
Početna vrijednost 2020: 54 
obrazovna programa 
(kumulativno)
Ciljna vrijednost 2021: 

Izrada 9 obrazovnih 

programa  u skladu sa 

potrebama tržišta rada u 

oblastima prerađivačke 

industrije, mašinstva i 

građevinarstva.

Ostvarena vrijednost 2021:
Urađeno i usvojeno 8 
obrazovnih programa (3 
obrazovna programa nivoa 
IV1 i 5 obrazovnih programa 
nivoa III) iz oblasti 
inženjerstva, građevinarstva 
i prerađivačke industrije.

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta, Centar 
za stručno 
obrazovanje 

Ključni partneri: 
Obrazovne 
ustanove

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

39.000 € 25.400 € iz 
budžeta CSO

Nacionalni 
budžet (CSO)

U 2022. godini  u 
saradnji sa 
partnerima, uz 
poštovanje 
propisane 
Metodologije 
izrade obrazovnih
programa, CSO 
planira da uradi 
novih 6 
obrazovnih 
programa iz  
industrije, 
prerade hrane i 
inženjerstva.

1.4.3.
Unapređenje 
kvaliteta 
praktične nastave
(učenje kroz rad) 

IO 1: Broj nastavnika koji su 
prošli obuku kod poslodavca
Početna vrijednost 2020: 27 
nastavnika završilo je obuku 
nastavnika kod poslodavca

Vodeće 
institucije: 
Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.
(kontinuiran
o)

5.000 € / Privatni 
sektor

Povećati za 10% 
broj učenika koji 
sprovode obuku 
kod poslodavca, 
broj nastavnika 
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u oblastima 
energetike, 
telekomunikacije,
prerađivačke 
industrije, 
prerada hrane i 
građevinarstvo

Ciljna vrijednost 2021: 30 

Ostvarena vrijednost 2021:
Obuku kod poslodavaca koja
se nalazi u Katalogu za 
profesionalni razvoj 
nastavnika je prošlo 16 
nastavnika. 
IO 2: Broj učenika u dualnom
obliku obrazovanja
Početna vrijednost 2020: 
755 učenika
Ciljna vrijednost 2021: 780

Ostvarena vrijednost 2021:
U školskoj 2021/22 godini, 
760 učenika uključeno je u 
dualni sistem obrazovanja. 

IO 3: Procenat stručnih škola
koje realizuju praktičnu 
nastavu kod poslodavca
Početna vrijednost 2020: 
80%
Ciljna vrijednost 2021: 85%

Ostvarena vrijednost 2021:
85% stručnih škola 
realizovalo praktičnu 
nastavu kod poslodavaca 

sporta,  Centar 
za stručno 
obrazovanje

Ključni partneri: 
Obrazovne 
ustanove, 
Privredna 
komora CG, 
Unija 
poslodavaca 
Crne Gore

383.500 € 249.678 € Nacionalni 
budžet 
(MPNKS)

koji su prošli 
obuku kod 
poslodavca i broj 
škola koje 
realizuju 
praktičnu nastavu
kod poslodavca iz
navedenih oblasti

1.4.4.
Promovisati 
studijske 
programe u 
skladu sa 
potrebama tržišta
rada, sa 
posebnim 
naglaskom na 
prirodne i 
tehničke nauke

IO 1: Broj upisanih 
studenata iz oblasti 
prirodnih i tehničkih nauka
Početna vrijednost 2020: 
1300
Ciljna vrijednost 2021: 1300

Ostvarena vrijednost 2021: 
1366

IO 2: Procenat praktične 
nastave ostvarene na 
studijskim programima iz 

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta

Ključni partneri: 
Ustanove 
visokog 
obrazovanja

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

/ U okviru 
redovnih 
poslovnih 
aktivnosti – 
nije 
potrebno 
dodatno 
finansiranje.

Formiraće se 
Radna grupa od 
predstavnika 
Ministarstva i 
ustanova visokog 
obrazovanja koja 
će pripremiti 
pravilnik o 
praćenju 
realizovane 
praktične 
nastave.
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oblasti prirodnih i tehničkih 
nauka
Početna vrijednost 2020: 
10%
Ciljna vrijednost 2021: 30%

Ostvarena vrijednost 2021: 
30%

1.4.5.
Realizovati 
program 
obrazovanja i 
osposobljavanja 
za lica koja traže 
zaposlenje u 
skladu sa 
potrebama 
razvoja industrije

IO 1: Broj osoba koje su 
završile programe i treninge
Početna vrijednost 2020: 0 
(nerealizovano zbog zabrane
rada obrazovnih institucija u 
2020, uzrokovano 
epidemijom korona virusa).
Ciljna vrijednost 2021:
Planirana je realizacija 
programa obrazovanja i 
osposobljavanja za 100 lica

Ostvarena vrijednost 2021:
Realizovani programi 
obrazovanja i 
osposobljavanja za 58 
nezaposlenih lica koja se 
pripremaju za zapošljavanje 
u sektoru industrije.

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja/ZZZCG
Ključni partner: 
Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta, Ključni 
partner: 
Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta, Ispitni 
centar, Centar 
za stručno 
obrazovanje

II kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

100.000 € 19.824 € Nacionalni 
budžet

Zbog kašnjenja u 
donošenju 
Zakona o 
Budžetu za 2021. 
godinu, aktivnost 
je realizovana u 
manjem obimu. 
Aktivnost će se 
realizovati i u 
2022.godini.

1.4.6.
Implementacija 

programskih 

aktivnosti za 

razvoj 

preduzetništva – 

obuke i kreditna 

podrška

IO: Broj realizovanih obuka 
za preduzeća/broj polaznika 
Početna vrijednost 2020: 2 
obuke/20 polaznika, 11 
biznis planova upućeno u 
IRFCG
Ciljna vrijednost 2021: 2 
obuke/10 polaznika

Ostvarena vrijednost 2021: 
1 obuka/8 polaznika

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja

Ključni partneri:
IRFCG

III kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

15.000 € 5.082,00€ Nacionalni 
budžet

Imajući u vidu 
kašnjenje u 
lansiranju 
Programa 
(usvojen u 
avgustu 2021. po 
usvajanju 
Budžeta za 
2021.g.), nije bilo 
na raspolaganju 
duže vrijeme za 
veći broj obuka.
U planu je 
nastavak 
kontinuirane  
realizacije 
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aktivnosti u 
okviru Programa 
za unapređenje 
konkurentnosti 
privrede za 
2022.g.

1.4.7.
Organizovati 
obuke i tematske 
događaje u cilju 
daljeg razvoja 
preduzetništva i 
usklađivanja 
obrazovne 
ponude sa 
potrebama tržišta
rada

IO 1: Broj realizovanih obuka
za preduzeća/broj učesnika 
(PKCG/UPCG/MBA)
Početna vrijednost 2020: 
39/1179 PKCG, 13/637 
(online) PKCG; 2/60 UPCG; 
2/60 (online) MBA
Ciljna vrijednost 2021: 
35/875 PKCG; 6/180 UPCG; 
2/40 MBA.

Ostvarena vrijednost 2021: 
58/1347 PKCG, 22/3511 
(online) PKCG;  3/50 UPCG; 
2/40 MBA

IO 2: Broj organizovanih 
događaja/susreta/okruglih 
stolova sa ciljem 
usklađivanja sa potrebama 
tržišta rada/broj učesnika 
(PKCG/UPCG/MBA)
Početna vrijednost 2020: 
3/63 PKCG, 1/21 (online) 
PKCG; / UPCG
Ciljna vrijednost 2021: 
4/120 PKCG; 1/30 UPCG; 
2/60 MBA.

Ostvarena vrijednost 2021: 
5/155 PKCG; 1/30 UPCG;  
2/60 MBA

Vodeća 
institucija: 
MER/PKCG/ 
UPCG/MBA
Ključni partneri: 
Privredni sektor

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

500 € (MBA)

7.000 € (PKCG)

500 € (MBA)

11.600 € 
(PKCG)

Privatni 
sektor

Nastavak obuka i 
tematskih 
događaja u 
skladu sa 
Programom rada 
PKCG, uz  izbor 
tema 
edukacionih 
aktivnosti  i 
područja 
aktivnosti na 
osnovu zahtjeva 
članica i 
istraživanja 
tržišta o 
potrebama 
članica.
I od strane UPCG 
će biti 
nastavljene 
aktivnosti 
organizacije 
obuka i događaja,
uz aktivnosti koje
se sprovode u 
online format, 
kao i MBA, kroz 
nastavak 
komunikacije i 
organizaciju 
susreta za 
unapređenje 
saradnje imeđu 
privrednika i 
obrazovnih 
institucija kako bi
se obezbijedila 
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konkurentna 
radna snaga na 
tržištu rada. 

Operativni cilj 1.5. 
Unapređenje regulatornog okvira i poslovnog ambijenta

Indikator učinka
Indeks lakoće poslovanja (DB, Doing Business, World Bank)

Početna vrijednost 2020
Doing business 2021 (posljednji raspoloživi DB 
Izvještaj 2020, Rang 50/190)17

Ciljna vrijednost 2022
Doing business 2023 Rang 45/190

Ostvarena vrijednost 2021
/

Indikator učinka
Broj e-licenci na portalu e-uprave

Početna vrijednost 2020
337 - Povećanje za 20%

Ciljna vrijednost 2022
Povećanje za 10% u odnosu na 
2020.g.- 404 e-licence

Ostvarena vrijednost 2021
312 licenci

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
1.5.

Indikator rezultata i 
postignute vrijednosti na 
kraju izvještajnog perioda

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

1.5.1.
Uspostavljanje 
sistema za 
elektronsko 
plaćanje 
administrativnih 
taksi

IO 1: Broj državnih organa i
organa državne uprave koji
pružaju usluge elektronske 
naplate administrativnih 
taksi
Početna vrijednost 2020: 
U toku su aktivnosti na   
unapređenju portala 
euprave u dijelu plaćanja 
el.usluga preko portala
Ciljna vrijednost 2021:
1 elektronska usluga 
državnih organa i organa 
drž.uprave koja se može 
platiti i na elektronski 
način preko sistema za 
elektronsko plaćanje

Ostvarena vrijednost 

2021: Nastavljeno je sa 

aktivnostima na 

unapređenju portala, 

potpisan je  sporazum sa 

Centralnom bankom za dio

sistema koji se odnosi na 

Vodeća institucija:
Ministarstvo javne
uprave, digitalnog
društva i medija 

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Aktivnost je 

djelimično 

realizovana kroz 

unapređenje 

portala eUprave 

da bi se 

omogućilo 

plaćanje 

Uvjerenja iz 

kaznene 

evidencije,  

Uvjerenja iz 

prekršajne 

evidencije, 

odrađeno je 

testiranje 

plaćanja usluge, 

čiji nastavak 

slijedi u 2022. 

godini.

34.000 €
(za 
unapređenje 
NSNAT 
sistema)  

/ UNDP U cilju potpune 
realizacije 
aktivnosti 
početkom 
2022.g. potpisan 
Ugovor sa 
bankama i slijedi 
produkcija, kako 
bi se omogućilo 
stvaranje uslova 
za uspostavljanje 
elektronske 
naplate 
administrativnih 
taksi i naknada. 

17
 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=MNE
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kontrolu i monitoring, kao 

preduslov za dalje 

aktivnosti. Aktivnost je 

parcijalno realizovana pa 

samim tim nijesu povučena

planiranja sredstva za 

realizaciju.

1.5.2.
Smanjenje 
administrativnih 
opterećenja za 
osnivanje biznisa

IO 1: Smanjenje troškova 
registracije preduzeća-DB 
indikator ''započinjanje 
biznisa'' 
Početna vrijednost 2020: 
Smanjenje troška 
registracije preduzeća 
(Službena objava 
informacija o osnivanju 
društva u CRPS, sa 12 € na 
3 €; Naknada za 
registraciju preduzeća 
smanjena sa 10 € na 5 €; 
Ukinuto plaćanje AT za 
obavještavanje 
sekretarijata LS za poslove 
ekonomije u iznosu od 3 €; 
Ukinuto dobijanje pečata 
kompanije u iznosu od 30 
€-40 €). Elektronska 
registracija u CRPS se ne 
naplaćuje. -Indikator 
’’započinjanje biznisa’’ – 
Rang DB 2020, 101. 
pozicija.
Ciljna vrijednost 2021:
Poboljšanje ranga po 
indikatoru ''započinjanje 
biznisa'' u odnosu na DB 
2020 izvještaju za 2 
pozicije

Ostvarena vrijednost 
2021: n/a18

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja 
Ključni partner: 
Uprava prihoda i 
carina

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Omogućeno je 
podnošenje 
dokumentacije 
elektronskim 
putem koja se 
odnosi na 
promjenu 
podataka, 
prvenstveno 
kontakt 
informacija, 
pretežne 
djelatnosti i 
adrese 
privrednog 
subjekta. 
Omogućeno je 
elektronsko 
potpisivanje 
rješenja o 
registraciji, kroz 
jedinstvenu 
informacionu 
bazu podataka, 
uz istovremeno 
dostavljanje i 
putem pošte, 
čime je ova vrsta 
usluge zančajno 
unaprijeđena. U 
2022. godini 
slijedi 
nadograđivanje 
ove usluge, u 

/ U okviru 
redovnih 
poslovnih 
aktivnosti – 
nije 
potrebno 
dodatno 
finansiranje.

Uvođenje 
elektronske 
registracije za 
osnivanje 
privrednog 
društva je 
značajan korak u 
digitalizaciji 
postupka 
otvaranja 
preduzeća koji je 
sada dodatno 
olakšan i 
pojednostavljen.
Dodatnim 
unapređenjem 
omogućiće se 
online registracija
svih privrednih 
subjekata i online
plaćanje 
administrativnih i
drugih taksi. 
Nakon 
uspostavljanja 
potpune 
elektronske 
registracije 
privrednih 
subjekata doći će 
do smanjenja ali i
potpunog 
ukidanja 
određenog broja 

18
 Svjetska banka je 2021.g. prestala sa objavljivanjem DB izvještaja i u tom smislu nije moguće evidentirati poboljšanje ili poređenje indikatora ‘’započinjanje biznisa’’ u odnosu na DB2020.
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U posmatranom periodu 
radilo se na daljim 
aktivnostima za 
uspostavljanje elektronske 
registracije kroz 
omogućeno podnošenje 
dokumentacije 
elektronskim putem koja 
se odnosi na promjenu 
podataka, kao i 
omogućeno  elektronsko 
potpisivanje rješenja o 
registraciji. 

smislu proširenja
vrsta promjena, 
koje se mogu 
online izvršiti.

naknada.

1.5.3.
Pojednostavljenje
procesa izdavanja
biznis licenci od 
strane državnih 
organa i organa 
državne uprave 
(e-licence)
 

IO: Broj licenci za pravna 
lica u Registru licenci na 
stranici portalu e-uprava
Početna vrijednost 2020: 
Broj licenci je na nivou 
2019.g. i iznosi 337 licenci.
Ciljna vrijednost 2021:
5%
Ostvarena vrijednost 
2021:  Broj licenci na nivou 
2021.g. iznosi 312 licenci. 

Vodeća institucija:

Ministarstvo javne

uprave, digitalnog

društva i medija

Svi organi

IV kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Usljed 
neažuriranja 
infomacija o 
uslugama na 
portalu e uprave 
od strane 
nadležnih 
institucija, 
trenutno su iste 
povučene, što je 
uslovilo nešto 
manji broj licenci
na kraju 2021.g. 
uz napomenu da 
će se u daljem 
periodu (2022. 
godina) zavisno 
od ažuriranja taj 
broj 
modifikovati.

/ U okviru 
redovnih 
poslovnih 
aktivnosti –
dodatno 
finansiranje  
nije 
potrebno.

Tokom 
2022.godine 
pokrenute su 
aktivnosti na 
ažuriranju usluga 
sa strane portala 
e- uprava

1.5.4.
Uvođenje 
jedinstvenog 
informacionog 
sistema u oblasti 
planiranja i 
izgradnje 
objekata

IO: Primijenjen novi 
informacioni sistem
Početna vrijednost 2020: 
Ponovljen Tender.
Ciljna vrijednost 2021: 
Evaluacija 
ponuda/Zaključivanje 
Ugovora sa ponuđačem

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekologije, 
prostornog 
planiranja i 
urbanizma

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Procedura izbora
dobavljača je 
prolongirana 
usljed postupka 
po žalbi 
drugorangiranog 
dobavljača, 
nakon čega je u 
ponovnom 

100.000 € / Nacionalni 
budžet

U skladu sa 
Ugovorom za 
uspostavljanje 
informacionog 
sistema, rok za 
izradu 
informacionog 
sistema je 9 
mjeseci, čime će 
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Ostvarena vrijednost 
2021: Nakon završetka 
procedure izbora 
ponuđača, Ugovor za 
uspostavljanje 
informacionog sistema je 
sklopljen početkom 
2022.g.

postupku 
odlučivanja 
izabrana 
najpovoljnija 
ponuda Odlukom
od 3.12.2021.g., i
sačinjen Ugovor 
o javnoj nabavci 
između 
izabranog 
ponuđača i 
Ministarstva 
10.01.2022.g.  i 
započeta 
realizacija 
Ugovora 
vrijednosti 
89.000 €.  

potpunom 
implementacijom
sistema, odnosno
e-sistema 
poslovanja biti 
omogućena veća 
dostupnost 
javnih službi 
građanima.

STRATEŠKI CILJ 2. 
UNAPREĐENJE INVESTICIJA I FINANSIJA ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJE

Operativni cilj 2.1. 
Unapređenje pristupa finansiranju za konkurentna i inovativna preduzeća

Indikator učinka
GCI index (stub 9.02 finansiranje MSP)

Početna vrijednost 2020
GCI 2020 (poslednji raspoloživi podaci za 2019 -
Rang 43/141)

Ciljna vrijednost 2022
Rang 41

Ostvarena vrijednost 2021
n/a (poslednji raspoloživi podaci 
za 2019)

Indikator učinka
Ukupna vrijednost dodijeljenih kredita privrednim društvima u privatnom 
vlasništvu (CBCG)

Početna vrijednost 2020
1.081.267 hilj. € (rast od 7,7%)19

Ciljna vrijednost 2022
Rast 5% u odnosu na 2020.

Ostvarena vrijednost 2021
1.124.743 hilj € (4,02%)

Aktivnost koja 
utiče na 

Indikator rezultata za 
period 2021-2022

Institucije 
odgovorne za 

Datum 
početka

Planir
ani 

Status 
realizacije

Novi rok za 
realizaciju (uz 

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 

19 CBCG, Statistika KS banaka, Tabela Tabela 1.6 - Sektorska struktura kredita (https://www.cbcg.me/me/statistika/statisticki-podaci/monetarna-i-finansijska-statistika/monetarne-finansijske-institucije)
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realizaciju 
Operativnog cilja 
2.1.

sprovođenje 
aktivnosti

datum
završe
tka

AAA odgovarajuće 
obrazloženje)

sprovođenja

2.1.1.
Obezbijediti 
kredite za razvoj 
preduzeća u 
sektorima 
industrije

IO: Broj podržanih 
preduzeća kroz kreditne 
aranžmane
Početna vrijednost 2020: 
527 preduzeća/112,5 mil. €
Ciljna vrijednost 2021: 310
preduzeća/40 mil. €
Ostvarena vrijednost 
2021: 145 preduzeća

IO 2: Broj novoosnovanih 
preduzeća iz industrije
Početna vrijednost 2020: 
32 preduzeća
Ciljna vrijednost 2021: 15 
novoosnovanih preduzeća
Ostvarena vrijednost 
2021: 15 novoosnovanih 
preduzeća

Vodeća institucija:
IRFCG

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021. 

40.000.000,00 
€20

48.139.253,4
5 €21

Javni sektor-
IRFCG 

U saradnji sa 
ministarstvima 
kontinuirano 
raditi na 
diversifikaciji I 
targetiranju 
prioritetnih 
sektora.

2.1.2.
Realizovati 
finansijsku 
podršku za 
poboljšanje 
likvidnosti u 
sektorima 
industrije kroz 
faktoring 
aranžmane 
(kratkoročni 
krediti za 
poboljšanje 
likvidnosti)

IO: Broj podržanih 
preduzeća za poboljšanje 
likvidnosti (Broj potpisanih 
Ugovora za domaći i 
međunarodni faktoring)
Početna vrijednost 2020: 
39 faktoring aranžmana u 
industriji
Ciljna vrijednost 2021: 25 
faktoring aranžmana u 
industriji
Ostvarena vrijednost 
2021:
33 aranžmana ( I pored 
većeg broja novih ugovora 
u industrijskom sektoru, 
smanjen je plasman usljed 

Vodeća institucija:
IRFCG

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021. 

40.000.000,00 
€

25.488.565,7
2 €22

Javni sektor-
IRFCG

U saradnji sa 
ministarstvima 
kontinuirano 
raditi na 
diversifikaciji i 
targetiranju 
prioritetnih 
sektora.

20 Navedeni budžet za 2022. uključuje i aktivnosti 2.1.6. i 2.2.2. 
21 Od čega se na sektore B-E odnosi – 21.510.109,04 €, sektor F – 3.501.500,00 €, sektor H – 2.726.300,00 €, sektor I – 17.289.244,82 € i sektor J – 3.112.059,99 €.
22 Od čega se na sektore B-E odnosi – 17.656.674,25 €, sektor F – 7.411.891,47 €, sektor H – 420.000,00 €, sektor I – 0€ i sektor J – 0€.
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okolnosti post-
pandemijskog oporavka 
privrede).

2.1.3.
Realizovati 
finansijsku 
podršku 
preduzećima u 
vidu malih kredita
- Program 
podsticanja 
zapošljavanja u 
industriji i 
sektorima koji 
podržavaju 
industrijski razvoj

IO: Broj dodijeljenih 
kredita/samozaposlenih i 
zaposlenih u sektoru 
industrije (krediti do 
15.000 €, k.s. do 4%, rok 
otplate 2 godine)
Početna vrijednost 2020:
Finansirana 3 kredita za 
otvaranje 3 nova radna 
mjesta

Ciljna vrijednost 2021: 3 
kredita/6 novih radnih 
mjesta

Ostvarena vrijednost 
2021: Aktivnost nije 
realizovana

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partner: 
ZZZCG

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Nije bilo 
podnešenih 
zahtjeva za 
kredit sa biznis 
idejama iz oblasti
industrijske 
proizvodnje    i 
sektorima koji 
podržavaju 
industrijski 
razvoja. Novi rok 
I kvartal 
2022.godine.

30.000,00 € / Nacionalni 
budžet

Navedena 
aktivnost će se u 
2022.godini 
realizovati u 
okviru programa 
„Podsticaj za 
preduzetništvo“

2.1.4.
Realizacija 
„Programa 
grantova za 
samozapošljavanj
e“

IO: Broj dodijeljenih 
grantova za 
samozapošljavanje za 
sektore industrije/ukupna 
vrijednost grantova
Početna vrijednost 2020: 
87 grantova ugovoreno i 
finansirano/618.565,79 €
Ciljna vrijednost 2021:
48 preduzeća iz 

industrije/411.713,15 €

Ostvarena vrijednost 
2021: 41 preduzeće u 
oblasti 
industrije/304.162,00€

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partner: 
ZZZCG

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

411.713,15 € 304.162,00€
Tj. 80% 
navedenog 
iznosa nakon 
završnog 
izvještaja se 
uplaćuje još 
20% (do kraja 
2022.godine)

IPA Navedeni 
program je 
prihvaćen da se 
ubuduće 
sprovodi u okviru
aktivnih mjera 
ZZZCG i biće 
finansiran 
sredstvima 
budžeta CG. 

2.1.5. 
Implementacija 
programskih 

IO 1: Broj 
preduzetnika/privredna 
društva koja su podržana u 

III kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

650.000,00 € 569.331,35€ Nacionalni 
budžet

Program je 
usvojen u 
avgustu 2021. 
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aktivnosti za 
podršku malim 
ulaganjima (u 
fokusu mladi, 
žene i zanatlije)

okviru Programa
Početna vrijednost 2020: 
44
Ciljna vrijednost 2021: 60

Ostvarena vrijednost 
2021: 127

IO 2: Vrijednost podrške 
kroz grantove

Početna vrijednost 2020: 
92.228,43 €

Ciljna vrijednost 2021: 
650.000 €

Ostvarena vrijednost 
2021:
569.331,35€

godine, te je bio 
kratak rok za 
implementaciju 
pojedinih 
aktivnosti 
korisnika i 
konkretno 
navbavku 
opreme. 
S obzirom na 
veliko 
ineresovanje za 
ovu PL u 2022. 
povećana 
budžetska 
sredstva u iznosu 
od 1 mil.€.

2.1.6.
Implementacija 
instrumenata 
podrške 
namijenjenih 
smanjenju 
negativnih 
efekata 
pandemije 
korona virusa

IO: Broj i vrijednost 
dodijeljenih kredita za 
očuvanje likvidnosti
Početna vrijednost 2020: 
102 kredita/5,9 mil. €.
Ciljna vrijednost 2021: 50 
kredita
Ostvarena vrijednost 
2021: 28 kredita

Vodeća institucija:
IRFCG

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021

/ 1.916.700,00 
€23

Javni sektor-
IRFCG

Instrument 
podrške nije 
usvojen u 2022. 
godini i isti se 
neće dalje 
implementirati.

Operativni cilj 2.2. 
Kreiranje regulatornog okvira i implementacija novih finansijskih instrumenata

Indikator učinka
VCPE24 indeks, Indeks atraktivnosti ulaganja, rangiranje

Početna vrijednost 2020
Rang 77/125 Venture Capital & Private Equity 
indeks25

Ciljna vrijednost 2022
Poboljšanje od 5% u IESE VCPE Indeks 
rangiranju

Ostvarena vrijednost 2021
Rang 77/125 Venture Capital & 
Private Equity indeks 

Indikator učinka Početna vrijednost 2020 Ciljna vrijednost 2022 Ostvarena vrijednost 2021

23 Od čega se na sektore B-E odnosi – 390.000,00 €, sektor F – 0 €, sektor H – 890.400,00 €, sektor I – 636.300,00 € i sektor J – 0€.

24 Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index - indeks, koji mjeri atraktivnost ulaganja investitora, posebno rizičnog kapitala.
25 https://blog.iese.edu/vcpeindex/ 
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Broj EU programa i finansijskih instrumenata kojima se pristupilo 4/5 (COSME, WB EDIF, H2020, EASI) 4/5 5/5 (COSME, WB EDIF, Horizon 
Europe, EASI, CEB)

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
2.2.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka   

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

2.2.1.
Realizacija 
instrumenata 
finansijske 
podrške za 
inovativna i 
brzorastuća 
preduzeća kroz 
ulaganje u 
vlasnički kapital

IO: Broj podržanih 
preduzeća kroz ulaganje u 
vlasnički kapital (ENIF 
fond)
Početna vrijednost 2020: 
0. Organizovana je 
prezentacija instrumenta 
ENIF fond za inovativna 
preduzeća u okviru IPA 
BESME događaja 
“Finansiranje MSP" u 
oktobru 2020.
Ciljna vrijednost 2021: 1 
preduzeće 
Ostvarena vrijednost 
2021: 0

Vodeće institucije:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja/IRFCG

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Prvi segment 
finansiranja u 
okviru ENIF je 
završen zaključno 
sa 2020. godinom.
U 2021. godini 
nije bilo 
investiranja u 
nove projekte. 
Novi rok za 
realizaciju IV 
kvartal 2022. 
godine.

18.000,00 € 14.841,59 € Javni sektor-
IRFCG 

Dalja ulaganja 
nijesu izvjesna jer
je ENIF fond 
ispunio minimalni
zahtjev za 
ulaganjima u 
Crnoj Gori 
shodno Ugovoru, 
osim ako se 
produži 
finansiranje što 
zavisi od 
mogućnosti 
potpisivanja 
novog Ugovora.

2.2.2.
Realizovati 
instrument 
kreditnih 
garancija iz 
COSME fonda-
LGF

IO: Broj odobrenih 
garancija preduzećima 
(rizičnije kategorije 
preduzeća bez kolaterala)
Početna vrijednost 2020: 
odobreno 60 garancija
Ciljna vrijednost 2021: 60 
garancija

Ostvarena vrijednost 
2021: 31 garancija

Vodeća institucija:
IRFCG

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

           / 2.789.500,00 
€26

                   / U saradnji sa 
ministarstvima 
kontinuirano 
raditi na 
diversifikaciji i 
targetiranju 
prioritetnih 
sektora

Operativni cilj 2.3. 
Podsticanje investicija u modernizaciju prerađivačke industrije

Indikator učinka Početna vrijednost 2020 Ciljna vrijednost 2022 Ostvarena vrijednost 2021

26 Ukupno je 31 kredit dobio COSME garanciju u 2021. godini na ukupan iznos od 2,789,500 €. Od ovog broja se na industriju u užem smislu odnosi ukupno 12 kredita na iznos od 1,101,000.00 €. Od ovog iznosa analitika je: NACE B-E – 8 

kredita/586,000.00€, NACE F – 3 kredita/365,000.00€, NACE H – 1 kredit/150,000.00€.
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Učešće sektora prerađivačke industrije u BDV (stalne cijene, Monstat) 4,63% (2019, stalne cijene) 5% učešće u BDV 4,89 % (202027, stalne cijene)
https://www.monstat.org/
uploads/files/Nacionalni
%20racuni/BPD/2020/Godisnji
%20BDP%202020_crn.pdf

Indikator učinka
Produktivnost rada u u prerađivačkoj industriji

Početna vrijednost 2020
14,135 € (2019, Monstat)28

Ciljna vrijednost 2022
Rast 3% u odnosu na 2019.

Ostvarena vrijednost 2021
15,274 € ( 2020, Monstat)

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
2.3.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planirani 
datum 
završetka

Status 
realizacij
e
AAA

Novi rok za realizaciju 
(uz odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

2.3.1.
Povećanje 
kapaciteta u 
sektoru 
prerađivačke 
industrije kroz 
investiciona 
ulaganja u okviru 
vodećih firmi iz 
domena metalske
industrije

IO 1: Vrijednost 
investicionog ulaganja
Početna vrijednost 2020: 
Investiciona ulaganja 
11.065.956 € (Toscelik- 
234.744 € i KAP- 
10.831.214 €)
Ciljna vrijednost 2021: /
Ostvarena vrijednost 
2021: U skladu sa 
odlukama koje su donijete 
od strane privatnih 
vlasnika da se zatvore 
kapaciteti odnosno nastavi 
rad sa znatno smanjenim 
kapacitetima, nije bilo 
investicionih laganja u 
vodećim firmama iz 
domena metalske 
industrije.

Vodeća 
institucija: 
KAP, Toscelik

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

Dalja realizacija je 
uslovljena odlukama 
privatnih vlasnika i 
njihovom poslovnom 
politikom zavisno od 
kretanja na tržištu čelika 
i aluminijuma. 

n/a29 Privatni 
sektor

2.3.2.
Podsticati 
ulaganja u više 
faze prerade i 
marketinga 

IO 1: Ukupan broj 
podržanih projekata
Početna vrijednost 2020: 
Tokom 2020. godine 
isplaćeno je 3 projekta 

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
poljoprivrede,
šumarstva i 

I kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

Usljed rasta cijena 
građevinskog materijala, 
mehanizacije i opreme, 
došlo je do usporene 
realizacije investicija. 

3.756.165,07 € Ukupan iznos 
isplaćenih 
sredstava:
1.277.054,27
€

U cilju uspješnije 
realizacije 
navedenih 
investicija MPŠV 
je ostavilo 

27  Podaci su prikazani za 2020.g., u skladu sa objavljivanjem podataka Uprave za statistiku, koji su dostupni krajem III Q tekuće godine za prethodnu.
28 Podaci Monstat, BDV prerađivačka industrija u tekućim cijenama / prosječna zaposlenost u sektoru prerađivačke industrije, u 2019. godini.
29
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prehrambenih 
proizvoda kroz 
dodjelu grantova 
(IPARD II 
program)

(IPARD II, Mjera 3)30. 
Takođe, ugovoreno je 26 
projekata (kroz Mjeru 3, 
drugi javni pozivi).
Ciljna vrijednost 2021: 14
Ostvarena vrijednost 
2021:
Isplaćeno je 7 korisnika (3 
korisnika mjera 3, prvi 
Javni poziv i 3 korisnika 
mjera 3, drugi Javni poziv i 
1 korisnik mjere 3, treći 
Javni poziv).
Investicija realizovana kod 
7 korisnika i sprovedena 
procedura povraćaja 
sredstava.

Takođe, Mjera 3, treći javni
poziv - ugovoreno je za 
2021. godinu 19 korisnika.

vodoprivrede
Ključni 
partneri: 
MER, PKCG, 
IRFCG

Nastavak realizacije 
tokom 2022. godine. 939.041,27 € 

(NB); 
2.817.123,8 € 
(IPARD)

319.263,57€ 
(NB 25%)

957.790,70€ 
EU dio (75%)

Iznos 
ugovorenih 
projekata u 
2021 godini: 
4.192.416,94
€.
1.048.104,24
€
(NB) 
3.144.312,70
€ EU dio

Nacionalni 
budžet: 25%

IPARD fond: 
75%

mogućnost 
avansnog 
finansiranja 
investicija kao i 
isplatu po fazama
realizacije. 
Dodatno, u 
narednom 
periodu je 
neophodno raditi
na stvaranju 
boljeg okruženja 
za 
predfinansiranje 
(kreditne 
institucije).

2.3.3.
Implementacija 
programskih 
aktivnosti za 
podsticanje 
direktnih 
investicija31

IO 1: Broj potpisanih 
ugovora o korišćenju 
sredstava za podsticanje 
direktnih investicija 
Početna vrijednost 2020: 6
preduzeća iz Poziva za 
2019. godinu
Ciljna vrijednost 2021: 1 
potpisan Ugovor po 
osnovu Javnog poziva iz 
2020.g. i nastavak 
implementacije započetih 
investicionih projekata za 6
preduzeća iz 2019.g./1 mil 
€ 

Ostvarena vrijednost 

Vodeće 
institucije:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja 
Ključni 
partneri:
Agencija za 
investicije

III kvartal
2021.

IV kvartal 
2021.

1.000.000 € 128.332,66€ Nacionalni 
budžet

Kako je manji 
iznos isplaćenih 
sredstava 
uslovljen na 
osnovu manje 
predatih zahtjeva
za isplatu, u 
skladu sa 
dinamikom 
realizacije 
investicionih 
aktivnosti, 
aktivnosti na 
planu podsticanja
direktnih 
investicija su na 
liniji planirane 

30 Prikaz je dat za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“, dok Mjera 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava” nije prikazana iz razloga što ista pruža podršku

primarnoj proizvodnji.
31 Aktivnost se odnosi na implementaciju započetih aktivnosti po osnovu Javnih poziva za sprovođenje Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019.g. i 2020.g. 
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2021: Od ugovora 
potpisanih 2019. godine, 2 
korisnika su u potpunosti 
realizovala planirane 
investicije i ostvarili punu 
ugovorenu zaposlenost. 
Time su se stekli uslovi za 
isplatu cjelovite 
subvencije. 
1 Ugovor potpisan po 
osnovu Javnog poziva iz 
2020.g. i nastavljeno sa 
implementacijom 
započetih investicionih 
projekata za 6 preduzeća iz
2019.g.

IO 2: Broj ugovorima 
predviđenih radnih mjesta 
ostvarenih investicionim 
projektima 
Početna vrijednost 2020: 
Broj radnih mjesta po 
osnovu projekata iz 
2019.g.- 379 
Ciljna vrijednost 2021: 24 
radna mjesta po osnovu 
projekta iz 2020.g. uz 
zadržavanje 379 radnih 
mjesta 

Ostvarena vrijednost 
2021: 24 radna mjesta po 
osnovu projekta iz 2020.g. 
uz zadržavanje 379 radnih 
mjesta.

realizacije 
zaključenih 
ugovora iz 2019.  
godine.
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2.3.4.
Implementacija 
programskih 
aktivnosti za 
modernizaciju 
proizvodnih 
procesa

IO 1: Broj preduzeća 
podržanih kroz 
grantove/vrijednost 
ukupne podrške kroz 
grantove 
Početna vrijednost 2020: 
11 (2 za programsku liniju 
za modernizaciju 
prerađivačke industrije i 9 
za programsku liniju za 
podsticaj proizvodnih 
procesa)/39.931,9€

Ciljna vrijednost 2021: 24 
preduzeća/2,2 mil. €

Ostvarena vrijednost 
2021: 9 
preduzeća/369.762,04€ za 
Programsku liniju za 
modernizaciju proizvodnih 
procesa (od podnijetih 29 
prijava, 9 je ispunilo uslove
i ostvarilo pravo na 
bespovratna sredstva). Za 
proizvodnu liniju za 
podsticaj proizvodnih 
procesa iz 2020. godine od 
9 ugovorenih korisnika, 2 
su tokom 2021. godine 
predali zahtjeve za isplatu 
subvencije nakon 
realizacije ugovorenih 
aktivnosti.

Vodeće 
institucije:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni 
partneri:
Investiciono 
razvojni fond i
poslovne 
banke

III
kvartal 
2021.

IV kvartal 
2021.

1.500.000 €
721.535,32 €32

369.762,04€
161.064,00€

Nacionalni 
budžet

Nastaviće se sa 
dodjelom 
bespovratnih 
sredstava za 
modernizaciju 
proizvodnih 
procesa za 
preduzeća u 
oblasti 
prerađivačke 
industrije u 2022.
godini. 
Nastaviće se sa 
realizacijom 
aktivnosti u 
skladu sa 
zahtjevima 
korisnika i 
potpisanim 
ugovorima za PL 
za podsticaj 
proizvodnih 
procesa.

STRATEŠKI CILJ 3. 
PODSTICANJE INOVACIJA, TRANSFERA TEHNOLOGIJE I RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA

Operativni cilj 3.1. 
Razvoj inovacione infrastrukture u skladu sa potrebama preduzeća

32 Odobreni i ugovoreni iznos za programsku liniju za podsticaj proizvodnih procesa koji su isplaćeni u 2021. godini.
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Indikator učinka
Broj registrovanih inovativnih organizacija

Početna vrijednost 2020
93 inovativne organizacije (12 upisano u 
2020.)33

Ciljna vrijednost 2022
100 inovativnih organizacija

Ostvarena vrijednost 2021
3934 subjekata inovacione 
djelatnosti

Indikator učinka
GCI index (stub 12)

Početna vrijednost 2020
GCI 2020 (poslednji raspoloživi podaci za 2019 -
Rang 73/141)

Ciljna vrijednost 2022
Rang 70/141

Ostvarena vrijednost 2021:
n/a (poslednji raspoloživi podaci 
za 2019)

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
3.1.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

3.1.1.

Unapređenje 
inovativnosti kroz
usluge IPC 
centara

IO: Unaprijeđena 
istraživačka infrastruktura/
Broj organizovanih 
događaja /Broj razvijenih 
programa podrške za 
aplikante /Broj podržanih 
inovatora.
Početna vrijednost 2020:
U potpunosti su 
opremljene bio-tehnološka
laboratorija BioLab 
Tehnopolis i Data centar.
Opremljeno je 85% 
laboratorije za industrijski 
dizajn TechLab Tehnopolis. 
IPC Tehnopolis je 
organizovao 61 
događaj/Broj razvijenih 
programa podrške u 2020. 
je 2/Broj podržanih 
inovatora 2.
Ciljna vrijednost 2021:
Broj unaprijeđenih ili 
novorazvijenih 
infrastrukturnih segmenata
– 2/
Broj održanih događaja -

Vodeće institucije:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partneri:
IPC Tehnopolis

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

   890.000€ 937.924€
Realizovano:
Nacionalni 
budžet 
120,000,00 €; 
IPA 
817.924,00

Plan 2021: 

Nacionalni 
budžet: 
90,000 €; 
IPA: 800,000 
€. 

Razmotriti 
dodatnu podršku 
za rad Biznis 
inkubatora u 
Tehnopolisu i 
pojačati saradnju 
sa akademskom 
zajednicom.

33 http://www.mna.gov.me/ministarstvo (Registar inovativnih organizacija)
34

 Izmjene zakonskog okvira i donošenje Pravilnika o registraciji inovacione djelatnosti (Sl.list CG 100/21) uslovile su ponovnu registraciju inovativnih organizacija u skladu sa novim kriterijuma i uslovima za upis u registar inovacione 

djelatnosti.
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111/ Broj razvijenih 
programa podrške – 5/ 
Broj podržanih inovatora -
3.

Ostvarena vrijednost 
2021:
Broj unaprijeđenih ili 
novorazvijenih 
infrstrukturnih segmenata 
- 2/ 
Broj održanih događaja 
127/
Broj razvijenih programa 
podrške 5/ 
Broj podržanih inovatora 6.

3.1.2.
Kreiranje Centara 
izvrsnosti

IO 1: Broj uspostavljenih 
centara izvrsnosti
Početna vrijednost 2020: 
Uspostavljena dva Centra– 
CEBIMER i FoodHub.
Ciljna vrijednost 2021: 
Održivost 2 uspostavljena 
centra izvrsnosti

Ostvarena vrijednost 
2021: 2 Centra izvrsnosti. 
Realizovana I i II 
istraživačka godina 

IO 2: Broj lica u 
istraživanju/broj spin off 
kompanija/broj novih 
proizvoda/procesa/ 
patenata
Početna vrijednost 2020: 
10 novih full-time 
angažovanja u istraživanju.
Ciljna vrijednost 2021:
10 novih full-time 
angažovanja u istraživanju.

Ostvarena vrijednost 

Vodeće institucije:
Ministarstvo 
prosvjete, nauke, 
kulture i sporta
Ključni partneri:
UCG, univerziteti, 
licencirane NIU, 
inovativne 
organizacije

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

U II istraživačkoj 
godini (2021.) 
došlo je do 
kašnjenja u 
realizaciji 
određenih 
aktivnosti zbog 
COVID 19.
Za treću 
istraživačku 
godinu (2022), 
Ministarstvo je 
planiralo isplatu 
finansijskih 
sredstava u 
iznosu od 
512.634,00 € 
ukupno, za oba 
centra izvrsnosti.

550.000 € 550.000 € Nacionalni 
budžet

Kako je došlo do 
kašnjenja u 
realizaciji II 
godine 
istraživanja, u 
predstojećem 
periodu biće 
precizno 
definisan njihov 
dalji status.
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2021: 10 novih full-time 
angažovanja u istraživanju.

Operativni cilj 3.2. 
Unapređenje inovacionih aktivnosti kroz saradnju naučno-istraživačkih institucija i preduzeća

Indikator učinka
Ukupna domaća potrošnja na istraživanje i razvoj GERD kao % BDP

Početna vrijednost 2020
0,36% BDP (2019)35

Ciljna vrijednost 2022
0,5% BDP

Ostvarena vrijednost 2021
n/a36

Indikator učinka
Iznos ulaganja u istraživanje i razvoj poslovnog sektora

Početna vrijednost 2020
Poslovni sektor 2,11 mil. € (2019. Ministarstvo 
prosvjete, nauke, kulture i sporta 14%)37

Ciljna vrijednost 2022
Rast ulaganja za 15%

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Indikator učinka
Broj angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja

Početna vrijednost 2020
1586 istraživača, 685 istraživača (FTE) u 2019.

Ciljna vrijednost 2022
Povećanje za 5%

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
3.2.

Indikator rezultata za period 
2021-2022

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

3.2.1. 
Implementacija 
programskih 
aktivnosti za 
inovativne 
grantove za 
partnerstva 
nauke i privrede, 
start up 
predakceleraciju i
zapošljavanje 
istraživača

IO 1: Broj odobrenih 
projekata inovativnim 
organizacijama sa učešćem 
preduzeća/vrijednost granta 
(do 100.000 € po 
partnerstvu)
Početna vrijednost 2020: 
12 tekućih projekata u 2020.
6 projekata koji su počeli sa 
realizacijom 2018. je 
završeno u 2020. 
Ciljna vrijednost 2021: 
8 završenih projekata.
Ostvarena vrijednost 2021:
10 tekućih projekata, od 
čega do kraja 2021.godine, 8
završenih projekata.

IO 2: Broj uspostavljenih 
partnerstava  u sistemu 
inovacija 

Vodeća 
institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partneri:
Naučno-
istraživačke 
ustanove, 
preduzeća,
državni i privatni
univerziteti, 
privatni sektor,
NVO

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

300.000 € 181.000 € Nacionalni 
budžet

U skladu sa 
Programom za 
inovacije 2021-
2024.

35 Podatak Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Saopštenje za 2019. godinu. https://wapi.gov.me/download/3fdd48be-7bb7-439f-a7b8-2a1f073b4078?version=1.0
36 Poslednji raspoloživi podaci za 2019. godinu za sva tri navedena indikatora učinka, OC 3.2.
37 https://wapi.gov.me/download/3fdd48be-7bb7-439f-a7b8-2a1f073b4078?version=1.0
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Početna vrijednost 2020: 
18 partnerstava
Ciljna vrijednost 2021: 
18 partnerstava
Ostvarena vrijednost 2021: 
18 partnerstava

IO 3: Broj start up/spin off 
kompanija/broj proizvoda, 
procesa/patenata (program 
podrške za predakceleraciju 
start up i grantovi za start 
up)
Početna vrijednost 2020: 
9 novih proizvoda u 
realizaciji Boost me Up 
programa. Za 4 dobijena  
podrška za dalji razvoj – 
startapova. U okviru StartUp
Activatora formirana 3 nova 
startupa koji su dobili 
podršku za razvoj biznis 
ideja. 
Ciljna vrijednost 2021: 
1 spin-off, 2 startapa, 4 
proizvoda.
Ostvarena vrijednost 2021:
10 novih startapova, 22 
startap tima uključena u 
predakceleracijske 
programe/proizvoda (biće 
poznato tek na kraju 
realizacije 
predakceleracijskih 
programa – maj 2022.)

IO 4: Broj podržanih 
inovativnih projekata 
IPA/broj istraživača- 
doktoranada angažovano 
kroz projekte/broj 
inovativnih biznis ideja kao 
rezultat

Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta 

Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja

210.000 € 130.000 €
Predakcelerac
ija
162.000 €
Rana faza 
razvoja 
startapova

Nacionalni 
budžet
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Početna vrijednost 2020:  
Ugovoreno je 13 projekata. 
Ukupno je 32 angažovanih 
doktoranada i doktora 
nauka. 
Ciljna vrijednost 2021: 
Uspješna implementacija 
tekućih 13 projekata.
Ostvarena vrijednost 2021: 
Implementirana 4 
projekta/32 doktoranda i 
doktora nauka.
Preostalih 9 projekata će se 
finalizovati do kraja II 
kvartala 2022. godine.

IPA sredstva 
(U aprilu 
2020. 
isplaćeno 
predfinansira
nje u iznosu 
od 
762.135,57 
€)
Finalno 
plaćanje 
190.533,89 €
- u junu 
2022.

952.669,46€ 
(Grant šema 
IPA)

3.2.2.
Realizovati 
program obuke i 
savjetovanja za 
ključne aktere u 
kreiranju 
predloga 
projekata u 
okviru EU 
programa i 
jačanje kapaciteta
NCP

IO 1: Broj održanih 
obuka/Broj učesnika 
(predstavnika preduzeća)
Početna vrijednost 2020: 
COSME 16 obuka/291 
učesnik; H2020 3 obuke/68 
učesnika (MER)/
3 H2020 događaja sa preko 
200 učesnika/1 promocija 
COST programa/ 1 EUREKA 
info dan/30 učesnika (MN-
MPNKS)
Ciljna vrijednost 2021: 
COSME (SMP) 10 obuka/100 
učesnika; H2020 2 obuke/50 
učesnika (MER)/
1 Eureka info dan/30 
učesnika;
1 Horizont Evropa info-
dan/50 učesnika (MPNKS)

Ostvarena vrijednost 2021: 
COSME (SMP) 1 obuka/20 
učesnika (MER);

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja/Minista
rstvo prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta
Ključni partneri: 
preduzeća, NI

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

8.000 € 5.000€

700€

2021: 
COSME 
(SMP)
Nacionalni 
budžet 
MPNKS

Usljed 
produžetka 
COVID 19 
pandemije, neki 
od planiranih 
događaja su 
otkazani. 
Predata aplikacija
u okviru novog 
SMP (EEN), čija 
evaluacija se 
očekuje 
početkom 2022. 
godine i u skladu 
sa istim biće 
nastavljeno sa 
aktivnostima na 
organizaciji 
obuka.

Ojačati 
promotivne 
aktivnosti i obuke
u cilju većeg 
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2 Horizont Evropa info dana
/ 95 učesnika (MPNKS) + 1 
Horizont Evropa dvodnevna 
obuka / 60 učesnika 
(MPNKS)

IO 2:  Broj NCP za 
Industrijsko vođstvo/jačanje 
kapaciteta
Početna vrijednost 2020: 
organizovana 3 vebinara za 
NCP
Ciljna vrijednost 2021:
Imenovanje 3 nacionalne 
kontakt osobe za oblasti 
Digitalizacija, industrija i 
svemir i Evropski savjet za 
inovacije i Evropski 
inovacioni ekosistemi/
organizovana 2 vebinara za 
NCP.

Ostvarena vrijednost 2021: 
Organizovana 2 webinara za 
oblasti Evropski savjet za 
inovacije i Evropski 
inovacioni ekosistemi u 
2021.

interesovanja i 
korišćenja 
mogućnosti 
EUREKA, Horizont
Evropa 
programa. 

3.2.3.
Podsticati učešće 
u EU programima 
COSME (SMP), 
EUREKA, 
HORIZON

IO 1: Broj uspješno 
finansiranih projektnih 
predloga sa učešćem 
preduzeća u EUREKA 
(konkurs ID)
Početna vrijednost 2020: 
Krajem 2019. odobreno je 5 
novih projekata i 1 novi 
krajem 2020. godine. 
Ukupno je u fazi realizacije 9 
EUREKA projekata. 
Ciljna vrijednost 2021: 
Implementacija 8 tekućih 
projekata, 1 završeni i 1 novi
Eureka projekat.

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja/Minista
rstvo prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta
Ključni partneri: 
preduzeća, NI

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

120.000 €

3.400 €
80.407 €

900.000 €

90.000 €
/

3.400 €
/

MPNKS: 
826.367,38 €  
kontribucija 
za 2021. 

Nacionalni 
Budžet 
(tekući i novi 
EUREKA 
projekti)
COSME 
(SMP) 
članarina-
Nacionalni 
budžet
EUREKA 
(Nacionalni 
budžet)
HORIZON 
Europe-

S obzirom da su 
tek krajem 2021. 
godine počeli 
pregovori za 
učešće CG u SMP,
nije bilo plaćanje 
članarine. 
Predata aplikacija
u okviru novog 
SMP (EEN), koja 
je pozitivno 
ocijenjena 
početkom 2022.  
Unaprijediti 
promotivne 
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Ostvarena vrijednost 2021:  
Implementacija 8 tekućih 
projekata, 0 završenih, nije 
bilo novih projekata

IO 2: Broj odobrenih 
aplikacija u okviru programa 
COSME (SMP)/H 
2020/EUREKA
Početna vrijednost 2020: 1 
COSME projekat/1  H2020 
(MER); 
9 novih H2020 aplikacija 
odobreno, podržano 6 
timova kroz tačku 1 
Konkursa NIID "Učešće u 
programu Horizont 2020" 
(MN/MNPKS).
Ciljna vrijednost 2021: 1 
COSME (SMP) projekat/1  
Horizont Evropa (MER); 1 
Horizont Evropa projekat 
(MPNKS).
Ostvarena vrijednost 2021:  
Odobrene dvije Horizont 
Evropa projektne aplikacije, 
trenutno u procesu 
ugovaranja sa Evropskom 
komisijom  MPNKS

450.000 € godinu za 
Horizont 
Evropa.

Nacionalni 
budžet
HORIZON 
Europe – IPA

aktivnosti u cilju 
boljeg korišćenja 
mogućnosti 
EUREKA, Horizont
Evropa 
programa.

Operativni cilj 3.3. 
Razvoj institucionalne infrastrukture i usluge podrške za razvoj preduzetništva

Indikator učinka
SME Policy index – Indeks Akta o MSP Preduzetničko vještine, poddimenzija
(8a)

Početna vrijednost 2020
Posljednji raspoloživi podatak je za 2019 - 
2,3538

Ciljna vrijednost 2022
2,5

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Indikator učinka
SME Policy index –
Indeks Akta o MSP
Usluge podrške za MSP, poddimenzija (5a2)

Početna vrijednost 2020
Posljednji raspoloživi podatak je za 2019 - 
4,2339

Ciljna vrijednost 2022
4,2

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Aktivnost koja 
utiče na 

Indikator rezultata za 
period 2021-2022

Institucije 
odgovorne za 

Datum 
početka

Planir
ani 

Status 
realizacije

Novi rok za 
realizaciju (uz 

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 

38 https://www.oecd.org/countries/montenegro/sme-policy-index-western-balkans-and-turkey-2019-g2g9fa9a-en.htm-Odnosi se na oba indikatora u okviru OC 3.3
39 OECD SME Policy Index 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/g2g9fa9a-en.pdf?expires=1570609300&id=id&accname=guest&checksum=A1F5656ACC2C231456C1C9BD7A100FCE
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realizaciju 
Operativnog cilja 
3.3.

sprovođenje 
aktivnosti

datum
završe
tka

AAA odgovarajuće 
obrazloženje)

sprovođenja

3.3.1.
Unaprijediti 
kapacitete Biznis 
centara, 
inkubatora i 
Centara 
kompetencija za 
pružanje usluga 
preduzećima

IO 1: Broj pruženih 
konsultantskih usluga od 
strane biznis centara
Početna vrijednost 2020: 
BSC Bar 25 pruženih 
usluga, RBC Berane 47 
pruženih
Ciljna vrijednost 2021: 85 
usluga (RBC Bar +RBC 
Berane)
Ostvarena vrijednost 
2021: Ukupno 39 usluga 
(RBC Bar: usluge za 
podršku preduzetništvu- 
34 biznisa podržano kroz 
saradnju sa Opštinom Bar; 
100 osoba na obukama za 
sticanje vještina za 
zapošljavanje (Design 
thinking, Arduino 
programiranje, Web App 
razvoj i Razvoj poslovnog 
modela.
RBC Berane: 5 usluga)

IO 2: Broj usluga 
inkubatora
Početna vrijednost 2020: 
BSC Bar 58, RBC Berane 95
Ciljna vrijednost 2021:140 
usluga inkubatora (RBC Bar
+RBC Berane).
Ostvarena vrijednost 
2021: Ukupno 40 usluga 
(30+10 usluga inkubatora, 
podrška  stanarima 
inkubatora RBC Bar +RBC 
Berane)

IO 3: Broj novih preduzeća-

Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partner:
Lokalne 
samouprave/ 
Inkubator/
Biznis centar Bar, 
Inkubator Berane

I kvartal  
2021.

IV 
kvartal
2021.

119.000 € 

(48.000 RBC 

Bar+71.000 € 

RBC Berane)

130.800€
(48.000 RBC 
Bar+82.800 
€ RBC 
Berane).

 

Javni sektor 
(Opština)
50.000€;  
Privatni sektor
34.500 €;
Donatori
46.000€;
Nacionalni 
budžet 300€.

Usljed COVID 
pandemije 
pružanje usluga 
se odvijalo u 
skladu sa 
okolnostima,  a u 
manjem obimu u 
odnosu na 
planirano. 
Planiran je 
nastavak 
pružanja 
savjetodavnih i 
konsultantskih 
usluga, kao i 
podrška 
stanarima 
inkubatora.
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stanara inkubatora
Početna vrijednost 2020: 
BSC Bar 4 nova (ukupno 25
stanara) stanara, RBC 
Berane 1 novi stanar 
(ukupno 4 stanara)
Ciljna vrijednost 2021: 9 
novih stanara
(RBC Bar +RBC Berane)
Ostvarena vrijednost 
2021: RBC Bar 3 nova 
biznisa.

IO 4: Broj osoba sa 
unaprijeđenim poslovnim 
kompetencijama 
ostvarenim u Centru 
kompetencija PG- 
Birzimium Hub
Početna vrijednost 2020: 0
(obuke nijesu mogle biti 
realizovane zbog situacije 
sa COVID 19).
Ciljna vrijednost 2021: 30 
učesnika (UPCG)
Ostvarena vrijednost 
2021: 
22 učesnika (UPCG)- 
obuke sprovedene 
utvrđenom dinamikom, uz 
broj polaznika prilagođen 
važećim epidemiološkim 
mjerama.

Vodeća institucija:
UPCG
Ključni partner:
Glavni grad 
Podgorica

 
2.400 € 

13.600 € 

Privatni sektor
 IPA

Preduslovi  pune 
realizacije 
planiranih 
aktivnosti su: 1) 
okončanje 
pandemije 
COVID-19; 2) 
prilagođavanje 
ovakvim i sličnim 
vanrednim 
okolnostima. 
Preporuka:    
Kreirati i/ili 
intezivirati 
aktivnosti koje se 
sprovode u 
online formatu

3.3.2.
Implementacija 
programskih 
aktivnosti za 
pružanje 
mentoring usluga

IO 1: Broj obučenih 
mentora
Početna vrijednost 2020: 0
Ciljna vrijednost 2021: 0 
mentora

Ostvarena vrijednost 
2021: 0 mentora

IO 2: Broj preduzeća koja 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partneri:
Biznis centri, 
lokalne 
samouprave

III kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

35.000 € 8,773.08 € Nacionalni 
budžet

S obzirom da je 
Program usvojen 
u avgustu 2021. 
godine, nije bilo 
dovoljno 
vremena za 
promociju 
ovakvog vida 
podrške. 
Dodatno, broj 
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koriste usluge mentorstva
Početna vrijednost 2020: 
12 preduzeća
Ciljna vrijednost 2021: 15 
preduzeća
Ostvarena vrijednost 
2021: 6 preduzeća

prijava je bio veći
(11), ali nijesu 
zadovoljili uslove 
javnog poziva. 
Uvođenje 
mentoringa kao 
obaveznog dijela 
paketa podrške 
za početnike u 
biznisu će biti 
implementirano i 
u 2022. godini

Operativni cilj 3.4. 
Podsticanje razvoja zelene ekonomije

Indikator učinka
Procenat prerađenog industrijskog otpada

Početna vrijednost 2020
7,7% (2019.g.)40

Ciljna vrijednost 2022
3,6%

Ostvarena vrijednost 2021
/

Indikator učinka
Nivo emisija gasova sa efektom staklene bašte

Početna vrijednost 2020
Estimacija emisija se radi svake godine za 2  
godine unazad, po IPCC 2006 metodologiji 
(3.494 Gg CO2 eq (industrija 411 Gg CO2 eq), 
2015)

Ciljna vrijednost 2022
Smanjenje emisije gasova za 3%

Ostvarena vrijednost 2021
/

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
3.4.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

40 Podaci za 2020.g. nijesu dostupni. Važno je napomenuti da je na značajno povećanje ostvarene vrijednosti u 2019. godini (7,7%) u odnosu na planiranu (3,6%)  uticalo rješavanje pitanja naslijeđenih deponija

industrijskog otpada u prethodnom periodu.
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3.4.1.
Razvoj i 
implementacija 
programa, 
projekata i sličnih 
aktivnosti u 
oblasti očuvanja, 
održivog 
korišćenja, zaštite
i unapređivanja 
životne sredine, 
energetske 
efikasnosti i 
korišćenja 
obnovljivih izvora 
i energije na 
državnom i 
lokalnom nivou

IO 1: Iznos finansijske 
podrške za investicije u 
energetsku efikasnost i 
nastavak realizacije 
programa podrške za 
prelazak na zelena vozila
Početna vrijednost 2020: 
Potpisan Sporazum o 
saradnji između Eko fonda 
i UNDP
Ciljna vrijednost 2021: 
Potpisan Sporazum o 
saradnji između Eko-fonda 
i Ministarstva kapitalnih 
investicija/ Sporazum o 
realizaciji projekata sa 
Zelenim fondom Slovenije.
Ostvarena vrijednost 
2021:  04.03.2021.god. 
potpisan je opšti 
Memorandum o saradnji  
između Eko-fonda i 
Ministarstva kapitalnih 
investicija. Eko fond je u 
junu 2021.god. inicirao  
programske i projektne 
aktivnosti prema 
Ministarstvu kapitalnih 
investicija.
U dijelu aktivnosti koje su 
se sprovodile u 2021.g. od 
strane Eko fonda 
realizovani su finansijski 
podsticaji za nabavku 
električnih i hibridnih 
vozila namijenjeni fizičkim 
licima i privredi. Kroz 
sprovedeni javni konkurs 
subvencionisana je 
nabavka električnih i 
hibridnih vozila u iznosu od
100.000 € (-15 hibridnih/1 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekologije, 
prostornog 
planiranja i 
urbanizma/Fond 
za zaštitu životne 
sredine (Eko-fond)
Ključni partneri:
Ministarstvo 
kapitalnih 
investicija, UNDP, 
Elektrotehnički 
fakultet

III kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

IV kvartal 2022.

Eko fond je u 
izvještajnom 
periodu  
intenzivirao 
aktivnosti u vezi 
ostvarivanja 
saradnje o 
realizaciji 
projekata sa 
Zelenim fondom 
Slovenije, 
međutim sam 
proces je znatno 
usporen usljed 
promjena u 
strukturi u okviru
ministarstava 
Republike 
Slovenije.

Sporazumi o 
konkretnim 
programskim i 
projektnim 
aktivnostima po 
osnovu 
Memoranduma 
o saradnji 
MKI/Eko-fond 
nisu potpisani u  
2021.god., 
samim tim nisu 
realizovani.  U 
pogledu projekta
Energetski 
efikasan dom, 
Ministarstvo 
kapitalnih 
investicija je 
samostalno 

      / 188.404 €41

(100.000€ NB,
88.404 
Donatori)

Potrebno 
intenzivirati 
aktivnosti  
Minstarsvta 
kapitalnih 
investicija na 
uspostavljanju 
saradnje sa Eko-
fondom u dijelu 
razvoja programa
i projekata  
energetske 
efikasnosti i 
obnovljivih izvora
energije.
 
Preduslov za 
potpisivanje 
Sporazuma  o 
realizaciji 
projekata sa 
Zelenim fondom 
Slovenije je da 
Republika 
Slovenija pokrene
postupke za 
potpisivanje 
Programa 
razvojne saradnje
sa Crnom Gorom 
2022-2023, koji je
u toku pripreme 
od strane 
Republike 
Slovenije. 
U 2022.g. se 
očekuje 
realizacija 
projekata po 
osnovu javnog 
poziva Eko-fonda 
za dodjelu 

41
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? Navedena sredstva su utrošena za sprovođenje aktivnosti koje je realizovao Eko fond ili samostalno realizovao ili u saradnji sa UNDP,  a koji nijesu bili poznati i planirani u momentu izrade akcionog plana 
(100.000€ dodjeljenih subvencija za nabavku električnih vozila (iz sopstvenih sredstava Eko-fonda) i 88.404 € za nabavku i ugradnju fotonaponkih sistema (u saradnji sa UNDP)). 



3.4.2.
Saniranje i 
remedijacija 
deponija 
industrijskog 
otpada

IO 1: Riješena pitanja 
naslijeđenih deponija 
industrijskog otpada
Početna vrijednost 2020: 
Nastavljene aktivnosti na 
realizaciji projekta 
(izvezeno 92,16 t zauljanog
otpada u Grčku) /na 
remedijaciji lokacije 
Flotaciono jalovište Gradac
u 2020.g. završeno cca 23%
radova)/na remedijaciji 
deponije Maljevac 
završeno cca 82% 
radova /Kod lokacije KAP 
završene aktivnosti na 
geodetskom snimanju i 
geološko-geotehničkom 
snimanju lokacije bazena 
crvenog mulja i u toku je 
priprema tehničke 
dokumentacije za bazene 
crvenog mulja i deponiju 
čvrstog otpada.
Ciljna vrijednost 2021: 
Završetak radova na 
lokaciji 
Maljevac/Gradac/završetak
pregovora sa SB za 
uključivanje remedijacije 
Kasete i na deponiji pepela 
i šljake Maljevac u okviru 
projekta.
Ostvarena vrijednost 
2021:  Nastavljeno je sa 
izvozom grita sa lokacije  
brodogradilišta Bijela 
budući da su obezbijeđene 
neophodne dozvole za 
izvoz otpada. Poslednje 
količine grita izvezene su 
početkom februara 2022. 
godine. Završeni su radovi 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekologije, 
prostornog 
planiranja i 
urbanizma, 
Agencija za zaštitu
prirode i životne 
sredine
Ključni partneri:
Svjetska banka

I kvartal 
2021.

III 
kvartal
2021.

14.000.000 € 10.041.166,9
7 €

Nacionalni 
budžet 
(kredit 
Svjetske 
banke

U narednom 
periodu shodno 
zakondavnoj 
regulativi biće 
sproveden 
tehnički pregled 
radova, od strane
licenciranih firmi,
koji će potvrditi 
da li su radovi 
izvedeni u skladu 
sa Glavnim 
projektima 
remedijacije i 
Ugovorima.

U toku su 
pregovori sa 
Svjetskom 
bankom vezano 
za produženje 
odnosno 
obezbjeđivanje 
sredstava za II 
komponentu 
projekta. 
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na remedijacjiji flotacionog
jalovišta „Gradac“ i na 
deponiji pepela i šljake 
„Maljevac“.

3.4.3.
Ekološki 
prihvatljivo 
zbrinjavanje 
otpada koji sadrži 
PCB42

IO 1: Riješeno pitanje 
trajnog zbrinjavanja 
otpada koji sadrži PCB
Početna vrijednost 2020: 
Tokom 2020. objavljeni 
tenderi i izabrane 
kompanije za zbrinjavanje 
otpada - Miteko za izvoz i 
trajno uništenje 192 t PCB 
opreme i otpada, i Rade 
Končar za dekontaminaciju
82 t opreme 
kontaminirane PCB-om.
Ciljna vrijednost 2021: 
Trajno ukloniti 274 t PCB iz 
Crne Gore.
Ostvarena vrijednost 
2021:  Završen je 
ugovoreni posao 
dekontaminacije opreme 
sa niskim stepenom 
kontaminacije, uz oko 80 t 
dekontaminirano i vraćeno
vlasniku na dalju upotrebu.
U pogledu trajnog 
odlaganja visoko 
kontaminirane PCB 
opreme, ulja i otpada, 
odloženo je 224,76 t. 
Ukupna količina PCB 
opreme i otpada koji je 
zbrinut ovim aktivnostima 
je oko 305 tona.  Sa 
količinama iz 2021.g., 
ukupno je 553 t, odnosno 
85% PCB opreme i otpada  
identifikovanog u zemlji, 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekologije, 
prostornog 
planiranja i 
urbanizma
Ključni partneri:
UNDP, GEF

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

410.408 € 647,620.55 € 
(705.000 
USD)

Donatori-
Globalni fond
za životnu 
sredinu (GEF)

Ministarstvo, 
CEDIS, UNIPROM 
KAP i drugi 
vlasnici opreme 
koja sadrži PCB, 
treba da 
inteziviraju 
realizaciju 
aktivnosti 
planiranih 
projektom 
„Sveobuhvatno 
ekološki 
prihvatljivo 
upravljanje PCB 
otpadom u Crnoj 
Gori“, imajući u 
vidu da je 
planirani 
završetak 
projekta 2021.g. 
Objavljen je 
tender za 
uklanjanje oko 
1,000 tona  
zemljišta sa 
najvećim i 
opasnim 
stepenom 
kontaminacije I 
slijedi evaluacija 
pristiglih ponuda.

42 Projekat “Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB) u Crnoj Gori” (GEF)
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zbrinuto na ekološki 
prihvatljiv način, a rizik od 
izlaganja ovoj opasnoj 
hemikaliji je značajno 
smanjen.

3.4.4. 
Implementacija 
programskih 
aktivnosti za 
razvoj cirkularne 
ekonomije

IO 1: Broj podržanih 

preduzeća

Početna vrijednost 2020: 1
preduzeće
Ciljna vrijednost 2021: 20 
preduzeća
Ostvarena vrijednost 
2021: 1 preduzeće

IO 2: Vrijednost odobrene 
podrške
Početna vrijednost 2020: 
4.830 € 
Ciljna vrijednost 2021: 
200.000 €
Ostvarena vrijednost 
2021: 4.628,40€

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja

III kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

200.000 € 4.628,40€ Nacionalni 
budžet 

Program je 
usvojen u 
avgustu 2021. 
godine, te nije 
bilo dovoljno 
vremena za 
promociju, kako 
bi se obezbijedila 
prepoznatljivost 
podrške. 
Dodatno, PL za 
2022. godinu 
unapređena i 
predviđa širi 
opseg podrške 
usmjerena na 
stimulisanje  
pravilnog 
upravljanja 
otpadom, kroz 
izbjegavanje 
nastanka otpada i
reciklažu.

Operativni cilj 3.5. 
Podrška diverzifikaciji ponude industrijskog sektora u regionalnom kontekstu

Indikator učinka
Broj podržanih manifestacija kroz različite programa podsticanja razvoja 
preduzetništva u ruralnim sredinama

Početna vrijednost 2020
138 manifestacija (2020)
Kumulativno 2019-2020 broj manifestacija je 
550)

Ciljna vrijednost 2022
Povećanje za 10% u odnosu na 2020.

Ostvarena vrijednost 2021
286 manifestacija (2021)

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
3.5.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

3.5.1.
Stvoriti uslove za 
diverzifikaciju 
ekonomskih 

IO 1: Broj podržanih 
projekata
Početna vrijednost 2020: 
Mjera 7 „Diverzifikacija 

Vodeće 
institucije:
Ministarstvo 
poljoprivrede, 

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

/ / Nacionalni 
budžet: 25%
IPARD fond: 
75%

Realizacija mjere 
se nastavlja u 
toku 2022.g. u 
skladu sa 
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aktivnosti u 
ruralnim 
sredinama kroz 
realizaciju 
programa 
podrške
(MIDAS projekat,
IPARD program 
2014-2020)

ekonomskih aktivnosti u 
ruralnim područjima“ je 
akreditovana i odobrena 
od strane Evropske 
komisije.
Ciljna vrijednost 2021: U II 
kvartalu je planirano 
objavljivanje prvog javnog 
poziva kroz Mjeru 7
Ostvarena vrijednost 
2021:
Javni poziv za Mjeru 7 
„Diverzifikacija 
ekonomskih aktivnosti u 
ruralnim područjima“ je 
raspisan 23.06.2021. 
godine. Po Javnom pozivu 
je pristiglo 102 zahtjeva za 
podršku.

šumarstva i 
vodoprivrede
Ključni partner:
MER, NTO, 
Poslovne 
asocijacije

utvrđenim 
procedurama. 
Javnim pozivom 
je predviđena 
administrativna i 
terenska kontrola
prije dodjeljivanja
Rješenja o 
odobrenju 
investicije i 
potpisivanja 
Ugovora o 
podršci, nakon 
čega podnosioci 
zahtjeva mogu 
započeti sa 
realizacijom 
investicije43. 

3.5.2.
Program 
podsticajnih 
mjera u oblasti 
turizma 

IO 1: Ukupan broj 

manifestacija u organizaciji

LTO (MER, Realizacija 

Programa podsticajnih 

mjera u oblasti turizma 

Početna vrijednost 2020: 

138

Ciljna vrijednost 2021: do 

5% više u odnosu na 2020. 

godinu.

Ostvarena vrijednost 
2021:  286 manifestacija

IO 2: Broj projekata kojima 

su odobrena sredstva 

(MER, Realizacija Programa

podsticajnih mjera u 

oblasti turizma)

Početna vrijednost 2020: 0

projekata

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja i NTO
Ključni partneri: 
privreda, lokalne
TO

III kvartal 
2021.

III 
kvartal
2021.

180.000 € 159.450,00 € Nacionalni 
budžet

Slijedi nastavak 
daljih 
kontinuiranih 
aktivnosti 
sprovođenja 
Programa( Progra
m podsticajnih 
mjera u oblasti 
turizma za 
2022.g. usvojen 
od strane Vlade i 
raspisani javni 
pozivi. Program 
sadrži 4 mjere: 
Organizovanje 
manifestacija/fes
tivala; 
Unapređenje 
kvaliteta usluga i 
ponude u 
kampovima; 
Unapređenje 

43 Nije bilo utroška sredstava za ovu namjenu u 2021.g. ( dostavljeni podaci iz zahtjeva MPŠV - 6.080.000 €, od čega 4.560.000 € EU finansiranje, a 1.520.000 € nacionalni doprinos).
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Ciljna vrijednost 2021: 

minimum 5% više u 

odnosu na 2020. godinu

Ostvarena vrijednost 
2021: 67 projekata

ponude i 
podizanje 
kvaliteta usluga u
ruralnom 
turizmu; Razvoj 
inovativnih 
turističkih 
proizvoda i 
usluga koji 
obogaćuju 
turističku ponudu
u ruralnom, 
kulturnom, 
zdravstvenom, 
sportskom i 
drugim vidovima 
turizma.

3.5.3.
Diverzifikacija 
turističke ponude 
na Sjeveru Crne 
Gore

IO 1: Iznos opredijeljenih 
sredstava za finansiranje 
obnove postojećih i 
stvaranja infrastrukture na 
novim lokacijama 
namijenjenim za skijališta
Početna vrijednost 2020: 
18.605.773 € (iz kreditnih 
sredstava 13.861.883,54 €)
Ciljna vrijednost 2021: 
Opredijeljena sredstva za 
finansiranje obnove 
postojećih i stvaranje 
infrastrukture na novim 
lokacijama za 5 skijališta u 
državnom vlasništvu.

Ostvarena vrijednost 
2021: 8.682.446.67 €
Tokom 2021. godine su na 
svim skijalištima preko UJR 
izvođeni radovi. 
Najintenzivniji radovI su 
izvođeni na izgradnji žičare 
K7 u sklopu Ski centra 
“Kolašin 1600” i  Žičara K7 

Vodeće 
institucije:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partneri: 
Uprava javnih 
radova, DOO '' 
Skijališta Crne 
Gore'',
Investiciono 
razvojni fond 
Crne Gore, 
privatni 
investitori

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

7.383.979 € 8.682.446.67 
€

Nacionalni 
budžet 
(Kapitalni 
budžet)

Postoji izvjestan 

broj projekata 

koji se realizuju u 

skijalištu (Ski 

centar “Kolašin 

1600”) n akojim 

se nastavljaju 

radovu u 2022.g. 

Kod preostalih 

skijališta, rokovi 

rokovi za 

stavljanje u 

funkciju, a koji se 

finansiraju kroz 

KB su: Cmiljača- 

sezona 2023/24; 

Žarski- sezona 

2023/24; Savin 

kuk, Durmitor 

(nova žičara)- 

sezona 

2023/2024 (ovo 

skijalište je u 

funkciji, ali sa 

starom 
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je stavljena u funkciju 
14.02.2022.godine

infrastrukturom);

Hajla- sezona 

2023/2024 

3.5.4.
Razvoj kreativnih 
industrija- 
realizacija 
Programa 
"Kreativna Crna 
Gora: Identitet, 
imidž, promocija"

IO 1: Broj podržanih 
preduzeća u oblasti 
kreativnih industrija
Početna vrijednost 2020: 
17 projekata i programa
Ciljna vrijednost 2021: 
10 projekata
Ostvarena vrijednost 2021:
0

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
prosvjete, 
nauke, kulture i 
sporta

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Konkurs nije 
realizovan u 
2021. godini iz 
administrativnih 
razloga, ali je 
njegova 
realizacija 
planirana za II 
kvartal 2022. 
godine
Novi rok: II 
kvartal 2022. 
godine.

100.000 € Nacionalni 
budžet

Održavanje 
kontinuiteta 
pružanja podrške 
sektoru 
kreativnih 
industrija.

Operativni cilj 3.6. 
Podsticanje digitalne transformacije preduzeća

Indikator učinka
Indeks onlajn usluga (OSI)44

Početna vrijednost 2020
0,54 Indeks on-line usluga u 2020. (EGDI Index 
2020.)

Ciljna vrijednost 2022
Povećanje za 10%

Ostvarena vrijednost 2021
n/a 

Indikator učinka
Procenat obezbjeđivanja usluga putem Web sajta preduzeća45

Početna vrijednost 2020
84,5% kompanija koje imaju Web sajt (72,3% 
dostupan katalog/cjenovnik i 61,7% linkovi ili 
refence na društvenim mrežama 2020)

Ciljna vrijednost 2022
Procenat preduzeća koja imaju Web 
sajt povećan za 3%

Ostvarena vrijednost 2021
84,6% kompanija koje imaju Web
sajt (73% dostupan 
katalog/cjenovnik i 62,5% linkovi 
ili refence na društvenim 
mrežama 2021)

Aktivnost koja 
utiče na 

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Institucije 
odgovorne za 

Datum 
početka

Planir
ani 

Status 
realizacije

Novi rok za 
realizaciju (uz 

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 

44 EGDI Kompozitni indeks https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/114-Montenegro 
45 Uslijed metodološke promjene u izvještavanju indikatora kod upotrebe IKT u preduzećima, napravljena je izmjena kod prvobitno definisanog indikatora učinka za praćenje ostvarenosti operativnog cilja, i

naveden novi u skladu sa raspoloživim podacima.
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realizaciju 
Operativnog cilja 
3.6.

sprovođenje 
aktivnosti

datum
završe
tka

AAA odgovarajuće 
obrazloženje)

sprovođenja

3.6.1. 
Promocija i 
obezbjeđenje 
savjetodavne 
podrške za 
unapređenje 
biznisa 
primjenom 
digitalizacije

IO 1: Broj održanih 
događaja/učesnika
Početna vrijednost 2020: 
4/232
Ciljna vrijednost 2021: 4 
događaja/80 učesnika 
(Odbor UPCG za digitalnu 
tranformaciju); 7 
događaja/210 učesnika 
(Odbor PKCG za ICT)
Ostvarena vrijednost 
2021: 2/28 (UPCG); 5 
događaja /108 učesnika 
(Odbor PKCG za ICT)  

Vodeća institucija:
PKCG, UPCG

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

2.100 € 1.500€ 
( PKCG)

Privatni 
sektor 
(PKCG)

Odbor ICT u 
PKCG će i tokom 
2022.godine 
aktivno 
učestvovati u 
promociji 
vrijednosti 
uvođenja 
digitalizacije u 
MMSP.
Kroz dalje 
aktivnosti  
Odbora za 
digitalnu 
transformaciju 
UPCG njegovo 
djelovanje u 
narednom 
periodu biti  i 
dodatno 
intenzivirano u 
cilju  podrške 
razvoju digitalnog
poslovanja i 
inovativne 
privrede, tj. 
unapređenju 
biznisa 
primjenom 
digitalizacije.

3.6.2.
Program podrške 
za digitalnu 
transformaciju 
preduzeća

IO1: Broj podržanih 
preduzeća
Početna vrijednost 2020: 
55
Ciljna vrijednost 2021: 50 
preduzeća
Ostvarena vrijednost 
2021: 16 preduzeća

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partneri:
preduzeća,
startapovi

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

400.000 € 95.844,42€ Nacionalni 
budžet

Program je 
usvojen u 
avgustu 2021. 
godine, te je bilo 
manje vremena 
za aplikacije, a 
veliki broj prijava 
nije zadovoljio 
uslove.  U planu 
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IO2: Vrijednost 
dodijeljenih grantova
Početna vrijednost 2020: 
177.304,53 €
Ciljna vrijednost 2021: 
400.000 €
Ostvarena vrijednost 
2021: 95,844.42€

je nastavak 
kontinuirane  
realizacije 
aktivnosti u 
okviru Programa 
za unapređenje 
konkurentnosti 
privrede za 2022. 
godinu.

3.6.3.
Analiza stepena 
digitalizacije 
crnogorske 
privrede

IO 1: Izrađen dokument
Početna vrijednost 2020: 
Anketirano 180 preduzeća 
na temu digitalizacije i 
donijete preporuke 
(stepen korišćenja ICT) 
PKCG.
Ciljna vrijednost 2021: 
Anketirano 500 preduzeća 
na temu digitalizacije 
(stepen korišćenja ICT)
Ostvarena vrijednost 
2021: Anketirano 100 
preduzeća na temu 
digitalizacije i donijete 
preporuke (stepen 
korišćenja ICT) PKCG

Vodeća institucija:
Privredna komora

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

            /            / Anketirano je 
manje preduzeća 
na temu 
digitalizacije jer 
je zbog 
pandemije 
izostao obilazak 
preduzećima.
Tokom 2022. 
planiran je 
obilazak firmi i 
nastavak 
anketiranja.
PKCG će i u 
2022.godini 
nastaviti sa 
istraživanjima o 
digitalnoj 
transformaciji 
MMSP i stepenu 
korišćenja ICT.

STRATEŠKI CILJ 4. 
UNAPREĐENJE PRISTUPA TRŽIŠTU

Operativni cilj 4.1. 
Pojednostavljenje trgovinskih procedura i smanjenje tehničkih barijera trgovine

Indikator učinka
Prosječno vrijeme izvoza robe u drumskom saobraćaju (h)46

Početna vrijednost 2020
6h i 55 minuta47

Ciljna vrijednost 2022
Smanjiti vrijeme potrebno za 
sprovođenje procedura za izvoz za 
najmanje 10%48

Ostvarena vrijednost 2021
Mjerenje vremena je sprovedeno 
u novembru/ decembru 2021. 
godine. Izrada Studije mjerenja 
vremena (2022.)

46 Prosječno vrijeme izvoza robe u drumskom saobraćaju se odnosi na vrijeme koje protekne od početka izvoznog postupka kod CI Terminal Podgorica do istupa robe na CI Dobrakovo.
47 Podaci dobijeni iz carinsko-informacionog sistema Uprave prihoda i carina.
48 Procenti se odnose na početnu vrijednost iz 2020.godine.
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Indikator učinka
Procenat elektronskih carinskih deklaracija koje podnose imaoci 
oodobrenja za pojednostavljene postupke na osnovu knjigovodstvenog 
upisa49

Početna vrijednost 2020
4.95%

Ciljna vrijednost 2022
10%

Ostvarena vrijednost 2021
4,28%

Indikator učinka
Global Enabling Trade Index, rangiranje, WEF

Početna vrijednost 2020
Posljednji raspoloživi podaci za 2016. godinu - 
62. mjesto/136 zemalja50

Ciljna vrijednost 2022
60. mjesto

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Indikator učinka
World Bank Trade Logistics Index, rangiranje

Početna vrijednost 2020
Posljednji raspoloživi podaci za 2018. godinu - 
77. mjesto/160 zemalja51

Ciljna vrijednost 2022
75. mjesto

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
4.1.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnostis

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

4.1.1.
Implementiranje 
procedura 
pojednostavljeno
g i
ubrzanog 
puštanja roba 
kroz 
Implementaciju 
programa 
ovlašćenih 
privrednih 
subjekata (OPS)52

IO 1: Broj privrednika sa 
statusom OPS
Početna vrijednost 2020: 2
Ciljna vrijednost 2021:  1 
novi privredni subjekat
Ostvarena vrijednost 
2021: Jednom novom 
privrednom subjektu je
dodijeljen AEO status za 
carinska pojednostavljenja 
i sigurnost i zaštitu u skladu
sa najvišim standardima u 
oblasti saradnje i 
partnerstva između carine i
biznis zajednice. 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
finansija i 
socijalnog 
staranja/Uprava 
prihoda i carina
Ključni partneri: 
Privredna komora

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021. 
(konti
nuiran
o)

          / / Nastaviti sa 
promocijom AEO 
statusa 
kompanijama 
koje su 
prepoznate kao 
uredni učesnici u 
carinskom 
postupku.

4.1.2.
Uspostavljanje 
Novog 
komjuterizovanog

IO 1: Obezbjeđivanje 
preduslova za punu 
implementaciju NCTS-a

Vodeća institucija:
Uprava prihoda i 
carina
Ključni partneri: 

III kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Prolongirano je 
trajanje ugovora 
potpisanih u 
okviru IPA 2014 

6.764,56€
60.881,03€
(Ugovor za 
podršku 

/ Nacionalni 
Budžet 
(MFSS) 
Sredstva iz 

Nastaviti sa 
aktivnostima na 
realizaciji 
projekta, izvršiti 

49 Uslijed metodološke promjene u izvještavanju, izmijenjen je prvobitno definisani indikator učinka za praćenje ostvarenosti OC, koji prikazuje % podnošenja elektronskih carinskih deklaracija u odnosu na ukupan broj podnijetih 

carinskih deklaracija.
50 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_report.pdf
51 https://lpi.worldbank.org/about
52 Implementacija mjera za olakšanje trgovine definisanih STO Sporazumom o trgovinskim olakšicama i CEFTA Dodatnim protokolom 5 (PER).
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tranzitnog 
sistema (NCTS)53

Početna vrijednost 2020: 
IT rješenja instalirana u IT 
sistem UPiC (slijedi testna 
faza).

Ciljna vrijednost 2021: 
Nacionalna primjena NCTS-
a

Ostvarena vrijednost 
2021: Odložena nacionalna
primjena za 2022.godinu

Ministarstvo 
finansija i 
socijalnog 
staranja

Projekta 
''Podrška Upravi 
carina'' na period
do 10.decembra 
2022.godine. 
Razlozi odlaganja
su nemogućnost 
dolaska 
eksperata u CG 
zbog pandemije, 
kašnjenje 
ugovarača sa 
isporukom 
aplikacija i 
kadrovskog 
stanja u 
organizacionim 
jedinicama UPC 
koje su vezane za
implementaciju 
projekta. 
Novi rok IV 
kvartal 2022. 
godine

pristupanju 
Konvenciji o 
zajedničkom 
tranzitnom 
postupku i 
Konvenciji o 
olakšicama u 
trgovini 
robom)
 
40.365,00€
363.285,00€
(Ugovor za 
implementacij
u NCTS)

IPA 2014 preraspored 
službenika u UPC 
kako bi se 
popunile 
organizacione 
jedinice koje je 
UPC obavezna da 
ima za primjenu 
konvencija, kao 
npr. Help Desk.

4.1.3.
Implementacija 
programskih 
aktivnosti za 
uvođenje 
međunarodnih 
standarda

IO 1: Broj podržanih 
preduzeća
Početna vrijednost 2020: 
127 preduzeća

Ciljna vrijednost 2021: 70 
preduzeća

Ostvarena vrijednost 
2021:  34

IO 2: Vrijednost finansijske 
podrške
Početna vrijednost 2020: 
493.362,50 €
Ciljna vrijednost 2021: 
250.000 €
Ostvarena vrijednost 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja

Ključni partneri: 
Akreditaciono 
tijelo Crne Gore, 
Institut za 
standardizaciju

III kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021

  250.000 € 114,785.00 € Nacionalni 
budžet

Program je 
usvojen u 
avgustu 2021. 
godine, te je bilo 
manje vremena 
za aplikacije, ali 
istovremeno 
veliki broj prijava 
nije zadovoljio 
uslove Javnog 
poziva. Nastavak 
kontinuirane  
realizacije 
aktivnosti u 
okviru Programa 
za unapređenje 
konkurentnosti 
privrede za 

53 Implementacija mjera za olakšanje trgovine definisanih STO Sporazumom o trgovinskim olakšicama i CEFTA Dodatnim protokolom 5 (PER).
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2021:  114.785,00 € 2022.g.

4.1.4.
Podsticati 
uvođenje i 
sertifikaciju 
sistema 
upravljanja 
kvalitetom i 
bezbjednošću 
hrane, kao i 
uključivanje 
poljoprivrednih 
proizvođača u 
registrovane 
šeme kvaliteta 
(Agrobudžet)

IO 1: Broj podržanih 
proizvođača za sisteme 
upravljanja kvalitetom i 
bezbjednošću hrane
Početna vrijednost 2020: 5
Ciljna vrijednost 2021: 5

Ostvarena vrijednost 
2021: 10

IO 2: Broj podržanih 
proizvođačkih grupa 
uključenih u šeme kvaliteta
Početna vrijednost 2020: 3
Ciljna vrijednost 2021: 2
Ostvarena vrijednost 
2021: 1

IO 3: Broj podržanih 
analiza kvaliteta proizvoda

Početna vrijednost 2020: 
58
Ciljna vrijednost 2021: 100
Ostvarena vrijednost 
2021: 33

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
poljoprivrede, 
šumarstva i 
vodoprivrede

Ključni partneri:
Monteorganica, 
Poslovne 
asocijacije

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

  160.000 € 27.400€

5.000€

2.548€

Nacionalni 
budžet

Usljed kasnijeg 
usvajanja 
Agrobudžeta za 
2021. godinu, i 
slabijeg 
interesovanja 
predviđeni 
indikator nije u 
cjelosti dostignut,
što će se 
nadoknaditi kroz 
2022.g., budući 
da je isti usvojen 
ranije što 
omogućava da 
sredstva budu na 
raspolaganju 
potencialnim 
korisnicima duži 
vremenski 
period.
U narednom 
periodu će se 
nastaviti sa 
promocijom 
mjere i radom sa 
potencijalnim 
korisnicima kako 
bi se na što 
efikasniji način 
utrošila 
opredijeljena 
sredstva.

4.1.5.
Realizovati 
aktivnosti na 
planu FSC 
sertifikacije 
gazdovanja 
šumama

IO 1: Površina 
sertifikovanih šuma
Početna vrijednost 2020: 
Realizovane pripremne 
aktivnosti.

Ciljna vrijednost 2021: 
Raspisan tender za odabir 
najboljeg ponuđača.

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
poljoprivrede, 
šumarstva i 
vodoprivrede

Ključni partner:
Uprava za šume

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

Aktivnost nije 
realizovana jer 
nije došlo do 
reorganizacije 
Uprave za šume 
u DOO, kao 
pravnog lica koje 
može biti nosilac 
sertifikata.

   35.000 € 0 Nacionalni 
budžet

Izvršiti planiranu 
reorganizaciju 
načina 
gazdovanja 
šumama u CG. 
Reorganizacija 
Uprave za šume u
Doo.
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Ostvarena vrijednost 
2021:
Aktivnost nije realizovana 
jer nije došlo do 
reorganizacije Uprave za 
šume u DOO.

Nosilac FSC 
sertifikata treba 
da bude Doo. 
Novi rok: IV 
kvartal 
2022.godine

4.1.6.
Razvoj 
informacionog 
sistema u 
šumarstvu

IO 1: Primjena novog 
informacionog sistema u 
oblasti šumarstva
Početna vrijednost 2020: 
Aktivnost (razvoj 
informacionog sistema) 
nije sprovedena.
Ciljna vrijednost 2021: 
Pripremne aktivnosti na 
realizaciji.

Ostvarena vrijednost 
2021: Izrada projektne 
dokumentacije i tehničke 
specifikacije za šumarski 
sektor (MPŠV i Uprava za 
šume) koja je upućena EK 
na odobrenje kako bi se 
započelo sa realizacijom.

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
poljoprivrede, 
šumarstva i 
vodoprivrede
Ključni partner:
Uprava za šume

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

.            / U toku 2021.g. je 
izrađena 
projektna 
dokumentacija i 
upućena EK. 
Tokom 2022. 
godine se 
očekuje početak 
rada na projektu 
a implementacija 
i završetak 
projekta u 2023. 
godini.

4.1.7.
Dalje jačati sistem
infrastrukture 
kvaliteta u cilju 
daljeg 
unapređenja 
konkurentnosti 
preduzeća

IO 1: Broj harmonizovanih 
tehničkih propisa u 
oblastima vezanim za 
industriju
Početna vrijednost 2020: 
oko 20 tehničkih propisa
Ciljna vrijednost 2021: 20 
tehničkih propisa (čime će 
biti postignuta u 
potpunosti usklađenost sa 
acquis-om EU)
Ostvarena vrijednost 
2021:
20 tehničkih propisa u 
oblasti ljekova, 
građevinskih proizvoda, 
energetske efikasnosti i 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja

Ključni partneri: 
resorna 
ministarstva

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

         / U okviru 
redovnih 
poslovnih 
aktivnosti – 
nije 
potrebno 
dodatno 
finansiranje

Od 2022. godine 
je potrebno 
sagledati nove 
ciljeve i 
indikatore i 
praćenje  nivoa 
primjene 
tehničkih propisa 
u prozvodnom 
sektoru kojima se
promoviše 
prednost 
ovakvog 
zakonodavstva 
koje čini 
minimum 
zahtjeva za nove 
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horizontalnom 
zakonodavstvu. Ovim je 
ostvarena harmonizacija i 
u daljem periodu predstoji 
usklađivanje sa izmjenama 
acquisa i primjena na 
tržištu.

proizvođače u 
Crnoj Gori, a čije 
ispunjavanje 
otklanja sve 
barijere za 
plasman njihovih 
proizvoda u treće
države i na 
zajedničko tržište
EU.

4.1.8.
Obezbjeđenje 
savjetodavne 
podrške 
preduzećima na 
polju kodifikacije 
sa ciljem 
stvaranja 
preduslova za 
učešće na NATO 
tržištu

IO: Broj kompanija koje su 
dobile NCAGE (NATO 
entitetski kod) i koje su 
upoznate sa procedurama 
kodifikacije kao i uvećanje 
broja kodifikovanih 
proizvoda crnogorskih 
proizvođača i njihov upis u 
NMRCL - NATO master 
katalog referenci za 
logistiku.

Početna vrijednost 2020: 
25 novih kompanija i 29 
novih proizvoda
Ciljna vrijednost 2021: 26 
novih kompanija i 30 novih
proizvoda
Ostvarena vrijednost 
2021:  17 novih kompanija 
i 69 novih proizvoda

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
odbrane
Ključni partneri:
Privredni subjekti

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

        / U okviru 
redovnih 
poslovnih 
aktivnosti – 
nije 
potrebno 
dodatno 
finansiranje.

Tokom 2022. 
godine planiran 
je nastavak 
savjetodavne 
podrške. 

Operativni cilj 4.2. 
Unapređenje povezivanja u klastere i međunarodne lance vrijednosti

Indikator učinka
Broj uspostavljenih vertikalnih klastera

Početna vrijednost 2020
/

Ciljna vrijednost 2022
1

Ostvarena vrijednost 2021
0

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
4.2.

Indikator rezultata za 
period 2021-2023. godine

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

4.2.1.
Priprema i 
donošenje 

IO 1: Kreiran Program
Početna vrijednost 2020: /
Ciljna vrijednost 2021: 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 

II kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

     5.000 € / UNDP Sa aspekta širine 
djelovanja 
klasterskih 
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Programa razvoja 
klastera u Crnoj 
Gori za period 
2022-2024 i 
započete 
aktivnosti na 
implementaciji

Pripremljen i usvojen 
strateški okvir za razvoj 
klastera.
Ostvarena vrijednost 
2021: Finalizovan je 
Program za razvoj klastera,
kao novi strateški okvir, i 
kao takav inkorporiran u 
Operativni program za 
implementaciju Strategije 
pametne specijalizacije 
2021-2024. godine.  

razvoja udruženja u Crnoj
Gori i vrste 
usluga koje nude,
postojeći klasteri 
u većoj mjeri 
imaju 
karakteristike 
udruženja nego 
klastera, stoga će
se u toku 
2022.godine 
preduzeti 
aktivnosti na 
transformaciji 
klastera i 
pružanju podrške
njihovog daljeg 
razvoja.

Operativni cilj 4.3. 
Jačanje izvoznih perfomansi preduzeća

Indikator učinka
SME Policy index –
Indeks Akta o MSP
Integracija preduzeća u globalne lance vrijednosti, poddimenzija (10.2)

Početna vrijednost 2020
Posljednji raspoloživi podatak je za 2019. -
3,0954

Ciljna vrijednost 2022
3,3

Ostvarena vrijednost 2021
n/a

Indikator učinka
Broj preduzeća koja su uspostavila poslovnu saradnju

Ostvarena vrijednost 2020 
9 (kumulativno 2019-2020.g. - 32 preduzeća 
uspostavila saradnju)

Ciljna vrijednost 2022
Povećanje broja preduzeća za 20%

Ostvarena vrijednost 2021
15

Aktivnost koja 
utiče na 
realizaciju 
Operativnog cilja 
4.3.

Indikator rezultata za 
period 2021-2022. godine

Institucije 
odgovorne za 
sprovođenje 
aktivnosti

Datum 
početka

Planir
ani 
datum
završe
tka

Status 
realizacije
AAA

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje)

Sredstva 
planirana

Sredstva 
realizovana

Izvor 
finansiranja

Preporuke za 
naredni period 
sprovođenja

4.3.1.
Jačanje 
ekonomske 
diplomatije u 
funkciji 
uspostavljanja 
kontakata sa 
potencijalnim 
poslovnim 

IO 1: Broj primljenih i 
obrađenih zahtjeva za 
tržišnim informacijama
Početna vrijednost 2020: 
37
Ciljna vrijednost 2021: 50
Ostvarena vrijednost 
2021: 94

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
vanjskih poslova
Ključni partneri: 
MER, PKCG, 
UPCG, Poslovna 
udruženja, 
Agencija za 
investicije Crne 

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

          / / U okviru 
redovnih 
poslovnih 
aktivnosti – 
nije 
potrebno 
dodatno 
finansiranje.

MVP će u 
narednom 
periodu nastaviti 
pospješivati i 
inicirati protok 
informacija     u 
oba smjera 
(između 
crnogorske i 

54 OECD SME Policy Index 2019, II kvartal 2021.https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/g2g9fa9a-en.pdf?expires=1570609300&id=id&accname=guest&checksum=A1F5656ACC2C231456C1C9BD7A100FCE 
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partnerima i 
povećanje izvoza

IO 2: Broj proslijeđenih 
informacija o sajmovima, 
poslovnim forumima, 
privredno-turističkim 
skupovima u državi i 
inostranstvu s ciljem 
promocije Crne Gore.
Početna vrijednost 2020: 
67
Ciljna vrijednost 2021: 70 
MVP; 5 UPCG.

Ostvarena vrijednost 
2021: 77(MVP); 6 (UPCG)

IO 3: Broj održanih 
prezentacija o 
investicionim potencijalima
za strana DKP u Crnoj Gori
Početna vrijednost 2020: /
Ciljna vrijednost 2021: 10
Ostvarena vrijednost 
2021: 13

Gore, Počasni 
konzuli Crne Gore,
crnogorska 
preduzeća, 
turističke 
organizacije

međunarodne 
poslovne 
zajednice), u cilju 
uspostavljanja 
kontakata sa 
potencijalnim 
poslovnim 
partnerima i 
povećanja izvoza.

Od strane UPCG 
u kontinuitetu će 
se odvijati 
informisanje o 
organizaciji svih 
važnih aktivnosti 
na planu  
promocije. 

4.3.2.
Podsticati 
internacionalizacij
u domaćih 
preduzeća kroz 
pružanje 
informacija, 
organizaciju 
poslovnih susreta,
sajmova, misije za
razvoj kroz 
aktivnosti EEN 
mreže

IO 1: Broj preduzeća 
kojima su pružene 
savjetodavne usluge
Početna vrijednost 2020: 
174 preduzeća (MER)
Ciljna vrijednost 2021: 120
preduzeća (MER)

Ostvarena vrijednost 
2021:  120

IO 2: Broj 
događaja/poslovnih 
foruma i B2B sastanci
Početna vrijednost 2020: 
12 (MER) + 8 poslovnih 
foruma (PKCG)
Ciljna vrijednost 2021: 10 
događaja/poslovnih 
foruma i B2B sastanaka 

Vodeća institucija:
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja
Ključni partner:
Članovi EEN 
Konzorcijuma/PKC
G

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

5.000 €
16.935 €

25.000 €

5.000 €
16.935 €

10.740 €

COSME 
(SMP) EEN 
MER
PKCG 
(privatni 
sektor)

PKCG

U skladu sa 
novim Radnim 
programom EEN, 
nastaviće se sa 
aktivnostima 
podsticanja 
internacionalizaci
je, poslovnih 
susreta, sajmova 
u okviru EEN 
aktivnosti. 

PKCG: Osnovne 
aktivnosti 
prilikom 
organizacije 
poslovnih foruma
biće usmjerene 
ka smanjenju
spoljnotgovinsko
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(MER); 10 PKCG
Ostvarena vrijednost 
2021: 7 + 13 (online) PKCG
10 događaja/poslovnih 
foruma i B2B sastanaka 
(MER)

IO 3: Broj preduzeća koja 
su uspostavila poslovnu 
saradnju
Početna vrijednost 2020: 3
(MER) + 6 preduzeća 
(PKCG)
Ciljna vrijednost 2021: 5 
preduzeća (MER); 10 PKCG
Ostvarena vrijednost 
2021: 5 preduzeća (MER), 
10 PKCG

g robnog deficita 
ka tržištu zemalja
regiona koje 
trenutno daje 
najviše 
mogućnosti za 
podizanje nivoa 
spoljnotrgovinske
razmjene, kao i 
EU, 
zainteresovanim 
zemljama 
Dalekog istoka i 
UAE, kada je riječ
o potencijalnim 
stranim 
investitorima i 
investicijama.

4.3.3.
Promocija 
povećanja 
konkurentske 
sposobnosti 
domaćih 
proizvoda i usluga
i organizacija 
sajmova i 
promotivnih 
aktivnosti

IO 1: Broj promotivnih 
događaja/broj učesnika
Početna vrijednost 2020: 2
promotivne aktivnosti 
PKCG
Ciljna vrijednost 2021: 
promotivne aktivnosti 
PKCG - 2 događaja/50 
učesnika

Ostvarena vrijednost 
2021: Promotivne 
aktivnosti PKCG - 1 
događaj/42 učesnika

IO 2: Organizacija učešća 
privrede na 
događajima/sajmovima
Početna vrijednost 2020: 
PKCG - posjete na 6 
sajmova u Turskoj i 
predstavljanje na online 
sajmu Kina.
Ciljna vrijednost 2021: 6 

Vodeće institucije 
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja, 
Ministarstvo 
poljoprivrede, 
šumarstva i 
vodoprivrede, 
PKCG, IRFCG

Vodeća institucija:
PKCG

I kvartal 
2021.

IV 
kvartal
2021.

36.000 € PKCG

60.000 € PKCG

640 €

5.774 €

  Privatni 
sektor

Tokom 2022.g., 
aktivnosti će se 
odnositi na 
resertifikaciju 
prava kod 
postojećih
nosilaca žiga; 
animiranje i 
informisanje 
novih korisnika 
naročito MSP i 
promociju 
nosilaca žiga i 
samog projekta.

U 2022.g., PKCG 
planira
zajedničko 
učešće 
crnogorske 
privrede kroz:
organizaciju 
nastupa na 
zakupljenom 
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sajmova (PKCG)

Ostvarena vrijednost 
2021: 6 sajmova (PKCG)

štandu; posjete 
privrednih 
delegacija 
sajmovima; 
informisanje 
preduzeća o 
sajmovima, bez 
organizacije 
nastupa
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IV PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVOĐENJA STRATEŠKOG DOKUMENTA

Sa aspekta prepreka i identifikovanih izazova za rast konkurentnosti industrije i analize ostvarenog rezultata realizacije
Akcionog plana Industrijske politike za 2021.godini, kao i ostvarenja dostupnih indikatora učinka, utvrđene su ključne
preporuke  za  definisanje  i  realizaciju  mjera  na  nivou  strateških  ciljeva,  sa  akcentom  na  aktivnosti  koje  se  nijesu
realizovale u 2021.godini u planiranom obimu ili  je pak došlo do njihovog prolongiranja za 2022.g.  Ujedno, na liniji
utvrđenih prioriteta iz Programa rada Vlade Crne Gore za 2022.godini, od izuzetnog je značaja da se razvojni programi i
aktivnosti efikasno implementiraju od strane svih uključenih institucija na nivou Koordinacionog tijela za Industrijsku
politiku, uz dodatni fokus na jačoj sinergiji Industrijske politike sa S3 strategijom  putem podrške daljoj modernizaciji
industrije i realizaciji aktivnosti u okviru prioriteta pametne specijalizacije.

U kontekstu navedenog, slijede specifične preporuke kao odgovor na identifikovane izazove, sa akcentom na aktivnosti
čija je realizacija u kašnjenju ili se odvija dinamikom sporijom od planirane.

Na nivou  prvog  strateškog  cilja  Unapređenje infrastrukture i  poslovnog ambijenta za  efikasniji  industrijski  razvoj
potrebno je dinamiziranje aktivnosti  unapređenja i  dalji  razvoj  energetske  i  saobraćajne infrastrukture, uz ubrzanje
završetka rekonstrukcije i modernizacije postojećih i unapređenje daljih uslova za izgradnju novih energetskih kapaciteta
koji će obezbijediti  povećanje ukupne proizvodnje električne energije i veći udio obnovljivih izvora energije. Na planu
unapređenja ICT infrastrukture za rast konkurentnosti preduzeća potrebno je nastaviti  aktivnosti u cilju pospješivanja
razvoja  nacionalne  broadband  mreže  nove  generacije,  u  vezi  sa  čim je  do  kraja  2022.godine  planirano  donošenje
Nacionalnog plana razvoja širokopojasnih mreža nove generacije, Zakona o elektronskim komunikacijama, Strategije
uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori.
U okviru aktivnosti na daljem unapređenju ambijenta za razvoj rudarske proizvodnje akcenat je na zaključivanju novih
ugovora u oblasti koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, shodno principima održivog upravljanja resursima u
kontekstu proširenja proizvodne i  izvozne baze u cilju povećanja obima proizvodnje i  veće iskorišćenosti mineralnih
sirovina u povezanim industrijskim podsektorima, naročito oblasti metalne industrije, građevinarstva i sl., kao i daljem
unapređenju ponude drvne sirovine sa ciljem njene bolje dostupnosti za drvoprerađivače. 

U dijelu razvoja ljudskog kapitala kroz obrazovanje i sticanje vještina za konkurentnost industrije u skladu sa potrebama
tržišta rada, u cilju efektivnog korišćenja potencijala ljudskih resursa, potrebno je nastaviti sa aktivnostima usmjerenim
ka  modernizaciji  obrazovnih  programa  stručnog  obazovanja  i  studijskih  programa,  unapređenja  kvaliteta  praktične
nastave i  kreiranju potrebnih znanja i  vještina u skladu sa potrebama privrede. Ujedno, u cilju  daljeg unapređenja
saradnje privrede i obrazovnih institucija  u cilju obezbjeđenja konkurentne radne snage na tržištu rada proaktivnom
ulogom svih reprezentativnih udruženja privrede nastaviti sa kontinuiranim sprovođenjem realizacije obuka i tematskih
događaja a dodatno i implementacijom programskih aktivnosti podrške daljem razvoju preduzetništva koje predstavljaju
važan segment Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godine. 

U pogledu daljeg unapređenja regulatornog okvira i poslovnog ambijenta, neophodno je nastaviti sa aktivnostima na
uspostavljanju  sistema  za  elektronsko  plaćanje  administrativnih  taksi,  potpune  elektronske  registracije  privrednih
subjekata, ažuriranju informacija o uslugama na portalu e-uprave od strane nadležnih institucija odnosno izdavanja e-
licenci od strane državnih organa, kao i intenziviranjem aktivnosti na uvođenju jedinstvenog informacionog sistema u
oblasti planiranja i izgradnje objekata čijom će potpunom implementacijom sistema, odnosno e-sistema poslovanja biti
omogućena veća dostupnost javnih službi građanima. 

U dijelu  drugog strateškog  cilja  Unapređenje investicija  i  finansija  za  modernizaciju  industrije preporuka je  da se
nastavi  sa  povoljnom  finansijskom  podrškom  IRFCG  u  vidu  kredita  za  likvidnost  i  razvoj  za  sektor  industrije,
obezbjeđenjem faktoring aranžmana kao podrškom za likvidnost i  izvoz. Odobravanje kreditnih garancija na osnovu
ranije  potpisanog  COSME  programa  i  EASI  programa  kao  i  malih  kredita  i  grantova  za  podsticaj  preduzetništva  i
samozapošljavanje je praksa koja je ukazala na potrebu za ovim vidom podrške. Neophodno je sagledati mogućnosti
unapređenja  podrške  preduzećima u  vidu  malih  ulaganja  u  opremu  za  posebne  ciljne  grupe  (mladi,  žene)  u  cilju
unapređenja konkurentnosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Posebna preporuka u dijelu implementacije novih finansijskih instrumenata se odnosi na osnivanje Kreditno - garantnog
fonda, koji treba da, u slučajevima nemogućnosti obezbjeđenja kredita, kroz izdavanje garancija omogući lakši pristup
finansijama. Takođe, potrebno je istražiti nove mogućnosti ulaganja u rizični kapital za inovativna start up preduzeća u
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okviru EU fondova. U cilju  podsticanja investicija u modernizaciju prerađivačke industrije, preporuka je da se nastavi sa
investicijama u okviru IPARD programa i programima podrške kojima se subvencioniše nabavka proizvodne opreme za
modernizaciju  prerađivačke  industrije.  Revitalizacija  i  razvoj  prerađivačke  industrije  predstavlja  prioritet  razvoja
industrije  u Crnoj  Gori,  te  je  u narednom periodu neophodno definisati mjere  i  aktivnosti koje  će kroz  podsticajni
ambijent za realizaciju investicija, tehnološku modernizaciju, ulaganje u inovacije i  razvoj novih proizvoda viših faza
prerade, uticati da ovaj sektor doprinese eliminisanju „uskih grla” u proizvodnji, povećanju produktivnosti, učešću u
BDV-u i  u  krajnjem postepenom vraćanju industrije  na zdrave osnove,  uz privlačenje kvalitetnih investitora koji  će
ulagati u postojeće i/ili izgrađivati nove prerađivačke kapacitete. 

U cilju Podsticanja inovacija, transfera tehnologije i razvoja preduzetništva u okviru trećeg strateškog cilja, potrebno je
jačati politiku inovacija kroz funkcionisanje i rad Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i Fonda za inovacije Crne
Gore.  Preporuka  se  odnosi  na  ulaganja  u  kreiranje  i  realizaciju  programa podrške  za  razvoj  inovativnosti,   jačanje
saradnje sa akademskom zajednicom, podršku start up zajednici putem inovativnih grantova.  Potrebno je nastaviti i sa
jačanjem kapaciteta za korišćenje EU fondova i programa, posebno HORIZON Europe i EUREKA, organizacijom obuka,
seminara, info dana i sl. Posebna preporuka se odnosi na potpisivanje novog programa Single Market Programme/EEN 
(raniji COSME program), u okviru kojeg se omogućava realizacija značajnog broja projekata i aktivnosti podrške na planu
unapređenja inovativnosti. U cilju dalje podrške razvoju preduzetništva preporuka je da se nastavi sa pružanjem usluga
u okviru biznis centara i inkubatora, a posebno sa pružanjem usluga ciljane podrške u vidu mentoringa. U kontekstu
usaglašavanja  sa  EU  preporukama iz  oblasti  zelene  tranzicije,  posebna  preporuka  se  odnosi  na  razvoj  programa  i
projekata  energetske  efikasnosti  i  obnovljivih  izvora  energije  i  uspostavljanje  saradnje  sa  partnerima,  fondovima i
inicijativama koji  podržavaju  razvoj  zelene  i  održive  ekonomije.  Nastaviti  sa  projektom  remedijacije  deponija
industrijskog otpada i aktivnostima koje se odnose na ekološki prihvatljivo upravljanje PCB otpadom u Crnoj Gori. U
dijelu aktivnosti koje se odnose na postepeni prelazak preduzeća u industriji na cirkularnu ekonomiju, preporuka je da
se kreiraju i implementiraju novi programi bespovratne podrške za  stimulisanje pravilnog upravljanja otpadom, kroz
izbjegavanje nastanka otpada i reciklažu. Preporuka je i da se realizuju investicije u preradu  u okviru MIDAS programa
nakon  zaključenja  Ugovora   o  podršci.  Potrebno  je  nastaviti  sa  unapređenjem infrastrukture  na  skijalištima,  kao  i
programom  podsticajnih  mjera  u  oblasti  turizma,  kao  sektora  koji  podržava  razvoj  industrije,  kroz  organizaciju
manifestacija/festivala, unapređenje ponude i razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku
ponudu u ruralnom, kulturnom, zdravstvenom, sportskom i drugim vidovima turizma. Daljem razvoju segmenta podrške
sektoru  kreativnih  industrija  treba  posvetiti  posebnu  pažnju  realizacijom  programa  i  aktivnosti  na  implementaciji
kreativnih ideja i projekata kao i daljoj podršci razvoju i promociji zanatstva kroz usaglašavanje zakonske regulative i
realizaciju projekata podrške zanatlijama.  Podsticanje digitalne transformacije preduzeća je od posebnog značaja za
usklađivanje sa EU preporukama,  pa je u tom kontekstu potrebno realizovati aktivnosti na pružanju savjetodavnih
usluga  i  jačanju  kapaciteta  u  oblasti  digitalizacije,  kao  i  unapređenju  bespovratne  finansijske  podrške  digitalnoj
transformaciji preduzeća iz sektora industrije. 

Na planu realizacije četvrtog cilja Unapređenje pristupa tržištu, u pogledu pojednostavljenja trgovinskih procedura i
smanjenja tehničkih barijera trgovine potrebno je nastaviti sa promocijom programa ovlašćenih privrednih subjekata
(OPS) kompanijama koje su prepoznate kao uredni učesnici u carinskom postupku i dalja puna implementacija u cilju
pojednostavljenih i bržih carinskih postupaka, manjih troškova poslovanja i obezbjeđenja sigurnosti i zaštite u skladu sa
najvišim standardima u oblasti saradnje i partnerstva između carine i biznis zajednice. Dodatno je potrebno nastaviti sa
aktivnostima na realizaciji projekta Novog kompjuterizovanog  tranzitnog sistema (NCTS), čija je nacionalna primjena
prolongirana za tekuću godinu, pri tom imajući u vidu opredjeljujući uticaj predmetne aktivnosti u sklopu IV cilja koja je
uslovila  izrazito  slabu  finansijsku  realizaciju  u  2021.g.  U  kontinuitetu  se  nastavljaju  aktivnosti  implementacije
programske podrške za uvođenje međunarodnih standarda kroz Program za unapređenje konkurentnosti privrede, kao i
podsticanja uvođenja i sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane. U pogledu aktivnosti na planu
FSC sertifikacije gazdovanja šumama, kao preduslov za realizaciju neophodno je izvršiti planiranu reorganizaciju Uprave
za  šume  u  DOO,  kao  pravnog  lica  koje  može  biti  nosilac  sertifikata,  a  takođe  i  nastaviti  sa  aktivnostima  razvoja
informacionog sistema u šumarstvu. Ujedno je potrebno nastaviti sa aktivnostima harmonizacije tehničkih propisa sa
izmjenama acquisa i  daljim praćenjem primjene tehničkih propisa na tržištu i  proizvodnom sektoru,  kao i  nastavak
savjetodavne podrške kompanijama o procedurama  tokom postupaka kodifikacije, odnosno dobijanja NCAGE koda i
kodifikacije proizvoda (dodjeljivanje NSN broja) kao preduslov za nastupanje na NATO tenderima za pribavljanje roba,
radova i usluga i plasman proizvoda na NATO tržištu.
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U segmentu unapređenja povezivanja u klastere i međunarodne lance vrijednosti, neophodno je nastaviti sa pokrenutim
aktivnostima na transformaciji  klastera  i  pružanju  podrške  njihovog daljeg  razvoja.  U  dijelu  daljeg  jačanja  izvoznih
perfomansi  potrebno  je  nastaviti  sa  aktivnostima  na  planu  internacionalizacije  domaćih  kompanija,  posebno  kroz
pružanje savjetodavnih usluga,  organizaciju poslovnih susreta i  sajmova,  uspostavljanje poslovnih partnerstava kroz
aktivnosti EEN mreže, uz dodatnu mogućnost prateće programske podrške za predstavljanje na sajmovima u okviru
Programa za unapređenje konkurentnosti privrede. Dodatno će se u cilju veće uključenosti domaćih preduzeća na tržištu
regiona i  EU nastaviti sa kontinuiranim aktivnostima na planu jačanja ekonomske diplomatije u cilju  uspostavljanja
kontakata sa poslovnim partnerima i promocije povećanja konkurentske sposobnosti domaćih proizvoda i usluga putem
promotivnih aktivnosti i organizacije događaja od strane privrednih udruženja. 
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