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Plan redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2017. 

godini podijeljen je prema izvorima finansiranja radova u dvije cijeline, i to: 

I. Finansiranje iz tekućeg budžeta  

 

1. Redovno održavanje i zaštita državnih puteva  

Radove na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u 2017. godini, izvodilo je 

preduzeće „Crnagoraput“ AD, Podgorica. Radovi su se izvodili na osnovu četvorogodišnjeg 

Ugovora br. 01-11471/1,2,3,4 od 17.11.2015. godine. Finansijska vrijednost Ugovora iznosi 

32.749.053,00 eura, ili na godišnjem nivou 8.187.263,25 eura. 

Preduzeće „Crnagoraput“ AD je na osnovu Ugovora i dinamičkih planova, koji su sastavni dio 

Ugovora, realizovalo radove na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u 

vanzimskom i zimskom periodu.  

Takođe, u sklopu zimskog održavanja, održavani su i putevi koji vode ka zimskim turističkim 

centrima: Žabljaku, Kolašinu i Vučju. 

Radovi redovnog vanzimskog održavanja magistralnih i regionalnih puteva podijeljeni su na  

pozicije koje obuhvataju radove na: uklanjanju odrona sa kolovoza i pokrenutog materijala sa 

kosina, usjeka i zasjeka; čišćenju i opravci propusta; čišćenju i popravci kanala i rigola; izradi 

bankina; košenju trave i sječenju rastinja radi bolje preglednosti; opravci erodiranih djelova 

puta; opravci kolovoza; redovnom održavanju mostova, tunela, zidova, nasipa, kosina; 

održavanju i postavljanju odbojnih ograda;  brojanju saobraćaja;  radove pregledačke službe i 

drugo. 

U  2017. godini  radovi na pozicijama vanzimskog održavanja izvedeni su u obimu koji je 

omogućio najneophodnije uslove za odvijanje saobraćaja. 

Zimsko održavanje državnih puteva obuhvata  čišćenje  snijega sa kolovoza  i posipanje 

zaleđenih  kolovoznih površina  mješavinom industrijske soli  i kamene sitneži. Plan zimskog 

održavanja državnih puteva obuhvata  raspored oruđa za rad, radne snage i materijala po 

stacionarnim i punktovima.  

Održavanje magistralnih i regionalnih  puteva  u toku zimskog perioda  vršeno je prema 

Programu održavanja, i realizovano je  u okviru planiranih  sredstava. 

U tabeli 1 dat je pregled izvršenja radova redovnog održavanja po mjesecima  za 2017.godinu. 

Tabela 1 

Mjesec Planirano/€ Realizovano/€ 
Procenat 

realizacije 

Januar 682.271,94 893.617,68 131% 

Februar 682.271,94 523.855,07 77% 



 

 

 

 

 

 

 

Mart 682.271,94 664.431,92 98% 

April 682.271,94 1.207.178,83 177% 

Maj 682.271,94 1.784.177,85 262% 

Jun 682.271,94 830.775,38 122% 

Jul 682.271,94 242.458,65 36% 

Avgust 682.271,94 257.075,52 38% 

Septembar 682.271,94 268.732,64 40% 

Oktobar 682.271,94 356.856,31 53% 

Novembar 682.271,94 675.329,55 99% 

Decembar 682.271,94 877.084,91 129% 

UKUPNO 8.187.263,28 8.581.574,31 105% 

 

Izvedenim radovima na redovnom održavanju magistralnih i regionalnih puteva u periodu  od 
01.01.2017. do 31.12.2017. godine, omogućeno je bezbijedno odvijanje saobraćaja. 

 

2. Služba pomoći i infromacija na državnim putevima  

 

Djelatnost „Službe pomoći – informacije“ (SPI) je davanje informacija o stanju na putevima i 

pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima Crne 

Gore u toku 24 sata. 

U 2017. godini ovu djelatnost vršio je  DOO Auto moto savez Crne Gore, na osnovu Ugovora br. 

01-406/17-1974/1 od 29.03.2017. godine. Uložena sredstva za ovu djelatnost za 2017. godinu 

iznose 300.000,00 eura, koliko je bilo i planirano. 

Direkcija za saobraćaj je aktivnosti Auto moto saveza Crne Gore pratila preko dostavljenih 

mjesečnih Izvještaja o aktivnostima. U toku 2017. godine Auto moto savez Crne Gore kroz 

službu SPI obavljao je sledeće aktivnosti: 

- svakodnevno informisanje o stanju na putevima, koje je organizovano 24 sata 

dnevno, 

- svakodnevno angažovanje SPI resursa – vozila tehničke pomoći i šlep vozila, 

- periodično infomisanje putem propagandnog materijala,  

- svakodnevno obavještavanje učesnika u saobraćaju objavljivano je preko medija, 



 

 

 

 

 

 

 

- opravka vozila na putu, 

- transport neispravnih vozila. 

 

II. Finansiranje iz kapitalnog budžeta Crne Gore 

Kapitalni budžet je pratio sedam programa i to: 

 

8. Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore: 

 

1) Obilaznica oko Rožaja – II faza 

Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova „Euro-asfalt i partneri“, na iznos 19.778.320,09 eura 

sa PDV-om, dana 25.10.2017. godine. Rok za izvođenje radova je 730 kalendarskih dana. 

Radovi obuhvataju građevinske radove na izgradnji saobraćajnice dužine L≈2,60 km. Pored 

radova na trasi, izvesće se dva tunela dužine 1.193,10 m i 692,60 m kao i dva mosta dužine  

154,70 m i 17,70m,  AB potporni i obložni zidovi i podvožnjak raspona 7,00 m. Izvođač je 

uveden u radove. Isplaćen je ugovoreni avans u iznosu od 1.977.832,01 eura. 

Radovi se nastavljaju u 2018. godini. 

2) Rekonstrukcija dionice puta Podgorica - Petrovac, dionica : skretanje za aerodrom 

Golubovci - početak obilaznice oko Golubovaca 

Od skretanja za aerodrom u Golubovcima do obilaznice oko Golubovaca izgradiće se bulevar u 

dužini od 2,4 km. Projekat se radi u saradnji sa Glavnim gradom. Ugovor za izvođenje radova 

potpisan je sa izvođačem „Bemax“ d.o.o. Podgorica, 18.01.2016. godine. Vrijednost ugovora 

iznosi 4.696.396,33 eura, od čega je obaveza Direkcije za saobraćaj 3.600.993,23 eura, a 

Glavnog grada 1.095.403,10 eura. Isplaćen je avans u iznosu od 360.099,32 eura. Radovi su 

počeli u 2018. godini, kada je završena eksproprijacija zemljišta, što je bila obaveza Glavnog 

grada. 

3) Rekonstrukcija magistralnog puta M-10 Podgorica –Cetinje-Budva, dionica: 
raskrsnica sa magistralnim putem M-3 Podgorica –Nikšić do mosta na Sitnici 

 

Projektom su predviđeni radovi na izgradnji bulevara kroz Donju Goricu. Radovi se finansiraju iz 
sredstava Budžeta CG za radove koji po Zakonu o putevima finansira Direkcija za saobraćaj 
(radovi na trupu puta, objektima i atmosferskoj kanalizaciji) i iz sredstava Budžeta Glavnog 
grada. 
Potpisan je Ugovor br. 01-11049/1 od 14.11.2017. godine, na osnovu tendera 25/17, sa 
izvođačem  radova  „Tehnoput MNE“ na iznos 6.006.553,10 eura. Isplaćen je ugovoreni avans: 
600.653,51 eura. Radovi su počeli u 2018. godini. 
 

9. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori  

 



 

 

 

 

 

 

 

1) Rekonstrukcija puta R-12 (M-9) Vilusi – Vraćenovići; dionica Petrovići- Vraćenovići - 

granični prelaz Deleuša 

 

Dužina dionice koja se rekonstruiše iznosi 3,45 km. Rekonstrukcijom će se poboljšati postojeći 

elementi puta i proširiti kolovozna traka na minimum 3,30 m. Zaključen je Ugovor br. 01-5456 od 

26.05.2016. godine sa izvođačem radova „Tehnoput mne“ doo Podgorica na iznos 3.588.000,00 

eura. Realizovano finansijskih sredstava: 1.225.619,76 eura. Radovi se nastavljaju u 2018. 

godini. 

2) Rekonstrukcija puta R-10: Slijepač Most – Tomaševo – Pljevlja, dionica Crkvice - 

Vrulja  

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta R-10 (R11) Slijepač Most-Trlica, dionica Crkvica –Vrulja 

je u toku. Rekonstruiše se dionica dužine 12 km sa poboljšanjem postojećih elemenata puta, a 

na dionici dužine oko jednog kilometra radi se put po novoj trasi. Ugovor za izvođenje radova br. 

01-10725/1 zaključen je 27.10.2015. godine na iznos od 4.766.552,01 eura sa izvođačem 

radova »Crnagoraput« AD Podgorica. Radovi su počeli od Vrulje prema Crkvicama. Finansijska 

vrijednost radova koji su završeni iznosi 3.740.637,18 eura . 

Radovi će se nastaviti u 2018. godini i planirano je da se završe u prvoj polovini godine. 

 

3) Rekonstrukcija puta R – 20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Berane –  Petnjica 

I faza, lokalitet Podvade-Petnjica 

Dužina dionice koja se rekonstruiše, Podvade-Petnica, iznosi 3,6 km. Potpisan je Ugovor br. 01-

9311/14 od 19. 09. 2016. godine sa izvođačem radova „Bemax“ d.o.o. Podgorica na iznos od 

3.442.593,44 eura. Rekonstruisano je 1,6 km postojećeg puta i izgrađeno dva kilometra novog 

puta. Finansijska vrijednost radova koji su završeni iznosi 3.092.184,34 eura.  

Radovi su završeni. U 2018. godini završiće se tehnički prijem radova poslije čega će se 

ispostaviti okončana situacija. 

 

4) Rekonstrukcija puta R – 20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Berane –  Petnjica, 

II faza : Berane – Podvade 

Dužina II faze dionoce koja je planirana za rekonstrukciju iznosi 12,755 kilometara.  

U 2018. godini završiće se procedura javnih jabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije 

čega će početi izvođenje radova. 

 

5) Rekonstrukcija puta R-3: Pljevlja – Metaljka 

Rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka planirana je da se izvede u dvije faze. Prva faza je 

Pljevlja – Krče, od km 3+000 do 22+000 i druga faza : Krče- Metaljka , od km 22+000 do km 

40+000.  

U 2018. godini završiće se procedura javnih jabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača za prvu 

fazu od Pljevlja do Krča, poslije čega će početi izvođenje radova. 

 

6) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj - Krute. 

Radovi na rekonstrukciji obuhvataju građevinske radove na proširenju saobraćajnice dužine 

L≈13,50 km, izgradnju mosta raspona 53,00 m, rekonstrukciju tunela dužine 60,00 m, izgradnju 



 

 

 

 

 

 

 

dvije armirano betonske galerije dužine po 30,00 m, izradu armirano betonske konstrukcije 

dužine 136,00 m, izradu armirano betonskih potpornih i obložnih zidova, izradu novih i 

produženje postojećih pločastih i cjevastih propusta. Projekat se finanisra iz kredita Evropske 

investicione banke. Potpisan je Ugovor  19.09.2016. godine na osnovu Tenderske 

dokumentacije br 52/16 sa izvođačem radova „MET&PLAST“ d.o.o. Danilivgrad na iznos od 

5.824.687,33 eura.  

Finansijska vrijednost radova koji su završeni iznosi 1.169.938,36 eura. Radovi su nastavljeni u 

2018. godini. 

 

7) Rekonstrukcija puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine 

Potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice 

– Jezerine. Izvođač radova je „Euro-Asfalt“ doo Banja Luka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 

34.694.804,35 eura. Radovi se finasiraju iz kredita EBRD-a. Dužina dionice puta Lubnice – 

Jezerine iznosi 15km. Od većih objekata na ovoj dionici je tunel dužine tri kilometra. Finansijska 

vrijednost radova koji su završeni iznosi 5.612.542,13 eura. Radovi su nastavljeni u 2018. 

godini. 

 

8) Rekonstrukcija puta Cetinje – Njeguši 

Rekonstruiše se postojeći put u dužini od 16,3 km. Postojeći elementi puta se poboljšavaju, a 

širina kolovoza  je 6,6 m. 

Potpisan je Ugovor 12.10.2015. godine sa izvođačem radova „Mehanizacija i programat“ AD 

Nikšić na osnovu tenderaske dokumentacije br 73/15. Ugovorena vrijednost radova iznosi 

9.548.292,71 eura. Ukupno je realizovano radova u finasijkoj vrijednosti od 8.374.345,62 eura. 

Radovi se nastavljaju u 2018. godini. 

 

9) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3(M-10) Podgorica - Cetinje, lokalitet tunel 

„Mekavac“ 

Radovi su završeni. Rekonstruisan je tunel „Mekavac“ i izgrađena treća traka kroz tunel. 

Izvođač radova je „TEHNOPUT-MNE“ d.o.o. Podgorica na osnovu Ugovora br 01-567/1 od 

27.01.2016. god. Ugovorena vrijednost radova je 2.007.923,84 eura. Radovi su završeni po 

Glavnom projektu i vrijednost realizovanih radova iznosi 2.007.761,65 eura. 

 

10)  Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) dionica Podgorica-Cetinje Budva, 

lokalitet Ulići –  Cetinje – Ugnji 

Dužina dionice koja je rekonstruisana iznosi l=5,9 km. Rekonstruisano je od trake za spora 

vozila na lokalitetu Ulići do kružne raskrsnice i od kružne raskrsnice do lokaliteta Ugnji.Radove 

je izveo „Bemax“ d.o.o. Podgorica na osnovu Ugovora br 01-8617/1 od 29.08.2016. god. 

Ugovorena vrijednost radova je 2.926.617,56 eura. Finansijska vrijednost realizovanih radova 

iznosi 2.578.927,35 eura. 

Radovi su zavrseni, a za 2018. godinu u planu je da se završi priključak za Belveder ulicu.   

 

11) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) Cetinje - Budva, dionica Ugnji-

Obzovica km 35+900 do km 37+300 



 

 

 

 

 

 

 

Završena je izgradnja treće trake dužine jedan kilometar i četiri stotine metara i poboljsani su 

elementi na trećoj traci „Obzovica“ u dužini od tri kilometra. 

Izvođač radova je bio „Bemax“ d.o.o. Podgorica na osnovu Ugovora br 01-4703 od.12.05.2016 

god. Ugovorena vrijednost radova je 1.346.296,79 eura. Finansijska vrijednost izvedenih radova  

iznosi 1.346.132,13 eura. Radovi su završeni. 

 

12) Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3(M-10) Cetinje-Budva od km 45+700 do km 

51+000, Brajići-Lapčići 

Rekonstrukcijom puta izvršiće se radovi na izgradnji tunela, izgradnji treće trake dužine 500 m i 
rehabilitaciji dionice puta u dužini od 4,60 km. 
Izvođač radova : „TEHNOPUT MNE“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-5457/1 od 26.05.2016. 
god. Ugovorena vrijednost radova: 7.599.999,99 eura. Vrijednost realizovanih radova: 
7.143.864,09 eura. 
Radovi su nastavljeni u 2018. godini. 
 

13) Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6, Ilino Brdo-Vilusi, dionica od km 129+700 
do km 135+500 

Potpisan je Ugovor za izvođenje radova br. 02-12535/1 od 26.12.2016. god. Radovi obuhvataju 
rehabilitaciju puta u dužini oko pet kilometara  i izgradnju treće trake u dužini od sedam stotina 
metara. Izvođač radova: „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić. Ugovorena vrijednost radova : 
2.492.229,12 eura. Finansijska vrijednost izvedenih radova  iznosi 2.492.177,90 eura . 
Radovi su završeni. 
 

14) Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2) Barski Most-Bijelo Polje, dionica Barski 

Most-Dobrakovo  

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki za 

odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

15) Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2) Barski Most-Bijelo Polje, dionica 

Dobrakovo – Bijelo Polje 

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki za 

odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

16) Rekonstrukcija magistralnog puta M-21 (M-2),dionica obilaznica Bijelo Polje - 

Ribarevina  

U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

17) Rekonstrukcija magistralnog puta M-8 (M-6) Pljevlja – Mihajlovica 

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki za 

odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

18) Rekonstrukcija puta Krstac – Ivanova Korita 
Izvršiće se rekonsrtukcija puta u dužini od devet kilometara. Zaključen je Ugovor  16.10.2017. 
godine, na osnovu tenderske dokumentacije br.24/17 sa izvođačem radova „Mehanizacija i 
programat“ AD Nikšić. Ugovorena vrijednost radova : 3.892.192,45 eura. Isplaćen je avans u 
iznosu od : 389.219,25 eura. 
Radovi se nastavljaju u 2018. godini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

19) Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje – Trojica - Kotor, dionica od 
supermaketa „Voli“ do Bajičke crkve  

Rekonsturcija obuhvata radove na dionici dužine 3,5 km. U 2018. godini započeće procedura 

javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

20) Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad - Podgorica od km 114+500 do 
km 129+500 

Radovi će se finansirati iz kredita EBRD-a. Dužina dionice na kojoj je planirana izgradnja 
bulevara iznosi oko 15,0 km. U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki za odabir 
najpovoljnijeg ponuđača. 
 

21) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac – Ribarevina 
Potrebna je rekonstrukcija puta u dužini od 12,9 km, od  km 1075+200 do km 1081+800 i od km 
1083+600 do km 1089+872. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. 
U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

22) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 ( M-5 ) dionica Ribarevina – Poda, od km 
1089+872 do km 1104+559 

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. Dužina dionoce L=14,70 km. U 2018. godini započeće 

procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

23) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 ( M-5 ) dionica Poda – Berane, od km 
1104+559 do km 1117+300 

Dužina dionoce je l=12,20 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini 
započeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 
 

24) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane - Tunel "Lokve", od km 
1117+300 do km 1133+507   

Dužina dionoce l=16,2 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini započeće 
procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 
 

25) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Tunel "Lokve" - Rožaje,od km 
1133+507 do km 1148+200 

Dužina dionoce l=14,7 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini započeće  
procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 
 

26) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje – Špiljani od km 1148+200 do 

1168+200  

Dužina dionoce l= 20,00 km. Radovi će se finansirati iz kredita EBRD-a. U 2018. godini 

započeće procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

 
27) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat – Jaz od km 885+500 do km 901+500, 

dužina dionoce l= 16,00 km 
Na magistralnom putu M-2 od km 885+500 do km 901+500 planirana je izgradnja bulevara. 

Radovi će se finansirati iz kredita EBRD-a. U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki 

za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 



 

 

 

 

 

 

 

28) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Kamenovo – Petrovac, od km 
911+700 do km 923+000 

Dužina dionoce l=11,3 km. Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini započeće 
procedura javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg ponuđača. 
 

29) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 dionica Petrovac - Bar, dužina dionoce 
l=12,0 km 

Radovi će se finansirati iz kredita EIB-a. U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki za 

odabir najpovoljnijeg ponuđača. 

 

30) Rekonstrukcija puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka 
Rekonstruisaće se 17,30 km puta. U 2018. godini započeće  procedura javnih nabavki za odabir 

najpovoljnijeg ponuđača. 

 

U 2017. godini utrošeno je za građevinski nadzor, za gore navedene radove, ukupno 

188.384,55 eura. Za eksproprijaciju zemljišta utrošeno je 1.875.109,33 eura  i to za sljedeće 

projekte: 

- Rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute                                          

- Rekonstrukcija puta, dionica Obzovica-Brajići                 

- Rekonstrukcija puta Kokoti-Kamenica-Metrizi-Ulići       

- Rekonstrukcija puta Trubjela        

- Rekonstrukcija puta Cetinje -Njeguši                  

- Rekonstrukcija puta Lubnice-Jezerine                  

 

 

10. Sanacija objekata I trupa puta na magistralnim I regionalnim putevima  
 

1) Sanacija klizišta Besnik, sanacija zida i kosine na lokalitetu „Zeleni“ na magistralnom 
putu M-2 (M-5) Rožaje – Špiljani  

Izvođač radova: „BI KOD“ d.o.o. Podgorica. Ugovor potpisan 15.11.2016. god. na osnovu 
tenderske dokumentacije 13/16. Ugovorena vrijednost radova : 342.274,24 eura. Vrijednost 
realizovanih radova : 302.209,53 eura. U 2018.godini nastaviće se izvođenje radova. 
 

2) Sanacija klizišta Debeli Brijeg, na magistralnom putu M- 2, km 854+000 Debeli brijeg-
Kamenari (međugranična zona )  

Ugovor je potpisan 22.10.2015. godine, na osnovu tenderske dokumentacije 14/15 sa 
izvođačem “Yu briv Kotor“  d.o.o. Kotor. Ugovorena vrijednost radova je 491.837,52 eura. 
Isplaćena je avansna situacija u vrijednosti: 49.183,75 eura. Radovi su obustavljeni i raskinut je 
Ugovor. U okviru redovnog održavanja obezbjeđuje se bezbjednost saobraćaja. U 2018. godini 
pokrenuće se procedura javnih nabavki za izvođenje radova. 
 

3) Rekonstrukcija osam mostova na reg.putu R-10 putu  (R-11) 



 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcija osam mostova na regionalnom putu R-10 ( R-11) dužine od 10, m do 17,0 m 
počela je u 2016.godini. Izvođač radova : „TEHNOPUT MNE“ d.o.o. Podgorica.   
Ugovor br 01-568/1 potisan 27.01.2016. god. na osnovu tendeske procedure 87/15. Ugovorena 
vrijednost radova: 999.757,39 eura. Vrijednost realizovanih radova: 556.962,83 eura. Radovi će 
se nastaviti kada se spusti nivo vode u rijekama i kada budu  vremenski uslovi za rad. 
 

4) Sanacija zidova na regionalnom putu R-10: Slijepač most –Tomaševo  
Izvođač radova : „FINECO“ d.o.o. Bijelo Polje. Ugovor je potisan 24.10.2016. god. na osnovu 
tendeske procedure 86/15. Ugovorena vrijednost radova : 372.023,96 eura. Vrijednost 
realizovanih radova: 295.779,23 eura. 
Radovi će se nastaviti u 2018. godini kada se  stvore  vremenski uslovi za rad. 
 

 

11. Rekonstrukcija I sanacija kritičnih tačaka na državnim putevima  

Programom „Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka na državnim putevima” planirano je 

izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3: Cetinje – Budva na km 57+800, 

kritična tačka broj 48 (dionica Košljun-Zavala). 

Sa izvođačem radova „Hidrocop“ doo Podgorica potpisan je Ugovor,  br. 01-12726 /1 od 31. 12. 

2016. godine  na vrijednost od 1.096.444,39 eura. Izvođenje radova je počelo u 2017. godini. 

Vrijednost realizovanih radova iznosi 656.819,72 eura. Radovi su nastavljeni  u 2018. godini 

kada je planiran i završetak. 

Za  nadzor nad rekonstrukcijom magistralnog puta M-2.3: Cetinje – Budva na km 57+800, 

kritična tačka broj 48 (dionica Košljun-Zavala) u 2017. godini isplaćen je iznos od 4.902,65 eura. 

 

 
12. Izgradnja trećih traka  

Planirana je izgradnja treće trake na magistralnom putu M-2, dionica Ribarevina –Mojkovac, 

lokalitet Lepenac od km 1067+636 do km 1075+200 

Potpisan je Ugovor sa izvođačem  radova „Bedax“ doo Podgorica, na osnovu tenderske 

dokumentacije br 58/16, na iznos od 3.327.977,89 eura dana 15.03.2017. godine. U toku 2017. 

godine realizovani su radovi u vrijednosti od 2.649.924,73 eura. Za nadzor nad izvođenjem 

radova isplaćeno je 12.712,84 eura. 

Za naknadu po osnovu eksprprijacije zemljišta isplaćeno je 51.787,98 eura. 

Izvođenje  se nastavlja u 2018. godini kada je planiran i završetak radova.  

 

 
 

13. Investiciono održavanje regionalnih I magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, 
eksproprijacija, revizije  

 



 

 

 

 

 

 

 

1) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 , dionica 

Crkvine – Kolašin 

Projektant : „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad. Ugovor br 01-10372/1 od 24.10.2016. god. 
Ugovorena vrijednost radova: 99.999,27 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. 
godini  19.926,60 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku. 

 

2) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Kolašin –

Mojkovac 

Projektant : „Institut za  građevinarstvo“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10846/1 od 03.11.2016. 

god. Ugovorena vrijednost radova: 166.309,76 eura. Realizovano finansijskih sredstava u 2017. 

godini  28.444,80 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku. 

 
3) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac-

Podgorica, dionica Petrovac – Paštrovačka Gora 
Dužina dionice Petrovac - Paštrovačka Gora iznosi  7,50 km. Potpisan je ugovor sa 
projektantom „GEOPROJEKT PERIŠIĆ“ d.o.o. Podgorica, na osnovu tendeske dokumentacije 
br 35/16, dana 10.04.2017. god. Ugovorena vrijednost radova: 54.264,00 eura. Izrada Glavnog 
projekta je u toku. 
 

4) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac - 

Podgorica, dionica  Paštrovačka Gora – Virpazar 

Dužina dionice Paštrovačka Gora - Virpazar iznosi  14,80 km. Potpisan je ugovor sa 
projektantom „GEOTEHNIC PROJECT & COSALTING““, na osnovu tendeske dokumentacije br 
37/16, dana 10.04.2017. god. Ugovorena vrijednost radova: 199.920,00 eura. Realizovano 
finansijskih sredstava u 2017. godini : 13.708,80 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku. 
 

5) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac - 

Podgorica, dionica  Virpazar - Obilaznica Golubovci 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije putnog pravca Petrovac - Podgorica, dionica Virpazar - 
Obilaznica Golubovci, u skladu sa  postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, 
dužine cca 16,50 km. Projektant : Konzorcijum „ Civilengineer“ Podgorica. Ugovorena vrijednost 
radova: 97.580,00 eura. Izrada Glavnog projekta je u toku. 

 

6) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2.4), 

dionica Petrovac – Bar 

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „NIK COM“ d.o.o. Nikšić. Ugovor br.01-
4115/1 od 26.04.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 164.300,00 eura.  Realizovano 
finansijskih sredstava :  32.225,19 eura. 
 

7) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog putaM-1 (M-2.4), 

dionica Bar-Ulcinj  

U toku je izrada Glavnog projekta  rekonstrukcije (u okviru postojećeg putnog profila) 

magistralnog puta M-1 (M-2.4), dionica: Bar – Ulcinj, od km 23+900 do km 45+300. Projektant : 

»Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja« AD Podgorica. Ugovor je potpisan 13.12..2017. 



 

 

 

 

 

 

 

god.na osnovu tenderske dokumentacije  br 25/16 . Ugovorena vrijednost radova: 64.260,00 

eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku. 

8) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja – 

Metaljka, I Faza – dionica Pljevlja – Krće (Baljenovac)  

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Interprojekt“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 
01-18789/1 od 02.09.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 49.980 eura Realizovano 
finansijskih sredstava u  2017. godini  5.087,25 eura. 
 

9) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja – 

Metaljka, II Faza – dionica Krće (Baljenovac) - Metaljka 

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Interprojekt““ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 

01-8790/1 od 02.09.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 84.966,00 eura. Realizovano 

finansijskih sredstava u  2017. godini  7.122,15 eura. 

 
10) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta  Krstac – Ivanova Korita 

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Projectman“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 

24/16 01-10375/1 od 24.10.2016. god.Ugovorena vrijednost radova iznosi 33.224,80 eura. 

Realizovano finansijskih sredstava u  2017. godini  26.667,90 eura 

 
11) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju tunela 7-8-9 na magistralnom puta 

M-2 Podgorica – Kolašin 
Izrada projektne dokumentacije je završena. Projektant : „Institut za  građevinarstvo“ d.o.o. 

Podgorica. Ugovor br 01-10847/1 od 08.11.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 34.851,41 

eura. Realizovano finansijskih sredstava u  2017. godini  32.915,22 eura. 

12) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 (M-18) 

Šćepan Polje-Nikšić, dionica Jasenovo Polje – Vidrovan  

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Projektman“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 

01-10846/1 od 03.11.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 18.900,00 eura. Realizovano 

finansijskih sredstava u  2017. godini : 3.062,55 eura  

13) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi-

Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi - Trubjela  

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Projectman“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 

01-10373/1 od 24.10.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 69.000,00 eura. Realizovano 

finansijskih sredstava u  2017. godini : 8.606,25 eura.  

14) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi-

Nikšić, dionica Kuside-Nikšić  

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „ASFALT-BETON GRADNJA“ d.o.o. 
Podgorica. Ugovor br 01-244/1 od 17.01.2017. god. Ugovorena vrijednost radova: 21.896,10 
eura. U 2017.godini nije bilo plaćanja. 
 

15) Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju nestabile kosine na regionalnom putu R-

10 (R-4) Đurđevića Tara - Mojkovac, kritična tačka “Sokolovina” 



 

 

 

 

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant :»Civil Engineer« d.o.o. Podgorica, koju 

čine članovi: »Civil Engineer« d.o.o. Podgorica, »Geotechnics, Projects& Consulting« doo –

Podgorica i „GEONANA” doo Podgorica, Ugovorena vrijednost radova:  54.859,00  eura. 

Ugovor potpisan 24.04.2017. god. U 2017.godini nije bilo plaćanja. 

16) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) 

Virpazar - Murići  

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Geotehninics, projects & consalting“ 
d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-12008/1 od 13.12.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 
84.966,00 eura. U 2017. godini nije bilo plaćanja. 
 

17) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Ostros 

- Vladimir  

Izrada projektne dokumentacije je u toku. Projektant : „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica. Ugovor 
br 01-10845/1 od 08.11.2016. god. Ugovorena vrijednost radova: 82.943,00 eura. U 2017. 
godini nije bilo plaćanja. 
 

18) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju  magistralnog puta M-2, Podgorica- 

Kolašin na km 1023+800, lokalitet  Počinak 

Projektant: „Interproject“ d.o.o. Podgorica.  Ugovor br 01-9050/1 od 14.09.2016. god. 

Ugovorena vrijednost radova: 48.433,00eura. Realizovano finansijskih sredstava: 39.002,25 €. 

Izrada projektne dokumentacije je u toku 

19) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnom puta M-2,  dionica 

Lepenac – Ribarevine L 12,9 km, potezi: km 1075+200 - km 1081+800 i km 

1083+600 - km 1089+872 

Projektant : „Civil enginier“ d.o.o. Podgorica  Ugovor br 01-10847/1 od 09.09.2015. god. 

Ugovorena vrijednost radova: 97.699,00 eura. Okončana situacija: 92.814,05 eura. Izrada 

projektne dokumentacije je zavrsena. 

20) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog  puta M-2,  dionica 

Ribarevina - Poda, L=14,70 km, od km 1089+872 do km 1104+559 

Projektant: „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-

9528/1 od 24.09.2015. god.  Ugovorena vrijednost radova: 135.000,00 eura. Realizovano 

finansijskih sredstava: 135.000,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je zavrsena. 

21) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnom puta M-2,  dionica 

Poda - Berane, L=12,20 km, od km 1104+559 do km 1117+300 

Projektant: „Ing-invest“ doo Danilovgrad. Ugovor br 01-7365/1 od 23.07.2015. god. Ugovorena 

vrijednost radova: 188.912,10 eura. Ukupno realizovano finansijskih sredstava 39.461,00 eura. 

Izrada projektne dokumentacije je u toku. 

22) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnom puta M-21,  dionica  

Berane - Tunel "Lokve", L=16,2 km, od km 1117+300 do km 1133+507 



 

 

 

 

 

 

 

Projektant : „Geotehnics, projects˛&consulting“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-257/1 od 
18.01.2016. god. Ugovorena vrijednost radova : 297.857,00 eura. Realizovano finansijskih 
sredstava: 277.466,35eura. Projektovanje je završeno . 

23) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Tunel 

"Lokve"-Rožaje, l=14,7 km, od km 1133+507 do km1148+200 

Projektant : „Geotehnics, projects˛&consulting“ d.o.o. Podgorica.  Ugovor br 01-9032/1 od 
14.09.2015. god. Ugovorena vrijednost radova : 176.120,00 eura. Realizovano finansijskih 
sredstava: 152.242,65 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku. 
 

24) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnom puta M-2, dionica 

Kamenovo - Petrovac, l=11,3 km, od km 911+700 do km 923+000 

Projektant : „Simm inženjering“ d.o.o. Podgorica . Ugovor br 01-9984/1 od 06.10.2015. god.  

Ugovorena vrijednost radova: 142.038,40 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 134.936,48 

eura. Izrada projektne dokumentacije je zavrsena. 

25) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Vrulja - Mijakovići , l=8,50 km 

Projektant : „Put-inženjering“ d.o.o. Podgorica. Ugovor br 01-10488/1 od 21.10.2015. god. 

Ugovorena vrijednost radova: 139.230,00 eura. Realizovano finansijskih sredstava: 100.415,87 

eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku. 

26) Izrada tehničke dokumentacije  (izrada Glavnog projekta) za rekonstrukciju puta M-8, 

Gradac-Pljevlja, dionica Pljevlja- Mihajlovica (granica sa Srbijom) 

Projektant : „INTERPROJEKT“ d.o.o. Podgorica Ugovor br 01--9049/1 od 14.09.2015.god. 

Ugovorena vrijednost radova : 67.294,50 eura. Vrijednost realizovanih radova : 67.294,50 eura. 

Izrada projektne dokumentacije je zavrsena. 

27) Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje – Njeguši,  dionica od supermaketa 

“Voli“ do Bajičke crkve 

U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije 

čega će se potpisati  ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 

28) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) 

Berane-Trpezi-Kalače, dionica Stjenica –Trpezi, u dužini od 7 km 

U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije 

čega će se potpisati  ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 

29) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) 

Berane-Trpezi-Kalače, dionica Trpezi-Kalače, u dužini od 18 km 

U 2018. godini potpisaće se ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 

30) Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju puta Cetinje-Čevo-Nikšić L=45 km 
U 2018. godini potpisaće se ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 



 

 

 

 

 

 

 

31)  Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2), 
dionica Lipci-Ljuta dužine cca L=15 km 

U 2018. godini sprovešće se procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, 

poslije čega će se potpisati  ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 

32) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-3 Šćepan Polje-
Nikšić, dionica Zaborje-Jasenovo Polje od km 46+000 do km 65+000, dužine L=19 
km 

U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije 

čega će se potpisati  ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 

33)  Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-14 Danilovgrad-
Čevo, dionica Danilovgrad-Markovina od km 0+000 do km 16+000, dužine L=16 km 

U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije 

čega će se potpisati  ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 

34) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 Podgorica- 
Danilovgrad od raskrsnice Rogami do Spuža u dužini od 5 km 

Potpisan je ugovor za projektovanje rekonstrukcije regionalnog puta R-23 na osnovu tenderske 
dokumentacije  br 17/17. Projektant : „Civil enginier“ d.o.o. Podgorica . Ugovorena vrijednost 
radova: 28.441,00 eura. U 2017. godini nije bilo isplate finansijskih sredstava. Izrada projektne 
dokumentacije je u toku. 
 

35) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog  puta M-2 Debeli 
Brijeg-Herceg Novi od km 854+500 do km 859+500, u dužini od 5 km 

U 2018. godini započeće procedura javnih nabavki na odabir najpovoljnijeg ponuđača, poslije 

čega će se potpisati  ugovor za izradu tehničke dokumentacije. 

 

36) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta  Danilovgrad-Podgorica 

Ugovor sa projektantom „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“AD, br.01-251/1 od 

18.01.2016. godine. Ugovorena vrijednost :299.880,00 eura. Ukupno  je  realizovano 

101.959,20 eura. Izrada projektne dokumentacije je u toku. 

37) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Bar( tunel „Ćafe“ ) – Krute 
Ugovor sa projektantom „SIMM INŽENJERING“doo Podgorica, br.01-3952/1 od 27.04.2015. 

godine. Ugovorena vrijednost :98.234,50 eura. Ukupno  je  realizovano: 30.362,85 eura. Izrada 

projektne dokumentacije je u toku. 

38)  Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Tivat –Jaz 

Ugovor sa projektantom „SIMM INŽENJERING“doo Podgorica br.01-628/1 od 28.01.2016. 

godine. Ugovorena vrijednost :274.890,00 eura. Ukupno  je  realizovano: 46.909,80 eura. Izrada 

projektne dokumentacije je u toku. 

39) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Barski most-Bijelo 

Polje, Dobrakovo –Bijelo Polje, km 135+300-km 145+600 



 

 

 

 

 

 

 

Ugovor, br.01-1412/1 od 17.02.2015. godine. Ugovorena vrijednost : 64.260,00 eura. Ukupno  

je  realizovano 61.047,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je završena. 

40) Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Barski most-Bijelo 

Polje, Barski most –Dobrakovo km 131+200-km135+300 

Ugovor, br.01-577/1 od 26.01.2016. godine. Ugovorena vrijednost : 69.734,00 eura. Ukupno  je  

realizovano: 69.734,00 eura. Izrada projektne dokumentacije je zavrsena. 

41)  Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Berane-Petnica 

U 2017. godini završena  je izrada Elaborata eksproprijacije u vrijednosti od 3.599,76 eura. 

- Za reviziju tehničke dokumentacije utrošeno je  107.871,47 eura  

- Za tehničke preglede izvedenih radova 13.048,03 eura,  

- Za građevinski nadzor nad izvođenjem radova 18.948,34 eura 

- Za  eksproprijaciju zemljišta isplaćeno je 179.705,49 eura.   

 

U okviru ovog programa, izvođeni su i Radovi na rekonstrukciji rasvjete u tunelima i ostali 

radovi: 

- Izvođenje radova na rasvjeti tunela „Mekavac“ na magistralnom putu M-2.3(M-10) 

Podgorica-Cetinje 

Radove je izvodilo preduzeće „RAMEL“ doo Podgorica .Vrijednost ugovora je 239.924,37 eura. 

Finasijska vrijednost izvršenih radova: 235.746,50 eura. Radovi  su završeni u 2017. godini.  

- Izgradnja dalekovoda za napajanje rasvjete tunela na regionalnom putu R-1 Cetinje- 

Njeguši 

Radove je izvodilo preduzeće „Elektro TEAM“ doo Podgorica.Vrijednost ugovora je 149.658,65 

eura. Finasijska vrijednost izvršenih radova: 149.658,62 eura. Radovi  su završeni u 2017. 

godini.  

- Rekonstrukcija raskrsnice u Sutomoru 

Radovi su se izvodili na osnovu Ugovora koji je zaključen sa preduzećem „Met&Alu plast“ doo 

Danilovgrad, dana 13.03.2017. godine na iznos od 124.978,92 eura. U 2017. godini realizovano 

je 124.978,92 eura. Radovi su završeni. 

 

 

 

14.  Investiciono presvlačenje magistralnih I regionalnih puteva  

 

Radovi se odnose na sanaciju asfaltnih kolovoza na putnim pravcima u sekciji „Podgorica“, 

sekciji „Nikšić“, sekciji „Pljevlja“ i sekciji „Berane“. Vrijednost izvedenih radova iznosi 

1.480.048,57 eura. U 2017.  godini završeno je izvođenje radova. 
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Uvod  

Direkcija za saobraćaj pripremila je Prijedlog plana redovnog i investicionog održavanja, 

rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva  za 2018. godinu, u skladu sa članom 20 Zakona o 

putevima, Zakonom o budžetu Crne Gore i drugim važećim dokumentima. 

Planskom održavanjem i izgradnjom putne infrastrukture ostvaruje se efikasniji i jeftiniji putnički i 

teretni saobraćaj čime se stvara potencijal ekonomskog rasta društva. Takođe, poboljšanje 

konkuretnosti transportne privrede od ključnog je značaja za integraciju u Evropsku uniju. 

Planom  redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva 

utvrđuje se prioritet radova na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji državnih puteva u 2018. 

godini, što je  od velikog značaja za održavanje i razvoj putne infrastrukture.  

 

Finansijska struktura Plana 

 

Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva podijeljen je, prema izvorima 

finansiranja, u sljedeće  cjeline:  

I. Finansiranje iz Tekućeg budžeta Crne Gore                                          8.487.263,25€ 

II. Finansiranje iz Kapitalnog budžeta Crne Gore                                     36.400.000,00€ 

Ukupno:                                                                                                            44.887.263,25€. 

Prema članu 12. Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu „Sredstva Kapitalnog budžeta 

za izdatke potrošačkih jedinica koji se finasiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog 

ostvarenja“. 

 

I. Finansiranje iz Tekućeg budžeta Crne Gore 
 

1. Redovno održavanje i zaštita državnih puteva                                       8.187.263,25 € 

2. Služba pomoći i informisanja na javnim putevima                                     300.000,00 € 

Ukupno iz Tekućeg budžeta za 2018.god.:                                                        8.487.263,25 € 

 

II. Finansiranje iz Kapitalnog budžeta Crne Gore     

 
1. Program rješavanja uskih grla na saobraćajnoj  

mreži Crne Gore:                                                                                     7.400.000,00€ 
2. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih  

puteva u Crnoj Gori:                                                                               23.000.000,00€   



 

 

 

 

 

 

 

3. Program sanacija mostova, klizišta i kosina  
na magistralnim i regionalnim putevima:                                                 1.500.000,00€ 

4. Investiciono održavanje magistralnih i regionalnih  
puteva, projektovanje, revizije, ekproprijacija, nadzor:                            2.500.000,00€ 

5. Investiciono presvlačenje magistralnih i 
regionalnih puteva                                                                                    2.000.000,00€ 

 
Ukupno iz Kapitalnog budžeta za 2018. god:                                                    36.400.000,00€ 

UKUPNO  IZ TEKUĆEG I KAPITALNOG BUDŽETA CRNE GORE:       44.887.263,25€ 

 

I. Finansiranje iz tekućeg budžeta Crne Gore 

1. Redovno održavanje 

Za redovno održavanje i zaštitu mreže državnih puteva za 2018. godinu izdvojena su sredstva 

iz Tekućeg budžeta Crne Gore u iznosu od 8.187.263,25 eura.  

Redovno održavanje je prioritetno, jer kada izostane adekvatno održavanje puteva, troškovi 

održavanja i njihove eksploatacije su mnogo veći, a progresivno se uvećavaju troškovi 

dovođenja puteva u prethodno, odnosno projektovano stanje. 

Kvalitet redovnog održavanja puteva ima veliki uticaj na ekonomičnost prevoza i bezbjednost 

saobraćaja. U tom cilju izrađuju se operativni planovi radova održavanja puteva, kojima se 

određuju potrebna finansijska sredstva, količine i vrste radova i rokovi izvođenja za svaku 

dionicu puta. Sastavni dio operativnih planova su dinamički planovi. Za održavanje puteva u 

zimskom periodu izrađuje se Plan rada zimske službe. Na osnovu Zaključka Vlade prilazi 

turističim centrima uvršteni  su u I prioritet za zimsko održavanje.  

U okviru planiranih finasijskih sredstava za redovno odžavanje i zaštitu državnih puteva 

predviđeno je izvođenje radova na opravci asfaltnih kolovoza, opravci oštećenja potpornih  i 

potporno obložnih zidova, sanaciji manjih oštećenja trupa puta, održavanju objekata za 

odvodnjavanje, manjoj opravci mostova i tunela, uklanjanju odrona sa kolovoza i iz rigola, 

uređenju bermi i bankina, uređenju kosina, usjeka i zasjeka, i postavljanju žičanih mreža na 

najneophodnijim mjestima, košenju trave i sječenju rastinja na putnom zemljištu, zamjeni 

oštećenih i dopuni odbojnoh greda, farbanju odbojnih greda i mostovskih ograda, održavanju 

instalacija i rasvjete tunela,  održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije i drugo. 

Poslovi redovnog održavanja za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine se 

obavljaju na osnovu Ugovora o izvođenju radova na održavanju i zaštiti magistralnih i 

regionalnih puteva u Crnoj Gori br. 01-11471/1,2,3,4 od 17.11.2015. godine, koji je potpisan za 

period od četiri godine u vrijednosti od 32.749.053,00 eura (na godišnjem nivou 8.187.263,25 

eura) sa izvođačem „Crnagoraput“ A.D. Podgorica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Služba pomoć- informisanje (SPI) na javnim putevima u Crnoj Gori 

Djelatnost Službe „Pomoć - informisanje na javnim putevima” je informisanje o stanju na 

putevima i pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim 

putevima Crne Gore tokom dvadeset i četiri sata. 

Poslije sprovedene tenderske procedure izabraće se izvođač koji će vršiti radove službe 

„Pomoć- informisanje na javnim putevima” u 2018. godini. Predviđena sredstva, u tekućem 

budžetu Crne Gore za 2018.godinu, za ove radove, iznose 300.000,00 eura. 

 

II. Finansiranje iz kapitalnog budžeta Crne Gore 

 

1. Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore 

 

1) Obilaznica Rožaje - II faza 

Radovi obuhvataju građevinske radove na izgradnji saobraćajnice dužine L≈2,60 km. Pored 

radova na trasi, izvesće se dva tunela dužine 1.193,10 m i 692,60 m, kao i dva mosta dužine 

154,70 m i 17,70m, AB potporni i obložni zidovi i podvožnjak raspona 7,00 m. Potpisan je 

Ugovor sa izvođačem  radova „Euro-asfalt i partneri“, na iznos 19.778.320,09 eura bez PDV-a, 

dana 25.10.2017. godine. Rok za izvođenje radova je 730 kalendarskih dana.  

Ovaj projekat se finansira iz kredita Evropske investicione banke. 

 
2) Rekonstrukcija puta Podgorica - Petovac, dionica: skretanje za aerodrom u 

Golubovcima– početak obilaznice oko Golubovaca 
Od skretanja za aerodrom u Golubovcima do obilaznice oko Golubovaca izgradiće se bulevar u 

dužini od 2,4 km. Ugovor za izvođenje radova potpisan je sa izvođačem „Bemax“ d.o.o. 

Podgorica. Vrijednost ugovora iznosi 4.696.396,33 eura. Rekonstrukcija se radi u saradnji sa 

Glavnim gradom čija je obaveza eksproprijacija zemljišta i radovi iz njihove nadležnosti. 

Direkcija za saobraćaj finansira 3.600.993,23 eura, a Glavni grad 1.095.403,10 eura. 

Kapitalnim Budžetom (Opšti prihodi) za 2018. godinu opredjeljeno je  2.500.000,00 eura za 

radove koji su u nadležnosti Direkcije za saobraćaj.  

 

3) Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 (M-10) Podgorica – Budva, dionica: od 

rasksnice sa magistralnim putem M-3 (Podgorica-Nikšić), do mosta na rijeci Sitnici  

Radovi obuhvataju izgradnju bulevara u dužini od 3,3 km, od raskrsnice sa magistralnim putem  

M-3 Podgorica – Nikšić, do mosta na Sitnici . 

Projekat se finansira iz sredstava Kapitalnog Budžeta (Opšti prihodi) za radove koje, po Zakonu 

o putevima, finansira Direkcija za saobraćaj, a to su radovi na trupu puta, objekti i atmosferska 



 

 

 

 

 

 

 

kanalizacija i iz sredstava Budžeta Glavnog grada za radove na fekalnoj kanalizaciji, javnoj 

rasvjeti  i za eksproprijaciju zemljišta. 

Kapitalnim Budžetom za 2018. godinu (Opšti prihodi) opredjeljeno je  2.500.000,00 eura, za 

radove koji su u nadležnosti Direkcije za saobraćaj. Radovi su počeli u 2018. godini. 

4) Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica– Tuzi – granični prelaz Božaj, dionica: 

Podgorica - most na Cijevni 

Kapitalnim Budžetom za 2018. godinu (Opšti prihodi) opredjeljeno je  1.000.000,00 eura. 

5) Izgradnja bulevara od Ulcinja do Štoja  

Kapitalnim Budžetom za 2018. godinu (Opšti prihodi) opredjeljeno je  1.000.000,00 eura. 

 
Tabela 1 

Red. 

Broj 
LOKACIJA I OPIS RADOVA 

Period 
realizacije 
/godina/ 

Izvor finansiranja i 
vrijednosti Planirano 

sredstava 
u 2018. 

god. 

Opšti 
prihodi 

Budžeta 
CG 

Kredit 

EIB-a 

1. 
 

 
 

Izgradnja II faze obilaznice oko 
Rožaja 

 

2017.-2019. 0,3 mil. € 

 
 

0,1 mil. € 
(10,00mil.€) 

 

 
0,4 mil. € 

 

2. 

Rekonstrukcija dionice puta 
Podgorica - Petovac,  
dionica: skretanje za aerodrom 
Golubovci - početak obilaznice 
Golubovci 

2016.-2018. 
 

2,5 mil. € - 2,5 mil. € 

3. 

Rekonstrukcija magistralnog 
puta M-10 Podgorica –Cetinje-
Budva 
dionica: raskrsnica sa 
magistralnim putem M-3 
Podgorica  – Nikšić, do mosta 
na Sitnici 

2017.-2019. 2,5 mil. € - 2,5 mil. € 

4. 

 
Rekonstrukcija puta 
Podgorica-Tuzi-granični prelaz 
Božaj 

2018. 1 mil € - 1 mil. € 



 

 

 

 

 

 

 

5.  

 
Izgradnja bulevara od Ulcinja 
do Štoja 

2018. 1 mil € - 1 mil. € 

UKUPNO 7,3 mil.€ 

 
0,10 mil. € 

(10,00mil.€) 
 

7,4 mil. € 
(17,3 
mil.€) 

 

2. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva  

Planirana je rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva na trideset lokacija u dužini od oko 

220 kilometara. Završetak radova planiran je 2020 godine. Realizacijom ovog programa 

doprinijeće se boljoj povezanosti Crne Gore sa susjednim državama, povećaće se dostupnost 

turističke ponude, a manje razvijena područja povezaće se sa glavnim magistralnim putevima. 

U okviru ovog Programa izvodiće se slijedeći radovi : 

Tabela 2 

red. 
broj 

LOKACIJA I OPIS RADOVA 
Period 

realizacije 
(godina) 

Planirano 
sredstava 

u 
2018.god. 
/ mil. € / 

Opis projekta1 

1 2 3 7 8 

1. 
 

 

Rekonstrukcija   regionalnog 

puta R-12 (M-9) Vilusi – 

Vraćenovići, 

dionica:Petrovići-Vraćenovići-

Deleuša 

2016.-
2018. 

1 

Radovi obuhvataju rekonstrukciju 

dionice Petrovići - Vraćenovići, L= 

8,77 km i rehabilitaciju dionice 

Vraćenovići - Deleuša, L=3,45 

km.Radovi su toku. Ugovorena 

vrijednost radova je 3.588.000,00 

€. 

U 2018.godini u Budžetu je 
potrebno obezbijediti 1 mil € za 
završetak radova. 

                                                
1 Projekti u Prijedlogu plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih 
puteva za2018. godinu se ne podudaraju sa Planom javnih nabavki zato što su u njega uvršteni i radovi 
koji su započeti ranijih godina.  



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Rekonstrukcija puta Berane-
Petnjica II faza, 
 
dionica:Berane-Podvade  

 

2018.-

2019. 

 

2,5 

Dužina dionice koja se 

rekonstruiše iznosi 12km. 

Procijenjena vrijednost je 7,5 

mil.€. 

3. 
Rekonstrukcija puta Pljevlja-
Metaljka 

2018.-
2019. 

0,9 

Dužina dionice koja se 

rekonstruiše iznosi 12 km. 

Procijenjena vrijednost 7 mil.€. 

Projektna dokumentacija će biti 

završena do polovine 2018. 

godine, kada će se sprovesti 

procedura za izbor izvođača. 

4. 

 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2.4 (M-1) Ulcinj – 

Sukobin, 

dionica: Ulcinj – Krute 

 

2017.-
2018. 

0,2 

 
Radovi na rekonstrukciji 
obuhvataju građevinske radove 
na proširenju saobraćajnice 
dužine L≈13,50 km, izgradnju 
mosta raspona 53,00 m, 
rekonstrukciju tunela dužine 
60,00 m, izgradnju dvije AB 
galerije dužine po 30,00 m, izradu 
AB konstrukcije dužine 136,00 m, 
izradu AB potpornih i obložnih 
zidova, izradu novih i produženje 
postojećih pločastih i cjevastih 
propusta. 
Radovi se finansiraju iz kredita 
EIB-a. Vrijednost Ugovora je 
5.824.687,33 € bez PDV-a. 
Radovi će biti završeni do kraja 
2018. godine. 
 

5. 

Rekonstrukcija puta Berane – 

Kolašin, 

dionica: Lubnice – Jezerine 

2015.-
2018. 

0,2 

Rekonstrukcija 15 km puta sa 
izgradnjom tunela u dužini od 3 
km. Ugovoreno 34.694,35€. 
Radovi i nadzor plaćaju se iz 
kredita EBRD-a. 

6. 

Rekonstrukcija puta M-2.1 

Bijelo Polje – Ribarevine od 

km 149+950 do km 153+000 

2017.-

2018. 
1,5 

Procijenjena vrijednost radova je 

2,5 mil.€. 

Rekonstrukcija 3,05 km puta od 

Bijelog Polja do Ribarevina. 



 

 

 

 

 

 

 

7. 

Rekonstrukcija puta Dinoša – 

Cijevna Zatrijebačka 

 

2017.-

2019. 

0,1 

Procijenjena vrijednost radova je 

15 mil.€. 

Rekonstrukcija 17 km puta. 

8. 

Podgorica – Danilovgrad, 

dionica Rogami - Spuž 
2018. 1,5 

Rekonstrukcija regionalnog puta 

R-23 Podgorica-Danilovgrad, od 

raskrsnice za Rogame do Spuža, 

u dužini od pet kilometara. 

Procijenjena vrijednost radova je 

2,4 mil.€. 

9. 

Rekonstrukcija puta Debeli 

Brijeg – Herceg Novi, lokalitet 

Tatarbašča 

2018. 1,5 

Rekonstrukcija puta u dužini od 

2,9 km. 

Procijenjena vrijednost radova je 

1,5 mil.€. 

10. 

Izgradnja puta Vrulja - 

Mijakovići 

2018.-

2019. 
1 

Izgradnja 7,5 km puta od Vrulje 

do Mijakovića. Od većih objekata, 

projektom je planirana izgradnja 

dva mosta. 

Procijenjena vrijednost radova je 

10 mil.€. 

11. 

Rekonstrukcija regionalnog 

puta Krstac – Ivanova Korita 

2018.-

2019. 
1,5 

Ugovorena vrijednost radova je 

3.822.149,45 eura. 

Rekonstrukcija dionice u dužini 

od 9 km. 

Radovi su u toku. 

12. 

Rekonstrukcija regionalnog 

puta R-1 Cetinje – Njeguši, 

dionica od supermaketa Voli 

do Bajičke crkve 

2017.-

2018. 
1,5 

Procijenjena vrijednost radova je 

2,5 mil.€ 

Rekonstrukcija dionice u dužini 

od 3,5 km 



 

 

 

 

 

 

 

13. 

Rekonstrukcija puta Nikšić – 

Vilusi, dionica Trubjela - 

Vilusi 

2018.-

2019. 
1 

Procijenjena vrijednost radova 8 

mil.€ 

Rekonstrukcija puta u dužini od 

16 km 

14. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-21 (M-2) Barski Most-

Bijelo Polje, dionica Barski 

Most-Dobrakovo od km 

131+200 do km 135+300 

2017.-

2019. 
0,4 

Procijenjena vrijednost 17,2mil.€. 

Rekonstrukcija dionice od 

Barskog mosta do graničnog 

prelaza Dobrakova. Dužina 

dionice 4,10 km. Radovi se 

finansiraju iz kredita EIB-a. 

15. 

   Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-21 (M-2) Barski Most-

Bijelo Polje,   

dionica  Dobrakovo – Bijelo 

Polje km 135+300 do km 

145+600 

2017.-

2019. 
0,4 

Procijenjena vrijednost radova 10 

mil.€. 

Rekonstrukcija dionice od 

Dobrakova do Bijelo Polja u 

dužini od 10,3 km. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 

16. 

Rekonstrukcija i rehabilitacija 

puta M-8 Pljevlja – 

Mihajlovica 

2017.-

2019. 
0,3 

Procijenjena vrijednost radova je 

6,4 mil.€. Rekonstrrukcija puta od 

Pljevalja do Mihajlovice u dužini 

od 12 km. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 

 
 

17. 
 
 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-18 Danilovgrad – 

Podgorica od km 114+500 do 

km 129+500, 

 izgradnja bulevara 

2017.-

2019. 
1,6 

Procijenjena vrijednost radova 23 

mil.€. 

Rekonstrukcija i izgradnja 15,5 

km puta sa izgradnjom bulevara i 

raskrsnice za Novo Selo. Radovi 

se finansiraju iz kredita EBRD-a. 



 

 

 

 

 

 

 

18. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2 Rožaje – Špiljani od 

km 1148+200 do km 

1168+200, sa sanacijom 

tunela i mostova 

 

2017.-

2019. 
0,4 

Procijenjena vrijednost radova 15 

mil.€. 

Rekonstrukcija i rehabilitacija 

ukupne dionice sa 

rekonstrukcijom mostova i tunela. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EBRD-a. 

19. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2 Tivat – Jaz od km 

885+500 do km 901+500, 

izgradnja bulevara 

2017.-

2019. 
1,1 

Procijenjena vrijednost radova 24 

mil.€. 

Ukupna dužina dionice je 16,0 

km. Projektom je planirana 

rekonstrukcija puta u modernu 

saobraćajnicu sa četiri 

saobraćajne trake.Radovi se 

finansiraju iz kredita EBRD-a. 

20. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2 dionica Lepenac – 

Ribarevina, L=12,90 km, 

Potezi: km 1075+200 – km 

1081+800 i km 1083+600 – 

km 1089+872 

2017.-

2019. 
0,4 

Procijenjena vrijednost radova 

7,6 mil.€. 

Rekonstrukcija i rehabilitacija 

ukupne dionice sa 

rekonstrukcijom mostova. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 

21. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2 dionica Ribarevina 

– Poda, L=14,70 km, od km 

1089+872 do km 1104+559 

2017.-

2019. 
0,3  

Procijenjena vrijednost radova 

9,8 mil.€. Rekonstrukcija i 

rehabilitacija ukupne dionice sa 

rekonstrukcijom mostova. Radovi 

se finansiraju iz kredita EIB-a. 

22. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2 dionica Poda – 

Berane, L=12,20 km, od km 

1104+559 do km 1117+300 

2017.-

2019. 
0,3  

Procijenjena vrijednost radova: 

9,5 mil.€. Rekonstrukcija i 

rehabilitacija ukupne dionice sa 

rekonstrukcijom mostova i tunela. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 



 

 

 

 

 

 

 

23. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2 dionica Berane - 

Tunel "Lokve", L=16,2 km, od 

km 1117+300 do km 

1133+507   

2017.-

2019. 
0,3  

Procijenjena vrijednost radova  

15 mil.€. 

Rekonstrukcija i rehabilitacija 

ukupne dionice sa 

rekonstrukcijom mostova, tunela i 

izgradnjom treće trake 2,5 km. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 

24. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2 dionica Tunel 

"Lokve" - Rožaje, L=14,7 km,  

od km 1133+507 do km 

1148+200 

2017.-

2019. 
0,3  

Procijenjena vrijednost radova 7 

mil.€ Rekonstrukcija i 

rehabilitacija ukupne dionice sa 

rekonstrukcijom mostova i tunela. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 

25. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2, 

dionica Kamenovo - 

Petrovac, L=11,3 km,  

od km 911+700 do km 

923+000 

2017.-

2019. 
0,7  

Procijenjena vrijednost radova 10 

mil.€. 

Rekonstrukcija i rehabilitacija 

ukupne dionice i rekonstrukcija 

mostova. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 

26. 

Rekonstrukcija magistralnog 

puta M-2.4, 

dionica Petrovac - Bar, 

L=12,0 km 

2017.-

2019. 
0,6  

Procijenjena vrijednost radova 12 

mil.€. 

Rekonstrukcija i rehabilitacija 

ukupne dionice i rekonstrukcija 

mostova i tunela. 

Radovi se finansiraju iz kredita 

EIB-a. 

27. 

Rekonstrukcija puta Cetinje – 

Čevo – Nikšić,  

dionica Cetinje - Čevo 

2018.-

2020. 
0,1  

Procijenjena vrijednost 20 mil.€ 

U toku je izrada projektne 

dokumentacije. 



 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

Rekonstrukcija puta Berane – 

Trpezi – Kalače, dionica 

Stjenice – Trpezi, I faza 

2018.-

2019. 
0,4  

Procijenjena vrijednost 3,5 mil.€. 

Rekonstrukcija I faze u dužini od 

7 km. 

29 

 

Rekonstrukcija puta most 

Zeleni – Vuča,  

dionica Biševo – Vuča, I faza  

2018.-

2019. 
0,5  

Procijenjena vrijednost 4,5 mil.€. 

Rekonstrukcija I faze u dužini od 

11 km. 

U toku je tendeska procedura za 

izbor projektanta. 

30. 

 

Rekonstrukcija kritičnih 

tačaka na regionalnom putu 

R-8 Resna (raskrsnica sa R-

17) – Grahovo – Nudo 

2018. 0,5 

Procijenjena vrijednost 0,5 mil.€. 

Rekonstrukcija kritičnih tačaka na 

putu. 

31. 

 

Rekonstrukcija puta Cetinje-

Njeguši 
2018. - 

Ugovorena vrijednost radova je 

9,6 mil. €. 

U 2018.god završiće se izvođenje 

radova .  

32. 

Rekonstrukcija puta R-10: 

Slijepač Most – Tomaševo – 

Pljevlja,  

dionica Crkvice - Vrulja  

2018. - 

Ugovorena vrijednost radova je 

4.766.552,00 mil. €. 

U 2018.god završiće se izvođenje 

radova .  

33. 

 
Rekonstrukcija puta  
M-2.3(M-10) Cetinje-
Budva, od km 45+700 
do km 51+000, Brajići-
Lapčići 

 

2018. - 

Ugovorena vrijednost radova je 

7.599.999,99 mil. €. 

 

U 2018.god završiće se izvođenje 

radova .  



 

 

 

 

 

 

 

34. 

Izgradnja treće trake 
na magistralnom putu 
M-2,  
dionica Ribarevina –
Mojkovac, lokalitet 
Lepenac od km 
1067+636 do km 
1075+200 

2018. - 

Ugovorena vrijednost radova je 

3.327.977,89 mil. €. 

U 2018.god završiće se izvođenje 

radova . Projekat se finansira iz 

kredita EIB-a. 

UKUPNO2 23 mil €  

 

 

3. Sanacija mostova, klizišta, kosina na magistralnim i regionalnim putevima  

                                                
2 Za  finansiranje ovih rekonstrukcija koristiće se sredstva iz opštih prihoda Budžeta, kao i kredita 

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke(EIB). 

Red. 
broj 

 
OPIS POZICIJE 

 

Period 
realizacije 
/godina/ 

Ugovorena 
vrijednost/€

/ 

Realizovano 
u 2017. 

godini/€/ 

Planirano 
sredstava u 
2018.godini 

/€/ 

1. 
 

 
Sanacija klizišta Debeli 
Brijeg, na magistralnom putu 
M- 2, km 854+000 
Debeli brijeg-Kamenari 

(međugranična zona ) 

2018.-
2019. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

550.000,00 

2, 
 Sanacija nestabilne kosine 
Sućeska na regionalnom 
putu Andrijevica - Plav 

2018.-
2019. 

- - 
400.000,00 

3. 
Sanacija mosta Trmanje na 
magistralnom putu 
Podgorica-Kolašin 

2018.-
2019. 

- - 
500.000,00 

 
 

4. 

Sanacija klizišta Besnik na 
magistralnom putu 
 M-2(M-5) Rožaje –Špiljani i 
sanacija zida i kosine na 
lokalitetu „ Zeleni“ 

2016.-
2018. 

342.274,24 302.209,53 40.064,71 

5. 
 
Rekonstrukcija mostova na 
regionalnom putu R-10 ( R-

2016.-
2018. 

999.757,39 556.962,83 442.794,56 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Investiciono održavanje državnih puteva: projektovanje, revizije, eksproprijacija, nadzor, 

hitne intervencije  

 

U Kapitalnom budžetu Crne Gore  za 2018. godinu predvidjena su sredstva u iznosu od 
2.500.000,00 eura, od čega za izradu projektne dokumentacije 1,500.000,00 eura. Iznos od 
1.500.000,00 eura namijenjen je za završetak projekata koji su počeli u prethodnim godinama i 
za realizaciju projekata koji će početi sa izradom u 2018. godini. 
 
Projekti, koji će se završiti u 2018.godini, biće plaćeni izvođačima po pristiglim situacijama do 

planiranih sredstava, a nedostajuća sredstva obezbijediće se preusmjeravanjem u sklopu ovog 

programa ili sa drugih programa. 

Tabela 3 

Red. 
broj 

OPIS POZICIJE 
Period realizacije 

/godina/ 
Planirano u 2018 

/€/ 

1. 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

2, dionica Crkvine – Kolašin  km 

1037+200 - km 1046+150 

2016.-2018. 
80.000,00 

2. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

2 Kolašin – Mojkovac,            km 

1046+150 - km 1067+500. 

2016.-2018. 
135.000,00 

3. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog puta M-
2 Petrovac-Podgorica,  

dionica Petrovac (raskrsnica Budva-
Petrovac) na km 924+000 - 
Paštrovačka Gora  na km 931+500.  

2017.-2018. 
          54.264,00 

11) Slijepač most –
Tomaševo-Pavino Polje 

6. 

 
Sanacija zidova na 
regionalnom putu 
  R-10:Slijepač most –
Tomaševo  

2016.-
2018. 

372.023,96 295.779,23 76.244,64 



 

 

 

 

 

 

 

     4.  

 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

2 Petrovac-Podgorica, dionica  

Paštrovačka Gora – Virpazar  

2017.-2018. 
186.221,20 

5. 

Izrada teh. dokumentacije za 

rekonstrukciju/rehabilitaciju mag. 

puta M-2 Petrovac-Podgorica, 

dionica Virpazar (raskrsnica za 

tunel "Sozina") na km 946+300 - 

obilaznica Golubovci (kružna 

raskrsnica) na km 962+800 

2018.-2019. 
97.580,00 

6. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog puta M-
1 (M-2.4), dionica Petrovac – Bar 

2016.-2018. 
132.000,00 

7. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

1 (M-2.4), dionica Bar-Ulcinj  
2017.-2018. 

64.260,00 

8. 
 

Izrada teh. dokumentacije za 

rekonstrukciju reg. puta R-3 Pljevlja 

– Metaljka, II Faza – dionica Krće 

(Baljenovac) - Metaljka 

2016.-2018. 
78.000,00 

9. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju puta  Krstac – 

Ivanova Korita 
2016.-2018. 

7.000,00 

10. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

3 (M-18) Šćepan Polje-Nikšić, 

dionica Jasenovo Polje – Vidrovan  

2016.-2018. 
15.900.00 

11. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

7 (M-6) Vilusi-Nikšić, dionica 

raskrsnica Vilusi - Trubjela  

2016.-2018. 

 

61.000,00 

 

12. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

7 (M-6) Vilusi-Nikšić, dionica 

2017.-2018. 
21.896,10 



 

 

 

 

 

 

 

Kuside-Nikšić (Petlja)  

13. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

sanaciju nestabilne kosine na 

regionalnom putu R-10 (R-4) 

Đurđevića Tara - Mojkovac, kritična 

tačka “Sokolovina”  

2017.-2018. 
54.859,00   

14. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju regionalnog puta R-

15 (R-16) Virpazar - Murići  
2016.-2018. 

84.966,00 

15. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju regionalnog puta R-

15 (R-16) Ostros - Vladimir  
2016.-2018. 

82.943,00 

16. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju  magistralnog puta 

M-2 , Podgorica- Kolašin na km 

1023+800, lokalitet  Počinak  

2015.-2018. 

 

9.500,00 

 

17. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju magistralnog puta M-

2  dionica PODA – BERANE, 

L=12,20 km, od km 1104+559 do 

km 1117+300 

2015.-2018. 

 

150.000,00 

 

18. 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju mag. Puta M-2, 

dionica tunel „Lokve“ –Rožaje, 

L=14,7 km, od km 1133+507 do km 

1148+200 

2015.-2018. 
20.000,00 

19. 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju puta Vrulja – 

Mijakovići,  L=8,50 km 
2015.-2018. 

39.000,00 

20. 

Rekonstrukcija regionalnog puta R-

1 Cetinje – Njeguši, dionica od 

supermaketa Voli do Bajičke crkve  
2018. 

15.000,00 

21. 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju regionalnog puta R-

20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, 

2018. 
70.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

dionica Stjenica –Trpezi, u dužini od 

7 km 

22. 

Izrada tehničke dokumentacije za 

rekonstrukciju regionalnog puta R-

20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, 

dionica Trpezi-Kalače, u dužini od 

18 km 

2018.-2019. 
150.000,00 

23. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
izgradnju puta Cetinje-Čevo-Nikšić, 
L=45 km 
 

2018.-2019. 
550.000,00 

24. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog puta M-
1 (M-2), dionica Lipci-Ljuta dužine 
cca 15 km 
 

2018.-2019. 
160.000,00 

25. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog puta M-
3 Šćepan Polje-Nikšić, dionica 
Zaborje-Jasenovo Polje od km 
46+000 do km 65+000, dužine L=19 
km 
 

2017.-2018. 
190.000,00 

26. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju regionalnog puta 
putaR-23 (R-14) Danilovgrad-Čevo, 
dionica Danilovgrad-Markovina od 
km 0+000 do km 16+000, dužine 
L=16 km 

2018.-2019. 
160.000,00 

27. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju regionalnog puta R-
23 Podgorica- Danilovgrad, od 
raskrsnice Rogami do Spuža u 
dužini od 5 km 
 

2017.-2018. 
28.441,00 

28. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog  puta 
M-2 Debeli Brijeg-Herceg Novi, od 
km 854+500 do km 859+500, u 
dužini od 5 km 

2018.-2019. 

 

40.000,00 

 

29. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog puta M-
18 Danilovgrad – Podgorica, 
dionica:od km 114+500 do km 
129+500, izgradnja bulevara 

2016.-2018. 
197.921,80 



 

 

 

 

 

 

 

30. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju puta Bar (tunel 
„Ćafe“)-Krute 
  

2016.-2017. 
50.000,00 

31. 
 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog puta 
Tivat –Jaz, km 885+500- km 
901+500 
 

2016.-2018. 
227.990,20 

32. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju puta Kolašin – 
Jezerine 
 

2018.-2019. 
100.000,00 

33. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju magistralnog puta 
Nikšić – Danilovgrad, dionica Tunel 
“Budoš” – Danilovgrad,  
ukupne dužine 18,5 km 
 

2018.-2019. 
300.000,00 

34. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju puta most Zeleni  - 
Vuča, dionica most Zeleni – Biševo, 
dužine cca 17 km 
 

2018.-2019. 
70.000,00 

35. 

 
Izrada tehničke dokumentacije za 
rekonstrukciju puta most Zeleni  - 
Vuča, dionica Biševo – Vuča,  
dužine cca 11 km 

2018.-2019. 
45.000,00 

36. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
izgradnju mosta na magistralnom 
putu Mojkovac – Krstac, km 
1069+381 
 

2018.-2019. 
50.000,00 

37. 

 
Izrada tehničke dokumentacije za 
sanaciju tri mosta na magistralnom 
putu Podgorica – Kolašin: 
km 1021+504 (L=88 m), 
km 1025+851 (L=92 m) i  
km 1028+170 (L=72 m) 
 

2018.-2019. 
40.000,00 

38. 

Izrada tehničke dokumentacije za 
sanaciju pet klizišta na regionalnom 
putu Mateševo – Andrijevica  
 

2018.-2019. 
40.000,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

U okviru ovog programa, planirani su i sledeći troškovi: 

- revizija tehničke dokumetacije, tehnički pregledi 

izvedenih radova i ostale komisije:                                                         100.000,00 € 

- eksproprijacija  zemljišta3                                                                       100.000,00 € 

- nadzor nad izvođenjem radova                                                              100.000,00 € 

- rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3: Cetinje – Budva  

- na km 57+800, kritična tačka broj 48 (dionica Košljun-Zavala)              400.000,00 € 

- hitne intervencije                                                                                    300.000,00 € 

Ukupna sredstva iz kapitalnog budžeta Crne Gore za ovaj program iznose  2.500.000,00 €. 

 

5. Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva 

Za ovaj program opredijeljena sredstva su podijeljena na pet sekcija po 400.000,00 eura, što je 
u zbiru 2.000.000,00 eura. Tenderska procedura za izbor izvodjača radova sprovešće se u 
prvom tromesječju 2018. godine, a radovi će se završiti do 15.06.2018. godine.  
 
 
 
 
Zaključak 
 

Za unaprjeđenje putne infrastrukture i bezbjednost saobraćaja na državnim putevima Crne 

Gore, od presudnog je značaja obezbjeđivanje kontinuiranog priliva finansijskih sredstava za 

realizaciju planiranih radova na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji državnih puteva, po 

utvrđenoj dinamici. 

Planom redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 

2018. godinu predviđeni su najprioritetniji radovi.  

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2018. godinu planirano je da se za redovno i investiciono 
održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva utroši  44.887.263,25 eura. 

U Tekućem budžetu Crne Gore za 2018. godinu planirana su sredstva, u iznosu od 

8.487.263,25 eura, i Kapitalnim Budžetom Crne Gore za 2018. godinu, izdvojiće se 

38.400.000,00 eura. 

Realizacijom radova predviđenih Planom redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i 

izgradnje državnih puteva  za 2018. godinu  doći će do unapređenja putne infrastrukture i 

povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju na državnim putevima Crne Gore. 

                                                
3 Planirana sredstva su potrebna za eksproprijaciju zemljišta za  sanaciju objekata i trupa puta, za 

rekonstrukciju raskrsnica i  za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva 

 




