
Predlog izmjene Aneksa Ugovora 
o tekucem odriavanju javne infrastrukture zakljucenog izmedu 

Uprave za zeljeznice i ,,Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore" AD - Podgorica 

Ugovor o tekucem odrzavanju javne infrastrukture za 2022. godinu zakljucen je 23.02.2022. 
godine izmedu Vlade Crne Gore - Uprave za zeljeznice i Zeljeznicke infrastrukture Crne Gore 
AD - Podgorica (ZICG AD), na iznos od 6.500.000,00 eura. Predmet ovog Ugovora je 
realizacija radova i aktivnosti definisanih Programom koji se odnosi na tekuce odrzavanje 
gradevinske i elektrotehnicke infrastrukture i finansiranje upravljanja i regulisanja saobracaja. 
S obzirom da sredstva odobrena budzetom nijesu bila dovoljna za gradevinsko i 
elektrotehnicko odrzavanje infrastrukture, dana 21.12.2022. godine, u skladu sa Zakljuccima 
Vlade broj: 07-7910/2 od 15.12.2022. godine, potpisan je Aneks Ugovora o tekucem 
odrzavanju javne infrastrukture na iznos 3.941.200,00 eura dodijeljenih iz Tekuce budzetske 
rezerve na osnovu Zakljucaka Vlade broj: 07-7471/2 od 30.11.2022. godine i to za namjenu 
urgentne nabavke materijla, rezervnih djelova i opreme, kao i izvodenje radova. Sastavni dio 
Aneksa Ugovora je Prilog 1 kojim su definisane kolicine, obim radova i rokovi realizacije. 

S obzirom da sredstva odobrena Aneksom ugovora o tekucem odrfavanju javne infrastrukture 
za 2022. godinu nijesu realizovana u predvidenom roku, Uprava za zeljeznice obratila se 
Ministarstvu saobracaja dopisom kojim predlaze izmjene predmetnog Aneksa, na nacin da se 
istim omoguci produzenje roka raspolozivosti za koriscenje opredijeljenih sredstava, izvrsi 
korekcija odredenih stavki i ukljuce nove stavke uslovljene slozenoscu odrzavanja elektro 
djelova i visokim troskovim popravke EVP Mojkovac. 

Kako je navedeno u dopisu Uprave za zeljeznice, iz sredstava predvidenih Aneksom u iznosu 
1.985.500,50 eura, za nabavku materijala za potrebe gradevinskog odrzavanja pruge, u 2023. 
godini utroseno je 1.416.813,20 eura, dok je za materijal, opremu i rezervne djelove za 
odriavanje elektrotehnicke infrastrukture od odobrenih 1.955.700,00 eura utroseno 
300.857,97 eura. lstim dopisom je obrazlozeno da rokovi definisani Aneksom ugovora nijesu 
mogli biti ispostovani zbog dugih tenderskih procedura, z:albi ponudaca, dugih rokova isporuke 
koji su vezani za nabavku sina, skretnica i skretnickih djelova, kao i zbog otefane nabavke 
rezervnih djelova za zastarjele elektrotehnicke uredaje. 

S tim u vezi, Ministarstvu je dostavljen Prijedlog Aneksa II ugovora o odrzavanju javne 
infrastrukture, sa izmijenjenim Prilogom 1 u kojem su definisani novi rokovi isporuke realizacije, 
korigovane postojece i dodate nove stavke, za koji )e-'obezbijedeno pozitivno misljenje 
Ministarstva finansija i koji dostavljamo Vladi na sagla
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