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I. DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO AUTOPUTA BAR-BOLJARE 
 
1. Status napredovanja radova na izgradnji otvorene trase, tunela i mostova 
 
Ukupan procenat izvedenih radova na izgradnji prioritetne dionice autoputa Smokovac-
Mateševo u ovom trenutku iznosi oko 85%. 
 
Stepen gotovosti po fazama radova (otvorena trasa, tuneli i mostovi) dat je u nastavku. 
 
1.1. Trasa   

 
Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi, saglasno raspoloživim podacima 
zakljuĉno sa oktobrom 2019. godine je oko 89% i  prezentiran je u narednoj tabeli po 
pojedinim dionicama. 
 
Tabela 1: Procenat realizovanih radova na otvorenoj trasi 2018/2019 

Oznaka dionice Procenat realizovanih radova na 
otvorenoj trasi 
oktobar 2018  

(%) 

Procenat realizovanih radova na 
otvorenoj trasi 
oktobar 2019  

(%) 

Dionica 1 79 93 

Dionica 2 80 98 

Dionica 3 29 81 

Dionica 4 49 68 

 

Procjenjuje se da je do kraja novembra 2019. procenat završenih zemljanih radova na cijeloj 
trasi prešao 90%. Do poĉetka kišnog perioda u toku mjeseca oktobra 2019. radovi su se 
izvodili  gotovo na svim pozicijama radova. 
 
Na dionicama 1 i 2, izvoĊeni su radovi na izgradnji posteljice od drobljenog kamenog 
materijala granulacije 0-63 mm, kao i ugradnja slojeva tampona od materijala granulacije 0-
31,5 mm na poddionicama 1.4 i 2.1. TakoĊe, radilo se i na izradi betonskih rigolama, kao i 
sistema za odvodnjavanje. Prethodno navedeni radovi su bili preduslov za poĉetak 
asfalterskih radova.  
 
Saglasno Ugovoru, obaveza IzvoĊaĉa radova je izvoĊenje probnih (opitnih) dionica, tako da 
su prvi kvadratni metri asfalta na autoputu, sloj debljine 7 cm, već ugraĊeni na probnim 
dionicama, u dužini od oko 3 km. Za probne dionice asfalta izabrani su djelovi otvorene trase 
na dionicama 1 i 2 i to: 
 
- Na dionici 1 je uraĊeno nekolika probnih polja na poddionici 1.4, koja predstavlja 

poddionicu na autoputu sa najvećom dužinom otvorene trase u kontinuitetu; 

- Na dionici 2 je uraĊena jedna probna dionica na poddinici 2.1, izmeĊu tunela Klopot i 
Vilac.  

 
U predhodnom periodu je pojaĉan obim aktivnosti na zidovima od armirane zemlje na svim 
dionicama.  
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Slika 1: Asfaltiranje probne dionice na poddionici 1.4 

 
 
Slika 2: Pelev Brijeg - zgrada za kontrolu i upravljanje autoputem i baza za održavanje autoputa 
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Slika 3: Pelev Brijeg - zgrada za kontrolu i upravljanje autoputem i baza za održavanje autoputa 

 
 

 

1.2. Tuneli 

 
Završen je proboj na svih 16 tunela. U toku su radovi na izradi sekundarne obloge. Radovi 
na izradi gornjeg dijela sekundarne obloge izvode se na svih 16 tunela. Radovi na gornjem 
dijelu sekundarne obloge, za sada, su u potpunosti završeni na 11 tunela u obje cijevi i na 2 
tunela u po jednoj cijevi. TakoĊe, otpoĉeli su radovi i na izgradnji tunelskih iviĉnjaka,  
polaganju cijevi regionalnog vodovoda, kao i ugradnja elektro-mašinskih instalacija i 
instalacija protivpožarne zaštite. 
 
Ukupan stepen gotovosti pojedinih radova na tunelima dat je u tabeli u nastavku:         
 
Tabela 2: Stepen gotovosti radova u tunelima (po pozicijama) 

Pozicije radova na izgradnji tunela 

Redni broj Pozicija radova Stepen gotovosti 

1. Iskop i primarna podgrada 100% 

2. Sekundarna obloga 99,2% 

3. Kontaktno injektiranje 68% 

4. Tunelski iviĉnjaci 96% 

5. Centralna drenaža 93% 

6. Popravke betona 57% 

7. Farbanje tunela 0% 

 

Detaljni podaci o tunelima, sa pregledom napretka na iskopu i sekundarnoj oblozi, dat je u 
tabeli u nastavku: 
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Tabela 3: Status radova po tunelima  

 
 
 
Slika 4: Tunel Klopot 

 
 
 

Pozicija 

cijevi

Dužina        

        

tunela

Dužina  

  

iskopa 

Procijenjeno 

 vrijeme 

proboja

L/D m m Jug Sjever Ukupno 

izvedeno 

%

Preostalo       

  (m)

Mjesec Jug Sjever

%
Preostalo 

(m)

Lijeva 720 703 50,0 653,0 703 100,0 0 06.06.2018. 720,0 720 100 0

Desna 604 587 15,0 572,0 587 100,0 0 14.05.2018. 604,0 604 100 0

Lijeva 2474 2450 1063,0 1387,0 2450 100,0 0 22.08.2018. 1227,2 1232,2 2459 99 15

Desna 2414 2390 1180,5 1209,5 2390 100,0 0 26.06.2018. 1257,2 1141,9 2399 99 15

Lijeva 839 804 774,4 29,8 804 100,0 0 20.12.2017. 839,0 839 100 0

Desna 804 774 747,6 26,2 774 100,0 0 11.12.2017. 804,0 804 100 0

Lijeva 985 961 961,0 961 100,0 0 31.10.2017 985,0 985 100 0

Desna 815 791 791,0 791 100,0 0 25.08.2017. 815,0 815 100 0

Lijeva 815 791 9,2 781,8 791 100,0 0 16.11.2017. 815,0 815 100 0

Desna 950 926 17,0 909,0 926 100,0 0 27.12.2017. 950,0 950 100 0

Lijeva 3039 3015 1507,5 1507,5 3015 100,0 0 12.07.2018. 1526,5 1512,5 3039 100 0

Desna 2852 2828 1414,0 1414,0 2828 100,0 0 12.07.2018. 1427,5 1424,5 2852 100 0

Lijeva 717 693 689,6 3,4 693 100,0 0 29.11.2018. 705,0 705 98 12

Desna 592 575 568,0 7,0 575 100,0 0 14.02.2018. 592,0 592 100 0

Lijeva 499 489 19,4 469,6 489 100,0 0 30.08.2018. 499,0 499 100 0

Desna 390 380 4,8 375,2 380 100,0 0 09.08.2018. 390,0 390 100 0

Lijeva 2662 2638 1314,0 1324,0 2638 100,0 0 20.09.2018. 1311,8 1334,7 2647 99 15

Desna 2507 2483 1276,0 1207,0 2483 100,0 0 31.07.2018. 1271,4 1221,6 2493 99 14

Lijeva 1873 1851 862,2 988,8 1851 100,0 0 01.04.2018. 876,8 996,2 1873 100 0

Desna 1902 1878 891,0 987,0 1878 100,0 0 19.02.2018. 897,2 1004,8 1902 100 0

Lieva 130 106 10,1 95,9 106 100,0 0 18.09.2018. 130,0 130 100 0

Desna 150 126 10,2 115,8 126 100,0 0 25.09.2018. 150,0 150 100 0

Lieva 690 666 17,9 648,0 666 100,0 0 08.09.2018. 690,0 690 100 0

Desna 667 643 14,8 628,2 643 100,0 0 23.09.2018. 667,0 667 100 0

Lijeva 365 341 15,7 325,3 341 100,0 0 13.05.2018. 365,0 365 100 0

Desna 205 168 21,5 146,5 168 100,0 0 27.05.2018. 196,0 196 96 9

Lijeva 1455 1431 715,0 716,0 1431 100,0 0 26.08.2017. 722,4 732,6 1455 100 0

Desna 1360 1313 627,4 685,6 1313 100,0 0 02.09.2017. 658,0 702,0 1360 100 0

Lijeva 495 485 471,9 13,1 485 100,0 0 14.05.2018. 495,0 495 100 0

Desna 400 363 352,4 10,6 363 100,0 0 13.06.2018. 400,0 400 100 0

Lijeva 552 528 385,4 142,6 528 100,0 0 22.05.2019. 362,9 42,9 406 74 146

Desna 560 522 230,0 292,0 522 100,0 0 26.07.2019. 249,0 240,2 489 87 71

35482 34699 34699 100,0 0 35185 99,2 297
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               Gornji dio
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Slika 5: Tunel Kosman  

 
 
1.3. Mostovi 
 
Do sada je na mostovima, na pozicijama stubova i temelja završeno oko 99% radova, dok je 
na gornjem stroju mostova završeno oko 93% radova. Od ukupno 21 mosta, do sada je u 
potpunosti, na obje trake, završena rasponska konstrukcija na 14 mostova, dok je još 5 
mostova završeno u jednoj traci autoputa.  
 
Detaljan status radova na izgradnji mostova dat je u narednoj tabeli: 
 
Tabela 4: Rasponska konstrukcija mostova  - Realizovano na dan 02.12.2019. 

 
Most 

Lijevi Most Desni Most Lijevi + Desni (%) 

Dužina (m) Realizov. 
(m) 

Dužina  
(m) 

Realizov. 
(m) 

Dužina (m) Realizov. 
(m) 

1. SMOKOVAC 150 0 150 0 300 0 0 

2. GORNJE MRKE 296 296 296 296 592 592 100 

3. MORAĈICA 960 960 960 960 960 960 100 

4. ĐURIĆEV LAZ 352 352 324 324 676 676 100 

5. RATKOV LAZ 352 352 324 274 676 626 93 

6. LUTOVO 212 162 128 128 340 290 85 

7. SUVOVARA 184 184 240 240 424 424 100 

8. KRKOR 334 334 290 211 624 545 87 

9. MIŠTICA 172 172 224 224 396 396 100 

10. ZAGRADE 100 100 146 146 246 246 100 

11. PODOVI 172 172 / / 172 172 100 

12. ĈESTOGAZ 94 94 94 94 188 188 100 

13. UVAC 1 288 288 348 348 636 636 100 

14. UVAC 2 160 160 160 160 320 320 100 

15. UVAC 3 146 146 94 94 240 240 100 

16. UVAC 4 804 719 890 760 1694 1479 87 

17. PAJKOV VIR 94 94 120 120 214 214 100 

18. PRESLO / / 68 68 68 68 100 

19. JABUKA 648 648 784 784 1432 1432 100 

20. TARA 1 234 206 234 234 468 440 94 

21. TARA 2 454 404 398 398 852 802 94 
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Slika 6: Most Moračica 

 
 
Slika 7: Mostovi Uvač 2, Uvač 3 i Uvač 4 
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Slika 8. Most Uvač 1 

 
Slika 9. Most Gornje Mrke 
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2. Stepen realizacije radova na osnovu Priloga 3, 4 i 5 
 

2.1. Prilog 3 - Petlja Smokovac, I faza 
 

Na petlji Smokovac, intenzivno se izvode radovi na visokom usjeku, kao i na mostu 
Smokovac i na nadvožnjacima i podvožnjacima kojima su savladavane prepreke na trasi 
vezne saobraćajnice. TakoĊe, u toku su radovi na izgradnji armirano-betonskih zidova na 
poziciji naplatne rampe. TakoĊe, izvode se radovi i na izmještanju postojećih dalekovoda.  
Do sada je izvedeno oko 25% radova. 
 
 
2.2. Prilog 4 – Sistem za vodosnabdijevanje 
 
Do sada je na sistemu za vodosnabdijevanje na radovima instalacija cjevovoda glavne trase 
završeno oko 45% radova, a na tunelima oko 37% radova. Na mostovima još nijesu poĉeli 
radovi na instalaciji cjevovoda. Pored radova na instalaciji cjevovoda, sistemom za 
vodosnabdijevanje su predviĊeni (ali još nijesu zapoĉeti) radovi na izradi: prekidne komore, 
stanice za hlorisanje, rezervoar Podovi i vodoizvorište Mateševo. 
 
Kada se uzmu u obzir svi radovi koji su obuhvaćeni sistemom za vodosnabdijevanje, ukupno 
je završeno oko 30% radova.  
 
Tabela 5: Status Radova na instalacijama cjevovoda - izvedeno na dan 02.12.2019. godine 

Poddionica Ukupno 
(m') 

Završeno       
(m') 

Testirano         
(m') 

Završeno       
(%) 

Testirano 
(%) 

      Trasa 17945 8462 8075 47% 45% 

Mostovi 4628 0 0 0% - 

Tuneli 18231 9386 6709 51% 37% 

UKUPNO: 40805 17847 14783 44% 41% 

 
 

2.3. Prilog 5 – izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno 
napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica 

 
Izvode se radovi na izgradnji kablovske kanalizacije za polaganje 20kV kabla za trajno 
napajanje autoputa elektriĉnom energijom. Grubi graĊevinski radovi na izgradnji šahti, i 
iskopu rova, izradi posteljice i postavljanju cijevi su završeni na nivou od oko 40 %.  
 
 
3. Resursi 

 
Na Projektu je trenutno angažovano 2.469 radnika. Od ovog broja je 1.672 radnika iz Kine, 
167 crnogorskih državljana i 32 ostalih koji rade za kinesku kompaniju, a 598 radnika je 
angažovano od strane podizvoĊaĉa. 
 
 
4. Podizvođači 

 
PodizvoĊaĉima koji imaju sjedište i registraciju u Crnoj Gori prije 01.01.2012. godine do sada 
je povjerena realizacija 40,07% vrijednosti, iako se bilans realizacije ugovorne obaveze 
IzvoĊaĉa radova u vezi sa angažovanjem podizvoĊaĉa svodi se na završetku Radova, na 
bazi stvarno realizovanih predmeta i vrijednosti podizvoĊaĉkih ugovora. Ukupan broj izdatih 
saglasnosti za podizvoĊaĉe je 106, kojim je obuhvaćeno 125 preduzeća, od ĉega je 97 
preduzeća iz Crne Gore, a 28 preduzeća je iz okruženja. 
 
5. Finansijski podaci 
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IzvoĊaĉ radova izvodi radove na prioritetnoj dionici Smokovac-Mateševo autoputa Bar-
Boljare u skladu sa svojim Programom radova, i plaća se za obim stvarno izvedenih radova, a 
prema definisanoj metodologiji mjerenja elemenata za plaćanje. U 2019. godini (zakljuĉno sa 
oktobrom) IzvoĊaĉu je odobreno radova u iznosu od 130.648.934,61 €, a isplaćeno 
99.087.420,62 €, s tim da je dodatno izvedeno radova u vrijednosti cca 50 miliona eura, ali 
još uvijek nijesu odobreni za plaćanje. 
 
Grafik 1. Ukupna vrijednost odobrenih-isplaćenih radova za period 2016-2019 
 

 
 

II. OSTALE DIONICE AUTOPUTA BAR-BOLJARE 
 
Uporedo sa radovima na prioritetnoj dionici (I faza po Detaljnom prostornom planu autoputa 
Bar-Boljare), intenziviraju se radovi i na stvaranju pretpostavki za poĉetak realizacije 
sljedeće dvije dionice (Mateševo - Andrijevica i Smokovac - Tološi - Farmaci), koje su 
Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare (2008.) definisane kao II faza. Za ove 
dvije dionice u toku 2017. godine, od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan su 
obezbijeĊena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.490.000 € za pripremu idejnih 
projekata i pratećih elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, i realizacija ovih 
sredstava je u toku (Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj je vodeća finansijska 
institucija).  
 
Izrada Idejnog projekta Smokovac - Tološi – Farmaci sa Elaboratom procjene uticaja na 
životnu sredinu i društvo zapoĉeta je u novembru 2018. godine sa rokom završetka od 19 
mjeseci, odnosno Izrada Idejnog projekta Mateševo-Andijevica sa Elaboratom procjene 
uticaja na životnu sredinu i društvo zapoĉeta je u januaru 2019. godine sa rokom završetka 
od 15 mjeseci. MeĊutim, na osnovu trenutne dinamike u izradi projektne dokumentacije 
možemo oĉekivati da će izrada pomenute tehniĉke dokumentacije biti završena u drugoj 
polovini 2020. godine. 
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TakoĊe, u toku 2017. godine, od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan je 
obezbijeĊeno dodatnih 1.300.000 € za pripremu nove sveobuhvatne Studije opravdanosti za 
ĉitav autoput Bar-Boljare ukljuĉujući analizu troškova-koristi i realizacija ovih sredstava je u 
toku. Izrada Studije opravdanosti za ĉitav autoput Bar-Boljare zapoĉeta je u martu 2019. 
godine sa rokom završetka od 12 mjeseci. Oĉekivani završetak predmetne studije je prva 
polovina 2020. godine 
 
Zbog veliĉine trenutne zaduženosti Crne Gore, i uvažavajući preporuke Plana sanacije 
budžetskog deficita i javnog duga, Fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020 i Programa 
ekonomskih reformi, polazi se od pretpostavke da će se naredna dionica autoputa realizovati 
po nekom od modaliteta privatno javnog partnerstva kako bi se smanjilo dodatno 
zaduživanje, pri ĉemu tek predstoji odluka o utvĊivanju optimalnih uslova i naĉina realizacije. 
Osnovno nastojanje jeste da se, dok traju radovi na izgradnji dionice Smokovac-Mateševo, 
da se stvaraju pretpostavke za poĉetak izgradnje i naredne dionice. Prioritet u realizaciji 
nakon dionice Smokovac-Mateševo se daje dionici Mateševo-Andrijevica, kao logiĉan, 
graĊevinski i funkcionalan nastavak tekuće investicije (dionica Smokovac-Mateševo).  
 
U skladu sa tim, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u novembru 2018. godine apliciralo 
prema Investicionom okviru za Zapadni Balkan za dodijeljivanje 54,6 miliona eura za 
kofinansiranje izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica, što predstavlja 20% od procijenjenog 
kapitalnog izdatka za izgradnju ove dionice od 273 miliona eura (procjena na osnovu Idejnog 
rješenja). Dodatnih 20% se namjerava obezbijediti putem kreditnog zaduživanja kod 
Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) koja je i vodeća finansijska institucija u 
svim zahtjevima za dodijeljivanje bespovratnih sredstava u vezi sa projektom autoputa Bar-
Boljare od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan, a preostalih 60% od 
zainteresovanih privatnih partnera. 
 
Svi zainteresovani subjekti su javno pozvani da ispolje svoje interesovanje i predlože svoje 
uslove i modele za realizaciju ostalih dionica autoputa Bar-Boljare, na principima privatno-javnog 
partnerstva, na bazi najbolje meĊunarodne prakse, i uz poštovanje principa jednakog tretmana, 
slobodne konkurencije i nediskriminacije.  
 
U prethodnom periodu ostvarena je komunikacija sa više zainteresovanih kompanija. 


