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IZVJEŠTAJ O 
RADU KANCELARIJE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA U OKVIRU PRVE I DRUGE IPA KOMPONENTE

-za prvu polovinu 2015-
                                                                   April, 2015.
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Regionalni program o pravima industrijske i intelektualne svojine za Zapadni Balkan i Tursku
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U okviru Ministarstva ekonomije, Kancelarija za implementaciju projekata sastavila je izvjestaj o do sada realizovanim IPA projektima i projektima koji su u toku. U nastavku je dat pregled projekata i stanje implementacije iz IPA 2007, IPA 2008, IPA 2009, IPA 2010, IPA 2011 i IPA 2012. Izvještaj sadrži detaljne informacije o planiranim i sprovedenim aktivnostima, kao i budžetu i ciljevima istih. 

IPA 2007

1. Tehnička pomoć pri implementaciji Sporazuma o energetskoj zajednici

Početak realizacije projekta: 01.02.2010.
Završetak realizacije projekta: 30.11.2011.
Budžet projekta: €1.500.000
Cilj projekta: Pružanje pomoći pri izradi i implementaciji energetske politike koje će osigurati ispunjavanje obaveza preuzetih u okviru članstva u Energetskoj zajednici, uključujući razvoj okvira za liberalizaciju  energetskog tržišta u Crnoj Gori. Kroz projekat je obezbijeđeno jačanje kapaciteta direktnim korisnicima projekta i to: Sektoru za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije, Regulatornoj agenciji za energetiku i Operatoru prenosnog sistema i operatoru tržišta.
Projekat se sastojao od 3 glavne komponente: Jačanje kapaciteta Operatera prenosnog sistema i operatora tržišta, jačanje kapaciteta Regulatorne agencije za energetiku i jačanje kapaciteta Sektora za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije.
Rezultati projekta:
i) Harmonizaciju postojećih i  razvoj novih propisa i drugih dokumenata za energetsku efikasnost prema zahtjevima EU
ii) Izrada Akcionog plana energetske efikasnosti prema zahtjevima Energetske zajednice 

iii) Uspostavljanje statističkog i informacionog sistema energetske efikasnosti sa osnovnom namjenom praćenja i verifikacije Akcionog plana energetske efikasnosti, kao i u svrhu podrške energetskog menadžmenta
iv) Implementacija aktivnosti na razvoju kapaciteta za energetski menadžment u javnom sektoru
v) Implementacija aktivnosti na širenja informacija i podizanju svijesti u oblasti energetske efikasnosti
2. Jačanje infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori

Početak realizacije projekta: 31.07.2009.
Završetak realizacije projekta: Novembar 2010. godine.
Budžet projekta: €2.130.000 (Oprema- €1.130.000 i tehnička pomoć- €1.000.000)
Cilj projekta: Omogućiti lakšu trgovinu i slobodan protok roba kroz implementaciju legalnih, regulatornih i institucionalnih reformi u crnogorskoj infrastrukturi kvaliteta a u saglasnosti sa acquis-em i zahthevima članstva u WTO-u.
Projekat se sastojao od 4 glavne komponente: MSTQ (odnosi se na infrastrukturu u horizontalnom smislu, vezano za slobodan protok roba), metrologija (ekspertiza za Zavod za metrologiju), standardizacija (ekspertiza za ISME) i ocjena usaglašenosti sa akreditacijom (ekspertiza za Akreditaciono tijelo Crne Gore i Ministarstvo ekonomije).
Rezultati projekta:
i) Napravljeni draftovi sedam propisa za transponovanje direktive novog pristupa
ii) Izvršena revizija institucionalnog organizovanja u oblasti FMG- Poglavlje I

iii) Napravljen draft Strategije slobodnog kretanja roba

iv) Napravljeni draftovi Pravilnika za mjerne instrumente i Pravilnika o neautomatskim vagama i održane obuke u svim mjernim oblastima

v) Obučeni nadležni metrolozi za pet mjernih oblasti za novoformirane laboratorije

vi) Formirana tri tehnička komiteta za gorivo, građevinske proizvode i ljudske resurse

vii) Napravljena radna verzija Strategije razvoja standardizacije u Crnoj Gori

viii) Izvršena revizija zakonodavstva i interne dokumentacije koji regulišu rad ISME-a

ix) Akreditaciono tijelo Crne Gore osposobljeno za apliciranje za punopravno članstvo u EA

x) Urađen softver i objavljena baza podataka o tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti u CG
.
IPA 2008
3. Tehnička podrška za unaprijeđenje poslovnog ambijenta za razvoj malih i ruralnih preduzeća (BESRE)
Početak realizacije projekta: 2010. godina
Završetak realizacije projekta: 2012. godina
Budžet projekta: €1.197.000
Cilj projekta: Unaprijeđenje postojećih uslova za poslovanje u Crnoj Gori, posebno za mala i ruralna preduzeća, i doprinošenje ravnomjernijem regionalnom razvoju, povećanju investicija i zaposlenosti kao i smanjenju siromaštva.
Projekat se sastojao od 3 glavne komponenete: Unaprijeđeno zakonodavno i poslovno okruženje sa mogućnostima privatnog i civilnog sektora za sistematski pregled i konsultacije u vezi novih propisa koji imaju uticaj na početak poslovanja, poboljšan pristup finansijama za MSP-a, posebno za mala i ruralna preduzeća u manje razvijenim djelovima Crne Gore i osnivanje mreže pružaoca poslovnih usluga i podrške, koja podstiče kreiranje i registraciju preduzeća
Rezultati projekta:

i) Podrška u izradi Strategije razvoja MSP 2011-2015, zajedno sa projektom GIZ

ii) Urađen sistem praćenja implementacije Strategije razvoja MSP 2011-2015

iii) Urađen prijedlog mehanizma za uspostavljanje privatno-javnog partnerstva.

iv) Kreiran model kreditno–garantnog fonda u saradnji sa IRFCG

v) Urađena “Studija uspostavljanja Regionalnog biznis centra”

vi) Urađen “Model informisanja MSP u Crnoj Gori” kao i Biznis plan za biznis inkubator Inventivnost Podgorica
IPA 2009
4. Pristupanje unutrašnjem tržištu 
Početak realizacije projekta: Jun 2010.
Završetak realizacije projekta: Mart 2012.
Budžet projekta: €1.200.000
Cilj projekta: Svrstavanje regulatornog sistema Crne Gore sa unutrašnjim tržištem EU acquis-a i sprovođenje politike u sektorima konkurencije i državne pomoći, zaštite potrošača i nadgledanja tržišta
Projekat se sastojao od 3 glavne komponenete: Zaštita konkurencije i državna pomoć, zaštita potrošača i tržišni nadzor i prava intelektualne svojine.
Rezultati projekta:
i) Ojačani kapaciteti za uspostavljanje efikasne konkurencije i kontrolne politike državne pomoći
ii) Ojačani kapaciteti za zaštitu potrošača i efikasno nadgledanje tržišta
5. Unaprijeđenje politike zaštite konkurencije u Crnoj Gori
Početak realizacije projekta: Januar 2013
Završetak realizacije projekta: Januar 2014
Budžet projekta: €200.000
Cilj projekta: Jačanje kapaciteta novoosnovane Agencije za zaštitu konkurencije

Rezultati/aktivnosti projekta:

i) Završetak zakonodavnog okvira

ii) Razvoj kapaciteta- ujedno i glavna aktivnost projekta

iii) Podizanje svijesti i promocija kulture zaštite konkurencije
. 
6. Jačanje politika industrijske i intelektualne svojine 

Početak realizacije projekta: 1.10.2010.
Završetak realizacije projekta: 31.05.2012.
Budžet projekta: €450.000 (EK €400.000 i EPO €50.000) 
Cilj projekta: Usaglašavanje regulatornog sistema Crne Gore sa acquis communautaire koji se odnosi na interno tržište. Nadalje, jačanje kapaciteta ZIS-a, zarad obezbjeđenja ispunjavanja obaveza u vezi sa obradom podataka o IS.
Projekat se sastojao od 4 glavne komponenete: Tehnička infrastruktura, upravljanje podacima i radnim procesima, pravni okvir i pitanja vezana za menadžment i obuka osoblja.
Rezultati projekta:

i) Urađeni nacrti legislative IS, usaglašeni sa acquis communautaire
ii) Unaprijeđena tehnička infrastruktura u Zavodu
iii) Unaprijeđeni kapaciteti osoblja kroz obuke i seminarska učešća
iv) Unaprijeđena stručna znanja menadžmenta Zavoda kroz specijalističku obuku
v) Unaprijeđeni radni procesi u Zavodu.
IPA 2010

7. Zaštita potrošača i tržišni nadzor
Početak realizacije projekta: 27.02.2012.
Završetak realizacije projekta: 26.08.2013.
Budžet projekta: €700.000
Cilj projekta: Unapređenje zaštite potrošača i jačanje sistema tržišnog nadzora u skladu sa standardima Evropske unije. Nadalje, unapređenje efikasnosti i efektivnosti sistema tržišnog nadzora i zaštite potrošača u Crnoj Gori.
Projekat se sastojao od 4 glavne komponenete: Nacionalni pravni i strateški okvir u oblasti zaštite potrošača i tržišnog nadzora u potpunosti  usklađeni sa EU acquis, zatim unaprijeđena koordinacija i razmjena informacija između nadležnih organa tržišnog nadzora, unaprijeđeni kapaciteti Tržišne inspekcije za sprovođenje efektivnog tržišnog nadzora i podizanje svijesti potrošača o njihovim pravima i funkcionisanje sistema tržišnog nadzora
Rezultati projekta:
i) Potpuna harmonizacija sa Regulativom 764/2008/EC, Regulativom 765/2008/EC i Odlukom 768/2008/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta o zajedničkom okviru za trgovinu proizvoda, i ukidanje Odluke Savjeta 93/465/EEC;

ii) Potpuno transponovanje Direktive o opštoj bezbjednosti proizvoda 
iii) Potpuno transponovanje Direktive 2006/114/EC o obmanjujućem i komparativnom oglašavanju
iv) Uspostavljeno Koordinaciono tijelo za tržišni nadzor 
v) Uspostavljen i objavljen opšti program tržišnog nadzora  koji obuhvata sve sektore u kojima se sprovodi tržišni nadzor
vi) Povećanje otkrivenih nepravilnosti 
vii) Broj testiranih proizvoda (% neusaglašenih/usaglašenih proizvoda nakon testiranja)
viii) Broj ljudi upoznatih sa EU Acquis i crnogorskim  zakonodavnim dokumentima o tržišnom nadzoru i zaštiti potrošača
IPA 2011

8.  Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije

Početak realizacije projekta: 18.03.2013
Završetak realizacije projekta: 17.03.2015.
Budžet projekta: €1.500.000 (€600.000 oprema i €600.000 tehnička pomoć (učešće €300.000)
Cilj projekta: Pospješiti trgovinu i slobodan protok roba u skladu sa EU acquis-em na polju Poglavlja 1- Slobodan protok roba i WTO zahtjeva
Projekat se sastojao od 3 glavne komponenete: Poboljšanje transpozicije EU acquis-a na polju infrastrukture kvaliteta uključujući i kompletnu procjenu razlika crnogorske legislative sa acquis-em na poljima slobodnog protoka roba i transpozicije pet novih direktiva (NADs), unapređenje administrativnih kapaciteta Sektora za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije kroz niz treninga. Nadalje, unapređenje sposobnosti Zavoda za metrologiju pomoću osposobljavanja tri nove laboratorije.
Rezultati projekta:
i) Poboljšana transpozicija acquis-a na polju QI
ii) Unaprijeđeni administrativni kapaciteti DQI
iii) Uvećani kapaciteti Zavoda za Metrologiju
9.  Razvoj sistema za upotrebu održive energije u Crnoj Gori

Početak realizacije projekta: 08.01.2013.
Završetak realizacije projekta: 08.01.2015.
Budžet projekta: €800.000
Cilj projekta: Razvoj i sprovođenje relevantnih regulatornih okvira zarad uvećanja korišćenja održive energije, sa posebnim naglaskom na transportni sektor
Projekat se sastojao od 3 glavne komponenete: Korišćenje održive energije u transportnom sektoru, korišćenje održive energije na drugim poljima energetskog sektora, izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o korišćenju održive energije.
Rezultati projekta:
i) Definisan potencijal za korišćenje održivih izvora energije i potrebne mjere energetske efikasnosti u transportnom sektoru, kompletirana legislativa i regulatorni okviri za iskorišćavanje iste i ustanovljen akcioni plan koji definiše mjere i projekte potrebne za razvoj održivih izvora energije
ii) Izrađena studija koja definiše ekonomska i strateška rješenja za ispunjenje obaveza 90-odnevnih rezervi sirove nafte
iii) Izrađena studija koja definiše potencijal i primjere korišćenja visoko efikasne kogeneracije kao i akcioni plan za razvoj i unapređenje korišćenja iste
iv) Kompletirani treninzi za državne službenike i kampanja podizanja svijesti o energetskoj politici EU kao i izvještaj o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori i mogućim šansama i benefitima koje država može imati kroz razvoj sektora održive energije
10. Jačanje konkurentnosti malih i srednji preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera
Početak realizacije projekta: 07.03.2014.
Završetak realizacije projekta: 28.02.2016.
Budžet projekta: €525.000 (5% kofinansiranje od strane UNIDO-a)
Cilj projekta: Jačanje konkurentnosti i tržišnog pristupa odabranih klastera i mreža u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na ugroženiji sjeverni region i manje razvijene opštine
Projekat se sastojao od 3 glavne komponenete: Tehnička podrška Ministarstvu ekonomije i relevantnim institucijama zaduženih za implementaciju akcionog plana za nacionalnu strategiju klastera, zatim trening i obuka lokalnih jedinica samouprave u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Danilovgradu, Kolašinu, Nikšiću, Mojkovcu, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožajama, Šavniku i Žabljaku o načinu razvoja i impelementacije programa podrške za klastere i direktna tehnička podrška za sljedeća četiri klastera u formulaciji, implementaciji i monitoringu zajedničkih akcionih planova i kreiranju tržišnih veza: Klaster slatkovodnog ribarstva, Klaster proizvođača vina, Klaster metala i Klaster maslinovog ulja.
Rezultati projekta: 
i) Zaposleni i eksperti u Ministarstvu ekonomije i relevantnim institucijama za podršku osposobljeni o načinu razvoja i impelementacije programa razvoja klastera (kao sredstva za povećanje konkurentnosti MSP)

ii) Zaposleni u lokalnim jedinicama samouprave osposobljeni o načinu razvoja i implementacije programa za poodršku klastera (kao sredstva za povećanje konkurentnosti MSP)
iii) Podrška pružena za 4 klastera u formulaciji, implementaciji i monitoringu akcionih planova i kreiranju tržišnih veza
11. Unaprijeđenje zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori- Twinning light

Početak realizacije projekta: 16.04.2014.

Završetak realizacije projekta: 16.12.2014.
Budžet projekta: €250.000 (Finansirala EU, nadgledala Delegacija EU)
Cilj projekta: Unapređenje nivoa zaštite prava IS u Crnoj Gori do nivoa sličnog onome koji postoji u EU. Nadalje, jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta organa koji su učesnici u sistemu zaštite i sprovođenja prava IS u Crnoj Gori.
Projekat se sastojao od 4 glavne komponenete: institucionalna izgradnja, usaglašavanje IS legislative, izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti javnosti o značaju IS.
Rezultati projekta:

i) Povećana koordinacija između institucija zaštite i sprovođenja prava IS u Crnoj Gori, kroz zajedničko organizovanje i učešće u svim aktivnostima projekta
ii) Unaprijeđena legislativa u oblasti IS, kroz izrađene nacrte zakonodavstva i oblasti IS (poseban naglasak na izradu preporuka za Zakon o autorskom i srodnom pravu)
iii) Značajan broj osoblja (više od 200) iz svih institucija učesnika prošlo je raznovrsne obuke
iv) Osoblje institucija korisnika steklo je znanja i vještine o organizovanju kampanja podizanja svijesti javnosti
12. Podrška pripremi industrijske politike Crne Gore
Početak realizacije projekta: 06.10.2014.
Završetak realizacije projekta: IIIQ 2015. 
Budžet projekta: €134.410
Cilj projekta: Jačanje administrativnih kapaciteta za pripremu i implementaciju Industrijske politike u skladu sa načelima i principima industrijske politike EU. Nadalje, podršku u kreiranju Industrijske politike Crne Gore, uključujući institucionalni okvir i mehanizme za njenu implementaciju i monitoring.
Projekat se sastojao od 4 glavne komponenete:
Planirani rezultati projekta:

i) Sveobuhvatna Industrijska politika Crne Gore pripremljena i predata na usvajanje od strane Vlade Crne Gore, uključujući Akcioni plan za njenu implementaciju i potrebnim finansijskim izdvajanjem uz obezbjeđenje sistema praćenja ostvarenih rezultata
ii) Procjena potreba razvoja kapaciteta i preporuke za implementaciju i monitoring politike uključujući podršku u kreiranju budućih IPA aktivnosti
IPA 2012
U skladu sa novousvojenom praksom pripreme projektnih predloga za finansiranje iz IPA Komponente I, u prethodnom periodu su ispunjene sljedeće aktivnosti:
13. Aproksimacija zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije

Početak realizacije projekta: Februar 2014
Završetak realizacije projekta: Februar 2016
Budžet projekta: €1.320.000 (EU €1.200.000; GIZ €120.000)

Cilj projekta: Olakšavanje procesa pristupanja EU kroz podršku usklađivanja i implementacije zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom EU u području konkurencije i usluga
Projekat se sastojao od 2 glavne komponenete: Konkurencija i Direktiva o uslugama
Rezultati/aktivnosti projekta:

i) Analitički pregled nacionalnog zakonodavstva u odnosu na Direktivu o uslugama

ii) Pripremu Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama u nacionalno zakonodavstvo

iii) Pripremu polugodišnjih Izvještaja o realizaciji obaveza iz pomenutog Akcionog plana

iv) Donošenje horizontalnog Zakona o uslugama

v) Organizovanje obuka i seminara za predstavnike institucija nadležnih za implementaciju Direktive

vi) Podizanje svijesti o Direktivi kroz informacionu kampanju i organizovanje seminara i radionica za predstavnike privatnog sektora
Regionalni projekti
1. Regionalni program o pravima industrijske i intelektualne svojine za Zapadni Balkan i Tursku 

Početak realizacije projekta: 16.11.2008.
Završetak realizacije projekta: 15.11.2010.
Budžet projekta: €1.999.873
Cilj projekta: Pomoć relevantnim organima i institucijama korisnika u kontekstu njihove pripreme za predstojeće članstvo u EU i pružanje tehničke pomoći IPA regionu u razvoju zaštite prava intelektualne svojine (IS) i procedurama sprovodjenja prava IS, razvoju sistema zaštite prava IS u aspektu internog tržišta, sve u cilju postizanja progresa u: harmonizaciji legislative, razvoju informacione tehnologije, regionalnoj saradnji, podršci integracije korisnika u njihovim naporima da pristupe regionalnim IS organizacijama, podizanju svijesti u društvu – kako kod ekonomskih operatora odn. subjekata, tako i potrošača.

Projekat se sastojao od 4 glavne komponenete: harmonizacije zakonodavstva, izgradnje kapaciteta, podrške u sprovodjenju prava IS, održivosti institucija IS.

Rezultati projekta:

i) Unaprijeđena legislativa u oblasti zaštite prava intelektualne svojine

ii) Unaprijeđeni kapaciteti ZIS-a, Uprave carina, Uprave policije, Tržišne inspekcije, sudova (osoblje steklo nova znanja iz oblasti IS, kroz razne vrste obuka: seminare, obuke na licu mjesta, specijalstičke obuke, i dr.)

iii) Unaprijeđena IT infrastruktura u svim crnogorskim institucijama korisnicima projekta

iv) Podignuta svijest javnosti o značaju zaštite prava IS.
2. Regionalna infrastruktura kvaliteta na Zapadnom Balkanu i Turskoj 

Početak realizacije projekta: 16.08.2011.
Završetak realizacije projekta: 15.06.2014.
Budžet projekta: €2.200.000
Cilj projekta: Jačanje administrativnih kapaciteta u pravcu primjene Slobodnog kretanje roba
Projekat se sastojao od 4 glavne komponente: Procjenjivanje, testiranje, trening i netvorking
.
Rezultati projekta/aktivnosti:
i) Nezavisne ekspertske procjene ostvarenog progresa (od 2009. godine) na glavnim poljima standardizacije, akreditacije, ocjene konformiteta, metrologije i pracenja trzista

ii) Uspostavljanje regionalnih kontrolnih vjezbi kroz inter-laboratorijska poredjenja u kljucnim sektorima

iii) Prakticni seminari na raznim poljima infrastrukture kvaliteta u okviru clanstva u EU/EFTA

iv) Nastaviti rad kooperativnog komiteta  i ostalih povezanih aktivnosti
3. Projekat energije vjetroelektrana na moru: istraživanje, mjerenje i razvoj

Početak realizacije projekta: 28.02.2011.
Završetak realizacije projekta: 28.02.2015. (dobijen produžetak do 30.04.2015. i moguć dodatni produžetak do 30.11.2015.)
Budžet projekta: €3.631.469 (CG udio €59.000),
Cilj projekta: Ustanoviti da li postoje odgovarajući uslovi za izgradnju priobalnih vjetroelektrana na području Jadranskog mora
Projekat se sastojao od 2 glavne komponenete: Utvrđivanje trenutne regulative i trenutnog stanja sa priobalnom vjetroenergijom u svakoj od zemalja. Povezivanje susjednih zemalja sa ciljem definisanja smjernica o priobalnoj vjetroenergiji i zajedničkog djelovanja kako bi se ova nova tehnologija što brže i bolje implementirala u Jadranskom moru. Sve faze projekta su uspješno završene sem radnog paketa 4 koji kasni zbog administrativnih problema u Italiji oko tendera za instalaciju anemometra .
Rezultati projekta: 

i) Uspješno je pušten u rad anemometar (anemometrijski toranj) u Raveni, Italija dok ostalih 7 anemometara čeka da se dobije produženje projekta do 30.11.2015. kako bi anemometri bili instalirani. Jedan od njih će biti instaliran u Crnoj Gori, Opština Ulcinj. 

ii) Uspješno je puštena u rad mala vjetroelektrana u Luci Ravena a puštena je u rad i mala-experimentalna mikroelektrana na zgradi Lučke kapetanije u Raveni
4. Planiranje odrzivih agregata u Jugoistocnoj Evropi u okviru SEE (SNAP-SEE) - IPA 2011

Početak realizacije projekta: 01.10.2011.

Završetak realizacije projekta: 30.11.2014.

Budžet projekta: €1.737.900

Cilj projekta: Cilj Snap See projekta je da olakša i poboljša planiranje u oblasti proizvodnje agregata razvijanjem alata za planiranje koji bi bili podrška nacionalnom i regionalnom planiranju proizvodnje primarnih i sekundarnih agregata u zemljama Jugoistočne Evrope. Ostali ciljevi Projekta su: angažovanje zaintersovanih strana u oblasti izgradnje kapaciteta, sprovođenje nacionalnih/regionalnih konsultacija i razvoj odnosno izrada materijala koji prate proces i daju podršku za izgradnju kapaciteta i angažman zainteresovanih strana u procesu.
Projekat se sastojao od 6 glavnih komponenti: Transnacionalni projekat i finansijski menadžent, komunikacione aktivnosti, izgradnja kapaciteta i plan učešća korisnika u planiranju agregatima, podaci i metodologija za primarne i sekundarne agregate, nacionalna i regionalna planiranja, i shema planiranja upravljanja agregatima  
Rezultati projekta:

i) Vizija najboljih praksi u planiranju primarnih agregata u Jugoistočnoj Europi

ii) Izrada održivog plana snabdijevanja agregatima

iii) Savjetovanje sa zainteresovanim stranama pri primjeni najboljih praksi u održivom planiranju snabdijevanja kamenim agregatima.

iv) Prikupljanje podataka i metodologije analiziranja kao podrška najboljim praksama u održivom planiranju snabdijevanja agregatima. U okviru SNAP-SEE projekta objavljena je završna publikacija o radu na samom projektu: Održivo planiranje snabdijevanja agregatima u jugoistočnoj Europi: Pregled SNAP-SEE projekta. Jedna od aktivnosti SNAP-SEE projekta je bila i promocija tematike održivog planiranja agregata u jugoistočnoj Eropi, koja se ostvarila kroz razne postere, biltene, kao

� http://www.delmne.ec.europa.eu/tenders/Contract%20%20Forecast%20Energy.pdf


� http://www.delmne.ec.europa.eu/upload/126524%20Award%20Notice.doc


� http://www.delmne.ec.europa.eu/upload/Apload_tenders/July/Procurement%20notice.PDF


� http://www.delmne.ec.europa.eu/upload/Apload_tenders/July/132799.PDF


� https://drive.google.com/folderview?id=0B74Y5mEqPAqib1hrUTZMMW0zdjQ&usp=drive_web
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