
Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i 
eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida 

metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca, 
broj 01-3660/1 od 10.12.2010.godine 

 
Vlada Crne Gore kao Koncedent i DOO „North Mining’’ – Podgorica kao Koncesionar su 10. 
decembra 2010. godine, nakon sprovedenog tenderskog postupka u skladu za zakonom, 
zaključili Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne 
polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-

eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca (u daljem tekstu: Ugovor).  
Ugovorne obaveze 
Članom 7 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da detaljna geološka istraživanja na 
ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, na istraženim ležištima, izvede u 
roku od jedne godine od dana zaključenja Ugovora. Stavom dva ovog člana Ugovora je 
propisano da je Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na 
osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa 
zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, 
„Igrišta“ i „Brskovo“, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i 
proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih 
pratećih sulfida metala), koji treba dostaviti nadležnom ministarstvu najkasnije u roku od 90 
dana od dana završetka istih, radi njegovog pregleda i ovjere. 
Članom 8 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da detaljna geološka istraživanja na 
ležištima, sa nedovoljno istraženim i potencijalnim rezervama, izvede najkasnije do kraja četvrte 
godine trajanja Ugovora. Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da je Koncesionar 
dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i 
saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških 
istraživanja sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na 
ležištima sa nedovoljno istraženim i potencijalnim rezervama, a rezultate istraživanja da prikaže 
u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine na ležištima koja 
će istražiti i dokazati rezerve, koji treba dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 90 dana od 
dana završetka istih, radi njegovog pregleda i ovjere. 
Članom 9 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na 
osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za 
eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom 
rudarskom projektu eksploatacije na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, 
odnosno, na istraženim ležištima, u skladu sa zakonom, u roku od jedne godine od dana 
završetka detaljnih geoloških istraživanja. Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da će 
pripremu i otvaranje ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, istraženih 
ležišta, i instaliranje postrojenja i opreme i početak proizvodnje, Koncesionar izvršiti u roku od 
jedne godine od dana dobijanja odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za 
eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova. Stavom tri 
istog člana je propisano da će Koncesionar eksploataciju na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, 
„Igrišta“ i „Brskovo“, istraženim ležištima, izvoditi u periodu od 15 godina od dana završetka 
pripreme i otvaranja istih i instaliranja postrojenja i opreme. 
Članom 10 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na 
osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za 
eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom 
rudarskom projektu eksploatacije na ležištima koja će se istražiti, u skladu sa zakonom, u roku 
od jedne godine od dana završetka detaljnih geoloških istraživanja. Stavom dva ovog člana 
Ugovora je propisano da će pripremu i otvaranje ležišta koja će se istražiti i instaliranje 
postrojenja i opreme i početak proizvodnje, Koncesionar izvršiti u roku od jedne godine od dana 



dobijanja odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne 
sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu 
eksploatacije. Stavom tri ovog člana Ugovora je propisano da će Koncesionar eksploataciju na 
ležištima, koja će se istražiti i utvrditi rezerve i kvalitet mineralne sirovine, izvoditi u periodu od 
25 godina od dana završetka pripreme i otvaranja istih i instaliranja postrojenja i opreme, 
ukoliko geološka istraživanja daju pozitivne rezultate da bi se otpočela ili nastavila eksploatacija. 
Stavom četiri ovog člana Ugovora je propisano da nezavisno od dana završetka pripreme i 
otvaranja nedovoljno istraženih ležišta, i instaliranja postrojenja i opreme, period eksploatacije 
ovih ležišta ni u kom slučaju ne može po automatizmu produžiti maksimalno trajanja koncesije 
iz člana 6 Ugovora (30 godina). 
Članom 14 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da ministarstvu nadležnom za 
rudarstvo i geološka istraživanja obezbijedi bankarsku garanciju u iznosu od 500.000 € na ime 
valjanog izvršenja ugovornih obaveza, na način što će se ista u cjelosti ili djelimično realizovati 
u slučaju prestanka Ugovora (osim, ako je do prestanka važenja Ugovora došlo zbog isteka 
vremena na koje je koncesija data), raskida Ugovora (ukoliko je do raskida došlo krivicom 
koncesionara), kao i u svim drugim slučajevima koji se odnose na valjano izvršenje Ugovora. 
Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da nezavisno od realizacije bankarske garancije, i 
visine iznosa naplaćene istom, Koncedent ima pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, 
koju je isti prouzrokovao svojom krivicom, odnosno nepoštovanjem odredbi Ugovora. Stavom tri 
ovog člana Ugovora je propisano da će Koncesionar bankarsku garanciju, sadržaja kao u 
Prilogu 1 Ugovora, obezbijediti na način što će, u roku od 60 dana od datuma potpisivanja 
Ugovora, obezbijediti istu u iznosu od 200.000 €. Stavom 4 ovog člana Ugovora je propisano da 
je Koncesionar dužan obezbjediti izmjenjenu bankarsku garanciju, sa tekstom kao u Prilogu 2 
Ugovora u iznosu od 500.000 € 12 mjeseci od dana dostavljanja prve garancije, nakon čega se 
bankarska garancija iz prethodnog stava smatra povučenom. Stavom 5 ovog člana Ugovora je 
proposisano da će Koncesionar, ukoliko detaljna geološka istraživanja, koja će se realizovati u 
roku od jedne godine od dana zaključenja Ugovora, na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i 
„Brskovo“, budu dala pozitivne rezultate, odnosno, da se eksploatacija može vršiti u obimu od 
minimalno 250.000 tona godišnje za vrijeme perioda koncesije, svake naredne godine obnavljati 
bankarsku garanciju u iznosu od 500.000 € . 
Članom 16 Ugovora je propisano da su ugovorne strane saglasne da Koncesionar na ime 
koncesione naknade za dobijeno pravo na detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine 
sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) iz člana 15 
Ugovora uplati u Budžet Crne Gore jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 40.000 € , na 
način što će u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora uplatiti 20.000 €, a ostali dio u 
iznosu od 20.000 € najkasnije do 30.06.2011. godine. 
Članom 17 Ugovora je propisano da su ugovorne strane saglasne da Koncesionar za dobijeno 
pravo na eksploataciju plaća koncesionu naknadu koja se sastoji od stalnog (nepromjenljivog) i 
promjenljivog dijela. 
Članom 18 Ugovora je propisano da je Koncesionar obavezan da, u skladu sa ponudom, za 
eksploataciju ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, plati stalni dio koncesione 
naknade za period eksploatacije od 15 godina, za minimalnu proizvodnju od 250.000 tona i sa 
minimalnim procentnim iznosom za pripadnost grupi ležišta od 3,5 %, u iznosu od 9.726.375 €, 
odnosno, da plaća 648.425 €/godišnje, koja se plaća u dvije jednake polugodišnje rate u iznosu 
od po 324.213 € na kraju juna i decembra svake godine perioda eksploatacije. Stavom 2 ovog 
člana je propisano da je za prvu i posljednju godinu eksploatacije, ukoliko se iste ne poklapaju 
sa kalendarskom godinom, Koncesionar dužan izvršiti plaćanje godišnje koncesione naknade, 
alikvotno stvarnom broju danu u kojima je obavljao eksploaticiju u tim kalendarskim godina i to u 
ukupnom iznosu pripadajuće naknade, u roku od 3 mjeseca od datuma početka eksploatacije, 
za prvu godinu iste, odnosno najkasnije do 15. u prvom mjesecu posljednje godine 
eksploatacije. 



Aneks 1 Ugovora 
Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining’’ – Podgorica su 15.05.2011. 
godine zaključili Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-
eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca (u daljem tekstu: Aneks 1 
Ugovora). 
Aneksom 1 Ugovora je izmijenjen tekst člana 14 stav 4 Ugovora, na način da je rok za 
dostavljanje bankarske garancije na iznos od 500.000 € od strane Koncesionara, umjesto 
prvobitno ugovorenih 12 mjeseci od dana dostavljanja prve garancije, prolongiran za period od 
36 mjeseci računajući od dana dostavljanja prve garancije. 
Aneks 2 Ugovora 
Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining’’ – Podgorica su 31.01.2012. 
godine zaključili Aneks 2 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-
eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca (u daljem tekstu: Aneks 2 
Ugovora). 
Aneksom 2 Ugovora su izvršene izmjene člana 7 i 34 Ugovora, kao i dodavanje člana 14a 
Ugovora. Predmetnim izmjenama Ugovora Koncesionaru su prolongirani rokovi za vršenje 
detaljnih geoloških istraživanja na ležištima „Brskovo“, „Žuta Prla”, „Višnjica” i „Igrišta“, kao i 
prolongiranje roka za dostavljanje garancije na iznos od 500.000,00 €. 
Članom 1 Aneksa 2 Ugovora, izmijenjen je tekst člana 7 Ugovora, na način da je propisano da 
je Koncesionar dužan da : 

- Do 31.10.2012. godine, završi detaljna geološka istraživanja ležišta „Brskovo“, uradi 
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, 
Zn, Cu i FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu „Brskovo” i da isti preda 
Ministarstvu ekonomije na pregled i ovjeru. 

- Do 01.05.2012. godine, izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu 
kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa 
zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištima „Žuta Prla” i 
„Višnjica”; 

- u toku 2012. i 2013. godine izvede detaljna geološka istraživanja na ležištima „Žuta Prla” 
i „Višnjica”; a da, do 31.12.2013. godine, uradi elaborate o klasifikaciji, kategorizaciji i 
proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu i FeS2 i ostalih pratećih sulfida 
metala) u ležištima „Žuta Prla” i „Višnjica” i da iste preda Ministarstvu ekonomije na 
pregled i ovjeru. 

- do 01.05.2013. godine izradi tehničku dokumentaciju - projekat istraživanja na osnovu 
kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za izvođenje 
detaljnih geoloških istraživanja na ležištu „Igrišta“; da u toku 2013. godine izvede 
detaljna geološka istraživanja na ležištu „Igrišta“; a da do 31.12.2013. godine uradi 
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, 
Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu „Igrišta“ i da isti preda 
Ministarstvu ekonomije na pregled i ovjeru. 

Članom 2 Aneksa 2 Ugovora je propisano je da se poslije člana 14 Ugovora dodaje novi član 
14a, koji glasi: „Koncesionar je dužan da ministarstvu, za valjano izvršenje obaveza iz člana 1 
ovog Aneksa 2 ugovora, dostavi obnovljivu godišnju bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, 
bez prigovora, u iznosu od 200.000,00 €. Bankarsku garanciju, sadržaja kao u Prilogu 3 ovog 
Aneksa 2 ugovora, Koncesionar će dostaviti najkasnije do 20.01.2012. godine, tj. 20 dana prije 
isteka roka važenja garancije iz člana 14 stav 3 Ugovora. Novu bankarsku garanciju iz stava 1 
ovog člana, u iznosu od 200.000,00 €, Koncesionar je dužan da dostavi najkasnije do 
20.01.2013. godine sa rokom važenja do 10.02.2014. godine. Po dostavljanju nove bankarske 
garancije prethodna će se vratiti Koncesionaru. Bankarska garancija iz stava 3 ovog člana 



vratiće se Koncesionaru nakon dostavljanja bankarske garancije iz člana 1 Aneksa 1 ugovora, 
odnosno, dostavljanjem bankarske garancije u iznosu od 500.000,00 €. Propuštanje 
Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima iz ovog člana smatraće se 
osnovom za aktiviranje prethodno dostavljene bankarske garancije.” 
Članom 3 Aneksa 2 Ugovora su izvršene izmjene člana 34 Ugovora na način da je kao raskidna 
klauzula Ugovora definisan i slučaj ukoliko Koncesionar ne dobije urbanističko – tehničke uslove 
od strane nadležnog organa, koji su jedan od uslova za dobijanje odobrenja za eksploataciju 
mineralne sirovine na eksploatacionom polju i odobrenja za izvođenje radova po glavnom 
rudarskom projektu eksploatacije utvrđenim članom 9 i 10 Ugovora. 
Aneks 3 Ugovora 
Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining’’ – Podgorica su 03.07.2014. 
godine zaključili Aneks 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-
eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca (u daljem tekstu: Aneks 3 
Ugovora). 
Aneksom 3 Ugovora su izvršene izmjene odredbe člana 7 i 14 Ugovora, uz brisanje člana 14a 
Ugovora. Time su Koncesionaru ponovo prolongirani rokovi za vršenje detaljnih geoloških 
istraživanja na ležištima „Brskovo“, „Žuta Prla”, „Višnjica” i „Igrišta“, kao i prolongiranje roka za 
dostavljanje garancije na iznos od 500.000,00 €. 
Članom 1 Aneksa 3 Ugovora izmijenjene su odredbe člana 7 Ugovora i to na način da je 
propisano da je Koncesionar dužan da : 

- Do 01.06.2014. godine uradi Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi 
sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu i FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu 
„Višnjica“ i da isti preda ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja na 
pregled i ovjeru. 

- do 01.11.2014. godine završi detaljna geološka istraživanja na ležištu „Žuta Prla”, uradi 
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, 
Zn, Cu i FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu „Žuta Prla” i da isti preda 
ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja na pregled i ovjeru. 

- do 01.06.2014. godine izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu 
kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa 
zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištu „Igrišta“, da izvede 
detaljna geološka istraživanja i uradi Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu 
rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu i FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) u 
ležištu „Igrišta“, koji je dužan da preda ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka 
istraživanja na pregled i ovjeru do 31.12.2014. godine 

Članom 2 Aneksa 3 Ugovora izmijenjene su odredbe člana 14 Ugovora i to na način da je, 
između ostalog, propisano da je Koncesionar dužan da dostavi ministarstvu nadležnom za 
rudarstvo i geološka istraživanja 

- bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv bez prigovora, u iznosu od 200.000,00 €, 
sadržaja kao u Prilogu 1 Aneksa 3 Ugovora, sa rokom važenja do 20.01.2015. godine. 

- obnovljivu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv bez prigovora, sa tekstom kao u 
Prilogu 2 Aneksa 3 ugovora, u iznosu od 500.000,00 €, najkasnije 15 dana prije isteka 
roka važenja bankarske garancije iz stava 3 ovog člana. 

Takođe, istim članom je propisano da će Koncesionar, ukoliko detaljna geološka istraživanja na 
ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, ako se eksploatacija mineralne 
sirovine bude mogla vršiti u obimu od minimalno 250.000 tona godišnje za vrijeme perioda 
trajanja koncesije, vršiti obnavljanje godišnje bankarske garancije od 500.000,00 €, tokom 
čitavog perioda trajanja Ugovora, i to na način što će svaku narednu obnovljivu godišnju 
bankarsku garanciju dostavljati 15 dana prije isteka tekuće bankarske garancije. Propuštanje 
Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima definisanim ovim članom 



smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije. Po dostavljanju nove 
bankarske garancije prethodna bankarska garancija će se vratiti koncesionaru. 
Aneks 4 Ugovora 
Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining’’ – Podgorica su 21. novembra 
2016. godine zaključili Aneks 4 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i 
eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na 
istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca (u daljem tekstu: 
Aneks 4 Ugovora). 
 
Vremenska dinamika i obaveze 
Koncesionaru je omogućen rok od šest godina, počev od dana zaključivanja Aneksa 4 Ugovora, 
za vršenje detaljnih geoloških istraživanja, pribavljanje odobrenja i saglasnosti za zakonitu 
eksploataciju i početak vršenja eksploatacije na ležištima, pri čemu je Koncesionar dužan da: 
Najkasnije u roku od dvije godine od dana zaključivanja Aneksa 4 Ugovora: 

- izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti 
odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za 
izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na prostoru između ležišta „Žuta Prla” i 
„Višnjica”, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i 
proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i 
ostalih pratećih sulfida metala), čiju ovjeru vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo i 
geološka istraživanja u skladu sa zakonom; 

- izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja plan 
doistraživanja za ležišta „Žuta Prla”, „Višnjica”, „Brskovo” i lokalitet „Razvršje“, koji će 
između ostalog sadržati dinamiku, vrstu i obim istražnih radova, a rezultate istraživanja 
da prikaže u izvještaju o izvršenim doistraživanjima koji je dužan dostaviti ministarstvu 
nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja; 

- izvrši metalurška ispitivanja mogućnosti predkoncentracije i flotacijske koncentracije 
rude iz ležišta „Žuta Prla” i „Višnjica” i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i 
geološka istraživanja rezultate ispitivanja; 

- izvrši i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja analizu 
rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code 
for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves); 

- izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja Studiju 
izvodljivosti eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, 
FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala). 

Najkasnije u roku od četiri godine od dana zaključivanja Aneksa 4 Ugovora: 
- izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi odobrenja, dozvole i saglasnosti za 

ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za 
izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima; 

Najkasnije u roku od šest godina od dana zaključivanja Aneksa 4 Ugovora: 
- pripremi i otvori za eksploataciju istražena ležišta, instalira postrojenja i opremu za 

eksploataciju, i otpočne sa eksploatacijom mineralne sirovine sa predmetnih ležišta. 
- Pod uslovom da je izvršio sve prethodne obaveze, na način zadovoljavajući za 

Koncedenta, Koncesionar se obavezuje da će najkasnije do kraja druge, četvrte i šeste 
godine, Koncedentu dostaviti: 

 obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije koje ne može biti 
uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili 
mijenjanju postojećih uslova Ugovora; ili 

 zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usled odustajanja od dalje realizacije 
Ugovora. 



U slučaju da najkasnije do kraja druge, četvrte i šeste godine Koncesionar ne izvrši ugovorne 
obaveze iz ovih perioda, ili zahtijeva novo prolongiranje rokova, Koncedent može raskinuti 
Ugovor na štetu Koncesionara. 
Bankarska garancija 
Koncesionar je dužan da redovno dostavlja bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih 
obaveza Koncedentu, i to na sledeći način: 

- Kao preduslov stupanju na snagu Aneksa 4 Ugovora, Koncesionar je dužan da dostavi 
garanciju u iznosu od 250.000,00 €, sa rokom važenja ne kraćim od 30 mjeseci, kao 
sredstvo obezbjeđenja izvršenja obaveza za prve dvije godine godine trajanja Aneksa 4 
Ugovora, kao i drugih ugovornih obaveza; 

- Najkasnije šest mjeseci prije isteka garancije od 250.000,00 €, Koncesionar je dužan da 
dostavi garanciju od 500.000,00 € kao sredstvo obezbeđenja izvršenja svih ugovornih 
obaveza, Koncesionar je dužan da tokom čitavog perioda trajanja Ugovora vrši 
obnavljanje ove bankarske garancije. 

Druge izmjene Ugovora 
Izmijenjene su i druge odredbe Ugovora u cilju jasnijeg tumačenja istog i zaštite Koncedenta 
kao ugovorne strane. 
S tim u vezi, izmijenje su sledeće odredbe Ugovora: 
1. Član 3 stava 2 Ugovora, što predstavlja tehničku izmjenu osnovnog teksta Ugovora; 
2. Član 4 Ugovora, što predstavlja tehničku izmjenu osnovnog teksta Ugovora; 
3. Član 6 Ugovora, kojim je mijenja stav 2 ovog člana, na način da se rok od 30 godina trajanja 
koncesije, računajući od dana zaključivanja Ugovora, odnosni na sva ležišta u okviru 
koncesionog područja. Takođe, izvršeno je dodavanje novog stava 3 ovog člana kojim je 
propisano da iako Ugovor istekne, ili se raskine, ili dođe do iskorišćenja eksploatacionih rezervi 
mineralne sirovine, sve dospjele finansijske obaveze Koncesionara i obaveze rekultivacije i 
sanacije površina na kojima su izvođeni rudarski radovi ostaju na snazi do konačnog ispunjenja 
u skladu sa Ugovorom i zakonom; 
4. Člana 7,8, 9 i 10 Ugovora, na način kako je to gore opisano (tač. 8.1); 
5. Član 12 Ugovora, u kojem je izvršeno dodavanje novih stavova 2 i 3 ovog člana, kojima se 
detaljnije definišu uslovi pod kojima se Ugovor može produžiti, kao i pravo Koncedenta da 
propiše nove uslove za realizaciju Ugovora u slučaju produženja istog; 
6. Član 14 Ugovora, kojim je detaljnije propisan način dostavljanja, obnavljanja, forma i uslovi 
aktivacije bankarskih garancija za valjano izvršenje ugovornih obaveza (tač 8.2 gore); 
7. Član 18 Ugovora, kojim je detaljnije propisan način plaćanja godišnjeg iznosa stalnog dijela 
koncesione naknade. U odnosu na prvobitni tekst Ugovora, nije mijenjat iznos stalnog dijela 
koncesione naknade, međutim jasno je definisan početak plaćanja stalnog dijela koncesione 
naknade, što nije bio slučaj sa osnovnim tekstom Ugovora. Imajući u vidu da se Predlogom 
aneksa 4 Ugovora Koncesionaru omogućava novi rok za počinjanje eksploatcije u trajanju od 6 
godina, početak plaćanja stalnog dijela koncesione naknade dospijeva 01.01.2023. godine; 
8. Član 19 Ugovora, što predstavlja tehničku izmjenu Ugovora; 
9. Član 20 Ugovora briše se; 
10. Član 22 Ugovora, kojim se detaljnije propisuje način i uslovi prenosa Ugovora, uključujući i 
prenos vlasničkog udjela nad Koncesionarom kao privrednim društvu. U oba slučaja neophodno 
je obezbjediti prethodnu saglasnost Koncedenta; 
11. Član 23 Ugovora, na način što je propisano da je Koncesionar dužan da riješi imovinsko 
pravne odnose na prostoru obuhvaćenom koncesionim područjem, uz punu podršku 
Koncedenta, pri čemu se pod podrškom Koncedenta ne mogu smatrati bilo kakva novčana, niti 
bilo kakva druga finansijska davanja od strane Koncedenta, ili kreiranje bilo kakvih potencijalnih 
finansijskih obaveza po Koncedenta; 
12. Član 26 Ugovora, što predstavlja tehničku izmjenu Ugovora; 



13. Član 30 Ugovora, na način što je izvršeno dodavanje stava 3 i 4 ovog člana, kojima je 
detaljnije propisano pravo Koncedenta da naplati koncesionu razliku za razlike u otkopanim 
količinama mineralne sirovine koje ne prijavi Koncesionar, kao i pravo Koncedenta da u tom 
slučaju raskine Ugovor; 
14. Izvršeno je dodavanje člana 31a Ugovora, kojim se detaljnije propisuju uslovi sanacije i 
rekultivacije površina na kojima se izvode rudarski radovi, kao i dostavljanje sredstva 
obezbjeđenja potraživanja sanacije i rekultivacije (bankarska garancija za rekultivaciju); 
15. Člana 34, 35, 36 i 37 Ugovora, na način da su detaljnije propisani uslovi raskida Ugovora, u 
cilju bolje zaštite Koncedenta kao ugovorne strane; 
16. Izvršeno je dodavanje člana 37a Ugovora, kojim se propisuje da je u slučaju raskida 
Ugovora (uključujući i sporazumni raskid), odustanka Koncesionara od realizacije Koncesije ili 
isteka Ugovora, sva geološko – rudarska dokumenatacija postaje svojina Koncedenta sa kojom 
može da raspolaže bez bilo kakvih ograničenja; 
17. Član 40 Ugovora, u kojem iz izvršeno dodavanje stava dva ovog člana, kojim se definiše da 
je isključivi rizik Koncesionara pribavljanje odobrenja i saglasnosti za eksploataciju, donošenje 
prostrono planske dokumenatcije i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova; 
18. Član 41 Ugovora u kojem je izvršeno dodavanje stava 2,3 i 4 kojim je deataljnije propuisana 
odgovornost Koncesionara za svu štetu nastalu obavljanjem koncesione djelatnosti, uključujući i 
odgovornost za sva lica angažovana za potrebe vršenja koncesione djelatnosti. 
19. Član 42 Ugovora, u kojem je izvršeno dodavanje stava 3 kojim se definiše obaveza 
Koncesionara da godišnje infromiše Ministarstvo ekonomije o realizaciji Ugovora; 
20. Član 44 Ugovora u kojem je izvršeno dodavanje stava 3 i 4 ovog člana kojim je propisano 
da se sve izmjene zakona u Crne Gore, a naročito izmjene zakona koje su posljedica 
implamentacije propisa EU, primjenjuju na Ugovor, dok se u slučaju kolizije između odredbi 
Ugovora i zakona, primjenjuju odredbe zakona. Tim e je spriječeno uvođenje ili pozivanje na 
bilo koje stabilizacione klauzule; 
21. Izmjene člana 47 Ugovora, što predstavlja tehmičku izmjenu Ugovora. 
Prenos vlasničkog udjela 
Koncesionar DOO „North Mining’’ – Podgorica podnijelo je zahtjev u martu 2018. godine, za 
dobijanje saglasnosti od Vlade Crne Gore, kao Koncendenta, a u skladu sa stavom 2 člana 13 
Aneksa 4 Ugovora, za prenos vlasničkog udjela u DOO „North Mining’’ – Podgorica na 
švajcarsku firmu Fusion Fund I AG. 
Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-2519 od 10. maja 2018. godine, data je saglasnost 
Koncedenta na prenos vlasničkog udjela. 
Prenosom vlasničkog udjela započete su intenzivne aktivnosti na realizaciji obaveza definisanih 
Aneksom 4 Ugovora. 
Izvršavanje ugovornih obaveza 
Imajući u vidu osnovne odredbe Ugovora, odnosno rokove za izvršenje ugovornih obaveza 
propisanih osnovnim Ugovorom, uključujući i produžavanje rokova za izvršenje ugovornih 
obaveza u skladu sa aneksima 1, 2, 3 Ugovora, Koncesionar je izvršio sljedeće ugovorne 
obaveze: 

- Platio koncesionu naknadu u iznosu od 40.000 € u skladu sa članom 16 Ugovora; 
- Izvršena su detaljna geološka istraživanja i urađen je Elaborat o proračunu i 

kategorizaciji rezervi olovo-cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištu „Brskovo“, 
stanje 31.12.2013. godine, koji je ovjeren Rješenjem Ministarstva ekonomije broj 01-
549/3 od 17.03.2014.godine; 

- Izvršena su detaljna geološka istraživanja i urađen je Elaborat o proračunu i 
kategorizaciji rezervi olovo-cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištu „Višnjica“, stanje 
31.12.2013. godine, koji je ovjeren Rješenjem Ministarstva ekonomije broj 01-1957/4 od 
10.11.2014.godine ; 



- Izvršena su detaljna geološka istraživanja i urađen je Elaborat o proračunu i 
kategorizaciji rezervi olovo-cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištu „Žuta prla“, 
stanje 31.12.2013. godine, koji je ovjeren Rješenjem Ministarstva ekonomije broj 01-
1171/4 od 10.07.2015.godine ; 

- Dostavljena bankarska garancija u iznosu od 250.000 EUR, sa rokom važenja do 
01.06.2019. godine. 

Takođe, dana 21.11.2018.godine, nakon isteka dvije godine od dana zaključivanja Aneksa 4 
Ugovora, kompanija North-Mining DOO je dostavila sljedeću dokumentaciju: 

- Izvještaj o rezultatima geoloških istraživanja terena između ležišta “Višnjica” i “Žuta Prla” 
i terena južnog dijela ležišta “Brskovo” za 2018. godinu po Projektu i Aneksu projekta 
geoloških istraživanja potencijalnih terena između ležišta “Višnjica” i “Žuta Prla”“ i terena 
južno od ležišta “Brskovo” iz 2014. godine, odnosno 2018. godine sa štampanim 
materijalom i pratećom grafičkom dokumentacijom; 

- Plan doistraživanja za ležišta “Žuta Prla”, “Višnjica” i lokalitet „Razvršje“ za 2019. godinu; 
- Rezultati metalurških ispitivanja mogućnosti predkoncentracije i flotacijske koncentracije 

i predkoncentracije rude iz ležišta “Žuta Prla” i “Višnjica”; 
- Analiza rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu; 
- Studija izvodljivosti eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude; 
- Rezultat sprovedenih mikro-gravitacijskih metoda - Microgravity survey report of 

“Brskovo”-Mojkovac-Montenegro, oktobar 2018; 
- Kopija Zapisnika o inspekcijskom pregledu izvršenom 12.11.2018. godine; 
- Rezultati hemijskih ispitivanja u “Als Laboratory Services” d.o.o, obavljenih u toku 2018. 

godine; 
Ministarstvo ekonomije je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da, u skladu sa članom 4 
Aneksa 4 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne 
polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-
eksploatcionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca, nije dostavljen Elaborat o 
klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, 
Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala), zbog čega je dostavljeno obavještenje prije 
pokretanja postupka raskida Ugovora, kojim se Koncesionar obavještava da su se stekli uslovi 
iz člana 20, a u vezi sa članom 19 Aneksa 4 Ugovora za pokretanje postupka raskida Ugovora, i 
da su dužni da do 1. marta 2019. godine otklone povredu Ugovora, tj. da dostave Elaborat o 
klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, 
Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala). 
Imajući u vidu ostavljeni rok za otklanjanje povrede Ugovora, Ministarstvu ekonomije je 
dostavljena bankarska garancija sa produženim rokom važenja do 1. avgusta 2019. godine. 
Dana 28.02.2019. godine Ministarstvu ekonomije je dostavljen dopis broj 970-410/2018-6 kojim 
je dostavljena sljedeća dokumenatcija: 

- Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji I proračunu rezervi olovo-cinkove polimetalične 
rude u ležištima bivšeg rudnika “Brskovo”, stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV-
Tehničko-ekonomska ocjena; 

- Studija izvodljivosti za projekat “Brskovo”; 
- Izvještaj Wardell Armstrong o izvršenim metalurškim analizama (“Žuta Prla”, “Višnjica” I 

“Brskovo”), na engleskom jeziku, a zatim i prevod na crnogorski jezik; 
Obrađivač Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo-cinkove polimetalične 
rude u ležištima bivšeg rudnika “Brskovo”, stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV-Tehničko-
ekonomska ocjena, JU Zavod za geološka istraživanja – Podgorica dostavila je Ministarstvu 
ekonomije Izvještaj Komisije o tehničkoj kontroli (reviziji) istog, aprila 2019.godine. 
Kao što je prethodno pomenuto, od strane Ministarstva ekonomije donijeta su Rješenja o 
ovjeri geoloških rezervi olovo-cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika 



“Brskovo”, proračunatih u Varijanti I prikazanih u Elaboratima o proračunu i kategorizaciji 
rezervi olovo-cinkove polimetalične rude u ležištima “Brskovo”; “Žuta Prla” i “Višnjica”: 

- za ležište „ “Brskovo” „ stanje 31.12.2013. godine; Broj: 01-549/3 od 17.03.2014. godine; 
- za ležište „ “Žuta Prla” „ stanje 31.12.2014. godine; Broj: 01- 1171/4 od 10.07.2015. godine; 
- za ležište „ “Višnjica” „ stanje 31.12.2013. godine; Broj: 01-1975/4 od 10.11.2014. godine. 

U Rješenjima o ovjeri se navodi da su Komisije saglasne sa oprijedeljenjem autora da 
jedinstvenu tehničko-ekonomsku ocjenu treba uraditi nakon završetka istraživanja na ostalim 
ležištima bivšeg rudnika “Brskovo” tj. da Investitor uradi jedinstvenu Tehničko-ekonomsku 
ocjenu kojom će obuhvatiti sva ležišta bivšeg rudnika “Brskovo”. 
Tehničko-ekonomska ocjena je  obuhvatila rezultate svih dosadašnjih geoloških istraživanja, 
hemijskih i tehnoloških ispitivanja, kao i podatke i pokazatelje svih projekata, elaborate i 
studija, koji su poslužili kao osnova izrade u skladu sa zahtjevima Pravilnika o klasifikaciji, 
kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina (“Sl. list SFRJ”, br. 53/79).   
Rješenjem JU Zavod za geološka istraživanja, Broj: UP-05-34/2 od 26.03.2019. godine, 
obrazovana je Komisija za tehničku kontrolu ( reviziju ) Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i 
proračunu rezervi olovo – cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika 
“Brskovo” stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV - Tehničko-ekonomska ocjena. 
Zadatak Komisije je bio da izvrši tehničku kontrolu (reviziju) predmetnog Elaborata, kojom je 
obuhvatila pregled Elaborata i utvrdi da li je isti urađen u skladu sa zakonskim propisima, kao i 
da o nađenom stanju sačini Izvještaj i dostavi ga JU Zavod za geološka istraživanja. 
Dana 22.04.2019. godine Ministarstvu ekonomije dostavljen je Izvještaj o tehničkoj kontroli 
(reviziji) Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo – cinkove polimetalične 
sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika “Brskovo”, stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV - 
Tehničko-ekonomska ocjena. 
 
Konstatacije, primjedbe, predlozi i mišljenja Komisije za reviziju 
U Izvještaju Komisije za tehničku kontrolu  (reviziju) Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i 
proračunu rezervi olovo – cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika 
“Brskovo”, stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV - Tehničko-ekonomska ocjena, konstatovano je 
sljedeće: 
“Nedostaje analiza mogućnosti uticaja realizovanog bušenja u 2018. godini kao i dobijenih 
rezultata tehnoloških osobina, odnosno mogućnosti i uslova pripreme i prerade na zajedničke 
kriterijume za utvrđivanje i razvrstavanje rezervi (članovi 4 i 5 Pravilnika o klasifikaciji, 
kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina (“Sl. list SFRJ”, br. 53/79), prije 
svega na stepen istraženosti i stepen poznavanja ležišta. 
Mišljenja smo da Feasibility study for “Brskovo” project (Studija izvodljivosti) sama po sebi ne 
predstavlja kraj ocjene projekta, već da će Pomoćne studije (Support studies) koje će pokrivati 
samo pojedine aspekte projekta koji su za njega veoma bitni, npr. studija kapaciteta 
proizvodnje, izbora tehnologije, lokacije rudarskih, kapaciteta za pripremu i preradu i sl. dati 
precizniju ocjenu u cilju donošenja investicione odluke realizacije ovog projekta, navodi se 
(strana 43) da: „ na nivou Feasibility study za nove objekte za skladištenje otpada i ostatka rude 
nije sprovedena nikakva detaljna procjena potencijalnih mjesta, jer je još uvijek prerano u tom 
procesu. Započeće 2019. godine kao dio sljedeće faze programa”. 
Sa punim povjerenjem u Fizibiliti studiju i kredibilnost vršioca iste, potrebno je razmotriti faktore 
koji su korišćeni za izradu Studije sa posebnim osvrtom na troškove otkopavanja rude koji su 
usvojeni. Iskustvene cijene u procesu otkopavanja (eksploatacije) mineralne sirovine su znatno 
veće i direktno utiču na ekonomsku ocjenu. 
Faktori koji utiču na životnu sredinu nikada se ne mogu u potpunosti eliminisati, ali se moraju 
svesti na najmanju moguću mjeru. Kada su u pitanju metalične mineralne sirovine, radi se o 
izrazito toksičnom otpadu, čije zbrinjavanje zahtjeva posebne mjere i uslove. S tim u vezi, 



buduće geoekološke aktivnosti potrebno je uskladiti sa propisima koji regulišu zaštitu životne 
sredine. 
Potrebno je opisati proces i uvrstiti troškove odlaganja otkrivke, jalovine predkoncentracije i 
flotacijskog otpada. Parametre koji direktno utiču na ukupne troškove je potrebno detaljnije 
ispitati i obraditi ( ukupna investiciona ulaganja, specifična ulaganja i rok povraćaja uloženih 
sredstava). Značajna investicija je izgradnja flotacijskog jalovišta bez čega nije moguće započeti 
proizvodnju, a investiciona ulaganja ovog tipa nisu detaljnije obrađena u tehničko-ekonomskoj 
ocjeni. 
Optimalni kapacitet rudnika je onaj koji obezbjeđuje najniže troškove po jedinici proizvoda i 
najpovoljniju stopu rentabilnosti koji se utvrđuje u okviru geološko - ekonomske ocjene, ako se 
pri izboru kapaciteta rudnika vodilo računa o obezbjeđenju najnižih troškova po jedinici 
proizvoda kao i optimalnim tržišnim i društvenim mogućnostima, onda rad sa punim kapacitetom 
predstavlja istovremeno i rad optimalnog obima proizvodnje 
I pored navedene ocjene predmetnog Elaborata – Knjiga IV, pitanje bilansnih rezervi nije 
riješeno na zadovoljavajući način. Naime, uzimajući u obzir sve navedene činjenice, i sami 
autori Elaborata Knjiga IV smatraju da se navedene rezerve uslovno mogu svrstati u klasu 
bilansnih rezrvi. 
Shodno članu 21, stav 1 Pravilnika o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih 
sirovina i vođenju evidencije o njima ( “Sl. list SFRJ”, br. 53/79 ) rezerve čvrstih mineralnih 
sirovina kategorija A, B i C1 , zavisno od mogućnosti njihove eksploatacije, razvrstavaju se u 
bilansne i vanbilansne rezerve. 
Slobodan Janković, Dejan Milovanović - Ekonomska geologija i osnovi ekonomike mineralnih 
sirovina (Beograd 1985, strana 118 ) „ katkad se u okviru vanbilasnih rezervi posebno izdvajaju 
uslovno-bilansne rezerve. Ove rezerve obuhvataju one mineralne sirovine i njihove količine, 
koje su prema tehničko-ekonomskim i drugim uslovima eksploatacije i prerade, bliske bilansnim 
rezervama, ali čiji pojedini parametri (sadržaj korisne komponente, transportni uslovi, visina 
iskorišćenja i dr.) ne dozvoljavaju da se u sadašnjim uslovima (na dan ocjene) ležište ili pojedini 
njegovi dijelovi mogu rentabilno koristiti. Pri promjeni uslova, koji određuju rentabilnost 
eksploatacije ležišta (cijena proizvoda na tržištu, unaprjeđenje tehnike i tehnologije 
eksploatacije, priprema ili primarna prerada, transportne prilike i dr. ), uslovno – bilansne 
rezerve mogu biti prevedene u klasu bilansnih rezervi odgovarajuće mineralne sirovine”. 
Shodno članu 26, stav 7 Kompletna tehničko-ekonomska ocjena vrši se samo za ležišta (rudna 
tijela) koja su u okviru aktivnih rudnika, odnosno u okviru rudnika za koje je izrađen projekat. U 
ostalim slučajevima, pojedini faktori i pokazatelji tehničko-ekonomske ocjene imaće orjentacioni 
karakter, zavisno od stepena istraženosti i poznavanja ležišta, kao i njegove veličine i 
raspolaganja sa tehničko ekonomskim parametrima. ( Može se primjeniti na ležišta bivšeg 
rudnika “Brskovo”). 
Član 40 – stav 3 i 4 Zakona o rudarstvu -  Rudarski projekti se izrađuju na osnovu bilansnih 
rezervi mineralnih sirovina A, B i C1 kategorije, sadržanih na prostoru koji je zahvaćen 
projektom. Udio bilansnih rezervi A i B kategorije ne može biti manji od 60 %. 
Komisija za reviziju je, između ostalih, dala zaključke i predloge: 
“U Tehničko-ekonomskoj ocjeni, iz naprijed navedenih razloga i prirode problema, nijesu 
obuhvaćeni ni razrješeni svi, prije svega, tehničko-eksploatacioni i tehnološki a samim tim ni 
ekonomski faktori, tj. prikaz faktora je nedovoljan da odgovori potrebnoj analizi i uticaju istih na 
utvrđivanje bilansnih rezervi shodno članu 25 i 26 Pravilnika o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi 
čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima (“Sl. list SFRJ”, br. 53/79 ), neki su tek 
nagoviješteni, neki načeti i ostaju predmet daljeg sistematičnog i detaljnog naučnog i 
istraživačkog rada, kako na geološkom, tako i ekonomskom proučavanju polimetaličnih ležišta 
bivšeg rudnika “Brskovo”. 
Predmetni Elaborat, Knjiga IV - Tehničko-ekonomska ocjena, se ocjenjuje kao korisno stručno 
dijelo. Princip evolucije važi i za kreiranu tehničko-ekonomsku ocjenu. Cilj ocjene je da se 



postavi osnovna tehničko-ekonomska struktura, bez obzira na stepen raspolaganja neophodnim 
podacima i informacijama a sa prikupljanjem novih podataka, informacija, saznanja, sa novim 
naučnim, teorijskim i koncepcijskim gledištima trpjeće odgovarajuće izmjene, modifikacije i 
kvalitativno unaprjeđenje. 
Komisija ne prihvata rezerve prikazane u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu 
rezervi olovo – cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika  “Brskovo”, stanje 
31.12.2018. godine, Knjiga IV - Tehničko-ekonomska ocjena, kao bilansne, jer su to samo 
geološke rezerve, a u skladu sa objašnjenjima datim u Izvještaju. 
Na osnovu svega navedenog, Komisija predlaže da se Investitoru naloži da odmah pristupi 
pripremama za izradu novog Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo – 
cinkove polimetalične sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika  “Brskovo” (stanje 31.12.2019. 
godine) a u skladu sa: 
Članom 36 Zakona o geološkim istraživanjima kojim je propisano da je Investitor geoloških 
istraživanja dužan da dostavi svake pete godine na ovjeru Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i 
proračunu rezervi mineralnih sirovina, sa stanjem rezervi na dan 31. decembar prethodne 
godine, za čiju primjenu su stečeni uslovi, s obzirom da su od strane Ministarstva ekonomije 
ovjerene sljedeće geološke rezerve: 

- za ležište „ “Brskovo” „ sa stanjem rezervi na dan 31.12.2013. godine, 
- za ležište „ “Žuta Prla” „ sa stanjem rezervi na dan 31.12.2014. godine, 
- za ležište „ “Višnjica” „ sa stanjem rezervi na dan 31.12.2013. godine.” 

Kao što je pomenuto, u skladu sa odredbama Pravilnika o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu 
rezervi čvrstih mineralnih sirovina, Klasifikacija rezervi čvrstih mineralnih sirovina, Ministarstvo 
ekonomije je ovjerilo Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo – cinkove 
polimetalične sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika “Brskovo”, stanje 31.12.2018. godine, 
Knjiga IV - Tehničko-ekonomska ocjena, sa stanjem vanbilansnih rezervi. Time su rezerve 
klasifikovane, a Koncesionaru naloženo da odmah pristupi pripremama za izradu kao i izradi 
novog Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo-cinkove polimetalične 
sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika “Brskovo” ( stanje 31.12.2019. godine) kojim će se 
vanbilansne rezerve prevesti u bilansne sa novim doistraživanjima. 
Time je ispunjena obaveza dostavljanja Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu 
rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida 
metala), čiju ovjeru vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja u skladu sa 
zakonom. 
 
Rezime dostavljenih izvještaja od kraja novembra 2018. godine do početka marta 2019. 
godine 

1. “ANEKS PROJEKTA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA TERENA IZMEĐU LEŽIŠTA 
“VIŠNJICA” I “ŽUTA PRLA” I TERENA JUŽNOG DIJELA LEŽIŠTA “BRSKOVO””; 
JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, jul 2018. godine 

U North Mining d.o.o. je, 2014. godine, urađen Projekat geoloških istraživanja na prostoru 
"Brskova" sa namjerom definisanja rudnog tijela ležišta “Višnjica” u pravcu sjeverozapada i 
njegove veze sa gornjim dijelovima ležišta “Žuta Prla” i lokalnosti Razvršje.  
Projektnim zadatkom br. 12/2018 od 12.06.2018. godine za potrebe izrade Aneksa navedenog 
Projekta koji je inače predviđen Ugovorom o koncesiji i Planom istraživanja u prvoj fazi, Fusion 
capital i North Mining d.o.o., su dali prioritet istraživanju tehnoloških (metalurških) svojstava 
polimetalične sulfidne rude bivšeg rudnika “Brskovo”. 
U JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica je, u periodu jun-jul 2018. godine u skladu sa 
propisima u Crnoj Gori i Projektnim zadatkom, urađen "ANEKS Projekta geoloških istraživanja 
terena između ležišta “Višnjica” i “Žuta Prla” i terena južnog dijela ležišta “Brskovo”, za koji je, 
nakon izvršene Tehničke kontrole-revizije i izdate Revizione klauzule, izdato Odobrenje za 
izvođenje radova. Aneksom projekta je predviđeno izvođenje: geodetskih radova; istražnog 



bušenja u ukupnom obimu od 3.042 m; pratećih geoloških radova (praćenje i usmjeravanje 
istražnog bušenja kartiranje, oprobovanje, projektantski i investitorski nadzor...); obimnih 
laboratorijskih i metalurških ispitivanja, kao i kabinetskih radova. 
Relizacija radova po "Aneksu Projekta"  je završena u toku 2018. godine, a rezultati su prikazani 
u dva dokumenta koji su dostavljeni Ministarstvu ekonomije: 

- “Annual report about the results of geological research in the territory of the former mine 
“Brskovo”  to the year 2018”; Euromax Exploration Services, November 2018 

- "Izvještaj o rezultatima geoloških istraživanja terena između ležišta “Višnjica” i “Žuta 
Prla” i terena južnog dijela ležišta “Brskovo” za 2018. godinu" JU Zavod za geološka 
istraživanja, Podgorica, Novembar 2018 

Rezultati istraživanja su korišćeni za provjeru rezultata ranijih istraživanja, modeliranje ležišta, 
utvrđivanje hemijskih i metalurških karakteristika rude, procjenu ekonomske isplativosti 
eksploatacije i prerade rude, kao i planiranje istraživanja u 2019. godini. 
 

2. “IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GEOFIZIČKIH - MIKROGRAVIMETRIJSKIH 
ISTRAŽIVANJA U BRSKOVU-MOJKOVAC-CRNA GORA”; Apex Geophysics, 
Oktobar 2018. 

North Mining je Ministarstvu dostavio izveštaj o rezultatima geofizičkih - mikrogravimetrijskih 
istraživanja koju je 2018. godine obavio konsultant za geofizička istraživanja Apex Geophysics. 
U izvještaju je dat rezime sprovedenih geofizičkih istraživanja. Izvještaj prikazuje niz karata sa 
gravimetrijskim anomalijama, koje se mogu iskoristiti za identifikaciju potencijalnih 
mineralizacija. Čini se da mineralogija Žutih-Prla i Višnjice, dobro korespondira sa rezultatima 
geofizičkih istraživanja. Rezultati se mogu koristiti za identifikaciju mogućih ciljeva za program 
istraživanja za 2019. godinu. 
 

3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA NA 
TERITORIJI BIVŠEG RUDNIKA “Brskovo” ZA 2018. GODINU; Euromax Exploration 
Services, Novembar 2018. 

North Mining je Ministarstvu dostavio izvještaj koji sumira kampanju bušenja za 2018. godinu, 
od izvođača rudarskih radova, Euromax Exploration Services. 
U izvještaju se daje rezime programa bušenja koji je sproveden na ležištima “Žuta Prla”, 
“Višnjica”, “Brskovo” i „Razvršje“ u 2018. godini. 
Na ovaj način je kompanija North Mining d.o.o. ispunila svoje obaveze iz Ugovora o koncesiji 
(Aneks 4, član 4), da “izradi i dostavi nadležnom Ministarstvu za rudarstvo i geološka 
istraživanja plan dodatnih istraživanja za ležišta “ “Žuta Prla” ”,“ “Višnjica” ”,“ “Brskovo” ” i 
lokalitet " Razvršje ", koji će, između ostalog, sadržati raspored, vrstu i obim istraživačkih 
radova, dok će rezultati istraživanja biti predstavljeni u izvještaju o izvršenim dodatnim 
istraživanjima koje će Koncesionar dostaviti nadležnom Ministarstvu za rudarstvo i geološka 
istraživanja”. 
 

4. "IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA TERENA IZMEĐU 
LEŽIŠTA “VIŠNJICA” I “ŽUTA PRLA” I TERENA JUŽNOG DIJELA LEŽIŠTA 
“BRSKOVO” ZA 2018. GODINU"; JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, 
Novembar 2018 

U JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica je, u novembru 2018, urađen "IZVJEŠTAJ o 
rezultatima geoloških istraživanja za 2018. godinu". U Izvještaju su, u skladu sa propisima u 
Crnoj Gori, prikazani rezultati geoloških istraživanja, mikrogravitrijskih ispitivanja, kao i 
sprovedenih  laboratorijskih i metalurških ispitivanja. Tokom istražnog procesa, izvedeno je 19 
bušotina, ukupne dužine 4.026 m, uzorkovano je ukupno 1.942 uzoraka, a geofizičkim 
istraživanjima je obuhvaćena cjelokupna mineralizovana zona „“Brskovo”-”Višnjica”-”Žuta Prla”“. 
Rezultati bušotina „blizanaca“ iz 2018. godine potvrđuju prisustvo mineralizacije osnovnih 



metala kao i ranije nalaze i mogućnost korišćenja ranijih bušotina za dodatno geološko 
modeliranje i proračun resursa/rezervi. Ukupna ulaganja u istraživanja i laboratorijska ispitivanja 
u 2018. godini iznosila više od 800.000 eura. Cjelokupan istražni proces je praćen kroz 
investitorski i projektantski nadzor, dok je inspekcijski nadzor vršen kontinuirano od strane 
Glavnog geološkog inspektora, o čemu su sačinjeni posebni zapisnici. 
 

5. IZVJEŠTAJ KOMPETENTNOG LICA ZA PROJEKAT “BRSKOVO”; Wardell 
Armstrong, Novembar 2018. 

North Mining je dostavio Ministarstvu izvještaj kompetetnog lica sumirajući rezultate istraživanja 
i kampanju bušenja za 2018. godinu, od strane međunarodnog konsultanta za rudarstvo 
Wardell Armstrong-a. 
U izvještaju je predstavljen rezime dodatnog istražnog bušenja koje je obavljeno na ležištima 
“Žuta Prla”, “Višnjica”, “Brskovo” i „Razvršje“ tokom 2018. godine. Izvještaj je potvrdio Resurse u 
skladu sa JORC Standardom, 26,8 miliona tona rude na Žutim Prlima i Višnjici (kao 
kombinovano ležište) koje sadrži 2.32% Zn, 0.44% Pb i 0.19% Cu; i 7,1 miliona tona u Brskovu, 
sa 1,95% Zn, 1,61% Pb i 0,06% Cu. 
Na ovaj način je kompanija North Mining d.o.o. ispunila svoje obaveze iz Ugovora o koncesiji 
(Aneks 4, član 4), da “izradi i dostavi nadležnom Ministarstvu za rudarstvo i geološka 
istraživanja analizu dosadašnjih rezultata geoloških istraživanja prema JORC standardu 
(Australijski Propisi za Izvještavanje o  Rezultatima istraživanja, Mineralni Resursi i Rudne 
Rezerve) ”. 
 

6. OBIM I NIVO METALURŠKOG TESTIRANJA NA UZORCIMA RUDE IZ LEŽIŠTA  
“ŽUTA PRLA”, “VIŠNJICA” I “BRSKOVO”, “BRSKOVO”, CRNA GORA; Wardell 
Armstrong, Februar 2019. 

North Mining je dostavio Ministarstvu izvještaj o metalurškom testiranju uzoraka rude iz ležišta 
“Žuta Prla”, “Višnjica” i “Brskovo” od strane međunarodnog konsultanta za rudarstvo Wardell 
Armstrong-a. 
Ispitivanje mogućnosti predkoncentracije upotrebom metode separacije u teškim tečnostima 
urađeno je na uzorcima ruda iz ležišta “Žuta Prla” i “Brskovo”. Ispitivanje mogućnosti 
predkoncentracije upotrebom sortiranja rude je takođe ispitano na kompozitnom uzorku rude iz 
ležišta “Žuta Prla” i “Višnjica”. Obje metode predkoncentracije su bile uspješne, sa približno 43% 
masenog odbacivanja i više od 90% iskorišćenja metala. 
Flotacijska ispitivanja su izvršena na uzorcima rude nakon izvršene predkoncentracije. 
Flotacijska testiranja u zatvorenom ciklusu na kompozitnim uzorcima iz ležišta “Žuta Prla” i 
“Višnjica” dala su koncentrat cinka sa 54% Zn i  84% iskorišćenja Zn, koncentrat olova sa 30% 
Pb i 55% iskorišćenja Pb, te koncentrat bakra sa 19% Cu i 55% iskorišćenja Cu. U vrijeme 
izrade izvještaja, testiranje uzoraka rude iz ležišta “Brskovo” u zatvornom ciklusu je još uvijek 
bilo u toku, a i dalji testovi su bili u toku kako bi se optimizirao proces flotacije i kvalitet 
koncentrata iz Žutih Prla, Višnjice i Brskova. 
Na ovaj način je kompanija North Mining d.o.o. ispunila svoje obaveze iz Ugovora o koncesiji 
(Aneks 4, član 4), da “izvrši metalurška ispitivanja mogućnosti predkoncentracije i flotacijske 
koncentracije rude iz ležišta ““Žuta Prla” i “Višnjica” ”, i dostavi  rezultate ispitivanja nadležnom 
Ministarstvu za rudarstvo i geološka istraživanja ”. 
 

7. STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKAT “BRSKOVO”; North Mining, Februar 
2019. 

North Mining je dostavio Studiju Izvodljivosti eksploatacije ležišta “Žuta Prla”, “Višnjica” 
i “Brskovo”. 
U izveštaju je prikazan pregled geološke građe terena, rezime ranijih istraživanja i istražnog 
bušenja i nedavnog programa bušenja iz 2018. godine, kao i resursa ležišta. 



Utvrđen je način eksploatacije metodom površinskog otkopavanja na ležištima “Žuta Prla”, 
“Višnjica” i “Brskovo”. U izvještaju se objašnjava da će ležišta “Žuta Prla” i “Višnjica” biti 
eksploatisana kao kombinovani površinski kop. Takođe, u izvještaju se objašnjava plan 
uporedne površinske eksploatacije ležišta Žuta-Prla / “Višnjica” i “Brskovo”, kako bi se formirao 
povoljniji kompozit rude materijal za dalju preradu. 
U izvještaju se daje rezime ispitivanja mogućnosti prekoncentracije i flotacije, kao i kvaliteta 
proizvedenih koncentrata cinka, olova i bakra. U vrijeme izrade izvještaja, u toku su bili radovi 
na optimizaciji kako bi se poboljšale performanse flotacije i kvalitet koncentrata. 
Procijenjeni operativni troškovi i kapitalni troškovi procijenjeni su za rudarske aktivnosti i preradu 
rude (uključujući i formiranje flotacijskog jalovišta). Predstavljena su početna razmatranja 
vezana za odlaganje jalovine i otkrivke, potrebe za vodom, procjenu uticaja na životnu sredinu i 
procjena zapošljavanja. U vrijeme izrade izvještaja nastavljen je rad u svim pomenutim 
oblastima. 
Izvršeno je optimizovano modelovanje površinskih kopova korišćenjem poznatih tehničkih, 
ekonomskih i komercijalnih faktora, takođe modelovan je finansijski učinak rudnika, potvrđujući 
činjenicu da bi rudnik bio profitabilan na osnovu poznatih pretpostavki. 
Na ovaj način je kompanija North Mining d.o.o. ispunila svoje obaveze iz Ugovora o koncesiji 
(Aneks 4, član 4), da “izradi i dostavi nadležnom Ministarstvu za rudarstvo i geološka 
istraživanja Studiju izvodljivosti eksploatacije mineralne sirovine polimetalične sulfidne rude (Pb, 
Zn, Cu, FeS2 i drugih pratećih sulfida metala).” 
 

8. "ELABORAT O KLASIFIKACIJI, KATEGORIZACIJII PRORAČUNU REZERVI 
OLOVO-CINKOVE POLIMETALIČNE SULFIDNE RUDE U LEŽIŠTIMA BIVŠEG 
RUDNIKA “Brskovo”- STANJE 31.12.2018. GODINE- KNJIGA IV TEHNIČKO-
EKONOMSKA OCJENA"; JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, Februar 
2019.godine 
 

Aktivnosti u vremenu od marta do juna 2019. godine 
Prema podacima dostavljenim od strane kompanije North Mining, nastavljen je značajan rad na 
projektu “Brskovo”. 
Koristeći podatke iz programa bušenja iz 2018. godine i rezultate istraživačkih aktivnosti, 
preduzeto je dalje modelovanje ležišta i interpretacija resursa. Izvršena je izrada optimizovanih 
modela površinskih kopova za područje „Žuta Prla“/“Višnjica” i “Brskovo” korišćenjem najnovijih 
tehničko-ekonomskih pokazatelja. Pojedine rudne zone nijesu obuhvaćene modelom buduće 
eksploatacije iz ekonomskih razloga: zbog velike dubine, niskog sadržaja korisnih komponenti ili 
visokih koncentracija štetnih komponenti koji mogu uticati na mogućnost plasmana koncentrata 
na tržištu (živa, antimon, arsen). 
Dalja flotacijska ispitivanja izvedena su na uzorcima rude iz ležišta „Žuta Prla“, “Višnjica” i 
“Brskovo” pojedinačno, kao i na kompozitnim uzorcima iz sva tri ležišta. Optimizacija testiranja 
je rezultirala povećanjem sadržaja korisnih komponenti u koncentratu, kao i iskorišćenjima i 
boljim kvalitetom koncentrata. Kako bi se konkretizovale pretpostavke za određivanje cijena, 
održane su inicijalne marketinške diskusije sa potencijalnim kupcima koncentrata.  
Procjena operativnih troškova izvršena je s izvođačima rudarskih radova na površinskom kopu 
(bušenje, miniranje, transport). Određena je preliminarna lokacija postrojenja predkoncentracije 
i flotacije, a detaljni operativni i kapitalni troškovi su procenjeni sa Outotec-om 
(predkoncentracija) i Metso Minerals (flotacija) za objekte u kojima će se vršiti prerada. 
Određene su i modelovane preliminarne lokacije za jalovišta i lokacije za odlaganje otkrivke, a 
kapitalni troškovi za jalovišta i odlagališta su definisani sa inženjerskim konsultantom SRK-om. 
Započeta je izrada Bazne studije životne sredine sa crnogorskim konsultantom za životnu 
sredinu Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) i sa kompanijom Dvoper iz Srbije u cilju 
priprema za izradu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. 



Rezultati  gore navedenog su inkorporirani u Preliminarni izvještaj o ekonomskoj procjeni koji je 
radila međunarodna inženjerska kompanija SRK. 
Dalji program istražnog bušenja je planiran za 2019. godinu, a uključuje pogušćenje mreže 
istražnih radova za bolje definisanje poznatih resursa u  ležištima „Žuta Prla“ / “Višnjica” i 
“Brskovo”, geotehničko bušenje u cilju istraživanja za potrebe rudarskog projektovanja, kao i 
doistraživanje obodnih djelova ležišta i provjere gravimetrijskih anomalija u domenu 
koncesionog područja. 
Pripreme su napravljene sa ciljem ažuriranja elaborata o rezervama za ležišta „Žuta 
Prla“/“Višnjica” i “Brskovo” na dan 31.12.2019. godine, kao i ažuriranja Studije izvodljivosti, 
početka izrade Glavnog rudarskog  projekta  i početka izrade Elaborata procjene uticaja na 
životnu sredinu. 
Na osnovu svega prethodno navedenog može se konstatovati da je namjera kompanije da 
nastavlja dalje aktivnosti nesporna, kao i da je dostavljena dokumentacija, po mišljenju 
Ministarstva ekonomije zadovoljavajuća, kako bi se ušlo u drugu fazu ralizacije Ugovora. 
Imajući u vidu da je članom 7 Ugovora jasno definisano da se dostavljena dokumentacija 
procjenjuje sa aspekta da li je „zadovoljavajuća za Koncedenta“, a što je uslov za obavještenje 
Koncesionaru da se izjasni o ulasku u novu fazu realizacije koncesije, koja sa sobom donosi 
novo sredstvo obezbjeđenja realizacije daljih aktivnosti u vidu bankarske garancije na iznos od 
500.000 €, predlažu se sljedeći zaključci: 
 

1. Vlada Crne Gore je usvojila Infromaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za 
detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, 
Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru 
bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca. 

2. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da uputi Koncesionaru zahtjev za izjašnjenje 
o ulasku u novu fazu realizacije koncesije u skladu sa odredbama Aneksa 4 
Ugovora. 

 




