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1 NAPREDOVANJE RADOVA 

1.1 NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU  

 
 

1.1.1 Mostovi 

Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na 
izradi  zaštitnih ograda, asfalterski radovi, radovi na ugradnji opreme mostova i radovi na uređenju 
terena, nakon čega će se vršiti ispitivanje mostova probnim opterećenjem.  

Detaljan status radova na izgradnji potpornih zidova dat je u narednoj tabeli: 

Potporni zidovi         Dužina (m) Realizov. (%) 

1 Sekcija 1 / / / / 488 488 100 

2 Sekcija 2 / / / / 936 936 100 

3 Sekcija 3 / / / / 2774 2774 100 

4 Sekcija 4 / / / / 2969 2969 100 

 

98,0%

97,8%

90,0% 91,0% 92,0% 93,0% 94,0% 95,0% 96,0% 97,0% 98,0% 99,0% 100,0%

30.11.2021.

23.11.2021.

Ukupni napredak radova
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1.1.2 Tuneli 

 

 

1.1.3 Otvorena trasa 

 
 
Na osnovu prethodnih izvještaja Inženjera, procjenjuje se da je do sada, ukupno na otvorenoj trasi 
izvedeno oko 98.5% radova, koji podrazumijevaju radove na iskopu, nasipima, zidovima od armirane 
zemlje, zaštiti kosina, kolovoznoj  konstrukciji itd.... 
 
Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje) je 

oko 99.5%.  

 

Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija koje su rađene na trasi auto-

puta i rampama petlji, su završeni u cjelosti. 

100%

100%

100%

100%

100%

14%

97%

7%

88%

100%

100%

14%

100%

100%

100%

100%

100%

14%

97%

7%

91%

100%

100%

16%

Iskop i primarna podgrada

Izgradnja gornjeg dijela

Kontaktno injektiranje

Betonski klin

Ivičnjaci

Poklopci ivičnih kanala

Popravke gornje obloge

Uzdužne pukotine

Farbanje

 Prednji zidovi u tunelskim nišama

Centralna drenaža

Arhitektonsko uređenje portala

IZVJEŠTAJ O NAPREDOVANJU RADOVA NA IZGRADNJI TUNELA NA :

23.11.2021. 30.11.2021.
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1.1.4 Asfalt na auto-putu 
 

 
 
 
Na trasi autoputa, zbog pogoršanja vremenskih uslova, nije bilo aktivnosti na ugradnji asfalta. Status 
izvedenih radova je kao i u prethodnoj nedelji i iznosi 99.7%.  
 
 
U toku ovog izvještajnog perioda rađeno je na rampama petlji Pelev Brijeg i Veruša. 
 
 

 

99,7%

96,4%

99,0%

100,0%

100,0%
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100,0%
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Asfalt na rampama petlji 

- petlja 16.11.2021.. – 22.11.2021. 23.11.2021.. – 29.11.2021. Izvedeno u ovom periodu 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS (m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

2.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

SMA 

(m) 

Pelev 
Brijeg 1690.3 1443.3 200 - 1738.6 1738.6 200 200 48.3 295.3 - 200 

Veruša 1007.1 983.4 775 1446.2 1007.1 983.4 775 1532.3 - - - 86.1 

Mateševo 1198,7 1198.7 210 1408.7 1198,7 1198.7 210 1408.7 - - - - 

UKUPNO 3896.1 3625.4 1185 2854.9 3944.3 3920.6 1185 3141 48.3 295.3 - 286.1 

 
Stepen gotovosti asfaltnih slojeva po dionicama i vrstama slojeva – presjek stanja 29.11.2021. 

Dionica Procenat 
izvedenih 

radova  
1.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
2.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
AB16s 

Procenat 
izvedenih 

radova  
SMA 

Ukupan 
procenat 
radova na 
asfaltu po 
dionicama 

Pelev Brijeg 77.8 77.8 100 8.2 54.6 

Veruša 62.5 61 100 64.2 67.3 
Mateševo 

99.7 99.7 100 99.7 99.7 

UKUPNO 78.1 77.6 100 50.4 69.6 

 

 

U toku ovog izvještajnog perioda rađeno je na rampama ugradnji slojeva asfalta na devijacijama na 
dijelu 1. 
 

 
 
Asfalt na devijacijama 

Pozicija 16.11.2021.. – 22.11.2021 23.11.2021.. – 29.11.2021.. Izvedeno u ovom periodu 

1.sloj 
BNS 
(m) 

AB16
s 

(m) 

AB11 
(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

AB11 
(m) 

1.sloj 
BNS 
(m) 

AB16s 
(m) 

AB11 (m) 

Devijacije 
2252.5 104 1604.5 2283.6 104 2387.6 31.1 - 783.1 

UKUPNO 2252.5 104 1604.5 2283.6 104 2387.6 31.1 - 783.1 

 

Stepen gotovosti asfaltnih slojeva na devijacijama po vrstama slojeva – presjek stanja 29.11.2021. 

Devijacije Procenat 
izvedenih 

radova  
1.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova  
AB16s 

Procenat 
izvedenih 

radova  
AB11 

Ukupan 
procenat 
radova na 

asfaltu  

UKUPNO 27.4 100 28.3 28.3 

 

23,5%

28,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

22.11.2021.

29.11.2021.

Ukupno slojevi asfalta na devijacijama
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U toku ovog izvještajnog perioda, zbog pogoršanja vremenskih uslova, izvedeno je ukupno oko 1.4 

km asfaltnih slojeva na petljama i na devijacijama. 

 

Na dijelu 1, rađeno je na devijacijama lokalnih puteva koje su izmještane zbog potreba autoputa. 

Ugrađena su oba sloja asfalta na devijacijama Gornje Mrke – Popova Gora i Bratonožićke Njive 2. 

Ukupno je na devijacijma urađeno oko 0.8 km asfalta. 

 

Na dijelu 2 nastavljeni su radovi na odmorištu Pelev Brijeg. Ugrađen je habajući sloj u okviru baze 

na Pelevom Brijegu. 

 

Na petlji Pelev Brijeg, rađeno je na ugradnji 2. sloja BNS na veznom putu i na osovini i ugrađen je 

sloj SMA na mostu na osovini. Ukupno je na petlji Pelev Brijeg ugrađeno oko 0.6 km asfalta u 

prethodnoj nedelji. 

 

Na dijelu 3, rađeno je na petlji Veruša na pripremi tampona i na ugrdanji sloja SMA na kratkim 

preostalim djelovima. 

 

Na dijelu 4 nastavljeni su radovi na dijelu iza sjevernog portala tunela Mateševo i rađeno je na 

ispitivanju posteljice.   

 

Izvođen je ograničeni obim radova na saobraćajnoj signalizaciji.  

 

Laboratorija namijenjena super kontroli izvedenih radova (ABG TEST d.o.o. Podgorica), 

angažovana od strane Upravljača projektom, bila je angažovana na sljedećim pozicijama: 

 

1. Na poddionici 3.1 ispitivanje tampona 0-31.5mm na rampi 4 petlja Verusa; 
2. Na poddionici 4.4.1 isptiivanje posteljice na otvorenoj trasi na 4.4.1 na RK40+480-

RK40+560; 
3. Na poddionici 2.2, ugradnja sloja SMA na bazi za održavanje - uzorkovanje mase iz sloja; 
4. Na poddionici 2.2, ugradnja 2. sloja BNS na veznom putu na km 0+0 – km 0+190 -

uzorkovanje mase iz sloja; 
5. Na poddionici 1.4, ugradnja habajućeg sloja AB11 na devijaciji Bratonožićke njive -

uzorkovanje mase iz sloja; 
6. Na poddionici 1.4, ugradnja habajućeg sloja AB11 na devijaciji Gornje Mrke - Popova Gora 

-uzorkovanje mase iz sloja; 
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1.1.5 Elektro-mašinske instalacije i oprema 

      Prikaz napretka radova na izgradnji E/M instalacija na osnovu izvještaja Inženjera: 

 

Vezano za ranije izdatu obustavu dijelova radova na izgradnji E/M instalacija ispred tunela Vilac, 
Inženjer je konstatovao da je Izvođač dostavio potrebnu dokumentaciju koja je nedostajala tako da 
je obustava radova ukinuta i Izvođaču je dozvoljen nastavak radova (dopis br. IG/20334/IJ, AB, JLO 
od 22.11.2021. godine). 

1.1.6 Baza za održavanje Pelev Brijeg 

Na lokaciji Pelev Brijeg smještena je Baza za održavanje dionice autoputa Smokovac – Mateševo. 
Baza za održavanje zauzima površinu od cca 27 000 m2. Bruto površina svih objekata iznosi cca 6 
300 m2.  

Status izvedenosti radova na objektima na Bazi za održavanje je oko 96%. 

1.1.7 Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo 

Status izvedenosti radova na objektima Naplatnih rampi Smokovac, Pelev Brijeg i Mateševo je oko 
97%, dok je status izvedenosti radova na objektima Naplatne rampe Veruša oko 92%. 

1.2 NAKNADNI RADOVI 

1.2.1 Prilog 3 -petlja Smokovac 
Stepen gotovosti radova na Petlji Smokovac je oko 98.5% radova. 

U ovom izvještajnom periodu zbog pogoršanja vremenskih uslova, nije bilo aktivnosti 

1.2.2 Prilog 4 – Sistem za Vodosnabdijevanje 
Prema izvještaju Izvođača  do sada je realizovano 99,6% radova iz Priloga 4. 

1.2.3 Prilog 5 –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno 
napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica 

Prema podacima o statusu izvedenih radova koje Izvođač dostavlja Inženjeru, završeno je cca 96% 
kablovske kanlaizacije. Procenat radova odobrenih od strane Inženjera i predatih dionica Izvođaču 
TNEE za postavljanje kablova je na nivou cca 78 %.  

41,1%

48,2%

61,2%

63,6%

89,2%

87,1%

69,0%

91,0%

87,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Upravljanje i kontrola autoputa

Saobraćajna signalizacija i oprema

Instalacije i protivpožarna zaštita u tunelima

E/M INSTALACIJE

29.11.2021. 22.11.2021. Plaćeno (%) ZPS 063
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Od strane Inženjera dostavljen dopis br. IG/20414/IJ, VM, JL od 29.11.2021. godine vezano za 
status radova na realizaciji Priloga 5 ugovora sa navedenim problemima u realizaciji.   

2 RESURSI  

ORGANIZACIONA 
JEDINICA  

UKUPNO KINESKI DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVLJANSTAVA 

(MEĐUZBIR 
1+2) 

MEĐUZBIR 
1 

RUKOVO-
DIOCI 

RADNICI MEĐUZBIR 
2 

CRBC PODIZVOĐA
ČI 

DIONICA 1 88 17 12 5 71 11 60 

DIONICA 2 91 35 12 23 56 6 50 

DIONICA 3 214 78 21 57 136 16 120 

DIONICA 4 417 86 23 63 331 28 303 

DIONICA 5 170 123 30 93 47 9 38 

Asfaltni radovi 
105 0 

U sklopu 
dionica 

0 105 0 105 

GLAVNA 
KANCELARIJA 

53 20 20 0 33 33 0 

Petlja Smokovac 

18 0 

U sklopu 
glavne 
kancelarij
e 

0 18 0 18 

PROJEKTNI ODSJEK 1 3 2 2 0 1 1 0 

PROJEKTNI ODSJEK 2 4 0 0 0 4 4 0 

SVE UKUPNO 1163 361 120 241 802 108 694 

 
 

3 FINANSIJSKI STATUS  

3.1 Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru 

Struktura isplate sredstava Izvođaču na dan 29.11.2021. godine data je u tabeli koja slijedi. 

 
 
U skladu sa Ugovoru o projektovanju i izgradnji,  Izvođaču je na dan 01.11.2021. godine ukupno 
isplaćeno  730.648.274,89€ (90,25%.)  
Po osnovu avansa je isplaćeno 20% od ukupno ugovorene sume odnosno 161.915.471,22€, od 
kojeg je vraćeno 112.685.467,67€ (69.60s%).  

# Opis Iznos (EUR) % 

Ukupna isplata iz 

Budgeta CG  u EUR 

(15 %)

Ukupna isplata iz 

kredita u USD 

(85%) 

1EUR=$1,3718

A Ukupna Vrijednost Ugovora 809,577,356.14 € 121,436,603.42 € $943,991,500.00

B Preostalo da se vrati avans (1-2) 49,230,003.56 € 30.40% 7,384,500.53 € $57,403,661.05

1 Isplaćeni avans 161,915,471.23 € 20.00%

2 Amortizacija avansnog plaćanja 112,685,467.67 € 69.60%

C Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih Radova 725,342,809.55 € 89.60% 108,801,421.43 € $845,771,476.22

D Garantni depozit (5% od C) 36,267,140.48 € 4.48% 5,440,071.07 € $42,288,573.81

E Ostalo 7,657,397.75 € 1,148,609.66 € $8,928,755.49

3 Neusaglašenost (Zadržavanja) 2,632,500.00 €

4 Odbici 5,024,897.75 €

F Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E) 730,648,274.89 € 90.25% 102,212,740.70 € $794,554,146.92

G Preostalo da se isplati (A-F) 78,929,081.25 € 9.75% 11,839,362.19 € $92,033,692.03
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3.2 Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5 
 

 
 
 

  

OPIS ANEX 3- Petlja SmokovacANEX 4- Vodosnadbijevanje ANEX 5- Trajno napajanje

I Isplaćeni AVANS 6,091,313.80 € 4,261,029.30 € 966,000.00 €

II Ukupno isplaćeno po situacijama 20,019,207.34 € 5,225,189.28 € 1,668,737.93 €

Plaćanja Izvođača- izvedeni Radovi 26,423,398.40 € 7,234,664.28 € 2,728,911.31 €

Garantni depozit -1,321,169.92 € -361,733.21 € -136,445.57 €

Amortizacija avansnog plaćanja -5,083,021.15 € -1,647,741.78 € -440,727.83 €

Neusaglašenost (Zadržavanja) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Odbici 0.00 € 0.00 € 0.00 €

III UKUPNO isplaćeno Izvođaču (I+II) 26,110,521.14 € 9,486,218.58 € 2,634,737.93 €

Ukupno isplaceno do sad u % 85.73% 66.79% 54.55%

Ukupna Vrijednost Ugovora 30,456,569.00 € 14,203,431.00 € 4,830,000.00 €

Preostalo da se isplati -4,346,047.86 € -4,717,212.42 € -2,195,262.07 €

Preostalo da se isplati u % -14.27% -33.21% -45.45%


