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Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata  iz oblasti energetske efikasnosti  za period  
jun-decembar 2023. godine 

U cilju upoznavanja Vlade Crne Gore sa aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske 
efikasnosti, koji se finansiraju po osnovu međunarodnih kredita i iz Budžeta Crne Gore, Ministarstvo 
energetike i rudarstva je pripremilo informaciju o realizaciji projekata: 

1. Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2), 

2. Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama i 

3. Program „Energetski efikasan dom“. 

1. Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2) 

Vlada Crne Gore je dobila zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za nastavak 
realizacije projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“, kroz fazu dva. U okviru prve faze projekta 
(MEEP 1), koja se završila u martu 2018. godine, energetski je unaprijeđeno 25 javnih objekata (9 
obrazovnih i 16 zdravstvenih). Implementacija druge faze projekta (MEEP 2) je započela 1.9.2018. 
godine, a planirana je da traje do 31.2023. godine. Vrijednost pomenutog budžeta projekta je 6 miliona 
eura.  

Tokom aprila mjeseca 2023. godine, od strane Ministarstva finansija dostavljen je zahtjev Svjetskoj 
Banci za produženje roka za realizaciju projekta MEEP 2, bez dodatnih kreditnih zaduženja. U zahtjevu 
je navedeno, da će nedostajuća sredstva za završetak planiranih radova na zdravstvenim objektima, a 
koji su definisani planom MEEP 2, u iznosu od 2,5 miliona €, biti obezbijeđena od strane Ministarstva 
zdravlja kroz Budžet Crne Gore. Svjetska Banka je dala saglasnost na produženje trajanja projekta 
MEEP 2, do 30. juna 2025. godine.  

U okviru MEEP 2, planirane su sljedeće aktivnosti: 

• unapređenje energetskih karakteristika 18 objekata zdravstvenog sistema, 

• uspostavljanje monitoring sistema za praćenje nivoa komfora u zdravstvenim objektima, kroz 
praćenje potrošnje energenata i vode, i 

• kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru. Održivi 
sistem finansiranja, omogućiće da se nakon realizacije druge faze projekta, radovi na primjeni mjera 
energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima, finansiraju iz ušteda ostvarenih u 
adaptiranim zdravstvenim objektima. 

Od početka realizacije MEEP 2, završeni su radovi na 9 zdravstvenih objekata, a u toku je izvođenje 
radova na 5 zdravstvenih objekata. 

U realizaciji MEEP 2 učestvuju Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo 
zdravlja je odgovorno za implementaciju mjera energetske efikasnosti u zdravstvenim ustanovama, dok  
je Ministarstvo energetike i rudarstva odgovorno za koordinaciju projekta i obezbjeđivanje podrške 
Ministarstvu zdravlja. 

U okviru projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2) u periodu od 1. juna do 1. 
decembra 2023. godine, sprovedene su sljedeće aktivnosti:  

• Završeni su ugovoreni radovi na Domu zdravlja Podgorica-Golubovci;  

• Objavljen je tender za izbor izvođača radova za 5 zdravstvenih objekata. Takođe, u navedenom 
periodu, završen je izbor izvođača, potpisan je Ugovor i započeti su radovi na 5 zdravstvenih 
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objekata, u 5 opština, i to: domovi zdravlja u Podgorici-Blok V, Mojkovcu i Danilovgradu; Opšta 
bolnica u Nikšiću (glavna zgrada-građevinsko zanatski radovi) i Zdravstvena stanica Žabljak. 

• Za objekat Dom zdravlja Podgorica-Konik, izrađen je Detaljni energetski pregled, Glavni projekat, 
i tehnički dio tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova.  

• Pripremljen je tehnički dio tenderske dokumentacije za objavljivanje tendera za izbor izvođača 
radova na Opštoj bolnici Nikšić (Glavna zgrada (mašinski, elektro i radovi koji nisu EE), 
Psihijatrijsko odjeljenje i  Dječiji dispanzer) i Dom zdravlja Podgorica-Konik. Tender za izbor 
izvođača radova je  objavljen 6. decembra 2023.godine.  

• Pripremljen je Operativni priručnik za dugoročno održiv finansijski mehanizam za projekte 
energetske efikasnosti, i od strane Ugovorenog konsultanta odražena prezentacija navedenog 
dokumenta.  

2. Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEP B) 

Projekat pod nazivom „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama” se realizuje po osnovu 
Ugovora o kreditu i Ugovora o grantu, potpisanim sa KfW bankom, u decembru 2019. godine, i 
Posebnog ugovora, potpisanog u avgustu 2020. godine. Za potrebe implementacije projekta 
obezbijeđena su sredstva iz kredita KfW banke u iznosu od 45 miliona eura i iz donacije Evropske unije 
(WBIF-REEP Plus) u iznosu od 4,7 miliona eura. Takođe, planiran je i sopstveni doprinos u iznosu od 10 
miliona eura. 

Cilj projekta je poboljšanje energetske efikasnosti u odabranim administrativnim zgradama, obrazovnim  
i socijalnim ustanovama, kao i pružanje podrške u ispunjavanju obaveza propisanih Zakonom o 
efikasnom korišćenju energije, a koje su proizašle iz EU direktiva. Osim navedenog, smatra se da će  
postizanje cilja projekta doprinijeti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i postizanju 
planiranog nacionalno određenog doprinosa (INDC/PNOD). Takođe, očekuje se i pozitivan uticaj na  
upošljavanje domaćih građevinskih i konsultantskih firmi, što treba da doprinese održavanju kontinuiteta 
njihovih prihoda, kao i očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta. 

Za implementaciju programa zaduženo je Ministarstvo energetike i rudarstva u saradnji sa Ministarstvom 
finansija, Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Upravom 
za katastar i državnu imovinu. 

U periodu od juna do decembra 2023. godine, sprovedene su sljedeće aktivnosti: 

• Ukupno dostavljeno 15 Detaljnih energetskih pregleda, preostalo još 6. Završen je pregovarački 
postupak sa ponuđačem za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekata iz klastera I 
(objekat H, Dom za stare „Grabovac“ u Risnu). U toku je priprema ugovora čije se potpisivanje 
očekuje u januaru naredne godine; 

• Potpisan je ugovor o izvođenju radova za klaster III (JU Gimnazija „25.maj“ Tuzi, JU Srednja 
ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš“ Kotor). Izvođenje radova je otpočelo u julu i 
njihov planirani završetak je do kraja tekuće godine; 

• Završena je izrada tehničke dokumentacije za objekte iz klastera IV (JU OŠ “Vuk Karadžić” 
Berane, JU OŠ “Vladislav Ribnikar” Bijelo Polje i JU OŠ “Risto Ratković” Bijelo Polje), i u toku je 
njena revizija; 

• U završnoj fazi je izrada Glavnih projekata iz klastera V (JU OŠ “Lovćenski partizanski odred” 
Cetinje, JU Gimnazija “Petar Lubarda” Cetinje, JU OŠ “Jugoslavija” Bar i JU OŠ “Srbija” Bar); 

• Završen je predkvalifikacioni postupak za izbor izvođača radova za klastere IV i VI; 
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• U završnoj fazi je realizacija Faze 2 projekta na uspostavljanju Centralnog informacionog 
sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru u okviru koje je predviđena 
implementacija naprednog sistema monitoringa u 37 javnih objekata. Planirano je da ova faza 
projekta bude završena do kraja decembra tekuće godine. Takođe su započete aktivnosti na 
realizaciji Faze 3 projekta u okviru koje je planirana implementacija naprednog monitoringa  
potrošnje energije i vode u 150 javnih objekata; 

• Završena je Troškovno-optimalna analiza minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti u saradnji 
sa Institutom za građevinsku fiziku Fraunhofer iz Štutgarta. Na osnovu rezultata navedene 
analize pripremljeni su inovirani propisi kojim se uređuju minimalni zahtjevi energetske 
efikasnosti zgrada i sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada i plan je da isti budu 
usvojeni do kraja 2023. godine; 

• Donijeta je odluka da se umjesto nove administrativne zgrade za potrebe državnih organa 
izgradi Studentski dom na Cetinju. Nastavak aktivnosti vezanih za ovaj dio projekta planiran je 
nakon ugovaranja konsultantskih usluga. 

3. Program „Energetski efikasan dom“  

Program „Energetski efikasan dom“ podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju 
primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za realizaciju ove faze programa u 2023. godini, 
obezbijeđena su sredstva iz budžeta  Crne Gore u iznosu od 150.000 € za subvencionisanje kamata i 
naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za sljedeće mjere energetske efikasnosti: 

- isporuka i ugradnja sistema za grijanje na moderne oblike biomase, 

- isporuka i ugradnja visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta, 

- isporuka i ugradnja split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta, 

- isporuka i ugradnja termoizolacije na fasadi stambenog objekta, 

- isporuka i ugradnja energetski efikasne fasadne stolarije. 

U okviru Programa, građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa    
do 10.000 eura, sa periodom otplate do 6 godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera 
energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima.  

Ministarstvo kapitalnih investicija je 11.4.2023. godine, objavilo Javni poziv svim komercijalnim bankama 
u Crnoj Gori za dostavljanje pisma zainteresovanosti u okviru programa. Rok za dostavljanje ponuda bio 
je 27.4.2023. godine. Pored toga, 13.4.2023. godine, objavljen je Javni poziv svim kompanijama u Crnoj 
Gori za dostavljanje ponuda prema zahtjevima tenderske dokumentacije, a u cilju   izbora kvalifikovanih 
izvođača radova. Rok za dostavljanje ponuda bio je 12.5.2023. godine. Izbor partnerskih banaka i 
kvalifikovanih izvođača radova je uspješno okončan, a nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji između 
Ministarstva kapitalnih investicija i komercijalnih banaka i Sporazuma o saradnji između Ministarstva 
kapitalnih investicija i kvalifikovanih izvođača radova, stekli su se svi uslovi za početak realizacije nove 
faze programa „Energetski efikasan dom“. 

Realizacija programa za domaćinstva je počela 5. jula 2023.godine, kada je i objavljen javni poziv 
građanima da shodno projektnom mehanizmu predaju svoje zahtjeve za učešće u programu. 

U okviru gorenavedenog javnog poziva 354 građana je dostavilo traženu dokumentaciju. Zbog velikog 
interesovanja građana, Ministarstvo kapitalnih investicija je u okviru budžeta obezbijedilo dodatna 
sredstva u iznosu od 100.000 € za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita. Prema 
preliminarnim podacima, partnerske banke su odobrile 249 beskamatnih kredita. Mjere energetske 
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efikasnosti su implementirane u domaćinstvima planiranom dinamikom, a u toku je finalizacija procedure 
transfera sredstava bankama od strane Ministarstva energetike i rudarstva, u cilju subvencionisanja 
kamata i naknada za obradu realizovanih kredita, a shodno projektnim procedurama. 

Dosadašnje iskustvo u implementaciji sličnih podsticajnih projekata koji su bili namijenjeni 
domaćinstvima, a u okviru kojih je 1981 domaćinstvo u Crnoj Gori primijenilo mjere energetske 
efikasnosti, od čega 764 domaćinstva u okviru prethodnih faza programa „Energetski efikasan dom“,  
pokazuju da se svijest građana o efektima primjene mjera energetske efikasnosti u značajnoj mjeri 
povećava. Građani postaju svjesniji da primjenom mjera energetske efikasnosti predviđenih programom 
„Energetski efikasan dom“, upotrebom energetski efikasnih tehnologija, koji su pritom i ekološki 
prihvatljivije, mogu da u značajnoj mjeri povećaju komfor i daju značajan doprinos smanjenju emisija  
gasova sa efektom staklene bašte. 

 

 


