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UVODNI REZIME            
 

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. septembra 2011. godine, usvojila je Nacionalnu stambenu 

strategiju 2011-2020. godine s Akcionim planom za period 2011-2015. godine (u daljem tekstu: Strategija). 

Nakon isteka važenja AP, zaključcima Vlade CG broj: 08-2787/3 od 11. decembra 2014. godine usvojen je 

Akcioni plan Nacionalne stambene strategije za period 2015-2020. godine. Osnovni cilj izrade Strategije bio je 

definisanje pravaca daljeg razvoja stambenog sektora kroz analizu postojećeg stanja, uspostavljanje vizije u 

okviru stambenog sektora, definisanje misije i formulisanje stambene politike.  

Zaključcima Vlade Crne Gore br. 07-6022 od 20 decembra 2018. godine, Vlada je usvojila Izvještaj o 

realizaciji Nacionalne stambene strategije za period 2011-2020. godine, Akcionog plana za period 2015-2020. 

godine i Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020 godine, za izvještajni period 2017/18. godinu i 

zadužila  Ministarstvo održivog razvoja i turizma da Vladi Crne Gore do kraja II kvartala 2019. godine dostavi na 

razmatranje i usvajanje revidovan Akcioni plan Nacionalne stambene strategije za period 2015-2020 godine. 

Rok na koji je donijeta Nacionalna stambena strategija i prateći Akcioni plan ističe u ovoj  godini, te je 

ovo ministarstvo iniciralo pripremne aktivnosti u vezi sa izradom nove stambene strategije za period 2021-

2030 i pratećeg Akcionog plana. Izradom novog strateškog dokumenta identifikovaće se strateški ciljevi 

razvoja stambene politike, ali i aktivnosti za sprovođenje AP i preispitati mjere i aktivnosti koje nisu 

realizovane a predviđene su sada važećom strategijom i AP, te se iz navedenih razloga nije pristupilo reviziji 

Akcionog plana za period 2015-2020. Takođe, Programom rada Vlade Crne Gore za 2020. godinu planirana je 

izrada Stambene politike Crne Gore kojim će se definisati novi model stambene politike za rješavanje 

stambenih potreba po povoljnim uslovima za sve kategorije stanovništva, precizirati ciljne grupe koje mogu 

ostvariti pravo na podršku države i jedinica lokalne samouprave u rješavanju stambenog pitanja , načini i 

kriterijumi za ostvarivanje ovog prava, i precizirati mehanizme ostvarivanja prava na principima 

transparentnosti i objektivnosti.   

Neophodno je preispitati potrebu unaprijeđenja zakonodavnog okvira u oblasti zakupa stanova, jer se 

nije pristupilo izradi Predloga zakona o zakupu stanova, ali i mjere predviđene za unaprijeđivanje 

institucionalnog okvira koje su bile predviđene kao aktivnost na formiranju stambenih fondova po jedinicama 

lokalne samouprave, te predviđene mjere sagledati sa aspekta reforme i racionalizacije organa državne i 

lokalne uprave u Crnoj Gori. Mjera obuka kadrova na lokalnom nivou takođe nije sprovedena zbog nedostatka 

sredstava za organizovanje i sprovođenje. 

Strategijom su u dijelu ciljeva i preporuka, izdvojena četiri segmenta u čijim okvirima je potrebno 

unaprijeđenje, te su shodno opredjeljenjima iz Strategije, Akcionim planom definisane četiri oblasti kroz čije 

unaprijeđivanje se prati realizacija politika u oblasti stanovanja:  

Strateški cilj 1: Zakonski okvir; 

Strateški cilj 2: Institucionalni okvir; 

Strateški cilj 3: Održavanje stambenog fonda; 

Strateški cilj 4: Povećanje dostupnosti stambenog prostora. 

Strategijom su definisani i specifični ciljevi i to: da obezbijedi rješenja i predloge modela unaprijeđenja 

stambenog sektora; definisanje raspoloživih finansijskih mehanizama za ostvarivanje javnog interesa u 

stambenom sektoru; načini podrške u dijelu funkcionisanja stambenog tržišta; modeli povećanja investicija, 

konkurentnosti i zapošljavanja u stanogradnji; unaprijeđenje sektora neprofitnog stanovanja; bolje 

organizovan i efikasan sektor upravljanja i održavanja postojećeg stambenog fonda;  dostupnost i sigurnost u 

sektoru zakupa stanova; definisanje modaliteta privatno-javnog partnerstva u ovom sektoru; načini promocije 

eko-održivih rješenja; definicija standarda humanog stanovanja; izgradnja svijesti kod građanstva o stambenoj 

kulturi. 
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U dijelu realizacije mjera predviđenih kroz strateški cilj 1 koji se odnosi na Zakonski okvir u dijelu 
legalizacije bespravnih objekata, u oktobru 2017. godine donijet je Zakon o planiranju prostora i izgradnji 
objekata, koji je preuzeo odredbe Zakona o regularizaciji bespravnih objekata, te je postupak legalizacije 
bespravno izgrađenih objekta započet.  

Zakon o održavanju stambenih zgrada donijet je 2016. godine, dok su izmjene i dopune ovog zakona 
stupile na snagu u januaru 2019. godine. 

Zakon o socijalnom stanovanju, koji je donijet 2013. godine, u skladu sa preporukama Strategije i 
Akcionog plana, postavlja osnovne elemente sistema socijalnog stanovanja, koji će se u narednim godinama 
razvijati na državnom i lokalnom nivou. Zakonom je utvrđen: obuhvat lica koja ostvaruju pravo na rešavanje 
stambenog pitanja na osnovu Zakona; podjela nadležnosti između državnog i lokalnog nivoa; obaveza Vlade da 
donese Program socijalnog stanovanja, kojim se utvrđuju ciljevi razvoja socijalnog stanovanja, te izvori i način 
obezbjeđivanja sredstava za njegovu realizaciju; način sprovođenja; obaveza jedinica lokalne samouprave da 
donesu lokalne programe socijalnog stanovanja, koji su u skladu sa državnim programom koji donosi Vlada.  

Zakonom je konkretizovan značajan dio preporuka Strategije i istim je predviđena izrada Programa 
socijalnog stanovanja, kao trogodišnjeg i operativnog dokumenta kroz čiju realizaciju će se pratiti jedan od 
ključnih segmenata politike stanovanja, koji proizilazi iz Strategije, specifični cilj 4 - Povećanje dostupnosti 
stambenog prostora. 

Shodno navedenom, ovim izvještajem objedinjena je obaveza izvještavanja po osnovu realizacije 
Strategije i Akcionog plana za period 2015-2020. godine i izvještavanje po osnovu Programa socijalnog 
stanovanja za period 2017 – 2020 godine. Jedan od osnovnih ciljeva stambene politike je sprovođenje 
konkretnih programa/projekata sa ciljem obezbjeđivanja stambenog prostora za lica koja mogu ostvariti pravo 
na socijalno stanovanje, te se najveći dio izvještavanja odnosi na sprovođenje državnog i lokalnih programa 
socijalnog stanovanja.   

Realizacija mjera predviđenih kroz strateški cilj 2 - Institucionalni okvir, obuhvata osnivanje stambenih 

fondova na nivou jedinica lokalne samouprave, unaprijeđenje evidencije o stanovima, kao i obuku kadrova na 

lokalnom i državnom nivou. Dio mjera i aktivnosti ovog strateškog cilja su realizovane u prethodnom periodu. 

Strateški cilj  - Osnivanje stambenih fondova, nije realizovan, jer nije ocijenjeno opravdanim formiranje novih 

institucija, ali su jedinice lokalne samouprave kroz organizacionu strukturu definisale organe lokalne uprave u 

čijoj je nadležnosti upravljanje stambenim fondom opština. Sprovođenjem Zakona o održavanju stambenih 

zgrada, konkretno odredbi koje propisuju obavezu izrade registara stambenih zgrada od strane jedinica lokalne 

samouprave i kroz intenzivan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, unaprijeđen je način vođenja registara, 

odnosno evidencije o stambenim zgradama i organima upravljanja u stambenim zgradama Takođe,  

izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada koje su stupile na snagu početkom 2019. 

godine preciziran je način imenovanja privremenih upravnika u slučaju kada nijesu formirani organi 

upravljanja, te značajno unaprijeđeno sprovođenje mjere Jačanja uloge lokalnih vlasti u postupku imenovanja 

organa upravljanja. Međutim, nije sprovedena obuka kadrova na lokalnom i državnom nivou, jer nisu 

obezbijeđena sredstva za organizovanje navedene aktivnosti.  

Realizacija mjera predviđenih strateškim ciljem 3 - Održavanje stambenog fonda, je kontunuirana 
aktivnost. Stanje stambenog fonda nije na zadovoljavajućem nivou, ali se kontinuirano radi na poboljšanju 
istog, kao i na unapređenju zakona kojim se uređuje ova oblast. Pored zakonske regulacije neophodno je 
pripremiti i osmisliti marketinšku komunikaciju, koju je potrebno sprovesti na nivou svake jedinice lokalne 
samouprave sa ciljem podizanja svijesti građana o potrebi formiranja organa upravljanja u stambenim 
zgradama i kulturi stanovanja.  

Izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada iz januara 2019. godine oklonjene su 
nedoumice u sprovođenju, a kada je u pitanje inspekcijski nadzor, precizirane nadležnosti Uprave za 
inspekcijske poslove – Inspekcije za stanovanje i Komunalne inspekcije. 
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Praćenje realizacije strateškog cilja 4 - Povećanje dostupnosti stambenog prostora, prati se kroz 

realizaciju Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. godine za period 2018/19. godine (u daljem 

tekstu: Program). Program sadrži projekte koji će se implementirati u definisanom periodu, okvirni obim 

sredstava, kriterijume pod kojima se sredstva utvrđena programom mogu koristiti i identifikuje grupe lica čije 

će se stambene potrebe prioritetno rješavati u narednom trogodišnjem periodu. 

Kroz implementaciju sljedećih projekata čije je sprovođenje u toku, identifikovane su sljedeće ciljne 

grupe, i to: 

• Nacionalni stambeni projekat za raseljena i interno raseljena lica, koji implementira Ministarstvo rada i 

socijalnog staranja uz podršku CEB-a (Regionalni stambeni program za raseljena i interno raseljena 

lica); 

• Projekat rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore koji 

je sproveden preko Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, uz podršku države; 

• Aktivnosti Stambene zadruge „Solidarno“ - rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u prosvjeti; 

• Aktivnosti Stambene zadruge „Zdravstvo“  - rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu; 

• Aktivnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma na pripremi Projekta rješavanja stambenih pitanja 

građana po povoljnijim uslovima u saradnji sa CEB-om (Projekat „1000 plus“). 

 

Ostvareni su sljedeći rezultati: 

 Realizovano je rješavanje stambenog pitanja za 116 raseljenih i interno raseljena lica kroz RHP 

program, dok realizacija ostalih podprojekata ide planiranom dinamikom;  

 Kroz aktivnosti stambenih zadruga u 2019 godini je riješeno stambeno pitanje 117 zaposlenih u 

zdravstvu, dok će kroz projekat izgradnje stambene zadruge „Solidarno“ biti obezbijeđeno 159 

stambenih jedinica početkom 2020. godine 

 Kroz aktivnosti Sindikata bezbjednosnih institucija obezbijeđeno je 390 stambenih jedinica za 

zaposlene u ovom sektoru, dok će ostali projekti biti realizovani početkom 2020. godine a kroz koje će 

biti obezbijeđeno još 159 stambenih jedinica. 

 Uz podršku Vlade Crne Gore a preko Fonda PIO obezbijeđena su sredstva za rješavanje stambenih 

pitanja penzionera u sedam opština; U Cetinju se završava objekat sa 33 stambene jedinice, dok su u 

drugim opštinama planirana izgradnja cca 133 stambene jedinice. Obezbijeđena su sredstva u iznosu 

od preko 1.750.000,00€ za ovu namjenu. 

 Od ukupno 17 aktivnosti koje su planirane Programom, realizovano je 3 dok su ostale u fazi realizacije, 

a imajući u vidu da su u pitanju projekti izgradnje objekata, znači projekti koji zahtijevaju duži 

vremenski rok realizacije, realizacija teče planiranom dinamikom. Tri aktivnosti nisu realizovane u 

predviđenom roku i to objekti koje gradi CFSSI: izgradnja stambenih objekata u Petrovcu, zbog 

problema sa izvođačem radova, te je u ovom izvještajnom periodu izabran novi izvođač radova koji je 

nastavio radove i definisan je novi rok završetka; izgradnja stambenog objekta na Žabljaku te je i u 

ovom slučaju definisan novi rok završetka; i objekat u Pljevljima gdje su se problemi javili zbog 

nepogodnog tla za gradnju na izabranoj lokaciji te su pripremni radovi u kašnjenju, što odlaže krajnji 

rok završetak izgradnje, to je za navedene projekte naveden novi rok realizacije.  

 Ukupna planirana sredstva za aktivnosti planirane Programom iznose 65.825.306,49€, od kojih je 

realizovano 22.245.758,69€. 
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 Ukupna planirana sredstva za aktivnosti drugih institucija koje sprovode projekte socijalnog stanovanja 

a koje nijesu planirane Programom socijalnog stanovanja iznose 22.379.300,00€ od kojih je 

realizovano 20.395.000,00€. 

 Kroz realizovane aktivnosti jedinica lokalne samouprave obezbijeđen je značajan iznos sredstava kroz 

odluke o dodjeli građevinskog zemljišta za izgradnju objekata socijalnog stanovanja i opredijeljen 

značajan broj stambenih jedinica iz postojećeg stambenog fonda za rješavanje stambenih potreba lica 

u stanju socijalne potrebe. 

Ovaj izvještaj je sačinjen na osnovu podataka dostavljenih od svih jedinica lokalne samouprave, stambenih 

zadruga, organa državne uprave i drugih relevantnih institucija, privrednih subjekata, ali i sindikalnih 

organizacija u čijoj je nadležnosti ili djelatnosti obezbjeđivanje ili učešće u obezbjeđivanju socijalnog 

stanovanja, po dopisu Ministarstva održivog razvoja i turizma br. 111-4374/1 od 24.10.2019. godine. Period 

izvještavanja: oktobar 2018 – oktobar 2019. godine. 
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STRATEŠKI CILJ 1. ZAKONSKI OKVIR - Stvaranje zakonskih pretpostavki za unapređenje stanja u 
oblasti stanovanja 
 
Zakon o održavanju stambenih zgrada  

Zakon o održavanju stambenih zgrada stupio je na snagu u julu 2016. godine, a izmjene i dopune ovog 
zakona u januaru 2019. godine. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu 
održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade i druga pitanja od značaja za oblast 
stanovanja. Osnovni cilj zakona jeste očuvanje i unapređenje postojećeg stambenog fonda imajući vidu 
njegovu ekonomsku vrijednost.  

Zakonom je propisana podijeljena nadležnost u dijelu inspekcijskog nadzora na organ uprave za 
inspekcijske poslove, odnosno inspektore za stanovanje i komunalnu inspekciju na nivou jedinice lokalne 
samouprave.  

Jasnom podjelom nadležnosti u dijelu inspekcijskog nadzora na inspekciju za stanovanje i komunalnu 
inspekciju policiju, stvoreni su uslovi za efikasnije sprovođenje ovog zakona, odnosno obezbijeđen je efikasniji 
nadzor nad organizovanjem organa upravljanja i održavanjem stambenog fonda.  

Najveći broj opština su usvojile rješenja o stimulativnim mjerama za korišćenje solarne energije i 
drugih obnovljivih izvora energije u stanovanju u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti, u obliku 
umanjenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ukoliko se na objektu primjenjuju 
obnovljivi izvori energije (solarni kolektori i sl.). 
 
Zakon o socijalnom stanovanju 

Zakon o socijalnom stanovanju stupio je na snagu 30. jula 2013. godine. Cilj ovog zakona je utvrđivanje 
zakonskog okvira za obezbjeđivanje adekvatnog standarda stanovanja za sva domaćinstva koja sa stanovišta 
zarada imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu, radi pronalaženja smještaja u 
odgovarajućoj društvenoj i urbanoj sredini.  

Socijalno stanovanje posebno podrazumijeva: zadovoljavanje stambenih potreba osjetljivih/ranjivih 
društvenih grupa i siromašnih kategorija domaćinstava; podsticanje razvoja nerazvijenih područja stambenom 
ponudom i poboljšanjem uslova stanovanja stručnjaka i drugih nosilaca razvojnih programa u nerazvijenim 
područjima i smanjenje loših uslova stanovanja u gradskim naseljima i povećanje ponude stanova sa nižim 
zakupninama u odnosu na tržišnu ponudu. 

Shodno Zakonu o socijalnom stanovanju, lokalni program socijalnog stanovanja jedinica lokalne 
samouprave donosi na period od godinu dana nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva, a u roku od tri 
mjeseca od dana donošenja Programa na nivou Vlade. 

U prethodnom periodu lokalne programe socijalnog stanovanja donijele su opštine: Andrijevica, 
Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Prijestonica Cetinje, 
Tivat, Ulcinj i Šavnik. Od ukupnog broja lokalnih jedinica (24) njih 14 je ispunilo obavezu utvrđenu Zakonom o 
socijalnom stanovanju o donošenju lokalnog programa socijalnog stanovanja. I pored intenzivne komunikacije 
sa predstavnicima lokalnih samouprava koje nijesu donijele lokalne programe socijalnog stanovanja, nijesu 
dobijena obrazloženje za neizvršavanje obaveza predviđenih zakonom. Takođe, prilikom izrade i/ili 
izvještavanja u vezi sa realizacijom Programa socijalnog stanovanja (Programa donijetog za period 2014-2016. 
godine i Programa za period 2017-2020. godine), zaključcima Vlade Crne Gore usvojene su preporuke za 
intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti i iste su dostavljene svim jedinicama lokalne samouprave. 
 
Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata  

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata stupio je na snagu 14. oktobra 2017. godine, kojim je 
započet proces legalizacije bespravnih objekata. Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju istekao je 16. jula 
2018. godine. Prema podacima koje su Ministarstvu dostavile jedinice lokalne samouprave, na teritoriji Crne 
Gore predato je 51.158 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.  
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U prethodnom višedecenijskom periodu desile su se značajne promjene u demografskom i 
prostornom razvoju, koje odlikuje, između ostalog, stihijska urbanizacija i suburbanizacija uz pojavu prostorno 
raspršenih neformalnih naselja. Te promjene su rezultirale ekspanzijom bespravne izgradnje, kao i 
marginalizacijom i pražnjenjem seoskih područja, posebno na sjeveru države i predstavljaju glavne negativne 
odlike demografskih promjena u Crnoj Gori. Sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata i 
komunalno opremanje tih prostora sa nedostajućom infrastrukturom unaprijediće uslove stanovanja u 
bespravnim naseljima i doprinijeće boljem iskorišćavanju postojećih izgrađenih objekata u gradskim i seoskim 
naseljima, ali će doprinijeti i preciznijoj evidenciji ukupnih stambenih potreba stanovništva. 

Imajući u vidu da je postupak legalizacije dugoročan i kompleksan proces, koji podrazumijeva 
rješavanje imovinsko pravnih odnosa i pretpostavlja prostorno plansku usaglašenost, konkretne rezultate ovog 
procesa sa aspekta politike stanovanja biće moguće sagledati u narednom periodu.  

Podzakonski akti za sprovođenje Zakona u dijelu sprovođenja postupka legalizacije bespravnih 
objekata, a koji su u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma, su donijeti u rokovima propisanim 
zakonom (oktobar i decembar 2017. godine), dok su pojedini podzakonski akti iz nadležnosti jedinica lokalne 
samouprave u fazi donošenja. 

Izvještavanje Vlade Crne Gore o rezultatima procesa legalizacije je predmet godišnjeg Izvještaja o 
stanju uređenja prostora. 

Predlog zakona o zakupu stanova nije urađen, iako njegova izrada predstavlja jednu od preporuka 
Strategije. Naime, kako su odredbama Zakona o obligacionim odnosima definisane odredbe Ugovora o zakupu, 
tretirana i materija zakupa stana, to se nije pristupilo izradi ovog propisa. 

Od šest mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom, u okviru ovog cilja nije realizovan jedna, te je 
stepen realizacije  83%. 

 
 

STRATEŠKI CILJ 2. INSTITUCIONALNI OKVIR - Unapređenje institucionalnog okvira;  
 

Dio mjera i aktivnosti ovog strateškog cilja su realizovane u prethodnom periodu. Strateški cilj - 
Osnivanje stambenih fondova, nije realizovan, jer osnivanje posebne institucije koje će se baviti stambenim 
fondom na nivou svake opštine nije ocijenjeno opravdanim, naročito imajući u vidu mjere racionalizaciju u 
organima državne i lokalne uprave, te je upravljanje stambenim fondom u većini opština u nadležnosti organa 
lokalne uprave nadležnih za socijalne ili društvene djelatnosti i organa nadležnih za imovinu. Sprovođenjem 
Zakona o održavanju stambenih zgrada, konkretno odredbi koje propisuju obavezu izrade registara stambenih 
zgrada od strane jedinica loklane samouprave i kroz intenzivan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, unaprijeđen 
je način vođenja registara, odnosno evidencije o stambenim zgradama i organima upravljanja u stambenim 
zgradama. Takođe, Zakonom je preciziran institut privremenog upravnika i obaveza lokalne uprave da ga 
imenuje u slučajevima kada u stambenoj zgradi nijesu imenovani organi upravljanja, te je istim obezbijeđeno 
sprovođenje mjere Jačanja uloge lokalnih vlasti u postupku imenovanja organa upravljanja. Međutim, nisu 
sprovedene dvije mjere koje se odnose na organizovanje obuka državnih službenika i namještenika na 
lokalnom i državnom nivou. Naime, predviđene mjere odnose se na obuke u oblasti stambene politike i obuke 
u dijeli sprovođenja Zakona o održavanju stambenih zgrada, i iste nijesu realizovane jer nisu obezbijeđena 
sredstva za organizovanje navedenih aktivnosti.  

Od pet mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom, u okviru ovog cilja nisu realizovane tri, te je 

stepen realizacije  40%. 
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STRATEŠKI CILJ 3. ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA - Unapređenje sistema upravljanja i 
održavanja stambenog fonda 
 

Stanje stambenog fonda nije na zadovoljavajućem nivou, ali kontinuirano se radi na poboljšanju istog i 
unapređenju zakona kojim se uređuje ova oblast. Pored zakonske regulacije neophodno je pripremiti i osmisliti 
marketinšku komunikaciju, koju je potrebno sprovesti na nivou svake jedinice lokalne samouprave sa ciljem 
podizanja svijesti građana o potrebi formiranja organa upravljanja u stambenim zgradama i kulturi stanovanja. 
U kampanju treba uključiti štampane i elektronske medije, a na sajtovima opština treba objaviti sve 
informacije, naročito one koji se tiču podsticajnih mjera u oblasti obnove stambenih zgrada.  

Najveći broj opština su usvojile rješenja o stimulativnim mjerama za korišćenje solarne energije i 
drugih obnovljivih izvora energije u stanovanju u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti, u obliku 
umanjenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ukoliko se na objektu primjenjuju 
obnovljivi izvori energije (solarni kolektori i sl.). 

U cilju sveobuhvatne analize kvaliteta održavanja stambenih zgrada, shodno odredbama Zakona o 

održavanju stambenih zgrada, zatraženo je od jedinica lokalne samouprave da dostave podatke koje vode u 

registrima a shodno odredbama Zakona. Naime, shodno članu 26 ovog zakona registar etažnih vlasnika, 

registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova i registar upravnika stambenih zgrada dužan je da vodi 

nadležni organ lokalne uprave ili privredno društvo kome nadležni organ lokalne samouprave povjeri vođenje 

registara stambenih zgrada. Organi upravljanja stambenih zgrada formiraju na nivou stambene zgrade, ali 

mogu se formirati i na nivou ulaza, odnosno lamela, što se u praksi pokazalo kao pravilo. 

Jedinice lokalne samouprave nijesu dostavile podatke koji se mogu sistematizovati, odnosno podaci se 

znatno razlikuju od podataka koji su dati kroz izvještaje Inspekcije za stanovanje. Činjenica je da je najveći broj 

registara u izradi kao rezultat intenzivnog inspekcijskog nadzora u vezi sa izmijenjenim odredbama Zakona, te 

je većina jedinica lokalne samouprave u fazi usklađivanja registara sa odredbama Zakona te će se ovi podaci 

prezentovati u Izvještaju za naredni period. 

Pozitivan primjer u poboljšanju uslova održavanja stambenog fonda predstavlja Agencija za stanovanje 
Podgorice, koja je 2005. godine transformisana u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao pravni sljedbenik 
Javnog stambenog preduzeća. Kroz realizaciju akcije „Poboljšanje uslova stanovanja“ želi se pomoći etažnim 
vlasnicima da na lakši i jednostavniji način vrše održavanje zajedničkih djelova stambenih zgrada i da se očuva 
stanje stambenog fonda. 

U tom cilju od strane Glavnog grada i Agencije za stanovanje vrši se sufinansiranje pojedinih vrsta 
radova, kao što su sanacije fasada, sanacija ravnih krovova, molersko-farbarskih radova u unutrašnjosti ulaza, 
osposobljavanje hidrantne mreže i zamjena dotrajalih usponskih vodova. Glavni grad obezbjeđuje 50% 
potrebnih sredstava za realizaciju predmetnih aktivnosti, dok su etažni vlasnici dužni da obezbijede preostalih 
50% sredstava. Uslov koji vlasnici stanova moraju ispuniti jeste da imaju formirane organe upravljanja. 
Po navedenom principu postupa i lokalna samouprava u Pljevljima i Baru.  
 

Razvoj i primjena regulatornog okvira za energetsku efikasnost zgrada - stambeni objekti 

Ministarstvo ekonomije je nadležno za sprovođenje politike i koordinaciju implementacije projekata u 
oblasti energetske efikasnosti, vršenje stručnih i upravnih poslova iz oblasti energetske efikasnosti. 
Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. list CG“, br. 57/14), između ostalog, uvodi određene obaveze po 
pitanju energetske efikasnosti zgrada, a što je bliže uređeno kroz pravilnike propisane Zakonom. Odredbe 
Zakona i relevantnih podzakonskih akata pisane su u skladu sa zahtjevima EU Direktive o energetskim 
karakteristikama zgrada (Direktiva 2010/31/EU). 

Ministarstvo ekonomije realizuje određene projekte za obezbjeđenje podsticaja za korišćenje 
obnovljivih izvora energije na strani potrošnje, koji su prvenstveno namijenjeni domaćinstvima. U 2019 
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realizovan je projekat ENERGETSKI EFIKASAN DOM – beskamatni krediti za primjenu mjera energetske 
efikasnosti u domaćinstvu 

Takođe, ovo ministarstvo je obezbijedilo budžetska sredstva u iznosu od 120.000 eura u cilju 
realizacije programa ,,Energetski efikasan dom“, koji je počeo u oktobru 2018. godine. U ovoj fazi programa 
,,Energetski efikasan dom“, mjere energetske efikasnosti su primijenjene u 93 domaćinstva u Crnoj Gori. 

U cilju realizacije nove faze ovog programa, koja je počela u avgustu 2019. godine, Ministarstvo 
ekonomije je obezbijedilo budžetska sredstva u iznosu od 100.000 eura. Na zaovoljstvo svih partnera u 
programu, skoro sva sredstva namijenjena za subvenciju kamatnih stopa su iskorišćena. U okviru ove faze 
programa, cija finalizacija je u toku, a shodno raspoloživim podacima, odobrena su 164 beskamatna kredita. 

Cilj programa ,,Energetski efikasan dom“ je da se domaćinstvima u Crnoj Gori, preko beskamatnih 
kredita (maksimalni iznos od 10.000 eura, sa periodom otplate do 6 godina), ponudi mogućnost ostvarivanja 
ekonomskih i energetskih ušteda korišćenjem sistema grijanja na biomasu i finansiranjem radova na 
unapređenju energetskih karakteristika omotača objekta (ugradnja termoizolacije na fasadi stambenog 
objekta i ugradnja energetski efikasnije stolarije). Ministarstvo ekonomije planira realizaciju nove faze ovog 
projekta u 2020. godini.  
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STRATEŠKI CILJ 4 – POVEĆANJE DOSTUPNOSTI STAMBENOG PROSTORA 
 
Zakon o socijalnom stanovanju, koji je donijet 2013. godine, u skladu sa preporukama Strategije i Akcionog 

plana koje se odnose na jačanje zakonskog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti, postavlja elemente sistema 
socijalnog stanovanja, koji će se u narednim godinama razvijati na državnom i lokalnom nivou. Zakonom je utvrđen: 
obuhvat lica koja ostvaruju pravo na rešavanje stambenog pitanja na osnovu Zakona; podjela nadležnosti između 
državnog i lokalnog nivoa; obaveza Vlade da donese Program socijalnog stanovanja, kojim se utvrđuju ciljevi razvoja 
socijalnog stanovanja, te izvori i način obezbjeđivanja sredstava za njegovu realizaciju; način sprovođenja; obaveza 
jedinica lokalne samouprave da donesu lokalne programe socijalnog stanovanja, koji su u skladu sa državnim 
programom koji donosi Vlada.  

Zakonom je konkretizovan značajan dio preporuka Strategije i istim predviđena izrada Programa socijalnog 
stanovanja, kao trogodišnjeg i operativnog dokumenta kroz čiju realizaciju će se pratiti jedan od ključnih segmenata 
politike stanovanja (koji proizilazi iz Strategije) „Povećanje dostupnosti stambenog prostora“. 

Shodno navedenom, ovim izvještajem objedinjena je obaveza izvještavanja po osnovu realizacije Strategije i 
Akcionog plana za period 2015-2020. godine i izvještavanje po osnovu Programa socijalnog stanovanja za period 
2017 – 2020 godine. Jedan od osnovnih ciljeva stambene politike je sprovođenje konkretnih programa/projekata sa 
ciljem obezbjeđivanja stambenog prostora za lica koja mogu ostvariti pravo na socijalno stanovanje, te se najveći dio 
izvještavanja odnosi na sprovođenje državnog i lokalnih programa socijalnog stanovanja. 

Vlada Crne Gore je u septembru 2017. godine donijela Program socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. 
godine. Obaveza izrade ovog programa propisana je članom 5 Zakona o socijalnom stanovanju, a članom 6 istog 
zakona propisana je i obaveza jedinica lokalne samouprave da donosi lokalni program socijalnog stanovanja, kao 
jednogodišnji programski dokument. 
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Tabela br. 1 - realizacija planiranih aktivnosti Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. godine, za 2018/19 godinu 

 

Aktivnost 

INDIKATORI 
REZULTATA i 
postignute 

vrijednosti na kraju 
izvještajnog perioda 

Institucije 
odgovorne 

za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 

završetka 
Status realizacije 

Novi rok za 
realizaicju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva planirana 
za sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana u 
izvještajnom 

periodu 

Izvor finansiranja 

Preporuke u 
narednom 

periodu 
sprovođenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONALNI 
STAMBENI 
PROGRAM 

IV pod-projekat MNE 
4 
Izgrađeno 94 
stamb.jedinice u 
opštini Berane 

MRSS 2014 2019 Realizovano   3.990.647,48 € 1.766.035,48 € 

Donatorska 
sredstva: 

3.575.779,98 € 
Nacionalna 

kontribucija: 
414.867,50 € 

  

MNE 6 
Rekonstrukcija 
vojnih objekata - 
Vojni kompleks 
Trebjesa, za potrebe 
izgradnje Doma za 
stara i odrasla 
invalidna lica u 
opšitini Nikšić - 

MRSS 2019 2020 Realizacija u toku  5.178.743,70 864.756,88 
Donatorska sredstva 

2.317.274,70 
 

MNE 7 
Kupovina stanova u 
HN za 36 socijalno 
ugroženih porodica - 
objavljen javni poziv 
za kupovinu stanova 

MRSS 2017 2019 
Realizacija u toku 

 

Raspisan i 
sproveden 

javni oglas za 
dodjelu 22 
stana a za 

preostalih 14 
će biti 

raspisan u 
2020. godini 

953.470,41 
 

Sredstva granta 
918.007,46€ 

Kontribucija države 
147.297,56€ 

Potpisati 
implementacioni 

sporazum 
između MRSS, 
DJR i opštine. 

MNE 8 
Izgradnja 50 kuća 

širom CG za lica koja 
posjeduju zemljište i 
dozvole za gradnju  

MRSS 2017 2019 
Realizacija u toku 

 

U toku je 
postupak 
izdavanja 

saglasnosti 
na gradnju 
objekata 

1.544.694,00€   

Donatorska sredstva 
1.254.000,00€ 

Kontribucija države 
120.000,00 € 

U toku je 
izdavanje 

saglasnosti za 
gradnju od 

strane nadležnih 
institucija  
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Pod-projekat MNE 9 
Izgradnja 96 stanova 

na Vrelima 
Ribničkim. 

MRSS 2018 2020 Realizacija u toku 

Izrađen 
glavni 

projekata i 
revizija, 

priprema se 
tenderska 

dokumentaci
ja  

4.002.061,06 € 264.896,00  € 

Donatorska 
sredstva: 

3.229.964,00 € 
Nacionalna 

konztribucija: 
772.097,06 € 

Potpisan 
implementacioni 

sporazum 
izmedju MRSS, 
DJR i Glavnog 

grada;. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFSSI je u toku 
2017/2018 započeo 

izgradnju 
stam.objekata u 

Petrovcu, 
Meljinama, Žabljaku 

i Podgorici. 

Stambeni objekti A  i 
B Petrovac 57 
 stambenih jedinica; 
 - izgradnja otpočeta, 

urađen dio oko 
zemljanih radova, 
nastao problem sa 
izvođačem radova 

koji nema sredstava 
da nastavi izgradnju 

objekta. 

CFSSI 2017 2018 
Nije realizovano u 

roku 

2021 
Prekinuti 

radovi zbog 
problema sa 
izvođačem 

radova. 
Angažovan je 
novi izvođač 

radovi i 
radovi su u 

toku. 

Ukupna investicija 
4.180.000,00 € 

 690.275,00  € 
Prodaja stanova u 
izgradnji i kreditni 
aranžman Fonda. 

Opština Budva 
nije preuzele 
aktivnosti na 
potpisivanju 

Ugovora koji je 
dostavljen 

Stambeni objekat na 
Žabljaku 30 

stambenih jedinica; 
(Izgrađeno 27% 

objekta) 

CFSSI 2017 2018 
Nije realizovano u 

roku 
 

2020 
 

Ukupna investicija 
1.249.301,31 € 

500.000,00 € 
Prodaja stanova u 
izgradnji I kreditni 
aranzman fonda.  

Sa opštinom 
potpisan 

sporazum sa 
opštinom o 

kupovini 
stambenih 

jedinica 
Komunalije 

plaćene  

Izgradnja stambeno-
poslovni objekat u 

Podgorici 
155 stambenih 

jedinica - postavljen 
kamen temeljac, 
izvodjač radova 

uveden u posao-tek 
zapoceti radovi. 

CFSSI 2018 April 2020 Realizacija u toku  2020 
Ukupna investicija 
cca 7.150.000,00 € 

4.200,000,00€  

Prodaja stanova u 
izgradnji I kreditni 
aranzman fonda i 
sredstva sudstva. 

Raspodjela 
sprovedena 

Izgradnja stambeno-
poslovnog objekat u 

Pljevljima 
38 stambenih 

jedinica – izvođač 
radova uveden u 

posao-tek započeti 
radovi. 

 

CFSSI 2018 2019 
Nije realizovano u 

roku 
2021 

Ukupna investicija 
cca 1.496.250,79 € 

100.000,00 € 

Prodaja stanova u 
izgradnji, kreditni 
aranzman Fonda i 

sredstva Udruzenja 
penzionera. 

Potpisan ugovor 
sa opstinom 
Pljevlja za 5 

stanova  
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Stambene zadruge 

Izgradnja stambenog 
objekta PG - Tuški 
put. 97 stambenih 

jed. i 1 poslovni 
prostor bruto 
građ.površine 
6.928,78m2 

 
Stambena 
zadruga 
„Zdravstvo“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stambena 
zadruga 
„Zdravstvo“ 

sep. 2017. 2019. 
Realizovano 

 
  3.480.137,74€  3.480.137,74€ 

Izvori finansiranja 
su: sredstva iz 
Sporazuma o 

rješavanju 
stambenih pitanja 

zaposlenih u 
zdravstvu, sredstva 
od otplate kredita, 

učešće jedinica 
loklne samouprave i 

sredstva od 
naplaćenih članarina 

  

Stambene zadruge   
Raspisivanje 
konkursa za 
individualno 
rješavanje 
stambenog pitanja - 
putem izgradnje, 
rekonstrukcije ili 
kupovine 
stamb.objekta-kuće 
po povoljnim 
uslovima. 

kraj 2018. 2019 
Realizovano 

 
 

  300.000,00 € 300.000,00 € 

Krediti se 
obezbjeđuju po 

povoljnim uslovima 
sa k.s. 1% god. 

maksimalnim rokom 
otplate 15 g. i 
maksimalnim 
iznosom po 

korisniku 15.000EUR 

  

 Raspisivanje 
konkursa za 
individualno 
rješavanje 
stambenog pitanja - 
putem izgradnje, 
rekonstrukcije ili 
kupovine 
stamb.objekta-kuće 
po povoljnim 
uslovima. 

Stambena 
zadruga 
„Zdravstvo 

2019 2020 Realizacija u toku  200.000,00€  

Krediti se 
obezbjeđuju po 

povoljnim uslovima 
sa k.s. 1% god. 

maksimalnim rokom 
otplate 15 g. i 
maksimalnim 
iznosom po 

korisniku 15.000EUR 

 

Stambene zadruge Izgradnja tri lamele u 
Budvi 147+12 
stambenih jedinica 

Stambena 
zadruga  
radnika  
prosvjete 
Crne Gore SZ 
,,Solidarno'' 
Podgorica 

 2020 Realizacija u toku  6.600.000,00€  

Izvori finansiranja 
su: sredstva iz 
Sporazuma o 

rješavanju 
stambenih pitanja 

zaposlenih u 
prosvjeti, učešće 

jedinica loklne 
samouprave 

sredstva od otplate 
kredita i sredstva od 
naplaćenih članarina 
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Stambene zadruge Izgradnja objekta u 
Kotoru sa 25 
stambenij jedinica 

Stambena 
zadruga  
radnika  
prosvjete 
Crne Gore SZ 
,,Solidarno'' 
Podgorica 

2020  Realizacija u toku    

Izvori finansiranja 
su: sredstva iz 
Sporazuma o 

rješavanju 
stambenih pitanja 

zaposlenih u 
prosvjeti, učešće 

jedinica loklne 
samouprave 

sredstva od otplate 
kredita i sredstva od 
naplaćenih članarina 

 

Stambene zadruge Izgradnja objekta sa 
68 stamb. jedinica, u 
Danilovgradu, za 
zaposlene u 
Ministarstvu 
odbrane i Vojsci CG 

Stambena 
zadruga 
„Odbrana“ 

2018 2020 Realizacija u toku  5.500.000,00€ 451.000,00€ 

Sredstva 
Ministarstva 

odbrane, članarine 
učešće jedinica 

loklane samouprave 

 

Projekat rješavanja 
stambenih pitanja 

građana pod 
povoljnim uslovima 

- Projekat "1000 
plus" - III faza1 

 
 
 
 

Projekat je u 
završnoj fazi 

realizacije 
 

MORT 2017 2019 Realizacija u toku 

2019 
Zbog 

dinamike 
dodjele 

vaučera i 
procedura 

odobravanja 
kredita tj. 
kupovine 
stanova. 

10.000.000,00€ 9.628.657,59 € 

Ukupna vrijednost 
projekta je 20 

miliona €, od čega 
50% kroz kreditni 
aranžman sa CEB 
bankom; 50% iz 

sredstava 
komercijalnih 

banaka 

  

Projekat rješavanja 
stambenih pitanja 

građana pod 
povoljnim uslovima 

- Projekat "1000 
plus" - IV faza 

U decembru 2019. 
potpisan Aneks 

Ugovora sa CEB-om, 
kojim je odbren 

kreditni aranžman 
od 20 miliona eura 

za četvrtu fazu 
Projekta. Pripremne 

aktivnosti u toku 

MORT 2019 2022 Realizacija u toku  10.000.000,00€  

Ukupna vrijednost 
projekta je 20 

miliona €, od čega 
50% kroz kreditni 
aranžman sa CEB 
bankom; 50% iz 

sredstava 
komercijalnih 

banaka. 

potpisan Aneks 
Ugovora sa CEB-

om, kojim je 
odbren kreditni 
aranžman od 20 
miliona eura za 

četvrtu fazu 
Projekta. 

  

                                                           
1 Do kraja 2019. godine realizovano 377 kredita porodičnim domaćinstvima u III fazi Projekta 1000+  
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Realizovane aktivnosti jedinica lokalne samouprave predviđene lokalnim programima socijalnog stanovanja  
Shodno dopisu dostavljenim od Ministarstva jedinice lokalne samouprave su izvijestile o sljedećim aktivnostima u izvještajnom periodu 

2018-2019: 
Opština Andrijevica nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu predviđena sredstva 

za ovu namjenu. 
Opština Bar je započela izradu lokalnog programa socijalnog stanovanja i snimanje i analizu stanja postojećeg stambenog fonda opštine. 
Opština Berane (skupština opštine) donijela je odluku o učešću opštine Berane u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe 

realizacije RHP Projekta, a učešće opštine predstavlja građevinsko zemljište dio KP 994 KO Budimlja. Završena su 4 stambena objekta u Rudešu sa 
94 stambene jedinice, takođe u okviru RHP programa, gdje je učešće opštine Berane iznosilo 146.042€ (vrijednost zemljišta i iznos komunalne 
naknade za opremanje građevinskog zemljišta). 

Opština Bijelo Polje je započela aktivnosti na izgradnji objekta za pripadnike romske populacije. Započeta je izrada planske 
dokumentacije za predmetni objekat. 

Opština Budva nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu predviđena sredstva za 
ovu namjenu, niti je donešen lokalni program socijalnog stanovanja ove opštine. 

Opština Gusinje nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu predviđena sredstva za 
ovu namjenu. 

Prijestonica Cetinje je učestvovala u finansiranju izgradnje stambenih objekata za socijalno stanovanje prenošenjem prava raspolaganja na 
građevinskom zemljištu i iznosom sredstava za opremanje građevinskog zemljišta i to za izgradnju sljedećih objekata:  

 stambeni objekat namijenjen rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Osnovnom sudu u Cetinju i Osnovnom državnom tužilaštvu, u 
kojem je 6 (šest) stambenih jedinica opredijeljeno za rješavanje stambene potrebe licima u stanju socijalne potrebe; 

 stambeni objekat namijenjen rješavanju stambenih potreba zaposlenih u oblasti kulture -Sindikatu kulture, u kojem je 12 stambenih 
jedinica opredijeljeno za rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima Prijestonice; 

 stambeni objekat namijenjen rješavanju stambenih potreba zaposlenih u policijii-Sindikatu uprave policije. 
Sproveden je postupak dodjele u zakup 6 stambenih jedinica (koje su pripale Prijestonici u zgradi izgrađenoj za potrebe Osnovnog suda i 
Osnovnog državnog tužilaštva ) licima u stanju socijalne potrebe. 
Opština Danilovgrad je u 2019. godini u saradnji sa njemačkom organizacijom HELP sprovela realizaciju izgradnje objekta od 12 stambenih 

jedinica za lica u stanju socijalne potrebe. Učešće opštine je 60.000€, HELP-a 94.000€ a Ministarstvo rada i socijalnog staranja 30.000 €. 
Opština Herceg Novi je opredijelila sredstva u iznosu od 150.000 € za učešće za izgradnju stambenih objekata u okviru RHP programa. – 

podprojekti MNE 7 i MNE 8. 
Opština Kolašin je donijela lokalni program socijalnog stanovanja, kojim su definisane obaveze u dijelu upisa u katastar nepokretnosti i 

legalizacije 12 objekata socijalnog stanovanja izgrađenih na teritorije te opštine u prethodnom periodu.  
Opština Kotor je u 2019. godini obezbijedila lokaciju i sredstva u iznosu od 350.000€ za izgradnju stambenog objekta socijalnog stanovanja 

sa 14 stambenih jedinica u Lastvi grbaljskoj, te će se tokom 2020. godine sprovesti postupak dodjele stanova licima u stanju socijalne potrebe. 
Opština Mojkovac je u prethodnom periodu započela izgradnju dva objekta socijalnog stanovanja: Lamela II sa 13 stambenih jedinica, 

započet 2017. godine, za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 320.000€, (učešćem opštine Mojkovac i Vlade Crne Gore) i objekat Lamela III, 
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započet 2019. godine sa 15 stambenih jedinica za koji su opredijeljena sredstva u iznosu od 355.147,74€ (učešćem opštine Mojkovac i Vlade Crne 
Gore), te započeta rekonstrukcija stambene zgrade sa 9 stambenih jedinica, za koji je u toku izrada projekta rekonstrukcije. 

Opština Nikšić je u prethodnom izvještajnom periodu učestvovala u finansiranju izgradnje objekta stambene zadruge „Zdravstvo“ sa 
475.000,00€ (vrijednost zemljišta, iznosa komunalne naknade za opremanje građevinskog zemljišta, i vrijednost izrade projekta i nadzora). 
Takođe u junu 2019. godine, završena je izgradnja objekta u Kapinom polju, koje stambene jedinice su dodijeljene licima u stanju socijalne 
potrebe a objekat je izgrađen u sardanji sa njemačkom organizacijom HELP. Učešće opštine Nikšić je iznosilo 235.000,000€ (vrijednost zemljišta, 
iznosa komunalne naknade za opremanje građevinskog zemljišta, i vrijednost izrade projekta i nadzora). 

Opština Petnjica u prethodnom periodu nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu 
predviđena sredstva za ovu namjenu. 

Opština Plužine je u prethodnom izvještajnom periodu obezbijedila 6.193,00€ za pomoć u rješavanju stambenog pitanja tri lica u stanju 
socijalne potrebe. 

Opština Pljevlja je u prethodnom izvještajnom periodu obezbijedila zemljište za izgradnju stambenog objekta socijalnog stanovanja za 
potrebe penzionera, odnosno prenijela pravo raspolaganja Savezu udruženja penzionera CG- Udruženju penzionera opštine Pljevlja u cilju 
izgradnje stambenog objekta.  

Glavni grad Podgorica  je u partnerstvu sa Vladom Crne Gore započeo 2017. projekat izgradnje Doma za stare na Starom aerodromu. Učešće 
Glavnog grada u od iznosu 3 miliona eura , a ukupna vrijednost projekta je 12 miliona eura. Završen je postupak dodjele stambenih jedinica za 15 
lica u stanju socijalne potrebe. Takođe, donijete su odluke o prenosu prava raspolaganja na tri urbanističke parcele za izgradnju 3 stambena 
objekta za potrebe zaposlenih, te je tokom 2019. godine završena izgradnja objekta za zaposlene u „Vodovod i kanalizacija“ doo, izgradnja 
objekta za zaposlene u „Čistoća“ doo Podgorica je u toku, te je započeta izgradnja trećeg stambenog objekta za zaposlene u drugim privrednim 
društvima osnovanim od strane Glavnog grada. Na osnovu Memoranduma o saradnji sa NVO sektorom dodijeljene su dvije stambene jedinice na 
korišćenje mladima koji su bili štićenici Doma „Mladost“ u Bijeloj, i jedna stambena jedinica za žrtve nasilja u porodici. 

Opština Rožaje u prethodnom periodu nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu 
predviđena sredstva za ovu namjenu. 

Opština Šavnik nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu predviđena sredstva za ovu 
namjenu. Započete su aktivnosti na izradi popisa objekata  socijalnog stanovanja u svojini opštine i revizija pravnih osnova. 

Opština Tivat u narednom periodu planira izgradnju tri stambene zgrade za kategorije penzionera, pripadnika RE populacije i zaposlenih u 
opštini i javnim službama opštine.  

Opština Žabljak je obezbijedila zemljište za izgradnju stambenog objekta socijalnog stanovanja Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu 
izgradnju i objekta za potrebe Sindikata Uprave policije. 

Opština Ulcinj nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu predviđena sredstva za ovu 
namjenu. 

Opština Tuzi nije sprovodila projekte podrške rješavanju stambenih potreba jer budžetom te opštine nijesu predviđena sredstva za ovu 
namjenu. 
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 Tabela 2 - projekti drugih institucija 

 
  U Tabeli 2 date su informacije o realizovanim projektima, kao i projektima čija je realizacija započeta od strane različitih institucija sa 
ciljem obezbjeđenja objekata za socijalno stanovanje, a koji nijesu planirani Programom socijalnog stanovanja (Tabela br. 1) Navedeni podaci 
odnose se na period 2018 – oktobar 2019. godine, i dostavljeni su od strane institucija koje su posredno ili neposredno uključene u realizaciju 
projekata. Za pojedine projekte dostavljene su samo informacije o iznosu realizovanih ili sredstava opredijeljenih kroz Budžet za navedeni period, 
ali za značajan dio projekata nije dostavljena informacija o ukupnom iznosu sredstava koja su potrebna za realizaciju. 
 

Institucija Aktivnost 
Datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 
Status 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

 

Izvor finansiranja 

 

 

Udruženje 
penzionera 
Bijelo Polje 

Izgradnja stambenog 
objekta sa 20 stambenih 

jedinica 
2019 2021 Realizacija u toku 

 
170.000,00€€. 

Fond PIO, učešće jedinice 
lokalne samouprave, 
sredstva penzionera 

Udruženje 
penzionera 

Cetinje 

Izgradnja stambenog 
objekta sa 33 stambene 

jedinice za potrebe 
penzionera 

2016 2019 Realizacija u toku  784.300,00€ 700.000,00€ 

268.100,00€ Fond PIO; 
Prijestonica Cetinje je 

obezbijedila građevinsko 
zemljište vrijednosti 

73.619,48€ i komunalno 
opremanje, ostatak se 

obezbjeđuje kroz otkup 
stanova. 

Udruženje 
penzionera 

Žabljak 

Rješavanje stambenog 
pitanja za 5 penzionera 

2019 Realizovano 95.000,00€ 95.000,00€ Fond PIO 

 
Udruženje 
penzionera 

Pljevlja  

Izgradnja stambenog 
objekta sa 20 stambenih 

jedinica 
2018 2021 Realizacija u toku  300.800,00 

Fond PIO je obezbijedio 
sredstva od 300.800,00€, 

učešće jedinice lokalne 
samouprave u vrijednosti 

zemljišta i komunalne 
naknade 

 
Udruženje 
penzionera 

Bar  

Izgradnja stambenog 
objekta sa 75 stambenih 

jedinica 
2018 2021 Realizacija u toku  200.000,00 

Fond PIO je obezbijedio 
sredstva od 200.000,00€, 

učešće jedinice lokalne 
samouprave u vrijednosti 

zemljišta i komunalne 
naknade 
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Udruženje 
penzionera 
Danilovgrad 

Izgradnja stambenog 
objekta  

2019 2021 Realizacija u toku  100.000,00 

Fond PIO je obezbijedio 
sredstva od 100.000,00€, 

učešće jedinice lokalne 
samouprave u vrijednosti 

zemljišta i komunalne 
naknade 

 
Udruženje 
penzionera 
Mojkovac  

Izgradnja objekta sa 8 
stambenih jedinica 

2019 2021 Realizacija u toku  100.000,00 

Fond PIO je obezbijedio 
sredstva od 100.000,00€, 

učešće jedinice lokalne 
samouprave u vrijednosti 

zemljišta i komunalne 
naknade 

Si
n

d
ik

at
 b

ez
b

je
d

n
o

sn
ih

 in
st

it
u

ci
ja

 

MUP, SBI 
Izgradnja stambenog 

objekta u Podgorici sa 
288 stambenih jedinica 

Novembar 
2018. 

godine 

kraj 
2019. 

godine 
realizovano 10.700.000,00€ 

cca 
10.700.000,00€ 

 

MUP, Sindikat, kupci; 
Glavni grad Podgorica 

obezbijedio komunalno 
opremanje 

Sindikat 
Uprave 
policije 

Izgradnja stambenog 
objekta u Budvi sa 102 

stambene jedinice 
2016 2018 realizovano 

cca 
5.200.000,00€ 

cca 
5.200.000,00€ 

Kupci; 
Opština Budva obezbijedila 

zemljište i komunalno 
opremanje 

Sindikat 
Uprave 
policije 

Izgradnja stambenog 
objekta u Nikšiću sa 140 

stambenih jedinica 

Maj 2018. 
godine 

Kraj 
2019. 

godine 

Realizacija u toku 
 

cca 
4.800.000,00€ 

3.000.000,00€  
 

Ulog Vlade CG 700.000€, a 
dio od sredstava kupaca, dok 
je Opština Nikšić obezbijedila 

zemljište i komunalno 
opremanje 

Sindikat 
Uprave 
policije 

Izgradnja stambenog 
objekta na Žabljaku sa 19 

stambenih jedinica 

Maj 2018. 
godine 

Kraj 
2019. 

godine 

Realizacija u toku 
(tehnički prijem objekta 

u toku) 
cca 800.000,00€ 

700.000,00€ 
 

Ulog Vlade CG 100.000€, dio 
od sredstava kupaca, dok je 
Opština Žabljak obezbijedila 

zemljište i komunalno 
opremanje  
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PREPORUKE 
 

 Kontinuirani razvoj socijalnog stanovanja usmjeren na unapređenje uslova stanovanja u podstandardnim 
naseljima, prvenstveno izgradnjom nedostajuće komunalne infrastrukture u postupku legalizacije 
bespravnih objekata; 

 S obzirom da je nedostatak finansijskih sredstava jedan od osnovnih izazova za uspostavljanje održivog 
sistema socijalnog stanovanja, zadovoljenje stambenih potreba treba nastaviti kroz izdvajanje sredstava za 
ove namjene u Budžetu Crne Gore i budžetima jedinica lokalne samouprave, kroz različite oblike podrške 
od strane javnog i privatnog sektora. Značajan izvor sredstava predstavlja praksa jedinica lokalne 
samouprave u vidu dodjele građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za socijalno stanovanje i učešća u 
iznosu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Podrškom jedinica lokalne samouprave 
projektima socijalnog stanovanja kroz dodjelu zemljišta i iznosa komunalija, država kroz razvoj modela 
podrške, formulisanje politike subvecionisanja stanovanja prvenstveno za ugrožene kategorije, kao i kroz 
planiranje finansijskih sredstava za razvoj projekata socijalnog stanovanja treba da obezbijedi 
unaprijeđenje stambenog fonda, podsticanje stambene izgradnje, bolje organizovan i efikasan sektor 
upravljanja, alokaciju i održavanje postojećeg stambenog fonda, uvećanje sigurnosti u sektoru zakupa 
stanova, omogućavanje privatno-javnog partnerstva u stambenom sektoru i definisanje standarda 
humanog stanovanja; 

 Radi održivosti stambenog fonda i obezbjeđenja materijalne osnove za rješavanje stambenih pitanja 
narednih generacija, neophodno je prikazati sve stvarne troškove pribavljanja i održavanja stanova i na tim 
osnovama utvrđivati  cijene stanovanja, odnosno zakupnine krajnjim korisnicima socijalnih stanova; 

 Uzimajući u obzir potrebu za ravnomjernim regionalnim i ukupnim ekonomskim i socijalnim razvojem 
države, neophodno je fokusirati se na razvoj projekata socijalnog stanovanja na sjeveru Crne Gore, u cilju 
smanjivanja migracije iz sjevernih opština u južni i središnji region Crne Gore, jer će stvaranjem 
mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja motivisati građane da ostanu u svojoj opštini, kao i na razvoj 
projekata za rješavanje stambenih potreba lica sa invaliditetom, penzionera odnosno lica starijih od 67 
godina, mladih bračnih parova i pripadnika Roma i Egipćana (RE populacija); 

 Neophodno je da sve jedinice lokalne samouprave pristupe donošenju lokalnih programa socijalnog 
stanovanja, odnosno sprovođenju Zakona o socijalnom stanovanju. Prvi korak, koji predstavlja preduslov 
za izradu lokalnog programa socijalnog stanovanja jeste snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda. U 
tom smislu, preporuka je svim jedinicama lokalne samouprave da u najkraćem roku izvrše evidenciju 
postojećeg stambenog fonda. Neophodno je izvršiti uknjižbu stanova za socijalno stanovanje kod 
nadležnih službi u cilju ustanovljavanja svojine opština nad postojećim fondom; Drugi korak je analiza 
potreba za socijalnim stanovanjem na teritoriji te opštine, koja obuhvata saradnju sa drugim organima 
lokalne i državne uprave, u cilju utvrđivanja broja i statusa lica koji nemaju riješeno stambeno pitanje i 
utvrđivanje kriterijuma za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, što je takođe obaveza propisana 
Zakonom;  

 Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave da pripreme marketinšku komunikaciju, koju je potrebno 
sprovesti na nivou svake jedinice lokalne samouprave, sa ciljem podizanja svijesti građana o potrebi 
formiranja organa upravljanja u stambenim zgradama i kulturi stanovanja. U kampanju treba uključiti 
štampane i elektronske medije, a na sajtovima opština treba objaviti sve informacije, naročito one koji se 
tiču podsticajnih mjera u oblasti obnove stambenih zgrada; 
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 Povećati broj inspektora koji vrše nadzor nad primjenom Zakona o održavanju stambenih zgrada, u dijelu
nadzora koji vrši inspekcija za stanovanje.
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