


Amandman na Partnerski sporazum u okviru projekta Rane podrske akciji - "Early Action Support 
Project" ima za cilj da se omoguci produzetak projekta u okviru kojeg se izraduje Nacionalna 
strategija biodiverziteta sa akcionim planom. lzrada Nacionalne strategije je dio Programa 
pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2025-2026. 

Program za podrsku ranoj akciji Programa Ujedinjenih Nacija za zivotnu sredinu (UNEP) podrzava 
izvrsenje projekta finansiranog od strane GEF-a, koji se sprovodi u Crnoj Gori, ciji je cilj priprema 
Nacionalne strategije biodiverziteta sa akcionim planom (NBSAP). Naucene lekcije iz poslednje faze 
azuriranja NBSAP-ova ukazuju na to da izazovi i dalje postoje u pogledu neuskladenosti nacionalnih 
ciljeva sa globalnim ciljevima, nedostatka plana finansiranja za sprovodenje NBSAP-a, neadekvatne 
implementacije zbog kasnjenja u azuriranju NBSAP-a, kao i neadekvatnog pracenja. Uskladivanje 
ce pomoci u pokretanju implementacije Kunming-Montreal Globalnog okvira za biodiverzitet ("Global 
Biodiversity Framework - KMGBF") i protokola Konvencije o bioloskoj raznovrsnosti i EU Strategije 
biodiverziteta. U tom kontekstu, UNEP i Vlada Crne Gore sprovode ovaj projekat, sa specificnim 
ciljem da se ubrza spremnost i preduzmu rani koraci u cilju implementacije KMGBF. Vrijednost 
projekta je 254.115,86 dolara. 

Prvi ugovor za implementaciju Projekta potpisan je u julu 2023. godine izmedu Programa Ujedinjenih 
Nacija za zivotnu sredinu (UNEP) i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Prvi 
amandman na ugovor je potpisan u oktobru 2023. i njim se UNEP kancelarija iz Najrobija obavezala 
da ce biti implementaciona agencija Projekta, odnosno nece biti transfera novca predvidenog 
budzetom Projekta u Crnu Goru. Ovaj model sprovodenja projekta je odabran u skladu sa pravilima 
UNEP-a u odnosu na koja je za implementaciju projekta moguce angafovati nevladinu organizaciju, 
pri cemu UNEP nije bio u mogucnosti da dostavi Ministarstvu jasne kriterijume za izbor nevladine 
organizacije, cime bi se obezbijedila transparentnost postupka izbora i izbjegla prioritizacija 
organizacija. Drugi nacin je bio transfer sredstava Ministarstvu koje je procjenilo da nema kapaciteta 
da samostalno sprovede administrativni dio projekta. 

Dosadasnju realizaciju projektnih aktivnosti prati izuzetno veliko kasnjenje koje je posljedica sporosti 
administracije UNEP kancelarije iz Najrobija. Prvobitni rok za zavrsetak Projekta je bio februar 2025. 
godine. Do sada je odrzana lnicijalna radionica koja je imala za cilj okupljanje svih zainteresovanih 
strana koje treba da uzmu ucesce u izradi Nacionalne strategije biodiverziteta, odabran je nacionalni 
koordinator Projekta i pokrenut je postupak uposljavanja nacionalnih eksperata ciji zadatak je izrada 
Strategije. 

Amandman koji je predmet ove lnformacije potrebno je potpisati kako bi se omogucio dalji nastavak 
projektnih aktivnosti, odnsno produzio period trajanja projekta na februar 2026. godine. 








