
Izvještaj o višednevnom prekidu u snabdijevanju električnom 
energijom pojedinih gradova na sjeveru Crne Gore u periodu od 

15.01.2013. do 03.02.2013. godine 
 
Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 06-323 od 8. februara 2013. godine Ministarstvo 
ekonomije je zaduženo da, sa predstavnicima Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG), 
Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica (CGES) i Regulatorne agencije za 
energetiku, formira komisiju koja će utvrditi činjenično stanje i eventualnu odgovornost za 
višednevni prekid u snabdijevanju električnom energijom pojedinih gradova na sjeveru Crne 
Gore. 
Postupajući po navedenom zaključku Vlade Crne Gore, ministar ekonomije je donio Rješenje 
broj: 01- 283/2 od 13.02.2013. godine o formiranju Komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja 
i eventualne odgovornosti za višednevni prekid u snabdijevanju električnom energijom 
pojedinih gradova na sjeveru Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu: 
 
1. Igor Noveljić, predstavnik Ministarstva ekonomije, predsjednik 
2. Miodrag Čanović, predstavnik Ministarstva ekonomije, član 
3. Ranko Radulović, predstavnik Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, član  
4. Branko Knežević, predstavnik Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, 

član  
5. Miroslav Vukčević, predstavnik Regulatorne agencije za energetiku, član. 
Komisiji su, od strane EPCG i CGES dostavljene informacije sa detaljnim podacima o 
višednevnom prekidu u snabdijevanju električnom energijom pojedinih gradova na sjeveru 
Crne Gore u periodu od 15.01.2013. do 03.02.2013. godine. Komisija je, takođe, od 
Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (HMZCG) pribavila izvještaj o klimatskim uslovima u 
navedenom periodu za opštine u kojima su se desili višednevni prekidi u snabdijevanju 
električnom energijom. 

 
Na osnovu informacija dobijenih od svih relevantnih subjekata, Komisija je pripremila ovaj 
izvještaj, u kojem su navedeni: razlozi zbog kojih je došlo do havarija i prekida u napajanju 
električnom energijom u drugoj polovini januara i početkom februara ove godine, gradovi u 
kojima su bili višednevni prekidi u snabdijevanju električnom energijom, broj potrošača koji je 
imao prekid u snabdijevanju, vrijeme trajanja prekida i procijenjena količina neisporučene 
električne energije, aktivnosti koje su preduzete od strane EPCG - FC Distribucija i CGES-a 
u cilju otklanjanja kvarova i nastali troškovi. Takođe, u ovom izvještaju je opisana uloga 
opština i Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost u nastalim okolnostima, a dat je i 
predlog mjera za umanjenje posljedica prekida u snabdijevanju električnom energijom i 
eliminisanje nekih uzroka za nastanak havarija i prekida u snabdijevanju električnom 
energijom u budućnosti. 
 
1. Razlozi zbog kojih je došlo do havarija i prekida u snabdijevanju električnom 

energijom 
  

U periodu od 15.01.2013. do 03.02.2013. godine, kada su se desile havarije na crnogorskom 
elektroenergetskom sistemu i došlo do prekida u snabdijevanju električnom energijom 
pojedinih gradova na sjeveru Crne Gore, postojali su vrlo nepovoljni vremenski uslovi u tim 
područjima. Padao je vlažni snijeg velike specifične težine, koji se lijepio za provodnike. 
Temperatura je bila oko 0o C, što je uslovljavalo zamrzavanje snijega i nemogućnost 
njegovog cijeđenja sa provodnika. Brzina vjetra je često iznosila preko 17 m/s i isti je 
poprimao karakteristike olujnog. Zbog izuzetno velikog dodatnog tereta na vodovima i velike 
brzine vjetra dolazilo je do havarija u elektroenergetskom sistemu koje su se ogledale u 
prekidima provodnika i/ili lomovima stubova. Detaljni podaci o klimatskim uslovima u vrijeme 
havarija navedeni su u izvještaju HMZCG koji je dat u Prilogu br. 13.   



Pored vrlo nepovoljnih vremenskih uslova, pojava havarija je uzrokovana i krađom pojedinih 
elemenata čelične konstrukcije stubova, što i bez velikih dodatnih opterećenja može ugroziti 
statičku stabilnost stubova.  
Jedan od primjera krađe elemenata nadzemnog voda je krađa sva tri bakarna provodnika sa 
DV 35 kV Glava Zete – Čevo, koja se desila prošle godine. Ukradeno je oko 16 t bakarnog 
provodnika koji je na tržištu sekundarnih sirovina vrijedan oko 60.000,00 €. Za vrijeme 
havarije, kada je na preostaloj dionici ovog dalekovoda (Čevo – Cetinje) došlo do prekida 
provodnika, nepoznata lica su ukrala oko 2 km istog bakarnog provodnika težine oko 1 t u 
vrijednosti od oko 4000,00 €. Indirektna šteta (samo u nabavci i montaži novog provodnika) 
je najmanje 2 do 3 puta veća. Počinioci nijesu pronađeni, mada je prijava uredno 
proslijeđena Upravi policije – Ispostava Cetinje.   
 
Održavanje nadzemnih objekata dalekovoda 35 kV od strane FC Distribucija je vršeno 
veoma kvalitetno u prethodnom periodu, tako da je broj prekida na 35 kV mreži u 2012. 
godini bio najmanji u proteklih nekoliko godina. Statistika kvarova na distributivnoj nadzemnoj 
35 kV mreži u 2012. godini data je u Prilogu br. 14. 
 
U vrijeme sankcija tokom 90-ih godina prošlog vijeka nije bilo mogućnosti za veće i 
intenzivnije ulaganje u 10 kV i niskonaponsku 0,4 kV mrežu. Ova veoma razuđena mreža je 
izgrađena sa drvenim impregnisanim stubovima slabijeg kvaliteta, tako da su za njeno 
revitalizovanje potrebna značajna sredstva i duži vremenski period. U distributivnoj 10 kV i 
0,4 kV mreži postoji oko 400.000 drvenih impregnisanih stubova. Pod pretpostavkom da je 
prosječan vijek njihove eksploatacije 10 godina, neophodno bi bilo godišnje zamijeniti oko 
40.000 stubova, što je gotovo nemoguće ostvariti u datim uslovima. S obzirom da su u  
vrijeme sankcija stubovi nabavljani od ŠIK „Tara“ – Kolašin koji su bili prilično lošeg kvaliteta, 
broj stubova koje bi trebalo mijenjati na godišnjem nivou je i veći od navedenog.  
 
Amortizovanost objekata distributivne mreže je dostigla gotovo 80 %, zbog čega su 
neophodna značajna ulaganja u ovu mrežu.  
Prema svim dosadašnjim saznanjima i informacijama, slično kao kod distributivne mreže, 
tako su i kod elektroprenosne mreže vremenske neprilike dominantno uticale na pojavu 
havarija i prekida u snabdijevanju električnom energijom. U periodu koji je neposredno 
prethodio pojavi vremenskih neprilika, elektroprenosni sistem je bio u stanju pune pogonske 
spremnosti. Preciznije, 15.01.2013. godine u 00:00 časova svi elementi prenosne mreže su 
bili u pogonu. 
Dana 15.01.2013. godine značajan broj elemenata prenosne mreže CGES-a pogođen je 
nizom kvarova i havarija, koje su uzrokovale duži prekid u napajanju dijela konzumnog 
područja Crne Gore, iako se prenosna mreža projektuje, razvija i održava u skladu sa 
relevantnim dokumentima i važećim standardima. Intenzivna atmosferska pražnjenja, nakon 
kojih su uslijedile sniježne padavine, atipično velike specifične težine, praćene vjetrom, 
tokom ranih jutarnjih sati i kasnije tokom dana, uzrokovale su privremenu ili trajnu 
neraspoloživost dalekovoda.  
  
2. Kvarovi i prekidi u snabdijevanju električnom energijom 

 
Zbog prekida provodnika i havarija čelično-rešetkastih stubova na distributivnoj i prenosnoj 
mreži bez napajanja električnom energijom bili su sljedeći gradovi: Kolašin, Andrijevica, Plav, 
Šavnik i Plužine. Višednevne prekide u napajanju imala su i druga manja mjesta i reoni: 
Gusinje, Manastir Morača, Grahovo, Vilusi, Brezna, Čevo. Osim toga, višednevni prekid u 
napajanju električnom energijom imali su i neki značajni objekti kao što su repetitori na 
Lovćenu i Bjelasici. Ekipe EPCG – FC Distribucija su intervenisale i uspjele da otklone 
kvarove i obezbijede napajanje ovim objektima. U Prilogu br. 15  dat je prikaz svih vodova 
110 (35) kV i 35 kV (uključujući i vodove koji su u vlasništvu CGES-a) na kojima su, u 
periodu havarijskih stanja, vršene intervencije. U ovom prilogu su prikazane i vrste kvarova 
po navedenim objektima. 



Kvarovi i oštećenja na elementima prenosne mreže za relevantni period dati su u Tabeli 1.  
 

Tabela1. Kvarovi i oštećenja na elementima prenosne mreže za relevantni period 

              

datum 
prekid 

napajanja 
  

trajanj
e  

dalekovod/                     
transformator 

  oštećenje 

  od: do: (min)       

15.01.2013 1:17 1:26 9 DV 220 kV Perućica – Trebinje prolazan kvar 

15.01.2013 1:25 2:59 94 TR 110/35 20MVA   TS Mojkovac prolazan kvar 

15.01.2013 3:34 3:37 3 DV 110kV Trebinje  - Herceg Novi  prolazan kvar 

15.01.2013 6:44 6:47 3 DV 110kV Podgorica2 – Budva  prolazan kvar 

15.01.2013 
10:49 

15:1
7 268 DV 220kV Podgorica1 – Pljevlja2 

prolazan kvar 

15.01.2013 
11:07 

11:4
1 34 

DV 110kV Andrijevica – EVP 
Trebješica 

prolazan kvar 

15.01.2013 
13:42 

13:4
3 1 

DV 110kV Andrijevica – EVP 
Trebješica 

prolazan kvar 

15.01.2013 12:30 
14:2

0 110 TR T1 110/35kV TS Cetinje 
prolazan kvar 

15.01.2013 13:50 
13:5

3 3 DV 110kV Andrijevica –  Trebješica 
prolazan kvar 

15.01.2013* 14:56 .... 

  DV 110kV Berane – Andrijevica* 

lom st. br. 
234, 235, 236, 
237, 238, 240; 
deformisan 
špic na st. 
239; 

15.01.2013 14:56 
15:0

5 9 DV 110kV Berane – Ribarevine 
prolazan kvar 

15.01.2013 15:09 
15:1

2 3 DV 110kV Berane – Ribarevine 
prolazan kvar 

15.01.2013 15:36 
15:4

1 5 DV 110kV Berane – Ribarevine 
prolazan kvar 

15.01.2013 16:02 
16:0

7 5 DV 220kV Podgorica1 – Pljevlja2  
prolazan kvar 

15.01.2013 16:23 
16:2

7 4 DV 220kV Podgorica1 – Pljevlja2 
prolazan kvar 

15.01.2013 16:34 …. 
  DV 220kV Podgorica1 – Pljevlja2 

havarisani st. 
br. 124, 136, 
205 i 206;   

15.01. - 
21.01. 

19:01 
14:3

8 

8377 DV 400kV  Podgorica2 – Ribarevine  

dodati teret i 
prekid 
dozemnog 
užeta na 
54km od 
Podgorice 

15.01. - 
26.01 

20:34 
10:5

0 15256 
DV 110kV PG1 – Trebješica – 
Andrijevica  

preko deset 
polomljenih i 
oštećenih 
konzola, 
preko 
dvadeseta 
oštećenih ili 
prekinutih 
provodnika i 
mnogo lakših 
kvarova 



15.01. - 
16.01. 20:43 

15:0
6 1103 DV 110kV NK – Bileća 

prekid faznog 
provodnika 

15.01. - 
16.01. 

21:23 
14:2

7 1024 DV 220kV Pljevlja2 – Bajina Bašta 

prekid faznog 
provodnika(kv
ar otklonile 
ekipe EMS) 

15.01. - 
16.01. 23:45 9:04 559 DV 220kV Perućica – Trebinje 

prekid faznog 
provodnika 

15.01. - 
16.01. 

23:59 0:37 
38 TR 110/35 20MVA   TS Mojkovac 

prolazan kvar 

16.01.2013 0:42 0:56 14 TR 110/35 20MVA   TS Mojkovac prolazan kvar 

16.01.2013 2:27 2:31 4 DV 110kV Mojkovac - Ribarevine prolazan kvar 

16.01.2013 2:35 2:38 3 DV 110kV Mojkovac - Ribarevine prolazan kvar 

16.01.2013 8:36 
16:5

4 498 DV 110kV Ribarevine - Berane 
prekid faznog 
provodnika 

16.01.2013 10:32 
10:3

5 3 DV 220kV Pljevlja 2 - Piva(264) 
prolazan kvar 

16.01.2013 11:53 
11:5

4 1 DV 220kV Pljevlja 2 - Piva(264) 
prolazan kvar 

16.01. - 
21.01 

12:38 
15:1

4 7356 DV 110kV Podgorica 2 - Budva 
prolazan kvar 

16.01.2013 15:30 
17:5

0 150 T1 110/35kV Cetinje   
prolazan kvar 

16.01. - 
26.01 

16:23 
14:0

2 
12820 DV 220kV Pljevlja 2 - Piva(264) 

prekid jednog 
faznog 
provodnika 
235-236 

17.01.2013 9:03 9:36 33 DV 220kV Piva - Sarajevo 20  prolazan kvar 

17.01. - 
26.01 

9:03 
18:0

8 11615 DV 220kV Pljevlja 2 - Piva(265) 
prekid faznog 
provodnika 

17.01.2013 9:03 
11:0

6 123 TE Pljevlja   
prolazan kvar 

17.01.2013 9:03 9:27 24 TR 400/110 150MVA Ribarevine prolazan kvar 

17.01.2013 18:14 
18:2

0 6 T2 110/35kV Herceg Novi 
prolazan kvar 

17.01.2013 20:15 
20:2

7 12 DV 400kV Ribarevine - Peć 
prolazan kvar 

18.01.2013 10:30 
10:5

7 27 DV 400kV Ribarevine - Peć 
prolazan kvar 

18.01. - 
21.01 

13:21 
11:1

3 4192 DV 110kV Nikšić - Perućica vod 3 
prolazan kvar 

19.01.2013 16:32 
16:3

6 4 T2 110/35kV Herceg Novi 
prolazan kvar 

19.01.2013 22:33 
23:0

0 27 TR 110/35 20MVA   TS Mojkovac 
prolazan kvar 

19.01.2013 23:17 
23:3

5 18 TR 110/35 20MVA   TS Mojkovac 
prolazan kvar 

20.01.2013 17:22 
17:3

6 14 DV 220kV Piva - Sarajevo 20  
prolazan kvar 

20.01.2013 18:18 
18:2

1 3 T2 110/35kV Herceg Novi 
prolazan kvar 

* DV 110kV Andrijevica - Berane je uključen 21.01.2013. u 14:09 na 35kV napon 
  

Pogonski događaji na ovom elementu su dati u sledećoj tabeli:   
 

21.01.2013 14:42 
14:5

6 14 
DV 110kV Andrijevica - 

Berane   
 

21.01.2013 15:31 
16:1

0 39 
DV 110kV Andrijevica - 

Berane   
 



21.01.2013 16:56 
17:0

4 
8 

DV 110kV Andrijevica - 
Berane   

 
 
 

 
Dalekovod je isključen 26.01.2013. u 10:50, od kad se konzum TS Andrijevica napaja preko DV 110kV 
Podgorica 1 - Trebješica – Andrijevica. 
Neraspoloživost pojedinih elemenata ne znači i obavezan prekid u napajanju potrošača, jer u 
zahvaćenom području svi oni imaju višestrano napajanje iz prenosne mreže. Neraspoloživost 
elemenata je prikazana u Tabeli 2: 

 

Tabela 2: Trajanje neraspoloživosti elemenata sistema 
 

 Dalekovod/Transformator Trajanje [min] 
 DV 220 kV Perućica – Trebinje 568 

 TR 110/35 20MVA   TS Mojkovac 139 
 DV 110kV Trebinje  - Herceg Novi  3 
 DV 110kV Podgorica2 – Budva  7359 
 DV 220kV Podgorica1 – Pljevlja2 i dalje neraspoloživ 
 DV 110kV PG1 – Trebješica – 

Andrijevica  15278 
 TR T1 110/35kV TS Cetinje 110 
 DV 110kV Berane – Ribarevine 515 
 DV 400kV  Podgorica2 – Ribarevine  8377 
 DV 110kV Nikšić – Bileća 1103 
 DV 220kV Pljevlja2 – Bajina Bašta 1024 
 TR 110/35 20MVA   TS Mojkovac 52 
 DV 110kV Mojkovac - Ribarevine 7 
 DV 220kV Pljevlja 2 - Piva(264) 14509 
 TR T1 110/35kV Cetinje 150 
 DV 220kV Pljevlja 2 - Piva(265) 13260 
 TR 400/110 150MVA Ribarevine 24 
 TR T2 110/35kV Herceg Novi 13 
 DV 400kV Ribarevine - Peć 39 
 DV 110kV Nikšić - Perućica vod 3 4192 
 DV 220kV Piva - Sarajevo 20  14 
 DV 110kV Andrijevica - Berane i dalje neraspoloživ 
 Višesatni prekidi u napajanju zbog kvarova u prenosnoj mreži bili su u području Berana (8 

sati), Vilusa (19 sati) i Andrijevice i Plava (7 dana). 
Na TS 110/35 kV Andrijevica priključen je operator distributivne mreže, koji napaja 
konzumno područje opština Andrijevica i Plav. U periodu od 15.01. - 21.01.2013. godine, 
zbog havarije na DV 110 kV Berane –Andrijevica i težih kvarova na DV 110 kV Podgorica - 
EVP Trebješica – Andrijevica, trafostanica 110/35 kV Andrijevica je bila bez napona, a 
samim tim i potrošači koji se napajaju iz tog čvora sistema. 
Avgusta 2011. godine je realizovana investicija proširenje TS Andrijevica i njeno povezivanje 
na prenosnu mrežu na dva pravca, po sistemu "ulaz-izlaz", po svim standardima, a u skladu 
sa Planom razvoja prenosne mreže u Crnoj Gori, za što je utrošeno oko 1,6 miliona €. 
Trafostanica TS 110/35 kV Berane, zbog kvara na dalekovodu 110 kV Ribarevine-Berane i 
prethodnog događaja koji se odnosi na kvarove i havarije na dalekovodima iz pravca 
Podgorice, dana 16.01.2013. godine je u periodu od 08:36-16:54 bila bez napona. 
Gradovi Andrijevica i Plav, koji se napajaju iz TS 110/35 kV Andrijevica, bili su bez napajanja 
električnom energijom od  20:34 časova, 15.01. do 14:09 časova, 21.01.2013. godine.  



CGES nema precizne podatke o trajanju beznaponskog stanja u pojedinim područjima 
opštine Plužine.  Naime, potrošači ovog konzumnog područja se napajaju preko 
srednjenaponske mreže koja je u nadležnosti EPCG. Ali, jedan od pravaca sa kojeg se 
napajaju potrošači ovog područja je pravac iz Nikšića, preko dalekovoda Kličevo-Brezna, koji 
je izgrađen za 110 kV naponski nivo i vlasništvo je CGES-a, a radi pod naponom 35kV i 
nadležnost upravljanja je EPCG. Za održavanje ovog dalekovoda je nadležan CGES. Na 
pomenutom dalekovodu se desila havarija uzrokovana nevremenom u reonu planine Javorak 
dana 16.01.2013. godine u 08:48 časova. U ovom reonu su pala četiri stuba. Sanacija ove 
havarije je trajala do 31.01.2013. godine. Dalekovod je pušten u redovan pogon 31.01.2013. 
godine u 17:31 časova. 
 
3. Broj potrošača koji je imao prekid u snabdijevanju električnom energijom, vrijeme 

trajanja prekida, procijenjena količina neisporučene električne energije i štete 
nastale kao posljedica ovih prekida 
 

U posmatranom periodu višednevni prekidi u snabdijevanju električnom energijom 
uzrokovani kvarovima na objektima distributivne mreže evidentirani su u sljedećim 
opštinama: 
  

- Berane: 414 potrošača bez napajanja, 577.105 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Rožaje:  2.265 potrošača bez napajanja, 86.334 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Pljevlja:  1.926 potrošača bez napajanja, 14.088 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Žabljak:  6.137 potrošača bez napajanja, 69.465 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Mojkovac: 116 potrošača bez napajanja, 48.544 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Kolašin: 3.882 potrošača bez napajanja, 49.910 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Nikšić: 6.783 potrošača bez napajanja, 241.109 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Cetinje: 1.113 potrošača bez napajanja, 76.111 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Bijelo Polje: 5.004 potrošača bez napajanja, 100.325 kWh neisporučene električne 
energije; 

- Podgorica: 2.446 potrošača bez napajanja, 11.151 kWh neisporučene električne 
energije. 
 

Ukupan broj potrošača bez napajanja u ovim opštinama je 30.086, a ukupna količina 
neisporučene električne energije je 1.274.142 kWh. 
U Prilogu br. 16 dati su podaci prikupljeni od lokalnih elektrodistributivnih organizacija i 
sumarno. Prikupljeni podaci su prikazani po lokalnim distribucijama, napojnim trafostanicama 
35/10 kV, 10 kV izvodima, distributivnim trafostanicama 10/0,4 kV i broju prekida po 
provodnicima. Osim toga, u ovom prilogu dati su i nazivi traforeona, broj havarisanih stubova 
na niskonaponskoj mreži, broj prekida po fazi ili samonosivog niskonaponskog snopa, broj 
potrošača i broj onih koji su u ovom periodu nastanjeni u ovim područjima, broj potrošača i 
dana bez napajanja i neisporučena električna energija.   
Zbog nepostojanja metodologije za obračun štete po osnovu neisporučene električne 
energije, ove štete nije moguće odrediti i prikazati. 
Prema raspoloživim informacijama, do sada se EPCG za naknadu štete obratio sljedeći broj 

potrošača: 
1. ED Berane (sa Andrijevicom i Plavom)             102  
2. ED Kolašin        50 



3. ED Nikšić (sa Plužinama)      40 
4. ED Rožaje        30 
5. ED Pljevlja          2 
6. ED Bijelo Polje                   

2 

      Ukupno:                     226 
ED Žabljak (sa Šavnikom) nije dobijao odštetne zahtjeve. 
S obzirom da nije bilo moguće pribaviti precizniji podatak o ukupnom iznosu šteta po osnovu 
neisporučene električne energije, Komisija predlaže da EPCG i CGES, kao društveno 
odgovorne kompanije, daju novčanu pomoć za 226 potrošača koji su dostavili odštetne 
zahtjeve. Učešće EPCG u obezbjeđenju sredstava za ovu pomoć će biti 65%, a CGES-a 
35%.  
Naknadu šteta koje se odnose na oštećenu imovinu – opremu za domaćinstvo (zamrzivači, 
štednjaci, TV oprema i aparati, računarska oprema, veš mašine, i sl.) vršiće EPCG – FC 
Distribucija po uobičajenom postupku. Procjena ovih šteta je u toku.  
Procijenjene količine neisporučene električne energije po lokalnim distribucijama u periodu 
od 15. januara do 3. februara 2013. godine (u kWh i procentualno) u odnosu na pripadajući 
konzum date su u sljedećoj tabeli i Prilogu br. 16: 

 
 

Elektrodistribucija 

 
Procijenjena 

neisporučena energija 
(kWh) 

 
U odnosu na 
konzumno 
područje 

(%) 

Berane 577.105 19,24 

Rožaje 86.344 4,51 

Pljevlja 14.088 0,16 

Žabljak 69.465 4,28 

  Mojkovac 48.544 3,39 

Kolašin 49.910 2,10 

Nikšić 241.109 1,55 

Cetinje 76.111 0,80 

Bijelo Polje 100.325 1,05 

Podgorica 11.151 0,02 

UKUPNO: 1.274.142 0,77 

Ukupni distributivni konzum Crne Gore u periodu 15.01. – 03.02.2013. godine iznosio je oko 
165.369.000 kWh. Neisporučena električna energija u odnosu na ukupni distributivni konzum 
Crne Gore iznosi oko 0,77 %. 
Iz Priloga br. 16 se vidi da je u periodu trajanja havarija na predmetnim područjima duže ili 
kraće vrijeme (procijenjeno vrijeme je dato u ovom prilogu) bez napajanja bilo preko 30.000 
potrošača. 
Prekidima isporuke električne energije čiji je uzročnik CGES pogođen je jedan korisnik 
prenosne mreže – EPCG i to na 4 mjerna mjesta: TS Andrijevica, TS Berane, TS Mojkovac i 
TS Ribarevine. Ukupna neisporučena energija, procijenjena u skladu sa Metodologijom za 
procjenu, u predmetnom periodu prikazana je u Tabeli 3. Ukupna neisporučena energija u 
periodu 15.01.2013. godine od 14:56 do 21.01.2013. godine u 14:09 časova, procjenjuje se 
na najviše 586,57 MWh, što čini 0,96% procijenjene neto isporučene energije iz 
elektroprenosnog sistema (u istom periodu iz elektroprenosnog sistema izmjerena isporuka 
je bila 60,208 MWh). 

Tabela 3: Procijenjene količine neisporučene električne energije i zahvaćena konzumna područja  

datum 

prekid 
napajanja 

trajanj
e  

neisporučena 
en.  trafostanica razlog 

od: do: (min) (MWh) 

15.01 - 14:56 14:09 8593 519.56* TS Loši vremenski uslovi-Visa 



21.01. Andrijevica sila 

15.01.2013 1:25 2:51 86 7,17 TS Mojkovac 
havarija u 35kV post.-Visa 
sila 

15.01.2013 14:56 15:07 11 2,57 TS Berane 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01.2013 15:09 15:13 4 0,93 TS Berane 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01.2013 15:36 15:42 6 1,4 TS Berane 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01.2013 18:10 18:20 10 1,17 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01.2013 20:23 20:41 18 2,1 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01. - 
16.01 20:43 15:10 1107 18,46 TS Vilusi 

Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01.2013 21:29 21:38 9 1 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01.2013 22:20 22:33 13 1,52 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01.2013 23:17 23:27 10 1 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

15.01. - 
16.01. 23:59 0:37 38 3,8 TS Mojkovac 

Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

16.01.2013 0:42 0:56 14 1,4 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

16.01.2013 2:27 2:34 7 0,58 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

16.01.2013 2:35 2:38 3 0,25 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

17.01.2013 9:03 9:30 27 6,75 TS Berane 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

17.01.2013 9:03 9:28 25 5,83 
TS Bijelo 

Polje 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

17.01.2013 9:03 9:29 26 3,03 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

19.01.2013 22:33 23:00 27 3,15 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

19.01.2013 23:17 23:35 18 1,8 TS Mojkovac 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

21.01.2013 14:42 14:56 14 0,7 
TS 

Andrijevica 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

21.01.2013 15:31 16:10 39 1,95 
TS 

Andrijevica 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

21.01.2013 16:56 17:04 8 0,4 
TS 

Andrijevica 
Loši vremenski uslovi-Visa 
sila 

       *Vrijednost je izračunata u skladu sa Metodologijom za procjenu neisporučene električne energije. 

Međutim, uzimajući u obzir probleme u distributivnoj mreži, može se smatrati da je realna vrijednost za 
neisporučenu električnu energiju iz prenosne mreže manja od 498,26 MWh. 

( Vrijednost dobijena na bazi trajanja prekida i veličine isporuke nakon obnove napajanja) 

Komentar: Iako je faktičko stanje takvo da zbog beznaponskog stanja u TS 110/35 kV 
Andrijevica potrošači operatora distributivne mreže koji se napajaju iz ove trafostanice nijesu 
imali napajanje, određeni broj potrošača, sve i da je TS 110/35 kV Andrijevica bila u pogonu, 
ne bi imao električnu energiju zbog  velikog broja kvarova na distributivnoj mreži. U prilog 
ovom komentaru ide činjenica da nakon puštanja TS Andrijevica pod napon 21.01.2013. 
godine svi potrošači iz opština Andrijevica i Plav nijesu dobili električnu energiju. Ilustracije 
radi, u Prilogu br. 18 dati su uporedni podaci o opterećenju u TS Andrijevica, neposredno 
prije nastalih pogonskih događaja i poslije uspostavljanja napajanja TS Andrijevica. Ne 



uzimajući u obzir povećanje temperature na ovom području nakon 21.01.2013. godine, 
podaci o potrošnji, naročito u špicu potrošnje ukazuju na postepeno uspostavljanje redovnog 
stanja na distributivnoj mreži.  
Na osnovu raspoloživih informacija, Komisija je zaključila da je za prekide u snabdijevanju 
električnom energijom potrošača koji se snabdijevaju iz TS Andrijevica u periodu od 15.01. 
do 21.01.2013. godine odgovoran CGES, dok je za prekide u snabdijevanju u periodu od 
21.01. do 03.02.2013. godine odgovorna EPCG-FC Distribucija. 
4. Aktivnosti koje su preduzete u cilju otklanjanja kvarova i nastali troškovi 

 
4.1. Aktivnosti koje su preduzete od strane EPCG - FC Distribucija u cilju otklanjanja 

kvarova i nastali troškovi 
   
Odmah po nastanku havarija sve ekipe održavanja FC Distribucija su izašle na teren kako bi 
utvrdile mjesta kvarova, napravile defektažu i pripreme za hitno saniranje. U gradovima koji 
zbog havarija na prenosnoj mreži nijesu imale napajanje nije bilo moguće ni sagledati obim i 
vrstu kvara, jer se nije moglo znati da li su distributivni objekti havarisani ili ne. Putevi su bili 
neprohodni, posebno lokalni i seoski, tako da je i sa tog aspekta bilo nemoguće izaći na 
teren. Od lokalnog stanovništva je traženo da dojavljuje kvarove na lokalnim 10 kV 
dalekovodima i niskonaponskim mrežama. 
 
Angažovani su i svi raspoloživi kapaciteti izvođača za građevinske radove. Tako je od strane 
izvođača u periodu od 16. januara do prvih dana februara po lokalnim distributivnim 
organizacijama prosječno dnevno angažovan sljedeći broj radnika (uglavnom 
nekvalifikovanih i poslovođa): 
 

1. Nikšić  60 
2. Berane  55 
3. Bijelo Polje 48 
4. Pljevlja  45 
5. Kolašin  40 
6. Žabljak  32 
7. Cetinje  27 
8. Mojkovac 

 17 

 Ukupno prosječno dnevno: 
324 

 
Bravarska radionica Sektora za održavanje FC Distribucija je angažovana punim 
kapacitetom i radila je gotovo 24 sata, tako da je u veoma kratkom vremenu proizvedena 
gotovo sva havarisana stubna konstrukcija za stubove koji su se mogli sanirati (stubovi na 
kojima su betonski temelji ostali nehavarisani). 
 
Osim radnika (montera) Sektora za održavanje iz Direkcije FC Distribucija i iz lokalnih 
distribucija u kojima su postojale havarije, angažovani su i monteri iz lokalnih distribucija kod 
kojih nije bilo havarija. Pored toga,  uključeni su i svi raspoloživi resursi izvođača 
angažovanih od strane EPCG za građevinske radove, ali ni oni nijesu bili u mogućnosti da u 
pojedinim danima angažuju potreban broj radnika. 
 
Ovdje treba napomenuti da je i lokalno stanovništvo, sagledavajući obim havarije, 
neprohodnost puteva, nemogućnost unutrašnjeg transporta stubova i opreme, i sl., takođe 
bilo volonterski angažovano i priteklo u pomoć.     
 
U ovakvim situacijama prioritet se određuje prema naponskim nivoima i broju potrošača, pa 
su se ekipe odmah orijentisale na objekte 35 kV i to: DV 110 (35) kV Kolašin – Mojkovac 
vlasništvo EPCG - FC Distribucija na kojem je bio havarisan jedan čelično-rešetkasti stub u 



reonu Štitarice, a drugi DV 35 kV Podgorica – Ubli – Bioče – Ptič – Kolašin koji je 
istovremeno bio u prekidu i nepristupačan. Kako u Crnoj Gori za ovakve stubove i elemente 
stubova nema proizvođača, nema ih na lageru, i sl., a nabavka od proizvođača 
(„Energoinvest“ – Sarajevo) bi potrajala, hitno je dat nalog da se takav stub proizvede u 
bravarskoj radionici Sektora za održavanje FC Distribucija. S obzirom da je trebalo iskopati, 
armirati i betonirati temelje stuba, prišlo se alternativnom, bolje rečeno improvizovanom 
rješenju gdje se sa 10 drvenih portalnih stubova sa konzolama u roku od dva dana 
proslijedio napon Kolašinu. Kolašin je nakon dva – tri dana dobio napajanje. Slična situacija 
je bila sa jednim havarisanim čelično – rešetkastim stubom na DV 35 kV Plav – Gusinje. 
Najteža situacija je bila na DV 35 kV Kolašin – Manastir Morača gdje je bilo havarisano 6 
stubova, od čega 5 polomljeno, a jedan sklon padu. Izrađena je, transportovana i montirana 
kompletna konstrukcija.  
 
Na svim 35 kV vodovima je bilo na stotine prekida užadi, što se može smatrati lakšim 
kvarovima u odnosu na lom stuba.    
 
Cijeneći ozbiljnost i obim havarije, EPCG - FC Distribucija je pružila pomoć CGES-u. Nakon 
obavljene defektaže na DV 110 (35) kV Kličevo – Brezna na kojem su bila havarisana 4 
stuba, za potrebe CGES-a proizvedena je i ugrađena kompletna havarisana konstrukcija i 
podignuti stubovi. Osim toga, kada je procijenjeno da se havarija na DV 110 kV Berane – 
Andrijevica ne može sanirati u kratkom periodu, prišlo se hitnoj sanaciji DV 110 kV Podgorica 
– Trebješica - Andrijevica (preko Trešnjevika) i proizvedene su sve havarisane konzole za 
nekoliko stubova. S obzirom da ni ova sanacija nije mogla da se završi za period kraći od 
nekoliko dana (stubovi udaljeni od puteva i preko kilometra, putevi neprohodni, teren 
izuzetno težak,...), od strane CGES-a se prišlo alternativnom napajanju Andrijevice, Plava i 
Gusinja improvizovanim rješenjem kablovima 35 kV. Kompletan materijal za ovakvo rješenje 
je postojao u Centralnom magacinu FC Distribucija. U najhitnijem roku kompletan materijal je 
utovaren, transportovan i na vrijeme dat na korišćenje CGES-u, tako da je stanovnicima 
Andrijevice i Plava sa okolnim selima obezbijeđeno snabdijevanje električnom energijom. 
 
Procjenu troškova koji su nastali usljed brojnih havarija na objektima EPCG -  FC Distribucija 
u ovom trenutku nije moguće precizno napraviti, s obzirom da u nekim djelovima 
distributivnih mreža na ruralnom području otklanjanje kvarova još nije završeno. To se odnosi 
na ona područja gdje su putevi i dalje neprohodni i gdje u ovom periodu nema stanovnika 
koji tamo borave. Osim toga, sve količine stubova koje su urgentno nabavljene, kao i one 
koje su postojale na zalihama, utrošene su i neophodna je hitna nabavka nedostajućih 
količina.  
 
Prema raspoloživim podacima, pričinjena šteta koju je EPCG - FC Distribucija pretrpjela od 
havarija (stubovi, materijal, prekovremeni rad i troškovi angažovanja radne snage izvođača 
za građevinske radove, neki troškovi transporta, i sl.) prikazani su po lokalnim distribucijama i 
kumulativno u Prilogu br. 17. Procjenjuje se da će nakon završetka svih radova nastala šteta 
iznositi preko 1.500.000,00 €.  
  



Iz Priloga br. 17 može se zaključiti da su: 
 
1. Troškovi materijala (ugrađenog i nedostajućeg) sa PDV-om:     901.452,16 € 
2. Troškovi izvođača za građevinske radove, sa PDV-om:    233.324,38 € 
3. Troškovi prekovremenog i produženog rada:      106.001,08 € 

      UKUPNO:                   
1.240.777,62 €  
 
i po lokalnim distribucijama (ED): 

Organizacioni dio FCD   Troškovi 
(€) 

ED Bijelo Polje   130753.21 

ED Berane   262837.57 

ED Pljevlja   73656.20 

ED Žabljak   59928.87 

ED Mojkovac   36621.37 

ED Kolašin   108429.14 

ED Nikšić   399774.42 

ED Cetinje   58562.78 

ED Rožaje   41304.92 

ED Podgorica   25599.25 

Sektor za održavanje 
FCD 

  43309.90 

  Ukupno 
FCD: 

1240777.62 

 
U vremenu havarija radnici FC Distribucija su ostvarili 20.483 radnih sati u prekovremenom i 
produženom radu na terenu i u proizvodnji havarisane konstrukcije. 
U periodu havarijskog stanja u pogonima održavanja je obrađeno, a Sektor za održavanje je 
prenio i ugradio, preko 25 tona čelične konstrukcije za dalekovodne stubove prenosne i 
distributivne mreže. 
 
Iz Priloga br. 16 i Priloga br. 17 vidi se da je na distributivnim mrežama naponskog nivoa 10 
kV i 0,4 kV polomljeno preko 4500 drvenih impregnisanih i armirano – betonskih stubova i da 
je bilo oko 6000 prekida provodnika. Na ovim vodovima je havarisano na stotine konzola 
nosača i hiljade izolatora sa nosačima. Izvršena je zamjena i montaža oko 11 tona AlFe 
provodnika raznih presjeka i preko 6500 m samonosivog kablovskog snopa. 
Urgentno je nabavljeno preko 1000 drvenih impregnisanih stubova, ali su utrošene i sve 
količine koje su nabavljene u postupku javnih nabavki, kao i znatne količine ostalog 
materijala za potrebe održavanja (Prilog br. 17). U cilju održavanja nadzemnih distributivnih 
vodova u 2013. godini biće neophodna hitna nabavka potrebnog materijala u količinama koje 
su utrošene na saniranju ove havarije.  
Prikupljanje podataka o visini i obimu štete u EPCG je u toku i odštetni zahtjev prema 
osiguravajućim društvima još uvijek nije procesuiran.  
U prethodnim godinama se na objektima distributivne mreže, kroz održavanje (OPEX), 
uložilo: 
 

- u 2011. godini   7,333,182.62  €   
- u 2012. godini   7,810,467.52  € 

 
 



4.2. Aktivnosti koje su preduzete od strane CGES-a u cilju otklanjanja kvarova i nastali 
troškovi 

 
Odmah po konstatovanju kvarova na dalekovodima 15.01.2013. godine (sistem daljinskog 
nadzora i upravljanja promptno obavještava dežurne dispečere o raspoloživosti), ekipe 
održavanja CGES-a su raspoređene na teren, pa su već narednog dana (16.01.2013.) 
otklonjeni  brojni kvarovi i elektroprenosni sistem vraćen u relativno stabilno stanje. 
Međudržavni dalekovodi 220 kV Pljevlja-Bajina Bašta, 220 kV Perućica – Trebinje i 110 kV 
Nikšić – Bileća popravljani su po najvišem prioritetu, zbog potrebe očuvanja stabilnosti rada 
cijelog crnogorskog elektroprenosnog sistema.  
Zbog istovremenih teških kvarova na dva dalekovoda koji napajaju područje Andrijevice i 
Plava (dalekovod od Berana i dalekovod od Podgorice), uspostavljanje napajanja ovim 
opštinama prema preliminarnim informacijama sa terena nije bilo realno očekivati istog dana. 
Nakon konstatovanja pada šest stubova na dalekovodu Berane - Andrijevica i raščišćavanja 
magistralnog puta od užadi i elemenata konstrukcije, sve raspoložive ekipe raspoređene su 
na identifikovane kvarove na dalekovodu Podgorica-EVP Trebješica-Andrijevica, čija je 
opravka predstavljala jedinu opciju brzog uspostavljanja snabdijevanja električnom energijom 
na pogođenom području, u skladu sa tehničkim standardima i propisima. 
Po dobijanju informacija sa terena o radovima realizovanim 16.01.2013. godine 
konstatovano je da će za osposobljavanje pravca Podgorica-Andrijevica biti potreban 
najmanje još jedan dan. Nakon konstatovanja težine evidentiranih kvarova i procjene za koje 
vrijeme bi se isti mogli otkloniti, CGES je angažovao sve ekipe (Odjeljenje za održavanje 
dalekovoda koje broji 43 zaposlena u Službi održavanja, koje su inače organizaciono 
raspoređene u Podgorici, Nikšiću i Bijelom Polju), specijalizovane ekipe elektromontera 
kompanije Elnos, privatna preduzeća angažovana na čišćenju lokalnih puteva, potreban broj 
fizičke radne snage, preduzeća za pročišćavanje trase (sječa rastinja) koje su raspoređene 
duž ovog dalekovoda. Osim nabrojanog, zbog veoma teškog terena angažovane su firme 
koje se bave iznajmljivanjem motornih sanki. U okviru svojih mogućnosti pomoć je pružana 
od strane lokalnih samouprava Berana i Andrijevice, angažovanjem na pročišćavanju puteva. 
Tokom noći 16. na 17.01.2013. godine, zbog dodatnih sniježnih padavina, dio započetih 
radova na otklanjanju kvarova je gotovo poništen, a evidentirani su i novi kvarovi uzrokovani 
novim snijegom, pa je konstatovana neophodnost tehničke pripreme alternativnog 
improvizovanog rješenja napajanja Andrijevice, prosljeđivanjem distributivnog napona 35 kV 
prenosnim dalekovodom 110 kV Berane – Andrijevica, čija bi se havarija privremeno 
neutralisala polaganjem srednjenaponskog kabla 35 kV. Paralelno sa aktivnostima pripreme 
alternativnog improvizovanog rješenja napajanja, intenzivirani su radovi na opravci 
dalekovoda Podgorica-Andrijevica, pa je preko Sektora za vanredne situacije MUP-a 
obezbijeđeno angažovanje helikoptera od momenta kada to vremenski uslovi dozvole. Na 
otklanjanju kvarova svakodnevno je učestvovalo više od 100 ljudi. Pročišćavanje lokalnih 
puteva koje je bilo veoma teško izvesti u reonu Trešnjevika i Ljevorečkih Tuzi su 
komplikovala oborena stabla od težine snijega, nove sniježne padavine i sl. Dolazak do 
određenih stubnih mjesta je bio praktično nemoguć bez korišćenja sniježnog vozila, koje 
CGES posjeduje u svojoj mehanizaciji. Kad je riječ o izradi konzola dalekovodnih stubova i 
oštećenih djelova konstrukcije, Elektrogradnja je pružila svu neophodnu stručnu pomoć i 
izvršila proizvodnju svih elemenata stubova koji su zamijenjeni. 
O stanju na elementima prenosne mreže i aktivnostima na otklanjanju kvarova CGES je 
izvještavao glavnog elektroenergetskog inspektora. (Prilog br. 1 i Prilog br. 2). 
Stručne službe CGES-a su, dok su trajali radovi na popravci dalekovoda Podgorica-
Trebješica, osmislile i pripremile način realizacije improvizovanog rješenja napajanja 
Andrijevice iz pravca Berana, površinskim polaganjem 35 kV kabla na dijelu trase na kojem 
je došlo do pada stubova (naselje Vinicka). Zbog velikog bezbjednosnog rizika za puštanje u 
pogon i eksploataciju (kabal prolazi kroz naseljeno mjesto, u pojedinim djelovima trase kroz 
dvorišta stambenih objekata) bilo je neophodno pažljivo trasirati kabal, osmisliti način 
dopremanja bubnjeva sa kablovima na uzvišenje do kojeg se prostirao havarisani dio trase i 
usaglasiti način obezbjeđenja od potencijalnih opasnosti. U saradnji sa operatorom 



distributivne mreže, obezbijeđen je potrebni kabal, pa je nakon predstavljanja idejnog 
rješenja Stručni savjet CGES-a na vanrednoj sjednici 18.01.2013. godine potvrdio odluku o 
primjeni improvizovanog rješenja uz predložene mjere predostrožnosti (Prilog br. 3) - 
Zapisnik sa vanredne sjednice Stručnog savjeta). Tokom 19. i 20.01.2013. godine položene 
su tri žile kabla od po 2,3 km 35 kV kabla na rasponu na kojem su porušeni dalekovodni 
stubovi. Do puštanja u rad improvizovanog rješenja na terenu koji je pokrivao pravce od 
Podgorice i Berana, bile su angažovane sve ekipe CGES-a potpomognute stručnim 
tehničkim kadrom iz ostalih djelova preduzeća, resursi lokalnih samouprava, preduzeća 
Elnos, Eminent, Elektromreža Srbije, a uvid u stanje i pripremu rješenja trajne sanacije 
obavili su i Energoinvest-Sarajevo, Dalekovod – Zagreb i Energomontaža-Beograd. 
Pored ovih poslova na polaganju kabla na havarisanom dijelu trase, značajne radove je bilo 
potrebno obaviti i na TS 110/35 kV Berane i TS 110/35 kV Andrijevica, kako bi bilo uopšte 
moguće primijeniti jedno ovakvo rješenje. Poslove u navedenim trafostanicama su obavile 
stručne službe CGES-a. 
Improvizovano rješenje prosljeđivanja 35 kV napona od Berana bilo je u funkciji od 
21.01.2013. godine do 26.01.2013. godine, kada je osposobljen pravac od Podgorice do 
Andrijevice. 
Po internoj proceduri CGES-a, formirana je interna Komisija koja je imala zadatak da utvrdi 
uzroke nastanka havarije, obim nastale štete i da predlog sanacije. (Prilog br. 4) - Izvještaj 
interne Komisije). 
Dana 24.01.2013. godine formirana je Mješovita stručna komisija (Prilog br. 5) - Rješenje o 
formiranju Mješovite stručne komisije), sa zadatkom da: 

 konsoliduje neophodne ulazne podatke vezano za havariju dalekovoda 110 
kV Berane-Andrijevica i kvarove na dalekovodu 110 kV Podgorica-Trebješica-
Andrijevica; 

 utvrdi neposredne uzroke havarije dalekovoda 110 kV Berane – Andrijevica; 

 ocijeni adekvatnost reakcije nadležnih organa CGES-a u periodu od prekida u 
napajanju do obezbjeđenja napajanja konzumnog područja električnom 
energijom; 

 ocijeni kvalitet sprovedenih aktivnosti na preventivnom održavanju 
predmetnih dalekovoda; 

 ocijeni adekvatnost primijenjenih kriterijuma kod planiranja investicija, 
projektovanja, izgradnje i održavanja elektroenergetske mreže u pogođenom 
području. 

Po završetku rada Komisije, nadležnima će biti dostavljen izvještaj. Prema internim 
preliminarnim saznanjima, osnovni uzrok poremećaja u radu elektroprenosne mreže bile su 
vanredne vremenske prilike   (težak snijeg karakteristika i do deset puta težih od projektom 
predviđenih, praćen zaleđivanjem i jakim vjetrom), a težini havarije, posebno na dalekovodu 
110 kV Berane-Andrijevica, doprinijelo je otuđenje dijela čelične konstrukcije na prvom 
havarisanom stubu.  
U cilju što brže sanacije havarisanog dijela trase dalekovoda 110 kV Berane – Andrijevica, u 
pregovaračkom postupku izabran je najpovoljniji ponuđač, firma Elnos Banja Luka, i potpisan 
Ugovor o izvođenju radova, koji obuhvata projektovanje, isporuku opreme i izvođenje svih 
građevinskih i elektromontažnih radova. Vrijednost ovog ugovora je 135.000 €, a rok 
završetka radova je kraj februara tekuće godine. 
Ukupni troškovi nastali kao posljedica havarije su: 

 na DV 110 kV Berane – Andrijevica oko 300.000 € 

 na DV 110 kV Podgorica-Trebješica-Andrijevica oko 130.000 €. 
Nakon obezbjeđivanja napajanja TS Andrijevica i završetka popravke dalekovoda 110 kV 
Podgorica-Trebješica-Andrijevica, zbog velikog broja kvarova na dalekovodima prenosne 
mreže ekipe CGES-a su preusmjerene na popravke ostalih dalekovoda koji su bili van 
pogona. Tako je izvršena popravka dalekovoda 220 kV Piva – Pljevlja (264) i dalekovoda 
220 kV Piva – Pljevlja (265). Na oba ova dalekovoda su evidentirani prekidi faznih 



provodnika, na udaljenosti 12 km od Pljevalja. Oba pomenuta 220 kV dalekovoda su vraćena 
u redovan pogon 26.01.2013. godine. 
Iako je navedeno u poglavlju 2, zbog troškova će se opet pomenuti sanacija havarije na 
dalekovodu 110 kV Nikšić – Brezna, u reonu planine Javorak, koji radi pod naponom 35 kV i 
njime upravlja operator distribucije. Sanacija polomljena četiri stuba je trajala od 16.01.- 
31.01.2013. godine. Sanacija je izvršena od strane ekipa CGES-a i Elektrogradnje. Tokom 
sagledavanja stanja poslije havarije, značajnu pomoć CGES-u je pružila Uprava policije-
pogranična ispostava iz Plužina ustupanjem sniježnog vozila, jer se jedino na taj način moglo 
pristupiti lokacijama gdje su havarisani stubovi. 
Troškovi sanacije havarije na dalekovodu 110 kV Nikšić – Brezna su oko 80.000 €. 
Pregovaračkim postupkom je takođe izabran najpovoljniji ponuđač za sanaciju havarije na 
dalekovodu 220 kV Podgorica – Pljevlja, za dionicu dalekovoda Podgorica – Mojkovac, 
izabran je najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova, firma Energomontaža - Beograd. 
Ugovor o izvođenju radova obuhvata projektovanje, isporuku opreme i zvođenje svih 
građevinskih i elektromontažnih radova. Vrijednost ugovora je 160.000 €, a rok za izvođenje 
radova 30 dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno do kraja februara 2013. godine. 
CGES takođe radi na pripremi posla koji se odnosi na sanaciju havarije dalekovoda 220 kV 
Podgorica –Pljevlja, dionica dalekovoda Mojkovac – Pljevlja. Procijenjeni troškovi za sanaciju 
havarije na ovoj dionici dalekovoda su 160.000 €.  
Ukupni procijenjeni troškovi za sanaciju havarija na dalekovodima CGES-a prikazani su u 
Tabeli  5. 
 

Tabela 5 - Ukupni procijenjeni troškovi za sanaciju havarija na dalekovodima CGES-a 
 

*Napomena: Tačan iznos troškova će moći biti prikazan nakon knjiženja svih plaćanja po 
ovom osnovu. Moguća greška u odnosu na ovaj prikazani iznos troškova će biti neznatna u 
odnosu na procijenjenu ukupnu vrijednost troškova. 
 

Rekapitulacija nastalih troškova CGES-a za sanaciju nastalih havarija na dalekovodima 
prenosne mreže 

Dalekovod Po 
osnovu 
ugovora(€
) 

Oprema(€
) 

Čišćenje 
puteva, 
smještaj 
radnika, 
fizička 
radna 
snaga, 
mehanizacij
a itd.(€) 

Angažovanje 
specijalizovani
h firmi za 
elktromontažn
e radove(€) 

Ukupno(€
) 

1. 110 kV Berane -
Andrijevica 

135.000 110.000 47.000 8.000 300.000 

2. 110kV Podgorica-
Trebješica-Andrijevica 

 8.000 30.000 92.000 130.000 

3. 110 kV(35 kV) 
Nikšić-Brezna 

  20.000 60.000 80.000 

4. 220 KV Podgorica1-
Mojkovac 

160.000  5.000 35.000 200.000 

5. 220 KV Mojkovac-
Pljevlja2 
(PROCJENA,PRIPREM
A U TOKU) 
 

     
160.000 

U K U P N O:     870.000 



U Tabeli 6 je prikazan ostvareni broj prekovremenih sati zaposlenih u Službi za održavanje 
trafostanica i dalekovoda.  

Tabela 6 

 Spisak ostvarenih i isplaćenih 
prekovremenih sati za Službu održavanja 
CGES-a u periodu od 15-31. januara 2013. 
g. 

   

     

 CGES AD, Podgorica-Služba održavanja Sati Iznos bruto (€) Iznos neto (€) 

 Odjeljenje za zajedničke poslove 96 858,67 € 575,32 

 Odjeljenje za održavanje trafostanica 108 819,63 549,16 

 Odjeljenje za održavanje dalekovoda-PG 571 4587,58 3073,75 

 Odjeljenje za održavanje dalekovoda-NK 440 3494,86 2341,61 

 Odjeljenje za održavanje dalekovoda-BP 623 4707,87 3154,35 

 Ukupno: 1838 14.468,61 € 9694,19 

    

Objekte elektroprenosne mreže CGES osigurava i ima ugovor o osiguranju kod Lovćen 
osiguranja a.d.-Podgorica. Nastalu štetu od havarija na dalekovodima CGES je prijavio 
zvaničnim dopisom br. 929, od 25.01.2013. godine (Prilog br. 12). 
5. Krađa elemenata elektroenergetske infrastrukture 
Kao što je već navedeno, pored vrlo nepovoljnih vremenskih uslova, pojava havarija u 
distributivnoj i prenosnoj mreži je uzrokovana i krađom pojedinih elemenata čelične 
konstrukcije stubova. Ovo i bez velikih dodatnih opterećenja može ugroziti statičku stabilnost 
stubova. Krađa elemenata čelične konstrukcije stubova je prisutna već duže vremena, ali je u 
poslednje vrijeme učestala i poprimila značajne razmjere. 
5.1. Krađa elemenata distributivne mreže 
Lokalne elektrodistribucije su samo u 2011. i 2012. godini prijavile lokalnim ispostavama 
Uprave policije 21 krađu elemenata dalekovodnih stubova, pozicija dalekovodnih stubova, 
provodnika na  dalekovodima, elemenata trafostanica i sl. i to, po lokalnim 
distribucijama: 

1. ED Bar    3 prijave 
2. ED Budva    2 prijave 
3. ED Berane    2 prijave 
4. ED Žabljak    1 prijava 
5. ED Kolašin    2 prijave 
6. ED Nikšić    2 prijave 
7. ED Pljevlja    2 prijave 
8. ED Tivat    2 prijave 
9. ED Herceg Novi   1 prijava  
10. ED Cetinje    4 prijave 

Prema informacijama kojima raspolaže EPCG, veoma mali broj ovih prijava je procesuiran. U 
najvećem broju slučajeva počinioci nijesu pronađeni. 
Ovakva djela se, bez obzira na relativno malu vrijednost otuđenih elemenata - neposredne 
štete, u buduće moraju tretirati kao teža krivična djela sa posljedicom ugrožavanja života i 
izazivanja opšte opasnosti, odgovornije procesuirati, a počinioci, kada se pronađu, strožije 
kažnjavati.  
5.2.  Krađa elemenata prenosne mreže 
U prilozima br. 6 – 11 su date kopije prijava krađe elemenata stubova dalekovoda prenosne 
mreže, i to: 



 Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Prijava krađe elemenata stuba na DV 
110 kV Berane – Andrijevica, br. 10-10- 531 od 16.01.2013. godine (Prilog br. 6); 

 Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Prijava krađe elemenata stubova na DV 
110 kV Podgorica 2 - Podgorica 5, br. 10-10-11358 od 11.10.2012. godine (Prilog br. 
7); 

 Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore-CB Rožaje, prijava krađe konstrukcije na 
dalekovodu 400 kV Ribarevine – Kosovo, br. 9682 od 14.09.2011. godine (Prilog br. 
8); 

 Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - CB Berane, prijava krađe konstrukcije 
na dalekovodu 400 kV Ribarevine – Kosovo, br. 9681 od 14.09.2011. godine (Prilog 
br. 9); 

 Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore -CB Bijelo Polje, prijava krađe 
konstrukcije na dalekovodu 400 kV Ribarevine – Kosovo, br. 9685 od 14.09.2011. 
godine (Prilog br. 10); 

 Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, dopis Ministru od 06.10.2005. godine. U 
ovom slučaju je identifikovan počinilac, ali je sudski postupak još u toku. (Prilog 
br.11). 
 

6. Uloga opština i Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost u nastalim 
okolnostima 

U periodu nastanka havarija gotovo svi seoski i lokalni putevi su bili neprohodni, što je 
predstavljalo jedan od najvećih problema u brzini sanacije kvarova i prosleđivanju električne 
energije do potrošača. 
Opštinske strukture koje su bile u mogućnosti da pomognu to su i radile, mada mnoge 
nemaju takvih mogućnosti zbog nedostatka opreme (čistači snijega, skideri, sniježna vozila, 
sanke,...).  
Da bi sanacija havarije DV 110 (35) kV Mojkovac - Kolašin bila moguća, bilo je neophodno 
pročistiti oko 2 km lokalnog – seoskog puta za Štitaricu, u čemu je ekipi EPCG odmah po 
pozivu izašla u susret i pomogla Direkcija za saobraćaj, sa dva čistača snijega koje su 
angažovali preko privatne firme iz Mojkovca. 
Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost je na zahtjev EPCG ponudio jedne sanke 
(nikšićka ispostava), međutim, ove sanke su bile neupotrebljive zbog uskih skija i lošeg 
pogona i nijesu se mogle koristiti zbog propadanja u snijegu. 
Crnogorskom elektroprenosnom sistemu je pružena određena pomoć od strane lokalnih 
samouprava, Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, kao i Uprave policije-
pogranična ispostava Plužine. U domenu lokalnih samouprava opština Berane i Andrijevica, 
pomoć se ogledala u angažovanju mehanizacije za pročišćavanje lokalnih puteva, 
obezbjeđivanju motornih sanki, određenu logističku podršku za obezbjeđivanje fizičke radne 
snage, kontakte sa privatnim firmama od kojih je angažovana mehanizacija za čišćenje 
puteva i sl. Od Sektora za vanredne situacije CGES je imao značajnu logističku pomoć u 
komunikaciji sa lokalnim samoupravama, obezbjeđivanju helikoptera, kad su to vremenski 
uslovi dozvoljavali. (Prvi put helikopter je iskorišćen za prelet trase dalekovoda 110 kV 
Podgorica-Trebješica- Andrijevica dana 19.01.2013.godine. Zbog lošeg vremena i 
nepristupačnog terena nije se mogla pružiti pomoć za prevoz ljudi materijala i oreme.) U 
reonu Trešnjevika između  17.01. i 19.01.2013. godine je praktično bilo nemoguće obići trasu 
dalekovoda i evidentirati sve kvarove bez korišćenja helikoptera. Zbog lošeg vremena i 
nepristupačnog terena helikopter je bilo nemoguće koristiti za prevoz montera, alata i 
opreme. Za potrebe opravke dalekovoda 110 kV Kličevo – Brezna, od strane Uprave policije 
je obezbijeđeno sniježno vozilo, koje je korišćeno za prevoz ekipa u reonu planine Javorak. 
  



Na osnovu izloženog, Komisija predlaže sledeće mjere: 
1. I pored objektivnih razloga koji su prouzrokovali prekide u snabdijevanju električnom 

energijom a  uvažavajući broj prispjelih zahtjeva za naknadu štete (226), 
menadžmenti EPCG i CGES će predložiti da odbori direktora ovih kompanija donesu 
odluke da se u posebni fond koji će formirati ministarka bez portfelja u Vladi Crne 
Gore Marija Vučinović, uplate sredstva namijenjena za davanje pomoći potrošačima 
koji su pretrpjeli štete zbog višednevnih prekida u snabdijevanju električnom 
energijom u ukupnom iznosu ne manjem od 45.000 €. Predloženo učešće EPCG u 
obezbjeđenju sredstava za ovu pomoć će biti 65%, a CGES-a 35%.   

2. Naknada štete potrošačima zbog oštećenja kućnih uređaja i aparata (TV, mašine za 
veš, kompjuteri itd.) koja su uzrokovana prekidima u snabdijevanju električnom 
energijom u posmatranom periodu vršiće se po važećoj proceduri EPCG. 

3. Potrebno je dati predlog Ministarstvu unutrašnjih poslova da u novom zakonu o zaštiti 
i spašavanju detaljno definiše proceduru u slučaju vanrednih situacija, koje se odnose 
na energetsku infrastrukturu. 
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