
 

 

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA INTENZIVNE REVITALIZACIJE 

ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE 

 

Informisanje o aktivnostima na realizaciji projekta intezivne revitalizacije 

elektrodistributivne mreže je prepoznato kao obaveza u skladu sa Programom rada Vlade 

Crne Gore za 2020. godinu. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije je zaduženo da kvartalno 

izvještava Vladu Crne Gore. Poštujući obaveze utvrđene Programom rada Vlade Crne 

Gore, Ministarstvo ekonomije je tokom prošle godine upoznalo Vladu sa strukturom 

Projekta revitalizacije 10kV i 0,4kV elektroenergetske mreže u okviru koje su opisani 

radovi i definisana dinamika aktivnosti na ovom Projektu. Nosilac ovog Projekta je 

“Crnogorski elektrodistributivni sistem” doo, Podgorica (CEDIS) koji preko izvođača 

radova izabranih u tenderskom postupku javne nabavke ili samostalno sprovodi aktivnosti 

na realizaciji projekta 

 

Primarni cilj revitalizacije elektrodistributivne mreže je poboljšanje opštih uslova za 

snabdjevanje električnom energijom krajnjih kupaca i obuhvata kompletnu rekostrukciju: 

oko 1.000km srednjenaponske mreže, rekonstrukciju oko 2.000km niskonaponske mreže 

kao i kompletnu rekonstrukciju oko 500 trafo stanica. Vrijednost revitalizacije 

elektrodistributivne mreže koja je inicijalno pokrenuta od strane Vlade Crne Gore je 82 

mil.evra, a planirana je da se realizuje u periodu od 3 godine. 

 

Analizom dosadašnjih rezultata kroz ovaj projekat kompletno je rekonstruisano 17 

dalekovoda ukupne dužine od 550 km, dok se do kraja avgusta očekuje da se završi 

započeta rekonstrukcija još 11 dalekovoda ukupne dužine 260 km. Tokom dosadašnje 

realizacije ovog kapitalnog projekta ugrađeno je oko 4.500 novih stubova, dok je izvršena 

kompletna rekonstrukcija 153 trafo stanice. Benifite dosadašnje realizacije ovog projekta, 

osjetilo je oko 20.000 domaćinstava u Crnoj Gori. 

 

Sagledavajući sve aspekte ovog projekta može se zaključiti da revitalizacija distributivne 

mreže predstavlja kompleksan projekat čija realizacija ne zavisi samo od toga da je 

izabran izvođač radova i obezbjeđena finansijska sredstva već od niza drugih faktora koji 

diktiraju samu dinamiku, kao što su vremenske prilike, pristupačnost terena i dr.  

 

Tokom 2019. godine CEDIS je započeo aktivnosti na revitalizaciji distributivne mreže u 

okviru kojih je na osnovu stvarne potrebe u samom startu izabarano sedam dalekovoda 

(DV). S tim u vezi, na osnovu Odluke CEDIS-a o izboru najpovoljnije ponude, dana 

27.12.2018. godine zaključen je Ugovor za izvođenje radova u okviru Projekta 

revitalizacije 10kV i 0,4kV elektoenergetske mreže sa Konzorcijumom kojeg čine “Mezon” 

d.o.o. Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. Nikšić. U pitanju je 

okvirni sporazum u trajanju od dvije godine. Dana 17.06.2019. godine otpočete su 



 

 

aktivnosti izvođenja radova, uvođenjem izvođača u posao, a što je u značajnoj mjeri 

uticalo na dinamiku samog projekta. Ukupna vrijednost predviđenih radova za vrijeme 

trajanja okvirnog sporazuma, sa uračunatim PDV-om, iznosi 22,4 mil. eura. 

 

Za prvu godinu trajanja ovog sporazuma planirana je vrijednost radova u iznosu od oko 

12,4 

mil. eura, od čega je zaključno sa majom 2020. godine utrošeno oko 9,5 mil. eura što 

iznosi 76,27% od ukupno planirane investicije za tu godinu.Ukupna dužina 

elektrodistributivne mreže koja je predmet navedenog projekta je 513,55 km, od čega je 

335,55km dalekovoda naponskog nivoa 10kV, dok dužina 0,4kV dalekovoda iznosi 

178km. 

 

Za prvu godinu revitalizacije izabrano je sedam DV 10kV ukupne dužine 335,55 km, i to: 

  

o DV 10 kV Grahovo      (Region 1 - Nikšić) 

o DV 10 kV Slap Zete    (Region 2 - Danilovgrad) 

o DV 10 kV Dolac          (Region 3 - Berane) 

o DV 10 kV Krute           (Region 4 - Ulcinj) 

o DV 10 kV Gubavač     (Region 6 – Bijelo Polje) 

o DV 10 kV Tomaševo   (Region 6 – Bijelo Polje) 

o DV 10 kV Bijela           (Region 7- Šavnik) 

 

Ovim projektom je predviđena zamjena 3.370 stubova od čega je već završeno oko 85% 

što predstavlja 2.777 stubova. Kompleksnost ovog projekta se ogleda i u činjenici da je i 

broj stubnih trafo stanica (STS) 10/0,4kV predviđen za revitalizaciju 166 od čega je već 

obrađeno njih 99 što predstavlja 60%.  

 

U cilju sagledavanja svih elemenata ovaj projekat se, pored pripremnih aktivnosti, može 

podjeliti u tri faze, i to: 

o Faza I - obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir najboljeg tehničkog rješenja za 

njegovu realizaciju 

o Faza II - Izvođenje radova na terenu i 

o Faza III - Inspekcijska kontrola i prijem izvedenih radova. 

 

S tim u vezi, sagledavajući finansijski aspekt u nerednoj tabeli je prikazan procenat 

realizacije 

projekta po fazama: 

  



 

 

Tabela 1: Status Projekta revitalizacije 10 kV i 0,4 kV elektoenergetske mreže za prvu godinu 

   

Učešće u 
realizaciji 
(%) 

Realizacija 
po fazama 
(%) 

Pripremne 
aktivnosti 

Izrada Procedura i Uputstava kojima su definisani 
procesi na relizaciji Projekta 

5.00% 100.00% 

FAZA I Inspekcija (Obilazak, dodjela tehničkih rješenja i provjera 
usklađenosti tehničkih rješenja sa propisima) 

15.00% 100.00% 

FAZA II Izvođenje radova 75.00% 76.27% 

FAZA III Prijem izvedenih radova 5.00% 76.27% 

UKUPAN STEPEN REALIZACIJE 100,00% 81,02% 

 

Kao što se iz Tabele 1 može jasno vidjeti, ukupan stepen realizacije navedenog projekta 

u ovom trenutku za prvu godinu iznosi 81%. 

 

Dosadašnja realizacija projekta 

 

Obiman posao revitalizacije 10kV dalekovoda sa pripadajućim STS i NN mrežama je 

zahtjevao  obimnu pripremu koja je istovremeno u cjelokupnom projektu zauzela 

značajnu ulogu. Iz navedenog, važno je istaći da malo učešće pojedinih aktivnosti u 

finansijskom smislu ne oslikava njihovu ulogu u cijelom projektu što u praksi znači da su 

pripremne aktivnosti koje u finansijskom smislu iznose 5% dok su značajno uticale na 

dinamiku samog projekta.  

 

Na osnovu finansijskih pokazatelja pripremne aktivnosti su realizovane 100%. Nakon 

završetka pripremnih aktivnosti, do sada je realizovano i 100% planiranih aktivnosti u 

okviru Faze I koje se odnose na obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir 

najboljeg 

tehničkog rješenja za njihovu realizaciju. Dana 17.06.2019. godine otpočele su aktivnosti 

izvođenja radova predviđenih u okviru Faze II. S tim u vezi, do sada je realizovano 

76,27% 

aktivnosti u okviru Faze II koja se odnosi na izvođenje radova na terenu, kao i 76,27% 

aktivnosti u okviru Faze III koje se odnose na tehnički prijem izvedenih radova. 

 

Benefite od revitalizacije navedenih 10kV dalekovoda, čija je dužina 335,55 km, osjetiće 

9.871 

potrošača. U narednoj tabeli dat je prikaz trenutnog stepena realizacije po pojedinačnim 

segmentima za svih sedam dalekovoda, zaključno sa 01.06.2020. godine. 

 

Naime, u cilju lakšeg sagledavanja ostvarenih rezultata na predmetnim dalekovodima u 

okviru Tabele 2 dat je prikaz realizovanih aktivnosti kako na cjelokupnom dalekovodu, 



 

 

tako i na pojednim njegovim segmentima. S tim u vezi, u okviru kolone Radovi na trasi 

dalekovoda prikazani su procentualno ostvareni rezultati u odnosu na planirane radove 

na dalekovodu, a u koje su uključeni radovi na pripadajućim STS, stubovima i 

niskonaponskoj mreži. Kolona Radovi na stubovima odnose se na procenat realizovanih 

radova, u odnosu na planirane tj. broj zamijenjenih stubova u odnosu na ukupan broj 

stubova planiran za zamjenu na svakom konkretnom dalekovodu. 

 
Tabela 2: Stepen realizacije pojedinih segmenata zaključno sa 01.06.2020 

Region  Grad  Naziv Dalekovoda  

Radovi na 

trasi 

dalekovoda 

Radovi na 

stubovima 

Radovi 

na TS 

10/0,4kV 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Grahovo 99.96% 100.00% 100.00% 

Region 2 Danilovgrad DV 10 kV Slap Zete 96.13% 97.65% 36.67% 

Region 3 Berane DV 10 kV Dolac 90.48% 94.14% 81.82% 

Region 6 Bijelo Polje DV 10 kV Gubavač 79.14% 94.16% 75.00% 

Region 6 Bijelo Polje DV 10 kV Tomaševo 34.40% 44.81% 30.43% 

Region 7 Žabljak DV 10 kV Bijela 99.68% 100.00% 100.00% 

Region 4 Ulcinj DV 10 kV Krute 80.95% 93.97% 0.00% 

UKUPNO    81,13% 84.84% 59.64% 

 

Dijagram 1: Procenat realizacije pojedinačnih dalekovoda 
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        Dijagram 2: Dužina dalekovoda 

 
 

Ostale aktivnosti na unapređenju kvaliteta isporučene električne energije 

potrošačima 

 

Neograničavajući se samo na navedene dalekovode CEDIS intezivno radi i na 

revitalizaciji cjelokupnog sistema distributivne mreže. U tom smislu, CEDIS je otpočeo i 

aktivnosti na realizaciji još jednog projekta revitalizacije, ali sada isključivo za 

srednjenaponsku mrežu za koji je izdvojen fond od 4 mil.eura, pri čemu je za prvu godinu 

predviđeno 1,9 mil. eura. U okviru ovog projekta, nakon sprovedenog tendera, CEDIS je 

01.03.2019. godine donio Odluku o izboru najpovoljnije ponude ponuđača Konzorcijum 

kojeg čine “Mezon” d.o.o. Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. 

Nikšić. Ugovor između CEDIS-a i Izvođača je potpisan početkom 02.04.2019. godine u 

trajanju od dvije godine, gdje je predviđena adaptacija oko 112,7 km 10 kV mreže sa oko 

900 stubnih mjesta. 

 
Tabela 3: Pregled pojedinih segmenata predviđen projektom 

Region Grad Naziv Dalekovoda 
Broj STS 10/0,4kV 

predviđen za 
revitalizaciju 

Ukupna dužina 
dalekovoda 

[km] 

Broj stubova 
predviđen za 

zamjenu 

Region 2 Cetinje DV 10 kV Vrela 7 18.40 182 

Region 4 Ulcinj DV 10 kV Mavrijan 11 17.53 109 

Region 5 Kotor DV 10 kV Krivošije 9 22.97 150 

Region 2 Danilovgrad DV 10 kV PG iz DG 21 27.61 209 

Region 2 Tuzi DV 10 kV Hoti 16 26.24 249 

  
UKUPNO 64 112.73 899 
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U cilju sagledavanja svih elemenata ovaj projekat se, pored pripremnih aktivnosti, takođe 

možemo podjeliti u tri faze, i to: 

o Faza I - obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir najboljeg tehničkog rješenja za 

njegovu realizaciju 

o Faza II - Izvođenje radova na terenu i 

o Faza III - Inspekcijska kontrola i prijem izvedenih radova. 

 

 

Do sada su realizovane sve pripremne aktivnosti, kao i aktivnosti u okviru Faze I koje se 

odnose na obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir najboljeg tehničkog rješenja 

za njihovu realizaciju. Započete su i aktivnosti u okviru Faze II i Faze III od čega je do sad 

realizovano 56,21% svake od ove dvije faze. 

 
Tabela 4: Status Projekta revitalizacije distributivne mreže po fazama projekta 

   

Učešće u 
realizaciji (%) 

Realizacija po 
fazama (%) 

Pripremne 
aktivnosti 

Izrada Procedura i Uputstava kojima su definisani procesi 
na relizaciji Projekta 

5.00% 100.00% 

FAZA I Inspekcija (Obilazak, dodjela tehničkih rješenja i provjera 
usklađenosti tehničkih rješenja sa propisima) 

15.00% 100.00% 

FAZA II Izvođenje radova 75.00% 56.21% 

FAZA III Prijem izvedenih radova 5.00% 56.21% 

UKUPAN STEPEN REALIZACIJE 100,00% 64,96% 

 

Zaključno sa 01.06.2020. godine ukupan stepen realizacije navedenog projekta iznosi 

64,96%. 

 

CEDIS je kroz aktivnosti zaposlenih u okviru svojih službi, uz eksterno ugovorene 

građevinske radove, započeo realizovati i revitalizaciju još 16 dalekovoda naponskog 

nivoa 10 kV.  
 

Tabela 5: Pregled pojedinih segmenata predviđen projektom 

Region Grad Naziv Dalekovoda 
Realizacija u 
pogledu dužine 
dalekovoda  % 

Radovi na 
stubovima % 

Broj STS 
10/0,4kV 
predviđenih za 
revitalizaciju 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Lipova Ravan 100.0% 110.63% 71.43% 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Kneževići 72.5% 72.50% 100.00% 

Region 1 Nikšić DV 10KV Babići 68.3% 78.05% 100.00% 

Region 1 Nikšić DV 10KV Miljkovać 30.9% 50.91% 100.00% 

Region 2 Podgorica DV 10 kV Lutovo 96.4% 110.71% 100.00% 

Region 2 Cetinje DV 10 kV Cetinje 78.3% 143.33% 100.00% 



 

 

Region 2 Cetinje DV 10 kV Meterizi 36.9% 46.15% 100.00% 

Region 2 Podgorica DV 10KV Radio predajnik 100.0% 100.00% 100.00% 

Region 2 Podgorica DV 10kV Maraguži 100.0% 100.00% 100.00% 

Region 3 Berane DV 10 kV Luge 100.0% 154.00% 90.00% 

Region 4 Ulcinj DV 10 kV Šas 95.0% 150.00% 72.22% 

Region 5 
Herceg 
Novi 

DV 10 kV Kameno 91.5% 
91.47% 93.33% 

Region 5 Risan DV 10kV Morinj 100.0% 124.29% 100.00% 

Region 6 Kolašin DV 10 kV Skrbuša 100.0% 100.00% 93.33% 

Region 7 Pljevlja DV 10 kV Komini 100.0% 123.91% 100.00% 

Region 7 Zabljak DV 10kV Timar 61.8% 67.27% 100.00% 

  UKUPNO 83.01% 107.58% 86.67% 

 

 

Adaptacije ovih dalekovoda nije prepoznata u okviru radova definisanih sa izvođačima 

radova iz kojih razloga isti nijesu mogli biti specificirani u toj nabavci i oni se realizuju kroz 

aktivnosti zaposlenih CEDIS-a. 
 

Dijagram 3: Dužina dalekovoda 

 
 

 

Ovim projektom će se unaprediti sistem 16 dalekovoda u dužini od 343,07 km čime će se 

poboljšati sistem napajanja za čak 7.764 krajnjih potrošača električne energije. 
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Ukupna dužina dalekovoda [km] Realizovano do maja 2020 [km]


