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I   REZIME 

 
Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-

2019) za 2015. godinu 

 
Kroz ovaj izvještaj prikazan je status realizacije 28 ciljeva, koliko je predviđeno Akcionim planom za 2015. godinu. 
 
Rok realizacije ovih 28 ciljeva je:  

 I kvartal 2015 (1 cilj);  
 II kvartal 2015 (7 ciljeva); 
 III kvartal 2015 (nema ciljeva); 
 IV kvartal 2015 (4 cilja); 
 stalna aktivnost (5 ciljeva) ; 



 tokom ili do kraja 2015 godine (11 ciljeva). 
 
U pogledu realizacije 28 ciljeva razrađenih u ovom izvještaju, njihov status izgleda ovako: 
 

Sedam ciljeva je realizovano – to su ciljevi u nadležnosti:  
 

 Ministarstva unutrašnjih poslova (4 cilja) - Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor, Služba za informacione tehnologije MUP-a  i 
Uprava policije.  
Prvi cilj se odnosi na unapređenje pravnog okvira kroz donošenje Pravilnika o načinu i bližim uslovima sprovođenja ispitivanja vozila koja se 
prepravljaju ili bitnije popravljaju ili za koja nijesu poznati tehnički podaci  potrebni za tehnički pregled.  
Drugi cilj se odnosi na formiranje baze podataka sa geografskim koordinatama mjesta saobraćajnih nezgoda. 
Treći cilj se odnosi na podizanje nivoa svijesti i saobraćajne kulture svih učesnika u saobraćaju, kroz realizaciju medijskih kampanja. 
Četvrti cilj se odnosi na unapređenje rada saobraćajne policije kroz obuku službenika o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti 
saobraćaja i podzakonskim aktima. 
 

 Ministarstva saobraćaja i pomorstva, jedan cilj koji se odnosi na obuku službenika u cilju implementacije bezbjedonosnih sistema propisanih 
Zakonom o izmjenama Zakona o putevima  (RSA i RSI).  
 

 Ministarstva zdravlja, Uprave policije i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, jedan cilj koji se odnosi na obuku službenika saobraćajne policije u 
pružanju prve medicinske pomoći koja je realizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. 
 

 Mašinskog fakulteta i Uprave policije, jedan cilj koji je realizovan kroz edukaciju kontrolora i saobraćajne policije po pitanju kontrole tehničke 
ispravnosti vozila; 

          
 
 
Petnaest ciljeva je djelimično realizovano – to su ciljevi u nadležnosti: 
 

 Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedan cilj koji se odnosi na podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz unapređenje elektronskih evidencija o 
počiniocima težih prekršaja. 
 

 Ministarstva saobraćaja i pomorstva, jedan cilj koji se odnosi na unapređenje pravnog okvira kroz usvajanje podzakonskih akata. 
 



 Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa Direkcijom za saobraćaj, pet ciljeva koji se odnose na podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na 
putevima izgradnjom trećih traka, rekonstrukcijom puteva, otklanjanjem uskih grla, rekonstrukcijom raskrsnica i sanacijom mostova, klizišta i 
kosina.  

 
 Ministarstva zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Institut za javno zdravlje, JZU i WHO, četiri cilja koji se odnose na poboljšanje 

informacionog sistema za hitnu medicinsku pomoć, izvještavanje o vremenu odgovora (time response), izradu efikasne baze registra 
traumatizma, uspostavljanje stabilnog izvještavanja o izdavanju ljekarskih uvjerenja i učešću u implementaciji projekta WHO, Dekada akcije za 
bezbjednost na putevim. 

 
 Ministarstva prosvjete, jedan cilj koji se odnosi na unapređenje pravnog okvira kroz donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva 

prosvjete (Odluka o utvrđivanju najniže cijene obuke za vozača motornih vozila, Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje auto škola, Pravilnik o 
načinu i postupku polaganja vozačkih ispita, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u auto školama, Pravilnik o bližem sadržaju i 
načinu vođenja registra auto škola i izrada Programa obrazovanja za instruktora vožnje). 

 
 Organa jedinica lokalne samouprave, tri cilja koja se odnose na regulisanje saobraćaja na lokalnim putevima, zatim na dopunu propisa jedinica 

lokalne samouprave  kojima se uređuju pitanja održavanja i zaštite putne infrastrukture, kao i na održavanje i zaštitu putne infrastrukture. 
 

Šest ciljeva je nerealizovano – to su ciljevi u nadležnosti:  
 
 Ministarstva unutrašnjih poslova - Služba za informacione tehnologije, dva cilja koji se odnose na Projekat video nadzora nad radom stanica za 

tehnički pregled vozila i Projekat video nadzora raskrsnica u Podgorici. 
 

 Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Direkcije za saobraćaj, jedan cilj koji se odnosi na podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima 
kroz rekonstrukciju i sanaciju kritičnih tačaka po programu. 

 
 Ministarstva prosvjete, tri cilja koji se odnose na unapređenje rada auto škola kroz relicenciranje svih auto škola, organizovanje obuka i 

seminara za predavače u auto školama, instruktore vožnje i članove ispitnih komisija i unapređenje kvaliteta vozačkog ispita kroz izradu novih 
testova za polaganje teorijskog dijela ispita kandidata za vozače. 

 
Analizirajući zadatke koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, zaključujemo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa 
pripadajućim organizacionim jedinicama, bilo zaduženo za realizaciju sedam ciljeva od kojih su tri cilja u potpunosti realizovana, dva cilja su djelimično 
realizovana, dok dva cilja nijesu realizovana, a oba cilja su u nadležnosti Službe za informacione tehnologije MUP-a. Imajući u vidu obim i složenost 
poslova koje obavlja Služba za informacione tehnologije, potrebno je da ista učini dodatni napor kako bi pravovremeno bile realizovane planirane 
aktivnosti. 



 
Uzimajući u obzir da je za većina ciljeva koji su u nadležnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Direkcije za saobraćaj (njih 8) u fazi djelimične 
realizacije, a da je za iste predviđen rok realizacije tokom 2015.godine ili stalna aktivnost, osnovano se može očekivati da će isti biti realizovani uz manje 
prekoračenje rokova, imajući u vidu komplikovanost i dužinu procedura javnih nabavki. Sve aktivnosti koje ne budu realizovane do kraja 2015. godine, 
biće prenesene u Akcioni plan za implementaciju Strategije za 2016.godinu. 
 
Kada je riječ o realizaciji postavljenih ciljeva od strane Ministarstva zdravlja koje je zaduženo za realizaciju pet ciljeva, konstatujemo da je napravljen 
određeni iskorak u odnosu na prethodni period. Od pet postavljenih ciljeva, jedan je u cjelosti realizovan, dok su četiri cilja djelimično realizovana. 
 
Ministarstvo prosvjete je od četiri planirana cilja jedan cilj djelimično realizovalo, dok su preostala tri cilja nerealizovana.  
 
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, neophodno je da svi subjekti obuhvaćeni realizacijom aktivnosti iz Akcionog plana, naprave dodatni napor u cilju 
bolje realizacije svih postavljenih ciljeva. 
 
Od tri cilja za čije su nosioce određene lokalne samouprave, sva tri cilja su djelimično realizovana. Napominjemo da Zajednici opština izvještaj nije 
dostavilo 8 lokalnih samouprava i to: Herceg Novi, Budva, Ulcinj, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik, Andrijevica i Plav, te je neophodno preduzeti dodatne 
mjere kako bi navedene lokalne samouprave ubuduće redovno realizovale postavljene obaveze i izvještavale Zajednicu opština o preduzetim 
aktivnostima iz svoje nadležnosti.  
  
Posmatrano kroz procente, realizacija postavljenih ciljeva  izgleda ovako: 
 

 Realizovano  .................................. (7)     25 % 
 Djelimično realizovano ............ (15)   53,57 % 
 Nerealizovano .............................. (6)     21,43  % 

 

 

 

II REALIZACIJA DEFINISANIH CILJEVA 

 



 

CILJ 1: „Unaprjeđenje pravnog okvira“ 
 

 Aktivnost:  Donošenje pravilnika o načinu i bližim uslovima sprovođenja ispitivanja vozila koja se prepravljaju ili bitnije popravljaju ili za koja 
nijesu poznati tehnički podaci  potrebni za tehnički pregled. 

 Nosilac aktivnosti:  Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor i Uprava policije  
 Rok za realizaciju:  II kvartal 

 Status  realizacije:  Realizovano 
Napomena:  
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor  izradio je predlog podzakonskog akta i isti se nalazi na 
usaglašavanju u Sekretarijatu za zakonodavstvo i očekuje se njegovo objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“ do kraja godine. 
 
 

CILJ 2: „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz unaprjeđenje elektronskih evidencija 
    o počiniocima težih prekršaja“ 

 
 Aktivnost:  Nadogradnja elektronske evidencije privremeno oduzetih vozačkih dozvola i povezivanje sa RNK i PE. 
 Nosilac aktivnosti: Uprava policije u saradnji sa Službom za informacione tehnologije  

              MUP-a 
 Rok za realizaciju:  II kvartal 
 Status  realizacije:  Djelimično realizovano  
 Napomena:  

Elektronska evidencija privremeno oduzetih vozačkih dozvola je po izvještaju Službe za informacione tehnologije MUP-a urađena, ali ista do 
sačinjavanja ovog izvještaja nije puštena u rad. Uvidom u elektronsku evidenciju pod radnim nazivom „Saobraćaj“ u aplikaciji „Saobraćajne nezgode“ 
omogućen je unos oduzetih vozačkih dozvola samo za vozače koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi i protiv kojih je podnesen zahtjev za pokretanje 
prekršajnog postupka.  
Povezivanje evidencije sa Registrom novčanih kazni i prekršajnom evidencijom nije izvršeno, iz razloga što je prethodno  nepohodno izvršiti doradu  
softvera „Registra novčanih kazni“, modulom za brisanje kaznenih poena, jer se ova aplikacija mora koristiti za „manipulaciju“ sa kaznenim poenima.  
 
 

CILJ 3: „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz unaprjeđenje tehničke ispravnosti  
    vozila“ 
 



 Aktivnost:  Izrada i implementacija Projekta video nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila 
 Nosilac aktivnosti: Uprava policije u saradnji sa Službom za informacione tehnologije MUP-a 
 Rok za realizaciju:    IV kvartal 
 Status realizacije:     Nerealizovano 

Napomena:   
U toku je iznalaženje tehničkog rješenja u cilju obezbeđivanja da Sektor policije opšte nadležnosti ostvari  video nadzor  nad radom stanica  za tehnički 
pregled vozila. 
 
 

CILJ 4: „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz identifikaciju kritičnih tačaka“ 
 

 Aktivnost: Formiranje baze podataka sa geografskim koordinatama mjesta saobraćajnih nezgoda 
 Nosilac aktivnosti: Uprava policije u saradnji sa Službom za informacione tehnologije MUP-a 
 Rok za realizaciju:    II kvartal 
 Status realizacije:     Realizovano 

Napomena:   
Realizacija projekta formiranja baze podataka sa geografskim koordinatama mjesta saobraćajnih nezgoda je realizovana na način što je završena 
izrada softvera, dok je obuka službenika koji će rukovati sa pomenutom bazom planirana u toku decembra 2015.godine. 
 
 

CILJ 5:   „Podizanje nivoa saobraćajne kulture” 
 

 Aktivnost:  Medijski nastupi i kampanje sa ciljem podizanja nivoa svijesti i poboljšanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju 

 Nosilac aktivnosti: Uprava policije u saradnji sa vladinim Biroom za odnose sa javnošću - Mediji 

  Rok za realizaciju:   Stalna aktivnost 

 Status realizacije:     Realizovano 
Napomena:   
U toku aprila 2015.godine u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore organizovana je medijska kampanja, pod nazivom „Pojas za sve“, čiji 
je cilj bio podizanje nivoa svijesti o obavezi korišćenja sigurnosnih pojaseva, kao i obavezi prevoženja djece u  bezbjednosnom sjedištu. Kampanja je 
realizovana u trajanju od mjesec dana i ista je proizvela pozitivne efekte. U medijsku kampanju su se uključile sve televizijske kuće sa nacionalnom 
frekvencijom kroz besplatno emitovanje spota kampanje, kao i štampani mediji koji su dali doprinos  kroz besplatno insertovanje edukativnih flajera. 
 
 



CILJ 6:   „Unaprjeđenje stanja bezbjednosti saobraćaja na području Glavnog grada  
       Podgorice“ 
 

 Aktivnost:   Izrada projekta video nadzora raskrsnica u Podgorici 
 Nosilac aktivnosti:    MUP, Uprava policije i Glavni grad Podgorica 
 Rok za realizaciju:    IV  kvartal 
 Status realizacije:     Nerealizovano 

Napomena:    
Glavni grad Podgorica je informisao Zajednicu opština da nije u posjedu informacije da li je formirana Komisija na nivou MUP-a za izradu i 
implementaciju Projekta video nadzora raskrsnica u Podgorici.  
U izvještaju Službe za informacione tehnologije MUP-a se navodi da aktivnost nije realizovana, te da će se planirati programom rada za 2016. godinu. 
  
 

CILJ 7:   „Unaprjeđenje rada saobraćajne policije kroz obuku službenika o izmjenama i 
      dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podzakonskih akata“ 

 
 Aktivnost:  Organizovanje seminara i kurseva za službenike saobraćajne policije 
 Nosilac aktivnosti:    MUP, Uprava policije i Policijska akademija Danilovgrad 
 Rok za realizaciju:    I i II kvartal 
 Status realizacije:     Realizovano 

Napomena:    
U toku marta i aprila na Policijskoj akademiji u Danilovgradu organizovana je obuka za starješine Sektora policije opšte nadležnosti, kojoj su 
prisustvovali svi komandiri stanica policije, kao i pomoćnici komandira za bezbjednost saobraćaja i prekršajnu preventivu. Obuka je obuhvatila izmjene i 
dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja, kao i sve izmijenjene podzakonskih akata. Predavač na Policijskoj akademiji ispred Sektora policije opšte 
nadležnosti bio je rukovodilac Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja.   
 
 

CILJ 8:    „Unaprjeđenje pravnog okvira kroz usvajanje podzakonskih akata iz nadležnosti  
        Ministarstva saobraćaja i pomorstva“  
 

 Aktivnost:   
- Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima (I kvartal);  
- Donošenje pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori (I kvartal);  



- Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje sprovodi obuku za sticanje licence za profesionalnog vozača, program 
obuke i dodatne obuke za unapređenje znanja (II kvartal);  

- Pravilnik o tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putu (II kvartal); 
- Pravilnik o osnovnim uslovima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava u smislu bezbjednosti saobraćaja (III kvartal); 
- Pravilnik o radovima na redovnom održavanju državnih puteva (IV kvartal). 

 Nosilac aktivnosti:    Ministarstvo saobraćaja i pomorstva   
 Rok za realizaciju:    I, II, III i IV kvartal 
 Status realizacije:      Djelimično realizovano  

 Napomena:  
 -Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima je  donesen, a isti je objavljen u “Sl.list CG”br.02/2015 od  
16.01.2015. godine. 
-Pravilnik o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori je donesen, a isti je objavljen u “Sl.list CG”br.05/2015 
od 30.01.2015. godine. 
- Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje sprovodi obuku za sticanje licence za profesionalnog vozača, program obuke i 
dodatne obuke za unapređenje znanja  nije donesen, a u toku je izrada istog i biće donesen do kraja 2015. godine. 
- Pravilnik o tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na putu je donesen, a isti je objavljen u 
“Sl.list CG”.br 53/2015 od 18.09.2015.godine. 
- Pravilnik o osnovnim uslovima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava u smislu bezbjednosti saobraćaja, sačinjen predlog Pravilnika i isti se 
nalazi u proceduri usvajanja, a biće donesen do kraja 2015. godine.  
- Pravilnik o radovima na redovnom održavanju državnih puteva. U toku je izrada Pravilnika, a isti će biti donesen do kraja 2015. godine.  
 
 

CILJ 9: „Povećanje nivoa bezbjednosti drumskog saobraćaja s aspekta implementacije 
   bezbjednosnih sistema propisanih Zakonom o izmjenama Zakona o putevima  
   („Sl.list CG“, br. 36/11) 

 

 Aktivnost: Osposobljavanje kroz obuku službenika Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Direkcije za saobraćaj i inspektora za puteve za 
sprovođenje revizije bezbjednosti saobraćaja na putevima (RSA) i inspekcije bezbjednosti saobraćaja na putevima (RSI).  

 Nosilac aktivnosti:    Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i SEETO 
 Rok za realizaciju:    Stalna aktivnost 
 Status realizacije:    Realizovano 

Napomena:   
Obuka sprovedena i odobren novi projekat ECOROADS. U sklopu ovog projekta će se sprovesti pilot projekat implementacije RSA i RSI. 
 



 

CILJ 10: „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima sanacijom kritičnih tačaka“ 
 

 Aktivnost:  Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka po programu 
 Nosilac aktivnosti: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj 
 Rok za realizaciju:  Tokom cijele 2015.godine 
 Status realizacije:  Nerealizovano 

Napomena:    
Od strane Direkcije za saobraćaj smo informisani da je  i dalje u toku faza projektovanja. 
 
 

CILJ 11: „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima izgradnjom trećih traka“ 
 

 Aktivnost:  Izgradnja trećih traka na magistralnim putevima:  
              -na putu M-2.3 Cetinje-Budva na lokalitetu Markovići  

                      -na putu M-2 lokalitet Slijepač Most-Mojkovac       
         -Izmjenom plana javnih nabavki predviđena je izgradnja treće trake na  
            putu M-2.3 Podgorica-Cetinje, na lokalitetu Ulići    
 Nosilac aktivnosti:    Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj 
 Rok za realizaciju:    2015.godina projektovanje i početak gradnje 
 Status realizacije:     Djelimično realizovano  

Napomena:   
-Za lokalitet Markovići izrada projekta je završena, potpisan je ugovor za izvođenje radova.  
-Na lokalitetu Slijepač Most radovi su završeni. 
-Za lokalitet Ulići, u toku je tenderska procedura. 
 
 

CILJ 12: „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja rekonstrukcijom puteva“ 
 

 Aktivnost:  Rekonstrukcija puteva na više lokacija na magistralnim i regionalnim 
          putevima: 
        -Vilusi –Vraćenovići 
        -Berane- Lubnice 



        -Tomaševo – Pljevlja dionica Kovren-Vrulja 
        -Berane-Petnjica, 
        -Rekonstrukcija puta Lubnice-Jezerine, 
        -Rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka, 
        -Rekonstrukcija magistralnog puta M-18  dionica Tuzi-Pljoče (Vitoja) 
        -Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 Ulcinj-Sukobin, dionica  
         Ulcinj-Krute  
        -Rekonstrukcija puta Cetinje-Njeguši 
        -Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica–Cetinje na km 7+300 
         do km 11+500 
        -Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT od km 12+500 do km   
         25+000 

             -Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 CT-BD od km 40+100 do km 
         44+100 
       -Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 CT-BD od km 45+700 do km  
         51+000 
       -Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6 Ilino Brdo-Vilusi od km 129+700 
         do km 135+500 
       -Rekonstrukcija i rehab. puta M-2 Debeli Brijeg-H.Novi od km 859+800 do 
         km 861+900 
       - Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6 lokalitet Trubjela od km 152+600  
         do 155+000 

         -Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 CT-BD na lokalit. Brajići-Lapčići, 
       -Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje na lokalitetu 
         Ulići-Ugnji 
       -Rekonstrukcija puta Krstac-Ivanova Korita 
       -Rekonstrukcija puta Dinoša-Zatrijebač 

Izmjenom Plana javnih nabavki predviđena je izrada projektne dokumentacije za sljedeće projekte:  
-na mag. putu M-2 Mojkovac-B.Polje, lokalitet Stevanovac, 
-dionice Lepenac-Ribarevina, Ribarevina-Poda, Poda-Berane, tunel “Lokve”-Rožaje, 
-Berane-tunel “Lokve” 
-Kamenovo-Petrovac, 
-na magistralnom putu M-2.4  dionica Petrovac –Bar 
-Rekonstrukcija puta Podgorica-Danilovgrad i rekonstrukcija puta Jaz-Tivat 



 
 Nosilac aktivnosti:   Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj 
 Rok za realizaciju:   Projekat i početak 2015.godine 
 Status realizacije:    Djelimično realizovano 

Napomena:   
-Projektovanje puta Vilusi-Vraćenovići je u toku. 
-Rekonstrukcija puta Berane-Lubnice je završena. 
- Za put Tomaševo-Pljevlja, dionica Kovren-Vrulja, potpisan je ugovor za izvođenje radova. 
-Za put  Berane-Petnjica,  projektovanje je u toku. 
-Za put Lubnice-Jezerine, projektovanje je završeno, u toku je procedura za raspisivanje  
  tendera za izvođenje radova. 
- Projektovanje puta Pljevlja-Metaljka je u toku. 
-Za put Tuzi-Pljoče, Upravni sud je poništio odluku državne komisije, očekuje se nova odluka o  
 izboru izvođača.  
-Za rekonstrukciju puta Ulcinj-Krute, odabran je izvođač radova, ali je dokumentacija kod 
   državne komisije koja treba da odluči po prigovoru. 
-Izrada projekta rekonstrukcije puta Cetnje-Njeguši je u toku. 
-Za rekonstrukciju puta Podgorica-Cetinje km 7+300 do km 11+500 potpisan je ugovor za  
  izvođenje radova. 
-Za put Podgorica-Cetinje 12+500 do 25+000, potpisan je ugovor za izvođenje radova. 
-Za put Cetinje-Budva 40+100 do 44+100, potpisan je ugovor za izvođenje radova. 
-Za put Cetinje-Budva 45+700 do 51+000, u toku je izrada projekta. 
-Za put Ilino Brdo-Vilusi 129+700 do km 135+500 u toku je izrada projekta. 
-Za put Debeli Brijeg – Herceg Novi 859+800 do km 861+900 u toku je izrada projekta. 
-Za put M-6 lokalitet Trubjela 152+600 do 155+000, odabran izvođač radova i potpisan   
  ugovor za izvođenje radova. 
-Za put Cetinje-Budva na lokalitetu Brajići-Lapčići, u toku je izrada projekta. 
-Za put Podgorica-Cetinje na lokalitetu Ulići-Ugnji,  u toku je izrada projekta. 
-Za put Krstac-Ivanova Korita, u toku je izrada projekta. 
-Za put Dinoša-Zatrijebač, u toku je izrada projekta. 
 
Izmjenom plana javnih nabavki predviđena je izrada projektne dokumentacije za sljedeće projekte: 
 

- Na magistralnom putu M2 Mojkovac-Bijelo Polje, lokalitet Stevanovac, odabran projektant, projektovanje u toku. 



- Dionica Lepenac-Ribarevina, odabran projektant, projektovanje u toku. 
- Dionica Ribarevina-Poda, odabran projektant, projektovanje u toku. 
- Dionica Poda-Berane, odabran projektant, projektovanje u toku.  
- Dionica Berane-Tunel „Lokve“, predmet je dat državnoj komisiji na odlučivanje po prigovorima. 
- Dionica Tunel „Lokve“-Rožaje, odabran projektant, projektovanje u toku.  
- Dionica Kamenovo-Petrovac, odabran projektant, projektovanje u toku.  
- Na magistralnom putu M 2.4 dionica Petrovac-Bar, tender za projektovanje je poništen. 
- Rekonstrukcija puta Podgorica-Danilovgrad, odabran projektant, predmet je dat državnoj komisiji na odlučivanje po prigovorima. 
- Rekonstrukcija puta Jaz-Tivat, odabran projektant, predmet je dat državnoj komisiji na odlučivanje po prigovorima. 

 
 

CILJ 13:  „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima - otklanjanje uskih grla sa 
                     ciljem smanjenja saobraćajnih gužvi i sprečavanja stvaranja zagušenja  
                     u gradskim jezgrima“ 
 

 Aktivnost:  Realizacija Programa otklanjanja uskih grla (izgradnja obilaznica oko  
                      gradova): 
        - Obilaznica Golubovci II  faza 

      - Bulevar Bečići-Budva 
      - Obilaznica Rožaje II faza 

 Nosilac aktivnosti:    Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj 
 Rok za realizaciju:    Početak radova u  2015.godini 
 Status realizacije:     Djelimično realizovano 

Napomena:  
-Obilaznica Golubovci II, u toku je realizacija tendera za odabir izvođača radova;  
-Za bulevar Bečići-Budva, odabran izvođač radova, u toku je rješavanje imovinskih pitanja;  
-Za obilaznicu Rožaje II, projektovanje je u toku.  
 

 
CILJ 14:  „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima – rekonstrukcija raskrsnica  
                     sa ciljem povećanja frekvencije vozila na crnogorskim putevima, povećanja 
                     protočnosti, stepena bezbjednosti i sigurnosti odvijanja saobraćaja“ 
 



 Aktivnost:  Realizacija Programa rekostrukcije i izgradnje raskrsnica na državnim  
                        putevima Crne Gore: 

         -Raskrsnica Bijelo Polje 
         -Raskrsnica Mojkovac 
         -Raskrsnica Bar 
         -Raskrsnica Sutomore 
         -Raskrsnica na magistralnom putu M-2 dionica Podgorica-Kolašin u km 
          1044+600, izrada tehničke dokumentacije 

 Nosilac aktivnosti:    Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj 
 Rok za realizaciju:    Tokom 2015.godine 
 Status realizacije:     Djelimično realizovano  

Napomena: 
-Za rekonstrukciju raskrsnica u Bijelom Polju, Mojkovcu i Kolašinu, radovi  su u toku i biće  
  završeni do kraja godine; 
-Za raskrsnicu u Baru čeka se lokalna samouprva izvrši izmjenu urbanističkog plana; 
-Raskrsnica Sutomore, radovi u toku. 
 
 

CILJ 15:  „Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima – sanacija mostova, klizišta  
        i kosina na državnim putevima“ 
 

 Aktivnost:    
-rekonstrukcija osam mostova 
-rekonstrukcija kosine kod mosta u Kolašinu 
-klizište Kruče 
-klizište Frutak 
-klizište Baošići 
-klizište Debeli Brijeg  

 Nosilac aktivnosti:   Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj 
 Rok za realizaciju:   Tokom 2015.godine 
 Status realizacije:    Djelimično realizovano  

Napomena:   
-Za rekonstrukciju osam mostova, tenderske procedure su u toku.  
-Kosina kod mosta u Kolašinu radi se u sklopu raskrsnice.  



-Klizište Kruče završeno i pušteno u saobraćaj.  
-Za klizišta Frutak, Baošići i Debeli Brijeg urađeni su projekti i potpisani ugovori sa  
  izvođačima radova. 
Izmjenom plana javnih nabavki, predviđena je rekonstrukcija mosta „Gazela“ na magistralnom putu M2, dionica Mojkovac-Bijelo Polje (projekat 
rekonstrukcije mosta je  poništen). 
Kao hitne intervencije rađena su klizišta:  
-Na magistralnom putu M2.3 Cetinje-Budva na lokalitetu Markovići (klizište sanirano, put pušten u saobraćaj) 
-Na magistralnom putu M2, Rožaje – granica sa Srbijom, lokalitet Besnik (projekat je završen, u toku je tenderska procedura za odabir izvođača radova). 
 

 

CILJ 16: „Poboljšanje implementacije informacionog sistema za hitnu medicinsku pomoć na 
       teritoriji CG, izvještavanje vremena odgovora “time response”, hitne medicinske  
       pomoći u slučajevima SN na čitavoj teritoriji CG 
 

 Aktivnost:  
-Definisanje preciznih parametara za izvještavanje 
-Analiza  postojećeg stanja informacionog sistema hitne medicinske pomoći u oblasti 
  izvještavanja potrebnih parametara 
-Predlog mjere za efikasnije funkcionisanje sistema 
-Otklanjanje mogućih nedostataka i predlog mjera za uspostavljanje stabilnog sistema 

        izvještavanja 
 Nosilac aktivnosti:   - Ministarstvo zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć i  

  Uprava policije  
 Rok za realizaciju:     Tokom 2015.godine 
 Status realizacije:     Djelimično realizovano 

Napomena:  
- Urađen Pravilnik o obaveznom izvještavanju vremena odgovora hitne medicinske pomoći, time response;  
- Organizovan sastanak sa predstavnicima relevantnih institucija;  
- Urađena kratka analiza postojećeg stanja informacionog sistema Zavoda za hitnu medicinsku pomoć;  
- Dat predlog mjera za efikasnije funkcionisanje sistema i uspostavljanje stabilnog sistema izvještavanja. 

 
 

CILJ 17:  „Izrada efikasne baze registra traumatizama“ 
 



 Aktivnost:    
-Analiza postojećeg stanja implementacije registra traumatizama 
-Predlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u formiranju centralnog registra 
 traumatizama 
-Otklanjanje mogućih nedostataka u uspostavljanju efikasne baze podataka   
 centralnog registra traumatizama  

 Nosilac aktivnosti:  Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova,Institut  
                                        za javno zdravlje, Zavod za hitnu medicinsku pomoć i  
              Zdravstvene ustanove 

 Rok za realizaciju:  Tokom 2015.godine  
 Status realizacije:  Djelimično realizovano 

Napomena:  
- Organizovan sastanak sa predstavnicima relevantnih institucija;  
- Urađen izvještaj o postojećem stanju implementacije registra traumatizama;  
- Dat predlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i formiranju efikasnog centralnog registra traumatizama. 

 
 

 CILJ 18: „Uspostavljanje stabilnog izvještavanja o izdavanju ljekarskih uvjerenja, 
                      kontrolnim zdravstvenim pregledima, izdavanju ljekarskih izvještaja-uvjerenja o 
                      privremenoj nesposobnosti, revidiranju već izdatih vozačkih dozvola po osnovu 
                      ljekarskih izvještaja“ 
 

 Aktivnost:  Analiza postojećeg stanja  izvještavanja o izdavanja ljekarskih uvjerenja, kontrolnim zdravstvenim pregledima, izdavanju 
privremene nesposobnosti, revidiranju već izdatih vozačkih dozvola; Uspostavljanje stabilnog sistema izvještavanja  

 Nosilac aktivnosti: Ministarstvo zdravlja, Javne zdravstvene institucije i Ministarstvo  
                         unutrašnjih poslova              

 Rok za realizaciju:  Tokom 2015.godine  
 Status realizacije:  Djelimično realizovano 

Napomena:  
-Organizovan sastanak sa predstavnicima relevantnih institucija;  
-Urađena Analiza postojećeg stanja izvještavanja o izdavanju ljekarskih uvjerenja, kontrolnim zdravstvenim pregledima, izdavanju ljekarskog izvještaja 
privremene nesposobnosti, revidiranju već izdatih vozačkih dozvola na osnovu izvještavanja ljekara,  
- Dostavljen predlog:  

a) forme za izvještavanje o izdatim ljekarkim uvjerenjima  



b) forme za upućivanje na kontrolni zdravstveni pregled 
 
 

CILJ 19:  „Obuka službenika saobraćajne policije u pružanju prve medicinske pomoći” 
 

 Aktivnost:  Organizovanje dvodnevnih kurseva za službenike saobraćajne policije 
 Nosilac aktivnosti:   Ministarstvo zdravlja, Uprava policije i Zavod za hitnu  

                medicinsku pomoć 
 Rok za realizaciju:   II kvartal  
 Status realizacije:   Realizovano   

Napomena:  
U saradnji sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć koji je napravio plan obuke, u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu izvršena je obuka 
oko 200 pripadnika saobraćajne policije Crne Gore. 
  
 

CILJ 20:  „Učešće u implementaciji globalnog projekta u koordinaciji WHO, Dekada akcije za  
         bezbjednost na putevima 2011-2020” 
 

 Aktivnost:   
 -Promocija aktivnosti Ministartsva zdravlja koje su u skladu sa akcionim planom  
   Dekade akcije za bezbjednost na putevima 2011-2020 
 -Učešće u izradi globalnih izvještaja 
 -Učešće u promotivnim kampanjama  
 -Učešće na reginalnim i međunarodnim skupovima 
 -Učešće u regionalnim i međunarodnim projektima 

 Nosilac aktivnosti: Ministarstvo zdravlja, WHO kancelarija zemlje; WHO regionalna  
              kancelarija za Evropu i WHO HQ; Saradnja sa drugim  
                                       relevantnim institucijama  

 Rok za realizaciju:  Tokom 2015.godine    
 Status realizacije:   Djelimično realizovano 

Napomena:   
- Proslijeđene informacije od strane WHO HQ i WHO regionalne kancelarije za Evropu;  
- Predstavnici Ministarstva zdravlja prisustvovali osmom sastanku WHO Ministarstava  
   zdravlja Fokal Person za prevenciju povreda i nasilja 11-12.novembar 2015.godine;  



- Predstavnici Ministarstva zdravlja prisustvovali jednodnevnom workshopu o unapređenju 
  kapaciteta za prevenciju kroz unapređenje istraživanja o povredama u subregionu 
  Jugoistočne Evrope 12-13.novembar 2015.godine u organizaciji WHO, Ministarstva zdravlja  
  Republike Moldavije i Norveškog Direktorata za zdravstvo. 
 
 
 

CILJ 21:  „Unaprjeđenje pravnog okvira kroz donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti  
               Ministarstva prosvjete“ 
 
 Aktivnost:   

- Izrada prijedloga Odluke o utvrđivanju najniže cijene obuke za vozača MV  
- Izrada pravilnika o bližim uslovima za osnivanje auto škola 
- Izrada Pravilnika o načinu i postupku polaganja vozačkih ispita i vođenju evidencije 
   u auto školama 
- Izrada Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja registra auto škola 
- Izrada Programa obrazovanja za instruktora vožnje 

 Nosilac aktivnosti:   Ministarstvo prosvjete   
 Rok za realizaciju:   I, III i IV  kvartal  
 Status realizacije:   Djelimično realizovano   

Napomena: 
-Aktivnost izrade predloga Odluke o utvrđivanju najniže cijene obuke za vozača MV je realizovana u drugom kvartalu tekuće godine. Vlada je na predlog 
Ministarstva prosvjete na sjednici od 18.juna 2015.godine, donijela Odluku. 
-Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje auto škola je donesen u drugom kvartalu, i isti   je objavljen u „Službenom listu br.30/2015 od 
12.06.2015.godine. 
-Pravilnik o načinu i postupku polaganja vozačkih ispita i vođenju evidencije u auto školama - Ministarstvo prosvjete je umjesto jednog, pristupilo izradi 
tri  pravilnika i to: 
a ) Pravilnik o bližem sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencije koje je dužna da vodi auto škola, odnosno srednja stručna škola. 
Realizovano u III kvartalu . 
b) Pravilnik o obrascu i sadržaju zapisnika o polaganju vozačkog ispita. Realizovano u III kvartalu. 
c) Pravilnik o bližem načinu organizovanja i sprovođenja vozačkog ispita je djelimično realizovan, tako što je Ministarstvo sačinilo nacrt Pravilnika. 
-Izrada Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja registra auto škola 
Realizovano u III kvartalu, tako što je Ministarstvo je donijelo Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja registra auto škola, odnosno srednjih stručnih 
škola koje vrše osposobljavanje kandidata za vozača.  



-Izrada Programa obrazovanja za instruktora vožnje – Nije realizovano 
 

 

CILJ 22:  „Unaprjeđenje rada auto škola“ 
 

 Aktivnost:  Izvršiti relicenciranje svih auto škola u skladu sa novim propisima iz ove oblasti. 
 Nosilac aktivnosti:   Ministarstvo prosvjete  
 Rok za realizaciju:   IV kvartal  
 Status realizacije:    Nerealizovano   

 
 
 
 

 
CILJ 23:  „Unaprjeđenje rada auto škola kroz organizovanje obuka“ 
 

 Aktivnost:  Održavanje tematskih seminara za predavače u auto školama, instruktore vožnje i članove ispitnih komisija u auto školama u vezi 
primjene ZOBS-a i novih propisa iz oblasti rada auto škola 

 Nosilac aktivnosti:   Ministarstvo prosvjete, Mašinski fakultet-Centar za edukaciju u oblasti bezbjenosti saobraćaja 
 Rok za realizaciju:    II i IV kvartal  
 Status realizacije:   Nerealizovano   

Napomena:  
Ministarstvo je uradilo Predlog Pravilnika o  progrаmu seminаrа stručnog usavršavanja za predavače teorijske nastave, instruktore vožnje i članove 
ispitnih komisija. 
 
 

CILJ 24:  „Unaprjeđenje kvaliteta vozačkog ispita“ 
 

 Aktivnost:  Izrada novih testova za polaganje teorijskog dijela ispita kandidata za vozače 
 Nosilac aktivnosti:   Ministarstvo prosvjete   
 Rok za realizaciju:   I kvartal  
 Status realizacije:   Nerealizovano   

 



 

CILJ 25:  „Regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima“ 
 

 Aktivnost:  
- Odrediti puteve i ulice sa pravom prvenstva prolaza, puteve sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem;  
- Odrediti puteve i ulice kojima se zabranjuje saobraćaj vozila ili za pojedine vrste vozila, odnosno vozila određene težine na cijelom putu ili na 

pojedinim njegovim djelovima;  
- Ograničiti brzinu kretanja vozilima na pojedinim djelovima naselja ili cijelog naselja; 
-  Izvršiti postavljanje vertikalne i svjetlosne sigralizacije, kao i popravku i zamjenu nedostajućih i uništenih, odnosno oštećenih saobraćajnih 

znakova i svjetlosne signalizacije;  
- Opremanje semaforskih signala zvučnom signalizacijom za potrebe slabovidih osoba; 
- Obilježavanje i obnavljanje horizontalne signalizacije;  
- Odrediti zone smirenog saobraćaja;  
- Odrediti prostor za kretanje pješaka, bicikala, turističkog voza, zaprežnih vozila i prostor za gonjenje stoke;  
- Odrediti pješačke zone, bezbjedne pravce za kretanje učesnika i posebne tehničke mjere za bezbjednost pješaka u blizini obrazovnih, 

zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i drugih sličnih objekata; 
- Odrediti uslove za kretanje vozila za snabdijevanje u zonama smirenog saobraćaja i pješačkim zonama. 
 Nosilac aktivnosti:   Organi i službe jedinica lokalne samouprave i privredna društva kojima su povjereni poslovi održavanja i zaštite puteva i 

parkiranja vozila 
 Rok za realizaciju:    Stalna aktivnost  
 Status realizacije:   Djelimično realizovano   

Napomena:  
U Prilogu 1 ovog izvještaja dostavljen je izvještaj Zajednice opština u kojem je detaljno analizirana realizacija planskih aktivnosti od strane 15 jedinica 
lokalnih samouprava: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opštine: Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Žabljak, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, 
Plužine, Pljevlja, Rožaje i Tivat.  
Izvještaj nije dostavilo 8 lokalnih samouprava sledećih opština: Herceg Novi, Budva, Ulcinj, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik, Andrijevica i Plav. 
 
 

CILJ 26:  „Dopuna propisa jedinica lokalne samouprave kojima su uređena pitanja  
         održavanja i zaštite putne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na propisivanje  
             novčanih kazni za prekršaje kao i u dijelu koji se odnosi na data ovlašćenja  
         jedinicama lokalne samouprave zakonima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,  
         puteva i uređenja prostora i izgradnji objekata“ 

 Aktivnost:  



- Donošenje odluke o lokalnim putevima;  
- Donošenje odluke o nekategorisanim lokalnim putevima; 
- Donošenje odluke o postavljanju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa 

invaliditetom. 
 Nosilac aktivnosti:   Organi jedinica lokalne samouprave   
 Rok za realizaciju:   II kvartal  
 Status realizacije:   Djelimično realizovano   

Napomena:  
U Prilogu 1 ovog izvještaja dostavljen je izvještaj Zajednice opština u kojem je detaljno analizirana realizacija planskih aktivnosti od strane 15 jedinica 
lokalnih samouprava: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opštine: Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Žabljak, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, 
Plužine, Pljevlja, Rožaje i Tivat.  
Izvještaj nije dostavilo 8 lokalnih samouprava sledećih opština: Herceg Novi, Budva, Ulcinj, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik, Andrijevica i Plav. 
  
 

CILJ 27:  „Održavanje i zaštita putne infrastrukture“ 
 

 Aktivnost:   
-Pogled, utvrđivanje i ocjena stanja opštinskih i nekategorisanih puteva i objekata 
 na njima;  
 -Adaptacija saobraćajnih površina za kretanje lica sa invaliditetom slabovidih  
osoba;     
-Radovi na investicionom održavanju opštinskih puteva; 

 Nosilac aktivnosti:   Organi jedinica lokalne samouprave i privredna društva kojima  
   su povjereni poslovi održavanja i zaštite 

 Rok za realizaciju:   -prva aktivnost do 15.04.2015. 
-druga aktivnost predviđena kao stalna 
-treća aktivnost od 01.01.do 01.06.2015.godine 

 Status realizacije:   Djelimično realizovano   
Napomena:  
U Prilogu 1 ovog izvještaja dostavljen je izvještaj Zajednice opština u kojem je  detaljno analizirana realizacija planskih aktivnosti od strane 15 jedinica 
lokalnih samouprava: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opštine: Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Žabljak, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, 
Plužine, Pljevlja, Rožaje i Tivat.  
Izvještaj nije dostavilo 8 lokalnih samouprava sledećih opština: Herceg Novi, Budva, Ulcinj, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik, Andrijevica i Plav. 
  



 

CILJ 28:  „Unaprjeđenje stanja bezbjednosti saobraćaja kroz edukaciju kontrolora,  
                      instruktora vožnje i saobraćajne policije“ 

 Aktivnost:  Organizovanje seminara na temu kontrole tehničke ispravnosti vozila; 
         Kontrola tehničke ispravnosti vozila na putu  

 Nosilac aktivnosti:   Mašinski fakultet i Uprava policije   
 Rok za realizaciju:   II kvartal  
 Status realizacije:   Realizovano   

Napomena:  
Na Mašinskom fakultetu je u toku prvih šest mjeseci ove godine organizovano više obuka za kontrolore tehničke ispravnosti vozila, kao i dva seminara za 
službenike saobraćajne policije na temu kontrole tehničke ispravnosti vozila. 
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AKCIONI PLAN 
ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE POBOLJŠANJA BEZBJEDNOSTI U DRUMSKOM 

SAOBRAĆAJU ZA 2016. GODINU 
 

 



 

Podgorica, decembar 2015. godine 

REZIME 

1. Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2009. godine, usvojila je Strategiju poboljšanja bezbjednosti u drumskom 
saobraćaju (2010-2019). Strategija predstavlja dokument, koji definiše smjernice bezbjednosti drumskog saobraćaja u Crnoj Gori, sa 
mjerama koje je neophodno preduzeti da bi se ostvarili zacrtani ciljevi. Polazne osnove Strategije predstavljaju osnovu reforme 
bezbjednosti drumskog saobraćaja i njome se definišu razvoj i funkcionisanje sistema bezbjednosti drumskog saobraćaja u Crnoj 
Gori i izraz je državnog opredjeljenja da bude dio regionalnih i globalnih sistema bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Strategija 
predstavlja dokument koji sadrži viziju, misiju, ciljeve, ključne oblasti za bezbjednost drumskog saobraćaja, djelokrug rada organa 
nadležnih za poslove bezbjednosti u drumskom saobraćaju i predstavlja osnovu za njegovu suštinsku reformu kao dinamičnog i 
složenog sistema, koji podrazumijeva, pored sistematskog pristupa, adekvatnu podršku i aktivno učešće svih zainteresovanih 
subjekata. 
 
 
2.Usvojenom Strategijom je predviđeno formiranje Koordinacionog tijela za bezbjednost drumskog saobraćaja, sa zadatkom  
koordiniranja aktivnosti nadležnih organa i organizacija u oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja i praćenja implementacije 
Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019). Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. februara 2010.godine, 
donijela je Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom 
saobraćaju (2010-2019). Zadatak Koordinacionog tijela je da rukovodi, organizuje i koordinira aktivnosti državnih organa, organa 
državne uprave i drugih nadležnih subjekata u implementaciji Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-
2019); utvrđuje i prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije i ocjenjuje postignute rezultate u implementaciji Strategije i predlaže 
godišnji Akcioni plan za implementaciju Strategije. 
 
 
3.Aktivnosti predviđene Akcionim planom za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2016. 
godinu predstavljaju kontinuitet aktivnosti realizovanih Akcionim planom za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u 



drumskom saobraćaju za 2015. godinu, uz niz novih aktivnosti koji će doprinijeti razvijanju funkcionalnog saobraćajnog sistema koji 
treba da obezbijedi očekivani kvalitet, uz stalno smanjivanje broja poginulih i teško povrijeđenih u drumskom saobraćaju.  
 
 

4.Akcionim planom za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2016.godinu, definisani su 
ciljevi, aktivnosti neophodne za postizanje postavljenih ciljeva, nosioci aktivnosti, rokovi realizacije, izvori finansiranja aktivnosti i 
indikatori uspješnosti realizacije aktivnosti. Imajući u vidu činjenicu da bezbjednost u drumskom saobraćaju predstavlja jedan od 
temeljnih elemenata kvaliteta saobraćajnog sistema, kao i činjenicu da od stepena bezbjednosti saobraćaja zavisi kvalitet života svih 
građana, neophodno je dodatno angažovanje svih subjekata koji se bave poslovima, u cilju stvaranja uslova za bezbjedno odvijanje 
saobraćaja . 
  
 
5.Ovim Akcionim planom predviđeni su sljedeći ciljevi: Unaprjeđenje pravnog okvira, Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz 

unaprjeđenje elektronskih evidencija o počiniocima težih prekršaja, Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz unaprjeđenje 

elektronske evidencije „Saobraćaj“, Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz unaprjeđenje kontrole tehničke ispravnosti vozila, 

Unaprjeđenje stanja bezbjednosti saobraćaja na području Glavnog grada Podgorice, Podizanje nivoa saobraćajne kulture, 

Unaprjeđenje rada saobraćajne policije kroz obuku službenika o odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i 

podzakonskih akata, Zakona o prevozu opasnih materija i Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih 

radnika u drumskom prevozu, Izrada Plana medijskih nastupa i kampanja za 2016. godinu sa ciljem podizanja nivoa svijesti učesnika 

u saobraćaju, Realizacija Plana medijskih nastupa i kampanja, Unaprjeđenje pravnog okvira kroz usvajanje podzakonskih akata iz 

nadležnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Povećanje nivoa bezbjednosti drumskog saobraćaja s aspekta implementacije 

bezbjedonosnih sistema RSA i RSI, Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima  sanacijom kritičnih tačaka, Podizanje nivoa 

bezbjednosti saobraćaja na putevima izgradnjom trećih traka, Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja rekonstrukcijom puteva, 

Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima - otklanjanje uskih grla sa ciljem smanjenja saobraćajnih gužvi i sprečavanja 

stvaranja zagušenja u gradskim jezgrima, Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima – rekonstrukcija raskrsnica sa ciljem 

povećanja frekvencije vozila na crnogorskim putevima, povećanja protočnosti, stepena bezbjednosti i sigurnosti odvijanja 



saobraćaja, Podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja na putevima – sanacija mostova, klizišta i kosina na državnim putevima, 

Poboljšanje Implementacije informacionog sistema za hitnu medicinsku pomoć na teritoriji CG,  izvještavanje vremena odgovora, 

time response, hitne medicinske pomoći u slučajevima SN  na čitavoj teritoriji CG, Uspostavljanje efikasne centralizovane baze 

registra traumatizama, Uspostavljanje stabilnog izvještavanja o izdavanju ljekarskih uvjerenja, kontrolnim zdravstvenim pregledima, 

izdavanju privremene nesposobnosti, revidiranju već izdatih vozačkih dozvola, Učešće u implementaciji globalnog projekta u 

koordinaciji WHO, Dekada akcije za bezbjednost na putevima 2011-2020, Unaprijeđenje pravnog okvira kroz donošenje 

podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, Unaprjeđenje rada auto škola, Unaprjeđenje rada auto škola kroz 

organizovanje obuka, Unaprjeđenje znanja o bezbjednosti u saobraćaju u obrazovnim ustanovama, Unaprjeđenje kvaliteta vozačkog 

ispita, Regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima (u novoformiranim opštinama donošenje novih akata, kao i inoviranje 

postojećih – starih), Dopuna propisa jedinica lokalne samouprave kojima su uređena pitanja održavanja i zaštite putne 

infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na propisivanje novčanih kazni za prekršaje kao i u dijelu koji se odnosi na data ovlašćenja 

jedinicama lokalne samouprave zakonima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, puteva i uređenja prostora i izgradnji objekata, 

Održavanje i zaštita putne infrastrukture, Prilagođavanje putne infrastrukture licima sa invaliditetom, Seminar o dokumentaciji 

vezanoj za tehničku ispravnost vozila, Kontrola ekoloških parametara (izduvne emisije i buke) vozila u eksploatacionim uslovima i 

Naučno-stručni skup o bezbjednosti saobraćaja. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. br. CILJ AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI ROK ZA 

REALIZACIJU 

SREDSTVA INDIKATOR 

USPJEHA 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

Unaprjeđenje 

pravnog okvira 

-Izmjene i dopune Pravilnika 

o bližim uslovima koje 

moraju da ispunjavaju 

stanice za tehnički pregled 

vozila 

 

- Izmjene i dopune 

Pravilnika o tehničkom 

pregledu vozila  

-MUP -Direktorat za 

bezbjednosno zaštitne 

poslove i nadzor 

 

-Uprava policije 

 

-Mašinski fakultet 

Podgorica 

IV  kvartal  

 

 

 

 

 

IV kvartal 

 

 

- Ministarstvo   

unutrašnjih 

poslova 

Donesene izmjene i 

dopune Pravilnika 

 

 

 

 

Donesene izmjene i 

dopune Pravilnika 

2.  Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja kroz 

unaprjeđenje  

elektronskih 

evidencija o 

počiniocima težih 

prekršaja 

 

-Nadogradnja elektronske 

evidencije privremeno 

oduzetih vozačkih dozvola i 

povezivanje sa RNKiPE 

-MUP  

 

-Uprava policije 

 

 -Služba za informacione 

tehnologije MUP-a 

 

-Ministarstvo pravde 

 

II do IV kvartal - Ministarstvo   

unutrašnjih 

poslova 

Izrađena  

evidencija 



3.  Podizanje nivoa 
bezbjednosti 
saobraćaja kroz 
unaprjeđenje  
elektronske  
evidencije 
„Saobraćaj“ 

-Nadogradnja aplikacije 

“Saobraćaj” i izmjena 

obrasca Zapisnika o uviđaju 

saobraćajne nezgode 

-MUP -Služba za 

informacione 

tehnologije  

 

-Uprava policije  

III kvartal  

 

 

- Ministarstvo   

unutrašnjih 

poslova 

Izmijenjena baza 

podataka i 

sačinjena nova 

forma Zapisnika o 

uviđaju 

saobraćajne 

nezgode  

4.  Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja kroz 

unaprjeđenje 

kontrole tehničke 

ispravnosti vozila 

 

Izrada i implementacija 

projekta video nadzora nad 

radom stanica za tehnički 

pregled vozila 

-MUP -Služba za 

informacione 

tehnologije 

 

-Uprava policije  

 

 

II  kvartal - Ministarstvo   

unutrašnjih 

poslova 

Realizovan  

projekat 

5.  Unaprjeđenje 

stanja  

bezbjednosti 

saobraćaja na 

području Glavnog 

grada Podgorice  

 

Izrada projekta video 

nadzora raskrsnica u 

Podgorici  

 

-MUP -Služba za 

informacione 

tehnologije 

 

-Uprava policije  

 

-Glavni grad Podgorica 

 

III  kvartal Ministarstvo 

unutrašnjih 

poslova i Glavni 

grad Podgorica 

Završen projekat 

video nadzora 

6.  Podizanje nivoa 

saobraćajne 

kulture 

-Izrada Plana medijskih 

nastupa i kampanja za 

2016.godinu sa ciljem 

podizanja nivoa svijesti 

učesnika u saobraćaju 

-Realizacija Plana medijskih 

nastupa i kampanja 

-MUP  

-Uprava policije  

-Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva 

-NVO sektor 

-Nacionalni biro 

osiguravača 

I kvartal - Ministarstvo   

unutrašnjih 

poslova 

Broj medijskih 

nastupa i kampanja 

 

 

 



-Mediji 

 

7.  Unaprjeđenje rada 

saobraćajne 

policije kroz obuku 

službenika o 

odredbama Zakona 

o bezbjednosti 

saobraćaja na 

putevima  i 

podzakonskih 

akata, Zakona o 

prevozu opasnih 

materija i Zakona o 

radnom vremenu i 

pauzama u toku 

radnog vremena 

mobilnih radnika u 

drumskom prevozu 

Organizovanje seminara i 

kurseva za službenike 

saobraćajne policije 

(starješinama i policijskim 

službenicima) 

-MUP 

 

 

-Uprava policije 

 

 

- Policijska akademija   

  Danilovgrad 

 II  do IV kvartal - Ministarstvo   

unutrašnjih 

poslova  

 

-Policijska 

akademija 

Danilovgrad 

Održani seminari  

za pripadnike 

saobraćajne policije  

8.  Unaprjeđenje 

pravnog okvira kroz 

usvajanje 

zakonskih i 

podzakonskih akata 

iz nadležnosti 

Ministarstva 

- Zakon o prevozu u 

drumskom saobraćaju  

 

 

-Donošenje novog Pravilnika 

o načinu i postupku 

izdavanja dozvole za 

Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva 

 

 

 

 

IV kvartal 

 

 

 

II kvartal 

 

 

Ministarstvo 

saobraćaja i 

pomorstva 

 

Donijet Pravilnik 

 

 



saobraćaja i 

pomorstva 

 

vanredni prevoz, uslove za 

određivanje pratnje i 

opremu lica iz pratnje, kao i 

obilježavanje vozila kojima 

se obavlja vanredni prevoz  

 

 

-Pravilnik o osnovnim 

uslovima koje tunel na 

javnom putu mora da 

ispunjava u smislu 

bezbjednosti saobraćaja 

 

-Pravilnik o radovima na 

redovnom održavanju 

državnih puteva 

 

-Donošenje Pravilnika o 

načinu izdavanja  i 

postavljanja znaka 

pristupacnosti i izgledu i 

sadržaju tog znaka (član 18 

ZOBS-a) 

 

-Pravilnik o starodobnim 

vozilima(oldtajmerima) 

 

-Pravilnik o tehničkim i 

izvođačkim zahtjevima za 

 

 

 

 

 

 

 

II kvartal 

 

 

 

 

 

II kvartal 

 

 

 

 I kvartal 

  

 

 

 

 

 

I kvartal  

 

 

IV kvartal 



tahografe, tahografske 

listiće i memorijske kartice 

 

9.  Povećanje nivoa 

bezbjednosti 

drumskog 

saobraćaja s 

aspekta 

implementacije 

bezbjedonosnih 

sistema propisanih  

Zakonom o 

izmjenama Zakona 

o putevima 

 

-Osposobljavanje kroz 

obuku službenika  

Ministarstva saobraćaja , 

Direkcije za saobraćaj i 

inspektora za puteve za 

sprovođenje revizije 

bezbjednosti saobraćaja na 

putevima (RSA) i inspekcije 

bezbjednosti saobraćaja na 

putevima (RSI).  

 

-ECOROAD projekat 

 

-Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva 

 

-SEETO 

II  do IV kvartal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  do IV kvartal 

Ministarstvo 

saobraćaja i 

pomorstva 

 

Izvještaj o 

sprovedenom pilot 

projektu  

 

 

 

 

 

 

 

-Izvještaj o 

realizaciji projekta 

      10. Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja na 

putevima  

sanacijom kritičnih 

tačaka  

 

-Rekonstrukcija i sanacija 

kritičnih tačaka po 

programu  

-Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva 

 

-Direkcija za saobraćaj 

I do IV kvartal -Direkcija za 

saobraćaj 

-Budžet CG 

Rekostruisane i 

sanirane kritične 

tačke 

11. Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja na 

putevima 

izgradnjom trećih 

traka 

Izgradnja trećih traka na 

magistralnim putevima:  

 

-na putu M-2.3 Cetinje-

Budva na lokalitetu 

Markovići  

-Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva, 

 

-Direkcija za saobraćaj 

 

 

 

 

I  do IV kvartal  

 

 

-Direkcija za 

saobraćaj 

 

Rekostruisani i 

otvoreni za 

saobraćaj navedeni 

putevi 



  

     12. Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja 

rekonstrukcijom 

puteva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcija puteva na 

više lokacija na magistralnim 

i regionalnim putevima: 

 

-Vilusi –Vraćenovići 

 

-Tomaševo – Pljevlja 

  dionica Kovren-Vrulja 

 

-Berane-Petnjica, 

 

-Rekonstrukcija puta      

  Lubnice-Jezerine, 

 

-Rekonstrukcija puta 

  Pljevlja-Metaljka, 

 

-Rekonstrukcija   

 magistralnog puta M-18  

dionica Tuzi-Pljoče (Vitoja) 

 

-Rekonstrukcija 

magistralnog puta M-2.4 

Ulcinj-Sukobin, dionica 

Ulcinj-Krute  

 

-Rekonstrukcija puta 

 Cetinje-Njeguši 

-Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva, 

 

-Direkcija za saobraćaj 

 

 

 

 

 

I  do IV kvartal  

 

I  do IV kvartal  

 

 

I  do IV kvartal 

 

I  do IV kvartal  

 

 

I  do IV kvartal 

 

 

 I do IV kvartal 

 

 

 

I  do IV kvartal  

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

Direkija za 

saobraćaj- 

Budžet CG 

 Kredit EIB 

Rekonstruisani i 

otvoreni za 

saobraćaj navedeni 

putevi 



 

-Rekonstrukcija   i 

rehabilitacija puta M-2.3 

Podgorica –Cetinje na km 

7+300 do km 11+500 

 

-Rekonstrukcija i 

rehabilitacija puta M-2.3 PG-

CT od km 12+500 do km 

25+000 

 

 -Rekonstrukcija i 

rehabilitacija puta M-2.3 CT-

BD od km 40+100 do km 

44+100 

 

-Rekonstrukcija i 

rehabilitacija puta M-2.3 CT-

BD od km 45+700 do km 

51+000 

 

-Rekonstrukcija i 

rehabilitacija puta M-6 Ilino 

Brdo-Vilusi  od km 129+700 

do km 135+500 

 

-Rekonstrukcija i rehab. puta 

M-2 Debeli Brijeg- H.Novi od 

km 859+800 do km 861+900 

 

 

I  do IV kvartal 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

. 

 

 

I  do IV kvartal  

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 



 

-Rekonstrukcija i 

rehabilitacija puta M-6 

lokalitet Trubjela od km 

152+600 do 155+000 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

 

 

   13. Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja na 

putevima - 

otklanjanje uskih 

grla sa ciljem 

smanjenja saob. 

gužvi i sprječavanja 

stvaranja zagušenja 

u gradskim 

jezgrima 

Realizacija Programa 

otklanjanja uskih grla 

(izgradnja obilaznica oko 

gradova): 

 

 - Obilaznica Golubovci II  

faza 

- Bulevar Bečići-Budva 

 

- Obilaznica Rožaje II faza 

-Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva 

 

-Direkcija za saobraćaj 

 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

I  do IV kvartal 

 

I  do IV kvartal 

 

-Direkcija za 

saobraćaj 

 

-Direkcija za   

saobraćaj 

 i kredit EIB 

 

Izgrađene i 

otvorene za 

saobraćaj 

navedene 

obilaznice, 

 

 

   14. Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja na 

putevima – 

rekonstrukcija 

raskrsnica sa ciljem 

povećanja 

frekvencije vozila 

na crnogorskim 

putevima, 

povećanja 

Realizacija Programa 

rekostrukcije i izgradnje  

raskrsnica na državnim 

putevima Crne Gore: 

 

-Raskrsnica Sutomore 

  

-Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva, 

-Direkcija za saobraćaj 

 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

  

Direkcija za 

saobraćaj- 

Budžet CG 

 

 

 

 

 

Rekonstruisane, 

izgrađene i 

otvorene za 

saobraćaj 

navedene 

raskrsnice 



protočnosti, 

stepena 

bezbjednosti i 

sigurnosti odvijanja 

saobraćaja 

     15. Podizanje nivoa 

bezbjednosti 

saobraćaja na 

putevima – 

sanacija mostova, 

klizišta i kosina na 

državnim putevima 

-Rekonstrukcija osam 

mostova 

-Rekonstrukcija kosine kod  

  mosta u Kolašinu 

-Klizište Frutak 

-Klizište Baošići 

-Klizište Debeli Brijeg 

-Rekonstrukcija mosta  

Gazela-B.Polje 

-Klizište Besnik-Rožaje 

Ministarstvo saobraćaja 

i pomorstva, 

 

-Direkcija za saobraćaj 

I  do IV kvartal 

 

I  do IV kvartal 

 

I  do IV kvartal 

I  do IV kvartal 

I  do IV kvartal 

I  do IV kvartal 

 

I  do IV kvartal 

Direkija za 

saobraćaj 

Sanirani i otvoreni 

za saobraćaj 

navedeni mostovi, 

 

Sanirana navedena 

klizišta 

     16.  Investiciono 
presvlačenje 
asfaltnih kolovoza 
na regionalnim i 
mag.putevima 
 

Presvlačenje 40 do 50 km 
saobraćajnica 

-Ministarstvo saobraćaja 
i pomorstva, 
-Direkcija za saobraćaj 

I  do IV kvartal 

 

Direkija za 
saobraćaj- 
Budžet CG 

Asfaltirani kolovozi 

      17.              Poboljšanje 

Implementacije 

informacionog 

sistema za hitnu 

medicinsku pomoć 

na teritoriji CG,  

izvještavanje 

vremena odgovora, 

1.Implementacija Predloga 

mjera za otklanjanje 

nedostataka u cilju 

efikasnog funkcionisanja 

sistema 

 

 2.Uspostavljanje stabilnog 

sistema izvještavanja 

-Ministarstvo zdravlja, 

 

-Zavod za hitnu 

medicinsku pomoć, 

 

-Uprava policije, 

 

-Javne zdravstvene 

I  do IV kvartal 

 

Ministarstvo 

zdravlja, 

redovna 

budžetska 

sredstva i 

donacije 

Izvještaj o vremenu 

odgovora hitne 

medicinske 

pomoći, time 

response, 

saobraćajnih udesa 

na čitavoj teritoriji 

Crne Gore  



time response, 

hitne medicinske 

pomoći u 

slučajevima SN  na 

čitavoj teritoriji CG 

 

 

3.Obuka medicinskog 

osoblja  

ustanove, 

 

-Institut za javno 

zdravlje 

18. Uspostavljanje 

efikasne 

centralizovane 

baze registra 

traumatizama 

1.Otklanjanje uočenih 

nedostataka u 

uspostavljanju efikasne baze 

podataka centralnog 

registra traumatizama 

 

 2.Uspostavljenja efikasnog 

centralnog registra 

traumatizama 

 

3.Analiza rada 

uspostavljenog centralnog 

registra traumatizama 

 

4. Obuka medicinskog 

osoblja  

 

-Ministarstvo zdravlja,  

-Ministarstvo 

unutrašnjih poslova,  

-Ministarstvo pravde,  

-Institut za javno 

zdravlje,  

-Zavod za hitnu 

medicinsku pomoć,  

-Javne zdravstvene 

ustanove,  

-Uprava policije,  

- druge relevatne 

institucije  

I  do IV kvartal 

 

Ministarstvo 

zdravlja, 

redovna 

budžetska 

sredstva i 

donacije  

Efikasni 

centralizovani 

elektronski registar 

o traumatizama  

19. Uspostavljanje 

stabilnog 

izvještavanja o 

izdavanju ljekarskih 

uvjerenja, 

kontrolnim 

1.  Uspostavljen stabilni 

sistem izvještavanja 

 

 2. Obuka medicinskog 

osoblja 

-Ministarstvo zdravlja,  

 

-Ministarstvo 

unutrasnjih poslova,  

 

-Ministarstvo prosvjete,  

I  do IV kvartal 

 

Ministarstvo 

zdravlja redovne 

aktivnosti 

institucija 

Uspostavljen 

stabilan i efikasan 

sistem 

izvještavanja 



zdravstvenim 

pregledima, 

izdavanju 

privremene 

nesposobnosti, 

revidiranju već 

izdatih vozačkih 

dozvola 

 

 

-Uprava policije,  

 

-Javne zdravstvene 

ustanove 

20. Učešće u 

implementaciji 

globalnog projekta 

u koordinaciji 

WHO, Dekada 

akcije za 

bezbjednost na 

putevima 2011-

2020  

1.Promocija aktivnosti 

Ministartsva zdravlja koje su 

u skladu sa akcionim planom 

Dekade akcije za 

bezbjednost na putevima 

2011-2020 

2. Učešće u izradi globalnih 

izvještaja  

3. Učešće u Promotivnim 

kampanjama  

4. Učešće na Reginalnim i 

međunarodnim skupovima 

 5.Učešće u regionalnim i 

međunarodnim projektima  

 

 

-Ministarsvo zdravlja,  

-WHO kancelarija 

zemlje,  

 

-WHO regionalna 

kancelarija za Evropu i  

 

-WHO HQ u saradnji sa 

drugim relevantnim 

institucijama   

I  do IV kvartal 

 

Mogućnost 

kofinansiranja 

od WHO, (zavisi 

od aktivnosti) 

Održana press 

konferencija, 

promotivni skup, 

učešće u izradi 

izvještaja, učešće 

na reginalnim i 

međunarodnim 

skupovima i 

projektima (zavisi 

od aktivnosti u 

kojima 

prisustvujemo) 

  

21. Unaprijeđenje 

pravnog okvira kroz 

donošenje 

podzakonskih akata 

-Izrada pravilnika o načinu i 
postupku polaganja 
vozačkih ispita  
 

Ministarstvo prosvjete I kvartal   
 
 
 

Ministarstvo 
prosvjete 

Donesena Odluka 
  
 
 



iz nadležnosti  

Ministarstva 

prosvjete  

 

-Izrada programa 
obrazovanja za instruktora 
vožnje 
 

II kvartal   
 

Donesen Pravilnik 
 
 
 

22. Unaprjeđenje rada 

auto škola 

Izvršiti relicenciranje svih 

auto škola u skladu sa novim 

propisima iz ove oblasti 

Ministarstvo prosvjete I do IV kvartal   Ministarstvo 

prosvjete 

Izvršeno licencirane 

auto škola 

23. 

 

 

Unaprjeđenje rada 

auto škola kroz 

organizovanje 

obuka  

 

 

 

Održavanje tematskih 
seminara za predavače u 
auto školama, instruktore 
vožnje i članove ispitnih 
komisija u auto školama u 
vezi primjene ZOBS-a i novih 
propisa iz oblasti rada auto 
škola 
 

-Ministarstvo prosvjete, 
 
-Mašinski fakultet – 
Centar za edukaciju u 
oblasti bezbijednosti 
saobraćaja 

III  i IV kvartal 
 

Ministarstvo 
prosvjete  

Održani seminari 

24. Unaprjeđenje 

znanja o 

bezbjednosti u 

saobraćaju u 

obrazovnim 

ustanovama 

Sprovoditi promotivne i 

obrazovne aktivnosti kod 

djece i učenika u osnovnim i 

srednjim školama 

-Ministarstvo prosvjete 

 

-Uprava policije 

I do IV kvartal Ministarstvo 

prosvjete 

Broj djece i učenika 

uključenih u 

promotivne i 

obrazovne 

aktivnosti 

25.  Unaprjeđenje 

kvaliteta vozačkog 

ispita  

Izrada novih testova za 

polaganje teorijskog dijela 

ispita kandidata za vozače 

Ministarstvo prosvjete  III  kvartal Ministarstvo 

prosvjete i 

Ministarstvo 

unutrašnjih 

poslova 

Urađeni testovi 

     26. Regulisanje 

saobraćaja na 

opštinskim 

1.Odrediti puteve i ulice sa 

pravom prvenstva prolaza, 

puteve sa jednosmjernim i 

1.Jedinica lokalne 

samouprave 

 

II kvartal   

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

Donijeta 

odluka/Plan 

regulacije 



putevima (u 

novoformiranim 

opštinama 

donošenje novih 

akata, kao i 

inoviranje 

postojećih – starih) 

 

dvosmjernim saobraćajem; 

2. Odrediti puteve i ulice 

kojima se zabranjuje 

saobraćaj vozila ili za 

pojedine vrste vozila, 

odnosno vozila određene 

težine na cijelom putu ili na 

pojedinim njegovim 

djelovima; 

3.Ograničiti brzinu kretanja 

vozilima na pojedinim 

djelovima naselja ili cijelog 

naselja; 

4.Izvršiti postavljanje 

vertikalne i svjetlosne 

sigralizacije, kao i popravku i 

zamjenu nedostajućih i 

uništenih odnosno 

oštećenih saobraćajnih 

znakova i svjetlosne 

signalizacije; 

5.Obilježavanje i obnavljanje 

horizontalne signalizacije; 

6. Odrediti zone smirenog 

saobraćaja;  

7.Odrediti prostor za 

kretanje pješaka, bicikala, 

turist. voza, zaprežnih vozila 

i prostor za gonjenje stoke; 

 

2.Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

 

3.Nadležna javna služba 

jedinice lokalne 

samouprave   

 

4.Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

5. Jedinica lokalne 

samouprave  

 

6.Jedinica lokalne 

samouprave 

7. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

 

II kvartal    

 

 

 

 

 

 

 

II kvartal   

 

 

 

IV kvartal   

 

 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

 

II kvartal   

 

II kvartal   

 

 

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave/ 

budžet javne 

službe 

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave/bu

džet javne 

službe 

  

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

saobraćaja 

Donijeta 

odluka/Plan 

regulacije 

saobraćaja 

 

 

 

 

Donijeta 

odluka/Plan 

regulacije 

saobraćaja 

Broj postavljenih, 

odnosno 

zamijenjenih tijela 

vertikalne i 

svjetlosne 

signalizacije 

 

%   obilježene/ 

obnovljene 

horizontalne 

signalizacije 

 

Donijeta 

odluka/Plan 

regulacije 

saobraćaja 



8.Odrediti pješačke zone, 

bezbjedne pravce za 

kretanje učesnika i posebne 

tehničke mjere za 

bezbjednost pješaka u blizini 

obrazovnih, zdravstvenih i 

drugih ustanova, igrališta i 

drugih sličnih objekata; 

9.Odrediti uslove za kretanje 

vozila za snabdijevanje u 

zonama smirenog 

saobraćaja i pješačkim 

zonama. 

 

8. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

 

9. Jedinica lokalne 

samouprave  

II kvartal   

 

 

 

 

 

 

 

II kvartal   

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Donijeta 

odluka/Plan 

regulacije 

saobraćaja 

 

 

 

 

Donijeta odluka 

  

27. Dopuna propisa 

jedinica lokalne 

samouprave kojima 

su uređena pitanja 

održavanja i zaštite 

putne 

infrastrukture u 

dijelu koji se odnosi 

na propisivanje 

novčanih kazni za 

prekršaje kao i u 

dijelu koji se odnosi 

na data ovlašćenja 

jedinicama lokalne 

samouprave 

1. Donošenje odluke o 

opštinskim putevima 

 

2.Donošenje odluke o 

nekategorisanim lokalnim 

putevima 

 

 

1. Jedinica lokalne 

samouprave  

 

 

2. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

II kvartal   

 

 

 

II kvartal   

 

 

 

 

Budže jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Donijeta odluka 

 

 

 

Donijeta odluka 



zakonima iz oblasti 

bezb. saobraćaja, 

puteva i uređenja 

prostora i izgradnji 

objekata 

 

28. Održavanje i zaštita 

putne 

infrastrukture 

 

1.Pogled, utvrđivanje i 

ocjena stanja opštinskih i 

nekategorisanih puteva i 

objekata na njima 

2.Radovi na investicionom 

održavanju  opštinskih 

puteva; 

3. Izrada Plana zimskog 

održavanja opštinskih i 

nekategorisanih putave koji 

sadrži: utvrđivanje stepena 

prioriteta na osnovu značaja 

puta u okviru putne mreže i 

vrstu radova na zimskom 

održavanju puteva;  

4.Čišćenje snijega i leda sa 

kolovoza i trotoara, 

posipanje solju–kamenim 

agregatom, u skladu sa 

Planom; 

5.Za intervencije u izuzetno 

nepovoljnim vremenskim 

prilikama, formirati štab, sa 

1. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

2. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

3. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

 

4. Javna služba jedinice 

lokalne samouprave 

 

 

 

5. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

II kvartal   

 

 

 

IV kvartal   

 

. 

I  do IV kvartal 

 

 

 

 

 

 

 

I  do IV kvartal 

 

 

 

 

I kvartal   

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

 

Izvršen pregled 

stanja 

 

%   Izvršenih radova 

u odnosu na 

planirane radove i 

njihov opis 

Pripremljen plan 

 

 

 

 

 

 

 

Putevi prohodni za 

saobraćaj 

 

 

 

Formiran štab 



zadatkom upravljanja 

aktivnostima na čišćenju 

snijega i regulacije 

saobraćaja u vanrednim 

okolnostima 

  

 

 

 

 

29.  Prilagođavanje 

putne 

infrastrukture 

licima sa 

invaliditetom 

1.Donošenje odluke o 

postavljanju i uklanjanju 

pristupnih rampi, liftova i 

sličnih objekata za pristup i 

kretanje lica smanjene 

pokretljivosti i lica sa 

invaliditetom 

2.Donošenje Akcionog plana 

o prilagođavanju objekata u 

javnoj upotrebi licima 

smanjene pokretljivosti 

3.Adaptacija saobraćajnih 

površina za kretanje lica sa 

invaliditetom i slabovidih 

osoba 

4.Opremanje semaforskih 

signala zvučnom 

signalizacijom za potrebe 

slabovidih osoba. 

 

1.Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

 

2. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

3. Jedinica lokalne 

samouprave 

 

 

4.Javna služba  jedinice 

lokalne samouprave 

I kvartal   

 

 

 

  

 

 

II kvartal   

 

 

 

I  do IV kvartal 

  

 

  

I  do IV kvartal 

  

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

 

 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Budžet jedinice 

lokalne 

samouprave 

 

Donijeta Odluka 

 

 

 

 

 

 

Donijet Akcioni 

plan 

 

 

Broj prilagođenih 

saobraćajnih 

površina 

 

Broj prilagođenih 

semaforskih signala 

30. Seminar o 

dokumentaciji 

vezanoj za tehničku 

ispravnost vozila   

Stručni seminar namijenjen 

sužbenicima Minisatrstva 

unutrašnjih poslova koji 

učestvuju u sprovođenju 

-Univerzitet CG; 

Mašinski fakultet 

I kvartal   -Univerzitet CG; 

Mašinski fkultet 

- Uprava 

Održan 

jednodnevni 

seminar  



postupka registracije vozila - Uprava policije policije  

31.  Kontrola ekoloških 

parametara(izduvn

e emisije i buke) 

vozila  

Mjerenje sastava 

(konventracije) izduvnih 

gasova i buke 

-Univerzitet CG; 

Mašinski fakultet 

- Uprava policije 

II kvartal   -Mašinski 

fakultet 

-Uprava policije 

Broj kontrolisanih 

vozila- sačinjen 

izvještaj 

32.  Naučno-stručni 

skup o 

bezbjednosti 

saobraćaja 

 

-Naučno-stručni skup o 

bezbjednosti saobraćaja; 

-Stručni seminar namjenjen 

unapređenju stanja u radu 

auto škola, tehničkih 

pregleda vozila, vršenju 

uviđaja saobraćajnih 

nezgoda, kontroli učesnika u 

drumskom saobraćaju ... 

 

-Univerzitet CG; 
Mašinski fakultet 
-Ministarstvo 
unutrašnjih poslova, 
-Ministarstvo prosvjete, 
- Ministarstvo 
saobraćaja i pomorstva 
 

IV kvartal  

 

 

IV kvartal 

-Univerzitet CG; 
Mašinski 
fakultet 
-Ministarstvo 
unutrašnjih 
poslova, 
-Ministarstvo 
prosvjete, 
- Ministarstvo 
saobraćaja i 
pomorstva 

Održan naučno-

stručni skup  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zajednica opština Crne Gore 

Podgorica, 23. novembar 2015. godine 

 

Izvještaj o aktivnostima jedinica lokalne samouprave na sprovođenju 

Akcionog plana za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2015.  

 

Izvještaj je pripremljen na osnovu izvještaja koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Zajednici opština. Izvještaje su dostavili: Glani grad 

Podgorica, Prijestonica Cetinje, opštine: Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Žabljak, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Rožaje i Tivat. 

 

 

R.B. Cilj Aktivnost 

Stepen realizacije  

(1. realizovano-2. djelimično realizovano-3. 

nerealizovano – U slučajevima 2. i 3., molim Vas, 

obrazložite razloge) 

Nerealizovane aktivnosti koje 

su planirane da se realizuju do 

kraja 2015. godine 

6. Unapređenje 
stanja 

Izrada projekta video 
nadzora raskrsnica u 

Glavni grad Podgorica: Nerealizovano – Nijesu  



bezbjednosti 
saobraćaja na 
području Glavnog 
grada Podgorice  

Podgorici  
(Nosioci: MUP, Uprava 
policije, Glavni grad) 

dostupne informacije da li je formirana komisija 

u MUP-u za izradu i implementaciju projekta 

video nadzora raskrsnica u Podgorici. 

 

25. Regulisanje 
saobraćaja na 
opštinskim 
putevima  
 

Odrediti puteve i ulice sa 
pravom prvenstva prolaza, 
puteve sa jednosmjernim i 
dvosmjernim saobraćajem  

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine 

Berane („Sl.list CG-opštinski propisi br. 41/09). 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Djelimično realizovano - kroz 

horizontalnu i vertikalnu signalizaciju. 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano - U okviru 

Detaljnog urbanističkog plana “Cenatr sa 

Gornjim Mojkovcem”, koji je donešen u maju 

2013. godine („Sl.list Crne Gore – opštinski 

propisi“ br.19/2013), definisane su sve ulice sa 

jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem. 

Postojeće ulice su u pogledu prava prvenstva 

prolaza već ranije definisane Planom vertikalne i 

 



horizontalne signalizacije. 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Nerealizovano - zbog 

nedostatka novčanih sredstava. 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Djelimično realizovano - 

Regulacija saobraćaja u opštini Pljevlja odvija se 

u skladu sa  „Projektom vođenje i regulisanje  

saobraćajnih tokova u Pljevljima, koji je urađen 

1987. godine i primjenjuje se za većinu gradskog 

područja. Kako se grad širi i izgrađuju nove 

saobraćajnice, u toku je izrada Glavnog projekta 

za regulisanje saobraćaja u Pljevljima koji 

izrađuje projektantska kuća „Urbis“ iz Novog 

Sada. 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

Odrediti puteve i ulice 
kojima se zabranjuje 
saobraćaj vozila ili za 
pojedine vrste vozila, 
odnosno vozila određene 
težine na cijelom putu ili na 
pojedinim njegovim 

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

 



djelovima  regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine 

Berane („Sl.list CG-opštinski propisi br. 41/09) i 

pojedinačna rješenja nadležnog Sekretarijata. 

Opština Bijelo Polje: Djelimično realizovano - Na 

pojedinim putnim pravcima zabranjen je 

saobraćaj za određene kategorije vozila. Ova 

aktivnost se realizuje prema potrebama zavisno 

od konkretnih uslova. 

Opština Gusinje: Djelimično realizovano - 

zabranjen saobraćaj za teretna vozila kroz 

glavnu gradsku saobraćajnicu za sva vozila od 19 

do 02 časa. 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano - Odlukom 

Skupštine opštine Mojkovac zabranjen je 

saobraćaj za sve vrste vozila ulicom “Trg 

Ljubomira Bakoča” u periodu  od 01.07. do 01.09. 

u vremenu 20h do 24h. Nijesu definisani putevi 

na kojima se zabranjuje kretanje pojedinih 

vozila. 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Djelimično realizovano -  

Urađen je projektni zadatak osovinskog 

opterećenja, ostalo je da se angažuje stručno lice 



da uradi osovinsko opterećenje, da bi se potom 

postavili saobrćajni znakovi koji zabranjuju 

saobraćaj vozilima određene težine. 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano - Određeno na 

osnovu Projekta „Vođenje i regulisanje  

saobraćajnih tokova u Pljevljima“ i na osnovu 

saobraćajne signalizacije koja je postavljena u 

skladu sa saobraćajnim propisima. 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

Ograničiti brzinu kretanja 
vozilima na pojedinim 
djelovima naselja ili cijelog 
naselja 

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine 

Berane („Sl.list CG-opštinski propisi br. 41/09). 

Opština Bijelo Polje: Realizovano - Postojećim 

projektom vertikalne i horizontalne signalizacije 

nije tretirano pitanje ograničavanja brzine 

kretanja na svim putevima i ulicama. 

 



Opština Gusinje: Realizovano 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Nerealizovano - Ne postoji 

saobrćajna signalizacija za ograničenje brzine. 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Nerealizovano - zbog 

nedostatka novčanih sredstava. 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano - Određeno na 

osnovu Projekta „Vođenje i regulisanje  

saobraćajnih tokova u Pljevljima“ i na osnovu 

saobraćajne signalizacije koja je postavljena u 

skladu sa saobraćajnim propisima. 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

Izvršiti postavljanje 
vertikalne i svjetlosne 
signalizacije, kao i 
popravku i zamjenu 
nedostajućih i uništenih 
odnosno oštećenih 

Glavni grad Podgorica: Djelimično realizovano – 

kontinuirana aktivnost. 

Prijestonica Cetinje: Djelimično realizovano - 

isključivo se odnosi na opravku uništenih 

odnosno oštećenih saobraćajnih znakova i 

 



saobraćajnih znakova i 
svjetlosne signalizacije  

svjetlosne signallizacije jer realizacija zavisi od 

finasijskih mogućnosti. 

Opština Bar: Nerealizovano - pokrenuta 

inicijativa za postupak javnih nabavki. 

Opština Berane: Djelimično realizovano - U 

postupku tender za nabavku saobraćajne 

signalizacije. 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Djelimično realizovano - u užem 

centru grada. 

Opština Žabljak: Ne postoji svjetlosna 

signalizacija 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano - Izvršeno je 

postavljanje i  zamjena oštećene vertikalne 

signalizacije (saobraćajnih znakova). Svjetlosna 

signalizacija ne postoji. 

Opština Nikšić: Djelimično realizovano - Nije 

urađen projekat horizontalne i vertikalne 

siganilacije, pa su vertikalni saobraćajni  znakovi 

postavljeni na osnovu Odluke o regulaciji 

saobraćaja, a popravka svjetlosne signalizacije 

vršena je po potrebi. Jedan od razloga je i 

nedostatak finansijskih sredstava. 



Opština Petnjica: Nerealizovao. Na prostoru 

naše opštine ne postoji vertikalna ni svjetlosna 

signalizacija. 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano - Saobraćajni 

znakovi su postavljani ili mijenjani prema 

projektu „Vođenje i regulisanje saobraćanih 

tokova u Pljevlja“. Postavljeno je ukupno 65 

saobraćajnih znakova i dopunskih tabli od čega 

je 12 saobraćajnih znakova zamijenjeno novim iz 

razloga što su stari bili ili uništeni nesavjesnim 

ponašanjem ili neprepoznatljivi. Ne postoji 

svjetlosna saobraćajna signalizacija. 

Opština Rožaje: Djelimično realizovano - Zbog 

nedostatka finansijskih sredstava upućen je 

zahtjev  Direkciji  za saobraćaj za pruženja 

pomoći u finansiranju  postavljanja vertikalne 

signalizacije na državnim putevima M2 i R8 koje 

su ujedno i gradske ulice. 

Opština Tivat: Realizovano 

 

Opremanje semaforskih 
signala zvučnom 
signalizacijiom za potrebe 
slabovidih osoba  

Glavni grad Podgorica: Predmetni radovi nijesu 

planirani za 2015. 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

 



Opština Bar: Realizovano 

Opština Berane: Nema svjetlosne signalizacije. 

Opština Bijelo Polje: Postoji jedan semafor na 

periferiji grada na raskrsnici sa malom 

frekvencijom pješačkog saobraćaja i nema 

objektivnih razloga za opremanje istog zvučnom 

signalizacijom. Stoga navedena aktivnost nije 

planirana. 

Opština Gusinje: Ne postoje semafori. 

Opština Žabljak: Ne postoje semafori. 

Opština Kotor: Djelimično realizovano - u toku je 

izrada studije regulacije saobraćaja koja će 

obuhvatiti  navedeno. 

Opština Mojkovac: Ne postoje semaforski 

signali, pa shodno tome nema ni mogućnosti za 

postavljanje opreme za zvučnu signalizaciju. 

Opština Nikšić: Nerealizovano - nedostatak 

finansijskih sredstava. 

Opština Petnjica: Nerealizovao – Ne postoje 

semafori. 

Opština Plužine: Nema svjetlosne signalizacije. 

Opština Pljevlja: Ne postoji svjetlosna 



saobraćajna signalizacija. 

Opština Rožaje: Ne postoji svjetlosna 

signalizacija  u gradu. 

Opština Tivat: Nerealizovano 

 

Obilježavanje i obnavljanje 
horizontalne signalizacije;  

Glavni grad Podgorica: Djelimično realizovano - 

Preostalo obnavljanje žutom bojom (BUS,TAXI...). 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Nerealizovano - pokrenuta 

inicijativa za postupak javnih nabavki. 

Opština Berane: Djelimično realizovano - U 

postupku tender za nabavku saobraćajne 

signalizacije. 

Opština Bijelo Polje: Djelimično realizovano - U 

toku je izvođenje radova na obnavljanju 

horizontalne signalizacije. 

Opština Gusinje: Realizovano 

Opština Žabljak: Ne postoje zone smirenog 

saobraćaja. 

Opština Kotor: Djelimično realizovano - U toku je 

izbor izvođača za obilježavanje i obnavljanje 

horizontalne signalizacije. 

Glavni grad Podgorica: Do kraja 

novembra. 

 

 

 

 

 

 

Opština Bijelo Polje: Realizacija 

planirana do kraja godine. 



Opština Mojkovac: Realizovano - U 2015 godini 

postavljena je nova i  obnavljana stara  

horizontalna sigmnalizacija. 

Opština Nikšić: Djelimično realizovano - 

planirano je bilo obilježavanje horizontalne 

signalizacije dva puta godišnje, a obilježavanje je 

vršeno jedan put u toku godine. Jedan od razloga 

je i nedostatak finansijskih sredstava. 

Opština Petnjica: Nerealizovano - Ne postoji 

horizontalna signalizacija 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Djelimično realizovano - 

Horizontalna signalizacija je postavljena u 

trećem i četvrtom kvartalu 2015. god. Obilježene 

su primarne gradske saobraćajnice, ulice u 

blizini škola, kao i ulice sa velikom frekvencijom 

pješačkog saobraćaja. Razlog neobilježavanja na 

ostalim ulicama je nedovoljna izgrađenost ulica i 

trotoarskih površina, ili sama izgrađenost 

saobraćajnice ne dozvoljava izvlačenje 

horizontalne signalizacije, a da bi ista bila 

urađena u skladu  sa standardima i propisima. 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 



 

Odrediti zone smirenog 
saobraćaja 

Glavni grad Podgorica: Obavlja se po potrebi na 

osnovu podnesenih  zahtjeva. 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano - za sada nema posebno 

definisanih zona, ukoliko se izradom Projekta 

tehničke regulacije saobraćaja drugačije ne definiše. 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine 

Berane  („Sl.list CG-opštinski propisi br. 41/09). 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Realizovano 

Opština Žabljak: Ne postoje zone smirenog 

saobraćaj. 

Opština Kotor: Djelimično realizovano - u toku je 

izrada studije regulacije saobraćaja koja će 

obuhvatiti  navedeno. 

Opština Mojkovac: Nerealizovano  

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Nerealizovano 

Opština Plužine: Realizovano 

Glavni grad Podgorica: 

Kontinuirano do kraja 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opština Pljevlja: Realizovano - Određeno na 

osnovu Projekta „Vođenje i regulisanje  

saobraćajnih tokova u Pljevljima“ i na osnovu 

saobraćajne signalizacije koja je postavljena u 

skladu sa saobraćajnim propisima. 

Opština Rožaje: Nijesu definisane zone 

smirenog saobraćaja planskom dokumentacijom. 

Opština Tivat: Nerealizovano - U  postupku je 

izrada Odluke o regulaciji saobraćaja u kojoj će, 

između ostalog, biti obuhvaćene i nove 

saobraćajno tehničke mjere (zone smirenog 

saobraćaja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opština Tivat: Planirano 

usvajanje Odluke najkasnije u  

I kvartalu 2016.  godine. 

Odrediti prostor za 
kretanje pješaka, bicikala, 
turističkog voza, zaprežnih 
vozila i prostor za gonjenje 
stoke  

Glavni grad Podgorica: Djelimično realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano - Shodno važećim 

planskim dokumentima, izgradnja zasebnih, 

odvojenih biciklističkih staza u zahvatu plana 

nije predviđena. Biciklistički saobraćaj je 

Glavni grad Podgorica: U toku su 

aktivnosti na izradi Glavnih 

projekata za biciklističke staze 

(još 4 koridora) sa mogućnošću 

izgradnje još jedne staze (jedna 

staza-koridor 1- završena) 



dozvoljen na svim saobraćajnicama i pješačkim 

stazama. Takođe nije odreden prostor za turistički 

voz jer ne postoji odgovarajuća i atraktivna trasa koja 

bi ispunjavala uslove za obavljanje djelatnosti 

prevoza lica turističkim vozom. S obzirom nije izražen 

problem zaprežnih vozila, to nijesu definisani pravci 

kretanja zapržznih vozila i stoke. 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine 

Berane  („Sl.list CG-opštinski propisi br. 41/09). 

Opština Bijelo Polje: Djelimično realizovano - U 

užem centru grada i pojedinim važnijim 

saobraćajnicama van centra grada izgrađeni su 

trotoari i obilježeni pješački prelazi. Postojećim 

projektom nisu određeni posebni prostori za 

kretanje bicikala, turističkog voza, zaprežnih 

vozila i prostor za gonjenje stoke jer za 

određivanje istih nema objektivnih razloga. 

Opština Gusinje: Djelimično realizovano - 

pješački prelazi obilježeni. 

Opština Žabljak: Nijesu određeni prostori za 

bicikla, turistički voz, zaprežna vozila i prostor za 

gonjenje stoke. 

Opština Kotor: Djelimično realizovano - u toku je 

izrada studije regulacije saobraćaja koja će 

obuhvatiti  navedeno. 



Opština Mojkovac: Realizovano - Ovi  prostori su 

definisani u okviru Detaljnog urbanističkog plana 

“Centar sa Gornjim Mojkovcem”. 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Djelimično realizovano -  

Postoji prostor za kretanje pješaka ali ne i za 

kretanje bicikala, turističkog voza, zaprežnih 

vozila i prostor za gonjenje stoke. 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Djelimično realizovano - U 

pojedinim ulicama izgrađene trotoarske 

površine za kretanje pješaka dok ostali sadržaji 

nisu rađeni iz razloga prostorno urbanistički 

loših rešenja pri izgradnji ulica što je uglavnom 

posledica izgradnje objekata prije donošenja 

urbanističkih planova te su ulice uske i 

neuslovne.  

Opština Rožaje: Djelimično realizovano - U toku 

je izrada projektne dokumentacije pješačke i 

biciklističke staze u dužini od 8 km. Ne postoji 

adekvatna trasa za turistički voz. 

Opština Tivat: Realizovano 

 

Odrediti pješačke zone, 
bezbjedne pravce za 

Glavni grad Podgorica: Djelimično realizovano  



kretanje učesnika i 
posebne tehničke mjere za 
bezbjednost pješaka u 
blizini obrazovnih, 
zdravstvenih i drugih 
ustanova, igrališta i drugih 
sličnih objekata  

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano - prostori za kretanje 

pješaka i obilježavanje pješačkih prelaza određeni su i 

urađeni za urbano gradsko područje. Posebne 

tehničke mjere određene su postavljanjem usporivača 

brzine, vertikalne i horizontalne signalizacije u zoni 

navedenih ustanova. 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine 

Berane  („SL.list CG-opštinski propisi br. 41/09). 

Opština Bijelo Polje: Djelimično realizovano - 

Postoji pješačka zona. Kod većine obrazovnih 

ustanova igrališta i drugih sličnih objekata 

postavljeni su usporivači brzine. 

Opština Gusinje: Realizovano 

Opština Žabljak: Nijesu određene pješačke zone. 

Opština Kotor: Djelimično realizovano - u toku je 

izrada studije regulacije saobraćaja koja će 

obuhvatiti  navedeno. 

Opština Mojkovac: Djelimično realizovano - 

Pješačke staze su određene detaljnim 

urbanističkim planovima, ali iste nijesu  

ograđene u blizini zdravstvenih i školskih 

ustanova. Postoje posebni pješački prilazi prema 

zdrastvenim i školskim ustanovama koji su 



odvojeni od lokalnih saobraćajnica (ulica). 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Djelimično realizovano -  

Postoji pješačka zona u blizini zdravstvene 

ustanove kao i u blizini Doma kulture odnosno 

zgrade Opštine. Ne postoje posebne mjere za 

bezbijednost pješaka. 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Djelimično realizovano - U 

ulicama u užem centru grada regulisana  zabrana 

saobraćaja i odrađeno  postavljanje „stubića“ za 

razdvajanje saobraćaja odnosno fizički 

onemogućeno kretanje vozila po površinama  

kojima se kreću pješaci, dok u blizini većine 

navedenih objekata nije urađeno ništa zbog loše 

saobraćajne infrastrukture. 

Opština Rožaje: Djelimično realizovano - Zaštita 

se svodi najčešće na postavljanje usporivača 

brzine i zaštitne ograde (stubića).  Na nekim 

pristupnim ulicama u blizini  obrazovnih 

ustanova ne postoje pješačke staze za kretanje 

pješaka (ne postoji fizički prostor za njihovo 

postavljanje) tako da je bezbijednost istih 

ugrožena, npr. OŠ „ 25. maj“. 

Opština Tivat: Realizovano 



 

Odrediti uslove za kretanje 
vozila za snabdijevanje u 
zonama smirenog 
saobraćaja i pješačkim 
zonama 

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano - uslovi za kretanje 

vozila za snabdijevanje određuju se prilikom 

izdavanja odobrenja za snabdijevanje objekata, po 

zahtjevima zainteresovanih lica. 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine 

Berane  („SL.List CG-opštinski propisi br. 41/09) 

i pojedinačna rješenja nadležnog Sekretarijata. 

Opština Bijelo Polje: Nerealizovano - 

Snabdijevanje objekata koji se nalaze u pješačkoj 

zoni je omogućeno sa spoljašnjih prilaznih 

puteva. Nema objektivnih razloga za posebno 

uređivanje ove oblasti. 

Opština Gusinje: Realizovano 

Opština Žabljak: Ne postoje zone smirenog 

saobraćaja. 

Opština Kotor: Djelimično realizovano - u toku je 

izrada studije regulacije saobraćaja koja će 

obuhvatiti  navedeno. 

Opština Mojkovac: Nijesu definisane zone 

smirenog saobraćaja. Vozila za snabdijevanja se 

 



ne kreću po pješačkim zonama. 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Nerealizovano - zbog 

nedostatka novčanih sredstava. 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano - Određeno na 

osnovu Projekta „Vođenje i regulisanje 

saobraćajnih tokova u Pljevljima“ i na osnovu 

vertikalne saobraćajne signalizacije koja je 

postavljena u skladu sa saobraćajnim propisima. 

Opština Rožaje: Realizovano – u pješačkim 

zonama 

Opština Tivat: Realizovano 

 

26. Dopuna propisa 
jedinica lokalne 
samouprave 
kojima su 
uređena pitanja 
održavanja i 
zaštite putne 
infrastrukture, u 
dijelu koji se 
odnosi na 

Donošenje odluke o 
lokalnim putevima  

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Nerealizovano 

Opština Berane: Djelimično realizovano - U 

postupku izmjene i dopune Odluke. 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

 

 

Opština Bar: planira se 

donošenje predmetne odluke na 

sledećoj sjednici Skupštine 

Opštine Bar 20.11.2015.g. 



propisivanje 
novčanih kazni za 
prekršaje kao i u 
dijelu koji se 
odnosi na data 
ovlašćenja 
jedinicama 
lokalne 
samouprave 
zakonima iz 
oblasti 
bezbjednosti 
saobraćaja, 
puteva i uređenja 
prostora i 
izgradnji objekata  

Opština Gusinje: Nerealizovano 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano - Odluka o 

opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl.list 

CG-opštinski propisi“ br. 22/10) i Odluka o 

određivanju lokalnih puteva na teritoriji Opštine 

Mojkovac („Sl.list CG-opštinski propisi“ 

br.09/15) i i napravljen je Registar opštinskih 

puteva. 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Realizovano 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano - Odluka o 

opštinskim i nekategorisanim putevima  

11/2007, Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima 

35/2013,  Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o opštinskim i nekategorisanim 

putevima, donijeta na sjednici 04.12.2014 godine 

o osovinskim opterećenjima. 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 



 

Donošenje odluke o 
nekategorisanim lokalnim 
putevima  

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Nerealizovano 

Opština Berane: Djelimično realizovano - U 

postupku izmjene i dopune Odluke. 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Nerealizovano 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano - Odluka o 

opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl.list 

CG-opštinski propisi“ br. 22/10). 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Realizovano 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano 

Opština Bar: planira se 

donošenje predmetne odluke na 

sledećoj sjednici Skupštine 

Opštine Bar 20.11.2015.g. 



Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

Donošenje odluke o 
postavljanju i uklanjanju 
pristupnih rampi, liftova i 
sličnih objekata za pristup i 
kretanje lica smanjene 
pokretljivosti i lica sa 
invaliditetom  

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano - Sl. list Crne Gore - 

opštinski propisi", br. 05/14 od 14.02.2014. 

Opština Berane: Realizovano - Odluka o 

postavljanju odnosno građenju i uklanjanju 

pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za 

pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i 

lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Berane 

(„SL.list CG-opštinski propisi, br. 28/14). 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Nerealizovano 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano – Odluka o 

postavljanju odnosno građenju i uklanjanju 

pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za 

pristup i kratanje lica smanjene pokretljivosti i 

 



lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine 

Mojkovac (“Sl.list CG-opštinski propisi” 

br.13/14). 

Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Realizovano 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

27. Održavanje i 
zaštita putne 
infrastrukture  

Pregled, utvrđivanje i 
ocjena stanja opštinskih i 
nekategorisanih puteva i 
objekata na njima  

Glavni grad Podgorica: Djelimično realizovano - 

Nije izvršen pregled mostova. Porebno 

obizbijediti sredstva i sprovesti postupak izbora 

ponuđača. 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano 

Opština Berane: Realizovano - Izvršena analiza 

stanja opštinskih i nekategorisanih puteva. 

Opština Bijelo Polje: Djelimično realizovano - 

Kontinuirano se prikupljaju informacije o stanju 

opštinskih i nekategorisanih puteva. Česta su 

oštećenja opštinskih, a posebno nekategorisanih 

 



puteva zbog uslova eksploatacije, vremenskih 

nepogoda i sl. 

Opština Gusinje: Realizovano 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Djelimično realizovano - U toku je 

pregled i utvrđivanje stanja na opštinskih i  

nekategorisanih puteva, kao i priprema Tendera 

za tekuće održavanje puteva.  

Opština Mojkovac: Realizovano – Redovno se 

radi anliza i ocjena stanja opštinskih i 

nekategorisanih puteva i objekata na njima. 

Opština Nikšić: Djelimično realizovano - 

utvrđivanje i ocjena stanja opštinskih i 

nekategorisanih puteva vršena po potrebi. 

Opština Petnjica: Realizovano 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

Adaptacija saobraćajnih 
površina za kretanje lica sa 

Glavni grad Podgorica: Djelimično realizovano - 

U toku su radovi na adaptaciji više koridora-

 



invaliditetom i slabovidih 
osoba  

raskrsnica. 

Prijestonica Cetinje: Djelimično realizovano - 

rekonstrukcijama saobraćajnica i uređenjem 

saobraćajnih površina na području grada 

primjenjuje se postavljanje rampi za pristup i 

kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa 

invaliditetom. 

Opština Bar: Djelimično realizovano - donešen je 

Akcioni plan. Mjere iz Akcionog plana nijesu 

realizovane. 

Opština Berane: Djelimično realizovano - U 
rekonstruisanim ulicama postavljeni „upušteni“ 
ivičnjaci, za kretanje lica sa invaliditetom. 
Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: / 

Opština Žabljak: Nerealizovano - nedostatak 

projektne dokumentacije i finansijskih sredstava. 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Nerealizovano 

Opština Nikšić: Djelimično realizovano -  

Adaptacija saobraćajnih površina realizovana je 

prilikom rekonstrukcije i izgradnje 

saobraćajnica. 

Opština Petnjica: Nerealizovano - zbog 



nedostatka novčanih sredstava. 

Opština Plužine: Djelimično realizovano -  Na 
pojedinim mjestima urađeni su spušteni ivičnjaci 
na trotoarima tj. pješačkim zonama i omogućen 
je pristup rampama do pojedinih objekata. 
Opština Pljevlja: Djelimično realizovano -  

Donesen Akcioni plan za prilagođavanje objekata 

u javnoj upotrebi za nesmetano kretanje lica sa 

invaliditetom. 

Opština Rožaje: Djelimično realizovano -  

nedostatak finansijskih sredstava. 

Opština Tivat: Djelimično realizovano - Mjere se 

sprovode  fazno u skladu sa Akcionim Planom. 

 
Radovi na investicionom 
održavanju opštinskih 
puteva  

Glavni grad Podgorica: Djelimično realizovano - 

Radovi se izvode u kontinuitetu na osnovu 

zahtjeva i procjene stanja na terenu. 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Nerealizovano - zbog ponovnog 

objavljivanja postupka javne nabavke – tendera. 

Opština Berane: Realizovano - Zamjena 
dotrajalog donjeg stroja trupa puta izvršena na 
planiranim dionicama putnih pravaca, koji su 
predviđeni za zamjenu. 
Opština Bijelo Polje: Realizovano 

 



Opština Gusinje: Realizovano 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Djelimično realizovano -  U toku 

je priprema Tendera za investiciono održavanje 

opštinskih puteva. 

Opština Mojkovac: Realizovano - u skladu sa 

godišnjim planom održavanja opštinskih puteva. 

Opština Nikšić: Djelimično realizovano -  

Realizacija rađena u skladu sa finansijskim 

mogućnostima i stanju na terenu. 

Opština Petnjica: Djelimično realizovano - 

Urađeno je saniranje udarnih rupa, a trenutno se 

radi asfaltiranje pojednih putnih pravaca. 

Opština Plužine: Realizovano 
Opština Pljevlja: Djelimično realizovano -  Na 

osnovu Izvještaja Komisije Sekretarijata 

pristupiće se određivanju putnih pravaca  na 

kojima je neophodno izvoditi investiciono 

održavanje. 

Opština Rožaje: Djelimično realizovano -  

nedostatak finansijskih sredstava. 

Opština Tivat: Investicioni plan održavanja ne 

postoji. Reaguje se od slučaja do slučaja. 

 



Izrada Plana zimskog 
održavanja opštinskih i 
nekategorisanih putava 
koji sadrži: utvrđivanje 
stepena prioriteta na 
osnovu značaja puta u 
okviru putne mreže i vrstu 
radova na zimskom 
održavanju puteva  

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Djelimično realizovano -  zimsko 

održavanje puteva se obavlja shodno usvojenom 

Planu i programu rada JP Komunalne djelatnosti 

Bar (putevi za zimsko održavanje su na teritoriji MZ 

Virpazar i MZ Ostros. Putevi su istog ranga i nijesu 

dijeljeni po prioritetima. Magistralne i Regionalne 

puteve, koji prolaze preko teritorije opštine održava 

Direkcija za saobraćaj). 

Opština Berane: Realizovano 
Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Neralizovano - usluge vrši 

komunalno preduzeće iz Opštine Plav. 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano – Donešen 

Pravilnik o načinu održavanja ulica i lokalnih 

puteva u zimskom  periodu na teritoriji opštine 

Mojkovac; donešeni Plan održavanja ulica i 

loklnih puteva u zimskom periodu 2014/2015. 

godine i Plan DOO komunalne usluge „Gradac“ za 

čišćenje ulica u zimskom periodu. 

Opština Nikšić: Realizovano 

 



Opština Petnjica: Realizovano 

Opština Plužine: Realizovano 
Opština Pljevlja: Realizovano 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Održavanje puteva povjereno 
preduzeću D.O.O„Komunalno“ Tivat. Nije izrađen 
plan zimskog održavanja. U zimskom periodu  
vrši se posipanje kolovoza rizlom  u slučaju 
poledice. 
 

Čišćenje snijega i leda sa 
kolovoza i trotoara, 
posipanje solju – kamenim 
agregatom, u skladu sa 
Planom  

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano 

Opština Berane: Realizovano - U skladu sa 

planom aktivnosti tokom zimske službe 

održavanja. 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Neralizovano - usluge vrši 

komunalno preduzeće iz Opštine Plav. 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opština Nikšić: Realizovano 

Opština Petnjica: Realizovano 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

 

Opština Nikšić: Planirano da se 

realizuje do kraja 2015. godine. 

Za intervencije u izuzetno 
nepovoljnim vremenskim 
prilikama, formirati štab, 
sa zadatkom upravljanja 
aktivnostima na čišćenju 
snijega i regulacije 
saobraćaja u vanrednim 
okolnostima  

Glavni grad Podgorica: Realizovano 

Prijestonica Cetinje: Realizovano 

Opština Bar: Realizovano 

Opština Berane: U slučaju izuzetno nepovoljnih 

vremenskih prilika, po ustaljenoj praksi, formira 

se „krizni štab“, za upravljanje u takvim 

situacijama. 

Opština Bijelo Polje: Realizovano 

Opština Gusinje: Neralizovano - usluge vrši 

komunalno preduzeće iz Opštine Plav. 

Opština Žabljak: Realizovano 

Opština Kotor: Realizovano 

Opština Mojkovac: Realizovano - Formirana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Služba zaštite i spašavanja za vanredne situacije. 

Opština Nikšić: Djelimično realizovano - Za 

vremenski  period do 30. marta 2015. godine 

formiran štab, a za period od 15. novembra 2015. 

godine do 30. marta 2016. godine potrebno 

formirati novi štab. 

Opština Petnjica: Realizovano 

Opština Plužine: Realizovano 

Opština Pljevlja: Realizovano 

Opština Rožaje: Realizovano 

Opština Tivat: Realizovano 

 

 

 

 

Opština Nikšić: Formiraće se novi 

štab. 

 

GENERALNI SEKRETAR 

Refik Bojadžić 

  

 




