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INFORMACIJA O POTREBI ZAKLJUČENJA ANEKSA UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU 

ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „BISTRICA“ 

NA DIJELU VODOTOKA BISTRICA 

 

Vlada Crne Gore je na sjednici od 22.12.2011. godine donijela Odluku o davanju koncesije za 

izgradnju male hidroelektrane „Bistrica“ na dijelu vodotoka Bistrica na osnovu energetske dozvole i 

prihvatila tekst Ugovora o koncesiji, kojim su regulisana prava i obaveze između koncesionara, 

odnosno privrednog društva „BB Hidro“ doo, Podgorica i Vlade Crne Gore, kao koncedenta. 

 

Nakon toga, a na osnovu pomenute Odluke o davanju koncesije („Službeni list CG“, broj 70/16) 

dana 28.11.2016. godine zaključen je Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za 

izgradnju male hidroelektrane „Bistrica“ na dijelu vodotoka Bistrica, Opština Kolašin, sa privrednim 

društvom „BB Hidro“ doo, Podgorica, u svojstvu koncesionara. Predmetnim Ugovorom o koncesiji 

koncedent je na koncesionara prenio pravo korišćenja hidroenergetskog potencijala dijela 

vodotoka Bistrica, između kota 1025 mnm i 968 mnm, za proizvodnju električne energije u maloj 

hidroelektrani „Bistrica“ instalisane snage do 1 MW u KO Lipovska Bistrica, Opština Kolašin. 

 

Predmetnim Ugovorom je predviđena izgradnja jedne mHE „Bistrica“, instalisane snage 993,26 kW 

i ukupne planirane godišnje proizvodnje 3,154 GWh.  

 

Članom 3 Ugovora o koncesiji je propisano da se isti realizuje u tri faze, i to: 

 

I faza – faza izrade tehničke dokumentacije, koja počinje od Datuma zaključenja Ugovora, a 

završava Datumom izdavanja građevinske dozvole; 

II faza – faza izgradnje Objekta mHE, koja počinje od Datuma izdavanja građevinske dozvole, a     

završava se Datumom dobijanja upotrebne dozvole za Objekat mHE; 

III faza – faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju 

električne energije u Objektu mHE, koja počinje od Datuma dobijanja upotrebne dozvole 

uključujući i taj dan, a završava se istekom Perioda koncesije iz člana 6 ugovora. 

 

Rokovi trajanja navedenih faza su propisani članom 5 Ugovora o koncesiji na sljedeći način: 

 

  I faza, u roku od 12 mjeseci od Datuma zaključenja Ugovora; 

 II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske 

dozvole; 

III faza, u roku od 27 godina od Datuma početka rada Objekta.  

 

Imajući u vidu navedeno I faza je počela danom zaključenja Ugovora o koncesiji, odnosno dana 

28.11.2016. godine, i ista je trebalo da se završi 28.11.2017. godine do kada je koncesionar bio u 

obavezi da obezbijedi građevinsku dozvolu, odnosno akt na osnovu koje je mogao da započne 

gradnju. Međutim, 20.02.2018. godine koncesionar je tek podnio Prijavu o gradnji, koja se shodno 

zakonu podnosi u roku od 15 dana prije početka građenja. Nakon toga koncesionar je započeo 

gradnju i, shodno Ugovoru, II fazu Plana realizacije trebalo da završi u roku od 24 mjeseca. Tek 

nakon što je koncesionar upisao objekat mHE u katastar nepokretnosti dana 23.4.2020. godine 

stekli su se uslovi za upotrebu objekta i na taj način je završena II faza i počeli da teku rokovi III 

faze. 

 

Uzimajući u obzir rokove trajanja I i II faze Plana realizacije, stvorena je potreba da se izvrši 

izmjena Ugovora o koncesiji kako bi se skratilo trajanje III faze Plana realizacije. Navedena 

obaveza je prositekla iz činjenice da je Odlukom o davanju koncesije za izgradnju male 

hidroelektrane „Bistrica“ na dijelu vodotoka Bistrica na osnovu energetske dozvole, a na osnovu 
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koje je zaključen Ugovor o koncesiji, definisano da se koncesija daje na period od 30 godina. 

Navedeni period na koji je data koncesija je inkomporiran u Ugovor na način definisan članom 6 

Ugovora, koji glasi: 

„6.1. Period koncesije je 30 (slovima: trideset) godina. 

  6.2. Rok iz stava 1 ovog člana počinje da teče od Datuma zaključenja Ugovora.“ 

Uvažavajući navedeno, Period koncesije u trajanju od 30 godina je počeo da teče 28.11.2016. 

godine, čime će se shodno članu 22.1. Ugovora, koji glasi „Ovaj ugovor je zaključen na određeno 

vrijeme, do isteka roka određenog u članu 6 Ugovora“, trajanje predmetnog Ugovora završiti 

28.11.2046. godine. Navedna odredba je prositekla iz člana 53 stav 1 tačka 1 Zakona o 

koncesijama ("Službeni list CG", br. 8/09 i 73/19) koja glasi „Koncesioni odnos prestaje istekom 

roka na koji je zaključen ugovor o koncesiji.” 

Imajući u vidu navedeno pripremljen je Predlog aneksa broj 1 ugovora o koncesiji, koji je 

usaglašen sa koncesionarom, i kojim je predložena izmjena člana 5 stav 1 tačka iii. Ugovora o 

koncesiji na sljedeći način: 

„iii.  III faza, se završava  28.11.2046. godine istekom Perioda koncesije, kada prestaje i trajanje 

Ugovora o koncesiji.“ 

Ostale odredbe Ugovora o koncesiji su ostale nepromjenjene. 
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Predlog 

ANEKS 1 UGOVORA O KONCESIJI   

NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE  

ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „BISTRICA“ NA DIJELU VODOTOKA 

BISTRICA    

Zaključen u Podgorici, dana _________________2022. godine, između: 

1) VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj: _______ od _________.
godine zastupa Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija, kao koncedent (u daljem tekstu
"Koncedent") i

2) „BB Hidro“ d.o.o. PIB: 02978636, sa sjedištem BULEVAR REVOLUCIJE br. 7 u Podgorici,
koga zastupa ovlašćeni zastupnik Ivan Burzanović (u daljem tekstu: Koncesionar),

Koncedent i Koncesionar se u daljem tekstu pojedinačno označavaju kao "Strana", a zajedno 
kao "Strane". 

UVODNE NAPOMENE: 

A. Vlada Crne Gore, u svojstvu Koncedenta i društvo „BB Hidro“ d.o.o. iz Podgorice, u

svojstvu Koncesionara su zaključili Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za

izgradnju male hidroelektrane „Bistrica“ na dijelu vodotoka Bistrica, broj: 01-6/510 od

28.11.2016. godine (u daljem tekstu: Ugovor o koncesiji).

B. Zaključenjem Ugovora o koncesiji Koncedent je na Koncesionara prenio korišćenja

hidroenergetskog potencijala dijela vodotoka Bistrica, između kota 1025 mnm i 968 mnm,

za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Bistrica“ instalisane snage do 1

MW u KO Lipovska Bistrica, Opština Kolašin, na način i pod uslovima predviđenim

zakonom, Energetskom dozvolom, Ugovorom, Planom realizacije, vodnom i upotrebnom

dozvolom.

C. Koncesionaru je III faza Plana realizacije počela da teče upisom u katastar nepokretnosti,

donošenjem Rješenja Uprave za nekretnine Područne jedinice Kolašin broj: 953/292-2/20

od 23.4.2020. godine.

D. Zbog potrebe definisati trajanja III faze, shodno trajanju Perioda koncesije na način

utvrđen Ugovorom o koncesiji, kao i rokovima u kojima su realizavane I i II faza Plana

realizacije, stvorila se potreba za zaključenjem aneksa ugovora .

PREMA TOME, STRANE SU SE SAGLASILE KAKO SLIJEDI: 

Član 1. 

Ovim Aneksom 1 vrše se izmjene i dopune Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole 

za izgradnju male hidroelektrane „Bistrica“ na dijelu vodotoka Bistrica, broj: 01-6/510 od 

28.11.2016. godine.  
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Član 2. 

 

U članu 5 stav 1 tačka iii. Ugovora o koncesiji se mijenja i glasi: 

 

„iii.    III faza, se završava  28.11.2046. godine istekom Perioda koncesije, kada prestaje i trajanje 

Ugovora o koncesiji.“ 

 

Član 3. 

 

Ovaj Aneks je sačinjen u 10 (deset) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju 

Stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda i carina 

upravi, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi 

za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore.  

 

Član 4. 

 

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih 

strana.  

 

 

 

Za KONCEDENTA 
 

VLADA CRNE GORE 

                      Za KONCESIONARA 
 

“BB Hidro” doo, Podgorica 
 

  
  

             _______________________ 
                            Mladen Bojanić 

ministar kapitalnih investicija  
 

 

               _______________________ 

Ivan Burzanović 

ovlašćeni zastupnik 

 

 




