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Uvod  

Vlada Crne Gore, u skladu sa članom 20 Zakona o putevima („Sl.list RCG“, br. 

42/04) i Zakonom o budţetu Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, br. 17/08) utvrĎuje 

godišnji Plan razvoja i odrţavanja drţvanih puteva za tekuću kalendarsku godinu, a 

na osnovu Prijedloga koji je pripremilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija 

za saobraćaj. Predmetni plan je i u skladu sa Strategijom razvoja saobraćaja Crne 

Gore i Strategijom razvoja i odrţavanja drţavnih puteva  

Oblast na koju se odnosi Plan 

  Prijedlog Plana redovnog i investicionog odrţavanja, rekonstrukcije i izgradnje 

drţavnih puteva odnosi se na očuvanje postojeće i razvoj putne  infrastrukture u 

2013.godini, sa ciljem obezbjeĎivanja nesmetanog i bezbjednog odvijanja saobraćaja 

na njima.  

Značaj Plana 

Planom  redovnog i investicionog odrţavanja, rekonstrukcije i izgradnje 

drţavnih puteva utvrĎuje se prioritet radova na odrţavanju, rekonstrukciji i izgradnji 

drţavnih puteva u 2013. godini što je od velikog značaja za odrţavanje i razvoj putne 

infrastrukture.  

  Planskom izgradnjom i odrţavanjem putne infrastrukture ostvaruje se 

bezbjedniji, efikasniji i jeftiniji putnički i teretni saobraćaj čime se stvara  potencijal 

ekonomskog rasta društva. TakoĎe, poboljšanje konkuretnosti transportne privrede 

od ključnog je značaja za integraciju u Evropsku uniju. 

   Na drţavnim putevima, magistralnim i regionalnim, u Crnoj Gori izgraĎeni 

su, veliki broj mostova, tunela i drugih objekata. Da bi se omogućilo nesmetano i 

bezbjedno odvijanje saobraćaja neophodno je planski i u kontinuitetu obezbjeĎivati 

potrebna finansijska sredstva za odrţavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju 

puteva. 

Cilj Plana  

Cilj Plana je da se omogući planiranje i izvoĎenje radova na odrţavanju, 

rekonstrukciji i izgradnji drţavnih puteva, po utvrĎenoj dinamici uz prethodnu izradu 

potrebne tehničke dokumentacije. 

Definicije 

- „Drţavni put je javni put, namjenjen saobraćajnom povezivanju regija i značajnih 

naselja u drţavi kao i van nje ( sa putevima susjednih drţava). Drţavni putevi su: 

autoputevi, magistralni i regionalni putevi.“ – ćl.4 Zakona o putevima 
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-Odrţavanje i zaštita drţavnih puteva obuhvata radove redovnog i investicionog 

odrţavanja. 

-Redovno odrţavanje i zaštita drţavnih puteva se obavlja u vanzimskom i zimskom 

periodu. 

- Redovno odrţavanje i zaštita puteva obuhvata radove na: opravci asfaltnih i 

tucaničkih kolovoza, opravci oštećenih potpornih i potpornoobloţnih zidova, sanaciji 

manjih oštećenja trupa puta, odrţavanju objekata za odvodnjavanje, uklanjanju 

odrona, uredjenju bermi i bankina, uredjenju kosina, usjeka, zasjeka, košenja trave i 

sječenju rastinja na putnom pojasu, zamjeni oštećenih i dopuni odbojnih ograda, 

farbanju odbojnih ograda i mostovskih ograda, odrţavanju instalacija i rasvjete 

tunela, odrţavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije i dr. 

- Zimsko odrţavanje puteva,  pored  predhodno definisanog redovnog  odrţavanja, 

obuhvata čišćenje snijega sa kolovoza i posipanje zaledjenih kolovoznih površina 

mješavinom industrijske soli i kamene sitneţi. Za zimsko odrţavanje puteva vrlo je 

bitno uraditi plan rasporeda orudja za rad i radne snage po punktovima 

(stacionarima), načina rada, sistema obavještavanja i dr. Da bi se u zimskom periodu 

obezbjedio nesmetan saobraćaj i u što kraćem vremenskom roku otklonile posledice 

vremenskih nepogoda. 

 - Investiciono odrţavanje obuhvata radove većeg obima koji se  moraju  izvoditi na 

osnovu tehničkih projekata uraĎenih za konkretnu lokaciju. 

-  Rekonstrukcija puteva odnosi se na radove u zoni zaštitnog  putnog pojasa, kojima 

se moţe mijenjati osovina i niveleta puta, širina i nosivost kolovozne konstrukcije; 

kao i na radove  kojima se povećava stabilnost putnih objekata i radove na  izgradnji 

novih objekata. 

   -  Izgradnja  javnih puteva podrazumjeva  izgradnju puteva po novoj trasi. 
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Finansijska struktura Plana 

 

 

 Plan odrţavanja, rekonstrukcije i izgradnje drţavnih puteva podijeljen 

je, prema izvorima finansiranja, u sljedeće  cijeline: 

I. Finansiranje iz Tekućeg budţeta  
                                                        Crne Gore 

 
   

9.740.000,00€ 
 

 II.Finansiranje iz Kapitalnog budţeta 
                                                         Crne Gore  

 
30.000.000,00€ 

 

_________________________________________________________ 

UKUPNO  ................................................................. 39.740.000,00€ 
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Pregled radova i finansijskih sredstava 

 

I.    Finansiranje iz Tekućeg budţeta Crne Gore 
 

1. Redovno odrţavanje i zaštita drţavnih puteva                               

                                                                                                           9.440.000,00€ 

2. Sluţba pomoći i informacija na drţavnim putevima   ...................300.000,00€ 

 

___________________________________________________________________ 

Ukupno iz Tekućeg budţeta za 2013.god ---------------   9.740.000,00€ 

 

II.    Finansiranje iz Kapitalnog budţeta Crne Gore            
 

1.  Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa Bar – Boljari,  
dionica od Smokovca – Veruše – Mateševo  (Budţet CG) -----     

                                                                                                     100.000,00€ 

2. Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreţi Crne Gore   
 

 Izgradnja mosta na kanalu “Port Milena” kod Ulcinja,  

 Izgradnja obilaznice oko Golubovaca III faza 

 Izgradnja obilaznice oko Nikšića II faza     

         Izgradnja II faze obilaznice Roţaje (Budţet CG)  
 

 Izgradnja bulevara od Budve do Beĉića 

            

             8.250.000,00€ 

 

3. Rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva  
u Crnoj Gori  (Budţet CG)-----------------------------------------------12.900.000,00€ 
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4. Rekonstrukcija raskrsnica (Budţet CG)-------------------------------  1.000.000,00€ 
5. Izgradnja tunela Tivran (Budţet CG) -----------------------------------  1.000.000,00€ 
 
6.Izgradnja trećih traka (kredit EIB)----------------------------------------- 1.450.000,00€ 

 
 

7. Sanacija mostova, na magistralnim i 
    regionalnim putevima (Budţet CG,Kredit EIB-a)-------------------- 1.000.000,00€ 

 

8. Investiciono odrţavanje regionalnih i magistralnih puteva:  
         izvoĊenje, nadzor, eksproprijacija, 

projektovanje, revizije, hitne intervencije 

 (Budţet CG)------------------------------------------------------------------ 2.300.000,00€ 

 

9. Program eliminisanja posljedica od poplava na magistralnim i regionalnim   

     putevima------------------------------------------------------------------------- 2 .000.000,00€ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Ukupno iz Kapitalnog budţeta za 2013.god:--------------30.000.000,00€ 

UKUPNO  IZ TEKUĆEG I KAPITALNOG BUDŢETA CRNE GORE:     

                                                                                          39.740.000,00€ 
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I. FINANSIRANJE IZ TEKUĆEG BUDŢETA 

CRNE GORE 
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I. 1.REDOVNO ODRŢAVANJE 
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Za redovno odrţavanje i zaštitu mreţe drţavnih puteva za 2013. godinu 

izdvojena su sredstva iz Tekućeg budţeta Crne Gore u iznosu od 9.440.000,00 eura.  

Zbog ograničenja koja su postojala prilikom izrade Budţeta, sredstva koja su 

usvojena Budţetom, za redovno odrţavanje, su manja za 500.000,00€ od ugovorene 

vrijednosti radova za 2013. godinu. Dio nedostajućih sredstava za decembarsku 

situaciju 2013. godine isplatiće se u januaru 2014. godine. 

Kvalitet redovnog odrţavanja puteva ima veliki uticaj na ekonomičnost 

prevoza i bezbjednost saobraćaja. U tom cilju izraĎuju se operativni planovi radova 

održavanja puteva, kojima se odreĎuju potrebna finansijska sredstva, količine i vrste 

radova i rokovi izvoĎenja za svaku dionicu puta. Sastavni dio operativnih planova su 

dinamički planovi. Za održavanje puteva u zimskom period izrađuje se Plan rada 

zimske službe. 

Radi utvrĎivanja stanja puteva, objekata, putne opreme i signalizacije 

obavljaju se pregledi: redovni, povremeni i vanredni . 

 

  Prema Zakonu o javnim nabavkama za  radove na redovnom odrţavanju za 

period od 2010. do 2014. godine, raspisan je tender i izabran za najpovoljnijeg 

izvoĎača radova „Crnagoraput“  AD Podgorica. Radovi se izvode na osnovu Ugovora 

koji je zaveden kod Naručioca pod brojem 01-5157/1, odnosno kod IzvoĎača pod 

brojem 01-4582, a koji je potpisan 1.06.2010.godine izmeĎu Direkcije za saobraćaj i 

IzvoĎača «Crnagoraput» AD Podgorica. Ugovorena cijena sa PDV-om iznosi 

39.757.092,42 €.  

 

Redovno odrţavanje odnosi se na odrţavanje i zaštitu mreţe drţavnih puteva 

koju čine devet magistralnih ( zajedno sa putem Risan - Ţabljak) i dvadeset i tri 

regionalna puta. U Ugovoru su definisane pedeset i dvije partije i to: M-2 Petrovac - 

Podgorica (l = 54.500 km), M-2 Podgorica - Ribarevina  (l = 112.375 km), M-2.3 

Podgorica - Cetinje (l = 30.783 km),     M-18 Danilovgrad - Podgorica (l = 19.790 km), 

M-18 Podgorica - Bozaj ( l = 23.651 km), R-16 Virpazar - Ostros (l = 34.030 km),  R-

18 Mioska - Semolj - Boan (l = 41.500 km),  R-19 Bioce – Matesevo (l = 50.720 km),  

M-18 Danilovgrad - Šćepan Polje (l = 115.000km),  M-6 Nikšić – Vilusi - Klobuk (l = 

37.300 km),  R-5 Nikšić – Šavnik - Boan (l = 62.000 km), Jasenovo Polje – Krusevice 

( l= 13.000 km), R-6 Gornje Polje - Granica BIH (l = 44.500 km), R-11 Vilusi - 

Osječenica (l = 7.160 km),    R-12 Vilusi – Deleuša (l = 21.300 km),  R-14 Pluţine - 

Virak (l = 48.700 km),    R-15 i  R-23 RiĎani – Čevo - Danilovgrad (l = 60.500km), M-8 

Pljevlja – Mihajlovica – Granica Srbije (l = 16.810km), M-8 Gradac - Pljevlja (l = 

25.000 km),    R-4 Đ.Tara - Mojkovac (l = 46.200 km),  R-4 Pljevlja - Đ.Tara (l = 

38.278 km),    R-5 Đ.Tara – Ţabljak (l = 22.392 km), R-3 Pljevlja - Metaljka (l = 

40.000 km), R-3 Dajevića Han - Čemerno (l = 10.360 km), R-10 Slijepač most - Trlica 

(l  = 65.510 km),  R-21 Gradac – Poros - Šula (l = 10.667 km),  R-5  Ţabljak - Tušina 
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(l = 28 km), M - Šavnik – Ţabljak (L  = 26.000 km),  M-2 RIbarevina - Špiljani (L = 

80.200 KM), M-2.1 Barski Most – Ribarevina (l = 22.250 km), M-9 Kolašin-Mateševo-

Andrijevica-Murino-Bjeluha,  R-2 Berane - Andrijevica (l = 15.978 km),  R-7 Most  

Zeleni – Vuča  (l = 28.400 km), R-8 Roţaje – Kula – Stubica (l = 23.000 km),  R-9 

Murino – Plav - Gusinje (l = 20.165 km),  R-20  Berane – Stjenice – Kalače (l= 36.080 

km),  M-2 Debeli Brijeg - Kamenari - Kotor (l = 54.664 km),  M-2  Kotor - Lepetani (l = 

12.000 km), M-2 Lepetani – Petrovac (l = 44.900 km),  M-2.3  Cetinje - Budva (l = 

27.900 km), M-2.4  Petrovac - Bar - Ulcinj (l = 46.889 km),  M-2.4  Ulcinj - Sukobin (l 

= 24.189 km),  R-1 Cetinje – Njeguši - Troica (l = 39.870 km),  R-1 Kotor - Radanovići 

( l = 9.140 km),  R-11 Risan – Grahovo - Osječenica (l = 36.040 km),  R-13 Cetinje – 

Lovćen (l = 20.025 km), R-15 Čekanje - Čevo (l = 20.000 km),  R-16 Ostros - Vladimir 

(l = 17.184 km), R-17 Ulcinj - Ada (l = 13.993 km),  R-22 Kotor- tunel "Vrmac" – 

Radanovići (l = 3.654 km),  R-23 Resna - Grahovo - Nudo (l = 53.200 km), magisralni 

put : Lipci – Grahovo – Osječenica (l = 33.500 km). 

Prema Zakonu o putevima redovno odrţavanje i zaštita magistralnih i regionalnih 
puteva obuhvata radove koji su podijeljeni u sljedeće  kategorije: 
 

Radovi na odrţavanju 

- redovni, povremeni, vanredni pregledi puteva i objekata na njima,    

signalizacije i putne  opreme; 

- popravka kolovoza, trupa puta, potpornih i obloţnih zidova, obloga i 

objekata na putevima; 

- zaštita kosina, usjeka i zasjeka, čišćenje osulinskog i drugog materijala sa 

puteva; 

- čišćenje objekata za odvodnjavanje, uklanjanje drveća, šiblja, košenje 

trave, odrţavanje zelenih površina i zasada površina i zasada na putnom 

zemljištu; 

- čišćenje snijega sa kolovoza, posipanje kolovoza u krivinama i većim 

nagibima puta kao i na mostovima i u tunelima u slučaju poledica; 

- postavljanje, zamijena i opravka vertikalne i horizontalne signalizacije, 

odbojnih greda, mostovskih ograda, zaštitne mreţe, odrţavanje rasjvete u 

tunelima, kao i ostale opreme na putu i drugi radovi na odrţavanju puteva i 

objekata na njima; 

- odrţavanje putnog pojasa po duţnom metru. 
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Radovi na pojaĉanom odrţavanju : 

    - obnavljanje i zamjena istrošenih i dotrajalih kolovoznih zastora puta; 

- obnavljanje i zamjena dotrajalih propusta, potpornih i obloţnih zidova; 

- opravka mostova i vijadukta; 

- zamjena provizornih i dotrajalih mostova duţine do 15 m; 

- ispravka krivine i proširenja u krivinama; 

- sanacija klizišta; 

- poboljšanje nivelete vitoperenja na kraćim potezima puta i drugi radovi 

kojima se čuva, odnosno dovodi put u projektovano stanje; 

 Drugi radovi 

Podrazumijevaju obavljanje svih radova na odrţavanju Zakonom propisanog 

ispravnog stanja puteva i objekata na njima, neophodnih za bezbjedan i nesmetan 

saobraćaj koji proizilaze iz zakonskih i drugih propisa o drţavnim putevima i o 

bezbjednosti saobraćaja na drţavnim putevima. 

Redovno odrţavanje je prioritetno, jer kada izostane adekvatno odrţavanje 

puteva, troškovi njihove eksploatacije su mnogo veći, a progresivno se uvećavaju 

troškovi dovoĎenja puteva u prethodno, odnosno projektovano stanje. 

 

“POMOĆ – INFORMACIJE” (SPI) 

NA JAVNIM PUTEVIMA U CRNOJ GORI..........................300.000,00€ 
 

Djelatnost sluţbe „Pomoć- informacije” je informisanje o stanju na putevima i 

pruţanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim 

putevima Crne Gore u toku dvadeset i četiri sata. 

 Poslije sprovedene tenderske procedure izabraće se izvoĎač koji će vršiti ove 

radove u 2013. godini. PredviĎena sredstva za ove radove iznose 300.000,00€. 
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II. FINANSIRANJE IZ KAPITALNOG BUDŢETA 
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21 
 

Izgled puta prije rehabilitacije asfaltnog kolovoza 

  

 
Izgled puta poslije rehabilitacije asfaltnog kolovoza 
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Pregled programa 

koji su planirani  Kapitalnim budţetom Crne Gore 

 
 

     1. Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa Bar – Boljari, 

dionica od Smokovca do Mateševa (Budţet CG- Opšti prihodi) 

 

      2. Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreţi Crne        

         Gore(Budţet CG- kredit EIB-a) 

       

    3. Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori 

( Budţet CG- Opšti prihodi) 

 

    4. Program rekonstrukcija raskrsnica (Budţet CG- Opšti prihodi) 

 

     5. Izgradnja tunela Tivran (Budţet CG- Opšti prihodi) 

 

    6. Izgradnja trećih traka (Budţet CG - Opšti prihodi) 
 

    7. Sanacija mostova (Budţet- Opšti prihodi) 

 

     8. Investiciono odrţavanje magistralnih i regionalnih   

      puteva: izvoĊenje, nadzor, eksproprijacija,  

      projektovanje, revizije i  

      hitne intervencije (Budţet CG- Opšti prihodi) 

 

     9. Program eliminisanja posljedica poplava na magistralnim i     

       regionalnim   putevima (Budţet CG- kredit EIB-a) 

 
 
 
 
 
 

II.1. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU AUTOPUTA  
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BAR – BOLJARI,  DIONICA OD SMOKOVCA DO MATEŠEVA - 

BUDŢET CRNE GORE 

 

Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa Bar – Boljari, dionica Smokovac- 

Mateševo, nastaviće se u 2013.godini. Ako se uskoro počne sa realizacijom 

izgradnje autoputa, dionica Smokovac –Mateševo, procijenjeno je, da je za 

eksproprijaciju zemljišta ove dionice, potrebno još 2,5 mil. €. Finansijska sredstava 

opredjeljena za 2013. godinu iznose 100.000,00 eura. 

 

II.2. RJEŠAVANJE USKIH GRLA  

NA SAOBRAĆAJNOJ MREŢI CRNE GORE - BUDŢET CRNE GORE 

U 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji  obilaznica oko Nikšića - II faza, Roţaja 

- II faza, Golubovaca - III faza, izrada projekta bulevara Bečići – Budva i izgradnja 

mosta na kanalu „Port Milena“ u Ulcinju. 

 1.Obilaznica Nikšić II faza.  

Trasa druge faze obilaznice Nikšić počinje u mjestu Grebice, a završava se na 

Vidrovanu i nastavak je prve faze izgradnje obilaznice. Duţina druge faze obilaznice 

Nikšić je devet kilometara. Ovaj projekat je bio planiran u Kapitalnom budţetu za 

2012.godinu za finansiranje iz opštih prihoda Budţeta. U 2012 godini došlo je do 

izmjene načina obezbjeĎivanja finasijskih sredstava za ovaj projekat. Evropska 

investiciona banka izrazila je spremnost da radove čija je vrijednost oko 10 mil.€ 

finansira iz kredita EIB-a dok eksproprijaciju u vrijednosti od 0,5 mil.€ i nadzor od oko 

150.000 € (za kompletan period izgradnje) potrebno je finansirati iz opštih prihoda 

budţeta. Budţetom je potrebno predvidjeti i sredstva za PDV u 2013.godini koja 

iznose 0,5 mil.€. 

2.Obilaznica oko Rožaja - II faza. Ovaj projekat je bio planiran za realizaciju u 

budžetu za 2012.godinu, ali zbog nedostatka planske dokumentacije još nije 

započet. Za 2013. godinu potrebno je obezbijediti sredstva  za izradu projektne 

 
 

OPIS POZICIJE 

planirano sredstava 
u 2012. god. 

Izvor finansiranja 

1 3 4 

 
Eksproprijacija zemljišta za izgradnju 
autoputa Bar – Boljari dionica Smokovac –
Mateševo 
 

 
0.10 mil. € 
 

 
Budţet CG 
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dokumentacije u visini od 200.000 €, a finansijska sredstva za izgradnju 

kandidovati za Kapitalni budžet za 2014. godinu po mogudnosti iz sredstava 

kredita EIB-a.  

  3.Obilaznica oko Golubovaca je duţine 3,6 km.To je saobraćajnica  

bulevarskog tipa: četiri saobraćajne trake širine po 3,5 m i trotoar širine 1,5m. 

Izgradnjom ove nove saobraćajnice smanjiće se saobraćajne guţve koje su naročito 

izraţene tokom ljetnje turističke sezone. Vrijednost radova planiranih u 2013. godini 

je 2,00 miliona eura. 

4.U okviru Programa rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreţi Crne Gore 

biće završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju bulevara Bečići-Budva 

duţine sedam stotina metara (spajanje dva postojeća bulevara u Budvi i Bečićima). 

5.Izgradnja mosta preko kanala „Port Milena“  počela je u 2010. godini. Pošto 

je nad izvoĎačem radova Primorje AD Ajdovščina uveden stečaj, radovi nijesu 

završeni u 2012. godini kako je bilo planirano. Vlada Crne Gore, na sjednici od 13. 

septembra 2012. godine, razmotrila je informaciju o izgradni ovog objekta i donijela 

zaključak da Direkcija za saobraćaj  završi sve radove sa PodizvoĎačima Glavnog 

izvoĎača radov , a po uslovima iz Ugovora izmeĎu IzvoĎača i PodizvoĎača br. 12/10 

od 17.06.2010 godine. Radovi će biti završeni u 2013. godini. 

Shodno Zakonu o budţetu radovi iz kredita Evropske Investicione banke će se  

finansirati do visine njihovog izvršenja. 
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red. 

broj 

 
LOKACIJA I OPIS RADOVA 

Period 

realizacije 

Planirano 

sredstava 

u 

2013.god. 

Izvor finansiranja 

 

1. 

 
Izgradnja II faze obilaznice 
oko  Nikšića 
 
Vrijednost radova je 
 8.874.899,99  €  

2013.- 

2014 

5,25 mil. € 

Opšti 

prihodi 

Budţeta 

CG 

0,5 mil € 

Kredit 

EIB 

 

4,75mil.€ 

 
 
2. 
 

 

Izgradnja II faze obilaznice oko 
Roţaja 

Predvidjena je izgradnja II faze 
obilaznice oko Roţaja u duţini od 

2 km. Procijenjena vrijednost 
projekta je 6 mil.€. 

2013.-
2014. 

0,20 mil. € 

Opšti 

prihodi 

Budţeta 

CG 

0,2 mil.€ 

Kredit 

EIB 

 
 
- 

 
3. 

 
Izgradnja obilaznice oko 

Golubovaca III faza 
 

Projektom je predvidjena 
izgradnja obilaznice u duţini od 

3,6 km. 
Vrijednost radova  4.204.573,75€ 

 

2013. 2,00 mil. € 

Opšti 

prihodi 

Budţeta 

CG 

2,00 mil. € 

Kredit 

EIB 

 
 
- 

 
4. 

 
Izgradnja bulevara od Budve do 
Beĉića (spajanje dva postojeća 
bulevara) sa rekonstrukcijom 

raskrsnice Budva-Cetinje-Beĉići 
i izgradnjom galerije  

- izrada Glavnog projekta 
 

2013.-2014 
0,15 mil. € 

 

Opšti 

prihodi 

Budţeta 

CG 

0,15mil. € 

Kredit 

EIB 

 
 
- 

5. 

Izgradnja mosta na kanalu “Port 

Milena” u Ulcinju 

 

2010.-
2013. 

0,65 mil. € 

Opšti 

prihodi 

Budţeta 

CG 

0,65mil. € 

Kredit 

EIB 

 
 
- 

 
 UKUPNO 

3.5 mil.€ 
4,75 

mil.€ 

 
   UKUPNO (opšti prihodi Budţeta i kredit EIB-a): RJEŠAVANJE USKIH 

GRLA NA SAOBRAĆAJNOJ MREŢI CRNE GORE 

                             

 
8,25 
mil.€ 
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II.3. REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA DRŢAVNIH PUTEVA- 

BUDŢET CRNE GORE 

 

U skladu sa „Prostornim Planom Crne Gore  do 2020.godine“ izvodiće se radovi na 

slijedećim putnim pravcima :  

- Rekonstrukcija puta R-12 Vilusi – Vraćenovići; Prema Prostornom planu Crne Gore 

do 2020. godine postojeći regionalni put dobija rang magistralnog puta. Završena je 

dionica od Vilusa do Petrovića u duţini od 9,8 km. U 2013. godini uradiće se 

Tehnička dokumentacija  i otpočeće se sa radovima na dionici od Petrovića do 

Vraćenovića. 

- Rekonstrukcija puta Berane - Lubnice - Jezerine; Prostornim planom Crne Gore do 

2020. godine predviĎeno je da se izgradi  novi regionalni put Berane-Kolašin. U 

2013. godini iz Opštih prihoda Budţeta finansiraće se radovi na dionici od Berana do 

Lubnica. Duţina ove dionice puta iznosi deset kilometara. Za dionicu od Lubnica do 

Jezerina uradiće se tehnička dokumentacija. U 2013. godini započeće radovi na ovoj 

dionici koji će se finansirati iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Dionica 

Lubnice – Jezerine je duţine 14,2 km. Od većih objekata na ovoj dionici je tunel 

duţine oko 3 km. Ovaj projekat će se finansirati iz kredita EBRD-a. Procijenjena 

vrijednost je 25 mil.€. 

- Rekonstrukcija puta R - 20 Berane –  Petnjica. U 2013. godini uradiće se Tehnička 

dokumentacija i započeće radovi na rekonstrukciji puta R - 20 Berane - Petnjica . 

Procijenjena vrijednost radova su dva miliona eura. Radovi će započeti u 2013. 

godini iz Opštih prihoda Budţeta. 

- Rekonstrukcija puta Slijepač most – Tomaševo – Pljevlja. RaĎena je rekonstrukcija 

puta od Slijepač mosta do Pavinog Polja. U 2013. godini radiće se dionica: Pavino 

Polje – Kovren. Duţina ove dionoce je deset kilometara. U okviru Programa sanacija 

mostova izvršiće se sanacija osam mostova na dionici Slijepač most – Pavino Polje, 

koji nijesu završeni kada je vršena rekonstrukcija ove dionice zbog nedostatka 

finansijskih sredstava. 

- Rekonstrukcija puta M 2-4, dionice : Ulcinj - Krute i  Krute – Vladimir ( raskrsnica za 

Ostros). Za dionicu Ulcinj – Krute u 2013. godini uradiće se tehničke dokumentacije. 

Ovaj projekat će se finansirati iz kredita EIB. Na dionici   Krute – Vladimir ( raskrsnica 

za Ostros) radovi koji su započeti u 2012. godini nastaviće se u 2013. godini. 

- Rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka. Procijenjena vrijednost radova su dva 

miliona eura. Radovi će započeti u 2013. godini iz Opštih prihoda Budţeta. 
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- Rekonstrukcija lokalnog puta  Dinoša - Zatrijebač . Put dobija rang regionalnog puta 

Radovi će započeti u 2013. godini iz Opštih prihoda Budţeta. 

- Rekonstrukcija M -18 Tuzi - Boţaj. Završena je rekonstrukcija dionice od Pljoča do 

Boţaja. U 2013. godini započeće rekonstrukcija dionice  Tuzi – Pljoče iz Opštih 

prihoda Budţeta. 

Projekti rekonstrukcija obuhvataju proširenje i sanaciju trupa puta, sanaciju 

kosina, presvlačenje novim asfaltnim zastorom i uredjenje saobraćajne signalizacije. 

Rekonstrukcije je potrebno izvršiti radi boljeg povezivanja pojedinih nerazvijenih 

područja sa glavnim magistralnim putevima i turističkim centrima kao i boljeg 

povezivanja sa susjednim drţavama. 

      Za 2013. godinu iz Budţeta Crne Gore obezbjeĎena su sredstva, za ove 

radove, u iznosu od dvanaest miliona i devet stotina hiljada eura. 

 

LOKACIJA I OPIS RADOVA 
Period 

realizacije 

Planirano sredstava u 

2013.god./mil./ € 

Izvor 
finansiranja 

 

Rekonstrukcija puta R – 12, dionica 

Petrovići –Vraćenovići 

2013.god 
1,00 mil. € 

 

 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

 

Rekonstrukcija puta Berane – 

Kolašin, dionica Berane-Lubnice 

 

2013-
2014.god 

3,00 mil. € 
 
 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

 

Rekonstrukcija puta Berane – 

Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine 

Izrada Projektne dokumentacije i 

eksproprijacija zemljišta.  

 

 

2013.god 0,20 mil. € 
Budţet CG 
Opšti prihodi  
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LOKACIJA I OPIS RADOVA 
Period 

realizacije 
Planirano sredstava u 

2013.god./mil./ 
Izvor 

finansiranja 

Rekonstrukcija puta Berane – 

Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine 

IzvoĎenje radova na rekonstrukciji 

puta 

2013-
2015.god 

1,0 mil € 
 

Kredit 
EBRD-a 

R-20 Berane – raskrsnica za 

Petnjicu 2013.god 0,50 mil. € 
Budţet CG 
Opšti prihodi 

Rekonstrukcija puta  Slijepač most-

Tomaševo-Pljevlja, dionica Pavino 

polje – Kovren 

 

2013-
2014.god 

3,00 mil. € 
 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

Rekonstrukcija puta M-2,4  

Dionica Ulcinj- Krute- izrada 

Tehničke dokumentacije i raspisaće 

se Tender za izvoĎenje 

2013.god 0,10 mil. € 
Budţet CG 
Opšti prihodi 

Rekonstrukcija puta M 2-4  

Dionica Krute – Vladimir 

( raskrsnica za Ostros) 

 

2013.god 2,10 mil. € 
Budţet CG 
Opšti prihodi 

Rekonstrukcija puta Pljevlja - 

Metaljka 
2013-
2014 

0,50 mil. € 
Budţet CG 
Opšti prihodi 

 

Rekonstrukcija lokalnog puta  

Dinoša-Zatrijebač . 

 Put dobija rang regionalnog puta 

2013-
2014.god 

0,30 mil. € 
Budţet CG 
Opšti prihodi 

 

Rekonstrukcija M -18 

 dionica Tuzi – Pljoče 

 

2013.god 1.20 mil. € 
Budţet CG 
Opšti prihodi 

  
UKUPNO FINANSIJSKIH SREDSTAVA  
ZA REKONSTRUKCIJU I MODERNIZAZIJU DRŢAVNIH PUTEVA        
                                                                                                       12.900.000,00 € 
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II.4. PROGRAM REKONSTRUKCIJE RASKRSNICA- 

BUDŢET CRNE GORE 

 
Raskrsnice koje treba rekonstruisati odreĎene su na bazi analize protoka 

saobraćaja u 2010. godini, zastoja koje prouzrokuju i incidenata koji se na njima 
dešavaju. Program rekonstrukcije raskrsnica obuhvata slijedeće lokacije: 
- Krtolska raskrsnica -   raskrsnica Tivat-Budva-tunel “ Vrmac”( Kotor) 

- Radanovići- raskrsnica kod škole u Radanovićima 

- Lastva Grbaljska – priključak lokalnog puta Budva-Lastva Grbaljska preko Topliša 

na magistralni put M-2 

- Jaz -raskrsnica na magistralnom putu M-2- odvajanje lokalnog puta Krimovica-Jaz 

- Danilovgrad- raskrsnica na magistralnom putu M-18, dionica Nikšić-Danilovgrad, 

veza sa regionalnim putem R-23 Danilovgrad-Čevo i priključak za Danilovgrad 

- Cetinje – kruţni tok na ulazu u Cetinje 

- Ribarevine - raskrsnica na magistralnom putu M-2, dionica Ribarevine-Berane, 

veza sa magistralnim putem M-2.1 Barski most-Bijelo Polje-Ribarevina 

- Ulcinj –  raskrsnica na magistralnom putu M-2.4, Ulcinj-Sukobin, veza sa 

regionalnim putem R-17 Ulcinj-Ada, na lokalitetu Ulcinja 

- Virpazar- raskrsnica na magistralnom putu M-2, dionica Virpazar-Podgorica, veza 

sa regionalnim putem R-16, Virpazar-Ostros-Vladimir, priključak za mjesto 

Virpazar 

 - Budva – Zavala, raskrsnica na magistralnom putu M-2, dionica Budva-Petrovac, 

veza sa magistralnim putem M-2.3 Cetinje-Budva 

-  Raskrsnica u Morinju( Lipci ) 

-  Raskrsnica u Baru ( skretanje ka bolnici ),  

-  Raskrsnica u Bijelom Polju ( ukrštanje zaobilaznice Bijelog Polja i magistralnog 

puta M 2.1)  

-   Raskrsnica na ulazu u Mojkovac ( kod benzinske pumpe). 

 

Do sada je završena je rekonstrukcija Krtolske raskrsnice , raskrsnice u 

Ribarevinama i raskrsnice kod Danilovgrada. 

Za 2013. godinu po ovom programu predvidjena je rekonstrukcija raskrsnica 

:„Cetinje”, M 2.3,  km 30+780, raskrsnice u Morinju (Lipci), na magistralnom putu M-2  

km 6+100, raskrsnice na magistralnom putu M.2 u Baru (skretanje ka bolnici), 

raskrsnice na magistralnom putu M.2.1 u Bijelom Polju ( ukrsni putni pravci:  M-2.1 i 

zaobilaznica Bijelog Polja) i rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Mojkovac ( kod 

benzinske pumpe). 

Finansijska sredstva za ove radove obezbjeĎena su iz Opštih prihoda Budţeta Crne 

Gore. 

 

 



30 
 

Red. 
Br. 

LOKACIJA I OPIS RADOVA Period 
realizacije 

Planirano 
sredstava u 
2013.god./mil.€/ 

Izvori  
Finansiranja 
 

 
 
1. 

 

 Rekonstrukcija raskrsnice  

magistralnog puta M-2.3 

Podgorica-Cetinje-Budva i 

regionalnog puta R-1 Cetinje-

Njeguši-Kotor 

     Lokalitet: raskrsnica 

„Cetinje”, M 2.3,  km 30+780       

 

 

2013 
 

0,30mil. € 
 

 
Budţet CG 

 
 
2. 

 

Rekonstrukcija raskrsnice u 

Morinju (Lipci), na magistralnom 

putu M-2  km 6+100     

 

 

2013 
0,24 mil. € 

 Budţet CG 

 
3. 

 
Raskrsnica na magistralnom 
putu M.2 u Baru (skretanje 
prema bolnici) 
 

2013 0,10 mil. € Budţet CG 

 
4. 

 

Raskrsnica na magistralnom 

putu M.2.1 u Bijelom Polju  

( ukrsni putni pravci:  M-2.1 i 

zaobilaznica Bijelog Polja) 

 

 

2013 0,16 mil. € Budţet CG 

 
5. 

 

Rekonstrukcija raskrsnice 

magistralnog puta M-2 i ulice 

Serdara Janka Vukotića- ulaz u 

Mojkovac, stacionaţa km 

1067+500  

 

2013 0,20 mil. € Budţet CG 

Planirano sredstava  
za rekonstrukciju raskrsnica u 2013.god……………….… 1,00 mil. € 
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II.5. IZGRADNJA TUNELA “TIVRAN” 
 
Lokacija Tivran nalazi se na magistralnom putu Podgorica-Ribarevina –Berane koji je 

dio Trans-evropske magistrale kroz Crnu Goru. 

Zbog lošeg stanja na ovoj lokaciji saobraćaj je ugroţen učestalim i velikim odronima, 

zato je uraĎen projekat rekonstrukcije. 

Dionica puta, predviĎena za rekonstrukciju, nalazi se na dijelu puta koji prolazi 

kanjonom rijeke Lim, u neposrednoj blizini Berana. Postojeći put je izveden u 

zasjeku, uz zasijecanje brdskog masiva, sa primjenom potpornih zidova na usjecima 

i nasipima koji se strmo spuštaju prema rijeci. Na dionici se nalazi postojeći tunel bez 

obloge duţine oko 38 m. Ispred i iza tunela kosine su vertikalno zasječene, a na 

potezu od tunela prema Ribarevini brdska strana se galerijski izdiţe iznad kolovoza 

na  duţini od oko 50 m. Sa suprotne strane put se jednom polovinom  nalazi na 

pločastoj konstrukciji sa betonskim zidovima koji su u dosta lošem stanju.  

Projektom je predviĎena nova trasa puta u duţini od 1569 m u okviru koje će se 

uraditi  tunel duţine 469 m.   

Radovi su počeli u 2011. godini i nastaviće se u 2013. Ugovorena vrijednost radova 

je 4.442.147,17 € sa PDV-om . Obezbijedena su sredstva za 2013. godinu u iznosu 

od  1,0 milion eura iz Budţeta Crne Gore.  

 

 

 

 

 
OPIS POZICIJE 

Period  
realizacije 

planirano 
sredstava u 
2013. god. 

Izvor finansiranja 

1 2 3  

 

Izgradnja tunela 
Tifran 
Ugovorena vrijednost 

radova je 4.442.147,17 € 

sa PDV-om .     

 
 

 
2011.- 2013. 

 
1,00 mil. € 

 

 
Budţet CG 

Opšti prihodi 

 
UKUPNO :  .............................................................................1,00mil.€ 
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II.6. IZGRADNJA TREĆIH TRAKA (kredit EIB-a) 

Aktivnosti oko izgradnje trećih traka na magistralnim putevima su otpočele u 
2006.godini i finansirani su iz donacija, kredita i Budţeta Crne Gore. U 2013.godini 
planirano je izgradnja treće trake na lokalitetu Kuside na magistralnom putu M-6 
Nikšić – Vilusi i treće trake na magistralnom putu M-2, Podgorica–Ribarevina dionica 
Slijepač most - Lepenac. 
 
 Duţina dionice  na putu M-6 Nikšić – Vilusi, koja se rekonstruiše je 5,5 km. U sklopu 

ove dionice projektovana je  treća traka u duţini od 2,7 km. Magistralni  putni pravac 

M - 2 , Debeli brijeg – Podgorica – Kolašin – Mojkovac - Ribarevina, predstavlja vezu 

juţnog, centralnog regiona  i sjevernog regiona Crne Gore. Put je razvojem turizma i 

industrije postao veoma frekventan, što u pojedinim dijelovima godine uzrokuje i 

velika zagušenja saobraćaja i smanjenje protočnosti. 

Na dionici Mojkovac - Ribarevine, od km 1081+800  do km 1083+800  je zbog 
velikog uzduţnog nagiba puta i znatnog povećanja saobraćaja magistralnom putu M 
– 2 registrovana nedovoljna propusnost saobraćaja što će se riješiti izgradnjom 
dodatne saobraćajne trake . U 2013. godini uradiće se Glavni projekat uzgradnje 
treće trake na dionici Ribarevine – Mojkovac, a finansiraće se iz Programa 
Investicionog odrţavanja. 

Radovi se finansiraju  iz Kredita EIB-a. U Budţetu se planiraju sredstva u vrijednosti 

od 1,45 mil. €, ali prema Zakonu o Budţetu radovi će se finansirati iz kredita EIB-a do 

visine njihovog izvršenja. Procijenjena vrijednost radova izgradnje treće trake na 

lokalitetu Kuside na magistralnom putu M-6 Nikšić – Vilusi iznosi dva miliona i četiri 

stotine pedeset hiljada eura. 

 

 
 
 

 
OPIS POZICIJE 

Period 
realizacije 

planirano 
sredstava u 
2013. god. 

Izvor finansiranja 

Opšti prihodi 
Budţeta 
 

Izvor 
finansiranja 

Kredit EIB-a 

1 2 3 4 5 

 
Izgradnja treće 
trake 
KUSIDE 

 
2013. 
 

1,45 mil. € 
 

0.45 mil.€ 
1.00 mil. € 

 

 
 UKUPNO 
 (finansiranje iz Opštih prihoda i  kredita EIB-a )    ……1,45    mil.€ 
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II.7. SANACIJA MOSTOVA NA  MAGISTRALNIM I REGIONALNIM 
PUTEVIMA  
 

Ovim Programom predlaţe se sanacija najprioritetnijih  oštećenja puteva i putnih 

objekata koja će biti finansirana iz sredstava Budţeta Crne Gore  u iznosu od 1 mil.€.  

Kod odreĎenog broja mostova i propusta na magistralnim i regionalnim putevima, 

prisutna su značajna oštećenja, što je posledica višegodišnje eksploatacije, kao i 

štetnog dejstva mraza, vode, soli i drugog. 

 

 

Red. 
broj 

 
OPIS POZICIJE 

 

Izvor 
finansirnja 

Planirano 
sredstava u 
2013.god./€/ 

    
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sanacija mostova na regionalnom putu R -10 dionica  
 

R-10 Slijepaĉ most-Pavino Polje 

Naziv 
mosta 

Stacionaţa Konstrukcija 
Duţina          

(m')  

1  0+260 
Armirano -

betonski most 17.0 

 2 2+542 
Armirano -

betonski most 14.0 

 3 3+448 
Armirano -

betonski most 8.0 

 4 10+250 
Armirano- 

betonski most 14.0 

 5 13+900 
Armirano -

betonski most 11.0 

 6 17+850 
Armiran- 

betonski most 11.0 

 7 18+137 
Armirano- 

betonski most 12.0 

 8 19+542 
Armirano -

betonski most 10.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

 
650.000,00 
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Red. 
broj 

OPIS POZICIJE 

 

Izvor 
finansirana 

Planirano 
sredstava u 
2013.god./€/ 

    
     

2. 
 
 

 
Sanacija mosta Tmušići I na km 1126+880 

magistralnog puta M-2 dionica Berane – Roţaje 

Oštećene su kolovozne ploče. Beton pješačkih staza 
je u raspadanju, oštećene su dilatacione sprave, 
ograda na mostu je u lošem stanju.  
 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

150.000,00 

 
 

3. 

 

Sanacija mosta na km  1048+051 magistralnog 

puta M-2 dionica Kolašin – Mojkovac (preko  

rijeke Plašnice) 

Pregledom objekta ustanovljena su oštećenja na 
kolovoznoj konstrukciji. 
 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

200.000,00 

 

UKUPNO 
 
 

1.000.000,0€ 
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II.8. Investiciono odrţavanje drţavnih puteva : izvoĊenje, nadzor, 
eksproprijacija, projektovanje, revizije, hitne intervencije 

 
 
 
Iz Budţeta Crne Gore izdvojeno je 2.300.000,00 eura za izradu graĎevinskih 
projekata za rekonstrukcije puteva i sanacije objekata, revizije projekata, 
eksproprijaciju zemljišta, izvoĎenje radova i vršenje graĎevinskog nadzora na 
radovima rekonstrukcija i sanacija. Pored ovog iznosa predviĎena su i 
finansijska sredstva, u pojedinim programima  Kapitalnog budţeta, za istu 
namjenu. 
 

 

1. Izrada projektne dokumentacije 

Red. 
broj 

OPIS POZICIJE Izvor finansiranja Planirano sredstava 
u 
2013.god./€/ 

1 2 3 4 

1. -Izrada tehničke dokumentacije 
za izgradnju treće trake na 
magistralnom putu M-2, 
Podgoric-Ribarevina dionica 
Slijepač most-Lepenac  

Budţet CG 
Opšti prihodi 

50.000,00 € 

 

2. 
-Izrada baze podataka za 
drţavne puteve Crne Gore 

Budţet CG 
Opšti prihodi  

200.000,00 € 

 

3. Izrada Glavnog projekta 
rekonstrukcije puta Dinoš 

Zatrijebač 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

30.000,00 € 

4. Izrada Glavnog projekta 
rekonstrukcije regionalnog puta 

R-3  Pljevlja- Metaljka 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

30.000,00€ 

5. Izrada Glavnog projekta 
rekonstrukcije regionalnog puta 

R-20 Berane –Petnjica  

Budţet CG 
Opšti prihodi 

30.000,00€ 

6. Izrada tehničke dokumentacije 
za sanaciju mosta ”GAZELA” 

Mojkovac- Ribarevina 
km 1169+381 

RaĎena je privremena sanacija 
mosta ali su uočena nova 
oštećenja koja ugroţavaju 

stabilnost mosta I bezbjednost 
saobraćaja 

Duţina mosta je L= 93,0 m; 
širina 8,25 m 

 
 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

20.000,00 € 
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Red. 
broj 

OPIS POZICIJE Izvor finansiranja Planirano sredstava 
u 
2013.god./€/ 

 
7. 

Izrada tehničke dokumentacije 
za radove na sanaciji klizišta 
Debeli brijeg, na magistralnom 
putu M 2,  
Debeli brijeg-Kamenari 
(meĎugranična zona )  
 

Budţet CG 
Opšti prihodi 

10.000,00 € 

           
 
     UKUPNO 
 

370.000.00 € 
 
 

 

2. Revizija tehničke dokumetacije ,  tehnički pregledi izvedenih radova i 

ostale komisije.............................................                   130.000,00 € 

 

3. Eksproprijacija  zemljišta...........................                 200.000,00 € 

Planirana sredstva su potrebna za eksproprijaciju zemljišta za  sanaciju pojedinih 

objekata i trupa puta, za rekonstrukciju raskrsnica i  dionica regionalnih i magistralnih 

puteva 

4. Nadzor nad izvoĎenjem radova.  

Planirana su sredstva za izvodjenje nadzora u visnini   

   ........................................................................... 110.000,00 € 

5. Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 i  

Grahovske ulice ( ulaz u Cetinje) ............................... 1.100.000,00 € 

 
6. Sanacija klizišta “Bać“ na magistralnom putu 
 M-2 Berane - Špiljani na km 1163 + 000 
 
Radi se o vrlo intenzivnom procesu klizanja tla. Pojave nestabilnosti pratile su i samu 
izgradnju puta. Procesom klizanja zahvaćen je veliki prostor i pokrenuta je vrlo velika 
zemljana i stenovita masa. Put je ugroţen klizanjem na duţini oko 75 m. 
.....................................................................................................300.000,00 € 
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7. Sanacija kosine prije  tunela br. 6 na magistralnom putu M-2 
Podgorica – Kolašin ,  
km 1009+638  
U središnjem dijelu kosine dolazilo je do odronjavanja velikih stijenskih blokova 
zapremine i do 5-10 m³ što ugroţava bezbjednost saobraćaja. 
......................................................................................................60.000,00 € 

 

8. Hitne intervencije .....................................................400.000,00 € 

 
Rekapitulacija sredstava za  investiciono odrţavanje  magistralnih i 
regionalnih puteva: izvoĊenje, projektovanje, revizije projekata, 
eksproprijacija zemljišta  i graĊevinski nadzor na radovima 
 
 
Izrada projektne dokumentacije 

 
370.000,00 € 

 

 
Revizija tehničke dokumetacije , tehnički pregledi 
izvedenih radova i ostale komisije 
 

 
130.000,00 € 

 
Eksproprijacija zemljišta   
 

 
200.000,00 € 

 
GraĎevinski nadzor na radovima 
 

 
110.000,00 € 

 
Proširenje regionalnog puta R-1 i Grahovske ulice 
 ( ulaz u Cetinje)    

 
730.000,00 € 

 

Sanacija klizišta “Bać“ na magistralnog puta 
M-2 Berane - Špiljani na km 1163 + 000 
 

300.000,00 € 

Sanacija kosine prije  tunela br 6 na magistralnom putu 
M-2 Podgorica – Kolašin , 
km 1009+638 
 

60.000,00 € 
 

 
Hitne intervencije 

 
400.000,00 € 

UKUPNO (Finansiranje iz Budţeta Crne Gore – 
                                           Opšti prihodi) 

 
2.300.000,00 € 
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II.9. PROGRAM ELIMINISANJA POSLJEDICA POPLAVA NA 

MAGISTRALNIM I REGIONALNIM  PUTEVIMA     (Kredit EIB-a) 

Poplave u novembru i decembru 2010. godine su izazvale velika oštećenja na 

objektima na regionalnim i magistralnim putevima – tuneli, mostovi i pojava novih 

klizišta. Planirana sredstva za ovaj projekat u Budţetu su 2,00 mil.€ .  

 
Planom za 2013. godinu predviĎaju se radovi na eliminisanju posledica od poplava 
na drţavnim putevima u vrijednosti od 1,5 mil iz Opših prihoda i 0,5 iz kredita EIB-a. 
Shodno Zakonu o Budţetu radovi će se finansirati iz kredita EIB-a do visine njihovog 
izvršenja. 

 
1.Sanacija – presvlačenje asfaltnih kolovoza na drţavnim putevima 

 

 
 
2. Sanacija objekata i trupa puta oštećenog poplavama  
 
 

Red. 
Br. 

LOKACIJA I OPIS RADOVA Period  
realizacije  

Vrijednost 
radova 

   (Kredit EIB-a) 
    

 
 
 
1. 

 

Tunel br. 2 na magistralnom putu M-2 

Podgorica – Kolasin - Ribarevina  

km 1004+693, duţina tunela l = 108 m 

 

 
2013.god. 

 
 
 
 

 
0,60 mil. € 

 
 

 
OPIS POZICIJE 

Period  
realizacije 

  Vrijednost radova 

     (Kredit EIB-a) 
1 2 3 

 
Sanacija asfaltnih kolovoza 

 
 

 
2013.god. 

 
3,00 mil. € 

 
UKUPNO (finansiranje iz  Kapitalnog budţeta CG)   ........3,00 mil.€ 
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Red. 
Br. 

LOKACIJA I OPIS RADOVA Period  
realizacije Vrijednost 

radova 

   (Kredit EIB-a) 

 
 
 
2. 

 

Tunel br. 4 na magistralnom putu M-2 

Podgorica – Kolasin-Ribarevina km 

1008+332 duţina tunela  

l = 37 m 

 
 
2013.god. 
 

0,30 mil.€ 

 
 
 
3. 

 

Tunel br. 10 na magistralnom putu M-2 

Podgorica - Kolasin - Ribarevina  km 

1011+547  

duţina tunela l = 41 m 

2013.god. 
 

0,44 mil.  € 

 
 
 
 
4. 

 

Tunel br. 50 na magistralnom putu 

M-18 Šćepan Polje-Pluţine km 22+953 

duţina tunela l = 28 m 

 

2013.god. 
 

0,16 mil. € 

 
 
5. 

 

Klizište na magistralnom putu M-2 

Petrovac-Podgorica lokalitet Brĉeli km 

940+400 

2013.god. 
 

0,21 mil. € 

 
 
6. 

 

Klizište na magistralnom putu M-2 

Petrovac-Podgorica lokalitet Donji 

Bukovik km 941+700 

2013.god. 
 

0,27 mil.€ 

 
 
 
7. 

 

Klizište na magistralnom putu M-2 

Petrovac-Podgorica 

lokalitet Sotonoći II , km 944+850 

 

2013.god. 
 

0,38 mil. € 
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Red. 
Br. 

LOKACIJA I OPIS RADOVA Period  
realizacije 

Vrijednost 
radova 

   (Kredit EIB-a) 
 
 

8. 

 
Sanacija klizišta na magistralnom putu  
M-  18 dionica Nikšić – Danilovgrad, 
lokalitet „Frutak“ , km 108+700 
 

 
2013.god. 

0,12 mil. €  

 
 

9. 

 
Sanacija zida na regionalnom putu R - 5 
Nikšić - Šavnik, km 71+200  
 

2013.god. 

0,20 mil. € 

 
UKUPNO FINANSIJSKIH SREDSTAVA  
za eliminisanje posljedica poplava (sanacija objekata i trupa puta) na 
magistralnim i regionalnim putevima 
 

2,68 mil. € 

 
 
 
 

Planom za 2013. godinu predviĎaju se radovi na eliminisanju posljedica 
od poplava na drţavnim putevima u vrijednosti od 1,5 miliona eura iz 
Opših prihoda i 0,5 miliona eura iz kredita EIB-a. Shodno Zakonu o 
Budţetu radovi će se finansirati iz kredita EIB-a do visine njihovog 
izvršenja. Sredstva iz opštih prihoda, po ovom programu, će biti 
korišćenja za plaćanje PDV-a, za situacije koje će se isplaćivati iz kredita 
EIB-a. 
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VLADA CRNE GORE  

         Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 

 

 

INFORMACIJA O REALIZACIJI PLANA  

REDOVNOG I INVESTICIONOG ODRŢAVANJA, 

REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE DRŢAVNIH PUTEVA  

ZA 2012. GODINU 
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INFORMACIJA  O REALIZACIJI PLANA 

REDOVNOG I INVESTICIONOG ODRŢAVANJA, 

REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE DRŢAVNIH PUTEVA 

ZA 2012. GODINU 

 

Planom redovnog i investicionog odrţavanja, rekonstrukcije i izgradnje 

drţavnih puteva za 2012. godinu planirano je izvoĎenje radova, koji se finansiraju 

kroz kapitalni i programski budţet Direkcije za saobraćaj.  

U programskom budţetu za 2012.godinu predvidjena su sredstva za redovno 

odrţavanje i zaštitu drţavnih puteva u ukupnom iznosu od 9.940.00,00 € od čega je 

utrošeno 8.772.704,76 eura.  

U kapitalnom budţetu za 2012. godinu za poslove investicionog odrţavanja, 

rekonstrukcije i izgradnje drţavnih puteva planirana su sredstva u iznosu od 

34.200.000,00 € , od čega je realizovano 25.363.767,35 €. Kapitalni budţet je pratio 

dvanaest programa.  

Plan redovnog i investicionog odrţavanja, rekonstrukcije i izgradnje drţavnih puteva 

u 2012. godini podijeljen je prema izvorima finansiranja radova u dvije cijeline, i to: 

 

I  FINANSIRANJE IZ PROGRAMSKOG BUDŢETA 

Za ove poslove planirana su sredstva u iznosu od 9.940.000,00 € od čega je 

utrošeno 8.772.704,76 eura.  

 

II  FINANSIRANJE IZ KAPITALNOG BUDŢETA CRNE GORE 

Planirana sredstva u Budţetu, za kapitalne projekte, za 2012.godinu, iznosila su 

34.200.000,00 € kroz redovne prihode budţeta i planirani kredit EIB-a 
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I. FINANSIRANJE IZ PROGRAMSKOG BUDŢETA 

I.1. Redovno odrţavanje drţavnih puteva  

Radove na odrţavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u periodu od 01.01. 

2012. do 01.12.2012. godina izvodilo je preduzeće « Crnagoraput « AD. Radovi su 

se izvodili na osnovu Ugovora br. 01-5157/1 od  01.06.2010. god.  Preduzeće 

«Crnagoraput» AD je na osnovu Ugovora i dinamičkih planova, koji su sastavni dio 

Ugovora, realizovalo radove na odrţavanju i zaštiti 1847  km magistralnih i 

regionalnih puteva u vanzimskom i zimskom periodu. 

U sklopu zimskog odrţavanja, odrţavani su I putevi koji vode ka zimskim turističkim 

centrima: ţabljaku, Kolašinu i Vučju.  

Radovi redovnog vanzimskog odrţavanja magistralnih i regionalnih puteva podijeljeni 

su na  pozicije koje obuhvataju radove na: uklanjanju odrona sa kolovoza i 

pokrenutog materijala sa kosina, usjeka i zasjeka; čišćenju i opravci propusta; 

čišćenju i popravci kanala i rigola; izradi bankina; košenju trave i sječenju rastinja 

radi bolje preglednosti; opravci erodiranih djelova puta; opravci kolovoza; redovnom 

odrţavanju mostova, tunela, zidova, nasipa, kosina; odrţavanju i postavljanju 

odbojnih ograda;  brojanju saobraćaja;  radove pregledačke sluţbe i drugo. 

U  2012. godini  radovi na pozicijama vanzimskog odrţavanja izvedeni su u obimu 

koji je omogućio najneophodnije uslove za odvijanje saobraćaja. 

Zimsko odrţavanje drţavnih puteva  obuhvata  čišćenje  snijega sa kolovoza  i 

posipanje zaleĎenih  kolovoznih površina  mješavinom industrijske soli  i kamene 

sitneţi . Plan zimskog odrţavanja  drţavnih puteva obuhvata  raspored oruĎa za rad, 

radne snage  i materijala  po stacionarima  i punktovima .  

Odrţavanje  magistralnih i regionalnih  puteva  u toku zimskog perioda  vršeno je 

prema Programu odrţavanja i realizovano je  u okviru planiranih  sredstava iako su u 

februaru 2012. godine bili estremno loši vremenski uslovi.  

U tabeli br. 1 dat je pregled izvršenja radova  redovnog odrţavanja po mjesecima za 

2012. godinu. 
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Tabela br. 1 

Mjesec Planirano /€/ Realizovano/€/ Procen. realizacije 

Januar 828.275,75 939.209,70 113,39 % 

Februar 828.275,75 1.692.138,58 204,30 % 

Mart 828.275,75 460.139,03 55,55 % 

April 828.275,75 353.921,05 42,73 % 

Mjesec Planirano /€/ Realizovano/€/ Procen. realizacije 

Maj 828.275,75 704.316,25 85,03 % 

Jun 828.272,75 1.085.965,60 131,11 % 

Jul 828.272,75 516.951,97 62,41 % 

Avgust 828.272,75 365.049,89 44,07 % 

Septembar 828.272,75 677.086,73 81,75 % 

Oktobar 828.272,75 493.609,76 59,60 % 

Novembar    828.272,75 520.008,48 62,78 % 

Decembar    828.272,75 964.307,72 116,42 % 

UKUPNO 9.939,273,00 8.772.704,76 88,26 % 

 

U februaru 2012. godine bile su vremenske nepogode, ekstremno velika visina 
snijega, ali su i pored toga, omogućeni uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja u 
okviru planiranih finansijskih sredstava. 

 Izvedenim radovima na redovnom odrţavanju magistralnih i regionalnih 
puteva u periodu  od 01.01.2012. do 01.12.2012. godine, omogućeno je bezbijedno 
odvijanje saobraćaja.  
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I.2.Sluţba pomoći i infromacija na drţavnim putevima  

Djelatnost «Sluţbe pomoći – informacije» (SPI) je davanje informacija o stanju na 

putevima i pruţanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na 

javnim putevima Crne Gore u toku 24 sata. 

U prvih šest mjeseci 2012. godine ovu djelatnost vršio je  DOO AUTO MOTO SAVEZ 

CRNE GORE Podgorica, na osnovu Anex-a Ugovora, u skladu sa  Zaključkom Vlade 

br. 06-933/2 od 10. maja 2012. godine. Vrijednost  Anex-a Ugovora je  150.000,00 €. 

U drugoj polovini 2012. godine, poslije sprovedene tenderske procedure, djelatnost 

“Sluţbe pomoći – informacije» (SPI) takoĎe je vršio DOO AUTO MOTO SAVEZ 

CRNE GORE Podgorica.  Vrijednost potpisanog Ugovora  od 29. 06. 2012., za 

period jul decembar 2012. godine, iznosi 194.999,81 €.  

Direkcija za saobraćaj je aktivnosti Auto moto saveza Crne Gore pratila preko 

dostavljenih mjesečnih Izvještaja o aktivnostima u toku prethodnog mjeseca.U toku 

2012.godine Auto moto savez Crne Gore kroz sluţbu SPI obavio sledeće aktivnosti: 

- svakodnevno informisanje o stanju na putevima organizovano 24 sata, 

- svakodnevno angaţovanje SPI resursa – ..vozila tehničke pomoći i šlep vozila, 

- periodično infomisanje putem propagandnog materijala,  

- svakodnevno obavještavanje učesnika u saobraćaju obavljivano je preko 38 medija, 

- opravka vozila na putu, 

- transport neispravnih vozila, 

 

II. FINANSIRANJE IZ KAPITALNOG BUDŢETA CRNE GORE 

 
II.1. Projektovanje Jadransko-jonskog autoputa  
 

Izrada projekta Jadrasko-jonskog auto puta nije otpočela u 2012.godini, kako je bilo 

planirano, zbog nepostojanja planske dokumentacije čija je izrada u toku, a za istu je 

zaduţeno Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma. 

II.2.Eksproprijacija zemljišta za izgradnju autoputa  

Bar – Boljari,  dionica od Smokovca do Mateševa 

Planirana vrijednost sredstava potrebnih u 2012. godini iznosila su 0,50 mil.€. 

Eksproprijacija zemljišta u  2012.godini nije raĎena, jer  su razgovori oko preciziranja 

načina finansiranja izgradnje autoputa u toku.  
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II.3 Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreţi Crne Gore – Budţet Crne Gore 

Budţetom Crne Gore za 2012. godinu predviĎena su sredstva, u iznosu od 15.30 

miliona eura za izgradnju  mosta na kanalu Port Milena u Ulcinju, izgradnja bulevara 

na ulazu u Bar, izgradnja obilaznice oko Golubovaca  III faza , obilaznice oko Nikšića 

II faza i izgradnja mosta u Kolašinu. 

- Izgradnja bulevara na ulazu u Bar 
 
Ugovorena vrijednost projekta: 3.173.052,46 €.  

Po zaključku Vlade br. 06-2365/3 od 23..11.2012. godine, Direkcija za 

saobraćaj je izinansirala I dio finansijskih sredstava koja su bila u obavezi 

Opšine ( 1.173.052,46€). 

Ukupna vrijednost izvedenih  radova 3.173.051,85 €. 

Radovi su završeni 

 

      -  Izgradnja mosta na Port Mileni  

Radovi na izgradnji mosta su otpočeli u decembru 2010.godine. Vrijednost                       

potpisanog ugovora je     13,903,764.07  €. Pošto je nad izvoĎačem radova  

“Primorje “AD Ajdovščina uveden stečaj, radovi nijesu završeni u 2012. godini 

kako je bilo planirano. Vlada Crne Gore, na sjednici od 13. Septembra 2012. 

godine, razmotrila je informaciju o izgradni ovog objekta i donijela zaključak da 

Direkcija za saobraćaj  završi sve radove sa PodizvoĎačima Glavnog izvoĎača 

radova , a po uslovima iz Ugovora izmeĎu IzvoĎača i PodizvoĎača br. 12/10 

od 17.06.2010 godine . Ukupna vrijednost radova koje je izvelo “Primorje “AD 

Ajdovščina iznosi 11.430.060,63€. Vrijednost radova koje su izveli 

PodizvoĎači iznosi 787.784,17€. Radovi će biti završeni u 2013. godini, 

(očekuje se krajem marta 2013. godine). 

 

     -    Izgradnja mosta na Tari kod Kolašina 

          Ugovorena vrijednost projekta: 2.222.223,66 €.  

          Ukupna vrijednost izvedenih radova : 2.165.274,33 €.  

          Radovi su završeni 

 

- Izgradnja obilaznice oko Golubovaca III faza 
 

          Ugovorena vrijednost projekta: 4.204.573,75 €. 

          Ukupna vrijednost izvedenih radova : 2.196.986,77 €.  

Radovi će biti završeni u 2013. Godini. 
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- Izgradnja obilaznice oko Nikšića 

Ugovorena vrijednost projekta: 8.874.899,99  €. 

Isplaćen je avans u vrijednosti od  887.490,00 €. 

 

        -  Izrada tehniĉke dokumentacije za izgradnju bulevara od Budve do   

          Beĉića (spajanje dva postojeća bulevara) 

         Tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg Projektanta koja je vršena u 

2012. godini je obustavljena zbog toga što su sve ponude bile neispravne. U 

2013. godini obnoviće se tenderska procedura. 

  

Izgradnja mosta na kanalu Port  Milena  Izgradnja mosta na Tari kod      

                                                                                  Kolašina                
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II.4. Izgradnja tunela “Tifran”- Budţet Crne Gore 
 
           Ugovor za izvoĎenje radova potpisan je krajem 2011. godine sa izvoĎačem    

           radova Bemax d.o.o. Podgorica na vrijednost od 4.442.147,17 mil. €.  

           Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova 2.820.321,33 € 

           Radovi će se završiti u 2013. godini. 

 

II.5. Izgradnja II faze obilaznice oko Roţaja – Budţet Cne Gore 
 

Izrada tehničke dokumentacije izgradnje II faze obilaznice Roţaje će se uraditi  

u 2013. godini jer se kasnilo sa usvajanjem  Planske dokumentacije od strane 

opštine Roţaje. 

 

II.6. Rekonstrukcija i modernizacija drţavnih puteva  

- Rekonstrukcija puta  Slijepaĉ most-Tomaševo-Pljevlja, dionica Pavino 

polje – Kovren 

Ugovorena vrijednost radova je 3.995.550,00€. Ugovor je potpisan u 

decembru 2012. godine.Isplaćen je avans u vrijednosti 399.555,03€. Početak 

radova se zavisno od vremenskih uslova očekuje poslije 15.03.2013. godine. 

-  Rekonstrukcija puta Vilusi – Vraćenovići ,  

      dionica Vilusi – Petrovići km 0+000 do km 9+800.  

Ugovorena vrijednost radova je 3.420.046,09 €  

Realizovana vrijednost radova je 3.420.057,74 € 

Radovi su završeni . 

 

- Rekonstrukcija puta Berane – Lubnice  

Komisija za kontrolu javnih prihoda dva puta je poništavala Tender za odabir 

najpovoljnijeg izvoĎača. 

Nova procedura izbora najpovoljnijeg izvoĎača je u toku. 

 

- Rekonstrukcija puta Vladimir – Sukobin 

 Ugovorena vrijednost radova je 2.932.222,08 €.  

Realizovana vrijednost radova je 2.922.826,40 € 

Radovi su završeni. 
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- Rekonstrukcija puta Plav – Grnĉar dionica Gusinje – Grnĉar.  

Radovi su počeli u novembru 2011. Ugovorena vrijednost radova je 

2.066.666,61€ Ukupna vrijednost realizovanih radova je 1.988.900,36. Radovi 

su pri kraju. Završiće se kada vremenski uslovi dozvole.. 

- Rekonstrukcija puta Berane – raskrsnica za Petnjicu 

Izrada Glavnog projekta završiće se u 2013. Godini, poslije čega je biti 

raspisan Tender za izvoĎenje. 

 

- Rekonstrukcija puta Krute - Vladimir  

 Ugovorena vrijednost radova je 2.597.700,76 €.  

Radovi su počeli 

 

- Rekonstrukcija puta Tuzi - Boţaj 

Vrijednost projekta: 1.987.982,22 € I Anexs u vrijednosti 279.208,00€ 

Ukupna vrijednost izvedenih radova 2.267.190,23 € 

Radovi su završeni. 

Projektovanje: 

-M-2,4 Ulcinj- Krute. Ugovorena vrijednost radova 85.898,50€ 

Projektovanje je u toku.  

-M -18 Tuzi( Rokšped)-Vitoja. Ugovorena vrijednost je 24.600,00€. Projektovanje je u 

toku.  

-R- 12 Petrovići –Vraćenovići. Završiće se u 2013. Godini. 

 . 
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II.7. Program rekonstrukcije raskrsnica - 

Budţet Crne Gore 

Raskrsnica na magistralnom putu M-2, dionica, Tivat-Budva, na lokalitetu Jaz 
Opština Budva radila je Tehničku dokumentaciju koja nije prihvaćena. Kada Projekat 
bude završen raspisaće se Tender za izvoĎenje. 
 

 

Rekonstrukcija raskrsnice  magistralnog puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva i 

regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši-Kotor 

Lokalitet : raskrsnica „Cetinje”, M 2.3,  km 30+780 

Uvorena vrijednost radova : 325.874,51 € 

Radovi počeli krajem 2012.godine I biće završeni u 2013. Godini. 

Rekonstrukcija raskrsnice u Morinju (Lipci), na magistralnom putu M-2  km 

6+100 

Vrijednost izrade Tehničke dokumentacije je 14.943,00 €. Projekat je završen. 

IzvoĎenje radova će biti završeno u 2013. godini. 
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Raskrsnica na magistralnom putu M.2 u Baru (skretanje ka bolnici) 
Tehničku dokumentaciju je radila Opština Bar. U 2013. Godini biće raspisan Tender 
za izvoĎenje. 
 
 
Raskrsnica na magistralnom putu M.2.1 u Bijelom Polju  

( ukrsni putni pravci:  M-2.1 i zaobilaznica Bijelog Polja) 

Vrijednost izrade Tehničke dokumentacije je 9.231,00 €. Kada projektna 

dokumentacija bude završena raspisaće se Tender za izvoĎenje. 

 

 

Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Mojkovac  

( kod benzinske pumpe) 

Vrijednost izrade Tehničke dokumentacije je 14.900,00 €. Kada projektna 

dokumentacija bude završena raspisaće se Tender za izvoĎenje. 

 

 

II.8. SANACIJA MOSTOVA, KLIZIŠTA I KOSINA I ELIMINISANJE 
CRNIH TAĈAKA NA MAGISTRALNIM I REGIONALNIM PUTEVIMA  

(BUDŢET CRNE GORE) 
 

Sanacija mosta"TMUŠIĆI  II"-M-2 RIBAREVINA-ŠPILJANI , km 1127+034   
Ukupna  vrijednost radova je 165.279,11€ 
Radovi su završeni. 
 
Sanacija mosta ”ULOŠEVINA” , M-2, dionica Mojkovac- Ribarevina,  km 
1170+379 
Ukupna  vrijednost radova je 131.532,21€              
Radovi su završeni. 
 
 
Sanacija mosta ”GAZELA” , Mojkovac- Ribarevina,  km 1169+381 
 Poslije završene tenderske procedure, u 2013. godini počeće se sa izradom 
Projekta sanacije. 
 
 
Sanacija mosta na ulazu u Plav  na putu R-9 Murino - Plav - Gusinje 
na  km 0+094 
Ukupna  vrijednost radova je 155.596,70€              
Radovi su završeni. 
 
Sanacija mosta Besnik , M-2 RIBAREVINA-ŠPILJANI dionica Roţaje-Špiljani  
km 1158+076   
Ukupna  vrijednost radova je €.     293.605,53€ 
Radovi su završeni. 
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Planirano je da se sanacija kosine „ Manastir Morača“ na km 1022+ 000  
magistralnog puta M-2,dionica  Podgorica –Ribarevina I nestabilne kosine 
„Biogradska gora „na km 1061+ 000   magistralnog puta M-2,dionica  Podgorica –
Ribarevina uradi u sklopu izgradnje treće trake. 
 

 
 II.9. Investiciono odrţavanje  asfaltnih kolovoza 
Raspisan je Tender za investiciono odrţavanje asfaltnih kolovoza koji je poništen. 

Nova Tenderska procedura je u toku. 

 

II.10. INVESTICIONO ODRŢAVANJE  MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA: 
projektovanje, revizije projekata, eksproprijacija zemljišta, izvođenje   i  nadzor 
na radovima 

 
Iz Budţeta Crne Gore izdvojeno je 1,5 mil.eur za izradu graĎevinskih projekata za 
rekonstrukcije puteva i sanacije objekata, revizije projekata, eksproprijaciju zemljišta i 
vršenje graĎevinskog nadzora na radovima rekonstrukcija i sanacija.  
 

- Za izradu Projekata u 2012.godini utrošena su odredjena sredstva iz ovog 

programa, i to:  

-Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju treće trake na magistralnom putu M-2, 
Podgorica–Ribarevina dionica Slijepač most- Lepenac 
Vrijednost Ugovora 48. 500,00 €. 
 
- Tender za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Berane – Kolašin 
dionice Lubnica – Jezerine. 
 Vrijednost Ugovora 277.173,00 € 
UraĎeni su i projekti za sanaciju 3 klizišta –Most,Pluţine I Pivski Manastir,klizište 
Vlaškovac, klizišta Kumbor,Baošići I Mogren. 
UraĎeni su projekti za sanaciju pet tunela. 
 

Dio sredstava iz ovog programa utrošen je za isplatu komisija za revizije tehničkih 

dokumentacija kao i komisija za tehnički pregled izvedenih radova. 

Za navedene usluge u 2012.godini,u 2012.godini isplaćeno je 586.335,94 €.  
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Nadzor nad radovima , kao i eksproprijacija koju je bilo potrebno izvršiti za realizaciju 

pojedinih projekata, izvršena je iz sredstava sa drugih programa. 

 
 Radovi na završetku  bulevara u Beĉićima nijesu raĎeni zato što Opšina nije 

završila eksproprijaciju zemljišta 

 Radovi na sanaciji zida u Košljunu-Budva 

Vrijednost ugovorenih  radova  je58.708,19 € , a realizovano je 29.951,75 €. 

 Proboj puta Cijevna Zatrijebaĉka – granica sa  Albanijom 

Ovaj projekat je ugovoren za iznos od 128.733,55 €.Realizovano je u 

2012.godini,ukupno 63.251,51 €.Ovaj projekat je finansiran iz programa 

rekonstrukcija magistralnih I regionalnih puteva. 

-Izrada baze podataka za drţavne puteve Crne Gore uradiće se 2013. Godini. 
 

II.11. IZGRADNJA TREĆIH TRAKA ( kredit EIB-a) 

Tehnička dokumentacija,  izgradnje treće trake na lokalitetu Kuside na magistralnom 

putu Nikšić – Vilusi dionica Kuside, je završena.Vrijednost izrade tehničke 

dokumentacije je 61.000,00€. IzvoĎenje radova će poćeti u 2013. Godini iz kredita 

EIB-a 

II.12. PROGRAM ELIMINISANJA POSLJEDICA POPLAVA NA 

MAGISTRALNIM I REGIONALNIM  PUTEVIMA 

 Pregled ugovorenih i plaćenih radova finansiranih iz sredstava EIB – za poplave 

 

-Tunel br. 2 na magistralnom putu M-2 Podgorica – Kolasin-Ribarevina  

km 1004+693, duţina tunela l = 108 m 

Tenderska procedura je toku. Radovi će biti realizovani u 2013.godini. 

-Tunel br. 4 na magistralnom putu M-2 Podgorica – Kolasin-Ribarevina  

 km 1008+332 

Vrijednost izvedenih radova 29.739,04€. Radovi su nastavljeni u 2013. Godini. 

-Tunel br. 10 na magistralnom putu M-2 Podgorica - Kolasin - Ribarevina  

 km 1011+547 

Vrijednost izvedenih radova 43.998,67€ . Radovi su nastavljeni u 2013. Godini. 

-Tunel br. 50 na magistralnom putu  M-18 Šćepan Polje-Pluţine,  km 22+953 

 Vrijednost izvedenih radova 121.899,05€ . Radovi su nastavljeni u 2013. Godini. 

-Tunel br. 8 na magistralnom putu M-2 Ribarevina – Špiljani,  km 1152+036 
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Vrijednost izvedenih radova 312.056,64€. Radovi su završeni. 

 

-Klizište na magistralnom putu M-2 Debeli Brijeg – Kotor - Budva 

lokalitet Kumbor km 868+550 

Vrijednost ugoverenih I zvedenih radova je 94.477, 82 €. Radovi su završeni. 

 

-Klizište na magistralnom putu M-2 Debeli Brijeg – Kotor - Budva 

lokalitet Baošići km 872+720 

Vrijednost izvedenih radova 95.152,86 . Radovi su završeni. 

 

 

-Klizište na magistralnom putu M-2 Debeli Brijeg – Kotor - Budva 

 lokalitet Mogren km 902+950 

 Vrijednost izvedenih radova 226.955,84€. Radovi su završeni. 

  -Klizišta na magistralnom putu M-18 Pluţine – Nikšić, lokalitet “ Most” na km    

  25+500,   lokalitet “ Pivski manastir” na km 33+000 I klizište na lokalitetu “ Pluţine” na   

  Km 26+770 . Vrijednost izvedenih radova 360.028,66 € . Radovi su završeni. 

-Klizište na magistralnom putu M-2 Petrovac-Podgorica, lokalitet Brčeli km 

940+400. Vrijednost ugovorenih radova 213.898,55 €. Radovi će biti realizovani u 

2013.godini. 

-Klizište na magistralnom putu M-2 Petrovac-Podgorica lokalitet Donji Bukovik 

km 941+700 vrijednost ugovorenih radova 273.73513 €. Radovi će biti realizovani u 

2013.godini. 

-Klizište na magistralnom putu M-2 Petrovac-Podgorica, lokalitet Sotonoći II km 

944+850, vrijednost ugovorenih radova 383.344,22€. Radovi su nastavljeni I biće i 

realizovani u 2013.godini 

-Klizište na regionalnom putu R-4 , Pljevlja – ĐurĎevića Tara, lokalitet Vlaškovac 

km 33+300, vrijednost izvedenih radova 313.573,53€. Radovi su završeni. 

 

R E K A P I T U L A C I J A 

 

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava u Budţetu Direkcije za saobraćaj za 

program drţavnih puteva za 2012.godinu, koji je iznosio 34,2 mil.€ , utrošeno je 

25.363.767,35 €. Neutrošena sredstva se većim dijelom odnose na program 

eksproprijacije zemljišta za  izgradnju  autoputa Bar-Boljare, dionica od Smokovca do 

Mateševa, projekat Jadransko-Jonskog autoputa, kao i kašnjenja u realizaciji 

pojedinih projekata zbog procedura iz Zakona o javnim nabavkama i ţalbi na odluke 

o ozboru najpovoljnijih ponuĎača, što onemogućava realizaciju u planiranim 

rokovima. 

 




