
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI 
PROGRAMA IZGRADNJE,ODRŽAVANJA, 

                   REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE 
            ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU 

 

 

 

 



                                                                        April, 2018. godina 

 

 

 

SADRŽAJ: 
 

I.   ŽELJEZNIČKA MREŽA U CRNOJ GORI......................................................................... 3 

II.  ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE........................................................4 

III. PROGRAM  TEKUĆEG  ODRŽAVANJA.......................................................................... 5 

     III.1 TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE...........................................  7 

     III.2 TEKUĆE ODRŽAVANJE  ELEKTROTEHNIČKE  INFRASTRUKTURE................................15 

     III.3  UPRAVLJANJE  I  REGULISANJE  SAOBRAĆAJA........................................................19 

IV. SREDSTVA  IZ  KAPITALNOG  BUDŽETA................................................................... 24  

V.   REKONSTRUKCIJA I  MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE 

    KROZ KREDITNE ARANŽMANE I SREDSTVA PREDPRISTUPNE POMOĆI............ 24 

VI.  PROBLEMI   SA KOJIMA SE SUSREĆE  UPRAVLJAČ  INFRASTRUKTURE............36 

  R E Z I M E.......................................................................................................................... 37 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



3 

 

I.  ŽELJEZNIČKA MREŽA U CRNOJ GORI 

 
 

 
 

BOSNA I HERCEGOVINA 

S R B I J  A 

H
R

V
A

T
S

K
A

 

JADRANSKO MORE 
ALBANIJA 



4 

 

Ukupna dužina željezničke mreže u Crnoj Gori iznosi 327,72 km (250,51 km otvorene pruge i 77,21 
km staničnih kolosjeka u 12 stanica i 10 ukrsnica) i podijeljena je u tri pravca:  
 
 Pruga Vrbnica - Bar (otvorena pruga – 169,21 km), u potpunosti elektrificirana, puštena je u 

saobraćaj 1976. godine. Od ukupne dužine pruge, 40% čine objekti (108 mostova, 106 tunela, 
372 propusta ispod pruge), sa velikim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog radijusa za 
željezničke pruge u Crnoj Gori (Rmin=300m), maksimalnim dozvoljenim nagibom (imax=25‰), 305 
ugrađenih skretničkih postrojenja, sa pratećim uređajima, signalno-sigurnosnom i 
telekomunikacionom opremom. Na ovoj pruzi nalazi se 9 stanica, 8 ukrsnica i 19 stajališta. Na 
dijelu pruge od državne granice sa Srbijom do Kosa u periodu od 2006. do 2017. godine izvršen 
je remont gornjeg stroja i brzina saobraćanja vozova sa 50 km/h povećana je na 80 km/h što 
predstavlja maksimalnu moguću brzinu za ovaj dio pruge, uzimajući u obzir terenske i 
eksplatacione uslove. Dio pruge od Kosa do Bara nije remontovan i na ovom dijelu pruge zbog 
stanja elemenata gornjeg stroja pruge, nestabilnih kosina i aktivnih klizišta brzina saobraćanja 
vozova iznosi od 20 do 60 km/h. Remontom ovog dijela pruge i sanacijom kosina i klizišta 
moguće je uspostaviti maksimalnu brzinu saobraćanja vozova od 75 do 100 km/h. Kompletna 
pruga predstavlja jednu od najtežih pruga za održavanje i eksploataciju u Evropi. 
Za privredu Crne Gore najznačajniji je saobraćajni pravac i zajedno sa Lukom Bar predstavlja 
jedinstven sistem i vezu sa zemljama Centralne Evrope za teretni saobraćaj. 

 
 Pruga Nikšić - Podgorica (otvorena pruga - 56,60 km), 1948. godine puštena je u saobraćaj kao 

pruga uzanog kolosjeka, a remontovana 1965. godine u prugu normalnog kolosjeka. Nakon 
remonta koji je počeo 2006. godine i obuhvatao je kompletnu zamjenu gornjeg stroja pruge na 
cijeloj dužini pruge, sa sanacijom trupa pruge na pojedinim dionicama, rekonstrukciju i sanaciju 
12 tunela, elektrifikaciju i ugradnju savremenih signalno-sigurnosnih uređaja i adaptaciju 
staničnih zgrada, pruga je puštena u saobraćaj u oktobru 2012. godine. Na pruzi ima 9 mostova, 
12 tunela i 45 propusta sa znatnim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog radijusa (Rmin=300m) 
i maksimalnim dozvoljenim nagibom pruge (imax=25‰). Na pruzi ima 2 stanice, 2 ukrsnice i 7 
stajališta. Geometrijski parametri pruge dozvoljavaju projektovane maksimalne brzine 
saobraćanja vozova od 75 do 100 km/h. Na ovoj pruzi trenutna maksimalna brzina je 60 km/h. 
Postojeću brzinu u odvijanju željezničkog saobraćaja na dionici pruge Danilovgrad  - Spuž 
uslovljavaju 3 pružna prelaza koji se nalaze na rastojanju manjem od 700 m od najbližeg 
susjednog prelaza (putni prelaz Ždrebaonik) ili se nalaze u prostoru između ulaznih signala 
stanica, ( putni prelazi Pažići I Mlin Spuž) što iz uslova bezbjednosti odvijanja željezničkog 
saobraćaja nije dozvoljeno na osnovu postojećih zakonskih normi. Izgradnjom podvožnjaka i 
pristupnih saobraćajnica za nesmetanu komunikaciju građana koji gravitiraju ovim prelazima 
stvoriće se nesmetani uslovi za odvijanje saobraćaja  projektovanim brzinama.  

 
 Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom (otvorena pruga - 24,70 km), nije elektrificirana 

i puštena je u saobraćaj 1986. godine. Na pruzi ima 5 mostova, 3 tunela i 24 propusta. Na pruzi 
postoji 1 stanica. Minimalni radijus krivine na pruzi iznosi 300m, a maksimalni nagib 7,2‰. U 
periodu od 1992-2002. godine, pruga je bila zatvorena za saobraćaj, a nakon toga saobraćaju 
samo teretni vozovi. Pruga je projektovana za brzinu od 80 km/h, a trenutna maksimalna brzina 
iznosi 70 km/h do stanice Tuzi, a 50 km/h od stanice Tuzi do Državne granice sa Albanijom. 

 

II.  ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE 
 
Željeznička infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi u državnoj svojini, a upravljanje infrastrukturom 
je djelatnost od javnog interesa. Upravljanje infrastrukturom obuhvata održavanje i zaštitu 
infrastrukture, organizovanje i regulisanje saobraćaja.  
 
Na osnovu postojećeg stanja infrastrukture i prostorno-planske dokumentacije rade se planovi  
izgradnje, modernizacije i održavanja infrastrukture koji se finansiraju: 

a) za tekuće održavanje i investiciono održavanje: 
- iz odobrenih sredstava Budžeta,   
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- izdavanjem poslovnih prostora i zakupa zemljišta u vlasništvu Države i upravljača 
infrastrukure, a kojima upravlja upravljač infrastrukture, 

- izdavanjem trasa od strane upravljača infrastrukture,  
b) za modernizaciju i rekonstrukciju iz:  

- kreditnih sredstava odobrenih od međunarodnih finansijskih institucija za koje je  garant 
Država, 

- sredstava predpristupne pomoći (IPA i WBIF fondovi), 
- kapitalnog Budžeta.   

 

III. PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA JAVNE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I IZDACI 
ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE IZ SREDSTAVA ODOBRENIH BUDŽETOM ZA 2017. 
GODINU  

 
Na osnovu Zakona o željeznici, djelatnost upravljanja infrastrukturom obavlja se na osnovu ugovora 
o upravljanju infrastrukturom koji se zaključuje sa organom državne uprave nadležnim za željeznički 
saobraćaj. 
 
U tu svrhu, a na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta, sačinjava se Godišnji program za 
održavanje infrastrukture koji obuhvata radove na održavanju građevinske i elektrotehničke 
infrastrukture i troškove za upravljanje i regulisanje saobraćaja. 
 
Imajući u vidu gore navedenu podjelu pruga i Budžetom odobrena sredstva, izrada Godišnjeg 
programa održavanja željezničke infrastrukture oslanja se na planiranju prioritetnih aktivnosti 
Upravljača infrastrukture (Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica) koje je potrebno 
uraditi u cilju održavanja dionica pruge u postojećem stanju i osiguranja bezbjednosti odvijanja 
željezničkog saobraćaja, kao i povećanja komfornosti krajnjim korisnicima usluga ovog vida 
transporta.  
 
Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu opredijeljena su sredstva za tekuće održavanje 
javne željezničke infrastrukture u iznosu od 6.800.000,00 eura (šest miliona i osamsto hiljada €) i 
iznos od 50.000 eura za investiciono održavanje. 
 

IZDVAJANJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA ZA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE 
INFRASTRUKTURE 

Godina 

BUDŽET 
Ukupno 
(mil.€) Tekuće održavanje javne 

željezničke infrastrukture 
Investiciono održavanje 

željezničke infrastrukture 

2008 7,2 1,7 8,9 

2009 9,7 - 9,7 

2010 9,6 - 9,6 

2011 8,3 - 8,3 

2012 7,225 - 7,225 

2013 6,8 - 6,8 

2014 6,7 - 6,7 

2015 6,7 - 6,7 

2016 6,8 - 6,8 

2017 6,8 0,05 6,85 

Odobrena sredstva u 2017.godini bila su na nivou odobrenih sredstava iz Budžeta od 2013.godine, 
ali značajno manja u odnosu na sredstva odobrena Budžetom u periodu 2008. – 2012.godina.  
 
Navedena sredstva opredjeljena Budžetom za 2017. godinu su planirana za prioritetne radove 
tekućeg održavanja građevinske i elektrotehničke infrastrukture i finansiranje upravljanja i 
regulisanja saobraćaja sa osnovnim ciljem da se sačuvaju brzine saobraćaja vozova po važećem 
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redu vožnje, sa što manje uvedenih laganih vožnji, kako se ne bi ugrozilo bezbjedno i redovno 
odvijanje željezničkog saobraćaja. 
 
U tu svrhu urađen je Program održavanja željezničke infrastrukture za 2017. godinu na osnovu koga 
je zaključen Ugovor o tekućem održavanju javne infrastrukture između Ministarstva saobraćaja i 
pomorstva (br.341/17-03-840/1 od 14.02.2017. godine), Direkcije za željeznice (br. 070/17 od 
14.02.2017. godine) i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica (br. 1070 od 14.02.2017. 
godine). 
 
Program održavanja željezničke infrastrukture za 2017. godinu sadržao je predmjer i predračun 
radova za tekuće održavanje građevinske, elektrotehničke infrastrukture i troškove upravljanja i 
regulisanje saobraćaja sa planiranim iznosima: 
 

Tekuće održavanje građevinske infrastrukture 3.597.126,09 € 

Tekuće održavanje elektrotehničke infrastrukture 1.201.400,11 € 

Upravljanje i regulisanje saobraćaja 2.001.473,80 € 

UKUPNO: 6.800.000,00 € 

 
Navedeni Program je, na osnovu zaključenog Ugovora, tokom 2017. godine realizovan u iznosima: 
 

Tekuće održavanje građevinske infrastrukture 3.580.798,74 € 

Tekuće održavanje elektrotehničke infrastrukture 1.226.677,26 € 

Up  Upravljanje i regulisanje saobraćaja 1.992.524,00 € 

UKUPNO: 6.800.000,00 € 

 
Vrijednost izvedenih radova sa regulisanjem saobraćaja po mjesecima u 2017.godini na osnovu 
odobrenih sredstava iz Budžeta prikazana je u sljedećoj tabeli: 
 

TEKUĆA 2017. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       487.246,67 €                  487.246,67  €  

FEBRUAR                       512.734,69 €                  999.981,36  €  

MART                       459.292,82 €               1.459.274,18  €  

APRIL                       545.314,90 €               2.004.589,08  €  

MAJ                          546.488,34 €               2.551.077,42  €  

JUN                       676.855,19 €               3.227.932,61  €  

JUL                       432.269,61 €               3.660.202,21  €  

AVGUST                       505.036,34 €               4.165.238,55  €  

SEPTEMBAR                       510.196,19 €               4.675.434,74  €  

OKTOBAR                       668.960,81 €               5.344.395,55  €  

NOVEMBAR                          759.311,59 €  6.103.707,15  €  

DECEMBAR                           696.292,85 €               6.800.000,00  €  

UKUPNO:                  6.800.000,00 €    

 
Na osnovu realizovanih radova po mjesečnim izvještajima odobrenim od strane Direkcije za 
željeznice iz sredstava Budžeta, Željezničkoj infrastrukturi su uplaćena namjenska sredstva u 
iznosu od 6,8 mil. eura kako je to planirano Budžetom 2017. godine. 
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Sredstva od 50.000 eura odobrena  tekućim Budžetom za investiciono održavanje željezničke 
infrastrukture bila su opredjeljena za zamjenu jedne skretnice u Baru i nijesu bila dovoljna da se 
predviđeni radovi mogu realizovati. Naime, zbog male odobrene cijene za nabavku i ugradnju 
skretnice na raspisani tender nije bilo zainteresovanih ponuđača.   
 

III.1 TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE 

 
 
Programom rada Željezničke infrastrukture Crne Gore za 2017. godinu, od ukupnog iznosa 
odobrenih 6,8 miliona eura, za radove iz nadležnosti građevinskog održavanja, ukupno su bila 
planirana sredstva u iznosu 3.597.126,09 eura, odnosno po vrsti održavanja: 
 

I.1. 
TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE 
INFRASTRUKTURE 

PO PLANU  ZA 
2017.godinu 

MJESEČNO PO 
PLANU  ZA 
2017.godinu 

MJESEČNI 
PROCENAT 

  I.1.1. DONJI STROJ PRUGE 400.001,40 33.333,45 8% 

    Pruga Vrbnica - Bar 303.915,45 25.326,29   

    Pruga Nikšić - Podgorica  78.649,25 6.554,10   

    Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom 17.436,70 1.453,06   

  I.1.2. GORNJI STROJ PRUGE 2.323.794,09 193.649,51 8% 

    Pruga Vrbnica - Bar 1.678.260,10 139.855,01   

    Pruga Nikšić - Podgorica  561.333,85 46.777,82   

    Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom 84.200,14 7.016,68   

  I.1.3. STANIČNE ZGRADE 78.901,00 6.575,08 8% 

  I.1.4. MEHANIZACIJA 207.807,20 17.317,27 8% 

  I.1.5. ČUVARSKA SLUŽBA 586.622,40 48.885,20 8% 

    Pruga Vrbnica - Bar 490.089,60 40.840,80   

  
  

  
  

Pruga Nikšić - Podgorica  89.107,20 7.425,60   

Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom 7.425,60 618,80   

UKUPNO: 3.597.126,09 299.760,51 8% 

 
Tekuće održavanje građevinske infrastrukture, realizovano je kroz više od 130 osnovnih pozicija 
radova na: donjem stroju pruge, gornjem stroju pruge, kroz angažovanje mehanizacije, održavanje 
staničnih zgrada i postrojenja i kroz vršenje čuvarske službe. 
 
Radovi su izvođeni: 

- pod saobraćajem vozova, bez zatvora pruge i bez ograničenja u saobraćaju vozova (tekući 
radovi održavanja), 

- pod zatvorom pruge, sa ili bez uvodjenja privremenih ograničenja u saobraćaju vozova 
(lagane vožnje): 

 bez isključenja napona iz kontaktne mreže (masovna zamjena pragova, 
    zavarivanje i zamjena šina), 

 sa isključenjem napona iz kontaktne mreže (mašinsko regulisanje kolosjeka, 
    čišćenje kanala šinskom mehanizacijom), 

 
Imajući u vidu odobrena sredstva iz Budžeta i potrebu: 

 tekućeg održavanja remontovanih dionica u periodu od 2006.–2017. godine, od Vrbnice do 
Kosa i stanice Trebešica, što podrazumijeva i redovnu godišnju dopunu tucanika, 
podmazivanje i pritezanje kolosječnog pribora, mašinsko regulisanje kolosjeka, redovno 
servisiranje skretnica i druge radove na kolosjeku, kao i održavanje kanala i propusta za 
nesmetano ocjeđivanje zastorne prizme i zaštitu pruge od buičnih tokova, 

 uvećanog tekućeg održavanja neremontovanih dionica Kos – Podgorica – Bar, kako bi se 
očuvale važeće brzine saobraćaja vozova i to: 

a) Na pruzi od Kosa do Podgorice od  50 – 60 km/h, u odnosu na projektovanu brzinu 

od 75 km/h, 
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b) Na pruzi od Podgorice do Bara od 70 km/h, u odnosu na projektovane brzine od : 

100 km/h na pruzi Podgorica - Golubovci, 75 km/h na dionici Zeta – Sutomore i 70 

km/h na dionici Sutomore  - Bar, 

 

 uvećanog tekućeg održavanja aktivnog klizišta na dionici Sutomore – Bar od 448+978 do 
km 450+100, kako bi se očuvala bezbjednost saobraćaja sa uvedenom laganom vožnjom, 
 

 tekućeg održavanja  pruge Nikšić – Podgorica, na kojoj je kompletan kolosjek položen 
2006./2007. godine i ista je od tada u eksploataciji, 

 
 tekućeg održavanja  pruge Podgorica – Državna granice sa Albanijom, 

 
iz sredstava opredjeljenih Budžetom, kada je u pitanju održavanje građevinske infrastrukture, 
prioritet je dat radovima na održavanju gornjeg stroja (zamjena dotrajalih pragova, dopuna 
tucanika, mašinsko regulisanje kolosjeka, zamjena dotrajale skretničke  građe) i tekućeg održavanja 
donjeg stroja (čišćenje kanala, održavanje kosina i nasipa, mostova, tunela, oprema pruge i sl.). 
 

Tokom 2017. godine, Služba za donji stroj i pripadajuća Radna jedinica za održavanje trupa 
pruge Sektora za održavanje građevinske infrastrukture zajedno sa pružnim dionicama, u 
skladu sa raspoloživom radnom snagom, materijalom i opremom  je realizovala je sledeće 
aktivnosti  tekućeg i investicionog održavanja  (na osnovu mjesečnih planova rada),  po Programu 
za 2017. godinu (koji se finansira iz Budžeta CG ): 

- Nadzora na sanaciji 3 tunela (187, 190 i 193) na pruzi Vrbnica – Bar 
- Učešća u radu komisija za davanje saglasnosti za gradnju u pružnom pojasu, 
- Ručno čišćenje odvodnih kanala uz utovar, transport i istovar (24.546 m'), 
- Ručno čišćenje nanosa iz propusta, uz utovar, transport i istovar (26.789,50 m³), 
- Mašinsko čišćenje odronjenog materijala sa kosina, uz utovar, transport i istovar  

(233,85 m³), 
- Održavanje kamenih kosina ručnim kavanjem labavog kamena po (110,00 m²) 
- Sječa i uklanjanje žbunja i ševara sa kosina i održavanje zatravljenih kosina, bankina za 

nesmetano odvodnjavanje prizme sa uklanjanjem rastinja iz kolosjeka (332.795,00 m²), 
- Održavanje zatravljenih kosina, bankina za nesmetano odvodnjavanje prizme po 

(199.875,00 m²), 
- Sječa drveća motornom testerom van pružnog pojasa (292 kom prečnika stabla ≥ Ø20cm), 
- Mjesečno održavanje putnih prelaza u istom nivou sa ugradjenim armirano betonskim 

pločama, 
- Izrada, transport, ugradnja  novih pružnih oznaka: padokazne table, km i hm kolje i dr. 

Pored navedenih radova, u cilju zaštite bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja, zaštite 
željezničke infrastrukture i uređenja pružnog pojasa pruge tokom 2017. godine redovno su 
podnošene prijave nadležnim državnim i opštinskim institucijama zbog neovlašćenog i neodobrenog 
izvođenja radova u zaštitnom pojasu pruge kao i prijave za deponovanje otpadnog materijala pored 
pruge.  
 
U narednim tabelama dat je osvrt na period od 2013. do 2017.godine za prioritene radove na donjem 
stroju koji su izvođeni iz sredstava opredjeljenih Budžetom, na sva tri pravca željezničkih pruga u 
Crnoj Gori: 
 

Ručno čišćenje odvodnih kanala po m' 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 2.000,00 6.417,50 10.835,57 7.504,60 12.421,00 

PG - Bar 1.000,00 1.100,00 9.020,00 3.204,00 11.355,00 

PG-AL.GR. 210,00 100,00 330,00 303,00 770,00 

UKUPNO: 3.210 7.618 20.186 11.012 24.546 

     UKUPNO: 66.570,67 
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Ručno čišćenje nanosa iz propusta po m³ 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 61,00 179,05 149,60 164,43 26.750,00 

PG-NK     11,50 60,00 39,50 

PG-AL.GR.       20,00   

UKUPNO: 61,00 179,05 161,10 244,43 26.789,50 

    UKUPNO: 27.435,08 
 

Mašinsko čišćenje odronjenog materijala sa kosina u m³ 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 250,00 401,03 863,50 281,00 206,35 

PG-NK 13,00 16,00   20,00 22,50 

PG-AL.GR. 10,00   40,00 20,00 5,00 

UKUPNO: 273,00 417,03 903,50 321,00 233,85 

    UKUPNO: 2.148,38 

 
Održavanje kamenih kosina ručnim kavanjem labavog kamena po m² 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 100,00 106,00 77,00 120,00 110,00 

PG-NK     26,50 40,00   

PG-AL.GR. 5.940,00   35,00 50,00   

UKUPNO: 6.040,00 106,00 50,00 210,00 110,00 

    UKUPNO: 6.516,00 

 
Sječa i uklanjanje žbunja i ševara sa kosina i sa obadvije strane pruge po m² 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 69.390,00 41.500,00 31.625,00 105.670,00 198.995,00 

PG-NK 20.000,00 35.000,00 263.500,00 45.650,00 119.350,00 

PG-AL.GR.   2.030,00 20.250,00 8.050,00 14.450,00 

UKUPNO: 89.390,00 78.530,00 315.375,00 159.370,00 332.795,00 

    UKUPNO: 975.460,00 

Održavanje zatravljenih kosina, bankina za nesmetano odvodnjavanje prizme  po m² 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 10.000,00 16.090,00 83.990,00 62.805,00 179.375,00 

PG-NK 4.000,00     300,00 10.400,00 

PG-AL.GR.   1.000,00 550,00 200,00 10.100,00 

UKUPNO: 14.000,00 17.090,00 84.540,00 63.305,00 199.875,00 

    UKUPNO: 378.810,00 

 
 

Sječa drveća, motornom testerom prečnik stabla veći od Ø20cm van pružnog pojasa  
kom 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 50,00 60,00 982,00 186,00 237,00 

PG-NK   10,00 3,00   35,00 

PG-AL.GR.       30,00 20,00 

UKUPNO: 50,00 70,00 985,00 216,00 292,00 

    UKUPNO: 1.613,00 

 
Ukupna realizacija plana tekućeg održavanja donjeg stroja na sva tri pravca pruge u odnosu na 
Program rada za 2017. godinu iznosi 133,62 %, odnosno 534.498,50 eura.  
 
Po Programu za finansiranje tekućeg održavanja gornjeg stroja iz sredstava Budžeta Crne Gore 
za 2017. godinu opredijeljenja su sredstva u iznosu od 2.323.794,09 eura. Realizacija radova na 
gornjem stroju u iznosu od 2.199.515,86 eura je 94,65 % u odnosu na opredijeljena sredstava 
predviđena Programom. 
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Najveći obim radova, po Programu u 2017.godini izvodio se na:  

- Ispravljanju širine kolosjeka sa prekivanjem  skretničkih pragova, 
- Ručnom podbijanju pragova i klasičnih sastava, 
- Ručnom planiranju zastorne prizme, 
- Pritezanju vijaka i tirfona u kolosjeku, 
- Nabavci i ugradnji impregnisanih bukovih pragova i skretničke građe, 
- Podmazivanju unutrašnje ivice spoljnje šine u krivinama radijusa manjeg od 600m, 
- Čišćenju  i podmazivanju skretnica i dilatacionih sprava, 
- Mašinskom regulisanju kolosjeka i skretnica, 
- Mašinskom planiranju zastorne prizme, 
- Nabavci i ugradnji dvostrukih elastičnih podloški, tirfona i vijaka za spajanje šina i pragova, 
- Vršenju mjesečnih pregleda i  mjerenja skretnica, ukrštaja i dilatacionih sprava, 
- Kontroli stanja kolosjeka i pruge vožnjama na vučnom vozilu, 
- Ručnom regulisanju kolosjeka po smjeru i niveleti sa svim parametrima geometrije kolosjeka 

i dizanju nivelete do 10 cm, 
- Opravci metalnih djelova sketnica, 
- Nabavci, prevozu i istovaru tucanika za redovnu godišnju dopunu, 

i sl. pozicijama u cilju stvaranja uslova za bezbjedan saobraćaj vozova pri brzinama predviđenim i 
planiranim redom vožnje za 2016./2017.godinu, sa što manjim uvođenjem „laganih“ vožnji 
(smanjenih brzina). 
 
Radovima tekućeg održavanja gornjeg stroja (kolosjeka, skretnica, dilatacionih sprava) otklanjaju 
se manji nedostaci na gornjem stroju, nastali u periodu između srednjih i glavnih opravki (remonta 
pruge), a zadatak im je da uspore dotrajavanje i habanje kolosječnog materijala i da u granicama 
propisanih tolerancija očuvaju širinu, visinu i smjer kolosjeka za propisane i predviđene brzine.  
 

Pod pojačanim nadzorom rada, posebno je bio dio pruge od Kosa do Podgorice, kao najteži dio 
pruge za održavanje, sa najvećim brojem krivina, najvećim usponima i padovima, u krajnjem dio 
pruge koji nije remontovan u cjelini od njene izgradnje (remont je vršen na nivou srednjih opravki). 
 

Najznačajniji radovi koji su odrađeni u 2017. godini su: 

 

 Zamjena i ugradnja novih pragova 
U 2017. godini prema Programu bilo je planirao za zamjenu 3.420 pragova. Do kraja godine 
ugradjeno je 2.166 novih pragova i 1.967 polovnih kvalitetnih pragova pridobijenih od remonta 
gornjeg stroja tunela Sozina, odnosno 120,85% u odnosu na planirani obim radova. 
Planirana količina skretničke građe je bila 1.600,00 m' sa zamjenom pribora pri čemu je do kraja 
godine je ugrađeno 1.572,40 m', odnosno 98,28%. 

 

 Mašinsko regulisanje kolosjeka i skretnica 
Izvršenjem ove pozicije uređuje se geometrija kolosjeka po smjeru i niveleti pri čemu se postiže 
stabilnost kolosjeka i skretnica i omogućuje bezbjedna i sigurna vožnja. U 2017.godini urađeno 
je mašinsko regulisanje kolosjeka na dužini od 39.585,00 m', odnosno 61,00% od planiranog.  
Od 49 kom planiranih skretnica, mašinski je regulisano 38 kom, odnosno 78,00%. 

 

 Nabavka, prevoz i istovar tucanika za redovnu godišnju dopunu i mašinsko profilisanje 
zastorne prizme 
Redovnom dopunom novog tucanika uz mašinsko regulisanje i profilisanje zastorne prizme i 
kolosjeka vrši se poprečno ukrućenje kolosječne rešetke u cilju  smanjenja naprezanja u šinama, 
posebno u ljetnjem periodu pri visokim temparaturama kako ne bi došlo do deformacije 
kolosjeka, tzv. “sunčanih krivina“, što izaziva prekide u saobraćaju i ugrožava bezbjednost 
saobraćaja.   
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Do kraja godine dopunjeno je 3.780,00 m³ tucanika od planiranih 6.750,00 m³, odnosno 56,00%. 

Mašinsko profilisanje zastorne prizme je odrađeno na dužini od 76.066 m', od planiranih 46.000 

m' odnosno 165,00%, a najviše na pruzi Nikšić-Podgorica 57.000,00 m'. 
 

U narednim tabelama dat je osvrt na period od 2013. do 2017.godine za prioritene radove na 
gornjem stroju koji su izvođeni iz sredstava opredjeljenih Budžetom, na sva tri pravca željezničkih 
pruga u Crnoj Gori:  
 

Zamjena kolosječnih pragova u kom 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 
2017. 

novi polovni 

Vrbnica-Bar 2.959 3.996 3.510 3.427 2.119 1.967 

PG-NK   4   166 45   

PG-AL.GR.   24 83 10 2   

UKUPNO: 2.959 4.024 3.593 3.603 2.166 1.967 

    UKUPNO: 
NOVI 16.345 

    POLOVNI 1.967 
   
   

Zamjena skretničkih pragova u m' 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 1.971,90 1.965,50 1.871,70 1.600,00 1.572,40 

PG-NK           

PG-AL.GR. 27,50 229,30 58,00     

UKUPNO: 1.999,40 2.194,80 1.929,70 1.600,00 1.572,40 

    UKUPNO: 9.296,30 
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Mašinsko regulisanje kolosjeka u m' 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 61.445,00 65.351,00 25.570,00 44.753,00 29.675,00 

PG-NK 1.640,00   8.100,00 48.735,00 7.230,00 

PG-AL.GR. 3.020,00 880,00 966,00 2.640,00 2.680,00 

UKUPNO: 66.105,00 66.231,00 34.636,00 96.128,00 39.585,00 

    UKUPNO: 302.685,00       
Mašinsko regulisanje skretnica u kom 

PRUGA 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Vrbnica-Bar 5 99 62 40 26 

PG-NK         12 

PG-AL.GR. 4         

UKUPNO: 9 99 62 40 38 

    UKUPNO: 248,00       
Mašinsko planiranje i oblikovanje zastorne prizme u m' 

PRUGA 2013 2014 2015 2016 2017 

Vrbnica-Bar 21.710,00 55.030 27.950 32.550 11.016 

PG-NK 250,00   800 37.940 57.000 

PG-AL.GR. 7.220,00 5.150 16.540 3.650 8.050 

UKUPNO: 29.180,00 60.180 45.290 74.140 76.066 

    UKUPNO: 284.856,00       
Istovar tucanika za redovnu godišnju dopunu u m³ 

PRUGA 2013 2014 2015 2016 2017 

Vrbnica-Bar 1.935,00 2.487,77 1.091,00 2.220,00 360,00 

PG-NK 200,00 2.146,98 240,00 2.480,00 3.260,00 

PG-AL.GR.   354,00 66,00 160,00 160,00 

UKUPNO: 2.135,00 4.988,75 1.397,00 4.860,00 3.780,00 

    UKUPNO: 17.160,75 

 
 Kontrola geometrije kolosjeka mjernim kolima 

 

U Programu za 2017. godinu predviđeno je bilo snimanje geometrijskog stanja kolosjeka 
mjernim kolima dva puta godišnje (proljećnje i jesenje snimanje). Navedeno snimanje 
predstavlja osnov za mašinsko regulisanje kolosjeka i preduzimanje ostalih radova na 
kolosjeku (regulisanje širine kolosjeka, pritezanje pribora, popravka nadvišenja kolosjeka, 
podbijanje pragova, određivanje brzina saobraćanja vozova i sl.). 
Željeznička infrastruktura ne raspolaže mjernim kolima, čija kupovina nije isplativa zbog 
visoke cijene, malog angažovanja tokom godine (najviše do tri puta) i male željezničke 
mreže u Crnoj Gori (330 km), pa se svake godine raspisuje tender i angažuju mjerna kola 
za snimanje stanja kolosjeka iz neposrednog okruženja (Srbija i Hrvatska). Nakon 
neuspjelih tendera u poslednjih pet godina zbog kvara mjernih kola u okruženju, ne 
zainteresovanosti ponuđača i ponuđene cijene, u novembru 2017. godine, vršena je 
kontrola stanja kolosjeka mjernim kolima iz Srbije na sva tri pravca pruge u Crnoj Gori. 
Zbog problema sa angažovanjem mjernih kola Željeznička infrastruktura je krajem 
2017.godine krenula u nabavku mjernih uređaja sa elektronskim zapisom koji se ručno 
pokreću prugom iz Francuske koji zamjenjuju mjerna kola. Oprema snima sve parametre 
kolosjeka kao i mjerna kola izuzev stabilnosti. Isporuka ove opreme očekuje se u aprilu 
2018.godine i nakon obuke zaposlenih koji će raditi na opsluživanju ovih mjernih uređaja 
biće moguće anažovanje opreme za proljećno snimanje.  

 
Osim gore navedenih značajnih pozicija na gornjem stroju vršene su i redovne nedeljne,  
mjesečne, polugodišnje i godišnje kontrole, mjerenja  održavnja elemenata gornjeg stroja po 
Pravilniku o održavanju gornjeg stroja  (pregledi i mjerenja skretnica, ukrštaja i dilatacionih 
sprava, pregled stanja elemenata gornjeg stroja sa vođenjem evidencija o pregledima,   
podmazivanje unutrašnje ivice spoljnje šine u krivinama radijusa manjeg od 600 m', čišćenje i 
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podmazivanje skretnica i dilatacionih sprava, i sl.), a u zimskim i ljetnim mjesecima i 
neophodna dežurstva za čišćenje leda iz tunela, održavanje skretnica i sl. 
 

U toku 2017. godine izvođeni su i radovi na staničnim objektima i poslovnim zgradama u 
okviru tekućeg održavanja i to: opravka krova od aluminijsko rebrastog lima, salonitke i krovnog  
prekrivača sa crijepom,  opravka hidroizolacije ravnog krova, bojenje zidova stolarije i 
bravarije, nabavka i postavljanje laminata, podne i zidne keramike, održavanje-opravka 
sanitarnih uredjaja, izrada nove vodovodne instalacije, održavanje elektroistalacije, grijanja i 
osvetljenja, izrada novog inventara-plakara, izrada i ugradjivanje nove stolarije, opravka 
bravarije i limarije, izrada horizontalnih i vertikalnih oluka i sl. 
 
Za potrebe rada zajedničkih carinskih i graničnih organa Albanije i Crne Gore završena je 
adaptacija prostorija u stanici Tuzi za potrebe Albanskog osoblja. 
 
U prošloj godini Programom planirana sredstva za radove na staničnim i poslovnim zgradama 
u iznosu od 78.901,00 euro realizovana su u iznosu od 61.761,45 eura. 
 
Poslovni objekti i zgrade i pored velikog broja tekućih radova  zahtijevaju mnogo veća ulaganja 
u investiciono održavanje imajući u vidu da su ovi objekti u eksploataciji duže od 40 godina i 
da osim sporadičnog većeg ulaganja u željezničke stanice Mojkovac i Kolašin i stanične i 
objekte na pruzi Nikšić – Podgorica ostalih većih ulaganja nije bilo.  
 
Pri radovima održavanja željezničke infrastrukture je značajno angažovanje šinske 
mehanizacije. Nepristupačnost terena kuda prolazi pruga i nemogućnost primjene drumske 
mehanizacije za dopremu materijala i prevoz ljudstva, uslovljavaju značajan rad šinskih vozila 
na gotovo svim pozicijama tekućeg održavanja infrastrukture. Za navedene radove su 
angažovana sljedeća šinska vozila: 

- mašine za regulisanje kolosjeka – podbijačica, 
- mašina za oblikovanje zastorne prizme – plug, 
- motorna pružna vozila za prevoz materijala i radnika, 
- motorna pružna vozila  za održavanje kontaktne mreže, 
- motorno pružno  autobuskog tipa, za prevoz radnika i  inspekcijske preglede, 
- teretni plato vagoni za opremu i prevoz materijala (zamjena šina), 
- teretni vagoni za istovar tucanika, 
- šinski bager, 
- šinska varilačka prikolica. 

 

Navedena šinska vozilai oprema najvećim dijelom nabavljena su u periodu od 1976. do 
1983.godine. U poslednjih 14 godina nije bilo nabavke nove mehanizacije i opreme. 
 
 U radioničkom centru Podgorica kao i u stanici Mojkovac ili Kolašin u prošloj godini vršeno je: 

- tekuće održavanje “krupne” pružne mehanizacije (preventivni pregledi i otklanjanje 
kvarova), 

- tekuće održavanje “sitne” pružne mehanizacije (tirfonjerke, mašine za bušenje 
pragova, rezačice za šine i sl.) 

- tekuće održavanje vagona, transportnih građevinskih mašina, radioničke opreme, 
radnih platformi na vučenim vagonima, uređaja, mjernih instrumenata i dr, 

- redovni pregledi, održavanje i servisiranje i protivpožarne opreme  protivpožarnih 
aparata, 

- radovi pripreme krupne pružne mehanizacije za glavnu opravku i reviziju, 
- kontrola ispravnosti razmjernika za kolosjek, 
- kontrolne - probne vožnje i rad sa ovlašćenim serviserima.   

 
U prošloj godini Programom planirana sredstva za održavanje mehanizacije u iznosu od 
207.807,20 eura realizovana su u iznosu od 198.400,53 eura. 
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Na željezničkoj mreži Crne Gore i dalje se vrši čuvarska služba, sa osnovnom podjelom na 
ophodarske dionice i radna mjesta čuvara ophodara i čuvara objekata – mostova. Na 
ophodarskim dionicama, čuvarska služba se vrši u turnusu ili po vremenu, a na pruzi Vrbnica 
– Bar u turnusu je organizovana stalna čuvarska služba na mostovima: Ljubovidja, Tara III, 
Mala Rijeka i Skadarsko jezero, prvenstveno radi praćenja rada i stanja dilatacionih sprava 
ugrađenih na mostovima. Osoblje za čuvarsku službu se formira – školuje iz postojećeg kadra 
stručnim osposobljavanjem u ŽICG. 
 

Čuvarska služba u prethodnom dvanaestomjesečnom periodu vršila se na način kako je to 
predviđeno važećim Redom vožnje za 2016./2017. godinu, po važećim grafikonima ophodnje 
i u skladu sa poslovnicima za vršenje čuvarske službe. Na pruzi Vrbnica – Bar, čuvarska služba 
se vrši na 16 ophodarskih dionica i 4 čuvarska mjesta na mostovima (Ljubovidja, Tara III, Mala 
Rijeka i Skadarsko jezero) na kojima su ugrađene dilatacione sprave, a na pruzi Nikšić – 
Podgorica na 6 dionica ophodnje. Na pruzi Podgorica – Državna granice sa Albanijom jedna 
čuvarska služba, od Podgorice do stanice Tuzi. 
 

Na osnovu prethodno izloženog, vrijednost građevinskog tekućeg održavanja po mjesecima 
tokom 2017.godine prikazana je u tabeli: 
 

        2017. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       205.562,59 €                     205.562,59  €  

FEBRUAR                       229.627,31 €                     435.189,90  €  

MART                       236.795,89 €                     671.985,79  €  

APRIL                       292.281,17 €                     964.266,96  €  

MAJ                          266.452,00 €                  1.230.718,96  €  

JUN                       416.714,30 €                  1.647.433,26  €  

JUL                       201.250,73 €                  1.848.683,98  €  

AVGUST                       229.221,68 €                  2.077.905,66  €  

SEPTEMBAR                       269.279,60 €                  2.347.185,26  €  

OKTOBAR                       323.703,73 €                  2.670.888,99  €  

NOVEMBAR                          478.676,60 €                  3.149.565,60  €  

DECEMBAR                           431.233,14 €                  3.580.798,74  €  

UKUPNO:                3.580.798,74 €    

 
Vrijednost realizovanih radova tekućeg održavanja po pojedinim pružnim pravcima po vrsti  
građevinskih radova iznosi: 
 

VRSTA ODRŽAVANJA 

PRUGA 

Ukupno 
Vrbnica-Bar Nikšić-Podgorica 

Podgorica-Držav. 
Granica sa 
Albanijom 

Donji stroj 417.996,63 97.518,41 18.983,46 534.498,50 

Gornji stroj 1.638.061,83 452.591,91 108.862,12 2.199.515,86 

Stanične zgrade 61.761,45 0 0 61.761,45 

Mehanizacija 198.400,53 0 0 198.400,53 

Čuvarska služba 490.089,60 89.107,20 7.425,60 586.622,40 

UKUPNO: 2.806.310,04 € 639.217,52 € 135.271,18 € 3.580.798,74 € 

 
 

R E K A P I T U L A C I J A   
 

I.1.          SEKTOR ZA ODRŽAVANJE GRADJEVINSKE INFRASTRUKTURE 

R.B. PRUGA VRBNICA - BAR DIREKCIJA 
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EURA 
PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  
€  

% 

I.1.1. DONJI STROJ PRUGE 303.915,45 417.996,63 137,54% 

I.1.2. GORNJI STROJ PRUGE 1.678.260,10 1.638.061,83 97,60% 

I.1.3. STANIČNE ZGRADE 78.901,00 61.761,45 78,28% 

I.1.4. MEHANIZACIJA 207.807,20 198.400,53 95,47% 

I.1.5.1;5.4 ČUVARSKA SLUŽBA 490.089,60 490.089,60 100,00% 

  UKUPNO I: 2.758.973,35 2.806.310,04 101,72% 
     

R.B. PRUGA NIKŠIĆ -  PODGORICA 
EURA 

PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  

% 

I.1.1. DONJI STROJ PRUGE 78.649,25 97.518,41 123,99% 

I.1.2. GORNJI STROJ PRUGE 561.333,85 452.591,91 80,63% 

I.1.5.2 ČUVARSKA SLUŽBA 89.107,20 89.107,20 100,00% 

  UKUPNO II: 729.090,30 639.217,52 87,67% 
     

R.B. 
PRUGA  PODGORICA - DR.GR. SA 

ALBANIJOM 

EURA 
PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  

% 

I.1.1. DONJI STROJ PRUGE 17.436,70 18.983,46 108,87% 

I.1.2. GORNJI STROJ PRUGE 84.200,14 108.862,12 129,29% 

I.1.5.3 ČUVARSKA SLUŽBA 7.425,60 7.425,60 100,00% 

  UKUPNO III: 109.062,44 135.271,18 124,03% 

 

 
    

 

R E K A P I T U L A C I J A 
    

R.B. 
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE 

GRADJEVINSKE 
INFRASTRUKTURE 

EURA 
PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  

% 

I PRUGA VRBNICA - BAR 2.758.973,35 2.806.310,04 101,72% 

II PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 729.090,30 639.217,52 87,67% 

III 
PRUGA PODGORICA - DR.GR. SA 
ALBANIJOM 109.062,44 135.271,18 124,03% 

  UKUPNO : 3.597.126,09 3.580.798,74 99,55% 

 
 
        III.2 TEKUĆE ODRŽAVANJE  ELEKTROTEHNIČKE  INFRASTRUKTURE 
 

 

Programom tekućeg održavanja elektrotehničke infrastrukture za 2017.godinu obuhvaćeni su 
radovi tekućeg održavanja na: 
 
 kontaktnoj mreži  

 radovi tekućeg održavanja voznog voda, obilaznog  voda, napojnih vodova, opreme za 
vješanje, zatezanje i električno rastavljanje voznog voda,  povratnog voda i uzemljenja 
i zaštitnih kapija, 
 

 energetskim postrojenjima 
 radovi tekućeg održavanja elektrovučnih postrojenja EVP, PS i PSN, aparata u 

elektrovučnim postrojenjima, uređaja daljinskog upravljanja, distributivnih postrojenja 
TS i spoljne rasvjete u stanicama i ukrsnicama,     
 

 telekomunikacionim postrojenjima 
- radovi na tekućem održavanju telekomunikacionih uređaja optičkog prenosnog 

sistema, digitalnih centrala, registrofona, dispečerskih i satnih centrala, svih kablova za 
rad signalnih i telekomunikacionih uređaja. 
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 signalno – sigurnosnim  postrojenjima  

- radovi tekućeg održavanja skretničkih elektropostavnih sprava, brojača osovina, auto-
stop uređaja, uređaja na putnim prelazima, pretvarača i rotacionih mašina, ispravljača, 
dizel agregata, AKU baterija, signalno sigurnosnih uređaja u svim stanicama i 
ukrsnicama, komandnih stolova i telekomandnog centra, glavnih i manevarskih signala,  

 
U periodu od januara do decembra 2017.godine vršeni su redovni pregledi svih sklopova 
kontaktne mreže, po potrebi zamjena i ugradnja novih rezervnih dijelova, čišćenje leda u 
tunelima na dijelu pruge Bijelo Polje - Podgorica, praćenje šinske mehanizacije na radovima 
mašinskog regulisanja kolosjeka i obezbjeđenju gradilišta zbog isključenja napona kontaktne 
mreže, pregled zaštitne opreme po stanicama, školovanje, obuka i ispitivanje radnika iz 
poznavanja propisa stabilnih postrojenja elektro vuče. 
Za potrebe izgradnje infrastrukture u Opštini Bar koja se finansirala iz sredstava Kapitalnog 
Budžeta i rekonstrukcije željezničke infrastrukture koja se finansira iz sredstava međunarodnih 
finansijskih institucija: 

 izvršena je demontaža I ponovna montaža mreže iznad III i IV kolosjeka u stanici 
Sutomore radi izgradnje podvožnjaka,  

 izvršeno izolovanje IV kolosjeka u stanici Virpazar za potrebe remonta gornjeg stroja 
     pruge u tunelu Sozina, 

 izolovanje drugog kolosjeka u stanicu Trebešica za potrebe remonta postrojena EVP 
    Trebešica.  
 

U toku 2017.godine zbog vanrednih događaja na kontaktnoj mreži (usled nevremena, 
neispravnih pantografa lokomotiva, pada drveta na mrežu i dr.) beznaponsko stanje iznosilo 
je 26 24h. 
 
U sklopu  održavanja energetskih postrojenja izvođeni su radovi na  tekućem održavanju 
elektrovučnih postrojenja EVP, PS i PSN, aparata u elektrovučnim postrojenjima, uređaja 
daljinskog upravljanja, distributivnih postrojenja TS i spoljne rasvjete u stanicama i ukrsnicama.   
 
U sklopu navedenog održavanja izvršavani su redovni mjesečni pregledi pogonske opreme u 

svim energetskim postrojenjima, a prema ukazanoj potrebi obavljane i veće intervencije. 

 

Izvršen je pregled mjerne garniture, ispitivanje i baždarenje obračunskih električnih brojila sa 

prenosom podataka sa predstavnicima Elektroprenosa u postrojenju EVP Trebešica, EVP 

Mojkovac, EVP Bar i EVP Podgorica, 

 

Izvršena je opravka električne instalacije za napajanje spoljne stubne rasvjete i strujnih veza i 

rad na popravci kablovskog priključnog ormara za napajanje stanične zgrade u stanici Bijelo 

Polje. 

 
Vršene su redovne mjesečne kontrole i po ukazanoj potrebi intervencije na uredjajima 

daljinskog upravljanja kao i redovno održavanje distributivnih postrojenja TS 10/0,4 kV, STS 

25/0,22 kV,TS 35/0,4 kV i opreme u svim stanicama i ukrsnicama. 

 

Investicioni radovi na kompletnoj zamjeni elekto-vučnog postrojenja Trebešica koji se 

finansiraju iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija značajno će poboljšati stanje 

opreme i stabilnost napajanja mreže kao i olakšati radove tekućeg održavanja na ovim veoma 

zahtjevnim objektima. 

 
U sklopu održavanja elektronskih komunikacija vršeni su radovi na tekućem održavanju 
telekomunikacionih uređaja, optičkog prenosnog sistema, digitalnih centrala, registrofona, 
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dispečerskih i satnih centrala, TK pulteva, pružnih telefona, razglasnih uređaja, kao svih 
kablova za rad signalnih i telekomunikacionih uređaja. 
 
U sklopu radova remonta  pruge Kos - Kolašin i sanacije tunela br. 190 i 193 vršen je i nadzor 
nad radovima u cilju neophodne zamjene oštećenih kablova i zaštite postojećih od mehaničkog 
oštećenja prilikom izvođenja radova. 
 
Na telekomunikacionim uređajima u toku  2017. godine nastalo je ukupno 307 smetnji sa 
ukupnim vremenom trajanja od 43626h od kojih su: 

- 115 smetnji na IP telefoniji,  
- 108 smetnji na PT,  
- 61 smetnja na ŽAT brojevima i  
- 24 smetnje na ATC centrali.  

 

U sklopu održavanja  signalno-sigurnosnih uređaja vršeni su radovi tekućeg održavanja 

skretničkih elektropostavnih sprava, brojača osovina, auto-stop uređaja, uređaja na putnim 

prelazima, pretvarača i rotacionih mašina, ispravljača, dizel agregata, AKU baterija, signalno 

sigurnosnih uređaja u svim stanicama i ukrsnicama, komandnih stolova  i telekomandnog 

centra,  glavnih i manevarskih signala. 

 

Nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog zastarjele tehnike kod signalno-sigurnosnih 
uređaja, otuđivanje bakarnih kablova i AKU baterija na putnim prelazima su značajno 
opterećivali rad svih službi održavanja signalno-sigurnosnih uređaja. 
 
U sklopu navedenog održavanja izvršavani su redovni mjesečni pregledi a prema ukazanoj 

potrebi obavljane i veće intervencije. 

 
U ukrsnici Kos je u sklopu remonta pruge Kolašin – Kos, kao i ukrsnice Kos, izvršena ugradnja 
novih pružnih baliza, grijača skretnica, skretničkih postavnih sprava i skretničkog osvjetljenja. 
U sklopu remonta je i izvršena antikorozivna zaštita glavnih signala, predsignala i ponavljača 
predsignala i izlaznih signala. Takođe, u stanicama Nikšić i Ostrog izvršena je ugradnja grijača 
skretnica. Prethodno svi navedeni radovi finansirani iz sredstava međunarodnih finansijskih 
institucija značajno unapređuju stanje opreme i bezbjednosti saobraćaja i smanjuju troškove 
tekućeg održavanja.  
 

U toku 2017. godine na signalno-sigurnosnim uređajima je bilo ukupno 1.815 smetnji, u trajanju 
od 10.08405h što u prosjeku iznosi 555h po jednoj smetnji od kojih su: 

 676 smetnji, u trajanju od 4.90558h u RJ Podgorica,  
(uređaji na putnim prelazima Bistrica, Morača, Virpazar i Vukovci su osposobljeni 
nakon nabavke rezervnih djelova koji su nedostajali za njihovo pouzdano i ispravno 
funkcionicanje) 

 208 smetnji u trajanju od 1.273,23h u RJ B.Polje, 

 257 smetnji u trajanju od 1.85016h u RJ Bar, 

 83 smetnje u trajanju od 59542h u RJ Nikšić 
 

Vrijednost kompletnog elektrotehničkog tekućeg održavanja po mjesecima tokom 2016. 
godine prikazana je u tabeli: 
 

    2017. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                         96.886,68 €                         96.886,68  €  

FEBRUAR                         98.309,98 €                       195.196,66  €  
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MART                         94.861,75 €                       290.058,41  €  

APRIL                       100.617,92 €                       390.676,33  €  

MAJ                            92.580,05 €                       483.256,38  €  

JUN                       100.280,10 €                       583.536,48  €  

JUL                         93.470,80 €                       677.007,28  €  

AVGUST                         97.824,80 €                       774.832,08  €  

SEPTEMBAR                       100.437,15 €                       875.269,23  €  

OKTOBAR                       139.789,28 €                    1.015.058,51  €  

NOVEMBAR                          124.172,63 €                    1.139.231,14  €  

DECEMBAR                             87.446,12 €                    1.226.677,26  €  

UKUPNO: 1.226.677,26 €   

 
 
Upoređenje planiranih Programom  i realizovanih sredstva za elektro održavanje u 2017.godini 
dato je u tabeli: 

 

VRSTA TEKUĆEG ODRŽAVANJA  
PLANIRANA  

SREDSTVA ZA 
2017.godinu 

REALIZOVANO ZA  
12 MJESECI 

REALIZACIJA 
% 

KONTAKTNA MREŽA 520.041,95 506.376,52  

ENERGETSKA POSTROJENJA 155.327,33 157.579,20  

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 274.852,00 292.223,39  

SIGNALNO-SIGURNOSNA POSTROJENJA 251.178,83 270.498,15  

UKUPNO: 1.201.400,11 € 1.226.677,26 € 102,10% 

 
U narednoj tabeli prikazane su vrijednosti tekućeg elektro održavanja po prugama i po vrsti 
održavanja: 

R E K A P I T U L A C I J A  

I.2.    SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE 

R.B. PRUGA VRBNICA - BAR 
EURA 

PO PROGRAMU 
 ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  

 
% 

I.2.1. KONTAKTNA MREŽA 403.869,33 401.871,10   

I.2.2. ENERGETSKA POSTROJENJA 123.034,92 123.159,48   

I.2.3. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 192.733,00 204.318,06   

I.2.4. 
SIGNALNO-SIGURNOSNI 
UREĐAJI 176.644,68 190.982,05   

  UKUPNO : 896.281,93 920.330,69 102,68%           

R.B. PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 
EURA 

PO PROGRAMU  
ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  

 
% 

I.2.1. KONTAKTNA MREŽA 116.172,62 104.505,42   

I.2.2. ENERGETSKA POSTROJENJA 32.292,41 34.419,72   

I.2.3. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 73.235,00 77.758,63   
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I.2.4. 
SIGNALNO-SIGURNOSNI 
UREĐAJI 53.892,67 58.132,43   

  UKUPNO : 275.592,70 274.816,20 99,72%           

R.B. 
PRUGA PODGORICA - DR.GR. 

SA ALBANIJOM 

EURA 
PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  

 
% 

I.2.3. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 8.884,00 10.146,70   

I.2.4. 
SIGNALNO-SIGURNOSNI 
UREĐAJI 20.641,48 21.383,67   

  UKUPNO : 29.525,48 31.530,37 106,79%           
 R E K A P I T U L A C I J A         

R.B. 
SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKE 

POSLOVE 

EURA 
PO PROGRAMU 
ZA 12 MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  

 
% 

I PRUGA VRBNICA - BAR 896.281,93 920.330,69   

II PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 275.592,70 274.816,20   

III 
PRUGA PODGORICA - DR.GR. 
SA ALBANIJOM 29.525,48 31.530,37   

  UKUPNO : 1.201.400,11 1.226.677,26 102,10% 

 
 
 

         III.3  UPRAVLJANJE I REGULISANJE SAOBRAĆAJA 

 
Programom za tekuće održavanje željezničke infrastrukture za 2017.godinu opredjeljena su 
sredstva u iznosu od 2.004.007,53 eura za upravljanje i regulisanje saobraćaja. 
 
Navedena sredstva predstavljaju troškove zaposlenih u Sektoru za upravljanje i regulisanje 
saobraćaja (zarade zaposlenih, nabavku službene i zaštitne odjeće i ljekarske 
preglede,ogrijevno drvo, obrasci za regulisanje saobraćaja i sl.). 
  
Upravljanje i regulisanje saobraćaja obuhvata planiranje, praćenje i upravljanje saobraćajem 
na cijeloj željezničkoj mreži, svakodnevno u toku 24 sata, kako na otvorenoj pruzi tako i u 
stanicama. 
 
Regulisanje saobraćaja vršeno je iz operativnog centra Podgorica (saobraćajni dispečeri i TK 
dispečeri) i preko izvršnog osoblja stanica i ukrsnica (šefovi stanica, otpravnici vozova).  
 

 
Navedena sredstva u toku 2017. godine realizovana su u iznosu od 1.992.524,00 eura za plate 
zaposlenih, odnosno 99,55 % od planiranog, kako je prikazano u narednoj tabeli: 
 

TEKUĆA 2017. 
godina 

VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       184.797,40 €                       184.797,40  €  

FEBRUAR                       184.797,40 €                       369.594,80  €  

MART                       127.635,18 €                       497.229,98  €  

APRIL                       152.415,81 €                       649.645,79  €  

MAJ                          187.456,29 €                       837.102,08  €  
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JUN                       159.860,79 €                       996.962,87  €  

JUL                       137.548,08 €                    1.134.510,95  €  

AVGUST                       177.989,86 €                    1.312.500,81  €  

SEPTEMBAR                       140.479,44 €                    1.452.980,25  €  

OKTOBAR                       205.467,80 €                    1.658.448,05  €  

NOVEMBAR                          156.462,36 €                    1.814.910,41  €  

DECEMBAR                           177.613,59 €                    1.992.524,00  €  

UKUPNO: 1.992.524,00 €   

 
Razlika od 42.669,38 eura usmjerena je na neophodne radove na građevinskom i elektro 
održavanju pruga. 
 
U protekloj godini na željezničkoj mreži u Crnoj Gori saobraćalo 5974 teretnih vozova  po 
relacijama: 

a) Podgorica-Nikšić-Podgorica               1.679   vozova 
b) Podgorica-Tuzi-Podgorica                     386   vozova 
c) Podgorica-Bijelo Polje-Podgorica       1.662   vozova 
d) Podgorica-Bar-Podgorica                   2.247   vozova 
                                         

U teretnim kolima prevezeno je 2.573.139 neto tona robe, odnosno 5.348.376 bruto tona, pri 

čemu je obim prevoza u 2017. godini uvećan za 44.43 %. 

Na prugama u Crnoj Gori saobraćalo je 10.510  vozova  za prevoz putnika od čega  u 
međunarodnom saobraćaju 1.227 voz (27.00 % manje nego 2016.god.), odnosno 9.283 
lokalnih putničkih vozova (26.88 % manje nego 2016.god.). 
 

U 2017 godini na prugama u Crnoj Gori prosječan broj uvedenih laganih vožnji je bio 8 i manji 

je za  16,5 % u odnosu na 2016.godinu kada ih je bilo 9. 

 

 
 

Uporedni pregled broja privremenih  laganih vožnji, januar – decembar  2016./2017. godine 
 

U 2017. godini, produžeci voznih vremena zbog uvedenih laganih vožnji su u prosjeku iznosili 23 
minuta. U odnosu na 2016. godinu (14 minuta ), produžeci voznih vremena u 2017. godini su 
povećani za 62,9 %. 

                                                                                                                

2016

2017
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Uporedni prikaz produžetka voznih vremena, januar – decembar  2016./2017. godine 
 

 
U periodu I - XII  2017.godine  odobreno je 1.489 zatvaranja pruge i kolosjeka za potrebe 

tekućeg održavanja, potrebe remonta kao i za potrebe vanrednog održavanja, od čega za:         

 Sektor za elektrotehničke poslove 363, 

 Sektor za održavanje građevinske infrastrukture 1.126.  
 

2016

2017
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U 2017.godini dogodila su se 43 vanredna događaja, od čega 12 nesreća i 31 incidenat, koji 
su uzrokovali prekid saobraćaja (zbog otklanjanja posledica) u trajanju od 77 sati. 
 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
     Uporedni pregled broja vanrednih događaja,  januar – decembar  2016./2017.godine 

 

Do povećanja broja vanrednih događaja u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu došlo je 
usled povećanja broja tehničkih nedostataka na postrojenjima i voznim sredstvima.  

 

 

PREGLED OGRANIČENIH BRZINA 
RED. 
BR. 

IZMEĐU SLUŽBENIH 
MJESTA 

KILOMETARSKI POLOŽAJ 
od - do 

 BRZINA     
km/h 

PRIMJEDBA 

PRUGA BIJELO POLJE – PODGORICA – BAR  

1 Bijelo Polje - Kruševo km 298+420-298+530 30 stanja trupa pruge 

2 
Prolazni kolosjek u 
uk.Kruševo 

 km 303+800 - 304+800 50 
ne elektricifiran III kolosjek  I 
osiguranje skretnica 
br.2 i 7 

3 
Kruševo - Mijatovo 
Kolo 

  km 311+250-311+750 30 
tehničko stanje mosta 
“Ljuboviđa” 

4 Mojkovac - Trebaljevo km 321+890-322+020 50 tehničko stanje mosta “Tara I” 

5 Trebešica - Lutovo  km 364+500 - 370+000 30 nestabilne kosine 

6 Bioče - Podgorica  km 394+400 - 397+000 40 nestabilne kosine 

7 Virpazar - Sutomore  km 436+400 - 437+100 50 klizište 

8 Sutomore – Bar km 448+980-450+300 20 klizište 

PRUGA  PODGORICA – TUZI – BAJZE (HSH) 

1 Tuzi – Bajze  km 14+100 - 24+740 50 stanje trupa pruge 

0
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Ukupno VD  Nesreća Incident

2016 40 11 29

2017 43 12 31

Ukupan broj VD 2016/2017
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PREGLED NAJVEĆIH DOPUŠTENIH BRZINA 
RED VOŽNJE 2017./2018.godinu 

 

             
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGLED VAŽEĆIH PRIVREMENIH  LAGANIH VOŽNI 
 

RED. 
BR. 

RELACIJA 
od - do 

KILOMETARSKI POLOŽAJ 
(km) 

LAGANA 
VOŽNJA  

Vmax   
(km/h) 

PRIMJEDBA 

PRUGA VRBNICA – BAR 

1 otvorena pruga 
uk.Trebaljevo - 
st.Kolašin 

 km 333+325 - 335+350 50 
zbog radova na sanaciji  mosta u 
km 333 + 351  i velikog čeličnog 

mosta u km 334 + 351 

2 otvorena pruga  
uk.Kos-st.Trebešica 

km 358+400 - 358+450 10 odronjavanje zemlje 

3 ukrsnica Lutovo 
skretnica broj 3 

km 369+910 - 369+960 10 loše stanje skretnice 

PRUGA NIKŠIĆ-PODGORICA 

4 otvorena pruga 
uk.Ostrog - 
st.Danilovgrad 

km 21+900 - 22+100 30 
zbog  odrona i naprsnuća šine 

(na varu) 

 

U odnosu na važeći red vožnje  tehničke  brzine  kod svih vozova su smanjene oko 1.5 % . 
Razlog smanjenja tehničke brzine kod putničkih i teretnih vozova je to  što su  dodate  dvije 
ograničene brzine koje su uticale su na povećanje  voznih vremena  u novom redu vožnje. 
 
Komercijalne brzine kod međunarodnih  brzih i lokalnih putničkih  vozova su o odnosu na 
važeći red vožnje ostale približno iste u odnosu na važeći red vožnje. 
 
Kod teretnih vozova komercijalne brzine su povećane za 3.60 %  iz razloga što  su  vremena 
zadržavanja u stanicama zbog saobraćajne situacije  i  bavljenja vozova  na pruzi skraćenja u 
odnosu na važeći red vožnje. 
 

TEHNIČKE I KOMERCIJALNE BRZINE 

VRSTA VOZA 
TEHNIČKA BRZINA  

(km/h) 
KOMERCIJALNA BRZINA (km/h) 

Brzi 58.30 49.69 

Lokal 59.86 48.23 

Teretni 54.48 45.51 

RELACIJA  
NAJVEĆA DOPUŠTENA BRZINA     

km/h 

PRUGA VRBNICA - BAR 

Vrbnica - Državna granica sa Srbijom 80 

Bijelo Polje – Kos 80 

Kos - Bratonozici 50 

Bratonožići – Podgorica 60 

Podgorica – Bar 70 

PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 

Nikšić – Podgorica 60 

PRUGA PODGORICA - BAJZE (HSH) 

Podgorica - Državna granica Tuzi 70 

Državna granica Tuzi – Bajze 35 
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IV.  SREDSTVA  IZ  KAPITALNOG  BUDŽETA 
 
U sklopu remonta i elektrifikacije pruge Nikšić - Podgorica sastavni dio projektne 
dokumentacije bio je i Elaborat optimizacije putnih prelaza na pomenutoj pruzi. Naime, od 41-
og putnog prelaza na pruzi Nikšić - Podgorica dužine 56 km po navedenom Elaboratu i 
uzimajući u obzir Zakon o željeznici, Zakon o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju i 
Pravilnik o ukrštanju željezničke pruge i javnog puta za mjesto ukrštanja željezničke pruge i 
puta u nivou određena su 22 putna prelaza  (2 u Opštini Nikšić, 14  u Opštini Danilovgrad i 6 
na teritoriji Glavnog grada ). 
 
Kriterijumi na osnovu kojih je određen broj putnih prelaza na osnovu navedenog Elaborata I 
navedenih Zakona i Pravilnika je bio: broj prelaza vozila u toku 24 sata, veličina naselja kojim 
gravitiraju putni prelazi, značaj putnog prelaza za mještane i industrijske pogone, topografskih 
i urbanističkih uslova, razmaka između putnih prelaza prema kojima razmak između dva 
susjedna putna prelaza ne može da bude manji od 1000 m na željezničkoj pruzi od značaja za 
regionalni saobraćaj odnosno  ne smije biti manji od 700 m kada je zbog nepovoljnih 
topografskih ili urbanističkih uslova dužina spojnih puteva pri svođenju prelaza na susjedne 
veća od 4500m. 
 
Zbog nezadovoljstva mještana i Opštine Danilovgrad ponuđenim alternativnim rješenjima 
ukinutim putnim prelazima Pažići, Ždrebaonik, Stankovići, Bjelova i Spuž, pruga Nikšić – 
Podgorica ne može dobiti konačnu upotrebnu dozvolu. Postojanje ovih putnih prelaza na 
terenu uslovljava da svaki voz ispred ovih putnih prelaza mora da stane, kao i da se ne mogu 
uspostaviti projektovane brzine. 
 
Od 2014.godine za rješavanje eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i 
izgradnju saobraćajnica kojim bi se drumski i pješački saobraćaj usmjerio do najbližeg putnog 
prelaza  i izgradnju podvožnjaka kao alternativnih rješenja ukidanju putnih prelaza Pažići, 
Ždrebaonik, Stankovići, Bjelova i Spuž, planiraju se i izdvajaju sredstva iz Kapitalnog 
Budžeta.Izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija za izgradnju 2 podvožnjaka i dvije 
alternativne saobraćajnice i riješen veći dio imovinsko pravnih odnosa.  
 
Na osnovu odobrenih sredstava iz Kapitalnog Budžeta tokom 2016. i 2017.godine izvođeni su  
radovi na izgradnji saobraćajnice Stankovići-Kruščica-Bjelova-Ljutotuk kojom se ukidaju dva 
putna prelaza Stankovići i Bjelova. Do sada izvedenim radovima, koji kasne zbog 
neopravdanih razloga od strane Izvođača radova, stvoreni su uslovi za ukidanje pomenutih  
putnih prelaza i vozovi  na predmetnim lokacijama voze redovnom brzinom bez stajanja. 
Takođe, stvorena je i nesmetana komunikacija stanovništva koji gravitiraju ovim putnim 
prelazima usmjeravanjem saobraćaja  novoizgrađenom saobraćajnicom do najbližih susjednih 
prelaza Ljutotuk I Kruščica. Za navedene radove, troškove nadzora i rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa utrošeno je u 2017.godini  201.878,80 eura. 
  
 
V.   REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE KROZ 
KREDITNE ARANŽMANE I SREDSTVA PREDPRISTUPNE POMOĆI 
 

 
Željeznička infrastruktura (ŽICG) je korisnik kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih 
institucija (ČEB, EIB, EBRD) kao i sredstava predpristupne podrške (IPA fondovi) za 
rekonstrukciju i modernizaciju pruga u Crnoj Gori (izrada projektne dokumentacije i investicioni 
radovi za građevinsku i elektrotehničku infrastrukturu). Za kreditna sredstva EIB, EBRD i ČEB 
garanciju je dala Država. Za sredstva predpristupne podrške (IPA), Željeznička infrastruktura 
je do 2014. godine iz sopstvenih izvora obezbjeđjivala i nezavisni nadzor kao kontribuciju 
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donatorskim sredstvima. Od 2014. godine Država preko Direkcije javnih radova iz Kapitalnog 
budžeta obezbjeđuje učešće u finansiranju u iznosu od 15% ugovorenih radova.   
 
Efikasno korišćenje sredstava i dobijanje maksimalne koristi od tih sredstava, usko je 
povezano sa institucijama odgovornim za upravljanje investicijama na željezničkoj 
infrastrukturi. 
 
Željeznička infrastruktura za planiranje investicija, praćenje kredita, pripremu tenderske 
dokumentacije i komunikaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama ima organizacijski 
uspostavljenu Jedinicu za implementaciju projekata (PIU), koja u saradnji sa drugim Sektorima 
u ŽICG, upravlja investicionim projektima i odgovorna je za efektivno planiranje, finansiranje, 
pripremu, koordinaciju, monitoring i evaluaciju projekata koji su predloženi ili odobreni za 
finansiranje iz međunarodnih izvora. Postojeća PIU jedinice nije popunjena potrebnim 
ekspertskim kadrom (javne nabavke, pravna i finansijska oblast, inženjerski kadrovi iz oblasti 
građevine, elektrotehnike i saobraćaja). Trenutno pet zaposlenih ne mogu odgovoriti svim 
zahtjevnim obavezama u pripremi i realizaciji projekata. 
   
Na efikasnost vođenja i planiranje investicija u željezničkom sektoru utiče uključenost previše 
institucija (MSP, MORT, Sekretarijat za razvojne projekte, Direkcija javnih radova, Direkcija za 
željeznice, ŽICG): 
 

 Za projekte koji se finansiraju kreditnim sredstvima Evropske investicione banke ili 
Evropske banke za obnovu i razvoj linija komunikacije je sljedeća:  
- Ministarstvo finansija ima svojstvo garanta (zbog izdavanja garancija); 
- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo za definisanja prioriteta i mjere; 
- ŽICG, u svojstvu Naručioca posla. 

 

 Za projekte koji se finansiraju donatorskim sredstvima iz fondova EU, linija 
komunikacije je definisana putem Operativne strukture (Zaključkom Vlade Crne Gore 
14. april 2011. godine) koju čine sljedeće institucije: 

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u svojstvu tijela odgovornog za operativni 
program i nadležno  je za sveobuhvatno upravljanje i sprovođenje Operativnog 
programa; 

- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo u svojstvu tijela odgovornog  za 
prioritet/mjeru; 

- Direkcija javnih radova u svojstvu implementacionog tijela; 
- ŽICG u svojstvu krajnjeg primaoca. 

 

 Za projekte koji se finansiraju posredstvom Zapadnobalkanskog investicionog okvira, 
WBIF, linija komunikacije je sljedeća: 
- Ministarstvo vanjskih poslova obavlja koordinativne uloge u procesu odobravanja 

projekata Zapadnobalkanskog investicijskog okvira; 
- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo u svojstvu tijela odgovornog  za 

prioritet/mjeru; 

- ŽICG, krajnji primalac na projektu. 

 

         V.1 STATUS I NAMJENA KREDITA DODIJELJENIH ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI  

NA DAN   31.12.2017.godini 

 
 EBRD operativni broj 37232 (III tranša )  

- Period otplate 17.09.2013.-17.03.2027. godine; 
- Iznos rate 148.454,70 €, kamatna stopa 1% + šestomjesečni €ibor  
- Potpisan 06.04.2009. godine 
- Inicijalni iznos kredita 4.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 4.000.000,00 eura 
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- Stanje kreditnog duga na dan 31.12.2017. godine 2.820.639,29 eura 
 

 EBRD operativni broj 37232- dodatak III tranše  

 Rehabilitacija - remont gornjeg stroja pruge na dionici otvorena pruga Kolašin 
– Kos, sa staničnim kolosjecima u stanici Kos (Radovi su završeni i u toku je 
garantni period). 

 Rehabilitacija - sanacija 3 tunela na dionici Kos – Trebešica (Svi radovi su 
završeni i u toku je garantni period). 

 Radovi na sanaciji 4 propusta i  regulaciji 3 vodotoka  u zoni mostova i jednog 
vijadukta (Ugovor je potpisan i radovi su završeni na 6 lokacija, a  na  preostale 
dvije očekuje se tokom 2018. godine.) 
 

- Period otplate 17.09.2013.-17.03.2027. godine; 
- Iznos rate zavisi od povučenih sredstava, kamatna stopa 1% + šestomjesečni  

€ibor  
- Potpisan 12.10.2012. godine 
- Inicijalni iznos kredita 10.000.000,00 eura  

(uvećan za preusmjerena sredstva od ostatka kredita iz III tranše  u iznosu od 
372.869,67 eura ) 

- Iskorišćeni iznos kredita 8.054.117,64 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 2.318.752,03 eura  
- Stanje duga na dan 31.12.2017. godine  7.048.174,19 eura 

 
S obzirom da je prvobitno raspoloživost kreditnih sredstava bila do 15.januara 
2017.godine, pokrenuta je procedura i dobijena je saglasnost za produžetak 
raspoloživosti za narednih 12 mjeseci. 

 

 EBRD operativni broj 40344 namjenjen za: 

 Rekonstrukciju i sanaciju 10 tunela na pruzi Nikšić-Podgorica (realizovan 
projekat), 

 Građevinsko uređenje 20 putnih prelaza (realizovan projekat), 

 Izradu Glavnih projekata sanacije klizišta Povija i Bare Šumanovića (realizovan 
projekat), 

 Rekonstrukciju staničnih zgrada Nikšić i Ostrog (realizovan projekat), 

 Betonske radove na potpornim zidovima, gredama, temeljnim stopama i 
kanaletama od Nikšića do Danilovgrada (realizovan projekat), 

 Građevinsku rekonstrukciju pretovarno-istovarnih kolosjeka izvlačnjaka i 
kolosječnih veza u stanici Nikšić (realizovan projekat), 

 Radovi na sanacija dva klizišta: Bare Šumanovića i Povija (realizovan projekat), 

 Restruktuiranje radne snage (uplaćena sredstva za otpremnine radnika), 

 Ugradnja grijača skretnica u Nikšiću i Ostrogu (realizovan projekat i uplaćen 
avans od 78.447,01 euro).  

 Izrada Glavnih projekata, revizija i nadzor nad radovima i radovi sanacije kosina 
na pruzi Nikšić – Podgorica (početak implementacije se očekuje za I kvartal 
2018.godine, a predviđeno trajanje aktivnosti na izradi Glavnih projekata i 
vršenje nadzora nad radovima je 43 mjeseca). 
 

- Period otplate 17.03.2014.-17.09.2024. godine; 
- Iznos rate 681.818,18 €, kamatna stopa 1% + šestomjesečni €ibor  
- Potpisan 11.12.2009. godine 
- Inicijalni iznos kredita 15.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 13.359.422,52 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 1.640.577,48 eura  
- Stanje duga na dan 31.12.2017. godine 8.534.559,24 eura 
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S obzirom da je prvobitno raspoloživost kreditnih sredstava bila do 30. januara 
2017.godine, pokrenuta je procedura i dobijena je saglasnost za produžetak 
raspoloživosti za narednih 12 mjeseci. 

 

 ČEB – Pojedinačni Ugovor broj 22184 namijenjen za: 
- Elektrifikaciju pruge Nikšić – Podgorica, dionica Nikšić – Ostrog (realizovan 

projekat) 
- Period otplate 15.03.2013.-15.09.2022. godine / 20 rata/ 
- Iznos rate 248.905,08 eura, kamatna stopa 1,95%+ šestomjesečni €ibor  
- Potpisan 12.12.2011. godine 
- Inicijalni iznos kredita 5.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 4.978.101,65 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 0,00 eura 

   (ŽICG je odustala od predviđenih radova po Ugovoru, tako da je ukupan iznos 

   kreditnog zaduženja po IV etapi 4.978.101,65 eura) 

- Stanje duga na dan 31.12.2017. godine 2.489.050,85 eura 
 

 ČEB – Ugovor o kreditu 21026 namjenjen za: 
- Remont i elektrifikaciju pruge Nikšić – Podgorica (realizovan projekat) ; 
- Restruktuiranjem Željeznice Crne Gore AD i  Ugovorom o preuzimanju i konverziji 

duga u akcijski kapital od 19.01.2009.godine, Vlada Crne Gore – Ministarstvo 
finansija je preuzelo obaveze po osnovu kredita kod ČEB-a u iznosu od 
48.046.163,00 eura. 
Država nije preuzela nerealizovana sredstva u momentu preuzimanja i konverziji 
duga u akcijski kapital u iznosu od 1.435.368,67 eura. Navedena sredstva su 
evidentirana u poslovnim knjigama ŽICG AD kao obaveza  vraćanja kreditnog duga 
i ista dospijevaju za plaćanje u decembru 2017. i  junu 2018. godine. 

- Stanje duga na dan 31.12.2017. godine 758.844,20 eura 

 

 EIB broj 25.980  namjenjen za: 
- Izradu projektne dokumentacije za sanaciju 16 čeličnih mostova na pruzi Vrbnica – 

Bar (realizovan projekat ) 
- Tehnička kontrola projektne dokumentacije za 16 čeličnih mostova (realizovan 

projekat) 
- Izvođenje radova sanacije po urađenim projektima (realizovni projekti sanacije 

mostova Trebaljevo i mjere  hitne sanacije  mostova Ljuboviđa, Malo Trebaljevo, 
Skrbuša i Tanki Rt. Radovi sanacije mosta Morača su takođe završeni i nakon 
otklanjanja nedostataka vezanih za zamjenu 30 pragova na mostu očekuje se 
potpisivanje potvrde o preuzimanju radova i početak garantnog perioda) 

- Nadzor nad izvođenjem radova sanacije mostova (realizovan ugovor)  
- Period otplate 20 godina, grejs period 5 godina, kamatna stopa – fiksna 3,28%  
-    Potpisan 03.01.2011. godine 

-    Inicijalni iznos kredita 7.000.000,00 eura 

-    Iskorišćeni iznos kredita 7.000.000,00  eura 

-    Neiskorišćeni iznos kredita 0,00 € 

-    Stanje duga na dan 31.12.2017. godine 7.000.000,00 eura 

 

         V.2  STATUS I NAMJENA SREDSTAVA PREDPRISTUPNE POMOĆI DODIJELJENIH 

ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI NA DAN 31.12.2017. GODINE 

 
 
Iz sredstava IPA III za regionalni razvoj za period 2012.- 2016. godina za izradu projekata 
sanacije i izvođenje radova na sanaciji 12 kosina na dionici Kos – Podgorica i nabavku i 
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instalaciju novog elektrovučnog postrojenja u Trebešici opredjeljenja su sredstva u iznosu od 
7,7 mil. eura, dok se iz nacionalnog programa za pripremu dokumentacije finansira 600 000 
eura. Nakon uspostavljanja decentralizovanog implementacionog sistema na nivou 
Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova je određena za nosioca 
komponente IPA III.   
 
Projektna dokumentacija sanacije kosina na nivou Idejnog projekta je urađena, revidovana i 
isporučena ŽICG. Isporuci dokumentacije je prethodila duga procedura tenderskog postupka 
(žalbe ponuđača, ponovno raspisivanje tendera) kao i problemi u isporuci dokumentacije 
(primjedbe revizione komisije na kvalitet dokumentacije projektanta). Projektnu dokumentaciju 
uradila je firma Safege, a reviziju Institut za građevinarstvo iz Podgorice. Reviziju tehničke 
dokumentacije u iznosu od 25.000 eura finansirala je ŽICG. 
 
Imajući u vidu kašnjenja u isporuci dokumentacije, kao i period raspoloživosti sredstava do 

kraja 2017.godine, na prijedlog ŽICG, a uz saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma 

i Delegacije EU, izvršeno je preusmjeravanje sredstava u iznosu od 4,33 mil. eura na projekat 

“Remonta gornjeg stroja na dionici Virpazar – Sutomore” u tunelu Sozina. Krajem 2016. godine 

nakon sprovedenih tenderskih procedura izabran je izvođač radova (STRABAG AG, Austrija) 

i nadzor na izvođenju radova (Institut za građevinarstvo doo, Podgorica). Projekat je završen 

u decembru 2017. godine. U toku je garantni period. 

 

Urađena je tehnička dokumentacija za nivo Idejnog projekta, pripremljen tender i krajem 2016. 

godine je izabran izvođač za izradu glavnog projekta i izvođenje radova za novo elektrovučno 

postrojenje u Trebešici (SIEMENS, Srbija). Takođe, izabrana je i firma za vršenje nadzora nad 

radovima (EMINENT). U toku 2017. godine urađen je i revidovan Glavni projekat i radovi su 

privedeni kraju. 

 

Za izradu tehničke dokumentacije iz sredstava Investicionog fonda za zemlje Zapadnog 

Balkana (WBIF), Crnoj Gori su kroz 5 poziva odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 10 mil. 

eura i to: 

 

- U okviru X poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) odobrena su 

sredstva u iznosu od 1 mil. eura za izradu tehničke dokumentacije, reviziju i pripremu 

tendera za izvođenje radova na zamjeni signalno/sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica 

kao i specijalnog pregleda stanja 91-og betonskog mosta. Projekat realizovan; 

- U okviru XIII poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) odobrena su 
sredstva u iznosu od 2,5 miliona eura za pregled 106 tunela i pripremu Glavnih projekata 
za sanaciju urgentnih tunela na željezničkoj pruzi Vrbnica – Bar. Izrada Glavnih projekata 
je u toku; 

 
- U okviru XIV poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) odobrena su 

sredstva u iznosu od  3 miliona eura za izradu Glavnih projekata za sanaciju betonskih 
mostova na željezničkoj pruzi Vrbnica – Bar. Izrada Glavnih projekata je u toku; 

 
- U okviru XVI poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF)  odobrena su 

sredstva u iznosu od 1,5 miliona eura za izradu Glavnih projekata za zamjenu 
signalno/sigurnosnih uređaja u stanicama od Podgorice do Bara na željezničkoj pruzi 
Vrbnica – Bar. U toku je usaglašavanje Projektnog zadatka sa EIB-om; 

 
- Crnoj Gori je u okviru XVII poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), 

odobrena su sredstva u iznosu od 2 miliona eura za pripremu Glavnih projekata za 
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Zamjenu signalno/sigurnosnih uređaja u stanicama od Podgorice do Bijelog Polja i za 
sanaciju klizišta Ratac. U toku je usaglašavanje Projektnog zadatka sa EIB-om. 

 
Takođe, za programski period IPA 2014-2020 aplicirano je za izvođenje radova na remontu 
gornjeg stroja pruge, na dionici pruge Kos - Trebešica i Lutovo - Podgorica kao i izvođenje 
radova na adaptaciji pograničnih stanica Bijelo Polje i Tuzi. Namijenjena sredstva za navedeni 
period iznose 26.215.000 eura, za čiju realizaciju iz državnog budžeta treba obezbjediti iznos 
od 2.621.500 eura (10%). 
 
U sklopu navedenog paketa predpristupne pomoći za period 2017.- 2019.godina odobreni su  
projekti remonta gornjeg stroja pruge na dionici Kos -Trebešica (4,6 mil.eura) i Izrada glavnog 
projekta za urbanističko-tehničko uređenje pogranične stanice Bijelo Polje (1,3 mil.eura). 
 
U toku usaglašavanja Tenderske dokumentacije utvrđeno je da prvobitno procijenjena 
vrijednost za radove i nadzor od 4,6 mil. eura za projekat Kos – Trebešica nedovoljna. Nakon 
konsultacija i usaglašavanja dogovoreno je da nacionalna kontribucija projektu bude povećana 
sa prvobitnih 0.46 mil. eura (10%) na 1,506 mil. eura (26,7%), odnosno da ukupna procijenjena 
vrijednost za radove i nadzor sa prvobitnih 4.6 mil. eura bude povećana na 5.64 mil. eura. 
 
 
         V.3  SPROVEDENE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI  KREDITNIH SREDSTAVA I SREDSTAVA 
PREDPRISTUPNE POMOĆI U 2017. godini 
 

               V.3.1 Kreditna sredstva EIB i EBRD 
 
U periodu od 01.01.2017.-31.12.2017. godine povučeno je iz kreditnih sredstava 
3.028.762,06 eura i to: 

- EBRD 37232- dodatak III tranše iznos od 2.950.315,05 eura 
- EBRD 40344 iznos od 78.447,01 eura 

 

U navedenom periodu sprovodene su sledeće aktivnosti na realizaciji projekata: 

 

 

 

 Rekonstrukcija (sa antikorozivnom zaštitom) čeličnog mosta Trebaljevo  
(EIB-25.980) 
- Dana 05. 02. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa 

konzorcijumom STRABAG i CRNAGORA PUT,  a 16. 02. 2015.godine sa iC 
consulententom za vršenje nadzora nad radovima. Period završetka radova 
rekonstrukcije mosta je iznosio 18 mjeseci.  

- Predmet investicionog radova je: sanacija betonskih temelja i lukova, antikoroziona 
zaštita i uređenje kolosijeka u zoni mosta i samom mostu. Vrijednost izvedenih 
radova je 3.021.320,60 eura. 

- Izvedeni radovi su tehnički primljeni 15. septembra 2016.godine godine. Period za 
otklanjanje nedostataka (garantni period) je 12 mjeseci. Nakon isteka garantnog 
perioda, 29.12.2017. godine izdata je Potvrda za dobro izvršenje posla 
(Performance Certificate). 

-  Za pomenuti projekat u 2017.godini nije bilo plaćanja. 
 

 Rekonstrukcija (sa antikorozivnom zaštitom) čeličnog mosta Morača  
(EIB-25.980) 

- Dana 25. 11. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa firmom IGP 
Fidija doo Podgorica, a 24. 11. 2015. godine sa Institutom za građevinarstvo doo 
Podgorica za vršenje nadzora nad radovima. Period završetka radova 
rekonstrukcije mosta  iznosi 10 mjeseci.  
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- Predmet investicionih radova je osiguranje obalnih stubova, ojačanje ležišta na 
stubovima, izrada revizione staze i ograde, zaštita betonskih površina, zaštita od 
korozije i radovi na gornjem stoju. 

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi 886.713,47 eura, a vrijednost Ugovora za 
nadzor dodijeljenog Institutu za građevinarstvo d.o.o Podgorica 65.299,50 eura.  
Radovi su se odvijali u produženom roku. Tehnički prijem je završen. Očekuje se 
potpisivanje Potvrde o preuzimanju radova uz dogovor da se neki uočeni nedostaci 
vezani za zamjenu 30 pragova otklone tokom garantnog perioda. Period za 
otklanjanje nedostataka (garantni period) je 12 mjeseci. 

- Za izvedene radove u 2017. godini utrošeno je 250.994,88 eura i plaćeno za 
troškove nadzora 13.059,00 eura. 

 
 Hitne mjere sanacije 4 čelična mosta: Ljuboviđa, Skrbuša, Tanki rt i Malo 

Trebaljevo (EIB-25.980) 
- Dana 24. 06. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa firmom IGP 

Fidija doo Podgorica za iznos od 968.435,93 eura, a 03.07.2015. godine sa 
Institutom za građevinarstvo doo Podgorica za vršenje nadzora nad radovima za 
iznos 88.984,00 eura. Period završetka radova na hitnim mjerama sanacije  iznosi 
12 mjeseci.  

- Predmet investicionog poduhvata za hitne mjere obuhvata: radove sanacije na 
ležištima i stubovima, antikorozivnoj zaštiti i zaštiti betonskih površina i radove na 
gornjem stroju.  

- Radovi su završeni. Potvrda o preuzimanju radova je potpisana 29.06.2017. 
godine. U toku je period za otklanjanje nedostataka (garantni period) koji je po 
ugovoru 12 mjeseci. 

- Za izvedene radove u 2017. godini utrošeno je 219.029,68 eura. 
 

 Sanacija 3 tunela (br.187, 190 i 193) (EBRD-37232) 
- Dana 17. 11. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa firmom GP 

Planum AD Beograd za iznos od 3.428.179,80 eura, dok interni Nadzor obavljaju 
inženjeri ŽICG. Period završetka radova rekonstrukcije tunela  iznosi 18 mjeseci.  

- Predmet investicionih radova je: ugrađivanje hidroizolacije, opravka i čišćenje 
odvodnih kanala, ugradnja armaturne mreže, sanacija betonske obloge tunela, itd. 

- Radovi su završeni. Potvrda o preuzimanju radova je potpisana 08.12.2017. 
godine. U toku je period za otklanjanje nedostataka (garantni period) koji je po 
ugovoru 24 mjeseca. 

- Za izvedene radove u 2017.godini utrošeno je 1.784.189,58 eura. 
 

 Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kolašin – Kos (EBRD-37232) 
- Dana 26.10.2015. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa firmom CCECC 

(China Civil Engineering Construction Corporation), za iznos od 5.898.315,30 eura, 
dok interni nadzor obavljaju inženjeri ŽICG. Period završetka radova remonta 
gornjeg stroja pruge  iznosi 15  mjeseci.  

- Predmet investicionog poduhvata je: remont radova na gornjem stroju otvorene 
pruge Kolašin – Kos, i u stanici Kos uključujući i elektrotehničke radove.  

- Radovi su završeni. Potvrda o preuzimanju radova je potpisana 21.12.2017. 
godine. U toku je period za otklanjanje nedostataka (garantni period) koji je po 
ugovoru 24 mjeseca. 

- Za izvedene radove u 2017.godini utrošeno je 901.082,65 eura. 
 

 Sanacija propusta i regulacija vodotoka na 8 lokaliteta (EBRD-37232) 
- Dana 10.07.2017. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa firmom IGP 

FIDIJA d.o.o., Podgorica za iznos od 542.795,80 eura, a 31.07.2017. godine da 
kompanijom RAIng d.o.o., Podgorica za vršenje nadzora nad radovima za iznos od 
15.945,00 eura. Period završetka radova iznosi 12  mjeseci.  
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- Predmet investicionog poduhvata je: Raščišćavanje terena od rastinja i smeća i 
uređenje pristupnih puteva, odstranjivanje štemanjem slabih mjesta i pjeskarenje 
svih betonskih propusta, krilnih zidova, injektiranje pukotina, saniranje zidova 
propusta i portala, saniranje parapetnih i krilnih zidova, saniranje dilatacija, 
betoniranje betonskog svoda, uređenje korita, uređenje terena nakon izvedenih 
radova, itd. 

- Radovi su u toku.  
- Za izvedene radove u 2017.godini utrošeno je 265.042,82 eura, a za nadzor nad 

radovima 10.364,25 eura. 
 

 Nabavka i ugradnja grijača skretnica u stanicama Nikšić i Ostrog (EBRD-40344) 
- Tokom 2016. godine, zbog neadekvatne ponude i traženih uslova  došlo je do 

poništenja tendera za ugradnju, nabavku i instalaciju grijača skretnica. S obzirom da 
su se stekli uslovi za korišćenje direktnog ugovaranja nakon dobijanja saglasnosti 
EBRD došlo je do pokretanja pregovaračkog postupka sa Izvođačem, AŽD Praha.  

- Predmet investicionog radova je: nabavka i ugradnja opreme za grijanje skretnica 
kako bi se eliminisalo zaleđivanje skretnice i zadržavanje sniježnog pokrivača 
između jezička i glavne šine, što je uzrok odmicanja jezička i dolazi do otežanog 
prebacivanja što zahtijeva veliko angažovanje radne snage kako bi se iste 
oslobodile za nesmetan rad. 

- Ugovor je potpisan 29.06.2017. godine sa kompanijom AŽD Praha i radovi su u toku. 
Vrijednost ugovora iznosi 392.235,03 eura. Ugovor se finansira iz kreditnih 
sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj.  

- Za izvedene radove u 2017.godini utrošeno je 78.447,01 eura. 
 

 Projektovanje, revizija i nadzor nad radovima sanacije kosina na pruzi Nikšić – 
Podgorica (EBRD-40344) 
-Tokom 2017. godine objavljen je poziv za izraz interesovanja. Nakon evaluacije 
dobijenih interesovanja pristupilo se pregovaranju sa prvorangiranim ponuđačem iC 
Consulenten, Austrija. U toku je usaglašavanje ugovora sa Bankom. 

 
               V.3.2 Sredstva Instrumenta za zemlje Zapadnog Balkana (WBIF) i 

predpristupnih pomoći IPA 
 

a) Iz sredstva Instrumenta za zemlje Zapadnog Balkana (WBIF – donacija u iznosu 
100%) u 2017.godini realizovano je 2.460,648,00 eura i rađeno je na sledećim 
projektima: 

 
 Pregled 106 tunela i izrada Glavnih projekata za sanaciju prema prioritetu  

- U okviru XIII poziva odobreno je 2,5 miliona eura za pregled 106 tunela i 
pripremu Glavnih projekata za sanaciju urgentnih tunela na željezničkoj pruzi 
Vrbnica – Bar  

- Prva faza - pregled tunela je završena. U toku je druga faza – Izrada glavnih 
projekata, a implementira ga COWI-IPF Consortium. 

- Za izvedene radove u 2017.godini utrošeno je 1 mil. eura  
 

 Izrada Glavnih projekata za sanaciju betonskih mostova 
-    U okviru XIV poziva dobreno je 3 miliona eura za izradu Glavnih projekata za 

sanaciju betonskih mostova na pruzi Vrbnica – Bar 
- Za izvedene radove u 2017.godini utrošeno je 1,46  mil. eura 

  
b) Iz sredstava IPA III (85% donatorska sredstva, a implementaciono tijelo za sredstva 

iz IPA fondova je Direkcija javnih radova preko koje se iz Kapitalnog Budžeta 
obezbjeđuje dodatnih 15% investicionih radova) u 2017.godini realizovano je 
6.451.560,43 eura na sledećim projektima: 
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 Demontaža postojećeg, nabavka i ugradnja novog elektrovučnog postrojenja 

u Trebješici (izrada Glavnog projekta i izvođenje radova)  
- Ugovor je u novembru 2016.godine dodijeljen Siemens, Srbija za iznos 

3.408.894,93 eura, a Ugovor o nadzoru za iznos  EMINENT d.o.o Podgorica za 
iznos od 145.000,00 eura. Izvođač radova je tokom 2017. godine radio na 
Glavnom projektu i izvođenju radova i radovi su u finalnoj fazi. Projekat je u 
nadležnosti Direkcije javnih radova kao implementacionog tijela.  

- Za izvedene radove je u 2017. godini utrošeno 2.086.243,70 eura, a za nadzor 
36.250,00 eura. 

 
 Remont gornjeg stroja pruge na dionici Sutomore – Virpazar - tunel Sozina 

- Ugovor za izvođenje radova je u decembru 2016. godine dodijeljen Strabag za 
iznos od 4,2 mil.eura, a Ugovor za nadzor Institutu za građevinarstvo Podgorica 
za iznos od 134.000 eura. Projekat je završen u decembru 2017.godine. 
Projekat je u nadležnosti Direkcije javnih radova kao implementacionog tijela.  

- Za izvedene radove je u 2017. godini utrošeno 4.190.245,55 eura, a za nadzor 
138.821,18 eura. 
 

 
c) Iz sredstava IPA 2014-2020 (85% donatorska sredstva, a implementaciono tijeloza 

sredstva iz IPA fondova je Direkcija javnih radova preko koje se iz Kapitalnog 
Budžeta obezbjeđuje dodatnih 15% investicionih radova) u 2017.godini nije bilo 
trošenja finasijskih sredstava, a rađeno je na implementaciji sledećih projekata:  

 
 Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos – Trebešica 

- Tokom 2016. godine rađeno je na pripremi i usaglašavanju tenderske 
dokumentacije za navedeni projekat i nije bilo finansijske realizacije po ovom 
projektu. 

- Za realizaciju ovog projekta (izvođenje radova i nadzor) prvobitno su bila 
predviđena 4,6 mil. eura, ali je budzet povećan i sada su predviđena sredstva u 
iznosu od 5,64 mil. eura od čega je 1,506 mil. eura nacionalna kontribucija. Pozivi 
za dostavljanje ponuda za nadzor su zakazani za 16. februar 2018. godine, a za 
izvođenje radova za jun 2018.godine. 

 
 Izrada glavnog projekta za urbanističko-tehničko rješenje stanice Bijelo Polje 

- Navedenim projektom se finansira rekonstrukcija i adaptacija postojeće željezničke 
stanice Bijelo Polje kao granične stanice između Crne Gore i Srbije za potrebe 
državnih organa dvije države.  

- U toku je finalizacija projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta, vršenje 
nadzora i reviziju.  

 
         d)  Iz  sredstava WBIF  (20 miliona bespovratna sredstva + 20 miliona kreditnog 
zaduženja) 
 

U okviru Bečkog samita o Zapadnom Balkanu odobrena je lista investicionih projekata za 
saobraćajnu infrastrukturu, na kojoj se našao i projekat Orient/East-Med Corridor (R4): 
Montenegro – Serbia Rail Interconnection, koji na prijedlog Nacionalne investicione 
komisije, obuhvata projekte za unaprjeđenje željezničke infrastrukture u Crnoj Gori, čija je 
ukupna vrijednost 40 miliona eura (projekat zamjene signalno-sigurnosnog uređaja u stanici 
Podgorica, sanaciju prioritetnih betonskih mostova, tunela i kosina). Od navedenog iznosa, 
shodno zaključcima sa Samita, 50% sredstava je kao grant obezbijeđeno kroz višegodišnji 
akcioni program povezivanja, čiji je cilj unaprjeđenje infrastrukture i povezivanje između 
zemalja Zapadnog Balkana, kao i njihovo povezivanje sa Evropskom Unijom, dok je 
preostali iznos sredstava obezbjeđen kroz kreditni aranžman sa EBRD.  
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ŽICG kao ugovorna strana u ovom projektu, a Država kao garant za finansijska sredstva je 
sa EIB potpisala ugovor 20.03.2017. godine (EIB 85597) kojim se stiču uslovi za realizaciju  
finansijskog ugovora. Rok za njegovu implementaciju je 2017.– 2023. godina. 
  
Potpisani su ugovori za radove i nadzor za projekte: 

 
    -Zamjena signalno-sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica 

- Ugovor za radove je 02.08.2017. godine potpisan sa kompanijom AŽD Praha, 
s.r.o., iz Češke na iznos od 6,149,874.76 eura, i za nadzor sa kompanijom 
ERGOSE&SYSTEMA iz Grčke na iznos od 490,200.00 eura. 

- Predmet investicionog projekta je: kompletna zamjenu postojećih staničnih releja 
sigurnosnog uređaja sa elektronskim sigurnosnim uređajem; kompletna zamjena 
svih spoljašnjih elemenata signalnog sistema (signala, senzora, brojača osovina 
umjesto šinskih strujnih kola, uređaja za osiguranje putnih prelaza); kompletna 
zamjena postojeće kablovske mreže za signalne uređaje; podešavanje postojećih 
međustaničnih zavisnosti sa susjednim stanicama (prema stanicama Bioče, Spuž, 
Golubovci i Tuzi); instalacija novih napojnih uređaja (koji se napajaju iz javne 
distributivne mreže i kontaktne mreže); itd. 

- Radovi su u toku.  
- Nije bilo finansijske realizacije u 2017. godini. 

 
- Sanacija 6 kosina na dionici Trebešica – Bratonožići 

Ugovor za projektovanje i izvođenje radova je 21.09.2017. godine potpisan sa 
kompanijom EURO-ASFALT iz Bosne i Hercegovine na iznos od 4,287,200.62 eura, a 
za nadzor 26.09.2017. godine sa kompanijom IRD Engineering iz Italije na iznos od 
620,000.00 eura.  
- Predmet investicionog projekta je izrada šlica u stijeni za postavljanje AB anker 

blokova po površini kosina, izrada temelja zaštitnih zidova, čišćenje i kavanje 
kosina, nabavka i ugradnja elastičnih ankera, nabavka i ugradnja armaturne mreže 
za mlazni beton zajedno sa ankerima za pričvršćivanje uz površinu kosine,  izrada 
armirano betonskih zaštitnih zidova, izrada armirano betonskih anker blokova, 
izrada ili nabavka i ugradnja armirano betonskih talpi zaštitne ograde u sastavu 
zaštitnih zidova, zapunjavanje anker bušotina i izrada mlaznog betona,postavljanje 
duple putarske mreže, izradu drenažnih bušotina i drenažnih polutki, i sl. 

- Izrada Glavnih projekata je u toku nakon čega će otpočeti radovi.  
- Nije bilo finansijske realizacije u 2017. godini. 

 
Prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, pribavljeno je mišljenje od nadležnog 
Ministarstva održivog razvoja i turizma o potrebi izdavanja građevinske dozvole, za svaki 
objekat pojedinačno, a pribavljene su i ekološle saglasnosti, shodno Zakonu o zaštiti životne 
sredine. Za ugovorene projekte koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske investicione 
banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, dobijeno je Rješenje iz Poreske uprave da je ŽICG, 
kao krajnji korisnik, oslobođena plaćanja obaveza po osnovu plaćanja PDV. 
 
Shodno amortizacionim Planovima, ŽICG AD - Podgorica je u 2017. godini po osnovu prispjelih 
obaveza prema međunarodnim kreditnim institucijama platila 3.569.585,80 eura, od čega se 
na otplatu glavnice odnosi 3.221.260,26 eura, plaćanje kamate na povučena sredstva 
313.366,03 eura, plaćanje komisione provizije na neangažovana sredstva iznos od 34.959,51 
eura. Sredstva u iznosu od 3.565.047,22 eura za plaćanje pomenutih obaveza su  
obezbjeđena iz Budžeta Crne Gore, dok je iznos od 4.538,58 eura  plaćen iz poslovnih 
sredstava ŽICG AD-Podgorica. 
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PLAN  OTPLATE MEĐUNARODNIH KREDITA ZA KOJE JE VLADA CRNE GORE DALA GARANCIJU 

Međunarodni krediti  
 (ugovoreni iznos) 

Zaduženje ŽICG AD 
Period otplate 
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ČEB 21026 
1.435.368,67 € 
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EBRD 37232 
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EIB II 25.980 
7.000.000 € 

2019/2034  
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OBAVEZE ZA OTPLATE MEĐUNARODNIH KREDITA KOJE DOSPIJEVAJU  

U 2018, 2019. i 2020. godini 

 

 

Napomena: Obaveza po kreditu EIB 85597 (Ugovor zaključen 20.03.2017.godine) je uključena u 

naprijed navedeni samo sa amortizacionim planom za prvu tranšu kredita u iznosu od 3.500.000 eura. 

Otplata pomenute tranše počinje od februara 2022.godine, a do tada postoji obaveza plaćanja kamate 

na angažovana sredstva koja po godinama za navedenu tranšu iznosi: za 2018. godinu obračunata 

kamata je 30.275 eura, za 2019. godinu obračunata kamata je 50.225 eura i za 2020. godinu obračunata 

kamata je 50.225 eura. 

 

VI.     PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆE  UPRAVLJAČ INFRASTRUKTURE 
 

Željeznička mreža u Crnoj Gori spada u jednu od najtežih željezničkih mreža u Evropi u 

pogledu održavanja i eksploatacije zbog velikog broja krivina  radijusa R=300m, velikog broja 

tunela i mostova. 

 

Imajući u vidu težinu pruge, vrijeme izgradnje, nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog 

zastarjele tehnike, sve veće potrebe za nabavkom šina, skretnica i pragova, potrebe za 

kupovinom novih šinskih vozila i opreme za održavanje pruge, i pored značajnih ulaganja 

kreditnih sredstava i sredstava predpristupne pomoći (WBIF i IPA), sredstva za ulaganje u 

infrastrukturu na godišnjem nivou treba da budu značajno veća od sredstava koja se 

opredjeljuju iz Budžeta. 

 

U 2017. godini upravljaču infrastrukturom – Željezničkoj infrastrukturi (ŽICG) je iz sredstava 

Budžeta uplaćen iznos od 6.800.000 eura za tekuće održavanje i 3.565.047,22 eura za 

plaćanje dospjelih obaveza po međunarodnim kreditima. Kako je ukupna obaveza po 

međunarodnim kreditima za 2017. godinu iznosila 3.569.585,80 eura, to je iz poslovnih 

sredstava ZICG u prošloj godini za plaćanje obaveza po međunarodnim kreditima uplaćen  

iznos od 4.538,58 eura.  

 

U 2017. godini ŽICG AD-Podgorica je po osnovu naknada za zakup poslovnih prostora i 

korišćenje zemljišta kao i za naknade po osnovu korišćenja postavljenih optičkih, 

elektroenergetskih i telekomunikacionih kablova u pružnom pojasu  fakturisala (bez PDV-a)  

iznos od 982.750,85 eura.  

 

Krediti 
Iznos godišnje rate (€) 

2018. 2019. 2020. 

ČEB 22184 – IV tranša 587.354 587.354 587.354 

ČEB 21026 – II tranša ostatak 815.732 - - 

EBRD 40344  1.564.798 1.564.798 1.564.798 

EBRD 37232 – III tranša 335.714 335.714 335.714 

EBRD 37232 – III tranša dodatak  1.016.693 1.016.693 1.016.693 

EIB II 25980 128.815 265.367 584.823 

EIB 85597 30.275 50.225 50.225 

Ukupno: 4.479.381 3.820.151 4.139.607 
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Na osnovu ostvarenog obima rada u 2017. godini za trase putničkih i teretnih vozova 

fakturisano je 894.547,54 eura ( bez PDV-a ) operaterima, od čega Željezničkom prevozu 

125.927,32 eura, a Montecargu 768.620,22 eura. Obaveza ŽICG prema Željezničkom 

prevozu po osnovu plaćanja voznih karata i zaustavljanja lokalnih putničkih vozova za 2017. 

godinu je iznosila 189.848,88 eura ( bez PDV-a ). 

Željezničkim operaterima se fakturiše i potrošnja distributivne energije i električne energije za 
vuču vozova, a od 01.01.2015. godine i korišćenje poslovnih prostora, na osnovu Odluke Vlade 
Crne Gore. 
 
Zbog problema u likvidnosti željeznička preduzeća po neizmirenim obavezama za trase, visoki 
napon, distributivnu električnu energiju i telefonske impulse duguju Željezničkoj infrastrukturi 
na kraju 2017. godine 1.684.680  eura, od čega: 
 
- Željeznički prevoz………………. ………………………………......…............. 1.155.745 eura 

     - za visoki napon………………………………………… ......……    1.132.521 eura 
     - za distributivnu električnu energiju,tel.impulse i ostalo……...…        23.224 eura 
 

- Montecargo……………………………………………….............…………..........  528.935 eura 
           - za trase…………………………………………………...................    330.882 eura 
           - za visoki napon.............................................................................     62.641 eura 
           - za zakup prostora..........................................................................    52.902 eura 
           - za distributivnu električnu energiju, tel.impulse i ostalo……............  82.510 eura 
 
ŽICG je i obaveznik vraćanja međunarodnih kredita (ČEB, EIB, EBRD), i za te potrebe 
potrebno je za naredne tri godine obezbjediti: za 2018. godinu iznos od 4,479 mil.eura 
(obezbjeđena su sredstva Budžetom za 2018. godinu), za 2019. godinu 3,820 mil.eura i za 
2020. godinu 4,140 mil. eura.    
 
Uzimajući u obzir prethodno navedeno kao i činjenicu da godišnje obaveze za zarade 
zaposlenih iznose 6,8 mil.eura (789 zaposlenih na kraju  2017. godine sa prosječnom platom 
od 405,16 eura), obaveze prema dobavljačima iz poslovnih sredstava 1,2 mil. eura a obaveze 
po osnovu poreza i doprinosa na zarade 3,6 mil. eura, evidentno je da ŽICG ne može iz 
poslovnih sredstava da finansira bilo kakvo investiciono ulaganje kao ni vraćanje 
međunarodnih kredita. 
 
Takođe, treba uzeti u obzir i dosta nepovoljnu starosnu strukturu zaposlenih od kojih je 49,68% 
starosti preko 50 godina, odnosno 12,67% starosti preko 60 godina. Uz to, uzimajući u obzir 
obzir i uslove rada naročito izvršnih radnika koji podliježu obaveznim periodičnim ljekarskim 
pregledima kao i one radnike koji obavljaju teže fizičke poslove, neophodno je zapošljavanje 
mlađe radne snage koji za obavljanje navedenih poslova moraju obaviti neophodnu obuku. Za 
radove održavanja pruge neophodno je zapošljavanje većeg broja radnika naročito za poslove 
sezonskog održavanja pruge (čišćenje kanala, košenje trave, kavanje kosina, zamjena 
pragova i sl.). Prirodni odliv kadrova ne prati adekvatna poslovna politika zapošljavanja (čuvari 
pruge, pružne poslovođe, i sl.). Probleme u zapošljavanju predstavlja i nezainteresovanost 
kvalitetnog inženjerskog kadra za zapošljavanje na željeznici imajući u vidu težinu i 
odgovornost poslova koje ne prati adekvatna novčana naknada (inženjerska plata 480 eura). 
U svakom slučaju to je proces za koji je potrebno vrijeme i finansijska  sredstva, a u narednom 
periodu ovom problemu je potrebno posvetiti naročitu pažnju.  
 
Šinska vozila  i oprema za održavanje pruga predstavljaju značajan činilac u održavanju pruga. 
Starost vozila i  nedostatak rezervnih dijelova kao i nedostatak opreme novijeg tipa, značajno 
utiče na kvalitet održavanja. Iz navedenih razloga, niz godina unazad, iskazane su potrebe za 
nabavku mašina za regulisanje kolosjeka, TMD za utovar i prevoz tereta, TMD za  održavanje 
kontaktne mreže kao i sitne pružne mehanizacije za održavanje pruge za čiju je nabavku 
potrebno obezbjediti kreditna sredstva u iznosu od cca 5 mil.eura. Imajući u vidu navedeno, u 
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narednom periodu potrebno je preduzeti radnje da se putem već odobrenih ili novih kreditnih 
sredstava obezbjedi nabavka neophodne mehanizacije i opreme.  
 
 

 

 

R E Z I M E  
 
Ukupna dužina željezničke mreže u Crnoj Gori iznosi 327,72 km (250,51 km otvorene pruge i 
77,21 km staničnih kolosjeka u 12 stanica i 10 ukrsnica) i podijeljena je u tri pravca:  

 Pruga Vrbnica - Bar (otvorena pruga -169,21 km)  
 Pruga Nikšić - Podgorica (otvorena pruga - 56,60 km)  i  
 Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom (otvorena pruga - 24,70 km). 

 
Željeznička infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi u državnoj svojini i na osnovu postojećeg 
stanja infrastrukture rade se planovi izgradnje, modernizacije i održavanja infrastrukture koji 
se finansiraju: 
 
a) za tekuće održavanje i investiciono održavanje: 

- Iz odobrenih sredstava Budžeta,   
- Izdavanjem poslovnih prostora i zakupa zemljišta u vlasništvu Države i ŽICG, a kojima 

upravlja Upravljač infrastrukture, 
- Izdavanjem trasa od strane Upravljača infrastrukture,  

 
b) za modernizaciju i rekonstrukciju iz:  

- Kreditnih sredstava odobrenih od međunarodnih finansijskih institucija za koje je garant 
Država, 

- Sredstava predpristupne pomoći (IPA fondovi), 
- Kapitalnog Budžeta. 

 
Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu opredijeljena su sredstva za tekuće 
održavanje javne željezničke infrastrukture u iznosu od 6.800.000,00 eura (šest miliona i 
osamsto hiljada €) i iznos od 50.000 eura za investiciono održavanje. 
Odobrena sredstva u 2017.godini bila su na nivou odobrenih sredstava iz Budžeta od 
2013.godine, ali značajno manja u odnosu na sredstva odobrena Budžetom u periodu 2008. – 
2012.godina.  
 
Na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta i Godišnjeg programa za održavanje infrastrukture 
zaključen je Ugovor o tekućem održavanju javne infrastrukture između Ministarstva saobraćaja 
i pomorstva, Direkcije za željeznice   i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica 
 
Imajući u vidu navedenu podjelu pruga, sredstva opredijeljena Budžetom za 2017. godinu su 
utrošena za prioritetne radove tekućeg održavanja građevinske infrastrukture, elektrotehničke 
infrastrukture i finansiranje upravljanja i regulisanja saobraćaja  i predstavljaju kontinuiran 
nastavak radova izvedenih u periodu od 2009.-2017.godine, sa osnovnim ciljem da se 
sačuvaju brzine saobraćanja vozova po usvojenom Redu vožnje, sa što manje uvedenih 
laganih vožnji, kako se ne bi ugrozilo bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja. 
 
Iz sredstava opredijeljenih Budžetom, kada je u pitanju održavanje građevinske infrastrukture, 
prioritet je dat radovima na održavanju gornjeg stroja (zamjena dotrajalih pragova, dopuna 
tucanika, mašinsko regulisanje kolosjeka, zamjena dotrajale skretničke građe) i tekućeg 
održavanja donjeg stroja (čišćenje kanala, održavanje kosina i nasipa, mostovi, tuneli, oprema 
pruge i sl.). Programom su finansirani i radovi tekućeg i investicionog održavanja šinske 
mehanizacije, radovi na staničnim objektima (zgradama) i poslovnim zgradama u okviru 
tekućeg održavanja navedenih objekata i rad čuvarske službe koja predstavlja tehničko 
obezbjeđenje pruge sa osnovnom podjelom na ophodarske dionice i radna mjesta čuvara 
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ophodara i čuvara objekata – mostova. Ukupan iznos utrošenih sredstava za održavanje 
građevinske infrastrukture u 2017.godini iznosio je 3.580.798,74 eura. 
 
Programom tekućeg održavanja elektrotehničke infrastrukture za 2017.godinu u iznosu od 
1.226.677,26 eura  finansirani su radovi tekućeg održavanja (pregledi, mjerenja, održavanje 
sklopova i zamjena rezervnih dijelova) na kontaktnoj mreži, energetskim  postrojenjima,  
signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim  uređajima  na prugama u Crnoj Gori. 
 
Nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog zastarjele tehnike kod signalno-sigurnosnih 
uređaja, dotrajalost postrojenja, kao i otuđivanje bakarnih kablova, AKU baterija na putnim 
prelazima i tegova za zatezanje kontaktne mreže, su značajno opterećivali rad svih službi 
elektrotehničkog održavanja. 
 
Sredstva opredijeljena za upravljanje i regulisanje saobraćaja raspoređena prema Programu 
održavanja u iznosu 1.992.524,00 eura utrošena su za zarade, nabavku službene i zaštitne 
odjeće i ljekarske preglede zaposlenih koji planiraju, prate i upravljaju saobraćajem na cijeloj 
željezničkoj mreži, svakodnevno u toku 24 sata, kako na otvorenoj pruzi tako i u stanicama 
putem saobraćajnih službi i regulisanjem saobraćaja iz operativnog centra stanice Podgorica 
i preko izvršnog osoblja (saobraćajni dispečeri, TK dispečeri, šefovi stanica, otpravnici 
vozova).  
 
Na osnovu odobrenih sredstava iz Kapitalnog Budžeta tokom 2016. i 2017.godine izvođeni su  
radovi na izgradnji saobraćajnice Stankovići-Kruščica-Bjelova-Ljutotuk kojom se ukidaju dva 
putna prelaza Stankovići i Bjelova. Do sada izvedenim radovima, koji kasne zbog 
neopravdanih razloga od strane Izvođača radova, stvoreni su uslovi za ukidanje pomenutih  
putnih prelaza i vozovi  na predmetnim lokacijama voze redovnom brzinom bez stajanja. 
Takođe, stvorena je i nesmetana komunikacija stanovništva koji gravitiraju ovim putnim 
prelazima usmjeravanjem saobraćaja  novoizgrađenom saobraćajnicom do najbližih susjednih 
prelaza Ljutotuk I Kruščica. Za navedene radove, troškove nadzora i rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa utrošeno je u 2017.godini  201.878,80 eura. 
  
Željeznička infrastruktura (ŽICG) je korisnik kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih 

institucija (ČEB, EIB, EBRD), za čije je vraćanje garant Država, kao i sredstava predpristupne 

podrške (IPA, WBIF fondovi) za rekonstrukciju i modernizaciju pruga u Crnoj Gori (izrada 

projektne dokumentacije i investicione radove za građevinsku i elektrotehničku infrastrukturu). 

Na efikasnost vođenja i planiranje investicija u željezničkom sektoru utiče uključenost previše 

institucija (MSP, MORT, Sekretarijat za razvojne projekte, Direkcija javnih radova, Direkcija za 

saobraćaj, Direkcija za željeznice, ŽICG) Formirana PIU jedinica u ŽICG djelimično je 

popunjena potrebnim kadrom. Efikasno korišćenje sredstava i dobijanje maksimalne koristi od 

tih sredstava, usko je povezano sa institucijama odgovornim za upravljanje investicijama na 

željezničkoj infrastrukturi. Iz tog razloga, u skladu sa svojom misijom, one moraju biti  

fokusirane isključivo na efikasno korišćenje odobrenih sredstava. Iz navedenog razloga 

potrebno je formiranje nezavisne PIU jedinice popunjene potrebnim ekspertskim kadrom 

(javne nabavke, pravna i finansijska oblast, inženjerski kadrovi iz oblasti građevine, 

elektrotehnike i saobraćaja) koja bi bila fokusirana isključivo  na željezničke projekte i na čijem 

se kompletiranju mora raditi u narednom periodu. 

  

U periodu od 01.01.2017.-31.12.2017. godine povučeno je iz kreditnih sredstava 
3.028.762,06 eura i to: 

- EBRD 37232- dodatak III tranše iznos od 2.950.315,05 eura 
- EBRD 40344 iznos od 78.447,01 eura. 

 

Iz sredstava predpristupne pomoći (WBIF i IPA) u 2017.godini realizovano je 8.912.208,43 
eura.  
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Shodno amortizacionim Planovima, ŽICG AD - Podgorica je u 2017. godini po osnovu prispjelih 
obaveza prema međunarodnim kreditnim institucijama platila 3.569.585,80 eura, od čega se 
na otplatu glavnice odnosi 3.221.260,26 eura, plaćanje kamate na povučena sredstva 
313.366,03 eura, plaćanje komisione provizije na neangažovana sredstva iznos od 34.959,51 
eura. Sredstva u iznosu od 3.565.047,22 eura za plaćanje pomenutih obaveza su  
obezbjeđena iz Budžeta Crne Gore, dok je iznos od 4.538,58 eura  plaćen iz poslovnih 
sredstava ŽICG AD-Podgorica. 

 

Imajući u vidu težinu pruge, vrijeme izgradnje, nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog 
zastarjele tehnike, sve veće potrebe za nabavkom šina, skretnica i pragova, potrebe za 
kupovinom novih šinskih vozila i opreme za održavanje pruge (u narednom periodu potrebno 
je preduzeti radnje da se putem već odobrenih ili novih kreditnih sredstava obezbjedi nabavka 
neophodne mehanizacije i opreme) , i pored značajnih ulaganja kreditnih sredstava i sredstava 
predpristupne pomoći (WBIF i IPA), sredstva za ulaganje u infrastrukturu na godišnjem nivou 
treba da budu značajno veća od sredstava koja se opredjeljuju iz Budžeta. 
 

ŽICG kao upravljač infrastrukture je pored opredijeljenih sredstava iz budžeta za održavanje 
infrastrukture (6,8 mil.eura), ostvarila i prihode po osnovu naknada za zakup poslovnih 
prostora i korišćenje zemljišta kao i prihode od naknada po osnovu korišćenja postavljenih 
optičkih, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija u pružnom pojasu  u iznosu od  
982.750,85 eura. Na osnovu ostvarenog obima rada u 2017.godini za trase putničkih i teretnih 
vozova fakturisano je Montecargu i Željezničkom prevozu  894.547,54 eura ( bez PDV-a ). 
Zbog problema u likvidnosti navedena željeznička preduzeća po neizmirenim obavezama za 
trase, visoki napon, distributivnu električnu energiju, telefonske impulse i izvršene radove 
duguju Željezničkoj infrastrukturi na kraju 2017.godine 1.684.680  eura. Uzimajući u obzir 
prethodno navedeno kao i činjenicu da godišnje obaveze za zarade zaposlenih iznose 6,8 
mil.eura (789 zaposlenih na kraju  2017. godine sa prosječnom platom od 405,16 eura), 
obaveze prema dobavljačima iz poslovnih sredstava 1,2 mil. eura a obaveze po osnovu 
poreza i doprinosa na zarade 3,6 mil. eura, evidentno je da ŽICG ne može iz poslovnih 
sredstava da finansira bilo kakvo investiciono ulaganje kao ni vraćanje međunarodnih kredita. 
 
Takođe, treba uzeti u obzir i dosta nepovoljnu starosnu strukturu zaposlenih od kojih je 49,68% 
starosti preko 50 godina, odnosno 12,67% starosti preko 60 godina. Uz to uzimajući u obzir 
obzir i uslove rada naročito izvršnih radnika koji podliježu periodičnim ljekarskim pregledima 
kao i one radnike koji obavljaju teže fizičke poslove neophodno je zapošljavanje mlađe radne 
snage koji za obavljanje navedenih poslova moraju obaviti neophodnu obuku. Za radove 
održavanja pruge neophodno je zapošljavanje većeg broja radnika naročito za poslove 
sezonskog održavanja pruge (čišćenje kanala, košenje trave, kavanje kosina, zamjena 
pragova i sl.). Prirodni odliv kadrova ne prati adekvatna poslovna politika zapošljavanja (čuvari 
pruge, pružne poslovođe, i sl.). Probleme u zapošljavanju predstavlja i ne zainteresovanost 
kvalitetnog inženjerskog kadra za zapošljavanje na željeznici imajući u vidu težinu i 
odgovornost poslova koje ne prati adekvatna novčana naknada (inženjerska plata 480 eura). 
U svakom slučaju to je proces za koji je potrebno vrijeme i finansijska  sredstva, a u narednom 
periodu ovom problemu je potrebno posvetiti naročitu pažnju.  
 
Šinska vozila  i oprema za održavanje pruga predstavljaju značajan činilac u održavanju pruga. 
Starost vozila i  nedostatak rezervnih dijelova kao i nedostatak opreme novijeg tipa, značajno 
utiče na kvalitet održavanja. Iz navedenih razloga, niz godina unazad, iskazane su potrebe za 
nabavku mašina za regulisanje kolosjeka, TMD za utovar i prevoz tereta, TMD za  održavanje 
kontaktne mreže kao i sitne pružne mehanizacije za održavanje pruge za čiju je nabavku 
potrebno obezbjediti kreditna sredstva u iznosu od cca 5 mil.eura. Imajući u vidu navedeno, u 
narednom periodu potrebno je preduzeti radnje da se putem već odobrenih ili novih kreditnih 
sredstava obezbjedi nabavka neophodne mehanizacije i opreme.  

 




