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Informacija o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije  

 

Uvod 

Vlada Crne Gore je na sjednici od 14. decembra 2012. godine usvojila Informaciju o 
realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije i donijela Zaključak broj: 06-
2466/3, kojim se Ministarstvo ekonomije, između ostalog, zadužuje da: 

- ukaže koncesionarima na nepoštovanje obaveza iz ugovora o koncesijama za 

izgradnju malih hidroelektrana i da, ukoliko u roku od 30 dana ne ispune te 

obaveze, pokrene postupak za raskid ugovora;  

- o prethodno navedenom do 30. januara 2013. godine informiše Vladu i predloži 

konkretne mjere; 

- nastavi praćenje realizacije projekata izgradnje VE Možura i VE Krnovo i 

investitoru za izgradnju VE Možura ukaže na posljedice neispunjavanja 

ugovornih obaveza; 

- do 30. januara 2013. godine predloži konkretne mjere u vezi sa projektom VE 

Možura. 

Usvojena informacija je obuhvatila detaljne podatke o projektima iz oblasti obnovljivih 
izvora energije, sa posebnim osvrtom na projekte izgradnje malih hidroelektrana i 
vjetroelektrana,  dinamikom izvršavanja ugovornih obaveza, trenutnim stanjem projekata 
i otvorenim pitanjima vezanim za realizaciju istih.  

U realizaciji projekata izgradnje obnovljivih izvora energije naročito su prisutni problemi 
zbog nepostojanja prostorno-planskih dokumenata na lokalnom nivou, kao i nedovoljno 
razvijene prenosne i distributivne elektroenergetske mreže i mogućnosti priključenja 
elektrana na elektroenergetski sistem.  

 

1. Realizacija projekata izgradnje malih hidroelektrana na osnovu javnog 

nadmetanja 

U skladu sa navedenim Zaključkom, Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: 

Ministarstvo) je pisanim putem ukazalo koncesionarima na postojeće nepravilnosti u 

realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE), 

koji su zaključeni na osnovu javnih nadmetanja i dalo im rok od 30 dana da iste isprave. 

Takođe, Ministarstvo je sa svim koncesionarima 10. i 11. januara 2013. godine održalo 

sastanke na kojima je razmotrena aktuelna situacija u vezi sa realizacijom projekata 

izgradnje mHE na vodotocima, shodno zaključenim ugovorima. 

Osim priključenja mHE na elektroenergetsku mrežu kao ključnog problema za realizaciju 
svih ovih projekata i kašnjenja u donošenju prostorno-planskih dokumenata, prisutni su i 
problemi sa lokalnim stanovništvom, stečene obaveze korišćenja vodnog potencijala, 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Pored nastojanja da se stvore bolji uslovi za 
efikasniju realizaciju i praćenje ovih projekata, postojeći problemi su opredijelili 
predložena rješenja. 
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1.1. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenih sa koncesionarom "Kroling" 

d.o.o. – Danilovgrad 

1.1.1. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka 

Babinopoljska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za 

proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (I Tender, 9,45 MW, 

dvije mHE, investicija 9 miliona €) 

Status projekta: Koncesionaru su urbanističko – tehnički uslovi izdati 28.02.2011. 
godine, čime je počela II faza realizacije Ugovora tj. izrada projektne dokumentacije i 
pribavljanje građevinske dozvole. Shodno Ugovoru, rok za ovu fazu bio je 10 mjeseci i 
istekao je 28.12.2011. godine. Konstatovano je da koncesionar kasni u realizaciji 
projekta izgradnje mHE na vodotoku Babinopoljska, odnosno u dobijanju građevinske 
dozvole. Koncesionar je ukazao na probleme u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za 
potrebe izgradnje objekata mHE i da je to razlog kašnjenja realizacije II faze Plana 
realizacije, odnosno nemogućnosti dobijanja građevinske dozvole. Treba istaći da postoji 
obezbjeđenje za izvršenje ugovora, odnosno validna bankarska garancija, koja važi do 
30.04.2013. godine. Međutim, važno je konstatovati da postoji problem kod rješavanja  
imovinsko-pravnih odnosa. Iako je to, shodno Ugovoru, rizik koncesionara, zbog 
neriješenih vlasničkih odnosa, kao i postojanja popisnog katastra, smatramo da se ovaj 
problem treba riješiti, jer bi se isti pojavio u nekom novom projektu, pa u tom smislu treba 
dati podršku i omogućiti iskorišćenje hidroenergetskog potencijala ovog vodotoka.  

Predlog: Uzimajući u obzir razlog kašnjenja tj. nemogućnost da koncesionar sam riješi 

imovinsko-pravne odnose, a u cilju stvaranja uslova za nastavak realizacije ovog 

projekta, Ministarstvo predlaže da se: 

- pokrene postupak eksproprijacije nepokretnosti koje su u neposrednoj funkciji 

realizacije koncesije proglašenjem javnog interesa i 

- međusobna prava i obaveze između ugovornih strana utvrde aneksom Ugovora.  

 

1.1.2. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Tušina (II 

Tender, 6 MW, četiri mHE, investicija 12,7 miliona€ ) 

Status projekta: Kasni se u realizaciji projekta izgradnje mHE na vodotoku Tušina tj. u 

obezbjeđivanju urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju mHE, koje je koncesionar 

trebao da obezbijedi shodno Zaključku Vlade od 27.10.2011.godine. Koncesionar je 

ukazao da postoje problemi u realizaciji projekta izgradnje mHE na vodotoku Tušina, 

zbog kojih je od planirane 4 mHE po dostavljenom Idejnom rješenju, moguće izgraditi 

samo jednu. Naime, nakon održanih javnih rasprava, razgovora sa predstavnicima 

lokalne samouprave i predstavnicima lokalnog stanovništva došlo se do saznanja da su 

vode na kojima je predviđena izgradnja jedne mHE planirane za vodosnabdijevanje 

budućeg etno sela u naselju Krnja Jela, da akumulacija druge predviđene mHE može 

ugroziti ovo naselje i seosko groblje, a da je izgradnja treće mHE ekonomski 

neopravdana bez izgradnje druge mHE, zbog velikih investicija potrebnih za izgradnju 

pristupnih puteva. S obzirom da ove činjenice koncesionar nije mogao predvidjeti u 

momentu zaključenja Ugovora i dostavljanja Idejnog rješenja, postavilo se pitanje 

svrsishodnosti i održivosti predmetnog Ugovora. 

Predlog: Imajući u vidu da je od predviđene 4 mHE na vodotoku Tušina moguće 
izgraditi samo jednu, Ministarstvo ekonomije i koncesionar su konstatovali da Ugovor 
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koji je zaključen za ovaj vodotok nije održiv. Stoga, Ministarstvo ekonomije predlaže da 
se ovaj ugovor sporazumno raskine, a koji predlog je prihvaćen od strane koncesionara.  

 

1.1.3. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Komarača (II 

Tender, 4 MW, jedna mHE, investicija 6,1 miliona €) 

 

Status projekta: Koncesionaru su izdati urbanističko – tehnički uslovi 9.10.2012. 
godine. Rok za dobijanje građevinske dozvole je 6 mjeseci od dana izdavanja UTU. 
Postoji odgovarajuća bankarska garancija, koja važi do 07.05.2013. godine. 
Konstatovano je da koncesionar ispunjava ugovorene obaveze u utvrđenim rokovima. 

Predlog: Nastaviti sa praćenjem Ugovora o koncesiji. 

 

1.2. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenih sa koncesionarom 

"Hidroenergija Montenegro" d.o.o. – Berane 

1.2.1. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka 

Bistrica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za 

proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (I Tender, 10MW, 

osam mHE, investicija 20 miliona €) 

Status projekta: Koncesionaru je izdata građevinska dozvola 5.06.2012. godine za 
izgradnju prve mHE i time je počela III faza izgradnje objekata mHE, sa rokom od 24 
mjeseca. Konstatovano je da se poslovi na realizaciji projekata izgradnje mHE na ovom 
vodotoku odvijaju predviđenom dinamikom i da se završetak izgradnje i puštanje u rad 
prve mHE „Jezerštica“ očekuje u prvom kvartalu ove godine. S obzirom da je 
koncesionar dostavio Plan realizacije sa finansijskim pokazateljima za investicije u 2013. 
godini i u skladu sa tim odgovarajuću bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, 
otklonjene su sve nepravilnosti u realizaciji Ugovora. 

 Predlog: Nastaviti sa praćenjem Ugovora o koncesiji. 

 

1.2.2. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka 

Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za 

proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (I Tender, 5 MW pet 

mHE, investicija 8 miliona €) 

Status projekta: Koncesionaru je izdata građevinska dozvola 24.10.2012. godine za 
izgradnju prve mHE, čime je počela III faza izgradnje objekata koja traje 24 mjeseca. 
Konstatovano je da se poslovi na realizaciji projekata izgradnje mHE na ovom vodotoku 
odvijaju predviđenom dinamikom i da se završetak izgradnje i puštanje u rad prve mHE 
„Orah“ očekuje u drugoj polovini ove godine. S obzirom da je koncesionar dostavio Plan 
realizacije sa finansijskim pokazateljima za investicije u 2013. godini i u skladu sa tim 
odgovarajuću bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, otklonjene su sve 
nepravilnosti u realizaciji Ugovora. 

Predlog: Nastaviti sa praćenjem Ugovora o koncesiji. 
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1.3. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Dekar" 

d.o.o. – Podgorica (I Tender, 5 MW, tri mHE, investicija 6 miliona €) 

Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja i 

tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne 

energije u malim hidroelektranama zaključen je 26.09.2008. godine sa koncesionarom 

„Dekar“ d.o.o.  

Status projekta: Koncesionaru su izdate građevinske dozvole 09.12.2011. godine za 

izgradnju tri objekta  mHE, čime je počela III faza izgradnje objekata mHE koja traje 24 

mjeseca. Konstatovano je da se do sada poslovi na realizaciji projekata izgradnje mHE 

na ovom vodotoku odvijaju predviđenom dinamikom. S obzirom da je koncesionar 

dostavio novu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, otklonjene su sve 

nepravilnosti u realizaciji Ugovora. 

Predlog: Nastaviti sa praćenjem Ugovora o koncesiji. 

 

1.4. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Dekar-

Hidro“ (II Tender, 8,3 MW, jedna mHE, investicija 8,2 miliona €) 

Ugovor o prenosu Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku 

Trepačka rijeka zaključen je 29.04.2011. sa konzorcijumom „Dekar – Hidro“, čiji članovi 

su “Dekar” d.o.o. iz Podgorice i “Hydro Energy” d.o.o iz Podgorice. 

Status projekta: Dobijeni su urbanističko-tehnički uslovi, na osnovu Prostornog plana 

posebne namjene “Bjelasica i Komovi“. U skladu sa odredbama Ugovora, Koncesionar 

je na osnovu dodatnih istraživanja i primjedbi lokalnog stanovništva dostavio optimalno 

rješenje za eksploataciju vodotoka Trepačka rijeka. Ministarstvo je prihvatilo ovo rješenje 

na osnovu predloga ekspertske komisije, koja je utvrdila da se isto uklapa u postojeće 

Idejno rješenje ponude. U skladu sa Ugovorom, postoji validna bankarska garancija. 

Predlog: S obzirom da je prihvaćeno novo tehničko-tehnološko rješenje za izgradnju 

mHE i da je potrebno omogućiti lakše praćenje izgradnje pojedinih mHE, predlaže se 

zaključivanje aneksa Ugovora.  

 

1.5. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Energie 

Zotter Bau GmbH &  Co. KG (I Tender,  2,9  MW jedna mHE, investicija 3,7 

miliona €) 

Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Grlja i 
tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne 
energije u malim hidroelektranama zaključen je sa austrijskom kompanijom Energie 
Zotter Bau GmbH & Co. KG. 

Status projekta: Dobijeni su urbanističko-tehnički uslovi 13.01.2011. godine. Obaveza 
koncesionara je bila da pribavi građevinsku dozvolu u roku od 3 mjeseca od izdavanja 
UTU. U međuvremenu su nastupile nepredviđene okolnosti koje su se ogledale u 
protivljenju lokalnog stanovništva izgradnji mHE na vodotoku Grlja. S obzirom da 
koncesionar nije uspio da riješi nastalu situaciju, iako Ministarstvo nije nadležno za 
rješavanje ovakvog problema jer isti spada u rizik koncesionara, pokušalo je da 
doprinese rješavanju istog učešćem u razgovorima sa lokalnim stanovništvom. Imajući u 
vidu ovakve okolnosti, Ministarstvo smatra da se ovakva situacija može prevazići 
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utvrđivanjem privremenog mirovanja prava i obaveza iz ovog ugovora u kojem periodu bi 
trebalo otkloniti nepredviđene okolnosti i stvoriti uslove za nastavak vršenja koncesione 
djelatnosti. Sada su u toku pregovori o tekstu aneksa Ugovora, kojim bi se regulisali 
međusobni odnosi za vrijeme trajanja nastalih okolnosti. 

Predlog: Pod uslovom da se postigne dogovor o tekstu aneksa Ugovora do 28. februara 
2013. godine, a u cilju nastavka koncesione djelatnosti, predlaže se donošenje odluke o 
mirovanju prava i obaveza iz ugovora o koncesiji i zaključivanje aneksa Ugovora, kojim 
bi se regulisali međusobni odnosi ugovornih strana za vrijeme trajanja ovog događaja, u 
suprotnom pokrenuće se postupak raskida Ugovora.   

 

1.6. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Haider 

Extrem Energy“ (I Tender) 

1.6.1. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka 
Bistrica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju 
električne energije u malim hidroelektranama zaključen je sa konzorcijumom "Haider 
Extrem Energy“ čiji članovi su: Haider Bauunternehmung GmbH (Austrija), Haider 
Energieerzeugung GmbH (Austrija)  i  Extrem inženjering d.o.o. (BiH). (17 MW, dvije 
mHE, investicija 24 miliona €) 

Status projekta: Dobijene su građevinske dozvole za izgradnju mHE 23.04.2012. 
godine. Obaveza koncesionara je bila da izgradi predviđene mHE u roku od 8 mjeseci 
od izdavanja građevinskih dozvola tj. do 23.12.2012. godine. Na osnovu izvještaja 
inspektora za građevinarstvo, koji je obišao predmetnu lokaciju 21.12.2012. godine, 
konstatovano je da su još uvijek u toku pripremni radovi, što ukazuje na činjenicu da 
koncesionar ne poštuje ugovorom utvrđenu dinamiku izgradnje malih hidroelektrana. 
Takođe, postoji i nepravilnost u vezi bankarske garancije, tj. koncesionar nije dostavio 
istu za III fazu Plana realizacije, već je produžio garanciju za II fazu. Navedene 
nepravilnosti mogu biti razlog za pokretanje postupka raskida Ugovora.  

Koncesionar je predložio da mu se omogući da nastavi izgradnju predviđenih 
hidroelektrana, a da će isti u skladu sa dostavljenim inoviranim planom realizacije 
završiti izgradnju objekata mHE početkom decembra 2013. godine i da je spreman da 
dostavi bankarsku garanciju u vrijednosti od oko 4 miliona € do kraja aprila 2013. 
godine.  

 

Predlog: Uzimajući u obzir predlog koncesionara, kao i činjenicu da su pripremni radovi 
na vodotoku Bistrica u završnoj fazi, tj. da su od strane koncesionara uložena značajna 
sredstva i da bi se raskidom Ugovora pokrenulo i pitanje povraćaja uloženih sredstava, 
kao i činjenicu da bi dostavljena bankarska garancija u vrijednosti od oko 4 miliona € 
dodatno garantovala završetak izgradnje, a da bi se eventualnim aneksom Ugovora 
država mogla relaksirati od obaveze povraćaja uloženih sredstava, predlaže se da se 
omogući nastavak vršenja koncesione djelatnosti zaključivanjem aneksa Ugovora. 

  

1.6.2. Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka 
Bjelojevićka i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za 
proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama zaključen je sa konzorcijumom 
"Haider Extrem Energy“ čiji članovi su: Haider Bauunternehmung GmbH (Austrija), 
Haider Energieerzeugung GmbH (Austrija)  i  Extrem inženjering d.o.o. (BiH). (15 MW, 
dvije mHE, investicija 15 miliona €) 

Status projekta: Dobijene su građevinske dozvole za izgradnju mHE 27.01.2012. 
godine. Obaveza koncesionara je bila da izgradi predviđene mHE u roku od 8 mjeseci 
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od izdavanja građevinskih dozvola tj. do 27.09.2012. godine. Na osnovu izvještaja 
inspektora za građevinarstvo, koji je obišao predmetnu lokaciju 21.12.2012. godine, 
konstatovano je da su još uvijek u toku pripremni radovi, što ukazuje na činjenicu da 
koncesionar ne poštuje ugovorima utvrđenu dinamiku izgradnje malih hidroelektrana. 
Takođe, postoji i nepravilnost u vezi bankarske garancije, tj. koncesionar nije dostavio 
istu za III fazu Plana realizacije, već je produžio garanciju za II fazu. Navedene 
nepravilnosti mogu biti razlog za pokretanje postupka raskida Ugovora.  

Takođe, koncesionar je predložio da mu se omogući da nastavi izgradnju predviđenih 
hidroelektrana i da će isti u skladu sa dostavljenim inoviranim planom realizacije završiti 
izgradnju objekata mHE početkom decembra 2013. godine i da je spreman da dostavi 
bankarsku garanciju u iznosu od oko 2 miliona € do kraja aprila 2013. godine.  

Predlog: Uzimajući u obzir predlog koncesionara, kao i činjenicu da su pripremni radovi 
na vodotoku Bjelojevićka u završnoj fazi, tj. da su od strane koncesionara uložena 
značajna sredstva i da bi se raskidom ugovora pokrenulo i pitanje povraćaja uloženih 
sredstava, kao i činjenicu da bi dostavljena bankarska garancija u vrijednosti od oko 2 
miliona € dodatno garantovala završetak izgradnje, a da bi se eventualnim aneksom 
Ugovora država mogla relaksirati od obaveze povraćaja uloženih sredstava, predlaže se 
da se omogući nastavak vršenja koncesione djelatnosti zaključivanjem aneksa Ugovora.  

 

1.7. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Bast“ d.o.o. 

(I Tender, 1 MW, dvije mHE, investicija 2,4 miliona €) 

Ugovor o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka 
Zaslapnica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za 
proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama zaključen je sa koncesionarom 
„Bast“ d.o.o. Nikšić. 

Status projekta: Urbanističko – tehnički uslovi izdati su 13.05.2011. godine, koji su bili 
uslov za početak II faze realizacije ugovora tj. izrade projektne dokumentacije i 
pribavljanja građevinske dozvole. Shodno Ugovoru, rok za ovu fazu bio je 12 mjeseci i 
istekao je 13.05.2012. godine. Konstatovano je da je došlo do kašnjenja u realizaciji 
projekta zbog predviđenog mjesta priključenja mHE na elektroenergetsku mrežu (12 km 
udaljenost, a potrebna investicija 1,2 miliona €), što dovodi u pitanje isplativost projekta. 
Imajući u vidu da je koncesionar ukazao na mogućnost određivanja novog mjesta 
priključenja (Ilino brdo, za koje je predviđena investicija od cca 300 hiljada €), 
dogovoreno je da se koncesionaru ostavi dodatni rok od mjesec dana za pribavljanje 
mišljenja EPCG o mogućem mjestu priključenja mHE na elektroenergetsku mrežu. 
Koncesionar je dostavio validnu bankarsku garanciju u skladu sa Ugovorom. 

Predlog: Ukoliko koncesionar riješi pitanje priključka mHE na elektroenergetsku mrežu i 
dobije saglasnost od EPCG do 25. februara 2013. godine, predlaže se da se omogući 
nastavak vršenja koncesione djelatnosti zaključivanjem aneksa Ugovora, u suprotnom 
pokrenuće se procedura raskida Ugovora. 

 

1.8.  Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "Elektrotehna- 
       Radius“  (II Tender, 2,36 MW, dvije mHE, investicija 5,1miliona €) 

 

Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Murinska rijeka 
zaključen je sa konzorcijumom "Elektrotehna-Radius“, čiji su članovi Elektrotehna d.o.o. 
Berane i Radius d.o.o. Herceg Novi. 

Status projekta: Koncesionar je 15.01.2013. godine predao zahtjev Ministarstvu 
održivog razvoja i turizma za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju mHE 
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na vodotoku Murinska rijeka. Rok za dostavljanje nove bankarske garancije je bio do 
25.01.2013. godine. 

Predlog: S obziorom da koncesionar nije u utvrđenom roku dostavio bankarsku 
garanciju, predlažemo da se pokrene postupak raskida Ugovora o koncesiji.  

 

1.9.  Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarom "mHIDRO CG“ 
(II Tender, 12 MW,  dvije mHE,  investicija 19,7 miliona €) 

Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica zaključen je sa 
konzorcijumom "mHIDRO CG“, čiji su članovi: “Timur” d.o.o. - Slovenija, “Soške 
elektrarne Nova Gorica” d.o.o. - Slovenija, “Montavar Metalna nova” d.o.o. - Slovenija i 
“Montavar Metalac” d.o.o. - Nikšić. 

Status projekta: Shodno zaključenom Ugovoru, Konzorcijum „mHIDRO CG“ je bio 

dužan da u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora osnuje koncesiono 

preduzeće sa sjedištem u Crnoj Gori, čiji osnivači moraju biti svi članovi Konzorcijuma. 

Koncesiono preduzeće nije osnovano na način kako je to bilo definisano Ugovorom, već 

se kao osnivač ovog preduzeća registrovao samo vodeći član konzorcijuma, „Timur” 

d.o.o. Iako su stečeni uslovi za raskid Ugovora, Ministarstvo ekonomije je, s obzirom da 

su članovi Konzorcijuma bili zainteresovani da ostanu u ovom projektu i nastave 

realizaciju Ugovora, a posebno član konzorcijuma „Montavar Metalac“ d.o.o. iz Nikšića, 

prolongiralo rokove za raskid, sa ciljem da se nastavi koncesiona djelatnost. Međutim, 

planirane aktivnosti se nijesu realizovale i stvorili su se konačno uslovi za raskid 

Ugovora.  

Takođe, postoji validna bankarska garancija u iznosu od 100.000 €, za koju je garant 

Montavar Metalac d.o.o. Nikšić, u ime konzorcijuma, sa rokom za naplatu do 4. februara 

2013. godine. S obzirom da se radi o preduzeću koje zapošljava oko 140 radnika, a 

nalazi se u veoma teškoj finansijskoj situaciji i koje se obratilo Vladi za državnu pomoć, 

automatska naplata garancije bi mogla dovesti u pitanje nastavak njegovog rada.  

 

Predlog: S obzirom da ne postoji mogućnost da se ova koncesija nastavi, predlažemo 
da se raskine Ugovor o koncesiji i aktivira bankarska garancija sa odlaganjem roka 
naplate za šest mjeseci. 

 

2. Realizacija projekata izgradnje malih hidroelektrana na osnovu energetske 
dozvole 

U cilju pojednostavljenja procedure izgradnje mHE u Crnoj Gori, Zakonom o energetici  

otvorena je mogućnost za davanje koncesija za izgradnju mHE instalisane snage do 1 

MW uvođenjem mehanizma energetske dozvole. Shodno Zakonu o energetici, 

Ministarstvo ekonomije je u avgustu 2010. godine donijelo Pravilnik o kriterijumima za 

izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola, kojim je 

definisana procedura dobijanja energetske dozvole.  

Do sada su izdate 4 energetske dozvole za izgradnju mHE, i to: 

- Kol Energy d.o.o. za mHE  na vodotoku Raštak, Opština Kolašin; 

- Sinergy d.o.o. za mHE na vodotoku Vrelo, Opština Bijelo Polje; 

- Dekar d.o.o. za mHE na vodotoku Ljeviška rijeka, Opština Kolašin; 

- Igma Grand d.o.o. za mHE na vodotoku Bradavec, Opština Andrijevica. 
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Na osnovu izdatih energetskih dozvola i odluka Vlade o davanju koncesije zaključeni su 

ugovori sa imaocima dozvola, koji su tipskog karaktera.  

 

Konstatovano je da se ovi projekti realizuju u skladu sa planiranom dinamikom. 

 

Predlog: Nastaviti sa praćenjem ugovora o koncesiji. 

 

3.  Priključenje malih hidroelektrana na elektroenergetsku mrežu 

Distributivne i prenosne elektroenergetske mreže u čitavoj Evropi doživljavaju promjene 
u razvoju i radu, zbog sve većeg broja distribuiranih izvora koji se uključuju u sistem, a u 
cilju postizanja ciljeva utvrđenih Energetskom politikom EU iz 2007. godine (20-20-20).  

Crna Gora ima veliki hidroenergetski potencijal koji još nije iskorišćen. Povodom toga, 
Vlada Crne Gore je objavila i planira da objavi više tendera za izgradnju mHE na raznim 
vodotocima u Crnoj Gori.  

Problem koji pri tome nastaje jeste kako te mHE uključiti na postojeću elektroenergetsku 
mrežu Crne Gore. Sa ovim problemom suočavaju se skoro svi koncesionari koji su dobili 
koncesije za izgradnju mHE. Najčešće je elektrodistributivna mreža dosta udaljena od 
lokacija na kojima je predviđena izgradnja mHE, što značajno poskupljuje i otežava 
priključenje mHE, a u nekim slučajevima dovodi u pitanje i ekonomsku isplativost čitavog 
projekta. Većina koncesionara je ukazala na problem utvrđivanja međusobnih odnosa sa 
operatorom distributivnog sistema, u smislu preuzimanja od strane operatora 
infrastrukture za priključenje mHE koju izgrade koncesionari.  

Naime, postojeća distributivna elektroenergetska mreža Crne Gore, kao i svaka 
elektroenergetska mreža u regionu, bila je građena za snabdijevanje potrošača na 
niskonaponskom nivou.  

Zbog toga je Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa UNDP, naručilo izradu Studije o 
priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne 
Gore, čiji je nacrt završen i objavljen na sajtu www.oie-res.me. Preporuke iz Studije 
ukazuju da je potrebno što prije početi sa izgradnjom nove 35kV distributivne mreže na 
sjeveru Crne Gore, što je i zahtjev svih koncesionara. Za izgradnju ove mreže potrebno 
je investirati ukupno oko 20 miliona €, a obaveza koncesionara po ugovorima je da istu 
izgrade.  

 

4.  Realizacija projekata izgradnje vjetroelektrana 

4.1.  Projekat izgradnje VE Krnovo 

U usvojenoj Informaciji detaljno su opisane aktivnosti izgradnje vjetroelektrane na 

lokalitetu Krnovo za period od zaključenja Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji 

vjetroelektrane do donošenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju 

nepokretnosti za izgradnju vjetroelektrane „Krnovo“ na teritoriji opština Nikšić, Šavnik i 

Plužine („Službeni list CG“, broj 62/2012 od 14.12.2012. godine). 

Status projekta: U skladu sa Aneksom Ugovora izdati su inovirani urbanističko-tehnički 

uslovi 20.12.2012. godine. U skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa, Uprava 

za nekretnine, PJ  Nikšić, Šavnik i Plužine su izvršile cjelokupnu procjenu vrijednosti 

nepokretnosti koja se ekspropriiše. Investitor je pripremio tehničku dokumentaciju za 

izdavanje građevinske dozvole i nakon sprovedenog postupka eksproprijacije stvoriće se 
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uslovi za izdavanje iste. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta odvijaju se planiranom 

dinamikom.  

Predlog: Praćenje Ugovora o izgradnji i zakupu zemljišta. 

 

4.2. Projekat izgradnje VE Možura  

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura (opštine Ulcinj 
i Bar) zaključen je 5. jula 2010. godine sa konzorcijumom „Fersa-Čelebić“, čiji su članovi: 
„Fersa Energias Renovables“ S.A. iz Španije i „Čelebić“ DOO iz Podgorice.  

Status projekta: U periodu od usvojene informacije zaključen je Aneks Ugovora, kojim 

je između ostalog definisano da investitor, s obzirom da se radi o konzorcijumu, treba da 

osnuje zajedničko preduzeće u Crnoj Gori, najkasnije do 3. marta 2013. godine, kojem bi 

bili izdati inovirani urbanističko-tehnički uslovi. Konstatovano je da su do sada na ovom 

lokalitetu urađeni putevi unutar lokacije do svakog mjesta predviđenog za postavljanje 

vjetrogeneratora, izvršena su geodetska snimanja terena, geomehanička ispitivanja 

terena, urađena je studija o uticaju vjetroelektrana na pravce kretanja ptica, a u završnoj 

fazi je studija o uticaju projekta na životnu sredinu. Takođe, definisana je nova lokacija 

za postavljanje trafostanice i tačka priključenja na elektroprenosnu mrežu i u završnoj 

fazi je izrada glavnog projekta.  

Predlog: Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da shodno zaključenom Aneksu, u cilju 

izdavanja inoviranih urbanističko-tehničkih uslova, obavijesti investitora o obavezi 

osnivanja zavisnog lica do 3. marta 2013. godine. 
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