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1 NAPREDOVANJE RADOVA 
 

1.1 NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU 
 

 

1.1.1 Mostovi 

Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na 
izradi zaštitnih ograda, radovi na ugradnji opreme mostova i radovi na uređenju terena, nakon čega 
će se vršiti ispitivanje mostova probnim opterećenjem. 

 

Ukupni napredak radova 

28.12.2021. 98,5% 

21.12.2021. 98,3% 

90,0% 91,0% 92,0% 93,0% 94,0% 95,0% 96,0% 97,0% 98,0% 99,0% 100,0% 



4 

 

 

1.1.2 Tuneli 
 

 
1.1.3 Otvorena trasa 

 
Na osnovu prethodnih izvještaja Inženjera, procjenjuje se da je do sada, ukupno na otvorenoj trasi 
izvedeno oko 98.8% radova, koji podrazumijevaju radove na iskopu, nasipima, zidovima od armirane 
zemlje, zaštiti kosina, kolovoznoj konstrukciji itd.... 
Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje) je 

oko 99.5%. Preostali su završni radovi na zaštiti kosina. 

Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija koje su rađene na trasi auto- 

puta i rampama petlji, su završeni u cjelosti. 

 
 

1.1.4 Asfalt na auto-putu 

 
Na petljama i devijacijama u toku ovog izvještajnog perioda, zbog vremenskih uslova, ograničeno 
su izvođeni radovi na ugradnji preostalih slojeva asfalta. 

 

Status izvedenih radova na ugradnji asfalta, dat je u narednim graficima i tabelama. 

IZVJEŠTAJ O NAPREDOVANJU RADOVA NA IZGRADNJI TUNELA NA : 
 

21.12.2021. 28.12.2021. 

Iskop i primarna podgrada 
 

Izgradnja gornjeg dijela 

Kontaktno injektiranje 

Betonski klin 
 

Ivičnjaci 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Poklopci ivičnih kanala 
14% 
14% 

Popravke gornje obloge 
97% 
97% 

Uzdužne pukotine 
7% 
7% 

Farbanje 
 

Prednji zidovi u tunelskim nišama 
 

Centralna drenaža 

98% 
99% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Arhitektonsko uređenje portala 16% 
20% 
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Na trasi autoputa nije bilo radova pa je status isti kao i u prethodnom izvještajnom periodu 

 
U toku ovog izvještajnog perioda rađeno je na rampama na petlji Pelev Brijeg. 

 

 
Stepen gotovosti asfaltnih slojeva po dionicama i vrstama slojeva – presjek stanja 27.12.2021. 

Dionica Procenat 
izvedenih 

radova 
1.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova 
2.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova 
AB16s 

Procenat 
izvedenih 

radova 
SMA 

Ukupan 
procenat 
radova na 
asfaltu po 
dionicama 

Pelev Brijeg 97.5 89.5 100 61.8 82.8 

Veruša 62.5 61 100 64.2 67.3 

Mateševo 
99.7 99.7 100 99.7 99.7 

UKUPNO 86.9 82,8 100 71.3 81.1 

Ukupno slojevi asfalta na autoputu 

dionica 1 100,0% 
100,0% 

dionica 2 
100,0% 
100,0% 

dionica 3 
100,0% 
100,0% 

dionica 4 
99,0% 

 

petlja Smokovac 
100,0% 
100,0% 

ukupno 
99,8% 
99,8% 

 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%   100,0% 

27.12.2021. 21.12.2021 

Ukupno slojevi asfalta na rampama petlji 

Mateševo 99,7% 
99,7% 

Veruša 67,3% 
67,3% 

Pelev Brijeg 73,9% 
82,8% 

ukupno 77,4% 
81,1% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 
 

27.12.2021. 21.12.2021. 
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U toku ovog izvještajnog perioda rađeno je na rampama ugradnji slojeva asfalta na devijacijama na 
dijelovima 1 i 2. 

 

 
Stepen gotovosti asfaltnih slojeva na devijacijama po vrstama slojeva – presjek stanja 27.12.2021. 

Devijacije Procenat 
izvedenih 

radova 
1.sloj BNS 

Procenat 
izvedenih 

radova 
AB16s 

Procenat 
izvedenih 

radova 
AB11 

Ukupan 
procenat 
radova na 

asfaltu 

UKUPNO 57.1 100 45.6 51.6 

 
U toku ovog izvještajnog perioda, ograničeno su izvođeni radovi na otvorenoj trasi i na ugradnji 

asfalta na rampama petlje Pelev Brijeg i na devijacijama na djelovima 1 i 2. 

Ukupno je ugrađeno oko 1.6 km asfalta, od čega je 0.6 km na rampama petlji Pelev Brijeg i 1 km na 

devijacijama. 

Na dijelu 1 rađeno je na devijacijama lokalnih puteva koji su izmještani, jer su bili pod direktnim 

uticajem autoputa. Urađen je 1. sloj BNS na devijaciiji Trimojevići. Na devijaciji Kisjelica 1 i dijelu 

devijacije Kisjelica 2, urađen je sloj AB11. 

Na dijelu 2, rađeno je na devijaciji Preljubovica 3 i na rampama na petlji Pelev brijeg. 

Na bazi Pelev Brijeg i na prilaznim saobraćajnicama bazi i odmorištu, je rađeno na ugradnji slojeva 

BNS-a. 

 
Laboratorija namijenjena super kontroli izvedenih radova (ABG TEST d.o.o. Podgorica), 

angažovana od strane Upravljača projektom, bila je angažovana na sljedećim pozicijama: 

 
1. Na poddionici 2.1, ispitivanje tampona na devijaciji Preljubovica 3; 
2. Na poddionici 2.2, ugradnja habajućeg sloja AB11 na devijaciji Kisjelica 1– uzrokovanje 

mase iz sloja; 
3. Na poddionici 2.2, petlja Pelev Brijeg, ugradnja habajućeg sloja SMA na rampi 2 na km 

0+305 – km 0+509 – uzrokovanje mase iz sloja; 
4. Na poddionici 2.2, petlja Pelev Brijeg, ugradnja habajućeg sloja SMA na centralnoj rampi 

desno na km 0+72-0+384 – uzrokovanje mase iz sloja; 
5. Uzorkovanje pijeska, agregata, filera i bitumena na Bazi Mrke za sloj SMA; 

Ukupno slojevi asfalta na devijacijama 

27.12.2021. 51,6% 

21.12.2021. 45,8% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 
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1.1.5 Elektro-mašinske instalacije i oprema 

Prikaz napretka radova na izgradnji E/M instalacija na osnovu izvještaja Inženjera: 
 

 

1.1.6 Baza za održavanje Pelev Brijeg 

Na lokaciji Pelev Brijeg smještena je Baza za održavanje dionice autoputa Smokovac – Mateševo. 
Baza za održavanje zauzima površinu od cca 27 000 m2. Bruto površina svih objekata iznosi cca 6 
300 m2. 

Status izvedenosti radova na objektima na Bazi za održavanje je oko 97%. 
 

1.1.7 Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo 

Status izvedenosti radova na objektima Naplatnih rampi Smokovac, Pelev Brijeg i Mateševo je oko 
98%, dok je status izvedenosti radova na objektima Naplatne rampe Veruša oko 95%. 

E/M INSTALACIJE 

Instalacije i protivpožarna zaštita u tunelima 
89,1% 
88,9% 

61,2% 

Saobraćajna signalizacija i oprema 
92,3% 
91,7% 

48,2% 

 
86,3% 

Upravljanje i kontrola autoputa 84,5% 
41,1% 

 
0% 10%   20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%   100% 

27.12.2021. 21.12.2021. Plaćeno (%) ZPS 063 
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1.2 NAKNADNI RADOVI 
 

1.2.1 Prilog 3 -petlja Smokovac 
Stepen gotovosti radova na Petlji Smokovac je oko 99% radova. 

U ovom izvještajnom periodu rađeno je zidovima za zaštitu od buke. 

 
1.2.2 Prilog 4 – Sistem za Vodosnabdijevanje 

Prema izvještaju Izvođača do sada je realizovano 99,7% radova iz Priloga 4. 
 

1.2.3 Prilog 5 –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno 
napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica 

Prema podacima o statusu izvedenih radova koje Izvođač dostavlja Inženjeru, završeno je cca 97% 
kablovske kanalizacije. Procenat radova odobrenih od strane Inženjera i predatih dionica Izvođaču 
TNEE za postavljanje kablova je na nivou cca 82 %. 

Dana 22.12.2021. godine je izvršen zajednički obilazak radova na sekcijama 1, 2 i 3 predstavnika 
Investitora, Inženjera, Izvođača i Izvođača TNEE radi sagledavanja statusa radova i bolje 
koordinacije dva izvođača radi stvraranja uslova za poboljšanje dinamike radova na instalaciji 
sistema za trajno napajanje. 

Izvođaču je ukazano na problematiku sa NN kablovima koji su instalirani mimo dogovorene 
procedure prije postavljanja 20 kV kablova koji se nalaze ispod njih na potezu od tunela Vjeternik 
do mosta Suvovara. Kablove treba ukloniti kako bi se mogli ugraditi 20 kV kablovi, a što je ukazano i 
od strane Inženjera (dopis br. IG /20678/IJ, JL, QZ, JI od 23.12.2021. godine). 

Izvođač je dostavio predlog za način ugradnje 20 kV kablova na oporcu mosta Moračica, na kome 
su u prethodnom periodu konstatovana oštećenja kablovske kanalizacije. Inženjer smatra da je ovaj 
predlog tehnički pogodan za svrhu namjene imajući u vidu stanje na gradilištu (dopis IG/20688/ IJ, 
JL, VM, QZ, JI od 24.12.2021. godine). Konstatovano je da bi se paralelno, u skladu sa Ugovorom, 
sprovela procedura ocjenjivanja i usklađivanja Ugovorne cijene za ovu radnu poziciju, obzirom da 
nisu izvršeni radovi u cijelosti kako je očekivano i zahtijevano. 

 

2 RESURSI 
 

ORGANIZACIONA 
JEDINICA 

UKUPNO KINESKI DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVLJANSTAVA 

(MEĐUZBIR 
1+2) 

MEĐUZBIR 
1 

RUKOVO- 
DIOCI 

RADNI 
CI 

MEĐUZBIR 
2 

CRBC PODIZVOĐA 
ČI 

DIONICA 1 71 20 15 5 51 11 40 

DIONICA 2 91 35 12 23 56 6 50 

DIONICA 3 151 76 19 57 75 14 61 

DIONICA 4 287 71 21 50 216 30 186 

DIONICA 5 132 101 29 72 31 10 21 

Asfaltni radovi 105 0 
INCLUDED 
IN PARTS 0 105 0 105 

GLAVNA 
KANCELARIJA 53 20 20 0 33 33 0 
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Petlja Smokovac  
12 

 
0 

INCLUDED 
IN HEAD 
OFFICE 

 
0 

 
12 

 
0 
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PROJEKTNI ODSJEK 1 3 2 2 0 1 1 0 

PROJEKTNI ODSJEK 2 4 0 0 0 4 4 0 

SVE UKUPNO 909 325 118 207 584 109 475 

 

 
3 FINANSIJSKI STATUS 

3.1 Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru 

Struktura isplate sredstava Izvođaču na dan 29.11.2021. godine data je u tabeli koja slijedi. 
 

 

# 

 

Opis 

 

Iznos (EUR) 

 

% 

Ukupna isplata iz 

Budgeta CG u EUR 
(15 %) 

Ukupna isplata iz 

kredita u USD 
(85%) 

1EUR=$1,3718 

A Ukupna Vrijednost Ugovora 809,577,356.14 €  121,436,603.42 € $943,991,500.00 
      

B Preostalo da se vrati avans (1-2) 47,382,106.70 € 29.26% 7,107,316.00 € $55,248,957.87 

1 Isplaćeni avans 161,915,471.23 € 20.00%   

2 Amortizacija avansnog plaćanja 114,533,364.53 € 70.74%   

      

C Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih Radova 734,582,293.88 € 90.74% 110,187,344.08 € $856,544,992.13 
      

D Garantni depozit (5% od C) 36,729,114.69 € 4.54% 5,509,367.20 € $42,827,249.61 
      

E Ostalo 7,642,397.75 €  1,146,359.66 € $8,911,265.04 
3 Neusaglašenost (Zadržavanja) 2,617,500.00 €    

4 Odbici 5,024,897.75 €    

      

F Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E) 737,592,888.13 € 91.11% 103,531,617.22 € $804,806,477.48 
      

G Preostalo da se isplati (A-F) 71,984,468.01 € 8.89% 10,797,670.20 € $83,936,064.65 

 
U skladu sa Ugovoru o projektovanju i izgradnji, Izvođaču je na dan 20.12.2021. godine ukupno 
isplaćeno 737.592.888,13€ (91,11%.) 
Po osnovu avansa je isplaćeno 20% od ukupno ugovorene sume odnosno 161.915.471,22€, od 
kojeg je vraćeno 114.533.364,53€ (69.60s%). 

 
 

3.2 Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5 
 

 OPIS ANEX 3- Petlja Smokova ANEX 4- Vodosnadbijevanje ANEX 5- Trajno napajanje 

I Isplaćeni AVANS 6,091,313.80 € 4,261,029.30 € 966,000.00 € 

II Ukupno isplaćeno po situacijama 20,751,824.10 € 5,393,818.76 € 2,047,695.79 € 
 Plaćanja Izvođača- izvedeni Radovi 27,469,993.78 € 7,527,932.93 € 3,270,279.69 € 
 Garantni depozit -1,373,499.69 € -376,396.65 € -163,513.98 € 
 Amortizacija avansnog plaćanja -5,344,669.99 € -1,757,717.52 € -576,069.92 € 
 Neusaglašenost (Zadržavanja) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
 Odbici 0.00 € 0.00 € -482,999.99 € 

III UKUPNO isplaćeno Izvođaču (I+II) 26,843,137.90 € 9,654,848.06 € 3,013,695.79 € 
     

 Ukupno isplaceno do sad u % 88.14% 67.98% 62.40% 
 Ukupna Vrijednost Ugovora 30,456,569.00 € 14,203,431.00 € 4,830,000.00 € 
     

 Preostalo da se isplati -3,613,431.10 € -4,548,582.94 € -1,816,304.21 € 
 Preostalo da se isplati u % -11.86% -32.02% -37.60% 

 


