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I UVODNI REZIME 
 

UVODNE NAPOMENE 

Vlada Crne Gore je u julu 2023. godine donijela Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore            

2023-2027. (SRR 2023-2027) i Akcioni plan za 2023. godinu. Strategija regionalnog razvoja 

predstavlja osnovni planski dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju ciljevi, 

prioriteti i aktivnosti radi smanjivanja regionalnih nejednakosti. 

Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027. definisana je vizija „Ravnomjerniji 

regionalni razvoj za život po mjeri čovjeka, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti, 

unaprjeđenju ljudskog kapitala, digitalizaciji, dekarbonizaciji i socijalnoj inkluziji“. Prethodno 

navedeno podrazumijeva povećanje kvaliteta života svih građana, kroz veću zapošljivost i dohodak 

per capita i posljedično smanjenje rizika od siromaštva i migracija. U skladu sa vizijom SRR 2023-

2027  definisana su tri strateška cilja:  

1. Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem 

2. Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i 

podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života 

3. Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju 

poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta 

Zakonom o regionalnom razvoju propisana je obaveza pripreme godišnjeg izvještaja o realizaciji 

Strategije koji se dostavlja Vladi i Skupštini na razmatranje. Organi i organizacije uključene u 

planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, dužni su da dostave godišnji izvještaj o 

realizaciji razvojnih projekata koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova. 

Shodno obavezama propisanim Zakonom o regionalnom razvoju, Ministarstvo ekonomskog 

razvoja, u čijoj je nadležnosti oblast regionalnog razvoja, je pripremilo Izvještaj o realizaciji 

Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja 2023-2027, za 2023. godinu, uz podršku Radne 

grupe koju su činili predstavnici organa i organizacija uključenih u planiranje i sprovođenje politike 

regionalnog razvoja. Izvještaj o realizaciji je sačinjen na osnovu prikupljenih podataka u periodu 

od januara do aprila 2024. godine.  

Ovaj proces je bio veliki izazov, jer je sa jedne strane izostala ažurnost značajnog broja resora u 

dostavljanju podataka, a sa druge strane proces je dodatno otežavalo dostavljanje nepotpunih 

podataka, na koje su uglavnom više puta pripremljeni komentari i sugestije. Nedostaci se posebno 

odnose preporuke za naredni period od strane nadležnih resora, kao i na neuporedivost podataka 

u odnosu na vrijednosti predviđene Akcionim planom. Proces je podrazumijevao niz dodatnih 

konsultacija sa članovima Radne grupe, koji su takođe imali problem u obezbjeđivanju potrebnih 

podataka na nivou svojih resora. 

Treba napomenuti da je prethodna praksa izrade akcionih planova, pa tako i izvještaja obuhvatala 

i projekte lokalnih samouprava, što nije bio slučaj prilikom izrade Akcionog plana za 2023. godinu, 

tako da projekti lokalnih samouprava nijesu obuhvaćeni ovim Izvještajem. Na drugoj strani, 

Izvještaj uključuje određeni broj projekata čija implementacija nije bila predviđena početkom 

2023. godine. U pitanju su projekti koji nijesu bili planirani Akcionim planom za 2023. godinu, a 
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uspješno su realizovani i doprinose ostvarivanju ciljeva Strategije regionalnog razvoja Crne Gore. 

Detaljan broj ovakvih projekata i njihova vrijednost navedeni su u nastavku. 

Za potrebe izvještavanja o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu korišćena je organizaciona 

struktura 43. Vlade, u okviru koje je donijet Akcioni plan i realizovan veći dio aktivnosti. 

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana SRR 2023-2027, za 2023. godinu pripremljen je po 

Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i Smjernica 

za izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata. 

 

STEPEN I STATUS REALIZACIJE AKTIVNOSTI 

Za sprovođenje SRR 2023-2027, Akcionim planom za 2023. godinu predviđena je realizacija 55 

aktivnosti kroz 10 operativnih ciljeva, u funkciji ostvarenja strateških ciljeva regionalnog razvoja. 

U okviru pomenutih aktivnosti planirana je realizacija 188 podaktivnosti/projekata. Takođe, 

analizom je obuhvaćeno i dodatnih 12 projekata čija realizacija nije bila predviđena planom, ali su 

uspješno realizovani i doprinose realizaciji ciljeva Strategije regionalnog razvoja Crne Gore. 

Pregled realizacije aktivnosti napravljen je na osnovu dostupnih podataka. Status realizacije 

aktivnosti utvrđen je na osnovu tri kriterijuma: 1) stepena realizacije projekata u okviru planirane 

aktivnosti u slučajevima kada aktivnost obuhvata više projekata, 2) ispunjenosti planiranih 

vrijednosti indikatora rezultata definisanih po regionima i 3) stepena realizovanih sredstava u 

odnosu na planirana po regionima. Za određivanje različitih grupa realizacije aktivnosti korišćeni 

su sljedeći kriterijumi za razvrstavanje: nerealizovana aktivnost - realizacija manja od 20%, 

djelimično realizovana aktivnost - realizacija od 20% do 80%, i realizovana aktivnost - realizacija 

veća od 80%. Za višegodišnje projekte, stepen realizacije ocjenjivan je za fazu predviđenu za 2023. 

godinu. 

U skladu sa navedenim i na osnovu prikupljenih podataka, od ukupno 55 aktivnosti, 23 

aktivnosti su u potpunosti realizovane ili se realizuju fazno u skladu sa predviđenom dinamikom, 

26 aktivnosti je djelimično realizovano, dok 6 aktivnosti nije realizovano. Dakle, 89% aktivnosti 

je realizovano u potpunosti ili djelimično.  

 

Grafik 1: Status realizacije aktivnosti 
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Status realizacije aktivnosti posmatrano prema strateškim ciljevima je sledeći: 

▪ U okviru strateškog cilja 1: Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje 

regionalnim razvojem u 2023. godini predviđeno je 5 aktivnosti, od kojih 2 aktivnosti su 

realizovane, dok su preostale 3 aktivnosti djelimično realizovane. Njihova realizacija će se 

nastaviti u narednom periodu u skladu sa predviđenim rokovima.  

▪ Kada je u pitanju strateški cilj 2: Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz 

jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života, od 

ukupno 12 planiranih aktivnosti, 4 aktivnosti su realizovane, 5 aktivnosti je djelimično 

realizovano, dok su 3 aktivnosti ostale nerealizovane. 

▪ U dijelu koji se odnosi na strateški cilj 3: Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na 

unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora 

i sektora sa potencijalom rasta, od ukupno 38 aktivnosti, koliko je planirano u 2023. godini, 

17 aktivnosti je realizovano, 18 aktivnosti je djelimično realizovano, dok 3 aktivnosti nijesu 

realizovane. 

Kao što je navedeno, od ukupno 55 aktivnosti, svega 6 aktivnosti nije realizovano u skladu sa 

Akcionim planom za 2023. godinu, i to: mapiranje školske infrastrukture u Crnoj Gori;  revidiranje 

socijalne politike u cilju većeg podsticanja radno sposobnog stanovništva na zaposlenje kroz 

izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti;  aktivnosti na izradi posebne analize postojećeg stanja 

i ciljeva populacione politike; smanjenje broja parafiskaliteta na centralnom i lokalnom nivou kroz 

izmjenu zakonodavnog okvira za oblast privrednih društava i njihovu registraciju; finansijska 

podrška kroz subvenciju dijela kamate na kredite IRFCG za povećanje kvaliteta ponude u oblasti 

turizma i održavanje info dana za podizanje svijesti JLS o mogućnostima otpočinjanja procedure 

razvoja brenda grada i/ili regiona. Izostanak realizacije aktivnosti u predviđenim rokovima 

uzrokovan je najvećim dijelom organizacionim i kadrovskim promjenama prilikom formiranja nove 

Vade, što je uticalo na kontinuitet i potrebu prilagođavanja novom organizacionom sistemu. 

Takođe, određene aktivnosti nijesu realizovane zbog nedostatka administrativnih kapaciteta, ali i 

zbog odustajanja od planiranih aktivnosti i preusmjeravanja sredstava na drugu aktivnost.  

Ipak, najveći broj aktivnosti je djelimično realizovan, odnosno aktivnosti nijesu realizovane u 

potpunosti u skladu sa predviđenim rokovima usljed uticaja različitih okolnosti. Prilikom realizacije 

aktivnosti prepoznati su sljedeći problemi, odnosno izazovi: nedostatak administrativnih 

kapaciteta usljed kadrovskih i organizacionih promjena; zahtjevi za dodatnim radovima u toku 

samog projekta od strane krajnjeg korisnika ili zbog nedostataka samog projekta; neadekvatno 

planiranje i pravovremeno pokretanje aktivnosti uslijed čega dolazi do promjene u dinamici 

realizacije projekata; složene procedure javnih nabavki; neriješeni imovinsko-pravni odnosi i 

postupak eksproprijacije; nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju radova; nedostatak 

planske dokumentacije; nepoštovanje rokova od strane izvođača; nepredviđene okolnosti i 

vremenski uslovi za izvođenje građevinskih radova i dr. Takođe, pojedine aktivnosti nijesu u 

potpunosti realizovane zbog nedostatka interesovanja krajnjih korisnika, posebno kada je u 

pitanju zajednička saradnja.   
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PREGLED REALIZOVANIH ULAGANJA U ODNOSU NA PLAN 

Za sprovođenje AP SRR 2023-2027. za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 

478,9 mil. eura. Planirana sredstva za određene aktivnosti su predviđena u manjem iznosu u 

odnosu na očekivanu realizaciju, jer prilikom izrade AP SRR 2023-2027 za 2023. godinu nijesu bile 

dostupne precizne informacije o vrijednostima pojedinih projekata. Međutim, iznosi utrošenih 

sredstava za realizaciju tih projekata su uključeni u izveštaj o realizaciji.  

Analiza ostvarenih ulaganja integriše podatke o realizaciji aktivnosti i projekata koji su bili 

predviđeni Akcionim planom za 2023. godinu, kao i dodatnih 12 projekata čija realizacija nije bila 

predviđena planom, ali su uspješno realizovani i doprinose realizaciji ciljeva Strategije regionalnog 

razvoja Crne Gore. Ukupna vrijednost dodatnih projekata iznosila je 24 mil. eura. 

Prethodno pomenuto, uz dodatna finansiranja zbog nepredviđenih troškova i dodatnih zahtjeva 

korisnika, zajedno je dalo uticaj na realizaciju sredstava u veće iznosu odnosu na plan, iako je 

evidentiran i broj aktivnosti koje nijesu realizovane.   

Ukupna sredstva utrošena za sprovođenje aktivnosti SRR u 2023. godini iznosila su 492,7 mil. 

eura, što predstavlja 2,9% više od planiranih.  

Posmatrano po strateškim ciljevima skoro kompletan iznos, tačnije skoro 95% ulaganja odnosi 

se na aktivnosti strateškog cilja 3:  

▪ Za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja 1 - Jačanje funkcionalnosti JLS kroz 

sistemsko upravljanje regionalnim razvojem nijesu bila predviđena posebna sredstva, već 

su ove aktivnosti planirane kao dio redovnih zadataka nadležnih resora 

▪ Za aktivnosti u okviru strateškog cilja 2 – Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona 

kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta 

života, uloženo je 16,4 mil. eura, što oko 4 mil. eura više u odnosu na plan, procentulano 

32% više 

▪ Ulaganja za realizaciju strateškog cilja 3 - Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na 

unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora 

i sektora sa potencijalom rasta iznosila su 476,3 mil. eura, tj. skoro 10 mil. eura više od 

planiranih sredstava ili 2,1%  

Posmatrano po regionima, prema dostupnim podacima, najveći iznos sredstava utrošen je za 

realizaciju aktivnosti u Središnjem regionu – 204,2 mil. eura, zatim u Sjeverni region – oko 99,9 

mil. eura, dok je u Primorski region uloženo 55,9 mil. eura.  

Preostala sredstva uložena su za aktivnosti koje su realizovane na nacionalnom nivou, odnosno 

sredstva koja nije bilo moguće rasporediti po regionima, a iznos ovih sredstava je 132,7 mil. 

eura, što je 27% ukupnih ulaganja.  Kao što je navedeno u uvodnim napomenama, prikupljanje 

adekvatnih podataka bio je veliki izazov, što se upravo odrazilo i na visinu ovog iznosa, koji nije 

bilo moguće locirati po regionima.  
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Grafik 2: Struktura realizovanih ulaganja po regionima 

 

 

Kada posmatramo odnos realizovanih i planiranih ulaganja na nivou regiona, u Sjevernom regionu 

realizacija je bila manja, nasuprot relizaciji u ostala dva regiona, u kojima je uloženo više sredstava 

u odnosu na plan.  

 

Grafik 3: Odnos planiranih i realizvanih ulaganja po regionima 

 

 

Struktura izvora finansiranja  

Aktivnosti su u najvećoj mjeri finansirane sredstvima javnog sektora (IRF, javne institucije, 

uključujući privredna društva u većinskom državnom vlasništvu) u iznosu od 267,7 mil. eura (od 

čega kreditna sredstva IRF-a 188,2 mil. eura) i Nacionalnog budžeta u iznosu 138,5 mil. eura. 

Dodatno, privatni sektor je doprinio ulaganjem od 68,3 mil. eura, dok su za sprovođenje aktivnosti 

realizovana sredstva u iznosu od 9,5 mil. eura iz IPA fondova i 3,1 mil. eura iz donatorskih 

programa. 
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Grafik 4: Struktura izvora finansiranja 

 

Tabela 1: Odnos planiranih i realizovanih sredstava po izvorima finasiranja (u €) 

  Planirano Realizovano Stepen realizacije 

Nacionalni budžet 124.997.491 138.564.268 110,9% 

Javni sektor 283.175.566 267.716.967 94,5% 

IPA 12.687.500 9.497.003 74,9% 

Donatori 7.776.300 3.134.322 40,3% 

Privatni sektor 50.232.000 68.327.197 136,0% 

Ukupno 478.868.857 492.725.117 102,9% 

 

 

OSTVARENI REZULTATI I IZAZOVI 

Realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije regionalnog 

razvoja 2023-2027. za 2023. godinu napravljen je značajan iskorak ka postizanju ravnomjernijeg 

regionalnog razvoja. Ove aktivnosti doprinijele su povećanju kvaliteta života svih građana, 

poboljšanju zapošljivosti i rasta dohotka, čime se smanjuje rizik od siromaštva i sprečavaju 

migracije. 

U okviru jačanja funkcionalnosti jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz sistemsko upravljanje 

regionalnim razvojem, nastavljen je pozitivan trend povećanja broja projekata JLS koji se 

finansiraju iz EU fondova. Ipak, podaci pokazuju da nije došlo do jačanja fiskalnih pozicija manje 

razvijenih opština, već da je porastao broj JLS koje ostvaruju pravo na sredstva iz Egalizacionog 

fonda na ukupno 19 (13 u Sjevernom, 4 u Središnjem i 2 u Primorskom regionu). Radi unaprjeđenja 

mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja, krajhem 2023. godine 

donešena je nova Odluka o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, u namjeri da u 

narednom periodu ovo tijelo preuzme proaktivniju ulogu u koordinaciji sprovođenja politike 

regionalnog razvoja. 

Radi postizanja održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i 

podsticanje zapošljavanja, pokrenute su aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvaliteta 

obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite kroz jačanje infrastrukture. Takođe, tokom 2023. 

godine sprovedene su aktivnosti usmjerene na unapređenje znanja i vještina, uključujući 
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podsticanje proučavanja STEM programa (programa prirodnih nauka) u osnovnim, srednjim 

školama i na fakultetima. Program je implementiran u 163 osnovne škole, 50 srednjih škola i 3 

ustanove visokog obrazovanja. U oblasti zapošljavanja ostvaren je vidan napredak. Prema 

podacima Ankete o radnoj snazi iz 2023. godine, anketna stopa nezaposlenosti iznosila je 31,9% u 

Sjevernom regionu, 10,1% u Središnjem regionu i 3,1% u Primorskom regionu. U istom periodu, 

stope zaposlenosti bile su 33,9% u Sjevernom regionu, 60,9% u Središnjem regionu i čak 71,4% u 

Primorskom regionu. 

Na planu povećanja konkurentnosti regiona, zasnovanom na unaprjeđenju infrastrukture, 

poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoju prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta, 

ostvareni su pozitivni pomaci. U cilju povećanja regionalne konkurentnosti, realizovane su 

značajne investicije u infrastrukturu za širokopojasni pristup internetu, kao i u unaprjeđenje 

institucionalne infrastrukture za razvoj preduzetništva i inovacija, poput radova na Naučno-

tehnološkom parku u Podgorici i Domu digitalne revolucije u Nikšiću. Podrška preduzećima za 

unaprjeđenje konkurentnosti obezbijeđena je kroz kreditna sredstva za 459 korisnika u iznosu od 

188,2 mil. eura, kao i kroz različite programe podrške za preko 400 korisnika u vrijednosti od 6 mil. 

eura. 

Postignut je napredak u ostvarivanju zadatih ciljeva u razvoju prioritetnih sektora i sektora sa 

potencijalom rasta, kao i u unaprjeđenju uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane organskog 

porijekla, uz održiv dohodak poljoprivrednika. Najznačajniji rezultati zabilježeni su u oblasti 

turizma, gdje je ostvareno 16.389.279 noćenja, što predstavlja rast od 31,9%. Posmatrano po 

regionima, u Sjevernom regionu ostvareno je 387.949 noćenja (rast od 27,7%), u Središnjem 

regionu 549.221 noćenja (rast od 18,6%), dok je u Primorskom ostvareno 15.452.109 noćenja (rast 

od 32,5%). Značajan napredak ostvaren je i u oblasti poljoprivrede. Prema podacima Registra 

poljoprivrednih gazdinstava, broj poljoprivrednih gazdinstava u 2023. godini dostigao je 20.508, 

što predstavlja povećanje od 2.575 ili 14,4% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po 

regionima, broj poljoprivrednih gazdinstava porastao je u Sjevernom regionu na 10.890 (rast od 

13,0%), Središnjem regionu na 7.241 (rast od 15,6%) i Primorskom na 2.277 (rast od 16,9%). 

U cilju unaprjeđenja saobraćajne infrastrukture, realizovane su investicije na poboljšanju putne 

infrastrukture u vrijednosti od 63,7 mil. eura, od čega je 44 mil. eura uloženo u Sjeverni regionu, 

14,5 mil. eura u Središnji regionu i 5,2 mil. eura u Primorski regionu. Takođe, uloženo je 3,4 mil. 

eura u željezničku infrastrukturu. 

U oblasti zaštite životne sredine, razvoja energetike, unaprjeđenja energetske efikasnosti, 

adaptacije i mitigacije efekata klimatskih promjena, realizuju se aktivnosti na izgradnji 

infrastrukture za upravljanje otpadom (Mojkovac i Andrijevica), vodosnabdijevanjem (Pljevlja, 

Bijelo Polje, Luštica-Herceg Novi i Ulcinj) i upravljanje otpadnim vodama (Pljevlja, Podgorica, 

Vranjina, Herceg Novi, Ulcinj, Risan i Perast). Takođe, u oblasti energetike sprovedene su aktivnosti 

na rekonstrukciji i modernizaciji proizvodnih kapaciteta (TE Pljevlja, HE Piva, HE Perućica i dvije 

mHE), ugradnji fotonaponskih sistema u domaćinstvima i privredi ukupne instalisane snage od 30 

MW, kao i na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih trafostanica i dalekovoda. 

Glavne izazove za ostvarivanje ciljeva SRR 2023-2027. predstavljaju: neujednačeni fiskalni 

kapaciteti i način finansiranja JLS, zatim nedovoljno razvijeni administrativni kapaciteti JLS, 

nedostaci u koordinaciji politike regionalnog razvoja i velika fragmentacija između više organa 

državne uprave i JLS, ograničenost statističkih podataka na nivou regiona i JLS za praćenje 
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ostvarenosti ciljeva, visoka nezaposlenost i stopa rizika od siromaštva, negativna demografska 

kretanja, nerazvijena infrastruktura, nedovoljna konkurentnost privrede i visok stepen neformalne 

ekonomije. 

 

 

II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU STATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA 
 

OPŠTI PREGLED 

Regionalna politika kojoj se Crna Gora prilagođava kroz proces pregovora o pristupanju, 

predstavlja dio politike EU koja se odnosi na pitanja finansijske podrške državama i regionima 

Evropske unije, u cilju daljeg ekonomskog razvoja slabije razvijenih regiona u EU, ujednačavanja 

razvijenosti po regionima i jačanja regionalne konkurentnosti. U tom smislu, shodno regulativi 

Evropske komisije, Crna Gora je definisana kao jedan statistički region  na sva tri NUTS nivoa (NUTS 

1=NUTS 2=NUTS 3). 

Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji1, Crna Gora je podijeljena na 25 jedinica lokalne 

samouprave (23 opštine, Glavni grad i Prijestonicu), koje predstavljaju administrativne jedinice. 

Polazeći od potrebe planiranja razvojnih prioriteta i sprovođenja i praćenja politike regionalnog 

razvoja, Zakonom o regionalnom razvoju2 su definisana tri regiona: Primorski, Središnji i Sjeverni. 

Region čine više geografski povezanih jedinica lokalne samouprave, i kao takav ne predstavlja 

administrativnu jedinicu, već područje sa sličnim geografskim karakteristikama, razmještajem 

prirodnih uslova i perspektivama za budući razvoj. 

Prema posljednjim dostupnim podacima EUROSTAT-a, bruto domaći proizvod po stanovniku 

prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2022. godini dostigao je 50% prosjeka EU, što 

predstavlja najveći nivo razvijenosti u poslednjih deset godina. Ipak, na unutrašnjem planu, 

posmatrano po geografskim regionima i jedinicama lokalne samouprave, prisutne su velike razlike 

u stepenu razvijenosti izražene kroz: stopu nezaposlenosti,  fiskalne kapacitete JLS, neujednačeni 

dohodak stanovništva i kretanja stanovništva (migracije i negativan prirodni priraštaj). Pomenute 

razlike posebno su izražene između Sjevernog regiona, kao manje razvijenog sa jedne strane, i 

Središnjeg i Primorskog regiona sa druge strane. Pored toga, razlike su izražene u stepenu 

razvijenosti jedinica lokalne samouprave u okviru samih regiona, upućujući na potrebu  

ravnomjernog teritorijalnog razvoja. 

Nacionalnom strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, kao krovnim strateškim 

dokumentom, u okviru prioritetne teme 2: Podrška vrijednostima, normama i obrascima 

ponašanja značajnim za održivost društva, definisan je strateški cilj 2.8. Postizanje ravnomjernijeg 

socioekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na 

konkurentnosti, inovativnosti i zapošljavanju (s posebnim akcentom na razvoj sjevernog regiona). 

Polazeći od prepoznatih izazova, u skladu sa zakonskim obavezama, u cilju postizanja 

ravnomjernog rasta i razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, Vlada Crne Gore je u julu 

                                                      
1 Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Službeni list CG", br. 54/2011, 26/2012, 27/2013, 62/2013, 12/2014, 

3/2016, 31/2017, 86/2018, 3/2020 i 92/2022.) 
2 Zakon o regionalnom razvoju ("Službeni list CG", br. 20/2011, 26/2011, 20/2015 i 47/2019.) 
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2023. godine donijela Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027. i Akcioni plan za 2023. 

godinu. Strategijom je definisana vizija, strateški i operativni ciljevi. Za praćenje uspješnosti 

ostvarenja SRR 2023-2027. definisani su indikatori za strateške i operativne ciljeve, na nivou sva 

tri regiona. 

 

VIZIJA 
Ravnomjerniji regionalni razvoj za život po mjeri čovjeka, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti, 
unaprjeđenju ljudskog kapitala, digitalizaciji, dekarbonizaciji i socijalnoj inkluziji. 

SC 1: Jačanje funkcionalnosti JLS 
kroz sistemsko upravljanje 
regionalnim razvojem 

SC 2: Ostvarenje održivog 
ekonomskog razvoja regiona kroz 
jačanje ljudskih potencijala i 
podsticanje zapošljavanja radi 
poboljšanja kvaliteta života 

SC 3: Povećanje konkurentnosti 
regiona zasnovano na 
unaprjeđenju infrastrukture, 
poboljšanju poslovnog ambijenta i 
razvoj prioritetnih sektora i 
sektora sa potencijalom rasta 

OC 1.1: Jačanje funkcionalnosti JLS i 
fiskalnih pozicija manje razvijenih 
opština; 
OC 1.2: Unaprjeđenje mehanizma 
koordinacije u sprovođenju politike 
regionalnog razvoja 

OC 2.1: Unaprjeđenje ljudskog 
kapitala kroz poboljšanje kvaliteta 
obrazovanja, zdravstvene i socijalne 
zaštite; 
OC 2.2: Povećanje stope 
zaposlenosti i smanjenje 
neformalne zaposlenosti; 
OC 2.3: Povećanje efikasnosti i 
učinkovitosti populacione politike 

OC 3.1. Povećanje regionalne 
konkurentnosti 
OC 3.2. Razvoj prioritetnih sektora 
sa potencijalom rasta sa fokusom 
na diverzifikaciju turističkog 
proizvoda, prerađivačku industriju i 
valorizaciju kulturne baštine 
OC 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne 
infrastrukture 
OC 3.4. Unaprjeđenje uslova za 
proizvodnju visokokvalitetne hrane, 
organskog porijekla uz održiv 
dohodak poljoprivrednika 
OC 3.5. Zaštita životne sredine, 
razvoj energetike, unaprjeđenje 
energetske efikasnosti, adaptacija i 
mitigacija efekata klimatskih 
promjena 

 

Zakonom o regionalnom razvoju propisana je obaveza pripreme godišnjeg izvještaja o realizaciji 

Strategije i dostavljanje Vladi, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu, kao i obaveza 

Vlade da dostavi izvještaj Skupštini na razmatranje, do 31. jula tekuće za prethodnu godinu.  

Organi i organizacije uključene u planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, u skladu sa 

Zakonom, su dužni da dostave godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata koji su u funkciji 

sprovođenja Strategije i strateških planova, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu. 

U cilju efikasnijeg izvještavanja i pripreme samog Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2023. 

godinu, formirana je Radna grupa koju su činili predstavnici organa i organizacija uključenih u 

planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, sa zadatkom da pruži podršku Ministarstvu 

ekonomskog razvoja i koordinira prikupljanje podataka u nadležnosti resora. Izvještaj o realizaciji 

Akcionog plana za 2023. godinu je sačinjen na osnovu prikupljenih podataka u periodu od januara 

do aprila 2024. godine.    

Monitoring sprovođenja SRR 2023-2027. predviđa kontinuirano praćenje realizacije planiranih 

aktivnosti Akcionim planovima, ostvarеni napredak u realizaciji strateških i operativnih ciljeva, kao 

i analizu problеma i prеprеkе nastalе u procеsu sprovođеnja strateškog dokumenta. 
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SRR 2023-2027. i Akcionim planom za 2023. godinu predviđena je ocjena ostvarenosti strateških i 

operativnih ciljeva na osnovu vrijednosti indikatora učinka nakon treće godine, odnosno 2025. 

godine. Ipak, imajući u vidu značaj praćenja uticaja aktivnosti za koordinaciju i sprovođenje SRR, 

kao i potrebu izrade novog dvogodišnjeg akcionog plana, u izvještaju su prikazani trendovi u 

dostizanju operativnih ciljeva na osnovu dostupnih indikatora učinka, odnosno najvažnijih 

realizovanih aktivnosti za dostizanje operativnih ciljeva gdje nijesu bili dostupni podaci o 

indikatorima učinka. Takođe, ovakav pristup dodatno je podstaknut značajnim promjenama u 

odnosu na početno stanje, kao i dostupnošću novih relevantnijih podataka za praćenje ciljeva koji 

nijesu bili dostupni u trenutku izrade SRR 2023-2027. i AP 2023. 

 

NAPREDAK U OSTVARIVANJU CILJEVA 

Informacija o napretku u ostvarivanju ciljeva predstavljena je kroz analizu reformskih dostignuća, 

pružajući uvid u dinamiku postizanja svakog operativnog cilja u okviru SRR 2023-2027, 

istovremeno pružajući osvrt na najvažnije realizovane aktivnosti i izazove koji mogu uticati na 

ostvarenje ciljeva. 

STRATEŠKI CILJ 1: JAČANJE FUNKCIONALNOSTI JLS KROZ SISTEMSKO UPRAVLJANJE REGIONALNIM 

RAZVOJEM 

U okviru prvog strateškog cilja, "Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim 

razvojem", postavljena su dva operativna cilja koji će doprinijeti njegovom ostvarivanju. 

Operativnim ciljem 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština 

predviđeno je smanjenje broja korisnika Egalizacionog fonda, unapređenje međuopštinske 

saradnje kroz povećanje broja zajedničkih poslova posebno u Središnjem regionu, kao i jačanje 

administrativnih kapaciteta i veće korišćenje pristupnih EU fondova JLS.  

Indikatori za operativni cilj 1.1.  Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština 

(Pametan rast) 

Indikator učinka                                                                                          
Početna vrijednost  

2022. 

Ciljna vrijednost  

2025. 

Ciljna vrijednost  

2027. 

Broj JLS koje su korisnice sredstava 

Egalizacionog fonda (MF) 

 

Sjeverni region: 13 

Središnji region: 3 

Primorski region: 1 

Sjeverni region: 11 

Središnji region: 2 

Primorski region: 0 

Sjeverni region: 10 

Središnji region: 1 

Primorski region: 0 

Broj poslova u kojima je uspostavljena 

međuopštinska saradnja (MJU, ZO) 

Sjeverni region: 20 

Središnji region: n/a 

Primorski region:  10 

Sjeverni region: 8 

Središnji region: 5 

Primorski region: 11 

Sjeverni region: 9 

Središnji region: 6 

Primorski region: 12 

Broj novih projekata JLS finansiranih iz 

EU fondova (MF, ZO) 

Sjeverni region: 7 

Središnji region: 10  

Primorski region: n/a 

Sjeverni region: 8 

Središnji region: 12 

Primorski region: 10 

Sjeverni region: 10 

Središnji region: 15 

Primorski region: 12 

 

U okviru operativnog cilja 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih 

opština zabilježeno je nazadovanje u pogledu jačanja fiskalnih kapaciteta i povećanja broja 

korisnika Egalizacionog fonda. Prema Pravilniku o utvrđivanju liste stepena razvijenosti JLS iz 2022. 

godine, 18 JLS je ostvarilo pravo na korišćenje sredstava Egalizacionog fonda (13 u Sjevernom, 3 u 

Središnjem i 2 u Primorskom regionu). Međutim, prema poslednjim izmjenama ovog Pravilnika iz 
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2023. godine, pravo na korišćenje sredstava za finansijsko ujednačavanje ima čak 19 JLS3 (13 u 

Sjevernom, 4 u Središnjem i 2 u Primorskom regionu). Povećanje broja korisnika uslovljeno je 

uspostavljanjem nove, samostalne jedinice lokalne samouprave - opština Zeta. 

Zabilježen je napredak u pogledu povećanja broja novih projekata lokalnih samouprava 

finansiranih iz fondova Evropske unije. Prema dostupnim podacima, u 2023. godini odobrena su 

43 projekata u kojima su lokalne samouprave nosioci ili partneri na projektima finansiranim iz 

fondova Evropske unije.  

Ključni izazovi za dostizanje ciljnih vrijednosti učinka uključuju izmjenu postojeće regulative 

izmjenom Metodologije izračunavanja indeksa razvijenosti JLS, izmjenu Zakona o finansiranju 

lokalnih samouprava i definisanja dodatnih kriterijuma za  podsticaje finansiranja razvojnih 

projekata koje realizuju dvije ili više opština kroz izmjenu postojeće zakonske regulative. Takođe, 

u narednom periodu neophodno je nastaviti sa pripremom i realizacijom projekata JLS finansiranih 

iz EU fondova.  

Operativni cilj 1.2.  Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog 

razvoja predviđa unapređenje institucionalnog okvira kroz veće učešće Partnerskog savjeta za 

regionalni razvoj i poboljšanje funkcije koordinacije i vršenja nadzora nad sprovođenjem politike 

regionalnog razvoja. 

Indikatori za operativni cilj 1.2.   Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike 

regionalnog razvoja (Inkluzivni rast) 

Indikator učinka                                                                                                           
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Broj sjednica Partnerskog savjeta za 
regionalni razvoj (MERT) 

n/a 8 (kumulativno) 12 

Broj mišljenja resora nadležnog za 
regionalni razvoj na strateška 
dokumenta, predloge zakona i 
podzakonskih akata relevantnih za 
regionalni razvoj (MERT) 

15 18 (kumulativno) 20 

 

U okviru operativnog cilja 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike 

regionalnog razvoja ostvaren je određeni napredak. Krajem 2023. godine napravljen je početni 

korak usvajanjem nove Odluke o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj i održavanjem 

konstitutivne sjednice. Za dostizanje ciljnih vrijednosti učinka, neophodno je unaprijediti 

institucionalni okvir kako bi se ostvarila bolja koordinacija i nadzor nad sprovođenjem SRR. 

Takođe, eventualno bi trebalo razmotriti i objedinjavanje određenih nadležnosti radi efikasnije 

implementacije strategije i politike regionalnog razvoja. 

 

 

                                                      
3 Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave ("Službeni listu CG", br. 151/2022 i 

103/2023) 
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STRATEŠKI CILJ 2: OSTVARENJE ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVOJA REGIONA KROZ JAČANJE 

LJUDSKIH POTENCIJALA I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA RADI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA 

U okviru drugog strateškog cilja, "Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje 

ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života", postavljena su tri 

operativna cilja koji će doprinijeti njegovom ostvarenju. 

Operativnim ciljem 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, 

zdravstvene i socijalne zaštite predviđeno je jačanje infrastrukture na svim nivoima obrazovanja, 

unaprjeđenje ishoda učenja, kao i dalje profesionalno usavršavanje nastavnog kadra. Dodatno, 

jačanje infrastrukture u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou zemlje u cjelini treba da 

doprinese daljem poboljšanju ljudskog kapitala. 

Indikatori za operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, 

zdravstvene i socijalne zaštite (Inkluzivni rast) 

Indikator učinka 
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Indeks ljudskog kapitala za Crnu Goru, 
rang (Svjetska banka) 

Za zemlju u cjelini: 
0.63 (2020.) 

0.64 0.65 

Kvalitet obrazovanja, PISA test rang (MP) Sva tri regiona: 52. 
(2018.) 

Sva tri regiona: 50. Sva tri regiona: 48. 

 

Kada je u pitanju operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta 

obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite poslednji dostupni podaci PISA testa za 2022. godinu 

pokazuju da je Crna Gora nazadovala u kvalitetu obrazovanja, zauzevši 54. mjesto od ukupno 81 

zemlje koje su učestvovale u testiranju. Ipak, rezultati se odnose na period prije početka realizacije 

SRR 2023-2027. Tokom 2023. godine sprovedene su aktivnosti usmjerene na unapređenje znanja 

i vještina, što uključuje podsticanje proučavanja STEM programa (programa prirodnih nauka) u 

osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, sa posebnim akcentom na veće učešće žena na 

STEM studijskim programima. Program je implementiran u 163 osnovne škole, 50 srednjih škola i 

3 ustanove visokog obrazovanja. Takođe, uspješno su realizovani programi stručnog usavršavanja 

za primjenu savremenih metoda nastave i učenja za 298 nastavnika/ca.  

U dijelu školska infrastuktura, realizuju se projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata dječijih vrtića 

i škola. Do kraja 2023. godine završena je izgradnja vrtića "Naša Radost" na Savini u Herceg Novom. 

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite kroz jačanje infrastrukture ostvaruje se kroz rekonstrukciju, 

adaptaciju i opremanje 9 mikrobioloških laboratorija, od kojih je 7 realizovano u 2023. godini, 

rekonstrukciju i proširenje objekata bolnica (Berane i Risan), izgradnju objekata za potrebe KCCG 

i IZJCG, kao i dogradnju Doma zdravlja u Ulcinju. 

Operativnim ciljem 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti 

predviđa se smanjenje stopa nezaposlenosti i povećanje stopa zaposlenosti u svim regionima, sa 

akcentom na Sjeverni i Središnji region uz smanjenje neformalne ekonomije. 
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Indikatori za operativni cilj 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti 

(Inkluzivni rast)                                                                                                    

Indikator učinka                                                                                                                          
Početna vrijednost 

2022.4 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Stopa nezaposlenosti, %  
(Monstat, ARS) 

Sjeverni region: 34,1 
Središnji region: 11,6  
Primorski region: 3,6  

Sjeverni region: 31 
Središnji region: 9,5 
Primorski region: 4,9 

Sjeverni region: 29 
Središnji region: 8 
Primorski region: 4,5 

Stopa zaposlenosti, %  
(Monstat, ARS) 

Sjeverni region: 30,5 
Središnji region: 57,3 
Primorski region: 60,2  

Sjeverni region: 33 
Središnji region: 42 
Primorski region: 42 

Sjeverni region: 34 
Središnji region: 44 
Primorski region: 45 

 

U okviru operativnog cilja 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti 

ostvaren je vidan napredak u ostvarenju zadatih indikatora učinka. Prema podacima Ankete o 

radnoj snazi u 2023., anketna stopa nezaposlenosti je iznosila: 31,9% u Sjevernom regionu, 10,1% 

u Središnjem regionu i 3,1% u Primorskom regionu. U istom periodu, ostvarene su stope 

zaposlenosti 33,9% u Sjevernom regionu, 60,9% u Središnjem regionu i čak 71,4% u Primorskom 

regionu. Ovaj rezultat uslovljen je uspješnom realizacijom programa aktivne politike zapošljavanja 

u okviru koga su obuhvaćena 1.703 nezaposlena lica (1.110 nezaposlenih žena ili 65,2%) i to:  1.143 

lica (681 nezaposlena žena ili 59,6%) iz Sjevernog regiona; 411 lica (303 nezaposlene žene ili 73,7%) 

iz Središnjeg regiona i 149 lica (126 nezaposlenih žena ili 84,6%) iz Primorskog regiona. Ključni 

izazovi za postizanje ciljanih rezultata uključuju sprovođenje Programa suzbijanja sive ekonomije 

na nivou Crne Gore, povećanje mogućnosti zapošljavanja mladih i ostalih ciljnih grupa, sa 

posebnim fokusom na Sjeverni region, kao i reviziju socijalne politike u cilju većeg podsticanja 

radno sposobnog stanovništva na zaposlenje. Zbog uočenih grešaka u polaznim osnovama u 

narednom periodu bi trebalo postaviti nove ciljne vrijednosti imajući u vidu da su planirane već 

uveliko nadmašene. 

 

Operativnim ciljem 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti  populacione politike nastoje se 

ublažiti negativni demografski trendovi (starenje stanovništva, negativan prirodni priraštaj i 

migracije) posebno u Sjevernom regionu kroz povećanje učešća mladih u ukupnoj populaciji i 

povećanjem njihove zaposlenosti.  

Indikatori za operativni cilj 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti  populacione politike (Inkluzivni rast) 

Indikator učinka 
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Učešće mlađih od 15 godina u 
ukupnom stanovništvu (%, ARS, 
Monstat) 

Sjeverni region: 19,4 
Središnji region: 18,7 
Primorski region: 16,8 

Sjeverni region: 19,6 
Središnji region: 19 
Primorski region: 17,1 

Sjeverni region: 19,8 
Središnji region: 19,2 
Primorski region: 17,4 

% zaposlenih starosti 15-24 
godine u Crnoj Gori (ARS, 
Monstat) 

9,4 10 11,3 

 

 

                                                      
4 Početna vrijednost podataka za stopa nezaposlenosti i zaposlenosti u 2022. godini je korigovana u odnosu na 

Akcioni plan za 2023. godinu i SRR 2023-2027, budući da je utvrđeno da prethodni podaci nijesu bili ispravni. 
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Prema podacima Ankete o radnoj snazi u 2023. godini, učešće mlađih od 15 godina u ukupnom 

stanovništvu je iznosilo: 19,6% u Sjevernom regionu, 19,5% u Središnjem regionu i 18,1% u 

Primorskom regionu. Takođe, procenat zaposlenosti mladih (15-24 godine) na nivou Crne Gore je 

iznosio 9,8%, što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. godinu. Od ključnog značaja za 

ostvarivanje cilja je intenziviranje aktivnosti i izrada strateškog okvira populacione politike, a 

kasnije i implementacija konkretnih mjera sa posebnim naglaskom za Sjeverni region. 

 

STRATEŠKI CILJ 3: POVEĆANJE KONKURENTNOSTI REGIONA ZASNOVANO NA UNAPRJEĐENJU 

INFRASTRUKTURE, POBOLJŠANJU POSLOVNOG AMBIJENTA I RAZVOJ PRIORITETNIH SEKTORA I 

SEKTORA SA POTENCIJALOM RASTA 

U okviru trećeg strateškog cilja, "Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju 

infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora i sektora sa 

potencijalom rasta", postavljeno je pet operativnih ciljeva koji će doprinijeti njegovom ostvarenju. 

Operativnim ciljem 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti planirano je dalje unaprjeđenje 

institucionalne infrastrukture i raspoloživost različitih servisa za razvoj MSP, jačanje saradnje sa 

akademskom zajednicom u oblasti inovacija, kao i unapređenje poslovnog ambijenta kroz 

smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta. 

Indikatori za operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti (Pametan rast) 

Indikator učinka 
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Jaz u indeksu konkurentnosti 
najkonkurentije i najmanje konkurentne 
JLS u Crnoj Gori (MERT) 

Sjeverni region: 6 
Središnji region: 2 
(2017.) 
Primorski region: n/a 

Sjeverni region: 5,5 
Središnji region: 1,7 
Primorski region: 
treba biti određena 

Sjeverni region: 4,0 
Središnji region: 1,5 
Primorski region: 
treba biti određena 

Broj parafiskalnih nameta u opštinama 
regiona, prosječno po opštini (MF, 
MERT, ZO, Sekretarijat Savjeta za 
konkurentnost) 

Sjeverni region: 57 
Središnji region: 60 
Primorski region: 58 
(2021.) 

Sjeverni region: 50 
Središnji region: 55 
Primorski region: 55 

Sjeverni region: 45 
Središnji region: 50 
Primorski region: 50 

Broj biznis centara i centara za saradnju 
naučno-istraživačke zajednice sa 
prioritetnim privrednim sektorima 
(MNTR, MERT) 

Sjeverni region: 3 
Središnji region: 1 
Primorski region: 2 

Sjeverni region: 5 
Središnji region: 2 
Primorski region: 3 

Sjeverni region: 7 
Središnji region: 3 
Primorski region: 4 

 

U okviru operativnog cilja 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti ostvaren je ograničen 

napredak. Poređenje i praćenje napretka konkurentnosti lokalnih samouprava, mjereno indeksom 

konkurentnosti JLS, biće moguće tek nakon novog proračuna, planiranog u 2025. godini, koji 

obuhvata period od 2022. do 2024. godine. 

U cilju unaprjeđenja institucionalne infrastrukture za razvoj preduzetništva i inovacija, nastavljeni 

su radovi na rekonstukciji i adaptaciji objekta NTP u Podgorici i započeti radovi na adaptaciji i 

rekonstrukciji dijela Doma revolucije u Nikšiću za potrebe Doma digitalne revolucije. 

U 2023. godini nije zabilježeno smanjenje parafiskalnih nameta kroz izmjene zakonske regulative 

na državnom nivou. Dostupni podaci o parafiskalnim nametima ne predstavljaju validnu osnovu 

za ocjenu stanja u odnosu na prethodnu godinu. Prema dostupnim informacijama, broj ovih 

nameta varira od 104 do 1001 u zavisnosti od opštine. Konkretno, registrovano je između 722 i 
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890 takvih nameta u opštinama Sjevernog regiona, od 104 do 929 u opštinama Središnjeg regiona, 

i od 796 do 1001 u opštinama Primorskog regiona. 

Najznačajnija podrška preduzećima je realizovana kroz kreditne linije IRFCG za rast konkurentnosti 

privrede u okviru koje je odobreno 459 kredita (132 žene) u vrijednosti 188,2 mil. eura. 

Posmatrano po regionima, preduzećima iz Sjevernog regiona su odobrena 92 kredita u vrijednosti 

9,4 mil. eura (5%), preduzećima iz Središnjeg regiona 302 kredita u vrijednosti 143 mil. eura (76%), 

dok su preduzećima iz Primorskog regiona odobrena 65 kredita u vrijednosti 35,9 mil. eura (19%). 

Dodatno, pružena je podrška preduzećima od strane ministarstava i drugih organizacija kroz 

programe razvoja inovacija i startapova, unaprjeđenje konkurentnosti privrede, podršku razvoju i 

promociji zanatstva, kao i podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu, za preko 400 

korisnika u vrijednosti od 6 mil. eura. 

Takođe, realizovane su značajne investicije u infrastrukturu za širokopojasni pristup internetu, što 

je rezultiralo većim brojem domaćinstava povezanih na internet (82,02% domaćinstava u Crnoj 

Gori) i povećanim udjelom preduzeća koja imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama 

većim od 30 Mbps (78% preduzeća). 

Za sprovođenje kapitalnih projekata finansiranih iz prihoda ostvarenih putem Programa 

ekonomskog državljanstva, sredstva su odobrena za 13 opština u Sjevernom regionu, u ukupnom 

iznosu od 13 mil. eura. Međutim, utrošeno je svega oko 2,9 mil. eura., budući da su sredstva za 

projekte bila dostupna tek u drugoj polovini 2023. godine. Dodatno, zbog složenih tenderskih 

procedura i nepovoljnih vremenskih uslova, nije postignut veći stepen realizacije. 

Operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na 

diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine 

predviđa podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude, razvoj i modernizaciju prerađivačke 

industrije sa posebnim naglaskom na prehrambenu, bolju povezanost poljoprivrede sa turizmom, 

kao i očuvanje i zaštitu kulturne baštine. 

Indikatori za operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na 

diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine (Pametan 

rast) 

Indikator učinka 
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Broj smještajnih kapaciteta u 
hotelima i sl. objektima sa 4* i 5* 
(Monstat, MERT) 

Sjeverni region: 874 
Središnji region: 1.791 
(2019.) 
Primorski region: 2.335 
(2019) 

Sjeverni region: 3.000 
Središnji region: 3.400 
Primorski region: 4.000 

Sjeverni region: 3.100 
Središnji region: 
4.000 
Primorski region: 
5.000 

Broj registrovanih smještajnih 
kapaciteta u privatnom smještaju 
(Monstat, MERT) 

Sjeverni region: 1.749 
Središnji region: n/a 
Primorski region: 
157.781 (2019.) 

Sjeverni region: 1.970 
Središnji region: treba 
biti određena 
Primorski region: 
164.000 

Sjeverni region: 2.100 
Središnji region: treba 
biti određena 
Primorski region: 
171.000 

Broj noćenja turista (u svim 
vidovima smještaja - u kolektivnom 
i individualnom smještaju; 
Monstat, MERT) 

Sjeverni region: 
303.752 (2022.) 
Središnji region: 
463.035 (2022.) 
Primorski region: 
11.662.000 (2022.) 

Sjeverni region: 
povećanje 3-5% 
Središnji region: 
povećanje 3-5% 
Primorski region: 
povećanje 3-5% 

Sjeverni region: 
povećanje 3-5% 
Središnji region: 
povećanje 3-5% 
Primorski region: 
povećanje 3-5% 
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Prema poslednjim podacima Monstata za 2022. godinu, najveći broj smještajnih kapaciteta visoke 

kategorije, odnosno hotela i sličnih objekata5 kategorije 4 i 5 zvjezdica, nalazi se u Primorskom 

regionu - 167 (26.604 kreveta), zatim slijedi Središnji region sa 30 (2.381 kreveta), dok je najmanje 

objekata ove kategorije u Sjevernom regionu 17 (989 kreveta). U pogledu turističkog prometa, 

mjereno brojem ostvarenih noćenja, u 2023. godini zabilježen je značajno veći rast od 

projektovanog u sva tri regiona. Ukupno je ostvareno 16.389.279 noćenja, što predstavlja rast od 

31,9%. Posmatrano po regionima, u Sjevernom je ostvareno 387.949 noćenja (rast 27,7%), u 

Središnjem je ostvareno 549.221 noćenja (rast 18,6%), dok je u Primorskom ostvareno 15.452.109 

noćenja (rast 32,5%).  

U cilju razvoja turizma, pokrenute su aktivnosti na izgradnji ski-centara za zimski turizam i 

valorizaciji Đalovića pećine na sjeveru, kao i na unapređenju turističke i prateće infrastrukture za 

žičaru u Kotoru. 

Dalji razvoj turizma kao jedne od prioritetnih grana, posebno u Sjevernom regionu, zavisiće od 

dinamike realizacije planiranih aktivnosti na izgradnji turističke infrastrukture sa ciljem 

unaprjeđenja kvaliteta i raznovrsnosti turističke ponude, kao i prepoznatljivosti kroz razvoj brenda 

gradova i/ili regiona. Razvoj ostalih prioritetnih sektora treba zasnivati na unaprjeđenju 

konkurentnosti, modernizaciji procesa, razmjeni znanja i inovacija, te povezivanju sa drugim 

sektorima, uz istovremenu valorizaciju i zaštitu kulturne baštine. 

Operativnim cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture predviđa se dalje unaprjeđenje 

putne i željezničke infrastrukture, kao jedan od ključnih preduslova ubrzanog razvoja svih regiona, 

kojim bi se unaprijedila unutrašnja povezanost i uvezivanje sa transportnom mrežom u regionu i 

Evropi. 

Indikatori za operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture (Održivi rast) 

Indikator učinka 
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost  

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Vrijednost investicija u izgradnju i 
održavanje saobraćajne 
infrastrukture (u mil. €, MKI) 

Sjeverni region: 96 
Središnji region: 90 
Primorski region: n/a 

Sjeverni region: 150 
Središnji region: 130 
Primorski region: 130 

Sjeverni region: 210 
Središnji region: 150 
Primorski region: 160 

 

U okviru operativnog cilja 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture realizovane su investicije 

na poboljšanju putne infrastrukture u vrijednosti 63,7 mil. eura (od čega 44 mil. eura u Sjevernom 

regionu, 14,5 mil. eura u Središnjem regionu i 5,2 mil. eura u Primorskom regionu. U 2023. godini 

završena je rekonstrukcija puteva: Podgorica – Tuzi (dionica od kružnog toka Plantaže do stočne 

pijace);  Pljevlja -Metaljka (I-faza) i M-8 Pljevlja-Mihajlovica. Takođe, u toku godine izvođeni su 

radovi na unapređenju putne infrastrukture na 14 projekata (6 u Sjevernom, 6 u Središnjem i 2 u 

Primorskom). U okviru željezničke infrastrukture završena je sanacija četiri tunela i adaptacija 

stanične zgrade u Bijelom Polju. Izradom tehničke dokumentacije za remont četiri dionice 

željezničke pruge stvaraju se preduslovi za dalju modernizaciju željezničke mreže. Za realizaciju 

ovih projekata ukupno je uloženo 3,4 mil. eura. 

 

                                                      
5 Hoteli i slični objekti obuhvataju: apart hotel, mali hotel, boutique hotel, garni hotel, hotel, turističko naselje 
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Operativnim ciljem 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog 

porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika nastoje se obezbijediti uslovi za poljoprivrednu 

proizvodnju i ribarstvo kroz različite mjere podrške usmjerene na povećanje produktivnosti, 

povećanje kapaciteta za preradu i olakšanom pristupu finansiranja investicija, što bi trebalo da 

utiče na povećanje broja poljoprivrednih gazdinstava.  

Indikatori za operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog 

porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika (Održivi rast) 

Indikator učinka 
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Broj poljoprivrednih gazdinstava upisan 
u registar (MPŠV) 
 

Sjeverni region: 9.634 
Središnji region: 6.352 
Primorski region: 1.947 

Povećanje za 5% Povećanje za 10% 

 

U okviru operativnog cilja 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, 

organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika zabilježen je porast broja registrovanih 

poljoprivrednih gazdinstava u sva tri regiona. Prema podacima Registra poljoprivrednih 

gazdinstava, broj poljoprivrednih gazdinstava u 2023. godini je dostigao broj 20.508 gazdinstava, 

što predstavlja povećanje od 2.575 ili 14,4% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po 

regionima, broj poljoprivrednih gazdinstava je porastao u Sjevernom regionu na 10.890, 

Središnjem regionu na 7.241 i Primorskom na 2.277. Rezultati su ostvareni zahvaljujući uspješnoj 

implementaciji podrške za: stvaranje uslova za održivi dohodak poljoprivrednih gazdinstava i 

povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora; jačanje konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih 

područja kroz podsticanje investicija u fizički kapital na poljoprivrednim gazdinstvima; jačanje 

konkurentnosti sektora privrednog ribolova na moru i Skadarskom jezeru i sektora akvakulture 

kroz podsticanje investicija u fizički kapital; stvaranje uslova za održivi dohodak i povećanje 

otpornosti uzgajališta i unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne i sigurne hrane, 

organskog porijekla na održiv način. Pomenutim programima obezbijeđena je podrška 

poljoprivrednim proizvođačima i ribarima uz iznosu od 34,8 mil. eura, od čega je realizovano 13,9 

mil. eura u Sjevernom regionu, zatim 19,2 mil. eura u Središnjem regionu, dok je 1,6 mil. eura 

realizovano u Primorskom regionu. 

 

Operativnim ciljem 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske 

efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena nastoji se unaprijediti stanje svih 

segmenata životne sredine i ublažiti efekte klimatskih promjena kroz izgradnju infrastrukture za 

otpadne vode, revitalizaciju i modernizaciju elektrana, primjenu mjera energetske efikasnosti, 

sanaciju ekoloških crnih tačaka, razvoj zaštićenih područja i dr. 
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Indikatori za operativni cilj 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske 

efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena (Održivi rast) 

Indikator učinka 
Početna vrijednost 

2022. 
Ciljna vrijednost 

2025. 
Ciljna vrijednost 

2027. 

Broj uspostavljenih sistema i izgradnja 
postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda i proširenja primarne i 
sekundarne kanalizacione mreže 
(MEPPU) 

Sjeverni region: 9 
Središnji region: n/a 
Primorski region: n/a 

Sjeverni region: 15 
Središnji region: 6 
Primorski region: 6 

Sjeverni region: 16 
Središnji region: 7 
Primorski region: 7 

Procenat smanjenja zagađenosti 
vazduha (mjereno PM2.5; MEPPU, JLS) 
 
 
 
 

Sjeverni region: 
relevantno mjerenje u  
Bijelom Polju i 
Pljevljima gdje su 
srednje godišnje 
koncentracije u 2021. 
godini bile 37µg/m3 
odnosno 32µg/m3 
Središnji region: 
relevantno mjerenje u 
Podgorici i Nikšiću gdje 
su srednje godišnje 
koncentracije u 2021. 
godine bile 22µg/m3 u 
Podgorici i 23µg/m3 u 
Nikšiću  
Primorski region: 
relevantno mjerenje u 
Baru gdje je 2021. 
godine srednja 
godišnja koncentracija 
bila 11µg/m3 

Sjeverni region: 
treba biti određena 
Središnji region: 
treba biti određena 
Primorski region: 1,3 
puta iznad 
dozvoljenog limita 

Sjeverni region: treba 
biti određena 
Središnji region: 
treba biti određena 
Primorski region: na 
nivou dozvoljenog 
limita 

Broj dodatno revitaliziranih i 
modernizovanih elektrana, koje 
pozitivno utiču na smanjenje emisije 
CO2 (MKI) 

Sjeverni region: 2 Sjeverni region: 3 Sjeverni region: 3 

Broj nesaniranih ekoloških crnih tačaka 
(MEPPU, JLS) 

Primorski region: 1 Primorski region: 0 Primorski region: 0 

 

U okviru operativnog cilja 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske 

efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena, kada je u pitanju kvalitet vazduha, 

tokom 2022. godine, mjerenje suspendovanih čestica PM2,5 realizovano je na pet stacionarnih 

mjernih stanica. Zbog problema u radu uzorkivača na mjernim mjestima u Pljevljima, Bijelom Polju 

i Nikšiću, realizovan je veoma mali procenat mjerenja, tako da se podaci sa ovih mjernih mjesta 

ne mogu smatrati validnim za ocjenu srednje godišnje koncentracije. Na stacionarnim stanicama 

u Podgorici, srednja godišnja koncentracija suspendovanih čestica PM2,5 je bila jednaka sa 

propisanom graničnom vrijednošću koja iznosi 20 µg/m3, dok je na mjernoj stanici u Baru bila 

ispod propisane granične vrijednosti i iznosila je 10 μg/m36. 

U dijelu energetske infrastrukture u 2023. godini realizovane su aktivnosti na rekonstrukciji i 

modernizaciji TE Pljevlja, HE Piva, HE Perućica i dvije mHE „Rijeka Crnojevića“ i „Podgor“, kao i na 

                                                      
6 Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2022. godinu, Agencija za zaštitu životne sredine, Podgorica, 

2023. 



20 
 

rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih trafostanica i dalekovoda. Takođe, realizovana je 

podrška domaćinstvima i privredi u sklopu projekata Solar 3000+ i 500 + (ukupne instalisane snage 

30 MW), u okviru kojih su montirani fotonaponski sistemi/solarne elektrane na 2.380 objekata. 

Tokom 2023. godine nije završena izgradnja nijedne male hidroelektrane na osnovu zaključenih 

ugovora o koncesiji. Dalja realizacija aktivnosti zavisiće od dobijanja saglasnosti na Elaborat 

procjene uticaja na životnu sredinu za HE Komarnica, kao i od usvajanja planske dokumentacije za 

SE Briska gora i VE Brajići. 

Kada je riječ o zaštiti prirode, realizovane su aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje upravljanja 

zaštićenim područjima putem donošenja Planova upravljanja za nacionalne parkove (Durmitor, 

Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije), kao i dva Plana upravljanja za morska 

zaštićena područja, "Katič" i "Stari Ulcinj". 
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III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE 

                                                      
7 Za infrastrukturne projekte posebno u oblasti saobraćaja, turizma, energetike, širokopojasnog pristupa internetu, projekata u oblasti obrazovanja i kulture, kao i kreditnih linija za rast konkurentnosti privrede i podsticanje 
inovacija, koji se sprovode u kontinuitetu, datum početka naveden je shodno započetim aktivnostima u prethodnom periodu i definisanim rokovima u projektnoj dokumentaciji koja je na raspolaganju. 
8 Na nivou aktivnosti za koje nijesu navedena finansijska sredstva potrebna za njihovu realizaciju, iste će biti implementirane u sklopu redovnih aktivnosti resora ili će u slučaju nastavka aktivnosti u narednom periodu, sredstva 
biti precizirana u okviru sljedećih Akcionih planova. 
9 Izvor finansiranja: Nacionalni budžet, Javni sektor (sredstva JLS, javnih institucija, uključujući privredna društva u većinskom državnom vlasništvu), IPA, Donatori, Privatni sektor. 

STRATEŠKI CILJ 1 
JAČANJE FUNKCIONALNOSTI JLS KROZ SISTEMSKO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM 

Operativni cilj 1.1.   Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština                             Pametan rast 

Indikator učinka                                                                                          Početna vrijednost 2022.                                                                 Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027 

Broj JLS koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda (MF) 
U 2023. godini: 18 
Sjeverni region: 13 
Središnji region: 3 
Primorski region: 2  

Sjeverni region: 13 
Središnji region: 3 
Primorski region: 1 

Sjeverni region: 11 
Središnji region: 2 
Primorski region: 0 

Sjeverni region: 10 
Središnji region: 1 
Primorski region: 0 

Broj poslova u kojima je uspostavljena međuopštinska saradnja 
(MJU, ZO) 

Sjeverni region: 20 
Središnji region: n/a 
Primorski region:  10 

Sjeverni region: 8 
Središnji region: 5 
Primorski region: 11 

Sjeverni region: 9 
Središnji region: 6 
Primorski region: 12 

Broj novih projekata JLS finansiranih iz EU fondova (MF, ZO) Sjeverni region: 7 
Središnji region: 10  
Primorski region: n/a 

Sjeverni region: 8 
Središnji region: 12 
Primorski region: 10 

Sjeverni region: 10 
Središnji region: 15 
Primorski region: 12 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 1.1. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka7 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva planirana 
za sprovođenje 
aktivnosti u 2023.8 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja9 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

1.1.1.   
Unaprjeđenje 
metodologije 
izračunavanja indeksa 
razvijenosti JLS  
 

Izmjene Pravilnika o 
metodologiji 
izračunavanja 
indeksa razvijenosti 
JLS 
Početna vrijednost  
2022: U primjeni 
postojeći Pravilnik 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Usvojene 
izmjene Pravilnika o 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Q 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Q 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvršena 
uporedna 
analiza 

IV Q 2024 
U skladu sa 
planiranim 
rokom za 
izmjenu 
metodologije 
za obračun 
indeksa 
razvijenosti 
JLS. 

U okviru redovnih 
aktivnosti resora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nastaviti 
realizaciju 
aktivnosti u 
skladu sa 
planiranom 
dinamikom.  
Indeks 
razvijenosti 
JLS 
obračunava 
se 
trogodišnje, 

Svi 
regioni. 
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metodologiji 
izračunavanja 
indeksa razvijenosti 
JLS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

obračuna 
indeksa 
razvijenosti 
JLS sa 
zemljama 
regiona; 
napravljen
e 
konsultacij
e sa MF 
 

 
 
 
 

 
 
 

a novi 
obračun je 
planiran 
2025. 
godine. 
Izračunavanj
e indeksa 
razvijenosti 
potrebno je 
uskladiti sa 
objavljivanje
m podataka 
sa Popisa 
2023. godine 
koje ulaze u 
obračun. U 
zavisnosti od 
dostupnosti 
podatka 
preporučuje 
se i obračun 
indeksa u 
2024. godini 

1.1.2. 
Izmjene i dopune 
Zakona o regionalnom 
razvoju i razmatranje 
mogućnosti za 
definisanje dodatnih 
kriterijuma za 
podsticaje za 
finansiranje razvojnih 
projekata dvije ili više 
opština 

Indikator rezultata:  
Definisani precizni 
kriterijumi 
podsticaja 
međuopštinske 
saradnje 
 
Početna vrijednost  
2022: Nijesu 
definisani 
kriterijumi  
 
Ciljna vrijednost 
2023: Izmijenjen 
Zakon o 
regionalnom 
razvoju i 
razmotrena 
mogućnost 

Vodeća 
institucija: 
MERT 
 
 

III Q 2023           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Q 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Započete 
aktivnosti 
na 
izmjenama 
i 
dopunama 

IV Q 2024 
U skladu sa 
planiranim 
rokom za 
izmjene i 
dopune Zakona 
o regionalnom 
razvoju 

 
 
 
 

 
 
  

U okviru redovnih 
aktivnosti resora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenzivirati 
aktivnosti na 
izradi 
izmjena i 
dopuna 
Zakona o 
regionalom 
razvoju i 
definisanje 
dodatnih 
kriterijuma 
kako bi se 
predložena 
rješenja 
našla u 
skupštinskoj 
proceduri do 
kraja 2024. 
godine 

Svi 
regioni. 
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definisanja 
dodatnih 
kriterijuma za  
podsticaje za 
finansiranje 
razvojnih projekata 
dvije ili više opština 

  Zakona; 
analiziran 
zakonski 
okvir u 
zemljama 
regiona, 
započeto 
ažuriranje 
izmjena i 
dopuna 
predmetno
g Zakona 
pripremlje
ne 2021. 
godina 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. 
Priprema i realizacija 
projekata JLS 
finansiranih iz EU 
fondova 

Indikator rezultata: 
Broj projekata koji 
se finansiraju iz EU 
fondova 
 
Početna vrijednost  
2022: 5 projekata 
JLS iz IPA fondova 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Pripremljeno 
najmanje 7 projekta 
JLS  iz IPA fondova 
 

Vodeća 
institucija: ZO  
 
Ključni partner: 
JLS 

III Q 2023 IV Q 
2023 

Realizovan
o 
 
Pripremlje
na 43 
projekta 
JLS iz IPA 
fondova 

 U okviru redovnih 
aktivnosti resora. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sredstva JLS 
 
 
 
 
 
 
 

Nastaviti 
realizaciju 
aktivnosti u 
narednom 
periodu. 
 
 
 
 
 

Svi 
regioni. 

Operativni cilj 1.2.   Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja  Inkluzivni rast 

Indikator učinka                                                                                                           Početna vrijednost 2022.                                                            Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Broj sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj (MERT) n/a 8 (kumulativno) 12 

Broj mišljenja resora nadležnog za regionalni razvoj na strateška 
dokumenta, predloge zakona i podzakonskih akata relevantnih za 
regionalni razvoj (MERT) 

15 18 (kumulativno) 20 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 1.2. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva planirana Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 
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1.2.1. 
Usklađivanje i 
komplementarnost 
strateških planova 
razvoja JLS sa 
Strategijom 
regionalnog razvoja 

Indikator rezultata:  
Broj donešenih 
strateških planova 
razvoja JLS 
 
Početna vrijednost  
2022: 17 SPR JLS 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Usvojeni SPR 
JLS u preostalih 8 
opština 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
Ključni partner: 
JLS 
 

III Q 2023 IV Q 
2023 

Djelimično 
 

Donešen 1 

SPR JLS, 

dok je 

izrada SPR 

u ostalim 

JLS u 

različitim 

fazama 

III Q 2024 
U 2023. godini 
podrška u 
pripremi SPR 
obezbijeđena  
je za 5 opština, 
od kojih je 
jedna usvojila 
SPR, dok su 
ostale u 
različitim 
fazama izrade. 
Očekuje se 
usvajanje 4 
SPR u II Q  
2024. i 2 SPR u 
III Q 2024. 

U okviru redovnih 
aktivnosti resora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000 UNDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenzivirati 
saradnju sa 
opštinama i 
obezbijediti 
većem broju 
opština 
konsultantsk
u podršku u 
izradi SPR. 
Nastaviti 
postojeću 
podršku za 4 
JLS i podržati 
2 nove JLS 
kojima je 
istekao SPR.  

Svi 
regioni. 

1.2.2. 
Unaprjeđenje 
institucionalnog okvira 
za upravljanje 
politikom regionalnog 
razvoja 

Indikator rezultata:  
Broj održanih 
sjednica 
Partnerskog savjeta 
za regionalni razvoj 
 
Početna vrijednost  
2022: U toku 2022. 
godine nije bilo 
održanih sjednica 
PS/Na snazi je 
aktuelni Zakon o 
regionalnom 
razvoju 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Izmjene 
Odluke o 
Partnerskom 
savjetu za 
regionalni 
razvoj/Sprovedena 
analiza 
opravdanosti 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
 
 
 
 
 
 

III Q 2023 
 
 

IV Q 
2024 

Realizovan
o 
Održana 
jedna - 
konstitutiv
na sjednica 
Partnersko
g savjeta 
za 
regionalni 
razvoj; 
krajem 
2023. 
godine. 
Usvojena 
nova 
Odluka o 
osnivanju 
Partnersko
g savjeta 
za 
regionalni 
razvoj 

IV Q 2024 
U skladu sa 
planiranim 
rokom biće 
nastavljene 
aktivnosti na 
Analizi 
opravdanosti 
osnivanja 
Agencije za 
regionalni 
razvoj 
 

U okviru redovnih 
aktivnosti resora. 

  
        

Proaktivnija 
uloga 
Partnerskog 
savjeta za 
regionalni 
razvoj u cilju 
unapređenja 
koordinacije
politike 
regionalnog 
razvoja 

Svi 
regioni. 
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osnivanja Agencije 
za regionalni razvoj 

STRATEŠKI CILJ 2 
OSTVARENJE ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVOJA REGIONA KROZ JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA RADI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA 

Operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite Inkluzivni rast 

Indikator učinka                                                                                                                         Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Indeks ljudskog kapitala za Crnu Goru, rang (Svjetska banka) Za zemlju u cjelini: 0.63 (2020.) 0.64 0.65 

Kvalitet obrazovanja, PISA test rang (MP) Sva tri regiona: 52. (2018.) Sva tri regiona: 50. Sva tri regiona: 48. 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 2.1. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

2.1.1.  
Izgradnja i 
rekonstrukcija dječijih 
vrtića 

Indikator rezultata: 
Procenat realizacije 
izgradnje 
novih/rekonstruisan
ih postojećih 
vrtića/jačanje 
svijesti o značaju 
ranog razvoja i 
obuhvata djece 
predškolskim 
vaspitanjem i 
obrazovanjem 
 
Početna vrijednost  
2022: n/a 

Vodeća 
institucija: MP 
 
Ključni partner: 
MKI, UzKP 

I Q 2023  IV Q 
2023 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ 2024 Ukupno 
848.708,00 

 
Sjeverni region: 

6.902,00 €; 
Središnji region: 

138.002,00 €; 
Primorski region: 

703.804,00 € 
 
 

Ukupno 
727.803,90 

 
Sjeverni region: 

14.000,00 € 
Središnji region: 

0,00 € 
Primorski region: 

713.803,90 € 
 

 
 
 
 
 

Nacionalni  

budžet 

591.727,00 € 
CEB 

136.076,90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nastaviti sa 
realizacijom 
započetih 
aktivnosti 

Svi 
regioni. 

 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Sjeverni region - 
vrtić u Beranama, 
izrađeno idejno 
rješenje, do kraja 
godine završen 
glavni projekat 
realizovane 
aktivnosti na 
podizanju svijesti o 
upisu djece u 
predškolsko 
obrazovanje/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Sjeverni 
region: 
Izrađeno 
idejno 
rješenje za 
vrtić u 
Beranama,  
u toku 
planiranje 
tenderske 
procedure 
za izradu 

  
 
 
 
6.902,00 €; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14.000,00 
(Izrada 
idejnog 

rješenja) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CEB 
14.000,00 
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obezbijeđen 
kontinuitet 
profesionalnog 
razvoja 
nastavnika/ca;  

 
 
 
 
 

glavnog 
projekta 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Središnji region - 
vrtić u “City kvartu”, 
Podgorica, raspisan 
konkurs za izradu 
idejnog rješenja i 
tender za izradu 
glavnog projekta;  

 
 
 
 
 
 
 

   
Nije 
realizovan
o 
 

 
 

  
138.002,00 € 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
/ 

 
 

 

  

Primorski region:  
-vrtić u Baru, 
završena tenderska 
procedura za izradu 
glavnog projekta, 
tender za izbor 
izvođača radova;  
-Vrtić u Ulcinju - 
završena tenderska 
procedura za izradu 
glavnog projekta, 
tender za izbor 
izvođača radova;  
-Vrtić "Naša 
Radost" na Savini - 
završen i pušten u 
rad;  
-Vrtić u naselju 
Dubovica, Budva - 
završen konkurs za 
izradu idejnog 
rješenja;  
- Osnovna škola i 
vrtić u Radovićima - 
Tivat, kao i drugi 
prateći objekti - 
početak radova, 
odabran izvođač  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Primorski 
region: 
-Izrađen 
projekat i 
revizija za 
vrtić u 
Baru 
-Izrađen 
projekat za 
vrtić u 
Ulcinju 
 
 
-Izgrađen 
vrtić "Naša 
Radost" na 
Savini; 
-Vrtić u 
Budvi- nije 
realizovan 
 
 
Započeti 
radovi na 
izgradnji 
osnovne 
škole i 
vrtića u 

  
6.902,00 € 
 
 
 
 
 
138.002,00 € 
 
 
 
 
 
175.950,00 € 
 
 
 
37.950,00 € 
 
 
 
 
345.000,00 €. 

 
99.086,90 

(Izrada 
projekta i 
revizija) 

 
 

22.990,00 
(Izrada 

projekta) 
 
 
 

175.950,00 
(završetak 

radova) 
 
/ 
 
 
 
 

415.777,00 
 

 
CEB 

99.086,90 
 

 
 
 

CEB 
22.990,00 

 
 
 
 

Kapitalni 
budžet 

175.950,00 
 
/ 
 

 
 
 

Kapitalni 
budžet 
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Radovićim
a 

2.1.2. 
Izgradnja i 
rekonstrukcija škola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Procenat realizacije 
izgradnje i 
rekonstrukcija škola 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Središnji region  
- Druga Gimnazija u 
Podgorici, završena 
projektna 
dokumentacija 
(6.902,00 €);  
 
 
 
- Osnovna škola u 
„City kvartu“ 
Podgorica - 
završena projektna 
dokumentacija 
(6.902,00 €);  
 
- Osnovna škola na 
Zabjelu u Podgorici 
- pripremljena 
dokumentacija 
(6.902,00 €);  
 
 
 
 
 
- Osnovna škola u 
Karabuškom polju, 
Tuzi - završena 
procedura i 

Vodeća 
institucija: MP 
 
Ključni partner: 
MKI, UzKP 

I Q 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Q 
2023 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
Središnji 
region: 
- U toku 
raspisivanj
e konkursa 
za izradu 
idejnog 
rješenja 
(70.000); 
 
- Završen 
konkurs za 
izradu 
idejnog 
rješenja 
(70.000); 
 
- Podnijet 
zahtjev 
za 
formiranj
e 
komisije  
za 
procjene 
zemljišta; 
 
- U toku 
priprema 
projektn
og 

IQ 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Q 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Q 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Q 2024 

Ukupno: 
2.005.808,00 
Nacionalni 
budžet  
34.508,00 € 
WBIF 
1.971.300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno: 
1.860.615,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

 
 
 
 
40.000,00 
(Nagradni 
fond 
Konkursa za 
izradu idejnog 
arhitektonsko
g rešenja) 

/ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
/ 
 
 
 

Nacionalni 
budžet  
40.000,00 
 EIB  
1.820.615,82 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

 
 

Kapitalni 
budžet 

 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 

 
 

Središnji 
region. 
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procjene u vezi sa 
otkupom dijela 
zemljišta 
predviđenog za 
izgradnju škole koje 
je u privatnom 
vlasništvu 6.902,00 
€;  
 
- OŠ „Vladimir 
Nazor“ Masline, 
Podgorica - 
završena projektna 
dokumentacija, 
raspisani tenderi za 
izvođenje radova i 
nadzor, započeta 
izgradnja (6.900,00  
€) 

zadatka  
za izradu 
glavnog 
projekta;  
 
 
 
 
 
- Početak 
radova, 
odabran 
izvođač 
6.669.90
0; 
 
 
 
Adaptacij
a 9 
srednjih 
stručnih 
škola - 
završena 
projektna 
dokumen
tacija, 
raspisani 
tenderi za 
izvođenje 
radova i 
nadzor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.820.615,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

EIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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10 STEM -„science, technology, engineering and math“ (nauka, tehnologija, inžinjering i matematika). 

2.1.3. 
Mapiranje školske 
infrastrukture u Crnoj 
Gori 

Indikator rezultata: 
Procenat realizacije 
mapirane školske 
infrastrukture u 
Crnoj Gori 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Započete 
aktivnosti na 
mapiranju školske 
infrastrukture 

Vodeća 
institucija: MP 
 
Ključni partner: 
MKI, 
UzKP 

III Q 2023 IV Q 
2023 

Nerealizov
ano 
U toku je 
priprema 
metodolog
ije 
mapiranja 
prvih 40 
objekata 
školske 
infrastrukt
ure 

 Ukupno: 
550.000 € 
 
Nacionalni 
budžet  
300.000 €  
Donatori 
250.000 € 
 
 

/ / 
 

 Svi 
regioni. 

2.1.4. 
Podsticanje izučavanja 
STEM10 programa 
(programa prirodnih 
nauka) u osnovnim, 
srednjim školama i na 
fakultetima, sa 
akcentom na veće 
učešće žena na STEM 
studijskim 
programima 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Broj obrazovnih 
ustanova koje 
podstiču STEM 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Realizovane 
planirane 
promotivne i druge 
aktivnosti za 2023. 
godinu na razradi 
STEM programa u 
školama 

Vodeća 
institucija: MP 

III Q 2023 IV Q 
2023 

Realizovan
o 
Aktivnosti 
su u cjelosti 
realizovane, 
a sprovode 
se u svim 
osnovnim 
školama 
(163), 
srednjim 
školama 
(50) i tri 
ustanove 
visokog 
obrazovanja 

 U okviru 
redovnih 
aktivnosti 
resora. 

/  Nastaviti 
realizaciju 
započetih 
aktivnosti u 
narednom 
periodu 

Središnji
/Primors
ki region. 

2.1.5.  
Analiza priznavanja 
neformalnog i 
informalnog učenja 
kao podrške 
cjeloživotnom učenju 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Sprovedena analiza 
propisa i drugih 
dokumenata i 
njihove primjene 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 

Vodeća 
institucija: MP 

III Q 2023 IV Q 
2023 

Djelimično 
Analiza je u 
finalnom 
stadijumu 
izrade 
 

 U okviru 
redovnih 
aktivnosti 
resora. 

  Intenzivirati 
aktivnosti na 
finalizaciji 
analize i 
primjena 
konkretnih  
preporuka 
za 
unaprjeđenj
e propisa i 

Svi 
regioni. 
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11 U 3. Kvartalu 2023. Zavod za školstvo je realizovao tri programa stručnog usavršavanja za primjenu savremenih metoda nastave i učenja, Prioritetna oblast 2: Metode učenja sa 92 polaznika/ca. Realizovane obuke 1. 

Nastava orjentisana na učenje, 2. Akciono istraživanje u nastavi stranih jezika (saradnja za Evropskim centrom za moderne jezike) 3. Tehnike ocjenjivanja u nastavi matematike osnovne škole za pismene provjere znanja Kat. 

br. 13, PO 2b 89 Iz oblasti digitalne pismenosti, Prioritetna oblast 6:  Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija -realizovane su tri obuke sa 89 polaznika/ca: 1. Upotreba obrazovnih tehnologija za učenje i 

podučavanje engleskog jezika 2. Učionica u oblaku uz Google Apps aplikacije 3. Educaplay za aktivnu nastavu - U 4. kvartalu 2023. realizovane tri obuke, 88 polaznika/ca: 1. Kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika/ca 

 
 
 
 
 
 

Ciljna vrijednost 
2023: Pripremljene 
preporuke za 
donosioce odluka za 
unaprjeđenje 
propisa i 
dokumenata koji 
uređuju oblast 
priznavanja 
neformalnog i 
informalnog učenja 

dokumenata 
koja uređuju 
oblast  
priznavanja 
neformalnog 
i 
informalnog 
učenja. 

2.1.6. 
Realizovanje obuka u 
skladu sa katalozima 
stručnog usavršavanja 
nastavnika/ca ZzŠ i 
CSO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Organizovane 
obuke po 
akreditovanim 
programima 
stručnog 
usavršavanja 
nastavnika/ca sa 
posebnim 
akcentom na 
programima za 
primjenu 
savremenih metoda 
nastave i učenja i 
digitalne pismenosti 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 4.032 
nastavnika/ca 

Vodeća 
institucija: MP 
 
Ključni partneri: 
ZzŠ, CSO 

III Q 2023 IV Q 
2023 

Realizovan 
Zavod za 
školstvo je 
realizovao 
programe 
stručnog 
usavršavan
ja za 
primjenu 
savremeni
h metoda 
nastave 
učenja. 
Cjelokupan 
iznos 
planiranih 
sredstava 
je 
realizovan, 
dok je broj 
obučenih 
nastavnika
/ca  manji 
od 
planiranog 
(298) 11 

 Ukupno: 
25.000,00 € 
 
19.000,00 € 
(ZzŠ);  
 
6.000,00 €  
(CSO) 

Ukupno: 
25.000,00 € 
 

Nacionalni 
budžet 
25.000,00 € 
 
19.000,00 € 
(ZzŠ);  
 
6.000,00 € 
(CSO) 

Nastaviti 
aktivnosti u 
narednom 
periodu 

Svi 
regioni. 



31 
 

                                                      
engeskog jezika kroz online zajednicu - Future English 2. Mogućnost primjene projektnog tipa nastave Kat.br. 35 PO 2a 3. Metode aktivnog učenja i poučavanja u nastavi istorije i geografije. Primjena savremene tehnologije 

u nastavi - Powerpoint i Sway kao i posljedice savremene tehnologije. Broj polaznika/ca 29 

 
 
 
 

2.1.7. 
Unaprjeđenje 
zdravstvene zaštite 
jačanjem 
infrastrukture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezulata: 
Procenat realizacije 
izgradnje/rekonstru
kcije infrastrukture 
u cilju unaprjeđenja 
zdravstvene zaštite 
 
Početna vrijednost 
2022:  
Sjeverni region - 
Završena projektna 
dokumentacija, 
raspisani tenderi za 
izvođenje radova i 
nadzor;  
 
Središnji region:  
Klinika za mentalno 
zdravlje 1.728.000 
€, Izgradnja centra 
za kontrolu i 
prevenciju zaraznih 
bolesti sa 
Operativnim 
centrom za 
vanredne situacije i 
unaprjeđenjem IT 
sistema u oblasti 
prikupljanja i 
upravljanja 
podacima u kriznim 
situacijama 
(PHEOC) 214.449,12 
€; 

Vodeća 
institucija: MZ  
 
Ključni partner: 
UzKP   

I Q 2023 IV Q 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno 
4.716.000,201 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno 
10.378.068,27 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacionalni 
budžet 
5.685.927,93 
IPA 
4.692.140,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastaviti 
praćenje 
realizacije 
projekta u 
saradnji sa 
UKP, DEU, 
ZU, 
izvođačima, 
nadzorom i 
reagovati na 
eventualne 
probleme u 
realizaciji. 
Posebno 
obratiti 
pažnju da se 
dodatna 
projektovanj
a završe u 
što kraćem 
roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svi 
regioni. 
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Primorski region: 
Zavšena projektna 
dokumentacija, 
raspisani tenderi za 
izvođenje radova i 
nadzor 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Rekonstrukcija, 
adaptacija i 
opremanje 
mikrobioloških 
laboratorija; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjeverni region -
Rekonstrukcija 
zgrade za 
neurologiju i 
infektivno 
odjeljenje bolnice 
Berane;  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djelimično 
Adaptirano 
7 
mikrobiolo
ških 
laboratorij
a. U toku 
su završni 
radovi na 2 
preostale. 
Isporuka i 
instalacija 
opreme 
završena u 
svim 
laboratorij
ama. 
 
Sjeverni 
region: 
Djelimično 
Radovi su u 
završnoj 
fazi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  Q 2024 
(Realizacija 
preostalih 
finalnih radova 
na 2 
mikrobiologije 
se očekuje da 
bude završena 
u januaru 
2024.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Q 2024 
(Izvođenje 
radova je u 
završnoj fazi, 
očekuje se 
realizacija 
dodatnih 
radova na 
zahtjev 
korisnika te se 
zbog toga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
461.200,00 € 
Nacionalni 
budžet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
503.700,00 € 
Nacionalni 
budžet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.561.562,41€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
475.351,25€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
108.307,51 
IPA 
1.453.254,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
475.351,25 
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-Izgradnja objekta 
za potrebe 
proširenja RO 
službe bolnice 
Berane  
 
 
 
 
 
 
Središnji region:  
-Izgradnja klinike za 
mentalno zdravlje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Izgradnja novog 
objekta za potrebe 
Klinike za infektivne 
bolesti i klinike za 
dermatovenologiju 
Kliničkog centra 
Crne Gore 
 
 

 
 
 
 
Djelimično 
Radovi su 
završnoj 
fazi 
 
 
 
 
Središnji 
region: 
Djelimično 
Izgradnja 
Klinike je u 
toku, 
određeni 
izazovi 
postoje 
zbog 
usklađivanj
a sa 
potrebama 
krajnjeg 
korisnika. 
 
 
 
 
Djelimično 
Izvođenje 
radova se 
odvija 
planirano
m 
dinamikom 
 

 

 

Djelimično 

planira rok za 
završetak u 
februaru 
2024.) 
 
I Q 2024 
(Izvođenje 
radova je u 
završnoj fazi, 
nema izazova u 
realizaciji te se 
završetak 
očekuje u 
februaru 
2024.) 
 
 
II Q 2024  
(Zbog dodatnih 
zahtjeva 
krajnjeg 
korisnika – 
KCCG koji su 
prihvaćeni, 
dinamika 
realizacije je 
promijenjena, 
te se završetak 
Klinike očekuje 
polovinom 
aprila 2024. 
godine) 
 
 
III Q 2024. 
(Završetak 
radova koji se 
odvijaju bez 
većih izazova 
se očekuje u 
predviđenom 

 
 
 
 
379.500,00 € 
Nacionalni 
budžet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.449.500,00 € 
Nacionalni 
budžet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127.500,00 € 
Nacionalni 
budžet/IPA 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
352.532,66€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.543.745,78€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.016.864,37€ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
352.532,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
4.543.745,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
76.431,17 
IPA 
1.940.433,20 
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-Izgradnja Centra za 
kontrolu i 
prevenciju zaraznih 
bolesti sa 
Operativnim 
centrom za 
vanredne situacije i 
unaprjeđenjem IT 
sistema u oblasti 
prikupljanja i 
upravljanja 
podacima u kriznim 
situacijama 
(PHEOC); 
 
 
 
 
 
 
 
Primorski region:  
-Rekonstrukcija 
specijalne bolnice u 
Risnu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izgradnja 
objekta je 
u finalnoj 
fazi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelimično 

U toku su 
dodatna 
projektova
nja kako bi 
se 
nastavila 
realizacija 
projekta, 
zbog 
otkrivenih 
problema 
koji se 
odnose na 
seizmološk
u 
bezbjednos
t objekta.  
 

Neralizova

no 

roku do kraja 
avgusta 2024.) 
 

I Q 2024.  

(Zbog 

izvođenja 

dodatnih 

radova na 

zahtjev 

krajnjeg 

korisnika  

IJZCG, a 

odobrenih od 

strane nadzora 

i DEU, moguće 

manje 

produženje 

roka. Očekuje 

se završetak 

tokom 

februara 2024. 

godine.) 

 

IV Q 2024.  

(Nakon 

završetka 

dodatnih 

projektovanja 

očekuje se 

početak radova 

i završetak 

tokom IV Q 

2024.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

22.000,00 € 
Nacionalni 
budžet/IPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
483.000,00 € 
Nacionalni 
budžet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
289.800,00 € 

 
1.312.202,24€ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.809,56€ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nacionalni 
budžet 
13.750,00 
IPA 
1.298.452,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
115.809,56 
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-Dogradnja Doma 
zdravlja u Ulcinju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U toku su 

dodatna 

projektova

nja kako bi 

se 

započela 

realizacija 

projekta, 

zbog 

izmještanja 

instalacija  

prilikom 

započinjanj

a radova, 

kao i zbog 

dopune 

projekta u 

segmentim

a koji 

nijesu 

obuhvaćen

i. 

 

IV Q 2024.  

(Nakon 

završetka 

dodatnih 

projektovanja 

očekuje se 

početak radova 

i završetak 

tokom IV Q 

2024.) 

 
 

Nacionalni 
budžet 
 
 

0 €  
 
 
 

Operativni cilj 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti                                                                                                                                            Inkluzivni rast 

Indikator učinka                                                                                                                          Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Stopa nezaposlenosti, % (Monstat, ARS) Sjeverni region: 32,9 
Središnji region: 11,1 (2021.) 
Primorski region: 5,1 (2021.) 

Sjeverni region: 31 
Središnji region: 9,5 
Primorski region: 4,9 

Sjeverni region: 29 
Središnji region: 8 
Primorski region: 4,5 

Stopa zaposlenosti, % (Monstat, ARS) Sjeverni region: 32 
Središnji region: 40,8 (2021.) 
Primorski region: 40,8 (2021.) 

Sjeverni region: 33 
Središnji region: 42 
Primorski region: 42 

Sjeverni region: 34 
Središnji region: 44 
Primorski region: 45 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 2.2. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

2.2.1.  
Realizacija programa 
aktivne politike 
zapošljavanja i lokalnih 
strategija 
zapošljavanja 

Indikator 
aktivnosti: 
Realizacija 
programa 
osposobljavanja, 
obrazovanja i 

Vodeća 
institucija: MRSS, 
ZZZCG  
 
Ključni partneri: 
JLS, ZO 

III Q 2023 IV Q 
2023 

Realizovan
o 
 
Opredijelje
na sredstva 
u iznosu od 

 Ukupno: 
4.300.000,00 € 
 
Sjeverni region 
2.210.000,00 €;  
Središnji region 

Ukupno: 
3.380.596,28 € 

 
Sjeverni region 
2.486.476,03€ 
Središnji region 

Nacionalni 
budžet 
(ZZZCG) 
3.380.596,28 
 
 

Nastaviti sa 
aktivnostima 
u narednom 
periodu. 
Intenzivirati 
aktivnosti na 

Svi 
regioni. 
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podsticanja 
samozapošljavanja 
nezaposlenih 
lica/Implementacija 
lokalnih strategija 
zapošljavanja 
 
Početna vrijednost  
2022: Realizovani 
programi podrške 
zapošljavanju za 
1.028 nezaposlena 
lica (66,73% žena) 
 
Ciljna vrijednost  
2023: 4 mil. 
€/Realizovani 
programi podrške 
zapošljavanju za 
1.804 nezaposlena 
lica (Sjeverni 997 
lica; Središnji 650 
lica; Primorski 
region 157 
lica)/povećanje 
učešća žena za 5% 

3.380.596,
28€ za 
realizaciju 
programa 
podrške 
zapošljava
nju za 
1.703 
nezaposlen
a lica, od 
kojih 1.110 
nezaposlen
ih žena 
(65,2%) 
 
Sjeverni 
region: 
Opredijelje
na sredstva 
u iznosu od 
2.486.476,
03€ za 
realizaciju 
programa 
podrške 
zapošljava
nju 1.143 
lica, od 
kojih 681 
nezaposlen
a žena 
(59,6%) 
 
Središnji 
region: 
Opredijelje
na sredstva 
u iznosu od 
759.791,07
€ za 
realizaciju 
programa 

1.442.000,00 €; 
Primorski region 
348.000,00 € 
  
Nacionalni 
budžet 
4.000.000,00 € 
IPA (MRSS) 
300.000,00 € 
 
 

759.791,07 €; 
Primorski region 
134.329,18 €.   
 
 

 planu 
identifikacije 
potreba 
lokalnih 
tržišta rada i 
animiranje 
poslodavaca 
za 
obezbjeđenj
e 
nedostajuće 
radne snage 
kroz 
saradnju sa 
ZZZCG. 
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podrške 
zapošljava
nju 411 
lica, od 
kojih 303 
nezaposlen
e žene 
(73,7%) 
 
Primorski 
region: 
Opredijelje
na sredstva 
u iznosu od 
134.329,18
€ za 
realizaciju 
programa 
podrške 
zapošljava
nju 149 
lica, od 
kojih 126 
nezaposlen
ih žena 
(84,6%) 

2.2.2.  
Priprema Programa 
suzbijanja sive 
ekonomije 

Indikator rezultata: 
Definisane mjere i 
aktivnosti za 
smanjenje nivoa 
neformalne 
ekonomije  
 
Početna vrijednost  
2022: Formirana 
radna grupa za 
izradu Programa 
suzbijanja sive 
ekonomije 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Izrađen 

Vodeća 
institucija: MF  
 
Ključni partneri: 
MRSS, UPC, UIP i 
druge nadležne 
institucije 

III Q 2023  IV Q 
2023 

Realizovan
o 
Izrađen 
Program za 
suzbijanje 
neformaln
e 
ekonomije 
u Crnoj 
Gori 2024-
2028. 

 /  UNDP 
(Projekat 

Jačanje 

transparentn

og i 

odgovornog 

upravljanja 

javnim 

finansijama u 

Crnoj Gori 

koji podržava 

MF 

Republike 

Slovačke) 

U narednom 
periodu 
realizovati 
konkretne 
aktivnosti na 
suzbijanju 
neformalne 
ekonomije 
prepoznate 
Programom 

Svi 
regioni. 
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Program suzbijanja 
sive ekonomije na 
nivou Crne Gore 

2.2.3.   
Povećanje mogućnosti 
za zapošljavanje 
mladih   

Indikator rezultata: 
Pripremljen plan za 
zapošljavanje 
mladih 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Donošenje 
Plana 
implementacije 
“Garancije za 
mlade” u Crnoj 
Gori; Sprovođenje 
aktivnosti na 
uspostavljanju 
digitalizovanog 
sistema razmjene 
podataka u ZZZCG 
radi jačanja 
kapaciteta za 
pružanje usluga; 
Realizovane 
planirane aktivnosti 
na povećanju 
kapaciteta i broja 
licenciranih 
ustanova za veću 
zapošljivost odraslih  

Vodeća 
institucija: MRSS  
 
Ključni partner: 
MP, ZZZCG 

III Q 2023  IV Q 
2023 

Djelimično 
Pripremlje
na radna 
verzija 
Plana 
implement
acije 
“Garancije 
za mlade” 

I Q 2024 
Planira se 
usvajanje Plana 
za 
implementacij
u Programa 
„Garancija za 
mlade za“ u I 
kvartalu 2024. 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenzivirati 
aktivnosti na 
donošenju 
Plana za 
implementa
ciju 
programa 
„Garancija 
za mlade“. 
Pristupiti 
realizaciji 
konkretnih 
aktivnosti u 
okviru 
Programa sa 
ciljem 
povećanja 
mogućnosti 
zapošljavanj
a mladih. 

Svi 
regioni. 

2.2.4.  
Revidiranje socijalne 
politike u cilju većeg 
podsticanja radno 
sposobnog 
stanovništva na 
zaposlenje 

Indikator rezultata: 
Unaprijeđena 
socijalna politika u 
cilju podsticanja 
zapošljavanja 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 

Vodeća 
institucija: MRSS 

III Q 2023  IV Q 
2023 

Nerealizov
ano 
Izmjene 
Zakona o 
socijalnoj i 
dječijoj 
zaštiti nisu 
donešene 

IV Q 2024 
Utvrđivanje 
Predloga 
Zakona o 
socijalnoj i 
dječijoj zaštiti 
predviđeno je 
za IV kvartal 
2024. godine 

/  / Intenzivirati 
aktivnosti na 
izradi 
izmjena 
Zakona o 
socijalnoj i 
dječjoj zaštiti 
sa ciljem 
definisanja 

Svi 
regioni. 
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Ciljna vrijednost 
2023: Izmijenjen 
Zakon o socijalnoj i 
dječjoj zaštiti; 
Pripremljena 
analiza troškova 
finansijskog plana 
reforme sistema 
socijalne i dječije 
zaštite 

mjera radi 
podsticanja 
radno 
sposobnog 
stanovništva 
na 
zaposlenje 

Operativni cilj 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike 

Indikator učinka                                                                                                                          Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Učešće mlađih od 15 godina u ukupnom stanovništvu (%, ARS, 
Monstat) 

Sjeverni region: 19,4 
Središnji region: 18,7 
Primorski region: 16,8 

Sjeverni region: 19,6 
Središnji region: 19 
Primorski region: 17,1 

Sjeverni region: 19,8 
Središnji region: 19,2 
Primorski region: 17,4 

% zaposlenih starosti 15-24 godine u Crnoj Gori (ARS, Monstat) 9,4 10 11,3 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 2.3. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

2.3.1. 
Pripremne aktivnosti 
za izradu posebne 
analize postojećeg 
stanja i ciljeva 
populacione politika 
 

Indikator rezultata: 
Formiran radni tim 
za izradu analize 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
Ciljna vrijednost u 
2023: Otpočete 
aktivnosti na 
pripremi analize 

Međuresorna 
radna grupa 

IV Q 2023. IV Q 
2024. 

Nerealizov
ano 

IV Q 2024. 
Kašnjenje u 
formiranju 
Savjeta za 
demografiju i 
radnih grupa 
zbog promjena 
resora i 
nadležnosti za 
demografiju u 
organizacionoj 
šemi Vlade. 

 
 
/ 

  
 
/ 

Intenzivirati 
aktivnosti na 
pripremi 
analize  
postojećeg 
stanja i 
ciljeva 
populacione 
politike 

 
Svi 
regioni. 

STRATEŠKI CILJ 3 
POVEĆANJE KONKURENTNOSTI REGIONA ZASNOVANO NA UNAPRJEĐENJU INFRASTRUKTURE, POBOLJŠANJU POSLOVNOG AMBIJENTA I RAZVOJ PRIORITETNIH SEKTORA I SEKTORA SA POTENCIJALOM 

RASTA 

Operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti                                                                                                                                                                                                                         Pametan rast 

Indikator učinka Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Jaz u indeksu konkurentnosti najkonkurentije i najmanje 
konkurentne JLS u Crnoj Gori (MERT) 

Sjeverni region: 6 
Središnji region: 2 (2017.) 

Sjeverni region: 5,5 
Središnji region: 1,7 

Sjeverni region: 4,0 
Središnji region: 1,5 
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12 Sjeverni region - broj propisa (broj nameta u JLS): Andrijevica 14 (741), Berane 11 (864), Bijelo Polje 15 (754), Gusinje 11 (785), Kolašin 12 (722), Mojkovac 15 (862), Petnjica 12 (855), Plav 13 (781), Plužine 17 (890), Pljevlja 

14 (844), Rožaje 14 (822), Šavnik 14 (825), Žabljak 12 (775). 
13 Središnji region - broj propisa (broj nameta u JLS): Podgorica 12 (929), Cetinje 16 (701), Danilovgrad 14 (868), Tuzi 10 (783), Nikšić 14 (883), Zeta 6 (104) 

Primorski region: n/a Primorski region: treba biti određena Primorski region: treba biti određena 

Broj parafiskalnih nameta u opštinama regiona, prosječno po 
opštini (MF, MERT, ZO, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost) 
 

Sjeverni region: 57 
Središnji region: 60 
Primorski region: 58 (2021.) 

Sjeverni region: 50 
Središnji region: 55 
Primorski region: 55 

Sjeverni region: 45 
Središnji region: 50 
Primorski region: 50 

Broj biznis centara i centara za saradnju naučno-istraživačke 
zajednice sa prioritetnim privrednim sektorima (MNTR, MERT) 

Sjeverni region: 3 
Središnji region: 1 
Primorski region: 2 

Sjeverni region: 5 
Središnji region: 2 
Primorski region: 3 

Sjeverni region: 7 
Središnji region: 3 
Primorski region: 4 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 3.1. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 
 

3.1.1. 
Smanjenje broja 
parafiskaliteta na 
centralnom i lokalnom 
nivou 

Indikator rezultata:  
Izmijenjena 
regulativa za 
smanjenje 
regulatornih 
barijera/Broj 
parafiskaliteta 
 
Početna vrijednost 
2022: Sjeverni 
region - 57, 
Središnji region - 
60, Primorski region 
- 58 (2021.) 
 
Ciljna vrijednost 

2023: Donešene 

min. 3 opštinske 

odluke kojima se 

smanjuje broj taksi i 

naknada na 

lokalnom 

nivou/Izmjene i 

dopune 

zakonodavnog 

Vodeća 
institucija: MERT, 
MF, Sekretarijat 
Savjeta za 
konkurentnost 
 
Ključni partneri: 
MF, JLS, ZO 

III Q 2023.  IV Q 
2023. 

Nerealizov
ano 
Sjeverni 
region12: 
Prosječno 
13 propisa 
u kojima je 
definisan 
iznos 
nameta 
(prosječno 
809 
nameta) 
Središnji 
region13: 
Prosječno 
12 propisa 
u kojima je 
definisan 
iznos 
nameta 
(prosječno 
711 
nameta) 

 /  /  Svi 
regioni. 
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14 Primorski region broj propisa (broj nameta u JLS): Bar 14 (817), Budva 13 (796), Herceg-Novi 16 (827), Kotor 18 (1001), Tivat 13 (813), Ulcinj 13 (799) 
15 https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022/Saop%C5%A1tenje%202022%20Domacinstva.pdf; https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022ent/Saop%C5%A1tenje%202022%20Preduzeca.pdf 

okvira za oblast 

privrednih društava 

i njihovu registraciju 

Primorski 
region14: 
Prosječno 
15 propisa 
u kojima je 
definisan 
iznos 
nameta 
(prosječno 
842 
nameta) 

3.1.2.  
Razvoj infrastrukture 
za širokopojasni 
pristup internetu i 
povećanje broja 
korisnika 

Indikator rezultata: 
Ostvaren bolji 
pristup 
internetu/Usvojena 
Strategija za razvoj 
5G mobilnih 
komunikacionih 
mreža u Crnoj Gori 
2023-2027 
 
Početna vrijednost 
2022: Sjeverni 
73,2%; Središnji 
81,3%; Primorski 
region 89,9% 
zastupljenost 
interneta u 
domaćinstvima i 
71,2% preduzeća 
imaju pristup 
mrežama nove 
generacije sa 
brzinama većim od 
30Mbps 
(2022.)15/Sprovede
ne pripremne 
aktivnosti na 
kreiranju novog 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
Ključni partneri: 
Privatni 
investitori 
 

I Q 2023.  IV Q 
2023. 

Realizovan
o  
 
 
 
 
 
 
Usvojena 
Strategija 
za razvoj 
5G 
mobilnih 
komunikaci
onih mreža 
u Crnoj 
Gori 2023-
2027. 
 
Pokrivenos
t 
domaćinst
ava  na 
nivou Crne 
Gore je 
82.02 %   
 

 Ukupno 
50.232.000 € 

Ukupno: 
68.868.197 € 

 
16.000 € 
(Izrada 

Strategije za 
razvoj 5G 
mobilnih 

komunikacionih 
mreža u Crnoj 

Gori 2023-2027) 
525.000€ 
(tehnička 

podrška za 
projekat Razvoj 
infrastrukture 

za širokopojasni 
pristup 

internetu - 
grant WBIF-a iz 
2022. godine) 

 
68.327.197 € 

Investicije 
operatera 

Nacionalni 
budžet 

16.000 € 
WBIF – grant 

525.000€ 
Privatni 
sektor 

68.327.197,0
0 

Nastavak 
realizacije 
projekta  
Razvoj 
infrastruktur
e za 
širokopojasn
i pristup 
internetu - 
grant WBIF-
u vrijednosti 
525.000€ za 
novu 
tehničku 
pomoć koja 
se realizuje 
od aprila 
2023. i 
trajace 18 
mjeseci.  
Navedeni 
projekat je 
uvršten u 
Growth plan 
za Zapadni 
Balkan, u 
okviru koga 
je 

Svi 
regioni. 

https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022/Saop%C5%A1tenje%202022%20Domacinstva.pdf
https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022ent/Saop%C5%A1tenje%202022%20Preduzeca.pdf
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16 Podaci o realizovanim sredstvima po regionima nijesu bili dostupni. Većina sredstava namijenjena je za realizaciju projekata u Središnjem regionu (7/8 projekata). 

strateškog okvira u 
oblasti mobilnih 
komunikacionih 
mreža 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Sjeverni 75%; 
Središnji 83%; 
Primorski region 
91% zastupljenost 
interneta u 
domaćinstvima i 
73% preduzeća 
imaju pristup 
mrežama nove 
generacije sa 
brzinama većim od 
30Mbps/Usvojena 
Strategija uvođenja 
5G mobilnih 
komunikacionih 
mreža u Crnoj Gori  

Internet sa 
brzinama 
većim od 
30Mbps 
koristi 78% 
preduzeća  
 
Sjeverni 
region 
Domaćinst
va: 56,13% 
Središnji 
region: 
Domaćinst
va: 92,76% 
Primorski 
region: 
Domaćinst
va: 90,21%   

predviđeno 
da se za 
kapitalne 
investicije u 
prvih 5 
godina 
utroši 40 
milona € 
(30% WBIF 
grant, 65% 
zajam EBRD, 
I 5% 
investicija 
države), a 
narednih 15 
godina u  
javno 
privatnom 
partnerstvu 
jos 40 
miliona €. 

3.1.3.  
Razvoj Grant šema za 
inovativne projekte u 
oblastima pametne 
specijalizacije 

Indikator rezultata 
1:  
Broj prijavljenih 
inovacionih 
projekata u 
oblastima pametne 
specijalizacije koji 
se realizuju u JLS 
finansiranih iz EU 
fondova 
Početna vrijednost 
2022:  
n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
35 prijavljenih 
inovacionih 

Vodeća 
institucija: 
MNTR, MERT 
 
Ključni partner: 
MF/CFCU, JLS 
 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
prijavljenih 
inovacioni

 Ukupno: 
900.000,00 € 
 
Sjeverni region 
500.000 €; 
Središnji region  
200.000 €; 
Primorski region 
200.000 € 

Ukupno: 
815.964,50 €16 
 
Središnji/Sjever
ni region 

IPA 
815.964,50 € 

Praćenje 
realizacije 8 
potpisanih 
projekata u 
cilju 
ostvarivanja 
opšteg cilja 
grant šeme. 

Svi 
regioni. 
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projekata u 
oblastima pametne 
specijalizacije 
 
 
Indikator rezultata 
2: 
Broj odobrenih S3 
inovacionih 
projekata 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Odobreno najmanje 
2 granta za 
inovativne projekte 
iz Sjevernog 
regiona; 6 novih 
inovacionih 
projekata iz 
Središnjeg regiona, 
Odobreno najmanje 
2 granta za 
inovativne projekte 
iz Primorskog 
regiona  
 
 
Indikator rezultata 
3: 
Broj preduzeća u 
većinskom 
vlasništvu žena 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 

h projekata 
u 
oblastima 
pametne 
specijalizac
ije 
 
 
 
 
 
 
 
Sjeverni 
region: 
Odobren 1 
grant za 
kompaniju  
Središnji 
region:  
7 
odobrenih 
grantova  
za 
kompanije 
Primorski 
region:  
0 
odobrenih 
grantova  
za 
kompaniju 
 
 
Djelimično 
Od 8 
ugovorenih 
projekata 1 
preduzeće 
je u 
većinskom 
vlasništvu 
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17 Odobrena su sredstva u iznosu od 463.420,30 € i  biće isplaćena nakon ugovaranja, od čega je 33.392,30 € predviđeno za podršku startap projekata u Sjevernom regionu, a 430.028,00 € za podršku startap projekata u 

Središnjem regionu. 
18 Podrška se odnosi na inovativna preduzeća koja su dobitnici granta iz neke od sljedećih programskih linija: Programska linija za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije, Programska linija za 

podsticanje inovacione kulture, Predakceleracija startapova, Provjera inovativnog koncepta, Programa za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, Programa inovacionih vaučera i 

vaučera za zaštitu pronalaska 

Najmanje 20% 
preduzeća u 
vlasništvu žena od 
ukupnog broja 
ugovorenih 
projekata 

žena, što 
predstavlja 
12,5% 

3.1.4. 
Podrška ranoj fazi 
startapova 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Broj novih startap 
pojekata 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 10 startap 
projekata (2 
Sjeverni region, 6 
Središnji region,  2 
Primorski region) 

Vodeća 
institucija: Fond 
za inovacije CG 
 
Ključni partner: 
MNTR 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
15 startap 
projekata 
Sjeverni 
region: 1 
Središnji 
region: 13 
Primorski 
region: 0 
 

I Q 2024. 
Grantovi će biti 
ugovoreni u 
prvom kvartalu 
2024. godine.17 

Ukupno: 
350.000,00 
 
Sjeverni region:  
70.000 €; 
Središnji region: 
210.000 €; 
Primorski 
region: 
70.000 € 

 Nacionalni 
budžet  
 

U narednom 
periodu je 
potrebno 
povećati 
promotivne 
aktivnosti u 
ostalim 
regionima. 

Svi 
regioni. 

3.1.5. 
Podrška inovativnim 
preduzećima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Broj podržanih 
inovativnih 
preduzeća 
 
Početna vrijednost 
2022:   
Sjeverni region: 11  
Središnji region: 3  
Primorski region: 3 
Ukupno: 17 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Sjeverni region: 5 
Središnji region: 17 

Vodeća 
institucija: Fond 
za inovacije 
 
Ključni partner: 
MNTR 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o18 
Sjeverni 
region: 2 
Središnji 
region: 18 
Primorski 
region: 1 
Ukupno: 
21 

 Ukupno: 
1.591.610,00 € 
 
Sjeverni region:  
319.610 €  
Središnji region: 
945.000 €  
Primorski 
region:  
327.000 € 
 
Nacionalni 
budžet  
1.000.000,00 € 

Ukupno: 
1.255.959,00 
 
Sjeverni region:  
15.811 € 
Središnji region:  
1.138.548 € 
Primorski 
region:  
101.600 € 
 
 
 

Nacionalni 
budžet  
1.255.959,00 
 

U narednom 
periodu 
kreirati 
programe 
koji će 
podržati 
preduzeća iz 
svih regiona, 
a posebno 
staviti 
akcenat na 
Sjeverni 
region. 

Svi 
regioni. 
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19 Sredstva Fonda za inovacije predstavljaju sredstva koja su dobijena od strane MNTR u prethodnim godinama, a koja su od strane Fonda predviđena za trošenje u 2023-2024. godini 

 Primorski region: 5 
Ukupno: 27 

Fond za 
inovacije19 
591.610,00 € 

3.1.6. 
Dalje unaprjeđenje 
institucionalne 
infrastrukture za 
razvoj preduzetništva i 
inovacija mladih, žena 
i socijalnog 
preduzetništva 
(inkubatori, biznis 
centri, klubovi 
preduzeća) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata 
1: 
Realizovane 
aktivnosti na 
poboljšanju 
infrastrukture 
 
Početna vrijednost 
2022: radovi na 
rekonstrukciji i 
adaptaciji objekta 
za smještaj Naučno-
tehnološkog parka 
Crne Gore (NTP CG) 
u toku i finalizovana 
projektna 
dokumentacija za 
Dom digitalne 
revolucije  
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Realizovano 
unaprjeđenje  
(adaptacija i 
rekonstrukcija 
prostora) 
infrastrukture - 
Naučno-tehnološki 
park u Podgorici i  
 
 
 
 
Realizovani radovi 
na adaptaciji i 
rekonstrukciji za 

Vodeća 
institucija: MNTR 
 
Ključni partner: 
MERT, JLS, UzKP, 
NTP CG, IPC 
“Tehnopolis” 
Nikšić 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U toku su 
radovi na  
unaprjeđe
nju 
infrastrukt
ure -  NTP 
u Podgorici 
 
 
 
 
 
 
U toku su 
radovi na 
adaptaciji i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U okviru 
projekta NTP u 
Podgorici 
ugovoreno je 
izvođenje 
dodatnih 
radova sa 
opremanjem 
16.08.2023. 
godine u 
iznosu 
1.703.816,97€. 
 
Radovi na 
adaptaciji i 
rekonstrukciji 

Ukupno 
1.650.904,53 € 
 
(Kapitalni 
budžet 
876.300 €  
Program 
“Inovacije i 
tehnološki 
razvoj” 
774.604,53 €) 
 
 
 

Ukupno 
4.360.077,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.558.006,45 € 
Za izvođenje 
radova i nadzor 
na objektu NTP  
702.070,69 € 
Za izvođenje 
dodatnih 
radova sa 
opremanjem 
 
 
 
 
100.000,00 € 
 
 

Nacionalni 
budžet 
4.360.077,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
3.558.006,45 
Kapitalni 
budžet 
702.070,69 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 

 Središnji 
region. 
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Dom digitalne 
revolucije u Nikšiću 
 
 
 
 
Indikator rezultata 
2: 
Osnažena podrška 
razvoju 
infrastruktura 
 
Početna vrijednost 
2022:  
Porast ulaganja u 
infrastrukturu u 
odnosu na 
prethodnu godinu - 
NTP CG 60% 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Porast ulaganja u 
infrastrukturu u 
odnosu na 
prethodnu godinu 
NTP CG 200%, 
Tehnopolis 60% 
 

rekonstruk
cija dijela 
prostora 
Doma 
revolucije 
za potrebe 
DDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povećanje 
ulaganja u  
DDR za 
100.000,00 
€. U 2022. 
nije bilo 
ulaganja. 
U 2023. 
godini, 
došlo je 
rasta 
ulaganja u 
infrastrukt
uru za 
20%, 
širenjem 
prostornih 
kapaciteta 
laboratorij
e za 
industrijski 

dijela Doma 
revolucije u 
Nikšiću su 
zvanično 
otpočeli 
11.09.2023. 
Ugovorena 
vrijednost 
radova 
724.550,23 € 
sa PDV, 
ugovoreni rok 
180 dana od 
dana uvođenja 
u posao. 
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dizajn u 
objektu 
Instituta za 
crnu 
metalurgij
u u 
prostoru 
od 182 m² 
datom na 
korišćenje 
od strane 
Opštine 
Nikšić u 
vrijednosti 
16.185,38 
EUR i 
širenjem  
prostornih 
kapaciteta 
Biotehnolo
ške 
laboratorij
e, 
izmještanje
m analiza 
zemljišta u 
posebne 
prostorije   
u 
vrijednosti 
1000 EUR.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.1.7. 
Kreditne linije IRFCG 
za rast konkurentnosti 
privrede 

Indikator rezultata: 
Vrijednost 
realizovanih 
kreditnih linija (na 
nivou regiona, 
učešće žena) 
 
Početna vrijednost 
2022:  
Sjeverni 11,3 mil €;  

Vodeća 
institucija: IRFCG 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
Sjeverni 
region: 
92 kredita 
(23 žene); 
9,4 mil € - 
5% (žene 
1% 
odnosno 
1,6 mil €) 

 Ukupno: 
150.000.000 € 
 
 
Sjeverni 
region: 
10.500.000 € 
Središnji 
region: 
115.500.000 €  

Ukupno: 
188.235.905,55
€ 
 
Sjeverni region: 
9.398.080,26 € 
Središnji region: 
142.963.813,70
€  
Primorski 
region: 

Javni sektor 
(IRFCG) 
188.235.905,
55 € 
 

Nastaviti sa 
programima 
podrške IRF-
a i u 
narednom 
periodu. 

Svi 
regioni. 
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Središnji 153 mil €; 
Primorski 20,6 mil € 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Sjeverni 10,5 mil € - 
7% (žene 1,1% 
odnosno 1,65 mil 
€);  
Središnji 115,5 mil € 
- 77% (žene 4,4% 
odnosno 6,6 mil €); 
Primorski 24 mil € - 
16% (žene 2,1% 
odnosno 3,15 mil 
€). 

Središnji 
region: 
302 kredita 
(98 žene); 
143 mil € - 
76% (žene 
11% 
odnosno 
19,3 mil €) 
Primorski 
region: 
65 kredita 
(11 žene); 
35,9 mil € - 
19% (žene 
1,6 mil € 
odnosno 
1%) 
Ukupno: 
459 kredita 
(132 žene); 
188,2 mil € 

Primorski 
region: 
24.000.000 € 
 

35.874.011,59 € 
 
 
 

3.1.8. 
Program za 
unaprjeđenje 
konkurentnosti 
privrede za 2023. 
godinu (nabavka 
opreme velike/male 
vrijednosti, 
digitalizacija, 
cirkularna ekonomija, 
internacionalizacija, 
marketing, žene i 
mladi u biznisu, za 
početnike u biznisu) 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Vrijednost 
realizovanih 
ulaganja/Broj 
projekata (na nivou 
regiona, učešće 
žena) 
 
Početna vrijednost 
2022: Ukupno 
2.024.739,88 €/325 
projekata, i to: 
Sjeverni region 
363.663,18 €/42 
projekata (od toga 
žene 11 
projekata/138.696,
04 €);  
Središnji region 
1.303.750,37 €/230 

Vodeća 
institucija: MERT 

II Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
Ukupno 
2.385.897,
86 € /332 
projekata 
(od toga 
žene 144 
projekata/ 
849.610,34 
€), i to: 
 
Sjeverni 
region: 
450.788,62 
 € / 48 
projekata 
(od toga 
žene 16 

 Ukupno 
3.000.000,00 € 
 
Sjeverni region 
625.000,00 €; 
Središnji region 
1.750.000,00 €; 
Primorski region  
625.000,00 € 

Ukupno 
2.385.897,86 € 
 
Sjeverni region 
450.788,62 €; 
Središnji region 
1.558.439,28 €; 
Primorski region 
376.669,96 € 
 

Nacionalni 
budžet 
2.385.897,86 
 

Nastaviti sa 
programom  
za 
unaprjeđenj
e 
konkurentno
sti privrede 
u narednom 
periodu. 

Svi 
regioni. 
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projekata (od toga 
žene 89 
projekta/286.013,1
1 €);  
Primorski region 
357.326,33 €/53 
projekta (od toga 
žene 18 
projekata/93.418,1
6 €).   
 
Ciljna vrijednost 
2023: Povećanje 
vrijednosti 
realizovanih 
ulaganja/projekata i 
učešća žena, za min 
10%, na nivou 
regiona. 

projekata/
105.939,33 
 €);  
Središnji 
region: 
1.558.439,
28 € /247 
projekata 
(od toga 
žene 113 
projekta/ 
547.682,21 
€);  
Primorski 
region: 
376.669,96 
€ / 37 
projekata 
(od toga 
žene 15 
projekata/
195.988,80
€).   

3.1.9. 
Program za razvoj i 
promociju zanatstva 
za 2023. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Vrijednost 
realizovanih 
ulaganja/Broj 
projekata (na nivou 
regiona, učešće 
žena) 
 
Početna vrijednost 
2022: Ukupno 
145.317,31 €/22 
projekta. 
 
Sjeverni region 
41.612,71 €/7 
projekata (od toga 
žene 1 
projekat/590,24 €);  

Vodeća 
institucija: MERT 

II Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
Ukupno: 
156.881,28 
€/24 
prijava (od 
toga žene i 
mlađi od 
35 godina 
13) 
 
Sjeverni 
region: 
91.999,25 
€/15 
prijava (od 
toga žene  i 
mlađi od 

 Ukupno:  
175.000 €  
 
Sjeverni region 
55.000 €;  
Središnji region  
80.000 €;  
Primorski region  
40.000 € 

Ukupno:  
156.881,28 € 
 
Sjeverni region 
91.999,25 €;  
Središnji region 
47.124,30 €;  
Primorski region 
17.757,73 € 

Nacionalni 
budžet 
156.881,28 € 
 

Nastaviti 
realizaciju  
programa u 
narednom 
periodu. 
Program će 
biti 
realizovan i 
u 2024. 
godini 

Svi 
regioni. 
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Središnji region 
71.720,58 €/9 
projekata (od toga 
žene 4 
projekta/27.058,41 
€ kao i 1 projekat u 
iznosu od 10.000 €, 
u vlasništvu M/Ž po 
50%);  
Primorski region 
31.984,02 €/6 
projekata (od toga 
žene 2 
projekta/7.495,65 
€).   
 
Ciljna vrijednost 
2023: Povećanje 
vrijednosti 
realizovanih 
ulaganja/projekata, 
za min 10% na 
nivou regiona 
(učešće žena na 
nivou Programa min 
20%). 

35 godina  
9);  
Središnji 
region: 
47.124,30 
€/ 6 prijava 
(od toga 
žene i 
mlađi od 
35 godina  
2);  
Primorski 
region: 
17.757,73 
€/3 prijave 
(od toga 
žene i 
mlađi od 
35 godina  
2) 

3.1.10. 
Priprema i realizacija 
kapitalnih projekata iz 
sredstava 
prihodovanih iz 
Programa 
ekonomskog 
državljanstva 

Indikator rezultata: 
Broj podržanih 
projekata/Iznos 
dodijeljene podrške 
opštinama 
sjevernog regiona 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a (početak 
aktivnosti je 
planiran za 2023. 
godinu) 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 13 mil. € 
 

Vodeća 
institucija: UzKP, 
MF 
 

III Q 2023. IV Q 
2023. 
 

Djelimično 
Dodijeljena 

sredstva 
opštinama 
sjevernog 
regiona 
(Bijelo 
Polje, 

Berane, 
Andrijevica

, Rožaje, 
Šavnik, 

Plav, 
Gusinje, 

Mojkovac, 
Kolašin i 

IV Q 2024 
Sredstva za 
realizaciju 

projekata su 
uplaćena u 

drugoj polovini 
2023. godine 
godine. Zbog 

složenih 
tenderskih 
procedura i 
vremenskih 
uslova nije 

postignut veći 
stepen 

realizacije. 

13 mil. € 13 mil. € 
(dodijeljena 

sredstva) 
 

2.898.220,27 € 
(utrošena 
sredstva) 

Kapitalni 
budžet 
 

Nastaviti 
započete 
aktivnosti. 

Sjeverni 
region. 
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20 Uprava za kapitalne projekte, shodno Zakonu o budžetu CG za 2023.  godinu i Zaključku Vlade CG br. 07-011/23-2084/2 od 04.05.2023. godine, zaključila ugovore sa 10 manje razvijenih opština sa sjevera i obavezala ih da 

otvore poseban namjeski račun, isključivo za ovu namjenu i istim po zaključenom ugovoru, transferisala namjenska sredstva u iznosu od po 1.000.000,00 €.  Navedena sredstva lokalnim upravama transferisana su dana 24. i 

25. 08.2023. godine. Takođe, navedenim zaključkom Vlade CG, Uprava za kapitalne projekte je zadužena da opštinama Pljevlja, Žabljak i Plužine sa aktivnosti “Pomoći lokalnim samoupravama u rješavanju infrastrukturnih 

programa”, iz Kapitalnog budžeta opredijeli sredstva u iznosu od po 1.000.000,00 €, te da su opštine shodno čl. 48 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, opredijeljena sredstva imale na raspolaganju do kraja budžetske 

godine, odnosno do 31.12.2023. godine. Uprava za kapitalne projekte je sa ovim opštinama zaključila Ugovore, 20. i 27.07.2023. godine, i na osnovu istih izvršila isplatu po osnovu dostavljenih i ovjerenih privremenih 

situacija. Isplate sredstava izvršene su na osnovu dostavljenih privremenih situacija, zaključno sa 31.12.2023. godine. Po osnovu dostavljenih privremenih situacija od strane opština vršena su plaćanja, a u skladu sa 

Zaključkom Vlade od 04.05.2023. godine i Zakonom o budžetu za 2023. godinu ista su bila dostupna do kraja budžetske 2023. godine. 

 Petnjica, 
kao i 

Pljevlja, 
Žabljak i 

Plužine) su 
iznosila 13 
mil. €, dok 

je  
utrošeno 

svega 
2.898.220,

27 €20 

3.1.11.  
Program za 
podsticanje direktnih 
investicija u turizmu i 
ugostiteljstvu za 2023. 
godinu - Programska 
linija za nabavku 
opremu velike 
vrijednosti za hotel i 
sličan smještaj 
 
 

Indikator rezultata: 
Vrijednost 
realizovanih 
ulaganja/Broj 
projekata (na nivou 
regiona, učešće 
žena) 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a Program 
se prvi put uvodi 
2023. godine   
 
Ciljna vrijednost 
2023: 1.5 mil. € 
(Sjeverni region 
500.000 €, Središnji 
region 200.000 € i 
Primorski region 
800.000 €)  

Vodeća 
institucija: MERT 

III Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
Ukupno 
1.471.430, 
00 € 
Sjeverni 
region: 
78.110,00 
€ 
Središnji 
region: 
673.803,00 
€ 
Primorski 
region: 
719.517,00
€ 

 Ukupno 
1.500.000,00 € 
 
Sjeverni region 
500.000,00 €; 
Središnji region 
200.000 €; 
Primorski region 
800.000 € 

Ukupno 
1.471.430, 00 € 

 
Sjeverni region: 
78.110,00 € 
Središnji region: 
673.803,00 € 
Primorski region: 
719.517,00 €  
 

Nacionalni 
budžet 
1.471.430, 00 

Nastaviti 
podršku i u 
narednom 
periodu. 

Svi 
regioni. 
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Operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i 
valorizaciju kulturne baštine  

Pametan rast 

Indikator učinka Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Broj smještajnih kapaciteta u hotelima i sl. objektima sa 4* i 5* 
(Monstat, MERT) 

Sjeverni region: 874 
Središnji region: 1.791 (2019.) 
Primorski region: 2.335 (2019) 

Sjeverni region: 3.000 
Središnji region: 3.400 
Primorski region: 4.000 

Sjeverni region: 3.100 
Središnji region: 4.000 
Primorski region: 5.000 

Broj registrovanih smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju 
(Monstat, MERT) 

Sjeverni region: 1.749 
Središnji region: n/a 
Primorski region: 157.781 (2019.) 

Sjeverni region: 1.970 
Središnji region: treba biti određena 
Primorski region: 164.000 

Sjeverni region: 2.100 
Središnji region: treba biti određena 
Primorski region: 171.000 

Broj noćenja turista (u svim vidovima smještaja - u kolektivnom i 
individualnom smještaju; Monstat, MERT) 

Sjeverni region: 303.752 (2022.) 
Središnji region: 463.035 (2022.) 
Primorski region: 11.662.000 (2022.) 

Sjeverni region: povećanje 3-5% 
Središnji region: povećanje 3-5% 
Primorski region: povećanje 3-5% 

Sjeverni region: povećanje 3-5% 
Središnji region: povećanje 3-5% 
Primorski region: povećanje 3-5% 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 3.2. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

3.2.1. 
Razvoj „zelenih“ 
smještajnih kapaciteta 

Indikator rezultata: 
Broj realizovanih 
projekata za 
sufinansiranje novih 
ekološki 
prihvatljivih i 
tehnologija 
energetske 
efikasnosti u 
ugostiteljskim 
objektima/Broj 
„zelenih“ 
ugostiteljskih 
objekata 
 
Početna vrijednost 
2022: 15 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 18 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
Ključni partner: 
TO, JLS, MKI 

I Q 2023.  IV Q 
2024. 

Djelimično 
Realizovan
o 14 
projekata 

 / / / / Sjeverni/
Središnji 
region. 

3.2.2. 
Razvoj ski-centara za 
zimski turizam i 
valorizacija Đalovića 
pećine 

Indikator rezultata: 
Procenat realizacije 
projekta 
unaprjeđenja 
infrastrukture ski-
centara i 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
Ključni partner: 
UzKP, SCG, JLS 

I Q 2023. IV Q 
2024/202
6. 

Djelimično 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ukupno: 
15.825.039,32 
€ 
 
 
 

Ukupno: 
8.263.329,50€ 

 
 
 
 

Kapitalni 
budžet  
8.263.329,50 
 
 
 

Intenziviranj
e aktivnosti 
na realzaciji 
započetih 
aktivnosti. 
 

Sjeverni 
region. 
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valorizacija Đalovića 
pećine 
 
Početna vrijednost 
2022: 10.954.766 € 
investirano u 2022. 
godini (ukupna 
dosadašnja 
ulaganja, uključujući 
2022. godinu iznose 
105.281.172 €) 
 
Ciljna vrijednost 
2023:   
Realizovana 
aktivnost planirana 
u 2023. na  
- Izgradnji 
hidrotehničke 
infrastrukture za 
potrebe Ski centra 
Kolašin 1600 i 
Kolašin 1450 sa 
osnježavanjem; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Povezivanje Ski 
centara na 
lokalitetima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavak 
aktivnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavak 
aktivnosti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Q 2025. 
Projekat se 
realizuje po 
sistemu „ 
projektuj-
izgradi“. Zbog 
zahtjeva 
korisnika 
potrebno je 
uraditi izmjenu 
i dopunu 
projektne 
dokumentacije
. Novi rok za 
izradu projekta 
je jun 2024 
godine. Rok za 
izvođenje 
radova je 210 
radnih dana 
nakon 
uvođenja 
izvođač u 
posao. 
 
 
Rok završetka 
će biti poznat 
kada se 
definišu sve 
potrebe 
korisnika i 
utvrde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.994.601€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
690.001 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
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“Žarski” i 
“Cmiljača”; 
 
 
 
 
 
 
 
- Nastavak izgradnje 
Ski centra „Kolašin 
1600“ i garaže za 
potrebe skijališta 
 
- Nastavak izgradnje 
Ski centra na 
lokalitetu “Hajla”, 
Rožaje; 
 
 
 
- Nastavak izgradnje 
Ski centra “Žarski“; 
- Nastavak izgradnje 
Ski centra 
„Cmiljača“; 
 
 
- Nastavak izgradnje 
ski centra na 
Durmitoru; 
 
- Ski centar na 
lokalitetu Berane;  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavak 
izgradnje 
Ski centra  
 
 
Nastavak 
izgradnje 
Ski centra  
 
 
 
 
Nastavak 
izgradnje 
Ski centra  
Nastavak 
izgradnje 
Ski centra 
 
Ski centar 
Durmitor  
 
 
Ski centar 
Berane; 
 
 
 
 
 
 
 

aktivnosti i 
obaveze 
vezane za 
izgradnju 
žičare. 
Aktivnosti 
sprovodi 
resorno 
ministarstvo. 
 
IV Q 2024. 
 
 
 
IV Q 2024. 
Izgradnja 
bazne stanice 
uslovljena 
konkursom 
koje sprovodi 
resorno 
ministarstvo. 
 
II Q 2026. 
 
 
 
 
 
 
III Q 2024. 
 
 
 
Nije dobijena 
potrebna 
dokumentacija 
kako bi UzKP 
pokrenula 
aktivnosti iz 
svoje 
nadležnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.677.338 € 
 
 
 
 
 
4.052.460,32 € 
 
 
 
 
 
 
2.021.701 € 
2.001.691 € 
 
 
 
 
 
6.901 € 
 
 
 
6.900 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.389.476,39 € 
 
 
 
 
 
2.173.023,75 € 
 
 
 
 
 
 
52.234,90 € 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
5.389.476,39 
€ 
 
 
Nacionalni 
budžet 
2.173.023,75 
€ 
 
 
 
Nacionalni 
budžet 
52.234,90 € 
 
 
 
 

/ 
 
 
 

/ 
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21 Prilikom prikupljanja informacija o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu, dostavljena je informacija da su planirana sredstva za realizaciju aktivnosti izgradnje pristupnog puta za žičaru Kotor-Lovćen i izgradnju 

parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen bila predviđena u iznosu od 2.139.002 €. 

- Nastavak 
aktivnosti na 
valorizaciji Đalovića 
pećine 
  

Nastavak 
aktivnosti 
na 
valorizaciji 
Đalovića 
pećine 

 
IV 2025. 

 
1.373.446 € 

 

 
648.594,46 € 
 
 
 

 
Nacionalni 
budžet 
648.594,46 
 

3.2.3. 
Unaprjeđenje 
turističke i prateće 
infrastrukture 

Indikator rezultata: 
Procenat 
izgrađene/rekonstr
uisane turističke 
infrastrukture 
 
Početna vrijednost 
2022: Raspisane 
javne nabavke u 
toku 2022. godine 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Unaprijeđena 
turistička 
infrastruktura/Reali
zovane aktivnosti 
na izgradnji 
pristupnog puta za 
žičaru Kotor-
Lovćen, Izgrađen 
parking sa 
komunalnim 
opremanjem za 
potrebe žičare 
Kotor-Lovćen 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
Ključni partner: 
UzKP 
 

I Q 2023. 
  

IV Q 
2023. 

  Realizovan 
Unaprijeđe
na 
infrastrukt
ura - 
Izgradnja 
pristupnog 
puta za 
žičaru 
Kotor-
Lovćen, 
Izgrađen 
parking sa 
komunalni
m 
opremanje
m za 
potrebe 
žičare 
Kotor-
Lovćen  

 Ukupno: 
200.000,00 €21 

 

 

Ukupno: 
4.627.672,37 € 

 
 

Nacionalni 
budžet 
4.627.672,37 
€ 
 

 Primorsk
i region. 

3.2.4. 
Unaprjeđenje 
finansijske podrške 
kroz subvenciju dijela 
kamate na kredite 
IRFCG za povećanje 
kvaliteta ponude 

Indikator rezultata: 
Broj podržanih 
projekata/Iznos 
dodijeljene podrške 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a (početak 

Vodeća 
institucija: MERT 
  

IV Q 2023.  I Q 2024. Nerealizov
ano 
Aktivnost 
nije 
realizovana 
jer se 
odustalo 

Predmetna 
aktivnost nije 
realizovana, 
sredstva su 
preusmjerena 
za realizaciju 

100.000 € 
 

(Sjeverni 
50.000 €; 
Središnji 
20.000 €; 

Sredstva su 
preusmjerena 
za realizaciju 

aktivnosti 
3.1.11. 

Nacionalni 
budžet 

Predmetna 
aktivnost 
nije 
planirana za 
naredni 
period. 
Fokus je 

Svi 
regioni. 
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realizacije podrške 
je planiran za 2023. 
godinu) 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
100.000,00 
€/Podržano 8 
projekata  
(Sjeverni 5, Središnji 
1 i Primorski region 
2), i to za: 
unaprjeđenje 
turističke 
infrastrukture i 
vanpansionske 
ponude, izgradnju 
novih hotelskih 
kapaciteta, 
ugostiteljstvo 

od nje I 
preusmjer
ena su 
sredstva na 
drugu 
aktivnost. 

aktivnosti 
3.1.11. 

Primorski 
30.000 €) 

stavljen na 
aktivnosti 
koje imaju 
bolji efekat i 
u kojoj 
institucije 
samostalno 
djeluju. 

3.2.5. 
Unaprjeđenje kvaliteta 
i diverzifikacija 
turističkog proizvoda 
kroz realizaciju 
Programa podsticajnih 
mjera u turizmu i 
drugih programa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Poboljšan kvalitet i 
raznovrsnost 
turističke ponude 
regiona/Iznos 
utrošenih sredstava 
za podršku 
realizaciji 
manifestacija i 
projekata  
 
Početna vrijednost 
2022: ukupno 
172.000,00 € (30 
projekata i 36 
manifestacija/32.50
0,00 € Primorski, 
67.200,00 € 
Središnji, 72.300,00 
Sjeverni region) 
 

Vodeća 
institucija: MERT 
 
Ključni partner: 
TO, JLS 

I Q 2023.  IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
Sjeverni 
region: 
Ukupno 
197.280,00 
€ (28 
projekata i 
18 
manifestac
ija). 
Povećanje 
ulaganja 
173%. 
Središnji 
region: 
Ukupno 
93.000,00 
€ (17 
manifestac
ija). 
Povećanje 

 Ukupno 
400.000,00 € 

Ukupno 
373.280,00 € 

 
Sjeverni region: 
197.280,00 € 
Središnji region: 
93.000,00 € 
Primorski 
region: 
83.000,00 € 
 
 
 
 

Nacionalni 
budžet 
373.280,00 € 
 
 

Nastaviti 
realizaciju 
aktivnosti u 
narednom 
periodu. 

Svi 
regioni. 
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22 Finansijska sredstva za realizaciju Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji biće dopunjena sredstvima u iznosu od 1.500.000,00 € iz sredstava IPA 2023 u okviru direktne budžetske 
podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu koji je usvojen na sjednici Vlade Crne Gore od 18.05.2023. 
godine. 

Ciljna vrijednost 
2023: 
400.000,00 € 
(Povećanje 
vrijednosti 
realizovanih 
ulaganja/broja 
projekata, i to 
Sjeverni region za 
oko 30%, Središnji 
region za oko 10% i 
Primorski region za 
oko 20%. 
 

ulaganja 
38%. 
Primorski 
region: 
Ukupno 
83.000,00 
€ (14 
manifestac
ija).  
Povećanje 
ulaganja 
155%. 

3.2.6. 
Implementacija 
programskih aktivnosti 
za modernizaciju 
proizvodnih procesa i 
energetsku efikasnost 

Indikator rezultata: 
Broj preduzeća 
podržanih kroz 
grantove/vrijednost 
ukupne podrške 
kroz grantove  
 
Ostvarena 
vrijednost 2022: 13 
preduzeća iz 
sektora 
prerađivačke 
industrije u okviru 
Programa za razvoj 
prerađivačke 
industrije za 2022. - 
isplaćeno 
805.897,88 €. U 
okviru Programa za 
razvoj prerađivačke 
industrije 
(dodijeljeno 
ženama vlasnicama 
2 preduzeća u 

Vodeće 
institucije: 
MERT/MNTR/MK
I 
 
Ključni partneri: 
Fond za inovacije 
Crne Gore 

III Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
Javni poziv 
za 
realizaciju 
Programa 
EE za 
period 
2023/2024 
je trajao od 
22.09. do 
31.10.2023
. godine.  
Ukupno je 
podnešeno 
15 prijava 
privrednih 
subjekata 
iz sektora 
prerađivač
ke 
industrije, 
od čega je 
9 prijava 
pozitivno 

Projekat se 
realizuje 
planiranom 
dinamikom. 
U skladu sa 
procedurama 
sredstva za 
realizaciju 
Programa EE, u 
iznosu od 
1.000.000€ su 
prenijeta 
Fondu za 
inovacije, a ista 
će biti 
ugovorena i 
isplaćena u 
2024. godini.  
Prethodno je 
planirana 
izrada studija 
izvodljivosti za 
9 podnosioca 
prijava, nakon 

1.000.000 €22 
 
(Sjeverni 
400.000 € 
(40%); 
Središnji: 
400.000 € 
(40%); 
Primorski 
200.000 € 
(20%)) 
 

 

/ Nacionalni 
budžet 
 

Nastavak 
planiranih 
aktivnosti na 
Programu EE  
za period 
2023/2024.   
Takođe, za 
III kvartal 
2024. 
planirano je 
donošenje 
novog 
Programa EE 
za period 
2024/2025. 

Svi 
regioni. 
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23 Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 2.1.7. Podrška aktivnostima kooperativa, udruženja i organizacija proizvođača, 2.1.13. Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima, 
2.1.14. Podrška uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede, 2.3.1. Podrška investicijama u adaptaciju planinskih katuna. NAPOMENA: Prilikom pripreme Agrobudžeta za tekuću godinu moguća su određena odstupanja u definiciji 
i obuhvatu novih mjera, u odnosu na mjere koje su realizovane u okviru prethodnih Agrobudžeta. Detaljniji podaci o realizaciji aktivnosti u nadležnosti MPŠV dostupni su u okviru godišnjeg Izvještaja o radu i stanju u upravnim 
oblastima MPŠV i organa uprave, u okviru kojeg je moguć različit prikaz realizacije pojedinačnih mjera. Dodatno, od strane jednog aplikanta moguće je dostavljanje prijave za više mjera 

iznosu od 
140.633,96 €). 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Implementacija 
Programa za 
podsticanje 
inovacija u funkciji 
energetske 
efikasnosti u 
industriji za 2023. 
godinu - 10 
preduzeća iz 
sektora 
prerađivačke 
industrije za 
uvođenje mjera EE i 
inovacija, 20% za 
preduzeća u 
vlasništvu žena. 

ocijenjeno 
u prvom 
krugu 
evaluacije i 
za koje je 
planirana 
izrada 
studija 
izvodjivost. 

čega slijedi 
drugi krug 
evaluacije. 
Podnosioci 
prijava koji 
budu pozitivno 
ocijenjeni u 
drugom krugu 
evaluacije 
potpisaće 
Ugovore o 
sufinansiranju i 
istima će biti 
dodijeljena 
finansijska 
sredstva. 

3.2.7. 
Unaprjeđenje 
konkurentnosti 
poljoprivrede i 
ruralnih područja kroz 
podsticanje i razmjenu 
znanja, inovacija i 
povezivanje sa drugim 
sektorima23 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Obezbijeđena 
podrška za jačanje 
konkurentnosti 
proizvođača 
hrane/Broj 
podržanih projekata 
   
Početna vrijednost 
2022: 438.838,05 € 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 840.000 € 
(Sjeverni 350.000 €; 
Središnji 250.000 €; 

Vodeća 
institucija: MPŠV 
 
 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
Sjeverni 
region: 
245.144,71

€; 

113 

projekata 

Središnji 
region: 
149.737,86 

€;  

44 projekta 

Primorski 
region: 

Podrška 
aktivnostima 
kooperativa, 
udruženja i 
organizacija 
proizvođača 
nije 
realizovana 
zbog 
nepostojanja 
interesovanja 
za udruživanje 
u različite 
oblike 
(kooperative, 
organizacije 

Ukupno: 
840.000 €  
 
Sjeverni region 
350.000 €  
Središnji region 
250.000 € 
Primorski region  
240.000 € 

 

Ukupno: 
490.290,35 € 
 
Sjeverni region: 
245.144,71 € 

Središnji region: 
149.737,86 € 

Primorski region: 
95.407,78 € 
 

Nacionalni 
budžet  
 

Nastaviti sa 
realizacijom 
postojećih 
aktivnosti u 
narednom 
periodu. 

Svi 
regioni. 
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 Primorski region 
240.000 €) 

95.407,78 

€; 

5 projekata 

proizvođača i 
sl.) 

3.2.8. 
Rekonstrukcija i 
adaptacija postojećih 
objekata kulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Broj 
rekonstruisanih/ada
ptiranih objekata 
kulture u skladu sa 
planom za 2023. 
godinu 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Sjeverni region - 
izvedeni radovi i 
unaprijeđeno stanje 
za 3 objekta - 
kulturna dobra; 
Središnji - izvedeni 
radovi i 
unaprijeđeno stanje 
za 5 objekata - 
kulturnih dobara;  
Primorski - izvedeni 
radovi i 
unaprijeđeno stanje 
za 3 objekta - 
kulturna dobra 
 

Vodeća 
institucija: MKM 
 
Ključni partner: 
UzKP 
 

I Q 2023. IV Q 
2023. 
 
Višegodiš
nji 
projekti 

Djelimično 
Sjeverni 
region: 
Urađeni 
konzervato
rski 
projekti, 
sproveden
a 
arheološka 
istraživanja 
i radovi na 
3 kulturna 
dobra 
Središnji 
region: 
Urađeni 
konzervato
rski 
projekti I 
konzervato
rski radovi 
i 
sproveden
a planirana 
faza 
arheološki
h 
istraživanja 
na 4 
kulturna 
dobra 
Primorski 
region: 
Završeni 
konzervato
rski 
projekti i 
sprovedeni 

Planirani 
projekti su 
višegodišnji i 
realizuju se 
fazno. 

Ukupno 
4.270.710 € 
 
Sjeverni 
620.000 € 
 
Središnji 
3.060.760 €  
 
Primorski  
589.950 €  
 

Ukupno 
183.600 € 

 
Sjeverni region: 
58.000 € 
 
Središnji region: 
62.800 € 
 
Primorski region: 
62.800 € 
 
 
 
 
  

Kapitalni 
budžet 
183.600 € 

 Svi 
regioni. 
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24 Prilikom prikupljanja informacija o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu, dostavljena je informacija da su planirana sredstva za realizaciju aktivnosti finansiske podrške za 45 projekata bila opredijeljena u iznosu od 

704.400,00 €. 

konzervato
rski radovi 
na 3 
kulturna 
dobra. 
Projekat 
sanacije 
Bedema 
starog 
grada u 
Ulcinju nije 
realizovan. 

3.2.9. 
Realizacija programa 
finansijske podrške za 
razvoj kulture 

Indikator rezultata: 
Pripremljen i 
realizovan Program 
zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara za 
2023. g. 
 
Početna vrijednost 
2022: Podržano 155 
projekata u 
ukupnom iznosu od 
613.905 € 
(sufinansiranje 
programa i 
projekata iz oblasti 
kulturno-
umjetničkog 
stvaralaštva u 
2022.) 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Usvojen novi 
srednjoročni 
Program razvoja 
kulture; 
Sufinansirano 

Vodeća 
institucija: MKM  
 
 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
Usvojen 
Nacionalni 
program 
razvoja 
kulture 
Crne Gore 
za period 
od 2023. 
do 2027. 
 
Realizovan
a su 42 od 
45 
programa i 
projekata 
od značaja 
za 
ostvarivanj
e javnog 
interesa u 
oblasti 
kulturne 
baštine 
projekta.   

 200.000 €24 673.000 € Nacionalni 
budžet 

 Svi 
regioni. 
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najmanje 10 
projekata od 
značaja za podsticaj 
kreativnih industrija 

 

3.2.10. 
Analiza stanja 
razvijenosti postojećih 
klastera i klaster 
inicijativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Kreirana Analiza 
stanja 
 
Polazna vrijednost 
2022: Program za 
razvoj klastera je 
inkorporiran u 
Operativni program 
za implementaciju 
Strategije pametne 
specijalizacije 2021-
2024. godine.   
 
Ciljna vrijednost 
2023: Sprovedena 
nova Analiza stanja 
razvijenosti 
postojećih klastera i 
klaster inicijativa 

Vodeća 
institucija: 
Ministarstvo 
ekonomskog 
razvoja i 
turizma/UNDP 

III Q 2023. IV Q 
2023. 

Realizovan
o 
Izrađena 
Analiza 
stanja 
razvijenosti 
postojećih 
klastera i 
klaster 
inicijativa 

 15.000 € 5.850 € UNDP  
(Program 
unaprjeđenje 
konkurentno
sti privrede u 
Crnoj Gori) 

Donošenje  
sveobuhvatn
e 
strategije/po
litike za 
razvoj 
klastera. 
Potrebno je 
koordinirati 
politiku 
klastera sa 
ostalim 
razvojnim 
politikama. 

Svi 
regioni. 

3.2.11. 
Održavanje info dana 
za podizanje svijesti 
JLS o mogućnostima 
otpočinjanja 
procedure razvoja 
brenda grada i/ili 
regiona 

Indikator rezultata:  
Broj održanih info 
dana 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: Održana 
najmanje 2 info 
dana 
 
 

Vodeća 
institucija: MERT 

III Q 2023. IV Q 
2023. 

Nije 
realizovan
o 
 

Novi rok 
realizacije I – IV 
Q 2024. 
Planirane 
aktivnosti  nije 
bilo moguće 
realizovati 
zbog manjka 
administrativni
h kapaciteta. 
 

/ / / Razmotriti 
mogućnost 
online 
održavanja 
ili izrade 
online 
prezentacije
/videa koji bi 
bio upućen 
opštinama u 
cilju 
podizanja 
svijesti o 
razvoju 
brenda 
grada i/ili 
regiona. 

Svi 
regioni. 

Operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture Održivi rast 
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Indikator učinka Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Vrijednost investicija u izgradnju i održavanje saobraćajne 
infrastrukture (u mil. €, MKI) 

Sjeverni region: 96 
Središnji region: 90 
Primorski region: n/a 

Sjeverni region: 150 
Središnji region: 130 
Primorski region: 130 

Sjeverni region: 210 
Središnji region: 150 
Primorski region: 160 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 3.3. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka    

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

3.3.1. 
Rekonstrukcija 
postojeće i izgradnja 
nove lokalne i 
regionalne 
infrastrukture u 
drumskom saobraćaju 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Procenat realizacije 
projekata 
rekonstrukcije 
postojećih i 
izgrađenih novih 
puteva/saniranih 
klizišta i kosina 
 
Početna vrijednost 
2022: 
87.266.320,20 € 
investirano, 
završeno 10 
projekata 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Sjeverni region: 
- Rekonstrukcija 
puta Berane - 
Kolašin, dionica 
Lubnice – Jezerina; 
 
 -Rekonstrukcija 
puta Pljevlja  
-Metaljka; I-faza 
 
-Rekonstrukcija I 
rehabilitacija puta 
M-8 Pljevlja-
Mihajlovica; 
 

Vodeća 
institucija: MKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Q 2017. 
 
 
 
 
2019. 
 
 
 
2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Q 
2023. 
 
 
 
2023. 
 
 
 
2024. 
 
 
 
 
 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
 
Realizovan 
- završen 
projekat 
 
Realizovan 
- završen 
projekat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  Q 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno 
39.548.190 
 
Sjeverni region: 
16.720.180 € 

Središnji region: 
16.132.200 € 

Primorski region: 
6.695.810 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.830.620 € 
 
 
 
 
1.483.500 € 
 
 
 
1.042.900 € 
 
 
 
 
 

Ukupno: 
63.678.924 

 
Sjeverni region: 

43.993.188 € 
Središnji region: 

14.475.994 € 
Primorski region: 

5.209.742 € 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12.423.580 € 
 
 
 
 
2.028.598 € 
 
 
 
4.102.962 € 
 
 
 
 
 

     
Kredit EIB 

9.892.991 € 
EBRD kredit 
9.218.694 € 

Kapitalni 
budžet 

44.567.239 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
7.658.589 
EBRD 
4.764.991 
Kapitalni 
budžet 
 
 
Kapitalni 
budžet/EIB 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svi 
regioni. 
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-Rekonstrukcija 
regionalnog puta 
Mateševo-Kolašin;  
 
-Obilaznica Rožaje, 
II faza;  
 
-Rekonstrukcija 
raskrsnice na ulazu 
u Plav na 
regionalnom putu 
Berane – Grnčar;  
 
-Sanacija klizišta, 
mostova i kosina na 
sjeveru 
 
-Rekonstukcija puta 
Rožaje-Špiljani 
 
- Rekonstukcija puta 
Lepenac-
Ribarevine-Poda-
Berane 
 
Središnji region: 
-Rekonstrukcija 
puta Dinoša – 
Cijevna 
Zatrijebačka;  
 
-Rekonstrukcija 
puta Cetinje - Čevo - 
Nikšić, - dionica 
Cetinje – Čevo; 
 
-Rekonstrukcija 
puta Nikšić - Vilusi, 
dionica Nikšić-
Kuside i Nikšić - 
Jasenovo Polje;  
 

2022. 
 
 
 
2018. 
 
 
2023. 
 
 
 
 
 
 
2023. 
 
 
2022. 
 
 
 
2023. 
 
 
 
 
 
2019. 
 
 
 
 
2020. 
 
 
 
 
2022. 
 
 
 
 

2024. 
 
 
 
2024. 
 
 
2024. 
 
 
 
 
 
 
2023. 
 
 
2025. 
 
 
 
2025. 
 
 
 
 
 
2023. 
 
 
 
 
2023. 
 
 
 
 
2025. 
 
 
 
 

Realizacija 
u toku 
 
Nije 
realizovan 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
 
 
 
Realizacija 
u toku 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
 
 

I  Q 2024. 
 
 
2024. Završeno 
88%. Raskinut 
ugovor zbog 
kašnjenja 
 
 
 
 
 
 
I  Q 2024. 
 
 
I  Q 2024. 
 
 
 
III Q 2025 
 
 
 
 
 
I  Q 2024. 
 
 
 
 
II  Q 2024. 
 
 
 
 
II  Q 2024. 
 
 
 
 
 

3.519.000 € 
 
 
 
1.473.150 € 
 
207.000 € 
 
 
 
 
 
 
4.164.010 € 
 
 
Nije bilo u AP 
 
 
 
Nije bilo u AP  
 
 
 
 
 
558.900 € 
 
 
 
 
5.754.600 € 
 
 
 
 
1.656.000 € 
 
 
 
 
 

5.529.157 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.064.272 € 
 
 
8.265.476 € 
 
 
 
8.579.143 € 
 
 
 
 
 
530.094 € 
 
 
 
 
6.552.608 € 
 
 
 
 
1.681.786 € 
 
 
 
 
 

Kapitalni 
budžet 
 
Kapitalni 
budžet 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
Kapitalni 
7.431.767 
EBRD833.709 
 
Kredit EIB 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
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-Izgradnja dionice 
Čekanje - Čevo, 
veza puta” CT - 
Čevo,” CT – Njeguši;  
-Rekonstrukcija 
puta Tuzi – 
Mataguži;  
 
-Rekonstrukcija 
magistralnog puta 
Virpazar-Golubovci;  
 
-Rekonstrukcija 
magistralnog puta 
Podgorica – Nikšić, 
dionica cetinjski 
semafori - 
Komanski Most;  
 
-Rekonstrukcija 
puta Podgorica - 
Tuzi, dionica od 
kružnog toka 
Plantaže do stočne 
pijace;  
 
-Rekonstrukcija 
regionalnog puta 
Cetinje-Njeguši, 
dionica od 
supermarketa 
"Voli" do Bajičke 
crkve, II faza Bajička 
ulica;  
 
-Rekonstrukcija 
magistralnog puta 
Plužine-Nikšić-
Danilovgrad, 
dionica Jasenovo 
polje-Vidrovan 

 
2022. 
 
 
 
 
2022. 
 
 
 
2023. 
 
 
 
2021. 
 
 
 
 
 
 
2022. 
 
 
 
 
 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023. 
 
 
 
 
 

 
2024. 
 
 
 
 
2025. 
 
 
 
2026. 
 
 
 
2023. 
 
 
 
 
 
 
2023. 
 
 
 
 
 
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2025. 
 
 
 
 
 

Realizacija 
u toku 
 
 
 
Nerealizov
ano 
 
 
Nerealizov
ano 
 
 
Realizovan
o 80% 
 
 
 
 
 
Realizovan 
- završen 
projekat 
 
 
Realizacija  
u toku 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacija 
u toku 
 
 
 
 
 

II  Q 2024 
 
 
 
 
Neriješeni 
imovinsko – 
pravni odnosi 
 
Nije definisan 
izvor 
finansiranja 
 
2024. 
Realizovano 
80% . Potrebna 
je izmjena 
planske 
dokumetacije 
za ostali dio 
 
 
 
 
 
 
 
I  Q 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.518.000 € 
 
 
 
 
693.450 € 
 
 
 
1.386.900 € 
 
 
 
910.800 € 
 
 
 
 
 
 
2.104.500 € 
 
 
 
 
 
 
838.350 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nije bilo u AP  
 
 
 
 
 

1.208.641 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.417 € 
 
 
 
 
 
 
2.779.554 € 
 
 
 
 
 
 
384.681  € 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.231.213 € 
 
 
 
 
 

Kapitalni 
budžet 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
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-Izgradnja zapadne 
obilaznice 
Podgorica;  
 
 
Primorski region: 
-Rekonstrukcija 
magistralnog puta 
M-2 Tivat-Jaz, 
izgradnja bulevara; 
 
-Rekonstrukcija 
magistralnog puta 
M-1 Kamenovo-
Petrovac-Bar; 
 
-Rekonstrukcija 
regionalnog puta 
Bar - Kamenički 
most – Krute;  
 
-Sanacija klizišta 
Bukovik 2 na 
magistralnom putu 
Petrovac-Podgorica 

 
2022. 
 
 
 
 
2022. 
 
 
 
 
 
2022. 
 
 
 
 
2022. 
 
 
 
 
2022. 
 

 
2025. 
 
 
 
 
2025. 
 
 
 
 
 
2026. 
 
 
 
 
2025. 
 
 
 
 
2025. 
 

Nerealizov
an 
 
 
 
Realizacija 
u toku  
 
 
 
 
Nerealizov
an 
 
 
 
Nerealizov
an 
 
 
 
Realizacija 
u toku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neriješeni 
imovninsko-
pravni odnosi 
 
 
Raspisan 
tender za 
izvođača 
radova 
 
I Q 2024. 

 
710.700 € 
 
 
 
 
4.830.310 € 
 
 
 
 
 
484.000 € 
 
 
 
 
1.174.500 € 
 
 
 
 
207.000 € 

 

 
 
 
 
 
 
4.294.290 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
915.452  € 
 

 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
Kredit EBRD 
 
 
 
 
 
Kredit EIB 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 

3.3.2. 
Rekonstrukcija i 
modernizacija 
željezničke 
infrastrukture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata:  
Unaprijeđena 
infrastruktura u 
željezničkom 
saobraćaju 
 
Početna vrijednost 
2022: Početak 
sanacije 8 tunela na 
barskoj pruzi i 
početak radova na 
adaptaciji stanične 
zgrade u Bijelom 
Polju. Početak 
izrade tehničke 
dokumentacije za 
generalni remont 

Vodeća 
institucija: MKI 
 
Ključni partner: 
ŽICG 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000.000 € 
Investicioni 
grant WBIF 

20+20, 
grantovi WBIF 

za izradu 
tehničke 

dokumentacije 
i IPA fond 

Ukupno 
3.416.692 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investicioni 
grant WBIF 
(20 mil grant 
WBIF+20 mil 
kredit EIB 
banke 
1.127.027 €-  
 
IPA  fond 
815.220  € 
 
Donacija 
WBIF 
846.445 € 
 
Donacija EU  
628.000 € 

Nastaviti 
realizaciju 
aktivnosti u 
skladu sa 
planiranom 
dinamikom. 

Svi 
regioni. 
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dionice pruge 
Golubovci - Bar, 
idejnih projekata za 
zamjenu uređaja i 
opreme za 
napajanje barske 
pruge električnom 
energijom i 
prifizibiliti studije za 
prugu Podgorica - 
dr. gr. sa Albanijom 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Završena sanacija 8 
tunela na barskoj 
pruzi i završeni 
radovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Završetak radova na 
adaptaciji stanične 
zgrade Bijelo Polje 
 
 
 
 
 
Završetak izrade 
tehničke 
dokumentacije za 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Završena je 
sanacija 4  
tunela 
(LOT1), 
dok je 
ostvarena 
fizička 
realizacija 
na 
preostala 4 
tunela 
(LOT2) 40% 
 
 
 
 
 
Realizovan
o - Završen 
projekat 
 
 
 
 
 
Realizacija 
u toku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Q 2025 
Prethodni 
ugovor za 
sanaciju 4 
tunela (LOT2) 
je raskinut. 
Ugovor za 
nastavak 
radova 
zaključen je u 
februaru 2024. 
g sa rokom 
završetka od 
15 mjeseci 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
III Q 2024 
Ugovoreni 
obim tehničke 
dokumentacije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.127.027 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

815.220  € 
 
 
 
 
 
 
 

766.445 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investicioni 
grant WBIF 
(20 mil grant 
WBIF+20 mil 
kredit EIB 
banke) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPA fond 
 
 
 
 
 
 
 

Donacija 
WBIF 
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25 Projekat Izrada tehničke dokumentacije za remont 3 dionice (Trebešica-Lutovo, Bioče-Podgorica i Podgorica-Golubovci) koji se realizuje u okviru projekta TEHNIČKA POMOĆ U PRIPREMI INVESTICIONIH PROJEKATA U 
SEKTORU SAOBRAĆAJA U CRNOJ GORI (PPF) finansiran iz donatorskih sredstava EU, nije bio naveden u Akcionom planu Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027, ali je realizovan u 2023.god 

generalni remont 
dionice pruge 
Golubovci - Bar, 
idejnih projekatata 
za zamjenu uređaja 
i opreme za 
napajanje barske 
pruge električnom 
energijom 
 
 
 
 
 
Fizibiliti studije za 
prugu Podgorica - 
dr. gr. sa Albanijom. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizovan

o - Završen 

projekat  

 

Tokom 
2023. g  je 
nastavljena 
Izrada 
tehničke 
dokument
acije za 
remont 3 
dionice 
(Trebešica-
Lutovo, 
Bioče-
Podgorica i 
Podgorica-
Golubovci 
25 

je najvećim 
dijelom 
izrađen. Zbog 
ukazane 
potrebe za 
dodatnim 
projektovanje
m klizišta Ratac 
(dodatnih 
sredstava od 
300.000 e ) rok 
je produžen 
 
- 
 
 
 
 
 
IV Q 2025. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  80.000 € 

 

 

 

 

 

628.000 € 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Donacija 

WBIF 

 

 

 

 

Donacija EU 

Operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika Održivi rast 

Indikator učinka Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Broj poljoprivrednih gazdinstava upisan u registar (MPŠV) 
 

Sjeverni region: 9.634 
Središnji region: 6.352 
Primorski region: 1.947 

Povećanje za 5% Povećanje za 10% 
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26 Aktivnost obuhvata sljedeće mjere tržišno-cjenovne politike iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 1.1.1. Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji, 1.1.2. Podrška razvoju tržišne proizvodnje mlijeka, 1.1.3. Podrška preradi mlijeka 
na gazdinstvu, 1.1.4. Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji, 1.1.5. Direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika, 1.1.6. Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji, 1.2.1. Program unaprjeđivanja pčelarstva, 1.2.2. Program 
besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mlječnih proizvoda u školama, 1.2.3. Mjere posebne podrške za vino.    
27 Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 2.1.2. IPARD II program, 2.1.3. Podrška investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji, 2.1.4. Podrška zasnivanju i održavanju matičnih 
zasada određenih voćnih vrsta, 2.1.5. Podrška dostizanja standarda dobrobiti životinja u stočarstvu, 2.1.6. Podrška unaprjeđenju kvaliteta sirovog mlijeka, 2.1.8. Podrška nabavci priplodnih grla u čistoj rasi, 2.1.9. Podrška za 
nabavku mehanizacije, priključaka I opreme u funkciji primarne proizvodnje, 2.1.10. Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni, 2.1.11. Podrška pokretanju i razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika, 2.1.12. 
Podrška jačanju otkupne mreže mlijeka.    

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 3.4. 
 
 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datu
m 
počet
ka 

Planiran
i datum 
završetk
a 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

3.4.1.  
Stvaranje uslova za 
održivi dohodak 
poljoprivrednih 
gazdinstava i 
povećanje otpornosti 
poljoprivrednog 
sektora26  
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Iznos subvencija za 
podršku dohotku 
poljoprivrednika/ca 
Početna vrijednost 
2022: 
14.082.485,73 € 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
18.112.050,20 € 
(Sjeverni 15 mil. €; 
Središnji 3 mil. €; 
Primorski region 
112.050,20 €) 

Vodeća 
institucija: 
MPŠV 

III Q 
2023. 

IV Q 
2023. 

Realizivano 
Sjeverni 
region: 
9.179.947,51 

€ 

Središnji 
region: 
6.328.997,46 

€ 

Primorski 
region: 
700.918,59 

€ 

 Ukupno 
18.112.050,20€  
 
Sjeverni region 
15.000.000 €;  
Središnji region 
3.000.000  €;  
Primorski 
region 
112.050,20 € 

Ukupno 
16.209.863,56 € 
 
Sjeverni region: 
9.179.947,51 € 

Središnji region: 
6.328.997,46 € 

Primorski 
region: 
700.918,59 € 

 

Nacionalni 
budžet 
16.209.863,56 

Nastaviti 
implementa
ciju mjera u 
narednom 
periodu. 
 

Svi 
regioni. 

3.4.2.  
Jačanje 
konkurentnosti 
poljoprivrede i 
ruralnih područja kroz 
podsticanje investicija 
u fizički kapital na 
poljoprivrednim 
gazdinstvima27  
 

Indikator rezultata:  
Iznos dodijeljene 
podrške za 
modernizaciju 
poljoprivrede i 
ruralnih područja 
 
Početna vrijednost 
2022: 4.354.214,58 
€ 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
8.164.166,70 € 
(Sjeverni 5 mil. €; 

Vodeća 
institucija: 
MPŠV 

III Q 
2023. 

IV Q 
2023. 

Realizovano 
Sjeverni 
region: 
4.227.152,95 

€ 

Središnji 
region: 
12.592.949,65 

€ 

Primorski 
region: 
471.016,11 
€ 

 Ukupno: 
19.651.666,70 
 
Sjeverni region 
9.000.000 €;  
Središnji region 
8.000.000 €; 
Primorski 
region 
2.651.666,70 € 
 
Nacionalni  
budžet 
8.164.166,70 €  
IPA 

Ukupno: 
17.291.118,71 

 
Sjeverni region: 
4.227.152,95 € 

Središnji region: 
12.592.949,65 € 

Primorski 
region: 
471.016,11 € 

 

 

 
Nacionalni 
budžet 
8.610.080,46 
IPA 
8.681.038,25 

Nastaviti 
implementa
ciju mjera u 
narednom 
periodu. 
 

Svi 
regioni. 
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28 Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 5.1.1. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa; 5.1.2. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih 
resursa; 5.1.3. Modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu; 6.1.2. Unaprjeđenje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru; 5.2.1. Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture; 
6.2.1 Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture. 
29 Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 5.2.2. Direktna plaćanja u marikulturi-uzgoj školjaka; 6.2.2. Direktna plaćanja u akvakulturi. 

Središnji 2 mil. €; 
Primorski region 
1.164.166,70 €) 

11.487.500,00 €   

3.4.3. 
Jačanje 
konkurentnosti 
sektora privrednog 
ribolova na moru i 
Skadarskom jezeru i 
sektora akvakulture 
kroz podsticanje 
investicija u fizički 
kapital28 

Indikator rezultata: 
Iznos finansijske 
podrške/Broj 
podržanih 
ribara/uzgajivača 
 
Početna vrijednost 
2022: 361.200 € 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 499.000 €; 
Realizovane 
aktivnosti održivog 
upravljanja i 
očuvanja resursa 
ribe i drugih 
morskih 
organizama, shodno 
planu za 2023. 

Vodeća 
institucija: 
MPŠV 

III Q 
2023. 

IV Q 
2023. 

Realizovano 
Sjeverni 
region: 
30.000,00 €;  

1 
ribar/uzgajiv

ač 

Središnji 
region: 
80.000,00 €; 

43 

ribara/uzgaji

vača 

Primorski 
region: 
385.000,00 

€; 

73 
ribara/uzgaji
vača 

 Ukupno: 
499.000 € 
 
Sjeverni region 
32.000 €  
Središnji region 
57.000 €  
Primorski 
region 
410.000 € 

Ukupno: 
495.000,00 € 

 
Sjeverni region: 
30.000,00 € 

Središnji region: 
80.000,00 € 

Primorski 
region: 
385.000,00 € 

 

Nacionalni 
budžet 
495.000,00 € 

Nastaviti 
implementa
ciju mjera u 
narednom 
periodu. 
 

Svi 
regioni. 

3.4.4. 
Stvaranje uslova za 
održivi dohodak i 
povećanje otpornosti 
uzgajališta 
akvakulture/marikultu
re29   

Indikator rezultata: 
Iznos subvencija za 
podršku dohotku 
uzgajivača 
 
Početna vrijednost 
2022: 65.939 € 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 135.000 € 

Vodeća 
institucija: 
MPŠV 

III Q 
2023. 

IV Q 
2023. 

Realizovano 
Sjeverni 
region: 
54.000,00 € 

Središnji 
region: 
20.000,00 € 

Primorski 
region: 
60.000,00 € 

 Ukupno: 
135.000 €  
 
Sjeverni region 
37.500 €; 
Središnji region 
37.500 €;  
Primorski 
region  
60.000 € 

Ukupno: 
134.000,00 € 
 
Sjeverni region: 
54.000,00 € 
Središnji region: 
20.000,00 € 
Primorski 
region: 
60.000,00 € 

Nacionalni 
budžet 
134.000,00 € 
 

 
 

Svi 
regioni. 



70 
 

                                                      
30 Aktivnost obuhvata sljedeće mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima i podrške opštim servisima u poljoprivredi iz Agrobudžeta za 2023. godinu: 2.2.1. Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi, 2.2.2. 
Podrška organskoj proizvodnji, 3.5. Politika kvaliteta – šeme kvaliteta, 3.7. Uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane. 

3.4.5.  
Unaprjeđenje uslova 
za proizvodnju 
visokokvalitetne i 
sigurne hrane, 
organskog porijekla na 
održiv način30  

 

Indikator rezultata: 
Iznos dodijeljene 
podrške/Broj 
podržanih 
proizvođača 
 
Početna vrijednost 
2022: 617.613,38 € 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
800.000,00 € 
 
 

Vodeća 
institucija: 
MPŠV 

III Q 
2023. 

IV Q 
2023. 

Realizovano 
Sjeverni 
region: 
453.572,48 

€ 

388 
proizvođača 
Središnji 
region: 
194.988,43 

€ 

83 
proizvođača 
Primorski 
region: 
23.556,39 € 

14 
proizvođača 

 Ukupno: 
800.000,00 €  
 
Sjeverni region  
500.000 €;  
Središnji region  
200.000 €;  
Primorski 
region  
100.000 € 

Ukupno: 
672.117,30 € 
 
Sjeverni region: 
453.572,48 € 
Središnji region: 
194.988,43 € 
Primorski 
region: 
23.556,39 € 
 

Nacionalni 
budžet 
672.117,30 € 
 

 Svi 
regioni. 

Operativni cilj 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena Održivi rast 

Indikator učinka Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

Broj uspostavljenih sistema i izgradnja postrojenja za 
prečišćavanje otpadnih voda i proširenja primarne i sekundarne 
kanalizacione mreže (MEPPU) 

Sjeverni region: 9 
Središnji region: n/a 
Primorski region: n/a 

Sjeverni region: 15 
Središnji region: 6 
Primorski region: 6 

Sjeverni region: 16 
Središnji region: 7 
Primorski region: 7 

Procenat smanjenja zagađenosti vazduha (mjereno PM2.5; 
MEPPU, JLS) 
 
 
 
 

Sjeverni region: relevantno mjerenje 
u  Bijelom Polju i Pljevljima gdje su 
srednje godišnje koncentracije u 
2021. godini bile 37µg/m3 odnosno 
32µg/m3 
Središnji region: relevantno mjerenje 
u Podgorici i Nikšiću gdje su srednje 
godišnje koncentracije u 2021. godine 
bile 22µg/m3 u Podgorici i 23µg/m3 u 
Nikšiću  
Primorski region: relevantno 
mjerenje u Baru gdje je 2021. godine 
srednja godišnja koncentracija bila 
11µg/m3 

Sjeverni region: treba biti određena 
Središnji region: treba biti određena 
Primorski region: 1.3 puta iznad dozvoljenog limita 

Sjeverni region: treba biti određena 
Središnji region: treba biti određena 
Primorski region: na nivou dozvoljenog 
limita 
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31 Aktivnosti koje će biti u kontinuitetu realizovane. 

Broj dodatno revitaliziranih i modernizovanih elektrana, koje 
pozitivno utiču na smanjenje emisije CO2 (MKI) 

Sjeverni region: 2 Sjeverni region: 3 Sjeverni region: 3 

Broj nesaniranih ekoloških crnih tačaka (MEPPU, JLS) Primorski region: 1 Primorski region: 0 Primorski region: 0 

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju OC 3.5. 

Indikator rezultata 
za 2023. godinu 

Nadležne 
institucije 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 
završetka 

Status 
realizacije 
AAA 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiranja 

Preporuke 
za naredni 
period 
sprovođenja 

Relevant
nost za 
region 

3.5.1. 
Rekonstrukcija 
postojećih i izgradnja 
novih trafostanica i 
dalekovoda u 
nadležnosti CEDIS-a31 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Broj 
rekonstruisanih/ada
ptiranih postojećih 
trafostanica (TS) i 
dalekovoda 
(DV)/Broj novih 
izgrađenih TS i DV  
 
Početna vrijednost 
2022: 
16,315,194.00 € 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Sjeverni region:  
Planirana izgradnja 
14 TS; Planirana 
rekonstrukcija/adap
tacija 14 TS; 
Planirana izgradnja 
27 DV; Planirana 
rekonstrukcija/adap
tacija 4 DV; 
Središnji region: 
Planirana izgradnja 
30 TS; Planirana 
rekonstrukcija/adap
tacija 29 TS; 
Planirana izgradnja 
13 DV; Planirana 

Vodeća 
institucija: MKI  
 
Ključni partner: 
CEDIS 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
Sjeverni 
region: 
Završena 
izgradnja 6 
TS; 
Završena 
rekonstruk
cija/adapta
cija 5 TS; 
Završena 
izgradnja 2 
DV; 
Završena 
rekonstruk
cija/adapta
cija 2 DV; 
Središnji 
region: 
Završena 
izgradnja 9 
TS; 
Završena 
rekonstruk
cija/adapta
cija 20 TS; 
Završena 
rekonstruk
cija/adapta
cija 3 DV; 

Realizacija 
predviđenih 
radova nije 
realizovana u 
potpunosti u 
predviđenom 
roku zbog 
procesa javnih 
nabavki i 
rješavanja 
imovinsko-
pravnih 
odnosa, teško 
je  predvidjeti 
dinamiku 
sprovođenja 
aktivnosti. 

36.871.965 € 24.478.361 € CEDIS 
24.478.361 € 

Unaprijediti 
proces 
javnih 
nabavki i 
intenzivirati 
aktivnosti na 
rješavanju   
imovinsko-
pravnih 
odnosa. 

Svi 
regioni. 
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32 Aktivnosti koje će biti u kontinuitetu realizovane. 

rekonstrukcija/adap
tacija 8 DV; 
Primorski region:  
Planirana izgradnja 
35 TS; Planirana 
rekonstrukcija/adap
tacija 29 TS; 
Planirana izgradnja 
14 DV; Planirana 
rekonstrukcija/adap
tacija 5 DV. 

Primorski 
region: 
Završena 
izgradnja 9 
TS; 
Završena 
rekonstruk
cija/adapta
cija 20 TS; 
Završena 
izgradnja 6 
DV. 

3.5.2. 
Rekonstrukcija 
postojećih i izgradnja 
novih trafostanica i 
dalekovoda u 
nadležnosti CGES32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Broj 
rekonstruisanih/ada
ptiranih postojećih 
trafostanica (TS) i 
dalekovoda 
(DV)/Broj novih 
izgrađenih TS i DV 
 
Početna vrijednost 
2022: 
11.495.000,00 € 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Dalje aktivnosti na 
izgradnji i 
rekonstrukciji 
objekata od kojih je 
najbitnija otkup 
električne 
infrastrukture za 
Autoput; Planiran je 
završetak izgradnje 
3 DV i 3 TS, i 
rekonstrukcija 1 TS. 
Sjeverni region: 1 
rekonstukcija TS i 

Vodeća 
institucija: MKI  
 
Ključni partner: 
CGES 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
 
Sjeverni 
region:  
Završena 
izgradnja i 
otkup 1 DV 
i 1 TS 
 
Središnji 
region: 
Završena 
izgradnja 1 
DV i 1 TS 
 
Primorski 
region: / 

IV Q 2024. 
Novi rok za 
završetak 
izgradnje i 
rekonstrukcije 
objekata je 
2024. godina. 
Prolongirana je 
realizacija 
planiranih 
aktivnosti zbog 
rješavanja 
imovinsko-
pravnih 
odnosa, 
postupaka 
eksproprijacije, 
kašnjenjenja u 
izvođenju 
radova 
uzrokovana 
nepovoljnim 
vremenskim 
prilikama. 

35.002.000 € 
 
KfW, EBRD, 
Grant, 
Komercijalna 
banka, 
Sopstvena 
sredstva 

22.152.479,94€ 
 

KfW 
45.991,83€  
EBRD 
133.855,49€ 
Grant 
44.600,64€ 
Komercijalna 
banka 
16.623.112,8
8 €  
Sopstvena 
sredstva - 
CGES    
5.304.916,10
€ 

Uspostaviti 
saradnju sa 
resornim 
ministarstvo
m u cilju 
nalaženja 
rješenja na 
izgradnji DV 
u opštini 
Pljevlja i 
u opštini 
Žabljak. 

Svi 
regioni. 
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izgradnja 3 nova; 
Središnji region: 
izgradnja 3 nova; 
Primorski region: 
n/a 

3.5.3. 
Izgradnja novih 
elektrana za 
proizvodnju električne 
energije iz obnovljivih 
izvora energije 
(solarna, energija 
vjetra) 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Izgrađene nove 
elektrane 
 
Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Sjeverni region: 
Nastavljene 
aktivnosti na 
izgradnji ostalih 
malih 
hidroelektrana na 
osnovu zaključenih 
ugovora o koncesiji, 
kao i aktivnosti na 
izgradnji 
hidroelektrane 
Komarnica  
Središnji region: 
Realizovane 
akivnosti na 
projektu izgradnje 
vjetroelektrana - VE 
Gvozd, Realizovane 
aktivnosti na 
izgradnji solarne 
elektrane Velje 
Brdo;  
Primorski region: 
realizovane 
aktivnosti na 
izgradnji 
vjetroelektrane na 
Brajićima, solarna 

Vodeća 
institucija: EPCG  
 
Ključni partner: 
MEIR 

I Q 2018. IV Q 
2026. 

Djelimično 
Sjeverni 
region:  
U 2023. 
godini nije 
završena 
izgradnja 
nijedne 
mHE na 
osnovu 
zaključenih 
ugovora o 
koncesiji. 
Vlada Crne 
Gore je  na 
sjednici od 
27.07.2023
.  izdala 
UTU za 
mHE 
„Otilovići“ 
u skladu sa 
članom 
218a 
Zakona o 
planiranju 
prostora i 
izgradnji 
objekata. 
Za HE 
Komarnica 
nije 
pribavljena 
saglasnost 
Agencije za 
zaštitu 
životne 

Aneks ugovora 
o koncesiji za 
mHE „Otilovići“  
potpisan je 
23.11.2023. 
kojim su 
redefinisani 
rokovi za 
početak I faze, 
koji se računa 
od datuma 
izdavanja UTU i 
traje 18 
mjeseci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno: 
27.504.000 € 

 
Sjeverni region: 
1.452.000,00 € 
 
Središnji region: 
24.602.000,00
€ 
 
Primorski region 
1.450.000,00 € 

 
 

*HE Komarnica 
852.000,00 €, 
*mHE Otilovići 
600.000,00 € 
 
 
*VE Gvozd 
24.602.000,00 
€ 
*SE Briska gora 
1.450.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ukupno: 
632.989,00 € 
 
Sjeverni region: 
632.989,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*HE Komarnica 
  632.989,00 € 
 
*mHE Otilovići 
  - 
 
*VE Gvozd  

   
 
*SE Briska gora 
     

EPCG  
632.989,00 € 
 

Poboljšanje 
međusektor
ske saradnje 

u cilju 
nastavka 
realizacije 
planiranih 
projekata. 
 

Izrada 
tehničke 
dokumentac
ije za mHE 
„Otilovići“. 

Svi 
regioni. 
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elektrana Briska 
Gora 

sredine na 
Elaborat 
procjene 
uticaja na 
životnu 
sredinu.  
Središnji 
region: 
19.06.2023
. potpisan 
Ugovor o 
korporativ
nom zajmu 
u iznosu 82 
mil. € za 
potrebe 
finansiranj
a izgradnje 
VE Gvozd i 
potrebne 
infrastrukt
ure za 
priključenj
e na 
elektroene
rgetski 
sistem 
Crne Gore 
bez 
predviđen
og učešća 
investitora, 
između 
EBRD, 
EPCG i 
projektne 
kompanije 
„Green 
Gvozd“ 
DOO.  
05.12.2023
. potpisan 
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je ugovor o 
nabavci 
transforma
tora 
33/110kV, 
80MVA. 
U 2023. 
nije bilo 
aktivnosti 
oko 
pripreme 
tenderskog 
postupka 
za SE Velje 
brdo.  
Primorski 
region: 
Planska 
dokument
acija za SE 
Briska gora 
i VE Brajići 
nije 
donijeta u 
2023. 
godini. 

3.5.4.  
Revitalizacija i 
rekonstrukcija 
postojećih energetskh 
infrastrukturnih 
kapaciteta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Revitalizovana HE 
Piva; Revitalizovana 
HE Perućica; 
Prilagođavanje rada 
termoelektrane 
propisanim 
uslovima; 
Rekonstrukcija 
postojećih mHE 
  
Početna vrijednost 
2022:  
HE Piva 2.860.544 
€, HE Perućica 
4.067.332 €, TE 

Vodeća 
institucija: EPCG 
 
Ključni partner: 
MEIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Q 2018. 
 

IV Q 
2025. 
 

Djelimično 
Sjeverni 
region: 
HE Piva  
Radovi na 
agreagatu 
A1 su 
odloženi 
zbog kvara 
na blok 
transforma
toru 
agregata 
A2. Izvođač 
je 
isporučio 

Radovi na 
agregatu A1  
nijesu izvedeni 
po planu u 
2023. godini i 
odloženi su 
zbog kvara na 
blok 
transformatoru 
agregata A2.  
Izvođač je 
isporučio 
opremu za 
agregat A1. 

 
 

Ukupno: 
29.866.576,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno: 
19.471.969 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPCG i 
sredstva 
obezbijeđena 
kroz kreditni 
aranžman sa 
KfW bankom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE Piva -  
Nastavak 
radova  na 
rekonstrukcij
i agregat A1 
 
HE Perućica 
-  Nastavak 
aktivnosti na 
rekonstrukcij
i 
modernizacij
i HE Perućica 
u skladu sa 
dinamikom 

Svi 
regioni. 
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Pljevlja 7.277.938 €, 
Rekonstrukcija 
postojećim mHE: 
n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Sjeverni region: 
Završetak aktivnosti 
na rekonstrukciji i 
modernizaciji HE 
Piva Faza II, Agregat 
A1/Završetak dijala 
aktivnosti projekta 
Ekološke 
rekonstrukcije TE 
Pljevlja. 
Središnji region: Dio 
ugovornih 
aktivnosti na 
rekonstrukciji i 
modernizaciji HE 
Perućica Faza II, kao 
i završni dio 
aktivnosti na 
rekonstrukciji i 
modernizaciji 
kanala Opačica i 
Moštanica. 
Realizacija 
potpisanog ugovor 
sa izvođačem na 
rekonstrukcija dvije 
mHE, Podgor i 
Rijeka Crnojevića 
Primorski region:. 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opremu za 
agregat A1 
i oprema je 
u elektrani. 
Dio 
aktivnosti 
na 
rekonstruk
ciji 
agregata 
A1 su u 
toku. 
TE Pljevlja 
Građevinsk
i radovi 
završeni su 
preko 80%, 
počeli su 
radovi na 
postavljanj
u elektro i 
mašinskih 
instalacija 
na 
postrojenj
u za 
odsumpora
vanje, 
rashladno
m tornju, 
postrojenji
ma za 
preradu 
otpadnih 
voda, i 
sistemu za 
transport 
pepela i 
šljake. 
Najveći dio 
opreme iz 
Kine već je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*HE Piva 
2.930.602 € 
 
*TE Pljevlja 
17.355.372 € 
 
*HE Perućica 
8.570.602 € 
 
 
 
 
 
*Rekonstrukcij

a dvije mHE 
1.010.000 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*HE Piva 
428.686€ 

 
*TE Pljevlja 
12.000.000€     
 
*HE Perućica 
6,033,283 €     

 
 

 
 
 
*Rekonstrukcija 
mHE 1.010.000 
€     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Za HE Piva i 
TE Pljevlja 
izvor 
finansiranja u 
navedenim 
iznosima je 
EPCG 
(sopstvena 
sredstva), za 
TE Pljevlja su 
sredstva iz 
kredita kfW 
banke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utvrđenom 
ugovorom.  
 
TE Pljevlja -  
Očekuje se 
da u 
najskorije 
vrijeme 
budu 
završeni 
arhitektonsk
i radovi, tako 
da bi 
ugradnja 
opreme 
mogla da se 
odvija 
tokom 
čitavog 
zimskog 
perioda. 
  
Rekonstrukc
ija mHE -  
Očekivanja 
su da će se 
rekonstrukcij
a pomenute 
dvije mHE 
završiti prije 
roka 
utvrđenog 
ugovorom. 
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zaprimljen 
u 
Termoelek
trani. 
Središnji 
region: 
HE 
Perućica -  
Realizacija 
rekonstruk
cije i 
moderniza
cije HE 
Perućica 
Faza II teče 
ugovoreno
m 
dinamikom
. U toku je 
izrada 
Glavnog 
projekta za 
rekonstruk
ciju 
zatvaračnic
e Povija 
kao i izrada 
Idejnog 
projekta za 
rekonstruk
ciju 
agregata 
A6 i A7 kao 
i parcijalnu 
rekonstruk
ciju 
sistema.  
Rekonstru
kcija mHE - 
Sve 
aktivnosti 
planirane 
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za 2023. 
odvijaju se 
u skladu sa 
planom, 
dijelom čak 
i ubrzanom 
dinamikom
. Završena 
je revizija 
glavnog 
projekta 
rekonstruk
cije mHE 
Rijeka 
Crnojevića 
i Podgor i 
započete 
aktivnosti 
na 
rekonstruk
ciji. 
Primorski 
region: / 

3.5.5. 
Finansijska podrška 
domaćinstvima i 
privredi u cilju 
izgradnje 
fotonaponskih sistema 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Instalisana snaga i 
broj izgrađenih 
fotonaponskih 
sistema na 
krovovima kuća 
kroz Realizaciju 
projekta “Solar” 
3000+ i projekta 
Solar “500”+  
 
Početna vrijednost 
2022: Preko 
projekta “Solar” 
3000+ izgrađena su 
916 fotonaponska 
sistema ukupne 
instalisane snage 
6,032 kW, a preko 

Vodeća 
institucija: MEIR 
 
Ključni partner: 
EPCG - solar 

U 
kontinuite
tu 

U 
kontinuit
etu 

Realizovan
o 
Projekat 
3000+ i 
500 + 
ukupne 
instalisane 
snage 30 
MW 
završen je 
u 
decembru 
2023. 
godine.  U  
2023. 
godini su 
na  ukupno 
2380 
objekata    

Započete su 
aktivnosti na 
sprovođenju i 
realizaciji 
projekta 5000 
+, ukupne 
instalisane 
snage  
70 MW.  
Tenderske 
procedure 
EPCG su u fazi 
realizacije, a 
nakon nabavke 
opreme i 
materijala, 
počeće 
montaža 
fotonaponskih 

Ukupno: 
1.931.025 
 
Na dan 
07.04.2023. 
godine od 
početka 
projekta 
“Solar” 3000+ 
fakturisano 
(ugradnja  
fotonaponskih 
sistema) je  
1.244.250,00 
€, i preko 
projekta Solar 
“500”+ 
686.775,00 €. 

 

Ukupno: 
11.550.988,89 

Prema 
podacima 
EPCG AD 
Nikšić, na 
osnovu 
stvarno 
fakturisanih 
1581 
korisnika za 
projekat 
3000+ i 500+, 
fakturisan je 
iznos  od 
11.550.988,8
9 € sa PDV-
om. Iznos 
subvencije 
od 20 % 
iznosio je 

Veća 
aktivnost na 
tržištu i 
proširenje 
broja 
korisnika. 

Svi 
regioni. 
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projekta Solar 
“500”+ 70 
fotonaponskih 
sistema ukupne 
instalisane snage 
2,507 kW    
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Do kraja juna t.g. 
završetak aktuelnog 
projekta Solari 
3000+ i 500+ 
(ukupno 30MW), 
započete aktivnosti 
na pripremi i 
pokretanju 
(raspisivanju 
tendera) novog 
projekta Solari 
5000+, koji 
predviđa ugradnju 
novih 70 MW. U 
zavisnosti od 
trajanja tenderskih 
procedura za 
nabavku potrebne 
opreme i mogućih 
žalbi ponuđača, 
biće definisan 
početak realizacije 
radova na instalaciji 
fotonaponskih 
sistema. 

montirani 
fotonapon
ski 
sistemi/sol
arne 
elektrane. 
Započete 
su 
aktivnosti 
na 
sprovođenj
u i 
realizaciji 
projekta 
5000 +, 
ukupne 
instalisane 
snage  
70 MW. 

sistema. 
Realizacija će 
se sprovoditi 
kontinuirano. 

2.310.197,78
€.  
 

3.5.6. 
Izgradnja, 
rekonstrukcija i 
sanacija sistema za 
upravljanje otpadnim 
vodama 

Indikator rezultata: 
broj izgrađenih/ 
rekonstrurisanih/ 
saniranih sistema za 
upravljanje 
otpadnim vodama 
 

Vodeća 

institucija: 

MEPPU 

Ključni partner: 

JLS, Privatni 

investitori, UzKP 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno: 
3.845.000 € 

 
345.000,00 € 
(svi regioni) 
1.500.000,00 € 
(Buljarica, 
Budva) - KFW 

Ukupno: 
2.891.316 € 

 
Sjeverni region 

136.451 € 
Središnji region 

1.085.174  € 
Primorski region 

Kapitalni 
budžet  
629.363 € 
KFW i WBIF 
1.194.274 € 
EIB 
1.067.679 € 
 

 Svi 
regioni 
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Početna vrijednost 
2022:  
Sjeverni region:            
Završena izgradnja 
sistema za tretman 
komunalnih 
otpadnih voda u 
Andrijevici, sa 
sistemom za 
tretman mulja 
(Kapitalni budžet, 
Centar za 
međunarodnu 
saradnju Slovenije); 
Završena izgradnja 
sistema za tretman 
komunalnih 
otpadnih voda u 
Petnjici, sa 
sistemom za 
tretman mulja 
(Kapitalni budžet, 
Centar za 
međunarodnu 
saradnju Slovenije); 
Raspisan je tender 
za unaprjeđenje 
stanja postrojenja 
za tretman 
otpadnih voda u 
Pljevljima (EIB 
Banka);  
Središnji region: 
Nastavljene su 
aktivnosti na 
izgradnji 
kolektorskog 
sistema u Podgorici 
(WBIF Fond);  
Primorski region: 
Završena je 
kanalizaciona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000.000 € 
(Risan,Perast) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.669.691 € 
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33 Prilikom prikupljanja informacija o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu, dostavljena je informacija da su planirana sredstva za realizaciju aktivnosti izgradnje PPOV u Podgorici bila predviđena u iznosu od 

4.216.581,01 €. 

pumpna stanica 
Volujica u Baru 
(KSW Banka); 
Otpočete aktivnosti 
(raspisan tender) za 
izgradnju 
kolektorskog 
sistema za Risan i 
Perast (WBIF Fond); 
Nastavljene 
aktivnosti na 
izgradnji 
kanalizacionog 
sistema u Ulcinju 
(EIB Banka) 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Sjeverni region: 
Nastavak aktivnosti 
na izgradnji PPOV-a 
u Bijelom Polju;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Središnji region: 
Nastavak aktivnosti 
na izgradnji PPOV-a 
u Podgorici;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjeverni 
region: 
Nerealizov
ano - PPOV 
u Bijelom 
Polju 
 
Realizovan
o - PPOV u 
Pljevljima - 
realizovana  
i dobijena 
upotrebna 
dozvola.  
 
 
Središnji 
region 
- PPOV i 
kolektor u 
Podgorici – 
realizuje se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekat PPOV 
Pljevlja je 
realizovan, 
preostalo je 
plaćanje 
poslednje 
isplate u iznosu 
od 13.200,00 € 
za nadzor u 
2024. g 
 
Realizacija 
aktivnosti na 
izgradnji PPOV 
i kolektora u 
Podgorici se 
odvija 
kontinuirano u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nije bilo u AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......33 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136.451,28 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

927.110,66 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIB 
136.451,28 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
KfW Kreditna 
sredstva, 
WBIF Grant 
sredstva, 
Glavni grad 
Podgorica 
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34 Prilikom prikupljanja informacija o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu, dostavljena je informacija da su planirana sredstva za realizaciju aktivnosti izgradnje PPOV u Herceg Novom bila predviđena u iznosu od 

471.299,84 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primorski region: 
Nastavak aktivnosti 
na projektima 
unaprjeđenja PPOV-
a u Budvi, Buljarici i 
Herceg Novom; 
Kolektorski sistem 
Risan-Perast 

kontinuira
no 
 
 
 
Izgradnja 
kanalizacio
ne mreže u 
Vranjini – 
započeti 
radovi 
 
 
 
 
PPOV u 
Herceg 
Novom – 
završni 
radovi 
 
 
 
 
 
 
 
Izgradnja 
infrastrukt
ure za 
otpadne 
vode za 
Risan i 
Perast – 
realizacija 
u toku 
 
 
 

višegodišnjem 
periodu 
- Izgradnja 
kanalizacione 
mreže u 
Vranjini (iznos 
investicije je 
283.466,44 €) 
je započeta u 
IV Q 2023. Rok 
za završetak 
radova je 2024. 
godina. 
- Izgradnja 
PPOV-a u 
Herceg Novom 
je u završnoj 
fazi (iznos 
investicije je 
717.694,00 €) 
Rok za 
završetak 
radova je 2024. 
godina. 
 
Projekat 
izgradnje 
infrastrukture 
za otpadne 
vode za Risan i 
Perast realizuje 
se u 
višegodišnjem 
periodu. Rok za 
realizaciju 
projekta je II 
kvartal 2025. 
Glavni razlozi 
odlaganja 

 
 
 
 
 
Nije bilo u AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
......34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.000.000 € 
(Risan, Perast) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

158.063,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

471.299,84 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

267.163,06 €  
(konsultantske 

usluge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
158.063,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
budžet 
471.299,84 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kredit KFW 
banke, WBIF 
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Izgradnja 
kanalizacio
ne mreže u  
Ulcinju  – 
završeno 
95% 
radova 
 
Izgradnja 
infrastrukt
utre za 
otpadne 
vode za 
opštinu 
Ulcinj 
 
Izvršena 
sanacija 
oštećenog 
dijela 
podmorsko
g ispusta 
Đerane  u 
opštini 
Ulcinj (cca 
0,5 mil. €) 
 
Nerealizov
ano - PPOV 
za Buljaricu 
I Budvu 

projekta su 
nedovoljna 
finansijska 
sredstva za 
realizaciju i 
neriješena 
imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Izgradnja 
kanalizacione 
mreže u 
Ulcinju je u 
završnoj fazi. 
Završeno je 95 
% radova. 
Radovi će biti 
završeni u II 
kvartalu 2024. 
godine. 
Izgradnja 
infrastrukture 
za otpadne 
vode za Ulcinj 
realizuje se u 
višegodišnjem 
periodu. Rok za 
realizaciju 
projekta je IV 
kvartal 2025. 
godine. 
 
 
 
 
 
 
 
Nije otpočeta 
procedura 
javne nabavke 
usled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

931.227,71 € 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIB 
 
 
 
 
 
 
 
Kredit KFW 
banke  
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nedostavljanja 
dokumentacije 
od strane 
Opštine Budva. 

3.5.7. 
Unaprjeđenje i razvoj 
infrastrukture u 
oblasti 
vodosnadbijevanja u 
urbanom i ruralnom 
području 

Indikator rezultata: 
Unaprijeđen sistem 
vodosnadbijevanja 
 
Početna vrijednost 
2022: U 2022. 
godini u oblasti 
otpadnih voda 
utrošeno je: 4 
miliona € u 
primorskom 
regionu, 1,6 miliona 
€ sjevernom i 11 
miliona € u 
središnjem regionu 
Crne Gore. 
 
Ciljna vrijednost 
2023:  
Sjeverni region: 
Rekonstrukcija 
vodovodnog 
sistema Žabljak, II 
faza (37.950,00 €); 
Nastavak na 
izgradnji  cjevovoda 
za vrelo Bistrice 
(213.900,00 €); 
Izgradnja vodovoda 
u naselju Bistrica sa 
izvorišta Banjice – I 
faza (282.901,00 €);  
 
Vodosnabdijevanje 
na teritoriji opštine 
Pljevlja (6.900,00 
€);  
 

Vodeća 

institucija: 

MEPPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjeverni 
region:  
 
 
 
 
Izgradnja 
vodovoda 
u naselju 
Bistrica  -  
realizuje se 
kontinuira
no 
 
 
Izgradnja 
postrojenja 
za pitku 
vodu Pliješ   
realizuje se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizovano 

 

 

Izgradnja 

vodovoda u 

naselju Bistrica  

se realizuje u 

višegodišnjem 

periodu (iznos 

investicije je 

748.879,859 €) 

 
Izgradnja 
postrojenja za 
pitku vodu 
Pliješ  se 
realizuje u 

Ukupno: 
1.162.652,00 € 
 
Sjeverni region 
541.651,00 € 
Primorski 
region 
621.001,00 € 
 
Kapitalni 
budžet 
1.162.652,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.950,00 € 
 
 
 

213.900,00 € 
 
 
 

282.901,00 € 
 
 
 
 
 

6.900,00 € 
 
 
 

Ukupno: 
6.217.665,09 € 

 
Sjeverni region: 
1.789.705,30 € 

Primorski region 
4.427.959,79 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
/ 
 
 
 

113.255,25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.676.450,05 € 
 
 
 

Kapitalni 
budžet 
2.198.456,15 
€ 
KfW 
4.019.208,94 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
Kapitalni 
Budžet 
113.255,25 € 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalni 
Budžet 
1.676.450,05 
€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjeverni 
region. 
Primorsk
i region. 
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Primorski region: 
Realizovane 
planirane aktivnosti 
za 2023. godinu na 
izgradnji vodovodne 
mreže na 
hercegnovskom 
poluostrvu Luštica 
(621.001,00 €) 
 
 

kontinuira
no 
 
 
 
Primorski 
region: 
Izgradnja 

vodovodne 

mreže na 

poluostrvu 

Luštica - 

realizuje se 

kontinuira

no  

 

 

 

Realizovan
a izgradnja 
rezerovara 
Brajša 
kapaciteta 
300m3, 
Prekidne 
komore 
Fraskanjel 
kapaciteta 
100m3, 
položeno 
cca 3km 
novog 
cjevovoda 
u urbanoj i 
ruralnoj 
zoni u  
opštini 
Ulcinj (cca 
1,4 mil.€) 
 
 
 

višegodišnjem 
periodu (iznos 
investicije je 
4.790.245,61) 
 
Izgradnja 

vodovodne 

mreže na 

poluostrvu 

Luštica  se 

realizuje 

kontinuirano u 

višegodišnjem 

periodu (iznos 

investicije je 

8.074.373,58 

€),  

 
IV Q 2025. 

Projekat 

rekonstrukcije i 

izgradnje 

novog 

cjevovoda u 

Ulcinju se 

realizuje 

kontinuirano u 

višegodišnjem 

periodu 

(ukupan iznos 

investicije je 

24,660,000 €). 

Uključenjem 

dijela opcionih 

mjera u 

osnovni 

Ugovor biće 

prolongiran i 

rok za 

završetak 

 
 
 
 
 

621.001,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nije bilo u AP 

 
 
 
 
 
408.750,85 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.019.208,94 € 
(Izvođački 
ugovor i 
Konsultantski 
ugovor) 

 
 
 
 
 
Kapitalni 
Budžet 
408.750,85 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KfW banka 
4.019.208,94 
€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

radova za 

dodatnih 12 

mjeseci. 

Radovi 

obuhvataju 

rekonstrukciju 

postojećeg  i 

izgradnju 

novog dijela 

cjevovoda  

ukupne dužine 

20km (širi 

centar opštine 

Ulcinj). 

3.5.8. 
Unaprjeđenje 
regulatornog okvira  i 
unaprjeđenje 
infrastrukture za 
upravljanje otpadom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata: 
Donijet Zakon o 
upravljanju 
otpadom/Unaprijeđ
ena infrastruktura 
za upravljanje 
otpadom  
 
Početna vrijednost 
2022:  
Sjeverni region - 
Utrošeno sredstava 
u 2022. godini 
15.961,9 € za 
tehničku 
dokumentaciju; 
Sanacija 
neuređenog 
odlagališta Plav 
(Projekat CMCR, 
Slovenija) - ukupna 
vrijednost 250.000 
€ 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 

Vodeća 
institucija:  
MEPPU 
 
Ključni partner: 
AZZŽS, JLS, 
Privatni 
investitori 
 
 

II Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojen 
predlog 
Zakona o 
upravljanju 
otpadom i 
pripremlje
n predlog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donošenje  
Zakona o 
upravljanju 
otpadom 
planirano je u 
prvoj polovini 
2024. godine. 
Usvajanje 
Državnog plana  

Ukupno 
603.751 € 
 
Svi regioni 
448.500 € 
Opština 
Kolašin 
155.251 € 
 
 

Ukupno: 
1.991.993,41 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitalni 
budžet 
1.991.993,41 
€ 
 

Izrada 
Državnog 

plana 
upravljanja 
otpadom 

(Fond 
EUIF17) 

 
 

 Svi 
regioni. 
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Usvojen Zakon o 
upravljanju 
otpadom i usvojen 
Državni plan 
upravljanja 
otpadom;  
Sjeverni region: 
- Sanacija 
neuređenog 
odlagališta 
Zakršnica u 
Mojkovcu - ukupna 
vrijednost projekata 
3.494.487,65 €;  
- Izrada i revizija 
tehničke 
dokumentacije i 
izvođenje radova na 
izgradnji transfer 
stanice i reciklažnog 
dvorišta sa 
sortirnicom u 
Pljevljima;  
 
 
 
 
 
 
Izgradnja 
reciklažnog dvorišta 
u Kolašinu - izrada i 
revizija projektne 
dokumentacije i 
izvođenje radova na 
višegodišnji 
projekat;  
 
 
 
Izgradnja sanitarnih 
deponija, transfer 

Državnog 
plana 
upravljanja 
otpadom. 
 
Sanacija 
neuređeno
g 
odlagališta 
Zakršnica u 
Mojkovcu 
 
 
Ponovljena 
izrada 
Glavnog 
projekta 
zbog 
nedostatak
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nije bilo 
zaintereso
vanih na 
tenderu 
(ne postoji 
procijenje 
vrijednost 
investicije) 
 
 
 
Izgradnja  
transfer 
stanice u 

se očekuje u 
drugom 
kvartalu 2024. 
godine. 
 
Projekat se 
realizuje po 
planiranoj 
dinamici. Rok 
za završetak je 
IV Q 2024. 
 
 
Ugovor za 
izgradnju je 
potpisan u 
junu 2023. 
godine, ali su 
zbog pogrešnih 
katastarskih 
parcela uslovi 
promijenili. 
Izrada Glavnog 
projekta je 
prolongirana i 
očekuje se u 
2024. godini. 
 
Za izgradnju  
reciklažnog 
dvorišta u 
Kolašinu se 
očekuje novi 
tender sa 
uslovima 
izgradnje – 
„Projektuj i 
izgradi“.  
 
Izgradnja  
transfer 

stanice u 

 
 
 
 
 
1.895.389,41€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.604,00 €. 
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stanica, reciklažniih 
centara i dvorišta, 
kao i sanacija 
postojećih 
odlagališta 
komunalnog otpada  

Andrijevici 
– radovi su 
stopirani 
zbog 
nedostatka 
Glavnog 
projekta 

Andrijevici je 

zaustavljena 

zbog 

nedostatka 

Glavnog 

projekta kojim 

nije definisano 

mjesto 

priključenja  na 

elektrodistribu

tivnu mrežu. 

Opština 

Andrijevica je 

podnijela 

zahtjev za 

izdavanje 

uslova za 

priključenje, a 

u zavisnosti od 

uslova moguća 

su dodatna 

ulaganja. 

Nastavak 

radova se 

očekuje u 

2024. 

3.5.9. 
Uspostavljanje novih 
zaštićenih područja i 
podrška upravljanju i 
unaprjeđenju 
zaštićenih 
područja/Mapiranje 
ekološke mreže 
 
 
 
 
 
 

Indikator rezultata:  
Broj zaštićenih 
područja na 
moru/broj donijetih 
programa 
upravljanja 
zaštićenim 
područjima/Procen
at mapiranja 
ekološke 
mreže/Broj 
revidovanih studija 
zaštite Nacionalnih 
parkova 

Vodeća 
institucija: 
MEPPU 
 
Ključni partner: 
AZZŽS, Upravljači 
zaštićenih 
područja, Institut 
za biologiju 
mora, UzKP   
 
  

I Q 2023. IV Q 
2023. 

Djelimično 
Donijeto 5 
Planova 
upravljanja 
za 
nacionalne 
parkove 
(Durmitor, 
Biogradska 
gora, 
Lovćen, 
Skadarsko 
jezero i 
Prokletije) i 

Rok za 
završetak 
mapiranja 
ekološke 
mreže je 2027. 
godina/ 
Proglašenje 
dva zaštićena 
morska 
područja Sopot 
i Dražin vrt II Q 
2024/3 studije 
revizije 

Ukupno: 
640.001,00 € 
 
GEF (projekat 
„Doprinos 
uspostavljanju 
Nature 2000“) 
400.000,00 € 
 
GEF 
140.000,00 € 
 
Nacionalni 
budžet 

Ukupno: 
77.438,68 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEF 
55.438,68 € 
 
Nacionalni 
budžet 
22.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Svi 
regioni. 
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Početna vrijednost 
2022: n/a 
 
Ciljna vrijednost 
2023: 
Mapiranje ekološke 
mreže/Uspostavljan
je novih zaštićenih 
područja i podrška 
upravljanju i 
unaprjeđenju 
zaštićenih 
područja/Promocija 
zaštite i očuvanja 
prirode, prirodnih 
resursa u obalnom 
području, saradnja 
sa NVO sektorom, 
međunarodna 
saradnja i podizanje 
svijesti javnosti iz 
oblasti ekologije i 
prirode 

2 Plana 
upravljanja 
za morska 
zaštićena 
područja 
„Katič“ i 
„Stari 
Ulcinj“ 

Nacionalnih 
parkova 2024.  

100.001,00 € 
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IV PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVOĐENJA 
 

Na osnovu analize realizacije Akcionog plana SRR 2023-2027. za 2023. godinu, uzimajući u obzir 

stepen realizacije planiranih aktivnosti, ostvarene rezultate u postizanju operativnih ciljeva, 

prepoznate izazove i pozitivne primjere u sprovođenju aktivnosti, kao i sam proces izvještavanja, 

pripremljene su preporuke za naredni period. 

U procesu realizacije Strategije regionalnog razvoja posebno obratiti pažnju na sljedeće: 

• U narednim fazama planiranja, koordinacije, sprovođenja i izvještavanja SRR 2023-2027, 

potrebno je uspostaviti bolju komunikaciju i saradnju između nadležnih institucija za 

realizaciju politike regionalnog razvoja. 

• U okviru narednog Akcionog plana, čija je izrada planirana za period 2024-2025, 

neophodno je pažljivo definisati aktivnosti za sprovođenje operativnih ciljeva, postaviti 

adekvatne indikatore rezultata sa akcentom na regione, predvidjeti potrebna sredstva sa 

izvorima finansiranja, kao i rokove za njihovu realizaciju. Takođe, planom je potrebno 

obuhvatiti i projekte koje realizuju lokalne samouprave. 

• U narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju svim djelimično realizovanim i 

nerealizovanim aktivnostima kako bi se postigli što bolji rezultati u daljem sprovođenju SRR 

2023-2027. Prilikom realizacije projekata potrebno je uspostaviti stalni nadzor kako bi se 

pravovremeno reagovalo na probleme uzrokovane nepredviđenim okolnostima tokom 

realizacije. Takođe, pažnju treba posvetiti početnoj fazi, odnosno kvalitetnoj pripremi i 

projektovanju, kako bi se izbjegle naknadne intervencije i promjene koje mogu uticati na 

dinamiku realizacije i visinu troškova. 

• Kada je pitanju izvještavanje prema indikatorima, neophodno je obezbijediti 

konzistentnost koristeći podatke zvaničnih proizvođača statistike. Takođe, treba voditi 

računa o korišćenju drugih izvora koji mogu biti nepouzdani i zavisiti od trenutne 

dostupnosti podataka. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se razvili podaci na nivou 

JLS koji su značajni za praćenje efekata sprovođenja politike ravnomernog regionalnog 

razvoja. 

Pored opštih preporuka, kao odgovor na konkretne izazove u realizaciji aktivnosti i postizanju 

postavljenih ciljeva, definisane su sledeće preporuke: 

Strateški cilj 1: Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje reionalnim razvojem  

• U okviru operativnog cilja 1.1.  Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje 

razvijenih opština potrebno je intenzivirati započete aktivnosti na izmjeni postojeće 

regulative u vidu: unaprjeđenja metodologije za izračunavanje indeksa razvijenosti JLS, 

izmjena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i Izmjene i dopune Zakona o 

regionalnom razvoju  i uključivanjem dodatnih kriterijuma za podsticaje za finansiranje 

razvojnih projekata dvije ili više opština kroz izmjenu postojeće zakonske regulative. 

Takođe, potrebno je nastaviti jačanje kapaciteta JLS za pripremu i realizaciju projekata iz 

EU fondova. 

• U dijelu operativnog cilja 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike 

regionalnog razvoja neophodno je unaprijediti saradnju sa ciljem bolje koordinacije i 

nadzora nad sprovođenjem SRR. Očekuje se proaktivnija uloga Partnerskog savjeta za 
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regionalni razvoj i eventualna promjena institucionalnog okvira kroz objedinjavanje 

određenih nadležnosti vezanih za punu implementaciju strategije i politike regionalnog 

razvoja.  

Strateški cilj 2: Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih 

potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života 

• Kada je u pitanju operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje 

kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite potrebno je nastaviti sa realizacijom 

započetih i intenzivirati aktivnosti na realizaciji novih projekata sa ciljem poboljšanja 

obrazovne i zdravstvene infrastrukture. Posebno treba obratiti pažnju prilikom izrade 

projektne dokumentacije, kako bi se izbjegle naknadne izmjene ili ponovna izrada, što u 

kasnijim fazama utiče na dinamiku realizacije  i visinu troškova. Takođe, u narednom 

periodu treba nastaviti sa izučavanjem STEM programa (programa prirodnih nauka) u 

osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, kao i nastaviti stručno usavršavanje 

nastavnika/ca u skladu sa potrebama. 

• Za ostvarivanje operativnog cilja 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione 

politike potrebno je intenzivirati aktivnosti na pripremi analize postojećeg stanja i ciljeva 

populacione politike, odnosno donošenje strateškog okvira za populacionu politiku sa 

ciljem ublažavanja negativnih demografskih trendova.  

• U okviru operativnog cilja 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne 

zaposlenosti neophodno je nastaviti sa programima aktivne politike zapošljavanja sa 

akcentom na zapošljavanje mladih, intenzivirati aktivnosti na planu identifikacije potreba 

lokalnih tržišta rada i animiranje poslodavaca za obezbjeđenje nedostajuće radne snage 

kroz saradnju sa ZZZCG. Paralelno, potrebno je sprovesti konkretne aktivnosti na suzbijanju 

neformalne ekonomije i revidirati socijalnu politiku kroz izmjene Zakona o socijalnoj i 

dječijoj zaštiti sa ciljem podsticanja radno sposobnog stanovništva na zaposlenje. 

Strateški cilj 3: Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, 

poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta 

• Kada je u pitanju operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti u narednom 

periodu treba nastaviti sa podrškom preduzećima kroz kreditne linije IRFCG za rast 

konkurentnosti privrede, kao i podrškom ministarstava i drugih organizacija kroz programe 

za razvoj inovacija i stratapova, unaprjeđenje konkurentnosti privrede, razvoj i promociju 

zanatstva, podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu i sl. U pogledu razvoja 

inovacione infrastrukture, u skladu sa potrebama preduzeća, potrebno je obezbijediti 

funkcionalnost NTP u Podgorici i Doma digitalne revolucije u Nikšiću, kroz realizaciju 

započetih radova. Na planu daljeg unaprjeđenja ICT infrastrukture za rast konkurentnosti  

potrebno je nastaviti aktivnosti na razvoju nacionalne broadband mreže nove generacije i 

razvoju infrastrukture za širokopojasni pristup internetu čime će se povećati pokrivenost, 

odnosno dostupnost širokopojasnog  interneta. 

• U okviru operativnog cilja 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta 

sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju 

kulturne baštine potrebno je intenzivirati aktivnosti na pripremi neophodne projektne 

dokumentacije i izgradnji ski-centara i prateće infrastrukture za zimski turizam, kao i na 

valorizaciji Đalovića pećine. Takođe, u cilju unaprjeđenja kvaliteta i raznovrsnosti turističke 
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ponude treba nastaviti sa podsticajnim mjerama u turizmu i na razvoju brenda grada i/ili 

regiona. Podršku daljem razvoj prioritetnih sektora treba usmjeriti na unaprjeđenje 

konkuretnosti, modernizaciju procesa, primjenu mjera energetske efikasnosti, razmjenu 

znanja, inovacija i povezivanje sa drugim sektorima. U dijelu koji se odnosi na kulturu treba 

nastaviti aktivnosti na rekonstrukciji objekata kulture i sufinansiranje programa i projekata 

u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, projekata za razvoj kreativnih industrija i 

projekata Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore. 

• U dijelu koji se odnosi na operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture 

neophodno je intenzivirati aktivnosti na realizaciji započetih radova putne infrastrukture, 

kao i na stvaranje preduslova za realizaciju novih projekata kroz izradu potrebne projektne 

dokumentacije i rješavanje imovninsko-pravnih odnosa. Potrebno je posebno obratiti 

pažnju na kvalitet izrade projektne dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova u 

skladu sa zadatim rokovima. Kada je u pitanju rekonstrukcija i modernizacija željezničke 

infrastrukture potrebno je nastaviti realizaciju započetih aktivnosti u skladu sa planiranom 

dinamikom. 

• Kada je u pitanju operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne 

hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika predlaže se nastavak 

podrške sektoru poljoprivrede i ribarstva kroz subvencije za stvaranje uslova za održivi 

dohodak i povećanje otpornosti, dalje jačanje konkurentnosti  kroz podsticanje investicija 

u fizički kapital, kao i unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne i sigurne hrane, 

organskog porijekla na održiv način.  

• Za ostvarivanje operativnog cilja 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, 

unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena 

potrebno je intenzivirati aktivnosti na razvoju prenosne i distributivne elektromreže,  

rekonstrukciji i modernizaciji postojećih proizvodnih energetskih kapaciteta i izgradnji 

novih proizvodnih kapaciteta iz OIE. U tom smislu, preporučuje se uspostavljanje saradnje 

svih aktera u cilju nalaženja rješenja za otvorena pitanja, unaprjeđenje procesa javnih 

nabavki, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i izrada i usvajanje planske 

dokumentacije kao preduslova za realizaciju planiranih investicija za OIE. U dijelu razvoja 

infrastrukure za upravljanje otpadom potrebno je intenzivirati aktivnosti na otklanjanju 

nedostataka u projektima kao preduslov za nastavak radova. Na polju zaštite prirode 

predlaže se nastavak aktivnosti na mapiranju ekološke mreže, dalja zaštita morskih 

područja, kao i revizija studija Nacionalnih parkova. 
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