
INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU MALIH 
HIDROELEKTRANA NA VODOTOKU BJELOJEVIĆKA 

Ministarstvo ekonomije je na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama („Službeni list CG”, broj 08/09), 
raspisalo Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u 
Crnoj Gori („Službeni list Crne Gore”, broj 20/16) kojim je definisan predmet koncesije kao 
projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje malih hidroelektrana na vodotoku Bjelojevićka. Po 
predmetnom oglasu blagovremeno je dostavljena jedna ponuda, i to ponuđača: Konzorcijum “Hydro 
Bjelojevićka” kojeg čine: “”Čelebić” doo, Podgorica, sa učešćem od 54%, Stefan Savić, sa učešćem od  
45%, i “Synergy” doo, Podgorica, sa učešćem od 1%. Ponuda ovog punuđača je zadovoljila sve uslove 
i kriterijume iz Tenderske dokumentacije, nakon čega je ovaj ponuđač stekao status prvorangiranog za 
vodotok Bjelojevićka. 

Nakon toga, Vlada je razmotrila informaciju o sprovedenom tenderskom postupku i donijela Odluku 
kojom je prvorangiranom ponuđaču data koncesija za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) na 
vodotoku Bjelojevićka. Na osnovu Odluke Vlade, 22.03.2017. godine zaključen je Ugovor o koncesiji 
za izgradnju mHE na vodotoku Bjelojevićka, kojim je u skladu sa prihvaćenim idejnim rješenjem 
omogućena izgradnja dvije mHE, i to: mHE „Bjelojevićka 1“ instalisane snage  0,750 MW i godišnje 
proizvodnje 2,321 GWh i mHE „Bjelojevićka 2“ instalisane snage 1,777 MW i godišnje proizvodnje 
5,594 GWh. 

U skladu sa odredbama iz Ugovora koncesionar je osnovao koncesiono društvo ”C&S Energy” d.o.o. 
Podgorica, za obavljanje koncesione djelatnosti, a koje je istovremeno preuzelo sva prava i obaveze iz 
zaključenog Ugovora o koncesiji. 

Ugovorom o koncesiji, period koncesije je utvrđen na period od 30 godina i isti je podjeljen u tri faze: 

 
I Faza, u roku od 18 mjeseci od Datuma dobijanja urbanističko-tehničkih uslova; 

II Faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole; 

III Faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme trajanje I Faze i II Faze 
za svaki pojedinačni Objekat mHE. 

Imajući u vidu da je koncesionar za obije mHE dobio urbanističko-tehničke uslove dana 28.08.2017. 
godine, shodno odredbama iz ugovora počeo je da teče rok I Faze, a samim tim počeo je da teče i 
Period koncesije u trajanju od 30 godina. Koncesionar je bio u obavezi da do 28.02.2019. godine dobije 
građevinsku dozvolu. Okolnosti koje su onemogućile da u datom roku sprovede neophodne aktivnosti 
su rješavanje imovinsko pravnih odnosa i preklapanje projektne dokumentacije za izgradnju mHE u 
dijelu trase budućeg cjevovoda i naponskog kabla za mHE sa projektnom dokumentacijom za 
regionalni put Mojkovac-Lubnica-Berane. 

Naime, Ministarstvo ekonomije je postupajući po odredbama Zakona o koncesijama dostavilo dopis 
Upravi za nekretnine Crne Gore (UN) PJ Mojkovaca kako bi se na nepokretnostima koje su predmet 
koncesije izvršio upis zabilježbe tereta na osnovu zaključenog ugovora o koncesiji, a u skladu sa 
Tehničkim izvještajem urađenim od strane licencirane geodetske kompanije. UN PJ Mojkovac je na 
osnovu navedenog zahtjeva izvršila zabilježbu Ugovora na parcelama koje su se nalazile u svojini 
Države Crne Gore, čiji subjekat raspolaganja je Vlada Crne Gore. Međutim, u dijelu koji se odnosi na 
zabilježbu parcela koje su u svojini Države Crne Gore čiji subjekat raspolaganja je Opština Mojkovac, 
zahtjev je odbijen kao neosnovan.  

U cilju rješavanja navedenog pitanja, Ministarstvo se obratilo Opštini Mojkovac koja je kroz odgovor 
ukazala da se za rješavanje konkretne situacije može primjeniti član 35 Zakona o Državnoj imovini 
kojim je propisano da ukoliko je određena nepokretnost, kojom raspolaže opština, potrebna za 



ostvarenje javnog interesa Crne Gore, opština je dužna da na zahtjev Vlade tu nepokretnost vrati na 
raspolaganje Crnoj Gori, bez naknade.  

Pomenuta odredba člana 35 stav 1 Zakona o državnoj imovini glasi: „Ukoliko je određena nepokretnost, 
kojom raspolaže opština, potrebna za ostvarenje javnog interesa Crne Gore, opština je dužna da na 
zahtjev Vlade tu nepokretnost vrati na raspolaganje Crnoj Gori, bez naknade”. 

Realizacijom ovog ugovora shodno odredbama Zakona o energetici (“Službeni list CG” br. 5/16 I 51/17) 
predviđeno je ostavarivanje javnog interesa. Naime, članom 4 ovog zakona je propisano da se javni 
interes ostvaruje obavljanjem energetskih djelatnosti iz člana 86 zakona. U skladu sa navedenim 
članom jedna od energetskih djelatnosti od javnog interesa je i proizvodnja električne energije. 

Shodno navedenom, Vlada Crne Gore je, analizirajući sve okolnosti, dala saglasnost da se Opštini 
Mojkovac podnese zahtjev za vraćanje prava raspolaganja Vladi Crne Gore, bez naknade, na 
nepokretnostima kojima raspolaže Opština Mojkovac, radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje 
energetskog objekta za proizvodnju električne energije.   

Pored navedenog, koncesionar je upoznao Ministarstvo ekonomije da je došlo do preklapanja projektne 
dokumentacije za izgradnju mHE u dijelu trase budućeg cjevovoda i naponskog kabla za mHE sa 
projektnom dokumentacijom za regionalni put Mojkovac-Lubnica-Berane. U periodu usaglašavanja 
pomenute trase, koncesionar nije bio u mogućnosti da okonča izradu projektne dokumnetacije na 
osnovu koje bi dobio građevinsku dozvolu. Iz navedenih razloga koncesionar je tek 19.12.2019. godine 
podnio Prijavu gradnje za mHE „Bjelojevićka 1“. Nakon toga, nadležni organ je dana 25.12.2019. 
godine sačinio Zapisnik o inspekcijskom pregledu Prijave gradnje što predstavlja nastanak pravnih 
posljedica za početak računanja II faza Plana realizacije, u trajanju od 24 mjeseca. S tim u vezi, 
koncesionaru se shodno zaključenom ugovoru početak II faze Plana realizacije računa kao datum 
25.12.2019. godine. 

Tokom 2018. godine, koncesionar je Ministarstvu ekonomije podnio zahtjev za izmjenu vlasničke 
strukture u koncesionom društvu “C&S Energy” doo, u smislu da se izvrši prenos vlasničkog udjela sa 
dosadašnjeg člana konzorcijuma Stefana Savića na Fuštić Milicu. Pored ovoga, kroz dopunu zahtjeva 
koncesionar je ukazao i na potrebu da se odobri i promjena u vlasničkoj strukturi između postojećih 
vlasnika na način što bi se umanjio udio društva “Synergy”, dok bi se na račun tog smanjenja povećao 
udio društva “Čelebić” za 0,59%. 

Kako je Vlada Crne Gore krajem 2018. godine u cilju unifikacije postojećih koncesionih odnosa, utvrdila 
tipski ugovor za koncesiju za izgradnju malih hidroelektrana i tom prilikom zadužila Ministarstvo 
ekonomije da svim postojećim koncesionarima koji nisu započeli fazu eksplatacije ponudi novi tipski 
ugovor ukazala se potreba da se koncesionaru Konzorcijumu “Hydro Bjelojevićka”, ponudi, a nakon 
toga i zaključi pomenuti tipski ugovor. Predmetni ugovor je proistekao na osnovu činjenice da je Vlada 
Crne Gore odlučila da se, u onim slučajevima gdje takva potreba postoji, sa koncesionarima zaključi 
izmijenjeni ugovor o koncesiji kojim bi se redefinisali i preciznije uredili određeni aspekti postojećih 
koncesionih odnosa. 

Tek nakon što se zaključi novi ugovor o koncesiji stvorili bi se uslovi da se u narednom koraku izvrši i 
promjena vlasničke strukture u koncesionom društvu, kao i promjena vlasničkih udjela u koncesionaru. 

Iz navedenih razloga, a u cilju stvaranja uslova za nastavak realizacije ove koncesije, pripremljen je 
predlog ugovora o koncesiji koji po svojoj suštini predstavlja izmjene i dopune originalnog Ugovora.  

U skladu sa navedenim, pripremljenim predlogom ugovora o koncesiji definisan je isti period koncesije 
u trajanju od 30 godina, a koji počinje da teče od 28.08.2017. godine, kao datuma dobijanja 
urbanističko-tehničkih uslova. 



 

Osnovni elementi ugovora su:  

Ugovor o koncesiji se realizuje u tri faze:  

I Faza, koja je počela da teče 28.08.2017. godine, kao datuma izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova, 
a završena je 25.12.2019. godine, kao Datuma izdavanja građevinske dozvole  

II Faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I Faze;  

III Faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme vrijeme stvarnog 
trajanja I faze i II faze. 

 Koncesiona naknada je fiksna i iznosi 6,5 % od ostvarene godišnje proizvodnje mHE, s tim da taj 
iznos ne može biti manji od 5 % od planirane proizvodnje iz Idejnog rješenja iz Ponude Ponuđača. 
Naknada se plaća u iznosu od 6,5 % ostvarene godišnje proizvodnje mHE odnosno 5 % procijenjene 
proizvodnje iz Idejnog rješenje iz Ponude Ponuđača, zavisno koji je od ta dva iznosa veći u datoj godini; 

 Obaveza dostavljanja bankarske garancije za period trajanja faze II, kao i za period trajanja programa 
revitalizacije koji prethodi prenosu vlasništva objekata, nakon isteka perioda koncesije, na Državu;  

 Predviđen je prenos vlasništva nad zemljištem i objektima mHE sa koncesionara na Državu Crnu 
Goru, bez ikakvih tereta i bez prava koncesionara da traži bilo kakvu naknadu;  

 Utvrđeni su razlozi za raskid ugovora, koji mogu biti u određenim slučajevima automatski, bez 
dostavljanja posebnog obavještenja, i raskid uz prethodno obavještenje koncesionara i određivanje 
primjerenog roka za ispunjavanje prekršene obaveze utvrđene ugovorom.  

Uvažavajući navedeno, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće: 

 

Z A K LJ U Č K E: 

 

1. Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih 
hidroelektrana na vodotoku Bjelojevićka. 
2. Vlada je prihvatila Predlog ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana mHE „Bjelojevićka 
1“ i mHE „Bjelojevićka 2“ na vodotoku Bjelojevićka. 
3. Ovlašćuje se Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore, potpiše ugovor iz 
tačke 2 ovih zaključaka. 
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UGOVOR O KONCESIJI 
ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA mHE „BJELOJEVIĆKA 1“ i mHE 

„BJELOJEVIĆKA 2“  NA 
VODOTOKU BJELOJEVIĆKA 
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 Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana: mHE „Bjelojevićka 1“ i mHE 
„Bjelojevićka 2“ na vodotoku Bjelojevićka ("Ugovor") zaključen je dana ____________ 2020. 
godine, između: 

  
1)  

 
  
       
     2) 
 
 
      3) 

VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj:_______od ______2020. 
godine zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, kao koncedent (u daljem tekstu 
"Koncedent"); 
 
Konzorcijum “Hydro Bjelojevićka”, koga čine: “ČELEBIĆ” DOO, Podgorica, STEFAN SAVIĆ 
(fizičko lice) i “SYNERGY” DOO, Podgorica (u daljem tekstu: Koncesionar), 
 
”C&S Energy” d.o.o. Podgorica sa sjedištem na adresi Ul. Oktoih br. 2, Donja Gorica, 
Podgorica, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata pod registracionim 
brojem 50794885i sa poreskim identifikacioniim brojem 03136647, koga zastupa Andrija 
Radoman u svojstvu izvršnog direktora, kao koncesionar (u daljem tekstu "Koncesiono 
društvo") 

  
 Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu “Strane“, dok svako upućivanje 

na riječ Koncesionar podrazumijeva kako Koncesionara tako i Koncesiono društvo. 
 

  
 UVODNE NAPOMENE: 
  

A.  Na osnovu člana 43 Zakona o koncesijama ("Službeni list CG", broj 08/09 ) i Odluke Vlade 
Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bjelojevićka, broj 
08-2614 od 06.10.2016. godine ("Službeni list CG", broj 70/16 od 09.11.2016. godine), 
Koncedent i Koncesionar su zaključili Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na 
vodotoku Bjelojevićka broj: 310-299/2017-1 od 22.03.2017. godine , (Ugovor o koncesiji od 
22.03.2017. godine, u daljem tekstu "Originalni ugovor"). 

  
B.  U periodu od početka dodjele koncesija za male hidroelektrane u Crnoj Gori pa do momenta 

zaključivanja ovog Ugovora, u praksi su nastajale raznovrsne okolosti koje su u pojedinim 
slučajevima uticale na realizaciju ugovornih obaveza koncesionara, usljed kojih je dolazilo do 
potrebe za produženjem ugovorenih rokova odnosno za izmjenama drugih odredbi zaključenih 
ugovora o koncesiji, i koje su dovodile do nesigurnosti u pogledu prava i obaveza ugovornih 
strana. U namjeri da na jedinstven način reguliše uticaj potencijalno spornih okolnosti na prava 
i obaveze ugovornih strana u koncesionim ugovorima, tamo gdje takve okolnosti postoje, i da 
omogući razuman rok za završetak ugovorenih obaveza koncesionarima, Vlada Crne Gore je 
donijela Zaključak broj: 07-287 na sjednici održanoj 20.12.2018. godine kojom je odlučeno da 
se, u onim slučajevima gdje takva postreba postoji, sa koncesionarima zaključi izmijenjeni 
ugovor o koncesiji kojim bi se redefinisali i preciznije uredili određeni aspekti postojećih 
koncesionih odnosa. 

  
 PREMA TOME, STRANE SU SE SAGLASILE KAKO SLIJEDI: 
  

  
 PREDMET UGOVORA 

  
 Član 1.  

  
1.1  Ovim ugovorom Strane mijenjaju Originalni ugovor kojim je Koncedent na Koncesionara prenio 

pravo korišćenja hidroenergetskog potencijala vodotoka Bjelojevićka za izgradnju malih 
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hidroelektrana; mHE „Bjelojevićka 1“ i  mHE „Bjelojevićka 2” , radi proizvodnje električne 
energije, na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ugovorom, Planom realizacije, 
vodnom i upotrebnom dozvolom. 

  
1.2  Koncesionar ima pravo da u skladu sa odredbama Ugovora koristi vodotok Bjelojevićka i izgradi 

Objekte i postrojenja mHE koji su u funkciji obavljanja koncesione djelatnosti, na lokaciji 
određenoj tehničkom dokumentacijom za koju pribavi sve potrebne saglasnosti, u skladu sa 
građevinskom dozvolom, s tim da prethodno ispuni i druge uslove u skladu sa relevantnim 
propisima. 

  
1.3  Ovaj Ugovor po svojoj suštini predstavlja izmjene i dopune Originalnog ugovora u prečišćenoj 

formi, i na osnovu ovog Ugovora ne nastaje novi koncesioni odnos između Koncedenta i 
Koncesionara, već se njime uređuje postojeći koncesioni odnos nastao na osnovu Originalnog 
ugovora. 

  
 DEFINICIJE I TUMAČENJA 

  
 Član 2.  

  
2.1  U tumačenju ovog ugovora, osim u slučaju kada kontekst zahtijeva drugačije, biće 

primjenjivana sljedeća pravila: 
  

 - riječi u jednini će podrazumijevati i njihovu množinu, a riječi u množini će 
podrazumijevati i njihovu jedninu;  

  
 - riječi bilo kog roda će podrazumijevati i drugi rod;  

  
 - pozivanje na bilo koji zakon i drugi propis, statut, obavještenje ili odluku će 

obuhvatati i sve njihove izmjene;  
  

 - upućivanje na bilo koji ugovor, protokol, sporazum ili neki drugi dokument će 
obuhvatati sve njihove amandmane, dopune, izmjene ili druge promjene;  

  
 - smatraće se da svako pominjanje organa uprave podrazumijeva i svakog 

sljedbenika tog organa ili bilo koji organ ili tijelo koje je preuzelo funkcije ili 
odgovornosti ili i funkcije i odgovornosti takvog organa uprave;  

  
 - naslovi članova ovog ugovora unijeti su isključivo radi lakšeg snalaženja i neće 

ni na koji način uticati na tumačenje ugovora; 
  

 - sva obavještenja, saglasnosti i potvrde biće u pisanom obliku.  
  

 - upućivanje na stranu u nekom ugovoru ili drugom dokumentu podrazumijeva i 
njene pravne sljedbenike kao i lica na koja je dati ugovor ili dokument prenijet na 
dozvoljen način. 

  
2.2  Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom ugovoru imaju sljedeće značenje: 

  
 "Bankarska garancija" označava bezuslovnu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, 

bez prava prigovora, izdatu na iznos utvrđen ovim ugovorom, u 
formi i sa sadržinom kao u Prilogu 2, koja se izdaje u skladu sa čl. 
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12 i 19 Ugovora i koju će u korist Koncedenta izdati banka 
prethodno odobrena od strane Koncedenta; 

   
 "Elektroenergetski 

sistem"  
označava prenosni ili distributivni elektroenergetski sistem Crne 
Gore;  

   
 "Datum izdavanja 

upotrebne dozvola" 
označava datum na koji je izdata upotrebna dozvola od nadležnog 
organa uprave za Objekat mHE;

   
 "Vodotok" označava vodotok Bjelojevićka;  

   
 "Datum izdavanja 

građevinske dozvole" 
označava datum 25.12.2019. godine, kada su se stekli uslovi za 
početak gradnje prvog Objekta mHE, i predstavlja datum 
sačinjavanja Zapisnika nadležnog organa o inspekcijskom 
pregledu Prijave gradnje podnijete 19.12.2019. godine;  

   
 "Datum početka 

komercijalnog rada  
Objekta" 

označava Datum dobijanja upotrebne dozvole za Objekat mHE;  

   
 "Objekat mHE" 

 
označava objekte i postrojenja, u funkciji obavljanja koncesione 
djelatnosti, na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesionih 
djelatnosti, u svemu u skladu sa tehničkom dokumentacijom za 
koju je Koncesionar prethodno pribavio sve neophodne 
saglasnosti i dozvole; 

   
 "Idejno rješenje" 

 
označava tehničko-tehnološko rješenje koje je prihvaćeno od 
strane Koncedenta, i koje je bilo dato kao prilog Originalnom 
ugovoru;

   
 "Koncesija" 

 
označava pravo i obavezu finansiranja, istraživanja, projektovanja, 
izgradnje, korišćenja, održavanja, revitalizacije i prenosa Objekta 
mHE u ugovorenom roku u vlasništvo Koncedenta;  

   
 "Koncesiona naknada" 

 
označava naknadu utvrđenu članom 13 Ugovora koju 
Koncesionar plaća Koncedentu u skladu sa zakonom i Ugovorom; 

   
 "Mjerodavno pravo" 

 
označava zakone i druge propise koji su na snazi u relevantnom 
trenutku u Crnoj Gori;  

   
 "mHE" 

 
označava male hidroelektrane izgrađene na vodotoku Bjelojevićka 
u skladu sa Idejnim rješenjem, Ugovorom, zakonom i drugim 
propisima; 

   
 "Nezavisni revizor" 

 
označava nezavisnu instituciju izabranu od strane Koncesionara, 
uz saglasnost Koncedenta, u skladu sa članom 19 stav 1 Ugovora; 

   
 "Organ" 

 
označava bilo koji upravni, regulatorni, zakonodavni, arbitražni ili 
sudski organ, organ lokalne samouprave, odjeljenje, agenciju, 
komisiju;  
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 "Period koncesije" 
 

označava period na koji se Koncesionaru daje koncesija za vršenje 
koncesione djelatnosti koji je bliže određen članom 6 ovog 
Ugovora;

   
 "Plan realizacije" 

 
označava skup parametara, radnji i aktivnosti, detaljno popisanih 
u Prilogu 1 Ugovora, podijeljenih u pojedine faze, za koje se 
Koncesionar obavezuje da ispuni odnosno preduzme u vezi sa 
članom 3 Ugovora, a radi korišćenja prava iz predmeta koncesije, 
uključujući i: plan investicionog ulaganja po godišnjim periodima, 
prihvaćeno idejno rješenje, tehničke parametre iz idejnog rješenja 
Koncesionara, procijenjenu godišnju proizvodnju električne 
energije, instalisanu snagu mHE i rok otpočinjanja proizvodnje 
električne energije iz Objekta mHE;  

   
 "Program revitalizacije" označava program obnove Objekata mHE, u cilju prenosa 

vlasništva Objekata mHE Koncedentu u stanje koje je podobno za 
njihovo redovno korišćenje, a na način predviđen članom 19 
Ugovora;

   
 "Tehnička 

dokumentacija" 
označava tehničku dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju 
Objekata mHE pripremljenu u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
izgradnja objekata i ostalim relevantnim propisima; 

   
 "Teret" označava hipoteku, zalogu, fiduciju, zadržavanje prava svojine, 

pravo preče kupovine, ili bilo kakvo obezbjeđenje ili pravo bilo koje 
vrste po osnovu obezbjeđenja;  

   
 "Urbanističko-tehnički 

uslovi" 
Označava datum 28.08.2017. godine kada su za oba Objekta mHE 
izdati urbanističko-tehnički uslovi, i to  za mHE „Bjelojevićka 1“ broj: 
1055-1780/6 , i mHE „Bjelojevićka 2“ broj: 1055-1781/7; 

   
 "Zakon ili propis" 

 
označava sva pravna akta (ustav, potvrđene međunarodne 
ugovore, zakone i druge propise donijete na osnovu zakona) koji 
su važeći na teritoriji Crne Gore;  

   
 "Zemljište" označava zemljište i vodno zemljište potrebno za izgradnju i 

postavljanje Objekata sa tačno određenim parcelama u skladu sa 
tehničkom dokumentacijom za koju Koncesionar pribavlja 
saglasnosti i dozvole u skladu sa zakonom; 

  
 REALIZACIJA UGOVORA

  
 Član 3.  
  

3.1  Koncesionar se obavezuje da preduzme radnje i ispuni parametre iz Idejnog rješenja i Plana 
realizacije koji je podijeljen na sljedeće faze: 

  
3.1.1  I faza – faza izrade tehničke dokumentacije, koja počinje od datuma izdavanja Urbanističko-

tehničkih uslova, a završava se Datumom izdavanja građevinske dozvole; 
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3.1.2  II faza – faza izgradnje Objekta mHE, koja počinje od Datuma izdavanja građevinske dozvole, 
za prvi od Objekata mHE, a završava se Datumom dobijanja upotrebne dozvole za Objekat 
mHE; 

  
3.1.3  III faza – faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju 

električne energije u Objektima mHE, a koja počinje na Datum dobijanja upotrebne dozvole za 
prvi Objekat mHE, odnosno na Datum početka komercijalnog rada, a završava se istekom 
perioda utvrđenog u skladu sa članom 5.1.3 ovog Ugovora. 

  
3.2  Koncesionar je dužan da obavijesti Koncedenta o početku II Faze odnosno III Faze u roku od 

15 dana od dana ostvarivanja ugovorenih uslova za otpočinjanje predmetne faze, u pisanoj 
formi. Koncesionar je dužan da uz obavještenje dostavi  i relevantne dokaze o ostvarenosti 
uslova za početak predmetne faze. 

  
3.3  U slučaju da je Idejnim rješenjem predviđena izgradnja više, a ne jednog, Objekta mHE, 

ispunjenje obaveza Koncesionara u skladu sa ovim Ugovorom i Planom relizacije, kao i 
ostvarenje uslova za početak pojedine faze Plana realizacije, će se cijeniti posebno i 
samostalno u pogledu svakog Objekta mHE, pod uslovom da ukupna instalisana snaga 
realizovanih objekata mHE predstavlja najmanje 70% od instalisane snage predviđene Idejnim 
rješenjem.  

  
 Član 4.
  

4.1  Koncesionar je dužan da, po pribavljanju svih uslova, odobrenja, saglasnosti i dozvola od 
nadležnih organa, do isteka Perioda koncesije, koristi stečeno pravo za proizvodnju električne 
energije u izgrađenom Objektu mHE i da je isporučuje u Elektroenergetski sistem. 

  
4.2  Neće se smatrati da Koncedent daje bilo kakvu garanciju Koncesionaru u pogledu visine 

podsticajne cijene električne energije na koju će Koncesionar imati pravo, već će Koncedent u 
periodu nakon zaključenja ovog Ugovora u skladu sa zakonima i propisima Crne Gore vršiti na 
godišnjem nivou postepeno smanjivanje podsticajnih cijena električne energije za proizvođače 
iz obnovljivih izvora i Koncesionar će imati pravo na onu podsticajnu cijenu električne energije 
koja bude važeća u trenutku kada Koncesionar stekne pravo na podsticajnu cijenu. 
Koncesionar u potpunosti prihvata rizik ukoliko, iz razloga kašnjenja sa realizacijom obaveza 
po ovom Ugovoru, gubitka privremenog statusa povlašćenog proizvođača, ili bilo kog drugog 
razloga, stvarno ostvarena podsticajna cijena bude niža od one cijene koju je Koncesionar 
opravdano očekivao u vrijeme zaključenja Originalnog ugovora. 

  
4.3  Pojašnjenje radi, smanjenje podsticajnih cijena neće uticati na Koncesionara koji je već stekao 

pravo na određenu podsticajnu cijenu, osim u slučaju da je gubljenem privremenog statusa 
povlašćenog proizvođača, ili iz drugih razloga predviđenih relevantnim propisima, to pravo 
izgubio. 

  
 ROKOVI REALIZACIJE I POČETAK RADA 
  
 Član 5.  
  

5.1  Koncesionar je dužan i ovlašćen da cjelokupan Plan realizacije ostvari tokom trajanja Perioda 
koncesije određenog članom 6 Ugovora, ali je pritom kao bitne rokove dužan poštovati trajanje 
pojedinačnih faza iz člana 3 Ugovora, i izvršiti obaveze odnosno koristiti prava u sljedećim 
rokovima: 
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5.1.1  I faza, koja je počela da teče 28.08.2017. godine, a završena je 25.12.2019. godine;  

  
5.1.2  II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze; 

  
5.1.3  III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme vrijeme stvarnog 

trajanja I faze i II faze. 
  

5.2  Produženje rokova I i II faze Plana realizacije iz stava 1 ovog člana je moguće samo u slučaju 
kašnjenja bilo kojeg Organa, odnosno subjekta koji vrši javno ovlašćenje, prilikom izdavanja 
uslova, odobrenja, saglasnosti i dozvola. Faza I i II Plana realizacije će se produžiti za 
vremenski period koji predstavlja pozitivnu razliku između roka u kojem je taj Organ, odnosno 
subjekt shodno Mjerodavnom pravu morao izdati odgovarajući akt i stvarnog roka u kojem je 
akt izdat.  

  
5.3  Produženje rokova iz stava 1 ovog člana moguće je ukoliko Koncesionar Koncedentu dostavi 

blagovremeno pisani zahtjev sa obrazloženjem, uz dokaz o kašnjenju Organa, odnosno 
subjekata koji vrše javno ovlašćenje, i dokaz da je Koncesionar podnio kompletnu 
dokumentaciju i uredno i blagovremeno izvršio sve svoje obaveze u cilju dobijanja akata 
određenih prethodnim stavom, u skladu sa Mjerodavnim pravom. Koncedent o ovom zahtjevu 
mora odlučiti u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.   

  
5.4  Ugovorne strane saglasno konstatuju da:  

  
5.4.1  se eventualno izvršenje radnji za završetak I faze Plana realizacije, u kraćem roku od onog koji 

je određen ovim ugovorom, ni u kom slučaju ne može smatrati automatskim produženjem II 
faze Plana realizacije u korist Koncesionara;  

  
5.4.2  se bilo koje produženje usled kašnjenja Organa, utvrđeno ovim članom može smatrati ili 

tumačiti produženjem isključivo I ili II faze Plana realizacije u kojoj su okolnosti koje su 
prouzrokovale produženje nastupile;  

  
5.5  Ukoliko bilo koji rok za izdavanje uslova, odobrenja, saglasnosti ili dozvole, od strane Organa, 

odnosno subjekta koji vrši javna ovlašćenja nije precizno vremenski određen zakonom, 
uredbom ili aktom koji reguliše izdavanje istog, u smislu ovog ugovora, ukoliko nije drugačije 
određeno istim, smatraće se kao mjerodavan opšti rok utvrđen propisima koji regulišu oblast 
upravnog postupka.  

  
5.6  Produženje roka iz stava 2 ovog člana vrši se zaključivanjem aneksa ovog ugovora. Produženje 

I i II faze Plana realizacije, koje nije utvrđeno aneksom ugovora, smatraće se pravno 
neobavezujućim i ništavim.  

  
5.7  Koncesionar ne može zahtijevati produženje faze I i II Plana realizacije ukoliko je produženje 

uzrokovano  iz sljedećih razloga:  
  

5.7.1  da je Koncesionar podnio neophodnu dokumentaciju i zahtjev u Periodu relevantne faze, tako 
da je vrijeme do završetka te faze kraće od zakonom propisanog roka za izdavanje takvog 
odobrenja, saglasnosti ili dozvole;  
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5.7.2  da je Koncesionar podnio nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, koja je nepodobna za 
izdavanje bilo kojeg odobrenja, saglasnosti i dozvola za izgradnju Objekta mHE, a koja je 
vraćena na dopunu odnosno izmjenu;  

  
5.7.3  da je podnijeti zahtjev Koncesionara odbijen od strane Organa, odnosno subjekta koji vrši javno 

ovlašćenje, osim u slučaju da je akt nadležnog Organa pravosnažno ukinut ili preinačen.  
  

5.8  U slučaju iz člana 5 stav 7 tačka 3 kada je Koncesionar uložio dostupne pravne ljekove i 
sredstva, u smislu propisa koji regulišu oblast upravnog postupka, protiv rješenja, odluke, 
zaključka ili drugog akta kojim se odbija u cjelini ili djelimično zahtjev Koncesionara, Koncedent 
ima pravo da aktivira bankarsku garanciju, ali nema pravo raskinuti ovaj ugovor, do 
pravosnažnosti takvog akta.  

  
5.9  U slučaju da Koncesionar ispuni sve prethodne radnje predviđene ovim ugovorom i zakonom, 

koje se moraju ispuniti radi preduzimanja određene radnje predviđene fazom I i II Plana 
realizacije, i da, i pored toga, nadležni Organ ne izda određene uslove, odobrenje, saglasnost, 
dozvolu ili drugi akt u propisanom roku, pri čemu se određena obaveza iz neke od faza Plana 
realizacije ne može izvršiti bez takvog uslova, odobrenja, saglasnosti, dozvole ili drugog akta, 
Koncesionar neće biti u prekršaju konkretne obaveze iz Ugovora.  

  
 PERIOD KONCESIJE 

  
 Član 6.  

  
6.1  Period koncesije je 30 (slovima: trideset) godina. 

  
6.2  Rok iz stava 1 počinje od dana početka I Faze Plana realizacije kako je predviđeno članom 5 

stav 1 tačka 1.  

  
 PRESTANAK I PRODUŽENJE KONCESIJE 
  
 Član 7.  
  

7.1  Period koncesije može prestati istekom ugovorenog roka, raskidom ugovora o koncesiji, 
oduzimanjem koncesije ili sporazumom koncedenta i koncesionara. 

  
7.2  Produženje Perioda koncesije je dozvoljeno samo u skladu sa zakonom kojim se uređuju 

koncesije. 
  

 VODNA PRAVA 
  

 Član 8.  
  
8.1  Korišćenje hidroenergetskog potencijala po ovom ugovoru vrši se u skladu sa uslovima 

utvrđenim vodnom dozvolom. 
  
  
  

 Član 9.
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9.1  Ukoliko u toku Perioda koncesije nastanu promjene u režimu voda predmetnog vodotoka, zbog 

kojih je Koncedent, zbog ostvarivanja javnog interesa, dužan da Koncesionaru ograniči 
korišćenje hidroenergetskog potencijala predviđeno tehničkom dokumentacijom na koju je 
pribavljena vodna dozvola, Koncesionar je dužan da u razumnim rokovima izvrši radnje i mjere 
koje mu je naložio Koncedent. 

  
9.2  U slučaju iz stava 1 ovog člana Koncesionar ima pravo samo na naknadu stvarne štete (ne i 

na naknadu štete za izmaklu – izgubljenu dobit).   
 
 

  
 KONCESIONO DRUŠTVO 

  
 Član 10.  

  
10.1  Koncesionar je dužan da za potrebe obavljanja koncesione djelatnosti u skladu sa Ugovorom 

osnuje koncesiono društvo sa sjedištem u Crnoj Gori registrovano za poslove koncesione 
djelatosti,  osim u slučaju ako koncesionar već ima osnovano privredno društvo u Crnoj Gori 
koje je registrovano za poslove koncesione djelatnosti ili ako je sam koncesionar društvo koje 
je osnovano u Crnoj Gori i koje je ili već registrovano ili proširi registraciju za vršenje koncesione 
djelatnosti. 

  
10.2  Koncesiono društvo se osniva, posluje i organizuje kao privredno društvo, u skladu sa zakonom 

i drugim propisima kojima su uređeni osnivanje i način poslovanja domaćih privrednih društava. 
U slučaju da je koncesionar konzorcijum više lica, vlasnička struktura u koncesionom društvu 
mora odgovarati procentualnom učešću u konzorcijumu utvrđenom prilikom podnošenja 
Ponude i ista se ne može mijenjati bez saglasnosti Koncedenta. 

  
10.3  Nakon osnivanja i registracije koncesionog društva, sva prava i obaveze Koncesionara iz ovog 

Ugovora predstavljaće istovremeno prava i obaveze koncesionog društva. 
  

10.4  Bez obzira na stav 3 ovog člana, Koncesionar ostaje solidarno odgovoran Koncedentu za 
ispunjenje svih ugovornih obaveza. 

  
10.5  Koncedent je ovlašćen da po sopstvenom nahođenju i/ili od Koncesionara i/ili koncesionog 

društva: 
  

10.5.1  zahtijeva ispunjenje bilo koje ugovorne obaveze, odnosno traži prinudno izvršenje bilo koje 
ugovorne obaveze, i 

  
10.5.2  traži obeštećenje za bilo koju štetu koju je pretrpio usljed toga što neka obaveza Koncesionara, 

u skladu sa ovim Ugovorom, nije ispunjena u vrijeme i na način  kao što je to ovim Ugovorom 
određeno, uključujući i štetu nastalu usljed pokušaja prinudnog izvršenja koncesionareve 
obaveze. 

  
10.6  Koncesionar je ovlašćen za isticanje zahtjeva prema Koncedentu u ime koncesionog društva, 

i isplate po tom osnovu biće učinjene Koncesonaru ili koncesionom društvu.  
  

10.7  Pravo Koncesionara ne ovlašćuje ga na isticanje više od jednog zahtjeva za istio potraživanje, 
bilo za svoj račun ili za račun koncesionog društva.  
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10.8  Koncesionar (niti članovi mogućeg konzorcijuma) ne može na bilo koji način raspolagati 
(prodaja, prenos, ili uspostavljanje tereta) udjelima u koncesionom društvu, niti smije na bilo 
koji način efektivno prenijeti pravo upravljanja nad koncesionim duštvom, bez prethodne 
saglasnosti Koncedenta. Ova zabrana postoji i u odnosu na raspolaganja udjelima između 
eventualnih članica konzorcijuma. 

  
10.9  Koncesionar neće preduzeti nikakvu radnju koja vodi statusnoj promjeni ili reorganizaciji 

koncesionog društva, niti promijeniti njegovo sjedište bez prethodne pisane saglasnosti 
Koncedenta, a koja neće biti bezrazložno uskraćena pod uslovom da statusna promjena ne 
ugrožava realizaciju predmeta koncesije. 

  
10.10  U slučaju da Koncesionar nije u obavezi da registruje koncesiono društvo, već će koncesionu 

djelatnost obavljati sam u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom, isti podliježe obavezama 
utvrđenim stavom 8 i 9 ovog člana. 

  
 NOVČANA SREDSTVA ZA ISPUNJENJE PLANA REALIZACIJE 
 
 Član 11.  

  
11.1  Novčana sredstva potrebna za finansiranje i ispunjenje Plana realizacije ovog ugovora, 

uključujući posebno izradu tehničke dokumentacije, pripremne radove, radove na izgradnji, 
izmještanje puteva, izgradnju infrastrukture, priključenje na Elektroenergetski sistem (ukoliko 
nije drugačije određeno zakonom i planom operatora prenosnog odnosno distributivnog 
sistema) održavanje i operativni rad u cjelosti obezbjeđuje Koncesionar. 

  
11.2  Dinamika obezbjeđenja sredstava mora biti usklađena sa rokovima za ispunjenje pojedinih faza 

Plana realizacije i svaki propust u obezbjeđivanju neophodnih sredstava, smatraće se 
isključivom krivicom Koncesionara, sa nastupanjem posledica predviđenih Ugovorom. 

  
11.3  Koncesionar će visinu investicija rasporediti u rokovima, vrsti, obliku, kvalitetu i namjeni u 

skladu sa Planom realizacije. 
 

  
 BANKARSKA GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA I UGOVORNA KAZNA RADI 

NEISPUNJENJA 
  
 Član 12.  
  

12.1  Koncesionar je dužan da, kao obezbjeđenje realizacije Ugovora u I i II fazi Plana realizacije 
redovno dostavlja Koncedentu validnu činidbenu Bankarsku garanciju u formi i sadržaju kao u 
Prilogu 2, plativu na prvi poziv bez prava prigovora, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja 
obaveza Koncesionara iz Ugovora po fazama I i II Plana realizacije i obaveze plaćanja 
ugovorne kazne po Ugovoru. 

  
12.2  Na dan zaključenja Originalnog ugovora, kao obezbjeđenje za izvršenje obaveza iz I faze Plana  

realizacije, Koncesionar je dužan da dostavi bankarsku garanciju u iznosu od 50.000(pedeset 
hiljada) eura. 

  
12.3  Na dan zaključenja ovog Ugovora, Koncesionar je dužan da dostavi Bankarsku garanciju sa 

rokom važenja od 15 mjeseci, za izvršenje radova II faze- faze izgradnje za prvu godinu od 
dana zaključenja ovog Ugovorau iznosu od 25 % vrijednosti planirane investicije u toj godini, a 
koja nezavisno od prethodnog ne može biti manja od 250.000 EUR (slovima: dvije stotine 
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pedeset hiljada eura). Najkasnije 30 dana prije isteka prve godine II faze- faze izgradnje, 
Koncesionar je dužan da dostavi novu garanciju, sa rokom važenja od  15 mjeseci, u iznosu 
od 25 % vrijednosti planirane investicije za sljedeću godinu, a koja nezavisno od prethodnog 
ne može biti manja od 500.000 EUR (slovima: petsto hiljada eura). 

  
12.4  Koncesionar je dužan da, kao prethodni uslov za zaključenje aneksa iz člana  5 stav 6 Ugovora, 

u slučaju produženja roka za izvršenje obaveza iz I ili II faze Plana realizacije za odgovarajući 
vremenski period, dostavi Bankarsku garanciju odnosno produži postojeću. 

  
12.5  Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora, u toku cjelokupnog perioda trajanja I i II 

faze Plana realizacije izvršenje obaveza Koncesionara mora biti u kontinuitetu obezbijeđeno 
bankarskom garancijom, pa je stoga Koncesionar dužan da najkasnije 15 dana prije isteka u 
tom trenutku važeće Bankarske garancije dostavi novu ili produži postojeću Bankarsku 
garanciju. 

  
12.6  Po dostavljanju nove bankarske garancije, prethodna će se vratiti Koncesionaru. 

  
12.7  Bankarska garancija za određeni period investicije će se vratiti Koncesionaru i ukoliko 

investicija bude realizovana prije roka predviđenog Planom realizacije. 
  

12.8  Bankarska garancija za poslednji godišnji period II faze–faze izgradnje će biti vraćena nakon 
što Koncesionar uspješno otpočne proizvodnju električne energije u mHE, izgrađenoj u skladu 
sa tehničkom dokumentacijom u rokovima utvrđenim Planom realizacije. 

  
12.9  Propuštanje Koncesionara da dostavi novu Bankarsku garanciju u rokovima iz ovog člana 

smatraće se osnovom za aktiviranje prethodno dostavljene Bankarske garancije i naplatu 
cjelokupnog iznosa. 

  
12.10  Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Koncedent važeću Bankarsku garanciju ovlašćen 

u cjelosti naplatiti i u slučaju raskida ovog Ugovora predviđenog članom 23 Ugovora (osim 
isteka i raskida usljed više sile), kao i izvršiti djelimičnu naplatu nezavisno od raskida u 
slučajevima djelimičnog neispunjenja obaveze Koncesionara. Ovim se posebno utvrđuje da je 
u slučaju raskida Ugovora iz člana 23 (osim isteka i raskida usljed više sile) Koncedent pored 
prava na raskid Ugovora i prenos vlasništva nad zemljištem, objektima i opremom u skladu sa 
članom 20 Ugovora, ovlašćen izvršiti i naplatu cjelokupnog iznosa bankarske garancije koja je 
validna i važeća u momentu nastupanja raskida. 

  
12.11  Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Koncedent važeću Bankarsku garanciju ovlašćen 

djelimično ili u cjelosti naplatiti u slučajevima predviđenim članom 24 Ugovora, koji predstavljaju 
ugovornu kaznu radi kašnjenja sa ispunjenjem obaveza iz ovog Ugovora. 

  
12.12  U slučaju nastupanja okolnosti za raskid Ugovora iz člana 23 stav 2, Koncedent je nezavisno 

od činjenice i momenta izjavljivanja raskida Ugovora ovlašćen da izvrši aktiviranje Bankarske 
garancije i prije eventualnog raskida, a posebno u slučajevima u kojima se Bankarska garancija 
bliži isteku važenja. U slučaju eventualnog odustanka Koncedenta od raskida ovog Ugovora, 
uprkos postojanju uslova za isti, ne može se smatrati ili tumačiti da je isti dužan izvršiti povraćaj 
iznosa naplaćenog aktiviranjem Bankarske garancije. 

  
 VISINA KONCESIONE NAKNADE I USLOVI PLAĆANJA 
  
 Član 13.  

  



Predlog 

13.1  
 
 
 
 
 
 

13.2  
   
 
    

13.3        
 

 
  

13.4   
 
 
 

13.5   
 

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je visina koncesione naknade fiksna i iznosi 6,5 % od 
ostvarene godišnje proizvodnje mHE, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5 % od planirane 
proizvodnje iz Idejnog rješenja iz Ponude Ponuđača. Naknada se plaća u iznosu od 6,5 % 
ostvarene godišnje proizvodnje mHE odnosno 5 % procijenjene proizvodnje iz Idejnog rješenje 
iz Ponude Ponuđača, zavisno koji je od ta dva iznosa veći u datoj godini.   

Pomenuti procenti godišnje proizvodnje se preračunavaju u novčani iznos po otkupnoj cijeni 
električne energije proizvedene u mHE i raspoređuje u državni i lokalne budžete na način 
definisan zakonom. 
 
Koncesiona naknada se plaća na godišnjem nivou, i to do 31.01. relevantne godine za 
prethodnu godinu, a  primjenom obračuna iz člana 13. stav 1 Ugovora. 

 

Koncesionar se obavezuje da vodi posebne računovodstvene knjige za djelatnost koja je 
predmet Ugovora, u koje Koncedent u svakom momentu, može imati uvid. Obračun naknade 
se vrši po principu fakturisane realizacije. 

U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što je 
vezano za plaćanje naknada iz ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se 
uređuje poreska administracija. 

 
  
 OBAVEZE KONCESIONARA 
  
 Član 14.  
  

14.1  Koncesionar je dužan da: 
  

14.1.1  prije otpočinjanja radova na realizaciji ovog ugovora, odnosno podnošenja zahtjeva za 
dobijanje građevinske dozvole, o svom trošku riješi imovinsko-pravne odnose na zemljištu koje 
je u neposrednoj funkciji realizacije koncesije;  

  
14.1.2  obezbijedi potrebna finansijska sredstva za realizaciju Ugovora;  

  
14.1.3  koristi hidroenergetski potencijal Vodotoka u skladu sa kriterijumom racionalnog, energetski 

efikasnog i ekonomski opravdanog korišćenja Vodotoka; 
  

14.1.4  racionalno koristi odnosno eksploatiše izgrađene objekte uz obezbjeđenje ljudi i imovine, a u 
skladu sa zakonima kojima se uređuju oblasti energetike i uređenja prostora i izgradnje 
objekata i dr.;  

  
14.1.5  realizuje višenamjenska rješenja u skladu sa Idejnim rješenjem ili da realizuje mjere energetske 

efikasnosti iz Ponude; 
  

14.1.6  poštuje projektovane i ugovorene kapacitete, određene ovim Ugovorom, Ponudom i 
Koncesionim aktom], kao i dinamiku realizacije koncesionih aktivnosti;  
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14.1.7  izvodi radove uz primjenu propisanih i utvrđenih mjera zaštite životne sredine, kulturne baštine 
i radne sredine;  

  
14.1.8  u slučaju pronalaska predmeta koji predstavljaju istorijsku, kulturnu ili prirodnu vrijednost 

postupi u skladu sa relevantnim zakonskim propisima;  

  

14.1.9  postupa isključivo po odobrenim projektima i odobrenim tehnološkim postupcima;  

  

14.1.10 izvještava organ uprave nadležan za poslove energetike o novim saznanjimaza efikasnije i 
ekonomičnije korišćenje hidroenergetskog potencijala i eventualnoj namjeri za njihovu 
eksploataciju, u kom slučaju se mora zaključiti aneks ovog Ugovora; 

  
14.1.11 u svemu poštuje mjere zaštite životne sredine, propisane i utvrđene u postupku strateške 

procjene i eventualne procjene uticaja izgradnje Objekata mHE na životnu sredinu;  

  
14.1.12 ulaže u istraživanje za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite životne sredine; 

  
14.1.13 da tokom koncesionog perioda, svake godine, najkasnije do 15. marta, organu nadležnom za 

poslove energetike dostavlja Izvještaj o tehničkim i finansijskim rezultatima u skladu sa ovim 
ugovorom. 

  
 AMORTIZACIONI VIJEK OPREME I OBJEKATA mHE  

  
 Član 15.  
  

15.1  Koncesionar je saglasan da je amortizacioni vijek za:   
  

15.1.1  opremu - period koji je utvrdio proizvođač te opreme i 
 , 

15.1.2  Objekte mHE - rok koji će se utvrditi u projektu održavanja objekata shodno zakonu kojim se 
uređuje izgradnja objekata. 

  
 IDEJNO RJEŠENJE 
  
 Član 16.  
  

16.1  Koncesionar je dužan da se pri pripremi Tehničke dokumentacije koristi Idejnim rješenjem koje 
je odobreno i prihvaćeno od strane Koncedenta.Ukoliko koncesionar ne izradi Tehničku 
dokumentaciju prema prihvaćenom Idejnom rješenju, odnosno izmjeni isto bez saglasosti 
Koncedenta, Koncedent ima pravo da, po propisanom postupku, dodijeli koncesiju drugom 
koncesionaru pri čemu može iskoristiti postojeće Idejno rješenje. 

  
 BEZ TERETA 
  
 Član 17.  
  

17.1  Koncesionar se obavezuje da neće bez prethodne saglasnosti Koncedenta, u slučajevima i pod 
uslovima određenim ovim Ugovorom, preduzimati bilo kakve pravne poslove kojima će biti 
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uspostavljen Teret, opterećenje ili bilo kakva prava trećih lica u pogledu zemljišta ili Objekata 
mHE, nezavisno od toga da li je zemljište u vlasništvu Koncesionara.   

  
17.2  Koncesionar se obavezuje da bez prethodne pisane saglasnosti Koncedenta neće: 

  
17.2.1  uspostavljati zalogu ili bilo koju drugu vrstu tereta nad udjelima u Koncesionom društvu niti 

istima raspolagati na bilo koji način (prodajom, prenosom, itd);
  

17.2.2  zalagati potraživanja, objekte, opremu ili bilo koja druga prava koja ima u vezi sa ovim 
Ugovorom. 

  
17.3  Koncedent neće uskratiti davanje saglasnosti iz stava 1 i 2 ovog člana, osim u slučaju da po 

diskrecionoj ocjeni Koncedenta postoje opravdani razlozi za to. 
  
  PRAVA TREĆIH LICA 
  
 Član 18.
  

18.1  Koncedent se obavezuje da nijednom pravnom ili fizičkom licu neće ustupiti ili dozvoliti 
izvođenje bilo kojih radova ili ostvarivanje bilo kojih drugih prava, koja se odnose na predmet 
koncesije po ovom ugovoru, niti bilo koje radove ili prava koja bi uticala na umanjenje prava 
Koncesionara, kao ni svojim aktivnostima, odlukama ili na bilo koji drugi način spriječiti ili 
ograničiti mogućnost ostvarivanja prava Koncesionara. Pod ovim se ne podrazumijevaju bilo 
kakve radnje ili aktivnosti trećih lica za koju od Koncedenta ili Organa nisu dobili prethodnu 
saglasnost, a naročito ne protesti i slične aktivnosti stanovništa. 

  
  

 
REVITALIZACIJA OBJEKATA mHE 

  
 Član 19.  
  

19.1  Koncesionar i Koncedent će najkasnije tri godine prije isteka Perioda koncesije, o trošku 
Koncesionara, izabrati Nezavisnog revizora radi pripreme Programa revitalizacije.  

  
19.2  Program revitalizacije će biti izrađen najkasnije 24 mjeseca prije isteka Perioda koncesije, i 

naročito mora da sadrži:  
  

19.2.1  
 

(i) obim neophodnih radova za revitalizaciju Objekata mHE tako da isti nakon završetka 
revitalizacije postignu funkcionalne parametre proizvodnje, koji ne mogu biti značajno 
manji od parametara proizvodnje električne energije iz Idejnog rješenja;  

  
19.2.2  (ii) procjenu troškova revitalizacije. 

  
19.3  Nakon izrade Programa revitalizacije, Koncesionar će u roku od 30 dana dostaviti Koncedentu 

Bankarsku garanciju za revitalizaciju, u visini 100% procjene troškova revitalizacije, bez prava 
prigovora i plativu na prvi poziv, sa rokom važenja tri mjeseca  nakon isteka Perioda koncesije.

  
19.4  Koncesionar se obavezuje da će Program revitalizacije otpočeti da izvršava, u obimu i na način 

predviđen ovim programom najkasnije jednu godinu prije isteka Perioda koncesije (osim ako je 
Programom realizacije predviđen duži rok), i da će isti izvršiti najkasnije 60 (šezdeset) dana 
prije isteka Perioda koncesije.
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19.5  Nakon završetka radova revitalizacije po Programu revitalizacije, Koncesionar će dostaviti 

Koncedentu i Nazavisnom revizoru iz stava 1 ovog člana konačni obračun izvedenih radova 
revitalizacije i omogućiti im eventualni pregled Objekata mHE.  

  
19.6  U slučaju odobrenja konačnog obračuna od strane Nazavisnog revizora, odnosno utvrđivanja 

činjenica da je Program revitalizacije u potpunosti izvršen i sa nižim iznosom sredstava, 
Koncedent će odmah nakon isteka Perioda koncesije izvršiti povraćaj Bankarske garancije za 
revitalizaciju.  

  
19.7  Troškove izrade Programa revitalizacije, troškove revitalizacije, kao i eventualne naknade 

troškova revitalizacije i provjere konačnog obračuna, snosi Koncesionar.  

  
 PRENOS NAKON ISTEKA PERIODA KONCESIJE 
  
 Član 20.  
  

20.1  Ovim ugovorom Koncesionar, kao dotadašnji vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i Objekta 
mHE, u slučajevima isteka odnosno raskida predviđenim čl. 22 i 23 Ugovora (isključujući 
slučajeve raskida usljed više sile), predaje odnosno prenosi zemljište, objekte, opremu i 
postrojenja mHE u vlasništvo Crne Gore, bez ikakvih tereta, i bez prava da traži od Crne Gore, 
odnosno Koncedenta za taj prenos (vlasništva) bilo kakvu naknadu. 

  
20.2  Koncesionar je potpisujući ovaj ugovor dao saglasnost da se bez njegovog znanja ili bilo kakvog 

(prethodnog ili naknadnog) odobrenja, Crna Gora upiše kao vlasnik nekretnina – zemljišta, 
Objekta mHE (sa vlasništvom 1/1) kod nadležnog organa za katastar nepokretnosti, a po 
potrebi i u druge propisane evidencije (knjige), u koje se vrši upis nekretnina, kao i da Objekte 
mHE upiše u knjigovodstvene knjige u kojima se vodi imovina, sredstva i oprema Crne Gore, 
kao njenu imovinu. Koncesionar se obavezuje da u svrhu prenosa zemljišta, objekata, opreme 
i postrojenja mHE, na poziv Koncedenta potpiše bilo koju ispravu, u formi notarskog zapisa ili 
drugoj formi, koja bi mogla biti zahtijevana za potrebe prenosa prava svojine. 

  
20.3  Koncesionar je dužan da istovremeno sa prenosom prava na zemljištu, objektima, opremi i 

postrojenjima mHE: 
  

20.3.1  na osnovu zahtjeva Koncedenta, izvrši prenos svih prava i obaveza iz ugovora koji su od 
značaja za obavljanje djelatnosti mHE (npr. ugovor o pristupu elektroenergetskoj mreži, ugovor 
o balansiranju, ugovor o isporuci električne energije itd.), odnosno učini najbolje napore da 
obezbijedi saglasnost drugih ugovornih strana u takvim ugovorima;  

  
20.3.2  dostavi Koncedentu svu postojeću tehničku dokumentaciju neophodnu za nastavak radova ako 

je do prestanka koncesionog odnosa došlo prije završetka izgradnje, odnosno dokumentaciju 
neophodnu za održavanje Objekta mHE, ako je do prestanka došlo u toku njegovog korišćenja 
ili prije isteka trajanja Ugovora;  

  
20.3.3  dostavi Koncedentu projekat izvedenog stanja koji sadrži sve izmjene koje su nastale na 

Objektu mHE nakon dobijanja upotrebne dozvole;   
  
20.3.4  dostavi Koncedentu sva uputstva za korišćenje i održavanje Objekta mHE  i opreme  u Objektu 

mHE; 
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20.3.5  obezbijedi da sve garancije u vezi sa bilo kojom opremom mHE budu prenijete na Koncedenta; 
  

20.3.6  izvrši prenos bez naknade svih prava intelektualne svojine Koncesionara neophodnih  da 
Koncedent nastavi korišćenje i upravljanje mHE, odnosno izvrši prenos trajne neograničene, 
ekskluzivne licence bez ikakve naknade na onim pravima intelektualne svojine na kojima 
Koncesionar nije vlasnik; 

  
20.3.7  u potpunosti sarađuje sa Koncedentom kako bi se omogućio nesmetan transfer poslovanja 

mHE na Koncedenta. 
  

20.4  Koncesionar nije dužan da preda ili prenese: 
  

20.4.1  novac u gotovini i u banci;  
  

20.4.2  komercijalne, knjigovodstvene dugove i potraživanja čija dospjelost pada najkasnije na dan 
isteka Perioda koncesije, a koji su neizmireni;  

  
20.4.3  koristi od zahtjeva iz garancija, naknada šteta i polisa osiguranja koje proističu iz bilo kojeg 

događaja ili okolnosti nastalih prije dana isteka Perioda koncesije, osim neplaćenih 
potraživanja po osnovu osiguranja, garancija, i naknada štete u mjeri u kojoj se takvi zahtjevi 
vezuju za fizički gubitak ili štetu ili nedostatke na Objektima mHE koji nastanu prije, ali ostanu 
neotklonjeni do dana isteka Perioda koncesije.  

  
 Član 21.  
  

21.1  U momentu prenosa zemljišta, objekata, opreme i postrojenja mHE, u smislu člana 20 Ugovora, 
isti moraju biti u potpuno tehničko-tehnološki funkcionalnom ispravnom stanju, za dalju 
proizvodnju električne energije i bez tereta bilo koje vrste. 

  
21.2  Koncesionar je dužan da Koncedentu naknadi štetu koja nastane zbog kršenja obaveze iz  

prethodnog stava ovog člana. 
  
 TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA 
  
 Član 22.  
  

22.1  Ovaj ugovor je zaključen na određeno vrijeme, do isteka roka određenog u članu 6 Ugovora. 
  

22.2  Produženje važenja Ugovora je moguće u skladu sa Zakonom o koncesijama. 
  
 RASKID UGOVORA 
  
 Član 23.  
  

23.1  Ovaj ugovor se smatra automatski raskinutim, bez dostavljanja posebnog obavještenja u 
sljedećim slučajevima: 

  
23.1.1  istekom Perioda koncesije iz člana 6 stav 1 ovog Ugovora, osim u slučajevima produženja 

koncesije u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije;   
  



Predlog 

23.1.2  u slučaju neosnivanja Koncesionog društva u roku i na način utvrđeno članom 8 ili raspolaganja 
udjelima Koncesionog društva ili Koncesionara (u slučaju da nije osnovano Koncesiono 
društvo) protivno odredbama istog; 

  
23.1.3  ukoliko je u stečajnom postupku donijeto rješenje o bankrotstvu ili je pokrenut postupak 

likvidacije nad Koncesionarom;  
  

23.1.4  ako je Koncesionaru, pravosnažnom odlukom nadležnog Organa zabranjena proizvodnja 
električne energije, ili uopšte obavljanje djelatnosti u Crnoj Gori;   

  
23.1.5  u slučaju da Koncesionar odbije da imenuje, odugovlači ili na drugi način onemogućava 

imenovanje Nezavisnog revizora za izradu Programa revitalizacije, što za rezultat ima da 
Program revitalizacije nije pripremljen najkasnije 24 mjeseca prije isteka Perioda koncesije; 

  
23.1.6  ukoliko Koncesionar ne započne sa izvršenjem Programa revitalizacije najkasnije jednu godinu 

prije datuma isteka Perioda koncesije. 
  

23.2  Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, Koncedent ima pravo da raskine ovaj ugovor u 
slučajevima kada: 

  
23.2.1  Koncesionar nije dostavio bilo koju od bankarskih garancija, u visini, roku i sa sadržajem 

predviđenim čl. 12 i 19 Ugovora; 
  

23.2.2  Koncesionar nije preduzeo radnje i mjere koje mu je naložio Koncedent u skladu sa članom 9 
stav 1 Ugovora; 

  
23.2.3  u slučaju da izgrađeni Objekti mHE u pogledu instalisane snage odstupaju od vrijednosti 

predviđenih Idejnim rješenjem za više od 15%; 
  

23.2.4  Koncesionar ne realizuje višenamjenska rješenja u skladu sa Idejnim rješenjem, ili ne realizuje 
mjere energetske efikasnosti u visini prihvaćenog budžeta; 

  
23.2.5  u slučaju da se istražnim radovima ili eksploatacijom u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje 

ljudi i životna sredina; 
  

23.2.6  Koncesionar ne obavlja koncesione djelatnosti u skladu sa dinamikom i u obimu utvrđenom 
Ugovorom i Planom realizacije, odnosno ne izvrši radnje iz I ili II Faze Plana realizacije u 
ugovorenom roku ili ne započne koncesionu djelatnost u ugovorenom roku;  

  
23.2.7  u slučaju kašnjenja plaćanja Koncesione naknade, koje je duže od 30 dana; 

  
23.2.8  Koncesionar neopravdano obustavi obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u 

Objektima mHE; 
  

23.2.9  Koncesionar značajno krši i ne izvršava opseg, količinu i vrijednost radova predviđenih 
Programom revitalizacije, iz čega očigledno proizilazi da Program revitalizacije neće biti u 
cjelosti ili djelimično izvršen u ugovorenom roku. 

  
23.2.10 ukoliko je koncesija data na osnovu netačnih podataka bitnih za donošenje odluke o davanju 

koncesije i zaključivanje ovog ugovora. 
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23.3  U slučajevima iz stava 2 ovog člana, Koncedent je prije raskida Ugovora dužan da u pisanoj 
formi obavijesti Koncesionara o kršenju ugovora i postojanju osnova za raskid i da mu odredi 
primjereni rok za izvršenje ugovorene obaveze koji ne može biti duži od 90 dana. U slučaju da 
Koncesionar ne postupi po zahtjevu Koncedenta i ne otkloni kršenje Ugovoroa, odnosno ne 
izvrši ugovornu obavezu, u ostavljenom roku, Koncedent može pisanom izjavom raskinuti 
Ugovor. 

  
23.4  Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju postojanja okolnosti iz stava 2 tačka 10 ovog člana, 

Koncedent može prostom izjavom odmah raskinuti Ugovor, bez ostavljanja bilo kakvog 
primjerenog roka. 

  
23.5  U slučaju raskida Ugovora, Koncesionar je u roku od 30 dana od dana prijema pisane izjave 

Koncedenta o raskidu, odnosno nastupanja uslova za raskid po sili zakona dužan izvršiti sve 
neophodne radnje radi prenosa prava vlasništva nad zemljištem, objektima i opremom na 
Koncedenta u skladu sa članom 20 ovog Ugovora, te se ovim potvrđuje da Koncesionar nema 
pravo na naknadu štete, odnosno refundaciju ili povraćaj troškova za izvršenje radova i uložena 
sredstva. 

  
23.6  U slučaju raskida Ugovora iz razloga predviđenih stavom 1 i 2 ovog člana, Koncedent ima 

pravo da raspolaže bez naknade tehničkom dokumentacijom Koncesionara u cilju dodjele 
koncesije u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije.  

  
23.7  Bez obzira na druge odredbe ovog člana, Strane su saglasne da u periodu od tri mjeseca od 

dana zaključenja Ugovora Koncedent ne može raskinuti ovaj Ugovor usljed postojanja okolnosti 
za raskid ugovora iz stava 2 tačka 6 ovog člana. Koncesionar je dužan da u navedenom roku 
ispuni svoje obaveze i otkloni kršenje Ugovora, ukoliko takvo kršenje postoji. Ako nakon isteka 
perioda od tri mjeseca od zaključenja Ugovora budu postojale okolnosti za raskid iz  stava 2 
tačka 6 ovog člana, Koncedent može dalje postupati u skladu sa  stavom 3 ovog člana. 

  
23.8  Bez obzira na bilo šta drugačije predviđeno u ovom Ugovoru, odredbe članova 12 i 20 nastaviće 

da važe nakon isteka ili raskida Ugovora. 
  
 UGOVORNA KAZNA ZA KAŠNJENE 
  

 Član 24.  
  

24.1  Ugovorne strane su saglasne da bi, u slučaju da Koncesionar povrijedi neku od svojih 
ugovornih obaveza, bilo veoma teško izmjeriti štetu koja bi iz toga proistekla. Stoga, ukoliko 
povreda neke od tih obaveza ne bude ispravljena u roku od 30 (trideset) dana, od dana 
obavještenja Koncesionara od strane Koncedenta, Koncesionar će biti dužan da Koncedentu 
plati ugovorne kazne kako slijedi:   

  
24.1.1  za svako kršenje obaveze Koncesionara iz člana 5 ovog ugovora, koje se sastoji u 

nepoštovanju rokova za realizaciju ovog ugovora, tj. bilo koje od faza iz Plana realizacije iz 
člana 3 Ugovora, iznos u visini od 0,05 %, za svaki dan kašnjenja, od vrijednosti investicije za 
tu godinu u realizaciji Ugovora, s tim da maksimalni iznos Ugovorne kazne po ovom osnovu ne 
može preći 5% od vrijednosti investicije za tu godinu po Planu realizacije;  

  
24.1.2  za svako kršenje obaveze Koncesionara iz člana 3 Ugovora, koje se sastoji u odstupanju u 

iznosu investicija, sadržaju i kvalitetu u odnosu na Plan realizacije, iznos u visini od 0,05 % 
vrijednosti investicije za tu godinu za svaki dan do otklanjanja nepravilnosti u realizaciji 
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Ugovora, s tim da maksimalni iznos Ugovorne kazne po ovom osnovu ne može preći 5% od 
vrijednosti investicije za tu godinu po Planu realizacije; 

  
24.1.3  za svaku povredu člana 12 Ugovora, koja se sastoji u kašnjenju u dostavljanju bankarske 

garancije, iznos u visini od 0,05 %, za svaki dan kašnjenja, od vrijednosti investicije za godinu 
u realizaciji Ugovora za koju se dostavlja garancija, s tim da maksimalni iznos Ugovorne kazne 
po ovom osnovu ne može preći 5% od vrijednosti investicije za tu godinu po Planu realizacije; 

  
24.1.4  Za svako kašnjenje u dostavljanju izvještaja iz člana 27 stav 5 i 6 ovog Ugovora, iznos u visini 

od 500,00 EUR dnevno, a maksimalno 25.000 EUR. 
  

24.2  Prethodno navedenim se ne ograničava, umanjuje ili isključuje pravo Koncedenta, da u slučaju 
takvog kašnjenja koje bi u krajnjem dovelo do raskida ovog Ugovora na način predviđen članom 
23, u cjelosti ili djelimično aktivira Bankarske garancije iz čl. 12 i 19 Ugovora, sa pravima 
Koncedenta odnosno posljedicama po Koncesionara predviđenim tim odredbama.   

  
24.3  Koncesionar neće biti odgovoran više od jednom za ugovorne kazne iz ovog člana ukoliko, 

istim postupkom ili propustom, povrijedi dvije ili više odredbi za čije povrede su utvrđene 
ugovorne kazne. U takvom slučaju, ukoliko iznosi ugovornih kazni, koji bi inače bili primjenljivi, 
budu različiti, primijeniće se isključivo veća ugovorna kazna.  

  
24.4  Obaveze Koncesionara za plaćanje ugovorne kazne po ovom članu smatraju se obezbijeđenim 

Bankarskim garancijama iz člana 12 Ugovora.  
  

24.5  Radi izbjegavanja sumnje, ukoliko Koncedent može da dokaže stvarnu štetu u višem iznosu 
od ugovornih kazni predviđenih ovim članom, Koncedent će imati pravo na potpuno 
obeštećenje za bilo koji gubitak koji pretrpi u vezi sa kršenjem obaveza Koncesionara, a koji 
nije pokriven iznosom ugovornih kazni u skladu sa ovim članom.  

  
 RIZICI I ODGOVORNOSTI KOJI PROISTIČU IZ UGOVORA 
  
 Član 25.  
  

25.1  Ključni rizici kod sprovođenja Ugovora uključuju: 
  

25.1.1  priključenje mHE na Elektroenergetski sistem; 
  

25.1.2  hidrološki rizik;
  

25.1.3  ekološki rizik; 
  

25.1.4  rizik ostvarivanja prihoda (otkupna cijena, promjena  podsticajne cijene za povlašćene 
proizvođače, promjena pravno-normativne regulative);

  
25.1.5  rizike izbora lokacije; 

  
25.1.6  operativne rizike; 

  
25.1.7  višu silu. 

  
25.2  Za rizike iz stava 1 ovog člana odgovoran je Koncesionar, osim za rizike više sile u smislu člana 

26. 



Predlog 

  
25.3  Pojašnjenja radi, Koncesionar snosi rizik svih nepredviđenih okolnosti koje ne spadaju u Višu 

silu u smislu člana 26 ovog Ugovora a koje mogu uticati na ispunjene ugovornih obaveza 
Koncesionara. Ove okolnosti naročito uključuju proteste i slične aktivnosti stanovništa u vezi sa 
izgranjom Objekata mHE. Nepredviđene okolnosti koje istovremeno ne predstavljaju i višu silu 
u smislu člana 26 ovog Ugovora neće imati suspenzivno dejstvo u odnosu na prava i obaveze 
Strana po ovom Ugovoru, osim ukoliko se u skladu sa uslovima predviđenim zakonom kojim 
se uređuju koncesije odredi mirovanje prava i obaveza iz Ugovora. 

  
 VIŠA SILA 
  
 Član 26.

  
26.1  Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti ako je povreda ili neispunjenje ugovorene 

obaveze nastala usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva događaj nastao po 
zaključenju ovog Ugovora koji se nije mogao predvidjeti i čije se posljedice nijesu mogle izbjeći 
ili otkloniti. Ovi događaji su ograničeni na mobilizaciju, rat, zemljotres, požar, epidemiju i 
poplavu. 

  
26.2  Ugovorna strana, koja se poziva na višu silu, obavezna je da preduzme razumne mjere, 

odnosno radnje, da pretrpljenu štetu i gubitke svede na minimum i da drugu Ugovornu stranu 
obavijesti pisanim putem o dejstvu više sile, najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja 
o uticaju više sile. Obavještenje sadrži detaljan opis događaja prouzrokovanog višom silom, 
kao i mjere i radnje koje Ugovorna strana preduzima, radi maksimalnog smanjenja posljedica 
tog djelovanja. 

  
26.3  U slučaju više sile privremeno miruju prava i obaveze iz Ugovora do prestanka dejstva više sile. 

Odluku o mirovanju prava i obaveza Koncesionara iz Ugovora donosi Koncedent na osnovu 
pisanog zahtjeva Koncesionara. Ugovorne strane će, što je prije moguće, sprovesti konsultacije 
u dobroj vjeri kako bi se dogovorile o odgovarajućim radnjama radi umanjenja posljedica više 
sile i kako bi obezbijedili dalje izvršenje ugovornih obaveza.   

  
26.4  Ukoliko se Ugovorne strane ne dogovore o tome u roku od 60 dana a viša sila i dalje traje ili 

traju posljedice više sile tako da Ugovorna strana pogođena višom silom nije u stanju da 
izvršava svoje ugovorne obaveze u periodu od preko 90 dana, onda svaka Ugovorna strana 
može raskinuti Ugovor, bez prava da od druge strane zahtijeva nadoknadu. 

  
26.5  Ugovorna strana pogođena višom silom će obavijestiti drugu Ugovornu stranu što je prije  

moguće o prestanku okolnosti koja predstavlja višu silu. Nakon tog obavještenja Ugovorne 
strane će nastaviti da ispunjavaju svoja prava i obaveze iz Ugovora na način i pod uslovima 
koji su predviđeni Ugovorom. 

  
26.6  Odredbe ovog člana neće uticati na mogućnost određivanja mirovanja prava i obaveza usljed 

više sile, u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije. 
  
 KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORA I NAČIN MEĐUSOBNOG IZVJEŠTAVANJA  

  
 Član 27.  
  

27.1  Koncesionar će vršiti djelatnosti u skladu sa Ugovorom i propisima, a o svim bitnim 
promjenama, u odnosu na Ugovor i obavljanje koncesione djelatnosti, blagovremeno će 
obavještavati Koncedenta.   
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27.2  Koncedent ima pravo i obavezu da vrši stalnu kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora, 

vezano za rokove, uslove iz prihvaćenog Idejnog rješenja i poštovanje propisa.   
 

  
27.3  Koncedent će kontrolu vršiti preko ovlašćenih inspekcijskih i/ili drugih nadležnih organa. 

  
27.4  Pored kontrole iz stava 3 ovog člana, Koncesionar je dužan da omogući slobodan pristup i 

kontrolu licima ovlašćenim od strane Koncedenta ili od strane ovlašćeniih organa uprave. 
  

27.5  Koncesionar je dužan da u toku I Faze i II Faze Koncedentu na tromjesečnom nivou dostavlja 
Izvještaj o sprovedenim aktivnostima, okolnostima koe utiču na realizaciju Ugovora, kao i svim 
drugim podacima i informacijama vezanim za predmet koncesije. Okolnosti navedene u 
Izvještaju moraju biti obrazložene i kad je to moguće potkrijepljene neophodnim dokazima. 
Propust Koncesionara da u oom izvještaju navede bilo koju od okolnosti koja ima uticaj na 
mogučnost realizacije ili ograničavanja Ugovora, za posljedicu ima da se na takvu okolnost 
Koncesionar poslije ne može pozvati, s tim da je nezavisno od ovdje navedenog o svakoj bitnoj 
okolnosti Koncesionar dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Koncesionara  

  
27.6  U toku III faze Plana realizacije, Koncesionar je Izvještaj sa sadržajem kao u članu 27 stav 5 

dužan dostavljati jednom godišnje, i to najkasnije do 31. januara relevantne godine za 
prethodnu godinu. 

  
 VAŽEĆI ZAKON, MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA 
  
 Član 28.  
  

28.1  Izvršenje, sprovođenje i tumačenje Ugovora vršiće se u skladu sa Mjerodavnim  pravom.   
  

28.2  Sporovi koji nastanu u toku izvršenja Ugovora ili koji su u vezi sa Ugovorom rješavaće se pred 
Privrednim sudom u Podgorici.  

  
 IZJAVE KONCESIONARA 
  
 Član 29.  
  

29.1  Koncesionar izjavljuje i garantuje: 
  

29.1.1  da su zaključenje ovog Ugovora i izvršavanje njegovih obaveza u skladu sa osnivačkim i drugim 
aktima Koncesionara i da nijesu zavisni od pribavljanja posebnih potvrda, dozvola ili drugih 
vrsta odobrenja organa Koncesionara radi zaključivanja Ugovora odnosno, ukoliko je 
pribavljanje takvih potvrda, dozvola ili odobrenja neophodno, da su ista pribavljena;  

  

29.1.2  da se zaključivanjem ovog Ugovora ne vrši povreda nijednog propisa i da on nije u sukobu ni 
sa kojim upravnim, sudskim, arbitražnim ili drugim odlukama koje se odnose na Koncesionara; 

  
29.1.3  da se preuzimanjem obaveza po ovom Ugovoru ne vrši povreda nijednog ugovora ili 

sporazuma u kojem je Koncesionar jedna od ugovornih strana i da protiv Koncesionara nije 
pokrenut, niti je u toku nikakav postupak, koji bi za posljedicu mogao imati materijalno štetan 
uticaj na poslovanje, prihode i finansijsko stanje Koncesionara.  
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 JEZIK UGOVORA 
  
 Član 30.  
  

30.1  Ugovor je sačinjen na crnogorskom jeziku. 
  
 IZMJENE I DOPUNE UGOVORA
  
 Član 31.  
  

31.1  Izmjene i dopune Ugovora vrše se aneksima na način i u formi predviđenoj za njegovo 
zaključivanje, i isti se prilažu uz Ugovor i čine njegov sastavni dio.

  
31.2  Aneksi ovog ugovora po svom redosljedu zaključivanja označavaju se arapskim 

brojevima.  
  

31.3  Inicijativu za izmjene i dopune ovog ugovora može dati svaka od Ugovornih strana.
  

31.4  Ugovorna strana, koja je primila pisanu inicijativu za izmjenu i dopunu Ugovora dužna je da se 
u roku do 30 (trideset) dana izjasni o predloženoj inicijativi 

  
 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
  
 Član 32.  
  

32.1  Ugovornu dokumentaciju čine: Koncesioni akt, Ugovor sa prilozima, Plan realizacije, Tehnička 
dokumentacija i ostala zakonom utvrđena dokumentacija, neophodna za izgradnju i rad Objekta 
mHE. 

  
 NEVAŽENJE I RAZDVOJIVOST 
  
 Član 33.  
  

33.1  Ukoliko se za bilo koju odredbu Ugovora bude smatralo da je nezakonita, nevažeća ili 
neprimjenljiva, u cjelini ili djelimično, prema Mjerodavnom pravu, takva odredba ili njen dio će 
se u toj mjeri smatrati da ne predstavlja dio Ugovora, ali to neće negativno uticati na zakonitost, 
validnost i primjenljivost preostalog dijela Ugovora. U tom slučaju, Ugovorne strane će uložiti 
maksimalne napore da, u okviru razumnog vremenskog perioda, zamijene odredbu koja se 
smatra nezakonitom, nevažećom ili neprimjenljivom, novom odredbom koja će imati isti cilj i 
efekat, a koja će biti zakonita, validna i primjenljiva. 

  
  ZAVRŠNE ODREDBE 
  
 Član 34.  
  

34.1  Ugovor je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju 
Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda, 
Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za 
vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.   
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Za KONCEDENTA                                                                                     Za KONCESIONARA 

                                         U ime konzorcijuma “Hydro Bjelojevićka” 

__________________________ 

  Dragica Sekulić                                                                       “ČELEBIĆ” DOO, Podgorica 

    Ministarka                                                                                  ________________________________ 

ovlašćeni prestavnik 

 

STEFAN SAVIĆ  

___________________________________ 

 

“SYNERGY” DOO, Podgorica  

___________________________________ 

ovlašćeni predstavnik  
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